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2025 4 OAX250302577066 Proyecto de inversión 1101055.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101055.19, 

modificado:1100164.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL (COLGANTE) EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 

XOCHIXTLAPILCO. - 114438
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 114438 S 480 480 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:210.4, 

meta_modificada:210.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA XOCHIXTLAPILCO 69007 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 

PRIMERA DE BENITO JUAREZ Y Calle FRANCISCO MADERO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE 

ENCUENTRA ENTRE LA AGENC, lon:-97.78499855, lat:17.77942164}}

21-10-2025 19-12-2025 1100164.15 1100164.15 440065.66 440065.66 440065.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-087-2025, contratista:ANDRES ORTIZ 

CRUZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1100164.15, 

importe_modificado:1100164.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} {2577066/proyecto_INICIO, 2577066/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551126 Proyecto de inversión 252000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:252000.0, 

modificado:251895.35}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN 

FRANCISCO CHAPULAPA. - 76277
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76277 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería 

GUADALUPE SIETE CERROS 68638 GUADALUPE SIETE CERROS, SAN FRANCISCO CHAPULAPA ENTRE 

Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle CALLE SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES 

SE UBICA EN CA, lon:-96.71292932, lat:17.89834576}}

01-09-2025 31-12-2025 251895.35 251895.35 251895.35 251895.35 251895.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/071/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3652804.73, 

importe_modificado:3652804.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}}
{2551126/proyecto_INICIO, 2551126/proyecto_FIN, 

2551126/proyecto_PROCESO, 2551126/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250202531241 Proyecto de inversión 1161531.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161531.85, 

modificado:1160053.22}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 18895 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 18895 S 47 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:561.0, 

meta_modificada:400.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:44, direccion:Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Ejido EL PORVENIR 

68442 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CRISTOBAL COLON Y Continuación 

AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL TRAYECTO DE LA AVENIDA 16 DE 

SEPTIEMBRE , lon:-96.2174248, lat:18.15392625}}

26-05-2025 09-07-2025 1157487.97 1157487.97 1157487.97 1157487.97 1157487.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-018/2025, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1160053.22, importe_modificado:1157487.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.5}}

{2531241/proyecto_PROCESO, 2531241/proyecto_INICIO, 

2531241/proyecto_PROCESO, 2531241/proyecto_INICIO, 

2531241/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el sistema no permite hacer cambios en el importe modificado, trimestre:4.0, 

usuario:hectortorrecillac, fecha:2026-01-06}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302600526 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3038774.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPR2299W 

5320012673700125
S 38 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-97.355, lat:17.3851}} 02-10-2025 31-12-2025 3038774.14 3038774.14 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:111-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN HERRAX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3038774.14, 

importe_modificado:3038774.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2600526/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION POR REPETICION , trimestre:4.0, 

usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-16}}

{obs1: {observación:FOLIO REPETIDO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, 

obs2: {observación:FOLIO REPETIDO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, 

obs3: {observación:FOLIO REPETIDO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, 

obs4: {observación:FOLIO REPETIDO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, 

obs5: {observación:FAVOR DE SOLICITAR CANCELACIÓN DEL FOLIO, YA QUE SE ENVIO A 

VALIDACIÓN, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302551113 Proyecto de inversión 147000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147000.0, 

modificado:146990.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTIAGO 

NUNDICHE. - 77394
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77394 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería LAS 

HUERTAS 69824 LAS HUERTAS, SANTIAGO NUNDICHE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 66ML AL NORESTE DE LA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE 

LA LOCALIDAD Y, lon:-97.68903015, lat:17.31853811}}

01-09-2025 31-12-2025 146990.19 146990.19 146990.19 144500 144500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./AF24-FISE/085/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1112925.68, 

importe_modificado:1112925.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} {2551113/proyecto_PROCESO, 2551113/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577108 Proyecto de inversión 1125000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125000.0, 

modificado:1125000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS SEGUNDA SECCIÓN - 

107514
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 107514 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:255.75, 

meta_modificada:255.75}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Fraccionamiento LOS ALAMOS SEGUNDA SECCION 

69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE 

Calle SAUCES Y Calle FRESNOS Calle FICUS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DEL 

FRACCIONAMIENTO LOS A, lon:-97.78210141, lat:17.78828071}}

21-10-2025 19-12-2025 1125000 1125000 337500 337500 337500

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160715, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , monto:1125000.0, 

importe_modificado:1125000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} {2577108/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551009 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209244.15}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD FLOR BATAVIA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS 

TEOTILÁLPAM. - 64688
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 64688 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:Peatonal A CALLE 5 DE MAYO Ranchería FLOR 

BATAVIA 68630 FLOR BATAVIA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

PEATONAL A CALLE 5 DE MAYO A 60 ML AL NOROESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA SAN JOSÉ Y A 90 ML 

AL SUROESTE DE L, lon:-96.5205305, lat:17.98698031}}

02-10-2025 31-12-2025 209244.15 209244.15 209244.15 209244.15 209244.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/023/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:1508169.37, importe_modificado:1508169.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}
{2551009/proyecto_INICIO, 2551009/proyecto_FIN, 

2551009/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302551297 Proyecto de inversión 336000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:336000.0, 

modificado:335574.51}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, MUNICIPIO CUYAMECALCO 

VILLA DE ZARAGOZA. - 107951
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107951 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería BUENOS 

AIRES 68611 BUENOS AIRES, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle 

SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 41 ML AL 

NOROESTE, lon:-96.84649562, lat:17.95576377}}

01-10-2025 31-12-2025 335574.51 335574.51 335574.51 335574.51 335574.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./AF24-FISE/114/2025, 

contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:335574.51, importe_modificado:335574.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}}
{2551297/proyecto_PROCESO, 2551297/proyecto_FIN, 

2551297/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302551343 Proyecto de inversión 367500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:367500.0, 

modificado:367115.45}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA. - 107209
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107209 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:Calle NIÑOS HÉROES Pueblo ÁLVARO OBREGÓN 

70103 ÁLVARO OBREGÓN, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Avenida MIGUEL 

HIDALGO Y Calle PASO LAGARTO Callejón DEL MEZQUITE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

NIÑOS HÉROES A 80 , lon:-95.08164091, lat:16.2996238}}

01-10-2025 31-12-2025 367115.45 367115.45 367115.45 367115.45 367115.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/113/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:734230.9, importe_modificado:734230.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}
{2551343/proyecto_PROCESO, 2551343/proyecto_FIN, 

2551343/proyecto_PROCESO, 2551343/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302551327 Proyecto de inversión 504000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:504000.0, 

modificado:503867.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL RINCÓN, MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA. 

- 111579
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111579 S 50 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:576.0, 

meta_modificada:576.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería EL RINCÓN 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno 

NINGUNO Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDA, lon:-96.55688042, lat:16.53015656}}

01-10-2025 31-12-2025 503867.24 503867.24 503867.24 501000 501000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/107/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4219888.18, importe_modificado:4219888.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} {2551327/proyecto_PROCESO, 2551327/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551221 Proyecto de inversión 231000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:231000.0, 

modificado:230870.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO SANTA 

MARÍA HUAZOLOTITLÁN. - 107502
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107502 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:Calle MORELOS Ranchería JOSÉ MARÍA MORELOS 

71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle 

REFORMA Calle PORFIRIO DÍAZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MORELOS A 154 ML AL 

SURESTE DE LA AGE, lon:-97.92885063, lat:16.20334748}}

01-10-2025 31-12-2025 230870.54 230870.54 230870.54 226500 226500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/116/2025, contratista:PUXTLA 

MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3022589.04, importe_modificado:3022589.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} {2551221/proyecto_PROCESO, 2551221/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El contrato de obra pública no se encuentra al 100% concluido, debido a que está 

conformado por distintos números de obra, en los cuales las metas se cumplieron parcialmente y no en 

su totalidad

, trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302551321 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:314848.66}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, MUNICIPIO 

SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN. - 110975
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 110975 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería SANTA 

MARÍA CHICOMETEPEC 71790 SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE PRINCIPAL, lon:-97.96651867, lat:16.17547796}}

01-10-2025 31-12-2025 314848.66 314848.66 314848.66 310000 310000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/116/2025, contratista:PUXTLA 

MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3022589.04, importe_modificado:3022589.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.0}} {2551321/proyecto_INICIO, 2551321/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El contrato de obra pública no se encuentra al 100% concluido, debido a que está 

conformado por distintos números de obra, en los cuales las metas se cumplieron parcialmente y no en 

su totalidad

, trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302577417 Proyecto de inversión 881160.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881160.38, 

modificado:877635.75}}

Construcción del Sistema de Agua Entubada en la Localidad de Rio de las Peñas - 112394 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 112394 S 113 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1213.0, 

meta_modificada:1213.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:73, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo RIO DE LAS PEÑAS 

71012 RÍO DE LAS PEÑAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO PARITENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA. TOMANDO LA DIRECCIÓN HACIA TLAXIACO, A UNA DISTANCIA 

DE 14.00 KMS AP, lon:-97.84436895, lat:17.00560555}}

01-10-2025 29-11-2025 877635.75 877635.75 877635.75 877635.75 877635.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/073/003/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ART-MAR S.A.S., convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE 

GUERRERO, monto:877635.75, importe_modificado:877635.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1213.0}}

{2577417/proyecto_INICIO, 2577417/proyecto_PROCESO, 

2577417/proyecto_INICIO, 2577417/proyecto_PROCESO, 

2577417/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302551338 Proyecto de inversión 3800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1710000.0, modificado:1673960.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:2090000.0, modificado:2045952.33}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE MONTE ALBÁN (REPOSICIÓN ETAPA 

ÚNICA) - 106700
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
106700 S 5858 5251 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Colonia OAXACA DE JUAREZ 68149 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle CALLE DE LIRIOS Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE 

Avenida MANUEL GOMEZ MORIN LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SE 

ENCUENTRA A 151.8, lon:-96.74034197, lat:17.06412925}}

01-10-2025 31-12-2025 3719913.32 3719913.32 447758.49 447758.49 447758.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/PROAGUA/1198/252169/2025, contratista:D.R 

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3719913.32, importe_modificado:3719913.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} {2551338/proyecto_INICIO, 2551338/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S 074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento  

(PROAGUA) SE DEVENGO, EJERCIO Y PAGO $ 201,491.32, trimestre:4.0, usuario:marcoamendozao, 

fecha:2026-01-09}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302595623 Acción 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}}

PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 3569
20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Lucía Ocotlán 3569-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.680396, lat:16.74219}}
29-08-2025 22-12-2025 50000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2595623/proyecto_INICIO, 2595623/proyecto_PROCESO, 

2595623/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avance financiero , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-

15}, obs2: {observación:Agregar informacion, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-

15}, obs3: {observación:Agregar fotografias, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302599128 Adquisición 20338

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20338.0, modificado:20187.48}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 67 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0067K EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COATLÁN , MUNICIPIO SAN PABLO 

COATLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0067K 

5320012692806625
S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7715, lat:16.1866}} 02-10-2025 31-12-2025 20187.48 20187.48 20187.48 20187.48 20187.48

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599128/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599129 Adquisición 19735

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19735.0, modificado:19673.6}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 68 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0068J EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LALANA , MUNICIPIO SAN PABLO COATLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0068J 

5320012692806725
S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7715, lat:16.1866}} 02-10-2025 31-12-2025 19673.6 19673.6 19673.6 19673.6 19673.6

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599129/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599135 Adquisición 18790

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18790.0, modificado:18743.28}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 75 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0075T EN LA LOCALIDAD CHAPULTEPEC , MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0075T 

5320012692807325
S 23 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5794, lat:16.9842}} 02-10-2025 31-12-2025 18743.28 18743.28 18743.28 18743.28 18743.28

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599135/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202544419 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1499567.35}}

CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA ¿MÁRTIRES DEL 6 DE JULIO DE 1917¿ 

CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0734U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO DE 

SAN JUAN DE LOS CUÉS.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC  

20DPR0734U 

5320012575900125

S 76 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:231.0, 

meta_modificada:231.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0597, lat:18.0469}} 21-07-2025 31-12-2025 1499567.35 1499567.35 1499567.35 1499567.35 1499567.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:KENMAR SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1499567.35, 

importe_modificado:1499567.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:231.0}}
{2544419/proyecto_INICIO, 2544419/proyecto_PROCESO, 

2544419/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577972 Proyecto de inversión 1276042.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1276042.86, 

modificado:1276042.86}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA CENTRO - 100286 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 100286 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Boulevard Francisco Fernández Arteaga Colonia 

Centro 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Vicente 

Guerrero Y Ninguno Margen izquierda rio Papaloapan Continuación Blvrd Francisco Fernández Arteag, 

lon:-96.11803239, lat:18.07992427}}

15-09-2025 13-11-2025 1274549.3 1274549.3 1274549.3 985244.27 985244.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-131/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1274549.3, importe_modificado:1274549.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}}
{2577972/proyecto_INICIO, 2577972/proyecto_PROCESO, 

2577972/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402618814 Proyecto de inversión 89000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8.9E7, modificado:8.9E7}}

ADECUACIÓN PARA LA CONCLUSIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL 

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA.
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez

Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Urbanización Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez S273PMU/001/2025 N 0 0 270955

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:12903.28, 

meta_modificada:12903.

28}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CENTRAL DE ABASTOS, lon:-96.73392, 

lat:17.058561}}
12-08-2025 31-12-2025 89000000 88862553.92 35945786.86 35945786.86 35945786.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/S273PMU-001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:8.886255392E7, 

importe_modificado:8.886255392E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:5219.37}}

{2618814/proyecto_PROCESO, 2618814/proyecto_INICIO, 

2618814/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551225 Proyecto de inversión 160000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160000.0, 

modificado:159530.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA MURALLA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE 

GUERRERO. - 107653
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107653 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:18, direccion:Calle LOS PINOS Ranchería LA MURALLA 71003 LA 

MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle NOCHE TRISTE UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE LOS PINOS A 50 ML AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO 

MENDOZA Y , lon:-97.92480863, lat:16.96124209}}

01-10-2025 31-12-2025 159530.32 159530.32 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/141/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:1196477.45, importe_modificado:1196477.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} {2551225/proyecto_PROCESO, 2551225/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577064 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL PUENTE SAN JOSE-SANTA TERESA - 88977 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 88977 S 2000 2000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1484.53, 

meta_modificada:1484.5

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:Calle DEL PUENTE LOS CHIRUNDOS Pueblo AGENCIA 

DE POLICIA SANTA TERESA 69000 SANTA TERESA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE 

Avenida PARAISO Y Calle RIO MIXTECO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PUENTE LOS 

CHIRUNDOS ENT, lon:-97.77090637, lat:17.80482778}}

15-09-2025 14-11-2025 1200000 1200000 360000 360000 360000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160706, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} {2577064/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE COMPLETAR LA INFORMACION DE LA OBRA, NO DEBE ESTAR EN 

CEROS, EN CASO DE ALGUNA SITUACION POR FAVOR PONER UNA OBSERVACION DEL PORQUE ESTA 

EN CEROS, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302597780 Proyecto de inversión 1998876.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998876.03, modificado:1988765.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 06 NÚCLEOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012669900125 S 22743 19858 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Hornos s/n, Xoxocotlán, 71230 Santa Cruz 

Xoxocotlán, Oax., lon:-96.7315232, lat:17.030448}}
03-07-2025 31-07-2025 1988765 1988765 1988765 1988765 1988765

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FASSA-02-2025, contratista:JAIME OMAR 

GUARDADO MARTINEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:1988765.0, 

importe_modificado:1988765.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} {2597780/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579190 Proyecto de inversión 341658.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:341658.09, 

modificado:341630.7}}

CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE EL POTRERO - 82663 20 Oaxaca 404
Santa María 

Chachoápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Chachoápam 82663 S 394 367 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1117.6, 

meta_modificada:1117.6}

}

1

{geo1: {cve_municipio:404, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 

PARAJE EL POTRERO 1 790 69630 SANTA MARÍA CHACHOÁPAM, SANTA MARÍA CHACHOÁPAM 

Entrar por la calle Venustiano Carranza donde termina la calle, avanzar hacia el Oeste 1790m, de allí 

ava, lon:-97.30053437, lat:17.52257542}}

25-08-2025 23-09-2025 341630.7 341630.7 341630.7 341630.7 341630.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMCH/404/FAISMUN/008/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

SANTA MARIA CHACHOAPAM, monto:341630.7, importe_modificado:341630.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1117.6}}

{2579190/proyecto_INICIO, 2579190/proyecto_PROCESO, 

2579190/proyecto_INICIO, 2579190/proyecto_PROCESO, 

2579190/proyecto_FIN, 2579190/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202537189 Proyecto de inversión 5072176.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5072176.77, 

modificado:5071648.06}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAGUNILLA DE CÁRDENAS JOYA 

DE SAN NICOLÁS (YUÑUÚ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 

0+620, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ - 40799

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 40799 S 125 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.0, 

meta_modificada:0.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada estatal LAGUNILLA DE 

CÁRDENAS - JOYA DE SAN NICOLÁS (YUÑUÚ) 4 600 71136 LAGUNILLA DE CÁRDENAS, SANTA 

CATARINA YOSONOTÚ EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ SE LOCALIZA A 216 KM CON 

UN TIEMPO DE RECOR, lon:-97.70158889, lat:17.00991977}}

15-07-2025 12-11-2025 5071648.06 5071648.06 5071648.06 5071648.06 5071648.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-041-W-0-25, contratista:PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS E INGENIERÍA TECNOLÓGICA TENOCHTEC, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

BIENESTAR, monto:5071648.06, importe_modificado:5071648.06}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.62}}
{2537189/proyecto_INICIO, 2537189/proyecto_PROCESO, 

2537189/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ATENDIÓ OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-

19}}

{obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR 

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202544586 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:849183.59}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DTV1354R, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YATEE, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO VILLA 

ALTA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DTV1354R 

5320012597900125

S 12 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:365.0, 

meta_modificada:365.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1646, lat:17.3081}} 07-07-2025 31-12-2025 849183.59 849183.59 703273.99 703273.99 703273.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:849183.59, 

importe_modificado:849183.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:289.0}} {2544586/proyecto_INICIO, 2544586/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:La fecha de termino establecida  en el contrato se encuentra fenecida  por lo que 

deberá presentar el convenio modificatorio que ampare la ampliación del plazo de ejecución , 

trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202544578 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640000.0, modificado:636423.12}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DCC1041L, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILÁ, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DCC1041L 

5320012587100125

S 52 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:213.0, 

meta_modificada:213.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4397, lat:16.8028}} 07-07-2025 31-12-2025 636423.12 636423.12 477317.32 477317.32 477317.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:050-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INSURE 

INGENIERÍA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:636423.12, importe_modificado:636423.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:165.0}} {2544578/proyecto_INICIO, 2544578/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el finiquito se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202537195 Proyecto de inversión 2229619.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2229619.86, 

modificado:2204078.29}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE GESO, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE 

JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 44119
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
44119 S 392 308 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle DE LA SOLEDAD Colonia la soledad 68157 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA PAZ Y Calle LIBERTAD Calle SIERRA 

JUAREZ LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 546.71 M DE LA CLINICA HOSPITAL DEL PUEBLO ANNA 

SEETHALER,, lon:-96.74023369, lat:17.05928206}}

15-07-2025 12-11-2025 2204078.29 2204078.29 2204078.29 2204078.29 2204078.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0487/250885/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 

monto:2204078.29, importe_modificado:2204078.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}
{2537195/proyecto_INICIO, 2537195/proyecto_PROCESO, 

2537195/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302551008 Proyecto de inversión 420000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, 

modificado:419098.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, MUNICIPIO SAN 

ANDRÉS TEOTILÁLPAM. - 64678
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 64678 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle CUARTA DE GUERRERO Pueblo SAN ANDRÉS 

TEOTILÁLPAM 68631 SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM ENTRE Calle calla sin 

nombre Y Calle ALDAMA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE CUARTA DE GUERRERO A 146 ML 

AL ESTE DEL , lon:-96.65512194, lat:17.95366474}}

02-10-2025 31-12-2025 419098.86 419098.86 419098.86 419098.86 419098.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/023/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:1508169.37, importe_modificado:1508169.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}
{2551008/proyecto_FIN, 2551008/proyecto_PROCESO, 

2551008/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250202546511 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:583549.33}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "MONTESSORI" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DCC0383A, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LACHIGUIRI, MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DCC0383A 

5320012586500125
S 23 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.5327, lat:16.6865}} 23-07-2025 31-12-2025 583549.33 583549.33 430162 430162 430162

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:069-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:583549.33, 

importe_modificado:583549.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:472.0}} {2546511/proyecto_INICIO, 2546511/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250402617306 Proyecto de inversión 2928877.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2928877.83, modificado:2928877.83}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN 

LOXICHA
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha

COP/MSAL/085/FORTA

MUN/IR/01/2025
N 0 0 261

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o lineal, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:28, direccion:CAMINO PRINCIPAL SIN NUMERO, LOMA BOTITA 

LOXICHA, SAN AGUSTIN LOXICHA, OAXACA, lon:-96.66231, lat:16.013542}, geo2: {cve_municipio:85, 

localidad:28, direccion:CAMINO PRINCIPAL SIN NUMERO, LOMA BOTITA LOXICHA, SAN AGUSTIN 

LOXICHA, OAXACA, lon:-96.665178, lat:16.013705}}

10-03-2025 28-04-2025 2928877.83 2928877.83 2928877.83 2928877.83 2928877.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FORTAMUN/IR/01/2025, 

contratista:NARLIF CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN 

LOXICHA, monto:2928877.83, importe_modificado:2928877.83}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}}
{2617306/proyecto_INICIO, 2617306/proyecto_PROCESO, 

2617306/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250202546600 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640000.0, modificado:637374.37}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB2281W, EN LA LOCALIDAD LOS MARCELO [COLONIA], MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DPB2281W 

5320012609400125
S 82 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:312, localidad:10, direccion:CONOCIDO , lon:-98.0043, lat:16.4457}} 30-07-2025 31-12-2025 637374.37 637374.37 432779.52 432779.52 432779.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:637374.37, 

importe_modificado:637374.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:436.0}} {2546600/proyecto_INICIO, 2546600/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551066 Proyecto de inversión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, 

modificado:104933.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COATECAS BAJAS, MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 69728
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 69728 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:Peatonal A EL ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ Colonia 

SAN JUAN COATECAS BAJAS 71503 SAN JUAN COATECAS BAJAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE 

ENCUENTRA EN, lon:-96.71097633, lat:16.54791236}}

08-10-2025 31-12-2025 104933.58 104933.58 104933.58 102500 102500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, 

importe_modificado:3043073.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} {2551066/proyecto_PROCESO, 2551066/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 

100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron 

parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el 

cumplimiento total de las metas y del contrato.

, trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302551040 Proyecto de inversión 273000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:273000.0, 

modificado:270456.18}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LOMA LARGA, MUNICIPIO SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC. - 72761
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72761 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:21, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería LOMA 

LARGA 68269 LOMA LARGA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN 

NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 955 ML AL 

SUROESTE DEL CENTR, lon:-96.92728829, lat:16.99190501}}

08-10-2025 31-12-2025 270456.18 270456.18 270456.18 270456.18 270456.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/091/2025, contratista:REYES 

INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2567905.68, importe_modificado:2567905.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}}
{2551040/proyecto_INICIO, 2551040/proyecto_PROCESO, 

2551040/proyecto_INICIO, 2551040/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551045 Proyecto de inversión 654000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:654000.0, 

modificado:653611.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL BOSQUE, MUNICIPIO 

VILLA DE ZAACHILA. - 72806
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72806 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:108.0, 

meta_modificada:108.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:33, direccion:Calle PARAÍSO Colonia COLONIA DEL BOSQUE 

71317 COLONIA DEL BOSQUE, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Privada 1A. DEL PARAISO Y Calle REAL 

Privada 6A. DE CAMINO REAL UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PARAÍSO A 95 ML AL 

SUROESTE DE LA CAP, lon:-96.68096956, lat:16.9196337}}

08-10-2025 31-12-2025 653611.47 653611.47 653611.47 653611.47 653611.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:5228967.94, importe_modificado:5228967.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}} {2551045/proyecto_PROCESO, 2551045/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 

100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron 

parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el 

cumplimiento total de las metas y del contrato.

, trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302577059 Proyecto de inversión 325786.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325786.31, 

modificado:325685.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA 8 NORTE DE LA COLONIA EL MIRADOR. - 

105784
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 105784 S 13 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:196.97, 

meta_modificada:196.97}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Privada 8 NORTE Colonia EL MIRADOR 69006 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 6 

NORTE Y Calle 4 NORTE Calle 20 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES 

PRINCIPALES DE , lon:-97.79225392, lat:17.80834068}}

21-10-2025 19-11-2025 325685.95 325685.95 293117.35 293117.35 293117.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-082-2025, contratista:XOCHITL 

HERRERA BAUTISTA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:325685.95, 

importe_modificado:325685.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} {2577059/proyecto_INICIO, 2577059/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402618512 Proyecto de inversión 9987070

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9987070.0, modificado:9987070.0}}

CONSTRUCCION DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO (PRIMERA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD DE LA 

SIERRA SUR
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Universidad de la Sierra Sur

FAM-IES-

REM/1635/252869/202

5

S 2086 932 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1647.44, 

meta_modificada:1647.4

4}}

1
{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:GUIELLERMO ROJAS MIJANGOS S/N COL. CD 

UNIVERSITARIA , lon:-96.583881, lat:16.342609}}
02-12-2025 02-06-2026 9987070 9987070 2992514.91 2992514.91 2992514.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CM-01/UNSIS/FAM-IES-REM-E3/2025, 

contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA 

SIERRA SUR, monto:12018.78, importe_modificado:12018.78}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:UNSIS/LEPO/FAM-IES-REM-E3/2025, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE 

CALIDAD MEF SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:9975051.22, 

importe_modificado:9975051.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.46}} {2618512/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:La diferencia entre el avance físico y financiero se deriva que con fecha 05 de 

diciembre 2025, se otorgó el 30% de anticipo  y al 31 de diciembre solo se refleja el 9.74% de avance 

físico real. , trimestre:4.0, usuario:rosariohernandezl, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302551038 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, 

modificado:999950.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA, MUNICIPIO VILLA DE 

TUTUTEPEC. - 72723
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72723 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.08, 

meta_modificada:160.08}

}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:3, direccion:Calle 29 DE SEPTIEMBRE Colonia AGUA ZARCA 71838 

AGUA ZARCA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Pasaje SANTIAGO PINOTEPA - PUERTO ESCONDIDO Y Calle 

BENITO JUÁREZ Calle MORELOS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 29 DE SEPTIEMBRE A 60 

ML AL, lon:-97.39879267, lat:15.97008998}}

08-10-2025 31-12-2025 999950.01 999950.01 888160.29 888160.29 888160.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/064/2025, contratista:NESYU 

S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2874899.99, 

importe_modificado:2874899.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.08}} {2551038/proyecto_PROCESO, 2551038/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546694 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:664996.47}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2440U, EN 

LA LOCALIDAD EL MANANTIAL, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DPB2440U 

5320012611200125
S 10 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:452.0, 

meta_modificada:452.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:81, direccion:CONOCIDO , lon:-96.603, lat:15.9054}} 30-07-2025 31-12-2025 664996.47 664996.47 664996.47 664996.47 664996.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:AVEP, 

ASESORÍAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:664996.47, 

importe_modificado:664996.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:452.0}}
{2546694/proyecto_INICIO, 2546694/proyecto_FIN, 

2546694/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546705 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640000.0, modificado:638961.67}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR1123A, EN LA LOCALIDAD GUEGOVELA, MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMR  20DPR1123A 

5320012611600125
S 103 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:698.0, 

meta_modificada:698.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:398, localidad:2, direccion:CONOCIDO , lon:-96.8739, lat:16.7214}} 31-07-2025 31-12-2025 638961.67 638961.67 638961.67 638961.67 638961.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ALTO VENADO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:638961.67, importe_modificado:638961.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:698.0}}
{2546705/proyecto_INICIO, 2546705/proyecto_FIN, 

2546705/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546709 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:846154.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DTV0367O, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIANÉ, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

QUIANÉ.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DTV0367O 

5320012588300125
S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:698.0, 

meta_modificada:698.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CONOCIDO , lon:-96.7407, lat:16.8803}} 31-07-2025 31-12-2025 846154.44 846154.44 846154.44 846154.44 846154.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:OBRAS Y 

PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:846154.44, 

importe_modificado:846154.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:698.0}}
{2546709/proyecto_INICIO, 2546709/proyecto_FIN, 

2546709/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551149 Proyecto de inversión 420000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, 

modificado:417495.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LACHIXÍO, MUNICIPIO SAN 

VICENTE LACHIXÍO. - 74929
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74929 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN VICENTE 

LACHIXÍO 71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Avenida NIÑOS HÉROES Y 

Calle LOS PINOS Calle LIBERTAD UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA A 65 ML 

AL OESTE DEL , lon:-97.02011608, lat:16.70523624}}

01-09-2025 31-12-2025 417495.55 417495.55 417495.55 417495.55 417495.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/091/2025, contratista:REYES 

INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2567905.68, importe_modificado:2567905.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}
{2551149/proyecto_PROCESO, 2551149/proyecto_INICIO, 

2551149/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578029 Proyecto de inversión 2581915.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2581915.41, 

modificado:2580229.52}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA PAPALOAPAN - 

72655
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 72655 S 139 134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:668.4, 

meta_modificada:668.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:60, direccion:Calle DE LA IGLESIA Ejido SANTA ROSA 

PAPALOAPAN 68440 SANTA ROSA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle UNO Y 

Calle DOS Ninguno VIA DEL TREN LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN A UN LADO DE LA IGLESIA EN LA 

CANCHA DE USO MULTIP, lon:-96.08622609, lat:18.13474795}}

06-08-2025 19-10-2025 2580229.52 2580229.52 2580229.52 2200000 2200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-087/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:2580229.52, importe_modificado:2580229.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.4}}

{2578029/proyecto_INICIO, 2578029/proyecto_PROCESO, 

2578029/proyecto_FIN, 2578029/proyecto_PROCESO, 

2578029/proyecto_FIN, 2578029/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regregsa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regregsa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regregsa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regregsa a peticion 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250302551022 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000000.0, 

modificado:1995720.82}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, 

MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN - 61019
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 61019 S 457 425 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1860.0, 

meta_modificada:1860.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDÁN Pueblo SANTA MARÍA 

TEXCATITLÁN 68680 SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN ENTRE Calle 

PORFIRIO DÍAZ Y Calle CUAUHTÉMOC Calle BENITO JUÁREZ COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA 

DE REHABILITACIÓN DEL SI, lon:-97.06693377, lat:17.71240365}}

01-08-2025 30-12-2025 1995720.82 1995720.82 1995720.82 1995720.82 1995720.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-074/2025, contratista:KET-KAT 

INGENIERiA E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1995720.82, 

importe_modificado:1995720.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1860.0}}
{2551022/proyecto_INICIO, 2551022/proyecto_PROCESO, 

2551022/proyecto_FIN, 2551022/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN FIRMAS PENDIENTES. , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250202540537 Proyecto de inversión 1336981.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1336981.26, 

modificado:1335484.02}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO - 46494 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 46494 S 29 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:159.31, 

meta_modificada:159.31}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Andador DALIA Unidad habitacional INFONAVIT EL 

PARAISO 68374 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Andador 

NARDO Y Andador TULIPANES Andador GARDENIAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL ANDADOR DALIA 

CON PUNTO DE , lon:-96.14707779, lat:18.09522346}}

23-06-2025 06-08-2025 1335484.02 1335484.02 1335484.02 1335484.02 1335484.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-052/2025, contratista:ERIK 

DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1335484.02, 

importe_modificado:1335484.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.31}}
{2540537/proyecto_INICIO, 2540537/proyecto_PROCESO, 

2540537/proyecto_INICIO, 2540537/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302600497 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640000.0, modificado:637598.77}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA"MIGUEL HIDALGO"CON CLAVE 

ESCOLAR:20DPB1751Q, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO 

QUIATONI

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPB1751Q 

5320012595900125
S 146 161 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.0316, lat:16.7832}} 02-10-2025 31-12-2025 637598.77 637598.77 381439.37 381439.37 381439.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:092-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:637598.77, importe_modificado:637598.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:412.0}} {2600497/proyecto_PROCESO, 2600497/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302578023 Proyecto de inversión 2729351.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2729351.52, 

modificado:2727555.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DEL YAGUAL - 93320 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 93320 S 194 203 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:60.8, 

meta_modificada:60.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:69, direccion:Avenida Independencia Ejido El Yagual 68443 EL 

YAGUAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Ninguno Independencia Acceso Localidad Y Calle 

Adolfo López Mateos La obra se localiza en la Avenida Independencia o camino a Mata de Caña sob, 

lon:-96.10889153, lat:18.02038875}}

08-09-2025 16-12-2025 2727555.14 2727555.14 2727555.14 2296051.59 2296051.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-090/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:2727555.14, importe_modificado:2727555.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.8}}

{2578023/proyecto_INICIO, 2578023/proyecto_FIN, 

2578023/proyecto_PROCESO, 2578023/proyecto_FIN, 

2578023/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250302578012 Proyecto de inversión 1200610.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200610.35, 

modificado:1199118.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LA GUADALUPE - 

76592
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 76592 S 41 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:756.68, 

meta_modificada:756.68}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle TUXTEPEC Colonia LA GUADALUPE 68323 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Ninguno TERMINACION CALLE 

TUXTEPEC Y Avenida BACHILLERES Calle TEODORA LOYO ACEVEDO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 

CALLE TUXTEPEC, lon:-96.11979219, lat:18.07311145}}

25-08-2025 08-10-2025 1199118.16 1199118.16 1199118.16 1044998.04 1044998.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-092/2025, contratista:ERIK 

DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1199118.16, 

importe_modificado:1199118.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.68}}

{2578012/proyecto_INICIO, 2578012/proyecto_FIN, 

2578012/proyecto_PROCESO, 2578012/proyecto_FIN, 

2578012/proyecto_PROCESO, 2578012/proyecto_INICIO, 

2578012/proyecto_FIN, 2578012/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250302578371 Proyecto de inversión 3611513.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3611513.91, 

modificado:3602282.1}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL 

AHUEHUETITLAN MUNICIPIO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN. - 59796
20 Oaxaca 259

San Miguel 

Ahuehuetitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán 59796 S 928 858 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1793.36, 

meta_modificada:1790.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:Calle porfirio diaz Pueblo san miguel ahuehuetitlan 

69171 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN ENTRE Calle zapata Y Calle 

hidalgo Calle reforma SE UBICA EN DOS AGEBS 2025900010059 Y 2025900010025, ABARCA 

LONGITUDINAL, lon:-98.32113715, lat:17.67109263}}

18-07-2025 31-10-2025 3602282.1 3602282.1 3602282.1 3602282.1 3602282.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/520/FAISMUN/COP-INV-002/2025, 

contratista:MARIA DEL CARMEN MARTINEZ, convocante:SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, 

monto:3602282.1, importe_modificado:3602282.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1790.0}}

{2578371/proyecto_INICIO, 2578371/proyecto_FIN, 

2578371/proyecto_PROCESO, 2578371/proyecto_FIN, 

2578371/proyecto_INICIO, 2578371/proyecto_PROCESO, 

2578371/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:el contrato deben contener firma y sello para su validez., trimestre:4.0, 

usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:verificar su acta entrega  ya que los 

importes no coinciden con los reportados en el contrato, trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578372 Proyecto de inversión 1434460.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1434460.58, 

modificado:1394559.2}}

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

AHUEHUETITLAN. - 76237
20 Oaxaca 259

San Miguel 

Ahuehuetitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán 76237 S 928 858 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:221.0, 

meta_modificada:221.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Pueblo san miguel ahuhuetitlan 

69170 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN ENTRE Calle libramiento Y Calle 

sin nombre Calle benito juarez La obra se ubicara frente al bachillerato integral comunitario, lon:-

98.32976971, lat:17.6660192}}

29-08-2025 31-10-2025 1394559.2 1394559.2 1394559.2 1394559.2 1394559.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/520/FAISMUN/COP-INV-003/2025, 

contratista:MARIA DEL CARMEN MARTINEZ, convocante:SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, 

monto:1394559.2, importe_modificado:1394559.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}}

{2578372/proyecto_FIN, 2578372/proyecto_INICIO, 

2578372/proyecto_PROCESO, 2578372/proyecto_INICIO, 

2578372/proyecto_PROCESO, 2578372/proyecto_FIN, 

2578372/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar la liga del contrato ya que no corresponde al proyecto reportado, y  el 

contrato deben contener firma y sello para su validez., trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:verificar la liga del acta entrega ya que no corresponde al 

proyecto reportado , trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595657 Acción 65165.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65165.4, modificado:65165.4}}

SERVICIOS GENERALES - 4806 20 Oaxaca 464
Santiago Ihuitlán 

Plumas
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas 4806-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.429743, lat:17.848474}}
24-03-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}}

{2595657/proyecto_INICIO, 2595657/proyecto_FIN, 

2595657/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609982 Proyecto de inversión 603000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:603000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1669Q1 EN LA COLONIA 

UNIÓN Y PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE 

MORELOS - 123727

20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 123727 S 480 440 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5.3, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle Morelos Colonia La Tortolita 71510 OCOTLÁN DE 

MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle Francisco I Madero Y Calle Eucaliptos Calle Emiliano 

Zapata la obra se encuentra dentro de las Instalaciones de la Telesecundaría, a 150 m, lon:-

96.66589263, lat:16.77572053}}

01-11-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609982/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:no se autorizo la obra, trimestre:4.0, usuario:darioamerazc, fecha:2026-01-14}} Sin observaciones

2025 4 OAX250402609983 Proyecto de inversión 235003.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235003.25, 

modificado:235003.25}}

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE: 20DPR2770M 

EN LA COLONIA RANCHO GALEA DE LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE 

OCOTLÁN DE MORELOS - 124054

20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 124054 S 106 109 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:22.65, 

meta_modificada:22.65}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:19, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería RANCHO GALEA 71510 

RANCHO GALEA, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN 

NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA 200 METROS AL OESTE DEL LIBRAMIENTO A OCOTLAN, lon:-

96.65004632, lat:16.79748646}}

10-10-2025 29-10-2025 235003.25 235003.25 235003.25 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/022/2025, contratista:OBRAS 

Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN 

DE MORELOS, monto:235003.25, importe_modificado:235003.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} {2609983/proyecto_INICIO, 2609983/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609985 Proyecto de inversión 603000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:603000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0805X EN LA LOCALIDAD 

DE PRAXEDIS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 127809
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 127809 S 918 882 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5.3, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:13, direccion:Calle REFORMA Ranchería PRAXEDIS DE GUERRERO 

71510 PRAXEDIS DE GUERRERO, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle PROGRESO Y Calle EMILIANO 

ZAPATA Calle LIBRES LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

96.6397065, lat:16.71969166}}

01-11-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609985/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:la obra no se autorizo, trimestre:4.0, usuario:darioamerazc, fecha:2026-01-14}} Sin observaciones

2025 4 OAX250402609986 Proyecto de inversión 765000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:765000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0146D EN 

LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 129767
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 129767 S 199 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:309.12, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:2, direccion:Avenida HIDALGO Ranchería BUENA VISTA 71510 

BUENAVISTA, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN 

EL CENTRO DE LA POBLACION Y A 300 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA 

POBLACION SOBRE, lon:-96.78824501, lat:16.72213395}}

01-11-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609986/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:la obra no se autorizo, trimestre:4.0, usuario:darioamerazc, fecha:2026-01-14}} Sin observaciones

2025 4 OAX250402609987 Proyecto de inversión 765000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:765000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ 

CLAVE: 20DPR3174V EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN 

DE MORELOS - 129057

20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 129057 S 131 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:309.12, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO ZARCO Pueblo OCOTLÁN DE 

MORELOS 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO 

Y Calle IGNACIO MEJIA Calle JUAN ALVAREZ SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO ZARCO EN LA 

LOCALIDAD DE OCOTLÁ, lon:-96.67551238, lat:16.78531317}}

01-11-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609987/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:la obra ya no se autorizo, trimestre:4.0, usuario:darioamerazc, fecha:2026-01-14}} Sin observaciones

2025 4 OAX250402609988 Proyecto de inversión 2400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, 

modificado:2400000.0}}

AMPLIACIÓN DE CENTRO PARA LA GESTIÒN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE 

OCOTLÀN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÀN DE MORELOS - 130234
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 130234 S 7886 8759 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:563.84, 

meta_modificada:563.84}

}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:25, direccion:Carretera libre pavimentada estatal OAXACA - 

PUERTO ESCONDIDO 1 1 71510 LA TORTOLITA, OCOTLÁN DE MORELOS LA UBICACIÓN SE 

ENCUENTRA SOBRE EL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA-PUERTO 

ESCONDIDO EN LA LOCALIDAD DE OC, lon:-96.66059662, lat:16.76861919}}

03-11-2025 30-12-2025 2400000 2400000 2400000 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/026/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCOONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:2400000.0, 

importe_modificado:2400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}
{2609988/proyecto_PROCESO, 2609988/proyecto_INICIO, 

2609988/proyecto_PROCESO, 2609988/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609989 Proyecto de inversión 1738947.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1738947.67, 

modificado:1738947.67}}

REHABILITACIÓN DE PRESA LA MAZORCA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE 

MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS. - 120353
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 120353 S 7886 8759 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:22089.2, 

meta_modificada:22089.

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:34, direccion:Camino LA COFRADIA - RANCHO LA NOPALERA 0 450 

71510 EL CARRIZAL, OCOTLÁN DE MORELOS A 250 ML AL SUR DE LA CARRETERA SAN DIONISIO A 

OCOTLAN, lon:-96.64390383, lat:16.78594872}}

01-09-2025 30-09-2025 1738947.67 1738947.67 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/020/2025, 

contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE 

MORELOS, monto:1738947.67, importe_modificado:1738947.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2208.92}} {2609989/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609990 Proyecto de inversión 726639.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726639.53, 

modificado:726639.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE SAN JACINTO OCOTLÁN EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 120350
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 120350 S 39 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:411.85, 

meta_modificada:411.85}

}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle RAYON Ranchería SAN JACINTO OCOTLÁN 71510 

OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle LIBERTAD 

Calle HIDALGO EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTR A 50 METROS LINEALES AL ESTE DE LA IGLESIA 

DE SAN J, lon:-96.67997862, lat:16.7852237}}

01-10-2025 28-10-2025 726639.53 726639.53 726639.53 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/018/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ARCAHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE 

MORELOS, monto:723639.53, importe_modificado:723639.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.0}}

{2609990/proyecto_PROCESO, 2609990/proyecto_INICIO, 

2609990/proyecto_FIN, 2609990/proyecto_PROCESO, 

2609990/proyecto_FIN, 2609990/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250402609991 Proyecto de inversión 757119.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757119.14, 

modificado:757119.14}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL IXCATLÁN EN EL 

MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 124995
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 124995 S 88 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN CRISTÓBAL 

IXCATLÁN 71510 SAN CRISTÓBAL IXCATLÁN, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y 

Calle CARRETRA OAXACA PUERTO ESCONDIDO Calle LOS SABINOS A 200 AL NOROESTE DE LA 

GASOLINERA EL BARATILL, lon:-96.66998676, lat:16.82041198}}

01-10-2025 09-11-2025 757119.14 757119.14 757119.14 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/021/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN 

DE MORELOS, monto:757119.14, importe_modificado:757119.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} {2609991/proyecto_INICIO, 2609991/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609992 Proyecto de inversión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCION DE BORDO DE PROTECCION EN LOS PARAJES EL RIO PILA Y EL ALACRAN DE LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUEGOREXE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS - 124660
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 124660 S 521 515 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2649.3, 

meta_modificada:2649.3}

}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:15, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO GUEGOREXE - 

SANTO DOMINGO JALIETZA 1 200 71510 SAN PEDRO GUEGOREXE, OCOTLÁN DE MORELOS SON 

ODOS PRESAS QUE S ENECUENTRA EN LA LOCLAIDAD, lon:-96.66853758, lat:16.86836566}}

01-10-2025 30-10-2025 1400000 1400000 1400000 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/023/2025, contratista:C. 

ALFONSO JACINTO CRUZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, 

monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} {2609992/proyecto_INICIO, 2609992/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609993 Proyecto de inversión 1892757.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1892757.19, 

modificado:1892757.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA 

LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE LA PE. - 125767
20 Oaxaca 69 La Pe

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de la Pe 125767 S 274 251 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:767.4, 

meta_modificada:767.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo LA GUADALUPE 71565 

GUADALUPE, LA PE ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle ALDAMA LA CALLE A PAVIMENTAR ESTA EN 

LA SÁLIDA OESTE DEL PUEBLO RUMBO A LA PE, ES DONDE SE ENCUENTRA EL TEMPLO CATÓLICO DE 

LA LOCALI, lon:-96.7795013, lat:16.60773143}}

03-11-2025 27-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609993/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609994 Proyecto de inversión 1538056.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1538056.55, 

modificado:1538056.55}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL (PIR) DE LA PE A AYOQUEZCO DEL KM 0+000 AL KM 4+000, 

EN LA LOCALIDAD DE LA PE, MUNICIPIO DE LA PE - 125579
20 Oaxaca 69 La Pe

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de la Pe 125579 S 1537 1515 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Camino LA PE - AYOQUEZCO DE ALDAMA 4 0 71565 

LA PE, LA PE EL CAMINO SE UBICA EN LA SALIDA OESTE DE LA PE RUMBO A LA LOCALIDAD DE 

AYOQUEZCO DE ALDAMA, lon:-96.80098759, lat:16.63485828}}

03-11-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2609994/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609995 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1620000.0, 

modificado:1620000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180000.0, 

modificado:180000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL COBAO NUM. 52 CCT: 20ECB0052K DE LA LOCALIDAD DE 

PINOTEPA DE DON LUIS - 129550
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 129550 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:74.88, 

meta_modificada:74.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo PINOTEPA DE DON 

LUIS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se encuentra ubicado en el 

COBAO NUM. 52 CCT: 20ECB0052K de la localidad de Pinotepa de Don Luis, en la calle Vicente , lon:-

97.97602371, lat:16.43338657}}

22-10-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609995/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609996 Proyecto de inversión 1599964.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1439964.8, 

modificado:1439964.8}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160000.0, 

modificado:159972.16}}

CONSTRUCCIÓN DE 100 PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD 

DE PINOTEPA DE DON LUIS - 129544
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 129544 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle DIVERSAS CALLES Pueblo PINOTEPA DE DON 

LUIS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se encuentra ubicado en 

diversas calles de la localidad de Pinotepa de Don luis, ya que el proyecto beneficia 100 vivie, lon:-

97.97711805, lat:16.42688969}}

20-10-2025 18-11-2025 1599936.96 1599936.96 479989.44 479989.44 479989.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/AOOP25/1961/253232/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS YEYAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA 

DE DON LUIS, monto:1599936.96, importe_modificado:1599936.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}
{2609996/proyecto_INICIO, 2609996/proyecto_PROCESO, 

2609996/proyecto_INICIO, 2609996/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609997 Proyecto de inversión 10800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5400000.0, 

modificado:5394509.81}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5400000.0, 

modificado:5394509.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ SOBRE EL RIO YUTA CHIÑU, EN 

LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS, MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS. - 129555
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 129555 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1504.62, 

meta_modificada:1504.6

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo PINOTEPA DE DON LUIS 

71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE Calle NDUVA CHIO Y Calle ADOLFO 

LOPEZ MATEO Calle VICENTE GUERRERO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ SOBRE 

EL RIO , lon:-97.98041677, lat:16.42604834}}

01-10-2025 29-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2609997/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610407 Proyecto de inversión 548473.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548473.96, 

modificado:548473.96}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO PASO NAZARENO - NUEVO PESCADITO DE MALZAGA 

DEL KM 0+210.00 AL KM 0+640.00, DEL KM 1+560.00 AL KM 2+000.00, DEL KM 5+520.00 AL KM 

6+056.00, DEL KM 7+480.00 AL KM 7+831.96, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO, 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 131833

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 131833 S 1123 1028 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5220.0, 

meta_modificada:5220.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:26, direccion:Camino nuevo paso nazareno - nvo pescadito de 

malzaga 0 210 68430 NUEVO PASO NAZARENO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra inicia en el 

entronque con la carretera federal 145 temascal-la granja, ubicada a 200 metros del panteón de la lo, 

lon:-96.35555629, lat:18.29390361}}

10-11-2025 09-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610407/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610417 Proyecto de inversión 932626.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932626.39, 

modificado:932626.39}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO ABAD DEL KM 0+000.00 AL KM 1+040.00, DEL 

KM 3+920.00 AL KM 4+320.00, DEL KM 6+520.00 AL KM 6+760.00, DEL KM 8+780.00 AL KM 

8+875.22, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 

128379

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 128379 S 69 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1775.22, 

meta_modificada:1775.2

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:52, direccion:Camino SAN ANTONIO ABAD - E.C. TEMASCAL-LAS 

MARGARITAS 0 0 68430 SAN ANTONIO ABAD, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE REALIZARA EN 

EL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SANM ANTONIO ABAD QUE ENTRONCA CON LA CARRETERA 

TEMASCAL-LAS MARGA, lon:-96.30250957, lat:18.17441141}}

17-11-2025 16-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610417/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610424 Proyecto de inversión 302606.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302606.32, 

modificado:302606.32}}

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS MARGARITAS - LA CANDELARIA DEL KM 0+000.00 

AL KM 0+760.00, DEL KM 1+520.00 AL KM 2+320.00, DEL KM 2+960.00 AL KM 3+440.00, DEL KM 

6+580.00 AL KM 6+998.65, EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC. - 129610

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 129610 S 622 546 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:50, direccion:Camino la candelaria - e.c. temascal-las margarias 2 

960 68430 EL CAPULÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC este tramo a rehabilitar se localiza entre las 

localidades de la candelaria y el capulin, lon:-96.27599756, lat:18.22341713}}

10-11-2025 09-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610424/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610425 Proyecto de inversión 263922.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263922.91, 

modificado:263922.91}}

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS MARGARITAS - LA CANDELARIA DEL KM 0+000.00 

AL KM 0+760.00, DEL KM 1+520.00 AL KM 2+320.00, DEL KM 2+960.00 AL KM 3+440.00, DEL KM 

6+580.00 AL KM 6+998.65, EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC. - 129647

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 129647 S 1045 1008 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:418.65, 

meta_modificada:418.65}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:Camino la candelaria - e.c. temascal-las margaritas 

6 580 68430 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC el tramo que le corresponde a la localidad 

de las margaritas se localiza entre las localidades de el capulin y las margaritas, s, lon:-96.28663672, 

lat:18.24718348}}

10-11-2025 09-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610425/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610446 Proyecto de inversión 3200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2880000.0, 

modificado:2880000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320000.0, 

modificado:320000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 200 PISOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD: NUEVO PASO NAZARENO, MUNICIPIO DE: 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO: TUXTEPEC, REGIÓN: PAPALOAPAN - 125908
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 125908 S 446 354 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4800.0, 

meta_modificada:4800.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:26, direccion:Pueblo nuevo paso nazareno 68430 NUEVO PASO 

NAZARENO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC las acciones a realizarse se ubican en diferentes calles de la 

población, será un total de 200 viviendas beneficiadas, estas acciones se realizaran en coi, lon:-

96.34312575, lat:18.29952722}}

01-11-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610446/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609998 Proyecto de inversión 221504.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:221504.55, 

modificado:221504.55}}

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN DIVERSAS CALLES DE LALOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON 

LUIS. - 135211
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 135211 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.09, 

meta_modificada:1500.0

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle DIVERSAS CALLES Pueblo Pinotepa de don Luis 

71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se encuentra ubicado en diversas 

calles de la localidad de Pinotepa de Don Luis, en las calles principales como son: Co, lon:-97.97648504, 

lat:16.42830224}}

08-12-2025 27-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2609998/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609999 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, 

modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, 

modificado:67000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GONZALO MONTESINOS CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPR2319T, EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 132114
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 132114 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:74.88, 

meta_modificada:74.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo PINOTEPA DE 

DON LUIS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle 

VICENTE GUERRERO Calle NDUVA CHIO El proyecto se encuentra ubicado en la Primaria PROFESOR GO, 

lon:-97.97907555, lat:16.42716596}}

20-10-2025 18-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610596 Proyecto de inversión 1983542.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1383542.55, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN PARAJE LA VÍA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA 

DE ETLA.						 - 126444
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Etla 126444 S 4114 3883 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle VIA DEL FERROCARRIL Pueblo VILLA DE ETLA 

68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle 3RA PRIVADA DE INSURGENTES Y Calle 4TA 

PRIVADA DE INSURGENTES Calle INSURGENTES UBICADA A UN COSTADO DE LA VIA DEL 

FERROCARRIL, lon:-96.80473639, lat:17.20890994}}

11-11-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610596/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:Se cancela la obra debido a que se había considerado una mezcla de recursos entre 

el gobierno del estado y el municipio, finalmente el gobierno del estado no emitió el oficio de 

autorización de recursos, cancelándose la mezcla., trimestre:4.0, usuario:eliasrmendozap, fecha:2026-

01-15}}

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610598 Proyecto de inversión 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:53608.66}}

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CENTRAL EN INTERNADO DE EDUCACION PRIMARIA #13 GRAL. DE 

DIVISION IGNACIO MEJIA DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 127685
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Etla 127685 S 16 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle PROFIRIO DIAZ Pueblo VILLA DE ETLA 68200 

VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle PRIMERA DE PORFIRIO DIAZ Y Calle 14 DE OCTUBRE SE 

ENCUENTRA A 200 METROS DEL PANTEON DE VILLA DE ETLA , lon:-96.80300612, lat:17.2035811}}

14-11-2025 29-11-2025 53608.66 53608.66 53608.66 53608.66 53608.66
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162802, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:53608.66, importe_modificado:53608.66}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} {2610598/proyecto_PROCESO, 2610598/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610599 Proyecto de inversión 1340000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1206000.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CECYTE PLANTEL 5 CLAVE:20ETC0005P, DE LA LOCALIDAD DE 

VILLA DE ETLA, MUNICIPIO VILLA DE ETLA.						 - 127713
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Etla 127713 S 325 295 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle PRIMERO DE MAYO Pueblo VILLA DE ETLA. 

68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle SEGUNDA PRIVADA DE MINA Y Calle MORELOS 

Calle AGUSTIN DE ITUBIDE CECyTE PLANTEL 05, lon:-96.79738165, lat:17.20177314}}

13-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610599/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:se cancela el folio debido a que era una mezcla de recursos con gobierno del estado 

y ya no entro en el banco de proyectos., trimestre:4.0, usuario:eliasrmendozap, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610600 Proyecto de inversión 60000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:64663.39}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LA CUCHILLA DE LA LOCALIDAD DE 

VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA						 - 127354
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Etla 127354 S 29 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:196.0, 

meta_modificada:196.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Avenida CARRETERA INTERNACIONAL Pueblo VILLA 

DE ETLA VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle CARRETERA INTERNACIONAL Y Calle CLAVELES 

Calle LIRIOS AVENIDA JUAREZ ENTRONQUE CON CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-96.79529788, 

lat:17.2081157}}

12-11-2025 20-12-2025 64663.39 64663.39 64663.39 64663.39 64663.39
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162735, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:64663.39, importe_modificado:64663.39}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}

{2610600/proyecto_INICIO, 2610600/proyecto_PROCESO, 

2610600/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610605 Proyecto de inversión 587655.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:528655.11, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS PORFIRIO DÍAZ CLAVE: 20DJN1742T, EN LA 

LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, MUNICIPIO D EVILLA DE ETLA.						 - 127830
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Etla 127830 S 34 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DÍAZ Pueblo VILLA DE ETLA 68200 

VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle BENITO JUAREZ Calle VIA 

DEL FERROCARRIL A UN COSTADO DEL RECLUSORIO REGIONAL DE VILLA DE ETLA., lon:-96.80403842, 

lat:17.20015895}}

10-11-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610605/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:se cancela la obra debido a que era una mezcla de recursos entre el gobierno del 

estado y el municipio, y finalmente el gobierno del estado no emitió el oficio de autorización de 

recursos., trimestre:4.0, usuario:eliasrmendozap, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610606 Proyecto de inversión 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}}

MANTENIMIENTO DE LA CASA DE SALUD DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, 

VILLA DE ETLA						 - 127844
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de Villa de Etla 127844 S 27 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.51, 

meta_modificada:144.51}

}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo VILLA DE ETLA 

68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle DEFENSORES Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 

UNION ATRÁS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COL. SAN JOSE. , lon:-96.79937011, 

lat:17.20869294}}

01-12-2025 10-12-2025 47137.94 47137.94 47137.94 47137.94 47137.94
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162785, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:47137.94, importe_modificado:47137.94}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.51}}

{2610606/proyecto_INICIO, 2610606/proyecto_FIN, 

2610606/proyecto_INICIO, 2610606/proyecto_FIN, 

2610606/proyecto_PROCESO, 2610606/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610613 Proyecto de inversión 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ 

CLAVE: 20DPR2412Z DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 129794
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Etla 129794 S 55 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:63.4, 

meta_modificada:63.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA 

DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle 1RA DE CENTENARIO Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle DE 

CENTENARIO A 3 CUADRAS DEL MERCADO MUNICIPAL DE VILLA DE ETLA , lon:-96.79835398, 

lat:17.20621871}}

12-11-2025 30-11-2025 50000 50000 50000 50000 50000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162776, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.5}}

{2610613/proyecto_INICIO, 2610613/proyecto_PROCESO, 

2610613/proyecto_INICIO, 2610613/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610614 Proyecto de inversión 80000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA PRIMERA PRIVADA DE LA CALLE DE LÁZARO 

CÁRDENAS, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 

129818

20 Oaxaca 338 Villa de Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Etla 129818 S 25 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:45.1, 

meta_modificada:45.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle 1RA PRIVADA DE LAZARO CARDENAS Pueblo 

VILLA DE ETLA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle PROFIRIO DIAZ Y Calle 14 DE 

OCTUBRE Calle SEGUNDA DE LAZARO CARDENAS A DOS CUADRAS DEL RECLUSORIO REGIONAL DE 

VILLA DE ETLA, lon:-96.80317699, lat:17.20237157}}

02-12-2025 17-12-2025 80000 80000 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162806, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}

{2610614/proyecto_INICIO, 2610614/proyecto_PROCESO, 

2610614/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610615 Proyecto de inversión 150006.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150006.35, 

modificado:200590.64}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y FCO. I. 

MADERO DE LA COLONIA SAN JOSÉ, DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA - 129840
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Etla 129840 S 360 340 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:179.7, 

meta_modificada:179.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo VILLA DE ETLA 

68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle AQUILES SERDAN RODEA LA 

CHANCA DE SAN JOSE DE VILLA DE ETLA , lon:-96.79647151, lat:17.20774288}}

17-11-2025 10-12-2025 200590.64 200590.64 200590.64 200590.64 200590.64
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162805, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:200590.64, importe_modificado:200590.64}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}

{2610615/proyecto_INICIO, 2610615/proyecto_PROCESO, 

2610615/proyecto_INICIO, 2610615/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610616 Proyecto de inversión 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50159.91}}

REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO JOSÉ ALLENDE 

CLAVE:20DJM1741U DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA. - 129882
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Etla 129882 S 15 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:188.23, 

meta_modificada:188.23}

}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle AMAPOLAS Pueblo SANTO DOMINGO BARRIO 

ALTO 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle LIRIOS Y Calle AGUSTIN DE ITURBIDE SE 

ENCUETRA A 5 CUADRAS DEL CECYTE PLANEL 05 ETLA, lon:-96.79466997, lat:17.20108982}}

19-11-2025 03-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610616/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610617 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2250000.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:0.0}}

REHABILITACION DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA Y DEL TALLER DE ELECTRICIDAD DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA TECNICA NO. 84 CLAVE 20DST0106P DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA MUNICIPIO 

DE VILLA DE ETLA.			 			 			 - 129902

20 Oaxaca 338 Villa de Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Etla 129902 S 320 280 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:232.65, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO. Pueblo VILLA DE ETLA 

68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle UNION Y Calle LOPEZ RAYON Calle BENITO JUAREZ A 

UN COSTADO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL , lon:-96.79774134, lat:17.2090321}}

10-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610617/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:Se cancela la obra debido a que era una mezcla de recursos con el gobierno del 

estado, y finalmente el gobierno del estado canceló la aportación estatal por falta de recursos., 

trimestre:4.0, usuario:eliasrmendozap, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610618 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:950000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA PLAZA REVOLUCIÓN, DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 

130400
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 130400 S 4114 3883 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:483.0, 

meta_modificada:483.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA 

DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle DE PROFIRIO DIAZ Y Calle 5 DE FEBRERO Calle MORELOS SE 

ENCUENTRA ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.80148144, lat:17.20697712}}

01-12-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610618/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610620 Proyecto de inversión 219900.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219900.32, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SANTA CATARINA DE LA COLONIA PERIFÉRICO DE LA 

LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA.				 - 131254
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 131254 S 35 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:324.0, 

meta_modificada:324.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle SANTA CATARINA Pueblo COL. PERIFERICO 

68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle PRIVADA DE LAZARO CARDENAS Y Calle 

FRANBOYANES Calle EL MEZQUITE CERCA DE CECYTE, lon:-96.79914825, lat:17.20161552}}

06-11-2025 10-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610620/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:LA COMUNIDAD HACE EL CAMBIÓ DE OBRA, A LA OBRA DE ALUMBRADO DE LA 

COLONIA SANTA CATARINA POR LO CUAL SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, trimestre:4.0, 

usuario:eliasrmendozap, fecha:2026-01-16}}

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610621 Proyecto de inversión 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO LÚDICO EN JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO CLAVE:20DJN0722Z DE 

LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA - 132035
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Etla 132035 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:91.0, 

meta_modificada:91.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:Calle ALLENDE Pueblo SANTO DOMINGO BARRIO 

ALTO 68200 SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 

HIDALGO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO , lon:-96.77605074, 

lat:17.19198895}}

17-11-2025 12-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610621/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610622 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:602000.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA CLAVE: 20DPR2075O, DE 

LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, MUNICIPIO VILLA DE ETLA. - 132063
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Etla 132063 S 56 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTO DOMINGO BARRIO 

ALTO 68200 SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle 

CENTENARIO Calle ERNESTO VASQUEZ SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA CANCHA DE BEISBOL 

LA FRESNERA, lon:-96.79002312, lat:17.20052392}}

10-11-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610622/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:Se cancela la obra debido a que era una mezcla entre el gobierno del estado y el 

municipio,  finalmente el gobierno del estado cancela la mezcla por falta de recursos., trimestre:4.0, 

usuario:eliasrmendozap, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610623 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA 

DE ETLA, VILLA DE ETLA.				 - 131319
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 131319 S 4114 3883 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:281.0, 

meta_modificada:281.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle VIA DEL FERROCARRIL Pueblo VILLA DE ETLA 

68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle JACARANDAS Y Calle 14 DE OCTUBRE Calle PORFIRIO 

DIAZ ATRAS DEL RECLUSORIO REGIONAL DE VILLA DE ETLA, lon:-96.80455099, lat:17.20159182}}

10-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} {2610623/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610625 Proyecto de inversión 1087618.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1087618.01, 

modificado:1087618.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ 

ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA - 132661
20 Oaxaca 345 San Sebastián Ixcapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Ixcapa 132661 S 44 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ ORIENTE Pueblo SAN 

SEBASTIAN IXCAPA 71640 SAN SEBASTIÁN IXCAPA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA ENTRE Calle HIDALGO 

ORIENTE Y Calle ZARAGOZA ORIENTE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA CALLE SE UBICA A 2 

CUADRAS DEL PALACI, lon:-98.14203363, lat:16.54423323}}

24-11-2025 23-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610625/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud 

mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610626 Proyecto de inversión 2800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2520000.0, 

modificado:2520000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, 

monto:280000.0, modificado:280000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DEL PANTEON Y EL 

SAMARITAN - 132799
20 Oaxaca 345 San Sebastián Ixcapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Ixcapa 132799 S 74 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO SIN NUMERO Pueblo SAN 

SEBASTIAN IXCAPA 71640 SAN SEBASTIÁN IXCAPA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA ENTRE Calle PEREZ 

GASGA Y Calle LEONA VICARIO SUR Calle VALENTIN GOMEZ FARIAS ORIENTE LA OBRA DE 

ELECTRIFICACION SE UBICA E, lon:-98.14440408, lat:16.54129092}}

27-11-2025 26-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610626/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud 

mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610026 Proyecto de inversión 1333248.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1333248.13, 

modificado:1333248.13}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA A LA LOCALIDAD DE LA 

NUEVA ESPERANZA DEL KM 0+000 AL KM 8+700 EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE 

LA REFORMA. - 132121

20 Oaxaca 76 La Reforma
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de La Reforma 132121 S 751 679 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:8.7, 

meta_modificada:8.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Camino / Terracería la reforma - la nueva esperanza 8 

70 71080 LA REFORMA, LA REFORMA CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA A LA 

LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA DEL KM 0+000 AL KM 8+700 EN EL MUNICIPIO DE LA 

REFORMA, lon:-97.84443124, lat:16.62989785}}

01-11-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2610026/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610029 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:5868261.57}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES ETLA, MUNICIPIO 

REYES ETLA. - 129989
20 Oaxaca 77 Reyes Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Reyes Etla 129989 S 1146 1221 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:950.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Avenida CONSTITUCION Pueblo REYES ETLA 68238 

REYES ETLA, REYES ETLA ENTRE Calle MORELOS Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle EMILIANO ZAPATA LA 

OBRA SE REALIZARA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE REYES ETLA, A 

APROXIMADAMENTE 500 M, lon:-96.8051157, lat:17.20542519}}

15-11-2025 30-12-2025 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AF25-130-02-119/2025, contratista:PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:5868261.57, importe_modificado:5868261.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}
{2610029/proyecto_INICIO, 2610029/proyecto_PROCESO, 

2610029/proyecto_INICIO, 2610029/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA PRESENTE OBRA SE CONTRATO MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS SIENDO LA 

INSTANCIA CONTRATANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA ATRAVEZ DE LA COMISION 

ESTATAL DEL AGUA., trimestre:4.0, usuario:francellymartinezp, fecha:2026-01-13}, obs2: 

{observación:NO SE CAPTURO EN SIFAIS COMO TAL DADO QUE A LA FECHA ULTIMA DE CAPTURA NO 

SE CONTABA CON CONVENIO Y O OFICIO DE AUTORZACION POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL 

DE AGUA, trimestre:4.0, usuario:francellymartinezp, fecha:2026-01-13}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250402610031 Proyecto de inversión 1776443.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1776443.42, 

modificado:1776443.42}}

Rehabilitación del pavimento con concreto hidráulico en la calle Emiliano Zapata - 122280 20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 122280 S 150 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:701.35, 

meta_modificada:701.35}

}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia Colonia San Pablo Sur 

el roble 70690 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Callejón EL CEREZO Y Calle NARCIZO MENDOZA Calle 

EL ROBLE LA OBRA SE ENCUETRA A DE LADO OESTE DE LA CIUDAD, SE PUEDE COMO REFERENCIA, 

lon:-95.20535262, lat:16.17459591}}

05-11-2025 14-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610031/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610032 Proyecto de inversión 1056692.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1056692.68, 

modificado:971327.17}}

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la rampa sobre carretera transístmica - 121412 20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 121412 S 60 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:168.39, 

meta_modificada:168.39}

}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle SOBRE LA RAMPA Colonia 1 DE MAYO 70630 

SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle 2 DE ABRIL Avenida TAMPICO LA OBRA 

SE EN ENCUENTRA DE LADO DE LA TERMINAL DE LOS ISTMEÑOS SOBRE LA CARRETERA 

TRANSISMICA, ESTA L, lon:-95.20144781, lat:16.19464479}}

05-11-2025 19-12-2025 971327.17 971327.17 971327.17 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/23-2025, contratista:Grupo 

Constructor del Sureste Osbre, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, 

monto:971327.17, importe_modificado:971327.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.39}}

{2610032/proyecto_INICIO, 2610032/proyecto_FIN, 

2610032/proyecto_PROCESO, 2610032/proyecto_FIN, 

2610032/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610033 Proyecto de inversión 1301415.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1301415.35, 

modificado:1256912.1}}

Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle Vicente Guerrero entre las calles Tlaxcala y 

Pensador Mexican. - 121866
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 121866 S 83 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:270.68, 

meta_modificada:270.68}

}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia JESUS RASGADO 

70630 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle TLAXCALA Y Calle PENSADOR MEXICANO Calle 

PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADO EN LA COLONIA JESUS RASGADO, DE LADO OESTE 

DE LA CIUDAD TOM, lon:-95.20549891, lat:16.2004886}}

05-11-2025 14-12-2025 1256912.1 1256912.1 1256912.1 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/18-2025, contratista:Construcciones 

del sureste CSO, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:1256912.1, 

importe_modificado:1256912.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.68}}

{2610033/proyecto_PROCESO, 2610033/proyecto_FIN, 

2610033/proyecto_INICIO, 2610033/proyecto_PROCESO, 

2610033/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610034 Proyecto de inversión 4396800.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4396800.74, 

modificado:4396800.74}}

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la av. Puerto Ángel entre las calles Progreso y Mazatlán - 

122068
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 122068 S 50 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:633.53, 

meta_modificada:633.53}

}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Avenida PUERTO ANGEL Barrio SAN FRANCISCO 70670 

SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle PROGRESO Y Calle ACAPULCO Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LADO ESTE DE LA CIUDAD,COMO REFERENCIA SE 

ENCUENTRA, lon:-95.19154282, lat:16.17913117}}

05-11-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610034/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610035 Proyecto de inversión 4360493.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4360493.19, 

modificado:4360493.19}}

Rehabilitación del pavimento con concreto hidráulico en la calle Álvaro Obregón - 122191 20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 122191 S 89 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1643.85, 

meta_modificada:1643.8

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle ALVARO OBREGON Colonia MORELOS 70650 

SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle OLEODUCTO Y Calle PRIMERO DE MAYO Calle LAZARO 

CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DE LADO OSTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA 

MORELOS, CERCA SE EN CEUT, lon:-95.20363425, lat:16.18445521}}

05-11-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610035/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610036 Proyecto de inversión 1162134.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1162134.9, 

modificado:1162134.9}}

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle División del Norte, col. San Miguelito, Salina 

Cruz, Oaxaca. - 122384
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 122384 S 446 378 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.98, 

meta_modificada:180.98}

}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle DIVISION DEL NORTE Colonia SAN MIGUELITO 

70650 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle TANQUE DE AGUA Y Avenida TAMPICO Calle OBRERO 

LA OBRA SE ENCUENTRA DE LADO ESTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA SAN MIGUELITO, COMO 

REFERENCIA ES, lon:-95.19883728, lat:16.18834436}}

05-11-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610036/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610037 Proyecto de inversión 2258913.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2258913.51, 

modificado:2258913.51}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SAN AGUSTÍN ATENANGO, LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN 

ATENANGO, EN LAS CALLES: REFORMA, CUAUHTÉMOC, INDEPENDENCIA E IGNACIO ZARAGOZA. - 

127932

20 Oaxaca 81
San Agustín 

Atenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín Atenango 127932 S 688 627 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:478.76, 

meta_modificada:478.76}

}

1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN AGUSTIN ATENANGO 

69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN ATENANGO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 

CUAUHTEMOC Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA CONSTA DE ESTRUCTURAS EN LAS CALLES 

MARCADAS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.01419146, lat:17.61315588}}

01-11-2025 30-12-2025 2258913.51 2258913.51 632495.78 632495.78 632495.78

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162589, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO, monto:2258913.51, 

importe_modificado:2258913.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.05}} {2610037/proyecto_INICIO, 2610037/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Posee una suspensión temporal de 21 dias por motivos sociales. 

http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade2/contratos/081/844431/Suspencion%20Temporal%20Drenaj

e.pdf, trimestre:4.0, usuario:martinalopeza, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250402610038 Proyecto de inversión 1800025.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800025.65, 

modificado:1800025.65}}

Construcción de Mercado Publico de San Agustín Atenango, localidad San Agustín Atenango, en la Av. 

Juárez (Primera Etapa) - 123034
20 Oaxaca 81

San Agustín 

Atenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Atenango 123034 S 688 627 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:273.06, 

meta_modificada:273.06}

}

1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez 4 Pueblo San Agustín Atenango 

69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN ATENANGO ENTRE Calle Reforma Y Calle Sonora Calle 

Miguel Hidalgo El lugar se ubica en el centro de la localidad, frente al palacio municipal, lon:-

98.01447293, lat:17.61135197}}

20-10-2025 18-12-2025 1800025.65 1800025.65 1080015.39 1080015.39 1080015.39

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162575, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO, monto:1800025.65, 

importe_modificado:1800025.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.84}}

{2610038/proyecto_INICIO, 2610038/proyecto_PROCESO, 

2610038/proyecto_INICIO, 2610038/proyecto_PROCESO, 

2610038/proyecto_INICIO, 2610038/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:La obra fue suspendida temporalmente por 21 dias por motivos sociales, se anexa 

acta: 

http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade2/contratos/081/790497/Suspencion%20Temporal%20Merca

do.pdf, trimestre:4.0, usuario:martinalopeza, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250402610039 Proyecto de inversión 350000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE, 

EN EL PARAJE CERRITO II, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 114757
20 Oaxaca 83

San Agustín de las 

Juntas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 114757 S 47 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:298.27, 

meta_modificada:298.27}

}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE 

S/NUMERO Paraje EL CERRITO 2 71260 EL CERRITO II (PARAJE LA PILITA), SAN AGUSTÍN DE LAS 

JUNTAS ENTRE Calle 05 DE MAYO Y Calle 2A PRIVADA DE 12 DE OCTUBRE Calle PRIVADA DE 16 DE 

SEPTIEMBRE CER, lon:-96.70318176, lat:17.00676035}}

10-10-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610039/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610040 Proyecto de inversión 599490.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599490.46, 

modificado:599490.46}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL POCHOTE , 1ª ETAPA EN EL PARAJE 

LA GUAYABA , MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS. - 115199
20 Oaxaca 83

San Agustín de las 

Juntas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 115199 S 121 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:11, direccion:Calle EL POCHOTE SIN NUMERO Paraje LA GUAYABA 

71260 LA GUAYABA (EL MANGAL), SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE Calle PRIVADA DE COLOSIO Y 

Calle VICENTE FOX Calle ARROYO DEL PALENQUE CERCA DE JARDIN DE NIÑOS ROSARIO 

CASTELLANOS, lon:-96.69933756, lat:17.01133965}}

10-10-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610040/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610043 Proyecto de inversión 1060814.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060814.42, 

modificado:1304814.42}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTÍN LOXICHA - 121011
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 121011 S 71 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:36.8, 

meta_modificada:36.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:64, direccion:Carretera libre pavimentada municipal BARRIO 

NUEVA ESPERANZA - SAN AGUSITN LOXICHA 0 500 70921 NUEVA ESPERANZA [BARRIO], SAN 

AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARA A 500 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACION DE 

LA COMUNIDAD, EN EL, lon:-96.60641977, lat:16.01985824}}

03-11-2025 30-11-2025 1060814.42 1060814.42 1060814.42 652407.21 652407.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/35/2025, 

contratista:HUNGER OBRA CIVIL Y  MATERIALES PETREOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1304814.42, importe_modificado:1304814.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}} {2610043/proyecto_PROCESO, 2610043/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-07}}

2025 4 OAX250402610046 Proyecto de inversión 3191981.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3191981.54, 

modificado:3191981.54}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA 

LOCALIDAD LA SOLEDAD SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 123480
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 123480 S 470 488 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:82, direccion:Camino / Terracería LA SOLEDAD - SAN FRANCISCO 0 

0 70921 LA SOLEDAD, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL CAMINO PRINCIPAL 

FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA CON CLAVE 20DPB22781 EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-

96.59267302, lat:15.87638465}}

17-11-2025 17-12-2025 3191981.54 3191981.54 3191981.54 1595990.77 1595990.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/28/2025, contratista:CHISO 

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN 

LOXICHA, monto:3191981.54, importe_modificado:3191981.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}}
{2610046/proyecto_INICIO, 2610046/proyecto_PROCESO, 

2610046/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610047 Proyecto de inversión 9456769.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9456769.29, 

modificado:9456769.29}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 20DES0042C EN 

LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 114723
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 114723 S 1249 1531 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:68, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN AGUSTIN 

LOXICHA - SAN BARTOLOME LOXICHA 0 300 70921 SANTA MARÍA [BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA 

EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA ESCUELA JOSE VASCONCELOS, LA CUAL SE ENCUENTRA A 850 

METROS DEL, lon:-96.62308923, lat:16.0169643}}

31-10-2025 30-12-2025 9456769.29 9456769.29 9456769.29 4728384.65 4728384.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/30/2025, contratista:DISEÑO 

Y ARQUITECTURA FLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, 

monto:9456769.29, importe_modificado:9456769.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}
{2610047/proyecto_INICIO, 2610047/proyecto_PROCESO, 

2610047/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610055 Proyecto de inversión 588652.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588652.61, 

modificado:588652.61}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA CARROZA, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES HUAYAPAM - 115030
20 Oaxaca 91

San Andrés 

Huayápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Huayápam 115030 S 35 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:780.05, 

meta_modificada:780.05}

}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:15, direccion:Calle C. LA CARROZA Colonia La Carroza 68287 LA 

CARROZA [PARAJE], SAN ANDRÉS HUAYÁPAM ENTRE Calle A SAN ANDRES HUAYAPAM Y Calle 

EMILIANO ZAPATA Calle LA CARROZA El proyecto se llevara acabo sobre toda la calle principal del 

paraje, lon:-96.67232122, lat:17.09332374}}

20-10-2025 18-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610055/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610058 Proyecto de inversión 98032.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98032.32, modificado:98032.32}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES LAGUNAS, 

MUNICIPIO SAN ANDRES LAGUNAS. - 120316
20 Oaxaca 93 San Andrés Lagunas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Lagunas 120316 S 93 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle Guerrero Pueblo san andres lagunas 69550 SAN 

ANDRÉS LAGUNAS, SAN ANDRÉS LAGUNAS ENTRE Calle Porfirio Diaz Y Ninguno Carr. Guadalupe Tixa-V. 

Tamazulapam a 443 metros suroeste del municipio San Andres Lagunas, lon:-97.52551768, 

lat:17.57135953}}

27-10-2025 25-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610058/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610068 Proyecto de inversión 857994.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857994.87, 

modificado:857994.87}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO LIBRAMIENTO SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO EL ALTO, 

MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO - 120022
20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonino el Alto 120022 S 748 702 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.5, 

meta_modificada:3.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Calle Libramiento Sur Pueblo San Antonino el Alto 

71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO ENTRE Calle Colon Y Ninguno S/N Ninguno 

S/N Se localiza a 750 m al sur del palacio municipal de San Antonino el Alto , lon:-97.01884874, 

lat:16.81344985}}

13-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2610068/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610069 Proyecto de inversión 1145000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:1045000.0, modificado:1045000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE DE LA ESC. TELESECUNDARIA CLAVE: 

20DTV1187K DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS EL ALTO MUNICIPIO, SAN ANTONINO EL ALTO - 

119599

20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Antonino el Alto 119599 S 170 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:Calle S/N Pueblo SAN ANDRES EL ALTO 71345 SAN 

ANDRÉS EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Ninguno S/N Se localiza a 50 

meros al oriente de la agencia municipal de la localidad de San Andrés el Alto, lon:-97.05165891, 

lat:16.84437747}}

05-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610069/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610093 Proyecto de inversión 833244.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:833244.4, modificado:833244.4}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR ALFONSO CASO CLAVE 20DCC0153I, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA - 131333
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 131333 S 66 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:128.0, 

meta_modificada:128.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN 

BARTOLOMÉ AYAUTLA FRENTE A LA ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD , lon:-96.67155545, 

lat:18.03365372}}

04-11-2025 02-01-2026 833244.4 833244.4 83324.44 83324.44 83324.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/013/2025, contratista:JOSE 

ROBERTO GIL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, monto:833244.4, 

importe_modificado:833244.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.8}} {2610093/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610094 Proyecto de inversión 639997

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639997.0, modificado:639997.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME 

AYAUTLA - 134304
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 134304 S 1528 1337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:453.0, 

meta_modificada:453.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN 

BARTOLOMÉ AYAUTLA A 150 METROS DE LA ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD , lon:-96.67054071, 

lat:18.03433893}}

04-11-2025 02-01-2026 639997 639997 63999.7 63999.7 63999.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/014/2025, contratista:JOSE 

ROBERTO GIL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, monto:639997.0, 

importe_modificado:639997.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.3}} {2610094/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610095 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR NGÜIFI CLAVE 20DCC1492O EN LA LOCALIDAD 

DE SAN BARTOLOMÉ AYUTLA - 131281
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 131281 S 76 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN 

BARTOLOMÉ AYAUTLA A LADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN 

BARTOLOME AYAUTLA , lon:-96.67094393, lat:18.03019905}}

04-11-2025 02-01-2026 850000 850000 85000 85000 85000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/012/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLOME AYAUTLA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} {2610095/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610101 Proyecto de inversión 23986860.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.199343048E7, 

modificado:1.199343048E7}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:1.199343048E7, modificado:1.199343048E7}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO 

DE SAN BLAS ATEMPA									 - 125739
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Blas Atempa 125739 S 632 628 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2923.9, 

meta_modificada:2923.9}

}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:Calle HIDALGO, PORFIRIO DIAZ,INDEPENDENCI 

Pueblo SANTA ROSA DE LIMA 70786 SANTA ROSA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE Calle 

ALDAMA Y Calle MORELOS Calle DEPORTIVO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES HIDALGO, 

PORFIRIO DIAZ, I, lon:-95.10037526, lat:16.31672036}}

13-10-2025 27-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610101/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:HUBO RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOSTRABAJOS, trimestre:4.0, 

usuario:griseniaramirezj, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:HUBO RETRASO EN EL DESARROLLO 

DE LOSTRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:griseniaramirezj, fecha:2026-01-12}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250402610102 Proyecto de inversión 455920.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455920.91, 

modificado:455920.91}}

CONSTRUCCION DEL CAMINO EL ROSARIO (PIR) - 134187 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 134187 S 295 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1572.2, 

meta_modificada:1572.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:15, direccion:Calle EL ROSARIO Pueblo SAN FRANCISCO 

GUICHINA 70500 SAN FRANCISCO GUICHINA, SAN CARLOS YAUTEPEC SE UBICA A 500 METROS 

ANTES DE LLEGAR A LA TELESECUENDARIA UBICADA HACIA LA SALIDA A SAN CARLOS YAUTEPEC, lon:-

96.10548476, lat:16.47596727}}

01-12-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610102/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610103 Proyecto de inversión 940403.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940403.2, modificado:940403.2}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA ANA TAVELA-SAN MIGUEL NITZAVIGUITI-SANTA MARIA 

NIZAVIGUITI DEL KM. 0+000 AL 24+000 SUB-TRAMO DEL KM. 8+600 AL 24+000 - 133379
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 133379 S 119 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:15.4, 

meta_modificada:15.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:27, direccion:Camino / Terracería SANTA ANA TAVELA - SANTA 

MARIA NIZAVIGUITI 8600 8600 70500 SANTA MARÍA NIZAVIGUITI, SAN CARLOS YAUTEPEC LA 

REHABILITACION INICIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA HACIA LA AGENCIA DE SANTA 

MARIA NIZAVIGUITI D, lon:-95.78893596, lat:16.65714845}}

01-12-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2610103/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610104 Proyecto de inversión 322302.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322302.53, 

modificado:322302.53}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 133363 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 133363 S 53 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.76, 

meta_modificada:17.76}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:47, direccion:Ninguno NINGUNO Pueblo SAN MIGUEL 

NITZAVIGUITI 70500 SAN MIGUEL NITZAVIGUITI, SAN CARLOS YAUTEPEC CONSTRUCCION DE BAÑOS 

CON BIODIGESTORES UBICADOS A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.87131627, 

lat:16.66835829}}

02-12-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610104/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610105 Proyecto de inversión 963519.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963519.61, 

modificado:963519.61}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL EL ULTIMO AZTECA 

CLAVE: 20DPR0486C. - 133398
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 133398 S 331 321 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.09, 

meta_modificada:28.09}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:14, direccion:Calle HACIA EL CENTRO DE SALUD Pueblo SAN 

BALTAZAR CHIVAGUELA 70500 SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS), SAN CARLOS YAUTEPEC SE 

UBICA A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD A 800 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL RUMBO A LA 

SALIDA DE SAN CARLOS Y, lon:-96.19200985, lat:16.46218101}}

01-12-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610105/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610106 Proyecto de inversión 1050261.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050261.7, 

modificado:1050261.7}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL BENITO JUAREZ 

CLAVE;.20DPR1709B 2 ETAPA - 133406
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 133406 S 178 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:139.92, 

meta_modificada:139.92}

}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:26, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SANTA MARIA CANDELARIA 

70500 SANTA MARÍA CANDELARIA, SAN CARLOS YAUTEPEC LA ESCUELA PRIMARIA SE UBICA SOBRE 

LA CALLE UNICA PRINCIPAL DE LA AGENCIA ANTES DE LLEGAR A LA AGENCIA 200 METROS ANTES , 

lon:-95.92285841, lat:16.18356739}}

01-12-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610106/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610107 Proyecto de inversión 981130.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:981130.25, 

modificado:981130.25}}

CONSTRUCCION DEL CAMINO EL ENCINO (PIR) - 122721 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 122721 S 295 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3311.33, 

meta_modificada:3311.3

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:15, direccion:Calle EL ENCINO Pueblo SAN FRANCISCO GUICHINA 

70500 SAN FRANCISCO GUICHINA, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle QUE CONDUCE A LA 

TELESECUNDARIA Y Calle SAN FRANCISCO ES NUEVA CONSTRUCCION DE CALLE CAMINO (PIR), lon:-

96.10574823, lat:16.47602566}}

27-10-2025 10-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610107/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610053 Proyecto de inversión 446531.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:446531.66, 

modificado:446531.66}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA ENCANTADA (PARAJE EL LINDERO) EN EL 

MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM - 118674
20 Oaxaca 91

San Andrés 

Huayápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Huayápam 118674 S 26 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:556.15, 

meta_modificada:556.15}

}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:5, direccion:Calle La encantada Colonia La Encantada 68287 LA 

ENCANTADA (EL LINDERO), SAN ANDRÉS HUAYÁPAM ENTRE Calle La Era Y Calle El orquidiario Privada 

s/n Sobre la carretera a San Agustin Yatareni, en donde se encuentra el orquidiario y e, lon:-

96.65725421, lat:17.1005816}}

20-10-2025 18-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610053/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610109 Proyecto de inversión 250057.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250057.27, 

modificado:250057.27}}

REHABILITACION DE CAMINO ( PIR) SAN ISIDRO CHIHUIRO-SANTIAGO VARGAS DEL KM. 0+000 AL 

10+000 (TERCERA ETAPA). - 120566
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 120566 S 37 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:965.58, 

meta_modificada:965.58}

}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:30, direccion:Camino / Terracería SAN ISIDRO CHIHUIRO - 

SANTIAGO VARGAS 10 10000 70500 SANTIAGO VARGAS (LLANO SANTIAGO), SAN CARLOS YAUTEPEC 

CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE A LA AGENCIA DE SANTIAGO VARGAS , lon:-95.97394481, 

lat:16.48056942}}

15-10-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610109/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610113 Proyecto de inversión 3649176.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3649176.67, 

modificado:3649176.67}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA TELESECUNDARIA CCT: 

20DTV1223Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MIXTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN 

CRISTOBAL AMATLÁN - 131616

20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amatlán 131616 S 212 215 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:590.0, 

meta_modificada:590.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:Camino SAN AGUSTIN MIXTEPEC - SAN CRISTOBAL 

AMATLAN 3 500 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN LA OBRA SE UBICA EN LA 

TELESECUNDARIA CCT: 20DTV1223Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MIXTEPEC, lon:-

96.36513811, lat:16.27688448}}

11-07-2025 08-09-2025 2519341.34 3649176.67 2519341.34 2519341.34 2519341.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M126/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:3649176.67, 

importe_modificado:3649176.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.0}}
{2610113/proyecto_INICIO, 2610113/proyecto_PROCESO, 

2610113/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610120 Proyecto de inversión 3044122.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3044122.51, 

modificado:3042854.16}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SECCION LAVIDA - 127284 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 127284 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:42, direccion:Camino SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - SECCION 

LAVIDA 11 400 68462 SECCIÓN LAVIDA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A 

LA MUJER MAZATECA EN DIRECCION A SAN LUCAS OJITLAN AVANZAMOS 3.1 KM HASTA LLEGAR A 

LA CENTRAL DONDE , lon:-96.47158502, lat:18.05667605}}

06-10-2025 04-12-2025 3042854.16 2691534.96 2691534.96 2691534.96 2691534.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/037/IR/2025, contratista:Desarrollo 

de Proyectos y Construcciones Almada SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ, monto:3042854.16, importe_modificado:3042854.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}
{2610120/proyecto_PROCESO, 2610120/proyecto_INICIO, 

2610120/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
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2025 4 OAX250402610121 Proyecto de inversión 827983.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827983.36, 

modificado:825728.03}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LOS CARRILES DE LA UNIDAD DEPORTIVA - 127057 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 127057 S 286 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:64.53, 

meta_modificada:64.53}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Calle LOS CARRILES 68462 SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ FRENTE AL MONUMENTO A LA MAZATECA SE ENCUENTRA LA 

ENTRADA A LA UNIDAD DEPORTIVA AVANZAMOS 400 MTS HASTA LLEGAR CON LAS CANCHAS DE 

BASQUET Y ENCONTRAREMO, lon:-96.5342642, lat:18.07825953}}

25-08-2025 23-09-2025 825728.03 825728.03 825728.03 825728.03 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/006/AD/2025, 

contratista:Ingeniería Especializada KSD S.A De C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA 

DE DIAZ, monto:825728.03, importe_modificado:825728.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.53}}
{2610121/proyecto_INICIO, 2610121/proyecto_FIN, 

2610121/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402610641 Proyecto de inversión 2900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2900000.0, 

modificado:2900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, 

MUNICIPIO DE SANTA ANA. - 122672
20 Oaxaca 353 Santa Ana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Ana 122672 S 1218 1188 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:Camino / Brecha CALLE NICOLAS BRAVO - SIN 

NOMBRE 0 850 70820 SANTA ANA, SANTA ANA PARTIENDO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO SOBRE 

CALLE SIN NOMBRE CON DIRECCION SURESTE SE AVANZAN 850.00 METROS., lon:-96.69780538, 

lat:16.33652474}}

22-04-2025 20-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2610641/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610642 Proyecto de inversión 1606832.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1606832.99, 

modificado:1606832.99}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS 

DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA - 125409
20 Oaxaca 353 Santa Ana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana 125409 S 1218 1188 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS SIN NUMERO Colonia SANTA 

ANA 70820 SANTA ANA, SANTA ANA ENTRE Calle ALLENDE Y Calle MARIANO ESCOBEDO Calle 

EUCALIPTOS PARTIENDO DEL CENTRO DE LA POBLACION CON RUMBO HACIA EL SUR, SE AVANZAN 

400 METROS SOBRE LA CALL, lon:-96.71467392, lat:16.33701844}}

26-07-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610642/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610128 Proyecto de inversión 3505326.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3505326.76, 

modificado:3505326.76}}

REHABILITACION DEL CAMINO EN EL BARRIO LOMA DE EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

HUEHUETLAN - 122827
20 Oaxaca 142

San Francisco 

Huehuetlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Huehuetlán 122827 S 464 378 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO HUEHUETLAN - 

SANTA MARIA TEOPOXCO 0 1000 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO 

HUEHUETLÁN REHABILITACION DEL CAMINO EN EL BARRIO LOMA DE EL MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO HUEHUETLAN., lon:-96.94871938, lat:18.19399176}}

16-10-2025 16-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610128/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610129 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, 

modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, 

modificado:67000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1875Z, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN, DISTRITO DE JUCHITÁN, 

REGIÓN ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA. - 131098

20 Oaxaca 143
San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 131098 S 2740 2693 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:74.88, 

meta_modificada:74.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO MARQUEZ S/N Pueblo SAN 

FRANCISCO IXHUATAN 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Calle 

FRANCISCO I MADERO Y Calle RICARDO FLORES MAGON Calle NIÑOS HEROES LA UBICACION DE LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-94.47891806, lat:16.3438408}}

15-11-2025 15-12-2025 670000 670000 670000 201000 201000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LIC-OP/03/MSFI/143/FIEP-FIII/TELESC/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN, monto:670000.0, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610129/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610130 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, 

modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, 

modificado:67000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA GENERAL ANDRÉS HENESTROSA CON 

CLAVE 20DPR2666A, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN, MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN, DISTRITO DE JUCHITÁN, REGIÓN DEL ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 

131014

20 Oaxaca 143
San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 131014 S 2740 2693 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:74.88, 

meta_modificada:74.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle JUSTO SIERRA S/N Pueblo SAN FRANCISCO 

IXHUATAN 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Calle AMADO 

NERVO Y Calle GUILLERMO PRIETO Calle PROL AMADO NERVO LA OBRA SE UBICA EN EL LA PARTE 

NORESTE DE LA POBLAC, lon:-94.48750955, lat:16.35038411}}

15-11-2025 15-12-2025 670000 670000 670000 201000 201000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LIC-OP/02/MSFI/143/FIEP-FIII/PRIM.ANDRES/2025, 

contratista:MEGA CONSTRUCCIONES NDAAYA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN, monto:670000.0, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610130/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610131 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:531000.0, 

modificado:531000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59000.0, 

modificado:59000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE CON CLAVE 20DML0071N, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATÁN, DISTRITO DE 

JUCHITÁN, REGIÓN ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 131041

20 Oaxaca 143
San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 131041 S 2740 2693 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:55.44, 

meta_modificada:55.44}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle AV.REFORMA S/N Pueblo SAM FRANCISCO 

IXHUATAN 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Calle FRANCISCO 

JAVIER MINA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle VICENTE GUERRERO EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA 

FRENTE AL COBAO, lon:-94.47966969, lat:16.358311}}

15-11-2025 15-12-2025 590000 590000 590000 177000 177000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/01/MSFI/143/FIEP-FIII/CAM/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO OBELIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN, monto:590000.0, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610131/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610132 Proyecto de inversión 7242128.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:7242128.25, 

modificado:7242128.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN - 12 DE ABRIL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+300, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

IXHUATAN - 135219

20 Oaxaca 143
San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 135219 S 2740 2693 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9000.0, 

meta_modificada:9000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 

COLONIA 12 DE ABRIL 1 800 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN LA 

REFERENCIA DEL CAMINO ES CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA 12 DE ABRIL, lon:-94.48034229, 

lat:16.35243913}}

01-01-2026 28-02-2026 7242128.25 7242128.25 7242128.25 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/034A/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES HERNÁNDEZ DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN, monto:1677734.9, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610132/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA FUE MODIFICADA Y DIVIDIDA EN 4 ACCIONES DETERMINADAS POR 

ASAMBLEAS COMUNITARIAS EN LA ULTIMA SEMANA DE DICIEMBRE POR LO QUE POR TIEMPO NO 

FUE POSIBLE REALIZAR LA MODIFICACION Y CAPTURAS NURVAS DE PROYECTOS EN PLATAFORMA 

DEL SIFAIS, trimestre:4.0, usuario:felipelopezm, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610133 Proyecto de inversión 7500015.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6818095.45, 

modificado:6818095.45}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:681920.32, 

modificado:681920.32}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN - 12 DE ABRIL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+300, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

IXHUATAN - 133470

20 Oaxaca 143
San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 133470 S 220 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1074.29, 

meta_modificada:1074.2

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 

COLONIA 12 DE ABRIL 2 2300 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN LA 

REFERENCIA DEL CAMINO ES CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA 12 DE ABRIL, lon:-94.48031903, 

lat:16.35244566}}

01-12-2025 31-12-2025 7500015.77 7500015.77 7500015.77 2250004.73 2250004.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/04/MSFI/143/IVEO-FIII/CAM-12 ABRIL/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN, monto:7500015.77, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2610133/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610136 Proyecto de inversión 3226073.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2903465.77, 

modificado:3150132.04}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322607.31, 

modificado:350014.67}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN - CHAHUITES LAS CONCHAS, TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+689.50 SUBTRAMO DEL 

KM 0+000.00 AL KM 0+689.50 - 131159

20 Oaxaca 143
San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 131159 S 180 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:238.12, 

meta_modificada:238.12}

}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:4, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO IXHUATAN - 

CHAHUITES LAS CONCHAS 0 699 70177 CHAHUITES LAS CONCHAS, SAN FRANCISCO IXHUATÁN LA 

UBICACION DE CAMINO SE LOCALIZA COMO EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CHAHUITES 

LAS CONCHAS, lon:-94.50265939, lat:16.29484362}}

15-11-2025 30-12-2025 3500146.71 3500146.71 3500146.71 1050044.01 1050044.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LIC-OP/05/MSFI/143/IVEO-FIII/CAM-CAHUITES/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN, monto:3500146.71, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2610136/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610141 Proyecto de inversión 631075.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631075.68, 

modificado:631075.68}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN 

LUCAS, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN. - 129002
20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 129002 S 50 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:63.3, 

meta_modificada:63.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:14, direccion:Camino / Terracería san lucas - juquilita 0 678 70843 

SAN LUCAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN las obras de canalización se ubican en el camino que conduce de 

la ranchería san lucas a la ranchería Juquilita en cadenamiento 0+678, 1+720, 1+, lon:-96.8944031, 

lat:16.25424674}}

08-11-2025 22-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2610141/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610142 Proyecto de inversión 5007146.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4007146.71, modificado:4007146.71}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FLORES, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA - 127744
20 Oaxaca 160

San Jerónimo 

Silacayoapilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla 127744 S 90 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:499.92, 

meta_modificada:499.92}

}

1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:3, direccion:Ranchería tejaltitlan 69055 TEJALTITLÁN, SAN 

JERÓNIMO SILACAYOAPILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD, lon:-97.84007336, lat:17.80028559}}

15-11-2025 27-12-2025 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161705, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}}

{2610142/proyecto_INICIO, 2610142/proyecto_PROCESO, 

2610142/proyecto_INICIO, 2610142/proyecto_PROCESO, 

2610142/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610144 Proyecto de inversión 202279.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202279.13, 

modificado:202279.13}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD PLAN DE 

ÁGUILA - 118672
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 118672 S 72 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:20, direccion:Camino / Terracería HUMANO - VIALIDAD 1 300 

68459 PLAN DE ÁGUILA, SAN JOSÉ CHILTEPEC VILIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, EL CUAL SE 

ENTRA POR LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.14298065, lat:17.91052713}}

06-10-2025 19-11-2025 202279.13 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}}

{2610144/proyecto_PROCESO, 2610144/proyecto_INICIO, 

2610144/proyecto_FIN, 2610144/proyecto_PROCESO, 

2610144/proyecto_FIN, 2610144/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:ya agregue el reporte fotogrfico pero no me aparece el apartado para agregar los 

datos del contrato, trimestre:4.0, usuario:veronicahernandezn, fecha:2026-01-23}}

{obs1: {observación:AGREGAR DATOS DE CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:AGREGAR DATOS DE CONTRATO Y 

REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: 

{observación:AGREGAR DATOS DE CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:AGREGAR DATOS DE CONTRATO Y 

REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402610146 Proyecto de inversión 261213.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261213.25, 

modificado:261213.25}}

CONSTRUCCIÓN DE 30 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL TABAJE MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

PEÑASCO - 129780
20 Oaxaca 167 San José del Peñasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San José del Peñasco 129780 S 35 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1078.0, 

meta_modificada:1078.0}

}

1
{geo1: {cve_municipio:167, localidad:3, direccion:Calle sin nombre 70833 EL TABAJE, SAN JOSÉ DEL 

PEÑASCO varias viviendas de la comunidad, lon:-96.48926107, lat:16.26042729}}
03-11-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610146/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610147 Proyecto de inversión 414360.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414360.48, 

modificado:414360.48}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ESTANCIA 

GRANDE - 124497
20 Oaxaca 168

San José Estancia 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Estancia Grande 124497 S 481 457 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:550.0, 

meta_modificada:550.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN JOSE ESTANCIA 

GRANDE 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE ENTRE Calle ZARAGOZA Y 

Boulevard ACAPULCO - SALINA CRUZ Calle 10 DE ABRIL LA LINEA PASA FRENTE AL PALACIO 

MUNICIPAL EN LA, lon:-98.25088208, lat:16.36460648}}

10-11-2025 10-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610147/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610148 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2790000.0, 

modificado:2790000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR 

OCAMPO CLAVE: 20DPR2339G EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE 

SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE - 124493

20 Oaxaca 168
San José Estancia 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San José Estancia Grande 124493 S 210 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:27.24, 

meta_modificada:27.24}}

1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo SAN JOSE 

ESTANCIA GRANDE 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE ENTRE 

Boulevard ACAPULCO - SALINA CRU Y Calle INDEPENDENCIA Calle NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA EN 

LAS INSTALACIONES DE, lon:-98.24915017, lat:16.3608708}}

11-11-2025 11-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2610148/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610151 Proyecto de inversión 8297185.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6297185.26, 

modificado:6297185.26}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN JOSÉ 

INDEPENDENCIA - CERRO CLARÍN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000, SUBTRAMO DEL KM 2+000 AL 

KM 3+340, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - 126523

20 Oaxaca 169
San José 

Independencia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Independencia 126523 S 428 371 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:Camino SAN JOSE INDEPENDENCIA - CERRO CLARIN 1 

0 68407 SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DEL 

CENTRO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA, PASANDO POR CERRO VIDRIO Y CERRO TORITO RUMBO A 

CERRO CLARÍN. EL, lon:-96.66285911, lat:18.24048494}}

10-11-2025 29-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2610151/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610152 Proyecto de inversión 1467492.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1467492.83, 

modificado:1467492.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO EN 

LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI - 128416
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 128416 S 500 460 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:875.16, 

meta_modificada:875.16}

}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:Calle MOLELOS Pueblo SAN JOSÉ LACHIGUIRI 70813 

SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle NICOLAS BRAVO SE 

LOCALIZA LA PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO EN LA INTERSECCION CON LA CALLE NICOLAS 

BRAVO, A EL, lon:-96.33326695, lat:16.37947102}}

31-10-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610152/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610153 Proyecto de inversión 1198875.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198875.33, 

modificado:1198875.33}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA CON CLAVE: 20DP81176E, EN LA LOCALIDAD 

DE RANCHO MIJANGOS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI - 125956
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 125956 S 370 360 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:672.0, 

meta_modificada:672.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:3, direccion:Camino 0+000 - 0+500 0 500 70813 RANCHO 

MIJANGOS, SAN JOSÉ LACHIGUIRI SE LOCALIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA 

DE LA LOCALIDAD DE RANCHO MIJANGOS, SOBRE EL CAMINO UNICO QUE CONDUCE DE SAN JOSE 

LACHIGUIRI A CAPILLA D, lon:-96.35104195, lat:16.39423091}}

29-10-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610153/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610154 Proyecto de inversión 2194364.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2194364.1, 

modificado:2194364.1}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA PARA LA LOCALIDAD DE NIZAGOCHE, MUNICIPIO DE 

SAN JOSÉ LACHIGUIRI - 124906
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 124906 S 400 364 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4000.0, 

meta_modificada:4000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:2, direccion:Camino 0+000 - 4+000 4 0 70814 NIZAGOCHE, SAN 

JOSÉ LACHIGUIRI COMO ORIGEN LADO NORTE DE NIZAGOCHE A UN COSTADO DEL CAMINO DE 

TERRACERIA QUE COMUNICA A SAN JOSE LACHIGUIRI-NIZAGOCHE, lon:-96.3407532, 

lat:16.42695441}}

29-10-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610154/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610155 Proyecto de inversión 939456.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:939456.32, 

modificado:939456.32}}

CONSTRUCCION DE CASA DE PARTERÍA, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ LACHIGUIRI - 125413
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 125413 S 45 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:7, direccion:Camino 0+000 - 0+100 0 100 70813 RANCHO NUEVO, 

SAN JOSÉ LACHIGUIRI LA CASA DE PARTERIA ESTARA LOCALIZADA A EL NORESTE DE LA POBLACION 

DE RANCHO NUEVO, COMO REFERENCIA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE JUQUILA 

CAMINO UNICO, lon:-96.35596687, lat:16.44050964}}

29-10-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610155/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610156 Proyecto de inversión 1608321.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1608321.11, 

modificado:1608321.11}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO QUE COMUNICA A CALLE PORFIRIO DÍAZ EN EL BARRIO 3o, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI - 128306
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 128306 S 500 460 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2672.68, 

meta_modificada:2672.6

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 1+140 1 400 70813 SAN 

JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI EL CAMINO SE ENCUENTRA A EL PONIENTE DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SAN JOSE LACHIGUIRI BARRIO TERCERO, TENIENDO COMO CADENAMIENTO INICIAL 

EL ENTR, lon:-96.34421207, lat:16.37867103}}

31-10-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2610156/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610157 Proyecto de inversión 1219872.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1219872.92, 

modificado:1219872.92}}

AMPLIACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

LACHIGUIRÍ - 123577
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 123577 S 90 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.25, 

meta_modificada:20.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL Y UNICO Pueblo EL CHARRIZAL 

70813 NUESTRA SEÑORA INMACULADA DE JUQUILA EL CARRIZAL, SAN JOSÉ LACHIGUIRI EL 

COMEDOR SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL A EL PUEBLO DE LADO NORTE Y COMO 

REFERENCIA ENFRENTE DE LA CAPIL, lon:-96.36244884, lat:16.41507514}}

27-10-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610157/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610158 Proyecto de inversión 2493644.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2493644.23, 

modificado:2493644.23}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LACHIVIGOZA, 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI - 114956
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 114956 S 470 459 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5680.0, 

meta_modificada:5680.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:4, direccion:Camino 0+000 - 5+680 5 680 70813 SANTA MARÍA 

LACHIVIGOZA, SAN JOSÉ LACHIGUIRI LA LINEA DE AGUA PASA A UN COSTADO DEL CAMINO UNICO 

AL PUEBLO, COMO ORIGEN EN EL LADO SUR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI EN EL PARAJE 

CERRO HACIA , lon:-96.32235617, lat:16.41967729}}

29-10-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610158/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610159 Proyecto de inversión 1192872.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1192872.11, 

modificado:1192872.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USO MÚLTIPLES EN EL CECYTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS 

Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA PLANTEL No. 39 CLAVE: 20ETC0039F, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI - 125995

20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 125995 S 330 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:672.0, 

meta_modificada:672.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 0+200 0 200 70813 SAN 

JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI LA ESCUELA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PORFIRIO DIAZ 

DONDE ACABA EL CAMINO PAVIMENTADO A 200 METROS AL NORTE AL A EL OESTE DEL PALACIO 

MUNICIPAL , lon:-96.34532245, lat:16.37689252}}

30-10-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610159/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610160 Proyecto de inversión 2650833.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2650833.43, 

modificado:2650833.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS 

BARRIO 2o DESPUÉS DEL PUENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI, MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ LACHIGUIRI - 129412

20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 129412 S 500 460 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1638.66, 

meta_modificada:1638.6

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN JOSÉ LACHIGUIRI 70813 

SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle ZARAGOZA Calle 

NICOLAS BRAVO SE LOCALIZA LA PAVIMNTACION DE LA CALLE MORELOS BARRIO SEGUNDO EN LA 

INTERSECCION , lon:-96.33261442, lat:16.3788741}}

03-11-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610160/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610161 Proyecto de inversión 1989364.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1989364.19, 

modificado:1989364.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI - 

127806

20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 127806 S 500 460 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1670.32, 

meta_modificada:1670.3

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CALLE FELIX SIERRA - 0+202 0 

202 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA EN 

INTERSECCION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO LOGUECHE SAN JOSE LACHIGUIRI SUROESTE DE LA 

CA, lon:-96.33972453, lat:16.37964562}}

31-10-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610161/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610162 Proyecto de inversión 1603301.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1603301.49, 

modificado:1603301.49}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENANGO, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 124745
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 124745 S 856 830 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:213.0, 

meta_modificada:213.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:SAN JOSE TENANGO - SAN JOSE TENANGO 1 0 SAN 

JOSÉ TENANGO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN 

JOSE TENANGO , lon:-96.71819206, lat:18.1504308}}

20-08-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610162/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610163 Proyecto de inversión 1207505.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1207505.15, 

modificado:1207505.15}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE CUESTA BLANCA - 131675 20 Oaxaca 176
San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 131675 S 58 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:4, direccion:Camino / Brecha DE LA AGENCIA MUNICIPAL - 

PARAJE CUESTA BLANCA 6 35 69300 RÍO BLANCO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA SE 

ENCUENTRA CERCA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.27536542, lat:17.73959141}}

01-11-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610163/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610164 Proyecto de inversión 584990.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:584990.45, 

modificado:584990.45}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 131743 20 Oaxaca 176
San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 131743 S 620 589 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:50334.12, 

meta_modificada:50334.

12}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CABECERA MUNICIPAL - 

DIVERSAS CALLES Y CAMINOS DE LA POBN 8 390 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN 

JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA EN DIVERSAS CALLES Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE 

REALIZARA LA REHABIL, lon:-97.32450819, lat:17.72373301}}

01-11-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610164/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610175 Proyecto de inversión 448533.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448533.25, 

modificado:448533.25}}

CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LOS OBOS - 131164 20 Oaxaca 177
San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 131164 S 228 222 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:3, direccion:GUADALUPE DE LOS OBOS, SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN LA CASA SALUD SE CONSTRUIRA A 25 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL A MEXICO, 

lon:-97.01519817, lat:17.84147247}}

03-11-2025 13-12-2025 448533.24 448533.24 448533.24 448533.24 448533.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/017/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLAN, monto:448533.24, importe_modificado:448533.24}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2610175/proyecto_INICIO, 2610175/proyecto_PROCESO, 

2610175/proyecto_INICIO, 2610175/proyecto_FIN, 

2610175/proyecto_INICIO, 2610175/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610185 Proyecto de inversión 633032.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:633032.31, 

modificado:633032.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMELIAS EN LA 

LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE. - 126806
20 Oaxaca 178

San Juan Bautista 

Guelache

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Guelache 126806 S 26 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:6, direccion:Calle CAMELIAS Pueblo EL VERGEL 68236 EL VERGEL, 

SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE ENTRE Calle LAS ROSAS Y Calle CLAVELES Avenida JUÁREZ CERCA DE 

UNIVERSIDAD ALFA Y OMEGA CAMPUS OAXACA, lon:-96.79430762, lat:17.20754187}}

24-10-2025 02-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610185/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610186 Proyecto de inversión 1139458.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1139458.16, 

modificado:1139458.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN 

LA LOCALIDAD DE SANTOS DEGOLLADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE - 126782
20 Oaxaca 178

San Juan Bautista 

Guelache

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Guelache 126782 S 48 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:702.0, 

meta_modificada:702.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:5, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SANTOS DEGOLLADO 

68236 SANTOS DEGOLLADO, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 

RAYÓN Calle MATAMOROS CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO, lon:-96.78886349, 

lat:17.21936708}}

22-10-2025 05-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610186/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610187 Proyecto de inversión 906927.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:906927.05, 

modificado:906927.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LIBRAMIENTO 2DA ETAPA, 

EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL ETLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE - 126825
20 Oaxaca 178

San Juan Bautista 

Guelache

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Guelache 126825 S 46 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:555.6, 

meta_modificada:555.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:3, direccion:Calle LIBRAMIENTO Pueblo SAN GABRIEL 68236 SAN 

GABRIEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE ENTRE Avenida JUÁREZ Y Calle CAMINO PRINCIPAL 

Calle LIBRAMIENTO PASANDO EL COMEDOR CASA CHINA, lon:-96.7716108, lat:17.21373959}}

22-10-2025 05-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610187/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610188 Proyecto de inversión 1139458.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1139458.16, 

modificado:1139458.16}}

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON CISTERNAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE 

ASUNCIÓN ETLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE - 127000
20 Oaxaca 178

San Juan Bautista 

Guelache

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Guelache 127000 S 92 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:2, direccion:Boulevard AQUILES SERDÁN Pueblo ASUNCION ETLA 

68236 ASUNCIÓN ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE ENTRE Calle ALDAMA Y Calle 

INDEPENDENCIA PASANDO EL ASERRADERO ASUNCION ETLA, lon:-96.79778288, lat:17.21329278}}

24-06-2025 02-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610188/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610189 Proyecto de inversión 1139458.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1139458.16, 

modificado:1139458.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PINOS EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ETLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE - 127177
20 Oaxaca 178

San Juan Bautista 

Guelache

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Guelache 127177 S 50 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:4, direccion:Calle LOS PINOS Pueblo SAN MIGUEL ETLA 68236 

SAN MIGUEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE ENTRE Boulevard AQUILES SERDÁN Y Calle LAS 

ROSAS Calle ORQUIDEAS A 80 METROS DE LA GASOLINERA BP, lon:-96.79417002, lat:17.20568958}}

23-10-2025 06-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610189/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610190 Proyecto de inversión 232531.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232531.11, 

modificado:232531.11}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN GABRIEL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE. - 127090
20 Oaxaca 178

San Juan Bautista 

Guelache

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Guelache 127090 S 24 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:3, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL AL CAMPO Pueblo SAN 

GABRIEL 68236 SAN GABRIEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE Avenida JUÁREZ A 400 METROS 

DEL PANTEON MUNICIPAL DE SAN GABRIEL ETLA A LA ALTURA DE CAFÉ CULTURAL SAK-NIKTÉ, lon:-

96.77440334, lat:17.21427284}}

24-11-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610190/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610194 Proyecto de inversión 406055.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406055.7, modificado:406055.7}}

REHABILITACION DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC-SAN PEDRO LA ALIANZA - 

130854
20 Oaxaca 182

San Juan Bautista 

Tlacoatzintepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec 130854 S 541 455 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3460.0, 

meta_modificada:3460.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC CAMINO PRINCIPAL A SAN PEDRO LA 

ALIANZA, lon:-96.5881065, lat:17.85691529}}

05-06-2025 04-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610194/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610195 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROMA - 130788 20 Oaxaca 182
San Juan Bautista 

Tlacoatzintepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec 130788 S 99 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:3, direccion:Calle ROMA S/N S/N Pueblo SAN ESTEBAN 

TECTITLAN 68650 SAN ESTEBAN TECTITLÁN, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC CALLE ROMA 

SAN ESTEBAN TECTITLAN, lon:-96.54856982, lat:17.86977739}}

01-08-2025 29-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610195/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610196 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:11, modalidad:E, prog_pres:47, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1550000.0, modificado:1550000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR 

OCAMPO CON CLAVE 20DPB1742I, EN LA LOCALIDA DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, 

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, DISTRITO DE CUICATLAN, OAX. - 130986

20 Oaxaca 182
San Juan Bautista 

Tlacoatzintepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec 130986 S 541 455 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:Calle MORELOS SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC CALLE PRINCIPAL RUMBO AL CENTRO DE 

LA POBLACION DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, lon:-96.58383374, lat:17.85989589}}

07-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610196/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610197 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle ampliación de Zaragoza - 46365 20 Oaxaca 182
San Juan Bautista 

Tlacoatzintepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec 46365 S 541 455 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:850.5, 

meta_modificada:850.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:Ampliación zaragoza s/n s/n Colonia SAN JUAN 

BAUTISTA TLACOATZINTEPEC 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle CONOCIDO Calle CONOCIDO LA CALLE ES LA QUE 

CONTINUA DE L, lon:-96.59070869, lat:17.85965559}}

26-05-2025 24-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610197/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610198 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC-ENTRONQUE LA SOLEDAD - 

ENTRONQUE ARROYO PLATANAL - SAN PEDRO LA ALIANZA DEL KM 0+000 AL KM 7+ 000. - 130936
20 Oaxaca 182

San Juan Bautista 

Tlacoatzintepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec 130936 S 541 455 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:14000.0, 

meta_modificada:14000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC CAMINO PRINCIPAL A SAN PEDRO LA 

ALIANZA, lon:-96.58830274, lat:17.85633832}}

06-10-2025 04-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610198/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610199 Proyecto de inversión 1205374.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1205374.03, 

modificado:1203875.89}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LOS LAURELES - 125888 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 125888 S 41 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:672.2, 

meta_modificada:672.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle GIRASOL (GIRASOLES) Colonia LOS LAURELES 

68364 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle TULIPANES Y Calle 

GLADIOLAS Ninguno LIMITE DE PROPIEDAD LA OBRA SE DIVIDE EN TRES TRAMOS EL PRIMERO 

SOBRE LA C, lon:-96.16867876, lat:18.09118997}}

03-11-2025 17-11-2025 1203875.89 1203875.89 1203875.89 984606.18 984606.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/RF-FAISMUN-140/2025, 

contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A DE C.V, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1203875.89, importe_modificado:1203875.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.0}}
{2610199/proyecto_INICIO, 2610199/proyecto_PROCESO, 

2610199/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610200 Proyecto de inversión 1045321.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1045321.53, 

modificado:1043826.94}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ARROYO EL ZAPOTE - 124562 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 124562 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:255.42, 

meta_modificada:255.42}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Los Rodríguez Colonia Arroyo El Zapote 68374 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida Camino a Tacoteno El 

Tular Y Prolongación calle 5 de julio Calle Ignacio Rodriguez Al sitio de la obra se acce, lon:-96.15259252, 

lat:18.10045848}}

03-11-2025 17-12-2025 1043826.94 1043826.94 1043826.94 897663.7 897663.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/RF-FAISMUN-138/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVALI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1043826.94, importe_modificado:1042826.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.22}}
{2610200/proyecto_INICIO, 2610200/proyecto_PROCESO, 

2610200/proyecto_INICIO, 2610200/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610201 Proyecto de inversión 1305151.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1305151.43, 

modificado:1305151.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO 

MODELO - 124713
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 124713 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:914.79, 

meta_modificada:914.79}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:360, direccion:Avenida Avenida 1 Fraccionamiento Modelo 

68326 MODELO [FRACCIONAMIENTO], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle tres Y Calle uno La 

Avenida 1 sitio de los trabajos entronca con el camino que comunica a la localidad colindante de e, lon:-

96.10798986, lat:18.05851469}}

03-11-2025 17-12-2025 1303655.06 1303655.06 1303655.06 1093741.39 1093741.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/RF-FAISMUN-139/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1303655.06, importe_modificado:1303655.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.0}}
{2610201/proyecto_PROCESO, 2610201/proyecto_INICIO, 

2610201/proyecto_PROCESO, 2610201/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610202 Proyecto de inversión 839642.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:839642.69, 

modificado:838149.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCE CUATRO CAMINOS 

TRAMO E.C. TUXTEPEC-LAS LIMAS A E.C. BLVD ANTONINO FERNÁNDEZ, UBICADO DENTRO DEL 

POLIGONO DE LA COLONIA TALLERES - 135322

20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 135322 S 8 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:439.45, 

meta_modificada:439.45}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Ninguno Crucero Cuatro Caminos Colonia Talleres 

68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Ninguno Carretera 

Tuxtepec a Las Limas Y Boulevard Antonino Fernández Avenida Ferrocarril La obra se localiza sobre, lon:-

96.13301665, lat:18.07298373}}

01-12-2025 30-12-2025 838149.94 838149.94 838149.94 672714.8 672714.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/RF-FAISMUN-141/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVILI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:838149.94, importe_modificado:838149.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.55}}

{2610202/proyecto_INICIO, 2610202/proyecto_PROCESO, 

2610202/proyecto_INICIO, 2610202/proyecto_PROCESO, 

2610202/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610204 Proyecto de inversión 3500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, 

modificado:3500000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, 

MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 130906
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 130906 S 750 500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1326.0, 

meta_modificada:1326.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia CENTRO 71720 

SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle ADOLFO LOPEZ 

MATEOS Calle CINCO DE MAYO LA OBRA INICIA EN EL POZO PROFUNDO D ELA LOCALIDAD Y 

CONTINUA POR TERRENOS SI, lon:-97.95436763, lat:16.46208583}}

15-11-2025 13-01-2026 3500000 3500000 1500000 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/164/2025, 

contratista:BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COLORADO, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}
{2610204/proyecto_INICIO, 2610204/proyecto_PROCESO, 

2610204/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610206 Proyecto de inversión 1852193.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1852193.63, 

modificado:1852193.63}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIUXI - 130938 20 Oaxaca 195 San Juan Diuxi
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Diuxi 130938 S 327 358 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:650.0, 

meta_modificada:650.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN JUAN DIUXI 69946 SAN 

JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI ENTRE Calle NARANJAL Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle LA PAZ LA OBRA 

SE UBICARA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO, NARANJAL, 20 DE NOVIEMBRE Y LA PAZ, A 324 MTS AL S, 

lon:-97.37164968, lat:17.2799062}}

06-08-2025 04-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610206/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610207 Proyecto de inversión 345813.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345813.56, 

modificado:345813.56}}

EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL POZO NORIA DE 

SAN JOSÉ LOS LAURELES - 132122
20 Oaxaca 195 San Juan Diuxi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Diuxi 132122 S 12 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN JUAN DIUXI 69946 

SAN JOSÉ LOS LAURELES, SAN JUAN DIUXI LA OBRA SE UBICA DONDE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE 

EL POZO NORIA DE SAN JOSÉ LOS LAURELES, lon:-97.38953106, lat:17.26972262}}

19-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610207/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610127 Proyecto de inversión 1168352.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168352.24, 

modificado:1168352.24}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA TIERRA COLORADA DE LA LOCALIDAD DE SAN 

FRANCISCO HUEHUETLAN - 124488
20 Oaxaca 142

San Francisco 

Huehuetlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Huehuetlán 124488 S 464 378 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Francisco 

Huehuetlan - Tierra Colorada 0 100 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO 

HUEHUETLÁN Construccion, trazo y nivelacion del terreno, mediante medios mecanicos y manuales, re, 

lon:-96.93969481, lat:18.19245779}}

15-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610127/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610211 Proyecto de inversión 1909194

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1909194.0, 

modificado:1909194.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN SARABIA 

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 131040
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 131040 S 660 598 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:21, direccion:Camino / Terracería PASO REAL DE SARABIA - 

ESTACION MOGOÑE 0 400 70330 ESTACIÓN SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI A 300 METROS DE LA 

ENTRADA A LA CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-95.02532234, lat:17.06106559}}

03-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610211/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610212 Proyecto de inversión 724813.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724813.6, modificado:724813.6}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHOCOLATE MUNICIPIO DE SAN 

JUAN GUICHICOVI - 131136
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 131136 S 656 550 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.59, 

meta_modificada:5.59}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:8, direccion:Camino / Terracería CHOCOLATE - MATIAS ROMERO 

5 950 70330 CHOCOLATE, SAN JUAN GUICHICOVI A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE CHOCOLATE, lon:-

95.08383814, lat:16.93414676}}

03-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2610212/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610213 Proyecto de inversión 776538.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776538.42, 

modificado:776538.42}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS MUNICIPIO 

DE SAN JUAN GUICHICOVI - 129783
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 129783 S 99 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.98, 

meta_modificada:5.98}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:Camino / Terracería JOSE MARIA MORELOS - 

DONAJI 6 500 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI EL TRAMO SERA COMENZARA A 

LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD HACIA DONAJI, 100 METROS DEPUES DEL PUENTE VEHICULAR DE 

ACCESO, lon:-94.98968464, lat:17.23805846}}

03-11-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2610213/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610214 Proyecto de inversión 293830.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293830.22, 

modificado:293830.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA 

LOCALIDAD DE PASO REAL DE SARABIA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 129187
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 129187 S 75 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.66, 

meta_modificada:210.66}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:14, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo PASO REAL DE 

SARABIA PASO REAL DE SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle 12 DE 

ABRIL Calle PRINCIPAL A 300 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-95.0477927, lat:17.07443626}}

03-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610214/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610215 Proyecto de inversión 1059044

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059044.0, 

modificado:1059044.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL ARROYO ZAPOTE DE LA COLONIA ISTMEÑA SECC. EL 

ZAPOTE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 129536
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 129536 S 120 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:21.7, 

meta_modificada:21.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:35, direccion:Camino / Terracería AMPLIACION COL. ISTMEÑA - 

COL. ISTEMÑA SECCÓN EL ZAPOTE 4 800 70334 COLONIA ISTMEÑA (SECCIÓN EL ZAPOTE), SAN JUAN 

GUICHICOVI A 400 METROS DE LA SALIDA DE LA COL. ISTMEÑA SECCION EL ZAPOTE, lon:-

95.11351388, lat:17.17050131}}

01-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610215/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610216 Proyecto de inversión 869582

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869582.0, modificado:869582.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO PASTEL DE LA LOCALIDAD DE ARROYO 

CUCHARA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 129757
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 129757 S 68 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:59, direccion:Camino / Brecha ARROYO CUCHARA - RIO 

GUASAMANDO 0 400 ARROYO CUCHARA, SAN JUAN GUICHICOVI 200 METROS ANTES DE LLEGAR A 

LA CASA DEL PUEBLO DE ARROYO CUCHARA, lon:-95.23394989, lat:17.03490556}}

03-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610216/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610217 Proyecto de inversión 1229786.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1229786.11, 

modificado:1229786.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 

VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR1642K DE PIEDRA BLANCA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 

125332

20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 125332 S 142 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:15, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PIEDRA BLANCA PIEDRA 

BLANCA, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Y Calle CARRETERA TRANSISTMICA ENFRENTE DE LA AGENCIA 

DE POLICIA DE PIEDRA BLANCA, lon:-95.01480219, lat:16.98695833}}

30-10-2025 29-12-2025 1229786.11 1229786.11 1229786.11 1229786.11 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/022/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVA SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:1229786.11, importe_modificado:1229786.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}
{2610217/proyecto_PROCESO, 2610217/proyecto_INICIO, 

2610217/proyecto_PROCESO, 2610217/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610218 Proyecto de inversión 1036174

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1036174.0, 

modificado:1036174.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUISICIL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI - 128331
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 128331 S 147 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.12, 

meta_modificada:618.12}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:40, direccion:Camino / Terracería ENCINAL COLORADO - HUISICIL 

2 400 70330 HUISICIL, SAN JUAN GUICHICOVI ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE 

GUERRERO, lon:-95.11820682, lat:17.03011185}}

31-10-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610218/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610219 Proyecto de inversión 1010464

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1010464.0, 

modificado:1010464.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO LA CEIBA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

VIEJO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 129676
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 129676 S 171 157 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:19, direccion:Camino HUISICIL - SAN JUAN VIEJO 5 600 70343 

SAN JUAN VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI EN LA SEGUNDA CALLE DEPUES DE LA AGENCIA MUNICIPAL, 

lon:-95.1660993, lat:17.04277867}}

03-11-2025 31-12-2025 1010464 1010464 1010464 1010464 900000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/049/2025, 

contratista:GADICSE CORPORATIVO SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:744003.24, 

importe_modificado:744003.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}
{2610219/proyecto_PROCESO, 2610219/proyecto_INICIO, 

2610219/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610220 Proyecto de inversión 394469.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394469.6, modificado:394469.6}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TRAMO EL VIVERO A THE REAL EN LA LOCALIDAD DE THE 

REAL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 125469
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 125469 S 149 139 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:363.4, 

meta_modificada:363.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:48, direccion:Camino / Terracería THE REAL - EL VIEVERO 2 500 

THE REAL, SAN JUAN GUICHICOVI EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE THE REAL, lon:-

95.13543299, lat:17.11479147}}

30-10-2025 01-12-2025 394469.6 394469.6 394469.6 394469.6 300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/053/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA MURO ARQUITECTOS DE OAXACA SA DE CV, convocante:SAN JUAN 

GUICHICOVI, monto:394466.5, importe_modificado:394466.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:300.0}}
{2610220/proyecto_INICIO, 2610220/proyecto_PROCESO, 

2610220/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610221 Proyecto de inversión 889014

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889014.0, modificado:889014.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE COYOL SECO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 123846
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 123846 S 45 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:637.37, 

meta_modificada:637.37}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:91, direccion:Calle DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Pueblo COYOL 

SECO 70341 COYOL SECO, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE 

SEGUNDA CALLE AL ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-95.00665156, lat:16.99272816}}

27-10-2025 05-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610221/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610222 Proyecto de inversión 1061956.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1061956.18, 

modificado:1061956.18}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TRAMO BUENA VISTA A CERRO ALTO DE LA LOCALIDAD 

DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 124274
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 124274 S 194 186 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.57, 

meta_modificada:5.57}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:6, direccion:Camino / Terracería PASO REAL DE SARABIA - BUENA 

VISTA 6 700 BUENAVISTA, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO AL ACCESO DE BUENA VISTA 

ENCOTRONQUE CON EL CAMINO PASO REAL A SANTA ANA, lon:-95.06327906, lat:17.04973633}}

27-10-2025 08-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2610222/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610223 Proyecto de inversión 776567.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776567.89, 

modificado:776567.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 125861
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 125861 S 59 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:556.76, 

meta_modificada:556.76}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:15, direccion:Calle VICENTE GEURRERO Pueblo PIEDRA BLANCA 

PIEDRA BLANCA, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Callejón NICOLAS BRAVO Y Callejón SIN NOMBRE Calle 

PRINCIPAL LA SEGUNDA CALLE AL ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-95.01592526, lat:16.9868352}}

30-10-2025 08-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610223/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610224 Proyecto de inversión 280306.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280306.71, 

modificado:280306.71}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL 

TRIUNFO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 125876
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 125876 S 148 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.91, 

meta_modificada:96.91}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:22, direccion:Camino / Terracería JOSE MARIA MORELOS - EL 

TRIUNFO 6 800 EL TRIUNFO, SAN JUAN GUICHICOVI AL ACCESO A LA LOCALIDA DE EL TRIUNFO, lon:-

94.98588722, lat:17.25788656}}

30-10-2025 12-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610224/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610225 Proyecto de inversión 1812034

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1812034.0, 

modificado:1812034.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ENCINAL COLORADO 

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 126800
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 126800 S 464 336 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada municipal ENCINAL 

COLORADO - HUISICIL 0 400 ENCINAL COLORADO, SAN JUAN GUICHICOVI ENFRENTE DE LA ESCUELA 

PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.10736992, lat:17.00820057}}

31-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610225/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
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2025 4 OAX250402610226 Proyecto de inversión 591704.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591704.4, modificado:591704.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO TRAMO ARROYO MAMEY - ARROYO GRANDE EN LA 

LOCALIDAD DE THE REAL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 126606
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 126606 S 75 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3500.0, 

meta_modificada:3500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:48, direccion:Camino / Brecha THE REAL - ARROYO MAMEY 1 500 

THE REAL, SAN JUAN GUICHICOVI A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE THE REAL, lon:-95.13933103, 

lat:17.11564004}}

31-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2610226/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610227 Proyecto de inversión 1423394

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423394.0, 

modificado:1423394.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE MUNICIPIO DE 

SAN JUAN GUICHICOVI - 126638
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 126638 S 255 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:10.97, 

meta_modificada:10.97}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:5, direccion:Camino / Terracería BOCA DEL MONTE - LAS 

MALVINAS 10 970 BOCA DEL MONTE, SAN JUAN GUICHICOVI SOBRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA A 

LA SALIDA DE BOCA DEL MONTE, lon:-95.01343071, lat:17.06260664}}

31-10-2025 22-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2610227/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610228 Proyecto de inversión 1597810.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1597810.92, 

modificado:1597810.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 

JULIO DE LA FUENTE CLAVE 20DPB1444J EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 126188
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 126188 S 117 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:504.76, 

meta_modificada:504.76}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON Pueblo SAN JUAN 

GUICHICOVI 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle FRANCISCO I. 

MADERO Y Calle MIGUEL HIDALGO A DOS CALLES AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

95.09640947, lat:16.963758}}

30-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610228/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610229 Proyecto de inversión 1087220.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1087220.4, 

modificado:1087220.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE CHOCOLATE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 127609
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 127609 S 148 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:626.55, 

meta_modificada:626.55}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CHOCOLATE 70330 

CHOCOLATE, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle HIDALGO Y Calle MIGUEL HIDALGO SEGUNDA CALLE 

DESPUES DE LA CANCHA PUBLICA MUNICIPAL, lon:-95.08848138, lat:16.93015849}}

31-10-2025 22-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610229/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610230 Proyecto de inversión 569357.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569357.6, modificado:569357.6}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE SAN LORENZO EN LA LOCALIDAD DE 

MOGOÑE VIEJO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 127715
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 127715 S 105 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:455.0, 

meta_modificada:455.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MOGOÑE 

VIEJO - ESTACIÓN MOGOÑE 2 400 MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI A 200 METROS DE EL 

PARQUE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, A LA IZQUIERDA DE LA CARRETERA ENTRANDO POR EL PRIMER 

TOPE DE LA LOCAL, lon:-95.02322882, lat:17.00952605}}

31-10-2025 22-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610230/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610231 Proyecto de inversión 375037.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375037.6, modificado:375037.6}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN DE LA 

LOCALIDAD DE ARROYO LIMÓN MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 127237
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 127237 S 54 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:129.67, 

meta_modificada:129.67}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON ARROYO LIMÓN, 

SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HIDALGO SEGUNDA CALLE DESPUES DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE ARROYO LIMON, lon:-95.14642115, lat:17.16069202}}

31-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610231/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610232 Proyecto de inversión 869582

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869582.0, modificado:869582.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RIO GUASAMANDO 

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 127349
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 127349 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:61, direccion:Camino / Terracería RIO GUASAMANDO - ARROYO 

CUCHARA 0 400 RÍO DE GUASAMANDO, SAN JUAN GUICHICOVI SE LOCALIZARAN 4 CUARTOS SOBRE 

LA CARRETERA A ARROYO CUCHARA, Y 4 MAS A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-95.19754946, lat:17.0451922}}

31-10-2025 29-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610232/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610233 Proyecto de inversión 695645.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695645.26, 

modificado:695645.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BELEN DE LA LOCALIDAD 

DE EL SACRIFICIO MUNICPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 127151
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 127151 S 56 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:414.0, 

meta_modificada:414.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:27, direccion:Calle BELEN Pueblo EL SACRIFICIO 70330 EL 

SACRIFICIO, SAN JUAN GUICHICOVI SEGUNDA CALLE ALACCESO A LA LOCALIDAD, A 300 METROS DE 

LA AGENCIA, lon:-95.17371084, lat:17.14666281}}

01-11-2025 15-12-2025 695645.26 695645.26 695645.26 695645.26 580000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/114/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVA SA, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:695645.26, importe_modificado:695645.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} {2610233/proyecto_INICIO, 2610233/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610234 Proyecto de inversión 1083334

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1083334.0, 

modificado:1083334.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CONSTITUCIÓN DE 1917 

CLAVE 20DPB0902Z DE LA LOCALIDAD DE MALUCO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 128473
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 128473 S 39 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:139.0, 

meta_modificada:139.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:36, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo MALUCO MALUCO, SAN 

JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle COSNTITUCION DE 1917 EMPIEZA 

EN LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-94.99759295, lat:16.99189868}}

31-10-2025 26-12-2025 1083334 1083334 1083334 1083334 900000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/039/2025, 

contratista:SERVICIO DE IGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR SA DE CV, convocante:SAN JUAN 

GUICHICOVI, monto:1083334.0, importe_modificado:1083334.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} {2610234/proyecto_PROCESO, 2610234/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610235 Proyecto de inversión 2036569.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2036569.79, 

modificado:2036569.79}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA BOMBA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 128541
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 128541 S 155 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1233.6, 

meta_modificada:1233.6}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:Calle LA BOMBA Pueblo SAN JUAN GUICHICOVI 

70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle MIGUEL 

HIDALGO A 300 METROS DEL PUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ARROYO SAN MARTIN, 

lon:-95.09536932, lat:16.96671319}}

31-10-2025 31-12-2025 2036569.79 2036569.79 2036569.79 2036569.79 1900000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/072/2025, 

contratista:GADICSE CORPORATIVO SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:1753678.08, importe_modificado:1753678.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} {2610235/proyecto_PROCESO, 2610235/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610236 Proyecto de inversión 1671179.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1671179.68, 

modificado:1671179.68}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, MANANTIAL Y 

CALLEJÓN LA NORIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 128959
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 128959 S 125 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:552.18, 

meta_modificada:552.18}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:Calle BELISARIO DOMINGUEZ Pueblo SAN JUAN 

GUICHICOVI SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle MANANTIAL Y Callejón LA 

NORIA A 400 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS. B TOLEDO, lon:-95.09562011, 

lat:16.96298233}}

31-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610236/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610237 Proyecto de inversión 1850898

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850898.0, 

modificado:1850898.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE LA ZACATERA MUNICIPIO 

DE SAN JUAN GUICHICOVI - 128625
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 128625 S 102 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:89, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Pueblo LA ZACATERA 70335 

LA ZACATERA, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle EMILIANO ZAPATA A LA SALIDA 

DE LA LOCALIDAD A 300 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-94.9631821, lat:17.09476428}}

31-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610237/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610238 Proyecto de inversión 562556.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562556.4, modificado:562556.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GALILEA DE LA LOCALIDAD 

DE ARROYO LIMÓN MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 128705
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 128705 S 58 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:403.32, 

meta_modificada:403.32}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:Calle GALILEA Pueblo ARROYO LIMON ARROYO 

LIMÓN, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle PRINCIPAL A 500 METROS DE LA 

AGENCIA DE ARROYO LIMON, SEGUNDA CALLE, lon:-95.14978464, lat:17.16060232}}

31-10-2025 26-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610238/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610239 Proyecto de inversión 854036.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:854036.4, modificado:854036.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE MOGOÑE VIEJO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 128725
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 128725 S 100 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:612.3, 

meta_modificada:612.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:Calle SAN LORENZO Pueblo MOGOÑE VIEJO 70340 

MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle LA PUMPA Y Calle LOMA COLORADA A DOS 

CALLES DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD A 600 METROS, lon:-95.02629727, lat:17.00833595}}

31-10-2025 26-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610239/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610240 Proyecto de inversión 1197911.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197911.28, 

modificado:1197911.28}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS B. TOLEDO CLAVE 

20DPR07047 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 67819
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 67819 S 46 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:167.0, 

meta_modificada:167.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Barrio LA LOMA 70330 SAN 

JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle 

CAMINO A PACHIÑE Calle PERÚ SITUADA DESPUES DEL SALON EJIDAL DE SAN JUAN GUICHICOVI, lon:-

95.09004818, lat:16.96420022}}

20-10-2025 08-12-2025 1197911.28 1197911.28 1197911.28 1197911.28 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/03/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:1197911.28, importe_modificado:1197911.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}
{2610240/proyecto_INICIO, 2610240/proyecto_PROCESO, 

2610240/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610241 Proyecto de inversión 1083334

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1083334.0, 

modificado:1083334.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYO LIRIO MUNICIPIO DE SAN 

JUAN GUICHICOVI - 68818
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 68818 S 155 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:962.52, 

meta_modificada:962.52}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:110, direccion:Camino / Terracería CARRETERA FEDERAL 

PALOMARES TUXTEPEC - ARROYO LIRIO 1 200 70334 ARROYO LIRIO, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO 

DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYO LIRIO, lon:-95.29330875, lat:17.2237828}}

22-10-2025 05-12-2025 1083334 1083334 1083334 1083334 900000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/038/2025, 

contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:1083334.0, importe_modificado:1083334.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:800.0}}
{2610241/proyecto_INICIO, 2610241/proyecto_PROCESO, 

2610241/proyecto_INICIO, 2610241/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610242 Proyecto de inversión 1508619.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1508619.87, 

modificado:1508619.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE OCOTAL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 70098
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 70098 S 82 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:880.0, 

meta_modificada:880.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:13, direccion:Calle LOS MORENO Pueblo OCOTAL 70330 

OCOTAL, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle BARRIO ALTO Y Calle LOS MORENO PRIMER CALLE A LA 

DERECHA DE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-95.13002529, lat:16.95175268}}

13-10-2025 11-11-2025 1508619.87 1508619.87 1508619.87 1508619.87 1350000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/078/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA SA DE CV, convocante:SAN JUAN 

GUICHICOVI, monto:1508619.87, importe_modificado:1508619.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}
{2610242/proyecto_INICIO, 2610242/proyecto_PROCESO, 

2610242/proyecto_INICIO, 2610242/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610243 Proyecto de inversión 2006354

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2006354.0, 

modificado:2006354.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO, SAN VICENTE Y ABRAHAM 

CASTELLANOS DE LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN MOGOÑE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 

119705

20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 119705 S 142 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:603.2, 

meta_modificada:603.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:11, direccion:Calle HIDALGO Pueblo ESTACIÓN MOGOÑE 70340 

ESTACIÓN MOGOÑÉ, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle ADOLFO LOPEZ 

MATEOS SOBRE LA CARRETERA DE ESTACION MOGOÑE A SAN JUAN GUICHICOVI, lon:-95.03581731, 

lat:16.99446507}}

13-10-2025 27-11-2025 2006354 2006354 2006354 2006354 1900000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/023/2025, contratista:SARA 

MENDOZA MARTINEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:2006354.0, 

importe_modificado:2006354.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.0}} {2610243/proyecto_INICIO, 2610243/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610244 Proyecto de inversión 1469623.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1469623.78, 

modificado:1469623.78}}

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PASO REAL DE SARABIA 

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 122253
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 122253 S 469 410 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:14, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PASO REAL 

DE SARABIA - SANTA ANA 0 200 PASO REAL DE SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI UBICADO EN LA 

SALIDA DE LA LOCALIDAD DE PASO REAL DE SARABIA A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, lon:-

95.05010005, lat:17.06996698}}

22-10-2025 20-12-2025 1469623.78 1469623.78 1469623.78 1469623.78 1300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/032/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHETANSKA SA DE CV, convocante:SAN JUAN 

GUICHICOVI, monto:1469623.78, importe_modificado:1469623.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}
{2610244/proyecto_INICIO, 2610244/proyecto_PROCESO, 

2610244/proyecto_INICIO, 2610244/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610245 Proyecto de inversión 925034.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925034.78, 

modificado:925034.78}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI - 123038
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 123038 S 462 448 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:87.0, 

meta_modificada:87.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:Calle VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Pueblo SAN 

JUAN GUICHICOVI SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI SE RELIARA EN DIVERSAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUICHICOVI, lon:-95.09431999, lat:16.96201848}}

27-10-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610245/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610246 Proyecto de inversión 1277654

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1277654.0, 

modificado:1277654.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN LUIS MUNICIPIO DE 

SAN JUAN GUICHICOVI - 123063
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 123063 S 89 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.7, 

meta_modificada:6.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:117, direccion:Camino / Terracería PLAN DE SAN LUIS - TRIUNFO 

6 700 PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLAN DE 

SAN LUIS, lon:-94.97544124, lat:17.29917313}}

27-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2610246/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610247 Proyecto de inversión 521749.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521749.2, modificado:521749.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

COLONIA AGRÍCOLA Y GANADERA EL PROGRESO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 122896
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 122896 S 59 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:315.0, 

meta_modificada:315.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:22, direccion:Camino / Terracería OTILIO MONTAÑO - COL. 

AGRICOLA Y GANADERA EL PROGRESO 6 400 EL TRIUNFO, SAN JUAN GUICHICOVI AL ACCESO DE LA 

COLONIA AGRICOLA Y GANADERA EL PROGRESO, lon:-94.98763101, lat:17.25659627}}

24-10-2025 24-11-2025 521749.2 521749.2 521749.2 521749.2 400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/122/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:521749.2, importe_modificado:521749.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}}
{2610247/proyecto_INICIO, 2610247/proyecto_PROCESO, 

2610247/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610248 Proyecto de inversión 355605.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355605.51, 

modificado:355605.51}}

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA 

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 122929
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 122929 S 40 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:98.47, 

meta_modificada:98.47}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:53, direccion:Camino / Terracería SANTA ANA - SANTA ANITA 4 

200 SANTA ANITA, SAN JUAN GUICHICOVI DESPUES DEL TANQUE ELEVADO SOBRE EL CAMINO 

PRINCIPAL SANTA ANA-SANTA ANITA, lon:-95.07868306, lat:17.04987575}}

23-10-2025 21-11-2025 355605.51 355605.51 355605.51 355605.51 280000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/060/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE SV, convocante:SAN JUAN 

GUICHICOVI, monto:355605.51, importe_modificado:355605.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} {2610248/proyecto_INICIO, 2610248/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610249 Proyecto de inversión 672973.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672973.12, 

modificado:672973.12}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CALLES PRINCIPAL Y FRANCISCO VILLA 

DE LA LOCALIDAD DE RAMOS MILLÁN MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 122445
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 122445 S 110 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:265.0, 

meta_modificada:265.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:17, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Pueblo RAMOS MILLAN 

RAMOS MILLÁN, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle MORELOS Calle PRINCIPAL 

SEGUNDA CALLE AL ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-95.09288219, lat:17.13585407}}

22-10-2025 06-12-2025 672973.12 672973.12 672973.12 672973.12 500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/051/2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:672973.12, 

importe_modificado:672973.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}
{2610249/proyecto_INICIO, 2610249/proyecto_PROCESO, 

2610249/proyecto_INICIO, 2610249/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610250 Proyecto de inversión 2006354

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2006354.0, 

modificado:2006354.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE RIO PACHIÑE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 122529
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 122529 S 180 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1156.23, 

meta_modificada:1156.2

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE RÍO PACHIÑE, SAN JUAN 

GUICHICOVI ENTRE Callejón CALLEJON PRINCIPAL Y Calle CAMINO RIO PACHIÑE-SAN JUAN GUICHICI 

SEGUNDA CALLE DESPUES DEL ACCESO A RIO PACHIÑE, lon:-95.06322634, lat:16.96564974}}

20-10-2025 09-12-2025 2006354 2006354 2006354 2006354 1900000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/080/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR LEYMA SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:2006354.0, 

importe_modificado:2006354.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} {2610250/proyecto_INICIO, 2610250/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610251 Proyecto de inversión 908446

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:908446.0, modificado:908446.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE PACHIÑE ENCINAL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 123886
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 123886 S 91 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:651.31, 

meta_modificada:651.31}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:43, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN GUICHICOVI - 

PACHIÑE ENCINLA 0 0 PACHIÑE ENCINAL, SAN JUAN GUICHICOVI AL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE 

PACHIÑE ENCINAL, EN LAS PRIMERAS CASAS DE LA LOCALIDAD, lon:-95.11288149, lat:16.99654842}}

27-10-2025 05-12-2025 908446 908446 908446 908446 800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/115/2025, 

contratista:SERVICIO DE IGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR SA DE CV, convocante:SAN JUAN 

GUICHICOVI, monto:908446.0, importe_modificado:908446.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} {2610251/proyecto_INICIO, 2610251/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610252 Proyecto de inversión 815064.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815064.77, 

modificado:815064.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE EL ZARZAL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 123955
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 123955 S 227 211 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:584.36, 

meta_modificada:584.36}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:24, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL ZARZAL EL ZARZAL, SAN 

JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle BENITO JUAREZ ENTRE CALLE DE 20 DE 

NOVIEMBRE Y BENITO JUAREZ, lon:-95.0370476, lat:17.01260287}}

27-10-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610252/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610253 Proyecto de inversión 859866

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859866.0, modificado:859866.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE UNIDAD Y PROGRESO MUNICIPIO DE 

SAN JUAN GUICHICOVI - 123317
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 123317 S 59 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.51, 

meta_modificada:4.51}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:119, direccion:Camino / Terracería MOTE AGUILA - UNIDAD Y 

PROGRESO 4 520 UNIDAD Y PROGRESO, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO DE ACCESO ENTRE MONTE 

AGUILA Y UNIDAD Y PROGRESO, lon:-95.22968922, lat:17.12087396}}

27-10-2025 27-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2610253/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610267 Proyecto de inversión 2106614.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2106614.81, 

modificado:2106614.81}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, 

MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 128514
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 128514 S 632 671 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1965.0, 

meta_modificada:1965.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo IGNACIO ZARAGOZA 68940 

IGNACIO ZARAGOZA, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle DOMICILIO CONOCIDO Y Calle SIN NOMBRE 

Calle CAMINOS AL CAMPO LA OBRA SE REALIZARA DE LA OBRA DE CAPTACION UBICADA EN 

DOMICILIO CONOCIDO HA, lon:-95.89421487, lat:17.53585663}}

23-09-2025 22-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610267/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610210 Proyecto de inversión 681577.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:681577.29, 

modificado:681577.29}}

REHABILITACIÓN DE POZO NORIA EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO MUNICIPIO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI - 131174
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 131174 S 199 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:176.0, 

meta_modificada:176.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:22, direccion:Camino / Terracería EL TRIUNFO - EL PAGUITAL 0 

400 70330 EL TRIUNFO, SAN JUAN GUICHICOVI FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-

94.98390487, lat:17.26352809}}

03-11-2025 31-12-2025 681577.29 681577.29 681577.29 681577.29 600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/054/2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:681577.29, 

importe_modificado:681577.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} {2610210/proyecto_INICIO, 2610210/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610631 Proyecto de inversión 51559.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:51559.38, 

modificado:51559.38}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA. - 135044 20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Tutla 135044 S 1750 750 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN 

TUTLA EN CALLES DE LA POBLACION DE SAN SEBASTIAN TUTLA, ASI COMO CALLES Y ANDADORES DE 

DEL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO, lon:-96.6716808, lat:17.05852604}}

08-12-2025 22-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610631/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610637 Proyecto de inversión 1948449.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1948449.96, 

modificado:1407213.86}}

Construcción de Cuartos Dormitorios en la Localidad de San Simón Zahuatlan en el Municipio de San 

Simón Zahuatlan (OBRA 1 DE 7) - 124091
20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 124091 S 55 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:Calle Valerio Trujano Pueblo San Simon Zahuatlan 

69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle Guerrero Y Calle Lázaro 

Cárdenas A 65 metros de la presidencia municipal y a 265 metros del panteón municipal , lon:-

98.0051119, lat:17.82887374}}

03-11-2025 26-12-2025 1407213.86 1407213.86 1407213.86 1407213.86 1047213.86
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161424, contratista:, convocante:San 

Simon Zahuatlan, monto:3896899.92, importe_modificado:3896899.92}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}

{2610637/proyecto_INICIO, 2610637/proyecto_FIN, 

2610637/proyecto_PROCESO, 2610637/proyecto_FIN, 

2610637/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610640 Proyecto de inversión 1568435.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1568435.01, 

modificado:1568435.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA. - 125772
20 Oaxaca 353 Santa Ana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana 125772 S 1218 1188 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE SIN NUMERO Pueblo 

SANTA ANA 70820 SANTA ANA, SANTA ANA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle 03 DE OCTUBRE 

Calle PIEDRA AMOLAR PARTIENDO DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION HACIA EL ESTE SOBRE LA 

CALLE 16 DE SEPTI, lon:-96.71091527, lat:16.34217264}}

24-07-2025 21-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610640/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610466 Proyecto de inversión 3165000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3165000.0, 

modificado:3165000.0}}

CONSTRUCCIÒN DE CÀRCAMO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

TILQUIAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM - 125124
20 Oaxaca 284

San Miguel 

Tilquiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Tilquiápam 125124 S 1726 1415 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:52.2, 

meta_modificada:52.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL 

TILQUIÁPAM LA CONSTRUCCION DEL CARCAMO SERA AL LADO DEL RIO ENTRE EL CERRO, 

TERRITORIO QUE PERTENECE A LA POBLACION., lon:-96.57406942, lat:16.82173878}}

06-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610466/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610467 Proyecto de inversión 2477012.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2477012.81, 

modificado:2477012.81}}

AMPLIACIÒN DE LA RED DE ENERGÌA ELÈCTRICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM - 125341
20 Oaxaca 284

San Miguel 

Tilquiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tilquiápam 125341 S 56 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN MIGUEL 

TILQUIAPAM 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM ENTRE Calle MIGUEL 

CABRERA Y EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DE LA CALLE MIGUEL CABRERA, 

lon:-96.57776057, lat:16.78247497}}

27-10-2025 25-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610467/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610476 Proyecto de inversión 438541.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438541.47, 

modificado:438541.47}}

Rehabilitación de Carretera a San Nicolás del Km 4+700 al 4+760 en la localidad de San Nicolás, del 

municipio de San Nicolás - 126989
20 Oaxaca 289 San Nicolás

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Nicolás 126989 S 462 421 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:216.6, 

meta_modificada:216.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CARRETERA 

FEDERAL NUMERO 175 - MUNICIPIO DE SAN NICOLAS 4 700 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS SE 

UBICA EN EL TRAMO DE LA CARRETERA A SAN NICOLAS PASANDO EL PUENTE DEL RIO MIAHUATLAN, 

EN EL MARG, lon:-96.74001978, lat:16.42622276}}

02-08-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610476/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610477 Proyecto de inversión 160684.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160684.3, modificado:160684.3}}

Mantenimiento de la carretera de San Nicolás a la autopista Barranca Larga Ventanilla en la localidad de 

San Nicolás, del municipio de San Nicolás - 132107
20 Oaxaca 289 San Nicolás

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Nicolás 132107 S 462 421 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN NICOLAS - AUTOPISTA 

BARRANCA LARGA-VENTANILLA 5 0 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS EL CAMINO CRUZA POR EL 

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS EN EL SENTIDO ORIENTE-PONIENTE, INICIANDO EN LIMITES CON EL 

MUNICIPIO DE SAN , lon:-96.74565658, lat:16.41614008}}

01-07-2025 15-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2610477/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610478 Proyecto de inversión 254058.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254058.07, 

modificado:254058.07}}

Mantenimiento de puente vehicular en el rio Miahuatlán en la localidad de San Nicolás, del municipio de 

San Nicolás - 128886
20 Oaxaca 289 San Nicolás

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Nicolás 128886 S 462 421 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:114.4, 

meta_modificada:114.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CARRETERA 

FEDERAL No. 175 KM 74+200 - MUNICIPIO DE SAN NICOLAS 4 674 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS 

EL PUENTE SE UBICA SOBRE EL RIO MIAHUATLAN, AL NORTE DEL MUNICIPIO, SOBRE LA CARRETERA 

A SAN, lon:-96.73974404, lat:16.4262595}}

01-11-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610478/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610479 Proyecto de inversión 188810.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188810.22, 

modificado:188810.22}}

Mantenimiento de caminos saca cosechas en la localidad de agua del higo, del municipio de San Nicolás 

- 128898
20 Oaxaca 289 San Nicolás

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Nicolás 128898 S 37 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:2, direccion:Camino / Terracería AGUA DEL HIGO - MUNICIPIO DE 

SAN NICOLAS 9 0 70806 AGUA DEL HIGO, SAN NICOLÁS LA LOCALIDAD DE AGUA DEL HIGO SE 

ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, LO CAMINOS SACASOCHECHAS ESTAN 

ENTRE AGUA DEL HIGO, lon:-96.72839021, lat:16.45704578}}

05-06-2025 19-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2610479/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610480 Proyecto de inversión 201306.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201306.99, 

modificado:201306.99}}

Rehabilitación de espacio público multideportivo en la localidad de Bramaderos, del municipio de San 

Nicolás - 127719
20 Oaxaca 289 San Nicolás

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Nicolás 127719 S 135 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:328.0, 

meta_modificada:328.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:3, direccion:Calle CARRETERA A SAN NICOLAS Ranchería 

BRAMADEROS 70806 BRAMADEROS SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS ENTRE Calle REFORMA Y Calle 

PORFIRIO DIAZ Avenida CARRETERA FEDERAL NUMERO 175 EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE UBICA 

A 400 MTS DE LA CARRETE, lon:-96.71716763, lat:16.44900647}}

31-10-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610480/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610481 Proyecto de inversión 424657.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424657.44, 

modificado:424657.44}}

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Independencia en la localidad de San 

Nicolás, del municipio de San Nicolás - 125848
20 Oaxaca 289 San Nicolás

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Nicolás 125848 S 462 421 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Barrio BARRIO ENMEDIO, SAN 

NICOLAS 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS ENTRE Calle Porfirio Diaz Y Calle 3 de octubre Calle 

Sarabia SE UBICA ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y CALLE 3 DE OCTUBRE, BARRIO ENMEDIO, lon:-

96.74200507, lat:16.42453334}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610481/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610484 Proyecto de inversión 476890.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476890.35, 

modificado:476890.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO 

SEGUNDA ETAPA - 99343
20 Oaxaca 296

San Pablo 

Macuiltianguis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Macuiltianguis 99343 S 26 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:365.5, 

meta_modificada:365.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN JUAN LUVINA 68720 SAN 

JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS ENTRE Calle MORELOS Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE HIDALGO ESQUINA CON LA CALLE MORELOS, LAS CALLES APARECEN CON OTROS NOMBRES 

EN EL MAPA DE , lon:-96.55218327, lat:17.50474339}}

28-10-2025 25-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610484/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610485 Proyecto de inversión 972637.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:972637.72, 

modificado:972637.72}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE CASA ABRAHAM EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS - 49017
20 Oaxaca 296

San Pablo 

Macuiltianguis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Macuiltianguis 49017 S 49 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:29.5, 

meta_modificada:29.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:Ninguno PARAJE CASA ABRAHAM SAN PABLO 

MACUILTIANGUIS, SAN PABLO MACUILTIANGUIS LA OBRA SE REALIZARA EN EL PARAJE ABRAHAM, 

Municipio: SAN PABLO MACUILTIANGUIS, Localidad: SAN PABLO MACUILTIANGUIS, lon:-

96.55603617, lat:17.53538901}}

26-09-2025 23-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2610485/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610488 Proyecto de inversión 3500000.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2310000.41, 

modificado:2293120.44}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190000.18, 

modificado:1196410.77}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN 

LA LOCALIDAD DE XAAGÁ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 114667
20 Oaxaca 298

San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 114667 S 45 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:Calle PINO SUAREZ Ranchería XAAGA 70430 XAAGÁ, 

SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle HIDALGO EN DIVERSAS VIVIENDAD 

DE LA LOCALIDAD XAAGÁ PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, lon:-

96.32774719, lat:16.90505891}}

01-11-2025 30-12-2025 289531.21 3489531.21 289531.21 289531.21 289531.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AOOP25-129-02-124/2025, 

contratista:ARQUITECTURA INGENIERÍA Y DESARROLLO SOLIDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:3489531.41, importe_modificado:3489531.41}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {2610488/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610494 Proyecto de inversión 1980922.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1980922.06, 

modificado:1980922.06}}

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE CAMINOS SACACOSECHAS EN SAN PEDRO AMUZGOS. - 

121538
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 121538 S 2634 2288 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:64.1, 

meta_modificada:64.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:SAN PEDRO AMUZGOS - SAN PEDRO AMUZGOS 64 

10 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS SE RASTREARAN CAMINOS DE LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.09509946, lat:16.65277937}}

01-10-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2610494/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610496 Proyecto de inversión 131522.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131522.32, 

modificado:131522.32}}

AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE EL BEJUCO - 121142 20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 121142 S 20 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL 70770 EL BEJUCO, SAN PEDRO 

HUAMELULA A 3.14 KM DE LA CARRETERA ACAPULCO - SALINA CRUZ, lon:-95.73783253, 

lat:15.99690497}}

22-10-2025 30-11-2025 131522.32 131522.32 78913.39 78913.39 78913.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/014/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

HUAMELULA, monto:131522.32, importe_modificado:131522.32}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}}
{2610496/proyecto_INICIO, 2610496/proyecto_PROCESO, 

2610496/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610497 Proyecto de inversión 451343.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451343.94, 

modificado:451343.94}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 130421 20 Oaxaca 308 San Pedro Huilotepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huilotepec 130421 S 1624 1683 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:Calle BUENOS AIRES Colonia SAN PEDRO 

HUILOTEPEC 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC ENTRE Avenida JUANA C. 

ROMERO Y Avenida MORELOS Calle LAZARO CARDENAS SE REALIZA EN DIFERENTES CALLES DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUIL, lon:-95.1522731, lat:16.24454743}}

03-11-2025 02-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610497/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609902 Proyecto de inversión 573879.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573879.63, 

modificado:573879.63}}

MANTENIMIENTO CON DESAZOLVE DE CUERPO DE AGUA EN EL SECTOR CINCO DE LA LOCALIDAD DE 

PALOMARES, MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO - 94689
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 94689 S 2286 2016 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2071.85, 

meta_modificada:2071.8

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:Pueblo PALOMARES 70312 PALOMARES, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle BUENOS AIRES Calle 20 DE NOVIEMBRE 

CAUCE DEL ARROYO DEL SECTOR CINCO EN LA LOCALIDAD DE PALOMARES, MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO., lon:-95.06658459, lat:17.13733241}}

14-11-2025 24-12-2025 573879.63 573879.63 573879.63 573879.63 573879.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/042, contratista:ELIEZER 

FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:573879.63, 

importe_modificado:573879.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:415.0}} {2609902/proyecto_PROCESO, 2609902/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610499 Proyecto de inversión 1800770.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800770.71, 

modificado:1800770.71}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EL PORVENIR Y AV. MANZANILLO DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC, OAXACA. - 130162
20 Oaxaca 308 San Pedro Huilotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Huilotepec 130162 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:542.03, 

meta_modificada:542.03}

}

1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:Calle EL PORVENIR Colonia SAN PEDRO HUILOTEPEC 

70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC ENTRE Avenida MANZANILLO Y La obra se 

ubica cerca del Instituto de estudios del estado de Oaxaca Plantel 150, San Pedro Huilotepec, lon:-

95.1424712, lat:16.24676633}}

11-04-2025 10-05-2025 1800770.71 1800770.71 1800770.71 1800770.71 1800770.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPH/308/R33-FAISMUN/001-2025, contratista:RC 

ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO HUILOTEPEC, 

monto:1800770.71, importe_modificado:1800770.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:542.02}}

{2610499/proyecto_INICIO, 2610499/proyecto_PROCESO, 

2610499/proyecto_INICIO, 2610499/proyecto_FIN, 

2610499/proyecto_INICIO, 2610499/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610501 Proyecto de inversión 1310116.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1310116.02, 

modificado:1310116.02}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR PRINCIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO HUILOTEPEC, OAXACA. - 130379
20 Oaxaca 308 San Pedro Huilotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Huilotepec 130379 S 13 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:Calle BUENOS AIRES Colonia SAN PEDRO 

HUILOTEPEC 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC ENTRE Avenida JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ Y Avenida JUANA ROMERO Cerca de la Escuela Telesecundaria, lon:-95.14649092, 

lat:16.24798744}}

06-10-2025 04-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610501/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610512 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:531000.0, modificado:531000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, 

monto:59000.0, modificado:59000.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI 20DCC1952I UBICADA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JICAYÁN - 132920
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 132920 S 66 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Pueblo SAN PEDRO 

JICAYÁN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle 

PACIFICO EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE 

LA LOCALIDAD , lon:-98.01419181, lat:16.44753552}}

10-11-2025 19-12-2025 390200 590000 390200 390200 390200

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/BANOBRAS/COP/09/2025, 

contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO JICAYÁN, monto:589995.0, importe_modificado:589995.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}

{2610512/proyecto_INICIO, 2610512/proyecto_PROCESO, 

2610512/proyecto_INICIO, 2610512/proyecto_PROCESO, 

2610512/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610513 Proyecto de inversión 1690265.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1690265.89, 

modificado:1690265.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA HIDALGO 

EN EL BARRIO XINIÑUU - 105239
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 105239 S 95 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1052.72, 

meta_modificada:1052.7

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 

SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle FRANCISCO Y MADERO Y Calle EMILIANO 

ZAPATA EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN AVENIDA HIDALGO EN EL BARRIO XINIÑUU, lon:-

98.01203952, lat:16.45146387}}

22-09-2025 20-11-2025 990205.45 1690265.89 990205.45 990205.45 990205.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/BANOBRAS/COP/INV/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED  S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1690265.89, 

importe_modificado:1690265.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}}
{2610513/proyecto_PROCESO, 2610513/proyecto_INICIO, 

2610513/proyecto_PROCESO, 2610513/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610514 Proyecto de inversión 3420275.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3420275.09, 

modificado:3420275.09}}

REHABILITACION DEL TECHADO PUBLICO DE USOS MULTIPLES DE SAN PEDRO JICAYAN - 132045 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 132045 S 2365 2021 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:92.31, 

meta_modificada:92.31}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle hidalgo Pueblo san pedro jicayan 71740 SAN 

PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle jose maria morelos Y Calle francisco i madero Calle 

adolfo López mateos la obra se encontrara ubicada en la calle hidalgo perteneciente , lon:-

98.01410272, lat:16.45233531}}

10-11-2025 30-12-2025 1920180 3420275.09 1920180 1920180 1920180

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/BANOBRAS/COP/INV/06/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:3420275.09, importe_modificado:3420275.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}}

{2610514/proyecto_INICIO, 2610514/proyecto_PROCESO, 

2610514/proyecto_INICIO, 2610514/proyecto_PROCESO, 

2610514/proyecto_INICIO, 2610514/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610516 Proyecto de inversión 1541074.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1541074.86, 

modificado:1541074.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. 

MADERO ENTRE HIDALGO E INDEPENDENCIA, BARRIO TICHINDUA - 133005
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 133005 S 155 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1018.6, 

meta_modificada:1018.6}

}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Pueblo SAN PEDRO 

JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 

HIDALGO Calle JOSE MARIA MORELOS EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN LA CALLE 

FRANCISCO I MADERO PERTE, lon:-98.0136561, lat:16.45119543}}

03-11-2025 27-12-2025 971035.42 1541074.86 971035.42 971035.42 971035.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/BANOBRAS/COP/INV/01/2025, 

contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1541074.86, importe_modificado:1541074.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} {2610516/proyecto_PROCESO, 2610516/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610517 Proyecto de inversión 6000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, 

monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA TEJERIA DE SAN PEDRO JICAYAN - 107623 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 107623 S 125 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2321.38, 

meta_modificada:2321.3

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Camino SAN PEDRO JICAYAN - RIO YUTANDUA 3 500 

71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO JICAYAN, lon:-98.02066638, lat:16.44631827}}

10-11-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610517/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:EN PROCESO DE CONTRATACION, trimestre:4.0, usuario:juanfalbertog, 

fecha:2026-01-13}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250402609919 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, 

modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, 

modificado:67000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 20DPR2877E EN LA 

LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 

128663

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 128663 S 125 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:86.32, 

meta_modificada:86.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA CALLE DE NETZAHUALCOYOTL Pueblo 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle SEGUNDA PRIVADA DE NETZAHUALYOTL Y Privada PRIVADA DE 

NETZAHUALCOYOTL LAA OBRA SE, lon:-96.60576899, lat:16.32752686}}

17-11-2025 16-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609919/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:YA NO SE LLEVO ACABO LA COINVERSION, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO , 

trimestre:4.0, usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250402609920 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, 

modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, 

modificado:67000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CON CLAVE 20DCC2521Z EN LA 

LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 

128686

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 128686 S 114 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:86.32, 

meta_modificada:86.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:120, direccion:Calle dolores Pueblo MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ 70805 NUEVO AMANECER [FRACCIONAMIENTO], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle 

HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ EL AULA SE CONSTRUIRA EN LA ESCULA PREESCOLAR JOSE 

VASCONCELOS, DE LA L, lon:-96.58120013, lat:16.30069961}}

17-11-2025 16-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609920/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:YA NO SE LLEVO ACABO LA COINVERSION, ELIMINAR FOLIO , trimestre:4.0, 

usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250402609921 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, 

modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, 

modificado:67000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CON CLAVE 20DCC2416P EN LA 

LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 

128707

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 128707 S 102 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:86.32, 

meta_modificada:86.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:122, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia COLONIA LA 

SOLEDAD 70805 COLONIA LA SOLEDAD, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle 20 DE 

NOVIEMBRE Y Calle 03 DE OCTUBRE Calle GUILLERMO PRIETO EL AULA SE CONSTRUIRA EN EL JARDIN 

DE NIÑOS JUAN ESCUT, lon:-96.59619579, lat:16.35585504}}

17-11-2025 16-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609921/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:YA NO SE LLEVO ACABO LA COINVERSION, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO , 

trimestre:4.0, usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250402609922 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, 

modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, 

modificado:67000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0261W, EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ. - 128722

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 128722 S 117 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:86.32, 

meta_modificada:86.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS REGULES Pueblo MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE 

Calle NICOLAS REGULES Y Calle NICOLAS ROMERO Calle 03 DE OCTUBRE EL AULA SE CONSTRUIRA EN 

LA ESCUELA PRI, lon:-96.59683958, lat:16.33379951}}

17-11-2025 16-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609922/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:YA NO SE LLEVO ACABO LA COINVERSION, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO , 

trimestre:4.0, usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250402609923 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, 

modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, 

modificado:67000.0}}

CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA NIÑOS HEROES CON CLAVE 20DPB2409K, 

EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ , MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORIFIRIO 

DÍAZ - 128742

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 128742 S 117 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:86.32, 

meta_modificada:86.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle HECTOR VASQUEZ Pueblo MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE 

Calle ALVARO OBREGON Y Calle PUNI SUAREZ Calle FRANCISCO VILLA EL AULA SE CONSTRUIRA EN LA 

ESCUELA PRIMAR, lon:-96.58160229, lat:16.32079461}}

17-11-2025 16-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609923/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:YA NO SE LLEVO ACABO LA COINVERSION, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO , 

trimestre:4.0, usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250402609924 Proyecto de inversión 1478320.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1478320.7, 

modificado:1478320.7}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE ALAMO, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ - 128340
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 128340 S 1522 1685 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1230.0, 

meta_modificada:1230.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle ALAMO Pueblo MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle 

MARIANO ESCOBEDO Y Calle CIPRES Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA INICIARA EN INTERSECCION 

DE CALLE NARANJO CON C, lon:-96.59523864, lat:16.32540585}}

01-11-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609924/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610536 Proyecto de inversión 454605.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454605.31, 

modificado:454605.31}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE UNIVERSIDAD 

DEL MAR, EN EL FRACCIONAMIENTO UNIVERSIDAD, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MIXTEPEC - 112775

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 112775 S 92 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:490.0, 

meta_modificada:490.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle UNIVERSIDAD DEL MAR Fraccionamiento 

UNIVERSIDAD 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle 

SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR, lon:-97.07541078, 

lat:15.89122999}}

13-10-2025 11-11-2025 454601.31 454601.31 454601.31 454601.31 454601.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/044/176/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:454605.31, 

importe_modificado:454605.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}}
{2610536/proyecto_INICIO, 2610536/proyecto_PROCESO, 

2610536/proyecto_FIN, 2610536/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609925 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2790000.0, 

modificado:2790000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE 20DPR1687G, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COATLAN, 

MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 129136

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 129136 S 118 126 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN PEDRO COATLAN 

70800 SAN PEDRO COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 

HIDALGO EL TECHADO SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO UBICADA 

EN CALLE PORFIRI, lon:-96.74713111, lat:16.25461265}}

17-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609925/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:YA NO SE LELVO ACABO LA COINVERSION, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO , 

trimestre:4.0, usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250402609926 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:630000.0, 

modificado:630000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, 

modificado:70000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0793I, EN LA 

LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 

DISTRITO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ, OAX. - 128836

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 128836 S 110 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:33.5, 

meta_modificada:33.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle LUIS BELTRAN Pueblo MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE 

Calle LUIS BELTRAN Y Calle JUAN MATA ZUÑIGA EL MODULO DE SANITARIOS SE REALIZARA EN LA 

ESCUELA TELESECUNDAR, lon:-96.60286147, lat:16.34828487}}

17-11-2025 16-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609926/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:YA NO SE LLEVO ACABO LA COINVERSION, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO , 

trimestre:4.0, usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250402609927 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, 

modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, 

modificado:67000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1732B EN LA 

LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 128814
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 128814 S 85 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:86.32, 

meta_modificada:86.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:93, direccion:Calle HIDALGO Ranchería LA ESPERANZA 70803 LA 

ESPERANZA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle BENITO JUAREZ EL 

AULA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, UBICADA EN CALLE HIDALGO SN, EN LA 

RANCHERIA , lon:-96.56496562, lat:16.32138819}}

17-11-2025 16-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609927/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:YA NO SE LLEVO ACABO LA COINVERSION, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO, 

trimestre:4.0, usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}}
Sin observaciones
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2025 4 OAX250402609929 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, 

modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, 

modificado:67000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM. 19 CON CLAVE 20DML0019R 

EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ - 128549

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 128549 S 55 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:86.32, 

meta_modificada:86.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE 

Calle 03 DE OCTUBRE Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICARA A APROXIMADAMENTE 110 M AL NORTE 

DE LA CRUZ ROJ, lon:-96.60053868, lat:16.3416887}}

17-11-2025 16-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609929/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:NO SE LLEVO ACABO LA COINVERSION, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO, 

trimestre:4.0, usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250402609936 Proyecto de inversión 861987.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:861987.12, 

modificado:861987.12}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DEL SECTOR LA RAYA - 120442 20 Oaxaca 63 Nazareno Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Nazareno Etla 120442 S 77 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:349.8, 

meta_modificada:349.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle INSURGENTES Barrio LA RAYA 68240 NAZARENO 

ETLA, NAZARENO ETLA ENTRE Calle SEGUNDA PRIVADA DE INSURGENTES Y Calle REVOLUCION Calle 

CAMINO A NAZARENO ETLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SECTOR LA RAYA QUE ESTA A 

MANO DERECH, lon:-96.82597494, lat:17.18665162}}

17-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2609936/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609942 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1350000.0, 

modificado:1350000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, 

modificado:150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 20DPR1796N 

DE LA LOCALIDAD EL ZOPILOTE (TEOTEPEC), MUNICIPIO SANTIAGO NILTEPEC - 126919
20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 126919 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:10, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CARRETERA A 

EL ZOPILOTE - EL ZOPILOTE 1 500 70130 EL ZOPILOTE (TEOTEPEC), SANTIAGO NILTEPEC ENFRENTE 

DEL CENTRO DE SALUD, lon:-94.49025468, lat:16.46728343}}

28-10-2025 26-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609942/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609947 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1350000.0, 

modificado:1350000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, 

modificado:150000.0}}

Construcción de aula de Medios para la escuela Secundaria Tecnica No. 75 CCT: 20DST0070R de la 

localidad Santiago Niltepec, Municipio Santiago Niltepec - 125422
20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 125422 S 107 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal JUCHITAN DE 

ZARAGOZA - TAPACHULA 37 150 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC SE UBICA A LA 

ORILLA DE LA CARRETERA INTERNCIONAL 190 TRAMO JUCHITAN DE ZARAGOZA - TAPACHULA KM 

37+150 A LA ALT, lon:-94.61279414, lat:16.55365038}}

01-11-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609947/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609948 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO CON CLAVE DE 

CENTRO DE TRABAJO 20DPR3095I UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 125303

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 125303 S 215 134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Calle Camino 

Nacional - Rufino Tamayo 0 0 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ESCUELA PRIMARIA 

FRANCISCO ZARCO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR3095I se encuentra en la calle Francisco 

Z, lon:-96.75838808, lat:17.11936503}}

22-11-2025 18-03-2026 1500000 1497672.79 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-018/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1497672.79, importe_modificado:1497672.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.16}} {2609948/proyecto_INICIO, 2609948/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609949 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3100000.0, 

modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 

20DTV1058Q UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 125538

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 125538 S 64 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:692.62, 

meta_modificada:692.62}

}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE GALILEA - 

SEGUNDO ANCADOR DE GALILEA 0 0 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DTV1058Q SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-96.73895061, lat:17.09945215}}

22-11-2025 18-03-2026 3100000 3099577.58 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-028/2025, 

contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:3099577.58, importe_modificado:3099577.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.17}}
{2609949/proyecto_INICIO, 2609949/proyecto_PROCESO, 

2609949/proyecto_INICIO, 2609949/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609950 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670000.0, modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 108 CON CLAVE 

DE CENTRO DE TRABAJO 20DST0111A UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA 

PANZACOLA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 124070

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 124070 S 381 426 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MOISES SÁENZ 

- LÓPEZ COTILLA 0 0 68016 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA ESCUELA SECUNDARIA 

TÉCNICA NÚMERO 108 SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, SE 

UBICA ENTRE , lon:-96.74691982, lat:17.10373914}}

22-11-2025 28-02-2026 670000 667956.7 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-025/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:667956.7, importe_modificado:667956.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.11}} {2609950/proyecto_INICIO, 2609950/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609951 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670000.0, modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN PREESCOLAR PROF. GUSTAVO B. MENDOZA CON CLAVE DE 

CENTRO DE TRABAJO 20DJN2203C UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM 

DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 124061

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 124061 S 20 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal ACHIUTLA - 

JACARANDAS 0 0 68143 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ EL PREESCOLAR PROF. GUSTAVO B. 

MENDOZA SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS 

PERTENECIENTE, lon:-96.75913514, lat:17.06549309}}

22-11-2025 28-02-2026 670000 667956.7 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-022/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:668715.36, importe_modificado:668715.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.69}}
{2609951/proyecto_INICIO, 2609951/proyecto_PROCESO, 

2609951/proyecto_INICIO, 2609951/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609952 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670000.0, modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 80 EXTENSIÓN DE CLAVE DE 

CENTRO DE TRABAJO 20DST0075M, UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, 

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 124646

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 124646 S 367 360 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal avenida la paz - 

SAN ANTONIO 0 0 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 

NUMERO 80 EXTENSIÓN DE CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DST0075M SE ENCUENTRA ENTER 

CALLE SA, lon:-96.74996188, lat:17.12169328}}

22-11-2025 18-03-2026 670000 667956.7 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-023/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:667956.7, importe_modificado:667956.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.1}} {2609952/proyecto_INICIO, 2609952/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609953 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670000.0, modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CON CLAVE DE 

CENTRO DE TRABAJO 20DPR3272W UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, 

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 124642

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 124642 S 150 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:74.88, 

meta_modificada:74.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE 

FRANCISCO MÁRQUEZ - CALLE RELICARIO 0 0 68043 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ La 

Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas, con Clave de Centro de Trabajo 20DPR3272W, se localiza en 

la, lon:-96.73960702, lat:17.09414633}}

22-11-2025 18-02-2026 670000 667956.7 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-024/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:667956.7, importe_modificado:667956.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.78}}
{2609953/proyecto_INICIO, 2609953/proyecto_PROCESO, 

2609953/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609954 Proyecto de inversión 1340000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1340000.0, 

modificado:1340000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA TURNO MATUTINO CON 

CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR0319F UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, 

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 124588

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 124588 S 111 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:49.02, 

meta_modificada:49.02}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Calle Aquiles 

Serdán - Vicente Guerrero 0 0 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ La Escuela Primaria 

Emiliano Zapata, turno matutino, con Clave de Centro de Trabajo 20DPR0319F, se ubica en, lon:-

96.75788075, lat:17.1125185}}

22-11-2025 18-03-2026 1340000 1338746.91 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-020/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUAREZ, monto:1338746.91, importe_modificado:1338746.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.33}}
{2609954/proyecto_PROCESO, 2609954/proyecto_INICIO, 

2609954/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609955 Proyecto de inversión 2875007.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2875007.48, 

modificado:2875007.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 

PINOS, SECTOR UNO, SEGUNDA SECCIÓN, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, 

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 123171

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 123171 S 57 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:851.72, 

meta_modificada:851.72}

}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE 

CONSTITUCION - SIN NOMBRE 0 0 68024 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA CALLE PINOS 

INICIA EN CALLE CONSTITUCION ES CAMINO A LA CANCHA DE LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA, 

lon:-96.73416488, lat:17.09646731}}

17-11-2025 28-02-2026 2875007.48 2863391.15 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-008/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR NARSA, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2863391.15, 

importe_modificado:2863391.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.54}}
{2609955/proyecto_INICIO, 2609955/proyecto_PROCESO, 

2609955/proyecto_INICIO, 2609955/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609956 Proyecto de inversión 5013831.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5013831.69, 

modificado:5013831.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TLAXIACO, COLONIA 

ESTADO DE OAXACA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 123440

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 123440 S 856 791 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1779.47, 

meta_modificada:1779.4

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal calle etla - calle 

oaxaca de juarez 0 0 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA CALLE TLAXIACO SE 

ENCUENTRA ENTRE CALLE ETLA Y CALLE OAXACA DE JUAREZ, CON CALLES PARALELAS TEPOPSCOLULA 

Y N, lon:-96.74885611, lat:17.07601139}}

22-11-2025 28-02-2026 5013831.69 4999637 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-009/2025, 

contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:4999637.0, importe_modificado:4999637.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.22}} {2609956/proyecto_INICIO, 2609956/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609957 Proyecto de inversión 30187012.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3.018701289E7, 

modificado:3.018701289E7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE GENARO VÁSQUEZ, COLONIA LA JOYA, AGENCIA 

MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 123408
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 123408 S 133 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:7009.99, 

meta_modificada:7009.9

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE 

AZABACHE - CARRETERA A VIGUERA 0 0 68276 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA CALLE 

GENARO VASQUEZ SE ENCUENTRA DE CALLE AZAACHE A CARRETERA A VIGUERA, ES PARALELA A 

CARRETERA 190, ATRÁ, lon:-96.76819741, lat:17.12937709}}

21-11-2025 28-02-2026 30187012.89 30182388.53 9289037.8 9289037.8 9289037.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-031/2025, contratista:MBLOK 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:3.018238853E7, importe_modificado:3.018238853E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2157.67}}
{2609957/proyecto_PROCESO, 2609957/proyecto_INICIO, 

2609957/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609958 Proyecto de inversión 2750664.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2750664.62, 

modificado:2750664.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 

FICUS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, 

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 123360

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 123360 S 55 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:820.17, 

meta_modificada:820.17}

}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Las Flores - 

Jazmines 0 0 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ La calle Ficus se ubica entre las calles Las 

Flores y Jazmines, siendo paralela al 4º Andador Azucenas., lon:-96.75875688, lat:17.06699841}}

21-11-2025 28-02-2026 2750664.62 2740356.13 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-010/2025, contratista:MESH 

CONSTRUCCIONES INTERACTIVAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:2740356.13, importe_modificado:2740356.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.72}}
{2609958/proyecto_INICIO, 2609958/proyecto_PROCESO, 

2609958/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610270 Proyecto de inversión 891864

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:891864.0, modificado:891864.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 123097
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 123097 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:62, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LINDA VISTA (LOMA 

DEL DIABLO) 68940 LINDA VISTA, SAN JUAN LALANA LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL Y DEL SALON DE USOS MULTIPLES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD, lon:-95.84693628, lat:17.60881735}}

28-06-2025 11-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610270/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610271 Proyecto de inversión 1503474.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503474.71, 

modificado:1503474.71}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA NOPALERA, 

MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 2DA. ETAPA. - 123047
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 123047 S 207 214 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:192.37, 

meta_modificada:192.37}

}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:48, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo SANTA MARIA LA 

NOPALERA 68940 SANTA MARÍA LA NOPALERA, SAN JUAN LALANA LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE 

DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA Y A 50 MTS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.67280626, lat:17.48728897}}

28-06-2025 26-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2610271/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610283 Proyecto de inversión 608136

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:608136.0, modificado:608136.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 123976
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 123976 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:13.32, 

meta_modificada:13.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:62, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LINDA VISTA (LOMA 

DEL DIABLO) 68940 LINDA VISTA, SAN JUAN LALANA LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DEL SALON DE 

USOS MULTIPLES Y DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.84636285, lat:17.60922731}}

28-06-2025 27-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610283/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610286 Proyecto de inversión 631413.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631413.42, 

modificado:631413.42}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO DEL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN - 129344
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 129344 S 122 141 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:126.0, 

meta_modificada:126.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:75, direccion:Prolongación BELLA VISTA Colonia NUEVO 

PROGRESO 70247 NUEVO PROGRESO, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Prolongación BELLA VISTA Y Calle 

BELLA VISTA Calle SIN NOMBRE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE UBICARAN EN DIFERENTES PUNTOS 

DE LA LOCALIDAD D, lon:-95.14857301, lat:17.34494844}}

01-11-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610286/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610287 Proyecto de inversión 2177485.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2177485.09, 

modificado:2177485.09}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA SANTA CRUZ - 131270 20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 131270 S 26 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:338.52, 

meta_modificada:338.52}

}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:4, direccion:Calle CALLE LOMA SANTA CRUZ Colonia LOMA 

SANTA CRUZ 70233 LOMA SANTA CRUZ, SAN JUAN MAZATLÁN LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOMA SANTA CRUZ, DONDE SE REALIZARAN 13 

CUARTOS DORMITORIOS EN , lon:-95.32448836, lat:16.98974617}}

01-11-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610287/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610288 Proyecto de inversión 1463592.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1463592.95, 

modificado:1463592.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO JUAREZ - 131187 20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 131187 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:234.36, 

meta_modificada:234.36}

}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:28, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE RANCHO JUAREZ Colonia 

RANCHO JUAREZ 70234 RANCHO JUÁREZ, SAN JUAN MAZATLÁN LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN 

DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO JUAREZ SEIS DE LOS CUARTOS DORMITORIOS 

SE ENCUENTRAN EN UNA, lon:-95.33160839, lat:17.0790609}}

01-11-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610288/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610289 Proyecto de inversión 1494185.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494185.71, 

modificado:1494185.71}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE 

SAN JUAN MAZATLAN - 129779
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 129779 S 227 197 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:49, direccion:Calle VICTORIA Colonia TIERRA NUEVA 70230 

TIERRA NUEVA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle LA VICTORIA Y Calle BAUTISTA Calle LA SOLEDAD 

LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE LOS REYES Y VICTORIA, Y SOBRE LA CALLE GARCIA, lon:-

95.29307912, lat:17.19346738}}

01-11-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610289/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610290 Proyecto de inversión 1356748.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1356748.82, 

modificado:1356748.82}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO (PIR) LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LOS RAUDALES DEL MUNICIPIO 

DE SAN JUAN MAZATLÁN - 121706
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 121706 S 203 182 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3040.0, 

meta_modificada:3040.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:81, direccion:Calle LIBERTAD Colonia LOS RAUDALES 70247 LOS 

RAUDALES, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Prolongación PROLONGACIÓN DE 

BENITO JUAREZ Calle BENITO JUAREZ LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLES LIBRES LA 

CUAL ATRAVIES, lon:-95.23359052, lat:17.37959062}}

15-10-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610290/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610291 Proyecto de inversión 701280.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:701280.56, 

modificado:701280.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA DEL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN - 129129
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 129129 S 93 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:104.16, 

meta_modificada:104.16}

}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:34, direccion:Calle CAMINO SIN NOMBRE Colonia LA NUEVA 

ESPERANZA 70240 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN MAZATLÁN LOS CUATRO CUARTOS 

DORMITORIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD LA NUEVA 

ESPERANZA DONDE SE ENCUENTRA LA ESCU, lon:-95.57460606, lat:17.12082592}}

01-11-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610291/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610292 Proyecto de inversión 3280865.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3280865.32, 

modificado:3280865.32}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA 

ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMALTEPEC - 120740
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 120740 S 465 446 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1919.46, 

meta_modificada:1919.4

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:12, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Colonia SAN PEDRO 

CHAMILTEPEC 70249 SAN PEDRO CHIMALTEPEC, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 

QUE CONDUCE AL CE, lon:-95.66187539, lat:16.99721051}}

22-09-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610292/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610293 Proyecto de inversión 232000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232000.0, modificado:232000.0}}

REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 120295 20 Oaxaca 208
San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 120295 S 452 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:39.58, 

meta_modificada:39.58}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle francisco i madero Colonia san juan mixtepec 

69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle pino suarez Y Calle los 

sabinos Calle revolucion posterior al centro de salud rural,, lon:-97.82995614, lat:17.30684628}}

29-09-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610293/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610294 Proyecto de inversión 285789.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285789.94, 

modificado:285789.94}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES: LOS SABINOS Y LA 

MIXTECA - 120258
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 120258 S 452 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle los sabinos Colonia san juan mixtepec 69770 

SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle pino suarez Y Calle revolucion 

Calle francisco i madero atras del banco bienestar, lon:-97.83004945, lat:17.30733404}}

01-09-2025 16-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610294/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610295 Proyecto de inversión 232000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232000.0, modificado:232000.0}}

REHABILITACIÒN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD SE SANTA MARIA TEPOSLANTOGO HACIA LA 

LOCALIDAD DE EL CANGREJO DEL KM 0+000 AL KM 5+428.44 - 120184
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 120184 S 300 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:22142.2, 

meta_modificada:22142.

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:20, direccion:Camino / Terracería santa maria teposlantongo - el 

cangrejo 5 428 69773 SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO, SAN JUAN MIXTEPEC CAMINO RURAL DE LA 

LOCALIDAD SE SANTA MARIA TEPOSLANTOGO HACIA LA LOCALIDAD DE EL CANGREJO DEL KM 0+000 

AL KM 5+4, lon:-97.88857141, lat:17.25875641}}

10-09-2025 18-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610295/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610296 Proyecto de inversión 435000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435000.0, modificado:435000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO EL CALVARIO - 118988
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 118988 S 24 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:32, direccion:Camino / Terracería san juan mixtepec - tierra blanca 

1 200 69773 SAN PEDRO CALVARIO, SAN JUAN MIXTEPEC LA LINEA DE CONDUCCIÓN SE CONECTARÁ 

DEL POZO NORIA A CONSTRUIR AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE DE LA COMUNIDAD, 

ATRAVEZA, lon:-97.8273573, lat:17.29159309}}

11-09-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610296/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610297 Proyecto de inversión 1250000.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.02, 

modificado:1250000.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CENTRO - 

119198
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 119198 S 120 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle camino a san pedro yososcua Barrio san pedro 

centro 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC camino a san pedro yososcua, 

sobre carretera mixtepec a aguazarca, lon:-97.82282339, lat:17.29830981}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610297/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610298 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA LOS SABINOS - 119095 20 Oaxaca 208
San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 119095 S 16 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:24, direccion:Calle camino a yerba buena Ejido ojo de agua los 

sabinos 69774 YERBA BUENA, SAN JUAN MIXTEPEC camino hacia la huerta, san juan mixtepec. , lon:-

97.86945393, lat:17.36531898}}

22-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610298/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610299 Proyecto de inversión 602000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602000.0, modificado:602000.0}}

Construcción de Colector de Agua Pluvial en el paraje cueva del panal Cava Yoco, en la Localidad de 

Escondido Yososcua - 100278
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 100278 S 30 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:18, direccion:Calle esondido yosocua Paraje escondido yososcua 

69773 SAN PEDRO YOSOSCUÁ, SAN JUAN MIXTEPEC camono a escondido yososcua, lon:-

97.81261304, lat:17.25023226}}

06-10-2025 19-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610299/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610300 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD BARRANCA DEL RATÓN - 

100158
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 100158 S 13 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:202.0, 

meta_modificada:202.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:9, direccion:Calle camino a barranca de raton Paraje meson de 

guadalupe primera etapa 69777 MESÓN DE GUADALUPE PRIMERA SECCIÓN, SAN JUAN MIXTEPEC en 

los limites de san juan mixtepec, y juxtlahuaca a 1.78 km de barranca de raton, lon:-97.93796678, 

lat:17.34185287}}

27-08-2025 25-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2610300/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610301 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}

Construcción del Sistema de Agua entubada Primera Etapa en la Localidad de Rio Azucena - 120957 20 Oaxaca 208
San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 120957 S 8 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:788.04, 

meta_modificada:788.04}

}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:31, direccion:Calle rio azucena Ranchería rio zucena 69774 RÍO 

AZUCENA, SAN JUAN MIXTEPEC camino a rio azucena colindando en el rio mixteco, lon:-97.85993628, 

lat:17.38511293}}

21-08-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610301/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610302 Proyecto de inversión 290000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290000.0, modificado:290000.0}}

Construcción de sistema de distribución de agua entubada en la localidad de bajo la peña - 120939 20 Oaxaca 208
San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 120939 S 11 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:376.44, 

meta_modificada:376.44}

}

1
{geo1: {cve_municipio:208, localidad:2, direccion:Calle bajo la peña Ejido bajo la peña 69776 BAJO LA 

PEÑA, SAN JUAN MIXTEPEC bajo la peña san juan mixtepec, lon:-97.86511816, lat:17.30624961}}
11-09-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610302/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610303 Proyecto de inversión 121974

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121974.0, modificado:121974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CON CLAVE 

20DPR0750L, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC - 121387
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 121387 S 80 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle jose maria morelos Colonia san juan mixtepec 

69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle luis hecheverria Y Calle 

ruiz cortinez Calle lazaro cardenas calle jose maria morelos frente al materiales pára , lon:-97.83076811, 

lat:17.30271843}}

06-10-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610303/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610304 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CIMA DE LA PEÑA - 121153 20 Oaxaca 208
San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 121153 S 40 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2612.0, 

meta_modificada:2612.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:88, direccion:Calle cima de la peña Ejido cima de la peña 69775 

CIMA DE LA PEÑA, SAN JUAN MIXTEPEC linea de conduccion, apartir del tanque existente al punto de 

captacion., lon:-97.81806107, lat:17.33425811}}

08-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610304/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610305 Proyecto de inversión 880000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880000.0, modificado:880000.0}}

Construcción del Sistema de Agua Entubada, en la Localidad de Llano Colorado - 121491 20 Oaxaca 208
San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 121491 S 35 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1042.0, 

meta_modificada:1042.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:46, direccion:Calle llano colorado Ejido llano colorado 69776 

LLANO COLORADO, SAN JUAN MIXTEPEC carretera san juan mixtepec, santiago juxtlahuaca a la altura 

de la comunidad llano colorado , lon:-97.87347745, lat:17.30892203}}

22-10-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610305/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610306 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YUU YAYA PRIMERA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 121469
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 121469 S 28 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:58, direccion:Calle SAN ISIDRO Ejido SAN ISIDRO 69775 SAN 

ISIDRO, SAN JUAN MIXTEPEC A 0.13 KM DE LA CARRETERA A TLAXIACO/SAN JUAN ÑUMI/SANTIAGO 

NUNDICHE, lon:-97.82486389, lat:17.32643442}}

15-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610306/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610307 Proyecto de inversión 336535.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336535.65, 

modificado:336535.65}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE RIO DE LA PIEDRA A SAN JUAN MIXTEPEC 

DEL KM 0+000 AL KM 1+500 EN LA LOCALIDAD DE RIO DE LA PIEDRA - 130119
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 130119 S 18 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7500.0, 

meta_modificada:7500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:63, direccion:Camino / Terracería RIO DE LA PIEDRA - SAN JUAN 

MIXTEPEC 1 500 69770 RÍO DE LA PIEDRA, SAN JUAN MIXTEPEC CAMINO SACACOSECHAS DE RIO DE 

LA PIEDRA A SAN JUAN MIXTEPEC, lon:-97.844391, lat:17.2900891}}

15-11-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610307/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610308 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AV. 25 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

MIXTEPEC - 129225
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 129225 S 871 803 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:256.8, 

meta_modificada:256.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Avenida 25 DE MAYO Colonia AZTECA 69770 SAN 

JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle REVOLUCION 

CAMINO RUMBO A RIO DE LAS FLORES, lon:-97.8319525, lat:17.30799608}}

15-11-2025 29-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2610308/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610313 Proyecto de inversión 2288421.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2288421.71, 

modificado:2288421.71}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, 

BENITO JUÁREZ, ALDAMA Y CUAHUTEMOC - 126512
20 Oaxaca 218 San Juan Teita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Teita 126512 S 284 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.58, 

meta_modificada:1.58}}

1

{geo1: {cve_municipio:218, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN JUAN TEITA 69895 

SAN JUAN TEITA, SAN JUAN TEITA ENTRE Calle ALDAMA Y Calle BENITO JUAREZ Calle CUAHUTEMOC 

NINGUNA, lon:-97.41713082, lat:17.09932826}}

17-11-2025 17-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610313/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610315 Proyecto de inversión 771262.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771262.18, 

modificado:771262.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO 

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YUCUITA - 127196
20 Oaxaca 224 San Juan Yucuita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Yucuita 127196 S 915 924 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:105.0, 

meta_modificada:105.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:Calle primero de mayo Pueblo san juan yucuita 69670 

SAN JUAN YUCUITA, SAN JUAN YUCUITA ENTRE Calle vicente guerrero Y Calle porfirio diaz Calle 5 de 

mayo calle posterior al palacio municipal y escuela primaria , lon:-97.27047707, lat:17.51184146}}

10-09-2025 11-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610315/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610316 Proyecto de inversión 560000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560000.0, modificado:560000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE 

LA POBLACIÓN DE SAN JUAN YUCUITA - 127171
20 Oaxaca 224 San Juan Yucuita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Yucuita 127171 S 915 924 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:Calle benito juarez Colonia san juan yucuita 69670 

SAN JUAN YUCUITA, SAN JUAN YUCUITA ENTRE Calle 12 de octubre Y Calle 16 de septiembre Calle 

vicente guerrero calle porfirio diaz, primero de mayo, calle 28 de noviembre , lon:-97.27047794, 

lat:17.51167348}}

28-08-2025 20-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610316/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610317 Proyecto de inversión 611274.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611274.24, 

modificado:611274.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN 

LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YUCUITA. - 77009
20 Oaxaca 224 San Juan Yucuita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Yucuita 77009 S 915 924 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:Calle 12 DE OCTUBRE Pueblo SAN JUAN YUCUITA 

69670 SAN JUAN YUCUITA, SAN JUAN YUCUITA ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE Calle PORFIRIO DIAZ CALLE 12 DE OCTUBRE, lon:-97.27081972, lat:17.50957654}}

20-08-2025 03-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610317/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610318 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA EN EL PARAJE LLANO DE LA LABOR EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

SAN MATEO COYOTEPEC. - 119883
20 Oaxaca 224 San Juan Yucuita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Yucuita 119883 S 62 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:224, localidad:2, direccion:Calle SAN MATEO COYOTEPEC Paraje SAN MATEO 

COYOTEPEC 69670 SAN MATEO COYOTEPEC, SAN JUAN YUCUITA CAMINO A SAN JUAN YUCUITA , 

lon:-97.27676377, lat:17.55054581}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610318/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610325 Proyecto de inversión 969122.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:969122.96, 

modificado:969122.96}}

Construcción de muro de contención en camino principal que conduce la localidad de La Chihuiza en el 

municipio del San Marcial Ozolotepec - 129272
20 Oaxaca 236

San Marcial 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Marcial Ozolotepec 129272 S 9 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:41.78, 

meta_modificada:41.78}}

1

{geo1: {cve_municipio:236, localidad:45, direccion:Camino / Brecha SAN MARCIALOZOLOTEPEC - 

RANCHERIA LACHIHUIZA 15 15740 70894 LACHIHUIZA, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC DE LA 

RANCHERIA LA LUZ DE ORIENTE HACIA LA RANCHERIA LACHIHUIZA APROXIMADAMENTE A 15.74 KM 

, lon:-96.39851438, lat:16.03446107}}

10-11-2025 09-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2610325/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610326 Proyecto de inversión 1416121.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1416121.36, 

modificado:1416121.36}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 128667
20 Oaxaca 236

San Marcial 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Marcial Ozolotepec 128667 S 5 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:236, localidad:6, direccion:Camino / Brecha CAMINO QUE CONDUCE A LA 

RANCHERIA - RANCHERIA MORELOS 13 13330 70894 MORELOS, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC DEL 

CAMINO QUE CODUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RANCHERIA DE LA LUZ DE ORIENTE A 

2.83 KM HACIA LA RANCHER, lon:-96.38817241, lat:16.05326259}}

17-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610326/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610327 Proyecto de inversión 876184.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:876184.62, 

modificado:876184.62}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CAFETAL LA CAÑADA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 110021
20 Oaxaca 236

San Marcial 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Marcial Ozolotepec 110021 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:236, localidad:37, direccion:Carretera libre pavimentada municipal COPALITA - 

SAN MATEO PIÑAS 11 11800 70894 LA CAÑADA, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE DE COPALITA AL MUNICIPIO DE SAN 

MATEO PIÑAS A 11.8 KM DE , lon:-96.42130838, lat:15.96957436}}

30-05-2025 28-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610327/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610328 Proyecto de inversión 815012.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815012.91, 

modificado:815012.91}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD 

DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 110049
20 Oaxaca 236

San Marcial 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Marcial Ozolotepec 110049 S 5 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:46.94, 

meta_modificada:46.94}}

1

{geo1: {cve_municipio:236, localidad:6, direccion:Camino / Brecha SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 

RANCHERIA MORELOS 14 1420 70894 MORELOS, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC EL SITIO DE LA OBRA 

SE ENCUNETRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA RANCHERIA DE MORELOS A 14.20 

KILOMETROS DE LA CAB, lon:-96.38912054, lat:16.05315542}}

17-07-2025 15-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2610328/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610329 Proyecto de inversión 1017331.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017331.46, 

modificado:1017331.46}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MARCIAL OZOLOTEPEC - 128927
20 Oaxaca 236

San Marcial 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Marcial Ozolotepec 128927 S 742 630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:Camino SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - SANTA MARIA 

OZOLOTEPEC 3 3500 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC LA CAPTACION 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE CONSTRUIRA A LA ALTURA DEL KILOMETRO 3.5 DEL CAM,INO 

QUE CONDUCE A SAN , lon:-96.40061249, lat:16.08599223}}

31-10-2025 29-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610329/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610330 Proyecto de inversión 174339.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174339.71, 

modificado:174339.71}}

MANTENIMIENTO DE 7.1 KM DEL CAMINO SAN MARCOS ARTEAGA- SAN MIGUEL PAPALUTLA. - 

128585
20 Oaxaca 237 San Marcos Arteaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Marcos Arteaga 128585 S 302 275 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:41981.24, 

meta_modificada:41981.

24}}

1

{geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:Camino san marcos arteaga - san miguel papalutla 7 

100 69270 SAN MARCOS ARTEAGA, SAN MARCOS ARTEAGA los trabajos se iniciaran en el barrio de 

guadalupe donde termina la pavimentacion de la calle zaragoza frente a la capilla de gua, lon:-

97.85750932, lat:17.72353344}}

15-11-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610330/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610331 Proyecto de inversión 800749.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800749.75, 

modificado:800749.75}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE AGUA - 126525 20 Oaxaca 237 San Marcos Arteaga
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Marcos Arteaga 126525 S 9 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:62.73, 

meta_modificada:62.73}}

1

{geo1: {cve_municipio:237, localidad:3, direccion:Calle nacional Pueblo cerro de agua 69270 CERRO DE 

AGUA, SAN MARCOS ARTEAGA ENTRE Calle s/n Y Calle s/n Calle s/n se encuentran los tres predios 

sobre la calle principal llamada nacional una frente a la agencia municipal la segund, lon:-97.93970819, 

lat:17.78146977}}

03-11-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610331/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610332 Proyecto de inversión 2837640.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:850000.0, 

modificado:850000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1987640.81, 

modificado:1987640.81}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON 

CLAVE 20DTV0196L EN LA LOCALIDAD DE SECCIÓN TERCERA - 128855
20 Oaxaca 239

San Martín 

Huamelúlpam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Martín Huamelúlpam 128855 S 58 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:557.14, 

meta_modificada:557.14}

}

1

{geo1: {cve_municipio:239, localidad:12, direccion:Carretera libre pavimentada federal TLAXIACO - 

OAXACA 35 0 69815 TERCERA SECCIÓN, SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

CON CLAVE 20DTV0196L, SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL 125, KM 35 SALIENDO DE LA 

CD. DE TLAXICO, lon:-97.61419124, lat:17.40422375}}

10-11-2025 24-12-2025 2837640.81 2837640.81 1065683.06 1065683.06 1065683.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH-239/R33-FIII/COP/02/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CAMISOL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Martín Huamelúlpam, 

monto:2837640.81, importe_modificado:2837640.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}
{2610332/proyecto_INICIO, 2610332/proyecto_PROCESO, 

2610332/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610338 Proyecto de inversión 1324348.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1324348.01, 

modificado:1324348.01}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN 

DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS - 127589
20 Oaxaca 253 San Mateo Piñas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Mateo Piñas 127589 S 12 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:1, direccion:Calle andres guendulain Pueblo san mateo piñas 

70970 SAN MATEO PIÑAS, SAN MATEO PIÑAS ENTRE Calle vicente guerrero Y Calle andres guendulain 

la obra se encuentra referida en distintos puntos de la cabecera municipal de san mateo p, lon:-

96.33365094, lat:16.00064551}}

29-08-2025 12-10-2025 724348.01 1324348.01 724348.01 724348.01 724348.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M253/028/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:1324348.01, 

importe_modificado:1324348.01}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}
{2610338/proyecto_INICIO, 2610338/proyecto_PROCESO, 

2610338/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avane s ya que el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250402610341 Proyecto de inversión 481762.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481762.31, 

modificado:481762.31}}

AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS - 129184
20 Oaxaca 253 San Mateo Piñas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Piñas 129184 S 29 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:31, direccion:Camino SAN MATEO PIÑAS - EL NARANJO 9 0 

70970 EL NARANJO, SAN MATEO PIÑAS SE ENCUENTRA A 9 KILOMETROS AL SUR DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SAN MATEO PIÑAS, PARTIENDO DEL TANQUE DE DISTRIBUCION, lon:-96.29351845, 

lat:15.93654331}}

10-09-2025 09-10-2025 281762.31 481762.31 281762.31 281762.31 281762.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M253/017/2025, contratista:PROYECTOS, 

MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MATEO PIÑAS, monto:481762.31, importe_modificado:481762.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:756.0}} {2610341/proyecto_PROCESO, 2610341/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610349 Proyecto de inversión 2338000.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2338000.2, 

modificado:2338000.2}}

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN 

MELCHOR BETAZA - 131441
20 Oaxaca 257 San Melchor Betaza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Melchor Betaza 131441 S 504 548 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:278.91, 

meta_modificada:278.91}

}

1

{geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:Calle INSURGENTES S/N Colonia SAN MELCHOR 

BETAZA 68851 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA ENTRE Calle PRIVADA 5 DE MAYO Y 

Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA POBLACIÓN, EN 

FRENTE SE ENCUENTRA U, lon:-96.15626275, lat:17.25285845}}

10-11-2025 24-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610349/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610350 Proyecto de inversión 430688.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430688.4, modificado:430688.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA - 130826
20 Oaxaca 257 San Melchor Betaza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Melchor Betaza 130826 S 548 504 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:246.1, 

meta_modificada:246.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACIÓN DE 5 DE MAYO S/N Colonia 

SAN MELCHOR BETAZA 68851 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA ENTRE Calle 

CUAUHTEMOC Y Calle ZARAGOZA Calle INSURGENTES LA CALLE COMUNICA A UNA PRIMARIA, 

MISMA QUE ENTRONCA CON LA CARR, lon:-96.15517736, lat:17.2537607}}

17-11-2025 16-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610350/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610351 Proyecto de inversión 1082487.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1082487.58, 

modificado:1082487.58}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA MANZANA BUENA VISTA - 122095 20 Oaxaca 258 San Miguel Achiutla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Achiutla 122095 S 143 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1207.0, 

meta_modificada:1207.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:258, localidad:3, direccion:Calle BUENAVISTA Barrio BUENA VISTA 69840 

YUNUMAÑO, SAN MIGUEL ACHIUTLA CALLE BUENA VISTA, BARRIO MANZANA BUENA VISTA, , lon:-

97.47688545, lat:17.30563071}}

17-11-2025 17-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610351/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610352 Proyecto de inversión 1009956.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1009956.75, 

modificado:1009956.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACHIUTLA. - 126747
20 Oaxaca 258 San Miguel Achiutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Achiutla 126747 S 143 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN MIGUEL ACHIUTLA 

69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA ENTRE Calle INDEPENDECIA Y Calle SIN 

NOMBRE Calle CRISTOBAL COLON NINGUNA, lon:-97.4872043, lat:17.31045043}}

17-11-2025 18-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610352/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610353 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN 

SEBASTIAN ATOYAQUILLO - 129792
20 Oaxaca 258 San Miguel Achiutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Achiutla 129792 S 348 350 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:76.2, 

meta_modificada:76.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:258, localidad:2, direccion:Ninguno CAMINO A HUENDIO Pueblo SAN 

SEBASTIAN ATOYAQUILLO 69840 SAN SEBASTIÁN ATOYAQUILLO, SAN MIGUEL ACHIUTLA CAMINO 

A HUENDIO, AGENCIA SAN SEBASTIAN ATOYAQUILLO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA, lon:-

97.50661126, lat:17.30335785}}

17-11-2025 17-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610353/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610354 Proyecto de inversión 3685650.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3685650.16, 

modificado:3685650.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A PUEBLO VIEJO 

SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALOAPAM - 121005
20 Oaxaca 260 San Miguel Aloápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Aloápam 121005 S 1193 998 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2900.0, 

meta_modificada:2900.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:260, localidad:13, direccion:Camino SAN MIGUEL ALOAPAM - PUEBLO VIEJO 1 

0 68737 PUEBLO VIEJO, SAN MIGUEL ALOÁPAM CAMINO A PUEBLO VIEJO KM 1+000, lon:-

96.68908847, lat:17.41824303}}

01-11-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610354/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610355 Proyecto de inversión 585000.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585000.16, 

modificado:585000.16}}

AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, 

SAN MIGUEL CHIMALAPA. - 127206
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 127206 S 153 182 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:72.57, 

meta_modificada:72.57}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:35, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N Pueblo BENITO JUÁREZ 

70155 BENITO JUÁREZ (EL TRÉBOL), SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TECHADO DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD, EN EL CENTRO DE 

LA POBLACION, lon:-94.146086, lat:16.71308075}}

22-10-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2610355/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610356 Proyecto de inversión 231924.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231924.6, modificado:231924.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA COMPUERTA, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 

123376
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 123376 S 15 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:44, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Ranchería LA 

COMPUERTA 70155 LA COMPUERTA, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN 

NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD UBICADAS EN 

DIFERENTES CALLES SIN NOMBRE D, lon:-94.64577069, lat:16.65465477}}

15-09-2025 29-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610356/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610357 Proyecto de inversión 226502.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226502.06, 

modificado:226502.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA AGENCIA EL PALMAR, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 126778 20 Oaxaca 265
San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 126778 S 31 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:40, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N Pueblo EL PALMAR 70155 EL 

PALMAR, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LOS TECHOS FIRMES SE 

ENCUANTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-

94.56866554, lat:16.68154217}}

05-10-2025 19-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610357/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610358 Proyecto de inversión 226502.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226502.06, 

modificado:226502.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 

126768
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 126768 S 19 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:38, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N Pueblo RIO GRANDE 70155 

RÍO GRANDE, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

DIFERENTES CALLES, EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-94.61385823, 

lat:16.70345069}}

04-10-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610358/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610359 Proyecto de inversión 2377872.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2377872.38, 

modificado:2377872.38}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SECCIÓN 5 DE NOVIEMBRE (CRISTALINA) A EL ENTRONQUE CON LA 

CARRETERA FEDERAL, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 118590
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 118590 S 16 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:66, direccion:Camino 5 DE NOVIEMBRE - CARRETERA FEDERAL 

190 12 0 70155 5 DE NOVIEMBRE (LA CRISTALINA), SAN MIGUEL CHIMALAPA UNICO CAMINO A LA 

LOCALIDAD DE 5 DE NOVIEMBRE, lon:-94.37038947, lat:16.63719611}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2610359/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610360 Proyecto de inversión 317500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317500.0, modificado:317500.0}}

EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD 5 DE NOVIEMBRE, SAN MIGUEL 

CHIMALAPA - 125943
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 125943 S 23 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:66, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Ranchería 5 DE 

NOVIEMBRE (LA CRISTALINA) 70155 5 DE NOVIEMBRE (LA CRISTALINA), SAN MIGUEL CHIMALAPA 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD EN 

VARIAS CALLES SIN NO, lon:-94.3703385, lat:16.63731175}}

08-10-2025 22-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610360/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250402610361 Proyecto de inversión 252016.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252016.23, 

modificado:252016.23}}

EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN SAN MIGUEL CHIMALAPA - 

134740
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 134740 S 656 685 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:0, direccion:Calle LIBERTAD S/N Pueblo SANMIGUEL CHIMALAPA 

ENTRE Calle LIBERTAD Y LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EL LA TERMINACION DE LA 

CALLE LIBERTAD, lon:-94.74501063, lat:16.71751955}}

10-11-2025 24-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610361/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610362 Proyecto de inversión 1659471.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1659471.49, 

modificado:1659471.49}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA CATARINA DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA CATARINA JAMIXTEPEC MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - 130461
20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel del Puerto 130461 S 125 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:840.0, 

meta_modificada:840.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:121, direccion:Calle MANGALES Ranchería SANTA CATARINA 

JAMIXTEPEC 70990 SANTA CATARINA JAMIXTEPEC, SAN MIGUEL DEL PUERTO ENTRE Calle ZAPOTAL 

Y Calle PALMERAS LA PAVIMENTACION INICIARA A APROXIMADAMENTE 800 METROS AL NORTE DE 

LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-96.04074356, lat:16.01672476}}

10-11-2025 25-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610362/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE EJECUTO, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO, trimestre:4.0, 

usuario:andresmanzanoh, fecha:2026-01-09}}

{obs1: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-09}, obs2: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}, obs3: {observación:debe de reportar avance financiero y 

fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}, obs4: {observación:debe de reportar 

avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}}

2025 4 OAX250402610363 Proyecto de inversión 1672382.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1672382.01, 

modificado:1672382.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA XADANI, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - 

131268

20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel del Puerto 131268 S 358 366 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:30, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SANTA MARIA 

XADANI 70990 SANTA MARÍA XADANI, SAN MIGUEL DEL PUERTO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 

PALMAS LA PAVIMENTACION INICIARA EN INTERSECCION DE CALLE PALMAS CON INDEPENDENCIA, 

CON DIRECCION AL N, lon:-96.07371038, lat:15.94468282}}

05-11-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610363/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE EJECUTO, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO , trimestre:4.0, 

usuario:andresmanzanoh, fecha:2026-01-09}}

{obs1: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-09}, obs2: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}, obs3: {observación:debe de reportar avance financiero y 

fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}, obs4: {observación:debe de reportar 

avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}}

2025 4 OAX250402610364 Proyecto de inversión 3810714.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3810714.43, 

modificado:3810714.43}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE LLANO JICARA, 

EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - 132345
20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel del Puerto 132345 S 558 489 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:446.25, 

meta_modificada:446.25}

}

1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:16, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería LLANO JICARA 

70990 LLANO JÍCARA, SAN MIGUEL DEL PUERTO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle COPALITA EL MURO SE 

CONSTRUIRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE LL, lon:-96.17262495, lat:15.90916312}}

10-11-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2610364/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE EJECUTO, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO, trimestre:4.0, 

usuario:andresmanzanoh, fecha:2026-01-09}}

{obs1: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-09}, obs2: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}, obs3: {observación:debe de reportar avance financiero y 

fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}, obs4: {observación:debe de reportar 

avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}}

2025 4 OAX250402610368 Proyecto de inversión 396719.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396719.22, 

modificado:396719.22}}

REHABILITACION DE CAJA DE CAPTACION Y CONSTRUCCION DE SISTERNA EN LA LOCALIDAD DE 

TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA. - 122355
20 Oaxaca 270 San Miguel Huautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Huautla 122355 S 44 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:270, localidad:7, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo Tierra Colorada 

69610 TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL HUAUTLA ENTRE Calle a San Miguel Huautla Y la obra se 

encuentra a 100 metros al sur de la agencia de la comunidad, lon:-97.14289268, lat:17.71108735}}

20-10-2025 20-12-2025 396719.22 396719.22 396719.22 396719.22 396719.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/FAISMUN/270/02/2025, 

contratista:RECONSTRUCCIONES URBANAS Y DESARROLLOS E INGENIERIA S,.A DE C.V., 

convocante:SAN MIGUEL HUAUTLA, monto:3283000.0, importe_modificado:3283000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} {2610368/proyecto_PROCESO, 2610368/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:DEL TOTAL DE CONTRATO PARA ESTA OBRA CORRESPONDE LA CANTIDAD DE 

$396,719.22, trimestre:4.0, usuario:juangaytanv, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610369 Proyecto de inversión 234158.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234158.16, 

modificado:234158.16}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL HUAUTLA - 122257 20 Oaxaca 270 San Miguel Huautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Huautla 122257 S 352 315 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1532.0, 

meta_modificada:1532.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:270, localidad:1, direccion:Calle a cerro verde Pueblo San Miguel Huautla 69610 

SAN MIGUEL HUAUTLA, SAN MIGUEL HUAUTLA ENTRE Calle Ignacio Allende Y Calle sin nombre La obra 

tiene inicio a 100 metros noreste del palacio municipal y se dirigue hacia el norest, lon:-97.13621262, 

lat:17.74724922}}

01-11-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610369/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610370 Proyecto de inversión 2260672.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2260672.29, 

modificado:2260672.29}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL HUAUTLA - 122409
20 Oaxaca 270 San Miguel Huautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Huautla 122409 S 87 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:962.0, 

meta_modificada:962.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:270, localidad:8, direccion:Calle a San Miguel Huautla Pueblo Tierra Blanca 

69610 TIERRA BLANCA, SAN MIGUEL HUAUTLA ENTRE Calle a Tierra Colorada Y la obra se encuentra a 

150 metros al este de la agencia de la comunidad y se desplaza 962 ML al norte rumbo a , lon:-

97.15476244, lat:17.7390435}}

20-10-2025 19-12-2025 2260672.29 2260672.29 2260672.29 2260672.29 2260672.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/FAISMUN/270/02/2025, 

contratista:RECONSTRUCCIONES URBANAS Y DESARROLLOS E INGENIERIA S,.A DE C.V., 

convocante:SAN MIGUEL HUAUTLA, monto:3283000.0, importe_modificado:3283000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:875.0}} {2610370/proyecto_INICIO, 2610370/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:PARA ESTA OBRA DEL TOTAL DE CONTRATO LE CORRESPONDE LA CANTIDAD DE 

$2,260,672.29, trimestre:4.0, usuario:juangaytanv, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610550 Proyecto de inversión 1006170.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006170.92, 

modificado:1006170.92}}

CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÀULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. 

MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 

125820

20 Oaxaca 319
San Pedro Mixtepec -

Dto. 26

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto. 26 125820 S 85 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:292.18, 

meta_modificada:292.18}

}

1

{geo1: {cve_municipio:319, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo SAN PEDRO 

MIXTEPEC 70839 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Y Calle HIDALGO 

LA CALLE SE ENCUENTRA EN ESQUINA CON LA CALLE HIDALGO, lon:-96.28531848, lat:16.26789456}}

05-11-2025 04-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610550/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609959 Proyecto de inversión 5745151.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5745151.16, 

modificado:5745151.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN 

CALLE PEÑA LARGA E ITANDEHUI, COLONIA NEZA CUBI, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA 

PANZACOLA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 123842

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 123842 S 109 101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1725.28, 

meta_modificada:1725.2

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Calle Peña 

Larga - Calle La Carbonera 0 0 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ La calle Peña Larga e 

Itandehui se ubica entre Peña Larga y La Carbonera, y es paralela a las calles del Port, lon:-

96.74214477, lat:17.09090145}}

27-11-2025 28-02-2026 5745151.16 5732583.14 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-005/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS YEYAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUAREZ, monto:5732583.14, importe_modificado:5732583.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.3}} {2609959/proyecto_PROCESO, 2609959/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609960 Proyecto de inversión 2148492.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2148492.69, 

modificado:2148492.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ZAACHILA, COLONIA SOLEDAD, AGENCIA MUNICIPAL DE 

SANTA ROSA PANZACOLA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 123615
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 123615 S 81 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.56, 

meta_modificada:660.56}

}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal OCTAVA 

PRIVADA NORTE - ONCEAVA NORTE 0 0 68016 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA CALLE 

ZAACHILA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE OCTAVA PRIVADA NORTE Y CALLE ONCEAVA NORTE EN 

AGENCIA MUNICIPAL DE , lon:-96.74195652, lat:17.10507406}}

22-11-2025 28-02-2026 2148492.69 2148268.11 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-006/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:2148268.11, importe_modificado:2148268.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.08}}
{2609960/proyecto_INICIO, 2609960/proyecto_PROCESO, 

2609960/proyecto_INICIO, 2609960/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609961 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:850000.0, 

modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC TURNO VESPERTINO CON CLAVE 

DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR2057Z UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, 

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 135380

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 135380 S 111 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.24, 

meta_modificada:618.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal 

ALVAROOBREGON - EMILIANO ZAPATA 0 0 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA 

ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC TURNO VESPERTINO SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ÁLVARO 

OBREGÓN Y EMILIANO ZAPATA SOBRE CAL, lon:-96.75816331, lat:17.11284049}}

22-12-2025 26-03-2026 850000 849744 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-035/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:849744.0, importe_modificado:849744.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.85}} {2609961/proyecto_INICIO, 2609961/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609962 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:850000.0, 

modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MÉXICO CON CLAVE DE 

CENTRO DE TRABAJO 20DPR3520N UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, 

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 132918

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 132918 S 173 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.24, 

meta_modificada:618.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:Carretera libre pavimentada municipal AGAVE AZUL - 

PORFIRIO DIAZ 0 0 68278 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE 

MÉXICO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR3520N SE UBICA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

TRINIDA, lon:-96.75452856, lat:17.13478224}}

29-11-2025 18-03-2026 850000 849580.01 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-032/2025, contratista:MESH 

CONSTRUCCIONES INTERACTIVAS, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:849580.01, importe_modificado:849580.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.73}}
{2609962/proyecto_INICIO, 2609962/proyecto_PROCESO, 

2609962/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609963 Proyecto de inversión 509197.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:509197.9, 

modificado:509197.9}}

REHABILITACIÓN DE AULA DE MEDIOS Y EQUIPAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO RAFAEL 

RAMÍREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR0656G UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE 

SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 135263

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 135263 S 125 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:67.26, 

meta_modificada:67.26}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal independencia - 

carretera a monte alban 0 0 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ la REHABILITACIÓN DE 

AULA DE MEDIOS Y EQUIPAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ CON CLAVE 

DE , lon:-96.74364346, lat:17.06031424}}

21-12-2025 27-03-2026 509197.9 508873.9 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-034/2025, contratista:REYES 

INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:508873.9, importe_modificado:508873.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.14}}
{2609963/proyecto_PROCESO, 2609963/proyecto_INICIO, 

2609963/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609964 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR DONAJÍ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 

20DJN0392Y UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA. - 124020

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 124020 S 26 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.62, 

meta_modificada:17.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CARRETERA A 

DONAJÍ - CALLE PINOS 0 0 68020 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ EL PREESCOLAR DONAJÍ SE 

ENCUENTRA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, ENTRE CALLES PINOS Y COLORINES SOBRE CALLE 

CA, lon:-96.70208876, lat:17.09922873}}

22-11-2025 28-02-2026 700000 695331.53 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-013/2025, contratista:REYES 

INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:695331.53, importe_modificado:695331.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.54}} {2609964/proyecto_INICIO, 2609964/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609965 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE DE CENTRO 

DE TRABAJO 20DPR0321U UBICADA EN AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN, MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 124015

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 124015 S 100 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.62, 

meta_modificada:17.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal 

PROLONGACIÓN NARCISO MENDOZA - REVOLUCIÓN 0 0 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE SE ENCEUNRTA EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN 

LUIS BELTRÁN PERTENECIEN, lon:-96.69638831, lat:17.10168037}}

22-11-2025 28-02-2026 700000 696180.08 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-016/2025, contratista:REYES 

INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:696180.08, importe_modificado:696180.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.71}} {2609965/proyecto_INICIO, 2609965/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609966 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CON CLAVE DE CENTRO 

DE TRABAJO 20DPR0320V UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE 

CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 124010

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 124010 S 169 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.62, 

meta_modificada:17.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MIGUEL 

HIDALGO - BACOCHO 0 0 68157 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA ESCUELA PRIMARIA 

NARCISO MENDOZA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CACOHO SOBRE CALLE 

ZIPOLITE, A UN COST, lon:-96.73434823, lat:17.0523361}}

22-11-2025 28-02-2026 700000 695031.08 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-014/2025, contratista:REYES 

INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:695031.08, importe_modificado:695031.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.71}}
{2609966/proyecto_INICIO, 2609966/proyecto_PROCESO, 

2609966/proyecto_INICIO, 2609966/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609967 Proyecto de inversión 4428166.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4428166.91, 

modificado:4428166.91}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EUCALIPTOS, AGENCIA DE POLICÍA 

DE CANDIANI, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 123915

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 123915 S 93 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:973.15, 

meta_modificada:973.15}

}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PUERTO 

CORTÉS - LA LUZ 0 0 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA CALLE EUCALIPTOS SE 

ENCUENTRA ENTRE CALLE PUERTO CORTES Y CALLE LALUZ, PARALELA CON CALLE VICETE GUERRERO, 

COMO REFERENCI, lon:-96.72003271, lat:17.04415828}}

22-11-2025 28-02-2026 4428166.91 4416379.84 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-007/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUAREZ, monto:4416379.84, importe_modificado:4416379.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.36}}
{2609967/proyecto_INICIO, 2609967/proyecto_PROCESO, 

2609967/proyecto_INICIO, 2609967/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609968 Proyecto de inversión 2999566.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999566.29, 

modificado:2999566.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE UNIÓN Y PROGRESO, PARAJE EL CERRITO, AGENCIA 

MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 123245
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 123245 S 543 501 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE BENITO 

JUAREZ - PRIVADA DE AZUCENAS 0 0 68278 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ LA CALLE UNIÓN Y 

PROGRESO SE UBICA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PRIVADA DE AZUCENAS ES PARALELA CON 

CALLE SAU, lon:-96.74683061, lat:17.13308247}}

21-11-2025 28-02-2026 2999566.29 2999207.33 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-011/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS YEYAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUAREZ, monto:2999207.33, importe_modificado:2999207.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.16}} {2609968/proyecto_PROCESO, 2609968/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609969 Proyecto de inversión 24919507.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.491950772E7, 

modificado:2.491950772E7}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CRUCERO MONUMENTO A JUÁREZ, CARRIL DERECHO DE 

LA CARRETERA 190, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ, OAXACA. - 126828

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 126828 S 145103 125852 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1382.26, 

meta_modificada:1382.2

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE SAN 

JORGE - COLEGIO DE BACHILLERES 190 0 68276 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA 

CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA 190 

APROXIMADAMENTE DE LA DISTRIBUID, lon:-96.76214494, lat:17.1198558}}

21-11-2025 18-03-2026 24919507.72 24916063.6 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-030/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2.49160636E7, 

importe_modificado:2.49160636E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.96}} {2609969/proyecto_INICIO, 2609969/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609970 Proyecto de inversión 6212038.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6212038.5, 

modificado:6212038.5}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BERNARDO BALBUENA, 

AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA. - 126689

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 126689 S 455 420 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1185.2, 

meta_modificada:1185.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal AVENIDA 

MONTOYA - JUAN DE LA GRANJA 0 0 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ SE 

INTERVENDRÁ LA CALLE BERNARDO BALBUENA TRAMO DE CALLE AVENIDA MONTOYA A CALLE JUAN 

DE LA GRANJA DENTRO DE LA, lon:-96.7452329, lat:17.0622259}}

22-11-2025 18-03-2026 6212038.5 6212038.5 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-012/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUAREZ, monto:5510652.6, importe_modificado:6212038.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.4}}
{2609970/proyecto_PROCESO, 2609970/proyecto_INICIO, 

2609970/proyecto_PROCESO, 2609970/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609971 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3100000.0, 

modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 

20DTV0424P UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ, OAXACA. - 126033

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 126033 S 164 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:692.62, 

meta_modificada:692.62}

}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:Carretera libre pavimentada municipal DEL NIÑO - 

INDEPENDENCIA 0 0 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 

DE CENTRO DE TRABAJO 20DTV0424P SE ENCUENTRA ENTRE CALLE DEL NIÑO Y CALLE 

INDEPENDENCIA SOBRE C, lon:-96.754808, lat:17.12999723}}

22-11-2025 18-03-2026 3100000 3098533.06 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-029/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:3098533.06, importe_modificado:3098533.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.79}} {2609971/proyecto_INICIO, 2609971/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609972 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 106 CON CLAVE 

DE CENTRO DE TRABAJO 20DST0113Z UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN 

MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 124901

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 124901 S 367 360 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MIXES - 

MOCTEZUMA 0 0 68154 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 

NÚMERO 106 SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MIXES Y CALLE MOCTEZUMA SOBRE CARRETERA A 

MONTE ALBÁN EN LA AGE, lon:-96.75344927, lat:17.05847195}}

22-11-2025 18-03-2026 1500000 1497672.79 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-017/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1497672.79, importe_modificado:1497672.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.24}}
{2609972/proyecto_INICIO, 2609972/proyecto_PROCESO, 

2609972/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609973 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA ANTEQUERA CON CLAVE DE CENTRO DE 

TRABAJO 20DPR3407U UBICADA EN AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA. - 124830

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 124830 S 212 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE LUU LAA - 

CALLE LAMBITYECO 0 0 68143 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA ESCUELA PRIMARIA 

ANTEQUERA SE ENCEUNTRA DENTRO DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA SE ENCUENTRA 

ENTRE CALLE LUU, lon:-96.76153499, lat:17.06480288}}

22-11-2025 18-03-2026 700000 698724.91 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-019/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUAREZ, monto:698724.91, importe_modificado:698724.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.11}}
{2609973/proyecto_INICIO, 2609973/proyecto_PROCESO, 

2609973/proyecto_INICIO, 2609973/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609974 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CON CLAVE 

DE CENTRO DE TRABAJO 20DES0118B UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN 

MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 125293

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 125293 S 243 259 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MANUEL 

GÓMEZ MORÍN - DE LA PIEDRA 0 0 68149 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA ESCUELA 

SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA ENTRE CLLE MANUEL GOMEZ MORÍZ Y 

CALLE DE LA PIEDRA, A, lon:-96.74024214, lat:17.06238525}}

22-11-2025 18-03-2026 2000000 1998704.55 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-021/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUAREZ, monto:1998704.55, importe_modificado:1998704.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.32}}
{2609974/proyecto_INICIO, 2609974/proyecto_PROCESO, 

2609974/proyecto_INICIO, 2609974/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609975 Proyecto de inversión 658697.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:658697.88, 

modificado:658697.88}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN PREESCOLAR PROFA ESPERANZA ALFARO OLIVERA CON 

CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DJN0847G UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 125226

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 125226 S 36 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Cuitlahuac - 

OImecas 0 0 68155 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ La Escuela Preescolar Profa. Esperanza 

Alfaro Olivera, con Clave de Centro de Trabajo 20DJN0847G, se encuentra ubicada sobre c, lon:-

96.73275055, lat:17.04690922}}

22-11-2025 18-03-2026 658697.88 658697.88 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-027/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:588875.97, importe_modificado:658697.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.69}}
{2609975/proyecto_INICIO, 2609975/proyecto_PROCESO, 

2609975/proyecto_INICIO, 2609975/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609976 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:670000.0, 

modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC TURNO VESPERTINO CON CLAVE DE 

CENTRO DE TRABAJO 20DPR2057Z UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 125210

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 125210 S 111 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal ALVARO 

OBREGÓN - EMILIANO ZAPATA 0 0 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA ESCUELA 

PRIMARIA CUAUHTÉMOC TURNO VESPERTINO SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y 

EMILIANO ZAPATA SOBRE CA, lon:-96.75781969, lat:17.11246054}}

22-11-2025 18-03-2026 670000 667956.7 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-026/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:667956.7, importe_modificado:667956.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.08}}
{2609976/proyecto_INICIO, 2609976/proyecto_PROCESO, 

2609976/proyecto_INICIO, 2609976/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610373 Proyecto de inversión 502166.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502166.98, 

modificado:502166.98}}

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL HUAUTLA, TIERRA 

COLORADA, TIERRA BLANCA Y CERRO VERDE. - 122063
20 Oaxaca 270 San Miguel Huautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Huautla 122063 S 51 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:270, localidad:1, direccion:Calle segunda de zaragoza Pueblo San Miguel 

Huautla 69610 SAN MIGUEL HUAUTLA, SAN MIGUEL HUAUTLA ENTRE Calle Independencia Y Calle 

Segunda de Independencia Calle Iturbide 25 acciones distribuidas en la comunidad de San Miguel Huau, 

lon:-97.14528922, lat:17.74255898}}

02-11-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610373/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610375 Proyecto de inversión 1600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE:20DTV1437Z, EN LA LOCALIDAD DE MARGARITA HUITEPEC - 124066
20 Oaxaca 275

San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 124066 S 145 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:631.8, 

meta_modificada:631.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:25, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo MARGARITA HUITEPEC 

70288 MARGARITA HUITEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC ENTRE Calle RUMBO AL CENTRO Y EL 

PROYECTO NO ESTA URBANIZADO SE PUEDEN UBICAR EN EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA 

CALLE RUMBO AL SUR H, lon:-95.6688037, lat:16.93515007}}

09-09-2025 07-11-2025 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/275/014/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN 

MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}

{2610375/proyecto_PROCESO, 2610375/proyecto_INICIO, 

2610375/proyecto_PROCESO, 2610375/proyecto_INICIO, 

2610375/proyecto_PROCESO, 2610375/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA SE ESTA ENPROCESO, DEBIDO A LAS DIFICULTADES EN EL CAMINO POR 

DERRUMBES,QUE NO HAN INGRESAR LOS MATERIALES PARA LA CUBUERTA , trimestre:4.0, 

usuario:jesusjimenezz, fecha:2026-01-06}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250402610379 Proyecto de inversión 83109.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83109.45, modificado:83109.45}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS, EN LAS LOCALIDADES DE POTRERO, YERBASANTA, EL SITIIO, 

POTRERILLO, COCOYUL, HUAZAN, ZETA, VILLA SOLA DE VEGA - 129852
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 129852 S 6349 6176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.5, 

meta_modificada:2.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:55, direccion:Calle CAMINO AL COCOYUL Ranchería EL COCOYUL 

71416 EL COCOYUL, VILLA SOLA DE VEGA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS SE ENCUENTRA EN EL 

CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD EL COCOYUL QUE CONECTA CON OTRAS LOCALIDADES DEL 

MUNICIPIO DE VILLA SOL, lon:-97.06791292, lat:16.39937475}}

01-08-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2610379/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610380 Proyecto de inversión 90223.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90223.77, modificado:90223.77}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS, EN LAS LOCALIDADES DE POTRERO, YERBASANTA, EL SITIIO, 

POTRERILLO, COCOYUL, HUAZAN, ZETA, VILLA SOLA DE VEGA - 129860
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 129860 S 6349 6176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.7, 

meta_modificada:2.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:70, direccion:Calle CAMINO AL HUAZÁN Ranchería EL HUAZÁN 

71416 EL HUAZÁN, VILLA SOLA DE VEGA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS SE ENCUENTRA EN EL 

CAMINO DE LA LOCALIDAD EL HUAZÁN QUE CONECTA CON OTRAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE VEGA, lon:-97.04685688, lat:16.39430384}}

01-08-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2610380/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610381 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, 

modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, 

modificado:67000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CON CLAVE: 20DPR2271Q, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, VILLLA SOLA DE VEGA - 130176
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 130176 S 360 290 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:74.88, 

meta_modificada:74.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:31, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo SAN 

CRISTOBAL VILLA SOLA DE VEGA 71420 SAN CRISTÓBAL, VILLA SOLA DE VEGA SE LOCALIZA DENTRO 

DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CON CLAVE: 20DPR2271Q, lon:-97.09547212, 

lat:16.35513552}}

15-10-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610381/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610382 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, 

modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, 

modificado:67000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1581M, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, VILLA SOLA DE VEGA, - 130177
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 130177 S 360 290 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:74.88, 

meta_modificada:74.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:31, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo SAN 

CRISTOBAL, VILLA SOLA DE VEGA 71420 SAN CRISTÓBAL, VILLA SOLA DE VEGA SE ENCUENTRA 

DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN CRISTOBAL VILLA SOLA DE VEGA, lon:-

97.09516269, lat:16.35480959}}

15-10-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610382/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610383 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2790000.0, 

modificado:2790000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. 

REBSAMEN CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0538S, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE LAS 

GRUTAS, VILLA SOLA DE VEGA - 130178

20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 130178 S 360 290 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:716.04, 

meta_modificada:716.04}

}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:35, direccion:Calle central Pueblo SAN SEBASTIAN DE LAS 

GRUTAS 71418 SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle NARCIZO 

MENDOZA Y Calle LERDO DE TEJADA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. 

REBSAMEN, lon:-96.95681082, lat:16.63145654}}

15-10-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610383/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610384 Proyecto de inversión 197208.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197208.57, 

modificado:197208.57}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS, EN LAS LOCALIDADES DE POTRERO, YERBASANTA, EL SITIIO, 

POTRERILLO, COCOYUL, HUAZAN, ZETA, VILLA SOLA DE VEGA - 131700
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 131700 S 6349 6176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.93, 

meta_modificada:5.93}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:40, direccion:Calle CAMINO DE LA ZETA Ranchería la zeta 71424 

ZETA, VILLA SOLA DE VEGA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS SE ENCUENTRA EN VARIOS CAMINOS 

DE LA LOCALIDAD LA ZETA QUE CONECTA CON OTRAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA SOLA 

DE VEGA, lon:-97.06277364, lat:16.48808588}}

08-01-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2610384/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610385 Proyecto de inversión 54226.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54226.97, modificado:54226.97}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS, EN LAS LOCALIDADES DE POTRERO, YERBASANTA, EL SITIIO, 

POTRERILLO, COCOYUL, HUAZAN, ZETA, VILLA SOLA DE VEGA - 129661
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 129661 S 6349 6176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.63, 

meta_modificada:1.63}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:44, direccion:Calle CAMINO A LA YERBA SANTA Ranchería LA 

YERBA SANTA 71413 LA YERBA SANTA, VILLA SOLA DE VEGA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS SE 

ENCUENTRA EN VARIOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD LA YERBA SANTA QUE CONECTA CON OTRAS 

LOCALIDADES DEL MUNIC, lon:-97.02880637, lat:16.38566139}}

01-08-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2610385/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610386 Proyecto de inversión 1301112.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1301112.38, 

modificado:1301112.38}}

REHABILITACION DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD EL COMUN SECCIÓN CUARTA, VILLA SOLA DE VEGA - 

119702
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 119702 S 152 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:34210.0, 

meta_modificada:34210.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:61, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería EL COMUN 

SECCION CUARTA 71417 EL COMÚN, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle CAMINO AL RÍO Y Calle 

GUERRERO LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE VA AL RIO DE 

SOLA DE VEGA, PARTIENDO , lon:-96.92944224, lat:16.45811859}}

14-05-2025 12-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610386/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610387 Proyecto de inversión 404029.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:404029.98, 

modificado:404029.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME, EN LA LOCALIDAD EL SARGENTO, VILLA SOLA DE VEGA - 123689 20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 123689 S 14 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:20.16, 

meta_modificada:20.16}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:91, direccion:Calle DE ACCESO PRINCIPAL Ranchería SAN 

IGNACIO DE LOYOLA EL SARGENTO 71425 SAN IGNACIO DE LOYOLA EL SARGENTO, VILLA SOLA DE 

VEGA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME SE LOCALIZA EN 7 VIVIENDAS DISTRIBUIDAS EN LA 

LOCALIDAD DE SAN IGNAC, lon:-97.12742484, lat:16.56338744}}

11-08-2025 24-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2610387/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610388 Proyecto de inversión 2995679.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2995679.34, 

modificado:2995679.34}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE 

ZAPOTITLÁN, VILLA SOLA DE VEGA - 123576
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 123576 S 215 213 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:433.4, 

meta_modificada:433.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:32, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería SAN FELIPE 

ZAPOTITLÁN 71427 SAN FELIPE ZAPOTITLÁN, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 

BENITO JUÁREZ Calle ANTONIO DE LEON SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE SAN F, lon:-97.23149327, lat:16.84553588}}

11-09-2025 09-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610388/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610389 Proyecto de inversión 796138.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796138.21, 

modificado:796138.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LOS NOGALES, EN LA LOCALIDAD EL 

CARRIZAL, VILLA SOLA DE VEGA - 102888
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 102888 S 6349 6176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.6, 

meta_modificada:3.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:68, direccion:Calle camino del carrizal Ranchería El carrizal 71414 

EL CARRIZAL, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle camino principal Y se localiza a las orillas de la localizad 

el carrizal, lon:-97.21213588, lat:16.3975377}}

21-08-2025 18-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2610389/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610390 Proyecto de inversión 1099838.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099838.11, 

modificado:1099838.11}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD CENTRO 1RA SECCIÓN, VILLA SOLA DE VEGA 

- 102894
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 102894 S 213 447 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1889.3, 

meta_modificada:1889.3}

}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:0, direccion:Calle morelos Pueblo villa sola de vega 1ra sección 

ENTRE Calle independencia Y Calle morelos Calle reforma SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PALACIO 

MUNICIPAL DE VILLA SOLA DE VEGA, lon:-96.97851384, lat:16.51492472}}

21-08-2025 18-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610390/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610391 Proyecto de inversión 1598898.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1598898.89, 

modificado:1598898.89}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE 20DPR2493Z EN LA LOCALIDAD YOGORENTE, SECCIÓN 

CUARTA, VILLA SOLA DE VEGA - 118475

20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 118475 S 152 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:453.05, 

meta_modificada:453.05}

}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:59, direccion:Calle camino a yogorente Ranchería YOGORENTE, 

SECCIÓN CUARTA, SOLA DE VEGA 71410 YOGORENTE, VILLA SOLA DE VEGA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

TECHADO SE LOCALIZA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE 

20DPR2493Z EN YOGOR, lon:-96.95317505, lat:16.46661827}}

13-05-2025 26-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610391/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610392 Proyecto de inversión 410160.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410160.17, 

modificado:410160.17}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ OBRERO, PASO ANCHO, VILLA SOLA 

DE VEGA - 120343
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 120343 S 30 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:201.6, 

meta_modificada:201.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:146, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería SAN JOSÉ 

OBRERO PASO ANCHO 71414 SAN JOSÉ OBRERO PASO ANCHO, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle 16 

DE SEPTIEMBRE Y LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME SE LOCALIZA EN 7 VIVIENDAS 

DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDA, lon:-96.89641676, lat:16.35776418}}

05-08-2025 18-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610392/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610393 Proyecto de inversión 2499856.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499856.28, 

modificado:2499856.28}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD RANCHO 

VIEJO, VILLA SOLA DE VEGA - 120375
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 120375 S 101 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3190.0, 

meta_modificada:3190.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:73, direccion:Calle EL PANTEON Ranchería RANCHO VIEJO 71415 

RANCHO VIEJO, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle BARRIO CENTRO Y Calle DE CARMONA LA 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA SE LOCALIZA EN 3 CALLES HACIA 

EL SUR Y SUROES, lon:-96.90769624, lat:16.43091965}}

08-05-2025 06-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610393/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610394 Proyecto de inversión 1365209.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365209.73, 

modificado:1365209.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD EL OBISPO, VILLA SOLA DE 

VEGA. - 120037
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 120037 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:84, direccion:Calle AV PRINCIPAL Ranchería EL OBISPO 71413 EL 

OBISPO, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle CAMINO AL OBISPO Y Calle 3 DE MAYO EL TECHADO SE 

LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD EL OBISPO, lon:-96.92454199, 

lat:16.55926655}}

02-06-2025 16-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610394/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610395 Proyecto de inversión 1983264.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1983264.15, 

modificado:1983264.15}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, EN EL BARRIO LA SOLEDAD, VILLA SOLA DE VEGA - 

120085

20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 120085 S 44 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:132.0, 

meta_modificada:132.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:0, direccion:Calle CAMINO AL RIO Barrio BARRIO LA SOLEDAD 

ENTRE Calle CAMINO AL RIO Y Calle MINA Calle SABINOS SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 350 

METROS AL ESTE DEL RIO SOLA DE VEGA, EN EL BARRIO LA SOLEDAD 3RA SECCIÓN, lon:-

96.98460451, lat:16.51473536}}

23-06-2025 20-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610395/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610396 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD SAN 

JOSÉ OBRERO, PASO ANCHO, VILLA SOLA DE VEGA - 120099
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 120099 S 30 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:146, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería SAN JOSÉ 

OBRERO PASO ANCHO 71414 SAN JOSÉ OBRERO PASO ANCHO, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle 16 

DE SEPTIEMBRE Y LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS SE LOCALIZAN DISTRIBUIDAS EN 5 VIVIENDAS 

DENTRO DE LA LOC, lon:-96.89267364, lat:16.36155415}}

13-08-2025 27-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610396/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610397 Proyecto de inversión 499826.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499826.17, 

modificado:499826.17}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN SIEMPRE VIVA, VILLA SOLA 

DE VEGA. - 119681
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 119681 S 69 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:63, direccion:Calle CAMINO A SEMPRE VIVA Ranchería SAN 

MARTÍN SIEMPRE VIVA 71418 SAN MARTÍN SIEMPRE VIVA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle 

CAMINO A SIEMPRE VIVA Y Calle CAMINO AL MANANTIAL Calle CONSTITUCIÓN LA CONSTUCCIÓN 

DEL COMEDOR PÚBLICO SE , lon:-96.96509453, lat:16.68239484}}

14-05-2025 27-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610397/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610401 Proyecto de inversión 892344.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:892344.76, 

modificado:892344.76}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y EL 

CALLEJON EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL - 120239
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 120239 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:583.0, 

meta_modificada:583.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:25, direccion:Calle ignacio zaragoza Ejido nuevo paso nacional 

68430 NUEVO PASO NACIONAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle mejia camacho Y Calle 

reforma la obra se localiza en el ejido el encajonado, la obra se localiza a 200 metros del salon , lon:-

96.39494707, lat:18.24158656}}

27-10-2025 25-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610401/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610402 Proyecto de inversión 337910.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337910.39, 

modificado:337910.39}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO PASO NAZARENO - NUEVO PESCADITO DE MALZAGA 

DEL KM 0+210.00 AL KM 0+640.00, DEL KM 1+560.00 AL KM 2+000.00, DEL KM 5+520.00 AL KM 

6+056.00, DEL KM 7+480.00 AL KM 7+831.96, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO, 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 129124

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 129124 S 151 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:536.0, 

meta_modificada:536.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:73, direccion:Camino nuevo paso nazareno - nvo pescadito de 

malzaga (la breña) 5 520 68430 NUEVO BUENAVISTA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra inicia en el 

entronque con la carretera federal 145 temascal-la granja, ubicada a 200 metros del panteón , lon:-

96.36621762, lat:18.33488476}}

10-11-2025 09-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610402/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610403 Proyecto de inversión 221888.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221888.7, modificado:221888.7}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO PASO NAZARENO - NUEVO PESCADITO DE MALZAGA 

DEL KM 0+210.00 AL KM 0+640.00, DEL KM 1+560.00 AL KM 2+000.00, DEL KM 5+520.00 AL KM 

6+056.00, DEL KM 7+480.00 AL KM 7+831.96, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO, 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 130745

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 130745 S 450 407 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2111.76, 

meta_modificada:2111.7

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:41, direccion:Camino nuevo paso nazareno - nvo pescadito de 

malzaga 7 480 68430 NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC este 

tramo se ubica entre las localidades de nuevo Buenavista y nuevo pescadito de malzaga (la breña) , lon:-

96.37862027, lat:18.34793632}}

10-11-2025 09-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610403/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610404 Proyecto de inversión 983470.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:983470.55, 

modificado:983470.55}}

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS MARGARITAS - LA CANDELARIA DEL KM 0+000.00 

AL KM 0+760.00, DEL KM 1+520.00 AL KM 2+320.00, DEL KM 2+960.00 AL KM 3+440.00, DEL KM 

6+580.00 AL KM 6+998.65, EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC. - 130868

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 130868 S 247 219 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9360.0, 

meta_modificada:9360.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:Camino la candelaria - las margaritas 0 0 68430 LA 

CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la rehabilitación del camino saca cosechas de la candelaria 

inicia en la localidad de la candelaria y termina en el entronque con la carretera te, lon:-96.26199605, 

lat:18.21570204}}

10-11-2025 09-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610404/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610372 Proyecto de inversión 625999.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625999.2, modificado:625999.2}}

CONSTRUCCION DE CAJAS DE CAPTACION Y ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA. - 122378
20 Oaxaca 270 San Miguel Huautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Huautla 122378 S 81 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:58.14, 

meta_modificada:58.14}}

1

{geo1: {cve_municipio:270, localidad:2, direccion:Calle Camino Real Pueblo Cerro Verde 69610 CERRO 

VERDE, SAN MIGUEL HUAUTLA ENTRE Calle a San Miguel Huautla Y la obra se ecnuentra a 373 metros 

al este de la escuela primaria Paz y Libertad, lon:-97.12391385, lat:17.76015575}}

20-10-2025 09-12-2025 625999.2 625999.2 625999.2 625999.2 625999.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/FAISMUN/270/02/2025, 

contratista:RECONSTRUCCIONES URBANAS Y DESARROLLOS E INGENIERIA S,.A DE C.V., 

convocante:SAN MIGUEL HUAUTLA, monto:3283000.0, importe_modificado:3283000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.14}} {2610372/proyecto_PROCESO, 2610372/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:DEL TOTAL DE CONTRATO PARA ESTA OBRA CORRESPONDE LA CANTIDAD DE  

$625,999.20, trimestre:4.0, usuario:juangaytanv, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610567 Proyecto de inversión 1362585.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362585.42, 

modificado:1362585.42}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES (FRANCISCO I. MADERO Y 

AV. AVILA CAMACHO), EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 125775
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 125775 S 129 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:237.5, 

meta_modificada:237.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo SAN PEDRO 

TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle LIBERTAD Y 

Calle COLOSIO Calle AV FRAY PEDRO SAMAYOGA Obra ubicada a 100 m de jardines marag salón de 

Evento, a , lon:-94.18911822, lat:16.35894357}}

10-11-2025 09-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610567/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610568 Proyecto de inversión 558552.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558552.46, 

modificado:558552.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS 

PORTILLOS - 125951
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 125951 S 196 179 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:424.0, 

meta_modificada:424.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JOSÉ DE LOS 

PORTILLOS 70185 SAN JOSÉ DE LOS PORTILLOS, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle HACIA 

COMEDO GR Y Calle HACIA MODELORAMA Obra ubicada a 20 m de la escuela Leona Vicario, a 300 m 

de Adela Nails e, lon:-94.19647803, lat:16.31005696}}

10-11-2025 09-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610568/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610569 Proyecto de inversión 2260890.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2260890.56, 

modificado:2260890.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

TAPANATEPEC - 125918
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 125918 S 389 378 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:887.36, 

meta_modificada:887.36}

}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN PEDRO TAPANATEPEC 

70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle Av. Manuel Avila Camacho 

Y Calle Francisco Leon Calle Colosio Obra Ubicada a 90 m de motorefacciones Jordan, a 140 m de fa, lon:-

94.19083177, lat:16.36283322}}

10-11-2025 09-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610569/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610570 Proyecto de inversión 260880.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260880.07, 

modificado:260880.07}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE J.M. VIGIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO TAPANATEPEC - 125907
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 125907 S 98 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.5, 

meta_modificada:15.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Calle J. M. VIGIL Pueblo SAN PEDRO TAPANATEPEC 

70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle C. Wilfrido C. Cruz Y Calle 23 

de Abril Calle Av. unidad Agricola Obra ubicada a 250 m de plaza de toros San Pedro Tapan, lon:-

94.19542596, lat:16.37276401}}

10-11-2025 09-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610570/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610571 Proyecto de inversión 618971.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618971.99, 

modificado:618971.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, EN LA LOCALIDAD DE TREJO - 119707
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 119707 S 136 155 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:183.5, 

meta_modificada:183.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:23, direccion:Avenida PRINCIPAL Pueblo TREJO 70185 TREJO, 

SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle HACIA IGLESIA CATOLICA Y Calle VILLA NUEVA Calle HACIA 

PARQUE CENTRAL obra ubicada enfrente primera iglesia del Nazareno, a 80 m de la iglesia católica,, 

lon:-94.23187291, lat:16.2021368}}

27-10-2025 25-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610571/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610572 Proyecto de inversión 292801.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292801.38, 

modificado:292801.38}}

EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE CORONIL - 119683 20 Oaxaca 327
San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 119683 S 22 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:217, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Pedro 

Tapanatepec - Novillero 2 300 70185 CORONIL, SAN PEDRO TAPANATEPEC Obra ubicada a 20 m de la 

carretera internacional No. 200, a 500 m de mangos carmelita y mezcal, a 650 m de gas del t, lon:-

94.20345743, lat:16.38956495}}

28-10-2025 26-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610572/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610573 Proyecto de inversión 2509819.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2509819.16, 

modificado:2509819.16}}

REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

TAPANATEPEC - 129396
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 129396 S 3450 3312 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1152.08, 

meta_modificada:1152.0

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Calle Callejón Ayuntamiento Pueblo SAN PEDRO 

TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle Av. Benito 

Juarez Y Calle Av. 16 de Septiembre la obra se ubica a un lado del Instituto tecnológico del istmo,, lon:-

94.19371412, lat:16.36745887}}

10-11-2025 09-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610573/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610574 Proyecto de inversión 676773.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:676773.43, 

modificado:676773.43}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA COLOSIO - 129958 20 Oaxaca 327
San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 129958 S 107 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:216, direccion:Calle Saltillo Pueblo Colonia Colosio 70185 

COLONIA COLOSIO, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle Chiapas Y Calle Iglesia Adventista Obra 

ubicada a 150 m de Escobedo Paquete, a 90 m de Iglesia Adventista del Séptimo día, a 50 m de Ci, lon:-

94.18384478, lat:16.29595418}}

10-11-2025 09-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610574/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610575 Proyecto de inversión 570260.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570260.67, 

modificado:570260.67}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN 20 DE 

NOVIEMBRE - 129845
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 129845 S 105 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1020.0, 

meta_modificada:1020.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:45, direccion:Calle Niños Heroes Pueblo REVOLUCIÓN 20 DE 

NOVIEMBRE 70185 REVOLUCIÓN 20 DE NOVIEMBRE, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle 

Francisco villa Y Calle Porfirio Diaz La obra se ubica un tramo sobre la calle Niños Héroes y el otro tramo 

s, lon:-94.33963128, lat:16.33099084}}

10-11-2025 09-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610575/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610576 Proyecto de inversión 331140.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331140.25, 

modificado:331140.25}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA CONGREGACIÓN BENITO JUAREZ - 129718 20 Oaxaca 327
San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 129718 S 54 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:970.0, 

meta_modificada:970.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:13, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Jose de los 

Portillos - San Pedro Tapanatepec 1 800 70185 BENITO JUÁREZ [CONGREGACIÓN], SAN PEDRO 

TAPANATEPEC Obra ubicada a 1100 m de la Gasolinera, 1400 m de Grupo Agrícola el palenque, a , lon:-

94.18982064, lat:16.32949143}}

10-11-2025 09-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610576/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610583 Proyecto de inversión 8908735.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4995341.28, 

modificado:4995341.28}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3913394.02, 

modificado:3913394.02}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CRUZ TUTUTEPEC - 128397
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 128397 S 548 470 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3344.04, 

meta_modificada:3344.0

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:Calle DIVERSAS CALLES Pueblo SANTA CRUZ 

TUTUTEPEC 71820 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto de rehabilitación del 

sistema de agua potable en la localidad de Santa Cruz Tututepec se llevará a cabo en diversas calle, lon:-

97.52924362, lat:16.2081552}}

27-08-2025 30-01-2026 8908735.3 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610583/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610591 Proyecto de inversión 100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, 

modificado:102567.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, 

EN LA COL. RICARDO FLORES MAGON, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, LOCALIDAD DE VILLA DE 

ETLA, VILLA DE ETLA - 126017

20 Oaxaca 338 Villa de Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 126017 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle AGUSTIN DE ITURBIDE Barrio SANTO 

DOMINGO BARRIO BAJO 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle MORELOS Y Calle 

SEGUNDA DE MINAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE ITURBIDE, LA CALLE QUE ESTA ATRA DEL CECYTE 

PLANTEL NO 5 , lon:-96.79730591, lat:17.20058826}}

10-11-2025 28-11-2025 102567.28 102567.28 102567.28 102567.28 102567.28
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162732, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:102567.28, importe_modificado:102567.28}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}

{2610591/proyecto_INICIO, 2610591/proyecto_PROCESO, 

2610591/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609978 Proyecto de inversión 1394577.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:154805.4, 

modificado:154805.4}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1239771.71, 

modificado:1239771.71}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE 

OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 129633
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 129633 S 46 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Boulevard FERROCARRIL Pueblo OCOTLÁN DE 

MORELOS 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y 

Calle VENUSTIANO CARRANZA Ninguno OAXACA PUERTO ANGEL SE ENCUENTRA A LO LARGO DEL 

BOULEVARD FERROCARRIL EN LA, lon:-96.67096446, lat:16.78675071}}

06-11-2025 30-11-2025 1394577.11 1394577.11 1394577.11 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/033/2025, 

contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, 

monto:1394577.11, importe_modificado:1394577.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}}
{2609978/proyecto_INICIO, 2609978/proyecto_PROCESO, 

2609978/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610693 Proyecto de inversión 1055860.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1055860.05, 

modificado:1055860.05}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LOS DIVERSOS PARAJES DE LA LOCALIDAD DE EL 

VERGEL - 124303
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 124303 S 265 255 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1516.46, 

meta_modificada:1516.4

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:28, direccion:Ranchería EL VERGEL 69802 EL VERGEL, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO LOS CAMINOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL , lon:-

97.70414145, lat:17.22680611}}

29-10-2025 27-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2610693/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610694 Proyecto de inversión 250003.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250003.35, 

modificado:250003.35}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO 

MIRASOL - 125911
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 125911 S 16 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Paraje SAN ISIDRO MIRASOL 69800 HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO La obra se encuentra cerca de la localidad de 

San Felipe Tindaco, es un pequeño nucleo rural perteneciente al municipio de Heroica Ciudad de Tl, lon:-

97.68062021, lat:17.26736019}}

01-11-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610694/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250402610702 Proyecto de inversión 1199999.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199999.92, 

modificado:1199999.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAGRADO CORAZÓN 

EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DEL CARRIZAL - 128569
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 128569 S 80 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:849.7, 

meta_modificada:849.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:6, direccion:Calle sagrado corazon Ranchería capilla del carrizal 

69800 CAPILLA DEL CARRIZAL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 

SAGRADO CORAZON DE LA LOCALIDAD DE CAPILLA DEL CARRIZAL, lon:-97.6661642, lat:17.1867318}}

31-10-2025 29-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610702/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610703 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN NICOLÁS - 

128612
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 128612 S 300 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:687.0, 

meta_modificada:687.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:34, direccion:Barrio SAN NICOLAS 69800 BARRIO SAN NICOLÁS, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE SAN NICOLAS , lon:-

97.68911761, lat:17.27732647}}

15-10-2025 13-12-2025 800000 800000 800000 800000 800000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162613, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}

{2610703/proyecto_PROCESO, 2610703/proyecto_INICIO, 

2610703/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610692 Proyecto de inversión 1077376.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1077376.89, 

modificado:1077376.89}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLAUDIO CRUZ CON CLAVE: 

20DPR1117Q EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 134208
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 134208 S 185 181 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:18, direccion:Rancho OJO DE AGUA 69800 OJO DE AGUA, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LAS AULAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA , lon:-

97.644657, lat:17.23072855}}

01-12-2025 30-12-2025 200000 200000 200000 200000 200000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162643, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:1077376.89, importe_modificado:1077376.89}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} {2610692/proyecto_INICIO, 2610692/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610254 Proyecto de inversión 337490.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337490.88, 

modificado:337490.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE RAMOS MILLÁN MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 125023
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 125023 S 105 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:241.96, 

meta_modificada:241.96}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo RAMOS MILLÁN RAMOS 

MILLÁN, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle PRIMAVERA Y Calle IGNACIO ZARAGOZA A LA SALIDA DE 

LA LOCALIDAD DE RAMOS MILLÁN, lon:-95.09440588, lat:17.13307849}}

30-10-2025 01-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610254/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610255 Proyecto de inversión 914911.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:914911.84, 

modificado:914911.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE EL OCOTALITO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 124621
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 124621 S 69 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:655.94, 

meta_modificada:655.94}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:57, direccion:Camino / Terracería OCOTAL - EL OCOTALITO 0 0 EL 

OCOTALITO, SAN JUAN GUICHICOVI AL ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL OCOTALITO, lon:-

95.12830765, lat:16.95806864}}

27-10-2025 12-12-2025 914911.84 914911.84 914911.84 914911.84 800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/097/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVA SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:914911.84, importe_modificado:914911.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} {2610255/proyecto_INICIO, 2610255/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610256 Proyecto de inversión 889014

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889014.0, modificado:889014.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO TRAMO LOMERIA AL PARAJE EL PEDREGAL DE LA 

LOCALIDAD DE LOMERIA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 124424
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 124424 S 102 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3500.0, 

meta_modificada:3500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:46, direccion:Camino / Brecha SAN JUAN GUICHICOVI - LOMERIA 

4 200 LOMERÍA, SAN JUAN GUICHICOVI EL CAMINO SE DIRIGIRA AL PARAJE EL PEDREGAL DE LA 

LOCALIDAD DE LOMERIA, lon:-95.07482048, lat:16.94486536}}

27-10-2025 25-12-2025 889014 889014 889014 889014 700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/116/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:889014.0, importe_modificado:889014.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2900.0}}
{2610256/proyecto_INICIO, 2610256/proyecto_PROCESO, 

2610256/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610257 Proyecto de inversión 533408.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533408.49, 

modificado:533408.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE SANTA ANITA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 124437
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 124437 S 45 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:382.42, 

meta_modificada:382.42}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:53, direccion:Camino / Terracería SANTA ANA - SANTA ANITA 0 0 

SANTA ANITA, SAN JUAN GUICHICOVI AL ACCESO A LA LOCALIDA DE SANTA ANITA, lon:-

95.07885138, lat:17.05035216}}

27-10-2025 12-12-2025 533408.49 533408.49 533408.49 533408.49 400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/119/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, convocante:SAN JUAN 

GUICHICOVI, monto:533408.57, importe_modificado:533408.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} {2610257/proyecto_INICIO, 2610257/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610258 Proyecto de inversión 592227.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592227.81, 

modificado:592227.81}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE 

SAN JUAN GUICHICOVI - 124111
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 124111 S 173 163 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:8.2, 

meta_modificada:8.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:26, direccion:Camino / Terracería EL TRIUNFO - VICENTE 

GUERRERO 0 0 VICENTE GUERRERO, SAN JUAN GUICHICOVI EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD 

DE VICENTE GUERRERO, lon:-95.15465384, lat:17.28158275}}

28-10-2025 28-11-2025 592227.81 592227.81 592227.81 592227.81 450000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/046/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA SA DE CV, convocante:SAN JUAN 

GUICHICOVI, monto:592227.82, importe_modificado:592227.82}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.8}}
{2610258/proyecto_INICIO, 2610258/proyecto_PROCESO, 

2610258/proyecto_INICIO, 2610258/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610259 Proyecto de inversión 361437.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361437.82, 

modificado:361437.82}}

CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO 

DE SAN JUAN GUICHICOVI - 124172
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 124172 S 469 404 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:51.09, 

meta_modificada:51.09}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:6, direccion:Camino / Brecha BUENA VISTA - CAPTACION DE 

AGUA 1 600 BUENAVISTA, SAN JUAN GUICHICOVI A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, 

lon:-95.0574096, lat:17.04460262}}

27-10-2025 03-12-2025 361437.82 361437.82 361437.82 361437.82 290000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/033/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, convocante:SAN JUAN 

GUICHICOVI, monto:361437.82, importe_modificado:361437.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45.0}}
{2610259/proyecto_INICIO, 2610259/proyecto_PROCESO, 

2610259/proyecto_INICIO, 2610259/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610260 Proyecto de inversión 567590.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567590.17, 

modificado:567590.17}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHEPETLÁN - 130861 20 Oaxaca 199 San Juan Ihualtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Ihualtepec 130861 S 102 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:497.23, 

meta_modificada:497.23}

}

1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:2, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN JOSÉ 

CHEPETLÁN 69139 SAN JOSÉ CHEPETLÁN, SAN JUAN IHUALTEPEC ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 

PRINCIPAL Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA ABARCA LAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, HIDALGO, 

MORELOS, VICENTE GUERR, lon:-98.28710965, lat:17.82696995}}

17-11-2025 15-01-2026 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610260/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610261 Proyecto de inversión 1880714.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1880714.77, 

modificado:1880714.77}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN JUAN IHUALTEPEC A SAN JOSÉ CHEPETLÁN EN LA LOCALIDAD 

DE SAN JUAN IHUALTEPEC - 130702
20 Oaxaca 199 San Juan Ihualtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ihualtepec 130702 S 157 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:57595.0, 

meta_modificada:57595.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN IHUALTEPEC - SAN 

JOSÉ CHEPTLÁN 0 0 69130 SAN JUAN IHUALTEPEC, SAN JUAN IHUALTEPEC LA OBRA ES EN EL CAMINO 

DE TERRACERIA PRINCIPAL QUE COMUNICA A SAN JUAN IHUALTEPEC CON SAN JOSE CHEPETLÁN, 

SON LAS DOS , lon:-98.29221269, lat:17.74193099}}

17-11-2025 16-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610261/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610262 Proyecto de inversión 962026.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:962026.63, 

modificado:962026.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE 

LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHEPETLÁN - 131266
20 Oaxaca 199 San Juan Ihualtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ihualtepec 131266 S 102 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:474.75, 

meta_modificada:474.75}

}

1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:2, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SAN JOSÉ CHEPETLÁN 

69139 SAN JOSÉ CHEPETLÁN, SAN JUAN IHUALTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle INDEPENDENCIA 

Calle MORELOS EL PUNTO DE LA OBRA SE UBICA A 250 METROS AL SUR DE LA OFICINA DE LA 

AGENCIA MUN, lon:-98.28743877, lat:17.82801662}}

17-11-2025 15-01-2026 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610262/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610263 Proyecto de inversión 413710.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:413710.43, 

modificado:413710.43}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IHUALTEPEC - 132791 20 Oaxaca 199 San Juan Ihualtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ihualtepec 132791 S 157 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:Calle LA PRIMAVERA Pueblo SAN JUAN IHUALTEPEC 

69130 SAN JUAN IHUALTEPEC, SAN JUAN IHUALTEPEC ENTRE Calle ALLENDE Y Calle IGNACIO 

VASQUEZ Calle MATAMOROS LOS PUNTOS DE LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD, , lon:-98.28854, lat:17.73984103}}

10-11-2025 09-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610263/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610660 Proyecto de inversión 251254.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251254.1, modificado:251254.1}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FERNANDO MANSILLAS, 

GUADALUPE MEMBRILLOS - 116356
20 Oaxaca 373

Santa Catarina 

Zapoquila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Zapoquila 116356 S 16 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.3, 

meta_modificada:150.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:373, localidad:2, direccion:Calle FERNANDO MANSILLAS Ranchería 

MEMBRILLOS 69047 MEMBRILLOS, SANTA CATARINA ZAPOQUILA ENTRE Calle MORELOS Y Calle 

ALDAMA ESTA CALLE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION NORTE, lon:-

97.54935443, lat:18.02482484}}

17-11-2025 17-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610660/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610661 Proyecto de inversión 158029.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158029.24, 

modificado:158029.24}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CONGREGACION 

RIO GRANDE SEGUNDA ETAPA - 129712
20 Oaxaca 373

Santa Catarina 

Zapoquila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Zapoquila 129712 S 13 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:373, localidad:4, direccion:Camino / Terracería SANTA CATARINA ZAPOQUILA - 

MEMBRILLOS 3 820 69045 RÍO GRANDE, SANTA CATARINA ZAPOQUILA ESTE PROYECTO SE UBICA EN 

LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA ENTRE SANTA CATARINA 

ZAPOQUILA Y MEMBRIL, lon:-97.57290299, lat:18.0448825}}

17-11-2025 17-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610661/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610662 Proyecto de inversión 250794.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250794.1, modificado:250794.1}}

EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD CONGREGACION RANCHO RAMIREZ - 128846 20 Oaxaca 373
Santa Catarina 

Zapoquila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Zapoquila 128846 S 26 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:373, localidad:3, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Ranchería RANCHO 

RAMIREZ 69045 RANCHO RAMÍREZ (BARRIO DE JESÚS RAMÍREZ), SANTA CATARINA ZAPOQUILA 

ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO CASA DE 

ACUERDOS DE LA LOCALIDAD D, lon:-97.59533942, lat:18.06523938}}

10-11-2025 10-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610662/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610667 Proyecto de inversión 602571.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602571.64, 

modificado:602571.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FLOR DE PIÑA 

(SEGUNDA ETAPA), EN LA COLONIA GUELAGUETZA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

127106

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 127106 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:92, direccion:Calle FLOR DE PIÑA Colonia GUELAGUETZA 71233 

LAS PALMAS [COLONIA], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle MONTE 

SINAI Calle MONTE ALBAN DEL TANQUE DE AGUA ELEVADO DE MONTEBELLO UBICADO EN LA CALLE 

JACARANDAS, CO, lon:-96.75652143, lat:17.02934235}}

15-11-2025 14-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610667/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610668 Proyecto de inversión 305701.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305701.17, 

modificado:305701.17}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CRUZ DE ORIENTE Y ARROYO EL 

CHANEQUE, EN EL BARRIO LA CRUCECITA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 106320
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 106320 S 41 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:45, direccion:Calle CRUZ DE ORIENTE Y ARROYO EL CHANEQU 

Barrio LA CRUCESITA 71230 LA CRUCECITA [BARRIO], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Privada 

SALVADOR DIAZ MIRON Y Privada SAUCES Privada PRIMERA CAMINO AL CHAPULIN DE LA CANCHA 

DE FUTBOL DE LA SE, lon:-96.74711191, lat:17.03675316}}

15-11-2025 14-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610668/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610669 Proyecto de inversión 327307.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327307.22, 

modificado:327307.22}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE MELCHOR OCAMPO, EN EL 

BARRIO LA ERMITA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 127305
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 127305 S 29 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:71.0, 

meta_modificada:71.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada MELCHOR OCAMPO Barrio LA ERMITA 

71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y 

Calle BENITO JUÁREZ Calle SIMON BOLIVAR A UNA CUADRA CON DIRECCIÓN AL SUR DEL CAMPO DE 

FUTBOL PRINCIPAL DE SAN, lon:-96.73408303, lat:17.03072486}}

17-11-2025 06-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610669/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610670 Proyecto de inversión 253023.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253023.14, 

modificado:253023.14}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, EN LA COLONIA 

IGNACIO ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 100736
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 100736 S 228 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:79, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON Colonia IGNACIO 

ZARAGOZA 71233 IGNACIO ZARAGOZA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, POR EL CAMINO ANTIGUO A MONTE ALBAN A 1.75 KM AL SUR , lon:-

96.7539024, lat:17.03526548}}

15-11-2025 14-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610670/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610671 Proyecto de inversión 351089.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351089.5, modificado:351089.5}}

MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO, EN LA COLONIA NUEVO MANANTIAL, EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 92995
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 92995 S 41 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:59, direccion:Calle SAUCES Colonia NUEVO MANANTIAL 71233 EL 

NUEVO MANANTIAL, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Avenida LAURELES Y Calle LUCERO Calle 

PAOLA ESPAÑA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA NUEVO MANANTIAL UBICADA 

SOBRE CALLE SAUCES , lon:-96.77747044, lat:17.02194318}}

15-11-2025 14-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610671/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610672 Proyecto de inversión 399706.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399706.46, 

modificado:399706.46}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE JAZMINES Y PROLONGACIÓN DE ALDAMA, 

EN LA COLONIA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 129384
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 129384 S 24 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:347.5, 

meta_modificada:347.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:84, direccion:Calle JAZMINEZ Y PROL. DE ALDAMA Colonia LA 

PRIMAVERA 71233 LA PRIMAVERA [PARAJE], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle GARDENIAS Y 

Calle PORFIRIO DIAZ Calle LOS ANGELES DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, SE 

SIGUE HACIA EL, lon:-96.75293547, lat:17.03472299}}

15-11-2025 14-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610672/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610673 Proyecto de inversión 936154.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936154.57, 

modificado:936154.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANZANA, 1RA. 

ETAPA, EN LA COLONIA EL PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 127195
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 127195 S 144 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:24, direccion:Calle MANZANA Colonia PARAISO 71233 EL 

PARAÍSO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Avenida LAS FLORES Y Calle LOS OLIVOS Calle ADÁN A 

50 METROS DE LA TIENDA NOVEDADES Y PAPELÑERIA LOS TRAVIESITOS EN LA COLONIA EL 

PARAISO, lon:-96.77475176, lat:17.02516298}}

15-11-2025 14-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610673/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610674 Proyecto de inversión 524338.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524338.44, 

modificado:524338.44}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE MORELOS, EN LA COLONIA 

BICENTENARIO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 128801
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 128801 S 96 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:76, direccion:Calle MORELOS Colonia BICENTENARIO 71230 

BICENTENARIO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle RIO ATOYAC Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle 

CALICANTO A 100 MTS DE LA TIENDA DEPARTAMENTAL WALMART SUCURSAL SIMBOLOS PATRIOS, 

lon:-96.7141779, lat:17.02949295}}

15-11-2025 14-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610674/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610675 Proyecto de inversión 455619.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455619.67, 

modificado:455619.67}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ALDAMA, EN LA 

COLONIA LA ASCENCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 129551
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 129551 S 96 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Colonia LA ASCENCIÓN 71233 SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CAM. A MONTE ALBAN Y Calle SIN 

NOMBRE A 200 METROS CON DIRECCIÓN AL SUR DEL PANTEÓN DENOMINADO PANTEÓN 3, EN LA 

ESQUINA DE LA MISCELA, lon:-96.74854396, lat:17.03116092}}

15-11-2025 14-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610675/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610676 Proyecto de inversión 932325.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932325.53, 

modificado:932325.53}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico de la calle principal en el Barrio San José en la 

localidad de San Isidro Huayapam. Primera etapa - 109643
20 Oaxaca 394 Santa María Alotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Alotepec 109643 S 537 494 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:580.0, 

meta_modificada:580.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:394, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Centro San 

Isidro - San Pedro Ocotepec 2 300 70270 SAN ISIDRO HUAYÁPAM, SANTA MARÍA ALOTEPEC El camino 

se encuentra del lado derecho del camino artesanal que conduce a la comunidad de San Pedr, lon:-

95.8775542, lat:17.02321324}}

20-10-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610676/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610677 Proyecto de inversión 1410299.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1410299.82, 

modificado:1410299.82}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico de la calle principal a la unidad medica rural en 

la localidad de San Isidro Huayapam - 108706
20 Oaxaca 394 Santa María Alotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Alotepec 108706 S 537 494 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:925.11, 

meta_modificada:925.11}

}

1

{geo1: {cve_municipio:394, localidad:2, direccion:Camino / Terracería CENTRO SAN ISIDRO - UNIDAD 

MEDICA RURAL 1 800 70270 SAN ISIDRO HUAYÁPAM, SANTA MARÍA ALOTEPEC EL ENTRONQUE DE 

LA CALLE A LA UNIDAD MEDICA RURAL SE ENCUENTRA A 200 METROS A MANO DERECHA SOBRE EL 

CAMINO ARTESANAL, lon:-95.87667523, lat:17.02583448}}

01-11-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610677/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610678 Proyecto de inversión 1400010.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400010.57, 

modificado:1400010.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE BARRIO SAN PEDRO - 129844
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 129844 S 762 685 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1575.56, 

meta_modificada:1575.5

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Barrio BARRIO DE SAN PEDRO 69800 HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle chacahua Y Calle MONTAÑA Calle 

JACARANDA Las calles a pavimentar son Calle Chacahua, Calle 29 de Junio, Calle Jacarandas, Calle 7m, 

lon:-97.67093207, lat:17.25436102}}

01-11-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610678/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610679 Proyecto de inversión 946660.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:946660.78, 

modificado:946660.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA 

ANGOSTURA - 129888
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 129888 S 130 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.51, 

meta_modificada:26.51}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:61, direccion:Ranchería LA ANGOSTURA 69800 LA ANGOSTURA, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO Lao obra se localiza en la localidad de la Angostura, lon:-97.70081886, 

lat:17.23430466}}

10-11-2025 24-12-2025 500000 500000 500000 500000 500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-075-2025, contratista:LETICIA RAMIREZ 

SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:946660.78, 

importe_modificado:946660.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}
{2610679/proyecto_INICIO, 2610679/proyecto_PROCESO, 

2610679/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610680 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ISABEL 

LA CATOLICA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN SEBASTIAN - 131120
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 131120 S 130 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:228.4, 

meta_modificada:228.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle ISABEL LA CATOLICA Barrio BARRIO DE SAN 

SEBASTIAN 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle LOS 

LAURELES Y Calle CLAUDIO CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE ISABEL LA CATOLICA, lon:-

97.68134266, lat:17.26877932}}

06-11-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610680/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610681 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS 

PINOS DE LA COLONIA LA MIXTECA - 131292
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 131292 S 110 116 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:243.0, 

meta_modificada:243.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle LOS PINOS Colonia LA MIXTECA 69800 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle SANTA CECILIA Y Calle 

CAPITAN JOSE HERRERA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PINOS, lon:-97.68185343, lat:17.26765446}}

06-11-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610681/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610682 Proyecto de inversión 1380274.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380274.65, 

modificado:1380274.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA 

LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 130926
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 130926 S 130 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1524.36, 

meta_modificada:1524.3

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle JUAN ESCUTIA Colonia HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA , lon:-

97.67508845, lat:17.26160978}}

15-11-2025 29-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610682/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610684 Proyecto de inversión 1592793.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1592793.02, 

modificado:1592793.02}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 134249 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 134249 S 10248 8667 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:235.98, 

meta_modificada:235.98}

}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle calle Porfirio Diaz Colonia HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle 

ALLENDE Y Calle ALEJANDRO AQUINO Calle FRAY LUCERO la obra se ubica en el parque municipal del 

m, lon:-97.68043185, lat:17.26775639}}

01-08-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610684/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610685 Proyecto de inversión 235930.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235930.28, 

modificado:235930.28}}

EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 134381 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 134381 S 10248 8667 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Colonia HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle 

ALLENDE Y Calle CLAUDIO CRUZ Calle FRAY LUCERO la obra se ubica en el parque municipal del 

municipio d, lon:-97.68050987, lat:17.26780412}}

15-10-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610685/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610686 Proyecto de inversión 125000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125000.0, modificado:125000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA, PRIMERA ETAPA EN NÚCLEO RURAL BARRIO 

MISERICORDIA, SAN FELIPE TINDACO - 133760
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 133760 S 8 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Ranchería Barrio misericordia 69800 HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO La obra se encuentra cerca de la localidad de 

San Felipe Tindaco, en un pequeño nucleo rural perteneciente al municipio de Heroica Ciudad d, lon:-

97.6804104, lat:17.26729587}}

25-11-2025 24-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610686/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610687 Proyecto de inversión 1000190.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000190.73, 

modificado:1000190.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA SAN BARTOLO 

EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 134001
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 134001 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:880.0, 

meta_modificada:880.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle SAN BARTOLO Colonia HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE 

Calle ORIENTE Y Calle AYACAHUITE LA OBRA SE LOCALIZA EN AVENIDA SAN BARTOLO DE LA CIUDAD 

DE HEROICA C, lon:-97.67026885, lat:17.26207162}}

25-11-2025 24-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610687/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610688 Proyecto de inversión 4876657.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4876657.99, 

modificado:4876657.99}}

REHABILITACIÓN DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN EN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 134036 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 134036 S 10248 8667 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2356.69, 

meta_modificada:2356.6

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Colonia HEROICA CIUDAD DE HAUAJUAPAN DE LEÓN 

69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle PORTAL Y Calle 

ISABEL LA CATOLICA Calle VASCONCELOS LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES: PORTAL, ISABEL 

LA CATO, lon:-97.68014754, lat:17.26903529}}

25-11-2025 24-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610688/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610689 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE EL CAPULÍN - 133735
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 133735 S 157 173 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:68, direccion:Rancho EL CAPULIN 69800 EL CAPULÍN, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES EN LAS CALLES HIGOS, DURAZNOS, 

NARANJOS, lon:-97.66040488, lat:17.30587722}}

25-11-2025 24-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610689/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610690 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA AMISTAD DE LA 

LOCALIDAD DE BARRIO SAN NICOLAS - 134550
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 134550 S 56 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:34, direccion:Calle LA AMSITAD Barrio SAN NICOLAS 69800 

BARRIO SAN NICOLÁS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle SANTA LUCRECIA Y Calle LA 

AMSITAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA AMISTAD DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, 

lon:-97.68757119, lat:17.27426885}}

01-12-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610690/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610691 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA JOYA DE LA 

LOCALIDAD DE BARRIO SAN NICOLAS - 134572
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 134572 S 28 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:290.0, 

meta_modificada:290.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle LA JOYA Barrio BARRIO SAN NICOLAS 69800 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle CARRIZAL Y LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN CALLE LA JOYA DEL BARRIO DE SAN SEBASTIAN , lon:-97.68581317, lat:17.27332028}}

01-12-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610691/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202361379 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSEHCAS DE LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE 

SANTIAGO YAVEO - 46634
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 46634 S 44 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:AVENIDA CAMINO PRINCIPAL A BELLA VISTA 

INTERIOR SN RANCHERIA BELLA VISTA, 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , EL 

CAMINO SE ENCUENTRA A 41 KM DE DISTANCIA DE LA CARRETERA TUXTEPECPALOMARES 

ENTRANDO ANTES DE LL, lon:-95.29476412, lat:17.7113138}}

21-02-2024 22-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} {2361379/proyecto_INICIO, 2361379/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577455 Proyecto de inversión 1263673.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263673.05, 

modificado:1263673.05}}

ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle Benito Juárez entre las calles Ignacio Zaragoza y 

Pensador Mexicano - 111949
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 111949 S 83 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:270.68, 

meta_modificada:270.68}

}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia JESUS RASGADO 

70630 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle TLAXCALA Y Calle DIAZ MIRON Calle PORFIRIO DIAZ LA 

OBRA SE ENCUNTRA UBICADO EN LA COLONIA JESUS RASGADO, DE LADO OESTE DE LA CIUDAD 

TOMANDO CO, lon:-95.20574608, lat:16.19966557}}

13-10-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577455/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio OAX250302577455, debido a que esta obra se 

dio de baja en el SiFAIS, y se sustituyo el proyecto., trimestre:4.0, usuario:luislopezv, fecha:2025-12-

23}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302596990 Adquisición 13742.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13742.25, modificado:13742.25}}

ADQUISCIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

HIPOCLORADOR CERRO MOJARRA, ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0640/25113

8/2025
S 1013 972 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CERRO MOJARRA, lon:-96.597778, lat:18.393333}} 09-07-2025 15-12-2025 13742.25 13742.24 13742.24 13742.24 13742.24

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-034/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:247360.5, importe_modificado:247360.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2596990/proyecto_PROCESO, 2596990/proyecto_INICIO, 

2596990/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578688 Proyecto de inversión 1547560.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1547560.66, 

modificado:1547560.66}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO POCHUTLA - 97610
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 97610 S 7408 6663 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:123.0, 

meta_modificada:123.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle GALEANA Pueblo SAN PEDRO POCHUTLA 70900 

SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE Calle MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN , lon:-96.46867047, lat:15.74540005}}

08-09-2025 22-09-2025 1547560.66 1547560.66 1547560.46 1547560.46 1547560.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/002/368/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1547560.66, importe_modificado:1547560.66}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:123.0}}
{2578688/proyecto_INICIO, 2578688/proyecto_FIN, 

2578688/proyecto_PROCESO, 2578688/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577733 Proyecto de inversión 906984.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:906984.59, 

modificado:905831.11}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO PASO CARRETERO EN EL TRAMO DEL KM 0+400 AL KM 1+781 - 97247 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 97247 S 206 167 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4833.5, 

meta_modificada:4833.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:9, direccion:Camino MONUMENTO A LA MAZATECA - PASO 

CARRETERO 3 300 68462 PASO CARRETERO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ AVANZAMOS SOBRE LA 

CALLE REFORMA EN LINEA RECTA HASTA LLEGAR A LA CALLE PUEBLA SEGUIMOS AVANZAMOS 

SOBRE ESA CALLE 1.2 KM, HASTA , lon:-96.53447933, lat:18.0454438}}

07-07-2025 26-07-2025 905831.11 905831.11 905831.11 905831.11 905831.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/002/AD/2025, contratista:Grupo 

Inmobiliario y Constructor ADUACHIEL S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ, monto:905831.11, importe_modificado:905831.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4833.5}}

{2577733/proyecto_INICIO, 2577733/proyecto_PROCESO, 

2577733/proyecto_INICIO, 2577733/proyecto_FIN, 

2577733/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302578586 Proyecto de inversión 1579359.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1579359.42, 

modificado:1579359.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA ESC. 

SEC. TEC. No. 123 ENTRE LIBERTAD E INDEPENDENCIA, BARRIO CHANDUA - 97636
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 97636 S 105 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:873.11, 

meta_modificada:873.11}

}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle de acceso a la escuela secundaria Pueblo san 

pedro jicayan 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle libertad Y Calle 

independencia el proyecto se encontrara ubicado entre las calles de libertad e independencia , lon:-

98.01914799, lat:16.4504843}}

15-09-2025 13-11-2025 879350.4 1579359.42 879350.4 879350.4 879350.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/BANOBRAS/COP/INV/04/2025, 

contratista:COEDIF S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, 

monto:1579359.42, importe_modificado:1579359.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} {2578586/proyecto_INICIO, 2578586/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577747 Proyecto de inversión 3894767.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3894767.27, 

modificado:3891692.89}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 111273 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 111273 S 573 502 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL HUATLA -SAN FELIP - 

ARROYO ZAPOTILLO 1 100 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ TOMANDO 

COMO PUNTO DE SALIDA EL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA 

FEDERAL SAN FELIPE JALAPA D, lon:-96.54420663, lat:18.07583239}}

01-10-2025 29-11-2025 3891692.89 3891692.89 3891692.89 3891692.89 3891692.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/022/IR/2025, 

contratista:Comercializadora y Prestadora de Servicios Narbaja & Asociados S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3891692.89, 

importe_modificado:3891692.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}

{2577747/proyecto_INICIO, 2577747/proyecto_FIN, 

2577747/proyecto_PROCESO, 2577747/proyecto_INICIO, 

2577747/proyecto_PROCESO, 2577747/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302551236 Proyecto de inversión 6999623.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6999623.58, 

modificado:6996209.4}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PASO LIMÓN - E.C. 

(LOMA DE CEDRO - CACAHUATAL), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+400, SUBTRAMO DEL KM 0+000 

AL KM 1+260, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN - 85758

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 85758 S 138 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.01}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:93, direccion:Carretera libre pavimentada estatal PASO LIMÓN - 

SAN LUCAS OJITLÁN 6 400 68473 EL PLATANAR, SAN LUCAS OJITLÁN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS 

OJITLÁN SE LOCALIZA A 263 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS 31 MINUTOS AL 

NORTE DE LA C, lon:-96.43540984, lat:18.00081877}}

08-10-2025 31-12-2025 6996209.4 6996209.4 2111582.82 2111582.82 2111582.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-098-W-0-25, contratista:CAMINOS Y OBRAS 

TERRESTRES CONTRERAS, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:6996209.4, 

importe_modificado:6996209.4}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.31}}
{2551236/proyecto_PROCESO, 2551236/proyecto_INICIO, 

2551236/proyecto_PROCESO, 2551236/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DOCUMENTACIÓN EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302597019 Adquisición 13742.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13742.25, modificado:13742.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

HIPOCLORADOR EN LA LOCALIDAD DE ÁNIMAS TRUJANO EN EL MUNICIPIO DE ÁNIMAS TRUJANO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

ROAGUA/0640/251143

/2025
S 1681 1534 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:ANIMAS TRUJANO, lon:-96.7173, lat:16.9889}} 09-07-2025 15-12-2025 13742.25 13742.24 13742.24 13742.24 13742.24

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-034/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:247360.5, importe_modificado:247360.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2597019/proyecto_PROCESO, 2597019/proyecto_INICIO, 

2597019/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531068 Proyecto de inversión 796047.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796047.94, 

modificado:794631.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 

NÚMERO 15, CLAVE: 20DST0033N EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 43541
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 43541 S 300 275 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle OAXACA 88 Barrio LA QUEBRADORA 71001 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle CALLE NAYARIT Y Calle ADOLFO 

PEREZ GASGA Boulevard LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL 

DE PUTLA VILL, lon:-97.92319866, lat:17.02064904}}

23-06-2025 22-07-2025 794631.55 794631.55 794631.55 794631.55 794631.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/001/088/2025, 

contratista:FELIX MACHUCA CARRADA, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 

monto:794631.55, importe_modificado:794631.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}}

{2531068/proyecto_INICIO, 2531068/proyecto_FIN, 

2531068/proyecto_PROCESO, 2531068/proyecto_FIN, 

2531068/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580121 Proyecto de inversión 4910872.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4910872.28, 

modificado:4910872.28}}

Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en varias calles de la colonia la gotera del 

municipio de Villa de Zaachila. - 64747
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 64747 S 117 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1639.0, 

meta_modificada:1639.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:Calle CALLES SIN NOMBRE Colonia COLONIA LA 

GOTERA NINGUNO, VILLA DE ZAACHILA VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA GOTERA, lon:-

96.6824788, lat:16.91788434}}

16-06-2025 14-08-2025 4910872.27 4910872.27 4910872.27 4910872.27 4910872.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/355/MVZ/565/FAISMUN/LPE/003/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE 

ZAACHILA, monto:4910872.27, importe_modificado:4910872.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1639.0}}

{2580121/proyecto_PROCESO, 2580121/proyecto_INICIO, 

2580121/proyecto_PROCESO, 2580121/proyecto_FIN, 

2580121/proyecto_INICIO, 2580121/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato, Agregar liga del acta entrega de la 

obra realizada, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302551278 Proyecto de inversión 13996676.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.399667678E7, 

modificado:1.399517545E7}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE (E.C. KM 144+200 

(TEOTITLÁN DE FLORES MAGON TUXTEPEC) - SAN LUCAS OJITLÁN - VICENTE GUERRERO), TRAMO 

DEL KM 0+000 AL KM 13+100, SUBTRAMO DEL KM 7+600 AL KM 9+600, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS OJITLÁN - 81432

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 81432 S 4028 3531 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:119, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SAN LUCAS 

OJITLÁN - VICENTE GUERRERO 13 100 68470 MONTE BELLO, SAN LUCAS OJITLÁN EL MUNICIPIO DE 

SAN LUCAS OJITLÁN SE LOCALIZA A 263 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS 31 

MINUTOS AL NORTE , lon:-96.3476817, lat:18.04783418}}

08-10-2025 31-12-2025 13995175.45 13995175.45 4202644.57 4202644.57 4202644.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-094-W-0-25, contratista:EDIFICACIONES Y 

CONSTRUCCIONES PUENTEOAX, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, 

monto:1.399517545E7, importe_modificado:1.399517545E7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.66}}
{2551278/proyecto_INICIO, 2551278/proyecto_PROCESO, 

2551278/proyecto_INICIO, 2551278/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PERIODO DE EJECUCIÓN DE ACUERDO CON EL 

SIGUIENTE CONVENIO 

https://drive.google.com/file/d/1ndIJlGt_wC15W_U8wYtKkF_e8FfYFBGn/view?usp=sharing, 

trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-19}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579607 Proyecto de inversión 229059.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229059.83, 

modificado:229059.83}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS (PIR) EN LA COLONIA EL LLANO EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO MATATLÁN - 112288
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 112288 S 1885 1802 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calle AGAVE Colonia EL LLANO 70440 SANTIAGO 

MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle LOS MAGUEYES Y Calle PRIVADA DE AGAVE Calle 

MECUATES LOS CAMINOS A DARLE MANTENIMIENTO SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA DEL LLANO Y 

LA PRESA, EN LA LOC, lon:-96.37460129, lat:16.85585866}}

02-10-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579607/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:Obra no ejecutada, trimestre:4.0, usuario:estelahernandezs, fecha:2026-01-13}} Sin observaciones

2025 4 OAX250302550892 Proyecto de inversión 20866937.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.086693779E7, 

modificado:2.086693779E7}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO E.C. (MITLA - YACOCHI) ASUNCIÓN 

CACALOTEPEC SAN ISIDRO HUAYÁPAM SANTA MARÍA ALOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 

57+500, SUBTRAMO DEL KM 46+000 AL KM 57+500, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA 

ALOTEPEC Y SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 41264

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 41264 S 532 523 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:11.5, 

meta_modificada:11.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARÍA ALOTEPEC 70270 SANTA 

MARÍA ALOTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ALOTEPEC SE 

LOCALIZA A 150 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 3 HORAS 51 MINUTOS AL ESTE DE LA 

CAPITAL DEL ESTADO, EL TERMINO D, lon:-95.85448932, lat:17.09143816}}

01-07-2025 01-12-2025 20866937.79 20866937.79 8353613.85 8353613.85 8353613.85
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-052-W-0-25, contratista:COEDIF, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:2.086693779E7, importe_modificado:2.086693779E7}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.33}}

{2550892/proyecto_INICIO, 2550892/proyecto_PROCESO, 

2550892/proyecto_INICIO, 2550892/proyecto_PROCESO, 

2550892/proyecto_INICIO, 2550892/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA.

PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA., trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTOS EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN., trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579401 Proyecto de inversión 2464159.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2464159.34, 

modificado:2464159.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 70179 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 70179 S 82 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:135, direccion:Camino / Terracería GUAPINOLE - SAN JOSE 2 500 

70944 SAN JOSÉ, SANTA MARÍA TONAMECA EL TRAMO INICIA ENTRANDO EN LA LOCALIDAD DE 

GUPINOLE, SUBIENDO APROXIMADAMENTE 2.5 KILOMETROS SE ENCUENTRA SAN JOSE , lon:-

96.77728119, lat:15.75726577}}

01-08-2025 29-10-2025 1339172.66 2464159.34 1339172.66 1339172.66 1339172.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/13/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TONAMECA, monto:2464159.34, importe_modificado:2464159.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}}
{2579401/proyecto_INICIO, 2579401/proyecto_PROCESO, 

2579401/proyecto_INICIO, 2579401/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en 

diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, 

trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: 

{observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250202531673 Proyecto de inversión 850069.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850069.78, 

modificado:850069.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN BARRIO EL NANCHAL - 39722
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 39722 S 49 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:82, direccion:Camino DESVIACION CARRETERA COZOALTEPEC - 

EL NACHAL 2 0 70944 EL NANCHAL (SAN JOSÉ EL NANCHAL), SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-

96.79426109, lat:15.77580316}}

23-06-2025 20-08-2025 751450.86 850069.78 751450.86 751450.86 751450.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/08/2025, 

contratista:TERRACERIAS Y MANTENIMIENTO AMATLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA TONAMECA, monto:850069.78, importe_modificado:850069.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} {2531673/proyecto_INICIO, 2531673/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en 

diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo., 

trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:checar avance financiero fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302577463 Proyecto de inversión 2235508.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2235508.7, 

modificado:2209999.4}}

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en Av. Tampico entre las calles Tuxpan y Frontera - 80352 20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 80352 S 20 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Avenida TAMPICO Colonia CENTRO 70670 SALINA 

CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle TUXPAN Y Calle FONTERA Avenida TAMPICO la obra se encuentra a 

lado de Ágora Centro Cultural y Espacio Público Salina Cruz, como referencia se encuentra cerc, lon:-

95.19604767, lat:16.18125571}}

29-07-2025 19-09-2025 2209999.4 2209999.4 2209999.4 2209999.4 2209999.4
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/03-2025, contratista:Grehugmar, S.A. 

de C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:2209999.4, importe_modificado:2209999.4}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}

{2577463/proyecto_INICIO, 2577463/proyecto_PROCESO, 

2577463/proyecto_FIN, 2577463/proyecto_PROCESO, 

2577463/proyecto_FIN, 2577463/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577595 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR DON JOAQUIN FERNANDEZ HUERTA 

CLAVE: 20DJN0089N EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM - 106022
20 Oaxaca 109

San Antonio 

Nanahuatípam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Antonio Nanahuatípam 106022 S 32 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN ANTONIO 

NANAHUATIPAM 68565 SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM ENTRE 

Calle INDEPENDENCIA Y Calle REFORMA Calle SIN NOMBRE DEL PALACIO MUNICIPAL Y DEL TEMPLO 

CATOLICO DE SAN ANTONIO NAN, lon:-97.12329449, lat:18.13056856}}

08-09-2025 22-10-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSAN/109/R33-III/03/2025, contratista:DESARROLLO 

DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO NANAHUATIPAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577595/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE SE PRETENDIA REALIZAR 

MEDIANTE UNA COINVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO , QUE YA NO SE LOGRO POR LO TANTO 

ESTA OBRA YA NO PROCEDIO SU REALIZACION., trimestre:4.0, usuario:jorgeavasquezd, fecha:2026-

01-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE SE PRETENDIA 

REALIZAR MEDIANTE UNA COINVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO , QUE YA NO SE LOGRO POR 

LO TANTO ESTA OBRA YA NO PROCEDIO SU REALIZACION., trimestre:4.0, usuario:jorgeavasquezd, 

fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE SE 

PRETENDIA REALIZAR MEDIANTE UNA COINVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO , QUE YA NO SE 

LOGRO POR LO TANTO ESTA OBRA YA NO PROCEDIO SU REALIZACION., trimestre:4.0, 

usuario:jorgeavasquezd, fecha:2026-01-12}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302577596 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1300000.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:803269.34}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO 

NANAHUATIPAM, MUNICIPIO SAN ANTONIO NANAHUATIPAM - 92217
20 Oaxaca 109

San Antonio 

Nanahuatípam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Nanahuatípam 92217 S 459 423 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:957.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Pueblo SAN ANTONIO NANAHUATIPAM 68565 SAN 

ANTONIO NANAHUATÍPAM, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM DEL PALACIO MUNCIPAL DE SAN 

ANTONIO NANAHUATIPAM, ES EL CAMINO PRINCIPAL LLAMADO CALLE INDEPENDENCIA QUE DE ESE 

PUNTO CAMINANDO HACIA EL NORT, lon:-97.12371963, lat:18.13311028}}

25-08-2025 23-10-2025 803269.34 803269.34 803269.34 803269.34 803269.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSAN/109/R33-III/02/2025, contratista:DESARROLLO 

DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO NANAHUATIPAN, monto:803269.34, importe_modificado:803269.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}

{2577596/proyecto_INICIO, 2577596/proyecto_FIN, 

2577596/proyecto_PROCESO, 2577596/proyecto_FIN, 

2577596/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533805 Acción 111647.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111647.88, 

modificado:111647.88}}

servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas - 249 20 Oaxaca 331 San Pedro Tidaá Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Tidaá 249-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.377273, lat:17.340764}}
21-04-2025 30-11-2025 111647.88 111647.88 79748.48 79748.48 79748.48

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/MSPT/2025, contratista:UGARTE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO TIDAA, 

monto:111647.88, importe_modificado:111647.88}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}}

{2533805/proyecto_INICIO, 2533805/proyecto_PROCESO, 

2533805/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577604 Proyecto de inversión 2285942.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1142971.05, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1142971.05, 

modificado:1142971.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PINO SUAREZ EN LA 

LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM - 98080
20 Oaxaca 112

San Baltazar 

Chichicápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Chichicápam 98080 S 1351 1225 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1325.28, 

meta_modificada:1325.2

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle PINO SUAREZ SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 

SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA 

POR LA PARTE TRASERA DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-96.48881143, lat:16.76362268}}

01-10-2025 01-12-2025 1142971.05 1142971.05 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/FAISMUN/112/001/010/2025, 

contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:1142971.05, importe_modificado:1142971.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} {2577604/proyecto_PROCESO, 2577604/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577398 Proyecto de inversión 1464188.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464188.71, 

modificado:1464188.71}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE YUCUCHA HACIA LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE 

DON LUIS - 115728
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 115728 S 184 209 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:40106.0, 

meta_modificada:40106.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Camino YUCUCHA - PINOTEPA DE DON LUIS 7 745 

71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se encuentra ubicado saliendo de 

la localidad de Yucucha, hacia la localidad de Pinotepa de don luis., lon:-97.9708454, lat:16.42268231}}

19-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577398/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:Esta obra ya no se ejecutó, fué eliminada del SIFAIS, trimestre:4.0, 

usuario:erikamejial, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

12}, obs2: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-12}, obs3: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302577342 Proyecto de inversión 365011.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365011.69, 

modificado:365011.69}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA RANCHERIA DOLORES, EN EL MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 83580
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 83580 S 97 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:72, direccion:Calle 1A PRIV SAN JERONIMO Ranchería DOLORES 

70805 DOLORES [RANCHERÍA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Privada 2A PRIVADA SAN 

JERONIMO Y Prolongación PROL. DE MORELOS LA RED DE ELECTRIFICACION SE DISTRIBUIRA EN 1RA 

PRIVADA DE S, lon:-96.57389298, lat:16.29923855}}

28-08-2025 26-09-2025 328785.56 328785.56 328785.56 328785.56 328785.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/OP-AD/042/2025, 

contratista:C.OCTAVIO ARAGON LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:365011.69, importe_modificado:365011.69}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}

{2577342/proyecto_PROCESO, 2577342/proyecto_INICIO, 

2577342/proyecto_PROCESO, 2577342/proyecto_INICIO, 

2577342/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551247 Proyecto de inversión 23986860.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.199343048E7, 

modificado:1.199343048E7}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, 

monto:1.199343049E7, modificado:1.199343049E7}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO 

HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA - 84578
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 84578 S 1495 1479 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5847.83, 

meta_modificada:5847.8

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTA ROSA 70789 

SANTA ROSA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE Calle PORFIRIO DÍAZ Y Calle CRISTÓBAL 

COLÓN Calle HIDALGO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE 

DRENAJE SANI, lon:-95.1042076, lat:16.31348652}}

01-10-2025 31-12-2025 11933441.35 11933441.35 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-02-109/2025, contratista:MBLOK 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1.193344135E7, 

importe_modificado:1.193344135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551247/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596459 Proyecto de inversión 10800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.08E7, modificado:1.067663483E7}}

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA) 

PROAGUA 2025 URBANA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 5120012676800125 S 763 685 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:SAN PABLO HUITZO, lon:-96.898659, 

lat:17.278743}}
09-07-2025 31-12-2025 10676634.83 10676634.83 3239777.72 3239777.72 3239777.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-03-039/2025, contratista:UBS 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:1.067663483E7, importe_modificado:1.067663483E7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} {2596459/proyecto_INICIO, 2596459/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302551241 Proyecto de inversión 481551

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:481551.0, 

modificado:475644.01}}

CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, 

MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 86712
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 86712 S 13 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:14.56, 

meta_modificada:14.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL JOYA DURAZNO Pueblo JOYA 

DURAZNO 68610 JOYA DURAZNO, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE Calle AL PANTEON Y 

COMO PUNTO DE REFERENCIA, UNO DE LOS SANITARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 7 

SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN, lon:-96.81027743, lat:17.95257422}}

01-10-2025 31-12-2025 475644.01 475644.01 475644.01 475644.01 475644.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-129-02-054/2025-252135, 

contratista:CONSTRUCTORA LRE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:475644.01, importe_modificado:475644.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.56}}
{2551241/proyecto_PROCESO, 2551241/proyecto_FIN, 

2551241/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL FOLIO OAX250302551239 Y EL FOLIO OAX250302551241 CORREPONDEN A 

UN MISMO CONTRATO, DEL MISMO MUNICIPIO PERO DIFERENTE LOCALIDAD. LOS ULTIMOS 4 

DIGITOS QUE SE MANEJAN ES PARA DIFERENCIAR LAS DISITINTAS LOCALIDADES Y MONTOS. EL 

ACTA ENTREGA ENGLOBA EL MONTO TOTAL DE LOS 23 Y 07 SANITARIOS CORRESPONDIENTES TAL Y 

COMO VIENE EN EL CONTRATO 

, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-19}}

{obs1: {observación:LOS MONTOS PLASMADOS EN EL CONTRATO SON DISTINTOS A LOS 

DECLARADOS EN LOS FORMULARIOS DEL SRFT, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-

01-19}}

7 DE 117



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_

GLOBAL_

APROBADO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD

_RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO

_RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_

PROGRAMA_

PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION

_BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_

INICIO

FECHA_

TERMINO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2025 4 OAX250302577194 Proyecto de inversión 1146141.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1146141.14, 

modificado:1143209.05}}

REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE 

ARROYO METATE - 109124
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 109124 S 85 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:Calle VICENTE GUERREO Ranchería ARROYO METATE 

68400 ARROYO METATE, LOMA BONITA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle 

ALLENDE SE UBICA A 150 METROS AL NORESTE DE LA PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, 

ESTA A 30 METR, lon:-95.9282147, lat:18.00678694}}

25-10-2025 23-11-2025 1143209.05 1143209.05 1143209.05 1143209.05 1143209.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/042/2025, contratista:PROYECTOS Y 

NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1143209.05, 

importe_modificado:1143209.05}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2577194/proyecto_PROCESO, 2577194/proyecto_INICIO, 

2577194/proyecto_FIN, 2577194/proyecto_INICIO, 

2577194/proyecto_FIN, 2577194/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302600997 Proyecto de inversión 6081568.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6081568.65, modificado:6081568.65}}

CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN LA 

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles
Educación Sin identificar Universidad de la Cañada 54300127035 S 231 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:196.67, 

meta_modificada:196.67}

}

1
{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CARRETERA TEOTITLAN SAN ANTONIO 

NANAHUATIPAN, KM 1.7 S/N 68540, lon:-97.095981, lat:18.136049}}
14-08-2025 31-03-2026 6081568.65 6081568.65 735179.67 735179.67 735179.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA-CM-E1-2025-01, contratista:INGENIERIA Y 

SOLUCIONES INTEGRALES TONAMECA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, 

monto:681931.66, importe_modificado:681931.66}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-

920049966-E1-2025, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES TONAMECA S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:5399636.99, importe_modificado:5399636.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} {2600997/proyecto_INICIO, 2600997/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578807 Proyecto de inversión 409984.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409984.35, 

modificado:409984.35}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL NACIMIENTO DE AGUA AL TANQUE DE 

DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VISTA HERMOSA - 104409
20 Oaxaca 339

San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 104409 S 238 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1188.4, 

meta_modificada:1188.4}

}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:3, direccion:Camino GUADALUPE BUENA VISTA - GUADALUPE 

BUENA VISTA 1 26 69500 GUADALUPE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA LA 

UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 443 METROS AL SUR DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE LA LOC, lon:-97.61291587, lat:17.51879217}}

15-09-2025 14-10-2025 409984.35 409984.35 409984.35 102496.09 102496.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPYSPT/339/FAISMUN/006/2025, 

contratista:TEODULFO GREFORIO SANCHEZ JOSÉ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEPOSCOLULA, monto:407657.37, importe_modificado:407657.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.1}} {2578807/proyecto_PROCESO, 2578807/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302411196 Proyecto de inversión 1500202.16

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500202.16, 

modificado:1500202.16}}

REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN EL PARAJE LOS EUCALIPTOS - 178698 20 Oaxaca 387 Santa Gertrudis
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Gertrudis 178698 S 1500 1400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:6000.0, 

meta_modificada:6000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A LA COLORADA INTERIOR SN 

PARAJE LA COLORADA, 71340 LA COLORADA, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE CAMINO DEL 

BASURERO Y CALLE CAMINO AL HOSPITAL VETERINARIO, CARRETERA CARRETERA OAXACA PUERTO 

ESCONDIDO EL LUGAR E, lon:-96.82848199, lat:16.79345746}}

15-07-2024 28-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2411196/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Reportar avance físico y financiero , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX240402464162 Proyecto de inversión 1986247.93

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1986247.93, 

modificado:1986247.93}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3 ERA ETAPA EN DIVERSAS CALLES DE SANTA 

GERTRUDIS ZIMATLÁN - 386268
20 Oaxaca 387 Santa Gertrudis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Gertrudis 386268 S 110 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1900.0, 

meta_modificada:1900.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 71340 

SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE LA ERA Y CALLE 5 DE MAYO, LA LINEA 

PRIINCIPAL DEL AGUA ENTUBADA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE ALLENDE A UNOS 10 

METROS DE L, lon:-96.80415008, lat:16.78852059}}

26-08-2024 24-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2464162/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Reportar avance físico y financiero , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX240402464218 Proyecto de inversión 1276457.31

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1276457.31, 

modificado:1276457.31}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA BARDA 

PASO DE PIEDRAS - 386401
20 Oaxaca 387 Santa Gertrudis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Gertrudis 386401 S 174 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:664.0, 

meta_modificada:664.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:2, direccion:CALLE MINA PUEBLO LA BARDA PASO DE PIEDRAS, 

71343 LA BARDA PASO DE PIEDRAS, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE 

MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MINA A UNOS 220 METROS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA MIGU, lon:-96.78072917, lat:16.75871939}}

01-08-2024 29-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2464218/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avance fisico y financiero , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:Reportar información del contrato, trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX240302433390 Proyecto de inversión 848996.87

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848996.87, 

modificado:848996.87}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUANDARIA CLAVE 20DTV0244E, BARRIO EL 

LIMON, SEGUNDA ETPA - 307287
20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 307287 S 26 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:56.0, 

meta_modificada:56.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO A SAN MIGUEL AMATITLAN 

BARRIO SANTA CRUZ EL LIMÓN, 69244 SANTA CRUZ EL LIMÓN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA 

ENTRE CALLE CARRETERA HUAJUAPAN DE LEON MARISCALA DE JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL 

OESTE DE LA LOCALID, lon:-98.01624772, lat:17.89947008}}

04-09-2024 31-10-2024 594297.8 594297.8 594297.8 594297.8 594297.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-17/2024, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:848996.87, importe_modificado:848996.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:56.0}}

{2433390/proyecto_INICIO, 2433390/proyecto_PROCESO, 

2433390/proyecto_INICIO, 2433390/proyecto_PROCESO, 

2433390/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:reportar avances , trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402492366 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}}

AMPLIACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO - 411389 20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 411389 S 48 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO BARRIO SAN MIGUEL 

AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

VALERIO TRUJANO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE 

LA LOCALIDAD ENTRE LA , lon:-98.02440298, lat:17.89177434}}

01-11-2024 25-12-2024 600000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:100.0}}

{2492366/proyecto_INICIO, 2492366/proyecto_FIN, 

2492366/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspención/cancelación, trimestre:4.0, 

usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX240202393000 Acción 659430.78

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:659430.78, 

modificado:659430.78}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 166741
20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 166741 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.025568, lat:17.891389}}
01-03-2024 25-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2393000/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspención/cancelación, trimestre:4.0, 

usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302598334 Proyecto de inversión 9685236.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9685236.12, modificado:9683495.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 01 NÚCLEO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE DE RAMÍREZ (TERMINACIÓN)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012678800125 S 674 614 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:69150 Guadalupe de Ramírez, Oax., lon:-98.1687315, 

lat:17.7617001}}
11-07-2025 31-07-2025 9683495.95 9683495.95 9683495.95 9683495.95 9683495.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FASSA-07-2025, contratista:ISABEL 

INFANTE MEZA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:9683495.95, 

importe_modificado:9683495.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO.

, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302598337 Proyecto de inversión 20000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.0E7, modificado:1.9998348E7}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN LA LOCALIDAD DE 

MAGDALENA TEQUISISTLÁN (2A ETAPA)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012697500125 S 2259 2170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Av. Independencia 36, 70740 Magdalena Tequisistlán, 

Oax., lon:-95.6256223, lat:16.395246}}
30-07-2025 31-08-2025 19998348 19998348 19998348 19998348 19998348

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FASSA-08-2025, contratista:JESUS JUAREZ 

RODRIGUEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:1.9998348E7, 

importe_modificado:1.9998348E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO.

, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302577735 Proyecto de inversión 3234919.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3234919.07, 

modificado:3232121.5}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO - 86009 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 86009 S 343 307 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:51, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA - 

EL CRUCERO 1 50 68462 EL CRUCERO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA 

MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 182 DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ-

TUXTEPEC PASANDO L, lon:-96.48284616, lat:18.10630444}}

23-06-2025 21-08-2025 969987.33 969987.33 969987.33 969987.33 969987.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/006/IR/2025, contratista:C. ALDAIR 

ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:3232121.5, importe_modificado:3232121.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}
{2577735/proyecto_PROCESO, 2577735/proyecto_INICIO, 

2577735/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302578239 Proyecto de inversión 1067645.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1067645.54, 

modificado:1067645.54}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO YAGALLO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE - 110065
20 Oaxaca 222 San Juan Yaeé

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Yaeé 110065 S 181 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:490.0, 

meta_modificada:490.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:222, localidad:3, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTIAGO YAGALLO 68811 

SANTIAGO YAGALLO, SAN JUAN YAEÉ LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DE LA 

COMUNIDAD, lon:-96.2979167, lat:17.42357758}}

15-09-2025 13-11-2025 1067645.54 1067645.54 1067645.54 724550.22 724550.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJY/M222/FIII/FAISMUN/006/2025, 

contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN YAEE, monto:1067645.54, importe_modificado:1067645.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}}
{2578239/proyecto_INICIO, 2578239/proyecto_PROCESO, 

2578239/proyecto_FIN, 2578239/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402619993 Proyecto de inversión 270000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:270000.0, modificado:262154.39}}

SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, 3RA SECCIÓN SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 51200126812 S 763 685 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO, lon:-

96.898659, lat:17.278743}}
10-10-2025 31-12-2025 262154.39 262154.39 153105.4 153105.4 153105.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-02-072/2025-251227, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:262154.39, importe_modificado:262154.39}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.57}} {2619993/proyecto_PROCESO, 2619993/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FRIMAS , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-

20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el 

acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250202531070 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640000.0, 

modificado:638949.29}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE ZARAGOZA 3RA 

ETAPA. - 47195
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 47195 S 95 101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1042.08, 

meta_modificada:1042.0

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:49, direccion:Calle calles de la localidad Pueblo LLANO DE 

ZARAGOZA 71010 LLANO DE ZARAGOZA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE ZARAGOZA, EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 01 A 300 

MTS. EN DIRECCIÓN NOR, lon:-97.82173452, lat:17.14369039}}

23-06-2025 22-07-2025 638949.29 638949.29 638949.29 638949.29 638949.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/049/013/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE 

GUERRERO, monto:638949.29, importe_modificado:638949.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1042.08}}

{2531070/proyecto_INICIO, 2531070/proyecto_PROCESO, 

2531070/proyecto_INICIO, 2531070/proyecto_PROCESO, 

2531070/proyecto_FIN, 2531070/proyecto_PROCESO, 

2531070/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579681 Proyecto de inversión 1679912.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1007947.61, modificado:1007947.61}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:671965.07, modificado:671965.07}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA DE 2) - 92495 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 92495 S 60 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1315.03, 

meta_modificada:1315.0

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO TILANTONGO - SAN 

PEDRO TIDAA 1 800 69943 EL CARMEN, SANTIAGO TILANTONGO EL CARCARMO DE BOMBEO SE 

UBICA AL LADO DEL ARROLLO, LA LINEA DE CONDUCCION ES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 200 

METROS DEL CENTRO DE, lon:-97.35550026, lat:17.29573151}}

17-09-2025 15-12-2025 1679912.68 1679912.68 1679912.68 1679912.68 1679912.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/PROAGUA-A62-OB-22/492/2025, 

contratista:DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO 

TILANTONGO, monto:1679912.68, importe_modificado:1679912.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1315.03}}

{2579681/proyecto_INICIO, 2579681/proyecto_PROCESO, 

2579681/proyecto_INICIO, 2579681/proyecto_PROCESO, 

2579681/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402620269 Proyecto de inversión 145322.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145322.1, modificado:141083.56}}

SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTBALE (ETAPA UNICA) SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 51200126811 S 394 347 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:SANTA CATARINA IXTEPEJI, SANTA CATARINA 

IXTEPEJI, lon:-96.562009, lat:17.265437}}
20-10-2025 31-12-2025 141083.56 141083.56 100247.49 100247.49 100247.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-071/2025-251223, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:141083.56, importe_modificado:141083.56}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.69}} {2620269/proyecto_INICIO, 2620269/proyecto_PROCESO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:EL CONTRATO CORRESPONDE A TRES SUPERVISIONES TECNICAS DE 03 

LOCALIDADES DISTINTAS, CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS. , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO O CONTRATO YA QUE EL MONTO 

CONTRATADO NO CORRESPONDE CON EL AVANCE FINANCIERO

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302551024 Proyecto de inversión 1280000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1280000.0, 

modificado:1279122.51}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0809U, EN 

LA LOCALIDAD SITIO DEL PALMAR, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN - 57048
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 57048 S 46 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería SAN LUIS 

AMATLÁN 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle SIN 

NOMBRE Ninguno NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 8 METROS 

LINEALES AL ESTE DEL, lon:-96.48928043, lat:16.51395865}}

15-07-2025 12-11-2025 1279122.51 1279122.51 1279122.51 1279122.51 1279122.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:VARDE 

INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1279122.51, importe_modificado:1279122.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}
{2551024/proyecto_INICIO, 2551024/proyecto_FIN, 

2551024/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550900 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:588550.77}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CON CLAVE ESCOLAR: 

20DJN2099H, EN LA LOCALIDAD RÍO POTRERO, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 57569
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 57569 S 9 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:37, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería SANTA 

MARÍA ZOQUITLÁN 70494 RÍO POTRERO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 276 METROS LINEALES AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA, A 299 

METROS LINEALE, lon:-96.45166325, lat:16.59545739}}

15-07-2025 12-11-2025 588550.77 588550.77 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ALTO VENADO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:588550.77, importe_modificado:588550.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550900/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550899 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:657499.47}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1654O, EN LA 

LOCALIDAD LOMAS DE SAN JUAN, MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO - 57142
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 57142 S 41 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:Calle JAZMINES Colonia LOMAS DE SAN JUAN 71406 

LOMAS DE SAN JUAN, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle FRAMBOYANES 

Calle DALIAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JAZMINES A 40 METROS LINEALES AL NORESTE DE 

LA IGLESIA,, lon:-96.76650931, lat:17.00225626}}

15-07-2025 20-11-2025 657499.47 657499.47 493124.6 493124.6 493124.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA LRE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:657499.47, importe_modificado:657499.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} {2550899/proyecto_INICIO, 2550899/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El avance físico 

presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información 

reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs3: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550956 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:656953.92}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV1855L, EN LA 

LOCALIDAD SAN ISIDRO LLANO GRANDE, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC - 47403
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 47403 S 11 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:54, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería San Isidro 

Llano Grande 71847 SAN ISIDRO LLANO GRANDE, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle ACAPULCO 

GUERRERO Y Calle MANUEL GALINDO Calle 30 DE ABRIL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 

A LA, lon:-97.28388195, lat:15.95131204}}

15-07-2025 12-11-2025 656953.92 656953.92 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:AGA 

CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:656953.92, 

importe_modificado:656953.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550956/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302579856 Proyecto de inversión 3686166.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2211699.77, 

modificado:2211699.77}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1474466.52, 

modificado:1474466.52}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES TEPEJILLO - 

53424
20 Oaxaca 528

Santos Reyes 

Tepejillo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Tepejillo 53424 S 490 414 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1422.16, 

meta_modificada:1422.1

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal OAXACA DE 

JUAREZ - SANTOS REYES TEPEJILLO 246 30 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES 

TEPEJILLO ENTRADA PRINCIPAL DE TEPEJILLO, PASANDO EL COMEDOR LOS MOLCAJETES, A 750M 

APROXIMADAMENTE DE, lon:-97.93257833, lat:17.4321531}}

17-09-2025 19-12-2025 1474466.52 1474466.52 1474466.52 1474466.52 147466.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.2}} {2579856/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596474 Proyecto de inversión 3489594.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3489594.5, modificado:3489594.5}}

TERCERA ETAPA DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2 PARA POSGRADO, IDIOMAS 

(INGLÉS), AULAS DE CLASE PARA LICENCIATURA, SALA DE TITULACIÓN, SALA TIPO AUDITORIO Y 

OBRA EXTERIOR.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIES 

5320012674600125
S 546 505 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:756.0, 

meta_modificada:756.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0503, lat:16.339}} 02-09-2025 31-12-2025 3489594.5 3489594.5 2617195.89 2617195.89 2617195.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:062-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA LRE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3489594.5, importe_modificado:3489594.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:612.0}} {2596474/proyecto_INICIO, 2596474/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del acta entrega ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302577897 Proyecto de inversión 300142.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300142.77, 

modificado:300142.77}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO EN LA 

COLONIA EL PROGRESO, SAN JOSE CHILTEPEC - 55996
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 55996 S 1842 1638 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Colonia RANCHO EL PROGRESO 

68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC CONTINUACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL 

OANTEON, ASI COMO SI SE CONTINUA SE LLEGARIA AL RIO CHILTEPEC, lon:-96.16628743, 

lat:17.94241062}}

21-07-2025 03-09-2025 300142.76 300142.76 300142.76 300142.76 300142.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/013/AD/2025, 

contratista:FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE 

CHILTEPEC, monto:300142.76, importe_modificado:300142.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}
{2577897/proyecto_PROCESO, 2577897/proyecto_FIN, 

2577897/proyecto_PROCESO, 2577897/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551260 Proyecto de inversión 6738831.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6738831.5, 

modificado:6725492.37}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA 

JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN - 80878
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 80878 S 744 703 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8015.42, 

meta_modificada:8015.4

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Pueblo SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN 68210 SAN 

JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA 

LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE 

ENCUENTRA UBICAD, lon:-96.80809739, lat:17.46174332}}

02-10-2025 31-12-2025 6725492.37 6725492.37 6725492.37 6725492.37 6725492.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-052/2025, contratista:BBRM 

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA 

EL BIENESTAR, monto:6725492.37, importe_modificado:6725492.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8015.42}}
{2551260/proyecto_INICIO, 2551260/proyecto_FIN, 

2551260/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578854 Proyecto de inversión 2892398.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1892398.57, 

modificado:1892398.57}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:0.0}}

Galerías filtrantes como obra de captación (represas subterráneas) sobre el río en la barranca del 

tecolote - 112250
20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 112250 S 2471 2469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2471.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:3, direccion:Ninguno Camino a Cañada del tecolote Ranchería 

Cañada del Tecolote 69267 CAÑADA DEL TECOLOTE, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Ninguno Camino 

a Cañada del tecolote Y Ninguno Camino a Cañada del tecolote Calle 5 de mayo Se encuentra aprox, lon:-

97.99789808, lat:17.8532859}}

23-09-2025 21-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578854/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LOS AVANCES FISICO Y AVANCES FINANCIEROS SE IRAN EN CERO PORCIENTO,  

YA QUE LA  OBRA QUE NO LLEVO ACABO., trimestre:4.0, usuario:guillermoaortegan, fecha:2026-01-

12}, obs2: {observación:NO HAY FOTOGRAFIAS QUE PONER, NO SE EJECUTO OBRA., trimestre:4.0, 

usuario:guillermoaortegan, fecha:2026-01-12}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302595639 Acción 740809.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:740809.98, 

modificado:740809.98}}

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS, REALIZACIÓN 

DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ACCIONES - 300
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 300-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.211324, lat:17.860133}}
28-02-2025 31-12-2025 740809.98 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:75.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:75.0}}

{2595639/proyecto_PROCESO, 2595639/proyecto_FIN, 

2595639/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302577724 Proyecto de inversión 2471249.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2471249.2, 

modificado:2230800.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 52249 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 52249 S 573 502 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.35, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL HUATLA -SAN FELIP - 

ARROYO ZAPOTILLO 1 100 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ TOMANDO 

COMO PUNTO DE SALIDA EL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA 

FEDERAL SAN FELIPE JALAPA D, lon:-96.54383628, lat:18.0737385}}

09-06-2025 23-07-2025 669237.78 669237.78 669237.78 669237.78 669237.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/001/IR/2025, 

contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA KSD S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ, monto:2230800.84, importe_modificado:2230800.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}}
{2577724/proyecto_PROCESO, 2577724/proyecto_INICIO, 

2577724/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302598344 Proyecto de inversión 15000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.5E7, modificado:1.499887501E7}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN LA LOCALIDAD DE 

SAN MATEO DEL MAR (2A ETAPA)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012697600125 S 7298 7309 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Allende 16, Centro, 70780 San Mateo del Mar, Oax., 

lon:-94.9837065, lat:16.2111129}}
30-07-2025 31-08-2025 14998875.01 14998875.01 14998875.01 14998875.01 14998875.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FASSA-09-2025, contratista:JESUS JUAREZ 

RODRIGUEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:1.499887501E7, 

importe_modificado:1.499887501E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO.

, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302578010 Proyecto de inversión 2088737.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2088737.25, 

modificado:2088737.25}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD 

DE EL CAMALOTAL - 106348
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 106348 S 493 477 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1536.5, 

meta_modificada:1536.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:17, direccion:Calle SIETE Ejido CAMALOTAL 68447 CAMALOTAL, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CAMINO DE TERRACERIA A COSECHAS Y Continuación 

CALLE SIETE Ninguno LIMITE DE PROPIEDAD LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE SIETE, CON 

FUNTO DE INIC, lon:-96.03385698, lat:17.95755054}}

15-09-2025 28-11-2025 2085008.91 2085008.91 2085008.91 2085008.91 2085008.91
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162258, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2088737.25, importe_modificado:2085008.91}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1536.5}}

{2578010/proyecto_INICIO, 2578010/proyecto_PROCESO, 

2578010/proyecto_FIN, 2578010/proyecto_INICIO, 

2578010/proyecto_PROCESO, 2578010/proyecto_INICIO, 

2578010/proyecto_PROCESO, 2578010/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250302551161 Proyecto de inversión 9999091.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9999091.67, 

modificado:9988910.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA DEL E.C. YUCUDAA 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SAN JUAN COLORADO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 23 800, 

SUBTRAMO DEL KM 20 480 AL KM 21 700, EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS - 81821

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 81821 S 5723 5429 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.22, 

meta_modificada:1.22}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:33, direccion:Calle S MIGUEL TLACAMAMA - STA MARIA NUTI 

Pueblo EL HULE 71750 EL HULE, PINOTEPA DE DON LUIS EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS SE 

LOCALIZA A 348 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS 35 MINUTOS AL SUROESTE DE LA 

CAPITAL DEL , lon:-97.96970358, lat:16.43524615}}

01-10-2025 31-12-2025 9988910.66 9988910.66 7450145.84 7450145.84 7450145.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-095-W-0-25, contratista:CAMINOS Y 

VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9988910.66, 

importe_modificado:9988910.66}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.94}} {2551161/proyecto_PROCESO, 2551161/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA.

PAGO EN ESPERA DEL TRAMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:SE AGREGA LA SIGUIENTE TARJETA INFORMATIVA 

https://drive.google.com/file/d/1ISXo50oXJFBM8oOIT9nNXbqXeGKuLI16/view?usp=sharing, 

trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402620006 Proyecto de inversión 126033.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:126033.57, modificado:122136.81}}

SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIATARIO 

SECCIÓN C (ETAPA UNICA) MAGDALENA TEITIPAC	Magdalena Teitipac
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 51200126812 S 548 479 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC, lon:-

96.558874, lat:16.906396}}
10-10-2025 31-12-2025 122136.81 122136.81 71341.43 71341.43 71341.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-02-072/2025-251226, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:122136.81, importe_modificado:122136.81}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.57}} {2620006/proyecto_INICIO, 2620006/proyecto_PROCESO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-

20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el 

acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302595659 Acción 198000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198000.0, modificado:198000.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS - 4125 20 Oaxaca 472 Santiago Laollaga Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Laollaga 4125-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.204579, lat:16.584887}}
02-05-2025 31-08-2025 198000 198000 198000 90000 90000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSL/20472/FAISMUN-GI/0001-01-2025, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENIERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} {2595659/proyecto_INICIO, 2595659/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577707 Proyecto de inversión 2537035.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2537035.05, 

modificado:2536352.84}}

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN SECCION PRIMERA - 113909 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 113909 S 250 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1380.0, 

meta_modificada:1380.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Calle COLORADO Colonia SECCION PRIMERA 68462 

SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ saliendo del monumento a la mazateca 

avanzamos sobre la calle benito juarez avanzamos 1.1 km sobre la misma calle hasta llegar a la , lon:-

96.5336187, lat:18.06663876}}

22-09-2025 05-11-2025 2536352.84 2536352.84 2536352.84 2536352.84 2536352.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/036/IR/2025, contratista:C. ALDAIR 

ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:2536352.84, importe_modificado:2536352.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1380.0}}

{2577707/proyecto_INICIO, 2577707/proyecto_PROCESO, 

2577707/proyecto_INICIO, 2577707/proyecto_FIN, 

2577707/proyecto_PROCESO, 2577707/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}}

2025 4 OAX250302578589 Proyecto de inversión 1733283.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1733283.28, 

modificado:1733283.28}}

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN PEDRO JICAYÁN - 

89226
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 89226 S 2365 2024 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:541.2, 

meta_modificada:541.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 SAN PEDRO 

JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN LA PARTE BAJA DE SAN 

PEDRO JICAYAN, lon:-98.02234678, lat:16.45643351}}

08-09-2025 06-11-2025 1233283.28 1733283.28 1233283.28 1233283.28 1233283.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/18/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO JICAYÁN, monto:1733283.28, importe_modificado:1733283.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.0}}

{2578589/proyecto_PROCESO, 2578589/proyecto_INICIO, 

2578589/proyecto_PROCESO, 2578589/proyecto_INICIO, 

2578589/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577730 Proyecto de inversión 1530615.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1530615.55, 

modificado:1346403.61}}

CONSTRUCCION DE CANAL EN LA COL. LA CENTRAL - 117765 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 117765 S 68 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:139.88, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:32, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC - LA CENTRAL 3 0 68462 COLONIA LA CENTRAL, SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MUJER MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA 

FEDERAL SAN FELIPE, lon:-96.51417969, lat:18.08932573}}

29-09-2025 13-10-2025 1346403.61 1346403.61 1346403.61 1346403.61 1346403.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/039/IR/2025, contratista:Aldair 

Alessandro Estrada Feliciano, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:1346403.61, importe_modificado:1346403.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}
{2577730/proyecto_INICIO, 2577730/proyecto_PROCESO, 

2577730/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250202530998 Proyecto de inversión 362139.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362139.91, 

modificado:362139.91}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MICAELA GALINDO DE LA COLONIA 

CENTRO - 37978
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 37978 S 120 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:152.0, 

meta_modificada:152.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle MICAELA GALINDO Colonia CENTRO 69005 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 

MATAMOROS Y Calle GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL 

CENTRO ES A UNA C, lon:-97.77928287, lat:17.80555316}}

01-07-2025 30-07-2025 362139.91 362139.91 108641.97 108641.97 108641.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-001-2025, contratista:INGENIERIA Y 

PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEON, monto:362139.91, importe_modificado:362139.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} {2530998/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540779 Proyecto de inversión 1708000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1708000.0, 

modificado:1708000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS JALIEZA 2DA ETAPA - 41234
20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 41234 S 701 630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1117.0, 

meta_modificada:1117.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo LOCALIDAD DE SANTO 

TOMAS JALIEZA 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA ENTRE Calle MORELOS Y 

Calle CIPRES Eje vial CARRETERA FEDERAL 175 D LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LIBERTAD, EN EL 

ACCESO PRINC, lon:-96.67288128, lat:16.842132}}

06-06-2025 30-06-2025 1708000 1708000 1708000 1708000 1679590.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/002/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

T{OMAS JALIETZA, monto:1708000.0, importe_modificado:1708000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.0}}
{2540779/proyecto_INICIO, 2540779/proyecto_PROCESO, 

2540779/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250202537161 Proyecto de inversión 3022909.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3022909.59, 

modificado:2962272.13}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE 

LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 22752
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
22752 S 198 157 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:835.69, 

meta_modificada:835.69}

}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle PINOS Colonia 3A SECCION LA SOLEDAD 71255 

SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle CALICANTO Y Privada PRIVADA DE 

PINOS Avenida SIMBOLOS PATRIOS PARA LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 492.58 M DEL 

COLEGIO VALL, lon:-96.71068515, lat:17.02878566}}

15-07-2025 31-12-2025 2962272.13 2962272.13 2962272.13 2962272.13 2517931.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0445/250841/2025, contratista:D.R. 

CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2962272.13, importe_modificado:2962272.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:835.69}}
{2537161/proyecto_INICIO, 2537161/proyecto_PROCESO, 

2537161/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250202531244 Proyecto de inversión 672281.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672281.91, 

modificado:670887.04}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL BOSQUE - 23319 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 23319 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:74.0, 

meta_modificada:74.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle SEVERO BARRADAS O CHICOZAPOTE Colonia EL 

BOSQUE 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CAOBA Y 

Calle EL BOSQUE Calle 12 DE OCTUBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE SEVERO 

BARRADAS O CH, lon:-96.16682103, lat:18.08417061}}

11-06-2025 25-07-2025 670887.04 670887.04 667287.87 667287.87 667287.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-026/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:670887.04, importe_modificado:667287.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}}
{2531244/proyecto_PROCESO, 2531244/proyecto_INICIO, 

2531244/proyecto_PROCESO, 2531244/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402618882 Proyecto de inversión 598785.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:598785.02, modificado:598785.02}}

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS FÍSICOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar Universidad del Istmo

FAM-

IES/1348/252409/2025
S 594 482 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CARRETERA A CHIHUITAN-LAOLLAGA, CERCA DEL 

HOSPITAL GENERAL RAYMUNDO MELENDEZ, C.P. 70110, lon:-95.11937, lat:16.56898}}
17-12-2025 16-03-2026 598785.02 598785.02 177656.09 177656.09 117656.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNISTMO/MOD/AD-E1-01/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR ASHLAR, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL 

ISTMO, monto:6597.41, importe_modificado:598785.02}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-920051985-E1-2025, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR ASHLAR, S.A. 

DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:592187.61, importe_modificado:592187.61}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.12}} {2618882/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:el avance financiero es mayor debido al anticipo que se le otorgó al contratista para 

iniciar la obra y debido a la firma de contrato e inicio del trabajo que fue el día 17 de diciembre, el tiempo 

de trabajo fue muy corto al cierre del ejercicio., trimestre:4.0, usuario:yazminclopezm, fecha:2026-01-

22}}

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es menor al avance físico, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302577336 Proyecto de inversión 547655.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547655.8, modificado:547655.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL PARAISO, 

MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 96383
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 96383 S 385 369 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1078.0, 

meta_modificada:1078.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle LAS FLORES Colonia PARAISO 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle ABEL BOHORQUEZ Y 

Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA INICIARA EN INTERSECCION DE CAMINO A DOLORES CON CALLE 

LAS FLORES, CON DIREC, lon:-96.58580274, lat:16.31715223}}

17-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577336/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:EL PROYECTO YA NO SE EJECUTO, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO, trimestre:4.0, 

usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-12}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302596444 Proyecto de inversión 3824315.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3824315.59, modificado:3813556.96}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROAGUA 2025 URBANA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 5120012670400125 S 263 222 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2088.53, 

meta_modificada:2088.5

3}}

1
{geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:SAN SEBASTIAN TUTLA, lon:-96.67079822, 

lat:17.05594508}}
08-07-2025 31-12-2025 3813556.96 3813556.96 2669489.88 2669489.88 2669489.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-02-087/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3813556.96, 

importe_modificado:3813556.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1461.97}}
{2596444/proyecto_PROCESO, 2596444/proyecto_INICIO, 

2596444/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS. , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302577708 Proyecto de inversión 1406483.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1406483.42, 

modificado:1405905.22}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. 

NUEVA ESPERANZA - 110292
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 110292 S 11 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:231.75, 

meta_modificada:231.75}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:Camino CARRET TUXTEPEC SAN FELIPE JALAPA - 

AGUA DE TIERRA 3 200 68462 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ TOMANDO COMO PUNTO DE SALIDA EL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE 

LA CARRETERA FEDERAL SAN , lon:-96.51082307, lat:18.0878899}}

22-09-2025 11-10-2025 1405905.22 1405905.22 1405905.22 1405905.22 1405905.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/027/IR/2025, contratista:Ingeniería 

Avanzada SARABIA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:1405905.22, importe_modificado:1405905.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.75}}

{2577708/proyecto_FIN, 2577708/proyecto_PROCESO, 

2577708/proyecto_INICIO, 2577708/proyecto_FIN, 

2577708/proyecto_PROCESO, 2577708/proyecto_FIN, 

2577708/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577196 Proyecto de inversión 697206.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697206.53, 

modificado:694113.29}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE 

MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA 

INDEPENDENCIA - 113816

20 Oaxaca 44 Loma Bonita
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 113816 S 98 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:451.31, 

meta_modificada:451.31}

}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Colonia 

INDEPENDENCIA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 

CUAHUTEMOC Calle MARIANO ABASOLO SE UBICA A 60 METROS AL NORTE DEL HOSPITAL IMSS 

BIENESTAR DE LOMA BONITA, ESTA UBI, lon:-95.88499445, lat:18.12117644}}

04-10-2025 02-11-2025 694113.29 694113.29 694113.29 694113.29 694113.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/041/2025, contratista:PROYECTOS Y 

SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:694113.29, 

importe_modificado:694113.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:451.31}}

{2577196/proyecto_FIN, 2577196/proyecto_INICIO, 

2577196/proyecto_PROCESO, 2577196/proyecto_INICIO, 

2577196/proyecto_PROCESO, 2577196/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595672 Acción 393600

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393600.0, modificado:393600.0}}

Elaboracion de proyectos ejecutivos para su ejecucion mediante la Fuente de Finaciamiento FAISMUN. - 

4201
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 4201-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.963932, lat:17.674612}}
22-09-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595672/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579813 Proyecto de inversión 265733.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265733.36, 

modificado:265733.36}}

REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ - 83781 20 Oaxaca 520
Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 83781 S 1145 1013 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:74.92, 

meta_modificada:74.92}}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo LOCALIDAD SANTO 

DOMINGO TONALA 69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO TONALÁ ENTRE Calle 

MELCHOR OCAMPO Y Calle JUAREZ Calle NIÑOS HEROES SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., 

lon:-97.96373142, lat:17.67376142}}

18-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579813/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302601887 Proyecto de inversión 1465650.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1465650.21, modificado:1717123.72}}

AMPLIACIÓN DE TALLERES DE DISEÑO Y DEL LABORATORIO DE TECNOLOGÍA AVANZADA DE 

MANUFACTURA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA EN HUAJUAPAN DE LEÓN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Universidad Tecnológica de la Mixteca 5500012718400125 S 265 572 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:251.5, 

meta_modificada:287.64}

}

1
{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:AV. DOCTOR MODESTO SEARA VAZQUEZ NO.1, 

ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, C.P. 69004, lon:-97.804278, lat:17.827383}}
13-11-2025 07-03-2026 1717123.72 1717123.72 225504.2 225504.2 225504.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UTM-EO-920005999-E3-2025, contratista:CONSTRUCTORA 

ROGMAR S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, 

monto:1359570.83, importe_modificado:1717123.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.48}} {2601887/proyecto_INICIO, 2601887/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EN ESTA OBRA Y AL MISMO CONTRATISTA SE LE ADICIONO CON OFICIO DE 

AUTORIZACIÓN SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDS/FAM-IES-P.F./1989/2025 EL IMPORTE DE $ 251,473.51 

DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAS $ 1,465,650.21 DAN UN TOTAL DE $ 1,717,123.72, SE 

INCREMENTO EL MONTO MODIFICADO Y LA META EN AVANCE FÍSICO., trimestre:4.0, 

usuario:lauraortizg, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:EN LA LIGA DEL CONTRATO POR $ 

1,359,570.83, VIENE AGREGADO EL CONVENIO MODIFICATORIO POR $ 106,079.38 Y TAMBIÉN EL 

CONVENIO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AUMENTADO A ESTA OBRA POR $ 251,473.51 DANDO 

UN TOTAL DE $ 1,717,123.72, trimestre:4.0, usuario:lauraortizg, fecha:2026-01-13}, obs3: 

{observación:El avance físico es mayor al avance financiero, por la fecha de corte del informe, ya que se 

tiene un avance físico que aún no se ha pagado, debido a que las estimaciones se realizan con un 

periodo de 30 días y para su pago depende del día en que el contratista la presente, posterior a eso se 

debe de realizar una conciliación y revisión para la autorización del pago., trimestre:4.0, 

usuario:lauraortizg, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es menor  al avance físico, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302579821 Proyecto de inversión 1776757.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1776757.38, 

modificado:1776757.38}}

REHABILITACIÓN DEL MERCADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ. - 93195 20 Oaxaca 520
Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 93195 S 1145 1013 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:722.44, 

meta_modificada:722.44}

}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTO DOMINGO TONALA 

69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO TONALÁ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 20 DE 

NOVIEMBRE Calle MATAMOROS SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-97.96395176, 

lat:17.6760182}}

19-09-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579821/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402619842 Proyecto de inversión 43748.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:43748.23, modificado:43658.54}}

PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE (ETAPA UNICA) SANTIAGO YOSONDÚA, Vergel
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 51200127599 S 165 151 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:500, localidad:10, direccion:SANTIAGO YOSONDÚA, Vergel, lon:-97.566989, 

lat:16.818053}}
13-10-2025 31-12-2025 43658.54 43658.54 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-097/2025-252631, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:43658.54, importe_modificado:43658.54}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2619842/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-

20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el 

acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302551245 Proyecto de inversión 6204872.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6204872.71, 

modificado:6170007.45}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARÍA CHICOMETEPEC PUERTO MINIZO, TRAMO 

KM 0+000 AL KM 9+790, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 82997
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 82997 S 842 821 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:9.79, 

meta_modificada:9.79}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:Camino SANTA MARÍA CHICOMETEPEC - PUERTO 

MINIZO 9 790 71790 SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN EL MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN SE LOCALIZA A 319 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 

HORAS 43 MINUTOS AL SUR, lon:-97.96809044, lat:16.16910399}}

08-10-2025 31-12-2025 6170007.45 6170007.45 6170007.45 6170007.45 6170007.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-099-W-0-25, contratista:PROYECTOS Y 

SERVICIOS IBIRICO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:6170007.45, 

importe_modificado:6170007.45}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.79}}
{2551245/proyecto_INICIO, 2551245/proyecto_PROCESO, 

2551245/proyecto_INICIO, 2551245/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DOCUMENTO EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR 

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577749 Proyecto de inversión 3584095.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3584095.89, 

modificado:3582837.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. ARROYO ZAPOTILLO 

, TRAMO DEL KM 0+786 AL KM 1+146 - 105938
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 105938 S 573 502 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1764.19, 

meta_modificada:1764.1

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL HUATLA -SAN FELIP - 

ARROYO ZAPOTILLO 1 400 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ TOMANDO 

COMO PUNTO DE SALIDA EL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA 

FEDERAL SAN FELIPE JALAPA D, lon:-96.54489445, lat:18.07930132}}

08-09-2025 22-10-2025 3582837.89 3582837.89 3582837.89 3582837.89 3582837.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/031/IR/2025, contratista:ARTURO 

VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3582837.89, 

importe_modificado:3582837.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1764.19}}

{2577749/proyecto_INICIO, 2577749/proyecto_FIN, 

2577749/proyecto_INICIO, 2577749/proyecto_PROCESO, 

2577749/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302578047 Proyecto de inversión 881407.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881407.92, 

modificado:881407.92}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LINDA VISTA - 109133 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 109133 S 53 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:423.99, 

meta_modificada:423.99}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 20 DE DICIEMBRE Colonia LINDA VISTA 68335 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle LUIS DONALDO 

COLOSIO MURIETA Y Boulevard VICENTE GUERRERO (CAM. A MATA DE CAÑA) Avenida EMILIANO 

ZAPATA LA OBRA SE , lon:-96.13971896, lat:18.05230042}}

15-09-2025 13-11-2025 880012.66 880012.66 880012.66 701984.11 701984.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-134/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:880012.66, importe_modificado:880012.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} {2578047/proyecto_INICIO, 2578047/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402465378 Proyecto de inversión 960741.77

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:960741.77, 

modificado:960741.77}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 339826 20 Oaxaca 175
San Juan Bautista 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca 339826 S 236 199 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1238.1, 

meta_modificada:1238.1}

}

1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL PORVENIR, 68204 

EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 

DE MAYO, CALLE ORIENTE SOBRE LAS CALLES DE INDEPENDENCIA 5 DE MAYO CAMINO A 

ATATLAHUCA, ORIENTE C, lon:-96.80823345, lat:17.53028473}}

05-08-2024 03-10-2024 960741.77 960741.77 960741.77 960741.77 960741.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBA/175/FAISMUN/003-C/2024, contratista:GR 

GRUPO CONSTRUCTOR MS, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

ATATLAHUCA, monto:960741.77, importe_modificado:960741.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1238.1}}

{2465378/proyecto_INICIO, 2465378/proyecto_PROCESO, 

2465378/proyecto_FIN, 2465378/proyecto_PROCESO, 

2465378/proyecto_FIN, 2465378/proyecto_INICIO, 

2465378/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir liga de contrato y acta entrega ya que no se puede ver , trimestre:4.0, 

usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302577994 Proyecto de inversión 1357979.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1357979.29, 

modificado:1356481.73}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESMALTA - 71740 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 71740 S 19 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:159.64, 

meta_modificada:159.64}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:24, direccion:Calle Vicente Guerrero Ejido LA ESMALTA 68444 LA 

ESMALTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Prolongación Calle Vicente Guerrero Y Cerrada 

Campo de cultivo El punto de inicio de la obra se ubica a 90.0 mts del cruce de la ultima cal, lon:-

96.20403744, lat:18.02000821}}

06-08-2025 04-10-2025 1356481.73 1356481.73 1356481.73 967022.19 967022.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-084/2025, contratista:ARTURO 

VARGAS MARTINEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1356481.73, 

importe_modificado:1356481.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} {2577994/proyecto_INICIO, 2577994/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531806 Proyecto de inversión 2162000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2162000.0, 

modificado:2162000.0}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS JALIEZA MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA - 41938
20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 41938 S 701 630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo LOCALIDAD DE SANTO 

TOMAS JALIEZA 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA ENTRE Calle MORELOS Y 

Calle DE CIPRES Eje vial CARRETERA FEDERAL 175 D LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LIBERTAD LA 

CUAL ES EL , lon:-96.67387804, lat:16.84236305}}

20-06-2025 19-07-2025 2162000 2162000 2162000 2162000 2090434.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/003/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

T{OMAS JALIETZA, monto:2162000.0, importe_modificado:2162000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}}
{2531806/proyecto_INICIO, 2531806/proyecto_PROCESO, 

2531806/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577074 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:699901.49}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA URB. 

GENERAL CORONEL VALERIO TRUJANO CON CLAVE: 20DPR0160 EN LA COLONIA CENTRO (PRIMERA 

ETAPA) - 106054

20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 106054 S 369 369 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:327.6, 

meta_modificada:327.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Colonia CENTRO 69000 HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle FRAY BARTOLOME DE 

LAS CASAS Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE 

BODEGA AURRERA Y E, lon:-97.77949292, lat:17.80999166}}

21-10-2025 19-12-2025 699901.49 699901.49 209970.45 209970.45 209970.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-079-2025, contratista:ALTUS MARCUS 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:699901.49, importe_modificado:699901.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} {2577074/proyecto_INICIO, 2577074/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR SU MODIFICADO, NO COINCIDE CON EL MONTO DEL 

CONTRATO, DEBE SER $699,901.49, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250202530996 Proyecto de inversión 1149428.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1149428.11, 

modificado:1149428.11}}

AMPLIACION DEL MERCADO PORFIRIO DIAZ DE LA COLONIA CENTRO - 47625 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 47625 S 200 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.6, 

meta_modificada:100.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Ninguno EN EL MERCADO PORFIRIO DIAZ Colonia 

CENTRO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN ENTRE Calle MORELOS Y Calle HIDALGO Calle MOTOLINEA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

MERCADO PORFIRIO DI, lon:-97.77668393, lat:17.80738099}}

01-07-2025 28-09-2025 1149428.11 1149428.11 574714.05 574714.05 574714.05

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158258, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , monto:1149428.11, 

importe_modificado:1149428.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} {2530996/proyecto_INICIO, 2530996/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202547066 Proyecto de inversión 7777050.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7777050.12, modificado:7777050.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO AL HOSPITAL 

IMSS BIENESTAR
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 2025/002 N 0 0 9999

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5233.85, 

meta_modificada:5233.8

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD RESIDENCIAL SAN ROSENDO, lon:-

96.13592, lat:18.11152}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD RESIDENCIAL 

SAN ROSENDO, lon:-96.13662, lat:18.11166}, geo3: {cve_municipio:184, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD RESIDENCIAL SAN ROSENDO, lon:-96.13713, lat:18.11246}}

12-05-2025 03-08-2025 7777050.12 7777050.12 7777050.12 7777050.12 777050.12
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156605, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:7777050.12, importe_modificado:7512464.09}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5233.68}}

{2547066/proyecto_PROCESO, 2547066/proyecto_INICIO, 

2547066/proyecto_PROCESO, 2547066/proyecto_FIN, 

2547066/proyecto_PROCESO, 2547066/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250302577077 Proyecto de inversión 653244.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:653244.23, 

modificado:653070.45}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAUCITLAN DE 

MORELOS, (PRIMERA ETAPA) - 87362
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 87362 S 300 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:231.03, 

meta_modificada:231.03}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:Pueblo AGENCIA SAUCITLAN DE MORELOS 69000 

SAUCITLÁN DE MORELOS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y 

Calle LIBERTAD Calle HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA Y LA IGLESIA 

DE LA AGENCI, lon:-97.83447536, lat:17.78245339}}

15-09-2025 14-11-2025 653070.45 653070.45 326535.22 326535.22 326535.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-056-2025, contratista:MARIA JOSEFINA 

MARGALLI CUBAS, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:653070.45, 

importe_modificado:653070.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} {2577077/proyecto_INICIO, 2577077/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579641 Proyecto de inversión 609384.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609384.49, 

modificado:609384.49}}

Construcción del drenaje sanitario calle novena oriente. Barrio Chico. - 75874 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 75874 S 140 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:143.0, 

meta_modificada:143.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle Novena Oriente sn sn Barrio Chico 71600 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle septima Oriente Y 

Calle onceava Oriente Calle Alfonso Perez Gazga Salón Roppongy al lado posterior, al Sur Escuela Pr, 

lon:-98.05180546, lat:16.33616875}}

22-08-2025 05-10-2025 609384.49 609384.49 609384.49 609384.49 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/009/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:609384.49, importe_modificado:609384.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}
{2579641/proyecto_PROCESO, 2579641/proyecto_INICIO, 

2579641/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar sus avances 

financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-10}, obs3: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar sus avances 

financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-10}}

2025 4 OAX250302577195 Proyecto de inversión 1395949.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395949.2, modificado:0.0}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, EN LA COLONIA DEL 

VALLE - 112374
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 112374 S 68 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle MARTE Colonia DE VALLE 68400 LOMA BONITA, 

LOMA BONITA ENTRE Calle PLUTON Y Calle NEPTUNO Calle TIERRA SE UBICA A 450 M AL SUR DEL 

PANTEON MUNICIPAL, SE UBICA A 170 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO ULISES RUIZ Y SE UBICA A 

150 METR, lon:-95.88724443, lat:18.09505566}}

13-10-2025 16-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577195/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:ESTA OBRA FUE CANCELADA EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, POR LO CUAL NO 

REPRESENTA A UNA OBRA EJECUTADA. , trimestre:4.0, usuario:edgarolarap, fecha:2026-01-13}, obs2: 

{observación:ESTA OBRA FUE CANCELADA EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, POR LO CUAL NO 

REPRESENTA A UNA OBRA EJECUTADA.     , trimestre:4.0, usuario:edgarolarap, fecha:2026-01-13}, 

obs3: {observación:ESTA OBRA FUE CANCELADA EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, POR LO CUAL NO 

REPRESENTA A UNA OBRA EJECUTADA., trimestre:4.0, usuario:edgarolarap, fecha:2026-01-13}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302551217 Proyecto de inversión 5576319.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3345791.94, modificado:3330468.91}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:2230527.96, modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) - 76956 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 76956 S 234 225 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2779.69, 

meta_modificada:2779.6

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTA MARÍA ECATEPEC 

70563 SANTA MARÍA ECATEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC ENTRE Calle LAS PILAS Y Calle PORTILLO 

Calle BENITO JUAREZ COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE SE ENCU, lon:-95.8800971, lat:16.28549546}}

01-09-2025 31-12-2025 3330468.91 3330468.91 681319 681319 681319

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-086/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3330468.91, importe_modificado:3330468.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:555.94}} {2551217/proyecto_INICIO, 2551217/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}

8 DE 117



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_

GLOBAL_

APROBADO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD

_RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO

_RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_

PROGRAMA_

PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION

_BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_

INICIO

FECHA_

TERMINO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2025 4 OAX250302551308 Proyecto de inversión 5790686.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2316274.78, modificado:2299097.46}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:3474412.16, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA DE 3) - 109118 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 109118 S 235 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1715.64, 

meta_modificada:1715.6

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO ENTRE 

Calle LA LIBERTAD Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle 16 DE SEPTIEMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA 

OBRA DE REHABI, lon:-96.68294725, lat:16.8029995}}

01-10-2025 31-12-2025 2299097.46 2299097.46 2071757.68 2071757.68 2071757.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-02-050/2025, contratista:BIO 

INGENIERIA ROLDAN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, 

monto:2299097.46, importe_modificado:2299097.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1545.96}}
{2551308/proyecto_PROCESO, 2551308/proyecto_INICIO, 

2551308/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX240202392844 Proyecto de inversión 820000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820000.0, modificado:820000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL NÚCLEO RURAL EL 

TUNILLO 2A ETAPA. - 166104
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 166104 S 76 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1680.0, 

meta_modificada:1680.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO EL TUNILLO, 

70800 EL TUNILLO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y 

CAMINO A ESTACIÓN NASA, A 800 METROS DE LAS OFICINAS DEL NÚCLEO RURAL EL TUNILLO., lon:-

96.6369403, lat:16.42768877}}

04-05-2024 01-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2392844/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551239 Proyecto de inversión 1588449

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1588449.0, 

modificado:1575932.36}}

CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE 

ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 85969
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 85969 S 44 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:47.84, 

meta_modificada:47.84}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo CUYAMECALCO VILLA DE 

ZARAGOZA 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE 

Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 5 DE MAYO Calle FRANCISCO I. MADERO UNO DE LOS SANITARIOS DE LA 

OBRA CON, lon:-96.83298781, lat:17.9644554}}

01-10-2025 31-12-2025 1575932.36 1575932.36 1575932.36 1575932.36 1575932.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-129-02-054/2025-252134, 

contratista:CONSTRUCTORA LRE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:1575932.36, importe_modificado:1575932.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.84}}
{2551239/proyecto_FIN, 2551239/proyecto_PROCESO, 

2551239/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL FOLIO OAX250302551239 Y EL FOLIO OAX250302551241 CORREPONDEN A 

UN MISMO CONTRATO, DEL MISMO MUNICIPIO PERO DIFERENTE LOCALIDAD. LOS ULTIMOS 4 

DIGITOS QUE SE MANEJAN ES PARA DIFERENCIAR LAS DISITINTAS LOCALIDADES Y MONTOS. EL 

ACTA ENTREGA ENGLOBA EL MONTO TOTAL DE LOS 23 Y 07 SANITARIOS CORRESPONDIENTES TAL Y 

COMO VIENE EN EL CONTRATO 

, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-19}}

{obs1: {observación:MONTO DEL COSTE DE LA OBRA ASI COMO DEL ANTICIPO ESTAN MAL., 

trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:NUMERO DE 

CONTRATO TRAE 4 NUMEROS MAS, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-19}, 

obs3: {observación:LOS MONTOS DEL ACTA ENTREGA SON INCORRECTOS, CORREGIR., trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302596857 Proyecto de inversión 3388393.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3388393.87, modificado:3384667.28}}

EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN 

LORENZO CACAOTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012586800125 S 41984 38760 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:Año Internacional del Niño 6, 68263 San Lorenzo 

Cacaotepec, Oax., lon:-96.8041846, lat:17.129341}}
04-04-2025 30-04-2025 3384667.28 3384667.28 3384667.28 3384667.28 3384667.28

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0198/2025, 

contratista:JORGE APOLINAR  HERNANDEZ MANZANO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:3384667.28, importe_modificado:3384667.28}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO., 

trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:LA DOCUMENTACIÓN 

PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO., trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, 

fecha:2026-01-13}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302598359 Proyecto de inversión 2384000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2384000.0, modificado:2383196.48}}

EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD (SISTEMA 

INTEGRADO DE MONITOREO DE VECTORES)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012705500125 S 2157305 1974843 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:20 de Noviembre 707, OAX_RE_BENITO JUAREZ, 

Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax., lon:-96.7277537, lat:17.0562742}}
05-08-2025 31-08-2025 2383196.48 2383196.48 2383196.48 2383196.48 2383196.48

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0886/2025, 

contratista:NANCY ELIZABETH MORALES BARRAGAN, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:2383196.48, importe_modificado:2383196.48}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO.

, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302577725 Proyecto de inversión 2812966.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2812966.85, 

modificado:2811963.35}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA 

SECCION LOS NARANJO - 98722
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 98722 S 29 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:463.5, 

meta_modificada:463.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:32, direccion:Camino CARRET TUXTEPEC JALAPA - COLONIA LA 

CENTRAL 2 900 68460 COLONIA LA CENTRAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL 

MONUMENTO A LA MUJER MAZATECA NOS DIRIGIMOS HACIA LA ENTRADA DE SAN FELIPE JALAPA 

DE DIAZ AVANZAMOS AL REDED, lon:-96.51568066, lat:18.08711622}}

15-09-2025 29-10-2025 2811963.35 2811963.35 2811963.35 2811963.35 2811963.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/024/IR/2025, 

contratista:Arquitectura y Proyectos Pacheco S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ, monto:2811963.35, importe_modificado:2811963.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.5}}

{2577725/proyecto_FIN, 2577725/proyecto_INICIO, 

2577725/proyecto_PROCESO, 2577725/proyecto_INICIO, 

2577725/proyecto_PROCESO, 2577725/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402619731 Proyecto de inversión 338164.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:338164.25, modificado:335105.93}}

SUPERVISIÓN TÉCNICA SAN PEDRO EL ALTO TIERRA BLANCA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 51200128082 S 213 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:306, localidad:0, direccion:TIERRA BLANCA, lon:-96.473636, lat:16.033753}} 20-11-2025 31-12-2025 335105.93 335105.93 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-110/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:335105.93, importe_modificado:335105.93}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2619731/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMAS. , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-

20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el 

acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:Vinculo de acta 

entrega es incorrecto, cambiarlo., trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302578240 Proyecto de inversión 1067645.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1067645.53, 

modificado:1067645.53}}

REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO DE SANTA MARIA LACHICHINA A SANTIAGO YAGALLO 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LACHICHINA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEÉ - 73790
20 Oaxaca 222 San Juan Yaeé

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Yaeé 73790 S 180 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3893.0, 

meta_modificada:3893.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:222, localidad:2, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA LACHICHINA - 

SANTIAGO YAGALLO 3 893 68812 SANTA MARÍA LACHICHINA, SAN JUAN YAEÉ LA OBRA SE EFECTURA 

EN EN CAMINO QUE COMUNICA A LA AGENCIA DE SANTA MARIA LACHICHINA CON SANTIAGO 

YAGALLO, lon:-96.28681638, lat:17.43796944}}

01-09-2025 30-10-2025 1067645.53 1067645.53 1067645.53 713634.67 713634.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJY/M222/FIII/FAISMUN/005/2025, 

contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE, 

monto:1067645.53, importe_modificado:1067645.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3893.0}}
{2578240/proyecto_PROCESO, 2578240/proyecto_INICIO, 

2578240/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402619851 Proyecto de inversión 24871.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:24871.81, modificado:24556.77}}

PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE SANTA CATARINA JUQUILA, Monte Obscuro
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 51200127599 S 59 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:364, localidad:55, direccion:SANTA CATARINA JUQUILA, Monte Obscuro, lon:-

97.35369279, lat:15.98362531}}
13-10-2025 31-12-2025 24556.77 24556.77 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-097/2025-252630, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:24556.77, importe_modificado:24556.77}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2619851/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-

20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el 

acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302578915 Proyecto de inversión 1621439.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1621439.02, 

modificado:1500105.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EL COQUITO DEL KM 0+000 AL 2+500, EN LA LOCALIDAD DE 

ITURBIDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA,OAXACA - 56073
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 56073 S 69 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8140.0, 

meta_modificada:8140.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:6, direccion:Camino / Brecha CARRETERA ITURBIDE-CUAJILOTE 

KM 4.4 - EL COQUITO 4 4400 71195 ITURBIDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA SOBRE EL CAMINO QUE 

CONDUCE DE ITURBIDE A LA COMUNIDAD DE EL CUAJILOTE, APROXIMADAMENTE EN EL KM 4.4 SE 

HARA LA DESVIACIO, lon:-97.57937088, lat:16.73275713}}

23-06-2025 22-07-2025 1500105.02 1500105.02 1500105.02 1500105.02 1500105.02

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159517, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1500105.02, 

importe_modificado:1500105.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8140.0}}
{2578915/proyecto_INICIO, 2578915/proyecto_PROCESO, 

2578915/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577711 Proyecto de inversión 488739.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488739.54, 

modificado:3693026.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO AL PUENTE DE PASO 

CARRETERO - 98732
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 98732 S 206 167 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:269.33, 

meta_modificada:269.33}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:9, direccion:Camino MONUMENTO A LA MAZATECA - PASO 

CARRETERO 3 200 68462 PASO CARRETERO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ AVANZAMOS SOBRE LA 

CALLE REFORMA EN LINEA RECTA HASTA LLEGAR A LA CALLE PUEBLA SEGUIMOS AVANZAMOS 

SOBRE ESA CALLE 1.2 KM, HASTA , lon:-96.53355293, lat:18.04856032}}

15-09-2025 15-10-2025 3693026.91 3693026.91 3693026.91 3693026.91 1833575.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/038/IR/2025, 

contratista:Comercializadora y Prestadora de Servicios Narbaja & Asociados S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3693026.91, 

importe_modificado:3693026.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.33}}

{2577711/proyecto_INICIO, 2577711/proyecto_FIN, 

2577711/proyecto_PROCESO, 2577711/proyecto_INICIO, 

2577711/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302579588 Proyecto de inversión 554876.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554876.2, modificado:554876.2}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE GRISIÑA EN LA COLONIA TAMARINDOS EN 

EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA - 98437
20 Oaxaca 472 Santiago Laollaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Laollaga 98437 S 12 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:Calle FRESNO Colonia LOS TAMARINDOS 70720 

SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA ENTRE Calle CALVARIO Y Calle SIN NOMBRE Calle 

PALMAS EL PROYECTO ESTA UBICADO EN DOS CALLES, LA PRIMER CALLE DE NOMBRE FRESNOS 

CONOCIDA POR LOS LUGAREÑ, lon:-95.20187904, lat:16.57827424}}

01-10-2025 14-11-2025 554876.2 554876.2 554876.2 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/20472/FAISMUN/0001/0005/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO LAOLLAGA, monto:554876.2, importe_modificado:554876.2}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}

{2579588/proyecto_PROCESO, 2579588/proyecto_INICIO, 

2579588/proyecto_FIN, 2579588/proyecto_PROCESO, 

2579588/proyecto_FIN, 2579588/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:La obra esta físicamente terminada, pero aun no esta liberada por la dependencia 

normativa CFE, trimestre:4.0, usuario:yamilethnolascom, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:La 

obra se encuentra físicamente terminada, pero aun no ha sido liberada por la dependencia normativa 

CFE, trimestre:4.0, usuario:yamilethnolascom, fecha:2026-01-13}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302577734 Proyecto de inversión 1014732.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1014732.84, 

modificado:1012643.51}}

CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA SECCION LOS MORENO DEL KM 0+000 AL KM 0+534 - 

115012
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 115012 S 345 275 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3346.98, 

meta_modificada:3346.9

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:24, direccion:Camino DESV AL CRUCERO - ZARATE 3 100 68462 

LOS ZARATES, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ LLEGANDO A LA DESVIACION DEL CRUCERO DOBLAMOS A 

LA DERECHA Y AVANZAMOS 3.1 KM SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL Y ESTAREMOS LLEGANDO A LA 

LOC DE SECCION LO, lon:-96.5179465, lat:18.104188}}

08-09-2025 08-10-2025 1012643.51 1012643.51 1012643.51 1012643.51 1012643.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/023/IR/2025, 

contratista:Mantenimientos, Maquinaria y Proyectos PERSEO S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2613045.09, importe_modificado:2613045.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3346.98}}

{2577734/proyecto_PROCESO, 2577734/proyecto_INICIO, 

2577734/proyecto_FIN, 2577734/proyecto_PROCESO, 

2577734/proyecto_FIN, 2577734/proyecto_PROCESO, 

2577734/proyecto_INICIO, 2577734/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302551280 Proyecto de inversión 6343428.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6343428.76, 

modificado:6341351.75}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE EMILIO PORTES GIL 

E.C. (SANTO TOMÁS OCOTEPEC BENITO JUÁREZ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+058, SUBTRAMO 

DEL KM 1+040 AL KM 2+058, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC - 81569

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 81569 S 206 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.18, 

meta_modificada:1.02}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SANTO TOMÁS OCOTEPEC - 

BENITO JUÁREz 1 18 69868 EMILIO PORTES GIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC EL MUNICIPIO DE SANTO 

TOMÁS OCOTEPEC SE LOCALIZA A 193 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 3 HORAS 51 

MINUTOS AL OESTE DE LA , lon:-97.78015639, lat:17.11643712}}

08-10-2025 31-12-2025 6341351.75 6341351.75 1902437.05 1902437.05 1902437.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-100-W-0-25, contratista:INGENIERÍA EN 

ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:6341351.75, 

importe_modificado:6341351.75}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.41}}
{2551280/proyecto_INICIO, 2551280/proyecto_PROCESO, 

2551280/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FISICO VERIFICADO EN OBRA. PAGO EN ESPERA DEL TRAMITE DEL 

CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: 

{observación:DOCUMENTACIÓN EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que 

deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302596044 Proyecto de inversión 251446755.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0329943995E8, 

modificado:1.0329943995E8}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1.932050636E7, modificado:1.932050636E7}, ff3: 

{ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa 

Estatal, monto:1.2572337759E8, modificado:1.2572337759E8}, ff4: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:3103431.3, 

modificado:3103431.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL UBICADO EN LA CARRETERA FEDERAL 190 A LA ALTURA DEL KM 

184+300, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 112591
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 112591 S 152373 130558 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:485.37, 

meta_modificada:485.37}

}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE 

LAURELES - OAXACA DE JUAREZ 184300 0 68276 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ La 

construcción del Puente de Viguera se ubica en un nodo central de comunicación, por donde transitan 

habit, lon:-96.76428284, lat:17.12242067}}

01-10-2025 15-03-2026 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2596044/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:NO SE REALIZÓ EL PROYECTO CON EL RAMO 33 FIII (FAISMU) 2025, 

trimestre:4.0, usuario:luishrodriguezj, fecha:2026-01-13}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302577169 Proyecto de inversión 1396289.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396289.15, 

modificado:1394883.93}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE, ENTRE CALLE 

18 DE MARZO Y CALLE CHIAPAS, EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 109554
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 109554 S 145 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1015.52, 

meta_modificada:1015.5

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE Colonia IGNACIO ZARAGOZA 68402 

LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle CHIAPAS Calle ZACATECAS LA 

UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA 

COLONIA IGNACIO ZA, lon:-95.87969616, lat:18.11799472}}

17-09-2025 16-10-2025 1394883.93 1394883.93 1394883.93 1394883.93 1394883.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/047/2025, contratista:ING. ARTURO 

VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1394883.93, 

importe_modificado:1394883.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.52}}

{2577169/proyecto_INICIO, 2577169/proyecto_FIN, 

2577169/proyecto_PROCESO, 2577169/proyecto_INICIO, 

2577169/proyecto_PROCESO, 2577169/proyecto_FIN, 

2577169/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595642 Acción 255248.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255248.46, 

modificado:255248.46}}

SERVICIOS PROFESIONALES - 3262 20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Pápalo 3262-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.797356, lat:17.78416}}
28-07-2025 31-12-2025 255248.46 255248.46 255248.46 255248.46 255248.46

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSMP/FAISM/001/2025, contratista:IUVARÉ 

CONSULTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:255248.46, 

importe_modificado:255248.46}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:11.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:20.0}}

{2595642/proyecto_INICIO, 2595642/proyecto_PROCESO, 

2595642/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551229 Proyecto de inversión 1925197.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:962598.77, modificado:956311.95}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:962598.77, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) - 97051 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 97051 S 102 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2144.39, 

meta_modificada:2144.3

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL DE LUCRECIA DE MATAMOROS 

Ranchería LUCRECIA DE MATAMOROS 68630 LUCRECIA DE MATAMOROS, SAN ANDRÉS 

TEOTILÁLPAM ENTRE Calle A SAN FELIPE USILA Y Calle SIN NOMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA, 

LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL S, lon:-96.65397052, lat:17.91502651}}

30-09-2025 31-12-2025 956311.95 956311.95 478155.97 478155.97 478155.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-051/2025, contratista:LERCON 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, 

monto:956311.95, importe_modificado:956311.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1072.15}}
{2551229/proyecto_INICIO, 2551229/proyecto_PROCESO, 

2551229/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302577372 Proyecto de inversión 10546088.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.054608815E7, 

modificado:1.054608815E7}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SEMI PEATONAL EN CALLE LAS CASAS Y CALLE COLÓN TRAMO DE 

CALLE FLORES MAGÓN A CALLE ARMENTA Y LÓPEZ , CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ, OAXACA. - 64936

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 64936 S 275 254 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1035.28, 

meta_modificada:1035.2

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE LAS 

CASAS Y COLÓN - DE CALLE FLORES MAGÓN A CALLE ARMEN 0 211 68000 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ La intervención se localiza en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, 

lon:-96.72523318, lat:17.05910838}}

01-08-2025 31-10-2025 10538988.14 10538988.14 4689033.52 4689033.52 4689033.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/IR/FIII-001/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1.053898814E7, 

importe_modificado:1.053898814E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1035.28}}

{2577372/proyecto_INICIO, 2577372/proyecto_PROCESO, 

2577372/proyecto_INICIO, 2577372/proyecto_PROCESO, 

2577372/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO  SE ENCUENTRA EN REVISÓN EN LA SECRETRÍA DE 

OBRAS PÚBLICAS, trimestre:4.0, usuario:luishrodriguezj, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:Agregar justificación del avance financiero., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, 

fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302577181 Proyecto de inversión 1009582.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1009582.64, 

modificado:1007155.82}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 8 DE AGOSTO ENTRE 

CALLE GUANAJUATO Y CALLE MICHOACAN, EN LA COLONIA AMPLIACION ODILON MINA - 110824
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 110824 S 93 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:503.54, 

meta_modificada:503.54}

}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 8 DE AGOSTO Colonia AMPLIACION ODILON 

MINA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle MICHOACAN Calle 

QUERETARO SE UBICA A 482 M AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JAUREZ, A 520 METROS 

AL ESTE DEL CENTR, lon:-95.86837011, lat:18.10553401}}

20-10-2025 18-11-2025 1007155.82 1007155.82 1007155.82 1007155.82 1007155.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/046/2025, contratista:PROYECTOS Y 

SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1007155.82, 

importe_modificado:1007155.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.54}}

{2577181/proyecto_INICIO, 2577181/proyecto_PROCESO, 

2577181/proyecto_FIN, 2577181/proyecto_INICIO, 

2577181/proyecto_FIN, 2577181/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577712 Proyecto de inversión 308547.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308547.05, 

modificado:308463.81}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE OLIMPICA - 110579 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 110579 S 110 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:39.2, 

meta_modificada:39.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Calle OLIMPICA 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, 

SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MUJER MAZATECA AVANZAMOS 

350 MTS SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ DOBLAMOS A LA DERECHA SOBRE LA CALLE PUEBLA Y 

AVANZAMOS 150 MTS Y , lon:-96.53763534, lat:18.07207888}}

18-08-2025 16-09-2025 308463.81 308463.81 308463.81 308463.81 308463.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/003/AD/2025, contratista:Aldair 

Alessandro Estrada Feliciano, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:308463.81, importe_modificado:308463.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.2}}

{2577712/proyecto_PROCESO, 2577712/proyecto_FIN, 

2577712/proyecto_INICIO, 2577712/proyecto_PROCESO, 

2577712/proyecto_FIN, 2577712/proyecto_INICIO, 

2577712/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302596862 Proyecto de inversión 6000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, modificado:1551452.46}}

EQUIPAMIENTO DE LA RED DE MICROSCOPIA PARA EL DIAGNÓSTICO DE PALUDISMO EN OAXACA 

(DIRECCION DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012587500125 S 4314610 3949686 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Heroica Escuela Naval Militar N° 701, Dalias Esq, 

Reforma, 68050 Oaxaca de Juárez, Oax., lon:-96.7122527, lat:17.0784709}}
04-04-2025 30-04-2025 1551452.46 1551452.46 1551452.46 1551452.46 1551452.46

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0199/2025, 

contratista:ARMANDO HILARIO MIRON LOPEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:1551452.46, importe_modificado:1551452.46}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO.

, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302597641 Proyecto de inversión 3364000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3364000.0, modificado:3361177.85}}

EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL AURELIO VALDIVIESO (ESTERILIZADOR) 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012602700125 S 2157305 1974843 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calz. Porfirio Díaz 400, Reforma, 68040 Oaxaca de 

Juárez, Oax., lon:-96.718439, lat:17.0819587}}
04-04-2025 30-04-2025 3361177.85 3361177.85 3361177.85 3361177.85 3361177.85

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0200/2025, 

contratista:ERIK CRUZ CALDERON, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:3361177.85, 

importe_modificado:3361177.85}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO.

, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250402603651 Proyecto de inversión 482130.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:482130.6, 

modificado:481648.25}}

CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL 

MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS - 132443
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 132443 S 14 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:14.56, 

meta_modificada:14.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:6, direccion:Calle principal de la localidad Pueblo PENSAMIENTO 

LIBERAL MEXICANO 71328 PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS COMO PUNTO 

DE REFERENCIA, UNO DE LOS SANITARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR EN LA, lon:-97.0443769, lat:16.9242351}}

15-11-2025 31-12-2025 481648.25 481648.25 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-PF25-129-02-122/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CARACO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:481648.25, importe_modificado:481648.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2603651/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402603652 Proyecto de inversión 832719.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:832719.6, 

modificado:832719.6}}

CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, 

MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS - 132448
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 132448 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.96, 

meta_modificada:24.96}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:Calle BUSTAMANTE Pueblo SAN MIGUEL PERAS 

71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS ENTRE Calle BUSTAMANTE Y Calle HUZARES Calle 

BENITO JUÁREZ COMO PUNTO DE REFERENCIA, UNO DE LOS SANITARIOS DE LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS , lon:-97.01236344, lat:16.93945451}}

30-11-2025 31-12-2025 832237.25 832237.25 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-PF25-129-02-123/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CARACO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:832237.25, importe_modificado:832237.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2603652/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR  ES LA RESPONSABLE DE 

ESTE PROYECTO. , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250402603653 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3094510.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE PARA CECYTE NÚM. 28 CON CLAVE 

ESCOLAR: 20ETC0028Z, EN LA LOCALIDAD AYOTZINTEPEC, MUNICIPIO AYOTZINTEPEC - 132605
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 132605 S 31 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}

}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo AYOTZINTEPEC 68435 

AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC ENTRE Calle MADERO Y Avenida INDEPENDENCIA Calle FRANCISCO I. 

MADERO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HIDALGO, A 77 METROS LINEALES AL NORTE DEL 

PANTEÓN, A 260 METR, lon:-96.13116806, lat:17.67790531}}

15-11-2025 31-12-2025 3094510.53 3094510.53 2731840.28 2731840.28 2731840.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:091-FISE-PF25/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3094510.53, 

importe_modificado:3094510.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.0}} {2603653/proyecto_PROCESO, 2603653/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:por favor verificar si se puede abrir gracias , trimestre:4.0, 

usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-19}}

{obs1: {observación:CAMBIAR LA LIGA DEL CONTRATO, NO SE PUEDE ABRIR, trimestre:4.0, 

usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402603654 Proyecto de inversión 482130.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:482130.6, 

modificado:481597.54}}

CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA BRUJERÍA, MUNICIPIO 

SAN MIGUEL PERAS - 132710
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 132710 S 14 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:14.56, 

meta_modificada:14.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA BRUJERÍA Ranchería LA 

BRUJERÍA 71326 LA BRUJERÍA, SAN MIGUEL PERAS COMO PUNTO DE REFERENCIA, UNO DE LOS 

SANITARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA 

BRUJERÍA, SE ENCUE, lon:-96.9808316, lat:16.92394998}}

15-11-2025 31-12-2025 481597.54 481597.54 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-PF25-129-02-120/2025-1655, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CARACO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

PARA EL BIENESTAR, monto:481597.54, importe_modificado:481597.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2603654/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402603655 Proyecto de inversión 9988858.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9988858.59, 

modificado:9988858.59}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN ANDRÉS DINICUITI 

SANTIAGO CACALOXTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+400, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN 

ANDRÉS DINICUITI Y SANTIAGO CACALOXTEPEC - 126198

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 126198 S 339 339 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.4, 

meta_modificada:3.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:4, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN ANTONIO LEON 

69064 SAN ANTONIO DE LEÓN, SAN ANDRÉS DINICUITI ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle 

REFORMA Calle 5 DE MAYO EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DINICUITI SE LOCALIZA A 174 KM CON 

UN TIEMPO DE , lon:-97.7337448, lat:17.6978994}}

15-11-2025 31-12-2025 9988858.59 9988858.59 4004470.79 4004470.79 4004470.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-063-W-0-25, contratista:CONCA INGENIERÍA 

ADMINISTRATIVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9988858.59, 

importe_modificado:9988858.59}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.06}}
{2603655/proyecto_INICIO, 2603655/proyecto_PROCESO, 

2603655/proyecto_INICIO, 2603655/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA., trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, 

fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTACIÓN EN TRÁMITE, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que 

deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402603656 Proyecto de inversión 482130.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:482130.6, 

modificado:481597.54}}

CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, 

MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS - 132830
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 132830 S 14 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:14.56, 

meta_modificada:14.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL DE SOLEDAD PERAS Ranchería 

SOLEDAD PERAS 71326 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS COMO PUNTO DE REFERENCIA, UNO 

DE LOS SANITARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA 

LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, , lon:-96.93704358, lat:16.96604158}}

15-11-2025 31-12-2025 481597.54 481597.54 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-PF25-129-02-120/2025-1656, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CARACO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

PARA EL BIENESTAR, monto:481597.54, importe_modificado:481597.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2603656/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BINESTAR ES LA RESPONSABLE DE 

ESTE PROYECTO 

, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250402603657 Proyecto de inversión 8000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4724306.18, 

modificado:4715565.62}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3200000.0, 

modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, 

monto:75693.82, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, 

MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA - 134039
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 134039 S 1196 1114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1790.39, 

meta_modificada:1790.3

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:Calle DOMÍNGUEZ Pueblo SAN PEDRO HUAMELULA 

70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 

INDEPENDENCIA Calle BENITO JUAREZ COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABL, lon:-95.66884207, lat:16.02816767}}

03-12-2025 31-12-2025 4715565.62 4715565.62 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-0118/2025-FISE CAPITAL, 

contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA 

EL BIENESTAR, monto:4715565.62, importe_modificado:4715565.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2603657/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402603658 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DCC2500N, EN LA LOCALIDAD COLONIA ALEJANDRO CRUZ MARTÍNEZ, MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC - 135532

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 135532 S 22 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:116, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia ALEJANDRO CRUZ 

MARTÍNEZ 70760 COLONIA ALEJANDRO CRUZ MARTÍNEZ, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE 

Calle JOSÉ VASCONCELOS Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE 

LA CALLE BENITO JUÁR, lon:-95.21661931, lat:16.35875002}}

15-12-2025 15-01-2026 590000 590000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:093-FISE/AD/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARÍA Y PROYECTOS PERSEO, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:590000.0, importe_modificado:590000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2603658/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250402603659 Proyecto de inversión 15044064.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9038855.26, modificado:9007813.92}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:6005209.29, modificado:6005209.29}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3) - 121065 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 121065 S 777 819 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5274.03, 

meta_modificada:5274.0

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:Calle INSURGENTES Pueblo SAN PEDRO IXTLAHUACA 

71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA ENTRE Calle UNIÓN Y PROGRESO Y Calle 

LIBERTAD Privada INSURGENTES COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE ALCA, lon:-96.81684751, lat:17.06333842}}

31-10-2025 31-12-2025 15013023.21 15013023.21 3001725.53 3001725.53 3001725.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-02-063/2025, contratista:UBS 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:9007813.92, importe_modificado:9007813.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1054.81}} {2603659/proyecto_INICIO, 2603659/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402603660 Proyecto de inversión 344379

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:344379.0, 

modificado:343998.07}}

CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA LOBERA, MUNICIPIO SAN 

MIGUEL PERAS - 132735
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 132735 S 10 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:10.4, 

meta_modificada:10.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOBERA Ranchería LA 

LOBERA 71326 LA LOBERA, SAN MIGUEL PERAS COMO PUNTO DE REFERENCIA, UNO DE LOS 

SANITARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA 

LOBERA, SE ENCUENTRA UBI, lon:-96.9317173, lat:16.98312665}}

15-11-2025 31-12-2025 343998.07 343998.07 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-PF25-129-02-120/2025-1657, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CARACO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

PARA EL BIENESTAR, monto:343998.07, importe_modificado:343998.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2603660/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:MONTO DEL MODIFICADO DEBE CAMBIARSE, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302551162 Proyecto de inversión 5093790.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5093790.35, 

modificado:5084159.33}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA RAYA DE 

IXCATLÁN E.C. TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN TUXTEPEC SAN PEDRO IXCATLÁN, TRAMO DEL KM 0 

000 AL KM 3 100, SUBTRAMO DEL KM 2 000 AL KM 2 800, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN 

- 81860

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 81860 S 196 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.0, 

meta_modificada:0.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:12, direccion:Ninguno SIN NOMBRE Pueblo LA RAYA DE 

IXCATLÁN 68450 LA RAYA DE IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

IXCATLÁN SE LOCALIZA A 272 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS 19 MINUTOS AL 

NORESTE DE LA CAPITAL DEL ESTA, lon:-96.50879491, lat:18.11795018}}

01-10-2025 31-12-2025 5084159.33 5084159.33 3809725.41 3809725.41 3809725.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-085-W-0-25, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, 

monto:5084159.33, importe_modificado:5084159.33}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.62}}
{2551162/proyecto_INICIO, 2551162/proyecto_PROCESO, 

2551162/proyecto_INICIO, 2551162/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTO EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302577751 Proyecto de inversión 2996426.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2996426.21, 

modificado:2900210.56}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD AGUA DE TIERRA - 59804 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 59804 S 576 510 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL HUATLA -SAN FELIP - 

AGUA DE TIERRA 4 180 68462 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ TOMANDO COMO PUNTO DE SALIDA EL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE 

LA CARRETERA FEDERAL SA, lon:-96.50806517, lat:18.0867577}}

09-06-2025 07-08-2025 2900210.56 2900210.56 2900210.56 2900210.56 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/002/IR/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2900210.56, 

importe_modificado:2900210.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}
{2577751/proyecto_INICIO, 2577751/proyecto_FIN, 

2577751/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577752 Proyecto de inversión 2948727.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2948727.46, 

modificado:2945494.5}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CRECIDO DE ARRIBA - 87633 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 87633 S 138 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:28, direccion:Camino / Terracería CARRETERA FEDERAL HUATLA -

SAN FELIP - SECCION ARROYO CRECIDO 4 900 68462 SECCIÓN ARROYO CRECIDO, SAN FELIPE JALAPA 

DE DÍAZ TOMANDO COMO PUNTO DE SALIDA EL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS 

SOBRE LA CARRETERA FE, lon:-96.50241869, lat:18.07890177}}

16-06-2025 20-08-2025 2945494.5 2945494.5 2945494.5 2945494.5 2945494.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/033/IR/2025, 

contratista:Arquitectura y Proyectos Pacheco S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ, monto:2945494.5, importe_modificado:2945494.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}
{2577752/proyecto_PROCESO, 2577752/proyecto_FIN, 

2577752/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302551281 Proyecto de inversión 7705007.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7705007.05, 

modificado:7702162.15}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. (SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL COLLANTES) LOS POCITOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+344 EN TRAMOS 

PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 81593

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 81593 S 240 239 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.3, 

meta_modificada:2.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:28, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PINOTEPA 

NACIONAL - LOS POCITOS 2 344 71608 LOS POCITOS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SE LOCALIZA A 332 KM CON UN TIEMPO DE 

RECORRIDO DE 5 HORAS 53 MIN, lon:-98.00424719, lat:16.20369784}}

08-10-2025 31-12-2025 7702162.15 7702162.15 3007387.7 3007387.7 3007387.7
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-105-W-0-25, contratista:YCO011107KP8, 

convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:7702162.15, importe_modificado:7702162.15}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.17}}

{2551281/proyecto_PROCESO, 2551281/proyecto_INICIO, 

2551281/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA.

PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTACIÓN EN TRÁMITE DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que 

deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577996 Proyecto de inversión 2639738.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2639738.24, 

modificado:2639738.24}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO - 

99326
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 99326 S 156 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 15 DE JUNIO Colonia FRANCISCO I MADERO 

68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y 

Calle CARR. A LOMA BONITA Calle CIRCUNVALACION EL SITIO DEL POZO SE ENCUENTRA SOBRE LA 

CALLE 15 D, lon:-96.11077571, lat:18.07099585}}

15-09-2025 13-12-2025 2638242.2 2638242.2 2638242.2 2265096.51 2265096.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-120/2025, 

contratista:HIDRAULICA G.S S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:2638242.2, importe_modificado:2638242.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}
{2577996/proyecto_INICIO, 2577996/proyecto_PROCESO, 

2577996/proyecto_INICIO, 2577996/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578055 Proyecto de inversión 1202796.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202796.91, 

modificado:1202796.91}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS - 

102470
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 102470 S 197 183 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:57.0, 

meta_modificada:57.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:170, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Ejido LAS DELICIAS 

68448 LAS DELICIAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle AGUSTIN DE ITURBIDE Y Calle 

GUADALUPE VICTORIA Calle VENUSTIANO CARRANZA EL SITIO DEL POZO SE ENCUENTRA EN UN 

PREDIO UBICADO SOBR, lon:-96.03265395, lat:18.11535019}}

15-09-2025 13-11-2025 1201406.19 1201406.19 1201406.19 1044918.2 1044918.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-123/2025, 

contratista:EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRÁULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1201406.19, importe_modificado:1201406.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}}
{2578055/proyecto_INICIO, 2578055/proyecto_PROCESO, 

2578055/proyecto_INICIO, 2578055/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577998 Proyecto de inversión 1257570.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257570.27, 

modificado:1257570.27}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA - 

106364
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 106364 S 244 235 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:21, direccion:Prolongación Calle Benito Juarez Ejido La Carlota 

68449 LA CARLOTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Ninguno Brecha a terrenos de cultivo Y 

Calle Benito Juárez Ninguno Potreros El sitio del pozo se ubica al final de la calle Benit, lon:-95.87387335, 

lat:17.84605746}}

15-09-2025 13-11-2025 1255977.37 1255977.37 1255977.37 1079044.42 1079044.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-125/2025, contratista:ERIK 

GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1255977.37, 

importe_modificado:1255977.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}}
{2577998/proyecto_INICIO, 2577998/proyecto_PROCESO, 

2577998/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578051 Proyecto de inversión 885071.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885071.47, 

modificado:885071.47}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA PIOQUINTO BECERRA - 

111897
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 111897 S 168 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:356, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia PIOQUINTO BECERRA 

68444 PIO V BECERRA BALLESTEROS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CAM. A PIO V 

BECERRA BALLESTEROS Y Ninguno LIMITE DE PROPIEDAD Calle RAUL FERRER EL POZO PROFUNDO SE 

CONSTRUIRA EN , lon:-96.17021047, lat:18.04121845}}

15-09-2025 29-10-2025 883675.12 883675.12 883675.12 265102.54 265102.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-126/2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:883675.12, importe_modificado:883675.12}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.32}}
{2578051/proyecto_INICIO, 2578051/proyecto_PROCESO, 

2578051/proyecto_INICIO, 2578051/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578024 Proyecto de inversión 699963.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699963.64, 

modificado:699963.64}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS 

ALTAS - 114123
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 114123 S 496 464 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Boulevard Loma Bonita Fraccionamiento Lomas Altas 

68325 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Privada Lomas del 

Rincon Y Privada Lomas de la Cuenca Ninguno Terrenos de cultivo EL POZO PROFUNDO SE LOCALIZA 

EN, lon:-96.11693228, lat:18.0529519}}

15-09-2025 29-10-2025 698464.03 698464.03 698464.03 209539.21 209539.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-128/2025, contratista:ERIK 

GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:698464.03, 

importe_modificado:698464.03}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.35}}
{2578024/proyecto_INICIO, 2578024/proyecto_PROCESO, 

2578024/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578037 Proyecto de inversión 1855910.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1855910.02, 

modificado:1855910.02}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA 

PAPALOAPAN - 100482
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 100482 S 511 514 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:61, direccion:Calle REFORMA Ejido SANTA TERESA PAPALOAPAN 

68440 SANTA TERESA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle DE LA CAPILLA Y 

Calle VICENTE GUERRERO Calle PRINCIPAL EL SITIO DEL POZO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

REFORMA EN UN P, lon:-96.11453964, lat:18.14383104}}

15-09-2025 13-12-2025 1854517.73 1854517.73 1854517.73 1601690.77 1601690.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-129/2025, 

contratista:FRANCISCA CANSECOCRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1854517.73, importe_modificado:1854517.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:41.0}}

{2578037/proyecto_INICIO, 2578037/proyecto_PROCESO, 

2578037/proyecto_INICIO, 2578037/proyecto_PROCESO, 

2578037/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578050 Proyecto de inversión 822236.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822236.14, 

modificado:822236.14}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUEMADA - 108431 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 108431 S 211 216 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.27, 

meta_modificada:15.27}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:116, direccion:Ninguno Brecha prolong. M. Ávila Camaca 

Ranchería Piedra Quemada 68444 PIEDRA QUEMADA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 

Manuel Ávila Camacho Y Ninguno Margen Izquierda rio Papaloapan El sitio de los trabajos a 200.0 mts 

de l, lon:-96.18219401, lat:18.03436549}}

15-09-2025 13-11-2025 820643.02 820643.02 820643.02 604286.58 604286.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-132/2025, contratista:ARTURO 

VARGAS MARTINEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:820643.02, 

importe_modificado:820643.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.25}}

{2578050/proyecto_INICIO, 2578050/proyecto_PROCESO, 

2578050/proyecto_INICIO, 2578050/proyecto_PROCESO, 

2578050/proyecto_INICIO, 2578050/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578001 Proyecto de inversión 898142.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898142.26, 

modificado:898142.26}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA - 

108976
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 108976 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:454.84, 

meta_modificada:454.84}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:316, direccion:Calle MORELOS Colonia ROSARIO IBARRA DE 

PIEDRA 68336 ROSARIO IBARRA DE PIEDRA [CENTRO DE POBLACIÓN], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Calle CAM. A SANTA URSULA Y Avenida FRANCISCO VILLA Ninguno LIMITE DE PROPIEDAD LA 

OBRA SE DIVID, lon:-96.18014048, lat:18.01507246}}

15-09-2025 13-11-2025 896747.38 896747.38 896747.38 269024.21 269024.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-133/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:896747.38, importe_modificado:896747.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.9}}
{2578001/proyecto_INICIO, 2578001/proyecto_PROCESO, 

2578001/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578025 Proyecto de inversión 730339.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730339.31, 

modificado:730339.31}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LEONIDES DE ASIS - 116663 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 116663 S 53 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:489.03, 

meta_modificada:489.03}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 5 de Febrero Colonia Leónides de Asis 68323 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Camino Real Y Avenida 

Fco I Madero o 18 de Octubre La obra se divide en 4 tramos el primero se encuentra sobre la, lon:-

96.11380208, lat:18.07225443}}

15-09-2025 29-10-2025 728740.57 728740.57 728740.57 643972.49 643972.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-137/2025, 

contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A DE C.V, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:728740.57, importe_modificado:728740.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.23}} {2578025/proyecto_INICIO, 2578025/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579636 Proyecto de inversión 1350000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, 

modificado:1350000.0}}

Ampliación del sistema de Drenaje Sanitario en la calle Los Rivero. El Carrizo - 76229 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 76229 S 865 870 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:470.0, 

meta_modificada:470.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:5, direccion:Calle Los Rivero sn sn Barrio Los Rivero 71608 EL 

CARRIZO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin 

nombre Agencia de Policia, Salida a Guadalupe Victoria, Iglesia Catolica, Cancha Deportiva B, lon:-

98.03070133, lat:16.25166791}}

26-08-2025 24-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579636/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:la obra se capturo dos vece en la plataforma SIFAIS, trimestre:4.0, 

usuario:enavaguirren, fecha:2026-01-10}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302601122 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación Sin identificar Universidad del Istmo
FAM-

IES/1184/252155/2025
S 193 295 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:CD. UNIVERSITARIA, BARRIO SANTA CRUZ 4TA. 

SECCION, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA. C.P. 70760, lon:-95.24089, lat:16.28902}}
29-08-2025 31-03-2026 1000000 1000000 355184.4 355184.4 355184.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNISTMO/MOD/E7-01/2025, 

contratista:URBANIZACIONES E INNOVACIONES AGARCA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD 

DEL ISTMO, monto:79391.45, importe_modificado:1000000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:EO-920051985-E7-2025, contratista:URBANIZACIONES E INNOVACIONES AGARCA, 

S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:920608.55, 

importe_modificado:920608.55}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.66}} {2601122/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610704 Proyecto de inversión 100000.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.23, 

modificado:100000.23}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN PARAJE LOS ÁNGELES - 128710 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 128710 S 108 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle camino antigua a Cruz Amarilla Paraje Los 

Angeles 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Avenida 

avenida a chalcatongo Y el comedor se ubica en la la calle antigua a Cruz Amarilla, lon:-97.66501169, 

lat:17.26377743}}

15-10-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610704/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551230 Proyecto de inversión 3499858.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2099915.15, modificado:2073519.82}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:1399943.44, modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) - 93842 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 93842 S 165 151 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2814.18, 

meta_modificada:2814.1

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:10, direccion:Ninguno NINGUNO Pueblo VERGEL 71187 VERGEL, 

SANTIAGO YOSONDÚA ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO COMO 

PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA), 

SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-97.56623219, lat:16.82412979}}

08-10-2025 31-12-2025 2073519.82 2073519.82 1454574.15 1454574.15 1454574.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-077/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2073519.82, 

importe_modificado:2073519.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1974.0}}
{2551230/proyecto_INICIO, 2551230/proyecto_PROCESO, 

2551230/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402500060 Proyecto de inversión 285594

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285594.0, modificado:285594.0}}

CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTRO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA - 465302 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465302 S 7 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CAÑADA, 71804 LA 

CAÑADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE 

LA POBLACION EN UNOS 200 METROS ALREDEDOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.68553681, 

lat:16.15519317}}

01-08-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2500060/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación: ¿Dónde se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, 

fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs2: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar las denuncias, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs5: {observación:Debe presentar las 

documentación soporte en el apartado Liga de documento evidencia, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}, obs6: {observación:Debe presentar las documentación 

soporte en el apartado Liga de documento evidencia, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-24}, obs7: {observación:Debe presentar las documentación soporte en el apartado Liga 

de documento evidencia, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}, obs8: 

{observación:Debe presentar las documentación soporte en el apartado Liga de documento evidencia, 

trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250302596461 Proyecto de inversión 6000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, modificado:5788051.26}}

ESTUDIO DE SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA CONURBADA DE LA 

CIUDAD DE OAXACA (PROAGUA 2025)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 5120012676200125 S 138803 120110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:OAXACA DE JUÁREZ, lon:-96.73007292, 

lat:17.06402175}}
14-07-2025 31-12-2025 5788051.26 5788051.26 5788051.26 5788051.26 5788051.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-048-2025, 

contratista:PLANEACIÓN, SISTEMAS Y CONTROL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:5788051.26, importe_modificado:5788051.26}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2596461/proyecto_INICIO, 2596461/proyecto_PROCESO, 

2596461/proyecto_FIN, 2596461/proyecto_INICIO, 

2596461/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577185 Proyecto de inversión 812682.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:812682.8, 

modificado:812133.45}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO 

CARDENAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LIBERTAD, EN LA COLONIA UNIVERSITARIA - 

98343

20 Oaxaca 44 Loma Bonita
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 98343 S 95 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:260.24, 

meta_modificada:260.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia UNIVERSITARIA 

68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle LIBERTAD Calle BENITO 

JUAREZ LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 475 METROS AL SURESTE DE LA UNIVERSIDAD 

DEL PAPALOA, lon:-95.89169729, lat:18.09871168}}

22-09-2025 16-10-2025 812133.45 812133.45 812133.45 812133.45 812133.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/039/2025, contratista:PROYECTOS Y 

NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:812133.45, 

importe_modificado:812133.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.24}}

{2577185/proyecto_FIN, 2577185/proyecto_PROCESO, 

2577185/proyecto_INICIO, 2577185/proyecto_PROCESO, 

2577185/proyecto_FIN, 2577185/proyecto_PROCESO, 

2577185/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FALTA FIRMA Y SELLO DE EMPRESA EN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302598329 Proyecto de inversión 6000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, modificado:5995460.0}}

ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES (DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD) 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012604500125 S 2157305 1974843 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Heroica Escuela Naval Militar N° 701, Dalias Esq, 

Reforma, 68050 Oaxaca de Juárez, Oax., lon:-96.7113344, lat:17.0782244}}
04-04-2025 30-04-2025 5995460 5995460 5995460 5995460 5995460

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0215/2025, 

contratista:JOSE LOPEZ LICEAGA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:5995460.0, 

importe_modificado:5995460.0}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO.

, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302577736 Proyecto de inversión 2993354.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2993354.48, 

modificado:2940084.57}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES - 111616 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 111616 S 76 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1150.0, 

meta_modificada:1150.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:11, direccion:Camino AV. MORELOS - PLAYA CHICA 3 700 68462 

PLAYA CHICA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ LLEGANDO A LA DESVIACION DE PLAYA CHICA-

UNIVERSIDAD DOBLAMAS A LA DERECHA EN DIRECCION A PLAYA CHICA 1.4 KM Y ESTAREMOS 

LLEGANDO AL PUENTE DE PLAY, lon:-96.51744837, lat:18.06074349}}

08-09-2025 22-10-2025 2940084.57 2940084.57 2940084.57 2940084.57 2940084.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/021/IR/2025, contratista:ARTURO 

VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2940084.57, 

importe_modificado:2940084.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}}

{2577736/proyecto_FIN, 2577736/proyecto_PROCESO, 

2577736/proyecto_INICIO, 2577736/proyecto_FIN, 

2577736/proyecto_INICIO, 2577736/proyecto_PROCESO, 

2577736/proyecto_INICIO, 2577736/proyecto_FIN, 

2577736/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402619864 Proyecto de inversión 24064.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:24064.97, modificado:24044.91}}

PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, Lucrecia de Matamoros
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 51200127599 S 102 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, Lucrecia de Matamoros, 

lon:-96.653662, lat:17.915835}}
13-10-2025 31-12-2025 24044.91 24044.91 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-097/2025-252629, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:24044.91, importe_modificado:24044.91}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2619864/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-

20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el 

acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302579750 Proyecto de inversión 2640479.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2640479.25, 

modificado:2640479.24}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 58769 20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 58769 S 41 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:80.87, 

meta_modificada:103.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:23, direccion:Camino / Terracería Tres Rios Magdalena - Bajos de 

Santo Domingo 0 990 70907 RÍO GRANDE, SANTO DOMINGO DE MORELOS 7 cuartos para baño se 

ubican del lado derecho del camino hacia Bajos de Santo Domingo y 9 cuartos del lado izquierd, lon:-

96.69953211, lat:15.8365034}}

01-09-2025 30-10-2025 2640479.24 2640479.24 2640479.24 2640479.24 2640479.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/04/MSDM/509/FAISMUN/RGDE/BAÑ/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO 

DE MORELOS, monto:2640479.24, importe_modificado:2640479.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.9}}
{2579750/proyecto_PROCESO, 2579750/proyecto_INICIO, 

2579750/proyecto_PROCESO, 2579750/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578593 Proyecto de inversión 1830044.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1830044.56, 

modificado:1830044.56}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PRINCIPAL DE SAN PEDRO JICAYAN - 

94959
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 94959 S 2365 2021 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:828.59, 

meta_modificada:828.59}

}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 

71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle HIDALGO 

EL PROYECTO SE ENCONTRARA EN LAS CALLES DE INDEPENDENCIA, FRANCISCO I MADERO E 

HIDALGO PERTENEC, lon:-98.01372834, lat:16.4506181}}

08-09-2025 06-10-2025 1030044.2 1830044.56 1030044.2 1030044.2 1030044.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/BANOBRAS/COP/INV/07/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1830044.56, importe_modificado:1830044.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}}

{2578593/proyecto_PROCESO, 2578593/proyecto_INICIO, 

2578593/proyecto_PROCESO, 2578593/proyecto_INICIO, 

2578593/proyecto_PROCESO, 2578593/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531257 Proyecto de inversión 2598914.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2598914.56, 

modificado:2597117.98}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA UBICADO EN EL POLIGONO DE LA 

LOCALIDAD DEL CARACOL - 40101
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 40101 S 225 206 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:20, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE CALLE EMILIANO 

ZAPATA - PREDIO POZO PROFUNDO 0 110 68376 CARACOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC AL FINAL 

DE LA CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA A 60 MTS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO 

PAPALOAPAN SE DESP, lon:-96.1327577, lat:18.13372768}}

23-06-2025 20-09-2025 2597117.98 2597117.98 2597117.98 2597117.98 2597117.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-040/2025, 

contratista:HIDRAULICA GS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:2597117.98, importe_modificado:2597117.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}
{2531257/proyecto_INICIO, 2531257/proyecto_PROCESO, 

2531257/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551012 Proyecto de inversión 46989712.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3989712.81, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4.3E7, 

modificado:4.29465546E7}}

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 65665
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 65665 S 6475 5999 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:819.66, 

meta_modificada:819.66}

}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle 2 DE ABRIL Pueblo SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ENTRE 

Calle 5 DE MAYO Y Calle ZARAGOZA Calle RIO SAN ANTONIO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE , lon:-96.90789523, lat:17.29036055}}

31-07-2025 31-10-2025 42946554.6 42946554.6 42946554.6 42946554.6 42946554.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-03-028/2025, contratista:AGA 

CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S DE RL DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4.29465546E7, importe_modificado:4.29465546E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.66}}

{2551012/proyecto_INICIO, 2551012/proyecto_PROCESO, 

2551012/proyecto_FIN, 2551012/proyecto_PROCESO, 

2551012/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302600361 Proyecto de inversión 3983734.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3983734.09, modificado:3977718.44}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA, PROAGUA 2025 

URBANA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 5120012725500125 S 132 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2860.85, 

meta_modificada:2860.8

5}}

1
{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:ZIMATLÁN DE ALVAREZ , lon:-96.78369, 

lat:16.86788}}
27-08-2025 31-12-2025 3977718.44 3977718.44 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-087/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS YEYAL S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3977718.44, importe_modificado:3977718.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2600361/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:La obra se atrasó por la entrega tardía del anticipo así como adecuación de el trazo, 

se cargo la suspensión de obra temporal e inicio de actividades, teniendo como nueva fecha de termino 

el día 30 de enero de 2026. La obra sigue con sus actividades en el mismo sitio, tanque elevado y 

mampara continúan en el mismo lugar, se replanteo un trazo de linea para mayor cobertura del 

servicio. , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-19}}

{obs1: {observación:NO HAY AVANCE FISICO NI FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:LINK DE ACTA ENTREGA NO ES CORRECTO, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SIN FOTOS, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
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2025 4 OAX250302600987 Adquisición 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:1974498.28}}

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Universidad de la Cañada 54300126498 S 177 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CARRETERA TEOTITLAN SAN ANTONIO 

NANAHUATIPAN, KM 1.7 S/N 68540, lon:-97.095981, lat:18.136049}}
01-07-2025 31-03-2026 1974498.28 1974498.28 1182053.56 1182053.56 1182053.56

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA_MOD03/IAE-SA-UC-0034-09/2025, 

contratista:MEDQUIMIA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:64090.0, 

importe_modificado:64090.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA07/IAE-SA-UC-

0034-09/2025, contratista:MEDQUIMIA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, 

monto:401650.0, importe_modificado:401650.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:UNCA06/IAE-SA-UC-0034-09/2025, contratista:COMERCIALIZADORA MEDICA 

DIAGNOSTICA DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, 

monto:527529.72, importe_modificado:527529.72}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:UNCA02/IAE-SA-UC-0034-09/2025, contratista:JUANA QUEVEDO PULIDO, 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:643737.36, importe_modificado:643737.36}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA01/IAE-SA-UC-0034-09/2025, contratista:Visión 

Integral Didáctica, S.A. de C.V, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:17282.61, 

importe_modificado:17282.61}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA05/IAE-SA-UC-

0034-09/2025, contratista:CAPRACHO EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:50400.0, importe_modificado:50400.0}, ctto7: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA_MOD02/IAE-SA-UC-0034-09/2025, 

contratista:COMERCIALIZADORA MEDICA DIAGNOSTICA DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:62065.35, importe_modificado:62065.35}, ctto8: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA_MOD01/IAE-SA-UC-0034-09/2025, 

contratista:JUANA QUEVEDO PULIDO, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:92339.48, 

importe_modificado:92339.48}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA04/IAE-SA-UC-

0034-09/2025, contratista:MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V, 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:21281.36, importe_modificado:21281.36}, ctto10: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA03/IAE-SA-UC-0034-09/2025, contratista:GERMAN 

MENDEZ RODRIGUEZ, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:94122.4, 

importe_modificado:94122.4}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} {2600987/proyecto_INICIO, 2600987/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Corregir el monto modificado

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302596275 Acción 978944.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:978944.8, modificado:978944.8}}

Software y Hardware, Acondicionamiento Espacios Físicos, Creación Plan Desarrollo Municipal - 5473 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional
PRODIM Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 5473-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.050348, lat:16.339009}}
01-08-2025 01-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596275/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578664 Proyecto de inversión 1459890.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:800000.0, 

modificado:300000.8}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:659890.72, 

modificado:659889.96}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTEPEC - 115939 20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 115939 S 1208 1196 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:173.04, 

meta_modificada:174.16}

}

1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:Camino MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC - 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC 1 0 70293 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC 

PROYECTO A EJECUTARSE ATRAS DEL MUNICIPIO, lon:-95.8467885, lat:16.95568462}}

15-09-2025 13-11-2025 959890.76 959890.76 959890.76 959890.76 959890.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPO/323/FAISMUN-FORTAMUN/7-04/2025, 

contratista:NGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO OCOTEPEC, monto:959890.76, importe_modificado:959890.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.16}}
{2578664/proyecto_PROCESO, 2578664/proyecto_FIN, 

2578664/proyecto_INICIO, 2578664/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: cambiar las fotografías de termino, subir fotografías donde se observe la obra 

terminada , trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202533802 Acción 193238.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193238.76, 

modificado:193238.76}}

PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS (3% GASTOS INDIRECTOS) - 1376
20 Oaxaca 339

San Pedro y San 

Pablo Teposcolula
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 1376-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.488189, lat:17.51207}}
20-03-2025 31-08-2025 193238.76 193238.76 193238.76 193238.76 193238.76

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSPYSPT/339/FAISMUN/PRO/001/2025, 

contratista:MARIO LÓPEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SNA PABLO 

TEPOSCOLULA, monto:193238.76, importe_modificado:193238.76}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}}

{2533802/proyecto_INICIO, 2533802/proyecto_PROCESO, 

2533802/proyecto_INICIO, 2533802/proyecto_PROCESO, 

2533802/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577726 Proyecto de inversión 8354653.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8354653.53, 

modificado:8340759.98}}

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MERCARDO PUBLICO - 110177 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 110177 S 3664 3199 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:859.0, 

meta_modificada:859.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ 68462 SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS 400 

MTS SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y ENCONTRAREMOS DE FRENTE EL MERCADO ACTUAL, lon:-

96.53424463, lat:18.0715226}}

29-09-2025 27-11-2025 8340759.98 8340759.98 8340759.98 8340759.98 8340759.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/032/IR/2025, contratista:Ingeniería 

Avanzada SARABIA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:8340759.98, importe_modificado:8340759.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.0}}

{2577726/proyecto_PROCESO, 2577726/proyecto_FIN, 

2577726/proyecto_INICIO, 2577726/proyecto_PROCESO, 

2577726/proyecto_INICIO, 2577726/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302551134 Proyecto de inversión 5049855.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5049855.68, 

modificado:5037822.79}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (SECCIÓN LOS 

CASTRO ARROYO MURCIÉLAGO) LA LAGUNA LA LUNA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+870, 

SUBTRAMO DEL KM 0+400 AL KM 1+207, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN. - 76444

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 76444 S 137 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:15, direccion:Camino / Terracería LOS CASTRO - ARROYO 

MURCIÉLAGO 1 0 68454 LA LAGUNA, SAN PEDRO IXCATLÁN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN 

SE LOCALIZA A 272 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS 19 MINUTOS AL NORESTE DE LA 

CAPITAL DEL ESTAD, lon:-96.5327342, lat:18.13364642}}

01-09-2025 31-12-2025 5037822.79 5037822.79 3807445.22 3807445.22 3807445.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-081-W-0-25, contratista:C. JOSÉ MANUEL 

LLANJO ENRÍQUEZ, convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:5037822.79, 

importe_modificado:5037822.79}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.77}}
{2551134/proyecto_INICIO, 2551134/proyecto_PROCESO, 

2551134/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DOCUMENTO PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240402500079 Proyecto de inversión 2341904.27

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2341904.27, 

modificado:2341904.27}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3RA PRIVADA 

DE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 465353
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465353 S 1417 1367 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:PRIVADA 3RA PORFIRIO DIAZ PUEBLO LA LUZ, 

71801 LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE PRIVADA 2DA DE PORFIRIO DIAZ Y PRIVADA 4TA 

DE PORFIRIO DIAZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3RA PRIVADA DE PORFIRIO 

DIAZ A 100, lon:-97.59432592, lat:16.11884925}}

01-08-2024 28-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2500079/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información,, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:Nos 

podria idicar como anexar la denuncia, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-15}, 

obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, 

fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:anexar la denuncia , trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}, 

obs2: {observación:Debe presentar las documentación soporte en el apartado Liga de documento 

evidencia, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:Debe 

presentar las documentación soporte en el apartado Liga de documento evidencia, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:Debe presentar las documentación 

soporte en el apartado Liga de documento evidencia, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-24}, obs5: {observación:Debe presentar las documentación soporte en el apartado Liga 

de documento evidencia, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250302577737 Proyecto de inversión 827110.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827110.48, 

modificado:826276.91}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO ARROYO CULEBRA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+100 - 87757 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 87757 S 286 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4500.0, 

meta_modificada:4500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:20, direccion:Camino CARRET SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 

ARROYO CULEBRA 10 800 68462 ARROYO CULEBRA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL 

MONUMENTO A LA MAZATECA TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 

TUXTEPEC AVANZAMOS Y 7.5, lon:-96.48149872, lat:18.08792084}}

07-07-2025 26-07-2025 826276.91 826276.91 826276.91 826276.91 826276.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/001/AD/2025, contratista:Aldair 

Alessandro Estrada Feliciano, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:826276.91, importe_modificado:826276.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}}

{2577737/proyecto_INICIO, 2577737/proyecto_FIN, 

2577737/proyecto_INICIO, 2577737/proyecto_PROCESO, 

2577737/proyecto_FIN, 2577737/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302579589 Proyecto de inversión 512985.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512985.96, 

modificado:512985.96}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SIN NOMBRE ESQ. CALLEJON ADOLFO 

LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA - 93896
20 Oaxaca 472 Santiago Laollaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Laollaga 93896 S 28 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:472, localidad:8, direccion:COLONIA DEL CARMEN (PALO GRANDE), SANTIAGO 

LAOLLAGA, lon:-95.21697917, lat:16.58980102}}
01-10-2025 14-11-2025 512985.96 512985.96 512985.96 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/20472/FAISMUN/0008/0004/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO LAOLLAGA, monto:512985.96, importe_modificado:512985.96}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}

{2579589/proyecto_INICIO, 2579589/proyecto_PROCESO, 

2579589/proyecto_FIN, 2579589/proyecto_INICIO, 

2579589/proyecto_PROCESO, 2579589/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:La obra esta terminada pero no liberada por la dependencia normativa CFE, 

trimestre:4.0, usuario:yamilethnolascom, fecha:2026-01-13}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250202531556 Proyecto de inversión 1044616.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1044616.47, 

modificado:1041699.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. PRINCIPAL, 1RA. 

ETAPA, EN LA COLONIA LOMAS DE NAZARENO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

49248

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 49248 S 360 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:490.0, 

meta_modificada:835.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida PRINCIPAL Colonia LOMAS DE NAZARENO 

71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle JERUSALEM Y Calle 10 DE 

JULIO FRENTE AL DEPOSITO EL BEBEDERO, lon:-96.76976798, lat:17.01709642}}

30-06-2025 29-07-2025 1041699.41 1041699.41 1041699.41 1041699.41 1041699.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/022/2025, contratista:PJ 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:1041699.41, importe_modificado:1041699.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:835.0}}
{2531556/proyecto_PROCESO, 2531556/proyecto_INICIO, 

2531556/proyecto_FIN, 2531556/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531562 Proyecto de inversión 742612.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742612.07, 

modificado:741508.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REVOLUCIÓN, 1RA. 

ETAPA, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

47607

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 47607 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:418.0, 

meta_modificada:457.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:23, direccion:Calle REVOLUCIÓN MEXICANA Colonia LOMAS DE 

SAN JAVIER 71233 LOMAS DE SAN JAVIER, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CARRETERA A 

ARRAZOLA Y Calle CORREO MAYOR Calle CONSTITUYENTES FRENTE A LA ESCUELA SEGUNDARIA 

GENERAL ALFONSO CASO, lon:-96.7721623, lat:17.02695366}}

30-06-2025 29-07-2025 741508.42 741508.42 741508.42 741508.42 741508.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/023/2025, contratista:PJ 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:741508.42, importe_modificado:741508.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.8}}

{2531562/proyecto_PROCESO, 2531562/proyecto_INICIO, 

2531562/proyecto_PROCESO, 2531562/proyecto_INICIO, 

2531562/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577689 Proyecto de inversión 2036140.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2036140.43, 

modificado:2036140.43}}

REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL - 99853 20 Oaxaca 130 San Dionisio del Mar
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Dionisio del Mar 99853 S 2593 2587 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:487.0, 

meta_modificada:487.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:Boulevard IGNACIO ZARAGOZA 7 Barrio SAN 

DIONISIO DEL MAR 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR ENTRE Y Calle 9 DE 

OCTUBRE SE COLOCARAN LAMPARAS EN EL ACCESO PRINCIPAL Y EN LAS CALLES MAS POBLADAS DE 

LA CABECERA MUNICIPA, lon:-94.75756504, lat:16.32331089}}

30-06-2025 12-09-2025 2036040.36 2036040.36 2036040.36 2036040.36 2036040.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDM/130/R-33/FAISMUN/005/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

DIONISIO DEL MAR, monto:2036140.36, importe_modificado:2036140.36}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:487.0}}

{2577689/proyecto_INICIO, 2577689/proyecto_FIN, 

2577689/proyecto_PROCESO, 2577689/proyecto_INICIO, 

2577689/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551023 Proyecto de inversión 4798722.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4798722.41, 

modificado:4775160.35}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LA 

ALIANZA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - 61026
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 61026 S 249 199 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3955.37, 

meta_modificada:3955.3

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:4, direccion:Pueblo SAN PEDRO LA ALIANZA 68652 SAN PEDRO 

LA ALIANZA, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

INTERSECCIÓN DE LAS CALLES SIN , lon:-96.60026321, lat:17.89336259}}

01-08-2025 12-12-2025 4775160.35 4775160.35 4775160.35 4775160.35 4775160.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-030/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4775160.35, importe_modificado:4775160.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3955.37}}

{2551023/proyecto_INICIO, 2551023/proyecto_FIN, 

2551023/proyecto_PROCESO, 2551023/proyecto_FIN, 

2551023/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551310 Proyecto de inversión 2035465.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2035465.51, 

modificado:2019181.89}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CAMPO 

MÉXICO, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC - 109378
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 109378 S 54 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2069.86, 

meta_modificada:2069.8

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:Pueblo SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO 70292 SAN 

MIGUEL CAMPO MÉXICO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA, SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE CALLE 

SIN NOMBRE, FRENTE A LA AG, lon:-95.93343498, lat:17.01942571}}

01-10-2025 31-12-2025 2019181.89 2019181.89 2019181.89 2019181.89 2019181.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-090/2025, contratista:DESARROLLO 

DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2019181.89, importe_modificado:2019181.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2069.86}}
{2551310/proyecto_INICIO, 2551310/proyecto_FIN, 

2551310/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579211 Proyecto de inversión 2996418.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2996418.62, 

modificado:2996418.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA INÉS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA - 111120
20 Oaxaca 407

Santa María 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chimalapa 111120 S 162 179 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:8, direccion:Pueblo SANTA INES 70360 SANTA INÉS, SANTA 

MARÍA CHIMALAPA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL D ELA LOCALIDAD DE SANTA INES A 

30 METROS DEL PARQUE SANTA INES, lon:-94.80377137, lat:16.7713656}}

15-09-2025 13-11-2025 2996418.62 2996418.62 2996418.62 2996418.62 2996418.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/FIII/054/2025, contratista:CASA 

CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, 

monto:2996418.62, importe_modificado:2996418.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}}
{2579211/proyecto_PROCESO, 2579211/proyecto_INICIO, 

2579211/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402619751 Proyecto de inversión 99593.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99593.35, modificado:99575.67}}

SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 51200127630 S 132 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, 

lon:-96.79178843, lat:16.87574115}}
14-10-2025 31-12-2025 99575.67 99575.67 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-02-098/2025-252643, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:99575.67, importe_modificado:99575.67}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2619751/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATRIO EN PROCESO DE FIRMAS., trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-

20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el 

acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:Vinculo de acta 

entrega es incorrecto, modificarlo., trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302598376 Proyecto de inversión 1855039.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1855039.89, modificado:1855039.89}}

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 01 NÚCLEO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA (COLONIA SÉPTIMA SECCIÓN)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012692900225 S 57248 53560 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Libertad 88, Séptima Secc., 70020 Juchitán de 

Zaragoza, Oax., lon:-95.0189113, lat:16.4253964}}
08-08-2025 31-08-2025 1852999.57 1852999.57 1852999.57 1852999.57 1852999.57

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0964/2025, 

contratista:JORGE APOLINAR  HERNANDEZ MANZANO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:1852999.57, importe_modificado:1852999.57}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO.

, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302551155 Proyecto de inversión 9229815.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9229815.31, 

modificado:9226317.17}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. SAN JOSÉ 

INDEPENDENCIA CERRO CHAPULTEPEC PUERTO BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 700, 

SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 100, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - 81624

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 81624 S 700 618 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.1, 

meta_modificada:1.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo COLONIA SONORA 68407 

COLONIA SONORA, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA SE 

LOCALIZA A 290 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 7 HORAS 07 MINUTOS AL NORTE DE LA 

CAPITAL DEL ESTADO, LA, lon:-96.63895908, lat:18.23404895}}

14-09-2025 31-12-2025 9226317.17 9226317.17 2768506.3 2768506.3 2768506.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-084-W-0-25, contratista:CAMINOS Y OBRAS 

TERRESTRES CONTRERAS, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9226317.17, 

importe_modificado:9226317.17}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.36}}
{2551155/proyecto_INICIO, 2551155/proyecto_PROCESO, 

2551155/proyecto_INICIO, 2551155/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FISICO VERIFICADO

, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTO EN 

ESPERA DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302598391 Proyecto de inversión 389997.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:389997.8, modificado:374405.78}}

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE DIAGNÓSTICO DE CANCER CERVICO UTERINO 

(FORTALECIMIENTO)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012692900325 S 2157305 1974843 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:de b, Margaritas 109, Florida, Ciudad de México, lon:-

96.7128493, lat:17.0737097}}
08-08-2025 31-08-2025 374405.78 374405.78 374405.78 374405.78 374405.78

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0965/2025, 

contratista:JORGE APOLINAR  HERNANDEZ MANZANO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:374405.78, importe_modificado:374405.78}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO.

, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250202540770 Proyecto de inversión 5999065.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999065.92, 

modificado:6000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR CAÑADA BRAVA - 49493 20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 49493 S 77 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:245.0, 

meta_modificada:245.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:10, direccion:Camino / Terracería Santo Domingo de Morelos - 

Cañada Brava 0 495 70908 CAÑADA BRAVA, SANTO DOMINGO DE MORELOS Obra Ubicada a 400 m 

de Tienda Cinco12 y a 700 m de Viveros Bienestar y a 450 metros del camino hacia San José Piedras , 

lon:-96.64148034, lat:15.82987537}}

01-07-2025 28-09-2025 6000000 6000000 5076670.64 5076670.64 5076670.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/12/MSDM/509/FAISMUN-AE/CBRA/CPV/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO 

DOMINGO DE MORELOS, monto:1.1E7, importe_modificado:1.1E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.29}} {2540770/proyecto_INICIO, 2540770/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregi monto modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

13}}

2025 4 OAX250402619883 Proyecto de inversión 93460.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:93460.71, modificado:65054.01}}

PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE (ETAPA UNICA) SANTA MARÍA ZANIZA	SANTA MARÍA ZANIZA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 51200126813 S 846 748 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA, lon:-

97.3389, lat:16.6547333}}
10-11-2025 31-12-2025 65054.01 65054.01 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-073/2025-251231, 

contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:65054.01, importe_modificado:65054.01}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2619883/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-

20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el 

acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302551163 Proyecto de inversión 6897394.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6897394.51, 

modificado:6894789.13}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. (SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL COLLANTES) PIEDRA BLANCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, EN 

TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 81878

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 81878 S 395 418 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.8, 

meta_modificada:1.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:26, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PIEDRA 

BLANCA - PINOTEPA NACIONAL 1 8 71608 PIEDRA BLANCA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SE LOCALIZA A 332 KM CON UN TIEMPO DE 

RECORRIDO DE 5 HORAS 53 M, lon:-97.99824762, lat:16.25953649}}

08-10-2025 31-12-2025 6894789.13 6894789.13 2694939.55 2694939.55 2694939.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-106-W-0-25, contratista:YOGACI 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:6894789.13, 

importe_modificado:6894789.13}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.9}}
{2551163/proyecto_PROCESO, 2551163/proyecto_INICIO, 

2551163/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA.

PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTO EN FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, 

fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que 

deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250202540790 Proyecto de inversión 436079.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436079.8, 

modificado:322697.95}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BARRIO YUSHICO, 

SILACAYOÁPAM - 50305
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Silacayoápam 50305 S 18 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1683.42, 

meta_modificada:1900.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:27, direccion:Carretera libre pavimentada federal YUSHICO - 

DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 1 367 69400 YUSHICO, SILACAYOÁPAM LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 932.00 METROS DE DISTANCIA AL NORTE DEL CENCTRO COORDINADOR DE LOS 

PIEBLOS INDIGENA SILACAYO, lon:-98.14217084, lat:17.51958185}}

23-06-2025 06-08-2025 322697.95 322697.95 322697.95 322697.95 322697.95
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155965, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:322697.95, importe_modificado:322697.95}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}}

{2540790/proyecto_INICIO, 2540790/proyecto_PROCESO, 

2540790/proyecto_FIN, 2540790/proyecto_PROCESO, 

2540790/proyecto_FIN, 2540790/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551248 Proyecto de inversión 7058503.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7058503.88, 

modificado:6888468.23}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA E.C. (EL GACHUPÍN TATALTEPEC DE VALDÉS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 

7+200, SUBTRAMO DEL KM 1+540 AL KM 2+520, EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 

84579

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 84579 S 1595 1469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:980.0, 

meta_modificada:980.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA 

- EL GACHUPÍN-TATALTEPEC 0 980 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS 

EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS SE LOCALIZA A 309 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO 

DE 5 HORAS 2, lon:-97.49774416, lat:16.28109629}}

08-10-2025 31-12-2025 6888468.23 6888468.23 2473266.54 2473266.54 2473266.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-102-W-0-25, contratista:CAMINOS Y 

CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, 

monto:6888468.23, importe_modificado:6888468.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}}
{2551248/proyecto_PROCESO, 2551248/proyecto_INICIO, 

2551248/proyecto_PROCESO, 2551248/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FISIO VERIFICADO EN OBRA.

PAGO EN ESPERA DEL TRAMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTACIÓN EN TRÁMITE DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que 

deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX240202392825 Proyecto de inversión 2800002.8

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800002.8, 

modificado:2800002.8}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ, CABECERA MUNICIPAL. - 166018
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 166018 S 15431 13699 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3747.0, 

meta_modificada:3747.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA LOS 

ÁNGELES, 70805 LOS ÁNGELES [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE 

CAMINO A LOS MESQUITES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE DIVERSAS COLONIAS 

DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS. L, lon:-96.61153315, lat:16.35779819}}

18-05-2024 16-06-2024 2800000 2800000 2800000 2800000 2800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/014/2024, 

contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:2800002.8, importe_modificado:2800002.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3747.0}}

{2392825/proyecto_INICIO, 2392825/proyecto_PROCESO, 

2392825/proyecto_FIN, 2392825/proyecto_PROCESO, 

2392825/proyecto_FIN, 2392825/proyecto_INICIO, 

2392825/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577371 Proyecto de inversión 22638197.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.263819781E7, 

modificado:2.276939186E7}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS ÁNGELES, AGENCIA 

MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 75453
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 75453 S 780 720 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:9449.91, 

meta_modificada:9449.9

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Ninguno DIVERSAS VIALIDADES Colonia COLONIA LOS 

ANGELES 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ El proyecto contempla la ejecución de la red 

de atarjeas de drenaje sanitario en múltiples vialidades de la Colonia Los Ángeles, pert, lon:-

96.75030175, lat:17.12236022}}

01-09-2025 20-12-2025 22769391.86 22769391.86 5240404.78 5240404.78 5240404.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-003/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2.263670453E7, importe_modificado:2.276939186E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4375.3}} {2577371/proyecto_INICIO, 2577371/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579029 Proyecto de inversión 910606.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910606.23, 

modificado:892149.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN, EN LA CALLE AZTECA, 1RA. ETAPA, EN LA 

COLONIA ANÁHUAC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 88887
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 88887 S 96 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:491.69}

}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle AZTECA Colonia ANÁHUAC 71232 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle SAN LORENZO Y Calle QUETZALCOATL Calle 

SAN LUIS FRENTE AL TALLER MECANICO SHELBY, UBICADO EN LA COLONIA ANÁHUAC, lon:-

96.75629615, lat:17.00492659}}

01-10-2025 30-10-2025 892149.68 892149.68 892149.68 892149.68 892149.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/026/2025, contratista:PJ 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:892149.68, importe_modificado:892149.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.69}}

{2579029/proyecto_INICIO, 2579029/proyecto_PROCESO, 

2579029/proyecto_FIN, 2579029/proyecto_INICIO, 

2579029/proyecto_FIN, 2579029/proyecto_PROCESO, 

2579029/proyecto_FIN, 2579029/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579000 Proyecto de inversión 868048.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:868048.4, 

modificado:838550.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OCTAVIO PAZ, EN 

LA COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 85446
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 85446 S 48 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:480.0, 

meta_modificada:513.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle OCTAVIO PAZ Colonia SOR JUANA INES DE LA 

CRUZ 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Privada PRIMERA PRIV DE 

OCTAVIO PAZ Y Calle MANUEL ACUÑA Calle JUSTO SIERRA A 50 METROS HACIA EL PONIENTE DE 

CANCHA DE US, lon:-96.74215128, lat:17.03857155}}

01-10-2025 30-10-2025 838550.01 838550.01 838550.01 838550.01 838550.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/027/2025, contratista:PJ 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:838550.01, importe_modificado:838550.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:513.6}}

{2579000/proyecto_FIN, 2579000/proyecto_INICIO, 

2579000/proyecto_PROCESO, 2579000/proyecto_FIN, 

2579000/proyecto_INICIO, 2579000/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531543 Proyecto de inversión 1107055.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107055.57, 

modificado:1091662.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERA PRIVADA 

DE JOSÉ MARTÍ, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA 1RA. AMPLIACIÓN DE XOXO, EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 45202

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 45202 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:660.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA PRIVADA DE JOSE MARTÍ Colonia 

1RA. AMPLIACIÓN DE XOXO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE 

Privada SEGUNDA PRIVADA DE JOSE MERT Y Avenida ´MIGUEL DOMINGUEZ Calle LAZARO CARDENAS 

ENFRENTE DE ESTETI, lon:-96.74291207, lat:17.03587254}}

23-06-2025 22-07-2025 1091662.88 1091662.88 1091662.88 1091662.88 1091662.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/028/2025, contratista:PJ 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:1091662.88, importe_modificado:1091662.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}}

{2531543/proyecto_INICIO, 2531543/proyecto_PROCESO, 

2531543/proyecto_FIN, 2531543/proyecto_PROCESO, 

2531543/proyecto_FIN, 2531543/proyecto_INICIO, 

2531543/proyecto_PROCESO, 2531543/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551060 Proyecto de inversión 8913394.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3913394.02, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, 

modificado:4997523.67}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ 

TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 71935
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 71935 S 686 628 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6630.45, 

meta_modificada:6630.4

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo SANTA CRUZ 

TUTUTEPEC 71820 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y 

Calle INDEPENDENCIA Calle REFORMA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA, lon:-97.53028154, lat:16.20861161}}

31-08-2025 31-12-2025 4997523.67 4997523.67 3799440.06 3799440.06 3799440.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-031/2025, contratista:INGENIERiA Y 

PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:4997523.67, importe_modificado:4997523.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5039.14}} {2551060/proyecto_INICIO, 2551060/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551091 Proyecto de inversión 9952855.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4976427.72, 

modificado:4925223.95}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4976427.72, 

modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE 

MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS - 76961
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 76961 S 8759 7886 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1634.4, 

meta_modificada:1634.4}

}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo OCOTLÁN DE MORELOS 

71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 

INDEPENDENCIA Calle NICOLÁS BRAVO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN 

DEL SISTEMA DE DRENAJE , lon:-96.67775837, lat:16.79214139}}

01-09-2025 31-12-2025 4925223.95 4925223.95 4925223.95 4925223.95 4925223.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-02-056/2025, contratista:PROPOSICIÓN 

CONJUNTA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ S.A. DE C.V. Y DESARROLLOS Y 

PROYECTOS ELÉCTRICOS NABI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:4925223.95, importe_modificado:4925223.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1634.4}}
{2551091/proyecto_FIN, 2551091/proyecto_PROCESO, 

2551091/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550925 Proyecto de inversión 1476258.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1476258.17, 

modificado:1475389.86}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, 

MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA - 55263
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 55263 S 498 477 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1412.28, 

meta_modificada:1412.2

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN PEDRO TEUTILA 68620 

SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA ENTRE Calle GALEANA Y Calle HIDALGO Avenida AL 

MANANTIAL COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE SE ENCUENTRA U, lon:-96.70436789, lat:17.97668676}}

31-08-2025 30-09-2025 1475389.86 1475389.86 1310195.73 1310195.73 1310195.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-036/2025, contratista:ARQUITECTURA 

92 S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1475389.86, 

importe_modificado:1475389.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1255.0}} {2550925/proyecto_PROCESO, 2550925/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402619227 Proyecto de inversión 9661835.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9661835.75, modificado:9652530.4}}

RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) SAN PEDRO EL ALTO TIERRA 

BLANCA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 51200127891 S 213 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3368.9, 

meta_modificada:3368.9}

}

1
{geo1: {cve_municipio:306, localidad:5, direccion:SAN PEDRO EL ALTO TIERRA BLANCA, lon:-

96.473636, lat:16.033753}}
12-11-2025 31-12-2025 9652530.4 9652530.4 2413132.6 2413132.6 2413132.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-081/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, 

monto:9652530.4, importe_modificado:9652530.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:842.23}} {2619227/proyecto_INICIO, 2619227/proyecto_PROCESO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:EXPEDIENTE DE CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS. , 

trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-

20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el 

acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302580028 Proyecto de inversión 1409237.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1409237.48, 

modificado:1409237.49}}

REHABILITACION DE CAMINO DE SAN FELIPE DE LEON A LOMA COLORADA DEL MUNICIPIO DE VALLE 

NACIONAL. - 93685
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 93685 S 32 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1799.91, 

meta_modificada:1799.9

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:79, direccion:Ninguno CAMINO A LOMA COLORADO Pueblo 

LOMA COLORADA 68480 LOMA COLORADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRANDO A 

SAN FELIPE PRIMER CAMINO A LA IZQUIERDA, lon:-96.38113447, lat:17.74199487}}

12-09-2025 26-10-2025 1409237.48 1409237.48 1409237.48 1409237.48 1409237.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-054-2025, contratista:DESARROLLO ARQUITECTONICO 

BURGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 

monto:1409237.49, importe_modificado:1409237.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1799.91}}
{2580028/proyecto_INICIO, 2580028/proyecto_PROCESO, 

2580028/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531834 Proyecto de inversión 266463.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266463.47, 

modificado:266463.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ARCO, VILLA DE 

TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO - 40715
20 Oaxaca 540

Villa de 

Tamazulápam del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso 40715 S 64 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:10, direccion: Pueblo EL ARCO 69510 EL ARCO, VILLA DE 

TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD PASANDO 

LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.55550932, lat:17.68783426}}

23-06-2025 21-08-2025 266436.47 266436.67 266436.67 200000 200000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159160, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, monto:266463.47, 

importe_modificado:266463.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}
{2531834/proyecto_INICIO, 2531834/proyecto_PROCESO, 

2531834/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577717 Proyecto de inversión 3443737.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3443737.88, 

modificado:3441737.88}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDA DE LOMA SANTO TOMAS - 94532 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 94532 S 801 677 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:Camino BENITO JUAREZ - SANTO TOMAS 6 100 

68464 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA 

AVANZAMOS SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ 180 MTS, HASTA LLEGAR AL CONSULTORIO MEDIO 

AVANZAMOS EN LINEA RECTA , lon:-96.5096262, lat:18.04658369}}

25-08-2025 22-10-2025 3441737.88 3441737.88 3441737.88 3441737.88 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/025/IR/2025, contratista:Grupo 

Constructor MEIKSI S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:3441737.88, importe_modificado:3441737.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}
{2577717/proyecto_INICIO, 2577717/proyecto_PROCESO, 

2577717/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302597650 Proyecto de inversión 905988.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:905988.94, modificado:902267.52}}

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE PLAN 

ALEMÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012624300125 S 2457 2002 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:532, localidad:12, direccion:69866 Plan Alemán, Oax., lon:-97.7625828, 

lat:17.1015242}}
05-05-2025 31-05-2025 902267.52 902267.52 902267.52 902267.52 902267.52

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0305/2025-

2, contratista:LETICIA FABIOLA CRUZ SALINAS, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:71424.28, importe_modificado:71424.28}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0305/2025, contratista:ARMANDO HILARIO 

MIRON LOPEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:830843.24, 

importe_modificado:830843.24}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO.

, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302577727 Proyecto de inversión 3765332.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3765332.5, 

modificado:3764441.28}}

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ - 110681
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 110681 S 105 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Calle LOS CARRILES 68462 SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ FRENTE AL MONUMENTO A LA MAZATECA SE ENCUENTRA LA 

ENTRADA A LA UNIDAD DEPORTIVA AVANZAMOS 400 MTS HASTA LLEGAR CON LAS CANCHAS DE 

BASQUET Y ENCONTRAREMO, lon:-96.53471864, lat:18.07799951}}

08-09-2025 22-10-2025 3764441.28 3764441.28 3764441.28 3764441.28 3764441.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/028/IR/2025, 

contratista:Arquitectura y Proyectos Pacheco S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ, monto:3764441.28, importe_modificado:3764441.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}
{2577727/proyecto_INICIO, 2577727/proyecto_FIN, 

2577727/proyecto_INICIO, 2577727/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302598408 Proyecto de inversión 4540000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4540000.0, modificado:4539092.18}}

MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 

PARA LA INSTALACIÓN DE UN TOMÓGRAFO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012714800125 S 53381 50657 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o cuadrado, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle Segunda Nte. SN, La Banda, 71600 Santiago 

Pinotepa Nacional, Oax., lon:-98.0607538, lat:16.3396369}}
08-08-2025 31-08-2025 4539092.18 4539092.18 4539092.18 4539092.18 4539092.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0966/2025, 

contratista:JAIME OMAR GUARDADO MARTINEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:4539092.18, importe_modificado:4539092.18}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO.

, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250402619762 Proyecto de inversión 57906.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:57906.87, modificado:57857.36}}

SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 51200127627 S 235 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO, lon:-96.68317815, lat:16.80264102}}
14-10-2025 31-12-2025 57857.36 57857.36 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-02-098/2025-252642, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:57857.36, importe_modificado:57857.36}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2619762/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:EL EXPEDIENTE DE CONVENIO MODIFICATORIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE 

FIRMAS. , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-

20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el 

acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:Vinculo de acta 

entrega es incorrecto, modificarlo., trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250202540629 Proyecto de inversión 391872.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391872.8, modificado:391872.8}}

REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE SAN JUAN JICAYÁN 

- 34831
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 34831 S 80 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:138.0, 

meta_modificada:138.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:Ranchería SAN JUAN JICAYAN 71741 SAN JUAN 

JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle SURESTE Y Calle ALVARO CARRILLO Calle GUERRERO EL 

PROYECTO SE ENCONTRARA ENTRE LAS CALLES DE SURESTE Y CALLE ALVARO CARRILLO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN J, lon:-98.01420661, lat:16.47528518}}

23-06-2025 22-07-2025 291872.8 391872.8 291872.8 291872.8 291872.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/AD/03/2025, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

JICAYÁN, monto:391872.8, importe_modificado:391872.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} {2540629/proyecto_INICIO, 2540629/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551164 Proyecto de inversión 7544094.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7544094.48, 

modificado:7542601.8}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOMA DE CEDRO 

VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN 

EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN - 81970

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 81970 S 340 310 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:105, direccion:Camino / Terracería VISTA HERMOSA - LOMA DE 

CEDRO 1 0 68470 VISTA HERMOSA, SAN LUCAS OJITLÁN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN SE 

LOCALIZA A 263 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS 31 MINUTOS AL NORTE DE LA 

CAPITAL DEL ESTADO, lon:-96.45713502, lat:18.02721897}}

08-10-2025 31-12-2025 7542601.8 7542601.8 2387422 2387422 2387422

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-093-W-0-25, contratista:EDIFICACIONES Y 

CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:7542601.8, 

importe_modificado:7542601.8}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.35}}
{2551164/proyecto_INICIO, 2551164/proyecto_PROCESO, 

2551164/proyecto_INICIO, 2551164/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FISICO VERIFICADO EN OBRA.

PAGO EN ESPERA DEL TRAMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTACIÓN EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302577740 Proyecto de inversión 3492249.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3492249.05, 

modificado:3481697.34}}

CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN EL TRAMO CHUPARROSA-SECCION LAVIDA - 83500 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 83500 S 726 690 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2271.58, 

meta_modificada:2271.5

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ -TUXTEPEC - LA CHUPARROSA 5 0 68462 LA CHUPARROSA, SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS 5 KM SOBRE LA CARRETERA SAN 

FELIPE JALAPA DE, lon:-96.489205, lat:18.06662719}}

30-06-2025 28-08-2025 1059700.74 1059700.74 1059700.74 1059700.74 1059700.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/010/IR/2025, 

contratista:ESPECIALISTA EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3481697.34, 

importe_modificado:3481697.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2271.58}}
{2577740/proyecto_PROCESO, 2577740/proyecto_INICIO, 

2577740/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250202531273 Proyecto de inversión 455072.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455072.3, modificado:454220.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (PIR) EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM - 43314
20 Oaxaca 187 San Juan Coatzóspam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Coatzóspam 43314 S 240 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:997.76, 

meta_modificada:997.76}

}

1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:4, direccion: LOMA DE HUESO - SAN ISIDRO 0 0 68557 SAN 

ISIDRO, SAN JUAN COATZÓSPAM LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL 

DE SAN ISIDRO, lon:-96.75925435, lat:18.04267978}}

21-06-2025 20-07-2025 454220 454220 454220 454220 454220

{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:C-RE/SJC/M187/R-33/04/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. 

DE C.V., convocante:SAN JUAN COATZOSPAM, monto:454220.0, importe_modificado:454220.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:997.76}}
{2531273/proyecto_INICIO, 2531273/proyecto_PROCESO, 

2531273/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN FUE DEL 06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2025, 

trimestre:4.0, usuario:mauriciojuarezl, fecha:2026-01-11}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250402620197 Proyecto de inversión 93460.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:93460.71, modificado:91709.58}}

SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) 

SANTA MARÍA ZANIZA, Santa María Zaniza
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 51200126811 S 846 748 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA, lon:-

97.3389, lat:16.6547333}}
10-10-2025 31-12-2025 91709.58 91709.58 65164.61 65164.61 65164.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-071/2025-251225, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:91709.58, importe_modificado:91709.58}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} {2620197/proyecto_INICIO, 2620197/proyecto_PROCESO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-

20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el 

acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250202531550 Proyecto de inversión 556167.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556167.43, 

modificado:552812.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HUAMUCHES, 1RA. 

ETAPA, EN LA COLONIA EL PARAGÜITO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 36838
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 36838 S 101 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle HUAMUCHES Colonia EL PARAGUITO 71233 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle JACARANDAS Y Calle JAZMINES 

Calle AZUCENAS A 200 METROS DE MISCELANEA LA CENTELLA, lon:-96.73429675, lat:17.03672691}}

25-06-2025 24-07-2025 552812.05 552812.05 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/031/2025, contratista:TZAPOTECATL 

ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:552812.05, 

importe_modificado:552812.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}
{2531550/proyecto_INICIO, 2531550/proyecto_PROCESO, 

2531550/proyecto_INICIO, 2531550/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avance financiero, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-

14}, obs2: {observación:Reportar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-

14}, obs3: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:Agregar fotografías de termino , 

trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250202540729 Proyecto de inversión 1951719.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1951719.48, 

modificado:1951719.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVO 

AMANECER, CLAVE: 20KPB0069Z - 40000
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 40000 S 51 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:23, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO 

COZOALTEOEC - EL REGADILLO 4 500 70945 EL REGADILLO, SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-

96.76541945, lat:15.84340252}}

01-07-2025 13-09-2025 1508110.96 1951719.48 1508110.96 1508110.96 1508110.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/05/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TONAMECA, monto:1951719.48, importe_modificado:1951719.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} {2540729/proyecto_INICIO, 2540729/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en 

diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, 

trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:checcar sus avances el plazo de ejecucion  de su contrato  ya termino, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-11}}

2025 4 OAX250202540727 Proyecto de inversión 1951719.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1951719.48, 

modificado:1951719.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO 

CARDENAS, CLAVE:20DPB2235K - 42045
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 42045 S 36 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:136, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO 

COZOALTEPEC - SAN MARTIN 10 0 70945 SAN MARTÍN, SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-

96.7723265, lat:15.85923827}}

07-07-2025 19-09-2025 1690365.18 1951719.48 1690365.18 1690365.18 1690365.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/07/2025, contratista:SGRC 

OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, 

monto:1951719.48, importe_modificado:1951719.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} {2540727/proyecto_INICIO, 2540727/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en 

diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, 

trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:checar su avance fisico y financiero la fecha de su contrato ya termino, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-11}}

2025 4 OAX250302579396 Proyecto de inversión 1165758.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165758.01, 

modificado:1165758.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 114897 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 114897 S 87 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:150, direccion:Camino / Terracería CARRETERA FEDERAL 200 - EL 

SAMARITAN TONAMECA 1 0 70946 EL SAMARITAN TONAMECA, SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-

96.59680308, lat:15.71128357}}

13-09-2025 27-10-2025 850667.24 1165758.01 850667.24 850667.24 850667.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/27/2025, 

contratista:GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1165758.01, 

importe_modificado:1165758.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}

{2579396/proyecto_INICIO, 2579396/proyecto_PROCESO, 

2579396/proyecto_FIN, 2579396/proyecto_PROCESO, 

2579396/proyecto_FIN, 2579396/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551112 Proyecto de inversión 5340612.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3738428.8, modificado:3733284.35}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:1602183.77, modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) - 77385 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 77385 S 846 748 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8300.31, 

meta_modificada:8300.3

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTA MARÍA ZANIZA 

71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA ENTRE Calle MORELOS Y Calle LIBERTAD Calle 

BENITO JUAREZ COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, SE ENCUE, lon:-97.3360147, lat:16.65444335}}

01-09-2025 31-12-2025 3733284.35 3733284.35 3733284.35 3733284.35 3733284.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-044/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3733284.35, importe_modificado:3733284.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8300.31}}

{2551112/proyecto_PROCESO, 2551112/proyecto_FIN, 

2551112/proyecto_INICIO, 2551112/proyecto_PROCESO, 

2551112/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551233 Proyecto de inversión 2955114.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2955114.66, 

modificado:2953916.5}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS 

ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE - 90515
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 90515 S 411 337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2850.0, 

meta_modificada:2850.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN ANDRÉS ZABACHE 

71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 

ZARAGOZA Calle INSURGENTES COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABL, lon:-96.85966325, lat:16.59709163}}

08-10-2025 31-12-2025 2953916.5 2953916.5 2953916.5 2953916.5 2953916.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-059/2025, contratista:PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2953916.5, 

importe_modificado:2953916.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2850.0}}
{2551233/proyecto_INICIO, 2551233/proyecto_FIN, 

2551233/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CONTRATOS Y ACTA ENTREGA CORRESPONDEN A OTRA LOCALIDAD, 

trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302551318 Proyecto de inversión 1989744.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:994872.37, modificado:994097.77}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:994872.37, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) - 110575 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 110575 S 59 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5771.99, 

meta_modificada:5771.9

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:55, direccion:Calle PRINCIPAL DE MONTE OSCURO Ranchería 

MONTE OSCURO 71916 MONTE OBSCURO, SANTA CATARINA JUQUILA COMO PUNTO DE 

REFERENCIA. LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA), SE 

ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMB, lon:-97.35373486, lat:15.98345672}}

01-10-2025 31-12-2025 994097.77 994097.77 497048.9 497048.9 497048.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-080/2025, contratista:SGRC 

OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:994097.77, importe_modificado:994097.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2886.0}}
{2551318/proyecto_PROCESO, 2551318/proyecto_INICIO, 

2551318/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS. , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302577334 Proyecto de inversión 534677.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534677.58, 

modificado:534677.58}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, 

COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 95734
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 95734 S 227 235 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia 20 DE NOVIEMBRE 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Y Calle 

VENUSTIANO CARRANZA Calle PALMA LA PAVIMENTACION INICIARA EN INTERSECCION DE CALLE 

PALMA CON EMILIANO ZAPAT, lon:-96.58336433, lat:16.32114375}}

18-09-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577334/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE EJECUTO, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO, trimestre:4.0, 

usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-12}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302578999 Proyecto de inversión 1085777.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1085777.55, 

modificado:1076869.4}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE ENERO, 1RA. ETAPA, EN LA 

COLONIA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 105761
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 105761 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:181.0, 

meta_modificada:181.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle 16 DE ENERO Colonia LA PAZ 71232 SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle PEDRO MORENO Y Calle LA FLORIDA 

Calle LIBRES INICIANDO EN LA ESQ. QUE FORMAN LAS CALLES PEDRO MORENO Y 16 DE ENERO A 

DOS CUADRAS AL ES, lon:-96.74011525, lat:17.00983151}}

01-10-2025 30-10-2025 1076869.4 1076869.4 1076869.4 1076869.4 1076869.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/021/2025, contratista:UBS 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:1076869.4, importe_modificado:1076869.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.1}}

{2578999/proyecto_INICIO, 2578999/proyecto_PROCESO, 

2578999/proyecto_FIN, 2578999/proyecto_INICIO, 

2578999/proyecto_PROCESO, 2578999/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531836 Proyecto de inversión 520573.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520573.29, 

modificado:520573.29}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LÍNEA DE CONDUCCIÓN), EN LA LOCALIDAD DE 

CAÑADA GRANDE, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO - 32790
20 Oaxaca 540

Villa de 

Tamazulápam del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso 32790 S 24 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2066.0, 

meta_modificada:2066.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:2, direccion: Pueblo CAÑADA GRANDE 69510 CAÑADA GRANDE, 

VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.53619377, lat:17.69212462}}

21-06-2025 19-08-2025 520573.29 520573.29 520573.29 250000 250000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159139, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, monto:520573.29, 

importe_modificado:520573.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} {2531836/proyecto_INICIO, 2531836/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531835 Proyecto de inversión 575850.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575850.75, 

modificado:575850.75}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA, VILLA DE 

TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO - 32752
20 Oaxaca 540

Villa de 

Tamazulápam del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso 32752 S 15 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:12, direccion: Pueblo LA RAYA 69510 LA RAYA, VILLA DE 

TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA SE NECUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.64158504, lat:17.76776168}}

13-06-2025 11-08-2025 575850.75 575850.75 575850.75 150000 150000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159152, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, monto:575850.75, 

importe_modificado:575850.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}
{2531835/proyecto_PROCESO, 2531835/proyecto_INICIO, 

2531835/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202537214 Proyecto de inversión 20000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.0E7, modificado:1.99984E7}}

EQUIPAMIENTO CON TOMÓGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL DR. PEDRO ESPINOZA RUEDA DEL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 50809
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Oaxaca 50809 S 46978 53381 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 2A NORTE Pueblo SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 2A 

NORTE Y Calle 14A PONIENTE Calle PERIFERICO UBICÁNDOSE EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA QUE 

SE ENCUENTRA SOB, lon:-98.04874269, lat:16.3470933}}

31-07-2025 31-07-2025 19998400 19998400 19998400 19998400 19998400

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0488/2025, 

contratista:DIEGO QUIJANO ORVAÑANOS, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:1.99984E7, importe_modificado:1.99984E7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2537214/proyecto_INICIO, 2537214/proyecto_FIN, 

2537214/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO.

, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302577718 Proyecto de inversión 3187211.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3187211.41, 

modificado:3183484.37}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS ZARATES - 20992 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 20992 S 345 275 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:24, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL SAN FELIP-TUX - LOS 

ZARATE 9 100 68460 LOS ZARATES, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA 

MAZATECA EN DIRECCIÓN AVANZAMOS 6,200 MTS HASTA LLEGAR A LA DESVIACIÓN DE CERRO 

QUEMADO DOBLAMOS A , lon:-96.51810831, lat:18.10744783}}

01-09-2025 30-10-2025 3183484.37 3183484.37 3183484.37 3183484.37 3183484.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/026/IR/2025, contratista:Grupo 

Inmobiliario y Constructor ADUACHIEL S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ, monto:3183484.37, importe_modificado:3183484.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}

{2577718/proyecto_PROCESO, 2577718/proyecto_FIN, 

2577718/proyecto_PROCESO, 2577718/proyecto_INICIO, 

2577718/proyecto_PROCESO, 2577718/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302598413 Proyecto de inversión 6460000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6460000.0, modificado:6459103.79}}

AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA (TOMÓGRAFO) 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012755000125 S 46978 44884 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:C. Del Hospital 4, Chapingo, 70900 San Pedro 

Pochutla, Oax., lon:-96.4728414, lat:15.7347866}}
30-09-2025 31-10-2025 6459103.79 6459103.79 6459103.79 6459103.79 6459103.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/1349/2025, 

contratista:JAIME OMAR GUARDADO MARTINEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:6459103.79, importe_modificado:6459103.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO.

, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302577728 Proyecto de inversión 3044122.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3044122.51, 

modificado:2994448.97}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD PASO DEL TORO - 20993 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 20993 S 199 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:36, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL SAN FELIP-TUX - 

DESV A CERRO QUEMADO 19 900 68463 PASO DEL TORO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO 

DEL MONUMENTO A LA MAZATECA EN DIRECCIÓN AVANZAMOS 8,200 MTS HASTA LLEGAR A LA 

DESVIACIÓN DE CERRO QUEMAD, lon:-96.53242644, lat:18.115078}}

09-06-2025 07-08-2025 1371722.76 1371722.76 1371722.76 1371722.76 1371722.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/003/IR/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2994448.97, importe_modificado:2994448.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.15}}
{2577728/proyecto_INICIO, 2577728/proyecto_PROCESO, 

2577728/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
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2025 4 OAX250402619776 Proyecto de inversión 225971.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:225971.38, modificado:225891.76}}

SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 51200127627 S 819 777 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA, 

lon:-96.820064, lat:17.063322}}
14-10-2025 31-12-2025 225891.76 225891.76 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-02-098/2025-252641, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:225891.76, importe_modificado:225891.76}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2619776/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:EN PROCESO DE FIRMAS CONVENIO MODIFICATORIO , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-

20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el 

acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:Vinculo de acta 

entrega esta incorrecto, modificarlo., trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551157 Proyecto de inversión 6012597.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6012597.56, 

modificado:6007854.77}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC -EL 

CUETE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+100, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+860, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 81640

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 81640 S 141 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:30, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SANTA MARÍA 

ZACATEPEC - EL CUETE 2 100 71050 EL CUETE, SANTA MARÍA ZACATEPEC EL MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA ZACATEPEC SE LOCALIZA A 319 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 7 HORAS 21 

MINUTOS AL OESTE , lon:-97.99671262, lat:16.77658358}}

08-10-2025 31-12-2025 6007854.77 6007854.77 2258419.97 2258419.97 2258419.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-103-W-0-25, contratista:SGRC OBRAS CIVILES 

Y ELECTRICAS, convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:6007854.77, 

importe_modificado:6007854.77}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} {2551157/proyecto_INICIO, 2551157/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTO EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que 

deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302578595 Proyecto de inversión 2740270.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2740270.12, 

modificado:2740270.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO ÑUNDAZU - 108650 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 108650 S 89 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:507.0, 

meta_modificada:507.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo SAN PEDRO 

JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle 

FRANCISCO I MADERO Calle EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE ENCUENTRARA UBICADO EN LA 

CALLE LAZARO CARDENAS , lon:-98.01320715, lat:16.45403761}}

22-09-2025 20-12-2025 1940250.05 2740270.12 1940250.05 1940250.05 1940250.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/BANOBRAS/COP/INV/03/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO JICAYÁN, monto:2740270.12, importe_modificado:2740270.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:359.0}}
{2578595/proyecto_INICIO, 2578595/proyecto_PROCESO, 

2578595/proyecto_INICIO, 2578595/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402619902 Proyecto de inversión 69704

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:69704.0, modificado:67480.61}}

PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE (ETAPA UNICA) SANTA MARÍA ECATEPEC	SANTA MARÍA ECATEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 51200126813 S 234 225 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:SANTA MARÍA ECATEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC, 

lon:-95.88119744, lat:16.28501261}}
10-10-2025 31-12-2025 67480.61 67480.61 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-073/2025-251230, 

contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:67480.61, importe_modificado:67480.61}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2619902/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:CORREGIR POBLACIÓN BENEFICIADA, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:El periodo de ejecución del proyecto 

esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302551176 Proyecto de inversión 19487971.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.94879716E7, 

modificado:1.948135457E7}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN JUAN 

BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - LA SOLEDAD, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+900, SUBTRAMO DEL 

KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - 80066

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 80066 S 654 550 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:8, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SAN JUAN 

BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - LA SOLEDAD 10 900 68650 LOMA COYOL, SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC SE LOCALIZA A 233 KM 

CON UN TIEMPO DE , lon:-96.59248184, lat:17.85072545}}

02-10-2025 31-12-2025 19481354.57 19481354.57 6522387.33 6522387.33 6522387.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-083-W-0-25, contratista:PROYECTOS Y OBRA 

CIVIL SOANA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:1.948135457E7, 

importe_modificado:1.948135457E7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.05}}
{2551176/proyecto_INICIO, 2551176/proyecto_PROCESO, 

2551176/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA

PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTO EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302596998 Adquisición 13742.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13742.25, modificado:13742.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL REGISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR 

EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA EJIDAL DEL MUNICIPIO ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0640/25113

9/2025
S 807 756 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:119, direccion:ZONA URBANA EJIDAL, lon:-96.606, lat:18.54}} 09-07-2025 15-12-2025 13742.24 13742.24 13742.24 13742.24 13742.24

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-034/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:247360.5, importe_modificado:247360.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2596998/proyecto_FIN, 2596998/proyecto_INICIO, 

2596998/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551253 Proyecto de inversión 7641452.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7641452.83, 

modificado:7621496.55}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. PINOTEPA DE DON LUIS 

SAN JUAN COLORADO AGUA FRÍA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 5 800, SUBTRAMO DEL KM 2 070 AL 

KM 3 000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 84667

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 84667 S 258 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:930.0, 

meta_modificada:930.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:7, direccion:Calle TERRACERIA Pueblo AGUA FRÍA 71724 AGUA 

FRÍA, SAN JUAN COLORADO EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO SE LOCALIZA A 345 KM CON UN 

TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS 34 MINUTOS AL SUROESTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LA 

LOCALIDAD DE AGU, lon:-97.92643032, lat:16.43828625}}

01-10-2025 31-12-2025 7621496.55 7621496.55 3068368.81 3068368.81 3068368.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-115-W-0-25, contratista:AVEP, ASESORÍAS, 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, 

monto:7621496.55, importe_modificado:7621496.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.9}} {2551253/proyecto_PROCESO, 2551253/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA.

PAGO EN ESPERA DEL TRAMITE DEL CONTRATISTA., trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTACIÓN EN TRÁMITE DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que 

deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302576947 Proyecto de inversión 3692286.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3692286.61, 

modificado:3692286.61}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO 

DIAZ EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA DEL ROSARIO - 112668
20 Oaxaca 20

Constancia del 

Rosario

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Constancia del Rosario 112668 S 502 408 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2182.5, 

meta_modificada:2182.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo CONSTANCIA DEL 

ROSARIO 71030 CONSTANCIA DEL ROSARIO, CONSTANCIA DEL ROSARIO ENTRE Calle LAZARO 

CARDENAS Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA 

CALLE PORFIRIO DÍAZ, D, lon:-97.94268179, lat:17.03868879}}

22-09-2025 21-10-2025 3692286.61 3692286.61 3692286.61 3692286.61 369228.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FAISMUN/O.07/C.06/2025, contratista:ELVIS 

VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:3692286.61, 

importe_modificado:3692286.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2182.5}}

{2576947/proyecto_INICIO, 2576947/proyecto_PROCESO, 

2576947/proyecto_INICIO, 2576947/proyecto_PROCESO, 

2576947/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531553 Proyecto de inversión 589027.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589027.44, 

modificado:680000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE XOXOCOTLÁN, 

1RA. ETAPA, EN LA COLONIA COSIJOEZA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 36023
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 36023 S 55 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:325.0, 

meta_modificada:325.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:45, direccion:Calle XOXOCOTLÁN Colonia COSIJOEZA 71233 LA 

CRUCECITA [BARRIO], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN Calle CAMINO ANTIGUO A MONTE ALBAN A 85 

METROS DE LA MISCELANEA EBENEZER, lon:-96.74953683, lat:17.03563843}}

30-06-2025 29-07-2025 680000 680000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/011-A/2025, contratista:INGENIERÍA 

DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}
{2531553/proyecto_INICIO, 2531553/proyecto_PROCESO, 

2531553/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances físicos y financieros , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , 

trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:Agregar fotografías de 

termino , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302579482 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1000000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO REAL EN LA 

LOCALIDAD DE GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ - 108531
20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ayuquililla 108531 S 95 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:2, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo GUADALUPE VISTA 

HERMOSA 69220 GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ, SANTIAGO AYUQUILILLA ENTRE Calle BENITO 

JUÁREZ Y Calle HIDALGO LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 159.57 MTS AL NORTE DE LA 

CAPILLA DE LA LOC, lon:-97.91265957, lat:17.91088191}}

22-09-2025 20-11-2025 1000000.01 1000000.01 1000000.01 300000 300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/455/FAISMUN/005/2025, 

contratista:EMBALSES Y PROYECTOS HIDROAGRICOLAS SARA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}
{2579482/proyecto_INICIO, 2579482/proyecto_PROCESO, 

2579482/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577775 Proyecto de inversión 2000389.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000389.03, 

modificado:2000389.03}}

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES LÚDICAS-DEPORTIVAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTAVO 

DÍAZ ORDAZ CCT.: 20DP0160X, EN LA LOCALIDAD DE PASO ESCALERAS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

USILA - 84530

20 Oaxaca 136 San Felipe Usila
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 84530 S 314 286 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1836.0, 

meta_modificada:1836.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:10, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo PASOS ESCALERA 

68496 PASO ESCALERAS, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle MORELOS LA 

CONSTRUCCION DE INSTALACIONES LUDICAS DEPORTIVAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTAVO 

DIAZ ORDAZ, QUE SE ENCU, lon:-96.48489451, lat:17.91988772}}

01-09-2025 30-10-2025 1309677.21 1309677.21 1309677.21 1309677.21 1309677.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/16/19/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE USILA, monto:2000389.03, importe_modificado:2000389.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} {2577775/proyecto_INICIO, 2577775/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531547 Proyecto de inversión 901748.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901748.19, 

modificado:900773.69}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, 

EN EL BARRIO CALICANTO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 39935
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 39935 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:467.95, 

meta_modificada:472.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Colonia SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MELCHOR 

OCAMPO Y Calle MORELOS Calle BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL 

JARDIN DE NIÑOS GABRIEL, lon:-96.73633535, lat:17.02505876}}

23-06-2025 22-07-2025 900773.69 900773.69 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/032/2025, contratista:DAMAN 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:900733.69, importe_modificado:900733.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.0}}

{2531547/proyecto_INICIO, 2531547/proyecto_PROCESO, 

2531547/proyecto_FIN, 2531547/proyecto_INICIO, 

2531547/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Reportar avance financiero , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-

14}}

2025 4 OAX250302579219 Proyecto de inversión 1502295.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1502295.64, 

modificado:1502295.64}}

Rehabilitacion de planta de tratamiento, en fraccionamiento San Agustin, municipio de Santa Maria 

Huatulco. - 102210
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 102210 S 750 750 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:140, direccion:Fraccionamiento San Agustin 70985 SAN AGUSTÍN 

[FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL], SANTA MARÍA HUATULCO la obra se encuentra entre 

Fraccionamiento Crucero y Fraccionamiento San Agustin., lon:-96.27592198, lat:15.7598905}}

30-09-2025 16-12-2025 1502295.64 1502295.64 1502295.64 1430652.1 1430652.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/19/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ALPARA,S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:1502295.64, 

importe_modificado:1502295.64}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} {2579219/proyecto_INICIO, 2579219/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:no se cuenta con acta de entrega ya q se tiene pendiente el pago de finiquito, 

trimestre:4.0, usuario:humbertofjuarezc, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:corregir importe pagado 

que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

14}, obs3: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:corregir importe pagado 

que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

14}, obs5: {observación:debe de ingresar la liga del acta entrega esta reportando la obr terminiada, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: {observación:Se regresa a petiución 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:Se 

regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs8: 

{observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-17}, obs9: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302579483 Proyecto de inversión 1250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, 

modificado:1583693.17}}

AMPLIACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO AYUQUILILLA - 109644
20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ayuquililla 109644 S 92 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:142.4, 

meta_modificada:142.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:Calle VICTORIA Pueblo BARRIO SANTA CRUZ, 

SANTIAGO AQUILILLA 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA ENTRE Calle 

MORELOS Y Calle ALLENDE Calle NEGRETE LA OBRA SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA DE 390.14 

METROS AL SUROESTE DEL LA, lon:-97.96084974, lat:17.93260229}}

22-09-2025 20-11-2025 1583693.17 1583693.17 1583693.17 791846.58 791846.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/455/FAISMUN/004/2025, contratista:DIEGO 

ALBERTO GUTIERREZ JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, 

monto:1583693.17, importe_modificado:1583693.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.2}}
{2579483/proyecto_INICIO, 2579483/proyecto_PROCESO, 

2579483/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579862 Proyecto de inversión 758974.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758974.59, 

modificado:758974.59}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS JALIEZA, 

MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA - 73476
20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 73476 S 701 630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2759.0, 

meta_modificada:2759.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:Camino / Terracería santo tomas jalieza - zona de 

cultivo y represas de agua 3 340 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA el 

mantenimiento inicia en lazona norte y de ahi continua hacia las presas del lugar pasando por los, lon:-

96.6707603, lat:16.84759512}}

01-08-2025 30-08-2025 758974.59 758974.59 758974.59 758974.59 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/009/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

TOMAS JALIETZA, monto:758974.59, importe_modificado:758974.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2759.0}}
{2579862/proyecto_PROCESO, 2579862/proyecto_INICIO, 

2579862/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577770 Proyecto de inversión 1113535.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113535.46, 

modificado:1113535.46}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUACATE, 

MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 103233
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 103233 S 108 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:551.0, 

meta_modificada:551.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ARROYO AGUACATE 68496 

ARROYO AGUACATE, SAN FELIPE USILA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, EN LA CALLE PRINCIPAL., lon:-96.49743931, lat:17.91022457}}

08-09-2025 06-11-2025 1113535.46 1113535.46 735883.1 735883.1 735883.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/44/23/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:1113535.46, importe_modificado:1113535.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0}}
{2577770/proyecto_INICIO, 2577770/proyecto_PROCESO, 

2577770/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531540 Proyecto de inversión 1645304.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1645304.27, 

modificado:1644587.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA CALLE MAYA, 1RA. ETAPA, EN LA 

COLONIA LAS CULTURAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 35365
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 35365 S 79 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:703.95}

}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle MAYA Colonia LAS CULTURAS 71233 SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle OLMECA Y Calle PRIMAVERA Calle 

ZAPOTECA AL LADO IZQUIERDO DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE ESQUIPULAS, lon:-

96.75534079, lat:17.0235258}}

16-06-2025 15-07-2025 1644587.34 1644587.34 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/034/2025, contratista:DAMAN 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:1644587.34, importe_modificado:1644587.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.95}}

{2531540/proyecto_INICIO, 2531540/proyecto_PROCESO, 

2531540/proyecto_FIN, 2531540/proyecto_PROCESO, 

2531540/proyecto_FIN, 2531540/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Reportar avance financiero, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-

14}}

2025 4 OAX250302579220 Proyecto de inversión 2300467.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300467.51, 

modificado:2300467.51}}

Ampliacion de la Red de Agua Entubada en Todos Santos, municipio de Santa Maria Huatulco. - 104371 20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 104371 S 60 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1526.76, 

meta_modificada:1526.7

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:23, direccion:Ranchería Todos Santos 70980 TODOS SANTOS, 

SANTA MARÍA HUATULCO Esta localidad se encuentra entre las localidades de Hacienda Vieja y Pueblo 

Viejo., lon:-96.26693825, lat:15.82087528}}

20-09-2025 09-12-2025 2300467.51 2300467.51 2300467.51 2232567.67 2232567.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/09/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN HERRAX S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA 

HUATULCO, monto:2300467.51, importe_modificado:2300467.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1465.68}} {2579220/proyecto_INICIO, 2579220/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:corregir importe pagado 

que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

14}, obs3: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:corregir importe pagado 

que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

14}, obs5: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs6: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:Se regresa a petiución del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs8: {observación:Se regresa 

a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs9: 

{observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302577776 Proyecto de inversión 1160000.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160000.78, 

modificado:1160000.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN LA ESC. PREESCOLAR BENITO JUÁREZ 

CON CCT.20DCC0806R, DE LA LOCALIDAD DE ARROYO TAMBOR, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 

85586

20 Oaxaca 136 San Felipe Usila
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 85586 S 217 215 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:690.42, 

meta_modificada:690.42}

}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:5, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo ARROYO TAMBOR 

68495 ARROYO TAMBOR, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle REFORMA Y Calle BENITO JUAREZ LA 

UBICACION DE LA OBRA SERÁ EN EL PRESCOLAR BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD ARROYO 

TAMBOR, lon:-96.47013543, lat:17.93428791}}

03-09-2025 01-11-2025 1160000.78 1160000.78 1035436.68 1035436.68 1035436.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/20/20/2025, 

contratista:SEVERO ESTRADA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, 

monto:1160000.78, importe_modificado:1160000.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}
{2577776/proyecto_INICIO, 2577776/proyecto_PROCESO, 

2577776/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579221 Proyecto de inversión 5202463.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5202463.42, 

modificado:5202463.42}}

Construccion de pavimento a base de concreto hidraulico en calle Vainilla, en Barrio Nuevo, Santa Maria 

Huatulco, municipio de santa María Huatulco, Oaxaca. - 114466
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 114466 S 78 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2520.0, 

meta_modificada:2520.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Calle VAINILLA Barrio BARRIO NUEVO 70980 SANTA 

MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO La calle es de facil ubicacion en Barrio Nuevo Santa 

Maria Huatulco., lon:-96.31527394, lat:15.8325738}}

22-09-2025 20-12-2025 5202463.42 5202463.42 5202463.42 5056823.12 5056823.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/13/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V, convocante:SANTA MARIA 

HUATULCO, monto:5202463.42, importe_modificado:5202463.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2419.1}} {2579221/proyecto_PROCESO, 2579221/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:no se cuenta con acta de entrega ya q se tiene pendiente el pago de finiquito, 

trimestre:4.0, usuario:humbertofjuarezc, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:corregir importe pagado 

que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

14}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:Se regresa a petiución del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs6: {observación:Se regresa 

a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs7: 

{observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302577772 Proyecto de inversión 1501129.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501129.86, 

modificado:1501129.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE ARROYO TIGRE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 85589
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 85589 S 120 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1225.02, 

meta_modificada:1225.0

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:24, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ARROYO TIGRE 68491 

ARROYO TIGRE, SAN FELIPE USILA LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL LADO SUR DE 

LA LOCALIDAD, EN LA CALLE PRINCIPAL., lon:-96.44902409, lat:17.91925741}}

04-09-2025 02-11-2025 1501129.86 1501129.86 1200880.22 1200880.22 1200880.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/24/21/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE USILA, monto:1501129.86, importe_modificado:1501129.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}}
{2577772/proyecto_INICIO, 2577772/proyecto_PROCESO, 

2577772/proyecto_INICIO, 2577772/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579222 Proyecto de inversión 576473.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:576473.39, 

modificado:576473.39}}

Rehabilitación de la red de agua en calle direccion al DIF, en Barrio la Cruz, municipio de Santa Maria 

Huatulco. - 78719
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 78719 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:295.8, 

meta_modificada:295.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA 

HUATULCO La rehabilitacion de la red de agua potable se realzara en calle que no esta pavimentada. En 

calle que entronca con acceso a techal Blanco y llega a predio donde se ubica el DIF municipal, lon:-

96.31858128, lat:15.82637468}}

01-09-2025 30-10-2025 576473.39 576473.39 576473.39 543287.98 543287.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/26/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V, convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:576473.39, 

importe_modificado:576473.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.0}}
{2579222/proyecto_PROCESO, 2579222/proyecto_INICIO, 

2579222/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:no se cuenta con acta de entrega ya q se tiene pendiente el pago de finiquito, 

trimestre:4.0, usuario:humbertofjuarezc, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se regresa a petiución del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:Se regresa 

a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs5: 

{observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302579223 Proyecto de inversión 2508631.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2508631.29, 

modificado:2508631.29}}

Rehabilitación del sistema de agua entubada en montecristo, Santa Maria Huatulco, municipio de Santa 

Maria Huatulco. - 101376
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 101376 S 2500 2500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:20, direccion:Finca San pablo 70980 SAN PABLO HUATULCO, 

SANTA MARÍA HUATULCO Esta obra se esta realizando en esa zona para captar el agua de esa zona y 

distribuirla en varias localidades del municipio de Santa Maria Huatulco, lon:-96.25967021, 

lat:15.93395976}}

30-09-2025 15-12-2025 2508631.29 2508631.29 2508631.29 2450631.29 2450631.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/20/2025, contratista:TUREK 

INGENIERIA EN CONSTRUCCION S.A., convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:2508631.29, 

importe_modificado:2508631.29}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.88}} {2579223/proyecto_INICIO, 2579223/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:no se cuenta con acta de entrega ya q se tiene pendiente el pago de finiquito, 

trimestre:4.0, usuario:humbertofjuarezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:no se cuenta con acta 

de entrega ya q se tiene pendiente el pago de finiquito, trimestre:4.0, usuario:humbertofjuarezc, 

fecha:2026-01-17}}

{obs1: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:corregir importe pagado 

que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

14}, obs3: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:corregir importe pagado 

que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

14}, obs5: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-17}, obs6: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:Se regresa a petiución del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs8: {observación:Se regresa 

a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250202533849 Acción 309000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309000.0, modificado:309000.0}}

GASTOS INDIRECTOS, SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA - 2085 20 Oaxaca 146
San Francisco 

Logueche
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Francisco Logueche 2085-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.377979, lat:16.352279}}
16-06-2025 15-12-2025 309000 309000 309000 309000 309000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-01/MSFL/M-146/R33/FAISMUN/2025, 

contratista:ANTONIO GARZON ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, 

monto:309000.0, importe_modificado:309000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}, 

meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}}

{2533849/proyecto_INICIO, 2533849/proyecto_PROCESO, 

2533849/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551182 Proyecto de inversión 5090858.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4590858.13, 

modificado:4554131.26}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE 

RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ - 80477
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 80477 S 154 142 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3591.6, 

meta_modificada:3591.6}

}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Pueblo GUADALUPE DE 

RAMÍREZ 69150 GUADALUPE DE RAMÍREZ, GUADALUPE DE RAMÍREZ ENTRE Calle GUADALUPE 

VICTORIA Y Calle GALEANA Calle NICOLÁS BRAVO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE 

REHABILITACIÓN DEL SISTE, lon:-98.16435382, lat:17.75611555}}

30-09-2025 31-12-2025 4554131.26 4554131.26 4554131.26 4554131.26 4554131.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-91/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4554131.26, importe_modificado:4554131.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3591.6}}
{2551182/proyecto_INICIO, 2551182/proyecto_FIN, 

2551182/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN FIRMAS PENDIENTES POR PARTE DE LA 

EMPRESA. , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-

20}}

2025 4 OAX250302577606 Proyecto de inversión 869008.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869008.61, 

modificado:710178.85}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO MORALES TERCERA SECCIÓN EN LA 

LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM - 112439
20 Oaxaca 112

San Baltazar 

Chichicápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Baltazar Chichicápam 112439 S 8 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:435.0, 

meta_modificada:435.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO MORALES 71537 SAN BALTAZAR 

CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM ENTRE Calle ALDAMA Y Calle REFORMA UNICIA EN LA 

ESQUINA DE LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ, lon:-96.48319386, lat:16.76264569}}

01-11-2025 15-12-2025 710178.85 710178.85 710178.85 710178.85 710178.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/FAISMUN/112/001/007/2025, 

contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:710178.85, importe_modificado:710178.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:435.0}}

{2577606/proyecto_INICIO, 2577606/proyecto_PROCESO, 

2577606/proyecto_FIN, 2577606/proyecto_INICIO, 

2577606/proyecto_PROCESO, 2577606/proyecto_FIN, 

2577606/proyecto_INICIO, 2577606/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202388050 Acción 372409.25

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372409.25, 

modificado:372409.25}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 141993
20 Oaxaca 253 San Mateo Piñas Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Mateo Piñas 141993 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:11.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:253, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.335189, lat:15.999508}}
05-01-2024 31-12-2024 372409.25 372409.25 372409.25 372409.25 372409.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2388050/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580037 Proyecto de inversión 1216537.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1216537.89, 

modificado:1216537.82}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUE CONDUCE 

HACIA LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA RINCONADA. - 112695
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 112695 S 315 310 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1056.0, 

meta_modificada:1056.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:Calle QUE SE DIRIGE A LA PRIMARIA Pueblo LA 

RINCONADA 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL NO APLICA, lon:-

96.19919851, lat:17.75675389}}

10-09-2025 09-10-2025 1216537.82 1216537.82 1216537.82 1216537.82 1216537.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-030-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS 

QUEBEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 

monto:1216537.89, importe_modificado:1216537.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.0}}

{2580037/proyecto_INICIO, 2580037/proyecto_PROCESO, 

2580037/proyecto_INICIO, 2580037/proyecto_FIN, 

2580037/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577183 Proyecto de inversión 428616.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428616.6, 

modificado:424542.61}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAX. EN LA LOCALIDAD 

DE GUADALUPE VICTORIA - 86339
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 86339 S 225 185 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:61, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería GUADALUPE VICTORIA 

68400 GUADALUPE VICTORIA, LOMA BONITA ENTRE Calle CAMINO GUADALUPE VICTORIA Y Calle 

MIGUEL HIDALGO Calle MORELOS LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL LIMITE 

DEL PARQUE DE LA , lon:-95.97436457, lat:18.11982947}}

21-08-2025 29-09-2025 424542.61 424542.61 424542.61 424542.61 424542.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN/MLB-044/031/2025, contratista:LOZARA 

CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:424542.62, 

importe_modificado:424542.62}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2577183/proyecto_INICIO, 2577183/proyecto_PROCESO, 

2577183/proyecto_FIN, 2577183/proyecto_PROCESO, 

2577183/proyecto_INICIO, 2577183/proyecto_FIN, 

2577183/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:EL NOMBRE DE LA OBRA NO COINCIDE EN CONTRATO Y ACTA ENTREGA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302597773 Proyecto de inversión 330510

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:330510.0, modificado:328567.05}}

EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 

OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012669800125 S 6471915 5924529 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:C. Pensamientos 405, Reforma, 68050 Oaxaca de 

Juárez, Oax., lon:-96.7102609, lat:17.0740646}}
03-07-2025 31-07-2025 328567.05 328567.05 328567.05 328567.05 328567.05

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0590/2025-

2, contratista:JAZMIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:73263.41, importe_modificado:73263.41}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0590/2025, contratista:LETICIA FABIOLA 

CRUZ SALINAS, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:255303.64, 

importe_modificado:255303.64}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO.

, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302577719 Proyecto de inversión 2625373.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2625373.21, 

modificado:2613045.09}}

CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA SECCION LOS CASTRO DEL KM 0+000 AL KM 0+200 - 

104127
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 104127 S 70 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:215.56, 

meta_modificada:215.56}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:47, direccion:Camino DESVIACION EL CRUCERO - SECCION LOS 

CASTRO 5 300 68463 LOS CASTRO [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SOBRE LA CARRETERA 

FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC LLEGAMOS A LA DESVIACION A CERRO QUEMADO 

INGRESAMOS A MANO, lon:-96.53537665, lat:18.11381445}}

01-09-2025 15-10-2025 2613045.09 2613045.09 2613045.09 2613045.09 2613045.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/023/IR/2025, 

contratista:Mantenimientos, Maquinaria y Proyectos PERSEO S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2613045.09, importe_modificado:2613045.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.56}}

{2577719/proyecto_FIN, 2577719/proyecto_PROCESO, 

2577719/proyecto_FIN, 2577719/proyecto_INICIO, 

2577719/proyecto_PROCESO, 2577719/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577729 Proyecto de inversión 3094263.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3094263.53, 

modificado:3093165.58}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN SECCION 

LOS PALACIOS - 117683
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 117683 S 25 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1142.9, 

meta_modificada:1142.9}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:21, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC - LOS PALACIOS 12 100 68464 LOS PALACIOS [SECCIÓN], SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MUJER MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA 

CARRETERA FEDERAL P, lon:-96.45926978, lat:18.09141183}}

15-09-2025 29-10-2025 3093165.58 3093165.58 3093165.58 3093165.58 3093165.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/029/IR/2025, 

contratista:Arquitectura y Proyectos Pacheco S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ, monto:3093165.58, importe_modificado:3093165.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1142.9}}

{2577729/proyecto_PROCESO, 2577729/proyecto_INICIO, 

2577729/proyecto_FIN, 2577729/proyecto_PROCESO, 

2577729/proyecto_INICIO, 2577729/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577739 Proyecto de inversión 2812966.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2812966.85, 

modificado:2810758.81}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA 

SECCION LOS PARRA - 98715
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 98715 S 32 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:463.5, 

meta_modificada:463.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:12, direccion:Camino CARRET TUXTEPEC SAN FELIPE JALAPA - 

LOS MARTINEZ 9 500 68462 LA SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL 

MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ TUXTEPEC 9.5 KM PASANDO, lon:-96.46906723, lat:18.10374891}}

22-09-2025 05-11-2025 2810758.81 2810758.81 2810758.81 2810758.81 2810758.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/034/IR/2025, contratista:Aldair 

Alessandro Estrada Feliciano, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:2810758.81, importe_modificado:2810758.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.5}}

{2577739/proyecto_INICIO, 2577739/proyecto_PROCESO, 

2577739/proyecto_FIN, 2577739/proyecto_INICIO, 

2577739/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302551250 Proyecto de inversión 12574668.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.257466838E7, 

modificado:1.256200139E7}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LAS VACAS SANTA MARÍA 

QUIEGOLANI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 70+800, SUBTRAMO DEL KM 9+240 AL KM 15+350, EN 

EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC - 84591

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 84591 S 234 231 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.11, 

meta_modificada:6.11}}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:22, direccion:Carretera libre pavimentada municipal LAS VACAS - 

SANTA MARÍA QUIEGOLANI 6 110 70565 LAS BUGAMBILIAS, SANTA MARÍA ECATEPEC EL MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA ECATEPEC SE LOCALIZA A 208 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 4 HORAS 9 

MINUTOS A, lon:-95.82040795, lat:16.36585907}}

08-10-2025 31-12-2025 12562001.39 12562001.39 2418933.98 2418933.98 2418933.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-097-W-0-25, contratista:CAMINOS Y 

VOLADURAS DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:1.256200139E7, 

importe_modificado:1.256200139E7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.16}} {2551250/proyecto_PROCESO, 2551250/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:DOCUMENTACIÓN EN TRÁMITE DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302579895 Proyecto de inversión 6000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS, SILACAYOÁPAM - 117804 20 Oaxaca 537 Silacayoápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 117804 S 3483 3227 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5000.0, 

meta_modificada:5000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:Camino SILACAYOAPAM - SAN ISIDRO 8 200 69408 

SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM CAMINO A SAN ISIDRO, PAREJO LADO IZQUIERDO., lon:-

98.13241655, lat:17.49411323}}

01-10-2025 31-12-2025 3000000 3000000 3000000 900000 900000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0001/F-III/OP/09/2025, contratista:GRUPO MM 

MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SILACAYOÁPAM, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} {2579895/proyecto_INICIO, 2579895/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579224 Proyecto de inversión 5830644.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5830644.49, 

modificado:5830644.49}}

Construccion de Pavimento a Base de Concreto Hidraulico en calle 8 de la Colonia Vicente Guerrero de la 

localidad de Santa Maria Hutulco, estado de Oaxaca. - 93774
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 93774 S 112 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2205.0, 

meta_modificada:2205.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Calle CALLE 8 Colonia VICENTE GUERRERO 70980 

SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO La calle se ubica en forma transversal al 

boulevard Jose Murat, pasando la casa Comunal con direccion a Bahias de Huatulco, Oaxaca., lon:-

96.32010306, lat:15.82344253}}

16-09-2025 14-12-2025 5830644.49 5830644.49 5830644.49 5654321.8 5654321.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/10/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA, S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA 

HUATULCO, monto:5830644.49, importe_modificado:5830644.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2116.8}} {2579224/proyecto_PROCESO, 2579224/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:no se cuenta con acta de entrega ya q se tiene pendiente el pago de finiquito, 

trimestre:4.0, usuario:humbertofjuarezc, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:corregir importe pagado 

que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

14}, obs3: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:corregir importe pagado 

que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

14}, obs5: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-17}, obs6: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:Se regresa a petiución del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs8: {observación:Se regresa 

a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302579226 Proyecto de inversión 300471.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300471.69, 

modificado:300471.69}}

Construccion de red de agua entubadaen hondura del toro, localidad de Santa Maria Huatulco, 

municipio de Santa Maria Huatulco, Oaxaca. - 86788
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 86788 S 32 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:126.87, 

meta_modificada:126.87}

}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Calle Bugambilia SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA 

MARÍA HUATULCO La obra se realizara en una calle dentro de la cabecera municipal de Santa Maria 

Huatulco, Oaxaca., lon:-96.32490421, lat:15.83411291}}

16-09-2025 29-10-2025 300471.69 300471.69 300471.69 278471.69 278471.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/28/2025, contratista:ING. Y 

SOLUCIONES INTEGRALESW TONAMECA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA HUATULCO, 

monto:300471.69, importe_modificado:300471.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.7}} {2579226/proyecto_PROCESO, 2579226/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:no se cuenta con acta de entrega ya q se tiene pendiente el pago de finiquito, 

trimestre:4.0, usuario:humbertofjuarezc, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:corregir importe pagado 

que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

14}, obs3: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:corregir importe pagado 

que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

14}, obs5: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-17}, obs6: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:Se regresa a petiución del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs8: {observación:Se regresa 

a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302579863 Proyecto de inversión 1480500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1480500.0, 

modificado:1480500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 9 CON CLAVE 

20ETK0009U EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS 

JALIEZA. - 110495

20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 110495 S 30 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:410.0, 

meta_modificada:410.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SANTO DOMINGO 

JALIETZA 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA ENTRE Calle AMARGURA Y LA 

OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 9 CON CLAVE 20ETK0009U 

AEN LAS AFUERAS DE L, lon:-96.63643488, lat:16.87874185}}

01-09-2025 30-09-2025 1480500 1480500 1480500 709823.87 709823.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/005/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO T{OMAS JALIETZA, monto:1480500.0, 

importe_modificado:1480500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}}

{2579863/proyecto_INICIO, 2579863/proyecto_PROCESO, 

2579863/proyecto_FIN, 2579863/proyecto_PROCESO, 

2579863/proyecto_FIN, 2579863/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Actualizar avance físico y financiero , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , 

trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:Agregar fotografía de 

termino de la obra realizada, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302579227 Proyecto de inversión 2640977.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2640977.77, 

modificado:2640977.77}}

Construccion de tanque de agua entubada en Barrio la union 2, Municipio de de Santa Maria Huatulco. - 

80746
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 80746 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:90, direccion:Barrio Barrrio La Union 2. 70980 LA UNIÓN 2 

[BARRIO], SANTA MARÍA HUATULCO Esta localidad se encuentra rumbo a la agencia de Bajos de 

Coyula., lon:-96.29204145, lat:15.74488744}}

01-09-2025 14-11-2025 2640977.77 2640977.77 2640977.77 2565783.98 2565783.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/24/2025, contratista:ING. Y 

SOLUCIONES INTEGRALESW TONAMECA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA HUATULCO, 

monto:2640977.77, importe_modificado:2640977.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:48.5}} {2579227/proyecto_PROCESO, 2579227/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se regresa a petiución del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:Se regresa 

a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs5: 

{observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302579228 Proyecto de inversión 4077567.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4077567.49, 

modificado:4077567.49}}

Construccion de Pavimento a Base de Concreto Hidraulico en Camino de Accesos, en Barrio la Mina, 

Municipio de Santa Maria Huatulco, estado de Oaxaca. - 94401
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 94401 S 64 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1715.63, 

meta_modificada:1715.6

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:139, direccion:Avenida Principal Barrio LA MINA 70980 LA MINA 

[BARRIO], SANTA MARÍA HUATULCO Barrio la Mina se encuentra en la cabecera municipal de Santa 

Maria Huatulco, rumbo a la localidad de Benito Juarez, cerca del Rio Huatulco., lon:-96.32003702, 

lat:15.84357267}}

15-09-2025 13-12-2025 4077567.49 4077567.49 4077567.49 3987655.34 3987655.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/15/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA 

HUATULCO, monto:4077567.49, importe_modificado:4077567.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1664.0}} {2579228/proyecto_PROCESO, 2579228/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:no se cuenta con acta de entrega ya q se tiene pendiente el pago de finiquito, 

trimestre:4.0, usuario:humbertofjuarezc, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:corregir importe pagado 

que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

14}, obs3: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:corregir importe pagado 

que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

14}, obs5: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-17}, obs6: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:Se regresa a petiución del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs8: {observación:Se regresa 

a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302577608 Proyecto de inversión 397617.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397617.64, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ARROYO LAS BRUJAS TERCERA SECCIÓN EN LA 

LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM - 97537
20 Oaxaca 112

San Baltazar 

Chichicápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Chichicápam 97537 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle ARROYO OCOTLAN Pueblo SAN BALTAZAR 

CHICHICAPAM 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM ENTRE Calle 

BOCA DEL RIO Y Calle LAZARO CARDENAS CERCA DE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-96.48576273, 

lat:16.76672165}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577608/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:MEDIANTE SESIÓN DE CABILDO SE ACORDÓ NO EJECUTAR LA OBRA , 

trimestre:4.0, usuario:alejandrarodriguezdi, fecha:2026-01-12}}

{obs1: {observación:Si ya no se ejecutara la obra, deben solicitar la cancelacion de esta obra , 

trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:  Si ya no se ejecutara la 

obra, deben solicitar la cancelacion de esta obra   , trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-

13}}

2025 4 OAX250302577176 Proyecto de inversión 950580.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950580.91, 

modificado:946704.41}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAHUTEMOC, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 98392
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 98392 S 89 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:534.94, 

meta_modificada:534.94}

}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle NIÑO PERDIDO Colonia EMILIANO ZAPATA 

68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CUAHUTEMOC Calle 

PORVENIR SE ENCUENTRA A 400 METROS AL SUR DEL HOSPITAL IMSS BIENESTAR, ESTA UBICADO 

TAMBIEN A 31 METROS A, lon:-95.88246781, lat:18.11778855}}

04-10-2025 07-11-2025 946704.41 946704.41 946704.41 946704.41 946704.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/040/2025, contratista:PROYECTOS Y 

NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:946704.41, 

importe_modificado:946704.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.94}}

{2577176/proyecto_FIN, 2577176/proyecto_INICIO, 

2577176/proyecto_PROCESO, 2577176/proyecto_FIN, 

2577176/proyecto_INICIO, 2577176/proyecto_PROCESO, 

2577176/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551237 Proyecto de inversión 7996389.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1996389.16, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6000000.0, 

modificado:5982702.9}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, 

MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 85913
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 85913 S 8463 7388 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1150.43, 

meta_modificada:1150.4

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Pueblo ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN 

69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle PROGRESO Y Calle REFORMA 

Calle INDEPENDENCIA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 

DRENAJE SANITARIO, lon:-97.22571743, lat:17.45860991}}

08-10-2025 31-12-2025 5982702.9 5982702.9 5982702.9 5982702.9 5982702.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-02-069/2025, contratista:ESPECIALISTAS 

EN CONSTRUCCIÓN HERRAX S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:5982702.9, importe_modificado:5982702.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.43}}
{2551237/proyecto_INICIO, 2551237/proyecto_PROCESO, 

2551237/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540593 Proyecto de inversión 316218.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316218.8, modificado:316218.8}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO MORELOS 

DE LA LOCALIDAD DE CAPULTITLA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN. - 43222
20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Martín Toxpalan 43222 S 40 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:153.0, 

meta_modificada:153.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:2, direccion:Pueblo CAPULTITLA 68548 CAPULTITLA, SAN 

MARTÍN TOXPALAN DEL INMUEBLE QUE OCUPA COMO AGENCIA DE CAPULTITLA CAMINAR AL ESTE 

SOBRE EL CAMINO QUE NOS COMUNICA A LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA A 620 METROS A 

LA IZQUIERDA SE LOCALIZA , lon:-97.00452302, lat:18.13431424}}

12-05-2025 08-09-2025 316218.8 316218.8 316218.8 316218.8 316218.8

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155247, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:316218.8, 

importe_modificado:316218.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.0}}
{2540593/proyecto_INICIO, 2540593/proyecto_PROCESO, 

2540593/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551335 Proyecto de inversión 6978254.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6978254.46, 

modificado:6963961.06}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 

106484

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 106484 S 23442 21692 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE 

Calle CUATRO Y Calle FERROCARRIL Calle TRES COMO PUNTO DE REFERENCIA, EL POZO PROFUNDO 

SE ENCUENTRA UBICADO SOB, lon:-95.23565539, lat:16.29820744}}

01-10-2025 31-12-2025 6963961.06 6963961.06 6963961.06 6963961.06 6963961.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-089/2025, contratista:VARDE 

INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:6963961.06, importe_modificado:6963961.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}
{2551335/proyecto_INICIO, 2551335/proyecto_PROCESO, 

2551335/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551234 Proyecto de inversión 7678678.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7678678.78, 

modificado:7668385.23}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN 

JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS - 90577
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 90577 S 8838 7989 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Calle CAMINO NACIONAL Pueblo SAN JACINTO 

AMILPAS 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS ENTRE Calle TEPOSCOLULA Y Calle 

CARLOS SÁNCHEZ LÓPEZ Calle CUAUHTÉMOC COMO PUNTO DE REFERENCIA, EL POZO PROFUNDO 

PARA EL SISTEMA DE AG, lon:-96.75656293, lat:17.09007151}}

08-10-2025 31-12-2025 7668385.23 7668385.23 7668385.23 7668385.23 7668385.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-060/2025, contratista:DESARROLLOS Y 

PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:7668385.23, importe_modificado:7668385.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}
{2551234/proyecto_INICIO, 2551234/proyecto_PROCESO, 

2551234/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402619260 Proyecto de inversión 5229628.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5229628.96, modificado:5222687.29}}

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ETAPA ÚNICA)	SANTIAGO 

HUAJOLOTITLÁN	SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 51200127494 S 1028 965 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN SANTIAGO 

HUAJOLOTITLÁN, lon:-97.7319202, lat:17.8239309}}
26-11-2025 31-12-2025 5222687.29 5222687.29 2089074.91 2089074.91 2089074.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-03-102/2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:5222687.29, importe_modificado:5222687.29}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} {2619260/proyecto_PROCESO, 2619260/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:EXPEDIENTE DE CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , 

trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:CORREGIR POBLACIÓN BENEFICIADA, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:El periodo de ejecución del proyecto 

esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:Vinculo de acta 

entrega es incorrecto, cambiarlo., trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550919 Proyecto de inversión 5065775.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5065775.02, 

modificado:5065775.02}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (SAN PEDRO 

AMUZGOS SAN MARTIN) SAN PEDRO APÓSTOL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMOS 

DEL KM 0+000 AL KM 0+249 Y DEL KM 0+843 AL KM 1+200, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

AMUZGOS - 55236

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 55236 S 142 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.0, 

meta_modificada:0.61}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:11, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO AMUZGOS - SAN 

MARTIN 1 0 71076 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO AMUZGOS EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

AMUZGOS SE LOCALIZA A 324 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 7 HORAS 19 MINUTOS AL 

SUROESTE DE LA CAPITAL DE, lon:-98.10423858, lat:16.6714356}}

15-08-2025 13-09-2025 5065775.02 5065775.02 3942299.02 3942299.02 3942299.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-064-W-0-25, contratista:CONSTRUCCIÓN Y 

MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:5065775.02, 

importe_modificado:5065775.02}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.58}} {2550919/proyecto_INICIO, 2550919/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO

PAGO EN ESPERA DEL TRAMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTO EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302550920 Proyecto de inversión 5057181.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5057181.8, 

modificado:4957595.32}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO OMETEPEC SAN JUAN 

CACAHUATEPEC, TRAMO DEL KM 2+576 AL KM 4+400, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

CACAHUATEPEC - 55240

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 55240 S 548 518 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.82, 

meta_modificada:1.82}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:21, direccion:Carretera libre pavimentada municipal OMETEPEC - 

SAN JUAN CACAHUATEPEC 1 824 71610 EL PLATANAR, SAN JUAN CACAHUATEPEC EL MUNICIPIO DE 

SAN JUAN CACAHUATEPEC SE LOCALIZA A 383 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 7 HORAS 8 

MINUTOS AL SU, lon:-98.18288842, lat:16.62720523}}

15-08-2025 13-10-2025 4957595.32 4957595.32 3965640.97 3965640.97 3965640.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-091-W-0-25, contratista:ESTRUCTURAS Y 

CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:4957595.32, 

importe_modificado:4957595.32}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}}
{2550920/proyecto_INICIO, 2550920/proyecto_PROCESO, 

2550920/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA.

PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302550921 Proyecto de inversión 9993437

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9993437.0, 

modificado:9993437.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. 

(LIBRAMIENTO DE POCHUTLA) XONENE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+155, SUBTRAMO DEL KM 

0+000 AL KM 1+520, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 55246

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 55246 S 122 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.42, 

meta_modificada:1.42}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:131, direccion:Carretera libre pavimentada municipal 

LIBRAMIENTO DE POCHUTLA - XONENE 1 426 70902 ARROYÓN (PIEDRA DE LA VIRGEN), SAN PEDRO 

POCHUTLA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA SE LOCALIZA A 242 KM CON UN TIEMPO DE 

RECORRIDO DE 3 HORAS 47 , lon:-96.48752842, lat:15.76126864}}

30-07-2025 13-10-2025 9963894.76 9963894.76 7992315.37 7992315.37 7992315.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-089-W-0-25, contratista:CAMINOS Y 

CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, 

monto:9963894.76, importe_modificado:9963894.76}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.36}} {2550921/proyecto_INICIO, 2550921/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA.

PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:SE AGREGA LA SIGUIENTE ACTA INFORMATIVA

https://drive.google.com/file/d/1hSpdgbrxHTM79EbklPoBaL7CqgqI2LoQ/view?usp=sharing, 

trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302577720 Proyecto de inversión 3443737.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3443737.88, 

modificado:3440590.59}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CULEBRA - 87146 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 87146 S 286 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:20, direccion:Camino CARRET SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 

ARROYO CULEBRA 10 800 68462 ARROYO CULEBRA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL 

MONUMENTO A LA MAZATECA TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 

TUXTEPEC AVANZAMOS Y 7.5, lon:-96.48181803, lat:18.08470871}}

18-08-2025 16-10-2025 3440590.59 3440590.59 3440590.59 3440590.59 3440590.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/019/IR/2025, contratista:C. ALDAIR 

ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:3440590.59, importe_modificado:3440590.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}
{2577720/proyecto_PROCESO, 2577720/proyecto_FIN, 

2577720/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302551019 Proyecto de inversión 6294449.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6294449.42, 

modificado:6294449.42}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN PEDRO LOMA 

LARGA BARRANCA LARGA (LA CIÉNEGA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO DEL KM 

0+000 AL KM 0+740, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MATEO RÍO HONDO Y SAN ANDRÉS PAXTLÁN - 

60980

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 60980 S 84 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.0, 

meta_modificada:0.74}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:17, direccion:Camino SAN PEDRO LOMA LARGA - SAN ANDRES 

PAXTLAN 3 0 70868 SAN PEDRO LOMA LARGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 

PAXTLÁN SE LOCALIZA A 130 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 2 HORAS 42 MINUTOS AL SUR 

DE LA CAPITAL DEL , lon:-96.55219017, lat:16.17852164}}

15-07-2025 31-08-2025 6294449.42 6294449.42 3173405.94 3173405.94 3173405.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-062-W-0-25, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS DE INGENIERÍA J Y G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, 

monto:6294449.42, importe_modificado:6294449.42}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.44}} {2551019/proyecto_INICIO, 2551019/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA

PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:SE AGREGA LA SIGUIENTE TARJETA INFORMATIVA, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs3: 

{observación:https://drive.google.com/file/d/1PuIQfelKfFRUb7R70hAfEcBiuzFeAObK/view?usp=shari

ng, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
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2025 4 OAX250402619787 Proyecto de inversión 24064.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:24064.97, modificado:24048.73}}

SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	LUCRECIA DE MATAMOROS 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 51200127626 S 102 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, Lucrecia de Matamoros, 

lon:-96.653662, lat:17.915835}}
14-10-2025 31-12-2025 24048.73 24048.73 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-02-098/2025-252640, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:24048.73, importe_modificado:24048.73}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2619787/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:EL CONVENIO MODIFICATORIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMAS , 

trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-

20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el 

acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:Vinculo de acta 

entrega esta incorrecto, corregirlo., trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551158 Proyecto de inversión 6028729.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6028729.18, 

modificado:5965711.53}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO YUTANICANI RANCHO 

VIEJO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+300, SUBTRAMO DEL KM 0+700 AL KM 1+540, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 81732

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 81732 S 148 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.46}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:11, direccion:Camino YUTANICANI - RANCHO VIEJO 9 300 71790 

YUTANICANI, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN SE 

LOCALIZA A 320 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS 31 MINUTOS AL SUROESTE DE LA 

CAPITAL DEL ESTAD, lon:-97.97838419, lat:16.27923308}}

08-10-2025 31-12-2025 5965711.53 5965711.53 4780997.1 4780997.1 4780997.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-087-W-0-25, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, 

monto:5965711.53, importe_modificado:5965711.53}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.37}} {2551158/proyecto_PROCESO, 2551158/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERICADO EN OBRA.

PAGO EN ESPERA DEL TRAMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:SE AGREGA LA SIGUIENTE TARJETA INFORMATIVA

https://drive.google.com/file/d/11VidIWeoDZrfBKtZquKMeujCPPV4xC3c/view?usp=sharing, 

trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302577731 Proyecto de inversión 1119047.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1119047.62, 

modificado:1115951.04}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO LA SOLEDAD TRAMO DEL KM 1+410 AL KM 2+691 - 87772 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 87772 S 220 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6148.8, 

meta_modificada:6148.8}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:44, direccion:Camino SOLEDAD - LOMA DE SAN JUAN 1 200 

68462 LA SOLEDAD, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA 

AVANZAMOS 900 MTS EN DIRECCION A LA GASOLINERA TOMAMOS LA DESVIACION A MANO 

IZQUIERDA A LA SOLEDAD, AVANZAMOS, lon:-96.53901672, lat:18.08542685}}

04-08-2025 23-08-2025 1115951.04 1115951.04 1115951.04 1115951.04 1115951.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/004/AD/2025, contratista:Aldair 

Alessandro Estrada Feliciano, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:1115951.04, importe_modificado:1115951.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6148.8}}

{2577731/proyecto_PROCESO, 2577731/proyecto_FIN, 

2577731/proyecto_INICIO, 2577731/proyecto_PROCESO, 

2577731/proyecto_INICIO, 2577731/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402619909 Proyecto de inversión 145322.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145322.1, modificado:140834.5}}

PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE 

CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UNICA SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA 

IXTEPEJI

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 51200126813 S 394 347 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:SANTA CATARINA IXTEPEJI, SANTA CATARINA 

IXTEPEJI, lon:-96.562009, lat:17.265437}}
10-10-2025 31-12-2025 140834.5 140834.5 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-073/2025-251229, 

contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:140834.5, importe_modificado:140834.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2619909/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-

20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el 

acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250202533843 Acción 4709600

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4709600.0, 

modificado:4709600.0}}

Contratación de alquiler de vehículos terrestres para la verificación y seguimiento de obras. - 2088 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 2088-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículo

s, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}}
01-06-2025 31-12-2025 4709600 4709600 4709600 4104080 4104080

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBT-20184-IR-FAISMUN/GI-001/2025, 

contratista:MOTOTRANSPORTES Y SERVICIOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:4709600.0, importe_modificado:4709600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:8.0}} {2533843/proyecto_INICIO, 2533843/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302597007 Adquisición 13742.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13742.25, modificado:13742.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

HIPOCLORADOR DE LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0640/25114

0/2025
S 3584 3128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, lon:-97.22611111, 

lat:17.45916667}}
09-07-2025 15-12-2025 13742.25 13742.24 13742.24 13742.24 13742.24

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-034/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:247360.5, importe_modificado:247360.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2597007/proyecto_FIN, 2597007/proyecto_PROCESO, 

2597007/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577186 Proyecto de inversión 1080510.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080510.54, 

modificado:1079636.59}}

CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL, ENTRE LA CALLE TABASCO Y CALLE OAXACA, EN LA COLONIA 

OAXACA - 117686
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 117686 S 205 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.55, 

meta_modificada:100.55}

}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle HONDURAS Colonia OAXACA 68400 LOMA 

BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle TABASCO Y Calle OAXACA Calle NACIONES UNIDAS SE UBICA A 

116 METROS AL NOROESTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA,ESTA UBICADA 

TAMBIEN A 136 MET, lon:-95.87349825, lat:18.11781197}}

20-10-2025 18-11-2025 1079636.59 1079636.59 1079636.59 1079636.59 1079636.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/048/2025, contratista:LOZARA 

CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1079636.59, 

importe_modificado:1079636.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.55}}

{2577186/proyecto_PROCESO, 2577186/proyecto_FIN, 

2577186/proyecto_INICIO, 2577186/proyecto_FIN, 

2577186/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578070 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:945780.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO TIERRA CALIENTE, DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE 

HUESO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM - 70075
20 Oaxaca 187 San Juan Coatzóspam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Coatzóspam 70075 S 68 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:648.0, 

meta_modificada:648.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:8, direccion:LOMA DE HUESO - TIERRA CALIENTE 0 0 68557 

LOMA DE HUESO, SAN JUAN COATZÓSPAM LA OBRA SE LOCALIZA A UN KILOMETRO DEL IEBO DE LA 

LOCALIDAD DE LOMA DE HUESO, lon:-96.77811178, lat:18.03839058}}

05-09-2025 04-10-2025 945780 945780 945780 945780 945780

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJC/FAISMUN/187/08/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN 

COATZOSPAM, monto:945780.0, importe_modificado:945780.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:648.0}}

{2578070/proyecto_INICIO, 2578070/proyecto_PROCESO, 

2578070/proyecto_FIN, 2578070/proyecto_PROCESO, 

2578070/proyecto_FIN, 2578070/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN FUE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025, 

trimestre:4.0, usuario:mauriciojuarezl, fecha:2026-01-11}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250202546532 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:699253.67}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPB0665N, EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE, MUNICIPIO SAN PEDRO AMUZGOS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DPB0665N 

5320012577500125
S 20 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:698.0, 

meta_modificada:698.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:300, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0772, lat:16.6762}} 23-07-2025 31-12-2025 699253.67 699253.67 699253.67 699253.67 699253.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:077-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:ASESORÍA+EDIFICACIÓN GUTZVAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:699253.67, 

importe_modificado:699253.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:698.0}}
{2546532/proyecto_INICIO, 2546532/proyecto_FIN, 

2546532/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577370 Proyecto de inversión 34361802.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3.436180219E7, 

modificado:3.435694062E7}}

REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA DE LA CAMPIÑA, 

AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 72604
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 72604 S 200 185 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1302.44, 

meta_modificada:1302.4

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE DE LA 

REPUBLICA - AVENIDA UNIVERSIDAD 0 0 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ AVENIDA DE 

LA CAMPIÑA SE ENCEUNTRA DENTRO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI PERTENECIENTE AL 

MUNICIP, lon:-96.70896583, lat:17.03739159}}

29-08-2025 30-11-2025 34356940.62 34356940.62 8874056.65 8874056.65 8874056.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-002/2025, contratista:MBLOK 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:3.435694062E7, importe_modificado:3.435694062E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:586.1}} {2577370/proyecto_INICIO, 2577370/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579658 Proyecto de inversión 4059475.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4059475.44, 

modificado:4059475.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN EL PARAJE MAL PASO, EN SANTIAGO TAMAZOLA 2DA ETAPA - 113443 20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tamazola 113443 S 1211 1041 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1014.22, 

meta_modificada:1012.7}

}

1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:Camino / Brecha LA JOYA DE LOS SANTIAGOS - 

SANTIAGO TAMAZOLA 1000 200 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA LA PRESA SE 

ENCUENTRA A 3.050 KM DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, A 800 MTRS DE LA CARRETERA 

INTERNACIONAL OAXACA-, lon:-98.21288399, lat:17.66705324}}

08-09-2025 06-12-2025 4059475.44 4059475.44 4059475.44 4059075.44 4059075.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/FAISMUN/484/003-10/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TAMAZOLA, monto:4059475.44, importe_modificado:4059475.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1012.7}}
{2579658/proyecto_INICIO, 2579658/proyecto_PROCESO, 

2579658/proyecto_INICIO, 2579658/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550930 Proyecto de inversión 9988324.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9988324.81, 

modificado:9988324.81}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. SANTIAGO 

PINOTEPA PUERTO ESCONDIDO RIO VIEJO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 7 800, SUBTRAMO DEL KM 

0 000 AL KM 3 850, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC - 55371

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 55371 S 337 355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.85, 

meta_modificada:3.85}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:19, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo SAN JOSÉ RÍO 

VERDE (LA BOQUILLA) 71708 SAN JOSÉ RÍO VERDE (LA BOQUILLA), SANTIAGO JAMILTEPEC EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC SE LOCALIZA A 302 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 

HORAS Y 11 MINUTOS, lon:-97.75418181, lat:16.13547541}}

15-07-2025 13-10-2025 9988324.81 9988324.81 8084587.56 8084587.56 8084587.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-057-W-0-25, contratista:CAMINOS Y 

VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9988324.81, 

importe_modificado:9988324.81}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.7}} {2550930/proyecto_PROCESO, 2550930/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA.

PAGO EN ESPERA DEL TRAMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:SE AGREGA LA SIGUIENTE TARJETA INFORMATIVA

https://drive.google.com/file/d/1TE8sV-PaGkBWJ6oUqY_cM0mS35QJdj-H/view?usp=sharing, 

trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302550932 Proyecto de inversión 9999878.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9999878.58, 

modificado:9999403.93}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO E. C. SAN PEDRO JICAYÁN SAN JUAN 

COLORADO SAN PEDRO ATOYAC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000, SUBTRAMO DEL KM 2+600 AL 

KM 5+540, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN - 55416

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 55416 S 2236 2020 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.94, 

meta_modificada:2.94}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:19, direccion:Calle A SAN PEDRO ATOYAC Pueblo YUTAKOYOO 

71743 YUTAKOYOO, SAN PEDRO JICAYÁN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN SE LOCALIZA A 353 

KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS Y 27 MINUTOS AL SUROESTE DE LA CAPITAL DEL 

ESTADO, LA LOCALI, lon:-97.976498, lat:16.47331304}}

15-07-2025 30-11-2025 9980426.11 9980426.11 5980234.74 5980234.74 5980234.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-090-W-0-25, contratista:AVEP, ASESORÍAS, 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, 

monto:9980426.11, importe_modificado:9980426.11}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.76}}
{2550932/proyecto_INICIO, 2550932/proyecto_PROCESO, 

2550932/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO

PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTO EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que 

deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250202540601 Proyecto de inversión 899999.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899999.41, 

modificado:899999.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO, EN LA 

LOCALIDAD DE XOCONOXTLE - 35791
20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 35791 S 60 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Barrio XOCONOXTLE 69240 SAN 

MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN Calle CAMINO A SAN LORENZO VISTA HERMOSA LA 

OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD A 140 METROS DE LA AGENCIA DE XOCONOXTLE, 

lon:-98.01314271, lat:17.92784468}}

24-06-2025 31-07-2025 629999.6 629999.6 629999.6 629999.6 629999.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-10/2025, contratista:JORGE 

BARRAGÁN URIBE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:899999.41, 

importe_modificado:899999.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}

{2540601/proyecto_INICIO, 2540601/proyecto_PROCESO, 

2540601/proyecto_INICIO, 2540601/proyecto_PROCESO, 

2540601/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Anexar convenio modificatorio de diferimiento del plazo del contrato; o en su 

defecto actualizar los avances físicos y financieros., trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577721 Proyecto de inversión 1989512.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1989512.76, 

modificado:1919912.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ - 94609
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 94609 S 322 283 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20.71, 

meta_modificada:20.71}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Colonia SECCION SEGUNDA 68460 

SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA 

MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ 200 MTS Y NOS INCORPORAMOS SOBRE 

LA CALLE REFORMA AVANZAM, lon:-96.53164358, lat:18.07193096}}

21-07-2025 03-09-2025 575616.09 575616.09 575616.09 575616.09 575616.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/011/IR/2025, 

contratista:MANTENIMIENTOS, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1919912.69, 

importe_modificado:1919912.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.71}}

{2577721/proyecto_INICIO, 2577721/proyecto_PROCESO, 

2577721/proyecto_INICIO, 2577721/proyecto_PROCESO, 

2577721/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302597859 Proyecto de inversión 5633152.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5633152.55, modificado:5633022.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA), EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LACHIXÍO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012674100125 S 919 760 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:Zaragoza 15, 71430 Santa María Lachixío, Oax., lon:-

97.0223624, lat:16.7275979}}
08-07-2025 31-07-2025 5633022 5633022 5633022 5633022 5633022

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FASSA-04-2025, contratista:JAIME OMAR 

GUARDADO MARTINEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:5633022.0, 

importe_modificado:5633022.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO.

, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250402619796 Proyecto de inversión 24871.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:24871.81, modificado:24860.96}}

SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA SANTA CATARINA JUQUILA, Monte Obscuro 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 51200127626 S 59 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:364, localidad:55, direccion:SANTA CATARINA JUQUILA, Monte Obscuro, lon:-

97.35369279, lat:15.98362531}}
14-10-2025 31-12-2025 24860.96 24860.96 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-02-098/2025-252639, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:24860.96, importe_modificado:24860.96}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2619796/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS     , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-

20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el 

acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302598503 Proyecto de inversión 525119.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:525119.16, modificado:525119.16}}

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIOS Y AIRES ACONDICIONADOS CAMPUS TUXTEPEC Y 

LOMA BONITA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Universidad del Papaloapan 54900126557 S 1084 655 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AV CIRCUITO CENTRAL 200  PARQUE  INDUSTRIAL 

68301 TUXTEPEC,OAXACA , lon:-96.17011, lat:18.043}}
04-11-2025 31-12-2025 525119.16 45936 45936 45936 45936

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:UNPA-01/LPN-SA-UP-0034-08/2025, contratista:JUANA 

QUEVEDO PULIDO, convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:45936.0, 

importe_modificado:45936.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:UNPA-03/LPN-SA-PU-

0065/11/2025, contratista:EQUIPAR,SA. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, 

monto:256327.79, importe_modificado:256327.79}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:UNPA-02/LPN-SA-UP-0065-11/2025, contratista:JCANO INGENIERIA DE MEXICO 

S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:72428.86, 

importe_modificado:72428.86}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:UNPA-01/LPN-SA-UP-

0065-11/2025, contratista:ANA LILIA NEGRETE FLORES, convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, 

monto:109021.39, importe_modificado:109021.39}, ctto5: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:161834, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN , 

monto:41405.12, importe_modificado:41405.12}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} {2598503/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302577732 Proyecto de inversión 799420.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799420.48, 

modificado:797420.48}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE IXCATLAN DEL 

TRAMO 0+000 AL KM 0+067 - 114789
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 114789 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:335.79, 

meta_modificada:335.79}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:Camino DESV A CERRO QUEMADO - CAMINO DE 

IXCATLAN 2 900 68460 CAMINO DE IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ NOS UBICAMOS EN LA 

DESVIACION A CAMINO DE IXCATLAN AVANZAMOS SOBRE EL PAVIMENTO ARTESANAL ALREDEDOR 

DE 2.9 KM Y ESTAREMOS L, lon:-96.51941832, lat:18.10676302}}

06-10-2025 04-11-2025 797420.48 797420.48 797420.48 797420.48 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/008/AD/2025, 

contratista:Construcciones Aguiller S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ, monto:797420.48, importe_modificado:797420.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.79}}

{2577732/proyecto_FIN, 2577732/proyecto_PROCESO, 

2577732/proyecto_FIN, 2577732/proyecto_PROCESO, 

2577732/proyecto_FIN, 2577732/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302597011 Adquisición 13742.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13742.25, modificado:13742.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

HIPOCLORADOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0640/25114

1/2025
S 2290 2122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, lon:-96.904167, 

lat:17.294444}}
09-07-2025 15-12-2025 13742.25 13742.24 13742.24 13742.24 13742.24

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-034/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:247360.5, importe_modificado:247360.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2597011/proyecto_PROCESO, 2597011/proyecto_INICIO, 

2597011/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402620236 Proyecto de inversión 83644.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:83644.8, modificado:80807.94}}

SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) 

SANTA MARÍA ECATEPEC	SANTA MARÍA ECATEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 51200126811 S 234 225 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:SANTA MARÍA ECATEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC, 

lon:-95.88119744, lat:16.28501261}}
10-10-2025 31-12-2025 80807.94 80807.94 57418.41 57418.41 57418.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-071/2025-251224, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:80807.94, importe_modificado:80807.94}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.69}} {2620236/proyecto_PROCESO, 2620236/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMAS. , 

trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302579480 Proyecto de inversión 2951712.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2951712.52, 

modificado:2951712.52}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AYUQUILILLA - 

99187
20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Ayuquililla 99187 S 761 688 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1636.52, 

meta_modificada:1636.5

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTIAGO AYUQUILILLA 

SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA ENTRE Calle BUGAMBILIAS Y Calle 5 DE FEBRERO 

Calle PASO GRANADA EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 342.47 METROS AL 

NOROESTE DE LA PARR, lon:-97.96014303, lat:17.9355621}}

10-07-2025 07-10-2025 2951712.52 2951712.52 2951712.52 2066198.76 2066198.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/455/FAISMUN/002/2025, contratista:MARIO 

LOPEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:2951712.52, 

importe_modificado:2951712.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1145.56}}
{2579480/proyecto_INICIO, 2579480/proyecto_PROCESO, 

2579480/proyecto_INICIO, 2579480/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531635 Proyecto de inversión 7530455.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7530455.06, 

modificado:7530455.06}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 10053
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 10053 S 124 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:126, direccion:Camino / Terracería LOMA LIMON - HUNGARA 0 

802 68510 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA A 195 METROS DE LA CANCHA DE TIERRA 

COLORADA, lon:-96.70380974, lat:18.29892947}}

07-05-2025 02-11-2025 7530455.06 7530455.06 7530455.06 7530455.06 7530455.06

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156596, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:7530455.06, 

importe_modificado:7530455.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} {2531635/proyecto_INICIO, 2531635/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577394 Proyecto de inversión 948946.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:948946.48, 

modificado:948946.48}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA ESTATAL 

PROFESOR GONZALO MONTESINOS CLAVE 20DPR2319T EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON 

LUIS - 111392

20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 111392 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:74.88, 

meta_modificada:74.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo PINOTEPA DE DON LUIS 71750 

PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle 5 DE 

MAYO Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE HIDALGO, EN LA 

ESCUELA, lon:-97.98034522, lat:16.42979313}}

23-09-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577394/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:Esta obra ya no se ejecutó, fué eliminada del SIFAIS, trimestre:4.0, 

usuario:erikamejial, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

12}, obs2: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-12}, obs3: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302577392 Proyecto de inversión 1494904.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494904.12, 

modificado:1494904.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA 

PALMA - 112299
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 112299 S 47 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:2, direccion:Camino LA PALMA - YUTATIO 0 100 71757 LA PALMA, 

PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se encuentra ubicado en la salida de la localidad de la Palma, 

dirección hacia la localidad de Yutatío perteneciente al municipio de Pinotepa de Don , lon:-

97.93474824, lat:16.39276803}}

25-09-2025 08-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577392/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:Esta obra ya no se ejecutó, fue eliminada del SIFAIS, trimestre:4.0, 

usuario:erikamejial, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

12}, obs2: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-12}, obs3: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302551119 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209853.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TLALIXTAC, MUNICIPIO SANTA 

MARÍA TLALIXTAC. - 76221
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76221 S 20 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:438, localidad:1, direccion:Peatonal A CALLE PORFIRIO DÍAZ Pueblo SANTA 

MARÍA TLALIXTAC 68627 SANTA MARÍA TLALIXTAC, SANTA MARÍA TLALIXTAC UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PORFIRIO DÍAZ A 149 ML AL SUROESTE DEL CENTRO DE 

SALUD Y A 159 ML AL S, lon:-96.73524286, lat:17.94283414}}

08-10-2025 31-12-2025 209853.29 209853.29 209853.29 209853.29 209853.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/071/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3652804.73, 

importe_modificado:3652804.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}

{2551119/proyecto_FIN, 2551119/proyecto_PROCESO, 

2551119/proyecto_INICIO, 2551119/proyecto_FIN, 

2551119/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302551029 Proyecto de inversión 630000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:630000.0, 

modificado:629243.15}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD YUCUQUETZAHUE BUENA VISTA, MUNICIPIO 

SANTA CRUZ ITUNDUJIA. - 75121
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 75121 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:63, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería 

YUCUQUETZAHUE BUENA VISTA 71190 YUCUQUETZAHUE BUENA VISTA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 36 ML AL SURESTE DE LA 

ESCUELA BÁSICA Y A , lon:-97.60618586, lat:16.7555778}}

01-09-2025 31-12-2025 629243.15 629243.15 629243.15 629243.15 629243.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/067/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:1362504.88, importe_modificado:1362504.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}
{2551029/proyecto_PROCESO, 2551029/proyecto_FIN, 

2551029/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551219 Proyecto de inversión 525000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:525000.0, 

modificado:524763.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CERRO EL CHIVO, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN. - 107389
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107389 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:16, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería CERRO 

EL CHIVO 71790 CERRO EL CHIVO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle 

SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD A 2, lon:-97.91997448, lat:16.22128358}}

01-10-2025 31-12-2025 524763.06 524763.06 524763.06 522500 522500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/116/2025, contratista:PUXTLA 

MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3022589.04, importe_modificado:3022589.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0}} {2551219/proyecto_INICIO, 2551219/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El contrato de obra pública no se encuentra al 100% concluido, debido a que está 

conformado por distintos números de obra, en los cuales las metas se cumplieron parcialmente y no en 

su totalidad, trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302551295 Proyecto de inversión 756000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:756000.0, 

modificado:754918.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO SOSOLA, MUNICIPIO SAN 

JERÓNIMO SOSOLA. - 114987
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 114987 S 75 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:864.0, 

meta_modificada:864.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SAN 

MATEO SOSOLA 68207 SAN MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 42 ML AL SURESTE DEL 

PANTEÓN DE LA L, lon:-97.11752413, lat:17.40139356}}

08-10-2025 31-12-2025 754918.07 754918.07 754918.07 750000 750000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF25/132/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA J&P BLOCKS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:754918.07, importe_modificado:754918.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.0}} {2551295/proyecto_PROCESO, 2551295/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578714 Proyecto de inversión 965940.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965940.03, 

modificado:965940.03}}

AMPLIACION DE LA LUZ ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE EL RETUMBADERO, MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO SOCHIAPAM - 100848
20 Oaxaca 326 San Pedro Sochiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Sochiápam 100848 S 40 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:4, direccion:Pueblo EL RETUMBADERO EL RETUMBADERO, SAN 

PEDRO SOCHIÁPAM SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL AL LLEGAR A LA ALTURA DE LA GALERA 

MUNICIPAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL LUGAR DONDE SE REALIZARA LA AMPLIACION DE 

LA ENERGIA ELECTRICA, lon:-96.65302514, lat:17.80428861}}

03-09-2025 02-10-2025 965940.03 965940.03 965940.03 965940.03 965940.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPS/326/R33-III/09/2025, contratista:DESARROLLO 

DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

SOCHIAPAM, monto:965940.03, importe_modificado:965940.03}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}
{2578714/proyecto_INICIO, 2578714/proyecto_PROCESO, 

2578714/proyecto_INICIO}
Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SOLICITUD DE CANCELACION DE FOLIO DEBIDO A QUE POR DECISION DE LA 

COMUNIDAD DE RETUMBADERO QUIENES SON LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS , TOMARON LA 

DECISION DE CAMBIAR LA OBRA PARA REALIZAR LA  :CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT: 20DPB0613H DE LA LOCALIDAD DE EL RETUMBADERO, 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM., trimestre:4.0, usuario:cesaricruzl, fecha:2026-01-12}, 

obs2: {observación: SOLICITUD DE CANCELACION DE FOLIO DEBIDO A QUE POR DECISION DE LA 

COMUNIDAD DE RETUMBADERO QUIENES SON LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS , TOMARON LA 

DECISION DE CAMBIAR LA OBRA PARA REALIZAR LA :CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT: 20DPB0613H DE LA LOCALIDAD DE EL RETUMBADERO, 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM.    , trimestre:4.0, usuario:cesaricruzl, fecha:2026-01-12}, 

obs3: {observación: SOLICITUD DE CANCELACION DE FOLIO DEBIDO A QUE POR DECISION DE LA 

COMUNIDAD DE RETUMBADERO QUIENES SON LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS , TOMARON LA 

DECISION DE CAMBIAR LA OBRA PARA REALIZAR LA :CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT: 20DPB0613H DE LA LOCALIDAD DE EL RETUMBADERO, 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM.    , trimestre:4.0, usuario:cesaricruzl, fecha:2026-01-12}, 

obs4: {observación: SOLICITUD DE CANCELACION DE FOLIO DEBIDO A QUE POR DECISION DE LA 

COMUNIDAD DE RETUMBADERO QUIENES SON LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS , TOMARON LA 

DECISION DE CAMBIAR LA OBRA PARA REALIZAR LA :CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT: 20DPB0613H DE LA LOCALIDAD DE EL RETUMBADERO, 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM.    , trimestre:4.0, usuario:cesaricruzl, fecha:2026-01-12}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302551336 Proyecto de inversión 8668898.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4334449.14, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4334449.15, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MATEO DEL MAR, 

MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR - 106559
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 106559 S 592 630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5984.02, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN MATEO DEL MAR 70780 

SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle DÍAZ ORDAZ Y Calle HINOJOSA Calle 

DURANGO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, SE ENCUENTRA, lon:-94.97769542, lat:16.2117112}}

01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551336/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:agregar estatus del proyecto, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-

01-21}, obs2: {observación:al finalizar seleccionar solicitar cancelación ya que enviaron a validar el folio, 

trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302551011 Proyecto de inversión 5008048.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5008048.88, 

modificado:4995149.97}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN PEDRO EL 

ALTO BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+500, SUBTRAMO DEL KM 0+800 AL KM 1+486, 

EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO - 65221

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 65221 S 471 474 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:2, direccion:Camino SAN PEDRO EL ALTO - BUENAVISTA 9 500 

69875 SAN PEDRO EL ALTO, SAN MATEO PEÑASCO EL MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO SE 

LOCALIZA A 197 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 4 HORAS AL OESTE DE LA CAPITAL DEL 

ESTADO. LA LOCALIDAD DE, lon:-97.46412301, lat:17.15315038}}

31-07-2025 31-08-2025 4995149.97 4995149.97 1324496.97 1324496.97 1324496.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-069-W-0-25, contratista:ESPECIALISTAS EN 

OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, 

monto:4995149.97, importe_modificado:4995149.97}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.32}}

{2551011/proyecto_INICIO, 2551011/proyecto_PROCESO, 

2551011/proyecto_INICIO, 2551011/proyecto_PROCESO, 

2551011/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO

PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTACIÓN EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578378 Proyecto de inversión 1319264.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1319264.91, 

modificado:1210199.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NACIONAL, 

SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZAHUATLÁN. - 59020
20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 59020 S 261 267 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:5, direccion:Calle NACIONAL Barrio SAN ANTONIO ZAHUATLAN 

69240 SAN ANTONIO ZAHUATLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN ENTRE Calle GUERRERO Y Calle 

MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 

NACIONAL, QUE INTERSECTA , lon:-98.02835584, lat:17.84073501}}

01-08-2025 30-08-2025 1210199.46 1210199.46 1210199.46 1210199.46 1210199.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-16/2025, contratista:CASA 

CONSTRUCTORA JB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:1210199.46, importe_modificado:1210199.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}}

{2578378/proyecto_INICIO, 2578378/proyecto_PROCESO, 

2578378/proyecto_FIN, 2578378/proyecto_PROCESO, 

2578378/proyecto_FIN, 2578378/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Los contratos y acta entrega deben contener firma y sello para su validez., 

trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302597878 Proyecto de inversión 2262924.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2262924.81, modificado:2261898.94}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL HOSPITAL INTEGRAL 

(COMUNITARIO) DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012674000125 S 9569 8941 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:71470 San Francisco Sola, Oax., lon:-96.9752859, 

lat:16.5204338}}
08-07-2025 31-07-2025 2261898.94 2261898.94 2261898.94 2261898.94 2261898.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FASSA-03-2025, contratista:LEVIT ABNER 

HERNANDEZ ALAVEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:2261898.94, 

importe_modificado:2261898.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO.

, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302597888 Proyecto de inversión 2142524.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2142524.45, modificado:2142024.46}}

REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 01 NÚCLEO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JUAN BAUTISTA LO DE SOTO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012674100225 S 983 979 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 31, 71620 San Juan Bautista Lo 

de Soto, Oax., lon:-98.342424, lat:16.5116515}}
08-07-2025 31-07-2025 2142024.46 2142024.46 2142024.46 2142024.46 2142024.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FASSA-05-2025, contratista:JOSE 

ANTONIO ROBLES GUTIERREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:2142024.46, 

importe_modificado:2142024.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO.

, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302577722 Proyecto de inversión 779794.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779794.92, 

modificado:779387.4}}

REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO DE ARROYO GRAVA-PUENTE ARROYO GRAVA - 98755 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 98755 S 52 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4144.0, 

meta_modificada:4144.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:48, direccion:Camino LA SOLEDAD - ARROYO GRAVA 1 500 68463 

SECCIÓN ARROYO GRAVA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MUJER 

MAZATECA AVANZAMOS ALREDEDOR DE 900 MTS HASTA LLEGAR A LA GASOLINERA SE ENCUENTRA 

LA DESVIACION PARA CA, lon:-96.53809906, lat:18.10068813}}

08-09-2025 07-10-2025 779387.4 779387.4 779387.4 779387.4 779387.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/005/AD/2025, contratista:Grupo 

Inmobiliario y Constructor ADUACHIEL S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ, monto:779387.06, importe_modificado:779387.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4144.0}}
{2577722/proyecto_PROCESO, 2577722/proyecto_INICIO, 

2577722/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302551159 Proyecto de inversión 9997582.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9997582.46, 

modificado:9996867.46}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE FLOR BATAVIA CERRO VERDE, 

TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, EN EL MUNICIPIO DE 

SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM - 81743

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 81743 S 617 590 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:Camino FLOR BATAVIA - CERRO VERDE 3 300 68630 

FLOR BATAVIA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM SE 

LOCALIZA A 205 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS 47 MINUTOS AL SUR DE LA 

CAPITAL DEL ESTADO, LA LO, lon:-96.51507609, lat:17.97607121}}

08-10-2025 31-12-2025 9996867.46 9996867.46 7157376.59 7157376.59 7157376.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-088-W-0-25, contratista:CONSTRUCCIONES 

CIVILES FORDYCE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9996867.46, 

importe_modificado:9996867.46}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.13}}
{2551159/proyecto_INICIO, 2551159/proyecto_PROCESO, 

2551159/proyecto_INICIO, 2551159/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTO EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302551235 Proyecto de inversión 6673659.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6673659.78, 

modificado:6673162.51}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA 

CAMOTINCHÁN, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 2 825, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE 

SAN SEBASTIÁN IXCAPA - 90591

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 90591 S 573 512 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.82, 

meta_modificada:2.82}}

1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:2, direccion:Calle A CAMONTINCHÁN Pueblo CAMOTINCHÁN 

71641 CAMOTINCHÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA SE 

LOCALIZA A 350 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS 57 MINUTOS AL SUROESTE DE LA 

CAPITAL DEL ESTADO, LA LO, lon:-98.1269847, lat:16.55559566}}

01-10-2025 31-12-2025 6673162.51 6673162.51 3336639.6 3336639.6 3336639.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-109-W-0-25, contratista:ESTRUCTURAS Y 

CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:6673162.51, 

importe_modificado:6673162.51}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.47}} {2551235/proyecto_PROCESO, 2551235/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA.

PAGO EN ESPERA DEL TRAMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTACIÓN EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que 

deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577741 Proyecto de inversión 679905.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679905.46, 

modificado:678615.89}}

CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN ARROYO ZAPOTILLO - 111565 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 111565 S 71 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:Camino SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC - 

ARROYO ZAPOTILLO 1 800 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ TOMANDO 

COMO PUNTO DE SALIDA EL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA 

FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE, lon:-96.54780374, lat:18.08048574}}

15-09-2025 14-10-2025 678615.89 678615.89 678615.89 678615.89 678615.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/009/AD/2025, 

contratista:Mantenimientos, Maquinaria y Proyectos PERSEO S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:678615.89, importe_modificado:678615.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}

{2577741/proyecto_INICIO, 2577741/proyecto_PROCESO, 

2577741/proyecto_INICIO, 2577741/proyecto_PROCESO, 

2577741/proyecto_FIN, 2577741/proyecto_INICIO, 

2577741/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577533 Proyecto de inversión 628492.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:628492.99, 

modificado:626386.71}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA - 107539 20 Oaxaca 88
San Andrés Cabecera 

Nueva

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 107539 S 550 450 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:18412.0, 

meta_modificada:10923.

03}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Diagonal CAMINO A SAN MIGUEL GUERRERO Pueblo 

SAN ANDRES CABECERA NUEVA 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA 

NUEVA ENTRE Diagonal CAMINO A DOLORES HIDALGO Y Diagonal CAMINO A SAN ANTONIO DE 

JUAREZ Diagonal CAMINO A , lon:-97.67761219, lat:16.88492065}}

22-10-2025 20-11-2025 626386.71 626386.71 626386.71 626386.71 626386.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSACN/088/FIII-FAISMUN/COP-IR-07/0001/18/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A DE C.V, convocante:SAN ANDRES CABECERA 

NUEVA, monto:626386.71, importe_modificado:626386.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:10923.03}}

{2577533/proyecto_INICIO, 2577533/proyecto_PROCESO, 

2577533/proyecto_FIN, 2577533/proyecto_INICIO, 

2577533/proyecto_PROCESO, 2577533/proyecto_FIN, 

2577533/proyecto_PROCESO, 2577533/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579619 Proyecto de inversión 327335.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327335.04, 

modificado:327335.04}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, 

AGENCIA LA UNION DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC - 81014
20 Oaxaca 478 Santiago Nacaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Nacaltepec 81014 S 150 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:252.0, 

meta_modificada:252.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:6, direccion:Calle Calle Miguel Hidalgo Pueblo Agencia La Union 

68696 LA UNIÓN, SANTIAGO NACALTEPEC ENTRE Calle calle 5 de mayo Y Calle calle oriente Calle calle 

oriente acceso principal a la agencia la union calle Miguel Hidalgo, lon:-96.84077249, lat:17.49407712}}

01-09-2025 30-10-2025 327335.04 327335.04 327335.04 327335.04 327335.04

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162006, contratista:, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC, monto:327335.04, 

importe_modificado:327335.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}
{2579619/proyecto_INICIO, 2579619/proyecto_PROCESO, 

2579619/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar ligas de contrato y acta de entrega recepción, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302597015 Adquisición 13742.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13742.25, modificado:13742.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

HIPOCLORADOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JERÓNIMO SILACAYOAPILLA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0640/25114

2/2025
S 490 435 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, lon:-

97.86666667, lat:17.80416667}}
09-07-2025 15-12-2025 13742.25 13742.24 13742.24 13742.24 13742.24

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-034/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:247360.5, importe_modificado:247360.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2597015/proyecto_PROCESO, 2597015/proyecto_INICIO, 

2597015/proyecto_PROCESO, 2597015/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577804 Proyecto de inversión 3554987.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2443753.19, modificado:2342646.73}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1111234.27, modificado:1003991.46}}

CONSTRUCCION DE 50 SANITARIOS SECOS (1A ETAPA DE 5) - 118376 20 Oaxaca 146
San Francisco 

Logueche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Francisco Logueche 118376 S 164 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN FRANCISCO LOGUECHE 

70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle INDEPENDECIA Y Calle 

EMILIANO ZAPATA Calle MORELOS SE UBICAN EN LA CABECERA MUNICIPAL A CON UN RADIO DE 

1000 MTRS DEL PAL, lon:-96.37816206, lat:16.35222998}}

18-09-2025 15-12-2025 3346638.19 3346638.19 3346638.19 3346638.19 3346638.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFL/PROAGUA-162-OB-35/146/2025, 

contratista:DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:3346638.19, importe_modificado:3346638.19}, ctto2: 

{tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAS/MSFL/PROAGUA-162-AS-35/146/2025, contratista:KET-

KAT INGENIERIA E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:83690.18, 

importe_modificado:83690.18}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CST/MSFL/PROAGUA-

162-ST-35/146/2025, contratista:KET-KAT INGENIERIA E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE 

CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, 

monto:83690.18, importe_modificado:83690.18}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}
{2577804/proyecto_INICIO, 2577804/proyecto_PROCESO, 

2577804/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578738 Proyecto de inversión 1059901.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059901.12, 

modificado:1059901.13}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE UNION - 85424 20 Oaxaca 331 San Pedro Tidaá
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tidaá 85424 S 115 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:736.52, 

meta_modificada:736.52}

}

1

{geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Calle hidalgo Barrio barrio san pedrito 69930 SAN 

PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ Calle hidalgo ENFRENTE DE LA CAPILLA DE SAN PEDRITO , lon:-

97.38412022, lat:17.3454323}}

08-09-2025 07-10-2025 1059901.13 1059901.13 314089.93 314089.93 314086.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/R33/FIII/003/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO TIDAA, monto:1059901.13, 

importe_modificado:1059901.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.52}}
{2578738/proyecto_INICIO, 2578738/proyecto_PROCESO, 

2578738/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531069 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:498938.16}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERÍA LOMA DEL 

GRILLO Y ORILLA DEL PEÑASCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PROGRESO - 47154
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 47154 S 22 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1063.84, 

meta_modificada:1063.8

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL LOMA DEL GRILLO Paraje 

LOMA DEL GRILLO 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO PARTIENDO DE LA 

AGENCIA DE SANTA CRUZ PROGRESO LA CAPTACIÓN SE ENCUENTA A 300 M. Y EL TANQUE A 500 M. 

SOBRE LA CARRETE, lon:-97.82509873, lat:17.15455146}}

23-06-2025 22-07-2025 498938.16 498938.16 498938.16 498938.16 498938.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MPVG/FAISMUN/073/074/004/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE 

GUERRERO, monto:498938.16, importe_modificado:498938.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1063.84}}

{2531069/proyecto_INICIO, 2531069/proyecto_FIN, 

2531069/proyecto_PROCESO, 2531069/proyecto_FIN, 

2531069/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302551168 Proyecto de inversión 3794876.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3794876.22, 

modificado:3792552.29}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN 

MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN - 79406
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 79406 S 1057 878 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.7, 

meta_modificada:40.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:Calle DE LA PAZ Pueblo SAN MIGUEL COATLÁN 

70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle DE LA PAZ Y Calle HIDALGO 

Ninguno NINGUNO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO SE 

ENCUENTRA UBICADO A 150 M , lon:-96.694889, lat:16.19670259}}

02-10-2025 31-12-2025 3792552.29 3792552.29 1230766.44 1230766.44 1230766.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-046/2025, contratista:PROPOSICIÓN 

CONJUNTA: CONSTRUCCIÓN TOTAL INTEGRAL VECRA S.A. DE C.V. Y ESPECIALISTAS EN OBRAS Y 

CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3792552.29, importe_modificado:3792552.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.2}} {2551168/proyecto_INICIO, 2551168/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:EXPEDIENTE DE CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , 

trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302601845 Proyecto de inversión 7433611.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7433611.73, modificado:7433611.73}}

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA 

PROGRAMAS STEM, PRIMERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA EN 

HUAJUAPAN DE LEÓN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Universidad Tecnológica de la Mixteca 5500012714300125 S 207 504 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:591.04, 

meta_modificada:591.04}

}

1
{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:AV. DOCTOR MODESTO SEARA VAZQUEZ NO.1, 

ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, C.P. 69004, lon:-97.804278, lat:17.827383}}
25-10-2025 18-03-2026 7433611.73 7433611.73 523636.82 523636.82 523636.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UTM-EO-920005999-E2-2025, contratista:DEYOC DISEÑO 

DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA 

MIXTECA, monto:7175039.09, importe_modificado:7433611.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.86}} {2601845/proyecto_INICIO, 2601845/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL CONTRATO DE LA OBRA FUE POR $ 7,175,039.09 Y SE LE ADICIONÓ UN 

CONTRATO MODIFICATORIO POR $ 258,572.64, EN TOTAL SON $ 7,433,611.73, EN LA LIGA DEL 

CONTRATO VIENE TAMBIÉN EL CONTRATO MODIFICATORIO., trimestre:4.0, usuario:lauraortizg, 

fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:El avance físico es mayor al avance financiero, por la fecha de 

corte del informe, ya que se tiene un avance físico que aún no se ha pagado, debido a que las 

estimaciones se realizan con un periodo de 30 días y para su pago depende del día en que el contratista 

la presente, posterior a eso se debe de realizar una conciliación y revisión para la autorización del pago., 

trimestre:4.0, usuario:lauraortizg, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es menor  al avance físico, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302580068 Proyecto de inversión 1502664.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1502664.08, 

modificado:1463738.39}}

CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO EN 

EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 105052
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 105052 S 29 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1186.71, 

meta_modificada:1186.7

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:94, direccion:Ninguno CARRETERA 175 OAXACA - TUXTEPEC 

Pueblo SAN BERNARDO 68480 SAN BERNARDO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL BALNEARIO EL 

60, lon:-96.2575583, lat:17.80717768}}

13-09-2025 27-10-2025 1463738.39 1463738.39 1463738.39 1463738.39 1463738.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-063-2025, contratista:SUMINISTROS Y DESARROLLOS 

MINEROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:1502664.08, importe_modificado:1463738.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1186.71}}
{2580068/proyecto_PROCESO, 2580068/proyecto_INICIO, 

2580068/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577723 Proyecto de inversión 2812966.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2812966.85, 

modificado:2810820.87}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN AGUA DE 

TIERRA - 102546
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 102546 S 24 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:463.5, 

meta_modificada:463.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:Camino CARRET TUXTEPEC SAN FELIPE JALAPA - 

AGUA DE TIERRA 3 600 68462 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ OMANDO COMO PUNTO DE SALIDA EL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE 

LA CARRETERA FEDERAL SAN F, lon:-96.50725864, lat:18.08724551}}

29-09-2025 12-11-2025 2810820.87 2810820.87 2810820.87 2810820.87 2810820.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/020/IR/2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ, monto:2810820.87, importe_modificado:2810820.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.5}}

{2577723/proyecto_FIN, 2577723/proyecto_PROCESO, 

2577723/proyecto_INICIO, 2577723/proyecto_PROCESO, 

2577723/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402619814 Proyecto de inversión 52497.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52497.88, modificado:52482.98}}

SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA SANTIAGO YOSONDÚA, Vergel 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 51200127626 S 165 151 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:500, localidad:10, direccion:SANTIAGO YOSONDÚA, Vergel, lon:-97.566989, 

lat:16.818053}}
14-11-2025 31-12-2025 52482.98 52482.98 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-02-098/2025-252638, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:52482.98, importe_modificado:52482.98}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2619814/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-

20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el 

acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302577743 Proyecto de inversión 1406483.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1406483.42, 

modificado:1405905.22}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA 

LOCALIDAD DE LOMA CAFETAL - 102752
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 102752 S 14 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:231.75, 

meta_modificada:231.75}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:26, direccion:Carretera libre pavimentada federal HUATLA -SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ - LOMA CAFETAL 8 100 68463 LOMA CAFETAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA A HUATLA -SAN 

FELIPE JALAPA , lon:-96.58483712, lat:18.04294191}}

29-09-2025 13-10-2025 1405905.22 1405905.22 1405905.22 1405905.22 1405905.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/030/IR/2025, contratista:Ingeniería 

Avanzada SARABIA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:1405905.22, importe_modificado:1405905.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.75}}

{2577743/proyecto_INICIO, 2577743/proyecto_FIN, 

2577743/proyecto_PROCESO, 2577743/proyecto_INICIO, 

2577743/proyecto_FIN, 2577743/proyecto_INICIO, 

2577743/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402619960 Proyecto de inversión 95607.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:95607.89, modificado:92899.46}}

SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 

SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 51200126812 S 263 222 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA, lon:-

96.67079822, lat:17.05594508}}
10-10-2025 31-12-2025 92899.46 92899.46 54230.63 54230.63 54230.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-02-072/2025-251228, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:92899.46, importe_modificado:92899.46}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.57}} {2619960/proyecto_PROCESO, 2619960/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-

20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el 

acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302551259 Proyecto de inversión 7292221.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7292221.08, 

modificado:7288188.62}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL VADO SAN FRANCISCO CAHUACUÁ, CON CONCRETO 

ASFÁLTICO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 84 500, SUBTRAMO DEL KM 21 700 AL KM 32 000, EN LOS 

MUNICIPIOS DE SAN VICENTE LACHIXÍO Y SANTA MARÍA LACHIXÍO - 80840

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 80840 S 13 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:10.3, 

meta_modificada:10.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:420, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CARRETERA EL 

VADO - SAN FRANCISCO CAHUACUÁ 21 700 71430 LOS LLANOS, SANTA MARÍA LACHIXÍO EL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LACHIXÍO SE LOCALIZA A 98 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 2 

HORAS 32 MINUT, lon:-97.03292275, lat:16.72635879}}

01-10-2025 31-12-2025 7288188.62 7288188.62 4956593.51 4956593.51 4956593.51
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-092-W-0-25, contratista:COEDIF, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:7288188.62, importe_modificado:7288188.62}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.79}} {2551259/proyecto_PROCESO, 2551259/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA.

PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTACIÓN EN TRÁMITE DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302551272 Proyecto de inversión 6388737.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6388737.84, 

modificado:6289952.0}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE MÁRTIRES DE 

TACUBAYA EL NARANJO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 5 700, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 716 

EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIRES DE TACUBAYA - 80971

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 80971 S 236 244 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.71, 

meta_modificada:3.71}}

1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle sin nombre Pueblo EL NARANJO 71631 EL 

NARANJO, MÁRTIRES DE TACUBAYA EL MUNICIPIO DE MÁRTIRES DE TACUBAYA SE LOCALIZA A 388 

KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 7 HORAS 04 MINUTOS AL SUROESTE DE LA CAPITAL DEL 

ESTADO, LA LOCALIDA, lon:-98.22301143, lat:16.57422984}}

01-09-2025 31-12-2025 6289952 6289952 5019270.45 5019270.45 5019270.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-086-W-0-25, contratista:VAYPESA 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:6289952.0, 

importe_modificado:6289952.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.05}} {2551272/proyecto_PROCESO, 2551272/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA.

PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTACIÓN EN TRAMITE DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:     El avance físico 

presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información 

reportada     

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202530930 Proyecto de inversión 674207.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674207.58, 

modificado:674200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 16611
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 16611 S 55 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Noche Buena Colonia Chocano 69600 ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle Ricardo Flores Magon Y Calle Lázaro Cárdenas 

Ampliación Yuzada Dentro del Jardin de niños Rosario Castellanos, lon:-97.23627497, lat:17.46865617}}

20-05-2025 18-07-2025 674200 674200 674200 674200 674200

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MAN/FAISMUN/006/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, convocante:ASUNCION 

NOCHIXTLAN, monto:674200.0, importe_modificado:674200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}}

{2530930/proyecto_INICIO, 2530930/proyecto_PROCESO, 

2530930/proyecto_FIN, 2530930/proyecto_PROCESO, 

2530930/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR SU MONTO MODIFICADO Y SUS AVANCES FINANCIEROS, 

DEBEN COINCIDIR CON EL MONTO DEL CONTRATO Y DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302579609 Proyecto de inversión 3174480.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3174480.95, 

modificado:3174480.95}}

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PIR) EN LA LOCALIDAD 

DE SAN PABLO GÜILÁ MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN - 111723
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 111723 S 2424 2011 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2425.83, 

meta_modificada:2425.8

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:Calle CAMINO A LA PLANTA Colonia CENTRO 70442 

SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle CARRETERE A SAN DIONISIO Y Calle EL 

TOMATAL Calle DE LOS VIVEROS EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DERECHO DE 

LA CARRETERA QU, lon:-96.43504964, lat:16.79478721}}

29-09-2025 27-12-2025 3174480.95 3174480.95 3174480.95 2935394.39 2935394.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C09-MSM/FAISMUN/M-475/IR/074/2025, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN PIEDRA AZUL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:3174480.95, 

importe_modificado:3174480.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}}
{2579609/proyecto_INICIO, 2579609/proyecto_PROCESO, 

2579609/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:ESTA OBRA CUENTA CON CONVENIO MODIFICATORIO AL TIEMPO, POR ESO SE 

REPORTA CON ESE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:estelahernandezs, 

fecha:2026-01-13}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302579414 Proyecto de inversión 850069.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850069.78, 

modificado:850069.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 55502
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 55502 S 21 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:149, direccion:Camino / Terracería JUANA BOQUITA - EL 

PROGRESO 1 500 70944 EL PROGRESO COZOALTEPEC (EL PROGRESO), SANTA MARÍA TONAMECA 0, 

lon:-96.73634107, lat:15.79322883}}

23-07-2025 20-09-2025 711239.32 850069.78 711239.32 711239.32 711239.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/11/2025, contratista:OBRAS 

Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TONAMECA, monto:850069.78, importe_modificado:850069.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}}
{2579414/proyecto_INICIO, 2579414/proyecto_PROCESO, 

2579414/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en 

diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, 

trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Por cuestiones de revisión 

documental no se realizó el pago del finiquito en diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el 

avance financiero en el informe definitivo, trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en diciembre, por 

lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, trimestre:4.0, 

usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: 

{observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302579413 Proyecto de inversión 3001594.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3001594.25, 

modificado:3001594.25}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 42008 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 42008 S 77 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3150.0, 

meta_modificada:3150.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:93, direccion:Camino / Terracería LA CULEBRA - EL TECOMATE 8 

500 70944 EL TECOMATE, SANTA MARÍA TONAMECA A 4 KILOMETROS DE LA AGENCIA DE SAN 

BERNARDINO , lon:-96.83473143, lat:15.80999355}}

17-09-2025 15-12-2025 900478.28 3001594.25 900478.28 900478.28 900478.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/16/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TONAMECA, monto:3001594.25, importe_modificado:3001594.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}
{2579413/proyecto_INICIO, 2579413/proyecto_PROCESO, 

2579413/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en 

diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, 

trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Por cuestiones de revisión 

documental no se realizó el pago del finiquito en diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el 

avance financiero en el informe definitivo, trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en diciembre, por 

lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, trimestre:4.0, 

usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se 

realizó el pago del finiquito en diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el 

informe definitivo, trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: 

{observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
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2025 4 OAX250202537162 Proyecto de inversión 5078220.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5078220.09, 

modificado:4921385.52}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA) SANTA INÉS DE ZARAGOZA, 

CON CONCRETO ASFÁLTICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA 

INÉS DE ZARAGOZA Y MAGDALENA JALTEPEC - 24463

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 24463 S 128 109 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTA INES 

DE ZARAGOZA - HUAJUAPAN DE LEÓN 14 0 69695 SANTA INÉS DE ZARAGOZA, SANTA INÉS DE 

ZARAGOZA EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS DE ZARAGOZA SE LOCALIZA A 86 KM CON UN TIEMPO DE 

RECORRIDO DE 2 , lon:-97.15815627, lat:17.23070254}}

01-07-2025 31-07-2025 4921385.52 4921385.52 4921385.52 4921385.52 4921385.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-034-W-0-25, contratista:CAMINOS Y 

VOLADURAS DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:4921385.52, 

importe_modificado:4921358.52}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}}
{2537162/proyecto_PROCESO, 2537162/proyecto_INICIO, 

2537162/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR 

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202537183 Proyecto de inversión 5031420.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5031420.16, 

modificado:4999403.93}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SANTIAGO JICAYÁN 

SAN JUAN JICAYÁN AL E.C. (SAN PEDRO JICAYÁN SAN PEDRO ATOYAC), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 

2+010, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN - 32859

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 32859 S 578 504 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.01, 

meta_modificada:2.01}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:Camino SAN PEDRO JICAYÁN - SAN PEDRO ATOYAC 2 

10 71741 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN SE 

LOCALIZA A 353 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS Y 27 MINUTOS AL SUROESTE DE LA 

CAPITAL DEL EST, lon:-98.00735616, lat:16.4761316}}

01-07-2025 30-09-2025 4999403.93 4999403.93 4999403.93 4999403.93 4999403.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-036-W-0-25, contratista:AVEP, ASESORÍAS, 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, 

monto:4999403.93, importe_modificado:4999403.93}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.01}}
{2537183/proyecto_INICIO, 2537183/proyecto_PROCESO, 

2537183/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DOCUMENTO EN TRÁMITE DE FORMALIZACIÓN

, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR 

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202537187 Proyecto de inversión 3321613.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3321613.17, 

modificado:3320415.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES REVOLUCIÓN Y 

MANUEL BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTÉMOC - 40655
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 40655 S 245 241 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:760.0, 

meta_modificada:760.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCIÓN Pueblo SANTA ANA 

CUAUHTÉMOC 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC EL MUNICIPIO DE 

SANTA ANA CUAUHTÉMOC SE LOCALIZA A 181.00 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 04 HORA 

36 MINUTOS AL NORTE DE LA CAPITAL DEL, lon:-96.79569912, lat:17.98638843}}

01-07-2025 30-08-2025 3320415.13 3320415.13 3320415.13 3320415.13 3320415.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-038-W-0-25, contratista:INGENIERÍA 

GARVEDO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:3320415.13, 

importe_modificado:3320415.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}}
{2537187/proyecto_INICIO, 2537187/proyecto_PROCESO, 

2537187/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ATENDIÓ OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-

19}}

{obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR 

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579410 Proyecto de inversión 2103160.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2103160.74, 

modificado:2103160.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES - 93141 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 93141 S 292 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:34, direccion:Calle SIN NOMBRE 0 0 Ranchería RINCON ALEGRE 

70947 RINCÓN ALEGRE, SANTA MARÍA TONAMECA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle PAROTA Callejón 

SIN NOMBRE EL TRAMO COMIENZA A UNOS 200 METROS QUE ESTA ENTRE LA CANCHA Y LA CAPILLA 

DE LA COMUN, lon:-96.57286085, lat:15.71906272}}

16-09-2025 14-11-2025 1104124.14 2103160.74 1104124.14 1104124.14 1104124.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/25/2025, contratista:MEGA 

CONSTRUCCIONES NDAAYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, 

monto:2103160.74, importe_modificado:2103160.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} {2579410/proyecto_PROCESO, 2579410/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en 

diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, 

trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: 

{observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250202537199 Proyecto de inversión 9999411.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9999411.75, 

modificado:9939999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO 

AMOLTEPEC EL MAMEY, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 

1+260, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 45725

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 45725 S 761 683 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.26, 

meta_modificada:1.26}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTIAGO 

AMOLTEPEC - EL MAMEY 1 100 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC SE LOCALIZA A 182 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 

HORA 39 MINUTOS AL SURO, lon:-97.49646853, lat:16.63841069}}

31-07-2025 30-09-2025 9939999.99 9939999.99 7919159.92 7919159.92 7919159.92
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-040-W-0-25, contratista:EAHS, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9939999.99, importe_modificado:9939999.99}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.01}} {2537199/proyecto_PROCESO, 2537199/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE AGREGA LA SOGUIENTE TARJETA INFORMATIVA

https://drive.google.com/file/d/1rx74Pxdrqd2Zd5rjFncVWBsRrHaJNLXd/view?usp=sharing, 

trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202543880 Proyecto de inversión 5046436.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5046436.3, 

modificado:5040278.72}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE E.C. (OAXACA 

PUERTO ESCONDIDO) SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS SAN VICENTE LACHIXÍO EJIDO EL RINCÓN, 

TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+820, EN EL MUNICIPIO DE 

SAN VICENTE LACHIXÍO - 30554

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 30554 S 857 736 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.0, 

meta_modificada:0.82}}

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:7, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SAN VICENTE 

LACHIXÍO - SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS 8 600 71440 LLANO DE CHALAA, SAN VICENTE LACHIXÍO 

EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXÍO SE LOCALIZA A 95 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 

2 HORA, lon:-97.00607776, lat:16.69034407}}

01-07-2025 15-09-2025 5040278.72 5040278.72 5040278.72 5040278.72 5040278.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-035-W-0-25, contratista:PROYECTOS Y 

NEGOCIOS LASHIO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:5040278.72, 

importe_modificado:5040278.72}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.82}}
{2543880/proyecto_INICIO, 2543880/proyecto_PROCESO, 

2543880/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR 

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302577393 Proyecto de inversión 828791.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828791.87, 

modificado:828791.87}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 

HERMANOS FLORES MAGON, CLAVE 20DPB1551S EN LA CABECERA MUNICIPAL - 114057
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 114057 S 2668 2803 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:493.0, 

meta_modificada:493.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Barrio BARRIO CHICO 71750 

PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 

HERMANOS FLORES M, lon:-97.97572094, lat:16.43168196}}

29-09-2025 17-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577393/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:Esta obra ya no se ejecutó, fué eliminada del SIFAIS, trimestre:4.0, 

usuario:erikamejial, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

12}, obs2: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-12}, obs3: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302577399 Proyecto de inversión 1034250.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1034250.22, 

modificado:1034250.22}}

CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN LA CALLE PROLONGACIÓN CONSTITUCIÓN HACIA LA CALLE 

LÓPEZ RAYÓN EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 115667
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 115667 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:97.14, 

meta_modificada:97.14}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Prolongación CONSTITUCIÓN Pueblo PINOTEPA DE 

DON LUIS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y 

Calle LOPEZ RAYON El proyecto se encuentra ubicado en la prolongación Constitución, hacia la calle, lon:-

97.9775865, lat:16.42210356}}

30-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577399/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:Esta obra ya no se ejecutó, fué eliminada del SIFAIS, trimestre:4.0, 

usuario:erikamejial, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:debe  de registrar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

12}}

2025 4 OAX250202537211 Proyecto de inversión 6597303.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6597303.7, 

modificado:6585997.05}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 

26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 26 - 47900
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 47900 S 362 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7479.83, 

meta_modificada:7479.8

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Pueblo SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26 70838 SAN 

JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC COMO PUNTO DE REFERENCIA, EL INICIO DE LA 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA OBRA ¿REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE¿ SE 

ENCUENTRA UBICADO, lon:-96.30809239, lat:16.27365281}}

15-07-2025 11-01-2026 6585997.05 6585997.05 6585997.05 6585997.05 6585997.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-038/2025, contratista:ESPECIALISTAS 

EN CONSTRUCCIÓN HERRAX S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:6585997.05, importe_modificado:6585997.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7479.83}}

{2537211/proyecto_INICIO, 2537211/proyecto_PROCESO, 

2537211/proyecto_FIN, 2537211/proyecto_PROCESO, 

2537211/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:ACTA DE ENTREGA RECEPCION ESTA INCOMPLETA, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577326 Proyecto de inversión 4599925.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4599925.68, 

modificado:4599925.68}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN EL BARRIO ARRIBA, EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 96114
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 96114 S 5874 5102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:7.1, 

meta_modificada:7.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA CIUDADANO NEZAHUALCOYOTL Barrio 

ARRIBA 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle 

PRIMERA CIUDADANO NEZAHUALCOYOTL Y Calle TERCERA DE CIPRES Calle AVENIDA HIDALGO SE 

REHABILITARAN LAS , lon:-96.60259206, lat:16.32069839}}

08-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577326/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO, trimestre:4.0, 

usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302577640 Proyecto de inversión 1599211.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599211.4, 

modificado:1599211.4}}

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

SAN BARTOLO YAUTEPEC						 - 54302
20 Oaxaca 122 San Bartolo Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolo Yautepec 54302 S 294 287 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1117.0, 

meta_modificada:1117.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN BARTOLO YAUTEPEC 

70550 SAN BARTOLO YAUTEPEC, SAN BARTOLO YAUTEPEC ENTRE Calle MORELOS Y Calle 

REVOLUCION Calle HIDALGO COMNDE LA INTERVENCION DE LAS CALLES: 5 DE MAYO, BENITO 

JUAREZ, MARCIAL CRISTINO, LO, lon:-95.97381918, lat:16.43043025}}

01-08-2025 31-10-2025 1274532.66 1274532.66 1274532.66 1274532.66 1274532.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSBY/M122/FAISMUN/05/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA PEGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO 

YAUTEPEC, monto:1599211.4, importe_modificado:1599211.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:890.25}} {2577640/proyecto_PROCESO, 2577640/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596453 Proyecto de inversión 5041342.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5041342.78, modificado:4902944.11}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA) PROAGUA 

2025 URBANA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 5120012671500120 S 548 479 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3031.01, 

meta_modificada:3031.0

1}}

1
{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:MAGDALENA TEITIPAC, lon:-96.558874, 

lat:16.906396}}
08-07-2025 31-12-2025 4902944.11 4902944.11 4902944.11 4902944.11 4902944.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-02-040/2025, contratista:UBS 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:4902944.11, importe_modificado:4902944.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3031.01}}

{2596453/proyecto_INICIO, 2596453/proyecto_PROCESO, 

2596453/proyecto_FIN, 2596453/proyecto_PROCESO, 

2596453/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577083 Proyecto de inversión 667647.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667647.33, 

modificado:667639.32}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA SAN MATEO. - 102959 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 102959 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:725.27, 

meta_modificada:725.27}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:48, direccion:Colonia SAN MATEO 69005 COLONIA SAN MATEO, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle JUSTO SIERRA Y Calle CARLOS MERINO 

CAMARILLO Calle SANTIAGO HUAJOLOTITLAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN ALGUNAS CALLES 

PRINCIPALES DE LA COLONIA , lon:-97.75970939, lat:17.81615866}}

21-10-2025 19-12-2025 667639.32 667639.32 200291.8 200291.8 200291.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-073-2025, contratista:JOSE RAMON 

SALAS MARQUEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:667639.32, 

importe_modificado:667639.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} {2577083/proyecto_INICIO, 2577083/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578007 Proyecto de inversión 2199822.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199822.23, 

modificado:2199822.23}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO 

RIVERAS DEL ATOYAC - 85711
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 85711 S 82 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1903.44, 

meta_modificada:1903.4

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Boulevard RIO PAPALOAPAM Fraccionamiento 

RIVERAS DEL ATOYAC 68325 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Calle CARR. MATA DE CAÑA Y Avenida RIO SALADO Calle RIO VERDE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL 

BOULEVARD RI, lon:-96.11851908, lat:18.04845824}}

08-09-2025 21-11-2025 2197800.54 2197800.54 2197800.54 2197800.54 2197800.54
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158454, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2199822.23, importe_modificado:2197800.54}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1903.44}}

{2578007/proyecto_INICIO, 2578007/proyecto_FIN, 

2578007/proyecto_PROCESO, 2578007/proyecto_FIN, 

2578007/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX240402487631 Acción 240674.79

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240674.79, 

modificado:240674.79}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 439687
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 439687 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.821091, lat:17.242063}}
31-07-2024 31-12-2024 240674.79 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2487631/proyecto_INICIO, 2487631/proyecto_PROCESO, 

2487631/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577200 Proyecto de inversión 5247259.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5247259.61, 

modificado:5247259.61}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO, MUNICIPIO DE 

MAGDALENA APASCO - 115388
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 115388 S 3687 3012 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:176.5, 

meta_modificada:176.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle Calle Los Guajales Colonia Magdalena Apasco 

68228 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO ENTRE Calle Calle los Guajales Y Calle Porfirio Diaz 

Calle Las minas SE ENCUENTRA A 330 METROS DEL PALACIO MUNICPAL,250 DEL CENTRO DE SALUD, 

lon:-96.82149837, lat:17.24640176}}

01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577200/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:Obra dada de baja en el sistema SIFAIS, trimestre:4.0, usuario:virgilioperezs, 

fecha:2026-01-10}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250202540558 Proyecto de inversión 2860597.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2860597.58, 

modificado:2860597.58}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL, SAN JUAN COLORADO, JAMILTEPEC, 

OAXACA - 43236
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 43236 S 4941 4668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1820.0, 

meta_modificada:1500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA SAN JUAN COLORADO A PINOT 

Pueblo SAN JUAN COLORADO 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO Calle JOSÉ MARÍA 

MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ARCO DE SEGUIRDAD Y CASETA DE POLICIA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-97.95375902, lat:16.45456733}}

09-06-2025 07-08-2025 2860597.58 2860597.58 2860597.58 2860597.58 1015428.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/097/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:2860597.58, 

importe_modificado:2860597.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}
{2540558/proyecto_INICIO, 2540558/proyecto_PROCESO, 

2540558/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250302599164 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13659.32}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 1 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0001T EN LA LOCALIDAD 

TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETC0001T 

5320012726700125
S 238 234 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.6484, lat:17.0745}} 02-10-2025 31-12-2025 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599164/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531381 Proyecto de inversión 322480.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322480.07, 

modificado:299631.11}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MATEO ETLATONGO - 30265
20 Oaxaca 250 San Mateo Etlatongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Etlatongo 30265 S 28 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Pueblo CALLE ALDAMA 69690 SAN 

MATEO ETLATONGO, SAN MATEO ETLATONGO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle CUAUHTEMOC Calle 

5 DE MAYO LA CALLE SE ENCUENTRA CON EL CAMINO A POZO DE YUXANDODO, lon:-97.27542377, 

lat:17.42087456}}

25-06-2025 26-07-2025 299631.11 299631.11 299631.11 299631.11 299631.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSME/M250/FAISMUN/03/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA, S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO 

ETLATONGO, monto:299631.11, importe_modificado:299631.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}

{2531381/proyecto_INICIO, 2531381/proyecto_PROCESO, 

2531381/proyecto_FIN, 2531381/proyecto_PROCESO, 

2531381/proyecto_FIN, 2531381/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599165 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13659.32}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 5 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0005P EN LA LOCALIDAD VILLA 

DE ETLA, MUNICIPIO VILLA DE ETLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETC0005P 

5320012726700225
S 280 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.8006, lat:17.2075}} 02-10-2025 31-12-2025 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599165/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531151 Proyecto de inversión 2655484.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2655484.78, 

modificado:2649841.96}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA IEBO NO. 160 CON CLAVE 

ESCOLAR 20ETHO160C EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA MUNICIPIO DE SAN 

DIONISIO OCOTEPEC - 47585

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 47585 S 38 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:666.54, 

meta_modificada:666.54}

}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:Calle LIBRAMIENTO AL TEBAO Pueblo SAN 

BALTAZAR GUELAVILA 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle 

GUERRERO Y Calle 12 DE OCTUBRE LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 1350 M APROXIMADAMENTE AL 

SURESTE DE LA AGENCIA MUNI, lon:-96.3050244, lat:16.78604365}}

23-06-2025 21-08-2025 2649841.96 2649841.96 2649841.91 2649841.91 2649841.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDO-131/FAISMUN/47/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, 

monto:2649841.96, importe_modificado:2649841.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.54}}

{2531151/proyecto_INICIO, 2531151/proyecto_PROCESO, 

2531151/proyecto_FIN, 2531151/proyecto_PROCESO, 

2531151/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599166 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13659.32}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 16 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0016V EN LA LOCALIDAD SAN 

PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETC0016V 

5320012726700325
S 161 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.3622, lat:16.9219}} 02-10-2025 31-12-2025 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599166/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599167 Adquisición 598680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:598680.0, modificado:593952.46}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 18 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0018T EN LA LOCALIDAD 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETC0018T 

5320012726700425
S 381 385 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.232, lat:16.3321}} 02-10-2025 31-12-2025 593952.46 593952.46 593952.46 593952.46 593952.46

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599167/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578072 Proyecto de inversión 2198146.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2198146.26, 

modificado:2198146.26}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE CONTENCIÓN EN PREESCOLAR LIC. BENITO JUAREZ, 

CLAVE:20DCC0540A, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NUTÍO, MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COLORADO - 116393

20 Oaxaca 188 San Juan Colorado
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 116393 S 20 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:411.4, 

meta_modificada:411.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:5, direccion:Calle principal Pueblo Santa María Nutio 71720 

SANTA MARÍA NUTÍO, SAN JUAN COLORADO el preescolar se encuentra a un lado d ela agencia 

municipal, lon:-97.90379753, lat:16.48647453}}

20-10-2025 18-12-2025 2198146.26 2198146.26 2198146.26 1100000 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/134/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COLORADO, monto:2198146.26, importe_modificado:2198146.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}
{2578072/proyecto_INICIO, 2578072/proyecto_PROCESO, 

2578072/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR IMPORTE PAGADO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-06}}

2025 4 OAX250202531382 Proyecto de inversión 586636.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:586636.77, 

modificado:570000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MATEO ETLATONGO - 29870
20 Oaxaca 250 San Mateo Etlatongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Etlatongo 29870 S 15 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:197.0, 

meta_modificada:197.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo CALLE 5 DE MAYO 69690 

SAN MATEO ETLATONGO, SAN MATEO ETLATONGO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle JUAREZ 

Calle INDEPENDENCIA A 2 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.27285795, lat:17.41995409}}

25-06-2025 05-08-2025 570000 570000 570000 570000 570000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSME/M250/FAISMUN/04/2025, contratista:JONH MR 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A.S. DE C.V., convocante:SAN MATEO ETLATONGO, monto:570000.0, 

importe_modificado:570000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}}

{2531382/proyecto_INICIO, 2531382/proyecto_PROCESO, 

2531382/proyecto_INICIO, 2531382/proyecto_PROCESO, 

2531382/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599170 Adquisición 527160

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:527160.0, modificado:526916.87}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 40 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0040V EN LA LOCALIDAD 

SANTA MARÍA ATZOMPA, MUNICIPIO SANTA MARÍA ATZOMPA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETC0040V 

5320012726700725
S 168 166 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7793, lat:17.1029}} 02-10-2025 31-12-2025 526916.87 526916.87 526916.87 526916.87 526916.87

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599170/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599171 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13659.32}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 38 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0038Y EN LA 

LOCALIDAD HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE 

OAXACA, MUNICIPIO TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20EMS0038Y 

5320012726700825

S 65 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.8083, lat:17.6545}} 02-10-2025 31-12-2025 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599171/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540768 Proyecto de inversión 2627400

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2627400.0, 

modificado:2624462.36}}

CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD 

DE YOCUJILLO. - 36644
20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 36644 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:19, direccion:Camino SANTIAGO YOSONDUA - YUCUJILLO 1 200 

71180 YUCUJILLO, SANTIAGO YOSONDÚA A 100 METROS DEL CAMINO A YUCUJILLO , lon:-

97.58170643, lat:16.88177256}}

07-07-2025 08-10-2025 2624462.36 2624462.36 2624462.36 2624462.36 2624462.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/010/2025, contratista:DISEÑO 

Y CONSTRUCCION ADREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, 

monto:2624462.36, importe_modificado:2624462.36}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2540768/proyecto_INICIO, 2540768/proyecto_FIN, 

2540768/proyecto_PROCESO, 2540768/proyecto_FIN, 

2540768/proyecto_INICIO, 2540768/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531772 Proyecto de inversión 1795502.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1795502.6, 

modificado:1792235.88}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO - 37292 20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 37292 S 71 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:18, direccion:Camino SANTIAGO YOSONDUA - AGENCIA DE 

POLICÍA EL SABINO 3 300 71185 EL SABINO, SANTIAGO YOSONDÚA LA AGENCIA EL SABINO SE 

ENCUENTRA 3.3 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOSONDUA, lon:-97.57279417, 

lat:16.90705045}}

14-07-2025 22-08-2025 1792235.88 1792235.88 1792235.88 1792235.88 1792235.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BANN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO YOSONDUA, monto:1792235.88, importe_modificado:1792235.88}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2531772/proyecto_INICIO, 2531772/proyecto_FIN, 

2531772/proyecto_PROCESO, 2531772/proyecto_INICIO, 

2531772/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302600505 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:668770.54}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0065U, EN LA LOCALIDAD CALIHUALÁ, MUNICIPIO CALIHUALÁ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPR0065U 

5320012574600125
S 20 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.2784, lat:17.5329}} 02-10-2025 31-12-2025 668770.54 668770.54 501577.91 501577.91 501577.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:083-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:365 

SUPERESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668770.54, importe_modificado:668770.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:502.0}} {2600505/proyecto_PROCESO, 2600505/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302600508 Adquisición 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:399852.0}}

EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA 10 DE ABRIL" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR3081F EN LA 

LOCALIDAD RÍO ANONA, MUNICIPIO SAN SIMÓN ALMOLONGAS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPR3081F  

5320012580000125
S 17 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7197, lat:16.4074}} 02-10-2025 31-12-2025 399852 399852 399852 399852 399852

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:026-FAM-IEB/AD/DA/IOCIED/2025, 

contratista:DANIELA ANGUIANO LOPEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1199556.0, importe_modificado:1199556.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2600508/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302600509 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:699980.88}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DCC2460C 

5320012634200125
S 17 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.568, lat:17.1516}} 02-10-2025 31-12-2025 699980.88 699980.88 524985.67 524985.67 524985.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:100-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:SOLUCIONES EN INGENIERÍA KIYARA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:699980.88, 

importe_modificado:699980.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:465.0}} {2600509/proyecto_PROCESO, 2600509/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302551290 Proyecto de inversión 2529969.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2529969.09, 

modificado:2491956.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 5A SECCIÓN EUCALIPTOS, LOCALIDAD DE 

SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 114101
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
114101 S 119 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:798.42, 

meta_modificada:798.42}

}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle PINOS Colonia SAN ANTONIO DE LA CAL 71250 

SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle SABINOS Y Calle EUCALIPTOS Calle 

LIBERTAD LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 834.45 M DEL JARDIN DE NIÑOS LUS G. URBINA, A 

1,62, lon:-96.71313821, lat:17.024694}}

08-10-2025 31-12-2025 2491956 2491956 2491956 2491956 2491956

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/1279/252274/2025, contratista:MOCTEGOM 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2491956.0, importe_modificado:2491956.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:798.42}}
{2551290/proyecto_INICIO, 2551290/proyecto_FIN, 

2551290/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302578003 Proyecto de inversión 1873779.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1873779.9, 

modificado:1873779.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD 

DE SAN RAFAEL - 95412
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 95412 S 197 182 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1145.27, 

meta_modificada:1145.2

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:56, direccion:Camino E.C. Sumatra a Santa Ursula - San Rafael 0 

160 68444 SAN RAFAEL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC La vialidad a pavimentar se identifica como la 

Av. Bugambilias principal vía de acceso a la comunidad que se desprende del camino S, lon:-

96.19813936, lat:18.01875876}}

08-09-2025 21-11-2025 1863212.87 1863212.87 1863212.87 1863212.87 1863212.87
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158448, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1873779.9, importe_modificado:1863212.87}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.27}}

{2578003/proyecto_INICIO, 2578003/proyecto_FIN, 

2578003/proyecto_PROCESO, 2578003/proyecto_FIN, 

2578003/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250302577982 Proyecto de inversión 2357053.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2357053.37, 

modificado:2357053.37}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LA MODERNA - 90197 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 90197 S 123 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1612.02, 

meta_modificada:1612.0

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Antonio Sacre Ebrain Colonia La Moderna 68334 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Boulevard Brena Torres Y Calle 

21 de marzo Calle Heladio Azamar Los trabajos proyectados se ubican en tramos de las c, lon:-

96.14734964, lat:18.05480461}}

08-09-2025 06-12-2025 2355218.91 2355218.91 2355218.91 2355218.91 2355218.91
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159366, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2357053.37, importe_modificado:2355218.91}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1612.02}}

{2577982/proyecto_INICIO, 2577982/proyecto_FIN, 

2577982/proyecto_PROCESO, 2577982/proyecto_FIN, 

2577982/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250302599172 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13659.32}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 45 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0045H EN LA 

LOCALIDAD SAN PABLO TIJALTEPEC, MUNICIPIO SAN PABLO TIJALTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20EMS0045H 

5320012726700925

S 40 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:297, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5, lat:17.0177}} 02-10-2025 31-12-2025 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599172/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551177 Proyecto de inversión 3870344.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1935172.44, 

modificado:1928140.55}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1935172.44, 

modificado:1928140.56}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, BARRIO 

SAN MIGUEL LADO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN 

JUAN MIXTEPEC DTO. 08 - 80096

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 80096 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1427.48, 

meta_modificada:1427.4

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Barrio SAN JUAN MIXTEPEC 

DISTRITO 08 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle SAN 

MIGUELITO Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle LIBERTAD LA CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA 

EN EL BARRIO , lon:-97.82650318, lat:17.30728591}}

01-09-2025 31-12-2025 3856281.11 3856281.11 3856281.11 3856281.11 3856281.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-04-097-LPE-2025, contratista:CONSTRUCCIONES 

Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1928140.56, importe_modificado:1928140.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1427.48}}

{2551177/proyecto_INICIO, 2551177/proyecto_PROCESO, 

2551177/proyecto_FIN, 2551177/proyecto_PROCESO, 

2551177/proyecto_FIN, 2551177/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:CORREGIR EL 

MODIFICADO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302551013 Proyecto de inversión 6338707.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6338707.13, 

modificado:6275345.66}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 

DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR - 66246
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 66246 S 2812 2772 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:7088.19, 

meta_modificada:7088.1

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN MATEO DEL 

MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle DEPORTIVO Y Calle ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS Calle 21 DE MARZO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL 

PUNTO REFERENC, lon:-94.98081065, lat:16.21333496}}

08-10-2025 31-12-2025 6275345.66 6275345.66 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-03-093-LPE-2025, contratista:EDIFICACIONES Y 

CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:6275345.66, importe_modificado:6275345.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4961.73}}
{2551013/proyecto_INICIO, 2551013/proyecto_PROCESO, 

2551013/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION DE DOCUMENTACION, 

trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE VALIDACION DE DOCUMENTACION(2), trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}, obs2: {observación:DEBERÁ 

PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202544231 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

REPARACIONES GENERALES EN IEBO NÚM. 67 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0068W, EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA MARÍA TLALIXTAC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLALIXTAC.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMREMMEDSUP 

20ETH0068W 

5320012570700125

S 42 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:345.0, 

meta_modificada:345.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:438, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7381, lat:17.9517}} 04-07-2025 31-12-2025 594076.72 594076.72 445553.76 445553.76 445553.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:594076.72, importe_modificado:594076.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:265.0}} {2544231/proyecto_INICIO, 2544231/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:se encuentra en cproceso, trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-

22}}

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302578076 Proyecto de inversión 1906353.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1906353.52, 

modificado:1906353.52}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE 

SAN JUAN COLORADO - 75858
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 75858 S 405 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1818.44, 

meta_modificada:1818.4

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:Ranchería nuevo progreso 71720 NUEVO PROGRESO, 

SAN JUAN COLORADO los terrenos destinados a la presente obra se encuentra a 370 metros lineales al 

norte d ela agencia de la localidad, lon:-97.89468923, lat:16.52539438}}

30-06-2025 13-08-2025 1906353.52 1906353.52 1906353.52 1906353.52 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/048/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN COLORADO, monto:1906353.52, importe_modificado:1906353.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1818.44}}
{2578076/proyecto_INICIO, 2578076/proyecto_PROCESO, 

2578076/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR IMPORTE PAGADO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-06}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250302600514 Adquisición 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:399852.0}}

EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0580H 

EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ AYUQUILA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPR0580H 

5320012578700125
S 99 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.9693, lat:17.9418}} 02-10-2025 31-12-2025 399852 399852 399852 399852 399852

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:026-FAM-IEB/AD/DA/IOCIED/2025, 

contratista:DANIELA ANGUIANO LOPEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1199556.0, importe_modificado:1199556.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}
{2600514/proyecto_INICIO, 2600514/proyecto_FIN, 

2600514/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531259 Proyecto de inversión 975791.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975791.27, 

modificado:974394.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MARIA EUGENIA - 

35164
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 35164 S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:459.83, 

meta_modificada:459.83}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle MONTE ALBAN Colonia MARIA EUGENIA 68370 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle RIO BLANCO Y Calle JUAN 

PALACIOS Calle VEINTIUNO EL PUNTO DE INICIO DE LOS TRABAJOS SE UBICAN A PARTIR DEL CRUCE 

DE L, lon:-96.13971546, lat:18.09191435}}

16-06-2025 14-08-2025 893300.94 893300.94 893300.94 893300.94 893300.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-036/2025, contratista:ALDAIR 

ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:974394.8, 

importe_modificado:893300.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.83}}
{2531259/proyecto_INICIO, 2531259/proyecto_PROCESO, 

2531259/proyecto_FIN, 2531259/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302600516 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670000.0, modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0927H, EN LA 

LOCALIDAD NABOR ANTONIO, MUNICIPIO MAGDALENA MIXTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DTV0927H 

5320012576200125
S 20 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.9077, lat:16.8961}} 02-10-2025 31-12-2025 670000 670000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:115-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:DIAZSI 

PROYECT E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:670000.0, importe_modificado:670000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2600516/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302579716 Proyecto de inversión 2447600

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2447600.0, 

modificado:2445844.71}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE NDUAJILLO, EN LA LOCALIDAD DE LA 

CASCADA. - 38018
20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 38018 S 283 189 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:21, direccion:Calle SALIDA A YUCUMAGÑU S/N S/N Pueblo LA 

CASCADA 71180 LA CASCADA, SANTIAGO YOSONDÚA ENTRE Calle PRINCIPAL SALIDA AYUCUMAGÑU 

Y Calle 19 DE ABRIL Calle BRECHA GARCIA LOPEZ ARISTEO SE ENCUENTRA A 1.6 KM DEL MUNICIPIO 

DE SANTIAGO Y, lon:-97.58608509, lat:16.87202909}}

28-07-2025 24-10-2025 2445844.71 2445844.71 2445844.71 2445844.71 2445844.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/007/2025, contratista:OBRAS Y 

PROYECTOS DE INGENIERIA CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

YOSONDUA, monto:2445844.71, importe_modificado:2445844.71}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2579716/proyecto_INICIO, 2579716/proyecto_PROCESO, 

2579716/proyecto_FIN, 2579716/proyecto_INICIO, 

2579716/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576975 Proyecto de inversión 1834196.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1834196.04, 

modificado:1834196.04}}

Construcción de cuartos dormitorio - 63024 20 Oaxaca 24
Cuyamecalco Villa de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza 63024 S 55 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:504.0, 

meta_modificada:504.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Pueblo CUYAMECALCO 

VILLA DE ZARAGOZA 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE 

ZARAGOZA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle CAMINO A LA MONTAÑA LOS CUARTOS SE 

CONSTRUIRAN EN LAS CALLES DE LA, lon:-96.82976781, lat:17.96350309}}

22-07-2025 18-09-2025 1834196.04 1834196.04 1834196.04 1834196.04 1834196.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PIPILA, convocante:CUYAMECALCO VILLA DE 

ZARAGOZA, monto:1834196.04, importe_modificado:1834196.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} {2576975/proyecto_PROCESO, 2576975/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FALTAN FOTOS DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-08}}

2025 4 OAX250302579598 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3000000.0, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LLANO 

GRANDE, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE - 114775
20 Oaxaca 474

Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Llano Grande 114775 S 1025 915 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:518.8, 

meta_modificada:518.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo SANTIAGO LLANO 

GRANDE 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE ENTRE Calle FRANCISCO VILLA 

Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE UBICA SOBRE PROLONGACIÓN 

DE GUILLERMO PR, lon:-98.29151117, lat:16.4897161}}

01-10-2025 31-12-2025 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLG/LPE/FAISMUN/474/007/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:518.8}}

{2579598/proyecto_INICIO, 2579598/proyecto_PROCESO, 

2579598/proyecto_FIN, 2579598/proyecto_INICIO, 

2579598/proyecto_FIN, 2579598/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Es POR LICITACION NACIONAL - CONTRATO, SE CAMBIO EL REGISTRO, 

trimestre:4.0, usuario:xochilcruza, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Corregido, trimestre:4.0, 

usuario:xochilcruza, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:corregir en el programa estatal el importe modificado debe ser cero, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302551293 Proyecto de inversión 2718242.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2718242.99, 

modificado:2683165.45}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ATARJEAS EN LA AVENIDA JUVENTINO ROSAS Y 

AVENIDA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 

114696

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
114696 S 182 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:717.29, 

meta_modificada:717.29}

}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Avenida MONTOYA Colonia OAXACA DE JUÁREZ 

68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Avenida BERNARDO BALBUENA Y Calle C Calle 

MIXCOATL LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 170.04 M DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA CURIE, 

230.07 M DE LA E, lon:-96.74082786, lat:17.06510177}}

01-10-2025 31-12-2025 2683165.45 2683165.45 2683165.45 2683165.45 2683165.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/1291/252282/2025, 

contratista:CONSTRUCCION TOTAL INTEGRAL VECRA, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR 

DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2683165.45, 

importe_modificado:2683165.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:717.29}}
{2551293/proyecto_INICIO, 2551293/proyecto_PROCESO, 

2551293/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302551294 Proyecto de inversión 2805230.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2805230.59, 

modificado:2804283.16}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 5A SECCIÓN EUCALIPTOS, 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 114827
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
114827 S 144 142 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:840.88, 

meta_modificada:840.88}

}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle PINOS Colonia SAN ANTONIO DE LA CAL 71256 

SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle SABINOS Y Calle EUCALIPTOS Calle 

LIBERTAD LA AMPLIACION SE ENCUENTRA A 834.45 M DEL JARDIN DE NIÑOS LUS G. URBINA, A 

1,627.45, lon:-96.7140524, lat:17.02058855}}

01-10-2025 31-12-2025 2804283.16 2804283.16 2804283.16 2804283.16 2804283.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/1266/252266/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2804283.16, 

importe_modificado:2804283.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.88}}
{2551294/proyecto_INICIO, 2551294/proyecto_FIN, 

2551294/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302578041 Proyecto de inversión 2611024.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2611024.44, 

modificado:2609529.68}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN EL FRACCIONAMIENTO EL NANCHE - 72452 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 72452 S 286 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:641.93, 

meta_modificada:641.93}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle RIO SOCHIAPA Fraccionamiento EL NANCHE 

68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle RIO TONTO Y 

Calle TEZECHOACAN Calle SAN VICENTE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN AL FINALIZAR LA CALLE RIO 

SOCHIAPA JU, lon:-96.15569379, lat:18.09152624}}

06-08-2025 19-10-2025 2609529.68 2609529.68 2609529.68 2296489.18 2296489.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-086/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:2609529.68, importe_modificado:2609529.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} {2578041/proyecto_INICIO, 2578041/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577984 Proyecto de inversión 2685855.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2685855.35, 

modificado:2684168.9}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES AMPLIACION 

SANTA URSULA - 72668
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 72668 S 159 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:742.79, 

meta_modificada:742.79}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:273, direccion:Calle Miguel Hidalgo Ejido Los Reyes Ampliación 

Santa Úrsula 68444 LOS REYES (AMPLIACIÓN SANTA ÚRSULA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Calle Vicente Guerrero Y Calle Emiliano Zapata Calle Ignacio Zaragoza La Obra se ubica en la , lon:-

96.25601962, lat:18.00426107}}

06-08-2025 20-10-2025 2684168.9 2684168.9 2684168.9 2300317.11 2300317.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-088/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:2684168.9, importe_modificado:2684168.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.0}} {2577984/proyecto_INICIO, 2577984/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551037 Proyecto de inversión 5045774.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2522887.38, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2522887.38, 

modificado:2522713.02}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 

MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ - 72718
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 72718 S 2650 2441 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3094.8, 

meta_modificada:3094.8}

}

1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:Calle UNIÓN Pueblo SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ 

70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ ENTRE Calle UNIÓN Y Calle 

ZARAGOZA Calle PROGRESO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE SE, lon:-96.59989734, lat:17.01194708}}

30-08-2025 31-12-2025 2522713.02 2522713.02 771755.15 771755.15 771755.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-045/2025, contratista:XISAMA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2522713.02, 

importe_modificado:2522713.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2321.1}} {2551037/proyecto_PROCESO, 2551037/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:CAMBIAR MONTO MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302577060 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1099852.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA LAZARO 

CARDENAS EN LA AGENCIA DE POLICÍA HACIENDA EL CARMEN - 112361
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 112361 S 30 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:537.06, 

meta_modificada:537.06}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA LAZARO CARDENAS Hacienda DEL 

CARMEN 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN ENTRE Calle LINDA VISTA Y Calle IGNACIO ALDAMA Calle IGANCIO CALDERON LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN UNA DE , lon:-97.78923795, lat:17.79265746}}

21-10-2025 19-12-2025 1099852.82 1099852.82 329955.85 329955.85 329955.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-085-2025, contratista:ANDRES ORTIZ 

CRUZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1099852.82, 

importe_modificado:1099852.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} {2577060/proyecto_INICIO, 2577060/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, NO COINCIDE CON EL 

CONTRATO DEBE SER 	$1,099,852.82, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302599175 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13659.32}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 66 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0066U EN LA 

LOCALIDAD MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO MAGDALENA YODOCONO DE 

PORFIRIO DÍAZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20EMS0066U 

5320012726701225

S 63 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.355, lat:17.3851}} 02-10-2025 31-12-2025 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599175/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599176 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13659.32}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 75 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0075B EN LA 

LOCALIDAD CAMELIA ROJA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20EMS0075B 

5320012726701325

S 106 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.2079, lat:18.0285}} 02-10-2025 31-12-2025 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599176/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551200 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, 

modificado:2969778.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA 

(PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS - 

78317

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 78317 S 586 495 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1347.5, 

meta_modificada:1347.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN PEDRO CAJONOS 

68885 SAN PEDRO CAJONOS, SAN PEDRO CAJONOS ENTRE Calle CARRETERA A SAN PEDRO CAJONOS 

Y Calle PORFIRIO DIAZ LA CALLE INDEPENDENCIA A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA PARTE 

PONIENTE DE LA PO, lon:-96.25708456, lat:17.17122015}}

01-09-2025 31-12-2025 2969778.14 2969778.14 2969778.14 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-06-084-LPE-2025, contratista:MBLOCK 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:2969778.14, importe_modificado:2969778.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.55}} {2551200/proyecto_INICIO, 2551200/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALICACION DE LA DOCUMENTACION DE ESTA 

OBRA, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302596740 Adquisición 5276152

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5276152.0, modificado:5275673.04}}

EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA 200001 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREM 200001 

5320012529400124
S 6240 5760 0

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:326.0, 

meta_modificada:326.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.7254, lat:17.06}} 09-09-2025 31-12-2025 5275673.04 5275673.04 5275673.04 5275673.04 5275673.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:013-FAM-IES-

REM.POT.CAP.23/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:COINDA YULIANA RUIZ LOPEZ, 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:5275673.04, importe_modificado:5275673.04}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:326.0}} {2596740/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596742 Adquisición 8789604.61

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8789604.61, modificado:8769368.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA 

CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0007I, LOCALIDAD SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC 

20DIT0007I 

5320012615800125

S 736 725 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:123.0, 

meta_modificada:123.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8737, lat:17.2471}} 09-09-2025 31-12-2025 8769368 8769368 8769368 8769368 8769368

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:018-FAM-IES-

REM.POT.CAP.23/LPE/DA/IOCIED/2025, contratista:JUAN PABLO VALDIVIEZO FERNANDEZ, 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:2.1945576E7, importe_modificado:2.1945576E7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:123.0}} {2596742/proyecto_INICIO, 2596742/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir liga de contrato y acta entrega  ya que no se pueden visualizar , 

trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:corregir liga de contrato 

ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302596744 Adquisición 6000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, modificado:5995112.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DIT0005K, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, MUNICIPIO 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC 

20DIT0005K 

5320012616700125

S 498 482 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:86.0, 

meta_modificada:86.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0503, lat:16.339}} 02-09-2025 31-12-2025 5995112 5995112 5995112 5995112 5995112

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:018-FAM-IES-

REM.POT.CAP.23/LPE/DA/IOCIED/2025, contratista:JUAN PABLO VALDIVIEZO FERNANDEZ, 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:2.1945576E7, importe_modificado:2.1945576E7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}} {2596744/proyecto_INICIO, 2596744/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir liga de contrato y acta entrega  ya que no se pueden visualizar , 

trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:corregir liga de contrato 

y acta entrega ya que no se pueden visualizar, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-

20}}

2025 4 OAX250302596762 Adquisición 3500000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3500000.0, modificado:3499973.84}}

EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y TECNOLÓGICA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC 

CON CLAVE ESCOLAR: 20ESU0012Z EN LA LOCALIDAD HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, 

MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC 

20ESU0012Z 

5320012686600125

S 46 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:62.0, 

meta_modificada:62.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.2275, lat:16.3263}} 02-09-2025 31-12-2025 3499973.84 3499973.84 3499973.84 3499973.84 3499973.84

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:015-FAM-IES-

REM.POT.CAP.23/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:IVAN NADIR MORALES HERNANDEZ, 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:3499973.84, importe_modificado:3499973.84}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} {2596762/proyecto_INICIO, 2596762/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596763 Adquisición 3500000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3500000.0, modificado:3499813.96}}

EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA CON CLAVE 

ESCOLAR 20EUT0002H EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC 

20EUT0002H 

5320012687400125

S 132 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.978, lat:16.5148}} 09-09-2025 31-12-2025 3499813.96 3499813.96 3499813.96 3499813.96 3499813.96

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:012-FAM-IES-

REM.POT,CAP.23/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:NANCY ELIZABETH MORALES BARRAGAN, 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:3499813.96, importe_modificado:3499813.96}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} {2596763/proyecto_INICIO, 2596763/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:cambiar la liga del contrato, no se puede abrir, trimestre:4.0, 

usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302596856 Proyecto de inversión 6000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, modificado:5999306.32}}

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS CON OBRA EXTERIOR Y TERMINACIÓN DE OCHO AULAS EN LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NOCHIXTLÁN "ABRAHAM CASTELLANOS"
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC 

20ESU0008M 

5320012678000125

S 294 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:326.0, 

meta_modificada:326.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2252, lat:17.4589}} 09-09-2025 31-12-2025 5999306.32 5999306.32 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:1.398496164E7, importe_modificado:1.398496164E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2596856/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede abrir, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250202540549 Proyecto de inversión 2186658.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2186658.88, 

modificado:2184962.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FRANCISCO SALSIPUEDES - 34548
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 34548 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1424.0, 

meta_modificada:1424.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:52, direccion:Avenida 5 DE MAYO Ejido SAN FRANCISCO 

SALSIPUEDES 68442 SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 

NIÑOS HEROES Y Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AV. 5 DE MAYO A 60 MTS. 

DELANTE DE LA CALLE , lon:-96.24102861, lat:18.12089612}}

16-06-2025 15-08-2025 2184962.64 2184962.64 2184962.64 2184962.64 2184962.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-033/2025, 

contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:2184962.64, importe_modificado:2184962.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1424.0}}

{2540549/proyecto_INICIO, 2540549/proyecto_FIN, 

2540549/proyecto_PROCESO, 2540549/proyecto_FIN, 

2540549/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202537206 Proyecto de inversión 1280000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1280000.0, 

modificado:1278999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA AURORA REYES CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR3626G, EN LA LOCALIDAD ANTIGUAL, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN - 47047
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 47047 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:11, direccion:Peatonal PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería SAN 

LUIS AMATLÁN 70810 ANTIGUAL, SAN LUIS AMATLÁN LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO 

PRINCIPAL A LA ESCUELA, A 2063 METROS LINEALES AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

SITIO DEL PALMAR, A, lon:-96.48167589, lat:16.53123716}}

15-07-2025 12-11-2025 1278999.99 1278999.99 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BRAGA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1278999.99, 

importe_modificado:1278999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2537206/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250202537192 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, 

modificado:699975.24}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB0026R, EN LA LOCALIDAD BARRANCA RICA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 41506
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 41506 S 23 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.62, 

meta_modificada:17.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería 

SANTIAGO AMOLTEPEC 71388 BARRANCA RICA, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 

545 METROS LINEA, lon:-97.53031261, lat:16.60934312}}

15-07-2025 12-11-2025 699975.24 699975.24 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN 

Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:699975.24, importe_modificado:699975.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2537192/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250202537191 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0224R, 

EN LA LOCALIDAD ARROYO TOMATE, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA - 41244
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 41244 S 45 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:47, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ejido ARROYO 

TOMATE 68945 ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Callejón SIN 

NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 41 METROS LINEALES AL 

ESTE DEL CENTRO DE A, lon:-95.85452515, lat:17.50867426}}

15-07-2025 12-11-2025 667779.95 667779.95 399555.25 399555.25 399555.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN 

Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667779.95, 

importe_modificado:667779.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} {2537191/proyecto_INICIO, 2537191/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250202537207 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, 

modificado:298521.73}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPB0996D, EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN - 

47138

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 47138 S 32 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:39.0, 

meta_modificada:39.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:4, direccion:Calle PATRIA Ejido SAN MIGUEL COATLÁN 70875 

LLANO GRANDE, SAN MIGUEL COATLÁN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PATRIA A 69 METROS 

LINEALES AL OESTE DEL CENTRO DE ASISTENCIA MÉDICA, A 221 METROS LINEALES AL SUR DE LA 

IGLESIA, A 725 M, lon:-96.67061556, lat:16.12467684}}

15-07-2025 12-11-2025 298521.73 298521.73 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:OBRAS DE 

VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:298521.73, 

importe_modificado:298521.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2537207/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302600521 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0578S, EN LA 

LOCALIDAD SANTOS REYES PÁPALO, MUNICIPIO SANTOS REYES PÁPALO.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DTV0578S 

5320012672700125
S 59 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.8609, lat:17.8047}} 02-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:se cancela la obra por orden de supervision , trimestre:4.0, 

usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-07}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302600522 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1497184.77}}

CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EVARISTO CRUZ MENDOZA" 

CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0148W, EN LA LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO 

SAN MIGUEL EL GRANDE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DES0148W 

5320012689100125
S 33 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.6222, lat:17.0467}} 02-10-2025 31-12-2025 1497184.77 1497184.77 671848.85 671848.85 671848.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:086-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SE 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1497184.77, 

importe_modificado:1497184.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:298.0}} {2600522/proyecto_PROCESO, 2600522/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:CAMBIAR LA LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302600523 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:667963.77}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR2984N, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPR2984N 

5320012650700125
S 125 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.603, lat:15.9054}} 02-10-2025 31-12-2025 667963.77 667963.77 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:088-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667963.77, 

importe_modificado:667963.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2600523/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:CAMBIAAR SU LIGA DEL CONTRATO , trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302600525 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:696937.57}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DIN0618Y, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXÍO, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXÍO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DIN0618Y 

5320012655500125
S 11 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.0192, lat:16.7278}} 02-10-2025 31-12-2025 696937.57 696937.57 348468.79 348468.79 348468.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:091-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DESARROLLO SOLIDE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:696937.57, importe_modificado:696937.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:329.0}} {2600525/proyecto_PROCESO, 2600525/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:CAMBIAR LA LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, 

fecha:2026-01-19}}
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2025 4 OAX250302579595 Proyecto de inversión 1099160.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099160.98, 

modificado:1099160.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE - 103068
20 Oaxaca 474

Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Llano Grande 103068 S 418 420 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:91.0, 

meta_modificada:91.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:3, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Paraje SAN FRANCISCO EL 

MAGUEY 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE ENTRE Calle FRANCISCO I. 

MADERO Y Calle NIÑOS HEROES Calle HIDALGO LA CALLE SE UBICA ENTRE LA CARRETERA AL 

MUNICIPIO DE SAN, lon:-98.3047498, lat:16.50710337}}

30-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579595/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:OBRA CANCELADA EN SIFAIS, SE PIDE LA BAJA EN SRFT, trimestre:4.0, 

usuario:xochilcruza, fecha:2026-01-07}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250202537160 Proyecto de inversión 5647201.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5647201.73, 

modificado:5587601.6}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE GUILLERMO PRIETO, 

INDEPENDENCIA, IGNACIO ALLENDE, LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA DEL CAMINO - 20429

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
20429 S 30 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:352.89, 

meta_modificada:352.89}

}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle GUILLERMO PRIETO Colonia FELIPE CARRILLO 

PUERTO 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO 

Y Avenida FERROCARRIL Calle JOSE MARIA MORELOS LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO , lon:-96.70526859, lat:17.06009482}}

01-07-2025 01-11-2025 5587601.6 5587601.6 5587601.6 5587601.6 5587601.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0441/250813/2025, contratista:PJ 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:5587601.6, 

importe_modificado:5587601.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.89}}
{2537160/proyecto_INICIO, 2537160/proyecto_PROCESO, 

2537160/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531131 Proyecto de inversión 4426268.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4426268.97, 

modificado:4310268.97}}

REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS - 50936 20 Oaxaca 111
San Antonio 

Tepetlapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio Tepetlapa 50936 S 905 876 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.5, 

meta_modificada:4.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN ANTONIO TEPETLAPA - SAN 

PEDRO ATOYAC 0 0 71650 SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN ANTONIO TEPETLAPA EL CAMINO A 

TRABAJAR INICIA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, JUSTO DONDE SE ENCUENTRA EL ENCIERRO 

GANADERO DE LA AS, lon:-98.06171808, lat:16.54088284}}

30-06-2025 28-08-2025 4310268.97 4310268.97 4310268.97 4310268.97 4310268.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/111/FAISMUN-FIII/02-004/2025, 

contratista:RUIZ-O INGENIERIA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO 

TEPETLAPA, monto:4426268.97, importe_modificado:4310268.97}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}}

{2531131/proyecto_INICIO, 2531131/proyecto_PROCESO, 

2531131/proyecto_INICIO, 2531131/proyecto_PROCESO, 

2531131/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578052 Proyecto de inversión 2408558.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2408558.46, 

modificado:2408558.46}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA REBOLLEDO - 99836 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 99836 S 76 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:398, direccion:Calle CARLOS REBOLLEDO Colonia REBOLLEDO 

68360 REBOLLEDO (TUXTEPEC) [COLONIA], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Ninguno LIMITE DE 

PROPIEDAD Y Continuación CALLE CARLOS REBOLLEDO Ninguno LIMITE DE PROPIEDAD EL SITIO DEL 

POZO SE ENC, lon:-96.15630065, lat:18.10589466}}

15-09-2025 13-12-2025 2407163.04 2407163.04 2407163.04 2036587.86 2036587.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-121/2025, 

contratista:HIDRAULICA G.S S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:2407163.04, importe_modificado:2407163.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}
{2578052/proyecto_INICIO, 2578052/proyecto_PROCESO, 

2578052/proyecto_INICIO, 2578052/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577966 Proyecto de inversión 1487401.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487401.28, 

modificado:1487401.28}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LA SOLEDAD - 102274 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 102274 S 184 176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero Colonia La Soledad 68336 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle 

Miguel Hidalgo Ninguno Camino a terrenos de cultivo El predio donde se ubica el pozo se enc, lon:-

96.15244258, lat:18.02828866}}

15-09-2025 13-11-2025 1486009.65 1486009.65 1486009.65 445802.9 445802.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-122/2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1486009.65, importe_modificado:1486009.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}}
{2577966/proyecto_INICIO, 2577966/proyecto_PROCESO, 

2577966/proyecto_INICIO, 2577966/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578038 Proyecto de inversión 1625856.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1625856.51, 

modificado:1625856.51}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA UBICADO EN EL POLIGONO DE EL 

SUSPIRO ANEXO DE LA LOCALIDAD EL CEDRAL - 102999
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 102999 S 390 364 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:134.2, 

meta_modificada:134.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:161, direccion:E.C. LA MINA-EL DESENGAÑO - PREDIO DEL POZO 

0 200 68446 EL SUSPIRO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EL PUNTO DE INGRESO AL PREDIO DEL 

POZO SE UBICA A 180 MTS DELANTE DEL ACCESO A LA COMUNIDAD EL CEDRAL SOBRE LA MARGEN 

IZQUIERDA DEL CAM, lon:-96.0660651, lat:18.01926492}}

15-09-2025 13-11-2025 1624264.7 1624264.7 1624264.7 1389892.58 1389892.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-124/2025, 

contratista:EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRÁULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1624264.7, importe_modificado:1624264.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}
{2578038/proyecto_INICIO, 2578038/proyecto_PROCESO, 

2578038/proyecto_INICIO, 2578038/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578036 Proyecto de inversión 3766945.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3766945.08, 

modificado:3766945.08}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA MANANTIALES DEL 

ESCOBILLAL - 112028
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 112028 S 50 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:185.0, 

meta_modificada:185.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:361, direccion:Avenida MANANATIALES DE LA SABIDURIA 

Colonia MANANTIALES DEL ESCOBILLAL 68364 LOS MANANTIALES DEL ESCOBILLAL, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Circuito MANANATIAL Y Calle MANANTIAL Al sitio de la obra se accede por 

la Carretera Fe, lon:-96.1901408, lat:18.08505675}}

15-09-2025 13-12-2025 3765546.55 3765546.55 3765546.55 3261780.98 3261780.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-127/2025, 

contratista:EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRÁULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3765546.55, importe_modificado:3765546.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} {2578036/proyecto_INICIO, 2578036/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578040 Proyecto de inversión 973559.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:973559.15, 

modificado:973559.15}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL EDEN - 76662 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 76662 S 41 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:701.42, 

meta_modificada:701.42}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Privada 33 ORIENTE Colonia EL EDEN 68363 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida EL PARAISO Y Calle 35 

ORIENTE Privada 31 ORIENTE LA OBRA SE DIVIDIDE EN DOS TRAMOS, EL PRIMERO SE LOCALIZA 

SOBRE LA PRIV, lon:-96.1606757, lat:18.08884469}}

25-08-2025 08-10-2025 971760.97 971760.97 971760.97 835719.06 835719.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-130/2025, contratista:ARTURO 

VARGAS MARTINEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:971760.97, 

importe_modificado:971760.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}}
{2578040/proyecto_INICIO, 2578040/proyecto_PROCESO, 

2578040/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302601120 Adquisición 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4000000.0, modificado:3695924.56}}

EQUIPAMIENTO DE ÁREAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, 

QUE IMPULSEN EL DESARROLLO PROFESIONAL EN EL ENTORNO DEL CORREDOR INTEROCÉANICO DEL 

ISTMO DE TEHUANTEPEC (CIIT)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Universidad del Istmo

FAM-

IES/1142/252106/2025
S 594 482 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:CD. UNIVERSITARIA, BARRIO SANTA CRUZ 4TA. 

SECCION, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA. C.P. 70760, lon:-95.24089, lat:16.28902}}
21-08-2025 31-03-2026 3695924.56 3695924.56 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:14/ADM/UNISTMO/2025, contratista:GERMAN 

MENDEZ RODRIGUEZ, convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:2580764.79, 

importe_modificado:3695924.56}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:12/ADM/UNISTMO/2025, contratista:SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:398418.39, importe_modificado:1115159.77}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:11/ADM/UNISTMO/2025, contratista:MAYORISTAS EN 

COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:613231.68, 

importe_modificado:716741.38}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:10/ADM/UNISTMO/2025, contratista:NEGOSOFT, S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:103509.7, importe_modificado:103509.7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577973 Proyecto de inversión 1335439.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1335439.1, 

modificado:1335439.1}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOMAS SAN 

JUAN - 80433
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 80433 S 26 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:732.0, 

meta_modificada:732.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Avenida LOMA BONITA Colonia LOMAS SAN JUAN 

68364 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle BUGAMBILIAS Y 

Calle JACARANDAS Avenida GIRASOL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA LOMA BONITA CON 

PUNTO DE INICI, lon:-96.17058837, lat:18.0909151}}

01-09-2025 30-10-2025 1333941.79 1333941.79 1333941.79 1141738.24 1141738.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-135/2025, 

contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A DE C.V, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1333941.79, importe_modificado:1333941.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.0}} {2577973/proyecto_INICIO, 2577973/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578015 Proyecto de inversión 1266081.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1266081.35, 

modificado:1266081.35}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL DESENGAÑO - 111973 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 111973 S 212 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:259, direccion:Calle Benito Juárez Ejido El Desengaño 68323 EL 

DESENGAÑO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Ninguno Carretera Tuxtepec-Loma Bonita Y Calle 

Emiliano Zapata Calle Niños Heroes El sitio de la obra se ubica a 100.0 mts del entronque c, lon:-

96.10542754, lat:18.07596109}}

15-09-2025 28-11-2025 1264583.91 1264583.91 1264583.91 1092302.36 1092302.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-136/2025, contratista:GROUPIN 

ENGINEERING & ARCHITECTURE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1264583.91, importe_modificado:1264583.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.0}}
{2578015/proyecto_PROCESO, 2578015/proyecto_INICIO, 

2578015/proyecto_PROCESO, 2578015/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551214 Proyecto de inversión 3499541.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3499541.19, 

modificado:3493509.84}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 76749
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 76749 S 270 259 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:87.0, 

meta_modificada:87.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:53, direccion:Calle prinicipal sin nombre Ranchería LÁZARO 

CÁRDENAS YUCUNICOCO 69724 LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y EL ALUMBRADO SE REALIZARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. EL PUNTO 

REFERENCIADO SE , lon:-97.93498979, lat:17.24559511}}

01-09-2025 31-12-2025 3493509.84 3493509.84 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-04-079-LPE-2025, contratista:INGENIERIA EN 

ESTRUCTURAS ZENAIDO .S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:3493509.84, importe_modificado:3493509.84}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}}

{2551214/proyecto_PROCESO, 2551214/proyecto_INICIO, 

2551214/proyecto_PROCESO, 2551214/proyecto_FIN, 

2551214/proyecto_PROCESO, 2551214/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN REVISION LAS ESTIMACIONES POR EL ÁREA 

CORRESPONDIENTE, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DEBERÁ 

PRESENTAR FOTOGRAFIAS DE INICIO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:El avance físico 

presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información 

reportada

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302599179 Proyecto de inversión 1273828

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1273828.0, modificado:1272166.96}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN BIC NÚM. 48 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0048X, EN LA LOCALIDAD 

AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZACATEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20EBD0048X 

5320012719400125
S 47 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.9899, lat:16.7639}} 02-10-2025 31-12-2025 1272166.96 1272166.96 954125.22 954125.22 954125.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:101-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR NARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1272166.96, importe_modificado:1272166.96}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} {2599179/proyecto_PROCESO, 2599179/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302551263 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, 

modificado:4995320.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RÍO 

VENADO EN EL MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO (PRIMERA ETAPA) - 80891
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 80891 S 365 283 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:6913.11, 

meta_modificada:6913.1

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA CRUZ RÍO VENADO 

71034 SANTA CRUZ RÍO VENADO, CONSTANCIA DEL ROSARIO LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DEL 

CENTRO DE LA POBLACIÓN, EL PUNTO REFERENCIADO SU UBICA SOBRE EL CAMINO RIO CENIZA A 

SANTA CRUZ RIO V, lon:-98.02761792, lat:17.0664046}}

01-09-2025 31-12-2025 4995320 4995320 4005115.61 4005115.61 1645416.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-07-012-IE-2025, contratista:FELIX MACHUCA 

CARRADA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4995320.0, 

importe_modificado:4995320.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6221.79}}
{2551263/proyecto_INICIO, 2551263/proyecto_PROCESO, 

2551263/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALICACION DE LA DOCUMENTACION DE ESTA 

OBRA, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:SE ENCUENTRA 

EN PROCESO DE REVISION Y DOCUMENTACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR LA 

EMPRESA POR ESO EXISTE MAS AVANCE FÍSICO QUE FINANCIERO, trimestre:4.0, 

usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:CORREGIR EL 

MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:El 

avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la 

información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302599184 Adquisición 101065.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101065.68, modificado:101047.6}}

EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 39 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0039P EN LA LOCALIDAD SANTA 

MARÍA TEMAXCALAPA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEMAXCALAPA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20EBD0039P 

5320012691600525
S 28 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.1625, lat:17.3811}} 02-10-2025 31-12-2025 101047.6 101047.6 101047.6 101047.6 101047.6

{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:021-FAM.IEB-IEMS-IES/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3469811.72, importe_modificado:3469811.72}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599184/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596261 Acción 10450.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10450.1, modificado:10338.68}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA - 5491 20 Oaxaca 250 San Mateo Etlatongo PRODIM Sin identificar Municipio de San Mateo Etlatongo 5491-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.27174, lat:17.414836}}
01-09-2025 05-09-2025 10338.68 10338.68 10338.68 10338.68 10338.68

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C/MSME/M250/FAISMUN/2%/2025, 

contratista:LUIS EDUARDO VASQUEZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO SAN MATEO ETLATONGO, 

monto:10338.68, importe_modificado:10338.68}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}

{2596261/proyecto_INICIO, 2596261/proyecto_FIN, 

2596261/proyecto_PROCESO, 2596261/proyecto_INICIO, 

2596261/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596485 Proyecto de inversión 29023185.15

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.902318515E7, modificado:2.727458912E7}}

MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PLAN DE TUXTEPEC, DEL TRAMO: KM 

0+000 AL KM 1+300; SUBTRAMO: DEL KM 0+150 AL KM 1+281.91, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 251468 S 54913 48696 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o cuadrado, 

meta:17770.99, 

meta_modificada:17770.

99}}

2

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Domicilio conocido San Juan Bautista Tuxtepec, 

Oaxaca., lon:-96.141, lat:18.087818}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:0, direccion:Domicilio 

conocido San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca., lon:-96.136689, lat:18.086326}}

20-09-2025 30-12-2025 27274589.12 27274589.12 9192650.6 9192650.6 5212603.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-05-005-LPN-2025, contratista:CAMINOS Y 

VOLADURAS DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2.727458912E7, importe_modificado:2.727458912E7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, 

avance:10662.59}}
{2596485/proyecto_PROCESO, 2596485/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EXISTE ACTA CIRCUNTANCIADA LA CUAL SE ADJUNTA LA LIGA DE ACCESO 

https://drive.google.com/file/d/1_ff3Ajw4db52o32mqlxdOvbEWG1qqBEI/view?usp=sharing

LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN VALIDACION , trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, 

fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:CORREGIR EL 

MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577524 Proyecto de inversión 1099494.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099494.52, 

modificado:1099494.52}}

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA JUQUILITA, MUNICIPIO 

DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 75062
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 75062 S 136 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:64.8, 

meta_modificada:64.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:27, direccion:Calle CAMINO AL BARRIO LA LOMA JUQUILITA, SAN 

AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE UBICARÁ A 2 KILOMETROS DEL TEMPLO CATOLICO DE 

JUQUILITA SOBRE EL CAMINO CON DIRECCION AL BARRIO LA LOMA, lon:-96.58003233, 

lat:16.02617943}}

30-08-2025 28-09-2025 1099494.52 1099494.52 1099494.52 549747.26 549747.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/14/2025, 

contratista:HUNGER OBRA CIVIL Y  MATERIALES PETREOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1099494.52, importe_modificado:1099494.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}
{2577524/proyecto_INICIO, 2577524/proyecto_PROCESO, 

2577524/proyecto_INICIO, 2577524/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250302600527 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NOPALTITLAN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0515R, EN 

LA LOCALIDAD SAN PEDRO NOPALA, MUNICIPIO SAN PEDRO NOPALA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DJN0515R 

5320012705400125
S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:321, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.5413, lat:17.8063}} 02-10-2025 31-12-2025 590000 590000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:114-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:VARDE 

INGENIERÍA DE ALTA PRECISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:590000.0, importe_modificado:590000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2600527/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:CAMBIAAR LA LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302600528 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670000.0, modificado:668936.41}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EL PORVENIR" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1752Q, 

EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, MUNICIPIO TEOTONGO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPR1752Q 

5320012666900125
S 16 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5367, lat:17.7263}} 02-10-2025 31-12-2025 668936.41 668936.41 501702.3 501702.3 501702.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:086-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SOLUCIONES EN 

INGENIERÍA KIYARA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668474.74, importe_modificado:668474.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:489.0}} {2600528/proyecto_PROCESO, 2600528/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:CAMBIAR LA LIGA DEL CONTRATO, NO SE PUEDE ABRIR , trimestre:4.0, 

usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302551133 Proyecto de inversión 367500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:367500.0, 

modificado:366711.77}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE 

SAN BLAS ATEMPA. - 76442
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76442 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:Calle ALDAMA Pueblo SANTA ROSA 70789 SANTA 

ROSA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE Callejón DE ALDAMA Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle 

INDEPENDENCIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE ALDAMA A 81 ML AL NOROESTE DE LA 

IGLESIA DE, lon:-95.09975567, lat:16.31764796}}

01-09-2025 31-12-2025 366711.77 366711.77 366711.77 364000 364000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/065/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1344609.83, 

importe_modificado:1344609.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} {2551133/proyecto_PROCESO, 2551133/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551188 Proyecto de inversión 1573000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1573000.0, 

modificado:1572877.49}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL CAMARÓN, MUNICIPIO 

HUAUTEPEC. - 77732
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77732 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:260.0, 

meta_modificada:260.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería EL 

CAMARÓN 68555 EL CAMARÓN, HUAUTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 175 ML AL SUROESTE DE LA 

ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.80325938, lat:18.06446043}}

01-09-2025 31-12-2025 1572877.49 1572877.49 1420084.59 1420084.59 1420084.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/089/2025, contratista:DOMARG 

ASESORÍA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:2056835.65, importe_modificado:2056835.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} {2551188/proyecto_PROCESO, 2551188/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551191 Proyecto de inversión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, 

modificado:104992.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD TEPONAPA, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

PÁPALO. - 77817
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77817 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:3, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo 5 DE MAYO 68659 

TEPONAPA, SANTA MARÍA PÁPALO ENTRE Calle A TEPONAPA Y Calle SIN NOMBRE Calle VENUSTIANO 

CARRANZA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 5 DE MAYO A 54 ML AL SURESTE DE LA IGLESIA 

DE SAN JUAN D, lon:-96.72544148, lat:17.83555708}}

01-09-2025 31-12-2025 104992.99 104992.99 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./AF24-FISE/085/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1112925.68, 

importe_modificado:1112925.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} {2551191/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302600530 Proyecto de inversión 2010000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2010000.0, modificado:1990107.81}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB0946W, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPB0946W 

5320012703400125
S 51 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-94.9819, lat:16.2097}} 02-10-2025 31-12-2025 1990107.81 1990107.81 1492581.14 1492581.14 1492581.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:081-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:JULIO 

CÉSAR CASTELLANOS VENTURA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1990107.81, importe_modificado:1990107.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:489.0}} {2600530/proyecto_PROCESO, 2600530/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:CAMBIAR LA LIGA DEL CONTRATO, NO SE PUEDE ABRIR , trimestre:4.0, 

usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577087 Proyecto de inversión 912437.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:912437.67, 

modificado:911576.17}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANAGENERAL JOSÉ LÓPEZ ALAVÉS, CLAVE 

20DPR3628E. - 107326
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 107326 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:126.75, 

meta_modificada:126.75}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Colonia ANTORCHA POPULAR 69005 HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle WENCESLAO 

VICTORIA Y Calle BENITO QUEZADA GARCIA Calle AQUILES CORDOBA MORAN LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR, lon:-97.79014302, lat:17.83042493}}

21-10-2025 19-12-2025 911576.17 911576.17 273472.85 273472.85 273472.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-080-2025, contratista:ALEJANDRO 

MARTINEZ ANTONIO, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:911576.17, 

importe_modificado:911576.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} {2577087/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE COMPLETAR LA INFORAMACION DE LA OBRA, NO DEBE DE ESTAR EN 

0

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:FAVOR DE CORREGIR 

EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, DEBE COINCIIR CON EL MONTO DEL 

CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302601121 Proyecto de inversión 2221400

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2221400.0, modificado:2221400.0}}

P.N. OBRA EXTERIOR Y ACABADOS DEL LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y MANUFACTURA 

INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación Sin identificar Universidad del Istmo
FAM-

IES/1148/252117/2025
S 34 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:CD. UNIVERSITARIA, BARRIO SANTA CRUZ 4TA. 

SECCION, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA. C.P. 70760, lon:-95.24089, lat:16.28902}}
22-08-2025 31-03-2026 2221400 2221400 766697.4 766697.4 766697.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNISTMO/MOD/E6-01/2025, 

contratista:URBANIZACIONES E INNOVACIONES AGARCA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD 

DEL ISTMO, monto:177575.93, importe_modificado:2221400.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:EO-920051985-E6-2025, contratista:URBANIZACIONES E INNOVACIONES AGARCA, 

S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:2043824.07, 

importe_modificado:2043824.07}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} {2601121/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302601123 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGÍA EN EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS 

IXTEPEC. (SEGUNDA ETAPA)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación Sin identificar Universidad del Istmo
FAM-

IES/1185/252156/2025
S 158 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CARRETERA A CHIHUITAN, CD. IXTEPEC, OAXACA. CP. 

70110, lon:-95.12281, lat:16.56057}}
29-08-2025 31-03-2026 1000000 1000000 745993.35 745993.35 745993.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-920051985-E3-2025, contratista:INGENIERIA Y 

SOLUCIONES INTEGRALES TONAMECA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, 

monto:984558.36, importe_modificado:984558.36}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:UNISTMO/MOD/E3-01/2025, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES 

TONAMECA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:15441.64, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} {2601123/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:es el avance presentado por el contratista , trimestre:4.0, usuario:yazminclopezm, 

fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302595477 Acción 1838871.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1838871.6, 

modificado:1838871.6}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SEGUIMIENTO DE OBRA - 5018 20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Paxtlán 5018-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:52.0, 

meta_modificada:52.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.50758, lat:16.215636}}
24-03-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.1}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.1}}
{2595477/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:ESTA OBRA SE CANCELARA YA QUE EL MONTO REGISTRADO SE CONTRAPONE 

CON EL PORCENTAJE DE GASTOS INDIRECTOS, SE HABLO A BIENESTAR Y SE COMENTO QUE SE 

CANCELARA ESTE FOLIO YA QUE SU PLATAFORMA (SIFAIS) EN EL TERCER TRIMESTRE TUVO UN 

ERROR EN ESE COMPONENTE, trimestre:4.0, usuario:rafaelasantiagor, fecha:2025-12-26}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250202537202 Proyecto de inversión 4386500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4386500.0, 

modificado:4381958.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA 

LOCALIDAD SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. - 46653
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 46653 S 64 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:7, direccion:Calle 2 DE ABRIL Ranchería SANTA CRUZ 

OZOLOTEPEC 70873 SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC ENTRE Y Calle 

PRIMAVERA Calle PRIMAVERA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL A 36 ML AL 

NORESTE DE LA IGLESIA CATÓLIC, lon:-96.30319473, lat:16.07085711}}

15-07-2025 12-12-2025 4381958.1 4381958.1 4381958.1 4381958.1 4381958.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/015/2025, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:5654139.47, importe_modificado:5654139.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}}
{2537202/proyecto_INICIO, 2537202/proyecto_PROCESO, 

2537202/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531260 Proyecto de inversión 1267797.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1267797.12, 

modificado:1266298.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA INSURGENTES - 

35137
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 35137 S 40 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1053.66, 

meta_modificada:1053.6

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia INSURGENTES 

68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y 

Continuación CALLE IGNACIO ZARAGOZA Calle OAXACA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 

IGNACIO ZARAG, lon:-96.13845555, lat:18.05977516}}

16-06-2025 31-07-2025 1266298.95 1266298.95 1266298.95 1266298.95 1266298.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-034/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVALI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1266298.95, importe_modificado:1266298.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.66}}

{2531260/proyecto_INICIO, 2531260/proyecto_PROCESO, 

2531260/proyecto_FIN, 2531260/proyecto_PROCESO, 

2531260/proyecto_FIN, 2531260/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550936 Proyecto de inversión 1234722.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1234722.07, 

modificado:1234722.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN 

JUAN DIUXI, MUNICIPIO SAN JUAN DIUXI - 54353
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 54353 S 123 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1416.0, 

meta_modificada:1416.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN JUAN DIUXI 

69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 5 DE MAYO Calle 

PROGRESO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 80 ML AL SURESTE DEL 

CENTRO DE S, lon:-97.37424034, lat:17.28124386}}

15-07-2025 12-12-2025 1234722.07 1234722.07 1234722.07 1232000 1232000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/016/2025, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:1234722.07, importe_modificado:1234722.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} {2550936/proyecto_INICIO, 2550936/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551114 Proyecto de inversión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, 

modificado:104992.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ÑUMÍ, MUNICIPIO SAN JUAN 

ÑUMÍ. - 77452
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77452 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL DE LOCALIDAD Ranchería SAN 

ISIDRO ÑUMÍ 69808 SAN ISIDRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN 

NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 50 ML AL ESTE DE 

LA CANCHA DE , lon:-97.69368289, lat:17.36248735}}

01-09-2025 31-12-2025 104992.99 104992.99 104992.99 102500 102500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./AF24-FISE/085/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1112925.68, 

importe_modificado:1112925.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} {2551114/proyecto_INICIO, 2551114/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551102 Proyecto de inversión 168000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168000.0, 

modificado:167988.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO, MUNICIPIO SAN 

CRISTÓBAL AMOLTEPEC. - 77119
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77119 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:5, direccion:Calle FRANCISCO ZARCO Ranchería UNIÓN Y 

PROGRESO 69838 UNIÓN Y PROGRESO, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC ENTRE Calle 21 DE ABRIL Y Calle 

ARBOLEDA Calle INDEPENDENCIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE FRANCISCO ZARCO A 55 

ML AL SURESTE, lon:-97.59005046, lat:17.26559648}}

01-09-2025 31-12-2025 167988.78 167988.78 167988.78 165500 165500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./AF24-FISE/085/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1112925.68, 

importe_modificado:1112925.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} {2551102/proyecto_INICIO, 2551102/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577070 Proyecto de inversión 755170.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755170.14, 

modificado:754592.88}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION LADO PONIENTE EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO 

DOLORES - 86784
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 86784 S 40 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:Calle LADO PONIENTE Rancho AGENCIA RANCHO 

DOLORES 69000 DOLORES, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MIGRANTE Y Calle 

PATRIOTISMO LA OBRA SE ENCUENTRA LADO PONIENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO 

DOLORES , lon:-97.75889755, lat:17.85308296}}

15-09-2025 14-11-2025 754592.88 754592.88 452755.72 452755.72 452755.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-071-2025, contratista:INGENIERIA Y 

ELECTRIFICACION SELISER S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:754592.88, importe_modificado:754592.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} {2577070/proyecto_INICIO, 2577070/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551093 Proyecto de inversión 168000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168000.0, modificado:168000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

HUATULCO. - 76964
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76964 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:105, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Colonia SAN 

AGUSTÍN 70985 SAN AGUSTÍN, SANTA MARÍA HUATULCO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 90 ML AL SURESTE DE LA CASA DE SALUD Y A 100 ML AL SURESTE DEL 

CURSO COM, lon:-96.23878305, lat:15.68429465}}

01-10-2025 31-12-2025 167893.73 167893.73 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, 

importe_modificado:3043073.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} {2551093/proyecto_PROCESO, 2551093/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551110 Proyecto de inversión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, 

modificado:104992.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO SANTIAGO 

NUNDICHE. - 77310
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77310 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería 

IGNACIO ZARAGOZA 69825 IGNACIO ZARAGOZA, SANTIAGO NUNDICHE UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 175 ML AL SURESTE DE LA OLLA DE CAPTACIÓN DE 

AGUA PLUVIAL O A 1, lon:-97.65660748, lat:17.3581891}}

01-09-2025 31-12-2025 104992.99 104992.99 104992.99 102500 102500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./AF24-FISE/085/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1112925.68, 

importe_modificado:1112925.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} {2551110/proyecto_INICIO, 2551110/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579037 Proyecto de inversión 549378.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549378.13, 

modificado:548927.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR, 

1RA. ETAPA, EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 110143
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 110143 S 77 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:313.5, 

meta_modificada:325.55}

}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle AGUSTIN MELGAR Colonia EL PEDREGAL 71233 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle 

MAZATECA Calle MONTE ALBAN FRENTE A LA MUEBLERIA FERNANDA, A 50 METROS DE 

CONSULTORIO DENTAL, lon:-96.75775142, lat:17.02550942}}

01-10-2025 30-10-2025 548927.03 548927.03 548927.03 548927.03 548927.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/025/2025, contratista:HANDA GRUPO 

CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:548927.03, importe_modificado:548927.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.55}}

{2579037/proyecto_INICIO, 2579037/proyecto_PROCESO, 

2579037/proyecto_FIN, 2579037/proyecto_PROCESO, 

2579037/proyecto_INICIO, 2579037/proyecto_FIN, 

2579037/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551096 Proyecto de inversión 147000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147000.0, 

modificado:146907.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO, MUNICIPIO SAN 

SEBASTIÁN RÍO HONDO. - 76979
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76979 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:8, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ejido 

SAN BERNARDO 70878 SAN BERNARDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO ENTRE Calle sin nombre Y UNA 

DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 40 ML AL SURESTE 

DEL C, lon:-96.42688421, lat:16.17782593}}

01-09-2025 31-12-2025 146907.02 146907.02 146907.02 144000 144000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, 

importe_modificado:3043073.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.0}} {2551096/proyecto_PROCESO, 2551096/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551210 Proyecto de inversión 968000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:968000.0, 

modificado:967694.63}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), 

MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 78696
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 78696 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería 

NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE) 71124 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD A 190 ML AL S, lon:-97.73168318, lat:17.11035785}}

01-09-2025 31-12-2025 967694.63 967694.63 753685.49 753685.49 753685.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/083/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:5926650.44, importe_modificado:5926650.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} {2551210/proyecto_PROCESO, 2551210/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551211 Proyecto de inversión 1694000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1694000.0, 

modificado:1693394.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 76600
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76600 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:280.0, 

meta_modificada:280.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Pueblo SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 

71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle LA MURALLA Y Calle 

LÁZARO CÁRDENAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PROGRESO A 190 ML AL NORESTE DE 

LA ESCUELA SECU, lon:-97.6776945, lat:17.07103496}}

01-09-2025 31-12-2025 1693394.65 1693394.65 1318584.58 1318584.58 1318584.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/083/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:5926650.44, importe_modificado:5926650.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} {2551211/proyecto_INICIO, 2551211/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551099 Proyecto de inversión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, 

modificado:104933.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD JARDINES DEL TEPEYAC, MUNICIPIO SAN 

PEDRO IXTLAHUACA. - 76987
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76987 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:19, direccion:Privada SEGUNDA DE CLAVELES Colonia JARDINES 

DEL TEPEYAC 71248 JARDINES DEL TEPEYAC, SAN PEDRO IXTLAHUACA ENTRE Calle CLAVELES Y Calle 

SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PRIVADA SEGUNDA DE CLAVELES A 1050 ML AL 

SURESTE DE , lon:-96.82851575, lat:17.0512417}}

01-09-2025 31-12-2025 104933.58 104933.58 104933.58 102500 102500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, 

importe_modificado:3043073.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} {2551099/proyecto_INICIO, 2551099/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551132 Proyecto de inversión 420000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, 

modificado:419878.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN 

FRANCISCO CHAPULAPA. - 76414
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76414 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SAN 

ALEJO EL PROGRESO 68635 SAN ALEJO EL PROGRESO, SAN FRANCISCO CHAPULAPA ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 48 ML AL 

NOROESTE DE L, lon:-96.72577324, lat:17.88647571}}

01-09-2025 31-12-2025 419878.07 419878.07 419878.07 419878.07 419878.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/071/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3652804.73, 

importe_modificado:3652804.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}
{2551132/proyecto_PROCESO, 2551132/proyecto_FIN, 

2551132/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302551135 Proyecto de inversión 441000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:441000.0, 

modificado:440927.09}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO 

CHAPULAPA. - 76453
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76453 S 44 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:504.0, 

meta_modificada:504.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SANTO 

TOMÁS 68638 SANTO TOMÁS, SAN FRANCISCO CHAPULAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 48 ML AL SUROESTE DE LA CASA DE 

SALUD Y A , lon:-96.73122094, lat:17.8959537}}

01-09-2025 31-12-2025 440927.09 440927.09 440927.09 440927.09 440927.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/071/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3652804.73, 

importe_modificado:3652804.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.0}}
{2551135/proyecto_INICIO, 2551135/proyecto_FIN, 

2551135/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302551108 Proyecto de inversión 320000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:320000.0, 

modificado:319462.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD RÍO ANONA, MUNICIPIO SAN 

SIMÓN ALMOLONGAS. - 77295
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77295 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:2, direccion:Calle A CALLE REBECA GARCÍA PERALTA Pueblo RÍO 

ANONA 70809 RÍO ANONA, SAN SIMÓN ALMOLONGAS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle LIBERTAD UNA 

DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE REBECA GARCÍA PERALTA A 80 ML AL SURESTE DE 

LA TIENDA, lon:-96.68757123, lat:16.45796142}}

01-09-2025 31-12-2025 319462.89 319462.89 319462.89 317500 317500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./AF24-FISE/085/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1112925.68, 

importe_modificado:1112925.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} {2551108/proyecto_INICIO, 2551108/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE HACE LA ACLARACIÓN QUE LA LIGA DEL CONTRATO SI CORRESPONDE. SIN 

EMBARGO SE REFLEJA ÚNICAMENTE EL MONTO QUE CORRESPONDE AL RECURSO FISE, YA QUE ÉSTE 

CONTRATO TIENE DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO., trimestre:4.0, usuario:aleidafelixg, 

fecha:2026-01-19}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302551106 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:200000.0, 

modificado:199384.99}}

EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO 

TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC. - 77211
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77211 S 48 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBVRE Colonia SAN PEDRO 

TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle 

CARRASQUEDO Y Calle WILFRIDO C CRUZ Avenida BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA 

EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBR, lon:-94.20062575, lat:16.36884525}}

01-09-2025 31-12-2025 199384.99 199384.99 195398 195398 195398

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/081/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5752822.16, 

importe_modificado:5752822.16}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.7}} {2551106/proyecto_PROCESO, 2551106/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551103 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:200000.0, 

modificado:199384.99}}

EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATÁN. - 77138
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77138 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Colonia SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Calle 

CUAUHTÉMOC Y Calle BENITO JUÁREZ Calle MIGUEL HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE IGNACIO ALLENDE A 80, lon:-94.48303273, lat:16.34389539}}

01-09-2025 31-12-2025 199384.99 199384.99 195397.29 195397.29 195397.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/081/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5752822.16, 

importe_modificado:5752822.16}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.7}} {2551103/proyecto_PROCESO, 2551103/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551090 Proyecto de inversión 336000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:336000.0, 

modificado:335787.45}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL BEJUCO, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ. - 76957
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76957 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería EL 

BEJUCO 70802 EL BEJUCO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle sin nombre Y UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 70 ML AL NOROESTE DE LA ESCUELA 

PRIMARIA L, lon:-96.64682532, lat:16.46316385}}

01-09-2025 31-12-2025 335787.45 335787.45 332429 332429 332429

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, 

importe_modificado:3043073.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}}
{2551090/proyecto_PROCESO, 2551090/proyecto_INICIO, 

2551090/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551204 Proyecto de inversión 672000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:672000.0, 

modificado:671914.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO 

JICAYÁN. - 78434
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 78434 S 67 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:768.0, 

meta_modificada:768.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SAN PEDRO 

JICAYÁN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Avenida INDEPENDENCIA Y Avenida 

LIBERTAD Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA A 210 ML 

AL SURESTE DE, lon:-98.01259529, lat:16.45003917}}

01-09-2025 31-12-2025 671914.86 671914.86 671914.86 671914.86 671914.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/087/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4031029.43, 

importe_modificado:4031029.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}}
{2551204/proyecto_PROCESO, 2551204/proyecto_FIN, 

2551204/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302551095 Proyecto de inversión 1240000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1240000.0, 

modificado:1238820.55}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATÁN. - 76968
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76968 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Colonia SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Calle 

CUAUHTÉMOC Y Calle BENITO JUÁREZ Calle BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE IGNACIO ALLENDE A 80 , lon:-94.48375505, lat:16.3457125}}

01-09-2025 31-12-2025 1238820.55 1238820.55 1226433 1226433 1226433

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/081/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5752822.16, 

importe_modificado:5752822.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:197.0}} {2551095/proyecto_PROCESO, 2551095/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551136 Proyecto de inversión 612500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:612500.0, 

modificado:611186.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL COYUL, MUNICIPIO SAN PEDRO 

HUAMELULA. - 76521
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76521 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:5, direccion:Calle DEL MANGAL Pueblo EL COYUL 70771 EL 

COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Calle EL MANGAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE DEL MANGAL A 75 ML AL SUROESTE DE LA CANCHA DE 

USOS MÚLTIPLES Y A, lon:-95.81083115, lat:15.91407019}}

01-09-2025 31-12-2025 611186.29 611186.29 598962.56 598962.56 598962.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/065/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1344609.83, 

importe_modificado:1344609.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0}}
{2551136/proyecto_INICIO, 2551136/proyecto_PROCESO, 

2551136/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551190 Proyecto de inversión 484000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:484000.0, 

modificado:483958.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD HUAUTEPEC, MUNICIPIO HUAUTEPEC. - 

77772
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77772 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL ARCÁNGEL Pueblo HUAUTEPEC 68555 

HUAUTEPEC, HUAUTEPEC ENTRE Calle SANTIAGO Y Calle SIN NOMBRE Calle MARÍA LA ASUNCIÓN - 

SAN FELIPE JALAPA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MIGUEL ARCÁNGEL A 188 ML AL 

NOROESTE DEL P, lon:-96.79915145, lat:18.10237946}}

01-09-2025 31-12-2025 483958.16 483958.16 436945.48 436945.48 436945.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/089/2025, contratista:DOMARG 

ASESORÍA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:2056835.65, importe_modificado:2056835.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} {2551190/proyecto_PROCESO, 2551190/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202537172 Proyecto de inversión 3640920.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3640920.79, 

modificado:3529368.34}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RED DE ATARJEAS), EN LA CALLE PINOS, 

LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL - 25769
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
25769 S 198 157 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:69.0, 

meta_modificada:69.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle PINOS Colonia 3A SECCION LA SOLEDAD 71250 

SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle calicanto Y Avenida SIMBOLOS 

PATRIOS Privada de pinos LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 437.17 M DEL COLEGIO VALLADOLID 

Y MULT, lon:-96.71078615, lat:17.02880046}}

01-07-2025 31-07-2025 3529368.34 3529368.34 3529368.34 3529368.34 1058810.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0442/250815/2025, contratista:INGENIERIA 

EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3529368.34, importe_modificado:3529368.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}}
{2537172/proyecto_INICIO, 2537172/proyecto_PROCESO, 

2537172/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302551300 Proyecto de inversión 12916286.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9916286.02, 

modificado:9907050.83}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, 

MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA - 108169
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 108169 S 1370 1451 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7482.11, 

meta_modificada:7482.1

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:Calle OAXACA Pueblo SANTIAGO LAOLLAGA 70720 

SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle NOCHE TRISTE 

Calle PÍPILA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, SE ENCUE, lon:-95.20268036, lat:16.58290817}}

01-10-2025 31-12-2025 9907050.83 9907050.83 9907050.83 9907050.83 9907050.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-078/2025, contratista:MESH 

CONSTRUCCIONES INTERACTIVAS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:9907050.83, importe_modificado:9907050.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7482.11}}
{2551300/proyecto_INICIO, 2551300/proyecto_PROCESO, 

2551300/proyecto_FIN, 2551300/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577105 Proyecto de inversión 999996.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999996.84, 

modificado:999844.9}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA DE LA COLONIA DEL MAESTRO (PRIMERA ETAPA) - 88892 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 88892 S 1000 1000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:37, direccion:Colonia DEL MAESTRO 69005 COLONIA DEL 

MAESTRO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE 

LA COLONIA DEL MAESTRO , lon:-97.77139828, lat:17.82066489}}

15-09-2025 14-11-2025 999844.9 999844.9 599906.94 599906.94 599906.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-050-2025, contratista:CECILIA 

ZULEYMA IBAÑEZ RIVERA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:999844.9, 

importe_modificado:999844.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} {2577105/proyecto_INICIO, 2577105/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577079 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4 DEL 

FRACCIONAMIENTO GENERAL ANTONIO DE LEÓN FOVISSSTE TERCERA SECCIÓN - 91790
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 91790 S 30 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:449.28, 

meta_modificada:449.28}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle CALLE 4 Fraccionamiento GENRAL ANTONIO DE 

LEON FOVISSSTE TERCERAE 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle DOS Y Calle UNO Calle CUARTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE 

LAS CAL, lon:-97.78613614, lat:17.82961439}}

29-09-2025 27-11-2025 800000 800000 640000 640000 640000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-057-2025, contratista:LERCON 

CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} {2577079/proyecto_INICIO, 2577079/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540640 Proyecto de inversión 641360.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641360.5, modificado:641360.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE 

HIDALGO - 28624
20 Oaxaca 317

San Pedro Mártir 

Yucuxaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco 28624 S 93 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:3, direccion:Camino CAMINO HACIA LA IGLESIA - CAMINO 

HACIA LA AGENCIA 0 90 69812 GUADALUPE HIDALGO, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO La localidad se 

encuentra al norte de la cabecera municipal , lon:-97.62353554, lat:17.46526592}}

24-06-2025 22-08-2025 641360.5 641360.5 641360.5 641360.5 641360.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/06/2025, 

contratista:TERRACERÍAS Y MATENIMIENTO AMATLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:641360.5, importe_modificado:641360.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}
{2540640/proyecto_INICIO, 2540640/proyecto_PROCESO, 

2540640/proyecto_FIN, 2540640/proyecto_INICIO}
Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:La obra está duplicada, trimestre:4.0, usuario:isaiassantiagoc, fecha:2026-01-08}} Sin observaciones

2025 4 OAX250202533800 Acción 54971.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54971.09, modificado:54971.09}}

ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AVENIDA MÉXICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

IXTAPAM - 1067

20 Oaxaca 340
San Pedro y San 

Pablo Tequixtepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec 1067-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.717846, lat:18.060656}}
05-06-2025 20-06-2025 54961.09 54961.09 54961.09 54961.09 54961.09

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPYSPT/FAISMUN/SERV/340/001/2025, 

contratista:CDA1906057H7, convocante:MSP8501016G0, monto:54961.09, 

importe_modificado:54961.09}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2533800/proyecto_INICIO, 2533800/proyecto_PROCESO, 

2533800/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402507849 Proyecto de inversión 615000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615000.0, modificado:615000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA 

CHINANGO - 458391
20 Oaxaca 340

San Pedro y San 

Pablo Tequixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec 458391 S 54 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:651.1, 

meta_modificada:651.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:7, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA CATALINA 

CHINANGO, 69034 SANTA CATALINA CHINANGO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE HIDALGO, CALLE NACIONAL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 

CALLE BENITO JUÁREZ INICI, lon:-97.75666072, lat:18.10699318}}

01-12-2024 30-12-2024 541672.34 541672.34 541672.34 541672.34 541672.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPSPT/M340/FIII/FAISMUN/006/2024, 

contratista:CELEDONIO CAZARES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEQUIXTEPEC, monto:615000.0, importe_modificado:615000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:651.1}}
{2507849/proyecto_PROCESO, 2507849/proyecto_INICIO, 

2507849/proyecto_PROCESO, 2507849/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551100 Proyecto de inversión 973180.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:973180.56, 

modificado:973162.73}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA NACIONAL 

(SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI - 

77005

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 77005 S 420 375 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:42, direccion:Avenida NACIONAL Ranchería TIERRA AZUL 71113 

TIERRA AZUL, SANTA MARÍA YUCUHITI EL PUNTO REFERENCIADO SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA 

NACIONAL APROXIMADAMENTE A 250 METROS AL PONIENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

97.80083834, lat:16.99606693}}

01-09-2025 31-12-2025 973162.73 973162.73 973162.73 973162.73 973162.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-04-082-LPE-2025, contratista:C. ROMEO LENNIN 

CRISOSTOMO FIGUEROA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:973162.73, 

importe_modificado:973162.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}}
{2551100/proyecto_INICIO, 2551100/proyecto_PROCESO, 

2551100/proyecto_FIN, 2551100/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302579594 Proyecto de inversión 671391.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671391.03, 

modificado:664585.53}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LLANO GRANDE - EL TOMATAL. - 101953 20 Oaxaca 474
Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Llano Grande 101953 S 963 917 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:7.36, 

meta_modificada:7.36}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:Camino SANTIAGO LLANO GRANDE - EL TOMATAL 0 

460 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE LA OBRA INICIA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL PROLONGACION CALLE VENUSTIANO CARRANZA QUE SE CONVIERTE EN EL CAMINO 

HACIA EL TOMATAL, lon:-98.28465757, lat:16.48962393}}

30-09-2025 31-12-2025 664585.53 664585.53 664585.53 664585.53 664585.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLG/LPE/FAISMUN/474/006/2025, 

contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO 

GRANDE, monto:664585.53, importe_modificado:664585.53}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.36}}

{2579594/proyecto_INICIO, 2579594/proyecto_PROCESO, 

2579594/proyecto_FIN, 2579594/proyecto_PROCESO, 

2579594/proyecto_FIN, 2579594/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531263 Proyecto de inversión 1462191.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1462191.01, 

modificado:1462191.01}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL RUBI - 31177 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 31177 S 24 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:81.0, 

meta_modificada:80.41}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Continuación CALLE ESMERALDA Colonia EL RUBI 

68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle ESMERALDA Y 

Calle TURQUESA Calle DIAMANTE EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ESMERALDA CON 

INICIO A PARTIR D, lon:-96.16214182, lat:18.08562413}}

23-05-2025 21-07-2025 1397853.57 1397853.57 1397853.57 1397853.57 1397853.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-015/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1460593.65, importe_modificado:1397853.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.41}}

{2531263/proyecto_INICIO, 2531263/proyecto_PROCESO, 

2531263/proyecto_INICIO, 2531263/proyecto_PROCESO, 

2531263/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el sistema no permite realizar cambios del importe aprobado al modificado, 

trimestre:4.0, usuario:hectortorrecillac, fecha:2026-01-06}}
Sin observaciones
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2025 4 OAX250302579898 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}}

Ampliación del sistema de agua entubada en la localidad del Sauz municipio de Sitio de Xitlapehua - 

50564
20 Oaxaca 538 Sitio de Xitlapehua

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Sitio de Xitlapehua 50564 S 39 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:2, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Ranchería EL SAUZ 70816 

SAÚZ, SITIO DE XITLAPEHUA ENTRE Calle CAMINO HACIA EL YEGACHIN Y LA OBRA SE DESARROLA 

SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DONDE PASA LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INICIA 

DESDE EL POZ, lon:-96.54559019, lat:16.35997391}}

22-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579898/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:LA OBRA SE CANCELA YA QUE EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS YA SE HABIA 

VALIDADO SIN EMBARGO HUBIERON CAMBIOS EN LA INFORMACION SUBIDA EN LA PLATFORMA 

DEL SIFAIS, trimestre:4.0, usuario:orlandojarquinb, fecha:2026-01-06}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302551010 Proyecto de inversión 849000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:849000.0, 

modificado:847712.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, 

MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 64694
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 64694 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería 

CANDELARIA LA ESTANCIA 71416 CANDELARIA LA ESTANCIA, VILLA SOLA DE VEGA UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 128 ML AL NORTE DE LA ESCUELA 

PRIMARIA RAFAEL RAMÍRE, lon:-97.04472963, lat:16.36381688}}

02-10-2025 31-12-2025 847712.14 847712.14 639727.37 639727.37 639727.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/033/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2966835.94, importe_modificado:2966835.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}}
{2551010/proyecto_PROCESO, 2551010/proyecto_INICIO, 

2551010/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550994 Proyecto de inversión 1132000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1132000.0, 

modificado:1131168.43}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN 

PEDRO TEUTILA. - 67099
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67099 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN PEDRO TEUTILA 68620 

SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE MORELOS A 107 ML AL SURESTE DE LA TIENDA DICONSA Y A 119 ML 

AL NOROESTE, lon:-96.70534556, lat:17.97618237}}

02-10-2025 31-12-2025 1131168.42 1131168.42 1131168.42 1131168.42 1131168.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/027/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2685692.08, importe_modificado:2685692.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}}
{2550994/proyecto_FIN, 2550994/proyecto_PROCESO, 

2550994/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578074 Proyecto de inversión 813884.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813884.56, 

modificado:813884.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LOS TUMAS Y EL 

CALLEJON LOS MEJIAS, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO. - 

109886

20 Oaxaca 188 San Juan Colorado
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 109886 S 99 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:315.0, 

meta_modificada:267.41}

}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Callejón LOS TUMAS Barrio CHICO 71720 SAN JUAN 

COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle LOS MEJIA Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle 

JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, 

lon:-97.95493382, lat:16.45910234}}

27-10-2025 25-11-2025 813884.56 813884.56 813884.56 813884.56 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/162/2025, 

contratista:XHOJCHHI Y COMPAÑÍA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, 

monto:813884.56, importe_modificado:813884.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.41}}

{2578074/proyecto_INICIO, 2578074/proyecto_PROCESO, 

2578074/proyecto_FIN, 2578074/proyecto_PROCESO, 

2578074/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir importe pagado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

07}}

2025 4 OAX250302551202 Proyecto de inversión 203500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:203500.0, 

modificado:202873.28}}

EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN. - 78367
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 78367 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle MARIANO MATAMOROS Colonia ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle REFORMA Y Calle 

FÉLIX DÍAZ Calle MARIANO ABASOLO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MARIANO 

MATAMOROS A 63 ML AL NOR, lon:-97.22426536, lat:17.45640368}}

01-09-2025 31-12-2025 202873.28 202873.28 202873.28 202873.28 202873.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/082/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:202873.28, importe_modificado:202873.28}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}
{2551202/proyecto_INICIO, 2551202/proyecto_PROCESO, 

2551202/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551205 Proyecto de inversión 1210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1210000.0, 

modificado:1209529.51}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA. - 78444
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 78444 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:Calle A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería 

INDEPENDENCIA 71123 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 290 ML AL 

NOROESTE D, lon:-97.66037831, lat:17.09805951}}

01-09-2025 31-12-2025 1209529.51 1209529.51 942029.87 942029.87 942029.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/083/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:5926650.44, importe_modificado:5926650.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} {2551205/proyecto_PROCESO, 2551205/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551207 Proyecto de inversión 1210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1210000.0, 

modificado:1209529.51}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA. - 78559
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 78559 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ranchería MORELOS 71124 

MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA 

EN CALLE BENITO JUÁREZ A 84 ML AL NORESTE DEL TECHADO MUNICIPAL Y A 128 ML AL NORESTE DE 

LA AGENCIA , lon:-97.71898847, lat:17.08487118}}

01-09-2025 31-12-2025 1209529.51 1209529.51 737808.04 737808.04 737808.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/083/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:5926650.44, importe_modificado:5926650.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} {2551207/proyecto_INICIO, 2551207/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551197 Proyecto de inversión 546000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:546000.0, 

modificado:545841.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL SANTA FLOR, MUNICIPIO SAN 

MIGUEL SANTA FLOR. - 78199
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 78199 S 54 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:624.0, 

meta_modificada:624.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:Calzada CONCEPCIÓN PÁPALO- EL CÓNDOR Pueblo 

SAN MIGUEL SANTA FLOR 68624 SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR ENTRE Calle 

SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRETERA CONCEPCIÓN PÁPALO-EL CÓNDOR A 

60 ML AL SURESTE, lon:-96.80084662, lat:17.92054397}}

01-09-2025 31-12-2025 545841.48 545841.48 545841.48 545841.48 545841.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/071/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3652804.73, 

importe_modificado:3652804.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}}
{2551197/proyecto_INICIO, 2551197/proyecto_FIN, 

2551197/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs5: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 100% EL AVANCE FISICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, 

fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302551279 Proyecto de inversión 1218000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1218000.0, 

modificado:1217845.7}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO 

VILLA DE TUTUTEPEC. - 81463
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 81463 S 121 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1392.0, 

meta_modificada:1392.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería SANTA 

CRUZ TUTUTEPEC 71800 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 98 ML AL NORESTE DE LA IGLESIA 

CATÓLICA O A 1, lon:-97.53018999, lat:16.20696973}}

13-09-2025 31-12-2025 1217845.7 1217845.7 1217845.7 1217845.7 1217845.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/087/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4031029.43, 

importe_modificado:4031029.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1392.0}}
{2551279/proyecto_PROCESO, 2551279/proyecto_INICIO, 

2551279/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302551156 Proyecto de inversión 160000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160000.0, 

modificado:159710.86}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD OJITO DE AGUA [COLONIA], 

MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 81625
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 81625 S 4 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:50, direccion:Calle AL BASURERO Colonia OJITO DE AGUA 

[COLONIA] 71233 OJITO DE AGUA [COLONIA], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CAMINO AL BASURERO A 80 ML AL SUROESTE DEL TANQUE DE AGUA Y A 693 ML AL 

SUROESTE DE ESCUELA PRI, lon:-96.75976302, lat:17.03728433}}

08-10-2025 31-10-2025 159710.86 159710.86 159710.86 158000 158000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/086/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:1438496.72, importe_modificado:1438496.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.9}} {2551156/proyecto_INICIO, 2551156/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551184 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:314800.74}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN 

ANDRÉS ZABACHE. - 80684
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 80684 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle A LA COMPAÑÍA Pueblo SAN ANDRÉS ZABACHE 

71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE ENTRE Calle REFORMA Y Calle SIN NOMBRE 

UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CAMINO A LA COMPAÑÍA A 100 ML AL SURESTE DEL 

PREESCOLAR ANTONIO , lon:-96.8571505, lat:16.59874165}}

02-10-2025 31-12-2025 314800.74 314800.74 314800.74 312500 312500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, 

importe_modificado:3043073.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} {2551184/proyecto_PROCESO, 2551184/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551273 Proyecto de inversión 420000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, modificado:419139.1}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO SOCHILTEPEC, MUNICIPIO 

SANTIAGO TEXTITLÁN. - 81194
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 81194 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:9, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTIAGO 

SOCHILTEPEC 71382 SANTIAGO SOCHILTEPEC, SANTIAGO TEXTITLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle ABASOLO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA A 105 ML AL NOROESTE 

DE LA PRIMARIA LEONA VI, lon:-97.25787917, lat:16.6672113}}

01-09-2025 31-12-2025 419139.1 419139.1 419139.1 419139.1 419139.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/067/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:1362504.88, importe_modificado:1362504.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}
{2551273/proyecto_PROCESO, 2551273/proyecto_INICIO, 

2551273/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531083 Proyecto de inversión 1263997.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263997.41, 

modificado:1261679.56}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, COBAO 

PLANTEL 06, CLAVE 20ECB0006Z EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO 2ª ETAPA. - 33380
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 33380 S 320 360 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:97.93, 

meta_modificada:97.93}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle MANUEL DOBLADO Barrio CAMPO DE AVIACION 

71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO EN EL BARRIO CAMPO DE AVIACION 

DENTRO DEL PREDIO QUE OCUPA EL COBAO PLANTEL 06, lon:-97.92363581, lat:17.03288802}}

23-06-2025 20-09-2025 1261679.56 1261679.56 1261679.56 1261679.56 1261679.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/001/064/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1261679.56, importe_modificado:1261679.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.93}}

{2531083/proyecto_FIN, 2531083/proyecto_PROCESO, 

2531083/proyecto_INICIO, 2531083/proyecto_FIN, 

2531083/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302551276 Proyecto de inversión 294000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, modificado:293849.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MANIALTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE 

TUTUTEPEC. - 81365
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 81365 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:39, direccion:Calle CRESPO Pueblo SAN JOSÉ MANIALTEPEC 

71831 SAN JOSÉ MANIALTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle MORELOS 

Calle INDEPENDENECIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE CRESPO A 89 ML AL SUROESTE DE 

LA UNIDAD MEDI, lon:-97.24558981, lat:15.97575603}}

13-09-2025 31-12-2025 293849.4 293849.4 293849.4 293849.4 293849.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/087/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4031029.43, 

importe_modificado:4031029.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}
{2551276/proyecto_INICIO, 2551276/proyecto_FIN, 

2551276/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302551275 Proyecto de inversión 609000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:609000.0, 

modificado:608899.31}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO VILLA DE 

TUTUTEPEC. - 81281
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 81281 S 60 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:696.0, 

meta_modificada:696.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:Calle MIGUEL LÓPEZ Pueblo SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle MARCO PÉREZ Y Calle 

MANUEL SABINO CRESPO Calle ANTONIO VALDÉZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MIGUEL 

LÓPEZ A 120 ML , lon:-97.6980347, lat:16.09571704}}

13-09-2025 31-12-2025 608899.31 608899.31 608899.31 608899.31 608899.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/087/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4031029.43, 

importe_modificado:4031029.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0}}
{2551275/proyecto_PROCESO, 2551275/proyecto_INICIO, 

2551275/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302551274 Proyecto de inversión 630000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:630000.0, 

modificado:629895.83}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO 

VILLA DE TUTUTEPEC. - 81236
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 81236 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:Calle MANUEL DOBLADO Colonia RÍO GRANDE O 

PIEDRA PARADA 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle PUEBLA Y 

Calle MARIANO MATAMOROS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MANUEL DOBLADO A 323 

ML AL NORESTE DEL, lon:-97.43108659, lat:16.00447064}}

13-09-2025 31-12-2025 629895.83 629895.83 629895.83 629895.83 629895.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/087/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4031029.43, 

importe_modificado:4031029.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}
{2551274/proyecto_FIN, 2551274/proyecto_INICIO, 

2551274/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302551255 Proyecto de inversión 840000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:840000.0, 

modificado:839204.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL 

PERAS. - 84972
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 84972 S 83 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería 

SOLEDAD PERAS 71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno 

NINGUNO Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

A 133 ML AL SUROE, lon:-96.9353375, lat:16.96585562}}

08-10-2025 31-12-2025 839204.92 839204.92 839204.92 839204.92 839204.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/094/2025, contratista:REYES 

INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:839204.92, importe_modificado:839204.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}}
{2551255/proyecto_FIN, 2551255/proyecto_PROCESO, 

2551255/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302551339 Proyecto de inversión 304000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:304000.0, 

modificado:303612.67}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO 

VILLA DE TUTUTEPEC. - 106726
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 106726 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:Calle JUSTO SIERRA Colonia RÍO GRANDE O PIEDRA 

PARADA 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Avenida PUEBLA Y 

Avenida MÉXICO Calle MANUEL DOBLADO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE JUSTO SIERRA 

A 215 ML AL N, lon:-97.43636527, lat:16.01539444}}

01-10-2025 31-12-2025 303612.67 303612.67 303612.67 303612.67 303612.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/112/2025, contratista:PUXTLA 

MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:767027.28, importe_modificado:767027.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}}
{2551339/proyecto_PROCESO, 2551339/proyecto_INICIO, 

2551339/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551340 Proyecto de inversión 304000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:304000.0, 

modificado:303612.67}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO VILLA DE 

TUTUTEPEC. - 106827
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 106827 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:Calle JOSÉ MARÍA ARMENTA Pueblo SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 

MANUEL SABINO CRESPO Calle ANTONIO DE LEÓN UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE JOSÉ 

MARÍA AR, lon:-97.69567114, lat:16.09351918}}

01-10-2025 31-12-2025 303612.67 303612.67 303612.67 303612.67 303612.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/112/2025, contratista:PUXTLA 

MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:767027.28, importe_modificado:767027.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}}
{2551340/proyecto_INICIO, 2551340/proyecto_FIN, 

2551340/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551320 Proyecto de inversión 1210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1210000.0, 

modificado:1209200.73}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO 

SAN VICENTE COATLÁN. - 110761
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 110761 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:Calle CRISTÓBAL COLON Pueblo SAN VICENTE 

COATLÁN 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN ENTRE Calle ARTEAGA Y Calle 

LEANDRO VALLE Calle IGNACIO ALLENDE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE LEANDRO VALLE 

A 704 ML AL NOREST, lon:-96.84568167, lat:16.38990128}}

01-10-2025 31-12-2025 1209200.73 1209200.73 1111238.9 1111238.9 1111238.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/115/2025, 

contratista:ENFOQUE INTEGRAL ARMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:1209200.73, importe_modificado:1209200.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}}
{2551320/proyecto_INICIO, 2551320/proyecto_PROCESO, 

2551320/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551220 Proyecto de inversión 367500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:367500.0, 

modificado:367115.45}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA VENTOSA, MUNICIPIO JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA. - 107437
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107437 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:Avenida LÁZARO CÁRDENAS Pueblo LA VENTOSA 

70102 LA VENTOSA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Calle ÁLVARO OBREGÓN Y 

Privada SIN NOMBRE Avenida 16 DE SEPTIEMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN AVENIDA 

LÁZARO CÁRDENAS A , lon:-94.947736, lat:16.55111906}}

01-10-2025 31-12-2025 367115.45 367115.45 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/113/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:734230.9, importe_modificado:734230.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} {2551220/proyecto_PROCESO, 2551220/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551322 Proyecto de inversión 504000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:504000.0, 

modificado:503722.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD BARRANCA NUEVA, MUNICIPIO SANTIAGO 

AMOLTEPEC. - 111199
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111199 S 50 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:576.0, 

meta_modificada:576.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:47, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería 

BARRANCA NUEVA 71386 BARRANCA NUEVA, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Ninguno NINGUNO Y 

Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD A 42 ML AL S, lon:-97.52062867, lat:16.65356501}}

01-10-2025 31-12-2025 503722.88 503722.88 503722.88 501000 501000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/111/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2098845.34, importe_modificado:2098845.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} {2551322/proyecto_PROCESO, 2551322/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551334 Proyecto de inversión 42000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:42000.0, modificado:42000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LLANO DEL MAÍZ, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC. - 106482
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 106482 S 4 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:15, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería LLANO 

DEL MAÍZ 70870 LLANO DEL MAÍZ, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno 

NINGUNO Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

A 44 ML , lon:-96.32312902, lat:16.08460225}}

01-10-2025 31-12-2025 41991.21 41991.21 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5227905.9, importe_modificado:5227905.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} {2551334/proyecto_PROCESO, 2551334/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551223 Proyecto de inversión 126000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126000.0, 

modificado:125973.65}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RÍO SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO SANTA 

MARÍA OZOLOTEPEC. - 107610
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107610 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:65, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Pueblo RÍO SAN 

CRISTÓBAL 70873 RÍO SAN CRISTÓBAL, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC ENTRE Ninguno NINGUNO Y 

Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD A , lon:-96.31279467, lat:16.07019995}}

01-10-2025 31-12-2025 125973.65 125973.65 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5227905.9, importe_modificado:5227905.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} {2551223/proyecto_INICIO, 2551223/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551228 Proyecto de inversión 147000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147000.0, 

modificado:146969.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA 

MARÍA OZOLOTEPEC. - 107873
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107873 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:6, direccion:Calle JUÁREZ Ranchería SAN PABLO OZOLOTEPEC 

70872 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN 

NOMBRE Calle SANTO DOMINGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE JUÁREZ A 192 ML AL 

NORESTE DE LA IG, lon:-96.34924041, lat:16.14653782}}

01-10-2025 31-12-2025 146969.24 146969.24 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5227905.9, importe_modificado:5227905.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} {2551228/proyecto_INICIO, 2551228/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551319 Proyecto de inversión 693000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:693000.0, modificado:692855.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, MUNICIPIO 

SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. - 110598
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 110598 S 69 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:792.0, 

meta_modificada:792.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:3, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Pueblo SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC 70870 SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

PEATONAL A CAL, lon:-96.36050872, lat:16.07828533}}

01-10-2025 31-12-2025 692855 692855 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5227905.9, importe_modificado:5227905.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} {2551319/proyecto_INICIO, 2551319/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202537178 Proyecto de inversión 4820795.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4820795.08, 

modificado:4812441.16}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA JOSE MURAT, LOCALIDAD DE 

OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 30561
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
30561 S 93 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1952.04, 

meta_modificada:1952.0

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Avenida JOSE MURAT Colonia LOMAS DE 

XOCHIMILCO 68043 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle 10 DE MARZO Y Calle 

FRANCISCO MARQUEZ Calle SAN FRANCISCO LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE 

ENCUENTRA A 46.77 M DE LA, lon:-96.73941787, lat:17.09371207}}

01-07-2025 28-03-2026 4812441.16 4812441.16 4812441.16 4812441.16 4812441.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0484/250877/2025, contratista:ALONSO 

DESIGNERS SA DE CV, convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO, monto:4812441.16, importe_modificado:4812441.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1952.04}}
{2537178/proyecto_INICIO, 2537178/proyecto_PROCESO, 

2537178/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302577061 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}

AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE LA AGENCIA DE VISTA HERMOSA (PRIMERA ETAPA). - 84793 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 84793 S 1200 1200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:44.17, 

meta_modificada:44.17}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:28, direccion:Pueblo AGENCIA DE POLICIA VISTA HERMOSA 

69000 VISTA HERMOSA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle 

INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE POLICIA VISTA 

HERMOSA , lon:-97.75690753, lat:17.79630869}}

15-09-2025 14-10-2025 300000 300000 240000 240000 240000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160696, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} {2577061/proyecto_INICIO, 2577061/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578017 Proyecto de inversión 1806772.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1806772.92, 

modificado:1805179.01}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA CLARA - 87605 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 87605 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:133.3, 

meta_modificada:133.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Hermenegildo Galeana Colonia Santa Clara 

68314 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida 5 de Mayo 

Oriente Y Boulevard Francisco Fernández Arteaga Continuación Blvrd Francisco Fernández Arteaga Los, 

lon:-96.11387757, lat:18.08049246}}

08-09-2025 06-11-2025 1805179.01 1805179.01 1805179.01 1473430.88 1473430.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-113/2025, 

contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A DE C.V, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1805179.01, importe_modificado:1805179.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.3}}

{2578017/proyecto_INICIO, 2578017/proyecto_PROCESO, 

2578017/proyecto_INICIO, 2578017/proyecto_FIN, 

2578017/proyecto_PROCESO, 2578017/proyecto_FIN, 

2578017/proyecto_INICIO, 2578017/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250302601278 Proyecto de inversión 10407196.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.040719649E7, modificado:1.040719649E7}}

CONSTRUCCION DE SIETE AULAS Y DOS MODULOS DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) EN LA 

UNIVIERSIDAD DE LA SIERRA SUR
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Universidad de la Sierra Sur

SF/SPIP/CPCS/DPCSDS/

FAM-IES/0836/2025
S 1826 836 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:940.76, 

meta_modificada:940.76}

}

1
{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:GUILLERMO ROJAS MIJANGOS S/N, lon:-96.5825242, 

lat:16.3429584}}
30-07-2025 25-03-2026 10407196.49 10407196.49 4479042.46 4479042.46 4479042.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNSIS/LPEO/FAM2025-E2/2025, contratista:PUXTLA 

MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 

monto:1.037749477E7, importe_modificado:1.037749477E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CM-01/UNSIS/FAM2025-E2/2025, contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:29701.72, 

importe_modificado:29701.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.91}}
{2601278/proyecto_PROCESO, 2601278/proyecto_INICIO, 

2601278/proyecto_PROCESO, 2601278/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:La diferencia entre el avance financiera y el avance físico, se deriva por el 30% de 

anticipo que se otorga al inicio de la obra y que esta estipulado en el contrato, el anticipo se amortiza en 

cada estimación de obra presentada. Con corte al 31 de diciembre 2025 se refleja un avance físico del 

34.32% real., trimestre:4.0, usuario:rosariohernandezl, fecha:2026-01-23}}

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302579336 Proyecto de inversión 3169519.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3169519.09, 

modificado:3169519.09}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL MANZANIO TEPANTEPEC - 

101732
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 101732 S 464 457 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:564.0, 

meta_modificada:564.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:16, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo El Manzanito 

Tepantepec 68267 EL MANZANITO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a San Mateo Tepantepec Y 

La obra se encuentra frente a la agencia de la comunidad, lon:-97.03128588, lat:16.96850401}}

01-10-2025 30-12-2025 3169519.09 3169519.09 3058123.3 3058123.3 3058123.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/16, 

contratista:OAXCONS INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:3169519.09, importe_modificado:3169519.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}}
{2579336/proyecto_INICIO, 2579336/proyecto_PROCESO, 

2579336/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Avance físico no es congruente si ya existe acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:omaralcalaa, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302551016 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375000.0, modificado:374682.9}, 

ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1125000.0, 

modificado:1124048.7}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0033A DE 

LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, DEL MUNICIPIO DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 66322
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 66322 S 65 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1190.04, 

meta_modificada:1190.0

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle CAMINO NACIONAL Pueblo CIÉNEGA DE 

ZIMATLÁN 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y 

Privada PRIMERA DE BENITO JUÁREZ Calle GUERRERO LA OBRA SE UBICARA AL NOROESTE DEL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD,, lon:-96.77133663, lat:16.89814499}}

31-07-2025 31-12-2025 1498731.6 1498731.6 1498731.6 1498731.6 1498731.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-138-01-08-066-LPE-2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ALTO VENADO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1498731.6, importe_modificado:1498731.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.04}}
{2551016/proyecto_INICIO, 2551016/proyecto_FIN, 

2551016/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DBERÁ INFORMAR AL 100% EL AVANCE FINANCIERO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302551152 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:953982.17}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2100000.0, 

modificado:2003185.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC 

DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08- - 75049
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 75049 S 902 768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:666.54, 

meta_modificada:666.54}

}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Pueblo SAN JUAN MIXTEPEC 

DISTRITO 08 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle GRAL. 

IGNACIO ZARAGOZA Y Peatonal A SAN PEDRO YOSOSCUA Calle GRAL. LAZARO CARDENAS LA OBRA 

SE UBICA AL SURESTE DE, lon:-97.82798285, lat:17.30120222}}

01-10-2025 31-12-2025 2957167.31 2957167.31 2957167.31 2957167.31 2957167.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-04-074-LPE-2025, contratista:INFRA INGENIERIA 

DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2957167.31, 

importe_modificado:2957167.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.54}}

{2551152/proyecto_PROCESO, 2551152/proyecto_FIN, 

2551152/proyecto_INICIO, 2551152/proyecto_FIN, 

2551152/proyecto_PROCESO, 2551152/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBERÁ INFORMAR AL 100% EL AVANCE FINANCIERO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:

MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, 

DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-

RECEPCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302551201 Proyecto de inversión 1016996.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1016996.05, 

modificado:999991.14}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA 

LOCALIDAD DE LA LAGUNA GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 78357
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 78357 S 273 218 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería LA LAGUNA 

GUADALUPE 71010 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle REFORMA LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CUAL SE REALIZARÁ EL ALUMBRADO SE ENCUENTRA 

EN LA PARTE PONIE, lon:-97.85312391, lat:17.18103642}}

01-09-2025 31-12-2025 999991.14 999991.14 999991.14 299997.34 299997.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-07-099-LPE-2025, contratista:ROMEO LENNIN 

CRISÓSTOMO FIGUEROA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:999991.14, 

importe_modificado:999991.14}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}

{2551201/proyecto_INICIO, 2551201/proyecto_PROCESO, 

2551201/proyecto_INICIO, 2551201/proyecto_PROCESO, 

2551201/proyecto_INICIO, 2551201/proyecto_FIN, 

2551201/proyecto_PROCESO, 2551201/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596860 Proyecto de inversión 8737687.12

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8737687.12, modificado:8737687.12}}

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III, EN EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE TEPOSCOLULA, SEGUNDA ETAPA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC  

20EIT0003L 

5320012693500125

S 257 296 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:326.0, 

meta_modificada:326.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.4882, lat:17.5121}} 02-09-2025 31-12-2025 8728014.56 8728014.56 4364007.28 4364007.28 4364007.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:1.398496164E7, importe_modificado:1.398496164E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:151.0}} {2596860/proyecto_INICIO, 2596860/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250202546523 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670000.0, modificado:664872.17}}

CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA ¿EMILIANO ZAPATA¿ CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DCC0067M, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JALTEPETONGO, MUNICIPIO SAN PEDRO 

JALTEPETONGO.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DCC0067M 

5320012590900125
S 17 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:963.0, 

meta_modificada:963.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:311, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0349, lat:17.6879}} 22-07-2025 31-12-2025 664872.17 664872.17 664872.17 664872.17 664872.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:TIERRAMATE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:664872.17, 

importe_modificado:664872.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:963.0}}
{2546523/proyecto_INICIO, 2546523/proyecto_FIN, 

2546523/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546528 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1495360.32}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GUADALUPE VICTORIA" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DES0099D, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO 

TEPETLAPA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DES0099D 

5320012593900125
S 94 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:669.0, 

meta_modificada:669.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0662, lat:16.5424}} 23-07-2025 31-12-2025 1495360.32 1495360.32 1495360.32 1495360.32 1495360.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:1495360.32, importe_modificado:1495360.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:669.0}}
{2546528/proyecto_INICIO, 2546528/proyecto_FIN, 

2546528/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550995 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209244.15}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD ARROYO CHOÁPAM, MUNICIPIO SAN JOSÉ 

CHILTEPEC. - 67130
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67130 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:3, direccion:Calle MOISÉS SÁENZ Ejido ARROYO CHOÁPAM 

68456 ARROYO CHOÁPAM, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Avenida 24 DE FEBRERO Y Avenida 12 DE 

OCTUBRE Avenida EMILIANO ZAPATA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MOISÉS SÁENZ A 

76 ML AL NOROESTE DE, lon:-96.15800509, lat:17.97181945}}

02-10-2025 31-12-2025 209244.15 209244.15 209244.15 209244.15 209244.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/023/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:1508169.37, importe_modificado:1508169.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}
{2550995/proyecto_FIN, 2550995/proyecto_PROCESO, 

2550995/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250202546540 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:589478.38}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DJN1407Q, EN LA LOCALIDAD RÍO BLANCO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DJN1407Q 

5320012598500125
S 12 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:176, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2723, lat:17.7387}} 30-07-2025 31-12-2025 589478.38 589478.38 589478.38 589478.38 589478.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:589478.38, importe_modificado:589478.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:456.0}}
{2546540/proyecto_INICIO, 2546540/proyecto_FIN, 

2546540/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550997 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209244.15}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JORGE EL ZAPOTE, MUNICIPIO SAN 

MIGUEL AMATITLÁN. - 67190
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67190 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:6, direccion:Calle MORELOS Ranchería SAN JORGE EL ZAPOTEC 

69244 SAN JORGE EL ZAPOTE, SAN MIGUEL AMATITLÁN ENTRE Calle EUCALIPTOS Y UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE MORELOS A 120 ML AL SURESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A 150 ML 

AL SURESTE D, lon:-97.99626583, lat:17.91169167}}

02-10-2025 31-12-2025 209244.15 209244.15 209244.15 209244.15 209244.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/023/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:1508169.37, importe_modificado:1508169.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}
{2550997/proyecto_INICIO, 2550997/proyecto_FIN, 

2550997/proyecto_PROCESO, 2550997/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250202546544 Proyecto de inversión 300291.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300291.59, modificado:296175.09}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB0750K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAÁ, MUNICIPIO SAN JUAN TABAÁ.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPB0750K 

5320012610700125
S 68 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:369.0, 

meta_modificada:369.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.207, lat:17.305}} 23-07-2025 31-12-2025 296175.09 296175.09 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:296175.09, importe_modificado:296175.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546544/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546594 Proyecto de inversión 1280000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1280000.0, modificado:1279689.74}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO AARÓN ORTIZ OLIVERA" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DJN0082U, EN LA LOCALIDAD VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DJN0082U 

5320012586200125
S 36 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:986.0, 

meta_modificada:986.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.6319, lat:17.5883}} 29-07-2025 31-12-2025 1279689.74 1279689.74 959767.31 959767.31 959767.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1279689.74, 

importe_modificado:1279689.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:782.0}} {2546594/proyecto_INICIO, 2546594/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el ttamite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550983 Proyecto de inversión 707500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, modificado:706374.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD GULERA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE 

VEGA. - 66929
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66929 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ejido GULERA 

71417 GULERA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 45 ML AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 47 ML AL 

SURESTE DE , lon:-96.96902981, lat:16.49053631}}

02-10-2025 31-12-2025 706374.6 706374.6 533054.08 533054.08 533054.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/033/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2966835.94, importe_modificado:2966835.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} {2550983/proyecto_PROCESO, 2550983/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551074 Proyecto de inversión 1090000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1090000.0, 

modificado:1089810.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD RINCÓN HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO 

SANTA MARÍA LACHIXÍO. - 67497
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67497 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:420, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería RINCÓN 

HACIENDA VIEJA 71437 RINCÓN HACIENDA VIEJA, SANTA MARÍA LACHIXÍO ENTRE Calle tarraceria sin 

nombre Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 36 ML AL OESTE DE , 

lon:-97.02613928, lat:16.61763806}}

08-10-2025 31-12-2025 1089810.76 1089810.76 1089810.76 1089810.76 1089810.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/059/2025, 

contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3813859.97, importe_modificado:3813859.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}
{2551074/proyecto_PROCESO, 2551074/proyecto_INICIO, 

2551074/proyecto_FIN, 2551074/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551085 Proyecto de inversión 1362500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1362500.0, 

modificado:1362024.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXÍO, MUNICIPIO 

SANTA MARÍA LACHIXÍO. - 68062
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 68062 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:225.0, 

meta_modificada:225.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SANTA MARÍA 

LACHIXÍO 71430 SANTA MARÍA LACHIXÍO, SANTA MARÍA LACHIXÍO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y 

Calle REVOLUCIÓN Calle MORELOS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA A 

117 ML AL NOROES, lon:-97.02041253, lat:16.72947471}}

08-10-2025 31-12-2025 1362024.59 1362024.59 1362024.59 1362024.59 1362024.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/059/2025, 

contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3813859.97, importe_modificado:3813859.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}}
{2551085/proyecto_PROCESO, 2551085/proyecto_INICIO, 

2551085/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546615 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:999996.57}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB0360V, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPB0360V 

5320012610500125
S 47 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:986.0, 

meta_modificada:986.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0132, lat:16.4768}} 31-07-2025 31-12-2025 999996.57 864082.76 864082.76 864082.76 864082.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR NARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:999996.57, importe_modificado:999996.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.0}} {2546615/proyecto_INICIO, 2546615/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso     , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302596253 Acción 828027.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828027.25, 

modificado:774307.72}}

EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA - 

1112
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño
PRODIM Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 1112-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.042149, lat:16.877889}}
28-08-2025 10-12-2025 774307.72 774307.72 774307.72 774307.72 774307.72

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160941, contratista:, convocante:MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO, monto:774307.72, importe_modificado:774307.72}}
{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}

{2596253/proyecto_FIN, 2596253/proyecto_INICIO, 

2596253/proyecto_PROCESO, 2596253/proyecto_FIN, 

2596253/proyecto_INICIO, 2596253/proyecto_PROCESO, 

2596253/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551001 Proyecto de inversión 707500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, modificado:706374.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD TEXCOCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

SOLA. - 67477
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67477 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:429, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Colonia TEXCOCO 

71465 TEXCOCO, SANTA MARÍA SOLA ENTRE Calle terraceria sin nombre Y UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 40 ML AL NOROESTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR 

COMUNI, lon:-97.0338431, lat:16.57178949}}

08-10-2025 31-12-2025 706374.6 706374.6 533054.08 533054.08 533054.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/033/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2966835.94, importe_modificado:2966835.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} {2551001/proyecto_PROCESO, 2551001/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302600532 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670000.0, modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB0384E, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ IXTÁPAM, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPB0384E 

5320012699500125
S 136 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.2788, lat:16.3795}} 02-10-2025 31-12-2025 670000 670000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:066-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:TERRACERIAS Y MANTENIMIENTO AMATLAN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:670000.0, 

importe_modificado:670000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2600532/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:CAMBIAR LA LIGA DEL CONTRATO, NO SE PUEDE BRIR, trimestre:4.0, 

usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302551329 Proyecto de inversión 2982000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2982000.0, 

modificado:2981376.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA 

MARÍA OZOLOTEPEC. - 111650
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111650 S 295 273 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3408.0, 

meta_modificada:3408.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:7, direccion:Calle PRIMAVERA Pueblo SANTA CRUZ OZOLOTEPEC 

70873 SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 2 DE 

ABRIL Calle FLORES UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRIMAVERA A 27 ML AL SUROESTE DE 

LA LECHERÍ, lon:-96.30315637, lat:16.07040787}}

01-10-2025 31-12-2025 2981376.03 2981376.03 2981376.03 2980000 2980000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5227905.9, importe_modificado:5227905.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3365.0}} {2551329/proyecto_INICIO, 2551329/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551326 Proyecto de inversión 714000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:714000.0, 

modificado:713811.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL VERGEL, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO. - 111567
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111567 S 71 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:816.0, 

meta_modificada:816.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:25, direccion:Calle ALDAMA Ranchería EL VERGEL 71504 EL 

VERGEL, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle HIDALGO Calle A 

PUGA Y COLMENARES UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE ALDAMA A 26 ML AL SURESTE 

DEL JARDÍN, lon:-96.75066922, lat:16.64039747}}

01-10-2025 31-12-2025 713811.93 713811.93 713811.93 712000 712000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/107/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4219888.18, importe_modificado:4219888.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.0}} {2551326/proyecto_PROCESO, 2551326/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551330 Proyecto de inversión 126000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126000.0, 

modificado:125973.65}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD GUIXE, MUNICIPIO MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ. - 105387
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 105387 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Ranchería GUIXE 70802 

GUIXE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Privada FRANCISCO I. MADERO Y UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO A 50 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE GUIXE , lon:-96.70326661, lat:16.47058127}}

01-10-2025 31-12-2025 125973.65 125973.65 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5227905.9, importe_modificado:5227905.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} {2551330/proyecto_PROCESO, 2551330/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551304 Proyecto de inversión 378000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:378000.0, 

modificado:377920.91}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 108507
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 108507 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 3RA DE GUILLERMO PRIETO Colonia 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle SEGUNDA DE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA Y Calle SIN NOMBRE Calle 

APOLINAR GARCÍA UNA DE LAS ACCI, lon:-96.60505302, lat:16.32850499}}

01-10-2025 31-12-2025 377920.91 377920.91 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5227905.9, importe_modificado:5227905.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} {2551304/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551283 Proyecto de inversión 168000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168000.0, 

modificado:167951.41}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA GUELACÉ, MUNICIPIO SANTA 

MARÍA GUELACÉ. - 111823
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111823 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SANTA MARÍA 

GUELACÉ 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y 

Calle NIÑO ARTILLERO Calle CONTINUACIÓN DE HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

EMILIANO ZAPATA A, lon:-96.60419866, lat:17.00228433}}

01-10-2025 31-12-2025 167951.41 167951.41 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/104/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1553550.57, 

importe_modificado:1553550.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} {2551283/proyecto_PROCESO, 2551283/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551313 Proyecto de inversión 714000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:714000.0, modificado:713793.5}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ XOCHIXTLÁN, MUNICIPIO SAN 

MARTÍN ITUNYOSO. - 109819
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 109819 S 71 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:816.0, 

meta_modificada:816.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SAN 

JOSÉ XOCHIXTLÁN 69846 SAN JOSÉ XOCHIXTLÁN, SAN MARTÍN ITUNYOSO ENTRE Y Calle SIN 

NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 36 ML AL 

SURESTE DE LA TIENDA , lon:-97.81687999, lat:17.20817041}}

01-10-2025 31-12-2025 713793.5 713793.5 713793.5 710000 710000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/104/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1553550.57, 

importe_modificado:1553550.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.0}} {2551313/proyecto_PROCESO, 2551313/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 

100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron 

parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el 

cumplimiento total de las metas y del contrato.

, trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302551344 Proyecto de inversión 1218000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1218000.0, 

modificado:1217481.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, MUNICIPIO 

SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN. - 107222
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107222 S 121 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1392.0, 

meta_modificada:1392.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Pueblo SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE 

Calle ZARAGOZA Y Calle REVOLUCIÓN Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

JOSÉ MARÍA MORELOS, lon:-97.91225168, lat:16.30171409}}

01-10-2025 31-12-2025 1217481.24 1217481.24 1217481.24 1217000 1217000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/116/2025, contratista:PUXTLA 

MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3022589.04, importe_modificado:3022589.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1375.0}} {2551344/proyecto_INICIO, 2551344/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El contrato de obra pública no se encuentra al 100% concluido, debido a que está 

conformado por distintos números de obra, en los cuales las metas se cumplieron parcialmente y no en 

su totalidad, trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250202537181 Proyecto de inversión 1135138.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1135138.11, 

modificado:1117715.07}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE PRIVADA DE CAMINO 

NACIONAL - PRIMERA DE CAMINO NACIONAL, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO 

OAXACA DE JUAREZ - 31194

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
31194 S 132 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:231.85, 

meta_modificada:231.85}

}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA DE CAMINO NACIONAL Colonia 

MORELOS 68100 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Avenida LAZARO CARDENAS Y Calle 

5 DE FEBRERO Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 247.08 M DEL 

PANTEON GENERAL, A 5, lon:-96.71196501, lat:17.06218804}}

01-07-2025 31-12-2025 1117715.07 1117715.07 1117715.07 1117715.07 1117715.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0446/250845/2025, 

contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1117715.07, importe_modificado:1117715.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.85}}
{2537181/proyecto_INICIO, 2537181/proyecto_PROCESO, 

2537181/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302579796 Proyecto de inversión 720478.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720478.7, modificado:720478.7}}

AMPLIACION DEL CAMINO LOMA LINDA AL CRUCERO CERRO LEON DEL KM 0+000 AL KM 6+000 - 

118616
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 118616 S 104 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:10, direccion:Camino / Terracería CERRO LEON - LOMALINDA 6 0 

70206 LOMA LINDA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC LA AMPLIACION ES DEL CRUCERO CERRO LEON. 

A LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA, lon:-95.9734633, lat:16.87863922}}

01-09-2025 30-11-2025 720478.7 720478.7 720478.7 720478.7 720478.2

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161189, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:720478.7, 

importe_modificado:720478.7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}}
{2579796/proyecto_INICIO, 2579796/proyecto_FIN, 

2579796/proyecto_INICIO, 2579796/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540742 Proyecto de inversión 565600

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565600.0, modificado:565599.1}}

Construcción de tinaco para almacenamiento de agua entubada en la localidad de Santiago Ixtlahuaca - 

24646
20 Oaxaca 463 Santiago Huauclilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Huauclilla 24646 S 55 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:32.0, 

meta_modificada:34.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:463, localidad:4, direccion:Calle PROGRESO Pueblo SANTIAGO IXTLAHUACA 

SANTIAGO IXTLAHUACA, SANTIAGO HUAUCLILLA ENTRE Calle GALEANA Y Calle 5 DE MAYO Calle 

HIDALGO LOS TINACOS SE REPARTIRAN EN 32 VIVIENDAS, PARTIENDO DE LA ENTRADA AL PUEBLO 

SIGUIENDO POR LA C, lon:-96.99711492, lat:17.5388864}}

01-07-2025 31-07-2025 565599.1 565599.1 565599.1 565599.1 565599.1

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156674, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:565599.1, 

importe_modificado:565599.1}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}
{2540742/proyecto_INICIO, 2540742/proyecto_FIN, 

2540742/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Incluir mínimo de 1 o un máximo de 3 fotografías de Inicio, Desarrollo y Término, 

trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-17}}
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2025 4 OAX250302579801 Proyecto de inversión 3053368.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:600000.0, 

modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2453368.89, 

modificado:5689764.81}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (CAI) 

EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC 2a ETAPA - 118133
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 118133 S 3233 2796 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:789.0, 

meta_modificada:789.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PALACIO 

MUNICIPAL TEPUXTEPEC - CASA CAI 1 0 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC., lon:-96.05509533, lat:16.95697578}}

01-09-2025 31-12-2025 5689764.81 5689764.81 5689764.81 5689764.81 5689764.81

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161180, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:5689764.81, 

importe_modificado:5689764.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:789.0}}
{2579801/proyecto_INICIO, 2579801/proyecto_PROCESO, 

2579801/proyecto_FIN, 2579801/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:la construcción de la obra esta proyectada por etapas debido a su magnitud. La 

correspondiente al ejercicio fiscal 2025 es la segunda etapa (obra negra) , de la cual adjuntamos las 

imágenes correspondientes., trimestre:4.0, usuario:emiliojuarezm, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:LAS IMAGENES NO REPRESENTAN EL PROYECTO CONCLUIDO, trimestre:4.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250302577093 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, 

modificado:641933.41}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA EN EL PARAJE EL ARCO DE LA AGENCIA DE POLICÍA RANCHO REYES. - 

113900
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 113900 S 80 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:17, direccion:Pasaje PARAJE EL ARCO Rancho AGENCIA DE POLICIA 

RANCHO REYES 69000 RANCHO REYES, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO REYES MEJOR CONOCIDO COMO 

EL PARAJE EL ARCO , lon:-97.76400154, lat:17.86190349}}

21-10-2025 19-12-2025 641933.41 641933.41 320966.7 320966.7 320966.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-089-2025, contratista:INGENIERIA EN 

ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:641933.41, importe_modificado:641933.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} {2577093/proyecto_INICIO, 2577093/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531676 Proyecto de inversión 3063877.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3063877.16, 

modificado:3063877.16}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 33582 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 33582 S 146 143 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5166.04, 

meta_modificada:5166.0

4}}

1
{geo1: {cve_municipio:439, localidad:36, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA TONAMECA - 

CUARTO 3 500 70947 CUARTO, SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.52577379, lat:15.75321585}}
30-06-2025 27-09-2025 2740369.55 3063877.16 2740369.55 2740369.55 2740369.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/06/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA TONAMECA, monto:3063877.16, importe_modificado:3063877.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}}
{2531676/proyecto_INICIO, 2531676/proyecto_PROCESO, 

2531676/proyecto_INICIO, 2531676/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en 

diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, 

trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:checar sus avance financiero ya termino su contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-11}}

2025 4 OAX250302551018 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:999444.98}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4000000.0, 

modificado:3997779.93}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO EN EL MÓDULO DEPORTIVO, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA - 61636
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 61636 S 498 993 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7102.0, 

meta_modificada:7102.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:Calle terraceria sin nombre Pueblo SANTA MARÍA 

PETAPA 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y 

Calle GARCIA VIGIL LA OBRA A EJECUTAR SE UBICA AL SUR-ORIENTE DE LA POBLACIÓN, EN LA CALLE 

SIN NOMBR, lon:-95.11535756, lat:16.81799514}}

01-08-2025 12-12-2025 4997224.91 4997224.91 3963455.75 3963455.75 3170764.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-03-024-IE-2025, contratista:MITEH OBRA CIVIL, 

VIAL Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4997224.91, 

importe_modificado:4997224.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6036.7}}
{2551018/proyecto_INICIO, 2551018/proyecto_PROCESO, 

2551018/proyecto_INICIO, 2551018/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN REVISION DE DOCUMENTACION, trimestre:4.0, 

usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302551020 Proyecto de inversión 3103414.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3103414.43, 

modificado:3103365.71}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO 

OBREGON CLAVE:20DPR1242O, EN LA LOCALIDAD DE ACAQUIZÁPAM, MUNICIPIO DE VILLA DE 

SANTIAGO CHAZUMBA - 60990

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 60990 S 11 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:579.0, 

meta_modificada:579.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:2, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo ACAQUIZÁPAM 69014 

ACAQUIZÁPAM, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle CORREGIDORA 

Calle CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EL ESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO 

REFERENCIADO SE ENCUENTR, lon:-97.72925287, lat:18.14366833}}

01-09-2025 31-12-2025 3103365.71 3103365.71 1466100.2 1466100.2 1466100.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-138-01-04-072-LPE-2025, contratista:GRUPO 

TECAMACHALI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3103365.71, 

importe_modificado:3103365.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.4}}

{2551020/proyecto_INICIO, 2551020/proyecto_PROCESO, 

2551020/proyecto_INICIO, 2551020/proyecto_PROCESO, 

2551020/proyecto_INICIO, 2551020/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El ejecutor del Gasto es la  Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC, 

trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:El ejecutor del Gasto es la  

Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-

01-20}, obs3: {observación:El ejecutor del Gasto es la  Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 

(SIC, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:El ejecutor del Gasto 

es la  Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, 

fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302551026 Proyecto de inversión 1187013.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1187013.82, 

modificado:1186933.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, 

EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA - 75109
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 75109 S 26 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:251.5, 

meta_modificada:251.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:12, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo LA MURALLA 

71736 LA MURALLA, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle AGUSTIN ITURBIDE Y Calle FRANCISCO VILLA 

Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO 

REFERENCIAD, lon:-97.83968285, lat:16.49331602}}

01-09-2025 31-12-2025 1186933.02 1186933.02 356079.91 356079.91 356079.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-02-078-LPE-2025, contratista:NESYU S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1186933.02, 

importe_modificado:1186933.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.45}} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN VALIDACION . SE ADJUNTAN ACTAS 

CIRCUNSTANCIADAS: 

https://drive.google.com/drive/folders/1CXjLlf90t2ho9MTcrnUhVBtMSNHwZ9Qm?usp=sharing, 

trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302551027 Proyecto de inversión 3200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3200000.0, 

modificado:3190268.39}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE E.C. (HUAJUAPAN DE 

LEÓN- CARRIZAL) RIO METATES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COPALA, EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JUXTLAHUACA - 75113

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 75113 S 73 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1497.2, 

meta_modificada:1497.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:29, direccion:Calle E.C. (HUAJUAPAN DE LEÓN- CARRIZAL) Pueblo 

SAN JUAN COPALA 69726 SAN JUAN COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle MORELOS Y Calle 

REFORMA Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, ES LA CALLE DE 

ACCESO , lon:-97.96204866, lat:17.18619518}}

01-09-2025 31-12-2025 3190268.39 3190268.39 2680944.38 2680944.38 2680944.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-04-077-LPE-2025, contratista:INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES FERZAR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:3190268.39, importe_modificado:3190268.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1467.25}}
{2551027/proyecto_INICIO, 2551027/proyecto_PROCESO, 

2551027/proyecto_INICIO, 2551027/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ENCUENTRA DE PROCESO DE VALIDACION DE DOCUMENTACION, 

trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302551109 Proyecto de inversión 2032043.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609613.1, 

modificado:609155.17}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1422430.58, 

modificado:1421362.07}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE TOTOJA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC - 77303
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 77303 S 74 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.05, 

meta_modificada:1.05}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:Calle INSURGENTES Ranchería TOTOJA 69862 

TOTOJÁ, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC ENTRE Calle GUERRERO Y Calle INDEPENDENCIA LA CALLE 

INSURGENTES SE ENCUENTRA EN LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO 

SE UBICA SOBRE DICHA C, lon:-97.51556861, lat:17.22691444}}

01-09-2025 31-12-2025 2030517.24 2030517.24 2030517.24 2030517.24 2030517.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-04-089-LPE-2025, contratista:ASESORES Y 

CONSTRUCTORES XCANDA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2030517.24, importe_modificado:2030517.24}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.05}}

{2551109/proyecto_FIN, 2551109/proyecto_INICIO, 

2551109/proyecto_FIN, 2551109/proyecto_PROCESO, 

2551109/proyecto_FIN, 2551109/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:Actualizar el 

avance financiero ya que el proyecto cuenta ya con un acta entrega 

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302600661 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3090248.7}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA "LA LUZ" CLAVE: 20DPB0454J EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 250221 S 40 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o cuadrado, meta:634.34, 

meta_modificada:634.34}

}

1
{geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion: Calle Independencia , Santa Catarina EstetlaSanta 

María Peñoles Oaxaca CP. 68267, lon:-97.096116, lat:17.026686}}
09-05-2025 17-07-2025 3090248.7 3090248.7 3090248.7 3090248.7 3090248.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-138-01-08-012-LPE-2025, contratista:AGA 

CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S DE R. L. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:3090248.7, importe_modificado:3090248.7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:634.34}}
{2600661/proyecto_INICIO, 2600661/proyecto_PROCESO, 

2600661/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595588 Acción 114840

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114840.0, modificado:114840.0}}

SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS - 2235 20 Oaxaca 338 Villa de Etla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa de Etla 2235-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.800579, lat:17.207528}}
01-07-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} {2595588/proyecto_INICIO, 2595588/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar alguna cantidad no puede estar en cero, trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250202546626 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DIN0043C, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

TEMAXCALTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DIN0043C 

5320012598000125
S 53 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:326.0, 

meta_modificada:326.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.1947, lat:16.1631}} 31-07-2025 31-12-2025 583212.69 583212.69 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:AVEP, 

ASESORÍAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:583212.69, 

importe_modificado:583212.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546626/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551082 Proyecto de inversión 1250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, 

modificado:1249992.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD GENARO V. VÁSQUEZ, MUNICIPIO 

SANTO TOMÁS OCOTEPEC. - 68017
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 68017 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.1, 

meta_modificada:200.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:16, direccion:Peatonal CARRETERA A ARRIBA DE LA PEÑA 

Ranchería GENARO V. VÁSQUEZ 69867 GENARO V. VÁSQUEZ, SANTO TOMÁS OCOTEPEC UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CARRETERA A ARRIBA DE LA PEÑA A 67 ML AL SURESTE DEL 

PALACIO MUNICIPAL Y A, lon:-97.76785899, lat:17.16072145}}

08-10-2025 31-12-2025 1249992.8 1249992.8 1249992.8 1249992.8 1249992.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/049/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2499985.6, importe_modificado:2499985.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.1}}
{2551082/proyecto_INICIO, 2551082/proyecto_FIN, 

2551082/proyecto_PROCESO, 2551082/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546628 Proyecto de inversión 254379

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:254379.0, modificado:254191.96}}

EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DTV1426U, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO 

CHAPULAPA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DTV1426U 

5320012603600125
S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:139, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7127, lat:17.8982}} 31-07-2025 31-12-2025 254191.96 254191.96 254191.96 254191.96 254191.96

{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:021-FAM.IEB-IEMS-IES/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3469811.72, importe_modificado:3469811.72}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} {2546628/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551084 Proyecto de inversión 490500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:490500.0, 

modificado:489612.35}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 

MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 68055
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 68055 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:81.0, 

meta_modificada:81.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle ESTEBAN VACA CALDERÓN Colonia SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC ENTRE Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle DOMINGO 

TEHUANTEPEC-JUCHITÁN UNA DE LAS ACCIONES, lon:-95.23385407, lat:16.33542358}}

08-10-2025 31-12-2025 489612.34 489612.34 489612.34 489612.34 489612.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/050/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:489612.35, importe_modificado:489612.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}}
{2551084/proyecto_PROCESO, 2551084/proyecto_INICIO, 

2551084/proyecto_PROCESO, 2551084/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551078 Proyecto de inversión 80000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80000.0, modificado:79865.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES SOLA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE 

VEGA - 67860
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67860 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:65, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería 

SANTOS REYES SOLA 71424 SANTOS REYES SOLA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Pasaje OAXACA- PUERTO ESCONDIDO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD A 120, lon:-96.98156103, lat:16.49212872}}

08-10-2025 31-12-2025 79865.72 79865.72 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/069/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1229932.12, 

importe_modificado:1229932.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}
{2551078/proyecto_PROCESO, 2551078/proyecto_INICIO, 

2551078/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL CONTRATO CONSIDERA PROYECTOS CON RECURSO AF24 Y FISE, EL MONTO 

REGISTRADO  DEL CONTRATO CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL RECURSO FISE, trimestre:4.0, 

usuario:aleidafelixg, fecha:2026-01-19}}

{obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO DEL CONTRATO YA QUE NO COINCIDE CON EL 

MONTO QUE SE REGISTRÓ., trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}, obs2: 

{observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL DE COMPROMETIDO, trimestre:4.0, 

usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302551072 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1200000.0, 

modificado:1199622.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA ALICIA, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC. - 

71287
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 71287 S 156 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:2, direccion:Calle caLLE PRINCIPAL Ranchería LA ALICIA 68924 LA 

ALICIA, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle VICTOR BRAVO AHUJA Y Calle ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

Calle NIÑOS HÉROES UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A 53 ML AL NORESTE DE 

LA I, lon:-96.01227846, lat:17.65114978}}

08-10-2025 30-12-2025 1199622.82 1199622.82 1199622.82 1196000 1196000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/048/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:3198994.17, importe_modificado:3198994.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1780.0}}
{2551072/proyecto_INICIO, 2551072/proyecto_PROCESO, 

2551072/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551059 Proyecto de inversión 304000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:304000.0, 

modificado:303904.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL OJO DE AGUA, MUNICIPIO SANTIAGO 

JOCOTEPEC. - 71533
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 71533 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:33, direccion:Calle NIÑOS HÉROES Ranchería EL OJO DE AGUA 

68926 EL OJO DE AGUA, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle 21 DE MARZO 

Calle 5 DE MAYO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE NIÑOS HÉROES A 49 ML AL SUROESTE 

DEL TECHAD, lon:-95.98744757, lat:17.64949406}}

08-10-2025 30-12-2025 303904.44 303904.44 303904.44 301500 301500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/048/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:3198994.17, importe_modificado:3198994.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}
{2551059/proyecto_PROCESO, 2551059/proyecto_INICIO, 

2551059/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551058 Proyecto de inversión 624000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:624000.0, 

modificado:623803.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE ARROYO JABALÍ, MUNICIPIO 

SANTIAGO JOCOTEPEC. - 71482
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 71482 S 81 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:936.0, 

meta_modificada:936.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:20, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería SAN VICENTE 

ARROYO JABALÍ 68924 SAN VICENTE ARROYO JABALÍ, SANTIAGO JOCOTEPEC UNA DE LAS ACCIONES 

SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA A 75 ML AL NOROESTE DE LA CANCHA MUNICIPAL O A 95 ML AL 

NOROESTE DEL C, lon:-96.03058452, lat:17.659075}}

08-10-2025 30-12-2025 623803.86 623803.86 623803.86 621500 621500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/048/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:3198994.17, importe_modificado:3198994.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.0}} {2551058/proyecto_INICIO, 2551058/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551050 Proyecto de inversión 625000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:625000.0, 

modificado:622960.63}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA VELATÓ, MUNICIPIO 

MONJAS. - 73067
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 73067 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.05, 

meta_modificada:100.05}

}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería SANTA 

MARÍA VELATÓ 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 389 ML AL SUROESTE DE LA CASA DE SALUD Y A 408 ML DE LA ESCUELA 

TELESECU, lon:-96.64503331, lat:16.50383054}}

08-10-2025 30-12-2025 622960.63 622960.63 576498.48 576498.48 576498.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/068/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:1870373.23, importe_modificado:1870373.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} {2551050/proyecto_PROCESO, 2551050/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551048 Proyecto de inversión 1875000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1875000.0, 

modificado:1874949.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO 

SAN JOSÉ DEL PROGRESO. - 72884
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72884 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.15, 

meta_modificada:300.15}

}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Avenida ESPINAL Pueblo SAN JOSÉ DEL PROGRESO 

71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Privada ESPINAL Y Privada HÉROES 

DE NACOZARI UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN AVENIDA ESPINAL A 325 ML AL NOROESTE DE LA 

IGLESIA , lon:-96.68874805, lat:16.68456771}}

08-10-2025 31-12-2025 1874949.98 1874949.98 1665946.99 1665946.99 1665946.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/064/2025, contratista:NESYU 

S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2874899.99, 

importe_modificado:2874899.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} {2551048/proyecto_PROCESO, 2551048/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533847 Acción 580377.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580377.89, 

modificado:580377.89}}

3% gastos indirectos - 1388 20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 1388-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:56.0, 

meta_modificada:56.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.869294, lat:16.232721}}
31-05-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2533847/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO EL 

GASTO , trimestre:4.0, usuario:estrellazarates, fecha:2026-01-07}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302578545 Proyecto de inversión 3973944.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, 

modificado:1250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2569944.45, 

modificado:2569944.45}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, 

monto:154000.0, modificado:154000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ATOYAC, 

MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC - 115435
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 115435 S 1482 1247 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:461.39, 

meta_modificada:461.39}

}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:Calle SALIDA A LA PALMA Pueblo SAN PEDRO 

ATOYAC 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA INICIA CRUZANDO EL PUENTE DEL RIO PUERCO EN LA CALLE QUE VA HACIA LA PALMA, AL ESTE 

DE LA CABECERA MUNI, lon:-97.98309743, lat:16.49159545}}

29-09-2025 27-12-2025 2569944.45 2569944.45 2569944.45 2569944.45 2569944.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/R.F./I.R./16/2025, 

contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:1421238.66, importe_modificado:1421238.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} {2578545/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EL PROYECTO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD SAN PEDRO ATOYAC, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC ¿ 115435 CON NÚMERO DE FOLIO 

OAX250302578545 YA NO SE LE DARÁ SEGUIMIENTO POR QUE NO SE EJECUTÓ, AHORA SE LE DARÁ 

SEGUIMIENTO CON EL NUMERO DE FOLIO OAX250402610495 ¿CONSTRUCCIÓN DE POZO 

ARTESIANO TIPO NORIA EN RÍO PUERCO DE SAN PEDRO ATOYAC¿ - 129102, trimestre:4.0, 

usuario:noellarreac, fecha:2026-01-08}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250202537194 Proyecto de inversión 1278562.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1278562.96, 

modificado:1278110.69}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE LAGUNA DE TAMIAHUA, 

FERROCARRIL, MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO SANTA LUCIA 

DEL CAMINO - 43651

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
43651 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.09, 

meta_modificada:135.09}

}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle LAGUNA DE TAMIAHUA Colonia EL BAJIO 71244 

SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle LAGO TEXCOCO Y Calle SAN LUIS 

POTOSI Calle 12 DE OCTUBRE LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 333.04 M DEL CENTRO CULTURAL 

Y DE, lon:-96.70466499, lat:17.0608903}}

01-07-2025 28-11-2025 1278110.69 1278110.69 1278110.69 1278110.69 1278110.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0485/250880/2025, 

contratista:ARQUITECTURA 92, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1278110.69, importe_modificado:1278110.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.09}}
{2537194/proyecto_INICIO, 2537194/proyecto_PROCESO, 

2537194/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202537193 Proyecto de inversión 5998269.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5998269.23, 

modificado:5997427.38}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO 

QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI - 42944
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 42944 S 682 582 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4916.72, 

meta_modificada:4916.7

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SAN PEDRO QUIATONI 

70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 20 DE 

NOVIEMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE 1RA. ETAPA, , lon:-96.03170347, lat:16.78301344}}

01-07-2025 28-11-2025 5997427.38 5997427.38 5997427.38 5997427.38 5997427.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-010/2025, contratista:ESPECIALISTAS 

EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:5997427.38, importe_modificado:5997427.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4916.72}}

{2537193/proyecto_PROCESO, 2537193/proyecto_INICIO, 

2537193/proyecto_FIN, 2537193/proyecto_PROCESO, 

2537193/proyecto_FIN, 2537193/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN FIRMAS PENDIENTES. , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:CAMBIAR EL MONTO MODIFICADO, ESTA MAL., trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:AGREGAR CONVENIO 

MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250202533850 Acción 111812.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111812.34, 

modificado:111812.34}}

GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA - 2089 20 Oaxaca 144
San Francisco 

Jaltepetongo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Francisco Jaltepetongo 2089-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.262854, lat:17.385714}}
16-06-2025 15-12-2025 111812.34 111812.34 111812.34 111812.34 111812.34

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-01/MSFJ/144/R33/FAISMUN/2025, 

contratista:ANTONIO GARZON ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

JALTEPETONGO, monto:111812.34, importe_modificado:111812.34}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}}

{2533850/proyecto_INICIO, 2533850/proyecto_PROCESO, 

2533850/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577942 Proyecto de inversión 1126401.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1126401.82, 

modificado:1111645.22}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD ANIMAS TRUJANO, MUNICIPIO ANIMAS 

TRUJANO. - 86695
20 Oaxaca 174 Ánimas Trujano

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ánimas Trujano 86695 S 2210 2017 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2130.0, 

meta_modificada:2130.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal OAXACA DE 

JUAREZ - PUERTO ANGEL 7 0 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO PARALELA A LA CARRETERA 

ESTATAL OAXACA- PUERTO ÁNGEL EN EL KILÓMETRO 7., lon:-96.71684496, lat:16.99248215}}

18-09-2025 14-11-2025 1111645.22 1111645.22 1111645.22 1111645.22 1111645.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-INV/MAT-174/FAISMUN/04/2025, contratista:OBRAS 

Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:ÁNIMAS TRUJANO, 

monto:1111645.22, importe_modificado:1111645.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2130.0}}

{2577942/proyecto_INICIO, 2577942/proyecto_PROCESO, 

2577942/proyecto_FIN, 2577942/proyecto_PROCESO, 

2577942/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Por cuestiones del portal SIFAIS se tomó en consideración una obra prioritaria de 

alta necesidad. en lugar de esta obra. 

La ubicación es la misma. pero se decidió cambiar por una pavimentación. Ajustando un poco el 

presupuesto  , trimestre:4.0, usuario:jeremiaslopezc, fecha:2026-01-05}, obs2: {observación:se 

adjuntan datos de la obra que en verdad se realizo, trimestre:4.0, usuario:jeremiaslopezc, fecha:2026-

01-05}}

{obs1: {observación:El contrato no coincide con la obra de pavimentacion , trimestre:4.0, 

usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250202531262 Proyecto de inversión 848312.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848312.94, 

modificado:817790.91}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL - 31079 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 31079 S 23 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal E.C. 182 

TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ - INSTALACIONES EXPOFERIA-LOMA ALTA 0 950 68347 SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL 

TRAYECTO DE LA CARRETERA, lon:-96.15524532, lat:18.08498048}}

24-05-2025 22-07-2025 817790.91 817790.91 817790.91 817790.91 817790.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-019/2025, 

contratista:GAITFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:846914.62, importe_modificado:817790.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}}
{2531262/proyecto_INICIO, 2531262/proyecto_PROCESO, 

2531262/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302597020 Proyecto de inversión 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4000000.0, modificado:3956862.09}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA 

SIERRA SUR DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20EUT0002H, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, 

MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC 

20EUT0002H 

5320012710400125

S 132 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:326.0, 

meta_modificada:326.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.978, lat:16.5148}} 02-09-2025 31-12-2025 3956862.09 3956862.09 2967646.56 2967646.56 2967646.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3956862.09, 

importe_modificado:3956862.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:265.0}} {2597020/proyecto_INICIO, 2597020/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302551036 Proyecto de inversión 707500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, 

modificado:706889.43}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL BOSQUE, MUNICIPIO 

VILLA DE ZAACHILA. - 72713
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72713 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:33, direccion:Privada 6A. DE CAMINO REAL Colonia COLONIA DEL 

BOSQUE 71317 COLONIA DEL BOSQUE, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle CAMINO REAL Y Privada 1A. 

DEL PARAÍSO Calle PARAÍSO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PRIVADA 6A. DE CAMINO REAL A 

155 ML , lon:-96.68190095, lat:16.91965072}}

08-10-2025 31-12-2025 706889.43 706889.43 571932.28 571932.28 571932.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/072/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:1413778.86, importe_modificado:1413778.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} {2551036/proyecto_INICIO, 2551036/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551049 Proyecto de inversión 160000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160000.0, 

modificado:159389.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 72887
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72887 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Avenida RÍO USUMACINTA Colonia SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC ENTRE Avenida RÍO TEHUANTEPEC Y Calle PÍPILA Calle GUIENGOLA UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN AVENIDA RÍO USUMACINT, lon:-95.24663775, lat:16.31303903}}

08-10-2025 31-12-2025 159389.23 159389.23 159389.23 159389.23 159389.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/078/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:159389.23, importe_modificado:159389.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}
{2551049/proyecto_PROCESO, 2551049/proyecto_FIN, 

2551049/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302551043 Proyecto de inversión 399000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:399000.0, 

modificado:396495.18}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LOMA DE JÍCARA (TIERRA CALIENTE), 

MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 72803
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72803 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:18, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería LOMA DE JÍCARA (TIERRA CALIENTE) 68268 LOMA DE JÍCARA (TIERRA CALIENTE), 

SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN PEATONA, lon:-97.00355308, lat:17.04595037}}

08-10-2025 31-12-2025 396495.18 396495.18 396495.18 396495.18 396495.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/091/2025, contratista:REYES 

INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2567905.68, importe_modificado:2567905.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}}
{2551043/proyecto_PROCESO, 2551043/proyecto_INICIO, 

2551043/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551044 Proyecto de inversión 525000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:525000.0, 

modificado:522466.75}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA (TIERRA CALIENTE), 

MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 72805
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72805 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:35, direccion:Calle PEDRO IXTLAHUACA-SANTIAGO TLAZOYALT 

Ranchería TIERRA COLORADA (TIERRA CALIENTE) 68268 TIERRA COLORADA (TIERRA CALIENTE), 

SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CARRET, lon:-96.99717689, lat:17.0474989}}

08-10-2025 31-12-2025 522466.75 522466.75 522466.75 522466.75 522466.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/091/2025, contratista:REYES 

INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2567905.68, importe_modificado:2567905.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}
{2551044/proyecto_PROCESO, 2551044/proyecto_FIN, 

2551044/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551039 Proyecto de inversión 272500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:272500.0, 

modificado:272089.46}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO VILLA 

DE ZAACHILA. - 72751
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72751 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:2, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia EMILIANO ZAPATA 

71317 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle LÁZARO 

CÁRDENAS Calle LÁZARO CÁRDENAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA A 

58 ML AL , lon:-96.71740379, lat:16.93406676}}

08-10-2025 31-12-2025 272089.46 272089.46 272089.46 271500 271500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:5228967.94, importe_modificado:5228967.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.5}} {2551039/proyecto_PROCESO, 2551039/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 

100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron 

parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el 

cumplimiento total de las metas y del contrato.

, trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302579714 Proyecto de inversión 2663988.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2663988.94, 

modificado:2660938.08}}

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ALACRAN (SEGUNDA ETAPA). 

- 90077
20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 90077 S 51 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:14, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO YOSONDUA - 

LOCALIDAD DE ALACRAN 12 100 71185 ALACRÁN, SANTIAGO YOSONDÚA SE ENCUENTRA A 12.1 KM 

DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA AL SUROESTE,PARA LELGAR A LA LOCALIDAD DE EL 

ALACRAN, lon:-97.55735593, lat:16.92158986}}

15-09-2025 14-11-2025 2660938.08 2660938.08 2660938.08 2660938.08 2660938.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/008/2025, contratista:HEMET 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, 

monto:2660938.08, importe_modificado:2660938.08}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2579714/proyecto_INICIO, 2579714/proyecto_PROCESO, 

2579714/proyecto_FIN, 2579714/proyecto_INICIO, 

2579714/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551033 Proyecto de inversión 327000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:327000.0, modificado:326540.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO 

SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 75464
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 75464 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGÓN Pueblo SAN MARTÍN 

ITUNYOSO 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle 

LÁZARO CÁRDENAS Calle ISABEL LA CATÓLICA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE RICARDO 

FLORES MAGÓ, lon:-97.87847683, lat:17.22926762}}

01-09-2025 31-12-2025 326540.5 326540.5 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:5228967.94, importe_modificado:5228967.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} {2551033/proyecto_PROCESO, 2551033/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551140 Proyecto de inversión 381500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:381500.0, 

modificado:381195.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL. - 74704
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74704 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:63.0, 

meta_modificada:63.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo MANCUERNAS 

71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN 

NOMBRE Calle NIÑOS HÉROES UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA A 154 

ML AL SURESTE DEL KÍNDER, lon:-98.1121873, lat:16.39123749}}

01-09-2025 31-12-2025 381195.98 381195.98 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:5228967.94, importe_modificado:5228967.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} {2551140/proyecto_PROCESO, 2551140/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551046 Proyecto de inversión 654000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:654000.0, 

modificado:653657.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN BUENAVISTA, 

MUNICIPIO CONCEPCIÓN BUENAVISTA. - 72869
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72869 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:108.0, 

meta_modificada:108.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle NICOLÁS BRAVO Ranchería CONCEPCIÓN 

BUENAVISTA 69320 CONCEPCIÓN BUENAVISTA, CONCEPCIÓN BUENAVISTA ENTRE Avenida JOSÉ 

MARÍA MORELOS Y Avenida JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Calle ALDAMA UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE NICOLÁS, lon:-97.39990818, lat:17.87645642}}

08-10-2025 31-12-2025 653657.98 653657.98 653657.98 650000 650000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:5228967.94, importe_modificado:5228967.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}} {2551046/proyecto_INICIO, 2551046/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 

100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron 

parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el 

cumplimiento total de las metas y del contrato.

, trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302578008 Proyecto de inversión 1248088.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1248088.3, 

modificado:1246597.67}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ULISES RUIZ-PAZ Y PROGRESO - 

97989
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 97989 S 93 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:830.53, 

meta_modificada:830.53}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Colonia ULISES RUIZ-PAZ Y 

PROGRESO 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 

GUADALUPE HINOJOSA Y Calle FRANCISCO I MADERO Ninguno LIMITE DE PROPIEDAD PRIVADA LA 

OBRA SE DIVIDE EN , lon:-96.1135818, lat:18.06721855}}

08-09-2025 06-11-2025 1246597.67 1246597.67 1246597.67 970840.66 970840.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-116/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1246597.67, importe_modificado:1246597.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} {2578008/proyecto_INICIO, 2578008/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578045 Proyecto de inversión 1463978.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1463978.88, 

modificado:1462384.08}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA - 88652 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 88652 S 61 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.24, 

meta_modificada:618.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:215, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Ejido SANTA URSULA 

68444 SANTA ÚRSULA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle 

EMILANO ZAPATA Calle 5 DE MAYO LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE CON ESQUINA EMIL, lon:-96.23499249, lat:18.00721088}}

08-09-2025 21-11-2025 1462384.08 1462384.08 1462384.08 1257591.77 1257591.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-118/2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1462384.08, importe_modificado:1462384.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}}

{2578045/proyecto_INICIO, 2578045/proyecto_FIN, 

2578045/proyecto_PROCESO, 2578045/proyecto_FIN, 

2578045/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250202537212 Proyecto de inversión 2999991.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2999991.27, 

modificado:2993270.29}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, 

MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE - 48066
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 48066 S 749 689 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2700.0, 

meta_modificada:2700.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Pueblo SAN PEDRO TAVICHE 71557 SAN PEDRO 

TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA INTERCONEXIÓN DE LA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD SE ENCUENTRA UBICADO A 2.73 KM AL OESTE DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA DE SAN PEDRO TAVI, lon:-96.56759216, lat:16.64336667}}

15-07-2025 12-12-2025 2993270.29 2993270.29 2993270.29 2993270.29 2993270.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-037/2025, contratista:INGENIERÍA EN 

ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:2993270.29, importe_modificado:2993270.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}}
{2537212/proyecto_INICIO, 2537212/proyecto_FIN, 

2537212/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTA ENTREGA ES DE FECHA 9 DE ENERO DE 2026, CUANDO LA FECHA LIMITE 

ERA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX240302437904 Acción 184582.47

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184582.47, 

modificado:184582.47}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 328634
20 Oaxaca 564

Yutanduchi de 

Guerrero
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Yutanduchi de Guerrero 328634 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.297499, lat:17.039455}}
23-09-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}

{2437904/proyecto_INICIO, 2437904/proyecto_PROCESO, 

2437904/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202537209 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:588511.55}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN2034Y, EN 

LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 47602
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 47602 S 22 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:Calle TERCERA DE IGNACIO ZARAGOZA Colonia SAN 

JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 

ENTRE Calle sin nombre Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle CUARTA DE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA 

SE UBICA, lon:-96.95888438, lat:17.80710853}}

15-07-2025 13-10-2025 588511.55 588511.55 588511.55 588511.55 588511.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:588511.55, 

importe_modificado:588511.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.8}}
{2537209/proyecto_INICIO, 2537209/proyecto_FIN, 

2537209/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE AGREGAR LA LIGA DEL DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250202537201 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 

FRANCISCO VILLA CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0039P, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA JALTEPEC, 

MUNICIPIO MAGDALENA JALTEPEC - 46512

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 46512 S 43 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}

}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Pueblo MAGDALENA JALTEPEC 

69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE Calle EDUARDO VASCONCELOS Y Calle 

SIN NOMBRE Calle LEONA VICARIO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO A 31 

METROS LINEALES, lon:-97.21891296, lat:17.3208368}}

15-07-2025 13-10-2025 3100000 3100000 2318800 2318800 2318800

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:090-FISE/AD/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.0}} {2537201/proyecto_INICIO, 2537201/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250202537184 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3034068.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN IEBO NUM. 118 CON CLAVE ESCOLAR: 

20ETH0118N, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI - 40454
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 40454 S 36 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}

}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Pueblo SAN PEDRO 

QUIATONI 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Y Calle 2 DE ABRIL Calle EL 

PEÑASCO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 117 METROS 

LINEALES AL OEST, lon:-96.02923157, lat:16.77423828}}

01-07-2025 30-09-2025 3034068.25 3034068.25 2296559.15 2296559.15 2296559.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:ESPECIALISTAS 

EN CONSTRUCCIÓN HERRAX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3034068.25, importe_modificado:3034068.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} {2537184/proyecto_INICIO, 2537184/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:se encuentra en tramite el finiquito , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:  LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRAATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZA DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250202537190 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:667202.29}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 49 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0049V, EN LA LOCALIDAD 

CERRO GORDO, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA - 41001
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 41001 S 39 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería Cerro Gordo 

70947 CERRO GORDO, SANTA MARÍA TONAMECA ENTRE Calle SIN NOMBRE DE VIALIDAD Y Calle SIN 

NOMBRE DE VIALIDAD Calle SIN NOMBRE DE VIALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE TERRACERÍA 

PRINCI, lon:-96.58546033, lat:15.7898862}}

15-07-2025 13-10-2025 667202.29 667202.29 333601.15 333601.15 333601.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:MATERIALISTA 

NOCHIX, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667202.29, importe_modificado:667202.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} {2537190/proyecto_INICIO, 2537190/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250202537200 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, modificado:667431.6}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0120X, 

EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA 

DE CRESPO - 45990

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 45990 S 82 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DÍAZ Colonia HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Privada 2 DE ABRIL Calle LIBERTAD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 

CALLE, lon:-96.72953509, lat:16.57163965}}

15-07-2025 12-11-2025 667431.6 667431.6 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:365 

SUPERESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667431.6, importe_modificado:667431.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2537200/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302550943 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, 

modificado:667760.16}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DONAJÍ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0816C, EN LA 

LOCALIDAD LLANO DE AYUCA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAÁ - 43439
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 43439 S 26 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería Llano de 

Ayuca 69964 LLANO DE AYUCA, SANTO DOMINGO NUXAÁ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL A 30 METROS LINEALES AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, A 46 METROS LINEALES EL 

SUR DEL JA, lon:-97.11304666, lat:17.17342078}}

15-07-2025 13-10-2025 667760.16 667760.16 667760.16 667760.16 667760.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:EDRIFER 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667760.16, importe_modificado:667760.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}
{2550943/proyecto_INICIO, 2550943/proyecto_FIN, 

2550943/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550957 Proyecto de inversión 1280000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1280000.0, 

modificado:1277253.62}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TEBCEO NUM. 42 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0042B, EN LA 

LOCALIDAD SAN FRANCISCO YOSOCUTA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 

47499

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 47499 S 9 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería San Francisco 

Yosocuta 69009 SAN FRANCISCO YOSOCUTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 

EMILIO CARRANZA Y Calle ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 

449 METROS LIN, lon:-97.81871571, lat:17.75070789}}

15-07-2025 12-11-2025 1277253.62 1277253.62 995559.04 995559.04 995559.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS IXXE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1277253.62, 

importe_modificado:1277253.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} {2550957/proyecto_INICIO, 2550957/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550953 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, 

modificado:669521.52}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0199I, EN LA 

LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 

46804

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 46804 S 25 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ranchería Santa Marta 

Chichihualtepec 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA CAL, lon:-96.77578435, lat:16.64687471}}

15-07-2025 12-11-2025 669521.52 669521.52 669521.52 669521.52 669521.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:VARDE 

INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:669521.52, importe_modificado:669521.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}
{2550953/proyecto_INICIO, 2550953/proyecto_FIN, 

2550953/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550947 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:582639.89}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA EVOLUCIÓN CON CLAVE ESCOLAR: 

20DCC0690H, EN LA LOCALIDAD HUAZANTLÁN DEL RÍO, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR - 43574
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 43574 S 46 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:3, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería HUAZANTLÁN DEL 

RÍO 70780 HUAZANTLÁN DEL RÍO, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Calle LIBERTAD 

Calle BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A 158 METROS LINEALES 

AL SUROE, lon:-95.13084167, lat:16.218573}}

31-07-2025 31-08-2025 582639.89 582639.89 436979.92 436979.92 436979.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SGRC OBRAS 

CIVILES Y ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:582639.89, importe_modificado:582639.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} {2550947/proyecto_INICIO, 2550947/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550944 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO CON CLAVE ESCOLAR: 

20DJN1009S, EN LA LOCALIDAD SITIO DEL PALMAR, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN - 43475
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 43475 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:39.0, 

meta_modificada:39.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería SAN LUIS 

AMATLÁN 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle 

INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 26 METROS 

LINEALES AL SUR DE LA, lon:-96.49027414, lat:16.51424723}}

15-07-2025 12-11-2025 299953.36 299953.36 224964.99 224964.99 224964.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:080-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SOLUCIONES EN 

INGENIERÍA KIYARA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:299953.36, importe_modificado:299953.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.0}} {2550944/proyecto_INICIO, 2550944/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550946 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, 

modificado:696297.95}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0770Z, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN TLACOLULA, MUNICIPIO SAN JUAN TEPEUXILA - 

43496

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 43496 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.62, 

meta_modificada:17.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:5, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería SAN SEBASTIÁN 

TLACOLULA 68660 SAN SEBASTIÁN TLACOLULA, SAN JUAN TEPEUXILA ENTRE Y Calle SIN NOMBRE 

Pasaje A SAN JUAN TEPEUXILA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 231 METROS 

LINEALES AL NO, lon:-96.78483821, lat:17.70192482}}

15-07-2025 12-11-2025 696297.95 696297.95 591857.9 591857.9 591857.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:LUMEN-OAX 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:696297.95, importe_modificado:696297.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} {2550946/proyecto_INICIO, 2550946/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550949 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:500000.0, 

modificado:498963.44}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPR1815L, EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN - 46471

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 46471 S 13 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería SANTA 

MARÍA HUAZOLOTITLÁN 71791 CERRO BLANCO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 280 METROS LINEALES AL ESTE DEL PREESCOLAR, A 285 

METROS LINEA, lon:-97.94105402, lat:16.2272849}}

15-07-2025 12-11-2025 498963.44 498963.44 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SIRIUS 8.611, 

S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:498963.44, importe_modificado:498963.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2550949/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550960 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, 

modificado:849760.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO TOLEDO CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPR3360Q, EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL SOL, MUNICIPIO SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO - 47880

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 47880 S 77 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.24, 

meta_modificada:618.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:7, direccion:Calle PINOS Barrio SANTIAGO SUCHILQUITONGO 

68230 COLONIA DEL SOL, SANTIAGO SUCHILQUITONGO ENTRE Calle TERRACERÍA Y LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LOS PINOS A 688 METROS LINEALES AL NORTE DE LA IGLESIA, A 1,006 

METROS LINEALES, lon:-96.86929278, lat:17.23499101}}

15-07-2025 12-11-2025 849760.03 849760.03 849760.03 849760.03 849760.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:849760.03, importe_modificado:849760.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}}
{2550960/proyecto_INICIO, 2550960/proyecto_FIN, 

2550960/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550889 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, 

modificado:847862.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ARTEMIA MONTESINOS CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPR2687N, EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO - 

40558

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 40558 S 29 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.24, 

meta_modificada:618.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería RANCHO 

VIEJO 71033 RANCHO VIEJO, CONSTANCIA DEL ROSARIO ENTRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN 

NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 40 METROS LINEALES AL 

OESTE DEL PREE, lon:-97.95928874, lat:17.03160511}}

15-07-2025 12-11-2025 847862.94 847862.94 744519.46 744519.46 744519.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES VIGAIE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:847862.94, importe_modificado:847862.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} {2550889/proyecto_INICIO, 2550889/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550942 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:658671.65}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 117 CON CLAVE ESCOLAR 

20DST0125D, EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN - 43433

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 43433 S 86 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:Calle PORFIRIO DÍAZ Ranchería JOSÉ MARÍA 

MORELOS 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle calle sin 

nombre Y Calle calle sin nombre Calle calle sin nombre LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PORFIRIO 

DÍAZ A 118 , lon:-97.9264412, lat:16.19377969}}

15-07-2025 12-12-2025 658671.65 658671.65 442978.46 442978.46 442978.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INGENIERIA EN 

ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:658671.65, importe_modificado:658671.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} {2550942/proyecto_INICIO, 2550942/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302577586 Proyecto de inversión 2663913.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2663913.54, 

modificado:2663913.53}}

Construcción de un sistema de recarga artificial de mantos acuíferos en el paraje la cañada - 19882 20 Oaxaca 106 San Antonio Acutla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Acutla 19882 S 126 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:9000.0, 

meta_modificada:36876.

25}}

1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Río LIMITE DE SAN ANTONIO 

ACUTLA - CAUCE DE RIO GRANDE 1 1500 SAN ANTONIO ACUTLA, SAN ANTONIO ACUTLA INICIA 

CERCA DEL LIMITE DE SAN ANTONIO ACUTLA CON LOMA LARGA PASANDO POR LA LOCALIDAD DE 

BUENA VISTA HASTA DE, lon:-97.50295362, lat:17.74778965}}

23-06-2025 21-08-2025 2663913.53 2663913.53 2663913.53 2663913.53 2663913.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/106/MSAA/R33/FIII/02/2025, 

contratista:CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL Y SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, 

monto:2663913.53, importe_modificado:2663913.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:36876.25}}

{2577586/proyecto_INICIO, 2577586/proyecto_PROCESO, 

2577586/proyecto_FIN, 2577586/proyecto_PROCESO, 

2577586/proyecto_FIN, 2577586/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, DEBE DE SER $2,663,913.53

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-05}, obs2: {observación:FAVOR DE CORREGIR 

LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, ES LA LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302551025 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:663749.53}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPR3604V, EN LA LOCALIDAD PARAJE ZAVALETA, MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO - 

57054

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 57054 S 55 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:38, direccion:Calle ALCATRACES Paraje PARAJE ZAVALETA 71403 

PARAJE ZAVALETA, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle LOS LAURELES Y Calle JACARANDAS Calle 

CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALCATRACES A 145 METROS LINEALES AL 

NORESTE DEL, lon:-96.76199227, lat:16.98631439}}

15-07-2025 12-11-2025 663749.53 663749.53 663749.53 663749.53 663749.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:DANIEL 

BAUTISTA PÉREZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:663749.53, importe_modificado:663749.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}
{2551025/proyecto_INICIO, 2551025/proyecto_FIN, 

2551025/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550962 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:581930.47}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA 5 DE MAYO CON CLAVE ESCOLAR: 

20DCC0483Z, EN LA LOCALIDAD COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA), MUNICIPIO SANTIAGO 

AMOLTEPEC - 48254

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 48254 S 22 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:20, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Colonia COLONIA DE 

JESÚS (LA CUCARACHA) 71386 COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA), SANTIAGO AMOLTEPEC LA OBRA 

SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 37 METROS LINEALES AL SUR DE LA ESCUELA 

PRIMAR, lon:-97.48182856, lat:16.6420323}}

15-07-2025 12-11-2025 581930.47 581930.47 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SGRC OBRAS 

CIVILES Y ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:581930.47, importe_modificado:581930.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550962/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550890 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3088021.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE 

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR 

LOXICHA - 40949

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 40949 S 56 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}

}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Calle CALLE Pueblo SAN BALTAZAR LOXICHA 70930 

SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle MIGUEL 

HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA A 52 METROS LINEALES AL SUR 

DEL PANT, lon:-96.79274958, lat:16.07559155}}

01-07-2025 30-09-2025 3088021.07 3088021.07 2300576.7 2300576.7 2300576.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:BBRM 

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3088021.07, 

importe_modificado:3088021.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.0}} {2550890/proyecto_INICIO, 2550890/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550952 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, 

modificado:669200.33}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0125S, EN LA LOCALIDAD LA NORIA DE ORTIZ, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO - 46750

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 46750 S 19 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:Calle URSULINO ORTIZ Ranchería La Noria de Ortiz 

71502 LA NORIA DE ORTIZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Y Calle AL TULE LA OBRA 

SE UBICA SOBRE LA CALLE URSULINO ORTIZ A 288 METROS LINEALES AL NORTE DEL CENTRO DE 

ASISTEN, lon:-96.72797315, lat:16.69412617}}

31-07-2025 12-11-2025 669200.33 669200.33 669200.33 669200.33 669200.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:VARDE 

INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:669200.33, importe_modificado:669200.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}
{2550952/proyecto_INICIO, 2550952/proyecto_FIN, 

2550952/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550893 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, 

modificado:669987.02}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 193 CON CLAVE ESCOLAR: 

20DST0209L, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MONJAS, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

41308

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 41308 S 230 208 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:8, direccion:Calle FERROCARRIL Colonia SAN ISIDRO MONJAS 

71232 SAN ISIDRO MONJAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle HUERTAS Y Calle BENITO 

JUÁREZ Privada JUÁREZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FERROCARRIL A 48 METROS LINEALES AL 

ESTE DE LA IGL, lon:-96.74510344, lat:17.00103478}}

01-08-2025 12-11-2025 669987.02 669987.02 669987.02 669987.02 669987.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CAOR CAMINOS 

Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:669987.02, importe_modificado:669987.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}
{2550893/proyecto_INICIO, 2550893/proyecto_FIN, 

2550893/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550888 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:200000.0, 

modificado:198039.81}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DTV1381O, EN LA LOCALIDAD RÍO SECO, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 40407
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 40407 S 14 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:26.3, 

meta_modificada:26.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Pueblo RÍO SECO 

70490 RÍO SECO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN 

NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 203 METROS LINEALES AL 

NOROESTE, lon:-96.40195858, lat:16.54014126}}

31-07-2025 13-10-2025 198039.81 198039.81 198039.81 198039.81 198039.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:DESARROLLO 

DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:198039.81, 

importe_modificado:198039.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.3}}
{2550888/proyecto_INICIO, 2550888/proyecto_PROCESO, 

2550888/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550891 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:667000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0155M, EN 

LA LOCALIDAD PIEDRA DE CASA, MUNICIPIO MESONES HIDALGO - 41084
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 41084 S 18 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PIEDRA DE CASA 71040 

PIEDRA DE CASA, MESONES HIDALGO ENTRE Calle MIRADOR Y Calle OAXACA Calle MORELOS LA 

OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 26 METROS LINEALES AL NORTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, A 31 MET, lon:-97.95348769, lat:16.94695953}}

31-07-2025 29-10-2025 667000 667000 500250 500250 500250

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:081-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:DANIEL 

SÁNCHEZ SARABIA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:667000.0, importe_modificado:667000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} {2550891/proyecto_INICIO, 2550891/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551003 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:667228.78}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1458M, EN LA 

LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO SAN PABLO TIJALTEPEC - 64222
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 64222 S 18 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:4, direccion:Calle MADERO Ranchería El Porvenir 71152 EL 

PORVENIR, SAN PABLO TIJALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA CALLE MADERO A 235 METROS LINEALES AL NORESTE DEL PREESCOLAR, A 257 METROS 

LINEALES AL , lon:-97.50635619, lat:17.04056498}}

01-08-2025 17-10-2025 667228.78 667228.78 498759.59 498759.59 498759.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:043-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:TIERRAMATE 

OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667228.78, importe_modificado:667228.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} {2551003/proyecto_INICIO, 2551003/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550958 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3034329.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN COBAO NUM. 65 CON CLAVE ESCOLAR 

20ECB0065O, EN LA LOCALIDAD EL MOGOTE CHICO, MUNICIPIO SAN PEDRO MÁRTIR - 47512
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 47512 S 103 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}

}

1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:2, direccion:Calle EMILIO CARRANZA Pueblo El Mogote Chico 

71525 EL MOGOTE CHICO, SAN PEDRO MÁRTIR LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE NINGUNO A 459 

METROS LINEALES AL OESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA, A 1270 METROS LINEALES AL SUROESTE 

DEL PANTEÓN M, lon:-96.70407367, lat:16.74031184}}

29-08-2025 30-12-2025 3034329.29 3034329.29 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:084-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:ESPECIALISTAS 

EN CONSTRUCCIÓN HERRAX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3034329.29, importe_modificado:3034329.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550958/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550895 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:668997.93}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB0812G, EN LA LOCALIDAD COLONIA DE JESÚS LA CUCARACHA, MUNICIPIO SANTIAGO 

AMOLTEPEC - 42616

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 42616 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:669000.0, 

meta_modificada:669.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:20, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Colonia COLONIA DE 

JESÚS (LA CUCARACHA) 71386 COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA), SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE 

Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA , lon:-97.4817843, lat:16.64256837}}

29-08-2025 31-12-2025 668997.93 668997.93 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN 

Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668997.93, importe_modificado:668997.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550895/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302597027 Proyecto de inversión 7129529.05

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7129529.05, modificado:7126832.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20EUT0002H, PARA LA 

INGENIERÍA EN AGRICULTURA EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO 

VILLA SOLA DE VEGA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC 

20EUT0002H 

5320012713300125

S 132 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:326.0, 

meta_modificada:326.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.978, lat:16.5148}} 09-09-2025 31-12-2025 7126832.95 7126832.95 5345123.71 5345123.71 5345123.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YEYAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:7126832.95, 

importe_modificado:7126832.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:259.0}} {2597027/proyecto_INICIO, 2597027/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
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2025 4 OAX250202544239 Proyecto de inversión 263304.09

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:263304.09, modificado:256725.84}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL"MA ENRIQUETA CAMARILLO DE 

PEREIRA"CONCLAVE ESCOLAR20DJN0603LEN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM,MUNICIPIO 

DE SANTIAGO CHOÁPAM

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBREMPOTPF 

20DJN0603L532001240

5100124

S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:123.0, 

meta_modificada:123.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:DOMICILIO  CONOCIDO , lon:-95.9226, lat:17.3606}} 04-07-2025 31-12-2025 256725.84 256725.84 256725.84 256725.84 256725.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-RAMO 33_REM_PF/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INSURE INGENIERÍA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:1023752.39, importe_modificado:1023752.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:123.0}}
{2544239/proyecto_INICIO, 2544239/proyecto_FIN, 

2544239/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551047 Proyecto de inversión 817500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:817500.0, 

modificado:816999.82}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO 

SAN PABLO HUIXTEPEC. - 72879
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72879 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:Peatonal A CALLE ZARAGOZA Barrio SAN PABLO 

HUIXTEPEC 71265 SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle 

PROGRESO Calle HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE ZARAGOZA A 51 

ML AL NORES, lon:-96.78301431, lat:16.82362077}}

08-10-2025 31-12-2025 816999.82 816999.82 816999.82 816999.82 816999.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/076/2025, 

contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FERZAR S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:816999.84, importe_modificado:816999.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}}
{2551047/proyecto_PROCESO, 2551047/proyecto_FIN, 

2551047/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551150 Proyecto de inversión 144000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:144000.0, 

modificado:143021.13}}

EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 74955
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74955 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle MANUEL MONJARDÍN Colonia SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

CONSTITUCIÓN Y Calle GENARO V. VÁSQUEZ Calle DOCTOR ALBERTO VARGAS UNA DE LAS ACCIONES 

SE UBICA EN CALLE MANUEL MO, lon:-96.73017144, lat:17.03959387}}

01-09-2025 31-12-2025 143021.13 143021.13 140160.71 140160.71 140160.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/066/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:143021.13, importe_modificado:143021.13}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}
{2551150/proyecto_INICIO, 2551150/proyecto_PROCESO, 

2551150/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551142 Proyecto de inversión 560000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:560000.0, 

modificado:559647.17}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 74734
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74734 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.5, 

meta_modificada:24.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Pueblo 

MANCUERNAS 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle EMILIANO ZAPATA Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD A 254 M, lon:-98.11069667, lat:16.39225042}}

01-09-2025 31-12-2025 559647.17 559647.17 559647.17 557000 557000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/086/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:1438496.72, importe_modificado:1438496.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.1}}
{2551142/proyecto_INICIO, 2551142/proyecto_PROCESO, 

2551142/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540542 Proyecto de inversión 1167940.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1167940.84, 

modificado:1166448.28}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT BENITO 

JUAREZ - 46689
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 46689 S 50 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:126.51, 

meta_modificada:126.51}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle ALCATRACES Fraccionamiento INFONAVIT 

BENITO JUAREZ 68325 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 

ORQUIDEAS Y Calle LOS EBANOS Calle RIO COATZACOALCOS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE 

ALCATRACES , lon:-96.11843168, lat:18.05017698}}

23-06-2025 06-08-2025 1166448.28 1166448.28 1166448.28 1166448.28 1166448.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-048/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1166448.28, importe_modificado:1166448.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.51}}
{2540542/proyecto_INICIO, 2540542/proyecto_PROCESO, 

2540542/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540485 Proyecto de inversión 1727065.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1727065.1, 

modificado:1727065.1}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE 

LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI - 

43073

20 Oaxaca 74
Santa Catarina 

Quioquitani

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Quioquitani 43073 S 37 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:978.12, 

meta_modificada:978.12}

}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle CALLE ZARAGOZA Y CALLE CUAHUTEMOC Pueblo 

SANTA CATRINA QUIOQUITANI 70590 SANTA CATARINA QUIOQUITANI, SANTA CATARINA 

QUIOQUITANI ENTRE Calle CALLE PROGRESO Y Calle CALLE CENTRAL EN LA ENTRADA DE LA 

POBLACION DE SANTA CATARINA, lon:-96.28719105, lat:16.31631917}}

01-07-2025 01-09-2025 1303413.9 1303413.9 1303413.9 1303413.9 1303413.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSCQ/074/FAISMUN/12/2025, contratista:ROSA 

CONCEPCION PEREZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI, 

monto:1737065.1, importe_modificado:1737065.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.12}}

{2540485/proyecto_INICIO, 2540485/proyecto_PROCESO, 

2540485/proyecto_INICIO, 2540485/proyecto_FIN, 

2540485/proyecto_PROCESO, 2540485/proyecto_FIN, 

2540485/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578011 Proyecto de inversión 1153251.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153251.63, 

modificado:1151763.74}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA LOS MANANTIALES - 67631 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 67631 S 20 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:96.14, 

meta_modificada:96.14}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:372, direccion:Calle FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Colonia 

LOS MANANTIALES 68325 LOS MANANTIALES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CARR. 

MATA DE CAÑA Y Calle VEINTISEIS Calle CINCO (ADOLFO LOPEZ MATEOS) EL PROYECTO SE 

LOCALIZA SOBRE LA CALL, lon:-96.11546618, lat:18.04483051}}

28-07-2025 10-09-2025 1151763.74 1151763.74 1151763.74 780507.52 780507.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-071/2025, contratista:ERIK 

DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1151763.74, 

importe_modificado:1151763.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} {2578011/proyecto_INICIO, 2578011/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615475 Proyecto de inversión 6064837.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4851869.96, 

modificado:4851869.96}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1212967.49, 

modificado:1212967.49}}

CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA 

EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA - 65031
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 65031 S 2559 1708 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:413.26, 

meta_modificada:413.26}

}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Privada PRIVADA DE SEGUNDA DE INDEPENDENCIA 

s/n Pueblo GUADALUPE ETLA 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA ENTRE Calle SEGUNDA DE 

INDEPENDENCIA Y Calle TERCERA DE HIDALGO Calle RIVERAS DEL RIO ATOYAC EL LUGAR DE LA OBRA 

SE ENCUENT, lon:-96.8125018, lat:17.17286774}}

01-09-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2615475/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579584 Proyecto de inversión 1129467.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1129467.27, 

modificado:1129467.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ANTONIO, EN LA 

LOCALIDAD DE GUIGOVELAGA - 80638
20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Lachiguiri 80638 S 377 349 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:508.0, 

meta_modificada:508.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:2, direccion:Calle San Antonio Pueblo Guigovelaga 70705 

GUIGOVELAGA, SANTIAGO LACHIGUIRI La obra se ubica en la calle San Antonio a unos 200 metros de 

la Agencia Municipal, lon:-95.45588471, lat:16.87877013}}

18-08-2025 01-10-2025 1129467.27 1129467.27 1129467.27 1129467.27 1127467.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSL/M470/FAISMUN/08/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA JG WORKS S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:1129467.27, 

importe_modificado:1129467.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.0}}
{2579584/proyecto_INICIO, 2579584/proyecto_PROCESO, 

2579584/proyecto_FIN, 2579584/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550945 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:668176.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0672X, EN LA 

LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE - 43483
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 43483 S 131 137 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:Calle AQUILES CÓRDOVA Pueblo SAN MIGUEL 

MONTEVERDE 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE ENTRE Calle 

UNIDAD MUNDIAL Y Calle UNIDAD GLOBAL Calle RIGEL LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

AQUILES CÓRDOVA A 55 METROS , lon:-97.79588834, lat:17.52947287}}

15-08-2025 29-11-2025 668176 668176 501131.99 501131.99 501131.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:083-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SGRC OBRAS 

CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668176.0, importe_modificado:668176.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} {2550945/proyecto_INICIO, 2550945/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El avance físico 

presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información 

reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

(2), trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs3: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551116 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3091564.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO 

CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3510G, EN LA LOCALIDAD DOCE DE MAYO [UNIDAD HABITACIONAL], 

MUNICIPIO TLACOLULA DE MATAMOROS - 76098

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 76098 S 107 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}

}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:32, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo Doce de Mayo 

[Unidad Habitacional] 70404 DOCE DE MAYO [UNIDAD HABITACIONAL], TLACOLULA DE 

MATAMOROS ENTRE Y Calle caLLE SIN NOMBRE Calle OAXACA-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LA 

OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE, lon:-96.49779735, lat:16.97494337}}

09-09-2025 31-12-2025 3091564.55 3091564.55 2318673.42 2318673.42 2318673.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:047-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:KENMAR 

SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3091564.55, importe_modificado:3091564.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}} {2551116/proyecto_INICIO, 2551116/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso de finiquitar , trimestre:4.0, 

usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551125 Proyecto de inversión 1338000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1338000.0, 

modificado:1328568.78}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN IEBO NUM. 276 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0264Y, EN LA LOCALIDAD 

SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE - 76271
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 76271 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería SAN 

MIGUEL MONTEVERDE 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 454 METROS 

LINEALES AL SUR DE LA , lon:-97.79600237, lat:17.52465144}}

01-09-2025 31-12-2025 1328568.78 1328568.78 996380.79 996380.79 996380.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:051-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN 

Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1328568.78, importe_modificado:1328568.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} {2551125/proyecto_INICIO, 2551125/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:se encuentra en tramite , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-

22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551123 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:578178.24}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA JOSÉ VASCONCELOS CON CLAVE ESCOLAR: 

20DCC2519L, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA - 76252
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 76252 S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:Peatonal PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería SAN 

JOSÉ 69870 SAN JOSÉ, SAN ANTONIO SINICAHUA ENTRE Ninguno NINGUNO Y Calle SIN NOMBRE Calle 

SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 20 METROS LINEALES AL 

OEST, lon:-97.56973872, lat:17.16185444}}

02-10-2025 31-12-2025 578178.24 578178.24 433463.54 433463.54 433463.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:050-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SE SERVICIOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:578178.24, importe_modificado:578178.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} {2551123/proyecto_INICIO, 2551123/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se ecneuntra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551129 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, 

modificado:1499508.59}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 77 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0077D, EN LA LOCALIDAD 

LOS ÁNGELES, MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO - 76359
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 76359 S 122 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:Calle HIDALGO Ranchería LOS ÁNGELES 70329 LOS 

ÁNGELES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Y Calle INDEPENDENCIA Calle JALTEPEC LA OBRA SE 

UBICA SOBRE LA CALLE HIDALGO A 399 METROS LINEALES AL SURESTE DEL PARQUE CENTRAL, A 603 

METROS LIN, lon:-95.16164202, lat:17.39237703}}

01-09-2025 31-12-2025 1499508.59 1499508.59 723338 723338 723338

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y 

OBRAS CIVILES LUMYUVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1499508.59, importe_modificado:1499508.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} {2551129/proyecto_INICIO, 2551129/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:se encuentra en proceso el tramite , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551193 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:668613.22}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 164 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0164Z, EN LA LOCALIDAD 

LA SOLEDAD SALINAS, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI - 77893
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 77893 S 61 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:Calle 24 DE FEBRERO Pueblo LA SOLEDAD SALINAS 

70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Peatonal REAL A NEJAPA Y Calle NUEVA 

Calle 2 DE MARZO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 24 DE FEBRERO A 340 METROS LINEALES AL 

NOROESTE, lon:-96.00190742, lat:16.65823987}}

02-10-2025 31-12-2025 668613.22 668613.22 668613.22 668613.22 668613.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:071-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:TRABAJO Y 

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668613.22, 

importe_modificado:668613.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}
{2551193/proyecto_INICIO, 2551193/proyecto_FIN, 

2551193/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551101 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, 

modificado:846008.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL MÉNDEZ CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPR2536H, EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO TLALIXTAC DE 

CABRERA - 77099

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 77099 S 139 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.24, 

meta_modificada:618.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle GREGORIO N. CHÁVEZ Pueblo TLALIXTAC DE 

CABRERA 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle 

FRANCISCO I. MADERO Avenida MIGUEL CABRERA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

GREGORIO N. CHÁV, lon:-96.65217393, lat:17.07408733}}

01-09-2025 31-12-2025 846008.85 846008.85 631991.17 631991.17 631991.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:069-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:VASPER 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:846008.85, importe_modificado:846008.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}} {2551101/proyecto_INICIO, 2551101/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-

22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551172 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:581301.97}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DCC0933N, EN LA LOCALIDAD CERRO MONEDA, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC - 79970
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 79970 S 36 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:Peatonal PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería CERRO 

MONEDA 70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno 

NINGUNO Ninguno NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 

75 METROS LINEA, lon:-95.91796704, lat:17.01150039}}

02-10-2025 31-12-2025 581301.97 581301.97 435976.46 435976.46 435976.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:062-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:VARDE 

INGENIERÍA DE ALTA PRECISIÓN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:581301.97, importe_modificado:581301.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} {2551172/proyecto_INICIO, 2551172/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:El tramite se encuentra en proceso de finiquitar , trimestre:4.0, 

usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550881 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:667391.34}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3514C, 

EN LA LOCALIDAD CHACAHUA LA GRÚA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC - 48296
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 48296 S 31 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:301, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Pueblo CHACAHUA 

LA GRÚA 71814 CHACAHUA LA GRÚA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle 

CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA TERRACERÍA PRINCIPAL A LA ESCUELA A 608 

METROS LIN, lon:-97.69252098, lat:15.96548551}}

01-10-2025 31-12-2025 667391.34 667391.34 335569.74 335569.74 335569.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:059-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667391.34, 

importe_modificado:667391.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} {2550881/proyecto_INICIO, 2550881/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551264 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, 

modificado:1499896.79}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SEBASTIÁN ORTIZ CASTRO CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DES0229G, EN LA LOCALIDAD EL CUAJILOTE (EL PALENQUE), MUNICIPIO SAN AGUSTÍN 

DE LAS JUNTAS - 80895

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80895 S 78 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Colonia EL CUAJILOTE 

(EL PALENQUE) 71260 EL CUAJILOTE (EL PALENQUE), SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE Calle 

TERRACERÍA SIN NOMBRE Y LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 218 

METROS LI, lon:-96.6986361, lat:17.009014}}

02-10-2025 31-12-2025 1499896.79 1499896.79 1499896.79 1499896.79 1499896.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:072-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:1499896.79, importe_modificado:1499896.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}
{2551264/proyecto_INICIO, 2551264/proyecto_FIN, 

2551264/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579188 Proyecto de inversión 450299.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450299.69, 

modificado:450005.67}}

CONSTRUCCION DE PRESA EN CAÑADA DEL MORAL-OJO DE AGUA DE SAN AGUSTIN MONTE LOBOS - 

80867
20 Oaxaca 404

Santa María 

Chachoápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Chachoápam 80867 S 39 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1620.93, 

meta_modificada:1620.9

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:404, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN AGUSTIN 

MONTELOBOS 69630 SAN AGUSTÍN MONTELOBOS, SANTA MARÍA CHACHOÁPAM LLEGANDO A LA 

ESQUINA DEL PARQUE DEL LADO OESTE, AVANZAR SOBRA LA CALLE QUE VA HACIA EL SUR 1.035M 

ALLI SE ENCUENTRA EL PARAJE CAÑ, lon:-97.28929672, lat:17.62091868}}

01-10-2025 30-10-2025 450005.67 450005.67 450005.67 450005.67 450005.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMCH/404/FAISMUN/014/2025, 

contratista:VÍCTOR PEREZ MORELOS, convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA CHACHOAPAM, 

monto:450005.67, importe_modificado:450005.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1620.93}}
{2579188/proyecto_INICIO, 2579188/proyecto_PROCESO, 

2579188/proyecto_FIN, 2579188/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551266 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:589655.64}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS OFELIA TEJAS ROQUE CON CLAVE ESCOLAR: 

20DJN1799U, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN DE LAS 

JUNTAS - 80904

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80904 S 34 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo SAN AGUSTÍN DE LAS 

JUNTAS 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE Avenida 

INSURGENTES Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle AGUSTÍN DE ITURBIDE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 

CALLE CAMINO REAL, lon:-96.71070455, lat:17.00308594}}

02-10-2025 31-12-2025 589655.64 589655.64 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:073-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:365 

SUPERESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:589655.64, importe_modificado:589655.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551266/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en procceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551183 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3090878.51}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN COBAO NUM. 67 CON CLAVE 

ESCOLAR: 20ECB0067M, EN LA LOCALIDAD EL RASTROJO, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA - 

80548

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80548 S 112 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}

}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:21, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Colonia EL 

RASTROJO 69716 EL RASTROJO, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE 

UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 211 METROS LINEALES AL OESTE DE LA ESCUELA 

PRIMARIA, A 218 , lon:-97.96034464, lat:17.15928983}}

02-10-2025 31-12-2025 3090878.51 3090878.51 3090878.51 3090878.51 3090878.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:053-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES FERZAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3090878.51, importe_modificado:3090878.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.74}}
{2551183/proyecto_INICIO, 2551183/proyecto_FIN, 

2551183/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551179 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:900000.0, 

modificado:898719.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPR0525O, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO 

CHINDÚA - 80274

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80274 S 13 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.24, 

meta_modificada:618.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDÁN Pueblo SAN FRANCISCO 

CHINDÚA 69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO CHINDÚA ENTRE Calle AQUILES SERDÁN 

Y Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE AQUILES SERDÁN A 566 METROS 

LINEALES AL ESTE D, lon:-97.29724506, lat:17.42196277}}

02-10-2025 31-12-2025 898719.08 898719.08 640240.95 640240.95 640240.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:085-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN 

Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:898719.08, 

importe_modificado:898719.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551179/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:los tramites se encuentran en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551270 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, 

modificado:1498436.09}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0046E, EN LA 

LOCALIDAD SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 80928
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80928 S 35 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:Calle EL CARRIZAL Pueblo SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 

70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN ENTRE Y Calle ARROYO BLANCO LA 

OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE EL CARRIZAL A 601 METROS LINEALES AL SURESTE DEL 

CEMENTERIO, A 723 METRO, lon:-96.3509545, lat:16.5526638}}

02-10-2025 31-12-2025 1498436.09 1498436.09 1498436.09 1498436.09 1498436.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:1498436.09, importe_modificado:1498436.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}
{2551270/proyecto_INICIO, 2551270/proyecto_FIN, 

2551270/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551261 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, 

modificado:1497089.85}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0099J, EN LA 

LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN - 80885
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80885 S 40 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Privada LIBERTAD Pueblo SAN JUAN BAUTISTA 

JAYACATLÁN 68210 SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle NIÑO ARTILLERO Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA 

LIBERTAD A 1, lon:-96.82309885, lat:17.41430649}}

02-10-2025 31-12-2025 1497089.85 1497089.85 1122817.39 1122817.39 1122817.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:075-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DESARROLLO SOLIDE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:1497089.85, importe_modificado:1497089.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} {2551261/proyecto_INICIO, 2551261/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramaite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551169 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:580997.84}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS FILOMENA JARQUÍN PINACHO CON CLAVE ESCOLAR: 

20DJN07978O, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO SANTO TOMÁS 

TAMAZULAPAN - 79481

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 79481 S 26 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo SANTO TOMÁS 

TAMAZULAPAN 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN ENTRE Calle 

PORFIRIO DÍAZ Y Calle LÁZARO CÁRDENAS Calle LA PILA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO, A 96 METROS, lon:-96.58294362, lat:16.27260319}}

02-10-2025 31-12-2025 580997.84 580997.84 435735.61 435735.61 435735.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:068-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INGENIERÍA EN 

ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:580997.84, importe_modificado:580997.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} {2551169/proyecto_INICIO, 2551169/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-

22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551258 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DTV0548Y, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN - 80726
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80726 S 73 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.24, 

meta_modificada:618.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN MIGUEL COATLÁN 70874 

SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Y Calle PRIVADA DE HIDALGO Calle HIGUERA 

LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HIDALGO, A 525 METROS LINEALES AL SUROESTE DE LA IGLESIA 

SAN MIGUE, lon:-96.69788797, lat:16.19280802}}

02-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551258/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:cancelacion por obra , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-03}} Sin observaciones

2025 4 OAX250302551262 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, 

modificado:694168.84}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS 

CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0248V, EN LA LOCALIDAD SAN JORGE NUCHITA, MUNICIPIO SAN JORGE 

NUCHITA - 80886

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80886 S 40 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.62, 

meta_modificada:17.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Pueblo SAN JORGE 

NUCHITA 69280 SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN 

NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 1160 

METROS LINEA, lon:-98.0924057, lat:17.66409298}}

02-10-2025 31-12-2025 694168.84 694168.84 520626.63 520626.63 520626.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:VARDE 

INGENIERÍA DE ALTA PRECISIÓN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:694168.84, importe_modificado:694168.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.5}} {2551262/proyecto_INICIO, 2551262/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el finiquito se en cuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551174 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3098265.89}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN IEBO NUM. 165 CON CLAVE ESCOLAR: 

20ETH0165Y, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SAN SIMÓN ALMOLONGAS - 79984
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 79984 S 35 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}

}

1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Pueblo TIERRA 

BLANCA 70809 TIERRA BLANCA, SAN SIMÓN ALMOLONGAS ENTRE Ninguno TERRACERÍA Y Ninguno 

TERRACERÍA Ninguno TERRACERÍA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA, 

A 1051 METROS, lon:-96.69384705, lat:16.45026285}}

02-10-2025 31-12-2025 3098265.89 3098265.89 3098265.89 3098265.89 3098265.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:067-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:3098265.89, importe_modificado:3098265.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.74}}
{2551174/proyecto_INICIO, 2551174/proyecto_PROCESO, 

2551174/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202544209 Proyecto de inversión 4002256.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4002256.21, modificado:4001335.32}}

PRIMERA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE POSGRADO DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA 20DIT0007I
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMSUP 20DIT0007I 

5320012651100125
S 736 725 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8737, lat:17.2471}} 02-06-2025 31-12-2025 4001335.32 4001335.32 4001335.32 4001335.32 4001335.32

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:025-FAM-IES/AD/DA/IOCIED/2025, 

contratista:CESAR JORDHI CRUZ DIAZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.676307764E7, importe_modificado:1.676307764E7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2544209/proyecto_INICIO, 2544209/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202544210 Proyecto de inversión 1312923.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1312923.04, modificado:1312027.28}}

EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE SOLDADURA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA 

20DIT0011V
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMSUP 20DIT0011V 

5320012651600125
S 220 382 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4652, lat:15.7463}} 02-06-2025 31-12-2025 1312027.28 1312027.28 1312027.28 1312027.28 1312027.28

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:025-FAM-IES/AD/DA/IOCIED/2025, 

contratista:CESAR JORDHI CRUZ DIAZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.676307764E7, importe_modificado:1.676307764E7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} {2544210/proyecto_INICIO, 2544210/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596495 Adquisición 2188205.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2188205.06, modificado:2187666.04}}

EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS PARA EL EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL 

VALLE DE OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIES 20DIT0007I 

5320012661100125
S 34 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7344, lat:17.0273}} 02-09-2025 31-12-2025 2187666.04 2187666.04 2187666.04 2187666.04 2187666.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:025-FAM-IES/AD/DA/IOCIED/2025, 

contratista:CESAR JORDHI CRUZ DIAZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.676307764E7, importe_modificado:1.676307764E7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} {2596495/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302596496 Adquisición 804415

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:804415.0, modificado:803486.76}}

EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIES 20DIT0008H 

5320012692600125
S 301 362 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:89.0, 

meta_modificada:89.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1936, 

lat:18.0951}}
02-09-2025 31-12-2025 803486.76 803486.76 803486.76 803486.76 803486.76

{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:021-FAM.IEB-IEMS-IES/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3469811.72, importe_modificado:3469811.72}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:89.0}} {2596496/proyecto_INICIO, 2596496/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596497 Proyecto de inversión 4482441.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4482441.79, modificado:4470956.63}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL PUEBLO(P-1 

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SANITARIOS.)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIES 20MSV0140C 

5320012650600125
S 46 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:236.0, 

meta_modificada:236.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8208, lat:17.1717}} 02-09-2025 31-12-2025 4470956.63 4470956.63 3353217.47 3353217.47 3353217.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:078-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:KENMAR 

SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:4470956.63, importe_modificado:4470956.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:167.0}} {2596497/proyecto_INICIO, 2596497/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250402616459 Proyecto de inversión 8240257.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8240257.68, modificado:8240257.68}}

CULMINACIÓN DE LAS NAVES INDUSTRIALES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LAS SALINAS DEL 

MARQUÉS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ (EXTENSIÓN SALINAS DEL MARQUÉS)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

famies 20ETH0149G 

5320012753200125
S 50 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:654.0, 

meta_modificada:654.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.1922, lat:16.1759}} 18-09-2025 31-03-2026 8240257.68 8240257.68 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:107-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:HAGA-A 

ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:8240257.68, importe_modificado:8240257.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2616459/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250402616462 Proyecto de inversión 3282307.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3282307.59, modificado:3282307.59}}

ATENCIÓN A LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL 

ISTMO 20DIT0001N
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIES 20DIT0001N 

5320012757300125
S 1374 2454 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:143.0, 

meta_modificada:143.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.0216, lat:16.4333}} 20-10-2025 31-03-2026 3282307.59 3282307.59 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:113-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:D.R 

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3282307.59, importe_modificado:3282307.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2616462/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578982 Proyecto de inversión 790886.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790886.34, 

modificado:790035.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, 1RA. ETAPA, 

EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 96196
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 96196 S 125 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:735.0, 

meta_modificada:770.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Colonia FRANCISCO I. 

MADERO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Avenida CARRETERA 

A SAN ANTONIO ARRAZOLA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle REVOLUCION A 107 METROS HACIA EL 

NORTE DE INTERSECCI, lon:-96.75126046, lat:17.02096268}}

01-10-2025 30-10-2025 790035.08 790035.08 790035.08 790035.08 790035.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/013/2025, contratista:SUPERVISION Y 

LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GROSMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:790035.08, importe_modificado:790035.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}}

{2578982/proyecto_INICIO, 2578982/proyecto_PROCESO, 

2578982/proyecto_FIN, 2578982/proyecto_PROCESO, 

2578982/proyecto_FIN, 2578982/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579713 Proyecto de inversión 2772400.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2772400.01, 

modificado:2767941.71}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE YOLOTEPEC DE LA PAZ - 79688 20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 79688 S 119 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:12, direccion:Camino SANTIAGO YOSONDUA - YOLOTEPEC DE LA 

PAZ 16 400 71181 YOLOTEPEC DE LA PAZ, SANTIAGO YOSONDÚA SE ENCUENTRA A16.4 KM DE 

DISTANCIA DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO YOSONDUA, lon:-97.50129699, 

lat:16.86808127}}

01-09-2025 15-10-2025 2767941.71 2767941.71 2767941.71 2767941.71 2767941.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/009/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA MEXICANA BENHOF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

YOSONDUA, monto:2767941.71, importe_modificado:2767941.71}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2579713/proyecto_INICIO, 2579713/proyecto_FIN, 

2579713/proyecto_PROCESO, 2579713/proyecto_FIN, 

2579713/proyecto_INICIO, 2579713/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302597657 Proyecto de inversión 20000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.0E7, modificado:1.99984E7}}

EQUIPAMIENTO CON TOMÓGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

POCHUTLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012648800125 S 46978 44884 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:C. Del Hospital 4, Chapingo, 70900 San Pedro 

Pochutla, Oax., lon:-96.4752336, lat:15.7347851}}
11-06-2025 30-06-2025 19998400 19998400 19998400 19998400 19998400

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0489/2025, 

contratista:DIEGO QUIJANO ORVAÑANOS, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:1.99984E7, importe_modificado:1.99984E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}
{2597657/proyecto_INICIO, 2597657/proyecto_FIN, 

2597657/proyecto_PROCESO}
Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO.

, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:solicitar la cancelación 

ya que este folio esta repetido y el folio OAX250202537213 es el correcto, trimestre:4.0, 

usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ES INCORRECTO, SOLICITAR CANCELACIÓN DEL 

PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250202537213 Proyecto de inversión 20000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.0E7, modificado:1.99984E7}}

EQUIPAMIENTO CON TOMÓGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

POCHUTLA - 50758
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Oaxaca 50758 S 46978 44884 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle al hospital Pueblo SAN PEDRO POCHUTLA 70900 

SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle año de juarez Y Calle el pochote Calle 

alberto gallardo blanco A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, a 10 minutos del palacio muni, lon:-

96.47264372, lat:15.73488765}}

31-07-2025 31-08-2025 19998400 19998400 19998400 19998400 19998400

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0489/2025, 

contratista:DIEGO QUIJANO ORVAÑANOS, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:1.99984E7, importe_modificado:1.99984E7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2537213/proyecto_INICIO, 2537213/proyecto_FIN, 

2537213/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL PROYECTO YA SE ENCUENTRA REGISTRADO CON EL FOLIO. 

OAX250302597657, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-08}}

{obs1: {observación:CORREGIR AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS, trimestre:4.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:MANTENER ESTE FOLIO YA QUE EL 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ES EL CORRECTO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-

01-19}}

2025 4 OAX250302551032 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209417.44}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO, 

MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 75463
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 75463 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:19, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SANTA CRUZ 

BAMBA Y GARRAPATERO 70766 SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Ninguno NINGUNO Calle BENITO JUÁREZ UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE E, lon:-95.42311322, lat:16.03225648}}

14-10-2025 31-12-2025 209417.44 209417.44 209417.44 209417.44 209417.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/117/2025, 

contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FERZAR S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:209417.44, importe_modificado:209417.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}
{2551032/proyecto_INICIO, 2551032/proyecto_FIN, 

2551032/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546668 Proyecto de inversión 668840.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:668840.21, modificado:665238.91}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ONCE DE ENERO" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB2308M, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DPB2308M 

5320012586300125
S 10 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:653.0, 

meta_modificada:653.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-94.6323, lat:16.2334}} 31-07-2025 31-12-2025 665238.91 665238.91 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INSURE 

INGENIERÍA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:665238.91, importe_modificado:665238.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546668/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546677 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:584485.49}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DIN0645V, EN LA LOCALIDAD TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, MUNICIPIO TEOCOCUILCO DE 

MARCOS PÉREZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DIN0645V 

5320012600800125
S 14 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:698.0, 

meta_modificada:698.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:544, localidad:1, direccion:CONOCIDO , lon:-96.6149, lat:17.352}} 31-07-2025 31-12-2025 584485.49 584485.49 283370.26 283370.26 283370.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:584485.49, 

importe_modificado:584485.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:349.0}} {2546677/proyecto_INICIO, 2546677/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250202531009 Proyecto de inversión 1580539.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1580539.9, 

modificado:1578637.69}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA 

COLONIA SAN ANTONIO. - 32741
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 32741 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:793.0, 

meta_modificada:793.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia SAN ANTONIO 69005 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 

EMILIANO ZAPATA Y Callejón MANUEL DOBLADO Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ECUENTRA 

ENTRE LA CO, lon:-97.77770748, lat:17.81492387}}

01-07-2025 28-09-2025 1578637.69 1578637.69 473591.31 473591.31 473591.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-023-2025, contratista:XOCHITL 

HERRERA BAUTISTA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1578637.69, 

importe_modificado:1578637.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} {2531009/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577085 Proyecto de inversión 273545.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273545.42, 

modificado:273206.37}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CULTURA TOLTECA DE LA COLONIA SANTA 

ROSA SEGUNDA SECCION - 102252
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 102252 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:Calle CULTURA TOLTECA Colonia SANTA ROSA 

SEGUNDA SECCION 69005 SANTA ROSA SEGUNDA SECCIÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN ENTRE Calle CULTURA MAYA Y Calle CULTURA ZAPOTECA Calle CULTURA MIXTECA LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN UNA DE , lon:-97.77895874, lat:17.82700377}}

21-10-2025 19-11-2025 273206.37 273206.37 245885.73 245885.73 245885.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-077-2025, contratista:ROCA 

INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO S.A DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:273206.37, 

importe_modificado:273206.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} {2577085/proyecto_INICIO, 2577085/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577054 Proyecto de inversión 599584.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599584.27, 

modificado:599056.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARGENTINA DEL 

SECTOR LA JOYA DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS PRIMERA SECCIÓN - 87476
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 87476 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:385.47, 

meta_modificada:385.47}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle ARGENTINA Colonia LAZARO CARDENAS 

PRIMERA SECCION 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle PANAMA Y Calle GUATEMALA Avenida CENTRO DE ARROLLO LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE L, lon:-97.80047422, lat:17.80513293}}

15-09-2025 14-11-2025 599056.56 599056.56 569103.73 569103.73 569103.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-064-2025, contratista:ESTUDIOS DE 

INGENIERIA VAFRA S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:599056.56, importe_modificado:599056.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} {2577054/proyecto_INICIO, 2577054/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577076 Proyecto de inversión 222742.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222742.35, 

modificado:222742.34}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SAN JUAN DE LA COLONIA EL PALMAR - 

99559
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 99559 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle SAN JUAN Colonia EL PALMAR 69007 HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle LOMA 

BONIRTA Y Calle PUERTO VALLARTA Avenida BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO 

DEL TEMPLO DE, lon:-97.80146549, lat:17.80102639}}

15-09-2025 14-10-2025 222742.34 222742.34 66822.7 66822.7 66822.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-084-2025, contratista:ANGEL 

AUSTREBERTO SANCHEZ VASQUEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:222742.34, importe_modificado:222742.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} {2577076/proyecto_INICIO, 2577076/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615502 Proyecto de inversión 319930.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319930.08, 

modificado:319930.08}}

construccion de alumbrado público en la localidad de San Nicolás, del municipio de San Nicolás - 117359 20 Oaxaca 289 San Nicolás
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Nicolás 117359 S 462 421 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:81.0, 

meta_modificada:81.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN NICOLAS 70806 SAN 

NICOLÁS, SAN NICOLÁS ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle ALLENDE Calle ABASOLO EL ALUMBRADO 

PUBLICO SERA EN VARIAS CALLES COMO SON PORFIRIO DIAZ, PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, 

ABASOLO, PRIVAD, lon:-96.742183, lat:16.408605}}

15-09-2025 29-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2615502/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615521 Proyecto de inversión 1404010.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1404010.34, 

modificado:1404010.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 20 M3 PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA DE 

LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 99654
20 Oaxaca 227

San Lorenzo 

Cacaotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cacaotepec 99654 S 817 718 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:2, direccion:Calle CAMINO DE LA PEÑA S/N S/N Pueblo 

GUADALUPE HIDALGO 68264 GUADALUPE HIDALGO, SAN LORENZO CACAOTEPEC ENTRE Calle 

CAMINO REAL Y Calle IGNACIO RAYON Calle HIDALGO A UNOS 500 METROS DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA 259, lon:-96.81460419, lat:17.14883273}}

01-06-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2615521/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202537163 Proyecto de inversión 2808131.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2808131.43, 

modificado:2758026.95}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC - 24927
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 24927 S 98 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.09, 

meta_modificada:2.09}}

1

{geo1: {cve_municipio:444, localidad:1, direccion:Calle SOBERANÍA Pueblo Santa María Yolotepec 

71176 SANTA MARÍA YOLOTEPEC, SANTA MARÍA YOLOTEPEC ENTRE Calle QUINTO SOL Y Calle YUU-

KAN LA OBRA DE AMPLIACION SE REALIZARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. EL PUNTO 

REFERENCIADO SE U, lon:-97.50566557, lat:16.87707039}}

01-07-2025 31-12-2025 2758026.95 2758026.95 2758026.95 2758026.95 2758026.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-04-042-LPE-2025, contratista:SE SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2758026.95, importe_modificado:2758026.95}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.09}}

{2537163/proyecto_PROCESO, 2537163/proyecto_INICIO, 

2537163/proyecto_PROCESO, 2537163/proyecto_INICIO, 

2537163/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:DEBERA PRESENTAR AL 100% LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202537164 Proyecto de inversión 3082380.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3082380.94, 

modificado:3051396.46}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (DONAJÍ, MANUEL ÁVILA CAMACHO) 

EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 24944
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 24944 S 605 495 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:624.68, 

meta_modificada:624.68}

}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia MANUEL ÁVILA 

CAMACHO 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle 

MIGUEL HIDALGO Calle BENITO JUAREZ EL TECHADO SE CONSTRUIRÁ SOBRE LA CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES QUE , lon:-96.70372732, lat:17.0993086}}

01-07-2025 31-12-2025 3051396.46 3051396.46 2339420.96 2339420.96 2339420.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-046-LPE-2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:3051396.46, importe_modificado:3051396.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.97}} {2537164/proyecto_INICIO, 2537164/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION DE DOCUMENTACION, 

trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302598445 Adquisición 20015

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20015.0, modificado:19887.04}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 11 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0011I EN LA LOCALIDAD LOS HORCONES , MUNICIPIO CANDELARIA LOXICHA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0011I 

5320012692801125
S 39 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:candelaria, lon:-96.4919, lat:15.9263}} 02-10-2025 31-12-2025 19887.04 19887.04 19887.04 19887.04 19887.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598445/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598446 Adquisición 19138

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19138.0, modificado:19087.8}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 12 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0012H EN LA LOCALIDAD LA TOMA , MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0012H 

5320012692801225
S 33 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:18, direccion:La toma, lon:-96.9638, lat:18.0666}} 02-10-2025 31-12-2025 19087.8 19087.8 19087.8 19087.8 19087.8

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598446/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598447 Adquisición 19435

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19435.0, modificado:19253.68}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 13 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0013G EN LA LOCALIDAD MIXISTLÁN DE LA REFORMA , MUNICIPIO MIXISTLÁN DE LA 

REFORMA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0013G 

5320012692801325
S 16 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Reforma, lon:-96.112, lat:17.1468}} 02-10-2025 31-12-2025 19253.68 19253.68 19253.68 19253.68 19253.68

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598447/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598448 Adquisición 19883

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19883.0, modificado:19773.36}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 14 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0014F EN LA LOCALIDAD PASO ANCHO , MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ LOXICHA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0014F 

5320012692801425
S 14 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:2, direccion:Paso ancho, lon:-96.8127, lat:15.9617}} 02-10-2025 31-12-2025 19773.36 19773.36 19773.36 19773.36 19773.36

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598448/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598449 Adquisición 19527

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19527.0, modificado:19464.8}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 15 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0015E EN LA LOCALIDAD AGUA COLORADA , MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0015E 

5320012692801525
S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:171, localidad:3, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7305, lat:18.1197}} 02-10-2025 31-12-2025 19464.8 19464.8 19464.8 19464.8 19464.8

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598449/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598450 Adquisición 19986

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19986.0, modificado:19902.12}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 16 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0016D EN LA LOCALIDAD EL ZACATAL , MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0016D 

5320012692801625
S 30 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:domicilioconocido, lon:-95.2015, lat:16.941}} 02-10-2025 31-12-2025 19902.12 19902.12 19902.12 19902.12 19902.12

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598450/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598451 Adquisición 19534

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19534.0, modificado:19272.24}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 17 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0017C EN LA LOCALIDAD PLAN DE SAN LUIS , MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0017C 

5320012692801725
S 13 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:plan de san luis, lon:-95.2015, lat:16.941}} 02-10-2025 31-12-2025 19272.24 19272.24 19272.24 19272.24 19272.24

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598451/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598452 Adquisición 19628

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19628.0, modificado:19573.84}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 18 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0018B EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YAEÉ , MUNICIPIO SAN JUAN YAEÉ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0018B 

5320012692801825
S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:222, localidad:1, direccion:San Juan Yaeé, lon:-96.2838, lat:17.4291}} 02-10-2025 31-12-2025 19573.84 19573.84 19573.84 19573.84 19573.84

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598452/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598457 Adquisición 19623

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19623.0, modificado:19486.84}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 23 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0023N EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL RÍO , MUNICIPIO SAN PEDRO 

TEUTILA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0023N 

5320012692802325
S 21 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:330, localidad:12, direccion:Santo Domingo del Río, lon:-96.7057, lat:17.977}} 02-10-2025 31-12-2025 19486.84 19486.84 19486.84 19486.84 19486.84

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598457/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598458 Adquisición 19924

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19924.0, modificado:19854.56}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 24 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0024M EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ CIENEGUILLA , MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN 

COATLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20ETK0024M 

5320012692802425

S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:domicilio conocido, lon:-96.8275, lat:16.2013}} 02-10-2025 31-12-2025 19854.56 19854.56 19854.56 19854.56 19854.56

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598458/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598459 Adquisición 20213

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20213.0, modificado:20091.2}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 25 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0025L EN LA LOCALIDAD SANTA INÉS DEL MONTE , MUNICIPIO SANTA INÉS DEL 

MONTE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0025L 

5320012692802525
S 21 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:Santa Inés del Monte, lon:-96.8617, lat:16.9258}} 02-10-2025 31-12-2025 20091.2 20091.2 20091.2 20091.2 20091.2

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598459/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598685 Adquisición 20026

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20026.0, modificado:19795.4}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 50 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0050K EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO , MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0050K 

5320012692805025
S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.2337, lat:16.4442}} 02-10-2025 31-12-2025 19795.4 19795.4 19795.4 19795.4 19795.4

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598685/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598668 Adquisición 19679

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19679.0, modificado:19519.32}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 33 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0033U EN LA LOCALIDAD LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC , MUNICIPIO SANTA 

MARÍA JACATEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0033U 

5320012692803325
S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.2113, lat:17.8601}} 02-10-2025 31-12-2025 19519.32 19519.32 19519.32 19519.32 19519.32

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598668/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598669 Adquisición 19914

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19914.0, modificado:19858.04}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 34 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0034T EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DEL RÍO , MUNICIPIO TLACOLULA DE 

MATAMOROS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0034T 

5320012692803425
S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.1809, lat:16.7734}} 02-10-2025 31-12-2025 19858.04 19858.04 19858.04 19858.04 19858.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598669/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598670 Adquisición 19635

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19635.0, modificado:19580.8}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 35 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0035S EN LA LOCALIDAD SITIO DEL PALMAR , MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0035S 

5320012692803525
S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.4895, lat:16.5144}} 02-10-2025 31-12-2025 19580.8 19580.8 19580.8 19580.8 19580.8

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598670/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598671 Adquisición 20236

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20236.0, modificado:20126.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 36 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0036R EN LA LOCALIDAD FLORES , MUNICIPIO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0036R 

5320012692803625
S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.1104, lat:17.1047}} 02-10-2025 31-12-2025 20126 20126 20126 20126 20126

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598671/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598677 Adquisición 19527

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19527.0, modificado:19389.4}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 42 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0042B EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO YOSOCUTA , MUNICIPIO HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0042B 

5320012692804225
S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.8192, lat:17.7464}} 02-10-2025 31-12-2025 19389.4 19389.4 19389.4 19389.4 19389.4

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598677/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598681 Adquisición 49595

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:49595.0, modificado:49265.2}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 46 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0046Y EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ZAUTLA , MUNICIPIO SAN PEDRO SOCHIÁPAM
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0046Y 

5320012692804625
S 29 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.6729, lat:17.8581}} 02-10-2025 31-12-2025 49265.2 49265.2 49265.2 49265.2 49265.2

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598681/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598686 Adquisición 19890

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19890.0, modificado:19604.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 51 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0051J EN LA LOCALIDAD COLONIA JORDÁN , MUNICIPIO SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0051J 

5320012692805125
S 42 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.2022, lat:16.3888}} 02-10-2025 31-12-2025 19604 19604 19604 19604 19604

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598686/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598689 Adquisición 20143

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20143.0, modificado:20008.84}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 55 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0055F EN LA LOCALIDAD LACHIGUXÉ , MUNICIPIO SANTA MARÍA GUIENAGATI
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0055F 

5320012692805425
S 10 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.2979, lat:16.8799}} 02-10-2025 31-12-2025 20008.84 20008.84 20008.84 20008.84 20008.84

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598689/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302599130 Adquisición 20184

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20184.0, modificado:20021.6}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 69 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0069I EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS QUIERÍ , MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0069I 

5320012692806825
S 26 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.8893, lat:16.0165}} 02-10-2025 31-12-2025 20021.6 20021.6 20021.6 20021.6 20021.6

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599130/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599131 Adquisición 19808

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19808.0, modificado:19678.24}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 70 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0070Y EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TAVICHE , MUNICIPIO SAN JERÓNIMO 

TAVICHE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0070Y 

5320012692806925
S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.5943, lat:16.7137}} 02-10-2025 31-12-2025 19678.24 19678.24 19678.24 19678.24 19678.24

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599131/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599132 Adquisición 19803

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19803.0, modificado:19704.92}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 71 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0071X EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA MIXTEPEC , MUNICIPIO MAGDALENA 

MIXTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0071X 

5320012692807025
S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.9077, lat:16.8961}} 02-10-2025 31-12-2025 19704.92 19704.92 19704.92 19704.92 19704.92

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599132/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599133 Adquisición 19845

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19845.0, modificado:19742.04}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 72 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0072W EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LACHIGALLA , MUNICIPIO SAN JUAN 

LACHIGALLA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20ETK0072W 

5320012692807125

S 30 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.5488, lat:16.5917}} 02-10-2025 31-12-2025 19742.04 19742.04 19742.04 19742.04 19742.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599133/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599134 Adquisición 19756

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19756.0, modificado:19702.6}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 74 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0074U EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IXCUINTEPEC , MUNICIPIO SANTIAGO 

IXCUINTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0074U 

5320012692807225
S 23 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:465, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.6231, lat:16.9348}} 02-10-2025 31-12-2025 19702.6 19702.6 19702.6 19702.6 19702.6

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599134/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202544412 Proyecto de inversión 1023752.39

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1023752.39, modificado:1023752.39}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "MA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREIRA" 

CON CLAVE ESCOLAR:20DJN0603L EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM , MUNICIPIO DE 

SANTIAGO CHOÁPAM

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBREMPOTCAP20DJ

N0603L 

5320012405100124

S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:632.0, 

meta_modificada:632.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.9226, lat:17.3606}} 05-05-2025 31-12-2025 1023752.39 1023752.39 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-RAMO 33_REM_PF/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INSURE INGENIERÍA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:1023752.39, importe_modificado:1023752.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544412/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:se encuentra en proceso el termino de la obra , trimestre:4.0, 

usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302579002 Proyecto de inversión 2938681.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2938681.27, 

modificado:2896587.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 

LIC. GENARO V. VASQUEZ, CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0074V, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 83541

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 83541 S 420 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:748.8, 

meta_modificada:700.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle EDUARDO VASCONCELOS Pueblo SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Y Calle CAMINO 

ANTIGUO A CUILAPAM Calle MINA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DENOMINADO PRINCIPAL, lon:-

96.73369935, lat:17.03286125}}

01-10-2025 30-11-2025 2896587.2 2896587.2 2896587.2 2896587.2 2896587.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/017/2025, contratista:LUMEN-OAX 

PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:2896587.2, importe_modificado:2896587.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.8}}

{2579002/proyecto_INICIO, 2579002/proyecto_PROCESO, 

2579002/proyecto_FIN, 2579002/proyecto_PROCESO, 

2579002/proyecto_FIN, 2579002/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202544432 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:667087.6}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDÁN" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR1370J, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YAITEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO YAITEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC 

20DPR1370J 

5320012577700125

S 79 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:203.0, 

meta_modificada:203.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2694, lat:16.2256}} 28-07-2025 31-12-2025 667087.6 667087.6 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:667087.6, importe_modificado:667087.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544432/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:se encuentra en tramite , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-

21}}

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202531258 Proyecto de inversión 1649711.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1649711.06, 

modificado:1648112.72}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NICOLÁS DE BARI - 45385 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 45385 S 15 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:49.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Privada 6 DE DICIEMBRE Colonia NICOLAS DE BARI 

68440 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CAMINO A LOMA 

ALTA Y Calle REVOLUCION EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA PRIVADA 6 DE DICIEMBRE CON PUNTO 

DE INIC, lon:-96.15863561, lat:18.08242496}}

23-06-2025 21-08-2025 1648112.72 1648112.72 1648112.72 1648112.72 1648112.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-051/2025, contratista:LIZBETH 

RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1648112.72, 

importe_modificado:1648112.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}}

{2531258/proyecto_INICIO, 2531258/proyecto_PROCESO, 

2531258/proyecto_FIN, 2531258/proyecto_PROCESO, 

2531258/proyecto_FIN, 2531258/proyecto_INICIO, 

2531258/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546717 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:249913.59}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0624O, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN 

BAUTISTA LO DE SOTO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMR 20DPR0624O 

5320012610600125
S 79 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:698.0, 

meta_modificada:698.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.3468, lat:16.5115}} 31-07-2025 31-12-2025 249913.59 249913.59 249913.59 249913.59 249913.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:073-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:VARDE 

INGENIERÍA DE ALTA PRECISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:249913.59, importe_modificado:249913.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:698.0}}
{2546717/proyecto_INICIO, 2546717/proyecto_FIN, 

2546717/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546724 Proyecto de inversión 1267177.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1267177.89, modificado:1221335.68}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR1060F, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ ACATEPEC, MUNICIPIO SANTA CRUZ ACATEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMR 20DPR1060F 

5320012612200125
S 105 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1365.0, 

meta_modificada:1365.0}

}

1 {geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8753, lat:18.1638}} 31-07-2025 31-12-2025 1221335.68 1221335.68 1221335.68 1221335.68 1221335.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:PROYECTOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAVI, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:1221335.68, importe_modificado:1221335.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1365.0}}
{2546724/proyecto_INICIO, 2546724/proyecto_FIN, 

2546724/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551030 Proyecto de inversión 1240000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1240000.0, 

modificado:1238820.55}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO 

DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR. - 75122
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 75122 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:Calle JOSÉ MUJICA Pueblo SAN FRANCISCO DEL 

MAR 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 

JUAN ÁLVAREZ Calle ÁLVARO OBREGÓN UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE JOSÉ MUJICA A 

65 ML AL , lon:-94.51437173, lat:16.33936813}}

01-09-2025 31-12-2025 1238820.55 1238820.55 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/081/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5752822.16, 

importe_modificado:5752822.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}} {2551030/proyecto_PROCESO, 2551030/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551031 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:200000.0, 

modificado:199384.99}}

EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO 

DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR. - 75128
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 75128 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:Calle JOSÉ MUJICA Pueblo SAN FRANCISCO DEL 

MAR 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 

JUAN ÁLVAREZ Calle ÁLVARO OBREGÓN UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE JOSÉ MUJICA A 

65 ML AL , lon:-94.51435027, lat:16.33935783}}

01-09-2025 31-12-2025 199384.99 199384.99 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/081/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5752822.16, 

importe_modificado:5752822.16}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}
{2551031/proyecto_PROCESO, 2551031/proyecto_INICIO, 

2551031/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546727 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:581411.01}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DCC0542Z, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MECHOACÁN, MUNICIPIO SANTA CATARINA 

MECHOACÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMR 20DCC0542Z 

5320012599900125
S 61 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:698.0, 

meta_modificada:698.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.836, lat:16.3344}} 31-07-2025 31-12-2025 581411.01 581411.01 435991.97 435991.97 435991.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:AVEP, 

ASESORÍAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:581411.01, 

importe_modificado:581411.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:536.0}} {2546727/proyecto_INICIO, 2546727/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551148 Proyecto de inversión 208000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:208000.0, 

modificado:207650.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 

74927
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74927 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:Calle HIDALGO Ranchería XAAGÁ 70430 XAAGÁ, SAN 

PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle PINO SUÁREZ Y Calle ZARAGOZA Calle COLÓN UNA DE LAS 

ACCIONES SE ENCUENTRA EN CALLE HIDALGO A 104 ML AL SUROESTE DE LA IGLESIA DE GUADALUPE 

Y A 134 ML , lon:-96.32911513, lat:16.90412663}}

08-10-2025 31-12-2025 207650.88 207650.88 205574 205574 205574

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/069/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1229932.12, 

importe_modificado:1229932.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.0}} {2551148/proyecto_PROCESO, 2551148/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551143 Proyecto de inversión 384000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, 

modificado:383355.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO SAN 

PABLO VILLA DE MITLA. - 74796
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74796 S 50 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:576.0, 

meta_modificada:576.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Calle XICOTÉNCATL Colonia SAN PABLO VILLA DE 

MITLA 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle LAS CASAS Y 

Calle 12 DE OCTUBRE Cerrada DE LAS CASAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE XICOTÉNCATL 

A 420 M, lon:-96.35828517, lat:16.92297986}}

08-10-2025 31-12-2025 383355.47 383355.47 375688.36 375688.36 375688.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/069/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1229932.12, 

importe_modificado:1229932.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} {2551143/proyecto_PROCESO, 2551143/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546783 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:667791.55}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0338T, EN LA 

LOCALIDAD SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DTV0338T 

5320012612500125
S 39 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5858, lat:16.272}} 31-07-2025 31-12-2025 667791.55 667791.55 667791.54 667791.54 667791.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:D.R 

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667791.55, importe_modificado:667791.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}}
{2546783/proyecto_INICIO, 2546783/proyecto_PROCESO, 

2546783/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546794 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:667295.6}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE SUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR3235S, EN LA LOCALIDAD SANTO NIÑO, MUNICIPIO SAN GABRIEL MIXTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DPR3235S 

5320012599100125
S 15 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:659.0, 

meta_modificada:659.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:153, localidad:74, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0628, 

lat:16.0959}}
31-07-2025 31-12-2025 667295.6 667295.6 487398.63 487398.63 487398.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS ARQUITECTONICOS DINTEL, S.A. DE C.V, 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:667295.6, importe_modificado:667295.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:536.0}} {2546794/proyecto_INICIO, 2546794/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551128 Proyecto de inversión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, 

modificado:104933.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO 

OCOTLÁN DE MORELOS. - 76321
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76321 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle NUEVO A SANTA CATARINA MINAS Colonia 

OCOTLÁN DE MORELOS 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle SANTA 

CRUZ Y Calle ANT A SANTA CATARINA MINAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CAMINO NUEVO A 

SANTA CATARINA MIN, lon:-96.65552085, lat:16.78916229}}

01-09-2025 31-12-2025 104933.58 104933.58 104933.58 102500 102500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, 

importe_modificado:3043073.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} {2551128/proyecto_PROCESO, 2551128/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577094 Proyecto de inversión 477925.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477925.93, 

modificado:477925.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PLAZA CÍVICA (PATIO DE MANIOBRAS) EN 

LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE LA HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 109778

20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 109778 S 6 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pueblo HUAJUAPAN DE LEON 69000 HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle LIBRAMIENTO Y 

Calzada DE LA LIBERTAD Calle ITAÑOMA LA OBRA SE VA A REALIZAR EN EL PATIO DE LAS OFICINAS 

DE LA COOR, lon:-97.76511185, lat:17.82289698}}

21-10-2025 19-11-2025 477925.93 477925.93 382340.74 382340.74 382340.74

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160710, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , monto:477925.93, 

importe_modificado:477925.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} {2577094/proyecto_INICIO, 2577094/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578415 Proyecto de inversión 1796453.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1796453.3, 

modificado:1796453.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN LA 

AGENCIA MUNICIPAL LA MERCED DEL POTRERO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - 

86398

20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel del Puerto 86398 S 558 563 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:845.5, 

meta_modificada:845.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:20, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo LA MERCED DEL 

POTRERO 70995 LA MERCED DEL POTRERO, SAN MIGUEL DEL PUERTO ENTRE Calle GALEANA Y Calle 

LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA INICIARA FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 

LAZARO CARDENAS CON, lon:-96.06965788, lat:16.04760673}}

29-08-2025 12-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578415/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE EJECUTO, FAVOR DE ELIMINARLA, trimestre:4.0, 

usuario:andresmanzanoh, fecha:2026-01-09}}

{obs1: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-09}, obs2: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}, obs3: {observación:debe de reportar avance financiero y 

fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}, obs4: {observación:debe de reportar 

avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}}

2025 4 OAX250302577068 Proyecto de inversión 680000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680000.0, modificado:679591.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE (BOVEDA) EN LA COLONIA REFORMA PRIMERA SECCIÓN. - 105104 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 105104 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:12.86, 

meta_modificada:12.86}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Colonia REFORMA PRIMERA SECCION 69006 HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle VIVEROS Y 

Calle SIMON BOLIVAR LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA COLONIA REFORMA PRIMERA SECCION Y 

LA COLONIA AN, lon:-97.7840866, lat:17.81516531}}

21-10-2025 19-12-2025 679591.6 679591.6 203877.48 203877.48 203877.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-078-2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIELS.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:679591.6, importe_modificado:679591.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} {2577068/proyecto_INICIO, 2577068/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531331 Proyecto de inversión 7353503.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7353503.34, 

modificado:7353503.33}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MONTE FLOR - 43060 20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 43060 S 93 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1173.9, 

meta_modificada:1173.9}

}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:Calle ITANTECA Pueblo SAN JUAN MONTE FLOR 

69955 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA ENTRE Calle ITAHUA Y Calle ITASHICUDA EL 

BENEFICIARIO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA 

POBLACIÓN Y A 150 M, lon:-97.07632063, lat:17.12399785}}

20-06-2025 30-11-2025 7353503.33 7353503.33 7353503.33 7353503.33 7353503.33

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161492, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA , monto:7353503.33, 

importe_modificado:7353503.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1173.9}}

{2531331/proyecto_INICIO, 2531331/proyecto_PROCESO, 

2531331/proyecto_FIN, 2531331/proyecto_PROCESO, 

2531331/proyecto_FIN, 2531331/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577115 Proyecto de inversión 750834.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750834.98, 

modificado:750834.73}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO HACIA LA RAYA, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC - 70037 20 Oaxaca 40 Huautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 70037 S 985 874 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:414.7, 

meta_modificada:414.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:HUAUTEPEC CENTRO - LA RAYA 0 0 68555 

HUAUTEPEC, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZARA A 150 METROS DEL CENTRO DE SALUD UBICADO 

EN LA LOCALIDAD DE HUAUATEPEC, lon:-96.80023178, lat:18.10299365}}

15-08-2025 23-09-2025 750834.73 750834.73 750834.73 750834.73 750834.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/15/2025, contratista:SGRC 

OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:HUAUTEPEC, monto:750834.73, 

importe_modificado:750834.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.7}}

{2577115/proyecto_INICIO, 2577115/proyecto_FIN, 

2577115/proyecto_PROCESO, 2577115/proyecto_FIN, 

2577115/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN FUE DEL 17 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE, 

trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-11}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250402615618 Proyecto de inversión 849322.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849322.94, 

modificado:849322.94}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL IEBO AL PANTEON 

MUNICIPAL - 114738
20 Oaxaca 438 Santa María Tlalixtac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlalixtac 114738 S 486 494 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:438, localidad:1, direccion:Calle Porfirio Diaz Colonia Colonia Nueva 68627 

SANTA MARÍA TLALIXTAC, SANTA MARÍA TLALIXTAC ENTRE Calle Juarez Y Calle Hidalgo Calle 

Independencia Entre el Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca y el Panteon Municipal, lon:-

96.74140037, lat:17.95018032}}

11-08-2025 09-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2615618/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615619 Proyecto de inversión 585308.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:585308.29, 

modificado:585308.29}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS LA GUITARRA, EN LA LOCALIDAD DE CAMOTINCHÁN - 

115294
20 Oaxaca 345 San Sebastián Ixcapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Ixcapa 115294 S 573 512 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:24570.0, 

meta_modificada:24570.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:2, direccion:Camino / Terracería SAN SEBASTIAN IXCAPA - LA 

GUITARRA 7 938 71641 CAMOTINCHÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA EL CAMINO SACA COSECHAS 

CONOCIDO COMO LA GUITARRA INICIA EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARA NICOLAS BRAVO AL 

ORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.12449299, lat:16.55818176}}

24-11-2025 18-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2615619/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud 

mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402615620 Proyecto de inversión 762810.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:762810.55, 

modificado:762810.55}}

AMPLIACION DE LA RED DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE LA 

SECUNDARIA - 116310
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 116310 S 175 182 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:499.0, 

meta_modificada:499.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:Calle Principal Pueblo Santiago Llano Grande 71685 

LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle calle sin nombre Calle calle 

salida a Santiago Tapextla Agencia Municipal de Llano Grande, Centro de Salud, Jardí, lon:-

98.44799924, lat:16.30369082}}

23-09-2025 06-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2615620/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615621 Proyecto de inversión 942424.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:942424.66, 

modificado:942424.66}}

CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 118350 20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 118350 S 78 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:512.0, 

meta_modificada:512.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:9, direccion:Calle Calle Principal Pueblo San Isidro 71683 SAN 

ISIDRO, SANTIAGO TAPEXTLA ENTRE Calle sin nombre Y Calle calle sin nombre Calle salida a Santo 

Domingo Armenta Agencia Municipal, Iglesia Catolica, cancha deportiva, tanque de alma, lon:-

98.40145996, lat:16.37049134}}

23-09-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2615621/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202537167 Proyecto de inversión 318967.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:318967.86, 

modificado:317753.56}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA 

COLORADA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - 25090
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 25090 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería PEÑA COLORADA 68610 

PEÑA COLORADA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE Calle terraceria principal Y LA OBRA SE 

UBICA EN LA UNICA CALLE QUE EXISTE EN LA LOCALIDAD Y CONOCIDA COMO CALLE PRINCIPAL, EN 

LA CUA, lon:-96.86961886, lat:17.94065302}}

01-07-2025 31-12-2025 317753.56 317753.56 317753.56 317753.56 317753.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-01-040-LPE-2025, contratista:ULISES ADAIR 

GARCIA CANSECO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:317753.56, 

importe_modificado:317753.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}}

{2537167/proyecto_INICIO, 2537167/proyecto_PROCESO, 

2537167/proyecto_INICIO, 2537167/proyecto_PROCESO, 

2537167/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202537169 Proyecto de inversión 3150000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3150000.0, 

modificado:3148368.86}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD 

DE TANICHE, MUNICIPIO DE TANICHE - 25175
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 25175 S 414 332 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:666.54, 

meta_modificada:666.54}

}

1

{geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Pueblo Taniche 71586 

TANICHE, TANICHE ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle MANUEL SABINO CRESPO LA OBRA 

SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO GEOREFERENCIADO SE ENCUENTRA EN LA 

EXPLANADA DE LA AG, lon:-96.75360045, lat:16.56702823}}

01-07-2025 31-12-2025 3148368.86 3148368.86 3148368.86 3148368.86 3148368.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-013-AD-2025, contratista:CONSTRUCCIONES 

ESPECIALIZADOS CONADVANCE S. A. de C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:3148368.86, importe_modificado:3148368.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.54}}

{2537169/proyecto_PROCESO, 2537169/proyecto_INICIO, 

2537169/proyecto_PROCESO, 2537169/proyecto_INICIO, 

2537169/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202537171 Proyecto de inversión 497275.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:497275.98, 

modificado:496831.45}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA 

AHUMADA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - 25328
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 25328 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:278.0, 

meta_modificada:278.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:Calle calle sin nombre Ranchería Tierra Ahumada 

68612 TIERRA AHUMADA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO ESTA A 50 MTS DE LA CALLE FRANCISCO I. 

MADERO QUE E, lon:-96.84064998, lat:17.98520439}}

01-07-2025 31-12-2025 496831.45 496831.45 496831.45 496831.45 496831.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-01-041-LPE-2025-2, contratista:ULISES ADAIR 

GARCIA CANSECO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2092449.71, 

importe_modificado:2092449.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.0}}

{2537171/proyecto_INICIO, 2537171/proyecto_PROCESO, 

2537171/proyecto_INICIO, 2537171/proyecto_PROCESO, 

2537171/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA NO CORRESPONDE AL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:MODIFICAR LOS 

MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL 

MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:ACTA NO 

PRESENTA EL MONTO CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250202537173 Proyecto de inversión 2985574.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2985574.1, 

modificado:2926876.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (SAN MARTIN MEXICAPAN, COL. LA 

AZUCENA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 25776
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 25776 S 138803 120110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:666.0, 

meta_modificada:666.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 19 DE OCTUBRE Colonia AZUCENA 68144 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle ESCALANTE Y Calle MACEDONIO ALCALÁ Calle 

ARTICULO 48 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA AZUCENA, SOBRE LA CALLE 19 DE OCTUBRE, AL 

LADO DEL CA, lon:-96.75373127, lat:17.0665361}}

01-07-2025 31-12-2025 2926876.99 2926876.99 2926876.99 2926876.99 2926876.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-045-LPE-2025, contratista:ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCIONES OMEGA S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2926876.99, importe_modificado:2926876.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.0}}

{2537173/proyecto_INICIO, 2537173/proyecto_PROCESO, 

2537173/proyecto_INICIO, 2537173/proyecto_PROCESO, 

2537173/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Actualizar el avance financiero ya que el proyecto cuenta ya con un acta entrega 

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202537174 Proyecto de inversión 2751434.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2751434.38, 

modificado:2697182.62}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA (SEGUNDA ETAPA) - 25857
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 25857 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA DE LA VEGA Pueblo Villa Sola de 

Vega VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle ALDAMA 

Calle 5 DE MAYO LA OBRA DE ALUMBRADO SE REALIZARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

VILLA, lon:-96.97765725, lat:16.51496188}}

01-07-2025 31-12-2025 2697182.62 2697182.62 2697182.62 2697182.62 2697182.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-07-038-LPE-2025, contratista:PROYECTOS Y 

EDIFICACIONES DIBESA S.A de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2697182.62, importe_modificado:2697182.62}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}}

{2537174/proyecto_INICIO, 2537174/proyecto_PROCESO, 

2537174/proyecto_INICIO, 2537174/proyecto_PROCESO, 

2537174/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202537176 Proyecto de inversión 7945109.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7945109.6, 

modificado:7933712.71}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES GUADALUPE 

VICTORIA, BARTOLOME DE LAS CASAS E IXTALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 28451

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 28451 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4216.06, 

meta_modificada:4216.0

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle IXTALTEPEC Pueblo Santo Domingo 

Tehuantepec 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle 

BOLIVAR Y Calle SAN PEDRO Calle CALLE DE LOS HEROES EL PUNTO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA 

SOBRE LA CALLE IXTAL, lon:-95.22696814, lat:16.33723307}}

07-01-2025 31-12-2025 7933712.71 7933712.71 7933712.71 7933712.71 7933712.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-03-004-IE-2025, contratista:ICCODISA 

INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:7933712.71, 

importe_modificado:7933712.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4216.06}}
{2537176/proyecto_INICIO, 2537176/proyecto_PROCESO, 

2537176/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240302427982 Proyecto de inversión 3667917.67

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3667917.67, 

modificado:3667917.67}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL PARAJE CONOCIDO AHIIGNUHU. - 282919
20 Oaxaca 528

Santos Reyes 

Tepejillo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Tepejillo 282919 S 474 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:252.93, 

meta_modificada:252.93}

}

1

{geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS 

REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA ENTRE CARRETERA SANTOS REYES TEPEJILLO 

RUMBO A LA H. CD. DE HUAJUAPAN DE LEÓN Y BRECHA ANTES DEL PUENTE RÍO MIXTECO SE DESVÍA 

RUMBO AL PA, lon:-97.93842243, lat:17.43779472}}

16-09-2024 21-12-2024 3658803.17 3658803.17 3658803.17 3658803.17 3658803.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPUyTD/FAISMUN/MSR/528/01/2024, contratista:AMITAI 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES 

TEPEJILLO, monto:3658803.17, importe_modificado:3658803.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.93}}

{2427982/proyecto_INICIO, 2427982/proyecto_PROCESO, 

2427982/proyecto_FIN, 2427982/proyecto_PROCESO, 

2427982/proyecto_FIN, 2427982/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540458 Proyecto de inversión 1197185.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197185.34, 

modificado:1197129.73}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PARA TRABAJADORES 

RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 20DSN0011R EN LA COLONIA AVIACION PRIMERA SECCION. - 

48842

20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 48842 S 134 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:532.95, 

meta_modificada:532.95}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle MORELIA Colonia AVIACION PRIMERA SECCION 

69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE 

Calle REFORMA Y Calle HANGARES Calle TECPAN DE GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA AUNA CUADRA 

DEL TIAGUI, lon:-97.78683797, lat:17.80269464}}

01-07-2025 29-08-2025 1197129.73 1197129.73 837990.81 837990.81 837990.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-032-2025, contratista:ALTUS MARCUS 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:1197129.73, importe_modificado:1197129.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} {2540458/proyecto_INICIO, 2540458/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540460 Proyecto de inversión 506176.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506176.07, 

modificado:505390.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, 

AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA AYÚ. - 49048
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 49048 S 80 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:143.67, 

meta_modificada:143.67}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo AGENCIA SANTA MARIA 

AYU 69000 SANTA MARÍA AYÚ, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle NUEVA 

ORIENTAL Y Calle ALFONSO ZARATE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES DE LA ENTRADA 

DE LA AGENCIA DE S, lon:-97.79840025, lat:17.93547357}}

01-07-2025 29-08-2025 505390.93 505390.93 353773.65 353773.65 353773.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-038-2025, contratista:INGENIERIA 

ESPECIALIZADA KSD S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:505390.93, importe_modificado:505390.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} {2540460/proyecto_INICIO, 2540460/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540547 Proyecto de inversión 1573935.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1573935.12, 

modificado:1572336.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE 

DE LA PEÑA. - 33086
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 33086 S 29 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:971.0, 

meta_modificada:971.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:51, direccion:Calle ALVARO OBREGON Ejido SAN FELIPE DE LA 

PEÑA 68449 SAN FELIPE DE LA PEÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE 

Y Calle NIÑO PERDIDO Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ALVARO 

OBREGON CON, lon:-95.93313402, lat:17.84048874}}

16-06-2025 31-07-2025 1572336.66 1572336.66 1572336.66 1572336.66 1572336.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-030/2025, contratista:GAITFER 

GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1572336.66, 

importe_modificado:1572336.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:971.0}}

{2540547/proyecto_INICIO, 2540547/proyecto_FIN, 

2540547/proyecto_PROCESO, 2540547/proyecto_FIN, 

2540547/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578983 Proyecto de inversión 504610.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504610.74, 

modificado:499235.49}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PAOLA ESPAÑA, 1RA. ETAPA, EN LA 

COLONIA OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 102165
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 102165 S 140 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:311.9, 

meta_modificada:302.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PAOLA ESPALA Colonia LA OLÍMPICA 71230 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle LAURELES Y Calle LUCERO Calle 

LAURA CERERO NINGUNA, lon:-96.77654819, lat:17.02208564}}

01-10-2025 30-10-2025 499235.49 499235.49 499235.49 499235.49 499235.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/018/2025, contratista:OBRAS 

ARQUITECTONICAS INNOVATIONS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:499235.49, importe_modificado:499235.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.0}}

{2578983/proyecto_INICIO, 2578983/proyecto_PROCESO, 

2578983/proyecto_FIN, 2578983/proyecto_PROCESO, 

2578983/proyecto_FIN, 2578983/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:El contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-

08}}

2025 4 OAX250202544441 Proyecto de inversión 1228924.82

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1228924.82, modificado:1228924.82}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0086F, EN LA 

LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC 

20DTV0086F 

5320012437300124

S 54 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:213.0, 

meta_modificada:213.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7057, lat:17.977}} 28-07-2025 31-12-2025 1228924.82 1228924.82 690055.59 690055.59 690055.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-RAMO 33_REM/LP/ DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1228924.82, 

importe_modificado:1228924.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:125.0}} {2544441/proyecto_INICIO, 2544441/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:se encuentra en tramite el finiquito, trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:El periodo de la fuente de financiamiento se encuentra fenecido, deberá agregar 

documentación probatoria y justificar cual es el motivo por el que los avances fisicos y financieros no se 

encuentran al 100%

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202544446 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:665672.01}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1181R, EN 

LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO ANTA MARÍA PÁPALO.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC 

20DPR1181R 

5320012568300125

S 52 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:203.0, 

meta_modificada:203.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.7974, lat:17.7842}} 28-07-2025 31-12-2025 665672.01 665672.01 499244.28 499244.28 499244.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INNOSCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:665672.01, importe_modificado:665672.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:165.0}} {2544446/proyecto_INICIO, 2544446/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:se encuentra en tramite el finiquito, trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202544469 Proyecto de inversión 1600000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 76 CON CLAVE ESCOLAR: 

20DST0071Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC 

20DST0071Q 

5320012578200125

S 129 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:321.0, 

meta_modificada:321.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8845, lat:17.2774}} 28-07-2025 31-12-2025 1600000 1600000 1090768.84 1090768.84 1090768.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-RAMO 33_REM/AD/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA KIYARA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1600000.0, 

importe_modificado:1600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:226.0}} {2544469/proyecto_PROCESO, 2544469/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:se encuentra en tramite , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-

21}}

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202531261 Proyecto de inversión 818974.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:818974.45, 

modificado:817575.73}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 5 DE MAYO - 

34356
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 34356 S 24 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:576.0, 

meta_modificada:576.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle DEL PLAN DE TUXTEPEC Colonia 5 DE MAYO 

68443 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Privada PORFIRIO DIAZ 

Y Calle JORGE L. TAMAYO Calle MARGARITAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL MARGEN DERECHO 

DEL BLVD. P, lon:-96.13968872, lat:18.08840959}}

16-06-2025 31-07-2025 765824.41 765824.41 765824.41 765824.41 765824.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-032/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:817575.73, importe_modificado:765824.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}

{2531261/proyecto_INICIO, 2531261/proyecto_PROCESO, 

2531261/proyecto_FIN, 2531261/proyecto_PROCESO, 

2531261/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202544509 Proyecto de inversión 587398.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:587398.13, modificado:587398.13}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "DON BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DJN1136O, EN EL LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DJN1136O 

5320012572300125

S 11 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:132.0, 

meta_modificada:132.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5376, lat:16.6378}} 30-06-2025 31-12-2025 587398.13 587398.13 368480.81 368480.81 368480.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:587398.13, 

importe_modificado:587398.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:76.0}} {2544509/proyecto_INICIO, 2544509/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:OAX250202544509

, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302551139 Proyecto de inversión 480000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:480000.0, 

modificado:479662.73}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, 

MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM. - 74684
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74684 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:Calle CALVARIO GRANDE Pueblo SANTIAGO 

CHOÁPAM 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM ENTRE Calle CUAUHTÉMOC Y Privada 

OAXACA Calle CHORRO GRANDE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE CALVARIO GRANDE A 149 

ML AL SURESTE DE LA CAN, lon:-95.92180947, lat:17.36038066}}

01-09-2025 31-12-2025 479662.73 479662.73 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/086/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:1438496.72, importe_modificado:1438496.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} {2551139/proyecto_PROCESO, 2551139/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546810 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:648760.58}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0041J, EN LA 

LOCALIDAD TEPELMEME VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE MORELOS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMR 20DTV0041J 

5320012599000125
S 46 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:698.0, 

meta_modificada:698.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.3622, lat:17.8748}} 31-07-2025 31-12-2025 648760.58 648760.58 486570.44 486570.44 486570.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:070-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SE 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:648760.58, 

importe_modificado:648760.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:536.0}} {2546810/proyecto_PROCESO, 2546810/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250202546815 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:588000.5}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DCC1134A, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUILOTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO HUILOTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMR  20DCC1134A 

5320012598900125
S 14 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:653.0, 

meta_modificada:653.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.1529, lat:16.2437}} 31-07-2025 31-12-2025 588000.5 588000.5 374538.74 374538.74 374538.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:099-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:SUPERVISIÓN Y LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GROSMA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:588000.5, importe_modificado:588000.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:436.0}} {2546815/proyecto_INICIO, 2546815/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250202546820 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPR0702B, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUELAVÍA, MUNICIPIO SAN JUAN GUELAVÍA.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMR 20DPR0702B 

5320012608000125
S 145 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:653.0, 

meta_modificada:653.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CONOCIDO , lon:-96.5458, lat:16.9568}} 31-07-2025 31-12-2025 700000 700000 519539.45 519539.45 519539.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:057-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:498.0}} {2546820/proyecto_INICIO, 2546820/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551118 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209853.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHAPULAPA, MUNICIPIO SAN 

FRANCISCO CHAPULAPA. - 76216
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76216 S 20 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN FRANCISCO CHAPULAPA 

68635 SAN FRANCISCO CHAPULAPA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA ENTRE Calle CONCEPCIÓN PAPALO-

EL CÓNDOR Y Calle BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE LIBERTAD A 95 ML AL 

NOROESTE , lon:-96.75675658, lat:17.93789291}}

08-10-2025 31-12-2025 209853.29 209853.29 209853.29 209853.29 209853.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/071/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3652804.73, 

importe_modificado:3652804.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}
{2551118/proyecto_INICIO, 2551118/proyecto_FIN, 

2551118/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250202546847 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670000.0, modificado:665383.93}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB0205C, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO SAN JUAN COATZÓSPAM
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DPB0205C 

5320012611400125
S 13 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:987.0, 

meta_modificada:987.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:187, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7594, lat:18.0446}} 31-07-2025 31-12-2025 665383.93 665383.93 371635.96 371635.96 371635.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:053-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:665383.93, 

importe_modificado:665383.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:548.0}} {2546847/proyecto_INICIO, 2546847/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302577098 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:499599.05}}

REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DEL SECTOR LIBRAMIENTO DE LA COLONIA DEL MAESTRO - 

104132
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 104132 S 120 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:157.82, 

meta_modificada:157.82}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle LIBRAMIENTO Colonia DEL MAESTRO 69005 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 

CARLOS CARRILLO Y Calle ELENA MORENO Calle PEDRO MORALES LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL 

LIBRAMIENTO DE, lon:-97.76169203, lat:17.82115932}}

21-10-2025 19-12-2025 499599.05 499599.05 299759.43 299759.43 299759.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-075-2025, contratista:EDIFICACIONES Y 

OBRAS CIVILES KACHINA S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:499599.05, importe_modificado:499599.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} {2577098/proyecto_INICIO, 2577098/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577088 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE MAGDALENA TETALTEPEC - 113782
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 113782 S 180 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:188.98, 

meta_modificada:188.98}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:Pueblo AGENCIA DE MAGDALENA TETALTEPEC 

69000 MAGDALENA TETALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle LAZARO 

CARDENAS Y Calle BENITO JUAREZ Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE MA, lon:-97.81769089, lat:18.00386194}}

21-10-2025 19-12-2025 500000 500000 150000 150000 150000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160717, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} {2577088/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FAVOR DE COMPLETAR LA INFORMACION, LA OBRA NO DEBE ESTAR EN CEROS, 

trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302577096 Proyecto de inversión 664157.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664157.77, 

modificado:664148.51}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES OLEO, JUAN OGORMAN, ANDRES 

HENESTROSA, AMADO NERVO, HIMALAYA Y AVENIDA DE LAS TORRES DE LA COLONIA LOS PINOS 

SEGUNDA SECCION - 91688

20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 91688 S 120 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:383.0, 

meta_modificada:383.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:70, direccion:Calle OLEO, JUAN OGORMAN, ANDRES HENESTR 

Colonia LOS PINOS SEGUNDA SECCION 69007 LOS PINOS 2A. SECCIÓN [COLONIA], HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MURILLO Y Calle BELLAS ARTES Calzada MARISCALA LA OBRA SE 

ENCUENTRA , lon:-97.80215766, lat:17.80892393}}

29-09-2025 27-11-2025 664148.51 664148.51 597733.65 597733.65 597733.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-062-2025, contratista:ANGEL 

AUSTREBERTO SANCHEZ VASQUEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:664148.51, importe_modificado:664148.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} {2577096/proyecto_INICIO, 2577096/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:AUN NO SE CUENTA CON LA ACTA ENTREGA , trimestre:4.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302579644 Proyecto de inversión 1049921.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049921.1, 

modificado:1049921.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 

15 CM DE ESPESOR - 79411
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 79411 S 206 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:634.0, 

meta_modificada:634.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:28, direccion:Calle calle Principal Pueblo Los Pocitos 71607 LOS 

POCITOS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin 

nombre Cerca de la Agencia de Agencia de Policía, del Centro de Salud, Cancha Deportiva Bas, lon:-

98.00542507, lat:16.20338862}}

01-09-2025 15-10-2025 1049921.1 1049921.1 1049921.1 1049921.1 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/070/2025, 

contratista:DESARROLLOS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1049921.1, 

importe_modificado:1049921.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.0}}

{2579644/proyecto_INICIO, 2579644/proyecto_FIN, 

2579644/proyecto_PROCESO, 2579644/proyecto_FIN, 

2579644/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe de contrato y acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:la fecha del contrato y atermino checar sus avances, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar importe 

comprometido, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-23}}

2025 4 OAX250302578253 Proyecto de inversión 1269317.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1269317.5, 

modificado:1133868.04}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SAN MIGUEL TETEPELCINGO A PIEDRA BLANCA					 - 

115758
20 Oaxaca 225 San Lorenzo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo 115758 S 156 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.35, 

meta_modificada:3.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:7, direccion:Camino / Terracería SAN MIGUEL TETEPELCINGO - 

PIEDRA BLANCA 3 35 71760 SAN MIGUEL TETEPELCINGO, SAN LORENZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

LA SALIDA DE SAN MIGUEL TETEPELCINGO, LLEGANDO A SAN JOSE TETEPELCINGO Y TERMINANDO 

CERCA DE LA EN, lon:-97.90416842, lat:16.39936247}}

08-09-2025 27-10-2025 1133686.04 1133868.04 1133868.04 1133868.04 1133868.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-FIII/IR/012/2025, 

contratista:EDIFICACIONES DEL SUR XCU NI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, 

monto:1133868.04, importe_modificado:1133868.04}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.35}}

{2578253/proyecto_INICIO, 2578253/proyecto_FIN, 

2578253/proyecto_INICIO, 2578253/proyecto_PROCESO, 

2578253/proyecto_FIN, 2578253/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar archivo de acta entrega no habre archivo, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}}

2025 4 OAX250302579555 Proyecto de inversión 1327454.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1327454.49, 

modificado:1327454.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, 

LOCALIDAD LA REFORMA JUQUILA - 64673
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 64673 S 40 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:50, direccion:Calle sin nombre Ranchería la Reforma Juquila 69700 

LA REFORMA JUQUILA, SANTIAGO JUXTLAHUACA la obra termina 100 metros lineales al este de la 

escuela primaria Rafael Ramírez de la localidad, lon:-98.01214566, lat:17.28774601}}

01-07-2025 30-07-2025 1327454.48 1327454.48 1327454.48 1327454.48 1327454.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/027/2025, 

contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:1327454.48, importe_modificado:1327454.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}

{2579555/proyecto_INICIO, 2579555/proyecto_PROCESO, 

2579555/proyecto_INICIO, 2579555/proyecto_FIN, 

2579555/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579645 Proyecto de inversión 1900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900000.0, 

modificado:1900000.0}}

Ampliacion de Alcantarillado - 90695 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 90695 S 1062 983 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:Calle ALDAMA NORTE Pueblo Mancuernas 71606 

MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle Niños Heroes Y Calle Chapultepec Calle 

Ricardo Flores Magon Agencia Municipal de Mancuernas, Iglesia Catolica, sitio de Taxis mancuernas, 

lon:-98.10829257, lat:16.38888145}}

12-09-2025 20-11-2025 1900000 1900000 1900000 1900000 1239758.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/029/2025, 

contratista:TERRACERIAS Y MANTENIMIENTO AMATLAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}}

{2579645/proyecto_INICIO, 2579645/proyecto_FIN, 

2579645/proyecto_PROCESO, 2579645/proyecto_FIN, 

2579645/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar sus avances el contrato su fecha d ya termino  , trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250302576840 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499901.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA - 

102064
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 102064 S 67 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:665.0, 

meta_modificada:665.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:Pueblo EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC 

70142 LA CUEVA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Calle LA CUEVA Y LLEGANDO A LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE LA CUEVA , lon:-94.98938267, lat:16.62838346}}

20-10-2025 20-11-2025 499901 499901 499901 499901 499901

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCAI/FAISMUN/M005/209/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:499901.0, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}}
{2576840/proyecto_INICIO, 2576840/proyecto_PROCESO, 

2576840/proyecto_FIN, 2576840/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ 

CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ 

CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ 

CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs8: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ 

CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577981 Proyecto de inversión 1476110.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1476110.48, 

modificado:1476110.48}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO 

NUEVO OJO DE AGUA - 88920
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 88920 S 38 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:984.3, 

meta_modificada:984.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:117, direccion:Calle Circunvalación Ejido Pueblo Nuevo Ojo de 

Agua 68447 PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Continuación 

Circunvalación Frente Telesec. Y Calle Francisco I Madero Ninguno Predios Rusticos LA OBRA SE LOCALI, 

lon:-95.91991261, lat:17.89436282}}

01-09-2025 30-10-2025 1470314.29 1470314.29 1470314.29 1470314.29 1470314.29
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158449, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1476110.48, importe_modificado:1470314.29}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.3}}

{2577981/proyecto_INICIO, 2577981/proyecto_PROCESO, 

2577981/proyecto_FIN, 2577981/proyecto_INICIO, 

2577981/proyecto_FIN, 2577981/proyecto_PROCESO, 

2577981/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250302577992 Proyecto de inversión 1832980.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1832980.6, 

modificado:1832980.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CATARINA - 82972
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 82972 S 23 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1456.04, 

meta_modificada:1456.0

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:58, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ejido SANTA CATARINA 

68440 SANTA CATARINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle 

MIGUEL HIDALGO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE DIVIDE EN DOS TRAMOS CONSECUTIVOS 

INICIANDO SOBRE LA CAL, lon:-96.05192506, lat:18.07637493}}

01-09-2025 14-11-2025 1823339.32 1823339.32 1823339.32 1823339.32 1823339.32
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158442, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1832980.6, importe_modificado:1823339.32}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1456.04}}

{2577992/proyecto_INICIO, 2577992/proyecto_PROCESO, 

2577992/proyecto_FIN, 2577992/proyecto_PROCESO, 

2577992/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250302577997 Proyecto de inversión 1323786.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1323786.82, 

modificado:1323786.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL ESFUERZO - 

94196
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 94196 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1115.66, 

meta_modificada:1115.6

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:309, direccion:Avenida SIETE Colonia EL ESFUERZO 1 ETAPA Y 2 

ETAPA 68325 EL ESFUERZO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle VEINTICUATRO Y Calle 

DIECISEIS Calle CINCO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA SIETE CON PUNTO DE INICIO 30 

MTS EN DIRE, lon:-96.11302682, lat:18.04466677}}

08-09-2025 06-11-2025 1320025.62 1320025.62 1320025.62 1320025.62 1320025.62
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158451, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1323786.82, importe_modificado:1320025.62}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1115.66}}

{2577997/proyecto_INICIO, 2577997/proyecto_FIN, 

2577997/proyecto_PROCESO, 2577997/proyecto_FIN, 

2577997/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250302579416 Proyecto de inversión 850069.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850069.78, 

modificado:850069.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 70470
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 70470 S 160 164 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:109, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA TONAMECA - 

EL TIGRERO 6 400 70947 EL TIGRERO, SANTA MARÍA TONAMECA EL TRAMO COMIENZA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONAMECA, BARRIO EL CALVARIO, SUBIENDO ALREDEDOR DE 3 

KILOMETROS, LLEGANDO A LA CA, lon:-96.5469238, lat:15.79210077}}

08-09-2025 21-11-2025 498197.49 850069.78 498197.49 498197.49 498197.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/18/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:850069.78, 

importe_modificado:850069.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}
{2579416/proyecto_INICIO, 2579416/proyecto_PROCESO, 

2579416/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se va a reportar al 100 el avance financiero y fisico en el informe definitivo, 

trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:checar sus avances la fecha del contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302579412 Proyecto de inversión 1952796.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1952796.48, 

modificado:1952796.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 70222 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 70222 S 87 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:77, direccion:Camino / Terracería LA BARRA DEL POTRERO - 

CERRO LA CRUZ 2 500 70944 CERRO LA CRUZ, SANTA MARÍA TONAMECA ENTRANDO EN LA 

LOCALIDAD DE LA BARRA DEL POTRERO SUBIENDO 2 KILOMETROS Y MEDIO, LLEGANDO A LA 

REPRESENTACION DE CERRO LA CRUZ, lon:-96.76252342, lat:15.75125577}}

25-08-2025 07-11-2025 1830822.59 1952796.48 1830822.59 1830822.59 1830822.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/14/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TONAMECA, monto:1952796.48, importe_modificado:1952796.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}}

{2579412/proyecto_PROCESO, 2579412/proyecto_INICIO, 

2579412/proyecto_FIN, 2579412/proyecto_PROCESO, 

2579412/proyecto_FIN, 2579412/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en 

diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, 

trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: 

{observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250202537177 Proyecto de inversión 4997262.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4997262.41, 

modificado:4994673.92}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN FRANCISCO 

JALTEPETONGO EL TIALLE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 

3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO - 29979

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 29979 S 237 222 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:144, localidad:7, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN 

FRANCISCO JALTEPETONGO - EL TIALLE 3 0 69935 YODONDAA, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO EL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO SE LOCALIZA A 95 KM CON UN TIEMPO DE 

RECORRIDO DE 2 HORAS AL NO, lon:-97.2773059, lat:17.3702457}}

01-07-2025 31-08-2025 4994673.92 4994673.92 4994673.92 4994673.92 4994673.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-037-W-0-25, contratista:CONCA INGENIERÍA 

ADMINISTRATIVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:4994673.92, 

importe_modificado:4994673.92}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}
{2537177/proyecto_INICIO, 2537177/proyecto_PROCESO, 

2537177/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ATENDIÓ OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-

19}}

{obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR 

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579409 Proyecto de inversión 798639.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798639.49, 

modificado:798639.49}}

MANTENIMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 101006
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 101006 S 43 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:439, localidad:27, direccion:Carretera libre pavimentada estatal 90 - EL 

TRAPICHE 7 0 70946 EL TRAPICHE, SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.69552116, lat:15.82235204}}
23-09-2025 21-11-2025 453574.08 798639.49 453574.08 453574.08 453574.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/29/2025, 

contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:798639.49, 

importe_modificado:798639.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}

{2579409/proyecto_INICIO, 2579409/proyecto_PROCESO, 

2579409/proyecto_FIN, 2579409/proyecto_PROCESO, 

2579409/proyecto_FIN, 2579409/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en 

diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, 

trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: 

{observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
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2025 4 OAX250202537196 Proyecto de inversión 6003058.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6003058.1, 

modificado:5973107.01}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA MARÍA 

ZANIZA TIERRA COLORADA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 870, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 

660, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA - 44463

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 44463 S 814 913 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.0, 

meta_modificada:0.66}}

1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:5, direccion:Ninguno SIN NOMBRE Pueblo TIERRA COLORADA 

71393 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA ZANIZA EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA SE 

LOCALIZA A 174 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 4 HORAS 56 MINUTOS AL OESTE DE LA 

CAPITAL DEL ESTADO, LA LOC, lon:-97.33706386, lat:16.65037695}}

08-07-2025 30-10-2025 5973107.01 5973107.01 5973107.01 5973107.01 5973107.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-039-W-0-25, contratista:DESARROLLOS Y 

PROYECTOS ELECTRICOS NABI, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:5973107.01, 

importe_modificado:5973107.01}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.66}}
{2537196/proyecto_INICIO, 2537196/proyecto_PROCESO, 

2537196/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE AGREGA LA SIGUIENTE TARJETA INFORMATIVA, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: 

{observación:https://drive.google.com/file/d/1iugI45ki-

9WMiM49UitpxuDywY1u0RGE/view?usp=sharing, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}}

{obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR 

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579407 Proyecto de inversión 850069.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850069.78, 

modificado:850069.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 114179
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 114179 S 189 183 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:86, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN JUAN PIEDRAS 

NEGRAS 70944 SAN JUAN PIEDRAS NEGRAS, SANTA MARÍA TONAMECA ENTRE Callejón SIN NOMBRE 

Y Callejón SIN NOMBRE DE LA CARRETERA FEDERAL 200, A UNOS 280 MTS, LLEGANDO A LA CANCHA 

DE TERRACERIA, lon:-96.66084792, lat:15.7227285}}

10-09-2025 23-11-2025 538484.74 850069.78 538484.74 538484.74 538484.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/24/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:850069.78, 

importe_modificado:850069.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}
{2579407/proyecto_INICIO, 2579407/proyecto_PROCESO, 

2579407/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en 

diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, 

trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: 

{observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250202542619 Proyecto de inversión 3099943.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3099943.76, modificado:3092835.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CCT: 20DPB0367O, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO LACHIRIEGA, 

MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones

FAM-IEB-

REM/0086/250104/202

5

S 43 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:666.54, 

meta_modificada:666.54}

}

1
{geo1: {cve_municipio:325, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL 0, SAN PEDRO QUIATONI, lon:-

96.010152, lat:16.839713}}
07-06-2025 04-09-2025 3092835.01 3092835.01 3092835.01 3092835.01 2838354.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-138-01-08-007-AD-2025, contratista:CAOR CAMINOS Y 

OBRAS RURALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3092835.01, 

importe_modificado:3092835.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.54}}
{2542619/proyecto_INICIO, 2542619/proyecto_PROCESO, 

2542619/proyecto_INICIO, 2542619/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO NO DIRECCIONA AL  DOCUMENTO, trimestre:4.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS 

CONTABLES DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO 

CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202540455 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, 

modificado:647927.59}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LÁZARO CARDENAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL 

EL MOLINO - 47539
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 47539 S 120 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:42.92, 

meta_modificada:42.92}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo AGENCIA 

MUNICIPAL EL MOLINO 69007 EL MOLINO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 

LIBERTAD SUR Y Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE LA VOBEDA DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL EL , lon:-97.7504502, lat:17.77247482}}

01-07-2025 28-09-2025 647927.59 647927.59 647927.59 647927.59 647927.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-019-2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIELS.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:647927.59, importe_modificado:647927.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.92}}

{2540455/proyecto_INICIO, 2540455/proyecto_PROCESO, 

2540455/proyecto_INICIO, 2540455/proyecto_PROCESO, 

2540455/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL MODIFICADO DEBE SER EL MONTO CONTRATADO 

$647,927.59

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:FAVOR DE SUBIR LA 

LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250302599136 Adquisición 20035

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20035.0, modificado:19998.4}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 76 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0076S EN LA LOCALIDAD COICOYÁN DE LAS FLORES , MUNICIPIO COICOYÁN DE LAS 

FLORES

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0076S 

5320012692807425
S 32 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.2761, lat:17.2729}} 02-10-2025 31-12-2025 19998.4 19998.4 19998.4 19998.4 19998.4

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599136/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599137 Adquisición 19373

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19373.0, modificado:19348.8}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 77 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0077R EN LA LOCALIDAD XADANI , MUNICIPIO GUEVEA DE HUMBOLDT
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0077R 

5320012692807525
S 20 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.412, lat:16.8374}} 02-10-2025 31-12-2025 19348.8 19348.8 19348.8 19348.8 19348.8

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599137/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530992 Proyecto de inversión 324757.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324757.56, 

modificado:324757.34}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA 

DE LA COLONIA ALTA VISTA DE JUAREZ. - 48387
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 48387 S 22 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:62.3, 

meta_modificada:62.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Privada SEGUNDA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA 

Colonia ALTA VISTA DE JUAREZ 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MARIA IGLESIAS Y Calle FRANCISCO VILLA Calle EMILIANO 

ZAPATA L, lon:-97.77108067, lat:17.81581903}}

01-07-2025 30-07-2025 324757.34 324757.34 324757.34 324757.34 324757.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-026-2025, contratista:ANDRES ORTIZ 

CRUZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:324757.34, 

importe_modificado:324757.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.3}}
{2530992/proyecto_INICIO, 2530992/proyecto_PROCESO, 

2530992/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250302599139 Adquisición 19759

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19759.0, modificado:19645.76}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 79 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0079P EN LA LOCALIDAD PALO DE MARCA , MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMÉNEZ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0079P 

5320012692807725
S 44 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.762, lat:18.1227}} 02-10-2025 31-12-2025 19645.76 19645.76 19645.76 19645.76 19645.76

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599139/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599140 Adquisición 19744

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19744.0, modificado:19569.2}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 80 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0080E EN LA LOCALIDAD RÍO SANTIAGO , MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMÉNEZ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0080E 

5320012692807825
S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.762, lat:18.1227}} 02-10-2025 31-12-2025 19569.2 19569.2 19569.2 19569.2 19569.2

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599140/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599144 Adquisición 19993

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19993.0, modificado:19961.28}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 84 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0084A EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ETLA , MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ETLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0084A 

5320012692808225
S 49 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.6368, lat:16.3672}} 02-10-2025 31-12-2025 19961.28 19961.28 19961.28 19961.28 19961.28

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599144/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599145 Adquisición 19987

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19987.0, modificado:19776.84}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 85 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0085Z EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LACHIVÍA , MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0085Z 

5320012692808325
S 33 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.8893, lat:16.0165}} 02-10-2025 31-12-2025 19776.84 19776.84 19776.84 19776.84 19776.84

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599145/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599146 Adquisición 20813

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20813.0, modificado:20693.24}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 86 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0086Z EN LA LOCALIDAD SANTIAGO QUIAVICUZAS , MUNICIPIO SAN CARLOS 

YAUTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0086Z 

5320012692808425
S 15 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.8893, lat:16.0165}} 02-10-2025 31-12-2025 20693.24 20693.24 20693.24 20693.24 20693.24

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599146/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577067 Proyecto de inversión 756816.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:756816.69, 

modificado:756816.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN 

PROGRESO. - 113306
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 113306 S 300 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:291.6, 

meta_modificada:291.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:Pueblo AGENCIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTINA 

PROGR 69000 SAN SEBASTIÁN PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 

HIDALGO Y Calle REFORMA Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA 

AGENCIA DE SAN SEBAS, lon:-97.69144284, lat:17.81123237}}

21-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577067/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:SE ELIMINA LA OBRA , trimestre:4.0, usuario:ascencionrguerreros, fecha:2026-01-

06}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250202544228 Proyecto de inversión 709629.04

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:709629.04, modificado:709629.04}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TEBCEO NÚM. 72 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0072W, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGALLA, MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMREMMEDSUP 

20ETK0072W 

5320012569000125

S 22 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:567.0, 

meta_modificada:567.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.5488, lat:16.5917}} 04-07-2025 31-12-2025 709629.04 709629.04 496740.33 496740.33 496740.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:709629.04, importe_modificado:709629.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:397.0}} {2544228/proyecto_INICIO, 2544228/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202544514 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0533W, EN LA LOCALIDAD CERRO CLARÍN, MUNICIPIO 

SAN JOSÉ INDEPENDENCIA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA  

20DTV0533W 

5320012552600124

S 33 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:421.0, 

meta_modificada:421.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:169, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6747, lat:18.2753}} 07-07-2025 31-12-2025 3100000 3100000 1860000.01 1860000.01 1860000.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-RAMO 33/AD/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACIÓN SELISER, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3100000.0, 

importe_modificado:3100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:221.0}} {2544514/proyecto_PROCESO, 2544514/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación: el tramite se encuentra en proceso 

, trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202544536 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:694700.73}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "CARLOS MARÍA DE BUSTAMANTE" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DJN0388L, EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO INGENIO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DJN0388L 

5320012577100125

S 22 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:212.0, 

meta_modificada:212.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:505, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-94.6904, lat:16.593}} 02-06-2025 31-12-2025 694700.73 694700.73 391166.55 391166.55 391166.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:067-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:694700.73, 

importe_modificado:694700.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:125.0}} {2544536/proyecto_INICIO, 2544536/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:se encuentra en tramite 

, trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202544576 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:667953.96}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA O. DE DOMÍNGUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR2016Z, EN LA LOCALIDAD LAGUNILLAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ARMENTA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DPR2016Z 

5320012593700125

S 13 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:213.0, 

meta_modificada:213.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:507, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.3993, 

lat:16.3726}}
07-07-2025 31-12-2025 667953.96 667953.96 667953.96 667953.96 667953.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CAOR 

CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667953.96, importe_modificado:667953.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:213.0}}
{2544576/proyecto_INICIO, 2544576/proyecto_FIN, 

2544576/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202544583 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3089585.91}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1081R, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DEL 

TOTOMOXTLE, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DTV1081R 

5320012574400125

S 11 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:458.0, 

meta_modificada:458.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:345, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.165, lat:16.5101}} 07-07-2025 31-12-2025 3089585.91 3089585.91 2301741.51 2301741.51 2301741.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:112-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA LRE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3089585.91, importe_modificado:3089585.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:356.0}} {2544583/proyecto_INICIO, 2544583/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:la fecha de termino establecida en el contrato se encuentra fenecida por lo que 

deberá presentar el convenio modificatorio que ampare la ampliación del plazo de ejecución , 

trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202544584 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:699337.16}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GENARO V. VÁSQUEZ" CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DES0067L, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS OCOTEPEC, MUNICIPIO 

SANTO TOMÁS OCOTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DES0067L 

5320012596000125

S 61 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:236.0, 

meta_modificada:236.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.7623, lat:17.1453}} 14-07-2025 31-12-2025 699337.16 699337.16 699337.16 699337.16 699337.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:072-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CAOR 

CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:699337.16, importe_modificado:699337.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:236.0}}
{2544584/proyecto_INICIO, 2544584/proyecto_FIN, 

2544584/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202544590 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670000.0, modificado:668667.27}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HERMANOS FLORES MAGÓN" CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DES0109U, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS SINAXTLA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS 

SINAXTLA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DES0109U 

5320012596300125

S 82 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:452.0, 

meta_modificada:452.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.2838, lat:17.4685}} 07-07-2025 07-07-2025 668667.27 668667.27 668667.27 668667.27 668667.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:EDRIFER 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668667.27, importe_modificado:668667.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:452.0}}
{2544590/proyecto_INICIO, 2544590/proyecto_FIN, 

2544590/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402617381 Proyecto de inversión 1737352

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1737352.0, modificado:1737352.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN LOXICHA, 

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha N 0 0 918

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:127.58, 

meta_modificada:127.58}

}

1
{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL SN, SAN AGUSTIN LOXICHA, 

OAXACA, lon:-96.616798, lat:16.016321}}
03-11-2025 02-12-2025 1737352 1737352 1737352 1737352 1737352

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FORTAMUN/IR/05/2025, 

contratista:HUNGER OBRA CIVIL Y  MATERIALES PETREOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1737352.0, importe_modificado:1737352.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.58}}

{2617381/proyecto_INICIO, 2617381/proyecto_PROCESO, 

2617381/proyecto_INICIO, 2617381/proyecto_PROCESO, 

2617381/proyecto_INICIO, 2617381/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250202531247 Proyecto de inversión 1195513.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195513.09, 

modificado:1194015.31}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GRAJALES. - 46527 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 46527 S 92 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Puebla Colonia Grajales 68373 SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Prolongación 20 de Noviembre Y Calle 

Yucatan Calle Oaxaca Entre la esquina de prolongación 20 de noviembre y calle puebla se ubica la, lon:-

96.14663445, lat:18.08672944}}

23-06-2025 07-08-2025 1194015.31 1194015.31 1194015.31 1194015.31 1194015.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-053/2025, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1194015.31, importe_modificado:1194015.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.0}}

{2531247/proyecto_INICIO, 2531247/proyecto_FIN, 

2531247/proyecto_PROCESO, 2531247/proyecto_FIN, 

2531247/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302600496 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1499059.88}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0605Z, EN LA 

LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DTV0605Z 

5320012553300124
S 22 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.8314, lat:17.9651}} 02-10-2025 31-12-2025 1499059.88 1499059.88 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:098-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:XISAMA, 

S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:1499059.88, importe_modificado:1499059.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2600496/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302600495 Adquisición 451488

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:451488.0, modificado:450711.04}}

EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA PRIMARIA "PRIMERO DE MAYO"CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR1766T,EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ARMENTA,MUNICIPIO SANTO DOMINGO 

ARMENTA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPR1766T 

5320012595200125
S 93 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.3782, lat:16.333}} 02-10-2025 31-12-2025 450711.04 450711.04 450711.04 450711.04 450711.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:027-FAM-IEB-IEMS/AD/DA/IOCIED/2025, 

contratista:JOAQUIN ADALBERTO LUCAS VASQUEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:858286.32, 

importe_modificado:858286.32}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2600495/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551077 Proyecto de inversión 13968797

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.3968797E7, 

modificado:1.3968797E7}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR), EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD 

SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL - 67735
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
67735 S 109200 85800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:509.32, 

meta_modificada:509.32}

}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle PINOS Colonia SAN ANTONIO DE LA CAL 71256 

SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle CALICANTO Y Avenida SIMBOLOS 

PATRIOS Privada PRIVADA DE PINOS LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 437.17 M DEL COLEGIO 

VALLADOLI, lon:-96.71120368, lat:17.0284367}}

01-09-2025 31-12-2025 13968797 13968797 13968797 13968797 9778157.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0755/251445/2025, contratista:PJ 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1.3968797E7, 

importe_modificado:1.3968797E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:509.32}}

{2551077/proyecto_INICIO, 2551077/proyecto_PROCESO, 

2551077/proyecto_INICIO, 2551077/proyecto_FIN, 

2551077/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302577099 Proyecto de inversión 530000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530000.0, modificado:530000.0}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 

PAPALUTLA - 91258
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 91258 S 70 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:249.0, 

meta_modificada:249.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:Pueblo AGENCIA SAN MIGUEL PAPALUTLA 69000 

SAN MIGUEL PAPALUTLA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle 

FRAYON Calle NARCIZO MENDOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE 

LA AGENCIA , lon:-97.90977615, lat:17.76361032}}

29-09-2025 27-11-2025 530000 530000 424000 424000 424000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-069-2025, contratista:ROCA 

INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO S.A DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:530000.0, 

importe_modificado:530000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} {2577099/proyecto_INICIO, 2577099/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579682 Proyecto de inversión 409082.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409082.12, 

modificado:213578.61}}

MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0039V EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO - 118319
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 118319 S 53 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3125.32, 

meta_modificada:1746.0

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:Calle Calvario Pueblo SANTIAGO TILANTONGO 69940 

SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle Itandehui Y Calle Los Rosales Calle 

Privada Obra Ubicada a 120 m del Campo de Futbol, a 300 m del comedor Noemi en la localidad d, lon:-

97.3368625, lat:17.28633316}}

29-09-2025 28-10-2025 213578.61 213578.61 213578.61 213578.61 213578.61
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160923, contratista:, 

convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:213578.61, importe_modificado:213578.61}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1746.02}}

{2579682/proyecto_INICIO, 2579682/proyecto_PROCESO, 

2579682/proyecto_FIN, 2579682/proyecto_PROCESO, 

2579682/proyecto_FIN, 2579682/proyecto_INICIO, 

2579682/proyecto_PROCESO, 2579682/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579406 Proyecto de inversión 850069.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850069.78, 

modificado:850069.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 70463
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 70463 S 45 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:130, direccion:Camino / Terracería SAN ISIDRO DEL PALMAR - 

AGUA DULCE 7 0 70946 AGUA DULCE, SANTA MARÍA TONAMECA EL TRAMO INICIA EN SAN ISIDRO 

DEL PALMAR, SUEBINDO ALREDEDOR DE 7 KILOMETROS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE AGUA 

DULCE, lon:-96.63766424, lat:15.76713913}}

10-09-2025 23-11-2025 487801.27 850069.78 487801.27 487801.27 487801.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/19/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:850069.78, 

importe_modificado:850069.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}
{2579406/proyecto_INICIO, 2579406/proyecto_PROCESO, 

2579406/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en 

diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, 

trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: 

{observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250202543882 Proyecto de inversión 6082682.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6082682.12, 

modificado:6073915.53}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PIEDRA GRANDE LA 

SOLEDAD COFRADÍA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+400 AL KM 1+140, 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 31884

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 31884 S 584 532 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.0, 

meta_modificada:0.74}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:13, direccion:Carretera libre pavimentada estatal PIEDRA 

GRANDE - LA SOLEDAD COFRADÍA 5 0 71366 PIEDRA GRANDE, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC EL 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC SE LOCALIZA A 204 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO 

DE 5 HORAS Y 48 MINUTOS, lon:-97.53963724, lat:16.56158925}}

01-07-2025 15-09-2025 6073915.53 6073915.53 6073915.53 6073915.53 6073915.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-033-W-0-25, contratista:CONSTRUCCIONES 

ESPECIALIZADOS CONADVANCE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, 

monto:6073915.53, importe_modificado:6073915.53}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.74}}
{2543882/proyecto_INICIO, 2543882/proyecto_PROCESO, 

2543882/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ATENDIÓ OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-

19}}

{obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR 

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302550882 Proyecto de inversión 9799401.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9799401.03, 

modificado:9799401.03}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN MARQUITOS 

CHARCO REDONDO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+500, 5UBTRAMO DEL KM 3+400 AL KM 4+840, 

EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC - 48297

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 48297 S 230 234 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.44, 

meta_modificada:1.44}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:17, direccion:Camino / Terracería SAN MARQUITOS - CHARCO 

REDONDO 1 44 71800 CHARCO REDONDO, VILLA DE TUTUTEPEC EL MUNICIPIO DE VILLA DE 

TUTUTEPEC SE LOCALIZA A 280 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS 53 MINUTOS DE LA 

CAPITAL DEL ESTADO, LA, lon:-97.73825127, lat:16.05405411}}

15-07-2025 13-10-2025 9799401.03 9799401.03 7545538.79 7545538.79 7545538.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-055-W-0-25, contratista:LUMEN-OAX 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9799401.03, 

importe_modificado:9799401.03}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.24}} {2550882/proyecto_INICIO, 2550882/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:OBRA VERIFICADA EN OBRA.

PAGO EN ESPERA DEL TRAMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTO EN TRAMITE DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:

El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o 

documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579402 Proyecto de inversión 1951719.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1951719.48, 

modificado:1951719.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 102416 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 102416 S 202 196 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:66, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería PALMA LARGA 

PALMA LARGA, SANTA MARÍA TONAMECA FRENTE A CASA DE REPRESENTACIÓN, lon:-96.75502483, 

lat:15.80528552}}

10-09-2025 23-11-2025 1262928.38 1951719.48 1262928.38 1262928.38 1262928.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/17/2025, 

contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TONAMECA, monto:1951719.48, importe_modificado:1951719.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}}

{2579402/proyecto_INICIO, 2579402/proyecto_PROCESO, 

2579402/proyecto_INICIO, 2579402/proyecto_FIN, 

2579402/proyecto_PROCESO, 2579402/proyecto_FIN, 

2579402/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en 

diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, 

trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: 

{observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302550908 Proyecto de inversión 9395045.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9395045.1, 

modificado:9395045.1}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN BARTOLOMÉ 

LOXICHA AGUA BLANCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 

1+240, EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ LOXICHA - 54813

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 54813 S 669 608 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.24, 

meta_modificada:1.24}}

1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:16, direccion:Camino / Terracería SAN BARTOLOMÉ LOXICHA - 

AGUA BLANCA 1 24 70940 VISTA AL MAR [BARRIO], SAN BARTOLOMÉ LOXICHA EL MUNICIPIO DE 

SAN BARTOLOMÉ LOXICHA SE LOCALIZA A 215 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 4 HORAS 30 

MINUTOS AL SUR DE , lon:-96.70432359, lat:15.96735849}}

15-07-2025 13-10-2025 9395045.1 9395045.1 5251466.25 5251466.25 5251466.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-058-W-0-25, contratista:ESTRUCTURAS Y 

CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9395045.1, 

importe_modificado:9395045.1}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.74}} {2550908/proyecto_PROCESO, 2550908/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE VERIFICADO EN OBRA.

PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:SE AGREGA LA SIGUIENTE TARJETA INFORMATIVA

https://drive.google.com/file/d/11NDohX3zCWqX2BeetpsiAEcFHVnPaiH5/view?usp=sharing, 

trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579400 Proyecto de inversión 2464159.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2464159.34, 

modificado:2464159.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 75471 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 75471 S 190 148 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:35, direccion:Eje vial carretera federal 200 0 0 Ranchería cuatode 

70947 CUATODE, SANTA MARÍA TONAMECA ENTRE Ninguno sin nombre Y Calle sin nombre Ninguno 

sin nombre a un costado de la casa de representación , lon:-96.51943836, lat:15.73303878}}

09-08-2025 06-11-2025 2197938.36 2464159.34 2197938.36 2197938.36 2197938.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/12/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TONAMECA, monto:2464159.34, importe_modificado:2464159.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}}
{2579400/proyecto_INICIO, 2579400/proyecto_PROCESO, 

2579400/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en 

diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, 

trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: 

{observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302550917 Proyecto de inversión 5280048.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5280048.24, 

modificado:5280048.24}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE MALVARISCO 

CERRO DE LAS NUBES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+100, SUBTRAMOS DEL KM 0+864 AL KM 

770+996, DEL KM 1+977 AL KM 2+485 Y DEL KM 2+847 AL KM 2+953, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO EL ALTO - 55232

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 55232 S 122 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.0, 

meta_modificada:0.75}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:8, direccion:Camino / Terracería MALVARISCO - CERRO DE LAS 

NUBES 1 0 70967 MALVARISCO, SAN PEDRO EL ALTO EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO SE 

LOCALIZA A 168 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 3 HORAS 49 MINUTOS AL SUDESTE DE LA 

CAPITAL DEL ESTAD, lon:-96.4879281, lat:16.00403422}}

29-08-2025 13-10-2025 5279995.98 5279995.98 1561041.59 1561041.59 1561041.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-096-W-0-25, contratista:EDIFICACIONES Y 

CONSTRUCCIONES PUENTE OAX, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, 

monto:5279995.98, importe_modificado:5279995.98}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.24}} {2550917/proyecto_PROCESO, 2550917/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FÍISICO VERIFICADO EN OBRA.

PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA., trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTO EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que 

deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402615811 Proyecto de inversión 933660.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:933660.02, 

modificado:933660.02}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAZMINES, 

COLONIA JARDINES DE LA PRIMAVERA, SAN JACINTO AMILPAS - 106265
20 Oaxaca 157 San Jacinto Amilpas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Jacinto Amilpas 106265 S 2196 1947 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:411.8, 

meta_modificada:411.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Camino 0+000 - 0+058 1 412 68285 SAN JACINTO 

AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS CALLE ENTRE ARROYO Y CALLE VIOLETAS , lon:-96.75629028, 

lat:17.0990007}}

18-07-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2615811/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551153 Proyecto de inversión 3150000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3150000.0, 

modificado:3088714.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGÜE GENERAL EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE CCT:20DPB0960P, UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TILAPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 75106

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 75106 S 33 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:644.0, 

meta_modificada:644.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:73, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA CRUZ TILAPA 

69702 SANTA CRUZ TILAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno NINGUNO 

Ninguno NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA CALLE DE ACCESO 

A LA LOCALIDAD, lon:-97.9863704, lat:17.17408802}}

01-09-2025 31-12-2025 3088714.22 3088714.22 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-138-01-04-103-LPE-2025, contratista:KET-KAT 

INGENIERÍA E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3088714.22, 

importe_modificado:3088714.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.6}}
{2551153/proyecto_INICIO, 2551153/proyecto_PROCESO, 

2551153/proyecto_INICIO, 2551153/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EXISTE ACTA CIRCUNTANCIADA LA CUAL SE ADJUNTA LA LIGA DE ACCESO 

https://drive.google.com/file/d/1PE0y5pRmIQSfpWTwpMy5utOjAk6cZQ-y/view?usp=sharing

ESTAN EN PROCESO DE VALIDACION DE DOCUMENTACIÓN

, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250202543879 Proyecto de inversión 2982244.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2982244.2, 

modificado:2921528.61}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (SEGUNDA 

ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN - 24943
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 24943 S 126 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:3, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Rancho Rancho Blanco 

ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle emiliano zapata Calle hildalgo LA OBRA DE AMPLIACIÓN SE 

REALIZARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICO FRENTE A LA 

ESCUELA , lon:-96.45582971, lat:16.79891963}}

01-07-2025 31-07-2025 2921528.61 2921528.61 2921528.61 2921528.61 2921528.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-08-039-LPE-2025, contratista:C. CELIA REYES 

FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2921528.61, 

importe_modificado:2921528.61}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}

{2543879/proyecto_INICIO, 2543879/proyecto_PROCESO, 

2543879/proyecto_INICIO, 2543879/proyecto_PROCESO, 

2543879/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599149 Adquisición 19052

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19052.0, modificado:18908.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 89 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0089W EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MONTE FLOR , MUNICIPIO SAN JUAN 

TAMAZOLA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20ETK0089W 

5320012692808725

S 19 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.0758, lat:17.1237}} 02-10-2025 31-12-2025 18908 18908 18908 18908 18908

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599149/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599153 Adquisición 19453.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19453.2, modificado:19269.92}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 93 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0093I EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO , MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0093I 

5320012692809125
S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7658, lat:18.3564}} 02-10-2025 31-12-2025 19269.92 19269.92 19269.92 19269.92 19269.92

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599153/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599156 Adquisición 20038

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20038.0, modificado:19883.56}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 96 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0096F EN LA LOCALIDAD VILLA NUEVA , MUNICIPIO SANTIAGO IXTAYUTLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0096F 

5320012692809425
S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:466, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.8235, lat:16.5607}} 02-10-2025 31-12-2025 19883.56 19883.56 19883.56 19883.56 19883.56

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599156/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202544229 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:698798.02}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN IEBO NÚM. 88 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0088J, EN LA 

LOCALIDAD SANTO TOMÁS OCOTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMREMMEDSUP 

20ETH0088J 

5320012569100125

S 50 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:678.0, 

meta_modificada:678.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.7623, lat:17.1453}} 04-07-2025 31-12-2025 698798.02 698798.02 523903.28 523903.28 523903.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INNOSCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:698798.02, importe_modificado:698798.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:496.0}} {2544229/proyecto_INICIO, 2544229/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:se encuentra en tramite los finiquito , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202546480 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640000.0, modificado:633636.63}}

CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA ¿JUSTO SIERRA¿ CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DCC1414K, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILÁ , MUNICIPIO SANTIAGO MATATLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DCC1414K 

5320012584800125
S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}

}

1 {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4397, lat:16.8028}} 14-07-2025 31-12-2025 633636.63 633636.63 295666.59 295666.59 295666.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:633636.63, 

importe_modificado:633636.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:326.0}} {2546480/proyecto_INICIO, 2546480/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta aen proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202546482 Proyecto de inversión 2007000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2007000.0, modificado:2004030.95}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR3384Z, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO MÁRTIR, MUNICIPIO SAN PEDRO MÁRTIR
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DPR3384Z 

5320012593600125
S 48 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}

}

1 {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7122, lat:16.7445}} 14-07-2025 31-12-2025 2004030.95 2004030.95 1510744.66 1510744.66 1510744.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:043-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:XHOJCHHI 

Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2004030.95, importe_modificado:2004030.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:465.0}} {2546482/proyecto_INICIO, 2546482/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202546488 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670000.0, modificado:663888.25}}

CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN ESCUELA PRMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0080M, EN LA LOCALIDAD LA COMPAÑÍA, MUNICIPIO LA COMPAÑÍA.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPR0080M 

5320012588700125
S 51 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.82, lat:16.5582}} 14-07-2025 31-12-2025 663888.25 663888.25 497916.19 497916.19 497916.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:663888.25, importe_modificado:663888.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:493.0}} {2546488/proyecto_INICIO, 2546488/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:es fam y no es obligatorio . , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202546499 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640000.0, modificado:640000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB1711P, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DPB1711P 

5320012588500125
S 102 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6731, lat:16.3224}} 28-07-2025 31-12-2025 638955.53 638955.53 318556.9 318556.9 318556.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:D.R 

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:638955.53, importe_modificado:638955.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:340.0}} {2546499/proyecto_INICIO, 2546499/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite final se encuentra en proceso 

, trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202546503 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:598026.03}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB1792Q, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPB1792Q 

5320012589300125
S 29 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DOMIICLIO CONOCIDO , lon:-98.0662, lat:16.5424}} 28-07-2025 31-12-2025 598026.03 598026.03 449855.04 449855.04 449855.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:075-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:VARDE 

INGENIERÍA DE ALTA PRECISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:598026.03, importe_modificado:598026.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:445.0}} {2546503/proyecto_INICIO, 2546503/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302600498 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:695001.32}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS "GREGORIO TORRES QUINTERO" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DJN0269Y
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DJN0269Y 

5320012592600125
S 13 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.8314, lat:17.9651}} 02-10-2025 31-12-2025 695001.32 695001.32 521250.99 521250.99 521250.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:097-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:695001.32, importe_modificado:695001.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:446.0}} {2600498/proyecto_PROCESO, 2600498/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302551332 Proyecto de inversión 1218000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1218000.0, 

modificado:1217120.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL YOTAO, MUNICIPIO SAN MIGUEL 

YOTAO. - 105853
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 105853 S 121 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1392.0, 

meta_modificada:1392.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:288, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN MIGUEL YOTAO 68778 

SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Ninguno NINGUNO Ninguno 

NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MORELOS A 29 ML AL SURESTE DE LA 

PARROQUIA DE SAN MIGUEL, lon:-96.33682937, lat:17.37007458}}

01-10-2025 31-12-2025 1217120.48 1217120.48 1217120.48 1216000 1216000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/105/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1531893.01, importe_modificado:1531893.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1375.0}} {2551332/proyecto_PROCESO, 2551332/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577065 Proyecto de inversión 950000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:949958.1}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA AGENCIA DE POLICIA ACATLIMA (PRIMERA 

ETAPA) - 90374
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 90374 S 2000 2000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:387.6, 

meta_modificada:387.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:Pueblo AGENCIA DE POLICIA ACATLIMA 69000 

ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Avenida UNIVERSIDAD Y Calle CRUZ 

CARREON Calle MARY BELTRAN LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA ES UN 

ESPACIO PARA REUNIONES , lon:-97.81247759, lat:17.83120143}}

15-09-2025 14-11-2025 949958.1 949958.1 664970.67 664970.67 664970.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-054-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A DE C.V., convocante:HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:949958.1, importe_modificado:949958.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} {2577065/proyecto_INICIO, 2577065/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551323 Proyecto de inversión 425500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:425500.0, 

modificado:425195.42}}

EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, 

MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO. - 111325
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111325 S 48 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:4, direccion:Peatonal A CALLE INDEPENDENCIA Pueblo SAN 

ISIDRO VISTA HERMOSA 69855 SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO ENTRE Calle 

SIN NOMBRE Y Calle LÁZARO CÁRDENAS Calle 1930 UNAS DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL 

A CALLE INDEPEND, lon:-97.70985191, lat:17.1800285}}

01-10-2025 31-12-2025 425195.42 425195.42 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/106/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:425195.42, importe_modificado:425195.42}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} {2551323/proyecto_PROCESO, 2551323/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551288 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:314926.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO 

JICAYÁN. - 112035
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 112035 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:Calle ABASOLO Ranchería SAN JUAN JICAYÁN 71741 

SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle SURESTE Y Calle GUERRERO Calle PRINCIPAL 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE ABASOLO A 104 ML AL SUROESTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL Y A, lon:-98.01399498, lat:16.47621732}}

01-10-2025 31-12-2025 314926.85 314926.85 314926.85 310000 310000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1973541.57, 

importe_modificado:1973541.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}} {2551288/proyecto_INICIO, 2551288/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551324 Proyecto de inversión 546000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:546000.0, 

modificado:545856.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN 

ANDRÉS ZABACHE. - 111477
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111477 S 54 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:624.0, 

meta_modificada:624.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN ANDRÉS ZABACHE 

71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle ARISTA Calle 

INDEPENDENCIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE REFORMA A 52 ML AL SURESTE DEL 

TEMPLO CATÓLIC, lon:-96.85777646, lat:16.59948251}}

01-10-2025 31-12-2025 545856.19 545856.19 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/107/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4219888.18, importe_modificado:4219888.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} {2551324/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551227 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209888.44}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA COBRANZA, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN. - 107853
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107853 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería LA 

COBRANZA 71792 LA COBRANZA, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle 

SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD A 46 ML AL, lon:-97.92200179, lat:16.20551122}}

01-10-2025 31-12-2025 209888.44 209888.44 209888.44 206000 206000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/116/2025, contratista:PUXTLA 

MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3022589.04, importe_modificado:3022589.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.0}} {2551227/proyecto_INICIO, 2551227/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El contrato de obra pública no se encuentra al 100% concluido, debido a que está 

conformado por distintos números de obra, en los cuales las metas se cumplieron parcialmente y no en 

su totalidad, trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302551285 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:314772.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO SANTIAGO 

YAVEO. - 111887
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111887 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:28, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Ranchería FRANCISCO 

VILLA 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 5 DE MAYO 

Calle INDEPENDENCIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 34 ML AL 

NORESTE DEL PRE, lon:-95.45390327, lat:17.47247755}}

01-10-2025 31-12-2025 314772.53 314772.53 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/105/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1531893.01, importe_modificado:1531893.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} {2551285/proyecto_PROCESO, 2551285/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402618536 Proyecto de inversión 224160.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:224160.83, modificado:224160.83}}

CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS DE 2 NIVELES PARA LA DES DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA Y 

DES CIENCIAS AGROPECUARIAS ,CAMPUS LOMA BONITA (ACABADOS)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Universidad del Papaloapan 54900128223 S 256 271 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:759.4, 

meta_modificada:759.4}}

1
{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AV FERROCARRIL SAN ANTONIO CP 68400 LOMA 

BONITA OAXACA, lon:-95.89561, lat:18.09963}}
10-09-2025 08-03-2026 224160.83 224160.83 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550886 Proyecto de inversión 7510246

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7510246.0, 

modificado:7504708.72}}

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN 

MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM - 48569
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 48569 S 1716 1392 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:132.22, 

meta_modificada:132.22}

}

1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN DIONISIO - 

OCOTLÁN 1 1 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM COMO PUNTO DE 

REFERENCIA, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

CARRETERA SAN DION, lon:-96.58649292, lat:16.77607491}}

15-07-2025 11-01-2026 7504708.72 7504708.72 7504708.72 7504708.72 7504708.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-03-019/2025, contratista:CAMINOS Y 

CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:7504708.72, importe_modificado:7504708.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.22}}
{2550886/proyecto_INICIO, 2550886/proyecto_PROCESO, 

2550886/proyecto_FIN, 2550886/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540780 Proyecto de inversión 1778260.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1778260.28, 

modificado:1765649.85}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA EN 

LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC - 47219
20 Oaxaca 531

Santo Tomás 

Mazaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Mazaltepec 47219 S 74 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:981.0, 

meta_modificada:981.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA Colonia ZARAGOZA 68254 SANTO 

TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC ENTRE Calle CALVARIO Y Calle REFORMA Calle 

EXCENTRICA SE UBICA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE MERCADERES Y 2DA DE CALVARIO, lon:-

96.87409237, lat:17.16635326}}

01-07-2025 14-08-2025 1765649.85 1765649.85 1765649.85 1765649.85 1765649.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSTM/FAISMUN/FIII/531/05/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHETANSKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO TOMAS MAZALTEPEC, monto:1765649.85, importe_modificado:1765649.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.0}}

{2540780/proyecto_INICIO, 2540780/proyecto_PROCESO, 

2540780/proyecto_INICIO, 2540780/proyecto_PROCESO, 

2540780/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577317 Proyecto de inversión 729871.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:729871.78, 

modificado:729871.78}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA 

COLONIA SAN IGNACIO DE LOYOLA, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 107461
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 107461 S 1115 1102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1398.0, 

meta_modificada:1398.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida HIDALGO Colonia SAN IGNACIO DE LOYOLA 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle CARR. FED 

OAX-PTO ANGEL Y Avenida HIDALGO LA PAVIMENTACION INICIARA EN INTERSECCION DE 

GARDENIAS CON AVENIDA , lon:-96.58921991, lat:16.31398109}}

18-09-2025 17-10-2025 729871.78 729871.78 728871.78 728871.78 728871.78

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161428, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:729871.78, 

importe_modificado:729871.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1398.0}}

{2577317/proyecto_FIN, 2577317/proyecto_PROCESO, 

2577317/proyecto_INICIO, 2577317/proyecto_FIN, 

2577317/proyecto_INICIO, 2577317/proyecto_PROCESO, 

2577317/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550922 Proyecto de inversión 9500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9500000.0, 

modificado:9495767.37}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 55250
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 55250 S 291 269 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5944.58, 

meta_modificada:5944.5

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN PEDRO IXCATLÁN 

68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN ENTRE Calle LA BAJADITA Y Calle MORELOS Calle 

EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICARA EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN, EL 

PUNTO REFERE, lon:-96.51082426, lat:18.14560732}}

01-08-2025 12-11-2025 9495767.37 9495767.37 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-05-060-LPE-2025, contratista:GAITZFER GRUPO 

CONSTRUCTOR S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:9495767.37, 

importe_modificado:9495767.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2972.29}}
{2550922/proyecto_INICIO, 2550922/proyecto_PROCESO, 

2550922/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION DE LA DOCUMENTACION, 

trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302595575 Acción 423789.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423789.33, 

modificado:423789.33}}

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y 

ACTIVIDADES RELACIONADAS - 4576
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 4576-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:198.0, 

meta_modificada:198.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:306, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.473723, lat:16.033616}}
05-03-2025 31-12-2025 423789.33 423789.33 423789.33 423789.33 423789.33

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/FAISMUN/MSPA/306/ADJ/001/2025, 

contratista:URBANIK ARQUITECTURA E INGENIERIA SOSTENIBLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:423789.33, importe_modificado:423789.33}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:18.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:198.0}}

{2595575/proyecto_INICIO, 2595575/proyecto_PROCESO, 

2595575/proyecto_INICIO, 2595575/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578556 Proyecto de inversión 499598.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499598.45, 

modificado:497860.45}}

REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES PRINCIPALES DE LOS BARRIOS PARTE BAJA Y PARTE 

ALTA EN LA LOCALIDAD DE MALVARISCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 100405
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 100405 S 122 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:25.54, 

meta_modificada:25.54}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:8, direccion:Camino MALVARISCO - CENTRO DE LA LOCALIDAD 1 

5 70966 MALVARISCO, SAN PEDRO EL ALTO LOS CAMINOS A INTERVENIR SE ENCUENTRAN EN EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MALVARISCO, A APROXIMADAMENTE 15 METROS DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA, lon:-96.48728082, lat:16.00307348}}

01-09-2025 30-09-2025 497860.45 497860.45 497860.45 497860.45 497860.45
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158088, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:497860.45, importe_modificado:497860.45}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.54}}

{2578556/proyecto_INICIO, 2578556/proyecto_PROCESO, 

2578556/proyecto_FIN, 2578556/proyecto_PROCESO, 

2578556/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importes de acuerdo al contrato y acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR IMPORTE DE ACUERDO AL 

MONTO  DEL CONTRATO Y ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250302599157 Adquisición 20132

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20132.0, modificado:20007.68}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 97 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0097E EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN DEL MONTE , MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO TONALÁ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0097E 

5320012692809525
S 16 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.0215, lat:17.6776}} 02-10-2025 31-12-2025 20007.68 20007.68 20007.68 20007.68 20007.68

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599157/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599159 Adquisición 19335

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19335.0, modificado:19233.96}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 100 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0100B EN LA LOCALIDAD YOGANA , MUNICIPIO YOGANA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0100B 

5320012692809725
S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7886, lat:16.4612}} 02-10-2025 31-12-2025 19233.96 19233.96 19233.96 19233.96 19233.96

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599159/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540506 Proyecto de inversión 2168778.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2168778.18, 

modificado:2161615.05}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEO CON CLAVE ESCOLAR 

20DPB1900H EN BARRIO LINDA VISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 37312
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 37312 S 27 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle PINO SUAREZ Barrio LINDA VISTA 70495 SAN 

DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle ALVARO OBREGÓN Y Calle 20 DE 

NOVIEMBRE Calle EMILIANO ZAPATA LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEO SE ENCUENTRA A 1900 M 

APROXIMADAMENTE A, lon:-96.39016766, lat:16.81280647}}

23-06-2025 20-09-2025 2161615.05 2161615.05 2161615.05 2161615.05 2161615.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDO-131/FAISMUN/41/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:2161615.05, importe_modificado:2161615.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}
{2540506/proyecto_INICIO, 2540506/proyecto_PROCESO, 

2540506/proyecto_FIN, 2540506/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599162 Proyecto de inversión 1798455.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1798455.4, modificado:1785343.88}}

CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO Y SERVICIOS SANITARIOS EN IEBO NÚM. 276 CON CLAVE ESCOLAR: 

20ETH0264Y, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE 

VERDE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETH0264Y 

5320012713500125
S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.7919, lat:17.5305}} 02-10-2025 31-12-2025 1785343.88 1785343.88 892671.94 892671.94 892671.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:110-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1785343.88, 

importe_modificado:1785343.88}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {2599162/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302577876 Proyecto de inversión 351598.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351598.22, 

modificado:351598.22}}

AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL FORTIN - 55580 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 55580 S 143 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:586.0, 

meta_modificada:586.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:12, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido EL FORTIN 68456 EL 

FORTÍN, SAN JOSÉ CHILTEPEC Calle PRINCIPAL MORELOS SE REFIERE A LA CUARTA CALLE SOBRE EL 

ACCESO PRINCIPAL, LA OTRA CALLE SIN NOMBRE, CERCA DEL PANTEON A LA TERCERA CUADRA, lon:-

96.18149034, lat:17.95089458}}

18-06-2025 01-08-2025 351598.2 351598.2 351598.2 351598.2 351598.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/009/AD/2025, 

contratista:FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE 

CHILTEPEC, monto:351598.2, importe_modificado:351598.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}}
{2577876/proyecto_INICIO, 2577876/proyecto_PROCESO, 

2577876/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402617170 Proyecto de inversión 7999774.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7999774.73, 

modificado:7999774.73}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR NÚMERO 6, DE 

LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, PRIMERA ETAPA - 129401
20 Oaxaca 275

San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 129401 S 1915 1722 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2699.45, 

meta_modificada:2699.4

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN MIGUEL QUETZALTEPEC 

70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC ENTRE Y Calle SIN NOMBRE Calle 

SIN NOMBRE QUIERO HACER UNA ACLARACION AL MOMENTO DE UBICAR LA OBRA EN LA ZONA DEL 

PROYECOT ME DE, lon:-95.75887, lat:16.97196}}

27-10-2025 30-12-2025 7999774.73 7999774.73 7999774.73 7999774.73 7999774.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/275/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MODERNICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:7999774.73, importe_modificado:7999774.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2000.0}}
{2617170/proyecto_INICIO, 2617170/proyecto_PROCESO, 

2617170/proyecto_INICIO, 2617170/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Por condiciones climatológicas la obra no se ha terminado, esta en proceso , 

trimestre:4.0, usuario:jesusjimenezz, fecha:2026-01-07}}
Sin observaciones
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2025 4 OAX250302600499 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640000.0, modificado:637598.77}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CON CLAVE ESCOLAR:20DPB2040Y, 

EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPB2040Y 

5320012595700125
S 158 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.0316, lat:16.7832}} 02-10-2025 31-12-2025 637598.77 637598.77 381439.37 381439.37 381439.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:093-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:637598.77, importe_modificado:637598.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:389.0}} {2600499/proyecto_PROCESO, 2600499/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302600501 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640000.0, modificado:637633.43}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LA LUZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0936P, EN LA 

LOCALIDAD CERRO COSTOCHE, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPB0936P 

5320012598100125
S 10 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.0316, lat:16.7832}} 02-10-2025 31-12-2025 637633.43 637633.43 637633.43 637633.43 637633.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:095-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:637633.43, importe_modificado:637633.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}}
{2600501/proyecto_INICIO, 2600501/proyecto_FIN, 

2600501/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302600503 Adquisición 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:199926.0}}

EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0197K EN LA 

LOCALIDAD SAN SEBASTÍAN NICANANDUTA, MUNICIPIO SAN SEBASTÍAN NICANANDUTA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DTV0197K 

5320012579900125
S 37 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.6833, lat:17.5179}} 02-10-2025 31-12-2025 199926 199926 199926 199926 199926

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:026-FAM-IEB/AD/DA/IOCIED/2025, 

contratista:DANIELA ANGUIANO LOPEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1199556.0, importe_modificado:1199556.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2600503/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551287 Proyecto de inversión 378000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:378000.0, 

modificado:377912.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YOSOCANI, MUNICIPIO SAN 

LORENZO. - 111969
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111969 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SAN 

JUAN YOSOCANI 71762 SAN JUAN YOSOCANI, SAN LORENZO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 53 ML AL NORESTE DE LA ESCUELA 

PRIMARIA PR, lon:-97.90068774, lat:16.43420661}}

01-10-2025 31-12-2025 377912.21 377912.21 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1973541.57, 

importe_modificado:1973541.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} {2551287/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551345 Proyecto de inversión 840000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:840000.0, 

modificado:839778.74}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR GUELAVILA, MUNICIPIO SAN 

DIONISIO OCOTEPEC. - 107272
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107272 S 83 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:Peatonal A LA CALLE LIBERTAD Pueblo SAN 

BALTAZAR GUELAVILA 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle 

CORREGIDORA Y Calle MIGUEL HIDALGO Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

PEATONAL A LA CALLE LIBE, lon:-96.3043399, lat:16.79749513}}

01-10-2025 31-12-2025 839778.74 839778.74 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/107/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4219888.18, importe_modificado:4219888.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} {2551345/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579812 Proyecto de inversión 2321838.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2321838.6, 

modificado:2237359.71}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO. SANTO DOMINGO TONALÁ A YETLA DE JUAREZ - SAN 

SEBASTIAN DEL MONTE DEL KM 7+300 AL 9+300 Y KM 0+000 AL KM 1+000 - 93117
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 93117 S 674 603 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4500.0, 

meta_modificada:4500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:7, direccion:Camino YETLA - SAN SEBASTIAN DEL MONTE 2 200 

69293 YETLA DE JUÁREZ, SANTO DOMINGO TONALÁ ES EL CAMINO PRINCIPAL QUE COMUNICA A LA 

LOCALIDAD DE YETLA DE JUÁREZ. , lon:-97.99224101, lat:17.66738508}}

18-09-2025 14-11-2025 2237359.71 2237359.71 2237359.71 2237359.71 2237359.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-INV-013/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO TONALÁ, 

monto:2237359.71, importe_modificado:2237359.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4500.0}}

{2579812/proyecto_FIN, 2579812/proyecto_INICIO, 

2579812/proyecto_PROCESO, 2579812/proyecto_FIN, 

2579812/proyecto_INICIO, 2579812/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596871 Proyecto de inversión 5262312.88

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5262312.88, modificado:5256947.08}}

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III, EN EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE TEPOSCOLULA, SEGUNDA ETAPA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC 

20EIT0003L 

5320012693500125

S 257 296 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:236.0, 

meta_modificada:236.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.4882, lat:17.5121}} 02-09-2025 31-12-2025 5256947.08 5256947.08 2628473.55 2628473.55 2628473.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:1.398496164E7, importe_modificado:1.398496164E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:142.0}} {2596871/proyecto_INICIO, 2596871/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302596746 Adquisición 3725000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3725000.0, modificado:3724743.76}}

EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL PUEBLO CON CLAVE ESCOLAR: 

20MSU0140C EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD ETLA, MUNICIPIO SOLEDAD ETLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC 

20MSU0140C 

5320012616800125

S 46 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8208, lat:17.1717}} 09-09-2025 31-12-2025 3724743.76 3724743.76 3724743.76 3724743.76 3724743.76

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:014-FAM-IES-

REM.POT.CAP.24/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:YURICIA DOLORES CRUZ ROSETE, 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:3724743.76, importe_modificado:3724743.76}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} {2596746/proyecto_INICIO, 2596746/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302597018 Proyecto de inversión 6499881.92

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6499881.92, modificado:6444823.1}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA AUDIOVISUAL Y OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA 

SIERRA SUR DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20EUT0002H, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, 

MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC  

20EUT0002H 

5320012712500125

S 132 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:236.0, 

meta_modificada:236.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.978, lat:16.5148}} 02-09-2025 31-12-2025 6444823.1 6444823.1 4833617.32 4833617.32 4833617.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:XHOJCHHI Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:6444823.1, 

importe_modificado:6444823.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:178.0}} {2597018/proyecto_INICIO, 2597018/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250202540545 Proyecto de inversión 1023978.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1023978.54, 

modificado:942093.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA OBRERA BENITO 

JUAREZ - 31379
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 31379 S 17 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:820.0, 

meta_modificada:871.57}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:9, direccion:Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Colonia OBRERA BENITO 

JUAREZ 68336 COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 5 DE 

MAYO Y Calle 18 DE ENERO Avenida 21 DE MARZO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE DO, lon:-96.16896918, lat:18.01946084}}

24-05-2025 07-06-2025 942093.34 942093.34 942093.34 942093.34 942093.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-022/2025, 

contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1022475.75, importe_modificado:942093.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:871.57}}
{2540545/proyecto_INICIO, 2540545/proyecto_PROCESO, 

2540545/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202537186 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, 

modificado:849566.69}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN IEBO NUM. 265 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0273F, EN 

LA LOCALIDAD SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO - 40599
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 40599 S 31 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.24, 

meta_modificada:618.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELACA Ranchería SAN JOSÉ 

YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ) 71037 SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), CONSTANCIA DEL ROSARIO 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO PRINCIPAL A 

LA ESCUELA A , lon:-98.06726475, lat:17.0944665}}

15-07-2025 12-11-2025 849566.69 849566.69 849566.69 849566.69 849566.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:ASESORÍA+EDIFICACIÓN GUTZVAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:849566.69, 

importe_modificado:849566.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.0}} {2537186/proyecto_INICIO, 2537186/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:DEBE AGREGAR LA LIGA DEL DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250202537205 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR 

20DCC0482A, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 47026
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 47026 S 16 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería La Soledad 

71387 LA SOLEDAD, SANTIAGO AMOLTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL 

A LA ESCUELA A 35 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU, A 1270 METROS 

LINEALES AL , lon:-97.4892393, lat:16.62851658}}

15-07-2025 12-11-2025 590000 590000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN 

Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:590000.0, importe_modificado:590000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2537205/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302550941 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:658236.27}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR 

20DPR1762X, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN - 43380

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 43380 S 96 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería Santa 

María Chicometepec 71790 SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE 

Calle calle sin nombre Y Calle calle sin nombre Calle calle sin nombre LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 

CALLE, lon:-97.9661437, lat:16.17297842}}

15-07-2025 13-10-2025 658236.27 658236.27 491883.44 491883.44 491883.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INGENIERIA EN 

ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:658236.27, importe_modificado:658236.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} {2550941/proyecto_INICIO, 2550941/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550955 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, 

modificado:657434.14}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV1056S, EN LA 

LOCALIDAD SANTA MARÍA VIGALLO, MUNICIPIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 47101
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 47101 S 20 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:8, direccion:Calle PEÑASCO Pueblo Santa María Vigallo 71205 

SANTA MARÍA VIGALLO, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PEÑASCO A 315 

METROS LINEALES AL NOROESTE DE LA IGLESIA, A 345 METROS LINEALES AL NOROESTE DE DE LA 

AGENCIA MU, lon:-96.81678175, lat:16.86055946}}

15-07-2025 13-10-2025 657434.14 657434.14 392978.05 392978.05 392978.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:MBLOK 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:657434.14, 

importe_modificado:657434.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} {2550955/proyecto_INICIO, 2550955/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550940 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0845Y, EN LA 

LOCALIDAD PASO DEL JIOTE, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 43352
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 43352 S 18 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería PASO DEL 

JIOTE 71790 PASO DEL JIOTE, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle calle sin nombre Y Calle 

calle sin nombre Calle calle sin nombre LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCU, lon:-

97.95820552, lat:16.21940624}}

15-07-2025 13-10-2025 666676.53 666676.53 499328.03 499328.03 499328.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:078-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INNOSCO, S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:666676.53, importe_modificado:666676.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} {2550940/proyecto_INICIO, 2550940/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550883 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:500000.0, 

modificado:494844.82}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN IEBO NUM. 46 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0047J, EN LA 

LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA - 48302
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 48302 S 66 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería SAN JOSÉ 

RÍO MANZO 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA ENTRE Y Calle OLÍMPICA Calle LÁZARO 

CÁRDENAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 128 METROS LINEALES AL 

NORES, lon:-95.87681835, lat:17.66556911}}

15-07-2025 12-11-2025 494844.82 494844.82 371112 371112 371112

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN 

Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:494844.82, 

importe_modificado:494844.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} {2550883/proyecto_INICIO, 2550883/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550901 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3093957.46}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 

182 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0198W, EN LA LOCALIDAD BARRA COPALITA, MUNICIPIO SAN 

MIGUEL DEL PUERTO. - 57621

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 57621 S 43 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}

}

1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:5, direccion:Avenida EMILIANO ZAPATA Ranchería SAN MIGUEL 

DEL PUERTO 70995 BARRA COPALITA, SAN MIGUEL DEL PUERTO ENTRE Avenida BENITO JUÁREZ Y 

Pasaje SAN PEDRO POCHUTLA-SALINA CRUZ Calle PLAYA ZICATELA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 

AVENIDA EMILIAN, lon:-96.05118501, lat:15.81755831}}

15-07-2025 12-11-2025 3093957.46 3093957.46 1546978.73 1546978.73 1546978.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:MATERIALISTA 

NOCHIX, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3093957.46, importe_modificado:3093957.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.0}} {2550901/proyecto_INICIO, 2550901/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución 

del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550894 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3089557.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DPR0426O, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS NUXIÑO, MUNICIPIO SAN ANDRÉS 

NUXIÑO - 41621

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 41621 S 51 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}

}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN Pueblo SAN ANDRÉS NUXIÑO 

69950 SAN ANDRÉS NUXIÑO, SAN ANDRÉS NUXIÑO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Privada 1RA 

REVOLUCIÓN LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CONSTITUCIÓN A 47 METROS LINEALES AL 

NORTE DEL PALACIO MUNIC, lon:-97.10529292, lat:17.23789138}}

01-07-2025 30-09-2025 3089557.72 3089557.72 3089557.72 3089557.72 3089557.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:077-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:BBRM 

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3089557.72, 

importe_modificado:3089557.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.74}}
{2550894/proyecto_INICIO, 2550894/proyecto_FIN, 

2550894/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550903 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3059839.74}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE NUM. 31 CON CLAVE ESCOLAR 

20ETC0031N, EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA EL TULE, MUNICIPIO SANTA MARIA TONAMECA - 

54480

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 54480 S 72 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}

}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:92, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Pueblo Santa Elena 

el Tule 70944 SANTA ELENA EL TULE, SANTA MARÍA TONAMECA ENTRE Calle camino a santa elena Y 

Calle Orquideas Calle amapolas LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 633, 

lon:-96.82729717, lat:15.75019273}}

15-07-2025 17-11-2025 3059839.74 3059839.74 2296056.54 2296056.54 2296056.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:079-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CAOR CAMINOS 

Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3059839.74, importe_modificado:3059839.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.0}} {2550903/proyecto_INICIO, 2550903/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550880 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:581930.47}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA CÉSAR A. RUIZ CON CLAVE ESCOLAR: 

20DCC0475R, EN LA LOCALIDAD LAS CUEVAS, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 48280
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 48280 S 21 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería LAS 

CUEVAS 71388 LAS CUEVAS, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 33 METROS LINEALES AL SUR DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, A 38 METRO, lon:-97.57805229, lat:16.63495427}}

15-07-2025 12-11-2025 581930.47 581930.47 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INGENIERIA EN 

ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:581930.47, importe_modificado:581930.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550880/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución 

del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550887 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:500000.0, 

modificado:498001.71}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPB0634U, EN LA LOCALIDAD BARRANCA OBSCURA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC 

- 48631

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 48631 S 33 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería Barranca 

Obscura 71386 BARRANCA OBSCURA, SANTIAGO AMOLTEPEC LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL A LA ESCUELA A 53 METROS LINEALES AL OESTE DE LA IGLESIA, A 55 METROS LINEALES 

AL OESTE D, lon:-97.49729914, lat:16.66230434}}

15-07-2025 12-11-2025 498001.71 498001.71 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:498001.71, 

importe_modificado:498001.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550887/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551007 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:667000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BRAULIO RODRÍGUEZ CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB0039V, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LA LIMA, MUNICIPIO MESONES HIDALGO - 64376
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 64376 S 27 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería SANTA 

MARÍA DE LA LIMA 71041 SANTA MARÍA DE LA LIMA, MESONES HIDALGO ENTRE Calle NINGUNO Y 

Calle NINGUNO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 21 METROS LINEALES 

AL NORTE D, lon:-98.00308638, lat:16.94138301}}

31-07-2025 12-11-2025 667000 667000 500250 500250 500250

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:DANIEL 

SÁNCHEZ SARABIA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:667000.0, importe_modificado:667000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} {2551007/proyecto_INICIO, 2551007/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550896 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, modificado:699702.7}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ZAHUINDANDA CON CLAVE ESCOLAR 

20DPB1121B, EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 42831
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 42831 S 18 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.62, 

meta_modificada:17.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería La 

Independencia 71387 LA INDEPENDENCIA, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y 

Calle CALLE SIN NOMBRE Calle CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA 

ESCUELA, lon:-97.46583326, lat:16.60402771}}

01-08-2025 05-12-2025 699702.7 699702.7 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:EDIFICACIONES 

Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:699702.7, importe_modificado:699702.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550896/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550959 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:585988.78}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DCC1586C, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE ARROYO JABALÍ, MUNICIPIO 

SANTIAGO JOCOTEPEC - 47639

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 47639 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:20, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ranchería SAN VICENTE 

ARROYO JABALÍ 68924 SAN VICENTE ARROYO JABALÍ, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle VICENTE 

GUERRERO Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Calle GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA CALLE BE, lon:-96.02735192, lat:17.65642639}}

01-08-2025 12-11-2025 585988.78 585988.78 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:044-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:585988.78, importe_modificado:585988.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550959/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550951 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:580283.88}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DIN0450I, EN LA LOCALIDAD PEÑA VERDE, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO - 46559
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 46559 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería Peña Verde 

68659 PEÑA VERDE, SANTA MARÍA PÁPALO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN 

NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 175 METROS LINEALES 

AL , lon:-96.74695454, lat:17.84532564}}

25-08-2025 31-12-2025 580283.88 580283.88 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:048-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:PROYECTOS Y 

SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS DINTEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:580283.88, 

importe_modificado:580283.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550951/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551105 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, modificado:846488.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR1583L, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA OCOTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA OCOTLÁN - 77202
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 77202 S 148 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.24, 

meta_modificada:618.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo MAGDALENA OCOTLÁN 

71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle DEL 

PANTEÓN Calle HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 112 METROS 

LINEALES AL OESTE DE LA IG, lon:-96.71382381, lat:16.71000633}}

01-09-2025 31-12-2025 846488.4 846488.4 846488.4 846488.4 846488.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:070-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:VASPER 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:846488.4, importe_modificado:846488.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}}
{2551105/proyecto_INICIO, 2551105/proyecto_FIN, 

2551105/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550954 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, modificado:589990.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA GUILLERMO PRIETO CON CLAVE ESCOLAR: 

20DCC1362V, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALMAS, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC - 

47003

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 47003 S 42 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:16, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN ANTONIO LAS 

PALMAS 68921 SAN ANTONIO LAS PALMAS, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle ALDAMA Y Calle 

IGNACIO ALLENDE Ninguno NINGUNO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 35 

METROS LINEALES AL OE, lon:-96.0923656, lat:17.67361871}}

01-09-2025 31-12-2025 589990 589990 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:057-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SERVICIOS 

INTEGRALES Y DE CONSTRUCCIONES PINACHO ALEMANI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:589990.0, 

importe_modificado:589990.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550954/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551097 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, 

modificado:693673.16}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ONCE DE JULIO CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0338U, EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD, MUNICIPIO DE NATIVIDAD - 76982
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 76982 S 18 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.62, 

meta_modificada:17.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle 11 DE JULIO Pueblo NATIVIDAD 68700 

NATIVIDAD, NATIVIDAD ENTRE Calle REFORMA Y Calle ALDAMA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE 

UBICA SOBRE LA CALLE 11 DE JULIO A 24 METROS LINEALES AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL, A 37 

METROS LINEAL, lon:-96.43272392, lat:17.29657324}}

01-09-2025 31-12-2025 693673.16 693673.16 333490.6 333490.6 333490.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:061-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:VARDE 

INGENIERÍA DE ALTA PRECISIÓN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:693673.16, importe_modificado:693673.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} {2551097/proyecto_INICIO, 2551097/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:en proceso de finiquitar , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-

22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551104 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NÚM. 19 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0019N, EN LA LOCALIDAD 

SAN PEDRO TIDAÁ, MUNICIPIO SAN PEDRO TIDAÁ - 77168
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 77168 S 43 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Calle CAMINO NACIONAL Pueblo SAN PEDRO TIDAÁ 

69930 SAN PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ ENTRE Calle NUEVA REFORMA Y Ninguno NINGUNO 

Peatonal A SANTA CRUZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CAMINO NACIONAL A 423 METROS 

LINEALES AL NORESTE, lon:-97.36594011, lat:17.3515083}}

02-10-2025 31-12-2025 1500000 1500000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:087-FISE/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:INGENIERÍA EN 

ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551104/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:en proceso de tramite , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-

22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551186 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, 

modificado:662138.07}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0281I, EN LA 

LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO SANTA ANA - 77714
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 77714 S 63 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:Calle UNIÓN Pueblo SANTA ANA 70820 SANTA ANA, 

SANTA ANA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle UNIÓN Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE 

UBICA SOBRE LA CALLE UNIÓN A 33 METROS LINEALES AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA, A 96 

METROS LINEALE, lon:-96.71497364, lat:16.34133371}}

08-10-2025 31-12-2025 662138.07 662138.07 400338.24 400338.24 400338.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:064-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:ÑUU NDEYA, 

S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:662138.07, importe_modificado:662138.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} {2551186/proyecto_INICIO, 2551186/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el acta de entrega se encuetra en proceso , trimestre:4.0, 

usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551189 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:667029.32}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0448Z, EN LA 

LOCALIDAD SAN NICOLÁS, MUNICIPIO SAN NICOLÁS - 77752
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 77752 S 17 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SAN NICOLÁS 70806 SAN 

NICOLÁS, SAN NICOLÁS ENTRE Calle 3 DE OCTUBRE Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle GUSTAVO DÍAZ 

ORDAZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GUERRERO A 46 METROS LINEALES AL NOROESTE DEL 

BANCO DEL BIENE, lon:-96.74110778, lat:16.41505195}}

08-10-2025 31-12-2025 667029.32 667029.32 497821.94 497821.94 497821.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:065-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES VIGAIE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667029.32, importe_modificado:667029.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} {2551189/proyecto_INICIO, 2551189/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551178 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DCC0844U, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TIDAÁ, MUNICIPIO SAN PEDRO TIDAÁ - 80127
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80127 S 27 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo SAN PEDRO 

TIDAÁ 69930 SAN PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ ENTRE Avenida HIDALGO Y Calle 20 DE 

NOVIEMBRE Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO A 19 

METROS LINEALES AL , lon:-97.37772842, lat:17.34122132}}

02-10-2025 31-12-2025 572989.69 572989.69 429742.27 429742.27 429742.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES VIGAIE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:572989.69, importe_modificado:572989.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} {2551178/proyecto_INICIO, 2551178/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el proceso se encuentra en tramite , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551170 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA PROF. RAFAEL 

RAMÍREZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0690M, EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS COPALA, 

MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA - 79550

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 79550 S 20 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}

}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:63, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Pueblo LÁZARO 

CÁRDENAS COPALA 69700 LÁZARO CÁRDENAS COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 112 

METROS LINEALES A, lon:-97.99858296, lat:17.08801067}}

02-10-2025 31-12-2025 3100000 3100000 1550000 1550000 1550000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:089-FISE/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:DISEÑO, 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES O & G, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3100000.0, 

importe_modificado:3100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.0}} {2551170/proyecto_INICIO, 2551170/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el proceso de termino se encuentra en tramite , trimestre:4.0, 

usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551175 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, 

modificado:668644.31}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN BIC NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0013H, EN LA LOCALIDAD 

SANTIAGO XANICA, MUNICIPIO SANTIAGO XANICA - 80047
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80047 S 35 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Pueblo SANTIAGO 

XANICA 70890 SANTIAGO XANICA, SANTIAGO XANICA ENTRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA 

SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA ESCUELA A 132 METROS LINEALES AL OESTE DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARI, lon:-96.22730757, lat:16.00898093}}

01-09-2025 31-12-2025 668644.31 668644.31 394328.24 394328.24 394328.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:066-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INGENIERÍA EN 

ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668644.31, importe_modificado:668644.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} {2551175/proyecto_INICIO, 2551175/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite del finiquito se encuentra en proceso , trimestre:4.0, 

usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551173 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, 

modificado:1465016.72}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR1153V, EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN - 79979

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 79979 S 122 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería JOSÉ MARÍA 

MORELOS 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle 

CORREGIDORA Y Calle OAXACA Calle MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, A 

101 METROS LINEALES AL O, lon:-97.92716352, lat:16.20363853}}

02-10-2025 31-12-2025 1465016.72 1465016.72 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1465016.72, 

importe_modificado:1465016.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551173/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550885 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, 

modificado:1496058.8}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 257 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0259M, EN LA LOCALIDAD 

LOMA DE CEDRO, MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLÁN - 48421
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 48421 S 122 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería LOMA DE 

CEDRO 68473 LOMA DE CEDRO, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE 

SIN NOMBRE Calle CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 

255 , lon:-96.4709028, lat:18.02812249}}

14-09-2025 31-12-2025 1496058.8 1496058.8 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:058-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INSURE 

INGENIERÍA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:1496058.8, importe_modificado:1496058.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550885/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250202544208 Proyecto de inversión 3063487.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3063487.09, modificado:3063181.84}}

PRIMERA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE DEMETRIO VALLEJO 20DES0160R 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMMEDSUP 

20DES0160R 

5320012651300125

S 180 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.0428, lat:16.4857}} 03-06-2025 31-12-2025 3063181.84 3063181.84 3063181.84 3063181.84 3063181.84

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:025-FAM-IES/AD/DA/IOCIED/2025, 

contratista:CESAR JORDHI CRUZ DIAZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.676307764E7, importe_modificado:1.676307764E7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2544208/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202544211 Proyecto de inversión 656461.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:656461.52, modificado:656444.0}}

EQUIPAMIENTO PARA INGENIERÍA FERROVIARA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ 

20DIT0010W
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMSUP 20DIT0010W 

5320012656200125
S 548 786 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.1922, lat:16.1759}} 02-06-2025 31-12-2025 656444 656444 656444 656444 656444

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:028-FAM-IES/AD/DA/IOCIED/2025, 

contratista:CESAR JORDHI CRUZ DIAZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:656444.0, importe_modificado:656444.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} {2544211/proyecto_INICIO, 2544211/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596473 Proyecto de inversión 2999597.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2999597.14, modificado:2999597.14}}

SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO B Y 

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EDIFICIO A
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIES 20DIT0007I 

5320012664200125
S 46 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:665.0, 

meta_modificada:665.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8737, lat:17.2471}} 02-09-2025 31-12-2025 2999597.14 2999597.14 2248999.61 2248999.61 2248999.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:063-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2999597.14, 

importe_modificado:2999597.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:502.0}} {2596473/proyecto_INICIO, 2596473/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-

22}}

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302596501 Adquisición 2188205.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2188205.06, modificado:2187377.2}}

EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO INTEGRAL DE INGENIERÍAS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE TUXTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIES 20DIT0001O 

5320012716300125
S 301 362 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1936, lat:18.0951}} 02-09-2025 31-12-2025 2187377.2 2187377.2 2187377.2 2187377.2 2187377.2

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:025-FAM-IES/AD/DA/IOCIED/2025, 

contratista:CESAR JORDHI CRUZ DIAZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.676307764E7, importe_modificado:1.676307764E7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2596501/proyecto_INICIO, 2596501/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:  corregir liga de 

contrato ya que no se puede visualizar el contrato, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-

01-20}}

2025 4 OAX250302596505 Adquisición 2700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2700000.0, modificado:2699253.88}}

EQUIPAMIENTO PARA NAVES INDUSTRIALES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LAS SALINAS DEL 

MARQUÉS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ (EXTENSIÓN SALINAS DEL MARQUÉS)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIES 20DTP0005U 

5320012519300124
S 50 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.1922, lat:16.1759}} 02-09-2025 31-12-2025 2699253.88 2699253.88 2699253.88 2699253.88 2699253.88

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:025-FAM-IES/AD/DA/IOCIED/2025, 

contratista:CESAR JORDHI CRUZ DIAZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.676307764E7, importe_modificado:1.676307764E7}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:45.0}} {2596505/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:cambiar liga de 

contrato, no se puede visualizar el contrato, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-

20}}

2025 4 OAX250402616463 Proyecto de inversión 8604722.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8604722.58, modificado:8604722.58}}

RECURSOS PARA CONCLUIR LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (UD-3) Y 

EQUIPAMIENTO BÁSICO (CONTRUCCIÓN)EN LA AFROUNIVERSIDAD POLITÉCNICA INTERCULTURAL 

20ESU0011Z

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIES 20ESU0011Z 

5320012757200125
S 122 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:2134.0, 

meta_modificada:2134.0}

}

1 {geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.2857, lat:16.4508}} 07-10-2025 31-03-2026 8604722.58 8604722.58 6357948.22 6357948.22 6357948.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:109-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:HAGA-A 

ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:8604722.58, importe_modificado:8604722.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1654.0}} {2616463/proyecto_PROCESO, 2616463/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610712 Proyecto de inversión 936353.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936353.79, 

modificado:701351.79}}

REHABILITACIÓN DE VADOS EN AGENCIA DE SAN JOSE HIDALGO - 119724 20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 119724 S 270 242 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:359.85, 

meta_modificada:359.85}

}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:4, direccion:Prolongación INDEPENDENCIA Pueblo SAN JOSÉ 

HIDALGO 71223 SAN JOSÉ HIDALGO, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle ARROYO SECO Y 

Prolongación INDEPENDENCIA VADO 1 EN LA INTERSECCION DE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA 

Y CALLE ARROYO SECO; VA, lon:-96.81569593, lat:17.08153238}}

11-09-2025 20-10-2025 701351.79 701351.79 701351.79 701351.79 701351.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/018/2025, contratista:OBRAS DE 

VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA  

ATZOMPA, monto:701351.79, importe_modificado:701351.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.85}}
{2610712/proyecto_INICIO, 2610712/proyecto_PROCESO, 

2610712/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610716 Proyecto de inversión 377849.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377849.98, 

modificado:344703.31}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE DE ULISES EN LA COLONIA ODISEA - 120639 20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 120639 S 43 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:401.0, 

meta_modificada:401.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle ULISES Colonia ODISEA 71220 SANTA MARÍA 

ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle JUPITER Y Calle HERCULES Calle AFRODITA SE 

ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT, lon:-96.7684032, 

lat:17.09852389}}

08-09-2025 07-10-2025 344703.31 344703.31 344703.31 304703.31 304703.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/AD/022/2025, contratista:INGENIERIA Y 

ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA  ATZOMPA, 

monto:344703.31, importe_modificado:344703.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.0}}
{2610716/proyecto_PROCESO, 2610716/proyecto_FIN, 

2610716/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610731 Proyecto de inversión 1957951.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1957951.09, 

modificado:1957951.09}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN JUAN-RIO FRIO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN, 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA - 123379
20 Oaxaca 407

Santa María 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chimalapa 123379 S 87 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:23, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN - 

RIO FRIO 16 0 70367 NUEVO SAN JUAN, SANTA MARÍA CHIMALAPA LA REHABILITACION PARTE DE LA 

LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN HACIA RIO FRIO., lon:-94.11001189, lat:16.86188873}}

29-10-2025 27-12-2025 1957951.09 1957951.09 1957951.09 1957951.09 1957951.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/FIII/075/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN 

CONSTRUCCION HERRAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, 

monto:1957951.09, importe_modificado:1957951.09}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}}
{2610731/proyecto_INICIO, 2610731/proyecto_PROCESO, 

2610731/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610732 Proyecto de inversión 5055702.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5055702.79, 

modificado:5055702.79}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, JAGUAR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA CHIMALAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA - 98514
20 Oaxaca 407

Santa María 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chimalapa 98514 S 1444 1285 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3730.45, 

meta_modificada:3730.4

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA CHIMALAPA 70360 SANTA 

MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA 

MUNICIPAL, FUERA DE LA ZONA URBANIZADA SOBRE CAMINO PRINCIPAL, PERO QUE AUN FORMA 

PARTE DE LA LOCALIDAD, Y COLI, lon:-94.68934375, lat:16.90355083}}

12-10-2025 30-12-2025 5055702.79 5055702.79 5055702.79 5055702.79 5055702.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/FIII/039/2025, contratista:VARDE INGENIERIA 

DE ALTA PRECISION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, 

monto:5055702.79, importe_modificado:5055702.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}}
{2610732/proyecto_INICIO, 2610732/proyecto_PROCESO, 

2610732/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610733 Proyecto de inversión 2685863.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2685863.34, 

modificado:2685863.34}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SANTA INÉS - COFRADÍA CHIMALAPA, DE LA LOCALIDAD DE 

COFRADÍA CHIMALAPA, MUNICIPIO SANTA MARIA CHIMALAPA - 123471
20 Oaxaca 407

Santa María 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chimalapa 123471 S 192 157 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:9, direccion:Camino / Terracería COFRADIA CHIMALAPA - SANTA 

INES 7 0 70360 COFRADÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA LA OBRA PARTE DE COFRADIA 

CHIMALAPA HACIA SANTA INES, lon:-94.7586122, lat:16.76325227}}

30-10-2025 28-12-2025 2685863.34 2685863.34 2685863.34 2685863.34 2685863.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/FIII/033/2025, contratista:VARDE INGENIERIA 

DE ALTA PRECISION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, 

monto:2685863.34, importe_modificado:2685863.34}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}}
{2610733/proyecto_INICIO, 2610733/proyecto_PROCESO, 

2610733/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610734 Proyecto de inversión 109031.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109031.37, 

modificado:109031.37}}

REHABILITACION DE LA CALLE 2 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUELACE - 127210 20 Oaxaca 411 Santa María Guelacé
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Guelacé 127210 S 65 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:Ninguno CAMINO 2 DE ABRIL Pueblo SANTA MARÍA 

GUELACE 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y 

Calle BENITO JUAREZ Calle INDEPENDENCIA NINGUNA, lon:-96.6019858, lat:17.0037955}}

17-11-2025 06-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610734/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610735 Proyecto de inversión 1261612.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1261612.46, 

modificado:1261612.46}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA - 

123825
20 Oaxaca 411 Santa María Guelacé

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Guelacé 123825 S 65 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:624.0, 

meta_modificada:624.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SANTA MARIA 

GUELACE 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ ENTRE Calle FRNACISCO I 

MADERO Y Calle HACIA EL PANTEON Calle EMILIANO ZAPATA NINGUNA, lon:-96.60310428, 

lat:16.99928112}}

17-11-2025 17-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610735/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610736 Proyecto de inversión 732043.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:732043.6, modificado:732043.6}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 20DPRII48J - 

127149
20 Oaxaca 411 Santa María Guelacé

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Guelacé 127149 S 80 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:46.2, 

meta_modificada:46.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SANTA MARIA 

GUELACE 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ ENTRE Calle NIÑO ARTILLERO Y 

Calle FRANCISCO I. MADERO Calle EMILIANO ZAPATA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, SANTA 

MARIA GUELACE, lon:-96.603521, lat:17.00157158}}

17-11-2025 17-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610736/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610737 Proyecto de inversión 1500000.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.44, 

modificado:1500000.44}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA IEBO EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA MARIA GUIENAGATI, MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI. - 134652
20 Oaxaca 412

Santa María 

Guienagati

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 134652 S 1370 914 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:797.3, 

meta_modificada:797.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTA MARÍA GUIENAGATI - 

ALGODÓN 1 700 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI LA ESCUELA IEBO 

SE UBICA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍAS QUE CONDUCE DE SANTA MARÍA GUIENAGATI A 

ALGODÓN, EN EL KM. 1+7, lon:-95.3548907, lat:16.73396319}}

27-10-2025 29-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610737/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610738 Proyecto de inversión 1848447.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1848447.2, 

modificado:1848447.2}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NO 

55 CLAVE: 20ETK0055F EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

GUIENAGATI SEGUNDA ETAPA - 134512

20 Oaxaca 412
Santa María 

Guienagati

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 134512 S 1370 914 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:656.89, 

meta_modificada:656.89}

}

1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:3, direccion:Camino / Terracería LACHIGUXÉ - LOS VALLES 2 200 

70735 LACHIGUXÉ, SANTA MARÍA GUIENAGATI LA ESCUELA TELEBACHILLERATO SE UBICA A 2.2 KM. 

AL ANORTE DE LACHIGUXE, SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LOS VALLES, A 10 MTS. DEL 

MARGEN DERECHO, lon:-95.30015492, lat:16.88927199}}

04-08-2025 01-11-2025 1738719.13 1738719.13 1738719.13 1738719.13 1738719.13

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161478, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:1738719.13, 

importe_modificado:1738719.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.89}}

{2610738/proyecto_PROCESO, 2610738/proyecto_FIN, 

2610738/proyecto_PROCESO, 2610738/proyecto_INICIO, 

2610738/proyecto_PROCESO, 2610738/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610743 Proyecto de inversión 2862208.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2862208.94, 

modificado:2862208.94}}

Construcción del sistema de agua potable en la localidad Xuchitl Alto. - 119327 20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 119327 S 36 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2842.72, 

meta_modificada:2842.7

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:96, direccion:Ranchería Xuchitl Alto 70984 XÚCHIL EL ALTO, 

SANTA MARÍA HUATULCO La localidad de Xuchitl Alto se encuentra en la Agencia de Xuchitl en la 

direccion de San Miguel del Puerto, Pasando el crucero que se dirige a la localidad de Cerr, lon:-

96.23247443, lat:15.86484147}}

10-10-2025 15-12-2025 2862208.94 2862208.94 2862208.94 2862208.94 2862208.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/21/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ALMARAGA ,S.A DE C.V., convocante:SANTA MARIA HUATULCO, 

monto:2862208.94, importe_modificado:2862208.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2542.72}} {2610743/proyecto_PROCESO, 2610743/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610750 Proyecto de inversión 753163.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753163.02, 

modificado:753163.02}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JACATEPEC KM 0+000 AL KM 

2+600, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC. - 123602
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 123602 S 5094 4588 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.55, 

meta_modificada:20.55}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA JACATEPEC - 

EMILIANO ZAPATA 29 0 68465 SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JACATEPEC, EN EL KM 29+000 DEL ACCESO PRINCIPAL, 

DEL ENTROQUE D, lon:-96.20532365, lat:17.86305985}}

07-10-2025 30-11-2025 753163.02 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.55}}

{2610750/proyecto_PROCESO, 2610750/proyecto_FIN, 

2610750/proyecto_INICIO, 2610750/proyecto_FIN, 

2610750/proyecto_PROCESO, 2610750/proyecto_FIN, 

2610750/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610752 Proyecto de inversión 1385788.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385788.56, 

modificado:1385788.56}}

Construcción de Centro Cultural y/o Artistico en la Localidad de San Jose Quianitas (tercera etapa) en el 

Municipio de Santa María Quiegolani. - 129321
20 Oaxaca 428

Santa María 

Quiegolani

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 129321 S 199 257 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:145.0, 

meta_modificada:145.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:2, direccion:Calle Calle Francisco Villa 70586 SAN JOSÉ 

QUIANITAS, SANTA MARÍA QUIEGOLANI Calle francisco Villa s/n , lon:-96.05882614, 

lat:16.25221103}}

01-11-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610752/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610753 Proyecto de inversión 1589402.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1589402.23, 

modificado:1589402.23}}

CONSTRUCCION DE UN COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUIAVIGOLO 

(SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI. - 130402
20 Oaxaca 428

Santa María 

Quiegolani

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 130402 S 252 271 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:162.77, 

meta_modificada:162.77}

}

1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:3, direccion:Calle calle sin nombre SANTIAGO QUIAVIGOLÓ, 

SANTA MARÍA QUIEGOLANI ENTRE Calle francisco villa Y calle paralela a francisco villa , lon:-

96.06326547, lat:16.30152668}}

01-11-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610753/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610754 Proyecto de inversión 645629.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645629.29, 

modificado:645629.29}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE SANTA MARIA QUIEGOLANI A LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO QUIAVIGOLO DEL KM 0+000 AL KM 5+600 Y DE SANTA MARIA QUIEGOLANI A SAN JOSÉ 

QUIANITAS DEL KM 4+000 AL KM 8+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA QUIEGOLANI, 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI - 131952

20 Oaxaca 428
Santa María 

Quiegolani

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 131952 S 1090 1134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:9.4, 

meta_modificada:9.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:Camino / Terracería santa maria quiavigolo - santa 

maria quiegolani 5 600 70586 SANTA MARÍA QUIEGOLANI, SANTA MARÍA QUIEGOLANI caminos 

rurales de santa maria quiegolani a la localidad de santiago quiavigolo del km 0+000 al km 5+60, lon:-

96.05247359, lat:16.27639124}}

01-11-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2610754/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610755 Proyecto de inversión 674660.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674660.22, 

modificado:674660.22}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES 

TLAHUILOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI. - 129125
20 Oaxaca 428

Santa María 

Quiegolani

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 129125 S 111 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:4, direccion:Camino CALLE S/N - SAN ANDRES TLAUILOTEPEC 1 

1000 SAN ANDRÉS TLAHUILOTEPEC, SANTA MARÍA QUIEGOLANI CALLE S/N PARALELA A LA CALLE 

VILLA, lon:-96.02200255, lat:16.24820034}}

01-11-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2610755/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610757 Proyecto de inversión 2001728.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2001728.63, 

modificado:2001728.63}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 125866
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 125866 S 451 433 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:439, localidad:26, direccion:Calle 0 Rancho SAN JUANITO O LA BOTIJA 70944 

SAN JUANITO O LA BOTIJA, SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.78816941, lat:15.79086564}}
13-10-2025 26-12-2025 740381.98 2001728.63 740381.98 740381.98 740381.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/23/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA TONAMECA, monto:2001728.63, importe_modificado:2001728.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}
{2610757/proyecto_INICIO, 2610757/proyecto_PROCESO, 

2610757/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610764 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1350000.0, 

modificado:1350000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, 

modificado:150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN EL CECYTE NO.10 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0009L EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 129439
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 129439 S 3136 2825 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:137.28, 

meta_modificada:137.28}

}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo SANTA MARIA 

ZACATEPEC 71053 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle OAXACA Y 

Calle REFORMA El proyecto se realizará en el Cecyte Pl 10, sobre la calle Ignacio Zaragoza con esquina 

cal, lon:-97.98416827, lat:16.76211206}}

21-10-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610764/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:Debido a que la validación por parte del estado se obtuvo en los ultimos dias del 

mes de diciembre, la coinversión ya no se concretó por lo que esta obra ya no se realizó. , trimestre:4.0, 

usuario:pedrolopezm, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250402610765 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:630000.0, 

modificado:630000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, 

modificado:70000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN EL PREESCOLAR CARLOS CHÁVEZ CON CLAVE ESCOLAR 

20DJN0908D EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CABEZA DEL RIO - 129632
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 129632 S 3136 8146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:33.5, 

meta_modificada:33.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:4, direccion:Calle OAXACA Pueblo SAN JUAN CABEZA DEL RIO 

71060 SAN JUAN CABEZA DEL RÍO, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle OLVIDO Y Calle 

CUAUHTEMOC Calle FRANCISCO I MADERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL 

PREESCOLAR CARLOS CHÁVEZ CON CL, lon:-97.88461892, lat:16.75679202}}

20-10-2025 18-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610765/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:Debido a que la validación por parte del estado se obtuvo en los ultimos dias del 

mes de diciembre, la coinversión ya no se concretó por lo que esta obra ya no se realizó, trimestre:4.0, 

usuario:pedrolopezm, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250402610766 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:531000.0, 

modificado:531000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59000.0, 

modificado:59000.0}}

CONSTRUCCIÓN UN AULA EN EL PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA CON CCT: 20DJN1716V EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 128978
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 128978 S 3136 8146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle RIO BLANCO Pueblo SANTA MARIA ZACATEPEC 

71053 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle LUNES DE CERRO Y Calle 

INSURGENTES Calle PORFIRIO DIAZ El proyecto se encuentra ubicado en la calle Rio Blanco, entre las, 

lon:-97.98744442, lat:16.76660384}}

20-10-2025 28-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610766/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:Debido a que la validación por parte del estado se obtuvo en los ultimos dias del 

mes de diciembre, la coinversión ya no se concretó por lo que esta obra ya no se realizó., trimestre:4.0, 

usuario:pedrolopezm, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250402610768 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:531000.0, 

modificado:531000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59000.0, 

modificado:59000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL PRESCOLAR LIC. BENITO JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR 20DCC0438N 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 128518
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 128518 S 3136 5961 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Puerto SANTA MARIA 

ZACATEPEC 71055 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle TATA LENCHO 

Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle UNION El proyecto se encuentra ubicado en la calle Benito Juárez 

con esq, lon:-97.99233517, lat:16.76198126}}

20-10-2025 28-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610768/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610778 Proyecto de inversión 1737763.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1737763.7, 

modificado:1737763.7}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO SANTIAGO ATITLAN A ESCOBILLA SUB TRAMO KM 

0+000 AL 4+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATITLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN - 

126617

20 Oaxaca 454 Santiago Atitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Atitlán 126617 S 278 272 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:Camino SANTIAGO ATITLAN - LA ESCOBILLA 4 0 

70276 SANTIAGO ATITLÁN, SANTIAGO ATITLÁN CAMINO A TLAHUILTOTEPEC, lon:-95.94570294, 

lat:17.10584447}}

03-11-2025 02-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2610778/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610779 Proyecto de inversión 2348131.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2348131.06, 

modificado:2348131.06}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN 

LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE MORELOS, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN - 125351
20 Oaxaca 454 Santiago Atitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Atitlán 125351 S 299 262 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:2, direccion:Camino ESTANCIA DE MORELOS - EL CALVARIO 1 

200 70276 ESTANCIA DE MORELOS, SANTIAGO ATITLÁN CALLE MORELOS, lon:-95.88843904, 

lat:17.04956027}}

03-11-2025 29-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610779/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

20 DE 117



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_

GLOBAL_

APROBADO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD

_RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO

_RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_

PROGRAMA_

PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION

_BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_

INICIO

FECHA_

TERMINO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2025 4 OAX250402610780 Proyecto de inversión 1088036.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1088036.09, 

modificado:1088036.09}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO SANTA CRUZ A AGUA DE CAÑA SUB TRAMO KM 

0+000 AL 0+900 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN - 129891
20 Oaxaca 454 Santiago Atitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Atitlán 129891 S 97 101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.46, 

meta_modificada:1.46}}

1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:8, direccion:Camino SANTA CRUZ - AGUA DE CAÑA 0 900 70276 

SANTA CRUZ, SANTIAGO ATITLÁN CAMINO A SANTIAGO ATITLAN, lon:-95.92566984, 

lat:17.08794124}}

10-11-2025 29-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2610780/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610781 Proyecto de inversión 757188.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757188.27, 

modificado:757188.27}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO CAMINO A ALAMO A DISPENSARIO MEDICO SUB 

TRAMO KM 0+000 AL 0+620 EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN - 

129830

20 Oaxaca 454 Santiago Atitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Atitlán 129830 S 118 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:6218.8, 

meta_modificada:6218.8}

}

1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:20, direccion:Camino ALAMO - DISPENSARIO MEDICO LINDA 

VISTA 0 620 70276 LINDA VISTA, SANTIAGO ATITLÁN CAMINO A LINDA VISTA, lon:-95.91676431, 

lat:17.08634683}}

10-11-2025 29-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2610781/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610782 Proyecto de inversión 1436168.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1436168.35, 

modificado:1436168.35}}

CONSTRUCCION DE ACABADOS EN LAS INSTALACIONES LUDICAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR 

INDIGENA SOLAR MIXE CON CLAVE 20DCC2360D EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, MUNICIPIO DE 

SANTIAGO ATITLAN - 128693

20 Oaxaca 454 Santiago Atitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Atitlán 128693 S 179 183 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1128.0, 

meta_modificada:1128.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:6, direccion:Camino EL POTRERO - ESCUELA PREESCOLAR 

INDIGENA 0 600 70276 EL POTRERO, SANTIAGO ATITLÁN A UN COSTADO DE LA AGENCIA, lon:-

95.93660771, lat:17.10532654}}

10-11-2025 29-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610782/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610784 Proyecto de inversión 1583693.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1583693.17, 

modificado:1583693.17}}

AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN EL BARRIO SANTA CRUZ, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO AYUQUILILLA - 132527
20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ayuquililla 132527 S 45 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:Calle VICTORIA Pueblo BARRIO SANTA CRUZ 69220 

SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA ENTRE Calle MORELOS Y Calle ALLENDE LA OBRA 

SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 397.53 METROS AL SUROESTE PARTIENDO DE LAS 

INSTLACIONES QUE OCUPA, lon:-97.96085134, lat:17.93266165}}

27-09-2025 10-12-2025 1583693.17 1583693.17 1583693.17 791846.58 791846.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/455/FAISMUN/004/2025, contratista:DIEGO 

ALBERTO GUTIERREZ JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, 

monto:1583693.17, importe_modificado:1583693.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}

{2610784/proyecto_PROCESO, 2610784/proyecto_INICIO, 

2610784/proyecto_PROCESO, 2610784/proyecto_INICIO, 

2610784/proyecto_PROCESO, 2610784/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610785 Proyecto de inversión 1000000.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.02, 

modificado:1000000.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO REAL EN LA 

LOCALIDAD DE GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ - 132279
20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ayuquililla 132279 S 130 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:2, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo GUADALUPE DE BENITO 

JUÁREZ 69220 GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ, SANTIAGO AYUQUILILLA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 

MELCHOR OCAMPO LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 898.26 

METROS AL NORO, lon:-97.91509095, lat:17.91194535}}

04-11-2025 13-12-2025 1000000.01 1000000.02 1000000.02 300000 300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/455/FAISMUN/005/2025, 

contratista:EMBALSES Y PROYECTOS HIDROAGRICOLAS SARA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}
{2610785/proyecto_INICIO, 2610785/proyecto_PROCESO, 

2610785/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610786 Proyecto de inversión 100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AYUQUILILLA - 133032
20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Ayuquililla 133032 S 54 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SANTIAGO AYUQUILILLA 

69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle LAZARO 

CARDENAS Calle INDEPENDENCIA PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO,LA CASA 1 SE 

ENCUENTRA A, lon:-97.95767193, lat:17.93185228}}

12-12-2025 09-02-2026 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610786/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551257 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:668474.74}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0905X, EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS, MUNICIPIO SAN NICOLÁS. - 80690
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80690 S 73 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DÍAZ Pueblo SAN NICOLÁS 70806 

SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS ENTRE Calle DÍAZ ORDAZ Y Calle GUERRERO Calle 3 DE OCTUBRE LA OBRA 

SE UBICA SOBRE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, A 44 METROS LINEALES AL NORTE DEL TEMPLO, A 74 

METROS , lon:-96.74073153, lat:16.41627962}}

02-10-2025 31-12-2025 668474.74 668474.74 487041.61 487041.61 487041.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:086-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SOLUCIONES EN 

INGENIERÍA KIYARA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668474.74, importe_modificado:668474.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} {2551257/proyecto_INICIO, 2551257/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551265 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, 

modificado:831276.23}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL 

RÍO CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0102A, EN LA LOCALIDAD CALIHUALÁ, MUNICIPIO CALIHUALÁ - 

80898

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80898 S 31 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.24, 

meta_modificada:618.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle JARDÍN Pueblo CALIHUALÁ 69450 CALIHUALÁ, 

CALIHUALÁ ENTRE Calle DE LA ESTACIÓN Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA CALLE JARDÍN, A 186 METROS LINEALES AL OESTE DEL BANCO BIENESTAR, A 175 METROS 

LINEALE, lon:-98.28093563, lat:17.53329113}}

02-10-2025 31-12-2025 831276.23 831276.23 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:831276.23, 

importe_modificado:831276.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551265/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551269 Proyecto de inversión 1340000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1340000.0, 

modificado:1338866.15}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0580H, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ AYUQUILA - 80911
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80911 S 50 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HÉROES Pueblo SAN JOSÉ AYUQUILA 

69230 SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle PINO SUÁREZ 

Pasaje A MARISCALA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE NIÑOS HÉROES A 43 METROS LINEALES AL 

SUR DE LA, lon:-97.96727818, lat:17.93995874}}

02-10-2025 31-12-2025 1338866.15 1338866.15 1338866.15 1338866.15 1338866.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:054-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:1338866.15, importe_modificado:1338866.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}
{2551269/proyecto_INICIO, 2551269/proyecto_FIN, 

2551269/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551268 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, 

modificado:1495180.57}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 94 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0094H, EN LA LOCALIDAD 

EL MAMEY, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 80909
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80909 S 38 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería EL 

MAMEY 71388 EL MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Y Calle TERRACERÍA SIN NOMBRE LA 

OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA 389 METROS LINEALES AL SUROESTE DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA, lon:-97.54893596, lat:16.61997602}}

02-10-2025 31-12-2025 1495180.57 1495180.57 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:085-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:365 

SUPERESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:699797.33, importe_modificado:699797.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551268/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el proceso se encuentra en tramite , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551242 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, 

modificado:699758.33}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE ESCOLAR: 

20DJN1302W, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO AMATLÁN, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO AMATLÁN 

- 87913

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 87913 S 21 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.62, 

meta_modificada:17.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo SAN ILDEFONSO 

AMATLÁN 70828 SAN ILDEFONSO AMATLÁN, SAN ILDEFONSO AMATLÁN ENTRE Calle IGNACIO 

ZARAGOZA Y Calle P. DE LA REFORMA Calle TRÁNSITO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA, A 7., lon:-96.49224534, lat:16.33437651}}

08-10-2025 31-12-2025 699758.33 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551242/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:se esta elaborando el finiquito , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302597846 Adquisición 19621

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19621.0, modificado:19476.4}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 1 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0001B EN LA LOCALIDAD MONJAS , MUNICIPIO MONJAS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0001B 

5320012692800125
S 43 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Monjas, lon:-96.6368, lat:16.3672}} 02-10-2025 31-12-2025 19476.4 19476.4 19476.4 19476.4 19476.4

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} {2597846/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:cambiar la liga del contrato, no se puede abrir , trimestre:4.0, 

usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302598436 Adquisición 19890

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19890.0, modificado:19604.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 2 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0002A EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA , MUNICIPIO SAN CARLOS 

YAUTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0002A 

5320012692800225
S 22 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:San Carlos Yautepec, lon:-95.8893, lat:16.0165}} 02-10-2025 31-12-2025 19604 19604 19604 19604 19604

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598436/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598437 Adquisición 20084

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20084.0, modificado:20037.84}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 3 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0003Z EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN , MUNICIPIO SAN JUAN 

BAUTISTA JAYACATLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0003Z 

5320012692800325
S 27 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:SAN JUAN BAUTISTA, lon:-96.8226, lat:17.4235}} 02-10-2025 31-12-2025 20037.84 20037.84 20037.84 20037.84 20037.84

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598437/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598438 Adquisición 19779

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19779.0, modificado:19668.96}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 4 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0004Z EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEPEUXILA , MUNICIPIO SAN JUAN TEPEUXILA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0004Z 

5320012692800425
S 23 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:San Juan Tepeuxila, lon:-96.84262, lat:17.72378}} 02-10-2025 31-12-2025 19668.96 19668.96 19668.96 19668.96 19668.96

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598438/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598439 Adquisición 19988

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19988.0, modificado:19801.2}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 5 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0005Y EN LA LOCALIDAD CUAJIMOLOYAS , MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0005Y 

5320012692800525
S 11 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:262, localidad:2, direccion:SAN MIGUEL AMATLÁN, lon:-96.4718, lat:17.2755}} 02-10-2025 31-12-2025 19801.2 19801.2 19801.2 19801.2 19801.2

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598439/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598440 Adquisición 19641

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19641.0, modificado:19388.24}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 6 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0006X EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO YÓLOX , MUNICIPIO SAN PEDRO YÓLOX
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0006X 

5320012692800625
S 10 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:San Pedro Yólox, lon:-96.5516, lat:17.5884}} 02-10-2025 31-12-2025 19388.24 19388.24 19388.24 19388.24 19388.24

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598440/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598441 Adquisición 19323

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19323.0, modificado:19251.36}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 7 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0007W EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC , MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO OZOLOTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20ETK0007W 

5320012692800725

S 24 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:Santo Domingo Ozolotepec, lon:-96.3104, 

lat:16.1509}}
02-10-2025 31-12-2025 19251.36 19251.36 19251.36 19251.36 19251.36

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598441/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598442 Adquisición 19536

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19536.0, modificado:19349.96}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 8 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0008V EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS , MUNICIPIO SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0008V 

5320012692800825
S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:las huertas, lon:-97.2968, lat:16.5744}} 02-10-2025 31-12-2025 19349.96 19349.96 19349.96 19349.96 19349.96

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598442/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598443 Adquisición 19628

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19628.0, modificado:19573.84}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 9 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0009U EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO JALIEZA , MUNICIPIO SANTO TOMÁS 

JALIEZA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0009U 

5320012692800925
S 32 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:Jalieza, lon:-96.671, lat:16.8444}} 02-10-2025 31-12-2025 19573.84 19573.84 19573.84 19573.84 19573.84

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598443/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598444 Adquisición 15711

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15711.0, modificado:15620.56}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 10 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0010J EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO , MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0010J 

5320012692801025
S 16 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:San juan, lon:-96.1605, lat:16.8825}} 02-10-2025 31-12-2025 15620.56 15620.56 15620.56 15620.56 15620.56

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598444/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598453 Adquisición 19295

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19295.0, modificado:19151.6}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 19 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0019A EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO VISTA HERMOSA , MUNICIPIO SAN MIGUEL 

AMATITLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0019A 

5320012692801925
S 11 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:San Lorenzo Vista Hermosa, lon:-98.069, 

lat:17.9588}}
02-10-2025 31-12-2025 19151.6 19151.6 19151.6 19151.6 19151.6

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598453/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598454 Adquisición 19972.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19972.2, modificado:19812.8}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 20 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0020Q EN LA LOCALIDAD LAS CONCHAS , MUNICIPIO SAN MIGUEL CHIMALAPA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0020Q 

5320012692802025
S 35 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:265, localidad:4, direccion:las conchas, lon:-94.7152, lat:16.6642}} 02-10-2025 31-12-2025 19812.8 19812.8 19812.8 19812.8 19812.8

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598454/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598455 Adquisición 19231

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19231.0, modificado:19133.04}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 21 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0021P EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA , MUNICIPIO SAN PEDRO 

MÁRTIR QUIECHAPA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0021P 

5320012692802125
S 13 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:San Pedro Mártir Quiechapa, lon:-96.2475, 

lat:16.4152}}
02-10-2025 31-12-2025 19133.04 19133.04 19133.04 19133.04 19133.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598455/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598456 Adquisición 19794

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19794.0, modificado:19701.44}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 22 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0022O EN LA LOCALIDAD LOS CORAZONES , MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0022O 

5320012692802225
S 14 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:327, localidad:4, direccion:Los Corazones, lon:-94.1938, lat:16.3672}} 02-10-2025 31-12-2025 19701.44 19701.44 19701.44 19701.44 19701.44

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598456/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598460 Adquisición 19729

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19729.0, modificado:19628.36}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 26 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0026K EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN , MUNICIPIO SANTA MARÍA 

ECATEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0026K 

5320012692802625
S 13 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:410, localidad:6, direccion:Santa María Zapotitlán, lon:-95.8811, lat:16.2842}} 02-10-2025 31-12-2025 19628.36 19628.36 19628.36 19628.36 19628.36

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598460/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598461 Adquisición 20178

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20178.0, modificado:20099.32}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 27 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0027J EN LA LOCALIDAD CERRO CONCHA , MUNICIPIO SANTA MARÍA JACATEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0027J 

5320012692802725
S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:417, localidad:4, direccion:Cerro Concha, lon:-96.2113, lat:17.8601}} 02-10-2025 31-12-2025 20099.32 20099.32 20099.32 20099.32 20099.32

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598461/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533860 Acción 278501.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:278501.19, 

modificado:278000.0}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 1305 20 Oaxaca 117
San Bartolomé 

Loxicha
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Bartolomé Loxicha 1305-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.711016, lat:15.97039}}
15-05-2025 31-12-2025 278000 278000 278000 278000 278000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP01/MSBL-117/FAISMUN/2025, 

contratista:IKODOMOS INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLOME LOXICHA, monto:278000.0, importe_modificado:278000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}
{2533860/proyecto_INICIO, 2533860/proyecto_PROCESO, 

2533860/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar no habre archivo del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-05}}

2025 4 OAX250402610876 Proyecto de inversión 163279.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:163279.7, 

modificado:700298.23}}

CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA PARAISO - 135357 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 135357 S 40 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:196, direccion:Colonia EL PARAISO 71600 EL PARAÍSO, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA CARRETERA SAN ANDRES 

HUAXPALTEPEC, lon:-98.0417746, lat:16.32607331}}

25-08-2025 23-10-2025 700298.23 700298.23 700298.23 700298.23 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/072/202, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:700298.23, 

importe_modificado:700298.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}
{2610876/proyecto_INICIO, 2610876/proyecto_FIN, 

2610876/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: 

{observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250402610877 Proyecto de inversión 163279.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:163279.7, 

modificado:499999.99}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EL ALACRAN - 135358 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 135358 S 119 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:2, direccion:Pueblo EL ALACRAN 71606 EL ALACRÁN, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL SE ENCUENTRA A UNOS KILOMETROS DE LA COMUNIDAD LA MEJIA , lon:-

98.18555444, lat:16.42567216}}

15-10-2025 14-11-2025 499999.99 499999.99 499999.99 499999.99 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/069/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE  C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:499999.99, importe_modificado:499999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}}

{2610877/proyecto_INICIO, 2610877/proyecto_PROCESO, 

2610877/proyecto_FIN, 2610877/proyecto_PROCESO, 

2610877/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: 

{observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250402610878 Proyecto de inversión 163279.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:163279.71, 

modificado:386756.84}}

CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION ( POZO PROFUNDO) EN LA LOCALIDAD DEL JICARO - 135658 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 135658 S 42 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:15, direccion:Pueblo EL JICARO 71600 EL JÍCARO, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL HOTEL JICARO, lon:-98.07589658, 

lat:16.19471225}}

16-10-2025 14-11-2025 386756.84 386756.84 386756.84 386756.84 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/058/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:386726.84, 

importe_modificado:386726.84}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2610878/proyecto_INICIO, 2610878/proyecto_PROCESO, 

2610878/proyecto_FIN, 2610878/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: 

{observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs5: 

{observación:no habre liga del contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-23}}

2025 4 OAX250402610879 Proyecto de inversión 964713.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:964713.29, 

modificado:964713.29}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 126055 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 126055 S 135 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:12.08, 

meta_modificada:12.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Colonia Jardines del sol 71600 SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Y Calle Independencia Calle Venustiano Carranza 

la obra se encuentra a 600 metros al oeste de LAOS POLLOS, lon:-98.08220395, lat:16.34733065}}

14-07-2025 09-11-2025 964713.29 964713.29 964713.29 964713.29 677661.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/018/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:964713.29, 

importe_modificado:964713.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.08}}
{2610879/proyecto_INICIO, 2610879/proyecto_PROCESO, 

2610879/proyecto_FIN, 2610879/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico el 

contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar 

avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250402610882 Proyecto de inversión 825694.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825694.04, 

modificado:825694.04}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO - 129721 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 129721 S 70 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:419.54, 

meta_modificada:419.54}

}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:23, direccion:Calle RUMBO A LA PLAYA Pueblo LA NORIA Y 

MININDACA 71608 LA NORIA Y MININDACA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Se encuentra a 200 

metros de la Iglesia LA NORIA Y MININDACA, lon:-98.06432787, lat:16.20131536}}

06-10-2025 19-11-2025 825694.04 825694.04 555274.09 555274.09 555274.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/068/2025, 

contratista:DESARROLLOS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:825694.04, 

importe_modificado:825694.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.54}}

{2610882/proyecto_INICIO, 2610882/proyecto_PROCESO, 

2610882/proyecto_FIN, 2610882/proyecto_PROCESO, 

2610882/proyecto_FIN, 2610882/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico el 

contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar 

avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250402610883 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA AVIACION - 129525 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 129525 S 70 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 23a Norte Colonia AVIACION 71600 SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle Libertad Y Calle Periférico Se 

encuentra a unos metros de la Auto Refacciones Nuevas Y Usadas Tony, lon:-98.05840688, 

lat:16.35170607}}

28-10-2025 26-12-2025 1100000 1100000 752707.23 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/062/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.4}}
{2610883/proyecto_INICIO, 2610883/proyecto_PROCESO, 

2610883/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero yfisico 

termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: 

{observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero yfisico 

termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250402610790 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZARAGOZA, 

LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRA - 125122
20 Oaxaca 456

Santiago 

Cacaloxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Cacaloxtepec 125122 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:445.07, 

meta_modificada:445.07}

}

1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:2, direccion:Calle ZARAGOZA 69066 CORRAL DE PIEDRA, 

SANTIAGO CACALOXTEPEC Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE CONECTA CON LA CALLE BENITO 

JUAREZ LA CUAL ES ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS , lon:-97.73731633, lat:17.75340703}}

27-10-2025 10-12-2025 1050000 1050000 1050000 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSC/456/FAISMUN/004/2025, contratista:ING. 

ABELARDO LUNA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, monto:1050000.0, 

importe_modificado:1050000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.07}}

{2610790/proyecto_INICIO, 2610790/proyecto_PROCESO, 

2610790/proyecto_FIN, 2610790/proyecto_PROCESO, 

2610790/proyecto_FIN, 2610790/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610801 Proyecto de inversión 5289653.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4289653.59, 

modificado:4289653.59}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RIO, 

MUNICIPIO SANTIAGO DEL RIO - 129278
20 Oaxaca 461 Santiago del Río

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago del Río 129278 S 1164 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7473.94, 

meta_modificada:7473.9

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO S/N S/N Pueblo SANTIAGO 

DEL RIO 69490 SANTIAGO DEL RÍO, SANTIAGO DEL RÍO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle EL PORVENIR 

Calle SAN MATEO LA OBRA COMPRENDE TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL 

RIO MUNCIPI, lon:-98.08954785, lat:17.45539205}}

20-10-2025 31-12-2025 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-067/2025, contratista:MBLOCK 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO DEL RIO, monto:5289653.59, importe_modificado:5210108.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3828.12}} {2610801/proyecto_PROCESO, 2610801/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:POR SOLICITUD DEL CEA SE SUBIO LA OBRA A LA PLATAFORMA LOS AVANCES 

SERAN REGISTRADOS POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA CEA BIEN, trimestre:4.0, 

usuario:lourdesgonzalezl, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:POR SOLICITUD DEL CEA SE SUBIO 

LA OBRA A PLATAFORMA LOS AVANCES REALES SERAN CUBIERTOS POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA CEA BIEN, trimestre:4.0, usuario:lourdesgonzalezl, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250402610802 Proyecto de inversión 3106118.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3106118.8, 

modificado:3106118.8}}

Construcción de pavimento con concreto hidráulico 1ra Etapa, en la calle 16 de septiembre del municipio 

de Santiago Ixcuintepec - 130120
20 Oaxaca 465 Santiago Ixcuintepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixcuintepec 130120 S 861 775 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1797.49, 

meta_modificada:1797.4

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:465, localidad:1, direccion:Calle 16 de septiembre Pueblo Santiago ixcuintepec 

70298 SANTIAGO IXCUINTEPEC, SANTIAGO IXCUINTEPEC ENTRE Calle Morelos Y Calle Francisco I. 

Madero Calle Canteras La pavimentación se ejecutará en la calle principal que atraviesa l, lon:-

95.61777818, lat:16.93594141}}

02-06-2025 01-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610802/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610848 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:603000.0, modificado:603000.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE: 20DPR1299P, 

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NARANJAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 129480
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 129480 S 63 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5.3, 

meta_modificada:5.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:38, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA 4 Pueblo SANTIAGO 

NARANJAS 69703 SANTIAGO NARANJAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Y Calle REFORMA Calle 

PORFIRIO DIAZ SE ENCUANTRA A UNA CUADRA HACIA EL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

98.00834406, lat:17.26845726}}

01-11-2025 30-12-2025 67000 67000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/LPE/003/2025, contratista:HEMET 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:665501.78, importe_modificado:665501.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} {2610848/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610849 Proyecto de inversión 1340000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1206000.0, 

modificado:1206000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134000.0, 

modificado:134000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 22, CLAVE: 20DST0024F, 

LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA - 129415
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 129415 S 245 266 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:10.6, 

meta_modificada:10.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle PROF. EDMUNDO REYES Colonia DEL MAESTRO 

69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Y Avenida GENERAL LAZARO 

CARDENAS Calle SANTA CRUZ SE ENCUENTRA FRENTE A LA PRIMARIA CAYETANO ESTEVA, lon:-

98.01202837, lat:17.34039915}}

01-11-2025 30-12-2025 134000 134000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/LPE/001/2025, contratista:INGENIERIA EN 

ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:1335262.42, importe_modificado:1335262.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.06}} {2610849/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610851 Proyecto de inversión 8000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6000000.0, 

modificado:5995325.6}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:1998441.87}}

CONSTRUCCION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS SOLIDOS 

(DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS) - 128712
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 128712 S 5602 5009 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2275.0, 

meta_modificada:2275.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:74, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO JUXTLAHUACA - 

CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL 3 100 69700 SAN FLORENCIO, SANTIAGO JUXTLAHUACA SE 

ENCUENTRA 700 METROS AL NORTE D ELA TIENDA SAN FLORENCIO GUADALUPE, lon:-98.00356146, 

lat:17.36256499}}

01-11-2025 30-12-2025 1998441.87 1998441.87 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03·119-02-04-142¿LPE·2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y 

MAQUINARIA ITURRALDE, 5.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:7993767.47, importe_modificado:7993767.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610851/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610854 Proyecto de inversión 1822256.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1822256.57, 

modificado:1822256.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NEGRETE, BARRIO 

SANTO DOMINGO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 126008
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 126008 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:945.84, 

meta_modificada:945.84}

}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle NEGRETE Barrio SANTO DOMINGO 69700 

SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL Y Avenida 

GENERAL LAZARO CARDENAS Calle ESCOBEDO ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS 

LINEALES AL NORTE DEL CAMP, lon:-98.01069346, lat:17.32538241}}

01-12-2025 30-12-2025 1822256.57 1822256.57 1822256.57 1500000 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/063/2025, 

contratista:ELECTRIFICACION Y OBRA CIVIL TONALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1822256.57, importe_modificado:1822256.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}
{2610854/proyecto_INICIO, 2610854/proyecto_PROCESO, 

2610854/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610856 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:603000.0, modificado:603000.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA BILINGÜE TRABAJO Y ESFUERZO CON 

CLAVE: 20DPB0506Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHAYUCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA - 129635

20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 129635 S 50 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5.3, 

meta_modificada:5.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:33, direccion:Avenida HIDALGO Pueblo SAN PEDRO CHAYUCO 

69710 SAN PEDRO CHAYUCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA LA ESCUAL PRIMARIA SE ENCUENTRA A 250 

METROS HACIA EL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.99233574, lat:17.21561557}}

01-11-2025 30-12-2025 67000 67000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/LPE/004/2025, contratista:EDIFICACIONES 

Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:666873.91, importe_modificado:666873.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} {2610856/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610861 Proyecto de inversión 1691000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1691000.01, 

modificado:1691000.01}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL PORVENIR - 117543 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117543 S 120 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:341.0, 

meta_modificada:341.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 23a SUR Colonia EL PORVENIR 71604 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 7a PONIENTE Y Calle 

9a PONIENTE Calle 25a SUR Se encuentra a unos metros de la Escuela primaria Emiliano Zapata, lon:-

98.06373643, lat:16.34141239}}

18-08-2025 16-10-2025 1691000 1691000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/055/2025, 

contratista:COEDIF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

monto:1691000.0, importe_modificado:1691000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.1}} {2610861/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar sus avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250402610862 Proyecto de inversión 2004731.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2004731.91, 

modificado:2004731.91}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POABLE EN LA COLONIA UCIDBAAC - 117546 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117546 S 302 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:460.0, 

meta_modificada:460.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Colonia UCIDBACC 71600 SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle Decima sur Y Calle Sexta sur Calle 19 Ote Se 

encuentra a unos metros de la escuela secundaria técnica #124, lon:-98.05114238, lat:16.3298056}}

20-10-2025 18-12-2025 2004731.91 2004731.91 2004731.91 2004731.91 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/060/2025, 

contratista:TERRA FUERTE EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:2004731.91, importe_modificado:2004731.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}}
{2610862/proyecto_INICIO, 2610862/proyecto_FIN, 

2610862/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financuero y fisico el 

contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar 

avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

10}, obs4: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250302598462 Adquisición 19550

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19550.0, modificado:19399.84}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 28 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0028I EN LA LOCALIDAD VILLA NUEVA , MUNICIPIO SANTA MARÍA TEOPOXCO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0028I 

5320012692802825
S 34 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.9551, lat:18.1667}} 02-10-2025 31-12-2025 19399.84 19399.84 19399.84 19399.84 19399.84

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598462/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598463 Adquisición 20754

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20754.0, modificado:20693.24}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 29 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0029H EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YOLOTEPEC , MUNICIPIO SANTA MARÍA 

YOLOTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0029H 

5320012692802925
S 16 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:444, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5053, lat:16.8768}} 02-10-2025 31-12-2025 20693.24 20693.24 20693.24 20693.24 20693.24

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598463/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598673 Adquisición 20031

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20031.0, modificado:19943.88}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 38 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0038P EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS , MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0038P 

5320012692803825
S 44 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.1088, lat:16.3875}} 02-10-2025 31-12-2025 19943.88 19943.88 19943.88 19943.88 19943.88

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598673/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598674 Adquisición 19662

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19662.0, modificado:19578.48}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 39 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0039O EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA , MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0039O 

5320012692803925
S 30 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.2041, lat:17.3596}} 02-10-2025 31-12-2025 19578.48 19578.48 19578.48 19578.48 19578.48

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598674/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598675 Adquisición 19464

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19464.0, modificado:19341.84}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 40 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0040D EN LA LOCALIDAD LAS CUEVAS , MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0040D 

5320012692804025
S 27 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5781, lat:16.6352}} 02-10-2025 31-12-2025 19341.84 19341.84 19341.84 19341.84 19341.84

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598675/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598676 Adquisición 19481

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19481.0, modificado:19428.84}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 41 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0041C EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CANDELARIA , MUNICIPIO SAN CARLOS 

YAUTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0041C 

5320012692804125
S 16 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.8893, lat:16.0165}} 02-10-2025 31-12-2025 19428.84 19428.84 19428.84 19428.84 19428.84

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598676/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598679 Adquisición 20018

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20018.0, modificado:19882.4}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 44 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0044Z EN LA LOCALIDAD SANTA ANA RAYÓN , MUNICIPIO SANTIAGO TAMAZOLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0044Z 

5320012692804425
S 22 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.289, lat:17.8619}} 02-10-2025 31-12-2025 19882.4 19882.4 19882.4 19882.4 19882.4

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598679/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598680 Adquisición 19851

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19851.0, modificado:19684.04}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 45 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0045Z EN LA LOCALIDAD EL JICARAL , MUNICIPIO COICOYÁN DE LAS FLORES
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0045Z 

5320012692804525
S 12 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.1966, lat:17.1259}} 02-10-2025 31-12-2025 19684.04 19684.04 19684.04 19684.04 19684.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598680/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598682 Adquisición 20049

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20049.0, modificado:19854.56}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 47 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0047X EN LA LOCALIDAD AGUA DE LA ROSA , MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMÉNEZ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0047X 

5320012692804725
S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7557, lat:18.1635}} 02-10-2025 31-12-2025 19854.56 19854.56 19854.56 19854.56 19854.56

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598682/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598683 Adquisición 19471

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19471.0, modificado:19374.32}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 48 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0048W EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN , MUNICIPIO SANTA MARÍA 

TEXCATITLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20ETK0048W 

5320012692804825

S 21 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.0667, lat:17.7129}} 02-10-2025 31-12-2025 19374.32 19374.32 19374.32 19374.32 19374.32

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598683/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598684 Adquisición 19762

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19762.0, modificado:19617.92}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 49 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0049V EN LA LOCALIDAD CERRO GORDO , MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0049V 

5320012692804925
S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.5924, lat:15.7904}} 02-10-2025 31-12-2025 19617.92 19617.92 19617.92 19617.92 19617.92

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598684/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598687 Adquisición 19928

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19928.0, modificado:19810.48}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 52 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0052I EN LA LOCALIDAD GUIVISÍA , MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0052I 

5320012692805225
S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-94.9602, lat:16.9548}} 02-10-2025 31-12-2025 19810.48 19810.48 19810.48 19810.48 19810.48

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598687/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598688 Adquisición 20316

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20316.0, modificado:20251.28}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 53 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0053H EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA NATIVITAS COATLÁN , MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0053H 

5320012692805325
S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.2022, lat:16.3888}} 02-10-2025 31-12-2025 20251.28 20251.28 20251.28 20251.28 20251.28

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598688/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598690 Adquisición 19660

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19660.0, modificado:19562.24}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 56 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0056E EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS SABINILLO , MUNICIPIO SANTO DOMINGO 

TONALÁ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0056E 

5320012692805525
S 10 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.0313, lat:17.7398}} 02-10-2025 31-12-2025 19562.24 19562.24 19562.24 19562.24 19562.24

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598690/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598691 Adquisición 20641

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20641.0, modificado:20512.28}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 57 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0057D EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO YOLOTEPEC , MUNICIPIO SAN MIGUEL 

AMATITLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0057D 

5320012692805625
S 5 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.9532, lat:17.81}} 02-10-2025 31-12-2025 20512.28 20512.28 20512.28 20512.28 20512.28

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598691/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598692 Adquisición 19154

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19154.0, modificado:19044.88}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 58 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0058C EN LA LOCALIDAD SAN SIMÓN ZAHUATLÁN , MUNICIPIO SAN SIMÓN 

ZAHUATLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0058C 

5320012692805725
S 28 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.0045, lat:17.8289}} 02-10-2025 31-12-2025 19044.88 19044.88 19044.88 19044.88 19044.88

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598692/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598693 Adquisición 19956

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19956.0, modificado:19691.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 59 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0059B EN LA LOCALIDAD MACÍN GRANDE , MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0059B 

5320012692805825
S 32 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.308, lat:18.1122}} 02-10-2025 31-12-2025 19691 19691 19691 19691 19691

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598693/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598694 Adquisición 20220

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20220.0, modificado:20155.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 60 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0060R EN LA LOCALIDAD SAN JUAN PETLAPA , MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0060R 

5320012692805925
S 9 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.0368, lat:17.4693}} 02-10-2025 31-12-2025 20155 20155 20155 20155 20155

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598694/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598695 Adquisición 19907

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19907.0, modificado:19819.76}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 61 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0061Q EN LA LOCALIDAD ISLA DE MÁLZAGA , MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0061Q 

5320012692806025
S 10 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.451, lat:18.1199}} 02-10-2025 31-12-2025 19819.76 19819.76 19819.76 19819.76 19819.76

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598695/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599123 Adquisición 19635

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19635.0, modificado:19580.8}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 62 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0062P EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ YAGAVILA , MUNICIPIO IXTLÁN DE JUÁREZ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0062P 

5320012692806125
S 27 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.3227, lat:17.4377}} 02-10-2025 31-12-2025 19580.8 19580.8 19580.8 19580.8 19580.8

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599123/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599124 Adquisición 18780

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18780.0, modificado:18666.72}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 63 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0063O EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO YOVEGO , MUNICIPIO SANTIAGO 

CAMOTLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0063O 

5320012692806225
S 18 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.2246, lat:17.5521}} 02-10-2025 31-12-2025 18666.72 18666.72 18666.72 18666.72 18666.72

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599124/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599125 Adquisición 19966

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19966.0, modificado:19824.4}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 64 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0064N EN LA LOCALIDAD CHUXNABÁN , MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0064N 

5320012692806325
S 16 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.83, lat:17.0192}} 02-10-2025 31-12-2025 19824.4 19824.4 19824.4 19824.4 19824.4

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599125/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599126 Adquisición 19514

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19514.0, modificado:19446.24}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 65 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0065M EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN TLACOLULITA , MUNICIPIO ASUNCIÓN 

TLACOLULITA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20ETK0065M 

5320012692806425

S 13 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.7263, lat:16.3003}} 02-10-2025 31-12-2025 19446.24 19446.24 19446.24 19446.24 19446.24

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599126/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599127 Adquisición 19993

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19993.0, modificado:19961.28}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 66 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0066L EN LA LOCALIDAD BRAMADEROS , MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0066L 

5320012692806525
S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.5983, lat:16.4393}} 02-10-2025 31-12-2025 19961.28 19961.28 19961.28 19961.28 19961.28

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599127/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610888 Proyecto de inversión 749117.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749117.35, 

modificado:749117.35}}

REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO EN LA COMUNIDAD GUADALUPE 

VICTORIA - 130419
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 130419 S 141 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:12, direccion:Pueblo GUADALUPE VICTORIA 71600 GUADALUPE 

VICTORIA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Se encuentra a unos metros de la agencia de policía 

Guadalupe Victoria, lon:-98.06691704, lat:16.24271024}}

15-10-2025 30-10-2025 749117.35 749117.35 749117.35 749117.35 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/059/2025, 

contratista:: EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:749117.35, importe_modificado:749117.35}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2610888/proyecto_INICIO, 2610888/proyecto_FIN, 

2610888/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero yfisico 

termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: 

{observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero yfisico 

termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250402610890 Proyecto de inversión 1624397.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1624397.25, 

modificado:1624397.25}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 14VA NORTE. - 

124055
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 124055 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 14 NORTE Barrio EL PANTEON 71600 SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 12 NORTE Y Calle 16 NORTE Calle 

10 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 METROS AL NORTE DLE PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-

98.04368155, lat:16.34157514}}

21-07-2025 18-09-2025 1624397.25 1624397.25 1624397.25 1624397.25 1371316.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/023/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO, S.A.  DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1624397.25, importe_modificado:1624397.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}}

{2610890/proyecto_FIN, 2610890/proyecto_INICIO, 

2610890/proyecto_PROCESO, 2610890/proyecto_FIN, 

2610890/proyecto_INICIO, 2610890/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero yfisico 

termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: 

{observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero yfisico 

termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250402610891 Proyecto de inversión 589444.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589444.48, 

modificado:589444.48}}

Ampliación de red de distribución de energía eléctrica - 125339 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 125339 S 160 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:202, direccion:Calle RIO BRAVO Colonia MARÍA LUISA AGUIRRE 

PALANCARES 71600 MARÍA LUISA AGUIRRE PALANCARES, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE 

Calle RIO LERMA Y Calle RIO AGUA AZUL Calle RIO SAN AGUSTIN Se encuentra a unos metros 

Fraccionamiento L, lon:-98.05375202, lat:16.32551919}}

01-09-2025 15-09-2025 589444.48 589444.48 589444.48 589444.48 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/041/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:589451.49, importe_modificado:589451.49}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}

{2610891/proyecto_INICIO, 2610891/proyecto_PROCESO, 

2610891/proyecto_FIN, 2610891/proyecto_PROCESO, 

2610891/proyecto_FIN, 2610891/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico 

termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: 

{observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico 

termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
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2025 4 OAX250402610892 Proyecto de inversión 1740183.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1740183.84, 

modificado:1740183.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA ACCESO A LA 

COMUNIDAD DE HORNOS GRANDES. - 89988
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 89988 S 22 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.38, 

meta_modificada:800.38}

}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:47, direccion:Calle ACCESO A LA COMUNIDAD Ranchería 

HORNOS GRANDES 71600 LOS HORNOS GRANDES, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle CORRALERO PINOTEPA NACIONAL ES EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD EN EL 

ENTRONQUE CON LA CVAR, lon:-98.06393999, lat:16.30562828}}

06-08-2025 08-10-2025 1740183.84 1740183.84 1740183.84 1740183.84 819981.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/017/2025, 

contratista:COEDIF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

monto:1740183.84, importe_modificado:1740183.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.38}}

{2610892/proyecto_PROCESO, 2610892/proyecto_INICIO, 

2610892/proyecto_PROCESO, 2610892/proyecto_FIN, 

2610892/proyecto_PROCESO, 2610892/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico 

termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: 

{observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico 

termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250402610895 Proyecto de inversión 1620138.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1620138.84, 

modificado:1620138.84}}

MURO DE CONTENCION EN CALLE 14va SUR - 117383 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117383 S 225 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:220.46, 

meta_modificada:220.46}

}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 14 SUR Colonia BENITO JUÁREZ 71600 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 12 SUR Y Calle 16 SUR 

Calle HEROICO COLEGIO MILITAR LA OBRA SE ENCUENTRA 50 METROS AL SUR DE EL RESTAURANT 

LAS PALMITAS Y , lon:-98.04671279, lat:16.33649707}}

01-08-2025 29-10-2025 1620138.84 1620138.84 1620138.84 1620138.84 466507.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/020/2025, 

contratista:MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1620138.84, importe_modificado:1620138.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}
{2610895/proyecto_INICIO, 2610895/proyecto_PROCESO, 

2610895/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico 

termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: 

{observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico 

termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250302578487 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:900000.0, 

modificado:900000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CATALINA - 108337 20 Oaxaca 285
San Miguel 

Tlacamama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacamama 108337 S 33 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:14, direccion:Calle Principal Pueblo La Catalina 71670 LA 

CATALINA, SAN MIGUEL TLACAMAMA La obra se ubica en la calle principal de la localidad de La 

Catalina que entronca con la carretera Pinotepa Nacional Putla, a unos 270 metros del Centro d, lon:-

98.09520461, lat:16.44940386}}

29-09-2025 27-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578487/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EL PROYECTO PLANEADO NO SE EJECUTÓ YA QUE ERA UNA OBRA DE 

COINVERSIÓN Y LA PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL YA NO APORTO EL MONTO DESIGNADO, POR LO 

CUAL FUE CANCELADA, trimestre:4.0, usuario:antonioolmedom, fecha:2025-12-29}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250202540462 Proyecto de inversión 1385217.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385217.27, 

modificado:1385213.97}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIRCUITO JORGE 

CHAVEZ ZARATE DE LA COLONIA FIDEPAL LAZARO CARDENAS - 46421
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 46421 S 14 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:38, direccion:Calle CIRCUITO JORGE CHAVEZ ZARATE Colonia 

FIDEPAL LAZARO CARDENAS 69007 FIDEPAL (COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO), HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle 23 DE JULIO 

Calle VALERIO TRUJAN, lon:-97.7910129, lat:17.82624391}}

01-07-2025 28-09-2025 1385213.97 1385213.97 1108171.17 1108171.17 1108171.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-010-2025, contratista:AGUSTIN DIAZ 

PUERTOS, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1385213.97, 

importe_modificado:1385213.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} {2540462/proyecto_INICIO, 2540462/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA OBRA AUN NO TERMINA POR PROBLEMAS SOCIALES PERO SE ESTA 

AVANZANDO EN LA OBRA , trimestre:4.0, usuario:ascencionrguerreros, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:LA FECHA DEL CONTRATO ES DE AGOSTO, LA OBRA YA DEBE DE ESTAR 

TERMINADA, O SI EXISTE OFICIO MODIFICATORIO FAVOR DE ENVIARLO, trimestre:4.0, 

usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250402610896 Proyecto de inversión 2224667.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2224667.16, 

modificado:2224667.16}}

CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COPA DE ORO Y 

CALLE AMAPOLAS - 117387
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117387 S 240 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1088.0, 

meta_modificada:1088.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle calle copa de oro Colonia Arboledas 71600 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle calle amapolas Y Calle 

Periférico Calle Angela peralta Se encuentra alado del Instituto ENSFO Pinotepa , lon:-98.04122258, 

lat:16.34052472}}

31-07-2025 28-09-2025 2224667.16 2224667.16 2224667.16 2224667.16 1753565.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/030/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:2224667.16, importe_modificado:2224667.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.0}}

{2610896/proyecto_INICIO, 2610896/proyecto_PROCESO, 

2610896/proyecto_FIN, 2610896/proyecto_INICIO, 

2610896/proyecto_FIN, 2610896/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico 

termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: 

{observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico 

termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250402610897 Proyecto de inversión 1087900.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1087900.36, 

modificado:1087900.36}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE S/N, COLONIA CENTRO - 117391 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117391 S 363 352 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:634.5, 

meta_modificada:634.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:11, direccion:Pueblo La cruz del itacuán 71607 CRUZ DEL 

ITACUÁN, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL La obra se encuentra a unos metros de la primaria y de la 

agencia de policía, lon:-98.02407828, lat:16.28661311}}

18-08-2025 16-10-2025 1087900.36 1087900.36 1087900.36 1087900.36 1040126.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/031/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1087900.36, importe_modificado:1087900.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.5}}

{2610897/proyecto_INICIO, 2610897/proyecto_FIN, 

2610897/proyecto_PROCESO, 2610897/proyecto_FIN, 

2610897/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico 

termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: 

{observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico 

termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250402610899 Proyecto de inversión 1805348.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1805348.01, 

modificado:1805348.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 15 SUR - 117397 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117397 S 90 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:880.48, 

meta_modificada:880.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 15a sur Barrio La Planta 71607 SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle Decimotercera Pte. Y Calle 

15AVA. Pte. Calle 15A. Pte. se encuentra a unos metros del Restaurante Los Olivos Barrio La Planta, lon:-

98.06122618, lat:16.3368048}}

21-08-2025 17-10-2025 1805348.01 1805348.01 1805348.01 1805348.01 1625399.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/034/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1805348.01, importe_modificado:1805348.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}}

{2610899/proyecto_INICIO, 2610899/proyecto_FIN, 

2610899/proyecto_INICIO, 2610899/proyecto_FIN, 

2610899/proyecto_PROCESO, 2610899/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de reportar  avance financiero ya que el contrato ya termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250202531205 Proyecto de inversión 583662.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583662.75, 

modificado:583662.75}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS ACACIAS - 33849 20 Oaxaca 153 San Gabriel Mixtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Gabriel Mixtepec 33849 S 23 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:49.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:50, direccion:Privada SIN NOMBRE Ranchería LAS ACACIAS 

71970 LAS ACACIAS, SAN GABRIEL MIXTEPEC ENTRE Peatonal SIN NOMBRE Y Calle PRINCIPAL LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 950 METROS EN DIRECCION NORESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA 

DEL MUNICIPIO DE SA, lon:-97.06669047, lat:16.09519964}}

24-04-2025 23-05-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGM/OAX/FIII/153/02/2025, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, 

monto:583662.75, importe_modificado:583662.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}}
{2531205/proyecto_PROCESO, 2531205/proyecto_INICIO, 

2531205/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202543008 Proyecto de inversión 515970.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:515970.31, modificado:562469.87}}

ARCO DE SEGURIDAD PARA CONTROL VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO 20 Oaxaca 145
San Francisco 

Lachigoló

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar Municipio de San Francisco Lachigoló
MSF/145/FORTAMUN/

003/2025
N 0 0 5215

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE AMARGURA ENTRONQUE CON CARRETERA 

FEDERAL 190, lon:-96.598658, lat:17.027055}}
02-06-2025 31-07-2025 562469.86 562469.87 562469.86 562469.86 562469.86

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/145/FORTAMUN/CPS/003/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO LACHIGOLO, monto:515970.31, importe_modificado:562469.87}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2543008/proyecto_INICIO, 2543008/proyecto_PROCESO, 

2543008/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599138 Adquisición 19942

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19942.0, modificado:19871.96}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 78 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0078Q EN LA LOCALIDAD YUCUQUIMI DE OCAMPO , MUNICIPIO HEROICA VILLA 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0078Q 

5320012692807625
S 14 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.8083, lat:17.6545}} 02-10-2025 31-12-2025 19871.96 19871.96 19871.96 19871.96 19871.96

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599138/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599141 Adquisición 19662

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19662.0, modificado:19578.48}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 81 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0081D EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA BUENAVISTA , MUNICIPIO HUAUTLA DE 

JIMÉNEZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0081D 

5320012692807925
S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.762, lat:18.1227}} 02-10-2025 31-12-2025 19578.48 19578.48 19578.48 19578.48 19578.48

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599141/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599142 Adquisición 19744

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19744.0, modificado:19569.2}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 82 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0082C EN LA LOCALIDAD LLANO VERÍA , MUNICIPIO SANTA MARÍA JALAPA DEL 

MARQUÉS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0082C 

5320012692808025
S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.4725, lat:16.5079}} 02-10-2025 31-12-2025 19569.2 19569.2 19569.2 19569.2 19569.2

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599142/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599143 Adquisición 20222

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20222.0, modificado:20134.12}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 83 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0083B EN LA LOCALIDAD POCHOTEPEC , MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0083B 

5320012692808125
S 16 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.9526, lat:17.9807}} 02-10-2025 31-12-2025 20134.12 20134.12 20134.12 20134.12 20134.12

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599143/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530988 Proyecto de inversión 950000.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.43, 

modificado:949703.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO NILO DE LA 

COLONIA LA MERCED¿. - 49110
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 49110 S 34 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:515.65, 

meta_modificada:515.65}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle RIO NILO Colonia LA MERCED 69006 HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle JUAN DE LA 

BARRERA Y Avenida ERMITA Calle SEGUNDA DE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA 

CU, lon:-97.7812021, lat:17.81544038}}

01-07-2025 29-08-2025 949703.6 949703.6 949703.6 949703.6 949703.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-027-2025, contratista:BENITO 

AMBROSIO REYES CABAÑAS, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:949703.6, importe_modificado:949703.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.65}}
{2530988/proyecto_INICIO, 2530988/proyecto_PROCESO, 

2530988/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250302599147 Adquisición 20508

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20508.0, modificado:20325.52}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 87 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0087Y EN LA LOCALIDAD LA SORPRESA , MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0087Y 

5320012692808525
S 42 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.4684, lat:18.1038}} 02-10-2025 31-12-2025 20325.52 20325.52 20325.52 20325.52 20325.52

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599147/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599148 Adquisición 19239

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19239.0, modificado:19196.84}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 88 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0088X EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO , MUNICIPIO SAN JUAN 

LACHAO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0088X 

5320012692808625
S 14 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.1376, lat:16.2331}} 02-10-2025 31-12-2025 19196.84 19196.84 19196.84 19196.84 19196.84

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599148/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599150 Adquisición 18410

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18410.0, modificado:18294.36}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 90 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0090L EN LA LOCALIDAD YUTANDAYOO , MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0090L 

5320012692808825
S 40 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.0773, lat:16.4593}} 02-10-2025 31-12-2025 18294.36 18294.36 18294.36 18294.36 18294.36

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599150/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599151 Adquisición 19841

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19841.0, modificado:19702.6}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 91 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0091K EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL FIGUEROA , MUNICIPIO SAN PEDRO 

POCHUTLA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0091K 

5320012692808925
S 29 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.4652, lat:15.7463}} 02-10-2025 31-12-2025 19702.6 19702.6 19702.6 19702.6 19702.6

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599151/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530994 Proyecto de inversión 555170.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555170.15, 

modificado:555170.15}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION LADO PONIENTE EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO 

DOLORES - 47890
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 47890 S 40 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:248.0, 

meta_modificada:248.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:Calle SAN FRANCISCO Rancho AGENCIA DE POLICIA 

RANCHO DOLORES 69000 DOLORES, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Ninguno 

LADO PONIENTE DE LA AGENCIA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL 

LADO PONIEN, lon:-97.75391597, lat:17.85264139}}

01-07-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2530994/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:CANCELAR LA OBRA SE DUPLICO , trimestre:4.0, usuario:ascencionrguerreros, 

fecha:2026-01-06}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302599152 Adquisición 20029

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20029.0, modificado:19838.32}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 92 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0092J EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CAMOTLÁN , MUNICIPIO SANTA MARÍA 

CAMOTLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0092J 

5320012692809025
S 31 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.6934, lat:17.8996}} 02-10-2025 31-12-2025 19838.32 19838.32 19838.32 19838.32 19838.32

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599152/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599155 Adquisición 19334

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19334.0, modificado:19167.84}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 95 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0095G EN LA LOCALIDAD ESTANCIA DE MORELOS , MUNICIPIO SANTIAGO ATITLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0095G 

5320012692809325
S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.2603, lat:16.6927}} 02-10-2025 31-12-2025 19167.84 19167.84 19167.84 19167.84 19167.84

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599155/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599158 Adquisición 19916

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19916.0, modificado:19715.36}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 98 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0098D EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL VALLE , MUNICIPIO VILLA DÍAZ ORDAZ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0098D 

5320012692809625
S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.4191, lat:17.0189}} 02-10-2025 31-12-2025 19715.36 19715.36 19715.36 19715.36 19715.36

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599158/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599160 Adquisición 19890

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19890.0, modificado:19604.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 101 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0101A EN LA LOCALIDAD LA LUZ , MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0101A 

5320012692809825
S 29 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5955, lat:16.1106}} 02-10-2025 31-12-2025 19604 19604 19604 19604 19604

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599160/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599161 Adquisición 19297

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19297.0, modificado:19077.36}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 102 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0102Z EN LA LOCALIDAD EL VERGEL , MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0102Z 

5320012692809925
S 33 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7513, lat:16.6404}} 02-10-2025 31-12-2025 19077.36 19077.36 19077.36 19077.36 19077.36

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599161/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202523537 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3094860.43}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD 

DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC - 25177
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 25177 S 1681 1537 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:666.54, 

meta_modificada:666.54}

}

1

{geo1: {cve_municipio:476, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal  TEHUACAN - 

PUEBLA 10 0 69050 SANTIAGO MILTEPEC, SANTIAGO MILTEPEC LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE 

LA LOCALIDAD, AL LADO DE LA CARRETERA HACIA HUAJUAPAN, FRENTE AL TEMPLO CATÓLICO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-97.68911808, lat:17.98474054}}

01-07-2025 31-12-2025 3094860.43 3094860.43 2746318.43 2746318.43 2746318.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-04-048-LPE-2025, contratista:HAGA-A 

ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S. A. de C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:3094860.43, importe_modificado:3094860.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.55}}
{2523537/proyecto_INICIO, 2523537/proyecto_PROCESO, 

2523537/proyecto_INICIO, 2523537/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN VALIDACION DE DOCUMENTACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202537165 Proyecto de inversión 3275675.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3275675.18, 

modificado:3201502.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 1) 

EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 25012
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 25012 S 605 495 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:666.0, 

meta_modificada:666.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle PINOS Ejido GUADALUPE VICTORIA 68000 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle CEDROS EL PUNTO 

REFERENCIADO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PINOS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA A 100 MTS DE 

LA IGLESIA APOS, lon:-96.73350159, lat:17.09677063}}

01-07-2025 31-12-2025 3201502.1 3201502.1 3201502.1 3201502.1 3201502.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-051-LPE-2025, contratista:ESPECIALISTAS EN 

CONSTRUCCIÓN HERRAX S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:3201502.11, importe_modificado:3201502.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.0}}
{2537165/proyecto_INICIO, 2537165/proyecto_PROCESO, 

2537165/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202537166 Proyecto de inversión 2636933.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2636933.95, 

modificado:2635794.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TRUJANO, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEUXILA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA - 25020
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 25020 S 230 255 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1509.2, 

meta_modificada:1509.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:Calle TRUJANO Pueblo San Juan Tepeuxila 68660 SAN 

JUAN TEPEUXILA, SAN JUAN TEPEUXILA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle ARMENTA Y LOPEZ Calle 

GUERRERO EL PUNTO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE TRUJANO DE LA LOCALIDAD 

DE S, lon:-96.84527277, lat:17.72138509}}

01-07-2025 31-12-2025 2635794.18 2635794.18 2289038.06 2289038.06 2289038.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-01-018-AD-2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ALTO VENADO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2635794.18, importe_modificado:2635794.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1131.9}} {2537166/proyecto_INICIO, 2537166/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a petición del ejecutor

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:se regresa a petición 

del ejecutor

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:se regresa a petición 

del ejecutor

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:se regresa a petición 

del ejecutor

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250202537168 Proyecto de inversión 1856621.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1856621.86, 

modificado:1855414.0}}

MANTENIMIENTO DE LA PRESA SANTA MARTHA SOBRE EL RIO CAPITAN EN LA LOCALIDAD LOS 

SARMIENTO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN - 25120
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 25120 S 2166 1928 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9645.4, 

meta_modificada:9645.4}

}

1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:2, direccion:Calle rumbo a la presa Pueblo Los Sarmiento 71543 

LOS SARMIENTO, SANTA LUCÍA OCOTLÁN ENTRE Calle principal a los Sarmiento Y LA OBRA SE UBICA 

EN EL CAMPO FUERA DEL AREA DE LAS VIVIENDAS AL OESTE APROXIMADAMENTE A UN KILOMETRO 

DEL , lon:-96.6628763, lat:16.71562837}}

31-07-2025 31-08-2025 1855414 1855414 1855414 1855414 1855414

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-022-AD-2025, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES AKODEN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1885414.0, importe_modificado:1885414.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9645.4}}

{2537168/proyecto_INICIO, 2537168/proyecto_PROCESO, 

2537168/proyecto_FIN, 2537168/proyecto_INICIO, 

2537168/proyecto_PROCESO, 2537168/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202537170 Proyecto de inversión 1600237.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1600237.31, 

modificado:1595618.26}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE 

LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - 25225
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 25225 S 54 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.02, 

meta_modificada:1.02}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:Calle calles sin nombre Pueblo Guadalupe la Ciénega 

GUADALUPE LA CIÉNEGA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA LA OBRA SE UBICARA AL SUROESTE 

DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA A 528 MTS APROXIMADAMENTE 

DE LA AGEN, lon:-96.83145561, lat:17.98870294}}

07-07-2025 31-12-2025 1595618.26 1595618.26 1595618.26 1595618.26 1595618.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-01-041-LPE-2025, contratista:ULISES ADAIR 

GARCIA CANSECO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2092449.71, 

importe_modificado:2092449.71}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.02}}

{2537170/proyecto_INICIO, 2537170/proyecto_PROCESO, 

2537170/proyecto_INICIO, 2537170/proyecto_PROCESO, 

2537170/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA NO CORRESPONDE AL PROYECTO, 

trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302599163 Adquisición 186873

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:186873.0, modificado:186841.2}}

EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO Y DOS AULAS DIDÁCTICAS PARA EL IEBO NO. 276 CON CLAVE 

ESCOLAR: 20ETH0264Y EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO MONTEVERDE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETH0264Y 

5320012691400125
S 50 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.7919, lat:17.5305}} 02-10-2025 31-12-2025 186841.2 186841.2 186841.2 186841.2 186841.2

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:027-FAM-IEB-IEMS/AD/DA/IOCIED/2025, 

contratista:JOAQUIN ADALBERTO LUCAS VASQUEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:858286.32, 

importe_modificado:858286.32}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599163/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599168 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13659.32}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 19 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0019S EN LA LOCALIDAD 

CANDELARIA LOXICHA, MUNICIPIO CANDELARIA LOXICHA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETC0019S 

5320012726700525
S 104 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.4919, lat:15.9263}} 02-10-2025 31-12-2025 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599168/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599169 Adquisición 695328.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:695328.4, modificado:689843.11}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 25 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0025C EN LA LOCALIDAD SAN 

PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO SAN PABLO HUIXTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETC0025C 

5320012726700625
S 275 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.781, lat:16.8267}} 02-10-2025 31-12-2025 689843.11 689843.11 689843.11 689843.11 689843.11

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599169/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577887 Proyecto de inversión 999288.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999288.27, 

modificado:999288.27}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA REFORMA, SAN 

JOSE CHILTEPEC - 52419
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 52419 S 1842 1638 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:398.32, 

meta_modificada:398.32}

}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Callejón BUGNBILIAS Colonia LA REFORMA 68456 

SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE A UN PREESCOLAR, lon:-

96.17294038, lat:17.95071721}}

20-06-2025 18-07-2025 995332.47 995332.47 995332.47 995332.47 995332.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/008/IR/2025, 

contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, 

monto:995332.47, importe_modificado:995332.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.32}}

{2577887/proyecto_INICIO, 2577887/proyecto_PROCESO, 

2577887/proyecto_INICIO, 2577887/proyecto_PROCESO, 

2577887/proyecto_FIN, 2577887/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578222 Proyecto de inversión 5176227.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4399793.48, modificado:3248082.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:776434.14, modificado:776434.14}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO(ETAPA ÚNICA) - 113293 20 Oaxaca 213 San Juan Quiahije
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Quiahije 113293 S 140 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3181.72, 

meta_modificada:3181.7

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:47, direccion:Calle SAN JUANITO Colonia SAN JUANITO 71870 

SAN JUANITO, SAN JUAN QUIAHIJE la obra se llevara acabo en la calle principal de la colonia san 

juanito, lon:-97.31947432, lat:16.29605495}}

15-09-2025 13-11-2025 4024516.97 4024516.97 4024516.97 4024516.97 4024516.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJQ/PROAGUA/213/01/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR FRYAV S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, 

monto:5173978.28, importe_modificado:5173983.28}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SOP/MSJO/PROAGUA/213/02/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y 

ARRENDAMIENTOS ADEV S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, 

monto:129405.7, importe_modificado:129405.7}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SOP/MSJQ/PROAGUA/213/03/2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE 

INGENIERIA CIVIL CARTAGENA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, 

monto:129405.7, importe_modificado:129405.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3181.72}}
{2578222/proyecto_INICIO, 2578222/proyecto_PROCESO, 

2578222/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe pagado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

06}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250402610869 Proyecto de inversión 1179376.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1179376.07, 

modificado:1179376.07}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 116698 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 116698 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:304.7, 

meta_modificada:304.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle doceava sur Barrio Zapote Bajo 71600 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle decima sur Y Calle 

catorceava sur Calle quinta oriente atras de lubricantes LOPSA y la tortilleria DONAJI, lon:-98.04840224, 

lat:16.33451751}}

02-07-2025 30-08-2025 1179376.07 1179376.07 1179376.07 1179376.07 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/015/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1179376.07, importe_modificado:1179376.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:304.7}}
{2610869/proyecto_INICIO, 2610869/proyecto_FIN, 

2610869/proyecto_PROCESO, 2610869/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar sus avances 

financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-10}, obs3: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar sus avances 

financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-10}}

2025 4 OAX250402610907 Proyecto de inversión 1692824.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1692824.86, 

modificado:1692824.86}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 17 PONIENTE ENTRE TERCERA Y QUINTA SUR - 

117494
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117494 S 210 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:805.49, 

meta_modificada:805.49}

}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 17A PONIENTE Colonia 5 DE MAYO 71600 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle TERCERA SUR Y Calle 

QUINTA SUR Se encuentra a unas cuadras del CFE, lon:-98.05688339, lat:16.33395794}}

13-10-2025 11-11-2025 1692824.86 1692824.86 1692824.86 1354552.91 1354552.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/043/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE  C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1692824.86, importe_modificado:1692824.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}}
{2610907/proyecto_INICIO, 2610907/proyecto_PROCESO, 

2610907/proyecto_INICIO, 2610907/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610908 Proyecto de inversión 780592.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780592.93, 

modificado:780592.93}}

CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL BARRIO DEL DISPENSARIO - 117501 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117501 S 205 221 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:125.71, 

meta_modificada:125.71}

}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 14a Ote Barrio DISPENSARIO 71602 SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 12A Norte Y Periférico Periférico 

se encuentra a unos metros del gym cultura fisica, lon:-98.04359658, lat:16.34424063}}

28-07-2025 15-09-2025 780592.93 780592.93 780592.93 554813.98 554813.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/049/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:780592.93, importe_modificado:780592.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}
{2610908/proyecto_INICIO, 2610908/proyecto_PROCESO, 

2610908/proyecto_INICIO, 2610908/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610915 Proyecto de inversión 857101.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857101.86, 

modificado:857101.86}}

CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE TECOYAME - 119079
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 119079 S 87 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:4, direccion:Camino Tecoyame - Salida a Punta Maldonado 

Guerrero 0 90 71684 TECOYAME, SANTIAGO TAPEXTLA Cancha de Usos Multiples, Agencia Municipal, 

Casa de salud, Iglesia Catolica, Escuela Primaria 20 de noviembre, lon:-98.54615109, 

lat:16.32797338}}

20-10-2025 18-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610915/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610916 Proyecto de inversión 908931.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:908931.69, 

modificado:908931.69}}

CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE CAHUITAN - 119016
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 119016 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:2, direccion:Camino La Culebra - Cahuitan 0 80 71684 CAHUITÁN, 

SANTIAGO TAPEXTLA en la localidad de Cahuitan se encuentra la Agencia de Policia, iglesia catolica, 

kutzari Cahuitan, casa de Salud, Escuela Primaria 5 de mayo, Oceano Pacifico, Sa, lon:-98.50326862, 

lat:16.30397654}}

23-10-2025 21-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610916/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610906 Proyecto de inversión 1188259.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188259.94, 

modificado:1188259.94}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA COLONIA UNIVERSIDAD - 117484
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117484 S 98 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:746.5, 

meta_modificada:746.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle AV. José A. Baños Aguirre Colonia 

UNIVERSIDAD 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Calle 

PERIFERICO Se encuentra a unos metros de la Universidad de la Costa (UNCOS), lon:-98.04705577, 

lat:16.35177093}}

30-08-2025 20-10-2025 1188259.94 1188259.94 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/057/2025, 

contratista:COEDIF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

monto:1028187.62, importe_modificado:1028187.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} {2610906/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir momentos contables de acuerdo al contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-05}}

2025 4 OAX250202537175 Proyecto de inversión 2829440.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2829440.1, 

modificado:2225649.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALOÁPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOÁPAM - 28307
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 28307 S 905 775 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:527.28, 

meta_modificada:527.28}

}

1

{geo1: {cve_municipio:260, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL DEL PUEBLO Pueblo SAN ISIDRO 

ALOAPAM 68737 SAN ISIDRO ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y 

Calle BEINITO JUAREZ Calle MORELOS EL PUNTO REFERENCIADO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN, lon:-96.65697438, lat:17.43419531}}

31-07-2025 31-08-2025 2225649.52 2225649.52 2225649.52 2225649.52 2225649.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-06-020-AD-2025, contratista:INGENIERIA EN 

ESTRUCTURAS ZENAIDO .S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2795000.0, importe_modificado:2795000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.36}} {2537175/proyecto_INICIO, 2537175/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:ESTA EN PROCESO DE VALIDACION DE DOCUMENTACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, 

fecha:2026-01-21}, obs2: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE 

AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}, obs3: {observación:CORREGIR LOS 

MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202542628 Proyecto de inversión 3359731.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3359731.8, modificado:2786604.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD 

OJO DE AGUA COPALA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones

FEIEF23/0149/250222/

2025
S 111 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:532.57, 

meta_modificada:532.57}

}

1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:69, direccion:CONOCIDO, lon:-97.975509, lat:17.225654}} 20-06-2025 18-08-2025 2786604.68 2786604.68 2786604.68 2786604.68 2786604.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-04-024-LPE-2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y 

MARQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:3354092.54, importe_modificado:3354092.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.57}}
{2542628/proyecto_INICIO, 2542628/proyecto_PROCESO, 

2542628/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBERÁ  REPORTAR EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202542646 Proyecto de inversión 2281036.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2281036.32, modificado:2271035.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones

FEIEF23/0150/250223/

2025
S 79 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1310.0, 

meta_modificada:1310.0}

}

1
{geo1: {cve_municipio:426, localidad:17, direccion:conocido, Corral de Piedra, Santa María Peñoles, 

OAxaca, lon:-97.087845, lat:17.058388}}
09-05-2025 07-06-2025 2271035.07 2271035.07 2271035.07 2271035.07 2271035.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-014-LPE-2025, contratista:AGA 

CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S DE R. L. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:2271035.07, importe_modificado:2271035.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1310.0}}

{2542646/proyecto_INICIO, 2542646/proyecto_PROCESO, 

2542646/proyecto_INICIO, 2542646/proyecto_PROCESO, 

2542646/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551171 Proyecto de inversión 2976753.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2976753.64, 

modificado:2976028.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD 

DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS - 79935
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 79935 S 420 375 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:724.8, 

meta_modificada:724.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:506, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTO DOMINGO 

ALBARRADAS 70446 SANTO DOMINGO ALBARRADAS, SANTO DOMINGO ALBARRADAS ENTRE Calle 

GUERRERO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, EL PUNTO REFER, lon:-96.20042462, lat:17.06754878}}

02-10-2025 31-12-2025 2976028.14 2976028.14 2976028.14 2976028.14 2976028.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-026-AD-2025, contratista:LUMEN-OAX 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2976028.14, importe_modificado:2976028.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.8}}

{2551171/proyecto_PROCESO, 2551171/proyecto_FIN, 

2551171/proyecto_PROCESO, 2551171/proyecto_INICIO, 

2551171/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR LA INFORMACION EN EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO, trimestre:4.0, 

usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS 

CONTABLES DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO 

CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:Actualizar el 

avance financiero ya que el proyecto cuenta ya con un acta entrega 

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302599173 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13659.32}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 53 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0053Q EN LA 

LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO JUCHITÁN DE ZARAGOZA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20EMS0053Q 

5320012726701025

S 84 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.0216, lat:16.4333}} 02-10-2025 31-12-2025 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599173/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202544230 Proyecto de inversión 852304.34

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:852304.34, modificado:842629.87}}

CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO EN IEBO NÚM. 20 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0020C, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMREMMEDSUP 

20ETH0020C 

5320012570200125

S 35 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.3398, lat:17.2831}} 04-07-2025 31-12-2025 842629.87 842629.87 631934.62 631934.62 631934.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EAHS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:842629.87, importe_modificado:842629.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:342.0}} {2544230/proyecto_INICIO, 2544230/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250402610929 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETEPEC - 

128826
20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec 128826 S 224 183 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2217.22, 

meta_modificada:2217.2

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:Barrio PRIMERA 71785 SANTIAGO TETEPEC, 

SANTIAGO TETEPEC ENTRE Calle 25 DE JULIO Y Calle RICARDO FLORES MAGÓN Calle BUGAMBILIAS 

TAMBIÉN ABARCA LAS SIGUIENTES CALLES: FRANCISCO MARQUEZ, JUAN ESCUTIA, PROFESOR 

LOPEZ NICOLAS, GARDENIA, lon:-97.747003, lat:16.32326495}}

23-09-2025 06-11-2025 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/489/FIII-FISMDF-BANOBRAS/C-IR-

002/0002/60/2025, contratista:LAIROS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TETEPEC, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} {2610929/proyecto_PROCESO, 2610929/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: 

{observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250402610937 Proyecto de inversión 1027000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1027000.0, 

modificado:1027000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

AGENCIA DE POLICIA DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 127134
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 127134 S 120 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:190.0, 

meta_modificada:190.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:Calle Camino Principal Ranchería Bella Vista 68965 

BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle camino principal a bella vista Y Calle rio san juan La obra 

inicia enfrente de la agencia de la policía , lon:-95.29388919, lat:17.71102341}}

17-02-2025 18-04-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610937/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610940 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:602000.0, 

modificado:602000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, 

modificado:67000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE 20DPR2040Z DE LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 134244
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 134244 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:74.88, 

meta_modificada:74.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Puerto SANTO DOMINGO 

INGENIO 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO ENTRE Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE Y Avenida PIPILA Avenida RUFINO TAMAYO LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE PRINC, lon:-94.76863113, lat:16.5824157}}

01-12-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610940/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610941 Proyecto de inversión 1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA BLANCA, 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO. - 133679
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 133679 S 858 702 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.15, 

meta_modificada:288.15}

}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:2, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Pueblo LA BLANCA 70121 LA 

BLANCA, SANTO DOMINGO INGENIO ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Avenida 16 DE SEPTIEMBRE 

Calle HIDALGO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA POBLACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

94.6904432, lat:16.59245338}}

28-11-2025 29-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610941/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610942 Proyecto de inversión 617706.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617706.68, 

modificado:617706.68}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PÍPILA ENTRE LAS CALLES ADOLFO LÓPEZ 

MATEO Y CALLE ISMAEL TOLEDO	 - 133604
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 133604 S 114 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:118.5, 

meta_modificada:118.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Avenida PIPILA Pueblo SANTO DOMINGO INGENIO 

70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO ENTRE Calle ISMAEL TOLEDO Y Calle 

ADOLFO LOPEZ MATEO Avenida NIÑO ARTILLERO A LA VUELTA DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-

94.76555943, lat:16.58271418}}

29-10-2025 27-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610942/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610943 Proyecto de inversión 878558.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878558.14, 

modificado:878558.14}}

Mantenimiento de la red de distribución de energía eléctrica en la escuela primaria Benito Juárez, en la 

localidad de santo domingo ingenio. - 133976
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 133976 S 110 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Calle 16 de septiembre Pueblo santo domingo ingenio 

70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO ENTRE Calle principal Y Avenida pipila 

Avenida rufino tamayo la escuela se encuentra enfrente de abarrotes ismeñitos, lon:-94.76871773, 

lat:16.58249219}}

28-11-2025 29-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610943/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio

, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion 

del municipio

, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion 

del municipio

, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion 

del municipio

, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250402610944 Proyecto de inversión 677936.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:677936.02, 

modificado:677936.02}}

Mantenimiento de la red de distribución de energía eléctrica en la escuela primaria PRIMARIA 

POGRESO en la localidad de santo domingo ingenio. - 133862
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 133862 S 165 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo SANTO DOMINGO 

INGENIO 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO ENTRE Calle VICENTE 

GUERRERO Y Calle HIDALGO Avenida OAXACA LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DE 

ABARRTOTES VIRI, lon:-94.76894521, lat:16.59158643}}

28-11-2025 29-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610944/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610945 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:602000.0, 

modificado:602000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, 

modificado:67000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL BACHILLERATO B.I.C.43, CLAVE 20EBD004B, DE LA AGENCIA LA 

BLANCA,MUNICIPIO DE SANTODOMINGO INGENIO - 133750
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 133750 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:2, direccion:Calle 10 DE MAYO Pueblo LA BLANCA 70120 LA 

BLANCA, SANTO DOMINGO INGENIO LA PREPARATORIA SE ENCUENTRA EN ENTRADA DE LA AGENCIA 

DE LA BLANCA, EN LA CALLE 10 DE MAYO., lon:-94.69737997, lat:16.58549266}}

01-12-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610945/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250402610946 Proyecto de inversión 1727493.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1727493.87, 

modificado:1727493.87}}

Desazolve del rio espíritu santo en la población de Santo Domingo Ingenio - 134332 20 Oaxaca 505
Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 134332 S 330 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:12.45, 

meta_modificada:12.45}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Avenida cerrada del ejido Pueblo santo domingo 

ingenio 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO ENTRE Avenida morelos Y 

Calle martirez de chicago Avenida camino carretero 23 se encuentra en el campo veracruz, al oriente., 

lon:-94.76930433, lat:16.59604686}}

01-12-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610946/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610947 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA BLANCA MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO INGENIO - 122702
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 122702 S 630 504 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:2, direccion:Ejido LA BLANCA 70121 LA BLANCA, SANTO 

DOMINGO INGENIO ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle PRIMERO DE MAYO Avenida NICOLAS 

BRAVO UBICADA EN LA ZONA NORTE DE LA POBLACION, EN PREDIO QUE DA ACCESO A CAMINO 

COSECHERO, BARRIO DE ARRIB, lon:-94.69020613, lat:16.59800261}}

29-10-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610947/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610948 Proyecto de inversión 732764.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:732764.27, 

modificado:732764.27}}

DESAZOLVE DEL CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO. - 134551 20 Oaxaca 505
Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 134551 S 330 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:333.42, 

meta_modificada:333.42}

}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Pueblo SANTO DOMINGO INGENIO 70120 SANTO 

DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO ENTRE Calle CAMINO CARRETERO 6 Y Avenida 

NIÑOS HEROES EL CANAL DE RIEGO SE ENCUENTRA CERCA DEL CAMPO AMERICA., lon:-94.77573247, 

lat:16.59526749}}

01-12-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610948/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610949 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:602000.0, 

modificado:602000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, 

modificado:67000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO, CLAVE 20DPR1384M, DE LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO. - 121852
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 121852 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo SANTO DOMINGO 

INGENIO 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO ENTRE Calle VICENTE 

GUERRERO Y Calle HIDALGO Avenida OAXACA LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO SE ENCUENTRA EN 

LA AVENIDA INDEPENDECIA, lon:-94.76957858, lat:16.59114316}}

27-10-2025 24-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610949/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:se regresa apeticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:se regresa apeticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250402610950 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:602000.0, 

modificado:602000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, 

modificado:67000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LAESCUELA PRIMARIA EDUCACIÓN Y PATRIA CLAVE 20DPR2423E, DE LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO. - 123056
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 123056 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo SANTO DOMINGO 

INGENIO 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO ENTRE Calle VICENTE 

GUERRERO Y Calle HIDALGO Avenida OAXACA LA PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA ESTA UBICADA 

CERCA DE LA TIENDA ABARR, lon:-94.76891791, lat:16.59185455}}

27-10-2025 26-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2610950/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250402610951 Proyecto de inversión 1320000.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320000.6, 

modificado:1320000.6}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO PANTEÓN VIEJO, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 

INGENIO. - 123073
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 123073 S 250 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:5500.0, 

meta_modificada:5500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Calle MARTIRES DE CHICAGO Pueblo SANTO 

DOMINGO INGENIO 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO ENTRE Y Calle 

MORELOS EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MARTIRES DE CHICAGO Y ENTRE LA 

CALLE MODELO, lon:-94.77186102, lat:16.58174896}}

30-10-2025 29-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2610951/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610952 Proyecto de inversión 2073135

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2073135.0, 

modificado:2073135.0}}

CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA CASA DEL PUEBLO BIXHAHUI EN A LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO CHIHUITAN, OAXACA - 125347
20 Oaxaca 508

Santo Domingo 

Chihuitán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Chihuitán 125347 S 824 792 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:246.5, 

meta_modificada:246.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO 139 Colonia CENTRO 

70730 SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN ENTRE Calle HERMEREGILDO 

GALEANA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle MORELOS A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIAL, lon:-

95.16067015, lat:16.59194361}}

10-11-2025 31-12-2025 2072053.41 2072053.41 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDC/FIII/004/2025, contratista:CONAISA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, OAXACA, monto:2072053.41, 

importe_modificado:2072053.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} {2610952/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio , 

trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250402610954 Proyecto de inversión 561062.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:561062.84, 

modificado:561062.84}}

REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN DEL 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, OAXACA - 119732
20 Oaxaca 508

Santo Domingo 

Chihuitán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Chihuitán 119732 S 824 792 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:151.2, 

meta_modificada:161.11}

}

1

{geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:Avenida HIDALGO Colonia CENTRO 70730 SANTO 

DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN ENTRE Calle HERMEREGILDO GALEANA Y Calle 

INDEPENDENCIA Calle JOSE MARIA MORELOS ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.1622257, 

lat:16.59187949}}

01-11-2025 15-12-2025 561062.84 561062.84 561062.84 561062.84 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDC/FIII/002/2025, contratista:Construcción y Proyectos 

en Obra Civil Codait S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, OAXACA, 

monto:561062.84, importe_modificado:561062.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.11}}
{2610954/proyecto_PROCESO, 2610954/proyecto_INICIO, 

2610954/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA ACTA ENTREGA SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE 

TRIMESTRE, trimestre:4.0, usuario:helbergruedal, fecha:2026-01-17}}

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio , 

trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250402610982 Proyecto de inversión 16317000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:8158500.0, 

modificado:8158500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8158500.0, 

modificado:8158500.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC (BARRIO SANTA MARÍA), MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC									 - 128529
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 128529 S 174 186 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2264.58, 

meta_modificada:2264.5

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Colonia SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE 

Avenida FERROCARRIL Y Calle MARGARITO M GUZMAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES 

CALLES CON REFERENCIA DE , lon:-95.2366158, lat:16.32272896}}

01-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2610982/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:HUBO RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, 

usuario:irmaroblesp, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:HUBO RETRASO EN EL DESARROLLO DE 

LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:irmaroblesp, fecha:2026-01-08}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302551181 Proyecto de inversión 1399820.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1399820.22, 

modificado:1396795.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA 

LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 80351
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 80351 S 40 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:498.79, 

meta_modificada:498.79}

}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:Calle NINGUNO Pueblo EL CUAJILOTE 71553 EL 

CUAJILOTE, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN 

NOMBRE LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA CALLE CONOCIDA 

COMO 20 DE NOVIEM, lon:-96.6778219, lat:16.70477705}}

02-10-2025 31-10-2025 1396795.06 1396795.06 419038.52 419038.52 419038.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-091-LPE-2025, contratista:KALCHIJKETL 

SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:1396795.06, importe_modificado:1396795.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.15}}
{2551181/proyecto_INICIO, 2551181/proyecto_PROCESO, 

2551181/proyecto_INICIO, 2551181/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ENCUENTRA DE PROCESO DE VALIDACION DE DOCUMENTACION, 

trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302599174 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13659.32}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 61 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0061Z EN LA 

LOCALIDAD ABEJONES, MUNICIPIO ABEJONES
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20EMS0061Z 

5320012726701125

S 30 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.6082, lat:17.4358}} 02-10-2025 31-12-2025 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599174/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551198 Proyecto de inversión 3200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3200000.0, 

modificado:3197042.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, 

LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA - 78271
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 78271 S 420 375 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1608.3, 

meta_modificada:1608.3}

}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:60, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería CIENEGUILLA 69726 

CIENEGUILLA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle TILAPA-COPALA LAZARO CARDENAS Y Calle SIN 

NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. EL PUNTO REFERENCIADO SE 

UBICA A AP, lon:-97.96614492, lat:17.17121055}}

01-09-2025 31-12-2025 3197042.66 3197042.66 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-04-081-LPE-2025, contratista:INGENIERIA EN 

ESTRUCTURAS ZENAIDO .S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:3197042.66, importe_modificado:3197042.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.15}}
{2551198/proyecto_PROCESO, 2551198/proyecto_INICIO, 

2551198/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALICACION DE LA DOCUMENTACION DE ESTA 

OBRA, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}}
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2025 4 OAX250302551199 Proyecto de inversión 1697037

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1697037.0, 

modificado:1696933.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO 

GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 78302
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 78302 S 420 375 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:906.1, 

meta_modificada:906.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA Pueblo UNIÓN 

HIDALGO 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO ENTRE Calle JUSTO SIERRA Y Calle VENUSTIANO 

CARRANZA Calle HEROES DE NACOZARI LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA 

POBLACION, EL PUNTO, lon:-94.83505991, lat:16.46668244}}

01-09-2025 31-12-2025 1696933.87 1696933.87 509080.16 509080.16 509080.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-03-098-LPE-2025, contratista:NESYU, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1696933.87, 

importe_modificado:1696933.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.57}} {2551199/proyecto_PROCESO, 2551199/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALICACION DE LA DOCUMENTACION DE ESTA 

OBRA, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302599177 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13659.32}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 76 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0076A EN LA 

LOCALIDAD ARRAZOLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20EMS0076A 

5320012726701425

S 88 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7344, lat:17.0273}} 02-10-2025 31-12-2025 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599177/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610871 Proyecto de inversión 776323.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776323.59, 

modificado:776323.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (CAJON PLUVIAL) EN LA LOCALIDAD DE EL AÑIL - 130261 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 130261 S 46 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:3, direccion:Calle CAMINO AL PANTEON Pueblo EL AÑIL 71600 EL 

AÑIL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Calle CARRETERA A MARIANO MATAMOROS Se encuentra a 

unos metros de las afueras de la localidad EL AÑIL, lon:-98.07715693, lat:16.28425344}}

06-10-2025 19-11-2025 776323.59 776323.59 776323.59 776323.59 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/054/2025, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENIERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:776323.59, 

importe_modificado:776323.59}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2610871/proyecto_INICIO, 2610871/proyecto_FIN, 

2610871/proyecto_PROCESO, 2610871/proyecto_FIN, 

2610871/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financuero y fisico el 

contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar 

avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

10}, obs4: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250402610872 Proyecto de inversión 1598194.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1598194.15, 

modificado:1598194.15}}

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO - 131878 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 131878 S 130 126 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:57.6, 

meta_modificada:57.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle AV.ARMANDO RODRIGUEZ BAÑOS Colonia EL 

MIRADOR 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 

AV.SONORA Y Calle A LA BOMBA Calle AV. EMILIANO ZAPATA Se encuentra a unos metros de la 

iglesia la luz de, lon:-98.07383528, lat:16.34195058}}

30-09-2025 11-11-2025 1598194.15 1598194.15 1598194.15 1598194.15 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/065/2025, 

contratista:COEDIF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

monto:1598194.15, importe_modificado:1598194.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.6}}
{2610872/proyecto_INICIO, 2610872/proyecto_FIN, 

2610872/proyecto_PROCESO, 2610872/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar sus avances 

financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-10}, obs3: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar sus avances 

financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-10}}

2025 4 OAX250402610998 Proyecto de inversión 541986.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541986.8, modificado:541986.8}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO (TIPO CISTERNA) DE AGUA PLUVIAL EN 

TECHUMBRES DOMICILIARIAS - 129798
20 Oaxaca 518

Santo Domingo 

Tlatayápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tlatayápam 129798 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle FORTIN 2 69577 SANTO DOMINGO 

TLATAYÁPAM, SANTO DOMINGO TLATAYÁPAM ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle REFORMA Calle 

VICENTE GUERRERO A 40 metros del palacio municipal con dirección al oeste y dentro del perímetro de 

la poblaci, lon:-97.34737079, lat:17.40745621}}

03-11-2025 03-12-2025 541986.8 541986.8 541986.8 541986.8 541986.8 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2610998/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611006 Proyecto de inversión 865142.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865142.38, 

modificado:865142.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES EN LA 

LOCALIDAD LA MATRACA MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA. - 119471
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 119471 S 73 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:24, direccion:Calle sin nombre Pueblo San Isidro La Matraca 

71960 LA MATRACA, SANTOS REYES NOPALA ENTRE Calle Calle principal Y La calle a intervenir, se sitúa 

a la izquierda de donde se localiza la agencia de policía rural de La Matraca. En el, lon:-97.24292109, 

lat:16.10750735}}

13-10-2025 11-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2611006/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611007 Proyecto de inversión 770940.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770940.26, 

modificado:770940.26}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUIXTLA MUNICIPIO 

DE SANTOS REYES NOPALA. - 123920
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 123920 S 34 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:41, direccion:Calle DEL ARROYO Pueblo SAN ANTONIO CUIXTLA 

LA MONTAÑA 71960 SAN ANTONIO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA Calle PRINCIPAL SE UBICA EN 

EL CENTRO DE LA POBLACION, A 20 METROS DE LA GALERA DEL PUEBLO, HACIA LA PARTE ALTA DE LA 

POBLACION., lon:-97.19131806, lat:15.99250257}}

27-10-2025 25-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2611007/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611016 Proyecto de inversión 352619.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:352619.66, 

modificado:352619.66}}

CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRICOLA EN EL PARAJE LA MEZQUITERA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE 

TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO - 122694
20 Oaxaca 540

Villa de 

Tamazulápam del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso 122694 S 82 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:402.9, 

meta_modificada:402.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:Paraje VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO 

69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN EL PARAJE LA MEZQUITERA DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL 

PROGRESO A 300 METROS , lon:-97.56239027, lat:17.68735101}}

30-10-2025 13-12-2025 352619.66 352619.66 352619.66 200000 200000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161763, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, monto:352619.66, 

importe_modificado:352619.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}
{2611016/proyecto_INICIO, 2611016/proyecto_PROCESO, 

2611016/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611017 Proyecto de inversión 266463.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266463.47, 

modificado:266463.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL, VILLA DE 

TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO - 124004
20 Oaxaca 540

Villa de 

Tamazulápam del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso 124004 S 33 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:9, direccion:Pueblo EL ESPINAL 69510 EL ESPINAL, VILLA DE 

TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE EL 

ESPINAL, lon:-97.52783389, lat:17.67669222}}

01-11-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2611017/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611020 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE - 

122647
20 Oaxaca 547 Teotongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotongo 122647 S 37 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1348.0, 

meta_modificada:1348.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:5, direccion:Camino / Vereda CENTRO EL TECOMATE - OLLA 

COLECTORA 3 570 69524 EL TECOMATE, TEOTONGO LA OBRA SE UBICARÁ SUBIENDO POR LA 

VEREDA PARTIENDO DEL CENTRO Y QUE CONDUCE A LA OLLA EXISTENTE , lon:-97.55382992, 

lat:17.73622701}}

27-10-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2611020/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611022 Proyecto de inversión 455816.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455816.23, 

modificado:475280.41}}

REHABILITACIÓN 8.4 KM DE CAMINO (PIR) DE LIMITES CON CORUNDA-LAS FLORES-LA UNIÓN - 

127808
20 Oaxaca 548

Tepelmeme Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tepelmeme Villa de Morelos 127808 S 49 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.41, 

meta_modificada:3.41}}

1

{geo1: {cve_municipio:548, localidad:3, direccion:Camino LAS FLORES - CORUNDA 5 0 69310 LAS 

FLORES, TEPELMEME VILLA DE MORELOS INICIA EL CAMINO EN LAS FLORES Y LLEGA ASTA LAS 

ULTIMAS CASAS QUE SE UBICAN EN LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE CORUNDAQUE SE IDENTIFICA 

PORQUE EXISTE UN POZ, lon:-97.37332999, lat:17.97644797}}

15-11-2025 30-11-2025 405280.41 405280.41 405280.41 405280.41 405280.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN/MTVM/548/003/003/2025-06, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S. A. DE C. V., 

convocante:TEPELMEME VILLA DE MORELOS, monto:805000.0, importe_modificado:805000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.41}}

{2611022/proyecto_INICIO, 2611022/proyecto_PROCESO, 

2611022/proyecto_INICIO, 2611022/proyecto_PROCESO, 

2611022/proyecto_FIN, 2611022/proyecto_PROCESO, 

2611022/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611025 Proyecto de inversión 293268

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293268.0, modificado:293268.0}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA JUSTO SIERRA EN EL BARRIO DEL PERÚ 

EN LA H. VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 132623
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
132623 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Calle JUSTO SIERRA Barrio DEL PERÚ 69200 HEROICA 

VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle FRANCISCO 

SARABIA Y Ni, lon:-97.80659072, lat:17.64946974}}

10-11-2025 09-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2611025/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611026 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, 

modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, 

modificado:67000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0343E 

DE LA LOCALIDAD YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA 

Y LUNA - 131355

20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
131355 S 73 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:17, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo YUCUÑUTI DE BENITO 

JUÁREZ 69204 YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA 

DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle PÍPILA Y Calle CARRETERA E.C. TEZOATLÁN Calle 

CALLE DEL, lon:-97.89321222, lat:17.63211284}}

10-11-2025 29-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2611026/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611027 Proyecto de inversión 690000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690000.0, modificado:690000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NACIONAL EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DEL RÍO - 105939
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
105939 S 7 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:846.0, 

meta_modificada:846.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:12, direccion:Calle NACIONAL Pueblo SAN MARTÍN DEL RÍO 

69201 SAN MARTÍN DEL RÍO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle LÁZARO CÁRDENAS Calle MADERO A 

20 M AL SUR DEL CENTR, lon:-97.79061276, lat:17.57977924}}

14-11-2025 13-01-2026 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2611027/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611028 Proyecto de inversión 218265.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:218265.38, 

modificado:218265.38}}

AMPLIACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER 

CLAVE:20DJN0237F DE LA H. VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE 

OAXACA - 135266

20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
135266 S 45 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Barrio EL REFUGIO 69200 HEROICA 

VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle BARTOLOMÉ 

DE LAS CASAS , lon:-97.81106283, lat:17.65513606}}

15-12-2025 29-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2611028/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611029 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2790000.0, 

modificado:2790000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN EL CECYTE EMSAD NÚM. 38 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0038Y 

DE LA LOCALIDAD HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, MUNICIPIO HEROICA VILLA 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA - 130211

20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
130211 S 109 101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:634.34, 

meta_modificada:634.34}

}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Calle 19 DE JUNIO Colonia ANTONIO DE LEÓN 69209 

HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA 

VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle 19 DE 

JUNIO Y A, lon:-97.80001915, lat:17.65010103}}

10-11-2025 29-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2611029/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611030 Proyecto de inversión 150000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.01, 

modificado:150000.01}}

MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NIÑOS HEROES CLAVE: 20 

DPR3213G EN EL BARRIO DE EL PERÚ EN LA H. VILLA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA. - 128758

20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
128758 S 127 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:324.0, 

meta_modificada:324.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Avenida DEL ESTUDIANTE Barrio BARRIO DEL PERÚ 

69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, 

HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE 

Calle IGNACIO ZAR, lon:-97.8108623, lat:17.64602945}}

10-11-2025 24-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2611030/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611031 Proyecto de inversión 243156

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243156.0, modificado:243156.0}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA SECUNDARIA EN EL BARRIO DEL 

PERÚ EN LA H. VILLA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 

128721

20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
128721 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:127.0, 

meta_modificada:127.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Avenida DEL ESTUDIANTE Barrio BARRIO DEL PERÚ 

69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, 

HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE 

Ninguno ARROYO Y , lon:-97.81166603, lat:17.64287533}}

10-11-2025 22-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2611031/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611032 Proyecto de inversión 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}}

REHABIITACIÓN DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CLAVE: 

20DCC1533Y EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YUTANDÚ - 128764
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
128764 S 127 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:13, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTA CATARINA YUTANDÚ 

69208 SANTA CATARINA YUTANDÚ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle NACIONAL Calle CUAUHTÉMOC A 

100 M AL SUR DE L, lon:-97.81266991, lat:17.5551748}}

10-11-2025 24-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2611032/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611033 Proyecto de inversión 148425.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148425.63, 

modificado:148425.63}}

REHABIITACIÓN DE 4 AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENARO VÁSQUEZ ROJAS 

CLAVE: 20DCC0353G EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TINDÚ - 128772
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
128772 S 127 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:190.44, 

meta_modificada:190.44}

}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:15, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Pueblo SANTA MARÍA TINDÚ 

69202 SANTA MARÍA TINDÚ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle CARRETERA E.C. TEZOATLÁN 

Calle IGNACIO ZARAGOZA, lon:-97.93593344, lat:17.4921799}}

10-11-2025 09-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2611033/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611034 Proyecto de inversión 150000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.01, 

modificado:150000.01}}

CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER 

CLAVE:20DJN0237F DE LA H. VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE 

OAXACA - 128852

20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
128852 S 45 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Barrio EL REFUGIO 69200 HEROICA 

VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle BARTOLOMÉ 

DE LAS CASAS , lon:-97.81108393, lat:17.65539665}}

10-11-2025 24-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2611034/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611035 Proyecto de inversión 4991744

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2861345.37, 

modificado:2861345.37}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2130398.63, 

modificado:2130398.63}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TLACOLULA DE MATAMOROS, 

MUNICIPIO TLACOLULA DE MATAMOROS - 129197
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 129197 S 8185 7113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:453.07, 

meta_modificada:453.07}

}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Colonia TLACOLULA DE MATAMOROS 70400 

TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS LA REHABILITACION SE REALIZARA EN 

VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, lon:-96.48648307, 

lat:16.94218138}}

06-11-2025 19-01-2026 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2611035/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611043 Proyecto de inversión 1567100.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1567100.42, 

modificado:1567100.42}}

EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 118325 20 Oaxaca 556
La Trinidad Vista 

Hermosa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de La Trinidad Vista Hermosa 118325 S 144 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:556, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo LA TRINIDAD VISTA 

HERMOSA 69507 LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, LA TRINIDAD VISTA HERMOSA ENTRE Calle 

INSURGENTES Y EL POSO SE ENCUENTRA AL MARGEN DEL ARROYO, ESQUINA CON LA CALLE 

HIGALGO Y BENEFICIA A TODA LA ZAP , lon:-97.49598687, lat:17.77357662}}

01-11-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2611043/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611044 Proyecto de inversión 509124.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:509124.44, 

modificado:509124.44}}

SISTEMA HIDROLÓGICO CON LA TÉCNICA DE LÍNEA CLAVE (CURVAS DE NIVEL) (EN EL PARAJE LA 

COLUNA) - 118697
20 Oaxaca 556

La Trinidad Vista 

Hermosa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de La Trinidad Vista Hermosa 118697 S 260 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:556, localidad:1, direccion:Camino / Brecha CENTRO LA TRINIDAD VISTA 

HERMOSA - EN EL PARAJE LA COLUNA 2 2000 69507 LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, LA TRINIDAD 

VISTA HERMOSA SISTEMA HIDROLÓGICO CON LA TÉCNICA DE LÍNEA CLAVE (CURVAS DE NIVEL), SE 

UBICA EN EL CERRO , lon:-97.50589125, lat:17.77261562}}

01-11-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2611044/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611052 Proyecto de inversión 6459669.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:6459669.99, 

modificado:6459669.99}}

REHABILITACION DE CAMINO EN LA COLONIA LA GOTERA, VILLA DE ZAACHILA - 133635 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 133635 S 1883 1800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5674.9, 

meta_modificada:5674.9}

}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:Calle PAMAR Colonia LA GOTERA 71310 NINGUNO, 

VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle OYAMEL Calle TORRES LA REHABILITACION SE 

REALIZARA EN LOS PRINCIPALES CAMINOS DE LA COLONIA LA GOTERA, EN LA VILLA DE ZAACHILA, 

lon:-96.68689124, lat:16.91570489}}

01-12-2025 30-01-2026 322983.5 322983.5 322983.5 322983.5 322983.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/39/MVZ/565/FAISMUN/BANOBRAS/LPE/003/25/26, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETOS GANDUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA 

DE ZAACHILA, monto:6459669.99, importe_modificado:6459669.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} {2611052/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avance fisico y financiero , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del 

contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Cargar imágenes que correspondan al 

inicio, desarrollo y termino de la obra realizada, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-

15}}

2025 4 OAX250402611054 Proyecto de inversión 2167025

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2167025.0, 

modificado:2167025.0}}

Rehabilitación de bacheo en el Municipio de la Villa de Zaachila. - 131471 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 131471 S 7329 6551 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:759.41, 

meta_modificada:759.41}

}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Avenida Oaxaca Zimatlan Barrio La Soledad 71313 

VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Ñatipa Y Calle Prolongación de Ñatipa La obra se 

encuentra en la carretera Oaxaca Zimatlan., lon:-96.75875484, lat:16.94661023}}

30-10-2025 28-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/573/MVZ/565/FAISMUN/IR/21/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:2167024.01, importe_modificado:2167024.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.41}}

{2611054/proyecto_PROCESO, 2611054/proyecto_INICIO, 

2611054/proyecto_FIN, 2611054/proyecto_PROCESO, 

2611054/proyecto_FIN, 2611054/proyecto_INICIO, 

2611054/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avance financiero , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-

15}, obs2: {observación:Faltan firmas y sellos en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra 

realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402611056 Proyecto de inversión 10000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1.0E7, 

modificado:1.0E7}}

Construcción de centro cultural y de artesanías (Primera etapa) en el municipio de la Villa de Zaachila. - 

135729
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 135729 S 24301 22163 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3570.21, 

meta_modificada:3570.2

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Avenida FERROCARRIL Barrio Barrio del Niño 71310 

VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Leobaa Y Calzada Carretera a Cuilapam Calle 

Teotzapotlan El predio se encuentra en la Av. Ferrocarril, camino conocido como Vía Cort, lon:-

96.75507802, lat:16.95407834}}

22-12-2025 21-03-2026 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2611056/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Agregar informacion del contrato, trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Cargar imágenes que correspondan al 

inicio, desarrollo y termino de la obra realizada, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-

15}}

2025 4 OAX250402611057 Proyecto de inversión 11645433.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1.164543301E7, 

modificado:1.164543301E7}}

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle independencia en la agencia Vicente 

Guerrero del municipio de villa de Zaachila, Oaxaca. - 135194
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 135194 S 8269 7641 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6120.0, 

meta_modificada:6120.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia Agencia Vicente 

Guerrero 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Allende Y Calle Monte Alban La 

obra se encuentra de la calle Monte Alban a la calle Allende, lon:-96.69343281, lat:16.93268362}}

15-12-2025 02-02-2026 582271.65 582271.65 582271.65 582271.65 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/575/MVZ/565/FAISMUN/BANOBRAS/LPE/002/25/26, 

contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, 

monto:1.164543301E7, importe_modificado:1.164543301E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} {2611057/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, 

trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Cargar imagen de inicio 

de la obra , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402611058 Proyecto de inversión 5093935.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:5093935.69, 

modificado:5093935.69}}

Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales, en el paraje del monte. En la Villa de 

Zaachila, 1 Etapa. - 135404
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 135404 S 5566 9722 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5760.0, 

meta_modificada:5760.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Camino Villa de Zaachila - Monte 3 180 71310 VILLA 

DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA La planta queda en el camino que lleva al Monte, lon:-

96.75811666, lat:16.92918357}}

11-11-2025 08-02-2026 254696.78 254696.78 254696.78 254696.78 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/354/MVZ/565/FAISMUN/BANOBRAS/LPE/001/25/26, 

contratista:CONSTRUCTORA ADIAROZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, 

monto:5093935.69, importe_modificado:5093935.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} {2611058/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, 

Agregar monto del anticipo , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:Cargar imagen de inicio de la obra , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-

15}}

2025 4 OAX250402611059 Proyecto de inversión 986249.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986249.02, 

modificado:986249.02}}

Construcción de comedor escolar en la escuela preescolar Lic. Don Benito Juárez con clave: 20DJN0209J. 

En Villa de Zaachila. - 106130
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 106130 S 30 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Alarii 101 Barrio Barrio de Lexio 71310 VILLA DE 

ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Tetzilacaltiz Y Calle Leobaa Calle Vicente Guerrero El 

preescolar se encuentra a un costado del reloj del municipio de la villa de Zaac, lon:-96.74970839, 

lat:16.95174229}}

20-10-2025 18-12-2025 986249.02 986249.02 986249.02 900000 900000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/268/MVZ/565/FAISMUN/IR/17/2025, 

contratista:COEDIF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:986249.02, 

importe_modificado:986249.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} {2611059/proyecto_INICIO, 2611059/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, 

agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:Agregar imagenes de termino de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402611064 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HELADIO RAMIREZ 

LOPEZ, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN 

PALMAS - 131173

20 Oaxaca 568 Zapotitlán Palmas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Palmas 131173 S 727 574 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:Calle heladio ramirez lopez 69060 ZAPOTITLÁN 

PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS ENTRE Calle Francisco Villa Y CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ, EN LA 

LOCALIDAD DE EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS PARALELO A LA CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-

97.82788555, lat:17.88771865}}

01-11-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2611064/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611065 Proyecto de inversión 4288511

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4288511.0, 

modificado:4288511.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE ZAPOTITLÁN PALMAS A LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS 

TABERNILLAS DEL KM 0+000 AL KM 5+000 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PALMAS. - 131096
20 Oaxaca 568 Zapotitlán Palmas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Palmas 131096 S 930 765 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CAMINO RURAL DE ZAPOTITLÁN 

PALMAS - SAN NICOLAS TABERNILLAS 5 0 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS 

CAMINO RURAL DE ZAPOTITLÁN PALMAS A LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS TABERNILLAS, lon:-

97.83423623, lat:17.89144454}}

01-11-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2611065/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611068 Proyecto de inversión 1850514.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850514.59, 

modificado:1850514.59}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 134044
20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 134044 S 800 700 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:394.5, 

meta_modificada:394.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Colonia CENTRO DE ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO 

Y Calle NICOLAS BRAVO Calle IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DEL PARQUE MUNICIPAL DE ZIMATLAN 

DE AVAREZ Y, lon:-96.78306646, lat:16.86867034}}

01-12-2025 25-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2611068/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611069 Proyecto de inversión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO LOS LAURELES EN LA LOCALIDAD DE LA 

CUMBRE CLAVELLINAS MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 134904
20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 134904 S 79 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:20, direccion:Carretera libre pavimentada municipal villa de 

zaachila - LA CUMBRE CLAVELLINAS 26 0 LA CUMBRE CLAVELLINAS, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 

PARTIENDO DE LA VILLA DE ZAACHILA, OAXACA, SOBRE EL CAMINO A SAN MIGUEL PERAS SE 

AVANZA 26 KMS Y SE EN, lon:-96.91654864, lat:16.93197785}}

01-12-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2611069/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611070 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZIMTALÁN DE ÁLVAREZ, 

MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 134880
20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 134880 S 7514 6712 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:14093.0, 

meta_modificada:14093.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ENTRE Avenida BENITO JUAREZ Y 

Calle VALENTIN GOMEZ FARIAS Calle MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL MERCADO DE ZIMATLAN DE 

ALVAREZ, SOBRE AVENI, lon:-96.78405576, lat:16.86868987}}

01-12-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2611070/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550918 Proyecto de inversión 2973413.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2973413.73, 

modificado:2582363.48}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE A LA TELESECUNDARIA 

EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YUCUTINDOO, MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUTINDOO - 55235
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 55235 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:Calle prinicpal sin nombre Pueblo SAN MATEO 

YUCUTINDOO 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Calle LIBERTAD Y 

Calle REVOLUCIÓN LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, EL PUNTO REFERENCIADO SE 

ENCUENTRA FREN, lon:-97.47825071, lat:16.73370015}}

15-07-2025 31-12-2025 2582363.48 2582363.48 2582363.48 2582363.48 2582363.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-07-016-AD-2025, contratista:IVT PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2972849.48, importe_modificado:2972849.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}
{2550918/proyecto_INICIO, 2550918/proyecto_PROCESO, 

2550918/proyecto_FIN, 2550918/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Actualizar el 

avance financiero ya que el proyecto cuenta ya con un acta entrega

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250202540755 Proyecto de inversión 459996.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459996.2, modificado:459996.2}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ 

CLAVE: 20DPR3515B - 5474
20 Oaxaca 477 Santiago Minas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Minas 5474 S 74 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:519.0, 

meta_modificada:519.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CACALOTE 71490 

CACALOTE, SANTIAGO MINAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR 

LA PARTE DE ATRAS DE LAS OFICINAS DEL NUCLEO DEL CACALOTE, lon:-97.22886271, 

lat:16.40587326}}

16-06-2025 14-08-2025 459996.1 459996.1 459996.1 459996.1 459996.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN/MSM/477/OPM-007/2025, 

contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS, 

monto:459996.1, importe_modificado:459996.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.0}}

{2540755/proyecto_INICIO, 2540755/proyecto_FIN, 

2540755/proyecto_PROCESO, 2540755/proyecto_FIN, 

2540755/proyecto_INICIO, 2540755/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551206 Proyecto de inversión 2600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2600000.0, 

modificado:2596930.48}}

EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES 

FOTOVOLTAICOS (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD UNIÓN DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO 

SANTIAGO JUXTLAHUACA - 78485

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 78485 S 178 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:79, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo UNIÓN DE LOS ÁNGELES 

69700 UNIÓN DE LOS ÁNGELES, SANTIAGO JUXTLAHUACA LA INSTALACIÓN DE LOS PANELES 

SOLARES SE REALIZARÁ EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE UNIÓN DE LOS ÁNGELES DEL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO JU, lon:-98.05323478, lat:17.15708086}}

13-09-2025 31-12-2025 2596930.48 2596930.48 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-04-096-LPE-2025, contratista:DESARROLLO DE 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:2596930.48, importe_modificado:2596930.48}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.54}}
{2551206/proyecto_INICIO, 2551206/proyecto_PROCESO, 

2551206/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALICACION DE LA DOCUMENTACION DE ESTA 

OBRA, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, 

fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE 

AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:DEBERÁ 

PRESENTAR FOTOGRAFIAS DE INICIO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302599178 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13659.32}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 81 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0081M EN LA 

LOCALIDAD LA SABANA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20EMS0081M 

5320012726701525

S 14 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.9589, lat:17.1964}} 02-10-2025 31-12-2025 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32 13659.32

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599178/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599180 Adquisición 126172

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:126172.0, modificado:126119.84}}

EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 48 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0048X EN LA LOCALIDAD AQUILES 

SERDÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZACATEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20EBD0048X 

5320012691600125
S 67 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.9899, lat:16.7639}} 02-10-2025 31-12-2025 126119.84 126119.84 126119.84 126119.84 126119.84

{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:021-FAM.IEB-IEMS-IES/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3469811.72, importe_modificado:3469811.72}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599180/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530991 Proyecto de inversión 2000500.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000500.57, 

modificado:2000389.61}}

REHABILITACION DE PAVIMENTACION Y BANQUETAS CON ADOQUIN DE LA CALLE BRAVO TRAMO 

CALLE CONSTITUCION A CALLE NUYOO - 47486
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 47486 S 120 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1583.0, 

meta_modificada:1583.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle BRAVO Colonia CENTRO 69005 HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle INDIO DE NUYOO Y 

Calle CONSTITUCION Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES 

PRINCIPALES, lon:-97.77474161, lat:17.81007082}}

01-07-2025 28-09-2025 2000389.61 2000389.61 2000389.61 2000389.61 2000389.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-024-2025, contratista:CECILIA 

ZULEYMA IBAÑEZ RIVERA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:2000389.61, importe_modificado:2000389.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1550.0}} {2530991/proyecto_INICIO, 2530991/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:AUN NO SE CUENTA CON LA ACTA ENTREGA POR PROBLEMAS SOCIALES , 

trimestre:4.0, usuario:ascencionrguerreros, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302599181 Adquisición 101065.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101065.68, modificado:101047.6}}

EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 36 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0036S EN LA LOCALIDAD EL 

CARRIZAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20EBD0036S 

5320012691600225
S 70 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.4421, lat:16.5317}} 02-10-2025 31-12-2025 101047.6 101047.6 101047.6 101047.6 101047.6

{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:021-FAM.IEB-IEMS-IES/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3469811.72, importe_modificado:3469811.72}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599181/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599182 Adquisición 101065.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101065.68, modificado:101047.6}}

EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 37 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0037R EN LA LOCALIDAD LLANO 

VÍBORA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20EBD0037R 

5320012691600325
S 27 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.4421, lat:16.5317}} 02-10-2025 31-12-2025 101047.6 101047.6 101047.6 101047.6 101047.6

{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:021-FAM.IEB-IEMS-IES/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3469811.72, importe_modificado:3469811.72}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599182/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599183 Adquisición 101065.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101065.68, modificado:101047.6}}

EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 38 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0038Q EN LA LOCALIDAD ARROYO 

SÚCHIL, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20EBD0038Q 

5320012691600425

S 60 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.1351, lat:15.7648}} 02-10-2025 31-12-2025 101047.6 101047.6 101047.6 101047.6 101047.6

{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:021-FAM.IEB-IEMS-IES/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3469811.72, importe_modificado:3469811.72}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599183/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577080 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:799419.99}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES 

MAGON DE LA COLONIA SAN JUAN DIEGO - 105610
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 105610 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle RICARDOS FLORES MAGON Colonia SAN JUAN 

DIEGO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN UNA DE LAS CALLES 

PRINCIPALES , lon:-97.7781723, lat:17.82338199}}

21-10-2025 19-12-2025 799419.99 799419.99 799419.99 799419.99 799419.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-028-2025, contratista:YASMIN 

MARTINEZ LOPEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:799419.99, 

importe_modificado:799419.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}
{2577080/proyecto_INICIO, 2577080/proyecto_FIN, 

2577080/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA ACTA LA TENEMOS EN FIRMA CON LOS CONCEJALES , trimestre:4.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:FAVOR DE ENVIAR EL 

ACTA ENTREGA FIRMADA Y SELLADA  

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302599185 Adquisición 100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:99986.2}}

EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 43 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0043B EN LA LOCALIDAD LA 

BLANCA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO INGENIO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20EBD0043B 

5320012691600625
S 51 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-94.6904, lat:16.593}} 02-10-2025 31-12-2025 99986.2 99986.2 99986.2 99986.2 99986.2

{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:021-FAM.IEB-IEMS-IES/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3469811.72, importe_modificado:3469811.72}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599185/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551271 Proyecto de inversión 1235950

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370785.0, 

modificado:370432.35}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:865165.0, 

modificado:864342.15}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC - 80940
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 80940 S 28 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:297.0, 

meta_modificada:297.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Calle 18 DE MARZO Pueblo SAN AGUSTÍN 

TLACOTEPEC 69860 SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC ENTRE Calle 

REVOLUCION Y Calle REFORMA Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, 

EL PUNTO REFERENCIADO SE UB, lon:-97.51803915, lat:17.20410217}}

02-10-2025 31-12-2025 1234774.5 1234774.5 1234774.5 1234774.5 1234774.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-04-095-LPE-2025, contratista:ASESORES Y 

CONSTRUCTORES XCANDA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1234774.5, importe_modificado:1234774.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.0}}

{2551271/proyecto_PROCESO, 2551271/proyecto_FIN, 

2551271/proyecto_INICIO, 2551271/proyecto_PROCESO, 

2551271/proyecto_FIN, 2551271/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:DEBERÁ REGISTRAR  EL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO AL DOCUMENTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302599186 Adquisición 81065.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:81065.68, modificado:81050.36}}

EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 44 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0044A EN LA LOCALIDAD SANTA 

MARÍA YAVICHE , MUNICIPIO TANETZE DE ZARAGOZA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20EBD0044A 

5320012691600725
S 34 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.2942, lat:17.4006}} 02-10-2025 31-12-2025 81050.36 81050.36 81050.36 81050.36 81050.36

{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:021-FAM.IEB-IEMS-IES/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3469811.72, importe_modificado:3469811.72}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599186/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551305 Proyecto de inversión 2861088.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2861088.04, 

modificado:2748042.56}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE  DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI, MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI - 108548
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 108548 S 104 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.6, 

meta_modificada:1.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:359, localidad:1, direccion:Calle LOS SABINOS Pueblo SANTA ANA YARENI 

68745 SANTA ANA YARENI, SANTA ANA YARENI ENTRE Calle ABASOLO Y Calle BENITO JUÁREZ Calle 

PÍPILA LA OBRA SE UBICA AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA 

EN EL CRU, lon:-96.61076853, lat:17.39665576}}

01-10-2025 31-12-2025 2748042.56 2748042.56 2748042.56 2748042.56 2748042.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-06-108-LPE-2025, contratista:PROGRAMACIÓN 

Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2748042.56, importe_modificado:2748042.56}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}}
{2551305/proyecto_PROCESO, 2551305/proyecto_INICIO, 

2551305/proyecto_FIN, 2551305/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Actualizar el avance financiero ya que el proyecto cuenta ya con un acta entrega

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302597032 Proyecto de inversión 15757720

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.575772E7, modificado:1.418186907E7}}

CONSTRUCCIÓN DE 4 EDIFICIOS EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL PUEBLO CON CLAVE DE 

CENTRO DE TRABAJO: 20MSU0140C EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD ETLA, MUNICIPIO DE SOLEDAD 

ETLA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC  

20MSU0140C 

5320012724900125

S 138 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:326.0, 

meta_modificada:326.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8208, lat:17.1717}} 09-09-2025 31-12-2025 14181869.07 14181869.07 4254560.72 4254560.72 4254560.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:KENMAR SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.418186907E7, 

importe_modificado:1.418186907E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:115.0}} {2597032/proyecto_INICIO, 2597032/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar , trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250202531242 Proyecto de inversión 1249765.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249765.99, 

modificado:1248269.06}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL DE LA 

CUENCA - 18939
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 18939 S 68 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:451.0, 

meta_modificada:454.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 21 Fraccionamiento MAGISTERIAL DE LA 

CUENCA 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Continuación 

CALLE 21 Y Calle 19 LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE 21 INICIANDO EN LA 

INTERSECCION CON L, lon:-96.13943859, lat:18.09332805}}

02-06-2025 16-07-2025 1208691.37 1208691.37 1208691.37 1208691.37 1208691.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-025/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1248269.06, importe_modificado:1208691.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:454.0}}

{2531242/proyecto_INICIO, 2531242/proyecto_FIN, 

2531242/proyecto_PROCESO, 2531242/proyecto_FIN, 

2531242/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el sistema no permite ajustar el importe modificado-ejercido, trimestre:4.0, 

usuario:hectortorrecillac, fecha:2026-01-06}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250402610873 Proyecto de inversión 1167931.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1167931.72, 

modificado:1167931.72}}

PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD. - 134049 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 134049 S 33 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:13, direccion:Pueblo LOS HORCONES 71606 LOS HORCONES, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Calle CAMINO A LOMA LARGA SE ENCUENTRA A UN 1,61 

KILOMETROS DE LA LOCALIDAD LOMA LARGA, lon:-98.12821068, lat:16.33693442}}

01-10-2025 29-11-2025 1167931.72 1167931.72 1167931.72 1167931.72 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/067/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1167931.72, 

importe_modificado:1167931.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} {2610873/proyecto_INICIO, 2610873/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico el 

contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar 

avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250202531742 Proyecto de inversión 2835390.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2835390.34, 

modificado:2700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1900H EN LA 

LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 33891
20 Oaxaca 491 Santiago Textitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Textitlán 33891 S 110 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:533.0, 

meta_modificada:533.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:2, direccion:Calle camino a la telesecundaria Pueblo buenavista 

71384 BUENA VISTA, SANTIAGO TEXTITLÁN ENTRE Y Calle camino a textitlan Ninguno no hay SE 

ENCUENTRA A 14.5 KM EN DIRECCION SUROESTE DE SANTIAGO TEXTITLAN Y AL NORTE DE LA 

AGENCIA, lon:-97.37705858, lat:16.72938994}}

01-07-2025 29-08-2025 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FAISMUN/COP-002/2025, contratista:HERADIO 

VASQUEZ OJEDA, convocante:municipio de santiago textitlAN, monto:2700000.0, 

importe_modificado:2700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.0}}
{2531742/proyecto_INICIO, 2531742/proyecto_PROCESO, 

2531742/proyecto_INICIO, 2531742/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533808 Acción 198385.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198385.44, 

modificado:198385.44}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS A REALIZAR CON RECURSOS DEL 

FAISMUN, SUPERVISION, Y SEGUIMIENTO DE OBRAS - 876
20 Oaxaca 315 San Pedro Mártir Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir 876-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.712218, lat:16.744489}}
19-05-2025 31-12-2025 198385.44 198385.44 198385.44 198385.44 198385.44

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSPM/M315/FAISMUN/001/2025, 

contratista:ADOLFO DE JESUS PEREZ REAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, 

monto:198385.44, importe_modificado:198385.44}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2533808/proyecto_INICIO, 2533808/proyecto_PROCESO, 

2533808/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:La liga no corresponde al contrato, agregar liga del contrato y acta entrega , 

trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-05}}

2025 4 OAX250302578331 Proyecto de inversión 1987640.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1987640.81, 

modificado:1987640.81}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON 

CLAVE 20DTV0196L EN LA LOCALIDAD DE SECCIÓN TERCERA - 109614
20 Oaxaca 239

San Martín 

Huamelúlpam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Martín Huamelúlpam 109614 S 58 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:638.77, 

meta_modificada:638.77}

}

1

{geo1: {cve_municipio:239, localidad:12, direccion:Carretera libre pavimentada federal TLAXIACO - 

OAXACA 35 0 69815 TERCERA SECCIÓN, SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM LA ESCUELA SECUNDARIA 

TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0196L, SE ENCUENTRA EN LA CARRETER FERAL 125, EN EL KM35 

DEL SALIENDO DE , lon:-97.61418808, lat:17.4042189}}

22-09-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578331/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:LA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSOS, POR LO QUE SE GENERO OTRO 

FOLIO, trimestre:4.0, usuario:renereyesl, fecha:2026-01-02}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302596252 Acción 89787

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89787.0, modificado:89787.0}}

ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWAR, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 3519 20 Oaxaca 25 Chahuites PRODIM Sin identificar Municipio de Chahuites 3519-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.195824, lat:16.287609}}
18-09-2025 17-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596252/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:POR MOTIVOS DE AJUSTES EN MONTOS DE OBRAS SE TUVO QUE CANCELAR EL 

PRODIM, trimestre:4.0, usuario:rossellcastillom, fecha:2026-01-05}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302596725 Proyecto de inversión 1799256.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1799256.12, modificado:1799256.12}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPR3231W, EN LA LOCALIDAD CRUCECITA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC 

20DPR3231W 

5320012533900120

S 218 201 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:201.0, 

meta_modificada:201.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1351, 

lat:15.7648}}
09-09-2025 31-12-2025 1799256.12 1799256.12 1349442.09 1349442.09 1349442.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-RAMO 33_REM/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:1799256.12, importe_modificado:1799256.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:135.0}} {2596725/proyecto_INICIO, 2596725/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302576980 Proyecto de inversión 6799934.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6799934.62, 

modificado:6799934.62}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO - 62054 20 Oaxaca 25 Chahuites
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chahuites 62054 S 1173 1140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1105.0, 

meta_modificada:1105.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Chiapas Colonia San Antonio 70190 CHAHUITES, 

CHAHUITES ENTRE Calle Colima Y Calle Ayuntamiento La obra se ubica en la calle Chiapas y la calle 

colima, a unos 560 metros de la escuela primaria 10 de Abril y a unos y a unos 93, lon:-94.18688603, 

lat:16.28735254}}

07-07-2025 04-09-2025 6799934.62 6799934.62 6799934.62 6799934.62 6788934.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MCH/M025/FAISMUN/04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA JG WORKS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, monto:6799934.62, importe_modificado:6799934.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1105.0}}
{2576980/proyecto_INICIO, 2576980/proyecto_PROCESO, 

2576980/proyecto_INICIO, 2576980/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531251 Proyecto de inversión 2678582.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2678582.77, 

modificado:2676786.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO E.C. CAMELIA ROJA - MACIN CHICO EN EL KM 

4+ 940 UBICADA EN EL POLIGONO DE LA LOCALIDAD CALIFORNIA (SOLEDAD MACIN CHICO) - 48701
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 48701 S 613 604 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:59.5, 

meta_modificada:59.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:317, direccion:Carretera libre pavimentada municipal E.C. 

TUXTEPEC A CERRO DE ORO - MACIN CHICO 4 940 68444 CALIFORNIA (SOLEDAD MACÍN CHICO), SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EL PROYECTO SE LOCALIZA A 720 ML DELANTE DEL PUNTO EN QUE SE 

UBICA LA LOCAL, lon:-96.24430055, lat:18.0646953}}

22-05-2025 04-08-2025 2676786.04 2676786.04 2676786.04 2676786.04 2676786.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-011/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPECBC, monto:2676786.04, importe_modificado:2676786.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.5}}

{2531251/proyecto_INICIO, 2531251/proyecto_PROCESO, 

2531251/proyecto_INICIO, 2531251/proyecto_PROCESO, 

2531251/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302420898 Proyecto de inversión 4870344.46

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487034.45, 

modificado:487034.45}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:SIPCIA, monto:487034.45, modificado:487034.45}, ff3: 

{ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3896275.56, modificado:3896275.56}}

CONSTRUCCION DE 60 SANITARIOS CON BIODIGESTOR 1A. ETAPA DE 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FRANCISCO MAGUEY, MUNICIPIO DE LLANO GRANDE. - 238445
20 Oaxaca 474

Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Llano Grande 238445 S 100 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:206.4, 

meta_modificada:206.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION PUEBLO SAN 

FRANCISCO EL MAGUEY, 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA 

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LAS OBRAS SE UBICAN 

DENTRO DE TODA LA LOC, lon:-98.3017, lat:16.5094}}

30-08-2024 17-11-2024 4870344.45 4870344.45 4870344.45 4870344.45 4870344.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLG/COP/474/PROAGUA/001/2024, contratista:ROSA 

YEDIT RODRIGUEZ FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, 

monto:4870344.45, importe_modificado:4870344.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.4}}

{2420898/proyecto_PROCESO, 2420898/proyecto_FIN, 

2420898/proyecto_INICIO, 2420898/proyecto_PROCESO, 

2420898/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550974 Proyecto de inversión 6064837.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212967.49, 

modificado:1212967.49}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4851869.96, 

modificado:4818969.56}}

CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA 

EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA - 66729
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 66729 S 334 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:741.08, 

meta_modificada:741.08}

}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle segunda independencia Pueblo GUADALUPE 

ETLA 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA ENTRE Calle TERCERA DE HIDALGO Y Privada AL 

CENTRO DE SALUD Calle DE LA CRUZ EL PUNTO REFERENCIADO DE LA UBICACIÓN DE LA OBRA A 

CONSTRUIR SE EN, lon:-96.81085459, lat:17.17153852}}

01-09-2025 31-12-2025 4818969.56 4818969.56 3326893.4 3326893.4 3326893.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-069-LPE-2025, contratista:PROGRAMACION 

Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:6023711.95, importe_modificado:6023711.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.97}}
{2550974/proyecto_PROCESO, 2550974/proyecto_INICIO, 

2550974/proyecto_PROCESO, 2550974/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EXISTE ACTA CIRCUNTANCIADA LA CUAL SE ADJUNTA LA LIGA DE ACCESO 

https://drive.google.com/drive/folders/1cIKyyq5gWbBgEjuzdoEdp30wFGm5wKfI?usp=sharing

ESTAN EN PROCESO DE VALIDACION DE DOCUMENTACIÓN

, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302576979 Proyecto de inversión 13996707.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:9469926.75, 

modificado:9469926.75}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4526780.76, 

modificado:4595454.7}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES - 113070 20 Oaxaca 25 Chahuites
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chahuites 113070 S 651 633 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1681.15, 

meta_modificada:1681.1

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo Chahuites 70190 CHAHUITES, 

CHAHUITES ENTRE Calle Virgen del Rosario Y Avenida Tapachula-Juchitán de Zaragoza Boulevard 

Principal La obra se ubica entre la calle virgen del rosario cruzando con la carretera , lon:-94.19810303, 

lat:16.30338885}}

29-09-2025 27-11-2025 4595454.7 4595454.7 4595454.7 4595454.7 4595454.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AF25-130-01-103/2025, contratista:INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, 

monto:1.398671201E7, importe_modificado:1.398671201E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} {2576979/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577062 Proyecto de inversión 276338.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276338.78, 

modificado:276338.78}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA VOLCANES - 89827 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 89827 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:635.0, 

meta_modificada:635.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:69, direccion:Calle LOGAL Colonia VOLCANES 69005 VOLCANES 

[COLONIA], HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle ORIZABA Y Calle POPOCATEPETL 

Calle IZTACCIHUATL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA VOLCANES 

, lon:-97.77464328, lat:17.8323866}}

15-09-2025 14-10-2025 276338.78 276338.78 82901.63 82901.63 82901.63

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160708, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , monto:276338.78, 

importe_modificado:276338.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} {2577062/proyecto_INICIO, 2577062/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FAVOR DE COMPLETAR LA INFORAMACION DE LA OBRA, NO DEBE DE ESTAR EN 

0, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250302551124 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, 

modificado:989588.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA 

LOCALIDAD DE RÍO LIMÓN (SAN ISIDRO RÍO LIMÓN), MUNICIPIO DE VILLA DE 

SANTIAGO CHAZUMBA - 76256

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 76256 S 42 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:498.0, 

meta_modificada:498.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:14, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería RÍO LIMÓN (SAN 

ISIDRO RÍO LIMÓN) 69010 RÍO LIMÓN (SAN ISIDRO RÍO LIMÓN), VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA 

ENTRE Calle ANTONIO DE LEON Y Calle SIN NOMBRE Calle LOS EMPLEADORES LA CALLE A 

PAVIMENTAR SE ENCUENTRA, lon:-97.80193458, lat:18.24196822}}

01-09-2025 31-12-2025 989588.87 989588.87 989588.87 989588.87 989588.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-04-080-LPE-2025, contratista:ELIZABETH 

SANTIAGO VÁSQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:989588.87, 

importe_modificado:989588.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.0}}

{2551124/proyecto_FIN, 2551124/proyecto_PROCESO, 

2551124/proyecto_INICIO, 2551124/proyecto_PROCESO, 

2551124/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO DEL ANTICIPO  EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, 

trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302579899 Proyecto de inversión 3772048.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2640433.66, modificado:2754183.65}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1131614.42, modificado:1131614.42}}

Construcción de 44 sanitarios con biodigestor (2a etapa de 2) - 112154 20 Oaxaca 538 Sitio de Xitlapehua
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Sitio de Xitlapehua 112154 S 83 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:190.96, 

meta_modificada:190.96}

}

1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:Calle Diversas calles de la población Pueblo Sitio de 

Xitlapehua 70816 SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA ENTRE Calle Calle iturbide Y Calle Calle 

del Crmen Calle Hidalgo Las acciones realizadas en este proyecto esta georefe, lon:-96.53265032, 

lat:16.35098041}}

04-08-2025 01-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSX/PROAGUA-B17-OB-10/538/2025, 

contratista:DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCION Y ASESORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SITIO DE XITLAPEHUA, monto:3772048.08, importe_modificado:3772048.08}, ctto2: 

{tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CST/MSX/PROAGUA-B17-ST-10/538/2025, contratista:JOSE 

ALEJANDRO CISNEROS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA, monto:94321.36, 

importe_modificado:94321.36}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAS/MSX/PROAGUA-

B17-AS-10/538/2025, contratista:JOSE ALEJANDRO CISNEROS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SITIO DE XITLAPEHUA, monto:94321.36, importe_modificado:94321.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579899/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:LA OBRA SE CANCELA PORQUE SE DUPLICO AL SUBIR, Y ESTE FOLIO SE DIO DE 

BAJA EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, trimestre:4.0, usuario:orlandojarquinb, fecha:2026-01-06}}
Sin observaciones
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2025 4 OAX250302551015 Proyecto de inversión 9996022.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4998011.04, 

modificado:4971863.75}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4998011.04, 

modificado:4971863.76}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ALFÉREZ, MUNICIPIO 

DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 66257
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 66257 S 85 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:8755.72, 

meta_modificada:8755.7

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:9, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ALFÉREZ 70400 ALFÉREZ, 

TLACOLULA DE MATAMOROS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA 

SE UBICARA AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO SE ENCUENTRA A 900 

MTS AL SU, lon:-96.4927851, lat:16.9362679}}

31-07-2025 31-12-2025 9943727.51 9943727.51 9074331.08 9074331.08 4537165.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-025-AD-2025, contratista:VARDE 

INGENIERÍA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:9943727.51, importe_modificado:9943727.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6129.0}}
{2551015/proyecto_INICIO, 2551015/proyecto_PROCESO, 

2551015/proyecto_INICIO, 2551015/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION DE LA DOCUMENTACIÓN, 

trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-21}, obs2: {observación:SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE VALIDACION LA DOCUMENTACIÓN ACTUALMENTE SE CUENTAN CON ACTAS 

CIRCUNSTANCIADAS QUE SE COMPARTEN EN LA SIGUIENTE LIGA:

https://drive.google.com/drive/folders/1aeRfnJdM_oNdC6R3MDv6OiZS-HkdhlGe?usp=sharing, 

trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, 

fecha:2026-01-21}, obs2: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE 

AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302551021 Proyecto de inversión 4500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4500000.0, 

modificado:4409528.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA RÍO SALADO, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 61013
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 61013 S 77 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2291.2, 

meta_modificada:2291.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Avenida rio salado Pueblo santa cruz amilpas 71226 

SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle LOS LIMONARES Y Calle CIPRÉS Calle 

CONSTITUCIÓN LA OBRA SE UBICA AL SUR DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, EL 

PUNTO, lon:-96.68701201, lat:17.05346474}}

31-08-2025 31-12-2025 4409528.97 4409528.97 4409528.97 4354893.35 4354893.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-073-LPE-2025, contratista:VERDE 

INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:4409528.97, importe_modificado:4409528.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2245.37}} {2551021/proyecto_INICIO, 2551021/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION DE DOCUMENTACION, 

trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302551075 Proyecto de inversión 2953443.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2953443.63, 

modificado:2951669.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA TECOMAVACA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TECOMAVACA - 67511
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 67511 S 842 778 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:614.25, 

meta_modificada:614.25}

}

1

{geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO Pueblo SANTA MARÍA 

TECOMAVACA 68590 SANTA MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA TECOMAVACA ENTRE Avenida 

AL CARRIL Y Calle ALLENDE Calle MERCEDES VARGAS LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DEL CENTRO DE 

LA LOCALIDAD, EL PUNTO , lon:-97.01865703, lat:17.95499985}}

01-09-2025 31-12-2025 2951669.03 2951669.03 1255110.05 1255110.05 1255110.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-01-023-AD-2025, contratista:CONSTRUCTORA 

DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:2951669.03, importe_modificado:2951669.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.97}}
{2551075/proyecto_INICIO, 2551075/proyecto_PROCESO, 

2551075/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ENCUENTRA DE PROCESO DE VALIDACION DE DOCUMENTACION, 

trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302551131 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, 

modificado:2470023.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES AZUCENAS Y AMAPOLAS 

EN LA COLONIA SORITANA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, 

MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 76392

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 76392 S 66 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle AMAPOLAS Colonia HEROICA CIUDAD DE EJUTLA 

DE CRESPO 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

ENTRE Calle AZUCENAS Y Circunvalación DE LAS AMAPOLAS Calle MARGARITAS LA OBRA SE UBICA AL 

SUR , lon:-96.73217392, lat:16.55237566}}

01-09-2025 31-12-2025 2470023.32 2470023.32 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-085-LPE-2025, contratista:CONSTRUCCION Y 

SERVICIOS YEYAL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2470023.32, 

importe_modificado:2470023.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}}

{2551131/proyecto_PROCESO, 2551131/proyecto_INICIO, 

2551131/proyecto_PROCESO, 2551131/proyecto_INICIO, 

2551131/proyecto_PROCESO, 2551131/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALICACION DE LA DOCUMENTACION DE ESTA 

OBRA, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250202531549 Proyecto de inversión 665250.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665250.15, 

modificado:663926.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN 3 

DE OCTUBRE (SEGUNDA ETAPA), EN LA COLONIA 3 DE OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 37468

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 37468 S 94 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACIÓN 3 DE OCTUBRE Colonia 3 DE 

OCTUBRE 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Y Calle 3 DE OCTUBRE 

Calle CARRETERA A SAN ANTONIO ARRAZOLA FRENTE AL MOTEL CANDILEJAS, lon:-96.75098787, 

lat:17.0193606}}

30-06-2025 29-07-2025 663926.24 663926.24 663926.24 663926.24 663926.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/005/2025, contratista:D.R. 

CONSTRUCCION INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:663926.24, importe_modificado:663926.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}

{2531549/proyecto_INICIO, 2531549/proyecto_PROCESO, 

2531549/proyecto_FIN, 2531549/proyecto_INICIO, 

2531549/proyecto_PROCESO, 2531549/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540673 Proyecto de inversión 757248.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757248.02, 

modificado:756401.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA 

MORELOS, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 49346

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 49346 S 58 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARÍA MORELOS Colonia AMPLIACIÓN 

INDEPENDENCIA 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

MATAMOROS Y Calle PROLONGACIÓN DE VICENTE GUERRERO Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A 

190 METROS DE LA CAPILLA, lon:-96.73790776, lat:17.01301291}}

30-06-2025 29-07-2025 756401.72 756401.72 756401.72 756401.72 756401.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/007/2025, contratista:HAGA - A  

ARQUITECTURA MAS INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:756401.72, importe_modificado:756401.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}

{2540673/proyecto_INICIO, 2540673/proyecto_PROCESO, 

2540673/proyecto_FIN, 2540673/proyecto_PROCESO, 

2540673/proyecto_FIN, 2540673/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531243 Proyecto de inversión 1207110.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1207110.07, 

modificado:1200207.36}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA EL ESCOBILLAL - 19008 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 19008 S 90 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:442.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:144, direccion:Carretera libre pavimentada federal TUXTEPEC - 

SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 179 240 68364 EL ESCOBILLAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC LOS 

TRABAJOS SE LOCALIZAN ENTRE EL KM 180+200 Y EL KM 170+150 EN DOS TRAMOS PARCIALES, EL 

PRIMERO DE, lon:-96.19041944, lat:18.09441388}}

26-05-2025 09-07-2025 1200207.36 1200207.36 1200207.36 1200207.36 1200207.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-017/2025, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1205622.48, importe_modificado:1200207.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:442.0}}
{2531243/proyecto_INICIO, 2531243/proyecto_PROCESO, 

2531243/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531545 Proyecto de inversión 280727.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280727.3, 

modificado:279533.55}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS, 1RA. ETAPA, EN LA 

COLONIA LA FLORIDA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 44211
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 44211 S 130 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:114.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:57, direccion:Calle AZUCENAS Colonia LA FLORIDA 71233 LA 

FLORIDA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MANGALES Y Calle ROSAS Calle LOS PINOS A 15 

METROS AL NOROESTE DE MISCELANEA LA FLORIDA SOBRE CALLE GARDENIAS , lon:-96.77954617, 

lat:17.02392419}}

30-06-2025 29-07-2025 279533.55 279533.55 279533.55 279533.55 279533.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/009/2025, contratista:OBRAS 

ARQUITECTONICAS INNOVATIONS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:279533.55, importe_modificado:279533.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.6}}
{2531545/proyecto_PROCESO, 2531545/proyecto_INICIO, 

2531545/proyecto_PROCESO, 2531545/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531544 Proyecto de inversión 220738.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220738.62, 

modificado:217042.97}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, EN LA 

COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 42797
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 42797 S 84 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:103.0, 

meta_modificada:99.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:54, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON Colonia 20 DE 

NOVIEMBRE 71233 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Y Calle PLAN DE 

AYALA Calle LIBERTAD A 40 METROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAPOTABLE DE LA 

COLONIA , lon:-96.76979737, lat:17.02816973}}

30-06-2025 29-07-2025 217042.97 217042.97 217042.97 217042.97 217042.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/010/2025, contratista:OBRAS 

ARQUITECTONICAS INNOVATIONS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:217042.97, importe_modificado:217042.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.25}}

{2531544/proyecto_PROCESO, 2531544/proyecto_INICIO, 

2531544/proyecto_PROCESO, 2531544/proyecto_INICIO, 

2531544/proyecto_PROCESO, 2531544/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302597022 Proyecto de inversión 7700000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7700000.0, modificado:7650397.52}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS Y OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES 

CENTRALES DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20EUT0001I, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO 

HUIXTEPEC, MUNICIPIO SAN PABLO HUIXTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC 

20EUT0001I 

5320012717100125

S 648 644 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:326.0, 

meta_modificada:326.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.781, lat:16.8267}} 09-09-2025 31-12-2025 7650397.52 7650397.52 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:TERRACERIAS Y MANTENIMIENTO AMATLAN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:7650397.52, 

importe_modificado:7650397.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2597022/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250202544414 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:698618.33}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0608W, 

EN LA LOCALIDAD MONJAS, MUNICIPIO MONJAS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBREMPOTCAP20D

TV0608W 

5320012576900125

S 25 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:236.0, 

meta_modificada:236.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.6368, lat:16.3672}} 04-07-2025 31-12-2025 698618.33 698618.33 698618.33 698618.33 698618.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INGENIERÍA GARVEDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:698618.33, importe_modificado:698618.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:236.0}}
{2544414/proyecto_INICIO, 2544414/proyecto_FIN, 

2544414/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202544416 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:659767.74}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 4 CON CLAVE ESCOLAR: 

20DST0002U, EN LA LOCALIDAD SILACAYOÁPAM, MUNICIPIO SILACAYOÁPAM
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBREMPC 

20DST0002U 

5320012528800124

S 68 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:231.0, 

meta_modificada:231.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.1426, lat:17.5014}} 25-07-2025 31-12-2025 659767.74 659767.74 407484.43 407484.43 407484.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EAHS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:659767.74, importe_modificado:659767.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:135.0}} {2544416/proyecto_INICIO, 2544416/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:se encuentra en tramite , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-

21}}

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202544421 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:660218.32}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MÁRTIRES DEL 6 DE JULIO DE 1917" CON CLAVE 

ESCOLAR:20DPR0734U, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS 

CUÉS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBREMPC 

20DPR0734U 

5320012575700125

S 76 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:235.0, 

meta_modificada:235.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0597, lat:18.0469}} 21-07-2025 31-12-2025 660218.32 660218.32 660218.32 660218.32 660218.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:TRABAJO Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:660218.32, 

importe_modificado:660218.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}}
{2544421/proyecto_INICIO, 2544421/proyecto_FIN, 

2544421/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551147 Proyecto de inversión 707500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, 

modificado:706991.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MESONCITO, 

MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 74907
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74907 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SAN 

MARCOS MESONCITO 71016 SAN MARCOS MESONCITO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle 

SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOC, lon:-97.85248809, lat:17.09816054}}

14-10-2025 31-12-2025 706991.88 706991.88 706991.88 706991.88 706991.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/088/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA ' A UU ÑUU, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:706991.88, importe_modificado:706991.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}
{2551147/proyecto_INICIO, 2551147/proyecto_PROCESO, 

2551147/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551137 Proyecto de inversión 64000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:64000.0, modificado:63364.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO 

JICAYÁN. - 74663
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74663 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Avenida ADOLFO LÓPEZ MATEOS Pueblo SAN 

PEDRO JICAYÁN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y Calle FRANCISCO I MADERO Avenida HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A , lon:-98.01377076, lat:16.45297946}}

01-09-2025 31-12-2025 63364.69 63364.69 63364.69 63364.69 63364.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/070/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:382893.95, importe_modificado:382893.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}
{2551137/proyecto_INICIO, 2551137/proyecto_FIN, 

2551137/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202546736 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:664573.33}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB1563X, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MECHOACÁN, MUNICIPIO SANTA CATARINA 

MECHOACÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMR  20DPB1563X 

5320012609800125
S 144 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:987.0, 

meta_modificada:987.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.836, lat:16.3344}} 31-07-2025 31-12-2025 664573.33 664573.33 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:664573.33, 

importe_modificado:664573.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546736/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551117 Proyecto de inversión 1250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, 

modificado:1247412.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO SANTIAGO 

NUNDICHE. - 76201
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76201 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.1, 

meta_modificada:200.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería 

HIDALGO 69826 HIDALGO, SANTIAGO NUNDICHE ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 183 ML AL SURESTE DE LA IGLESIA 

CATÓLICA Y A 217 ML , lon:-97.63782597, lat:17.351534}}

08-10-2025 31-12-2025 1247412.6 1247412.6 1187960.23 1187960.23 1187960.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/068/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:1870373.23, importe_modificado:1870373.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} {2551117/proyecto_INICIO, 2551117/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551145 Proyecto de inversión 436000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:436000.0, modificado:436000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL. - 74861
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74861 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería LO DE 

MEJÍA 71606 LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN 

NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 136 ML AL 

SUROESTE DEL, lon:-98.17029479, lat:16.42191926}}

01-09-2025 31-12-2025 435709.72 435709.72 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:5228967.94, importe_modificado:5228967.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} {2551145/proyecto_PROCESO, 2551145/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546746 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:297323.28}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DPR1464Y, EN LA LOCALIDAD SITIO DE XITLAPEHUA, MUNICIPIO SITIO DE 

XITLAPEHUA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DPR1464Y 

5320012611000125
S 47 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:CONOCIDO , lon:-96.5326, lat:16.351}} 31-07-2025 31-12-2025 297323.28 297323.28 297323.28 297323.28 297323.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:297323.28, 

importe_modificado:297323.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}}
{2546746/proyecto_INICIO, 2546746/proyecto_PROCESO, 

2546746/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546773 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:199868.0}}

EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA "CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MESTIZA" 

CON CLAVE ESCOLAR: 20KPR1715W EN LA LOCALIDAD BARRIO DE LA PROVIDENCIA, 

MUNICIPIO SILACAYOÁPAM.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20KPR1715W 

5320012574100125
S 15 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:537, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.1456, lat:17.5411}} 31-07-2025 31-12-2025 199868 199868 199868 199868 199868

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:016-FAM-IEB-/AD/DA/IOCIED/2025, 

contratista:YURICIA DOLORES CRUZ ROSETE, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:199868.0, importe_modificado:199868.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} {2546773/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551138 Proyecto de inversión 163500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:163500.0, 

modificado:163191.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN 

PEDRO JICAYÁN. - 74669
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74669 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:163500.0, 

meta_modificada:163500

.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Peatonal A AVENIDA HIDALGO Pueblo SAN PEDRO 

JICAYÁN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Avenida 

AGUSTÍN DE ITURBIDE Calle ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL 

A AVENIDA HIDAL, lon:-98.01724334, lat:16.45326032}}

01-09-2025 31-12-2025 163191.98 163191.98 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:5228967.94, importe_modificado:5228967.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} {2551138/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551034 Proyecto de inversión 990500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:990500.0, 

modificado:989493.43}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL. - 75465
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 75465 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:Calle SONORA Pueblo MANCUERNAS 71606 

MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle ALLENDE Calle SIN 

NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SONORA A 149 ML AL SURESTE DE LA IGLESIA 

CATÓLICA Y A 157 ML, lon:-98.10793935, lat:16.38650892}}

08-10-2025 31-12-2025 989493.43 989493.43 989493.43 989493.43 989493.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/090/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:989493.43, importe_modificado:989493.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}
{2551034/proyecto_INICIO, 2551034/proyecto_FIN, 

2551034/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551151 Proyecto de inversión 560000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:560000.0, 

modificado:559238.98}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, 

MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM. - 75000
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 75000 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:14.88, 

meta_modificada:14.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:Calle CINCO CAMINOS Pueblo SANTIAGO CHOÁPAM 

68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

CINCO CAMINOS A 301 ML AL NOROESTE DE LA CANCHA DEL BARRIO 5 DE MAYO Y A 386 ML AL 

SURESTE DEL PANTEÓN MUNI, lon:-95.91784517, lat:17.35748269}}

01-09-2025 31-12-2025 559238.98 559238.98 204891.31 204891.31 204891.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/074/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:559238.98, importe_modificado:559238.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.5}} {2551151/proyecto_PROCESO, 2551151/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546805 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:648798.81}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR1171K, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MONTE VERDE, MUNICIPIO SANTA MARÍA NATIVITAS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DPR1171K 

5320012600100125
S 6 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:698.0, 

meta_modificada:698.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:422, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.3427, lat:17.6433}} 31-07-2025 31-12-2025 648798.81 648798.81 200286.28 200286.28 200286.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:071-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SE 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:648798.81, 

importe_modificado:648798.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:236.0}} {2546805/proyecto_PROCESO, 2546805/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250202537188 Proyecto de inversión 2418595.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2418595.72, 

modificado:2415027.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, 

MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA - 40717
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 40717 S 393 381 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1478.5, 

meta_modificada:1478.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO CHINDÚA 69685 SAN 

FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO CHINDÚA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA A 220 M AL NORESTE DE 

LA IGLESIA DEL BARRIO SAN F, lon:-97.31653117, lat:17.42361816}}

01-07-2025 28-11-2025 2415027 2415027 2415027 2415027 2415027

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-009/2025, contratista:INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN CARTIZ S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:2415027.0, importe_modificado:2415027.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1478.5}}
{2537188/proyecto_PROCESO, 2537188/proyecto_INICIO, 

2537188/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN FIRMAS PENDIENTES. , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577974 Proyecto de inversión 2302991.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2302991.4, 

modificado:2302991.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

SILVERIO EL CEDRAL - 82131
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 82131 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1578.36, 

meta_modificada:1578.3

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:57, direccion:Calle ING. FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA Ejido 

SAN SILVERIO EL CEDRAL 68440 SAN SILVERIO EL CEDRAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Calle FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ Y Calle JAVIER GARCIA SANCHEZ Calle PIO PEREZ RUIZ LA OBRA 

SE LOCAL, lon:-96.04988045, lat:18.05081531}}

01-09-2025 14-11-2025 2293945.59 2293945.59 2293945.59 2293945.59 2293945.59
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158440, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2302991.4, importe_modificado:2293945.59}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1578.36}}

{2577974/proyecto_INICIO, 2577974/proyecto_FIN, 

2577974/proyecto_PROCESO, 2577974/proyecto_FIN, 

2577974/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250302577977 Proyecto de inversión 3111970.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3111970.97, 

modificado:3111970.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO 

NUEVO PAPALOAPAN - 92075
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 92075 S 57 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2336.0, 

meta_modificada:2336.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:45, direccion:Avenida Lázaro Cárdenas Ejido Pueblo Nuevo 

Papaloapan 68440 PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 5 de 

Febrero Y Calle Rio de la Plata Calle Niños Heroes El tramo del Pavimento sobre la Av. Lázaro Cárdena, 

lon:-96.08298836, lat:18.1474829}}

08-09-2025 16-12-2025 3108352.68 3108352.68 3108352.68 3108352.68 3108352.68
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158455, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3111970.97, importe_modificado:3108352.68}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2336.0}}

{2577977/proyecto_INICIO, 2577977/proyecto_PROCESO, 

2577977/proyecto_INICIO, 2577977/proyecto_FIN, 

2577977/proyecto_INICIO, 2577977/proyecto_FIN, 

2577977/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250402603441 Proyecto de inversión 3200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3200000.0, modificado:3200000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA "IDEAL" CON CLAVE 20DPR2051E DE LA LOCALIDAD DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ ITUNDUJIA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 252950 S 112 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:646.4, 

meta_modificada:646.4}}

1
{geo1: {cve_municipio:377, localidad:3, direccion: Calle Independencia , localidad Guerrero, Municipio 

Santa Cruz Itundujia, Oaxaca CP. 71191, lon:-97.634893, lat:16.788403}}
11-12-2025 31-12-2025 3200000 3174856.56 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-138-01-07-122-LPE-2025, contratista:SE SERVICIOS DE 

CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:3174856.56, importe_modificado:3174856.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.64}} {2603441/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2026-01-05}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-05}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-05}, obs4: {observación:SE 

REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-05}, 

obs5: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:4.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-14}, obs6: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL 

EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-14}, obs7: 

{observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:4.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-14}, obs8: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL 

EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-14}, obs9: 

{observación:DEBERÁ REGISTRAR EN NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, 

usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}, obs10: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO NO 

DIRECCIONA AL DOCUMENTO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250402603442 Proyecto de inversión 1786190.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1786190.91, modificado:1759780.04}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS CON CLAVE: 20DPB1042P, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE 

SAN MARTÍN TOXPALAN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 252974 S 9 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:468.16, 

meta_modificada:468.16}

}

1
{geo1: {cve_municipio:244, localidad:7, direccion:Calle Principal , localidad de Lagunillas, Municipio de 

San Martín Toxpalan, Oaxaca CP. 68547, lon:-96.992088, lat:18.112474}}
18-12-2025 10-01-2026 1759780.04 1759780.04 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-138-01-01-123-LPE-2025, contratista:C. EDER 

GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1759780.04, 

importe_modificado:1759780.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2026-01-05}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-05}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-05}, obs4: {observación:SE 

REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-05}, 

obs5: {observación:DEBERÁ CORREGIR EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, 

fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250202544434 Proyecto de inversión 611669.43

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:611669.43, modificado:601450.55}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS ¿BENITO JUÁREZ¿ CON CLAVE ESCOLAR: 

20DCC0065O, EN LA LOCALIDAD CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO CHIQUIHUITLÁN DE 

BENITO JUÁREZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC  

20DCC0065O 

5320012430500124

S 30 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:302.0, 

meta_modificada:302.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7454, lat:17.9954}} 28-07-2025 31-12-2025 601450.54 601450.54 601450.54 601450.54 601450.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:AVEP, ASESORÍAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:601450.55, importe_modificado:601450.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:302.0}}
{2544434/proyecto_INICIO, 2544434/proyecto_PROCESO, 

2544434/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202544437 Proyecto de inversión 1231435.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1231435.24, modificado:1231431.4}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0979O, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DPR0979O 

5320012437400124
S 52 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:423.0, 

meta_modificada:423.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7057, lat:17.977}} 28-07-2025 31-12-2025 1231431.4 1231431.4 1231431.4 1231431.4 1231431.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1231431.4, 

importe_modificado:1231431.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:423.0}}
{2544437/proyecto_INICIO, 2544437/proyecto_FIN, 

2544437/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202544440 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:666123.02}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB1593R, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA O LA RAYA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC  

20DPB1593R 

5320012488300124

S 15 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:203.0, 

meta_modificada:203.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6162, lat:18.0214}} 28-07-2025 31-12-2025 666123.02 666123.02 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INSURE INGENIERÍA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:666123.02, importe_modificado:666123.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544440/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:se encuentra en tramite el finiquito, trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202544506 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:498445.61}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "RICARDO FLORES MAGÓN" 

CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0469G, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, MUNICIPIO 

SANTO TOMÁS MAZALTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DCC0469G 

5320012573100125

S 32 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:321.0, 

meta_modificada:321.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8715, lat:17.1735}} 30-06-2025 31-12-2025 498445.61 498445.61 367051.14 367051.14 367051.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:048-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIGAIE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:498445.61, 

importe_modificado:498445.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.0}} {2544506/proyecto_INICIO, 2544506/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:se encuentra en tramite el finiquito, trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202544511 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:491533.03}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LIBRO DE TEXTO GRATUITO" CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DPR0977Q, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO 

TAVICHE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DPR0977Q 

5320012572500125

S 52 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:213.0, 

meta_modificada:213.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5376, lat:16.6378}} 30-06-2025 31-12-2025 491533.03 491533.03 491533.03 491533.03 491533.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:491533.03, importe_modificado:491533.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}}
{2544511/proyecto_INICIO, 2544511/proyecto_FIN, 

2544511/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546830 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:667498.09}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1025Z, EN LA 

LOCALIDAD SAN JOSÉ IXTÁPAM, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DTV1025Z 

5320012599800125
S 55 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:987.0, 

meta_modificada:987.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:364, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2788, 

lat:16.3795}}
31-07-2025 31-12-2025 667498.09 667498.09 487547.75 487547.75 487547.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS ARQUITECTONICOS DINTEL, S.A. DE C.V, 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:667498.09, importe_modificado:667498.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:729.0}} {2546830/proyecto_INICIO, 2546830/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250202546848 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1800000.0, modificado:1792672.48}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "FELIPE ÁNGELES" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DCC0753C, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ATENANGO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMR 20DCC0753C 

5320012597400125
S 35 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:653.0, 

meta_modificada:653.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0152, lat:17.6117}} 31-07-2025 31-12-2025 1792672.48 1792672.48 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INSURE 

INGENIERÍA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:1792672.48, importe_modificado:1792672.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546848/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546855 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DTV0434W, EN LA LOCALIDAD JALTEPEC DE CANDOYOC, MUNICIPIO 

SAN JUAN COTZOCÓN.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMR 20DTV0434W 

5320012621300125
S 61 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:659.0, 

meta_modificada:659.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:190, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.412, lat:17.3523}} 31-07-2025 31-12-2025 3100000 3100000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:079-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:MBLOK 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3100000.0, 

importe_modificado:3100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546855/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202546863 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3080530.57}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 230 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0247O, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA 

DEL VALLE, MUNICIPIO SANTA ANA DEL VALLE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMR 20DST0247O 

5320012599400125
S 171 177 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:987.0, 

meta_modificada:987.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CONOCIDO , lon:-96.4717, lat:16.9948}} 31-07-2025 31-12-2025 3080530.57 3080530.57 2032103.88 2032103.88 2032103.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:ESTUDIO 

DE INGENIERIA VAFRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3080530.57, importe_modificado:3080530.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:652.0}} {2546863/proyecto_INICIO, 2546863/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302600492 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670000.0, modificado:659939.96}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR1589F
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPR1589F 

5320012576100125
S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.9077, lat:16.8961}} 02-10-2025 31-12-2025 659939.96 659939.96 443888.14 443888.14 443888.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIGAIE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:659939.96, 

importe_modificado:659939.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:436.0}} {2600492/proyecto_INICIO, 2600492/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede abrir, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302600493 Proyecto de inversión 636004.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:636004.87, modificado:621736.08}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DIN0665I, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DIN0665I 

5320012650800125
S 22 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5179, lat:17.2037}} 02-10-2025 31-12-2025 621736.08 621736.08 466167.24 466167.24 466167.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:082-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SE 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:621736.08, 

importe_modificado:621736.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:496.0}} {2600493/proyecto_PROCESO, 2600493/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302551306 Proyecto de inversión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, 

modificado:104975.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLÁN, 

MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 108599
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 108599 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:19, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ranchería GUADALUPE NUEVO 

TENOCHTITLÁN 71002 GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle 

5 DE MAYO Y Calle CONSTITUCIÓN Calle EMILIANO ZAPATA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA 

EN CALLE BENI, lon:-97.86248122, lat:17.02090149}}

01-10-2025 31-12-2025 104975.62 104975.62 104975.62 102500 102500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1973541.57, 

importe_modificado:1973541.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} {2551306/proyecto_INICIO, 2551306/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551309 Proyecto de inversión 231000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:231000.0, 

modificado:230946.35}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 109263
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 109263 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SAN 

ANDRÉS CHICAHUAXTLA 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

PRINCIPAL A LA, lon:-97.83787013, lat:17.15992728}}

01-10-2025 31-12-2025 230946.35 230946.35 228637 228637 228637

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1973541.57, 

importe_modificado:1973541.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} {2551309/proyecto_PROCESO, 2551309/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202544546 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:199716.83}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0499F, EN LA 

LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUÉS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DTV0499F 

5320012575600125

S 29 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:102.0, 

meta_modificada:102.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0597, lat:18.0469}} 07-07-2025 31-12-2025 199716.83 199716.83 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:064-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:TERRACERIAS Y MANTENIMIENTO AMATLAN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:199716.83, 

importe_modificado:199716.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544546/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:en proceso de finiquito la obra 

, trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202544568 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:995430.96}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR1137D, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUNDÓ, MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA DE 

DÍAZ.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DPR1137D 

5320012594800125

S 8 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:213.0, 

meta_modificada:213.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:405, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.6846, lat:17.6103}} 07-07-2025 31-12-2025 995430.96 995430.96 995430.96 995430.96 995430.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONTROL 

TÉCNICO Y CONSTRUCCIÓN YOLOMAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:995430.96, 

importe_modificado:995430.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:213.0}}
{2544568/proyecto_INICIO, 2544568/proyecto_PROCESO, 

2544568/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202544571 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3087262.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS 

"GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0263D, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAPEXTLA, 

MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DJN0263D 

5320012593800125

S 71 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:321.0, 

meta_modificada:321.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.4475, lat:16.341}} 07-07-2025 31-12-2025 3087262.29 3087262.29 3087262.29 3087262.29 3087262.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SGRC 

OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3087262.29, importe_modificado:3087262.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:321.0}}
{2544571/proyecto_INICIO, 2544571/proyecto_FIN, 

2544571/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202544573 Proyecto de inversión 1446105.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1446105.04, modificado:1443406.98}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1650S, EN LA 

LOCALIDAD GUADALUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DTV1650S 

5320012589900125

S 15 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:215.0, 

meta_modificada:215.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:489, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.6403, lat:16.4238}} 07-07-2025 31-12-2025 1443406.98 1443406.98 1423338.32 1423338.32 1423338.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1443406.98, 

importe_modificado:1443406.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:211.0}} {2544573/proyecto_INICIO, 2544573/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el acta de entraga se encuentra en proceso , trimestre:4.0, 

usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202544577 Proyecto de inversión 100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:99167.63}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB0491N, EN LA LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DPB0491N 

5320012591200125

S 19 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:136.0, 

meta_modificada:136.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:532, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.7867, lat:17.1206}} 07-07-2025 31-12-2025 99167.63 99167.63 99167.63 99167.63 99167.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SE 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:99167.63, importe_modificado:99167.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:136.0}}
{2544577/proyecto_INICIO, 2544577/proyecto_FIN, 

2544577/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202544579 Proyecto de inversión 592408.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:592408.16, modificado:591827.55}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "NIÑOS HÉROES" CON CLAVE 

ESCOLAR:20DCC0502Y, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, MUNICIPIO SAN 

BARTOLOMÉ QUIALANA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DCC0502Y 

5320012591300125

S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:458.0, 

meta_modificada:458.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.5012, lat:16.9019}} 07-07-2025 31-12-2025 591827.55 591827.55 591827.55 591827.55 591827.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:051-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CAOR 

CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:591827.55, importe_modificado:591827.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:458.0}}
{2544579/proyecto_INICIO, 2544579/proyecto_FIN, 

2544579/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402617390 Proyecto de inversión 1535000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1535000.0, modificado:1535000.0}}

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA 

MARÍA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha

COP/MSAL/085/FORTA

MUN/IR/06/2025
N 0 0 321

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:99.0, 

meta_modificada:99.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:85, localidad:68, direccion:CAMINO PRINCIPAL SIN NUMERO, BARRIO SANTA 

MARÍA, SAN AGUSTIN LOXICHA, OAXACA, lon:-96.618924, lat:16.016135}}
17-11-2025 16-12-2025 1535000 1535000 1535000 1535000 1535000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FORTAMUN/IR/06/2025, contratista:OBRA 

PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1535000.0, importe_modificado:1535000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}}
{2617390/proyecto_INICIO, 2617390/proyecto_PROCESO, 

2617390/proyecto_INICIO, 2617390/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250302600494 Adquisición 99827

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99827.0, modificado:98307.68}}

EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 

ESCOLAR:20DPB0085GEN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVIDAD, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC 

NIEVES

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMMEDSUP 

20DPB0085G 

5320012648400125

S 21 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.0449, lat:17.5067}} 02-10-2025 31-12-2025 98307.68 98307.68 98307.68 98307.68 98307.68

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:027-FAM-IEB-IEMS/AD/DA/IOCIED/2025, 

contratista:JOAQUIN ADALBERTO LUCAS VASQUEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:858286.32, 

importe_modificado:858286.32}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2600494/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551325 Proyecto de inversión 420000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, 

modificado:419902.46}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD HIDALGO SINIYUVI, MUNICIPIO PUTLA 

VILLA DE GUERRERO. - 111517
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111517 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:61, direccion:Calle A ASUNCIÓN ATOYAQUILLO Ranchería 

HIDALGO 71012 HIDALGO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle VIDAL 

CASTRO Calle EMILIANO PÉREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRETERA A ASUNCIÓN 

ATOYAQUILLO A 49 ML A, lon:-97.84241398, lat:16.97686776}}

01-10-2025 31-12-2025 419902.46 419902.46 419902.46 418000 418000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1973541.57, 

importe_modificado:1973541.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} {2551325/proyecto_PROCESO, 2551325/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551284 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209939.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 

MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 111860
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111860 S 21 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle EXPROPIACIÓN PETROLERA Colonia HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle CONSTITUCIÓN DE 1917 Y Calle BICENTENARIO Calle 

NICOLÁS BRAVO UNA , lon:-97.79330503, lat:17.8121463}}

01-10-2025 31-12-2025 209939.27 209939.27 209939.27 206000 206000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/104/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1553550.57, 

importe_modificado:1553550.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.0}} {2551284/proyecto_PROCESO, 2551284/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 

100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron 

parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el 

cumplimiento total de las metas y del contrato.

, trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302551333 Proyecto de inversión 168000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168000.0, 

modificado:167907.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE MORELOS, MUNICIPIO PUTLA 

VILLA DE GUERRERO. - 105995
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 105995 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:Peatonal A CARRETERA TLAXIACO-SANTIAGO PINOT 

Ranchería SAN ISIDRO DE MORELOS 71010 SAN ISIDRO DE MORELOS, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CARRETERA TLAXIACO-

SANTIAGO PINO, lon:-97.86469996, lat:17.19046665}}

01-10-2025 31-12-2025 167907.63 167907.63 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/111/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2098845.34, importe_modificado:2098845.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} {2551333/proyecto_INICIO, 2551333/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551282 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1200000.0, 

modificado:1199880.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD VEGA DEL SOL, MUNICIPIO SANTA 

MARÍA JACATEPEC. - 111694
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111694 S 156 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:26, direccion:Calle LIBERTAD Ranchería VEGA DEL SOL 68465 

VEGA DEL SOL, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE Calle REVOLUCIÓN Y Calle MORELOS Calle JUÁREZ 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE LIBERTAD A 270 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL Y A 35, lon:-96.21760078, lat:17.80955383}}

01-10-2025 31-12-2025 1199880.89 1199880.89 1199880.89 1199880.89 1199880.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/101/2025, contratista:DOMARG 

ASESORÍA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:1199880.89, importe_modificado:1199880.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}
{2551282/proyecto_PROCESO, 2551282/proyecto_INICIO, 

2551282/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302551303 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:314926.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MALPICA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE 

GUERRERO. - 108370
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 108370 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:Calle GERANIOS Pueblo MALPICA 71000 MALPICA, 

PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle LAS ROSAS Y Calle AMAPOLAS Calle BUGAMBILIAS UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE GERANIOS A 115 ML AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 

142 ML AL, lon:-97.90809027, lat:17.01050515}}

01-10-2025 31-12-2025 314926.85 314926.85 314926.85 310000 310000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1973541.57, 

importe_modificado:1973541.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}} {2551303/proyecto_PROCESO, 2551303/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551301 Proyecto de inversión 294000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, 

modificado:293938.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO MIXTEPEC, MUNICIPIO SAN 

CRISTÓBAL AMATLÁN. - 108198
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 108198 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:4, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN IDELFONSO 

AMATLÁN - SAN PEDRO MIXTEPEC 1 0 70836 SAN LORENZO MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CARRETERA SAN IDELFONSO AMATLÁN SAN PEDRO 

MIXTEPEC A 17 ML AL , lon:-96.33918351, lat:16.29173016}}

01-10-2025 31-12-2025 293938.48 293938.48 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5227905.9, importe_modificado:5227905.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} {2551301/proyecto_INICIO, 2551301/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551314 Proyecto de inversión 462000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:462000.0, 

modificado:461745.97}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO SANTIAGO 

AMOLTEPEC. - 109848
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 109848 S 46 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:528.0, 

meta_modificada:528.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:9, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería LA SOLEDAD 71387 LA SOLEDAD, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle 

SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN ACCESO PEATONAL A CALLE 

PRINCIPAL DE L, lon:-97.48892794, lat:16.62888771}}

01-10-2025 31-12-2025 461745.97 461745.97 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/111/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2098845.34, importe_modificado:2098845.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} {2551314/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551328 Proyecto de inversión 735000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:735000.0, modificado:734806.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA ESCALERA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO. - 111605
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111605 S 73 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:840.0, 

meta_modificada:840.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería LA 

ESCALERA 71504 LA ESCALERA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 25 ML AL NORESTE DEL 

TEMPLO , lon:-96.60555732, lat:16.46869124}}

01-10-2025 31-12-2025 734806.4 734806.4 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/107/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4219888.18, importe_modificado:4219888.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} {2551328/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551311 Proyecto de inversión 252000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:252000.0, 

modificado:251927.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD PEÑA FLOR, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

YUCUHITI. - 109446
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 109446 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:26, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería PEÑA 

FLOR 71115 PEÑA FLOR, SANTA MARÍA YUCUHITI UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 2058 ML AL SURESTE DE LA UNIVERSIDAD UBBJ DE LA LOCALIDAD 

CONCEPCIÓN DEL P, lon:-97.83818787, lat:17.05030561}}

01-10-2025 31-12-2025 251927.12 251927.12 251927.12 248000 248000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/104/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1553550.57, 

importe_modificado:1553550.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.0}} {2551311/proyecto_INICIO, 2551311/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 

100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron 

parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el 

cumplimiento total de las metas y del contrato.

, trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302551286 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209939.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD JUQUILA DE LEÓN, MUNICIPIO HEROICA VILLA 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. - 111889
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111889 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:4, direccion:Calle ITURBIDE Pueblo JUQUILA DE LEÓN 69201 

JUQUILA DE LEÓN, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE 

OAXACA ENTRE Calle ANTONIO DE LEÓN Y Calle GALEANA Calle BENITO JUÁREZ UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA, lon:-97.78270054, lat:17.6392446}}

01-10-2025 31-12-2025 209939.27 209939.27 209939.27 205000 205000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/104/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1553550.57, 

importe_modificado:1553550.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.0}}
{2551286/proyecto_PROCESO, 2551286/proyecto_INICIO, 

2551286/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 

100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron 

parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el 

cumplimiento total de las metas y del contrato.

, trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:Se hace la 

aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 100%, ya que está integrado por 

distintos números de obra en los que las metas se cumplieron parcialmente y no en su totalidad; por 

ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el cumplimiento total de las metas y del 

contrato.

, trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302551307 Proyecto de inversión 441000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:441000.0, 

modificado:440757.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL MAMEY, MUNICIPIO SANTIAGO 

AMOLTEPEC. - 108761
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 108761 S 44 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:504.0, 

meta_modificada:504.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería EL MAMEY 71388 EL MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle 

SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN ACCESO PEATONAL A CALLE 

PRINCIPAL DE LA LO, lon:-97.55195781, lat:16.62609226}}

01-10-2025 31-12-2025 440757.52 440757.52 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/111/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2098845.34, importe_modificado:2098845.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} {2551307/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551291 Proyecto de inversión 225000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225000.0, 

modificado:224713.56}}

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO 

SAN AGUSTÍN ATENANGO. - 114454
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 114454 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SAN AGUSTÍN 

ATENANGO 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN ATENANGO ENTRE Calle REFORMA Y 

Calle BUENAVISTA Calle MIGUEL HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ 

A 115 ML AL ESTE DEL , lon:-98.01380651, lat:17.61110236}}

08-10-2025 31-12-2025 224713.56 224713.56 157299.5 157299.5 157299.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/099/2025, 

contratista:ENFOQUE INTEGRAL ARMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:224713.56, importe_modificado:224713.56}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} {2551291/proyecto_PROCESO, 2551291/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551302 Proyecto de inversión 144000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:144000.0, 

modificado:143577.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CHAPULTEPEC SINIYUVI, MUNICIPIO PUTLA VILLA 

DE GUERRERO. - 108340
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 108340 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:216.0, 

meta_modificada:216.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:58, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería 

CHAPULTEPEC 71009 CHAPULTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 53 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 77 ML AL 

NORESTE DEL A, lon:-97.83037018, lat:16.98079053}}

01-10-2025 31-12-2025 143577.29 143577.29 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/141/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:1196477.45, importe_modificado:1196477.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} {2551302/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

24 DE 117



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
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GLOBAL_

APROBADO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD
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_RESPONSABLE

MUNICIPIO_
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INICIO

FECHA_

TERMINO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2025 4 OAX250302551218 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:314848.66}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN - 107288
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107288 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería EL 

POTRERO 71799 EL POTRERO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN 

NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 35 ML AL 

SUROESTE DE LA CAN, lon:-97.92364775, lat:16.09545501}}

01-10-2025 31-12-2025 314848.66 314848.66 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/116/2025, contratista:PUXTLA 

MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3022589.04, importe_modificado:3022589.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} {2551218/proyecto_INICIO, 2551218/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551312 Proyecto de inversión 441000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:441000.0, 

modificado:440907.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, MUNICIPIO SAN 

CRISTÓBAL AMATLÁN. - 109563
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 109563 S 44 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:504.0, 

meta_modificada:504.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SAN 

AGUSTÍN MIXTEPEC 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALI, lon:-96.36888851, lat:16.27515685}}

01-10-2025 31-12-2025 440907.73 440907.73 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5227905.9, importe_modificado:5227905.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} {2551312/proyecto_INICIO, 2551312/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531008 Proyecto de inversión 1000037.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000037.16, 

modificado:996906.76}}

CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE EN LA AGENCIA DE POLICIA LA JUNTA - 30260 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 30260 S 1100 1100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion: Pueblo LA JUNTA 69007 LA JUNTA, HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE LA AGENCIA EN EL PARAJE 

CHICAHUADICO , lon:-97.74882881, lat:17.83356564}}

01-07-2025 28-09-2025 966906.76 966906.76 299072.03 299072.03 299072.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-025-2025, contratista:ESTUDIOS DE 

INGENIERIA VAFRA S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:996906.76, importe_modificado:996906.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} {2531008/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202544594 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:589524.38}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DCC0974N, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO 

TEPETLAPA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DCC0974N 

5320012594000125

S 67 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:652.0, 

meta_modificada:652.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0662, lat:16.5424}} 07-07-2025 31-12-2025 589524.38 589524.38 442756.26 442756.26 442756.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:VARDE 

INGENIERÍA DE ALTA PRECISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:589524.38, importe_modificado:589524.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:520.0}} {2544594/proyecto_PROCESO, 2544594/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202546486 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:494720.8}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR1226X, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO APÓSTOL
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DPR1226X 

5320012572400125
S 59 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7224, lat:16.8043}} 14-07-2025 31-12-2025 494720.8 494720.8 494720.8 494720.8 494720.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:044-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:494720.8, importe_modificado:494720.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}}
{2546486/proyecto_INICIO, 2546486/proyecto_FIN, 

2546486/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540475 Proyecto de inversión 2593459.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2593459.78, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO 

EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 50514
20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Teitipac 50514 S 134 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1355.84, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo MAGDALENA 

TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 600 METROS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, 

PARTIENDO SOBRE LA CALLE CUAUH, lon:-96.56234323, lat:16.90340398}}

07-07-2025 04-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540475/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE TOMÓ UN ACUERDO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA 

TEITIPAC EN COORDINACIÓN CON PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO PARA DARLE 

PRIORIDAD A PROYECTOS DE DRENAJE Y LETRINAS YA QUE SE PRESENTARON PROBLEMAS EN LA RED 

DE DRENAJE SANITARIO POR LO QUE FUE DE SUMA IMPORTANCIA EL MANTENIMIENTO DEL 

MISMO DE ESTE MODO ASI EVITAR CONTAMINACIÓN DE SUELOS, AGUA, AIRE, ENFERMEDADES 

GASTROINTESTINALES Y RESPIRATORIOS., trimestre:4.0, usuario:anotniosantiagoh, fecha:2026-01-

06}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250202546509 Proyecto de inversión 1280000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1280000.0, modificado:1279856.21}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "FELICIANO LÓPEZ HERNÁNDEZ" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPR3368I, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN, MUNICIPIO 

SANTIAGO MATATLÁN.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DPR3368I 

5320012591000125
S 12 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:689.0, 

meta_modificada:689.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCDO , lon:-96.3834, lat:16.8661}} 16-07-2025 31-12-2025 1279856.21 1279856.21 1279856.21 1279856.21 1279856.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:047-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:TRABAJO Y 

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1279856.21, 

importe_modificado:1279856.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:689.0}}
{2546509/proyecto_INICIO, 2546509/proyecto_FIN, 

2546509/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531266 Proyecto de inversión 1196316.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1196316.58, 

modificado:1194818.21}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES - 50293 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 50293 S 66 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:396.0, 

meta_modificada:396.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle ELECTRICOS Colonia TALLERES 68333 SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle FERROCARRIL Y Calle SOLDADORES 

Y/O MECANICOS Calle MECANICOS LOS TRABAJOS SE LOZACLIZA EN TRES CALLES, EL PRIMER 

TRAMO EN L, lon:-96.13438249, lat:18.0703162}}

23-06-2025 06-08-2025 1193625.65 1193625.65 1193625.65 1193625.65 1193625.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-055/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1194818.21, importe_modificado:1193625.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:396.0}}

{2531266/proyecto_INICIO, 2531266/proyecto_PROCESO, 

2531266/proyecto_INICIO, 2531266/proyecto_FIN, 

2531266/proyecto_PROCESO, 2531266/proyecto_FIN, 

2531266/proyecto_PROCESO, 2531266/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302600500 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:664204.13}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR2754V, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO ALBARRADAS, MUNICIPIO SAN LORENZO 

ALBARRADAS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPR2754V 

5320012597600125
S 18 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.2596, lat:16.9072}} 02-10-2025 31-12-2025 664204.13 664204.13 664204.13 664204.13 664204.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:094-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:664204.13, importe_modificado:664204.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}}
{2600500/proyecto_INICIO, 2600500/proyecto_FIN, 

2600500/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551289 Proyecto de inversión 898272.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:898272.69, 

modificado:896550.58}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALZADA DEL 

PANTEON JARDÍN - PROLONGACION DE INDEPENDENCIA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 

MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM - 113874

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
113874 S 40 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:398.66, 

meta_modificada:398.66}

}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia SAN ANDRÉS HUAYÁPAM 

68288 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM ENTRE Calle ENCINO Y Calle TILO 

Prolongación DE INDEPENDENCIA LA AMPLIACION SE ENCUENTRA A 71.44 M DE LA ESCUELA 

PRIMARIA LUIS DONALDO COL, lon:-96.68740916, lat:17.0869289}}

08-10-2025 31-12-2025 896550.58 896550.58 896550.58 896550.58 896550.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/1290/252281/2025, contratista:GUDELIO 

FRANCISCO MUÑOZ REYES, convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO, monto:896550.58, importe_modificado:896550.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.66}}
{2551289/proyecto_INICIO, 2551289/proyecto_FIN, 

2551289/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531119 Proyecto de inversión 726221.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726221.73, 

modificado:726221.73}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONINO EL ALTO, MUNICIPIO SAN ANTONINO EL ALTO - 29761
20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonino el Alto 29761 S 748 702 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:603.69, 

meta_modificada:603.69}

}

1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Calle 5 de mayo Pueblo san antonino el alto 71344 

SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO ENTRE Calle 5 de mayo Y Calle S/N Calle S/N LA 

OBRA SE LOCALIZA A 10 M DEL TEMPLO CATOLICO POR EL LADO ORIENTE., lon:-97.02878418, 

lat:16.81619283}}

09-06-2025 31-08-2025 726221.73 726221.73 276221.73 276221.73 276221.73

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160627, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:726221.73, 

importe_modificado:726221.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.69}}

{2531119/proyecto_INICIO, 2531119/proyecto_FIN, 

2531119/proyecto_PROCESO, 2531119/proyecto_INICIO, 

2531119/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531719 Proyecto de inversión 2450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2450000.0, 

modificado:2450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, 

COLONIA DEL MAESTRO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 51131
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 51131 S 215 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1056.0, 

meta_modificada:1056.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle profesor Edmundo Reyes Villa Colonia DEL 

MAESTRO 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle INDEPENDENCIA 

NORTE Y Avenida GENERAL LAZARO CARDENAS Calle IGNACIO VAZQUEZ LA OBRA INICIA FRENTE A LA 

ESCUELA SEC, lon:-98.01046108, lat:17.33930758}}

07-05-2025 05-06-2025 1225000.02 1225000.02 1225000.02 1225000.02 1225000.02

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/022/2025, 

contratista:TRABAJO Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2450000.0, importe_modificado:2450000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.0}}

{2531719/proyecto_INICIO, 2531719/proyecto_PROCESO, 

2531719/proyecto_FIN, 2531719/proyecto_INICIO, 

2531719/proyecto_PROCESO, 2531719/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actulizar la liga 

y cargar el documentos respectivo., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302600502 Adquisición 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:199926.0}}

EQUIPAMIENTO PARA JARDÍN DE NIÑOSJOSÉ MARÍA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0024D 

EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE BRAVO, MUNICIPIO SANTA CRUZ DE BRAVO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DJN0024D 

5320012580300125
S 15 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:376, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.224, lat:17.5814}} 02-10-2025 31-12-2025 199926 199926 199926 199926 199926

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:026-FAM-IEB/AD/DA/IOCIED/2025, 

contratista:DANIELA ANGUIANO LOPEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1199556.0, importe_modificado:1199556.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2600502/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302600506 Proyecto de inversión 1280000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1280000.0, modificado:1277930.65}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 24 CON CLAVE ESCOLAR: 

20DST0038I, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DST0038I 

5320012664500125
S 62 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.6222, lat:17.0467}} 02-10-2025 31-12-2025 1277930.65 1277930.65 643797.99 643797.99 643797.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:102-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:1277930.65, importe_modificado:1277930.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:332.0}} {2600506/proyecto_PROCESO, 2600506/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302600507 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:661912.23}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR1106K, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO HUAYÁPAM, MUNICIPIO SANTA MARÍA ALOTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPR1106K 

5320012632500125
S 45 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.8546, lat:17.0921}} 02-10-2025 31-12-2025 661912.23 661912.23 496434.17 496434.17 496434.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:089-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:661912.23, 

importe_modificado:661912.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:485.0}} {2600507/proyecto_PROCESO, 2600507/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302577839 Proyecto de inversión 3000216.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2100151.4, modificado:2190678.16}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:900064.89, modificado:900064.89}}

CONSTRUCCIÓN DE 35 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO 

AMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN (ETAPA 2 DE 2) - 77393
20 Oaxaca 154

San Ildefonso 

Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Ildefonso Amatlán 77393 S 110 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DIAZ - SAN ILDEFONSO AMATLAN 14 800 70828 SAN ILDEFONSO AMATLÁN, SAN 

ILDEFONSO AMATLÁN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN SE ENCUENTRA A 14+800 KM 

DEL MUNICIPIO DE MIAH, lon:-96.49966518, lat:16.32022506}}

04-08-2025 01-11-2025 3000216.29 3000216.29 3000216.29 3000216.29 3000216.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIA/PROAGUA-141-OB-03/154/2025, 

contratista:DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, monto:3000216.29, importe_modificado:3000216.29}, ctto2: 

{tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAS/MSIA/PROAGUA-141-AS-03/154/2025, contratista:KET-

KAT INGENIERIA E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, monto:75023.22, 

importe_modificado:75023.22}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CST/MSIA/PROAGUA-

141-ST-03/154/2025, contratista:KET-KAT INGENIERÍA E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, 

monto:75023.22, importe_modificado:75023.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}}
{2577839/proyecto_INICIO, 2577839/proyecto_PROCESO, 

2577839/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302600510 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:665045.45}}

CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1233F, EN 

LA LOCALIDAD ASUNCIÓN ACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA MIXES
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DTV1233F 

5320012620500125
S 15 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.9188, lat:16.9356}} 02-10-2025 31-12-2025 665045.45 665045.45 332522.72 332522.72 332522.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:090-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:665045.45, importe_modificado:665045.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:329.0}} {2600510/proyecto_PROCESO, 2600510/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302576917 Proyecto de inversión 409771.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409771.8, 

modificado:297472.75}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 115702 20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 115702 S 13 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:294.46, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:Camino ZARAGOZA - ZARAGOZA 1 0 ZARAGOZA, 

COICOYÁN DE LAS FLORES SISTEMA DE AGUA POTABLE DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-

98.23224665, lat:17.26280947}}

15-09-2025 14-10-2025 297472.75 297472.75 297472.75 297472.75 297472.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/36-21/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

COICOYAN DE LAS FLORES, monto:297472.75, importe_modificado:297472.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}
{2576917/proyecto_PROCESO, 2576917/proyecto_FIN, 

2576917/proyecto_INICIO, 2576917/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402617226 Proyecto de inversión 796624.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796624.86, 

modificado:796624.86}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZAPOTE NEGRO DEL BARRIO ÑUCAHUA 

DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 41669
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 41669 S 32 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:286.0, 

meta_modificada:286.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:Calle ZAPOTE NEGRO Barrio ÑUCAHUA 71790 SANTA 

MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle MORELOS Y Calle EL 

CALVARIO Ninguno CARRETERA A HUAXPALTEPEC LA CALLE DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE 

ENCUENTRA ENTRE LAS CALLE, lon:-97.9131271, lat:16.30697097}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2617226/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE FUE EMIGRADO 

POR DUPLICADO, EL FOLIO CORRECTO ES OAX250402610747 EL CUAL YA FUE COMPROBADO CON 

TODO SUS REQUISITOS, trimestre:4.0, usuario:crisantasilval, fecha:2026-01-12}, obs2: 

{observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE FUE EMIGRADO POR 

DUPLICADO, EL FOLIO CORRECTO ES OAX250402610747 EL CUAL YA FUE COMPROBADO CON TODO 

SUS REQUISITOS, trimestre:4.0, usuario:crisantasilval, fecha:2026-01-12}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250402617227 Proyecto de inversión 301642.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301642.85, 

modificado:301642.85}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA COBRANZA 

- 87323
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 87323 S 116 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:3, direccion:Ninguno CAMINO ENTRADA PRINCIPAL Pueblo LA 

COBRANZA 71790 LA COBRANZA, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Ninguno 

CAMINO HUAZOLO - MORELOS LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.92263892, lat:16.20566225}}

08-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2617227/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE FUE EMIGRADO 

POR DUPLICADO, EL FOLIO CORRECTO ES OAX250402610745 EL CUAL YA FUE COMPROBADO CON 

TODO SUS REQUISITOS, trimestre:4.0, usuario:crisantasilval, fecha:2026-01-12}, obs2: 

{observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE FUE EMIGRADO POR 

DUPLICADO, EL FOLIO CORRECTO ES OAX250402610745 EL CUAL YA FUE COMPROBADO CON TODO 

SUS REQUISITOS, trimestre:4.0, usuario:crisantasilval, fecha:2026-01-12}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250402617228 Proyecto de inversión 490391.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490391.75, 

modificado:490391.75}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE YUTANICANI - 91502 20 Oaxaca 414
Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 91502 S 148 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:262.0, 

meta_modificada:262.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo YUTANICANI 71790 

YUTANICANI, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA LA AGENCIA DE 

POLICIA EL PRIMER TRAMO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

YUTANICANI. Y, lon:-97.98442169, lat:16.27079287}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2617228/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE FUE EMIGRADO 

POR DUPLICADO, EL FOLIO CORRECTO ES OAX250402610748 EL CUAL YA FUE COMPROBADO CON 

TODO SUS REQUISITOS, trimestre:4.0, usuario:crisantasilval, fecha:2026-01-12}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302600511 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670000.0, modificado:668152.59}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB2292B, EN LA LOCALIDAD CRUCERO DE SAN BLAS, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS 

ATEMPA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPB2292B 

5320012632900125
S 8 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.2275, lat:16.3263}} 02-10-2025 31-12-2025 668152.59 668152.59 668152.59 668152.59 668152.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:080-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:TRABAJO Y 

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668152.59, 

importe_modificado:668152.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}}
{2600511/proyecto_INICIO, 2600511/proyecto_FIN, 

2600511/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302600512 Proyecto de inversión 594819.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:594819.93, modificado:593188.56}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DJN0065D, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YOLOMÉCALT, MUNICIPIO SANTIAGO YOLOMÉCALT
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DJN0065D 

5320012582100125
S 75 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5697, lat:17.4709}} 02-10-2025 31-12-2025 593188.56 593188.56 296594.28 296594.28 296594.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:084-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:593188.56, 

importe_modificado:593188.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:330.0}} {2600512/proyecto_PROCESO, 2600512/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302600513 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:668787.13}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRÉS HENESTROSA" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DES0237P, EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO 

AMILPAS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DES0237P 

5320012642000125
S 25 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7626, lat:17.1008}} 02-10-2025 31-12-2025 668787.13 668787.13 501590.03 501590.03 501590.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:096-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:SOLUCIONES EN INGENIERÍA KIYARA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668787.13, 

importe_modificado:668787.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:465.0}} {2600513/proyecto_PROCESO, 2600513/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:corregir la liga del contrato ya que 

no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250202531546 Proyecto de inversión 508416.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:508416.62, 

modificado:508102.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. PINOS, 1RA. ETAPA, EN 

LA COLONIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 37855
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 37855 S 36 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:280.0, 

meta_modificada:288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:62, direccion:Avenida PINOS Colonia SAN MIGUEL ARCANGEL 

71233 SAN MIGUEL ARCÁNGEL, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Privada PRIMERA PRIV. DE PINOS 

Y Calle INDEPENDENCIA Calle FRANCISCO VILLA A 450 MTS DE LA CARRETERA A SAN ANTONIO 

ARRAZOLA, lon:-96.76723276, lat:17.02791351}}

30-06-2025 29-07-2025 508102.68 508102.68 508102.68 508102.68 508102.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/024/2025, contratista:HANDA GRUPO 

CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:508102.68, importe_modificado:508102.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}}

{2531546/proyecto_INICIO, 2531546/proyecto_PROCESO, 

2531546/proyecto_FIN, 2531546/proyecto_PROCESO, 

2531546/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302600515 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RUBÉN DARÍO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0813F, 

EN LA LOCALIDAD BARRANCA COCIDA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPB0813F 

5320012655200125
S 24 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.4948, lat:16.6409}} 02-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:se cancela la obra , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-07}} Sin observaciones

2025 4 OAX250302551317 Proyecto de inversión 3600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1620000.0, modificado:1601848.84}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:1980000.0, modificado:1957815.25}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE AZUCENAS II (REPOSICIÓN 

ETAPA ÚNICA) - 110446
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
110446 S 5963 5345 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle TEPOSCOLULA Colonia OAXACA DE JUÁREZ 

68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle TLAXIACO Y Calle NOCHIXTLAN Avenida 

ETLA LA CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A 532.161 m DEL 

INSTITUTO TECN, lon:-96.7497626, lat:17.07608429}}

01-10-2025 31-12-2025 157168.64 157168.64 157168.64 157168.64 157168.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/PROAGUA/1199/252170/2025, contratista:IVT 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3559664.09, importe_modificado:3559664.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} {2551317/proyecto_INICIO, 2551317/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S 074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 

(PROAGUA)	SE EJERCIO, DEVENGO Y PAGO $ 128,592.52, trimestre:4.0, usuario:marcoamendozao, 

fecha:2026-01-08}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302551052 Proyecto de inversión 11625768.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5812884.43, modificado:5734006.13}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:5812884.42, modificado:5734006.12}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) 

PROAGUA 2025 RURAL - 73221
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 73221 S 394 347 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:27864.93, 

meta_modificada:27864.

93}}

1

{geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SANTA CATARINA IXTEPEJI 

68774 SANTA CATARINA IXTEPEJI, SANTA CATARINA IXTEPEJI ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle 

INDEPENENDENCIA Calle 20 DE NOVIEMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA, EL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO E, lon:-96.56315766, lat:17.26996545}}

01-09-2025 31-12-2025 5734006.13 5734006.13 4013807.81 4013807.81 4013807.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-042/2025, contratista:ARCOXA 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, 

monto:5734006.13, importe_modificado:5734006.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9752.73}}
{2551052/proyecto_INICIO, 2551052/proyecto_PROCESO, 

2551052/proyecto_INICIO, 2551052/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202533751 Acción 328300.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328300.08, 

modificado:328300.08}}

ELABORACION DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y 

SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA. - 546
20 Oaxaca 566

San Mateo 

Yucutindoo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 546-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.483131, lat:16.736818}}
12-05-2025 25-11-2025 246225.06 246225.06 246225.06 246225.06 246225.06

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-SERV- MSMY/566/01/2025, contratista:Turquesa 

Construcciones e Ingeniería S.A. de C.V., convocante:San Mateo Yucutindoó, monto:328300.08, 

importe_modificado:328300.08}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:11.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:22.0}}

{2533751/proyecto_FIN, 2533751/proyecto_INICIO, 

2533751/proyecto_FIN, 2533751/proyecto_PROCESO, 

2533751/proyecto_FIN, 2533751/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540769 Proyecto de inversión 1038278.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038278.48, 

modificado:1032387.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA - 37961
20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 37961 S 115 109 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:3, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE NORTE S/N S/N Pueblo 

BUENAVISTA 71183 BUENAVISTA, SANTIAGO YOSONDÚA ENTRE Calle PABLO BAUTISTA Y Calle 20 DE 

NOVIEMBRE SUR Calle 20 DE NOVIEMBRE NORTE A 40 METROS DE LA AGENCIA DE BUENAVISTA, lon:-

97.52535687, lat:16.85209884}}

21-07-2025 29-08-2025 1032387.68 1032387.68 1032387.68 1032387.68 1032387.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/012/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA JAQMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

YOSONDUA, monto:1032387.68, importe_modificado:1032387.68}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2540769/proyecto_INICIO, 2540769/proyecto_FIN, 

2540769/proyecto_PROCESO, 2540769/proyecto_FIN, 

2540769/proyecto_INICIO, 2540769/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302600517 Proyecto de inversión 1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, modificado:1699222.16}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSÉ VASCONCELOS" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DES0042C, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTÍN 

LOXICHA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DES0042C 

5320012656300125
S 189 181 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.603, lat:15.9054}} 02-10-2025 31-12-2025 1699222.16 1699222.16 1013939.89 1013939.89 1013939.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:087-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1699222.16, 

importe_modificado:1699222.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:412.0}} {2600517/proyecto_PROCESO, 2600517/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:CAMBIAR SU LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302600518 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3096236.33}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPR3559Z 

5320012664100125
S 22 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.9415, lat:17.0378}} 02-10-2025 31-12-2025 3096236.33 3096236.33 1548118.17 1548118.17 1548118.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:104-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:3096236.33, importe_modificado:3096236.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:330.0}} {2600518/proyecto_PROCESO, 2600518/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FOLIO REPETIDO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, 

obs2: {observación:FOLIO REPETIDO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, 

obs3: {observación:FOLIO REPETIDO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, 

obs4: {observación:FOLIO REPETIDO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202531046 Proyecto de inversión 2125765.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2125765.52, 

modificado:1910905.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, 

SAN FRANCISCO Y CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC, MUNICIPIO DE 

MAGDALENA TEITIPAC - 34727

20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Teitipac 34727 S 422 370 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1472.27, 

meta_modificada:1472.2

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Pueblo MAGDALENA TEITIPAC 

70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC ENTRE Calle INDEPENDECIA Y Calle 

VENUSTIANO CARRANZA Calle BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SURESTE DEL 

PALACIO MUNICIPAL PARTIENDO , lon:-96.55809432, lat:16.90257412}}

16-06-2025 13-09-2025 1910905.41 1910905.41 1910905.41 1910905.41 1910905.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMT-0517FAISMUN/37-39-42/2025, 

contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V., convocante:MAGDALENA TEITIPAC, 

monto:1910905.41, importe_modificado:1910905.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1472.27}}
{2531046/proyecto_PROCESO, 2531046/proyecto_INICIO, 

2531046/proyecto_PROCESO, 2531046/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551254 Proyecto de inversión 6992997.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3496498.92, 

modificado:3461309.05}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3496498.92, 

modificado:3461309.05}}

CONSTRUCCION DE CÁRCAMO PARA AGUA POTABLE, EN LA AGENCIA DE POLICIA EX-GARITA , 

LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 84856
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
84856 S 127014 99797 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:225.7, 

meta_modificada:225.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle CAMINO ANTIGUO A SAN BARTOLO COYOTE 

Colonia SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

ENTRE Calle PALESTINA Y Calle RANCHO ESCONDIDO Avenida DEL VALLE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

CARCAMO SE ENCUENTRA A, lon:-96.72846276, lat:17.03335451}}

08-10-2025 31-12-2025 6922618.1 6922618.1 6922618.1 6922618.1 6922618.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/1155/252124/2025., 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA 

OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:6922618.1, 

importe_modificado:6922618.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.7}}
{2551254/proyecto_INICIO, 2551254/proyecto_FIN, 

2551254/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302578869 Proyecto de inversión 303725.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303725.74, 

modificado:303725.74}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA CUIXTLA - 32238
20 Oaxaca 362 Santa Catarina Cuixtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Cuixtla 32238 S 835 690 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:89.81, 

meta_modificada:89.81}}

1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería SANTA CATARINA 

CUIXTLA 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA ENTRE Y Calle 16 de 

septiembre Se encuentra sobre la prolongación de la calle 16 de septiembre, partiendo de donde esta el 

t, lon:-96.64297028, lat:16.30113077}}

10-09-2025 24-10-2025 303725.73 303725.73 303725.73 303725.73 303725.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCC/362/FAISMUN/COP-IR/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:303725.73, 

importe_modificado:303725.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:89.81}}

{2578869/proyecto_INICIO, 2578869/proyecto_FIN, 

2578869/proyecto_PROCESO, 2578869/proyecto_FIN, 

2578869/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615235 Acción 99745.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99745.44, modificado:99745.44}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 6017 20 Oaxaca 34
Guadalupe de 

Ramírez
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Guadalupe de Ramírez 6017-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.164394, lat:17.756051}}
15-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2615235/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615248 Acción 230504.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230504.67, 

modificado:230504.67}}

SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA E 

INFRAESTRUCTURA CIVIL - 5464
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 5464-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.821091, lat:17.242063}}
01-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2615248/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615252 Acción 137522

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137522.0, modificado:137522.0}}

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 5405 20 Oaxaca 80
San Agustín 

Amatengo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Agustín Amatengo 5405-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.789325, lat:16.509943}}
02-11-2025 01-01-2026 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2615252/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615254 Acción 71617

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71617.0, modificado:71617.0}}

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios. - 5413 20 Oaxaca 93 San Andrés Lagunas Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Lagunas 5413-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.522746, lat:17.574427}}
27-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2615254/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615256 Acción 76827.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76827.19, modificado:76827.19}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 6029 20 Oaxaca 100 San Andrés Yaá Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Yaá 6029-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.153616, lat:17.292578}}
15-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2615256/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615257 Acción 77173.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77173.83, modificado:77173.83}}

SERVICOS TECNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA - 5835 20 Oaxaca 119
San Bartolomé 

Yucuañe
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Bartolomé Yucuañe 5835-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.447929, lat:17.242547}}
01-07-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, 

meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}}
{2615257/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615262 Acción 52438.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52438.44, modificado:52438.44}}

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO TECHADO DE USOS MULTIPLES EN EL CECYTE - 5758 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 5758-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}}
03-11-2025 10-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2615262/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615263 Acción 52438.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52438.44, modificado:52438.44}}

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO , PAVIMETACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 5761 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 5761-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}}
03-11-2025 10-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2615263/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615264 Acción 52438.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52438.44, modificado:52438.44}}

PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MORELOS - 5762 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 5762-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}}
10-11-2025 24-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2615264/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615265 Acción 52438.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52438.47, modificado:52438.47}}

ELABORACION D EPROYECTO EJECUTIVO CASA DE PARTERIA - 5763 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 5763-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}}
03-11-2025 17-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2615265/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615266 Acción 52438.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52438.44, modificado:52438.44}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE NIZAGOCHE - 

5914
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 5914-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}}
04-11-2025 11-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2615266/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615267 Acción 272691

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272691.0, modificado:272691.0}}

SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DE PROYECTOS, DISEÑO, ARQUITECTURA - 5942 20 Oaxaca 176
San Juan Bautista 

Coixtlahuaca
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 5942-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.323823, lat:17.724643}}
15-04-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2615267/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302600524 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:699797.33}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0775U, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ, MUNICIPIO SAN JUAN TEPOSCOLULA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPR0775U 

5320012659600125
S 15 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.4247, lat:17.5506}} 02-10-2025 31-12-2025 699797.33 699797.33 524848 524848 524848

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:085-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:365 

SUPERESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:699797.33, importe_modificado:699797.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:489.0}} {2600524/proyecto_PROCESO, 2600524/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:CAMBIAR LA LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302551127 Proyecto de inversión 252000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:252000.0, 

modificado:251895.35}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL, MUNICIPIO SAN FRANCISCO 

CHAPULAPA. - 76305
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76305 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería EL 

OCOTAL 68635 EL OCOTAL, SAN FRANCISCO CHAPULAPA ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 44 ML AL NORESTE DE LA ESCUELA 

PRIMARIA , lon:-96.74939048, lat:17.92467151}}

01-09-2025 31-12-2025 251895.35 251895.35 251895.35 251895.35 251895.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/071/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3652804.73, 

importe_modificado:3652804.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}}

{2551127/proyecto_INICIO, 2551127/proyecto_FIN, 

2551127/proyecto_PROCESO, 2551127/proyecto_INICIO, 

2551127/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302551130 Proyecto de inversión 294000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, 

modificado:293930.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD HIERBA BUENA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO 

CHAPULAPA. - 76372
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76372 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería HIERBA 

BUENA 68636 HIERBA BUENA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 110 ML AL NORESTE DE LA 

AGENCIA MU, lon:-96.76012727, lat:17.95102877}}

01-09-2025 31-12-2025 293930.68 293930.68 293930.68 293930.68 293930.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/071/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3652804.73, 

importe_modificado:3652804.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}
{2551130/proyecto_INICIO, 2551130/proyecto_FIN, 

2551130/proyecto_INICIO, 2551130/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302551122 Proyecto de inversión 1415000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1415000.0, 

modificado:1414372.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL SANTA FLOR, MUNICIPIO 

SAN MIGUEL SANTA FLOR. - 76250
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76250 S 20 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DÍAZ Pueblo SAN MIGUEL SANTA 

FLOR 68624 SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y 

Calle BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PORFIRIO DÍAZ A 85 ML AL 

NOROESTE DE LA I, lon:-96.80005778, lat:17.92134542}}

08-10-2025 31-12-2025 1414372.7 1414372.7 1192994.47 1192994.47 1192994.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/075/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:4243118.1, importe_modificado:4243118.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} {2551122/proyecto_PROCESO, 2551122/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551120 Proyecto de inversión 1415000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1415000.0, 

modificado:1415000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LAS SALINAS, MUNICIPIO COATECAS 

ALTAS. - 76244
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76244 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería LAS 

SALINAS 71570 LAS SALINAS, COATECAS ALTAS ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 230 ML AL SURESTE DE LA 

ESCUELA PR, lon:-96.56811778, lat:16.47749878}}

08-10-2025 31-12-2025 1415000 1415000 836730.47 836730.47 836730.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/075/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:4243118.1, importe_modificado:4243118.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} {2551120/proyecto_INICIO, 2551120/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551192 Proyecto de inversión 1240000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1240000.0, 

modificado:1238820.55}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD GENERAL 

PASCUAL FUENTES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC. - 77852
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77852 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:58, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ejido GENERAL PASCUAL 

FUENTES 70163 GENERAL PASCUAL FUENTES, SANTO DOMINGO ZANATEPEC ENTRE Calle CENTRAL Y 

Calle PORFIRIO DÍAZ Calle SAN JUAN DE LOS LAGOS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

BENITO JUÁREZ A 9, lon:-94.26180191, lat:16.43441341}}

01-09-2025 31-12-2025 1238820.55 1238820.55 1214044.14 1214044.14 1214044.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/081/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5752822.16, 

importe_modificado:5752822.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:197.0}} {2551192/proyecto_PROCESO, 2551192/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551194 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:200000.0, 

modificado:199384.99}}

EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD GENERAL 

PASCUAL FUENTES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC. - 77899
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77899 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:58, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ejido GENERAL PASCUAL 

FUENTES 70163 GENERAL PASCUAL FUENTES, SANTO DOMINGO ZANATEPEC ENTRE Calle CENTRAL Y 

Calle PORFIRIO DÍAZ Calle SAN JUAN DE LOS LAGOS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

BENITO JUÁREZ A 9, lon:-94.26180459, lat:16.43440055}}

01-09-2025 31-12-2025 199384.99 199384.99 195397.29 195397.29 195397.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/081/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5752822.16, 

importe_modificado:5752822.16}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.7}} {2551194/proyecto_PROCESO, 2551194/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302597850 Proyecto de inversión 669379

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669379.0, modificado:669260.0}}

MEJORAMIENTO AL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DE JUÁREZ 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012669100125 S 19569 17587 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:8GH5+3P, 68725 Ixtlán de Juárez, Oax., lon:-

96.4902222, lat:17.3266003}}
04-07-2025 31-07-2025 669260 669260 669260 669260 669260

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FASSA-01-2025, contratista:JOSE 

ANTONIO ROBLES GUTIERREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:669260.0, 

importe_modificado:669260.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} {2597850/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598351 Proyecto de inversión 2082458.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2082458.18, modificado:2080842.92}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD DE 

REYES MANTECÓN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012705600125 S 667 762 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:Niños Héroes 13, 71295 Reyes Mantecón, Oax., lon:-

96.7264197, lat:16.908704}}
04-08-2025 31-08-2025 2080842.92 2080842.92 2080842.92 2080842.92 2080842.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FASSA-06-2025, contratista:JESSIKA 

KARINA VASQUEZ DIAZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:2080842.92, 

importe_modificado:2080842.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} {2598351/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577107 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA 24 DE JUNIO DE 

LA COLONIA AVIACION PRIMERA SECCIÓN - 108721
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 108721 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 24 DE JUNIO Colonia AVIACION PRIMERA 

SECCION 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle NARCIZO MENDOZA Calle REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN UNA DE LAS CAL, lon:-97.78425289, lat:17.80201382}}

21-10-2025 19-11-2025 200000 200000 60000 60000 60000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160714, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} {2577107/proyecto_INICIO, 2577107/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FALVOR DE COMPLETAR LA INFORMACION DE LA OBRA, NO DEBE ESTAR EN 

CEROS, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302578018 Proyecto de inversión 1414017.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1414017.77, 

modificado:1412426.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA NUEVA 

FLORENCIA - 76625
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 76625 S 41 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:726.0, 

meta_modificada:726.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle LA PRIMAVERA Colonia NUEVA FLORENCIA 

68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle ZOMPANTLE Y 

Calle PALMERAS Calle 14 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LA PRIMAVERA, CON 

PUNTO DE INICI, lon:-96.16914085, lat:18.083191}}

25-08-2025 08-10-2025 1412426.32 1412426.32 1412426.32 1217711.28 1217711.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-099/2025, contratista:ERIK 

DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1412426.32, 

importe_modificado:1412426.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}}

{2578018/proyecto_INICIO, 2578018/proyecto_PROCESO, 

2578018/proyecto_INICIO, 2578018/proyecto_FIN, 

2578018/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa  a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa  a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa  a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa  a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250302577072 Proyecto de inversión 950062.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950062.32, 

modificado:948816.46}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA EN LA AGENCIA DE POLICIA AGUA DULCE - 87671 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 87671 S 800 800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:Pueblo AGENCIA DE POLICIA AGUA DULCE 69000 

AGUA DULCE, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Ninguno CARRETERA MEXICO Y LA 

OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA EMPRESA MODELO DE LA MIXTECA SABRITAS Y LALA A 

LAS AFUERAS DE HUAJ, lon:-97.7920881, lat:17.83581625}}

15-09-2025 14-11-2025 948816.46 948816.46 853934.81 853934.81 853934.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-052-2025, contratista:INGENIERIA EN 

ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:948816.46, importe_modificado:948816.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} {2577072/proyecto_INICIO, 2577072/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577983 Proyecto de inversión 838272.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:838272.38, 

modificado:836881.28}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOMAS VERDES - 

81633
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 81633 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:378.89, 

meta_modificada:378.89}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Privada CUATRO Colonia LOMAS VERDES 68360 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CAM. VIEJO AL AZUFRE Y 

Ninguno LIM. DE PROPIEDAD PRIV. Privada TRES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA PRIVADA CUATRO 

CON PUNTO, lon:-96.15248064, lat:18.09165546}}

01-09-2025 15-10-2025 836881.28 836881.28 836881.28 717550.65 717550.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-101/2025, contratista:ERIK 

DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:836881.28, 

importe_modificado:836881.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} {2577983/proyecto_INICIO, 2577983/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577053 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:299954.3}}

CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE EL RIO MIXTECO DEL BARRIO DE SAN JOSÉ 

- 87655
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 87655 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Barrio SAN JOSE 69000 HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle URRUTIA Y Calle 

IGNACIO VAZQUEZ Avenida RIO MIXTECO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL BARRIO DE SAN JOSE Y 

LA AGENCIA DE POLICI, lon:-97.77228235, lat:17.80475116}}

15-09-2025 14-10-2025 299954.3 299954.3 254961.15 254961.15 254961.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-049-2025, contratista:TRABAJO Y 

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN 

DE LEON, monto:299954.3, importe_modificado:299954.3}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} {2577053/proyecto_INICIO, 2577053/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577086 Proyecto de inversión 922000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922000.0, 

modificado:921797.51}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO JESUS 

(PRIMERA ETAPA) - 90474
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 90474 S 150 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:460.0, 

meta_modificada:460.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:Rancho AGENCIA DE POLICIA RANCHO JESUS 69000 

RANCHO JESÚS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle REFORMA Y Calle 

INSURGENTES Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA 

AGENCIA DE POLICIA RAN, lon:-97.82568903, lat:17.80452313}}

15-09-2025 14-11-2025 921797.51 921797.51 553078.5 553078.5 553078.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-055-2025, contratista:MARIA JOSEFINA 

MARGALLI CUBAS, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:921797.51, 

importe_modificado:921797.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} {2577086/proyecto_INICIO, 2577086/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577100 Proyecto de inversión 1130000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130000.0, 

modificado:1127603.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA XOCHIXTLAPILCO - 91327
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 91327 S 23 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:678.82, 

meta_modificada:678.82}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo AGENCIA SANTA 

MARIA XOCHIXTLAPILCO 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle REFORMA Y Calle ALCALA Calle PEDREGAL LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN UNAS CALLES , lon:-97.78777104, lat:17.77622238}}

06-10-2025 04-12-2025 1127603.71 1127603.71 1014843.33 1014843.33 1014843.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-068-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1127603.71, 

importe_modificado:1127603.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} {2577100/proyecto_INICIO, 2577100/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:AUN NO SE CUENTA CON LA ACTA ENTREGA POR CUESTIONES SOCIALES , 

trimestre:4.0, usuario:ascencionrguerreros, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250402615268 Acción 269257.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269257.5, modificado:269257.5}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 5359 20 Oaxaca 182
San Juan Bautista 

Tlacoatzintepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec 5359-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.587088, lat:17.859441}}
01-03-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2615268/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250402615272 Acción 977317.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:977317.8, modificado:977317.8}}

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA - 5897 20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 5897-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:234, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.906429, lat:18.13616}}
22-03-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2615272/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615273 Acción 113687.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113687.5, modificado:113687.5}}

GASTO INDIRECTO - 5501 20 Oaxaca 237 San Marcos Arteaga Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Marcos Arteaga 5501-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.861138, lat:17.719603}}
10-11-2025 27-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2615273/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615274 Acción 361084

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361084.0, modificado:361084.0}}

SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS - 5836
20 Oaxaca 253 San Mateo Piñas Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Piñas 5836-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:253, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.335189, lat:15.999508}}
01-01-2025 31-12-2025 361084 361084 361084 361084 361084

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/PS/FAISMUN/M253/001/2025, contratista:VICTOR 

ALFONSO LOPEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:361084.0, 

importe_modificado:361084.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:26.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:18.0}}

{2615274/proyecto_FIN, 2615274/proyecto_INICIO, 

2615274/proyecto_FIN, 2615274/proyecto_PROCESO, 

2615274/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615275 Acción 95642.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95642.61, modificado:95642.61}}

SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA - 5811 20 Oaxaca 258 San Miguel Achiutla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Achiutla 5811-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.489374, lat:17.306252}}
01-06-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2615275/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615276 Acción 223712.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223712.07, 

modificado:223712.07}}

SERVICIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA - 5831 20 Oaxaca 260 San Miguel Aloápam Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Aloápam 5831-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.691465, lat:17.412913}}
01-07-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2615276/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615278 Acción 1442618.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1442618.58, 

modificado:1442618.58}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - 5217 20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 5217-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.978014, lat:16.514758}}
03-04-2025 01-01-2026 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2615278/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615287 Acción 309579.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309579.15, 

modificado:309579.15}}

SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS - 5733 20 Oaxaca 337
San Pedro y San 

Pablo Ayutla
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 5733-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.077082, lat:17.027151}}
22-07-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2615287/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:darioamendozam, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor, 

trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se remite a peticion del 

ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402615288 Acción 153761.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153761.52, 

modificado:153761.52}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 5922 20 Oaxaca 337
San Pedro y San 

Pablo Ayutla
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 5922-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.077082, lat:17.027151}}
02-03-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2615288/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:darioamendozam, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor, 

trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se remite a peticion del 

ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402615289 Acción 1028.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1028.06, modificado:1028.06}}

SUPERVISION DE OBRA - 5923 20 Oaxaca 337
San Pedro y San 

Pablo Ayutla
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 5923-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.077082, lat:17.027151}}
10-10-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2615289/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:darioamendozam, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor, 

trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se remite a peticion del 

ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402615291 Acción 25774.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25774.04, modificado:0.0}}

SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN 

SIMÓN ZAHUATLAN EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLAN (OBRA 1 DE 7) - 5679
20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 5679-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}}
04-11-2025 27-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2615291/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:LA ACCION NO SE REALIZO., trimestre:4.0, usuario:guillermoaortegan, fecha:2026-

01-12}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250402615299 Acción 211288

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211288.0, modificado:211288.0}}

Gastos Indirectos Seguimiento y Verificación de Obras - 5159 20 Oaxaca 437
Santa María 

Tlahuitoltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 5159-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.063252, lat:17.097537}}
02-01-2025 01-01-2026 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2615299/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615300 Acción 198466.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198466.03, 

modificado:198466.03}}

Gastos Indirectos Seguimiento y Verificación de Obras - 5699 20 Oaxaca 437
Santa María 

Tlahuitoltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 5699-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.063252, lat:17.097537}}
02-01-2025 01-01-2026 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2615300/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615301 Acción 118466.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118466.43, 

modificado:118466.43}}

Gastos Indirectos Seguimiento y Verificación de Obras - 5701 20 Oaxaca 437
Santa María 

Tlahuitoltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 5701-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.063252, lat:17.097537}}
01-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2615301/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615302 Acción 739507.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739507.78, 

modificado:739507.78}}

Gastos Indirectos Seguimiento y Verificación de Obras - 5896 20 Oaxaca 437
Santa María 

Tlahuitoltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 5896-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.063252, lat:17.097537}}
01-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2615302/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615309 Acción 1090452.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090452.34, 

modificado:1090452.34}}

GASTOS INDIRECTOS - 6277 20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 6277-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.144447, lat:16.106764}}
03-02-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2615309/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615310 Acción 448257.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448257.15, 

modificado:448257.15}}

3% DE GASTO INDIRECTO - 5536 20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 5536-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.844954, lat:16.386886}}
01-04-2025 31-12-2025 448257.15 448257.15 448257.15 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTO-AD/PSP/MSVC/534/FAISMUN/001/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

VICENTE COATLAN, monto:448257.15, importe_modificado:448257.15}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:25.0}} {2615310/proyecto_PROCESO, 2615310/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar liga del contrato y del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250402615312 Acción 894545.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894545.87, 

modificado:894545.87}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 5804 20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Gastos Indirectos Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
5804-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.808338, lat:17.654466}}
15-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2615312/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615313 Acción 815812.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815812.86, 

modificado:815812.86}}

CONTRATACION DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y 

ACTIVIDADES RELACIONADAS - 5161
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 5161-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.479215, lat:16.955624}}
05-03-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2615313/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615314 Acción 64213.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64213.14, modificado:64213.14}}

SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARAN CON RECURSO 

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) DEL 

RAMO GENERAL 33, FONDO III, EJERCICIO 2025. - 5748

20 Oaxaca 556
La Trinidad Vista 

Hermosa
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de La Trinidad Vista Hermosa 5748-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:556, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.505751, lat:17.77263}}
01-08-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2615314/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551185 Proyecto de inversión 651000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:651000.0, 

modificado:648498.61}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. 

- 77699
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77699 S 64 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:744.0, 

meta_modificada:744.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:10, direccion:Peatonal A CARR. VILLA DE ZAACHILA-CARRIZAL 

Ranchería EL TEMASCAL 71327 EL TEMASCAL, SAN MIGUEL PERAS ENTRE Ninguno NINGUNO Y 

Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CARRETERA 

VILLA DE ZAACHILLA-, lon:-96.96668885, lat:16.93821304}}

01-09-2025 31-12-2025 648498.61 648498.61 648498.61 648498.61 648498.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/091/2025, contratista:REYES 

INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2567905.68, importe_modificado:2567905.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.0}}
{2551185/proyecto_PROCESO, 2551185/proyecto_INICIO, 

2551185/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551187 Proyecto de inversión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, 

modificado:104933.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RANCHO SAN FELIPE, MUNICIPIO SANTIAGO 

MATATLÁN. - 77721
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77721 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:Calle LA REFORMA Ranchería RANCHO SAN FELIPE 

70445 RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle LA REFORMA Y Calle SIN NOMBRE 

Calle INDEPENDENCIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE LA REFORMA A 347 ML AL SURESTE 

DE LA IGLES, lon:-96.47714622, lat:16.81009536}}

01-09-2025 31-12-2025 104933.58 104933.58 104933.58 103500 103500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, 

importe_modificado:3043073.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} {2551187/proyecto_PROCESO, 2551187/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551215 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209867.17}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR GUELAVILA, MUNICIPIO SAN 

DIONISIO OCOTEPEC. - 76932
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76932 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:Calle LEÓN BELLO Pueblo SAN BALTAZAR GUELAVILA 

70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y 

Calle VICTORIANO HUERTA Calle VICTORIANO HUERTA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

LEÓN BELLO , lon:-96.30972696, lat:16.78984686}}

01-09-2025 31-12-2025 209867.17 209867.17 209867.17 207500 207500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, 

importe_modificado:3043073.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.0}} {2551215/proyecto_INICIO, 2551215/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551213 Proyecto de inversión 1632000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1632000.0, 

modificado:1631949.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE BUENAVISTA, MUNICIPIO 

SANTA MARÍA YUCUHITI. - 76710
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76710 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:241.92, 

meta_modificada:241.92}

}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:2, direccion:Calle COLIMA Ranchería GUADALUPE BUENAVISTA 

71114 GUADALUPE BUENAVISTA, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Calle CENTRAL Y UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE COLIMA A 27 ML AL ESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A 67 ML AL 

SURESTE DE LA AGEN, lon:-97.80453016, lat:17.03099897}}

01-09-2025 31-12-2025 1631949.99 1631949.99 1412523.66 1412523.66 1412523.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/084/2025, contratista:NESYU 

S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1631949.99, 

importe_modificado:1631949.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} {2551213/proyecto_PROCESO, 2551213/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551107 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209985.97}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CAÑADA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO 

SANTIAGO NUNDICHE. - 77247
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77247 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:7, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería CAÑADA TIERRA BLANCA 69825 CAÑADA TIERRA BLANCA, SANTIAGO NUNDICHE UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 60 ML AL OESTE DE 

LA AGENCIA MUNI, lon:-97.66662475, lat:17.36493154}}

01-09-2025 31-12-2025 209985.97 209985.97 209985.97 206500 206500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./AF24-FISE/085/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1112925.68, 

importe_modificado:1112925.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.0}} {2551107/proyecto_PROCESO, 2551107/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551111 Proyecto de inversión 273000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:273000.0, 

modificado:272981.77}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD YOSOCOHOYO, MUNICIPIO SANTIAGO 

NUNDICHE. - 77347
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77347 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería 

YOSOCOHOYO 69825 YOSOCOHOYO, SANTIAGO NUNDICHE ENTRE Calle CAMINO SIN NOMBRE Y 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 155 ML AL NOROESTE DE 

LA CANCHA MUNICIPAL O, lon:-97.66747285, lat:17.34302415}}

01-09-2025 31-12-2025 272981.77 272981.77 272981.77 270500 270500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./AF24-FISE/085/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1112925.68, 

importe_modificado:1112925.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.0}} {2551111/proyecto_INICIO, 2551111/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551209 Proyecto de inversión 847000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:847000.0, 

modificado:846502.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD YUCUIJI, MUNICIPIO SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA. - 78632
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 78632 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:10, direccion:Avenida EL GRANDE-OJITE CUAUHTÉMOC 

Ranchería YUCUIJI 71123 YUCUIJI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRETERA S MIGUEL EL GRANDE-OJITE CUAUHTÉMOC A 128 ML AL 

NORESTE DE LA CASA DE SA, lon:-97.69016109, lat:17.10881241}}

01-09-2025 31-12-2025 846502.14 846502.14 516369.31 516369.31 516369.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/083/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:5926650.44, importe_modificado:5926650.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} {2551209/proyecto_INICIO, 2551209/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551098 Proyecto de inversión 147000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147000.0, 

modificado:146907.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 76986
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76986 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Privada 2DA PALMA Colonia MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE 

Calle CANAL 5 Y Calle LAS HUERTAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PRIVADA 2DA PALMA A 75 

ML AL NOROESTE DEL, lon:-96.58676177, lat:16.31986088}}

01-09-2025 31-12-2025 146907.02 146907.02 146907.02 144000 144000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, 

importe_modificado:3043073.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.0}} {2551098/proyecto_PROCESO, 2551098/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551216 Proyecto de inversión 252000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:252000.0, 

modificado:251840.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ. - 76954
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76954 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:40, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Colonia LA UNIÓN 

70802 LA UNIÓN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle calle sin nombre Y UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 114 ML AL NORESTE DE LA ESCUELA 

PRIMARIA, lon:-96.677914, lat:16.4750501}}

01-09-2025 31-12-2025 251840.59 251840.59 251840.59 250000 250000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, 

importe_modificado:3043073.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.0}} {2551216/proyecto_PROCESO, 2551216/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551203 Proyecto de inversión 294000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, modificado:293849.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN 

SEBASTIÁN IXCAPA. - 78425
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 78425 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO Pueblo VALENTÍN GÓMEZ 

FARÍAS OTE 71640 SAN SEBASTIÁN IXCAPA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA ENTRE Calle IGNACIO 

ZARAGOZA PTE Y Calle VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS OTE Calle VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS OTE UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA , lon:-98.14344459, lat:16.54292093}}

01-09-2025 31-12-2025 293849.4 293849.4 293849.4 293849.4 293849.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/087/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4031029.43, 

importe_modificado:4031029.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}
{2551203/proyecto_INICIO, 2551203/proyecto_FIN, 

2551203/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302551196 Proyecto de inversión 399000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:399000.0, modificado:398834.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 

MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 78135
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 78135 S 40 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo CUYAMECALCO VILLA 

DE ZARAGOZA 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA 

ENTRE Calle BELISARIO DOMÍNGUEZ Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

MIGUEL HIDALGO A, lon:-96.83082562, lat:17.96303169}}

01-09-2025 31-12-2025 398834.3 398834.3 398834.3 398834.3 398834.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/071/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3652804.73, 

importe_modificado:3652804.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}}
{2551196/proyecto_INICIO, 2551196/proyecto_PROCESO, 

2551196/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs5: 

{observación: FAVOR DE PONER AL 100% EL AVANCE FINANCIERO YA HAY ACTA ENTREGA 

RECEPCIÓN, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302551195 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209951.23}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

ZACATEPEC. - 78084
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 78084 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:2, direccion:Calzada TLAXIACO-SANTIAGO PINOTEPA Ranchería 

AQUILES SERDÁN 71058 AQUILES SERDÁN, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y 

Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRETERA 

TLAXIACO-SANTIAG, lon:-97.9874214, lat:16.84584359}}

01-09-2025 31-12-2025 209951.23 209951.23 209951.23 207500 207500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1973541.57, 

importe_modificado:1973541.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.0}} {2551195/proyecto_INICIO, 2551195/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551092 Proyecto de inversión 1240000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1240000.0, 

modificado:1238820.55}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO 

TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC. - 76962
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76962 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Colonia SAN PEDRO 

TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle 

CARRASQUEDO Y Calle WILFRIDO C CRUZ Avenida BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA 

EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMB, lon:-94.20122362, lat:16.36892245}}

01-09-2025 31-12-2025 1238820.55 1238820.55 1214045 1214045 1214045

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/081/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5752822.16, 

importe_modificado:5752822.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:197.0}} {2551092/proyecto_PROCESO, 2551092/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551094 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:314122.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD SANTA ANA [BARRIO], MUNICIPIO 

VILLA SOLA DE VEGA. - 76967
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76967 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:197, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería LA 

SOLEDAD SANTA ANA [BARRIO] 71416 LA SOLEDAD SANTA ANA [BARRIO], VILLA SOLA DE VEGA 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE PRINCIP, lon:-97.05653179, lat:16.42051344}}

01-09-2025 31-12-2025 314122.63 314122.63 314122.63 314122.63 314122.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/067/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:1362504.88, importe_modificado:1362504.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}
{2551094/proyecto_FIN, 2551094/proyecto_INICIO, 

2551094/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551212 Proyecto de inversión 367500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:367500.0, 

modificado:366711.77}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 

MUNICIPIO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS. - 76664
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76664 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:Avenida CORREGIDORA Pueblo SANTA MARÍA 

JALAPA DEL MARQUÉS 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL 

MARQUÉS ENTRE Avenida 5 DE FEBRERO Y Avenida 24 DE FEBRERO Avenida JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES S, lon:-95.44949738, lat:16.43581938}}

01-09-2025 31-12-2025 366711.77 366711.77 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/065/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1344609.83, 

importe_modificado:1344609.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} {2551212/proyecto_PROCESO, 2551212/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579599 Proyecto de inversión 1100313.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100313.01, 

modificado:1100313.01}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA AGENCIA DE RANCHO NUEVO - AGENCIA EL ALACRÁN - 

102902
20 Oaxaca 474

Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Llano Grande 102902 S 350 315 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.42, 

meta_modificada:4.42}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:2, direccion:Camino RANCHO NUEVO - EL ALACRAN 1 400 71660 

RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE LA OBRA INICIA EN LAS ORILLAS DE LA AGENCIA DE 

RANCHO NUEVO HACIA LA AGENCIA EL ALACRAN, LA OBRA INICIA A 200 METRSO DE LA 

TELESECUNDARIA DE RANCHO N, lon:-98.22807887, lat:16.44305326}}

30-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579599/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:Esta obra se CANCELO en SIFAIS, se pide la baja, trimestre:4.0, 

usuario:xochilcruza, fecha:2026-01-07}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250202531792 Proyecto de inversión 1160910.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160910.27, 

modificado:1160910.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN 

LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO XAGACIA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA. - 51374
20 Oaxaca 522

Santo Domingo 

Xagacía

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Xagacía 51374 S 547 478 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1051.2, 

meta_modificada:1051.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTO DOMINGO 

XAGACIA 68890 SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO XAGACÍA ENTRE Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE Y Calle BENITO JUAREZ LA CALLE INDEPENDENCIA ES LA CALLE PRINCIPAL DEL 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAG, lon:-96.26768372, lat:17.15477185}}

20-07-2025 19-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531792/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:FOLIO ELIMINADO DESDE SIFAIS, ESTABA DUPLICADO, YA SE HIZO EL REGISTRO 

DEL FOLIO CORRESPONDIENTE, CON FOLIO SIFAIS 115115, trimestre:4.0, usuario:leonardomarquezr, 

fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:FOLIO ELIMINADO DESDE SIFAIS, trimestre:4.0, 

usuario:leonardomarquezr, fecha:2026-01-08}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250202531678 Proyecto de inversión 1687172.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1687172.81, 

modificado:1687172.81}}

NSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL RIO, 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC - 46461
20 Oaxaca 444

Santa María 

Yolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yolotepec 46461 S 39 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:588.69, 

meta_modificada:588.69}

}

1

{geo1: {cve_municipio:444, localidad:4, direccion:Calle AV. PRINCIPAL SAN JOSE DEL RIO Pueblo 

LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL RIO 71176 SAN JOSÉ DEL RÍO COLORADO, SANTA MARÍA YOLOTEPEC 

ENTRE Calle STA MARIA YOLOTEPEC-CERRO NEGRO Y CAMINO SANTA MARIA YOLOTEPEC-AGENCIA 

DE CERRO NEGRO, , lon:-97.46148594, lat:16.88687664}}

01-07-2025 28-09-2025 596421.81 596421.81 596421.81 596421.81 596421.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMY/444/FAISMUN/03/02/2025, 

contratista:RAFAEL EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

YOLOTEPEC, monto:1687172.81, importe_modificado:1687172.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.0}} {2531678/proyecto_INICIO, 2531678/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Cargar la Liga documento de evidencia (acta entrega), trimestre:4.0, 

usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Cargar al menos una fotografía de 

término de la obra, trimestre:4.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250202531793 Proyecto de inversión 2300244.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300244.65, 

modificado:2300244.65}}

Construcción de Tanque público de Agua Potable en la localidad de Santo Domingo Xagacia, municipio 

de Santo Domingo Xagacia - 36946
20 Oaxaca 522

Santo Domingo 

Xagacía

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Xagacía 36946 S 547 478 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:155.04, 

meta_modificada:155.04}

}

1

{geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:Calle independencia Pueblo Santo Domingo Xagacia 

68890 SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO XAGACÍA ENTRE Calle independencia Y 200 m 

despues de finalizar la calle independencia, en la parte alta del monte de Santo Domingo Xagac, lon:-

96.26992328, lat:17.15113597}}

01-07-2025 29-09-2025 1622587.22 1622587.22 1622587.22 1622587.22 1622587.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSDX/522/FAISMUN/04/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO XAGACIA, monto:2300244.65, importe_modificado:2300244.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}}
{2531793/proyecto_INICIO, 2531793/proyecto_PROCESO, 

2531793/proyecto_INICIO, 2531793/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551244 Proyecto de inversión 4998812.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498812.27, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, 

modificado:2495453.54}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 

MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC - 82891
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 82891 S 3932 3684 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:635.98, 

meta_modificada:635.98}

}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo ASUNCIÓN IXTALTEPEC 

70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Calle 21 DE AGOSTO Y Calle 5 DE 

FEBRERO Calle REPÚBLICA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE DRENA, lon:-95.06376169, lat:16.50586406}}

01-10-2025 31-12-2025 2495453.54 2495453.54 2495453.54 2495453.54 2495453.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-02-057/2025, contratista:ICCODISA 

INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2495453.54, 

importe_modificado:2495453.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:635.98}}
{2551244/proyecto_INICIO, 2551244/proyecto_FIN, 

2551244/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609733 Proyecto de inversión 4699996.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3699996.79, 

modificado:3699996.79}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la localidad Asunción Cuyotepeji, municipio de Asunción 

Cuyotepeji - 128636
20 Oaxaca 4 Asunción Cuyotepeji

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Cuyotepeji 128636 S 539 491 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2356.12, 

meta_modificada:2356.1

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Pueblo ASUNCION CUYOTEPEJI 69070 ASUNCIÓN 

CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION 

CUYOTEPEJI, lon:-97.67183349, lat:17.92984236}}

15-11-2025 27-12-2025 4653789.82 4653789.82 4653789.82 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RSAP/MAC/004/001/10-2025, contratista:TRES FORTINES 

INGENIERIA APLICADA S.S. DE C.V., convocante:ASUNCION CUYOTEPEJI, monto:4653789.82, 

importe_modificado:4653789.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} {2609733/proyecto_PROCESO, 2609733/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y 

COMPROMETIDO DEBE COINCIDIR CON EL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:4.0, 

usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250402609734 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, 

modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, 

modificado:67000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CLAVE: 

20DPR0032C, EN LA LOCALIDAD DE CHIVIXHUYO, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, DISTRITO 

DE JUCHITÁN, REGIÓN ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 131431

20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 131431 S 389 464 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CHIVIXHUYO 70141 

CHIVIXHUYO, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN 

NOMBRE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTAN CON NOMBRE SIN EMBARGO LA REFERENCIA 

PRINCIPAL ES LA PRIMARI, lon:-94.96352055, lat:16.8108809}}

15-11-2025 15-12-2025 670000 670000 670000 201000 201000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/04/MAI/005/FIEP-FIII/PRIM.IGMAA/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO OBELIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC, monto:670000.0, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} {2609734/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ 

CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ 

CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ 

CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs8: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ 

CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402609736 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, 

modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, 

modificado:67000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1107I, EN LA 

LOCALIDAD DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, DISTRITO DE 

JUCHITÁN, REGIÓN ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA. - 133485

20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 133485 S 120 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Colonia 5TA 70140 ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Y Calle 13 DE SEPTIEMBRE Calle INDEPENDENCIA A UNA 

CUADRA AL SUR SE ENCUENTRA UNA TIENDA BAMA, UNA CUADRA AL ESTE SE ENCUENTRA FRUTAS Y 

VERDURAS LA , lon:-95.05446653, lat:16.51766124}}

01-12-2025 31-12-2025 670000 670000 670000 201000 201000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/02/MAI/005/FIEP-FIII/TELESEC/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC, monto:670000.0, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609736/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609737 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2790000.0, 

modificado:2790000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. 

MADERO CON CLAVE 20DPR3304Y, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE 

ASUNCION IXTALTEPEC, DISTRITO DE JUCHITÁN,REGIÓN ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA. - 

131611

20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 131611 S 661 616 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:591.0, 

meta_modificada:591.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo LAZARO CARDENAS 70145 

LÁZARO CÁRDENAS, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle PROL. PORFIRIO 

DIAZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-94.86151976, 

lat:16.72620418}}

17-11-2025 30-12-2025 3100000 3100000 3100000 930000 930000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/05/MAI/005/FIEP-FIII/PRIM.FI.M/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC, monto:3100000.0, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609737/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609739 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:630000.0, 

modificado:630000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, 

modificado:70000.0}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 

20DPR0034A, EN LA LOCALIDAD DE AGUASCALIENTES LA MATA, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC, DISTRITO DE JUCHITAN, REGIÓN ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 131558

20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 131558 S 410 460 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:33.5, 

meta_modificada:33.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo AGUAS CALIENTES LA 

MATA 70142 AGUAS CALIENTES LA MATA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Calle IGNACIO ALDAMA Y 

Calle LA MATA Calle JUAREZ LA ESCUELA DE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DEL 

NAZARENO, lon:-94.97707955, lat:16.61745881}}

15-11-2025 15-12-2025 700000 700000 700000 210000 210000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/01/MAI/005/FIEP-FIII/PRIM.EMZA/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:700000.0, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609739/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609740 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, 

modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, 

modificado:67000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE 1910 CON CLAVE 

20DPR0031D EN LA LOCALIDAD DE CHIVELA, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, DISTRITO DE 

JUCHITAN, REGIÓN ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA. - 131152

20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 131152 S 288 286 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo CHIVELA 70141 

CHIVELA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC Calle LAZARO CARDENAS A DOS CUADRAS DEL TEMPLO 

ADVENTISTA CHIVELA, lon:-94.99782781, lat:16.71557232}}

15-11-2025 15-12-2025 670000 670000 670000 201000 201000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/03/MAI/005/FIEP-FIII/PRIM.VNOV/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO OBELIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC, monto:670000.0, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609740/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609742 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:630000.0, 

modificado:630000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, 

modificado:70000.0}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 

20DPR0034A, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTALTEPEC, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 

DISTRITO DE JUCHITAN, REGIÓN ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 131586

20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 131586 S 558 531 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:33.5, 

meta_modificada:33.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, direccion:Avenida PRINCIPAL A SANTIAGO IXTALTEPEC Pueblo 

SANTIAGO IXTALTEPEC 70144 SANTIAGO IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Avenida 

PRINCIPAL Y LA UBICACION DE LA ESCUELA SE ENCUENTRE JUSTO FRENTE A LA AVENIDA PRINCIPAL 

DE ACCESO A LA, lon:-94.91241491, lat:16.68554346}}

15-11-2025 15-12-2025 700000 700000 700000 210000 210000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/06/MAI/005/FIEP-FIII/SECG.21MAR/2025, 

contratista:MEGA CONSTRUCCIONES NDAAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC, monto:700000.0, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609742/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609744 Proyecto de inversión 1234863.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1234863.81, 

modificado:1234863.81}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DEL COLECTOR PRINCIPAL BARRIOS UNIDOS EN LA 

LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN. - 127534
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 127534 S 600 554 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:187.0, 

meta_modificada:187.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle AGUSTIN DE ITURBIDE Barrio BARRIOS UNIDOS 

69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle AUTOPISTA OAXACA-PUEBLE Y 

Calle CIPRES EN EL BARRIO BARRIOS UNIDOS LLEGANDO A LA AUTOPISTA DE CUOTA OAXACA-

PUEBLA, lon:-97.23443072, lat:17.45133416}}

12-11-2025 22-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2609744/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609748 Proyecto de inversión 390305

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390305.0, modificado:390305.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN - 129920
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 129920 S 94 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:586.45, 

meta_modificada:586.45}

}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle CAMINO AL PARAJE LA LOMA Pueblo ASUNCION 

NOCHIXTLAN 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle CAMINO REAL Y 

Callejón MONTE FLOR CAMINO A LA LOCALIDAD DE YUTIELLE, ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA 

JARDIN DE NIÑOS, lon:-97.22786581, lat:17.47298792}}

11-11-2025 10-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2609748/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609749 Proyecto de inversión 4578967.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4121070.59, 

modificado:4121070.59}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457896.73, 

modificado:457896.73}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABRAHAM 

CASTELLANOS, EN LA LOCALIDAD NOCHIXTLAN, MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN - 129545
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 129545 S 398 352 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2773.41, 

meta_modificada:2773.4

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle ABRAHAM CASTELLANOS Barrio CHOCANO 69600 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PORFIRIO 

DIAZ Calle AGUSTIN DE ITURBIDE CALLE QUE LLEVA A LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-97.23231777, 

lat:17.46101363}}

07-11-2025 21-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609749/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609755 Proyecto de inversión 451635

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451635.0, modificado:451635.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA 

REFORMA EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 120712
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 120712 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:102.5, 

meta_modificada:102.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL A LA REFORMA Pueblo 

NUCLEO RURAL REFORMA 69600 REFORMA ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD HASTA LLEGAR AL PARQUE PUBLICO MUNICIPAL, lon:-

97.15052467, lat:17.36657758}}

03-11-2025 23-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2609755/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609756 Proyecto de inversión 3099420

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2789420.0, 

modificado:2789420.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 

EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0145Z, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 129165

20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 129165 S 125 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:591.01, 

meta_modificada:591.01}

}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle OBREGON Colonia EMILIANO ZAPATA 69600 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle PALMAS Y Calle OBREGON Calle 5 DE 

MAYO RUMBO AL CAMINO DE YUTIELLE , lon:-97.22112066, lat:17.46788602}}

10-11-2025 24-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609756/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609757 Proyecto de inversión 1207598.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1207598.65, 

modificado:1207598.65}}

AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN OCOTLÁN MUNICIPIO DE 

ASUNCION OCOTLÁN. - 123193
20 Oaxaca 7 Asunción Ocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de Asunción Ocotlán 123193 S 1285 1076 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Prolongación CALLE DE PROLONGACION DE ALLENDE 

S/N S/N 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Prolongación 

DE ALLENDE Calle REFORMA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE 

ASUNCIÓN OCOTLAN, lon:-96.72524555, lat:16.75835014}}

01-11-2025 10-12-2025 1207598.65 1207598.65 845319.05 845319.05 845319.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/007/FAISMUN/COPM/006/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BANN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCION OCOTLAN, monto:1207598.65, importe_modificado:1207598.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}}
{2609757/proyecto_PROCESO, 2609757/proyecto_INICIO, 

2609757/proyecto_PROCESO, 2609757/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609758 Proyecto de inversión 863976.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863976.49, 

modificado:863976.49}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DE BIENES PÚBLICOS (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO 

DE ASUNCIÓN TLACOLULITA, ASUNCIÓN TLACOLULITA. - 124042
20 Oaxaca 8 Asunción Tlacolulita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Tlacolulita 124042 S 231 201 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:475.0, 

meta_modificada:475.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida Tehuantepec 70570 ASUNCIÓN TLACOLULITA, 

ASUNCIÓN TLACOLULITA ENTRE Y Calle Progreso Calle Progreso Cancha de basquetbol ubicada a un 

costado de la capilla conocida como La ermita., lon:-95.7255915, lat:16.3018622}}

03-11-2025 17-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609758/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609759 Proyecto de inversión 498031.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498031.3, modificado:498031.3}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD, 

ASUNCIÓN TLACOLULITA, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA. - 120620
20 Oaxaca 8 Asunción Tlacolulita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Tlacolulita 120620 S 231 201 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Tehuantepec 70570 ASUNCIÓN TLACOLULITA, 

ASUNCIÓN TLACOLULITA ENTRE Calle Progreso Y Calle Del trabajo La red de distribución de agua 

entubada abarca las calles: Progreso, Av. Tehuantepec y Cristóbal Colón, lon:-95.72659578, 

lat:16.30019233}}

03-11-2025 02-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2609759/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609760 Proyecto de inversión 350000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ARROYO PANTEÓN DE BURRO A CALLE 

PROGRESO, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA. - 118975
20 Oaxaca 8 Asunción Tlacolulita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Tlacolulita 118975 S 231 201 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Arroyo Panteón de Burro 70570 ASUNCIÓN 

TLACOLULITA, ASUNCIÓN TLACOLULITA ENTRE Calle Progreso Y Calle Del trabajo Camino de terracería 

a un costado del cauce del arroyo., lon:-95.72317582, lat:16.30188608}}

03-11-2025 17-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2609760/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609761 Proyecto de inversión 832086.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832086.11, 

modificado:832086.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO BIENES PÚBLICOS Y MULTIDEPORTIVO (SEGUNDA ETAPA) 

EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN JUAN ALOTEPEC, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA. - 

123405

20 Oaxaca 8 Asunción Tlacolulita
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Tlacolulita 123405 S 148 154 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:554.0, 

meta_modificada:554.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:Calle Benito Juárez 70570 SAN JUAN ALOTEPEC, 

ASUNCIÓN TLACOLULITA ENTRE Y Calle Cuauhtemoc Calle El porvenir Cancha de basquetbol ubicada 

frente de la agencia de policía de San Juan Alotepec., lon:-95.77313844, lat:16.18574949}}

27-10-2025 10-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609761/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609762 Proyecto de inversión 282677.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282677.1, modificado:282677.1}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANCHA DE BASQUETBOL, CENTRO, ASUNCIÓN 

TLACOLULITA - 118976
20 Oaxaca 8 Asunción Tlacolulita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Tlacolulita 118976 S 231 201 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida Tehuantepec 70570 ASUNCIÓN TLACOLULITA, 

ASUNCIÓN TLACOLULITA ENTRE Y Calle Progreso Calle Progreso Cancha de basquetbol ubicada a un 

costado de La ermita., lon:-95.72549336, lat:16.30198445}}

03-11-2025 02-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2609762/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609763 Proyecto de inversión 1299657.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299657.6, 

modificado:1299657.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD PLAN JUAN MARTÍNEZ, MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 127580
20 Oaxaca 9 Ayotzintepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ayotzintepec 127580 S 184 164 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:798.0, 

meta_modificada:798.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:Calle 20 de noviembre Colonia s/n 68437 PLAN JUAN 

MARTÍNEZ, AYOTZINTEPEC ENTRE Y Calle inturbide se encuentra a un costado de la iglesia evangélica 

paniel, lon:-96.08047898, lat:17.75980175}}

04-08-2025 03-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609763/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609764 Proyecto de inversión 6427735.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6427735.17, 

modificado:6427735.17}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC, MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC. - 130287
20 Oaxaca 9 Ayotzintepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ayotzintepec 130287 S 95 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4352.0, 

meta_modificada:4352.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 16 de septiembre s/n s/n Pueblo Ayotzintepec 

68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC ENTRE Calle Niños Heroes Y Calle 20 de noviembre Avenida 

Josefina Ortiz de Dominguez el inicio de la calle se encuentra enfrente de cancha de futb, lon:-

96.13005399, lat:17.67037148}}

12-09-2025 10-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609764/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609765 Proyecto de inversión 813946.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813946.14, 

modificado:813946.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRO 

LOCALIDAD MONTE MARIO, MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 127536
20 Oaxaca 9 Ayotzintepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ayotzintepec 127536 S 92 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:Calle sin nombre Colonia sin nombre 68437 MONTE 

MARIO, AYOTZINTEPEC en la entrada de la agencia viniendo del camino a San Pedro Ozumacin, 

partiendo de la Y, a mano derecha, lon:-96.16091564, lat:17.67524498}}

31-07-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609765/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609766 Proyecto de inversión 1299657.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299657.6, 

modificado:1299657.6}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) DE LA LOCALIDAD DE JOSE MANO MARQUEZ, 

MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 129577
20 Oaxaca 9 Ayotzintepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ayotzintepec 129577 S 280 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:Avenida FRANCISCO VILLA Ranchería San Jose Mano 

Marquez 68438 SAN JOSÉ MANO MARQUÉS, AYOTZINTEPEC ENTRE Calle si nombre Y Calle sin 

nombre TANQUE ELEVADO SE UBICA SOBRE AV. FRANCISCO VILLA ESQ. CON CALLE SIN NOMBRE, 

MANTENIMIENT, lon:-96.00751095, lat:17.79053796}}

08-09-2025 06-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2609766/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609767 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

AYOTZINTEPEC, MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 118664
20 Oaxaca 9 Ayotzintepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ayotzintepec 118664 S 95 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1653.0, 

meta_modificada:1653.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle cajonos Pueblo ayotzintepec 68435 

AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC La obra se ejecutará en las calles Río Cajonos, 5 de Mayo, Pedrosa y 

16 de Septiembre, ubicadas en la localidad de Ayotzintepec, municipio de Ayotzintepec, Oaxaca,, lon:-

96.13131224, lat:17.66860708}}

23-06-2025 20-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2609767/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609768 Proyecto de inversión 4477652.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4477652.46, 

modificado:4477652.46}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PIR)EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

UZUMACIN, MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 64075
20 Oaxaca 9 Ayotzintepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ayotzintepec 64075 S 170 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1630.0, 

meta_modificada:1630.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:Camino / Brecha parte del centro de la comunidad - 

tanque de almacenamiento 3 500 SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC de la agencia de san pedro 

ozumacin en los perimetro de la misma, se sigue una vereda que lleva al tanque existente, lon:-

96.22645626, lat:17.67519648}}

18-08-2025 16-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2609768/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250402609769 Proyecto de inversión 1654454.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1654454.63, 

modificado:1654454.63}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE UBICADA 

RUMBO AL PANTEÓN Y CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD MONTE TINTA, MUNICIPIO DE 

AYOTZINTEPEC - 64180

20 Oaxaca 9 Ayotzintepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ayotzintepec 64180 S 474 366 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:Calle sin nombre Colonia sin nombre 68436 MONTE 

TINTA, AYOTZINTEPEC en la calle ubicada rumbo al panteón y la casa de salud de la localidad de monte 

tinta, lon:-96.13931466, lat:17.76273471}}

08-08-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609769/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609770 Proyecto de inversión 3687067.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3687067.6, 

modificado:3687067.6}}

REHABILITACION DE CAMINO MANGO ZURCO- SAN SALVADOR - LA CIENEGA - EL ZAPOTE - SANTA 

MARIA TEPEJIPANA DEL KM 0+000 AL KM 15+780 - 121659
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 121659 S 501 502 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:15.78, 

meta_modificada:15.78}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:Camino / Brecha acceso del camino a la cienega - la 

cienega 15 780 70955 LA CIÉNEGA, CANDELARIA LOXICHA El camino inicia a diez minutos del casco de 

la poblacion de candelaria loxicha en la desviacion de mango zurco (inicio del ca, lon:-96.53860632, 

lat:15.92168284}}

15-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2609770/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609774 Proyecto de inversión 754221.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:754221.2, modificado:754221.2}}

CONSTRUCCION PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BUGAMBILIAS - 134860 20 Oaxaca 21 Cosolapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 134860 S 43 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:825.6, 

meta_modificada:825.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle BUGAMBILIAS Pueblo COSOLAPA 68415 

COSOLAPA, COSOLAPA ENTRE Calle CORREGIDORA Y Ninguno ARROYO SECO Ninguno SIN NOMBRE 

SE UBICA ATRAS DEL CAMPO DEPORTIVO EJIDAL DE LA LOCALIDAD, ESTA EN LA PARTE POSTERIOR 

DE LA COLONIA JUAN P, lon:-96.68628894, lat:18.59343578}}

01-10-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609774/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609775 Proyecto de inversión 913815.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:913815.26, 

modificado:913815.26}}

REHABILITACION DE CALLE CONSTITUCION CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA - 126124 20 Oaxaca 21 Cosolapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 126124 S 153 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:747.5, 

meta_modificada:747.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:10, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo ESTACION REFUGIO 

68415 ESTACIÓN REFUGIO, COSOLAPA ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y Avenida LIBRETAD 

Ninguno VIAS DEL FERROCARRIL SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE 

RIO BLANCO, CALLE QU, lon:-96.65903883, lat:18.58950496}}

01-04-2025 30-04-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609775/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609776 Proyecto de inversión 1565615.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1565615.27, 

modificado:1565615.27}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO 

SEGUNDA ETAPA. - 126069
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 126069 S 268 252 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:204.0, 

meta_modificada:204.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería RANCHO TABLAS 

REYES 68412 RANCHO TABLAS REYES, COSOLAPA ENTRE Avenida INDEPENDENCIA Y Avenida 

MORELOS Ninguno VIAS DEL FERROCARRIL SE UBICA A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA P, lon:-96.65750591, lat:18.57477807}}

01-04-2025 30-04-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2609776/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609777 Proyecto de inversión 954275.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954275.97, 

modificado:954275.97}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FLORIBERTO PEÑA - 125992 20 Oaxaca 21 Cosolapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 125992 S 710 640 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1045.0, 

meta_modificada:1045.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:Calle FLORIBERTO PEÑA Ranchería ALMOLONGA 

68415 ALMOLONGA, COSOLAPA ENTRE Avenida BENITO JUAREZ Y Avenida EMILIANO ZAPATA Calle 

LAZARO CARDENAS SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, A UNA 

CUADRA DE LA CARRT, lon:-96.66163735, lat:18.60725377}}

02-05-2025 05-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609777/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609778 Proyecto de inversión 1199124.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199124.64, 

modificado:1199124.64}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN PABLO SEGUNDO, 

SEGUNDA ETAPA, COLONIA JUAN PABLO SEGUNDO - 124922
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 124922 S 165 179 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle JUAN PABLO SEGUNDO Colonia JUAN PABLO 

SEGUNDO 68415 COSOLAPA, COSOLAPA ENTRE Calle JIQUILPAN Y Calle ANTIGUO BASURERO 

Ampliación JUAN PABLO SEGUNDO SE UBICA A UN COSTADO DE EL IEBO 001 COSOLAPA, EN LA 

ENTRADA A RANCHO LOS GO, lon:-96.68758335, lat:18.59253871}}

18-03-2025 30-04-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609778/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609779 Proyecto de inversión 912101.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:912101.64, 

modificado:912101.64}}

REHABILITACION DE CALLE MORELOS CON CARPETA ASFALTICA TRAMO AVENIDA 20 DE 

NOVIEMBRE AVENIDA DEPORTIVA - 124908
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 124908 S 32 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:138.24, 

meta_modificada:138.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo COSOLAPA 68415 COSOLAPA, 

COSOLAPA ENTRE Avenida AVENIDA DEPORTIVA Y Avenida 20 DE NOVIEMBRE Calle JIQUILPAN SE 

ENCUENTRA EN EL ACCESO AL RECINTO FERIAL DE LA LOCALIDAD, A LADO DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA ALVA, lon:-96.6861251, lat:18.59640681}}

18-03-2025 09-04-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2609779/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609780 Proyecto de inversión 617354.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617354.13, 

modificado:617354.13}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 129954 20 Oaxaca 21 Cosolapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Cosolapa 129954 S 84 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1040.0, 

meta_modificada:1040.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:Calle PALMA SOLA Ranchería PALMA SOLA 68412 

PALMA SOLA, COSOLAPA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle CORREGIDORA Calle A COSOLAPA SE 

UBICAN EN TODA LA LOCALIDAD YA QUE ES CHICA LA LOCALIDAD, ES NECESARIA ESTA OBRA YA QUE 

HAY FAMILIA, lon:-96.62544096, lat:18.61950112}}

18-08-2025 26-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609780/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609781 Proyecto de inversión 558518.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558518.66, 

modificado:558518.66}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 129079 20 Oaxaca 21 Cosolapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Cosolapa 129079 S 57 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:13, direccion:Ranchería COLONIA AGRICOLA CACHALAPA 68413 

COLONIA AGRÍCOLA CACHALAPA, COSOLAPA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LOS PISOS SE 

REALIZARAN EN TODA LA LOCALIDAD YA QUE COMO ES PEQUEÑA HAY POCAS CASA Y SE INICA 

DESDE EL ACCESO DE LA LOCA, lon:-96.68078051, lat:18.5046299}}

01-07-2025 04-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609781/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609782 Proyecto de inversión 1418420.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418420.15, 

modificado:1418420.15}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALIDAD - 129456 20 Oaxaca 21 Cosolapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosolapa 129456 S 268 252 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:Calle JESUS CARRANZA Ejido RANCHO TABLAS REYES 

68412 RANCHO TABLAS REYES, COSOLAPA ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle MIGUEL ALEMAN 

Avenida VICENTE GUERRERO SE UBICA EN LA CALLE QUE CONDUCE A EL SALON SOCIAL DE LA 

LOCALIDAD, ATRAS , lon:-96.65518895, lat:18.57049547}}

25-07-2025 02-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2609782/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609783 Proyecto de inversión 561300.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:561300.5, modificado:561300.5}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FAUSTINO PEREZ - 129626 20 Oaxaca 21 Cosolapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosolapa 129626 S 117 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:650.0, 

meta_modificada:650.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia FAUSTINO PEREZ 68415 

COSOLAPA, COSOLAPA ENTRE Calle CARRETERA COSOLAPA - ACATLAN Y Avenida OAXACA LA OBRA 

SE UBICA A ORILLA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE ACATLAN, ESTA FRENTE A 

LA BODEGA DE, lon:-96.67433702, lat:18.60044367}}

25-07-2025 02-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2609783/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609784 Proyecto de inversión 1597858.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1597858.6, 

modificado:1597858.6}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA 

POBLACION - 128638
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosolapa 128638 S 710 640 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:Avenida JOSE MARIA MORELOS Rancho 

ALMOLONGA 68410 ALMOLONGA, COSOLAPA ENTRE Calle AGUSTIN PEÑA Y Calle EMILIANO ZAPATA 

Calle MANUEL GONZALEZ SE UBICAN EN LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD, ESTA EN LA CALLE QUE 

VA AL PANTEON Y A ORIL, lon:-96.65754698, lat:18.60719921}}

16-05-2025 24-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2609784/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609785 Proyecto de inversión 936863.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936863.97, 

modificado:936863.97}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ - 128853 20 Oaxaca 21 Cosolapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 128853 S 130 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:930.0, 

meta_modificada:930.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia COMITANCILLO LIBRE 

68410 COLONIA COMITANCILLO LIBRE, COSOLAPA ENTRE Calle ACATLAN - TEZONAPA Y Calle SIN 

NOMBRE Andador CAMPECHE SE ENCUENTRA EN LA PRIMER CALLE DE LA LOCALIDAD, A UN 

COSTADO DEL CONJUNT, lon:-96.65569482, lat:18.58576248}}

19-05-2025 30-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2609785/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609786 Proyecto de inversión 929140.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929140.04, 

modificado:929140.04}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 128827 20 Oaxaca 21 Cosolapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosolapa 128827 S 130 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:275.0, 

meta_modificada:275.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia COMITANCILLO 

LIBRE 68410 COLONIA COMITANCILLO LIBRE, COSOLAPA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 

COSOLAPA . ACATLAN SE UBICA A UN COSTADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL SANTA ISABEL, A 

LADO DE LA CARRETERA C, lon:-96.65487675, lat:18.58576756}}

19-05-2025 30-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2609786/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609787 Proyecto de inversión 507920.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507920.26, 

modificado:507920.26}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 15,000 LITROS - 127892 20 Oaxaca 21 Cosolapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosolapa 127892 S 10 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:Ninguno CALLE UNICA Rancho EL RECUERDO 68415 

EL RECUERDO, COSOLAPA SE UBICA ADELANTE DE LA LOCALIDAD DE LA AURORA, EL TANQUE ESTA A 

80 METROS DE LAS UNICAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESA RANCHERIA, lon:-96.64542331, 

lat:18.5392999}}

22-04-2025 21-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2609787/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609788 Proyecto de inversión 657766.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657766.98, 

modificado:657766.98}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 127878 20 Oaxaca 21 Cosolapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 127878 S 25 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:13, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería COLONIA AGRICOLA 

CACHALAPA 68413 COLONIA AGRÍCOLA CACHALAPA, COSOLAPA ES LA UNICA CALLE QUE HAY EN LA 

LOCALIDAD INICIA DESDE EL PUENTE DEL RIO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD Y ESTA CONDUCE A 

LA ESCUELA PRIM, lon:-96.68440715, lat:18.50863139}}

01-05-2025 30-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609788/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609789 Proyecto de inversión 1508477.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1508477.93, 

modificado:1508477.93}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA MARIANO REYES (EL VOLADOR) - 

132790
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosolapa 132790 S 69 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:580.0, 

meta_modificada:580.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle EL VOLADOR Colonia MARIANO REYES (EL 

VOLADOR) 68415 COSOLAPA, COSOLAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN 

NOMBRE SE UBICA A U COSTADO DE EL PANTEON MUNICIPAL DEL VECINO MUNICIPIO DE 

TEZONAPA, VERACRUZ, ES LA, lon:-96.68009282, lat:18.60617765}}

22-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2609789/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609790 Proyecto de inversión 1049260.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049260.07, 

modificado:1049260.07}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 130026 20 Oaxaca 21 Cosolapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 130026 S 3884 3700 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:182.0, 

meta_modificada:182.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Pueblo COSOLAPA 68415 COSOLAPA, 

COSOLAPA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Avenida BENITO JUAREZ Boulevard PRIMERO DE MAYO 

SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION, DESDE LA ENTRADA DE LA 

POBLACION HSTA LA, lon:-96.68355422, lat:18.59924373}}

03-06-2025 07-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2609790/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609791 Proyecto de inversión 646826.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:646826.21, 

modificado:646826.21}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS - 130058 20 Oaxaca 21 Cosolapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 130058 S 29 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:550.0, 

meta_modificada:550.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:Calle BARTOLOME DE LAS CASAS Colonia COLONIA 

AGRICOLA MIGUEL HIDALGO 68413 COLONIA AGRÍCOLA MIGUEL HIDALGO, COSOLAPA ENTRE Calle 

EMILIANO ZAPATA Y Calle FRANCISCO VILLA Calle SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA 

ESCUELA PRIM, lon:-96.71646368, lat:18.52658962}}

23-05-2025 26-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609791/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609792 Proyecto de inversión 1720875.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1720875.78, 

modificado:1720875.78}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 130089 20 Oaxaca 21 Cosolapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Cosolapa 130089 S 615 736 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3200.0, 

meta_modificada:3200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Avenida PRIMERO DE MAYO Pueblo COSOLAPA 

68415 COSOLAPA, COSOLAPA ENTRE Calle JIQUILPAN Y Avenida BENITO JUAREZ Calle JUAN PABLO 

SEGUNDO SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL, INICIANDO DESDE LA AVENIDA BENITO 

JUAREZ HASTA LA CALLE, lon:-96.68206178, lat:18.59981322}}

01-07-2025 04-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609792/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609793 Proyecto de inversión 565200.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565200.84, 

modificado:565200.84}}

REHABILITACION DE CAMINOS TRAMO LA AURORA - RANCHO EL RECUERDO, COSOLAPA, OAXACA - 

129775
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 129775 S 10 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1530.0, 

meta_modificada:1530.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:Camino / Terracería RANCHO EL RECUERDO - LA 

AURORA 1 700 68410 EL RECUERDO, COSOLAPA SE INICIARA DESDE LA RANCHERIA EL RECUERDO 

PARA REHABILITAR EL TRAMO CON MAS PROBLEMAS PARA TRANSITARLO, CAMINO QUE CONDUCE 

A LA LOCALIDAD DE LA , lon:-96.64546349, lat:18.53925716}}

11-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609793/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609794 Proyecto de inversión 595616.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595616.24, 

modificado:595616.24}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 129834 20 Oaxaca 21 Cosolapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Cosolapa 129834 S 78 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1008.0, 

meta_modificada:1008.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:31, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería RANCHO TABLAS 

DE REYES SAN MIGUEL CARRIZA 68412 RANCHO TABLAS DE REYES CARRIZAL (SAN MIGUEL), 

COSOLAPA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle NIÑOS HEROES SE UBICAN 

EN TODAS LAS CALL, lon:-96.63882206, lat:18.57505739}}

18-08-2025 26-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609794/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609795 Proyecto de inversión 508248.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:508248.99, 

modificado:508248.99}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 129886 20 Oaxaca 21 Cosolapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Cosolapa 129886 S 64 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:880.0, 

meta_modificada:880.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería REFUGIO VIEJO 

68411 EL REFUGIO VIEJO, COSOLAPA ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle 18 DE MARZO Calle 

RUIZ CORTINES SE UBICAN EN TODA LA POBLACION YA QUE ES PEQUEÑA LA LOCALIDAD, lon:-

96.65171519, lat:18.64462842}}

18-08-2025 26-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609795/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609798 Proyecto de inversión 900000.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.8, modificado:900000.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRESA CERRO DE ORO 

DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 129965
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 129965 S 435 383 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:665.0, 

meta_modificada:665.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido OJO DE AGUA 71406 OJO DE 

AGUA, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida CALZADA DE 

LA VILLA EL PROYECTO SE REALIZRA A UNOS 500 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-

96.7724966, lat:17.00724896}}

10-11-2025 27-12-2025 900000.8 900000.8 803817.39 803817.39 803817.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/030/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE 

GUERRERO, monto:900000.8, importe_modificado:900000.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} {2609798/proyecto_PROCESO, 2609798/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609799 Proyecto de inversión 549465.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549465.08, 

modificado:549465.08}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA CALLE GUERRERO Y PRIV. DEL MIRTO DEL 

BARRIO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO. - 130081
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 130081 S 30 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo CUILAPAM DE GUERRERO 

71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle ABASOLO 

Calle REFORMA EL PROYECTO SE REALIZARÁ APROXIMADAMNETE A UNOS 400 METROS DE LA 

CARRETERA PRINCIPAL, lon:-96.77890696, lat:16.98124165}}

13-11-2025 27-12-2025 549465.08 549465.08 164839.52 164839.52 164839.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/035/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:549465.08, importe_modificado:549465.08}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} {2609799/proyecto_INICIO, 2609799/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609800 Proyecto de inversión 1755803.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1755803.01, 

modificado:1755803.01}}

CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO 

DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 130005
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 130005 S 9604 8824 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:725.36, 

meta_modificada:725.36}

}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle MINA Pueblo CUILAPAM DE GUERRERO 71404 

CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE 

Calle ORQUIDEAS EL PROYECTO SE REALIZARÁ A UNOS DOS KILOMETROS APROXIMADAMENTE DEL 

CENTRO DE LA POBL, lon:-96.79631749, lat:16.98133135}}

10-11-2025 27-12-2025 1755803.01 1755803.01 1145812.33 1145812.33 1145812.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/033/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, 

monto:1755803.01, importe_modificado:1755803.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} {2609800/proyecto_PROCESO, 2609800/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609801 Proyecto de inversión 1652753.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1652753.65, 

modificado:1652753.65}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA SECCION TERCERA BARRIO 

GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 123382
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 123382 S 1300 1100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:543.0, 

meta_modificada:543.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Barrio GUADALUPE 71400 

CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle ALDAMA Y Calle GUADALUPE Calle 

EMBAJADORA EL PROYECTO SE UBICA A UNOS 200 METROS DE LA CARRETERA OAXACA - ZAACHILA, 

lon:-96.77873884, lat:16.99857278}}

01-11-2025 20-12-2025 1652753.65 1652753.65 1201182.65 1201182.65 1201182.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/028/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:1652753.65, 

importe_modificado:1652753.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}
{2609801/proyecto_INICIO, 2609801/proyecto_PROCESO, 

2609801/proyecto_INICIO, 2609801/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609804 Proyecto de inversión 2899824.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2899824.38, 

modificado:2899824.38}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO - 129864
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 129864 S 14019 12863 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:330.0, 

meta_modificada:330.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle HACIA EL BASURERO Pueblo CUILAPAM DE 

GUERRERO 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle SIN NOMBRE Calle MINA EL PROYECTO SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A UNOS 2 

KILOMETROS DEL CENTRO DE L, lon:-96.79831475, lat:16.98069781}}

10-11-2025 27-12-2025 2899824.38 2899824.38 869947.31 869947.31 869947.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/032/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, 

monto:2899824.38, importe_modificado:2899824.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}}
{2609804/proyecto_INICIO, 2609804/proyecto_PROCESO, 

2609804/proyecto_INICIO, 2609804/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609808 Proyecto de inversión 2189436.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2189436.65, 

modificado:2189436.65}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE DE AGUA RICA, EN LA 

LOCALIDAD DE AGUA RICA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 133081
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 133081 S 415 325 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:35, direccion:Ninguno PARAJE AGUA RICA Paraje AGUA RICA 

71500 AGUA RICA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO EN UNIDAD DEPORTIVA DEL PARAJE 

AGUA RICA, lon:-96.73595465, lat:16.54458284}}

29-11-2025 28-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2609808/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609809 Proyecto de inversión 1429179.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:256553.54, 

modificado:256553.54}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1172625.54, 

modificado:1172625.54}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA TECNICA NUMERO 30, CCT 20DS70017W, 

EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO. - 127236

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 127236 S 348 248 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:204.0, 

meta_modificada:204.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ 71500 HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle PROGRESO Y COLINDA CON 

PRIMARIA CUAUHTEMOC Y UNIDAD DEPORTIVA PROPIEDAD DE LA SECUNDARIA , lon:-96.730486, 

lat:16.57074263}}

10-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609809/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609810 Proyecto de inversión 152854.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152854.37, 

modificado:152854.37}}

CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA A LA RED MUNICIPAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE 

DE ETLA - 118949
20 Oaxaca 30 El Espinal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de El Espinal 118949 S 76 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:64.55, 

meta_modificada:64.55}}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Andador BORDO DEL DREN Colonia SEGUNDA 

SECCIÓN 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL ENTRE Avenida MATAMOROS Y Calle SIN NOMBRE Andador 

CARRETERA EX INGENIO CERCA DEL TEATRO MUNICIPAL, lon:-95.03248254, lat:16.48285145}}

01-09-2025 13-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2609810/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609811 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670000.0, modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 274 CLAVE: 20DST0291B 

EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, OAXACA - 125357
20 Oaxaca 30 El Espinal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de El Espinal 125357 S 60 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:53, direccion:EL ESPINAL - JOSÉ LOPEZ PORTILLO 0 0 COLONIA 

NUEVA (JOSÉ LÓPEZ PORTILLO), EL ESPINAL A UN KILÓMETRO DE LA ESTACIÓN DEL TREN 

INTEROCEÁNICO , lon:-95.02720826, lat:16.49091723}}

20-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609811/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609812 Proyecto de inversión 6999999.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999999.58, 

modificado:1999999.58}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, 

MUNICIPIO EL ESPINAL - 131113
20 Oaxaca 30 El Espinal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de El Espinal 131113 S 20 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle LAS FLORES Colonia TOMÁS SALVADOR 70117 

EL ESPINAL, EL ESPINAL ENTRE Calle MACEDONIO BENÍTEZ FUENTES Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle 

ELENA PONIATOWSKA PARQUE ROMELIA ARIZMENDI TOLEDO, lon:-95.04328641, lat:16.47590766}}

05-11-2025 07-03-2026 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2609812/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609813 Proyecto de inversión 826315.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826315.43, 

modificado:826315.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS 

AVENIDAS DEMETRIO VALLEJO Y WILFRIDO C. CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 126758
20 Oaxaca 30 El Espinal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de El Espinal 126758 S 18 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:808.16, 

meta_modificada:808.16}

}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE S/N Colonia SEGUNDA 

SECCIÓN 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL ENTRE Avenida WILFRIDO C. CRUZ Y Avenida DEMETRIO 

VALLEJO Calle 5 DE MAYO CERCA DEL PASO BIBI, lon:-95.04071618, lat:16.47628844}}

27-10-2025 27-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609813/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609814 Proyecto de inversión 367401.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367401.41, 

modificado:367401.41}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JOSÉ, EN EL MUNICIPIO DE 

EL ESPINAL - 129044
20 Oaxaca 30 El Espinal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de El Espinal 129044 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:142.0, 

meta_modificada:142.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida WILFRIDO C. CRUZ Colonia SEGUNDA 

SECCIÓN 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL ENTRE Callejón PASO BIBI Y Boulevard JOSÉ MURAT Calle 5 DE 

MAYO CARRETERA ESPINAL- JUCHITÁN, CERCA DEL PASO BIBI, lon:-95.03914858, lat:16.47650301}}

27-10-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2609814/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609815 Proyecto de inversión 129537.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129537.11, 

modificado:129537.11}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PRESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE 

EL ESPINAL - 126798
20 Oaxaca 30 El Espinal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de El Espinal 126798 S 15 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Callejón SIN NOMBRE Colonia PRESIDENTES 70117 EL 

ESPINAL, EL ESPINAL ENTRE Avenida BENITO JUAREZ Y Avenida IGNACIO ZARAGOZA CERCA DEL 

SALÓN DE FIESTAS LA VALENTINA, lon:-95.03321545, lat:16.48630357}}

15-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2609815/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609816 Proyecto de inversión 6000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3500000.0, 

modificado:3492604.39}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, 

modificado:2494717.42}}

Rehabilitación del sistema de agua potable 1ra. etapa en la localidad Tamazulápam del Espíritu Santo, 

municipio Tamazulápam del Espíritu Santo - 129904
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 129904 S 519 421 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1357.37, 

meta_modificada:1357.3

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Camino / Brecha Albergue Alfonso Caso - 

COLINDANCIA 0 500 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU 

SANTO Se encuentra en el camino rumbo a la colindancia, hacia el paraje Santa Cruz, lon:-

96.06566909, lat:17.04881478}}

17-11-2025 30-12-2025 1796196.54 1796196.54 1796196.54 1796196.54 1796196.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTES/FAISMUN-CEA/031/01/01/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:5987321.81, importe_modificado:5987321.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} {2609816/proyecto_INICIO, 2609816/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:se envia para su revision, trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, fecha:2026-01-

22}}

{obs1: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se  regresa a peticoin del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402609819 Proyecto de inversión 2983923.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1983923.15, modificado:1983923.15}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, 

MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO - 126813
20 Oaxaca 32 Fresnillo de Trujano

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Fresnillo de Trujano 126813 S 260 259 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:69.0, 

meta_modificada:69.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:Pueblo CIRUELOS DE GUAPONCINGO 69214 CIRUELOS 

DE GUAPONCINGO, FRESNILLO DE TRUJANO LA OBRA INICIA EN EL POZO TIPO NORIA UBICADO EN EL 

RIO DENOMINADO EL MIXTECO, UBICADO AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE FRESNILLO DE TRUJANO 

Y HACE UN , lon:-98.13239894, lat:17.94318856}}

11-11-2025 30-12-2025 2973351.07 2973351.07 892005.32 892005.32 892005.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130--01-094/2025, contratista:OBRAS DE 

VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO DE 

TRUJANO, monto:2973351.07, importe_modificado:2973351.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}}
{2609819/proyecto_PROCESO, 2609819/proyecto_INICIO, 

2609819/proyecto_PROCESO, 2609819/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL PROYECTO SE LICITO Y SE DECLARO DECIERTA POR LO QUE TERMINO 

ADJUDICANDOSE AL CONTRTISTA POR PARTDE DE LA DEPENDENCIA NIRMATIVA, trimestre:4.0, 

usuario:franciscolucerom, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609820 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS 

RUMBO AL BARRIO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO SALINAS, MUNICIPIO DE 

GUADALUPE DE RAMÍREZ - 131510

20 Oaxaca 34
Guadalupe de 

Ramírez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Guadalupe de Ramírez 131510 S 11 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:928.0, 

meta_modificada:928.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle LÁZARO CÁRDENAS Pueblo GUADALUPE DE 

RAMÍREZ 69154 GUADALUPE DE RAMÍREZ, GUADALUPE DE RAMÍREZ ENTRE Calle LÁZARO CÁRDENAS 

Y Avenida TAMAZOLA-HUAJUAPAN Calle MIGUEL HIDALGO JUNTO A LA CANCHA DE LA FERIA 

PATRONAL, lon:-98.16652398, lat:17.76186668}}

10-11-2025 08-01-2026 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609820/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609821 Proyecto de inversión 1059470.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059470.45, 

modificado:1059470.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE RAMÍREZ - 132103
20 Oaxaca 34

Guadalupe de 

Ramírez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Guadalupe de Ramírez 132103 S 23 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:707.4, 

meta_modificada:707.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo GUADALUPE DE RAMÍREZ 

69150 GUADALUPE DE RAMÍREZ, GUADALUPE DE RAMÍREZ ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Avenida 

TAMAZOLA-HUAJUAPAN Calle REFORMA A 1,100 M AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

98.16677108, lat:17.7652363}}

10-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609821/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609825 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACION INTEGRAL (AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL) DE 

LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 127434
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 127434 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:309.69, 

meta_modificada:309.69}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia SAN ANTONIO 69006 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 

MELCHOR OCAMPO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle MANUEL DOBLADO LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 

CUADRAS DE L, lon:-97.77769876, lat:17.81458563}}

10-11-2025 12-12-2025 500000 500000 150000 150000 150000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160709, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} {2609825/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE COMPLETAR LA INFORAMACION DE LA OBRA, NO DEBE DE ESTAR EN 

0

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250402609826 Proyecto de inversión 756816.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:756816.69, 

modificado:756765.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN 

PROGRESO (PRIMERA ETAPA) - 127572
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 127572 S 300 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:291.6, 

meta_modificada:291.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:Pueblo SAN SEBASTIAN PROGRESO 69000 SAN 

SEBASTIÁN PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle REFORMA Y Calle 

BENITO JUAREZ Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE SAN SEBAS, lon:-97.69144337, lat:17.81123044}}

13-11-2025 27-12-2025 756765.52 756765.52 378382.76 378382.76 378382.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-091-2025, contratista:ALTUS MARCUS 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:756765.52, importe_modificado:756765.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} {2609826/proyecto_PROCESO, 2609826/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609827 Proyecto de inversión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, 

modificado:747811.33}}

EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN) EN LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO YOSOCUTA (PRIMERA ETAPA) - 127538
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 127538 S 41151 37162 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:13.68, 

meta_modificada:13.68}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:Pueblo san francisco yosocuta 69000 SAN 

FRANCISCO YOSOCUTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle ALDAMA Y Calle 

INSURGENTES Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES MAS CERCANAS A 

LA PRESA DE YOSOCUTA , lon:-97.81794684, lat:17.74589544}}

10-11-2025 09-12-2025 747811.33 747811.33 598249.06 598249.06 598249.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-088-2025, contratista:PAVIMENTOS Y 

ESTRUCTURAS SAONA S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:747811.33, importe_modificado:747811.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}
{2609827/proyecto_INICIO, 2609827/proyecto_PROCESO, 

2609827/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609828 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN LA AGENCIA DE POLICIA LLANO GRANDE. - 127170 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 127170 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:13, direccion:Pueblo LLANO GRANDE 69000 LLANO GRANDE, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA AGENCIA 

DE POLICIA LLANO GRANDE , lon:-97.73339704, lat:17.90169575}}

10-11-2025 09-12-2025 300000 300000 90000 90000 90000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160716, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} {2609828/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE COMPLETAR LA INFORAMACION DE LA OBRA, NO DEBE DE ESTAR EN 

0

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250402609829 Proyecto de inversión 530721.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530721.17, 

modificado:530721.17}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO CASTILLO - 

127519
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 127519 S 384 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:173.6, 

meta_modificada:173.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:Rancho CASTILLO 69000 EL CASTILLO, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle INDEPENDENCIA Calle CARRETERA 

HUAJUAOAN RAMIREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO 

CASTILLO, lon:-97.75130225, lat:17.83827559}}

13-11-2025 27-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609829/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609830 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE 

LA COLONIA LA PROVIDENCIA. - 132984
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 132984 S 25 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:272.0, 

meta_modificada:272.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia LA PROVIDENCIA 69007 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 

CLAVE SUR Y Calle GALEANA Calle MINA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL HOSPITAL 

ISSSTE , lon:-97.78170796, lat:17.8008685}}

22-11-2025 24-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609830/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609831 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN EL FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA - 132948 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 132948 S 380 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:448.0, 

meta_modificada:448.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Fraccionamiento BELLA VISTA 69006 HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle LAS 

LOMAS Y Calle TUXTEPEC Calle CALLE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES 

PRINCIPALES DE LA COL, lon:-97.7948065, lat:17.81622182}}

22-11-2025 24-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} {2609831/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609832 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GRANADA DE LA 

COLONIA DEL MAESTRO - 132957
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 132957 S 30 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:478.71, 

meta_modificada:478.71}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle GRANADA Colonia SANTA CRUZ 69005 HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle VIOLETA Y 

Calle NISPEROS Calle JACARANDA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS COLONIAS SANTA CRUZ Y 

COLONIA DEL , lon:-97.76579781, lat:17.82036036}}

22-11-2025 24-12-2025 500000 500000 150000 150000 150000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-RDF-039-003-2025, contratista:AGUSTIN DIAZ 

PUERTOS, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} {2609832/proyecto_INICIO, 2609832/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577520 Proyecto de inversión 2116088.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2116088.89, 

modificado:2116088.89}}

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL GUAPINOL, MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTÍN LOXICHA - 113312
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 113312 S 134 147 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:39, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo EL GUAPINOL 70921 EL 

GUAPINOL, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EL GUAPINOL, 

FRENTE AL TECHADO DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD , lon:-96.57351725, lat:15.93538268}}

15-10-2025 14-11-2025 2116088.89 2116088.89 2116088.89 1116088.89 1116088.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/27/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2116088.89, 

importe_modificado:2116088.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}
{2577520/proyecto_INICIO, 2577520/proyecto_PROCESO, 

2577520/proyecto_INICIO, 2577520/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250302578075 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 5 MAYO Y FRANCISCO Y MADERO, COLONIA 

CENTRO, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO. - 105524
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 105524 S 3240 2160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN JUAN COLORADO 

71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle vICENTE GUERRERO Y Calle NORTE 

Calle FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA A AMBOS COSTADOS DEL PALACIO 

MUNICIPAL, lon:-97.95424498, lat:16.46002404}}

01-10-2025 30-10-2025 1200000 1200000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/161/2025, 

contratista:BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COLORADO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}
{2578075/proyecto_INICIO, 2578075/proyecto_PROCESO, 

2578075/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar avance ya que el contrato ya termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250202537197 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, 

modificado:696110.51}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA 

LOCALIDAD ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, MUNICIPIO ASUNCIÓN CUYOTEPEJI. - 45624
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 45624 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.6, 

meta_modificada:18.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo ASUNCIÓN CUYOTEPEJI 69070 

ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI ENTRE Calle TEHUACÁN-HUAJUAPAN DE LEÓN Y Calle 

MIGUEL HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MORELOS A 230 ML AL SUR DEL 

TEMPLO CATÓLIC, lon:-97.67399102, lat:17.92914153}}

15-07-2025 12-11-2025 696110.51 696110.51 696110.51 696110.51 696110.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/014/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:696110.51, importe_modificado:696110.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.6}}
{2537197/proyecto_INICIO, 2537197/proyecto_PROCESO, 

2537197/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250202537203 Proyecto de inversión 1273500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1273500.0, 

modificado:1272181.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA 

LOCALIDAD SAN PABLO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. - 46848
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 46848 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:199858.98, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:6, direccion:Calle ORIENTE Ranchería SAN PABLO OZOLOTEPEC 

70872 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE ORIENTE A 130 ML AL SURESTE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y A 513 ML AL SUROESTE 

DE LA ESCUELA , lon:-96.35007978, lat:16.1447199}}

15-07-2025 12-12-2025 1272181.37 1272181.37 1272181.37 1272181.37 1272181.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/015/2025, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:5654139.47, importe_modificado:5654139.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}
{2537203/proyecto_INICIO, 2537203/proyecto_FIN, 

2537203/proyecto_PROCESO, 2537203/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:son 9 cuartos dormitorio que es equivalente a  180 mts.la meta, trimestre:4.0, 

usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se hace la aclaración que el 

sistema trae precargado un dato en la meta que no corresponde a este proyecto.

Este proyecto corresponde a la construcción de 9 cuartos dormitorio de 20m2 cada uno, por lo tanto la 

meta total es de 180 m2, que corresponde a lo indicado en el contrato. 

Por lo anterior el avance físico reportado es de 180 m2 que corresponde al 100%., trimestre:4.0, 

usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:EL AVANCE FÍSICO  NO COINCIDE CON EL AVANCE FINANCIERO. FAVOR DE 

REVISAR LA INFORMACIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: 

{observación:SI EL PROYECTO YA ESTÁ TERMINADO EL TOTAL ES UN 100% TANTO FÍSICO COMO 

FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación: Ajustar la 

meta en el campo meta modificada para que coincida con la documentación soporte., trimestre:4.0, 

usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302551165 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1050000.0, 

modificado:1049335.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN DIONISIO OCOTEPEC, MUNICIPIO SAN 

DIONISIO OCOTEPEC. - 78938
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 78938 S 104 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo SAN DIONISIO 

OCOTEPEC 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle DIOS NUNCA 

MUERE Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle IGNACIO ZARAGOZA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE IGNACIO ZARA, lon:-96.3972033, lat:16.79585205}}

01-09-2025 31-12-2025 1049335.8 1049335.8 1049335.8 1048000 1048000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, 

importe_modificado:3043073.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1187.0}} {2551165/proyecto_INICIO, 2551165/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551166 Proyecto de inversión 630000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:630000.0, 

modificado:629895.83}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC VIEJO, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

TLALIXTAC. - 79007
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 79007 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:438, localidad:2, direccion:Calle A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Pueblo 

TLALIXTAC VIEJO 68627 TLALIXTAC VIEJO, SANTA MARÍA TLALIXTAC UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA 

EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 858 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL Y A, lon:-96.7515223, lat:17.8858702}}

01-09-2025 31-12-2025 629895.83 629895.83 629895.83 629895.83 629895.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/071/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3652804.73, 

importe_modificado:3652804.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:719.0}}
{2551166/proyecto_INICIO, 2551166/proyecto_FIN, 

2551166/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302551154 Proyecto de inversión 277500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:277500.0, 

modificado:276750.31}}

EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD LOMA DE YUKCIMIL, MUNICIPIO 

SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 81601
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 81601 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:59, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería LOMA 

DE YUKCIMIL 68268 LOMA DE YUKCIMIL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 1587 ML AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 

DE EL GACHUP, lon:-96.98092389, lat:17.00627128}}

13-09-2025 31-12-2025 276750.31 276750.31 276750.31 276750.31 276750.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/077/2025, contratista:REYES 

INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:461000.3, importe_modificado:461000.3}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}
{2551154/proyecto_INICIO, 2551154/proyecto_FIN, 

2551154/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551277 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:314774.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA LUZ, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 

81415
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 81415 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo LA LUZ 71801 LA LUZ, 

VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle FLORES MAGÓN UNA 

DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA A 34 ML AL SUROESTE DE LA UNIDAD MÉDICA 

O A 4, lon:-97.59496647, lat:16.11182121}}

13-09-2025 31-12-2025 314774.93 314774.93 314774.93 314774.93 314774.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/087/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4031029.43, 

importe_modificado:4031029.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}
{2551277/proyecto_INICIO, 2551277/proyecto_FIN, 

2551277/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302551256 Proyecto de inversión 819000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:819000.0, 

modificado:818998.04}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN 

ANTONIO DE LA CAL. - 85050
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 85050 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:108.0, 

meta_modificada:108.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia SAN ANTONIO DE 

LA CAL 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle DEL ARROYO Y Calle 5 

DE FEBRERO Calle ECATEPEC UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 90 

ML , lon:-96.70558183, lat:17.01866268}}

08-10-2025 31-12-2025 818998.04 818998.04 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/142/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:818998.04, importe_modificado:818998.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} {2551256/proyecto_PROCESO, 2551256/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551298 Proyecto de inversión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:240000.0, modificado:239295.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YOSOTICHE, MUNICIPIO PUTLA VILLA 

DE GUERRERO. - 107957
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107957 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ranchería SANTIAGO 

YOSOTICHE 71002 SANTIAGO YOSOTICHE, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y 

Calle 25 DE JULIO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA A 53 ML AL 

NOROESTE DE LA IGLESIA, lon:-97.85806377, lat:17.01145392}}

01-10-2025 31-12-2025 239295.5 239295.5 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/141/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:1196477.45, importe_modificado:1196477.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} {2551298/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551226 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:400000.0, 

modificado:398825.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL SESTEADERO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE 

GUERRERO. - 107816
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107816 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:31, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ranchería EL SESTEADERO 

71003 EL SESTEADERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle camino sin 

nombre Calle MANUEL SAAVEDRA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ A 44 ML 

AL SU, lon:-97.91487979, lat:16.95532641}}

01-10-2025 31-12-2025 398825.82 398825.82 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/141/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:1196477.45, importe_modificado:1196477.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} {2551226/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551342 Proyecto de inversión 160000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160000.0, 

modificado:159801.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MANIALTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE 

TUTUTEPEC. - 106902
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 106902 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:39, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN JOSÉ 

MANIALTEPEC 71831 SAN JOSÉ MANIALTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y 

Calle MORELOS Calle CRESPO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA A 90 ML AL 

SUROESTE DE LA ES, lon:-97.24526097, lat:15.97325553}}

01-10-2025 31-12-2025 159801.94 159801.94 159801.94 159801.94 159801.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/112/2025, contratista:PUXTLA 

MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:767027.28, importe_modificado:767027.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}
{2551342/proyecto_FIN, 2551342/proyecto_PROCESO, 

2551342/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551316 Proyecto de inversión 525000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:525000.0, 

modificado:524711.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS CUEVAS, MUNICIPIO SANTIAGO 

AMOLTEPEC. - 110213
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 110213 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería LAS 

CUEVAS 71388 LAS CUEVAS, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE 

Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 41 ML 

AL SURESTE, lon:-97.57751905, lat:16.63475562}}

01-10-2025 31-12-2025 524711.34 524711.34 524711.34 520000 520000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/111/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2098845.34, importe_modificado:2098845.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.0}} {2551316/proyecto_PROCESO, 2551316/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551222 Proyecto de inversión 1360000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1360000.0, 

modificado:1359130.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CAÑADA EL CURTIDOR, MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 107559
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107559 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:201.6, 

meta_modificada:201.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:37, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Colonia CAÑADA 

EL CURTIDOR 69800 CAÑADA EL CURTIDOR, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle SIN NOMBRE 

Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 335 ML AL NOROESTE 

DEL JARDÍ, lon:-97.66147577, lat:17.28828489}}

01-10-2025 31-12-2025 1359130.36 1359130.36 1128601.9 1128601.9 1128601.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/103/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1359130.36, importe_modificado:1359130.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} {2551222/proyecto_PROCESO, 2551222/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302600531 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:845061.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA"BENITO JUÁREZ" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPB1861W, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ ARAGÓN, MUNICIPIO SANTIAGO NACALTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPB1861W 

5320012664600125
S 23 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.9165, lat:17.5055}} 02-10-2025 31-12-2025 845061.68 845061.68 633796.26 633796.26 633796.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:106-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:845061.68, 

importe_modificado:845061.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:489.0}} {2600531/proyecto_INICIO, 2600531/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:CAMBIAR LA LIGA DEL CONTRATO, NO SE PUEDE ABRIR, trimestre:4.0, 

usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302551315 Proyecto de inversión 462500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:462500.0, 

modificado:462498.09}}

EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO 

SAN ANTONIO DE LA CAL. - 109993
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 109993 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Colonia SAN ANTONIO DE LA 

CAL 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle VISTA HERMOSA Y Calle 

EUCALIPTOS Calle LA CULEBRA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CALLE CAMINO REAL A 230 

ML AL SUR, lon:-96.70691658, lat:17.01860297}}

01-10-2025 31-12-2025 462498.09 462498.09 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/143/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:462498.09, importe_modificado:462498.09}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} {2551315/proyecto_PROCESO, 2551315/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302551341 Proyecto de inversión 882000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:882000.0, 

modificado:881767.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LA LIBERTAD, MUNICIPIO SAN 

JUAN LACHIGALLA. - 106860
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 106860 S 87 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1008.0, 

meta_modificada:1008.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería SANTIAGO LA LIBERTAD 71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y Privada SIN NOMBRE Privada SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

PEATONAL A CA, lon:-96.53106964, lat:16.56228399}}

01-10-2025 31-12-2025 881767.68 881767.68 881767.68 881000 881000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/107/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4219888.18, importe_modificado:4219888.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:997.0}} {2551341/proyecto_PROCESO, 2551341/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551224 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209888.44}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD PASO DEL JIOTE, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN. - 107630
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107630 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería PASO 

DEL JIOTE 71790 PASO DEL JIOTE, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle 

SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD A 47, lon:-97.95892918, lat:16.21508999}}

01-10-2025 31-12-2025 209888.44 209888.44 209888.44 206000 206000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/116/2025, contratista:PUXTLA 

MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3022589.04, importe_modificado:3022589.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.0}} {2551224/proyecto_INICIO, 2551224/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El contrato de obra pública no se encuentra al 100% concluido, debido a que está 

conformado por distintos números de obra, en los cuales las metas se cumplieron parcialmente y no en 

su totalidad

, trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250202537179 Proyecto de inversión 1681996.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1681996.78, 

modificado:1625834.06}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CORTV, LOCALIDAD DE SAN JACINTO 

AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS - 30915
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
30915 S 1953 1743 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Avenida CAMINO REAL Colonia SANTA CRUZ 68285 

SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS ENTRE Calle TLAXIACO Y Calle TEPOSCOLULA Calle 

NOCHIXTLAN LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 373.8 M DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE 

OAXACA, A 769.51, lon:-96.74780389, lat:17.07691642}}

01-07-2025 29-09-2025 1625834.06 1625834.06 1625834.06 1625834.06 1625834.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0529/250844/2025, contratista:IVT 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1625834.06, importe_modificado:1625834.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}

{2537179/proyecto_INICIO, 2537179/proyecto_PROCESO, 

2537179/proyecto_INICIO, 2537179/proyecto_PROCESO, 

2537179/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302577158 Proyecto de inversión 1474456.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:345467.64, modificado:345437.64}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1128988.86, modificado:1128988.86}}

REHABILITACION DE LA CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LA JOSEFINA - 107368 20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 107368 S 348 335 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LA JOSEFINA 68726 LA 

JOSEFINA, IXTLÁN DE JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA MISMA CUADRA DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, A UN COSTADO DEL BANCO BIENESTAR, lon:-96.14096331, lat:17.66048828}}

15-09-2025 15-12-2025 1474426.5 1474426.5 1474426.5 1474426.5 1474426.5
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157600, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:1474426.5, importe_modificado:1474426.5}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} {2577158/proyecto_INICIO, 2577158/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579797 Proyecto de inversión 3085463.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:900000.0, 

modificado:900000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2185463.37, 

modificado:3248951.27}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 118227
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 118227 S 3233 2796 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PALACIO 

MUNICIPAL - CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CENTRO TEPUXE 1 0 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 

SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC LA CONTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL 

PALACIO MUNICIPAL DE , lon:-96.05520835, lat:16.95720181}}

01-05-2025 31-08-2025 3248951.27 3248951.27 3248951.27 3248951.27 3248951.27

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161187, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:3248951.27, 

importe_modificado:3248951.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}
{2579797/proyecto_INICIO, 2579797/proyecto_PROCESO, 

2579797/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202537210 Proyecto de inversión 9998349.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9998349.84, 

modificado:9950206.74}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA 

MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE - 47667
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 47667 S 4454 3814 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2126.22, 

meta_modificada:2126.2

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:Calle ÁLVARO OBREGÓN Pueblo santa maria del tule 

68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL TULE ENTRE Calle ÁLVARO OBREGÓN Y Calle 

CJON. DEL NIÑO PERDIDO Calle UNIÓN COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN 

DE DRENAJE, lon:-96.63690369, lat:17.04954447}}

01-07-2025 27-01-2026 9950206.74 9950206.74 9950206.74 9950206.74 9950206.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-02-036/2025, contratista:INGENIERÍA, 

CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:9950206.74, importe_modificado:9950206.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2126.22}}

{2537210/proyecto_PROCESO, 2537210/proyecto_INICIO, 

2537210/proyecto_FIN, 2537210/proyecto_PROCESO, 

2537210/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609842 Proyecto de inversión 980220.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980220.2, modificado:980220.2}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE CAMINO REAL - 126176 20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 126176 S 294 299 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:96.52, 

meta_modificada:96.52}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:Calle camino real Pueblo SANTA MARIA ZOOGOCHI 

68727 SANTA MARÍA ZOOGOCHI, IXTLÁN DE JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ATRAZ DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA ZOOGOCHI, lon:-96.3382159, lat:17.43129165}}

04-09-2025 03-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2609842/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609846 Proyecto de inversión 1408380.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1408380.53, 

modificado:1408380.53}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION RUBEN 

JARAMILLO EN LA COLONIA LAS PALMAS - 130172
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 130172 S 125 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1096.4, 

meta_modificada:1096.4}

}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle RUBEN JARAMILLO Colonia LAS PALMAS 70000 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Calle RUBEN 

JARAMILLO Y LA COLONIA SE UBICA EN LA 9A SECCION, CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA RUFINO 

TAMAYO, lon:-95.02486764, lat:16.41327756}}

01-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609846/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609847 Proyecto de inversión 6092236.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6092236.05, 

modificado:6092236.05}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LADO SUR EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

- 130155
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 130155 S 48000 47500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2535.0, 

meta_modificada:2535.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Avenida INDUSTRIA Colonia 7A SECCION 70000 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Avenida IGNACIO 

ZARAGOZA Y Circuito SUR EL PROYECTO INCLUYE DIVERSA CALLES Y AVENIDAD DEL SUR DE LA 

CIUDAD, lon:-95.01909232, lat:16.42536403}}

01-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2609847/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609848 Proyecto de inversión 516936.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:516936.33, 

modificado:516936.33}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON VICENTE GUERRERO ENTRE CALLEJON EL 

SAUCE Y CALLE REFORMA, DE LA SEGUNDA SECCION - 129288
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 129288 S 61 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:87.6, 

meta_modificada:87.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia SEGUNDA SECCION 

70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Callejón el 

sauce Y Calle reforma LA COLONIA SE UBICA EN EL NORTE DE LA CIUDAD, ESTA CERCA DEL CAMPO 

MUNICIPAL, lon:-95.01863668, lat:16.44268274}}

01-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2609848/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609849 Proyecto de inversión 1250729.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250729.74, 

modificado:1250729.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CIRCUITO JOSE F. GOMEZ 

SEGUNDA ETAPA - 130139
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 130139 S 82 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:856.8, 

meta_modificada:856.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Circuito JOSE F GOMEZ Colonia SEGUNDA SECCION 

70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Avenida 

MORELOS Y Avenida ALVARO OBREGON Calle 2 DE NOVIEMBRE LA SEGUNDA SECCION SE UBICA EN 

EL NORTE DE LA CIU, lon:-95.01569878, lat:16.43793908}}

01-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609849/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609850 Proyecto de inversión 2022798.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2022798.19, 

modificado:2022798.19}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE VASCONCELOS EN 

LA COLONIA 25 DE MAYO - 131008
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 131008 S 60 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1499.2, 

meta_modificada:1499.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle JOSE VASCONCELOS Colonia 25 DE MAYO 70013 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Periférico 

RINCONADA ISTMEÑA Y Calle PRINCIPAL LA CALLE JOSE VASCONCELOS TOPA CON EL PERIFERICO 

NORTE, lon:-95.01523917, lat:16.45732054}}

01-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609850/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609851 Proyecto de inversión 1145550.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145550.37, 

modificado:1145550.37}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OTILIO MONTAÑO DE LA 

COLONIA MARTIRES 31 DE JULIO - 130459
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 130459 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:865.82, 

meta_modificada:865.82}

}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle OTILIO MONTAÑO Colonia MARTIRES 31 DE 

JULIO 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Calle 

CAMINO CARRETERO Y Calle ALTA TENSION SE ENCUENTRA A UNOS 300 METROS DEL CAMPO 

CHARIS, lon:-95.00864538, lat:16.45182799}}

01-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609851/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609852 Proyecto de inversión 373761.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373761.81, 

modificado:373761.81}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS 10 DE MAYO CLAVE: 20DJN2201E EN 

LA COLONIA 10 DE MAYO - 131409
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 131409 S 40 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:73.13, 

meta_modificada:73.13}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle margarita maza de Colonia colonia 10 de mayo 

70033 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Calle lorenza 

santiago Y Periférico camino carretero Callejón juana cata la obra se ubica en 9na seccion c, lon:-

95.02627258, lat:16.41492575}}

01-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609852/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609853 Proyecto de inversión 1111167.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1111167.89, 

modificado:1111167.89}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PROLONGACION ALVARO OBREGON ENTRE LAS 

CALLES 2 DE NOVIEMBRE Y FERROCARRIL 2A SECCION - 130963
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 130963 S 48 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:147.6, 

meta_modificada:147.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Avenida ALVARO OBREGON Colonia SEGUNDA 

SECCION 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Calle 

2 DE NOVIEMBRE Y Calle FERROCARRIL SE LOCALIZA CERCA DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, lon:-

95.01430526, lat:16.43720559}}

01-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2609853/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609854 Proyecto de inversión 2156247.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2156247.8, 

modificado:2156247.8}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ZACATIXPAN A TIERRA ALTA DEL KM 0+000 AL KM 2+950 - 

130301
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 130301 S 444 235 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:15700.0, 

meta_modificada:15700.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:73, direccion:Camino ZACATIXPAN - ENTRONQUE ZACATIXPAN-

TIERRA ALTA 2 950 68400 ZACATIXPAM, LOMA BONITA SE ENCONTRARÁ A 53 METROS AL OESTE DE 

LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE ZACATIXPAN, TAMBIEN SE ENCONTRARÁ A 67 METROS 

AL OESTE DEL TECHA, lon:-95.95011846, lat:18.15666964}}

23-04-2025 17-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609854/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609856 Proyecto de inversión 1395949.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395949.2, 

modificado:1395949.2}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, EN LA COLONIA DEL 

VALLE - 119913
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 119913 S 68 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle MARTE Colonia DEL VALLE 68400 LOMA 

BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle PLUTON Y Calle NEPTUNO Calle TIERRA SE UBICA A 450 M AL SUR 

DEL PANTEON MUNICIPAL, SE UBICA A 170 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO ULISES RUIZ Y SE 

UBICA A 150 MET, lon:-95.88721939, lat:18.0951229}}

13-10-2025 16-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2609856/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609865 Proyecto de inversión 1340000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1206000.0, 

modificado:1206000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134000.0, 

modificado:134000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA MEXICO CLAVE 20DPR2921B, en la 

localidad de MAGDALENA TEQUISISTLAN, municipio de MAGDALENA TEQUISISTLAN distrito de 

TEHUANTEPEC, OAX.									 - 133946

20 Oaxaca 52
Magdalena 

Tequisistlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Magdalena Tequisistlán 133946 S 22 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle pitayos Colonia barrio del rosario 70740 

MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN ENTRE Calle orquideas Y Calle gardenias La 

obra se encuentra en la calle Pitayos entre las calles Orquideas y Gardenias con referencia d, lon:-

95.59672751, lat:16.39321404}}

01-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2609865/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:HUBO RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, 

usuario:ramiromaldonadoz, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:HUBO RETRSAO EN EL 

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:ramiromaldonadoz, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:HUBO RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, 

usuario:ramiromaldonadoz, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609866 Proyecto de inversión 1340000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1206000.0, 

modificado:1206000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134000.0, 

modificado:134000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA CLAVE 

20DES0228H, en la localidad de MAGDALENA TEQUISISTLAN, municipio de MAGDALENA 

TEQUISISTLAN distrito de TEHUANTEPEC, OAX.									 - 133993

20 Oaxaca 52
Magdalena 

Tequisistlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Magdalena Tequisistlán 133993 S 31 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle de la parcela Colonia Magdalena Tequisistlán 

70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN ENTRE Calle sin nombre Y L a obra 

se encuentra en la calle de la parcela entre la calle sin nombre con referencia de agrícola , lon:-

95.6113089, lat:16.39756126}}

01-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2609866/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:HUBO RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, 

usuario:ramiromaldonadoz, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:HUBO RETRASO EN EL 

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:ramiromaldonadoz, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:HUBO RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, 

usuario:ramiromaldonadoz, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609868 Proyecto de inversión 9857392.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:7857392.12, 

modificado:7857392.12}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN 									 - 125879
20 Oaxaca 52

Magdalena 

Tequisistlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Tequisistlán 125879 S 1744 1861 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2302.88, 

meta_modificada:2302.8

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia CENTRO 70740 

MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN ENTRE Calle SIN NOBRES Y Calle RAMON 

RAIREZ Calle LAS PILAS LA OBRA INICIA EN ELTANQUE DE AGUA UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ Y 

ABARCA LAS CAL, lon:-95.59534673, lat:16.40775307}}

27-10-2025 31-12-2025 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-076-2025, contratista:INGENIERIA 

ESPECIALIZADA KSD S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN, 

monto:9848856.91, importe_modificado:9848856.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2609868/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:HUBO RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, 

usuario:ramiromaldonadoz, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:HUBO RETRASO EN EL 

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:ramiromaldonadoz, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:HUBO RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, 

usuario:ramiromaldonadoz, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:HUBO RETRASO EN EL 

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:ramiromaldonadoz, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609870 Proyecto de inversión 405056.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405056.8, modificado:405056.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN MAGDALENA TLACOTEPEC - 134901 20 Oaxaca 53
Magdalena 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Tlacotepec 134901 S 90 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida 3 de mayo Colonia centro 70746 

MAGDALENA TLACOTEPEC, MAGDALENA TLACOTEPEC ENTRE Calle Independencia Y Calle Hidalgo 

Calle Emiliano Zapata Detrás del parque central, lon:-95.20344247, lat:16.50334698}}

12-12-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2609870/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609874 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:630000.0, 

modificado:629449.19}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, 

modificado:69938.8}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: 

20DPR0231B. EN LA LOCALIDAD EL NARANJO, MUNICIPIO MÁRTIRES DE TACUBAYA - 128553
20 Oaxaca 56 Mártires de Tacubaya

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Mártires de Tacubaya 128553 S 53 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.55, 

meta_modificada:1.55}}

1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle SUR Ranchería EL NARANJO 71630 EL NARANJO, 

MÁRTIRES DE TACUBAYA ENTRE Calle ALVARO CARRILLO Y Calle BENITO JUAREZ Calle ALVARO 

CARRILO LA ESCUELA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.22468215, 

lat:16.57277235}}

10-11-2025 24-12-2025 69938.8 69938.8 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ MMT/056/21/01/2025, contratista:TERRACERIAS Y  

MANTENIMIENTO AMATLAN S.A.  DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIRES DE TACUBAYA, 

monto:699387.99, importe_modificado:699387.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} {2609874/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}, obs3: {observación:debe de reportar avance financiero y 

fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}, obs4: {observación:debe de reportar 

avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}, obs5: 

{observación:corregir importe modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250402609875 Proyecto de inversión 1750000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:875000.0, modificado:875000.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:875000.0, modificado:875000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MARTIRES DE TACUBAYA, 

MUNICIPIO MARTIRES DE TACUBAYA - 129246
20 Oaxaca 56 Mártires de Tacubaya

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mártires de Tacubaya 129246 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:305.03, 

meta_modificada:305.03}

}

1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle JOSÉ ANTONIO MELO Pueblo MARTIRES DE 

TACUBAYA 71630 MÁRTIRES DE TACUBAYA, MÁRTIRES DE TACUBAYA ENTRE Calle JOSÉ M ARÍA 

MORELOS Y Calle SANTOS DEGOLLADO LA RED DE DISTRIBUCION PASA ENFRENTE DEL PALACIO 

MUNICIPAL Y EL POZO SE , lon:-98.25116596, lat:16.53782629}}

15-11-2025 13-01-2026 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2609875/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609876 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2790000.0, 

modificado:2789660.18}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310000.0, 

modificado:309962.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA 

PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE: 20DPR0230C, EN LA LOCALIDAD MÁRTIRES DE TACUBAYA, 

MUNICIPIO MÁRTIRES DE TACUBAYA - 127985

20 Oaxaca 56 Mártires de Tacubaya
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Mártires de Tacubaya 127985 S 67 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:59.1, 

meta_modificada:59.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Colonia CENTRO 71630 

MÁRTIRES DE TACUBAYA, MÁRTIRES DE TACUBAYA ENTRE Calle JUSTO SIERRA Y Calle BENITO 

JUÁREZ Calle CUAUHTÉMOC LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL TEMPLO DE SANTIAGO 

APOSTOL Y A 100 METROS, lon:-98.25167134, lat:16.5375123}}

03-11-2025 01-01-2026 309962.24 309962.24 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ MMT/056/30/02/2025, contratista:TERRACERIAS Y 

MANTENIMIENTO AMATLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIRES DE TACUBAYA, 

monto:3099622.42, importe_modificado:3099622.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.9}} {2609876/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}, obs3: {observación:debe de reportar avance financiero y 

fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}, obs4: {observación:debe de reportar 

avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}, obs5: 

{observación:corregir importe modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250402609878 Proyecto de inversión 14999350.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:9999350.28, 

modificado:9999350.28}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD 

DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO. - 130628
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 130628 S 20119 18466 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Camino / Terracería MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 

RIO MALATENGO (CONCESION DE BOMBEO) 5 100 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL DE NUESTRO TITULO DE CONCESIÓN 

PERTENECIENTE AL RIO MALATENGO, lon:-95.04236572, lat:16.87760644}}

01-11-2025 30-01-2026 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AF25-130-01-121/2025, contratista:MATERIALES 

PARA LA CONSTRUCCION TRES RAMOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA/COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:5000000.0, 

importe_modificado:5000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.2}} {2609878/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609880 Proyecto de inversión 500175.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500175.06, 

modificado:500175.06}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BARRANCONES, MUNICIPIO DE 

MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 131594
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 131594 S 80 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6000.0, 

meta_modificada:6250.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:34, direccion:Camino Barrancones - Matias Romero Avendaño 1 

200 70319 BARRANCONES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO camino de acceso tramo Barrancones-la 

Oaxaqueña Matías Romero Avendaño, lon:-95.05430007, lat:16.84304667}}

17-11-2025 27-12-2025 500175.06 500175.06 500175.06 500175.06 500175.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/063, contratista:LIMBER RAUL 

MORENO ULLOA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:500175.06, 

importe_modificado:500175.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5625.0}} {2609880/proyecto_PROCESO, 2609880/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609889 Proyecto de inversión 1043062.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1043062.57, 

modificado:1043062.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PRESA (AZUD) CON CONCRETO CICLÓPEO EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, 

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 90533
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 90533 S 218 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:111.7, 

meta_modificada:111.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:30, direccion:Calle camino al carcamo Ranchería La Victoria 70327 

LA VICTORIA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO Avenida Reforma La captación de agua para la 

construcción de la presa AZUD se localiza dentro de las coordenadas Latitud: 17.34649 Longitud: -, lon:-

95.20075723, lat:17.34649573}}

15-11-2025 30-12-2025 1043062.57 1043062.57 1043062.57 1043062.57 1043062.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/024, contratista:LIMBER RAUL 

MORENO ULLOA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:1043062.57, 

importe_modificado:1043062.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.0}}
{2609889/proyecto_INICIO, 2609889/proyecto_PROCESO, 

2609889/proyecto_INICIO, 2609889/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609890 Proyecto de inversión 729212.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:729212.73, 

modificado:729212.73}}

REHABILITACION DEL CAMINO A LA CORTINA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL 

RIO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 90628
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 90628 S 236 241 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5478.0, 

meta_modificada:6407.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:230, direccion:Camino / Terracería DEL PUENTE AL PIPILA - 

CORTINA DE AGUA 2 150 70323 SAN JUAN DEL RÍO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CAMINO DE 

ACCESO AL CARCAMO DE AGUA POTABLE DENOMINADO LA CORTINA DE AGUA, lon:-95.24797251, 

lat:17.26263965}}

03-11-2025 06-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6407.5}}

{2609890/proyecto_INICIO, 2609890/proyecto_PROCESO, 

2609890/proyecto_FIN, 2609890/proyecto_INICIO, 

2609890/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609894 Proyecto de inversión 899220.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899220.65, 

modificado:899220.65}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN EL CALLEJÓN PIEDRAS NEGRAS Y CALLEJON LOS ANGELES 

EN LA COLONIA ROBLES SUR, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 91298
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 91298 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:19.22, 

meta_modificada:19.22}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Callejón PIEDRAS NEGRAS Colonia ROBLES SUR 70300 

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Callejón PIEDRAS NEGRAS Y 

Callejón LOS ANGELES EN LA BIFURCACION DEL CALLEJON PIEDRAS NEGRAS, lon:-95.04652472, 

lat:16.86226568}}

07-11-2025 27-12-2025 899220.65 899220.65 899220.65 899220.65 899220.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/031, contratista:ADRIANA 

FERNANDEZ VENTURA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:899220.65, 

importe_modificado:899220.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15.0}}
{2609894/proyecto_INICIO, 2609894/proyecto_PROCESO, 

2609894/proyecto_INICIO, 2609894/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610705 Proyecto de inversión 866443.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866443.12, 

modificado:866443.12}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD LOMA SANTA ROSA - 129330 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 129330 S 200 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20372.88, 

meta_modificada:20372.

88}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:124, direccion:Ranchería LOMA SANTA ROSA 69800 LOMA 

SANTA ROSA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la obra se encuentra en la calle principal de la localidad 

de loma santa rosa, lon:-97.69091359, lat:17.2180972}}

22-08-2025 05-10-2025 866443.12 866443.11 866443.11 866443.11 866443.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-048-2025, contratista:MATERIALISTA 

NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:866443.12, importe_modificado:866443.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20372.88}}
{2610705/proyecto_FIN, 2610705/proyecto_PROCESO, 

2610705/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402616123 Proyecto de inversión 259054.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259054.68, 

modificado:259054.68}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE CHAMIZAL - 130070 20 Oaxaca 30 El Espinal
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de El Espinal 130070 S 15 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:30, localidad:10, direccion:EL ESPINAL - CHAMIZAL 0 0 RANCHO TORAL, EL 

ESPINAL PARAJE EL CHAMIZAL, lon:-94.980709, lat:16.506342}}
27-10-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2616123/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402616124 Proyecto de inversión 763075.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:763075.89, 

modificado:763075.89}}

CONSTRUCCION DE COMPUERTA EN PESQUERIA SANTA CRUZ CARRETERA JUCHITAN-UNION 

HIDALGO - 129518
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 129518 S 245 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal JUCHITAN - UNION 

HIDALGO 1 10 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA LA 

PESQUERIA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA JUCHITAN A UNION HIDALGO, lon:-94.998943, 

lat:16.436802}}

01-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2616124/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402616143 Proyecto de inversión 1436896.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1436896.43, 

modificado:1436896.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE NIÑO 

ARTILLERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIUXI - 130885
20 Oaxaca 195 San Juan Diuxi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Diuxi 130885 S 15 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:690.0, 

meta_modificada:690.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Calle NIÑO ARTILLERO Pueblo SAN JUAN DIUXI 69946 

SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

Calle ZARAGOZA LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO, ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO, 

JOSE, lon:-97.372442, lat:17.288186}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2616143/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402616144 Proyecto de inversión 1339211.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1339211.38, 

modificado:1339211.38}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL BARRIO LOMA BLANCA - 130618 20 Oaxaca 195 San Juan Diuxi
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Diuxi 130618 S 547 483 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI 

ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle LEONA VICARIO Calle DIAZ ORDAZ LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE 5 

DE MAYO, ENTRE LAS CALLES DIAZ ORDAZ, LEONA VICARIO Y ZARAGOZA, A 1 KM 

APROXIMADAMENTE AL, lon:-97.370073, lat:17.289494}}

01-10-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2616144/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402616145 Proyecto de inversión 347832.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347832.8, modificado:347832.8}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA AGRÍCOLA Y GANADERA EL PROGRESO 

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 94897
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 94897 S 59 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:192.3, 

meta_modificada:192.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:22, direccion:Camino / Terracería COLONIA AGRÍCOLA Y 

GANADERA EL PROGRESO - EL TRIUNFO 0 0 CAMINO AL ACCESO A LA COLONIA AGRÍCOLA Y 

GANADERA EL PROGRESO, lon:-94.984759, lat:17.260916}}

05-09-2025 06-10-2025 347832.8 347832.8 347832.8 347832.8 300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/067/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, 

monto:347832.8, importe_modificado:347832.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.0}}
{2616145/proyecto_INICIO, 2616145/proyecto_PROCESO, 

2616145/proyecto_INICIO, 2616145/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402616146 Proyecto de inversión 1899942.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1899942.61, 

modificado:1899942.61}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN EL PARAJE RIO BLANCO DEL MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 132568
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 132568 S 156 143 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2700.0, 

meta_modificada:2700.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Pueblo SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA 

ENTRE Calle A LA MAZAQUESIA Y Calle 15 DE AGOSTO Calle INDEPENDENCIA ZONA URBANA CON 

AMANZANAMIENTO SE DEBE P, lon:-97.371812, lat:16.262752}}

08-08-2025 06-10-2025 1899942.61 1899942.61 1899942.61 1899942.61 1899942.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMP/FAISMUN/272/081/2025, contratista:ING. 

ADRIEL VASQUEZ MAYA, convocante:MUNICIPIO  SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 

monto:1899942.61, importe_modificado:1899942.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}
{2616146/proyecto_INICIO, 2616146/proyecto_PROCESO, 

2616146/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:La obra esta concluida al 100% sin embargo por problemas sociales la comunidad 

de Rio Blanco quiso acepta a entrega de la obra ni firmar el Acta entrega Recepcion, trimestre:4.0, 

usuario:eleuteriogarciam, fecha:2026-01-05}}

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-05}}

2025 4 OAX250402616148 Proyecto de inversión 6651818.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6651818.67, 

modificado:6651818.67}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD CENTRO 1RA SECCIÓN, VILLA 

SOLA DE VEGA - 96053
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 96053 S 213 234 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1887.2, 

meta_modificada:1887.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo VILLA SOLA DE VEGA 1RA 

SECCIÓN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MORELOS Calle REFORMA SE LOCALIZA A UN 

COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VILLA SOLA DE VEGA, lon:-96.978603, lat:16.515889}}

14-08-2025 11-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2616148/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402616149 Proyecto de inversión 454605.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454605.31, 

modificado:454605.31}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LAS NEGRAS, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 134780
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 134780 S 91 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:19, direccion:Camino / Vereda CAMINO A PINOTEPA - POZO 0 

200 LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA LOCALIDAD DE LAS NEGRAS, lon:-97.186493, 

lat:15.947661}}

01-12-2025 30-12-2025 454605.31 454605.31 454605.31 454605.31 454601.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/061/98/2025, 

contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:454605.31, importe_modificado:454605.31}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2616149/proyecto_INICIO, 2616149/proyecto_PROCESO, 

2616149/proyecto_FIN, 2616149/proyecto_PROCESO, 

2616149/proyecto_FIN, 2616149/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402616168 Acción 3596733.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3596733.98, 

modificado:3596733.98}}

PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIM) 2025 - 5962
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez PRODIM Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 5962-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
01-12-2025 14-12-2025 3596733.98 3596733.89 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CABAECS/OM/DRMYSG/LPE/XXXVIISE-

01/PRODIM/LINUX/2025, contratista:APLICACIONES TECNOLÓGICAS LINUX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3596733.98, 

importe_modificado:3596733.98}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.1}} {2616168/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402616177 Proyecto de inversión 2985574.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2985574.1, 

modificado:2984271.16}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PUEBLO NUEVO, LA JOYA) EN LA 

LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 51348
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 51348 S 138 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:666.54, 

meta_modificada:666.54}

}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle CUARZO Colonia la joya 68000 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle OBSIDIANA Y Calle TOPACIO Calle CORAL LA OBRA SE UBICA 

AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, EL PUNTO REFERENCIADO SE LOCALIZA 

PARTIENDO DEL, lon:-96.76342387, lat:17.13215142}}

31-07-2025 30-09-2025 2984271.16 2984271.16 797942.66 797942.66 797942.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-015-AD-2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:2984271.16, importe_modificado:2984271.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.54}}

{2616177/proyecto_INICIO, 2616177/proyecto_PROCESO, 

2616177/proyecto_FIN, 2616177/proyecto_PROCESO, 

2616177/proyecto_FIN, 2616177/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALICACION DE LA DOCUMENTACION DE ESTA 

OBRA, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:SE ENCUENTRA 

EN VALIDACION DE DOCUMENTACION Y ESTIMACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA POR ESA 

SITUACIÓN ES MAYOR EL AVANCE FÍSICO QUE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El avance físico 

presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información 

reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550926 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, 

modificado:699292.93}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA 

LOCALIDAD RÍO TEJÓN, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ LOXICHA. - 55265
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 55265 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.6, 

meta_modificada:18.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:8, direccion:Calle A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería 

RÍO TEJÓN 70940 RÍO TEJÓN, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

ACCESO PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 4632 ML AL SURESTE DE LA AGENCIA DE 

POLICÍA DE , lon:-96.76981377, lat:15.95817283}}

15-07-2025 12-11-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/021/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:699292.93, importe_modificado:699292.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550926/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551017 Proyecto de inversión 707500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, modificado:706374.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, 

MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 66413
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66413 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:Calle PORFIRIO DÍAZ Ranchería SANTA MARTA 

CHICHIHUALTEPEC 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

ENTRE Calle 21 DE MARZO Y Calle SIN NOMBRE Calle JOSÉ MARÍA MORELOS UNA DE LAS ACCIONES 

SE UBICA EN CA, lon:-96.7714073, lat:16.64404934}}

08-10-2025 31-12-2025 706374.6 706374.6 533054.08 533054.08 533054.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/033/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2966835.94, importe_modificado:2966835.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} {2551017/proyecto_PROCESO, 2551017/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550964 Proyecto de inversión 1875000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1875000.0, 

modificado:1872911.62}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LA ESCOPETA, MUNICIPIO SAN 

MARTÍN PERAS. - 66445
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66445 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.15, 

meta_modificada:300.15}

}

1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ejido LA ESCOPETA 

69783 LA ESCOPETA, SAN MARTÍN PERAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 48 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA DE 

POL, lon:-98.17108467, lat:17.33788382}}

08-10-2025 31-12-2025 1872911.62 1872911.62 1872911.62 1872911.62 1872911.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/043/2025, 

contratista:TECNOVIVE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:7117064.18, 

importe_modificado:7117064.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.15}}
{2550964/proyecto_FIN, 2550964/proyecto_PROCESO, 

2550964/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550980 Proyecto de inversión 1875000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1875000.0, 

modificado:1872911.63}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 

MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC. - 66855
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66855 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.15, 

meta_modificada:300.15}

}

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:Calle 15 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC ENTRE Calle LÁZARO 

CÁRDENAS Y Calle LA UNIÓN Calle CHAPULTEPEC UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 15 DE 

SEPTIEMBRE A 45 ML A, lon:-98.00561427, lat:17.45274979}}

08-10-2025 31-12-2025 1872911.62 1872911.62 1872911.62 1872911.62 1872911.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/043/2025, 

contratista:TECNOVIVE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:7117064.18, 

importe_modificado:7117064.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.15}}
{2550980/proyecto_PROCESO, 2550980/proyecto_INICIO, 

2550980/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402617305 Proyecto de inversión 338164.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:338164.25, modificado:335105.93}}

SUPERVISIÓN TECNICA DE OBRA DE LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

EL ALTO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 51200128082 S 213 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:306, localidad:5, direccion:TIERRA BLANCA, SAN PEDRO EL ALTO , lon:-

96.473636, lat:16.033753}}
06-11-2025 31-12-2025 335105.93 335105.93 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-110/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:335105.93, importe_modificado:335105.93}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2617305/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-

20}, obs2: {observación:AGREGAR CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-

20}}

2025 4 OAX250202546519 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670000.0, modificado:666650.49}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0082J, EN LA 

LOCALIDAD CONCEPCIÓN PÁPALO, MUNICIPIO CONCEPCIÓN PÁPALO.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DTV0082J 

5320012590800125
S 15 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:896.0, 

meta_modificada:896.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8814, lat:17.8414}} 30-07-2025 31-12-2025 666650.49 666650.49 666650.49 666650.49 666650.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:054-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:TIERRAMATE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:666650.49, 

importe_modificado:666650.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:896.0}}
{2546519/proyecto_INICIO, 2546519/proyecto_FIN, 

2546519/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579019 Proyecto de inversión 760202.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760202.25, 

modificado:759824.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA MARÍA, 

1RA. ETAPA, EN LA COLONIA COLINAS DE SANTA CLARA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 65746

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 65746 S 96 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:455.16}

}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:82, direccion:Calle SANTA MARIA Colonia COLINAS DE SANTA 

CLARA 71233 SANTA CLARA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle LOS REYES Y Calle SAN PABLO A 

120 METROS DE LA CARRETERA A ARRAZOLA, lon:-96.76233382, lat:17.02478122}}

01-10-2025 30-10-2025 759824.93 759824.93 759824.93 759824.93 759824.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/019/2025, contratista:SUPERVISION Y 

LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GROSMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:759824.93, importe_modificado:759824.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.16}}

{2579019/proyecto_INICIO, 2579019/proyecto_PROCESO, 

2579019/proyecto_FIN, 2579019/proyecto_PROCESO, 

2579019/proyecto_FIN, 2579019/proyecto_INICIO, 

2579019/proyecto_PROCESO, 2579019/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202537180 Proyecto de inversión 235821.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:235821.68, 

modificado:235636.8}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA DE LOS FRESNOS, 

LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 31173
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
31173 S 18 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:65.2, 

meta_modificada:65.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada PRIMERA DE LOS FRESNOS Colonia 

REFORMA AGRARIA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

FELIPE CARRILLO PUERTO Y Calle 21 DE MARZO Calle FRESNOS LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 

402 M DE LA ESCUELA PR, lon:-96.72237897, lat:17.04139511}}

01-07-2025 29-09-2025 235636.8 235636.8 235636.8 235636.8 235636.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0483/250874/2025, contratista:GUDELIO 

FRANCISCO MUÑOZ REYES, convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO, monto:235636.8, importe_modificado:235636.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.2}}
{2537180/proyecto_PROCESO, 2537180/proyecto_INICIO, 

2537180/proyecto_PROCESO, 2537180/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579822 Proyecto de inversión 399966.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399966.93, 

modificado:380000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN REYES. - 83756
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 83756 S 59 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:293.0, 

meta_modificada:293.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:4, direccion:Camino LOCALIDAD NATIVIDAD - LOCALIDAD SAN 

JUAN REYES 3 300 69290 SAN JUAN REYES, SANTO DOMINGO TONALÁ ES EL ÚNICO CAMINO DE 

ACCESO A LA LOCALIDAD SAN JUAN REYES., lon:-97.97733425, lat:17.72349932}}

17-09-2025 14-11-2025 380000 380000 380000 380000 380000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-AD-005/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO 

TONALÁ, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.0}}

{2579822/proyecto_PROCESO, 2579822/proyecto_FIN, 

2579822/proyecto_INICIO, 2579822/proyecto_PROCESO, 

2579822/proyecto_FIN, 2579822/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577092 Proyecto de inversión 924425

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:924425.0, 

modificado:924285.08}}

CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE 

MARZO DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS PRIMERA SECCIÓN CON CLAVE: 20DPR3156F - 88434
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 88434 S 159 159 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:335.76, 

meta_modificada:335.76}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Colonia LAZARO CARDENAS PRIMERA SECCION 69007 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 

REFORMA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle 18 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 

PRINCIPALES, lon:-97.80191725, lat:17.8019724}}

15-09-2025 14-11-2025 924285.08 924285.08 554571.04 554571.04 554571.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-063-2025, contratista:MARIA JOSEFINA 

MARGALLI CUBAS, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:924285.08, 

importe_modificado:924285.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} {2577092/proyecto_INICIO, 2577092/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202537208 Proyecto de inversión 1517803.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1517803.97, 

modificado:1515404.62}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, 

MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC - 47306
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 47306 S 1383 1263 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1762.07, 

meta_modificada:1762.0

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN JUAN TEITIPAC 70453 

SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle ZARAGOZA Calle MORELOS 

COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA , lon:-96.60859175, lat:16.9289225}}

15-07-2025 12-11-2025 1515404.62 1515404.62 1515404.62 1515404.62 1515404.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-055/2025, contratista:KET-KAT 

INGENIERiA E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1515404.62, 

importe_modificado:1515404.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1762.07}}
{2537208/proyecto_INICIO, 2537208/proyecto_FIN, 

2537208/proyecto_PROCESO, 2537208/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN FIRMAS PENDIENTES. , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:ACTA ENTREGA NO TRAE SELLOS NI FIRMAS DE LAS 

PERSONAS QUE ENTREGAN Y RECIBEN LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-

01-19}}

2025 4 OAX240202359112 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICIA DE NUEVO 

OCOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 40052
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 40052 S 120 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:AVENIDA CAMINO A OCOTLAN PUEBLO NUEVO 

OCOTLAN, 68960 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - 

PALOMARES Y CAMINO CAMINO A LLANO GRANDE, EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

KILOMETRO 104 DE LA CARRETE, lon:-95.497544, lat:17.494666}}

19-02-2024 29-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2359112/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202537185 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, 

modificado:849504.73}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA GRACIANO SÁNCHEZ CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPB1098R, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA - 40500
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 40500 S 23 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.24, 

meta_modificada:618.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería LA UNIÓN 

69873 LA UNIÓN, SAN ANTONIO SINICAHUA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA 

SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 28 METROS LINEALES AL NOROESTE DEL 

CENTRO DE , lon:-97.58772598, lat:17.16296526}}

15-07-2025 12-11-2025 849504.73 849504.73 849504.73 849504.73 849504.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:ASESORIA+EDIFICACION GUTZVAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:849504.73, 

importe_modificado:849504.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}}
{2537185/proyecto_INICIO, 2537185/proyecto_FIN, 

2537185/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE AGREGAR LA LIGA DEL DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250202537204 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, modificado:834101.9}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA UNA LUZ EN LA MONTAÑA CON 

CLAVE ESCOLAR 20DPB0930V, EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCÓN, MUNICIPIO SAN VICENTE 

LACHIXÍO - 46937

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 46937 S 114 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.24, 

meta_modificada:618.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Pueblo EJIDO EL 

RINCÓN 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Calle calle sin nombre Y Calle calle sin 

nombre Calle calle sin nombre LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A , lon:-

97.0398121, lat:16.63475019}}

15-07-2025 12-11-2025 834101.9 834101.9 625806.02 625806.02 625806.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:ESPECIALISTAS 

EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:834201.9, importe_modificado:834201.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} {2537204/proyecto_INICIO, 2537204/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250202537198 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FIAT LUZ CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0535V, EN LA 

LOCALIDAD SAN FRANCISCO NUXAÑO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO NUXAÑO - 45701
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 45701 S 121 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:Calle SIMÓN BOLÍVAR Pueblo SAN FRANCISCO 

NUXAÑO 69925 SAN FRANCISCO NUXAÑO, SAN FRANCISCO NUXAÑO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 16 

DE SEPTIEMBRE Calle DE JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR A 13 

METROS LINEALES A, lon:-97.34464133, lat:17.38036432}}

15-07-2025 13-10-2025 669000 669000 334031.7 334031.7 334031.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:088-FISE/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:INNOSCO, S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:669000.0, importe_modificado:669000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} {2537198/proyecto_INICIO, 2537198/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA 

FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302550939 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:500000.0, 

modificado:495781.39}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA MARÍA MONTESSORI CON 

CLAVE ESCOLAR 20DCC2504J, EN LA LOCALIDAD EL LIMONCILLO, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC 

- 43267

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 43267 S 7 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:53, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería El 

Limoncillo 71388 EL LIMONCILLO, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle calle sin nombre Y Calle calle sin 

nombre Calle calle sin nombre LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 14 , lon:-

97.5625049, lat:16.61884574}}

15-07-2025 12-11-2025 495781.39 495781.39 371524.6 371524.6 371524.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INNOSCO, S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:495781.39, importe_modificado:495781.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} {2550939/proyecto_INICIO, 2550939/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550902 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:580247.56}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DJN1327E, EN LA LOCALIDAD BARRANCA LARGA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO - 59177

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 59177 S 44 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería BARRANCA 

LARGA 71504 BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle BARRANCA 

LARGA- VENTANILLA Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA 

ESCUELA A , lon:-96.73517425, lat:16.49336231}}

15-07-2025 12-11-2025 580247.56 580247.56 414532.63 414532.63 414532.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:580247.56, 

importe_modificado:580247.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} {2550902/proyecto_INICIO, 2550902/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302551267 Proyecto de inversión 1340000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1340000.0, 

modificado:1335860.87}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TEBCEO NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0013G, EN LA 

LOCALIDAD MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MUNICIPIO MIXISTLÁN DE LA REFORMA - 80907
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80907 S 28 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN Pueblo MIXISTLÁN DE LA 

REFORMA 70261 MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA ENTRE Calle 5 DE MAYO 

Y Calle 2 DE ABRIL Calle BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CONSTITUCIÓN A 23 

METROS LINEALE, lon:-96.11237904, lat:17.14731072}}

02-10-2025 31-12-2025 1335860.87 1335860.87 671399.13 671399.13 671399.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:063-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INNOSCO, S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:1335860.87, importe_modificado:1335860.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} {2551267/proyecto_INICIO, 2551267/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302598666 Adquisición 20421

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20421.0, modificado:20319.72}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 31 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0031W EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE LACHILLÓ , MUNICIPIO SANTIAGO XANICA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20ETK0031W 

5320012692803125

S 16 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.1547, lat:16.0101}} 02-10-2025 31-12-2025 20319.72 20319.72 20319.72 20319.72 20319.72

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598666/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402617313 Proyecto de inversión 1721904

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1721904.0, modificado:1721904.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LOS PARAJES DE SAN FRANCISCO A CERRO CANTOR, 

CERRO CANTOR A LA SOLEDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LOXICHA MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTÍN LOXICHA

20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha

COP/MSAL/085/FORTA

MUN/IR/02/2025
N 0 0 24078

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o lineal, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:CAMINO PRINCIPAL SIN NUMERO, SAN FRANCISCO 

LOXICHA, SAN AGUSTIN LOXICHA, lon:-96.631696, lat:15.939529}, geo2: {cve_municipio:85, 

localidad:11, direccion:CAMINO PRINCIPAL SIN NUMERO, SAN FRANCISCO LOXICHA, SAN AGUSTIN 

LOXICHA, lon:-96.593161, lat:15.874724}, geo3: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:CAMINO 

PRINCIPAL SIN NUMERO, SAN FRANCISCO LOXICHA, SAN AGUSTIN LOXICHA, lon:-96.601518, 

lat:15.906939}}

08-05-2025 06-06-2025 1721904 1721904 1721904 1721904 1721904

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FORTAMUN/IR/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1721904.0, 

importe_modificado:1721904.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:23.0}}

{2617313/proyecto_PROCESO, 2617313/proyecto_INICIO, 

2617313/proyecto_PROCESO, 2617313/proyecto_INICIO, 

2617313/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250202531256 Proyecto de inversión 1469326.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1469326.33, 

modificado:1467731.12}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MARIA LUISA - 40020 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 40020 S 35 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:248.64, 

meta_modificada:248.64}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Avenida DANIEL SOTO Colonia MARIA LUISA 68310 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y 

Calle SEBASTIAN ORTIZ Avenida JESUS CARRANZA EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA AV. DANIEL 

SOTO CON IN, lon:-96.1285531, lat:18.08763437}}

16-06-2025 09-08-2025 1467731.12 1467731.12 1467731.12 1467731.12 1467731.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-039/2025, contratista:GAITFER 

GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1467731.12, 

importe_modificado:1467731.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.64}}
{2531256/proyecto_INICIO, 2531256/proyecto_PROCESO, 

2531256/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546538 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1496299.69}}

CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO-TALLER EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DTV0204D EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, MUNICIPIO SAN 

MARTÍN DE LOS CANSECOS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DTV0204D 

5320012613500125
S 84 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:986.0, 

meta_modificada:986.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.729, lat:16.6565}} 30-07-2025 31-12-2025 1496299.69 1496299.69 1122224.76 1122224.76 1122224.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1496299.69, 

importe_modificado:1496299.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:747.0}} {2546538/proyecto_INICIO, 2546538/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302550996 Proyecto de inversión 462000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:462000.0, 

modificado:461338.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD ARROYO TOMATE, MUNICIPIO SAN JUAN 

LALANA. - 67161
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67161 S 46 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:528.0, 

meta_modificada:528.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:47, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ejido ARROYO 

TOMATE 68945 ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 31 ML AL NOROESTE DE LA 

AGENCIA M, lon:-95.85408526, lat:17.50900423}}

02-10-2025 31-12-2025 461338.06 461338.06 461338.06 461338.06 461338.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/023/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:1508169.37, importe_modificado:1508169.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}}
{2550996/proyecto_PROCESO, 2550996/proyecto_INICIO, 

2550996/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250402617324 Proyecto de inversión 1992599.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1992599.57, modificado:1992599.57}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LOS PARAJES DE QUELOVÉ, LA SIRENA, PIEDRA VIRGEN, 

CHILAPA Y SAN ISIDRO MIRAMAR EN LA LOCALIDAD DE LA SIRENA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN 

LOXICHA

20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha

COP/MSAL/085/FORTA

MUN/IR/03/2025
N 0 0 918

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:37.3, 

meta_modificada:37.3}}

2

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:CAMINO PRINCIPAL SIN NUMERO, LA SIRENA, SAN 

AGUSTIN LOXICHA, lon:-96.639683, lat:15.960462}, geo2: {cve_municipio:85, localidad:16, 

direccion:CAMINO PRINCIPAL SIN NUMERO, LA SIRENA, SAN AGUSTIN LOXICHA, lon:-96.676909, 

lat:15.944248}}

30-06-2025 29-07-2025 1992599.57 1992599.57 1992599.57 1992599.57 1992599.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FORTAMUN/IR/03/2025, 

contratista:RENTA DE MAQUINARIA, MATERIALES Y CONSTRUCCIONES SHARK ART, S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1992599.57, 

importe_modificado:1992599.57}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:34.0}}
{2617324/proyecto_INICIO, 2617324/proyecto_PROCESO, 

2617324/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250202546622 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:296179.9}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DPB2171Q 

5320012613600125
S 68 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:698.0, 

meta_modificada:698.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0132, lat:16.4768}} 30-07-2025 31-12-2025 296179.9 296179.9 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:296179.9, importe_modificado:296179.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546622/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302551073 Proyecto de inversión 350000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:350000.0, 

modificado:349493.33}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA, MUNICIPIO VILLA 

SOLA DE VEGA. - 67491
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67491 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9.3, 

meta_modificada:9.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:2, direccion:Calle OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Ranchería AGUA 

FRÍA 71413 AGUA FRÍA, VILLA SOLA DE VEGA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRETERA 

OAXACA-PUERTO ESCONDIDO A 374 ML AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ Y A 

382 ML AL NORESTE, lon:-96.95046004, lat:16.55305736}}

08-10-2025 31-12-2025 349493.32 349493.32 349493.32 349493.32 349493.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/035/2025, 

contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS N-14, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:349493.33, importe_modificado:349493.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.3}}
{2551073/proyecto_INICIO, 2551073/proyecto_FIN, 

2551073/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202531265 Proyecto de inversión 1201327.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201327.29, 

modificado:1199833.73}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA FORTALEZA - 50628 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 50628 S 39 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:323.09, 

meta_modificada:323.09}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 5 SEÑORES O 18 DE MARZO Colonia LA 

FORTALEZA 68353 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle DOS 

(CALLE 1) Y Calle SAN JOSE (CALLE 4) EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 5 SEÑORES (18 DE 

MARZO) CO, lon:-96.16966616, lat:18.07293716}}

16-06-2025 14-08-2025 1199833.73 1199833.73 1199833.73 1199833.73 1199833.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-041/2025, contratista:LIZBETH 

RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1199833.73, 

importe_modificado:1199833.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.09}}

{2531265/proyecto_INICIO, 2531265/proyecto_PROCESO, 

2531265/proyecto_FIN, 2531265/proyecto_PROCESO, 

2531265/proyecto_FIN, 2531265/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546633 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:841366.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPB1935X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOSOYÚA.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DPB1935X 

5320012611700125
S 13 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:698.0, 

meta_modificada:698.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:445, localidad:4, direccion:CONOCIDO , lon:-97.4967, lat:17.0957}} 31-07-2025 31-12-2025 841366.55 841366.55 625465.93 625465.93 625465.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:DANIEL 

SANCHEZ SARABIA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:841366.55, importe_modificado:841366.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:489.0}} {2546633/proyecto_INICIO, 2546633/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o en su caso convenio modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250202537182 Proyecto de inversión 955196.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:955196.07, 

modificado:952571.78}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RUFINO TAMAYO - ELISEO 

JIMENEZ RUIZ - AV. SIMBOLOS PATRIOS, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO 

SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 31236

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
31236 S 45 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:192.84, 

meta_modificada:192.84}

}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida SIMBOLOS PATRIOS Colonia REFORMA 

AGRARIA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle IGNACIO DE LA 

LLAVE Y Calle JOSE MARIA DE LA VEGA Calle ALFONSO CASO LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 

334.60 M DEL HOS, lon:-96.7210045, lat:17.04307177}}

01-07-2025 28-11-2025 952571.78 952571.78 952571.78 952571.78 952571.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0486/250883/2025, contratista:GUDELIO 

FRANCISCO MUÑOZ REYES, convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO, monto:952571.78, importe_modificado:952571.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.84}}
{2537182/proyecto_INICIO, 2537182/proyecto_FIN, 

2537182/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:ANEXAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302550961 Proyecto de inversión 2121331.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2121331.2, 

modificado:2097781.44}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, 

MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 48189
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 48189 S 243 249 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:393.63, 

meta_modificada:393.63}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NOMRE Pueblo SANTA 

CATARINA COATLÁN 70802 SANTA CATARINA COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE 

Calle terraceria sin nombre Y COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE SE ENCU, lon:-96.77069978, lat:16.29942031}}

01-07-2025 29-10-2025 1459095.52 1459095.52 1459095.52 1459095.52 1459095.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-070/2025, contratista:SERVICIOS DE 

INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

PARA EL BIENESTAR, monto:2097781.44, importe_modificado:2097781.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.9}}
{2550961/proyecto_PROCESO, 2550961/proyecto_INICIO, 

2550961/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta 

entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302598667 Adquisición 20082

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20082.0, modificado:19911.4}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 32 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0032V EN LA LOCALIDAD PIEDRA DE AMOLAR , MUNICIPIO SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0032V 

5320012692803225
S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.451, lat:18.1199}} 02-10-2025 31-12-2025 19911.4 19911.4 19911.4 19911.4 19911.4

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598667/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598672 Adquisición 20084

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20084.0, modificado:20037.84}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 37 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0037Q EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO , MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0037Q 

5320012692803725
S 18 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.409, lat:16.0127}} 02-10-2025 31-12-2025 20037.84 20037.84 20037.84 20037.84 20037.84

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598672/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598678 Adquisición 20184

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20184.0, modificado:20058.72}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 43 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0043A EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PEÑASCO , MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL 

PEÑASCO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0043A 

5320012692804325
S 18 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.5014, lat:16.3161}} 02-10-2025 31-12-2025 20058.72 20058.72 20058.72 20058.72 20058.72

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598678/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530995 Proyecto de inversión 578033.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:578033.77, 

modificado:577986.17}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES INDIO DE NUYOO, GUERRERO E ITURBIDE DE 

LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO SOLANO - 48208
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 48208 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:Calle INDIO DE NUYOO, GUERRERO E ITURBID 

Rancho AGENCIA DE POLICIA RANCHO SOLANO 69000 RANCHO SOLANO, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle MORELOS Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA 

SE ENCUNTRA EN LAS CA, lon:-97.81783547, lat:17.81744156}}

01-07-2025 28-09-2025 577986.17 577986.17 577986.17 577986.17 577986.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-036-2025, contratista:INGENIERIA 

ESPECIALIZADA KSD S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:577986.17, importe_modificado:577986.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}
{2530995/proyecto_INICIO, 2530995/proyecto_PROCESO, 

2530995/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250302599154 Adquisición 19980

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19980.0, modificado:19823.24}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 94 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0094H EN LA LOCALIDAD EL MAMEY , MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0094H 

5320012692809225
S 30 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5524, lat:16.6267}} 02-10-2025 31-12-2025 19823.24 19823.24 19823.24 19823.24 19823.24

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2599154/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540546 Proyecto de inversión 1118638.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1118638.36, 

modificado:1117140.7}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL - 33788 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 33788 S 29 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:155.0, 

meta_modificada:149.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:85, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Ejido SEBASTOPOL 68336 

SEBASTOPOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle NIÑOS HEROES 

Calle MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO CON PUNTO 

DE INICIO, lon:-96.17278029, lat:18.03306034}}

16-06-2025 30-07-2025 1117140.7 1117140.7 1117140.7 1117140.7 1117140.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-043/2025, contratista:ARTURO 

VARGAS MARTINEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1117140.7, 

importe_modificado:1117140.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}}

{2540546/proyecto_PROCESO, 2540546/proyecto_INICIO, 

2540546/proyecto_PROCESO, 2540546/proyecto_INICIO, 

2540546/proyecto_PROCESO, 2540546/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551081 Proyecto de inversión 566000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:566000.0, 

modificado:565811.39}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD OJITO DE AGUA [COLONIA], 

MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 67995
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67995 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:50, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Colonia OJITO 

DE AGUA [COLONIA] 71233 OJITO DE AGUA [COLONIA], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

ANTIGUO A MONTE ALBÁN Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA 

EN CALLE PRINC, lon:-96.75920512, lat:17.03807419}}

08-10-2025 31-12-2025 565811.39 565811.39 565811.39 561500 561500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/063/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:565811.39, importe_modificado:565811.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} {2551081/proyecto_PROCESO, 2551081/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302603001 Proyecto de inversión 4693851.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4693851.4, modificado:4693208.04}}

CONSTRUCCIÓN DE 75 SANITARIOS CON BIODIGESTOR (ETAPA ÚNICA) (SUPERVISIÓN TÉCNICA Y 

ATENCIÓN SOCIAL) DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN
20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 9022632672300125 S 138 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario

(s), meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.69443642, 

lat:16.19640233}}
01-08-2025 28-11-2025 4693208.04 4693208.04 4693208.04 4693208.04 4693208.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/PROAGUA-159-OB-78/263/2025, 

contratista:DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:6429014.34, importe_modificado:6429014.34}, 

ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAS/MSMC/PROAGUA-159-AS-78/263/2025, 

contratista:KET-KAT INGENIERIA E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE CONSTRUCCION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:160748.33, 

importe_modificado:160748.33}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CST/MSMC/PROAGUA-

159-ST-78/263/2025, contratista:KET-KAT INGENIERIA E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE 

CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:160748.33, 

importe_modificado:160748.33}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:75.0}}

{2603001/proyecto_INICIO, 2603001/proyecto_PROCESO, 

2603001/proyecto_FIN, 2603001/proyecto_PROCESO, 

2603001/proyecto_FIN, 2603001/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551057 Proyecto de inversión 1072000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1072000.0, 

modificado:1071663.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALMAS, MUNICIPIO 

SANTIAGO JOCOTEPEC. - 71450
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 71450 S 139 129 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1608.0, 

meta_modificada:1608.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:16, direccion:Calle ALDAMA Pueblo SAN ANTONIO LAS PALMAS 

68921 SAN ANTONIO LAS PALMAS, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 

BENITO JUÁREZ Calle NIÑOS HÉROES UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE ALDAMA A 44 ML AL 

SURESTE DEL TEC, lon:-96.09653219, lat:17.67370097}}

08-10-2025 30-12-2025 1071663.05 1071663.05 1071663.05 1068000 1068000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/048/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:3198994.17, importe_modificado:3198994.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1580.0}} {2551057/proyecto_INICIO, 2551057/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 

100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron 

parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el 

cumplimiento total de las metas y del contrato.

, trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302551055 Proyecto de inversión 160000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160000.0, 

modificado:159731.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 

71329
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 71329 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería 

HIDAlgo 69826 HIDALGO, SANTIAGO NUNDICHE ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES 

SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 168 ML AL SURESTE DE LA IGLESIA DE 

HIDALGO O A 183 M, lon:-97.63614181, lat:17.35037169}}

08-10-2025 31-12-2025 159731.44 159731.44 159731.44 158000 158000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/069/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1229932.12, 

importe_modificado:1229932.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.0}} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 

100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron 

parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el 

cumplimiento total de las metas y del contrato.

, trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302551071 Proyecto de inversión 80000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80000.0, modificado:79865.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO ALBARRADAS, MUNICIPIO SAN 

LORENZO ALBARRADAS. - 71195
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 71195 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTÉMOC Pueblo SAN LORENZO 

ALBARRADAS 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS ENTRE Calle VICENTE 

GUERRERO Y Calle NIÑO ARTILLERO Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN 

CALLE CUAUHTÉMOC A 180 ML, lon:-96.25852278, lat:16.90898253}}

08-10-2025 30-12-2025 79865.72 79865.72 79865.72 78000 78000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/069/2025, 

contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1229932.12, 

importe_modificado:1229932.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} {2551071/proyecto_PROCESO, 2551071/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 

100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron 

parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el 

cumplimiento total de las metas y del contrato.

, trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250202531773 Proyecto de inversión 3055999.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3055999.34, 

modificado:3054946.7}}

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IMPERIO. - 37864 20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 37864 S 267 255 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:6, direccion:Camino SANTOAGO YOSONDUA - IMPERIO 5 500 

71186 IMPERIO, SANTIAGO YOSONDÚA IMPERIO SE ENCUENTRA A 5.5 KM DEL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO YOSONDUA, lon:-97.58954901, lat:16.92028183}}

18-07-2025 15-09-2025 3054946.7 3054946.7 3054946.7 3054946.7 3054946.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/003/2025, 

contratista:TERRACERIAS Y MANTENIMIENTO AMATLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO YOSONDUA, monto:3054946.7, importe_modificado:3054946.7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2531773/proyecto_INICIO, 2531773/proyecto_PROCESO, 

2531773/proyecto_FIN, 2531773/proyecto_PROCESO, 

2531773/proyecto_INICIO, 2531773/proyecto_PROCESO, 

2531773/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577268 Proyecto de inversión 669990.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669990.7, modificado:669990.7}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL NUCLEO RURAL EL TECOLOTE, EN EL 

MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 118569
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 118569 S 225 228 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1881.2, 

meta_modificada:1881.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:21, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo EL TECOLOTE 70803 EL 

TECOLOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ EL 

SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE DISTRIBUIRA EN TODA LA LOCALIDAD DEL TECOLOTE, lon:-

96.55344018, lat:16.35347035}}

12-09-2025 11-10-2025 653639.57 653639.57 653639.57 653639.57 653639.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/OP-AD/085/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE, S.A DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:669990.7, 

importe_modificado:669990.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1881.2}}
{2577268/proyecto_INICIO, 2577268/proyecto_PROCESO, 

2577268/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579646 Proyecto de inversión 380232.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380232.6, modificado:380232.6}}

Ampliación del Sistema de Agua Entubada en la 3ª. Sur, 7ª. 9ª. y 11ª. Poniente, Barrio El Calvario. - 

59301
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 59301 S 235 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:179.0, 

meta_modificada:179.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle Calle Principal 3ª. 7ª. 9ª. Sur y sn sn Barrio El 

Calvario 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 9a. 

Sur Y Calle Progreso Calle 13a. Poniente Iglesia del Calvario y oficina de Comision Fede, lon:-

98.05444705, lat:16.33714034}}

10-07-2025 08-08-2025 380232.6 380232.6 380232.6 380232.6 305280.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/010/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:380232.6, importe_modificado:380232.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}}
{2579646/proyecto_INICIO, 2579646/proyecto_PROCESO, 

2579646/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar sus avances la fecha de termino del contrato ya termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250302576839 Proyecto de inversión 883751.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883751.74, 

modificado:813751.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE 

AGUASCALIENTES LA MATA - 104590
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 104590 S 410 460 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Pueblo MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC 70142 

AGUAS CALIENTES LA MATA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE AGUASCALIENTES LA 

MATA , lon:-94.97753016, lat:16.61713325}}

08-09-2025 08-10-2025 813751.74 813751.74 813751.74 813751.74 813751.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCAI/FAISMUN/M005/118/2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO OBELIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 

monto:813751.74, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}
{2576839/proyecto_INICIO, 2576839/proyecto_FIN, 

2576839/proyecto_PROCESO, 2576839/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ 

CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ 

CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ 

CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs8: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ 

CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250202544215 Proyecto de inversión 1312923.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1312923.04, modificado:1312236.08}}

EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA AHORRA TECNM EN EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE OAXACA 20DIT0002N
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMSUP 20DIT0002N 

5320012656400125
S 2986 4080 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.7254, lat:17.06}} 02-06-2025 31-12-2025 1312236.08 1312236.08 1312236.08 1312236.08 1312236.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:025-FAM-IES/AD/DA/IOCIED/2025, 

contratista:CESAR JORDHI CRUZ DIAZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.676307764E7, importe_modificado:1.676307764E7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} {2544215/proyecto_INICIO, 2544215/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302551042 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:312493.41}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CERRO DE ÁGUILA (TIERRA CALIENTE), 

MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 72768
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72768 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería CERRO 

DE ÁGUILA (TIERRA CALIENTE) 68268 CERRO DE ÁGUILA (TIERRA CALIENTE), SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 1200 ML 

AL NOROESTE DE L, lon:-97.01667589, lat:17.05199038}}

08-10-2025 31-12-2025 312493.41 312493.41 312493.41 312493.41 312493.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/091/2025, contratista:REYES 

INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2567905.68, importe_modificado:2567905.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}
{2551042/proyecto_INICIO, 2551042/proyecto_FIN, 

2551042/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551053 Proyecto de inversión 2343500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2343500.0, 

modificado:2342970.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO VILLA 

DE ZAACHILA. - 73245
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 73245 S 89 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:387.0, 

meta_modificada:387.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Colonia VICENTE GUERRERO 

71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle IGNACIO 

LÓPEZ RAYÓN Calle MIGUEL HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE A 

79 ML A, lon:-96.69941711, lat:16.93595768}}

30-09-2025 31-12-2025 2342970.85 2342970.85 2342970.85 2340000 2340000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:5228967.94, importe_modificado:5228967.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.0}} {2551053/proyecto_INICIO, 2551053/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 

100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron 

parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el 

cumplimiento total de las metas y del contrato., trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, 

fecha:2026-01-20}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302551051 Proyecto de inversión 1875000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1875000.0, 

modificado:1874945.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO 

SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 73193
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 73193 S 394 347 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.15, 

meta_modificada:300.15}

}

1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SANTA CATARINA 

IXTEPEJI 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA 

Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle REFORMA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE 

BENITO JUÁREZ A, lon:-97.88077208, lat:17.2284118}}

01-09-2025 31-12-2025 1874945.44 1874945.44 1622988.62 1622988.62 1622988.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/080/2025, contratista:GRUPO 

TECAMACHALI, S.A. DE C.V. Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:4374917.13, importe_modificado:4374917.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} {2551051/proyecto_PROCESO, 2551051/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551054 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, 

modificado:2499971.69}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD BARRIO DE SAN PEDRO, MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 73259
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 73259 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.2, 

meta_modificada:400.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:23, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Barrio BARRIO 

DE SAN PEDRO 69800 BARRIO DE SAN PEDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle PRINCIPAL 

A BARRIO DE SAN PEDRO Y Calle A CRUZ VERDE Calle 7MO. PONIENTE UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN , lon:-97.6693417, lat:17.25030408}}

01-09-2025 31-12-2025 2499971.69 2499971.69 2162466.77 2162466.77 2162466.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/080/2025, contratista:GRUPO 

TECAMACHALI, S.A. DE C.V. Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:4374917.13, importe_modificado:4374917.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} {2551054/proyecto_PROCESO, 2551054/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551146 Proyecto de inversión 185000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:185000.0, 

modificado:184249.99}}

EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN 

MIGUEL PERAS. - 74893
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74893 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería 

SOLEDAD PERAS 71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 165 ML AL SUROESTE DEL CENTRO DE SALUD Y A 222 ML AL 

OESTE DEL JARDÍN , lon:-96.94211221, lat:16.96310661}}

01-09-2025 31-12-2025 184249.99 184249.99 184249.99 184249.99 184249.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/077/2025, contratista:REYES 

INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:461000.3, importe_modificado:461000.3}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}
{2551146/proyecto_INICIO, 2551146/proyecto_FIN, 

2551146/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551041 Proyecto de inversión 294000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, 

modificado:293152.61}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA 

DE VEGA. - 72764
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72764 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:Calle MAGNOLIA Colonia VILLA SOLA DE VEGA 

71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle PEDRO ASCENCIO Y Calle MINA Calle 

SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MAGNOLIA A 139 ML AL SUROESTE DE LA 

ESCUELA SECU, lon:-96.9799268, lat:16.51183046}}

02-10-2025 31-12-2025 293152.61 293152.61 293152.61 293152.61 293152.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/096/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:293152.61, importe_modificado:293152.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}
{2551041/proyecto_INICIO, 2551041/proyecto_PROCESO, 

2551041/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551121 Proyecto de inversión 1415000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1415000.0, 

modificado:1414372.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CHORRO DE AGUA, MUNICIPIO 

CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 76245
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76245 S 20 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería CHORRO 

DE AGUA 68610 CHORRO DE AGUA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 1763 ML AL NOROESTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE 

SAN MIGUEL , lon:-96.80909671, lat:17.93401007}}

08-10-2025 31-12-2025 1414372.7 1414372.7 1192994.47 1192994.47 1192994.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/075/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:4243118.1, importe_modificado:4243118.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} {2551121/proyecto_PROCESO, 2551121/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551035 Proyecto de inversión 707500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, 

modificado:706889.43}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO OJO DE AGUA, 

MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 72708
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72708 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:19, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Pueblo SAN 

ISIDRO OJO DE AGUA 71423 SAN ISIDRO OJO DE AGUA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD A 80 ML AL NO, lon:-97.06499911, lat:16.43435836}}

14-10-2025 31-12-2025 706889.43 706889.43 571932.28 571932.28 571932.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/072/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:1413778.86, importe_modificado:1413778.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} {2551035/proyecto_PROCESO, 2551035/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578032 Proyecto de inversión 2210295.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2210295.57, 

modificado:2210295.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE FUENTE 

VILLA - 89879
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 89879 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1316.56, 

meta_modificada:1316.5

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:87, direccion:Avenida Cuauhtémoc Ejido Fuente Villa 68440 

FUENTE VILLA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle El Campesino Y Calle Morelos Calle El 

Relámpago Los trabajos inician en el cruce de la calle El Campesino con un trayecto en sentido , lon:-

96.03477743, lat:18.07467322}}

08-09-2025 21-11-2025 2207685.11 2207685.11 2207685.11 2207685.11 2207685.11
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158447, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2210295.57, importe_modificado:2207685.11}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1316.56}}

{2578032/proyecto_INICIO, 2578032/proyecto_FIN, 

2578032/proyecto_PROCESO, 2578032/proyecto_FIN, 

2578032/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250302578016 Proyecto de inversión 1591537.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1591537.8, 

modificado:1591537.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE 

AGUA. - 85492
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 85492 S 29 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:507.36, 

meta_modificada:507.36}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:36, direccion:Calle Aldama Ejido Ojo de Agua 68447 OJO DE 

AGUA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle Jesús Carranza Calle 20 de 

noviembre El sitio de la obra se ubica a 80 mts de la Escuela Primaria Benito Juárez y a 50 , lon:-

95.94157533, lat:17.87874131}}

08-09-2025 21-11-2025 1587342.19 1587342.19 1587342.19 1587342.19 1587342.19
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158452, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1591537.8, importe_modificado:1587342.19}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.36}}

{2578016/proyecto_INICIO, 2578016/proyecto_PROCESO, 

2578016/proyecto_FIN, 2578016/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250302578860 Proyecto de inversión 1385513.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385513.73, 

modificado:1383716.5}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVELA - 98571 20 Oaxaca 357 Santa Ana Tavela
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Tavela 98571 S 439 409 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:974.4, 

meta_modificada:974.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:Calle ABASOLO Pueblo SANTA ANA TAVELA 70540 

SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle DEL PUENTE LA 

REHABILITACION INICIA FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-95.91488913, lat:16.65226467}}

29-09-2025 12-11-2025 1383716.5 1383716.5 1383716.5 1383716.5 1383716.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-357/COP/FAISMUN/02/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELÉCTRICOS NABI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA ANA TAVELA, monto:1383716.5, importe_modificado:1383716.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:974.4}}

{2578860/proyecto_INICIO, 2578860/proyecto_PROCESO, 

2578860/proyecto_INICIO, 2578860/proyecto_FIN, 

2578860/proyecto_PROCESO, 2578860/proyecto_FIN, 

2578860/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596758 Adquisición 7200000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7200000.0, modificado:7181096.0}}

EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE SISTEMAS Y CÓMPUTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DEL VALLE DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0009G, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC  

20DIT0009G 

5320012616800125

S 615 550 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7344, lat:17.0273}} 02-09-2025 31-12-2025 7181096 7181096 7181096 7181096 7181096

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:018-FAM-IES-

REM.POT.CAP.23/LPE/DA/IOCIED/2025, contratista:JUAN PABLO VALDIVIEZO FERNANDEZ, 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:2.1945576E7, importe_modificado:2.1945576E7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} {2596758/proyecto_INICIO, 2596758/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir liga de contrato y acta entrega  ya que no se pueden visualizar , 

trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302596993 Proyecto de inversión 7870589.03

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7870589.03, modificado:7715661.39}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS Y OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 

SUR DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20EUT0002H, PARA LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA 

LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC 

20EUT0002H 

5320012710400125

S 132 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:326.0, 

meta_modificada:326.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.978, lat:16.5148}} 10-09-2025 31-12-2025 7715661.39 7715661.39 5837065.57 5837065.57 5837065.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:7715661.39, 

importe_modificado:7715661.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:256.0}} {2596993/proyecto_PROCESO, 2596993/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250202540535 Proyecto de inversión 991242.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:991242.93, 

modificado:989817.3}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA - 

17377
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 17377 S 23 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:547.0, 

meta_modificada:894.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:397, direccion:Boulevard NAASON JOAQUIN GARCIA Colonia LA 

AURORA HERMOSA PROVINCIA 68440 LA AURORA HERMOSA PROVINCIA [COLONIA], SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ Y Avenida JUAN FCO. ESCUTIA LOS TRABAJOS SE 

LOCALIZAN SOBRE EL BO, lon:-96.06905101, lat:18.11136168}}

26-05-2025 09-07-2025 989811.3 989811.3 989811.3 989811.3 989811.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-021/2025, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:989817.3, importe_modificado:989811.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:894.0}}
{2540535/proyecto_INICIO, 2540535/proyecto_PROCESO, 

2540535/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:el sistema no permite realizar cambios en el importe modificado, trimestre:4.0, 

usuario:hectortorrecillac, fecha:2026-01-06}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302551141 Proyecto de inversión 320000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:320000.0, 

modificado:319529.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD MONTE NEGRO, MUNICIPIO SANTIAGO 

JOCOTEPEC. - 74729
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74729 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:Avenida 20 DE NOVIEMBRE Pueblo MONTE NEGRO 

68920 MONTE NEGRO, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Avenida 

INDEPENDENCIA Calle JOSÉ MARÍA MORELOS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN AVENIDA 20 DE 

NOVIEMBRE A 130 ML AL NORE, lon:-95.87273504, lat:17.5899788}}

08-10-2025 31-12-2025 319529.26 319529.26 319529.26 319529.26 319529.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/070/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:382893.95, importe_modificado:382893.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}
{2551141/proyecto_INICIO, 2551141/proyecto_FIN, 

2551141/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579717 Proyecto de inversión 1189000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1189000.0, 

modificado:1187613.72}}

REHABILITACION SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE GALICIA - 53882 20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 53882 S 33 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:4, direccion:Camino CABECERA DE CAÑADA - CAÑADA DE 

GALICIA 2 0 71183 CAÑADA DE GALICIA, SANTIAGO YOSONDÚA EL DEPOSITO SE ENCUENTRA A 150 

METROS DEL NACIMIENTO CON DIRECCION AL SUR, lon:-97.5403161, lat:16.82925616}}

14-07-2025 11-09-2025 1187613.72 1187613.72 1187613.72 1187613.72 1187613.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/005/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO YOSONDUA, monto:1187613.72, importe_modificado:1187613.72}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2579717/proyecto_INICIO, 2579717/proyecto_PROCESO, 

2579717/proyecto_FIN, 2579717/proyecto_INICIO, 

2579717/proyecto_PROCESO, 2579717/proyecto_FIN, 

2579717/proyecto_INICIO, 2579717/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551144 Proyecto de inversión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:240000.0, 

modificado:239475.96}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 74840
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74840 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:10.5, 

meta_modificada:10.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería LO DE 

MEJÍA 71606 LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN 

NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 108 ML AL 

SURESTE DEL , lon:-98.16950622, lat:16.42501688}}

01-09-2025 31-12-2025 239475.96 239475.96 74134.34 74134.34 74134.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/086/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:1438496.72, importe_modificado:1438496.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.5}} {2551144/proyecto_PROCESO, 2551144/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531774 Proyecto de inversión 739995.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739995.58, 

modificado:739359.36}}

CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE YUCUMAGÑU - 

49879
20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 49879 S 96 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:20, direccion:Camino / Brecha AGENCIA DE YUCUMAGÑU - OLLA 

DE CAPTACIÓN 1 36 71186 YUCUMAGÑU, SANTIAGO YOSONDÚA SE LOCALIZA A 50 METROS DEL 

CAMINO, lon:-97.61026153, lat:16.87528146}}

10-07-2025 18-08-2025 739359.36 739359.36 739359.36 739359.36 739359.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/002/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

YOSONDUA, monto:739359.36, importe_modificado:739359.36}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2531774/proyecto_PROCESO, 2531774/proyecto_INICIO, 

2531774/proyecto_PROCESO, 2531774/proyecto_INICIO, 

2531774/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546642 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:398708.96}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0694I, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIAVINÍ, MUNICIPIO SAN LUCAS QUIAVINÍ.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DTV0694I 

5320012610800125
S 15 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:659.0, 

meta_modificada:659.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4681, lat:16.8948}} 29-07-2025 31-12-2025 398708.96 398708.96 398708.96 398708.96 398708.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:XHOJCHHI 

Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:398708.96, importe_modificado:398708.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:659.0}}
{2546642/proyecto_INICIO, 2546642/proyecto_FIN, 

2546642/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531687 Proyecto de inversión 6270868.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6270868.88, 

modificado:6270868.88}}

AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 10802 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 10802 S 761 683 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:398.0, 

meta_modificada:398.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo SANTIAGO AMOLTEPEC 

71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle COLONIA 

DE JESUS PARTIENDO DEL MUNICIPIO SOBRE LA CALLE CAMINO REAL CON DIRECCCION AL SUROESTE 

A APROXIMADAM, lon:-97.49625273, lat:16.64175646}}

05-05-2025 02-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/03/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:6268523.72, importe_modificado:6268523.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.0}}

{2531687/proyecto_INICIO, 2531687/proyecto_PROCESO, 

2531687/proyecto_FIN, 2531687/proyecto_PROCESO, 

2531687/proyecto_FIN, 2531687/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO, trimestre:4.0, 

usuario:mariohernandezg, fecha:2026-01-07}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302579464 Proyecto de inversión 3301212.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3301212.23, 

modificado:3301212.23}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA DE 

LLANO NUEVO, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 115116
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 115116 S 497 487 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:559.54, 

meta_modificada:559.54}

}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:11, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo SANTIAGO 

AMOLTEPEC 71388 LLANO NUEVO, SANTIAGO AMOLTEPEC Calle CALLE PRINCIPAL LA OBRA INICIARA 

A 800 METROS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-

97.51148694, lat:16.60338283}}

20-09-2025 04-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579464/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:EL PROYECTO YA NO FUE REALIZADO, SE ELIMINO DE SIFAIS , trimestre:4.0, 

usuario:mariohernandezg, fecha:2026-01-07}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302577102 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CULTURA TOLTECA, DE 

LA COLONIA SANTA ROSA SEGUNDA SECCIÓN. - 112474
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 112474 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:388.8, 

meta_modificada:388.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:Calle CULTURA TOLTECA Colonia SANTA ROSA 

SEGUNDA SECCION 69005 SANTA ROSA SEGUNDA SECCIÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN ENTRE Calle 23 DE JULIO Y Calle CULTURA ZAPOTECA Calle CULTURA MAYA LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE DO, lon:-97.77899423, lat:17.82699331}}

21-10-2025 19-12-2025 700000 700000 210000 210000 210000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-076-2025, contratista:DEYOC DISEÑO 

DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S. A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEON, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} {2577102/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577101 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN - 109588
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 109588 S 41151 37162 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Colonia MILITAR 69000 HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle PARTIDA MILITAR Y 

Boulevard PASEO INTERNACIONAL Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 

MILITAR DE LA HER, lon:-97.79335302, lat:17.820142}}

21-10-2025 19-12-2025 400000 400000 80000 80000 80000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160712, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} {2577101/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598604 Proyecto de inversión 5300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5300000.0, modificado:5295097.84}}

CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA DE TRANSICIÓN PARA UNA VIDA INDEPENDIENTE DE ADOLESCENTES 

MUJERES EN SANTA CRUZ XOXOCOTLAN OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca 54100126265 S 10 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Albergue

(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:385, localidad:44, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA 1128 COLONIA 

JERUSALEN SANTA CRUZ XOXOCOTLAN OAXACA C.P. 71235, lon:-96.71647045, lat:17.02343822}}
27-09-2025 30-12-2025 5295097.84 5295097.84 5295097.84 5295097.84 5295097.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-131-01-08-006-ADN-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:5295097.84, 

importe_modificado:5295097.84}}

{meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}}

{2598604/proyecto_INICIO, 2598604/proyecto_FIN, 

2598604/proyecto_PROCESO, 2598604/proyecto_FIN, 

2598604/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578861 Proyecto de inversión 296027.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296027.79, 

modificado:277507.26}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL TANQUE DEL BARRIO DEL CENTRO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVELA - 94590
20 Oaxaca 357 Santa Ana Tavela

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Tavela 94590 S 439 409 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:27.43, 

meta_modificada:27.43}}

1

{geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:Calle CALLE A LA PIEDRA DE CAL Barrio DEL CENTRO 

70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA Calle LAS PIEDRAS NEGRAS ES LA CONTINUACION 

DE LA CALLE A LA TOMA, lon:-95.90469859, lat:16.65749106}}

18-09-2025 17-10-2025 277507.26 277507.26 277507.26 277507.26 277507.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-357/COP/FAISMUN/01/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA 

TAVELA, monto:277507.26, importe_modificado:277507.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:27.43}}
{2578861/proyecto_INICIO, 2578861/proyecto_PROCESO, 

2578861/proyecto_FIN, 2578861/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577277 Proyecto de inversión 2500134.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500134.69, 

modificado:664354.63}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO 03 DE OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 108200
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 108200 S 9856 10285 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1265.76, 

meta_modificada:6730.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRESIDENTE JUAREZ Pueblo MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE 

Calle BRIGIDA GARCIA Y Calle EJERCITO NACIONAL LA OBRA SE UBICARA EN INTERSECCION DE CALLE 

EJECITO NAC, lon:-96.60112221, lat:16.3521311}}

01-10-2025 30-10-2025 664354.63 664354.63 664354.63 664354.63 664354.63

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161430, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:664354.63, 

importe_modificado:664354.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6730.0}}

{2577277/proyecto_INICIO, 2577277/proyecto_PROCESO, 

2577277/proyecto_FIN, 2577277/proyecto_INICIO, 

2577277/proyecto_PROCESO, 2577277/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:SE REALIZARON AJUSTES EN EL PROYECTO, trimestre:4.0, 

usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250202531554 Proyecto de inversión 709614.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:709614.14, 

modificado:708188.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS HIGOS, 1RA. 

ETAPA, EN LA COLONIA LOS HIGOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 35445
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 35445 S 216 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:471.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle LOS HIGOS Colonia LOS HIGOS 71233 SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Y Calle CEREZOS A 140 MTS DEL TEMPLO 

TABERNACULO NAZARENO, lon:-96.75605828, lat:17.02043581}}

20-06-2025 19-07-2025 708188.07 708188.07 708188.07 708188.07 708188.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/014/2025, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:708188.07, importe_modificado:708188.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.2}}

{2531554/proyecto_INICIO, 2531554/proyecto_PROCESO, 

2531554/proyecto_FIN, 2531554/proyecto_PROCESO, 

2531554/proyecto_FIN, 2531554/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540544 Proyecto de inversión 1363856.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1363856.16, 

modificado:1362258.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

PAPALOPAPAN - 31864
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 31864 S 17 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:704.0, 

meta_modificada:956.75}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:38, direccion:Calle RUIZ CORTINEZ Ejido PAPALOAPAN 68440 

PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle FRANCISCO I 

MADERO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE RUIZ CORTINEZ INICIANDO 

EN LA INTER, lon:-96.09615039, lat:18.15932061}}

16-06-2025 30-07-2025 1362258.32 1362258.32 1362258.32 1362258.32 1362258.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-028/2025, 

contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1362258.32, importe_modificado:1362258.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.75}}
{2540544/proyecto_INICIO, 2540544/proyecto_PROCESO, 

2540544/proyecto_INICIO, 2540544/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546666 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:583717.6}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DIN0611E, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DIN0611E 

5320012586000125
S 11 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:698.0, 

meta_modificada:698.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-94.6323, lat:16.2334}} 30-07-2025 31-12-2025 583717.6 583717.6 299983.98 299983.98 299983.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:068-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:583717.6, importe_modificado:583717.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} {2546666/proyecto_INICIO, 2546666/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio 

modificatorio

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250202546685 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:588389.71}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DIN0390K, EN LA LOCALIDAD YUTANDUCHI DE GUERRERO, MUNICIPIO YUTANDUCHI DE GUERRERO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DIN0390K 

5320012593100125
S 53 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:698.0, 

meta_modificada:698.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-97.2975, lat:17.0395}} 31-07-2025 31-12-2025 588389.71 588389.71 588389.71 588389.71 588389.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:EDRIFER 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:588389.71, importe_modificado:588389.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:698.0}}
{2546685/proyecto_INICIO, 2546685/proyecto_PROCESO, 

2546685/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546711 Proyecto de inversión 610054.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:610054.74, modificado:605085.14}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN B. TOLEDO" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0937P, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COMITANCILLO, MUNICIPIO SAN PEDRO 

COMITANCILLO.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMR 20DPR0937P 

5320012610900125
S 115 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:698.0, 

meta_modificada:698.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.1599, lat:16.4903}} 31-07-2025 31-12-2025 605085.14 605085.14 605085.14 605085.14 605085.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:605085.14, 

importe_modificado:605085.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:698.0}}
{2546711/proyecto_INICIO, 2546711/proyecto_FIN, 

2546711/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402617367 Proyecto de inversión 1491411.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1491411.07, modificado:1491411.07}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO EN LOS PARAJES DE EL GUAPINOL Y EL RECUERDO, EN LA LOCALIDAD 

DE BUENAVISTA LOXICHA, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha

COP/MSAL/085/FORTA

MUN/IR/04/2025
N 0 0 261

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o lineal, meta:5.97, 

meta_modificada:5.97}}

2

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:CAMINO PRINCIPAL SIN NUMERO, BUENAVISTA 

LOXICHA, SAN AGUSTIN LOXICHA, OAXACA, lon:-96.566348, lat:15.920637}, geo2: 

{cve_municipio:85, localidad:3, direccion:CAMINO PRINCIPAL SIN NUMERO, BUENAVISTA LOXICHA, 

SAN AGUSTIN LOXICHA, OAXACA, lon:-96.553521, lat:15.942433}}

02-10-2025 31-10-2025 1491411.07 1491411.07 1491411.07 1491411.07 1491411.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FORTAMUN/IR/04/2025, 

contratista:RENTA DE MAQUINARIA, CONSTRUCCION Y MATERIALES CONSTRURED, S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1491411.07, 

importe_modificado:1491411.07}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.97}}

{2617367/proyecto_PROCESO, 2617367/proyecto_INICIO, 

2617367/proyecto_PROCESO, 2617367/proyecto_INICIO, 

2617367/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250302598389 Proyecto de inversión 9724000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9724000.0, modificado:9724000.0}}

CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS DE 2 NIVELES PARA LA DES DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA Y 

DES CIENCIAS AGROPECUARIAS ,CAMPUS LOMA BONITA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Universidad del Papaloapan 54900126527 S 256 271 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:759.4, 

meta_modificada:759.4}}

1
{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AV FERROCARRIL SAN ANTONIO CP 68400 LOMA 

BONITA OAXACA , lon:-95.89561, lat:18.09963}}
10-09-2025 08-03-2026 9724000 9724000 3390945.38 3390945.38 3390945.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNPA-CM-E2-2025-01, contratista:CONSTRUCCIONES 

DESARROLLO Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, 

monto:22953.71, importe_modificado:22953.71}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNPA-LPO-

920048996-E2-2025, contratista:CONSTRUCCIONES,DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:9701046.29, importe_modificado:9701046.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.79}} {2598389/proyecto_INICIO, 2598389/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577270 Proyecto de inversión 2113038.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2113038.74, 

modificado:2113038.74}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA 

COLONIA BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 95798
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 95798 S 558 495 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2872.0, 

meta_modificada:2872.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Colonia BENITO JUAREZ 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle LERDO DE 

TEJADA Y Calle BENITO JUAREZ Calle EJERCITO NACIONAL LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A 

APROXIMADAMEN, lon:-96.59972719, lat:16.35058997}}

27-10-2025 25-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577270/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO , trimestre:4.0, 

usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302579640 Proyecto de inversión 1725956.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1725956.95, 

modificado:1725956.95}}

Ampliación del Drenaje Sanitario en la Calle Principal - 81628 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 81628 S 395 418 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:650.0, 

meta_modificada:650.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:26, direccion:Calle Calle Principal Pueblo Piedra Blanca 71608 

PIEDRA BLANCA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle Josefa Ortiz de Dominguez Y Calle 16 

de Septiembre Calle Benito Juarez Agencia Municipal, Iglesia Catolica, Salon de Usos Multi, lon:-

97.99568146, lat:16.25950885}}

01-09-2025 14-11-2025 1725956.95 1725956.95 815244.47 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/026/2025, 

contratista:READER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1725956.95, importe_modificado:1725956.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} {2579640/proyecto_INICIO, 2579640/proyecto_PROCESO} Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:la obra fue cancelada, trimestre:4.0, usuario:enavaguirren, fecha:2026-01-23}}

{obs1: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financuero y fisico el 

contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar 

avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

10}, obs4: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs5: {observación:no habre liga del contrato, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-23}}

2025 4 OAX250302577382 Proyecto de inversión 701587.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:701587.62, 

modificado:701587.62}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN 

JACINTO OCOTLÁN EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 95021
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 95021 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:551.0, 

meta_modificada:551.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle Melchor Ocampo Ranchería SAN JACINTO 

OCOTLÁN 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle Ferrocarril Y Calle 

Ferrocarril Calle colon uno de los ramamles de la obra se encuentra frente a las canchas de futbol de , 

lon:-96.68269302, lat:16.78225771}}

05-08-2025 29-08-2025 701587.62 701587.62 701587.62 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/015/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES GBC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, 

monto:701587.62, importe_modificado:701587.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:551.0}}

{2577382/proyecto_INICIO, 2577382/proyecto_PROCESO, 

2577382/proyecto_FIN, 2577382/proyecto_INICIO, 

2577382/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578126 Proyecto de inversión 1400927.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400927.99, 

modificado:1400927.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA SIERVO DE LA 

NACIÓN CLAVE 20DPR3225L DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS MUNICIPIO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI - 68620

20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 68620 S 26 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:511.2, 

meta_modificada:511.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:Calle MIGUEL ALEMAN Pueblo JOSE MARIA 

MORELOS 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle 

JOSE MARIA IGLESIAS Calle JOSE MARIA IGLESIAS DENTRO DEL PREDIO QUE CORRESPONDE A LA 

ESCUELA PRIMARIA, lon:-94.98652592, lat:17.24141826}}

08-09-2025 06-12-2025 1400927.99 1400927.99 1400927.99 1400927.99 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/040/2025, 

contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES  TONAMECA SA DE CV, convocante:SAN JUAN 

GUICHICOVI, monto:1400927.99, importe_modificado:1400927.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}
{2578126/proyecto_PROCESO, 2578126/proyecto_INICIO, 

2578126/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578125 Proyecto de inversión 1423394

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423394.0, 

modificado:1423394.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE EJIDO LA REVOLUCIÓN MUNICIPIO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI - 99495

20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 99495 S 122 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:945.0, 

meta_modificada:945.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:7, direccion:Calle LÁZARO CÁRDENAS Pueblo EJIDO LA 

REVOLUCIÓN 70332 EJIDO LA REVOLUCIÓN, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y 

Calle TUXPAN SEGUNDA CALLE DESPUES DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-95.18941169, 

lat:17.1756616}}

08-09-2025 13-10-2025 1423394 1423394 1423394 1423394 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/091/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA MURO ARQUITECTOS DE OAXACA SA DE CV, convocante:SAN JUAN 

GUICHICOVI, monto:1423394.0, importe_modificado:1423394.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} {2578125/proyecto_PROCESO, 2578125/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531084 Proyecto de inversión 596695.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:596695.88, 

modificado:594310.71}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SUSPIROS SINIYUVI 4TA. 

ETAPA - 33340
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 33340 S 183 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:920.0, 

meta_modificada:920.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:76, direccion:Calle CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD 

Ranchería SUSPIROS SINIYUVI 71009 SUSPIROS, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE UBICA 

DENTRO DEL AREA QUE CORRESPONDE A LA RANCHERIA DE SUSPIROS SINIYUVI, lon:-97.83573033, 

lat:17.0020546}}

23-06-2025 22-07-2025 594310.71 594310.71 594310.71 594310.71 594310.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/076/012/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:594310.71, importe_modificado:594310.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:920.0}}

{2531084/proyecto_PROCESO, 2531084/proyecto_FIN, 

2531084/proyecto_INICIO, 2531084/proyecto_PROCESO, 

2531084/proyecto_FIN, 2531084/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302576954 Proyecto de inversión 619983.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619983.85, 

modificado:620000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE: 20DCC2408G DE 

LOMAS DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 112060
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 112060 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia LOMAS DE SAN JUAN 

71406 LOMAS DE SAN JUAN, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Avenida SAN JUAN Y Calle BENITO 

JUAREZ Calle JAZMINES EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA COLONIA A UNOS 500 

METROS DE LA CA, lon:-96.76505507, lat:17.00425022}}

01-10-2025 30-11-2025 620000 620000 513772.38 513772.38 513772.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/012/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:620000.0, importe_modificado:620000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.8}}
{2576954/proyecto_INICIO, 2576954/proyecto_FIN, 

2576954/proyecto_PROCESO, 2576954/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:agregar avance financiero puesto que la fecha de termino ya concluyo, 

trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:agregar liga acta entrega 

la fecha de termino ya finalizo, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202540695 Proyecto de inversión 1086597.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1086597.73, 

modificado:890846.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CABALLO - 35323
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 35323 S 23 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CERRO DEL CABALLO 70935 

CERRO DEL CABALLO, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle HACIA EL TANQUE DE AGUA Y Calle 

HACIA LA TIENDA DICONSA LA CALLE A PAVIMENTAR ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD SE 

ENCUENTRA A, lon:-96.90681991, lat:15.94008873}}

16-06-2025 15-07-2025 890846.6 890846.6 890846.6 890846.6 890846.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/17/MSMC/401/FAISMUN/CABA/PAV/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PUENTEOAX S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA 

MARIA COLOTEPEC, monto:890846.6, importe_modificado:890846.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2540695/proyecto_INICIO, 2540695/proyecto_FIN, 

2540695/proyecto_INICIO, 2540695/proyecto_FIN, 

2540695/proyecto_PROCESO, 2540695/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578129 Proyecto de inversión 2006354

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2006354.0, 

modificado:2006354.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TRAMO EL ZACATAL AL PARAJE RIO DEL SOL MUNICIPIO 

DE SAN JUAN GUICHICOVI - 92736
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 92736 S 180 167 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2232.0, 

meta_modificada:2232.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:Camino / Terracería EL ZACATAL - RIO DEL SOL 0 0 

EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL, lon:-

95.20820181, lat:16.94065318}}

04-09-2025 20-10-2025 2006354 2006354 2006354 2006354 1900000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/081/2025, 

contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS SA DE CV, convocante:SAN JUAN 

GUICHICOVI, monto:2006354.0, importe_modificado:2006354.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2000.0}}
{2578129/proyecto_INICIO, 2578129/proyecto_PROCESO, 

2578129/proyecto_INICIO, 2578129/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302431036 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE SANTO 

DOMINGO PETAPA - 296309
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 296309 S 2988 2868 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:500.0, 

meta_modificada:650.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CHARIS PUEBLO SANTO DOMINGO 

PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE LEONA 

VICARIO Y HOMERO ESPINOZA Y CALLE JESUS GARCIA CORONA Y FRANCISCO Y MADERO, LA OBRA 

SE LLEVO A CABO EN, lon:-95.14045435, lat:16.8208061}}

26-08-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148805, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:450.0}} {2431036/proyecto_INICIO, 2431036/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX240302431079 Proyecto de inversión 1477000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1477000.0, 

modificado:1477000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, CALLE 

FRANCISCO I. MADERO Y LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA TRINIDAD, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 296423

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 296423 S 87 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:230.0, 

meta_modificada:230.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:20, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA TRINIDAD, 68961 LA 

TRINIDAD, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA 

CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA DETRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA 

IGLESIA CATOLICA , lon:-95.548218, lat:17.44067}}

14-06-2024 13-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2431079/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302428721 Proyecto de inversión 2395994.56

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2395994.56, 

modificado:2395994.56}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 20DPR0659D EXTENSION DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA - 

286597

20 Oaxaca 88
San Andrés Cabecera 

Nueva

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 286597 S 15 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:574.2, 

meta_modificada:574.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:41, direccion:COLONIA SAN JUAN YUTACUIÑE, 71175 SAN JUAN 

YUTACUIÑE, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS 

INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 20DPR0659D EXTENSION DE SAN 

ANDRES CAB, lon:-97.76894766, lat:16.80404075}}

04-04-2024 02-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2428721/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302428879 Proyecto de inversión 1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA 

REFORMA, PUTLA - 287288
20 Oaxaca 76 La Reforma

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de La Reforma 287288 S 2000 1256 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:15, direccion:PARAJE LA REFORMA, 71080 EL TRAPICHE, LA 

REFORMA OAXACA ENTRE Y , CAMINO RURAL HACIA NÚCLEO RURAL NUEVA ESPERANZA CP 71080 

LOCALIDAD LA REFORMA MUNICIPIO LA REFORMA, lon:-97.8344274, lat:16.63812389}}

02-05-2024 30-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2428879/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302427891 Proyecto de inversión 692000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:692000.0, 

modificado:663055.27}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARIN DE 

NIÑOS MIGUEL HIDALGO CON CLAVE CCT 20KJN1304D, EN LA LOCALIDAD EL ZACATON - 282514
20 Oaxaca 292

San Pablo Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 282514 S 64 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:699.78, 

meta_modificada:699.78}

}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:18, direccion:RANCHERIA , 71333 EL ZACATÓN, SAN PABLO 

CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , EN ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO AL INTERIOR DEL 

JARIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CON CLAVE CCT 20KJN1304D EN LA LOCALIDAD EL ZACATON, lon:-

96.89947087, lat:16.95312441}}

25-04-2024 03-06-2024 663055.27 663055.27 663055.27 663055.27 663055.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SPCV/FAISMUN/M292/0017/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN 

PABLO CUATRO VENADOS, monto:663055.27, importe_modificado:663055.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.78}}

{2427891/proyecto_INICIO, 2427891/proyecto_PROCESO, 

2427891/proyecto_FIN, 2427891/proyecto_INICIO, 

2427891/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302427892 Proyecto de inversión 628465.82

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:628465.82, 

modificado:628465.82}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS - 

282521
20 Oaxaca 292

San Pablo Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 282521 S 124 186 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN PABLO CUATRO VENADOS 

INTERIOR SN RANCHERIA SAN PABLO CUATRO VENADOS, 71330 SAN PABLO CUATRO VENADOS, SAN 

PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN PABLO CUATRO VENADOS Y , 

CAMINO A SAN PABLO CUA, lon:-96.88991401, lat:16.98936719}}

29-05-2024 12-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2427892/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302427893 Proyecto de inversión 674976.32

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674976.32, 

modificado:326186.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD 

EL ESPONJADO - 282523
20 Oaxaca 292

San Pablo Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 282523 S 30 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:7, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL 

ESPONJADO, 71333 EL ESPONJADO, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE BRECHA 

CAMINO AL ESPONJADO Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DEL 

ESPONJADO MUNICIPIO DE SA, lon:-96.92254118, lat:16.98698926}}

17-07-2024 14-09-2024 326186.15 326186.15 326186.15 326186.15 326186.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SPCV/FAISMUN/M292/029/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN 

PABLO CUATRO VENADOS, monto:326186.15, importe_modificado:326186.15}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}

{2427893/proyecto_INICIO, 2427893/proyecto_PROCESO, 

2427893/proyecto_FIN, 2427893/proyecto_PROCESO, 

2427893/proyecto_FIN, 2427893/proyecto_INICIO, 

2427893/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302427895 Proyecto de inversión 3450650.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450650.5, 

modificado:3450650.5}}

CONSTRUCCION DE TECHADO ESPACIO MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS - 282527 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 282527 S 162 190 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:CALLE A LA CAPILLA DE SAN PEDRO PUEBLO EL 

CAULOTE, 70950 EL CAULOTE, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE A LA CASA DE 

REPRESENTACION Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UNA HORA Y MEDIA DE CANDELARIA LOXICHA EN LA 

COMUNIDAD DE EL CA, lon:-96.56080841, lat:15.80822616}}

05-08-2024 02-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2427895/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302427905 Proyecto de inversión 1049981.89

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049981.89, 

modificado:1049981.89}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PLAN 

ALEMÁN - 282570
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 282570 S 18 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PLAN ALEMÁN, 

69866 LÁZARO CÁRDENAS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , POSICIONANDOSE FRENTE 

A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PLAN ALEMAN AVANZAMOS SOBRE EL CAMINO HACIA EL SUR 

PASANDO POR LA PRIMARIA, lon:-97.75436143, lat:17.08582687}}

30-08-2024 08-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2427905/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302424706 Proyecto de inversión 806448.46

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806448.46, 

modificado:806448.46}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 265355 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 265355 S 152 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:23, direccion:PUEBLO LA TUZA, 71700 LA TUZA, SANTIAGO 

JAMILTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE CONSTITUCION, CAMINO EL POTRERO LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN UN TERRENO PROPIEDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y 

A UN COSTADO DE, lon:-97.86535527, lat:16.05401008}}

01-08-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2424706/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302424754 Proyecto de inversión 1250299.21

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250299.21, 

modificado:1250299.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA - 265549
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 265549 S 32 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:21, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SANTA ELENA 

COMALTEPEC, 71700 SANTA ELENA COMALTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LOS LUCEROS, CALLE PRINCIPAL LA OBRAS SE LOCALIZA EN LA CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA E, lon:-97.7985266, lat:16.31813813}}

01-08-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2424754/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302428071 Proyecto de inversión 470805.33

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470805.33, 

modificado:470805.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS 

TORONJILES - 283286
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 283286 S 36 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:217.8, 

meta_modificada:217.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE TORONJILES BARRIO AVIACION, 71700 

SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS TORONJILES Y CALLE 

CRISTO REY, CALLE LUIS ECHEVERRIA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE LOS TORONJILES ENTRE LA 

CALLE CRISTO R, lon:-97.83368771, lat:16.28355589}}

17-06-2024 16-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2428071/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302429542 Proyecto de inversión 1539356.71

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1539356.71, 

modificado:1539356.71}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIAL - 

290303
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosolapa 290303 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CIRCUITO MISAEL NUÑEZ ACOSTA COLONIA 

COLONIA MAGISTERIAL, 68417 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE PROLONGACION AVENIDA 

BENITO JUAREZ Y , SITUADA A TRESCIENTOS METROS DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL Y A CIEN 

METROS ANTES DE LLEGA, lon:-96.66808145, lat:18.59240799}}

01-07-2024 31-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2429542/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302425160 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HOMERO ESPINOZA Y CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS - 267560
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 267560 S 46 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:AVENIDA HOMERO ESPINOZA Y ADOLFO LOPEZ 

MATEOS SECCION SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO 

PETAPA OAXACA ENTRE CALLE GENERAL CHARIS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE 

UBICA EN LA PRIMERA SECCION, lon:-95.13932092, lat:16.81312908}}

12-08-2024 21-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2425160/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302425190 Proyecto de inversión 1850000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, 

modificado:1850000.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CONDOY 

PRIMERA ETAPA. - 267685
20 Oaxaca 275

San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 267685 S 299 307 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3500.0, 

meta_modificada:3500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:3, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ CONDOY, 70289 SANTA CRUZ 

CONDOY, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE LA RED 

DE AGUA ENTUBADA SE REALIZARA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

CONDOY E, lon:-95.79966896, lat:16.98098922}}

19-08-2024 01-11-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/21/2024, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CAZORA SA DE CV, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1850000.0, 

importe_modificado:1850000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}
{2425190/proyecto_INICIO, 2425190/proyecto_PROCESO, 

2425190/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302425196 Proyecto de inversión 346600.8

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346600.8, modificado:346600.8}}

REHABILITACION DEL CARCAMO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 

ARMENTA. - 267713
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 267713 S 1267 1250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTO DOMINGO 

ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE 

VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE MIGUEL HIDALGO LA CUA, lon:-98.38345297, lat:16.33760712}}

14-02-2024 28-02-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2425196/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302425203 Proyecto de inversión 1866546.43

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1866546.43, 

modificado:1866546.43}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 

267765
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 267765 S 62 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:155.0, 

meta_modificada:155.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTO 

DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA 

ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 18 DE MARZO LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA PARTE DE ATRAS DEL P, lon:-98.37205466, lat:16.33406339}}

01-04-2024 14-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2425203/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302420434 Proyecto de inversión 683093.72

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:683093.72, 

modificado:683093.72}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LA CALLE ZACATECAS Y MONTE ALBAN EN EL 

BARRIO DE LA CUREÑA. - 235966
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 235966 S 106 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO BARRIO LA CUREÑA, 71006 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE 

MONTE ALBAN, CALLE COAHULIA LA OBRA SE ENCUENTA DONDE PRINCIPIA LA CALLE QUINTANA 

ROO EN EL BARRIO, lon:-97.92, lat:17.02}}

01-04-2024 21-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2420434/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302420440 Proyecto de inversión 571115.17

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571115.17, 

modificado:571115.17}}

CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 

20DJN0345N - 235996
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 235996 S 276 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO LA CUREÑA, 71006 PUTLA VILLA DE 

GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS 

Y PAVON SE ENCUENTRA EN LA LOMA DE LOS PAPALOTES, lon:-97.92, lat:17.02}}

18-03-2024 16-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2420440/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302420442 Proyecto de inversión 1951858.95

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1951858.95, 

modificado:1951858.95}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGUE CUAUHTEMOC CLAVE 20DPB0098K - 236002
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 236002 S 373 305 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:120, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL COPALA, 71011 SAN MIGUEL 

COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC, lon:-97.93, lat:17.06}}

15-03-2024 22-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2420442/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302420446 Proyecto de inversión 847108.32

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847108.32, 

modificado:847108.32}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTINIANO ARANDA CRUZ CON CLAVE 

20DPR1936X - 236032
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 236032 S 280 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO LA CUREÑA, 71006 PUTLA VILLA DE 

GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE YUCATAN, LA 

OBRA SE EJECUTO DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARTINIANO ARANDA, lon:-97.929, 

lat:17.033305}}

19-03-2024 16-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2420446/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302420447 Proyecto de inversión 878105.37

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878105.37, 

modificado:878105.37}}

CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 

PLANTEL 06 CLAVE 20ECB0006Z - 236034
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 236034 S 320 360 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO CAMPO DE AVIACIÓN, 71006 PUTLA VILLA 

DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO DENTRO DEL 

PERIMETRO QUE OCUPA EL COBAO 06, lon:-97.921, lat:17.0325}}

19-03-2024 16-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2420447/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302420449 Proyecto de inversión 529250.45

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529250.45, 

modificado:529250.45}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE BASQUETBOL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES 

PUBLICOS - 236038
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 236038 S 204 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:17, direccion:RANCHERIA EL MESONCITO, 71016 SAN MARCOS 

MESONCITO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN EL CENTRO 

DE LA POBLACION DE SAN MARCOS MESONCITO, lon:-97.85, lat:17.095}}

19-03-2024 02-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2420449/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402455999 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LA ESPERANZA - 

355292
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 355292 S 25 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GREGORIO ALVAREZ, 

71014 GREGORIO ÁLVAREZ, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 

CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA ESPERANZA 

PASANDO EL CUARTEL DE LA, lon:-97.90348768, lat:17.04533657}}

15-05-2024 13-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2455999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531213 Proyecto de inversión 2408873.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2408873.31, 

modificado:2408873.31}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 

VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR0588Z EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, MUNICIPIO 

DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO - 40487

20 Oaxaca 167 San José del Peñasco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San José del Peñasco 40487 S 250 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:Calle hidalgo 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN 

JOSÉ DEL PEÑASCO a costado de la presidencia municipal , lon:-96.50153259, lat:16.31624867}}
16-06-2025 13-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/167/FAISMUN/OP/FIII/006-046/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES  MASSIMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DEL PEÑASCO, monto:2408873.31, importe_modificado:2408873.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} {2531213/proyecto_PROCESO, 2531213/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531215 Proyecto de inversión 1497735.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1497735.82, 

modificado:1497735.82}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTANCIA 

GRANDE - 33983
20 Oaxaca 168

San José Estancia 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Estancia Grande 33983 S 481 457 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SAN JOSE ESTANCIA 

GRANDE 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE ENTRE Calle GUERRERO Y 

Calle 10 DE ABRIL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

GENERAL VICENTE GUER, lon:-98.25044443, lat:16.36838973}}

02-07-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531215/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531216 Proyecto de inversión 4837235.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4837235.75, 

modificado:4837235.75}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TRAMO: AGUA DE CEDRO-RANCHO HERNANDEZ EN LA LOCALIDAD DE 

RANCHO HERNANDEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29206
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 29206 S 113 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:10700.78, 

meta_modificada:10700.

78}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:21, direccion: SAN JOSE TENANGO - AGUA DE CEDRO-RANCHO 

HERNANDEZ 29 0 AGUA DE CEDRO, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 1 HORA 12 

MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.59708888, lat:18.11146868}}

30-06-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531216/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531217 Proyecto de inversión 2498266.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498266.99, 

modificado:2498266.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PALO GORDO, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29151
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 29151 S 136 116 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1710.0, 

meta_modificada:1710.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:109, direccion: SAN JOSE TENANGO - PALO GORDO 5 0 PALO 

GORDO, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 13 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN 

JOSE TENANGO , lon:-96.72556181, lat:18.11222973}}

26-06-2025 26-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531217/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531218 Proyecto de inversión 2708796.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2708796.01, 

modificado:2708796.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (CUARTA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE CEDRO, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29084
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 29084 S 124 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:6160.66, 

meta_modificada:6160.6

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:21, direccion: SAN JOSE TENANGO - AGUA DE CEDRO 27 0 AGUA 

DE CEDRO, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 1 HORA 10 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO 

DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.597137, lat:18.1114346}}

20-06-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531218/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531219 Proyecto de inversión 2658142.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2658142.09, 

modificado:2658142.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TRAMO: RANCHO GARCIA-CERRO ALAMO EN LA LOCALIDAD DE CERRO 

ALAMO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29082
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 29082 S 96 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:5423.92, 

meta_modificada:5423.9

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:21, direccion: SAN JOSE TENANGO - RANCHO GARCIA-CERRO 

ALAMO 25 0 AGUA DE CEDRO, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 1 HORA Y 4 MINUTOS DE 

VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.597146, lat:18.11141997}}

14-06-2025 13-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531219/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531220 Proyecto de inversión 4299561.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4299561.61, 

modificado:4299561.61}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (SEGUNDA ETAPA), TRAMO TEOCUATLAN HACIA CERRO ALTO 

EN LA LOCALIDAD DE TEOCUATLAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 28910
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 28910 S 123 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2850.0, 

meta_modificada:2850.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:18, direccion: SAN JOSE TENANGO - CERRO ALTO 15 0 

TEOCUATLÁN, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE 37 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN 

JOSE TENANGO , lon:-96.64480088, lat:18.16109276}}

07-06-2025 06-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531220/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531221 Proyecto de inversión 2342280.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2342280.85, 

modificado:2342280.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29192
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 29192 S 106 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:5678.16, 

meta_modificada:5678.1

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:87, direccion: SAN JOSE TENANGO - CAÑADA GRANDE 21 0 

CAÑADA GRANDE, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 44 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO 

DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.69592594, lat:18.26250645}}

10-06-2025 09-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531221/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531222 Proyecto de inversión 2451380.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2451380.6, 

modificado:2451380.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUACATITLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ TENANGO - 29208
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 29208 S 136 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1710.0, 

meta_modificada:1710.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:2, direccion: SAN JOSE TENANGO - AGUACATITLA 7 0 

AGUACATITLA, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 19 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE 

SAN JOSE TENANGO , lon:-96.73243838, lat:18.19174701}}

28-06-2025 27-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531222/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531223 Proyecto de inversión 2584746.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2584746.42, 

modificado:2584746.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 27813
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 27813 S 102 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1710.0, 

meta_modificada:1710.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:54, direccion: SAN JOSE TENANGO - PEÑA BALNCA 14 0 PEÑA 

BLANCA, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 34 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN 

JOSE TENANGO , lon:-96.65853903, lat:18.17949109}}

03-06-2025 02-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531223/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531224 Proyecto de inversión 2831078.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2831078.33, 

modificado:2831078.33}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE AGUA PUMAROSA, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29180
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 29180 S 105 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:6588.28, 

meta_modificada:6588.2

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:48, direccion: SAN JOSE TENANGO - AGUA PUMAROSA 19 0 

AGUA PUMAROSA, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 44 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO 

DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.62441718, lat:18.18214598}}

20-06-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531224/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402463744 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LAS PETACAS - 385229 20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 385229 S 57 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LAS PETACAS, 70135 

LAS PETACAS, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CRISTOBAL COLON, 

CALLE MIGUEL HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LAS 

PETACAS SOBRE LA , lon:-94.51277597, lat:16.5397548}}

06-06-2024 04-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2463744/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402466009 Proyecto de inversión 2528017.26

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2528017.26, 

modificado:2528017.26}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ DE SAN PEDRO 

IXCATLÁN - 343645
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 343645 S 165 155 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ COLONIA HELADIO 

RAMIREZ LOPEZ, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

FRANCISCO I. MADRERO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ AL 

FONDO DE LA CABECER, lon:-96.51078337, lat:18.15139985}}

25-03-2024 23-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2466009/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402466032 Proyecto de inversión 1165335.3

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165335.3, 

modificado:1165335.3}}

REHABILITACION DE CAMINO LOS AMANTES DEL KM 0.00 AL KM 5.14 EN SANTA MARIA 

MIXTEQUILLA - 343685
20 Oaxaca 421

Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Mixtequilla 343685 S 3 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.14, 

meta_modificada:5.14}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA MIXTEQUILLA - 

LOS AMANTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 514 PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 

SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMPESINOS Y 

CALLE 4 DE NOVIEMBRE, lon:-95.257036, lat:16.381399}}

01-10-2024 14-11-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMM/421/COP/006/2024, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANMARIA MIXTEQUILLA, monto:1165335.3, importe_modificado:1165335.3}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2466032/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402466053 Proyecto de inversión 2621009.57

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2621009.57, 

modificado:2621009.57}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD LA CABEZA DE TILPAM DE SAN PEDRO 

IXCATLÁN - 343719
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 343719 S 255 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:410.63, 

meta_modificada:410.63}

}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CABEZA DE 

TILPAM, 68451 LA CABEZA DE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE 

UBICA EN LA LOCALIDAD LA CABEZA DE TILPAM JUNTO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA 

ENTRADA DE LA LOCA, lon:-96.6104227, lat:18.20258683}}

29-03-2024 27-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2466053/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402468057 Proyecto de inversión 1916925.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1916925.01, 

modificado:1916925.01}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO DE 

SAN PEDRO IXCATLAN - 348319
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 348319 S 165 155 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO 

COLONIA PROLONGACION VICENTE GUERRERO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN 

OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA PROLONGACION 

VICENTE GUERREO, lon:-96.50786513, lat:18.14993177}}

22-08-2024 20-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2468057/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402468095 Proyecto de inversión 1210542.08

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1210542.08, 

modificado:1210542.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 348476 20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 348476 S 65 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:290.0, 

meta_modificada:290.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FERNANDO, 

68451 SAN FERNANDO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD SAN FERNANDO SOBRE EL CAMINO A SAN PEDRO IXCATLAN EN EL KM 4000, lon:-

96.49726171, lat:18.12527905}}

26-08-2024 24-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2468095/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402468225 Proyecto de inversión 635040.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635040.5, modificado:635040.5}}

REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO CLAVE 20EBD0023O. - 

395806
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 395806 S 1528 1337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:435.0, 

meta_modificada:435.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:5, direccion:EJE VIAL 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ INTERIOR SN BARRIO AGUA NEBLINA, 68577 AGUA NEBLINA, SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA 182 HUAUTLA DE 

JIMENEZ A SAN, lon:-96.68655664, lat:18.04129706}}

11-03-2024 09-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2468225/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402461998 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS DE SANTIAGO TAPEXTLA LLANO GRANDE CAHUITAN - 

259677
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 259677 S 400 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:CALLE SANTIAGO TAPEXTLA - LLANO GRANDE - 

CAHUITAN PUEBLO LLANO GRANDE, 71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE 

CALLE 21 DE MARZO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA SALIDA DE 

LA POBLACION , lon:-98.44646594, lat:16.32206408}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2461998/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531789 Proyecto de inversión 3450215.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450215.22, 

modificado:3450215.22}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC - 46773
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 46773 S 1063 901 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Camino / Brecha SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 

SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC 1 600 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC MANANTIAL MAGICO A ORILLA DE CARRETERA RUMBO A TEPANTLALI, lon:-

96.0484634, lat:16.9620987}}

07-07-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531789/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402482130 Proyecto de inversión 3549266.16

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3549266.16, 

modificado:3549266.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, LOCALIDAD SANTA LUCIA TEOTEPEC EN DIVERSAS CALLES - 428560
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 428560 S 456 546 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:505.63, 

meta_modificada:505.63}

}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE 

CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-

97.209504, lat:16.144309}}

18-06-2024 16-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2482130/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402482166 Proyecto de inversión 444186.42

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444186.42, 

modificado:444186.42}}

REHABILITACION DE AULAS EN EL IEBO 06 CLAVE 20ETH0006J EN SANTOS REYES NOPALA. - 428641 20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 428641 S 455 354 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE 

CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE HIDALGO, lon:-97.144515, 

lat:16.112006}}

26-06-2024 25-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2482166/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402482206 Proyecto de inversión 898353.35

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898353.35, 

modificado:898353.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, LOCALIDAD CIENEGA GRANDE EN DIVERSAS CALLES - 428725
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 428725 S 567 556 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:107.15, 

meta_modificada:107.15}

}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:80, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTOS REYES NOPALA, 71960 CIÉNEGA GRANDE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE 

CARRETERA CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-

97.236023, lat:16.096798}}

22-07-2024 20-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2482206/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402491220 Proyecto de inversión 3277631.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3277631.01, 

modificado:3277631.01}}

CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL BARRIO LA LOMA DE LA CRUZ A CERRO PASO DEL TORO. - 

408582
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 408582 S 1528 1337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:INTERIOR SN BARRIO LA LOMA DE LA CRUZ, 68577 

LOMA DE LA CRUZ, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUESADA Y 

CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ, CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA 

DE DIAZ LA OBRA S, lon:-96.65926842, lat:18.02769949}}

23-05-2024 19-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2491220/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402494082 Proyecto de inversión 1586116.43

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1586116.43, 

modificado:1586116.43}}

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS - 450890 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 450890 S 382 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 11+000.00 - 

ARROYO VENADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 11 PUEBLO ARROYO VENADO, 70224 

ARROYO VENADO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA EL MATENIMIENTO DE 

CAMINO DE ARROYO VENADO , lon:-95.74394547, lat:17.3469807}}

11-08-2024 09-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2494082/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402488573 Proyecto de inversión 645789.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645789.99, 

modificado:645789.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE 

YUTE VEE A TNUÑITY EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ. - 441343
20 Oaxaca 371 Santa Catarina Ticuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 441343 S 257 335 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:75.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA PUEBLO SANTA CATARINA 

TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CALLE 25 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE AV. TICUA, CALLE XINITICUAHA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA CALLE 

OJO DE AGUA CON 25 DE, lon:-97.53796678, lat:17.07602729}}

24-10-2024 12-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2488573/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402488644 Proyecto de inversión 2882150.82

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2882150.82, 

modificado:2882150.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD CERRO DEL AIRE. - 

441516
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 441516 S 345 876 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:442.0, 

meta_modificada:442.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTOS REYES NOPALA, 71960 CERRO DE AIRE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE 

CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.204793, 

lat:16.110352}}

12-06-2024 10-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2488644/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402488662 Proyecto de inversión 2291936.18

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2291936.18, 

modificado:2291936.18}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DE BIENES PÚBLICOS EN SANTOS REYES NOPALA, 

LOCALIDAD EL AGUACATAL. - 441539
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 441539 S 678 679 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:153.0, 

meta_modificada:153.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTOS REYES NOPALA, 71960 EL AGUACATAL, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA 

SE ENCUENTRA UNICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.228399, lat:16.10486}}

17-04-2024 15-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2488662/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402494184 Proyecto de inversión 1430543.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430543.14, 

modificado:1430543.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE ARROYO PEÑA AMARILLA - 451079
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 451079 S 120 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1260.0, 

meta_modificada:1260.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:4, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ 

PUEBLO ARROYO PEÑA AMARILLA, 70225 ARROYO PEÑA AMARILLA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA 

ENTRE CALLE VICTOR BRAVO AHUJA Y CALLE GUZTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

SE ENCUENTRA EN E, lon:-95.26055817, lat:17.53987136}}

19-08-2024 17-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2494184/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402498582 Proyecto de inversión 496929.41

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496929.41, 

modificado:496929.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES - 460595 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 460595 S 220 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:77.0, 

meta_modificada:77.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 SAN 

ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE SAN 

ANDRES CHICAHUAXTLA PUTLA, lon:-97.83970539, lat:17.15677976}}

03-06-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2498582/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402488872 Proyecto de inversión 899003.28

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899003.28, 

modificado:899003.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SANTOS REYES NOPALA EN DIVERSAS CALLES - 

441872
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 441872 S 554 456 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , 

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.14413905, lat:16.09795217}}

23-01-2024 22-02-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2488872/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402491497 Proyecto de inversión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NOSTALGIA, EN LA 

LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 

446282

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 446282 S 320 289 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:830.0, 

meta_modificada:830.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE NOSTALGIA CIUDAD HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA 

ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE SAMARINATA, ENTRANDO POR PORFIRIO DIAZ CON DIRECCION 

AL JARDN DE N, lon:-97.68209101, lat:17.27031709}}

16-09-2024 14-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2491497/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402492071 Proyecto de inversión 1950435.63

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950435.63, 

modificado:1950435.63}}

REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 447443 20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 447443 S 1255 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC PUEBLO 

SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION ENFRENTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-

95.91403864, lat:17.15982934}}

09-09-2024 02-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2492071/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402496717 Acción 325032.8

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325032.8, modificado:325032.8}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 421971
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 421971 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.76863, lat:16.588492}}
01-03-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2496717/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402496728 Proyecto de inversión 2998275.91

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2998275.91, 

modificado:2998275.91}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA 

BARRIO LA SOLEDAD MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 456158
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 456158 S 44 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:55, direccion:CALLE MAGNOLIA INTERIOR SN PUEBLO VILLA 

SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 EL COCOYUL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE PEDRO 

ACEVEDO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA EN LA 

LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE, lon:-97.068215, lat:16.39886}}

08-07-2024 05-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2496728/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402496746 Proyecto de inversión 797889.42

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:797889.42, 

modificado:797889.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RUMBO AL 

PANTEÓN 2A ETAPA - 456192
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 456192 S 279 277 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:237.0, 

meta_modificada:237.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:CALLE CALLE RUMBO AL PANTEÓN RANCHERIA 

ZAFRA, 71000 ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE RUMBO AL PANTEON 

Y , CALLE RUMBO AL PANTEÓN ZAFRA, PUTLA, lon:-97.88804953, lat:16.98609752}}

25-03-2024 30-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2496746/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402487646 Proyecto de inversión 389488.73

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389488.73, 

modificado:389488.73}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 439727 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 439727 S 28 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:198.0, 

meta_modificada:198.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLEJON VELASCO COLONIA MIRAMAR, 71700 

SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON VELASCO Y CALLE JUSTO 

SIERRA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CALLEJON VELASCO ENTRE LAS 

CALLE JUSTO SIER, lon:-97.82690788, lat:16.27839596}}

16-10-2024 30-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2487646/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402492467 Proyecto de inversión 982502.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982502.2, modificado:982502.2}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ROSAS - 

448272
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 448272 S 676 576 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:306.0, 

meta_modificada:306.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:CALLE CALLE LAS ROSAS PUEBLO MALPICA, 71000 

MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE GERANIOS Y , CALLE LAS ROSAS 

MALPICA, PUTLA, lon:-97.904555, lat:17.0119}}

22-04-2024 03-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2492467/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402508758 Proyecto de inversión 2804193.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2804193.5, 

modificado:2804193.5}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE PIEDRA DE MAURO 2DA ETAPA, EN 

LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN. - 462421
20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 462421 S 360 365 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5000.0, 

meta_modificada:5000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:11, direccion:AMPLIACION PIEDRA DE MAURO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 70844 LAS PALMAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , 

LA CONSTRUCCIÓN DEL AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN UN PARAJE QUE SE LLAMA PIEDRA DE 

MAURO LA LINEA DE AG, lon:-97.05041278, lat:16.14334664}}

05-12-2024 27-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508758/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402508822 Acción 155430.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155430.2, modificado:155430.2}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 462714
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 462714 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671509, lat:18.0318}}
28-02-2024 18-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2508822/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402508823 Acción 267040

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267040.0, modificado:267040.0}}

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 462717
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 462717 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671509, lat:18.0318}}
28-02-2024 27-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2508823/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579345 Proyecto de inversión 892921.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:892921.7, modificado:892921.7}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES 

TLAHUILOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA QUIEGOLANI. - 114513
20 Oaxaca 428

Santa María 

Quiegolani

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 114513 S 111 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1246.0, 

meta_modificada:1246.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN ANDRÉS 

TLAHUILOTEPEC 70588 SAN ANDRÉS TLAHUILOTEPEC, SANTA MARÍA QUIEGOLANI LA OBRA SE 

LLEVARA A CABO EN LAS TRES CALLES QUE COMPONEN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-

96.02166526, lat:16.24799723}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579345/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579346 Proyecto de inversión 427367.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427367.81, 

modificado:427367.81}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARIA QUIEGOLANI A SAN ANDRES 

TLAHUILOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+300 - 114374
20 Oaxaca 428

Santa María 

Quiegolani

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 114374 S 1090 1134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.3, 

meta_modificada:6.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA QUIEGOLANI - 

SAN ANDRES TLAHUILOTEPEC 6 300 70586 SANTA MARÍA QUIEGOLANI, SANTA MARÍA QUIEGOLANI 

EL CAMINO INICIA AL SUR DE LA POBLACION DE SANTA MARIA QUIEGOLANI, lon:-96.05404603, 

lat:16.27147727}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579346/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302578128 Proyecto de inversión 1042761.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042761.16, 

modificado:1042761.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA PROLONGACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA ANA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 68297
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 68297 S 147 134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1116.0, 

meta_modificada:1116.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:Camino / Vereda CAMINO PASO REAL-SANTA ANA - 

CALLE SIN NOMBRE 5 550 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI EL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL 

ACCESO A LA POBLACIÓN, PASANDO LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-95.08453717, 

lat:17.0570143}}

12-09-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578128/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402622772 Proyecto de inversión 4373362.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4373362.01, modificado:4627741.7}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (3A. 

ETAPA)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 40300127016 S 528 419 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:147.18, 

meta_modificada:147.18}

}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. COL. CINCOSEÑORES C. P. 

68120, lon:-96.71159, lat:17.050774}}
15-01-2026 15-01-2026 4627741.7 4627741.7 4627741.7 581244.36 581244.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/LICPN/FAM-IES/005/2025, 

contratista:MAQUINARIA PESADA DEL PACÍFICO S. A DE C. V., convocante:UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, monto:4373362.01, importe_modificado:4373362.01}, 

ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/LICPN/FAM-IES/005-A/2025, 

contratista:MAQUINARIA PESADA DEL PACÍFICO S. A DE C. V., convocante:UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, monto:254379.69, importe_modificado:4627741.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.67}}
{2622772/proyecto_INICIO, 2622772/proyecto_PROCESO, 

2622772/proyecto_INICIO, 2622772/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:por ley (LOPSRM). el contratista tiene 41 días para realizar el finiquito de obra. por 

eso no se ve el avance financiero igual al físico., trimestre:4.0, usuario:angelperezr, fecha:2026-01-23}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302579163 Proyecto de inversión 137821.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137821.22, 

modificado:91726.88}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE TUNILLOS DE LA COLONIA 

GUELAGUETZA - 69785
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 69785 S 9 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:54.25, 

meta_modificada:54.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Privada TUNILLOS Colonia GUELAGUETZA 71222 

SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle MANZANA MIXTECA Y Avenida 7 

REGIONES Privada TUNILLOS 2DA PRIVADA DE TUNILLOS SOBRE AVENIDA 7 REGIONES, CERCA DE LA 

SECUNDARIA TECNICA, lon:-96.76450644, lat:17.082793}}

21-07-2025 19-08-2025 91726.88 91726.88 91726.88 91726.88 91726.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/005/2025, contratista:ARQUITECTURA 

INGENIERIA Y CORPORATIVO ALESLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA  

ATZOMPA, monto:91726.88, importe_modificado:91726.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.25}}
{2579163/proyecto_INICIO, 2579163/proyecto_PROCESO, 

2579163/proyecto_FIN, 2579163/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579162 Proyecto de inversión 880741.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880741.36, 

modificado:670108.37}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE DE 75 M3 EN LA COLONIA FORESTAL - 

75011
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 75011 S 1899 2064 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle PRIMERO DE MARZO Colonia FORESTAL 71222 

SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Y Calle TULIPANES Privada DE VIOLETAS 

CALLE PRIMERO DE MARZO CERCA DE CECFOR 2, lon:-96.77403196, lat:17.09103012}}

15-08-2025 28-09-2025 670108.37 670108.37 670108.37 670108.37 670108.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/007/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIO BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA  ATZOMPA, monto:670108.37, 

importe_modificado:670108.37}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2579162/proyecto_INICIO, 2579162/proyecto_FIN, 

2579162/proyecto_INICIO, 2579162/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578373 Proyecto de inversión 4149494.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4149494.02, 

modificado:3421820.98}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, 

MUNICIPIO SAN MIGUEL AHUHUETITLAN. - 59794
20 Oaxaca 259

San Miguel 

Ahuehuetitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán 59794 S 928 858 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3109.2, 

meta_modificada:3000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:Calle porfirio diaz Pueblo san miguel ahuehuetitlan 

69171 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN ENTRE Calle reforma Y Calle 

benito juarez Calle guerrero la obra se ubica paralelamente al libramiento., lon:-98.32118597, 

lat:17.6710819}}

18-07-2025 31-10-2025 3421820.98 3421820.98 3421820.98 3421820.98 3421820.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/520/FAISMUN/COP-INV-005/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION HERRAX S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL 

AHUEHUETITLAN, monto:3421820.98, importe_modificado:3421820.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}

{2578373/proyecto_INICIO, 2578373/proyecto_PROCESO, 

2578373/proyecto_FIN, 2578373/proyecto_INICIO, 

2578373/proyecto_FIN, 2578373/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE CONTEMPLO ESTA OBRA PARA COINVERSION. AL FINAL NO SALIO EL APOYO 

Y SE TUVIERON QUE AJUSTAR METAS E IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:almambazans, fecha:2026-

01-14}}

{obs1: {observación:Verificar liga del contrato  ya que no corresponde al proyecto reportado, 

trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578130 Proyecto de inversión 591704.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591704.4, modificado:591704.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE 

LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 104701
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 104701 S 77 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:394.37, 

meta_modificada:394.37}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:47, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Pueblo SAN JUANITO 

SAN JUANITO, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle EL ARROYO Y Calle MIGUEL HIDALGO SEGUNDA 

CALLE AL ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-95.18119233, lat:17.08824088}}

17-09-2025 17-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578130/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578132 Proyecto de inversión 562556.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562556.4, modificado:562556.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE BRENA TORRES MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 103234
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 103234 S 102 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:374.95, 

meta_modificada:374.95}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:25, direccion:Camino / Terracería BRENA TORRES - LA 

MIXTEQUITA 0 0 BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO PRINCIPLA A LA SALIDA DE LA 

POBLACION, lon:-95.19416064, lat:17.24277924}}

12-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578132/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578133 Proyecto de inversión 335605.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335605.6, modificado:335605.6}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ MUNICIPIO DE SAN 

JUAN GUICHICOVI - 106301
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 106301 S 57 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:185.54, 

meta_modificada:185.54}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:4, direccion:Camino / Terracería BENITO JUAREZ - ARROYO AZUL 

0 600 BENITO JUÁREZ, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO DE ACCESO A LA POBLACIÓN, lon:-

94.97488313, lat:17.13559012}}

10-09-2025 10-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578133/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578134 Proyecto de inversión 859866

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859866.0, modificado:859866.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA 

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 112305
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 112305 S 17 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:405.68, 

meta_modificada:405.68}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:42, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería VISTA HERMOSA VISTA 

HERMOSA, SAN JUAN GUICHICOVI CUARTOS DISPERSOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, lon:-

95.00983505, lat:17.01465411}}

17-09-2025 17-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578134/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578137 Proyecto de inversión 375037.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375037.6, modificado:375037.6}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD BRENA TORRES 

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 102987
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 102987 S 102 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:207.34, 

meta_modificada:207.34}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:25, direccion:Camino / Terracería BRENA TORRES - PARAJE EL 

PANTEON 1 0 BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO EN LA SALIDA NORTE DEL POBLADO, 

lon:-95.19655485, lat:17.24609913}}

08-09-2025 08-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578137/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578140 Proyecto de inversión 533408.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533408.4, modificado:533408.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 108165
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 108165 S 61 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:364.98, 

meta_modificada:364.98}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:4, direccion:Camino / Terracería BENITO JUAREZ - ARROYO AZUL 

0 200 70335 BENITO JUÁREZ, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO AL ACCESO DE LA LOCALIDAD, lon:-

94.9753735, lat:17.13643437}}

12-09-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578140/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578141 Proyecto de inversión 961884

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961884.0, modificado:961884.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE HIERBA SANTA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 101757
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 101757 S 137 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.1, 

meta_modificada:600.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:50, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo HIERBA SANTA 70341 

HIERBA SANTA, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle HIDALGO Y Calle PRINCIPAL CALLE AL ACCESO DE 

LA COMUNIDAD, lon:-95.01423764, lat:16.95456328}}

12-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578141/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578143 Proyecto de inversión 1757568.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1757568.76, 

modificado:1757568.76}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN JUAN IHUALTEPEC A SAN JOSÉ CHEPETLÁN EN LA LOCALIDAD 

DE SAN JUAN IHUALTEPEC - 114937
20 Oaxaca 199 San Juan Ihualtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ihualtepec 114937 S 157 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:46076.16, 

meta_modificada:46076.

16}}

1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN IHUALTEPEC - SAN 

JOSÉ CHEPETLÁN 12 0 69130 SAN JUAN IHUALTEPEC, SAN JUAN IHUALTEPEC LA OBRA ES EN EL 

CAMINO DE TERRACERIA PRINCIPAL QUE COMUNICA A SAN JUAN IHUALTEPEC CON SAN JOSE 

CHEPETLÁN, SON LAS DO, lon:-98.29220364, lat:17.74194376}}

06-10-2025 04-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578143/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578144 Proyecto de inversión 940205.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940205.4, modificado:940205.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE 

LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHEPETLÁN - 118297
20 Oaxaca 199 San Juan Ihualtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ihualtepec 118297 S 102 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:474.75, 

meta_modificada:474.75}

}

1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:2, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SAN JOSÉ CHEPETLÁN 

69139 SAN JOSÉ CHEPETLÁN, SAN JUAN IHUALTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle INDEPENDENCIA 

Calle MORELOS SE UBICA A 250 METROS AL SUR DE LA OFICINA DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-

98.28744209, lat:17.82802051}}

06-10-2025 19-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578144/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578145 Proyecto de inversión 1448000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1448000.0, 

modificado:1448000.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE EL PITAYAL 1A ETAPA DE LA LOCALIDAD 

DE ASUCIÓN ACATLÁN - 116595
20 Oaxaca 200

San Juan Juquila 

Mixes

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Juquila Mixes 116595 S 246 241 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:15776.22, 

meta_modificada:15776.

22}}

1

{geo1: {cve_municipio:200, localidad:4, direccion:Calle EL PITAYAL | Pueblo ASUCIÓN ACATLÁN 70520 

SANTO DOMINGO NARRO, SAN JUAN JUQUILA MIXES ENTRE Calle CAMINO A LOMA LINDA Y Calle 

CAMINA A SANTO DOMINGO NARRO CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE EL PITAYAL EN LA 

LOCALIDAD DE ASUCI, lon:-95.88628326, lat:16.79007822}}

01-10-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578145/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578147 Proyecto de inversión 1930600

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1930600.0, 

modificado:1930600.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO GUADALUPE VICTORIA-SAN JUAN JUQUILA MIXES - 116047 20 Oaxaca 200
San Juan Juquila 

Mixes

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Juquila Mixes 116047 S 351 343 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:45326.64, 

meta_modificada:45326.

64}}

1

{geo1: {cve_municipio:200, localidad:3, direccion:Calle CAMINO A GUADALUPE VICTORIA 1 Pueblo 

GUADALUPE VICTORIA 70520 GUADALUPE VICTORIA, SAN JUAN JUQUILA MIXES ENTRE Calle 

CAMINO A SAN PEDRO OCOTEPEC Y Calle CAMINO A ASUNCION ACATLAN Calle CAMINO A SAN JUAN 

JUQUILA MIXES CAMINO , lon:-95.8533251, lat:16.89514094}}

01-10-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578147/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578148 Proyecto de inversión 1351500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351500.0, 

modificado:1351500.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO NARRO-MAL PASO DEL KILOMETRO 

0+000.00 AL KILOMETRO 5+000 DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NARRO - 116151
20 Oaxaca 200

San Juan Juquila 

Mixes

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Juquila Mixes 116151 S 220 215 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:24397.08, 

meta_modificada:24397.

08}}

1

{geo1: {cve_municipio:200, localidad:4, direccion:Calle CAMINO A SANTO DOMINGO NARRO 1 Pueblo 

SANTO DOMINGO NARRO 70520 SANTO DOMINGO NARRO, SAN JUAN JUQUILA MIXES ENTRE Calle 

CAMINO A SANTO DOMINGO NARRO Y Calle CARRETERA 190 EL PROYECTO TIENE INICIO EN LA 

DESVIACION A SANTO DOM, lon:-95.88770285, lat:16.78922814}}

01-10-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578148/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578156 Proyecto de inversión 1502545.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1502545.37, 

modificado:1502545.37}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN VARIAS CALLES - 62745 20 Oaxaca 204 San Juan Lajarcia
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Lajarcia 62745 S 422 388 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2140.0, 

meta_modificada:2140.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN JUAN LAJARCIA 70546 

SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA ENTRE Calle RUMBO A LA IGLESIA Y Calle BENITO JUAREZ 

Calle ZARATE AQUINO LAS CALLES QUE SE VAN A REHABILITAR ES LA QUE SE ENCUENTRA DE LA 

IGLESIA CA, lon:-95.9296118, lat:16.51102774}}

06-10-2025 04-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578156/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578157 Proyecto de inversión 614100

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:614100.0, modificado:614100.0}}

CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO DE LA LOCALIDAD EL COYUL PRIMERA ETAPA - 

58554
20 Oaxaca 204 San Juan Lajarcia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lajarcia 58554 S 100 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:174.0, 

meta_modificada:174.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:3, direccion:Calle HACIA LA AGENCIA Ranchería EL COYUL 70547 

EL COYUL, SAN JUAN LAJARCIA ENTRE Peatonal SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE 

LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA MUNICIPAL, A 15 METROS SE ENCUENTRA 

LA TE, lon:-95.90717283, lat:16.50110062}}

07-07-2025 04-10-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJL-204/FAISMUN/IR/COP/03/2025, 

contratista:CONSULTORIO CONSTRUCTIVO BIIDXI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LAJARCIA, monto:614100.0, importe_modificado:614100.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}}
{2578157/proyecto_INICIO, 2578157/proyecto_PROCESO, 

2578157/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578158 Proyecto de inversión 297437.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297437.9, modificado:297437.9}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE - 58611 20 Oaxaca 204 San Juan Lajarcia
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Lajarcia 58611 S 100 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL COYUL 70547 EL 

COYUL, SAN JUAN LAJARCIA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Ninguno NINGUNO Calle CARRETERA FEDERAL 

AL ISTMO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DE LA CARRETERA FEDERAL HACIA EL NORTE A 130 

METROS APROX, lon:-95.90599748, lat:16.50284981}}

07-07-2025 04-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJL-204/FAISMUN/AD/COP/01/2025, 

contratista:CONSULTORIO CONSTRUCTIVO BIIDXI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LAJARCIA, monto:297437.9, importe_modificado:297437.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:18.0}} {2578158/proyecto_INICIO, 2578158/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578174 Proyecto de inversión 6636039.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6636039.63, 

modificado:6636039.63}}

REHABILITACION DEL CAMINO (PIR) DEL KM 0+000 AL KM 35+000 DE LA LOCALIDAD DE RANCHO 

JUAREZ A LA LOCALIDAD LOMAS SANTA CRUZ - 115198
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 115198 S 9665 9367 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:22800.0, 

meta_modificada:22800.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:28, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Colonia RANCHO JUAREZ 

70232 RANCHO JUÁREZ, SAN JUAN MAZATLÁN LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE 

EL ENTRONQUE HACIA RANCHO JUAREZ Y QUE CONDUCE HACIA LOMA SANTA CRUZ., lon:-

95.33247001, lat:17.07849756}}

22-09-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578174/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578175 Proyecto de inversión 2300676.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300676.41, 

modificado:2300676.41}}

REHABILITACIÒN DEL CAMINO (PIR) 5 DE FEBRERO, EN LA AGENCIA DE CONSTITUCION MEXICANA, 

MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN - 72368
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 72368 S 664 656 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:2, direccion:Calle 5 de febrero Pueblo Constitución Mexicana 

70247 CONSTITUCIÓN MEXICANA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle Miguel Hidalgo Y Calle 20 de 

noviembre Calle Vicente Guerrero La calle 5 de febrero desemboca en el camino que va a la comu, lon:-

95.37478424, lat:17.33907075}}

04-08-2025 13-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578175/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578176 Proyecto de inversión 2258898.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2258898.68, 

modificado:2258898.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS LOCALIDAD DE SAN PEDRO ACATLAN GRANDE 

(SEGUNDA ETAPA). - 60674
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 60674 S 319 322 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:788.0, 

meta_modificada:788.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:11, direccion:Calle DÍAZ ORDAZ Pueblo SAN PEDRO ACATLÁN 

GRANDE 70243 SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle DÍAZ ORDAZ Y 

Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA CANCHA SE UBICA FRENTE A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL., lon:-95.52038609, lat:17.05005884}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578176/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578177 Proyecto de inversión 990240.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990240.75, 

modificado:990240.75}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUTLA 

EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN. - 106580
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 106580 S 168 153 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:39, direccion:Camino SAN ANTONIO TUTLA - MONTE AGUILA 3 

500 70232 SAN ANTONIO TUTLA, SAN JUAN MAZATLÁN LA OBRA SE UBICA EN EL KM 3+500 RUMBO 

A MONTE AGUILA, AL SUR DE SAN ANTONIO TUTLA. HAY QUE CAMINAR EN VERDA 

APROXIMADAMENTE 300 M HASTA EL LU, lon:-95.2989664, lat:17.16601673}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578177/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578178 Proyecto de inversión 2403383.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2403383.62, 

modificado:2403383.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE MONTE AGUILA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN - 86319
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 86319 S 348 334 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1537.0, 

meta_modificada:1537.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:7, direccion:Camino MONTE AGUILA - SAN PEDRO EVANGELISTA 

0 240 70236 MONTE ÁGUILA, SAN JUAN MAZATLÁN LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL ACCESO 

PRINCIPAL A MONTE AGUILA, EN DIRECCIÓN A SAN PEDRO EVANGELISTA, lon:-95.25199785, 

lat:17.1359323}}

01-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578178/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578179 Proyecto de inversión 961235.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961235.75, 

modificado:961235.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AL IEBO SEGUNDA ETAPA 

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TUTLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN. - 110860
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 110860 S 560 533 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:13, direccion:Calle CALLE AL IEBO Pueblo SANTIAGO TUTLA 

70232 SANTIAGO TUTLA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y LA CALLE 

SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A UNOS 300 M, LA CALLE 

CONDUCE AL , lon:-95.36994647, lat:17.19176001}}

15-09-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578179/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578180 Proyecto de inversión 1039586.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1039586.76, 

modificado:1039586.76}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (PIR) DEL KM 0+000 AL KM 10+000 DE LA LOCALIDAD DE EJIDO 

MADERO A LA LOCALIDAD DE EL TORTUGUERO - 113934
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 113934 S 203 182 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3550.0, 

meta_modificada:3550.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:64, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Colonia EJIDO MADERO 

70230 MADERO [EJIDO], SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle MANANTEAL Y Calle MONTE ALBAN Calle 

MADERO LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MANANTIAL PARTIENDO DE LA 

LOCALIDAD DE EJIDO MA, lon:-95.23013361, lat:17.3489522}}

22-09-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578180/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578181 Proyecto de inversión 2351033.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2351033.82, 

modificado:2351033.82}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN EL IEBO NO.183 CON CLAVE: 

20ETH0183N, EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN MEXICANA - 59686
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 59686 S 664 656 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:2, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo CONSTITUCIÓN 

MEXICANA 70247 CONSTITUCIÓN MEXICANA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE 

Y Calle AQUILES SERDÁN Calle CAMINO A SAN JOSE DE LAS FLORES EL IEBO SE UBICA A UN LADO DE 

LA SALIDA A , lon:-95.3774879, lat:17.34110876}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578181/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578182 Proyecto de inversión 340970.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340970.6, modificado:340970.6}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (PIR) DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUTLA A LA 

LOCALIDAD DE MONTE AGUILA, DEL KM 0+000 AL KM 4+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

MAZATLAN - 112523

20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 112523 S 168 153 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:39, direccion:Camino SAN ANTONIO TUTLA - MONTE AGUILA 4 0 

70232 SAN ANTONIO TUTLA, SAN JUAN MAZATLÁN EL CAMINO NACE EN SAN ANTONIO TUTLA Y ES 

RUMBO AL SUR A LA POBLACIÓN DE MONTE AGUILA, lon:-95.30657583, lat:17.18307666}}

22-09-2025 11-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578182/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578183 Proyecto de inversión 2836931.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2836931.44, 

modificado:2836931.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIC. ANTONIO LOPEZ 

HERMOSA ESQUINA GRAL. FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FELIPE ANGELES - 

111651

20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 111651 S 740 720 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1693.63, 

meta_modificada:1693.6

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:3, direccion:Calle CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Colonia 

GENERAL FELIPE ANGELES 70247 GENERAL FELIPE ÁNGELES, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle 

JUANA RAMIEREZ DE LOS ANGELES Y Calle PASCUAL OROZCO Calle VEDULLA CONTRERAS LA 

PRESENTE OBRA SE ENCUEN, lon:-95.31894563, lat:17.34274062}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578183/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578184 Proyecto de inversión 2153177.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2153177.99, 

modificado:2153177.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA - 64684
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 64684 S 312 299 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1232.0, 

meta_modificada:1232.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:14, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo TIERRA NEGRA 70242 

TIERRA NEGRA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle CAMINO AL PANTEÓN Y Calle CAMINO A LOS 

CAUDILLOS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TIERRA 

NEGRA. LA DESV, lon:-95.44184201, lat:17.21167768}}

14-07-2025 11-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578184/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578185 Proyecto de inversión 1124163.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1124163.22, 

modificado:1124163.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LOS 

REYES EL PÍPILA A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 61196
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 61196 S 168 151 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:25, direccion:Camino SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PIPILA - SAN 

JUAN DEL RÍO 0 120 70247 SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PÍPILA, SAN JUAN MAZATLÁN LA OBRA SE 

UBICA A 4.3 KM DE SAN JUAN DEL RÍO EN EL CRUCERO DE LA CARRETERA PALOMARES-TUXTEPEC., 

lon:-95.24674144, lat:17.28038238}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578185/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578186 Proyecto de inversión 2851757.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2851757.03, 

modificado:2851757.03}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN LA CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE A RANCHO 

JUÁREZ, EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO TUTLA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN - 86528
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 86528 S 560 533 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:13, direccion:Calle CAMINO A SAN JUAN Y RANCHO JUAREZ 

Pueblo SANTIAGO TUTLA 70232 SANTIAGO TUTLA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle CALLE DE LA 

AGENCIA Y Calle CALLE DEL TEMPLO Calle CALLE DEL IEBO LAS CALLES A TRABAJAR ESTAN UBICADAS 

DE LA SIGUIEN, lon:-95.37537626, lat:17.1942448}}

01-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578186/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578187 Proyecto de inversión 3812992.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3812992.78, 

modificado:3812992.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO SAN JOSÉ DE LAS FLORES - 

CONSTITUCIÓN MEXICANA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES. - 

59929

20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 59929 S 550 532 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3150.0, 

meta_modificada:3150.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:10, direccion:Camino SAN JOSÉ DE LAS FLORES - CONSTITUCIÓN 

MEXICANA 0 500 70247 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, SAN JUAN MAZATLÁN LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES, EL AÑO PASADO SE 

CONSTRUYERON 500 M, lon:-95.3934106, lat:17.34660361}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578187/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578188 Proyecto de inversión 4997070.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4997070.43, 

modificado:4997070.43}}

AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 6+000 EN LA LOCALIDAD DE NUEVA 

ESPERANZA - 113349
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 113349 S 9665 9367 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:16400.0, 

meta_modificada:16400.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:34, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia NUEVA ESPERANZA 

70240 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA PRESENTE OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO SACACOSECHAS QYE CONDUCE A LA ZONA PARCELARIA 

DE LA LOCALIDAD DE N, lon:-95.57465482, lat:17.11899385}}

22-09-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578188/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578189 Proyecto de inversión 2651905.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2651905.45, 

modificado:2651905.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRAL. FELIPE ÁNGELES 

ESQUINA CON VEDULLA CONTRERAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FELIPE ÁNGELES - 60438
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 60438 S 740 724 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1319.0, 

meta_modificada:1319.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:3, direccion:Calle FELIPE ANGELES Y VEDULLA CONTRERAS 

Pueblo GRAL. FELIPE ANGELES 70247 GENERAL FELIPE ÁNGELES, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle 

FRANCISCO I. MADERO Y Calle ALFONSO GÓMEZ LUNA Calle MAYOR NESTOR ENCINO DE ARCE LA 

CALLE A TRABAJAR , lon:-95.31959087, lat:17.34325249}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578189/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578190 Proyecto de inversión 3298485.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3298485.44, 

modificado:3298485.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AL CECYTE, DE LA 

LOCALIDAD DE LA MIXTEQUITA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN - 60126
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 60126 S 472 464 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2640.0, 

meta_modificada:2640.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:6, direccion:Calle MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Pueblo LA 

MIXTEQUITA 70235 LA MIXTEQUITA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle 

VICENTE GUERRERO Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA CALLE LLEVA AL CECYTE DE LA LOCALIDAD 

DE LA MIXTEQUITA, lon:-95.21220036, lat:17.20426857}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578190/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578191 Proyecto de inversión 1259075.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259075.99, 

modificado:1259075.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JUAN MAZATLÁN - 61056
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 61056 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:88, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA SOLEDAD 70235 LA 

SOLEDAD, SAN JUAN MAZATLÁN LAS CALLES EN LA SOLEDAD NO TIENEN NOMBRE, PERO EL PUEBLO 

ES PEQUEÑO Y CONSTA DE UNA CALLE PRINCIPAL, LOS CUARTOS DORMITORIO SE CONSTRUIRAN 

CERCA DE LA CALLE P, lon:-95.18063148, lat:17.21751639}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578191/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578192 Proyecto de inversión 625000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625000.0, modificado:625000.0}}

Construcción de Biblioteca Pública en la Localidad de Pie del Calvario - 79015 20 Oaxaca 208
San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 79015 S 91 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:59.0, 

meta_modificada:59.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle gral lazaro cardenas Paraje pie del calvario 

69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle camino a tierra blanca Y 

Calle el calvario Calle aldama camino a tierra blanca en la curva con calle general laz, lon:-97.82902899, 

lat:17.29940078}}

25-08-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578192/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595528 Acción 263012.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263012.09, 

modificado:263012.09}}

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EXPEDIENTE 

TECNICO UNITARIO - 2530
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 2530-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.831447, lat:17.305726}}
05-03-2025 08-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595528/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595529 Acción 348565.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348565.32, 

modificado:348565.32}}

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EXPEDIENTE 

TECNICO UNITARIO - 3392
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 3392-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.831447, lat:17.305726}}
01-04-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595529/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595535 Acción 89461.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89461.05, modificado:89461.05}}

ELABORACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA - 5090 20 Oaxaca 218 San Juan Teita Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Teita 5090-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:218, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.414313, lat:17.095262}}
01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595535/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595540 Acción 424040.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424040.19, 

modificado:424040.19}}

3% GASTOS INDIRECTOS. - 4581 20 Oaxaca 227
San Lorenzo 

Cacaotepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cacaotepec 4581-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.801996, lat:17.129359}}
01-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSLC/227/R33-FIII/FAISMUN/001/2025, 

contratista:FELIX EDUARDO PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, 

monto:424040.19, importe_modificado:424040.19}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}} {2595540/proyecto_PROCESO, 2595540/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595544 Acción 96373.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96373.8, modificado:96373.8}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 3661 20 Oaxaca 238
San Martín de los 

Cansecos
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Martín de los Cansecos 3661-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.729005, lat:16.656476}}
20-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595544/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577433 Proyecto de inversión 399001.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399001.33, 

modificado:397512.3}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EL CANGREJO - 51363 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51363 S 47 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:114, direccion:Calle calle principal Ranchería EL CANGREJO 71009 

EL CANGREJO, PUTLA VILLA DE GUERRERO DEL CENTRO DE LA POBLACION 100 METROS ADELANTE 

SOBRE LA VIA PRINCIPAL, lon:-97.88346135, lat:16.97907314}}

23-06-2025 22-07-2025 397512.3 397512.3 397512.3 397512.3 397512.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MPVG/FAISMUN/073/114/051/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:397512.3, importe_modificado:397512.3}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}

{2577433/proyecto_INICIO, 2577433/proyecto_PROCESO, 

2577433/proyecto_FIN, 2577433/proyecto_INICIO, 

2577433/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402622989 Proyecto de inversión 10447430.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.044743028E7, modificado:1.044743028E7}}

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO H PARA LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA (1A ETAPA). 

PROYECTO ESTRATÉGICO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 40300127965 S 1119 362 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:411.64, 

meta_modificada:411.64}

}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. COL. CINCO SEÑORES C. P. 

68120, lon:-96.71346, lat:17.04786}}
22-12-2025 21-03-2026 10447430.28 10447430.28 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/LICPN/FAM-IES/007/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S. A. DE C. V., convocante:UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, monto:1.044743028E7, 

importe_modificado:1.044743028E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.12}} {2622989/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551299 Proyecto de inversión 96000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.0, modificado:96000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO SINIYUVI, MUNICIPIO PUTLA VILLA 

DE GUERRERO. - 108124
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 108124 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:32, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Ranchería SAN PEDRO 

SINIYUVI 71012 SAN PEDRO SINIYUVI, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle LÁZARO CÁRDENAS Y 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 37 ML AL SURESTE DE LA TIENDA 

LICONSA Y A 7, lon:-97.84044838, lat:16.9841138}}

01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} {2551299/proyecto_INICIO, 2551299/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402623155 Proyecto de inversión 877400

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:877400.0, modificado:877400.0}}

MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN CABECERA MUNICIPAL, AGENCIAS Y RANCHERIAS. 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri
Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri FIV/01/2025 S 1066 1033 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:905.0, 

meta_modificada:905.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CAMINO SIN NOMBRE S/N, lon:-96.32694, 

lat:16.375079}, geo2: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CAMINO SIN NOMBRE S/N, lon:-

96.328911, lat:16.3758}, geo3: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CAMINO SIN NOMBRE S/N, 

lon:-96.332237, lat:16.376541}, geo4: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CAMINO SIN 

NOMBRE S/N, lon:-96.325285, lat:16.373082}}

01-09-2025 30-10-2025 877400 877400 877400 877400 877400
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163089, contratista:, convocante:SAN 

JOSÉ LACHIGUIRÍ, monto:877400.0, importe_modificado:877400.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:900.0}}

{2623155/proyecto_INICIO, 2623155/proyecto_FIN, 

2623155/proyecto_PROCESO, 2623155/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250402623181 Proyecto de inversión 9988083.51

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9988083.51, modificado:9988083.51}}

REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 40300128119 S 1772 1317 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:6064.39, 

meta_modificada:6064.3

9}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. COL. CINCO SEÑORES C. P. 

68120, lon:-96.71216, lat:17.04935}}
05-01-2026 15-03-2026 9988083.51 9988083.51 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/AD/FAM-REM2024/008/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S. A DE C. V., 

convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, monto:9988083.51, 

importe_modificado:9988083.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR CICLO DEL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202531486 Proyecto de inversión 2103684.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2103684.85, 

modificado:2079032.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELÓN						 - 50210 20 Oaxaca 337
San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 50210 S 50 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:3, direccion:Camino / Terracería CRUCERO CERRO PELON - CERRO 

PELON 1 1000 70284 CERRO PELÓN, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA AGENCIA DE POLICIA DE 

CERRO PELON, lon:-96.10581977, lat:16.99112843}}

15-07-2025 15-09-2025 2079032.77 2079032.77 2079032.77 2079032.77 2079032.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPPA/M337/FAISMUN/FIII/008/2025, 

contratista:LUIS MARTINEZ APOLONIO, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 

monto:2079032.77, importe_modificado:2079032.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}}

{2531486/proyecto_PROCESO, 2531486/proyecto_INICIO, 

2531486/proyecto_FIN, 2531486/proyecto_INICIO, 

2531486/proyecto_PROCESO, 2531486/proyecto_FIN, 

2531486/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576964 Proyecto de inversión 1619504.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1619504.2, 

modificado:1619504.2}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN RANCHO QUEMADO DEL MUNICIPIO 

DE CUILAPAM DE GUERRERO - 101554
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 101554 S 120 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:30, direccion:Calle SIN NOMBRE Barrio RANCHO QUEMADO 71405 

RANCHO QUEMADO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle EL BOSQUE Y Calle EL BOSQUE Calle 

LOMA BONITA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-96.7980918, 

lat:17.00922247}}

01-10-2025 15-11-2025 1619504.2 1619504.2 1129174.25 1129174.25 1129174.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/026/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA ´ A UU ÑUU, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:1619504.2, 

importe_modificado:1619504.2}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}}
{2576964/proyecto_INICIO, 2576964/proyecto_PROCESO, 

2576964/proyecto_INICIO, 2576964/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:actualizar avance físico y financiero el plazo de ejecucion ya venció   , trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302576967 Proyecto de inversión 2822276.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2822276.13, 

modificado:2822276.13}}

CONSTRUCCION DE PROTECCION CON GAVION EN RIO VALIENTE, SEXTA SECCION, EN EL MUNICPIO 

DE CUILAPAM DE GUERRERO - 100380
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 100380 S 8210 7553 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:478.0, 

meta_modificada:478.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo CUILAPAM DE GUERRERO 

71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle HIDALGO Y Privada LA 

GLORIA Calle GUERRERO EL PROYECTO SE REALIZARA SOBRE EL RIO VALIENTE Y A UNOS 500 METROS 

DE LA CARRETERA P, lon:-96.77906614, lat:16.98518289}}

16-09-2025 15-11-2025 2822276.13 2822276.13 1345481.32 1345481.32 1345481.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/005/2025, contratista:OBRAS DE 

VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE 

GUERRERO, monto:2822276.13, importe_modificado:2822276.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} {2576967/proyecto_PROCESO, 2576967/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:actualizar avance físico y financiero el plazo de ejecucion ya venció   , trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302576965 Proyecto de inversión 2120719.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2120719.93, 

modificado:2120719.93}}

CONSTRUCCION DE PROTECCION CON GAVION EN RIO VALIENTE, PRIMERA SECCION, EN EL 

MUNICPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 102897
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 102897 S 8210 7553 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:442.5, 

meta_modificada:442.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Ninguno RIO VALIENTE Pueblo CUILAPAM DE 

GUERRERO 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle MINA Y Calle 18 

DE MARZO Calle 18 DE MARZO EL PROYECTO SE REALIZARÁ A UNOS 500 METROS DEL PALACIO 

MUNICIPAL, lon:-96.79059308, lat:16.99821439}}

01-10-2025 30-11-2025 2120719.93 2120719.93 1176811.35 1176811.35 1176811.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/016/2025, contratista:OBRAS DE 

VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE 

GUERRERO, monto:2120719.93, importe_modificado:2120719.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}}
{2576965/proyecto_INICIO, 2576965/proyecto_PROCESO, 

2576965/proyecto_INICIO, 2576965/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:actualizar avance físico y financiero el plazo de ejecucion ya venció   , trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577426 Proyecto de inversión 1888948.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1888948.72, 

modificado:1884913.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUINTANA 

ROO EN EL BARRIO DE LA CUREÑA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 115615
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 115615 S 60 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1386.43, 

meta_modificada:1386.4

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle QUINTANA ROO Barrio LA CUREÑA 71009 PUTLA 

VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle SANTA ANA Y Calle MANUEL DOBLADO 

Calle ADOLFO PEREZ GASGA LA CALLE SE ENCUENTA AL NORTE DE LA POBLACION EN EL BARRIO LA 

CUREÑA , lon:-97.92881786, lat:17.03269155}}

01-10-2025 30-10-2025 1884913.59 1884913.59 1884913.59 1884913.59 1884913.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/001/117/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1884913.59, importe_modificado:1884913.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1386.43}}

{2577426/proyecto_INICIO, 2577426/proyecto_PROCESO, 

2577426/proyecto_FIN, 2577426/proyecto_INICIO, 

2577426/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577422 Proyecto de inversión 927942.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:927942.89, 

modificado:926890.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZARAGOZA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO JICALTEPEC - 107206
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 107206 S 73 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:965.6, 

meta_modificada:965.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:12, direccion:Calle ZARAGOZA Pueblo JICALTEPEC 71009 

JICALTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL EDIFICIO QUE 

OCUPA LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL, lon:-97.81433364, lat:16.95602918}}

01-10-2025 30-10-2025 926890.01 926890.01 926890.01 926890.01 926890.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/012/122/2025, 

contratista:PUTLECOS CONSTRUYEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE 

GUERRERO, monto:926890.01, importe_modificado:926890.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:965.6}}

{2577422/proyecto_PROCESO, 2577422/proyecto_INICIO, 

2577422/proyecto_FIN, 2577422/proyecto_PROCESO, 

2577422/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531082 Proyecto de inversión 790201.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790201.44, 

modificado:787981.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE MORELOS SINIYUVI - 33417 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 33417 S 47 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:555.0, 

meta_modificada:555.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:66, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería 

MORELOS SINIYUVI 71009 MORELOS, PUTLA VILLA DE GUERRERO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

MORELOS SINIYUVI, DONDE SE ENCUENTRA LA EXPLANADA MUNICIPAL, SITIO DONDE SE LLEVARÁ A 

CABO LA CONST, lon:-97.84910491, lat:16.98480344}}

23-06-2025 06-08-2025 787981.69 787981.69 787981.69 787981.69 787981.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/066/127/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:787981.69, importe_modificado:787981.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}}

{2531082/proyecto_INICIO, 2531082/proyecto_FIN, 

2531082/proyecto_PROCESO, 2531082/proyecto_FIN, 

2531082/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531086 Proyecto de inversión 723253.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723253.27, 

modificado:723008.84}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LA MURALLA A TIERRA BLANCA DEL KM. 0 +000 AL KM 8+600 

EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA. - 17441
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 17441 S 20 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.5, 

meta_modificada:6.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:90, direccion:Camino / Terracería la muralla - tierra blanca 8 500 

71003 TIERRA BLANCA, PUTLA VILLA DE GUERRERO camino que conduce de la muralla a tierra blanca, 

lon:-97.9569852, lat:16.96147802}}

23-06-2025 30-08-2025 723008.84 723008.84 723008.84 723008.84 723008.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/090/129/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:723008.84, importe_modificado:723008.84}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}}
{2531086/proyecto_INICIO, 2531086/proyecto_FIN, 

2531086/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578978 Proyecto de inversión 1861686.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1861686.61, 

modificado:1861685.94}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS COLONIAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 112099
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 112099 S 24000 16000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:13.99, 

meta_modificada:3420.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle VARIAS CALLES Pueblo SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle VARIAS 

CALLES Y Calle VARIAS CALLES Calle VARIAS CALLES LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES, DE 

VARIAS COLONIAS DE T, lon:-96.73300882, lat:17.01883128}}

01-10-2025 30-10-2025 1861685.94 1861685.94 1861685.94 1861685.94 1861685.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/037/2025, contratista:HAGA-A 

ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:1861685.94, importe_modificado:1861685.94}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3420.0}}

{2578978/proyecto_INICIO, 2578978/proyecto_PROCESO, 

2578978/proyecto_INICIO, 2578978/proyecto_FIN, 

2578978/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402500036 Proyecto de inversión 251322

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251322.0, modificado:251322.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL TLACUACHE - 

465199
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465199 S 67 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TLACUACHE, 71804 EL 

TLACUACHE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POZO DE LA 

COMUNIDAD A 200 METROS DEL CENTRO, lon:-97.68173657, lat:16.03424349}}

12-08-2024 31-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2500036/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde 

se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240402495932 Proyecto de inversión 3664895.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3664895.97, 

modificado:3664895.97}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS 

ENTRE LA AVENIDA 21 DE MARZO Y LA VENIDA 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 

454728

20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 454728 S 8115 7258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1995.0, 

meta_modificada:1995.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA 

PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE 

AVENIDA 21 DE MARZO Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, AVENIDA MARGARITA MAZA LA OBRA SE 

LOCALIZA SOBRE LA CALLE MORE, lon:-97.43294591, lat:16.01010539}}

05-06-2024 02-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2495932/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde 

se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240402509050 Proyecto de inversión 799663.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799663.01, 

modificado:799663.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE CHACALAPA - 465006
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465006 S 300 312 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHACALAPA, 71807 

CHACALAPA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL 

DE LA LOCALIDAD A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.56122076, lat:16.07902502}}

01-07-2024 30-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2509050/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde 

se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs2: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar las denuncias, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240302419194 Acción 2344994.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2344994.4, 

modificado:2344994.4}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 228839
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 228839 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.608541, lat:16.129895}}
02-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2419194/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde 

se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs3: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs4: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}}

2025 4 OAX250202531495 Proyecto de inversión 3184063.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3184063.82, 

modificado:3123929.02}}

Construcción de techado en áreas de uso múltiple en Escuela Secundaria Técnica No. 147 clave: 

20DST013G. - 35213
20 Oaxaca 343

San Sebastián 

Abasolo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Sebastián Abasolo 35213 S 71 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:661.19, 

meta_modificada:661.19}

}

1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Crucero de 

Santa María Guelace - San Sebastián Abasolo 1 0 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN 

ABASOLO En la escuela secundaria técnica No. 147., lon:-96.59912006, lat:17.00150523}}

30-06-2025 15-09-2025 3123929.02 3123929.02 3123929.02 3123929.02 3123929.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-01/MSSA/343/IR-01/R-33-FAISMUN/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS  IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN ABASOLO, monto:3123929.02, importe_modificado:3123929.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.19}}

{2531495/proyecto_INICIO, 2531495/proyecto_FIN, 

2531495/proyecto_PROCESO, 2531495/proyecto_FIN, 

2531495/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531268 Proyecto de inversión 1957009.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1957009.58, 

modificado:1957009.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PROLONGACIÓN DE 

LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA ÁLVARO CARRILLO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

CACAHUATEPEC - 35771

20 Oaxaca 185
San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 35771 S 36 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1090.0, 

meta_modificada:1090.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Colonia ÁLVARO 

CARRILLO 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle JAIME NUNO Y 

Calle LAS PALMITAS Calle DEL ESTUDIANTE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES JAIME NUNO 

Y LAS PALMITAS., lon:-98.14741827, lat:16.62024925}}

18-06-2025 15-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531268/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE EL PROYECTO FUE 

ELIMINADO DESDE LA PLATAFORMA DEL SIFAIS. HUBO CAMBIOS EN LA PLANEACIÓN MUNICIPAL, 

trimestre:4.0, usuario:analileyvaa, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:NO REGISTRO AVANCE POR 

QUE EL PROYECTO YA NO SE REALIZARÁ. SE CAMBIO POR OTRO. POR ESO SOLICITO LA 

CANCELACIÓN DEL FOLIO, trimestre:4.0, usuario:analileyvaa, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}}

2025 4 OAX250402622399 Proyecto de inversión 669547.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669547.77, modificado:669547.77}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DJN0859L 

5320012691500125
S 63 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:425.0, 

meta_modificada:425.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7114, lat:17.0117}} 09-12-2025 31-03-2026 669547.77 669547.77 502160.83 502160.83 502160.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:118-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:SOLUCIONES EN INGENIERÍA KIYARA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:669547.77, 

importe_modificado:669547.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:319.0}} {2622399/proyecto_INICIO, 2622399/proyecto_PROCESO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:corregir nombre del 

proyecto, faltó agregar la ubicación del proyecto, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-

01-22}}

2025 4 OAX250302579976 Proyecto de inversión 1814506.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1814506.14, 

modificado:1794109.66}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 

CUAUHTÉMOC CON CLAVE: 20DPR1506G - 102120
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 102120 S 36 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:697.45, 

meta_modificada:697.45}

}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:4, direccion:Calle CARRETERA A SAN LUIS DEL RIO Pueblo SAN 

LUIS DEL RIO SAN LUIS DEL RÍO, TLACOLULA DE MATAMOROS ENTRE Y Calle CARRETERA A SAN LUIS 

DEL RIO LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN UN DOMICILIO CONOCIDO DE SAN LUIS DEL RIO, SE LLEGA 

POR LA C, lon:-96.17978013, lat:16.77429425}}

22-09-2025 30-11-2025 1794109.66 1794109.66 538232.9 538232.9 538232.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MTM/551/INV/009/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:1794109.66, importe_modificado:1794109.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.0}} {2579976/proyecto_INICIO, 2579976/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302577180 Proyecto de inversión 1079265.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1079265.51, 

modificado:1076641.68}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL CARACOL - 112715 20 Oaxaca 44 Loma Bonita
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 112715 S 425 278 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1183.52, 

meta_modificada:1183.5

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle MULT Colonia EL CARACOL 68400 LOMA 

BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle PASO DEL TIGRE Y Calle 20 DE SEPTIEMBRE Calle API LA 

UBICACION ESTA A 492 M AL NORESTE DE LA PLNATA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 

ESTA UBICADO TAMBIEN , lon:-95.87857203, lat:18.12551571}}

17-09-2025 26-10-2025 1076641.68 1076641.68 1076641.68 1076641.68 1076641.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/043/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA 

BONITA, monto:1076641.68, importe_modificado:1076641.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1183.52}}

{2577180/proyecto_FIN, 2577180/proyecto_PROCESO, 

2577180/proyecto_INICIO, 2577180/proyecto_FIN, 

2577180/proyecto_PROCESO, 2577180/proyecto_INICIO, 

2577180/proyecto_PROCESO, 2577180/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578795 Proyecto de inversión 2080225.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2080225.19, 

modificado:2079603.28}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL PARAJE EL PORTILLO EN LA LOCALIDAD DE EL 

PORTILLO MATAGALINAS 2DA ETAPA						 - 56664
20 Oaxaca 337

San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 56664 S 28 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:348.0, 

meta_modificada:348.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:21, direccion:Carretera libre pavimentada federal OAXACA - 

ZACATEPEC 0 350 70283 EL PORTILLO GUADALUPE, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA ESTAS CASAS 

SE VAN A CONSTRUIR A UN COSTADO DE LA CARRETERA LIBRE FEDERAL OAXACA-ZACATEPEC, A LA 

ALTURA DE PORT, lon:-96.10494246, lat:17.02294617}}

01-07-2025 11-10-2025 2079603.28 2079603.28 2079603.28 2079603.28 2079603.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPPA/M337/FAISMUN/FIII/006/2025, 

contratista:ANTONIO MISAEL VILLANUEVA CHAVEZ, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 

monto:2079603.28, importe_modificado:2079603.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}}

{2578795/proyecto_INICIO, 2578795/proyecto_PROCESO, 

2578795/proyecto_FIN, 2578795/proyecto_PROCESO, 

2578795/proyecto_FIN, 2578795/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578935 Proyecto de inversión 1699998.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699998.88, 

modificado:1699998.88}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ALLENDE, SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA, OAXACA - 54922
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 54922 S 18 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:396.2, 

meta_modificada:396.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería NUEVO ALLENDE 71194 

NUEVO ALLENDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA DE LA COMUNIDAD DE INDEPENDENCIA, SE SIGUE LA 

RUTA INDEPENEDENCIA - NUEVO ALLENDE, APROXIMADAMENTE 11.4 KM SE LLEGA A LA LOCALIDAD 

POR UN CAMINO DE, lon:-97.65690856, lat:16.70663718}}

23-06-2025 21-08-2025 1699998.88 1699998.88 1699998.88 1699998.88 1699998.88

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162535, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1699998.88, 

importe_modificado:1699998.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:396.2}}

{2578935/proyecto_INICIO, 2578935/proyecto_FIN, 

2578935/proyecto_PROCESO, 2578935/proyecto_FIN, 

2578935/proyecto_INICIO, 2578935/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579168 Proyecto de inversión 1039993.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1039993.24, 

modificado:927811.28}}

EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE SAN JOSE, SANTA MARÍA CAMOTLÁN - 116013 20 Oaxaca 400
Santa María 

Camotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Camotlán 116013 S 892 821 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:496.0, 

meta_modificada:496.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:Camino / Brecha SANTA MARIA CAMOTLAN - 

PARAJE SAN JOSE 0 225 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN EL PARAJE SAN 

JOSE SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CAMOTLAN, CON ACCESO POR LA 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-97.69039433, lat:17.90405084}}

03-11-2025 03-12-2025 927811.28 927811.28 927811.28 927811.28 927811.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-MSMC-400-007-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES            DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:927811.28, 

importe_modificado:927811.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.0}}

{2579168/proyecto_INICIO, 2579168/proyecto_PROCESO, 

2579168/proyecto_FIN, 2579168/proyecto_PROCESO, 

2579168/proyecto_FIN, 2579168/proyecto_INICIO, 

2579168/proyecto_PROCESO, 2579168/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579980 Proyecto de inversión 665828.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665828.59, 

modificado:572946.21}}

MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 

20DPR1505H - 109022
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 109022 S 120 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1201.3, 

meta_modificada:1201.3}

}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO 31 Colonia TLACOLULA DE 

MATAMOROS 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS ENTRE Calle 

COMONFORT Y LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN UN DOMICILIO CONOCIDO DE TLACOLULA DE 

MATAMOROS, SOBRE LA CALLE NICOLAS , lon:-96.47285778, lat:16.95515098}}

22-09-2025 16-10-2025 572946.21 572946.21 572946.21 572946.21 572946.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MTM/551/INV/011/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:572946.21, 

importe_modificado:572946.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1201.3}}

{2579980/proyecto_INICIO, 2579980/proyecto_PROCESO, 

2579980/proyecto_FIN, 2579980/proyecto_INICIO, 

2579980/proyecto_PROCESO, 2579980/proyecto_FIN, 

2579980/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar liga de acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Actualizar avance fisico y financiero ya 

que el periodo de ejecucion de la obra fenecio , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-

15}, obs3: {observación:Agregar fotografía de termino de la obra , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579158 Proyecto de inversión 2721399.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2721399.67, 

modificado:1962663.61}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIV. DE LIBERTAD 2ª ETAPA, EN 

LA LOCALIDAD DE STA. MARIA ATZOMPA - 70244
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 70244 S 32 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1049.66, 

meta_modificada:1049.6

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Privada LIBERTAD Colonia SANTA MARÍA ATZOMPA 

71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle BUENAVISTA Y Avenida 

LIBERTAD Calle NIÑO PERDIDO SEGUNDA ETAPA DE PRIVADA LIBERTAD ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y 

CALLE BUENAVISTA, lon:-96.77427008, lat:17.101765}}

26-05-2025 24-06-2025 1962663.61 1962663.61 1962663.61 1962663.61 1962663.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/003/2025, contratista:EDIFICACIONES 

Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA  ATZOMPA, 

monto:1962663.61, importe_modificado:1962663.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1049.66}}
{2579158/proyecto_FIN, 2579158/proyecto_PROCESO, 

2579158/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576963 Proyecto de inversión 3064130.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3064130.08, 

modificado:2899970.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN 

DEL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 100318
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 100318 S 664 630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:582.0, 

meta_modificada:582.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia LOMAS DE SAN JUAN 

71406 LOMAS DE SAN JUAN, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Boulevard CARRETERA A CUILAPMA Y 

Avenida SAN JUAN Avenida SAN JUAN EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN UNA ESAPCIO DEPORTIVO 

APROXIMADAMENTE A , lon:-96.76684598, lat:17.0027007}}

01-10-2025 30-11-2025 2899970 2899970 2899970 2899970 2899970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/004/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:2899970.0, importe_modificado:2899970.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.0}}
{2576963/proyecto_INICIO, 2576963/proyecto_FIN, 

2576963/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:agregar liga acta entrega, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-

19}}

2025 4 OAX250302578138 Proyecto de inversión 418236.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418236.19, 

modificado:418236.19}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO 

CLAVE 20DTV1103M DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 

98398

20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 98398 S 29 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:177.02, 

meta_modificada:177.02}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:26, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo VICENTE 

GUERRERO 70337 VICENTE GUERRERO, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle MIGUEL ALEMAN Y Calle 

LAZARO CARDENAS SEGUNDA CALLE A LA DERECHA DEL ACCESO A LA POBLACIÓN, lon:-95.1548624, 

lat:17.28161537}}

08-09-2025 13-10-2025 418236.19 418236.19 418236.19 418236.19 350000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/045/2025, 

contratista:SERVICIO DE IGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR SA DE CV, convocante:SAN JUAN 

GUICHICOVI, monto:418236.19, importe_modificado:418236.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} {2578138/proyecto_INICIO, 2578138/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577120 Proyecto de inversión 1496000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:544000.0, modificado:544000.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952000.0, 

modificado:948536.23}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE TINTA, MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC - 101832
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Huautepec 101832 S 33 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:AGUA DE TINTA - AGUA DE TINTA 0 0 68555 AGUA DE 

TINTA, HUAUTEPEC LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE EJECURAN EN UN RADIO DE 1 KILOMETRO DE LA 

CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA DE TINTA, lon:-96.78857003, lat:18.08277945}}

22-09-2025 31-10-2025 1492536.23 1492536.23 1492536.23 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/AOOP25/040/18/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT S.A. DE C.V., 

convocante:HUAUTEPEC, monto:1492536.23, importe_modificado:1492536.23}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577120/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION SEGUN CONTRATO DE OBRA FUE DEL 27 DE 

DICIEMBRE DEL 2025 AL 24 DE FEBRERO DEL 2026, trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-

01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250202531092 Proyecto de inversión 680008.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680008.01, 

modificado:678432.23}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE 

PUTLA VILLA DE GUERRERO - 51259
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51259 S 240 189 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle monte alban Barrio la deportiva 71000 PUTLA 

VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA CALLE QUE ESTA AL LADO PONIENTE DE LA 

UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, lon:-97.93228633, lat:17.02183163}}

23-06-2025 22-07-2025 678432.23 678432.23 678432.23 678432.23 678432.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/001/057/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACIÓN SELISER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA 

VILLA DE GUERRERO, monto:678432.23, importe_modificado:678432.23}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}

{2531092/proyecto_PROCESO, 2531092/proyecto_FIN, 

2531092/proyecto_PROCESO, 2531092/proyecto_FIN, 

2531092/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202533842 Acción 910262.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910262.76, 

modificado:910262.76}}

Elaboración de veintidós proyectos de obras prioritarias de las agencias y cabecera municipal para el 

presente ejercicio fiscal dando cumplimiento a los lineamientos de los recursos. - 1140
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 1140-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:22.0, 

meta_modificada:19.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.953989, lat:16.459666}}
01-04-2025 30-09-2025 910262.76 910262.76 910262.76 910262.76 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/002/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN COLORADO, monto:910262.76, importe_modificado:910262.76}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:19.0}}
{2533842/proyecto_INICIO, 2533842/proyecto_PROCESO, 

2533842/proyecto_FIN, 2533842/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302577644 Proyecto de inversión 161927.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161927.83, 

modificado:91181.67}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN BERNARDO MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC. - 113118
20 Oaxaca 123

San Bernardo 

Mixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bernardo Mixtepec 113118 S 1474 1355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:348.0, 

meta_modificada:348.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA LOS PALENQUES Pueblo SAN 

BERNARDO MIXTEPEC 71213 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC ENTRE Calle 

ORIENTE Y A 700 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BERNARDO MIXTEPEC, ZIMATLÁN, 

OAXACA., lon:-96.89431148, lat:16.8213563}}

15-09-2025 15-10-2025 91181.67 91181.67 91181.67 91181.67 91181.67

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162441, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC, monto:91181.67, 

importe_modificado:91181.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:348.0}}

{2577644/proyecto_INICIO, 2577644/proyecto_PROCESO, 

2577644/proyecto_FIN, 2577644/proyecto_INICIO, 

2577644/proyecto_PROCESO, 2577644/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578404 Proyecto de inversión 585493.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585493.11, 

modificado:585493.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE PALO 

COLORADO, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 107119
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 107119 S 71 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.8, 

meta_modificada:210.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo PALO COLORADO 70156 

PALO COLORADO, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA 

SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-94.7018815, lat:16.66568345}}

08-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578404/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578405 Proyecto de inversión 304668.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304668.62, 

modificado:304668.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE SAN FELIPE, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 107080
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 107080 S 71 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:126.0, 

meta_modificada:126.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:33, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN FELIPE 70156 SAN 

FELIPE, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION, ENTRANDO POR EL SITIO DE MOTOS DE LA 

LOCAIDAD, lon:-94.70688375, lat:16.66065206}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578405/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578406 Proyecto de inversión 317500.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317500.78, 

modificado:317500.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA AGENCIA 

EL BARRANCÓN, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 117222
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 117222 S 24 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:147.0, 

meta_modificada:147.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:12, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo BARRANCON 70156 

BARRANCÓN, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle CAMINO LA VENTA SAN MIGUEL CHIMALAP Y LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE VA A LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-94.78142434, 

lat:16.67497309}}

25-09-2025 24-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578406/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578407 Proyecto de inversión 1834866.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1834866.56, 

modificado:1834866.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE EL PORVENIR, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 51361
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 51361 S 656 685 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1135.18, 

meta_modificada:1135.1

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:9, direccion:Calle sin nombre Pueblo el porvenir 70157 EL 

PORVENIR, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle camino a san miguel chimalapa Y la calle se 

encuentra a un costado del camino que conduce a San Miguel Chimalapa, lon:-94.7872004, 

lat:16.64846547}}

15-06-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1135.18}}
{2578407/proyecto_INICIO, 2578407/proyecto_FIN, 

2578407/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578408 Proyecto de inversión 236445

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236445.0, modificado:236445.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL QUEBRACHAL, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 

117600
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 117600 S 24 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:67, direccion:Pueblo EL QUEBRACHAL 70155 EL QUEBRACHAL (13 

DE NOVIEMBRE), SAN MIGUEL CHIMALAPA LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA 

LOCALIDAD, lon:-94.16930528, lat:16.54168164}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578408/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551246 Proyecto de inversión 9857392.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7857392.12, 

modificado:7850588.65}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 

MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN - 84539
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 84539 S 1861 1744 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2302.88, 

meta_modificada:2302.8

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle RAMÓN RAMÍREZ Pueblo MAGDALENA 

TEQUISISTLÁN 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN ENTRE Calle 

RAMÓN RAMÍREZ Y Calle BUENOS AIRES Calle ABRIL COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE A, lon:-95.59753888, lat:16.40105716}}

08-10-2025 31-12-2025 7850588.65 7850588.65 7850588.65 7850588.65 7850588.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-076/2025, contratista:INGENIERÍA 

ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, 

monto:7850588.65, importe_modificado:7850588.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2302.88}}
{2551246/proyecto_INICIO, 2551246/proyecto_PROCESO, 

2551246/proyecto_FIN, 2551246/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN FIRMAS PENDIENTES. , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX240402500106 Proyecto de inversión 239898

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239898.0, modificado:239898.0}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DEL LAGARTERO - 465432 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465432 S 72 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL LAGARTERO, 71803 EL 

LAGARTERO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE EL LAGARTERO A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.64357901, 

lat:16.03964418}}

16-09-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2500106/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde 

se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs2: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar las denuncias, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579181 Proyecto de inversión 343067.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343067.76, 

modificado:321263.26}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COLOTEPEC - 114245 20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 114245 S 786 753 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:504.0, 

meta_modificada:569.94}

}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTA MARÍA 

COLOTEPEC 70937 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle GUERRERO Y 

Calle MATAMOROS Calle AVENIDA JUAREZ Obra ubicada enfrente de central Cibernética, a 50 m de 

Farmacia Luz y, lon:-96.9389364, lat:15.89769651}}

24-09-2025 23-10-2025 321263.26 321263.26 321263.26 321263.26 321263.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/26/MSMC/401/FAISMUN/SMC/RCP/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA 

COLOTEPEC, monto:321263.26, importe_modificado:321263.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.94}}

{2579181/proyecto_INICIO, 2579181/proyecto_PROCESO, 

2579181/proyecto_INICIO, 2579181/proyecto_FIN, 

2579181/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598665 Adquisición 19856

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19856.0, modificado:19795.4}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 30 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0030X EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TIHUIXTE , MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0030X 

5320012692803025
S 18 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.6403, lat:16.4238}} 02-10-2025 31-12-2025 19795.4 19795.4 19795.4 19795.4 19795.4

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, 

importe_modificado:1973055.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2598665/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:cambiar su liga del contrato, no se puede abrir , trimestre:4.0, 

usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250402622194 Proyecto de inversión 663393.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:663393.42, modificado:663393.42}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1003N, EN LA 

LOCALIDAD SAN MATEO CAJONOS, MUNICIPIO SAN MATEO CAJONOS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DTV1003N 

5320012788200125
S 32 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:653.0, 

meta_modificada:653.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:246, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.209, lat:17.1618}} 07-10-2025 31-12-2025 663393.42 663393.42 330369.62 330369.62 330369.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:117-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INNOSCO, 

S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:663393.42, importe_modificado:663393.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:326.0}} {2622194/proyecto_PROCESO, 2622194/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576953 Proyecto de inversión 581680.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:581680.93, 

modificado:581680.93}}

CONSTRUCCIÓN DEL POZO NORIA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE POLICÍA EL CARRIZAL DEL 

MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 104014
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 104014 S 182 185 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:Cerrada AMPLIA Pueblo EL CARRIZAL 71405 

CARRIZAL, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle EL PORVENIR Y Calle AMPLIA Calle AMPLIA EL 

PROYECTO SE REALIZARÁ AL SUR DEL CENTRO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE EL CARRIZAL, lon:-

96.81328886, lat:17.00751513}}

01-10-2025 15-11-2025 581680.93 581680.93 174504.28 174504.28 174504.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/023/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:581680.93, importe_modificado:581680.93}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} {2576953/proyecto_INICIO, 2576953/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:agregar liga acta entrega la fecha de conclusion ya finalizo, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:registrar avance fisico y financiero 

puesto que la fecha de conclusion de la obra ya finalizo, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202531107 Proyecto de inversión 5413786.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5413786.57, 

modificado:4790647.38}}

CONSTRUCCION DE CENTRO PARA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS TERCERA ETAPA - 4907 20 Oaxaca 87 San Agustín Yatareni
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Yatareni 4907 S 1465 1295 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5185.0, 

meta_modificada:5185.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Privada TABICHI Colonia SAN AGUSTIN YATARENI 

68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI ENTRE Y Calle EL TABICHI SE ENCUENTRA 

ENTRE PRIVADA DE TABICHI Y PRIVADA 12 DE OCTUBRE , lon:-96.67961868, lat:17.08212903}}

30-04-2025 28-06-2025 4790647.38 4790647.38 4790647.38 4790647.38 4790647.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAY/087/FAISMUN/OP/001/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN 

YATARENI, monto:4790647.38, importe_modificado:4790647.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5185.0}}
{2531107/proyecto_INICIO, 2531107/proyecto_PROCESO, 

2531107/proyecto_INICIO, 2531107/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579886 Proyecto de inversión 4974410.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4974410.77, 

modificado:4974410.77}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE 

LACHIXIO, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 54765
20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Lachixío 54765 S 836 673 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1079.77, 

meta_modificada:1079.7

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo SAN VICENTE LACHIXIO 

71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle INDEPENDENCIA 

Calle PRIV DE LIBERTAD LA REFERENCIA SE UBICA EN 40 METROS AL NORTE TOMANDO COMO 

PUNTO DE P, lon:-97.01943221, lat:16.70497237}}

14-07-2025 11-10-2025 4974410.77 4974410.77 4974410.77 4974410.77 4137508.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVL/535/FAISMUN/002/2025, 

contratista:MARCELINO MARTINEZ JULIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, 

monto:4974410.77, importe_modificado:4974410.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1079.77}}

{2579886/proyecto_INICIO, 2579886/proyecto_PROCESO, 

2579886/proyecto_INICIO, 2579886/proyecto_PROCESO, 

2579886/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531110 Proyecto de inversión 399778.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399778.1, modificado:399778.1}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL JAZMIN EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARIA TUTLA - 51130
20 Oaxaca 89 San Andrés Dinicuiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Dinicuiti 51130 S 97 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:445.96, 

meta_modificada:445.96}

}

1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:2, direccion:Calle carretera a SANTIAGO DEL RIO SANTA MARÍA 

TUTLA, SAN ANDRÉS DINICUITI ENTRE Calle CHAPULTEPEC Y Calle JUSTO SIERRA Calle MATAMOROS 

EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SANTIAGO DEL RIO, EN 

LA COORD, lon:-97.64185515, lat:17.70278251}}

07-07-2025 05-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531110/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531122 Proyecto de inversión 1350010.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350010.06, 

modificado:1350010.06}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 39927 20 Oaxaca 105
San Antonino Monte 

Verde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 39927 S 315 360 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:564.01, 

meta_modificada:564.01}

}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN FRANCISCO 

CABALLUA 69546 SAN ISIDRO MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CERRO, lon:-97.71085122, lat:17.47138582}}

03-07-2025 30-09-2025 966216.88 966216.88 966216.88 966216.88 966216.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105MSAMV/FAISMUN-DIR/COP-06/AYS-APO-011/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA FASTLX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE 

VERDE, monto:1350010.06, importe_modificado:1350010.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:564.01}}
{2531122/proyecto_PROCESO, 2531122/proyecto_INICIO, 

2531122/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531135 Proyecto de inversión 784180.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784180.29, 

modificado:784180.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO EL ROSARIO, DE LA 

LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA - 29386
20 Oaxaca 113 San Baltazar Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Baltazar Loxicha 29386 S 85 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Camino DIAZ ORDAZ - DIAZ ORDAZ 0 71 70930 SAN 

BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA El tanque se ubica en el Barrio el Rosario, sobre la calle 

díaz Ordaz, al pie del cerro Josefa, parte oeste de la comunidad., lon:-96.79166496, lat:16.06711585}}

20-06-2025 18-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531135/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531136 Proyecto de inversión 1337470.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1337470.57, 

modificado:1337470.57}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGUEL HIDALGO E INDEPENDENCIA DE LA 

LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA DEL UNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA - 29385
20 Oaxaca 113 San Baltazar Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Baltazar Loxicha 29385 S 270 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5894.0, 

meta_modificada:5894.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Camino MIGUEL HIDALGO - INDEPENDENCIA 0 5894 

70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA PASANDO ABARROTES ABARROTES EL 

CRUCERO, PESCADOS Y MARISCOS EL MAR, PALACIO MUNICIPAL, , lon:-96.7841832, 

lat:16.08378777}}

16-06-2025 13-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531136/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531229 Proyecto de inversión 409923.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409923.48, 

modificado:409923.48}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE EL CHORRO 2DA ETAPA - 46863 20 Oaxaca 176
San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 46863 S 157 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:746.03, 

meta_modificada:746.03}

}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:Camino ESTANCIA - PARAJE EL CHORRO 1 200 69300 

ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE EL CHORRO, DONDE 

ESTA LA CAPTACION, HACIA LA LOCALIDAD PARA SU DISTRIBUCION, lon:-97.28659495, 

lat:17.64934416}}

01-07-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531229/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531230 Proyecto de inversión 302157.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302157.32, 

modificado:302157.32}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JERONIMO OTLA - 46770
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 46770 S 12 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:252.0, 

meta_modificada:252.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:6, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N Pueblo CALLE 

INDEPENDENCIA 69300 SAN JERÓNIMO OTLA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA ENTRE Calle 

MIGUEL HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ Calle ABASOLO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PARALELA A LA 

IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-97.36523833, lat:17.68968576}}

01-07-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531230/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531231 Proyecto de inversión 3897795.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3897795.15, 

modificado:3897795.15}}

REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUACA - 47102
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 47102 S 620 589 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:265.2, 

meta_modificada:265.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:Calle ATONALTZIN Colonia CENTRO CABECERA 69300 

SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA ENTRE Calle 20 DE 

NOVIEMBRE Y Calle 5 DE MAYO Calle JOSE LOPEZ ALAVES SE ENCUENTRA POR LA PARTE DE ATRAS 

DEL PARQUE PUBL, lon:-97.32390431, lat:17.72482629}}

07-07-2025 04-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531231/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531232 Proyecto de inversión 347216.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347216.43, 

modificado:347216.43}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 

HIDALGO CLAVE20DPR0600E - 47159
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 47159 S 36 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:Calle MARTIRES DE TACUBAYA Pueblo ESTANCIA 

69300 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle 

INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA A 1 CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.27996617, 

lat:17.65482916}}

17-07-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531232/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531233 Proyecto de inversión 881248.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881248.1, modificado:881248.1}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA 

OCOTLAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - 47178
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 47178 S 60 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:6.76, 

meta_modificada:6.76}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:7, direccion: Pueblo SANTA CATARINA OCOTLAN 69305 SANTA 

CATARINA OCOTLÁN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA EL TANQUE SE UBICARA JUSTO FRENTE A 

LA AGENCIA Y A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA AGENCIA, lon:-97.20026, lat:17.69546943}}

21-07-2025 18-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531233/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531275 Proyecto de inversión 3537340.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3537340.09, 

modificado:3537340.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 5ª. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LEALAO - 

38106
20 Oaxaca 189 San Juan Comaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Comaltepec 38106 S 82 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:3, direccion: Pueblo SAN JUAN LEALAO 68997 SAN JUAN LEALAO, 

SAN JUAN COMALTEPEC LOS CUARTOS DORMITORIOS SE PROYECTAN EN 18 DOMICILIOS 

DESAFORTUNADAMENTE POR EL RELIEVE QUE TIENE LA POBLACION ES DIFICIL DAR REFERENCIAS 

PARA UBICARLOS, POR LO QU, lon:-95.93374009, lat:17.32077094}}

26-06-2025 23-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/189/COP-004/ R33-FIII/FAISMUN/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN COMALTEPEC, 

monto:3537340.09, importe_modificado:3537340.09}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}
{2531275/proyecto_INICIO, 2531275/proyecto_PROCESO, 

2531275/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531277 Proyecto de inversión 3474793.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3474793.81, 

modificado:3474793.81}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA, 1a ETAPA. - 46103
20 Oaxaca 189 San Juan Comaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Comaltepec 46103 S 356 321 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1650.0, 

meta_modificada:1650.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:2, direccion:Camino / Terracería SAN BARTOLO LACHIXOVA - 

HONDURA LUCERO 0 400 68990 SAN BARTOLO LACHIXOVA, SAN JUAN COMALTEPEC DEL CENTRO DE 

LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL , EN DIRECCION HACIA LA LOCALIDAD DE HONDURA 

LUCERO, PASANDO 40, lon:-95.96581072, lat:17.31559433}}

23-06-2025 15-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/189/COP-001/ R33-FIII/FAISMUN/2025, 

contratista:ASESORES Y CONSTRUCTORES XCANDA SA DE CV, convocante:SAN JUAN COMALTEPEC, 

monto:3474793.81, importe_modificado:3474793.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}}
{2531277/proyecto_INICIO, 2531277/proyecto_PROCESO, 

2531277/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531278 Proyecto de inversión 471601

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471601.0, modificado:471601.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO EL CLAVARIO EN SAN JUAN 

COMALTEPEC - 41444
20 Oaxaca 189 San Juan Comaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Comaltepec 41444 S 344 345 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:Camino / Vereda san juan comaltepec - paraje 

conocido loma el calvario 0 800 68990 SAN JUAN COMALTEPEC, SAN JUAN COMALTEPEC en direccion 

de camino hacia loma el calvario, por la entrada frente a la iglesia , subiendo por el cam, lon:-

95.97996011, lat:17.33710752}}

23-06-2025 21-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/189/COP-006/ R33-FIII/FAISMUN/2025, 

contratista:ENFOQUE INTEGRAL ARMA SA DE CV, convocante:SAN JUAN COMALTEPEC, 

monto:2216918.44, importe_modificado:2216918.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} {2531278/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531279 Proyecto de inversión 502526.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502526.94, 

modificado:502526.94}}

CONSTRUCCION DE OBRA DE INFILTRACION PARA RECARGA ARTIFICIAL DE MANTOS ACUIFEROS EN 

EL PARAJE "LA PILITA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN 

CHILATECA - 32516

20 Oaxaca 192 San Juan Chilateca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Chilateca 32516 S 825 697 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:95.87, 

meta_modificada:95.87}}

1

{geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:Prolongación AVENIDA DEL CARMEN Paraje LA 

PILITA 71508 SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA ENTRE Y Calle DE ALVARO OBREGON 

Prolongación AVENIDA AGRICULTORES EL SITIO DE CONSTRUCCION SE UBICA A UN COSTADO DEL 

POZO PROFUNDO DE , lon:-96.67206757, lat:16.83121369}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531279/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531281 Proyecto de inversión 1620846.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1620846.48, 

modificado:1620846.48}}

CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIUXI - 46198 20 Oaxaca 195 San Juan Diuxi
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Diuxi 46198 S 327 358 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3840.0, 

meta_modificada:3840.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN JUAN DIUXI 69946 SAN 

JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI ENTRE Calle NARANJAL Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle LA PAZ LA OBRA 

SE UBICARÁ ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO, NARANJAL, LA PAZ Y 20 DE NOVIEMBRE, A 324 MTS AL , 

lon:-97.3716699, lat:17.2800237}}

01-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531281/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531282 Proyecto de inversión 2967172.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2967172.61, 

modificado:2967172.61}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL BARRIO LOMA BLANCA - 46348 20 Oaxaca 195 San Juan Diuxi
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Diuxi 46348 S 547 483 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Barrio LOMA BLANCA 69946 SAN 

JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI ENTRE Calle DIAZ ORDAZ Y Calle LEONA VICARIO Calle ZARAGOZA LA 

OBRA SE UBICARÁ EN LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE LAS CALLES DÍAS ORDAZ, LEONA VICARIO Y 

ZARAGOZA, , lon:-97.36870662, lat:17.29002865}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531282/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531294 Proyecto de inversión 726759.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726759.27, 

modificado:726759.27}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA ILGESIA 2DA ETAPA - 45887 20 Oaxaca 204 San Juan Lajarcia
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lajarcia 45887 S 388 422 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:176.5, 

meta_modificada:176.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:Calle rumbo a la iglesia Pueblo SAN JUAN LAJARCIA 

70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA Calle HIDALGO LA UBICACION DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA PARTE OESTE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA IGLESIA CATOLICA A UNOS 10 MTROS 

DE DISTA, lon:-95.92764434, lat:16.5090219}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531294/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531298 Proyecto de inversión 4285211.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4285211.85, 

modificado:4285211.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE SANTIAGO MALACATEPEC AL RANCHO RIO COMEDERO DEL KM 

0+000 AL KM 7+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MALACATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

MAZATLAN - 50617

20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 50617 S 636 580 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:5, direccion:Camino SANTIAGO MALACATEPEC-ACATLAN - 

RANCHO RIO COMEDERO 4 0 70240 SANTIAGO MALACATEPEC, SAN JUAN MAZATLÁN EL PROYECTO 

INICIA EN EL ENTRONQUE DEL CAMINO DE SANTIAGO MALACATEPEC A SAN PEDRO ACATLAN EL 

GRANDE., lon:-95.59167795, lat:16.99762767}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2531298/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402466816 Proyecto de inversión 1381346.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381346.99, 

modificado:1381346.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EL AGUACATE EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA ZANIZA. - 344934
20 Oaxaca 448 Santa María Zaniza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Zaniza 344934 S 30 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2723.1, 

meta_modificada:2723.1}

}

1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO AGUACATE - AGUACATE MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 2 + 723 , 00000 LOMA DE TLACUACHE, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE 

Y , CAMINO EL AGUACATE, lon:-97.38312395, lat:16.61743052}}

18-03-2024 16-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2466816/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402466856 Proyecto de inversión 1049979.42

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049979.42, 

modificado:1049979.42}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA - 392803 20 Oaxaca 532
Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 392803 S 153 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:18, direccion:VEREDA TRAMO AGENCIA NUNUMA - CARCAMO 

DE BOMBEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO YUYUCU, 69868 YUYUCU, SANTO 

TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE TOMA COMO REFERENCIA LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

NUNUMA SIGUIENDO EN DIR, lon:-97.80736852, lat:17.09937272}}

25-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2466856/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402469819 Proyecto de inversión 2699137.63

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2699137.63, 

modificado:2699137.63}}

AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 352835 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 352835 S 230 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:533.82, 

meta_modificada:533.82}

}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 70210 SANTA 

MARÍA PUXMETACÁN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE 

UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA 

CANCHA DE US, lon:-95.62465433, lat:17.26932997}}

13-04-2024 11-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2469819/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402469897 Proyecto de inversión 2080789.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2080789.99, 

modificado:2080789.99}}

REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS. - 353008 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 353008 S 230 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 17+000.00 - EL 

PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 17 PUEBLO , 70229 LOS SAN JUANES, SAN JUAN 

COTZOCÓN OAXACA ENTRE CAMINO EL PORVENIR Y , SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO PORVENIR EN AC, lon:-95.2308285, lat:17.46887395}}

20-04-2024 19-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2469897/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402472171 Proyecto de inversión 1358701.8

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358701.8, 

modificado:1358701.8}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO MONEDA1RA ETAPA - 

404750
20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 404750 S 268 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO MONEDA, 70292 

CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO 

PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.920115, lat:17.011991}}

06-11-2024 20-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2472171/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402472221 Acción 344129

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344129.0, modificado:344129.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 359384
20 Oaxaca 187 San Juan Coatzóspam Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Coatzóspam 359384 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.763325, lat:18.0497}}
11-03-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2472221/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402472258 Proyecto de inversión 2674895.85

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2674895.85, 

modificado:2674895.85}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 359501 20 Oaxaca 15 Coatecas Altas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 359501 S 569 495 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL ARROGANTE INTERIOR SN 

SECCION COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , SE 

ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DEL ARROGANTE A UN COSTADO DEL 

ARROYO., lon:-96.68328634, lat:16.53411948}}

10-06-2024 07-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2472258/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402467082 Proyecto de inversión 1257574.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257574.01, 

modificado:1257574.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 02 DE ABRIL Y 

MATAMOROS - 345472
20 Oaxaca 211 San Juan Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ozolotepec 345472 S 275 282 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:CALLE 02 DE ABRIL PUEBLO SAN JUAN OZOLOTEPEC, 

70897 SAN JUAN OZOLOTEPEC, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN 

JUAN OZOLOTEPEC , lon:-96.25914001, lat:16.13398191}}

07-10-2024 23-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2467082/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402467167 Acción 397128.63

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397128.63, 

modificado:397128.63}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345747
20 Oaxaca 211 San Juan Ozolotepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Ozolotepec 345747 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.259293, lat:16.133008}}
10-09-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2467167/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402467170 Acción 61845.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61845.76, modificado:61845.76}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345751
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 345751 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}}
28-10-2024 28-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2467170/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402467172 Acción 61845.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61845.76, modificado:61845.76}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345753
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 345753 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}}
28-10-2024 28-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2467172/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402467173 Acción 49873.78

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49873.78, modificado:49873.78}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345759
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 345759 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}}
28-10-2024 28-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2467173/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402470066 Proyecto de inversión 2117852.63

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2117852.63, 

modificado:2117852.63}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 

353594
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 353594 S 123 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1950.0, 

meta_modificada:1950.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:6, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO PUEBLO BENITO JUÁREZ, 

70226 BENITO JUÁREZ, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 

NICOLAS BRAVO, CALLE MORELOS LA CALLE SE UBICA ENTRE UNA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES 

DEL CENTRO DE LA , lon:-95.19863686, lat:17.44650194}}

04-07-2024 31-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2470066/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402467399 Proyecto de inversión 2318980.88

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2318980.88, 

modificado:2318980.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA RAYA DE IXCATLAN DE SAN PEDRO 

IXCATLAN - 346511
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 346511 S 330 310 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:3840.0, 

meta_modificada:3840.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA RAYA DE 

IXCATLAN, 68450 LA RAYA DE IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE 

UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA RAYA DE IXCATLAN COMO REFERENCIA 

FRENTE A LA ESCUE, lon:-96.51202848, lat:18.12001503}}

29-04-2024 28-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2467399/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402470133 Proyecto de inversión 2982814.54

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2982814.54, 

modificado:2982814.54}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE LAZARO CARDENAS Y 

NIÑOS HEROES - 353756
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 353756 S 90 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1556.5, 

meta_modificada:1556.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:11, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HEROES 

PUEBLO JALTEPEC DE CANDAYOC, 70221 JALTEPEC DE CANDOYOC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA 

ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE 

GUARNICIONES Y BANQUETAS , lon:-95.41513125, lat:17.35531176}}

24-04-2024 22-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2470133/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402470169 Proyecto de inversión 1641485.89

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1641485.89, 

modificado:1641485.89}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE PEREZ GASGA. - 

353855
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 353855 S 111 213 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:978.0, 

meta_modificada:978.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:7, direccion:CALLE PERES GAZGA PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 

70213 EMILIANO ZAPATA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

BENITO JUAREZ, LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION ENTRE LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CAL, lon:-95.20773637, lat:17.48374209}}

15-07-2024 12-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2470169/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402470171 Proyecto de inversión 999999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, 

modificado:999999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CALLE LAS PALMAS, BARRIO SAN JUAN BOSCO, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 353880
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 353880 S 772 685 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:522.0, 

meta_modificada:522.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA CENTRO, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA 

FEDERAL 175 A PUERTO ÁNGEL Y CALLE CAMELIAS, CALLE CAMELIAS A 100 METROS DE LA CAPILLA 

DE SAN JUAN BOSCO, lon:-96.58953805, lat:16.32345602}}

12-08-2024 10-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2470171/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402470183 Proyecto de inversión 1722549.51

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1722549.51, 

modificado:1722549.51}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL CAMINO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, 

MUNICIPIO SANTA MARÍA ZANIZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO 

SANTA MARÍA ZANIZA. - 353906

20 Oaxaca 448 Santa María Zaniza
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Zaniza 353906 S 24 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2616.2, 

meta_modificada:2616.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO NUEVO - TIERRA 

COLORADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 616 , 00000 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA 

ZANIZA OAXACA ENTRE Y , ES EL SEGUNDO ACCESO ALA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.33679719, 

lat:16.6484399}}

04-07-2024 17-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2470183/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402470205 Proyecto de inversión 195074.06

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195074.06, 

modificado:195074.06}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 353968 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 353968 S 44 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:396.0, 

meta_modificada:396.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:79, direccion:CALLE AGENCIA DE POLICIA PUEBLO EMILIO 

RAMIREZ ORTEGA, 70210 EJIDO EMILIO RAMÍREZ ORTEGA (RANCHO CHILE), SAN JUAN COTZOCÓN 

OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE CONTEMPLA EN LA AGENCIA MUNICPAL., lon:-95.22413431, 

lat:17.40987034}}

02-07-2024 25-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2470205/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402467544 Proyecto de inversión 2638943.51

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2638943.51, 

modificado:2638943.51}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 

346977
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 346977 S 85 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 

68450 EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE AL SALON DE USOS 

MULTIPLES, lon:-96.59945738, lat:18.18223567}}

24-06-2024 23-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2467544/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402467590 Proyecto de inversión 1935803.05

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1935803.05, 

modificado:1935803.05}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE DE SAN PEDRO 

IXCATLÁN - 347108
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 347108 S 45 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:301.13, 

meta_modificada:301.13}

}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO ZONTLE, 

68450 ARROYO ZONTLE, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE EN EL CENTRO DE LA POBLACION FRENTE AL SALON DE USOS 

MULTIPLES, lon:-96.5736541, lat:18.16599338}}

22-07-2024 20-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2467590/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402470246 Proyecto de inversión 195074.06

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195074.06, 

modificado:195074.06}}

CONSTRUCCION DE CARCAMO PLUVIAL - 354091 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 354091 S 80 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:159, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO MIGUEL 

HERRERA LARA, 70227 EJIDO MIGUEL HERRERA LARA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE UBICA A 100 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPAL DE ACCESO., lon:-

95.31144926, lat:17.40187761}}

03-07-2024 29-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2470246/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402470280 Proyecto de inversión 195074.06

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195074.06, 

modificado:195074.06}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 354182 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 354182 S 80 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:148, direccion:CALLE DOS PONIENTE PUEBLO EJIDO MAX 

AGUSTIN CORREA, 70216 PROFESOR JULIO DE LA FUENTE, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE 

CALLE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE CINCO ORIENTE, SE REALIZA LA RED EN LA CALLE TRES 

ORIENTE DOS NORTE Y DIEZ , lon:-95.2740826, lat:17.40017285}}

03-07-2024 29-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2470280/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402470287 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPR3488V. - 

354223
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 354223 S 177 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:282.0, 

meta_modificada:282.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE PALMA COLONIA CENTRO, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SANTA 

LUCIA Y CALLE LAS FLORES, CALLE MELCHOR OCAMPO A 100 METROS DE LA PAPELERÍA HERMAR, 

lon:-96.58325788, lat:16.31863541}}

02-09-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2470287/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402463684 Proyecto de inversión 2320013.54

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2320013.54, 

modificado:2320013.54}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CAZADERO DE 

ARRIBA - 385011
20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 385011 S 160 149 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:29, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CAZADERO 

DE ARRIBA, 70133 CAZADERO ARRIBA, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I 

MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 21 DE MARZO CONSTRUCCION DE CENTRO DE 

DESARROLLO COMUNITARIO EN, lon:-94.69042666, lat:16.53173546}}

15-04-2024 13-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2463684/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX240402463711 Proyecto de inversión 1007341.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007341.99, 

modificado:1007341.99}}

AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD EL HUAMOL - 385095 20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 385095 S 77 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:225.0, 

meta_modificada:225.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL HUAMUL, 70135 EL 

HUAMUL, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE Y , AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD EL HUAMOL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-94.47266256, 

lat:16.49136353}}

09-06-2024 07-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2463711/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402470428 Proyecto de inversión 1049968.92

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049968.92, 

modificado:1049968.92}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, POR BOMBEO CON PANELES SOLARES - 354705 20 Oaxaca 532
Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 354705 S 300 280 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:620.8, 

meta_modificada:620.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO AGENCIA MUNICIPAL EMILIO 

PORTES GIL - CRACAMO DE BOMBEO EXISTENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO 

EMILIO PORTES GIL, 69868 EMILIO PORTES GIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE 

TOMA COMO REFER, lon:-97.798184, lat:17.116944}}

28-10-2024 26-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2470428/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402470436 Proyecto de inversión 489000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489000.0, modificado:489000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE LOS AGUILAR RANCHO - 354713
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 354713 S 23 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS AGUILAR 

RANCHO, 70350 LOS AGUILAR [RANCHO], SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

UBICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS AGUILAR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE AVANZA 5 KM EN 

SENTIDO PONI, lon:-95.13843958, lat:16.79091978}}

21-10-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2470436/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402464926 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE DENOMINADO GUIGULANA - 387840 20 Oaxaca 513
Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 387840 S 96 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO - GUIGULANA 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA GUIGULANA, 70350 GUIGULANA, SANTO 

DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN SANTO DOMINGO PETAPA EN EL PUNTO 

CONOCIDO COMO OJO, lon:-95.16661187, lat:16.82182033}}

15-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2464926/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402464951 Proyecto de inversión 2870503.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2870503.49, 

modificado:2870503.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC. PRIMERA 

ETAPA - 338820
20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 338820 S 468 399 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:326.82, 

meta_modificada:326.82}

}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

PUEBLO ASUNCIÓN CACALOTEPEC, 70290 ASUNCIÓN CACALOTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC 

OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN LADO DEL CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA A OTROS 

PUEBLOS, lon:-95.9561221, lat:17.0348663}}

20-08-2024 17-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2464951/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402464980 Proyecto de inversión 2646376.44

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2646376.44, 

modificado:2646376.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA EL CALVARIO DE SAN 

PEDRO IXCATLÁN - 338860
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 338860 S 75 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA EL CALVARIO, 68450 SAN 

PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE 

UBICA EN LA PARTE BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA COLONIA EL CALVARIO COMO REFERENCIA 

A UN LAD, lon:-96.5138089, lat:18.14668973}}

17-01-2024 01-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2464980/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402464999 Proyecto de inversión 1200745.26

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200745.26, 

modificado:1200745.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 

338924
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 338924 S 175 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:2040.0, 

meta_modificada:2040.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VICENTE 

GUERRERO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO 

A UN COSTADO DE , lon:-96.50964824, lat:18.14909345}}

17-01-2024 06-02-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2464999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402471632 Proyecto de inversión 1750000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, 

modificado:1750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 403766 20 Oaxaca 116
San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 403766 S 97 101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1225.0, 

meta_modificada:1225.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA LA AGENCIA DE LA CAFETAL 

CARLOTA INTERIOR SN BARRIO CAFETAL CARLOTA, 68577 CAFETAL CARLOTA, SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ Y 

CAMINO PRINCIPAL A , lon:-96.69560598, lat:18.04478061}}

22-04-2024 20-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2471632/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402461585 Proyecto de inversión 326373.7

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326373.7, modificado:326373.7}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 378951 20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 378951 S 656 725 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1002.0, 

meta_modificada:1002.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PANTEON MUNICIPAL - PARAJE LA 

BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 02 PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE 

ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CAMINO DEL PANTEON Y CAMINO DE LA BARRANCA, 

CAMINO A LA CIENEGA EL C, lon:-96.80624575, lat:17.17052859}}

11-11-2024 10-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2461585/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402461605 Proyecto de inversión 336172.85

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336172.85, 

modificado:336172.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DE LAS TIERRAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE ETLA - 379008
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 379008 S 986 1046 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:25.95, 

meta_modificada:25.95}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE LAS TIERRAS NEGRAS 

PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 SANTA ELENA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A 

LA RESURRECCION Y CALLE CAMINO DE LA BARRANCA, CALLE CAMINO AL CHAMIZAL EL PUENTE 

VEHICULAR SE ENCUEN, lon:-96.80354823, lat:17.18050309}}

11-11-2024 10-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2461605/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402471867 Proyecto de inversión 164994.31

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164994.31, 

modificado:164994.31}}

CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2DA ETAPA - 404187 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 404187 S 34 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:27, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO 

TLACHITONGO, 69500 SANTO DOMINGO TLACHITONGO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA 

OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAHUTEMOC, LA OBRA SE LOCALIZA EN 

DIFERENTES CASAS DE LA LOCAL, lon:-97.34210632, lat:17.41694723}}

01-09-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2471867/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402471910 Proyecto de inversión 2004383.36

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2004383.36, 

modificado:2004383.36}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD - 

404264
20 Oaxaca 339

San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 404264 S 1094 988 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:640.0, 

meta_modificada:640.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CAMINO TLAXIACO - OAXACA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA CALLE, lon:-97.48154222, lat:17.5050972}}

21-08-2024 19-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSPYSPT/339/001/2024, 

contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, monto:2004383.36, 

importe_modificado:2004383.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2471910/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402471924 Proyecto de inversión 1253687.57

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253687.57, 

modificado:1253687.57}}

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 404289 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 404289 S 1094 988 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN PEDRO Y 

SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA TLAXIACO - OAXACA, LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA CA, lon:-97.49236969, lat:17.50956009}}

21-09-2024 19-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2471924/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402471941 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE YUCUMESA - 404323
20 Oaxaca 339

San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 404323 S 101 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO YUCUMESA, 

69500 YUCUMESA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL BARRIO YUCUMESA A 500 METROS DEL ALBERGUE DE LA 

LOCALIDAD, lon:-97.45093385, lat:17.50387711}}

25-07-2024 19-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2471941/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402465961 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 

343590
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 343590 S 160 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1872.0, 

meta_modificada:1872.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

DESVIACION SAN PEDRO IXCATLAN - CABECERA SAN PEDRO IXCATLAN KILÓMETRO 3 + 0 RANCHERIA 

SAN FERNANDO, 68450 SAN FERNANDO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE 

UBICA SOBRE LA CAR, lon:-96.49955405, lat:18.12565165}}

11-03-2024 24-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2465961/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402469522 Proyecto de inversión 1258591.98

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1258591.98, 

modificado:1258591.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARRIBA DEL 

CHORRO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM - 352164
20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 352164 S 140 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ARRIOBA DEL CHORRO PUEBLO 

SANTIAGO CHOÁPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 

CHORRO GRANDE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ARRIBA DEL CHORRO, lon:-95.92427, 

lat:17.36146}}

01-11-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150804, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:1258591.98, 

importe_modificado:1258591.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}
{2469522/proyecto_INICIO, 2469522/proyecto_PROCESO, 

2469522/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402469540 Proyecto de inversión 557575.23

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557575.23, 

modificado:557575.23}}

MANTENIMIENTO DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE ETLA - 352192
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 352192 S 656 725 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE DE HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE 

SEGUNDA CALLE DE INDEPENDENCIA Y CALLE TERCERA CALLE DE INDEPENDENCIA, CALLE TERCERA 

CALLE DE HIDALGO LA , lon:-96.81093438, lat:17.17199105}}

23-10-2024 21-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2469540/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402469558 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO 

JUAREZ - 352217
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 352217 S 146 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:841.85, 

meta_modificada:841.85}

}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 69866 

BENITO JUÁREZ, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE TOMA COMO REFERENCIA LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ SIGUIENDO EN DIRECCION NORESTE AVENZAR SOBRE 

CAMINO DE TERRA, lon:-97.771816, lat:17.09726}}

28-10-2024 26-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2469558/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402471997 Proyecto de inversión 143190

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143190.0, modificado:143190.0}}

REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD GUADALUPE TIXA - 404421 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 404421 S 53 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO GUADALUPE TIXA, 

69502 GUADALUPE TIXA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y 

CALLE LAS FLORES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA UNIDAD MEDICA A 30 METROS DE LA IGLESIA DE LA 

LOCALIDA, lon:-97.51733276, lat:17.50891021}}

02-10-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2471997/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402472009 Proyecto de inversión 1252800

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252800.0, 

modificado:1252800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0718B, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN, MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA ZANIZA - 404437

20 Oaxaca 448 Santa María Zaniza
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Zaniza 404437 S 96 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:583.5, 

meta_modificada:583.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO , 

71390 SAN RAMÓN, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , SE ENCUENTRA 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A SAN RAMON, lon:-97.3439303, lat:16.65713582}}

21-09-2024 04-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2472009/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402472032 Proyecto de inversión 290049

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290049.0, modificado:290049.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA HIDROLOGICO CON LA TECNICA DE LINE CLAVE CURVAS DE NIVEL EN EL 

PARAJE TIERRA AMARILLA - 404469
20 Oaxaca 339

San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 404469 S 118 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL TIXA, 69502 GUADALUPE 

TIXA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL 

PARAJE TIERRA AMARILLA A 900 METROS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.52253805, lat:17.50831326}}

01-11-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2472032/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402472041 Proyecto de inversión 1099500

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099500.0, 

modificado:1099500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CALLEJÓN DE TERCERA DE 

GONZÁLEZ ORTEGA Y PRIVADA DEL BARIO DEL CARMEN DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 

358888

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 358888 S 231 205 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLEJON 3ERA DE GONZÁLEZ ORTEGA COLONIA 

CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE 

CALLE APOLINAR GARCÍA Y CALLE RAYÓN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 250 METROS DE LA CATARINA 

RESTAURANT, lon:-96.600389, lat:16.333306}}

11-09-2024 25-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2472041/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402464335 Proyecto de inversión 3021076.33

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3021076.33, 

modificado:3021076.33}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DEL CALVARIO EN LA 6A SECCIÓN - 324494 20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 324494 S 99 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:788.8, 

meta_modificada:788.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA BELIZARIO DOMINGUEZ SECCION 6A 

SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 

BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE FRNCISCO I MADERO, AVENIDA IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE 

LOCALIZA FRENTE LA IGLESIA EL , lon:-95.01977815, lat:16.43143171}}

23-07-2024 20-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2464335/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402464354 Proyecto de inversión 3202977.35

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3202977.35, 

modificado:3202977.35}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA NOVENA SECCION - 325130 20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 325130 S 364 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE SECCION BINI RA ÑAA, 70043 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA NEGRETE Y CALLEJON 

LAZARO CARDENAS, EL POZO SE CONSTRUIRA SOBRE LA AVENIDA NEGRETE EN LA NOVENA 

SECCION, lon:-95.03186016, lat:16.42687746}}

10-08-2024 17-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2464354/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402466270 Proyecto de inversión 2902069.8

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2902069.8, 

modificado:2902069.8}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV1008I, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, 

MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA, VILLA ALTA, OAXACA.. - 344139

20 Oaxaca 257 San Melchor Betaza
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Melchor Betaza 344139 S 945 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MELCHOR BETAZA, 68850 

SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA ENTRE CALLE NO CUENTA CON NOMBRE Y 

CALLE CUAUHTÉMOC, CAMINO LIMITE PREDIAL LA UBICACIÓN DE LA TELESECUNDARIA DONDE SE 

CONSTRUIRA EL PROYE, lon:-96.15672104, lat:17.25333057}}

15-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2466270/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402468515 Acción 111816.81

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111816.81, 

modificado:111816.81}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 396335
20 Oaxaca 128

San Cristóbal 

Lachirioag
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Cristóbal Lachirioag 396335 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.165047, lat:17.335972}}
30-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2468515/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402468599 Proyecto de inversión 1041669.56

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1041669.56, 

modificado:1041669.56}}

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 

INGENIO - 396502
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 396502 S 250 279 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO 

DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA 

ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 31 DE OCTUBRE, AVENIDA FLORES MAGON LA 

OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA, lon:-94.76513031, lat:16.58817388}}

09-09-2024 08-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2468599/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402464814 Acción 41723.09

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41723.09, modificado:41723.09}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338327
20 Oaxaca 88

San Andrés Cabecera 

Nueva
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 338327 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68099, lat:16.888416}}
01-07-2024 28-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2464814/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402464816 Acción 56329.9

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56329.9, modificado:56329.9}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338329
20 Oaxaca 88

San Andrés Cabecera 

Nueva
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 338329 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68099, lat:16.888416}}
01-07-2024 28-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2464816/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402464824 Acción 43763.25

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43763.25, modificado:43763.25}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338496
20 Oaxaca 518

Santo Domingo 

Tlatayápam
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tlatayápam 338496 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.347023, lat:17.407468}}
10-04-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2464824/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402464839 Proyecto de inversión 624000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624000.0, modificado:624000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 387639 20 Oaxaca 513
Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 387639 S 240 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CHARIS CASTRO PUEBLO SANTO 

DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE 

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA GENERAL CHARIS CASTRO LA 

OBRA SE UBICA EN LA SEGU, lon:-95.14057428, lat:16.81812856}}

15-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2464839/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402464854 Acción 232933.92

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232933.92, 

modificado:232933.92}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338602
20 Oaxaca 260 San Miguel Aloápam Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Aloápam 338602 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.691465, lat:17.412913}}
21-10-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2464854/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402466411 Proyecto de inversión 1600592.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600592.49, 

modificado:1600592.49}}

REHABILITACION DE CAMINO A LAS PILAS DEL KM 0.00 AL KM 10.25 EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA 

- 344304
20 Oaxaca 421

Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Mixtequilla 344304 S 3 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:10.25, 

meta_modificada:10.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA MIXTEQUILLA - LAS 

PILAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 102 PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA 

MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y 

AVENIDA PRINCIPAL, , lon:-95.268223, lat:16.372377}}

16-08-2024 29-09-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMM/421/COP/004/2024, 

contratista:CAMINOS ASFALTICOS ROME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANMARIA 

MIXTEQUILLA, monto:1600592.49, importe_modificado:1600592.49}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2466411/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402468785 Proyecto de inversión 1510810.88

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1510810.88, 

modificado:1510810.88}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 31 DE OCTUBRE, BARRIO VENTERO, EN 

LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 396833
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 396833 S 150 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:17, direccion:CALLE 31 DE OCTUBRE BARRIO VENTERO, 70120 

BARRIO VENTERO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA RUFINO TAMAYO Y 

AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LUIS REYES SE UBICA AL SUR DE LA POBLACION EN 

EL BARRIO VENTERO CERCA , lon:-94.76309325, lat:16.58087533}}

12-10-2024 11-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2468785/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402468802 Proyecto de inversión 1832057.6

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1832057.6, 

modificado:1832057.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EL GUAJOLOTE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE TLACUACHE, MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA ZANIZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE TLACUACHE,MUNICIPIO SANTA 

MARIA ZANIZA,OAX - 350196

20 Oaxaca 448 Santa María Zaniza
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Zaniza 350196 S 32 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:22445.0, 

meta_modificada:22445.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA ZANIZA - 

GUAJOLOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 445 , 00000 LOMA DE TLACUACHE, SANTA MARÍA 

ZANIZA OAXACA ENTRE Y , CAMINO LLAMADO EL GUAJOLOTE, lon:-97.38893127, lat:16.65255356}}

02-05-2024 30-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2468802/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402468842 Proyecto de inversión 375217.85

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375217.85, 

modificado:375217.85}}

REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE LA BLANCA SANTO DOMINGO EN LA LOCALIDAD DE 

SANTO DOMINGO INGENIO - 396953
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 396953 S 150 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO CARRETERO PUEBLO SANTO 

DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA 

ENTRE CALLE CAMIINO CARRETERO Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, AVENIDA NIÑOS HEROES SE 

UBICA AL NORTE DE LA POBLACION A LAS, lon:-94.77162015, lat:16.59328864}}

01-10-2024 01-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2468842/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402468875 Proyecto de inversión 1725421.12

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1725421.12, 

modificado:1725421.12}}

REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 397093 20 Oaxaca 505
Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 397093 S 2500 2000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTO 

DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA 

ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA LAZARO CARDENAS SE UBICA LA OBRA 

CERCA DEL CENTRO DE LA POBLACIO, lon:-94.76872336, lat:16.58505254}}

06-11-2024 20-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2468875/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402468921 Proyecto de inversión 1049826.03

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049826.03, 

modificado:1049826.03}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL BARRIO COMEJEN, 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 397242
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 397242 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE ISMAEL TOLEDO BARRIO COMEJEN, 70120 

SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA FRANCISCO 

VILLA Y AVENIDA 31 DE OCTUBRE, CALLE LUIS REYES SE UBICA AL NORESTE DE LA POBLACION CERCA 

DE LOS CAMPOS DE POR, lon:-94.76495731, lat:16.59334582}}

15-11-2024 14-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2468921/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402469046 Acción 68273.25

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68273.25, modificado:68273.25}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 350922
20 Oaxaca 521

Santo Domingo 

Tonaltepec
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonaltepec 350922 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:521, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.360082, lat:17.610857}}
01-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2469046/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402469048 Proyecto de inversión 392422.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392422.76, 

modificado:392422.76}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE CARRETERA A VISTA HERMOSA Y CALLE 

LAURELES, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPELLANIA - 350923
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 350923 S 338 416 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA A VISTA HERMOSA INTERIOR SN 

COLONIA LA CAPELLANÍA, 68257 LA CAPELLANÍA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE LAURELES 

Y CALLE CAMINO A VISTA HERMOSA, CALLE CAMINO ANTIGUO A VISTA HERMOSA LA OBRA SE 

UBICA SOBRE LA CA, lon:-96.78750458, lat:17.18238586}}

13-09-2024 11-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2469048/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402469094 Proyecto de inversión 520000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520000.0, modificado:520000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN EL NÚCLEO RURAL LA TORTOLITA. - 397615 20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 397615 S 32 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:128.0, 

meta_modificada:128.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA TORTOLITA PUEBLO LA 

TORTOLITA, 70803 LA TORTOLITA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO 

ANTIGUO A LA TORTOLITA Y CALLE PRINCIPAL A LA TORTOLITA, A 300 METROS DE LAS OFICINAS DEL 

NUCLEO RURAL LA, lon:-96.55095513, lat:16.30974402}}

09-09-2024 07-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2469094/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402470680 Acción 460532.7

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460532.7, modificado:460532.7}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 355311
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 355311 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.762301, lat:17.145254}}
28-10-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2470680/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531794 Proyecto de inversión 2426420.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2426420.36, 

modificado:2426420.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, EN 

LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - 51211
20 Oaxaca 523

Santo Domingo 

Yanhuitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán 51211 S 602 483 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1433.0, 

meta_modificada:1433.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SANTO DOMINGO 

YANHUITLAN 69660 SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN ENTRE Calle 

BENITO JUAREZ Y Calle VICENTE GUERRERO NOS UBICAMOS AL COSTADO DE PARQUE MUNICIPAL, 

SOBRE LA CALLE PORFIRIO, lon:-97.34114541, lat:17.52341031}}

23-06-2025 21-08-2025 2389215.47 2389215.47 2389215.47 2389215.47 2389215.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDY-523/COP/FAISMUN/04/03/2025, 

contratista:INGENIERÍA Y ELECTRIFICACIÓN  SELISER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO YANHUITLAN, monto:2389215.47, importe_modificado:2389215.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1433.0}}
{2531794/proyecto_INICIO, 2531794/proyecto_PROCESO, 

2531794/proyecto_FIN, 2531794/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531795 Proyecto de inversión 877789.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877789.27, 

modificado:877789.27}}

Rehabilitación de la Red de conducción de Agua Entubada en la Localidad de Santo Domingo Yodohino. - 

40672
20 Oaxaca 524

Santo Domingo 

Yodohino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yodohino 40672 S 156 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:832.0, 

meta_modificada:832.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:524, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SANTO 

DOMINGO YODOHINO - SAN ANDRES DINICUITI 0 850 69296 SANTO DOMINGO YODOHINO, SANTO 

DOMINGO YODOHINO EL PUNTO DE INICIO DE LA REHABILITACIÓN SE ENCUENTRA A LA ALTURA DEL 

PRIMER PUENTE PARTI, lon:-97.68944783, lat:17.62250353}}

30-06-2025 01-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531795/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531796 Proyecto de inversión 332973.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332973.14, 

modificado:332973.14}}

Rehabilitación de Drenaje Sanitario (Red) en la Localidad de Santo Domingo Yodohino - 44521 20 Oaxaca 524
Santo Domingo 

Yodohino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yodohino 44521 S 156 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:139.0, 

meta_modificada:139.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:524, localidad:1, direccion:Calle SANTO DOMINGO Pueblo SANTO DOMINGO 

YODOHINO 69296 SANTO DOMINGO YODOHINO, SANTO DOMINGO YODOHINO ENTRE Calle 

GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ ES LA CALLE QUE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA IGLESIA, 

lon:-97.68194569, lat:17.61666476}}

23-06-2025 26-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531796/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531797 Proyecto de inversión 277815.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277815.59, 

modificado:277815.59}}

Construcción de Captación de Agua Potable en la Localidad de Santo Domingo Yodohino - 40708 20 Oaxaca 524
Santo Domingo 

Yodohino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yodohino 40708 S 156 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:524, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SANTO 

DOMINGO YODOHINO - SAN ANDRES DINICUITI 3 200 69296 SANTO DOMINGO YODOHINO, SANTO 

DOMINGO YODOHINO LA CONSTUCCION DE LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA 

SOBRE LA CARRETERA ESTATAL A, lon:-97.69019617, lat:17.63623054}}

01-07-2025 04-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531797/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531799 Proyecto de inversión 2002563.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2002563.81, 

modificado:2002563.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, LOCALIDAD SANTA LUCIA TEOTEPEC EN DIVERSAS CALLES - 46424
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 46424 S 825 648 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1469.04, 

meta_modificada:1469.0

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:Calle Calle principal Pueblo Santa Lucia Teotepec 

71967 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA Calle principal de la poblacion, unica calle de 

acceso al centro y los edificios de la agencia municipal y la iglesia del pueblo., lon:-97.2061329, 

lat:16.14285107}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531799/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402480969 Proyecto de inversión 784104.78

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784104.78, 

modificado:784104.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, LOCALIDAD CERRO NIÑO EN CALLE PRINCIPAL. - 426418
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 426418 S 74 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:82.0, 

meta_modificada:82.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:97, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTOS REYES NOPALA, 71960 CERRO NIÑO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CARRETERA 

CAMINO CONOCIDO Y , LA OBR SE ENCUENTRA UBICAADA EN LA CARRETERA CAMINO CONOCIDO, 

lon:-97.245726, lat:16.145686}}

24-06-2024 23-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2480969/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402481125 Proyecto de inversión 458366

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458366.0, modificado:458366.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 426674 20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 426674 S 118 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3160.0, 

meta_modificada:3160.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE LAS MINAS PUEBLO MAGDALENA APASCO, 

68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE LOS GUAJES Y CALLE 

HIDALGO, CALLE PORFIRIO DIAZ PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA NOS DIRIGIMOS HACIA EL 

NOROESTE POR UNOS 300 M, lon:-96.82322122, lat:17.24411274}}

30-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2481125/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402481190 Proyecto de inversión 881762.64

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881762.64, 

modificado:881762.64}}

CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA MARTHA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 426779
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 426779 S 102 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:113.4, 

meta_modificada:113.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:CALLEJON VICENTE GUERRERO RANCHERIA SANTA 

MARTHA ETLA, 68227 SANTA MARTHA ETLA, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE LEONA 

VICARIO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE REFORMA TOMAMOS COMO PUNTO DE PARTIDA LA 

AGENCIA MUNICIPAL CAMINAM, lon:-96.80747164, lat:17.25009155}}

30-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2481190/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402481364 Proyecto de inversión 2456107.81

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2456107.81, 

modificado:2456107.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, LOCALIDAD SANTIAGO CUIXTLA EN CALLE HACIA EL CERRO CUATECAL - 427118
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 427118 S 455 234 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:258.0, 

meta_modificada:258.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN PUEBLO 

SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTIAGO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE 

CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRAA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, lon:-

97.187074, lat:16.061931}}

16-07-2024 13-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2481364/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402484915 Proyecto de inversión 456869.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456869.4, modificado:456869.4}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CCONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON BENITO JUAREZ DE LA 

CABECERA MUNICIPAL - 433750
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 433750 S 69 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA 

PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y 

CALLE CAMINO A MATIAS ROMERO, CALLEJON BENITO JUAREZ CABECERA MUNICIPAL DE SANTA 

MARIA PETAPA, lon:-95.11877722, lat:16.82385945}}

16-10-2024 14-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2484915/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402484977 Proyecto de inversión 1430543.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430543.14, 

modificado:1430543.14}}

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS - 433840 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 433840 S 300 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 9+000.00 - ARROYO 

CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 9 PUEBLO ARROYO CARRIZAL, 70225 ARROYO 

CARRIZAL, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO SACA COSECHAS Y , SE 

REALIZARA LA REHABILIT, lon:-95.43989349, lat:17.44316998}}

01-08-2024 29-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2484977/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202543596 Proyecto de inversión 130000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130000.0, modificado:130000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA SALINAS MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMÍREZ - 48860
20 Oaxaca 34

Guadalupe de 

Ramírez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Guadalupe de Ramírez 48860 S 15 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Domicilio conocido, lon:-98.19988026, 

lat:17.7487346}}
23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2543596/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202543599 Proyecto de inversión 882714.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:882714.54, 

modificado:882714.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 

20DTV0110P O EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DINICUITI - 41819
20 Oaxaca 89 San Andrés Dinicuiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Andrés Dinicuiti 41819 S 28 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle CORREGIDORA S/N Pueblo SAN ANDRES 

DINICUITI 69064 SAN ANDRÉS DINICUITI, SAN ANDRÉS DINICUITI ENTRE Calle NIÑO ARTILLERO Y Calle 

5 DE MAYO Calle 5 DE MAYO SE ENCUENTRA EN LA SSIGUIENTE COORDENADAS 174105.2N 

974336.2W, EN LAS , lon:-97.72669702, lat:17.68475207}}

15-07-2025 09-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2543599/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202543625 Proyecto de inversión 2375140.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2375140.72, 

modificado:2375140.72}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN LA CALLE RUÍZ CORTÍNEZ, LOCALIDAD 

DE SANTA CATARINA LOXICHA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA - 34071
20 Oaxaca 366

Santa Catarina 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 34071 S 483 411 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:141.0, 

meta_modificada:141.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:Calle RUIZ CORTINEZ Pueblo SANTA CATARINA 

LOXICHA 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA ENTRE Calle MORELOS Y 

Calle RUIZ CORTINEZ Calle INDEPENDENCIA se ubica a 100 metros de la escuela primaria morelos y a 

300 metr, lon:-96.75361123, lat:16.06592164}}

16-06-2025 13-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2543625/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202543637 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

Construcción de Techado de Área de Uso Múltiple de la Esc. Prim. Bilingüe Cempoaltepetl Clave: 

20DPB2299V en la Localidad de Metate, Santa María Tlahuitoltepec. 	M2 - 49428
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 49428 S 11 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:585.0, 

meta_modificada:585.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:15, direccion:Camino CENTRO DE LA LOCALIDAD METATE - ESC. 

PRIM. BILINGÜE CEMPOALTEPETL CLAVE: 20DPB2299V 0 250 70265 METATE, SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA ESC. PRIM. BILINGÜE CEMPOALTEPETL 

CLAVE: 20DPB2299V , lon:-96.05495166, lat:17.12251626}}

30-06-2025 28-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/25/2025, contratista:D.R. 

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 

monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} {2543637/proyecto_INICIO, 2543637/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202543643 Proyecto de inversión 1316878.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1316878.11, 

modificado:1316878.11}}

REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EL OTATE EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD 

DE SANTO DOMINGO ARMENTA A EL CIRUELO. - 20144
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 20144 S 1573 1582 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:SANTO DOMINGO ARMENTA - EL CIRUELO 8 180 la 

obra se localiza sobre la carretera que conduce de la localidad de Santo Domingo Armenta a la localidad 

de el ciruelo en elParaje conocido como el otate., lon:-98.33799584, lat:16.32764803}}

05-06-2025 19-07-2025 1316878.11 1316878.11 395063.43 395063.43 395063.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-03/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:1316878.11, 

importe_modificado:1316878.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} {2543643/proyecto_INICIO, 2543643/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:debe de 

reportar avance ya termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}}

2025 4 OAX250302551160 Proyecto de inversión 4111818.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4111818.75, 

modificado:4051423.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE MADERA, 

MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA - 81802
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 81802 S 362 351 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:753.48, 

meta_modificada:753.48}

}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo PUENTE MADERA 70787 

PUENTE MADERA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN 

NOMBRE LA OBRA SE UBICARA AL SURESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO 

REFERENCIADO SE UBICA SOBRE L, lon:-95.18035683, lat:16.37262271}}

14-09-2025 31-12-2025 4051423.25 4051423.25 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-03-094-LPE-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4051423.25, 

importe_modificado:4051423.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551160/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALICACION DE LA DOCUMENTACION DE ESTA 

OBRA, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302576952 Proyecto de inversión 619983.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619983.85, 

modificado:619983.85}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANA FREUD CLAVE: 20DJN2259E DE LA 

LOCALIDAD EL TEPEYAC DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 112118
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 112118 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:42.4, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:28, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia EL TEPEYAC 71406 EL 

TEPEYAC (LOMAS DE SAN JUAN), CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle LAS ROSAS Y Avenida 

CALZADA DE LA VILLA Calle LAS ROSAS EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA COLONIA A 

UNOS 1,500 ME, lon:-96.77414125, lat:17.01034345}}

01-10-2025 30-11-2025 619975.95 619975.95 513609.86 513609.86 513609.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/017/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:619975.95, importe_modificado:619975.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.8}}

{2576952/proyecto_INICIO, 2576952/proyecto_PROCESO, 

2576952/proyecto_FIN, 2576952/proyecto_PROCESO, 

2576952/proyecto_FIN, 2576952/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:registrar avance financiero al 100%, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:falta liga acta entrega, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578921 Proyecto de inversión 1847870.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1847870.13, 

modificado:794175.21}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO ZARAGOZA-SANTA CRUZ ITUNDUJIA DEL KM 

0+000 AL KM 65+000 (SUB-TRAMO MORELOS - LA VICTORIA DEL KM 0+000 AL 46+000) - 117505
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 117505 S 615 599 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:46.0, 

meta_modificada:46.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:7, direccion:Camino / Terracería MORELOS - VICTORIA 46 0 

71194 MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA EL MANTENIMIENTO DE ESTA VIA SE ENCUENTRA 

LOCALIZADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA A 

SANTA CRUZ ITUNDUJIA. , lon:-97.67773672, lat:16.79336172}}

01-10-2025 30-10-2025 794175.21 794175.21 794175.21 794175.21 794175.21

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162406, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:794175.21, 

importe_modificado:794175.21}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:46.0}}

{2578921/proyecto_INICIO, 2578921/proyecto_PROCESO, 

2578921/proyecto_FIN, 2578921/proyecto_INICIO, 

2578921/proyecto_PROCESO, 2578921/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576973 Proyecto de inversión 1000001.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000001.53, 

modificado:999999.98}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SECCION CUARTA DEL MUNICIPIO DE 

CUILAPAM DE GUERRERO - 112707
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 112707 S 8210 7553 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle LIBRES Pueblo CUILAPAM DE GUERRERO 71400 

CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle LIBRES 

Calle LIBRES EL PROYECTO SE REALIZARÁ AL ESTE DEL MUNICIPIO A UNOS 600 METROS DE LA 

CARRETERA PRI, lon:-96.77042299, lat:16.99321798}}

01-10-2025 15-11-2025 999999.98 999999.98 826400.59 826400.59 826400.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/027/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, 

monto:999999.98, importe_modificado:999999.98}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}}
{2576973/proyecto_PROCESO, 2576973/proyecto_INICIO, 

2576973/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:actualizar avance físico y financiero el plazo de ejecucion ya venció   , trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:agregar acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX240402479205 Proyecto de inversión 267282.42

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:49704.03, 

modificado:49704.03}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217578.39, 

modificado:217578.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ZEFERINO VÁZQUEZ CALVO, 

SEGUNDA ETAPA - 422271
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 422271 S 3105 2707 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:113.75, 

meta_modificada:138.25}

}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE ORIENTE CUATRO, CALLE 

EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOC, lon:-96.30099579, lat:17.77850268}}

09-12-2024 28-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149963, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:267282.42, 

importe_modificado:267282.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.25}}

{2479205/proyecto_INICIO, 2479205/proyecto_PROCESO, 

2479205/proyecto_FIN, 2479205/proyecto_INICIO, 

2479205/proyecto_FIN, 2479205/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402481836 Proyecto de inversión 445118.37

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:445118.37, 

modificado:445118.37}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPECHE DEL BARRIO PALO DE 

OBO - 428099
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 428099 S 6935 5794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:122.0, 

meta_modificada:122.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CAMPECHE BARRIO PALO DE OBO, 

71007 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE BOULEVARD LAZARO 

CARDENAS Y CALLE OAXACA, CALLE CALLE CAMPECHE BARRIO PALO DE OBO, CP. 71007 PUTLA VILLA 

DE GUER, lon:-97.9257, lat:17.021}}

22-10-2024 20-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2481836/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402479482 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CON 

CLAVE 20DCC1410O DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 422907
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 422907 S 34 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:67.15, 

meta_modificada:67.15}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE A JALISCO PUEBLO SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA 

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CAMINO A MAZAQUEZTLA AVANZAR 

SOBRE CALLE LA PALMA 3 CUADRAS, lon:-97.38223268, lat:16.26296266}}

05-11-2024 24-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2479482/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402479673 Proyecto de inversión 897926.17

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:897926.17, 

modificado:897926.17}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA 

AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 423439
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 423439 S 48 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:164.0, 

meta_modificada:164.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA 

ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL 

PALACIO MUNICIPAL AVANZAR , lon:-97.38293203, lat:16.25825228}}

05-11-2024 24-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2479673/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402479742 Proyecto de inversión 506367.62

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506367.62, 

modificado:506367.62}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCIÓN DEL BARRIO LA SOLEDAD DEL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 423688
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 423688 S 39 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA 

ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL 

BARRIO LA SOLEDAD SE LLEGA P, lon:-97.38107575, lat:16.26173102}}

08-11-2024 28-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2479742/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

33 DE 117



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_

GLOBAL_

APROBADO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD

_RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO

_RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_

PROGRAMA_

PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION

_BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_

INICIO

FECHA_

TERMINO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2025 4 OAX240402482040 Proyecto de inversión 529426.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529426.2, modificado:529426.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, LOCALIDAD RANCHO NUEVO CERRO DEL AIRE EN CALLE PRINCIPAL - 428412
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 428412 S 342 432 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:102, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTOS REYES NOPALA, 71960 VISTA HERMOSA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE 

CARRETERA CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-

97.209797, lat:16.10526104}}

27-05-2024 25-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2482040/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402479893 Proyecto de inversión 1019097.1

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019097.1, 

modificado:1019097.1}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA CRUZ, EN 

BARRIO DE LA CRUZ - 423963
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 423963 S 250 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:563.46, 

meta_modificada:563.46}

}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ BARRIO DE LA CRUZ, 70980 

SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSE MURAT EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS 

CALLES DE LA CRUZ 1, lon:-96.320013, lat:15.827749}}

17-10-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2479893/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240402482293 Proyecto de inversión 1203450.22

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1203450.22, 

modificado:1203450.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOTONILCO EN CALLE DEL TRAMO ESCUELA PRIMARIA LÁZARO 

CÁRDENAS RIVERAS DEL RIO - 428872

20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 428872 S 345 455 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:275.0, 

meta_modificada:275.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTOS REYES NOPALA, 71960 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE 

CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO A SANTOS 

REYES NOPALA, lon:-97.180856, lat:16.10527}}

05-09-2024 04-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2482293/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530936 Proyecto de inversión 3355200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3355200.0, 

modificado:3355200.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 

46346
20 Oaxaca 7 Asunción Ocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ocotlán 46346 S 86 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo ASUNCIÓN OCOTLAN 

71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle CUARTA DE 

INDEPENDENCIAA Calle 20 DE NOVIEMBRE A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

96.71928394, lat:16.75786028}}

23-07-2025 31-08-2025 3355200 3355200 2348640 2348640 2348640

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/007/FAISMUN/COPM/002/2025, contratista:HEMET 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN, monto:3355200.0, 

importe_modificado:3355200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}}
{2530936/proyecto_INICIO, 2530936/proyecto_PROCESO, 

2530936/proyecto_INICIO, 2530936/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202530937 Proyecto de inversión 2019600

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2019600.0, 

modificado:2019600.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE COLÓN - 46073 20 Oaxaca 7 Asunción Ocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ocotlán 46073 S 86 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle CRISTOBAL COLON Pueblo ASUNCIÓN OCOTLAN 

71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN ENTRE Calle ALLENDE Y Calle PROFIRIO DIAZ Calle 

LERDO DE TEJADA ATRÁS DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN OCOTLAN, lon:-96.72151547, 

lat:16.75927458}}

10-07-2025 18-08-2025 2019600 2019600 1413720 1413720 1413720

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/007/FAISMUN/COPM/003/2025., 

contratista:CONSTRUCTORA MEXICANA BENHOF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION 

OCOTLAN, monto:2019600.0, importe_modificado:2019600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}}
{2530937/proyecto_INICIO, 2530937/proyecto_PROCESO, 

2530937/proyecto_INICIO, 2530937/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202530938 Proyecto de inversión 4625713.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4625713.03, 

modificado:4625713.03}}

REHABILITACION DE CAMINO BARRIO NUEVO-EL ZACATAL-SAN MATEO-SANTA MARIA TEPEJIPANA-

SANTA RITA-COROZAL PACIFICO-LOS PECES DEL KM 0+000 AL KM 19+860 - 12480
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 12480 S 834 856 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:19860.0, 

meta_modificada:19860.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:117, direccion:Camino / Brecha barrio nuevo - los peces 19 860 

70950 BARRIO NUEVO, CANDELARIA LOXICHA el camino empieza en barrio nuevo a cinco minutos del 

centro de candelaria Loxicha y a 800 mts de la desviación del CECyTE plantel 19 terminan, lon:-

96.49920527, lat:15.92468864}}

28-04-2025 26-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2530938/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530939 Proyecto de inversión 4678891.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4678891.91, 

modificado:4678891.91}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 6001 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 6001 S 73 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2979.0, 

meta_modificada:2979.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:63, direccion:Camino / Vereda candelaria loxicha - tierra blanca 

corozal 12 500 70950 TIERRA BLANCA (COROZAL), CANDELARIA LOXICHA la obra se encuentra 

localizada a una hora y media de candelaria loxicha a tierra blanca corozal llegando ala c, lon:-

96.5427787, lat:15.89436196}}

16-04-2025 14-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2530939/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530940 Proyecto de inversión 3326409.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3326409.25, 

modificado:3326409.25}}

REHABILITACION DE CAMINO E.C. (ARROYO PIEDRA - LLANO FRIO)- CARRIZAL- JUQUILITA- MIRAMAR 

DEL KM 0+000 AL KM 12+340 - 6025
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 6025 S 291 275 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12340.0, 

meta_modificada:12340.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:Camino / Terracería miramar - arroyo piedra 12 340 

70950 MIRAMAR, CANDELARIA LOXICHA el camino se encuentra a 10 minutos de la comunidad de 

miramar y a una hora y media de candelaria loxicha llegando a juquilita y carrizal en la, lon:-

96.56271775, lat:15.89625326}}

11-03-2025 09-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2530940/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530941 Proyecto de inversión 2413800.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2413800.01, 

modificado:2413800.01}}

REHABILITACION DE CAMINO E.C. KM 189(OAXACA-PUERTO ANGEL)-SAN ISIDRO DEL CAMINO-

CANDELARIA LOXICHA DEL KM 0+000 AL KM 8+920 - 7092
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 7092 S 1355 1229 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8920.0, 

meta_modificada:8920.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:Camino / Terracería km 189 carretera federal 175 - 

candelaria loxicha 8 920 70950 SAN ISIDRO DEL CAMINO, CANDELARIA LOXICHA la obra inicia en el km 

189 carretera federal oaxaca- puerto ángel con letrero san isidro del camino lle, lon:-96.49652209, 

lat:15.95269575}}

22-04-2025 21-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2530941/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531300 Proyecto de inversión 3441208.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3441208.37, 

modificado:3441208.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA 1A SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

MAZATLAN - 50770
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 50770 S 52 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL, ALARCON Y JUAREZ Pueblo SAN 

JUAN MAZATLAN 70230 SAN JUAN MAZATLÁN, SAN JUAN MAZATLÁN LOS CUARTOS DORMITORIO 

DE PROYECTO SE UBICAN EN LA 1A SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MAZATLAN, lon:-

95.43727163, lat:17.0229227}}

01-07-2025 26-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531300/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531302 Proyecto de inversión 3541643.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3541643.02, 

modificado:3541643.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR (PIR) EN LA CALLE CONTRERAS EN LA 

LOCALIDAD DE LOS FRESNOS - 51067
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 51067 S 508 497 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:102.6, 

meta_modificada:102.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:33, direccion:Calle CONTRERAS Pueblo LOS FRESNOS 70232 LOS 

FRESNOS, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle TIERRA Y LIBERTAD EL LUGAR 

DE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL ACCESO SUR DE LA COMUNIDAD DE LOS FRESNOS, VINIENDO 

DE SANTI, lon:-95.34548061, lat:17.23550115}}

01-07-2025 26-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531302/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531303 Proyecto de inversión 3441208.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3441208.36, 

modificado:3441208.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN 

JUAN MAZATLAN - 50697
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 50697 S 52 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL, DEMOCRACIA, LAZARO 

Pueblo SAN JUAN MAZATLAN 70230 SAN JUAN MAZATLÁN, SAN JUAN MAZATLÁN SON TRECE 

CUARTOS DORMITORIO QUE SE LOCALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA 2A SECCIÓN DEL PUEBLO 

DE SAN JUAN MAZATLAN, SE , lon:-95.44575159, lat:17.03303706}}

01-07-2025 26-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531303/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531304 Proyecto de inversión 623752.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623752.04, 

modificado:623752.04}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PALESTINA - 21064 20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 21064 S 86 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:62.0, 

meta_modificada:62.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:79, direccion: Ranchería LA PALESTINA 70235 LA PALESTINA, 

SAN JUAN MAZATLÁN LOS DOS CUARTOS SE VAN A CONSTRUIR EN LA LOCALIDAD DE LA PALESTINA, 

ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 18 KM DE LA MIXTEQUITA VIAJANDO 

HACIA EL NORESTE, EL C, lon:-95.14394197, lat:17.22541849}}

02-06-2025 19-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531304/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531306 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

CABECERA MUNICIPAL - 20424
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 20424 S 452 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3959.0, 

meta_modificada:3959.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle LUIS ECHEVERRIA Colonia SAN JUAN MIXTEPEC 

69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS 

Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle JOSE VASCONCELOS LIENA DE DISTRIBUCION EN LAS CALLES 

LUIS , lon:-97.83144099, lat:17.30502234}}

19-05-2025 17-07-2025 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156572, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC , monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3959.0}}

{2531306/proyecto_INICIO, 2531306/proyecto_PROCESO, 

2531306/proyecto_FIN, 2531306/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531313 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}}

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Francisco Villa en la Localidad 

de Pie de la Peña - 7334
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 7334 S 871 803 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:567.0, 

meta_modificada:567.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Ranchería PIE DE LA PEÑA 

69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle ITAVIKO Y Calle BENITO 

JUAREZ Calle VICTOTR BRAVO AHUJA CALLE FRANCISCO VILLA HACIA EL PARAJE EL LLANO , lon:-

97.82545605, lat:17.3088879}}

19-05-2025 02-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/208/INV/007/MSJM/2025, contratista:ERNESTO 

EDGAR VELASCO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:850000.0, 

importe_modificado:850000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.0}}
{2531313/proyecto_INICIO, 2531313/proyecto_PROCESO, 

2531313/proyecto_FIN, 2531313/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531360 Proyecto de inversión 1286675.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1286675.72, 

modificado:1286675.72}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ZARAGOZA, EN SAN MARCOS ARTEAGA - 

45943
20 Oaxaca 237 San Marcos Arteaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Marcos Arteaga 45943 S 20 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:153.45, 

meta_modificada:153.45}

}

1

{geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:Calle zaragoza Pueblo san marcos arteaga 69270 SAN 

MARCOS ARTEAGA, SAN MARCOS ARTEAGA ENTRE Calle zaragoza Y Calle carretera huajuapan-

juxtlahuaca Calle guerrero se encuentra en el barrio de guadalupe a 100 metros al sur de la igl, lon:-

97.85698859, lat:17.72206531}}

01-07-2025 15-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531360/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531361 Proyecto de inversión 2153984.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2153984.96, 

modificado:2124901.22}}

REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA DEL SECTOR SUR, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MARTIN TILCAJETE - 25291
20 Oaxaca 243 San Martín Tilcajete

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Martín Tilcajete 25291 S 264 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:890.0, 

meta_modificada:890.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:Calle AV ORIENTE Pueblo SAN MARTIN TILCAJETE 

71506 SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN MARTÍN TILCAJETE ENTRE Avenida INDEPENDENCIA Y Calle 

ANDRES PORTILLO Privada 2A DE JUAREZ LA REHABILITACION DEL SECTOR SUR, INICIA EN LA CALLE 

DEL CAJETE, lon:-96.69265483, lat:16.8592132}}

26-05-2025 23-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-01-MSMT-243-OP-FIII-01/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE, monto:2104901.22, 

importe_modificado:2104901.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:890.0}}

{2531361/proyecto_INICIO, 2531361/proyecto_PROCESO, 

2531361/proyecto_INICIO, 2531361/proyecto_PROCESO, 

2531361/proyecto_INICIO, 2531361/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531384 Proyecto de inversión 3411717.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3411717.61, 

modificado:3411717.61}}

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN PEDRO EL ALTO A SAN 

MATEO PEÑASCO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO TERCERA ETAPA - 35421
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 35421 S 485 460 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:2, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 0+200 0 200 69875 SAN 

PEDRO EL ALTO, SAN MATEO PEÑASCO LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DE CALLE PAVIMENTADA, 

SERÁ ESTA LA CONTINUACIÓN HACIA LA PARTE NORTE CON DESTINO A SANTA MARIA YOSOYUA. 

COMO REFERENCIA, lon:-97.46333461, lat:17.15136602}}

01-07-2025 28-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531384/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531385 Proyecto de inversión 1850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, 

modificado:1850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 47871 20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 47871 S 54 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:131.38, 

meta_modificada:131.38}

}

1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:6, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 0+850 0 850 69875 

ROSARIO, SAN MATEO PEÑASCO LA OBRA SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE SAN 

MATEO PEÑASCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL INDEPENDENCIA EN EL KILOMETRO 35 SE TOMA 

EL CAMINO DE TERRA, lon:-97.53057933, lat:17.14409673}}

03-07-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531385/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531387 Proyecto de inversión 888383.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:888383.62, 

modificado:888383.62}}

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CLAVE: 20DPR0843A 

- 15405
20 Oaxaca 257 San Melchor Betaza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Melchor Betaza 15405 S 548 504 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:Avenida INSURGENTES Colonia SAN MELCHOR 

BETAZA 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle 5 

DE MAYO Calle ZARAGOZA LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE 

NOMBRE INSURGENTE, lon:-96.15522777, lat:17.25374195}}

07-07-2025 04-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531387/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531388 Proyecto de inversión 1574251

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1574251.0, 

modificado:1574251.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA. - 15387
20 Oaxaca 257 San Melchor Betaza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Melchor Betaza 15387 S 548 504 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:175.0, 

meta_modificada:175.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:Andador ZAPATA Colonia CENTRO 68850 SAN 

MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle ZARAGOZA Calle 

CUAUHTEMOC LA CALLE ES PARALELA A LA CALLE CUAUHTEMOC, LA CALLE SIN NOMBRE CONDUCE A 

LA PRIMARIA DE LA LOCALID, lon:-96.15522777, lat:17.25374195}}

30-06-2025 28-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531388/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402480793 Proyecto de inversión 996366.89

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:996366.89, 

modificado:996366.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, LOCALIDAD SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC EN CALLE LA PILA - 426146
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 426146 S 85 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:238.0, 

meta_modificada:238.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:19, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS 

REYES NOPALA, 71960 SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA 

ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-

97.170912, lat:16.062379}}

20-03-2024 18-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2480793/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402482319 Proyecto de inversión 2200155.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200155.97, 

modificado:2200155.97}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL PUENTE COLGANTE EN SANTOS REYES NOPALA EN LA 

COLONIA LOMA BONITA. - 428906
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 428906 S 345 345 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:88, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUERTO 

SANTOS REYES NOPALA, 71960 LOMA BONITA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE 

HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO ENTRE LA CALLE HIDALGO, 

lon:-97.143915, lat:16.114128}}

15-08-2024 13-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2482319/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402485178 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUNDA ETAPA. EN LA COLONIA 

QUETZALCÓATL. - 434286
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 434286 S 245 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA QUETZALCOATL - 

CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 20 COLONIA 

QUETZALCOATL, 69800 BARRIO SAN MIGUEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE 

MIGUEL DZAHUINDANDA Y , ATRAS, lon:-97.67254959, lat:17.26613009}}

28-09-2024 01-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2485178/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402482700 Proyecto de inversión 621499.59

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621499.59, 

modificado:621499.59}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 429552 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 429552 S 113 129 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:55, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA AGUA DULCE 

RANCHERIA AGUA DULCE, 71012 AGUA DULCE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 

CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA AGUA DULCE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA AGUA 

DULCE RAN, lon:-97.843, lat:16.99425}}

29-07-2024 26-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2482700/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402482796 Proyecto de inversión 1153195.93

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153195.93, 

modificado:1153195.93}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL LADO DEL TECHADO MUNICIPAL - 429771 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 429771 S 171 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:CALLE CALLE QUE PASA ATRAS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL PUEBLO SAN ISIDRO DE MORELOS, 71010 SAN ISIDRO DE MORELOS, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE CALLE QUE PASA ATRAS DE LA CANCHA 

MUNICIPAL CALL, lon:-97.8645, lat:17.1897}}

28-10-2024 11-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2482796/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402482811 Proyecto de inversión 488585.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488585.99, 

modificado:488585.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 429805 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 429805 S 183 163 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:18, direccion:RANCHO LA MURALLA, 71003 LA MURALLA, PUTLA 

VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE VEREDA LA MURALLA VIEJA Y , LA MURALLA VIEJA PUTLA, lon:-

97.925, lat:16.9587}}

26-08-2024 09-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2482811/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402479798 Proyecto de inversión 3122886.6

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3122886.6, 

modificado:3122886.6}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AUTOSUSTENTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA 

MARIA HUATULCO - 423774
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 423774 S 270 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:52.0, 

meta_modificada:52.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA SANTA MARÍA 

HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE 

CALLE GALEANA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MATAMOROS EL SITIO DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS LAS CALL, lon:-96.321994, lat:15.831306}}

19-10-2024 02-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2479798/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240402480395 Proyecto de inversión 1356392.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1356392.24, 

modificado:1356392.24}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA 3 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA - 425525
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 425525 S 23 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:41, direccion:PUEBLO COLONIA 3 DE MAYO, 71890 3 DE MAYO 

[COLONIA], SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL MONTE 

DONDE NO HAY CALLES NI CAMINOS LLEVANDO LA TUBERIA POR LA BEREDA DE CAMINO AL 

MANANTIAL LOCALIZ, lon:-97.36506852, lat:16.26450729}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2480395/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402480458 Proyecto de inversión 280000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:280000.0}}

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 425605 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 425605 S 1094 984 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:622.0, 

meta_modificada:622.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CALLE GALEANA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE 

LOCALIZA EN DIFERENTES , lon:-97.48130534, lat:17.50919025}}

02-10-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2480458/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402480475 Proyecto de inversión 474587.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474587.24, 

modificado:474587.24}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PAREDÓN - 425628 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 425628 S 13 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:49, direccion:CALLE CALLE EL PAREDON RANCHERIA LLANO DE 

ZARAGOZA, 71010 LLANO DE ZARAGOZA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE EL 

PAREDON Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE LLANO ZARAGOZA, CALLE CALLE EL PAREDON RANCHERIA 

LLANO DE ZAR, lon:-97.822, lat:17.1425}}

21-10-2024 19-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2480475/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402481268 Proyecto de inversión 3875938.73

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3875938.73, 

modificado:3875938.73}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EN SANTOS REYES 

NOPALA - 426908
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 426908 S 1230 1500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:102.76, 

meta_modificada:102.76}

}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:88, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTOS REYES NOPALA, 71960 LOMA BONITA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.140675, lat:16.12025}}

15-04-2024 13-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2481268/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402481319 Proyecto de inversión 438348.69

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438348.69, 

modificado:438348.69}}

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ISIDRO CATANO, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 427047
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 427047 S 48 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:138.64, 

meta_modificada:138.64}

}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:3, direccion:PRIVADA PRIVADA DE HIDALGO PUEBLO SAN ISIDRO 

CATANO, 68228 SAN ISIDRO CATANO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y 

CAMINO CAMINO NACIONAL, CALLE HIDALGO NOS UBICAMOS EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD 

DE SAN ISIDRO CAT, lon:-96.82088829, lat:17.22047638}}

30-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2481319/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402483693 Proyecto de inversión 220000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:220000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO GRADAS EN LA RANCHERÍA ABASOLO. - 

431361
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 431361 S 63 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:264.18, 

meta_modificada:264.18}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA ABASOLO 

RANCHERIA ABASOLO, 70800 ABASOLO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 

PRINCIPAL A LA RANCHERÍA Y , CAMINO SIN NOMBR FRENTE A LAS OFICINAS REPRESENTATIVAS DE 

LA RANCHERÍA, lon:-96.5915578, lat:16.42629776}}

10-10-2024 08-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2483693/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402481459 Proyecto de inversión 1668446.91

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668446.91, 

modificado:1668446.91}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA, EL NARANJO - 427291 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 427291 S 6935 5794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:39, direccion:RANCHERIA TIERRA COLORADA, 71000 TIERRA 

COLORADA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE VEREDA EL NARANJO Y , VEREDA AL AGUA 

DEL NARANJO TIERRA COLORADA, PUTLA, lon:-97.95, lat:17.015}}

29-06-2024 12-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2481459/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402481502 Proyecto de inversión 1512694.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1512694.2, 

modificado:1512694.2}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD EL ZACATAL EN 

CAMINO DE ACCESO. - 427393
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 427393 S 85 1500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:604.95, 

meta_modificada:604.95}

}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:49, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTOS REYES NOPALA, 71960 EL ZACATAL, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO QUE CONDUDE A SANTOS REYES NOPALA, lon:-

97.220449, lat:16.111984}}

06-05-2024 19-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2481502/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402483911 Proyecto de inversión 1032451.54

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1032451.54, 

modificado:1032451.54}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION AVENIDA 

DEPORTIVA - 431713
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Cosolapa 431713 S 8 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:875.0, 

meta_modificada:875.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PROLONGACION AVENIDA DEPORTIVA PUEBLO 

COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA DEPORTIVA Y CALLE LA 

CORREGIDORA, CALLEJON PABLO VAZQUEZ SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL 

ACCESO A LA COLONIA VI, lon:-96.68513202, lat:18.59369509}}

16-09-2024 30-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2483911/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402481731 Proyecto de inversión 733490.03

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733490.03, 

modificado:733490.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, LOCALIDAD SAN MARCOS ZAPOTALITO EN DIVERSAS CALLES. - 427854
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 427854 S 545 345 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:77.0, 

meta_modificada:77.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTOS REYES NOPALA, 71960 SAN MARCOS ZAPOTALITO (EL ZAPOTE), SANTOS REYES NOPALA 

OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.203004, 

lat:16.010246}}

02-05-2024 31-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2481731/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402494305 Acción 119944

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119944.0, modificado:119944.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 451261
20 Oaxaca 237 San Marcos Arteaga Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Marcos Arteaga 451261 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.861138, lat:17.719603}}
02-12-2024 28-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2494305/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402494359 Proyecto de inversión 128950

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128950.0, modificado:128950.0}}

CONSTRUCCION DE 60 METROS DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE 

GUERRERO, CLAVE 20DPR0345D - 451351
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 451351 S 94 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE 

GUERRERO RANCHERIA ZAFRA, 71000 ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 

CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Y , CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA 

VICENTE GUERRER, lon:-97.8886, lat:16.985}}

01-05-2024 29-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2494359/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402498641 Proyecto de inversión 1876280.32

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1876280.32, 

modificado:1876280.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. AMADO NERVO ENTRE LA 

CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA LA CALLE IGNACIO ALDAMA, EN LA COLONIA EL COCAL, MUNICIPIO 

DE UNIÓN HIDALGO - 460772

20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 460772 S 156 154 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1520.0, 

meta_modificada:1520.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:AVENIDA NERVO PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 

70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO Y CALLE IGNACIO 

ALDAMA, NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AV. AMADO NERVO ENTRE LA CALLE 

EMILIANO ZAPATA HASTA, lon:-94.833935, lat:16.480714}}

06-03-2024 19-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2498641/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402491625 Proyecto de inversión 2389644

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2389644.0, 

modificado:2389644.0}}

REHABILITACION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 20DPR1389H EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

ZACATEPEC - 446488

20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 446488 S 97 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:215.0, 

meta_modificada:215.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC PUEBLO 

SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC A UN COSTADO DE 

LA IGLESIA Y , lon:-95.91475308, lat:17.15892981}}

09-09-2024 19-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2491625/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402491629 Acción 54000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54000.0, modificado:54000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 446493
20 Oaxaca 407

Santa María 

Chimalapa
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Chimalapa 446493 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}}
17-04-2024 18-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2491629/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402491650 Proyecto de inversión 287445.41

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287445.41, 

modificado:287445.41}}

CONSTRUCCION DE FOSA DE OXIDACION EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA PETAPA - 446514
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 446514 S 95 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA 

PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA 

MARIA PETAPA, lon:-95.119683, lat:16.82376079}}

02-08-2024 31-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2491650/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402491690 Acción 25637.27

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25637.27, modificado:25637.27}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 446559
20 Oaxaca 407

Santa María 

Chimalapa
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Chimalapa 446559 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}}
06-05-2024 08-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2491690/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402491693 Proyecto de inversión 2213860.74

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2213860.74, 

modificado:2213860.74}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN 

LA LOCALIDAD DE CHICAPA DE CASTRO - 446560
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 446560 S 206 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1673.6, 

meta_modificada:1673.6}

}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CHICAPA DE 

CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ 

CORTINEZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHICAPA DE 

CASTRO, lon:-94.82306054, lat:16.43475426}}

20-11-2024 19-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2491693/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402494768 Proyecto de inversión 1342866.22

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1342866.22, 

modificado:1342866.22}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO - 451934 20 Oaxaca 355
Santa Ana 

Cuauhtémoc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc 451934 S 30 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:355, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MARTIN CABALLERO, 

68614 SAN MARTÍN CABALLERO, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , 

NUNCA DOMICILIO CONOCIDO UBICADO 200 METROS ANTES DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL, lon:-96.80670371, lat:17.95942129}}

01-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2494768/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402498918 Proyecto de inversión 1220001

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1220001.0, 

modificado:1220001.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE UNIÓN 

HIDALGO - 461685
20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 461685 S 89 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1432.0, 

meta_modificada:1432.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO UNIÓN HIDALGO 

CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO, lon:-

94.83310667, lat:16.47273808}}

06-05-2024 04-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2498918/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402498977 Proyecto de inversión 2318427.37

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2318427.37, 

modificado:2318427.37}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA HEROE DE NACOZARI CLAVE 20DPR2334L - 461780
20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 461780 S 85 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA ESCUELA PUEBLO UNIÓN HIDALGO 

CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y 

CALLE LAS PILAS, NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROE 

DE NACOZARI, lon:-94.83102, lat:16.464591}}

22-04-2024 10-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2498977/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402491699 Acción 1141631.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1141631.4, 

modificado:1141631.4}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 446572
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 446572 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.144447, lat:16.106764}}
01-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2491699/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402491708 Proyecto de inversión 1950740.59

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950740.59, 

modificado:1950740.59}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 446602 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 446602 S 200 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1028.8, 

meta_modificada:1028.8}

}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:158, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PARAISO, 

70223 EL PARAÍSO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE 

LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PARAISO., lon:-95.36459473, 

lat:17.43660471}}

14-08-2024 12-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2491708/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402491719 Proyecto de inversión 248550.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248550.24, 

modificado:248550.24}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN BOSQUES DE LAS LOMAS - 

409853
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 409853 S 60 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:237.6, 

meta_modificada:237.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS PROLONGACION PUTLA DE 

GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE JAZMIN Y CALLE GARDENIAS, CALLE PINO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LO COLONIA LAS LOMAS 

EN LAS CALLES GAR, lon:-97.92179782, lat:17.03025495}}

16-10-2024 14-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2491719/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402491733 Proyecto de inversión 1463268.43

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1463268.43, 

modificado:1463268.43}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REYES ESPÍNDOLA, 

EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO. - 446714

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 446714 S 2049 1733 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:410.0, 

meta_modificada:410.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL REYES ESPINDOLA CIUDAD HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE FRAY CALDERAS Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS CALLE ATRAS 

DE LA IGLESIA PEINCI, lon:-97.67880737, lat:17.26710507}}

01-10-2024 29-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2491733/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402494829 Proyecto de inversión 739366.54

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739366.54, 

modificado:739366.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO 

EN SANTIAGO CACALOXTEPEC - 452032
20 Oaxaca 456

Santiago 

Cacaloxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Cacaloxtepec 452032 S 165 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTIAGO 

CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

PIPILA Y CALLE RAYON, LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PIPILA Y LA CALLE 

RAYON, lon:-97.74404142, lat:17.72315031}}

17-06-2024 16-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2494829/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402494857 Proyecto de inversión 2405913.47

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2405913.47, 

modificado:2405913.47}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 452073 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 452073 S 200 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:73.0, 

meta_modificada:73.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:23, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN FELIPE 

ZIHUALTEPEC, 70224 SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE PROGRESO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE REALIZARA LA REHABILITACION DE LA RED 

DE DISTRIBUCION , lon:-95.36736721, lat:17.4771142}}

09-09-2024 07-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2494857/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402494890 Proyecto de inversión 2054500

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2054500.0, 

modificado:2054500.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES - 

452119
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 452119 S 650 506 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1572.0, 

meta_modificada:1572.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SANTIAGO 

TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ 

Y CALLE ISABELA CATOLICA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA 

UBICADO A 50 MTS DE, lon:-98.44789302, lat:16.34110023}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2494890/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402494914 Proyecto de inversión 2177359.45

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2177359.45, 

modificado:2177359.45}}

REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CRUCERO DE LA CIUDAD - 452163 20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 452163 S 150 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PANAMERICANA SECCION 1A SECCIÓN, 70000 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 

CARRETERA JUCHITAN LA VENTOSA, LA OBRA DEL ALUMBRADO SE REALIZA EN EL CRUCERO DE LA 

CIUDAD QUE PERTE, lon:-95.0251574, lat:16.44635365}}

20-11-2024 19-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2494914/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402491804 Proyecto de inversión 1204290.8

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1204290.8, 

modificado:1204290.8}}

REHABILITACION DE CAMINO ALIMENTADOR CABECERA MUNICIPAL LLANO SUCHIAPA SANTA 

MARIA PETAPA - 446866
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 446866 S 1203 1119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A MATIAS ROMERO PUEBLO SANTA 

MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 

CAMINO PRINCIPAL A MATIA ROMERO Y , CAMINO ALIMENTADOR CABECERA MUNICIPAL LLANO 

SUCHIAPA SANTA MARIA PET, lon:-95.11799736, lat:16.82391236}}

01-08-2024 29-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2491804/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402491822 Proyecto de inversión 220000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:220000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 410055 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 410055 S 1 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:241.0, 

meta_modificada:241.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:38, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA ZIMATLÁN, 

71013 ZIMATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EJIDO Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA COMUINIDAD DE ZIMATLAN SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EJIDO, 

lon:-97.83143479, lat:16.93639413}}

07-10-2024 05-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2491822/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402491855 Proyecto de inversión 1022711.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022711.2, 

modificado:1022711.2}}

REHABILITACION DE GALERIA DE CAPTACION EN EL SISTEMA DE AGUA DE GUIGULANA - 410136 20 Oaxaca 513
Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 410136 S 2988 2868 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA - 

GUIGULANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 PARAJE GUIGULANA, 70350 GUIGULANA, 

SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTE PORAJE SE TOMA EL CAMINO 

QUE INICIA EN EL OJO, lon:-95.16661081, lat:16.82181006}}

25-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2491855/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402491860 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLEJON ABRAHAM CASTELLANOS EN LA NOVENA 

SECCION - 447007
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 447007 S 65 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:67.2, 

meta_modificada:144.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM CASTELLANOS SECCION 9A 

SECCIÓN, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLEJON 

LAZARO CARDENAS Y CALLE RUBEN JARAMILLO, LA OBRA DE REHABILITACION DE DRENAJE SE 

REALIZA EN LA NOVENA SECCION, lon:-95.0261107, lat:16.42170678}}

20-11-2024 19-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/093/2024, 

contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:2643585.12, 

importe_modificado:2643585.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.8}}

{2491860/proyecto_INICIO, 2491860/proyecto_PROCESO, 

2491860/proyecto_INICIO, 2491860/proyecto_FIN, 

2491860/proyecto_PROCESO, 2491860/proyecto_FIN, 

2491860/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402491864 Proyecto de inversión 1170444.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170444.4, 

modificado:1170444.4}}

CONSTRUCCIÓN DE NORIA PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA NUEVA RAZA. - 447017 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 447017 S 379 389 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO A LA POBLACION 

PUEBLO , 00000 LA NUEVA RAZA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN UN 

PARAJE A ORILLAS DE LA POBLACION., lon:-95.16308635, lat:17.45023258}}

01-08-2024 26-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2491864/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495039 Proyecto de inversión 601681.12

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601681.12, 

modificado:601681.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LOMA SAN JUAN DE SAN PEDRO IXCATLAN - 

417671
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 417671 S 85 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOMA SAN JUAN, 

68450 LOMA SAN JUAN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE LOMA SAN JUAN SOBRE CAMINO APERTURADO JUNTO AL BASURERO MUNICIPAL Y A 

ORILLAS DE LA PRE, lon:-96.49441853, lat:18.13339377}}

16-09-2024 07-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2495039/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495061 Proyecto de inversión 260283.05

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260283.05, 

modificado:260283.05}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA Y ADOLFO LOPEZ 

MATEOS - 452456
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 452456 S 130 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:850.0, 

meta_modificada:850.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:32, direccion:CALLE CALLE REFORMA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS 

PUEBLO SAN PEDRO SINIYUVI, 71012 SAN PEDRO SINIYUVI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA 

ENTRE CARRETERA CARRETERA A ZIMATLAN Y , CALLE CALLE REFORMA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS 

SAN PEDRO SINIYU, lon:-97.84, lat:16.985}}

13-05-2024 05-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495061/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402495072 Proyecto de inversión 1017326.68

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017326.68, 

modificado:1017326.68}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DE SAN 

PEDRO IXCATLAN - 417718
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 417718 S 125 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:550.0, 

meta_modificada:550.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 

68450 EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA EN EL CENTRO DE LA POBLACION JUNTO AL SALON DE USOS 

MULTIPLES DE ESTA , lon:-96.5995593, lat:18.1823427}}

23-09-2024 22-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495072/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495073 Proyecto de inversión 898294.94

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898294.94, 

modificado:898294.94}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 452481 20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 452481 S 110 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:425.0, 

meta_modificada:425.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TECOYAME, 71684 

TECOYAME, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 

CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE UBICA A 150 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 50 MTS DE LA 

CANCHA DE USOS MU, lon:-98.54581814, lat:16.32593336}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2495073/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX240402495094 Proyecto de inversión 1311631.58

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1311631.58, 

modificado:1311631.58}}

REHABILITACION DE LA CALLE MANUEL BRAVO SEGUNDA ETAPA - 452739 20 Oaxaca 355
Santa Ana 

Cuauhtémoc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc 452739 S 241 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL BRAVO PUEBLO SANTA ANA 

CUAUHTÉMOC, 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE 

TINOCO Y PALACIOS Y CALLE REVOLUCION, CALLE CONSTITUCION CALLE MANUEL BRAVO QUE 

CONDUCE A LA UNIDAD MEDICA, lon:-96.79490067, lat:17.98541063}}

01-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2495094/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402488548 Proyecto de inversión 689329.07

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689329.07, 

modificado:689329.07}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN SANTOS REYES NOPALA, EN ESPACIO PÚBLICO 

MULTIDEPORTIVO. - 441301
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 441301 S 234 765 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:108.0, 

meta_modificada:108.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE 

CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LAS OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-

97.206767, lat:16.140634}}

15-05-2024 13-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2488548/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402492347 Acción 2298479.67

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2298479.67, 

modificado:2298479.67}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 411330
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 411330 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.928153, lat:17.026205}}
11-03-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2492347/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402492381 Proyecto de inversión 1006446.91

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006446.91, 

modificado:1006446.91}}

CONSTRUCCION DE CAMINOS EN LAS AGENCIAS DE SANTA MARIA PETAPA OAXACA - 448104 20 Oaxaca 427 Santa María Petapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 448104 S 378 343 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7200.0, 

meta_modificada:7200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALES PUEBLO SANTA MARÍA 

PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CAMINOS 

PRINCIAPALES DE LA AGENCIAS DE POLICIA Y MUNICIPALES DE SANTA MARIA PETAPA, lon:-

95.11983105, lat:16.82388571}}

15-09-2024 14-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2492381/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402494933 Proyecto de inversión 1656208.65

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1656208.65, 

modificado:1656208.65}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE XAAGÁ, SAN PABLO 

VILLA DE MITLA - 417486
20 Oaxaca 298

San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 417486 S 825 760 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:718.0, 

meta_modificada:718.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO XAAGA - PRESA EL POTRERO 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 125 PUEBLO XAAGÁ, 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA 

OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA POBLACION AL MARGEN DE 

LA PRE, lon:-96.32888251, lat:16.89629106}}

05-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2494933/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402494957 Proyecto de inversión 1259097

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259097.0, 

modificado:1259097.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 2A ETAPA EN CORRAL DE PIEDRA - 452223 20 Oaxaca 456
Santiago 

Cacaloxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Cacaloxtepec 452223 S 2345 2125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:21.6, 

meta_modificada:21.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:2, direccion:RANCHERIA CORRAL DE PIEDRA, 69065 CORRAL DE 

PIEDRA, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PUENTE SE UBICA EN LA CALLE QUE SE 

DIRIGE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, lon:-97.73433459, lat:17.75244048}}

23-11-2024 22-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2494957/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402494972 Proyecto de inversión 986200.68

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986200.68, 

modificado:986200.68}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE - 452246 20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 452246 S 72 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MONTERO COLONIA VIRGEN DE 

GUADALUPE, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FLOR 

DE ABRIL Y CALLE HEROES JUCHITECOS, CALLE MAGDALENA AQUINO LA OBRA SE REALIZA EN LA 

COLONIA VIRGEN DE GU, lon:-95.02023546, lat:16.45812326}}

20-11-2024 19-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/083/2024, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:986200.66, importe_modificado:986200.66}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}

{2494972/proyecto_INICIO, 2494972/proyecto_PROCESO, 

2494972/proyecto_FIN, 2494972/proyecto_PROCESO, 

2494972/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402496441 Proyecto de inversión 798086.17

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798086.17, 

modificado:798086.17}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 455521 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 455521 S 57 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:52, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD 

RANCHERIA SAN MARCOS COYULITO, 71021 SAN MARCOS COYULITO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE Y , ALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN MARCOS COYULITO PUTLA, lon:-

97.94401114, lat:16.93144569}}

28-10-2024 11-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2496441/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402496520 Proyecto de inversión 1801724.09

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1801724.09, 

modificado:1801724.09}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA COLORADA MUNICIPIO 

DE VILLA SOLA DE VEGA - 455635
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 455635 S 43 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:968.82, 

meta_modificada:968.82}

}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO LA COLORADA - LA COLORADA 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 PUEBLO LA COLORADA (TIERRA COLORADA), 71413 LA 

COLORADA (TIERRA COLORADA), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA SE ENCUENTR, lon:-96.936252, lat:16.571711}}

17-06-2024 15-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2496520/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402488687 Proyecto de inversión 6108503.28

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6108503.28, 

modificado:6108503.28}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN SANTOS REYES NOPALA EN 

DIVERSAS CALLES - 441592
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 441592 S 234 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:442.0, 

meta_modificada:442.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:65, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTOS REYES NOPALA, 71960 LA NEBLINA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO 

CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.149923, 

lat:16.108758}}

19-06-2024 16-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2488687/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402488717 Proyecto de inversión 489798.26

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489798.26, 

modificado:489798.26}}

REHABILITACION DE CAMINO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN GONZALO PUEBLO VIEJO. 

- 441635
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 441635 S 435 322 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1465.6, 

meta_modificada:1465.6}

}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:94, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTOS REYES NOPALA, 71960 FINCA AGUA FRÍA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.210137, lat:16.062689}}

18-10-2024 16-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2488717/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495152 Proyecto de inversión 641020.45

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641020.45, 

modificado:641020.45}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE GUIVIA SANTA MARIA 

PETAPA - 453081
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 453081 S 412 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA 

PETAPA OAXACA ENTRE Y , AGENCIA MUNICIPAL DE GUIVICIA, lon:-94.9631485, lat:16.95289305}}
15-11-2024 14-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495152/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495181 Acción 379118

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379118.0, modificado:379118.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 453183
20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 453183 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.548843, lat:16.59178}}
02-01-2024 20-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2495181/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495186 Proyecto de inversión 950000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL - 453202 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 453202 S 259 238 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:60000.0, 

meta_modificada:60000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:NUNCA PUEBLO SANTIAGO LA LIBERTAD, 71576 

SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA ES EL 

CAMINO PRINCIPAL DE LA AGENCIA DENOMIDADA SANTIAGO LA LIBERTAD ES UN DOMICILIO 

AMPLIAMENTE CONOCIDO P, lon:-96.53025845, lat:16.57432826}}

13-05-2024 07-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2495186/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495232 Proyecto de inversión 877888

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877888.0, modificado:877888.0}}

CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO HACIA EL CERRO - 453336 20 Oaxaca 355
Santa Ana 

Cuauhtémoc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc 453336 S 15 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:16.5, 

meta_modificada:16.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:355, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA CUAUHTEMOC - EL 

CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO EL CERRO, 68614 EL CERRO, SANTA ANA 

CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA CAMINO DE TERRACERÍA QUE CONECTA A 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.79632823, lat:17.97063247}}

01-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495232/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495247 Proyecto de inversión 830000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:830000.0, modificado:830000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL - 453360 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 453360 S 161 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:51000.0, 

meta_modificada:51000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:3, direccion:NUNCA PUEBLO PROGRESO, 71576 PROGRESO, SAN 

JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA EL ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE 

REALIZARÁ LA OBRAPERTENECE A LA LOCALIDAD DE PROGRESO ES EL CAMINOPRINCIPAL QUE 

DIRIGE A LA AGENCIA ES , lon:-96.50224651, lat:16.58841552}}

13-05-2024 30-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2495247/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578291 Proyecto de inversión 3905704.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3905704.71, 

modificado:2823409.74}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ARROYO 

CAMARON. MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN. - 94562
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 94562 S 78 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1158.53, 

meta_modificada:1158.5

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:112, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo NUEVO ARROYO 

CAMARON 68470 NUEVO ARROYO CAMARÓN, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle 

SIN NOMBRE Calle A ARROYO CAMARON ES EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD., lon:-

96.44030251, lat:18.06096043}}

19-09-2025 28-11-2025 2823409.74 2823409.74 2823409.74 2823409.74 2823409.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/29/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:2823409.74, importe_modificado:2823409.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1158.53}}

{2578291/proyecto_INICIO, 2578291/proyecto_PROCESO, 

2578291/proyecto_FIN, 2578291/proyecto_INICIO, 

2578291/proyecto_PROCESO, 2578291/proyecto_FIN, 

2578291/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402496604 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPORTACION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA JUAN RULFO CLAVE 20KTUV0124B, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS - 455778
20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 455778 S 8 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:476.0, 

meta_modificada:476.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:14, direccion:RANCHERIA SAN LUCAS, 70844 SAN LUCAS, SAN 

JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LA SECUNDARIOA DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, lon:-

96.8919, lat:16.254303}}

01-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/031/013/2024, contratista:ANGY 

MAGALI LAURENCIO ÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, 

monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2496604/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402488953 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA ALEJANDRO. - 

441998
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 441998 S 120 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

RANCHERIA CAÑADA ALEJANDRO, 69800 CAÑADA ALEJANDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO CON DIRECCION A LA CABECERA MUNICIPAL Y , DESDE LA ZONA 

DE CAPTACION DE AGUA HAST, lon:-97.72092202, lat:17.26716761}}

01-10-2024 14-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2488953/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495268 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 453405 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 453405 S 71 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:570.0, 

meta_modificada:570.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:6, direccion:NUNCA PUEBLO XAGUÍA, 71577 XAGUÍA, SAN JUAN 

LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA EL DOMICILIO ES AMPLIAMENTE CONOCIDO, 

lon:-96.51391173, lat:16.52145163}}

28-10-2024 26-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2495268/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495316 Proyecto de inversión 746883.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746883.2, modificado:746883.2}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION - 453477 20 Oaxaca 355
Santa Ana 

Cuauhtémoc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc 453477 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:355, localidad:12, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SANTA ANA 

CUAUHTÉMOC, 68614 ISIDRO PÉREZ HERNÁNDEZ, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE 

NUNCA Y NUNCA , CALLE CRESPO LA LOCALIDAD DE ISIDRO PEREZ ES UNA EXTENSION DE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y LA CALLE INDE, lon:-96.79191268, lat:17.98359924}}

01-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2495316/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495349 Proyecto de inversión 1327885.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1327885.01, 

modificado:1327885.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOMA DE LOS 

PAPALOTES 2A. ETAPA - 453583
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 453583 S 45 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LOS PAPALOTES PUEBLO PUTLA DE GUERRERO 

CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 

CHIAPAS Y CALLE ZACATECAS, CALLE LOMA DE LOS PAPALOTES PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-

97.93241381, lat:17.0316526}}

30-10-2024 29-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495349/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402496779 Proyecto de inversión 520235

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520235.0, modificado:520235.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SEGUNDA 

ETAPA - 456231
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 456231 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RÍO POBLANO, 69302 RÍO 

POBLANO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE 

ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE RIO POBLANO, lon:-

97.263002, lat:17.782943}}

10-06-2024 14-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2496779/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402496819 Proyecto de inversión 799985

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799985.0, modificado:799985.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS 3A ETAPA - 456280
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 456280 S 140 155 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:198.0, 

meta_modificada:198.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:35, direccion:CALLE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS RANCHERIA 

LA TORTOLITA, 71004 LA TORTOLITA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO 

I. MADERO Y , CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA TORTOLITA PUTLA, lon:-97.88635437, 

lat:16.94430522}}

13-05-2024 31-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2496819/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402496861 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL 16 DE SEPTIEMBRE - 456373 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 456373 S 597 531 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7.5, 

meta_modificada:7.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SANTO 

DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA 

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA, 

lon:-97.84877725, lat:17.1556316}}

03-06-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2496861/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402492831 Proyecto de inversión 198012

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198012.0, modificado:198012.0}}

CONSTRUCCION DE GALERIA DE CAPTACION - 448832 20 Oaxaca 296
San Pablo 

Macuiltianguis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Macuiltianguis 448832 S 60 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:PASAJE BARRIO ALTO PUEBLO SAN PABLO 

MACUILTIANGUIS, 68720 BARRIO ALTO, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE 

CONSTITUCION Y , LA OBRA DE LOCALIZA EN EL BARRIO ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO 

MACUILTIANGUIS EN EL PARAJE, lon:-96.54819121, lat:17.53507896}}

07-05-2024 04-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2492831/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402492864 Proyecto de inversión 1769896.15

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1769896.15, 

modificado:1769896.15}}

AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO YOO SANTU - 448882 20 Oaxaca 296
San Pablo 

Macuiltianguis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Pablo Macuiltianguis 448882 S 79 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO MACUILTIANGUIS - 

SANTIAGO COMALTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 180 PUEBLO SAN PABLO 

MACUILTIANGUIS, 68720 SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA 

ENTRE Y , LA OBRA EN UN PUE, lon:-96.55230444, lat:17.53653925}}

11-10-2024 13-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2492864/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402492865 Proyecto de inversión 1006531.56

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006531.56, 

modificado:1006531.56}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA DELEGACION MUNICIPAL RANCHO NUEVO DE 

SANTA MARIA PETAPA - 448885
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 448885 S 28 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:44.0, 

meta_modificada:44.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO RANCHO NUEVO, 

70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MUNICIPAL 

DE RANCHO NUEVO, lon:-95.11522588, lat:16.82586187}}

01-10-2024 30-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2492865/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495367 Proyecto de inversión 984574.79

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984574.79, 

modificado:984574.79}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL - 453648 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 453648 S 80 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:72000.0, 

meta_modificada:72000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:6, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO XAGUÍA, 

71577 XAGUÍA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA CAMINO PRINCIPAL 

A LA AGENCIA DENOMINADA XAGUIA ES UN DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO, lon:-

96.51331132, lat:16.52175886}}

08-07-2024 25-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2495367/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495395 Proyecto de inversión 792041.7

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792041.7, modificado:792041.7}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 453772 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 453772 S 135 147 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:66000.0, 

meta_modificada:66000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO EL RINCÓN, 

71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA ES SOBRE EL 

CAMINO PRINCIPAL QUE DIRIGE A LA AGENCIA, lon:-96.55598548, lat:16.53263981}}

08-07-2024 18-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2495395/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495413 Acción 438570.12

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438570.12, 

modificado:438570.12}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 418679
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 418679 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.379643, lat:16.260031}}
01-08-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2495413/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495414 Proyecto de inversión 1264371.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264371.01, 

modificado:1264371.01}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA UNIDAD 

HABITACIONAL POCTLAN 2A ETAPA - 453844
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 453844 S 180 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE C.3 FRACCIONAMIENTO POCHTLAN, 71007 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE C.3 Y CALLE C.4, CALLE 

C.1 ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA UNIDAD HABITACIONAL POCTLAN PUTLA VILLA DE GUERRERO, 

lon:-97.93509932, lat:17.02527302}}

28-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2495414/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577421 Proyecto de inversión 479995.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479995.56, 

modificado:478284.11}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RANCHO EL LIMÓN EN LA LOCALIDAD DE LA 

TORTOLITA - 51370
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51370 S 40 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:35, direccion:Calle calle sin nombre Ranchería rancho el limon 

71009 LA TORTOLITA, PUTLA VILLA DE GUERRERO via principal de la localidad, lon:-97.8866778, 

lat:16.94429672}}

23-06-2025 22-07-2025 478284.11 478284.11 478284.11 478284.11 478284.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MPVG/FAISMUN/073/035/053/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:478284.11, importe_modificado:478284.11}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}

{2577421/proyecto_INICIO, 2577421/proyecto_PROCESO, 

2577421/proyecto_FIN, 2577421/proyecto_INICIO, 

2577421/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202544444 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2340W, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN 

BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC 

20DPR2340W 

5320012430700124

S 32 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:453.0, 

meta_modificada:453.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.3468, lat:16.5115}} 28-07-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544444/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:OBRA CANCELADA YA QUE LO REALIZO EL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:SOLICITAR LA CANCELACION (2), trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, 

fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250402622967 Proyecto de inversión 1811950.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1811950.26, modificado:1811950.26}}

MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS: EAPYV, FCQ, FD, FI, ICE Y FASBIT 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 40300127232 S 4186 2582 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:835.97, 

meta_modificada:835.97}

}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. COL. CINCO SEÑORES C. P. 

68120, lon:-96.71016, lat:17.0487696}}
06-10-2025 03-01-2026 1811950.26 1811950.26 1811950.26 652302.09 652302.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/LICPN/FAM-IES/006/2025, 

contratista:INGENIERÍA Y SERVICIOS CENIT S. A DE C. V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

"BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, monto:1811950.26, importe_modificado:1811950.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:835.97}}

{2622967/proyecto_INICIO, 2622967/proyecto_PROCESO, 

2622967/proyecto_FIN, 2622967/proyecto_PROCESO, 

2622967/proyecto_INICIO, 2622967/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:por ley el contratista tiene 41 días para el trámite y pago de las estimaciones. , 

trimestre:4.0, usuario:angelperezr, fecha:2026-01-23}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación 

correspondiente, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302576960 Proyecto de inversión 1011560.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011560.92, 

modificado:1011157.66}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCION DEL AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DEL ROSARIO DEL 

MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 100568
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 100568 S 78 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:858.24, 

meta_modificada:858.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:26, direccion:Calle SIN NOMMBRE Barrio EL ROSARIO 71404 EL 

ROSARIO [BARRIO], CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN 

NOMBRE EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA PARTE SUR DEL BARRIO DEL ROSARIO, 

APROXIMADAMENTE A UNOS, lon:-96.77940665, lat:16.96798415}}

01-10-2025 15-11-2025 1011157.66 1011157.66 812709.23 812709.23 812709.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/021/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:1011157.66, importe_modificado:1011157.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:858.24}}

{2576960/proyecto_INICIO, 2576960/proyecto_FIN, 

2576960/proyecto_INICIO, 2576960/proyecto_FIN, 

2576960/proyecto_PROCESO, 2576960/proyecto_INICIO, 

2576960/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:actualizar avance financiero el plazo de ejecucion ya venció   , trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:subir acta entrega el plazo de ejecucion 

ya finalizo, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302576962 Proyecto de inversión 1588477.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1588477.19, 

modificado:1588477.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, CUILAPAM DE 

GUERRERO - 101300
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 101300 S 544 453 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:Cerrada SIN NOMBRE Colonia CRUZ BLANCA 71406 

CRUZ BLANCA, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle BRASIL Y Calle NOGALES Calle RIO BALSAS EL 

PROYECTO SE REALIZARA A UNOS 200 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL OAXACA- ZAACHILA, 

lon:-96.75873841, lat:17.01230721}}

01-10-2025 30-11-2025 1588477.19 1588477.19 1050089.83 1050089.83 1050089.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/011/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA ´ A UU ÑUU, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:1588477.19, 

importe_modificado:1588477.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}}
{2576962/proyecto_PROCESO, 2576962/proyecto_INICIO, 

2576962/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:actualizar avance físico y financiero el plazo de ejecucion ya venció   , trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577435 Proyecto de inversión 515822.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515822.47, 

modificado:510570.81}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN 

GABRIEL CHICAHUAXTLA - 109419
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 109419 S 50 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:125, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo SAN GABRIEL 

CHICAHUAXTLA 71010 SAN GABRIEL CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO UBICANDONOS EN 

LA CANCHA DE LA LOCALIDAD, LA OBRA EN CUESTION ESTA A 250 METROS AL SUR, lon:-

97.84236065, lat:17.16066806}}

01-10-2025 30-10-2025 510570.81 510570.81 510570.81 510570.81 510570.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MPVG/FAISMUN/073/125/109/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:510570.81, importe_modificado:510570.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}}
{2577435/proyecto_PROCESO, 2577435/proyecto_FIN, 

2577435/proyecto_INICIO, 2577435/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579003 Proyecto de inversión 1363610.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1363610.39, 

modificado:1363610.39}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN, 

EN LA AGENCIA MUNICIPAL NAZARENO XOXO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

100800

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 100800 S 132 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:608.0, 

meta_modificada:620.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN Pueblo SAN JESUS NAZARENO 

71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON 

Y Calle COMALCALCO Calle IGNACIO ZARAGOZA DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL ITVO A 1 CUADRRA 

ANTES , lon:-96.7630408, lat:17.01829326}}

01-10-2025 30-10-2025 1363610.39 1363610.39 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/048/2025, contratista:LUMEN-OAX 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:1363610.39, importe_modificado:1363610.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}}

{2579003/proyecto_PROCESO, 2579003/proyecto_INICIO, 

2579003/proyecto_FIN, 2579003/proyecto_PROCESO, 

2579003/proyecto_FIN, 2579003/proyecto_PROCESO, 

2579003/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Reportar avance financiero , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-

14}}

2025 4 OAX250302577428 Proyecto de inversión 1320000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320000.0, 

modificado:1319912.86}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUGANBILIAS EN LA 

LOCALIDAD DE MALPICA - 55875
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 55875 S 150 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1052.73, 

meta_modificada:1052.7

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:Calle BUGAMBILIAS Pueblo MALPICA 71000 

MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle DE LAS ROSAS Y Calle GERANIOS Calle CARRETERA 

FEDERAL PEREZ GASGA SE UBICA AL SUR DE LA POBLACION, TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 

PEREZ GAZGA (PUTLA, lon:-97.90836617, lat:17.00956446}}

23-06-2025 22-07-2025 1319912.86 1319912.86 1319912.86 1319912.86 1319912.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/016/112/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1319912.86, importe_modificado:1319912.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1052.73}}

{2577428/proyecto_PROCESO, 2577428/proyecto_FIN, 

2577428/proyecto_INICIO, 2577428/proyecto_PROCESO, 

2577428/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595663 Acción 2710866.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2710866.54, 

modificado:2710866.54}}

Servicios de diseño y arquitectura y asesoría técnica - 2292 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 2292-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:525.0, 

meta_modificada:60.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.050348, lat:16.339009}}
01-07-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}} {2595663/proyecto_INICIO, 2595663/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579864 Proyecto de inversión 1435850

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1435850.0, 

modificado:1480500.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES ANDRÉS MANUEL, MANANTIAL, PRIV. 

DE MANANTIAL, 5 DE MAYO, HIDALGO, Y SANTA CECILIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA 

JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA - 67882

20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 67882 S 95 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:Calle Andrés Manuel Pueblo SANTA CECILIA JALIEZA 

71507 SANTA CECILIA JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA ENTRE Calle Manantial Y Calle 5 de mayo Calle 

Hidalgo La ampliación de la obra de electricidad abarca varias calles de la localidad , lon:-96.62138337, 

lat:16.88657595}}

01-07-2025 30-07-2025 1435850 1435850 1435850 1435850 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/006/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO T{OMAS JALIETZA, monto:1435850.0, 

importe_modificado:1435850.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}

{2579864/proyecto_INICIO, 2579864/proyecto_FIN, 

2579864/proyecto_INICIO, 2579864/proyecto_PROCESO, 

2579864/proyecto_FIN, 2579864/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El monto no corresponde al del contrato , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:El monto no corresponde al del contrato , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402495415 Proyecto de inversión 1608700.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1608700.49, 

modificado:1608700.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE REVOLUCIÓN DEL BARRIO LA SOLEDAD DEL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 418681
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 418681 S 34 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA 

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE JALISCO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL 

FINAL DE LA CALLE CUAHUTEMOC, lon:-97.38148604, lat:16.26178497}}

10-09-2024 08-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2495415/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495430 Acción 131080

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131080.0, modificado:131080.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 453886
20 Oaxaca 355

Santa Ana 

Cuauhtémoc
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc 453886 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.794698, lat:17.983841}}
01-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2495430/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495448 Proyecto de inversión 390916

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390916.0, modificado:390916.0}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 453910 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 453910 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:126, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE LAS HUERTAS - 

TERRENOS DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA BARRIO 

GUADALUPE LAS HUERTAS, 71000 BARRIO GUADALUPE LAS HUERTAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE Y , BRECHA TR, lon:-97.94799752, lat:16.94540905}}

14-10-2024 27-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2495448/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402495451 Proyecto de inversión 1911947.11

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1911947.11, 

modificado:1911947.11}}

CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. REG. 6X8 EN LA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO 

ZAPATA CLAVE 20DPB1545H - 418866
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 418866 S 1528 1337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:EJE VIAL 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUESADA Y CALLE 

IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ, , lon:-96.67039571, lat:18.03079598}}

01-07-2024 28-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2495451/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402496930 Proyecto de inversión 365253.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365253.24, 

modificado:365253.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AGUA ZARCA Y 

PRIVADA DE AGUA ZARCA - 456543
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 456543 S 13 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AGUA ZARCA FRACCIONAMIENTO 

COSTA CHICA, 71007 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 

AGUA CLARA Y CALLE AGUA DULCE, CALLE AGUA ZARCA Y PRIVADA DE AGUA ZARCA 

FRACCIONAMIENTO COSTA CHICA,, lon:-97.93024604, lat:17.02111435}}

06-05-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2496930/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402489181 Acción 137000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137000.0, modificado:137000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 442362
20 Oaxaca 456

Santiago 

Cacaloxtepec
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Cacaloxtepec 442362 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.740648, lat:17.720302}}
15-05-2024 25-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2489181/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402492901 Proyecto de inversión 888988.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:888988.24, 

modificado:888988.24}}

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 448937 20 Oaxaca 296
San Pablo 

Macuiltianguis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Macuiltianguis 448937 S 56 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:108.86, 

meta_modificada:108.86}

}

1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:PASAJE SAN JUAN LUVINA PUEBLO SAN JUAN 

LUVINA, 68722 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE Y , CALLE MORELOS 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE DE SAN JUAN LUVINA QUE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE 

LA CALLE MOR, lon:-96.55280684, lat:17.5059763}}

26-08-2024 18-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2492901/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402492955 Proyecto de inversión 934753.83

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:934753.83, 

modificado:934753.83}}

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA DELEGACION MUNICIPAL EL PRIVILEGIO DE 

SANTA MARIA PETAPA - 449041
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 449041 S 39 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PRIVILEGIO, 70370 EL 

PRIVILEGIO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MUNICIPAL EL PRIVILEGIO 

SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.05814164, lat:16.8834902}}

02-10-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2492955/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402492973 Acción 15033.35

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15033.35, modificado:15033.35}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449065
20 Oaxaca 296

San Pablo 

Macuiltianguis
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pablo Macuiltianguis 449065 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}}
01-07-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2492973/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402492975 Acción 25000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25000.0, modificado:25000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449069
20 Oaxaca 296

San Pablo 

Macuiltianguis
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pablo Macuiltianguis 449069 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}}
01-07-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2492975/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402492977 Acción 30000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30000.0, modificado:30000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449073
20 Oaxaca 296

San Pablo 

Macuiltianguis
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pablo Macuiltianguis 449073 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}}
01-07-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2492977/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402492981 Acción 43500

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43500.0, modificado:43500.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449076
20 Oaxaca 296

San Pablo 

Macuiltianguis
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pablo Macuiltianguis 449076 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}}
01-07-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2492981/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495476 Proyecto de inversión 2915700.02

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2915700.02, 

modificado:2915700.02}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 

418978
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 418978 S 3494 2758 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 

MAZAQUEZTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 001 PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 

71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN 

DE ITURBIDE Y CALLE, lon:-97.37849867, lat:16.26105671}}

10-09-2024 08-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2495476/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402508828 Proyecto de inversión 471703.95

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471703.95, 

modificado:471703.95}}

AMPLIACION DE AREAS ADMINISTRATIVA Y DE USO COMUN EN EL JARDIN DE NIÑOS PROF. 

BERNARDO MAYREN CLAVE 20DJN0415S - 462737
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 462737 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO 

ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE 

5 DE FEBRERO Y CALLE NUEVO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA 

CALLE BENITO JUARE Y AUN, lon:-98.37983677, lat:16.33318107}}

01-07-2024 29-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2508828/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402508845 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 20DPR2340W. - 462802
20 Oaxaca 180

San Juan Bautista Lo 

de Soto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto 462802 S 155 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:593.0, 

meta_modificada:593.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

COLONIA SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN 

JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA 

ESCUELA ESCUELA, lon:-98.35202867, lat:16.50559709}}

05-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2508845/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402508872 Proyecto de inversión 602197.74

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602197.74, 

modificado:602197.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIVADA 1RA. DE MAYO - 

462874
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 462874 S 18 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:267.11, 

meta_modificada:267.11}

}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CERRADA 1 DE MAYO BARRIO LA PASTORA, 71700 

SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CERRADA 1 DE MAYO Y CALLE 1 DE 

MAYO, CALLE LOS NARANJOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIVADA 1 DE MAYO ENTRE LA CSLLLE 1 

DE MAYO Y LA , lon:-97.8198466, lat:16.28529376}}

05-11-2024 24-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2508872/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402508893 Proyecto de inversión 762784.04

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:762784.04, 

modificado:762784.04}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 462988 20 Oaxaca 507
Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 462988 S 130 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6500.0, 

meta_modificada:6500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO ARMENTA - 

CALLEJON DE ROMULO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO SANTO DOMINGO 

ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO J, lon:-98.37236862, lat:16.33112711}}

01-10-2024 14-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508893/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402508917 Proyecto de inversión 2383858.02

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2383858.02, 

modificado:2383858.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL VILLAL - 

463137
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 463137 S 36 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE EL VILLAL BARRIO CHICO, 71700 SANTIAGO 

JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL VILLAL Y CALLE OAXACA, CALLE 

PORFIRIO DIAZ LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE DEL VILLAL ENTRE LAS CALLES PROLONGACION 

OAXACA Y LA , lon:-97.81546215, lat:16.27833805}}

18-09-2024 16-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2508917/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402508965 Acción 169400

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169400.0, modificado:169400.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 463326
20 Oaxaca 180

San Juan Bautista Lo 

de Soto
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto 463326 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.346803, lat:16.511515}}
05-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2508965/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402508972 Proyecto de inversión 2516772.43

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2516772.43, 

modificado:2516772.43}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO - 463344 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 463344 S 400 396 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:682.0, 

meta_modificada:682.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA CENTRO, 

71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LUIS DONALDO 

COLOSIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 

DE LA POBLACION D, lon:-97.8241712, lat:16.28583571}}

01-11-2024 25-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2508972/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540481 Proyecto de inversión 2893188.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2893188.28, 

modificado:2893188.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIV. DE MORELOS SEGUNDA 

ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA PE MUNICIPIO DE LA PE. - 48083
20 Oaxaca 69 La Pe

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de la Pe 48083 S 1263 1264 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1654.0, 

meta_modificada:1654.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo LA PE 71565 LA PE, LA PE 

ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Ninguno SIN CALLE (LOTES Y VIVIENDAS) Calle ALLENDE LA CALLE SE 

ENCUENTRA LLEGANDO POR EL ORIENTE AL PUEBLO DE LA PE Y A MANO DERECHA., lon:-

96.79399775, lat:16.62699919}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540481/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540498 Proyecto de inversión 4665987.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:808815.95, modificado:808815.95}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:3857171.6, modificado:3857171.6}}

CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS SEGUNDA ETAPA - 

44561
20 Oaxaca 105

San Antonino Monte 

Verde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 44561 S 1160 1000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:Calle UNIDAD DISTRITAL Pueblo SAN MIGUEL 

MONTEVERDE 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE ENTRE Calle 

AQUILES CORDOBA Y Calle PABRO CRUZ Calle UNIDAD DEL PUEBLO SE ENCUENTRA AL LADO DE LA 

AGENCIA DE SAN MIGUEL, lon:-97.79271601, lat:17.53046468}}

26-06-2025 23-09-2025 4592484.07 4592484.07 4592484.07 4592484.07 4592484.07

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158387, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE, monto:4665987.55, 

importe_modificado:4665987.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}
{2540498/proyecto_INICIO, 2540498/proyecto_PROCESO, 

2540498/proyecto_INICIO, 2540498/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540505 Proyecto de inversión 1800180.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800180.96, 

modificado:1800180.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL 

BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚMERO 23 EN EL PARAJE AGUA NEBLINA - 50468
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 50468 S 75 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1160.0, 

meta_modificada:1160.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:5, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo AGUA NEBLINA 68577 

AGUA NEBLINA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA CALLE QUE CONDUCE AL BACHILLERATO INTEGRAL 

COMUNITARIO NUMERO 23. , lon:-96.67970259, lat:18.03613945}}

09-06-2025 07-08-2025 1800180.96 1800180.96 1343539.3 1343539.3 1343539.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/002/2025, contratista:JOSE 

ROBERTO GIL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, monto:1800180.96, 

importe_modificado:1800180.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} {2540505/proyecto_INICIO, 2540505/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540568 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}}

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico, tramo Pie del Calvario a Tierra Blanca - 

35882
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 35882 S 46 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:36, direccion:Calle avenida del sabino Ejido tierra blanca 69773 

TIERRA BLANCA (BARRIO SAN PEDRO), SAN JUAN MIXTEPEC avenida los sabinos, calles cercanas sin 

nombre, camino principal de tierra blanca., lon:-97.83218202, lat:17.28433986}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540568/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202542302 Acción 350000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}}

Servicios profesionales, técnicos y de arquitectura - 501 20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 501-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.576609, lat:16.873377}}
15-01-2025 28-03-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2542302/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202542303 Acción 53323

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53323.0, modificado:53323.0}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 2034 20 Oaxaca 524
Santo Domingo 

Yodohino
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yodohino 2034-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:524, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.683022, lat:17.616886}}
01-06-2025 07-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2542303/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250202540448 Proyecto de inversión 1821106.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1821106.14, 

modificado:1821106.14}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CIRUELOS DE 

GUAPONCINGO - 51234
20 Oaxaca 32 Fresnillo de Trujano

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Fresnillo de Trujano 51234 S 136 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3575.28, 

meta_modificada:3575.2

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:Ninguno RIO MIXTECO S/N S/N Pueblo CIRUELOS DE 

GUAPONCINGO 69214 CIRUELOS DE GUAPONCINGO, FRESNILLO DE TRUJANO ENTRE Ninguno RIO 

MIXTECAO Y Viaducto CARRETERA A CIRUELOS GUAPONCINGO Ninguno RIO MIXTECO LA OBRA 

INICIA EN EL POZO TI, lon:-98.13188893, lat:17.94348401}}

03-07-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540448/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA ELIMINACION DEL FOLIO YA QUE SE HIZO EL TRAMITE 

CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE BIENESTAR POR UNA MEZCLA DE RECURSOS, 

trimestre:4.0, usuario:franciscolucerom, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs6: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

15}, obs7: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540449 Proyecto de inversión 1066808.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1066808.2, 

modificado:1066808.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPR0144G EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL MOGOTE - 

16659

20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 16659 S 17 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:253.0, 

meta_modificada:253.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle DE ALLENDE s/n Colonia SAN JOSE EL MOGOTE 

68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle GUERRERO LA OBRA 

SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, A UN COSTADO DE LA 

PARROQUIA DE SAN, lon:-96.80416024, lat:17.16687172}}

01-06-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540449/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540471 Proyecto de inversión 1455214.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1455214.09, 

modificado:1351626.77}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDREGAL DE LA 

LOCALIDAD DE LINDA VISTA DE JESUS DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC - 19740
20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Jaltepec 19740 S 63 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:996.0, 

meta_modificada:996.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:18, direccion:Calle PEDREGAL SIN NUMERO Pueblo LINDA VISTA 

69901 LINDA VISTA, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CARRETERA A SANTA INES 

PARA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DONDE SE PRETENDE EJECUTAR LA OBRA SE TIENE QUE TOMAR 

COMO REF, lon:-97.18301227, lat:17.32350609}}

28-07-2025 25-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJ/046/018/R33/FIII/COP/008/2025, contratista:IPROCE 

INGENIERIA PROYECTOS OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDLENA JALTEPEC, monto:1351626.77, importe_modificado:1351626.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}
{2540471/proyecto_INICIO, 2540471/proyecto_PROCESO, 

2540471/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402507581 Proyecto de inversión 146679.45

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146679.45, 

modificado:146679.45}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EL CENTRO CINCO DE MAYO - 456767 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 456767 S 597 531 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE CINCO DE MAYO RANCHERIA SANTO 

DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA 

ENTRE Y , CALLE CINCO DE MAYO SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA, lon:-97.84789748, 

lat:17.15600065}}

19-08-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2507581/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402507601 Proyecto de inversión 2392783.34

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2392783.34, 

modificado:2392783.34}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL COCOYUL MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE VEGA - 456872
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 456872 S 14 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6500.0, 

meta_modificada:6500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO EL COCOYUL - EL COCOYUL 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 PUEBLO EL COCOYUL, 71416 SAN ISIDRO OJO DE AGUA, VILLA 

SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTA EN EL CAMINO 

PRINCIPAL DE L, lon:-97.079063, lat:16.446478}}

01-07-2024 29-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2507601/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402507671 Acción 1501788.75

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501788.75, 

modificado:1501788.75}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 457177
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 457177 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.978014, lat:16.514758}}
16-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2507671/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540775 Proyecto de inversión 1954650.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1954650.03, 

modificado:1954650.03}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO YANHUITLAN - 44348
20 Oaxaca 523

Santo Domingo 

Yanhuitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán 44348 S 602 483 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1828.0, 

meta_modificada:1828.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:22, direccion:Camino / Vereda TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

exitente - MICROCUENCA 1 828 69660 BARRIO DE LOS ARCOS, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN Nos 

ubicamos en el palacio municipal sobre la calle Porfirio diaz, avanzamos hacia el norte 780 m hasta lleg, 

lon:-97.34107531, lat:17.53925047}}

01-07-2025 30-07-2025 1935191.19 1935191.19 1935191.19 1935191.19 1935191.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDY-523/COP/FAISMUN/03/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES  DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:1935191.19, importe_modificado:1935191.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1828.0}}
{2540775/proyecto_INICIO, 2540775/proyecto_FIN, 

2540775/proyecto_INICIO, 2540775/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540776 Proyecto de inversión 2157431.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157431.24, 

modificado:2157431.24}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN SANTOS REYES NOPALA, EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 

19865
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 19865 S 1124 948 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:189.0, 

meta_modificada:189.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Avenida Avenida hidalgo Colonia Colonia Santa Cruz 

71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA ENTRE Avenida Riveras del Rio Y Calle 5 de 

Mayo Salida hacia el municipio de San Gabriel Mixtepec pasando el puente vehicular, salie, lon:-

97.14484167, lat:16.10252063}}

06-06-2025 05-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540776/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540628 Proyecto de inversión 1766156.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1766156.6, 

modificado:1765042.27}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 47788 20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 47788 S 740 606 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:18, direccion:Camino / Terracería Localidad Santa Maria - Rio de 

Santa Maria 1 90 70770 SANTA MARÍA, SAN PEDRO HUAMELULA Se ubica a 692 mts al sureste del 

campo Vicente Guerrero y a 305 mts al oeste del rio Santa Maria., lon:-95.69464189, 

lat:15.99116677}}

14-07-2025 11-09-2025 1765042.27 1765042.27 1235529.58 1235529.58 1235529.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BANN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO HUAMELULA, monto:1765042.27, importe_modificado:1765042.27}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} {2540628/proyecto_INICIO, 2540628/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540647 Proyecto de inversión 4630011.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4630011.16, 

modificado:4630011.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LIBERTAD LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

TAPANATEPEC - 51019
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 51019 S 88 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1768.88, 

meta_modificada:1768.8

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Calle Libertad Pueblo SAN PEDRO TAPANATEPEC 

70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle Francisco Leon Y Calle Av. 

Martin Melendez Avenida carretera 190 inicio de Obra en Ezquina Av. Martin Melendez y Calle Libe, 

lon:-94.18839864, lat:16.36514961}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540647/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202540649 Proyecto de inversión 1548127.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1548127.27, 

modificado:1548127.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PESQUERÍA 

RANCHO SALINAS - 50889
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 50889 S 92 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:50, direccion:Calle Principal Pueblo PESQUERÍA RANCHO SALINAS 

70185 PESQUERÍA RANCHO SALINAS, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle Libramiento Y Calle 

Guerrero Calle Hacia la Escuela primaria Obra Ubicada a un lado del campo deportivo camaroneros , lon:-

94.25574671, lat:16.20899039}}

01-07-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540649/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202540656 Proyecto de inversión 136140.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136140.67, 

modificado:136138.23}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA 

COLONIA PEÑA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA 

DE ETLA.						 - 49683

20 Oaxaca 338 Villa de Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Etla 49683 S 35 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:58.0, 

meta_modificada:58.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia PEÑA CHICA 

68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Privada PRIVADA DE LAZARO CARDENAS Y Calle BENITO 

JUAREZ Calle PORFIRIO DIAZ COLONIA PEÑA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO., lon:-

96.80354795, lat:17.20065798}}

25-06-2025 31-07-2025 136138.23 136138.23 136138.23 136138.23 136138.23
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162768, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:136138.23, importe_modificado:136138.23}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}}

{2540656/proyecto_INICIO, 2540656/proyecto_FIN, 

2540656/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540666 Proyecto de inversión 4994493.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4994493.85, 

modificado:4994493.85}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA SUR, LOCALIDAD DE SANTA CATARINA 

LOXICHA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA. - 35182
20 Oaxaca 366

Santa Catarina 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 35182 S 645 549 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:52.2, 

meta_modificada:52.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA SUR Pueblo SANTA CATARINA 

LOXICHA 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA ENTRE Calle BRENDA TORRES 

Y Calle PRIVADA SUR Calle ELISEO JIMENEZ SE UBICA A 350 MTRS AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL Y 

250 METRO, lon:-96.7567607, lat:16.0661921}}

16-06-2025 13-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540666/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202540667 Proyecto de inversión 1197498.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197498.37, 

modificado:1197498.37}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE YUTEKIVI, EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA CATARINA TICUÁ. - 19591
20 Oaxaca 371 Santa Catarina Ticuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 19591 S 300 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:35.75, 

meta_modificada:35.75}}

1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:Calle CALLE SUR Paraje YUTEKIVI 71125 SANTA 

CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ ENTRE Calle PAZ Y UNION Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle 

CALLE 25 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA AL LADO DEL RIO TECANU, lon:-97.53531881, 

lat:17.06540207}}

21-06-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540667/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533806 Acción 742575.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742575.84, 

modificado:742575.84}}

Contratacion de servicios de diseño,arquitectura e ingenieria - 1640 20 Oaxaca 327
San Pedro 

Tapanatepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 1640-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.193848, lat:16.367249}}
01-06-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2533806/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202533809 Acción 384790.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:384790.85, 

modificado:384790.85}}

Servicios profesionales, técnicos y de arquitectura - 1734 20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 1734-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.668856, lat:16.029032}}
15-04-2025 15-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2533809/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202533813 Acción 75400

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75400.0, modificado:75400.0}}

ELABORACION DE PROYECTO Y SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y/O 

ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO 

PRIMERA ETAPA Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA COMPROBACION - 1894

20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 1894-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.249921, lat:17.360003}}
16-06-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN-05, contratista:CONSTRUCCIONES, 

MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

VILLA TALEA DE CASTRO, monto:131875.35, importe_modificado:131875.35}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2533813/proyecto_INICIO, 2533813/proyecto_PROCESO, 

2533813/proyecto_INICIO, 2533813/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533814 Acción 14500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14500.0, modificado:14500.0}}

SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO SEGUNDA ETAPA Y 

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA COMPROBACION - 1893

20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 1893-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.249921, lat:17.360003}}
16-06-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN-05, contratista:CONSTRUCCIONES, 

MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

VILLA TALEA DE CASTRO, monto:131875.35, importe_modificado:131875.35}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2533814/proyecto_INICIO, 2533814/proyecto_PROCESO, 

2533814/proyecto_INICIO, 2533814/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533820 Acción 59809.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59809.38, modificado:59809.38}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 1595
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 1595-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}}
09-06-2025 18-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2533820/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533821 Acción 59809.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59809.38, modificado:59809.38}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE 

EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE JAKUECHI YUTE CLAVE 20KPB0372J EN LA LOCALIDAD EL VERGEL - 

1576

20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 1576-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}}
09-06-2025 18-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2533821/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533822 Acción 102355.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102355.62, 

modificado:102355.62}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE SAN PEDRO EL ALTO A SAN MATEO PEÑASCO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL 

ALTO TERCERA ETAPA - 1575

20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 1575-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}}
09-06-2025 18-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2533822/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533823 Acción 49886.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49886.46, modificado:49886.46}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR 

GRAVEDAD DEL PARAJE YUU YUCHI EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PEÑASCO - 1574
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 1574-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}}
09-06-2025 18-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2533823/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533834 Acción 1058987.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058987.43, 

modificado:1058987.43}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRA - 762 20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 762-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:153.0, 

meta_modificada:153.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.446467, lat:17.031124}}
13-01-2025 30-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2533834/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533841 Acción 521219

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521219.0, modificado:521219.0}}

servicios profesionales - 1524 20 Oaxaca 189 San Juan Comaltepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Comaltepec 1524-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.976846, lat:17.33818}}
26-05-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2533841/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533845 Acción 246217.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246217.26, 

modificado:246217.26}}

ELABORACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - 1194 20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 1194-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.032614, lat:17.366559}}
26-05-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2533845/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202533855 Acción 120327.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120327.23, 

modificado:120327.23}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC - 1583
20 Oaxaca 127

San Cristóbal 

Amoltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amoltepec 1583-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.569853, lat:17.284533}}
09-06-2025 18-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2533855/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533856 Acción 70000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:70000.0}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC - 1581
20 Oaxaca 127

San Cristóbal 

Amoltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amoltepec 1581-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.569853, lat:17.284533}}
09-06-2025 18-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2533856/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533866 Acción 43159.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43159.74, modificado:43159.74}}

ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USOS 

MULTIPLES EN EL IEBO CON CLAVE 20ETH0109F EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DINICUITI - 1978
20 Oaxaca 89 San Andrés Dinicuiti Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Dinicuiti 1978-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.726751, lat:17.688115}}
20-06-2025 10-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2533866/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533867 Acción 57546.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57546.32, modificado:57546.32}}

ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN 

LA LOCALIDAD DE ANTONIO DE LEÓN - 1976
20 Oaxaca 89 San Andrés Dinicuiti Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Dinicuiti 1976-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.726751, lat:17.688115}}
01-07-2025 20-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2533867/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533875 Acción 274939.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274939.95, 

modificado:274939.95}}

Servicios Profesionales Técnicos - 1435 20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Magdalena Jaltepec 1435-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.221277, lat:17.323621}}
24-03-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMJ/046/001/R33/FIII/CPS/001/2025, 

contratista:CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MAGDLENA JALTEPEC, 

monto:274939.95, importe_modificado:274939.95}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:17.0}}
{2533875/proyecto_INICIO, 2533875/proyecto_PROCESO, 

2533875/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533879 Acción 104830.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104830.53, 

modificado:104830.53}}

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 222 20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 222-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.810576, lat:17.171637}}
07-04-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}

{2533879/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533881 Acción 465021.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465021.15, 

modificado:465021.15}}

SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS - 643 20 Oaxaca 20
Constancia del 

Rosario
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Constancia del Rosario 643-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.941458, lat:17.037822}}
12-05-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCR/020/FAISMUN/G.I/01/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES BITSA S.A DE C.V, convocante:CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:465021.15, 

importe_modificado:465021.15}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}}
{2533881/proyecto_INICIO, 2533881/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540706 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON TINACOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SANTO 

DOMINGO CHONTECOMATLAN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC - 27275
20 Oaxaca 410 Santa María Ecatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Ecatepec 27275 S 62 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:7, direccion:Calle FANE KALCINI Pueblo SANTO DOMINGO 

CHONTECOMATLAN 70569 SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC LAS 

VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODA LA POBLACION, SOBRE LA CALLE 

FANECALCINI, Y CALLE SANTO , lon:-96.01432584, lat:16.24792367}}

04-08-2025 26-08-2025 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158922, contratista:, convocante:municipio 

de santa maria ecatepec, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2540706/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540708 Proyecto de inversión 186380.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186380.63, 

modificado:186380.63}}

EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SOSOLTEPEC, 

DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC. - 21790
20 Oaxaca 410 Santa María Ecatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Ecatepec 21790 S 51 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:5, direccion:Camino / Vereda SAN PEDRO SOSOLTEPEC - 

CARCAMO DE BOMBEO 1 500 70565 SAN PEDRO SOSOLTEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC EL 

EQUIPAMIENTO SE REALIZARA EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO QUE SE UBICA AL SUR DE LA 

COMUNIDAD , A UN KILÓMETRO DE DISTANCIA, lon:-95.94639999, lat:16.13845032}}

01-07-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158703, contratista:, convocante:municipio 

de santa maria ecatepec, monto:186380.63, importe_modificado:186380.63}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}

{2540708/proyecto_INICIO, 2540708/proyecto_PROCESO, 

2540708/proyecto_FIN, 2540708/proyecto_PROCESO, 

2540708/proyecto_FIN, 2540708/proyecto_INICIO, 

2540708/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540709 Proyecto de inversión 301585

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301585.0, modificado:301585.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN DEL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC - 27282
20 Oaxaca 410 Santa María Ecatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Ecatepec 27282 S 64 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:7, direccion:Calle FANEKALCINI Pueblo SANTO DOMINGO 

CHONTECOMATLAN 70569 SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC LAS 

VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS PISOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN TODA LA 

POBLACIÓN, SOBRE LAS CALLES DE FANEK, lon:-96.01451711, lat:16.24795505}}

16-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158914, contratista:, convocante:municipio 

de santa maria ecatepec, monto:301585.0, importe_modificado:301585.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540709/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540719 Proyecto de inversión 2400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, 

modificado:2400000.0}}

Construcción de Sistema de Agua Entubada del Paraje Loma Mujer Grande a la Cabecera de la Localidad 

de Santa María Tlahuitoltepec 4ta Etapa - 48257
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 48257 S 1849 1676 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2628.05, 

meta_modificada:2628.0

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Camino / Vereda Paraje mujer grande - Centro de 

Santa Maria Tlahuitoltepec 5 255 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC Se contruira la 4ta etapa en la falda del cerro, en el paraje Loma mujer Grande, lon:-

96.05771349, lat:17.09743226}}

25-06-2025 28-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/05/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN NAHIALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2102.44}}
{2540719/proyecto_INICIO, 2540719/proyecto_PROCESO, 

2540719/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202542289 Acción 107840.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107840.75, 

modificado:107840.75}}

SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL 

EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE - 841
20 Oaxaca 168

San José Estancia 

Grande
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San José Estancia Grande 841-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.251286, lat:16.365203}}
02-05-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2542289/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402507730 Proyecto de inversión 261317.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261317.01, 

modificado:261317.01}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 457712 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 457712 S 148 141 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:119, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

RANCHERIA SAN JORGE RÍO FRIJOL, 71010 SAN JORGE RÍO FRIJOL, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN JORGE RIO FRIJOL PUTLA, lon:-98.12326379, 

lat:17.10229007}}

05-08-2024 18-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2507730/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202533772 Acción 315788.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315788.64, 

modificado:315788.64}}

3% Gastos Indirectos - 438 20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 438-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.447474, lat:16.34097}}
01-05-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2533772/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533791 Acción 1352029.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1352029.98, 

modificado:1352029.98}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 2004 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 2004-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:47.0, 

meta_modificada:47.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.660551, lat:16.87493}}
01-04-2025 26-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSP/MSCI/M377/R33-FIII/FAISMUN/IND/01/2025, 

contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1352029.98, importe_modificado:1352029.98}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:15.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:25.0}}
{2533791/proyecto_PROCESO, 2533791/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202547391 Proyecto de inversión 230295.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230295.41, modificado:230295.41}}

Contrato de supervisión externas de obras de públicas y servicios para el municipio de La PE en el 

ejercicio 2025
20 Oaxaca 69 La Pe

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de la Pe 2 S 1537 1515 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:LA PE EJUTLA, lon:-96.799128, lat:16.629503}} 06-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MLP/M69/FAISMUN/3 %/01/2025., 

contratista:Construcciones especializados Conadvance S.A de C.V, convocante:municipio de La Pe, 

monto:230295.41, importe_modificado:230295.41}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.5}} {2547391/proyecto_PROCESO, 2547391/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202547505 Proyecto de inversión 2998906.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2998906.76, modificado:2998906.76}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO 

DE LA REFORMA
20 Oaxaca 76 La Reforma

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de La Reforma 1 S 751 679 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:TECHADO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, lon:-

97.847442, lat:16.625426}}
03-06-2025 01-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIR/MRF/076/R33/FAISMUN-003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SALAMANCA S.A DE C.V, 

convocante:Municipio de La Reforma, monto:2998906.76, importe_modificado:2998906.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}
{2547505/proyecto_INICIO, 2547505/proyecto_PROCESO, 

2547505/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577610 Proyecto de inversión 1120505.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1120505.04, 

modificado:1120505.04}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA LOXICHA - 

99264
20 Oaxaca 113 San Baltazar Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Loxicha 99264 S 256 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:2, direccion:Calle CONOCIDO Pueblo AGENCIA 70930 SANTA 

MARTHA LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.81639272, lat:16.00931671}}

15-09-2025 14-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577610/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577636 Proyecto de inversión 542390.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542390.8, modificado:542399.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE - 117800 20 Oaxaca 120
San Bartolomé 

Zoogocho

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bartolomé Zoogocho 117800 S 207 242 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Camino SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO - SAN 

ANDRÉS SOLAGA 2 0 68857 SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO 

PARTIENDO DE SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, A 2 KILÓMETROS SOBRE EL CAMINO A SAN ANDRÉS 

SOLAGA, SE ENCUENTRA EL SITIO DE LA OBRA, lon:-96.23826749, lat:17.25186511}}

23-09-2025 22-11-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBZ/OP/FAISMUN/C-001/2025, contratista:INGENIERIA Y 

PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ 

ZOOGOCHO, monto:542399.8, importe_modificado:542399.8}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.73}}
{2577636/proyecto_INICIO, 2577636/proyecto_PROCESO, 

2577636/proyecto_INICIO, 2577636/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577663 Proyecto de inversión 563593.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563593.18, 

modificado:563593.18}}

REHABILITACION DE CAMINO (PIR) SANTA ANA TAVELA - LA MAGDALENA DEL KM 0+000 AL 7+000 - 

61423
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 61423 S 21 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:39, direccion:Camino / Terracería SANTA ANA TAVELA - LA 

MAGDALENA 7 7000 70507 LA MAGDALENA, SAN CARLOS YAUTEPEC EL CAMINO DA INICIO EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA HACIA LA MAGDALENA, lon:-95.9087728, lat:16.70638826}}

02-07-2025 21-07-2025 563593.18 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}}
{2577663/proyecto_INICIO, 2577663/proyecto_FIN, 

2577663/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577665 Proyecto de inversión 691839.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:691839.05, 

modificado:691839.05}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 106695 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 106695 S 125 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.25, 

meta_modificada:20.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:25, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo 

SAN LUCIA MECALTEPEC 70500 SANTA LUCÍA MECALTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle 

PRINCIPAL Y SE UBICA A UN 1 KILOMETRO DE LA AGENCIA , lon:-95.92766019, lat:16.15392628}}

15-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577665/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577666 Proyecto de inversión 216138.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216138.55, 

modificado:216138.55}}

CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FRANCISCO (PIR) - 97956 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 97956 S 295 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1448.1, 

meta_modificada:1448.1}

}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:15, direccion:Calle SAN FRANCISCO SIN NUMERO SIN NUMERO 

Pueblo SAN FRANCISCO GUICHINA 70506 SAN FRANCISCO GUICHINA, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE 

Calle ENCINO Y Calle ROSARIO Calle PRINCIPAL SE UBICA A 900 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, 

lon:-96.1056116, lat:16.47395603}}

10-09-2025 09-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577666/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577667 Proyecto de inversión 116695.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116695.74, 

modificado:116695.74}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) 3 ETAPA - 113420 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 113420 S 21 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:31, direccion:Calle SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO SIN 

NUMERO Pueblo SANTO DOMINGO LACHIVITO 70500 SANTO DOMINGO LACHIVITÓ, SAN CARLOS 

YAUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA AMPLIACION ESTA A 200 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-96.14375131, lat:16.34608293}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577667/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577668 Proyecto de inversión 1814930.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1814930.03, 

modificado:1814930.03}}

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) - 61122 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 61122 S 314 353 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1640.74, 

meta_modificada:1640.7

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:18, direccion:Ampliación PRINCIPAL CALLE HIDALGO S/N 

NUMERO S/N NUMERO Pueblo SAN MATIAS PETACALTEPEC 70516 SAN MATÍAS PETACALTEPEC, SAN 

CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL HIDALGO Y Callejón HACIA EL TEMPLO CRISTIANO Calle 

HACIA EL CENTRO DE, lon:-95.88029825, lat:16.17493998}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577668/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577669 Proyecto de inversión 983578.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:983578.42, 

modificado:983578.42}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO - 

99208
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 99208 S 175 179 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:445.03, 

meta_modificada:445.03}

}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:23, direccion:Calle 5 DE MAYO SIN MUERO SIN NUMERO Pueblo 

SAN PEDRO TEPALCATEPEC 70514 SAN PEDRO TEPALCATEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle 

HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL Y Calle PRINCIPAL Retorno HACIA LA SALIDA DE SAN PABLO TOPILTC 

SE UBICA A , lon:-96.03815955, lat:16.21711758}}

06-10-2025 04-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577669/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577670 Proyecto de inversión 225056

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225056.0, modificado:225056.0}}

CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO PARA AGUA POTABLE - 105483 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 105483 S 42 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo 

LA BAEZA 70506 LA BAEZA, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y SE ENCUENTRA A 800 

METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.10248207, lat:16.56929397}}

09-09-2025 08-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577670/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577671 Proyecto de inversión 2333914.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2333914.88, 

modificado:2333914.88}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL NACIMIENTO - 60969 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 60969 S 45 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1120.0, 

meta_modificada:1120.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:32, direccion:Calle CALLE EL NACIMIENTO S/N NUMERO S/N 

NUMERO Pueblo SANTO TOMAS QUIERI 70505 SANTO TOMÁS QUIERÍ, SAN CARLOS YAUTEPEC 

ENTRE Calle CALLE CON DIRECCION AL CAMPAMENTO Y Calle CALLE CON DIRECCION AL TANQUE Calle 

CALLE CON DIRECCION , lon:-96.18247, lat:16.34932774}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577671/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577672 Proyecto de inversión 848042.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848042.89, 

modificado:848042.89}}

CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL EL ULTIMO AZTECA CLAVE: 

20DPR0486C - 96549
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 96549 S 331 321 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:45.83, 

meta_modificada:45.83}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:14, direccion:Calle HACIA EL CENTRO DE SALUD SIN NUMERO SIN 

NUMERO Pueblo SAN BALTAZAR CHIVAGUELA 70503 SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS), SAN 

CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle HACIA EL CENTRO DE SALUD Y Calle HACIA LA SALIDA A SAN CARLOS 

Calle HACIA, lon:-96.19220857, lat:16.46207683}}

08-09-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577672/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577673 Proyecto de inversión 564029.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564029.43, 

modificado:564029.43}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS IXCOTEPEC. - 104033 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 104033 S 83 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo 

SAN LUCAS IXCOTEPEC 70515 SAN LUCAS IXCOTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle HACIA LA 

AGENCIA MUNICIPAL Y Calle PRINCIPAL Calle SALIDA A ECATEPEC LA AMPLIACION DE LA RED 

ELECTRICA ES , lon:-95.9092429, lat:16.29300242}}

10-09-2025 08-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577673/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577676 Proyecto de inversión 1447582.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1447582.92, 

modificado:1447582.92}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) - 109862 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 109862 S 264 257 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:920.0, 

meta_modificada:920.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:19, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN MIGUEL CHONGOS 

70517 SAN MIGUEL CHONGOS, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y SE AMPLIO A LO 

KARGO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION, lon:-95.97095705, lat:16.00905922}}

15-09-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577676/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302576957 Proyecto de inversión 1498229.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498229.67, 

modificado:1498229.67}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNCIPIO DE CUILAPAM DE 

GUERRERO - 100501
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 100501 S 8210 7553 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2337.5, 

meta_modificada:2337.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle 18 DE MARZO Pueblo CUILAPAM DE GUERRERO 

71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle UNION 

Calle CAMPESINA EL PROYECTO SE REALIZARÁ A UNOS 1, 000 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, 

lon:-96.79089929, lat:16.9985009}}

16-09-2025 30-11-2025 1498229.67 1498229.67 449468.9 449468.9 449468.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/020/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:1498229.67, importe_modificado:1498229.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1500.0}} {2576957/proyecto_PROCESO, 2576957/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:la fecha de termino de obra ya finalizo registrar avance fisico y financiero, 

trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:agregar liga acta entrega, 

trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:agregar fotografía de 

termino, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302577440 Proyecto de inversión 1320653.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320653.38, 

modificado:1316962.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE BARRANCA HONDA A SANTIAGO VILLA DE LAS FLORES DEL ESTADO 

EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DEL KM 0+500-2+500 - 81426
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 81426 S 597 531 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:Camino / Brecha SANTO DOMINGO DEL ESTADO - 

SANTIAGO VILLA DE LAS FLORES DEL ESTADO 0 200 71012 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA 

VILLA DE GUERRERO AL SUROESTE DE LA POBLACION, lon:-97.84683539, lat:17.15605552}}

01-10-2025 30-10-2025 1316962.5 1316962.5 1316962.5 1316962.5 1316962.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/036/113/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1316962.5, importe_modificado:1316962.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}

{2577440/proyecto_INICIO, 2577440/proyecto_PROCESO, 

2577440/proyecto_INICIO, 2577440/proyecto_FIN, 

2577440/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579808 Proyecto de inversión 812980.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:812980.2, modificado:812980.2}}

CONSTRUCCION DE OLLA COLECTORA DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE DENOMINADO YUDANAÑU - 

79237
20 Oaxaca 518

Santo Domingo 

Tlatayápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tlatayápam 79237 S 61 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1538.0, 

meta_modificada:1538.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Camino Camino Yudanañu - Calle Dolores 1 450 

69577 SANTO DOMINGO TLATAYÁPAM, SANTO DOMINGO TLATAYÁPAM Partiendo del panteón 

municipal hacia la parte sureste de la población en una distancia de 1 km se llega a la carretera que 

comu, lon:-97.3360331, lat:17.40774862}}

18-08-2025 16-10-2025 812980.2 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1538.0}}
{2579808/proyecto_INICIO, 2579808/proyecto_PROCESO, 

2579808/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302551292 Proyecto de inversión 2983923.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1983923.15, 

modificado:1976894.08}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, 

MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO - 114554
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 114554 S 260 259 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:358.93, 

meta_modificada:358.93}

}

1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:Pueblo CIRUELOS DE GUAPONCINGO 69214 CIRUELOS 

DE GUAPONCINGO, FRESNILLO DE TRUJANO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, SE ENCUENTRA UBICADO A 3.34 KM AL SURESTE 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.13565898, lat:17.94880338}}

08-10-2025 31-12-2025 1976894.08 1976894.08 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-094/2025, contratista:OBRAS DE 

VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

PARA EL BIENESTAR, monto:1913903.94, importe_modificado:1913903.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551292/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577423 Proyecto de inversión 508492.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:508492.52, 

modificado:508305.78}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO SINIYUVI - 

107218
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 107218 S 70 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1194.09, 

meta_modificada:1194.0

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:61, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo HIDALGO, SINIYUVI 71012 

HIDALGO, PUTLA VILLA DE GUERRERO PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, POR LA CARRETERA 

EN DIRECCION AL SUR., A 800 M SE ENCUENTRA UNA DESVIACION SIGUIENDO A LA DERECHA POR 

CAMINO DE TE, lon:-97.8437249, lat:16.97480093}}

01-10-2025 30-10-2025 508305.78 508305.78 508305.78 508305.78 508305.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MPVG/FAISMUN/073/061/017/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:508305.78, 

importe_modificado:508305.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1194.09}}

{2577423/proyecto_PROCESO, 2577423/proyecto_FIN, 

2577423/proyecto_PROCESO, 2577423/proyecto_INICIO, 

2577423/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579166 Proyecto de inversión 696583.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696583.05, 

modificado:696583.05}}

MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO, SANTA MARÍA CAMOTLAN - 114768 20 Oaxaca 400
Santa María 

Camotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Camotlán 114768 S 892 892 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:295.4, 

meta_modificada:295.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTA MARIA 

CAMOTLAN 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN ENTRE Calle NIÑO 

PERDIDO Y Calle ALLENDE Calle MIGUEL HIDALGO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD 

ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y , lon:-97.6936026, lat:17.89958416}}

01-10-2025 15-12-2025 696583.05 696583.05 696557.26 696557.26 696557.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MSMC-400-001-2025, contratista:CONSTRUCTORA 

ROGMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:696557.26, 

importe_modificado:696557.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.4}}
{2579166/proyecto_INICIO, 2579166/proyecto_PROCESO, 

2579166/proyecto_INICIO, 2579166/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595625 Acción 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}}

PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 3574
20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Lucía Ocotlán 3574-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.680396, lat:16.74219}}
28-08-2025 15-12-2025 50000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2595625/proyecto_INICIO, 2595625/proyecto_PROCESO, 

2595625/proyecto_INICIO, 2595625/proyecto_PROCESO, 

2595625/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avance financiero , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-

15}, obs2: {observación:Agregar informacion 

, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Agregar fotografias de 

termino , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577118 Proyecto de inversión 3944000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2992000.0, 

modificado:2992000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952000.0, 

modificado:946482.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC, MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC - 70043
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Huautepec 70043 S 87 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:HUAUTEPEC - HUATEPEC 0 0 68555 HUAUTEPEC, 

HUAUTEPEC LAS ACCIONES DE LOCALIZARAN EN UN RADIO DE 2 KILOMETROS DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE HUAUTEPEC, lon:-96.7967683, lat:18.10167275}}

20-09-2025 18-12-2025 3938482.1 3938482.1 3938482.1 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/AOOP25/040/17/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:HUAUTEPEC, 

monto:3938482.1, importe_modificado:3938482.1}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577118/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:la obra se planeó ejecutarla del 20/09/2025 al 18/12/2025, sin embargo, debido a 

que fue un proyecto de coinversión con el Estado, y en cumplimiento de las disposiciones normativas de 

la Secretaria de Finanzas y la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el oficio de 

autorización de recursos se liberó con fecha 01/12/2025, la opinión normativa se liberó el 12/12/2025, 

y del proceso de Licitación Pública Estatal se propuso con fecha del 27/12/2025 al 26/03/2026, 

trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación: la obra se planeó 

ejecutarla del 20/09/2025 al 18/12/2025, sin embargo, debido a que fue un proyecto de coinversión 

con el Estado, y en cumplimiento de las disposiciones normativas de la Secretaria de Finanzas y la 

Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el oficio de autorización de recursos se liberó 

con fecha 01/12/2025, la opinión normativa se liberó el 12/12/2025, y del proceso de Licitación Pública 

Estatal se propuso con fecha del 27/12/2025 al 26/03/2026, trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, 

fecha:2026-01-22}, obs3: {observación:la obra se programo con fecha de inicio del 27 de diciembre del 

2025 y con fecha de termino el 26 de marzo del 2026, trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:EL ACTA DE ENTREG RECEPCION NO CORRESPONDE A LA OBRA Y FALTA 

CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579250 Proyecto de inversión 944967.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:944967.92, 

modificado:767239.13}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA IPALAPA - 102716 20 Oaxaca 415 Santa María Ipalapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Ipalapa 102716 S 500 396 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2734.2, 

meta_modificada:2734.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA IPALAPA 71091 SANTA 

MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA ENTRE Y Calle LOS POCITOS Diagonal CAMINO HACIA SAN 

PEDRO TULIXTLAHUACA A 301 MTRS DE RADIO AL NORTE SE ENCUNTRA EL MUNICIÍO DE LA 

LOCALIDAD; 191 MTRS DE RA, lon:-98.03065891, lat:16.63594518}}

02-05-2025 15-06-2025 767239.13 767239.13 767239.13 767239.13 767239.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SMI/415/R33/FAISMUN/016/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IPALAPA, monto:767239.13, 

importe_modificado:767239.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2734.2}}

{2579250/proyecto_INICIO, 2579250/proyecto_PROCESO, 

2579250/proyecto_FIN, 2579250/proyecto_PROCESO, 

2579250/proyecto_INICIO, 2579250/proyecto_PROCESO, 

2579250/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577677 Proyecto de inversión 1600398.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600398.78, 

modificado:1600398.78}}

REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN PEDRO LEAPI-SANTO DOMINGO LACHIVITO DEL KM. 

29+027.93 AL 28+052.20 , KM. 27+900.20 AL 27+291.25, KM. 27+029.25 AL 26+235.00 2 ETAPA. - 

98277

20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 98277 S 295 381 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:109.5, 

meta_modificada:109.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:22, direccion:Camino SANTO DOMINGO LACHIVITO - SAN 

PEDRO LEAPI 5 5000 70513 SAN PEDRO LEAPI, SAN CARLOS YAUTEPEC SE INICIA DE LA LOCALIDAD 

DE LACHIVITO HACIA LA AGENCIA DE SAN PEDRO LEAPI, lon:-96.13005316, lat:16.33578112}}

08-09-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577677/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577679 Proyecto de inversión 2453389.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2453389.1, 

modificado:2453389.1}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1 ETAPA. - 104364 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 104364 S 436 438 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:220.5, 

meta_modificada:220.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:28, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo 

SANTIAGO LACHIVIA 70505 SANTIAGO LACHIVÍA, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y 

Calle HACIA EL PANTEON MUNICIPAL Calle HACIA LA CASA DE SALUD ESTA UBICADO A UN COSTADO 

DE LA GENC, lon:-96.21707478, lat:16.36879405}}

08-09-2025 06-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577679/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577680 Proyecto de inversión 583478.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583478.72, 

modificado:583478.72}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO 2DA 

ETAPA - 61382
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 61382 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:372.3, 

meta_modificada:372.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:20, direccion:Calle CALLE HIDALGO S/N NUMERO S/N NUMERO 

Pueblo SAN MIGUEL SUCHILTEPEC 70516 SAN MIGUEL SUCHILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE 

Calle HACIA SANTA LUCIA Y Callejón ATRAS DE LA IGLESIA Calle SIN NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA 

A 200 MET, lon:-95.92402848, lat:16.19231133}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577680/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577681 Proyecto de inversión 1867131.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1867131.91, 

modificado:1867131.91}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA - 61167 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 61167 S 27 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:174.24, 

meta_modificada:174.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:21, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL S/N NUMERO S/N NUMERO 

Pueblo SAN PABLO TOPILTEPEC 70510 SAN PABLO TOPILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle 

SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y Calle SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA Calle CALLE HACIA EL BARR 

ARENAL, lon:-96.02275428, lat:16.17864429}}

10-07-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577681/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577682 Proyecto de inversión 852990

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:852990.0, modificado:852990.0}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD 2DA ETAPA - 61398 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 61398 S 136 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:195.0, 

meta_modificada:195.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:16, direccion:Calle CALLE LIBERTAD S/N NUMERO S/N NUMERO 

Pueblo SAN JOSE CHILTEPEC 70516 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle INICIO 

DE LIBERTAD Y Calle HACIA EL KINDER DE LA LOCALIDAD Calle ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACION 

ESTA U, lon:-95.91517616, lat:16.13380382}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577682/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577683 Proyecto de inversión 311188.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311188.65, 

modificado:311188.65}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) - 96616 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 96616 S 15 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:668.0, 

meta_modificada:668.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:33, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO SIN NUMERO 

Ranchería SAN ISIDRO TAPANALA 70503 SAN ISIDRO TAPANALÁ, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle 

PRINCIPAL Y Calle SOBRE EL PRESCOLAR Calle PRINCIPAL EN LA RANCHERIA SOLO SE REHABILITA EN 

LA CAL, lon:-96.23094389, lat:16.53887593}}

15-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577683/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577684 Proyecto de inversión 652940.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652940.47, 

modificado:652940.47}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) - 110937 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 110937 S 110 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo 

SAN ISIDRO MANTECA 70514 SAN ISIDRO MANTECA, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL 

Y SE AMPLIO LA RED DE AGUA POTABLE A LO LARGO DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.05927712, 

lat:16.48095636}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577684/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577685 Proyecto de inversión 3153913.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3153913.77, 

modificado:3153913.77}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL 

AMOLTEPEC - 106591
20 Oaxaca 127

San Cristóbal 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amoltepec 106591 S 626 626 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:493.2, 

meta_modificada:493.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCIÓN Pueblo SAN CRISTÓBAL 

AMOLTEPEC 69837 SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC ENTRE Calle PASEO 

DE LOS NOVATOS Y Calle SAN DIEGO Calle BRECHA A BUENAVISTA EL MERCADO SE ENCONTRARA UN 

COSTADO DEL PALACIO MU, lon:-97.56980514, lat:17.28496287}}

12-09-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577685/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579404 Proyecto de inversión 19000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.4E7, modificado:1.4E7}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TONAMECA, 

MUNICIPIO SANTA MARIA TONAMECA - 105928
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 105928 S 985 938 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:10009.38, 

meta_modificada:10009.

38}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:Avenida EMILIANO ZAPATA 70946 SANTA MARÍA 

TONAMECA, SANTA MARÍA TONAMECA EL PROYECTO ABARCA TODA LA CABECERA MUNICIPAL, 

QUE ES INTEGRADA POR 5 BARRIOS, BARRIO CENTRO, BARRIO CENTRO DE SALUD, BARRIO EL 

PROGRESO ALTO Y BAJO, BARRIO , lon:-96.54355002, lat:15.74784354}}

13-09-2025 28-10-2025 5000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10000.0}}
{2579404/proyecto_INICIO, 2579404/proyecto_PROCESO, 

2579404/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE REALIZARÁ EL REGISTRO EN EL INFORME DEFINITIVO, trimestre:4.0, 

usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-23}}

{obs1: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579429 Proyecto de inversión 1491825.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1491825.95, 

modificado:1491825.95}}

AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE YOSOYÚA - 

112276
20 Oaxaca 445 Santa María Yosoyúa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Yosoyúa 112276 S 158 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2761.19, 

meta_modificada:2761.1

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:3, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo GUADALUPE YOSOYÚA 

69891 GUADALUPE YOSOYÚA, SANTA MARÍA YOSOYÚA ENTRE Calle GENARO VÁSQUEZ Y Calle 

BENITO JUÁREZ LA LINEA DE CONDUCCIÓN INICIA 100 M ABAJO DEL CAMINO PRINCIPAL HACIA SAN 

PEDRO EL ALTO, DE , lon:-97.49570037, lat:17.1183499}}

15-09-2025 03-11-2025 1491825.95 1491825.95 1491825.95 1491825.95 1481825.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMY/R33/FAIS/FAISMUN/004/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ASESORÍA AMBIENTAL JOGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA YOSOYÚA, monto:1491825.95, importe_modificado:1491825.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2761.19}}
{2579429/proyecto_INICIO, 2579429/proyecto_PROCESO, 

2579429/proyecto_INICIO, 2579429/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579447 Proyecto de inversión 1196896.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1196896.35, 

modificado:1196896.35}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUEVO 

CENTRO - 104367
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 104367 S 253 178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4629.46, 

meta_modificada:4629.4

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:40, direccion:Calle DIVERSAS CALLES Pueblo GUADALUPE NUEVO 

CENTRO 71065 GUADALUPE NUEVO CENTRO, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle Puebla Y Calle 

Oaxaca Calle Vicente Guerrero El proyecto se encuentra ubicado en diversas calles: Oaxaca, México, , 

lon:-97.9015541, lat:16.79609857}}

18-09-2025 16-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579447/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579449 Proyecto de inversión 1049274.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049274.95, 

modificado:1049274.95}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARIA ZACATEPEC - 102713
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 102713 S 3136 2825 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:585.0, 

meta_modificada:585.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle SAN JUAN, UNIÓN, LIBERTAD Pueblo SANTA 

MARIA ZACATEPEC 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle 

OAXACA Y Calle SAN MARCOS Calle LIBERTAD El proyecto se encuentra ubicado en diversas calles, San 

juan, Un, lon:-97.98794998, lat:16.76121686}}

18-09-2025 01-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579449/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579451 Proyecto de inversión 2661170.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2661170.2, 

modificado:2661170.2}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE COYUL GRANDE AL ENTRONQUE DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TUTIAHUA - 68454
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 68454 S 93 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3300.0, 

meta_modificada:3300.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:7, direccion:Camino LOC. COYUL GRANDE - ENTROQUE SANTA 

CRUZ TUTIAHUA 3 300 71067 COYUL GRANDE, SANTA MARÍA ZACATEPEC El proyecto se ubica en el 

camino salida de la localidad de Coyul Grande hacia en entronque hacia la localidad de Santa Cruz T, lon:-

97.92570037, lat:16.73267709}}

18-07-2025 16-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579451/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579478 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ARDILLA, 

DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN - 61346
20 Oaxaca 454 Santiago Atitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Atitlán 61346 S 40 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:431.0, 

meta_modificada:431.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:22, direccion:Rancho RANCHO ARDILLA 70277 RANCHO ARDILLA, 

SANTIAGO ATITLÁN LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PARTES EN LA POBLACIÓN DE RANCHO 

ARDILLA, lon:-95.93436626, lat:17.08983633}}

01-07-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579478/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579479 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}}

REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA AGENCIA DE AGUA DE CAÑA 

MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN - 61370
20 Oaxaca 454 Santiago Atitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Atitlán 61370 S 31 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:10, direccion:Rancho AGUA DE CAÑA 70277 AGUA DE CAÑA, 

SANTIAGO ATITLÁN LA OBRA SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA POBLACIÓN EN LOS TERRENOS DE LA 

LOCALIDAD DE AGUA DE CAÑA., lon:-95.92437545, lat:17.07987248}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579479/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577801 Proyecto de inversión 821527.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821527.57, 

modificado:821527.57}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA AGENCIA 20 DE NOVIEMBRE EL MORRO - 108317 20 Oaxaca 143
San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 108317 S 540 579 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:38, direccion:Camino / Terracería 20 DE NOVIEMBRE - LA 

INTEGRAL 0 150 70177 20 DE NOVIEMBRE, SAN FRANCISCO IXHUATÁN LA UBICACION D E PROYECTO 

SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DICHO CAMINO CONECTA A LA AGENCIA DE LA 

INTEGRAL., lon:-94.4802282, lat:16.28736203}}

08-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577801/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577810 Proyecto de inversión 903140.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:903140.88, 

modificado:630000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL ESTUDIANTE DE 

LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 65944
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 65944 S 6475 5999 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:484.44, 

meta_modificada:484.44}

}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle EL ESTUDIANTE Pueblo SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ENTRE 

Calle CAMINO A LA MINA Y Calle CAMINO A RIO SECO LA OBRA INICIA A 05 METROS DEL CECyTE 

PLANTEL 07 TELIXTLA, lon:-96.90801756, lat:17.30840399}}

19-08-2025 17-10-2025 630000 630000 630000 630000 630000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/150/FAISMUN/001/001/2025, 

contratista:DAFUZ GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA, monto:1237403.2, importe_modificado:1237403.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.44}}
{2577810/proyecto_INICIO, 2577810/proyecto_PROCESO, 

2577810/proyecto_FIN, 2577810/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577811 Proyecto de inversión 921910.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:921910.21, 

modificado:921910.21}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LLANO SAN JUAN DE LA LOCALIDAD 

DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 97332
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 97332 S 6475 5999 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:237.0, 

meta_modificada:237.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle JUAN ALVAREZ Pueblo SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ENTRE 

Calle LOS PINOS Y Calle LA FRAGUA Calle JOSE LA FRAGUA LA OBRA INICIA A 455 METROS HACIA EL 

SURESTE DEL ESC, lon:-96.9118168, lat:17.30817321}}

12-09-2025 10-11-2025 276573.06 276573.06 276573.06 273573.06 273573.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/150/FAISMUN/001/001/2025, 

contratista:DAFUZ GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA, monto:1237403.2, importe_modificado:1237403.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}
{2577811/proyecto_INICIO, 2577811/proyecto_PROCESO, 

2577811/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577812 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:922000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COL. LOMA VENTA, DE LA LOCALIDAD DE SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 97396
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 97396 S 6475 5999 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ENTRE 

Calle OSORIO REYES Y Privada LOS AGUACATALES Avenida FERROCARRIL LA OBRA INICIA A 337 

METROS HACIA EL SURESTE D, lon:-96.91193104, lat:17.30105257}}

12-09-2025 10-11-2025 276600 276600 276600 276600 276600

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/150/FAISMUN/001/001/2025, 

contratista:DAFUZ GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA, monto:1237403.2, importe_modificado:1237403.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}
{2577812/proyecto_INICIO, 2577812/proyecto_PROCESO, 

2577812/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578312 Proyecto de inversión 2660000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2660000.0, 

modificado:2660000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

(2DA) ETAPA - 83263
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 83263 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2100.0, 

meta_modificada:2100.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:2, direccion:Camino / Brecha AGUA DE NIÑO - TELESECUNDARIA 

AGUA DE NIÑO 2 100 68563 AGUA DE NIÑO, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM SE ENCUENTRA SOBRE EL 

CAMINO QUE CONECTA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CON LA ESCUELA TELESECUNDARIA, 

PARTIENDO DEL CENTRO DE LA , lon:-96.87497346, lat:18.10314025}}

10-05-2025 07-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578312/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578321 Proyecto de inversión 940000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940000.0, modificado:940000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD (2DA ETAPA) - 102809
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 102809 S 62 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:11, direccion:Camino LLANO DE ALAMO - LOCALIDAD DE AGUA 

DE NIÑO 0 160 68563 LLANO DE ÁLAMO, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE 

ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, SOBRE EL CAMINO QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE LLANO 

DE ALAMO CON LA LO, lon:-96.87614326, lat:18.09814634}}

04-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578321/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578337 Proyecto de inversión 709318

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:709318.0, modificado:709318.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC - 110571 20 Oaxaca 245 San Martín Zacatepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Martín Zacatepec 110571 S 306 299 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.4, 

meta_modificada:2.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:245, localidad:1, direccion:Camino BENITO JUAREZ - CONSTITUCION 2 400 

69235 SAN MARTÍN ZACATEPEC, SAN MARTÍN ZACATEPEC SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DENTRO 

DE ELLAS BENITO JUAREZ, MELCHOR OCAMPO, ZARAGOZA RODEANDO EL PANTEON MUNICIPAL Y 

LA CALLE CONSTITUCION, lon:-98.06082553, lat:17.80791217}}

01-10-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578337/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578359 Proyecto de inversión 1850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, 

modificado:1850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE 

JAKUECHI YUTE CLAVE 20KPB0372J EN LA LOCALIDAD EL VERGEL - 40181
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 40181 S 73 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:3, direccion:Camino / Terracería 0 - 1+200 1 200 69875 EL 

VERGEL, SAN MATEO PEÑASCO LA ESCUELA PRIMARIA JAKUECHI YUTE EN LA LOCALIDAD EL VERGEL 

SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO ÚNICO DE TERRACERÍA GENARO VÁZQUEZ AL SUR 1.20 KM 

PARTIENDO DE SAN MATE, lon:-97.51458381, lat:17.15374904}}

03-07-2025 28-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578359/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578360 Proyecto de inversión 1678449.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1678449.55, 

modificado:1678449.55}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD DEL PARAJE YUU YUCHI EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MATEO PEÑASCO - 51597
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 51597 S 409 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2500.0, 

meta_modificada:2500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:Pueblo SAN MATEO PEÑASCO 69875 SAN MATEO 

PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO LA LINEA DE CONDUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE PASA POR 

LA LATERAL DEL CAMINO UNICO A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO CONECTA A 

LA LINEA EXISTENTE QU, lon:-97.53534854, lat:17.15116483}}

03-07-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578360/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578368 Proyecto de inversión 1678057

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1678057.0, 

modificado:1678057.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN DE MUROS DE GAVIONES EN EL PARAJE TEMAZCAL. - 117339 20 Oaxaca 256
San Mateo 

Tlapiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Tlapiltepec 117339 S 114 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:673.0, 

meta_modificada:673.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:256, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo SAN MATEO 

TLAPILTEPEC. 69355 SAN MATEO TLAPILTEPEC, SAN MATEO TLAPILTEPEC LA OBRA SE UBICA EN 

PREDIOS DE LA LOCALIDAD, EN EL PARAJE EL TEMAZCAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN 

MATEO TLAPILTEPEC, SOBRE, lon:-97.44011188, lat:17.80878831}}

22-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578368/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578369 Proyecto de inversión 6140052.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5182643.98, 

modificado:5182643.98}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957408.78, 

modificado:957408.78}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN SANTO TOMAS LACHITA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR 

BETAZA - 116655
20 Oaxaca 257 San Melchor Betaza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Melchor Betaza 116655 S 150 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VILLA ALTA - 

VILLA ALTA 41 200 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA LA UBICACIÓN DEL 

COMEDOR SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, Y 

CERCA DE LA AGEN, lon:-96.15480642, lat:17.25231309}}

19-09-2025 18-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578369/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578374 Proyecto de inversión 1030117.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1030117.02, 

modificado:1030117.02}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD 

DE SAN MIGUEL ALOAPAM - 117090
20 Oaxaca 260 San Miguel Aloápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Aloápam 117090 S 63 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:142.5, 

meta_modificada:142.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo SAN MIGUEL ALOAPAM 

68737 SAN MIGUEL ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM ENTRE Calle CRISTOBAL COLON Y Calle 

FLORES MAGON Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NINGUNA, lon:-96.69266435, 

lat:17.41275532}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578374/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578375 Proyecto de inversión 2516589.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2516589.75, 

modificado:2516589.75}}

CONSTRUCCIONDECAMINOALSITIOSAGRADOENLALOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALOAPAM - 116939 20 Oaxaca 260 San Miguel Aloápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Aloápam 116939 S 870 735 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2500.0, 

meta_modificada:2500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:260, localidad:16, direccion:Camino SAN MIGUEL ALOAPAM - YOOLEEZY 2 500 

68737 YERBABUENA [RANCHO], SAN MIGUEL ALOÁPAM NINGUNA, lon:-96.70068485, 

lat:17.43203833}}

01-10-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578375/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579500 Proyecto de inversión 1906244.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:91163.4, 

modificado:91163.4}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1815081.41, 

modificado:1815081.41}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOAPAM - 

100240
20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 100240 S 542 465 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2698.0, 

meta_modificada:2698.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:Calle OAXACA Pueblo SANTIAGO CHOAPAM 68900 

SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-95.92272837, 

lat:17.35910068}}

20-10-2025 18-11-2025 1815081.41 1815081.41 1815081.41 1815081.41 1815081.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-11/FAISMUN/MSCH/460/011/2025, 

contratista:INNOVACION ESTRUCTURAL COLOMBO S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO CHOAPAM, 

monto:1815081.41, importe_modificado:1815081.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2698.0}}
{2579500/proyecto_INICIO, 2579500/proyecto_FIN, 

2579500/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:SE 

REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, 

obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579518 Proyecto de inversión 1202469.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202469.6, 

modificado:1202469.6}}

Construcción de Tanque público de agua potable en el paraje El Calvario del municipio de Santiago 

Ixcuintepec - 117642
20 Oaxaca 465 Santiago Ixcuintepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Ixcuintepec 117642 S 861 775 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:465, localidad:1, direccion:Cerrada sin nombre Pueblo Santiago Ixcuintepec 

70298 SANTIAGO IXCUINTEPEC, SANTIAGO IXCUINTEPEC ENTRE Calle los pinos Y Calle 16 de 

septiembre Calle periferico La obra esta situada en el paraje denominado el calvario, es una Priva, lon:-

95.62909347, lat:16.93582606}}

15-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579518/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579519 Proyecto de inversión 958923.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:958923.6, modificado:958923.6}}

Construccion de agua entubada en la colonia Nueva Reforma El camarón, del municipio de santiago 

Ixcuientepec - 118148
20 Oaxaca 465 Santiago Ixcuintepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Ixcuintepec 118148 S 861 775 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4000.0, 

meta_modificada:4000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:465, localidad:1, direccion:Camino / Terracería colonia santa cruz - corral de 

piedra 0 0 70298 SANTIAGO IXCUINTEPEC, SANTIAGO IXCUINTEPEC las obras de construccion de red 

de agua entubada en la colonia nueva reforma el camaron, se realizará a un costado del, lon:-

95.61909915, lat:16.93295108}}

15-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579519/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579538 Proyecto de inversión 1988063.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1988063.08, 

modificado:1968314.02}}

REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA TRAMO SANTIAGO JAMILTEPEC- HIERBA SANTA - 

97395
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 97395 S 5514 3091 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:8100.0, 

meta_modificada:8100.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO JAMILTEPEC - 

HIERBA SANTA 0 0 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC ES UN CAMINO QUE VA A 

TERRENOS QUE SE DESTINAN A SEMBRADIO., lon:-97.81630086, lat:16.26908118}}

08-09-2025 07-10-2025 1968314.02 1968314.02 1968314.02 1968314.02 1968314.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/008/2025, contratista:MATERIALISTAS 

NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1968314.02, 

importe_modificado:1968314.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:8100.0}}
{2579538/proyecto_INICIO, 2579538/proyecto_PROCESO, 

2579538/proyecto_FIN, 2579538/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579539 Proyecto de inversión 828877.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828877.16, 

modificado:779813.41}}

CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 

20DPR2355F EN SANTIAGO JAMILTEPEC - 69703
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 69703 S 468 429 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:Calle LUIS ECHEVERRIA Colonia 5TA SECCION 71700 

SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle 25 DE JULIO Y Eje vial CARRETERA 

FEDERAL 200 Calle COLONIA AVIACION SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA MISCELANEA ROSALES, lon:-

97.83098669, lat:16.28330939}}

01-08-2025 29-09-2025 779813.41 779813.41 779813.41 779813.41 779813.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/004/2025, contratista:CONSTRUCCIONES 

CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, 

monto:779813.41, importe_modificado:779813.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}
{2579539/proyecto_INICIO, 2579539/proyecto_FIN, 

2579539/proyecto_PROCESO, 2579539/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579540 Proyecto de inversión 512394.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512394.7, 

modificado:503682.37}}

EQUIPAMIENTO MEDIANTE PANELES SOLARES DE LOS CARCAMO PARA AGUA POTABLE DEL 

SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO VERDE - 73025
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 73025 S 337 355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:19, direccion:Pueblo SAN JOSE RIO VERDE 71708 SAN JOSÉ RÍO 

VERDE (LA BOQUILLA), SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y A LA IZQUIERDA SE 

ENCUENTA EL PLANTEL No. 234 (IEBO), lon:-97.7502706, lat:16.13878441}}

01-08-2025 30-08-2025 503682.37 503682.37 503682.37 503682.37 503682.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/AD/005/2025, contratista:SIMBIOSIS 

AGRICOLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:503682.37, 

importe_modificado:503682.37}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}
{2579540/proyecto_INICIO, 2579540/proyecto_PROCESO, 

2579540/proyecto_FIN, 2579540/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579541 Proyecto de inversión 619117.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619117.39, 

modificado:617147.76}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 

73080
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 73080 S 120 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:28, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo EMILIANO ZAPATA 

71707 EMILIANO ZAPATA (CHIAPAS), SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN 

NOMBRE Calle SIN NOMBRE ESTA APROXIMADAMENTE A 400 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

CUAUHTÉMOC, lon:-97.75794049, lat:16.15725742}}

01-08-2025 30-08-2025 617147.76 617147.76 617147.76 617147.46 617147.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/006/2025, contratista:SIMBIOSIS 

AGRICOLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:617147.76, 

importe_modificado:617147.76}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}
{2579541/proyecto_INICIO, 2579541/proyecto_PROCESO, 

2579541/proyecto_FIN, 2579541/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579542 Proyecto de inversión 295890.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295890.39, 

modificado:294416.25}}

REHABILITACION DE ANDADOR URBANO EN CARRETERA FEDERAL 200, COLONIA AVIACION EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO JAMILTEPEC - 69691
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 69691 S 5514 4873 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:987.5, 

meta_modificada:987.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal Salina Cruz - 

Santiago Pinotepa Nacional 304 0 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC La carretera 

Federal 200, también conocida como La Costera, lon:-97.83282914, lat:16.2846344}}

02-08-2025 30-09-2025 294416.25 294416.25 294416.25 294416.25 294416.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/AD/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES 

CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, 

monto:294416.25, importe_modificado:294416.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.5}}
{2579542/proyecto_INICIO, 2579542/proyecto_FIN, 

2579542/proyecto_INICIO, 2579542/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579543 Proyecto de inversión 2689791.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2689791.01, 

modificado:2635220.29}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ FLORES 

MAGON - 79197
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 79197 S 153 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:487.67, 

meta_modificada:487.67}

}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:20, direccion:Calle AV. CHAPULTEPEC Pueblo SANTA CRUZ 

FLORES MAGON 71706 SANTA CRUZ FLORES MAGÓN, SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle MORELOS Calle HIDALGO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE 

POLICIA DE SANTA CRUZ FLORE, lon:-97.76209759, lat:16.35569826}}

15-08-2025 12-11-2025 2635220.29 2635220.29 2635220.29 2635220.29 2635220.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/007/2025, contratista:INGENIERIA DE 

INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:2635220.29, importe_modificado:2635220.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.67}}
{2579543/proyecto_INICIO, 2579543/proyecto_FIN, 

2579543/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:debe de 

registrar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579544 Proyecto de inversión 1907260.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1907260.76, 

modificado:1888404.33}}

REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA EN EL TRAMO LOS GUAPINOLES - PIEDRA PARADA - 

99883
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 99883 S 78 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:7700.0, 

meta_modificada:7700.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:65, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO JAMILTEPEC - 

PIEDRA PARADA 0 0 OJO DE AGUA, SANTIAGO JAMILTEPEC ES UN CAMINO QUE VA A TERRENOS DE 

SEMBRADIO, lon:-97.83407434, lat:16.27766837}}

15-09-2025 14-10-2025 1888404.33 1888404.33 1888404.33 1888404.33 1888404.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/009/2025, contratista:MATERIALISTAS 

NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1888404.33, 

importe_modificado:1888404.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7700.0}}
{2579544/proyecto_INICIO, 2579544/proyecto_PROCESO, 

2579544/proyecto_FIN, 2579544/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579585 Proyecto de inversión 3613374.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113374.49, 

modificado:1113374.49}}

Construcción de muro de contención en la calle 16 de septiembre en la localidad de Santiago Lalopa, 

Municipio de Santiago Lalopa. - 56090
20 Oaxaca 471 Santiago Lalopa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Lalopa 56090 S 223 199 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:471, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SANTIAGO LALOPA 

68814 SANTIAGO LALOPA, SANTIAGO LALOPA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 5 DE FEBRERO A 

10 METROS AL SUR DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, lon:-96.24845894, lat:17.41760418}}

01-07-2025 30-09-2025 2502392.51 2502392.51 2502392.51 2502392.51 2502392.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL(471)/FISE/FAISMUN/002/2025, 

contratista:MARCELINO MARTINEZ JULIAN, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LALOPA, 

monto:3610981.98, importe_modificado:3610981.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}
{2579585/proyecto_PROCESO, 2579585/proyecto_INICIO, 

2579585/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZAN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2026-01-21}, obs2: {observación:SE RECHAZAN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-21}, obs3: {observación:SE RECHAZAN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-21}, obs4: {observación:SE 

RECHAZAN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302578401 Proyecto de inversión 231900.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231900.01, 

modificado:231900.01}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LA COMPUERTA, SAN MIGUEL 

CHIMALAPA - 118026
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 118026 S 15 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:44, direccion:Camino LA COMPUERTA - LOC. LAS CRUCES 5 50 

70156 LA COMPUERTA, SAN MIGUEL CHIMALAPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO A LAS 

CRUCES EN EL CRUCE DEL RIO , lon:-94.64585017, lat:16.65444218}}

15-10-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578401/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578402 Proyecto de inversión 553924.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553924.44, 

modificado:552802.56}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO 3ª ETAPA DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE LAS 

ANONAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 51487
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 51487 S 144 163 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:187.5, 

meta_modificada:187.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:2, direccion:Calle CAMINO A SAN MIGUEL CHIMALAPA Ranchería 

LAS ANONAS 70157 LAS ANONAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle CAMINO A SAN MIGUEL 

CHIMALAPA Y LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL PUEBLO, RUMBO A SAN MIGUEL 

CHIMALAPA. EN LA CANCHA DE, lon:-94.76816895, lat:16.70587702}}

14-07-2025 12-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.5}}
{2578402/proyecto_INICIO, 2578402/proyecto_FIN, 

2578402/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578409 Proyecto de inversión 745500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745500.0, modificado:745500.0}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

CUAUHTÉMOC GUADALUPE 2ª ETAPA, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 111764
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 111764 S 161 191 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:162.11, 

meta_modificada:162.11}

}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:5, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Pueblo 

CUAUHTEMOC GUADALUPE 70156 CUAUHTÉMOC GUADALUPE, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL, A UN COSTADO DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-94.67413835, lat:16.70506}}

20-09-2025 19-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578409/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578412 Proyecto de inversión 2514066.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2514066.03, 

modificado:2514066.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINOS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL EN SAN MIGUEL CHIMALAPA - 34886
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 34886 S 656 685 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1716.0, 

meta_modificada:1716.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCÍA Pueblo SAN MIGUEL 

CHIMALAPA 70155 SAN MIGUEL CHIMALAPA, SAN MIGUEL CHIMALAPA CONTINUACION DE LA 

CALLE INDEPENDENCIA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA, lon:-94.74504344, lat:16.7175866}}

15-04-2025 20-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1716.0}}
{2578412/proyecto_INICIO, 2578412/proyecto_FIN, 

2578412/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578449 Proyecto de inversión 2854445.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2854445.63, 

modificado:2854445.63}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LA YERBA SANTA, VILLA SOLA DE 

VEGA - 96174
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 96174 S 20 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:216, direccion:Calle DE ACCESO PRINCIPAL Ranchería LA YERBA 

SANTA 71410 LA YERBA SANTA, VILLA SOLA DE VEGA LAS 19 VIVIENDAS SE LOCALIZAN DENTRO DE 

LA LOCALIDAD DE LA YERBA SANTA, lon:-96.96265017, lat:16.54213057}}

01-09-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578449/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578450 Proyecto de inversión 3497514.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3497514.99, 

modificado:3497514.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE 

ZAPOTITLÁN, VILLA SOLA DE VEGA - 96185
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 96185 S 215 213 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:433.4, 

meta_modificada:433.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:32, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería SAN FELIPE 

ZAPOTITLÁN 71427 SAN FELIPE ZAPOTITLÁN, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 

BENITO JUAREZ Calle ANTONIO DE LEON SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE SAN F, lon:-97.23144657, lat:16.84554183}}

21-08-2025 18-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578450/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578451 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTENAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD SAN 

ANTONIO, VILLA SOLA DE VEGA - 96048
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 96048 S 11 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:30, direccion:Calle CARRETERA PUERTO ESCONDIDO - OAXACA 

Ranchería SAN ANTONIO 71413 SAN ANTONIO, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle CARRETERA 

OAXACA - PUERTO ESCONDIDO Y Calle 13 DE JUNIO LA CONSTRUCCIÓN DE CISTENAS PARA 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTA, lon:-96.96718047, lat:16.5550287}}

22-07-2025 04-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578451/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578452 Proyecto de inversión 744987.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744987.66, 

modificado:744987.66}}

REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA - 118216
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 118216 S 6349 6176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1988.05, 

meta_modificada:1988.0

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:Calle JOSÉ MARÍA DE LA VEGA Colonia centro villa 

sola de vega 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle cuauhtémoc Y Calle JOSÉ 

MARÍA DE LA VEGA Calle HIDALGO SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR A INMUEBLE DEL PALACIO, 

lon:-96.97808284, lat:16.5145569}}

08-05-2025 21-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578452/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578453 Proyecto de inversión 2491399.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2491399.36, 

modificado:2491399.36}}

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN DE LAS 

GRUTAS, VILLA SOLA DE VEGA - 96029
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 96029 S 460 469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:233.51, 

meta_modificada:233.51}

}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:35, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN SEBASTIAN DE 

LAS GRUTAS 71418 SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle BENITO 

JUAREZ Y Calle NARCIZO MENDOZA Calle ZARAGOZA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 40 

METROS AL OESTE DEL PAL, lon:-96.95674517, lat:16.63194246}}

07-07-2025 04-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578453/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578454 Proyecto de inversión 1080231.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080231.44, 

modificado:1080231.44}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, VILLA SOLA DE VEGA - 

96034
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 96034 S 131 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:76.48, 

meta_modificada:76.48}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:22, direccion:Calle AV CENTRAL Ranchería EL PROGRESO, SAN 

JUAN ELOTEPEC 71427 EL PROGRESO (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle 

MELCHOR OCAMPO Y Calle CAMINO A SAN JUAN ELOTEPEC SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 

100 METROS AL SUR DE L, lon:-97.20064718, lat:16.84454447}}

14-07-2025 11-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578454/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578455 Proyecto de inversión 3691070.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2214642.25, 

modificado:2214642.25}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1476428.17, 

modificado:1476428.17}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 112051 20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 112051 S 93 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6377.55, 

meta_modificada:6377.5

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:39, direccion:Calle 21 DE ENERO Ranchería SANTA INÉS SOLA 

71414 SANTA INÉS SOLA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle LA GUADALUPE Y Calle DEL RIO Calle 

CAMINO A RANCHO LOS GIRASOLES EL SITIO DE CAPTACIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 

SE LOCALIZA , lon:-96.94066533, lat:16.48150765}}

04-08-2025 10-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578455/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578456 Proyecto de inversión 2800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, 

modificado:2800000.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS, EN LAS LOCALIDADES BARRIO LA SOLEDAD, BARRIO SANTA ANITA, 

SANTA INÉS, NACHIHUI, YOGANITA, CARRIZAL Y SAN CRISTOBAL, VILLA SOLA DE VEGA - 116288
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 116288 S 6349 6176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3525.6, 

meta_modificada:3525.6}

}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:Calle CAMINO AL CARRIZAL Pueblo VILLA SOLA DE 

VEGA VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle CAMINO A NACHIHUI Y Calle CAMINO 

A YOGANITA Calle CAMINO AL BARRIO LA SOLEDAD LA REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS 

DENTRO DEL MUN, lon:-96.97559333, lat:16.50827279}}

10-04-2025 08-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578456/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578457 Proyecto de inversión 1996849.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1996849.22, 

modificado:1996849.22}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTRERO, VILLA SOLA DE VEGA. - 

118073
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 118073 S 125 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:179.56, 

meta_modificada:179.56}

}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:21, direccion:Calle CAMINO A EL POTRERO Ranchería POTRERO 

71416 POTRERO, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle CAMINO A SANTA ANA Y SE LOCALIZA 

APROXIMADAMENTE A 190 M AL NOROESTE DE EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL DE LA 

LOCALIDAD POTRERO, lon:-97.03028416, lat:16.40660635}}

07-05-2025 05-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578457/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578458 Proyecto de inversión 3488091.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3488091.63, 

modificado:3488091.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, LA LOCALIDAD GULERA, VILLA SOLA 

DE VEGA - 96049
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 96049 S 240 210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2916.2, 

meta_modificada:2916.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:8, direccion:Calle DE ACCESO PRINCIPAL Ranchería GULERA 

71410 GULERA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle EL CIRUELO Y Calle CMINO A SANTA INÉS SOLA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE GULERA, lon:-

96.96842765, lat:16.49275635}}

01-08-2025 29-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578458/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578459 Proyecto de inversión 840011.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840011.25, 

modificado:840011.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD LOS SABINOS, VILLA SOLA DE 

VEGA - 83590
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 83590 S 45 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:306.0, 

meta_modificada:306.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:77, direccion:Calle AV. PRINCIPAL Ranchería SABINOS 71416 

SABINOS, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle CARRETERA PUERTO ESCONDIDO - OAXACA Y Calle 

CARRETERA PUERTO ESCONDIDO - OAXACA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 345 METROS 

HACIA EL SUROESTE DE LA C, lon:-97.07294623, lat:16.4230786}}

23-06-2025 06-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578459/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578460 Proyecto de inversión 1000000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, 

modificado:1000000.01}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN LA LOCALIDAD LA 

COLORADA, VILLA SOLA DE VEGA - 49322
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 49322 S 17 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1819.4, 

meta_modificada:1819.4}

}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:75, direccion:Calle camino al basurero Ranchería LA COLORADA 

(TIERRA COLORADA) 71415 LA COLORADA (TIERRA COLORADA), VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle 

CARRETERA 131 OAXACA-PTO ESCONDIDO Y Calle CAMINO A LA COLORADA CENTRO Calle 

CARRETERA 131 OAXACA, lon:-96.94073986, lat:16.56989419}}

08-04-2025 22-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578460/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578461 Proyecto de inversión 919768.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:919768.19, 

modificado:919768.19}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN 

VIEJO, VILLA SOLA DE VEGA - 96163
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 96163 S 30 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:133, direccion:Calle camino a san juan Ranchería SAN JUAN 

VIEJO, SAN JUAN ELOTEPEC 71427 SAN JUAN VIEJO ( SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA 

ENTRE Calle CAMINO A SAN JUAN ELOTEPEC Y SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VIEJO, 

lon:-97.17754742, lat:16.83250664}}

14-08-2025 12-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578461/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578462 Proyecto de inversión 1440651.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1440651.17, 

modificado:1440651.17}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, LA LOCALIDAD SANTOS REYES, VILLA SOLA DE VEGA - 

96026
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 96026 S 186 151 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:43.88, 

meta_modificada:43.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:65, direccion:Calle DE ACCESO PRINCIPAL Ranchería SANTOS 

REYES SOLA 71424 SANTOS REYES SOLA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle DE ACCESO PRINCIPAL Y 

Calle CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO Calle 6 DE ENERO SE LOCALIZA 

APROXIMADAMENTE A 85 METROS, lon:-96.98233284, lat:16.49178178}}

23-06-2025 21-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578462/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578467 Proyecto de inversión 666549.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:69594.0, modificado:69594.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:596955.75, modificado:596955.75}}

Construcción de Centro Cultural en la localidad de Otatitlán de Morelos, Municipio de Villa Talea de 

Castro (2ª Etapa) - 116778
20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 116778 S 102 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:280, localidad:2, direccion:Calle CARRETERA TALEA DE CASTRO-OTATITLAN 

Pueblo OTATITLAN DE MORELOS 68822 OTATITLÁN DE MORELOS, VILLA TALEA DE CASTRO Andador 

AERONAUTAS LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL TEMPLO SAN FRANCISCO DE 

ASIS, EN LA PARTE PO, lon:-96.23652725, lat:17.39470007}}

29-09-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578467/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302578469 Proyecto de inversión 1161382.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161382.25, 

modificado:1161382.25}}

CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, 

MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO - 116907
20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 116907 S 560 523 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:497.0, 

meta_modificada:497.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:Calle COMUNICACIONES Pueblo VILLA TALEA DE 

CASTRO 68820 VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA TALEA DE CASTRO ENTRE Calle UNIVERSIDAD Y Calle 

TALLERES Calle COMERCIO LA CONSTRUCCION DE LAS TOMAS DOMICILIARIAS SE LLEVARA A CABO 

EN DIFERENTE, lon:-96.24982357, lat:17.36187994}}

29-09-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578469/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578470 Proyecto de inversión 581270.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:69594.0, modificado:69594.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:511676.36, modificado:511676.36}}

Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad de Santa Gertrudis, municipio de Villa 

Talea de Castro (2ª Etapa) - 88453
20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 88453 S 54 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:74.0, 

meta_modificada:74.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:280, localidad:4, direccion:Andador SIN NOMBRE Exhacienda SANTA 

GERTRUDIS 68820 SANTA GERTRUDIS, VILLA TALEA DE CASTRO ENTRE Andador SIN NOMBRE Y 

Avenida CARRETERA TALEA-STA GERTRUDIS EL PREDIO DONDE SE LLEVARÁ A CABO LAS 

CONSTRUCCION DE LA 2A ETAPA DEL CENT, lon:-96.24377845, lat:17.34520306}}

08-09-2025 07-11-2025 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158550, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:581270.36, importe_modificado:581270.36}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} {2578470/proyecto_PROCESO, 2578470/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578475 Proyecto de inversión 2046723.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2046723.46, 

modificado:2046723.46}}

MANTENIIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL TENANGO. - 115709
20 Oaxaca 282 San Miguel Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tenango 115709 S 88 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:985.0, 

meta_modificada:985.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:Calle ISTMO Pueblo SAN MIGUEL TENANGO 70795 

SAN MIGUEL TENANGO, SAN MIGUEL TENANGO ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle INDEPENDENCIA 

Ninguno LIMITE MUNICIPAL LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL A 450 

MTS DE LA PLAZA, lon:-95.59514393, lat:16.26881973}}

29-09-2025 27-11-2025 2046723.46 2046723.46 1254551.74 1254551.74 1254551.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/282/FAISMUN-FIII/03-002/2025, 

contratista:DOZER INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS SA. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO, monto:2046723.46, importe_modificado:2046723.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:551.6}}

{2578475/proyecto_INICIO, 2578475/proyecto_PROCESO, 

2578475/proyecto_INICIO, 2578475/proyecto_PROCESO, 

2578475/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578495 Proyecto de inversión 315885.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315885.48, 

modificado:315885.48}}

Rehabilitacion de la cancha deportiva en la localidad de Agua del Higo, del municipio de San Nicolás - 

116152
20 Oaxaca 289 San Nicolás

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Nicolás 116152 S 37 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:2, direccion:Calle hidalgo Ranchería agua del higo 70806 AGUA 

DEL HIGO, SAN NICOLÁS ENTRE Calle camino al barrio de los venegas Y Calle caimino al arroyo se 

encuentra a un lado de la calle hidalgo, entre la casa de salud y la capilla católica , lon:-96.72671221, 

lat:16.45867345}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSN/FAISMUN/M289/009/2025, contratista:CASMAR 

CONSTRUCCIONES Y OBRA PESADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, 

monto:315885.48, importe_modificado:315885.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}
{2578495/proyecto_INICIO, 2578495/proyecto_PROCESO, 

2578495/proyecto_INICIO, 2578495/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579660 Proyecto de inversión 1526836.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1526836.2, 

modificado:1526836.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIONES DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO CHICO MORGA - 

115862
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 115862 S 70 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1233.0, 

meta_modificada:1233.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez Barrio Chico Morga 71680 

SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle Sin nombre Calle 

Miguel Hidalgo I. Costilla Palacio Municipal, Salon de Usos Multiples, Iglesia Catolica, Clinic, lon:-

98.44595754, lat:16.34109783}}

24-09-2025 22-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579660/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579661 Proyecto de inversión 1057570.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1057570.05, 

modificado:1057570.05}}

CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 118109
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 118109 S 96 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:558.0, 

meta_modificada:558.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:7, direccion:Camino Punta Maldonado Guerrero - La Culebra 0 93 

71684 LA CULEBRA, SANTIAGO TAPEXTLA Agencia Municipal, Salon de Usos Multiples, Iglesia Catolica, 

Jardin de Niños, Escuela Primaria, lon:-98.51836109, lat:16.31724047}}

01-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579661/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579662 Proyecto de inversión 1834502.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1834502.5, 

modificado:1834502.5}}

CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 109779
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 109779 S 504 503 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1070.0, 

meta_modificada:1070.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:Camino Santiago Tapextla - Llano Grande 0 150 

71680 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA se encuentra en el camino de Santiago Tapextla - Llano 

Grande, al Poniente se encuentra el Municipio Santiago Tapextla ( se encuentra la Presidenc, lon:-

98.45413811, lat:16.30252678}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579662/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579663 Proyecto de inversión 2251321.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2251321.85, 

modificado:2251321.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO PORFIRIO DÍAZ. - 

102536
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 102536 S 742 732 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:780.0, 

meta_modificada:780.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:Calle Porfirio Diaz Pueblo Santiago Tapextla 71680 

SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA ENTRE Calle calle sin nombre Y Calle Emiliano Zapata Calle 

Gustavo Diaz Ordaz Parque Municipal, Palacio Municipal, Iglesia Catolica, Banco Bie, lon:-98.44866254, 

lat:16.34007214}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579663/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579664 Proyecto de inversión 3938695.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1938695.91, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:1575357.9}}

Construccion del sistema de agua potable primera etapa - 113215 20 Oaxaca 486
Villa Tejúpam de la 

Unión

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa Tejúpam de la Unión 113215 S 1197 1258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:Pueblo villa tejupam de la union 69530 VILLA 

TEJÚPAM DE LA UNIÓN, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN ENTRE Calle SIN NOMBRE RECONOCIDO Y Calle 

SIN NOMBRE RECONOCIDO Calle SIN NOMBRE RECONOCIDO COMO SE INDICA EN LAS 

COORDENADAS , lon:-97.46199547, lat:17.65938107}}

15-10-2025 13-12-2025 1575357.9 1575357.9 1575357.9 1575357.9 1575357.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVTU/486/FAISMUN/OP/006/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER SA DE CV, convocante:VILLA TEJUPAM DE LA 

UNION, monto:1575357.9, importe_modificado:1575357.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}

{2579664/proyecto_INICIO, 2579664/proyecto_PROCESO, 

2579664/proyecto_INICIO, 2579664/proyecto_PROCESO, 

2579664/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577383 Proyecto de inversión 9952855.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4976427.72, 

modificado:4976427.72}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4976427.72, 

modificado:4976427.72}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE 

MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS - 73406
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 73406 S 7886 8759 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:817.2, 

meta_modificada:817.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:0, direccion:Calle 5 DE MAYO Colonia OCOTLAN DE MORELOS 

ENTRE Calle GREGORIO GOMEZ Y Calle ZARAGOZA Calle MATAMOROS El drenaje interviene en varias 

calles de la localidad de Ocotlán de Morelos, las cuales son: 5 de mayo, Benito Juárez, Matamor, lon:-

96.67528591, lat:16.79227671}}

08-10-2025 31-12-2025 4976427.72 4976427.72 4976427.72 4976427.72 4976427.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577383/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579865 Proyecto de inversión 1064150

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064150.0, 

modificado:1064150.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES: MORELOS, 5 DE MAYO Y PRIVADA DE 

5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA JALIEZA EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS 

JALIEZA. - 97223

20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 97223 S 54 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:Calle MORELOS Pueblo SANTA CECILIA JALIETZA 

71507 SANTA CECILIA JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA ENTRE Calle CAMINO A TLACOLULA Y Calle 5 

DE MAYO Calle MIGUEL HIDALGO PARTE D ELA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL LA ESCUELA 

PRIMARIA COLEGIO, lon:-96.61760144, lat:16.88459219}}

01-09-2025 20-09-2025 1064150 1064150 1064150 1064150 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/008/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIETZA, monto:1064150.0, 

importe_modificado:1064150.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}

{2579865/proyecto_INICIO, 2579865/proyecto_PROCESO, 

2579865/proyecto_FIN, 2579865/proyecto_PROCESO, 

2579865/proyecto_FIN, 2579865/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580122 Proyecto de inversión 1121026.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1121026.01, 

modificado:1121026.01}}

Ampliación de la red de energía eléctrica camino antiguo a Cuilapam - 117946 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 117946 S 678 766 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:18, direccion:Calle Sin nombre Barrio Antiguo camino a Cuilapam 

71313 BARRIO DEL NIÑO (SEGUNDA SECCIÓN), VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Sin nombre Y En 

camino antiguo a Cuilapam, lon:-96.76095333, lat:16.95428612}}

15-09-2025 12-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2580122/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:Por motivos administrativos la ejecución de la obra fue cancelada durante la 

planeación, trimestre:4.0, usuario:ernestovargasl, fecha:2026-01-14}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302577379 Proyecto de inversión 680000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1718I EN LA LOCALIDAD RANCHO 

GALEA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 75959
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 75959 S 129 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:53.01, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:19, direccion:Calle Brigida García 10 Ranchería Galea 71510 

RANCHO GALEA, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre 

en la parte posterior de la escuela Primaria Benito Juárez y 125 m a norte d ela agencia d e, lon:-

96.64938233, lat:16.79704091}}

25-06-2025 23-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577379/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:la obra no se realizo, trimestre:4.0, usuario:darioamerazc, fecha:2026-01-14}} Sin observaciones

2025 4 OAX250302579670 Proyecto de inversión 157535.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157535.8, 

modificado:100092.96}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA YUDABA - 36922 20 Oaxaca 486
Villa Tejúpam de la 

Unión

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa Tejúpam de la Unión 36922 S 112 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1151.15, 

meta_modificada:1151.1

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE YUDABA, VILLA TEJÚPAM DE LA 

UNIÓN ENTRE Calle SINNOMBRE Y LA COMUNIDAD NO CUENTA CON NOMBRE EN SUS CALLES, SIN 

EMBARGO LAS CALLES A INTERVENIR, SE ENCUENTRAN MARCADAS EN EL MAPA MEDIANTE RUTAS, 

lon:-97.4571747, lat:17.64417674}}

07-07-2025 08-08-2025 100092.96 100092.96 100092.96 100092.96 100092.96
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162991, contratista:, convocante:VILLA 

TEJUPAM DE LA UNION, monto:100092.96, importe_modificado:100092.96}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1151.15}}

{2579670/proyecto_INICIO, 2579670/proyecto_FIN, 

2579670/proyecto_PROCESO, 2579670/proyecto_FIN, 

2579670/proyecto_PROCESO, 2579670/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578504 Proyecto de inversión 2240466.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2240466.83, 

modificado:2240466.83}}

AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO 

VENADOS 3a ETAPA - 95671
20 Oaxaca 292

San Pablo Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 95671 S 160 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:2, direccion:Camino rio jalapilla - san cristobal 28 0 71334 RÍO 

JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS LA OBRA DE AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS 3a ETAPA, SE ENCUENTRA EN EL 

CANIMO QUE, lon:-96.88284684, lat:17.00867365}}

07-09-2025 30-12-2025 2240446.83 2240446.83 2240446.83 2240446.83 2240446.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SPCV/FAISMUN/M292/003/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO 

CUATRO VENADOS, monto:2240446.83, importe_modificado:2240446.83}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}
{2578504/proyecto_INICIO, 2578504/proyecto_FIN, 

2578504/proyecto_INICIO, 2578504/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578519 Proyecto de inversión 864273.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:864273.15, 

modificado:864273.15}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO YOO SANTU (SEGUNDA ETAPA) - 85204 20 Oaxaca 296
San Pablo 

Macuiltianguis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Macuiltianguis 85204 S 34 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:231.53, 

meta_modificada:231.53}

}

1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA BENITO JUAREZ Pueblo SAN PABLO 

MACUILTIANGUIS 68720 SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN PABLO MACUILTIANGUIS ENTRE Calle 

SIN NOMBRE Y Calle GALEANA EL PUENTE SE ENCUENTRA SOBRE EL ARROYO YOO SANTU, EN LA 

AVENIDA BENITO JUA, lon:-96.55228373, lat:17.53652741}}

22-05-2025 04-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578519/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578520 Proyecto de inversión 1112744.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112744.15, 

modificado:1112744.15}}

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA) - 97994 20 Oaxaca 296
San Pablo 

Macuiltianguis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Macuiltianguis 97994 S 273 256 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:136.0, 

meta_modificada:136.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN LUVINA - PARAJE 

CASA ABRAHAM 1 100 68720 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO CASA DE ABRAHAM, lon:-96.55310912, 

lat:17.50600839}}

12-08-2025 27-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578520/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578523 Proyecto de inversión 799387.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799387.02, 

modificado:630309.14}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN DIVERSAS CALLES DEL 

MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 112271
20 Oaxaca 298

San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 112271 S 56 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:435.64, 

meta_modificada:435.64}

}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Calle 2 DE ABRIL Pueblo SAN PABLO VILLA DE MITLA 

70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y 

Cerrada 4TA CERRADA DE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCONTRARA EN LA CALLE 02 DE ABRIL 

PERTENECIENTE, lon:-96.35824357, lat:16.92049525}}

10-09-2025 09-10-2025 630309.14 630309.14 630309.14 630309.14 630309.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/149/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES RAMZAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA 

DE MITLA, monto:630309.14, importe_modificado:630309.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.64}}

{2578523/proyecto_INICIO, 2578523/proyecto_FIN, 

2578523/proyecto_PROCESO, 2578523/proyecto_FIN, 

2578523/proyecto_INICIO, 2578523/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578531 Proyecto de inversión 9999514.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:4999514.01, modificado:4999487.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO GRANDE UBICADO EN LA AV. REVOLUCIÓN KM 

0+580, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE 

MITLA. - 114707

20 Oaxaca 298
San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 114707 S 4548 5106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo SAN PABLO VILLA DE 

MITLA 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle ALLENDE Y Calle 

ABASOLO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE REVOLUCION CERCA DE LA AV. INSURGENTES , 

lon:-96.36767153, lat:16.92075715}}

12-09-2025 26-12-2025 4599487.27 9999487.27 4599487.27 4599487.27 4599487.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/LP/FAISMUN/M298/088/2025, 

contratista:ARQUITECTURA INGENIERÍA Y DESARROLLO SOLIDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:9999487.27, importe_modificado:9999487.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}} {2578531/proyecto_INICIO, 2578531/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578532 Proyecto de inversión 1678108.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1678108.69, 

modificado:1678108.69}}

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL COBAO PLANTEL 43 CON CLAVE 

20ECB0043C DE SAN PEDRO AMUZGOS - 85514
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 85514 S 2634 2288 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:263.28, 

meta_modificada:263.28}

}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO COMONFORD Colonia LEYES DE 

REFORMA 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle 

IGNACION COMONFORD SE UBICA EN EL COBAO PLANTEL 43 EN LA COLONIA LEYES DE REFORMA, 

lon:-98.09631948, lat:16.65886046}}

01-09-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578532/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578533 Proyecto de inversión 667670.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667670.84, 

modificado:667670.84}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC PRIM BIL. VICENTE GUERRERO CON CLAVE 20DPB0667L 

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL. - 84584
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 84584 S 142 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.93, 

meta_modificada:25.93}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN PEDRO APOSTOL 

71070 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO AMUZGOS CONSTRUIDOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 

BILINGUE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-98.10122823, lat:16.67343688}}

04-09-2025 12-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578533/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578534 Proyecto de inversión 1020781.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020781.74, 

modificado:1020781.74}}

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COL. 5 DE 

FEBRERO EN SAN PEDRO AMUZGOS - 83809
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 83809 S 2634 2288 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12.8, 

meta_modificada:12.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle emiliano zapata Colonia 5 de febrero 71070 SAN 

PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle 5 de febrero Y Calle Emiliano zapata Calle SIN 

NOMBRE CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-98.08880329, 

lat:16.65649142}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578534/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578535 Proyecto de inversión 3097376.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3097376.39, 

modificado:3097376.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA PUBLICA CENTRAL EN SAN PEDRO AMUZGOS. - 71394 20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 71394 S 2634 2288 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:976.22, 

meta_modificada:976.22}

}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle Alfonso Perez Gazga Colonia centro 71070 SAN 

PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle SIN NOMBRE 

Calle BENITO JUAREZ AUN COSTADO DEL PARQUE PUBLICO EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN 

PEDRO AM, lon:-98.08979415, lat:16.65385026}}

11-08-2025 06-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578535/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578536 Proyecto de inversión 2233300

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2233300.0, 

modificado:2233300.0}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE LA GUADALUPE AMUZGOS. - 68788
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 68788 S 351 266 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.5, 

meta_modificada:500.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:2, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO Pueblo LA 

GUADALUPE 71070 LA GUADALUPE, SAN PEDRO AMUZGOS CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO LA 

GUADALUPE ATRAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-98.07837212, lat:16.67459837}}

01-08-2025 29-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578536/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578537 Proyecto de inversión 679844.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679844.59, 

modificado:679844.59}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DEL PREESCOLAR EXTENSION LIBERTAD CON CLAVE 

20DCC1524Q DE LA LOCALIDAD SAN MARTIN AMUZGOS - 82528
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 82528 S 150 153 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:193.04, 

meta_modificada:193.04}

}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:15, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería SAN MARTIN 

71070 SAN MARTÍN, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Y Callejón SIN NOMBRE ADOS CUADRAS DEL 

TECHADO CENTRAL DE LA LA COMUNIDAD SAN MARTIN, lon:-98.11759101, lat:16.67894874}}

25-08-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578537/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578538 Proyecto de inversión 1734894.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1734894.33, 

modificado:1734894.33}}

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COL. EMILIANO 

ZAPATA EN SAN PEDRO AMUZGOS - 83965
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 83965 S 2634 2288 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.6, 

meta_modificada:15.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION JUAN DE LA BARRERA Colonia 

EMILIANO ZAPATA 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle EMILIANO 

ZAPATA Y Calle CALLE VULANIZADORA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-

98.08695143, lat:16.65537361}}

02-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578538/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578570 Proyecto de inversión 177797.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177797.33, 

modificado:187960.54}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA 

COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE RIO PAPAYA - 58649
20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 58649 S 15 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:31, direccion:Camino / Terracería San Pedro Huamelula - Rio 

Papaya 2 67 70770 RÍO PAPAYA, SAN PEDRO HUAMELULA se ubica a 1.96 km de la agencia de Rio 

Papaya, el tramo a pavimentar es en la curva donde se ubica el bombeo con paneles solares., lon:-

95.69691452, lat:16.02996802}}

17-07-2025 25-08-2025 187960.54 187960.54 140970.4 140970.4 140970.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/018/2025, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION ADREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

HUAMELULA, monto:187960.54, importe_modificado:187960.54}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.75}}

{2578570/proyecto_INICIO, 2578570/proyecto_PROCESO, 

2578570/proyecto_INICIO, 2578570/proyecto_PROCESO, 

2578570/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578571 Proyecto de inversión 1784945.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1784945.5, 

modificado:1941945.0}}

REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LAZARO 

CARDENAS DE LA LOCALIDD DE TAPANALA - 108763
20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 108763 S 680 660 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:19, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Ranchería LOCALIDAD DE 

TAPANALA 70773 TAPANALÁ, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ UBICADA ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.72645755, 

lat:15.9643602}}

18-09-2025 27-09-2025 1941945 1941945 1359361.5 1359361.5 1359361.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII Y FIV/MSPH/307/FAISMUN/COPM/007/2025, 

contratista:ING. JOSE EMIR GONZALEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

HUAMELULA, monto:1941945.0, importe_modificado:1941945.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}}
{2578571/proyecto_INICIO, 2578571/proyecto_PROCESO, 

2578571/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578572 Proyecto de inversión 366383.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366383.55, 

modificado:366383.55}}

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON - 104773 20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 104773 S 45 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia EL LIMON EL LIMÓN, SAN 

PEDRO HUAMELULA A 713.19M DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ACAPULCO - SALIN CRUZ, lon:-

95.77955739, lat:15.93295841}}

19-09-2025 18-10-2025 366383.55 366383.55 274787.66 274787.66 274787.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/010/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA MEXICANA BENHOF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

HUAMELULA, monto:366383.55, importe_modificado:366383.55}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.75}}

{2578572/proyecto_INICIO, 2578572/proyecto_PROCESO, 

2578572/proyecto_INICIO, 2578572/proyecto_PROCESO, 

2578572/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578573 Proyecto de inversión 244255.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:244255.75, 

modificado:244255.75}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA 

LOCALIDAD DE PAJA BLANCA - 59324
20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 59324 S 60 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:28, direccion:Privada SIN NOMBRE Pueblo PAJA BLANCA 70770 

PAJA BLANCA, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN 

NOMBRE LA PRIVADA DA JUSTO ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD Y A 30 

METROS DE LA AGENCIA, lon:-95.74610236, lat:15.92808282}}

30-07-2025 07-09-2025 244255.75 244255.75 183191.81 183191.81 183191.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/009/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO HUAMELULA, monto:244255.75, importe_modificado:244255.75}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.75}}
{2578573/proyecto_INICIO, 2578573/proyecto_PROCESO, 

2578573/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578574 Proyecto de inversión 367340.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367340.46, 

modificado:365957.94}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 73957
20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 73957 S 38 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:38, direccion:Camino / Terracería CARRETERA A SALINA CRUZ, 

PINOTEPA - LOCALIDAD EL PORVENIR 0 443 70770 EL PORVENIR, SAN PEDRO HUAMELULA EL INICIO 

DEL PAVIMENTO SE UBICA A 52 METROS DE LA AGENCIA, ES SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE 

CONECTA A LA P, lon:-95.71909662, lat:15.98398919}}

21-08-2025 29-09-2025 365957.94 365957.94 256170.55 256170.55 256170.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/005/2025, 

contratista:HEMET CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

HUAMELULA, monto:365957.94, importe_modificado:365957.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.4}} {2578574/proyecto_INICIO, 2578574/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578575 Proyecto de inversión 544878.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544878.1, modificado:544878.1}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA GRANDE - 

63593
20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 63593 S 110 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:42, direccion:Camino / Brecha PLAYA GRANDE - UBICACION 

POZO PROFUNDO 0 998 70770 PLAYA GRANDE, SAN PEDRO HUAMELULA SE UBICA A 998 METROSAL 

OESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.91345392, lat:15.84584738}}

18-08-2025 01-10-2025 544878.1 544878.1 326926.86 326926.86 326926.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/004/2025, contratista:OBRAS 

Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

HUAMELULA, monto:544878.1, importe_modificado:544878.1}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}}

{2578575/proyecto_INICIO, 2578575/proyecto_PROCESO, 

2578575/proyecto_INICIO, 2578575/proyecto_PROCESO, 

2578575/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578576 Proyecto de inversión 554272.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554272.55, 

modificado:518204.82}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

DE LA LOCALIDAD DE MORRO AYUTA - 57683
20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 57683 S 185 154 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:9, direccion:Calle 16 de septiembre Pueblo Morro Ayuta 70770 

MORRO AYUTA, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Calle Mazatlán Y Calle Iturbide Calle Cuauhtemoc La 

calle que tiene al frente se llama Lazaro Cardenas, se ubica del lado derecho de la cancha , lon:-

95.84833078, lat:15.91096354}}

21-07-2025 29-08-2025 518204.82 518204.82 362743.37 362743.37 362743.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/006/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO HUAMELULA, monto:518204.82, importe_modificado:518204.82}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} {2578576/proyecto_INICIO, 2578576/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578577 Proyecto de inversión 545576.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545576.08, 

modificado:545576.08}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CHACALAPA - 

79533
20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 79533 S 170 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:541.0, 

meta_modificada:541.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:15, direccion:Camino / Terracería CRUCERO DE SAN ISIDRO 

CHACALAPA - LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CHACALAPA 8 800 70770 SAN ISIDRO CHACALAPA, SAN 

PEDRO HUAMELULA EL TRAMO DE LA TUBERIA A REHABILITAR DE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE 

LLEGA A LA AGENC, lon:-95.93817739, lat:15.92632116}}

09-09-2025 08-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578577/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578578 Proyecto de inversión 140916.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140916.75, 

modificado:153079.98}}

REHABILITACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHILLO - 96180 20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 96180 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:33, direccion:Calle EL TRAPICHILLO 70776 TRAPICHILLO, SAN 

PEDRO HUAMELULA CALLE EL TRAPICHILLO, A 35 MIN DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 

HUAMELULA, LA VIALIDAD PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-95.62444924, lat:16.0958003}}

16-09-2025 15-10-2025 153079.98 153079.98 91847.99 91847.99 91847.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/017/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA MEXICANA BENHOF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

HUAMELULA, monto:153079.98, importe_modificado:153079.98}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}}

{2578578/proyecto_INICIO, 2578578/proyecto_PROCESO, 

2578578/proyecto_INICIO, 2578578/proyecto_PROCESO, 

2578578/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578579 Proyecto de inversión 281833.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281833.45, 

modificado:281833.45}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS - 60225 20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 60225 S 22 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:14, direccion:Camino / Terracería San Pedro Huamelula - San 

Francisco de Asis 15 22 70770 SAN FRANCISCO DE ASÍS, SAN PEDRO HUAMELULA Las viviendas se 

ubican en un radio de 100-150 metros de la agencia de San Francisco de Asis, lon:-95.62015091, 

lat:16.10088835}}

25-08-2025 18-09-2025 281833.45 281833.45 169100.1 169100.1 169100.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/011/2025, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION ADREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

HUAMELULA, monto:281833.45, importe_modificado:281833.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}
{2578579/proyecto_INICIO, 2578579/proyecto_PROCESO, 

2578579/proyecto_INICIO, 2578579/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578580 Proyecto de inversión 140915.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140915.95, 

modificado:140915.95}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS COCOS - 97067 20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 97067 S 8 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:4, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO HUAMELULA - SAN 

FRANCISCO DE ASIS 7 84 70770 LOS COCOS, SAN PEDRO HUAMELULA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS 

SE UBICAN EN UN RADIO DE 100 MTROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.66419997, 

lat:16.07746849}}

15-09-2025 14-10-2025 140915.95 140915.95 84549.57 84549.57 84549.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/013/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA JAQMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

HUAMELULA, monto:140915.95, importe_modificado:140915.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}}
{2578580/proyecto_INICIO, 2578580/proyecto_PROCESO, 

2578580/proyecto_INICIO, 2578580/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578581 Proyecto de inversión 488511.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488511.4, 

modificado:488511.39}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA 

LOCALIDAD DE GUAYACAN - 67713
20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 67713 S 118 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:30, direccion:Calle s/n Pueblo El Guayacan 70770 GUAYACÁN, 

SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Calle sin nombre Y Calle principal Calle sin nombre El tramo de la calle a 

pavimentar se ubica a 102 m al norte sobre la calle principal y a 68.30 m al oeste d, lon:-95.71880804, 

lat:15.97304568}}

04-08-2025 12-09-2025 488511.39 488511.39 341957.97 341957.97 341957.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/008/2025, 

contratista:HEMET CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

HUAMELULA, monto:488511.39, importe_modificado:488511.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.0}} {2578581/proyecto_INICIO, 2578581/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578582 Proyecto de inversión 488511.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488511.42, 

modificado:488511.42}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILÁN - 76879 20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 76879 S 35 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:7, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO HUAMELULA - SAN 

FRANCISCO DE ASIS 9 29 70770 EL GAVILÁN, SAN PEDRO HUAMELULA LAS VIVIENDAS 

BENEFICIADAS SE UBICAN EN UN RADIO DE 200-250 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-

95.6595841, lat:16.0888645}}

01-09-2025 30-09-2025 488511.42 488511.42 341957.99 341957.99 341957.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/012/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BANN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO HUAMELULA, monto:488511.42, importe_modificado:488511.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.4}}
{2578582/proyecto_INICIO, 2578582/proyecto_PROCESO, 

2578582/proyecto_INICIO, 2578582/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579704 Proyecto de inversión 1160000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160000.0, 

modificado:1160000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD EN LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 90213
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 90213 S 230 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1007.0, 

meta_modificada:1007.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:30, direccion:Calle CALLE LIBERTAD Pueblo DOLORES HIDALGO 

68960 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle FRANCIS I. MADERO Y Avenida TUXTEPEC - 

PALOMARES LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DOLORES 

HIDALGO ES LA PRI, lon:-95.48606814, lat:17.48619855}}

21-07-2025 03-10-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-012/2025, contratista:CORPORATIVO 

CONSTRUCTOR HUEYCITLALLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, 

monto:1160000.0, importe_modificado:1160000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.71}} {2579704/proyecto_PROCESO, 2579704/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579705 Proyecto de inversión 1300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, 

modificado:1300000.0}}

CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BARRIO SANTA CECILIA, 

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAVEO (CABECERA), EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 

98221

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 98221 S 300 350 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:935.0, 

meta_modificada:935.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:1, direccion:Calle BARRIO SANTA CECILIA Pueblo SANTIAGO 

YAVEO 68960 SANTIAGO YAVEO, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle MORELOS Y Calle CAMINO A SAN 

MIGUEL LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL, DEL DOMO Y DE LA 

IGLESIA, lon:-95.70202907, lat:17.33727737}}

13-10-2025 16-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579705/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579706 Proyecto de inversión 1629358

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1629358.0, 

modificado:1629358.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA AGENCIA DE POLICÍA GENERAL FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO 

DE SANTIAGO YAVEO. - 98434
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 98434 S 60 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:19.2, 

meta_modificada:19.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:28, direccion:Calle SAL SI PUEDES Pueblo FRANCISCO VILLA 

68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle 2 DE MARZO Y Calle BENITO JUAREZ Calle 

ZARAGOZA EL CAMNIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL POR EL TANQUE 

DE AGUA, lon:-95.45355654, lat:17.47183299}}

20-10-2025 23-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579706/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579708 Proyecto de inversión 1600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO EN LA AGENCIA DE POLICIA DE NUEVO OCOTLAN, MUNICIPIO DE 

SANTIAGO YAVEO. - 90734
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 90734 S 240 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:16.8, 

meta_modificada:16.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:Ninguno CAMINO PRINCIPIPAL Pueblo NUEVO 

OCOTLAN 68965 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO ENTRE Ninguno CAMINO A LLANO GRANDE Y 

Ninguno CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES LA ENTRADA DEL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL KM 

100+600 DE LA CARRETERA T, lon:-95.50148477, lat:17.49548411}}

16-06-2025 29-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-011/2025, contratista:CORPORATIVO 

CONSTRUCTOR HUEYCITLALLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, 

monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.84}} {2579708/proyecto_INICIO, 2579708/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579720 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE LAS SALINITAS EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI. - 97725
20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Yucuyachi 97725 S 280 267 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:501, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada federal OAXACA - 

SANTA ROSA DE JUAREZ 263 100 69421 SANTA ROSA DE JUÁREZ, SANTIAGO YUCUYACHI El pozo se 

encontrara instalado en la localidad de santa rosa de juarez, a 400 metros de la funeraria santiag, lon:-

98.23340137, lat:17.62471321}}

17-09-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579720/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579721 Proyecto de inversión 6000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

Ampliación del sistema de drenaje sanitario en la localidad Santiago Zacatepec, municipio de Santiago 

Zacatepec. - 113117
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 113117 S 1255 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2505.93, 

meta_modificada:2505.9

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal BARRIO LA 

GUADALUPE - PLANTA DE TRATAMIENTO 1 400 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO 

ZACATEPEC LA AMPLIACION COMIENZA DESDE EL BARRIO GUADALUPE PASANDO POR EL IEBO Y 

CONECTANDOSE CON EL BARRIO, lon:-95.91712229, lat:17.1567057}}

01-11-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579721/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579722 Proyecto de inversión 1600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL RANCHO OCOPETATE DEL KM 0+000 AL KM 

3+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 108309
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 108309 S 1255 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:15, direccion:Camino / Terracería CENTRO SANTIAGO 

ZACATEPEC - SANTA MARIA YAHUIVE 3 590 70200 PIEDRA PUESTA, SANTIAGO ZACATEPEC El 

entronque del camino hacia el rancho Ocopetate esta del lado derecho del camino que conduce a la 

localidad de San, lon:-95.88390442, lat:17.17478846}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579722/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579723 Proyecto de inversión 1230054.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230054.73, 

modificado:1230054.73}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL RANCHO LOS PALMARES DEL KM 0+000 AL KM 

1+500 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 107904
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 107904 S 1255 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:4, direccion:Camino / Terracería Santiago Zacatepec - Santa 

María Yahuive 8 780 70200 LOS PALMARES, SANTIAGO ZACATEPEC La entrada al camino de Palmares 

esta a mano derecha sobre el camino que conduce a Santa Maria Yahuive, a 4 km aproximadamen, 

lon:-95.85742143, lat:17.18784119}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579723/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579724 Proyecto de inversión 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}}

Construcción de Cancha Pública en la localidad de la Candelaria, municipio de Santiago Zacatepec - 

93470
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 93470 S 737 751 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:640.0, 

meta_modificada:640.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:2, direccion:Calle CENTRO Pueblo LA CANDELARIA 70201 LA 

CANDELARIA, SANTIAGO ZACATEPEC El proyecto se ubica, frente a la centro de salud de la localidad de 

La Candelaria y a 10 metros del edificio donde esta la agencia municipal., lon:-95.93365804, 

lat:17.21917687}}

08-09-2025 07-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579724/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579725 Proyecto de inversión 1949667.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1949667.55, 

modificado:1949667.55}}

Construcción de cancha publica en el barrio centro en la localidad de Santiago Zacatepec - 112937 20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 112937 S 1255 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:858.0, 

meta_modificada:858.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Calle Naax aay Pueblo SANTIAGO ZACATEPEC 70200 

SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC ENTRE Calle CAMINO AL CENTRO Y LA OBRA SE 

UBICARA A 100 METROS DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN EL CENTRO DE SANTIAGO ZACATEPEC, DEL 

LADO DERECHO, lon:-95.91390964, lat:17.15863219}}

15-09-2025 14-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579725/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579726 Proyecto de inversión 1101045.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101045.17, 

modificado:1101045.17}}

Construcción de red de alcantarillado pluvial en el paraje cerro oscuro en la localidad de Santiago 

Zacatepec - 114805
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 114805 S 341 322 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:145.35, 

meta_modificada:145.35}

}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CENTRO 

SANTIAGO ZACATEPEC - CAPILLA BARRIO GUADALUPE 1 430 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, 

SANTIAGO ZACATEPEC LA OBRA SE CONSTRUIRA DEL LADO IZQUIERDO DEL CAMINO QUE CONDUCE 

A LA CAPILLA DEL BARRIO , lon:-95.91797775, lat:17.15778647}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579726/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579727 Proyecto de inversión 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN METALTEPEC - 

106844
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 106844 S 544 530 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7625.64, 

meta_modificada:7625.6

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTIAGO 

ZACATEPEC - SANTA MARIA YAHUIVE 5 800 70201 SAN JUAN METALTEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC 

LA RED DE AGUA ENTUBADA CUBRE A TODA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN METALTEPEC, PASANDO 

SOBRE LAS CALLES , lon:-95.91430461, lat:17.17382376}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579727/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579728 Proyecto de inversión 2942149.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2942149.62, 

modificado:2942149.62}}

AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC, PRIMERA ETAPA. - 

115746
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 115746 S 1225 1175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:440.5, 

meta_modificada:440.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Calle CENTRO Pueblo SANTIAGO ZACATEPEC 70200 

SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC ENTRE Y Calle AVENIDA PRINCIPAL CENTRO EL 

MERCADO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, FRENTE AL AUDITORIO MUNICIPAL, A UN 

LADO DE LA TIENDA DIC, lon:-95.91404552, lat:17.15980874}}

15-09-2025 14-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579728/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579729 Proyecto de inversión 1853616.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1853616.46, 

modificado:1853616.46}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN EL BARRIO CENTRO DE LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO ZACATEPEC - 115847
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 115847 S 1255 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:179.96, 

meta_modificada:179.96}

}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Calle NAAY AAY Pueblo SANTIAGO ZACATEPEC 

70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC ENTRE Calle CAMINO A SAN JUAN COTZOCON 

Y LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO A 400 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA, EN EL ENTROQUE DE 

LA CALLE A NAAY, lon:-95.91426848, lat:17.15773768}}

01-10-2025 14-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579729/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579730 Proyecto de inversión 2232619.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2232619.03, 

modificado:2232619.03}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA KAXKA OKY EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

ZACATEPEC - 51799
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 51799 S 1255 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1880.0, 

meta_modificada:1880.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal MITLA - 

ZACATEPEC 180 300 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA 

SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CENTRO DE SANTIAGO ZACATEPEC Y EN LOS 

BARRIOS MARIA AUXILIADO, lon:-95.91456059, lat:17.15789053}}

01-07-2025 28-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579730/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579731 Proyecto de inversión 1827366.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1827366.88, 

modificado:1827366.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL RANCHO TIERRA AMARILLA EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO ZACATEPEC - 59784
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 59784 S 1225 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.1, 

meta_modificada:1.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:22, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SANTIAGO 

ZACATEPEC - SAN JUAN COTZOCON 5 800 70200 TIERRA AMARILLA, SANTIAGO ZACATEPEC EL 

CAMINO SE CONSTRUIRA DEL LADO DERECHO SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SAN JUAN 

COTZOCON, A 2 KILOMETROS, lon:-95.88990821, lat:17.1355977}}

15-07-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579731/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579732 Proyecto de inversión 1101078.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101078.18, 

modificado:1101078.18}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL IEBO PLANTEL 68 DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC 

- 59801
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 59801 S 63 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.5, 

meta_modificada:30.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTIAGO 

ZACATEPEC - BARRIO MARIA AUXILIADORA 1 200 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO 

ZACATEPEC EL IEBO PLANTEL 68 SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA HACIA LA 

ESCUELA PRIMARIA FRANC, lon:-95.91240658, lat:17.15696492}}

01-08-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579732/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579735 Proyecto de inversión 845744.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845744.4, modificado:845744.4}}

REHABILITACION DEL CAMINO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS - MIXISTLAN DE LA REFORMA KM 

DEL 0+000 AL KM 6+000 SUBTRAMO DEL KM 2+500 AL KM 4+000 - 116076
20 Oaxaca 506

Santo Domingo 

Albarradas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Albarradas 116076 S 421 377 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:506, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTO DOMINGO ALBARRADAS 

- MIXISTLAN DE LA REFORMA 1 500 70446 SANTO DOMINGO ALBARRADAS, SANTO DOMINGO 

ALBARRADAS EL CAMINO A REHABILITAR ES EL CAMINO QUE CONDUCE DE SANTO DOMINGO 

ALBARRADAS A MIXISTLÁN DE LA R, lon:-96.20025787, lat:17.06769134}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579735/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579736 Proyecto de inversión 1310960.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1310960.8, 

modificado:1310960.8}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE 

SANTO DOMINGO ALBARRADAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS - 100906
20 Oaxaca 506

Santo Domingo 

Albarradas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Albarradas 100906 S 421 377 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:506, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTO DOMINGO 

ALBARRADAS 70446 SANTO DOMINGO ALBARRADAS, SANTO DOMINGO ALBARRADAS ENTRE Calle 

16 DE SEPTIEMBRE Y Calle GUERRERO Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

PRINCIPAL HIDALGO, DONDE SE, lon:-96.20074372, lat:17.0674052}}

02-05-2025 31-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579736/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579746 Proyecto de inversión 230575.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230575.38, 

modificado:230075.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPO DE BOMBEO CELDAS SOLARES) DEL 

POZO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

CHIHUITAN - 116540

20 Oaxaca 508
Santo Domingo 

Chihuitán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Chihuitán 116540 S 412 396 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, 

SANTO DOMINGO CHIHUITÁN ENTRE Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle 18 DE MARZO ACCESO 

POR LA AV. BENITO JUAREZ, lon:-95.16755129, lat:16.59272751}}

15-10-2025 15-11-2025 230075 230075 230075 230075 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDC/FIII/001/2025., contratista:Construcción y Proyectos 

en Obra Civil Codait S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, OAXACA, 

monto:230075.0, importe_modificado:230075.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}
{2579746/proyecto_FIN, 2579746/proyecto_INICIO, 

2579746/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA ACTA ENTREGA SE REPORTARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE, 

trimestre:4.0, usuario:helbergruedal, fecha:2026-01-17}}

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio , 

trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302579747 Proyecto de inversión 444358.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444358.89, 

modificado:443354.1}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPO DE BOMBEO CELDAS SOLARES) DEL 

POZO 1 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

CHIHUITAN - 115738

20 Oaxaca 508
Santo Domingo 

Chihuitán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Chihuitán 115738 S 412 396 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:80.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Barrio CENTRO 70730 SANTO 

DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN ENTRE Y Calle MORELOS Calle LIBERTAD A 

TRES CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.16392876, lat:16.59337816}}

15-10-2025 30-11-2025 443354.1 443354.1 443354.1 443354.1 443354.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDC/FIII/001/2025, contratista:Construcción y Proyectos 

en Obra Civil Codait S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, OAXACA, 

monto:443354.1, importe_modificado:443354.1}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}
{2579747/proyecto_PROCESO, 2579747/proyecto_INICIO, 

2579747/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL AREA PARA LA INSTALACION DE 80 PZAS DE PANELES FUE INSUFICIENTE POR 

LO QUE SE MODIFICO EL NUMERO DE PANELES SUSTITUYENDOLOS POR UNOS DE MAYOR 

CAPACIDAD Y ASI ALCANZAR EL VOLTAJE REQUERIDO PARA LA ALIMENTACION DE LOS EQUIPOS DE 

BOMBEO, trimestre:4.0, usuario:helbergruedal, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:OBRA 

FINIQUITADA EL ACTA ENTREGA SE REPORTARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE, trimestre:4.0, 

usuario:helbergruedal, fecha:2026-01-17}}

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio , 

trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302579748 Proyecto de inversión 1900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:950000.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y VICENTE 

GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN DEL MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO CHIHUITAN OAXACA - 115590

20 Oaxaca 508
Santo Domingo 

Chihuitán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Chihuitán 115590 S 202 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1934.79, 

meta_modificada:560.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:Avenida JUAREZ Y VICENTE GUERRERO Barrio 

CENTRO 70730 SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN ENTRE Calle 

FRANCISCO JAVEIR MINA Y Callejón 15 DE MARZO Avenida HIDALGO A UNA CUADRA DEL PALACIO 

MUNICIPAL, lon:-95.16771348, lat:16.58997471}}

15-10-2025 30-12-2025 950000 949135.04 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDC/FIII/003/2025, contratista:Construcción y Proyectos 

en Obra Civil Codait S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, OAXACA, 

monto:949135.04, importe_modificado:949135.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} {2579748/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:NO SE MINISTRARON LOS RECURSOS EN SU MOMENTO APROBADOS POR EL 

ESTADO, trimestre:4.0, usuario:helbergruedal, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:AJUSTE DE 

METAS POR LA REDUCCIÓN DE LA CONTRAPARTE ESTATAL, trimestre:4.0, usuario:helbergruedal, 

fecha:2026-01-17}}

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio , 

trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302579758 Proyecto de inversión 1484985.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:415985.5, modificado:415985.5}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:1069000.0, modificado:1069000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA - 

59102
20 Oaxaca 511

Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 59102 S 88 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:676.67, 

meta_modificada:676.67}

}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:39, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL S/N SIN NUMERO Pueblo LA 

MURALLA 69963 LA MURALLA, SANTO DOMINGO NUXAÁ ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle SIN 

NOMBRE Ninguno NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD, 

FRENTE A LAS OFICI, lon:-97.03682637, lat:17.11546491}}

09-07-2025 17-08-2025 1369000 1369000 1369000 1369000 1369000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR-04/MSDN/511/FAISMUN/04/09/039/2025, 

contratista:GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO 

NUXAA, monto:1369000.0, importe_modificado:1369000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.67}}
{2579758/proyecto_INICIO, 2579758/proyecto_FIN, 

2579758/proyecto_PROCESO, 2579758/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578658 Proyecto de inversión 1638874

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1638874.0, 

modificado:1638874.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YOSOCUNO, MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO NOPALA. - 111678
20 Oaxaca 321 San Pedro Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Nopala 111678 S 45 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:321, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL YOSOCUNO Pueblo YOSOCUNO 

69516 YOSOCUNO, SAN PEDRO NOPALA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE SE 

REALIZARAN 21 BAÑOS CON BIODIGESTOR, EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE 

YOSOCUNO, EN CALLES SOBRE CALLES , lon:-97.58063475, lat:17.8491915}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578658/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578716 Proyecto de inversión 1445088.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1445088.17, 

modificado:1445088.17}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA - 113847 20 Oaxaca 327
San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 113847 S 54 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:10.57, 

meta_modificada:10.57}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:12, direccion:Camino / Terracería EL COBANO - LIMITE CON 

CHIAPAS 1 0 70180 FRONTERA, SAN PEDRO TAPANATEPEC Obra ubicada a 500 m de rancho los cocos, 

a 5 km de rancho caco prieto II, a 1.2 km de la Gloria en la localidad de la Frontera, lon:-94.0772995, 

lat:16.32345286}}

25-09-2025 24-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578716/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578717 Proyecto de inversión 1505530.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1505530.39, 

modificado:1505530.39}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN JUÁREZ - 113552 20 Oaxaca 327
San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 113552 S 124 121 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1064.0, 

meta_modificada:1064.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada estatal PESQUERIA 

GUADALUPE - LAS ANONAS 2 800 70185 RINCÓN JUÁREZ, SAN PEDRO TAPANATEPEC Se ubican 7 

postes sobre la Av. Morelos, 2 sobre la calada Océano Pacifico, 4 sobre Av. Porfirio Diaz, 1 a 70 m , lon:-

94.35484645, lat:16.27965484}}

24-09-2025 22-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578717/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578718 Proyecto de inversión 671321.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671321.01, 

modificado:671321.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD BERNAL - 111363 20 Oaxaca 327
San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 111363 S 65 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:365.65, 

meta_modificada:365.65}

}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo BERNAL 70189 BERNAL, SAN 

PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle HACIA EL CAMPO DE FUTBOL Y Calle CAM. DE BERNAL Obra 

ubicada a 250 m de la zona turística de Bernal Oaxaca, a 300 m de hogar dulce hogar, a 1 km de rest, 

lon:-94.11259795, lat:16.20010987}}

24-09-2025 22-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578718/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578719 Proyecto de inversión 1550653.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550653.47, 

modificado:1550653.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MALAQUÍAS ESTUDILLO, EN LA LOCALIDAD DE 

LOS CORAZONES - 111306
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 111306 S 198 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:848.0, 

meta_modificada:848.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:4, direccion:Calle MALAQUÍAS ESTUDILLO Pueblo LOS 

CORAZONES 70189 LOS CORAZONES, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle MORELIA 

MANZANARES Y Calle MEDARDO PINEDA Calle EPITASIO SOLIS Obra ubicada a 200 m del Parque 

central Los Corazones, a 260 m de, lon:-94.07299877, lat:16.21000466}}

24-09-2025 22-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578719/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578720 Proyecto de inversión 2160427.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2160427.23, 

modificado:2160427.23}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AV. MÉXICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

TAPANATEPEC - 98142
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 98142 S 122 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:324.0, 

meta_modificada:324.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Avenida Mexico Pueblo SAN PEDRO TAPANATEPEC 

70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle 5 de Febrero Y Calle 

Francisco Leon Avenida Del Ejido Obra Ubicada a 80 m de Autoservicio Fresco s Pollos, a 140 m de la 

Ga, lon:-94.18910995, lat:16.370935}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578720/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

38 DE 117



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_

GLOBAL_

APROBADO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD

_RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO

_RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_

PROGRAMA_

PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION

_BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_

INICIO

FECHA_

TERMINO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2025 4 OAX250302578721 Proyecto de inversión 1048507.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1048507.23, 

modificado:1048507.23}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PAULINO B. 

CARRASCO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 115374
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 115374 S 273 267 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Calle Av. Paulino B. Carrasco Pueblo SAN PEDRO 

TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle Av. Manuel 

Ávila Camacho Y Calle Francisco Leon Calle Muncipio Libre Obra Ubicada a 60 m de Hospedaje Sarita, 

lon:-94.18926911, lat:16.36752802}}

25-09-2025 23-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578721/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578722 Proyecto de inversión 560508.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560508.06, 

modificado:560508.06}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE PESQUERÍA GUADALUPE - 

110808
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 110808 S 107 101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:656.0, 

meta_modificada:656.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:10, direccion:Carretera libre pavimentada municipal 

RESTAURANTE PLAYA ESCONDIDA - RESTAURANTE PLAYA PARAISO 0 400 70185 PESQUERÍA 

GUADALUPE, SAN PEDRO TAPANATEPEC Obra ubicada a 160 m de parquecito, se ubican 4 postes y los 

otros 4 postes se ub, lon:-94.34633259, lat:16.26298704}}

24-09-2025 22-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578722/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578723 Proyecto de inversión 232044.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232044.37, 

modificado:232044.37}}

MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS - 106881 20 Oaxaca 327
San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 106881 S 70 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:2, direccion:Calle HACIA EL JARDIN DE NIÑOS Pueblo LAS 

ANONAS 70185 LAS ANONAS, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Avenida OAXACA 

A SAN PEDRO TAPANATEPEC Calle REVOLUCION 20 DE NOVIEMBRE Obra Ubicada a 30 metros de la 

calle hacia el, lon:-94.32115124, lat:16.32255142}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578723/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578798 Proyecto de inversión 1300070

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300070.0, 

modificado:1320000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN PARAJE LA VÍA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA 

DE ETLA.						 - 65631
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Etla 65631 S 4114 3883 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle via del ferrocarril Pueblo Villa de Etla 68200 

VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle 3ra Privada de Insurgentes Y Calle 4ta Privada de 

Insurgentes Calle Insurgentes Por donde estaba la antigua via del ferrocarril., lon:-96.80479408, 

lat:17.2089259}}

23-07-2025 23-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}
{2578798/proyecto_INICIO, 2578798/proyecto_PROCESO, 

2578798/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578799 Proyecto de inversión 150000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LAS BOCACALLES DE LA COLONIA SAN JOSÉ, DE LA 

LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA						 - 88773
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 88773 S 360 340 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:183.59, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Avenida CARRETERA INTERNACIONAL 190 Colonia 

SAN JOSE. 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle 

VENUSTIANO CARRANZA Calle EMILIANO ZAPATA CARRETERA INTERNACIONAL ENTRONQUE A LAS 

CALLES DE LA COLONI, lon:-96.79638356, lat:17.21047897}}

10-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578799/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:Se cancelo la obra debido a que los trabajos fueron realizados por el gobierno 

federal a través de  la secretaria de comunicaciones y transportes ., trimestre:4.0, 

usuario:eliasrmendozap, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580000 Proyecto de inversión 728881.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97193.77, modificado:97193.77}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:631687.82, modificado:631687.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HACIA LA 

PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUITEPEC, SEGUNDA ETAPA. - 72711
20 Oaxaca 554

Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 72711 S 114 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:391.0, 

meta_modificada:391.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:6, direccion:Calle HACIA LA PRIMARIA Pueblo SANTA MARÍA 

HUITEPEC 70250 SANTA MARÍA HUITEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS ENTRE Y Calle CALLE DE 

ACCESO A LA LOCALIDAD AL ENTRAR AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, DE LA CALLE PRINCIPAL DERIVA 

OTRA VIALID, lon:-96.0368643, lat:17.170106}}

11-08-2025 09-10-2025 728881.59 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.0}}
{2580000/proyecto_INICIO, 2580000/proyecto_FIN, 

2580000/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402622239 Proyecto de inversión 848850.47

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:848850.47, modificado:848850.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "PRESIDENTE JUÁREZ" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPR2876F, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREM 

20DPR2876F 

5320012742200125

S 121 116 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:659.0, 

meta_modificada:659.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7344, lat:17.0273}} 09-12-2025 31-03-2026 848850.47 848850.47 424425.24 424425.24 424425.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:848850.47, 

importe_modificado:848850.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:330.0}} {2622239/proyecto_PROCESO, 2622239/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531072 Proyecto de inversión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, 

modificado:1398942.1}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE BIENES PÚBLICOS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOYA GRANDE 

CHICAHUAXTLA - 47213
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 47213 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:682.5, 

meta_modificada:682.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:62, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería JOYA GRANDE 

71010 JOYA GRANDE, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA 

DE JOYA GRANDE CHICAHUAXTLA, A 15 METROS APROXIMADAMENTE, lon:-97.84228863, 

lat:17.14542412}}

23-06-2025 06-08-2025 1398942.1 1398942.1 1398942.1 1398942.1 1398942.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/062/111/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE 

GUERRERO, monto:1398942.1, importe_modificado:1398942.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.5}}

{2531072/proyecto_INICIO, 2531072/proyecto_PROCESO, 

2531072/proyecto_FIN, 2531072/proyecto_INICIO, 

2531072/proyecto_PROCESO, 2531072/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579156 Proyecto de inversión 191519.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191519.85, 

modificado:133544.16}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA 1A CERRADA DE 7 REGIONES DE LA COLONIA 

GUELAGUETZA - 69444
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 69444 S 67 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:73.65, 

meta_modificada:73.65}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Cerrada 7 REGIONES Colonia GUELAGUETZA 71222 

SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle PINOTEPA Y Avenida 7 REGIONES 

Calle 7 REGIONES 1A CERRADA DE 7 REGIONES SOBRE CALLE PINOTEPA, CERCA DE LA SECUNDARIA 

TECNICA NUMERO , lon:-96.76544065, lat:17.08333731}}

21-07-2025 19-08-2025 133544.16 133544.16 133544.16 133544.16 133544.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/004/2025, contratista:ARQUITECTURA 

INGENIERIA Y CORPORATIVO ALESLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA  

ATZOMPA, monto:133544.16, importe_modificado:133544.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.65}}
{2579156/proyecto_INICIO, 2579156/proyecto_FIN, 

2579156/proyecto_PROCESO, 2579156/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533770 Acción 389431.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389431.68, 

modificado:386930.99}}

Contratacion de servicios de diseño, arquitectura e ingenieria - 1887 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 1887-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:120.0, 

meta_modificada:25.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.339804, lat:17.283077}}
20-06-2025 31-12-2025 386930.99 386930.99 386930.99 386930.99 386930.99

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-PSP/01/MST/492/FAISMUN/ST/3%IND/2025, 

contratista:MULTIASESORIA Y ALIANZAS MULSO S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO TILANTONGO, 

monto:386930.99, importe_modificado:386930.99}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:25.0}}

{2533770/proyecto_PROCESO, 2533770/proyecto_INICIO, 

2533770/proyecto_PROCESO, 2533770/proyecto_FIN, 

2533770/proyecto_INICIO, 2533770/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Corregir los momentos contables de acuerdo al contrato / acta entrega , 

trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302596672 Adquisición 9114297.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9114297.54, modificado:9114297.54}}

EQUIPAMIENTO DE ÁREAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Universidad de la Sierra Juárez FAM-IES/0592/2025 S 196 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD S/N. BARRIO LA ASUNCIÓN, 

IXTLÁN DE JUÁREZ, lon:-96.482428, lat:17.315961}, geo2: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD S/N. BARRIO LA ASUNCIÓN, IXTLÁN DE JUÁREZ, lon:-96.482875, 

lat:17.317576}}

04-07-2025 31-03-2026 9114297.54 9114297.54 9114297.54 261137.01 261137.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A-3080, contratista:CONSULTORES EN COMPUTO Y 

ELECTRONICA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:2721.24, 

importe_modificado:2721.24}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CP_8, 

contratista:CAPRACHO EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 

JUÁREZ, monto:45092.0, importe_modificado:45092.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:VA/UNSIJ/LPE-003-11/2025, contratista:CAPRACHO EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. 

DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:217843.0, 

importe_modificado:43294.01}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VA/UNSIJ/LPE-002-

11/2025, contratista:MRCI ELITE SERVICES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 

JUÁREZ, monto:235480.0, importe_modificado:29000.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:VA/UNSIJ/LPE-001-11/2025, contratista:MAYORISTAS EN COMPUTO DE 

ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:5233530.24, 

importe_modificado:358165.08}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VA/UNSIJ/AD-002-

12/2025, contratista:ONE CONNECTION MEGAMEX S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA 

SIERRA JUÁREZ, monto:574617.6, importe_modificado:44009.68}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:A-3078, contratista:CONSULTORES EN COMPUTO Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:951.22, importe_modificado:951.22}, ctto8: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:F8673, contratista:MEDQUIMIA, S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:9239.99, importe_modificado:9239.99}, 

ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:F8663, contratista:MEDQUIMIA, S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:6159.99, importe_modificado:6159.99}, 

ctto10: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A-3079, contratista:CONSULTORES EN COMPUTO 

Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:2649.01, 

importe_modificado:2649.01}, ctto11: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA-44228, 

contratista:ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE 

C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:33168.76, 

importe_modificado:33168.76}, ctto12: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VA/UNSIJ/AD-001-

12/2025, contratista:INSUMOS MEDICOS SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD 

DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:2278375.72, importe_modificado:2278375.72}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.2}} {2596672/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579532 Proyecto de inversión 1669908.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1669908.21, 

modificado:1669908.21}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE 6.0 x 8.0 m. ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1682K. - 116959
20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 116959 S 163 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:20, direccion:Callejón Sin nombre Pueblo LAS TROJES 71730 LAS 

TROJES, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y En la zona norte de la 

localidad, a un costado del invernadero., lon:-97.58553634, lat:16.49412568}}

21-08-2025 19-10-2025 1669908.21 1669908.21 1669908.21 1669908.21 819908.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/82/IR/14/2025, 

contratista:Constructora Adiaroz S.A. De C.V., convocante:Municipio de Santiago Ixtayutla, 

monto:1669908.21, importe_modificado:1669908.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}

{2579532/proyecto_INICIO, 2579532/proyecto_PROCESO, 

2579532/proyecto_INICIO, 2579532/proyecto_PROCESO, 

2579532/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe pagado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

15}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580005 Proyecto de inversión 1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO MUNICIPAL EL ZAPOTAL - 70817 20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 70817 S 7460 7082 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8000.0, 

meta_modificada:8000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:Calle CORREGIDORA Pueblo UNION HIDALGO 70150 

UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO ENTRE Privada SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno 

NINGUNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE CORREGIDORA, PASANDO EL RIO RUMBO HACIA EL RANCHO 

GUADALUPE, SE ENCUENT, lon:-94.8233828, lat:16.47863986}}

04-08-2025 17-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2580005/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580007 Proyecto de inversión 359503.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359503.16, 

modificado:359503.16}}

INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA SAN LÁZARO - 88615 20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 88615 S 7460 7082 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:16, direccion:Calle LA PALMA Pueblo UNION HIDALGO 70150 

CHEGUIGO PALMEROS [COLONIA], UNIÓN HIDALGO ENTRE Calle RODRIGUEZ Y Calle 7 DE OCTUBRE 

Calle PROLOG 16 DE SEPTIEMBRE ESTA UBICADA CERCA DE LA COLONIA CHEGUICO PALMEROS, 

CERCA DE UNA CENADUR, lon:-94.81961149, lat:16.47279738}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2580007/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580011 Proyecto de inversión 203897.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203897.1, modificado:203897.1}}

AMPLIACION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR). - 88533 20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 88533 S 48 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:143.0, 

meta_modificada:143.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:16, direccion:Calle LA PALMA Pueblo UNION HIDALGO 70150 

CHEGUIGO PALMEROS [COLONIA], UNIÓN HIDALGO ENTRE Calle RODRIGUEZ Y Calle 7 OCTUBRE Calle 

16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA ESTA UBICADA EN LA PARTE ESTE PASANDO LA COLONIA CHEGUICO 

PALMERAS, CERCA , lon:-94.81990116, lat:16.47276651}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2580011/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580092 Proyecto de inversión 2602837.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2602837.12, 

modificado:2602837.12}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD 

DE YUTANDUCHI DE GUERRERO - 109857
20 Oaxaca 564

Yutanduchi de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Yutanduchi de Guerrero 109857 S 284 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1836.36, 

meta_modificada:1836.3

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo YUTANDUCHI DE 

GUERRERO 69970 YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE GUERRERO LA RED COMENZARA EN 

EL TANQUE DEL PANTEON, Y BAJARA POR LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-97.30439593, 

lat:17.04383855}}

01-09-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2580092/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577161 Proyecto de inversión 2659060.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2659060.56, 

modificado:2659060.56}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE LA COLONIA SAUL MARTINEZ - 114981 20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 114981 S 102 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:625.5, 

meta_modificada:625.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:206, direccion:Calle MATEO LOPEZ Colonia SAUL MARTINEZ 

70046 SAÚL MARTÍNEZ, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Calle MANUEL ORTIZ 

VASQUEZ Y Calle CAMINO CARRETERO EN LA CANCHE DE LA COLONIA SAUL MARTINEZ, lon:-

95.03850131, lat:16.44252929}}

15-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577161/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577162 Proyecto de inversión 1631731.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1631731.24, 

modificado:1631731.24}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA MELCHOR 

OCAMPO EN LA 7A SECCION - 114786
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 114786 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:235.7, 

meta_modificada:235.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Colonia SEPTIMA SECCION 

70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Calle 

LIBERTAD Y Calle 2 DE NOVIEMBRE Avenida IGNACIO ZARAGOZA UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL 

MERCADO DE MARISCO DE, lon:-95.01551209, lat:16.42893048}}

15-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577162/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577163 Proyecto de inversión 1845389.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1845389.99, 

modificado:1845389.99}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. INSURGENTES DE LA 7a. SECCION - 97652 20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 97652 S 50 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:221.58, 

meta_modificada:221.58}

}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Avenida INSURGENTES Colonia SEPTIMA SECCIÓN 

70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Callejón DE 

LOS PESCADORES Y Avenida A PLAYA VICENTE LA OBRA SE UBICA EN EL SUR DE LA CIUDAD, , lon:-

95.01274364, lat:16.42712733}}

15-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577163/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577164 Proyecto de inversión 373761.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373761.81, 

modificado:373761.81}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS 10 DE MAYO CLAVE: 20DJN2201E EN 

LA COLONIA 10 DE MAYO - 115748
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 115748 S 58 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Avenida MARGARITA MAZA DE JUAREZ Colonia 10 DE 

MAYO 70033 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Calle 

LORENZA SANTIAGO Y Calle JUANA CATA LA ESCUEA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 10 DE MAYO, 

CARRETERA JUCHI, lon:-95.02634285, lat:16.4149345}}

15-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577164/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577165 Proyecto de inversión 1981845.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1981845.45, 

modificado:1981845.45}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUIE CHAACHI EN LA COLONIA INFONAVIT 

ZAPANDU - 105222
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 105222 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:208.73, 

meta_modificada:208.73}

}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle GUIE CHAACHI Colonia colonia infonavit zapandú 

70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Avenida 

mariano abasolo Y Avenida guie shuba Avenida ferrocarril cerca del miche wings, lon:-95.01096606, 

lat:16.43964203}}

15-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577165/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577166 Proyecto de inversión 2388783.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2388783.35, 

modificado:2388783.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LA 

CALLE LIBERTAD Y CANAL DE RIEGO EN LA SEPTIMA SECCION		 - 111562
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 111562 S 125 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.64, 

meta_modificada:1.64}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Colonia SEPTIMA SECCION 

70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Callejón DEL 

ENCANTO Y Calle FERROCARRIL Circuito A PLAYA VICENTE LA OBRA SE UBICA EN EL SUR DE LA CIUDAD, 

ENTRONC, lon:-95.01497416, lat:16.41721722}}

15-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577166/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577167 Proyecto de inversión 1583916.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1583916.92, 

modificado:1583916.92}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PALMERAS EN LA COLONIA 

LAS BRISAS - 118358
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 118358 S 75 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.09, 

meta_modificada:1.09}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle PALMERAS Colonia LAS BRISAS 70044 JUCHITÁN 

DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Callejón FRANCISCO JAVIER 

MINA Y Callejón LAZARO CARDENAS Avenida A XADANI LA COLONIA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA 

CIUDAD, , lon:-95.03246902, lat:16.43234699}}

22-09-2025 22-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577167/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577177 Proyecto de inversión 738218.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738218.81, 

modificado:736087.47}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS ENTRE 

CALLE FRANCISCO TOLEDO Y CALLE TABASCO, EN LA COLONIA DIEGO RIVERA - 98285
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 98285 S 108 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:227.8, 

meta_modificada:227.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle ROSARIO CASTELLANOS Colonia DIEGO RIVERA 

68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle FRANCISCO TOLEDO Y Calle TABASCO Calle 

RUFINO TAMAYO SE UBICA A 75 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DIEGO 

RIVERA Y A 75 METRO, lon:-95.89112598, lat:18.10880741}}

04-10-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.8}} {2577177/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577193 Proyecto de inversión 2296689.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2296689.72, 

modificado:2293980.81}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, 

EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 97040
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 97040 S 292 239 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:848.75, 

meta_modificada:848.75}

}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle PINO SUAREZ Colonia SAN ANTONIO 68400 

LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle 

CHAPULTEPEC LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICA EN 5 CALLE DIFERENTES, SIENDO LA PRINCIPAL 

EN LA CALLE , lon:-95.89322232, lat:18.10069123}}

17-09-2025 16-10-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/036/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA 

BONITA, monto:2293980.81, importe_modificado:2293980.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:424.38}} {2577193/proyecto_INICIO, 2577193/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578800 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO , VILLA DE ETLA.						 - 64665
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 64665 S 27 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:Calle BENITO JUAREZ Barrio SANTO DOMINGO 

BARRIO ALTO 68200 SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle 

HIDALGO Calle ALLENDE CALLE BENITO JUAREZ, ENTRONQUE CON CALLE 5 DE MAYO, lon:-

96.77382741, lat:17.19236007}}

28-07-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578800/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, debido a que el comité de obra y la agencia municipal deciden 

que la obra se ejecute en el entronque de dos calles lo que involucra a las calles "5 de mayo" y "Juarez", 

trimestre:4.0, usuario:eliasrmendozap, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578875 Proyecto de inversión 633396.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:633396.63, 

modificado:633396.63}}

Construcción De Tanque Publico de Agua Potable, en la localidad de la Neveria, municipio de Santa 

Catarina Lachatao - 74219
20 Oaxaca 365

Santa Catarina 

Lachatao

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Lachatao 74219 S 115 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:365, localidad:4, direccion:Calle NEVERIA - SANTA CATARINA LACHATAO 

Ranchería LA NEVERIA 68780 LA NEVERÍA, SANTA CATARINA LACHATAO SE LOCALIZA EN EL ACCESO 

A LA COMUNIDAD POR EL CAMINO LA NEVERIA SANTA CATARINA LACHATAO, lon:-96.52940311, 

lat:17.12663232}}

11-08-2025 24-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-/MSCL-365/FAISMUN-FIII/04/09/2025, 

contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, convocante:SANTA CATARINA 

LACHATAO, monto:633396.63, importe_modificado:633396.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}}
{2578875/proyecto_PROCESO, 2578875/proyecto_INICIO, 

2578875/proyecto_PROCESO, 2578875/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578876 Proyecto de inversión 1372358.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1372358.41, 

modificado:1372358.41}}

Construcción De la red o sistema De Agua Entubada En El Barrio La Nevería Segunda Etapa, en la 

localidad de Benito Juarez, municipio de Santa Catarina Lachatao - 112592
20 Oaxaca 365

Santa Catarina 

Lachatao

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Lachatao 112592 S 54 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3040.0, 

meta_modificada:3040.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:365, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo Barrio La Nevería, Benito 

Juárez 68780 BENITO JUÁREZ, SANTA CATARINA LACHATAO ENTRE Calle LA PERLA Y Calle CAMINO A 

LATUVI SE LOCALIZA EN EL CRUCERO DEL CAMINO A CUAJIMOLOYAS Y EL CAMINO A LATUVI, lon:-

96.49181767, lat:17.11355471}}

10-09-2025 08-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578876/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578877 Proyecto de inversión 579182.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:579182.23, 

modificado:579182.23}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR MANANTIAL SEGUNDA ETAPA, EN 

LA LOCALIDAD DE LATUVI, MUNICIÍO DE SANTA CATARINA LACHATAO - 112446
20 Oaxaca 365

Santa Catarina 

Lachatao

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Lachatao 112446 S 27 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:704.44, 

meta_modificada:704.44}

}

1

{geo1: {cve_municipio:365, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SECTOR MANANTIAL 

68780 AVENIDA EL MANANTIAL LATUVI, SANTA CATARINA LACHATAO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle ACCESO PRINCIPAL SE LOCALIZA EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-96.50541911, 

lat:17.16269377}}

08-09-2025 22-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578877/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578878 Proyecto de inversión 1532138.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1532138.39, 

modificado:1532138.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN EL PARAJE LOMA 

SECA, EN LA LOCALIDAD DE LATUVI, MUNICIÍO DE SANTA CATARINA LACHATAO - 81347
20 Oaxaca 365

Santa Catarina 

Lachatao

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Lachatao 81347 S 38 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:365, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL Paraje LOMA SECA, LATUV 68780 

AVENIDA LOMA SECA LATUVI, SANTA CATARINA LACHATAO ENTRE Calle PRINCIPAL Y SE LOCALIZA 

EN EL UNICO ACCESO AL PARAJE LOMA SECA EN LA COMUNIDAD DE LATUVI, lon:-96.50904377, 

lat:17.17736019}}

01-09-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-/MSCL-365/FAISMUN-FIII/03/07/2025, 

contratista:ALICIA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ, convocante:SANTA CATARINA LACHATAO, 

monto:1532138.39, importe_modificado:1532138.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}}
{2578878/proyecto_INICIO, 2578878/proyecto_PROCESO, 

2578878/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578879 Proyecto de inversión 1993720.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1993720.78, 

modificado:1993720.78}}

AMPLIACION DE CAMINO, TRAMO SAN ANTONIO COFRADIA LLANO SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA LOXICHA - 110500
20 Oaxaca 366

Santa Catarina 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 110500 S 14 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.7, 

meta_modificada:2.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:33, direccion:Camino SAN ANTONIO COFRADIA - SAN JUAN 2 700 

70910 LLANO SAN JUAN, SANTA CATARINA LOXICHA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO, EMPIEZA 

EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COFRADIA Y A 700 METROS DE ARROYO LODO , lon:-

96.66102533, lat:16.07577023}}

18-09-2025 16-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578879/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578880 Proyecto de inversión 497072.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497072.62, 

modificado:497072.62}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE SANTA CATARINA LOXICHA EN EL PARAJE LA 

SOLEDAD - 102399
20 Oaxaca 366

Santa Catarina 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 102399 S 1611 1372 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTA CATARINA LOXICHA 

70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA ENTRE Calle A LOS COLORADO Y Calle 

A REFORMA Calle A SAN BALTAZAR LOXICHA SE UBICA A 300 METROS DEL PANTEON GENERAL Y 200 

DEL PORTILL, lon:-96.74403402, lat:16.07793302}}

18-09-2025 01-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578880/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578881 Proyecto de inversión 870406.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870406.17, 

modificado:870406.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO A LA ESC. PRIM. 

JOSÉ VASCONCELOS CLAVE: 20DPB1466V, DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA LOXICHA - 102086

20 Oaxaca 366
Santa Catarina 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 102086 S 34 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:358.0, 

meta_modificada:358.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:37, direccion:Calle JOSE VASCONCELOS Ranchería PORTILLO LA 

SOLIDAD 70910 PORTILLO LA SOLEDAD, SANTA CATARINA LOXICHA ENTRE Calle A REFORMA Y Calle 

LOS COLORADOS Calle A SANTA CATARIAN LOXICHA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA 

PRIMARIA JOSE VA, lon:-96.74270612, lat:16.08191983}}

18-09-2025 01-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578881/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578897 Proyecto de inversión 541800.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541800.15, 

modificado:541800.15}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN LA LOCALIDAD DE PAZ Y UNION EN EL MUNICIPIO 

DE SANTA CATARINA TICUÁ - 115203
20 Oaxaca 371 Santa Catarina Ticuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 115203 S 70 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.2, 

meta_modificada:3.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:4, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD SANTA CATARINA 

TICUA - PAZ Y UNION 2 500 PAZ Y UNIÓN, SANTA CATARINA TICUÁ EL MEJORAMIENTO ES EN EL 

CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE PAZ Y UNION, lon:-97.53863032, lat:17.05691321}}

20-10-2025 18-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578897/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578898 Proyecto de inversión 1684407.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1684407.63, 

modificado:1684407.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA TICUÁ, DE 

LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ - 114879
20 Oaxaca 371 Santa Catarina Ticuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 114879 S 350 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1259.25, 

meta_modificada:1259.2

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:Avenida TICUÁ Pueblo SANTA CATARINA TICUÁ 

71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ ENTRE Calle AURELIO VASQUEZ Y Calle 

ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle 25 DE NOVIEMBRE LA PAVIMENTACION DE LA OBRA ES EN LA VIA DE 

COMUNICACION QUE , lon:-97.53459174, lat:17.06924865}}

15-10-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578898/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577201 Proyecto de inversión 1134142.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134142.19, 

modificado:1355045.02}}

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS RETENEDORES DE AZOLVE EN EL PARAJE EL CUATILLO EN LA 

LOCALIDAD DE HIDALGO, MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC - 66970
20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Jaltepec 66970 S 93 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:74.1, 

meta_modificada:74.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:Calle HACIA EL PALACIO MUNICIPAL Pueblo HIDALGO 

69900 HIDALGO, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE Calle HIDALGO Y Calle DESVIACION HACIA EL RIO 

ARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR LA OBRA SE TIENE QUE TOMAR LA 

CALLE QUE VA, lon:-97.19112626, lat:17.3477262}}

21-07-2025 03-10-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJ/046/004/R33/FIII/COP/006/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUIANRIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDLENA JALTEPEC, monto:1335045.02, 

importe_modificado:1335045.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}}
{2577201/proyecto_INICIO, 2577201/proyecto_PROCESO, 

2577201/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577223 Proyecto de inversión 2046063.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2046063.76, 

modificado:2046063.76}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO, EN MAGDALENA TLACOTEPEC - 51421 20 Oaxaca 53
Magdalena 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Tlacotepec 51421 S 728 654 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:570.0, 

meta_modificada:570.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida 3 DE MAYO Colonia MAGDALENA 

TLACOTEPEC 70746 MAGDALENA TLACOTEPEC, MAGDALENA TLACOTEPEC ENTRE Calle HIDALGO Y 

Avenida JUÁREZ LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO SE LLEVARÁ ACABO EN LA EXPLANADA DEL 

MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPE, lon:-95.20313698, lat:16.50383588}}

30-06-2025 28-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577223/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578902 Proyecto de inversión 439430.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439430.32, 

modificado:448328.6}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE OBREGON, SANTA CATARINA 

ZAPOQUILA - 118182
20 Oaxaca 373

Santa Catarina 

Zapoquila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Zapoquila 118182 S 97 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:430.0, 

meta_modificada:430.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:373, localidad:1, direccion:Calle OBREGON Pueblo SANTA CATARINA 

ZAPOQUILA 69045 SANTA CATARINA ZAPOQUILA, SANTA CATARINA ZAPOQUILA ENTRE Calle 

BENITO JUAREZ Y Calle BUENAVISTA Calle ANTONIO DE LEON ESTE PROYECTO TIENE SU INICIO EN EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD D, lon:-97.60207645, lat:18.06451397}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSCZ/373/005/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA ZAPOQUILA, monto:448328.6, importe_modificado:448328.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}
{2578902/proyecto_PROCESO, 2578902/proyecto_INICIO, 

2578902/proyecto_PROCESO, 2578902/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578903 Proyecto de inversión 442122.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442122.96, 

modificado:353567.4}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA 

ZAPOQUILA TERCERA ETAPA - 117539
20 Oaxaca 373

Santa Catarina 

Zapoquila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Zapoquila 117539 S 77 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:373, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SANTA CATARINA 

ZAPOQUILA 69045 SANTA CATARINA ZAPOQUILA, SANTA CATARINA ZAPOQUILA ENTRE Calle 

ANTONIO DE LEON Y Calle SOLEDAD Calle 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, INICIANDO FRENT, lon:-97.60253484, lat:18.06449724}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSCZ/373/001/2025, contratista:COEDIF 

S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA, monto:353567.4, 

importe_modificado:353567.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}
{2578903/proyecto_PROCESO, 2578903/proyecto_INICIO, 

2578903/proyecto_PROCESO, 2578903/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578904 Proyecto de inversión 730429.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730429.28, 

modificado:834867.13}}

CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA, 

SEGUNDA ETAPA - 118464
20 Oaxaca 373

Santa Catarina 

Zapoquila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Zapoquila 118464 S 142 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:104.68, 

meta_modificada:320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:373, localidad:1, direccion:Calle VICTORIA Pueblo SANTA CATARINA 

ZAPOQUILA 69045 SANTA CATARINA ZAPOQUILA, SANTA CATARINA ZAPOQUILA ENTRE Calle 

OBREGON Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle BENITO JUAREZ SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, 

FRENTE AL PARQUE PUBLI, lon:-97.60192943, lat:18.06446736}}

01-10-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSCZ/373/006/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA ZAPOQUILA, monto:834867.13, importe_modificado:834867.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}}
{2578904/proyecto_INICIO, 2578904/proyecto_PROCESO, 

2578904/proyecto_INICIO, 2578904/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578977 Proyecto de inversión 1057389.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1057389.95, 

modificado:1057389.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROSALES, 1RA. 

ETAPA, EN LA COLONIA MI RANCHITO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 92289
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 92289 S 67 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:490.0, 

meta_modificada:490.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle ROSALES Colonia MI RANCHITO 71232 SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CARRIZAL Y Avenida LAZARO CARDENAS 

Calle LIRIOS DE LA CARRETERA PRINCIPAL OAXACA-ZAACHILA ENTRA A LA AVENIDA LAZARO 

CARDENAS A LA ALT, lon:-96.7412362, lat:17.01938557}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578977/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578979 Proyecto de inversión 1269147.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1269147.68, 

modificado:1269147.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SEGUNDA PRIVADA DE 

PROLONGACIÓN DE ALDAMA, EN EL BARRIO EL ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 103460

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 103460 S 48 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:566.5, 

meta_modificada:566.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada SEGUNDA PROLONGACION DE ALDAMA 

Barrio EL ROSARIO 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Avenida 

CALZADA DE LOS DEPORTES Y Privada PRIMERA DE MOCTEZUMA Calle ALDAMA DE LA PUERTA 

PRINCIPAL DEL ITVO A 1 CUAD, lon:-96.74005356, lat:17.02814126}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578979/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578981 Proyecto de inversión 439241.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439241.66, 

modificado:439241.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA PRIVADA DE CEDROS, EN LA COLONIA 

FRESNOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 104442
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 104442 S 82 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:261.0, 

meta_modificada:261.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada CEDROS Colonia FRESNOS 71232 SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle MORELOS Calle 

LOS LAURELES A 73 METROS HACIA EL ORIENTE, DEL LOCAL DE MOTO SERVICIO CATALAN UBICADA 

SOBRE PRIVADA D, lon:-96.75757904, lat:17.00908748}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578981/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578987 Proyecto de inversión 1395063.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395063.82, 

modificado:1395063.82}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS CABRERA Y 1RA. PRIVADA DE 

LUIS CABRERA, EN LA COLONIA REFORMA AGRARIA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

- 103348

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 103348 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:303.6, 

meta_modificada:303.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle LUIS CABRERA Colonia REFORMA AGRARIA 

71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Avenida FRANCISCO ZARCO Y 

Calle JOSE MARTI Calle MARTIRES DE TACUBAYA DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL DEL SURESTE, 

INTERSECCION CON CAL, lon:-96.72724159, lat:17.04578296}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578987/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578988 Proyecto de inversión 248170.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248170.88, 

modificado:248170.88}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO, EN 

EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 103490
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 103490 S 84 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada SIN NOMBRE Colonia RUFINO TAMAYO 

71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Privada SERGIO HERNANDEZ Y 

Calle JOSE MARIA VELAZCO Privada PRIMERA DE JOSE MARIA VELAZCO DE LA PRIMARIA JUAN 

ESCUTIA EXACTAMENTE AT, lon:-96.74578935, lat:17.02173302}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578988/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578989 Proyecto de inversión 1702532.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1702532.85, 

modificado:1702532.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA PRIMERA PRIVADA DE CAMINO 

ANTIGUO A SAN BARTOLO COYOTEPEC, 1RA. ETAPA, EN EL BARRIO COYOTEPEC, EN EL MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 106734

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 106734 S 80 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:716.0, 

meta_modificada:716.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada PRIMERA PRIVADA DE CAMINO ANTIGUO A 

Barrio COYOTEPEC 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

PROLONGACION DE MOCTEZUMA Y Privada PRIMERA PRIVADA DE CAMINO ANTIGUO A COYOTEPEC 

Calle CAMINO ANTIGUO A S, lon:-96.72646457, lat:17.02533141}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578989/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578990 Proyecto de inversión 592795.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592795.23, 

modificado:592795.23}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 2DA. Y 3RA. PRIVADA DE MOCTEZUMA, EN LA 

COLONIA GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 106984
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 106984 S 149 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada 2DA Y TERCERA DE MOCTEZUMA Colonia 

GUADALUPE 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle ALDAMA Y 

Calle MOCTEZUMA A 150 METROS DIRECCION AL OESTE DEL PANTEON DENOMINADO PANTEÓN2 

DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, lon:-96.74301779, lat:17.03161018}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578990/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578991 Proyecto de inversión 689884.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689884.49, 

modificado:689884.49}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS, EN 

EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 111349
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 111349 S 3600 2400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:213.1, 

meta_modificada:213.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle GUILLERMO A. VARELA Pueblo ESQUIPULAS 

71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle VICENTE 

GUERRERO Calle M. ALCALA A 50 METROS DEL BANCO BIENESTAR Y DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

ESQUIPULAS, lon:-96.7460585, lat:17.01443207}}

01-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578991/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579020 Proyecto de inversión 512365.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512365.36, 

modificado:512365.36}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL 

MONJARDÍN, EN LA COLONIA SANTA ELENA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

53822

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 53822 S 144 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:179.25, 

meta_modificada:179.25}

}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle MANUEL MONJARDIN Colonia SANTA ELENA 

71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle SAMUEL MONDRAGON Y 

Calle CORREGIDORA Calle GENARO V. VASQUEZ A 45 METROS RUMBO NORTE DEL POZO SANTA 

ELENA SOBRE CALLE DEL VA, lon:-96.7299204, lat:17.03970638}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579020/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579021 Proyecto de inversión 907650.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907650.82, 

modificado:907650.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA ÁLVARO CARRILLO, 

EN LA COLONIA HOMBRES ILUSTRES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 83633
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 83633 S 43 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:403.8, 

meta_modificada:403.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada ÁLVARO CARRILLO Colonia HOMBRES 

ILUSTRES 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Privada CIPRIANO 

PEREZ Y Privada ANDRES HENESTROSA Calle 16 DE SEPTIEMBRE DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA DE 

LA COLONIA, UBICADO , lon:-96.73188028, lat:17.03804355}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579021/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579022 Proyecto de inversión 1409139.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1409139.81, 

modificado:1409139.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JUÁREZ, 1RA. ETAPA, EN 

LA COLONIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

88055

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 88055 S 600 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:665.0, 

meta_modificada:665.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida JUÁREZ Colonia BENEMÉRITO DE LAS 

AMÉRICAS 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 21 DE MARZO 

Y Calle 2 DE FEBRERO Calle ENRIQUE C REBSAMEN DE TIENDA DE MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCION SAN FRANCISCO , lon:-96.76160778, lat:17.00606997}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579022/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579024 Proyecto de inversión 1340728.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1340728.57, 

modificado:1340728.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. LA UNIDAD. 1RA. 

ETAPA, EN LA COLONIA UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 86197
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 86197 S 3600 2400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:610.0, 

meta_modificada:610.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida LA UNIDAD Colonia LA UNIÓN 71233 SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle UNIVERSAL Y Calle JOSE MARIA 

VELASCO Calle 12 DE DICIEMBRE DE LA GASOLINERA G500 UBICADA EN CARRETERA OAXACA 

ZAACHILA A 676.00 MTS H, lon:-96.74636569, lat:17.02079774}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579024/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579025 Proyecto de inversión 923235.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:923235.97, 

modificado:923235.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA CALLE HIMNO NACIONAL MEXICANO, 

1RA. ETAPA, EN LA COLONIA SÍMBOLOS PATRIOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

88355

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 88355 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle HIMNO NACIONAL MEXICANO Colonia 

SIMBOLOS PATRIOS 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

MARINA NACIONAL Y Calle FRESNOS Privada 1A PRIVADA DE FRESNOS DE LA GASOLINERA G500 QUE 

ESTA SOBRE SIMBOLOS PATR, lon:-96.71968007, lat:17.03821296}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579025/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579026 Proyecto de inversión 605259.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605259.78, 

modificado:605259.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL PACTO, 2DA. 

ETAPA, EN LA COLONIA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 51897
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 51897 S 91 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:325.0, 

meta_modificada:325.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle DEL PACTO Colonia ALIANZA 71233 SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Cerrada 1a. PRIVADA DE COALICION Y Calle 

CAM ANTIGUO A MONTE ALBAN Calle UNION A 212 METROS AL ORIENTE DEL TEMAZCAL LA DOÑA 

UBICADO EN INTERS, lon:-96.74500509, lat:17.03365782}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579026/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577468 Proyecto de inversión 872065.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872065.67, 

modificado:856829.42}}

rehabilitación de la red de drenaje sanitario en carretera La Ventosa entre calle Mazatlán - 91328 20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 91328 S 15 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:174.27, 

meta_modificada:164.67}

}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle carretera la ventosa Colonia san martin 70680 

SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Callejón 20 de septiembre Y Calle carretera bahia la ventosa Calle 

Veracruz la obra se encuentra de lado este de la ciudad, rumbo a la carretera a , lon:-95.18431338, 

lat:16.17807779}}

06-10-2025 14-11-2025 856829.42 856829.42 856829.42 856829.42 856829.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/16-2025, contratista:Construcciones 

del sureste CSO, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:856829.42, 

importe_modificado:856829.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.67}}

{2577468/proyecto_INICIO, 2577468/proyecto_PROCESO, 

2577468/proyecto_FIN, 2577468/proyecto_PROCESO, 

2577468/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577469 Proyecto de inversión 2002374.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2002374.76, 

modificado:2018373.85}}

construcción del pavimento con concreto hidráulico en la calle Felipe Gallegos entre las calles M.M. 

Guzmán y Fredy León - 82304
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 82304 S 29 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:893.62, 

meta_modificada:893.62}

}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO GALLEGOS Colonia BLASI VEGA 

70612 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle FREDI LEON Y Calle M.M. GUZMAN Calle BENITO 

JUAREZ se encuentra a al oeste de la ciudad, la colonia Alberto Blasi Vega, la obra de esta ubicado, lon:-

95.2218208, lat:16.21078392}}

18-08-2025 26-09-2025 2018373.85 2018373.85 2018373.85 1611105.82 1611105.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/09-2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DE SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, 

monto:2018373.85, importe_modificado:2018373.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:893.62}}

{2577469/proyecto_INICIO, 2577469/proyecto_PROCESO, 

2577469/proyecto_FIN, 2577469/proyecto_INICIO, 

2577469/proyecto_FIN, 2577469/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577470 Proyecto de inversión 1117581.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1117581.61, 

modificado:1136855.63}}

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle División del Norte, col. San Miguelito, Salina 

Cruz, Oaxaca. - 106776
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 106776 S 446 378 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.98, 

meta_modificada:180.98}

}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle DIVISION DEL NORTE Colonia SAN MIGUELITO 

70650 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle TANQUE DE AGUA Y Calle CONSTANCIA Calle TANQUE 

DE AGUA LA OBRA SE ENCUENTRA DE LADO ESTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA SAN MIGUELITO, 

COMO REFE, lon:-95.19961958, lat:16.18910007}}

13-10-2025 01-12-2025 1136855.63 1136855.63 1136855.63 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/22-2025, contratista:Grehugmar, S.A. 

de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:1136855.63, 

importe_modificado:1136855.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.98}}

{2577470/proyecto_INICIO, 2577470/proyecto_PROCESO, 

2577470/proyecto_FIN, 2577470/proyecto_PROCESO, 

2577470/proyecto_FIN, 2577470/proyecto_INICIO, 

2577470/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El Municipio de Salina Cruz llevó a cabo, durante el ejercicio fiscal 2026, el proceso 

de entrega-recepción, derivado de la conclusión y seguimiento de diversos trámites administrativos, en 

estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados del Estado de Oaxaca., trimestre:4.0, usuario:luislopezv, fecha:2026-01-19}}

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577471 Proyecto de inversión 1103319.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1103319.63, 

modificado:1099258.14}}

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la av. La paz y calle Manzanillo - 81614 20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 81614 S 150 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:244.06, 

meta_modificada:245.43}

}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle MANZANILLO Barrio LAS HORMIGAS 70610 

SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle LA PAZ Y Avenida LA PAZ Calle MANZANILLO la obra se 

encuentra ubicado de lado este de la ciudad, en el barrio las hormigas, en la calle manzanillo y l, lon:-

95.19090767, lat:16.18170022}}

18-08-2025 21-09-2025 1099258.14 1099258.14 1099258.14 1099258.14 1099258.14
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/06-2025, contratista:Antonio 

Hernández Lima, convocante:MSC860201V62, monto:1099258.14, importe_modificado:1099258.14}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.43}}

{2577471/proyecto_PROCESO, 2577471/proyecto_FIN, 

2577471/proyecto_PROCESO, 2577471/proyecto_FIN, 

2577471/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577472 Proyecto de inversión 1180718.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1180718.78, 

modificado:1026931.05}}

Ampliación de la barda perimetral en la Escuela Jardín de Niños J.N. Vasco de Quiroga con C.C.T. 

20DJN2355H, ubicado en la calle las flores sin número, colonia 5 de Diciembre - 95530
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Salina Cruz 95530 S 21 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.04, 

meta_modificada:97.24}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle LAS FLORES Colonia 5 DE DICIEMBRE 70612 

SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle GENARO V. VASQUEZ Calle PLAYA 

AZUL la obra se encuentra ubicada en la colonia 5 de diciembre, se encuentra cerca la primaria, lon:-

95.22599904, lat:16.21528845}}

08-10-2025 26-11-2025 1026931.05 1026931.05 1026931.05 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/11-2025, contratista:Antonio 

Hernández Lima, convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:1026931.05, 

importe_modificado:1026931.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.24}}

{2577472/proyecto_INICIO, 2577472/proyecto_PROCESO, 

2577472/proyecto_FIN, 2577472/proyecto_INICIO, 

2577472/proyecto_PROCESO, 2577472/proyecto_FIN, 

2577472/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577473 Proyecto de inversión 4112666.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4112666.87, 

modificado:4238898.07}}

Rehabilitación del pavimento con concreto hidráulico en la calle Álvaro Obregón - 106374 20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 106374 S 89 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1643.85, 

meta_modificada:1643.8

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle Álvaro obregón Colonia MORELOS 70650 SALINA 

CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle OLEODUCTO Y Calle PRIMERO DE MAYO Calle BELIZARIO 

DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DE LADO OSTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA 

MORELOS, CERCA SE EN , lon:-95.20364663, lat:16.18442003}}

13-10-2025 11-11-2025 4238898.07 4238898.07 4238898.07 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/19-2025, contratista:Gabriela 

Guadalupe Guzmán Andrade, convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:4238898.07, 

importe_modificado:4238898.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1643.85}}

{2577473/proyecto_INICIO, 2577473/proyecto_PROCESO, 

2577473/proyecto_FIN, 2577473/proyecto_INICIO, 

2577473/proyecto_FIN, 2577473/proyecto_PROCESO, 

2577473/proyecto_FIN, 2577473/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El Municipio de Salina Cruz llevó a cabo, durante el ejercicio fiscal 2026, el proceso 

de entrega-recepción, derivado de la conclusión y seguimiento de diversos trámites administrativos, en 

estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados del Estado de Oaxaca., trimestre:4.0, usuario:luislopezv, fecha:2026-01-19}}

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: 

{observación:se regresa(2), trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs6: 

{observación:se regresa(2), trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs7: 

{observación:se regresa(2), trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs8: 

{observación:se regresa(2), trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577526 Proyecto de inversión 2032043.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1422430.58, 

modificado:1422430.58}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609613.1, 

modificado:609613.1}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD TOTOJA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC - 115635
20 Oaxaca 86

San Agustín 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Tlacotepec 115635 S 35 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:TOTOJÁ, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC CALLES 

CERCANAS A DONDE SE ENCUENTRA UBICADO LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDA DE TOTOJA, 

lon:-97.51546615, lat:17.22691879}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577526/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577527 Proyecto de inversión 786900.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786900.9, modificado:786900.9}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS EN LA 

LOCALIDAD DE TOTOJA - 107226
20 Oaxaca 86

San Agustín 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Agustín Tlacotepec 107226 S 35 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:TOTOJÁ, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC TODAS LAS 

VIVIENDAS PERTENECEN A LA LOCALIDAD DE TOTOJA, lon:-97.51924585, lat:17.22295548}}
15-09-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577527/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579833 Proyecto de inversión 235550

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235550.0, modificado:235550.0}}

Rehabilitación del Alumbrado Público en las calles Hidalgo, Benito Juárez, Francisco I. Madero, 

Ayuntamiento, Santo Domingo y Patriotas en la Localidad de Santo Domingo Yodohino. - 116156
20 Oaxaca 524

Santo Domingo 

Yodohino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yodohino 116156 S 100 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:524, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo Santo Domingo Yodohino 

69296 SANTO DOMINGO YODOHINO, SANTO DOMINGO YODOHINO ENTRE Calle Reforma Y Calle 

Benito Juarez Calle Patriotas La obra se ubica en el centro de la poblacion, sobre las calles principales, 

lon:-97.68259251, lat:17.61571357}}

29-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579833/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579838 Proyecto de inversión 2286461.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2286461.42, 

modificado:2286461.42}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CLAVE V20DTV0515G EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTIAGO CUIXTLA - 

56028

20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 56028 S 606 6131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:571.81, 

meta_modificada:571.81}

}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:Camino SANTOS REYES NOPALA - SANTIAGO 

CUIXTLA 7 0 71965 SANTIAGO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA LA ESCUELA TELESECUNDARIA SE 

ENCUENTRA EN LA CARRETERA QUE CONDUCE DE SANTOS REYES NOPALA A LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO CUIXTLA, APROX A 1 , lon:-97.18150906, lat:16.06463518}}

10-07-2025 07-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579838/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302579839 Proyecto de inversión 1011309.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011309.7, 

modificado:1011309.7}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 39 CLAVE 

20DST0047Q EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA. - 

69145

20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 69145 S 172 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:113.6, 

meta_modificada:113.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Calle Rivera del Rio Barrio Barrio San Antonio 71960 

SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA ENTRE Calle Díaz Ordaz Y Calle Ignacio Zaragoza La 

escuela Secundaria Tecnica se encuentra a un costado del campo municipal de futbol, y, lon:-

97.14132355, lat:16.10394071}}

23-07-2025 21-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579839/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579840 Proyecto de inversión 2069444.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2069444.03, 

modificado:2069444.03}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN CAMPO DE FUTBOL 01 EN ESPACIO PÚBLICO 

MULTIDEPORTIVO EN SANTOS REYES NOPALA - 55669
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 55669 S 3145 2731 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:394.0, 

meta_modificada:394.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTOS REYES NOPALA - Paraje 

El Aguacate 1 0 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA El espacio multideportivo se 

encuentra en El Paraje El Aguacate, para llegar de dirige a la salida del pueblo, rumbo a, lon:-

97.14000892, lat:16.12086002}}

01-07-2025 28-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579840/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579841 Proyecto de inversión 1258347.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1258347.54, 

modificado:1258347.54}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE 

SANTOS REYES NOPALA MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA. - 65347
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 65347 S 1124 948 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:440.55, 

meta_modificada:440.55}

}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Avenida Acceso Principal o Avenida Hidalgo Colonia 

Colonia Santa Cruz 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA ENTRE Calle 1 de mayo Y 

Calle 5 de mayo Acceso y entrada principal al municipio de Santos Reyes Nopala, también s, lon:-

97.14479473, lat:16.10196722}}

28-07-2025 26-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579841/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579842 Proyecto de inversión 4107231.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4107231.12, 

modificado:4107231.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, EN ACCESO PRINCIPAL, TRAMO DE LA CALLE 1 DE MAYO A LA CALLE 5 DE MAYO. - 64644
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 64644 S 3145 2731 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3008.0, 

meta_modificada:3008.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Avenida Acceso Principal o Avenida Hidalgo Colonia 

Santa Cruz y jacarandas 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA Acceso y entrada 

principal al municipio de Santos Reyes Nopala, también se le llama Avenida Hidalgo; Es call, lon:-

97.14480753, lat:16.10191236}}

15-07-2025 12-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579842/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579843 Proyecto de inversión 905326.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:905326.73, 

modificado:905326.73}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL MUNICIPIO DE 

SANTOS REYES NOPALA - 79861
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 79861 S 3145 2731 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Avenida Acceso Principal o Avenida Hidalgo Colonia 

Santa Cruz Y Jacarandas 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA Acceso y entrada 

principal al municipio de Santos Reyes Nopala, también se le llama Avenida Hidalgo; Es call, lon:-

97.14478831, lat:16.10162428}}

15-08-2025 13-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579843/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579844 Proyecto de inversión 1797967.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1797967.04, 

modificado:1797967.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES EN LA 

LOCALIDAD DE CERRO DEL AIRE MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA. - 82599
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 82599 S 572 482 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1134.0, 

meta_modificada:1134.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:8, direccion:Camino Cerro del Aire - agencia del El Aguacatal 1 0 

71960 CERRO DE AIRE, SANTOS REYES NOPALA Camino de salida de la agencia de Cerro del Aire hacia 

la agencia de la Matraca del municipio de Santos Reyes Nopala, lon:-97.20697776, lat:16.11115116}}

20-08-2025 18-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579844/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579845 Proyecto de inversión 1601806.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1601806.37, 

modificado:1601806.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN JOSÉ 

ATOTONILCO - 62387
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 62387 S 308 276 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:116.58, 

meta_modificada:116.58}

}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL SAN JOSÉ ATOTONILCO, 

SANTOS REYES NOPALA El sitio para la construcción del centro de salud, esta ubicada en la calle 

principal de la población, partiendo de la agencia y galera municipal hacia mano izquierda , lon:-

97.18116146, lat:16.10420673}}

02-07-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579845/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579846 Proyecto de inversión 638857.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638857.76, 

modificado:638857.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN EL 

BARRIO LOS MANGALES EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL AIRE MUNICIPIO DE SANTOS REYES 

NOPALA - 82276

20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 82276 S 182 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:422.0, 

meta_modificada:422.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:8, direccion:Calle Calle principal Barrio Los Mangales Barrio LOS 

MANGALES 71960 CERRO DE AIRE, SANTOS REYES NOPALA ENTRE Calle Calle principal del barrio Vista 

Hermosa Y El barrio los mangales se ubica en la parte alta de la localidad de Cerr, lon:-97.20501624, 

lat:16.10717148}}

20-08-2025 18-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579846/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579847 Proyecto de inversión 3123634.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3123634.59, 

modificado:3123634.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL (PUENTE COLGANTE) EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD 

EL PARAÍSO TILTEPEC EN EL RIO EL MULATO. - 65136
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 65136 S 1899 1864 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:57.0, 

meta_modificada:57.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:99, direccion:Camino SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC - EL 

PARAISO 2 0 71963 EL PARAÍSO, SANTOS REYES NOPALA De la carretera que conduce de Tiltepec 

hacia la colonia el Paraíso, se desvía hacia el Rio El Mulato., lon:-97.16896727, lat:16.07543581}}

14-07-2025 11-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579847/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579848 Proyecto de inversión 821292.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821292.38, 

modificado:821292.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN EL 

BARRIO VISTA HERMOSA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL AIRE MUNICIPIO DE SANTOS REYES 

NOPALA. - 79943

20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 79943 S 206 162 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:567.0, 

meta_modificada:567.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:102, direccion:Calle Calle Principal Barrio Vista Hermosa 71960 

VISTA HERMOSA, SANTOS REYES NOPALA ENTRE Calle Entrada a los Mangales Y Calle hacia la agencia 

de Rancho Nuevo Calle principal del barrio vista hermosa en la localidad de cerro del , lon:-97.20720582, 

lat:16.10707937}}

18-08-2025 16-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579848/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579849 Proyecto de inversión 1790326.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1790326.59, 

modificado:1790326.59}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN 

SANTOS REYES NOPALA - 66184
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 66184 S 3145 2731 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1054.0, 

meta_modificada:1054.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:88, direccion:Camino Mercado nuevo ubicado en la Pitiona - 

Paraje el Aguacate (unidad deport) 1 0 71960 LOMA BONITA, SANTOS REYES NOPALA Camino de 

salida Nopala rumbo a San Juan Lachao, desviación derecha en el mercado nuevo, rumbo a la finca e, 

lon:-97.1419419, lat:16.11943389}}

14-07-2025 11-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579849/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579850 Proyecto de inversión 750061.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750061.34, 

modificado:750061.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ATOTONILCO MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA - 79046
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 79046 S 308 276 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:85.0, 

meta_modificada:85.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:Calle Entrada Principal Pueblo san jose atotonilco 

71960 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA ENTRE Calle Calle de la agencia Y Ninguno 

camino de la rivera del rio Calle que conduce hacia la Rivera del rio, con inicio en Prima, lon:-

97.17999604, lat:16.10590365}}

18-08-2025 16-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579850/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579851 Proyecto de inversión 750547.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750547.93, 

modificado:750547.93}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA FORMAL JUAN ESCUTIA 

CLAVE 20DPR3498B EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC MUNICIPIO DE 

SANTOS REYES NOPALA - 98372

20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 98372 S 92 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:16.5, 

meta_modificada:16.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:19, direccion:Calle Calle del cerrito Pueblo Santa Maria 

Magdalena Tiltepec 71960 SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, SANTOS REYES NOPALA Del centro 

de la poblacion de Santa Maria Magdalena Tiltepec, toma la calle principal para el Barrio Arriba, h, lon:-

97.16677488, lat:16.06190499}}

08-09-2025 27-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579851/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579866 Proyecto de inversión 989079.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989079.34, 

modificado:989079.34}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO 

JUÁREZ - 71159
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 71159 S 146 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:406.0, 

meta_modificada:406.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:2, direccion:Camino tanque de almacenamiento - centro de salud 

0 406 69866 BENITO JUÁREZ, SANTO TOMÁS OCOTEPEC NOS COLOCAMOS FRENTE A LA AGENCIA 

MUNICIPAL, DE ESE PUNTO NOS DIRIGIMOS EN DIRECCIÓN AL NORTE 60.00 M HASTA LLEGAR AL 

TANQUE DE ALMA, lon:-97.77213993, lat:17.09818114}}

15-08-2025 12-11-2025 988553.16 988553.16 988553.16 988553.16 988553.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO-532/COP/FAISMUN/12/012/2025, 

contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, monto:988553.16, 

importe_modificado:988553.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:406.0}}
{2579866/proyecto_INICIO, 2579866/proyecto_FIN, 

2579866/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579867 Proyecto de inversión 989109.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, 

modificado:989109.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE INDIKA YUKU 

EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 69258
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 69258 S 219 211 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:7, direccion:Camino / Vereda AGENCIA FCO VILLA - PARAJE 

INDIKA YUKU 0 530 69867 FRANCISCO VILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC NOS UBICAMOS EN LA 

AGENCIA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO AVANZAMOS 280.00 M HACIA EL SUROESTE AL LLEGAR A 

ESE PUNTO NOS DIRIGIMOS, lon:-97.75524702, lat:17.12111436}}

18-08-2025 16-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}}
{2579867/proyecto_INICIO, 2579867/proyecto_PROCESO, 

2579867/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579868 Proyecto de inversión 990725.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990725.23, 

modificado:990725.23}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE YUSKOO 1 EN LA 

LOCALIDAD DE PLAN ALEMÁN - 103674
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 103674 S 35 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1875.0, 

meta_modificada:1875.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:8, direccion:Camino / Terracería CRUCERO DE LAZARO CARDENAS-

PLAN ALEM - PARAJE YUSKOO 1 1 200 69866 LÁZARO CÁRDENAS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC 

POSICIONÁNDOSE FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PLAN ALEMÁN AVANZAMOS SOBRE EL 

CAMINO HACIA EL SUR, PASAN, lon:-97.75587467, lat:17.08615549}}

20-09-2025 18-11-2025 988578.26 988578.26 988578.26 988578.26 988578.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO-532/COP/FAISMUN/14/015/2025, 

contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, monto:988578.26, 

importe_modificado:988578.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1875.0}}
{2579868/proyecto_INICIO, 2579868/proyecto_PROCESO, 

2579868/proyecto_FIN, 2579868/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579882 Proyecto de inversión 1697653.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1697653.86, 

modificado:1697653.86}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCÓN, 

MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 47086
20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Lachixío 47086 S 50 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2121.0, 

meta_modificada:2121.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:Calle 2da la rosa Pueblo EJIDO EL RINCON 71440 

EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Calle AL CAMPO Y Calle AL CAMPO EL PUNTO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA A 2KM AL SUR TOMANDO COMO REFERENCIA LA ESCUELA PRIMARIA 

RAFAEL RAMIREZ, lon:-97.04588727, lat:16.61690335}}

14-07-2025 11-10-2025 1697653.86 1697653.86 1697653.86 1697653.86 1204714.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVL/535/FAISMUN/006/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE 

LACHIXIO, monto:1697653.86, importe_modificado:1697653.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2121.0}}
{2579882/proyecto_INICIO, 2579882/proyecto_PROCESO, 

2579882/proyecto_INICIO, 2579882/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579884 Proyecto de inversión 486939.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:486939.5, modificado:486939.5}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE CHALAA, 

MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 47118
20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Lachixío 47118 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:430.0, 

meta_modificada:430.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LLANO DE CHALAA 71440 

LLANO DE CHALAA, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Calle AL CAMPO Y LA REFERENCIA SE UBICA SOBRE 

LA VIVIENDA DEL SR ESTELITA REYES GARCIA, SE UBICA A 1KM AL SURESTE TOMANDO COMO 

REFERENCIA EL , lon:-97.00672566, lat:16.6917489}}

14-07-2025 11-09-2025 486939.5 486939.5 486939.5 486939.5 146081.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVL/535/FAISMUN/005/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE 

LACHIXIO, monto:486939.5, importe_modificado:486939.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}}

{2579884/proyecto_INICIO, 2579884/proyecto_PROCESO, 

2579884/proyecto_INICIO, 2579884/proyecto_PROCESO, 

2579884/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579885 Proyecto de inversión 992708.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992708.27, 

modificado:992708.27}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCON, 

MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 47110
20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Vicente Lachixío 47110 S 846 722 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:99.75, 

meta_modificada:99.75}}

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería EJIDO EL RINCON 71440 

EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Ninguno AL CAMPO Y Ninguno AL CAMPO Ninguno 

AL CAMPO LA REFERENCIA SE UBICA A 1.2 KM AL SURESTE DE LA ESCUELA PRESCOLAR GABRIELA 

MISTRAL D, lon:-97.04247301, lat:16.64972243}}

14-07-2025 11-09-2025 992708.27 992708.27 992708.27 992708.27 726749.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVL/535/FAISMUN/003/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN VICENTE LACHIXIO, monto:992708.27, importe_modificado:992708.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.75}}
{2579885/proyecto_PROCESO, 2579885/proyecto_INICIO, 

2579885/proyecto_PROCESO, 2579885/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577902 Proyecto de inversión 463786.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:463786.76, 

modificado:463786.76}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL TABAJE MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

PEÑASCO - 116157
20 Oaxaca 167 San José del Peñasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San José del Peñasco 116157 S 47 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1479.0, 

meta_modificada:1479.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:3, direccion:Calle sin nombre 70833 EL TABAJE, SAN JOSÉ DEL 

PEÑASCO ENTRE Calle sin nombre Y se encuentran en distintas calles de la localidad del tabaje, lon:-

96.48934818, lat:16.26136402}}

29-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577902/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577904 Proyecto de inversión 724357.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724357.48, 

modificado:724357.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ CAMINO A ARROYO GRANDE - 111883
20 Oaxaca 168

San José Estancia 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Estancia Grande 111883 S 66 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN JOSE ESTANCIA 

GRANDE 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE ENTRE Calle BENITO 

JUAREZ Y Calle ZARAGOZA Calle ARROYO GRANDE SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL PALACIO 

MUNICIPAL EN LA LOCAL, lon:-98.25203226, lat:16.36502501}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577904/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577905 Proyecto de inversión 782024.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:782024.75, 

modificado:782024.75}}

REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL TERRITORIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 

ESTANCIA GRANDE - 51447
20 Oaxaca 168

San José Estancia 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Estancia Grande 51447 S 481 457 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25000.0, 

meta_modificada:25000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:Camino / Brecha INICIA EN CABECERA MUNICIPAL - A 

LOS ENCIERROS DE LOS CAMPESINOS 25 70 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ 

ESTANCIA GRANDE EL CAMINO COSECHERO INICIAN DENTRO DE LA ZONA URBANA Y QUE 

CONDUCEN A LOS GANADEROS Y , lon:-98.25221156, lat:16.36294435}}

30-06-2025 23-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577905/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577906 Proyecto de inversión 482730.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:482730.2, modificado:482730.2}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL PARAJE LOS SALINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 

ESTANCIA GRANDE - 111742
20 Oaxaca 168

San José Estancia 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Estancia Grande 111742 S 481 457 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:Calle independencia Pueblo san jose estancia grande 

71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE ENTRE Calle venustiano carranza Y 

Avenida carretera acapulco-salina cruz la obra se localiza cerca del tecnologico nacion, lon:-

98.25029582, lat:16.36105727}}

24-09-2025 27-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577906/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577912 Proyecto de inversión 2750864.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2750864.24, 

modificado:2750864.24}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE GENOVA NUEVO PROGRESO, 

EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 72909
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 72909 S 91 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:62, direccion:SAN JOSE TENANGO - GENOVA NUEVO PROGRESO 

21 0 GÉNOVA NUEVO PROGRESO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 45 MINUTOS DE VIAJE 

DESDE EL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.71450688, lat:18.2428237}}

15-06-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577912/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577913 Proyecto de inversión 2060789.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2060789.21, 

modificado:2060789.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 111674
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 111674 S 90 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3972.98, 

meta_modificada:3972.9

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:134, direccion:SAN JOSE TENANGO - CAÑADA GRANDE 21 0 

PALO ZORRILLO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 47 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN 

JOSE TENANGO , lon:-96.68912064, lat:18.24171673}}

18-08-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577913/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577914 Proyecto de inversión 2086719.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2086719.29, 

modificado:2086719.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD 

DE PIEDRA DE LA LUZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 89809
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 89809 S 112 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:128, direccion:SAN JOSE TENANGO - PIEDRA DE A LUZ 12 0 

PIEDRA DE LA LUZ, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 29 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN 

JOSE TENANGO , lon:-96.66039848, lat:18.15581852}}

19-08-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577914/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577915 Proyecto de inversión 2461912.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2461912.25, 

modificado:2461912.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LAGUNA, EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 61428
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 61428 S 115 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1710.0, 

meta_modificada:1710.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:70, direccion:SAN JOSE TENANGO - PLAN DE LAGUNA 1 0 PLAN 

DE LAGUNA, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE 

TENANGO , lon:-96.72830332, lat:18.15827915}}

12-06-2025 11-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577915/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577916 Proyecto de inversión 5362841.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5362841.21, 

modificado:5362841.21}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE 

RAYO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 89862
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 89862 S 119 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2858.0, 

meta_modificada:2858.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:69, direccion:SAN JOSE TENANGO - AGUA DE RAYO 1 0 AGUA DE 

RAYO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 4 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE 

TENANGO , lon:-96.71684291, lat:18.15997256}}

21-08-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577916/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577917 Proyecto de inversión 1755128.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1755128.67, 

modificado:1755128.67}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA APESTOSA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

TENANGO - 89749
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 89749 S 145 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2835.26, 

meta_modificada:2835.2

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:145, direccion:SAN JOSE TENANGO - AGUA APESTOSA 14 0 

AGUA APESTOSA, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 35 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN 

JOSE TENANGO , lon:-96.65134093, lat:18.15098177}}

20-08-2025 19-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577917/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577918 Proyecto de inversión 1591139.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1591139.61, 

modificado:1591139.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PALO PLUMAJE, EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 61425
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 61425 S 105 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1186.0, 

meta_modificada:1186.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:30, direccion:SAN JOSE TENANGO - PALO PLUMAJE 4 0 PALO 

PLUMAJE, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 12 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE 

TENANGO , lon:-96.72079062, lat:18.17293754}}

04-06-2025 03-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577918/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577919 Proyecto de inversión 3571698.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3571698.94, 

modificado:3571698.94}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN TRAMO: CERRO DE LA CRUZ-PUERTO BUENAVISTA, EN LA 

LOCALIDAD DE CERRO DE LA CRUZ (PUERTO BUENAVISTA), EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 

116338

20 Oaxaca 171 San José Tenango
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 116338 S 98 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2170.0, 

meta_modificada:2170.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:13, direccion:SAN JOSE TENANGO - PUERTO BUENAVISTA 15 0 

PUERTO BUENAVISTA, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA 32 MINUTOS DE VIJAE DEL CENTRO DE 

SAN JOSE TENANGO , lon:-96.65307355, lat:18.21794219}}

19-08-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577919/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577920 Proyecto de inversión 2892828.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2892828.91, 

modificado:2892828.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO 

DE SAN JOSÉ TENANGO - 77288
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 77288 S 92 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1860.0, 

meta_modificada:1860.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:172, direccion:SAN JOSE TENANGO - RANCHO GUADALUPE 21 0 

RANCHO GUADALUPE, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 52 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE 

SAN JOSE TENANGO , lon:-96.62331079, lat:18.11109592}}

18-08-2025 17-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577920/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577921 Proyecto de inversión 2650125.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2650125.69, 

modificado:2650125.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SITIO CABALLERO, EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JOSÉ TENANGO - 60860
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 60860 S 126 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1710.0, 

meta_modificada:1710.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:16, direccion:SAN JOSE TENANGO - SITIO CABALLERO 16 0 SITIO 

CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 37 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE 

TENANGO , lon:-96.65370904, lat:18.18882686}}

02-06-2025 31-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577921/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577922 Proyecto de inversión 1956517.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1956517.53, 

modificado:1956517.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD 

DE CERRO ALTO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 77552
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 77552 S 156 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:547.0, 

meta_modificada:547.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:147, direccion:SAN JOSE TENANGO - CERRO ALTO 15 0 CERRO 

ALTO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 38 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE 

TENANGO, lon:-96.64011516, lat:18.1481676}}

20-08-2025 19-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577922/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577923 Proyecto de inversión 1146739.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1146739.67, 

modificado:1146739.67}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PALO PLUMAJE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

TENANGO - 89534
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 89534 S 162 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1770.68, 

meta_modificada:1770.6

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:30, direccion:SAN JOSE TENANGO - PALO PLUMAJE 4 0 PALO 

PLUMAJE, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 11 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE 

TENANGO , lon:-96.72091991, lat:18.17306325}}

19-08-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577923/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577924 Proyecto de inversión 3106984.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3106984.96, 

modificado:3106984.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CAMINO DE YESO, EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 61279
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 61279 S 112 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2170.0, 

meta_modificada:2170.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:38, direccion:SAN JOSE TENANGO - CAMINO DE YESO 2 0 

CAMINO DE YESO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN 

JOSE TENANGO , lon:-96.73962953, lat:18.14700467}}

23-06-2025 22-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577924/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577925 Proyecto de inversión 3414875.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3414875.63, 

modificado:3414875.63}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD 

DE CERRO LIQUIDAMBAR, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 72998
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 72998 S 96 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:558.0, 

meta_modificada:558.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:39, direccion:SAN JOSE TENANGO - CERRO LIQUIDAMBAR 6 0 

CERRO LIQUIDÁMBAR, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 16 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE 

SAN JOSE TENANGO , lon:-96.67816478, lat:18.14579631}}

05-06-2025 07-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577925/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577926 Proyecto de inversión 3683841.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3683841.94, 

modificado:3683841.94}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 42 CLAVE: 

20DST0045S, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENANGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 

114839

20 Oaxaca 171 San José Tenango
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San José Tenango 114839 S 253 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:659.0, 

meta_modificada:659.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:SAN JOSE TENANGO - SECUNDARIA TECNICA NO. 42 

0 800 SAN JOSÉ TENANGO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 3 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO 

DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.71467997, lat:18.15513674}}

25-08-2025 26-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577926/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577927 Proyecto de inversión 5997253.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5997253.26, 

modificado:5997253.26}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA CERRO CENTRAL , 

EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 98156
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 98156 S 146 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:14431.35, 

meta_modificada:14431.

35}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:9, direccion:SAN JOSE TENANGO - LOMA ALTA, CERRO CENTRAL 

40 0 CERRO CENTRAL, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 1 HORA 22 MINUTPS DE VIAJE DEL 

CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.60129103, lat:18.15351345}}

20-08-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577927/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577928 Proyecto de inversión 2529332.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2529332.79, 

modificado:2529332.79}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TRAMO AGUA DULCE-ALTAMIRA (TERCERA ETAPA) EN LA 

LOCALIDAD DE ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 61308
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 61308 S 110 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1710.0, 

meta_modificada:1710.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:7, direccion:SAN JOSE TENANGO - ALTAMIRA 14 0 ALTAMIRA, 

SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 35 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , 

lon:-96.65514291, lat:18.13564539}}

27-06-2025 26-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577928/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577929 Proyecto de inversión 2950233.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2950233.95, 

modificado:2950233.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE UNION HIDALGO, EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 97906
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 97906 S 123 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1860.0, 

meta_modificada:1860.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:19, direccion:SAN JOSE TENANGO - UNION DE HIDALGO 18 0 

UNIÓN DE HIDALGO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 44 MINUTOS DE VIJAE DEL CENTRO DE 

SAN JOSE TEANANGO , lon:-96.74533618, lat:18.22757886}}

19-08-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577929/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577930 Proyecto de inversión 2834358.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2834358.43, 

modificado:2834358.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE AGUA TINTA (POZO 

DE AGUILA), EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 61298
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 61298 S 99 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1995.0, 

meta_modificada:1995.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:36, direccion:SAN JOSE TENANGO - AGUA DE TINTA POZO DE 

AGUILA 11 0 AGUA TINTA (POZO DE ÁGUILA), SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 23 MINUTOS DE 

VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.67989813, lat:18.20148334}}

29-06-2025 28-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577930/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577931 Proyecto de inversión 869933.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869933.23, 

modificado:869933.23}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), TRAMO PUERTO BUENAVISTA-CERRO DE 

LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 61318
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 61318 S 116 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:570.0, 

meta_modificada:570.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:13, direccion:SAN JOSE TENANGO - PUERTO BUENAVISTA 14 0 

PUERTO BUENAVISTA, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 29 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE 

SAN JOSE TENANGO , lon:-96.65223361, lat:18.21796855}}

05-06-2025 04-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577931/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577932 Proyecto de inversión 3388098.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3388098.65, 

modificado:3388098.65}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO TRUENO, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 116373
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 116373 S 120 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:547.8, 

meta_modificada:547.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:41, direccion:SAN JOSE TENANGO - CERRO TRUENO 12 0 CERRO 

TRUENO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE 

TENANGO , lon:-96.741345, lat:18.20910962}}

19-08-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577932/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577933 Proyecto de inversión 3124650.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3124650.62, 

modificado:3124650.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA 

(AGUA COLORADA), EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 60865
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 60865 S 115 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2166.0, 

meta_modificada:2166.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:67, direccion:SAN JOSE TENANGO - TIERRA COLORADA - AGUA 

COLORADA 12 0 TIERRA COLORADA (AGUA COLORADA), SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 29 

MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.66982442, lat:18.17370426}}

02-06-2025 01-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577933/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577934 Proyecto de inversión 3494873.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3494873.9, 

modificado:3494873.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SITIO IGLESIA, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 101884
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 101884 S 102 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2170.0, 

meta_modificada:2170.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:17, direccion:SAN JOSE TENANGO - SITIO IGLESIA 18 0 SITIO 

IGLESIA, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 38 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE 

TENANGO , lon:-96.69105022, lat:18.22522426}}

19-08-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577934/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402622249 Proyecto de inversión 328997.83

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:328997.83, modificado:328997.83}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREM 

20DPR3308U 

5320012764200125

S 220 224 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:689.0, 

meta_modificada:689.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7506, lat:16.9507}} 10-12-2025 31-03-2026 328997.83 328997.83 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:AVEP, ASESORÍAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:328997.83, importe_modificado:328997.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2622249/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577438 Proyecto de inversión 963808.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963808.78, 

modificado:959953.55}}

Construcción del Sistema de Agua Entubada en la Localidad de Guadalupe Nuevo Tenochtitlán - 112485 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 112485 S 232 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1021.2, 

meta_modificada:1021.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:19, direccion:Calle ADOLFO LÓPEZ MATEOS Pueblo Guadalupe 

Nuevo Tenochtitlán 71013 GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO EN LA 

LOCALIDAD NOS UBICAMOS SOBRE LA AV. PRINCIPAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN INTERSECCIÓN 

CON LA CALLE VICENTE, lon:-97.8622571, lat:17.02060341}}

01-10-2025 29-11-2025 959953.55 959953.55 959953.55 959953.55 959953.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/019/018/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ART-MAR S.A.S., convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE 

GUERRERO, monto:959953.55, importe_modificado:959953.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1021.2}}

{2577438/proyecto_INICIO, 2577438/proyecto_FIN, 

2577438/proyecto_PROCESO, 2577438/proyecto_FIN, 

2577438/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579153 Proyecto de inversión 610926.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610926.12, 

modificado:412169.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZAPOTECAS 3ª ETAPA DE 

LA AGENCIA MONTE ALBAN - 88051
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 88051 S 8 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:271.83, 

meta_modificada:271.83}

}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:2, direccion:Calle ZAPOTECAS Pueblo AGENCIA MONTE ALBAN 

71222 MONTEALBÁN, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle GRANADOS Y Calle LIBERTAD Calle 

MONTE ALBAN CALLE ZAPOTECAS ENTRE CALLE GRANADOS Y CALLE LIBERTAD, lon:-96.78142975, 

lat:17.05341585}}

18-08-2025 16-09-2025 412169.9 412169.9 412169.9 412169.9 412169.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/AD/008/2025, 

contratista:ECOCONSTRUCCIONES INGENIUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA  

ATZOMPA, monto:412169.9, importe_modificado:412169.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.83}}
{2579153/proyecto_INICIO, 2579153/proyecto_FIN, 

2579153/proyecto_PROCESO, 2579153/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576966 Proyecto de inversión 1339906.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1339906.76, 

modificado:1339906.77}}

REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE 

GUERRERO - 114535
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 114535 S 8210 7553 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:170.45, 

meta_modificada:170.45}

}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle CAMPESINA Pueblo CUILAPAM DE GUERRERO 

71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle 

CAMPESINA Calle LIBERTAD EL PROYECTO SE REALIZARA A UNOS 50 METROS DE LA CARRETERA 

PRINCIPAL OAXACA - ZAAC, lon:-96.78015768, lat:16.99392909}}

01-10-2025 30-10-2025 1339906.77 1339906.77 401972.03 401972.03 401972.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/018/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:1339906.77, importe_modificado:1339906.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}
{2576966/proyecto_INICIO, 2576966/proyecto_PROCESO, 

2576966/proyecto_INICIO, 2576966/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:actualizar avance físico y financiero el plazo de ejecucion ya venció   , trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:agregar acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577738 Proyecto de inversión 3414908.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3414908.07, 

modificado:3412718.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SECCIÓN ARROYO CRECIDO 

DE ABAJO, TRAMOS DEL KM 1+150 AL KM 1+200, KM 2+144 AL KM 2+344, Y KM 2+470 AL KM 2+520 - 

82254

20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 82254 S 138 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1350.0, 

meta_modificada:1350.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:28, direccion:Camino / Terracería agua de tierra - arroyo crecido 

de arriba 1 17 68462 SECCIÓN ARROYO CRECIDO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ saliendo del 

monumento a la mazateca avanzamos sobre la carretera federal san felipe jalapa de diaz-tuxtepe, lon:-

96.50252602, lat:18.07992407}}

23-06-2025 06-08-2025 527969.84 527969.84 527969.84 527969.84 527969.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/005/IR/2025, contratista:C. 

ARTURO VARGAS MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:3412718.9, importe_modificado:3412718.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}}
{2577738/proyecto_PROCESO, 2577738/proyecto_INICIO, 

2577738/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250202533873 Acción 256509

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:256509.0, modificado:150000.0}}

SERVICIOS PROFESIONALES - 128 20 Oaxaca 61 Monjas Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Monjas 128-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.63677, lat:16.367186}}
14-04-2025 31-12-2025 150000 150000 150000 146120.7 146120.7

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MM/R33/FIII/GI/001/2025, contratista:GRUPO SIGA 

CONSULTORÍA MUNICIPAL S.C., convocante:MUNICIPIO DE MONJAS, monto:150000.0, 

importe_modificado:150000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}
{2533873/proyecto_INICIO, 2533873/proyecto_PROCESO, 

2533873/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577935 Proyecto de inversión 2801594.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2801594.46, 

modificado:2801594.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CABALLERO, EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JOSÉ TENANGO - 98059
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 98059 S 154 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:270.0, 

meta_modificada:270.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:26, direccion:SAN JOSE TENANGO - AGUA CABALLERO 1 0 AGUA 

CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 6 MINUTOS DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , 

lon:-96.71040578, lat:18.16067953}}

22-08-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577935/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577936 Proyecto de inversión 3998585.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3998585.75, 

modificado:3998585.75}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TRAMO-SAN MARTIN-RANCHO GUADALUPE (SEGUNDA ETAPA), EN LA 

LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 60868
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 60868 S 102 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:8759.32, 

meta_modificada:8759.3

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:172, direccion:SAN JOSE TENANGO - SAN MARTIN RANCHO 

GUADALUPE 23 0 RANCHO GUADALUPE, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 56 MINUTOS DEL 

CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.62344502, lat:18.11109759}}

07-06-2025 06-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577936/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577937 Proyecto de inversión 2758320.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2758320.98, 

modificado:2758320.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CERRO CENTRAL, EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 101621
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 101621 S 112 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1860.0, 

meta_modificada:1860.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:9, direccion:SAN JOSE TENANGO - CERRO CENTRAL 18 0 CERRO 

CENTRAL, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 49 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE 

TENANGO , lon:-96.60545462, lat:18.14528847}}

18-08-2025 17-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577937/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577938 Proyecto de inversión 5994366.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5994366.73, 

modificado:5994366.73}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CERRO TRUENO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

TENANGO - 112810
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 112810 S 128 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:6704.0, 

meta_modificada:6704.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:102, direccion:SAN JOSE TENANGO - CERRO TRUENO 15 0 

BARRIO SAN JERÓNIMO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 37 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO 

DE SAN JOSE TENANGO, lon:-96.74564513, lat:18.21245093}}

22-08-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577938/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577949 Proyecto de inversión 492630.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492630.83, 

modificado:492630.83}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PARAJE LA AGENCIA DE POLICIA LA CIENEGA - 

107132
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 107132 S 62 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:20.56, 

meta_modificada:20.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:2, direccion:Calle PARAJE AGENCIA DE POLICIA LA CIENEG Paraje 

AGENCIA DE POLICIA LA CIENEGA 69300 LA CIÉNEGA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA Calle 

INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA JUSTO ENTRE LA CLINICA Y LA AGENCIA DE POLICIA, lon:-

97.29920707, lat:17.75886372}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577949/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577950 Proyecto de inversión 265972.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265972.75, 

modificado:265972.75}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) EN EL BARRIO CUESTA 

BLANCA EN LA LOCALIDAD DE RIO POBLANO - 107186
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 107186 S 58 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:5, direccion:Camino AGENCIA RIO POBLANO - PARAJE CUESTA 

BLANCA 7 0 69300 RÍO POBLANO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA SE ENCUENTRA CERCANO A 

LA AGENCIA, lon:-97.2665552, lat:17.78285013}}

10-09-2025 09-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577950/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577951 Proyecto de inversión 427572.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427572.34, 

modificado:427572.34}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE 

GONZALEZ. - 107190
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 107190 S 58 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:5, direccion:Calle VICENTE GONZALEZ Colonia VICENTE 

GONZALEZ 69300 RÍO POBLANO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle 

VICENTE GONZALEZ SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ABAJO CERCA DE LA AGENCIA, lon:-

97.26317293, lat:17.78233421}}

23-09-2025 22-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577951/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577952 Proyecto de inversión 2774923.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2774923.32, 

modificado:335955.86}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VIAS DEL FERROCARRIL, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA IBERIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN - 69116
20 Oaxaca 177

San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 69116 S 68 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:4, direccion:Calle LAS VIAS DEL FERROCARRIL 68600 IBERIA, SAN 

JUAN BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE PRINCIPAL Calle CALLE 

PRINCIPAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, Y ESTA A 200 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-96.9748721, lat:17.79202019}}

01-08-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/010/2025, 

contratista:CONSTRUINGENIERIA CAVMA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, 

monto:335955.86, importe_modificado:335955.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577952/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:solicito la cancelación del folio por duplicidad, trimestre:4.0, 

usuario:juanhernandezc, fecha:2026-01-16}}

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577953 Proyecto de inversión 3120632.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3120632.41, 

modificado:448802.67}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE 

SAN PEDRO NODON, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN - 69079
20 Oaxaca 177

San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 69079 S 71 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:10, direccion:Calle LAS FLORES 68605 SAN PEDRO NODÓN, SAN 

JUAN BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle JUAREZ Y Calle INDEPENDENCIA Calle INDEPENDENCIA LA 

CALLE SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.1249691, lat:17.80074503}}

01-08-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/005A/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLAN, monto:448802.67, importe_modificado:448802.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577953/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DEL FOLIO POR DUPLICIDAD, trimestre:4.0, 

usuario:juanhernandezc, fecha:2026-01-16}}

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577957 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE - 98442 20 Oaxaca 182
San Juan Bautista 

Tlacoatzintepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec 98442 S 25 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:182, localidad:5, direccion:LA SOLEDAD, SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC CALLE DE LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, lon:-96.62354547, lat:17.87809857}}
07-07-2025 05-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577957/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577958 Proyecto de inversión 1350000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, 

modificado:1350000.0}}

AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC-ARROYO VERDE - 95090 20 Oaxaca 182
San Juan Bautista 

Tlacoatzintepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec 95090 S 541 455 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:380.0, 

meta_modificada:380.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:Camino ENTRADA DEL CAMINO PRINCIPAL - ARROYO 

VERDE 2 2000 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC LA CALLE SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA EN 

DIRECCION HACIA EL MUNICIPIO, lon:-96.5834544, lat:17.8604949}}

01-04-2025 14-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577958/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577959 Proyecto de inversión 499936.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499936.8, modificado:499936.8}}

Rehabilitación del camino sacacosechas La Soledad - Cerro Ardilla - 43033 20 Oaxaca 182
San Juan Bautista 

Tlacoatzintepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec 43033 S 25 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:5, direccion:Camino / Terracería LA SOLEDAD - CERRO ARDILLA 5 

5000 68650 LA SOLEDAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC CAMINO COSECHERO DE LA 

SOLEDAD A CERRO ARDILLA, lon:-96.63141836, lat:17.88189781}}

01-04-2025 15-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577959/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580149 Proyecto de inversión 2320000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2320000.0, 

modificado:2320000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE LA CHICUILA EN LA 

LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 51276
20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 51276 S 7514 6712 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:79.0, 

meta_modificada:79.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:Ninguno CAMINO A YAVEGO Paraje LA CHICUILA 

71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ENTRE Calle EL TRAPICHE Y Ninguno CERRO 

YAVEGO Ninguno CARRETERA FEDERAL NUM 131 SOBRE CARRETERA FEDERAL NUM 131, AL LLEGAR A 

LA UNIDAD DEPO, lon:-96.76935801, lat:16.87178845}}

08-06-2025 07-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2580149/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578088 Proyecto de inversión 2051865.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2051865.74, 

modificado:2051865.74}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE HONDURA LUCERO (1RA 

ETAPA) - 96620
20 Oaxaca 189 San Juan Comaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Comaltepec 96620 S 120 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo HONDURA LUCERO 68997 

HONDURA LUCERO, SAN JUAN COMALTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PRINCIPAL Calle PRINCIPAL 

SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL, YA QUE ES LA UNICA QUE EXISTE EN LA 

POBLACION, LA , lon:-95.92586047, lat:17.27741176}}

01-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/189/COP-005/ R33-FIII/FAISMUN/2025, 

contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA SA DE CV, convocante:SAN JUAN 

COMALTEPEC, monto:2051865.74, importe_modificado:2051865.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} {2578088/proyecto_PROCESO, 2578088/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578117 Proyecto de inversión 2586062.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2586062.99, 

modificado:2586062.99}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 

20DTV0224R, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO - 88856
20 Oaxaca 193 San Juan del Estado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan del Estado 88856 S 1339 1207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:366.9, 

meta_modificada:366.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Calle hidalgo Paraje san juan del estado 68224 SAN 

JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO ENTRE Calle 5 de mayo Y Calle camino cosechero calle 

hidalgo pasando el mo0dulo de vigilancia rumbo al aserradero., lon:-96.80137961, lat:17.26466633}}

15-09-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578117/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578118 Proyecto de inversión 1171484.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1171484.39, 

modificado:1171484.39}}

REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0224R 

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO - 60129
20 Oaxaca 193 San Juan del Estado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan del Estado 60129 S 1339 1207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:445.5, 

meta_modificada:445.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Paraje SAN JUAN DEL ESTADO 68224 

SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle CAMINO COSECHERO 

CALLE HIDALGO PASANDO EL MODULO DE VIGILANCIA, RUMBO AL ASERRADERO, lon:-96.80127319, 

lat:17.26481422}}

28-04-2025 28-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578118/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302578119 Proyecto de inversión 1125000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125000.0, 

modificado:1125000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CAM 59 CON CLAVE 20DML00598 EN LA LOCALIDAD 

DE SAN JUAN DEL ESTADO - 87403
20 Oaxaca 193 San Juan del Estado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan del Estado 87403 S 22 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:113.12, 

meta_modificada:113.12}

}

1

{geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Calle PEÑASCO Ejido SAN JUAN DEL ESTADO 68224 

SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO ENTRE Y Calle LIBERTAD Calle HIDALGO CALLE 

PEÑASCO, ESQUINO LIBERTAD., lon:-96.80438105, lat:17.27359729}}

25-08-2025 22-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578119/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578122 Proyecto de inversión 94401.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94401.97, modificado:94401.97}}

EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL POZO NORIA DE 

SAN JOSÉ LOS LAURELES - 112191
20 Oaxaca 195 San Juan Diuxi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Diuxi 112191 S 12 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:2, direccion:Calle sin nombre Pueblo SAN JOSÉ LOS LAURELES 

69946 SAN JOSÉ LOS LAURELES, SAN JUAN DIUXI LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA DONDE SE 

UBICA ACTUALMENTE EL POZO NORIA DE SAN JOSE LOS LAURELES, lon:-97.38953143, 

lat:17.26973249}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578122/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578123 Proyecto de inversión 291693.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291693.94, 

modificado:291693.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE NIÑO 

ARTILLERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIUXI - 112576
20 Oaxaca 195 San Juan Diuxi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Diuxi 112576 S 24 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.6, 

meta_modificada:144.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Calle NIÑO ARTILLERO Pueblo SAN JUAN DIUXI 69946 

SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA 

OBRA SE UBICARÁ ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ZARAGOZA Y 

ADOLFO LÓ, lon:-97.37135652, lat:17.28739825}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578123/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578193 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL RIO DE LA PEÑA AMARILLA A CIMA DE LA PEÑA AMARILLA 

DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN LA LOCALIDAD DE SECCION CENTRO SAN PEDRO YOSOSCUA - 96260
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 96260 S 82 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:18, direccion:Calle camino rural Paraje san pedro yososcua 69773 

SAN PEDRO YOSOSCUÁ, SAN JUAN MIXTEPEC camino rural de rio de l apeña amarilla a cima de la peña 

amarilladel km 0+000 al km 3+000, lon:-97.81198993, lat:17.25150287}}

18-08-2025 16-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578193/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578194 Proyecto de inversión 420000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420000.0, modificado:420000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

RETOÑO - 81027
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 81027 S 18 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:60, direccion:Ninguno RIO MIXTECO A SAN PEDRO RETOÑO 

Ranchería SAN PEDRO RETOÑO 69773 SAN PEDRO RETOÑO, SAN JUAN MIXTEPEC LINEA DE 

CONDUCCION DE LA PRESA DE RIO MIXTECO., lon:-97.81204383, lat:17.28342146}}

20-08-2025 18-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578194/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578195 Proyecto de inversión 100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}}

Construcción de alumbrado público a base de paneles solares en la localidad de Milpa Tendida - 86272 20 Oaxaca 208
San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 86272 S 6 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:85, direccion:Calle camino a rio verde Ranchería milpa tendida 

69776 MILPA TENDIDA, SAN JUAN MIXTEPEC camino a rio verde, , lon:-97.87116284, 

lat:17.31927072}}

08-09-2025 12-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578195/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578196 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YUCUMAY - 90378 20 Oaxaca 208
San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 90378 S 22 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:25, direccion:Calle barranca de yucumay Ejido san isidro yucumay 

69776 SAN ISIDRO YUCUMAY, SAN JUAN MIXTEPEC TANQUE DE ALMACENAMEINTO EXISTENTE, 

RECORRIDO DENTRO DE LA BARRANCA DE YUCUMAY, lon:-97.91247282, lat:17.30226614}}

27-08-2025 25-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578196/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578197 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SAN JUAN MIXTEPEC A LA AGENCIA DE POLICÍA DE PUEBLO 

VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 15+000 EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 54823
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 54823 S 31 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:11, direccion:Camino / Terracería PUEBLO VIEJO - SAN JUAN 

MIXTEPEC 15 0 69774 PUEBLO VIEJO, SAN JUAN MIXTEPEC CAMINO PRINCIPAL DE PUEBLO VIEJO 

HACIA SA JUAN MIXTEPEC CABERA MUNICIPAL INICIA EN LA AGENCIA DE PUEBLO VIEJO PASANDO 

POR LAS LOCALIDA, lon:-97.85454307, lat:17.39008498}}

20-06-2025 03-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578197/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578198 Proyecto de inversión 980000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980000.0, modificado:980000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CORRAL - 91210 20 Oaxaca 208
San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 91210 S 28 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:33, direccion:Calle CAMINO A SAN PEDRO YOSOSCUA Paraje 

SAN PEDRO CORRAL 69773 SAN PEDRO CORRAL, SAN JUAN MIXTEPEC CAMINO A SAN PEDRO 

YOSOSCUA A UN COSTADO DE RIO MIXTECO, lon:-97.82139985, lat:17.28711588}}

20-08-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578198/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578199 Proyecto de inversión 710000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710000.0, modificado:710000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD 28 DE MAYO - 63259
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 63259 S 45 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:805.0, 

meta_modificada:805.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Paraje 28 DE MAYO 69770 

SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle ALDAMA Y Calle JOSE MARIA 

MORELOS CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE 28 DE MAYO , lon:-97.83482363, 

lat:17.30025357}}

21-07-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578199/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579911 Proyecto de inversión 1178902.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1178902.37, 

modificado:1178902.37}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE TANICHE, MUNICIPIO DE 

TANICHE - 99486
20 Oaxaca 542 Taniche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Taniche 99486 S 474 413 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:Calle venustiano carranza Pueblo taniche 71586 

TANICHE, TANICHE ENTRE Calle MANUEL SABINO CRESCO Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle JOSE 

MARIA MORELOS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL DE TANICHE., lon:-96.75364185, 

lat:16.56673614}}

22-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579911/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579942 Proyecto de inversión 2108510.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2108510.28, 

modificado:2108510.28}}

Rehabilitación del sistema de agua entubada de la localidad de Teotongo - 59795 20 Oaxaca 547 Teotongo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotongo 59795 S 309 241 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:944.0, 

meta_modificada:944.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA, EMILIANO ZAPATA Pueblo 

TEOTONGO 69520 TEOTONGO, TEOTONGO ENTRE Calle MORELOS Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle 

LIBERTAD EL SISTEMA PASA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA, ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y 

LA IGLESIA, DOBL, lon:-97.53697528, lat:17.72608036}}

01-07-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579942/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579943 Proyecto de inversión 461276.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461276.45, 

modificado:461276.45}}

REHABILITACIÓN DE LA PRESA EN EL PARAJE RIO LITE DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA - 117231 20 Oaxaca 547 Teotongo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotongo 117231 S 39 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.33, 

meta_modificada:17.33}}

1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:8, direccion:Camino / Brecha CENTRO LA MATANZA - PARAJE RIO 

LITE 4 800 69520 LA MATANZA, TEOTONGO EL UNICO ACCESO A LA PRESA ES PARTIENDO DEL 

CENTRO SOBRE EL CAUCE DEL RIO, lon:-97.56771137, lat:17.78636493}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579943/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579944 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 82563 20 Oaxaca 547 Teotongo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotongo 82563 S 65 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:2, direccion:Camino / Vereda CENTRO LA LUZ - POZO PROFUNDO 

LA LUZ 1 300 69520 LA LUZ, TEOTONGO El pozo profundo se ubica a mano derecha sobre la vereda que 

conduce del centro de la localidad de la luz hacia el pozo profundo, lon:-97.54044117, 

lat:17.75660205}}

01-09-2025 10-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579944/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579945 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}}

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO - 114069 20 Oaxaca 547 Teotongo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotongo 114069 S 49 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:143.6, 

meta_modificada:143.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:4, direccion:Camino / Vereda CENTRO EL PROGRESO - POZO DE 

EL PROGRESO 2 100 69520 EL PROGRESO, TEOTONGO LA ENTRADA A LA OBRA SE ENCUENTRA A 

MANO DERECHA SOBRE EL CAMINO ARTESANAL QUE CONDUCE A SAN PEDRO NOPALA, lon:-

97.53069589, lat:17.78338361}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579945/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579946 Proyecto de inversión 475903.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475903.27, 

modificado:475903.27}}

Equipamiento de sistema de captación de agua potable en el barrio de Piedras Negras, en la localidad 

de Teotongo - 94561
20 Oaxaca 547 Teotongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotongo 94561 S 30 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:10, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CENTRO 

TEOTONGO - HACIA TEPELMEME 2 800 69520 BARRIO DE LAS PIEDRAS NEGRAS, TEOTONGO La 

captación se encuentra entre dos vías de comunicación, del lado derecho la carretera a tepelmeme y del 

l, lon:-97.5318684, lat:17.73700051}}

08-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579946/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579947 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590000.0, modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CUITITÓ - 54328
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
54328 S 9 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:10, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN JUAN CUITITÓ 

69206 SAN JUAN CUITITÓ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 10 DE MAYO Calle MIGUEL 

HIDALGO A 250 M AL SURES, lon:-97.7472917, lat:17.64500592}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-12/MHVTSL/549/FAISMUN/31-COM/2025, 

contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, 

monto:590000.0, importe_modificado:590000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}}
{2579947/proyecto_INICIO, 2579947/proyecto_PROCESO, 

2579947/proyecto_INICIO, 2579947/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579956 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DEPORTIVO -

CECYTE DE LA COLONIA ANTONIO DE LEÓN. - 51942
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
51942 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Calle E.C. CALLE MIGUEL LUNA-ANTONIO DE L 

Colonia ANTONIO DE LEON 69209 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA ENT, lon:-97.79937732, lat:17.65288358}}

30-06-2025 28-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159972, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}}
{2579956/proyecto_INICIO, 2579956/proyecto_PROCESO, 

2579956/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579957 Proyecto de inversión 2327874.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2327874.66, 

modificado:2327874.66}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO PLAN DE IGUALA LOCALIDAD DE 

YUCUQUIMI DE OCAMPO. - 83070
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
83070 S 289 298 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1373.56, 

meta_modificada:1373.5

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:18, direccion:Calle LÓPEZ MATEOS Pueblo YUCUQUIMI DE 

OCAMPO 69207 YUCUQUIMI DE OCAMPO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA 

DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Avenida MORELOS Calle 

PORFIRIO DÍAZ ADJUNTO A LA , lon:-97.88726745, lat:17.58054652}}

01-09-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-15/MHVTSL/549/FAISMUN/13-DIR/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:2327874.66, importe_modificado:2327874.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} {2579957/proyecto_INICIO, 2579957/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579958 Proyecto de inversión 317508.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317508.34, 

modificado:317508.34}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JAVIER MINA EN EL BARRIO DEL 

ROSARIO - 118254
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
118254 S 34 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Calle JAVIER MINA Barrio DEL ROSARIO 69200 

HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA 

VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle 21 DE 

MARZO Y Ningun, lon:-97.8106389, lat:17.65050163}}

29-09-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579958/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579959 Proyecto de inversión 510000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510000.0, modificado:510000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE 

GARZÓN - 86423
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
86423 S 18 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:271.0, 

meta_modificada:271.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:2, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN MARCOS DEL 

GARZÓN 69203 SAN MARCOS DE GARZÓN, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE 

LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 5 DE MAYO Calle NACIONAL 

JUNTO A LA ESCUEL, lon:-97.94264814, lat:17.55690577}}

08-09-2025 06-11-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-18/MHVTSL/549/FAISMUN/8-COM/2025, 

contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, 

monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.5}} {2579959/proyecto_INICIO, 2579959/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579960 Proyecto de inversión 1660000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1660000.0, 

modificado:1660000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN 

LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIQUIYÚ. - 63539
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
63539 S 26 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1218.0, 

meta_modificada:1218.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:11, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SAN JUAN DIQUIYÚ 

69201 SAN JUAN DIQUIYÚ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle MORELOS Y Calle VICENTE GUERRERO Calle ALDAMA A 150 

M AL SUROESTE DE LA I, lon:-97.84250687, lat:17.57639604}}

21-07-2025 18-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-13/MHVTSL/549/FAISMUN/21-COM/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA 

VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:1660000.0, 

importe_modificado:1660000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.0}}
{2579960/proyecto_PROCESO, 2579960/proyecto_INICIO, 

2579960/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579961 Proyecto de inversión 512000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512000.0, 

modificado:511999.99}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN VICENTE DEL PALMAR. - 54756
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
54756 S 86 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:16, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Pueblo SAN VICENTE DEL 

PALMAR 69201 SAN VICENTE DEL PALMAR, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA 

DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO (HACE CURVA) Y Calle BENITO 

JUÁREZ Calle SIN , lon:-97.94890435, lat:17.58484961}}

30-06-2025 28-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-2/MHVTSL/549/FAISMUN/9-DIR/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ASESORÍA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V, 

convocante:HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE 

OAXACA, monto:511999.99, importe_modificado:511999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1470.0}}
{2579961/proyecto_INICIO, 2579961/proyecto_PROCESO, 

2579961/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579962 Proyecto de inversión 4334126.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4334126.53, 

modificado:4334126.53}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA H. VILLA TEZOATLÁN 

DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 118458
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
118458 S 1295 1079 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3914.0, 

meta_modificada:3914.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo VILLA TEZOATLÁN DE 

SEGURA Y LUNA 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA 

DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE 

OAXACA ENTRE Calle ANA, lon:-97.80951996, lat:17.65381059}}

29-09-2025 26-01-2026 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579962/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579963 Proyecto de inversión 159494.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159494.14, 

modificado:159494.14}}

MANTENIMIENTO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN EN LA ESCUELA PRIMARIA 

URBANA FEDERAL CARLOS A. CARRILLO CLAVE: 20 DPR1488H EN LA H. VILLA TEZOATLAN DE SEGURA 

Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 118339

20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
118339 S 320 298 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:249.55, 

meta_modificada:249.55}

}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Calle J. M. MORELOS Colonia COLONIA CENTRO 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA, lon:-97.80969527, lat:17.65384924}}

29-09-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579963/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579964 Proyecto de inversión 1797757

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1797757.0, 

modificado:1797757.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE COLINDANCIA YUCUQUIMI- 

SAN ANDRÉS EN LA LOCALIDAD DE YUCUQUIMI DE OCAMPO - 85137
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
85137 S 298 587 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:18, direccion:Camino YUCUQUIMI DE OCAMPO - SN ANDRÉS 2 

500 69207 YUCUQUIMI DE OCAMPO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA A 650 M AL NOROESTE DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 78, lon:-

97.89574792, lat:17.58974144}}

08-09-2025 06-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-14/MHVTSL/549/FAISMUN/54-DIR/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:1797757.0, importe_modificado:1797757.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}}
{2579964/proyecto_INICIO, 2579964/proyecto_PROCESO, 

2579964/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579965 Proyecto de inversión 1150000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, 

modificado:1150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL CALVARIO Y 

CALLE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE CISNEROS - 118098
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
118098 S 28 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:918.48, 

meta_modificada:918.48}

}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:3, direccion:Calle EL CALVARIO Pueblo GUALUPE DE CISNEROS 

69209 GUADALUPE DE CISNEROS, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CARRETERA TEZOATLÁN A HUAJUAPAN 

Calle SIN NOMBRE, lon:-97.7890094, lat:17.65622456}}

22-09-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-23/MHVTSL/549/FAISMUN/56-COM/2025, 

contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, 

monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}}
{2579965/proyecto_INICIO, 2579965/proyecto_PROCESO, 

2579965/proyecto_INICIO, 2579965/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579973 Proyecto de inversión 2179997.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2179997.64, 

modificado:2179997.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN SALVADOR DE 

LA COLONIA SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 104221
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 104221 S 8185 7113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1106.63, 

meta_modificada:1106.6

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Calle SAN SALVADOR Colonia SAN JOSÉ 70400 

TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS ENTRE Calle LAS PENAS Y Calle 

EDUARDO VASCONCELOS Calle AV. SAN ÁNGEL LA CALLE SAN SALVADOR SE ENCUENTRA EN UN 

DOMICILIO CONOCIDO DE LA COLON, lon:-96.47025604, lat:16.9577679}}

22-09-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579973/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579975 Proyecto de inversión 1689322.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1689322.66, 

modificado:1689322.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADOLFO DÍAZ 

SÁNCHEZ EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 105953
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 105953 S 8185 7113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1313.81, 

meta_modificada:1313.8

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO DÍAZ Colonia TLACOLULA DE 

MATAMOROS 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS ENTRE Calle 2 DE 

ABRIL Y Calle FRANCISCO VILLA Calle EMILIO PIMENTEL LA CALLE ADOLFO DÍAZ SE ENCUENTRA EN 

UN DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.48406841, lat:16.9595568}}

17-09-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579975/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579977 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD SE ALFEREZ MUNICIPIO 

DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 98358
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 98358 S 8185 7113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:15386.56, 

meta_modificada:15386.

56}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:9, direccion:Colonia ALFEREZ ALFÉREZ, TLACOLULA DE 

MATAMOROS ENTRE Calle LIBERTAD Y UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AÑFEREZ, ES UN DOMICILIO 

CONOCIDO COLINDA CON LA CALLE LIBERTAD E INTERCEPTA CON LA CALLE HIDALGO, lon:-

96.49286202, lat:16.9361179}}

22-09-2025 26-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579977/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579981 Proyecto de inversión 1064675.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064675.84, 

modificado:1064675.84}}

MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE 

MATAMOROS - 112455
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 112455 S 8185 7113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Calle DIAZ ORDAZ Colonia TLACOLULA DE 

MATAMOROS 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS LA UBICACIÓN DE 

LOS POZOS SE ENCUENTRA EN UN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE 

MATAMOROS, lon:-96.46165118, lat:16.95804812}}

25-09-2025 08-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579981/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579982 Proyecto de inversión 4925442.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2807502.25, 

modificado:2794910.17}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2117940.3, 

modificado:2105348.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA SECCIÓN SEXTA EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE 

MATAMOROS (PRIMERA ETAPA) - 60526
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 60526 S 8185 7113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:13.7, 

meta_modificada:13.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Arroyo CALLE 16 DE SPTIEMBRE - 

CALLE 2 DE ABRIL 1 1 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS ES UN 

DOMICILIO CONOCIDO EN LA SECCIÓN SEXTA, INTERCEPTA CON LA CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE., lon:-96.47159748, lat:16.9521132}}

06-08-2025 24-10-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MTM/551/INV/005/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:4900258.38, 

importe_modificado:4900258.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:8.0}}

{2579982/proyecto_INICIO, 2579982/proyecto_PROCESO, 

2579982/proyecto_INICIO, 2579982/proyecto_PROCESO, 

2579982/proyecto_INICIO, 2579982/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579983 Proyecto de inversión 2176276.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2176276.16, 

modificado:2158851.04}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FERROCARRIL EN EL MUNICIPIO 

DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 63534
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 63534 S 8185 7113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:830.0, 

meta_modificada:830.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA FERROCARRIL Colonia TLACOLULA 

DE MATAMOROS 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS ES UN 

DOMICILIO CONOCIDO EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS QUE SE ENCUENTRA 

ENTRE LAS INTERSECCIONES DE LA CAL, lon:-96.47868388, lat:16.94916266}}

30-07-2025 27-10-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MTM/551/INV/004/2025, contratista:AGA 

CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:2158851.04, importe_modificado:2158851.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:368.0}}
{2579983/proyecto_INICIO, 2579983/proyecto_PROCESO, 

2579983/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579984 Proyecto de inversión 1035891

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1035891.0, 

modificado:1035891.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MATAMOROS EN 

LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLAPAZOLA - 64065
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 64065 S 540 395 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:771.44, 

meta_modificada:771.44}

}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:5, direccion:Calle MATAMOROS Colonia SAN MARCOS 

TLAPAZOLA 70406 SAN MARCOS TLAPAZOLA, TLACOLULA DE MATAMOROS ENTRE Calle 

VENUSTIANO CARRANZA Y Calle CUAUHTEMOC LA CALLE SE ENCUENTRA EN UN DOMICILIO 

CONOCIDO DE SAN MARCOS TLAPAZOLA ENTRE LA CAL, lon:-96.52698347, lat:16.91278822}}

20-08-2025 08-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579984/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579985 Proyecto de inversión 4991744.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2861345.37, 

modificado:2861345.37}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2130398.71, 

modificado:2130398.71}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE 

MATAMOROS (PIR) - 113868
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 113868 S 8185 7113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:453.07, 

meta_modificada:453.07}

}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Colonia TLACOLULA DE MATAMOROS 70400 

TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS LA REHABILITACION SERA EN VARIAS 

CALLES DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, lon:-96.48577765, lat:16.94182884}}

06-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579985/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578200 Proyecto de inversión 980000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980000.0, modificado:980000.0}}

Ampliación del Sistema de Agua Entubada, en la Localidad de San Pedro Corral - 7596 20 Oaxaca 208
San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 7596 S 28 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:33, direccion:Calle CAMINO A SAN PEDRO YOSOCUA Paraje SAN 

PEDRO CORRAL 69773 SAN PEDRO CORRAL, SAN JUAN MIXTEPEC CAMINO A SAN PEDRO YOSOCUA A 

UN COSTADO DE RIO MIXTECO., lon:-97.82083169, lat:17.28642057}}

20-08-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578200/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578201 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE DESVIACION LA RAYA A BARRANCA DE RATON DEL 

KM 0+000.00 AL KM 0+345.05 - 86129
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 86129 S 14 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1560.0, 

meta_modificada:1560.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:9, direccion:Calle camino a barranca de raton Paraje desviacion la 

raya 69777 MESÓN DE GUADALUPE PRIMERA SECCIÓN, SAN JUAN MIXTEPEC camino saca cosechas 

de desviacion la raya a barranca de raton., lon:-97.94006628, lat:17.34618739}}

21-07-2025 20-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578201/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578202 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA ARENAL - 52969
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 52969 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:40, direccion:Calle calle principal Ranchería arenal centro 69776 

ARENAL CENTRO, SAN JUAN MIXTEPEC calle principal de areanal centro a ojo de agua arenal , lon:-

97.85294303, lat:17.32851143}}

14-05-2025 12-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578202/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578227 Proyecto de inversión 604152.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604152.24, 

modificado:604152.24}}

REHABILITACION DE ATQNUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ETNUBADA EN EL PARAJE NUNDAA - 

113770
20 Oaxaca 218 San Juan Teita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Teita 113770 S 284 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.88, 

meta_modificada:40.88}}

1
{geo1: {cve_municipio:218, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Paraje NUNDAA 69895 SAN JUAN 

TEITA, SAN JUAN TEITA NINGUNA, lon:-97.41826586, lat:17.09986847}}
01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578227/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578234 Proyecto de inversión 137860.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137860.43, 

modificado:137860.43}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN TEPOSCOLULA - 118240 20 Oaxaca 221 San Juan Teposcolula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Teposcolula 118240 S 236 216 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:Calle DOMICILIO CONOCIDO Pueblo SAN JUAN 

TEPOSCOLULA SAN JUAN TEPOSCOLULA, SAN JUAN TEPOSCOLULA LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN 

LAS CALLES SIN NOMBRE DE LA POBLACION EN SENTIDO NORTE, ESTE Y SUR CON REFERENCIA A LAS 

OFICINAS DE LA P, lon:-97.42454519, lat:17.55072348}}

20-11-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159473, contratista:, convocante:SAN 

JUAN TEPOSCOLULA, monto:137860.43, importe_modificado:137860.43}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {2578234/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578236 Proyecto de inversión 287717.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287717.84, 

modificado:287717.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD 2DA ETAPA - 113015
20 Oaxaca 221 San Juan Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Teposcolula 113015 S 55 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:324.0, 

meta_modificada:324.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:5, direccion:Camino / Terracería AGENCIA DE POLICIA - ESCUELA 

PRIMARIA 0 20 69564 LA ROSA, SAN JUAN TEPOSCOLULA LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE 

LA AGENCIA DE POLICIA, AL LADO DEL COMEDOR COMUNITARIO, CANCHA DE LA LOCALIDAD Y 

TANQUE DE ALMA, lon:-97.42466206, lat:17.61100091}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159472, contratista:, convocante:SAN 

JUAN TEPOSCOLULA, monto:287717.84, importe_modificado:287717.84}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}}

{2578236/proyecto_FIN, 2578236/proyecto_INICIO, 

2578236/proyecto_FIN, 2578236/proyecto_PROCESO, 

2578236/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578238 Proyecto de inversión 1772243.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1772243.61, 

modificado:1772243.61}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN SAN JUAN TEPOSCOLULA 3RA ETAPA - 59049 20 Oaxaca 221 San Juan Teposcolula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Teposcolula 59049 S 236 218 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1176.0, 

meta_modificada:1176.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:Calle Independencia Pueblo San Juan Teposcolula 

69560 SAN JUAN TEPOSCOLULA, SAN JUAN TEPOSCOLULA ENTRE Prolongación Hipolito Reyes Victoria 

Y Avenida Primavera Calle Hipolito Reyes Victoria La obra se localiza frente al palacio mu, lon:-

97.42487045, lat:17.55101622}}

30-06-2025 27-09-2025 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159341, contratista:, convocante:SAN 

JUAN TEPSOCOLULA, monto:1772243.6, importe_modificado:1772243.6}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.0}}

{2578238/proyecto_INICIO, 2578238/proyecto_FIN, 

2578238/proyecto_INICIO, 2578238/proyecto_PROCESO, 

2578238/proyecto_FIN, 2578238/proyecto_INICIO, 

2578238/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578258 Proyecto de inversión 776384.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776384.06, 

modificado:776384.06}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO ETLA, DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 103153
20 Oaxaca 227

San Lorenzo 

Cacaotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cacaotepec 103153 S 2653 2515 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:193.0, 

meta_modificada:193.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:3, direccion:Calle LIBERTAD S/N S/N Pueblo SANTIAGO ETLA 

68263 SANTIAGO ETLA, SAN LORENZO CACAOTEPEC ENTRE Calle ABASOLO Y Privada 2DA DE 

LIBERTAD Calle INDEPENDENCIA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.78913489, lat:17.15178311}}

22-09-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157818, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:776384.06, 

importe_modificado:776384.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.9}} {2578258/proyecto_PROCESO, 2578258/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578261 Proyecto de inversión 7645993.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2645993.81, 

modificado:2645993.81}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN LORENZO 

TRAMO 0+430.50 AL 0+901.81 DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO CACAOTEPEC. - 104254

20 Oaxaca 227
San Lorenzo 

Cacaotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cacaotepec 104254 S 5453 5012 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:471.3, 

meta_modificada:471.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:5, direccion:Calle SAN LORENZO S/N s7n Colonia SAN LORENZO 

CACAOTEPEC 68263 LA VÍA (CALZADA SAN LORENZO), SAN LORENZO CACAOTEPEC ENTRE Calle 

CAMINO REAL Y Calle LA BARRANCA Calle EL HORIZONTE EN EL ARCO DE ACCESO, lon:-96.78121496, 

lat:17.13502914}}

01-10-2025 23-11-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157811, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:7645993.81, 

importe_modificado:7645993.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.39}} {2578261/proyecto_PROCESO, 2578261/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578262 Proyecto de inversión 1248565.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1248565.58, 

modificado:1248565.58}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD 

DE SANTIAGO ETLA, DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 99794
20 Oaxaca 227

San Lorenzo 

Cacaotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cacaotepec 99794 S 2653 2515 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:198.0, 

meta_modificada:198.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:3, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N S/N Pueblo SANTIAGO 

ETLA 68263 SANTIAGO ETLA, SAN LORENZO CACAOTEPEC ENTRE Calle MORELOS Y Calle BENITO 

JUAREZ Calle EMILIANO ZAPATA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.79160756, lat:17.15568661}}

19-09-2025 17-11-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/227/R33-FIII/FAISMUN/006/2025, 

contratista:INNOVA BUILDER .S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, 

monto:1248565.58, importe_modificado:1248565.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.4}} {2578262/proyecto_INICIO, 2578262/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578264 Proyecto de inversión 327127.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327127.9, modificado:327127.9}}

MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL PARAJE DE HACIENDA VIEJA, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC. - 104557
20 Oaxaca 227

San Lorenzo 

Cacaotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cacaotepec 104557 S 5453 5012 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:Calle HACIENDA VIEJA S/N S/N Paraje HACIENDA 

VIEJA 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC ENTRE Calle MORELOS Y Calle 

VENUSTIANO CARRANZA Calle LOMA CUACHE EN EL PARAJE HACIENDA VIEJA EN EL RIO, lon:-

96.80115529, lat:17.13745632}}

02-10-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/227/R33-FIII/FAISMUN/004/2025, 

contratista:JOSÉ ROBERTO ORTIZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, 

monto:327127.9, importe_modificado:327127.9}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} {2578264/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579215 Proyecto de inversión 515713.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515713.82, 

modificado:515713.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA ESPIGA EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ECATEPEC DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC. - 96339
20 Oaxaca 410 Santa María Ecatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Ecatepec 96339 S 46 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:525.0, 

meta_modificada:525.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:Calle la espiga Barrio Santa Cruz 70565 SANTA 

MARÍA ECATEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC ENTRE Y Calle Prolongacion de Hidalgo La obra se ubica en 

el barrio Santa Cruz al este de la población, por la secundaria secundaria General Lazaro, lon:-

95.87679125, lat:16.28557013}}

25-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158932, contratista:, convocante:municipio 

de santa maria ecatepec, monto:515713.82, importe_modificado:515713.82}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579215/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579216 Proyecto de inversión 400441.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400441.55, 

modificado:400441.55}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACALTEPEC DEL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC. - 51919
20 Oaxaca 410 Santa María Ecatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Ecatepec 51919 S 113 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1250.0, 

meta_modificada:1500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:3, direccion:Camino SAN JUAN ACALTEPEC - SANTO TOMAS 

TEIPAN 2 0 70563 SAN JUAN ACALTEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC LA OBRA SE UBICA A LA SALIDA DE 

LA POBLACION RUMBO A SANTO TOMAS TEIPAN, A LA ALTURA DEL KM 2+000. ., lon:-95.94768853, 

lat:16.26163754}}

17-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158878, contratista:, convocante:municipio 

de santa maria ecatepec, monto:400441.55, importe_modificado:400441.55}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1480.0}}

{2579216/proyecto_INICIO, 2579216/proyecto_PROCESO, 

2579216/proyecto_INICIO, 2579216/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579217 Proyecto de inversión 2251330.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2251330.37, 

modificado:2251330.37}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, 

DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC - 51512
20 Oaxaca 410 Santa María Ecatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Ecatepec 51512 S 586 634 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:6, direccion:Camino SANTA MARIA ZOPOTITLAN - SAN JUAN 

ALOTEPEC 1 500 70560 SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC LA OBRA SE UBICA 

RUMBO AL CAMINO QUE VA DE SANTA MATIA ZAPOTITLAN A SAN JUAN ALOTEPEC, A LA ALTURA 

DEL KM 1.5 ., lon:-95.84156479, lat:16.12397992}}

15-07-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579217/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579218 Proyecto de inversión 1040778.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1040778.96, 

modificado:1040778.96}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO 

JILOTEPEQUILLO, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC. - 52025
20 Oaxaca 410 Santa María Ecatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Ecatepec 52025 S 274 290 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:847.67, 

meta_modificada:847.67}

}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:4, direccion:Camino SAN LORENZO JILOTEPEQUILLO - SAN 

MIGUELITO 2 0 70565 SAN LORENZO JILOTEPEQUILLO, SANTA MARÍA ECATEPEC LA OBRA SE UBICA 

AL SUR DE LA COMUNIDAD SOBRE EL CAMINO A QUE VA HACIA SAN MIGUEL ECATEPEC, EN EL KM 

2+000, RUMBO A LOS P, lon:-95.84626785, lat:16.27887688}}

14-07-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158800, contratista:, convocante:municipio 

de santa maria ecatepec, monto:1040778.96, importe_modificado:1040778.96}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:678.0}}

{2579218/proyecto_INICIO, 2579218/proyecto_PROCESO, 

2579218/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579225 Proyecto de inversión 2266797.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2266797.49, 

modificado:2266797.49}}

Construcción de Pavimento a Base de Concreto Hidraulico en calle Vicente Guerrero, Santa Maria 

Huatulco, Municipio de Santa Maria Huatulco. - 72965
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 72965 S 60 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:737.68, 

meta_modificada:737.68}

}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero Colonia Santa Maria Huatulco 

70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO Sin datos, lon:-96.32081896, 

lat:15.83285373}}

30-08-2025 07-11-2025 2266797.49 2266797.49 2266797.49 2197546 2197546

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/12/2025, 

contratista:INGENIERIA GEOLOGICA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS IGEOPAV S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:2266797.49, importe_modificado:2266797.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.17}} {2579225/proyecto_PROCESO, 2579225/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:no se cuenta con acta de entrega ya q se tiene pendiente el pago de finiquito, 

trimestre:4.0, usuario:humbertofjuarezc, fecha:2026-01-17}}

{obs1: {observación:debe de reportar avance la fecha de termino del contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petiución del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se regresa a 

petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs4: 

{observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302579232 Proyecto de inversión 695175.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695175.5, modificado:695175.5}}

Construccion de Red de agua entubada, en colonia la deportiva, municipio de Santa Maria Huatulco, 

Oaxaca. - 80133
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 80133 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:323.59, 

meta_modificada:323.59}

}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Calle sin nombre de la calle Colonia La deportiva 

70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO Esta obra se esta haciendo en una 

ampliacion de la colonia deportiva, beneficiando a mas de veinte familias., lon:-96.32469999, 

lat:15.82927215}}

01-09-2025 30-10-2025 695175.5 695175.5 695175.5 599965.4 599965.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/22/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR LEYMA,S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:695175.5, 

importe_modificado:695175.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.59}} {2579232/proyecto_PROCESO, 2579232/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:debe de 

ingresar liga del acta entrewga, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs8: {observación:Se regresa a petiución del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs9: {observación:Se regresa 

a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302579233 Proyecto de inversión 2498725.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498725.92, 

modificado:2498725.92}}

Rehabilitacion del sistema de agua entubada, en barrio corralito, municipio de Santa Maria Huatulco, 

Oaxaca. - 99075
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 99075 S 80 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1684.69, 

meta_modificada:1684.6

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:145, direccion:Calle Calle principal Barrio CORRALITO 70980 

BARRIO CORRALITO, SANTA MARÍA HUATULCO La localidad se encuentra entre Barrio Techal Blanco y 

Barrio Cuapinolito en la Cabecera municipal de Santa Maria Huatulco., lon:-96.31230266, 

lat:15.82718118}}

01-10-2025 24-12-2025 2498725.92 2498725.92 2498725.92 2045768 2045768

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/11/2025, contratista:VARDE 

INGENIERIA DE ALTA PRECISION S.A.DE C.V., convocante:SANTA MARIA HUATULCO, 

monto:2498725.92, importe_modificado:2498725.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1360.0}} {2579233/proyecto_PROCESO, 2579233/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:debe de 

ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs8: {observación:Se regresa a petiución del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs9: {observación:Se regresa 

a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302579234 Proyecto de inversión 1039770.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1039770.14, 

modificado:1039770.14}}

Ampliacion de la red de Agua Entubada en Barrio Cuapinolito, municipio de Santa Maria Huatulco. - 

104969
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 104969 S 56 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:444.0, 

meta_modificada:444.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Calle calle numero diez Barrio Cuapinolito 70980 

SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO Calle ubicada en el barrio Cuapinolito , lon:-

96.31805195, lat:15.82298522}}

22-09-2025 21-11-2025 1039770.14 1039770.14 1039770.14 959870.14 959870.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/25/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA,S.A DE C.V., convocante:SANTA MARIA 

HUATULCO, monto:1039770.14, importe_modificado:1039770.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.0}} {2579234/proyecto_INICIO, 2579234/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:debe de 

ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs8: {observación:Se regresa a petiución del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs9: {observación:Se regresa 

a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302579235 Proyecto de inversión 1200067.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200067.57, 

modificado:1200067.57}}

Rehabilitacion de red de agua entubada en San Jose Pueblo Viejo, Municipio de Santa Maria Huatulco, 

Oaxaca. - 85437
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 85437 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:142.49, 

meta_modificada:142.49}

}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:38, direccion:Calle No tiene nombre calle PUEBLO VIEJO, SANTA 

MARÍA HUATULCO La obra se identifica en el centro de la localidad de San Jose Pueblo Viejo, 

beneficiando a la poblacion del centro de la localidad., lon:-96.22830793, lat:15.82267792}}

10-09-2025 23-11-2025 1200067.57 1200067.57 1200067.57 1200067.57 1200067.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/23/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA,S.A DE C.V., convocante:SANTA MARIA 

HUATULCO, monto:1200067.57, importe_modificado:1200067.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.6}} {2579235/proyecto_PROCESO, 2579235/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579288 Proyecto de inversión 3300431.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3300431.58, 

modificado:3300431.58}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES (CAMPESINOS, LUIS DONALDO 

COLOSIO, AV. FERROCARRIL, AVENIDA JUQUILA) EN SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 88810
20 Oaxaca 421

Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Mixtequilla 88810 S 2412 2278 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:Calle Campesinos Barrio barrio nuevo 70755 SANTA 

MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA ENTRE Calle 4 de noviembre Y Calle la rosada 

Avenida ferrocarril del palacio municipal se toma la calle el calvario hacia el norte, topamo, lon:-

95.25652872, lat:16.3833868}}

21-04-2025 19-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579288/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579289 Proyecto de inversión 173789.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173789.43, 

modificado:173789.43}}

REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS FERROCARRIL DE LA 

CABECERA MUNICIPAL (FERROCARRIL, MORELOS, 16 DE SEPTIEMBRE, EL CALVARIO, IGNACIO LÓPEZ 

RAYÓN) - 76194

20 Oaxaca 421
Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Mixtequilla 76194 S 2480 2364 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:297.0, 

meta_modificada:297.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:Boulevard IGNACIO LOPEZ RAYON Colonia EL CHERAL 

70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA ENTRE Calle EL CALVARIO Y Calle 

SALIDA A LA AUTOPISTA Avenida FERROCARRIL SE ACCEDE POR EL ENTRONQUE A LA AUTOPISTA 

TEHUANTEPEC, lon:-95.25453088, lat:16.37972605}}

31-03-2025 26-04-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579289/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579291 Proyecto de inversión 876922.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:876922.1, modificado:876922.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BUENAVISTA - 

114582
20 Oaxaca 422 Santa María Nativitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Nativitas 114582 S 96 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:163.4, 

meta_modificada:163.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:422, localidad:3, direccion:Camino / Brecha SANTA MARIA NATIVITAS - SAN 

PEDRO BUENAVISTA 1 500 69394 SAN PEDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA NATIVITAS LA OBRA SE 

REALIZARA EN EL PARAJE RIO SAUCE, AL SUROESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-97.31172543, 

lat:17.63694233}}

01-10-2025 29-11-2025 876922.1 876922.1 649663.43 649663.43 649663.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSMN/422/004/04/2025, 

contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

NATIVITAS, monto:876922.1, importe_modificado:876922.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:145.0}} {2579291/proyecto_INICIO, 2579291/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302576836 Proyecto de inversión 1160055.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160055.38, 

modificado:799483.03}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 

REFORMA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC - 115455
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 115455 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 13 DE SEPTIEMBRE Pueblo ASUNCION 

IXTALTEPEC 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Peatonal PUENTE 

PEATONAL Y Calle 21 DE AGOSTO Calle CUAHUTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CRUCE DE CALLE 

13 DE SEPTIEMBRE Y AV., lon:-95.05135329, lat:16.5037098}}

01-10-2025 31-10-2025 799483.03 799483.03 799483.03 239844.91 239844.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCAI/FAISMUN/M005/011/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC, monto:799483.03, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} {2576836/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA FUE MODIFICADA A PETICIÓN DE LA COMUNIDAD POR ASAMBLEA 

COMUNITARIA ANTE LA ESCASES DE AGUA EN LA LOCALIDAD LO QUE NO PERMITIO POR LOS 

TIEMPOS ESTABLECIDOS DEL SIFAIS REALIXAR LA CAPTURA EN SISTEMA, trimestre:4.0, 

usuario:oswaldochinasc, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:EL MONTO 

MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO SI EL 

PROYECTO YA SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302576843 Proyecto de inversión 7996389.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6000000.0, 

modificado:6000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1996389.16, 

modificado:1996389.16}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCION NOCHIXTLAN 

MUNICIPIO ASUNCION NOCHIXTLAN - 112685
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 112685 S 910 881 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1150.43, 

meta_modificada:1150.4

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Barrio LA PEÑA 69600 ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle CRISTOBAL COLON Calle 

BENITO JUAREZ CALLE QUE LLEVA DIRECTO AL PARQUE MUNICIPAL DESDE LA CARRETERA 

INTERNACIONAL, lon:-97.22561425, lat:17.45868641}}

10-09-2025 08-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576843/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302576850 Proyecto de inversión 932585

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932585.0, modificado:932585.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE LAS CALLES 

ABASOLO Y LIBERTAD MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 108481
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 108481 S 635 519 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:194.36, 

meta_modificada:194.36}

}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA INTERNACIONAL Barrio LAS FLORES 

69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle ABASOLO 

Calle PROGRESO SOBRE AVENIDA CRISTOBAL COLON, lon:-97.22796163, lat:17.457375}}

10-09-2025 24-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576850/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302576852 Proyecto de inversión 478943.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:478943.77, 

modificado:478943.76}}

EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA LABOR EN EL MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 99911
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 99911 S 891 759 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo ASUNCION NOCHIXTLAN 

69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle ESMERALDA Y EN EL PARAJE LA 

LABOR CAMINO A LA LOCALIDAD DE AMATLAN, lon:-97.22802585, lat:17.47171949}}

14-09-2025 14-10-2025 478943.76 478943.76 478943.76 478943.76 478943.76
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162670, contratista:, 

convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:478943.76, importe_modificado:478943.76}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}

{2576852/proyecto_INICIO, 2576852/proyecto_PROCESO, 

2576852/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
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2025 4 OAX250302576862 Proyecto de inversión 370223.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370223.4, modificado:370223.4}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJE EL POZO DE AGUA 

POTABLE EN LA LABOR EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 98090
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 98090 S 600 554 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Paraje LA LABOR 69600 ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN Calle 5 DE MAYO SOBRE EL PARAJE LA LABOR , lon:-

97.22762531, lat:17.47305444}}

12-09-2025 11-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576862/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302576865 Proyecto de inversión 376250

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376250.0, modificado:376250.0}}

MANTENIMIENTO DE AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 

20DPR2021K EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION OCOTLÁN, MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLÁN. - 

108878

20 Oaxaca 7 Asunción Ocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Asunción Ocotlán 108878 S 246 242 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO S/N S/N 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, 

ASUNCIÓN OCOTLÁN ENTRE Calle PRIMERA DE 20 DE NOVIEMBRE Y Calle FRANCISCO I.MADERO 

Calle AMERICA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL MUNICIPO DE ASUNCION OACOTLAN, lon:-

96.71899512, lat:16.75885953}}

29-09-2025 28-10-2025 376250 376250 225750 225750 225750

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/007/FAISMUN/COPM/007/2025, 

contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION 

OCOTLAN, monto:376250.0, importe_modificado:376250.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}}
{2576865/proyecto_INICIO, 2576865/proyecto_PROCESO, 

2576865/proyecto_INICIO, 2576865/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302576866 Proyecto de inversión 550972

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550972.0, modificado:550972.0}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL JARDIN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN CLAVE: 

20DCC0497C EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION OCOTLÁN, MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLÁN. - 

97942

20 Oaxaca 7 Asunción Ocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Asunción Ocotlán 97942 S 236 229 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION DE ALLENDE S/N S/N 71523 

ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Calle PROLONGACION DE 

ALLENDE Calle REFORMA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.72500522, 

lat:16.75926111}}

25-09-2025 03-11-2025 550972 550972 358131.8 358131.8 358131.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/007/FAISMUN/COPM/004/2025, contratista:HEMET 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN, monto:550972.0, 

importe_modificado:550972.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.65}}
{2576866/proyecto_INICIO, 2576866/proyecto_PROCESO, 

2576866/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302576867 Proyecto de inversión 1310670.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1310670.73, 

modificado:1310670.73}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE: 20DPR0049C 

- 55805
20 Oaxaca 7 Asunción Ocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Asunción Ocotlán 55805 S 94 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo ASUNCIÓN OCOTLAN 71523 

ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle PRIVADA DE 

HIDALGO Calle SEGUNDA PRIVADA DE HIDALGO A CINCO CUADRAS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

DEL MUNICIPIO DE A, lon:-96.72107169, lat:16.75190286}}

21-07-2025 18-08-2025 1310670.73 1310670.73 917469.51 917469.51 917469.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/007/FAISMUN/COPM/001/2025, contratista:OBRAS 

Y PROYECTOS DE INGENIERIA CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION 

OCOTLAN, monto:1310670.73, importe_modificado:1310670.73}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}}
{2576867/proyecto_INICIO, 2576867/proyecto_PROCESO, 

2576867/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302576868 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 180 CLAVE: 

20DST0196Y EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION OCOTLÁN, MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLÁN. - 

98237

20 Oaxaca 7 Asunción Ocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Asunción Ocotlán 98237 S 246 242 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA S/N S/N 71523 ASUNCIÓN 

OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN SE ENCUENTRA A 6 CUADRAS AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL 

DE ASUNCIÓN OCOTLAN, lon:-96.71348478, lat:16.75582642}}

22-09-2025 20-11-2025 1800000 1800000 1260000 1260000 1260000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/007/FAISMUN/COPM/005/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA JAQMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN, 

monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}}
{2576868/proyecto_INICIO, 2576868/proyecto_PROCESO, 

2576868/proyecto_INICIO, 2576868/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302576883 Proyecto de inversión 1844917.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1844917.3, 

modificado:1844917.3}}

REHABILITACION DE CAMINO RIO CANDELARIA-PARTE BAJA RIO CANDELARIA-E.C.(CANDELARIA 

LOXICHA-SANTA MARIA TEPEJIPANA) DEL KM 0+000 AL KM 9+440 - 103723
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 103723 S 118 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:9440.0, 

meta_modificada:9440.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:78, direccion:Camino / Brecha entronque de camino (0+000) - rio 

candelaria 9 440 70954 RÍO CANDELARIA, CANDELARIA LOXICHA la desviación del camino inicia a diez 

minutos del casco municipal del camino principal que conduce a santa maría tepejipa, lon:-

96.50770246, lat:15.89989127}}

07-10-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576883/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576884 Proyecto de inversión 1569155.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1569155.18, 

modificado:1569155.18}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS - 69399 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 69399 S 1228 1096 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:139.59, 

meta_modificada:139.59}

}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle alcala Pueblo candelaria loxicha 70950 

CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA ENTRE Calle corregidora Y el proyecto se realizara a 

cinco minutos del centro del municipio en el barrio el escorpion ubicado entre las calles cor, lon:-

96.48981453, lat:15.92883183}}

15-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576884/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576885 Proyecto de inversión 3381007.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3381007.53, 

modificado:3381007.53}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 66148 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 66148 S 219 225 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:107.74, 

meta_modificada:107.74}

}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:Calle camino a santa Rita Pueblo santa maría 

tepejipana 70954 SANTA MARÍA TEPEJIPANA, CANDELARIA LOXICHA la obra se construira a un costado 

de la iglesia de santa maria tepejipana virgen de la Guadalupe, en el crucero del camino q, lon:-

96.52792207, lat:15.91034037}}

04-08-2025 01-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576885/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598512 Adquisición 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO PARA ESPACIOS ACADEMICOS ,CAMPUS 

TUXTEPEC Y LOMA BONITA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Universidad del Papaloapan 54900126298 S 1084 656 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AV CIRCUITO CENTRAL 200  PARQUE  INDUSTRIAL 

68301 TUXTEPEC,OAXACA , lon:-96.17011, lat:18.0143}}
07-10-2025 31-01-2026 3100000 1492030.72 1492030.72 1492030.72 1492030.72

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNPA-04/LPN-SA-UP-0046-09/2025-1, 

contratista:PRANATEC,S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:7686.0, 

importe_modificado:7686.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNPA-01/LPN-SA-UP-

0046-09/2025-01, contratista:COMERCIALIZADORA INMOCOSTA OCA,S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:12762.32, importe_modificado:12762.32}, 

ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNPA-05/LPN-SA-UP-0046-09/2025, 

contratista:ADMINISTRADORA UNICA SINGULAR STYLO,S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL 

PAPALOAPAN, monto:151772.54, importe_modificado:151772.54}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:UNPA-04/LPN-SA-UP-0046-09/2025, contratista:PRANATEC,S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:230436.0, importe_modificado:230436.0}, 

ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNPA-06/LPN-SA-UP-0046-09/2025, 

contratista:TORREZ BATIZ PACIFICO ,S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, 

monto:66889.95, importe_modificado:66889.95}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:UNPA-02/LPN-SA-UP-0046-09/2025-02, contratista:MEDQUIMIA,S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:250954.39, importe_modificado:250954.39}, 

ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNPA-03/LPN-SA-UP-0046-09/2025, contratista:MR 

BETWEN CARE SAS, convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:51659.92, 

importe_modificado:51659.92}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNPA-02/LPN-SA-

UP-0046-09/2025, contratista:MEDQUIMIA,S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL 

PAPALOAPAN, monto:1274486.93, importe_modificado:1274486.93}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:UNPA-01/LPN-SA-UP-0046-09-2025, contratista:COMERCIALIZADORA INMOCOSTA 

OCA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:63811.6, 

importe_modificado:63811.6}, ctto10: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161938, 

contratista:, convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN , monto:656058.0, 

importe_modificado:656058.0}, ctto11: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161943, 

contratista:, convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN , monto:66889.95, 

importe_modificado:66889.95}, ctto12: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161949, 

contratista:, convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN , monto:226856.56, 

importe_modificado:226856.56}, ctto13: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161954, 

contratista:, convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN , monto:39735.84, 

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.45}}

{2598512/proyecto_INICIO, 2598512/proyecto_PROCESO, 

2598512/proyecto_INICIO, 2598512/proyecto_PROCESO, 

2598512/proyecto_INICIO, 2598512/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531552 Proyecto de inversión 312299.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312299.33, 

modificado:311986.84}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GARCÍA VIGIL, EN LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

36606

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 36606 S 385 243 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:95.4, 

meta_modificada:94.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:9, direccion:Calle GARCIA VIGIL Pueblo SAN JUAN BAUTISTA LA 

RAYA 71232 SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle GOLFO DE 

MEXICO Y Calle FRANCISCO ZARABIA Calle LAZARO CARDENAS A 38 METROS DE LA CARNICERIA LA 

CHATITA, lon:-96.72460509, lat:16.98778098}}

25-06-2025 24-07-2025 311986.84 311986.84 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/035/2025, contratista:DAMAN 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:311986.84, importe_modificado:311986.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}}

{2531552/proyecto_FIN, 2531552/proyecto_INICIO, 

2531552/proyecto_FIN, 2531552/proyecto_PROCESO, 

2531552/proyecto_FIN, 2531552/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Reportar avance financiero , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-

14}}

2025 4 OAX250302576929 Proyecto de inversión 1880394.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1880394.1, 

modificado:1880394.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, BARRIO NIÑO 

DIOS, COICOYAN DE LAS FLORES - 106147
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 106147 S 1221 1072 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:948.0, 

meta_modificada:948.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Barrio BARRIO NIÑO DIOS 69790 

COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES Calle NUEVO MEXICO CALLE QUE CONDUCE A 

LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-98.26791285, lat:17.27425486}}

15-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576929/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576956 Proyecto de inversión 2408870.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2408870.88, 

modificado:2408870.88}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA SECCIÓN QUINTA DEL MUNICIPIO DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO. - 114630
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 114630 S 8210 7553 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:602.9, 

meta_modificada:602.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle RIO VALIENTE Pueblo CUILAPAM DE GUERRERO 

71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN 

NOMBRE Calle RIO VALIENTE EL PROYECTO SE REALIZARA A UNOS 100 METROS DEL RIO VALIENTE, 

lon:-96.77766178, lat:16.97045696}}

01-10-2025 30-11-2025 2408870.88 2408870.88 1600428.45 1600428.45 1600428.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/008/2025, contratista:OBRAS Y 

PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM 

DE GUERRERO, monto:2408870.88, importe_modificado:2408870.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}
{2576956/proyecto_INICIO, 2576956/proyecto_PROCESO, 

2576956/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:la fecha de 

termino de la obra ya concluyó registrar avance físico y financiero, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2026-01-16}, obs6: {observación:agregar liga acta entrega, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2026-01-16}, obs7: {observación:agregar fotografía de termino, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302576998 Proyecto de inversión 1508976.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1508976.49, 

modificado:1508976.49}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN 

LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 

103049

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 103049 S 203 212 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1080.0, 

meta_modificada:1080.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo VENUSTIANO CARRANZA 

71500 NUEVO VENUSTIANO CARRANZA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO COMUNICA CON EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-96.60739276, lat:16.55417561}}

08-09-2025 07-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576998/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576999 Proyecto de inversión 4690657.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4690657.65, 

modificado:4690657.65}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL SABINO 

RUMBO A SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 79754

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 79754 S 793 788 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2944.0, 

meta_modificada:2944.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:25, direccion:Calle DEL SABINO Pueblo EL VERGEL 71500 EL 

VERGEL, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle HIDALGO 

Boulevard DEL SABINO ENTRONQUE DESDE EL PUENTE DE LA ENTRADA, HACIA LA SALIDA RUMBO A 

SANTA MARTA CHIC, lon:-96.75213597, lat:16.63855233}}

01-09-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577000 Proyecto de inversión 1464782.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464782.87, 

modificado:1464782.87}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CENTRO CALLE 

ARROYO SECO DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO. - 96978

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 96978 S 403 364 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1130.31, 

meta_modificada:1130.3

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:Calle ARROYO SECO Pueblo HACIENDA VIEJA 71500 

HACIENDA VIEJA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CONTINUACION DE PAVIMENTO EN CALLE 

PRINCIPAL QUE LLEVA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.75791281, lat:16.54083234}}

08-09-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577000/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577001 Proyecto de inversión 1858460.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1858460.24, 

modificado:1858460.24}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO 

PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE YEGOSEVE, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 

72510

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 72510 S 246 227 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:Calle PROLONGACION DE JOSE MARIA RAMIREZ 

Pueblo YEGOSEVE 71500 YEGOSEVE, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle JOSE 

MARIA RAMIREZ Y CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE YEGOSEVE, lon:-

96.72015409, lat:16.56832774}}

18-08-2025 22-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577001/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577002 Proyecto de inversión 1549420.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549420.31, 

modificado:1549420.31}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL 

CERRO DE LAS HUERTAS, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 87916

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 87916 S 367 339 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1205.0, 

meta_modificada:1205.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA RAMIREZ Barrio EL DEPOSITO 

71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle 

JOSE MARIA RAMIREZ Y CALLE QUE DIRIJE Y COMUNICA CON LA LOCALIDAD DEL CERRO DE LAS 

HUERTAS, lon:-96.72450065, lat:16.56440295}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577002/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577004 Proyecto de inversión 798802.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798802.22, 

modificado:798802.22}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 ABRIL DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 101261
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 101261 S 332 361 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.79, 

meta_modificada:110.79}

}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 2 ABRIL 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle LIBERTAD Calle 

BENITO JUAREZ CERCA DEL KINDER IGNACIO MEJIA, PRIMARIA CUAUHTEMOC Y SECUNDARIA 

TECNICA No., lon:-96.73101175, lat:16.56999735}}

08-09-2025 08-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577004/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577005 Proyecto de inversión 1906313.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1906313.08, 

modificado:1906313.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE 

LA LOCALIDAD DEL ARROGANTE JUSTO BENITEZ, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO. - 66979

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 66979 S 217 193 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1290.3, 

meta_modificada:1290.3}

}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo EL ARROGANTE JUSTO 

BENITEZ 71503 EL ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle 

SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DIRIGE HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, 

lon:-96.68862539, lat:16.52954353}}

04-08-2025 17-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577005/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577006 Proyecto de inversión 1698460.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1698460.49, 

modificado:1698460.49}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA 

CLAVE:20DTV0914D EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA LARGA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO. - 92869

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 92869 S 371 367 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:429.3, 

meta_modificada:429.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO SOBRE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QUE CONECTA CON EL CENTRO DE LA 

POBLACIÓN, lon:-96.73404806, lat:16.49545327}}

08-09-2025 07-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577006/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577007 Proyecto de inversión 865439.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865439.68, 

modificado:865439.68}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, 

MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 79721
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 79721 S 793 788 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:608.0, 

meta_modificada:608.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:Calle CAPITAN HERMINIO LOPEZ Pueblo SANTA 

MARTA CHICHIHUALTEPEC 71500 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO ENTRE Calle 21 DE MARZO Y Calle EL CALVARIO Calle JOSE MARIA PINO SUAREZ A UN 

COSTADO DEL TEMPLO, lon:-96.77309414, lat:16.6475215}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577007/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577008 Proyecto de inversión 1008672.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008672.69, 

modificado:1008672.69}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA DE ORTIZ, 

MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 91595
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 91595 S 159 149 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ 71500 LA NORIA DE ORTIZ, 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle HIDALGO Y Corredor EXPLANADA A UN 

COSTADO DE CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE LA NORIA DE ORTIZ, lon:-96.73184894, 

lat:16.69480107}}

01-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577008/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577030 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

Construcción del sistema de agua entubada en el paraje Llano Dormido de la localidad de Tamazulápam 

del Espíritu Santo, 1era etapa. - 118059
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 118059 S 498 492 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4500.0, 

meta_modificada:4500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Camino / Brecha Camino secundario Cuatro Palos - 

Tamazulapam 5 100 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU 

SANTO Se encuentra en el camino de Cuatro Palos a Tamazulápam, en el paraje Llano Dormido, el 

punto , lon:-96.06572364, lat:17.04858752}}

15-09-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577030/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:Se solicita la cancelación debido a que el contrato se realizo con mezcla de 

recursos., trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se  regresa a peticoin del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302577033 Proyecto de inversión 888820.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:888820.86, 

modificado:888820.86}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 108607
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 108607 S 810 952 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Camino POZO DE AGUA POTABLE DE CAPELLANIA - 

PUENTE TIERRAS NEGRAS 1500 50 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA LA OBRA INCIA EN EL 

POZO DE AGUA POTABLE QUE SURTE A LAS LOCALIDADES DE RESURRECCION Y CAPELLANIA, 

SIGUIENDO TODO EL CA, lon:-96.81404028, lat:17.17811071}}

10-09-2025 24-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577033/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577034 Proyecto de inversión 150649.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150649.18, 

modificado:150649.18}}

DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN ESCUELA: (CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA) EN LA 

ESCUELA PREESCOLAR FÉLIX LÓPEZ DE VEGA Y CARPIO CON CLAVE 20DJN0271M EN LA LOCALIDAD 

DE GUADALUPE ETLA - 95886

20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 95886 S 35 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:11800.0, 

meta_modificada:11800.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle CUARTA DE INDEPENDENCIA s/n Pueblo 

GUADALUPE ETLA 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA ENTRE Calle PRIMERA CALLE DE 

HIDALGO Y Calle CUARTA CALLE DE CONSTITUCION Calle TERCERA CALLE DE INDEPENDENCIA LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN EL, lon:-96.80876668, lat:17.17073802}}

22-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577034/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577035 Proyecto de inversión 70274.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70274.74, modificado:70274.74}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE 

ETLA - 108846
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 108846 S 25 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Privada MANUEL SABINO CRESPO S/N Pueblo 

GUADALUPE ETLA 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA ENTRE Calle 3ERA DE HIDALGO Y Calle 

4TA DE HIDALGO Ninguno UNIDAD DEPORTIVA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA PRIVADA MANUEL 

SABINO CRESPO, LA, lon:-96.81091406, lat:17.17355622}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577035/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577036 Proyecto de inversión 5090856.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4090856.74, 

modificado:4090856.74}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE RAMÍREZ, 

MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMÍREZ - 53133
20 Oaxaca 34

Guadalupe de 

Ramírez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Guadalupe de Ramírez 53133 S 407 376 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1960.0, 

meta_modificada:1960.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle AYUNTAMIENTO Pueblo GUADALUPE DE 

RAMÍREZ 69150 GUADALUPE DE RAMÍREZ, GUADALUPE DE RAMÍREZ ENTRE Calle NACIONAL Y Calle 

OLVIDO Calle EMILIANO ZAPATA CENTRO DE LA LOCALIDAD, PALACIO MUNICIPAL E IGLESIA 

PRINCIPAL, lon:-98.16421676, lat:17.75609783}}

30-06-2025 26-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577036/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596046 Proyecto de inversión 10459257.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2614814.48, 

modificado:2614814.48}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2614814.48, 

modificado:2614814.48}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5229628.96, modificado:5229628.96}}

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ETAPA UNICA) - 88763 20 Oaxaca 462 Santiago Huajolotitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 88763 S 1028 965 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:175.96, 

meta_modificada:175.96}

}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:Calle 5 de febrero Pueblo Santiago Huajolotitlán 

69090 SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Reforma Y Calle Morelos 

Calle Constitución El predio donde se realizará la construcción se ubica en la prologación d, lon:-

97.73176454, lat:17.82387324}}

29-09-2025 27-12-2025 2614814.48 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2596046/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595551 Acción 234318

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234318.0, modificado:234318.0}}

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 4631 20 Oaxaca 255 San Mateo Sindihui Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Sindihui 4631-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:15.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.351233, lat:17.004233}}
01-02-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S./MSM/255/FAISMUN/001/2025, 

contratista:KAREN LIZBETH LOPEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI, 

monto:234318.0, importe_modificado:234318.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} {2595551/proyecto_PROCESO, 2595551/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595554 Acción 590953.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590953.8, modificado:590953.8}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 3130 20 Oaxaca 265
San Miguel 

Chimalapa
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 3130-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:265, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.747883, lat:16.714464}}
22-03-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:33.0}}

{2595554/proyecto_PROCESO, 2595554/proyecto_INICIO, 

2595554/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595555 Acción 41130

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41130.0, modificado:41130.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS EJECUTIVOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OBRA - 

2510
20 Oaxaca 267 San Miguel del Río Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel del Río 2510-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.569221, lat:17.321658}}
07-07-2025 20-12-2025 41130 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:36.0}}

{2595555/proyecto_INICIO, 2595555/proyecto_PROCESO, 

2595555/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595616 Acción 105332.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105332.67, 

modificado:105332.67}}

ELABORACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA - 5087 20 Oaxaca 383 Santa Cruz Tayata Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Tayata 5087-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:383, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.568595, lat:17.357769}}
01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595616/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595617 Acción 2545000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2545000.0, 

modificado:2545000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA - 4169 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 4169-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.734358, lat:17.027281}}
01-10-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595617/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595629 Acción 217379.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217379.4, modificado:217379.4}}

ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ALOTEPEC - 4225 20 Oaxaca 394 Santa María Alotepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Alotepec 4225-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.854572, lat:17.092096}}
08-08-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595629/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595630 Acción 2096000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2096000.0, 

modificado:2096000.0}}

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS - 2377 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 2377-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:93.0, 

meta_modificada:93.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.680492, lat:17.26747}}
30-06-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595630/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595635 Acción 199181.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199181.55, 

modificado:199181.55}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 3766 20 Oaxaca 410 Santa María Ecatepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Ecatepec 3766-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:20.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.88113, lat:16.284183}}
08-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:4100225, contratista:GABRIEL CORONEL SANTIAGO, 

convocante:municipio de santa maria ecatepec, monto:199181.55, importe_modificado:199181.55}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:8.0}, 

meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}}
{2595635/proyecto_PROCESO, 2595635/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595636 Acción 65031.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65031.57, modificado:65031.57}}

ELABORACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA - 5085 20 Oaxaca 411 Santa María Guelacé Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Guelacé 5085-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.60283, lat:17.000877}}
01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595636/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595640 Acción 71920

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71920.0, modificado:71920.0}}

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA AV. FERROCARRIL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+570, EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA MIXTEQUILLA. - 4914

20 Oaxaca 421
Santa María 

Mixtequilla
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Mixtequilla 4914-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.260473, lat:16.373708}}
05-05-2025 03-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595640/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595644 Acción 213434.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213434.34, 

modificado:213434.34}}

3% de indirectos - 4898 20 Oaxaca 428
Santa María 

Quiegolani
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 4898-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículo

s, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}}
08-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}

{2595644/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595649 Acción 574562.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574562.01, 

modificado:574562.01}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 4055 20 Oaxaca 446 Santa María Yucuhiti Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 4055-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:446, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.769509, lat:17.018193}}
15-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595649/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595651 Acción 447569.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:447569.19, 

modificado:447569.19}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 3848 20 Oaxaca 454 Santiago Atitlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Atitlán 3848-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Vehículo

s, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}, 

meta4: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.945797, lat:17.103973}}
01-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, 

meta2: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}, meta3: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta4: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}

{2595651/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595655 Acción 686273.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:686273.4, modificado:686273.4}}

Elaboracion y supervision de proyectos ejecutivos - 3991 20 Oaxaca 460 Santiago Choápam Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 3991-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:61.0, 

meta_modificada:61.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.922623, lat:17.360612}}
01-05-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595655/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595669 Acción 408694.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408694.38, 

modificado:408694.38}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC - 2541 20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 2541-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.914962, lat:17.159395}}
01-07-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595669/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595670 Acción 68106.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68106.48, modificado:68106.48}}

Estudios y elaboracion de proyectos de obras - 4936 20 Oaxaca 506
Santo Domingo 

Albarradas
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Albarradas 4936-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:506, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.200094, lat:17.068044}}
01-04-2025 25-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595670/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595690 Acción 83617.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83617.68, modificado:83617.68}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 4522 20 Oaxaca 542 Taniche Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Taniche 4522-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.753581, lat:16.566964}}
22-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595690/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595695 Acción 453856.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:453856.17, 

modificado:453856.17}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 4019 20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 4019-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.828939, lat:16.472824}}
26-05-2025 02-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595695/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302603179 Proyecto de inversión 1678449.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1678449.55, modificado:1678449.55}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD DEL PARAJE YUU YUCHI EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MATEO PEÑASCO
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 003 S 451 358 0

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(

s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CONOCIDO SAN MATEO PEÑASCO, lon:-97.560876, 

lat:17.129794}}
03-07-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/252/FAISMUN/IR/003/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MATEO PEÑASCO, monto:1678449.55, importe_modificado:1678449.55}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.87}} {2603179/proyecto_INICIO, 2603179/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302603215 Proyecto de inversión 1850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1850000.0, modificado:1850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE 

¿JAKUECHI YUTE¿ CLAVE: 20KPB0372J EN LA LOCALIDAD EL VERGEL
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 006 S 72 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:3, direccion:CONOCIDO EL VERGEL, lon:-97.514588, 

lat:17.153752}}
01-07-2025 28-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/252/FAISMUN/IR/006/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MATEO PEÑASCO, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.0}} {2603215/proyecto_PROCESO, 2603215/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302603239 Acción 271860.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:271860.84, modificado:271860.84}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS FINANCIADAS CON EL 

FAISMUN
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 002 S 1264 1120 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CENTRO SAN MATEO PEÑASCO, lon:-97.533442, 

lat:17.150692}}
06-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSMP/252/FAISMUN/GI3%/01/2025, 

contratista:JOEL LEON LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO, monto:271860.84, 

importe_modificado:271860.84}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.75}} {2603239/proyecto_PROCESO, 2603239/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302603250 Proyecto de inversión 1069009.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1069009.21, modificado:1069009.21}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS EN LA AGENCIA DEL ROSARIO, MUNICIPIO DE SAN SAN 

SEBASTIÁN TUTLA
20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Tutla MSSTF4003 S 6059 5015 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:26.5, 

meta_modificada:26.5}}

1
{geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:C. 22 6, El Rosario, 71323 El Rosario, Oax., lon:-

96.68889792, lat:17.04560519}}
05-09-2025 03-11-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R33-F4/MSST/350/INV/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:1069009.21, 

importe_modificado:1069009.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:7.95}}
{2603250/proyecto_INICIO, 2603250/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302603256 Proyecto de inversión 3153913.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3153913.77, modificado:3153913.77}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL 

AMOLTEPEC
20 Oaxaca 127

San Cristóbal 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amoltepec 004 S 676 576 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:CENTRO SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, lon:-

97.569682, lat:17.284861}}
01-08-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCA/127/FAISMUN/IR/004/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

CRISTOBAL AMOLTEPEC, monto:3153913.77, importe_modificado:3153913.77}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} {2603256/proyecto_PROCESO, 2603256/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302603262 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL 

AMOLTEPEC
20 Oaxaca 127

San Cristóbal 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amoltepec 003 S 256 215 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:CONOCIDO SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, lon:-

97.574509, lat:17.286237}}
01-07-2025 28-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCA/127/FAISMUN/IR/003/2025, 

contratista:INGENIERÍA Y ELECTRIFICACIÓN SELISER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

CRISTOBAL AMOLTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} {2603262/proyecto_PROCESO, 2603262/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302603267 Acción 190327.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:190327.23, modificado:190327.23}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS FINANCIADAS CON EL 

FAISMUN
20 Oaxaca 127

San Cristóbal 

Amoltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amoltepec 002 S 676 575 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:CENTRO SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, lon:-

97.569804, lat:17.284589}}
01-03-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSCA/127/FAISMUN/GI3%/01/2025, 

contratista:JOEL LEON LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, 

monto:190327.23, importe_modificado:190327.23}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.68}} {2603267/proyecto_PROCESO, 2603267/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599474 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO DE LEÓN - 69748 20 Oaxaca 89 San Andrés Dinicuiti
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Dinicuiti 69748 S 339 339 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3907.7, 

meta_modificada:3907.7}

}

1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:4, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Pueblo SAN ANTONIO DE 

LEON 69064 SAN ANTONIO DE LEÓN, SAN ANDRÉS DINICUITI ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 

IGNACIO ZARAGOZA Calle CONSTITUCION LA RED DE AGUA ENTUBADA PARA POR LA CALLE 

GUADALUOPE VICTORI, lon:-97.72989167, lat:17.69473}}

01-08-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2599474/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598822 Proyecto de inversión 790287.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:790287.02, modificado:790287.02}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL RECREO, 

LAGUNAS DE ZAPOTITLAN.
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Otros proyectos de 

Inversión
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 122289 S 300 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:496.19, 

meta_modificada:496.19}

}

1
{geo1: {cve_municipio:567, localidad:3, direccion:ZAPOTITLAN LAGUNAS - GUADALUPE DEL RECREO - 

TLACOTEPEC LAGUNAS - HUAMUCHIL , lon:-98.32278, lat:17.793357}}
01-08-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:406.19}}

{2598822/proyecto_INICIO, 2598822/proyecto_PROCESO, 

2598822/proyecto_INICIO, 2598822/proyecto_PROCESO, 

2598822/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302551296 Proyecto de inversión 707500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, modificado:707500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, MUNICIPIO 

SAN JOSÉ DEL PEÑASCO. - 115256
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 115256 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:Calle LOMA GRANDE Pueblo SAN JOSÉ DEL PEÑASCO 

70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle SIN NOMBRE 

Calle CAMINO DE YOLOVERA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE LOMA GRANDE A 83 ML AL 

NORTE DEL, lon:-96.50896398, lat:16.30027813}}

08-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551296/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO DEBIDO A QUE ES UN PROYECTO QUE 

NO CORRESPONDE A UN PROYECTO DE INVERSIÓN AUTORIZADO, trimestre:4.0, 

usuario:rociovnolascop, fecha:2026-01-15}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302579157 Proyecto de inversión 459720.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459720.4, 

modificado:250336.99}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA AGENCIA LA SOLEDAD - 

111657
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 111657 S 17 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:550.74, 

meta_modificada:550.74}

}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:6, direccion:Calle MARIA LUISA CANDIDIANI DE BEDIAN Pueblo 

LA SOLEDAD 71223 LA SOLEDAD, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle SANTA MONICA Y Calle DEL 

ROBLE RED DE AGUA POTABLE ENTRE CALLE SANTA MÓNICA Y CALLE DEL ROBLE DESDE LA RED 

UBICADA EN LA CA, lon:-96.79138451, lat:17.12511504}}

15-09-2025 14-10-2025 250336.99 250336.99 250336.99 250336.99 250336.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/AD/015/2025, contratista:OBRAS DE 

VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA  

ATZOMPA, monto:250336.99, importe_modificado:250336.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.74}}
{2579157/proyecto_INICIO, 2579157/proyecto_FIN, 

2579157/proyecto_PROCESO, 2579157/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533775 Acción 150856.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150856.86, 

modificado:150856.86}}

3% Gastos Indirectos - 116 20 Oaxaca 473 Santiago Laxopa Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Laxopa 116-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.313396, lat:17.219758}}
14-04-2025 31-12-2025 150856.86 150856.86 150856.86 150856.86 150856.86

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSL/473/FAISMUN/SERV/3%/2025, 

contratista:ARRENDAMIENTO Y OBRAS DE CONSTRUCCION RILO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO LAXOPA, monto:150856.86, importe_modificado:150856.86}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:18.0}}

{2533775/proyecto_INICIO, 2533775/proyecto_PROCESO, 

2533775/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302577112 Proyecto de inversión 1360000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:408000.0, modificado:408000.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952000.0, 

modificado:949421.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO VELASCO, MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC - 101827
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Huautepec 101827 S 30 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:BARRIO VELASCO - BARRIO VELASCO 0 0 68555 

BARRIO VELASCO, HUAUTEPEC LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN UN RADIO DE UN KILOMETRO DEL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD DE BARRIO VELASCO, lon:-96.790171, lat:18.0545565}}

22-09-2025 20-11-2025 1357421.08 1357421.08 1357421.08 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/AOOP25/040/19/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT S.A. DE C.V., 

convocante:HUAUTEPEC, monto:1357421.08, importe_modificado:1357421.08}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577112/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION SEGUN CONTRATO ES DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2025 

AL 24 DE FEBRERO DEL 2026, trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-14}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302579014 Proyecto de inversión 5148110.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5148110.01, 

modificado:4526560.47}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA POZO 1 AEROPUERTO, EN EL MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 55076
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 55076 S 6600 4400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN Calle CAMINO AL 

CHARRIS JUNTO AL AEROPUERTO, lon:-96.72447216, lat:17.01409721}}

10-07-2025 07-09-2025 4526560.47 4526560.47 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/036/2025, contratista:SERGIO 

ALEJANDRO CASTRO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:4526560.47, importe_modificado:4526560.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}
{2579014/proyecto_PROCESO, 2579014/proyecto_INICIO, 

2579014/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avance financiero y actualizar avance fisico , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:Agregar liga de acta entrega de la obra 

realizada, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:Agregar 

fotografías de termino de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302551238 Proyecto de inversión 4759680.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4759680.87, 

modificado:4711306.06}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, 

MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI - 85964
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 85964 S 2602 2295 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1622.57, 

meta_modificada:1622.5

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Prolongación INDEPENDENCIA Pueblo SAN AGUSTÍN 

YATARENI 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y 

Calle EL TABICHIN Calle EMILIANO CARRANZA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE 

REHABILITACIÓN DEL , lon:-96.68357404, lat:17.08421104}}

01-10-2025 31-12-2025 4711306.06 4711306.06 4711306.06 4711306.06 4711306.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-075/2025, contratista:INGENIERÍA EN 

INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:4711306.06, importe_modificado:4711306.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1622.57}}
{2551238/proyecto_FIN, 2551238/proyecto_PROCESO, 

2551238/proyecto_INICIO, 2551238/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:NOMBRE DE LA CONTRATISTA INCOMPLETO, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250202531073 Proyecto de inversión 2649882.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2649882.57, 

modificado:2648637.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CALZADA DE 

LOS HÉROES - 47218
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 47218 S 142 373 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2820.0, 

meta_modificada:2820.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:120, direccion:Calle CALZADA DE LOS HEROES Pueblo SAN 

MIGUEL COPALA 71011 SAN MIGUEL COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LLEGANDO A LA 

COMUNIDAD DE SAN MIGUEL COPALA, TE DIRIGES HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL Y ANTES DE 

LLEGAR ESTA LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-97.93069511, lat:17.05881029}}

23-06-2025 22-07-2025 2648637.43 2648637.43 2648637.43 2648637.43 2648637.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/120/116/2025, 

contratista:PUTLECOS CONSTRUYEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE 

GUERRERO, monto:2648637.43, importe_modificado:2648637.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2820.0}}

{2531073/proyecto_INICIO, 2531073/proyecto_PROCESO, 

2531073/proyecto_FIN, 2531073/proyecto_INICIO, 

2531073/proyecto_PROCESO, 2531073/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302422271 Acción 484272.6

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484272.6, modificado:484272.6}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 245420
20 Oaxaca 130 San Dionisio del Mar Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Dionisio del Mar 245420 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.757003, lat:16.320539}}
03-01-2024 31-12-2024 484272.6 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}

{2422271/proyecto_INICIO, 2422271/proyecto_PROCESO, 

2422271/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531605 Proyecto de inversión 1300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, 

modificado:1300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LA EN LA LOCALIDAD DE TEE UJIA PROGRESO - 

48300
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 48300 S 690 610 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2026.0, 

meta_modificada:2026.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:43, direccion: Ranchería TEE UJIA PROGRESO 69800 TEE UJIA 

PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEE UJIA EN 

UN PARAJE CERCANO A LA MISMA, lon:-97.79262814, lat:17.18603693}}

16-06-2025 29-08-2025 1300000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2026.0}}
{2531605/proyecto_INICIO, 2531605/proyecto_PROCESO, 

2531605/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402622652 Proyecto de inversión 1385861.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1385861.06, modificado:1385861.06}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA A LA LOCALIDAD DE LA 

NUEVA ESPERANZA DEL KM 0+000 AL KM 8+700 EN EL MUNICIPIO DE LA REFORMA.
20 Oaxaca 76 La Reforma

Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Urbanización Sin identificar Municipio de La Reforma

MRF/076/FAISMUN/00

4/2025
S 751 679 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:8.7, 

meta_modificada:8.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA A 

LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA DEL KM 0+000 AL KM 8+700 EN EL MUNICIPIO DE LA 

REFORMA., lon:-97.839242, lat:16.649572}}

15-10-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302576972 Proyecto de inversión 759523.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759523.43, 

modificado:881047.18}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LOS 

HUERTOS DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 102264
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 102264 S 459 384 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:41, direccion:Calle GARDENIAS Colonia LOS HUERTOS 71406 LOS 

HUERTOS [COLONIA], CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle CAFETALES Y Avenida LOS PINOS Calle 

BUGAMBILIA LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL CENTRO DE LA COLONIA, lon:-96.78525341, 

lat:17.01917614}}

01-10-2025 15-11-2025 881047.18 881047.18 823043.83 823043.83 823043.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/024/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:881047.18, importe_modificado:881047.18}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}
{2576972/proyecto_INICIO, 2576972/proyecto_PROCESO, 

2576972/proyecto_INICIO, 2576972/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:actualizar avance físico y financiero el plazo de ejecucion ya venció   , trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:agregar acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250202531090 Proyecto de inversión 672944.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672944.66, 

modificado:672296.52}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SEGUNDA PRICADA 

DE LA CALLE ZACATECAS - 51111
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51111 S 30 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:614.0, 

meta_modificada:614.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA PRIV. DE ZACATECAS Barrio LA 

ASUNCION 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Boulevard LAZARO 

CARDENAS Y Calle PRIMERA PRIV. DE ZACATECAS Calle ZACATECAS SOBRE LA CALLE ZACATECAS A 5O 

METROS NOS, lon:-97.93258625, lat:17.02798983}}

23-06-2025 22-07-2025 672296.52 672296.52 672296.52 672296.52 672296.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/001/123/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA 

VILLA DE GUERRERO, monto:672296.52, importe_modificado:672296.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.0}}

{2531090/proyecto_INICIO, 2531090/proyecto_PROCESO, 

2531090/proyecto_FIN, 2531090/proyecto_INICIO, 

2531090/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579110 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO DELGADO - 102907 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 102907 S 650 350 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:40, direccion:Ranchería rio delgado 69800 RÍO DELGADO, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RIO DELGADO, lon:-

97.6800963, lat:17.21795223}}

29-09-2025 27-11-2025 1 1 1 1 1
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162643, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:1077376.89, importe_modificado:1077376.89}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} {2579110/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA ELIMINACION DE ESTE FOLIO, trimestre:4.0, 

usuario:enriqueguzmanb, fecha:2026-01-14}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302577312 Proyecto de inversión 1528320.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1528320.7, 

modificado:1528320.7}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE ALAMO, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ - 96084
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 96084 S 1522 1685 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1230.0, 

meta_modificada:1230.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle ALAMO Pueblo MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle 

MARIANO ESCOBEDO Y Calle CIPRES Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA INICIARA EN INTERSECCION 

DE CALLE NARANJO CON C, lon:-96.59480292, lat:16.3259029}}

01-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577312/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:YA NO SE EJECUTO, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO , trimestre:4.0, 

usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-14}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302578944 Proyecto de inversión 652665.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652665.66, 

modificado:652665.66}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA LA UNION ZARAGOZA, 

SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA. - 94626
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 94626 S 71 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:115.65, 

meta_modificada:115.65}

}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:77, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia LA UNION ZARAGOZA 

71193 LA UNIÓN ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle CARRETERA A LA UNION 

ZARAGOZA Y SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA, EN FRETE DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL. , lon:-97.77841806, lat:16.65660545}}

22-09-2025 20-10-2025 600000 600000 600000 600000 600000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162681, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.65}}

{2578944/proyecto_INICIO, 2578944/proyecto_PROCESO, 

2578944/proyecto_FIN, 2578944/proyecto_PROCESO, 

2578944/proyecto_FIN, 2578944/proyecto_PROCESO, 

2578944/proyecto_FIN, 2578944/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578279 Proyecto de inversión 3075740.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3075740.35, 

modificado:2225623.1}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE CEDRO. 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN - 91343
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 91343 S 486 427 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1658.73, 

meta_modificada:1600.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:Camino VISTA HERMOSA - LOMA DE CEDRO 2 150 

68470 LOMA DE CEDRO, SAN LUCAS OJITLÁN SE UBICA SOBRE EL CAMINO A LA LOCALIDAD., lon:-

96.4663506, lat:18.02977794}}

22-09-2025 12-12-2025 2225623.1 2225623.1 2225623.1 2225623.1 2225623.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/28/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLÁN, monto:2225623.1, importe_modificado:2225623.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}}

{2578279/proyecto_INICIO, 2578279/proyecto_FIN, 

2578279/proyecto_INICIO, 2578279/proyecto_PROCESO, 

2578279/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:FALTA LIGA 

DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402622675 Proyecto de inversión 1014745.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1014745.91, modificado:1014745.91}}

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN PARA LA ESCUELA PREPARATORIA NÚMERO UNO 

(SEGUNDA ETAPA)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 40300126937 S 242 186 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:7391.58, 

meta_modificada:7391.5

8}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. COL. CINCO SEÑORES C. P. 

68120, lon:-96.72813, lat:17.05111}}
06-10-2025 04-12-2025 1014745.91 1014745.91 1014745.91 683938.74 683938.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/LICPN/FAM-IEMS/003/2025, 

contratista:PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S. A DE C. V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

"BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, monto:1014745.91, importe_modificado:1014745.91}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7391.58}}

{2622675/proyecto_INICIO, 2622675/proyecto_FIN, 

2622675/proyecto_PROCESO, 2622675/proyecto_FIN, 

2622675/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL AVANCE FINANCIERO YA QUE EL PROYECTO ESTA TERMINADO, 

trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250402623198 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN CABECERA MUNICIPAL, AGENCIAS Y RANCHERÍAS 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri
Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri FIV/001/2025 S 1066 1033 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:605.0, 

meta_modificada:605.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE LÓPEZ MATEOS S/N, lon:-96.332866, 

lat:16.373749}, geo2: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE LÓPEZ MATEOS S/N, lon:-

96.334293, lat:16.374133}, geo3: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CAMINO SIN NOMBRE 

S/N, lon:-96.334756, lat:16.374506}, geo4: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CAMINO SIN 

NOMBRE S/N, lon:-96.331952, lat:16.370855}, geo5: {cve_municipio:170, localidad:1, 

direccion:CAMINO SIN NOMBRE S/N, lon:-96.331627, lat:16.371767}, geo6: {cve_municipio:170, 

localidad:1, direccion:CALLE LÓPEZ MATEOS S/N, lon:-96.33214, lat:16.373233}}

01-09-2025 30-10-2025 300000 300000 300000 300000 300000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163092, contratista:, convocante:SAN 

JOSÉ LACHIGUIRÍ, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:600.0}}

{2623198/proyecto_FIN, 2623198/proyecto_INICIO, 

2623198/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX240402500090 Proyecto de inversión 364678.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364678.49, 

modificado:364678.49}}

CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS GENERAL AGUSTÍN MELGAR CON 

CLAVE 20DJN0567X1 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA. - 465381
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465381 S 53 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:44, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO SANTA 

ROSA DE LIMA CENTRO, 71810 SANTA ROSA DE LIMA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

NIÑOS HEROES Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS GENERAL AGUSTIN MELGAR A 150 

METROS DE LA AG, lon:-97.62625418, lat:16.06988488}}

01-09-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2500090/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde 

se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs2: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar las denuncias, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240402509218 Proyecto de inversión 657353.79

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657353.79, 

modificado:657353.79}}

REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL LOS LIMONES A LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE LOS 

LIMONES - 466011
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 466011 S 300 225 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.5, 

meta_modificada:2.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO LOS LIMONES - LA SOLEDAD 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO LOS LIMONES, 71800 LOS LIMONES, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES HACIA LA 

SOLEDAD DEL KM, lon:-97.49252844, lat:16.02623847}}

11-09-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2509218/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde 

se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:debe de ingresar lkas denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:debe de ingresar lkas denuncias, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar lkas denuncias, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar lkas 

denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240402509065 Proyecto de inversión 1599326.53

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599326.53, 

modificado:1599326.53}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO ACATEPEC PIE DEL CERRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

ACATEPEC - 465118
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465118 S 555 538 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA ACATEPEC - PIE DE 

CERRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO SANTA MARÍA ACATEPEC, 71826 SANTA 

MARÍA ACATEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO 

PRINCIPAL , lon:-97.51428202, lat:16.1477785}}

05-03-2024 03-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2509065/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:¿COMO 

SE INGRESAN LAS DENUNCIAS? , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-19}}

{obs1: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs2: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar las denuncias, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240402500066 Proyecto de inversión 4888628.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4888628.24, 

modificado:4888628.24}}

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA COLONIA LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD 

DE RIO GRANDE - 465322
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465322 S 8115 7258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO PUEBLO RÍO GRANDE O 

PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MARIANO MATAMOROS LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA C, lon:-97.42895235, lat:16.01356043}}

01-08-2024 29-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2500066/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde 

se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}, obs3: 

{observación: ¿Dónde se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, 

fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:4.0, 

usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs2: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar las denuncias, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs5: {observación:Debe presentar las 

documentación soporte en el apartado Liga de documento evidencia, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}, obs6: {observación:Debe presentar las documentación 

soporte en el apartado Liga de documento evidencia, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-24}, obs7: {observación:Debe presentar las documentación soporte en el apartado Liga 

de documento evidencia, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}, obs8: 

{observación:Debe presentar las documentación soporte en el apartado Liga de documento evidencia, 

trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX240402500096 Proyecto de inversión 1582314.21

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1582314.21, 

modificado:1582314.21}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TUTUTEPEC - 

465404
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465404 S 970 924 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:CALLE HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO VILLA 

DE TUTUTEPEC CENTRO, 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

DEL PANTEON Y AVENIDA 8 VENADOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD A 150 

METROS DEL, lon:-97.60245544, lat:16.12737637}}

01-09-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2500096/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde 

se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs2: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar las denuncias, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578136 Proyecto de inversión 212800.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212800.74, 

modificado:212800.74}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL 

SACRIFICIO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 112558
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 112558 S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:117.0, 

meta_modificada:117.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:27, direccion:Camino / Terracería SACRIFICO - EC CARRETERA 

PALOMARES-TUXTEPEC 0 400 70332 EL SACRIFICIO, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO PRINCIAPAL 

HACIA LA TELESECUNDARIA, lon:-95.17426736, lat:17.15025146}}

22-09-2025 31-10-2025 212800.74 212800.74 212800.74 212800.74 190000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/057/2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:212800.74, 

importe_modificado:212800.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}
{2578136/proyecto_INICIO, 2578136/proyecto_PROCESO, 

2578136/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531609 Proyecto de inversión 9660847.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9660847.23, 

modificado:9660847.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COLON DE HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO - 50493
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 50493 S 21521 18602 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2857.94, 

meta_modificada:2857.9

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle CALLE COLON Colonia CENTRO 69800 HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle RAM Y Calle CLAUDIO CRUZ Calle 

VASCONCELOS LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LA CIUDAD DE 

TLAXIACO EN LA, lon:-97.68028137, lat:17.2692469}}

23-07-2025 20-10-2025 1 1 1 1 1
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155776, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:449997.92, importe_modificado:449997.92}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} {2531609/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION POR QUE SE ELIMINO EN EL SIFAIS, trimestre:4.0, 

usuario:enriqueguzmanb, fecha:2026-01-14}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302578131 Proyecto de inversión 1060752.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060752.84, 

modificado:1060752.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 98530
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 98530 S 781 690 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:794.2, 

meta_modificada:794.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SANTA ANA 70340 SANTA 

ANA, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle AMPLIACION PRINCIPAL Y Calle PRINCIPAL CALLE AL ACCESO 

DE LA LOCALIDAD AL COSTADO DE LA TELESECUNDARIA, lon:-95.08274372, lat:17.05841383}}

10-09-2025 17-10-2025 1060752.84 1060752.84 1060752.84 1060752.84 900000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/077/2025, 

contratista:GADICSE CORPORATIVO SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1241944.5, 

importe_modificado:1241944.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} {2578131/proyecto_INICIO, 2578131/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579011 Proyecto de inversión 1308360.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1308360.58, 

modificado:1308360.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD, EN LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO ARRAZOLA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

100784

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 100784 S 34 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:620.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:3, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN ANTONIO ARRAZOLA 

71233 ARRAZOLA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle ALVARO 

OBREGON DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN IANTONIO ARRAZOLA SOBRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE A 24.00 MTS HACIA EL , lon:-96.78922254, lat:17.03746554}}

01-10-2025 30-10-2025 1308360.58 1308360.58 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/047/2025, contratista:LUMEN-OAX 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:1308360.58, importe_modificado:1308360.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}}

{2579011/proyecto_INICIO, 2579011/proyecto_FIN, 

2579011/proyecto_INICIO, 2579011/proyecto_PROCESO, 

2579011/proyecto_FIN, 2579011/proyecto_INICIO, 

2579011/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avance financiero , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-

15}, obs2: {observación:Agregar liga de acta entrega, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579133 Proyecto de inversión 649991.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649991.66, 

modificado:649991.66}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD LOMA SANTA ROSA - 84055 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 84055 S 200 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:20372.88, 

meta_modificada:20372.

88}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:124, direccion:Ranchería loma santa rosa 69800 LOMA SANTA 

ROSA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la obra se encuentra en la calle principal de la localidad de loma 

santa rosa, lon:-97.69094833, lat:17.218052}}

25-08-2025 23-10-2025 649991.66 649991.66 649991.66 649991.66 649991.66
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162643, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:1077376.89, importe_modificado:1077376.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20372.88}}

{2579133/proyecto_INICIO, 2579133/proyecto_PROCESO, 

2579133/proyecto_FIN, 2579133/proyecto_INICIO}
Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE DUPLICO EL FOLIO POR QUE CAMBIO EL MONTO, trimestre:4.0, 

usuario:enriqueguzmanb, fecha:2026-01-14}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302551331 Proyecto de inversión 160000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160000.0, modificado:160000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD ZARAGOZA SINIYUVI, MUNICIPIO PUTLA VILLA 

DE GUERRERO. - 105746
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 105746 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:79, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería 

ZARAGOZA SINIYUVI 71009 ZARAGOZA SINIYUVI, PUTLA VILLA DE GUERRERO UNA DE LAS ACCIONES 

SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 97 ML AL SURESTE DE LA CASA DE SALUD Y A 112 

ML AL SURE, lon:-97.85008918, lat:16.99710536}}

01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} {2551331/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402509054 Proyecto de inversión 422679

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422679.0, modificado:422679.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LLANO 

GRANDE - 465071
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465071 S 215 214 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO LLANO 

GRANDE, 71847 SAN ISIDRO LLANO GRANDE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LLANO GRANDE, lon:-

97.28423091, lat:15.95196503}}

01-07-2024 30-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2509054/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde 

se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs2: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar las denuncias, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240402508030 Proyecto de inversión 1647297.86

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1647297.86, 

modificado:1647297.86}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE SAN FERNANDO, PROLONGACIÓN DE 

SAN FERNANDO, PRIVADA DEL PIRUL Y CERRADA DEL GUAYABAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS 

HUAYÁPAM - 459072

20 Oaxaca 91
San Andrés 

Huayápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Huayápam 459072 S 2975 2724 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE PROL. DE SAN FERNANDO DEL PIRUL LA PAZ 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS 

HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PROL. DE SAN FERNANDO Y CALLE LA PAZ, PRIVADA DEL PIRUL EL 

PROYECTO SE ENCUE, lon:-96.66285536, lat:17.09955384}}

07-12-2024 30-12-2024 1647297.86 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}
{2508030/proyecto_INICIO, 2508030/proyecto_PROCESO, 

2508030/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402490473 Proyecto de inversión 267877.88

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267877.88, 

modificado:267877.88}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA TEJA - 444570 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 444570 S 89 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA TEJA, 71804 LA TEJA, 

VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL ORIENTE DEL 

CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.71849298, lat:16.17387098}}

13-07-2024 11-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2490473/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:¿Dónde 

se presentan las denuncias? , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs3: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs4: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}}

2025 4 OAX250302578794 Proyecto de inversión 2707886.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2707886.65, 

modificado:2707874.45}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE LACHICOCANA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA 1RA ESTAPA - 105355
20 Oaxaca 337

San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 105355 S 247 217 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2001.87, 

meta_modificada:2001.8

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:5, direccion:Camino / Terracería Crucero de Matagallinas - 

Lachicocana 10 10000 70284 LACHICOCANA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA LA CALLE A 

PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LACHICOCANA, ENFRENTE DE LA 

IGLESIA  , lon:-96.16262192, lat:17.06250271}}

15-09-2025 14-11-2025 2707874.45 2707874.45 2707874.45 2707874.45 2707874.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPPA/M337/FAISMUN/FIII/009/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AKODEN S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN 

PABLO AYUTLA, monto:2707874.45, importe_modificado:2707874.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2001.87}}

{2578794/proyecto_FIN, 2578794/proyecto_PROCESO, 

2578794/proyecto_FIN, 2578794/proyecto_INICIO, 

2578794/proyecto_FIN, 2578794/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577446 Proyecto de inversión 562361.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562361.61, 

modificado:559072.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE RAMIREZ 

GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE EL PAREDON LLANO DE ZARAGOZA - 51345
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51345 S 12 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:49, direccion:Calle RAMIREZ GONZALEZ Ranchería EL PAREDON 

71009 LLANO DE ZARAGOZA, PUTLA VILLA DE GUERRERO AL SUR DE LA POBLACION LA ULTIMA CALLE 

PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.8216916, lat:17.14359812}}

23-06-2025 22-07-2025 559072.07 559072.07 559072.07 559072.07 559072.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MPVG/FAISMUN/073/049/142/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:559072.07, importe_modificado:559072.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}

{2577446/proyecto_PROCESO, 2577446/proyecto_FIN, 

2577446/proyecto_PROCESO, 2577446/proyecto_INICIO, 

2577446/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402492040 Proyecto de inversión 319776.88

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319776.88, 

modificado:319776.88}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE - 

447385
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 447385 S 206 161 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:35, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN FELIPE, 

71806 SAN FELIPE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE A 30 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.64517529, lat:16.08350561}}

14-07-2024 12-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2492040/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde 

se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs3: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs4: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}}

2025 4 OAX240402500050 Proyecto de inversión 1263022.19

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263022.19, 

modificado:1263022.19}}

REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA LINDA VISTA EN LA 

LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 465263
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465263 S 8115 7258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA 

PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE LAS FLORES Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

UNIDAD DE LA COLO, lon:-97.43666102, lat:16.00499569}}

01-08-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2500050/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde 

se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}, obs3: 

{observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-

24}}

{obs1: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs2: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar las denuncias, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs5: {observación:Debe presentar las 

documentación soporte en el apartado Liga de documento evidencia, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}, obs6: {observación:Debe presentar las documentación 

soporte en el apartado Liga de documento evidencia, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-24}, obs7: {observación:Debe presentar las documentación soporte en el apartado Liga 

de documento evidencia, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}, obs8: 

{observación:Debe presentar las documentación soporte en el apartado Liga de documento evidencia, 

trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX240402500112 Proyecto de inversión 479797

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479797.0, modificado:479797.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REPUBLICA DE 

ARGENTINA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 465448
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465448 S 261 263 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:460.0, 

meta_modificada:460.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:10, direccion:CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA PUEBLO BENITO 

JUÁREZ, 71803 BENITO JUÁREZ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE 

PUERTO RICO, CALLE REPUBLICA DE URUGUAY LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE REPUBLICA DE 

ARGENTINA A 80 M, lon:-97.69804507, lat:16.06683272}}

01-09-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2500112/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde 

se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs2: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar las denuncias, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578986 Proyecto de inversión 475568.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475568.37, 

modificado:550000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CALLE 

ITURBIDE, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 85055

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 85055 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:153.0, 

meta_modificada:155.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO MONTES DE OCA Colonia BENITO 

JUÁREZ 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Y Calle VICENTE 

SUAREZ DEL FRACCIONAMIENTO VISTA REAL SOBRE AVENIDA A SAN ANTONIO ARRAZOLA Y A 

153.00 MTS HACIA EL OESTE , lon:-96.76227156, lat:17.02674292}}

01-10-2025 30-10-2025 550000 550000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/044/2025, contratista:INGENIERIA Y 

PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}
{2578986/proyecto_INICIO, 2578986/proyecto_PROCESO, 

2578986/proyecto_INICIO, 2578986/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avance financiero y actualizar avance fisico, trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Agregar liga del acta entrega , 

trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Agregar fotografía de 

termino , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402509052 Proyecto de inversión 354136.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354136.01, 

modificado:354136.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA - 465027
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465027 S 140 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:37, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN FRANCISCO 

DE ARRIBA, 71804 SAN FRANCISCO DE ARRIBA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA A 100 METROS DE LA AGENACIA MUNICIPAL, lon:-

97.5772772, lat:16.1367823}}

01-07-2024 30-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2509052/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde 

se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs2: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar las denuncias, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240402509119 Proyecto de inversión 297017

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297017.0, modificado:297017.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y 

CASA DE DIA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO - 465493
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465493 S 110 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL VENADO, 71838 EL 

VENADO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.39156501, lat:15.9473098}}

01-09-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2509119/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde 

se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs2: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar las denuncias, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579139 Proyecto de inversión 699849.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699849.77, 

modificado:699849.77}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN SOBRE LA COLINDANCIA DE LA COL. RICARDO FLORES 

MAGÓN CON EL ARROYO QUE LO CIRCUNDA EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN - 

113182

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 113182 S 106 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:308.0, 

meta_modificada:308.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Colonia RICARDO FLORES MAGON 69800 HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA RICARDO 

FLORES MAGON, lon:-97.68635423, lat:17.26535055}}

10-09-2025 08-11-2025 649849.77 649849.77 649849.77 649849.77 649849.77
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162587, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:699849.77, importe_modificado:699849.77}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:308.0}}

{2579139/proyecto_INICIO, 2579139/proyecto_FIN, 

2579139/proyecto_PROCESO, 2579139/proyecto_FIN, 

2579139/proyecto_INICIO, 2579139/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578967 Proyecto de inversión 897689.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:897689.9, modificado:897689.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALZADA DEL PANTEÓN, 

1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LA OAXAQUEÑA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

92235

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 92235 S 144 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calzada DEL PANTEÓN Colonia LA OAXAQUEÑA 

71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Privada SEGUNDA PRIVADA 

DEL ISTMO Y Calle PRIMAVERA Privada LA CAÑADA DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE 

ESQUIPULAS SOBRE CALLE , lon:-96.75468574, lat:17.02145857}}

01-10-2025 30-10-2025 897689.9 897689.9 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/066/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:897689.9, importe_modificado:897689.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} {2578967/proyecto_INICIO, 2578967/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avance financiero y actualizar avance fisico 

, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Agregar liga del acta 

entrega, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578135 Proyecto de inversión 1286904.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1286904.05, 

modificado:1286904.05}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LOS ROBLES DE LA LOCALIDAD DE NUEVO 

BRENA TORRES MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 91782
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 91782 S 69 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:575.0, 

meta_modificada:575.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:112, direccion:Calle LOS ROBLES Pueblo NUEVO BRENA TORRES 

NUEVO BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle LA CEIBA Y Calle BUGAMBILIAS Calle LOS 

PINOS CALLE AL ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-95.24177178, lat:17.23906616}}

01-09-2025 21-10-2025 1286904.05 1286904.05 1286904.05 1286904.05 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/106/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA MURO ARQUITECTOS DE OAXACA SA DE CV, convocante:SAN JUAN 

GUICHICOVI, monto:1286904.05, importe_modificado:1286904.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}

{2578135/proyecto_PROCESO, 2578135/proyecto_INICIO, 

2578135/proyecto_PROCESO, 2578135/proyecto_INICIO, 

2578135/proyecto_PROCESO, 2578135/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579495 Proyecto de inversión 513075.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:513075.73, 

modificado:500261.31}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL SABINAL EN LA 

LOCALIDAD DE ACAQUIZAPAM - 99434
20 Oaxaca 459

Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 99434 S 169 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:2, direccion:Calle ZARAGOZA Pueblo ACAQUIZAPAM 69014 

ACAQUIZÁPAM, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle BENITO JUAREZ EL 

TANQUE DE AGUA SE UBICA EN LA CALLE ZARAGOZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD; EL PARAJE EL 

SABINAL SE LOCA, lon:-97.72995807, lat:18.14377541}}

06-10-2025 05-11-2025 500261.31 500261.31 500261.31 500261.31 500261.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MVSC/459/016/2025, contratista:VICTOR 

VARGAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, 

monto:500261.31, importe_modificado:500261.31}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2579495/proyecto_INICIO, 2579495/proyecto_PROCESO, 

2579495/proyecto_INICIO, 2579495/proyecto_FIN, 

2579495/proyecto_INICIO, 2579495/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579680 Proyecto de inversión 4851041.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2182968.6, 

modificado:2182968.6}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2668072.73, 

modificado:2663657.64}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TILANTONGO, 

MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO - 109939
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 109939 S 279 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5062.96, 

meta_modificada:5759.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SANTIAGO 

TILANTONGO 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle MORELOS Y 

Calle PORFIRIO DIAZ Calle CALVARIO LA LINEA DE CONDUCCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

BENITO JUAREZ, A 130 M DEL I, lon:-97.33803477, lat:17.28163783}}

22-09-2025 20-12-2025 4846626.24 4846626.24 4846626.24 4846626.24 4846626.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/05/MST/492/FAISMUN-FISE/ST/ASA/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO 

TILANTONGO, monto:4846626.24, importe_modificado:4846626.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5759.0}}
{2579680/proyecto_INICIO, 2579680/proyecto_PROCESO, 

2579680/proyecto_FIN, 2579680/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531089 Proyecto de inversión 929681.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929681.69, 

modificado:925100.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE 

CHAPULTEPEC SINIYUVI - 32725
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 32725 S 45 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:139.0, 

meta_modificada:139.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:58, direccion:Calle calle sin nombre Ranchería CHAPULTEPEC 

SINIYUVI 71009 CHAPULTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO PARTE SUR DE LA CANCHA MUNICIPAL, 

lon:-97.83104234, lat:16.98014421}}

23-06-2025 22-07-2025 925100 925100 925100 925100 925100

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/058/169/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:925100.0, importe_modificado:925100.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:139.0}}

{2531089/proyecto_INICIO, 2531089/proyecto_PROCESO, 

2531089/proyecto_FIN, 2531089/proyecto_INICIO, 

2531089/proyecto_PROCESO, 2531089/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577425 Proyecto de inversión 1050705.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050705.46, 

modificado:1050449.37}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA TEJOCOTE 2DA 

ETAPA - 76923
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 76923 S 30 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:56, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo LA CAÑADA 

TEJOCOTE 71014 LA CAÑADA TEJOCOTE, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA DISTANCIA ENTRE PUTLA 

VILLA DE GUERRERO Y LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ ES DE APROXIMADAMENTE 376 

KILÓMETROS POR CARRETERA. DEBI, lon:-97.82673887, lat:17.17329385}}

01-10-2025 29-11-2025 1050449.37 1050449.37 1050449.37 1050449.37 1050449.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/056/182/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA 

VILLA DE GUERRERO, monto:1050449.37, importe_modificado:1050449.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2577425/proyecto_INICIO, 2577425/proyecto_PROCESO, 

2577425/proyecto_INICIO, 2577425/proyecto_FIN, 

2577425/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578813 Proyecto de inversión 1423727.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:147440.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:1276287.79, modificado:1246282.35}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ABASOLO - 116947 20 Oaxaca 343
San Sebastián 

Abasolo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Abasolo 116947 S 1026 774 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE Pueblo SAN SEBASTIAN ABASOLO 

70408 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO ENTRE Calle RAYON Y Calle ABASOLO 

FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN SEBASTIAN ABASOLO., lon:-96.58644341, 

lat:16.99489627}}

20-09-2025 20-10-2025 1246282.35 1246282.35 1246282.35 1246282.35 1246282.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-02/MSSA/343/IR-02/R-33-FAISMUN/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS  PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE  CV., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN SEBASTIAN ABASOLO, monto:1246282.35, importe_modificado:1246282.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}

{2578813/proyecto_FIN, 2578813/proyecto_INICIO, 

2578813/proyecto_PROCESO, 2578813/proyecto_INICIO, 

2578813/proyecto_PROCESO, 2578813/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531085 Proyecto de inversión 826341.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826341.57, 

modificado:824344.92}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE PUTLA 

VILLA DE GUERRERO - 33252
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 33252 S 84 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:18.52, 

meta_modificada:18.52}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle CALLE VERACRUZ Barrio BARRIO LA ASUNSION 

71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle CALLE OJO DE AGUA Y 

Calle LA LUZ Boulevard LAZARO CARDENAS EN FRENTE DEL OJO DE AGUA MUNICIPAL, lon:-

97.93345367, lat:17.03058061}}

23-06-2025 22-07-2025 824344.92 824344.92 824344.92 824344.92 824344.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/001/187/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:824344.92, importe_modificado:824344.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.52}}

{2531085/proyecto_INICIO, 2531085/proyecto_PROCESO, 

2531085/proyecto_FIN, 2531085/proyecto_INICIO, 

2531085/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531683 Proyecto de inversión 2986099.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2986099.83, 

modificado:2986099.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO GUADALUPE, 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC. - 28119
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 28119 S 3136 2825 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Barrio GUADALUPE 71050 SANTA 

MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle TATA 

LENCHO Calle UNIÓN El proyecto se encuentra ubicado sobre la calle Libertad, entre la calle Vicente 

Guer, lon:-97.9937485, lat:16.75956602}}

26-05-2025 23-08-2025 2986099.83 2986099.83 1812675.95 1812675.95 1812675.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/130/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA 

ZACATEPEC, monto:2986099.83, importe_modificado:2986099.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}
{2531683/proyecto_PROCESO, 2531683/proyecto_INICIO, 

2531683/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577409 Proyecto de inversión 719999.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719999.53, 

modificado:718244.16}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LAS GARZAS EN LA LOCALIDAD 

DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 51354
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51354 S 105 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle las garzas Fraccionamiento LAS GARZAS 71000 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO Calle RECTA A MALPICA EN LA RECTA A 

MALPICA PASANDO LA AGENCIA DE LA CERVECERIA MOCTEZUMA, lon:-97.91714286, 

lat:17.01731593}}

23-06-2025 22-07-2025 718244.16 718244.16 718244.16 718244.16 718244.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/001/190/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACIÓN SELISER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA 

VILLA DE GUERRERO, monto:718244.16, importe_modificado:718244.16}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}

{2577409/proyecto_INICIO, 2577409/proyecto_PROCESO, 

2577409/proyecto_FIN, 2577409/proyecto_INICIO, 

2577409/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578142 Proyecto de inversión 394469.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394469.6, modificado:394469.6}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO MUNICIPIO DE SAN 

JUAN GUICHICOVI - 104219
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 104219 S 77 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:218.08, 

meta_modificada:218.08}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:47, direccion:Camino / Terracería SAN JUANITO - SACRIFICIO 1 

200 SAN JUANITO, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO DE ACCESO ENTRE SAN JUANITO Y EL 

SACRIFICIO, lon:-95.18237046, lat:17.08917171}}

12-09-2025 13-10-2025 394469.6 394469.6 394469.6 394469.6 290000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/052/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA SA DE CV, convocante:SAN JUAN 

GUICHICOVI, monto:394469.6, importe_modificado:394469.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:190.0}} {2578142/proyecto_INICIO, 2578142/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579229 Proyecto de inversión 5761244.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5761244.4, 

modificado:5761244.4}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidraulico en Calle Benito Juarez, Santa Maria Huatulco, 

Municipio de Santa Maria Huatulco. - 73569
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 73569 S 80 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2249.41, 

meta_modificada:2249.4

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez Barrio La poza 70980 SANTA 

MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO Calle que se ubica en la parte posterior de la Iglesia La 

Inmaculada Concepción y termina rumbo al rio Huatulco., lon:-96.32151658, lat:15.83661849}}

01-09-2025 29-11-2025 5761244.4 5761244.4 5761244.4 5689431.3 5689431.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/16/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA 

HUATULCO, monto:5761244.4, importe_modificado:5761244.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2213.41}} {2579229/proyecto_INICIO, 2579229/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:no se cuenta con acta de entrega ya q se tiene pendiente el pago de finiquito, 

trimestre:4.0, usuario:humbertofjuarezc, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega ya que esta reportando al cien por cientop la 

obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a 

petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs3: 

{observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:Se regresa a petiución del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302579119 Proyecto de inversión 350002.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350002.96, 

modificado:350002.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAUCES EN 

COLONIA LOS SAUCES - 86483
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 86483 S 24 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:440.0, 

meta_modificada:440.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle los sauces Colonia los sauces 69800 HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle cedros Y Calle laurel la obra se 

encuentra en la calle los sauces entre la calle cedros y la calle laurel , lon:-97.68672491, 

lat:17.25633111}}

27-08-2025 25-10-2025 350002.86 350002.86 350002.86 350002.86 350002.86
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162571, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:350002.96, importe_modificado:350002.96}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}}

{2579119/proyecto_INICIO, 2579119/proyecto_PROCESO, 

2579119/proyecto_FIN, 2579119/proyecto_INICIO, 

2579119/proyecto_PROCESO, 2579119/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578127 Proyecto de inversión 497734.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497734.13, 

modificado:497734.13}}

REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE CANCHA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE OCOTAL MUNICIPIO DE 

SAN JUAN GUICHICOVI - 79038
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 79038 S 321 310 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:451.92, 

meta_modificada:451.92}

}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:13, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo OCOTAL 70330 OCOTAL, 

SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y EN EL ACCESO A LA POBLACION A UN COSTADO 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.1296885, lat:16.94844666}}

11-08-2025 10-09-2025 497734.13 497734.13 497734.13 497734.13 390000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/079/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA SA DE CV, convocante:SAN JUAN 

GUICHICOVI, monto:497734.13, importe_modificado:497734.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} {2578127/proyecto_INICIO, 2578127/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577437 Proyecto de inversión 559999.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559999.84, 

modificado:558524.75}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE AGUA AZUL DEL BARRIO DE AGUA ZARCA 

EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 51331
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51331 S 160 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle AGUA AZUL Barrio AGUA ZARCA 71000 PUTLA 

VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO EL LUGAR DEL PROYECTO ES APROXIMADAMENTE 

300 METROS ANTES DE LLEGAR AL PUENTE PEATONA DEL BARRIO LA CUREÑA, lon:-97.92350924, 

lat:17.03508231}}

23-06-2025 22-07-2025 558524.75 558524.75 558524.75 558524.75 558524.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MPVG/FAISMUN/073/001/059/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:558524.75, importe_modificado:558524.75}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}
{2577437/proyecto_INICIO, 2577437/proyecto_PROCESO, 

2577437/proyecto_FIN, 2577437/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402480562 Proyecto de inversión 1231016.7

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1231016.7, 

modificado:1231016.69}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 

425745
20 Oaxaca 446 Santa María Yucuhiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 425745 S 50 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:544.0, 

meta_modificada:544.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:8, direccion:PUEBLO ZARAGOZA, 71116 ZARAGOZA, SANTA 

MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , SE INCARAN POSTES EN 3 SITIOS UNO DE ELLOS EN LA PARTE 

CENTRICA DE LA POBLACION OTRO AL ESTE Y UN ULTIMO EN LA PARTE NORTE DEL PUEBLO A ORILLA 

DE LA CAL, lon:-97.79163452, lat:16.98782922}}

25-10-2024 08-12-2024 1231016.69 1231016.69 1231016.69 1231016.69 1231016.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMY/446/FAISMUN/3/12/2024, 

contratista:GABRIEL CORONEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, 

monto:1231016.69, importe_modificado:1231016.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:544.0}}

{2480562/proyecto_FIN, 2480562/proyecto_PROCESO, 

2480562/proyecto_INICIO, 2480562/proyecto_PROCESO, 

2480562/proyecto_FIN, 2480562/proyecto_INICIO, 

2480562/proyecto_FIN, 2480562/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actulizar la liga 

y cargar el documentos respectivo., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302598950 Proyecto de inversión 1468302.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1468302.8, modificado:1444841.14}}

MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ (AUDITORIO) 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Educación Sin identificar Universidad de la Sierra Juárez

FAM-

IES/1200/252171/2025
S 196 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD S/N BARRIO LA ASUNCIÓN, 

IXTLÁN DE JUÁREZ, OAX., lon:-96.483951, lat:17.317209}}
08-10-2025 08-10-2025 1444841.14 1444841.14 1444841.14 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNSIJ-920054974-E1-2025, contratista:CONSTRUCTORA 

ROGMAR, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:1444841.14, 

importe_modificado:187710.77}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.23}}
{2598950/proyecto_INICIO, 2598950/proyecto_PROCESO, 

2598950/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DEL 25/11/2025 AL 23/01/26 Y EL 

PERIODO DE LA AMPLIACIÓN EN MONTO Y PLAZO ES DEL 24/01/26 AL 05/03/26, trimestre:4.0, 

usuario:socorrocruza, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 

UNSIJ-9220054974-E1-2025 AMPARA LA CONTRATACIÓN DE LOS DOS FOLIOS DEL OFICIO DE 

AUTORIZACIÓN No. SF/SPIP/SPIP/CPCS/DPCSDS/FAM-IES/1200/2025 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 

DE 2025, CON NUMERO FAM-IES/1200/252171/2025 Y FAM-IES/1200/252172/2025., trimestre:4.0, 

usuario:socorrocruza, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250202531482 Proyecto de inversión 2081501.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2081501.03, 

modificado:2079600.06}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO DEL AMOLE 

4TA ETAPA - 50401
20 Oaxaca 337

San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 50401 S 58 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:2, direccion:Camino / Terracería CENTRO DE AYUTLA - CERRO 

AMOLE 2 0 70284 CERRO DEL AMOLE, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA AGENCIA DE POLICIA DEL 

CERRO DEL AMOLE., lon:-96.07294404, lat:16.99492682}}

25-06-2025 22-09-2025 2079600.06 2079600.06 2079600.06 2079600.06 2079600.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MSPPA/M337/FAISMUN/FIII/005/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S. DE R.L. DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO 

AYUTLA, monto:2079600.06, importe_modificado:2079600.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}}

{2531482/proyecto_PROCESO, 2531482/proyecto_FIN, 

2531482/proyecto_INICIO, 2531482/proyecto_FIN, 

2531482/proyecto_INICIO, 2531482/proyecto_PROCESO, 

2531482/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579448 Proyecto de inversión 2650363.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2650363.99, 

modificado:2650363.99}}

REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO TATA CHE AGUILAR BARRIO GUADALUPE 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 66952
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 66952 S 3336 2852 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3691.71, 

meta_modificada:3691.7

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle Libertad Pueblo SANTA MARIA ZACATEPEC 

71055 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle NIÑO ARTILLERO Y Calle 

TATA LENCHO El proyecto de encuentra ubicado sobre la calle libertad, entre las calles Niño Artiller, lon:-

97.99497248, lat:16.75853958}}

14-07-2025 11-10-2025 2650363.99 2650363.99 2650363.99 1623501.61 1623501.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/117/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:2650363.99, importe_modificado:2650363.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1665.0}}

{2579448/proyecto_INICIO, 2579448/proyecto_PROCESO, 

2579448/proyecto_INICIO, 2579448/proyecto_PROCESO, 

2579448/proyecto_INICIO, 2579448/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579493 Proyecto de inversión 456673.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456673.5, modificado:405715.8}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL TOTOLE, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TIANGUISTENGO - 99804
20 Oaxaca 459

Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 99804 S 195 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1592.0, 

meta_modificada:1592.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:9, direccion:Camino / Vereda PARAJE TOTOLE - TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 1 592 69011 SANTO DOMINGO TIANGUISTENGO, VILLA DE SANTIAGO 

CHAZUMBA EL PROYECTO SE UBICA EN EL PARAJE EL TOTOLE, EN DONDE SE LOCALIZA EL POZO 

PROFUNDO, DE ESTE PARAJE SE INI, lon:-97.7880165, lat:18.2832671}}

01-10-2025 30-10-2025 405715.8 405715.8 405715.8 405715.8 405715.8

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/FAISMUN/MVSC/459/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:405715.8, importe_modificado:405715.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1592.0}}

{2579493/proyecto_INICIO, 2579493/proyecto_FIN, 

2579493/proyecto_PROCESO, 2579493/proyecto_FIN, 

2579493/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240202369649 Proyecto de inversión 1768478.72

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1768478.72, 

modificado:1768478.72}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL PORTILLO EN LA LOCALIDAD DE 

SANTO DOMINGO COATLÁN - 74923
20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 74923 S 244 268 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1466.6, 

meta_modificada:1466.6}

}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO COATLÁN - 

LLANO DE LEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 029 PUEBLO SANTO DOMINGO COATLÁN, 70844 

SANTO DOMINGO COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN EL KM 1 MAS , lon:-96.87234286, lat:16.19588763}}

25-03-2024 08-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2369649/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202361959 Proyecto de inversión 1042000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042000.0, 

modificado:1042000.0}}

CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

AGENCIA DE POLICIA DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SANTIGAO YAVEO - 48488
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 48488 S 73 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LLANO GRANDE INTERIOR 

SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 68970 LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FLORES MAGON LA PAVIMENTACION SE 

ENCUENTRA ENTRANDO POR E, lon:-95.44178127, lat:17.5155969}}

20-05-2024 04-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2361959/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202362134 Proyecto de inversión 978343

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:978343.0, modificado:978343.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE LLANO 

GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 49024
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 49024 S 73 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:10, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 68970 

LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE AVENIDA CAMINO PRINCIPAL A OCOTLAN KM 6 

Y , LA UBICACION DEL CAMINO SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA 

ANDRES CASO DE LA , lon:-95.44129576, lat:17.51526084}}

18-03-2024 16-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2362134/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX240202363719 Acción 215000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215000.0, modificado:215000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 56561
20 Oaxaca 298

San Pablo Villa de 

Mitla
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 56561 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.362155, lat:16.92186}}
01-05-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2363719/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240202360856 Proyecto de inversión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA 

AGENCIA DE POLICIA GENERAL FRANCISCO VILLA - 47023
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 47023 S 678 632 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:28, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA 

FRANCISCO VILLA, 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y 

CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE PRINCIPAL DE , lon:-95.45434704, lat:17.47431828}}

13-05-2024 27-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2360856/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202385045 Proyecto de inversión 3415230.19

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3415230.19, 

modificado:3414526.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD DE LA CONCHA - 123697
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 123697 S 85 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO PLAYA CHICA - LA CONCHA 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 134 + 700 RANCHERIA LA CONCHA, 68464 LA CONCHA, SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 

NOS DIRIG, lon:-96.48755301, lat:18.05432862}}

15-04-2024 29-05-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/021/IR/2024, contratista:IDALIA 

BAUTISTA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3414526.98, 

importe_modificado:3414526.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}

{2385045/proyecto_PROCESO, 2385045/proyecto_INICIO, 

2385045/proyecto_PROCESO, 2385045/proyecto_INICIO, 

2385045/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302420450 Proyecto de inversión 1669093.98

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1669093.98, 

modificado:1669093.98}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 236039 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 236039 S 45 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:128, direccion:RANCHERIA LOMA BUENAVISTA, 71010 LOMA 

BUENA VISTA CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , ES UNA OBRA QUE SE 

ENCUENTRA DENTRO DEL ARENA QUE DELIMITA AL PUEBLO, lon:-97.836482, lat:17.161}}

22-03-2024 05-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2420450/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302420452 Proyecto de inversión 643925.28

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:643925.28, 

modificado:643925.28}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS 1A. ETAPA - 

236042
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 236042 S 54 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:116, direccion:RANCHERIA CARRIZAL DE GALEANA, 71005 EL 

CARRIZAL DE GALEANA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.888, 

lat:16.864888}}

19-03-2024 17-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2420452/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302420521 Proyecto de inversión 747127.42

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747127.42, 

modificado:747127.42}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS Y 

LAZARO CARDENAS - 236329
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 236329 S 189 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA GREGORIO 

ALVAREZ, 71014 GREGORIO ÁLVAREZ, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-97.8985, lat:17.03888}}

13-05-2024 11-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2420521/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302420535 Proyecto de inversión 503532.78

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503532.78, 

modificado:503532.78}}

OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0.000 1000 - 236378 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 236378 S 320 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE CAMINO SACA COSECHAS RANCHERIA SANTO 

DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA 

ENTRE Y , SE UBICA A POCOS KILOMETROS DE LA LOCALIDAD YA QUE ES PARA COMINICAR CON LOS 

RANCHITOS , lon:-97.85024, lat:17.15994}}

03-04-2024 02-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2420535/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302418402 Proyecto de inversión 2000006.22

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000006.22, 

modificado:2000006.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS SAN PEDRO 

MÁRTIR - 223936
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 223936 S 47 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO SAN PEDRO MÁRTIR, 69875 

SAN PEDRO MÁRTIR, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL BAUTISTA Y CALLE 

CONSTITUCIÓN, SE LOCALIZA POR EL LADO ORIENTE A 20 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA Y 

CAPILLA CATOLICA, lon:-97.53638546, lat:17.15318917}}

27-07-2024 24-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2418402/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302418407 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE 

BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 223951
20 Oaxaca 308 San Pedro Huilotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huilotepec 223951 S 146 139 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:PROLONGACION BUENOS AIRES PUEBLO SAN PEDRO 

HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PRIVADA, OBRA UBICADA ENFRENTE DEL INSTITUTO DE 

ESTUDIOS DE BACHILLE, lon:-95.14293695, lat:16.24555353}}

12-06-2024 10-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2418407/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302426304 Proyecto de inversión 1066420.13

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1066420.13, 

modificado:1066420.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTIGUA DE LA 

LOCALIDAD DE ZOMPANTLE. SEGUNDA ETAPA. - 273512
20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 273512 S 127 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+150 MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO ZOMPANTLE, 70292 ZOMPANTLE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANTIGUA DE LA 

LOCALIDAD., lon:-95.902428, lat:17.020457}}

27-08-2024 27-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148704, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:1066420.13, 

importe_modificado:1066420.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2426304/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302423365 Proyecto de inversión 1049954.22

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049954.22, 

modificado:1049954.22}}

CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD 

DE EMILIANO ZAPATA - 253836
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 253836 S 110 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:544.0, 

meta_modificada:544.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 

69867 EMILIANO ZAPATA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE LOMA TUYU´JA 

UBICANDONOS EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL AVANZAMOS 0 METROS AL OESTE 

LLEGAMOS A LA EXPLANA, lon:-97.7725533, lat:17.13632513}}

25-08-2024 23-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2423365/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302425699 Proyecto de inversión 1027270.91

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1027270.91, 

modificado:1027270.91}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 

CLAVE 20DPR2658S - 270519
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 270519 S 60 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:181.4, 

meta_modificada:181.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO SANTO DOMINGO 

ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE 

5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL 

RODEO MUNICIPAL DE LA COM, lon:-98.38365912, lat:16.33007927}}

02-07-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2425699/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302425798 Proyecto de inversión 550000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 

270946
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 270946 S 47 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN SECCION SANTO DOMINGO 

PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 

GENERAL CHARIS Y CALLEJON FELIX GUZMAN, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA SECCION 

AVNAZANDO EN DEL CENTRO DE L, lon:-95.13895046, lat:16.81362856}}

26-08-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148786, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA, monto:550000.0, 

importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}
{2425798/proyecto_INICIO, 2425798/proyecto_PROCESO, 

2425798/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302425799 Proyecto de inversión 1959942.73

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1959942.73, 

modificado:1959942.73}}

REHABILITACION DE CAMINO E.C. CANDELARIA LOXICHA, EL ZACATAL, RIO CANDELARIA DEL KM 

CERO MAS TRES CEROS AL KM SIETE MAS QUIMIENTOS - 270947
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 270947 S 1346 1210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:7.5, 

meta_modificada:7.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 7+500 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 BARRIO NUEVO, CANDELARIA 

LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA RIO CANDELARIA Y , LA OBRA INICIA EN EL CASCO DE LA 

POBLACION PASAN, lon:-96.50069375, lat:15.92295416}}

20-02-2024 20-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2425799/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302425800 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO - 270950
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 270950 S 40 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CAMPANARIO, 

70350 EL CAMPANARIO, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 100 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA 

SE REALIZARA, lon:-95.19192089, lat:16.77633945}}

26-08-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}
{2425800/proyecto_INICIO, 2425800/proyecto_PROCESO, 

2425800/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302425803 Proyecto de inversión 505225

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505225.0, modificado:505225.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE LA MACETA - 270957
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 270957 S 197 206 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA MACETA, 70350 LA 

MACETA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA 

MACETA DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZANDO 25 KM EN EL CAMINO QUE VA A LAS AGENCIAS 

DE LA MONTAÑ, lon:-95.21071056, lat:16.92315986}}

02-09-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2425803/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302421620 Proyecto de inversión 726000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726000.0, modificado:726000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA IEBO 150 SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO HUILOTEPEC - 242462
20 Oaxaca 308 San Pedro Huilotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Huilotepec 242462 S 20 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILLO PUEBLO SAN PEDRO 

HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PRIVADA, OBRA UBICADA ENFRENTE DE ATOJITOS 

AGUSTINA A UNA CUADRA DE LA ESCUEL, lon:-95.14284669, lat:16.24691473}}

14-08-2024 11-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2421620/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302421628 Proyecto de inversión 1500999.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500999.24, 

modificado:1500999.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD 

DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 242503
20 Oaxaca 308 San Pedro Huilotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huilotepec 242503 S 1453 1394 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:358.96, 

meta_modificada:358.96}

}

1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO 

HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

REVOLUCIÓN Y CALLE GUAYMAS, CALLE BUENOS AIRES OBRA UBICADA ENFRENTE DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA HIDROSTA, lon:-95.15256894, lat:16.24521192}}

15-08-2024 13-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2421628/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302426075 Proyecto de inversión 379340.95

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379340.95, 

modificado:379340.95}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JIQUILPAN ENTRE 

AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA BRENA TORRES - 272260
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 272260 S 7876 6958 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:348.0, 

meta_modificada:348.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JIQUILPAN PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 

COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA BRENA TORRES, CALLE 

19 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA CON 

EL MUNICIPIO , lon:-96.68441016, lat:18.6034173}}

12-01-2024 05-02-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2426075/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302426111 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE EL TEJON - 272532
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 272532 S 64 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TEJON, 70350 EL 

TEJÓN, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOALIDAD DE EL 

TEJOPN A 17 KM APROXIMADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DANDO CONTINUIDAD AL 

PAVIMENTO EXISTENTE EN, lon:-95.22785675, lat:16.86727942}}

01-09-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2426111/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302426149 Proyecto de inversión 1360835.16

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1360835.16, 

modificado:1360835.16}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ - 272712 20 Oaxaca 411 Santa María Guelacé
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Guelacé 272712 S 30 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:679.0, 

meta_modificada:679.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

MARÍA GUELACÉ, 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ OAXACA ENTRE CALLE 

FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE BENITO JUAREZ CENTRO, SANTA MARÍA GUELACE, TLACOLULA, 

OAXACA, C.P. 70, lon:-96.602694, lat:17.000614}}

18-09-2024 18-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSM/411/R33-FIII/FISMDF/01/2024, 

contratista:CONSORCIO VITRUC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUELACE, 

monto:1360828.31, importe_modificado:160828.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.0}}
{2426149/proyecto_INICIO, 2426149/proyecto_PROCESO, 

2426149/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302419255 Proyecto de inversión 1248152.58

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1248152.58, 

modificado:1248152.58}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO - 229511 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 229511 S 99 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO AL ARROYO SECO RANCHERIA 

NUESTRA SEÑORA INMACULADA DE JUQUILA EL CARRIZAL, 70814 NUESTRA SEÑORA INMACULADA 

DE JUQUILA EL CARRIZAL, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A NIZAGOCHE Y 

CAMINO CAMINO A RANCHO , lon:-96.359849, lat:16.413339}}

06-08-2024 19-09-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJL/170/21/06/2024, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, 

monto:1248152.58, importe_modificado:1248152.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}}

{2419255/proyecto_INICIO, 2419255/proyecto_PROCESO, 

2419255/proyecto_FIN, 2419255/proyecto_PROCESO, 

2419255/proyecto_FIN, 2419255/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302435048 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE GUADALUPE DEL RECREO A TLACOTEPEC LAGUNAS - 315179 20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 315179 S 312 289 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5100.0, 

meta_modificada:5100.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 5+100 MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO GUADALUPE DEL RECREO, 69126 GUADALUPE DEL RECREO, ZAPOTITLÁN 

LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO QUE CONECTA A LA 

LOCALIDA, lon:-98.33584374, lat:17.79796421}}

08-09-2024 27-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2435048/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302437884 Acción 94106.82

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94106.82, modificado:94106.82}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 328567
20 Oaxaca 218 San Juan Teita Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Teita 328567 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:218, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.414313, lat:17.095262}}
01-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSM/FAISMUN/F-III/218/01/2024, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITA, monto:94106.82, importe_modificado:94106.82}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}} {2437884/proyecto_PROCESO, 2437884/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302434907 Proyecto de inversión 350000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE SAN JOSE HUAMUCHIL, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 314517
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 314517 S 58 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ EL 

HUAMÚCHIL, 69126 SAN JOSÉ EL GUAMUCHIL, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE CALLE 

LAZARO CARDENAS Y CALLE SAN JOSE HUAMUCHIL, EL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA CALLE 

PRINCIPAL DEL CENTRO DE L, lon:-98.3587608, lat:17.82780989}}

06-09-2024 05-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2434907/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302438096 Proyecto de inversión 1516707.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1516707.01, 

modificado:1516707.01}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 

1RA ETAPA - 329374
20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 329374 S 11277 9929 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:665.44, 

meta_modificada:665.44}

}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:41, direccion:CALLE CAMINO A SANTA INES DEL MONTE PUEBLO 

EL ROSARIO, 71200 EL ROSARIO, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 4.50 KM DEL 

CENTRO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, lon:-96.81084474, lat:16.8921766}}

25-06-2024 24-07-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA/570/FIII-FAISMUN/C-IR-14/0001/32/2024, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1516707.01, importe_modificado:1516707.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:665.44}}
{2438096/proyecto_INICIO, 2438096/proyecto_FIN, 

2438096/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302438097 Proyecto de inversión 380000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380000.0, modificado:380000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, 

ZAPOTITLAN LAGUNAS - 329377
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 329377 S 62 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRICIPAL PUEBLO GUADALUPE BUENOS 

AIRES, 69123 GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA 

A CONSTRUIR SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS 

AIRES, lon:-98.45658652, lat:17.69070499}}

15-09-2024 14-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2438097/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302435470 Proyecto de inversión 3643648.64

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3643648.64, 

modificado:3643648.64}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE OBREGÓN - 317438 20 Oaxaca 366
Santa Catarina 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 317438 S 173 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:CALLE BRENDA TORRES PUEBLO SANTA CATARINA 

LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE 

BRENDA TORRES Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDECIA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA MORELO, lon:-96.75458132, lat:16.07150681}}

21-05-2024 18-08-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-02/MSCL/M-366/R33/FAISMUN/2024, 

contratista:CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA LOXICHA, monto:3643648.64, importe_modificado:3643648.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}}
{2435470/proyecto_INICIO, 2435470/proyecto_PROCESO, 

2435470/proyecto_INICIO, 2435470/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240302435529 Proyecto de inversión 2100881.85

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100881.85, 

modificado:2100881.85}}

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS, CLAVE. 20DPB1789C - 317647 20 Oaxaca 366
Santa Catarina 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 317647 S 277 269 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:138.0, 

meta_modificada:138.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION SOCIAL PUEBLO SANTA 

CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE 

CALLE OBREGON Y CALLE MORELOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA 

ESCUELA EL IEBO Y A 30, lon:-96.75454765, lat:16.06578358}}

12-08-2024 09-11-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-06/MSCL/M-366/R33/FAISMUN/2024, 

contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:2100881.85, 

importe_modificado:2100881.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:100.0}}
{2435529/proyecto_PROCESO, 2435529/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240302436089 Proyecto de inversión 2600000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, 

modificado:2600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL RAMÓN EN LA LOCALIDAD 

DE SAN CRISTÓBAL HONDURAS. - 319940
20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 319940 S 198 174 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PARAJE , 00000 SAN CRISTÓBAL 

HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , PARAJE EL RAMÓN, lon:-97.04846583, 

lat:16.32530752}}

10-06-2024 07-09-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/08/009, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JERÓNIMO COATLÁN, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:144.0}}

{2436089/proyecto_INICIO, 2436089/proyecto_PROCESO, 

2436089/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302436645 Proyecto de inversión 1678071.87

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1678071.87, 

modificado:1678071.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ Y 

MARGARITA MAZA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 

322665

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 322665 S 44 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1210.0, 

meta_modificada:1210.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:50, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL CAPULÍN, 68430 

EL CAPULÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 

PRINCIPAL, AVENIDA INDEPENDENCIA LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DEL PANTEON DE LA 

LOCALIDAD Y SE ENCUENTRA , lon:-96.27882566, lat:18.23045022}}

24-05-2024 22-06-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/033/2024, contratista:PROYECTOS 

E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:1678071.87, importe_modificado:1678071.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.0}}
{2436645/proyecto_INICIO, 2436645/proyecto_FIN, 

2436645/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302433369 Proyecto de inversión 1612572.21

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1612572.21, 

modificado:1612572.21}}

REHABILITACIÓN DE MERCADO PUBLICO SAN MATEO PEÑASCO - 307219 20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 307219 S 451 358 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1312.12, 

meta_modificada:1312.1

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN MATEO 

PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE 

CONSTITUCIÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO SE UBICA SOBRE CALLE 

PRINCIPAL DE LA CARRETERA EN LACALLE, lon:-97.53390053, lat:17.15177653}}

10-09-2024 08-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2433369/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302434040 Proyecto de inversión 1013080.34

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1013080.34, 

modificado:1013080.34}}

REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA EMILIANO ZAPATA 

20DCC0723I, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LACHIGUIRI - 310799
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 310799 S 75 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:436.11, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN JOSÉ 

LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE EL CALVARIO 

Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MATAMOROS LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA EMILIANO 

ZAPATA DONDE SE D, lon:-96.33523, lat:16.375607}}

18-09-2024 01-11-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJL/170/30/11/2024, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, 

monto:1013080.34, importe_modificado:1013080.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}

{2434040/proyecto_INICIO, 2434040/proyecto_FIN, 

2434040/proyecto_INICIO, 2434040/proyecto_PROCESO, 

2434040/proyecto_FIN, 2434040/proyecto_INICIO, 

2434040/proyecto_PROCESO, 2434040/proyecto_FIN, 

2434040/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302437021 Acción 112322.37

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112322.37, 

modificado:112322.37}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 324411
20 Oaxaca 383 Santa Cruz Tayata Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Tayata 324411 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:383, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.568595, lat:17.357769}}
23-09-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSM/FAISMUN/F-III/383/01/2024, 

contratista:ADMINISTRATIVOS GENERALES AGF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ TAYATA, monto:112322.37, importe_modificado:112322.37}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.7}} {2437021/proyecto_PROCESO, 2437021/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302437092 Proyecto de inversión 420000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420000.0, modificado:420000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LACHE, MUNICIPIO DE 

MAGDALENA APASCO - 324731
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 324731 S 48 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:440.0, 

meta_modificada:440.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:CALLE MAGNOLIAS INTERIOR SN PUEBLO DE LACHE, 

68228 DE LACHE, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE PALMAS, CALLE 

VIOLETAS PARTIENDO DE LA AGENCIA DE POLICIA CAMINAMOS HACIA EL ESTE POR 100 MTS SOBRE 

LA CALLE VIOLE, lon:-96.82950122, lat:17.22239334}}

16-09-2024 30-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2437092/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302437097 Proyecto de inversión 250197

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250197.0, modificado:250197.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE LA CALLE DEL 

POZO Y LA CALLE FRANCISCO I MADERO, NAZARENO ETLA - 324745
20 Oaxaca 63 Nazareno Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Nazareno Etla 324745 S 18 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:115.7, 

meta_modificada:115.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO NAZARENO 

ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE DEL POZO Y CALLE FRANCISCO 

I MADERO, SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA POBLACION Y DEL PALACIO 

MUNICIPAL SE , lon:-96.82810946, lat:17.17719773}}

04-03-2024 02-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2437097/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302434162 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA 

LA ESCUELA TELESECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARGARITA HUITEPEC, PRIMERA 

ETAPA. - 311263

20 Oaxaca 275
San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 311263 S 464 454 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:25, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MARGARITA 

HUITEPEC, 70288 MARGARITA HUITEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL 

PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA 

LOCALIDAD DE MARG, lon:-95.66936894, lat:16.93710459}}

30-08-2024 28-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/20/2024, contratista:OZNEL 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DECV, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 

monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}
{2434162/proyecto_INICIO, 2434162/proyecto_PROCESO, 

2434162/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302437132 Proyecto de inversión 103651.31

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103651.31, 

modificado:103651.31}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA DE BENITO JUAREZ - 324902 20 Oaxaca 63 Nazareno Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Nazareno Etla 324902 S 16 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:106.0, 

meta_modificada:106.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA DE BENITO JUAREZ BARRIO 

NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE DEL PALACIO, SE ENCUENTRA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION HIDALGO A UNOS 500 

METROS R, lon:-96.82663961, lat:17.17953991}}

10-06-2024 24-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2437132/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302437166 Proyecto de inversión 1197931.56

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197931.56, 

modificado:1197931.56}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE HIDALGO - 325074 20 Oaxaca 63 Nazareno Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Nazareno Etla 325074 S 132 148 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:3965.0, 

meta_modificada:3965.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO NAZARENO ETLA, 68240 

NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, ES LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION DEL PALACIO MUNICIPAL A 50 METROS SE INCIAL LOS 

TRABAJOS, lon:-96.82331367, lat:17.17721596}}

29-07-2024 12-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2437166/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302438149 Proyecto de inversión 350000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}}

AMPLIACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

HIDALGO, ZAPOTITLÁN LAGUNAS - 329530
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 329530 S 84 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1614.0, 

meta_modificada:1614.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL HIDALGO, 

69120 BARRIO SAN ISIDRO, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 

CARRETERA RUMBO AL BARRIO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HIDALGO 

ZAPOTITLÁN LAGUNA, lon:-98.39534996, lat:17.72301943}}

20-09-2024 19-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2438149/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302438380 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, ZAPOTITLAN 

LAGUNAS - 330295
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 330295 S 159 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+200 MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, 69124 SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, 

ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE 

CONSTITUCION SE REALI, lon:-98.41701434, lat:17.79249872}}

23-09-2024 22-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2438380/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302438835 Proyecto de inversión 685141.96

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685141.96, 

modificado:685141.96}}

CONTRUCCION DE LA BARDA PEIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TOLEDO CLAVE 

20DPR0937P - 331853
20 Oaxaca 305

San Pedro 

Comitancillo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Comitancillo 331853 S 28 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO SAN PEDRO 

COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE 

CALLE HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA 5 DE MAYO A UN LADO DEL PALACIO 

MUNICPAL, lon:-95.16066743, lat:16.48986271}}

15-09-2024 15-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2438835/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302435707 Acción 555863.07

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555863.07, 

modificado:555863.07}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 318450
20 Oaxaca 366

Santa Catarina 

Loxicha
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 318450 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.754866, lat:16.069504}}
15-03-2024 16-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2435707/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240302435742 Proyecto de inversión 396817.13

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396817.13, 

modificado:396817.13}}

REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD LA ESTANCIA - 318624 20 Oaxaca 383 Santa Cruz Tayata
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa Cruz Tayata 318624 S 149 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.9, 

meta_modificada:3.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:383, localidad:2, direccion:CALLE UNION RANCHERIA LA ESTANCIA, 69820 LA 

ESTANCIA, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 

EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA UBICADA A 

7 KILOMETROS DEL P, lon:-97.55844454, lat:17.39983085}}

23-09-2024 22-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2435742/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302433020 Proyecto de inversión 2417380.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2417380.14, 

modificado:2417380.14}}

REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MELCHOR OCAMPO 

CLAVE 20DPB0508X, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LACHIGUIRI - 305519
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 305519 S 45 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2123.8, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 1 UNO INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO 

UBICADA A 10, lon:-96.33581, lat:16.375475}}

12-09-2024 10-11-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJL/170/26/08/2024, contratista:GUSYA 

CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, 

monto:2417380.14, importe_modificado:2417380.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}

{2433020/proyecto_INICIO, 2433020/proyecto_PROCESO, 

2433020/proyecto_FIN, 2433020/proyecto_PROCESO, 

2433020/proyecto_FIN, 2433020/proyecto_PROCESO, 

2433020/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302439220 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA. - 333380 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 333380 S 36 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA CAMPANA INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA CAMPANA, 69500 LA CAMPANA, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO SAN FELIPE IXTAPA Y , LA UBICACION DEL PROYECTO 

SE ENCUENTRA EN , lon:-97.45409687, lat:17.49845906}}

09-09-2024 09-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2439220/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402457959 Proyecto de inversión 492170.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492170.14, 

modificado:492170.14}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION AVENIDA FRANCISCO VILLA, 

BARRIO CARNERO - 366343
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 366343 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA BARRIO CARNERO, 

70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA 

FRANCISCO VILLA Y CALLE EJERCITO MEXICANO, AVENIDA CAMINO CARRETERO LA OBRA SE UBICA 

CERCA DEL RIO RIO ESPIRITU SANT, lon:-94.76975735, lat:16.5939391}}

14-10-2024 13-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2457959/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402451116 Proyecto de inversión 167221.59

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167221.59, 

modificado:167221.59}}

MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE 

DOMÍNGUEZ CLAVE 20DCC0564K - 212629
20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Teotitlán del Valle 212629 S 62 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:46.8, 

meta_modificada:46.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO TEOTITLÁN DEL 

VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE PINO SUAREZ, AVENIDA BENITO JUAEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESQUINA 

INDEPENDENCIA Y VICEN, lon:-96.5231407, lat:17.03017537}}

15-07-2024 08-08-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MTDV/546/FAISMUN/11/2024, 

contratista:ECOCONSTRUCCIONES INGENIUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLÁN 

DEL VALLE, monto:167221.59, importe_modificado:167221.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.8}}
{2451116/proyecto_INICIO, 2451116/proyecto_PROCESO, 

2451116/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402458554 Proyecto de inversión 644291.46

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644291.46, 

modificado:644293.14}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN CALLE PRINCIPAL EN EL TRAMO 0550 AL - 369362 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 369362 S 149 129 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4696.0, 

meta_modificada:4696.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CONCHA, 68464 LA 

CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ NOS DIRIGIMOS AL OESTE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 1.4 KM HASTA LLEGAR 

A L, lon:-96.48054012, lat:18.0541779}}

29-07-2024 27-08-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/011/AD/2024, contratista:ABEL 

JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:644239.14, 

importe_modificado:644239.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4696.0}}

{2458554/proyecto_INICIO, 2458554/proyecto_FIN, 

2458554/proyecto_PROCESO, 2458554/proyecto_FIN, 

2458554/proyecto_PROCESO, 2458554/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402458972 Proyecto de inversión 2300000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, 

modificado:2300000.0}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DEL 

CENTRO DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN BOSCO CHUXNABAN, PRIMERA ETAPA. - 371511
20 Oaxaca 275

San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 371511 S 506 491 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:646.0, 

meta_modificada:646.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHUXNABAN 

QUETZALTEPEC, 70289 CHUXNABÁN, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHUXNABAN SAN MIGUEL QUETZALTEPEC. 

OAXACA, lon:-95.82962149, lat:17.02024877}}

05-11-2024 19-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2458972/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402458997 Proyecto de inversión 1049999.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049999.97, 

modificado:1049999.97}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SEXTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 

371543
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 371543 S 19 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:280.0, 

meta_modificada:280.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 

69866 LÁZARO CÁRDENAS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LAS 

VIVIENDAS RICARDO ORTIZ AGUILAR DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN NORTE Y SOBRE LA 

BRECHA QUE VA A , lon:-97.76660572, lat:17.08550306}}

12-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2458997/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531402 Proyecto de inversión 752142.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752142.16, 

modificado:752141.71}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 45191
20 Oaxaca 268 San Miguel Ejutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Ejutla 45191 S 12 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:453.0, 

meta_modificada:453.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN 

MIGUEL EJUTLA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Avenida CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO Calle 

HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN EL ENTRONQUE DE LA CALLE LIBERTAD Y LA CARRETERA No. 175 

OCOTLÁN DE MORE, lon:-96.73655341, lat:16.58267752}}

01-06-2025 15-07-2025 752141.71 752141.71 752141.71 752141.71 752141.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSME/268/FAISMUN/13/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL EJUTLA, monto:752141.71, importe_modificado:752141.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.0}}

{2531402/proyecto_INICIO, 2531402/proyecto_PROCESO, 

2531402/proyecto_FIN, 2531402/proyecto_PROCESO, 

2531402/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531422 Proyecto de inversión 1042838.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042838.31, 

modificado:1042838.31}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD LOMA COYOL SAN MARTIN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 37477
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 37477 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:950.0, 

meta_modificada:950.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:95, direccion:Calle principal Pueblo loma coyol san martin 68430 

LOMA COYOL SAN MARTÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se localiza sobre el camino rural de 

acceso a la localidad, y se localiza en la Y que lleva al salón social y a la agencia de , lon:-96.48571842, 

lat:18.12738382}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531422/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531434 Proyecto de inversión 955884.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955884.26, 

modificado:955884.26}}

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LEYES DE 

REFORMA EN SAN PEDRO AMUZGOS - 49461
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 49461 S 2634 2288 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle JUAN ESCUTIA Colonia LEYES DE REFORMA 

71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle DE LA JUVENTUD 

Calle IGNACIO DE COMONFOR COLINDA CON EL BARRIO SAN NICOLA, lon:-98.09492164, 

lat:16.65582194}}

08-08-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531434/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531435 Proyecto de inversión 724177.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724177.1, modificado:724177.1}}

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL BARRIO SAN NICOLAS EN SAN 

PEDRO AMUZGOS - 49391
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 49391 S 2634 2288 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO COMONFOR Barrio SAN NICOLAS 

71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle DE LA JUVENTUD 

Calle MIGUEL HIDALGO EL BARRIO COLINDA CON LA ZONA ESCOLAR, lon:-98.09566755, 

lat:16.65553508}}

07-07-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531435/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531442 Proyecto de inversión 3306370.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3306370.49, 

modificado:3306370.49}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL CENTRO DE SAN PEDRO HUAMELULA - 36447 20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 36447 S 1155 1120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:Calle Independencia Pueblo San Pedro Huamelula 

70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Privada sin nombre Y Calle Hidalgo 

Calle 5 de mayo la calle principal por donde se rehabilitara la tubería se ubica del lado derec, lon:-

95.66990293, lat:16.02881969}}

08-07-2025 05-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531442/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531452 Proyecto de inversión 1638874

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1638874.0, 

modificado:1638874.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

NOPALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA. - 40339
20 Oaxaca 321 San Pedro Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Nopala 40339 S 129 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:321, localidad:1, direccion:Calle DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Pueblo 

SAN PEDRO NOPALA 69516 SAN PEDRO NOPALA, SAN PEDRO NOPALA ENTRE Calle VICENTE 

GUERRERO Y Calle JUAN HERNANDEZ Calle ANTONIO DE LEON CADA UNO DE LOS TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA EST, lon:-97.54142894, lat:17.80492997}}

01-07-2025 13-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531452/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531456 Proyecto de inversión 3746046.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3746046.92, 

modificado:3746046.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO GALEANA - 

51323
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 51323 S 99 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:198, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Pedro 

Tapanatepec - Las Anonas 1 300 70180 BARRIO GALEANA, SAN PEDRO TAPANATEPEC Obra Ubicada a 

80 m de Av. Pablo galeana, a 400 m del salon de eventos Rincon Galeaneño, sobre la carretera , lon:-

94.20347925, lat:16.36269684}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531456/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202531457 Proyecto de inversión 2566545.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2566545.12, 

modificado:2566545.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO TAPANATEPEC - 51230
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 51230 S 48 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:920.0, 

meta_modificada:920.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Calle 16 de Septiembre Pueblo SAN PEDRO 

TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Avenida Paulino 

B. Carrasco Y Avenida Benito Juarez Calle Del Panteon el pavimento a construir se ubica a unos 70 m del 

p, lon:-94.18753504, lat:16.36606959}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531457/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202531487 Proyecto de inversión 1348414.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1348414.62, modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DEL POZO AL TANQUE DE SANTO DOMINGO 

BARRIO BAJO, LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA.						 - 49720
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Etla 49720 S 650 637 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1966.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Barrio SANTO DOMINGO BARRIO 

BAJO 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle HERMEREGILDO 

GALEANA Calle MORELOS POZO PROFUNDO DE LA AGENCIA DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO., 

lon:-96.79509872, lat:17.1977125}}

01-07-2025 20-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531487/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:se cancela el folio debido a que el comité de la obra conjuntamente con el comité 

del agua potable decide darle preferencia a la red de distribución de agua potable., trimestre:4.0, 

usuario:eliasrmendozap, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531488 Proyecto de inversión 92134.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92134.44, modificado:92134.44}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA LA NORIA, SANTO 

DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA.						 - 49690
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Etla 49690 S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:28.6, 

meta_modificada:28.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA DE MINA Colonia COLONIA LA NORIA 

68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle FRANBOYANES Calle EL 

MEZQUITE COLONIA LA NORIA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, A UN COSTADO DEL PLANTEL DE 

CECYTE 05, lon:-96.79812693, lat:17.20222155}}

26-06-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531488/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531504 Proyecto de inversión 1996609.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1996609.85, 

modificado:1996609.85}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA - 

37472
20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Tutla 37472 S 3085 2663 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:641.0, 

meta_modificada:641.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:Calle 2 DE ENERO Colonia SAN SEBASTIAN TUTLA 

71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA ENTRE Calle BOCA DEL PALO Y Calle 

MACEDONIO ALCALÁ Calle TIERRA NEGRA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES 2 DE ENERO, BOCA DEL 

PALO, MACEDONIO , lon:-96.67811336, lat:17.05522453}}

23-06-2025 21-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R33/MSST/350/INV/001/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 

TUTLA, monto:1996609.85, importe_modificado:1996609.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}}
{2531504/proyecto_PROCESO, 2531504/proyecto_INICIO, 

2531504/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531516 Proyecto de inversión 1658530.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1658530.91, 

modificado:1658530.91}}

REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTA CATARINA LOXICHA - REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE 

LA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA - 50167
20 Oaxaca 366

Santa Catarina 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 50167 S 87 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:Camino SANTA CATARINA LOXICHA - REFORMA 4 50 

70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA SE UBICA A 8 METROS AL NORTE DEL 

PANTEON MUNICIPAL Y A 200 METROS DEL ENTROQUE SANTA CATARIAN LOXICHA - SAN BALTAZAR 

LOXICHA , lon:-96.75234378, lat:16.07394211}}

15-08-2025 13-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2531516/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202531517 Proyecto de inversión 692747.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:692747.21, 

modificado:692747.21}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LOXICHA, DEL 

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA - 34083
20 Oaxaca 366

Santa Catarina 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 34083 S 1611 1372 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTA CATARINA LOXOCHA 

70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA ENTRE Calle MORELOS Y Calle 

REFORMA Calle HIDALGO SE UBICA EN LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y A 150 METROS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA LU, lon:-96.75239858, lat:16.07238975}}

16-06-2025 15-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531517/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202531518 Proyecto de inversión 4210426.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4210426.94, 

modificado:4210426.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUÍZ CORTÍNEZ, 

LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LOXICHA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA - 34074
20 Oaxaca 366

Santa Catarina 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 34074 S 484 412 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1852.0, 

meta_modificada:1852.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:Calle RUIZ CORTINEZ Pueblo SANTA CATARINA 

LOXICHA 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA ENTRE Calle MORELOS Y 

Calle RUIZ CORTINEZ Calle INDEPENDECIA se ubica a 100 metros de la escuela primaria morelos y a 300 

metro, lon:-96.75420801, lat:16.06332479}}

16-06-2025 13-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531518/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202531520 Proyecto de inversión 274551.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274551.29, 

modificado:274551.29}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE XINIKAVA EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CATARINA TICUÁ - 40415
20 Oaxaca 371 Santa Catarina Ticuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 40415 S 655 439 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:138.1, 

meta_modificada:138.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:Ninguno paraje XINIKAVA Paraje XINIKAVA 71125 

SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ ENTRE Calle Oriente Y es el ultimo tramo del 

drenaje que llega a la planta de tratamiento de aguas residuales no existe camino ni calle , lon:-

97.53434918, lat:17.0740767}}

20-06-2025 19-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531520/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531521 Proyecto de inversión 932108.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932108.56, 

modificado:932108.56}}

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CATARINA TICUÁ - 38237
20 Oaxaca 371 Santa Catarina Ticuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 38237 S 565 439 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.42, 

meta_modificada:48.42}}

1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:Calle Heladio López Ramírez Colonia Santa Catarina 

Ticuá 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ ENTRE Calle Xiniticuaha Y Calle Oriente 

La planta de tratamiento se localiza entrando por a calle Heladio López Ramírez, esq, lon:-97.53237775, 

lat:17.07455834}}

23-06-2025 21-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531521/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

44 DE 117



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_

GLOBAL_

APROBADO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD

_RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO

_RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_

PROGRAMA_

PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION

_BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_

INICIO

FECHA_

TERMINO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2025 4 OAX250202531525 Proyecto de inversión 911379.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:911379.68, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE AL TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, EN LA 

LOCALIDAD DE PIEDRA TENDIDA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC. - 9556
20 Oaxaca 374 Santa Cruz Acatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Acatepec 9556 S 288 279 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:374, localidad:3, direccion: CALLE SIN NOMBRE - TANQUE DE AGUA 0 0 68527 

PIEDRA TENDIDA, SANTA CRUZ ACATEPEC LA OBRA SE LOCALAIZA A 800 METROS DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-96.87922121, lat:18.15876789}}

05-05-2025 03-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531525/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:FALTA INFORMACION 

DE LA OBRA

, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240402457148 Acción 110130.84

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110130.84, 

modificado:110130.84}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 361610
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 361610 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}}
15-11-2024 13-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2457148/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531603 Proyecto de inversión 1191614.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191614.63, 

modificado:1191614.63}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 48499 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 48499 S 10248 8667 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.87, 

meta_modificada:200.87}

}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle porfirio diaz Colonia Heroica Ciudad de 

Huajuapan de Leon 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE 

Calle allende Y Calle alejandro aquino Calle fray lucero la obra se ubica en el parque municipal de, lon:-

97.68022633, lat:17.26751441}}

09-07-2025 06-10-2025 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155798, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:1191614.63, importe_modificado:1191614.63}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531603/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531624 Proyecto de inversión 992909.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992909.09, 

modificado:992909.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL BAJO - 37240 20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 37240 S 24 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:90, direccion:Carretera libre pavimentada estatal EL BAJO - LA 

CEIBA 1 200 70938 ARROYO DEL BAJO, SANTA MARÍA COLOTEPEC LOS PRIMEROS 5 SANITARIOS SE 

UBICAN AUN COSTADO DE LA CARRETERA EN DIRECCIÓN A BARRA NAVIDAD, 1 SANITARIO SE UBICA 

A UNOS 5, lon:-96.97611877, lat:15.87576004}}

18-06-2025 16-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531624/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de reportar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

15}}

2025 4 OAX250202531648 Proyecto de inversión 583131.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583131.47, 

modificado:583131.47}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA ECATEPEC, DEL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC. - 21797
20 Oaxaca 410 Santa María Ecatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Ecatepec 21797 S 163 153 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:475.0, 

meta_modificada:475.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada federal LA REFORMA - 

RIO HONDO 179 500 70561 LA REFORMA, SANTA MARÍA ECATEPEC LA OBRA DE UBICA AL OESTE DE 

LA POBLACIÓN RUMBO AL LA CARRETERA FEDERAL QUE VA HACIA RIO HONDO A 500 METROS DE LA 

AGENCIA , lon:-95.76537341, lat:16.40024405}}

21-07-2025 18-08-2025 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158897, contratista:, convocante:municipio 

de santa maria ecatepec, monto:583131.47, importe_modificado:583131.47}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531648/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531660 Proyecto de inversión 1799683.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799683.09, 

modificado:1799683.09}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

TECOMAVACA, MUNICIPIO SANTA MARIA TECOMAVACA - 51352
20 Oaxaca 431

Santa María 

Tecomavaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tecomavaca 51352 S 80 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1280.0, 

meta_modificada:1280.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:Calle MORELOS 68590 SANTA MARÍA 

TECOMAVACA, SANTA MARÍA TECOMAVACA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle ABASOLO Calle ALDAMA 

SE UBICA A 78 METROS DEL PARQUE MUICIPAL DE SANTA MARIA TECOMAVACA, lon:-97.02381056, 

lat:17.95545178}}

15-06-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531660/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531668 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

Construcción de Sistema de Agua Entubada del Paraje Loma Mujer Grande a la Cabecera de la Localidad 

de Santa María Tlahuitoltepec 3era Etapa - 48187
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 48187 S 1849 1676 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2627.0, 

meta_modificada:2627.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Camino / Brecha paraje mujer grande - Santa Maria 

tlahuitoltepec 2 567 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC La obra 

se ubica a lo largo del cerro hubicado en el paraje Mujer Grande, lon:-96.06163597, lat:17.0952398}}

25-06-2025 24-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/04/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PESADA SMEATON S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:2500000.0, 

importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1970.25}} {2531668/proyecto_INICIO, 2531668/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531669 Proyecto de inversión 1800000.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.09, 

modificado:1800000.09}}

Construcción de Red de Alcantarillado en el Camino del Carrizal a Nejapa en la localidad de Nejapa 1Era 

Etapa - 46314
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 46314 S 152 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:3, direccion:Camino agencia nejapa - camino al carrizal 0 500 

70265 NEJAPA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC las obras de drenaje se empezaran a construir en el 

camino principal que que conduce a la agencia de Nejapa, lon:-96.15456189, lat:17.09450225}}

02-07-2025 29-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158439, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1800000.09, 

importe_modificado:1800000.09}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}
{2531669/proyecto_INICIO, 2531669/proyecto_PROCESO, 

2531669/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531670 Proyecto de inversión 1799999.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799999.86, 

modificado:1799999.86}}

Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario en la Localidad de Magueyal 1ra Etapa - 48854 20 Oaxaca 437
Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 48854 S 115 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:378.4, 

meta_modificada:378.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:19, direccion:Camino centro de la comuidad magueyal - Centro de 

la comunidad 0 500 70265 MAGUEYAL, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC Se construira atras de 

agencia del nucleo rural magueyal , lon:-96.08424339, lat:17.07062355}}

01-07-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/26/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1799999.86, importe_modificado:1799999.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.8}}
{2531670/proyecto_INICIO, 2531670/proyecto_PROCESO, 

2531670/proyecto_INICIO, 2531670/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531671 Proyecto de inversión 394143.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394143.8, modificado:394143.8}}

Construcción de Tanque Publico de Agua Potable en el Paraje Mujer Grande para la Localidad de Santa 

Cruz, Santa María Tlahuitoltepec. - 49934
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 49934 S 282 249 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:5, direccion: CENTRO LOCALIDAD SANTA CRUZ - PARAJE MUJER 

GRANDE 5 500 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC SE CONSTRUIRA UN TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO EN EL PARAJE MUJER GRANDE , lon:-96.05072558, lat:17.09003771}}

02-07-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158446, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:394143.8, 

importe_modificado:394143.8}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} {2531671/proyecto_PROCESO, 2531671/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531672 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

Construcción de Cancha Publica en la Localidad de Tejas - 49506 20 Oaxaca 437
Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 49506 S 337 282 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:6, direccion:Camino CENTRO TEJAS - CANCHA PUBLICA 0 200 

70265 TEJAS, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ATRAS DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD , lon:-

96.00971998, lat:17.10327116}}

07-07-2025 19-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/24/2025, contratista:NICASIO 

ANTÚNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1800000.0, 

importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.75}} {2531672/proyecto_INICIO, 2531672/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531695 Proyecto de inversión 1380123.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380123.4, 

modificado:1380123.4}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

SEBASTIAN ATITLAN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN - 47715
20 Oaxaca 454 Santiago Atitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Atitlán 47715 S 144 154 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:3, direccion: Pueblo SAN SEBASTIAN ATITLAN 70277 SAN 

SEBASTIÁN ATITLÁN, SANTIAGO ATITLÁN EL SITIO DE LOS TRABAJOS ES A UN LADO DE LA CANCHA 

DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD Y SE LLEGA POR LA VIA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y ES LA UNICA., 

lon:-95.94293595, lat:17.11288318}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531695/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531696 Proyecto de inversión 548045.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548045.31, 

modificado:548045.31}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE CAÑA 

DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN. - 49090
20 Oaxaca 454 Santiago Atitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Atitlán 49090 S 27 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:10, direccion: Ranchería AGUA DE CAÑA 70277 AGUA DE CAÑA, 

SANTIAGO ATITLÁN LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DE LA POBLACIÓN DE AGUA DE CAÑA , lon:-

95.92425444, lat:17.07976723}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531696/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531801 Proyecto de inversión 865776.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865776.2, modificado:865776.2}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JUAN PABLO II EN EL MUNICIPIO DE 

SANTOS REYES PÁPALO - 44112
20 Oaxaca 527 Santos Reyes Pápalo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Pápalo 44112 S 991 932 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:46.0, 

meta_modificada:46.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:Calle JUAN PABLO II Colonia JUAN PABLO II 68645 

SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO ENTRE Avenida REFORMA Y Calle LOPEZ PORTILLO 

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JUAN PABLO II EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO ENTRE LA CALLE 

AVENIDA , lon:-96.86967194, lat:17.80273871}}

05-07-2025 03-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531801/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531811 Proyecto de inversión 989109.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, 

modificado:989109.68}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

DIECINUEVE DE ABRIL - 35621
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 35621 S 560 515 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1570.0, 

meta_modificada:1570.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:3, direccion:Camino / Vereda tanque de almacenamiento - 

tanque 2 1 500 69867 DIECINUEVE DE ABRIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC EL TANQUE 1 SE ENCUENTRA 

A 350 KM DEL BANCO DE GRAVA DE LA LOCALIDAD DE 19 DE ABRIL HACIA EL SUROESTE SIGUIENDO 

LA VEREDA, , lon:-97.79043878, lat:17.13048088}}

20-06-2025 18-08-2025 988777.23 988777.23 988777.23 988777.23 988777.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO-532/COP/FAISMUN/08/007/2025, contratista:AGA 

CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO  S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

TOMAS OCOTEPEC, monto:988777.23, importe_modificado:988777.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1570.0}}
{2531811/proyecto_FIN, 2531811/proyecto_INICIO, 

2531811/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531812 Proyecto de inversión 989109.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, 

modificado:989109.68}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL PARAJE 

MINITIKAYA A STO¿OYO - 35651
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 35651 S 72 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2377.0, 

meta_modificada:2377.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:5, direccion:Camino / Vereda tanque 1 - PARAJE MINITIKAYA A 

STO¿OYO 2 376 69868 EMILIO PORTES GIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC SE TOMA COMO 

REFERENCIA LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL SIGUIENDO EN 

DIRECCIÓN NOROESTE SOBRE C, lon:-97.79285878, lat:17.12511033}}

20-06-2025 18-08-2025 985933.54 985933.54 985933.54 985933.54 985933.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO-532/COP/FAISMUN/09/005/2025, 

contratista:OSCAR NOEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, 

monto:985933.54, importe_modificado:985933.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2377.0}}
{2531812/proyecto_INICIO, 2531812/proyecto_PROCESO, 

2531812/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531813 Proyecto de inversión 3000998.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000998.44, 

modificado:3000998.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS 

OCOTEPEC - 34426
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 34426 S 2209 1857 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:768.0, 

meta_modificada:768.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo SANTO TOMAS 

OCOTEPEC 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC ENTRE Calle RIO OCOTEPC 

Y Prolongación PROLONGACION DE CALLE REVOLUCION Calle ITURBIDE NOS UBICAMOS EN EL KIOSKO 

QUE SE ENCUENTRA EN EL , lon:-97.76206533, lat:17.14517939}}

20-06-2025 17-09-2025 2989731.07 2989731.07 2989731.07 2989731.07 2989731.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO-532/COP/FAISMUN/03/003/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

TOMAS OCOTEPEC, monto:2989731.07, importe_modificado:2989731.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}}
{2531813/proyecto_INICIO, 2531813/proyecto_PROCESO, 

2531813/proyecto_INICIO, 2531813/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531814 Proyecto de inversión 989109.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, 

modificado:989109.68}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE GENARO 

V. VÁSQUEZ - 49669
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 49669 S 96 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Río tanque de almacenamiento 

existente - arco de bienveida al municipio 1 200 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC NOS COLOCAMOS EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 100 M3 

EXISTENTE, DE ESE P, lon:-97.76181421, lat:17.14590117}}

25-06-2025 23-08-2025 988193.65 988193.65 988193.65 988193.65 988193.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO-532/COP/FAISMUN/04/013/2025, 

contratista:OSCAR NOEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, 

monto:988193.65, importe_modificado:988193.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}
{2531814/proyecto_INICIO, 2531814/proyecto_PROCESO, 

2531814/proyecto_INICIO, 2531814/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531815 Proyecto de inversión 989109.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, 

modificado:989109.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA, EN LA CALLE LA 

SOLEDAD, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 38256
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 38256 S 180 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:950.0, 

meta_modificada:950.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:10, direccion:Camino / Terracería AGENCIA DE MORELOS - 

SANTO TOMAS OCOTEPEC CENTRO 0 190 69867 MORELOS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC NOS 

UBICAMOS EN LA CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL PARQUE DE LA AGENCIA DE MORELOS AVANZAMOS 

115.00 M HASTA LLEGAR A LA SIG, lon:-97.7676565, lat:17.14590912}}

20-06-2025 18-08-2025 986109.68 986109.68 986109.68 986109.68 986109.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO-532/COP/FAISMUN/06/001/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 

OCOTEPEC, monto:986109.68, importe_modificado:986109.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}}
{2531815/proyecto_INICIO, 2531815/proyecto_PROCESO, 

2531815/proyecto_INICIO, 2531815/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531816 Proyecto de inversión 989109.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.65, 

modificado:989109.65}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL KM 0+000 AL KM 3+000 EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO 

CÁRDENAS - 38290
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 38290 S 117 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1514.0, 

meta_modificada:1514.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:8, direccion:Camino / Terracería A 300 M DE LA AGENCIA - 

CAMINO HACIA NUNUMA 2 376 69866 LÁZARO CÁRDENAS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC NOS 

UBICAMOS FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE LA AGENCIA Y LA 

CANCHA, AVANZAMOS HACIA EL SUR, lon:-97.76374605, lat:17.08733746}}

20-06-2025 18-08-2025 987401.47 987401.47 987401.47 987401.47 987401.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO-532/COP/FAISMUN/13/006/2025, 

contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, monto:987401.47, 

importe_modificado:987401.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1514.0}}
{2531816/proyecto_INICIO, 2531816/proyecto_FIN, 

2531816/proyecto_INICIO, 2531816/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531817 Proyecto de inversión 989109.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, 

modificado:989109.68}}

CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN BIENES PÚBLICOS SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

EMILIANO ZAPATA - 40587
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 40587 S 110 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:543.0, 

meta_modificada:543.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:4, direccion:Camino / Terracería entronque loma tuyu´ja hacia la 

agei - agencia municipal emiliano zapata 1 100 69867 EMILIANO ZAPATA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC 

PARTIMOS DE SANTO TOMAS OCOTEPEC HACIA LOMA TUYU´JA, LLEGAMOS A LA DESVIACIÓN 

HACIA LA, lon:-97.77261465, lat:17.13626236}}

21-06-2025 19-08-2025 987876.35 987876.35 987876.35 987876.35 987876.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO-532/COP/FAISMUN/07/010/2025, 

contratista:OSCAR NOEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, 

monto:987876.35, importe_modificado:987876.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}}
{2531817/proyecto_INICIO, 2531817/proyecto_PROCESO, 

2531817/proyecto_FIN, 2531817/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531818 Proyecto de inversión 987532.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:987532.76, 

modificado:987532.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE 

ACCESO, CUARTA ETAPA - 37188
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 37188 S 60 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:731.0, 

meta_modificada:731.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:6, direccion:Camino / Terracería AGENCIA DE FCO I. MADERO - 

CAMINO HACIA SANTO TOMAS OCOTEPEC 0 126 69867 FRANCISCO I. MADERO, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC NOS UBICAMOS FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, ENTRE LA AGENCIA Y LA CANCHA, DE 

ESE PUNTO AVANZAM, lon:-97.77123104, lat:17.15196618}}

20-06-2025 18-08-2025 985570.28 985570.28 985570.28 985570.28 985570.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO-532/COP/FAISMUN/05/002/2025, 

contratista:INSURE INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, monto:985570.28, 

importe_modificado:985570.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.0}}
{2531818/proyecto_INICIO, 2531818/proyecto_PROCESO, 

2531818/proyecto_FIN, 2531818/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531819 Proyecto de inversión 989109.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, 

modificado:989109.68}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

NUNUMA - 35821
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 35821 S 153 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:11, direccion:Camino / Vereda TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 

NUNUMA 0 500 69866 NUNUMA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC UBICÁNDOSE EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD DE YUYUCU, DIRIGIRSE HACIA EL NOROESTE SOBRE LA VEREDA 700 M, EN ESTE PUNTO 

SE PROYECTA EL TANQUE , lon:-97.78863336, lat:17.09326044}}

20-06-2025 17-09-2025 985839.66 985839.66 985839.66 985839.66 985839.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO-532/COP/FAISMUN/11/004/2025, contratista:AGA 

CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO  S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

TOMAS OCOTEPEC, monto:985839.66, importe_modificado:985839.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}
{2531819/proyecto_INICIO, 2531819/proyecto_FIN, 

2531819/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402622076 Proyecto de inversión 1538056.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1538056.55, modificado:1538056.55}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL (PIR) DE LA PE A AYOQUEZCO DEL KM 0+000 AL KM 4+000, 

EN LA LOCALIDAD DE LA PE, MUNICIPIO DE LA PE.
20 Oaxaca 69 La Pe

Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Urbanización Sin identificar Municipio de la Pe

MLP/069/FAISMUN/03

/2025
S 1263 1264 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL (PIR) DE LA PE 

A AYOQUEZCO DEL KM 0+000 AL KM 4+000, EN LA LOCALIDAD DE LA PE, MUNICIPIO DE LA PE., lon:-

96.790344, lat:16.627396}}

18-09-2025 17-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2622076/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250402622839 Proyecto de inversión 2247928.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2247928.61, modificado:2279132.09}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA UABJO EN EL EDIFICIO B ADMINISTRATIVO 

DE RECTORÍA (SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA UABJO)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 40300127051 S 8868 5934 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. COL. CINCO SEÑORES C. P. 

68120, lon:-96.7128, lat:17.05}}
15-01-2026 15-01-2026 2279132.09 2279132.09 2279132.09 273495.85 273495.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG//DCC/LICPN/FAM-IES/004-A/2025, 

contratista:SD SOLUTIONS S. DE R. L DE C. V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO 

JUÁREZ" DE OAXACA, monto:31203.48, importe_modificado:2279132.09}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG//DCC/LICPN/FAM-IES/004/2025, contratista:SD SOLUTIONS 

S. DE R. L DE C. V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, 

monto:2247928.61, importe_modificado:2247928.61}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}}

{2622839/proyecto_PROCESO, 2622839/proyecto_FIN, 

2622839/proyecto_INICIO, 2622839/proyecto_FIN, 

2622839/proyecto_PROCESO, 2622839/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:es proyecto de inversión pero por la naturaleza que lleva obra civil y colocación de 

paneles solares es que no es equipamiento, y tampoco puede llamarse construcción ya que esta 

estructurada como obras complementarias en espacios educativos, partida genérica: (Construcción de 

obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones. ) y el nombre 

no se puede cambiar por que así viene autorizado en el aval académico. , trimestre:4.0, 

usuario:angelperezr, fecha:2026-01-23}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en 

observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o 

inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302598954 Proyecto de inversión 914233.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:914233.88, modificado:937158.93}}

MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ (CENTRO DE 

IDIOMAS)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Educación Sin identificar Universidad de la Sierra Juárez

FAM-

IES/1200/252172/2025
S 196 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD S/N BARRIO LA ASUNCIÓN, 

IXTLÁN DE JUÁREZ, OAX., lon:-96.481996, lat:17.316045}}
01-09-2025 31-03-2026 937158.93 937158.93 937158.93 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNSIJ-920054974-E1-2025-A, contratista:CONSTRUCTORA 

ROGMAR, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:937158.93, 

importe_modificado:937158.93}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.23}} {2598954/proyecto_INICIO, 2598954/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL PERIODO DE EJEUCIÓN DEL CONTRATO ES DEL 25/11/2025 AL 23/01/26 Y DE 

LA AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO ES DEL 24/01/26 AL 05/03/26, trimestre:4.0, 

usuario:socorrocruza, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 

UNSIJ-9220054974-E1-2025 AMPARA LA CONTRATACIÓN DE LOS DOS FOLIOS DEL OFICIO DE 

AUTORIZACIÓN No. SF/SPIP/SPIP/CPCS/DPCSDS/FAM-IES/1200/2025 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 

DE 2025, CON NUMERO FAM-IES/1200/252171/2025 Y FAM-IES/1200/252172/2025., trimestre:4.0, 

usuario:socorrocruza, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:SE REALIZO LA REDUCCIÓN Y 

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS FOLIOS FAM-IES/1200/252171/2025 Y FAM-

IES/1200/252172/2025 POR LA CANTIDAD DE $22,925.05.

DERIVADO DE LO ANTERIOR SE EMITIO EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSO No. 

SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDS/FAM-IES/2005/2025 PARA EL MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA 

DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ (CENTRO DE IDIOMAS -AMPLIACIÓN), trimestre:4.0, 

usuario:socorrocruza, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250202542286 Acción 43159.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43159.72, modificado:43159.72}}

ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2DA ETAPA EN 

LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RÍO - 2130
20 Oaxaca 89 San Andrés Dinicuiti Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Dinicuiti 2130-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.726751, lat:17.688115}}
25-06-2025 15-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2542286/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202542297 Acción 250692.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250692.15, 

modificado:250692.15}}

GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 

Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS - 2138
20 Oaxaca 345 San Sebastián Ixcapa Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Sebastián Ixcapa 2138-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.144487, lat:16.543667}}
26-06-2025 27-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSSI-CPS/345/R33FAISMUN/2025/01, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN SEBASTIAN 

IXCAPA, monto:250692.15, importe_modificado:250692.15}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}}

{2542297/proyecto_INICIO, 2542297/proyecto_PROCESO, 

2542297/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud 

mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202542299 Acción 251087.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251087.48, 

modificado:251087.48}}

Servicio de elaboración de proyectos y supervisión de obras financiadas con el FAISMUN 2025 - 2049 20 Oaxaca 447
Santa María 

Zacatepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 2049-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.989878, lat:16.763894}}
28-03-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2542299/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402507681 Proyecto de inversión 333483.64

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333483.64, 

modificado:333483.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE XALAPA BARRIO LA 

ASUNCIÓN - 457291
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 457291 S 20 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:47.0, 

meta_modificada:47.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE XALAPA BARRIO LA ASUNCIÓN, 71006 PUTLA 

VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VERACRUZ Y , CALLE XALAPA 

BARRIO LA ASUNCIÓN CP. 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-97.93534224, lat:17.03216284}}

15-04-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2507681/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202533796 Acción 534820.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534820.8, modificado:534820.8}}

GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA - 2092 20 Oaxaca 366
Santa Catarina 

Loxicha
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 2092-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.754866, lat:16.069504}}
16-06-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, 

meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}

{2533796/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202546850 Proyecto de inversión 2499963.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2499963.87, modificado:2499963.87}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL CARRIZAL EN LA 

LOCALIDAD DE LA PE MUNICIPIO DE LA PE
20 Oaxaca 69 La Pe

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de la Pe 2 S 1263 1263 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:PARAJE EL CARRIZAL, lon:-96.793775, lat:16.62261}} 24-05-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIR/MLP/069/R33/FAISMUN-002/2025, 

contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A DE C.V, convocante:municipio de La Pe, 

monto:2499963.87, importe_modificado:2499963.87}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.2}}
{2546850/proyecto_INICIO, 2546850/proyecto_PROCESO, 

2546850/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202547065 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ZEMPOALTEPETL EN LA LOCALIDAD DE EL 

RODEO MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN
20 Oaxaca 454 Santiago Atitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Atitlán 1 S 165 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:134.17, 

meta_modificada:134.17}

}

1 {geo1: {cve_municipio:454, localidad:4, direccion:el rodeo, lon:-95.922677, lat:17.092769}} 15-05-2025 13-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIR/MSA/454/R33/FAISMUN/002/2025, 

contratista:ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

ATITLAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} {2547065/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578972 Proyecto de inversión 6266920

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3916825.0, modificado:3916825.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:2350095.0, modificado:2350095.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN INDECO XOXO, RIVERAS DEL RIO ATOYAC 

DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA OAXACA - 105598
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 105598 S 14880 9920 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1235.88, 

meta_modificada:1235.8

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle RIO PAPALOAPAM Fraccionamiento RIBERAS 

DEÑ ATOYAC 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CAMINO 

ANTIGUO A COYOTEPEC Y Calle HORNOS Calle RIO BALSAS INICIANDO FRENTE AL CUARTEL DE LA 

POLICIA MUNICIPAL,, lon:-96.72683911, lat:17.0319534}}

01-10-2025 28-01-2026 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578972/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579347 Proyecto de inversión 2605563.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2605563.36, 

modificado:2605563.36}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PIEDAD DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA QUIEGOLANI EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA QUIEGOLANI. - 

114167

20 Oaxaca 428
Santa María 

Quiegolani

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 114167 S 517 481 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1345.7, 

meta_modificada:1345.7}

}

1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:Calle LA PIEDAD Pueblo SANTA MARIA QUIEGOLANI 

70586 SANTA MARÍA QUIEGOLANI, SANTA MARÍA QUIEGOLANI ENTRE Calle BUENA VISTA Y Calle 

LIBERTAD LA CALLE SE UBICA AL PONIENTE DE LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO, lon:-96.0529195, 

lat:16.27736826}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579347/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579354 Proyecto de inversión 635281.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635281.66, 

modificado:635281.66}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA CAPTACION A LOS TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TECOMAVACA, MUNICIPIO SANTA MARIA 

TECOMAVACA - 112840

20 Oaxaca 431
Santa María 

Tecomavaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tecomavaca 112840 S 98 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:199.66, 

meta_modificada:199.66}

}

1

{geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:SANTA MARIA TECOMAVACA - TANQUES DE 

ALMACEMANIENTO 1 0 SANTA MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA TECOMAVACA SE ENCUENTRA 

A 6 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SANTA MARIA TECOMAVACA , lon:-97.01342854, 

lat:17.95920919}}

18-08-2025 19-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579354/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579355 Proyecto de inversión 1253042.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253042.25, 

modificado:1253042.25}}

AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA LA 

SOLEDAD EN SANTA MARIA TECOMAVACA MUNICIPIO SANTA MARIA TECOMAVACA - 117847
20 Oaxaca 431

Santa María 

Tecomavaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tecomavaca 117847 S 110 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:970.68, 

meta_modificada:970.68}

}

1

{geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:SANTA MARIA TECOMAVACA - SANTA MARIA 

TECOMAVACA 1 0 SANTA MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA TECOMAVACA SE ENCUENTRA A 6 

MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-97.01559576, lat:17.95979604}}

19-08-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579355/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579382 Proyecto de inversión 1800005.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800005.89, 

modificado:1800005.89}}

Construcción de Pavimento a Base de Concreto Hidráulico en la Calle Ocotal 1 en la Localidad de Santa 

María Tlahuitoltepec 2Da Etapa. - 56037
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 56037 S 2178 1944 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1549.56, 

meta_modificada:1549.5

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Calle Ocotal 1 Pueblo Santa María Tlahuitoltepec 

70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ENTRE Calle Jënkookejxpet 

tuu Y Calle Sin nombre Calle Matsyut tuu Se encuentra a 360 metros al noroeste del palacio mun, lon:-

96.06118342, lat:17.10021248}}

30-06-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579382/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579383 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

Construcción de Guarniciones y Banquetas en el paraje Axëtsy y NëÄm en la Localidad de Santa Ana 

2DA Etapa.58 ml - 52373
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 52373 S 189 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:390.0, 

meta_modificada:390.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:11, direccion:Carretera libre pavimentada federal carrtera federal 

179 - Entrada localidad Santa Ana 0 0 70265 SANTA ANA NËÄM, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC La 

se construirá sobre la carretera federal 179, lon:-96.04757687, lat:17.09715368}}

07-07-2025 04-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158444, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1800000.0, 

importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:351.0}}
{2579383/proyecto_INICIO, 2579383/proyecto_PROCESO, 

2579383/proyecto_INICIO, 2579383/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579384 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

Construcción de Pavimento a Base de Concreto Hidráulico en la calle principal 5ta Etapa en la Localidad 

de Guadalupe Victoria - 52354
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 52354 S 280 263 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1296.0, 

meta_modificada:1296.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:13, direccion:Camino / Terracería CARRETERA 179 - AGENCIA 

GUADALUPE VICTORIA 1 100 70265 GUADALUPE VICTORIA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC LA 

OBRA INICIA A UN KM CIEN METROS DEL CRUCERO CON LA CARRETERA 179, lon:-96.03313421, 

lat:17.07374649}}

30-06-2025 28-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158441, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1800000.0, 

importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.4}} {2579384/proyecto_PROCESO, 2579384/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579385 Proyecto de inversión 1800017.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800017.68, 

modificado:1800017.68}}

Construcción de Pavimento a Base de Concreto Hidráulico en la calle Buenos Aires del Barrio el Calvario 

(2da etapa) en la Localidad de Santa María Tlahuitoltepec. - 55180
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 55180 S 2178 1944 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1406.82, 

meta_modificada:1406.8

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Calle Buenos Aires Pueblo Santa María Tlahuitoltepec 

70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ENTRE Ninguno NINGUNO Y 

Calle SIN NOMBRE Calle YUKPEEJXKIPYËLTUU SE ENCUENTRA A 600 METROS AL SUROESTE DEL 

PALACIO M, lon:-96.06775143, lat:17.09561587}}

30-06-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/06/2025, contratista:FLUME 

INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 

monto:1800017.68, importe_modificado:1800017.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1055.12}} {2579385/proyecto_INICIO, 2579385/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579386 Proyecto de inversión 866000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866000.0, modificado:866000.0}}

Construcción de Pavimento a Base de Concreto Hidráulico en el Camino Principal del CECAM, en la 

Localidad de Santa María Tlahuitoltepec 2da Etapa. - 110221
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 110221 S 2178 1944 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:375.8, 

meta_modificada:375.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Calle Camino Principal del CECAM Pueblo Santa María 

Tlahuitoltepec 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ENTRE 

Ninguno Ninguno Y Calle Sin nombre Ninguno Ninguno Se encuentra a 200 metros al sureste del Cent, 

lon:-96.06238652, lat:17.08796323}}

20-09-2025 03-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579386/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579387 Proyecto de inversión 1216000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1216000.0, 

modificado:1216000.0}}

Construcción de Banqueta a Base de Concreto Hidráulico en la Calle Principal de San Lucas Santuario en 

la Localidad de Santa María Tlahuitoltepec 1Era Etapa. - 113097
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 113097 S 2178 1944 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:993.0, 

meta_modificada:993.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Calle Principal San Lucas-Santuario Pueblo Santa 

María Tlahuitoltepec 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ENTRE 

Calle KAJPKUPAJKPET TUU Y Calle Sin nombre Calle NENIIPY TUU Se encuentra a 710 metros al nor, lon:-

96.06560724, lat:17.10292441}}

20-09-2025 03-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579387/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579388 Proyecto de inversión 1079999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1079999.99, 

modificado:1079999.99}}

Construcción de Camino Sacacosechas del Centro de la Agencia Tsujxënäm, en la Localidad de Laguna - 

59313
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 59313 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:19200.0, 

meta_modificada:19200.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:18, direccion:Camino Camino principal a la agencia - camino 

sacacosechas 0 410 70265 LAGUNA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC Se encuentra a 410 metros al 

noroeste de la agencia , lon:-96.11042541, lat:17.08126402}}

28-06-2025 29-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/27/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1079999.99, importe_modificado:1079999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13440.0}} {2579388/proyecto_INICIO, 2579388/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579389 Proyecto de inversión 1799969.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799969.31, 

modificado:1799969.31}}

Construcción de Pavimento a Base de Concreto Hidráulico en la Calle Principal de Ocotal 2 en la Localidad 

de Santa María Tlahuitoltepec 2da Etapa. - 56046
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 56046 S 2178 1944 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1542.36, 

meta_modificada:1542.3

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Calle Ocotal 2 Pueblo Santa María Tlahuitoltepec 

70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ENTRE Calle Sin nombre Y 

Calle Sin nombre Calle Ocotal 1 Se encuentra a 440 metros al noroeste del palacio municipal, lon:-

96.06172697, lat:17.10103247}}

30-06-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/09/2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 

monto:1799969.31, importe_modificado:1799969.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1156.77}}
{2579389/proyecto_INICIO, 2579389/proyecto_PROCESO, 

2579389/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579390 Proyecto de inversión 2857885.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2857885.88, 

modificado:2857885.88}}

Rehabilitación de Bacheo en la Carretera del Crucero de Santa Ana CECAM en la Localidad de Santa 

María Tlahuitoltepec. 1Era Etapa - 112961
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 112961 S 2178 1944 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5002.0, 

meta_modificada:5002.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Calle Crucero de Santa Ana Pueblo Santa María 

Tlahuitoltepec 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ENTRE Calle 

Sin nombre Y Ninguno Ninguno Calle Sin nombre Se encuentra a 625 metros al sureste del Palacio M, 

lon:-96.05763894, lat:17.09527951}}

20-09-2025 03-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579390/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579391 Proyecto de inversión 800001.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800001.03, 

modificado:800001.03}}

Construcción de Sanitarios Secos 2da Etapa en la Localidad de el Frijol, Santa María Tlahuitoltepec. - 

54762
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 54762 S 73 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:9, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD EL FRIJO - EN 

DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD 0 0 70265 EL FRIJOL, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC LOS 

BAÑOS SECOS SE CONSTRUIRAN EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD , lon:-96.08200083, 

lat:17.11043621}}

30-06-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158438, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:800001.03, 

importe_modificado:800001.03}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}
{2579391/proyecto_PROCESO, 2579391/proyecto_INICIO, 

2579391/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579392 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

Construcción de Muro de Contención a Base de Concreto Ciclópeo en la calle Principal de Los Pinos 

Esquipulas 1Era Etapa, en la Localidad de Santa María Tlahuitoltepec. - 112062
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 112062 S 2178 1944 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:206.25, 

meta_modificada:206.25}

}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Calle Los Pinos-Esquipulas Pueblo Santa María 

Tlahuitoltepec 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ENTRE Calle 

YUKPEEJXKIPYËLTUU Y Calle Sin nombre Calle Sin nombre Se encuentra a 527 metros al suroeste del , 

lon:-96.06677603, lat:17.09531881}}

20-09-2025 03-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579392/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579393 Proyecto de inversión 720000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.01, 

modificado:720000.01}}

Construcción de baños Secos en la Localidad de La Laguna, Santa María Tlahuitoltepec. 1ra Etapa - 

52472
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 52472 S 27 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:18, direccion:Camino LOCALIDAD LAGUNAS - DISTINSTOS 

DESTINOS EN LA LOCALIDAD 0 0 70265 LAGUNA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC SE CONSTRUIRAN 

14 BAÑOS SECOS DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD , lon:-96.11952289, lat:17.07804921}}

30-06-2025 28-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/28/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:720000.01, importe_modificado:720000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}
{2579393/proyecto_INICIO, 2579393/proyecto_PROCESO, 

2579393/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579394 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

Construcción de Pavimento a Base de Concreto Hidráulico en la Calle Principal de Los Pinos Esquipulas 

4ta Etapa, en la Localidad de Santa María Tlahuitoltepec. - 106135
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 106135 S 2178 1944 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1252.27, 

meta_modificada:1252.2

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Calle Los Pinos-Esquipulas Pueblo Santa María 

Tlahuitoltepec 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ENTRE Calle 

YUKPEEJXKIPYËLTUU Y Calle Sin nombre Calle Sin nombre Se encuentra a 527 metros al suroeste del , 

lon:-96.06737561, lat:17.09436009}}

20-09-2025 03-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579394/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579395 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

Construcción de Tanque de almacenamiento en el Paraje el Santuario en la Localidad de Santa María 

Tlahuitoltepec - 61629
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 61629 S 1849 1676 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Calle Sin nombre Pueblo Santa María Tlahuitoltepec 

70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ENTRE Calle Sin nombre Y 

Ninguno Ninguno Calle Sin nombre Se encuentra en el paraje el Santuario, lon:-96.06447445, 

lat:17.10258517}}

01-07-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/03/2025, 

contratista:ARMANDO DÍAZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.2}} {2579395/proyecto_INICIO, 2579395/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579399 Proyecto de inversión 1940123.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1940123.97, 

modificado:1940123.97}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 104167 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 104167 S 117 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:558.0, 

meta_modificada:558.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:30, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL VENADO EL 

VENADO, SANTA MARÍA TONAMECA A 150 MTS APROXIMADEMTE DE LA CARRETERA FEDERAL 200, 

lon:-96.60362281, lat:15.71574717}}

06-10-2025 19-12-2025 1088388.48 1940123.97 1088388.48 1088388.48 1088388.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/21/2025, 

contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TONAMECA, monto:1940123.97, importe_modificado:1940123.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}
{2579399/proyecto_PROCESO, 2579399/proyecto_INICIO, 

2579399/proyecto_PROCESO, 2579399/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:se reportará terminada en informe definitivo., trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, 

fecha:2026-01-23}}

{obs1: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302577709 Proyecto de inversión 1406483.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1406483.42, 

modificado:1406483.42}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA 

SECCION LOS BIBIANO - 102692
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 102692 S 16 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:231.75, 

meta_modificada:231.75}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:45, direccion:Camino LOMA SAN JUAN - SECCION BIBIANO 5 300 

68463 LOS BIBIANO [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA 

MAZATECA AVANZAMOS HASTA LLEGAR A LA GASOLINERA TOMAMOS LA DESVIACION A MANO 

IZQUIERDA SOBRE EL CAMINO, lon:-96.55543268, lat:18.09927094}}

22-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577709/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577713 Proyecto de inversión 2870442.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2870442.38, 

modificado:2870442.38}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN JUAN - 

117338
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 117338 S 120 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4.6, 

meta_modificada:4.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:Camino SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ-HUAUTLA - 

SANTO TOMAS 5 400 68462 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DESDE LA 

MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ AL REDEDOR DE 1.5 KM HASTA 

LLEGAR A LA DESVIACIO, lon:-96.51351041, lat:18.0486564}}

15-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577713/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577716 Proyecto de inversión 3273064.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3273064.75, 

modificado:3273064.75}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN SECCIÓN LOS MARIANO EN LA LOCALIDAD DE LA 

SORPRESA - 20995
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 20995 S 74 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:12, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC - LA SORPRESA 10 100 68462 LA SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS EN DIRECCION A SAN LUCAS OJITLAN 

AVANZAMOS 10 , lon:-96.46341635, lat:18.10226615}}

23-06-2025 21-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577716/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577745 Proyecto de inversión 635582.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635582.62, 

modificado:635582.62}}

CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN CAMINO ZACATAL - 116990 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 116990 S 246 278 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:187.0, 

meta_modificada:187.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:13, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC - CAMINO ZACATAL 8 300 68462 CAMINO ZACATAL, SAN FELIPE JALAPA 

DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS EN DIRECCION A SAN LUCAS 

OJITLAN AVANZAMO, lon:-96.51687604, lat:18.09561929}}

08-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577745/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577753 Proyecto de inversión 385617.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385617.76, 

modificado:385617.76}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CRUZ, EN LA 

LOCALIDAD PARAJE LA CRUZ - 116970
20 Oaxaca 135 San Felipe Tejalápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 116970 S 1343 1178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:Calle LA CRUZ Pueblo SAN FELIPE TEJALAPAM 68260 

SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle 

CAÑADA LA CRUZ Calle MIGUEL NEGRETE AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 1000 METROS SE 

UBICA LA CALLE , lon:-96.84837628, lat:17.11581509}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577753/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:registrar informacion de contratos, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:subir fotografías, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302577794 Proyecto de inversión 232729.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232729.44, 

modificado:232729.44}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LA REFORMA AGRARIA LA INTEGRAL - 

108281
20 Oaxaca 143

San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 108281 S 150 167 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:6, direccion:Pueblo MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN 

70175 REFORMA AGRARIA INTEGRAL, SAN FRANCISCO IXHUATÁN MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

IXHUATAN , lon:-94.45858527, lat:16.27473401}}

15-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577794/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577796 Proyecto de inversión 189413.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189413.87, 

modificado:189413.87}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE - 108348 20 Oaxaca 143
San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 108348 S 133 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:8, direccion:Pueblo MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN 

70175 CERRO GRANDE, SAN FRANCISCO IXHUATÁN LA OBRA DE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE, ES LA UNICA VIALIDAD PRINCIPAL, lon:-94.53415121, 

lat:16.27260705}}

15-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577796/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577798 Proyecto de inversión 335312.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335312.48, 

modificado:335312.48}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS PALMAS - 108258 20 Oaxaca 143
San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 108258 S 246 253 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:5, direccion:Pueblo MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN 

70175 LAS PALMAS, SAN FRANCISCO IXHUATÁN MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN , lon:-

94.57555699, lat:16.43276089}}

15-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577798/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577600 Proyecto de inversión 1295966.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295966.67, 

modificado:1295966.67}}

CONSTRUCCION DE CAUCE DE ALIVIO DE AGUA PLUVIAL EN LA CARRETERA SAN PEDRO ATOYAC - SAN 

PEDRO TULIXTLAHUACA -SAN ANTONIO TEPETLAPA - 113869
20 Oaxaca 111

San Antonio 

Tepetlapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Tepetlapa 113869 S 255 223 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:148.95, 

meta_modificada:148.95}

}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO ATOYAC - SAN 

PEDRO TULIXTLAHUACA 3 148 71650 SAN PEDRO TULIXTLAHUACA, SAN ANTONIO TEPETLAPA LA 

OBRA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULIXTLAHUACA, SOBRE EL 

CAMINO DE TERRACERIA QUE, lon:-98.02650719, lat:16.51745497}}

29-09-2025 27-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577600/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577609 Proyecto de inversión 1265275.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1265275.01, 

modificado:1265275.01}}

AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL 275. DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA 

MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA. - 96691
20 Oaxaca 113 San Baltazar Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de San Baltazar Loxicha 96691 S 1644 1523 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:226.0, 

meta_modificada:226.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, 

SAN BALTAZAR LOXICHA ENTRE Calle LA RURAL Y Calle MIGUEL HIDALGO CERCA DE LA ESCUELA 

IGNACIO ZARAGOZA, lon:-96.79032017, lat:16.0803629}}

08-09-2025 24-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577609/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

45 DE 117



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_

GLOBAL_

APROBADO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD

_RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO

_RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_

PROGRAMA_

PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION

_BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_

INICIO

FECHA_

TERMINO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2025 4 OAX250302577611 Proyecto de inversión 2653862.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2653862.24, 

modificado:2653862.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ORIENTE, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA. - 54339
20 Oaxaca 113 San Baltazar Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Loxicha 54339 S 25 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1457.0, 

meta_modificada:1457.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Camino AZUCENA - ORIENTE 0 716 70930 SAN 

BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA A 100 MTS DE LA PAPELERIA UNION PASANDO PUENTE 

PEATONAL Y VEHICULAR, CERCA DE ABARROTES LA TIA , lon:-96.78618888, lat:16.06758971}}

23-06-2025 10-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577611/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577612 Proyecto de inversión 149112.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149112.85, 

modificado:149112.85}}

EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA PUBLICA, DE LA LOCALIDAD RIO JORDAN, DEL MUNICIPIO DE SAN 

BALTAZAR LOXICHA. - 96759
20 Oaxaca 113 San Baltazar Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Loxicha 96759 S 35 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:45.84, 

meta_modificada:45.84}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:3, direccion:Calle CONOCIDO Pueblo RIO JORDAN CENTRO 70930 

RÍO JORDÁN, SAN BALTAZAR LOXICHA CENTRO DE LA LOCALIDAD RIO JORDAN, lon:-96.8276187, 

lat:15.97951971}}

01-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577612/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577624 Proyecto de inversión 742321.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742321.77, 

modificado:742321.77}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 

20DPB1435B EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA - 115298
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 115298 S 76 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:47.75, 

meta_modificada:47.75}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD SE ENCUENTRA A 300 METROS AL NORTE DEL 

PALACIO MUNICPAL., lon:-96.67132433, lat:18.03427836}}

08-09-2025 06-11-2025 742321.77 742321.77 559461.8 559461.8 559461.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/011/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR NARSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, 

monto:742321.77, importe_modificado:742321.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}}
{2577624/proyecto_INICIO, 2577624/proyecto_PROCESO, 

2577624/proyecto_INICIO, 2577624/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577625 Proyecto de inversión 1990749.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1990749.06, 

modificado:1990749.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN PIEDRA ANCHA - 

98918
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 98918 S 35 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:SAN MARTÍN PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA AL NOR OESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRAN EN UN RADIO DE 500 

METROS 9 CUARTOS DORMITORIOS Y AL SUR ESTE EN UN RADIO DE 400 METROS 6 CUARTOS. , lon:-

96.71299072, lat:18.04595533}}

07-08-2025 25-10-2025 1990749.06 1990749.06 1793486.25 1793486.25 1793486.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/007/2025, contratista:DIEGO 

ALBERTO GUTIERREZ JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, 

monto:1990749.06, importe_modificado:1990749.06}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} {2577625/proyecto_INICIO, 2577625/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577627 Proyecto de inversión 1397306.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397306.03, 

modificado:1397306.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA DE RÍO 

ULUAPAN - 90166
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 90166 S 45 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:Pueblo LA PROVIDENCIA 68577 LA PROVIDENCIA, 

SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA 4 CUARTOS DOMIRTORIOS SE ENCUENTRAN EN UN RADIO DE 50 M A LA 

REDONDE DE LA CASA REPRESENTATIVA DE LA PROVIDENCIA HACIA EL SUR Y OTRO CUATRO 

CUARTOS ESTAN EN UN RADI, lon:-96.64196278, lat:18.05283974}}

25-08-2025 23-10-2025 1397306.03 1397306.03 993223.27 993223.27 993223.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/008/2025, contratista:JORGE 

ROBERGIL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, monto:1397306.03, 

importe_modificado:1397306.03}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}
{2577627/proyecto_INICIO, 2577627/proyecto_PROCESO, 

2577627/proyecto_INICIO, 2577627/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577628 Proyecto de inversión 1553537.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1553537.64, 

modificado:1553537.64}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LA JOYA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN BARTOLOME AYAUTLA (PRIMERA ETAPA) - 83834
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 83834 S 70 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:70.54, 

meta_modificada:70.54}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Barrio LA JOYA 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 

SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA A 150 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN 

BARTOLOME AYAUTLA. , lon:-96.66806075, lat:18.03037169}}

11-08-2025 08-11-2025 1553537.64 1553537.64 1409144.88 1409144.88 1409144.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/006/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLOME AYAUTLA, monto:1553537.64, importe_modificado:1553537.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} {2577628/proyecto_INICIO, 2577628/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577813 Proyecto de inversión 1315415

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1315415.0, 

modificado:1537490.77}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE A LA CARRETERA FEDERAL A PLAN SECO - 

99541
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 99541 S 65 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.8, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:3, direccion:Camino PLAN SECO - CARRETERA FEDERAL 135 5 800 

68214 PLAN SECO, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA LA OBRA INICIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD 

DE PLAN SECO A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-96.87478238, lat:17.38944251}}

17-09-2025 15-11-2025 900000 900000 900000 900000 900000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/150/FAISMUN/001/001/2025, 

contratista:DAFUZ GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA, monto:1237403.2, importe_modificado:1237403.2}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} {2577813/proyecto_INICIO, 2577813/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577814 Proyecto de inversión 1274369.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1274369.04, 

modificado:650000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL GUSANITO DE LA LOCALIDAD 

DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA PRIMERA ETAPA - 77959
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 77959 S 6475 5999 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:703.27, 

meta_modificada:703.27}

}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle JOSE LA FRAGUA Pueblo SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ENTRE 

Privada LOS TRES MAGUEYES Y Calle JUAN ALVAREZ Avenida FERROCARRIL LA OBRA INICIA A 406 

METROS HACIA EL S, lon:-96.91407422, lat:17.30452637}}

21-08-2025 19-10-2025 400000 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/150/FAISMUN/001/001/2025, 

contratista:DAFUZ GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA, monto:1237403.2, importe_modificado:1237403.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}
{2577814/proyecto_INICIO, 2577814/proyecto_PROCESO, 

2577814/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577815 Proyecto de inversión 47000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4.3E7, modificado:4.3E7}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}}

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 115754
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 115754 S 6475 5999 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle 2 de Abril Colonia Piedra Blanca 68213 SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ENTRE Calle Camino al Rio Y La planta 

de tratamiento se construirá a un lado del campo de futbol de la colonia Piedra Blanca a u, lon:-

96.90795726, lat:17.29023153}}

22-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577815/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577816 Proyecto de inversión 1213820

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1213820.0, 

modificado:1211819.65}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CAMINO NACIONAL CALLE 

JUQUILITA - 103129
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 103129 S 16 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:336.52, 

meta_modificada:336.52}

}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:36, direccion:Calle JUQUILITA Pueblo CAMINO NACIONAL 68214 

CAMINO NACIONAL, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ENTRE Calle 13 DE SEPTIEMBRE Y Privada 

PRIMERA DE PORFIRIO DIAZ EL PROYECTO SE UBICARÁ A 226 METROS HACIA EL SUROESTE DE LA 

CARRETERA FEDERA, lon:-96.93095515, lat:17.32152238}}

15-09-2025 13-11-2025 200000 200000 200000 200000 200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/150/FAISMUN/001/001/2025, 

contratista:DAFUZ GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA, monto:1237403.2, importe_modificado:1237403.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} {2577816/proyecto_INICIO, 2577816/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578411 Proyecto de inversión 552901.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552901.11, 

modificado:552901.11}}

REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUILLA, SAN 

MIGUEL CHIMALAPA - 111765
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 111765 S 99 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CIENEGUILLA 70156 

CIENEGUILLA, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD, CONTRA EZQUINA DE LA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ DE LA 

LOCALIDAD, lon:-94.81730313, lat:16.70338139}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578411/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578413 Proyecto de inversión 939584.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:939584.7, modificado:939584.7}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN SAN MIGUEL 

CHIMALAPA - 59849
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 59849 S 656 685 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2126.0, 

meta_modificada:2126.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:1, direccion:Pueblo SAN MIGUEL CHIMALAPA 70155 SAN 

MIGUEL CHIMALAPA, SAN MIGUEL CHIMALAPA LA OBRA SE UBICA A PARTIR DEL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA SALIDA NORTE DEL PUEBLO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA. DE AHI LA LINEA SIGUE LA, lon:-94.74489356, lat:16.71750427}}

15-05-2025 13-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2126.0}}
{2578413/proyecto_FIN, 2578413/proyecto_PROCESO, 

2578413/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578414 Proyecto de inversión 852632.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:852632.58, 

modificado:852632.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 51479
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 51479 S 185 155 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:441.85, 

meta_modificada:441.85}

}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo VISTA HERMOSA 70157 

VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y CALLE RUMBO A LA 

TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD D EVISTA HERMOSA, lon:-94.78554663, lat:16.66863212}}

10-06-2025 09-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.85}}
{2578414/proyecto_PROCESO, 2578414/proyecto_FIN, 

2578414/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579794 Proyecto de inversión 1391374.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1091374.23, 

modificado:1091374.23}}

CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC - 118303
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 118303 S 3233 2796 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PALACIO 

MUNICIPAL TEPUXTEPEC - MANANTIAL 2 200 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC EL CARCAMO SERA CONSTRUIDO EN EL MANANTIAL QUE SE ENCUENTRA EN 

EL TRAYECTO DE LA CARRETE, lon:-96.05607471, lat:16.96090137}}

01-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579794/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579795 Proyecto de inversión 1549579.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:450000.0, 

modificado:450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099579.68, 

modificado:1099579.68}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 118370
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 118370 S 3233 2796 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Camino / Brecha MANANTIAL - CERRO TEPUXTEPEC 2 

417 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC EL PROYECTO SERA 

CONSTRUIDO EN EL PARAJE CONOCIDO COMO CERRO TEPUXTEPEC LUGAR DESTINADO PARA EL 

TANQUE., lon:-96.06087287, lat:16.96405203}}

01-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579795/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579799 Proyecto de inversión 2173605.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:200000.0, 

modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1973605.16, 

modificado:1973605.16}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC - 118427
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 118427 S 3233 2796 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2456.17, 

meta_modificada:2456.1

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Camino MANANTIAL - TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 2 456 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC LA 

LINEA CONCUCURA EL AGUA DE EL MANANTIAL (CARCAMO) A EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

CAP. 450 M3, lon:-96.05605465, lat:16.96080894}}

01-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579799/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578603 Proyecto de inversión 1255074.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1255074.51, 

modificado:1255074.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, DE 

LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA - 

88926

20 Oaxaca 316
San Pedro Mártir 

Quiechapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Quiechapa 88926 S 392 346 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:838.9, 

meta_modificada:838.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO S/N S/N Pueblo SAN PEDRO MARTIR 

QUIECHAPA 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA ENTRE Calle 

BENITO JUAREZ Y Calle COLON Calle MORELOS LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE HIDALGO Y SE 

ENCUENTRA , lon:-96.2438308, lat:16.41548916}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578603/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578604 Proyecto de inversión 849037.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849037.72, 

modificado:849037.72}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL PARAJE EL MOLINO, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA - 85333
20 Oaxaca 316

San Pedro Mártir 

Quiechapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Quiechapa 85333 S 392 346 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1029.53, 

meta_modificada:1029.5

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:Calle LOPEZ MATEOS Pueblo SAN PEDRO MARTIR 

QUIECHAPA 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA ENTRE Calle 

BOCA NEGRA Y Calle HIDALGO Calle ABASOLO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE LOPEZ 

MATEOS Y SE ENCUETRA , lon:-96.24382109, lat:16.41554897}}

08-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578604/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578605 Proyecto de inversión 554856.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554856.77, 

modificado:554856.77}}

REHABILITACION DE CAMINO DE SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA HACIA SAN BALTAZAR 

CHIVAGUELA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MARTIR QUIECHAPA - 70158

20 Oaxaca 316
San Pedro Mártir 

Quiechapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Quiechapa 70158 S 392 346 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO MÁRTIR 

QUIECHAPA - SAN BALTAZAR CHIVAGUELA 0 0 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO 

MÁRTIR QUIECHAPA ES EL UNICO CAMINO DE TERRACERIA QUE UNE A ESTAS DOS LOCALIDADES, EL 

KM 0+000 SE ENCUENTRA E, lon:-96.24398951, lat:16.41961621}}

01-08-2025 15-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578605/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578801 Proyecto de inversión 145774.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145774.37, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO DE LA COLONIA 

MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO , VILLA DE ETLA.						 - 65195
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 65195 S 5 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Colonia MORELOS 68200 VILLA DE 

ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle MORELOS Y Calle LIRIOS Calle AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA 

MORELOS, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, VILLA DE ETLA., lon:-96.7955399, lat:17.20118199}}

25-07-2025 20-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578801/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:LA COMUNIDAD SOLICITÓ EL CAMBIO A LA CALLE 5 MAYO DE LA COLONIA 

MORELOS, POR LO CUAL SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PRESENTE FOLIO., trimestre:4.0, 

usuario:eliasrmendozap, fecha:2026-01-16}}

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578809 Proyecto de inversión 588547.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588547.85, 

modificado:588547.85}}

CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUAPANAPAN - 109205 20 Oaxaca 340
San Pedro y San 

Pablo Tequixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec 109205 S 106 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:3, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo SAN 

FRANCISCO HUAPANAPAN 69032 SAN FRANCISCO HUAPANAPAN, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEQUIXTEPEC ENTRE Calle SAN FRANCISCO HUAPANAPAN Y Calle ARROYO SIN NOMBRE Calle 

REVOLUCION ESTA A 300 M AL OESTE DEL , lon:-97.67002449, lat:18.13762779}}

01-10-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578809/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578819 Proyecto de inversión 862124.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:862124.1, modificado:862124.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL TEMPESQUITE, EN 

LA LOCALIDAD DE COSTATITLÁN - 96429
20 Oaxaca 345 San Sebastián Ixcapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Ixcapa 96429 S 34 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:526.08, 

meta_modificada:526.08}

}

1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:4, direccion:Calle TEMPESQUITE SIN NUMERO Pueblo 

COSTATITLAN 71640 COSTATITLÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA ENTRE Calle DE LA POCHOTA IEBO Y 

Cerrada CAMINO A TEPETLAPA Calle PRINCIPAL CAMINOA TEPETLAPA LA CALLE TEMPESQUITE SE 

ENCUENTRA A 330 MTS DE L, lon:-98.12575964, lat:16.51285489}}

24-09-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578819/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud 

mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578821 Proyecto de inversión 1300383.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300383.83, 

modificado:1300383.83}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL 

TOTOMOXTLE - 101853
20 Oaxaca 345 San Sebastián Ixcapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Ixcapa 101853 S 182 176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:3, direccion:Calle CARRETERA SIN NOMBRE PRINCIPAL SIN 

NUMERO SIN NUMERO Pueblo CAÑADA DEL TOTOMOXTLE 71643 CAÑADA DEL TOTOMOXTLE, SAN 

SEBASTIÁN IXCAPA ENTRE Calle CALLE ESC PRIMARIA LEANDRO VALLE Y Calle CALLE AGENCIA 

MUNICIPAL Calle CALLE TEL, lon:-98.16500655, lat:16.50973804}}

02-10-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578821/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud 

mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578822 Proyecto de inversión 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA. - 

106877
20 Oaxaca 345 San Sebastián Ixcapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Ixcapa 106877 S 170 166 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1659.7, 

meta_modificada:1659.7}

}

1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO, LEONA VICARIO SUR SIN 

NUMERO SIN NUMERO Pueblo SAN SEBASTIAN IXCAPA 71640 SAN SEBASTIÁN IXCAPA, SAN 

SEBASTIÁN IXCAPA ENTRE Calle PEREZ GASGA Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle 

ZARAGOZA ORIENTE LA OBRA SE E, lon:-98.14424845, lat:16.54243873}}

07-10-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578822/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud 

mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578824 Proyecto de inversión 1300050.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300050.6, 

modificado:1300050.6}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LLANO DE LA VACA 

A E.C. (YUCUDAA A SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL), TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+100, 

SUBTRAMO DEL KM. 5+880 AL KM. 6+010, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA VACA. - 99718

20 Oaxaca 345 San Sebastián Ixcapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Ixcapa 99718 S 58 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:780.0, 

meta_modificada:780.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada municipal EC- (YUCUDAA-

SANTIAGO PINOTEPA NAL) - LLANO DE LA VACA 5 880 71640 LLANO DE LA VACA, SAN SEBASTIÁN 

IXCAPA LA CARRETERA SIN NOMBRE INICIA EN EL KM 244+500 DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA 

FEDERAL , lon:-98.18332474, lat:16.49779359}}

01-10-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578824/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud 

mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578841 Proyecto de inversión 633709

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:633709.0, modificado:633709.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES PRIVADA DE LAS ROSAS SECTOR 

LÁZARO CÁRDENAS Y PRIVADA 20 DE ENERO SECTOR GUERRERO - 59412
20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Tutla 59412 S 208 155 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:269.0, 

meta_modificada:269.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:Privada 20 DE ENERO 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, 

SAN SEBASTIÁN TUTLA ENTRE Privada SEGUNDA PRIVADA DE GUERRERO Y Privada PRIMERA 

PRIVADA DE GUERRERO Calle GUERRERO SE ENCUENTRA A DOS PRIVADAS DEL CENTRO DE SALUD DE 

SAN SEBASTIAN TUT, lon:-96.67679642, lat:17.06027988}}

03-09-2025 17-10-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R33/MSST/350/INV/004/2025, contratista:INSURE 

INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:633709.0, importe_modificado:633709.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.7}} {2578841/proyecto_INICIO, 2578841/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578842 Proyecto de inversión 1193411.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1193411.48, 

modificado:1193411.48}}

CONSTRUCCION DE ROTONDA VIAL Y SEMAFORIZACION EN EL CRUCERO DE AVENIDA LAZARO 

CARDENAS Y CAMINO NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA. - 85846
20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Tutla 85846 S 3085 2663 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:773.0, 

meta_modificada:773.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:Avenida CAMINO NACIONAL Pueblo SECTOR 

LAZARO CARDENAS 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA ENTRE Avenida LAZARO 

CARDENAS Y Privada PRIVADA DEL ARBOL Avenida CARRETERA 190 SE ENCUENTRA CERCA DEL 

MONUMENTO A JUAREZ, FRENTE, lon:-96.68008967, lat:17.0638452}}

04-09-2025 02-11-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R33/MSST/350/INV/005/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 

TUTLA, monto:1193411.48, importe_modificado:1193411.48}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:231.9}} {2578842/proyecto_INICIO, 2578842/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578843 Proyecto de inversión 1056129.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1056129.51, 

modificado:1056129.51}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA PRIVADA DEL CARRIL, 

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA. - 83717
20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Tutla 83717 S 235 213 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:736.02, 

meta_modificada:736.02}

}

1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:Calle SEFUNDA PRIVADA DEL CARRIL Pueblo SECTOR 

CARRIL 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA ENTRE Calle PRIMERA PRIVADA DEL 

CARRIL Y Calle TERCERA PRIVADA DEL CARRIL Calle EL CARRIL SE ENCUENTRA CERCA DEL NEGOCIO 

BARDHAL,, lon:-96.6762877, lat:17.06162253}}

05-09-2025 03-11-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R33/MSST/350/INV/006/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 

TUTLA, monto:1056129.51, importe_modificado:1056129.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.8}} {2578843/proyecto_INICIO, 2578843/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578868 Proyecto de inversión 364112.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364112.97, 

modificado:364112.97}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUIXTLA, 

DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA - 76913
20 Oaxaca 362 Santa Catarina Cuixtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Cuixtla 76913 S 835 690 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:84.64, 

meta_modificada:84.64}}

1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería 

SANTA CATARINA CUIXTLA 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA ENTRE Calle 

LIBERTAD Y Calle 5 DE MAYO Calle 5 DE MAYO LA OBRA PASA A UN LADO DEL TEMPLO DE SANTA 

CATARINA Y EN, lon:-96.64477791, lat:16.30285898}}

12-09-2025 26-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578868/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578874 Proyecto de inversión 1161226.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161226.34, 

modificado:1161226.34}}

Rehabilitación De la red o sistema De Agua Entubada En La Cabecera Municipal Sexta Etapa, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LACHATAO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LACHATAO - 102785
20 Oaxaca 365

Santa Catarina 

Lachatao

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Lachatao 102785 S 40 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:984.5, 

meta_modificada:984.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:365, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA DE ECUADOR Pueblo SANTA 

CATARINA LACHATAO 68780 SANTA CATARINA LACHATAO, SANTA CATARINA LACHATAO ENTRE 

Calle BUENOS AIRES Y Calle PRIMERA DE BUENOS AIRES Calle NAYARIR SE LOCALIZA EN LA ENTRADA 

A LA COMUNIDAD EN LA C, lon:-96.47513243, lat:17.2666877}}

08-09-2025 06-11-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-/MSCL-365/FAISMUN-FIII/01/02/2025, 

contratista:VECOM CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SANTA CATARINA LACHATAO, 

monto:1161226.34, importe_modificado:1161226.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}}
{2578874/proyecto_PROCESO, 2578874/proyecto_INICIO, 

2578874/proyecto_PROCESO, 2578874/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578922 Proyecto de inversión 652184.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652184.83, 

modificado:652184.83}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO ZARAGOZA-SANTA CRUZ ITUNDUJIA DEL KM 

0+000 AL KM 65+000 (SUB-TRAMO LA VICTORIA - ZARAGOZA DEL KM 46+001 AL 65+000) - 117667
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 117667 S 1119 1057 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:15.3, 

meta_modificada:15.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:13, direccion:Camino / Terracería LA VICTORIA - ZARAGOZA 19 0 

71193 ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA 

COMUNIDAD DE ZARAGOZA - SANTA CRUZ ITUNDUJIA DEL KM 0+000 AL KM 65+000, SUB-TRAMO 

DEL KM 46+001 AL KM, lon:-97.7920039, lat:16.66928034}}

01-11-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578922/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578925 Proyecto de inversión 502609.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502609.97, 

modificado:502609.97}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA 

TRISTEZA - 88491
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 88491 S 140 116 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:35.2, 

meta_modificada:35.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:87, direccion:Calle LLANO DE LA TRISTEZA-INDEPENDNECIA 

Ranchería LLANO DE LA TRISTEZA GUERRERO 71195 LLANO DE LA TRISTEZA GUERRERO, SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA ENTRE Calle CARRETERA GUERRERO-INDEPENDECIA Y SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 

ITUNDUJIA-INDEPEND, lon:-97.6416841, lat:16.80064162}}

23-09-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578925/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578926 Proyecto de inversión 794175.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794175.27, 

modificado:794175.27}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA DEL KM 0+000 AL KM 

18+000, LA VICTORIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 106530
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 106530 S 125 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:9.8, 

meta_modificada:9.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:12, direccion:Camino / Terracería VICTORIA - LAS FLORES 9 800 

71194 LA VICTORIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA SOBRO LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA 

COMUNIDAD DE LA VICTORIA A LA COLONIA LAS FLORES LA VICTORIA., lon:-97.75761584, 

lat:16.73444157}}

06-10-2025 04-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578926/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578930 Proyecto de inversión 1669460.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1669460.08, 

modificado:1669460.08}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA, OAXACA - 53262
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 53262 S 60 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1682.0, 

meta_modificada:1682.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:2, direccion:Calle 21 DE MARZO, CENTRO Pueblo BUENAVISTA 

DE JUAREZ 71195 BUENAVISTA DE JUÁREZ, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle CARRETERA 

ITUNDUJIA-INDEPENDENCIA Y SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE VA DE ITUNDUJIA-BUENAVISTA, 

SE ENCUENTRA LA LO, lon:-97.60894959, lat:16.72353052}}

23-06-2025 20-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159514, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1669460.08, 

importe_modificado:1669460.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1345.6}}

{2578930/proyecto_INICIO, 2578930/proyecto_PROCESO, 

2578930/proyecto_INICIO, 2578930/proyecto_PROCESO, 

2578930/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578931 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA, OAXACA - 55969
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 55969 S 13 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:10, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo PROVIDENCIA 

71194 PROVIDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle PORFIRIO DIAZ 

CARRETERA PRINCIPAL INTUDUJIA - INDEPENDENCIA KM 6.5, SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA EL 

ASENTAMIENTO., lon:-97.63556358, lat:16.84189332}}

23-06-2025 21-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159513, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1100000.0, 

importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}
{2578931/proyecto_INICIO, 2578931/proyecto_PROCESO, 

2578931/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578932 Proyecto de inversión 967538.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:967538.86, 

modificado:967538.86}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 106244
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 106244 S 1119 1057 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:13, direccion:Calle CARRETERA PRINCIPAL ITUNDUJIA-PUTLA 

Pueblo ZARAGOZA 71193 ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA SOBRE LA COMUNIDAD QUE 

CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE PUTLA A LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA, lon:-97.79597766, 

lat:16.6789638}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578932/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578934 Proyecto de inversión 610627.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610627.14, 

modificado:610627.14}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA TRES DE MAYO - 87800 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 87800 S 33 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:97.8, 

meta_modificada:97.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:41, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia 3 DE MAYO 71196 

3 DE MAYO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle SIN 

NOMBRE SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL QUE CONDUCE DEL CENTRO DE INDEPENDENCIA A LA 

COLONIA 3 DE MA, lon:-97.62447852, lat:16.67486785}}

01-10-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578934/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578937 Proyecto de inversión 4622835.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2311417.0, 

modificado:2311417.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.0, modificado:1.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa 

Estatal, monto:2311417.87, modificado:2311417.87}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 107131 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 107131 S 620 492 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:Calle JUAREZ Pueblo SANTA CRUZ ITUNDUJIA 71190 

SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle HIDALGO 

Calle ZARAGOZA SOBRE LA AVENIDA JUÁREZ, HIDALGO Y PEÑA ALTA, lon:-97.66109082, 

lat:16.87848236}}

01-11-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578937/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402623221 Proyecto de inversión 9980708.47

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9980708.47, modificado:9980708.47}}

REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

2A. ETAPA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 40300128120 S 1772 1317 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1110.0, 

meta_modificada:1110.0}

}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV UNIVERSIDAD S/N. COL. CINCO SEÑORES C. P. 

68120, lon:-96.71198, lat:17.04952}}
23-12-2025 07-03-2026 9980708.47 9980708.47 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/LICPN/FAM-

REM2024/009/2025, contratista:NANCY BENITEZ OJEDA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

"BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, monto:9980708.47, importe_modificado:9980708.47}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} {2623221/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR CICLO DEL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302576970 Proyecto de inversión 1291302.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1291302.38, 

modificado:1291302.38}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO DEL ROSARIO DEL 

MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 104074
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 104074 S 78 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:88.36, 

meta_modificada:88.36}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Barrio EL ROSARIO 71400 CUILÁPAM 

DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle GUERRERO Y Calle GUERRERO Calle GUERRERO 

EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL CENTRO DEL BARRIO EL ROSARIO Y A UNOS 600 METROS DE LA 

CARRETERA, lon:-96.7792657, lat:16.96995158}}

01-10-2025 30-11-2025 1291302.38 1291302.38 387390.71 387390.71 387390.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/007/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA ´ A UU ÑUU, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:1291302.38, 

importe_modificado:1291302.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} {2576970/proyecto_INICIO, 2576970/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:actualizar avance físico y financiero el plazo de ejecucion ya venció   , trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:agregar liga acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302576971 Proyecto de inversión 2099996.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2099996.46, 

modificado:2099996.46}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 114836 20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 114836 S 8210 7553 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle RIO VALIENTE Pueblo CUILAPAM DE GUERRERO 

71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle GUERRERO Y Calle OAXACA - 

ZAACHILA Calle RIO VALIENTE EL PROYECTO SE REALIZARA EN PARARELO DEL RIO VALIENTE A UNOS 

500 MET, lon:-96.77550208, lat:16.98273165}}

01-10-2025 15-12-2025 2099996.46 2099996.46 629998.94 629998.94 629998.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/025/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:2099996.46, importe_modificado:2099996.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} {2576971/proyecto_PROCESO, 2576971/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:actualizar avance físico y financiero el plazo de ejecucion ya venció   , trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:agregar acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250202543612 Proyecto de inversión 10665636.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2500000.0, 

modificado:2911257.22}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:K, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5665636.83, modificado:5665636.83}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 

49156
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 49156 S 2235 2019 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8018.0, 

meta_modificada:8018.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Calle TODAS LAS CALLES Pueblo SAN JUAN 

CACAHUATEPEC 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle BENITO 

JUÁREZ Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Ninguno CARRETERA A PINOTEPA NACIONAL TODAS LAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE SA, lon:-98.15551623, lat:16.61379279}}

22-08-2025 17-02-2026 5411257.22 5411257.22 1623377.17 1623377.17 1623377.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-LPE-MSJC-185-002-2025, contratista:GRUPO MM 

MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN CACAHUATEPEC, monto:5411257.22, importe_modificado:5411257.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} {2543612/proyecto_INICIO, 2543612/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir momentos contables, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs2: {observación:corregir importe modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578940 Proyecto de inversión 902179.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902179.92, 

modificado:902179.92}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 86810 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 86810 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:36, direccion:Calle CALLE LAS CRUCES Y CENTRO DEL PARAI 

Ranchería EL PARAISO 71196 EL PARAÍSO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle CAMINO A NUEVO 

ALLENDE Y SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE NUEVO ALLENDE , lon:-

97.64086732, lat:16.65160636}}

22-09-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578940/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578959 Proyecto de inversión 708097.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:393235.9, modificado:393235.9}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:314861.49, modificado:314861.49}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR), EN SANTA CRUZ PAPALUTLA - 113829 20 Oaxaca 380 Santa Cruz Papalutla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Papalutla 113829 S 1046 1094 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:864.2, 

meta_modificada:864.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:Calle juarez Pueblo SANTA CRUZ PAPALUTLA 70456 

SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA ENTRE Calle ALDAMA Y Calle MORELOS SOBRE LA 

AVENIDA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA., lon:-96.58743613, 

lat:16.94781545}}

15-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578959/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578960 Proyecto de inversión 5160380.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5160380.21, 

modificado:5160380.21}}

Construcción de comedor público, en la localidad de Santa Cruz Papalutla, municipio de Santa Cruz 

Papalutla. - 83435
20 Oaxaca 380 Santa Cruz Papalutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Papalutla 83435 S 1046 1049 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:Calle benito juarez Pueblo Santa Cruz Papalutla 70456 

SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA ENTRE Calle Porfirio Diaz Y Calle Independencia 

Calle José Cardenas Frente al palacio municipal de Santa Cruz Papalutla., lon:-96.58451789, 

lat:16.95955907}}

18-08-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578960/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578962 Proyecto de inversión 3405756.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3405756.33, 

modificado:3405756.33}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TAYATA - 

117904
20 Oaxaca 383 Santa Cruz Tayata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Tayata 117904 S 150 149 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4483.13, 

meta_modificada:4483.1

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:383, localidad:1, direccion:Calle COLOMBIA Pueblo SANTA CRUZ TAYATA 69820 

SANTA CRUZ TAYATA, SANTA CRUZ TAYATA ENTRE Calle ALLENDE Y Calle DEL RESBALON Calle 

PROGRESO NINGUNA, lon:-97.57085674, lat:17.35746995}}

01-10-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578962/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578968 Proyecto de inversión 411365.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:411365.64, 

modificado:411365.64}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUCES, 1RA ETAPA, EN LA COLONIA 

VISTA DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 106773
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 106773 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:139.0, 

meta_modificada:139.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:69, direccion:Calle SAUCES Colonia VISTA DEL VALLE 71233 

COLONIA VISTA DEL VALLE, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle ALAMOS Y Calle ALMENDROS 

Calle CAMINO REAL AL MARGEN DEL ARROYO SOBRE CALLE CAMINO REAL E INTERSECCION CON 

CALLE SAUCES A 130.00, lon:-96.78465661, lat:17.02972992}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578968/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578969 Proyecto de inversión 1255709.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1255709.21, 

modificado:1255709.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ACERO, EN LA 

COLONIA MINERÍA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 84847
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 84847 S 110 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:643.68, 

meta_modificada:643.68}

}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle ACERO Colonia MINERÍA 71232 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle ORO Y Calle PLATINO Calle URANIO DEL 

JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL SOBRE CALLE URANIO A 70.00 MTS HACIA EL ESTE Y ENFRENTE 

DE MISCELANEA, lon:-96.75007076, lat:17.00764587}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578969/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578971 Proyecto de inversión 6992997.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3496498.92, 

modificado:3496498.92}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3496498.92, 

modificado:3496498.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PARA AGUA POTABLE, EN LA AGENCIA DE POLICIA EX-GARITA, 

LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 83577
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 83577 S 12000 8000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:893.68, 

meta_modificada:893.68}

}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle CAM. ANT. A SAN BARTOLO COYOTEPEC 

Colonia EX-GARITA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

SAMARIA Y Privada RANCHO ESCONDIDO Boulevard NUUNITA NUU YOO JUNTO AL 

ESTABLECIMIENTO DENOMINADO TABIXOXO, FR, lon:-96.7284798, lat:17.0334663}}

01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578971/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578973 Proyecto de inversión 877539.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877539.26, 

modificado:877539.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE 

HIDALGO, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA 1RA SECCIÓN DE SAN ISIDRO MONJAS, EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 83627

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 83627 S 86 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:392.28, 

meta_modificada:392.28}

}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:8, direccion:Calle PROLONGACIÓN DE HIDALGO Colonia 1RA 

SECCIÓN DE SAN ISIDRO MONJAS 71232 SAN ISIDRO MONJAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE 

Calle LA NORIA Y Calle EL CALVARIO Calle ENCINOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO 

MONJAS UBICADA EN A, lon:-96.75021409, lat:17.00344489}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578973/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578974 Proyecto de inversión 242824.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242824.17, 

modificado:242824.17}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 7 REGIONES, EN COLONIA 2DA AMPLIACIÓN 

DEL PARAGÜITO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 92947
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 92947 S 77 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle 7 REGIONES (24 DE FEBRERO) Colonia 2DA 

AMPLIACION DEL PARAGUITO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE 

Calle 24 DE FEBRERO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle LUIS FELIPE GONZALEZ ESTANDO EN LA 

ESCUELA NORMAL DE, lon:-96.73412432, lat:17.04208475}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578974/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578975 Proyecto de inversión 698888.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698888.28, 

modificado:698888.28}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SABINOS, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA EL 

BOSQUE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 88247
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 88247 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:259.5, 

meta_modificada:259.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:97, direccion:Calle SABINO Colonia EL BOSQUE 71233 EL BOSQUE 

[COLONIA], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle NOGALES Y Calle FRESNOS Calle SABINOS SOBRE 

LA CARRTERERA QUE VA A ARRAZOLA ENTRONCA ENLA CALLE LAURELES PARA CONTINUAR SOBRE 

ESTA CALLE H, lon:-96.78243689, lat:17.02522819}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578975/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578976 Proyecto de inversión 1253004.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253004.4, 

modificado:1253004.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 29 DE JUNIO, 1RA. 

ETAPA, EN LA COLONIA EL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 104675
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 104675 S 84 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:581.7, 

meta_modificada:581.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle 29 DE JUNIO Colonia EL PROGRESO 71232 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 21 DE MARZO Y Calle PRIMERO 

DE AGOSTO Privada 29 DE JUNIO DE LA CARRETERA OAXACA ZAACHILA EN EL CRUCERO DE CRUZ 

BLANCA SE ENTRA P, lon:-96.75862908, lat:17.00770858}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578976/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578993 Proyecto de inversión 653801.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:653801.57, 

modificado:653801.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA CALLE LOS ÁNGELES, EN LA COLONIA 

COLINAS DE SAN JOSÉ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 53583
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 53583 S 26 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:43, direccion:Calle LOS ANGELES Colonia COLINAS DE SAN JOSE 

71233 COLONIA COLINAS DE SAN JOSÉ, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CALLE DEL CARMEN Y 

Calle PROLONGACIÓN DE NOGALES Privada LOS REYES A 86 METROS AL PONIENTE DEL 

FRACCIONAMIENTO VIST, lon:-96.76197645, lat:17.02331296}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578993/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578994 Proyecto de inversión 286824.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:286824.45, 

modificado:286824.45}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE ALDAMA, 1RA. ETAPA, EN 

LA COLONIA LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 88217
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 88217 S 161 107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:92, direccion:Calle ALDAMA Colonia LAS PALMAS 71233 LAS 

PALMAS [COLONIA], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle LAURELES Y Calle VICENTE GUERRERO 

Calle MONTE ALBAN DEL PANTEON LOMAS DE MONTE ALBAN 400 MTS AL SUR , lon:-96.75485346, 

lat:17.03217429}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578994/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578995 Proyecto de inversión 513720.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:513720.57, 

modificado:513720.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SEGUNDA DE 

OBSERVATORIO, EN LA COLONIA EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

97939

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 97939 S 79 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:247.04, 

meta_modificada:247.04}

}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA DE OBSERVATORIO Colonia EL 

MIRADOR 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle PRIMERA DE 

OBSERVATORIO Y Calle TERCERA DE OBSERVATORIO Calle BUENA VISTA SOBRE LA CALLE SEGUNDA 

DE OBSERVATORIO SE EN, lon:-96.75316771, lat:17.00681442}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578995/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578996 Proyecto de inversión 529182.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529182.4, modificado:529182.4}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA 

MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 85017
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 85017 S 168 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:235.0, 

meta_modificada:235.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia MORELOS 71233 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle AGUSTIN DE ITURBIDE Y Calle 

AGUSTIN MELGAR Calle MIXTECA DE LA GALERA DE LA COLONIA MORELOS UBICADA SOBRE CALLE 

AGUSTIN DE ITURB, lon:-96.77705463, lat:17.01994401}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578996/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578997 Proyecto de inversión 794318.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794318.54, 

modificado:794318.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SÍMBOLOS 

PATRIOS, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 111234

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 111234 S 96 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:375.0, 

meta_modificada:375.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle SIMBOLOS PATRIOS Colonia LA SOLEDAD 

71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle FERNANDO MONTES DE 

OCA Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle AGUSTIN MELGAR DEL CRIT DERECHO SOBRE EL BOULEVARD 

GUADALUPE HINOJOSA, lon:-96.76117162, lat:16.99805783}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578997/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578998 Proyecto de inversión 724511.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724511.45, 

modificado:724511.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OYAMEL, 1RA. 

ETAPA, EN LA COLONIA PINOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 86793
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 86793 S 70 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:335.0, 

meta_modificada:335.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:8, direccion:Calle OYAMEL Colonia PINOS 71232 SAN ISIDRO 

MONJAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle PRIMAVERA Y Calle DE LOS OLIVOS Calle PINOS DE 

LA UNIVERSIDAD ANAHUAC OAXACA SOBRE BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT Y A 

375.00 MTS HACIA EL, lon:-96.74889109, lat:16.99782893}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578998/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577306 Proyecto de inversión 1202844.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202844.87, 

modificado:1202844.87}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE JUNTA DE LOS RIOS, EN LA RANCHERIA EL 

QUEHUE, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 112842
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 112842 S 425 478 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:81.2, 

meta_modificada:81.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle RAYON Pueblo MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle APOLINAR 

GARCIA Y Calle FLORES MAGON Calle RAYON LA OBRA SE UBICARA EN INTERSECCION DE LA CALLE 

RAYON CON FL, lon:-96.60356259, lat:16.33238063}}

20-10-2025 03-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577306/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577366 Proyecto de inversión 7498857.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498857.7, 

modificado:2498857.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO NILTEPEC - 113316
20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 113316 S 1700 1660 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:394.0, 

meta_modificada:394.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal JUCHITAN DE 

ZARAGOZA - TAPACHULA 34 450 70135 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC SE UBICA AUN 

LADO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 JUCHITAN DE ZARAGOZA - TAPACHULA A LA ALTURA 

DEL KILOMETRO , lon:-94.61713879, lat:16.55378535}}

15-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577366/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577385 Proyecto de inversión 2499963.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499963.87, 

modificado:2499963.87}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL CARRIZAL EN LA 

LOCALIDAD DE LA PE MUNICIPIO DE LA PE. - 58463
20 Oaxaca 69 La Pe

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de la Pe 58463 S 1263 1264 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Camino LA PE - PARAJE EL CARRIZAL 0 510 71565 LA 

PE, LA PE EL PARAJE EL CARRIZAL SE UBICA A 500 M DE LA CALLE VIOLETAS, VINIENDO DEL CENTRO 

DE LA LOCALIDAD DE LA PE., lon:-96.79407504, lat:16.62260868}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577385/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577386 Proyecto de inversión 767920.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:767920.87, 

modificado:767920.87}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL (PIR) DE LA PE A AYOQUEZCO DEL KM 0+000 AL 3+000 - 

113736
20 Oaxaca 69 La Pe

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de la Pe 113736 S 1537 1515 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Camino / Terracería LA PE - AYOQUEZCO 3 0 71565 LA 

PE, LA PE EL CAMINO NACE EN LA PE EN EL LADO OESTE DE LA POBLACIÓN Y COMUNICA CON LA 

LOCALIDAD DE AYOQUEZCO., lon:-96.80218386, lat:16.63831226}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577386/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577387 Proyecto de inversión 1515440.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1515440.98, 

modificado:1515440.98}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA PE A LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL 2+000 Y DE LA 

GUADALUPE AL VERGEL DEL 0+000 AL 0+800, EN LA LOCALIDAD DE LA PE, MUNICIPIO DE LA PE. - 

58595

20 Oaxaca 69 La Pe
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de la Pe 58595 S 1537 1515 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.8, 

meta_modificada:2.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Camino LA PE - LA GUADALUPE 2 800 71565 LA PE, LA 

PE EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO ES EN DOS TRAMOS: LA PE-LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL 

KM 2+000 Y EL TRAMO DE LA GUADALUPE A EL VERGEL DEL KM 0+000 AL KM 0+800., lon:-

96.79282831, lat:16.62545201}}

01-07-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577387/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579001 Proyecto de inversión 245743.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245743.42, 

modificado:245743.42}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRAMBOYANES EN LA COLONIA 

NOCHE BUENA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 111483
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 111483 S 288 192 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:21.5, 

meta_modificada:21.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle FRAMBOYANES Colonia NOCHE BUENA 71230 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle HORNOS Y Calle CAMINO A LA 

ZANJITA Calle GARDENIAS A 140 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL DENOMINADA SUPER CANCHA, 

lon:-96.7224257, lat:17.02648263}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579001/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579004 Proyecto de inversión 1132687.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132687.25, 

modificado:1132687.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMÍNGUEZ,1RA. ETAPA, EN LA COLONIA 2DA AMPLIACIÓN DE XOXO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 92940

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 92940 S 106 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Colonia 2DA 

AMPLIACION DE XOXO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

MIGUEL HIDALGO Y Calle ALDAMA Calle ALLENDE DE LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA COLONIA 

SEGUNDA AMPLIACION, lon:-96.7455909, lat:17.02730843}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579004/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579005 Proyecto de inversión 1056105.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1056105.18, 

modificado:1056105.18}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES 21 DE MARZO, 2 DE ABRIL Y VICENTE 

GUERRERO, EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE AGUAYO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 111417

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 111417 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Y 2 DE ABRIL Pueblo 

AGUAYO 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle UNIÓN Y 

PROGRESO Y Calle PRIVADA EL PANTEON Calle DEMETRIO VALLE A 100 METROS DE LA ZONA 

ESCOLAR 03, EN LOS LIMITES D, lon:-96.75237697, lat:17.01178358}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579005/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302579006 Proyecto de inversión 296003.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296003.24, 

modificado:296003.24}}

MANTENIMIENTO DE POZO NORIA, EN LA COLONIA LOS NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 100813
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 100813 S 53 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:171.1, 

meta_modificada:171.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:66, direccion:Calle FRESNOS Colonia NOGALES 71233 LOS 

NOGALES [COLONIA], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle NOGALES Y Calle 6A DE LIBERTAD Calle 

CAMINO REAL SE LLEGA AL CENTRO DE ARRAZOLA, AL NORTE SE ENCUENTRA LA CALLE PRINCIPAL 

BENITO JUAREZ, , lon:-96.80163303, lat:17.04254817}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579006/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579007 Proyecto de inversión 487507.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487507.57, 

modificado:487507.57}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO CIUDAD DEL CARMEN, 

1RA. ETAPA, EN LA COLONIA ELISEO JIMÉNEZ RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

106179

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 106179 S 600 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:134.0, 

meta_modificada:134.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PUERTO CIUDAD DEL CARMEN Colonia ELISEO 

JIMENEZ RUIZ 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MANUEL 

FERNANDEZ FIALLO Y Calle PUERTO CEIBA Calle MITLA SOBRE PERIFERICO TOMAMOS SIMBOLOS 

PATRIOS A 500 M. , lon:-96.72334151, lat:17.04775549}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579007/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579008 Proyecto de inversión 680432.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680432.23, 

modificado:680432.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GONZÁLEZ 

ORTEGA, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA ORIENTAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

92470

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 92470 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:297.0, 

meta_modificada:297.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle GONZÁLEZ ORTEGA Colonia ORIENTAL 71232 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y 

Calle PINO SUAREZ Calle PROL. DE VICENTE GUERRERO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE ESCUELA 

PRIMARIA JOSEFA ORTI, lon:-96.74273038, lat:17.01232729}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579008/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579009 Proyecto de inversión 664752.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664752.78, 

modificado:664752.78}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA PRIVADA 14 DE FEBRERO 1RA ETAPA, EN LA 

COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 106239
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 106239 S 312 208 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:201.0, 

meta_modificada:201.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada 14 DE FEBRERO Colonia INDEPENDENCIA 

71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle JUAN ALDAMA Y Calle 

MATAMOROS Calle MOCTEZUMA DE LA SECUNDARIA 21 DE NOVIEMBRE DE ESQUIPULAS, A 150 

METROS ESQUINA CON LA C, lon:-96.74137587, lat:17.01434964}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579009/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579010 Proyecto de inversión 865345.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865345.91, 

modificado:865345.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN, 

1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 

111278

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 111278 S 96 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:396.5, 

meta_modificada:396.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Colonia LA SOLEDAD 71232 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle 

EMILIANO ZAPATA Calle MORELOS DE LA GASOLINERA EL TEPEYAC UBICADA SOBRE LA CARRETERA A 

CUILAPAM, SE ENTR, lon:-96.76074609, lat:17.00181623}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579010/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579012 Proyecto de inversión 455006.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455006.08, 

modificado:455006.08}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORQUIDEAS, EN LA COLONIA 

JARDINES DE LA CIÉNEGA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 88190
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 88190 S 192 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:116.3, 

meta_modificada:116.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Callejón ORQUIDEAS Colonia JARDINES DE LA 

CIÉNEGA 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle AZUCENAS Y 

Calle DURAZNOS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE ESQUIPULAS EN LA ROTONDA TOMA UNO EL 

CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM A, lon:-96.74286413, lat:17.01979905}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579012/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579013 Proyecto de inversión 387808.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:387808.89, 

modificado:387808.89}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIMERO DE 

MAYO, EN LA COLONIA LOMAS DE BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

106073

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 106073 S 600 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:154.0, 

meta_modificada:154.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Y PRIMERO DE MAYO Colonia 

LOMAS DE BUENOS AIRES 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

1 DE MAYO Y Calle JUAREZ Calle 16 DE SEPTIEMBRE PARTIREMOS DEL CRIT COLONIA ANAHUAC, 

CRUZAMOS A LA , lon:-96.7556979, lat:17.00014087}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579013/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579015 Proyecto de inversión 1643736.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1643736.9, 

modificado:1643736.9}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROGRESO Y RAYÓN, EN EL 

BARRIO DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 92956
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 92956 S 180 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:227.0, 

meta_modificada:227.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Y RAYON Barrio DE LA CRUZ 71230 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle RAYON Y Calle FRANCISCO 

JAVIER MINA Calle NICOLAS BRAVO DE LA ROTONDA PRINCIPAL QUE SE UBICA SOBRE LA AVENIDA 

PORFIRIO DIAS A , lon:-96.73201996, lat:17.02505156}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579015/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579016 Proyecto de inversión 462266.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462266.55, 

modificado:462266.55}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RELOJ DE PIEDRA, EN LA COLONIA 

JARDINES DE MONTE ALBÁN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 90315
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 90315 S 84 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:206.3, 

meta_modificada:206.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle RELOJ DE PIEDRA Colonia JARDINES DE MONTE 

ALBÁN 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CAMINO ANTIGUO 

A MONTE ALBÁN Y Calle ALDAMA Calle BENITO JUÁREZ SOBRE LA CALLE MIGUEL DOMINGUEZ SE 

UBICA UNO ESQU, lon:-96.74804899, lat:17.03315165}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579016/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579018 Proyecto de inversión 757248.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757248.02, 

modificado:757248.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE 

ALDAMA, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LOMAS DE MONTE ALBÁN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 52086

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 52086 S 187 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:0, direccion:Calle PROLONGACIÓN DE ALDAMA Colonia LOMAS 

DE MONTE ALBAN ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle 2A. PRIVADA DE PROLONGACION DE 

ALDAMA Calle PRIVADA DE ALLENDE FRENTE A LA ESTETICA ALMENDRA, lon:-96.74436739, 

lat:17.02955366}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579018/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579028 Proyecto de inversión 366419.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366419.12, 

modificado:366419.12}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN AV. DEL CARMEN, EN EL BARRIO DEL CARMEN, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 100860
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 100860 S 192 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida DEL CARMEN Barrio DEL CARMEN 71233 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle SANTA TERESA Y Calle A LOS 

MOGOTES Calle AL CHARRIS DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SUR EXACTAMENTE ATRÁS SE 

UBICA EL CAMINO AL C, lon:-96.72922101, lat:17.01498769}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579028/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579030 Proyecto de inversión 541489.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541489.16, 

modificado:541489.16}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 14 DE FEBRERO, EN LA COLONIA 2 DE 

FEBRERO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 92329
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 92329 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:251.0, 

meta_modificada:251.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle 14 DE FEBRERO Colonia 2 DE FEBRERO 71233 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle UXMAL Y Calle YAGUL Calle TULA 

SOBRE LA CARRTERERA QUE VA A ARRAZOLA ENTRONCA ENLA CALLE ESTRELLA QUE VA A EL 

FRACCIONAMIENTO , lon:-96.76937341, lat:17.02135873}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579030/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579031 Proyecto de inversión 1524969.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1524969.2, 

modificado:1524969.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA CALLE FRAY BERNARDINO DE MINAYA, 

1RA. ETAPA, EN EL BARRIO LA HORQUETA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 92981
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 92981 S 86 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:759.2, 

meta_modificada:759.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle FRAY BERNARDINO DE MINAYA Barrio LA 

HORQUETA 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle FRAY 

FRANCISCO DE BURGOA Y Calle DE LA HORQUETA Calle PROGRESO DEL PARQUE DONDE ESTA EL 

JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MIS, lon:-96.73553902, lat:17.02091727}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579031/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579032 Proyecto de inversión 401841.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401841.95, 

modificado:401841.95}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA 

COLONIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 103505
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 103505 S 360 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:221.1, 

meta_modificada:221.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Colonia HEROES DE LA 

REVOLUCION 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle RIO YAQUI 

Y Calle JUAN N. MATIAS Calle CAMINO CARRETERO SOBRE LA CALLE OAXACA-ZAACHILA, SE INGRESA 

POR LA CAL, lon:-96.75702978, lat:17.01080674}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579032/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579033 Proyecto de inversión 992179.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992179.7, modificado:992179.7}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 105832

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 105832 S 125 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:9, direccion:Calle LAZAROCARDENAS Pueblo SAN JUAN BAUTISTA 

LA RAYA 71232 SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle FRANCISCO 

ZARABIA Y Calle AGUSTIN CASTRO Avenida BENITO JUAREZ INICIANDO EN LOS CRUCES DE LAS 

CALLES LAZARO C, lon:-96.72582843, lat:16.98634025}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579033/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579034 Proyecto de inversión 380643.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380643.75, 

modificado:380643.75}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CAMINO REAL A ZAACHILA, EN LA COLONIA 

LOS PUENTES CUACHES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 83617
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 83617 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:46, direccion:Calle CAMINO REAL A ZAACHILA Colonia LOS 

PUENTES CUACHES 71233 LOS PUENTES CUACHES, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Boulevard 

OAXACA - ZIMATLAN Y Calle PROVIDENCIA DE LA TIENDA CHINA DEPOT OAX. SOBRE CALLE CAMINO 

REAL A ZAACHILA INTER, lon:-96.73940549, lat:16.99539183}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579034/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579035 Proyecto de inversión 386834.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386834.79, 

modificado:386834.79}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE HERMANOS FLORES 

MAGÓN, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 

102610

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 102610 S 67 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:152.2, 

meta_modificada:152.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle HERMANOS FLORES MAGÓN Colonia 

EMILIANO ZAPATA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

ARROYO LAS FLORES Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle FRANCISCO VILLA SOBRE LA CARRETERA 

INICIANDO CASI ENFRENTE DE BODEG, lon:-96.73227231, lat:17.04368847}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579035/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579038 Proyecto de inversión 836096.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:836096.92, 

modificado:836096.92}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. OAXACA, EN LA COLONIA EL 

DIAMANTE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 92371
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 92371 S 187 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.9, 

meta_modificada:200.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida OAXACA Colonia EL DIAMANTE 71232 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle TAMARINDO Y Calle GRANATE 

Avenida EMILIANO ZAPATA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL QUE DA PARA LA SECUNDARIA 20 DE 

NOVIEMBRE DE ESQUIPULAS, lon:-96.74299326, lat:17.01844673}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579038/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579096 Proyecto de inversión 2343349.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2343349.93, 

modificado:2343349.93}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ALOTEPEC. 

1ERA ETAPA - 110503
20 Oaxaca 394 Santa María Alotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Alotepec 110503 S 532 523 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2147.06, 

meta_modificada:2147.0

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SAN PEDRO 

AYACAXTEPEC - SAN ISIDRO HUAYAPAM 4 604 70270 SANTA MARÍA ALOTEPEC, SANTA MARÍA 

ALOTEPEC LA OBRA PARTE DESDE EL TAQUE DE ALMACENAMIENTO UBICADA AL LADO IZQUIERDO 

DE LA CARRETERA PRINCI, lon:-95.85425719, lat:17.09332225}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579096/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579097 Proyecto de inversión 2342625.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2342625.32, 

modificado:2342625.32}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE LA TELESECUNDARIA AL ENTRONQUE CAMINO A ALOTEPEC 

PRIMERA ETAPA - 109752
20 Oaxaca 394 Santa María Alotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Alotepec 109752 S 350 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:976.26, 

meta_modificada:976.26}

}

1

{geo1: {cve_municipio:394, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTA MARIA 

ALOTEPEC - SANTIAGO ZACATEPEC 1 300 70270 SAN PEDRO AYACAXTEPEC, SANTA MARÍA 

ALOTEPEC La obra se encuentra del lado izquierdo de la carretera hacia zacatepec, a la salida de la com, 

lon:-95.88442031, lat:17.11964531}}

15-09-2025 11-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579097/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577451 Proyecto de inversión 1544766.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1544766.69, 

modificado:1544766.69}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA A LA LOCALIDAD DE LA 

NUEVA ESPERANZA DEL KM 0+000 AL KM 8+700 - 114022
20 Oaxaca 76 La Reforma

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de La Reforma 114022 S 177 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:8.7, 

meta_modificada:8.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:Camino / Terracería LA REFORMA - NUEVA 

ESPERANZA 8 700 71080 LA NUEVA ESPERANZA, LA REFORMA EL CAMINO COMUNICA A LAS DOS 

LOCALIDADES, LA REFORMA Y LA NUEVA ESPERANZA, lon:-97.81333574, lat:16.65640263}}

22-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577451/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577452 Proyecto de inversión 1459417.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1459417.24, 

modificado:1459417.24}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ROJAS 

DE CUAUHTÉMOC - 64380
20 Oaxaca 78 Rojas de Cuauhtémoc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Rojas de Cuauhtémoc 64380 S 723 670 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Paraje SIN NOMBRE 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 

ROJAS DE CUAUHTÉMOC ENTRE Avenida FERROCARRIL Y Ninguno CAMINO A ROJAS DE 

CUAUHTEMOC UBICADO ENTRE LA LOCALIDAD DE GUENDULAIN Y ROJAS DE CUAUHTEMOC, lon:-

96.61916264, lat:17.01585313}}

04-04-2025 18-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577452/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577453 Proyecto de inversión 1959866.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1959866.63, 

modificado:1959866.63}}

Rehabilitación del pavimento con concreto hidráulico en la calle Emiliano Zapata - 113664 20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 113664 S 150 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:701.35, 

meta_modificada:701.35}

}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia SAN PABLO SUR EL 

ROBLE 70690 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle NARCISO MENDOZA Y Calle EL CEREZO Calle EL 

ROBLE LA OBRA SE ENCUETRA A DE LADO OESTE DE LA CIUDAD, SE PUEDE COMO REFERENCIA SE 

ENCUENT, lon:-95.20535865, lat:16.17459043}}

10-10-2025 18-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577453/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577454 Proyecto de inversión 926160.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:926160.63, 

modificado:902336.39}}

construcción de techado en área de usos múltiples en la Escuela Primaria Niño Campesino con C.C.T. 

20DPR1788E, ubicado en la calle Niño Campesino, de la Agencia Municipal de San José Del Palmar - 

113008

20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Salina Cruz 113008 S 43 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:Calle NIÑO CAMPESINO Ejido AGENCIA SAN JOSE DEL 

PALMAR 70650 SAN JOSÉ DEL PALMAR, SALINA CRUZ ENTRE Calle DEL TRABAJO Y Calle 18 DE MARZO 

Calle ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA SAN JOSE, AFUERAS DE LA CIUDAD DE LADO 

NORT, lon:-95.16788459, lat:16.23844338}}

08-10-2025 26-11-2025 902336.39 902336.39 902336.39 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/21-2025, contratista:Grupo 

Constructor del Sureste Osbre, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, 

monto:902336.39, importe_modificado:902336.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}

{2577454/proyecto_PROCESO, 2577454/proyecto_FIN, 

2577454/proyecto_INICIO, 2577454/proyecto_FIN, 

2577454/proyecto_INICIO, 2577454/proyecto_PROCESO, 

2577454/proyecto_FIN, 2577454/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El Municipio de Salina Cruz llevó a cabo, durante el ejercicio fiscal 2026, el proceso 

de entrega-recepción, derivado de la conclusión y seguimiento de diversos trámites administrativos, en 

estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados del Estado de Oaxaca., trimestre:4.0, usuario:luislopezv, fecha:2026-01-19}, obs2: 

{observación:El municipio de Salina Cruz informa que el proceso de entrega-recepción será comunicado 

en el próximo periodo, toda vez que el documento correspondiente contiene fechas del año 2026, 

mientras que el periodo que actualmente se informa comprende únicamente hasta el 31 de diciembre 

de 2025., trimestre:4.0, usuario:luislopezv, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:En relación con la 

aclaración sobre la modalidad de contratación, el Municipio de Salina Cruz informa que dicha 

contratación se realizó mediante la modalidad de Licitación Pública Estatal, tal como se indica en la 

carátula y en las declaraciones del contrato., trimestre:4.0, usuario:luislopezv, fecha:2026-01-19}}

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: 

{observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE LA MODALIDAD DEL 

CONTRATO, TODA VEZ QUE EN EL DOCUMENTO SE ESPECIFICA QUE ES ESTATAL Y EN LOS DETALLES 

DE LA PÁGINA SE MUESTRA COMO NACIONAL, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-

19}}

2025 4 OAX250302577456 Proyecto de inversión 4371193.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4371193.39, 

modificado:4292069.46}}

Construcción del pavimento con concreto hidráulico en la av. Oaxaca - 90456 20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 90456 S 34 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2115.58, 

meta_modificada:2080.8}

}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:Avenida oaxaca Ejido AGENCIA BOCA DEL RIO 70640 

BOCA DEL RÍO, SALINA CRUZ ENTRE Calle 5 D EMAYO Y Calle PRIMERO DE MAYO Avenida ANDRES 

ROMERO LA OBRA SE ENCUENTRA DE LADO ESTE DE LA CIUDAD, ATRAS DE LA REFINERIA ANTONIO 

ADOVALI JA, lon:-95.16289429, lat:16.20774213}}

07-10-2025 25-11-2025 4292069.46 4292069.46 4292069.46 4292069.46 4292069.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/10-2025, contratista:Constructora y 

Arrendadora Salina Cruz, S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:4292069.46, 

importe_modificado:4292069.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.8}}

{2577456/proyecto_PROCESO, 2577456/proyecto_FIN, 

2577456/proyecto_INICIO, 2577456/proyecto_FIN, 

2577456/proyecto_INICIO, 2577456/proyecto_FIN, 

2577456/proyecto_PROCESO, 2577456/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: 

{observación:MODIFICAR LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO SI LA OBRA SE ENCUENTRA 

CONCLUIDA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577458 Proyecto de inversión 765793.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:765793.09, 

modificado:735161.0}}

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Lucia Betanzos entre la Carretera La Ventosa - 

101696
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 101696 S 13 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:163.32, 

meta_modificada:163.32}

}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle LUCIA BETANZOS Colonia SAN MARTIN 70680 

SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle EL PROGRESO Y Calle BAHIA LA VENTOSA Calle MAZATLAN la 

obra se encuentra con direccion a la capilla del señor de la divina misericordia, el cual el, lon:-

95.18605899, lat:16.17785111}}

07-10-2025 15-11-2025 735161 735161 735161 735161 735161

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/15-2025, contratista:Jorge Arturo 

Martínez Ramos, convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:735161.0, 

importe_modificado:735161.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.32}}

{2577458/proyecto_INICIO, 2577458/proyecto_PROCESO, 

2577458/proyecto_INICIO, 2577458/proyecto_FIN, 

2577458/proyecto_PROCESO, 2577458/proyecto_FIN, 

2577458/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: 

{observación:MODIFICAR LA INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO SI EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577459 Proyecto de inversión 1159153.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1159153.18, 

modificado:927322.41}}

Rehabilitación del drenaje sanitario en av. Tampico, Col. 1 de Mayo, Salina Cruz, Oaxaca. - 79001 20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 79001 S 50312 46355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:102.09, 

meta_modificada:248.83}

}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Avenida Tampico Colonia 1 de Mayo 70650 SALINA 

CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle atlas Y Calle caracol Avenida Tampico la obra se encuentra en la av. 

tampico, pero es conocida como carretera transístmica a la altura de la tienda segur, lon:-95.20178525, 

lat:16.18985137}}

04-08-2025 07-09-2025 927322.41 927322.41 927322.41 927322.41 927322.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/05-2025, contratista:Antonio 

Hernández Lima, convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:927322.41, 

importe_modificado:927322.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.83}}

{2577459/proyecto_PROCESO, 2577459/proyecto_INICIO, 

2577459/proyecto_FIN, 2577459/proyecto_PROCESO, 

2577459/proyecto_FIN, 2577459/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577466 Proyecto de inversión 904678.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904678.63, 

modificado:822558.61}}

Ampliación de la red de electrificación en las calles Ventosa y Cascalote - 115852 20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 115852 S 21 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle VENTOSA Colonia DEL VALLE 70612 SALINA 

CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle CASCALOTE Y Calle OAXACA Calle OLEODUCTO LA OBRA SE 

ENCUENTRA DE LADO OESTE DE LA CIUDAD TOMANDO COMO REFERENCIA LA CARRETERA 

TRANSISMICA, CERCA SE ENCUENT, lon:-95.22068246, lat:16.21453535}}

06-10-2025 19-12-2025 822558.61 822558.61 822558.61 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/24-2025, contratista:Antonio 

Hernández Lima, convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:822558.61, 

importe_modificado:822558.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}}

{2577466/proyecto_INICIO, 2577466/proyecto_PROCESO, 

2577466/proyecto_FIN, 2577466/proyecto_INICIO, 

2577466/proyecto_PROCESO, 2577466/proyecto_FIN, 

2577466/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El Municipio de Salina Cruz aclara que, al 31 de diciembre de 2025, el avance 

financiero reportado corresponde al 100 % devengado. Sin embargo, a esa fecha no se efectuó el pago 

de ninguna estimación, quedando los pagos correspondientes programados para el primer trimestre de 

2026., trimestre:4.0, usuario:luislopezv, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El Municipio de Salina 

Cruz llevó a cabo, durante el ejercicio fiscal 2026, el proceso de entrega-recepción, derivado de la 

conclusión y seguimiento de diversos trámites administrativos, en estricto cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca., 

trimestre:4.0, usuario:luislopezv, fecha:2026-01-19}}

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577474 Proyecto de inversión 4424983.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4424983.47, 

modificado:4199704.61}}

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la av. Puerto Ángel entre las calles Progreso y Mazatlán - 

114298
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 114298 S 457 387 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:653.05, 

meta_modificada:653.05}

}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Avenida PUERTO ANGEL Barrio SAN FRANCISCO 70670 

SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle PROGRESO Y Calle ACAPULCO Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LADO ESTE DE LA CIUDAD,COMO REFERENCIA SE 

ENCUENTRA, lon:-95.19122038, lat:16.17822438}}

01-10-2025 30-12-2025 4199704.61 4199704.61 4199704.61 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/17-2025, contratista:Antonio 

Hernández Lima, convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:4199704.61, 

importe_modificado:4199704.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:653.05}}

{2577474/proyecto_INICIO, 2577474/proyecto_PROCESO, 

2577474/proyecto_FIN, 2577474/proyecto_INICIO, 

2577474/proyecto_PROCESO, 2577474/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577476 Proyecto de inversión 796421.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796421.8, modificado:796421.8}}

ampliación de la red de electrificación en la calle Gardenias, Rosales, Alcatraces y av. Margaritas - 

110674
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 110674 S 28 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:353.0, 

meta_modificada:353.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle alcatraces Colonia bugambilia 70612 SALINA 

CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle margaritas Y Calle gardenias Calle rosales la obra se encuentra en la 

colonia bugambilia de lado oeste de la ciudad, se encuentra cerca la case de naye, lon:-95.22045899, 

lat:16.21709578}}

06-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577476/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577477 Proyecto de inversión 1850433.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850433.86, 

modificado:1850433.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 

EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AMATENGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO - 102960
20 Oaxaca 80

San Agustín 

Amatengo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Amatengo 102960 S 136 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo SAN AGUSTIN 

AMATENGO 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO ENTRE Calle ADOLFO 

LOPEZ MATEOS Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle BENITO JUAREZ ES LA CALLE DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD DONDE SE ENCUENTR, lon:-96.78579485, lat:16.51102594}}

08-09-2025 06-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577477/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577478 Proyecto de inversión 1395458.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395458.4, 

modificado:1395458.4}}

Rehabilitación de la red de distribución de agua entubada en las Calles: 5 de Mayo E Independencia, En 

La Localidad De San Agustin Amatengo, Municipio San Agustin - 109840
20 Oaxaca 80

San Agustín 

Amatengo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín Amatengo 109840 S 95 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:428.26, 

meta_modificada:428.26}

}

1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN AGUSTIN AMATENGO 

71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 2 

DE ABRIL Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A 300 

METROS DE LA IGLESI, lon:-96.78865945, lat:16.51348953}}

08-09-2025 06-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577478/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577479 Proyecto de inversión 1200669.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200669.74, 

modificado:1200669.74}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 2 DE ABRIL EN LA 

LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AMATENGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO - 93540
20 Oaxaca 80

San Agustín 

Amatengo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Amatengo 93540 S 32 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:790.0, 

meta_modificada:790.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle EL CALVARIO Barrio BARRIO SAN AGUSTIN 71580 

SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle 2 DE ABRIL SE 

LOCALIZA EN LA SALIDA DEL PUEBLO CAMINO A LA CHOPA, lon:-96.79025805, lat:16.51862232}}

01-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-REST/FAISMUN-FIII/MSAA-080/01/01/2025, 

contratista:GEBER SANTIAGO CONFESOR GARCIA, convocante:SAN AGUSTIN AMATENGO, 

monto:1200669.74, importe_modificado:1200669.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} {2577479/proyecto_INICIO, 2577479/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577487 Proyecto de inversión 285756.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285756.86, 

modificado:285756.86}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO , EL PARAJE 

LAS ANTENAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS. - 63812
20 Oaxaca 83

San Agustín de las 

Juntas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 63812 S 36 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:68.0, 

meta_modificada:68.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Calle MANUEL AVILA CAMACHO S/N Colonia PARAJE 

LAS ANTENAS 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE Calle 

ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle 2 DE FEBRERO Calle DIAZ ORDAZ ENTRADA EN LA CALLE ERA , lon:-

96.70582092, lat:17.00565015}}

21-07-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577487/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577488 Proyecto de inversión 118000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118000.0, modificado:118000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5ª. PRIVADA DE PROLONGACION EL 

PIRU EN EL PARAJE EL ABONADO , MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS. - 85556
20 Oaxaca 83

San Agustín de las 

Juntas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 85556 S 40 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:4, direccion:Calle 5ª. PRIVADA DE PROLONG EL PIRU S/N S/N 

Colonia EL ABONADO 71260 EL ABONADO, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE Calle PRIV DE 

PROLONG DE PIRU Y Calle CALLE BENITO JUAREZ Calle PROLONGACION DE EL PIRU CERCA DE LA 

TIENDA LA CHINIT, lon:-96.70101113, lat:17.00751176}}

27-08-2025 25-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577488/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577489 Proyecto de inversión 1386541.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386541.98, 

modificado:1386541.98}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN 

2a ETAPA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS - 62807
20 Oaxaca 83

San Agustín de las 

Juntas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 62807 S 76 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:744.8, 

meta_modificada:744.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGÓN Paraje LOMAS DEL 

SANTO 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE Calle MIGUEL 

ALLENDE Y Calle HEROES DE CHAPULTEPEC Calle EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA 

DEL CBTIS 263; E, lon:-96.7092272, lat:17.00119705}}

17-07-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577489/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577490 Proyecto de inversión 680515.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680515.09, 

modificado:680515.09}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE JUNIO, PARAJE LA AMPLIACION, 

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS. - 78583
20 Oaxaca 83

San Agustín de las 

Juntas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 78583 S 47 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:295.31, 

meta_modificada:295.31}

}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:6, direccion:Calle CALLE 12 DE JUNIO S/N Colonia PARAJE LA 

AMPLIACION 71260 LA AMPLIACIÓN, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE Calle LA PRINCIPAL Y Calle 

PRIVADA DE EUCALIPTOS Calle EUCALIPTOS CERCA DE CALLES MANGAL Y VICENTE FOX, lon:-

96.69786429, lat:17.01612956}}

18-08-2025 16-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577490/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577491 Proyecto de inversión 1900188.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900188.34, 

modificado:1900188.34}}

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN INTERSECCIONES BODEGA AURRERA - KM 5+498 Y CALLE 

DEL PANTEON - KM 5+035 SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 175, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN 

DE LAS JUNTAS, OAXACA. - 62341

20 Oaxaca 83
San Agustín de las 

Juntas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 62341 S 5884 5507 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal OAXACA - 

PUERTO ANGEL 5 498 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS 

INTERSECCIONES BODEGA AURRERA - KM 5+498 Y CALLE DEL PANTEON - KM 5+035 SOBRE LA 

CARRETERA FEDERAL 175, lon:-96.71276274, lat:17.01030337}}

10-07-2025 09-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577491/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577492 Proyecto de inversión 535007.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535007.5, modificado:535007.5}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DALIAS EN EL PARAJE GUAMUCHIS, 

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS. - 62425
20 Oaxaca 83

San Agustín de las 

Juntas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 62425 S 45 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:201.26, 

meta_modificada:201.26}

}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Calle CALLE DALIAS Paraje GUAMUCHIS 71260 SAN 

AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE Calle CAMINO DE LA TOMA Y Calle 

AGRARISTA Calle CAMINO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO A 4 CALLES DEL RIO ATOYAC, lon:-

96.7161949, lat:17.00673093}}

17-07-2025 15-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577492/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577493 Proyecto de inversión 303850.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303850.01, 

modificado:303850.01}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAGUEYALES EN EL PARAJE EL 

ABONADO 2ª ETAPA , MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS. - 85980
20 Oaxaca 83

San Agustín de las 

Juntas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 85980 S 174 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:101.5, 

meta_modificada:101.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:4, direccion:Calle MAGUEYALES S/N S/N Paraje EL ABONADO 

71260 EL ABONADO, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE Calle PRIVADA DE PIRU Y Calle 5TA 

PRIVADA DE PIRU Calle PROLONGACION DE EL PIRU CERCA DE TIENDA LA CHINITA, lon:-96.70085276, 

lat:17.00725221}}

27-08-2025 25-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577493/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577494 Proyecto de inversión 252075.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252075.38, 

modificado:252075.38}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 DE FEBRERO EN EL PARAJE CERRITO 

II, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 62433
20 Oaxaca 83

San Agustín de las 

Juntas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 62433 S 168 174 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:59.6, 

meta_modificada:59.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Calle 10 DE FEBRERO Paraje EL CERRITO II 71260 SAN 

AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE Calle 19 DE FEBRERO Y Calle 

PANORAMICA Calle 27 DE FEBRERO A 300 METROS DE LA CALLE EL PIRU Y A 100 METROS DE LA 

CALLE 21 DE, lon:-96.7058875, lat:17.00788142}}

17-07-2025 15-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577494/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579160 Proyecto de inversión 1873728.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1873728.99, 

modificado:1873728.99}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE: TEPOSCOLULA, EN LA 

COLONIA NIÑOS HEROES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA - 104536
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 104536 S 42 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle TEPOSCOLULA Colonia NIÑOS HEROES 71222 

SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle ZIMATLAN Y Calle PUTLA Calle 

MITLA CALLE TEPOSCOLULA ENTRE CALLE ZIMATLAN Y CALLE PUTLA CERCA DE ESCUELA SECUNDARIA 

TECNICA 186, lon:-96.7638267, lat:17.08171785}}

15-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579160/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577528 Proyecto de inversión 1396514

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396514.0, 

modificado:1396514.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA EXPLANADA CIVICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

NDICAYUCO - 116000
20 Oaxaca 86

San Agustín 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Tlacotepec 116000 S 21 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:3, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Ranchería NDICAYUCO 

69860 NDICAYUCO, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A ESTA 

LOCALIDAD, lon:-97.50746229, lat:17.19971083}}

01-10-2025 12-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577528/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577529 Proyecto de inversión 1235950

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:865165.0, modificado:865165.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370785.0, modificado:370785.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN 

AGUSTIN TLACOTEPEC - 115304
20 Oaxaca 86

San Agustín 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Tlacotepec 115304 S 321 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ 69860 SAN AGUSTÍN 

TLACOTEPEC, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC ENTRE Calle REVOLUCION Y CALLE QUE SE ENCUENTRA 

UBICADA AL FRENTE DE DONDE SE UBICA EL PALACIO MUNICIPAL Y MERCADO MUNICIPAL., lon:-

97.51932536, lat:17.20405757}}

22-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577529/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577530 Proyecto de inversión 1159095

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1159095.0, 

modificado:1159095.0}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE REVOLUCION EN EL MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTIN TLACOTEPEC - 39439
20 Oaxaca 86

San Agustín 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Tlacotepec 39439 S 321 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Andador CALLE REVOLUCION 69860 SAN AGUSTÍN 

TLACOTEPEC, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC ENTRE Calle CARRETERA PRINCIPAL Y ESTA OBRA SE 

REQUIERE YA QUE LOS HABITANTES DE ESTE MUNCIPIO TRANSITAN PEATONALMENTE SOBRE ESTA 

CARRETERA O VIA QUE CO, lon:-97.51814555, lat:17.20405775}}

12-09-2025 10-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577530/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577538 Proyecto de inversión 350000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE REFORMA - 117972 20 Oaxaca 89 San Andrés Dinicuiti
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Dinicuiti 117972 S 113 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería REFORMA 69064 

REFORMA, SAN ANDRÉS DINICUITI LA RANCHERIA LA REFORMA ES UNA LOCALIDAD MUY PEQUEÑA 

QUE APENAS Y CUENTA OCN UNA CALLE PRINCIPAL, LA CAPTACION SE UBICA AL SUR DE LA 

COMUNIDAD RUMBO AL PARAJE D, lon:-97.67602965, lat:17.72543534}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577538/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577539 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2DA ETAPA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO DEL RÍO - 69757
20 Oaxaca 89 San Andrés Dinicuiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Dinicuiti 69757 S 99 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:768.1, 

meta_modificada:768.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:3, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SANTIAGO DEL RÍO 

69064 SANTIAGO DEL RÍO, SAN ANDRÉS DINICUITI ENTRE Privada PORFIRIO DIAZ Y EL LUGAR DONDE 

SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA 

CANCHA MUNICI, lon:-97.64126932, lat:17.70177043}}

01-08-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577539/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577540 Proyecto de inversión 1808275.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1808275.52, 

modificado:1808275.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DINICUITI - 

55252
20 Oaxaca 89 San Andrés Dinicuiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Dinicuiti 55252 S 1185 1123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:639.54, 

meta_modificada:639.54}

}

1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N Pueblo SAN ANDRES 

DINICUITI 69064 SAN ANDRÉS DINICUITI, SAN ANDRÉS DINICUITI ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y 

Calle MORELOS Calle 5 DE MAYO CALLE INDEPENDENCIA S/N EN EL CENTRO DE LA POBLACION, 

FRENTE AL PALACI, lon:-97.72693936, lat:17.6882085}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577540/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577552 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 109629 20 Oaxaca 93 San Andrés Lagunas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Lagunas 109629 S 30 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:92.0, 

meta_modificada:92.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, direccion:Calle GUADALUPE TIXA-V.TAMZULAPAM Pueblo SAN 

ISIDRO LAGUNAS 69555 SAN ISIDRO LAGUNAS, SAN ANDRÉS LAGUNAS ENTRE Calle INDEPENDENCIA 

Y Calle CALLE HIDALGO Calle FRANCISCO I. MADERO A 650 METROS LADO NOROESTE DELA AGENCIA 

MUNICIPAL S, lon:-97.51588848, lat:17.58711912}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577552/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577553 Proyecto de inversión 1367584.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1367584.68, 

modificado:1367584.68}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES REFORMA Y 16 DE SEPTIEMBRE DE SAN 

ISIDRO LAGUNAS - 103182
20 Oaxaca 93 San Andrés Lagunas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Lagunas 103182 S 20 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:289.0, 

meta_modificada:289.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, direccion:Calle reforma Pueblo rural 69555 SAN ISIDRO 

LAGUNAS, SAN ANDRÉS LAGUNAS ENTRE Calle guadalupe victoria Y Calle hidalgo Calle gabriel leyva se 

localiza a 37.0 metros del lado noroeste de la agencia municipal de san andres lagunas y, lon:-

97.51352398, lat:17.58952871}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577553/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577570 Proyecto de inversión 2484079.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2484079.8, 

modificado:2484079.8}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 

CALLEJONES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS YAÁ - 55274
20 Oaxaca 100 San Andrés Yaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Yaá 55274 S 65 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:630.35, 

meta_modificada:630.35}

}

1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo SAN ANDRÉS 

YAÁ 68854 SAN ANDRÉS YAÁ, SAN ANDRÉS YAÁ ENTRE Calle CRUZ VERDE Y Calle VICENTE GUERRERO 

Calle PROGRESO ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO Y PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.15430375, 

lat:17.2931222}}

23-06-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577570/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577574 Proyecto de inversión 485721.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485721.3, 

modificado:415459.87}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN 

ANDRES ZAUTLA - 104806
20 Oaxaca 102 San Andrés Zautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Zautla 104806 S 865 765 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo SAN ANDRES 

ZAUTLA 68244 SAN ANDRÉS ZAUTLA, SAN ANDRÉS ZAUTLA ENTRE Calle REFORMA Y Calle PRIMERA 

DE ITURBIDE Calle ZARAGOZA LAS CALLES NOMBRADAS SON LAS QUE SE PRETENDEN REALIZAR , lon:-

96.86461417, lat:17.18613622}}

29-09-2025 27-11-2025 415459.87 415459.87 415459.87 415459.87 415459.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ/102/FAISMUN/OP/005/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, convocante:SAN ANDRES ZAUTLA, 

monto:415459.87, importe_modificado:415459.87}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}
{2577574/proyecto_INICIO, 2577574/proyecto_FIN, 

2577574/proyecto_PROCESO, 2577574/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577577 Proyecto de inversión 1480148.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1480148.74, 

modificado:1480148.74}}

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL EN EL CAMINO DE SAN ANDRÉS ZAUTLA A NAZARENO 

ETLA - 92868
20 Oaxaca 102 San Andrés Zautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Zautla 92868 S 1020 1215 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Camino a nazareno Pueblo san andres zautla 

68244 SAN ANDRÉS ZAUTLA, SAN ANDRÉS ZAUTLA ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle 

autopista oaxaca-tehuacan Las calles no tienen nombre, son caminos cosecheros y el camino , lon:-

96.85846406, lat:17.18496852}}

15-10-2025 13-11-2025 1478801.96 1478801.96 1478801.96 1478801.96 1478801.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ/102/FAISMUN/OP/003/2025, contratista:VARDE 

INGENIERIA DE ALTA PRECISION SA DE CV, convocante:SAN ANDRES ZAUTLA, monto:1478801.96, 

importe_modificado:1478801.96}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2577577/proyecto_PROCESO, 2577577/proyecto_INICIO, 

2577577/proyecto_PROCESO, 2577577/proyecto_FIN, 

2577577/proyecto_PROCESO, 2577577/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579828 Proyecto de inversión 261426

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261426.0, modificado:261426.0}}

MANTENIMIENTO DEL PARQUE PUBLICO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - 118061 20 Oaxaca 523
Santo Domingo 

Yanhuitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán 118061 S 602 483 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:393.0, 

meta_modificada:393.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SANTO DOMINGO 

YANHUITLAN 69660 SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN ENTRE Calle 

MIGUEL HIDALGO Y Ninguno SIN NOMBRE Calle LA PAZ EL PARQUE AL QUE SE LE DARA EL 

MANTENIMEINTO SE ENCUENTRA JU, lon:-97.34217073, lat:17.52733982}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:393.0}}
{2579828/proyecto_INICIO, 2579828/proyecto_FIN, 

2579828/proyecto_INICIO, 2579828/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579948 Proyecto de inversión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515000.0, modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZARAGOZA. - 

85257
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
85257 S 128 116 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:9, direccion:Calle CARRETERA E.C. Pueblo SAN ISIDRO 

ZARAGOZA 69202 SAN ISIDRO ZARAGOZA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE 

LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Continuación CARRETERA EC Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle 

SIN NOMBRE DE I, lon:-97.93647726, lat:17.53219062}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579948/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579949 Proyecto de inversión 505000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505000.0, modificado:505000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO JUÁREZ - 83417 20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
83417 S 95 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:20, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo RANCHO JUÁREZ 

69201 RANCHO JUÁREZ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle BENITO JUÁREZ A 

100 METROS AL SUROEST, lon:-97.87045839, lat:17.59924802}}

01-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-16/MHVTSL/549/FAISMUN/19-DIR/2025, 

contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, 

monto:505000.0, importe_modificado:505000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}
{2579949/proyecto_INICIO, 2579949/proyecto_PROCESO, 

2579949/proyecto_INICIO, 2579949/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579951 Proyecto de inversión 480000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480000.0, 

modificado:480000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL NARANJO - 54330
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
54330 S 165 325 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:5, direccion:Calle PROL. BENITO JUÁREZ Pueblo SAN ISIDRO EL 

NARANJO 69205 SAN ISIDRO EL NARANJO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE 

LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Y Calle CAMINO NACIONAL A 635 ML A NOROESTE DE LA 

ESCUELA PRIMA, lon:-97.79611707, lat:17.61373665}}

02-07-2025 09-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-5/MHVTSL/549/FAISMUN/26-DIR/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA VILLA 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:480000.01, 

importe_modificado:480000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:47.5}} {2579951/proyecto_PROCESO, 2579951/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579952 Proyecto de inversión 528779.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528779.98, 

modificado:530000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NACIONAL EN LA 

LOCALIDAD DE SAN VALENTÍN GÓMEZ. - 85845
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
85845 S 2 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:407.83, 

meta_modificada:407.83}

}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:22, direccion:Calle NACIONAL Pueblo SAN VALENTÍN GÓMEZ 

69207 SAN VALENTÍN GÓMEZ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle REFORMA Calle SIn NOMBRE A 120 

M AL SUROESTE DEL TEM, lon:-97.90750504, lat:17.53963932}}

08-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-19/MHVTSL/549/FAISMUN/11-COM/2025, 

contratista:ABELARDO LUNA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE 

SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:530000.0, 

importe_modificado:530000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}}
{2579952/proyecto_INICIO, 2579952/proyecto_PROCESO, 

2579952/proyecto_INICIO, 2579952/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579953 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA EN LA LOCALIDAD DE JUQUILA DE LEÓN - 95661 20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
95661 S 106 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:4, direccion:Calle REFORMA Pueblo JUQUILA DE LEÓN 69205 

JUQUILA DE LEÓN, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE 

OAXACA ENTRE Calle ARROYO DE JUQUILA Y Calle ANTONIO DE LEÓN Calle 5 DE MAYO A 270 ML AL 

PONIENTE DE, lon:-97.78345424, lat:17.63622156}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-22/MHVTSL/549/FAISMUN/28-DIR/2025, 

contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, 

monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}}
{2579953/proyecto_INICIO, 2579953/proyecto_PROCESO, 

2579953/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579954 Proyecto de inversión 2740061.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2740061.67, 

modificado:2740061.67}}

REBILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO EN LA AVENIDA JUÁREZ EN LA H. VILLA DE 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA - 90691
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
90691 S 80 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:882.57, 

meta_modificada:882.57}

}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Avenida JUÁREZ Barrio SAN JOSÉ HEROICA VILLA 

TEZOATLÁN DE SEGUR 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE, lon:-97.80933424, lat:17.65495068}}

08-09-2025 06-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-20/MHVTSL/549/FAISMUN/55-COM/2025, 

contratista:ABELARDO LUNA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE 

SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:2740061.67, 

importe_modificado:2740061.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} {2579954/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579955 Proyecto de inversión 665000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665000.0, modificado:665000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ÑUMA - 

54989
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
54989 S 128 101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1346.0, 

meta_modificada:1346.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:14, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SANTA CRUZ ÑUMA 69206 

SANTA CRUZ NUMÁ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA 

DE OAXACA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle MORELOS Calle JUÁREZ FRENTE AL PALACIO DE LA 

AGENCIA DE, lon:-97.75543205, lat:17.65102282}}

30-06-2025 28-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-3/MHVTSL/549/FAISMUN/36-DIR/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ASESORÍA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V, 

convocante:HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE 

OAXACA, monto:665000.0, importe_modificado:665000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1279.0}}
{2579955/proyecto_INICIO, 2579955/proyecto_PROCESO, 

2579955/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576856 Proyecto de inversión 1167784.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1167784.93, 

modificado:1167784.93}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 86148
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 86148 S 635 519 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:532.0, 

meta_modificada:532.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Colonia SANTA TERESA 69600 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle SUPER 

CARRETERA OAXACA PUEBLA Calle IGNACIO ZARAGOZA CAMINO VIEJO A SAN JUAN, lon:-

97.24476666, lat:17.45742156}}

05-09-2025 19-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576856/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302576857 Proyecto de inversión 1005515.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1005515.54, 

modificado:1005515.54}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO CUAUHTÉMOC EN EL 

MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 82187
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 82187 S 692 462 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:440.0, 

meta_modificada:440.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Fraccionamiento CUAUHTEMOC 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle CUITLAHUAC ES 

EN EL FRACCIONAMIENTO CUAUHTEMOC, lon:-97.22756634, lat:17.46855336}}

01-09-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576857/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577003 Proyecto de inversión 2074531.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2074531.58, 

modificado:2074531.58}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MONTE DEL TORO, 

MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 84093
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 84093 S 330 340 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:Calle monte del toro Paraje monte del toro 71500 

MONTE DEL TORO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO PERFORACIÓN DE POZO EN PARAJE 

MONTE DEL TORO, QUE CONECTA A LA RED QUE DISTRIBUYE AGUA POTABLE A TODA LA 

LOCALIDAD, lon:-96.74200747, lat:16.67431713}}

01-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577003/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531087 Proyecto de inversión 801345.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:801345.17, 

modificado:800763.87}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE YOSOCAÑU A SAN JORGE RÍO FRIJOL DEL KM 26 +000 AL KM 

36+500 EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE RÍO FRIJOL. - 47105
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 47105 S 290 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:119, direccion:Camino / Terracería SAN JORGE RÍO FRIJOL - SAN 

JOSE YOSOCAÑU 10 0 71014 SAN JORGE RÍO FRIJOL, PUTLA VILLA DE GUERRERO TOMANDO DE 

REFERENCIA LA AGNCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE YOSOCAÑU NOS DIRIGIMOS HACIA EL NORESTE 

CON DIRECCION A , lon:-98.12353774, lat:17.10174608}}

23-06-2025 20-09-2025 800763.87 800763.87 800763.87 800763.87 800763.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/119/105/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:800763.87, importe_modificado:800763.87}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}}
{2531087/proyecto_INICIO, 2531087/proyecto_PROCESO, 

2531087/proyecto_FIN, 2531087/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402495481 Proyecto de inversión 1297812.51

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297812.51, 

modificado:1297812.51}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES - 453959 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 453959 S 615 614 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN 

LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA 

, NUNCA ES EN LA CALLE PRINCIPAL QUE COMUNICA DEL PALACIO MUNICIPAL AL TELEBACHILLERATO 

DE LA COMUNIDA, lon:-96.55045202, lat:16.58157493}}

02-12-2024 21-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2495481/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX240402495490 Proyecto de inversión 4786293.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4786293.5, 

modificado:4786293.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN 

EL BARRIO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 418994
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 418994 S 54 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1601.8, 

meta_modificada:1601.8}

}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA 

ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE LA PALMA LA CALLE SE 

LOCALIZA 175 METROS ADELAN, lon:-97.37377856, lat:16.26211799}}

20-09-2024 18-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2495490/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495540 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 454022 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 454022 S 211 193 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:31, direccion:BRECHA TRAMO EL SESTEADERO - TERRENOS DE 

PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO EL SESTEADERO, 71003 EL 

SESTEADERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE BRECHA EL SESTEADERO Y , BRECHA 

TRAMO EL SESTEADERO TERR, lon:-97.91482396, lat:16.95619518}}

11-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2495540/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302409206 Proyecto de inversión 2268110

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2268110.0, 

modificado:2268110.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2A ETAPA - 85069 20 Oaxaca 241 San Martín Lachilá
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Martín Lachilá 85069 S 569 1034 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 

71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE AV 

INDEPENDENCIA, CALLE ARROYO GRANDE FRENTE LA IGLESIA CATÓLICA DEL MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN LACHILA EN EL , lon:-96.84920704, lat:16.61149904}}

15-03-2024 13-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2409206/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578985 Proyecto de inversión 953694.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:953694.01, 

modificado:953694.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 88144

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 88144 S 168 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:422.45}

}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:47, direccion:Calle LÁZARO CÁRDENAS Colonia FRANCISCO VILLA 

71233 AMPLIACIÓN FRANCISCO VILLA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CONGRESO DE LA 

UNION Y Calle EMILIANO ZAPATA Boulevard CARR A ARRAZOLA DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 

MATUTINA 26 DE , lon:-96.77077305, lat:17.02578685}}

01-10-2025 30-10-2025 953694.01 953694.01 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/046/2025, contratista:HAGA-A 

ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:953694.01, importe_modificado:953694.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}
{2578985/proyecto_INICIO, 2578985/proyecto_PROCESO, 

2578985/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avance financiero y actualizar avance fisico , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:Agregar liga de acta entrega de la obra 

realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302579145 Proyecto de inversión 748929.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748929.98, 

modificado:748929.98}}

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD 

DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 116271
20 Oaxaca 398

Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 116271 S 2081 1941 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:61.92, 

meta_modificada:61.92}}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL 131 - CAMINO AL 

COYOTE 0 700 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA PARA LLEGAR AL SITIO DE 

LOS TRABAJOS SE ACCEDE POR LA CARRETERA FEDERAL 131 HASTA LLEGAR AL CAMINO AL COYOTE 

AHI SE ENCUENTRA LA , lon:-96.85033199, lat:16.69590703}}

29-09-2025 12-12-2025 748929.98 748929.98 748929.98 748929.98 748929.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/013/2025, contratista:ESTUDIO 

DE INGENIERIA VAFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 

monto:720000.42, importe_modificado:720000.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.92}}

{2579145/proyecto_INICIO, 2579145/proyecto_PROCESO, 

2579145/proyecto_FIN, 2579145/proyecto_PROCESO, 

2579145/proyecto_INICIO, 2579145/proyecto_FIN}

Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EL FOLIO DE LA PRESENTE OBRA SE VA A CANCELAR, PORQUE EN LA 

PLATAFORMA DE SIFAIS SE HICIERON MODIFICACIONES EN MONTO Y FECHAS, Y ESE FOLIO YA FUE 

REPORTADO CORRECTAMENTE., trimestre:4.0, usuario:yessicaichavezb, fecha:2026-01-14}, obs2: 

{observación:EL FOLIO DE LA PRESENTE OBRA SE VA A CANCELAR, PORQUE EN LA PLATAFORMA DE 

SIFAIS SE HICIERON MODIFICACIONES EN MONTO Y FECHAS, SIENDO EL FOLIO NO. 

OAX250402610706 EL CORRECTO, EL CUAL YA FUE REPORTADO., trimestre:4.0, 

usuario:yessicaichavezb, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:EL FOLIO DE LA PRESENTE OBRA SE 

VA A CANCELAR, PORQUE EN LA PLATAFORMA DE SIFAIS SE HICIERON MODIFICACIONES EN 

MONTO Y FECHAS, SIENDO EL FOLIO NO. OAX250402610706 EL CORRECTO, EL CUAL YA FUE 

REPORTADO., trimestre:4.0, usuario:yessicaichavezb, fecha:2026-01-14}, obs4: 

{observación:COP/MAA/398/FAISMUN/013/2025, trimestre:4.0, usuario:yessicaichavezb, 

fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302580115 Proyecto de inversión 299903.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299903.84, 

modificado:299903.84}}

Construcción de la red de drenaje Sanitario en la tercera privada de Pitao Cozobi de la Villa de Zaachila. - 

96218
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 96218 S 22 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:227.0, 

meta_modificada:227.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:40, direccion:Privada Tercera privada de Pitao Cozobi Barrio Barrio 

de la Soledad 71313 VALLE DEL ÁNGEL (BARRIO DE LA SOLEDAD), VILLA DE ZAACHILA ENTRE Y 

Prolongación De Bidoo Privada Cuarta privada de Pitao Cozobi La privada se encuentra a un , lon:-

96.76667026, lat:16.94415538}}

24-09-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2580115/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:Por motivos administrativos la ejecución de la obra fue cancelada durante la 

planeación, trimestre:4.0, usuario:ernestovargasl, fecha:2026-01-14}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250202531483 Proyecto de inversión 1201372.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201372.08, 

modificado:743861.32}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, SAN PEDRO Y 

SAN PABLO AYUTLA, 1RA ETAPA						 - 50275
20 Oaxaca 337

San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 50275 S 95 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:391.56, 

meta_modificada:391.56}

}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:16, direccion:Carretera libre pavimentada federal OAXACA - 

ZACATEPEC 179 5 70284 LA LAGUNA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA LA AGENCIA DEL NUCLEO 

RURAL LA LAGUNA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL OAXACA-ZACATEPEC. ANTES DE 

LLEGAR AL MUNICI, lon:-96.12833404, lat:16.99173579}}

15-06-2025 30-08-2025 743861.32 743861.32 743861.32 743861.32 743861.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MSPPA/M337/FAISMUN/FIII/004/2025, 

contratista:VICTOR PEREZ MORELOS, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 

monto:743861.32, importe_modificado:743861.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.56}}

{2531483/proyecto_INICIO, 2531483/proyecto_PROCESO, 

2531483/proyecto_INICIO, 2531483/proyecto_FIN, 

2531483/proyecto_INICIO, 2531483/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577009 Proyecto de inversión 2581657.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2581657.54, 

modificado:2581657.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, DE 

LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 66982
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 66982 S 297 352 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1691.58, 

meta_modificada:1691.5

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:Continuación CALLE PRINCIPAL Pueblo LA ESCALERA 

71500 LA ESCALERA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CALLE PRINCIPAL QUE DIRIJE HACIA EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.61221619, lat:16.47193579}}

04-08-2025 17-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577009/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577010 Proyecto de inversión 2252611.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2252611.3, 

modificado:2252611.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO - 69752
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 69752 S 341 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:Camino / Brecha CENTRO DE LA LOCALIDAD - PARAJE 

LOS OCOTES 3 500 71502 LOS OCOTES, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CAMINO HACIA EL 

CERRITO EL MEXICANO, lon:-96.69860508, lat:16.62832693}}

11-08-2025 09-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577010/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577011 Proyecto de inversión 3810650.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3810650.77, 

modificado:3810650.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 72733
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 72733 S 95 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2580.0, 

meta_modificada:2580.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA CIENEGUILLA 71500 LA 

CIENEGUILLA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO Calle CARRETERA 175 CONDUCE 

DIRECTAMENTE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUILLA, EN INTERSECCIÓN CON LA 

CARRETERA FEDERAL 175, lon:-96.74046101, lat:16.51255782}}

01-09-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577011/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577012 Proyecto de inversión 828166.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828166.25, 

modificado:828166.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE 

(CAM 48), CCT 20DML0048M, EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, 

MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 84173

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 84173 S 38 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Privada ISABEL MONTES DE OCA Colonia ANTIGUO 

AEROPUERTO 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle ISABEL MONTES DE OCA Calle CAMINO A SAN MIGUEL 

CERCA DEL COBAO PLA, lon:-96.73501763, lat:16.5769751}}

01-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577012/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577013 Proyecto de inversión 2677497.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2677497.84, 

modificado:2677497.84}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTA 

CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 66070
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 66070 S 793 788 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2723.0, 

meta_modificada:2723.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:Camino / Brecha POZO PROFUNDO DE AGUA EN 

PARAJE - TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2 738 71500 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO EL SISTEMA DE LINEA DE CONDUCCIÒN PARTE DE LA PRESA LA 

TORTUGA, POR CAMINO DE T, lon:-96.78059573, lat:16.65089504}}

21-07-2025 06-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577013/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577014 Proyecto de inversión 2189436.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2189436.65, 

modificado:2189436.65}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA ANTIGUO AEROPUERTO, EN 

LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO. - 80450

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 80450 S 415 325 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle JOSE MIGUEL PEREZ Colonia ANTIGUO 

AEROPUERTO 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle PROLONGACION BENITO JUAREZ Calle BENITO 

JUAREZ COLINDA CON EL C, lon:-96.73688098, lat:16.57681222}}

01-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577014/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577015 Proyecto de inversión 929600.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929600.65, 

modificado:929600.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1865S EN LA LOCALIDAD 

DE LA ERMITA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 87397
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 87397 S 157 159 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:Calzada Prolongación Calzada Principal Pueblo LA 

ERMITA 71500 LA ERMITA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO COMUNICA A LA CARRETERA 

FEDERAL 175, RUMBO A PUERTO ESCONDIDO, lon:-96.73509131, lat:16.53973552}}

01-09-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577015/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577016 Proyecto de inversión 702000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702000.0, modificado:702000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL 6X8 EN SECUNDARIA TECNICA NUMERO 30, CCT 

20DS70017W, EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 46112

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 46112 S 348 248 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ 71500 HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle PROGRESO Y COLINDA CON 

PRIMARIA CUAUHTEMOC Y UNIDAD DEPORTIVA PROPIEDAD DE LA SECUNDARIA , lon:-96.72971358, 

lat:16.57124322}}

29-06-2025 12-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577016/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577020 Proyecto de inversión 392713.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392713.35, 

modificado:392713.35}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LAS FLORES ENTRE LAS CALLES 

TULIPANES Y CARRETERA EX INGENIO, EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 51798
20 Oaxaca 30 El Espinal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de El Espinal 51798 S 142 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:85.0, 

meta_modificada:85.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle las flores Colonia Exingenio 70117 EL ESPINAL, EL 

ESPINAL ENTRE Calle Ex ingenio Y Calle tulipanes aun costado del centro de justicia del Istmo, lon:-

95.0322696, lat:16.47626234}}

23-06-2025 12-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577020/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577021 Proyecto de inversión 768009.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768009.63, 

modificado:768009.63}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA 

ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 62063
20 Oaxaca 30 El Espinal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de El Espinal 62063 S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:748.79, 

meta_modificada:748.79}

}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia CENTRO 70117 EL 

ESPINAL, EL ESPINAL ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle BENITO JUAREZ A 

TRES CALLES DEL MUNICIPIO , lon:-95.04222689, lat:16.48424371}}

07-07-2025 20-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577021/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577022 Proyecto de inversión 641696.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641696.61, 

modificado:641696.61}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EUGENIO, EN EL MUNICIPIO DE 

EL ESPINAL - 106226
20 Oaxaca 30 El Espinal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de El Espinal 106226 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:203.0, 

meta_modificada:203.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Colonia COLONIA EUGENIO 70117 EL ESPINAL, EL 

ESPINAL ENTRE Calle Canal de Riego Y Prolongación Avenida Iturbide Cerca del polideportivo municipal, 

lon:-95.03635263, lat:16.49017341}}

10-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577022/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596045 Proyecto de inversión 3688490.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396999.54, 

modificado:1396999.54}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:909603.37, 

modificado:909603.37}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1381887.28, modificado:1381887.28}}

CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE 

CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO. - 117089
20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 117089 S 804 695 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:Calle REPUBLICA DEL SALVADOR Pueblo VILLA TALEA 

DE CASTRO 68820 VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA TALEA DE CASTRO ENTRE Andador UNIVERSIDAD Y 

Andador SIN NOMBRE Calle BARCELONA LA OBRA SE PRETENDE REALIZAR, EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.25148446, lat:17.3600679}}

29-09-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158408, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:3688490.19, importe_modificado:3688490.19}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}}

{2596045/proyecto_PROCESO, 2596045/proyecto_INICIO, 

2596045/proyecto_PROCESO, 2596045/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596250 Acción 223933.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223933.76, 

modificado:223933.76}}

Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Equipamiento Administrativo para el Fortalecimiento 

Institucional - 318
20 Oaxaca 9 Ayotzintepec PRODIM Sin identificar Municipio de Ayotzintepec 318-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.133271, lat:17.676709}}
30-09-2025 16-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596250/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596256 Acción 421559.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:421559.56, 

modificado:341959.78}}

SERVICIOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL - 454 20 Oaxaca 141 San Francisco del Mar PRODIM Sin identificar Municipio de San Francisco del Mar 454-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.514974, lat:16.339358}}
29-08-2025 01-12-2025 341959.78 341959.78 341959.78 341959.78 341959.78

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSFM/141/FISMDF/CPS01/OP002/2025, 

contratista:SERVICIOS PROFESIONALES SALAS SORIANO,SC, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO DEL MAR, monto:341959.78, importe_modificado:341959.78}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}

{2596256/proyecto_INICIO, 2596256/proyecto_PROCESO, 

2596256/proyecto_FIN, 2596256/proyecto_PROCESO, 

2596256/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302596268 Acción 98373.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98373.08, modificado:98373.08}}

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE PARTICIPATIVO - 4610 20 Oaxaca 317
San Pedro Mártir 

Yucuxaco
PRODIM Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco 4610-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:317, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.610076, lat:17.432628}}
01-07-2025 01-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596268/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596269 Acción 183709.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183709.14, 

modificado:183209.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE. - 4977 20 Oaxaca 338 Villa de Etla PRODIM Sin identificar Municipio de Villa de Etla 4977-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.800579, lat:17.207528}}
11-08-2025 30-08-2025 183209.15 183209.15 183209.15 183209.15 183209.15

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/MVE/M338/FAISMUN/2%/2025, contratista:DITEC 

SOLUCIONES EN COMPUTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V, convocante:MINICIPIO VILLA DE ETLA, 

monto:183209.15, importe_modificado:183209.15}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}
{2596269/proyecto_PROCESO, 2596269/proyecto_FIN, 

2596269/proyecto_INICIO, 2596269/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302596271 Acción 996336.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:996336.19, 

modificado:996336.19}}

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 4242 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán PRODIM Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 4242-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.734358, lat:17.027281}}
08-09-2025 08-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596271/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596272 Acción 146419.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146419.04, 

modificado:146419.04}}

dos por ciento del programa de desarrollo Institucional Municipal en Santa María Mixtequilla - 1186 20 Oaxaca 421
Santa María 

Mixtequilla
PRODIM Sin identificar Municipio de Santa María Mixtequilla 1186-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.260473, lat:16.373708}}
17-09-2025 14-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596272/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596273 Acción 35000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35000.0, modificado:35000.0}}

ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 1263 20 Oaxaca 422 Santa María Nativitas PRODIM Sin identificar Municipio de Santa María Nativitas 1263-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:422, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.334787, lat:17.661494}}
01-09-2025 15-10-2025 35000 35000 15000 15000 15000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM01/2025, contratista:RICARDO PRADO 

MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS, monto:35000.0, 

importe_modificado:35000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.5}}
{2596273/proyecto_INICIO, 2596273/proyecto_PROCESO, 

2596273/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302596276 Acción 69000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69000.0, modificado:69000.0}}

CREACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 5502 20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla PRODIM Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 5502-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.447474, lat:16.34097}}
01-08-2025 01-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596276/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596278 Acción 45400

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45400.0, modificado:45400.0}}

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y MANUAL ORGANIZACIONAL - 5110 20 Oaxaca 506
Santo Domingo 

Albarradas
PRODIM Sin identificar Municipio de Santo Domingo Albarradas 5110-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:506, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.200094, lat:17.068044}}
04-08-2025 27-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596278/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596280 Acción 273711.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273711.8, modificado:273711.8}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA MODERNIZAR LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS. - 5712
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros
PRODIM Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 5712-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.479215, lat:16.955624}}
01-09-2025 08-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596280/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596281 Acción 368640.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:368640.08, 

modificado:368640.08}}

Creación y actualización de la normatividad del gobierno municipal - 2630 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos
PRODIM Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 2630-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}}
02-09-2025 11-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596281/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302601358 Proyecto de inversión 280282.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280282.83, modificado:280282.83}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TILCAJETE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TILCAJETE
20 Oaxaca 243 San Martín Tilcajete

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Martín Tilcajete N 0 0 66

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:0.6, 

meta_modificada:0.6}}

1
{geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:CALLE VIEJA ESTACION, ENTRE EL RIOP PIPE Y 

ARRETERA FEDERAL 175 OAXACA-PTO ESCONDIDO, lon:-96.683407, lat:16.860276}}
04-07-2025 23-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE/MSMT-243-OP-FIII-02/2025, contratista:LEONEL 

IGNACIO FABIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE, monto:1456891.78, 

importe_modificado:1456891.78}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.54}} {2601358/proyecto_PROCESO, 2601358/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595440 Acción 164231.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164231.3, modificado:164231.3}}

SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y DE ARQUITECTURA - 3109 20 Oaxaca 7 Asunción Ocotlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Asunción Ocotlán 3109-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.721326, lat:16.759179}}
19-07-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595440/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595441 Acción 164231.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164231.32, 

modificado:164231.32}}

Servicios profesionales, tecnicos y de arquitectura - 4835 20 Oaxaca 7 Asunción Ocotlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Asunción Ocotlán 4835-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.721326, lat:16.759179}}
22-09-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595441/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595442 Acción 149787.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149787.66, 

modificado:149787.66}}

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. - 2768
20 Oaxaca 9 Ayotzintepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Ayotzintepec 2768-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.133271, lat:17.676709}}
13-01-2025 28-03-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595442/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595444 Acción 1165213.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165213.95, 

modificado:1165213.95}}

ESTUDIOS Y ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS - 3119 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 3119-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.491919, lat:15.926334}}
12-03-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595444/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595452 Acción 687835.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:687835.17, 

modificado:687835.17}}

SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 2690 20 Oaxaca 31
Tamazulápam del 

Espíritu Santo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 2690-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.065106, lat:17.054436}}
01-05-2025 26-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MTES/FAISMUN/031/02/2025, contratista:ASAEL 

GONZALEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, 

monto:687835.17, importe_modificado:687835.17}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:20.0}}
{2595452/proyecto_INICIO, 2595452/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se  regresa a peticoin del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302595467 Acción 230295.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230295.41, 

modificado:230295.41}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 2408 20 Oaxaca 69 La Pe Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de la Pe 2408-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Vehículo

s, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799658, lat:16.629959}}
01-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, 

meta2: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}

{2595467/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595468 Acción 279862.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279862.4, modificado:279862.4}}

Servicio de elaboración de proyectos y supervisión de obras financiadas con el FAISMUN 2025 - 2441 20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 2441-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.977435, lat:16.428442}}
28-03-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595468/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595469 Acción 211518.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211518.56, 

modificado:211518.56}}

3% de indirectos - 3287 20 Oaxaca 76 La Reforma Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de La Reforma 3287-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Vehículo

s, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}, 

meta4: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.844498, lat:16.623315}}
01-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, 

meta2: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}, meta3: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta4: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}

{2595469/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595470 Acción 294228.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294228.87, 

modificado:294228.87}}

SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS; SUPERVISIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE OBRAS FINANCIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL EJERCICIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 

3486

20 Oaxaca 83
San Agustín de las 

Juntas
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 3486-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.711441, lat:17.01166}}
14-08-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595470/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595474 Acción 15004.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15004.44, modificado:15004.44}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA 

CARROZA, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAYAPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM - 

3103

20 Oaxaca 91
San Andrés 

Huayápam
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Huayápam 3103-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.666239, lat:17.102543}}
01-06-2025 30-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595474/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595475 Acción 8000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8000.0, modificado:8000.0}}

SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SAN 

FERNANDO, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAYAPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

HUAYAPAM - 3105

20 Oaxaca 91
San Andrés 

Huayápam
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Huayápam 3105-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.666239, lat:17.102543}}
09-06-2025 08-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595475/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595491 Acción 226095

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226095.0, modificado:226095.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 4840 20 Oaxaca 113 San Baltazar Loxicha Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Baltazar Loxicha 4840-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.790321, lat:16.0733}}
01-05-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595491/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595498 Acción 479431.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479431.98, 

modificado:479431.98}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 3852 20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 3852-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.305594, lat:16.893563}}
20-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595498/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595508 Acción 219274.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219274.56, 

modificado:219274.56}}

Contratación de servicios de diseño,arquitectura e ingeniería - 4579 20 Oaxaca 167 San José del Peñasco Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San José del Peñasco 4579-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.501381, lat:16.316059}}
17-03-2025 26-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSJP/167/FAISMUN/FIII/001/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA VILLAS, CAMINOS Y CARRETERAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:219274.56, importe_modificado:219274.56}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}
{2595508/proyecto_INICIO, 2595508/proyecto_PROCESO, 

2595508/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595510 Acción 52438.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52438.44, modificado:52438.44}}

proyecto de rehabilitación de agua potable en la agencia municipal de Santa Maria Lachivigoza - 4811 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 4811-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}}
01-04-2025 20-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595510/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595511 Acción 52438.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52438.44, modificado:52438.44}}

proyecto ejecutivo construcción de camino - 4866 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 4866-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}}
15-05-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595511/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595512 Acción 52438.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52438.44, modificado:52438.44}}

proyecto construcción de techado en escuela primaria con clave: 20dp81176e - 4878 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 4878-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}}
01-06-2025 31-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595512/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595513 Acción 52438.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52438.44, modificado:52438.44}}

proyecto arquitectónico ampliación de comedor - 4886 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 4886-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}}
01-06-2025 30-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595513/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595520 Acción 82103.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82103.96, modificado:82103.96}}

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EXPEDIENTE 

TECNICO UNITARIO - 2546
20 Oaxaca 193 San Juan del Estado Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan del Estado 2546-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799273, lat:17.273528}}
21-04-2025 22-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595520/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595521 Acción 68902.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68902.65, modificado:68902.65}}

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EXPEDIENTE 

TECNICO UNITARIO - 4447
20 Oaxaca 193 San Juan del Estado Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan del Estado 4447-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799273, lat:17.273528}}
30-04-2025 26-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595521/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595523 Acción 2023000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2023000.0, 

modificado:2023000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OBRAS - 2454 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 2454-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.095094, lat:16.962829}}
01-07-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595523/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595524 Acción 114721.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114721.26, 

modificado:114721.26}}

ELABORACIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS A REALIZAR CON 

RECURSOS DEL FAISMUN 2025 - 4937
20 Oaxaca 199 San Juan Ihualtepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Ihualtepec 4937-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.288846, lat:17.739842}}
11-08-2025 05-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595524/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595525 Acción 388766.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388766.25, 

modificado:388766.25}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 4854 20 Oaxaca 200
San Juan Juquila 

Mixes
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Juquila Mixes 4854-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.918818, lat:16.935633}}
01-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595525/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595526 Acción 97139.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97139.46, modificado:97139.46}}

3% gastos indirectos - 2725 20 Oaxaca 204 San Juan Lajarcia Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Lajarcia 2725-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.925591, lat:16.508444}}
02-06-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595526/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595527 Acción 1058987.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058987.43, 

modificado:1058987.43}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRA PARTE DOS - 4808 20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 4808-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.446467, lat:17.031124}}
01-07-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595527/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595559 Acción 14500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14500.0, modificado:14500.0}}

SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE OTATITLAN 

DE MORELOS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO SEGUNDA ETAPA Y ELABORACION DE 

EXPEDIENTE TECNICO PARA COMPROBACION - 5029

20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 5029-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.249921, lat:17.360003}}
22-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN-05, contratista:CONSTRUCCIONES, 

MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

VILLA TALEA DE CASTRO, monto:131875.35, importe_modificado:131875.35}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}}
{2595559/proyecto_PROCESO, 2595559/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595560 Acción 14152

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14152.0, modificado:14152.0}}

SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION 

FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR HUGO CLAVE 20DPRO890L CUARTA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME YATONI Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA 

COMPROBACION - 5031

20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 5031-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.249921, lat:17.360003}}
29-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN-05, contratista:CONSTRUCCIONES, 

MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

VILLA TALEA DE CASTRO, monto:131875.35, importe_modificado:131875.35}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}}
{2595560/proyecto_PROCESO, 2595560/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595561 Acción 13323.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13323.35, modificado:13323.35}}

ELABORACION DE PROYECTO Y SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TOMAS 

DOMICILIARIAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA COMPROBACION - 5034
20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 5034-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.249921, lat:17.360003}}
29-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN-05, contratista:CONSTRUCCIONES, 

MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

VILLA TALEA DE CASTRO, monto:131875.35, importe_modificado:131875.35}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}}

{2595561/proyecto_INICIO, 2595561/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302595564 Acción 423150.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423150.96, 

modificado:423150.96}}

3 % GASTOS INDIRECTOS - 3397 20 Oaxaca 284
San Miguel 

Tilquiápam
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Tilquiápam 3397-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.581556, lat:16.781942}}
10-07-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-MSMT/284-001/FAISMUN/01-02-2025, 

contratista:TURQUESA CONSTRUCCION E INGENERIA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM, monto:423150.96, importe_modificado:423150.96}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:18.0}} {2595564/proyecto_INICIO, 2595564/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595567 Acción 144000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144000.0, modificado:144000.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 2518 20 Oaxaca 292
San Pablo Cuatro 

Venados
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 2518-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.89111, lat:16.982708}}
10-07-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595567/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595571 Acción 607840

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607840.0, modificado:607840.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SERVICIOS PROFESIONALES - 3395 20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 3395-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.089927, lat:16.653904}}
01-08-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595571/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595576 Acción 100739.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100739.32, 

modificado:100739.32}}

Servicios profesionales, tecnicos y de arquitectura - 2380 20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 2380-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.668856, lat:16.029032}}
29-05-2025 21-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595576/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595582 Acción 136617.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136617.36, 

modificado:136617.36}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 3389 20 Oaxaca 319
San Pedro Mixtepec -

Dto. 26
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto. 26 3389-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:319, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.282798, lat:16.271799}}
17-03-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-MSPM/319-001/FAISMUN/01-02-2025, 

contratista:TURQUESA CONSTRUCCION E INGENERIA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:136617.36, importe_modificado:136617.36}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}} {2595582/proyecto_PROCESO, 2595582/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595590 Acción 136492.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136492.26, 

modificado:136492.26}}

Elaboración de proyectos de las obras que se realizarán con los recursos del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social - 5001
20 Oaxaca 346

San Sebastián 

Nicananduta
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Sebastián Nicananduta 5001-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.683268, lat:17.517897}}
01-06-2025 14-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}}
{2595590/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595608 Acción 163246

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163246.0, modificado:163246.0}}

SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 4763 20 Oaxaca 365
Santa Catarina 

Lachatao
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Catarina Lachatao 4763-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:365, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.472934, lat:17.268448}}
08-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2595608/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595611 Acción 70180

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70180.0, modificado:70180.0}}

ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA; EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE 

EJECUCION DE PROYECTOS DEL FAISMUN, EJERCICIO 2025 - 5056
20 Oaxaca 373

Santa Catarina 

Zapoquila
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Catarina Zapoquila 5056-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:373, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.601655, lat:18.064558}}
01-10-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595611/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595614 Acción 166834.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166834.1, modificado:166834.1}}

Verificación, seguimiento de las obras, realización de estudios y la evaluación de proyectos y acciones - 

4867
20 Oaxaca 380 Santa Cruz Papalutla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Papalutla 4867-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.584911, lat:16.959489}}
15-04-2025 28-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCP/CPS/FISM-DF/380/001/2024, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR EMISAN, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA, monto:173902.77, 

importe_modificado:173902.77}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:15.0}}

{2595614/proyecto_INICIO, 2595614/proyecto_PROCESO, 

2595614/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302602001 Adquisición 3675741

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3675741.0, modificado:3663738.71}}

EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC´S) EN EL 

ISNTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande

FAM-IES-

REM/0783/251472/202

5

S 359 396 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:KM 1.2 A MORELOS, lon:-97.6194, lat:17.0458}} 24-07-2025 31-12-2025 3663738.71 3663738.71 3663738.71 3663738.71 3663738.71

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ITSMIGRA/IA3P/003/2025, contratista:SULCER 

PUBLICIDAD Y MATERIALES PARA OFICINA SA DE CV, convocante:INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:3663738.71, importe_modificado:3663738.71}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2602001/proyecto_INICIO, 2602001/proyecto_FIN, 

2602001/proyecto_PROCESO, 2602001/proyecto_FIN, 

2602001/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302602007 Adquisición 9948148

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9948148.0, modificado:9940863.83}}

EQUIPAMIENTO AGRICOLA Y FORESTAL PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y PRODUCTIVA EN EL 

ITSMIGRA.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande

FAM-IES-

REM/0883/251610/202

5

S 359 396 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:KM 1.2 A MORELOS, lon:-97.6194, lat:17.0458}} 04-08-2025 31-12-2025 9940863.83 9940863.83 9940863.83 9940863.83 9940863.83

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ITSMIGRA/IA3P/001/2025, contratista:CPS GAM 

SA DE CV, convocante:INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE, 

monto:9940863.83, importe_modificado:9940863.83}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2602007/proyecto_PROCESO, 2602007/proyecto_FIN, 

2602007/proyecto_PROCESO, 2602007/proyecto_INICIO, 

2602007/proyecto_PROCESO, 2602007/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578759 Proyecto de inversión 9852644.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4921626.36, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4931017.87, 

modificado:4931017.87}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PRMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ 

DEL PROGRESO - 98053
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 98053 S 555 538 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:976.0, 

meta_modificada:976.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:Calle DIVERSAS CALLES Pueblo SAN JOSE DEL 

PROGRESO 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle GREGORIO CHÁVEZ Y 

Calle DIAZ ORDAZ Calle ANTIO VALDEZ El proyecto se encuentra ubicado en las calles Gregorio Chávez, 

G, lon:-97.69799914, lat:16.09764641}}

08-09-2025 06-11-2025 4931017.87 4931017.87 4931017.87 4931017.87 4931017.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/038/091/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:4931017.87, 

importe_modificado:4931017.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:976.0}}
{2578759/proyecto_INICIO, 2578759/proyecto_PROCESO, 

2578759/proyecto_FIN, 2578759/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del  municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del  municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del  municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del  

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578796 Proyecto de inversión 770266.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:170430.81, modificado:136344.68}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:599835.97, modificado:599835.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0258H 

EN LA LOCALIDAD DE MONTE ROSA						 - 106392
20 Oaxaca 337

San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 106392 S 21 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:519.44, 

meta_modificada:519.44}

}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:15, direccion:Pueblo Monte Rosa 70284 MONTE ROSA, SAN 

PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA ENTRE Avenida Avenida principal S/N Y Calle Sin nombre LA CANCHA A 

CONSTRUIR SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METRO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LA COMUNIDAD Y 

A UN COSTADO, lon:-96.15595792, lat:17.00761072}}

15-09-2025 14-11-2025 736180.64 736180.64 736180.64 736180.64 736180.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPPA/M337/FAISMUN/FIII/007_01/2025, 

contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO 

AYUTLA, monto:736180.64, importe_modificado:736180.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.44}}

{2578796/proyecto_INICIO, 2578796/proyecto_PROCESO, 

2578796/proyecto_FIN, 2578796/proyecto_INICIO, 

2578796/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577237 Proyecto de inversión 1392589.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1392589.88, 

modificado:1392589.88}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, 

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA. - 76158
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 76158 S 650 550 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.81, 

meta_modificada:16.81}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:Privada MORELOS Ranchería LOS ANGELES 70329 LOS 

ÁNGELES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Ninguno RIO COATZACOALCOS Y Calle BENITO 

JUAREZ Ninguno RIO COATZACOALCOS LA UBICACION SERA EN EL FINAL DE LA PRIVADA MORELOS, 

CASI ESQUINA CON , lon:-95.16588915, lat:17.39757754}}

14-08-2025 14-10-2025 1392589.88 1392589.88 1392589.88 1392589.88 1392589.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/006, contratista:ELIEZER 

FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:1392589.88, 

importe_modificado:1392589.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}
{2577237/proyecto_PROCESO, 2577237/proyecto_INICIO, 

2577237/proyecto_PROCESO, 2577237/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250202540688 Proyecto de inversión 10455745.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.045574539E7, 

modificado:1.003188211E7}}

REHABILITACIÓN DE LA AV. LIBERTAD (REENCARPETAMIENTO), DEL TRAMO DE LA CALLE PINOS DE 

LA COLONIA NIÑOS HEROES A LA CALLE CAMINO A SAN JACINTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA ATZOMPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA - 32917

20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 32917 S 21973 19948 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:977.97, 

meta_modificada:977.97}

}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Avenida LIBERTAD Colonia SANTA MARIA ATZOMPA 

71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle PINOS Y Calle CAMINO A 

SAN JACINTO Calle PORFIRIO DIAZ AVENIDA LIBERTAD INICIANDO EN CALLE PINOS Y FINALIZANDO 

EN CALLE CAMINO, lon:-96.76408621, lat:17.08718035}}

19-05-2025 02-07-2025 10031882.11 10031882.11 10031882.11 10031882.11 10031882.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/002/2025, contratista:ALTUS MARCUS 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA  

ATZOMPA, monto:1.003188211E7, importe_modificado:1.003188211E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:977.97}}
{2540688/proyecto_INICIO, 2540688/proyecto_PROCESO, 

2540688/proyecto_FIN, 2540688/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531485 Proyecto de inversión 2709178.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2709178.27, 

modificado:2707874.45}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL - 49959 20 Oaxaca 337
San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 49959 S 398 321 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:990.0, 

meta_modificada:990.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:4, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA S/N S/N Pueblo EL 

DURAZNAL 70284 EL DURAZNAL, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y 

Calle EMILIANO ZAPATA ESTA EN EL CENTRO DE LA POBLACION., lon:-96.1681659, lat:17.03174693}}

23-06-2025 23-06-2025 2707874.45 2707874.45 2707874.45 2707874.45 2707874.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MSPPA/M337/FAISMUN/FIII/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN 

PABLO AYUTLA, monto:2707874.45, importe_modificado:2707874.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}}

{2531485/proyecto_INICIO, 2531485/proyecto_FIN, 

2531485/proyecto_PROCESO, 2531485/proyecto_INICIO, 

2531485/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402485916 Proyecto de inversión 1916164.1

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1916164.1, 

modificado:1916164.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PALO PLUMAJE, EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JOSÉ TENANGO. - 436787
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 436787 S 71 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:30, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO 

PALO PLUMAJE, 68570 PALO PLUMAJE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL PAVIMENTO A 

TRABAJAR ES CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PALO PLUMAJE EMPIEZA EN DONDE SE 

ENCUENTRA UNA CASA , lon:-96.71917, lat:18.17167}}

09-10-2024 27-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2485916/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402485942 Proyecto de inversión 2117413.03

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2117413.03, 

modificado:2117413.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE ACEITE, EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

TENANGO - 436820
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San José Tenango 436820 S 52 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:27, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO AGUA DE 

ACEITE, 68570 AGUA DE ACEITE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO EMPIEZA EN 

UNA DESVIACION DE LA COMUNIDAD DE PLAN DE LAGUNA A 100 M DEL CENTRO DE ESA POBLACION 

Y EL CAMI, lon:-96.73111, lat:18.15694}}

17-10-2024 05-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/45/2024, contratista:ELIEZER 

BRAVO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:2117413.03, 

importe_modificado:2117413.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}
{2485942/proyecto_PROCESO, 2485942/proyecto_INICIO, 

2485942/proyecto_PROCESO, 2485942/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402485955 Proyecto de inversión 2307514.03

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2307514.03, 

modificado:2307514.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL BARRIO DE LOMA ALTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

TENANGO. - 436834
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 436834 S 662 592 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:152.0, 

meta_modificada:152.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ 

TENANGO, 68570 SAN JOSÉ TENANGO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO 

EMPIEZA EN UN SITIO DE TAXIS DE TENANGO A HUAUTLA Y ES UNA DESVIACION QUE HACIA LA 

LOCALIDAD DE AGUA P, lon:-96.7161, lat:18.1492}}

18-10-2024 06-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/46/2024, contratista:LUIS 

FELIPE MARTINEZ MARIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:2307514.03, 

importe_modificado:2307514.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}
{2485955/proyecto_INICIO, 2485955/proyecto_PROCESO, 

2485955/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402486064 Proyecto de inversión 1220421.57

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1220421.57, 

modificado:1220421.57}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS OLIVOS 

BARRIO LA PASTORA - 437008
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 437008 S 26 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:648.0, 

meta_modificada:648.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE LOS OLIVOS BARRIO LA PASTORA, 71700 

SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE LOS 

NARANJOS, CALLE EUCALIPTOS LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE LOS OLIVOS ENTRES LA CALLE 

LOS NARANJOS Y E, lon:-97.81925651, lat:16.28488465}}

23-09-2024 16-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2486064/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402486430 Proyecto de inversión 2887991.03

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2887991.03, 

modificado:2887991.03}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NILTEPEC - 

437551
20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 437551 S 1681 1537 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3600.0, 

meta_modificada:3600.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PROLONGACION TOMAS HARRISON COLONIA 

SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA 

INTERNACIONAL Y CALLE EL CARNERO, MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO NILT, lon:-94.60854967, lat:16.56312837}}

04-11-2024 03-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2486430/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402486538 Acción 274752.44

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274752.44, 

modificado:274752.44}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437764
20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 437764 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.613004, lat:16.562093}}
01-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2486538/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577427 Proyecto de inversión 550000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, 

modificado:548266.09}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YOSONDUCHI - 108865 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 108865 S 95 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo YOSONDUCHI 

71009 YOSONDUCHI, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE UBICA, A 600 MTS. EN DIRECCIÓN 

NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL , lon:-97.81472896, lat:17.14208035}}

01-10-2025 30-10-2025 548266.09 548266.09 548266.09 548266.09 548266.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/078/016/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE 

GUERRERO, monto:548266.09, importe_modificado:548266.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}}

{2577427/proyecto_PROCESO, 2577427/proyecto_INICIO, 

2577427/proyecto_FIN, 2577427/proyecto_INICIO, 

2577427/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579154 Proyecto de inversión 759696.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759696.99, 

modificado:719186.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CAÑADA 3ª. ETAPA. - 71971 20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 71971 S 728 692 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.15, 

meta_modificada:200.15}

}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:8, direccion:Eje vial CARRETERA A SAN PEDRO IXTLAHUACA 

Colonia LA CAÑADA 71222 LA CAÑADA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle LA ASUNCION Y Calle 

UNION Y PROGRESO Calle ARRECIFE CARRETERA A SAN PEDRO IXTLAHUACA ENTRE CALLE LA 

ASUNCION Y CALLE UNIO, lon:-96.77223835, lat:17.0708082}}

01-08-2025 29-09-2025 719186 719186 719186 719186 719186

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/006/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA  ATZOMPA, monto:719186.0, importe_modificado:719186.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.15}}
{2579154/proyecto_INICIO, 2579154/proyecto_PROCESO, 

2579154/proyecto_FIN, 2579154/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579533 Proyecto de inversión 4421128.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4421128.24, 

modificado:4421128.24}}

Construcción de pavimento a base de Concreto Hidráulico de la calle con dirección a Nuyucu en la 

Localidad de Llano Verde. - 58423
20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 58423 S 880 712 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1911.4, 

meta_modificada:1911.4}

}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:8, direccion:Calle calle-RUICES- RAMIREZ Pueblo LA HUMEDAD 

BARRIO LOS RUICES Y RAMIREZ 71735 LA HUMEDAD, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle CALLE 

BARRIO LOS RUICES Y Calle CALLE BARRIO RAMIREZ Calle CALLE CENTRO LAS CALLES SE LOCALIZAN 

EN EL BARRI, lon:-97.65767872, lat:16.58439344}}

24-06-2025 22-08-2025 3358167.82 3358167.82 3358167.82 3358167.82 3358167.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/88/IR/09/2025, 

contratista:Construcciones y proyectos estratégicos Jicavi de Oaxaca S.A. De C.V., 

convocante:Municipio de Santiago Ixtayutla, monto:3358167.82, importe_modificado:3358167.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1911.4}}

{2579533/proyecto_PROCESO, 2579533/proyecto_INICIO, 

2579533/proyecto_FIN, 2579533/proyecto_INICIO, 

2579533/proyecto_FIN, 2579533/proyecto_PROCESO, 

2579533/proyecto_INICIO, 2579533/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:corregir importe comprometido(2), trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579897 Proyecto de inversión 654804.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654804.81, 

modificado:654804.81}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO VIEJO A SAN JERÓNIMO BARRIO SAN MIGUELITO, PORFIRIO DÍAZ 

AGENCIA SAN SEBASTIÁN Y HACIA LA MONTAÑA, SILACAYOÁPAM - 102035
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 102035 S 75 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:22000.0, 

meta_modificada:22000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:Camino SILACAYOAPAM - CAMINO SAN JERONIMO 

Y A LA MONTAÑA 6 300 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM LA REHABILITACION DEL CAMINO 

COMENSARA DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA MONTAÑA Y A SAN JERONIMO, lon:-

98.13296557, lat:17.49605102}}

15-09-2025 14-10-2025 654804.81 654804.81 654804.81 654804.81 654804.51
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157946, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:654804.81, importe_modificado:654804.81}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22000.0}}

{2579897/proyecto_INICIO, 2579897/proyecto_PROCESO, 

2579897/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578139 Proyecto de inversión 948389.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:948389.23, 

modificado:948389.23}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE 

EL ZARZAL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 79005
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 79005 S 114 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:24, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo EL ZARZAL 70331 EL 

ZARZAL, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Y Calle PRINCIPAL Calle MIGUEL HIDALGO LAS DOS CALLES SE 

ENCUENTRAN EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-95.04091474, lat:17.0143915}}

08-09-2025 10-10-2025 948389.23 948389.23 948389.23 948389.23 850000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/031/2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:948389.23, 

importe_modificado:948389.23}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} {2578139/proyecto_INICIO, 2578139/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579161 Proyecto de inversión 350316.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350316.46, 

modificado:206193.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA. CALLE LAZARO CARDENAS DE 

LA COL. AMPLIACIÓN PROGRESO - 90750
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 90750 S 46 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.44, 

meta_modificada:150.44}

}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia AMPLIACION 

PROGRESO 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Y Calle LOS PINOS 

Calle LAS ROSAS CALLE LAZARO CARDENAS ESQUINA CON CALLE LOS PINOS, lon:-96.77341249, 

lat:17.09370533}}

01-09-2025 20-09-2025 206193.87 206193.87 206193.87 206193.87 206193.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/AD/010/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ALTO VENADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA  ATZOMPA, 

monto:206193.87, importe_modificado:206193.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.44}}
{2579161/proyecto_INICIO, 2579161/proyecto_PROCESO, 

2579161/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576959 Proyecto de inversión 599998.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599998.4, 

modificado:600000.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. CALZADA DE LA VILLA DE LA 

COLONIA TEPEYAC DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 103968
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 103968 S 311 275 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:422.1, 

meta_modificada:422.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:28, direccion:Calzada DE LAS VILLAS Colonia EL TEPEYAC 71406 EL 

TEPEYAC (LOMAS DE SAN JUAN), CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calzada DEL CERRITO Y Calle 12 DE 

DICIEMBRE Calzada DE LAS VILLAS EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA CALZADA PRINCIPAL DE LA 

COL, lon:-96.77672063, lat:17.01528841}}

01-10-2025 30-11-2025 600000.42 600000.42 525601.98 525601.98 525601.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/010/2025, 

contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:600000.42, importe_modificado:600000.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}
{2576959/proyecto_INICIO, 2576959/proyecto_PROCESO, 

2576959/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:actualizar avance físico y financiero el plazo de ejecucion ya venció   , trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:el plazo de ejecución ya finalizo, 

trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302579159 Proyecto de inversión 2624639.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2624639.15, 

modificado:2032754.14}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 7 REGIONES (TAMBIÉN 

NOMBRADA COMO CALLE 7 REGIONES O C. 7 REGIONES) TRAMO VILLA ALTA A CIUCATLAN DE LA 

COLONIA GUELAGUETZA - 93812

20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 93812 S 80 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1170.0, 

meta_modificada:1170.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle 7 REGIONES Colonia GUELAGUETZA 71222 

SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle CUICATLAN Y Calle VILLA ALTA Calle 

DEL EJIDO CALLE 7 REGIONES ENTRE CALLE CUICATLAN Y CALLE VILLA ALTA ATRAS DE LA PRIMARIA 

FRANCISCO , lon:-96.76887592, lat:17.08149316}}

01-09-2025 30-09-2025 2032754.14 2032754.14 2032754.14 2032754.14 2032754.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/011/2025, contratista:ARQUITECTURA 

E INGENIERIA ARLEDI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA  ATZOMPA, 

monto:2032754.14, importe_modificado:2032754.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}}
{2579159/proyecto_INICIO, 2579159/proyecto_PROCESO, 

2579159/proyecto_FIN, 2579159/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579152 Proyecto de inversión 1495083.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1495083.37, 

modificado:1132525.03}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUFINO TAMAYO DE LA 

COLONIA OAXACA - 94264
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 94264 S 39 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:560.8, 

meta_modificada:560.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle RUFINO TAMAYO Colonia OAXACA 71222 

SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle ANTONIO DE LEON Y Calle 

PORFIRIO DIAZ Calle MACEDONIO ALCALÁ CALLE RUFINO TAMAYO ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON 

Y CALLE PORFIRIO DIAZ, lon:-96.75911171, lat:17.07945664}}

08-09-2025 07-10-2025 1132525.03 1132525.03 1132525.03 1132525.03 1132525.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/012/2025, contratista:ARQUITECTURA 

INGENIERIA Y CORPORATIVO ALESLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA  

ATZOMPA, monto:1132525.03, importe_modificado:1132525.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.8}}
{2579152/proyecto_INICIO, 2579152/proyecto_PROCESO, 

2579152/proyecto_FIN, 2579152/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578644 Proyecto de inversión 515219.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515219.35, 

modificado:515219.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, 

EN COLINAS DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 80954
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 80954 S 35 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:243.03, 

meta_modificada:243.03}

}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia COLINAS DE SAN PEDRO 

71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Avenida LAS AMERICAS Y 

Calle OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS DE LA 

CARRETERA OAXAC, lon:-97.07693437, lat:15.98055919}}

25-08-2025 23-09-2025 515219.35 515219.35 515219.35 515219.35 515219.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/023/43/2025, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:515219.35, 

importe_modificado:515219.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.03}}

{2578644/proyecto_INICIO, 2578644/proyecto_PROCESO, 

2578644/proyecto_FIN, 2578644/proyecto_INICIO, 

2578644/proyecto_PROCESO, 2578644/proyecto_FIN, 

2578644/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551243 Proyecto de inversión 5289653.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4289653.59, 

modificado:4225146.55}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, 

MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO - 82856
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 82856 S 164 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7473.94, 

meta_modificada:7473.9

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo SANTIAGO DEL RÍO 

69490 SANTIAGO DEL RÍO, SANTIAGO DEL RÍO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle PORFIRIO DÍAZ 

Calle MATAMOROS COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, lon:-98.08867881, lat:17.45565307}}

08-10-2025 31-12-2025 4225146.55 4225146.55 4225146.55 4225146.55 4225146.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-067/2025, contratista:MBLOK 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4225146.55, importe_modificado:4225146.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7473.94}}
{2551243/proyecto_PROCESO, 2551243/proyecto_FIN, 

2551243/proyecto_PROCESO, 2551243/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531484 Proyecto de inversión 2150764.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2150764.98, 

modificado:2149999.96}}

CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE KONK KAMM AMM EN EL MUNICPIO DE 

SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 46060
20 Oaxaca 337

San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 46060 S 70 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:613.0, 

meta_modificada:613.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Río Costado del auditorio 

municipal - Rubo a la planta de tratamiento 0 613 70284 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN 

PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA ESTA OBRA INICIA A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO, lon:-96.07519726, lat:17.02859948}}

22-06-2025 22-09-2025 2149999.96 2149999.96 2149999.96 2149999.96 2149999.96
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162645, contratista:, convocante:SAN 

PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:2149999.96, importe_modificado:2149999.96}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.0}}

{2531484/proyecto_INICIO, 2531484/proyecto_FIN, 

2531484/proyecto_INICIO, 2531484/proyecto_FIN, 

2531484/proyecto_PROCESO, 2531484/proyecto_FIN, 

2531484/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579131 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA ALEJANDRO - 

113033
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 113033 S 100 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:995.82, 

meta_modificada:995.82}

}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:54, direccion:Ranchería CAÑADA ALEJANDRO 69800 CAÑADA 

ALEJANDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA 

ALEJANDRO , lon:-97.7196088, lat:17.26942231}}

01-10-2025 29-11-2025 200000 200000 200000 200000 200000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162628, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} {2579131/proyecto_INICIO, 2579131/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595688 Acción 208969

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208969.0, modificado:208969.0}}

SERVICIOS PROFESIONALES DE PROYECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA - 4515 20 Oaxaca 539 Soledad Etla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Soledad Etla 4515-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.820757, lat:17.171684}}
01-10-2025 30-12-2025 208969 208969 208969 208969 208969

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSE/FAISMUN/539/01-SER/2025, 

contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE+12 S.A. DE  C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SOLEDAD ETLA, monto:208969.0, importe_modificado:208969.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:18.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:9.0}}

{2595688/proyecto_INICIO, 2595688/proyecto_PROCESO, 

2595688/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Anexar convenio modificatorio de monto, trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Anexar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, 

fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579114 Proyecto de inversión 971191.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:971191.39, 

modificado:971191.39}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE NOGAL EN LA LOCALIDAD DE 

EL MIRADOR - 113798
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 113798 S 45 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:211.08, 

meta_modificada:211.08}

}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle privada de nogal Colonia colonia el mirador 

69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la obra se localiza en la calle 

privada de nogal de la colonia el mirador , lon:-97.68372084, lat:17.25976827}}

01-10-2025 29-11-2025 1 1 1 1 1
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162643, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:1077376.89, importe_modificado:1077376.89}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} {2579114/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA ELIMINACION DE ESTE FOLIO YA QUE SE DUPLICO LA OBRA, 

trimestre:4.0, usuario:enriqueguzmanb, fecha:2026-01-14}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302551208 Proyecto de inversión 9999542.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9999542.32, 

modificado:9988550.03}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO 

TETEPEC SANTA CRUZ TIHUIXTE, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 11 500, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL 

KM 1 380, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC - 78585

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 78585 S 698 624 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.36, 

meta_modificada:1.36}}

1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:14, direccion:Calle A LA CUMBRE Pueblo TIERRA COLORADA 

71785 TIERRA COLORADA, SANTIAGO TETEPEC EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC SE LOCALIZA A 

316 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS 31 MIN AL SUROESTE DE LA CAPITAL DEL 

ESTADO, LA LOCALIDAD, lon:-97.73031211, lat:16.31287102}}

01-09-2025 31-12-2025 9988550.03 9988550.03 4959809.44 4959809.44 4959809.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-082-W-0-25, contratista:LERCON 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9988550.03, 

importe_modificado:9988550.03}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}}
{2551208/proyecto_PROCESO, 2551208/proyecto_INICIO, 

2551208/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO.

PAGO EN ESPERA DEL TRAMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-

01-20}, obs2: {observación:SE AGREGA LA SIGUIENTE TARJETA INFORMATIVA

https://drive.google.com/file/d/1oe8OqqJN552hDMkBRLxZ3D53O20h-mbQ/view?usp=sharing, 

trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de 

ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579155 Proyecto de inversión 1047258.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1047258.92, 

modificado:1027405.01}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DE LA COLONA SAMARITANA - 95692 20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 95692 S 1574 807 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:218.56, 

meta_modificada:218.56}

}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle BETHANIA Colonia SAMARITANA 71222 SANTA 

MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle JERUSALEN Y Calle RIO CHIQUITO Calle DE 

GALILEA TECHADO EN CALLE BETHANIA ENTRE CALLE JERUSALEN Y CALLE RIO CHIQUITO, lon:-

96.76094098, lat:17.08828141}}

29-08-2025 02-10-2025 1027405.01 1027405.01 1027405.01 1027405.01 1027405.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/013/2025, contratista:EDIFICACIONES 

Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA  ATZOMPA, 

monto:1027405.01, importe_modificado:1027405.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.56}}
{2579155/proyecto_INICIO, 2579155/proyecto_PROCESO, 

2579155/proyecto_FIN, 2579155/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579164 Proyecto de inversión 214879.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214879.22, 

modificado:199184.75}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y/O CUNETAS EN LA CALLE DE FICUS, COLONIA FORESTAL - 

106750
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 106750 S 46 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:242.0, 

meta_modificada:242.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle FICUS Colonia FORESTAL 71222 SANTA MARÍA 

ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle PRIMAVERA Y Calle ENCINO Avenida LIBERTAD 

CALLE FICUS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE ENCINO, lon:-96.76788356, lat:17.09302185}}

15-09-2025 29-09-2025 199184.75 199184.75 199184.75 199184.75 199184.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/AD/014/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIO BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA  ATZOMPA, monto:199184.75, 

importe_modificado:199184.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}}
{2579164/proyecto_INICIO, 2579164/proyecto_FIN, 

2579164/proyecto_INICIO, 2579164/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531075 Proyecto de inversión 251910.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251910.14, 

modificado:201534.92}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO EL CARRIZAL EN LA 

LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 47240
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 47240 S 21 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:99.83, 

meta_modificada:99.83}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle EL CARRIZAL Fraccionamiento EL CARRIZAL 

71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 1,180 M 

APROXIMADAMENTE, ORIENTACION AL SURESTE PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE PUTLA 

VILLA DE GUERRER, lon:-97.92151559, lat:17.01757135}}

23-06-2025 22-07-2025 201534.92 201534.92 201534.92 201534.92 201534.92

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161421, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:201534.92, 

importe_modificado:201534.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.83}}
{2531075/proyecto_INICIO, 2531075/proyecto_FIN, 

2531075/proyecto_PROCESO, 2531075/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577314 Proyecto de inversión 1553929.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1553929.91, 

modificado:1553929.91}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL PORFIRIO 

DIAZ, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 96263
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 96263 S 419 402 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2324.0, 

meta_modificada:2324.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Colonia CORONEL FELICIANO 

GARCIA 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle 

ROJAS Y Calle MARTIRES DEL 3 DE OCTUBRE Calle APOLINAR GARCIA INTERSECCION DE CALLE 

APOLINAR GARCIA Y , lon:-96.60387714, lat:16.32969411}}

01-10-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577314/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE EJECUTO, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO , trimestre:4.0, 

usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-14}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250202540683 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUE COMUNICA A EN LA LOCALIDAD DEEL TERRERO SOBRE BARRANCA 

DEL ÁNGEL EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 48407
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 48407 S 80 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:6, direccion:Calle calle principal Ranchería capilla del carrizal 

69800 CAPILLA DEL CARRIZAL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE EL TERRERO SOBRE BARRANCA DEL ÁNGEL , lon:-97.66740308, 

lat:17.18176601}}

01-07-2025 28-09-2025 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162625, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:1199999.92, importe_modificado:1199999.92}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}

{2540683/proyecto_INICIO, 2540683/proyecto_PROCESO, 

2540683/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576889 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1125000.0, modificado:1124048.7}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:375000.0, modificado:374682.9}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0033A, DE 

LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN. - 99430
20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Ciénega de Zimatlán 99430 S 1544 1436 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1190.0, 

meta_modificada:1190.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle CAMINO NACIONAL Pueblo CIÉNEGA DE 

ZIMATLAN 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN ENTRE Calle GUERRERO Y Calle 

BENITO JUAREZ Calle PRIMERA DE BENITO JUAREZ LA UBICACION DEL PROYECTO A REALIZAR ES EN 

LAS INSTALACIONES, lon:-96.77121505, lat:16.89899895}}

23-08-2025 20-11-2025 1498731.6 1498731.6 1498731.6 1498731.6 1498731.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:1498731.6, 

importe_modificado:1498731.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.0}}

{2576889/proyecto_INICIO, 2576889/proyecto_PROCESO, 

2576889/proyecto_FIN, 2576889/proyecto_INICIO, 

2576889/proyecto_FIN, 2576889/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga de acta de entrega ya que abre el contrato , trimestre:4.0, 

usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240302436988 Proyecto de inversión 2151113.42

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2151113.42, 

modificado:2151113.42}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 324327 20 Oaxaca 211 San Juan Ozolotepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Ozolotepec 324327 S 275 282 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN 

OZOLOTEPEC, 70897 SAN JUAN OZOLOTEPEC, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL 

PROYECTO SE DESARROLLA SOBRE DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-

96.256645, lat:16.134248}}

01-10-2024 29-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2436988/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577439 Proyecto de inversión 799183.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799183.93, 

modificado:798240.25}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LOS PINOS, 

RIO BRAVO DE LA LOCALIDAD DE LA MURALLA - 111666
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 111666 S 183 163 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:621.0, 

meta_modificada:621.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:18, direccion:Calle RIO BRAVO Pueblo LA MURALLA 71009 LA 

MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle LOS PINOS Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL 

SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, APROXIMADAMENTE A 80 MTS, 

COMO REFERENC, lon:-97.92411428, lat:16.96167226}}

01-10-2025 30-10-2025 798240.25 798240.25 798240.25 798240.25 798240.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/018/125/2024, 

contratista:DANIEL SANCHEZ SARABIA, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 

monto:798240.25, importe_modificado:798240.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.0}}

{2577439/proyecto_INICIO, 2577439/proyecto_FIN, 

2577439/proyecto_PROCESO, 2577439/proyecto_INICIO, 

2577439/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531551 Proyecto de inversión 660209.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660209.38, 

modificado:659434.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMAS, 1RA. 

ETAPA, EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

36377

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 36377 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:365.4, 

meta_modificada:360.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle LOMAS Colonia LOMAS DE SANTA CRUZ 71232 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CRUCESITA Y Calle APOCALIPSIS 

Avenida AV. SAN ISIDRO FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOLL DE LA COLONIA, lon:-96.75442484, 

lat:17.00048252}}

25-06-2025 24-07-2025 659434.76 659434.76 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/020/2025, contratista:SUPERVISION Y 

LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GROSMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:659434.76, importe_modificado:659434.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.5}}

{2531551/proyecto_INICIO, 2531551/proyecto_PROCESO, 

2531551/proyecto_INICIO, 2531551/proyecto_PROCESO, 

2531551/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Reportar avance finaciero, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-

14}}

2025 4 OAX250302579027 Proyecto de inversión 674137.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674137.54, 

modificado:674137.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE XOCOYOLTZIN, 

1RA. ETAPA, EN LA COLONIA TENOCHTITLAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 

88841

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 88841 S 113 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:52, direccion:Calle XOCOYOLTZIN Colonia TENOCHTITLAN 71233 

COLONIA TENOCHTITLÁN (AMPLIACIÓN MONTEBELLO), SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

AHIJIZOTL Y Calle TINOCH Calle 3A DE YOCOYOLTZIN DE LA CARRETERA QUE VA PARA SAN JAVIER 

SUBE UNO EN LA CA, lon:-96.75356607, lat:17.02895497}}

01-10-2025 30-10-2025 674137.54 674137.54 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/045/2025, contratista:INGENIERIA DE 

INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:674137.54, importe_modificado:674137.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}}
{2579027/proyecto_INICIO, 2579027/proyecto_PROCESO, 

2579027/proyecto_INICIO, 2579027/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avance finaciero, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-

15}, obs2: {observación:Agregar liga del acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Agregar fotografía de termino , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202544417 Proyecto de inversión 3200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3200000.0, modificado:3200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1484K, EN LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA, MUNICIPIO 

SAN LUCAS ZOQUIAPAM

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC  

20DTV1484K 

5320012569900125

S 19 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:123.0, 

meta_modificada:123.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:234, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.9313, 

lat:18.1406}}
21-07-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2544417/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:OBRA CANCELADA POR TERRENO , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2026-01-15}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302578970 Proyecto de inversión 471571.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471571.35, 

modificado:471275.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC, 

1RA. ETAPA, EN LA COLONIA MOCTEZUMA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 54546
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 54546 S 44 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:290.0, 

meta_modificada:290.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle CUAHUTEMOC Colonia MOCTEZUMA 71233 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Privada PRIMERA PRIVADA DE LA 

UNIDAD Y Calle TLALOC Avenida LA UNIDAD A 65 METRS DE LA CALLE ANAHUAC, lon:-96.74715531, 

lat:17.0240112}}

30-06-2025 29-07-2025 471275.95 471275.95 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/012/2025, contratista:GUDELIO 

FRANCISCO MUÑOZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:471275.95, importe_modificado:471275.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}}

{2578970/proyecto_PROCESO, 2578970/proyecto_INICIO, 

2578970/proyecto_PROCESO, 2578970/proyecto_INICIO, 

2578970/proyecto_PROCESO, 2578970/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avance financiero y actualizar avance fisico , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:Agregar liga de acta entrega de la obra 

realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:Agregar 

fotografías de termino de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250202531149 Proyecto de inversión 669496.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669496.33, 

modificado:650000.0}}

Ampliación de la red de electrificación en la calle principal de la agencia de San Jerónimo Tititlán, en la 

localidad de San Jerónimo Tititlan, municipio de San Bernardo Mixtepec. - 26323
20 Oaxaca 123

San Bernardo 

Mixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Bernardo Mixtepec 26323 S 1474 1355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Jerónimo 

Tititlán - Zimatlán de Álvarez 0 100 71210 SAN JERÓNIMO TITITLÁN, SAN BERNARDO MIXTEPEC A 100 

metros de la agencia municipal de San Jéronimo Tititlán., lon:-96.8387648, lat:16.87675218}}

15-06-2025 15-07-2025 650000 650000 650000 650000 650000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-05/MSBM/123/IR-05/R-33-FAISMUN/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S  DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN BERNARDO 

MIXTEPEC, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}}
{2531149/proyecto_INICIO, 2531149/proyecto_PROCESO, 

2531149/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577444 Proyecto de inversión 498440.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498440.16, 

modificado:496599.98}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE AGUA 

DULCE SINIYUVI - 109266
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 109266 S 13 129 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6.5, 

meta_modificada:6.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:55, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo AGUA DULCE, 

SINIYUVI 71009 AGUA DULCE, PUTLA VILLA DE GUERRERO Calle CARRETERA A ASUNCION 

ATOYAQUILLO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REPRESENTACION DE LA LOCALIDAD A 

APROXIMADEMENTE 300 METROS AL PONIENTE, lon:-97.84411903, lat:16.99419208}}

01-10-2025 30-10-2025 496599.98 496599.98 496599.98 496599.98 496599.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/055/128/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:496599.98, importe_modificado:496599.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.5}}
{2577444/proyecto_INICIO, 2577444/proyecto_FIN, 

2577444/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302551252 Proyecto de inversión 19000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.4E7, 

modificado:1.397932623E7}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, 

MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA - 84654
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 84654 S 985 938 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:10702.26, 

meta_modificada:10702.

26}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SANTA MARÍA 

TONAMECA 70946 SANTA MARÍA TONAMECA, SANTA MARÍA TONAMECA ENTRE Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE Y Calle 24 DE JUNIO Calle REVOLUCIÓN OMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA D, lon:-96.54550313, lat:15.74738367}}

08-10-2025 31-12-2025 13979326.23 13979326.23 13979326.23 13979326.23 13979326.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-064/2025, contratista:ARCOXA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, 

monto:1.397932623E7, importe_modificado:1.397932623E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10702.26}}
{2551252/proyecto_INICIO, 2551252/proyecto_PROCESO, 

2551252/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202543630 Proyecto de inversión 427382.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427382.15, 

modificado:427382.15}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA PRIMERA DE AVENIDA FERROCARRIL, EN LA 

COLONIA JUQUILITA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 44619
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 44619 S 96 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:242.0, 

meta_modificada:278.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada PRIMERA DE AVENIDA FERROCARRIL Colonia 

JUQUILITA 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Boulevard NUUNITA 

NUU YOO Y Calle CAMINO A LOS MOGOTES A 70 METROS DE LA FARMACIA SIMILARES DE LA COL. 

JUQUILITA, lon:-96.73521045, lat:17.01149904}}

07-07-2025 05-08-2025 427382.15 427382.15 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/043/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES OCP S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:427382.15, importe_modificado:427382.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}
{2543630/proyecto_INICIO, 2543630/proyecto_PROCESO, 

2543630/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avance financiero y actualizar avance fisico , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Agregar liga de acta entrega , 

trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Agregar fotografía de 

termino , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402500042 Proyecto de inversión 808339.36

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808339.36, 

modificado:808339.36}}

CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO CLAVE 20DPR3049X, EN LA 

LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 465218
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465218 S 190 166 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO PUEBLO RÍO GRANDE O 

PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE PUERTO PARAISO Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA JAIME NU, lon:-97.43325964, lat:16.00546787}}

01-08-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2500042/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde 

se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}, obs3: 

{observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-

24}}

{obs1: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs2: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar las denuncias, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs5: {observación:Debe presentar las 

documentación soporte en el apartado Liga de documento evidencia, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}, obs6: {observación:Debe presentar las documentación 

soporte en el apartado Liga de documento evidencia, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-24}, obs7: {observación:Debe presentar las documentación soporte en el apartado Liga 

de documento evidencia, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}, obs8: 

{observación:Debe presentar las documentación soporte en el apartado Liga de documento evidencia, 

trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250302550931 Proyecto de inversión 3217972.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3217972.94, 

modificado:3209109.23}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ITURBIDE, MUNICIPIO SAN 

MIGUEL EL GRANDE - 55409
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 55409 S 195 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2100.0, 

meta_modificada:2100.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:3, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo ITURBIDE 71145 

ITURBIDE, SAN MIGUEL EL GRANDE COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA 

OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA A 8.30 KM AL 

NOROESTE DE LA AG, lon:-97.57744857, lat:17.06408633}}

15-07-2025 12-11-2025 3209109.23 3209109.23 3209109.23 3209109.23 3209109.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-029/2025, contratista:PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3209109.23, 

importe_modificado:3209109.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}}
{2550931/proyecto_INICIO, 2550931/proyecto_PROCESO, 

2550931/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN FIRMAS PENDIENTES POR PARTE DE LA 

EMPRESA. , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-

20}}

2025 4 OAX240302419665 Proyecto de inversión 2210497

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2210497.0, 

modificado:2210497.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC - 

231887
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 231887 S 859 909 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:22, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO 

JOCOTEPEC, 71826 SANTIAGO JOCOTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

97.43770388, lat:16.12675094}}

01-02-2024 16-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2419665/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:donde 

se presentan las de nuncias?, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs3: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs4: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}}

2025 4 OAX240402509213 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TUTUTEPEC - 

465978
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465978 S 548 470 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA CRUZ 

TUTUTEPEC, 71800 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.5296958, lat:16.20699876}}

02-07-2024 28-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2509213/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde 

se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs2: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar las denuncias, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302551088 Proyecto de inversión 707500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, modificado:706560.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO SOCHILTEPEC, MUNICIPIO 

SANTIAGO TEXTITLÁN. - 68497
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 68497 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:9, direccion:Calle ABASOLO Pueblo SANTIAGO SOCHILTEPEC 

71382 SANTIAGO SOCHILTEPEC, SANTIAGO TEXTITLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE ABASOLO A 72 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA Y A 92 ML 

AL NOROESTE D, lon:-97.25646136, lat:16.66698278}}

02-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/027/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2685692.08, importe_modificado:2685692.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} {2551088/proyecto_PROCESO, 2551088/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402492640 Proyecto de inversión 4800000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4800000.01, 

modificado:4800000.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIO 

PIMENTEL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 448545
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 448545 S 2628 2401 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2700.0, 

meta_modificada:2700.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:CALLE EMILIO PIMENTEL PUEBLO SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO, 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSE 

MARIA PALACIOS Y CARRETERA PINOTEPA NACIONAL -SALINA CRUZ, CALLE GARCIA VIGIL LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA , lon:-97.69709753, lat:16.09854668}}

01-07-2024 28-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2492640/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde 

se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240402467037 Proyecto de inversión 3143934.98

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3143934.98, 

modificado:3143934.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE 

SANTIAGO LAPAGUIA - 345355
20 Oaxaca 211 San Juan Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ozolotepec 345355 S 61 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2800.0, 

meta_modificada:2800.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 0+00 SAN JUAN OZOLOTEPEC - 

20+000 SANTIAGO LAPAGUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 PUEBLO SANTIAGO 

LAPAGUÍA, 70899 SANTIAGO LAPAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A SAN 

JUAN GUIVINI Y CAMINO A SAN F, lon:-96.19021421, lat:16.13473692}}

07-10-2024 27-12-2024 3143934.98 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}}
{2467037/proyecto_INICIO, 2467037/proyecto_FIN, 

2467037/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495970 Proyecto de inversión 1503349.36

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503349.36, 

modificado:1503349.36}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA GALEANA 

EN LA COLONIA EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 454775
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 454775 S 8115 7258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:810.0, 

meta_modificada:810.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:AVENIDA GALEANA PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA 

PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

AVENIDA GALEANA A 10, lon:-97.44260869, lat:16.01047905}}

05-06-2024 03-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2495970/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde 

se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240402492361 Proyecto de inversión 768239

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768239.0, modificado:768239.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CONASUPO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL. - 

448072
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 448072 S 306 279 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:41, direccion:PRIVADA GUERRERO PUEBLO SAN MIGUEL, 71809 

SAN MIGUEL, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CARRETERA SANTIAGO 

PINOTEPA- SALINA CRUZ, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CONASUPO DE LA LOCALIDAD 

A 50 METROS DE LA, lon:-97.60905047, lat:16.06370023}}

12-07-2024 30-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2492361/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde 

se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs3: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs4: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}}
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2025 4 OAX240402495904 Proyecto de inversión 565249.47

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565249.47, 

modificado:565249.47}}

REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO INOCENTE LUNA SANTOS, LADO ORIENTE 

EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 454682
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 454682 S 8115 7258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE MANUEL GUELATAO PUEBLO RÍO GRANDE O 

PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA 

ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL 

MULTIDEPORTIVO INOCENTE LUNA, lon:-97.43118064, lat:16.02010727}}

06-05-2024 04-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495904/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde 

se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578124 Proyecto de inversión 937592.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:937592.25, 

modificado:937592.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE BARRIO ALVARADO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 97459
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 97459 S 73 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:585.0, 

meta_modificada:585.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:103, direccion:Calle DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Pueblo BARRIO 

ALVARADO 70330 BARRIO ALVARADO, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle CAMINO A CHOCOLATE Y 

Calle DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE SEGUNDA CALLE AL ACCESO DE LA COMUNIDAD, lon:-95.08940871, 

lat:16.9383062}}

08-09-2025 17-10-2025 937592.25 937592.25 937592.25 937592.25 800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/111/2025, 

contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES  TONAMECA SA DE CV, convocante:SAN JUAN 

GUICHICOVI, monto:937592.25, importe_modificado:937592.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}
{2578124/proyecto_PROCESO, 2578124/proyecto_INICIO, 

2578124/proyecto_PROCESO, 2578124/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595609 Acción 142700

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142700.0, modificado:142700.0}}

3% GASTOS INDIRECTOS (SERVICIO DE ELABORACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS) - 4638 20 Oaxaca 371 Santa Catarina Ticuá Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 4638-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:30.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:10.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.534859, lat:17.071236}}
03-05-2025 31-12-2025 142700 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}}

{2595609/proyecto_INICIO, 2595609/proyecto_FIN, 

2595609/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579230 Proyecto de inversión 3169470.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3169470.53, 

modificado:3169470.53}}

Construcción de Pavimento a Base de Concreto Hidraulico en calle Breña Torrez, Santa Maria Huatulco, 

Municipio de Santa Maria Huatulco, Oaxaca. - 76215
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 76215 S 140 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1232.0, 

meta_modificada:1232.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Calle BREÑA TORRES SANTA MARÍA HUATULCO, 

SANTA MARÍA HUATULCO Es una calle que se encuentra en el centro de la cabecera municipal, que la 

estamos iniciando en la Parroquia de Guadalupe y termina en el panteon municipal., lon:-96.32230114, 

lat:15.83627459}}

20-08-2025 17-11-2025 3169470.53 3169470.53 3169470.53 2987654.32 2987654.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/14/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ALPARA  S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:3169470.53, 

importe_modificado:3169470.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1156.0}} {2579230/proyecto_INICIO, 2579230/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:no se cuenta con acta de entrega ya q se tiene pendiente el pago de finiquito, 

trimestre:4.0, usuario:humbertofjuarezc, fecha:2026-01-16}}

{obs1: {observación:debe de ingresar lñiga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se regresa a petiución del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:Se regresa 

a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs5: 

{observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX240402493735 Proyecto de inversión 1498809.21

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498809.21, 

modificado:1498809.21}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ, 

EMILIANO ZAPATA Y 21 DE MARZO 2A ETAPA - 450324
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 450324 S 466 449 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:340.0, 

meta_modificada:340.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:28, direccion:CALLE CALLES BENITO JUAREZ EMILIANO ZAPATA Y 

21 DE MARZO PUEBLO SAN MIGUEL REYES, 71005 SAN MIGUEL REYES, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE CALLES BENITO JUAREZ EMILIANO ZAPATA Y 21 DE MARZO 

SAN MIG, lon:-97.8921, lat:16.9205}}

15-04-2024 31-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}}
{2493735/proyecto_INICIO, 2493735/proyecto_PROCESO, 

2493735/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302601921 Adquisición 1834759.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1834759.18, modificado:1834759.18}}

EQUIPAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y FÍSICO-QUÍMICO, DE LOS 

LABORATORIOS PARA PROGRAMAS STEM DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA EN 

HUAJUAPAN DE LEON

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Universidad Tecnológica de la Mixteca 5500012652800125 S 322 900 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:AV. DOCTOR MODESTO SEARA VAZQUEZ NO.1, 

ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, C.P. 69004, lon:-97.804278, lat:17.827383}}
15-11-2025 31-12-2025 1834759.18 1834759.18 1472381 1472381 1472381

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23951, contratista:MAYORISTA EN COMPUTO DE 

ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:6718.64, 

importe_modificado:6718.64}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:004/IAE/CAEASEO/UTM/2025, contratista:COMERCIALIZADORA MÉDICA 

DIAGNÓSTICA DE OAXACA S.A. DE CV., convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, 

monto:99882.96, importe_modificado:99882.96}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:009/AD/CAAS/UTM/2025, contratista:CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES 

S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:100109.23, 

importe_modificado:100109.23}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:012/AD/CAAS/UTM/2025, contratista:INSUMOS MEDICOS SAN SEBASTIAN S.A. DE 

C.V., convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:242129.12, 

importe_modificado:242129.12}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:005/AD/CAAS/UTM/2025, contratista:DATRISA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y 

SERVICIOS ATRISTAIN S.A. DE C.V, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, 

monto:710297.56, importe_modificado:710297.56}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:940/12/2025/RM, contratista:LUIS FELIPE MENDOZA RUIZ, 

convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:22620.0, 

importe_modificado:22620.0}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12782, 

contratista:3D MARKET S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, 

monto:172661.36, importe_modificado:172661.36}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:015/AD/CAAS/UTM/2025, contratista:COMERCIALIZADORA MÉDICA 

DIAGNÓSTICA DE OAXACA S.A. DE CV., convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, 

monto:26100.0, importe_modificado:26100.0}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:019/AD/CAAS/UTM/2025, contratista:SISTEMA DE CORTE DE CNC METAL S.A. DE 

CV., convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:210000.0, 

importe_modificado:210000.0}, ctto10: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:010/AD/CAAS/UTM/2025, contratista:EQUIPAR S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:244240.31, 

importe_modificado:244240.31}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} {2601921/proyecto_INICIO, 2601921/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402509114 Proyecto de inversión 875799.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:875799.99, 

modificado:875799.99}}

AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MANUEL CABRERA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JOSE DEL PROGRESO - 465463
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465463 S 2628 2401 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:CALLE MANUEL CABRERA CARRASQUEDO PUEBLO 

SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE BUSTAMANTE Y CALLE JOSE MARIA PALACIOS, CALLE EMILIO PIMENTEL LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA CALLE MANU, lon:-97.69591088, lat:16.09725156}}

12-10-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2509114/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración  

inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de 

información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde 

se presentan las denuncias?   , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs2: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar las denuncias, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302577434 Proyecto de inversión 830000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:830000.0, modificado:828048.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICA DE LAS CALLES INDEPENDENCIA, 

LÓPEZ JIMÉNEZ EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA GUADALUPE - 107251
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 107251 S 310 289 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:746.37, 

meta_modificada:746.37}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:Calle LOPEZ JIMENEZ Pueblo LA LAGUNA 

GUADALUPE 71010 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle CARRETERA ADOLFO PEREZ GASGA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLE LÓPEZ 

JIMÉNEZ DE LA LOCALIDAD DE LA LAG, lon:-97.85265423, lat:17.18171697}}

01-10-2025 30-10-2025 828048.7 828048.7 828048.7 828048.7 828048.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/025/160/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE 

GUERRERO, monto:828048.7, importe_modificado:828048.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.37}}

{2577434/proyecto_INICIO, 2577434/proyecto_FIN, 

2577434/proyecto_PROCESO, 2577434/proyecto_FIN, 

2577434/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302439772 Acción 145110

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145110.0, modificado:145110.0}}

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 78806 20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera PRODIM Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 78806 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.648417, lat:17.074484}}
07-10-2024 18-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2439772/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:la autoridad no cuenta con la información para reportarla, razon por la que se 

reporta en ceros el avance, trimestre:4.0, usuario:rolandomartinezl, fecha:2026-01-15}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302579231 Proyecto de inversión 519961.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519961.82, 

modificado:519961.82}}

Ampliacion de la red de agua entubada en arroyo limon, municipio de Santa Maria Huatulco, Oaxaca. - 

83638
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 83638 S 60 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:340.9, 

meta_modificada:340.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:104, direccion:Calle sin nombre ARROYO LIMÓN, SANTA MARÍA 

HUATULCO La localidad se encuentra ubicada entre la localidad de Hacienda Vieja y la localidad de 

Todos Satos en el municipio de Santa Maria Huatulco, Oax., lon:-96.27985261, lat:15.82054638}}

16-09-2025 15-11-2025 519961.82 519961.82 519961.82 473697.32 473697.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/27/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:519961.82, 

importe_modificado:519961.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.0}} {2579231/proyecto_INICIO, 2579231/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:no se cuenta con acta de entrega ya q se tiene pendiente el pago de finiquito, 

trimestre:4.0, usuario:humbertofjuarezc, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrga ya que esta reportando la obra terminiada, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petiución 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se 

regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs4: 

{observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX240202361679 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICIA DE EL JONOTAL, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 49770
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 49770 S 45 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:206, direccion:AVENIDA CAMINO A JONOTAL RANCHERIA 

JONOTAL, 68960 EL MIRADOR [RANCHO], SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE AVENIDA CAMINO A 

BELLA VISTA Y AVENIDA CAMINO A OCOTLAN, EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA 

ENTRADA A OCOTLAN EN E, lon:-95.3977894, lat:17.5536983}}

20-02-2024 20-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2361679/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202369121 Proyecto de inversión 1155000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1155000.0, 

modificado:1155000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA 

CALLE LUCIO CABAÑAS DE LA AGENCIA DE POLICIA NUEVO OCOTLAN MUNICIPIO DE SANTIAGO 

YAVEO - 75210

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 75210 S 337 376 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO 

DOLORES HIDALGO, 68970 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE LEYES DE 

REFORMA Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CARRETERA PALOMARES- TUXTEPEC LA CALLE BENITO JUAREZ Y 

LA CALLE LUCIO CABAÑAS, lon:-95.50220448, lat:17.49505463}}

03-06-2024 08-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2369121/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202370837 Acción 113914.56

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113914.56, 

modificado:113914.56}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 80659
20 Oaxaca 168

San José Estancia 

Grande
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San José Estancia Grande 80659 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.251286, lat:16.365203}}
01-06-2024 01-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSJEG/FAISMUN/168/001/2024, 

contratista:NOEL GALLARDO SILVA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, 

monto:113914.56, importe_modificado:113914.56}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}
{2370837/proyecto_INICIO, 2370837/proyecto_PROCESO, 

2370837/proyecto_INICIO, 2370837/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202366933 Acción 342931.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342931.5, modificado:342931.5}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 65549
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 65549 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.389575, lat:17.755476}}
01-04-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2366933/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240202366190 Proyecto de inversión 980000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980000.0, modificado:980000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE GUADALUPE DEL RECREO AL CRUCERO CON SAN JUAN IHUALTEPEC 

- 65156
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 65156 S 1745 1637 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:7.86, 

meta_modificada:7.86}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 7+857 MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 7 + 857 PUEBLO GUADALUPE DEL RECREO, 69126 GUADALUPE DEL RECREO, ZAPOTITLÁN 

LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE GUADALUPE DEL 

RECREO A, lon:-98.333045, lat:17.799474}}

20-03-2024 18-04-2024 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146204, contratista:, 

convocante:ZAPOTITLAN LAGUNAS, monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}}

{2366190/proyecto_INICIO, 2366190/proyecto_PROCESO, 

2366190/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240202368259 Proyecto de inversión 1160000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160000.0, 

modificado:1160000.0}}

CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA, 

CLAVE 20DPB0783B EN LA AGENCIA MUNICIPAL DOLORES HIDALGO MUNICIPIO DE SANTIAGO 

YAVEO - 72363

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 72363 S 414 444 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:30, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO DOLORES HIDALGO, 68970 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO YAVEO OAXACA 

ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA TUXTEPECT-PALOMARES, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE EL PROYECTO SE ENCUENTRA, lon:-95.48467833, lat:17.48631601}}

27-05-2024 11-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2368259/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202381255 Proyecto de inversión 2021729.93

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2021729.93, 

modificado:2021561.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE COL. FELIPE DE JESÚS - 110325 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 110325 S 39 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:615.0, 

meta_modificada:615.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION A CERRO 

QUEMADO - SECCION LOS CASTRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 800 RANCHERIA CAMINO 

DE IXCATLÁN, 68460 LOS HERNÁNDEZ [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , 

SOBRE LA CARRETERA S, lon:-96.52542824, lat:18.11009196}}

04-03-2024 17-05-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/009/IR/2024, contratista:IDALIA 

BAUTISTA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2021561.56, 

importe_modificado:2021561.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:615.0}}

{2381255/proyecto_PROCESO, 2381255/proyecto_INICIO, 

2381255/proyecto_PROCESO, 2381255/proyecto_INICIO, 

2381255/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202381384 Proyecto de inversión 3955945.1

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3955945.1, 

modificado:3836531.58}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL 

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PANTEL 87 CON CLAVE CCT 20ETK0087Y - 111976
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 111976 S 59 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:727.76, 

meta_modificada:727.76}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 68462 TRAMO 

TUXTEPEC - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ KILÓMETRO 120 + 200 RANCHERIA LA SORPRESA, 68462 LA 

SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN 

FELIPE JALAP, lon:-96.46768882, lat:18.10335435}}

11-03-2024 24-04-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/010/IR/2024, contratista:OBRAS Y 

DISEÑOS EL PUENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:3836531.58, importe_modificado:3836531.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.76}}

{2381384/proyecto_INICIO, 2381384/proyecto_PROCESO, 

2381384/proyecto_INICIO, 2381384/proyecto_PROCESO, 

2381384/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202384882 Proyecto de inversión 1492902.73

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1492902.73, 

modificado:2950727.26}}

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLES DE LA COLONIA REFORMA Y EMILIANO 

ZAPATA DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 121874
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 121874 S 240 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:77.16, 

meta_modificada:195.62}

}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA REFORMA, 71604 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE ARMANDO 

RODRIGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SONORA A 100 METROS AL SUR DEL AUDITORIO DE LA 

COLONIA REFORMA, lon:-98.075845, lat:16.344585}}

18-04-2024 01-06-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/011/2024, contratista:GRUPO 

TRIANVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

monto:2950727.26, importe_modificado:2950727.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:195.62}}
{2384882/proyecto_INICIO, 2384882/proyecto_PROCESO, 

2384882/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202385569 Proyecto de inversión 1003819.06

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1003819.06, 

modificado:1003819.06}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO 

DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 126648
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 126648 S 864 779 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5400.0, 

meta_modificada:5400.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO ZAPOTITLAN 

LAGUNAS, 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE AVENIDA LAZARO 

CARDENAS Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MINA LA OBRA SE EJECUTARA A UN COSTADO DE LA 

AVENIDA LAZARO CARD, lon:-98.39317689, lat:17.75885079}}

01-06-2024 15-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2385569/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240202377632 Proyecto de inversión 2236056.05

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2236056.05, 

modificado:2236056.05}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAHIA 

TANGOLUNDA, FRACCIONAMIENTO COYULA, SECTOR U - 101644
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 101644 S 1290 1210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:988.77, 

meta_modificada:988.77}

}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE BAHIA TANGOLUNDA SECTOR SECTOR U, 

70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE BAHIA CHAHUE Y CALLE BAHIA 

DEL ORGANO, CALLE BAHIA CONEJO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE BAHIA TANGOLUNDA Y 

SEENCUENTRA UBICADA ENT, lon:-96.142546, lat:15.773665}}

30-03-2024 13-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2377632/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240202377745 Proyecto de inversión 2372804.05

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2372804.05, 

modificado:2372804.05}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHAIREL Y 

LAGUNA MINIYUA - 100620
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 100620 S 1290 1210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1302.4, 

meta_modificada:1302.4}

}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE CHAIREL Y MINIYUA SECTOR SECTOR U2, 

70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE BAHIA IXTAPAN Y CALLE PLAYA 

EL TEJONCITO, CALLE PLAYA ARENA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MINIYUA EN EL 

SECTOR U2 EN L, lon:-96.138379, lat:15.774379}}

23-03-2024 06-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2377745/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240202377490 Proyecto de inversión 3361293.36

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3361293.36, 

modificado:3361293.36}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAYA BOCA 

VIEJA, FRACCIONAMIENTO COYULA, SECTOR U - 101362
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 101362 S 790 710 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1782.5, 

meta_modificada:1782.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE PLAYA BOCA VIEJA SECTOR SECTOR U, 

70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE BAHIA HIERBA BUENA Y CALLE 

BAHIA LA INDIA, CALLE PLAYA COPALITA LO SE REALIZARA EN LA CALLE PLAYA BOCA VIEJA EN EL 

SECTOR U SE ENCU, lon:-96.140268, lat:15.775475}}

27-03-2024 10-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2377490/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240202377873 Proyecto de inversión 892415.96

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:892415.96, 

modificado:892415.96}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 

GARDENIAS, EN BARRIO HONDURA DE TORO - 100972
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 100972 S 335 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:245.0, 

meta_modificada:245.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO Y GARDENIAS BARRIO 

SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO 

OAXACA ENTRE CALLE RIO ORO Y CALLE JAZMIN, CALLE AZUCENAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA 

CALLE VICENTE GUERRERO , lon:-96.3260001, lat:15.833631}}

26-03-2024 24-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2377873/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240202374683 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ZAPOTITLAN LAGUNAS A SAN PEDRO CUAXOXOCATLA - 92445 20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 92445 S 102 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 9+000 MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 9 + 1 PUEBLO SAN PEDRO CUAXOXOCATLA, 69123 SAN PEDRO CUAXOXOCATLA, 

ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL CAMINO DE 

SAN PEDRO CUAXOX, lon:-98.47865086, lat:17.75563804}}

01-04-2024 20-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2374683/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240202374727 Proyecto de inversión 1281991.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1281991.4, 

modificado:1281991.4}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LAGUNA SECA 

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA - 90835
20 Oaxaca 106 San Antonio Acutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Acutla 90835 S 42 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAGUNA SECA - CAAMINO AL 

CAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

LAGUNA SECA, 69526 LAGUNA SECA, SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA ENTRE Y , TERRACERIA 

CAMINO AL CARCAMO DE BOM, lon:-97.501212, lat:17.733585}}

01-06-2024 30-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-OP/M106/SAA/R33/F-III/02/2024, 

contratista:VALDEMAR BELMONTE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, 

monto:1281991.4, importe_modificado:1281991.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}
{2374727/proyecto_INICIO, 2374727/proyecto_PROCESO, 

2374727/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202378069 Proyecto de inversión 1896667.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1896667.5, 

modificado:1896667.5}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, EN SANTA 

MARÍA HUATULCO - 101488
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 101488 S 790 710 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:527.0, 

meta_modificada:527.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA BENITO JUAREZ BARRIO SANTA 

MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA 

ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE GALEANA LA SE ENCUENTRA UBICADA 

EN LA CALLE AVENIDA B, lon:-96.315535, lat:15.836795}}

27-03-2024 10-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2378069/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240202378131 Proyecto de inversión 3335033.63

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3335033.63, 

modificado:3335033.63}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE 

GUERRERO, EN BARRIO NUEVO - 102835
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 102835 S 535 520 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1750.0, 

meta_modificada:1750.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SANTA MARÍA 

HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE 

CALLE GARDENIAS Y CALLE JILGUEROS, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 

VICENTE GUERRERO, lon:-96.318349, lat:15.832353}}

27-03-2024 10-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2378131/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240202382856 Proyecto de inversión 1593729.41

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1593729.41, 

modificado:1593729.41}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MOGOTE, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA 

APASCO - 114952
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 114952 S 463 402 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1221.7, 

meta_modificada:1221.7}

}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A TIERRAS NEGRAS INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA 

APASCO OAXACA ENTRE CARRETERA CARR INTERNACIONAL 190 Y CALLE INDEPENDENCIA-TIERRAS 

NEGRAS, CAMINO DE LACHE-CATA, lon:-96.82097589, lat:17.23776783}}

28-05-2024 15-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2382856/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202374991 Proyecto de inversión 1600000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLAN 

LAGUNAS - 91625
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 91625 S 62 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:11.6, 

meta_modificada:11.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 11+600 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 PUEBLO GUADALUPE BUENOS AIRES, 69123 GUADALUPE BUENOS 

AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL CAMINO 

RURAL DE LA LOCALI, lon:-98.45566502, lat:17.69060451}}

25-03-2024 13-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2374991/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240202382944 Proyecto de inversión 2031178.65

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2031178.65, 

modificado:2030694.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL PANTEON EN 

LA SECCION LOS VARGAS - 116540
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 116540 S 34 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:735.2, 

meta_modificada:735.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:CALLE DEL PANTEON RANCHERIA SANTO TOMÁS, 

68464 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LLEGANDO A SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ AVANZAMOS 1.5 KM HASTA LLEGAR A LA MAZATECA DIRAMOS A LA IZQUIERDA 

INGRESANDO A LA , lon:-96.51112794, lat:18.04665106}}

01-04-2024 15-05-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/018/IR/2024, 

contratista:SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:2030694.81, importe_modificado:2030694.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.2}}
{2382944/proyecto_INICIO, 2382944/proyecto_PROCESO, 

2382944/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202383356 Proyecto de inversión 2535790.43

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2535790.43, 

modificado:2534922.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA 

SECCIÓN PRIMERA - 116542
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 116542 S 230 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:644.62, 

meta_modificada:644.62}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DE 

LA ENTRADA DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ NOS DIRIGIMOS EN LINEA RECTA 1.5 KM HASTA 

LLEGAR, lon:-96.53356145, lat:18.06986042}}

01-04-2024 15-05-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/017/IR/2024, contratista:CÁNDIDO 

JIMÉNEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2534922.78, 

importe_modificado:2534922.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.62}}

{2383356/proyecto_PROCESO, 2383356/proyecto_INICIO, 

2383356/proyecto_PROCESO, 2383356/proyecto_INICIO, 

2383356/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202383433 Proyecto de inversión 4486478.58

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4486478.58, 

modificado:4485880.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO LOMA 

DE SAN JUAN LA SOLEDAD DEL TRAMO 0 000 AL 0 220 Y DEL KM 0 420 AL 0 700 - 116988
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 116988 S 453 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2500.0, 

meta_modificada:2500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL 

TUXTEPEC, JALAPA DE DIAZ - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 127 + 300 RANCHERIA LA 

SOLEDAD, 68464 LA SOLEDAD, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 

TUXTEPEC SA, lon:-96.53903095, lat:18.08625762}}

08-04-2024 22-05-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/019/IR/2024, contratista:RAGUI 

CONSTRUCTIONS & LESSOR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:4485880.37, importe_modificado:4485880.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}

{2383433/proyecto_PROCESO, 2383433/proyecto_INICIO, 

2383433/proyecto_PROCESO, 2383433/proyecto_INICIO, 

2383433/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202385905 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD EL ARMADILLO A EL PARAJE EL 

COYUL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC. - 128235
20 Oaxaca 275

San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 128235 S 1915 1722 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN 

IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO EL ARMADILLO, 70288 EL ARMADILLO, SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS SE REALIZARA 

EN 6 KM DE LA LOCALID, lon:-95.75393292, lat:16.97892456}}

01-06-2024 30-07-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/19/2024, 

contratista:INFRAESTRUCTURA DEL SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA SA DE CV, 

convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}
{2385905/proyecto_INICIO, 2385905/proyecto_PROCESO, 

2385905/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202385730 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL 

SECTOR 8, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SEGUNDA ETAPA. - 127303
20 Oaxaca 275

San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 127303 S 1915 1722 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:675.0, 

meta_modificada:675.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CALLE SECTOR 8 PUEBLO SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y 

, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR 8 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC D, lon:-95.76578464, lat:16.9792516}}

27-05-2024 15-07-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/13/2024, contratista:ENRIQUE 

JERONIMO GUARDIOLA CUELLAR, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1000000.01, 

importe_modificado:1000000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}}
{2385730/proyecto_INICIO, 2385730/proyecto_PROCESO, 

2385730/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202386049 Proyecto de inversión 2299869.23

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2299869.23, 

modificado:2299869.23}}

REHABILITACION DEL CAMINO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, E.C SAN LUCAS CAMOTLAN A SAN 

PEDRO OCOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, PRIMERA ETAPA. - 127148
20 Oaxaca 275

San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 127148 S 1915 1722 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 8+000 MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 8 + 1 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 TIERRA BLANCA, SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA A REALIZAR EN EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD 

DE SAN LUC, lon:-95.75256135, lat:16.96295616}}

15-04-2024 03-06-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/04/2024, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX SA DE CV, convocante:SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC, monto:2299869.23, importe_modificado:2299869.23}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} {2386049/proyecto_INICIO, 2386049/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202387139 Proyecto de inversión 1874235.66

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874235.66, 

modificado:1874235.66}}

CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL EL ULTIMO AZTECA CLAVE 

20DPR0486C SEGUNDA ETAPA - 133840
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 133840 S 25 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO A LACHIVIA PUEBLO SAN 

BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS), 70503 SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS), SAN CARLOS 

YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CAMINO A LACHIVIA, CALLE 

CENTRO DE SALUD LAS AULAS S, lon:-96.19241495, lat:16.46201839}}

13-05-2024 15-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2387139/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240202387159 Proyecto de inversión 882500.54

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:882500.54, 

modificado:882500.54}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

INDEPENDENCIA - 133912
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 133912 S 136 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:506.0, 

meta_modificada:506.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:16, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JOSÉ 

CHILTEPEC, 70516 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA CALLE INDEPENDECIA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ESTE 

DE LA A, lon:-95.91507082, lat:16.13544038}}

14-05-2024 27-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2387159/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240202378900 Proyecto de inversión 887693.42

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:887693.42, 

modificado:887693.42}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL PLATANAR EN LA LOCALIDAD EL 

MIRADOR - 103617
20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 103617 S 134 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:12, direccion:PARAJE EL PLATANAR, 70843 EL MIRADOR, SAN 

JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL PARAJE EL PLATANAR EN 

LA LOCALIDAD EL MIRADOR., lon:-97.02271976, lat:16.17594067}}

19-05-2024 02-06-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/040/003/2024, 

contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO 

COATLÁN, monto:887693.42, importe_modificado:887693.42}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}
{2378900/proyecto_INICIO, 2378900/proyecto_PROCESO, 

2378900/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202378916 Proyecto de inversión 1191650.7

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191650.7, 

modificado:1191650.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS PINOS, EN LA 

LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 103651
20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 103651 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:48, direccion:INTERIOR SN LA PROVIDENCIA, 70843 LA 

PROVIDENCIA, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y , EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA., lon:-97.06019521, lat:16.18118729}}

02-05-2024 15-06-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/023/005/2024, 

contratista:CAMINOS ASFÁLTICOS ROME S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO 

COATLÁN, monto:1191650.7, importe_modificado:1191650.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}

{2378916/proyecto_PROCESO, 2378916/proyecto_INICIO, 

2378916/proyecto_PROCESO, 2378916/proyecto_FIN, 

2378916/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202378920 Proyecto de inversión 1854830.22

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1854830.22, 

modificado:1854830.22}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE PORTILLO DE LIMÓN A LLANO DE LEÓN 

2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LEÓN - 103656
20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 103656 S 263 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:5, direccion:PUEBLO LLANO DE LEÓN, 70843 LLANO DE LEÓN, 

SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARAJE EL 

PORTILLO DE LIMÓN EN LA LOCALIDAD LLANO DE LEON, lon:-96.97446309, lat:16.05467316}}

03-05-2024 16-06-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/019/006/2024, 

contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO 

COATLÁN, monto:1854830.22, importe_modificado:1854830.22}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}

{2378920/proyecto_INICIO, 2378920/proyecto_PROCESO, 

2378920/proyecto_INICIO, 2378920/proyecto_PROCESO, 

2378920/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202382332 Proyecto de inversión 2311017.46

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2311017.46, 

modificado:2310719.21}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 

114712
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 114712 S 72 510 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:950.63, 

meta_modificada:950.63}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA AGUA DE 

TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), 68462 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DE LA CABECERA DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ AVANZAMOS 

1.7 KM EN SENTI, lon:-96.50645505, lat:18.08701556}}

18-03-2024 01-05-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/011/IR/2024, contratista:ABEL 

JIMÉNEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2310719.21, 

importe_modificado:2310719.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.63}}
{2382332/proyecto_INICIO, 2382332/proyecto_PROCESO, 

2382332/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202377942 Proyecto de inversión 1351125.52

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351125.52, 

modificado:1351125.52}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAGUNA 

MONTENGO, SECTOR U2 - 102385
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 102385 S 1290 1210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.74, 

meta_modificada:620.74}

}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE LAGUNA MONTENGO SECTOR SECTOR U2, 

70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE LAGUNA MINIYUA Y CALLE 

LAGUNA ENCANTADA, CALLE TAMIAGUA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAGUNA MONTENGO DE 

LA CRUCECITA ENTRE LA CAL, lon:-96.138379, lat:15.775888}}

06-04-2024 20-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2377942/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240202377950 Proyecto de inversión 700306.47

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700306.47, 

modificado:700306.47}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE BAHÍA SANTA CRUZ, 

SECTOR T - 101190
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 101190 S 1290 1210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:35.99, 

meta_modificada:35.99}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE BAHIA SANTA CRUZ SECTOR SECTOR T, 

70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE BAHIA SAN AGUSTIN Y CALLE 

BAHIA RISCALILLO, CALLE BAHIA SANTA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BAHIA SANTA 

CRUZ EN EL SECTOR T, lon:-96.139762, lat:15.769825}}

26-03-2024 24-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2377950/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240202378427 Proyecto de inversión 2504193.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2504193.5, 

modificado:2504193.5}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE PIEDRA DE MAURO, EN LA 

LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 103655
20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 103655 S 360 365 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5000.0, 

meta_modificada:5000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:11, direccion:PUEBLO LAS PALMAS, 70843 LAS PALMAS, SAN 

JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD 

DE LAS PALMAS., lon:-97.05041278, lat:16.14334664}}

10-05-2024 08-07-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/025/007/2024, 

contratista:ARQUITECTURA Y GRUPO CONSTRUCTOR JADANI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:2504193.5, importe_modificado:2504193.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}}

{2378427/proyecto_PROCESO, 2378427/proyecto_INICIO, 

2378427/proyecto_PROCESO, 2378427/proyecto_FIN, 

2378427/proyecto_PROCESO, 2378427/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202378479 Proyecto de inversión 2512789.82

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2512789.82, 

modificado:2512789.82}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRO PELON, EN 

BARRIO MAGUEY - 102466
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 102466 S 435 420 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE CERRO PELON BARRIO SANTA MARÍA 

HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE 

CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE ALLENDE LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CERRO PELON 

BARRIO MAGUEY EN SANTA M, lon:-96.318781, lat:15.837314}}

09-04-2024 23-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2378479/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240202374285 Proyecto de inversión 1629995.65

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1629995.65, 

modificado:1629995.65}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO GANADERO ORIENTADO A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN ZIMATLÁN 

DE ÁLVAREZ 3RA ETAPA - 89179
20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 89179 S 1100 900 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1376.5, 

meta_modificada:1376.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA BARRIO EXPIRACIÓN, 71200 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA 

MARTIRES DE TACUBAYA, CAMINO AL POZO SE UBICA A 1.63 KM DEL CENTRO DE ZIMATLAN DE 

ALVAREZ, lon:-96.78093316, lat:16.87934178}}

01-03-2024 15-03-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA/570/FIII-FAISMUN/C-IR-02/0001/43/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1629995.65, importe_modificado:1629995.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1376.5}}
{2374285/proyecto_FIN, 2374285/proyecto_INICIO, 

2374285/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202378548 Proyecto de inversión 3360858.12

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3360858.12, 

modificado:3360858.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE GARDENIAS, EN BARRIO HONDURA DE TORO - 102658
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 102658 S 335 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1750.0, 

meta_modificada:1750.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO Y GARDENIAS BARRIO 

SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO 

OAXACA ENTRE CALLE RIO ORO Y CALLE JAZMIN, CALLE AZUCENAS SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE 

GUERRERO Y GARDENIA, lon:-96.3260001, lat:15.833631}}

17-04-2024 31-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2378548/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reprotar avance, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240202395090 Proyecto de inversión 774587.36

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:774587.36, 

modificado:774587.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA - 175434 20 Oaxaca 292
San Pablo Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 175434 S 67 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:556.0, 

meta_modificada:556.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:11, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA REPRESENTACION, 71330 

LLANO MANTECA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A LA 

REPRESENTACION MUNICIPAL DE LLANO MANTECA, lon:-96.91022467, lat:16.97303738}}

01-03-2024 29-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2395090/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240202395141 Proyecto de inversión 561828

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:561828.0, 

modificado:511357.34}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA NEVERIA A SAN PABLO CUATRO VENADOS - 175666 20 Oaxaca 292
San Pablo Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 175666 S 37 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.2, 

meta_modificada:3.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO LA NEVERIA - SAN PABLO 

CUATRO VENADOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 3 RANCHERIA REPRESENTACIÓN, 71330 LA 

NEVERÍA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE TERRACERIA LA NEVERIA Y TERRACERIA 

SAN PABLO CUATRO VENADOS, , lon:-96.90350912, lat:16.9620589}}

27-02-2024 26-04-2024 511357.34 511357.34 511357.34 511357.34 511357.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SPCV/FAISMUN/M292/022/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO 

CUATRO VENADOS, monto:511357.34, importe_modificado:511357.34}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}}
{2395141/proyecto_INICIO, 2395141/proyecto_PROCESO, 

2395141/proyecto_FIN, 2395141/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240202395170 Proyecto de inversión 1877738.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1877738.4, 

modificado:1877738.4}}

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 

LOCALIDAD DE RIO JALAPILLA, 2A ETAPA - 175843
20 Oaxaca 292

San Pablo Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 175843 S 247 164 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO RIO JALAPILLA - ENTRONQUE DEL 

CAMINO ARTESANAL PRINCIPAL A LA CABE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 2 RANCHERIA 

AGENCIA, 71330 RÍO JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO 

PRINCIPAL DE RIO JALAPI, lon:-96.89105301, lat:17.01107094}}

01-03-2024 29-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2395170/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240202395190 Acción 844163.82

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:844163.82, 

modificado:844163.82}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 175929
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 175929 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.479215, lat:16.955624}}
12-06-2024 20-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2395190/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202390417 Acción 2800332.51

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800332.51, 

modificado:2800332.51}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 149878
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 149878 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.596524, lat:16.328478}}
12-03-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2390417/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202390450 Proyecto de inversión 2993728

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2993728.0, 

modificado:2993728.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LACHIGALLA - 150047
20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 150047 S 615 614 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:41.0, 

meta_modificada:41.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN 

LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION 

DE LA OBRA ES EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DADO A QUE NO SE CUENTA CON 

LOS INS, lon:-96.54437749, lat:16.57579368}}

29-05-2024 27-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2390450/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202390452 Proyecto de inversión 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PARAJE CONOCIDO COMO 3 ESTEROS EN EL CAMINO DE 

ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLAYA BANCO DE ORO. - 150052
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 150052 S 1179 1175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:135.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO LA NORIA Y MININCA - PLAYA 

BANCO DE ORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 160 PUEBLO PLAYA BANCO DE ORO, 71608 EL 

JÍCARO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA NORIA Y 

MININDACA Y CAMINO PLAYA , lon:-98.072983, lat:16.184723}}

30-05-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/009/2024, contratista:GRUPO GECOS 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:4000000.0, 

importe_modificado:2434858.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:112.0}}
{2390452/proyecto_INICIO, 2390452/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202388871 Proyecto de inversión 4433511.02

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4433511.02, 

modificado:4433511.02}}

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA 

CONSTRUCCION DEL FAFAM - 145436
20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotitlán del Valle 145436 S 2565 2293 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:239.04}

}

1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:PROLONGACION ABASOLO PUEBLO TEOTITLÁN DEL 

VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y 

BRECHA CAMINO AL RIO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SOBRE 

PROLONGACIÓN DE ABASOLO, lon:-96.5291437, lat:17.02588528}}

27-05-2024 07-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MTDV/546/FAISMUN/07/2024, contratista:DEISA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, 

monto:4433511.02, importe_modificado:4433511.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.04}}

{2388871/proyecto_INICIO, 2388871/proyecto_PROCESO, 

2388871/proyecto_FIN, 2388871/proyecto_INICIO, 

2388871/proyecto_PROCESO, 2388871/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240202392150 Acción 140299.85

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140299.85, 

modificado:140299.85}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 162602
20 Oaxaca 547 Teotongo Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Teotongo 162602 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.536713, lat:17.726323}}
23-01-2024 16-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MTEO/M547/R33-FIII/FAISMUN/IND/01/2024, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TEOTONGO, monto:140299.85, importe_modificado:140299.85}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.5}} {2392150/proyecto_PROCESO, 2392150/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202392210 Proyecto de inversión 2449990.32

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2449990.32, 

modificado:2449990.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL 

DE SANTA CATARINA ROATINA 1A ETAPA. - 162899
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 162899 S 855 873 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:2472.0, 

meta_modificada:2472.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:18, direccion:CALLE DÍAZ ORDAZ PUEBLO SANTA CATARINA 

ROATINA, 70803 SANTA CATARINA ROATINA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE 

CALLE HIDALGO Y CALLE 2 DE MAYO, CALLE AV. JUÁREZ INTERCESIÓN CON LA ESCUELA FRANCISCO 

SARABIA, lon:-96.51916276, lat:16.27717515}}

22-04-2024 20-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2392210/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202392359 Proyecto de inversión 1499990.83

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499990.83, 

modificado:1499990.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL 

GUIXE, 1A ETAPA. - 163622
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 163622 S 571 530 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1475.0, 

meta_modificada:1475.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:PUEBLO GUIXE, 70802 GUIXE, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y CAMINO A LA CAPILLA DE SAN JOSÉ, A 500 METROS DEL CENTRO 

COMERCIAL MINI SUPER, lon:-96.7015263, lat:16.46782899}}

19-04-2024 02-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2392359/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202392406 Proyecto de inversión 1706586.21

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1706586.21, 

modificado:1706586.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN LA AGENCIA 

MUNICIPAL SAN JOSÉ LLANO GRANDE 1A ETAPA. - 163830
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 163830 S 199 174 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1230.0, 

meta_modificada:1230.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:CALLE SIN NOMBFRE PUEBLO SAN JOSÉ LLANO 

GRANDE, 70800 SAN JOSÉ LLANO GRANDE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 

PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CAMINO A LA AGENCIA MUNICIPAL, A 250 METROS DE LAS OFICINAS DE 

LA AGENCIA MUNIC, lon:-96.66109976, lat:16.3993068}}

02-05-2024 30-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2392406/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202392425 Proyecto de inversión 1349979.66

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349979.66, 

modificado:1349979.66}}

MANTENIMIENTO DE DIVERSOS CAMINOS EN LA AGENCIA DE POLICÍA SITIO DE LACHIDOBLAS. - 

163980
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 163980 S 94 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15030.0, 

meta_modificada:15030.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 15+030 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 100 + 100 PUEBLO SITIO LACHIDOBLAS, 70800 SITIO DE LACHIDOBLAS, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CAMINOS PRINCIPAL DE ACCESO A LA AGENCIA 

DE POLICÍA.CAMINO, lon:-96.42799973, lat:16.2383112}}

22-04-2024 20-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2392425/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX240202392929 Proyecto de inversión 220000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:220000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE LA RANCHERÍA LA 

REFORMA. - 166506
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 166506 S 41 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:78, direccion:CALLE 2A DE LA PALMA RANCHERIA LA REFORMA, 

70803 LA REFORMA MIAHUATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LOS 

ENCINOS Y CALLE LOS GUAYABALES, JUNTO A LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD., lon:-

96.54733837, lat:16.29225267}}

04-05-2024 01-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2392929/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202392276 Proyecto de inversión 1009999.11

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1009999.11, 

modificado:1009999.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LIBERTAD, CABECERA 

MUNICIPAL. - 163209
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 163209 S 82 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:141, direccion:CALLE SIN NOMBFRE COLONIA LIBERTAD, 70805 

LIBERTAD [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LAURERES Y CALLE AV. 

REFORMA, A UN COSTADO DE CAPILLA TATA CHÚ., lon:-96.59282706, lat:16.36417911}}

22-04-2024 19-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2392276/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202392887 Proyecto de inversión 599983.17

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599983.17, 

modificado:599983.17}}

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN EL NÚCLEO RURAL CERRO GORDO 1A ETAPA. - 166270 20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 166270 S 71 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:112.0, 

meta_modificada:112.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:PUEBLO CERRO GORDO, 70803 CERRO GORDO, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA CARLOS YAUTEPEC Y CARRETERA SAN 

ILDEFONSO AMATLÁN, CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.54828425, lat:16.33433959}}

09-05-2024 22-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2392887/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202388622 Proyecto de inversión 1237550

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237550.0, 

modificado:1237550.0}}

CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA - 144606 20 Oaxaca 353 Santa Ana
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana 144606 S 1218 1188 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1220.0, 

meta_modificada:1220.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA 

ANA, SANTA ANA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE UNION, CALLE EL MORAL LA 

OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA A UN 

COSTADO DE LA PR, lon:-96.71657084, lat:16.34069459}}

25-03-2024 23-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2388622/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202394417 Proyecto de inversión 149574.58

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149574.58, 

modificado:149574.58}}

REHABILITACIÓN DE MODULO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y NÚCLEO SANITARIO DE 6X8 EN 

EL IEBO NO. 88 CON CLAVE 20ETH0088J - 172876
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 172876 S 220 185 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:266.0, 

meta_modificada:266.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTO TOMAS 

OCOTEPEC, 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE 

HIDALGO, UBICADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA AVANZAR HACIA 

EL OESTE HASTA LA CALLE , lon:-97.762899, lat:17.14344}}

15-06-2024 15-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}}
{2394417/proyecto_INICIO, 2394417/proyecto_FIN, 

2394417/proyecto_INICIO, 2394417/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240202394479 Proyecto de inversión 1996341.82

{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES MUNICIPAL, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:596341.82, 

modificado:596341.82}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOQUÍN EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM - 173072
20 Oaxaca 91

San Andrés 

Huayápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Huayápam 173072 S 2975 2724 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1266.0, 

meta_modificada:1266.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA INTERIOR SN PUEBLO SAN 

ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE 

CALLE PROLONGACION DE SAN FRANCISCO Y CALLE EL POCITO, CALLE LOS VAZQUEZ EL PROYECTO 

SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-96.66405663, lat:17.10033899}}

19-06-2024 18-07-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/FAISMUN/091/01/42/2024, contratista:SHYMA 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS HUAYAPAM, monto:1996341.82, importe_modificado:1996341.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:949.5}}
{2394479/proyecto_PROCESO, 2394479/proyecto_INICIO, 

2394479/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202394512 Proyecto de inversión 1717211.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1717211.24, 

modificado:1717211.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANDRÉS HUAYÁPAM - 173176
20 Oaxaca 91

San Andrés 

Huayápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Andrés Huayápam 173176 S 2975 2724 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:191.1, 

meta_modificada:191.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA INTERIOR SN PUEBLO SAN 

ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE 

CALLE DE SAN FERNANDO Y CALLE LOS VASQUEZ, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 

CALLE DE NARCIZO MEND, lon:-96.66418916, lat:17.10037108}}

03-04-2024 01-06-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/FAISMUN/091/01/61/2024, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS HUAYAPAM, monto:1717211.24, importe_modificado:1717211.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.1}}
{2394512/proyecto_PROCESO, 2394512/proyecto_INICIO, 

2394512/proyecto_PROCESO, 2394512/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302412140 Acción 50953

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50953.0, modificado:50953.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 183491
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 183491 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.762301, lat:17.145254}}
20-03-2024 26-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2412140/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302415159 Proyecto de inversión 1847111.95

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1847111.95, 

modificado:1847111.95}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 2 DE OCTUBRE CLAVE 20DES0091L - 

204680
20 Oaxaca 253 San Mateo Piñas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Mateo Piñas 204680 S 140 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:68, direccion:CALLE RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA 2 DE 

OCTUBRE RANCHERIA LOMA CRUZ, 70970 LOMA CRUZ, SAN MATEO PIÑAS OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 2 DE OCTUBRE CLAVE 20DS0091L DE LA 

LOCALIDAD LOMA CRUZ, lon:-96.33659585, lat:15.99448561}}

11-06-2024 09-08-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/PM/253/FAISMUN/08/2024, 

contratista:MOISES HERNANDEZ MONTOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, 

monto:1847111.95, importe_modificado:1847111.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.2}}
{2415159/proyecto_INICIO, 2415159/proyecto_PROCESO, 

2415159/proyecto_INICIO, 2415159/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302415358 Proyecto de inversión 1985892.44

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1985892.44, 

modificado:1985892.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL RANCHO AWIIN DEL KM 2 000 AL KM 3 000 EN 

LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 206071
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 206071 S 1255 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - 

RANCHO AWIIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 

AWIM AL TRABAJO, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN COTZOCON Y , LA 

OBRA SE UBICA EN L, lon:-95.906944, lat:17.133611}}

15-04-2024 25-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2415358/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302415428 Proyecto de inversión 2166113.41

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2166113.41, 

modificado:2166113.41}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL RANCHO SOMBRA DE SANGRE DEL KM 3 000 AL 

KM 4 500 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 206321
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 206321 S 1255 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:22, direccion:VEREDA TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - 

RANCHO SOMBRA DE SANGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO SANTIAGO 

ZACATEPEC, 70200 TIERRA AMARILLA, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN 

JUAN COTZOCON Y , LA OB, lon:-95.856167, lat:17.141695}}

29-04-2024 08-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2415428/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302410950 Proyecto de inversión 455000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455000.0, modificado:455000.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA AGUA DE SOL - 

170127
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 170127 S 50 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1164.1, 

meta_modificada:1164.1}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:PASAJE PIE DE SAUCO RANCHERIA SANTA CRUZ 

PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE 

PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CONOCIDA COMO AGUA DE SOL SOBRE LA CALLE 

RUMBO A PIE DE, lon:-97.82379612, lat:17.15377728}}

02-05-2024 15-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2410950/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302410971 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV06089V, 2DA ETAPA. - 170866
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 170866 S 310 289 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA RANCHERIA 

LA LAGUNA GUADALUPE, 71010 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE BASQUET EN LA 

TELESECUNDA, lon:-97.85241546, lat:17.18116871}}

16-05-2024 29-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2410971/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302410984 Proyecto de inversión 714824.94

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:714824.94, 

modificado:714824.94}}

REHABILITACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 15, CLAVE 

20DST0033N - 171390
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 171390 S 400 350 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA PUEBLO PUTLA DE GUERRERO 

CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE BOULEVARD 

LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA SOBRE LA 

CALLE OAXACA Y EL , lon:-97.92233068, lat:17.01988821}}

09-05-2024 13-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2410984/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302412935 Proyecto de inversión 930000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930000.0, modificado:930000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 187881 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 187881 S 87 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHARLOCO, 71000 

CHARLOCO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CHARLOCO, lon:-97.97127647, lat:16.98298102}}

03-05-2024 01-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2412935/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302412965 Proyecto de inversión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 188040 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 188040 S 48 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:71, direccion:EJE VIAL PRINCIPAL RANCHERIA SANTA ROSA, 71009 

SANTA ROSA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA ALREDEDOR DEL 

AUDITORIO MUNICPAL, lon:-97.84060159, lat:17.07516809}}

15-05-2024 13-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2412965/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302412994 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3ERA. ETAPA - 188176 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 188176 S 169 163 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL 

CAMPANARIO, 71000 EL CAMPANARIO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA CLOCALIDAD DEL 

CAMPANARIO LLEGANDO H, lon:-97.89588187, lat:17.02452213}}

03-05-2024 01-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2412994/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302413013 Proyecto de inversión 419999

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419999.0, modificado:419999.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE VIOLETAS ESQUINA 

EUCALIPTO EN LA COLONIA VERGEL, BARRIO LA ASUNCIÓN - 188226
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 188226 S 36 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES PUEBLO PUTLA DE GUERRERO 

CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EL 

VERGEL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EL VERGEL Y LA CALLE LAURELES EN LA COLONIA 

ASUNCION EN , lon:-97.93275021, lat:17.02935722}}

14-05-2024 12-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2413013/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302413067 Proyecto de inversión 1519997.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1519997.01, 

modificado:1519997.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES IEBO, BENITO 

JUÁREZ, LÁZARO CÁRDENAS Y MORELOS - 188468
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 188468 S 509 479 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:120, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SAN 

MIGUEL COPALA, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IEBO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

COPALA EN LA CALLE L, lon:-97.92963239, lat:17.04111432}}

18-03-2024 16-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2413067/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302413868 Proyecto de inversión 950000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA 

DE BARRANCA SECA - 193531
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 193531 S 70 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PUTLA DE 

GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE CONTINUACION DE SANTA ANA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO 

ZAPATA EN EL BARRIO D, lon:-97.93043032, lat:17.03432045}}

15-04-2024 13-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2413868/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302413928 Proyecto de inversión 208997.36

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208997.36, 

modificado:208997.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PIE DE SAUCO - 

193985
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 193985 S 20 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:CALLE PIE DE SAUCO RANCHERIA SANTA CRUZ 

PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PIE DE 

SAUCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ PROGRESO PASANDO LA 

ESCUELA PRIMARIA , lon:-97.823945, lat:17.15330651}}

03-06-2024 13-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2413928/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302411468 Proyecto de inversión 1599325.28

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599325.28, 

modificado:1599325.28}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA RUMBO AGUACATAL, 

FRENTE ESCUELA PRIMARIA BILINGUE RICARDO FLORES MAGON TRAMO 0 MAS 000 AL 0 MAS 100 

EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN - 180064

20 Oaxaca 142
San Francisco 

Huehuetlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Huehuetlán 180064 S 464 378 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE LOS ALAMOS PUEBLO SAN FRANCISCO 

HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CALLE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA AL SURESTE DEL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD , lon:-96.94250788, lat:18.19247916}}

29-04-2024 12-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2411468/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302414477 Proyecto de inversión 2205459.13

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2205459.13, 

modificado:2205459.13}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA 

CANDELARIA, PRIMERA ETAPA. - 199238
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 199238 S 751 737 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:211.94, 

meta_modificada:211.94}

}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO AGENCIA MUNICIPAL LA 

CANDELARIA - CARRETERA PRINCIPAL ENTRONQUE A ZACATEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 

+ 100 PUEBLO LA CANDELARIA, 70201 LA CANDELARIA, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE UBICA, lon:-95.92808, lat:17.21516}}

15-06-2024 13-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2414477/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302414555 Proyecto de inversión 134023.28

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134023.28, 

modificado:134023.28}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VALVERDE DEL BARRIO LA CUREÑA - 

199997
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 199997 S 78 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:64.4, 

meta_modificada:64.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO PUEBLO PUTLA DE 

GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE TAMAULIPAS Y CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN CALLEJON 

SOBRE LA CALLE MAN, lon:-97.92751476, lat:17.0321457}}

04-03-2024 15-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2414555/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302411501 Proyecto de inversión 1358853.52

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358853.52, 

modificado:1358853.52}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE WILLEBALDO COLONIA 

CENTRO TRAMO 0 MAS 000 AL 0 MAS 070 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN - 

180155

20 Oaxaca 142
San Francisco 

Huehuetlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Huehuetlán 180155 S 464 378 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:447.0, 

meta_modificada:447.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE WILLEBALDO MARTINEZ PUEBLO SAN 

FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN 

OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA 

SOBRE LA CALLE WILLEBALDO M, lon:-96.94836702, lat:18.1967494}}

20-05-2024 03-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2411501/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302409227 Proyecto de inversión 1165201.7

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165201.7, 

modificado:1165201.7}}

CONSTRUCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA POZA - 

85940
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 85940 S 42 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:588.0, 

meta_modificada:588.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:10, direccion:CALLE LA POZA PUEBLO LA HUICHICATA, 71700 LA 

HUICHICATA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA POZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LA HUICHICATA EN LA CALLE LA POZA ENTRE 

LAS CALLE, lon:-97.69879642, lat:16.23691378}}

08-03-2024 22-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2409227/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:debe de 

reprotar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240302415245 Proyecto de inversión 1434713.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1434713.2, 

modificado:1434713.2}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA - 

205128
20 Oaxaca 257 San Melchor Betaza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Melchor Betaza 205128 S 309 460 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:616.87, 

meta_modificada:616.87}

}

1

{geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR 0 PUEBLO SAN 

MELCHOR BETAZA, 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA ENTRE CALLE 5 

DE MAYO Y BRECHA LÍMITE PREDIAL, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA COMIENZA EN EL ENTRONQUE DE 

LA CALLE 5 DE MAYO CON C, lon:-96.15053343, lat:17.25326858}}

21-09-2024 21-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2415245/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302415295 Proyecto de inversión 229302.28

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229302.28, 

modificado:229302.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1ERA. PRIVADA DE 

COLIMA - 205385
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 205385 S 48 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:243.6, 

meta_modificada:243.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA PUEBLO PUTLA DE GUERRERO 

CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 

COLIMA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PUTLA EN LA CALLE 

PRIMERA PRIV. DE COLIMA, lon:-97.92600736, lat:17.02479551}}

06-04-2024 31-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2415295/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302415566 Proyecto de inversión 1917354.59

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1917354.59, 

modificado:1917354.59}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 207242 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 207242 S 314 353 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1603.0, 

meta_modificada:1603.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL A SAN MATIAS PETACALTEPEC 

PUEBLO SAN MATÍAS PETACALTEPEC, 70516 SAN MATÍAS PETACALTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC 

OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA LINEA DE CONDUCCION COMIENZA AL FINAL DEL CAMINO 

SACACOSECHAS REA, lon:-95.873883, lat:16.16713}}

17-06-2024 15-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2415566/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302415577 Proyecto de inversión 1655766.48

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1655766.48, 

modificado:1655766.48}}

REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE SAN PEDRO LEAPI A SANTO DOMINGO LACHIVITO - 

207354
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 207354 S 295 281 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.38, 

meta_modificada:2.38}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE SANTO DOMINGO 

LACHIVITO A SAN PEDRO LEAPI PUEBLO SAN PEDRO LEAPI, 70513 SAN PEDRO LEAPI, SAN CARLOS 

YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL ENTRADA A PEDRO LEAPI Y CALLE BENITO JUÁREZ, LA 

REHABILITACION , lon:-96.1291329, lat:16.3371535}}

10-06-2024 07-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2415577/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302415582 Proyecto de inversión 715774.05

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:715774.05, 

modificado:715774.05}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO - 

207386
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 207386 S 124 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:324.0, 

meta_modificada:324.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:25, direccion:CALLE CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA LUCÍA 

MECALTEPEC, 70516 SANTA LUCÍA MECALTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CALLE A LA AGENCIA MUNICIPAL, LA CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA A 

100 METROS A SUR, lon:-95.927172, lat:16.1563171}}

01-07-2024 14-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2415582/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302601910 Adquisición 3305092.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3305092.94, modificado:3305092.94}}

MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO DE LOS LABORATORIOS PARA 

PROGRAMAS STEM DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA EN HUAJUAPAN DE LEON
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Universidad Tecnológica de la Mixteca 5500012652600125 S 771 1263 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:AV. DOCTOR MODESTO SEARA VAZQUEZ NO.1, 

ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, C.P. 69004, lon:-97.804278, lat:17.827383}}
15-11-2025 31-12-2025 3305092.94 3305092.94 2123360 2123360 2123360

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/IAE/CAEASEO/UTM/2025, 

contratista:MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:112495.64, importe_modificado:112495.64}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:006/AD/CAAS/UTM/2025, contratista:COMPUTACION 

GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, 

monto:234066.0, importe_modificado:234066.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:001/IAE/CAEASEO/UTM/2025, contratista:MRCI ELITE SERVICES S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:2060740.0, 

importe_modificado:2472888.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:6368, 

contratista:MUEBLIOAX S.A DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, 

monto:3870.0, importe_modificado:3870.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:6369, 

contratista:MUEBLIOAX S.A DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, 

monto:9750.0, importe_modificado:9750.0}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:709485471, contratista:IVAN COSMES SALAZAR, convocante:UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:49000.0, importe_modificado:49000.0}, ctto7: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003/IAE/CAEASEO/UTM/2025, contratista:ELECTRONICA, 

COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:16241.83, 

importe_modificado:16241.83}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:008/AD/CAAS/UTM/2025, contratista:COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. 

DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:406781.47, 

importe_modificado:406781.47}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:16.0}} {2601910/proyecto_INICIO, 2601910/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EN EL CONTRATO NUM. 001/IAE/CAEASEO/UTM/2025 POR $ 2,060,740.00 A 

NOMBRE DE MRCI ELITE SERVICES S.A. DE C.V. HAY UN ADENDUM CON NUM. 

001/IAE/CAEASEO/UTM/2025-1 POR $ 412,148.00, SUMADOS DAN UN TOTAL DE $ 2,472,888.00, 

EN LA LIGA VIENEN JUNTOS CONTRATO Y ADENDUM., trimestre:4.0, usuario:lauraortizg, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:El avance físico es mayor al avance financiero a la fecha de corte del 

informe, ya que se recibió equipamiento de proveedores teniendo pendiente de pago facturas ya que y 

el resto del avance financiero se encuentra comprometido para cubrirlo al 31 de Marzo de 2026., 

trimestre:4.0, usuario:lauraortizg, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es menor al avance físico, por lo que deberá 

verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302595466 Acción 5395121.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5395121.92, 

modificado:5395121.92}}

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 

OBRAS Y ACCIONES Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FAISMUN 2025 - 3865
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 3865-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
01-09-2025 15-03-2026 5395121.92 5390121.82 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/IR/SERV/FIII-004/2025, 

contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:5390121.82, importe_modificado:5390121.82}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.4}}
{2595466/proyecto_INICIO, 2595466/proyecto_PROCESO, 

2595466/proyecto_INICIO, 2595466/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531080 Proyecto de inversión 827672.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827672.33, 

modificado:826622.23}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUGANVILIAS, 

EN EL BARRIO EL ROBLE EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 26077
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 26077 S 57 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:640.0, 

meta_modificada:640.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle BUGAMBILIAS Barrio EL ROBLE 71000 PUTLA 

VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle ZACHILA Y Calle CIENEGUILLA Calle 

MONTE ALBAN SE UBICA AL PONIENTE DE LA POBLACION, TOMANDO COMO REFERENCIA LA 

UNIDAD DEPORTIVA A, lon:-97.93065408, lat:17.02083064}}

23-06-2025 22-07-2025 826622.23 826622.23 826622.23 826622.23 826622.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/001/192/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE 

GUERRERO, monto:826622.23, importe_modificado:826622.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}
{2531080/proyecto_INICIO, 2531080/proyecto_FIN, 

2531080/proyecto_PROCESO, 2531080/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531076 Proyecto de inversión 1296209.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1296209.6, 

modificado:1294365.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMPECHE EN 

LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 43384
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 43384 S 168 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:981.68, 

meta_modificada:981.68}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle CAMPECHE Barrio PALO DE OBO 71000 PUTLA 

VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle OAXACA Y Boulevard LAZARO 

CARDENAS Calle MEXICO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUTLA VILLA DE 

GUERRERO, PARTIEN, lon:-97.92507136, lat:17.02118833}}

23-06-2025 22-07-2025 1294365.85 1294365.85 1294365.85 1294365.85 1294365.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/001/199/2025, 

contratista:FELIX MACHUCA CARRADA, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 

monto:1294365.85, importe_modificado:1294365.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.68}}
{2531076/proyecto_INICIO, 2531076/proyecto_PROCESO, 

2531076/proyecto_FIN, 2531076/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202533811 Acción 98217.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98217.96, modificado:98217.96}}

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON EL FAISMUN - 2126 20 Oaxaca 290 San Nicolás Hidalgo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Nicolás Hidalgo 2126-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142583, lat:17.782919}}
25-06-2025 25-12-2025 98217.96 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}

{2533811/proyecto_INICIO, 2533811/proyecto_FIN, 

2533811/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302415587 Proyecto de inversión 1710383.78

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1710383.78, 

modificado:1710383.78}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO - 207406
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 207406 S 300 295 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:704.0, 

meta_modificada:704.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN CARLOS YAUTEPEC A 

SAN FRANCISCO GUICHINA PUEBLO SAN FRANCISCO GUICHINA, 70500 SAN FRANCISCO GUICHINA, 

SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CALLE HACIA 

CENTRO DE SALUD, , lon:-96.104982, lat:16.472611}}

08-07-2024 05-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2415587/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302415610 Acción 746000.04

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746000.04, 

modificado:746000.04}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 207485
20 Oaxaca 275

San Miguel 

Quetzaltepec
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 207485 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:14.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.76168, lat:16.975487}}
01-01-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/02/2024, 

contratista:RODRIGO TOLEDO REYES, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:746000.04, 

importe_modificado:746000.04}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:11.0}} {2415610/proyecto_PROCESO, 2415610/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302415653 Proyecto de inversión 434063.78

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:434063.78, 

modificado:434063.78}}

REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN ISIDRO CHIHUIRO A SANTIAGO VARGAS DEL KM 0.000 AL 

10.000 SEGUNDA ETAPA - 207680
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 207680 S 37 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.25, 

meta_modificada:2.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:30, direccion:CALLE REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN 

ISIDRO CHIHUIRO A SANTIAGO VARGAS PUEBLO SANTIAGO VARGAS, 70513 SANTIAGO VARGAS 

(LLANO SANTIAGO), SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL SAN ISIDRO 

CHIHUIRO A SANTIAGO VAR, lon:-95.97556626, lat:16.48056148}}

14-06-2024 13-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2415653/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302416359 Proyecto de inversión 1543351.68

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1543351.68, 

modificado:1543351.68}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA 

LOCALIDAD EL TORTUGUERO - 211359
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 211359 S 236 254 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

PUEBLO EL TORTUGUERO, 70240 EL TORTUGUERO, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE REFORMA LA CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA 

ENTRE CALLE 16 DE , lon:-95.268696, lat:17.327727}}

22-05-2024 20-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2416359/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302416453 Proyecto de inversión 308325.56

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308325.56, 

modificado:308325.56}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE SAN MIGUEL - 212026 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 212026 S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN MIGUEL PUEBLO PUTLA DE 

GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y 

, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN MIGUEL CONOCIDO COMO EL PARAJE AZUL 

PERTENECIENTE AL MUNI, lon:-97.91821822, lat:17.01831191}}

22-04-2024 28-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2416453/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302416511 Proyecto de inversión 1335471.65

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1335471.65, 

modificado:1335471.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GONZALES Y PERIFERICO EN LA LOCALIDAD DE 

TIERRA NUEVA - 212426
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 212426 S 199 312 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:126.0, 

meta_modificada:126.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:49, direccion:CALLE GONZALEZ INTERIOR SN PUEBLO , 00000 

TIERRA NUEVA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE NO TE OLVIDO Y CALLE LA VICTORIA, 

CALLE LA SOLEDAD LA CALLE SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO A MANO DERECHA ES LA 

ULTIMA CALLE SE L, lon:-95.289069, lat:17.190715}}

22-05-2024 20-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2416511/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302416560 Proyecto de inversión 2410000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2410000.0, 

modificado:2410000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES - 212686 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 212686 S 437 447 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 

71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA REALIZACION DE LA OBRA 

SERA EN VARIAS CALLES DE LA AGENCIA DENOMINADA SAN ANDRES NIÑO DADO AL ATRAZO EN EL 

ASPECTO U, lon:-96.58566704, lat:16.54549637}}

26-04-2024 24-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2416560/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302416654 Proyecto de inversión 1213664.05

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1213664.05, 

modificado:1213664.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA SOLEDAD - 213227 20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 213227 S 17 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:88, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO , 00000 LA SOLEDAD, 

SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 

HOMBRES ILUSTRES LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD EN 

CALLES PRINCIPALE, lon:-95.180262, lat:17.216637}}

18-05-2024 16-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2416654/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302416779 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA TIERRA Y 

LIBERTAD - 214041
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 214041 S 508 497 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:33, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO LOS FRESNOS, 70232 LOS FRESNOS, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VILLA ALTA, CALLE 5 DE MAYO ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD LOS FRES, lon:-95.340737, lat:17.235571}}

24-05-2024 22-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2416779/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302416839 Proyecto de inversión 324800

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324800.0, modificado:324800.0}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE 

ZAPOTITLAN LAGUNAS - 214423
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 214423 S 864 779 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA PUEBLO 

ZAPOTITLAN LAGUNAS, 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE UBICA SOBRE LA PROLONGACION DE INDEPENDENCIA E LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN 

LAGUNAS., lon:-98.38956404, lat:17.74895216}}

22-07-2024 10-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2416839/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302416855 Proyecto de inversión 676524.22

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:676524.22, 

modificado:676524.22}}

CONTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA - 

214510
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 214510 S 67 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA DEL PUEBLO - 

ENTRADA AL PUEBLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

PUEBLO , 70230 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO SE ENCUENT, lon:-95.573951, lat:17.117468}}

28-05-2024 11-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2416855/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302416095 Proyecto de inversión 2643603.35

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2643603.35, 

modificado:2643603.35}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO 

DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL 1ERA ETAPA - 209814
20 Oaxaca 337

San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 209814 S 93 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.13, 

meta_modificada:1.13}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:4, direccion:PUEBLO EL DURAZNAL, 70284 EL DURAZNAL, SAN 

PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES Y 

PARAJES DEL CENTRO DE LA POBLACION DEL DURAZNAL, lon:-96.16955282, lat:17.02844428}}

18-06-2024 15-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPYSPA/337/FAISMUN/07/2024, contratista:ING. 

ROGELIO MARTINEZ ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 

monto:2643603.35, importe_modificado:2643603.35}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.08}} {2416095/proyecto_PROCESO, 2416095/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302416139 Proyecto de inversión 3687836.62

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3687836.62, 

modificado:3687836.62}}

REHABILITACION DEL CAMINO CIENEGUILLA, SANTA MARIA TEJOTEPEC, SANTA MARIA YOLOTEPEC, 

EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA. - 210095
20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 210095 S 126 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:15.43, 

meta_modificada:15.43}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO CIENEGUILLA - SANTA MARIA 

YOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 05 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLA SANTA 

MARIA TEJOTEPEC, SANTA MARIA YOLOTEPEC, LA CIENEGA TEJOTEPEC, 68208 CIENEGUILLA, SAN 

JERÓNIMO SOSOLA OAX, lon:-96.93894631, lat:17.46886513}}

10-07-2024 07-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2416139/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302416140 Acción 255161.88

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255161.88, 

modificado:255161.88}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 210098
20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 210098 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.032614, lat:17.366559}}
01-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2416140/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302409600 Proyecto de inversión 1178123.55

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1178123.55, 

modificado:1178123.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA PRESA - 

107871
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 107871 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:17, direccion:CALLE LA PRESA PUEBLO RIO VIEJO, 71700 RÍO 

VIEJO, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA PRESA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE EL 

TORONJIL LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE LA PRESA ENTRE LA CALLE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y 

LA CALL, lon:-97.73781802, lat:16.10960373}}

18-03-2024 16-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2409600/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302409603 Proyecto de inversión 1188123.57

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188123.57, 

modificado:1188123.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS - 

107938
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 107938 S 32 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO COYUCHE, 71700 

CUYUCHE, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE 

ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y ALLENDE EN LA 

LOCALIDAD DE COYUHCE MUN, lon:-97.76184456, lat:16.0573034}}

18-03-2024 16-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2409603/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302409616 Proyecto de inversión 847742.52

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847742.52, 

modificado:847742.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO 

LÓPEZ MATEO - 108485
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 108485 S 28 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:6, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO CHARCO 

NDUAYOO, 71700 CHARCO NDUAYOO, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA FEDERAL NUMERO 200 LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE ADOLFO LO, lon:-97.75216104, lat:16.16964893}}

08-04-2024 07-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2409616/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302409622 Proyecto de inversión 1228644.08

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228644.08, 

modificado:1228644.08}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE FRANCISCO I. 

MADERO - 108618
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 108618 S 60 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:190.0, 

meta_modificada:190.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO GRANDE, 

71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISOC I. 

MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA DE ENCUENTRA EN LA 

CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-97.82525653, lat:16.28380241}}

15-04-2024 09-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2409622/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302409623 Proyecto de inversión 1970944.42

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1970944.42, 

modificado:1970944.42}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 108678 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 108678 S 28 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:398.0, 

meta_modificada:398.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:50, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PATRIA NUEVA, 

71700 PATRIA NUEVA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

ATOTONILCO, CALLE SAN MARTIN DE PORRAS LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE ENTRE LAS C, lon:-97.79936424, lat:16.18049111}}

10-04-2024 09-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2409623/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302414075 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE 

SANTA ANA EN EL BARRIO DE BARRANCA SECA - 195147
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 195147 S 25 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE SANTA ANA PUEBLO 

PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE SANTA ANA Y , LA OABRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE 

BARRANCA SECA SOBR, lon:-97.93169364, lat:17.03424864}}

25-03-2024 23-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2414075/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302414134 Proyecto de inversión 2163632

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2163632.0, 

modificado:2163632.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS 1A. ETAPA - 

195748
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 195748 S 529 513 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:4, direccion:CALLE AQUILES SERDAN RANCHERIA ASUNCIÓN 

ATOYAQUILLO, 71020 ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE AQUILES SERDAN, LA OBRA SE ENCUENCUENTRA ENTRE LA CALLE BENITO 

JUAREZ Y AQUILES , lon:-97.78170026, lat:16.80628571}}

07-05-2024 24-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2414134/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302414345 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PACIFICO - 197499 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 197499 S 220 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:18, direccion:CALLE PACIFICO RANCHERIA LA MURALLA, 71003 LA 

MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y CALLE MOLINITOS, CALLE 5 DE MAYO LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA MURALLA SOBRE LA CALLE PACIFICO EN 

PERPENDICULAR A LA CA, lon:-97.92569729, lat:16.96071291}}

14-06-2024 22-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2414345/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302414356 Proyecto de inversión 648584.13

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58261.56, modificado:58261.56}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:590322.57, modificado:590322.57}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO MÉXICO. PRIMERA 

ETAPA - 197938
20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 197938 S 54 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MIGUEL CAMPO 

MEXICO, 70290 SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, SE UBICA EN FRENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN MIGUEL 

CAMPO MEXICO Y A, lon:-95.933685, lat:17.019738}}

07-09-2024 06-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC-003-FISM-DF/205/007-06/2024, 

contratista:FLORIBERTO ALDAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, 

monto:648584.13, importe_modificado:648584.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}}

{2414356/proyecto_INICIO, 2414356/proyecto_PROCESO, 

2414356/proyecto_INICIO, 2414356/proyecto_PROCESO, 

2414356/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302414436 Proyecto de inversión 4681956.6

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4681956.6, 

modificado:4681956.6}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL 

BARRIO MARÍA AUXILIADORA E.C. SANTIAGO ZACATEPEC SAN JUAN COTZOCON. SEGUNDA ETAPA. - 

198900

20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 198900 S 1117 1255 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2430.0, 

meta_modificada:2430.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - 

SAN JUAN COTZOCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 INTERIOR SN BARRIO MARIA 

AUXILIADORA, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A 

SAN JUAN COTZOCON Y , , lon:-95.9093621, lat:17.1514}}

29-04-2024 06-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2414436/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302411292 Proyecto de inversión 3453000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:RAMO VEINTIOCHO, monto:921782.1, 

modificado:921782.1}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2531217.9, 

modificado:2531217.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

YÓLOX - 179098
20 Oaxaca 336 San Pedro Yólox

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Pedro Yólox 179098 S 354 408 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.7, 

meta_modificada:50.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO YOLOX, 68707 

SAN PEDRO YÓLOX, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NACIONAL, 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA UBICACION ES A 15 METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL Y A 100 

METROS DEL PALACIO, lon:-96.5516694, lat:17.5895091}}

17-04-2024 14-08-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPY/336/OBRA/004/2024, 

contratista:INNOSCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, monto:3453000.0, 

importe_modificado:3453000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}
{2411292/proyecto_INICIO, 2411292/proyecto_PROCESO, 

2411292/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302414580 Proyecto de inversión 165690.1

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165690.1, modificado:165690.1}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1ERA. PRIVADA DE COLIMA - 200230 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 200230 S 48 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA PUEBLO PUTLA DE GUERRERO 

CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 

GUERRERO Y CALLE DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA DE LA CALLE COLIMA ENTRE 

LAS CALLES DURANGO Y, lon:-97.92615756, lat:17.02439542}}

04-03-2024 27-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2414580/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302414610 Proyecto de inversión 1075109.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1075109.49, 

modificado:1075109.49}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO ROJAS M., CLAVE 

20DPR2540U DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 200526
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 200526 S 184 176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:314.0, 

meta_modificada:314.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA CENTRO, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN 

FRANCISCO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE ALDAMA A 200 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN 

ESCUTIA CALLE POSTERIOR NING, lon:-96.58749605, lat:16.33359502}}

22-04-2024 20-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2414610/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX240302414671 Proyecto de inversión 648584.13

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58261.56, modificado:58261.56}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:590322.57, modificado:590322.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL LLANO - 200857 20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 200857 S 55 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ORILLA DEL LLANO, 

70290 ORILLA DEL LLANO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

PRINCIPAL, SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE ORILLA DEL LLANO 

DEBAJO DEL TE, lon:-95.946147, lat:17.009215}}

25-07-2024 23-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC-003-FISM-DF/205/010-01/2024, 

contratista:ALVARO RUIZ ALDAZ, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, 

monto:648584.13, importe_modificado:648584.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}}
{2414671/proyecto_PROCESO, 2414671/proyecto_INICIO, 

2414671/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302408721 Proyecto de inversión 1761595.48

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761595.48, 

modificado:1761595.48}}

REHABILITACION DE LA PRESA LA TOMA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 56963 20 Oaxaca 298
San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 56963 S 2535 2175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1294.5, 

meta_modificada:12945.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE A LA PLANTA DE TRAMIENTOS O CAMINO 

VIEJO PARAJE LA TOMA, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA 

ENTRE CALLE INSURGENTES Y , LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DEL CENTRO DE LA POBLACION 

CERCA DE LA P, lon:-96.38541263, lat:16.92162801}}

01-05-2024 30-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2408721/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302414685 Proyecto de inversión 648584.13

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58261.56, modificado:58261.56}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:590322.57, modificado:590322.57}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PREESCOLAR INDÍGENA MIGUEL HIDALGO CCT. 20KCC0186J EN LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE. 

PRIMERA ETAPA. - 200939

20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 200939 S 17 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:539.62, 

meta_modificada:539.62}

}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CERRADA PRINCIPAL RANCHERIA SAN JORGE CASA 

GRANDE, 70292 SAN JORGE CASA GRANDE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA MIGUEL 

HIDALGO CCT20KCC018, lon:-95.899557, lat:17.055505}}

03-09-2024 02-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC-003-FISM-DF/205/006-05/2024, 

contratista:ALVARO RUIZ ALDAZ, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, 

monto:648584.13, importe_modificado:648584.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.85}}
{2414685/proyecto_INICIO, 2414685/proyecto_PROCESO, 

2414685/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302414773 Proyecto de inversión 1250000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, 

modificado:1250000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO E.C , SAN MIGUEL QUETZALTEPEC A SANTA CRUZ CONDOY, E.C, SAN 

ISIDRO HUAYAPAM A SANTA MARIA ALOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE ESTRELLA DE LA FUENTE, SAN 

MIGUEL QUETZALTEPEC. - 201700

20 Oaxaca 275
San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 201700 S 1915 1722 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 16+000 MARGEN 

IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 1 RANCHERIA ESTRELLA DE LA FUENTE, 70289 ESTRELLA DE LA FUENTE, 

SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO ESTRELLA DE LA FUENTE Y , LA OBRA SE UBICA 

EN EL CAMI, lon:-95.78082695, lat:16.98728313}}

16-07-2024 13-09-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/05/2024, 

contratista:INFRAESTRUCTURA JAISA SA DE CV, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 

monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} {2414773/proyecto_INICIO, 2414773/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302414802 Proyecto de inversión 1181324.89

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181324.89, 

modificado:1181324.89}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, PARAJE AGUA BLANCA AL PARAJE BOCA DE OLLA, EN 

LA LOCALIDAD HAMACA, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, TERCERA ETAPA. - 201837
20 Oaxaca 275

San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 201837 S 1915 1722 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.4, 

meta_modificada:1.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+400 MARGEN 

IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA HAMACA, 70288 HAMACA, SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO HAMACA Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO 

HACIA LA LOCALIDAD HAMACA SAN MIG, lon:-95.780277, lat:17.006865}}

22-07-2024 19-09-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/17/2024, 

contratista:INFRAESTRUCTURA DEL SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA SA DE CV, 

convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1181324.89, importe_modificado:1181324.89}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}}
{2414802/proyecto_INICIO, 2414802/proyecto_PROCESO, 

2414802/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302427418 Proyecto de inversión 5329997.32

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5329997.32, 

modificado:5329997.32}}

CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN RIO CANDELARIA - 280087 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 280087 S 118 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4143.0, 

meta_modificada:4143.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RIO CANDELARIA, 70950 

RÍO CANDELARIA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UNA HORA DE 

CANDELARIA LOXICHA PARA LLEGAR A LA POBLACION DE RIO CANDELARIA CONOCIDO COMO LA 

PLANTA BAJ, lon:-96.50757729, lat:15.89986382}}

14-05-2024 10-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2427418/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302427419 Proyecto de inversión 5450354.95

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5450354.95, 

modificado:5450354.95}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 280095 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 280095 S 141 149 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3683.0, 

meta_modificada:3683.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA RITA, 70950 

SANTA RITA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA SANTA RITA Y TERRACERIA 

COROZAL PACIFICO, LA OBRA SE LOCALIZA A DOS HORAS DEL CASCO URBANO DE CANDELARIA 

LOXICHA TOMANDO EL CAMIN, lon:-96.53487227, lat:15.89644145}}

22-05-2024 18-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2427419/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302427421 Proyecto de inversión 3680017.93

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3680017.93, 

modificado:3680017.93}}

REHABILITACION DE CAMINO EL CAULOTE BARRIO CUAJINICUIL LOS HORCONES LLANO FRIO DEL KM 

CERO MAS TRES CEROS AL KM TRECE MAS QUINIENTOS - 280125
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 280125 S 441 433 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:13.5, 

meta_modificada:13.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 13+500 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 PUEBLO LOS HORCONES, 70950 LOS HORCONES, CANDELARIA 

LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA EL CAULOTE Y TERRACERIA BARRIO CUAJINICUIL, TERRACERIA 

LLANO FRIO LA OBRA , lon:-96.57703216, lat:15.83556682}}

05-06-2024 02-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2427421/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302420566 Proyecto de inversión 1489529.53

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1489529.53, 

modificado:1489529.53}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE EMILIO CARRANZA EN LA 

LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 236544
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 236544 S 76 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:876.0, 

meta_modificada:876.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO 

MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA CABAÑA, CALLE ABASOLO TOMANDO COMO REFERENCIA EL BANCO 

BIENESTAR NOS DIRIJIMOS HA, lon:-96.8160035, lat:17.2410376}}

10-08-2024 08-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2420566/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302428313 Proyecto de inversión 943108.59

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943108.59, 

modificado:943108.59}}

CONSTRUCCION DE UN AUNLA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS, EN BARRIO LAJE - 284526 20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 284526 S 70 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:115.4, 

meta_modificada:115.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS BARRIO RÍO LAJE, 70980 

SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 

VICENTE GUERRERO, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 

MATAMOROS ENTRE LAS CALLES VICEN, lon:-96.324333, lat:15.832735}}

03-07-2024 16-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2428313/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240302430642 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN EL PARAJE JE E YUU EN LA 

LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 294914
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 294914 S 219 211 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:538.0, 

meta_modificada:538.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:7, direccion:VEREDA TRAMO CARCAMO DE BOMBEO - TANQUE 

EXISTENTE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 580 RANCHERIA FRANCISCO 

VILLA, 69867 FRANCISCO VILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA 

AGENCIA MUNICI, lon:-97.758688, lat:17.123559}}

09-09-2024 07-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2430642/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302423039 Proyecto de inversión 1137803.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137803.14, 

modificado:1137803.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TIERRA Y 

LIBERTAD - 249955
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 249955 S 18 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:638.04, 

meta_modificada:638.04}

}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:19, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD PUEBLO SAN JOSE RIO 

VERDE, 71700 SAN JOSÉ RÍO VERDE (LA BOQUILLA), SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

TIERRA Y LIBERTAD Y CARRETERA OAXACA/ENT. PINOTEPA, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE TI, lon:-97.75474963, lat:16.13734597}}

08-04-2024 07-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2423039/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302423048 Proyecto de inversión 1502999

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1502999.0, 

modificado:1502999.0}}

REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUENOS 

AIRES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 250078
20 Oaxaca 308 San Pedro Huilotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huilotepec 250078 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1165.1, 

meta_modificada:1165.1}

}

1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES PUEBLO SAN PEDRO 

HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE POZO DE CAPTACION LA CALLE A REHABILITAR SE 

ENCUENTRA ENTRE EL MERCADO, lon:-95.15294975, lat:16.24487967}}

20-08-2024 18-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2423048/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302418255 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ GONZÁLEZ 

ORTIZ EN GUADALUPE YUTEÉ - 223272
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 223272 S 65 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:230.0, 

meta_modificada:230.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GONZALEZ ORTIZ PUERTO PUTLA DE 

GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE MARIANO ARANDA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DE GUADALUPE YUTEE SOBRE 

LA CALLE JOSE, lon:-97.93045983, lat:17.03997773}}

27-05-2024 27-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2418255/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302418315 Proyecto de inversión 2025283.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2025283.24, 

modificado:2025283.24}}

CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE YUTE VEE A 

TNUNITY, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ. - 223470
20 Oaxaca 371 Santa Catarina Ticuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 223470 S 257 335 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4504.4, 

meta_modificada:4504.4}

}

1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE AV. TICUA PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 

71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A YUTE 

VEE Y AVENIDA SABINOS, AVENIDA TICUA EL DESARROLLO SE UBICA APARTIR DELPARAJE YUTE VEE 

PASANDO POR L, lon:-97.53760194, lat:17.07643105}}

19-07-2024 16-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2418315/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302418337 Proyecto de inversión 2000018.72

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000018.72, 

modificado:2000018.72}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA AGUA ENTUBADA SANTA CRUZ - 223576 20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 223576 S 169 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3369.8, 

meta_modificada:3369.8}

}

1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:4, direccion:CALLE ELISEO SANTIAGO BARRIO SANTA CRUZ, 

69875 SANTA CRUZ, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE LA JUNTA Y CALLE DARIO, CALLE 

HIDALGO LA LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD SE LOCALIZA EN TERRENO COMUNAL DE SAN 

MATEO PEÑASCO A UNA , lon:-97.54173305, lat:17.14854444}}

25-07-2024 22-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2418337/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302428333 Proyecto de inversión 4127097.69

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4127097.69, 

modificado:4127097.69}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 144 EN LA CRUCECITA - 

284657
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 284657 S 270 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:664.32, 

meta_modificada:664.32}

}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:AVENIDA GUELAGUETZA COLONIA LA CRUCECITA, 

70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE AVENIDA GUELAGUETZA Y BOULEVARD 

CHAHUE, AVENIDA OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE AL AVENIDA GUELAGUETZA 

ENTRE LA AVENIDA OAXAC, lon:-96.132899, lat:15.769931}}

13-07-2024 26-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2428333/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240302430967 Proyecto de inversión 400717.63

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400717.63, 

modificado:400717.63}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MAGISTERIAL CALLE PRINCIPAL - 

295974
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosolapa 295974 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CIRCUITO MISAEL NUÑEZ ACOSTA COLONIA 

COLONIA MAGISTERIAL, 68410 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE Y , CARRETERA RANCHO LOS 

MEZA SE UBICA ADELANTE DE DONDE ESTABA EL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL CERESO 

COSOLAPA Y A CIEN METROS , lon:-96.66802758, lat:18.59251894}}

28-08-2024 01-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2430967/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302418409 Acción 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 223958
20 Oaxaca 308 San Pedro Huilotepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Huilotepec 223958 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.152934, lat:16.243657}}
15-09-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2418409/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302429878 Proyecto de inversión 780000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780000.0, modificado:780000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA A SAN ISIDRO PLATANILLO - 

291781
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 291781 S 936 624 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA - SAN 

ISIDRO PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 100 PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 

70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE 

LA OBRA SE ENCUEN, lon:-95.14501098, lat:16.82586656}}

26-08-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2429878/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302421038 Proyecto de inversión 1299214.98

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299214.98, 

modificado:1299214.98}}

CONTRUCCION DE UN COMEDOR PUBLICO - 239200 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 239200 S 180 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:154.0, 

meta_modificada:154.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO 

MIJANGOS, 70814 RANCHO MIJANGOS, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL 

CARRIZAL Y CAMINO CALLEJON SAN JUAN, LA OBRA SE UBICA SOBRA LA CALLE PRICIPAL QUE 

CONDUCE AL MUNICIPIO D, lon:-96.351038, lat:16.393939}}

12-08-2024 10-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJL/170/14/07/2024, 

contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:1299214.98, importe_modificado:1299214.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:154.0}}

{2421038/proyecto_INICIO, 2421038/proyecto_PROCESO, 

2421038/proyecto_INICIO, 2421038/proyecto_PROCESO, 

2421038/proyecto_FIN, 2421038/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302426895 Proyecto de inversión 2386672.1

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2386672.1, 

modificado:2386672.1}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ 

SANTIAGO LA GALERA - 277178
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 277178 S 217 184 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:817.0, 

meta_modificada:817.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE JUAREZ SANTIAGO LA GALERA PUEBLO LA 

GALERA, 70950 SANTIAGO LA GALERA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUAREZ SANTIAGO LA GALERA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LA 

GALERA EN LA , lon:-96.47815492, lat:15.97271385}}

16-04-2024 14-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2426895/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302426899 Proyecto de inversión 4653562.34

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4653562.34, 

modificado:4653562.34}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 277190 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 277190 S 127 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6833.0, 

meta_modificada:6833.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO DEL CAMINO, 

70950 SAN ISIDRO DEL CAMINO, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA 

SE LOCALIZA A UNA HORA Y MEDIA DEL CASCO DE LA POBLACIUON DE CANDELARIA LOXICHA VIA 

CARRE, lon:-96.49614513, lat:15.95295462}}

24-04-2024 22-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2426899/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302419777 Proyecto de inversión 2164666.04

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2164666.04, 

modificado:2164666.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE 

GUERRERO - 232556
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 232556 S 24 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1212.7, 

meta_modificada:1212.7}

}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:18, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JOSE DE 

LAS FLORES, 71700 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

VICENTE GURERRERO Y CALLE JAZMINEZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE 

GUERRERO Y JAZMINE, lon:-97.74257134, lat:16.40114869}}

20-05-2024 03-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2419777/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302419851 Proyecto de inversión 1362544.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362544.49, 

modificado:1362544.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑO 

ARTILLERO - 233111
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 233111 S 23 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:718.0, 

meta_modificada:718.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO BARRIO DEL HOSPITAL, 

71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA NIÑO ARTILLERO Y 

CALLE DEL IMSS, CALLE VENUZTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO 

ENTRE LAS CALLES, lon:-97.82445391, lat:16.29125684}}

27-05-2024 25-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2419851/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302419877 Proyecto de inversión 1485661.95

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1485661.95, 

modificado:1485661.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA 2DA. ETAPA - 233253
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 233253 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:792.2, 

meta_modificada:792.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO PASO DE LA 

REYNA, 71700 PASO DE LA REINA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 

CALLE LIBERTAD, CALLE DE LA CLINICA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA 

CALLE LIBERTAD Y, lon:-97.59563532, lat:16.25331035}}

29-04-2024 28-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2419877/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302419913 Proyecto de inversión 1102410.34

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1102410.34, 

modificado:1102410.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO 

ATOTONILQUILLO EL SANTO 4TA. ETAPA - 233429
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 233429 S 47 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:22, direccion:CALLE EL SANTO PUEBLO EL SANTO, 71700 EL 

SANTO, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL SANTO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL SANTO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, lon:-

97.74011958, lat:16.20091044}}

06-05-2024 04-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2419913/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302430125 Proyecto de inversión 1156497.69

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1156497.69, 

modificado:1156497.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES, SAN SALVADOR 

Y ARGENTINA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE LA REFORMA, PUTLA - 292802
20 Oaxaca 76 La Reforma

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de La Reforma 292802 S 70 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA PUEBLO LA REFORMA, 71080 LA 

REFORMA, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE MORELOS, CALLE AZTECAS SE 

ENCUENTRA A 150 METROS DE PANTEON VIEJO PLAZA DE TOROS, lon:-97.84887968, 

lat:16.62483356}}

17-05-2024 15-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2430125/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302430152 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO 

ULTIMA ETAPA, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, LA REFORMA - 292902
20 Oaxaca 76 La Reforma

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de La Reforma 292902 S 60 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:648.0, 

meta_modificada:648.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA REFORMA, 71080 LA 

REFORMA, LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , CALLE A EMILIANO ZAPATA, lon:-97.84241284, 

lat:16.62000877}}

15-04-2024 14-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2430152/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302430164 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA REFORMA A EL NÚCLEO RURAL LA NUEVA ESPERANZA 

DEL KM 0 AL 000 AL KM 9 AL 000 EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 292954
20 Oaxaca 76 La Reforma

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de La Reforma 292954 S 194 177 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:108.0, 

meta_modificada:108.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:PUEBLO , 71080 LA NUEVA ESPERANZA, LA REFORMA 

OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE VA HACIA NUEVA ESPERANZA, lon:-97.81478617, lat:16.65923158}}
02-05-2024 30-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2430164/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302423761 Proyecto de inversión 2892660.32

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2892660.32, 

modificado:2892660.32}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSÉ MURAT - 258986 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 258986 S 38 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1671.2, 

meta_modificada:1671.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MURAT COLONIA AVIACION, 71700 

SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSE MURAT Y CALLEJON LAS 

FLORES, CALLE LA PISTA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSE MURAT EN EL CALLEJON LAS 

FLORES Y LA CALL, lon:-97.83258514, lat:16.2796322}}

22-04-2024 31-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2423761/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302423762 Proyecto de inversión 2775233.33

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2775233.33, 

modificado:2775233.33}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 20DPR2648L - 258989
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 258989 S 23 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:557.44, 

meta_modificada:557.44}

}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA LA GUADALUPE, 

71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y 

CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 30 DE ABRIL LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE 

LEONA VICARIO ENT, lon:-97.81409184, lat:16.28105752}}

27-05-2024 15-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2423762/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302423763 Proyecto de inversión 1481032.04

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1481032.04, 

modificado:1481032.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA - 258995
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 258995 S 36 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:740.0, 

meta_modificada:740.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:20, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CRUZ 

FLORES MAGON, 71700 SANTA CRUZ FLORES MAGÓN, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA ENTRE LA CA, lon:-97.76164776, lat:16.35503468}}

28-05-2024 26-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2423763/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302423771 Proyecto de inversión 1884352.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1884352.4, 

modificado:1884352.4}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE 25 DE JULIO - 259029 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 259029 S 60 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:163.0, 

meta_modificada:163.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE 25 DE JULIO COLONIA AVIACION, 71700 

SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 25 DE JULIO Y CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL NUMERO 200, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 25 

DE JULIO ENTRE L, lon:-97.82956405, lat:16.28268689}}

01-08-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2423771/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302423828 Proyecto de inversión 1733078.25

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1733078.25, 

modificado:1733078.25}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 259534 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 259534 S 227 213 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:14, direccion:CALLEJON A RIO VERDE PUEBLO PIEDRA ANCHA, 

71700 PIEDRA ANCHA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON A RIO VERDE Y CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL NUMERO 200, LA OBRA SE ENCUENTRA AL MARGEN DERECHO DEL CALLEJON AL 

RIO VERDE A U, lon:-97.74325222, lat:16.18541274}}

01-08-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2423828/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302426291 Proyecto de inversión 811911.17

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:811911.17, 

modificado:811911.17}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JESUS VIDAURRI LOCALIDAD DE 

COSOLAPA OAXACA - 273453
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosolapa 273453 S 194 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:265.0, 

meta_modificada:265.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JESUS VIDAURRI PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 

68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE MORELOS, AVENIDA BRENA 

TORRES SE UBICA A UN COSTADO DE LA PARROQUIA SAN JOSE COSOLAPA A UN COSTADO DEL 

MERCADO COSOLAPEÑO, lon:-96.68467578, lat:18.60226089}}

12-01-2024 05-02-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2426291/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302426366 Acción 1217379.69

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1217379.69, 

modificado:1217379.69}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 273735
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 273735 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.491919, lat:15.926334}}
21-02-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2426366/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302426372 Proyecto de inversión 3409345.39

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3409345.39, 

modificado:3409345.39}}

REHABILITACION DE CAMINO E.C. CANDELARIA LOXICHA EL ZACATAL LA CIENEGA EL ZAPOTE DEL KM 

CERO MAS TRES CEROS AL KM TRECE MAS TRESCIENTOS - 273763
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 273763 S 1457 1323 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:13.3, 

meta_modificada:13.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 13+300 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 13 + 300 PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 CANDELARIA LOXICHA, 

CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA LA CIENEGA Y TERRACERIA EL ZAPOTE, LA OBRA 

INICIA EN EL CASC, lon:-96.49928453, lat:15.92582419}}

24-02-2024 23-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2426372/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302426242 Proyecto de inversión 1024025.9

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1024025.9, 

modificado:1024025.9}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA LOCALIDAD 

DE COSOLAPA OAXACA - 273231
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 273231 S 7876 6958 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:145.6, 

meta_modificada:145.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 

68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA VIENTE DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 

PRIMERO DE MAYO, CALLE CUAHUTEMOC SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA HERMITA DE LA 

VIRGEN DE JUQUILA EN LA SALIDA, lon:-96.6818624, lat:18.59589154}}

13-01-2024 06-02-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2426242/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302426542 Proyecto de inversión 799321.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799321.2, modificado:799321.2}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA - 274807 20 Oaxaca 21 Cosolapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 274807 S 7876 6958 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ BRENA TORRES, EMILIANO 

ZAPATA, JIQUILPAN, PROLONGACION BENITO JUAREZ, MORELOS, JUAN LOZANO, DEPORTIVA Y 

JUAN PABLO SEGUNDO PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE 

CALLE JIQUILPAN Y CALL, lon:-96.68306239, lat:18.60197847}}

07-02-2024 02-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2426542/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302426544 Proyecto de inversión 779188.16

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779188.16, 

modificado:779188.16}}

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA 

SOLEDAD - 274813
20 Oaxaca 182

San Juan Bautista 

Tlacoatzintepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec 274813 S 25 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SOLEDAD, 68650 LA 

SOLEDAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-96.62435415, lat:17.87915819}}

20-02-2024 05-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2426544/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302426554 Proyecto de inversión 908676

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:908676.0, modificado:908676.0}}

REHABILITACION DE CAMINO DETLACOATZINTEPEC SAN PEDRO LA ALIANZA - 274877 20 Oaxaca 182
San Juan Bautista 

Tlacoatzintepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec 274877 S 541 454 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC - SAN PEDRO LA ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 PUEBLO , 68650 

SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , 

TRAMO DE SAN JUAN , lon:-96.57777105, lat:17.85765821}}

01-04-2024 05-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2426554/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302426575 Proyecto de inversión 1864556.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1864556.14, 

modificado:1864556.14}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JESUS VIDAURRI ENTRE 

CALLE JIQUILPAN Y CALLE MORELOS COSOLAPA OAXACA - 274978
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 274978 S 194 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1589.0, 

meta_modificada:1589.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JESUS VIDAURRI PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 

68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE MORELOS, AVENIDA BRENA 

TORRES SE UBICA A UN COSTADO DE LA PARROQUIA SAN JOSE COSOLAPA A UN LADO DEL 

MERCADO MUNICIPAL COS, lon:-96.68468409, lat:18.6022672}}

23-02-2024 02-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2426575/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302426635 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL LADO OESTE DEL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO CASTRO 

CLAVE 20DJN0074L - 275210
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 275210 S 133 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO PUEBLO PUTLA DE GUERRERO 

CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE BAJA 

CALIFORNIA Y CALLE MICHOACAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO OESTE DEL JARDIN DE NIÑOS 

ENTRE LAS CA, lon:-97.92942449, lat:17.02265143}}

08-07-2024 20-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2426635/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302426686 Proyecto de inversión 232349.71

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232349.71, 

modificado:232349.71}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JESUS VIADURRI COSOLAPA OAXACA - 

275413
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosolapa 275413 S 194 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:227.0, 

meta_modificada:227.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JESUS VIDAURRI PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 

68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE MORELOS, AVENIDA BRENA 

TORRES SE UBICA A UN COSTADO DE LA PARROQUIA SAN JOSE COSOLAPA A UN LADO DEL 

MERCADO COSOLAPEÑO Y , lon:-96.68467872, lat:18.60227228}}

23-02-2024 18-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2426686/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302427331 Proyecto de inversión 140321.67

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140321.67, 

modificado:140321.67}}

REHABILITACION DE CALLE BACHEO JOSE CORTES ENTRE LA AVENIDA JUAN LOZANO Y AVENIDA 

CUAHUTEMOC - 279575
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 279575 S 7876 6958 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:248.0, 

meta_modificada:248.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CORTES PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 

68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA BRENA TORRES Y AVENIDA JUAN LOZANO, 

CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A CIEN METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A CIEN METROS DE LA 

FERRETERIA EL DRA, lon:-96.68278613, lat:18.59998122}}

22-04-2024 13-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2427331/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302427361 Proyecto de inversión 1015064.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015064.4, 

modificado:1015064.4}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA COLONIA FAUSTINO PEREZ 

COSOLAPA OAXACA - 279706
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 279706 S 71 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA FAUSTINO PEREZ, 68418 COSOLAPA, 

COSOLAPA OAXACA ENTRE CARRETERA AL NACIMIENTO Y , BRECHA RANCHO LOS MORAN ESTA 

SITUADA EN FRENTE A LA BODEGA DE LA CASA GARCIA Y FRENTE AL CORRALON DEL INGENIO 

CONSTANCIA CAMINO A RANCHO , lon:-96.67429389, lat:18.60036216}}

13-05-2024 01-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2427361/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302427863 Proyecto de inversión 402545.25

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402545.25, 

modificado:402545.25}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC LAGUNAS, 

ZAPOTITLAN LAGUNAS - 282354
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 282354 S 64 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:4, direccion:PUEBLO TLACOTEPEC LAGUNAS, 69127 TLACOTEPEC 

LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO 

EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC LAGUNAS ZAPOTITLAN LAGUNAS, 

lon:-98.32645064, lat:17.75815188}}

20-08-2024 18-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2427863/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302427869 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA 

AMARILLA - 282372
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 282372 S 48 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1547.0, 

meta_modificada:1547.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:17, direccion:VEREDA TRAMO AGENCIA MUNICIPAL DE LAGUNA 

AMARILLA - GALERIA FILTRANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO LAGUNA 

AMARILLA, 69868 LAGUNA AMARILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARA 

LOCALIZAR EL CARCAMO DE BO, lon:-97.789996, lat:17.102283}}

30-08-2024 28-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2427869/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302426751 Proyecto de inversión 839074.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:839074.4, modificado:839074.4}}

MANTENIMIENTO DE DIVERSOS POZOS PARA AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ 1A ETAPA. - 275696
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 275696 S 15431 13699 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE NEZAHUALCÓYOTL COLONIA 

CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE 

CALLE PRIMERA DE NEZAHUALCÓYOTL Y CALLE GUILLERMO ROJAS, CALLE HACIA LA UNIDAD MILITAR 

A 50 METROS DE LA, lon:-96.60025905, lat:16.32723995}}

15-07-2024 12-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2426751/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302426814 Proyecto de inversión 1188834.77

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188834.77, 

modificado:1188834.77}}

CONTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE JUAN PABLO SEGUNDO 

COLONIA JUAN PABLO SEGUNDO - 276606
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 276606 S 7876 6958 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:179.2, 

meta_modificada:179.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PABLO SEGUNDO COLONIA JUAN PABLO 

SEGUNDO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CAMINO CAMINO AL 

ANTIGUO BASURERO, CAMINO RANCHO LOS GONZALEZ SE UBICA EN LA CALLE JIQUILPAN LIMITES 

CON EL ESTADO DE V, lon:-96.68790631, lat:18.59278713}}

16-04-2024 20-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2426814/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302428443 Proyecto de inversión 986127.87

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986127.87, 

modificado:986127.87}}

REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO, EN EL 

SECTOR J - 285330
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 285330 S 70 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:456.48, 

meta_modificada:456.48}

}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE RIO COLOTEPEC COLONIA LA CRUCECITA, 

70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE RIO COLOTEPEC Y CALLE RIO 

MIXTECO, CALLE RIO JALTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE RIO COLOTEPEC 

ENTRE LAS CALLES RIO, lon:-96.133644, lat:15.772932}}

16-04-2024 15-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2428443/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240302428454 Proyecto de inversión 4663441.98

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4663441.98, 

modificado:4663441.98}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIAZ ORDAZ, EN 

TRAMO BARRIO NUEVO BARRIO TECHAL BLANCO - 285380
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 285380 S 270 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2753.9, 

meta_modificada:2753.9}

}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ BARRIO NUEVO, 70980 SANTA 

MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE 

FRAYLILLO, CALLE GRADERA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CALLE DIAZ ORDAZ EN TRAMO BARRIO 

NUEVO HACIA BARRIO TECH, lon:-96.312481, lat:15.830182}}

16-04-2024 14-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2428454/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240302428480 Proyecto de inversión 3853395.39

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3853395.39, 

modificado:3853395.39}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COLONIA 

NAUTICOS, SECTOR H3 - 285477
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 285477 S 250 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2288.4, 

meta_modificada:2288.4}

}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:135, direccion:CALLE NAUTICOS SECTOR H3, 70989 SECTOR H 

TRES, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE CIRCUITOS Y CALLE SABALI, CALLE NAUTICOS 

LO OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES DE CIRCUITOS Y SABALI DEL SECTOR H3, lon:-

96.14745, lat:15.767005}}

17-04-2024 15-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2428480/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240302428548 Proyecto de inversión 1190382.34

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190382.34, 

modificado:1190382.34}}

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE 

MAGDALENA APASCO - 285767
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 285767 S 52 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:226.99, 

meta_modificada:226.99}

}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO MAGDALENA 

APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE EL MOLINO PARTIENDO DEL MUNICIPIO SE TOMA LA CALLE 

BENITO JUAREZ POR 200 MTS CR, lon:-96.81635998, lat:17.23983025}}

07-09-2024 21-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2428548/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302428552 Proyecto de inversión 629998.84

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629998.84, 

modificado:629998.84}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD 

XOCHIMILCO SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 285787
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 285787 S 116 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.5, 

meta_modificada:510.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:6, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA LIBERTAD XOCHIMILCO 

SEGUNDA SECCION, 68226 LA LIBERTAD XOCHIMILCO (SEGUNDA SECCIÓN), MAGDALENA APASCO 

OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HIDALGO, CARRETERA CARR A SANTA CRUZ 

LACHIXOLANA COMO P, lon:-96.84335804, lat:17.22786451}}

07-09-2024 26-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2428552/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302428555 Proyecto de inversión 3033226.1

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3033226.1, 

modificado:3033226.1}}

REHABILITACION DE CAMINO CANDELARIA LOXICHA EL MOLINO DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL 

KM OCHO MAS TRES CEROS - 285795
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 285795 S 1321 1178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 8+000 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 8 + 01 PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 CANDELARIA LOXICHA, 

CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA EL MOLINO Y , LA OBRA ISE LOCALIZA A 10 

MINUTOS DEL CASCO DE L, lon:-96.50138201, lat:15.93001286}}

09-09-2024 07-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2428555/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302429076 Proyecto de inversión 3459945.6

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3459945.6, 

modificado:3459945.6}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES QUE COMUNICAN A LA CABECERA MUNICIPAL - 288186 20 Oaxaca 88
San Andrés Cabecera 

Nueva

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 288186 S 453 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:453.6, 

meta_modificada:453.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRES CABECERA NUEVA - 

GUADALUPE VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SAN ANDRÉS CABECERA 

NUEVA, 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE 

CAMINO SANTIAGO EL MESON, lon:-97.6788181, lat:16.88627272}}

07-03-2024 05-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2429076/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302429083 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO EN EL KM 0.000 AL KM 1.500 EN EL PARAJE YATA KAVA KAÑAXI, EN LA 

LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 288198
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 288198 S 200 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9000.0, 

meta_modificada:9000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA DE LA LOCALIDAD MIGUEL 

HIDALGO - PARAJE YATA KAVA KAÑAXI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SANTO 

TOMAS OCOTEPEC, 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y 

, UBICANDONOS E, lon:-97.760362, lat:17.139602}}

06-09-2024 04-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2429083/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302429085 Proyecto de inversión 2157171.9

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157171.9, 

modificado:2157171.9}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

288203
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 288203 S 77 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL AZULILLO, 70950 

AZULILLO, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE EL PARAISO Y CALLE SAN ANTONIO, LA OBRA 

SE ENCUENTRA A 20 MINUTOS DEL CASCO DE LA POBLACION DE CANDELARIA LOXICHA ENTROQUE 

CARRETERO HA, lon:-96.49740679, lat:15.88878899}}

10-09-2024 08-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2429085/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302429274 Proyecto de inversión 550200

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550200.0, modificado:550200.0}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN ISIDRO - 288945 20 Oaxaca 513
Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 288945 S 168 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2700.0, 

meta_modificada:2800.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CAMPANARIO, 

70350 EL CAMPANARIO, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , SE LLEGA A TRAVES DEL 

CAMINO QUE VA DE SANTO DOMINGO PETAPA A EL CAMPANARIO PASANDO POR LA LOCALIDAD DE 

SAN ISIDRO 12 KM AP, lon:-95.19288581, lat:16.7767585}}

26-08-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2429274/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302420380 Proyecto de inversión 573583.66

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573583.66, 

modificado:573583.66}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3ERA.ETAPA - 235719 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 235719 S 54 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:76, direccion:RANCHERIA SUSPIROS, 71012 SUSPIROS, PUTLA 

VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO 

QUE CONDUCE AL LUGAR DONDE SE UBICA LA REPRESENTACIÓN DE SUSPIROS SINIYUVI A UNA 

DISTANCIA DE 450 M, lon:-97.836482, lat:17.002385}}

25-03-2024 23-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2420380/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302424794 Proyecto de inversión 2010416.58

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2010416.58, 

modificado:2010416.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO LA COMUNAL LA TUZA DE 

MONROY - 265748
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 265748 S 47 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA COMUNAL - LA TUZA MARGEN 

IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO SANTIAGO JAMILTEPEC, 71700 LA COMUNAL, SANTIAGO 

JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO LA COMUNAL-LA TUZA Y CAMINO A COYUCHE, CAMINO A LA 

PRESA SAN JOSE RIO V, lon:-97.76627868, lat:16.08334602}}

12-08-2024 25-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2424794/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302417794 Proyecto de inversión 1084478.52

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1084478.52, 

modificado:1084478.52}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PIPILA - 

220707
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 220707 S 30 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DEL RIO - SAN JOSE DE 

LOS REYES EL PIPILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 70230 SAN JOSÉ DE LOS REYES 

EL PÍPILA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS 

E, lon:-95.245685, lat:17.279858}}

25-05-2024 23-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2417794/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302417816 Proyecto de inversión 594503.1

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594503.1, modificado:594503.1}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE 

NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 20DCC0874O - 220847
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 220847 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:38, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA ZIMATLÁN, 

71013 ZIMATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA 

SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS EN 

LA COMUNIDA, lon:-97.83040793, lat:16.93152922}}

10-06-2024 19-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2417816/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302425106 Proyecto de inversión 710726.52

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710726.52, 

modificado:710726.52}}

AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE TIBURON ENTRE CARRETERA A LAS SALINAS DEL 

MARQUEZ Y CALLEJON SIN NOMBRE - 267405
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 267405 S 80 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:380.0, 

meta_modificada:380.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:19, direccion:CALLE TIBURON COLONIA EL CIRUELO, 70664 EL 

CIRUELO, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CARRETERA SALINAS DEL MARQUES Y , CARRETERA A LAS 

SALINA DEL MARQUES LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL TUNEL DE SALINA CRUZ EN LA CARRETERA 

HACIA HUATULCO , lon:-95.226117, lat:16.174727}}

01-09-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/079/FAISMUN/29-2024, contratista:ÁNGEL 

JAVIER ARAGÓN MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:705157.7, 

importe_modificado:705157.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}}

{2425106/proyecto_FIN, 2425106/proyecto_INICIO, 

2425106/proyecto_PROCESO, 2425106/proyecto_INICIO, 

2425106/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX240302425254 Proyecto de inversión 2201376.03

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2201376.03, 

modificado:2201376.03}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AUDITORIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 267975 20 Oaxaca 507
Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 267975 S 232 252 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:715.2, 

meta_modificada:715.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CALLEJÓN DE RÓMULO, 

71699 CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLEJON UNO Y 

CALLEJON DOS, CALLEJON TRES LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA AGENCIA DE 

POLICIA DE LA COMUNID, lon:-98.350941, lat:16.27293682}}

29-03-2024 13-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2425254/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302425257 Proyecto de inversión 470586.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470586.49, 

modificado:470586.49}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD DE LAGUNILLAS - 267986
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 267986 S 54 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAGUNILLAS, 71699 

LAGUNILLAS, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE LAGUNILLAS , lon:-98.39995283, lat:16.36945211}}

17-07-2024 15-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2425257/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302425286 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. HOMERO ESPINOZA - 

268165
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 268165 S 48 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE HOMERO ESPINOZA SECCION SANTO 

DOMINGO PETAPA, 70350 5 DE MAYO (EL PEDREGAL), SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE 

AVENIDA GENERAL CHARIS Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA 

SE UBICA EN LA PRIMERA SECCI, lon:-95.13946569, lat:16.81309589}}

26-08-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2425286/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302425313 Proyecto de inversión 3851002.05

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3851002.05, 

modificado:3851002.05}}

REHABILITACION DE CAMINO CERRO CRUZ, CHILAR,CAULOTE DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM 

CATORCE MAS DOSCIENTOS - 268443
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 268443 S 455 499 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:14.2, 

meta_modificada:14.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 14+200 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 PUEBLO CERRO CRUZ, 70950 CERRO CRUZ, CANDELARIA LOXICHA 

OAXACA ENTRE TERRACERIA CHILAR Y TERRACERIA CAULOTE, LA OBRA INICIA EN LA COMUNIDAD DE 

CERRO CRUZ EN, lon:-96.51306906, lat:15.85009893}}

19-02-2024 18-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2425313/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302418175 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS - 222834 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 222834 S 16189 18463 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7000.0, 

meta_modificada:7000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:123, direccion:PASAJE RUMBO A JOYA DE MAMEY RANCHERIA 

JOYA DE MAMEY, 71011 SAN MIGUEL COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE PASAJE 

PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA DE TERRACERIAS RUMBO A JOYA DE 

MAMEY LA COMUNID, lon:-97.93402507, lat:17.05482676}}

19-03-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2418175/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302425657 Acción 293646.12

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293646.12, 

modificado:293646.12}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 270276
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 270276 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.378152, lat:16.332972}}
01-02-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2425657/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302437216 Proyecto de inversión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}}

AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO I 

MADERO Y CALLEJON FRANCISCO I MADERO - 325264
20 Oaxaca 63 Nazareno Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Nazareno Etla 325264 S 41 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO NAZARENO 

ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE DEL KINDER Y CALLE ARROYO 

DE NAZARENO, SE ENCUENTRA EL INICIO DE LOS TRABAJOS A UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS 

ROSARIO MAZA Y DE, lon:-96.82022377, lat:17.18039579}}

17-09-2024 16-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2437216/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402622419 Proyecto de inversión 3069835.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3069835.45, modificado:3069835.45}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "CULTURA 

ZAPOTECA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3642Y, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPR3642Y 

5320012708100125
S 41 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:362.0, 

meta_modificada:362.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.3622, lat:16.9219}} 11-12-2025 31-03-2026 3069835.45 3069835.45 1534917.73 1534917.73 1534917.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:119-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3069835.45, 

importe_modificado:3069835.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:170.0}} {2622419/proyecto_INICIO, 2622419/proyecto_PROCESO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302601731 Adquisición 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1186763.76}}

EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS EN EL INSTITUTO 

TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande

FAM-IES-

REM/0784/251473/202

5

S 359 396 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:269, localidad:0, direccion:KM 1.2 A MORELOS, lon:-97.6194, lat:17.0458}} 24-07-2025 31-12-2025 1186763.76 1186763.76 1186763.76 1186763.76 1186763.76

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ITSMIGRA/IA3P/002/2025, 

contratista:COMERCIAL OPERADORA DEL GRAN MUNDO SA DE CV, convocante:INSTITUTO 

TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:1186763.76, 

importe_modificado:1186763.76}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2601731/proyecto_INICIO, 2601731/proyecto_FIN, 

2601731/proyecto_PROCESO, 2601731/proyecto_INICIO, 

2601731/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577419 Proyecto de inversión 829997.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829997.82, 

modificado:828158.48}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE DEL BARRIO PUENTE 

DE YUTEÉ EN LA LOCALIDA DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 51365
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51365 S 60 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle varias calles del barrio yutee Barrio PUENTE DE 

YUTEE 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO PASANDO EL PUENTE DE YUTEE 

A 150 METROS A LA IZQUIERDA, lon:-97.92045111, lat:17.03474009}}

23-06-2025 22-07-2025 828158.48 828158.48 828158.48 828158.48 828158.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/001/052/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACIÓN SELISER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA 

VILLA DE GUERRERO, monto:828158.48, importe_modificado:828158.48}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}
{2577419/proyecto_FIN, 2577419/proyecto_PROCESO, 

2577419/proyecto_INICIO, 2577419/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302576968 Proyecto de inversión 799825.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799825.21, 

modificado:797345.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA- ETAPA EN LA CALLE LIBERTAD EN 

LA AGENCIA TIRACOZ, DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 101417
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 101417 S 237 224 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:469.36, 

meta_modificada:469.36}

}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:13, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo TIRACOZ 71409 TIRACOZ, 

CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle LIBERTAD Calle INDEPENDENCIA EL 

PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA CALLE PRINCIPAL Y LIMITA CON LA AGENCIA DE ARROZOLA, SANTA 

CRUZ XOXOCO, lon:-96.80958618, lat:17.03495871}}

01-10-2025 30-11-2025 797345.4 797345.4 745693.73 745693.73 745693.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/009/2025, contratista:OBRAS Y 

PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM 

DE GUERRERO, monto:797345.4, importe_modificado:797345.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} {2576968/proyecto_INICIO, 2576968/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302414265 Acción 497036.64

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497036.64, 

modificado:497036.64}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 196663
20 Oaxaca 137

San Francisco 

Cahuacuá
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 196663 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.305594, lat:16.893563}}
01-03-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2414265/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302434397 Proyecto de inversión 2859302.25

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2859302.25, 

modificado:2859302.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PLATANILLO 

UNO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312498
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 312498 S 42 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:369.54, 

meta_modificada:369.54}

}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:34, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO AGUA 

PLATANILLO, 68570 AGUACATITLA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL SIN 

NOMBRE ANTES DE LLEGAR A AGUACATITLA SAN JOSE TENANGO Y ANTES DE LLEGAR A AGUA 

PLATANILLOLOCALIDA, lon:-96.73640397, lat:18.18639912}}

02-04-2024 10-06-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/17/2024, contratista:PEDRO 

OLIVER MURRIETA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:2859302.25, 

importe_modificado:2859302.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}
{2434397/proyecto_INICIO, 2434397/proyecto_PROCESO, 

2434397/proyecto_INICIO, 2434397/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302437758 Proyecto de inversión 777812.83

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:777812.83, 

modificado:777812.83}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA HUEHUENA - 327811 20 Oaxaca 218 San Juan Teita
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Teita 327811 S 284 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:218, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEITA, 69895 SEE 

IGNO, SAN JUAN TEITA OAXACA ENTRE Y , PARAJE LA HUEHUENA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITA, 

DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA, lon:-97.397186, lat:17.076286}}

16-09-2024 15-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2437758/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302433656 Proyecto de inversión 986614.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986614.14, 

modificado:986614.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS - 

308368
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 308368 S 1033 1066 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.0, 

meta_modificada:618.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE 

CALLE HIDALGO Y CALLE 2 DE ABRIL, LA CALLE DE MORELOS DONDE SE PRETENDE HACER LA OBRA SE 

UBICA A, lon:-96.335586, lat:16.379615}}

17-09-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJL/170/07/10/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:986614.14, importe_modificado:986614.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.0}}

{2433656/proyecto_INICIO, 2433656/proyecto_FIN, 

2433656/proyecto_INICIO, 2433656/proyecto_PROCESO, 

2433656/proyecto_FIN, 2433656/proyecto_INICIO, 

2433656/proyecto_PROCESO, 2433656/proyecto_FIN, 

2433656/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302437426 Proyecto de inversión 1849999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1849999.99, 

modificado:1849999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, TRAMO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC A BUENOS 

AIRES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC. - 326372
20 Oaxaca 275

San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 326372 S 1915 1722 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1611.7, 

meta_modificada:1611.7}

}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+611 MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 1 + 611 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 EL TESORO, SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO HACIA BUENOS AIRES Y , LA OBRA SE UBICA EN EL 

EL TRAMO HACIA , lon:-95.7411132, lat:16.97874047}}

16-09-2024 14-11-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/16/2024, 

contratista:FRANCISCO ANTONIO REYES HERNANDEZ, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 

monto:1849999.99, importe_modificado:1849999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}
{2437426/proyecto_INICIO, 2437426/proyecto_PROCESO, 

2437426/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302439721 Acción 35000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35000.0, modificado:35000.0}}

ELABORACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL - 64357 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos
PRODIM Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 64357 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:MANUA

L(ES), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}}
05-07-2024 05-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:1.0}}

{2439721/proyecto_INICIO, 2439721/proyecto_PROCESO, 

2439721/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240302439729 Acción 55200

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55200.0, modificado:55200.0}}

ELABORACION DEL CODIGO DE ETICA - 66850 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos
PRODIM Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 66850 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:REGLAM

ENTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}}
05-07-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}}

{2439729/proyecto_INICIO, 2439729/proyecto_PROCESO, 

2439729/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240302439730 Acción 20000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20000.0, modificado:20000.0}}

ELABORACION DEL CODIGO DE CONDUCTA - 66851 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos
PRODIM Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 66851 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:REGLAM

ENTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}}
10-07-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}}

{2439730/proyecto_INICIO, 2439730/proyecto_FIN, 

2439730/proyecto_INICIO, 2439730/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240302439731 Acción 43200

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43200.0, modificado:43200.0}}

ELABORACION DEL MANUAL DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL - 66852 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos
PRODIM Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 66852 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:MANUA

L(ES), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}}
20-07-2024 30-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:1.0}}

{2439731/proyecto_INICIO, 2439731/proyecto_FIN, 

2439731/proyecto_INICIO, 2439731/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240302439788 Acción 44090.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44090.76, modificado:44090.76}}

ADQUISICIÓN DE LAPTOPS E IMPRESORAS - 80828 20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec PRODIM Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 80828 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:MULTIF

UNCIONAL(ES), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.846751, lat:16.955419}}
02-09-2024 01-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:20323-02, contratista:SAID ANTONIO PEREZ 

JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:44090.76, 

importe_modificado:44090.6}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}, meta2: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:2.0}}

{2439788/proyecto_INICIO, 2439788/proyecto_PROCESO, 

2439788/proyecto_FIN, 2439788/proyecto_PROCESO, 

2439788/proyecto_FIN, 2439788/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302439813 Acción 16000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16000.0, modificado:16000.0}}

ADQUISICION DE MOBILIARIO EN EL MUNICIPIO DE TEOTONGO - 83303 20 Oaxaca 547 Teotongo PRODIM Sin identificar Municipio de Teotongo 83303 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliari

o y equipo, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.536713, lat:17.726323}}
12-08-2024 23-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} {2439813/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302439817 Acción 77533.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77533.24, modificado:77533.24}}

ELABORACIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, MANUAL DE ORGANIZACION, CODIGO DE 

ETICA Y CODIGO DE CONDUCTA - 83321
20 Oaxaca 547 Teotongo PRODIM Sin identificar Municipio de Teotongo 83321 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:MANUA

L(ES), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.536713, lat:17.726323}}
05-08-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:MANUAL(ES), avance:0.0}}
{2439817/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302432304 Acción 101289.9

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101289.9, modificado:101289.9}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 302117
20 Oaxaca 258 San Miguel Achiutla Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Achiutla 302117 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.489374, lat:17.306252}}
01-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSM/FAISMUN/F-III/258/01/2024, 

contratista:KET-KAT INGENIERÍA E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGEL ACHIUTLA, monto:101289.9, 

importe_modificado:101289.9}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}} {2432304/proyecto_PROCESO, 2432304/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302438421 Proyecto de inversión 535142.35

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535142.35, 

modificado:535142.35}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO CARRETERO SIN NOMBRE EN EL 

BARRIO TECNOLÓGICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO - 330430
20 Oaxaca 305

San Pedro 

Comitancillo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Comitancillo 330430 S 2067 2266 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:156.2, 

meta_modificada:156.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO CARRETERO SIN NOMBRE PARAJE 

SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 LA VALLISTA [PUENTE], SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA 

ENTRE Y , A UN COSTADO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN EL BARRIO EL TECNOLOGICO, lon:-

95.15217744, lat:16.4761113}}

19-08-2024 08-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2438421/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302438429 Proyecto de inversión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS A SAN ANDRES 

TEPETLAPA - 330451
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 330451 S 864 779 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 13+000 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 13 + 1 PUEBLO ZAPOTITLAN LAGUNAS, 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, 

ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN 13 KILÓMETROS DEL 

CAMINO QUE CONDUCE DE , lon:-98.39359532, lat:17.74494922}}

25-09-2024 24-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2438429/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302432533 Proyecto de inversión 1589961

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1589961.0, 

modificado:1589961.9}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL TITANO, ZAPOTITLAN PALMAS - 

303278
20 Oaxaca 568 Zapotitlán Palmas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zapotitlán Palmas 303278 S 727 574 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:246.0, 

meta_modificada:246.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZAPOTITLAN PALMAS, 

69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE 

VICENTENARIO, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION A 1.5 KM DEL 

CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.83108211, lat:17.88813483}}

07-07-2024 20-09-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-03/MZP/M-568/R33/FAISMUN/2024, 

contratista:DIANNEIVONNE PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS, 

monto:1589961.89, importe_modificado:1589961.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}}

{2432533/proyecto_PROCESO, 2432533/proyecto_FIN, 

2432533/proyecto_INICIO, 2432533/proyecto_FIN, 

2432533/proyecto_PROCESO, 2432533/proyecto_FIN, 

2432533/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302438532 Acción 133408.05

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133408.05, 

modificado:133408.05}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 330774
20 Oaxaca 305

San Pedro 

Comitancillo
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Comitancillo 330774 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.159878, lat:16.490304}}
31-08-2024 12-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2438532/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302438560 Proyecto de inversión 221283

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221283.0, modificado:221283.0}}

MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO - 330849 20 Oaxaca 305
San Pedro 

Comitancillo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Comitancillo 330849 S 2067 2266 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:244.0, 

meta_modificada:244.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:AVENIDA BICENTENARIO PUEBLO SAN PEDRO 

COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE 

CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA INDEPENDENCIA EL MERCADO SE ENCUENTRA 

UBICADO ENFRENTE DEL PALAC, lon:-95.15931677, lat:16.49018957}}

10-09-2024 25-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2438560/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302438713 Proyecto de inversión 2313469.95

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2313469.95, 

modificado:2313469.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN NARCISO 

MENDOZA, CALLEJÓN LIBERTADORES Y CALLEJÓN REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

COMITANCILLO - 331422

20 Oaxaca 305
San Pedro 

Comitancillo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Comitancillo 331422 S 688 723 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2024.47, 

meta_modificada:2024.4

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLEJON REFORMA Y NARCISO MENDOZA PUEBLO 

SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO 

OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PROGRESO, EN EL CENTRO DE LA 

POBLACION, lon:-95.16308706, lat:16.49435073}}

02-09-2024 15-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2438713/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531530 Proyecto de inversión 819823.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819823.26, 

modificado:819823.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, COLONIA 1A AMPLIACIÓN DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

AMILPAS. - 37797

20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Amilpas 37797 S 40 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:581.0, 

meta_modificada:581.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia 1A AMPLIACION DE 

SANTA CRUZ AMILPAS 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle FRANCISCO 

VILLA Y Calle MOCTEZUMA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARA A 300M DE LAS ANTENAS 

DE ALTA TE, lon:-96.68664231, lat:17.0448987}}

30-06-2025 28-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531530/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:OBRA DUPLICADA, trimestre:4.0, usuario:cristalecruzl, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531542 Proyecto de inversión 759871.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759871.94, 

modificado:759871.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. MORELOS, 1RA. 

ETAPA, EN LA COLONIA SATÉLITE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 35063
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 35063 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle AV. MORELOS Colonia SATÉLITE 71232 SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Cerrada TERCERA PRIVADA DE MORELOS Y 

Calle NAHUATL Cerrada SEGUNDA PRIVADA DE MORELOS A 65 METROS DE TERMINAL DE 

AUTOBUSES RUTA 1O, INTERS, lon:-96.75424239, lat:17.00375379}}

16-06-2025 15-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531542/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531548 Proyecto de inversión 144790.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144790.9, modificado:144790.9}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, SIMON BOLIVAR Y 

MORELOS, EN EL BARRIO LA DOLOROSA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 39995
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 39995 S 216 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MORELOS 

Y Avenida HIDALGO Calle MOCTEZUMA A 125 METROS HACIA EL NORTE DEL PARQUE CENTRAL DE 

XOXOCOTLAN, lon:-96.73307363, lat:17.02818671}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531548/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531557 Proyecto de inversión 671636.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671636.11, 

modificado:671636.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMAVERA, 1RA. 

ETAPA, EN LA COLONIA 21 DE MARZO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 49313
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 49313 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:363.6, 

meta_modificada:363.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PRIMAVERA Colonia 21 DE MARZO 71233 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle JUÁREZ Y Calle GUELATAO 

Avenida PANTEON A 160 METROS DEL PANTEON DE LA AGENCIA DE ESQUIPULAS, lon:-96.75490128, 

lat:17.02218962}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531557/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531560 Proyecto de inversión 625063.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625063.69, 

modificado:625063.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMAS DEL CERRO, 

1RA. ETAPA, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 47905

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 47905 S 79 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:280.0, 

meta_modificada:280.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle LOMAS DEL CERRO Colonia AMPLIACIÓN 

EMILIANO ZAPATA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN Calle 24 DE 

FEBRERO A 70 METROS DE LA CANCHA MORELOS DE LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, 

lon:-96.73394413, lat:17.04278084}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531560/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402457248 Proyecto de inversión 725664.82

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725664.82, 

modificado:725664.82}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CCT. 

20DPB1835Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AGUATLAN - 362243
20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 362243 S 14 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:608.0, 

meta_modificada:608.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA CRUZ AGUATLAN, 

70290 SANTA CRUZ AGUATLÁN, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA 

UBICADO ENFRENTE DE LA AGENCIA DE SANTA CRUZ AGUATLAN, lon:-95.912482, lat:17.058596}}

07-09-2024 05-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2457248/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402457255 Proyecto de inversión 1326546.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1326546.01, 

modificado:1326546.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA INDÍGENA CUAUHTÉMOC CCT.20DPB1438Z EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

TLAXCALTEPEC - 362257

20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 362257 S 23 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:405.0, 

meta_modificada:405.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO 

TLAXCALTEPEC, 70290 SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , 

SE ENCUENTRA A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA CUAUHTEMOC CCT 20DPB1438Z, lon:-

95.926097, lat:17.0671}}

02-10-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2457255/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402457326 Proyecto de inversión 712000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712000.0, modificado:712000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 362800 20 Oaxaca 513
Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 362800 S 73 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2500.0, 

meta_modificada:2500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO MANANTIAL - POBLACION DE 

YERBA SANTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA YERBA SANTA, 70350 YERBA 

SANTA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE UBICA DE LA 

POBLACION DE YERB, lon:-95.24040385, lat:16.91196975}}

28-10-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2457326/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402457520 Proyecto de inversión 264403.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264403.97, 

modificado:264403.97}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 364083
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 364083 S 656 725 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE DE HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE 

SEGUNDA CALLE DE INDEPENDENCIA Y CALLE TERCERA CALLE DE INDEPENDENCIA, CALLE QUINTA 

CALLE DE INDEPENDENCIA , lon:-96.8107981, lat:17.17212495}}

25-10-2024 23-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2457520/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402457659 Acción 1770588.9

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1770588.9, 

modificado:1770588.9}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 364868
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 364868 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.042149, lat:16.877889}}
06-03-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2457659/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402458069 Proyecto de inversión 208376.15

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208376.15, 

modificado:208376.15}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA FLORES MAGON, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTO DOMINGO INGENIO - 366841
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 366841 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:AVENIDA FLORES MAGON PUEBLO SANTO 

DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA 

ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JOSE VASCONCELOS SE UBICA LA CALLE 

ENTRE DOS AVENIDAS Y DOS CALLES, lon:-94.75884613, lat:16.5868314}}

11-10-2024 08-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2458069/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402458078 Proyecto de inversión 325500

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325500.0, modificado:325500.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 

366909
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 366909 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDDENCIA PUEBLO SANTO DOMINGO 

PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , AVENIDA 

HOMERO ESPINOZA LA CALLE SE UBICA EN LA TERCERA SECCION DE LA CABECERA MUNICIPAL 

AVANZANDO POR LA CAL, lon:-95.13610227, lat:16.81339611}}

01-11-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2458078/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402458080 Proyecto de inversión 1853297.35

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1853297.35, 

modificado:1853297.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OAXACA - 366915 20 Oaxaca 505
Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 366915 S 1120 1100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA PUEBLO SANTO DOMINGO 

INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE CALLE 

LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 6 DE ABRIL, AVENIDA FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA AL 

NORESTE DE LA POBLACION DO, lon:-94.75673255, lat:16.59194168}}

15-10-2024 14-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2458080/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402458085 Proyecto de inversión 993822.98

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:993822.98, 

modificado:993822.98}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y ACCESOS A SERVICIOS BASICOS DE LA 

VIVIENDA - 366960
20 Oaxaca 429 Santa María Sola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Sola 366960 S 112 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:429, localidad:4, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTA ROSA 

MATAGALLINAS, 71461 SANTA ROSA MATAGALLINAS, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE CALLE 

UNION Y CALLE PORFRIO DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LIBERTAD CASI ESQUINA CON 

LA CARRETERA QUE CONDUCE, lon:-97.02044194, lat:16.59141988}}

09-12-2024 23-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/MSMS/429/12/2024, contratista:HIDRAX 

INFRAESTRUCTURA  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA, 

monto:993822.98, importe_modificado:993822.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}

{2458085/proyecto_INICIO, 2458085/proyecto_PROCESO, 

2458085/proyecto_INICIO, 2458085/proyecto_PROCESO, 

2458085/proyecto_INICIO, 2458085/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402458126 Proyecto de inversión 2412174.41

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2412174.41, 

modificado:2412174.41}}

REHABILITACION DEL CAMINO SANTA CRUZ CONDOY A SAN PEDRO OCOTEPEC - 367108 20 Oaxaca 275
San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 367108 S 1915 1722 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO SANTA CRUZ CONDOY, 70289 SANTA CRUZ CONDOY, SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA REHABILITACION DEL CAMINO QUE COMUNICA 

LA LOCALIDAD DE, lon:-95.7971649, lat:16.98026809}}

04-11-2024 07-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2458126/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531838 Proyecto de inversión 3725150.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3725150.89, 

modificado:3725150.89}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL 

PROGRESO - 40691
20 Oaxaca 540

Villa de 

Tamazulápam del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso 40691 S 3720 2920 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3776.0, 

meta_modificada:3776.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Colonia VILLA DE 

TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE 

TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO ENTRE Y Calle VALERIO TRUJANO Calle MATAMOROS LA LINEA DE 

CONDUCCION LLEGA POR LA CALLE POR, lon:-97.56837334, lat:17.67629143}}

21-06-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531838/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531853 Proyecto de inversión 517217.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:517217.66, 

modificado:517217.66}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA 

LOCALIDAD DE ROSARIO DE NUEVO. - 29312
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
29312 S 41 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:7, direccion:Camino / Terracería ROSARIO NUEVO - SAN ANDRES 

YUTATIO 0 350 69200 ROSARIO DE NUEVO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA 

DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE EL PANTEÓN Y EL PARQUE INFANTIL LOS MANGOS, lon:-

97.85580975, lat:17.60547589}}

09-06-2025 07-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531853/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531861 Proyecto de inversión 1799999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799999.99, 

modificado:1799999.99}}

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la localidad de Totontepec Villa de Morelos. Segunda 

etapa - 49705
20 Oaxaca 554

Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 49705 S 50 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:225.07, 

meta_modificada:291.07}

}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:Callejón HORTENCIA GOMEZ Pueblo TOTONTEPEC 

VILLA DE MORELOS 70250 TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 

ENTRE Calle Carretera Federal 179 Y EL INICIO DEL PROYECTO ES SOBRE EL CALLEJÓN HORTENCIA 

GOMEZ, INMEDIAT, lon:-96.02630669, lat:17.25834964}}

26-06-2025 24-08-2025 1799874.79 1799874.79 1799874.79 1799874.79 1799874.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-FIII/FAISMUN/OP/03/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:1799874.79, 

importe_modificado:1799874.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.07}}
{2531861/proyecto_INICIO, 2531861/proyecto_PROCESO, 

2531861/proyecto_FIN, 2531861/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202531100 Proyecto de inversión 1506946.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1506946.82, 

modificado:1506946.82}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA REFORMA A LAS LOCALIDADES DE ESTANZUELA Y 

ZOCOTEACA DEL KM 0+000 AL KM 3+320, EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE LA 

REFORMA. - 44652

20 Oaxaca 76 La Reforma
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de La Reforma 44652 S 1028 955 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.2, 

meta_modificada:3.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Camino LA REFORMA - ESTANZUELA GRANDE 3 320 

71080 LA REFORMA, LA REFORMA EL CAMINO ES LA PRINCIPAL VIA DE COMUNICACIÓN ENTRE LA 

REFORMA Y ESTANZUELA GRANDE, lon:-97.84691094, lat:16.63213862}}

01-07-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2531100/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531106 Proyecto de inversión 1995222.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1995222.74, 

modificado:1995222.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE NUEVA 

ERA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS , MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS 

JUNTAS - 49134

20 Oaxaca 83
San Agustín de las 

Juntas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 49134 S 4463 4140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1244.0, 

meta_modificada:1244.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION DE LA NUEVA ERA Pueblo SAN 

AGUSTIN DE LAS JUNTAS 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE 

Calle MARTIRES DE TACUBAYA Y Calle LOS AQUINOS Calle BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 2 

CUADRAS A LA , lon:-96.70848052, lat:17.01156613}}

23-06-2025 23-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531106/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531150 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL 

AMOLTEPEC - 51338
20 Oaxaca 127

San Cristóbal 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amoltepec 51338 S 236 236 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7460.58, 

meta_modificada:7460.5

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia SAN CRISTOBAL 

AMOTEPEC 69837 SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC ENTRE Calle SAN 

DIEGO Y Calle INSURGENTE LA OBRA SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL 

AMOLTEPEC PASA POR LA P, lon:-97.57343923, lat:17.28498553}}

01-07-2025 28-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531150/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531299 Proyecto de inversión 1726771.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1726771.22, 

modificado:1726771.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 

20DTV0980C EN LA LOCALIDAD DE EL TORTUGUERO. - 50537
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 50537 S 254 236 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:611.0, 

meta_modificada:611.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:9, direccion:Camino CARR A TUXTEPEC - EL TORTUGUERO 4 0 

70247 EL TORTUGUERO, SAN JUAN MAZATLÁN LA ESCUELA SE UBICA UNOS 60 METRO ANTES DE 

LLEGAR A EL TORTUGUERO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, QUE INICIA EN LA 

CARRETERA DE PALOMARES, lon:-95.26950421, lat:17.32425281}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531299/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402466646 Acción 130524.03

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130524.03, 

modificado:130524.03}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 391981
20 Oaxaca 282 San Miguel Tenango Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Tenango 391981 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.592522, lat:16.267321}}
22-04-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2466646/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402466709 Proyecto de inversión 428460.51

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428460.51, 

modificado:428460.51}}

REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA RURAL - 392514 20 Oaxaca 116
San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 392514 S 1337 1528 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA UNIDAD MEDICA 

RURAL INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN 

BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUESADA Y CALLE IGNACIO SEVERO 

ALFARO LOPEZ, CARRETERA 18, lon:-96.67003536, lat:18.03146791}}

21-02-2024 21-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2466709/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402472056 Proyecto de inversión 251109

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251109.0, modificado:251109.0}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA - 404576
20 Oaxaca 339

San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 404576 S 15 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTO TOMÁS 

TECOLOTITLÁN, 69504 SANTO TOMÁS TECOLOTITLÁN, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA 

OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MINA LA OBRA SE LOCALIZA 

EN DIFERENTES PUNTOS Y ZO, lon:-97.52094449, lat:17.48306459}}

22-08-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2472056/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402472095 Proyecto de inversión 470616

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470616.0, modificado:470616.0}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN GUADALUPE VISTA HERMOSA - 404622 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 404622 S 182 202 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:3, direccion:PUEBLO GUADALUPE VISTA HERMOSA, 69501 

GUADALUPE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA 

SE UBICA EN LA CAPTACION DE AGUA A 1300 METROS DE LA POBLACION, lon:-97.60239361, 

lat:17.51472557}}

20-09-2024 19-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2472095/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402470438 Proyecto de inversión 1050000.03

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.03, 

modificado:1050000.03}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE 

ACCESO, 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO - 354715
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 354715 S 60 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:965.25, 

meta_modificada:965.25}

}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA FRANCISCO I. 

MADERO, 69867 FRANCISCO I. MADERO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO 

HACIA LA LOCALIDAD DE GENARO V. VASQUEZ Y , UBICANDOSE EN LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE 

LA CALLE DIRIGIRSE HACIA, lon:-97.769015, lat:17.152533}}

28-10-2024 26-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2470438/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402460171 Proyecto de inversión 3560244.71

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3560244.71, 

modificado:3560244.71}}

CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN 

PEDRO EL ALTO SAN MATEO PEÑASCO SEGUNDA ETAPA - 375130
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 375130 S 471 474 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 69875 TRAMO 0+000 - 

0+300 KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA SAN PEDRO EL ALTO, 69875 SAN PEDRO EL ALTO, SAN 

MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CARRETERA EL CALVARIO Y , LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DE 

CALLE PAVIM, lon:-97.4622468, lat:17.15096778}}

15-11-2024 29-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2460171/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402470620 Proyecto de inversión 1162359.67

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1162359.67, 

modificado:1162359.67}}

MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CAMINO QUE 

CONDUCE AL CENTRO DE SALUD URBANO DE PUTLA - 355124
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 355124 S 6935 5794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CARRIL AL CAMPANARIO PUEBLO PUTLA DE 

GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA Y , LA OBRA SOBRE LA CARRETERA ALGONSO PEREZ GASGA EN 

LA SALIDA A P, lon:-97.91832281, lat:17.01821197}}

15-07-2024 13-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2470620/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402463982 Proyecto de inversión 3964333.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3964333.5, 

modificado:3964333.5}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN JOSÉ TENANGO - 314289
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 314289 S 662 592 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:204.65, 

meta_modificada:204.65}

}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JOSÉ 

TENANGO, 68570 SAN JOSÉ TENANGO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA 

SOBRE UNA AVENIDA PRINCIPAL CALLE LAZARO CARDENA COLINDA CON LA IGLESIA DE LA 

POBLACION Y PALACIO MUNI, lon:-96.71710947, lat:18.15025531}}

16-07-2024 13-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/26/2024, contratista:BRAULIO 

RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:3964333.5, 

importe_modificado:3964333.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}}
{2463982/proyecto_INICIO, 2463982/proyecto_PROCESO, 

2463982/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402463999 Proyecto de inversión 1240188.53

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1240188.53, 

modificado:1240188.53}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ BELARDE, EN LA 

LOCALIDAD DE AGUA CIENEGA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 314563
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar Municipio de San José Tenango 314563 S 100 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:448.0, 

meta_modificada:448.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:4, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO AGUA 

CIENEGA, 68570 SITIO CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA 

CABECERA DE LA LOCALIDAD DE AGUA CIENEGA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON 

LOPEZ BELARDE Y JUNTO AL, lon:-96.6522899, lat:18.18672529}}

13-08-2024 13-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2463999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402470763 Proyecto de inversión 465710.63

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465710.63, 

modificado:465710.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUERRERO ENTRE 

CALLE COLIMA Y CALLE OAXACA EN EL BARRIO CALAVERAS - 355500
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 355500 S 160 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO PUTLA DE GUERRERO 

CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 

COLIMA Y CALLE OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUERRERRO ENTRE LAS CALLES 

COLIMA Y OAXACA EN EL, lon:-97.92688845, lat:17.02481026}}

20-05-2024 29-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2470763/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402470792 Proyecto de inversión 1662897.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1662897.76, 

modificado:1662897.76}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE LA CALLE ANTIGUO AL PARAJE JOKOO KJE EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN METALTEPEC, PRIMERA ETAPA - 355588
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 355588 S 544 530 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:228.41, 

meta_modificada:228.41}

}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO SAN JUAN METALTEPEC - 

PARAJE JOKOO KJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SAN JUAN METALTEPEC, 70201 

SAN JUAN METALTEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A SANTIAGO 

ZACATEPEC Y CAMINO A SANTA, lon:-95.91405, lat:17.17328}}

09-09-2024 26-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2470792/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402470810 Proyecto de inversión 1884965.28

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1884965.28, 

modificado:1884965.28}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES REFORMA E 

HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TEOTONGO - 355714
20 Oaxaca 547 Teotongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Teotongo 355714 S 280 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1656.9, 

meta_modificada:1656.9}

}

1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA E HIDALGO PUEBLO TEOTONGO, 

69520 TEOTONGO, TEOTONGO OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE FRANCISCO SARABIA, 

CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA CALLE INSUGENTES ACESSO 

PRINCIPAL A LA ESCUELA, lon:-97.535591, lat:17.722966}}

05-09-2024 19-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2470810/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402464107 Proyecto de inversión 1718220.51

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1718220.51, 

modificado:1718220.51}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA GUSTAVO 

PINEDA - 319091
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 319091 S 63 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:187.79, 

meta_modificada:187.79}

}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA TEHUANA COLONIA GUSTAVO PINEDA, 

70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE LA TEHUANA Y 

CIRCUITO JOSE MURAT, CALLE EMILIO ZAPATA LA UNIDAD DEPORTIVA SE LOCALIZA DETRAS DE LO 

QUE FUE LA CALIDRA, lon:-95.02084243, lat:16.44903857}}

08-07-2024 21-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2464107/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402468281 Proyecto de inversión 1361119.35

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1361119.35, 

modificado:1361119.35}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL PARAJE LO BIAJ XHYELA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - 395932
20 Oaxaca 128

San Cristóbal 

Lachirioag

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Cristóbal Lachirioag 395932 S 415 410 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.75, 

meta_modificada:24.75}}

1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE LO BIAJ XHYELA PUEBLO SAN CRISTÓBAL 

LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE 

CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE JUAREZ, CALLE ESTRELLA COMO PUNTO DE PARTIDA EL PALACIO 

MUNICIPAL NOS DIRIGIM, lon:-96.16237182, lat:17.33457668}}

30-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2468281/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402464401 Proyecto de inversión 603664.86

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603664.86, 

modificado:603664.86}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLLE HIDALGO - 

327311
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 327311 S 103 107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:328.4, 

meta_modificada:328.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:20, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL 

SUCHILTEPEC, 70516 SAN MIGUEL SUCHILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

GUADALUPE Y CALLE CALLE PRINCIPAL A SAN LUCAS IXCOTEPEC, CALLE BENITO JUÁREZ EL INICIO DE 

LA PAVIMENTACION SE ENCU, lon:-95.92439019, lat:16.19201111}}

15-07-2024 28-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2464401/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402464403 Proyecto de inversión 1931727.56

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1931727.56, 

modificado:1931727.56}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 2 ETAPA - 327438 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 327438 S 18 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SANTA MARIA 

CANDELARIA A SAN PABLO TOPILTEPEC PUEBLO SAN PABLO TOPILTEPEC, 70510 SAN PABLO 

TOPILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA Y , LA 

UBICACION DE LOS 10 CUA, lon:-96.02460113, lat:16.17887686}}

12-06-2024 09-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2464403/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
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2025 4 OAX240402464407 Proyecto de inversión 1086596.75

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1086596.75, 

modificado:1086596.75}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARAJE SANTIAGO - 327775 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 327775 S 178 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1804.0, 

meta_modificada:1804.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE SANTA MARIA 

CANDELARIA PUEBLO SANTA MARÍA CANDELARIA, 70516 SANTA MARÍA CANDELARIA, SAN CARLOS 

YAUTEPEC OAXACA ENTRE PASAJE PARAJE SANTIAGO Y , LA LOCALIAZACION DE LA OBRA INICIA A 3 

KM AL ESTE DE LA , lon:-95.92321943, lat:16.1781317}}

22-07-2024 19-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2464407/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402464409 Proyecto de inversión 3975335.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3975335.14, 

modificado:3975335.14}}

CONSTRUCCION DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2 ETAPA - 327887 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 327887 S 733 650 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:29, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SANTIAGO 

QUIAVICUZAS, 70508 SANTIAGO QUIAVICUZAS, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

AGENCIA DE SANTIAGO QUIAVICUZAS Y CALLE CAMINO AMLO, LA UBICACION SE ENCUENTRA AL 

LADO SUR DE LA IGLESIA CATOL, lon:-95.71816293, lat:16.86272013}}

01-07-2024 29-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2464409/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402464417 Proyecto de inversión 120732.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120732.97, 

modificado:120732.97}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 327962 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 327962 S 21 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:31, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PARAJE SANTO DOMINGO 

LACHIVITÓ, 70513 SANTO DOMINGO LACHIVITÓ, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE A 

TANQUE DE AGUA Y , EL PARAJE SE ENCUEMTRA A 2 KM AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO LACHIVITO, lon:-96.14577314, lat:16.34600465}}

15-07-2024 29-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2464417/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402464437 Proyecto de inversión 2436842.35

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2436842.35, 

modificado:2436842.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENANGO 

SEGUNDA ETAPA , EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 329001
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 329001 S 141 116 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:101.04, 

meta_modificada:101.04}

}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ 

TENANGO, 68570 SAN JOSÉ TENANGO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL 

CALLE LAZARO CARDENAS CENTRO DE LA POBLACION ENTRE LA IGLESIA Y LA ESCUELA ABRAHAM 

CASTELLANOS, lon:-96.71789487, lat:18.1512989}}

19-07-2024 26-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}
{2464437/proyecto_INICIO, 2464437/proyecto_PROCESO, 

2464437/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402471232 Proyecto de inversión 430635.29

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430635.29, 

modificado:430635.29}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 

402874
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 402874 S 656 725 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RIVERAS DEL RIO INTERIOR SN PUEBLO 

GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA 

CALLE DE INDEPENDENCIA Y CAMINO CAMINO AL PAREDON, CALLE TERCERA CALLE DE HIDALGO LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN L, lon:-96.81289174, lat:17.17324019}}

18-11-2024 17-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2471232/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402464628 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA - 333778 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 333778 S 73 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE BARRIO YUCUNINDE 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO Y, 69500 YUCUNINDE, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA SIGUIENTE 

COORDENADA 173053., lon:-97.43705949, lat:17.51496126}}

09-09-2024 09-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2464628/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402468961 Proyecto de inversión 2700876.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700876.4, 

modificado:2700876.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 397322 20 Oaxaca 116
San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 397322 S 276 261 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:EJE VIAL 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ INTERIOR SN BARRIO LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA, 68577 LA SOLEDAD PIEDRA 

ANCHA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CAMINO HACIA LA AGENCIA LA SOLEDAD 

PIEDRA ANCHA Y CAMINO HACI, lon:-96.70231118, lat:18.0441742}}

11-03-2024 08-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2468961/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402468965 Proyecto de inversión 828542.53

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828542.53, 

modificado:828542.53}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CPON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE LZARO CARDENAS , EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 397327
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 397327 S 65 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:798.0, 

meta_modificada:798.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SANTO 

DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA 

ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, AVENIDA FLORES MAGON SE 

UBICA A UNA CUARA DEL CENTRO DE LA , lon:-94.76747882, lat:16.58607051}}

26-10-2024 26-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2468965/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402464769 Proyecto de inversión 899091.8

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899091.8, modificado:899091.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 387436
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 387436 S 45 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:1020.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ZAPOTE, 70350 EL 

ZAPOTE, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL 

ZAPOTE QUE SE ENCUENTRA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 27 KM SOBRE EL CAMINO DE 

TERRACERIA QU, lon:-95.23416012, lat:16.93378896}}

15-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2464769/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402469705 Proyecto de inversión 1858198.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1858198.76, 

modificado:1858198.76}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL HUAZAN MUNICIPIO DE VILLA 

SOLA DE VEGA - 352638
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 352638 S 29 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:16.58, 

meta_modificada:16.58}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD EL HUAZAN - CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL HUAZAN MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN PUEBLO EL HUAZÁN, 71416 SAN ISIDRO OJO DE AGUA, VILLA SOLA 

DE VEGA OAXACA ENTRE , lon:-97.068675, lat:16.42889}}

10-06-2024 08-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2469705/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402469732 Proyecto de inversión 2151014.61

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2151014.61, 

modificado:2151014.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 

399028
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 399028 S 570 485 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:355.0, 

meta_modificada:355.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN ANDRÉS 

CHICAHUAXTLA, 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA COMU, lon:-97.83914818, lat:17.15614041}}

22-04-2024 08-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2469732/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402469733 Proyecto de inversión 3526477.93

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3526477.93, 

modificado:3526477.93}}

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO SAN JUAN COTZOCON SAN JUAN 

OTZOLOPEPEC. - 352689
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 352689 S 11750 10650 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 - SAN JUAN COTZOCON 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 28 PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 70210 SAN JUAN 

COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CAMINO SAN JUAN COTZOCON Y CAMINO SAN 

JUAN OTZOLOTEPEC, ES EL CAMI, lon:-95.78358066, lat:17.16403727}}

22-02-2024 12-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2469733/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402469739 Proyecto de inversión 7141254.27

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7141254.27, 

modificado:7141254.27}}

REHAHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN JUAN OTZOLOTEPEC MARIA LOMBARDO DE CASO - 

352699
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 352699 S 11750 10650 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 42+000.00 - MARIA 

LOMBARDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 42 PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 70210 SAN JUAN 

OTZOLOTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CAMINO SAN JUAN OTZOLOTEPEC Y CAMINO 

MARIA LOMBARDO DE C, lon:-95.59425738, lat:17.28963275}}

02-04-2024 31-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2469739/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402469745 Proyecto de inversión 1170444.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170444.4, 

modificado:1170444.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ. - 

352706
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 352706 S 200 210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:752.0, 

meta_modificada:752.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:24, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA ROSA 

ZUAHUALTEPEC, 70213 SANTA ROSA ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MARIA MORELOS SE REALIZARA LA 

PAVIMENTACION DE LA CAL, lon:-95.25674302, lat:17.39213891}}

13-04-2024 11-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2469745/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402469752 Acción 1684488.87

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1684488.87, 

modificado:1684488.87}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 352717
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 352717 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:30.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.78231, lat:17.164002}}
01-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:352718, contratista:EVOLUCION CORPORATIVA Y 

OPERACIONAL QUETZAL S.C, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN, monto:1684488.87, 

importe_modificado:1684488.87}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:15.0}} {2469752/proyecto_PROCESO, 2469752/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402469754 Acción 0.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:0.01, modificado:0.01}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 352718
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 352718 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.78231, lat:17.164002}}
01-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2469754/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402469901 Proyecto de inversión 2261450.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2261450.49, 

modificado:2261450.49}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. - 353015 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 353015 S 90 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:18, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA PUEBLO , 70225 SAN JUAN OTZOLOTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE 

CALLE CALLE DE ACCESO A ESCUELA. Y , SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO 

A LA SECUANDARIA D, lon:-95.59301287, lat:17.29072566}}

24-04-2024 22-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2469901/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402469913 Proyecto de inversión 1170511.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170511.24, 

modificado:1170511.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE CALLES EN NUEVO CERRO 

MOJARRA - 353032
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 353032 S 55 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO MARÍA LOMBARDO 

DE CASO, 70215 NUEVO CERRO MOJARRA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO 

VILLA Y , SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE FRANCISCO 

VILLA, lon:-95.32786488, lat:17.44709439}}

30-04-2024 28-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2469913/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402469921 Proyecto de inversión 1170444.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170444.4, 

modificado:1170444.4}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PROF. JULIO DE LA FUENTE - 

353041
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 353041 S 62 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1104.0, 

meta_modificada:1104.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:21, direccion:CALLE CINCO PONIENTE DOS PONIENTE, TRES 

PONIENTE Y CUATRO PONIENTE. PUEBLO PROF. JULIO DE LA FUENTE, 70215 PROFESOR JULIO DE LA 

FUENTE, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE PONIENTE DOS Y CALLE PONIENTE 3, CALLE 

PONIENTE 4 SE RE, lon:-95.2747652, lat:17.40104166}}

01-05-2024 29-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2469921/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402469929 Proyecto de inversión 1735987.23

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1735987.23, 

modificado:1735987.23}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JUAN COTZOCÓN. - 

353049
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 353049 S 11750 10650 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA VALENTIN 

GOMEZ FARIAS PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 70220 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN 

OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA INSTALACION ELECTRICA EN LA CALLE DE ACCESO A LA 

PRIMARIA VALENT, lon:-95.79163802, lat:17.16300191}}

21-05-2024 19-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2469929/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402469944 Proyecto de inversión 1430543.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430543.14, 

modificado:1430543.14}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL TESORO - 353213 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 353213 S 168 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 9+000.00 - EL 

PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 9 PUEBLO , 70221 EL TESORO, SAN JUAN 

COTZOCÓN OAXACA ENTRE CAMINO EL TESORO Y , SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO DEL TESORO AL ENTRONQU, lon:-95.2249208, lat:17.39008147}}

05-06-2024 03-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2469944/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402470375 Proyecto de inversión 679700.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679700.76, 

modificado:679700.76}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 400513 20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 400513 S 64 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:313.34, 

meta_modificada:313.34}

}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO MAGDALENA APASCO, 

68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PINOS, 

CALLE GUAJALES PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS AL PONIENTE SOBRE LA 

CALLE IGNACIO LOP, lon:-96.82161494, lat:17.24516125}}

29-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2470375/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402470396 Proyecto de inversión 1050115.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050115.76, 

modificado:1050115.76}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

DIECINUEVE DE ABRIL - 354650
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 354650 S 550 510 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:890.0, 

meta_modificada:890.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:18, direccion:VEREDA TRAMO CALLE PRINCIPAL - TANQUE 

EXISTENTE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA YUYUCU, 

69868 YUYUCU, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A EL CARCAMO DE 

BOMBEO QUE SUMINISTRA, lon:-97.809161, lat:17.117328}}

28-10-2024 26-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2470396/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402470698 Proyecto de inversión 266226.52

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266226.52, 

modificado:266226.52}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUERRERO ENTRE LA CALLE COLIMA 

Y OAXACA EN EL BARRIO CALAVERAS - 355337
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 355337 S 160 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO PUTLA DE GUERRERO 

CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 

OAXACA Y CALLE COLIMA, LA OBRA SE EN LA COMUNIDAD DE PUTLA SOBRE LA CALLE GUERRERO EN 

EL BARRIO CALAVERA, lon:-97.9268764, lat:17.02480576}}

15-04-2024 15-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2470698/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402470751 Proyecto de inversión 391164.66

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391164.66, 

modificado:391164.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERA DE 

QUINTANA ROO 2A. ETAPA - 355473
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 355473 S 29 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 1RA DE QUINTANA ROO PUEBLO PUTLA 

DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA 

ENTRE CALLE CALLE QUINTANA ROO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 1RA DE QUINTANA ROO 

SOBRE LA C, lon:-97.92749062, lat:17.02808082}}

06-05-2024 06-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2470751/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402471080 Proyecto de inversión 848888

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848888.0, modificado:848888.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FLOR BLANCA - 

356387
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 356387 S 73 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:12, direccion:CALLE CALLE FLOR BLANCA RANCHERIA JICALTEPEC, 

71009 JICALTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE FLOR BLANCA Y , LA CALLE SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE FLOR BLANCA RODEANDO LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD SAN 

ANTONIO, lon:-97.81288558, lat:16.95452604}}

26-09-2024 25-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2471080/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402471156 Proyecto de inversión 826847.7

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826847.7, modificado:826847.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA 

LOCALIDAD DE LOS OCOTES - 402762
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 402762 S 341 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO LOS OCOTES, 71502 

LOS OCOTES, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ LA 

OBRA ES CONTINUACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL UBICADA FRENTE DE LA AGENCIA DE LOS OCOTES 

SIENDO , lon:-96.72017305, lat:16.61323675}}

08-10-2024 06-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2471156/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402471177 Proyecto de inversión 458226.59

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458226.59, 

modificado:458226.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ TRAMO 

DOS EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES - 402787
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 402787 S 341 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LOS OCOTES, 71502 

LOS OCOTES, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , 

CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA AGENCIA DE LOS OCOTES 

SIENDO UNA DE LA, lon:-96.71877937, lat:16.61481685}}

14-10-2024 07-11-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/IR/017/2024, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO, monto:458226.59, importe_modificado:458226.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2471177/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402471734 Proyecto de inversión 1008825.34

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008825.34, 

modificado:1008825.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR 

NGUIFI CLAVE 20DCC1492O. - 403977
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 403977 S 1528 1337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:435.0, 

meta_modificada:435.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ INTERIOR 

SN BARRIO PLANO, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE 

CALLE VICENTE FOX QUESADA Y CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

LA OBRA SE ENC, lon:-96.67107233, lat:18.03049194}}

29-04-2024 27-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2471734/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402472294 Proyecto de inversión 723686.03

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723686.03, 

modificado:723686.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD QUEHUE, CABECERA 

MUNICIPAL. - 405016
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 405016 S 24 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:549.0, 

meta_modificada:549.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DEL QUEGUE 

PUEBLO EL QUEGUE, 70805 EL QUEGÜE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE 

CARRETERA CARRETERA QUE CONDUCE A MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE PRINIPAL AL 

QUEGUE, A 150 METROS DE LA, lon:-96.60035259, lat:16.29543158}}

02-09-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2472294/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402472352 Proyecto de inversión 330711.38

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330711.38, 

modificado:330711.38}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HUANACASTLE EN LA COLONIA LOS 

HUANACASTLE - 359730
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 359730 S 74 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:176.7, 

meta_modificada:176.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE HUANACASTLE COLONIA HUANACASTLE, 

70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA 

PANAMERICANA Y , LA COLONIA HUANACASTLE SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA 

PANAMERICANA ENTRANDO POR EL CAMI, lon:-95.00401527, lat:16.45477466}}

09-09-2024 08-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2472352/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402472442 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA - 405479 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 405479 S 114 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:9, direccion:BARRIO BARRIO YODONOCUITO, 69500 

YODONOCUITO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA 

EN LA LOCALIDAD DE YODONOCUITO A 800 METROS DE LA COMUNIDAD, lon:-97.46098179, 

lat:17.51970942}}

04-09-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2472442/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402472461 Proyecto de inversión 2306817.34

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2306817.34, 

modificado:2306817.34}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA MATUTINA REFORMA EDUCATIVA CON CLAVE 20DPR2232O - 360042
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 360042 S 722 718 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:82.0, 

meta_modificada:82.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTOS DEGOLLADO COLONIA 8VA. 

SECCIÓN, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLEJON EVARISTO C GURRION LA OBRA SE REALIZA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA MATUTINA REFO, lon:-95.02718821, lat:16.43461535}}

11-09-2024 25-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2472461/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402472479 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO EL MOLINO - 405552 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 405552 S 57 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2900.0, 

meta_modificada:2900.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO EL MOLINO, 69500 EL 

MOLINO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN 

DIFERENTES CALLES DEL BARRIO EL MOLINO, lon:-97.44394425, lat:17.48758885}}

24-08-2024 08-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2472479/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402472531 Proyecto de inversión 263365

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263365.0, modificado:263365.0}}

CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN EL PARAJE DE LA SALINA 1RA ETAPA - 405719 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 405719 S 52 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FELIPE IXTAPA, 69503 SAN FELIPE 

IXTAPA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 500 

METROS DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.52673119, lat:17.49863132}}

22-08-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2472531/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402472563 Proyecto de inversión 110100

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110100.0, modificado:110100.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE YUCU YOCO - 405803 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 405803 S 24 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:6, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA 

CATARINA RIO DELGADO, 69500 SANTA CATARINA RÍO DELGADO, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HIDALGO, CALLE PROGRESO LA OBRA SE 

LOCALIZA A 300 METROS DE LA IGL, lon:-97.52431373, lat:17.47231614}}

01-11-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2472563/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402459760 Proyecto de inversión 249447.13

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249447.13, 

modificado:249447.13}}

MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE 

ETLA - 373831
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 373831 S 656 725 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL MORAL PUEBLO GUADALUPE 

ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE 6TA DE CONSTITUCION Y 

CALLE CAMINO AL PANTEON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POZO DE AGUA POTABLE EL QUE ESTA 

SOBRE EL CAMINO AL, lon:-96.80973554, lat:17.17503328}}

04-11-2024 03-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2459760/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531093 Proyecto de inversión 2060822.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2060822.73, 

modificado:2058738.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA, RICARDO 

FLORES MAGON, CLAVE: 20DPR0742C EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TIERRA COLORADA - 50773
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 50773 S 100 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:39, direccion:Calle CALLE QUE CONDUCE A LA PRIMARIA Pueblo 

TIERRA COLORADA 71009 TIERRA COLORADA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA AL 

SURESTE DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, lon:-97.94723235, 

lat:17.01582915}}

23-06-2025 06-08-2025 2058738.21 2058738.21 2058738.21 2058738.21 2058738.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/039/070/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA 

VILLA DE GUERRERO, monto:2058738.21, importe_modificado:2058738.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}

{2531093/proyecto_FIN, 2531093/proyecto_INICIO, 

2531093/proyecto_FIN, 2531093/proyecto_PROCESO, 

2531093/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402465040 Proyecto de inversión 2650083.41

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2650083.41, 

modificado:2650083.41}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA REFORMA DE SAN 

PEDRO IXCATLÁN - 339004
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 339004 S 75 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA REFORMA, 68451 SAN 

PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , ESTA OBRA SE 

UBICA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA REFORMA COMO REFERENCIA 

FRENTES AL CENTRO , lon:-96.50503436, lat:18.14182602}}

17-01-2024 01-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2465040/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402465076 Proyecto de inversión 2024152.02

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2024152.02, 

modificado:2024152.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA COLONIA PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO DE SAN PEDRO 

IXCATLAN - 339106
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 339106 S 165 159 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:81.0, 

meta_modificada:81.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO 

COLONIA PROLONGACION VICENTE GUERRERO, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN 

OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA PROLONGACION VICENTE GUERREO AL 

FONDO DE LA CABECERA , lon:-96.50784367, lat:18.14995216}}

29-01-2024 27-02-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2465076/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402465122 Proyecto de inversión 1421036.91

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1421036.91, 

modificado:1421036.91}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARIA QUIEGOLANI A SAN JOSE QUIANITAS DEL 

KM 4 MAS 000 AL KM 8 MAS 000 - 339231
20 Oaxaca 428

Santa María 

Quiegolani

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 339231 S 517 481 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA QUIEGOLANI - 

SAN JOSE QUIANITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 20 PUEBLO SANTA MARÍA QUIEGOLANI, 

70586 SAN ANDRÉS TLAHUILOTEPEC, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTA 

UBICADA E, lon:-96.0317026, lat:16.25465473}}

21-08-2024 19-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2465122/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402466521 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 

20DTV10008I, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA, 

VILLA ALTA, OAXACA. - 344463

20 Oaxaca 257 San Melchor Betaza
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar Municipio de San Melchor Betaza 344463 S 945 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:345.0, 

meta_modificada:345.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MELCHOR BETAZA, 68850 SAN 

MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA ENTRE CALLE NO CUENTA CON NOMBRE LA 

CALLE Y CALLE CUAUHTÉMOC, CAMINO LIMITE PREDIAL LA UBICACIÓN DE LA TELESECUNDARIA 

DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECT, lon:-96.15671583, lat:17.2533263}}

15-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2466521/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402465175 Proyecto de inversión 1240425.6

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1240425.6, 

modificado:1240425.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA AMPLIACION PINO SUAREZ DE SAN PEDRO 

IXCATLAN - 339349
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 339349 S 180 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:2112.0, 

meta_modificada:2112.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:COLONIA PROLONGACION PINO SUAREZ, 68451 

SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , ESTA OBRA SE 

UBICA EN LA COLONIA PROLONGACION PINO SUAREZ FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.50063677, lat:18.1399272}}

26-02-2024 26-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2465175/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402465214 Proyecto de inversión 1758737.26

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1758737.26, 

modificado:1758737.26}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE 

GUERRERO, EN BARRIO NUEVO - 339429
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 339429 S 70 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:316.0, 

meta_modificada:316.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO NUEVO, 70980 

SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y 

CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE LOS TAMARINDOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 

VICENTE GUERRERO, lon:-96.316195, lat:15.832353}}

22-03-2024 20-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2465214/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240402465216 Proyecto de inversión 860781.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:860781.99, 

modificado:860781.99}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN VARIAS COLONIAS DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 339433 20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 339433 S 175 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:707.57, 

meta_modificada:707.57}

}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VICENTE 

GUERRERO, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA QUE SE 

CONSTRUIRAN 5 ANDADORES , lon:-96.50805855, lat:18.14977486}}

11-03-2024 24-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2465216/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402466592 Proyecto de inversión 3693423.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3693423.99, 

modificado:3693423.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN EL CAMINO 

QUE CONDUCE A SAN JACINTO YAVELOXI, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YAHUIVÉ - 344541
20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 344541 S 517 457 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1887.88, 

meta_modificada:1887.8

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO A SAN JACINTO YAVELOXI PUEBLO 

SANTA MARÍA YAHUIVÉ, 68905 SANTA MARÍA YAHUIVÉ, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , 

LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE VA A AN JACINTO YAVELOXI, lon:-95.8473929, 

lat:17.32734785}}

21-10-2024 19-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150812, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:3693423.99, 

importe_modificado:3693423.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}
{2466592/proyecto_PROCESO, 2466592/proyecto_INICIO, 

2466592/proyecto_PROCESO, 2466592/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402465301 Proyecto de inversión 699928

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699928.0, modificado:699928.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2A. ETAPA - 339672 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 339672 S 95 101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1235.5, 

meta_modificada:1235.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:49, direccion:PASAJE RUMBO A LOMA FLOR DE SANGRE 

RANCHERIA LLANO DE ZARAGOZA, 71010 LLANO DE ZARAGOZA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA 

ENTRE EJE VIAL RUMBO A YOSONDUCHI Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA INICIA EN LA 

TERRACERIA RUMBO A LOMA F, lon:-97.82021041, lat:17.14293577}}

07-08-2024 05-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2465301/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402466899 Proyecto de inversión 3143934.98

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3143934.98, 

modificado:3143934.98}}

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE SAN ANDRÉS LOVENE A SANTA CRUZ OZOLOTEPEC - 345101 20 Oaxaca 211 San Juan Ozolotepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Ozolotepec 345101 S 600 591 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3228.0, 

meta_modificada:3228.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN OZOLOTEPEC - SAN 

ANDRES LOVENE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 400 PUEBLO SAN ANDRÉS LOVENO, 70897 

PALO GRANDE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO OZOLOTEPEC Y 

CAMINO A SANTA CRUZ OZOLOTE, lon:-96.26656691, lat:16.0645347}}

07-10-2024 05-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2466899/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402466935 Proyecto de inversión 2498204.33

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498204.33, 

modificado:2498204.33}}

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL PARAJE ABAD NEE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

ZACATEPEC - 345170
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 345170 S 1255 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - 

PARAJE ABAD NEE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 

SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN JUAN COTZOCON 

Y , LA OBRA SE UB, lon:-95.91632, lat:17.1575}}

22-07-2024 14-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2466935/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402460463 Proyecto de inversión 1557040.19

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1557040.19, 

modificado:1557040.19}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA A BARRIO PIEDRA ABIERTA ETAPA FINAL. - 375844 20 Oaxaca 116
San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 375844 S 1528 1337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL A AGUA NEBLINA INTERIOR SN 

BARRIO PIEDRA ABIERTA, 68577 AGUA ESPUMA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE 

IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ Y CALLE VICENTE FOX QUESADA, CARRETERA 182 HUAUTLA DE 

JIMENEZ-SAN FELIPE J, lon:-96.67584848, lat:18.03428877}}

06-03-2024 03-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2460463/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402465375 Proyecto de inversión 1161531

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161531.0, 

modificado:1161531.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 

339817
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 339817 S 140 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:301.0, 

meta_modificada:301.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:38, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ZIMATLÁN, 

71013 ZIMATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLAN SOBRE LA CALLE 

INDEPENDECIA EN PERPEND, lon:-97.83140907, lat:16.93844239}}

22-04-2024 09-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2465375/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402465386 Proyecto de inversión 1170984.46

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170984.46, 

modificado:1170984.46}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 20DPR0363T - 339847
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 339847 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:21, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA PLAN DE 

AYALA, 71015 PLAN DE AYALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE QUERETARO Y 

CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA ESCUELA 

PRIMARIA, lon:-97.8496449, lat:17.0688609}}

29-07-2024 28-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2465386/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402465392 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 339854 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 339854 S 183 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:32, direccion:CALLE ANTONIO VELASCO RANCHERIA SAN PEDRO 

SINIYUVI, 71012 SAN PEDRO SINIYUVI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE CHAPULTEPEC, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA MUNICIPAL DE LA 

COMUNIDAD SOBRE LA, lon:-97.84020618, lat:16.98548362}}

03-06-2024 28-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2465392/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402465439 Proyecto de inversión 415088.22

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415088.22, 

modificado:415088.22}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA 

RESURRECCIÓN - 339956
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 339956 S 225 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:167.9, 

meta_modificada:167.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A LA CAPILLA INTERIOR SN BARRIO LA 

RESURRECCIÓN, 68257 LA RESURRECCIÓN [PARAJE], GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA A LADO DE LA CAPILLA, lon:-96.79415719, lat:17.18237785}}

28-08-2024 26-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2465439/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402466983 Proyecto de inversión 3143934.98

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3143934.98, 

modificado:3143934.98}}

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN SANTA CATARINA XANAGUIA - 345265 20 Oaxaca 211 San Juan Ozolotepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Juan Ozolotepec 345265 S 432 430 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1370.2, 

meta_modificada:1370.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN OZOLOTEPEC - SANTA 

CATARINA XANAGUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 300 PUEBLO SANTA CATARINA 

XANAGUIA, 70897 LAT-CIAL, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A SAN FRANCISCO 

OZOLOTEPEC Y CAMINO A SANTA , lon:-96.25189907, lat:16.10544966}}

07-10-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2466983/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402465591 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE QUIANITAS 

SEGUNDA ETAPA - 341230
20 Oaxaca 428

Santa María 

Quiegolani

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 341230 S 199 257 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:135.18, 

meta_modificada:135.18}

}

1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JOSÉ 

QUIANITAS, 70588 SAN JOSÉ QUIANITAS, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA ENTRE CAMINO DEL 

RIO Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA PASANDO EL ENTRONQUE DEL CAMINO 

QUE VA AL RIO A UN, lon:-96.05925001, lat:16.24804173}}

20-08-2024 18-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2465591/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402465649 Acción 109098.03

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109098.03, 

modificado:109098.03}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 342094
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 342094 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.810576, lat:17.171637}}
07-10-2024 27-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2465649/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402465653 Acción 26743.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26743.2, modificado:26743.2}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 342104
20 Oaxaca 129

San Cristóbal 

Suchixtlahuaca
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Cristóbal Suchixtlahuaca 342104 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.366656, lat:17.727554}}
07-10-2024 06-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2465653/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402467439 Proyecto de inversión 2648733.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2648733.76, 

modificado:2648733.76}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO DE 

SAN PEDRO IXCATLÁN - 346644
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 346644 S 185 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:610.0, 

meta_modificada:610.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO QUEMADO, 

68450 CERRO QUEMADO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO FRENTE AL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.57491923, lat:18.15451041}}

13-05-2024 11-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2467439/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402467481 Proyecto de inversión 2397605.45

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2397605.45, 

modificado:2397605.45}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 

346780
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 346780 S 330 326 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:3936.0, 

meta_modificada:3936.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNA, 68450 LA 

LAGUNA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO A SAN 

PEDRO IXCATLAN EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA 

LOCALIDAD Y A , lon:-96.53095808, lat:18.13631502}}

23-05-2024 21-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2467481/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402465711 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCION DE UN COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUIAVIGOLO. - 343015 20 Oaxaca 428
Santa María 

Quiegolani

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 343015 S 252 271 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:171.0, 

meta_modificada:171.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUERTO SANTIAGO 

QUIAVIGOLO, 70586 SANTIAGO QUIAVIGOLÓ, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA ENTRE CALLE 

LIBERTAD Y CAMINO A SANTA MARIA QUIEGOLANI, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA ENFRENTE DE LA AGE, lon:-96.06325413, lat:16.30148465}}

14-08-2024 12-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2465711/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402465764 Proyecto de inversión 2337102.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2337102.24, 

modificado:2337102.24}}

CONSTRUCCION DE CALLE EN EL PARAJE JOKOO KJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN METALTEPEC, 

PRIMERA ETAPA - 389817
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 389817 S 544 530 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO CENTRO SAN JUAN METALTEPEC - 

CAMINO A SANTA MARIA YAHUIVE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO SAN JUAN 

METALTEPEC, 70201 SAN JUAN METALTEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA A 50 , lon:-95.91405, lat:17.17328}}

15-07-2024 07-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2465764/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402465772 Proyecto de inversión 3337777.26

{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2670221.81, 

modificado:2670221.81}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667555.45, 

modificado:667555.45}}

CONSTRUCCIÓN DE 41 BAÑOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE 

VILLA ALTA - 389859
20 Oaxaca 88

San Andrés Cabecera 

Nueva

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 389859 S 5 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:2050.0, 

meta_modificada:2050.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:43, direccion:CALLEJON CALLE PRINCIPAL GUADALUPE VILLA ALTA 

COLONIA GUADALUPE VILLA ALTA, 71175 GUADALUPE VILLA ALTA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA 

OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE VILLA ALTA CERCA DE LA AGENCIA 

GUADAL, lon:-97.76856654, lat:16.88833607}}

01-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2465772/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402465774 Proyecto de inversión 5407631.28

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901271.88, 

modificado:901271.88}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:4506359.4, modificado:4506359.4}}

CONSTRUCCIÓN DE 54 SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANDRÉS CABECERA NUEVA - 389864
20 Oaxaca 88

San Andrés Cabecera 

Nueva

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 389864 S 3 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:3300.0, 

meta_modificada:3300.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ANDRÉS 

CABECERA NUEVA, 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA 

ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JACARANDAS SE LOCALIZAN A LO 

LARGO DE LA CALLE VIC, lon:-97.67917979, lat:16.88665362}}

01-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2465774/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402465778 Proyecto de inversión 4010331.52

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4010331.52, 

modificado:4010331.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA 

LOCALIDAD DE CABECERA NUEVA - 389868
20 Oaxaca 88

San Andrés Cabecera 

Nueva

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 389868 S 189 177 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5000.0, 

meta_modificada:5000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN ANDRÉS CABECERA 

NUEVA, 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE 

CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EUCALIPTOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE C, lon:-97.68090177, lat:16.88755705}}

01-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2465778/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX240402467732 Proyecto de inversión 889644.17

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889644.17, 

modificado:889644.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE 

ATOTONILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA. - 347424
20 Oaxaca 448 Santa María Zaniza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Zaniza 347424 S 36 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6.15, 

meta_modificada:6.15}}

1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:3, direccion:CALLE LAS FLORES , 00000 ATOTONILCO, SANTA 

MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR ALA CABECERA SOBRE LA 

PAVIMENTADA, lon:-97.33394793, lat:16.64697844}}

01-04-2024 30-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2467732/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402467798 Acción 167040

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167040.0, modificado:167040.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 347614
20 Oaxaca 448 Santa María Zaniza Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Zaniza 347614 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.338544, lat:16.655098}}
08-03-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2467798/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402463418 Acción 287962.23

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287962.23, 

modificado:287962.23}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 300771
20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 300771 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.956562, lat:17.035264}}
01-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2463418/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402463426 Proyecto de inversión 188632.56

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188632.56, 

modificado:188632.56}}

REHABILITACIÓN DE LA DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AULAS, ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PREESCOLAR FÉLIX LÓPEZ VEGA CON CLAVE 

20DJN0271M EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 384430

20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 384430 S 35 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA DE INDEPENDENCIA PUEBLO 

GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE CUARTA DE 

CONSTITUCION Y CALLE PRIMERA DE HIDALGO, CALLE TERCERA DE INDEPENDENCIA LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA ESCUELA PR, lon:-96.8089724, lat:17.17068559}}

11-11-2024 10-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2463426/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402463446 Proyecto de inversión 366751.26

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366751.26, 

modificado:366751.26}}

MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE 20DPRO143H EN 

LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA. - 384479
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 384479 S 135 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:2157.5, 

meta_modificada:2157.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA DE CONSTITUCION PUEBLO 

GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE CUARTA DE 

INDEPENDENCIA Y CALLE TERCERA DE INDEPENDENCIA, CALLE PRIMERA DE HIDALGO LA OBRA SE 

ENCUENTRA DENTRO DE LA ESC, lon:-96.80864083, lat:17.17084353}}

11-11-2024 10-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2463446/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402463460 Proyecto de inversión 1680000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1680000.0, 

modificado:1680000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS RIO ULUAPAN. - 384517 20 Oaxaca 116
San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 384517 S 45 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL LA 

PROVIDENCIA INTERIOR SN BARRIO RIO ULUAPAN, 68577 LA PROVIDENCIA, SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ Y , LA 

OBRA SE ENCUENT, lon:-96.6425749, lat:18.05297218}}

06-03-2024 03-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2463460/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402468009 Proyecto de inversión 1010621.42

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1010621.42, 

modificado:1010621.42}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS COLONIAS DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 348216 20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 348216 S 165 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN PEDRO 

IXCATLÁN, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, ESTA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

SAN PEDRO IXCATLAN , lon:-96.50941221, lat:18.14910482}}

29-07-2024 27-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2468009/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402468035 Proyecto de inversión 536229.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536229.49, 

modificado:536229.49}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN VARIAS COLONIAS DE SAN PEDRO IXCATLÁN SEGUNDA ETAPA - 

348263
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 348263 S 310 290 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:631.48, 

meta_modificada:631.48}

}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ALDAMA, 68450 

SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA 

SE UBICA SOBRE LA COLONIA ALDAMA Y CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLAN EN 

EL CENTRO DE, lon:-96.50818699, lat:18.14445186}}

21-08-2024 10-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2468035/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402463729 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE HOJAS - 385130 20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 385130 S 40 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1120.0, 

meta_modificada:1120.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNA DE HOJAS - EL ZOPILOTE 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 COLONIA LAGUNA DE HOJAS, 70135 LAGUNA DE HOJAS, 

SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIAPAL Y , MANTENIMIENTO DE CAMINO QUE 

COMUNICAN A LA L, lon:-94.47894237, lat:16.48042551}}

17-09-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2463729/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531798 Proyecto de inversión 4646496.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4646496.79, 

modificado:4646496.79}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, EN ACCESO PRINCIPAL, TRAMO DE LA CALLE 5 DE MAYO A LA GASOLINERA. - 46782
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 46782 S 3145 2731 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2510.2, 

meta_modificada:2510.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Avenida Acceso principa o Avenida Hidalgo Colonia 

Las Jacarandas 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA ENTRE Calle 5 de mayo Y Calle 

Salida al municipio de san gabriel i La obra se ubica en el acceso principal al municipi, lon:-97.14498939, 

lat:16.09865031}}

18-07-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531798/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530942 Proyecto de inversión 5279564.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5279564.91, 

modificado:5279564.91}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 6999 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 6999 S 62 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:9155.0, 

meta_modificada:9155.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:109, direccion:Camino / Brecha km 192 carretera federal 175 - 

tierra colorada 9 155 70950 TIERRA COLORADA, CANDELARIA LOXICHA el punto de inicio de la obra se 

encuentra en patio de la finca chelín, a diez minutos del km 192 de la carretera fede, lon:-96.50149173, 

lat:15.98685834}}

21-04-2025 18-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2530942/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530943 Proyecto de inversión 3985006.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3985006.09, 

modificado:3985006.09}}

REHABILITACION DE CAMINO EL CAULOTE-CUAJINICUIL- HORCONES-BARRIO VALENCIA-ARROYO 

PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 14+760 - 6473
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 6473 S 655 657 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:14760.0, 

meta_modificada:14760.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:Camino / Terracería caulote - arroyo piedra 14 760 

70950 LOS HORCONES, CANDELARIA LOXICHA la obra se inicia en el caulote como a dos horas de 

candelaria loxicha llegando a la comunidad de horcones donde se encuentra la unidad med, lon:-

96.57705297, lat:15.83556166}}

17-04-2025 16-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2530943/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530944 Proyecto de inversión 2883718.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2883718.24, 

modificado:2883718.24}}

CONSTRUCCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 8028 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 8028 S 1228 1096 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:169.0, 

meta_modificada:169.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Manuel bravo Pueblo candelaria loxicha 70950 

CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA frente de la escuela secundaria general José 

Vasconcelos clave 20DES0051K A LADO EL JARDIN DE NIÑOS Enrique Laubscher clave 20DJN0254W, 

lon:-96.5002575, lat:15.92645353}}

06-05-2025 02-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2530944/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530974 Proyecto de inversión 372261.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372261.27, 

modificado:372261.27}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS 

CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 16196
20 Oaxaca 30 El Espinal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de El Espinal 16196 S 59 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:98.0, 

meta_modificada:98.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida IGNACIO ZARAGOZA Colonia SEGUNDA 

SECCION 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle 

MORELOS SOBRE LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-95.04221449, lat:16.48427423}}

19-05-2025 02-06-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MEES/FAISMUN/030/01/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ALTO VENADO SA DE CV, convocante:EL ESPINAL, monto:392713.35, 

importe_modificado:392713.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2530974/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530975 Proyecto de inversión 1645709.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1645709.33, 

modificado:1645709.33}}

Ampliación de red de energía eléctrica en diversos parajes de la localidad de Tierra Caliente,1era etapa. - 

45825
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 45825 S 41 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2150.0, 

meta_modificada:2150.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:Camino / Brecha Cerro Verde - Centro de Tierra 

Caliente 0 350 70281 TIERRA CALIENTE, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO el primer ramal se 

encuentra en el paraje cerro verde, el segundo ramal cerca de la escuela inicial y el tercer r, lon:-

96.10133679, lat:17.07299279}}

23-06-2025 20-09-2025 1645709.33 1645709.33 1645709.33 1645709.33 1645709.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTES/FAISMUN/031/0008/16/2025, 

contratista:TRIACSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO, monto:1645709.33, importe_modificado:1645709.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2149.9}}

{2530975/proyecto_INICIO, 2530975/proyecto_PROCESO, 

2530975/proyecto_INICIO, 2530975/proyecto_FIN, 

2530975/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:SE ENVIA PARA SU REVISION, trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se  regresa a peticoin del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240402480148 Proyecto de inversión 1147962.8

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147962.8, 

modificado:1147962.8}}

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL EN EL BARRIO PIEDRA CAMPANA DEL MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA - 424960
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 424960 S 69 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4850.0, 

meta_modificada:4850.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO PIEDRA CAMPANA - CAMINO A 

MAZAQUEZTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 980 PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 

71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CAMINO A 

MAZAQUEZTLA Y , TOMANDO EL, lon:-97.37937405, lat:16.26369483}}

18-11-2024 27-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2480148/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402480222 Proyecto de inversión 4292885.92

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4292885.92, 

modificado:4292885.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD 

DE AGUA PESCADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 425274
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 425274 S 228 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:107, direccion:CALLE ESCALINATAS QUE BAJAN AL CAMINO 

PRINCIPAL DE AGUA PESCADO PUEBLO AGUA PESCADO, 68574 AGUA PESCADO, SAN JOSÉ TENANGO 

OAXACA ENTRE Y , AUN LADO DE LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRAN UNAS ESCALINATAS QUE 

BAJAN AL CAMINO PRINC, lon:-96.71135249, lat:18.15002725}}

13-09-2024 11-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/37/2024, contratista:PJ 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE 

TENANGO, monto:4292885.92, importe_modificado:4292885.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} {2480222/proyecto_PROCESO, 2480222/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402480234 Proyecto de inversión 1202341.17

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202341.17, 

modificado:1202341.17}}

ONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN UNO LA LOCALIDAD DE CERRO PALMERA, EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JOSÉ TENANGO - 425287
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 425287 S 284 223 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:40, direccion:CALLE CAMINO SECUNDARIO PUEBLO CERRO 

PALMERA, 68574 CERRO PALMERA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , CAMINO SECUNDARIO 

QUE ESTA A UNOS 500 M DE LA AGENCIA MUNICICPAL EL TRAMO EMPIEZA DONDE SE ENCUENTRA 

UNA CASA DE BLOCK CON, lon:-96.69859985, lat:18.15340536}}

13-09-2024 27-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/36/2024, contratista:PJ 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE 

TENANGO, monto:1202341.17, importe_modificado:1202341.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} {2480234/proyecto_INICIO, 2480234/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402480254 Proyecto de inversión 2377184.93

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2377184.93, 

modificado:2377184.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD 

DE CERRO RABON, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 425315
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 425315 S 77 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:640.0, 

meta_modificada:640.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:20, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CERRO 

RABON, 68570 CERRO RABÓN, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA 

EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO 

RABON Y AUN LA, lon:-96.58028, lat:18.1025}}

21-09-2024 11-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/38/2024, contratista:EDER 

TEJADA PABLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:2377184.93, 

importe_modificado:2377184.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} {2480254/proyecto_PROCESO, 2480254/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402480283 Proyecto de inversión 664123.15

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664123.15, 

modificado:664123.15}}

REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA IEBO CON CLAVE 20ETH0064Z EN EL MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 425365
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 425365 S 112 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO PUEBLO SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA 

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO A MAZAQUEZTLA, SOBRE CALLE LA PALMA A 

PAERTIR DEL PALACIO MUNICIPAL SE CA, lon:-97.38253344, lat:16.26312763}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2480283/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402480311 Proyecto de inversión 437191.66

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437191.66, 

modificado:437191.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE AL 

PANTEÓN - 425399
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 425399 S 152 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:CALLE CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN 

RANCHERIA SANTA CRUZ PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN Y CALLE CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO, 

CALLE QUE CONDUCE AL PANT, lon:-97.825, lat:17.1562}}

25-08-2024 23-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2480311/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402480351 Proyecto de inversión 1198181.27

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198181.27, 

modificado:1198181.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, LOCALIDAD SAN ANTONIO CUIXTLA EN DIVERSAS CALLES. - 425461
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 425461 S 84 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:41, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION INTERIOR SN PUEBLO 

SANTOS REYES NOPALA, 71960 SAN ANTONIO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE 

CALLE JOSÉ VASCONCELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE REVOLUCION Y JOSE 

VASCONCELOS, lon:-97.190679, lat:15.991618}}

11-03-2024 09-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2480351/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402480376 Proyecto de inversión 320013.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320013.97, 

modificado:320013.97}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON - 425498 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 425498 S 152 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:CALLE CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN 

RANCHERIA SANTA CRUZ PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN Y CALLE CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO, LA 

CALLE QUE CONDUCE AL P, lon:-97.825, lat:17.1562}}

19-08-2024 17-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2480376/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531023 Proyecto de inversión 1712002.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1712002.44, 

modificado:1712002.44}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CELESTINO GASCA TRAMO ENTRONQUE DESPARRAMADERO 

KM 12+800 DEL 0+000 AL KM 2+191 - 29688
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 29688 S 566 378 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:12051.38, 

meta_modificada:12051.

38}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:41, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE 

DESPARRAMADERO - CELESTINO GASCA VILLASEÑO 2 191 68403 CELESTINO GASCA VILLASEÑOR, 

LOMA BONITA LA REHABILITACION DEL CAMINO TERMINA A 272 METROS AL NORESTE DEL 

TECHADO DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALID, lon:-95.9493292, lat:18.0250913}}

06-05-2025 04-06-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/008/2025, contratista:EDIFICACIONES 

Y CONSTRUCCIONES PUENTEOAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, 

monto:1712002.44, importe_modificado:1712002.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6025.69}} {2531023/proyecto_PROCESO, 2531023/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531033 Proyecto de inversión 1368428.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368428.23, 

modificado:1334974.75}}

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLVE EN EL RIO EL SABINO EN LA LOCALIDAD 

DE MAGDALENA JALTEPEC - 19752
20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Jaltepec 19752 S 259 297 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:279.0, 

meta_modificada:279.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle RIO SABINO SIN NUMERO Pueblo MAGDALENA 

JALTEPEC 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE Calle REFORMA Y Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE Calle VICENTE GUERRERO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DONDE SE PRETENDE 

CONSTRUIR LA OBRA , lon:-97.21778082, lat:17.32290274}}

07-07-2025 19-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJ/046/001/R33/FIII/COP/005/2025, 

contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR S DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDLENA JALTEPEC, monto:1334974.75, 

importe_modificado:1334974.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.0}}

{2531033/proyecto_INICIO, 2531033/proyecto_PROCESO, 

2531033/proyecto_INICIO, 2531033/proyecto_PROCESO, 

2531033/proyecto_INICIO, 2531033/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531034 Proyecto de inversión 1145295.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145295.3, 

modificado:1090757.64}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA 

LOCALIDAD DE MAGDALENA JALTEPEC - 19720
20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Jaltepec 19720 S 259 237 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO SIN NUMERO Pueblo MAGDALENA 

JALTEPEC 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ Y Calle HIDALGO Calle BENITO JUAREZ COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

97.22219717, lat:17.32667006}}

14-07-2025 11-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJ/046/001/R33/FIII/COP/007/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDLENA JALTEPEC, monto:1090757.64, importe_modificado:1090757.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}

{2531034/proyecto_PROCESO, 2531034/proyecto_INICIO, 

2531034/proyecto_PROCESO, 2531034/proyecto_INICIO, 

2531034/proyecto_PROCESO, 2531034/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531035 Proyecto de inversión 1378042.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1378042.46, 

modificado:1351042.14}}

REHABILITACIÒN DE LA PRESA EN EL PARAJE YUCUKAKA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO DEL 

MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC - 44832
20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Jaltepec 44832 S 98 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:7124.0, 

meta_modificada:7124.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:21, direccion:Calle CAMINO HACIA LA AGENCIA SIN NUMERO 

Pueblo EL ROSARIO 69900 EL ROSARIO, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE Calle CAPILLA DEL ROSARIO Y 

Calle AL PARAJE YUCUKAKA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE LA PRESA SE TIENE QUE TOMAR COMO 

REFERENCIA E, lon:-97.21408927, lat:17.30442416}}

09-06-2025 08-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJ/046/021/R33/FIII/COP/003/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDLENA 

JALTEPEC, monto:1351042.14, importe_modificado:1351042.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5900.0}}
{2531035/proyecto_INICIO, 2531035/proyecto_PROCESO, 

2531035/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531099 Proyecto de inversión 2998906.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2998906.76, 

modificado:2998906.76}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN EL LOCALIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO 

DE LA REFORMA - 42843
20 Oaxaca 76 La Reforma

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de La Reforma 42843 S 751 679 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo LA REFORMA 71080 LA 

REFORMA, LA REFORMA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle AURORA Calle CONSTITUCIÓN LA OBRA SE 

UBICA FRENTE A LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-97.84427064, lat:16.62344322}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531099/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531301 Proyecto de inversión 2516152.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2516152.35, 

modificado:2516152.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR (PIR) EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y 2 DE 

FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA (SEGUNDA ETAPA) - 51184
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 51184 S 357 357 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:128.0, 

meta_modificada:128.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:16, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo VILLA NUEVA 70247 

VILLA NUEVA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 

2 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL 

Y DE LAS, lon:-95.29966598, lat:17.29910235}}

01-07-2025 26-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531301/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402485493 Proyecto de inversión 1145546.54

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145546.54, 

modificado:1145546.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 436109 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 436109 S 11750 10650 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:139.14, 

meta_modificada:139.14}

}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN JUAN 

COTZOCON, 70215 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CALLEJON DE ACCCESO AL PALACIO MUNICIPAL POR LA PARTE BAJA A LADO DEL 

AUDITORIO MUNI, lon:-95.78278904, lat:17.16388499}}

09-08-2024 07-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2485493/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402485524 Proyecto de inversión 604272.68

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604272.68, 

modificado:604272.68}}

AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 436174 20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 436174 S 120 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SANTIAGO 

TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE Y CALLE 

AVENIDA PRINCIPAL, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 150 MTS DEL 

PALACIO MUNICIPAL Y A, lon:-98.44615293, lat:16.34106705}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2485524/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402485586 Proyecto de inversión 1609092.39

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1609092.39, 

modificado:1609092.39}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 21 DE MARZO, PRINCIPAL Y CALLE SIN 

NOMBRE - 436263
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 436263 S 350 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO LLANO GRANDE, 71685 

LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE 17 DE FEBRERO Y CALLE 05 DE MAYO, 

CALLE GUELAGUETZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE SOBRE LA CALLE 21 

DE MARZO C, lon:-98.44473106, lat:16.30363821}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2485586/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402485637 Proyecto de inversión 1106642.37

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1106642.37, 

modificado:1106642.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUI XHUBA DE LA 

COLONIA 3 DE OCTUBRE DE LA 7A. SECCIÓN - 436337
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 436337 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:875.94, 

meta_modificada:875.94}

}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUIE XHUBA COLONIA 3 DE OCTUBRE, 70024 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GUIE XHUBA Y , LA 

COLONIA 3 DE OCTUBRE SE LOCALIZA EN LA PARTE ORIENTE DE LA COLONIA SAN ISIDRO, lon:-

95.01356213, lat:16.41606142}}

20-11-2024 19-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2485637/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402485783 Proyecto de inversión 792972.61

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792972.61, 

modificado:792972.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO A LA 

ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS - 436639
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 436639 S 80 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:123, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

RANCHERIA JOYA DEL MAMEY COPALA, 71011 JOYA DEL MAMEY COPALA, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, lon:-

97.93665, lat:17.0835}}

15-07-2024 12-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2485783/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402485891 Proyecto de inversión 1320000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320000.01, 

modificado:1320000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALABAZA, EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

TENANGO - 436766
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San José Tenango 436766 S 73 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:50, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO AGUA 

CALABAZA, 68570 AGUA CALABAZA (AGUA TORTUGA), SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , 

CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUSE A LA LOCALIDAD DE AGUA CALABAZA EMPIEZA SOBRE EL 

CAMINO QUE VA A LA LOCALID, lon:-96.70861, lat:18.16667}}

04-11-2024 17-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} {2485891/proyecto_INICIO, 2485891/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402491523 Proyecto de inversión 859564.45

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859564.45, 

modificado:859564.45}}

CONSTRUCCION DE LAVADEROS PUBLICOS EN EL BARRIO GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO ZACATEPEC - 446312
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 446312 S 1255 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - 

CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 7 PUEBLO SANTIAGO 

ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE VEREDA CAMINO 

A SANTA CECILIA Y , LA , lon:-95.92005, lat:17.15749}}

18-11-2024 28-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2491523/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402491543 Proyecto de inversión 2442350.16

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2442350.16, 

modificado:2442350.16}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES BIGUIAA, BIGOSE Y GUGUHUINI DE LA 

COLONIA RODRIGO CARRASCO - 446333
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 446333 S 162 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:499.95, 

meta_modificada:499.95}

}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE BIGOSE COLONIA RODRIGO CARRASCO, 70040 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE BIGUIAA Y CALLE 

GUGUHUINI, LA REHABILITACION DEL DRENAJE SE REALIZA EN LA COLONIA RODRIGO CARRASCO EN 

LA OCTAVA SECCION, lon:-95.03079444, lat:16.43720982}}

21-11-2024 20-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2491543/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402491561 Proyecto de inversión 702841.58

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702841.58, 

modificado:702841.58}}

AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA DE POLICIA LLANO 

SUCHIAPA SANTA MARIA PETAPA - 446375
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 446375 S 1271 1194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO LLANO SUCHIAPA, 70370 

LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REPUBLICA DE 

ARGENTINA, ESPACIO MULTIDEPOSRTIVO DE LA AGENCIA DE POLICIA LLANO SUCHIAPA, lon:-

95.05347556, lat:16.8663295}}

30-07-2024 28-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2491561/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402498617 Proyecto de inversión 3854277.06

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3854277.06, 

modificado:3854277.06}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD 

DE ZETA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 460693
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 460693 S 43 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:650.0, 

meta_modificada:650.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO LA ZETA - LA ZETA MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN PUEBLO ZETA, 71424 ZETA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA 

ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE LA ZETA, lon:-97.061967, 

lat:16.485326}}

19-08-2024 01-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2498617/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495098 Proyecto de inversión 485574.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485574.97, 

modificado:485574.97}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA DELEGACION 

MUNICIPAL LAZARO CARDENAS SANTA MARIA PETAPA - 452823
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 452823 S 70 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:29, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO LAZARO CARDENAS, 

70370 LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 

PORFIRIO DIAZ, CALLE CUAUTEMOC CALLE MOCTEZUMA EN LA DELEGACION MUNICIPAL LAZARO 

CARDENAS, lon:-95.04989212, lat:16.8871104}}

02-11-2024 02-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495098/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402492256 Proyecto de inversión 965496.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965496.76, 

modificado:965496.76}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SANTA MARIA PETAPA - 447786
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 447786 S 121 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 

70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

AYUNTAMIENTO, CALLE 5 DE MAYO ESQUINA CALLE AYUNTAMIENTO CABECERA MUNICIPAL SANTA 

MARIA PETAPA, lon:-95.1177031, lat:16.82219804}}

03-09-2024 01-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2492256/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402492266 Proyecto de inversión 1503393.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503393.14, 

modificado:1503393.14}}

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC PRIMERA 

ETAPA - 447828
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 447828 S 1255 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - 

CAMINO A NAAX AAY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 1 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 

SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

CAMINO PRINC, lon:-95.914354, lat:17.1578}}

30-10-2024 14-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2492266/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402492285 Proyecto de inversión 1452872.22

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1452872.22, 

modificado:1452872.22}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL 

LACHIRIOAG - 411153
20 Oaxaca 128

San Cristóbal 

Lachirioag

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Cristóbal Lachirioag 411153 S 64 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:155.0, 

meta_modificada:155.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE RIO TABINELA PUEBLO SAN CRISTÓBAL 

LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE 

CALLE A SAN FRANCISCO YATEE Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE INDEPENDENCIA COMO PUNTO DE 

PARTIDA TENEMOS EL PAL, lon:-96.16283227, lat:17.33608858}}

30-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2492285/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402492294 Proyecto de inversión 801418.62

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:801418.62, 

modificado:801418.62}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG LOCALIDAD SAN 

CRISTÓBAL LACHIRIOAG - 411208
20 Oaxaca 128

San Cristóbal 

Lachirioag

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal Lachirioag 411208 S 136 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:75.34, 

meta_modificada:75.34}}

1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - RIO 

TABINELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN 

CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CAMINO A SAN CRISTOBAL 

LACHIRIOAG Y , lon:-96.16286445, lat:17.33905858}}

30-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2492294/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402489790 Proyecto de inversión 1684008

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1684008.0, 

modificado:1684008.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE 

GUERRERO - 443500
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 443500 S 300 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTIAGO 

TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA DE 

PAVIMENTACION SE SITUA A 200 , lon:-98.44858776, lat:16.34239849}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2489790/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402491997 Proyecto de inversión 462281.78

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462281.78, 

modificado:462281.78}}

CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL LA PAZ SANTA MARIA 

PETAPA - 447302
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 447302 S 145 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PAZ, 70372 LA PAZ, 

SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , PARQUE PUBLICO DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL 

LA PAZ, lon:-95.08310776, lat:16.85820116}}

01-09-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2491997/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402496294 Acción 281526.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281526.99, 

modificado:281526.99}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 455318
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 455318 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.323823, lat:17.724643}}
22-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2496294/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402496304 Proyecto de inversión 324381.64

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324381.64, 

modificado:324381.64}}

CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 

20KPR0011Z,EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS - 455332
20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 455332 S 12 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:190.0, 

meta_modificada:190.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:14, direccion:RANCHERIA SAN LUCAS, 70844 SAN LUCAS, SAN 

JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , DEL CAMINO PRINCIPAL ESTA A 30 

METROS SOBRE CALLE SIN NOMBRE, lon:-96.894415, lat:16.254206}}

25-10-2024 23-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} {2496304/proyecto_INICIO, 2496304/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402496321 Proyecto de inversión 1204900.88

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1204900.88, 

modificado:1204900.88}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA OCOTLAN SEGUNDA 

ETAPA - 455366
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 455366 S 60 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:572.4, 

meta_modificada:572.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SANTA CATARINA OCOTLÁN, 

69305 SANTA CATARINA OCOTLÁN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE 

VICTOR BRAVO AHUJA Y , LA OBRA DEL TECHADO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD DE SANT, lon:-97.200366, lat:17.695627}}

25-03-2024 23-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2496321/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402490249 Proyecto de inversión 728115.93

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:695747.88, 

modificado:695747.88}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32368.05, 

modificado:32368.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO BUENAVISTA, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 444244
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San José Tenango 444244 S 40 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:131, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CERRO 

BUENA VISTA, 68570 CERRO BUENA VISTA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO A 

CONSTRUIR ES LA VIALIDAD PRINCIPAL PARA LLEGAR AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO 

BUENAVISTA ANTES , lon:-96.7061656, lat:18.1384145}}

25-10-2024 13-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2490249/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402490582 Proyecto de inversión 88078.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88078.2, modificado:88078.2}}

APERTURA DE BRECHA EN EL PARAJE YUSAA DEL TRAMO 00 000 AL 6 000 - 406860 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 406860 S 101 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO SANTA CATARINA RIO DELGADO - 

PARAJE YUSAA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO SANTA CATARINA RIO DELGADO, 

69500 SANTA CATARINA RÍO DELGADO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , 

LA OBRA SE L, lon:-97.5234447, lat:17.47135912}}

01-12-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2490582/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402493174 Proyecto de inversión 703931.11

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703931.11, 

modificado:703931.11}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POR BOMBEO EN LA DELEGACION MUNICIPAL SEPTUNE SANTA 

MARIA PETAPA - 449396
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 449396 S 174 155 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SEPTUNE, 70373 

SEPTUNE, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MUNICIPAL SEPTUNE SANTA 

MARIA PETAPA, lon:-95.06173113, lat:16.88926249}}

15-10-2024 13-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2493174/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402497521 Proyecto de inversión 152061.92

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152061.92, 

modificado:152061.92}}

MANTENIMIENTO DE LA SALA DE ESPERA EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE SAN 

JORGE RIO FRIJOL - 458183
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 458183 S 148 141 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:76.0, 

meta_modificada:76.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:119, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

RANCHERIA SAN JORGE RÍO FRIJOL, 71010 SAN JORGE RÍO FRIJOL, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN JORGE RIO FRIJOL PUTLA, lon:-98.12386934, 

lat:17.10163379}}

22-07-2024 10-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2497521/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402487882 Proyecto de inversión 4027716.04

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4027716.04, 

modificado:4027716.04}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLEJON DEL 

KINDER Y CALLE GAVIOTA, EN BARRIO NUEVO - 440094
20 Oaxaca 413 Santa María Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 440094 S 380 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO NUEVO, 70980 

SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE GAVIOTA Y CALLE 

CALLEJON DEL KINDER, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS 

CALLES JUAN DE LA BA, lon:-96.314947, lat:15.831952}}

22-10-2024 05-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2487882/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240402493333 Acción 402071.25

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402071.25, 

modificado:402071.25}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449634
20 Oaxaca 200

San Juan Juquila 

Mixes
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Juquila Mixes 449634 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.918818, lat:16.935633}}
01-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-MSJJM/200-001/FAISMUN/2024, 

contratista:ASESORIA INTEGRAL ODU S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

JUQUILA MIXE, monto:402071.25, importe_modificado:402071.25}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2493333/proyecto_FIN, 2493333/proyecto_INICIO, 

2493333/proyecto_PROCESO, 2493333/proyecto_FIN, 

2493333/proyecto_INICIO, 2493333/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402493338 Proyecto de inversión 337409.54

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337409.54, 

modificado:337409.54}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POR GRAVEDAD DE CHOCOLATE EN LA CALLE REPUBLICA DE 

ARGENTINA DE LA AGENCIA DE POLICIA LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PETAPA - 449651
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 449651 S 135 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA PUEBLO LLANO 

SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CALLE REPUBLICA DE 

ARGENTINA DE LA AGENCIA DE LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.05255048, 

lat:16.87350194}}

01-11-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2493338/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402497694 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CERRO CONCHA DEL KM 0 000 AL 3 000 SEGUNDA 

ETAPA - 458594
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 458594 S 96 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.1, 

meta_modificada:1.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 68468 TRAMO SANTA 

MARIA JACATEPEC - CERRO CONCHA KILÓMETRO 4 + 700 PUEBLO CERRO CONCHA, 68468 CERRO 

CONCHA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A UN COSTADO DE CARRETERA 

PRINCIPAL DE , lon:-96.189061, lat:17.833746}}

23-09-2024 21-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2497694/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402487995 Proyecto de inversión 1247680.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1247680.01, 

modificado:1247680.01}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO A NIZZAPIPI DEL KM 0.00 AL KM 5.18 EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA - 

440328
20 Oaxaca 421

Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Mixtequilla 440328 S 3 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.18, 

meta_modificada:5.18}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA MIXTEQUILLA - 

NIZZAPIPI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 518 PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 

SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CAMINO 

SUPERCARRETERA SALINACRUZ - LA VENTOS, lon:-95.251684, lat:16.381052}}

22-08-2024 05-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMM/421/COP/005/2024, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIAMIXTEQUILLA, 

monto:1247680.01, importe_modificado:1247680.01}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2487995/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE AVANCES FÍSICOS, trimestre:4.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE 

AVANCES FÍSICOS(2), trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX240402490751 Proyecto de inversión 1191092.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191092.5, 

modificado:1191092.5}}

REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 444985 20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 444985 S 78 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA VENTOSA, 

70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA INTERNACIONAL Y , 

LA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CARRETERA 

JUCHITAN A TAPACH, lon:-94.94078336, lat:16.55208721}}

20-11-2024 19-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2490751/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402497759 Proyecto de inversión 104643.02

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104643.02, 

modificado:104643.02}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LAS CALLES RIO ZOGOCHO, FRANCISCO VILLA, EMILIANO 

ZAPATA, Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYAPAN - 458698
20 Oaxaca 91

San Andrés 

Huayápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Andrés Huayápam 458698 S 2975 2724 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZOGOCHO FRANCISCO VILLA EMILIANO 

ZAPATA Y LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS 

HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALDAMA, 

CALLE SAN ANDRES HUAYAPAM EL, lon:-96.68142795, lat:17.09132184}}

02-12-2024 16-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2497759/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402497791 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MORELOS, 

REVOLUCION, FRANCISCO I MADERO, LAS PALMAS, TEJORUCO - 458753
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 458753 S 400 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:CALLE CALLES MORELOS REVOLUCION, FRANCISCO I 

MADERO, LAS PALMAS, TEJORUCO PUEBLO LA CONCEPCIÓN DEL PROGRESO, 71001 CONCEPCIÓN 

DEL PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RAFAEL 

VASQUEZ, CALLE, lon:-97.86189262, lat:17.04691753}}

02-09-2024 20-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2497791/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402497849 Proyecto de inversión 422629.64

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422629.64, 

modificado:422629.64}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AGENCIA MUNICIPAL - 458852 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 458852 S 104 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:14, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA LLANO DE 

SAN VICENTE, 71016 LLANO DE SAN VICENTE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , 

AGENCIA DE LLANO SAN VICENTE PUTLA, lon:-97.86491342, lat:17.08609306}}

29-04-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2497849/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402497876 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE UNIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS 

HUAYÁPAM - 458895
20 Oaxaca 91

San Andrés 

Huayápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Huayápam 458895 S 2975 2724 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE LA UNIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS 

HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE PRIVADA 

TERCERA PRIV DEL PEDREGAL Y CALLE LA UNIÓN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 

DE LA UNIÓN E, lon:-96.66577085, lat:17.09830013}}

07-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2497876/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402491047 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PRIVADA EL PARAÍSO, 

COLONIA LA MERCED DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 445503
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 445503 S 154 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:104.72, 

meta_modificada:104.72}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DEL PARAÍSO COLONIA LA MERCED, 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 

NICOLAS BRAVO Y CALLE PRIVADA DE VICENTE GUERRERO, CALLE 1A PRIVADA DEL PARAÍSO A 150 

METROS DE HPM H, lon:-96.59725541, lat:16.34191877}}

21-10-2024 04-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2491047/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402493780 Proyecto de inversión 799524.26

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799524.26, 

modificado:799524.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS 3RA ETAPA - 

414651
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 414651 S 90 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA YOSONDUCHI, 71010 

YOSONDUCHI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CANCHA MUNICIPAL EN EL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD DE YOSONDUCHI, lon:-

97.81025836, lat:17.14171179}}

15-10-2024 28-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2493780/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402497999 Proyecto de inversión 252447.71

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252447.71, 

modificado:252447.71}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL BARRIO EL CARMEN - 

459193
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 459193 S 165 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:4, direccion:CALLE EL CAMINO QUE CONDUCE AL BARRIO EL 

CARMEN PUEBLO ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, 71020 ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO QUE CONDUCE AL BARRIO EL CARMEN ASUNCION 

ATOYAQUILLO, PUTLA, lon:-97.78478448, lat:16.8103712}}

22-04-2024 14-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2497999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
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2025 4 OAX240402495624 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CASCO MUNICIPAL. - 454164 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 454164 S 6935 5794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS CIUDAD PUTLA DE 

GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE ADOLFO PEREZ GASGA Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

CENTRO, lon:-97.92841141, lat:17.02621295}}

15-03-2024 28-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495624/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402495630 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO MUNICIPAL. - 454183 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 454183 S 6935 5794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CIUDAD PUTLA DE 

GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE ADOLFO PEREZ GASGA, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

CENTRO, lon:-97.92937226, lat:17.0262745}}

15-03-2024 28-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2495630/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402495649 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}}

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. - 454211 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 454211 S 6935 5794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS CIUDAD PUTLA DE 

GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE LAZARO CARDENAS Y , PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-97.9339904, lat:17.01706205}}

10-06-2024 28-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2495649/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402497183 Proyecto de inversión 243264.81

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243264.81, 

modificado:243264.81}}

CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN EL PARAJE EL MARTEL - 457071 20 Oaxaca 176
San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 457071 S 30 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:PASAJE EL MARTEL , 69307 ESTANCIA, SAN JUAN 

BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE PASAJE EL MARTEL Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE AL 

PARAJE EL MARTEL A UN COSTADO DEL RIO, lon:-97.280829, lat:17.655217}}

01-07-2024 30-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2497183/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402490089 Proyecto de inversión 2883889.22

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2883889.22, 

modificado:2883889.22}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL CAMPO DEPORTIVO TIBURON EN LA 9A SECCIÓN - 

443936
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 443936 S 802 798 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:377.8, 

meta_modificada:377.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON LAZARO CARDENAS COLONIA LAS 

PALMAS, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE PROLONGACION 

RUBEN JARAMILLO Y , EL CAMPO TIBURONES SE LOCALIZA EN LA NOVENA SECCION, lon:-

95.02505808, lat:16.41394651}}

20-11-2024 19-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2490089/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495695 Proyecto de inversión 2983946.16

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2983946.16, 

modificado:2983946.16}}

CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO Y DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE AULAS PROVISIONALES 

EN LA ESCUELA COBAO PLANTEL 63 JUCHITÁN CON CLAVE 20ECB0063Q - 419371
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 419371 S 242 238 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:891.0, 

meta_modificada:891.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA 8 DE 

OCTUBRE SUR, 70044 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE DE 

VENECIA Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, LA OBRA QUE SE REALIZA EN EL COBAO SE LOCALIZA 

EN LA PART, lon:-95.03812043, lat:16.42852399}}

17-10-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2495695/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495788 Proyecto de inversión 431261.68

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:431261.68, 

modificado:431261.68}}

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE 

DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOMA BLANCA. - 454503
20 Oaxaca 412

Santa María 

Guienagati

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 454503 S 85 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:71.04, 

meta_modificada:71.04}}

1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:59, direccion:CALLE BARRIO LOMA BLANCA. PUEBLO BARRIO 

LOMA BLANCA, 70738 CERRO BLANCO, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CAMINO CERRO 

BLANCO Y CARRETERA LACHIVIXA, CARRETERA SANTA MARIA GUIENAGATI LA OBRA SE EJECUTARA A 

900 ETROS APROXIMADA, lon:-95.357434, lat:16.732825}}

15-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:71.04}}

{2495788/proyecto_INICIO, 2495788/proyecto_PROCESO, 

2495788/proyecto_FIN, 2495788/proyecto_PROCESO, 

2495788/proyecto_FIN, 2495788/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402497201 Proyecto de inversión 212204.9

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212204.9, modificado:212204.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE 

VERACRUZ EN EL BARRIO LA ASUNCIÓN - 457112
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 457112 S 20 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE VERACRUZ BARRIO LA 

ASUNCIÓN, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 

CALLE VERACRUZ Y , PROLONGACIÓN DE VERACRUZ BARRIO DE LA ASUNCION, PUTLA, lon:-

97.93614422, lat:17.03255266}}

04-03-2024 30-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2497201/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402498702 Proyecto de inversión 866337.38

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866337.38, 

modificado:866337.38}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CASCO MUNICIPAL - 461095 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 461095 S 6935 5794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA 

VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EN EL CASCO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-97.92926971, lat:17.02489984}}

03-06-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2498702/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402498731 Proyecto de inversión 498741.34

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498741.34, 

modificado:498741.34}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 461212 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 461212 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.2, 

meta_modificada:1.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:50, direccion:CALLE CAMINO QUE CONDUCE A SAN ANTONIO 

ACATLAN RANCHERIA SAN ANTONIO ACATLAN, 71009 SAN ANTONIO ACATLÁN, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE CAMINO QUE CONDUCE A SAN ANTONIO ACATLAN PUTLA, lon:-

98.03915445, lat:16.98568709}}

13-11-2024 02-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2498731/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302576961 Proyecto de inversión 1051172.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1051172.91, 

modificado:1051172.91}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL PARAJE EL 

MURO DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 100424
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 100424 S 8210 7553 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:344.7, 

meta_modificada:344.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Callejón CAMPESINA Barrio EL MURO 71400 

CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle 

CAMPESINA Calle UNION EL PROYECTO SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A UNOS 2.00 

KILOMETROS DEL CARRETERA PRINCIPAL , lon:-96.78796369, lat:17.00289668}}

16-09-2025 15-11-2025 1051172.91 1051172.91 315351.87 315351.87 315351.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/006/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:1051172.91, 

importe_modificado:1051172.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}
{2576961/proyecto_INICIO, 2576961/proyecto_PROCESO, 

2576961/proyecto_INICIO, 2576961/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:actualizar avance físico y financiero el plazo de ejecucion ya venció   , trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:agregar acta entrega el plazo de 

ejecucion ya venció   , trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250202531078 Proyecto de inversión 495314.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495314.66, 

modificado:493632.2}}

Construcción de un Aula en el Jardín de Niños Eduardo Claparede Clave: 20DJN0105f. En la localidad de 

Malpica - 26103
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 26103 S 155 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:Calle CARRETERA PEREZ GASGA Pueblo MALPICA 

71000 MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle CLAVELES Y Calle JAZMINES Calle 

BUGAMBILIAS PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL A SOLO 

60 CM DENTRO DE LA, lon:-97.90944344, lat:17.01161253}}

23-06-2025 21-08-2025 493632.2 493632.2 493632.2 493632.2 493632.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MPVG/FAISMUN/073/016/082/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA 

VILLA DE GUERRERO, monto:493632.2, importe_modificado:493632.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}

{2531078/proyecto_PROCESO, 2531078/proyecto_FIN, 

2531078/proyecto_INICIO, 2531078/proyecto_PROCESO, 

2531078/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402499381 Proyecto de inversión 621567.65

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621567.65, 

modificado:621567.65}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD 

DE LOS MORALES MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 462381
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 462381 S 14 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LOS MORALES - LOS MORALEZ 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO LOS MORALES, 71417 LOS MORALES, VILLA SOLA DE 

VEGA OAXACA ENTRE Y , EL TECHADO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS 

MORALES., lon:-97.034336, lat:16.435167}}

10-10-2024 08-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2499381/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402499399 Proyecto de inversión 1199855

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199855.0, 

modificado:1199855.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO. - 462395 20 Oaxaca 180
San Juan Bautista Lo 

de Soto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto 462395 S 973 979 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:28799.0, 

meta_modificada:28799.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO PÉREZ GASGA BARRIO SAN JUAN 

BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE 

SOTO OAXACA ENTRE CALLE ALFONSO PÉREZ GASCGA Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE UBICA EN 

VARIAS CA, lon:-98.34246398, lat:16.50563447}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2499399/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402499672 Acción 150450

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150450.0, modificado:150450.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 462979
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 462979 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671509, lat:18.0318}}
29-02-2024 18-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2499672/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402499688 Proyecto de inversión 1916556.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1916556.01, 

modificado:1916556.01}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE PORTILLO DE LIMÓN A LLANO DE LEÓN 

3DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LÉON. DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN - 

463058

20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 463058 S 315 210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:5, direccion:PUEBLO EL LIMON, 70843 LLANO DE LEÓN, SAN 

JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARAJE EL 

PORTILLO DE LIMÓN EN LA LOCALIDAD LLANO DE LEON, lon:-96.97446309, lat:16.05467316}}

05-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2499688/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402499702 Proyecto de inversión 819474.87

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819474.87, 

modificado:819474.87}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN PEDRO ORIZABA. - 

463100
20 Oaxaca 180

San Juan Bautista Lo 

de Soto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto 463100 S 184 196 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:266.0, 

meta_modificada:266.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A SAN PEDRO ORIZABA RANCHERIA 

SAN PEDRO ORIZABA, 71624 SAN PEDRO ORIZABA, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE 

CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y , LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA ENTRADA DE LA 

AGENCIA DE SAN, lon:-98.3262818, lat:16.46428693}}

05-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2499702/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402499738 Proyecto de inversión 238971.36

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238971.36, 

modificado:238971.36}}

EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE OBRERO PASO 

ANCHO, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 463156
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 463156 S 30 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE OBRERO PASO 

ANCHO - JOSE OBRERO PASO ANCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ OBRERO PASO ANCHO, 71414 XIGUETO (CUARTA SECCIÓN), VILLA 

SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE , lon:-96.951513, lat:16.41652}}

30-07-2024 13-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2499738/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402499782 Proyecto de inversión 1464024.13

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464024.13, 

modificado:1464024.13}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO SEGUNDA 

ETAPA. - 463256
20 Oaxaca 180

San Juan Bautista Lo 

de Soto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto 463256 S 983 977 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:21585.0, 

meta_modificada:21585.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN JUAN 

BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE 

SOTO OAXACA ENTRE CALLE GERARDO VARGAS Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, LA OBRA SE 

UBICA EN VARIAS CA, lon:-98.34771038, lat:16.514915}}

05-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2499782/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402499810 Proyecto de inversión 558489.69

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558489.69, 

modificado:558489.69}}

SAAAAAAAAAAAAAAAAA - 463299 20 Oaxaca 305
San Pedro 

Comitancillo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Comitancillo 463299 S 23423 3423 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN 

PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE Y , ASDASDSADDASDSADAS, 

lon:-95.16359416, lat:16.49364134}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2499810/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402499459 Proyecto de inversión 1445638.66

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1445638.66, 

modificado:1445638.66}}

CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA LOCALIDAD DE SANTOS REYES SOLA MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE VEGA - 462533
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 462533 S 186 161 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO SANTOS REYES SOLA - SANTOS 

REYES SOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 71427 SANTOS REYES SOLA, VILLA SOLA 

DE VEGA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.982564, 

lat:16.491614}}

23-09-2024 06-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2499459/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402499477 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2A. ETAPA - 462573 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 462573 S 113 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:73, direccion:RANCHERIA RÍO DE LAS PEÑAS, 71002 RÍO DE LAS 

PEÑAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , RÍO DE LAS PEÑAS PUTLA, lon:-97.84407203, 

lat:17.00557151}}

18-11-2024 17-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2499477/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402499288 Proyecto de inversión 2557638.57

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2557638.57, 

modificado:2557638.57}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 

ENTRE LAS AVENIDAS AVENIDA TECNOLOGICO Y AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 462230
20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 462230 S 62 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2920.0, 

meta_modificada:2920.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO UNIÓN HIDALGO 

CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y 

AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTR, lon:-94.83200536, lat:16.48274236}}

02-09-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2499288/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402499561 Acción 472797.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:472797.99, 

modificado:472797.99}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 462785
20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 462785 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.828939, lat:16.472824}}
01-04-2024 31-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2499561/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402499615 Proyecto de inversión 342908.85

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342908.85, 

modificado:342908.85}}

MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 18 DE MARZO - 462853 20 Oaxaca 507
Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 462853 S 80 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO SANTO DOMINGO 

ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA CALLE 16 DE MARZO E, lon:-98.37522034, lat:16.33135629}}

02-07-2024 17-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2499615/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402493886 Proyecto de inversión 206800

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206800.0, modificado:206800.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONTINUACION DE 

LAZARO CARDENAS - 450543
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 450543 S 63 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL 

CAMPANARIO, 71000 EL CAMPANARIO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ATRAS DE 

LA AGENCIA Y , CALLE LAZARO CARDENAS, EL CAMPANARIO, PUTLA, lon:-97.89715, lat:17.0235}}

29-07-2024 02-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2493886/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402495836 Proyecto de inversión 2564630

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2564630.0, 

modificado:2564630.0}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VÍCTOR BRAVO 

AHUJA ENTRE LAS CALLES AV. INDEPENDENCIA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 419708

20 Oaxaca 272
San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 419708 S 147 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:580.0, 

meta_modificada:580.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:ANDADOR VICTOR BRAVO AHUJA PUEBLO SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA 

OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS SOBRE CALLE LA PA, lon:-97.37738111, lat:16.26241135}}

02-10-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2495836/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495878 Proyecto de inversión 564606.75

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564606.75, 

modificado:564606.75}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL PORVENIR EN LA AGENCIA DE 

POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO SANTA MARIA PETAPA - 454634
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 454634 S 33 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE EL PORVENIR PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL 

BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, 

CALLE NIÑOS HEROES CALLE EL PORVENIR EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO SANTA 

MARIA PETAPA, lon:-95.03637257, lat:16.88724224}}

03-10-2024 01-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495878/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495879 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640000.0, modificado:640000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LA PALMA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

PANIXTLAHAUCA - 419881
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 419881 S 48 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:88.71, 

meta_modificada:88.71}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA PUEBLO SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA 

ENTRE CALLE LICENCIADO LOPEZ MATEOS Y CALLE 15 DE AGOSTO, CALLE EDMUNDO AVALOS LA 

CALLE LA PALMA SE LOCALOZA EN EL C, lon:-97.37906767, lat:16.26011161}}

28-10-2024 26-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495879/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495898 Acción 427905.42

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427905.42, 

modificado:427905.42}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 454667
20 Oaxaca 412

Santa María 

Guienagati
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 454667 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.354486, lat:16.737983}}
15-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}

{2495898/proyecto_FIN, 2495898/proyecto_INICIO, 

2495898/proyecto_PROCESO, 2495898/proyecto_INICIO, 

2495898/proyecto_PROCESO, 2495898/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402490470 Proyecto de inversión 207136.56

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207136.56, 

modificado:207136.56}}

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 406583 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 406583 S 2615 1753 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE MIXTLI PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DE LA 

COMUNIDAD, lon:-97.48998789, lat:17.50458228}}

20-09-2024 19-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2490470/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402494016 Proyecto de inversión 320351.61

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320351.61, 

modificado:320351.61}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA VALLE DE MIAHUATLÁN. - 415229 20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 415229 S 216 191 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA VALLE DE MIAHUATLÁN, 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 

VICENTE GUERRERO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE LIBERTAD A 300 METROS DEL ENTRONQUE DEL 

CAMINO VIEJO QUE VA, lon:-96.57460801, lat:16.32364937}}

12-08-2024 25-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2494016/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402494063 Proyecto de inversión 2819828.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2819828.2, 

modificado:2819828.2}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPB1545H. - 415319
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 415319 S 1528 1337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:EJE VIAL 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ INTERIOR SN BARRIO PLANO, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ Y CALLE VICENTE FOX QUESADA, 

LA OBRA SE ENCU, lon:-96.67050816, lat:18.03028514}}

25-05-2024 21-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2494063/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402495903 Proyecto de inversión 2771839.89

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2771839.89, 

modificado:2771839.89}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA PALMA DEL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 419944
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 419944 S 56 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1400.8, 

meta_modificada:1400.8}

}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA PUEBLO SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA 

ENTRE CALLE LICENCIADO LOPEZ MATEOS Y CALLE 15 DE AGOSTO, CALLE EDMUNDO AVALOS LA 

CALLE LA PALMA SE LOCALIZA A UN CO, lon:-97.37915483, lat:16.26025265}}

28-10-2024 26-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2495903/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495920 Proyecto de inversión 990507.28

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990507.28, 

modificado:990507.28}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PORVENIR EN LA 

AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO SANTA MARIA PETAPA - 454708
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 454708 S 33 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE EL PORVENIR PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL 

BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, 

CALLE NIÑOS HEROES CALLE EL PORVENIR EN LA AGENCIA DE POLIICIA MUNICIPAL EL BAJIO SANTA 

MARIA PETAP, lon:-95.03638866, lat:16.8872363}}

16-11-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2495920/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495942 Proyecto de inversión 980000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980000.0, modificado:980000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS 

EN EL BARRIO CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 420150
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 420150 S 48 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA 

ENTRE CALLE LICENCIADO DIAZ ORDAZ Y CALLE INGENIERO VICTOR BRAVO AHUJA, CALLE DE LA 

COSNTITUCION SOBRE CALLE , lon:-97.37628488, lat:16.25851}}

04-11-2024 23-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2495942/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402487411 Proyecto de inversión 544606.32

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544606.32, 

modificado:544606.32}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VILLA DEL MAR - 439254 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 439254 S 16 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:310.0, 

meta_modificada:310.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DEL MAR COLONIA MIRAMAR, 71700 

SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VILLA DEL MAR Y CALLE LA 

PISTA, CALLE LAS TRES CRUCES LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE VILLA DEL MAR ENTRE LAS 

CALLES LA PIST, lon:-97.82798996, lat:16.27595243}}

15-10-2024 29-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2487411/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402491093 Proyecto de inversión 2299991.54

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2299991.54, 

modificado:2299991.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO AGUA NEBLINA A PIEDRA 

ABIERTA - 408099
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 408099 S 1528 1337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL A AGUA NEBLINA INTERIOR SN 

BARRIO PIEDRA ABIERTA, 68577 AGUA ESPUMA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE 

VICENTE FOX QUESADA Y CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ, CARRETERA 182 HUAUTLA DE 

JIMENEZ-SAN FELIPE JA, lon:-96.67598248, lat:18.03430209}}

17-06-2024 14-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2491093/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402494475 Proyecto de inversión 1382640

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1382640.0, 

modificado:1382640.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRISTOBAL 

COLON EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN - 451523
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 451523 S 90 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:780.0, 

meta_modificada:780.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:17, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO SAN AGUSTIN, 

68466 SAN AGUSTÍN, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE 26 DE ABRIL Y , CALLE BENITO 

JUAREZ SE UBICA EN LA CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE CALLE 26 DE ABRIL Y EL RIO TESECHOACAN, 

lon:-96.040239, lat:17.781109}}

12-07-2024 25-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2494475/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402496036 Proyecto de inversión 1424062.59

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1424062.59, 

modificado:1424062.59}}

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO. - 454863 20 Oaxaca 505
Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 454863 S 3242 2653 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTO 

DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA 

ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y AVENIDA NIÑO ARTILLERO, CALLE MARTIRES LA CLINICA SE UBICA 

CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA S, lon:-94.76872772, lat:16.58512195}}

21-10-2024 22-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2496036/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402491378 Proyecto de inversión 2281681

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2281681.0, 

modificado:2281681.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA IEBO PLANTEL 068 EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO ZACATEPEC, SEGUNDA ETAPA - 446056
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 446056 S 47 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - 

SAN JUAN COTZOCON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 5 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 

SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MARIA AUXILIADORA Y , LA 

OBRA SE ENCUEN, lon:-95.91254, lat:17.15656}}

12-08-2024 19-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2491378/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402491415 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN LA CANCHA MUNICIPAL - 409113 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 409113 S 63 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 

CHICAHUAXTLA, 71010 MIGUEL HIDALGO CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA 

ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA ENTRE LA 

IGLESIA Y LA AG, lon:-97.84527357, lat:17.17024662}}

28-10-2024 20-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2491415/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402494505 Proyecto de inversión 917187.8

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:917187.8, modificado:917187.8}}

REHABILITACION DE CANCHA 2DA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 

20DPR1233G EN SANTIAGO CACALOXTEPEC - 451577
20 Oaxaca 456

Santiago 

Cacaloxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar Municipio de Santiago Cacaloxtepec 451577 S 1105 997 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1051.65, 

meta_modificada:1051.6

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DE LEON PUEBLO SANTIAGO 

CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

NACIONAL Y CALLE BENITO JUAREZ, ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 

ZARAGOZA ENTRE LA, lon:-97.74032388, lat:17.71786529}}

15-06-2024 14-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2494505/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402494519 Proyecto de inversión 1170444.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170444.4, 

modificado:1170444.4}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 

451601
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 451601 S 34 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:856.26, 

meta_modificada:856.26}

}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA LIBERTAD, 

70222 LA LIBERTAD, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LAS CALLES PRINCIPALES 

DE LA POBLACION DE LA AGENCIA LA LIBERTAD., lon:-95.25274392, lat:17.58230406}}

31-08-2024 29-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2494519/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402496168 Acción 2847500

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2847500.0, 

modificado:2847500.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 455099
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 455099 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.021633, lat:16.433308}}
01-08-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2496168/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402492183 Proyecto de inversión 1794540.87

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1794540.87, 

modificado:1794540.87}}

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, PRIMERA ETAPA 

- 447651
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 447651 S 751 737 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO LA CANDELARIA - 

ENTRONQUE CAMINO SANTA MARIA YACOCHI-ZACATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 7 

PUEBLO LA CANDELARIA, 70201 LA CANDELARIA, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA 

SE ENCUENTRA SOBRE , lon:-95.92808, lat:17.21516}}

18-11-2024 28-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2492183/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402492216 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. HIDALGO ENTRE LAS 

CALLES 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE - 447709
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 447709 S 80 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1641.2, 

meta_modificada:1641.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA JUCHITÁN 

CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTO SE SE REALIZA EN EL CENTRO DE LA 

CIUDAD SOBRE LA , lon:-95.02176076, lat:16.4350797}}

20-11-2024 19-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/075/2024, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:4677569.81, importe_modificado:4677569.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.2}}

{2492216/proyecto_INICIO, 2492216/proyecto_PROCESO, 

2492216/proyecto_INICIO, 2492216/proyecto_FIN, 

2492216/proyecto_INICIO, 2492216/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402494601 Proyecto de inversión 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}}

CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO PRESIDENTE LOPEZ MATEOS - 416503 20 Oaxaca 568 Zapotitlán Palmas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Zapotitlán Palmas 416503 S 38 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:568, localidad:6, direccion:CALLE EJIDO PRESIDENTE LOPES MATEOS EJIDO 

PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, 69063 EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, ZAPOTITLÁN PALMAS 

OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CALLE HIDLAGO, CALLE AL DEPOSITO SE 

ENCUENTRA EN EL KILOMETRO , lon:-97.79553335, lat:17.85026646}}

01-12-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2494601/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402494686 Proyecto de inversión 1522264.66

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1522264.66, 

modificado:1522264.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RAYÓN EN 

SANTIAGO CACALOXTEPEC - 451805
20 Oaxaca 456

Santiago 

Cacaloxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Cacaloxtepec 451805 S 198 174 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:580.0, 

meta_modificada:580.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 

69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 

CALLE VICENTE GUERRERO, LA CALLE RAYON ES UNA CALLE PRIVADA QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA 

CALLE GUERRERO , lon:-97.74397168, lat:17.72211046}}

23-11-2024 22-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2494686/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402488460 Proyecto de inversión 3170305.68

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3170305.68, 

modificado:3170305.68}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN SANTOS REYES NOPALA, 

LOCALIDAD SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC EN DIVERSAS CALLES. - 441088
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 441088 S 952 234 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:243.98, 

meta_modificada:243.98}

}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, SANTOS REYES NOPALA 

OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.170206, 

lat:16.063052}}

19-01-2024 18-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2488460/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402488517 Proyecto de inversión 1008387.72

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008387.72, 

modificado:1008387.72}}

CONSTRUCCION DE CAMINOS CON MATERIAL DE BANCO PARA LA MEJORA EN DIVERSAS AGENCIAS 

SANTA MARIA PETAPA - 441206
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 441206 S 1203 1119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.75, 

meta_modificada:3.75}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA 

PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , VARIOS CAMINOS 

EN DIFERENTES AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.1200545, 

lat:16.82243804}}

03-06-2024 02-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2488517/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495566 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2A. ETAPA - 454059 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 454059 S 39 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:78.0, 

meta_modificada:78.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:61, direccion:CALLE CARRETERA A ZIMATLAN RANCHERIA 

HIDALGO, 71012 HIDALGO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA A 

ZIMATLAN Y , CALLE CARRETERA A ZIMATLAN HIDALGO SINIYUVI, PUTLA, lon:-97.84435098, 

lat:16.97323004}}

02-09-2024 16-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495566/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402496992 Proyecto de inversión 32154.43

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32154.43, modificado:32154.43}}

REHABILITACION DEL POZO NORIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - 456699 20 Oaxaca 552 Tlacotepec Plumas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlacotepec Plumas 456699 S 153 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TLACOTEPEC - 

TAMAZULAPAN - POZO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 425 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PARAJE , 00000 TLACOTEPEC PLUMAS, TLACOTEPEC PLUMAS OAXACA ENTRE CAMINO 

CAMINO AL POZO DE AGUA Y , , lon:-97.43614792, lat:17.84966017}}

01-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2496992/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del muniocipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del muniocipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del muniocipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

muniocipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240402508676 Proyecto de inversión 667509.29

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:667509.29, 

modificado:667509.29}}

MANTENIMIENTO DE VIA DE COMUNICACION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS HUAJES A 

SAN ISIDRO TAPANALA - 462160
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 462160 S 178 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1564.0, 

meta_modificada:1564.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO HUAJES - SAN 

ISIDRO TAPANLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + 200 INTERIOR SN PARAJE SAN ISIDRO HUAJE, 

70500 SAN ISIDRO TAPANALÁ, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINOA A SAN 

ANTONIO HUAJ, lon:-96.23400677, lat:16.53464402}}

01-11-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2508676/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540777 Proyecto de inversión 3335396.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3335396.38, 

modificado:3335396.38}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS 

REYES NOPALA, EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL. - 46521
20 Oaxaca 526 Santos Reyes Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 46521 S 3145 2731 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2804.83, 

meta_modificada:2804.8

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Avenida Acceso Principal / Avenida hidalgo Barrio 

Barrio Santa Cruz y Barrio Jacarandas 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA Acceso 

y entrada principal al municipio de Santos Reyes Nopala, tambien se le llama Avenida Hid, lon:-

97.14482362, lat:16.10132481}}

07-07-2025 04-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540777/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540781 Proyecto de inversión 989109.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.62, 

modificado:989109.62}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA 

AMARILLA - 35849
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 35849 S 16 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:17, direccion:Camino / Terracería AGENCIA DE LAGUNA 

AMARILLA - CAMINO A PORTES GIL 1 500 69868 LAGUNA AMARILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC DE 

LA AGENCIA AVANZAR AL NOROESTE 150.00 M SOBRE LA VEREDA LLEGAMOS A LA CASA DE 

ALFONSO FÉLIX, DE ESE PUNTO AV, lon:-97.79186372, lat:17.10530398}}

20-06-2025 17-09-2025 987915.36 987915.36 987915.36 987915.36 987915.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO-532/COP/FAISMUN/10/009/2025, 

contratista:OSCAR NOEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, 

monto:987915.36, importe_modificado:987915.36}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}
{2540781/proyecto_INICIO, 2540781/proyecto_PROCESO, 

2540781/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540782 Proyecto de inversión 989109.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, 

modificado:989109.68}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL KM 0+000 AL KM 6+000, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL 

HIDALGO - 50780
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 50780 S 200 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2606.21, 

meta_modificada:2606.2

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:9, direccion:Camino / Terracería PUENTE RIO OCOTE - AGENCIA 

MIGUEL HIDALGO 2 895 69867 MIGUEL HIDALGO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC NOS UBICAMOS 

FRENTE AL IEBO, AVANZAMOS EL SUROESTE SOBRE EL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE 

HIDALGO HASTA LLEGAR AL, lon:-97.75380671, lat:17.13427252}}

20-06-2025 18-08-2025 988618.04 988618.04 988618.04 988618.04 988618.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO-532/COP/FAISMUN/15/011/2025, 

contratista:OSCAR NOEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, 

monto:988618.04, importe_modificado:988618.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2606.21}}
{2540782/proyecto_INICIO, 2540782/proyecto_FIN, 

2540782/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540792 Proyecto de inversión 447761.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:447761.75, 

modificado:447761.75}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, GALEANA, GUADALUPE 

VICTORIA, LÁZARO CÁRDENAS Y ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TANICHE, MUNICIPIO DE TANICHE - 

50768

20 Oaxaca 542 Taniche
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Taniche 50768 S 474 413 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA, LAZARO CARDENAS Pueblo 

TANICHE 71586 TANICHE, TANICHE ENTRE Y Calle BENITO JUAREZ Calle MANUEL SABINO CRESPO LA 

OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES DE ZARAGOZA, LAZARO CARDENAS, VENUSTIANO CARRANZA, 

PORFIRIO DIAZ, Y COL, lon:-96.75680133, lat:16.57012731}}

14-07-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540792/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540793 Proyecto de inversión 510000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510000.0, modificado:510000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA 

MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA. - 29061
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
29061 S 23 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:385.0, 

meta_modificada:385.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:40, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Pueblo CUESTA 

BLANCA 69207 CUESTA BLANCA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle SAN FRANCISCO Y Calle LAZARO CARDENAS A 550 M AL 

NOROESTE DE LA TELESECUND, lon:-97.89468211, lat:17.56832366}}

09-06-2025 08-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-7/MHVTSL/549/FAISMUN/12-COM/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA VILLA 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:510000.0, 

importe_modificado:510000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.0}}

{2540793/proyecto_INICIO, 2540793/proyecto_PROCESO, 

2540793/proyecto_INICIO, 2540793/proyecto_PROCESO, 

2540793/proyecto_INICIO, 2540793/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540794 Proyecto de inversión 525000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525000.0, modificado:525000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL 

CON PÁNELES) EN RIO SALADO MIRAPLAYAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS - 31621
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
31621 S 122 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada federal ENTRONQUE 

CARR. HUAJUAPAN-OAXACA - TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA 17 700 69209 LAS PEÑAS, HEROICA 

VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA CRIBADORA 

MIRAPLAYAS, lon:-97.79030917, lat:17.67821523}}

09-06-2025 07-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-10/MHVTSL/549/FAISMUN/35-DIR/2025, 

contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, 

monto:525000.0, importe_modificado:525000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}}
{2540794/proyecto_INICIO, 2540794/proyecto_PROCESO, 

2540794/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540795 Proyecto de inversión 1615000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1615000.0, 

modificado:1665000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS YUTATÍO. - 

32930
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
32930 S 449 374 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:608.0, 

meta_modificada:608.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:8, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Pueblo SAN ANDRÉS YUTATÍO 

69204 SAN ANDRÉS YUTATÍO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle BENITO JUÁREZ Calle ÁLVARO 

OBREGÓN A 530 M AL, lon:-97.89647895, lat:17.60572292}}

19-06-2025 16-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-8/MHVTSL/549/FAISMUN/16-COM/2025, 

contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, 

monto:1665000.0, importe_modificado:1665000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:517.0}}

{2540795/proyecto_INICIO, 2540795/proyecto_PROCESO, 

2540795/proyecto_INICIO, 2540795/proyecto_PROCESO, 

2540795/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540796 Proyecto de inversión 1530000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1530000.0, 

modificado:1530000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES ALDAMA Y 

EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TINDÚ - 32493
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
32493 S 14 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1308.0, 

meta_modificada:1308.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:15, direccion:Calle ALDAMA Barrio SANTA MARÍA TINDÚ 69202 

SANTA MARÍA TINDÚ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA 

DE OAXACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle FLORES MAGÓN A 700 M AL NOROESTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE, lon:-97.93602427, lat:17.49478556}}

09-06-2025 07-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-6/MHVTSL/549/FAISMUN/3-COM/2025, 

contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, 

monto:1530000.0, importe_modificado:1530000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1308.0}}

{2540796/proyecto_INICIO, 2540796/proyecto_PROCESO, 

2540796/proyecto_FIN, 2540796/proyecto_PROCESO, 

2540796/proyecto_FIN, 2540796/proyecto_INICIO, 

2540796/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402508107 Proyecto de inversión 788339.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:788339.99, 

modificado:788339.99}}

REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 459375 20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 459375 S 230 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:CALLE JOSE DE LOS REYES MARTINEZ PUEBLO 

LLANO GRANDE, 71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ 

Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA DE REHABILITACION DE AGUA 

POTABLE SE LOCALIDA S, lon:-98.44477398, lat:16.30358673}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508107/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402507718 Proyecto de inversión 3647424.98

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611908.84, 

modificado:611908.84}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FORTALECIMIENTO DE LA VIV, monto:879859.75, 

modificado:879859.75}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:K, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2155656.39, modificado:2155656.39}}

CONSTRUCCIÓN DE 43 SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA - 457597 20 Oaxaca 445 Santa María Yosoyúa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Yosoyúa 457597 S 315 275 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.53, 

meta_modificada:288.53}

}

1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ, 69891 

SANTA CRUZ, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE MONTE LIBANO Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, LOS SANITARIOS SE DISTRIBUYEN EN 43 FAMILIAS PRINCIPALMENTE SOBRE LA CALLE 

MONTE LÍBANO Y 16 DE, lon:-97.49543117, lat:17.09668519}}

05-08-2024 17-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/COP/445/PROAGUA/001/2024, 

contratista:FERNANDO JULIAN CABALLERO PERSONA FÍSICA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA YOSOYÚA, monto:611810.05, importe_modificado:611810.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.53}}
{2507718/proyecto_INICIO, 2507718/proyecto_PROCESO, 

2507718/proyecto_INICIO, 2507718/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
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2025 4 OAX240402508233 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 460097 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 460097 S 148 141 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:119, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

RANCHERIA SAN JORGE RÍO FRIJOL, 71010 SAN JORGE RÍO FRIJOL, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JORGE RIO FRIJOL, PUTLA, lon:-

98.12393372, lat:17.10127031}}

04-11-2024 28-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508233/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402508285 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 460419 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 460419 S 220 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:PUEBLO CONCEPCIÓN DE GUERRERO, 71015 

CONCEPCIÓN DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE 

CONCEPCIÓN DE GUERRERO PUTLA, lon:-97.86710684, lat:17.07829886}}

03-06-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2508285/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402508303 Proyecto de inversión 834532.21

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:834532.21, 

modificado:834532.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN 

HIDALGO - 460472

20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 460472 S 125 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:92.0, 

meta_modificada:92.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO UNIÓN 

HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y 

CALLE EMILIANO ZAPATA, NUNCA AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LAS CALLES NIÑOS 

HÉROES Y EMILIANO ZAPA, lon:-94.83618961, lat:16.47471246}}

06-03-2024 19-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508303/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402508383 Proyecto de inversión 773449.68

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773449.68, 

modificado:773449.68}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CASCO MUNICIPAL - 

460802
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 460802 S 6935 5794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO CIUDAD PUTLA DE GUERRERO 

CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 

ADOLFO PEREZ GASGA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MEXICO PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-

97.92615835, lat:17.02217102}}

03-06-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508383/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402508391 Proyecto de inversión 2776000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2776000.0, 

modificado:2776000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBASANTA MUNICIPIO 

DE VILLA SOLA DE VEGA - 460866
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 460866 S 50 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBA SANTA - LA YERBA 

SANTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO LA YERBA SANTA, 71416 LA YERBA SANTA, 

VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LO LARGO DEL CAMINO PRINCIPAL QUE 

CONDUCE A LA L, lon:-97.028597, lat:16.384018}}

24-05-2024 21-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2508391/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402508423 Proyecto de inversión 259187.47

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259187.47, 

modificado:259187.47}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LAS 

CALLES NIÑOS HÉROES Y EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 461228
20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 461228 S 45 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:92.0, 

meta_modificada:92.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO UNIÓN 

HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y 

CALLE EMILIANO ZAPATA, NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AV. IGNACIO 

MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LA, lon:-94.83536968, lat:16.47466908}}

06-03-2024 25-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508423/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402508433 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA EN EL PARAJE YUSADUA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 

COYOTEPEC - 461272
20 Oaxaca 224 San Juan Yucuita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Yucuita 461272 S 148 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:224, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN MATEO, 69670 SAN MATEO 

COYOTEPEC, SAN JUAN YUCUITA OAXACA ENTRE Y , PARAJE YOSODUA, lon:-97.27835298, 

lat:17.55279167}}

10-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508433/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402508458 Proyecto de inversión 1350000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, 

modificado:1350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA CINCO DE MAYO CLAVE 

20DPR0662R - 461380
20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 461380 S 95 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO UNIÓN HIDALGO 

CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE 

CONSTITUCION, NUNCA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA 

CINCO DE MAYO, lon:-94.83701681, lat:16.47927873}}

08-04-2024 16-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2508458/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402508474 Proyecto de inversión 1499729.41

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499729.41, 

modificado:1499729.41}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA KM 0.000 A 3.400 KM - 461489 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 461489 S 29 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.4, 

meta_modificada:3.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION DOS CAMINOS - 

PLAN DE GUAJOLOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA PLAN DE GUAJOLOTE, 

71010 PLAN DE GUAJOLOTE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CAMINO TRAMO 

DESVIACION DOS CAMINOS , lon:-97.85133545, lat:17.11351375}}

08-11-2024 17-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2508474/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402508476 Acción 76753.53

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76753.53, modificado:76753.53}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 461494
20 Oaxaca 224 San Juan Yucuita Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Yucuita 461494 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.270358, lat:17.512253}}
30-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2508476/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402508499 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 461583 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 461583 S 45 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:58, direccion:RANCHERIA CHAPULTEPEC SINIYUVI, 71012 

CHAPULTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL TECHADO DE LA 

CANCHA MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC SINIYUVI, lon:-97.83084337, lat:16.98007434}}

11-11-2024 25-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508499/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402508500 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ 

CLAVE 20DJM1068M - 461584
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 461584 S 35 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO 

SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE 

PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA CONSTRUCCION DE LA 

BARDA SE LOCALIZA A 10 M, lon:-98.44746172, lat:16.34053192}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2508500/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402508569 Proyecto de inversión 492201.91

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492201.91, 

modificado:492201.91}}

CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA 2A ETAPA - 461844 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 461844 S 232 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:19, direccion:PUEBLO GUADALUPE NUEVO TENOCHITITLÁN, 

71002 GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CANAL EN 

GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLAN, lon:-97.86163513, lat:17.02063219}}

01-10-2024 26-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508569/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402508583 Proyecto de inversión 2040025.31

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2040025.31, 

modificado:2040025.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN VICENTE, ENTRE LAS 

AVENIDAS 16 DE SEPTIEMBRE Y FRANCISCO I. MADERO - 461867
20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 461867 S 125 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2080.0, 

meta_modificada:2080.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICENTE PUEBLO UNIÓN HIDALGO 

CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y 

CALLE FRANCISCO I MADERO, NUNCA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAN VICENTE 

ENTRE LAS AVENIDAS 1, lon:-94.82555196, lat:16.46971225}}

20-05-2024 02-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2508583/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402508619 Proyecto de inversión 2132287.12

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2132287.12, 

modificado:2132287.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON, CLAVE 20DPR3118C - 462005
20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 462005 S 56 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICENTE PUEBLO UNIÓN HIDALGO 

CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, NUNCA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

HERMANOS FLORES MAGON, lon:-94.82549693, lat:16.47006911}}

21-06-2024 19-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2508619/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402508635 Proyecto de inversión 990090

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990090.0, modificado:990090.0}}

EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE VEGA - 462048
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 462048 S 54 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO AGUA FRIA - AGUA FRIA MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO AGUA FRÍA, 71413 AGUA FRÍA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA 

ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO DE LAS CISTERNAS SE ENCUENTRA EN VARIOS PUNTOS DE A 

LOCALIDAD DE AG, lon:-96.952773, lat:16.556395}}

22-07-2024 05-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2508635/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402508644 Proyecto de inversión 841803

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:841803.0, modificado:841803.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS DE LOS LIROS A LA CULEBRA - 462077 20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 462077 S 350 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5000.0, 

meta_modificada:5000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CULEBRA - LOS LIROS 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO LA CULEBRA, 71684 LA CULEBRA, SANTIAGO 

TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DEL CAMINO LA CULEBRA LOS LIROS DEL 

KM 0000 AL K, lon:-98.51808173, lat:16.32865716}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508644/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402508648 Proyecto de inversión 698755.63

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698755.63, 

modificado:698755.63}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE LAS AV. 

TECNOLOGICO Y AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 462088
20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 462088 S 62 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO UNIÓN HIDALGO 

CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE TECNOLOGICO Y CALLE 

DIAZ MIRON, NUNCA LA OBRA SE ENCUNETRA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS AV. 

TECNOLOGICO Y AV. IGN, lon:-94.83200536, lat:16.48274236}}

25-06-2024 08-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508648/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402509185 Proyecto de inversión 789105.06

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:789105.06, 

modificado:789105.06}}

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA AL PARAJE TRONCO DEL RIO - 

465783
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 465783 S 14 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1435.1, 

meta_modificada:1435.1}

}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:20, direccion:PASAJE TRONCO DEL RIO PARAJE RÍO BLANCO, 

69300 TRONCO DEL RÍO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA 

EN EL PARAJE DE TRONCO DEL RIO, lon:-97.245382, lat:17.753516}}

08-07-2024 06-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2509185/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402509186 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 465798 20 Oaxaca 176
San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 465798 S 45 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:2, direccion:PASAJE LA CIENEGA RANCHERIA LA CIÉNEGA, 69300 

LA CIÉNEGA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN 

DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD LA CIENEGA, lon:-97.299077, lat:17.759779}}

10-09-2024 09-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2509186/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402508146 Proyecto de inversión 140586.82

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140586.82, 

modificado:140586.82}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL - 459599 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 459599 S 63 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA 

EL CAMPANARIO, 71000 EL CAMPANARIO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL CAMPANARIO, PUTLA, lon:-97.8955919, lat:17.02385346}}

29-04-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508146/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402508150 Proyecto de inversión 1972119.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1972119.2, 

modificado:1972119.2}}

CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL BARRIO 2A SECCION HACIA TIERRA COLORADA DEL TRAMO 0 

MAS 000 AL 0 MAS 500 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN - 459628
20 Oaxaca 142

San Francisco 

Huehuetlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Francisco Huehuetlán 459628 S 464 378 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FRANCISCO 

HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE 

Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KM AL SURESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL APROXIMA, lon:-96.93758447, lat:18.19325999}}

03-10-2024 16-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508150/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402508166 Proyecto de inversión 858075.36

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:858075.36, 

modificado:858075.36}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3ERA. ETAPA - 459724 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 459724 S 100 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:39, direccion:RANCHERIA TIERRA COLORADA, 71009 TIERRA 

COLORADA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE TIERRA 

COLORADA PUTLA, lon:-97.94937019, lat:17.01782123}}

24-06-2024 28-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508166/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402508169 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}}

MEJORAMIENTO DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 459735 20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 459735 S 75 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CULEBRA, 71684 LA 

CULEBRA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 400 MTS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, A 50 MTS DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE., lon:-

98.51413041, lat:16.31209916}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2508169/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402508189 Proyecto de inversión 1648031.06

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1648031.06, 

modificado:1648031.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, 

IGNACIO ZARAGOZA, PRIMERO DE MAYO Y 24 DE JUNIO - 459877
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 459877 S 800 850 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:51, direccion:CALLE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE IGNACIO 

ZARAGOZA, PRIMERO DE MAYO Y 24 DE JUNIO PUEBLO SAN JUAN LAGUNAS, 71000 SAN JUAN 

LAGUNAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE IGNACIO 

ZARAGOZA, PRIMERO DE MAYO Y 2, lon:-97.92914097, lat:16.99871788}}

29-06-2024 30-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508189/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402508202 Proyecto de inversión 972211.38

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:972211.38, 

modificado:972211.38}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE 

LA POBLACION DE SAN JUAN YUCUITA - 459943
20 Oaxaca 224 San Juan Yucuita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Yucuita 459943 S 722 865 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN YUCUITA, 69670 SAN JUAN 

YUCUITA, SAN JUAN YUCUITA OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.26915188, 

lat:17.51141025}}

15-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2508202/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402508215 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ 3A. 

ETAPA - 459987
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 459987 S 129 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:14, direccion:CALLE CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO LLANO DE SAN 

VICENTE, 71016 LLANO DE SAN VICENTE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE 

GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE CALLE BENITO JUÁREZ, LLANO SAN VICENTE, PUTLA, lon:-

97.86464993, lat:17.08667762}}

14-10-2024 28-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508215/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402500100 Proyecto de inversión 836721.71

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:836721.71, 

modificado:836721.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO - 

465417
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 465417 S 1033 1066 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE 

CALLE FELIX SIERRA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE 2 DE ABRIL LA CALLE HIDALGO EN DONDE SE 

PRETENDE H, lon:-96.339654, lat:16.38351}}

02-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJL/170/06/12/2024, 

contratista:ADMINISTRACION DE PROYECTOS ATARAXIA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:836721.71, importe_modificado:836721.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}

{2500100/proyecto_FIN, 2500100/proyecto_PROCESO, 

2500100/proyecto_INICIO, 2500100/proyecto_FIN, 

2500100/proyecto_PROCESO, 2500100/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402500159 Proyecto de inversión 5781504.8

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5781504.8, 

modificado:5781504.8}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 

DE MONTE DEL TORO - 465576
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 465576 S 330 340 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4508.0, 

meta_modificada:4508.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MONTE DEL TORO, 71502 

MONTE DEL TORO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA 

175 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA AGENCIA MONTE DEL TORO 

ENTRONCANDO CON CARR, lon:-96.7358328, lat:16.67433894}}

14-10-2024 02-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2500159/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402500265 Proyecto de inversión 2821227.11

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2821227.11, 

modificado:2821227.11}}

REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUACA - 465819
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 465819 S 56 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:223.61, 

meta_modificada:223.61}

}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA 

OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA 

CON CALLE REFORMA , lon:-97.325145, lat:17.724953}}

05-08-2024 02-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}
{2500265/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402500279 Proyecto de inversión 381400

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:381400.0, modificado:381400.0}}

CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE REFORMA SEGUNDA ETAPA - 465886 20 Oaxaca 176
San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 465886 S 620 589 0

{meta1: 

{unidad_medida:Hectárea

, meta:1.52, 

meta_modificada:1.52}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA 

OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE UNION Y PROGRESO, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE 

LA UNIDAD DEPOR, lon:-97.326329, lat:17.723908}}

08-04-2024 27-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:0.0}} {2500279/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402500284 Proyecto de inversión 493333.28

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493333.28, 

modificado:493333.28}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE EL 

CHORRO - 465913
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 465913 S 157 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.14, 

meta_modificada:1.14}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:RANCHO ESTANCIA, 69307 ESTANCIA, SAN JUAN 

BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , RANCHO ESTANCIA SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUACA OAXACA., lon:-97.277573, lat:17.647982}}

11-11-2024 25-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2500284/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540589 Proyecto de inversión 1418111.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418111.32, 

modificado:1418111.32}}

TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO GUDALUPE SAN MARCOS ARTEAGA. - 47247 20 Oaxaca 237 San Marcos Arteaga
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Marcos Arteaga 47247 S 604 511 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:Camino / Terracería san marcvos arteaga - papalutla 

0 300 69270 SAN MARCOS ARTEAGA, SAN MARCOS ARTEAGA se encuentra a 500 mts de la iglesia del 

barrio de guadalupe, se ubicara al margen derecho del camino en el paraje conocido com, lon:-

97.85889864, lat:17.72597509}}

14-07-2025 02-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2540589/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540590 Proyecto de inversión 1751764.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:323956.75, modificado:280282.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1427808.04, modificado:1456891.78}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MARTIN TILCAJETE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TILCAJETE. - 50235
20 Oaxaca 243 San Martín Tilcajete

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Martín Tilcajete 50235 S 35 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:988.0, 

meta_modificada:988.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:Calle VIEJA ESTACION Paraje VIEJA ESTACION 71506 

SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN MARTÍN TILCAJETE ENTRE Ninguno NINGUNA Y Ninguno CARRETERA 

FEDERAL 175 OAXACA-PTO ESO Avenida ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DEL CENTRO DE LA 

POBLACIO, lon:-96.6832215, lat:16.86022161}}

01-07-2025 17-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE/MSMT-243-OP-FIII-02/2025, contratista:LEONEL 

IGNACIO FABIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE, monto:1456891.78, 

importe_modificado:1456891.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:988.0}}

{2540590/proyecto_INICIO, 2540590/proyecto_FIN, 

2540590/proyecto_PROCESO, 2540590/proyecto_FIN, 

2540590/proyecto_INICIO, 2540590/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540617 Proyecto de inversión 799518.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799518.85, 

modificado:799518.85}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA ESCOLAR EN LA COLONIA LEYES DE 

REFORMA EN SAN PEDRO AMUZGOS. - 46874
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 46874 S 2634 2288 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:581.03, 

meta_modificada:581.03}

}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Callejón ITURBIDE Colonia LEYES DE REFORMA 71070 

SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle FILOGONIO GARCIA Y Calle AVENIDA DE 

LA JUVENTUD Callejón ITURBIDE SE UBICA LA ZONA ESCOLAR, lon:-98.09606505, lat:16.65966159}}

02-07-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540617/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540618 Proyecto de inversión 776921.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776921.6, modificado:776921.6}}

REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS. - 47266 20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 47266 S 2634 2288 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA PEREZ GAZGA Pueblo SAN PEDRO 

AMUZGOS 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle 

EMILIANO ZAPATA Calle MIGUEL HIDALGO LA CARRETERA PEREZ GAZGA PASA POR EL CENTRO DE LA 

POBLACION DE SAN P, lon:-98.08943723, lat:16.65376969}}

10-07-2025 07-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2540618/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540619 Proyecto de inversión 1510123.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1510123.19, 

modificado:1510123.19}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DEL RIO CAMARÓN EN SAN PEDRO 

AMUZGOS. - 47231
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 47231 S 2634 2288 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:77.39, 

meta_modificada:77.39}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Camino / Brecha SAN PEDRO AMUZGOS - RIO 

CAMRON 42 4200 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS LA OBRA DE CAPATACION 

SE ENCUETRA EN EL RIO CAMARAO QUE CRUZA POR LOS LIMITES DE SAN PEDRO AMUZGOS, POR 

MEDIO DE LA CAPATACION QUE S, lon:-98.08914572, lat:16.64885478}}

14-07-2025 11-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540619/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540620 Proyecto de inversión 2162084.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2162084.36, 

modificado:2162084.36}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL 

BARRIO SANTIAGO APOSTOL EN SAN PEDRO AMUZGOS. - 46077
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 46077 S 2634 2288 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2927.11, 

meta_modificada:2927.1

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle ANTONIO DE LEON Barrio SANTIAGO APOSTOL 

71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle ANTONIO DE LEO Y Calle AGUSTIN 

MELGAR Calle EMILIANO ZAPATA TAMBIEN EXISTE UNA BRECHA SIN NOMBRE DONDE PASARA 

PARTE DE LA RED DE , lon:-98.08590054, lat:16.65163447}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540620/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540626 Proyecto de inversión 3006425.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3006425.88, 

modificado:3006425.88}}

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA 3RA. ETAPA DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL COYUL - 42355 20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 42355 S 1250 1230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:5, direccion:Calle Juan Jose Robles Pueblo El Coyul 70770 EL 

COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Calle Del Mangal Y Calle sin nombre Privada sin nombre se 

ubica enfrente de la agencia municipal, a 340 mts al suroeste del acceso a la comunidad de , lon:-

95.8098388, lat:15.91444412}}

11-07-2025 08-10-2025 3006425.88 3006425.88 2104498.12 2104498.12 2104498.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/003/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y CONTABLE CICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO HUAMELULA, monto:3006425.88, importe_modificado:3006425.88}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}}
{2540626/proyecto_INICIO, 2540626/proyecto_PROCESO, 

2540626/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540627 Proyecto de inversión 1362195.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362195.25, 

modificado:1360804.62}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO SECO - 42750 20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 42750 S 350 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:12, direccion:Camino Entronque con carretera - cultivos de 

localidad de rio seco 1 1506 70770 RÍO SECO, SAN PEDRO HUAMELULA Se ubica a 603 metros al 

suroeste de la agencia, siguiendo el camino., lon:-95.75464275, lat:15.93005859}}

14-07-2025 11-09-2025 1360804.62 1360804.62 1020603.46 1020603.46 1020603.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/001/2025, contratista:OBRAS 

Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

HUAMELULA, monto:1360804.62, importe_modificado:1360804.62}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.75}}
{2540627/proyecto_INICIO, 2540627/proyecto_PROCESO, 

2540627/proyecto_INICIO, 2540627/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540648 Proyecto de inversión 1490692.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1490692.78, 

modificado:1490692.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE PESQUERÍA 

PUERTO PALOMA - 51126
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 51126 S 73 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:51, direccion:Calle Independencia Pueblo PESQUERÍA PUERTO 

PALOMA 70189 PESQUERÍA PUERTO PALOMA, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle Hacia Palapa 

Viña del Mar Y Calle hacia el Rio Calle hacia Predio Eden Colotepec Obra Ubicada a 300 Metros de la I, 

lon:-94.15846499, lat:16.21197103}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540648/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202540720 Proyecto de inversión 1000000.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.02, 

modificado:1000000.02}}

Construcción de Camino Sacacosecha en el Paraje el Ocotal - El Frijol, Santa María Tlahuitoltepec 1ra 

Etapa - 46145
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 46145 S 73 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5962.87, 

meta_modificada:5962.8

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:9, direccion:Camino / Terracería AGENCIA EL FRIJOL - PARAJE EL 

OCOTAL 2 530 EL FRIJOL, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC SALIENDO DE LA AGENCIA EL FRIJO, LA 

OBRA SE CONSTRUIRA A 2.530 KM DEL CENTRO , HACIA EL PARAJE EL OCOTAL, lon:-96.08301163, 

lat:17.11075702}}

10-07-2025 07-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158443, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1000000.02, 

importe_modificado:1000000.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4472.15}} {2540720/proyecto_INICIO, 2540720/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540721 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

Rehabilitación de Aula Escolar en la Esc. Prim. Bilingüe Lic. Adolfo López Mateos Clave: 20DPB0641D, en 

la Localidad las Flores - 44167
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 44167 S 80 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:162.0, 

meta_modificada:162.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:2, direccion:Camino CAMINO PRINCIPAL DE LA AGENCIA - ESC. 

BILINGÜE LIC. ADOLFO LOPEZ M. 0 300 70265 FLORES, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC LA ESCUELA 

SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD DE FLORES A UNO DISTANCIA MAXIMA 

DE 300 MTROS, lon:-96.11081178, lat:17.10504541}}

01-07-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/16/2025, contratista:MIGUEL 

ÁNGEL GÓMEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.6}}
{2540721/proyecto_INICIO, 2540721/proyecto_PROCESO, 

2540721/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540722 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

Construcción de Camino Sacacosecha en el Paraje Xuxky Jiyëpy (Cola de Caballo) 1era Etapa en la 

Localidad de Las Flores, - 44927
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 44927 S 231 225 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:2, direccion:Entrada Paraje Xuxky Jiyëpy - paraje Xuxky Juyëpy 0 

480 FLORES, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC La obra inicia al inicio de la brecha que conducce al 

paraje Xuxky Juyëpy A 200 de la carretera federal 179, lon:-96.10360841, lat:17.10117808}}

01-07-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/17/2025, contratista:MIGUEL 

ÁNGEL GÓMEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 

monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}}
{2540722/proyecto_INICIO, 2540722/proyecto_PROCESO, 

2540722/proyecto_INICIO, 2540722/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540723 Proyecto de inversión 394143.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394143.8, modificado:394143.8}}

Construcción de Tanque Público de Agua Potable en Rancho Red en la Localidad de Santa Cruz, Santa 

María Tlahuitoltepec. - 49952
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 49952 S 282 249 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:5, direccion:Camino / Terracería CENTRO LOCALIDAD SANTA 

CRUZ - PARAJE RANCHO RED 4 500 70265 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC EL TANQUE 

SE CONSTRUIRA EN EL PARAJE RANCHO RED , lon:-96.04807556, lat:17.08800719}}

02-07-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158445, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:394143.8, 

importe_modificado:394143.8}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.65}} {2540723/proyecto_INICIO, 2540723/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540724 Proyecto de inversión 1011712.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011712.4, 

modificado:1011712.4}}

Construcción del Sistema de Agua Entubada 1era Etapa en la Localidad de Santa Cruz, Santa María 

Tlahuitoltepec. - 49910
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 49910 S 282 249 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1532.66, 

meta_modificada:1532.6

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:5, direccion:Camino / Terracería paraje mujer grande - localidad 

santa cruz 4 500 70265 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC LA LINEA DE CONDUCCION SE 

CONSTRUIRA EN EL PARAJE MUJER GRANDE, HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ , lon:-

96.04350074, lat:17.08638685}}

02-07-2025 14-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158437, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1011712.4, 

importe_modificado:1011712.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:996.23}} {2540724/proyecto_PROCESO, 2540724/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202380451 Proyecto de inversión 1785251.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785251.97, 

modificado:1785251.97}}

CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS SEGUNDA ETAPA 

EN LA COLONIA CARLOS SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 109490
20 Oaxaca 525

Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 109490 S 4094 3806 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1760.2, 

meta_modificada:1760.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL 

JUCHITAN TAPACHULA - BASURERO MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 437 COLONIA 

CARLOS SÁNCHEZ, 70160 CARLOS SÁNCHEZ [COLONIA], SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA 

ENTRE Y , EL PROYECT, lon:-94.32883198, lat:16.47789007}}

05-08-2024 03-10-2024 1785251.97 1785251.97 1785251.97 1785251.97 1785251.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/IR/FAISMUN/0082/0005/2024, 

contratista:LIMA LEYVA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC OAXACA, monto:1875251.97, importe_modificado:1875251.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.2}}
{2380451/proyecto_INICIO, 2380451/proyecto_PROCESO, 

2380451/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202367269 Acción 118808.85

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118808.85, 

modificado:118808.85}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 69089
20 Oaxaca 357 Santa Ana Tavela Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Ana Tavela 69089 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.911568, lat:16.65465}}
19-04-2024 31-12-2024 118808.85 118808.85 118808.85 118808.85 118808.85

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSAT-FAISMUN/357/01/2024, 

contratista:ICONSTRU-TECH IDEAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA, 

monto:118808.85, importe_modificado:118808.85}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2367269/proyecto_INICIO, 2367269/proyecto_PROCESO, 

2367269/proyecto_INICIO, 2367269/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202392959 Proyecto de inversión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA 

COMUNIDAD DE BRAMADEROS 1A ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MONJAS. - 

166617

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 166617 S 131 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1397.94, 

meta_modificada:1397.9

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA BRAMADEROS PUEBLO 

SANTA CRUZ MONJAS, 70800 SANTA CRUZ MONJAS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA 

ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y , A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE POR EL JARDÍN DE 

NIÑOS DE LA COMUNID, lon:-96.5536494, lat:16.44275733}}

18-05-2024 14-09-2024 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/017/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES CALI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:1397.94}}

{2392959/proyecto_INICIO, 2392959/proyecto_PROCESO, 

2392959/proyecto_INICIO, 2392959/proyecto_FIN, 

2392959/proyecto_INICIO, 2392959/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202391356 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO 1A ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL 

AGUA DEL SOL. - 155782
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 155782 S 466 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:7040.0, 

meta_modificada:7040.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUA DE SOL, 70802 AGUA DE SOL, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA PUERTO ÁNGEL Y , A ORILLA DE LA 

CARRETERA A PUERTO ÁNGEL Y A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE DE AGUA DEL SOL., lon:-

96.73005749, lat:16.47112343}}

15-04-2024 13-07-2024 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154564, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7040.0}}
{2391356/proyecto_INICIO, 2391356/proyecto_FIN, 

2391356/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202390437 Proyecto de inversión 936551.65

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936551.65, 

modificado:936551.65}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CALLEJÓN DEL CHOPO, PLAN DE GUADALUPE Y 

SEGUNDA DE REFORMA, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL. - 149968
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 149968 S 209 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJÓN EL CHOPO CALLE PLAN DE 

GUADALUPE Y CALLE SEGUNDA DE REFORMA COLONIA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLEJON DEL CHOPO Y CALLE 2 

DE ABRIL, CALLE CIPRES C, lon:-96.5964576, lat:16.3245224}}

08-03-2024 06-04-2024 936551.65 936551.65 936551.65 936551.65 936551.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/001/2024, contratista:4EME 

INGENIERIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 

monto:936551.65, importe_modificado:936551.65}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}

{2390437/proyecto_INICIO, 2390437/proyecto_FIN, 

2390437/proyecto_PROCESO, 2390437/proyecto_INICIO, 

2390437/proyecto_FIN, 2390437/proyecto_INICIO, 

2390437/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202392879 Proyecto de inversión 780000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780000.0, modificado:780000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA 

DE POLICÍA PALO GRANDE. - 166240
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 166240 S 128 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:CALLE JORGE GONZÁLEZ PUEBLO PALO GRANDE, 

70800 PALO GRANDE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN 

NOMBRE Y CAMINO ACCESO PRINCIPAL, JUNTO A LA ESCUELA MARGARITA MAZA, lon:-

96.66549303, lat:16.37290159}}

09-05-2024 07-07-2024 780000 780000 780000 780000 780000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/020/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES CALI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:900.0}}

{2392879/proyecto_PROCESO, 2392879/proyecto_INICIO, 

2392879/proyecto_PROCESO, 2392879/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202390752 Proyecto de inversión 589936.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589936.5, modificado:589936.5}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA Y DOLORES 3A 

SECCIÓN, DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 152110
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 152110 S 669 641 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1312.0, 

meta_modificada:1312.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:COLONIA INDEPENDENCIA Y DOLORES 3A SECCION, 

70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 

HIDALGO Y PRIVADA LA PALMA, CALLE HIDALGO CALLE PERPENTICULAR A LA CALLE HIDALGO CERCA 

DE LA IGLESIA V, lon:-96.58075561, lat:16.31607549}}

08-03-2024 21-04-2024 589936.5 589936.5 589936.5 589936.5 589936.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/008/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES CALI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ, monto:589936.5, importe_modificado:589936.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1312.0}}

{2390752/proyecto_INICIO, 2390752/proyecto_PROCESO, 

2390752/proyecto_FIN, 2390752/proyecto_PROCESO, 

2390752/proyecto_FIN, 2390752/proyecto_INICIO, 

2390752/proyecto_PROCESO, 2390752/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202392796 Proyecto de inversión 575909.9

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575909.9, modificado:575909.9}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, CABECERA 

MUNICIPAL. - 165900
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 165900 S 308 273 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE JUÁREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 

EJERCITO NACIONAL Y CALLE GUELATAO, CALLE MARGARITA MAZA SOBRE LA UNIDAD DEPORTIVA 3 

DE OCTUBRE., lon:-96.6004253, lat:16.35038544}}

09-05-2024 07-06-2024 575909.9 575909.9 575909.9 575909.9 575909.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/017/2024, 

contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:575909.9, importe_modificado:575909.9}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}

{2392796/proyecto_INICIO, 2392796/proyecto_PROCESO, 

2392796/proyecto_FIN, 2392796/proyecto_PROCESO, 

2392796/proyecto_FIN, 2392796/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202392949 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HACIA LA ESCALERA 

EJUTLA 1A ETAPA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE BRAMADEROS. - 166591
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 166591 S 289 289 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1260.0, 

meta_modificada:1260.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:CALLE HACIA LA ESCALERA EJEUTLA PUEBLO 

BRAMADEROS, 70800 BRAMADEROS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO 

PRINCIPAL HACIA LA ESCALERA EJEUTLA Y , CAMINO AL TELEBACHILLERATO 66, lon:-96.59830622, 

lat:16.4420063}}

18-05-2024 16-07-2024 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/016/2024, 

contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:1260.0}}

{2392949/proyecto_INICIO, 2392949/proyecto_PROCESO, 

2392949/proyecto_INICIO, 2392949/proyecto_FIN, 

2392949/proyecto_INICIO, 2392949/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202391969 Proyecto de inversión 619956.08

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619956.08, 

modificado:619956.08}}

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN DE LA 

COLONIA NUEVO AMANECER, CABECERA MUNICIPAL CLAVE EN PROCESO. - 161451
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 161451 S 37 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:120, direccion:COLONIA NUEVO AMANECER, 70805 NUEVO 

AMANECER [FRACCIONAMIENTO], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y CARRETERA 

FEDERAL 175, CERCA DE LA IGLESIA CRISTIANA NUEVA VIDA, lon:-96.58128472, lat:16.30002996}}

22-04-2024 20-06-2024 619956.08 619956.08 619956.08 619956.08 619956.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/015/2024, contratista:ARQ. JOSE 

ROBERTO ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 

monto:619956.08, importe_modificado:619956.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:30.0}}

{2391969/proyecto_PROCESO, 2391969/proyecto_INICIO, 

2391969/proyecto_FIN, 2391969/proyecto_PROCESO, 

2391969/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202392785 Proyecto de inversión 1111206.72

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1111206.72, 

modificado:1111206.72}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL NÚCLEO RURAL EL TECOLOTE 1A 

ETAPA. - 165828
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 165828 S 150 134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO EL 

TECOLOTE, 70803 EL TECOLOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL 

SIN NOMBRE Y CAMINO HACIA LAS OFICINAS DEL NÚCLEO RURAL, TERRENO PROPIEDAD DE LA 

COMUNIDAD RUMBO A LAS , lon:-96.55341081, lat:16.35431109}}

18-05-2024 16-06-2024 1111206.72 1111206.72 1111206.72 1111206.72 1111206.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/013/2024, contratista:ING. 

SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 

monto:1111206.72, importe_modificado:1111206.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}}
{2392785/proyecto_INICIO, 2392785/proyecto_PROCESO, 

2392785/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202392163 Proyecto de inversión 2500000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.01, 

modificado:2500000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIV. DE PALMA, EN LA 

COLONIA ANTENA TELEVISA, CABECERA MUNICIPAL. - 162657
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 162657 S 514 493 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1560.0, 

meta_modificada:1560.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA DE PALMA COLONIA TELEVISA, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 2A DE LAS 

HUERTAS Y CALLE CANAL 1, CALLE CANAL 2 A 200 METROS DE LA TIENDA DE CONVENIENCIA GUVIER 

SAN JUAN BOSC, lon:-96.58617492, lat:16.32103402}}

22-04-2024 20-07-2024 2500000.01 2500000.01 2500000.01 2500000.01 2500000.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/007/2024, 

contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:2500000.01, importe_modificado:2500000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:1560.0}}

{2392163/proyecto_INICIO, 2392163/proyecto_FIN, 

2392163/proyecto_PROCESO, 2392163/proyecto_INICIO, 

2392163/proyecto_PROCESO, 2392163/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202390451 Proyecto de inversión 699999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699999.99, 

modificado:699999.99}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA SAN ISIDRO, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ. - 150051
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 150051 S 48 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:129, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 70803 RANCHO SAN 

ISIDRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN MIGUEL 

YOGOVANA Y CAMINO ENTRE CAMINO A SAN MIGUEL YOGOVANA Y CAMINO A RANCHO SAN 

ISIDRO, ENTRONQUE CON EL CAMINO A SA, lon:-96.59829457, lat:16.30991406}}

08-03-2024 06-04-2024 699999.99 699999.99 699999.99 699999.99 699999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/002/2024, 

contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:699999.99, importe_modificado:699999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}

{2390451/proyecto_INICIO, 2390451/proyecto_FIN, 

2390451/proyecto_PROCESO, 2390451/proyecto_FIN, 

2390451/proyecto_PROCESO, 2390451/proyecto_INICIO, 

2390451/proyecto_FIN, 2390451/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202390455 Proyecto de inversión 574868.83

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574868.83, 

modificado:574868.83}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA DOLORES 1A SECCIÓN DE 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 150064
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 150064 S 143 137 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:COLONIA DOLORES, 70805 MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LA COLONIA DOLORES 

Y CAMINO CAMINO A LA COLONIA DOLORES, CALLE ABASOLO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 

175 Y CAMINO A COLONIA DO, lon:-96.58315384, lat:16.31113675}}

08-03-2024 06-04-2024 574868.83 574868.83 574868.83 574868.83 574868.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/003/2024, 

contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:574868.83, importe_modificado:574868.83}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

{2390455/proyecto_INICIO, 2390455/proyecto_PROCESO, 

2390455/proyecto_FIN, 2390455/proyecto_INICIO, 

2390455/proyecto_PROCESO, 2390455/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202389579 Proyecto de inversión 2755444.11

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2755444.11, 

modificado:3836352.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LAZARO CARDENAS 

EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO DEL MAR - 147122
20 Oaxaca 130 San Dionisio del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Dionisio del Mar 147122 S 64 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN 

DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE 

FLORES MAGON Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALVARO OBREGON AVENIDA LAZARO CARDENAS 

A UN CSTADO DE LA ESCU, lon:-94.76173477, lat:16.32763811}}

05-06-2024 03-08-2024 3836352 3836352 3836352 3836352 3836352

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDM/130/RG33/FAISMUN/FIII/013/2024, 

contratista:PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES EL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

DIONISIO DEL MAR, monto:3836352.0, importe_modificado:3836352.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}}

{2389579/proyecto_INICIO, 2389579/proyecto_FIN, 

2389579/proyecto_PROCESO, 2389579/proyecto_FIN, 

2389579/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir la liga del contrato y de acta de entrega ya que no se pueden ver , 

trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:LIGA DE CONTRATO Y 

ACTA ENTREGA CONTINUAN SIN PERMITIR  ACCESO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-

01-19}}

2025 4 OAX240202392901 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

SANTA CATARINA COATLÁN SEGUNDA ETAPA. - 166364
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 166364 S 855 873 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:190.09, 

meta_modificada:190.09}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ PUEBLO SANTA 

CATARINA COATLÁN, 70803 SANTA CATARINA COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA 

ENTRE Y CAMINO A LA PRESA, CERCA DEL CENTRO DE SALUD Y ESCUELA PRIMARIA VANGUARDIA, 

lon:-96.76140782, lat:16.30112594}}

09-05-2024 07-07-2024 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/022/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EMBALSES INHCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:190.09}}
{2392901/proyecto_PROCESO, 2392901/proyecto_INICIO, 

2392901/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202393980 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE GENARO 

V. VÁSQUEZ - 170819
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 170819 S 91 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:886.37, 

meta_modificada:886.37}

}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO GALERIA FILTRATE - TANQUE 

EXISTENTE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 886 RANCHERIA GENARO V. 

VÁSQUEZ, 69867 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA 

GALERIA FILTRANTE , lon:-97.762211, lat:17.139432}}

10-06-2024 10-06-2024 1050000 1050000 1050000 1050000 1050000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO-532/COP/FAISMUN/7/001/2024, 

contratista:GILDARDO AYALA LEON, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, 

monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:886.37}}
{2393980/proyecto_INICIO, 2393980/proyecto_FIN, 

2393980/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302429514 Proyecto de inversión 1199997.26

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199997.26, 

modificado:1199997.26}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LA PAZ SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 290144 20 Oaxaca 286
San Miguel 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacotepec 290144 S 206 231 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1380.0, 

meta_modificada:1380.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ BARRIO SANTO NIÑO SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA 

PAZ Y CALLE PROGRESO, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN COLONIA SANTO NIÑO 

INICIANDO EN EL CENTRO C, lon:-98.00886484, lat:17.45951977}}

08-04-2024 08-08-2024 1199997.26 1199997.26 1199997.26 1199997.26 1199997.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:290144, contratista:CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:1199997.26, 

importe_modificado:1199997.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}}
{2429514/proyecto_PROCESO, 2429514/proyecto_INICIO, 

2429514/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302427087 Proyecto de inversión 1605190.82

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1605190.82, 

modificado:1605190.82}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS COLONIAS SANTA INÉS, DEL MAESTRO, 15 

DE MAYO Y JARDINES, CABECERA MUNICIPAL - 278162
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 278162 S 309 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3637.0, 

meta_modificada:3637.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 1A CIUDADANO NETZAHUALCÓYOTL COLONIA 

DEL MAESTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA 

ENTRE CAMINO A SANTA INÉS Y CALLE 1A CIUDADANO NETZAHUALCÓYOTL, CAMINO A SANTA INÉS 

JUNTO AL CAMPAMENT, lon:-96.61071092, lat:16.31480352}}

15-07-2024 12-09-2024 1605190.82 1605190.82 1605190.82 1605190.82 1605190.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/024/2024, contratista:SHYMA 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1605190.82, importe_modificado:1605190.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3637.0}}

{2427087/proyecto_INICIO, 2427087/proyecto_PROCESO, 

2427087/proyecto_FIN, 2427087/proyecto_INICIO, 

2427087/proyecto_PROCESO, 2427087/proyecto_FIN, 

2427087/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302416097 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.16}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARAJE EL GUAYABO - 209821 20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 209821 S 583 628 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:22072.0, 

meta_modificada:22072.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE EL GUAYABO BARRIO SAN 

LORENZO VISTA HERMOSA, 69241 SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN 

OAXACA ENTRE CAMINO AL PARAJE EL GUAYABO Y CALLE ALTA LUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA AL 

NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.06919023, lat:17.96790965}}

01-04-2024 30-05-2024 1000000.16 1000000.16 1000000.16 1000000.16 1000000.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-08/2024, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VUJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:1000000.16, importe_modificado:1000000.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:22072.0}}

{2416097/proyecto_INICIO, 2416097/proyecto_PROCESO, 

2416097/proyecto_INICIO, 2416097/proyecto_PROCESO, 

2416097/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302428971 Proyecto de inversión 1464993.7

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464993.7, 

modificado:1464993.7}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA 

SOLEDAD - 287699
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 287699 S 75 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA SOLEDAD PUEBLO LA 

SOLEDAD, 71041 LA SOLEDAD, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL Y EL CRUCE CON BENITO JUAREZ, lon:-

97.98180965, lat:16.97894175}}

10-06-2024 08-08-2024 0 1464993.7 1464993.7 1464993.7 1464993.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/098/2024, contratista:JOSE 

ANTONIO DOLORES LUGOS, convocante:MESONES HIDALGO, monto:1464993.7, 

importe_modificado:1464993.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2428971/proyecto_FIN, 2428971/proyecto_PROCESO, 

2428971/proyecto_INICIO, 2428971/proyecto_FIN, 

2428971/proyecto_INICIO, 2428971/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

57 DE 117



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_

GLOBAL_

APROBADO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD

_RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO

_RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_

PROGRAMA_

PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION

_BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_

INICIO

FECHA_

TERMINO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2025 4 OAX240302418586 Proyecto de inversión 424230.63

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424230.63, 

modificado:424230.63}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 

20DPR2794W DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 225073
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 225073 S 321 205 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:295.0, 

meta_modificada:295.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA CENTRO, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL 

Y CALLE ÁLAMO, CALLE CIPRES JUNTO A LA BIBLIOTECA PÚBLICA, lon:-96.595596, lat:16.32634408}}

25-07-2024 22-09-2024 424230.63 424230.63 424230.63 424230.63 424230.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/032/2024, contratista:LOPEZ 

GUENDULAIN CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:424230.63, importe_modificado:424230.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:295.0}}

{2418586/proyecto_INICIO, 2418586/proyecto_PROCESO, 

2418586/proyecto_FIN, 2418586/proyecto_INICIO, 

2418586/proyecto_PROCESO, 2418586/proyecto_FIN, 

2418586/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302429023 Proyecto de inversión 1131775.98

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131775.98, 

modificado:1131775.98}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL COYUL 

TUXTITLAN - 287940
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 287940 S 59 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1258.43, 

meta_modificada:1258.4

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:40, direccion:CALLE EL COYUL TUXTITLAN PUEBLO EL COYUL 

TUXTITLÁN, 71041 EL COYUL TUXTITLÁN, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A 

LA SOLEDAD Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN SOBRE LA CALLE QUE VA LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD 

DONDE SE LOCAL, lon:-97.98959177, lat:16.96705456}}

10-06-2024 08-08-2024 0 1131775.98 1131775.98 1131775.98 1131775.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/046/2024, contratista:JANNET 

SANCHEZ AGUIRRE, convocante:MESONES HIDALGO, monto:1131775.98, 

importe_modificado:1131775.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1258.43}}
{2429023/proyecto_INICIO, 2429023/proyecto_FIN, 

2429023/proyecto_PROCESO, 2429023/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302419831 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA SOLEDAD, EN LA 

LOCALIDAD DE MORELOS - 232953
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 232953 S 180 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:10, direccion:CALLE LA SOLEDAD RANCHERIA MORELOS, 69867 

MORELOS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE 3O DE SEPTIEMBRE EL INICIO DE LA 

PAVIMENTACION SE ENCUENTA JUSTO FRENTE A LA AGENCIA MUNIICPAL DE LA LOCALIDAD DE 

MORELOS SOBRE L, lon:-97.77031111, lat:17.1458982}}

17-08-2024 15-10-2024 1050000 1050000 1050000 1050000 1050000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO-532/COP/FAISMUN/17/002/2024, 

contratista:PROYECTOS Y OCNSTRUCCIONES APAZTLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO TOMAS OCOTEPEC, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:750.0}}

{2419831/proyecto_INICIO, 2419831/proyecto_FIN, 

2419831/proyecto_INICIO, 2419831/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302428321 Proyecto de inversión 952664.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952664.5, modificado:952664.5}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COYOTERA EN EL 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 284555
20 Oaxaca 525

Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 284555 S 26 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO EJIDO COYOTERA, 70165 COYOTERA, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE CRUCERO Y , LA RED SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 

CRUCERO Y PRIVADA S, lon:-94.36543238, lat:16.37640354}}

26-07-2024 08-09-2024 952664.5 952664.5 952664.5 952664.5 952664.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FAISMUN/0004/0003/2024, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA, monto:952664.5, importe_modificado:952664.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}

{2428321/proyecto_INICIO, 2428321/proyecto_PROCESO, 

2428321/proyecto_INICIO, 2428321/proyecto_PROCESO, 

2428321/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302426364 Proyecto de inversión 1852000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1852000.0, 

modificado:1852000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PALO DE HULE Y FRESNOS 

DE LA COLONIA LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL. - 273732
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 273732 S 386 343 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1325.5, 

meta_modificada:1325.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA LOMA LINDA, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 

AZUCENAS Y CALLE LAURELES, CALLE MARGARITAS A 100 METROS DE LA FONDA ALITAS VAGO, lon:-

96.59862389, lat:16.34481883}}

16-08-2024 14-10-2024 1852000 1852000 1852000 1852000 1852000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/025/2024, contratista:CONCOR 

ARQUITECTURA INNOVADORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:1852000.0, importe_modificado:1852000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:1325.5}}

{2426364/proyecto_INICIO, 2426364/proyecto_PROCESO, 

2426364/proyecto_FIN, 2426364/proyecto_INICIO, 

2426364/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302413979 Proyecto de inversión 1799982.85

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799982.85, 

modificado:1799982.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PÚBLICO DE LA COLONIA LA 

ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL. - 194292
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 194292 S 124 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:532.95, 

meta_modificada:532.95}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:COLONIA LA ESPERANZA, 70805 MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE 

AMADOR PÉREZ, A UN COSTADO DEL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL., lon:-96.62282582, 

lat:16.31991893}}

13-03-2024 11-05-2024 1799982.85 1799982.85 1799982.85 1799982.85 1799982.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/003/2024, 

contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1799982.85, importe_modificado:1799982.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:532.95}}

{2413979/proyecto_INICIO, 2413979/proyecto_PROCESO, 

2413979/proyecto_FIN, 2413979/proyecto_PROCESO, 

2413979/proyecto_FIN, 2413979/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302413004 Proyecto de inversión 1172669.73

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1172669.73, 

modificado:1172669.73}}

CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIOS EN EL NÚCLEO RURAL SANTA MARÍA EL PALMAR. - 

188193
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 188193 S 53 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:208.0, 

meta_modificada:208.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:114, direccion:PUEBLO SANTA MARIA EL PALMAR, 70803 SANTA 

MARÍA EL PALMAR, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE VEREDA CAMINO SIN NOMBRE 

A LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CAMINO HACIA LA CANCHA DE USOS MULTILES DE LA 

POBLACIÓN, TERRACERÍA Y, lon:-96.45034454, lat:16.25443799}}

11-03-2024 11-04-2024 1172669.73 1172669.73 1172669.73 1172669.73 1172669.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/001/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES IBEROACUSTICA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1172669.73, importe_modificado:1172669.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:208.0}}

{2413004/proyecto_INICIO, 2413004/proyecto_PROCESO, 

2413004/proyecto_FIN, 2413004/proyecto_INICIO, 

2413004/proyecto_PROCESO, 2413004/proyecto_FIN, 

2413004/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302415738 Proyecto de inversión 749964.46

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749964.46, 

modificado:749964.46}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA EN LA COLONIA LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL 1A ETAPA. - 

208094
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 208094 S 308 273 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:77.0, 

meta_modificada:77.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:134, direccion:CALLE DALIAS COLONIA LAS FLORES, 70805 

COLONIA LAS FLORES (YOGOBICHE), MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 

VIOLETAS Y CALLE GLADIOLAS, CALLE TULIPANES A 300 METROS DE LA CASA DE REUNIONES 

COMUNAL., lon:-96.627363, lat:16.336969}}

17-07-2024 14-09-2024 749964.46 749964.46 749964.46 749964.46 749964.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/026/2024, contratista:ARQ. JOSE 

ROBERTO ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 

monto:749964.46, importe_modificado:749964.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:77.0}}

{2415738/proyecto_PROCESO, 2415738/proyecto_INICIO, 

2415738/proyecto_FIN, 2415738/proyecto_INICIO, 

2415738/proyecto_PROCESO, 2415738/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302414408 Proyecto de inversión 2548595.63

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2548595.63, 

modificado:2548595.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA COLONIA LA MERCED 

1A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL. - 198423
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 198423 S 771 684 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1615.0, 

meta_modificada:1615.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA MERCED, 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE AVENIDA 

DEL NORTE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ALDAMA CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DE 

LA MISCELÁNEA LA, lon:-96.59918083, lat:16.3405525}}

13-04-2024 11-06-2024 2548595.63 2548595.63 2548595.63 2548595.63 2548595.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/004/2024, contratista:ARCOXA 

CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 

monto:2548595.63, importe_modificado:2548595.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:1615.0}}

{2414408/proyecto_FIN, 2414408/proyecto_INICIO, 

2414408/proyecto_PROCESO, 2414408/proyecto_INICIO, 

2414408/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302414101 Proyecto de inversión 393379.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393379.76, 

modificado:393379.76}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 

CLAVE 20DCC1931W DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 195345
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 195345 S 50 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:95.52, 

meta_modificada:95.52}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE APOLINAR GARCIA COLONIA CENTRO, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE APOLINAR GARCÍA, CALLE 2A DE MANUEL DOBLADO CERCA DEL COLEGIO 

MIAHUATLÁN E IGLESIA B, lon:-96.58214126, lat:16.3277832}}

09-04-2024 23-05-2024 393379.76 393379.76 393379.76 393379.76 393379.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/009/2024, contratista:CONCOR 

ARQUITECTURA INNOVADORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:393379.76, importe_modificado:393379.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:95.52}}

{2414101/proyecto_INICIO, 2414101/proyecto_PROCESO, 

2414101/proyecto_FIN, 2414101/proyecto_INICIO, 

2414101/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302414956 Proyecto de inversión 3392161.85

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3392161.85, 

modificado:3392161.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE 20DTV1852O - 202911
20 Oaxaca 137

San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 202911 S 89 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO A LA TELESECUNDARIA RANCHERIA 

LLANO DE AGUA, 71374 LLANO DE AGUA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A 

REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE 20D, lon:-97.37236232, lat:16.92997328}}

03-06-2024 31-08-2024 3392161.85 3392161.85 3392161.85 3392161.85 3392161.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/019/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES CABIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

CAHUACUA, monto:3392161.85, importe_modificado:3392161.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}

{2414956/proyecto_INICIO, 2414956/proyecto_PROCESO, 

2414956/proyecto_FIN, 2414956/proyecto_INICIO, 

2414956/proyecto_PROCESO, 2414956/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302414572 Proyecto de inversión 498902.39

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498902.39, 

modificado:498902.39}}

CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN 

ESCUTIA CLAVE 20DJN0966U DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 200102
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 200102 S 95 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:237.0, 

meta_modificada:237.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA CENTRO, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE DE LA 

ALBERCA Y CALLE OVTAVIO RAMOS JARQUÍN, A UNA CUADRA DE LA ESTÉTICA UNISEX LA CHINA., 

lon:-96.58951029, lat:16.33338421}}

15-04-2024 13-06-2024 498902.39 498902.39 498902.39 498902.39 498902.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/012/2024, contratista:ACONIC S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:498902.39, 

importe_modificado:498902.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:237.0}}

{2414572/proyecto_INICIO, 2414572/proyecto_PROCESO, 

2414572/proyecto_FIN, 2414572/proyecto_INICIO, 

2414572/proyecto_PROCESO, 2414572/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302414586 Proyecto de inversión 598768.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598768.97, 

modificado:598768.97}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HÉROES CLAVE 

20DCC2125Z DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 200305
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 200305 S 82 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:270.0, 

meta_modificada:270.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CENTRO, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PINO 

SUÁREZ Y CALLE HÉCTOR VÁSQUEZ, A 4 CUADRAS DE LA SECUNDARIA TÉCNICA 9., lon:-96.58151199, 

lat:16.32084381}}

15-04-2024 13-06-2024 598768.97 598768.97 598768.97 598768.97 598768.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/013/2024, contratista:ACONIC S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:598768.97, 

importe_modificado:598768.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:270.0}}

{2414586/proyecto_INICIO, 2414586/proyecto_PROCESO, 

2414586/proyecto_FIN, 2414586/proyecto_INICIO, 

2414586/proyecto_PROCESO, 2414586/proyecto_FIN, 

2414586/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302414211 Proyecto de inversión 785395.75

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:785395.75, 

modificado:785395.75}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, 

CLAVE 20DPR1344L 1A ETAPA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 196412
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 196412 S 98 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:286.0, 

meta_modificada:286.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ÁLAMO COLONIA CENTRO, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR 

OCAMPO Y CALLE NARANJOS, CALLE MARIANO ESCOBEDO A CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA 

UNIVERSITARIA UNIREU MIAHUATLÁN, lon:-96.59471953, lat:16.32525344}}

09-04-2024 07-06-2024 785395.75 785395.75 785395.75 785395.75 785395.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/010/2024, contratista:CONCOR 

ARQUITECTURA INNOVADORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:785395.75, importe_modificado:785395.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.0}}

{2414211/proyecto_PROCESO, 2414211/proyecto_FIN, 

2414211/proyecto_INICIO, 2414211/proyecto_PROCESO, 

2414211/proyecto_FIN, 2414211/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302414220 Proyecto de inversión 764999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:764999.99, 

modificado:764999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARTÍ CLAVE 20DPR3214F 

DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 196461
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 196461 S 184 176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE INDEPENDENCIA A 180 METROS DE AUTO 

ACCESORIOS MIAHU, lon:-96.59821923, lat:16.34065304}}

09-04-2024 23-05-2024 764999.99 764999.99 764999.99 764999.99 764999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/011/2024, contratista:ARQ. JOSE 

ROBERTO ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 

monto:764999.99, importe_modificado:764999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:600.0}}

{2414220/proyecto_INICIO, 2414220/proyecto_PROCESO, 

2414220/proyecto_FIN, 2414220/proyecto_PROCESO, 

2414220/proyecto_FIN, 2414220/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302413809 Proyecto de inversión 1150000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, 

modificado:1150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL NÚCLEO 

RURAL EL OCOTE 1A ETAPA. - 193226
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 193226 S 150 134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO EL OCOTE, 

70800 EL OCOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL HACIA LAS 

OFICINAL DE LA AUTORIDAD Y CALLE HACIA LA ESCUELA BENITO JUÁREZ, CALLE QUE CONDUCE A LAS 

OFICINAS D, lon:-96.66693208, lat:16.42904066}}

18-05-2024 16-07-2024 1150000 1150000 1150000 1150000 1150000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/018/2024, 

contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:1200.0}}

{2413809/proyecto_INICIO, 2413809/proyecto_PROCESO, 

2413809/proyecto_FIN, 2413809/proyecto_INICIO, 

2413809/proyecto_PROCESO, 2413809/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302413810 Proyecto de inversión 950000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL SAN PEDRO AMATLÁN 1A ETAPA. - 193232
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 193232 S 248 201 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:825.0, 

meta_modificada:825.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUERTO SAN PEDRO 

AMATLÁN, 70803 SAN PEDRO AMATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 

HACIA LA IGLESIA Y CARRETERA A MIAHAUTLÁN, CALLE EL CALVARIO ENTRE LA IGLESIA Y LA 

ESCUELA NETZAHUALCÓYOTL, lon:-96.44943196, lat:16.32723091}}

15-06-2024 13-08-2024 950000 950000 950000 950000 950000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/019/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES CALI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:825.0}}

{2413810/proyecto_INICIO, 2413810/proyecto_PROCESO, 

2413810/proyecto_FIN, 2413810/proyecto_INICIO, 

2413810/proyecto_FIN, 2413810/proyecto_INICIO, 

2413810/proyecto_PROCESO, 2413810/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302413827 Proyecto de inversión 585001.22

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585001.22, 

modificado:585001.22}}

CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRIDA 

KHALO CLAVE 20DJN1751A DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 193287
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 193287 S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:69.0, 

meta_modificada:69.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA CENTRO, 70800 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE AVENIDA DEL 

NORTE Y CALLE ASUNCIÓN, CALLE PIRUL A 100 METROS DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN 

ESCOLAR DEL NIVEL PREESCOLA, lon:-96.59867229, lat:16.34356854}}

10-07-2024 07-09-2024 585001.22 585001.22 585001.22 585001.22 585001.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/028/2024, contratista:SGRC 

OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:585001.22, importe_modificado:585001.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:69.0}}

{2413827/proyecto_FIN, 2413827/proyecto_INICIO, 

2413827/proyecto_FIN, 2413827/proyecto_PROCESO, 

2413827/proyecto_INICIO, 2413827/proyecto_PROCESO, 

2413827/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302414337 Proyecto de inversión 399976.96

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399976.96, 

modificado:399976.96}}

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL CEO NÚMERO 77 CON CLAVE 20DEE0027H, DE MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ. - 197049
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 197049 S 15431 13699 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:178.0, 

meta_modificada:178.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE COLONIA CENTRO, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE BASILIO 

ROJAS Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE BENITO JUÁREZ A UN COSTADO DE LA CASA DE LA CULTURA, lon:-

96.59655329, lat:16.32815043}}

10-07-2024 07-09-2024 399976.96 399976.96 399976.96 399976.96 399976.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/027/2024, contratista:ARQ. JOSE 

ROBERTO ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 

monto:399976.96, importe_modificado:399976.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:178.0}}

{2414337/proyecto_INICIO, 2414337/proyecto_PROCESO, 

2414337/proyecto_FIN, 2414337/proyecto_PROCESO, 

2414337/proyecto_FIN, 2414337/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302413830 Proyecto de inversión 829397.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829397.97, 

modificado:829397.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PATROCINIO, COL. 

CENTRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 193293
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 193293 S 292 280 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PATROCINIO COLONIA CENTRO, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN 

FRANCISCO Y CARRETERA INTERNACIONAL 175, CALLE REFORMA CERCA DE LA CLÍNICA MEDICA 

MIAHUATLÁN ENTRANDO POR LA , lon:-96.59521306, lat:16.33448897}}

08-03-2024 06-04-2024 829397.97 829397.97 829397.97 829397.97 829397.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/004/2024, contratista:SGRC 

OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:829397.97, importe_modificado:829397.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:480.0}}

{2413830/proyecto_PROCESO, 2413830/proyecto_FIN, 

2413830/proyecto_PROCESO, 2413830/proyecto_INICIO, 

2413830/proyecto_PROCESO, 2413830/proyecto_INICIO, 

2413830/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302413832 Proyecto de inversión 490000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490000.0, modificado:490000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PÚBLICO DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL EL ZAPOTE. - 193304
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 193304 S 41 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:558.0, 

meta_modificada:558.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:59, direccion:CALLE CARRETERA A SAN PEDRO AMATLÁN PUEBLO 

EL ZAPOTE, 70803 EL ZAPOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN 

PEDRO AMATLÁN Y CARRETERA A SAN PEDRO AMATLÁN, CARRETERA A SAN PEDRO AMATLÁN A UN 

COSTADO DE LA AG, lon:-96.52479589, lat:16.32974189}}

08-03-2024 21-04-2024 490000 490000 490000 490000 490000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/006/2024, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CAZORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 

monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:558.0}}

{2413832/proyecto_INICIO, 2413832/proyecto_PROCESO, 

2413832/proyecto_INICIO, 2413832/proyecto_FIN, 

2413832/proyecto_PROCESO, 2413832/proyecto_FIN, 

2413832/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302433796 Proyecto de inversión 1403476.41

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1403476.41, 

modificado:1403476.41}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION LAS MESAS - 

309305
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 309305 S 307 244 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1890.37, 

meta_modificada:1890.3

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIAL CONCEPCION LAS MESAS PUEBLO 

CONCEPCIÓN LAS MESAS, 71047 CONCEPCIÓN LAS MESAS, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE 

CAMINO A CONCEPCION LAS MESAS Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE CONCEPCION 

LAS MESAS, lon:-97.95234038, lat:16.87449735}}

06-08-2024 04-10-2024 0 1403476.41 1403476.41 1403476.41 1403476.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/045/2024, contratista:ING. 

SANTIAGO CRUZ VASQUEZ, convocante:MESONES HIDALGO, monto:1403476.41, 

importe_modificado:1403476.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1890.37}}
{2433796/proyecto_INICIO, 2433796/proyecto_PROCESO, 

2433796/proyecto_INICIO, 2433796/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302430504 Proyecto de inversión 1479029.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1479029.97, 

modificado:1479029.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE PLAN DE ZARAGOZA - 294309
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 294309 S 55 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:580.0, 

meta_modificada:580.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PLAN DE ZARAGOZA PUEBLO PLAN 

DE ZARAGOZA, 71043 PLAN DE ZARAGOZA LAS FLORES, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE 

CAMINO PUEBLO NUEVO Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA HACIA PUEBLO NUEVO Y EN EL 

CRUZA QUE VA PARA P, lon:-98.02479793, lat:16.91538752}}

12-08-2024 10-10-2024 0 1479029.97 1479029.97 1479029.97 1479029.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/067/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES ZARATE DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MESONES 

HIDALGO, monto:1479029.97, importe_modificado:1479029.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}}
{2430504/proyecto_INICIO, 2430504/proyecto_PROCESO, 

2430504/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302432207 Proyecto de inversión 2100158.71

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100158.71, 

modificado:2100158.71}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD GENERAL 

PASCUAL FUENTES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 301737
20 Oaxaca 525

Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 301737 S 641 627 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:58, direccion:CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS COLONIA GENERAL 

PASCUAL FUENTES (JÍCARO), 70163 GENERAL PASCUAL FUENTES, SANTO DOMINGO ZANATEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE PORRIFIO DIAZ Y CALLE GENERAL PASCUAL FUENTES, CARRETERA 

INTERNACIONAL JUCHITAN TAPAC, lon:-94.26142766, lat:16.43626861}}

05-07-2024 02-09-2024 2100158.71 2100158.71 2100158.71 2100158.71 2100158.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/IR/FAISMUN/0058/0003/2024, 

contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA, monto:2100158.71, 

importe_modificado:2100158.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}}

{2432207/proyecto_INICIO, 2432207/proyecto_PROCESO, 

2432207/proyecto_INICIO, 2432207/proyecto_PROCESO, 

2432207/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302439714 Acción 75100

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75100.0, modificado:75100.0}}

ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 61300 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos
PRODIM Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 61300 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PLAN(ES

), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}}
02-07-2024 30-10-2024 75100 75100 75100 75100 75100

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM2025, contratista:UGARTE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA 

DE MORELOS, monto:368640.08, importe_modificado:368640.08}}

{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}}
{2439714/proyecto_INICIO, 2439714/proyecto_PROCESO, 

2439714/proyecto_INICIO, 2439714/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240302439732 Acción 26000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26000.0, modificado:26000.0}}

CREACION DE PAGINA WEB MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA - 66855 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos
PRODIM Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 66855 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}}
01-08-2024 30-10-2024 26000 26000 26000 26000 26000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM2025, contratista:UGARTE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA 

DE MORELOS, monto:368640.08, importe_modificado:368640.08}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{2439732/proyecto_INICIO, 2439732/proyecto_PROCESO, 

2439732/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240402469825 Proyecto de inversión 1365457.53

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365457.53, 

modificado:1365457.53}}

AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE 

SAN JOSE PUEBLO NUEVO LAS FLORES - 352857
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 352857 S 102 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO PUEBLO SAN JOSÉ 

PUEBLO NUEVO, 71043 PUEBLO NUEVO, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CAMINO SAN JOSE DE 

LAS FLORES Y CALLE PRINCIPAL A SANJOSE PUEBLO NUEVO, CAMINO A SAN JOSE DE LAS FLORES 

PASA UNO EL CO, lon:-98.02850123, lat:16.91180932}}

02-10-2024 31-10-2024 0 1365457.53 1365457.53 1365457.53 1365457.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/117/2024, contratista:JANNET 

SANCHEZ AGUIRRE, convocante:MESONES HIDALGO, monto:1365457.53, 

importe_modificado:1365457.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}}

{2469825/proyecto_INICIO, 2469825/proyecto_FIN, 

2469825/proyecto_PROCESO, 2469825/proyecto_INICIO, 

2469825/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402464011 Proyecto de inversión 1616674.89

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1616674.89, 

modificado:1616674.89}}

REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA ANCHA - 385973 20 Oaxaca 29
Eloxochitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 385973 S 47 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4225.0, 

meta_modificada:4225.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:16, direccion:RANCHERIA AGUA ANCHA, 68530 ESCALERA, 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR SOBRE EL CAMINO 

PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON A LA 

LOCALIDAD DE AGU, lon:-96.863848, lat:18.21791}}

19-08-2024 17-10-2024 1616674.89 1616674.89 1616674.89 1616674.89 1616674.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MEFM/029/INV/09/2024, 

contratista:BRAULIO RAMIREZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES 

MAGON, monto:1616674.89, importe_modificado:1616674.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4225.0}}
{2464011/proyecto_INICIO, 2464011/proyecto_PROCESO, 

2464011/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: FALTAN FOTOGRAFIAS DEL PROCESO DE LA OBRA, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402466373 Proyecto de inversión 196255.87

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196255.87, 

modificado:196255.87}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y 

PROGRESO - 344249
20 Oaxaca 175

San Juan Bautista 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca 344249 S 236 199 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.19, 

meta_modificada:150.19}

}

1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL PORVENIR, 

68204 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y 

CALLE PROGRESO, CALLE VALERIO TRUJANO CERCA DEL COMEDOR COMUNITARIO, lon:-

96.80579065, lat:17.5308521}}

05-08-2024 18-09-2024 196255.87 196255.87 196255.87 196255.87 196255.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBA/175/FAISMUN/004-C/2024, 

contratista:CONSTRUCTORA SEMAAB, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

ATATLAHUCA, monto:527825.54, importe_modificado:527825.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.19}}

{2466373/proyecto_INICIO, 2466373/proyecto_PROCESO, 

2466373/proyecto_FIN, 2466373/proyecto_INICIO, 

2466373/proyecto_FIN, 2466373/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato y de acta de entrega ya que no se pueden abrir , 

trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240402471553 Proyecto de inversión 1179000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1179000.01, 

modificado:1179000.01}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COCINA COMUNITARIA DE TIERRA BLANCA - 

403593
20 Oaxaca 477 Santiago Minas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Minas 403593 S 51 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:5, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO TIERRA BLANCA, 71490 TIERRA BLANCA, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE 

CAMINO CAMINO A SANTIAGO MINAS Y CAMINO CAMINO A SANTIAGO MINAS, CAMINO CAMINO 

A SANTIAGO MINAS LA OBRA , lon:-97.215193, lat:16.405573}}

04-11-2024 23-12-2024 1179000.01 1179000.01 1179000.01 1179000.01 1179000.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSM/477/OPM-007/2024, 

contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS, 

monto:1179000.01, importe_modificado:1179000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}

{2471553/proyecto_INICIO, 2471553/proyecto_PROCESO, 

2471553/proyecto_FIN, 2471553/proyecto_PROCESO, 

2471553/proyecto_FIN, 2471553/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402472338 Acción 23196.04

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23196.04, modificado:23196.04}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 405096
20 Oaxaca 444

Santa María 

Yolotepec
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Yolotepec 405096 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:444, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.505328, lat:16.876805}}
01-07-2024 28-10-2024 23196.04 23196.04 23196.04 23196.04 23196.04

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSROP/MSMY/444/PROAGUA/001/2024, 

contratista:FERNANDO JULIAN CABALLERO, convocante:SANTA MARIA YOLOTEPEC, monto:46392.09, 

importe_modificado:46392.09}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2472338/proyecto_INICIO, 2472338/proyecto_PROCESO, 

2472338/proyecto_FIN, 2472338/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Cargar la Liga documento de evidencia (acta entrega), trimestre:4.0, 

usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX240402470078 Proyecto de inversión 939993.39

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:939993.39, 

modificado:939993.39}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICÍA SAN FELIPE YEGACHÍN. - 

353633
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 353633 S 252 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:860.0, 

meta_modificada:860.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:CALLE DEMOCRACIA PUEBLO SAN FELIPE YEGACHÍN, 

70805 SAN FELIPE YEGACHÍN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE MARTÍN CRUZ 

Y CALLE 24 DE JUNIO, CAMINO REAL A 100 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS OTILIO MONTAÑO, lon:-

96.59695513, lat:16.38091468}}

12-08-2024 10-10-2024 939993.39 939993.39 939993.39 939993.39 939993.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/037/2024, contratista:TERREX 

CONSTRUCTOR Y DESARROLLADOR, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ, monto:939993.39, importe_modificado:939993.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:860.0}}

{2470078/proyecto_INICIO, 2470078/proyecto_PROCESO, 

2470078/proyecto_INICIO, 2470078/proyecto_FIN, 

2470078/proyecto_INICIO, 2470078/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402466615 Proyecto de inversión 1230000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230000.0, 

modificado:1230000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO 

SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES - 344585
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 344585 S 353 281 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN ANTONIO BARRIO 

SAN ANTONIO, 71043 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE 

FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN ANTONIO, LA PRESENTE OBRA SE UBICA 

EN LA CALLE FR, lon:-98.04667284, lat:16.90981121}}

26-08-2024 09-10-2024 0 1230000 1230000 1230000 1230000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/088/2024, 

contratista:EDIFICACIONES SIERRA SUR CASPEL S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, 

monto:1230000.0, importe_modificado:1230000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2466615/proyecto_INICIO, 2466615/proyecto_FIN, 

2466615/proyecto_PROCESO, 2466615/proyecto_INICIO, 

2466615/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402470350 Proyecto de inversión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO DEL TRAMO SANTA ROSA A PIEDRA DE CASA - 354573 20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 354573 S 104 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA DE LIMA - PIEDRA DE 

CASA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO PIEDRA DE CASA, 71040 PIEDRA DE CASA, 

MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 3.100 KM DE 

LA LOCALID, lon:-97.95281741, lat:16.94630923}}

17-09-2024 31-10-2024 0 1400000 1400000 1400000 1400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/030/2024, contratista:CAMINOS Y 

PAVIMENTOS JAMA S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:1400000.0, 

importe_modificado:1400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}

{2470350/proyecto_INICIO, 2470350/proyecto_PROCESO, 

2470350/proyecto_FIN, 2470350/proyecto_INICIO, 

2470350/proyecto_PROCESO, 2470350/proyecto_INICIO, 

2470350/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402472018 Proyecto de inversión 1049999.94

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049999.94, 

modificado:1049999.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA MANZANA 3 DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL LA SOLEDAD 1A ETAPA. - 358854
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 358854 S 298 257 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:20, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA SOLEDAD, 70800 LA 

SOLEDAD, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 250 METROS DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-96.620841, lat:16.424906}}

11-09-2024 25-10-2024 1049999.94 1049999.94 1049999.94 1049999.94 1049999.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/046/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1049999.94, importe_modificado:1049999.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}

{2472018/proyecto_INICIO, 2472018/proyecto_PROCESO, 

2472018/proyecto_FIN, 2472018/proyecto_INICIO, 

2472018/proyecto_PROCESO, 2472018/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402471316 Proyecto de inversión 290000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290000.0, modificado:290000.0}}

CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE O GALERIA DE CAPTACION - 403103 20 Oaxaca 477 Santiago Minas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Minas 403103 S 53 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:11, direccion:PARAJE LA POZA DE AGUA, 71490 LA POZA DE 

AGUA, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE BRECHA BRECHA A LA POZA DE AGUA Y VEREDA VERADA A 

LA LOCALIDAD DE TOBALA, VEREDA VEREDA A LA LOCALIDAD DE TOBALA LA OBRA SE LOCALIZA EN 

EL PARAJE LA POZA, lon:-97.253837, lat:16.449016}}

11-11-2024 10-12-2024 290000 290000 290000 290000 290000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN/MSM/477/OPM-005/2024, 

contratista:CARLOS MARIO GUTIERREZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS, 

monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}
{2471316/proyecto_PROCESO, 2471316/proyecto_FIN, 

2471316/proyecto_INICIO, 2471316/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402469318 Proyecto de inversión 1696995.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169699.58, 

modificado:169699.58}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:1018197.45, modificado:1018197.45}, ff3: {ciclo_recurso:2024, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONAGUA, monto:509098.73, 

modificado:509098.73}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNICA - 398065 20 Oaxaca 364 Santa Catarina Juquila
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Juquila 398065 S 28 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2375.5, 

meta_modificada:2375.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO QUE CODUCE A PASO 

HONDO - PASO HONDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 PARAJE PASO HONDO, 71900 PASO 

HONDO, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN UN DOMICILIO 

CONOCIDO DE LA LOC, lon:-97.380857, lat:16.063393}}

15-08-2024 30-11-2024 1696995.76 1696995.76 1696995.76 1696995.76 1696995.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSCJ/PROAGUA/364/01/2024, 

contratista:CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTOS ADEV S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA JUQUILA, monto:1696995.75, importe_modificado:1696995.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2375.5}}
{2469318/proyecto_FIN, 2469318/proyecto_PROCESO, 

2469318/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX240402471518 Proyecto de inversión 377893.66

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377893.66, 

modificado:377893.66}}

AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 403552 20 Oaxaca 477 Santiago Minas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Minas 403552 S 53 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:6, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO TOBALA, 71490 TOBALÁ, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CALLE DOMICILIO 

CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

TOBALA HACIA RIO, lon:-97.282589, lat:16.4649}}

11-11-2024 10-12-2024 377893.66 377893.66 377893.66 377893.66 377893.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN/MSM/477/OPM-006/2024, 

contratista:CARLOS MARIO GUTIERREZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS, 

monto:377893.66, importe_modificado:377893.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}

{2471518/proyecto_INICIO, 2471518/proyecto_PROCESO, 

2471518/proyecto_FIN, 2471518/proyecto_PROCESO, 

2471518/proyecto_FIN, 2471518/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402462089 Proyecto de inversión 2928913.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2928913.14, 

modificado:2928913.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE SAN ISIDRO EL POTRERO A RANCHERIA 

YUCUATOTO - 380420
20 Oaxaca 137

San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 380420 S 145 126 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2500.0, 

meta_modificada:2500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:11, direccion:NUNCA RANCHERIA SAN ISIDRO EL POTRERO, 

71372 SAN ISIDRO EL POTRERO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL 

SAN ISIDRO EL POTRERO A SAN FRANCISCO CAHUACUA Y NUNCA , NUNCA LA OBRA INICIA A 500 M 

DE LA POBLACION DE , lon:-97.27479324, lat:16.92325823}}

12-09-2024 10-11-2024 2928913.14 2928913.14 2928913.14 2928913.14 2928913.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/044/2024, contratista:D.R. 

CONSTRUCCION INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, 

monto:2928913.14, importe_modificado:2928913.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}}

{2462089/proyecto_FIN, 2462089/proyecto_INICIO, 

2462089/proyecto_PROCESO, 2462089/proyecto_INICIO, 

2462089/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402471562 Proyecto de inversión 599998.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599998.4, modificado:599998.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL PUENTE SIN NÚMERO 

UBICADA EN CAMINO AL CENTRO COLINDANCIA CON SAN JOSÉ GUIXE 1A ETAPA, EN LA RANCHERÍA 

LA UNIÓN GUIXE. - 357701

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 357701 S 157 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:40, direccion:CALLE CAIMO PRINCIPAL HACIA LA UNIÓN GUIXE 

PUEBLO LA UNIÓN GUIXE, 70802 LA UNIÓN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 

REBECA GARCÍA PERALTA Y , A 1300 METROS DE LA TIENDA DICONSA, lon:-96.68884663, 

lat:16.46968955}}

09-09-2024 23-10-2024 599998.4 599998.4 599998.4 599998.4 599998.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/043/2024, contratista:SGRC 

OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:599998.4, importe_modificado:599998.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}

{2471562/proyecto_INICIO, 2471562/proyecto_PROCESO, 

2471562/proyecto_FIN, 2471562/proyecto_INICIO, 

2471562/proyecto_PROCESO, 2471562/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402470297 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CALLEJÓN DE LA DRAGA, 

DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 354396
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 354396 S 239 212 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:536.0, 

meta_modificada:536.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLEJON LA DRAGA COLONIA CENTRO, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LA DRAGA 

Y CALLE 2A DE CIPRES, A 500 METROS DE LA MISELANEA EL GUECHE, lon:-96.59657, lat:16.322908}}

02-09-2024 31-10-2024 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/028/2024, 

contratista:KALCHIJKETL SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1100000.0, 

importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.0}}

{2470297/proyecto_INICIO, 2470297/proyecto_FIN, 

2470297/proyecto_INICIO, 2470297/proyecto_FIN, 

2470297/proyecto_PROCESO, 2470297/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402467300 Acción 62246.46

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62246.46, modificado:62246.46}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 346125
20 Oaxaca 458 Santiago Comaltepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Comaltepec 346125 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:458, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.547813, lat:17.564126}}
08-07-2024 23-12-2024 62246.46 62246.46 62246.46 62246.46 62246.46

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CDPDSTP-R33-F3/FAISMUN/MSC/458/001/2024, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR QASAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

COMALTEPEC, monto:62246.46, importe_modificado:62246.46}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}
{2467300/proyecto_INICIO, 2467300/proyecto_PROCESO, 

2467300/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402461655 Proyecto de inversión 1002240

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1002240.0, 

modificado:1002240.0}}

CONSTRUCCION DE EXPLANADA PRINCIPAL EN LA CASA DE CULTURA - 379186 20 Oaxaca 130 San Dionisio del Mar
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Dionisio del Mar 379186 S 1631 1579 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN 

COLONIA SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 COLONIA BUENOS AIRES, SAN DIONISIO DEL MAR 

OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 

AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE, lon:-94.75806868, lat:16.32851877}}

20-09-2024 19-10-2024 1002240 1002240 1002240 1002240 1002240

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDM/130/RG33/FAISMUN/FIII/044/2024, 

contratista:PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES EL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

DIONISIO DEL MAR, monto:1002240.0, importe_modificado:1002240.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}}

{2461655/proyecto_INICIO, 2461655/proyecto_FIN, 

2461655/proyecto_PROCESO, 2461655/proyecto_FIN, 

2461655/proyecto_INICIO, 2461655/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402458293 Proyecto de inversión 1141176.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1141176.4, 

modificado:1141176.4}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA 

AGENCIA MUNICIPAL Y LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE CABRESTEADA EN EL 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 367827

20 Oaxaca 525
Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 367827 S 17 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:840.0, 

meta_modificada:840.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CABESTRADA, 70165 

CABRESTEADA, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE DEL PARQUE Y , EL PROYECTO 

SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LAS VIAS DE FFCC Y LA CALLE SIN NOMBRE 

FRENTE AL PARQ, lon:-94.3684862, lat:16.33929811}}

19-08-2024 02-10-2024 1141176.4 1141176.4 1141176.4 1141176.4 1141176.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS 

OLIMPICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 

monto:1141176.4, importe_modificado:1141176.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}

{2458293/proyecto_INICIO, 2458293/proyecto_FIN, 

2458293/proyecto_PROCESO, 2458293/proyecto_FIN, 

2458293/proyecto_INICIO, 2458293/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402460662 Proyecto de inversión 650171.74

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650171.74, 

modificado:650171.74}}

CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA CLAVE 20DIN0401Z - 

376386
20 Oaxaca 130 San Dionisio del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Dionisio del Mar 376386 S 55 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:6, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR 

SN COLONIA SAN DIONISIO PUEBLO VIEJO, 70138 SAN DIONISIO PUEBLO VIEJO, SAN DIONISIO DEL 

MAR OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VALENTIN DE LA 

SIERRA SE EN, lon:-94.82574322, lat:16.27284292}}

10-08-2024 08-10-2024 650171.74 650171.74 650171.74 650171.74 650171.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDM/130/RG33/FAISMUN/FIII/031/2024, 

contratista:MATERIALES Y RENTA DE MATERIALES  EL CAIRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN DIONISIO DEL MAR, monto:650171.74, importe_modificado:650171.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.8}}

{2460662/proyecto_INICIO, 2460662/proyecto_FIN, 

2460662/proyecto_PROCESO, 2460662/proyecto_FIN, 

2460662/proyecto_INICIO, 2460662/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402460666 Proyecto de inversión 621172.9

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621172.9, modificado:621172.9}}

CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTR DE EDUCACION INICIAL INDIGENA PUERTO ANGEL CLAVE 

20DIN0168K - 376388
20 Oaxaca 130 San Dionisio del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Dionisio del Mar 376388 S 97 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON INTERIOR SN COLONIA SAN 

DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE 

NICOLAS BRAVO Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

FLORES MAGON A , lon:-94.75668836, lat:16.32723562}}

07-08-2024 05-10-2024 621172.9 621172.9 621172.9 621172.9 621172.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDM/130/RG33/FAISMUN/FIII/010/2024, 

contratista:MATERIALES Y RENTA DE MATERIALES  EL CAIRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN DIONISIO DEL MAR, monto:621172.9, importe_modificado:621172.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.8}}

{2460666/proyecto_INICIO, 2460666/proyecto_FIN, 

2460666/proyecto_PROCESO, 2460666/proyecto_FIN, 

2460666/proyecto_INICIO, 2460666/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402458331 Proyecto de inversión 674657.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674657.5, modificado:674657.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

COLONIA CARLOS RAMOS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 368041
20 Oaxaca 525

Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 368041 S 11 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CARLOS RAMOS, 70164 

CARLOS RAMOS, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A COYOTERA Y 

CARRETERA A HUERTAS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ENTRADA DEL ACCESO DE LA 

CALLE PRINCIPAL FRENTE A , lon:-94.32225615, lat:16.38611582}}

19-08-2024 17-09-2024 674657.5 674657.5 674657.5 674657.5 674657.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-2024, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES 

MONTE VERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 

monto:674657.5, importe_modificado:674657.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}

{2458331/proyecto_INICIO, 2458331/proyecto_FIN, 

2458331/proyecto_PROCESO, 2458331/proyecto_FIN, 

2458331/proyecto_INICIO, 2458331/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402457234 Acción 555506.34

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555506.34, 

modificado:555506.34}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 362177
20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 362177 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.226883, lat:17.160439}}
31-10-2024 31-12-2024 555506.34 555506.34 555506.34 555506.34 555506.34

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/MSJT/R33/FIII/FAISMUN/217/001/2024, 

contratista:CONSTRUCCION Y DIAGNOSTICO GRUPO 21, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

TAMAZOLA, monto:555506.34, importe_modificado:555506.34}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2457234/proyecto_INICIO, 2457234/proyecto_PROCESO, 

2457234/proyecto_FIN, 2457234/proyecto_INICIO, 

2457234/proyecto_PROCESO, 2457234/proyecto_FIN, 

2457234/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495574 Proyecto de inversión 3348514.02

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3348514.02, 

modificado:3348514.02}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 419134 20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 419134 S 131 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1189.0, 

meta_modificada:1189.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION PUEBLO SAN 

JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE 

ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REFORMA LA OBRA INICIA DESDE PIE DEL CERRO DONDE 

SE TRAE EL AGUA POR , lon:-97.235483, lat:17.1698}}

30-11-2024 31-12-2024 3348514.02 3348514.02 3348514.02 3348514.02 3348514.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJT/R33/FIII/FAISMUN/217/004/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN TAMAZOLA, monto:3348514.02, importe_modificado:3348514.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1189.0}}

{2495574/proyecto_PROCESO, 2495574/proyecto_INICIO, 

2495574/proyecto_FIN, 2495574/proyecto_PROCESO, 

2495574/proyecto_FIN, 2495574/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402494156 Proyecto de inversión 779999.79

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779999.79, 

modificado:779999.79}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA 2A ETAPA EN EL LUGAR DENOMINADO JUNTA DE LOS 

RÍOS, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 415473
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 415473 S 185 164 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:618.0, 

meta_modificada:618.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA DE CIPRES COLONIA CENTRO, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA 

DE CIPRES Y CALLE TERCERA DE CIPRES, CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO A 300 METROS DEL 

RAICES CAMPEST, lon:-96.59498555, lat:16.31866792}}

12-08-2024 10-10-2024 779999.79 779999.79 779999.79 779999.79 779999.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/038/2024, contratista:SHYMA 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:779999.79, importe_modificado:779999.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:618.0}}

{2494156/proyecto_INICIO, 2494156/proyecto_PROCESO, 

2494156/proyecto_FIN, 2494156/proyecto_INICIO, 

2494156/proyecto_PROCESO, 2494156/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402494866 Proyecto de inversión 583769.07

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583769.07, 

modificado:583769.07}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SAN JUAN TAMAZOLA ALPARAJE TIJILLO DEL MUNICIPIO DE 

SAN JUAN TAMAZOLA - 452083
20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 452083 S 131 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA - PARAJE 

TIJILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 1 PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN 

TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

CUAUHTEMOC, CAMINO A SANTA INES D, lon:-97.22487944, lat:17.16461122}}

01-12-2024 31-12-2024 583769.07 583769.07 583769.07 583769.07 583769.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJT/R33/FIII/FAISMUN/217/008/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN TAMAZOLA, monto:583769.07, importe_modificado:583769.07}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}}

{2494866/proyecto_INICIO, 2494866/proyecto_PROCESO, 

2494866/proyecto_FIN, 2494866/proyecto_PROCESO, 

2494866/proyecto_INICIO, 2494866/proyecto_PROCESO, 

2494866/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495877 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590000.0, modificado:590000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DEL HIGO, MUNICIPIO DE 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 419864
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 419864 S 242 232 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1254.0, 

meta_modificada:1254.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO PARALELA A LA CALLE CHIHUAHUA 

BARRIO DEL HIGO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SAUZ, CALLE CHIHUAHUA A 300 METROS DEL CENTRO 

CULTURAL Y DEPORTIVO DE , lon:-96.5880819, lat:16.3409273}}

10-07-2024 08-08-2024 590000 590000 590000 590000 590000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/024/2024, 

contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:590000.0, importe_modificado:590000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1254.0}}

{2495877/proyecto_INICIO, 2495877/proyecto_PROCESO, 

2495877/proyecto_FIN, 2495877/proyecto_PROCESO, 

2495877/proyecto_INICIO, 2495877/proyecto_PROCESO, 

2495877/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495127 Proyecto de inversión 7221582.42

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7221582.42, 

modificado:7221582.42}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA CANOA - 417898 20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 417898 S 181 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1152.0, 

meta_modificada:1152.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION RANCHERIA 

LLANO DE LA CANOA, 69955 LLANO DE LA CANOA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CAMINO A 

OJO DE AGUA Y CAMINO SAN JUAN TAMAZOLA, LAS ACCIONES SE UBICAN EN DIFERENTES CASAS DE 

LA LOCALIDAD. L, lon:-97.21903189, lat:17.09369472}}

30-11-2024 31-12-2024 7221582.42 7221582.42 7221582.42 7221582.42 7221582.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJT/R33/FIII/FAISMUN/217/005/2024, 

contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUPU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN TAMAZOLA, monto:7221582.42, importe_modificado:7221582.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1152.0}}

{2495127/proyecto_INICIO, 2495127/proyecto_PROCESO, 

2495127/proyecto_FIN, 2495127/proyecto_INICIO, 

2495127/proyecto_PROCESO, 2495127/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402488008 Proyecto de inversión 482703.58

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:133018.14, 

modificado:133018.14}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349685.44, 

modificado:349685.44}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC 

EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 440344
20 Oaxaca 525

Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 440344 S 1200 1050 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE JUAN ESCUTIA Y CAMINO HUERTA TENESTEN, CAMINO VIEJO A LA LOCALIDAD DE YERBA 

SANTA ELPROYECTO SEENCUEN, lon:-94.35779703, lat:16.47164733}}

21-10-2024 19-11-2024 482703.58 482703.58 482703.58 482703.58 482703.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-2024, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS 

DEL PACIFICO, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:482663.58, 

importe_modificado:482663.58}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}

{2488008/proyecto_INICIO, 2488008/proyecto_FIN, 

2488008/proyecto_PROCESO, 2488008/proyecto_INICIO, 

2488008/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402492370 Proyecto de inversión 816000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:816000.0, modificado:816000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARAJE LA CHAPARRERA. - 411391 20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 411391 S 56 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:12, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO GUADALUPE 

LLANO GRANDE, 69248 GUADALUPE LLANO GRANDE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y VEREDA CAMINO AL PARAJE LA CHAPARRERA, LA OBRA SE ENCUENTRA AL 

NORTE DE LA LOCALIDAD EN, lon:-97.93087703, lat:17.81542066}}

01-11-2024 15-12-2024 816000 816000 816000 816000 816000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-20/2024, contratista:JOSÉ 

SALAS RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:816000.0, 

importe_modificado:816000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}}

{2492370/proyecto_PROCESO, 2492370/proyecto_FIN, 

2492370/proyecto_INICIO, 2492370/proyecto_PROCESO, 

2492370/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Los contratos y acta entrega deben contener firma y sello para su validez., 

trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402487379 Proyecto de inversión 3360637.32

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3360637.32, 

modificado:3360637.32}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS COLONIAS Y BARRIOS DEL MUNICIPIO DE 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 1A ETAPA - 439185
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 439185 S 5400 4794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8533.6, 

meta_modificada:8533.6}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA CENTRO, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN 

ANDRES Y CARRETERA A PUERTO ANGEL, CALLE SAN DIEGO A 400 METROS DE LA HAMBURGUESERÍA 

LA CASA DE LA HAMBURGUESA, lon:-96.58490001, lat:16.33083142}}

19-10-2024 17-11-2024 3360637.32 3360637.32 3360637.32 3360637.32 3360637.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/033/2024, contratista:COEDIF S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:3360637.32, 

importe_modificado:3360637.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8533.6}}

{2487379/proyecto_INICIO, 2487379/proyecto_FIN, 

2487379/proyecto_INICIO, 2487379/proyecto_PROCESO, 

2487379/proyecto_FIN, 2487379/proyecto_INICIO, 

2487379/proyecto_FIN, 2487379/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402492374 Proyecto de inversión 929272.58

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929272.58, 

modificado:929272.58}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA - 411393 20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 411393 S 115 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:784.0, 

meta_modificada:784.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:BOULEVARD CARRETERA HUAJUAPAN MARISCALA 

BARRIO LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA 

HUAJUAPAN MARISCALA Y CALLE ACCESO A LA AGENCIA LA LAGUNA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL 

CENTRO DE LA LOC, lon:-98.01198953, lat:17.90988144}}

16-11-2024 15-12-2024 929272.58 929272.58 929272.58 929272.58 929272.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-21/2024, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VUJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:929272.58, importe_modificado:929272.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.0}}

{2492374/proyecto_INICIO, 2492374/proyecto_PROCESO, 

2492374/proyecto_FIN, 2492374/proyecto_PROCESO, 

2492374/proyecto_FIN, 2492374/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Los contratos y acta entrega deben contener firma y sello para su validez., 

trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:agregar fotos de 

termino, trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402496203 Proyecto de inversión 1699983.48

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699983.48, 

modificado:1699983.48}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A TIERRAS DE LABOR EN LA AGENCIA 

MUNICIPAL SAN PEDRO COATLÁN. - 455174
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 455174 S 482 447 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:25000.0, 

meta_modificada:25000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO SAN PEDRO 

COATLÁN, 70800 SAN PEDRO COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 

LEONA VICARIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CAMINO A LA LABOR PUNTO TRINO ENTRE LAS 

CALLES LEONA VICARIO VENUST, lon:-96.74719015, lat:16.25969904}}

12-08-2024 25-09-2024 1699983.48 1699983.48 1699983.48 1699983.48 1699983.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/026/2024, contratista:TRIFORZA 

CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO DIAZ, monto:1699983.48, importe_modificado:1699983.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25000.0}}

{2496203/proyecto_INICIO, 2496203/proyecto_PROCESO, 

2496203/proyecto_FIN, 2496203/proyecto_PROCESO, 

2496203/proyecto_FIN, 2496203/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402485628 Proyecto de inversión 1870399.86

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:187039.98, 

modificado:187039.98}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1496319.89, modificado:1496319.89}, ff3: 

{ciclo_recurso:2024, ramo:27, modalidad:O, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:187039.99, modificado:187039.99}}

CONSTRUCCION DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA UNICA - 436325 20 Oaxaca 444
Santa María 

Yolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Yolotepec 436325 S 31 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:444, localidad:2, direccion:PUEBLO LOCALIDAD DE CERRO NEGRO, 71176 

CERRO NEGRO, SANTA MARÍA YOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO SANTA MARIA 

YOLOTEPEC-CERRO NEGRO Y CALLE CAMINO AL CERRO, SE LOCALIZA EN 23 CASAS DE LA LOCALIDAD 

DE CERRO NEGRO EN EL CENTR, lon:-97.42097105, lat:16.88474162}}

09-12-2024 31-12-2024 1870399.86 1870399.86 1870399.86 1870399.86 1870399.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/COP/444/PROAGUA/001/2024, contratista:ROSA 

YEDIT RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SANTA MARIA YOLOTEPEC, monto:1870399.86, 

importe_modificado:1870399.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}

{2485628/proyecto_INICIO, 2485628/proyecto_PROCESO, 

2485628/proyecto_FIN, 2485628/proyecto_PROCESO, 

2485628/proyecto_FIN, 2485628/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Cargar la Liga documento de evidencia (acta entrega), trimestre:4.0, 

usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX240402492364 Proyecto de inversión 600004.9

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600004.9, modificado:600004.9}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, 

TERCERA ETAPA. - 411368
20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 411368 S 20 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:550.0, 

meta_modificada:550.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:21, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO BARRIO TEJALPA, 

69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y 

CALLE LA AMARGURA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA 

LOCALIDAD DE BARRIO TEJ, lon:-98.02476156, lat:17.88777529}}

01-10-2024 30-10-2024 600004.9 600004.9 600004.9 600004.9 600004.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-18/2024, contratista:ARQ, 

JAIME VALENTIN RAMIREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:600004.9, importe_modificado:600004.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}}

{2492364/proyecto_INICIO, 2492364/proyecto_PROCESO, 

2492364/proyecto_FIN, 2492364/proyecto_PROCESO, 

2492364/proyecto_FIN, 2492364/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:  Los contratos y acta entrega  deben contener firma y sello para su validez., 

trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402492380 Proyecto de inversión 1001046.06

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1001046.06, 

modificado:1001046.06}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, EN EL LOCALIDAD DE SAN LORENZO VISTA HERMOSA, 

SEGUNDA ETAPA. - 411398
20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 411398 S 628 583 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:CALLE INSURGENTES BARRIO SAN LORENZO VISTA 

HERMOSA, 69241 SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

INSURGENTES Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y 

CONSTITUCION AL NO, lon:-98.06592529, lat:17.96131185}}

16-11-2024 15-12-2024 1001046.06 1001046.06 1001046.06 1001046.06 1001046.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-24/2024, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VUJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:1001046.06, importe_modificado:1001046.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}}

{2492380/proyecto_PROCESO, 2492380/proyecto_FIN, 

2492380/proyecto_PROCESO, 2492380/proyecto_INICIO, 

2492380/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Los contratos y acta entrega deben contener firma y sello para su validez., 

trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-16}}
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2025 4 OAX240402492382 Proyecto de inversión 974382.48

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:974382.48, 

modificado:1246492.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NACIONAL - 411412 20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 411412 S 261 267 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:850.0, 

meta_modificada:850.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:5, direccion:CALLE NACIONAL BARRIO SAN ANTONIO 

ZAHUATLAN, 69248 SAN ANTONIO ZAHUATLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

NACIONAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EN LA CALLE 

NACIONAL. CERCA DEL JARD, lon:-98.03093545, lat:17.84274326}}

16-11-2024 15-12-2024 1246492.43 1246492.43 1246492.43 1246492.43 1246492.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-22/2024, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VUJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:1246492.43, importe_modificado:1246492.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:850.0}}

{2492382/proyecto_INICIO, 2492382/proyecto_PROCESO, 

2492382/proyecto_FIN, 2492382/proyecto_PROCESO, 

2492382/proyecto_FIN, 2492382/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Los contratos y acta entrega deben contener firma y sello para su validez., 

trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240402494772 Proyecto de inversión 1737753.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1737753.4, 

modificado:1737753.4}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO RIO MACUTA SANTIAGO BUENA VISTA - 451938 20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 451938 S 208 190 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO RIO MACUTA - SANTIAGO BUENA 

VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 1 RANCHERIA YUCUXINA, 69958 YUCUXINA, SAN JUAN 

TAMAZOLA OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN TAMAZOLA Y , LA OBRA INICIA A LAS AFUERAS DE 

LA AGENCIA , lon:-97.20099511, lat:17.20281172}}

01-12-2024 31-12-2024 1737753.4 1737753.4 1737753.4 1737753.4 1737753.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJT/R33/FIII/FAISMUN/217/007/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN TAMAZOLA, monto:1737753.4, importe_modificado:1737753.4}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}}

{2494772/proyecto_INICIO, 2494772/proyecto_PROCESO, 

2494772/proyecto_FIN, 2494772/proyecto_INICIO, 

2494772/proyecto_PROCESO, 2494772/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495646 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 454208 20 Oaxaca 208
San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 454208 S 7 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:76, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 69773 LLANO GRANDE, 

SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES, lon:-97.80448863, 

lat:17.26659934}}

10-12-2024 31-12-2024 400000 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/208/018/MSJM/2024, contratista:ICHIKANU 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, 

monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}

{2495646/proyecto_INICIO, 2495646/proyecto_PROCESO, 

2495646/proyecto_INICIO, 2495646/proyecto_FIN, 

2495646/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402487810 Proyecto de inversión 2470104.3

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:74500.0, 

modificado:74500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2395604.3, 

modificado:2395604.3}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ. - 440010
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 440010 S 6943 6164 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:318240.0, 

meta_modificada:318240

.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:86, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL TECOLOTE RANCHO 

ROBLES, 70800 RANCHO ROBLES (LA MAJADA), MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE 

CAMINO SEUZ Y , A 800 LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, lon:-96.56914924, lat:16.34543076}}

21-10-2024 04-12-2024 2470104.3 2470104.3 2470104.3 2470104.3 2470104.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/014/2024, 

contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:2800002.8, importe_modificado:2800002.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:318240.0}}

{2487810/proyecto_INICIO, 2487810/proyecto_PROCESO, 

2487810/proyecto_FIN, 2487810/proyecto_PROCESO, 

2487810/proyecto_FIN, 2487810/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402487925 Proyecto de inversión 968420.35

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968420.35, 

modificado:968420.35}}

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 440165
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 440165 S 7706 6849 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:639.0, 

meta_modificada:639.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA COLONIA 

CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE 

CALLE CUARTA DE GONZÁLEZ ORTEGA Y CAMINO A LA PILASTRA, A 400 METROS DEL RECINTO PARA 

EVENTOS LA PI, lon:-96.60729472, lat:16.33745805}}

21-10-2024 04-12-2024 968420.35 968420.35 968420.35 968420.35 968420.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/053/2024, contratista:PROYECTOS 

Y CONSTRUCCIONES GUILLEM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:968420.35, importe_modificado:968420.35}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:639.0}}

{2487925/proyecto_INICIO, 2487925/proyecto_FIN, 

2487925/proyecto_PROCESO, 2487925/proyecto_FIN, 

2487925/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495844 Proyecto de inversión 180844.41

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180844.41, 

modificado:180844.41}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO ESQUINA CON 

AV CAMARONERO EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHIL - 454582
20 Oaxaca 130 San Dionisio del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Dionisio del Mar 454582 S 187 190 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:368.0, 

meta_modificada:368.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:2, direccion:AVENIDA CAMARONERO INTERIOR SN COLONIA 

HUAMUCHIL, 70138 HUAMÚCHIL, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE CAMARONERO Y 

CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE OAXAQUITA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CAMARONERO 

ESQUINA ICENTE GUERRERO , lon:-94.67145652, lat:16.37448942}}

07-08-2024 05-09-2024 180844.41 180844.41 180844.41 180844.41 180844.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDM/130/RG33/FAISMUN/FIII/026/2024, 

contratista:CORPORATIVO JUCORP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR, 

monto:180844.41, importe_modificado:180844.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:368.0}}

{2495844/proyecto_INICIO, 2495844/proyecto_FIN, 

2495844/proyecto_PROCESO, 2495844/proyecto_FIN, 

2495844/proyecto_INICIO, 2495844/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402488766 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO AUDITORIO DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 441750
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 441750 S 15431 13699 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:547.0, 

meta_modificada:547.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO ROJAS COLONIA CENTRO, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE BASILIO 

ROJAS Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE ORIENTE A 100 METROS DE LA SUCURSAL DEL BANCO BANORTE, 

lon:-96.59679654, lat:16.32850011}}

21-10-2024 04-12-2024 400000 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/054/2024, contratista:TRIFORZA 

CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO DIAZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.0}}

{2488766/proyecto_FIN, 2488766/proyecto_INICIO, 

2488766/proyecto_PROCESO, 2488766/proyecto_FIN, 

2488766/proyecto_INICIO, 2488766/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495091 Proyecto de inversión 2407194.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2407194.14, 

modificado:2407194.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE 15 M3 EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 417772 20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 417772 S 22 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:405.0, 

meta_modificada:405.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION RANCHERIA SAN 

JOSÉ OJO DE AGUA, 69955 SAN JOSÉ OJO DE AGUA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CAMINO 

A SAN JUAN TAMAZOLA Y , SE CONSTRUIRAN 27 ACCIONES EN DIFERENTES LUGARES DE LA 

LOCALIDAD. LA PR, lon:-97.22113867, lat:17.1197653}}

30-11-2024 31-12-2024 2407194.14 2407194.14 2407194.14 2407194.14 2407194.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJT/R33/FIII/FAISMUN/217/003/2024, 

contratista:GRUPO PAARLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, 

monto:2407194.14, importe_modificado:2407194.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:405.0}}

{2495091/proyecto_INICIO, 2495091/proyecto_FIN, 

2495091/proyecto_INICIO, 2495091/proyecto_FIN, 

2495091/proyecto_PROCESO, 2495091/proyecto_FIN, 

2495091/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:Es por contrato, por al menos 3 contratistas, se especifica en el contrato anexo, 

trimestre:4.0, usuario:gregoriolopezg, fecha:2026-01-19}}

{obs1: {observación:EL REPORTE FOTOGRAFICO NO CORRESPONDE AL PROYECTO, trimestre:4.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240402495944 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DE POLICÍA LA PILA. - 420156 20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 420156 S 170 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:36, direccion:CALLE EL PORTILLO PUEBLO AGENCIA DE POLICIA LA 

PILA, 70800 LA PILA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A BRAMADEROS Y 

CALLE 1A DE LA PILA, A 100 METROS DE LA CANCHA DE LA AGENCIA LA PILA, lon:-96.59572287, 

lat:16.41184698}}

25-07-2024 22-09-2024 650000 650000 650000 650000 650000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/034/2024, 

contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:698.0}}

{2495944/proyecto_PROCESO, 2495944/proyecto_FIN, 

2495944/proyecto_PROCESO, 2495944/proyecto_INICIO, 

2495944/proyecto_FIN, 2495944/proyecto_INICIO, 

2495944/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402481914 Acción 503971.78

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503971.78, 

modificado:503971.78}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 428236
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 428236 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.055406, lat:16.956887}}
01-01-2024 31-12-2024 503971.78 503971.78 503971.78 503971.78 503971.78

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159793, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:2029701.96, 

importe_modificado:2029701.96}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}
{2481914/proyecto_INICIO, 2481914/proyecto_PROCESO, 

2481914/proyecto_INICIO, 2481914/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402483440 Proyecto de inversión 399999.98

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399999.98, 

modificado:399999.98}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL NÚCLEO RURAL AGUA BLANCA. - 430917 20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 430917 S 128 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2116.0, 

meta_modificada:2116.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE LOS ENEBROS PUEBLO AGUA BLANCA, 70800 

AGUA BLANCA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 2A DE PALMAS Y , JUNTO A 

LA ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS, lon:-96.55895593, lat:16.30199711}}

09-10-2024 07-11-2024 399999.98 399999.98 399999.98 399999.98 399999.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/048/2024, contratista:SHYMA 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:399999.98, importe_modificado:399999.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2116.0}}

{2483440/proyecto_INICIO, 2483440/proyecto_PROCESO, 

2483440/proyecto_FIN, 2483440/proyecto_INICIO, 

2483440/proyecto_FIN, 2483440/proyecto_INICIO, 

2483440/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402483262 Proyecto de inversión 172328.15

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172328.15, 

modificado:172328.15}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERÍA SAN ISIDRO. - 430590 20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 430590 S 48 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:385.0, 

meta_modificada:385.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:81, direccion:CALLE GUANACASTLE RANCHERIA SAN ISIDRO, 

70805 SAN ISIDRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA 

RANCHERÍA Y , A 250 METROS DEL RESTAURAN BAR LA CASA DEL ÁRBOL, lon:-96.60438101, 

lat:16.30419427}}

26-10-2024 09-12-2024 172328.15 172328.15 172328.15 172328.15 172328.15

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154552, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:172328.15, 

importe_modificado:172328.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}}
{2483262/proyecto_INICIO, 2483262/proyecto_PROCESO, 

2483262/proyecto_FIN, 2483262/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402483522 Proyecto de inversión 280000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:280000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA PERIMETRAL EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA 

RANCHERÍA EL CHAMIZO. - 431084
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 431084 S 114 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:67.0, 

meta_modificada:67.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL CHAMIZO RANCHERIA EL 

CHAMIZO, 70800 EL CHAMIZO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL 

DE LA RANCHERÍA Y , FRENTE DE LA CASA COMUNAL DE LA RANCHERÍA EL CHAMIZO, lon:-

96.62437188, lat:16.41074375}}

10-10-2024 08-11-2024 280000 280000 280000 280000 280000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/049/2024, contratista:CONCOR 

ARQUITECTURA INNOVADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}}

{2483522/proyecto_PROCESO, 2483522/proyecto_FIN, 

2483522/proyecto_INICIO, 2483522/proyecto_FIN, 

2483522/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402482815 Proyecto de inversión 433854.36

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:433854.36, 

modificado:433854.36}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 

20DPR2565C - 429811
20 Oaxaca 130 San Dionisio del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Dionisio del Mar 429811 S 30 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:58.0, 

meta_modificada:58.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO INTERIOR SN COLONIA SAN 

DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE 

JOAQUIN AMARO Y CALLE NICOLAS BRAVO, AVENIDA JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

AVENIDA MADERO ESQUINA C, lon:-94.75535985, lat:16.32354441}}

23-09-2024 21-10-2024 433854.36 433854.36 433854.36 433854.36 433854.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDM/130/RG33/FAISMUN/FIII/015/2024, 

contratista:MATERIALES Y RENTA DE MATERIALES  EL CAIRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN DIONISIO DEL MAR, monto:433854.36, importe_modificado:433854.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}}

{2482815/proyecto_INICIO, 2482815/proyecto_FIN, 

2482815/proyecto_PROCESO, 2482815/proyecto_FIN, 

2482815/proyecto_INICIO, 2482815/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402483603 Proyecto de inversión 626400

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626400.0, modificado:626400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO 1A ETAPA EN LA RANCHERÍA LA ESPERANZA. - 431209 20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 431209 S 124 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:89.0, 

meta_modificada:89.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA ESPERANZA RANCHERIA LA 

ESPEFRANZA, 70803 LA ESPERANZA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO 

PRINCIPAL A LA ESPERANZA Y , A 550 METROS DE LAS INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN IZZY Y 

ABRIL, lon:-96.5625406, lat:16.31584764}}

10-10-2024 08-11-2024 626400 626400 626400 626400 626400

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/050/2024, contratista:PROYECTOS 

Y CONSTRUCCIONES GUILLEM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:626400.0, importe_modificado:626400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}}

{2483603/proyecto_INICIO, 2483603/proyecto_PROCESO, 

2483603/proyecto_FIN, 2483603/proyecto_INICIO, 

2483603/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402480624 Proyecto de inversión 389852.07

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389852.07, 

modificado:389852.07}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA DOLORES. - 425848 20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 425848 S 97 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:640.0, 

meta_modificada:640.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:72, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA DOLORES, 

70805 DOLORES [RANCHERÍA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN 

ANTONIO Y CALLE LOS REYES, CAMINO A DOLORES A 600 METROS DE LA IGLESIA DE LA 

COMUNIDAD, lon:-96.57359402, lat:16.29004058}}

25-07-2024 22-09-2024 389852.07 389852.07 389852.07 389852.07 389852.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/033/2024, 

contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:389852.07, importe_modificado:389852.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}}

{2480624/proyecto_FIN, 2480624/proyecto_INICIO, 

2480624/proyecto_PROCESO, 2480624/proyecto_FIN, 

2480624/proyecto_INICIO, 2480624/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402480033 Proyecto de inversión 1528807.48

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1528807.48, 

modificado:1528807.48}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLLE LA MISION 

1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVELA - 424417
20 Oaxaca 357 Santa Ana Tavela

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Tavela 424417 S 39 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:424.0, 

meta_modificada:421.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:CALLE LA MISION PUEBLO SANTA ANA TAVELA, 

70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PRIVADA LA 

MISION, CALLE TAMARINDO DEL RIO A 849 METROS NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

95.90764559, lat:16.65268959}}

06-11-2024 20-12-2024 1528807.48 1528807.48 1528807.48 1528807.48 1528807.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-357/COP/FAISMUN/03/2024, 

contratista:CONTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA ANA 

TAVELA, monto:1528807.48, importe_modificado:1528807.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.0}}
{2480033/proyecto_INICIO, 2480033/proyecto_FIN, 

2480033/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402499746 Proyecto de inversión 1810235.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1810235.49, 

modificado:1810235.49}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA MUNICIPAL DE LA AGENCIA RANCHO LOS AUDELO - 

463178
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ixtlahuaca 463178 S 258 256 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN 

PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

CANCHA MUNICIPAL DE LA AGENCIA RANCHO LOS AUDELO, lon:-96.81902892, lat:17.0622569}}

23-09-2024 21-11-2024 1810235.49 1810235.49 1810235.49 1810235.49 1810235.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/R33/FAISMUN/310/003/2024, 

contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:1810235.49, 

importe_modificado:1810235.49}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2499746/proyecto_PROCESO, 2499746/proyecto_INICIO, 

2499746/proyecto_PROCESO, 2499746/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Faltan firmas y sellos en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra 

realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Agregar una 

fotografía correspondiente al termino de la obra , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-

15}, obs3: {observación:Falta sello del contratista en el contrato y acta entrega , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX240402492376 Proyecto de inversión 963747.82

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963747.82, 

modificado:963747.82}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARAJE POZO GRANDE. - 411395 20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 411395 S 133 109 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:440.0, 

meta_modificada:440.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE POZO GRANDE BARRIO 

SAN JOSE TENERIA, 69243 SAN JOSÉ TENERÍA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

CAMINO AL PARAJE POZO GRANDE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 

TENERIA TOMAN, lon:-98.03725091, lat:17.8912833}}

16-11-2024 15-12-2024 963747.82 963747.82 963747.82 963747.82 963747.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-23/2024, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VUJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:963747.82, importe_modificado:963747.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:440.0}}

{2492376/proyecto_INICIO, 2492376/proyecto_PROCESO, 

2492376/proyecto_FIN, 2492376/proyecto_PROCESO, 

2492376/proyecto_FIN, 2492376/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:  el  contrato y el acta entrega deben contener firma y sello para su validez., 

trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:agregar de 1 a 3 

fotografías de termino de la obra , trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202543607 Proyecto de inversión 1421274.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1421274.98, 

modificado:1421274.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO 

TAVICHE - 13753
20 Oaxaca 162 San Jerónimo Taviche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Taviche 13753 S 290 311 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE Pueblo SAN JERONIMO TAVICHE 

71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE ENTRE Calle VICTORIA Y Calle ALLENDE 

Calle 16 DE SEPTIEMBRE EL BARRIO SE LLAMA EL PANTEON, SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE LA 

AGEB, EN LA PA, lon:-96.598368, lat:16.713332}}

22-09-2025 20-11-2025 1421274.98 1421274.98 1421274.98 1421274.98 1421274.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/162/SJT/002/2025, contratista:OBRA 

CIVIL REBOLLAR Y ASOCIADOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE, 

monto:1421274.98, importe_modificado:1421274.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}}

{2543607/proyecto_INICIO, 2543607/proyecto_FIN, 

2543607/proyecto_PROCESO, 2543607/proyecto_FIN, 

2543607/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540764 Proyecto de inversión 1289353.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1289353.62, 

modificado:1289353.62}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y FILTRACION DE AGUA EN 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 265 CCT. 20DST0282U - 43464
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 43464 S 191 126 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:Calle LA UNION Pueblo SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 

68268 SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle INSURGENTE Y Calle LA 

UNION LA CISTERNA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 265, SOBRE LA CALLE LA 

UNION. DOM, lon:-96.99656381, lat:17.03157925}}

18-07-2025 15-09-2025 1289353.62 1289353.62 1289353.62 1289353.62 1289353.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/001/10/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1289353.62, 

importe_modificado:1289353.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}}
{2540764/proyecto_INICIO, 2540764/proyecto_PROCESO, 

2540764/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540765 Proyecto de inversión 802573.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:802573.87, 

modificado:802573.87}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE 

YUKCIMIL, DE LA AGENCIA DE EL GACHUPIN - 39853
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 39853 S 99 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:9, direccion:Cerrada SIN NOMBRE Paraje LOMA DE YUKCIMIL 

68268 CAÑADA DE YUKCIMIL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Cerrada LOMA DE YUKCIMIL Y Calle 

CAMINO A TLAZOYALTEPEC LA OBRA SE UBICARA EN LA PARTE ALTA DE LOMA DE YUKCIMIL, EN LA 

CERRADA DE LO, lon:-96.97799014, lat:17.00504131}}

07-07-2025 04-10-2025 802573.87 802573.87 802573.87 802573.87 802573.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/009/13/2025, 

contratista:BERTHA NAVARRO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 

monto:802573.87, importe_modificado:802573.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}}
{2540765/proyecto_INICIO, 2540765/proyecto_PROCESO, 

2540765/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540766 Proyecto de inversión 3009588.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3009588.51, 

modificado:3009588.51}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE 

HIERBA SANTA - 40847
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 40847 S 6 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:11, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE HIERBA SANTA Paraje 

CAÑADA DE HIERBA SANTA 68268 CAÑADA DE HIERBA SANTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE 

Calle CAMINO A RIO SAN JUAN Y Calle CAMINO AL GACHUPIN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA PASA, lon:-96.96411748, lat:17.02859934}}

31-07-2025 28-10-2025 3009588.51 3009588.51 3009588.51 3009588.51 3009588.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/011/04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:3009588.51, 

importe_modificado:3009588.51}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}
{2540766/proyecto_INICIO, 2540766/proyecto_PROCESO, 

2540766/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540772 Proyecto de inversión 1099577.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099577.78, 

modificado:1099577.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 30824 20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 30824 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:158.76, 

meta_modificada:158.76}

}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:23, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo RIO GRANDE 70907 RÍO 

GRANDE, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle PASO OCOTE Y Calle HACIA LA AGENCIA 

MUNICIPA Calle HACIA EL TANQUE DE AGUA CUARTOS DORMITORIOS DISTRIBUIDOS A ALGUNOS 

METROS DE LA CALLE PRIN, lon:-96.69964331, lat:15.83664297}}

09-06-2025 07-08-2025 1099577.78 1099577.78 1099577.78 1099577.78 1099577.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/03/MSDM/509/FAISMUN/RGDE/DORM/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO 

DE MORELOS, monto:1099577.78, importe_modificado:1099577.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.76}}
{2540772/proyecto_INICIO, 2540772/proyecto_PROCESO, 

2540772/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540774 Proyecto de inversión 998831.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998831.36, 

modificado:998831.36}}

REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIOS PARAJES DE LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO XAGACIA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA - 46080
20 Oaxaca 522

Santo Domingo 

Xagacía

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Xagacía 46080 S 37 178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:45.98, 

meta_modificada:45.98}}

1
{geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO 

XAGACÍA, lon:-96.26188684, lat:17.15341413}}
27-06-2025 26-07-2025 998831.36 998831.36 998831.36 998831.36 998831.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSDX/522/FAISMUN/09/03/2025, 

contratista:MARCO ANTONIO VÁSQUEZ JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

XAGACIA, monto:998831.36, importe_modificado:998831.36}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:45.98}}

{2540774/proyecto_INICIO, 2540774/proyecto_PROCESO, 

2540774/proyecto_FIN, 2540774/proyecto_INICIO, 

2540774/proyecto_PROCESO, 2540774/proyecto_FIN, 

2540774/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202543628 Proyecto de inversión 967197.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:967197.35, 

modificado:967197.35}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JAZMINES, COLONIA LLANO 

VERDE, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. - 5020
20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Amilpas 5020 S 7200 6100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:179.0, 

meta_modificada:179.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle JAZMINES Colonia COLONIA LLANO VERDE 

71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle LAS ROSAS Y Calle AZUCENAS Calle 

SABINOS LA CALLE SE ENCUENTRA A 50 METROS HACIA EL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LLANO 

VERDE, lon:-96.688624, lat:17.049959}}

06-05-2025 05-06-2025 967197.35 967197.35 967197.35 967197.35 967197.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MSCA/375/FAISMUN/002/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, 

monto:967197.35, importe_modificado:967197.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}}

{2543628/proyecto_PROCESO, 2543628/proyecto_INICIO, 

2543628/proyecto_PROCESO, 2543628/proyecto_INICIO, 

2543628/proyecto_PROCESO, 2543628/proyecto_INICIO, 

2543628/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202543629 Proyecto de inversión 495000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495000.0, modificado:495000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO DE SANTA CRUZ NUNDACO-CHALMA YUTACUAN DE KM 0+000 AL KM 

1+469.14 EN LA LOCALIDAD DE CHALMA YUTACUAN - 26939
20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 26939 S 76 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:11200.0, 

meta_modificada:11200.

0}}

1
{geo1: {cve_municipio:379, localidad:11, direccion:Camino / Terracería Chalma - Nundaco 1 4 la obra se 

llevara acabo en el camino principal , lon:-97.72778003, lat:17.15651691}}
09-06-2025 08-07-2025 495000 495000 495000 495000 495000

{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CA/SCN/FAISMUND/379/01/2025, 

contratista:Renta de Maquinaria y Equipo para la Construcción CLAW SA de CV., convocante:SANTA 

CRUZ NUNDACO, monto:495000.0, importe_modificado:495000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11200.0}}
{2543629/proyecto_INICIO, 2543629/proyecto_PROCESO, 

2543629/proyecto_INICIO, 2543629/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CARGAR LIGA DE ACTA ENTREGA DE LA OBRA, trimestre:4.0, 

usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540787 Proyecto de inversión 81484.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81484.9, modificado:365500.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SAN VICENTE EL 

ZAPOTE SILACAYOÁPAM - 47446
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Silacayoápam 47446 S 16 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:428.89, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:20, direccion:Camino / Vereda De la calle Adolfo López Mateos - 

adelante del panteón 0 429 69409 SAN VICENTE DEL ZAPOTE, SILACAYOÁPAM La obra inicia a la altura 

de la iglesia de San Vicente El Zapote, sobre la calle Adolfo López Mateos, lon:-98.32502906, 

lat:17.57196862}}

16-06-2025 15-07-2025 365500 365500 365500 365500 365500
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155964, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:365500.0, importe_modificado:365500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}

{2540787/proyecto_INICIO, 2540787/proyecto_PROCESO, 

2540787/proyecto_INICIO, 2540787/proyecto_FIN, 

2540787/proyecto_PROCESO, 2540787/proyecto_INICIO, 

2540787/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540788 Proyecto de inversión 748939.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748939.58, 

modificado:748939.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONA VICARIO, 

BARRIO SAN MIGUELITO PARTE ALTA, SILACAYOÁPAM - 44848
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 44848 S 34 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1161.6, 

meta_modificada:1161.6}

}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:Calle Leona Vicario Barrio San Miguelito parte alta 

69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle Unión y Progreso Y Calle A San Jerónimo 

Progreso Calle San Miguel La obra se encuentra a la altura de la iglesia de San Miguelito sob, lon:-

98.1356656, lat:17.49687602}}

16-06-2025 14-08-2025 748939.58 748939.58 748939.58 748939.58 748939.58
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155966, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:748939.58, importe_modificado:748939.58}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1161.6}}

{2540788/proyecto_INICIO, 2540788/proyecto_PROCESO, 

2540788/proyecto_INICIO, 2540788/proyecto_PROCESO, 

2540788/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540797 Proyecto de inversión 1731166.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1731166.07, 

modificado:1731166.07}}

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Maywin Tsow en la localidad de 

Santa María Tiltepec, Primera Etapa - 50205
20 Oaxaca 554

Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 50205 S 313 323 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1255.5, 

meta_modificada:1184.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:8, direccion:Calle Maywin Tsow S/N Pueblo SANTA MARÍA 

TILTEPEC 70252 SANTA MARÍA TILTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS ENTRE Calle CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y Calle E.C.(Tlacolula-Villa Alta)-Totontepc LA CALLE A PAVIMENTAR 

ESTA UBICADA , lon:-96.09159203, lat:17.22977955}}

23-06-2025 21-08-2025 1731166.07 1731166.07 1731166.07 1731166.07 1731166.07

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158536, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:1731166.07, 

importe_modificado:1731166.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.0}}
{2540797/proyecto_INICIO, 2540797/proyecto_PROCESO, 

2540797/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202540801 Proyecto de inversión 2113479.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2113479.08, 

modificado:2113479.08}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 

PLANTEL No 100 CLAVE 20ETKO100B - 24372
20 Oaxaca 563 Yogana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Yogana 24372 S 62 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:576.0, 

meta_modificada:558.36}

}

1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería CALLE ALLENDE 

71590 YOGANA, YOGANA ENTRE Calle ABASOLO Y Calle FRANCISCO VILLA Privada 16 DE SEPTIEMBRE 

LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, 

ASI MISMO , lon:-96.77337029, lat:16.45117864}}

09-06-2025 07-08-2025 2113479.08 2113479.08 2113479.08 2113479.08 2113479.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-003/MY-563/FAISMUN/01/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LAHIO SA DE CV, convocante:YOGANA, monto:2113479.08, 

importe_modificado:2113479.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.36}}

{2540801/proyecto_INICIO, 2540801/proyecto_PROCESO, 

2540801/proyecto_INICIO, 2540801/proyecto_PROCESO, 

2540801/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540802 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 27693 20 Oaxaca 566
San Mateo 

Yucutindoo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 27693 S 167 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2737.0, 

meta_modificada:2737.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:7, direccion:Calle Hidalgo Pueblo Agencia de Pueblo Viejo 71376 

PUEBLO VIEJO, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Calle Centro La obra de 

mejoramiento de vivienda se localiza en el centro de la localidad de Pueblo Viejo, llevándos, lon:-

97.50239752, lat:16.70541845}}

01-08-2025 30-08-2025 800000 800000 800000 800000 800000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156589, contratista:, convocante:SAN 

MATEO YUCUTINDOÓ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2737.0}}

{2540802/proyecto_INICIO, 2540802/proyecto_FIN, 

2540802/proyecto_INICIO, 2540802/proyecto_PROCESO, 

2540802/proyecto_FIN, 2540802/proyecto_INICIO, 

2540802/proyecto_PROCESO, 2540802/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540804 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BAJA CALIFORNIA - 27655 20 Oaxaca 566
San Mateo 

Yucutindoo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 27655 S 420 415 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3842.0, 

meta_modificada:3842.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:2, direccion:Calle calle centro Pueblo agencia de Baja California 

71376 BAJA CALIFORNIA, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Calle calle centro Y Calle Zaragoza La obra 

de mejoramiento de vivienda se localiza en el centro de la localidad de Baja Califo, lon:-97.49806411, 

lat:16.74664236}}

01-08-2025 30-08-2025 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156585, contratista:, convocante:SAN 

MATEO YUCUTINDOÓ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3842.0}}

{2540804/proyecto_FIN, 2540804/proyecto_PROCESO, 

2540804/proyecto_FIN, 2540804/proyecto_INICIO, 

2540804/proyecto_PROCESO, 2540804/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540548 Proyecto de inversión 1171271.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1171271.69, 

modificado:1169773.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS 

MANGOS - 32139
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 32139 S 12 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:886.0, 

meta_modificada:886.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:112, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LOS MANGOS 68440 EL 

MANGAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Callejón A ESCUELA TELESECUNDARIA Y Continuación 

CALLE PRINCIPAL Calle ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE UN TRAMO DE 120.0 MTS DE LA CALLE 

PRINCIPAL, lon:-96.02777805, lat:18.05122521}}

11-06-2025 25-07-2025 1169773.15 1169773.15 1169773.15 1169773.15 1169773.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-029/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1169773.15, importe_modificado:1169773.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:886.0}}

{2540548/proyecto_INICIO, 2540548/proyecto_PROCESO, 

2540548/proyecto_FIN, 2540548/proyecto_INICIO, 

2540548/proyecto_PROCESO, 2540548/proyecto_INICIO, 

2540548/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540551 Proyecto de inversión 2075516.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2075516.83, 

modificado:2073822.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PASO 

RINCON. - 33613
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 33613 S 26 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1414.0, 

meta_modificada:1414.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:42, direccion:Calle PABLO TORRES Y/O PRINCIPAL Ejido PASO 

RINCON 68445 PASO RINCÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Continuación CALLE PABLO 

TORRES Y Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PABLO TORRES Y/O PRINCIPAL 

CON PUNTO DE, lon:-96.29142472, lat:18.27268509}}

16-06-2025 15-08-2025 2073822.14 2073822.14 2073822.14 2073822.14 2073822.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-031/2025, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:2073822.14, importe_modificado:2073822.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1414.0}}

{2540551/proyecto_INICIO, 2540551/proyecto_PROCESO, 

2540551/proyecto_FIN, 2540551/proyecto_INICIO, 

2540551/proyecto_FIN, 2540551/proyecto_PROCESO, 

2540551/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540552 Proyecto de inversión 2304005.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2304005.25, 

modificado:2302309.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS 

AIRES EL APOMPO. - 35498
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 35498 S 39 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1540.0, 

meta_modificada:1540.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:220, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ejido BUENOS AIRES EL 

APOMPO 68443 BUENOS AIRES EL APOMPO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle IGNACIO 

ZARAGOZA Y Calle JUSTO SIERRA EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SOBRE LA CALLE EMILIANO 

ZAPATA SE UBICA FR, lon:-96.29056023, lat:18.14401578}}

16-06-2025 14-08-2025 2302309.87 2302309.87 2302309.87 2302309.87 2302309.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-037/2025, 

contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:2302309.87, importe_modificado:2302309.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}}

{2540552/proyecto_INICIO, 2540552/proyecto_PROCESO, 

2540552/proyecto_FIN, 2540552/proyecto_PROCESO, 

2540552/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540555 Proyecto de inversión 951291.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951291.96, 

modificado:951291.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA - 41520
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 41520 S 29 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:461.0, 

meta_modificada:461.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL O MONTE ALBAN Pueblo PIE DE LA 

CUESTA 71610 PIE DE LA CUESTA, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle MORELOS Y Calle MELCHOR 

OCAMPO Calle MONTE ALBAN LA UBICACIÓN DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE 

LAS CALLES, lon:-98.12687398, lat:16.61978984}}

23-06-2025 21-08-2025 951291.96 951291.96 951291.96 951291.96 951291.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(042)/FAISMUN(004)/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:951291.96, 

importe_modificado:951291.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.0}}

{2540555/proyecto_INICIO, 2540555/proyecto_PROCESO, 

2540555/proyecto_INICIO, 2540555/proyecto_PROCESO, 

2540555/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540557 Proyecto de inversión 1136613.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1136613.19, 

modificado:1136613.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE 

SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO. - 43134
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 43134 S 30 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN JUAN COLORADO 

71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Y Calle FRANCISCO Y MADERO LA OBRA 

SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARTÍ, A 700 METROS LINEALES AL 

SUROESTE DEL PALACIO MU, lon:-97.96056646, lat:16.45837597}}

02-06-2025 16-07-2025 1136613.19 1136613.19 1136613.19 1136613.19 1136613.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/099/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1136613.19, 

importe_modificado:1136613.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2540557/proyecto_INICIO, 2540557/proyecto_PROCESO, 

2540557/proyecto_INICIO, 2540557/proyecto_PROCESO, 

2540557/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540572 Proyecto de inversión 1137235.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137235.9, 

modificado:1137235.9}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 28937 20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 28937 S 120 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:16, direccion:Ranchería BUENAVISTA 69809 BUENAVISTA, SAN 

JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN EL PARAJE TINDUU CHELO (CERRO DE TIO ROSENDO), lon:-97.79206866, 

lat:17.4502135}}

09-06-2025 06-09-2025 1137235.9 1137235.9 1137235.9 1137235.9 1137235.9
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155899, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1137235.9, importe_modificado:1137235.9}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}

{2540572/proyecto_INICIO, 2540572/proyecto_PROCESO, 

2540572/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540573 Proyecto de inversión 1137235.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137235.9, 

modificado:1137235.9}}

CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSOÑAMA - 

34343
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 34343 S 174 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:521.0, 

meta_modificada:521.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:12, direccion:Ranchería SAN PEDRO YOSOÑAMA 69809 SAN 

PEDRO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ ENTRE Calle LINDAVISTA Y SE UBICA ENFRENTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, A UN COSTADO DE LA CALLE LINDAVISTA Y EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-97.77330021, lat:17.4195615}}

10-06-2025 07-09-2025 1137235.9 1137235.9 1137235.9 1137235.9 1137235.9
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155892, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1137235.9, importe_modificado:1137235.9}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.0}}

{2540573/proyecto_INICIO, 2540573/proyecto_PROCESO, 

2540573/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540574 Proyecto de inversión 1381087.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381087.66, 

modificado:1381087.66}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA ÑUMI - 28573 20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 28573 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:13, direccion:Ranchería SANTA ROSA ÑUMI 69809 SANTA ROSA, 

SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE 

SANTA ROSA, lon:-97.72554099, lat:17.39348161}}

02-06-2025 31-07-2025 1381087.66 1381087.66 1381087.66 1381087.66 1381087.66
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155898, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1381087.66, importe_modificado:1381087.66}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}

{2540574/proyecto_INICIO, 2540574/proyecto_PROCESO, 

2540574/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540579 Proyecto de inversión 3049074.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3049074.78, 

modificado:3049074.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA - 

51011
20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 51011 S 93 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:258.2, 

meta_modificada:258.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:Calle 2002 Pueblo SAN JUAN TAMAZOLA 69955 SAN 

JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA ENTRE Calle XICOTENCATL Y Avenida DE HIDALGO EL 

ESPACIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, A 90 METROS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA ALTAMIRANO, lon:-97.22652523, lat:17.16060073}}

23-06-2025 19-11-2025 3049074.78 3049074.78 3049074.78 3049074.78 3049074.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/R33/FIII/FAISMUN/217/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN TAMAZOLA, monto:3049074.78, importe_modificado:3049074.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.2}}

{2540579/proyecto_INICIO, 2540579/proyecto_PROCESO, 

2540579/proyecto_FIN, 2540579/proyecto_PROCESO, 

2540579/proyecto_FIN, 2540579/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540580 Proyecto de inversión 3209948.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3209948.45, 

modificado:3209948.45}}

CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE EL SABINO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC - 14481
20 Oaxaca 219 San Juan Teitipac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Teitipac 14481 S 342 258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:Calle PROL. DE GUADALUPE VICTORIA Paraje EL 

SABINO 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Callejón DEL SABINO Y Calle MORELOS 

Calle ALDAMA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROL. DE GUADALUPE VICTORIA Y COLINDA CON 

LA ESCU, lon:-96.61192332, lat:16.92410441}}

19-05-2025 16-07-2025 3209948.45 3209948.45 3209948.45 3209948.45 3209948.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-IR/OP/FAISMUN/MSJT/M219/RG33/001/2025, 

contratista:MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN TEITIPAC, monto:3209948.45, importe_modificado:3209948.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}
{2540580/proyecto_INICIO, 2540580/proyecto_PROCESO, 

2540580/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540584 Proyecto de inversión 1182971.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1182971.72, 

modificado:1182971.72}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO VICTORIA - 

51391
20 Oaxaca 230 San Lorenzo Victoria

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lorenzo Victoria 51391 S 77 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:686.93, 

meta_modificada:686.93}

}

1

{geo1: {cve_municipio:230, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ S/N S/N Pueblo SAN LORENZO 

VICTORIA 69430 SAN LORENZO VICTORIA, SAN LORENZO VICTORIA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y 

Calle 2 DE ABRIL Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA INICIA EN EL POZO QUE SE ENCUENTRA UBICADO 

AL NOR, lon:-98.11807986, lat:17.6706145}}

01-08-2025 30-08-2025 1182971.72 1182971.72 1182971.72 1182971.72 1182971.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLV/230/FIII/FAISMUN/02/2025, 

contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO VICTORIA, monto:1182971.72, importe_modificado:1182971.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:686.93}}

{2540584/proyecto_INICIO, 2540584/proyecto_PROCESO, 

2540584/proyecto_INICIO, 2540584/proyecto_PROCESO, 

2540584/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540585 Proyecto de inversión 2300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, 

modificado:2300000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN JUAN - VIZAJE 

(2DA ETAPA) - 34368
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 34368 S 123 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1820.0, 

meta_modificada:1820.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:7, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN LA UNION - AGUA DE 

NIÑO 0 0 68563 SAN JUAN LA UNIÓN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE 

LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LA UNION , PARTIENDO EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE AGUA DE 

NIÑO., lon:-96.8872934, lat:18.10244838}}

02-06-2025 15-08-2025 2300000 2300000 2300000 2300000 2300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/08/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:2300000.0, 

importe_modificado:2300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1820.0}}
{2540585/proyecto_INICIO, 2540585/proyecto_PROCESO, 

2540585/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202542637 Proyecto de inversión 584794.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:584794.69, modificado:579759.42}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE EL PEDREGAL DE 

SANTA ROSA PANZACOLA DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones

FEIEF23/0151/250224/

2025
S 46 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:0.32, 

meta_modificada:0.32}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EL PEDREGAL , SANTA ROSA PANZACOLA , 

OAXACA DE JUAREZ, lon:-96.741613, lat:17.107346}}
20-06-2025 18-08-2025 579759.42 579759.42 579759.42 579759.42 579759.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-08-025-LPE-2025, contratista:ESPECIALISTAS EN 

OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:579759.42, importe_modificado:579759.42}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.32}}

{2542637/proyecto_INICIO, 2542637/proyecto_PROCESO, 

2542637/proyecto_INICIO, 2542637/proyecto_PROCESO, 

2542637/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Actualizar el avance 

financiero ya que el proyecto cuenta ya con un acta entrega 

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250202544435 Proyecto de inversión 296826.55

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:296826.55, modificado:296826.55}}

REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DCC2128X, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO 

CHAPULAPA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC 

20DCC2128X 

5320012536900124

S 16 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:102.0, 

meta_modificada:102.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:139, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7544, lat:17.941}} 28-07-2025 31-12-2025 296826.55 296826.55 296826.55 296826.55 296826.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-RAMO 33_REM/LP/ DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:296826.55, 

importe_modificado:296826.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:102.0}}
{2544435/proyecto_INICIO, 2544435/proyecto_FIN, 

2544435/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540436 Proyecto de inversión 1908165.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1908165.66, 

modificado:1908165.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y MANUEL VELASQUEZ 

DE LEON - 35776
20 Oaxaca 18

Concepción 

Buenavista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Concepción Buenavista 35776 S 133 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1221.82, 

meta_modificada:1221.8

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo CONCEPCION 

BUENAVISTA 69320 CONCEPCIÓN BUENAVISTA, CONCEPCIÓN BUENAVISTA ENTRE Calle JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle VALENTI GOMEZ FARIAS Calle LIBERTAD EL PAVIMENTO DE LA CALLE 

BENITO JUAREZ INICIARA , lon:-97.4012855, lat:17.87912399}}

01-07-2025 28-09-2025 1908165.66 1908165.66 1908165.66 1908165.66 1908165.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MCB/018/0001/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE SA. DE CV., convocante:municipio de 

concepcion buenavista, monto:1908165.66, importe_modificado:1908165.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1221.82}}
{2540436/proyecto_INICIO, 2540436/proyecto_PROCESO, 

2540436/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202544450 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

PRIMARIA ¿GUILLERMO PRIETO¿ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1756L, EN LA LOCALIDAD EL 

ESCOBILLAL, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC  

20DPB1756L 

5320012552500124

S 46 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:144, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1936, 

lat:18.0951}}
28-07-2025 31-12-2025 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-RAMO 33_REM/AD/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3100000.0, 

importe_modificado:3100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}}
{2544450/proyecto_INICIO, 2544450/proyecto_PROCESO, 

2544450/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540440 Proyecto de inversión 2704898.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2704898.02, 

modificado:2704898.02}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 

20DTV1145L, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE YOSOCAÑU - 30666
20 Oaxaca 20

Constancia del 

Rosario

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Constancia del Rosario 30666 S 502 407 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:679.42, 

meta_modificada:679.42}

}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:Calle SAN JOSE YOSOCAÑU Pueblo SAN JOSE 

YOSOCAÑU 71030 SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), CONSTANCIA DEL ROSARIO ENTRE Calle 

CALLE PRINCIPAL Y Calle SAN JOSE YOSOCAÑU LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA QUE TIENE COMO CAL, lon:-98.0670588, lat:17.09391596}}

19-06-2025 01-09-2025 2704898.02 2704898.02 2704898.02 2704898.02 2704898.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020FAISMUN/O.36/C.04/2025, contratista:ELVIS 

VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:2704898.02, 

importe_modificado:2704898.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.42}}
{2540440/proyecto_INICIO, 2540440/proyecto_PROCESO, 

2540440/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540441 Proyecto de inversión 5764343.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5764343.53, 

modificado:5764343.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO SUR, BARRIO LA 

CHORRERA - 20412
20 Oaxaca 25 Chahuites

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Chahuites 20412 S 5866 5704 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:364000.0, 

meta_modificada:3640.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo Sur Barrio La Chorrera 70190 CHAHUITES, 

CHAHUITES ENTRE Calle Nicolás Bravo Y Avenida Francisco Javier Mina Calle Principal Norete 

Analizando la situación del municipio de Chahuites existen calles y caminos que son m, lon:-

94.19969578, lat:16.27944414}}

27-05-2025 23-09-2025 5764343.53 5764343.53 5764343.53 5764343.53 5764343.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT-MCH-M025-FAISMUN-02-2025, contratista:CARLOS 

ANGEL MARTINEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, monto:5764343.53, 

importe_modificado:5764343.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3640.0}}
{2540441/proyecto_INICIO, 2540441/proyecto_PROCESO, 

2540441/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540454 Proyecto de inversión 1563220.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1563220.08, 

modificado:1563220.08}}

Construcción de barda perimetral para la escuela primaria Ignacio M. Altamirano, con clave 

20DPR1682L, en la localidad de Villa Hidalgo Yalálag, Municipio de Villa Hidalgo Yalálag - 35324
20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa Hidalgo 35324 S 88 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo Barrio Santa Catalina 68870 VILLA 

HIDALGO, VILLA HIDALGO YALÁLAG ENTRE Calle A cocina comunal Y Ninguno Arroyo Calle Noche triste 

En el paraje Lo lbadh (lugar de guajes), acceso principal a la comunidad, lon:-96.18272392, 

lat:17.18205982}}

20-06-2025 19-09-2025 1563220.08 1563220.08 1563220.08 1563220.08 1563220.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/VHY/M038/FAISMUN/002/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, 

monto:1563220.08, importe_modificado:1563220.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}

{2540454/proyecto_INICIO, 2540454/proyecto_PROCESO, 

2540454/proyecto_FIN, 2540454/proyecto_PROCESO, 

2540454/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540463 Proyecto de inversión 879351.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:345437.64, modificado:345437.64}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:533914.21, modificado:533914.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 6TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR YAGALAXI 

- 38473
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 38473 S 38 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:13, direccion:Calle sin nombre Pueblo SAN GASPAR YAGALAXI 

68726 SAN GASPAR YAGALAXI, IXTLÁN DE JUÁREZ LOS 8 CUARTOS DORMITORIOS A CONSTRUIR SE 

ENCUENTRAN UBICADOS EN VARIOS PUNTOS AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD, DOS EN EL CENTRO 

CERCA DE LA AGENCI, lon:-96.20904963, lat:17.58408882}}

26-06-2025 08-09-2025 879351.85 879351.85 879351.85 879351.85 879351.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/004/2025, contratista:ALTUS MARCUS 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, 

monto:879351.85, importe_modificado:879351.85}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}
{2540463/proyecto_INICIO, 2540463/proyecto_PROCESO, 

2540463/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540474 Proyecto de inversión 1500000.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.03, 

modificado:1500000.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOQUINADO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO - 45398
20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Peñasco 45398 S 239 224 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:702.0, 

meta_modificada:702.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle LAZARO ACRDENAS Pueblo MAGDALENA 

PEÑASCO 69848 MAGDALENA PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE Calle IGNACIO BARRIOS Y 

Calle AMALIA SOLORZANO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS INSTALACIONES DEL 

ESTACIONAMIENTO DEL PA, lon:-97.5516012, lat:17.23635941}}

23-06-2025 11-08-2025 1500000.03 1500000.03 1500000.03 1500000.03 1500000.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/006/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDALENA PEÑASCO, monto:1500000.03, importe_modificado:1500000.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:702.0}}
{2540474/proyecto_PROCESO, 2540474/proyecto_INICIO, 

2540474/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540482 Proyecto de inversión 1136168.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1136168.83, 

modificado:1136168.83}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS CRUCECITAS EN LA LOCALIDAD 

DE PINOTEPA DE DON LUIS - 41894
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 41894 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:166.0, 

meta_modificada:166.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle Las crucecitas Pueblo PINOTEPA DE DON LUIS 

71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE Calle Lopez Rayon Y Calle Melchor 

Ocampo Calle Yuki Ndio El proyecto se encuentra ubciado en la calle Las crucecitas llamado t, lon:-

97.97835815, lat:16.42221659}}

13-06-2025 27-07-2025 1136168.83 1136168.83 1136168.83 1136168.83 1136168.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/07/2025, contratista:PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A DE C.V., 

convocante:PINOTEPA DE DON LUIS, monto:1136168.83, importe_modificado:1136168.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}}

{2540482/proyecto_INICIO, 2540482/proyecto_FIN, 

2540482/proyecto_PROCESO, 2540482/proyecto_FIN, 

2540482/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540486 Proyecto de inversión 1106751.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1106751.77, 

modificado:1106751.77}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL MANGAL Y VICENTE FOX 1ª 

ETAPA EN EL PARAJE LA AMPLIACION, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS. - 40569
20 Oaxaca 83

San Agustín de las 

Juntas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 40569 S 245 238 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:375.0, 

meta_modificada:375.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:6, direccion:Calle CALLE MANGAL Y CALLE VICENTE FOX Paraje LA 

AMPLIACION 71260 LA AMPLIACIÓN, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE Calle PRIVADA DE PROL 

EMILIANO ZAPATA Y Calle PRIV DE CAZAHUATES Calle LA PRINCIPAL MISCELANEA SARAHI , A 200 

METROS , lon:-96.69847109, lat:17.01423005}}

23-06-2025 29-08-2025 1106751.77 1106751.77 1106751.77 1106751.77 1106751.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAJ-083/FAISMUN/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTIN DE LAS JUNTAS, monto:1106751.77, importe_modificado:1106751.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}}
{2540486/proyecto_PROCESO, 2540486/proyecto_INICIO, 

2540486/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540491 Proyecto de inversión 5221356.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5221356.18, 

modificado:5221356.18}}

Construcción del centro integrador de desarrollo orientado a ejecutar acciones sociales básicas de 

atención inmediata en el centro del municipio de San Andrés Paxtlán - 48136
20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Paxtlán 48136 S 540 520 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle Camino Principal 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 

SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Calle Calle Manzanal Y Calle Calle de la cruz Calle Calle San Sebastián La 

obra se situa justamente a un costado del palacio municipal nuevo de la comunidad, lon:-96.50777309, 

lat:16.21657426}}

25-04-2025 23-07-2025 5221356.18 5221356.18 5221356.18 5221356.18 5221356.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/02/MSAP/M-095/R33-FIII/FAISMUN/2025, 

contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN, monto:5221356.18, importe_modificado:5221356.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}
{2540491/proyecto_PROCESO, 2540491/proyecto_INICIO, 

2540491/proyecto_PROCESO, 2540491/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540494 Proyecto de inversión 3000004.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000004.11, 

modificado:3000004.11}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEOTILALPAM, 

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILALPAM - 35813
20 Oaxaca 98

San Andrés 

Teotilálpam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Teotilálpam 35813 S 139 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:824.0, 

meta_modificada:824.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:Calle CONOCIDAS Pueblo SANTA CRUZ 

TEOTILALPAM 68632 SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM ESTE TIPO DE OBRA 

NO TIENE UNA SOLO UBICACION, YA QUE SE ENCUENTRA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, 

EN PREDIOS PARTICULARES DE L, lon:-96.68949065, lat:17.96278795}}

25-06-2025 23-08-2025 3000004.11 3000004.11 3000004.11 3000004.11 3000004.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAT/098/FAISMUN/15/05/2025, 

contratista:FREDY MAGDIEL DIAZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, 

monto:3000004.11, importe_modificado:3000004.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.0}}

{2540494/proyecto_PROCESO, 2540494/proyecto_INICIO, 

2540494/proyecto_PROCESO, 2540494/proyecto_INICIO, 

2540494/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540501 Proyecto de inversión 1697884.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:347874.08, modificado:347874.08}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1350010.06, modificado:1350010.06}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE DUUA YUU TAÑUU - 33395 20 Oaxaca 105
San Antonino Monte 

Verde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 33395 S 118 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2183.0, 

meta_modificada:2183.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:10, direccion:Calle PARAJE DUUA YUU TAÑUU Pueblo 

GUADALUPE DE LAS FLORES MONTEVERDE 69546 GUADALUPE DE LAS FLORES MONTEVERDE, SAN 

ANTONINO MONTE VERDE ENTRE Calle PARAJE DUUA YUU TAÑUU Y Calle PARAJE DUUA YUU TAÑUU 

SE ENCUENTRA UBICADA POR LA A, lon:-97.75139463, lat:17.55019178}}

20-06-2025 17-09-2025 1697884.14 1697884.14 1697884.14 1697884.14 1697884.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105MSAMV/FAISMUN-FORTAMUN-DIR/COP-03/AYS-APO-

009/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JADCER SAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO MONTE VERDE, monto:1697884.14, importe_modificado:1697884.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2183.0}}
{2540501/proyecto_INICIO, 2540501/proyecto_PROCESO, 

2540501/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540508 Proyecto de inversión 1299999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.99, 

modificado:1299999.99}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA 

LOCALIDAD DE NDOYONOYUJI (CIENEGA DE FLORES AMARILLAS). - 21768
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 21768 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:7, direccion:Calle DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD Pueblo 

NDOYONOYUJI (CIENEGA DE FLORES AMARILLAS) 71120 NDOYONOYUJI (CIÉNEGA DE FLORES 

AMARILLAS), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA LAS 9 PIEZAS DE CUARTOS DORMITORIOS A CONSTRUIR 

SE LOCALIZAN EN DIVERSO, lon:-97.74836411, lat:17.05816929}}

22-06-2025 20-08-2025 1299999.99 1299999.99 1299999.99 1299999.99 1299999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/25/2025, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION PIEDRA AZUL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1299999.99, 

importe_modificado:1299999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}
{2540508/proyecto_INICIO, 2540508/proyecto_PROCESO, 

2540508/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540511 Proyecto de inversión 2412178.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2412178.91, 

modificado:2412178.91}}

CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO - 

33425
20 Oaxaca 135 San Felipe Tejalápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 33425 S 1343 1178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:76.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:38, direccion:Cerrada CAMINO AL POZO EL POTRERO Paraje 

PARAJE EL POTRERO 68260 LA FUENTE, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle CAMINO LA AURORA Y 

Avenida A SAN LORENZO CACAOTEPEC Calle CALLE INDEPENDENCIA PASANDO EL PUENTE VEHICULAR 

A 1500 METROS A, lon:-96.8380731, lat:17.115438}}

02-06-2025 30-08-2025 2412178.91 2412178.91 2412178.91 2412178.91 2412178.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/003/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ZAULE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

TEJALAPAM, monto:2412178.91, importe_modificado:2412178.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}
{2540511/proyecto_PROCESO, 2540511/proyecto_INICIO, 

2540511/proyecto_PROCESO, 2540511/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540517 Proyecto de inversión 5045774.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2522887.38, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2522887.38, 

modificado:2522887.38}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLO, 

MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLO - 49052
20 Oaxaca 145

San Francisco 

Lachigoló

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Lachigoló 49052 S 2713 2502 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1547.4, 

meta_modificada:1547.4}

}

1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:Calle CAMINO NACIONAL Pueblo SAN FRANCISCO 

LACHIGOLO 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ ENTRE Cerrada 

GALEANA Y Calle DEL MEZQUITE Calle BENITO LUIS LAS CALLES INCLUIDAS EN EL PROYECTO SON 

CAMINO NACIONAL, DEL , lon:-96.59844271, lat:17.01161029}}

08-09-2025 08-12-2025 2522887.38 2522887.38 2522887.38 2522887.38 2522887.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO CEA, contratista:XISAMA S.A DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:5045426.04, 

importe_modificado:5045426.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1547.4}}

{2540517/proyecto_INICIO, 2540517/proyecto_FIN, 

2540517/proyecto_PROCESO, 2540517/proyecto_FIN, 

2540517/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540520 Proyecto de inversión 987272.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:987272.53, 

modificado:986122.53}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE FAUSTINO G. OLIVERA A SAN SEBASTIAN 

DE LAS SEDAS - 40187
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 40187 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:7.96, 

meta_modificada:7.96}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:2, direccion:Camino / Terracería FAUSTINO G. OLIVERA - 

SEBASTIAN SEDAS 7 967 68214 FAUSTINO G. OLIVERA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA El proyecto 

inicia en la localidad de Faustino G Olivera y recorre a un costado de lo que eran las vías de ferr, lon:-

97.01276498, lat:17.40911616}}

30-06-2025 28-08-2025 986122.53 986122.53 986122.53 986122.53 986122.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/150/FAISMUN/002/003/2025, 

contratista:SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:986122.53, importe_modificado:986122.53}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.96}}

{2540520/proyecto_INICIO, 2540520/proyecto_PROCESO, 

2540520/proyecto_INICIO, 2540520/proyecto_PROCESO, 

2540520/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540523 Proyecto de inversión 806572.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806572.33, 

modificado:806572.33}}

Construcción De Muro De Contención En La Calle Principal De La Localidad De Rio Piedra, Municipio De 

San Jerónimo Coatlán - 47383
20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 47383 S 146 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:94.13, 

meta_modificada:94.13}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:20, direccion:Calle Principal Ranchería rio piedra 70843 RÍO 

PIEDRA, SAN JERÓNIMO COATLÁN la obra se ubica en el predio que ocupa la casa de Representación 

de la localidad de Rio piedra, lon:-96.9875973, lat:16.13524527}}

16-06-2025 14-08-2025 806572.33 806572.33 806572.33 806572.33 806572.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/024/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

SAN JERONIMO COATLAN, monto:806572.33, importe_modificado:806572.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:94.13}}
{2540523/proyecto_INICIO, 2540523/proyecto_PROCESO, 

2540523/proyecto_INICIO, 2540523/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540524 Proyecto de inversión 1716046.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1716046.96, 

modificado:1716046.96}}

Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal, En La Localidad De Buena 

Vista, Municipio De San Jerónimo Coatlán - 50223
20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 50223 S 18 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:613.4, 

meta_modificada:613.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:9, direccion:Camino DESVIACION CAMINO A EL PROGRESO - 

BUENA VISTA 4 0 70843 BUENA VISTA, SAN JERÓNIMO COATLÁN La obra se localiza estratégicamente 

en el camino principal que conecta la Casa de Representación con la ranchería de Buena Vista. Es, lon:-

97.05571987, lat:16.15971904}}

20-06-2025 18-08-2025 1716046.96 1716046.96 1716046.96 1716046.96 1716046.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/014/005/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN JERONIMO COATLAN, monto:1716046.96, 

importe_modificado:1716046.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.4}}

{2540524/proyecto_INICIO, 2540524/proyecto_PROCESO, 

2540524/proyecto_INICIO, 2540524/proyecto_FIN, 

2540524/proyecto_INICIO, 2540524/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540527 Proyecto de inversión 1889627.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1889627.72, 

modificado:1889627.72}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE NUCHITA - 24962 20 Oaxaca 164 San Jorge Nuchita
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jorge Nuchita 24962 S 83 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2688.0, 

meta_modificada:2688.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Pueblo SAN JORGE NUCHITA 69280 SAN JORGE 

NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA ENTRE Calle GUERRERO Y Calle MAGUEY Calle SONORA LA OBRA SE 

ENCUENTRA DISPERSO EN VARIOS PUENTOS. LOS PUNTOS DE LOS TRABAJOS SE UBICAN EN CALLES 

SIN NOMBRE, UN TR, lon:-98.10092404, lat:17.66112664}}

07-07-2025 05-08-2025 1889627.72 1889627.72 1889627.72 1889627.72 1889627.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJN/FAISMU/164/0001/27/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACIÓN SELISER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JORGE NUCHITA, monto:1889627.72, importe_modificado:1889627.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2688.0}}

{2540527/proyecto_INICIO, 2540527/proyecto_FIN, 

2540527/proyecto_PROCESO, 2540527/proyecto_FIN, 

2540527/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540529 Proyecto de inversión 1168910.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168910.7, 

modificado:1168910.7}}

AMPLIACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE CHILTEPEC - 45807 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 45807 S 1842 1638 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:87.55, 

meta_modificada:87.55}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo SAN JOSE 

CHILTEPEC 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Avenida BENITO JUAREZ Y 

Avenida AQUILES SERDAN FRENTE AL SALON EJIDAL Y PARQUE PUBLICO, lon:-96.17100281, 

lat:17.94544975}}

17-04-2025 31-05-2025 1168910.7 1168910.7 1168910.7 1168910.7 1168910.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/001/IR/2025, 

contratista:GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, 

monto:1168910.7, importe_modificado:1168910.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.55}}

{2540529/proyecto_INICIO, 2540529/proyecto_PROCESO, 

2540529/proyecto_FIN, 2540529/proyecto_INICIO, 

2540529/proyecto_PROCESO, 2540529/proyecto_INICIO, 

2540529/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FALTAN SELLOS DE CABILDO EN EL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
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2025 4 OAX250202540533 Proyecto de inversión 1711144.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1711144.42, 

modificado:1711144.42}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD SEGUNDA 

ETAPA - 46766
20 Oaxaca 179

San Juan Bautista 

Jayacatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Jayacatlán 46766 S 28 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:627.0, 

meta_modificada:627.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Calle VICENTE BOLAÑOS Barrio BARRIO NUEVO SAN 

JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle 

INDEPENDENCIA VARIAS CAALLES, VICENTE BOLAÑOS, CALLE REVOLUCION, INDEPENDENCIA , lon:-

96.82521244, lat:17.42576098}}

08-07-2025 21-08-2025 1711144.42 1711144.42 1711144.42 1711144.42 1711144.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/179/MSJBJ/R33-FIII/FAISMUN/022/2025, 

contratista:JHONATAN ADRIAN RAMOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

JAYACATLAN, monto:1711144.42, importe_modificado:1711144.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:627.0}}

{2540533/proyecto_INICIO, 2540533/proyecto_PROCESO, 

2540533/proyecto_FIN, 2540533/proyecto_PROCESO, 

2540533/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540538 Proyecto de inversión 1224728.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1224728.46, 

modificado:1223234.01}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 47861 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 47861 S 57 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:146.02, 

meta_modificada:146.02}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ALDAMA Colonia LAZARO CARDENAS 

68313 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida DANIEL SOTO 

Y Avenida JESUS CARRANZA Calle JOSE MARIA MORELOS EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 

ALDAMA CO, lon:-96.1240719, lat:18.08637318}}

23-06-2025 21-08-2025 1223234.01 1223234.01 1223234.01 1223234.01 1223234.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-046/2025, contratista:ARTURO 

VARGAS MARTINEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1223234.01, 

importe_modificado:1223234.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.02}}

{2540538/proyecto_INICIO, 2540538/proyecto_PROCESO, 

2540538/proyecto_INICIO, 2540538/proyecto_PROCESO, 

2540538/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540753 Proyecto de inversión 2998475.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2998475.06, 

modificado:3000000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO EL CALVARIO SECTOR No.1 EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA - 46816
20 Oaxaca 472 Santiago Laollaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Laollaga 46816 S 31 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3444.23, 

meta_modificada:3444.2

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:14, direccion:Calle JOSE MARIA PINO SUAREZ Barrio EL 

CALVARIO 70720 BARRIO CALVARIO, SANTIAGO LAOLLAGA ENTRE Avenida OAXACA Y Avenida 

TEHUANTEPEC Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO ABARCA VARIAS CALLES Y AVENIDAS, DE LAS 

CUALES SON LAS SIGUIENTES:, lon:-95.20659193, lat:16.57722256}}

30-06-2025 28-09-2025 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-078/2025, contratista:MESH 

CONSTRUCCIONES INTERACTIVAS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:9907050.83, importe_modificado:9907050.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3444.23}}
{2540753/proyecto_PROCESO, 2540753/proyecto_FIN, 

2540753/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Esta obra fue ejecutada por el Gobierno del Estado COMISION ESTATAL DEL AGUA 

PARA EL BIENESTAR, trimestre:4.0, usuario:yamilethnolascom, fecha:2026-01-14}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250202533752 Acción 106990.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106990.92, 

modificado:106990.92}}

ELABORACION DE PROYECTOS - 1104 20 Oaxaca 562
Magdalena Yodocono 

de Porfirio Díaz
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz 1104-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.354976, lat:17.385094}}
26-05-2025 31-12-2025 106990.92 106990.92 106990.92 106990.92 106990.92

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMYDPD/FAISMUN/001/2025, 

contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS MHUSA DE ASUNCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, monto:106990.92, importe_modificado:106990.92}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}}

{2533752/proyecto_INICIO, 2533752/proyecto_PROCESO, 

2533752/proyecto_INICIO, 2533752/proyecto_PROCESO, 

2533752/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202533754 Acción 279376.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279376.08, 

modificado:279376.08}}

3% GASTOS INDIRECTOS ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y CONTRATACIÓN PARA LA 

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS - 331
20 Oaxaca 550

San Jerónimo 

Tlacochahuaya
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya 331-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:7.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.581074, lat:17.008867}}
21-04-2025 20-11-2025 279376.08 279376.08 279376.08 279376.08 279376.08

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S./MSJT/550/FAISMUN/001/2025, 

contratista:ASFALTIC, DISEÑO DE OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, monto:279376.08, 

importe_modificado:279376.08}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}}

{2533754/proyecto_INICIO, 2533754/proyecto_PROCESO, 

2533754/proyecto_INICIO, 2533754/proyecto_PROCESO, 

2533754/proyecto_FIN, 2533754/proyecto_PROCESO, 

2533754/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-08}}

2025 4 OAX250202533757 Acción 92430.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92430.09, modificado:92430.09}}

ELABORACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - 1161 20 Oaxaca 536 San Vicente Nuñú Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Vicente Nuñú 1161-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.442284, lat:17.456761}}
23-05-2025 30-12-2025 92430.09 92430.09 92430.09 92430.09 92430.09

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSVN/FAISMUN/536/3%/001/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

VICENTE NUÑU, monto:92430.09, importe_modificado:92430.09}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}}

{2533757/proyecto_INICIO, 2533757/proyecto_PROCESO, 

2533757/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CARGAR LIGA DE CONTRATO (NO SE VISUALIZA) Y LIGA DE ACTA ENTREGA 

(DEBERÁ VENIR EN FORMATO PDF), trimestre:4.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202533762 Acción 361341.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361341.41, 

modificado:361341.41}}

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1160 20 Oaxaca 516
Santo Domingo 

Teojomulco
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Teojomulco 1160-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.226188, lat:16.589403}}
17-06-2025 22-12-2025 361341.41 361341.41 361341.41 361341.41 361341.41

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSDT/516/COP01/FISMDF/01/2025, 

contratista:DISEÑO E INFRAESTRUCTURA MAOZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMNGO TEOJOMULCO, monto:361341.41, importe_modificado:361341.41}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:12.0}}
{2533762/proyecto_INICIO, 2533762/proyecto_PROCESO, 

2533762/proyecto_FIN, 2533762/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533763 Acción 1236612.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1236612.54, 

modificado:1236612.54}}

contratacion de servicios de ingenieria y arquitectura - 677 20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 677-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:81.0, 

meta_modificada:81.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:108.0, 

meta_modificada:81.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.668076, lat:15.833004}}
02-05-2025 31-12-2025 1236612.54 1236612.54 1236612.54 1236612.54 1236612.54

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-PSP/01/MSDM/509/FAISMUN/3%IND/2025, 

contratista:DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE 

MORELOS, monto:1236612.54, importe_modificado:1236612.54}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:81.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:81.0}}

{2533763/proyecto_INICIO, 2533763/proyecto_PROCESO, 

2533763/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533765 Acción 23200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23200.0, modificado:23200.0}}

Levantamiento topografico de calle Av. Lazaro Cardenas. - 1754 20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Yucuyachi 1754-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.196405, lat:17.608201}}
18-05-2025 30-05-2025 0 23200 23200 23200 23200

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS/FAISMUN/MSY/501/0001/002/2025, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO YUCUYACHI, 

monto:23200.0, importe_modificado:23200.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2533765/proyecto_INICIO, 2533765/proyecto_FIN, 

2533765/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actulizar la liga 

y cargar el documentos respectivo., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250202533766 Acción 314523.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314523.49, 

modificado:314523.49}}

SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y DE ARQUITECTURA - 1856 20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 1856-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.576609, lat:16.873377}}
01-04-2025 30-06-2025 314523.49 314523.49 314523.49 314523.49 314523.49

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/CPSP/02/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS PONTEM  S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

YOSONDUA, monto:314523.49, importe_modificado:314523.49}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2533766/proyecto_INICIO, 2533766/proyecto_FIN, 

2533766/proyecto_PROCESO, 2533766/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar la información correspondiente al contrato, trimestre:4.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-18}, obs2: {observación:Incluir mínimo de 1 o un máximo de 3 

fotografías de Inicio, Desarrollo y Término, trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250202533768 Acción 571753.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571753.23, 

modificado:571753.23}}

Servicios de Arquitectura e Ingeniería por elaboración de proyectos, supervisión y seguimiento de obra 

pública por el 3% de gastos indirectos; FAISMUN ejercicio 2025 - 1304
20 Oaxaca 497 Santiago Yaitepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Yaitepec 1304-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:34.0, 

meta_modificada:7.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:12.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.26936, lat:16.225571}}
18-04-2025 20-11-2025 571753.23 571753.23 571753.23 571753.23 571753.23

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S./MSY/497/FAISMUN/001/2025, 

contratista:ASFALTIC, DISEÑO DE OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:571753.23, 

importe_modificado:571753.23}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}}

{2533768/proyecto_INICIO, 2533768/proyecto_PROCESO, 

2533768/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533769 Acción 66400

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66400.0, modificado:66400.0}}

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1477 20 Oaxaca 493 Santiago Tillo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Tillo 1477-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.319723, lat:17.460285}}
07-06-2025 06-09-2025 66400 66400 66400 66400 66400

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MST-FAISMUN-GI-493-01/2025, 

contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, 

monto:66400.0, importe_modificado:66400.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}}

{2533769/proyecto_INICIO, 2533769/proyecto_PROCESO, 

2533769/proyecto_FIN, 2533769/proyecto_PROCESO, 

2533769/proyecto_FIN, 2533769/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533771 Acción 404799.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:404799.93, 

modificado:404799.93}}

ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE 5 PROYECTOS EJECUTIVOS - 510 20 Oaxaca 491 Santiago Textitlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Textitlán 510-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.26032, lat:16.692724}}
01-05-2025 31-12-2025 404799.93 404799.93 404799.93 404799.93 404799.93

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MST/491/SP/FAISMUN/COP-001/2025, 

contratista:DOMINGO PEREZ FRANCISCO, convocante:municipio de santiago Textitlán, 

monto:404799.93, importe_modificado:404799.93}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}
{2533771/proyecto_INICIO, 2533771/proyecto_PROCESO, 

2533771/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533774 Acción 225149

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225149.0, modificado:225149.0}}

SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y 

OBRA CIVIL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE. - 1835
20 Oaxaca 474

Santiago Llano 

Grande
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Llano Grande 1835-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.289669, lat:16.489426}}
30-06-2025 31-12-2025 225149 225149 225149 225149 225149

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSLG/CSA/FAISMUN/474/001/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN YELISAC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:225149.0, 

importe_modificado:225149.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2533774/proyecto_INICIO, 2533774/proyecto_PROCESO, 

2533774/proyecto_FIN, 2533774/proyecto_PROCESO, 

2533774/proyecto_INICIO, 2533774/proyecto_PROCESO, 

2533774/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533776 Acción 103653.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103653.18, 

modificado:103653.18}}

ELABORACION DE PROYECTOS - 175 20 Oaxaca 463 Santiago Huauclilla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Huauclilla 175-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:463, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.071527, lat:17.450841}}
15-04-2025 09-12-2025 103653.18 103653.18 103653.18 103653.18 103653.18

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSH/FAISMUN/001/2025, 

contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS MHUSA DE ASUNCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:103653.18, importe_modificado:103653.18}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}}
{2533776/proyecto_INICIO, 2533776/proyecto_PROCESO, 

2533776/proyecto_INICIO, 2533776/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202533779 Acción 2413533.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2413533.12, 

modificado:2413533.12}}

ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 878 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 878-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.494803, lat:16.640906}}
20-05-2025 31-12-2025 2413533.12 2413533.12 2413533.12 2413533.12 2413533.12

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/SP/01/2025, 

contratista:CED2108234R5, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2413533.12, 

importe_modificado:2413533.12}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:240.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:60.0}}

{2533779/proyecto_INICIO, 2533779/proyecto_PROCESO, 

2533779/proyecto_INICIO, 2533779/proyecto_PROCESO, 

2533779/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533780 Acción 138091.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138091.98, 

modificado:138091.98}}

SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS - 1099 20 Oaxaca 432
Santa María 

Temaxcalapa
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Temaxcalapa 1099-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.162478, lat:17.381099}}
27-03-2025 31-12-2025 138091.98 138091.98 138091.98 138091.98 138091.98

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSMT/432/FAISMUN/001/2025, 

contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA, monto:138091.98, 

importe_modificado:138091.98}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}}

{2533780/proyecto_INICIO, 2533780/proyecto_PROCESO, 

2533780/proyecto_FIN, 2533780/proyecto_PROCESO, 

2533780/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Debido a que reporta avances físicos y financieros del 100%, agregar liga del acta 

entrega recepción o documento similar, trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:El acta entrega deben contener firma y sello para su validez., trimestre:4.0, 

usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250202533790 Acción 325611.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325611.21, 

modificado:325611.21}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS A REALIZAR CON RECURSOS DEL 

FAISMUN, SUPERVISION, Y SEGUIMIENTO DE OBRAS - 1309
20 Oaxaca 378 Santa Cruz Mixtepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Mixtepec 1309-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:7.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.882407, lat:16.792443}}
23-05-2025 31-12-2025 325611.21 325611.21 325611.21 325611.21 325611.21

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSCM/M378/FAISMUN/001/2025, 

contratista:ADOLFO DE JESUS PEREZ REAL, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, 

monto:325611.21, importe_modificado:325611.21}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2533790/proyecto_INICIO, 2533790/proyecto_FIN, 

2533790/proyecto_PROCESO, 2533790/proyecto_INICIO, 

2533790/proyecto_PROCESO, 2533790/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:La primer hoja de contrato es ilegible, falta firma y sello del contratista en el 

contrato, agregar liga del acta entrega  , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250202533792 Acción 232400

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232400.0, modificado:232400.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ACATEPEC - 607
20 Oaxaca 374 Santa Cruz Acatepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Acatepec 607-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.875319, lat:18.163762}}
07-05-2025 30-11-2025 232400 232400 232400 232400 232400

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSCA/374 /FAISMUN/02/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC, monto:232400.0, 

importe_modificado:232400.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}}

{2533792/proyecto_INICIO, 2533792/proyecto_PROCESO, 

2533792/proyecto_FIN, 2533792/proyecto_INICIO, 

2533792/proyecto_PROCESO, 2533792/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FALTAN FIRMAS EN CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202533797 Acción 121935.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121935.63, 

modificado:121935.63}}

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - 457 20 Oaxaca 354
Santa Ana 

Ateixtlahuaca
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Ana Ateixtlahuaca 457-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.906383, lat:18.210578}}
21-04-2025 31-12-2025 121935.63 121935.63 121935.63 121935.63 121935.63

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/FAISMUN/M354/002/001/2025, 

contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, monto:121935.63, 

importe_modificado:121935.63}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}

{2533797/proyecto_INICIO, 2533797/proyecto_PROCESO, 

2533797/proyecto_INICIO, 2533797/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533798 Acción 253997

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253997.0, modificado:253997.0}}

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2025 EN EL MUNICIPIO 

DE SAN SEBASTIAN COATLAN Y SUS DIFERENTES AGENCIAS - 877
20 Oaxaca 344

San Sebastián 

Coatlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Sebastián Coatlán 877-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.827539, lat:16.201259}}
01-06-2025 12-12-2025 253997 253997 253997 253997 253997

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/01/MSSC/344/FAISMUN/GI/01/2025, 

contratista:CORPORATIVO DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN INTEGRAL TRECE S.C., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN, monto:253997.0, 

importe_modificado:253997.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:8.0}, 

meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}}

{2533798/proyecto_PROCESO, 2533798/proyecto_INICIO, 

2533798/proyecto_PROCESO, 2533798/proyecto_INICIO, 

2533798/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533825 Acción 64000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64000.0, modificado:64000.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 1248 20 Oaxaca 250 San Mateo Etlatongo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Etlatongo 1248-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.27174, lat:17.414836}}
02-06-2025 31-07-2025 64000 64000 64000 64000 64000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSME/M250/FAISMUN/3%/01/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN MATEO 

ETLATONGO, monto:64000.0, importe_modificado:64000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}

{2533825/proyecto_INICIO, 2533825/proyecto_PROCESO, 

2533825/proyecto_FIN, 2533825/proyecto_INICIO, 

2533825/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar Liga documento de evidencia (deberá venir en pdf), trimestre:4.0, 

usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:DAR ACCESO A LA LIGA DE ACTA 

ENTREGA, PARA PODER VISUALIZARLO, trimestre:4.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202533826 Acción 113064.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113064.12, 

modificado:113064.12}}

servicios de ingenieria - 1227 20 Oaxaca 241 San Martín Lachilá Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Martín Lachilá 1227-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.849372, lat:16.610864}}
19-05-2025 31-12-2025 113064.12 113064.12 113064.12 113064.12 113064.12

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSML/241/FISM/RG33-F3/001/2025, 

contratista:EXPECTATIVAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MARTIN LACHILA, monto:113064.12, importe_modificado:113064.12}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2533826/proyecto_INICIO, 2533826/proyecto_PROCESO, 

2533826/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:el acta de entrega no se puede ver, corregir la liga , trimestre:4.0, 

usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202533829 Acción 496160

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496160.0, modificado:496160.0}}

ELABORACION DE PROYECTO Y SUPERVISION DE OBRA FAISMUN - 1763 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 1763-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:15.0, 

meta_modificada:16.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.198974, lat:16.585491}}
20-06-2025 06-12-2025 496160 496160 496160 496160 496160

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSLT/FAISMUN/229/001/2025, contratista:PXM 

INGENIERIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:496160.0, 

importe_modificado:496160.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:16.0}}

{2533829/proyecto_INICIO, 2533829/proyecto_PROCESO, 

2533829/proyecto_INICIO, 2533829/proyecto_PROCESO, 

2533829/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533830 Acción 130952.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130952.7, modificado:130952.7}}

3% gastos indirectos - 863 20 Oaxaca 228
San Lorenzo 

Cuaunecuiltitla
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla 863-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:24.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.913057, lat:18.206453}}
19-05-2025 31-12-2025 130952.7 130952.7 130952.7 130952.7 130952.7

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSLC/228/FIII-SP/2025, contratista:SERVICIOS 

ESTRATÉGICOS TEXZA GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

CUAUNECUILTITLA, monto:130952.7, importe_modificado:130952.7}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}}

{2533830/proyecto_INICIO, 2533830/proyecto_PROCESO, 

2533830/proyecto_FIN, 2533830/proyecto_PROCESO, 

2533830/proyecto_FIN, 2533830/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:VERIFICAR EL LINK DE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA NO PERMITE EL ACCESO

, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250202533831 Acción 226800

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226800.0, modificado:226800.0}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 1356 20 Oaxaca 219 San Juan Teitipac Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Teitipac 1356-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.608509, lat:16.934399}}
01-05-2025 01-09-2025 226800 226800 226800 226800 226800

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP-FAISMUN/MSJT/M219/RG33/001/2025, 

contratista:ALBERTO RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, 

monto:226800.0, importe_modificado:226800.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:28.0}}

{2533831/proyecto_PROCESO, 2533831/proyecto_INICIO, 

2533831/proyecto_PROCESO, 2533831/proyecto_INICIO, 

2533831/proyecto_FIN, 2533831/proyecto_PROCESO, 

2533831/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:SE CHECO EL ERROR DEL ENLACE AL CONTRATO, YA FUNCIONA DE MANERA 

ADECUADA, trimestre:4.0, usuario:armandojgrijalvap, fecha:2026-01-18}}

{obs1: {observación:corregir liga del contrato da error, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-

01-16}}

2025 4 OAX250202533833 Acción 736127.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736127.88, 

modificado:736127.88}}

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FAISMUN A 

EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA DURANTE EL EJERCICIO 2025 - 854
20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Petlapa 854-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.036834, lat:17.469302}}
19-05-2025 31-12-2025 736127.88 736127.88 736127.88 736127.88 736127.88

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT/FAISMUN/MSJP-ASE/212/01/2025, 

contratista:3.0 ASSISTENCIA EMPRESARIAL GLOBAL S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

PETLAPA, monto:736127.88, importe_modificado:736127.88}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:24.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}}

{2533833/proyecto_INICIO, 2533833/proyecto_PROCESO, 

2533833/proyecto_INICIO, 2533833/proyecto_PROCESO, 

2533833/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533837 Acción 38000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38000.0, modificado:38000.0}}

Prestación de Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1345 20 Oaxaca 196
San Juan Evangelista 

Analco
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Evangelista Analco 1345-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.53795, lat:17.405827}}
19-05-2025 24-05-2025 38000 38000 38000 38000 38000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSJEA(196)/FIII-01/2025, contratista:CASA 

CONSTRUCTORA JB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, 

monto:38000.0, importe_modificado:38000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}}
{2533837/proyecto_INICIO, 2533837/proyecto_PROCESO, 

2533837/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533839 Acción 91254.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91254.06, modificado:91254.06}}

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2112 20 Oaxaca 194 San Juan del Río Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan del Río 2112-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.16047, lat:16.882527}}
13-01-2025 15-12-2025 91254.06 91254.06 91254.06 91254.06 91254.06

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO-AD/PSP/MSJR/194/FIII/FAISMUN/001/2025, 

contratista:JAVIER HERNANDEZ HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, 

monto:91254.06, importe_modificado:91254.06}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}}
{2533839/proyecto_INICIO, 2533839/proyecto_PROCESO, 

2533839/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533840 Acción 43784.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43784.22, modificado:43784.22}}

ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE 2 PROYECTOS EJECUTIVOS EN SAN JUAN CHICOMEZUCHIL - 2005 20 Oaxaca 191
San Juan 

Chicomezúchil
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Chicomezúchil 2005-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:2.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.494917, lat:17.288975}}
23-06-2025 31-12-2025 43784.22 43784.22 43784.22 43784.22 43784.22

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJC/191/FAISMUN/001/2025, contratista:VICENTE 

PEREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL, monto:43784.22, 

importe_modificado:43784.22}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}}

{2533840/proyecto_INICIO, 2533840/proyecto_PROCESO, 

2533840/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533844 Acción 229722.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229722.03, 

modificado:229722.03}}

Elaboracion de Estudios de pre inversion para obras de infraestructura Social en el Municipio de San 

Jeronimo Taviche del Estado de Oaxaca - 1352
20 Oaxaca 162 San Jerónimo Taviche Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Jerónimo Taviche 1352-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.594263, lat:16.713679}}
26-05-2025 30-06-2025 229722.03 229722.03 229722.03 229722.03 229722.03

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSJT/FAISMUN/162/SJT/017/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JERONIMO TAVICHE, monto:229722.03, importe_modificado:229722.03}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:16.0}}
{2533844/proyecto_INICIO, 2533844/proyecto_PROCESO, 

2533844/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533846 Acción 124916.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124916.67, 

modificado:124916.67}}

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA - 1507 20 Oaxaca 160
San Jerónimo 

Silacayoapilla
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla 1507-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.845933, lat:17.80963}}
16-06-2025 31-12-2025 124916.67 124916.67 124916.67 124916.67 124916.67

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/MSJS/160/001/002/2025, contratista:ING. 

BALDEMAR CISNEROS ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA, 

monto:124916.67, importe_modificado:124916.67}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}}

{2533846/proyecto_PROCESO, 2533846/proyecto_INICIO, 

2533846/proyecto_PROCESO, 2533846/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR LA LIGA DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250202533852 Acción 1359649.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1359649.37, 

modificado:1359649.37}}

ELABORACION DE PROYECTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS 

FAISMUN - 151
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 151-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:26.0, 

meta_modificada:22.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:26.0, 

meta_modificada:22.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.528363, lat:17.879395}}
17-03-2025 25-12-2025 1359649.37 1359649.37 1359649.37 1359649.37 1359649.37

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.S.P./MSFU/136/FAISMUN/01/01/2025, 

contratista:CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:1359649.37, importe_modificado:1359649.37}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:22.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:22.0}}

{2533852/proyecto_PROCESO, 2533852/proyecto_INICIO, 

2533852/proyecto_PROCESO, 2533852/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533853 Acción 617556.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617556.66, 

modificado:617556.66}}

SERVICIOS PROFESIONALES, ELABORACION DE PROYECTOS, DISEÑO, ARQUITECTURA - 693 20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 693-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.677769, lat:17.066549}}
01-05-2025 28-10-2025 617556.66 617556.66 617556.66 617556.66 617556.66

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSEA/FAISMUN/F-III/133/01/2025, 

contratista:GADICSE CORPORATIVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA, monto:617556.66, importe_modificado:617556.66}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:84.0}}
{2533853/proyecto_INICIO, 2533853/proyecto_PROCESO, 

2533853/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533858 Acción 163420.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163420.8, modificado:163420.8}}

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1459 20 Oaxaca 121
San Bartolo 

Soyaltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Bartolo Soyaltepec 1459-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.308935, lat:17.590641}}
06-06-2025 06-09-2025 163420.8 163420.8 163420.8 163420.8 163420.8

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSBS-GI-121-001-2025, contratista:CO CO 33 

DESPACHO S.A.S. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:163420.8, 

importe_modificado:163420.8}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}

{2533858/proyecto_INICIO, 2533858/proyecto_PROCESO, 

2533858/proyecto_INICIO, 2533858/proyecto_PROCESO, 

2533858/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202533859 Acción 208800

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208800.0, modificado:208800.0}}

SERVICIOS PROFESIONALES - 1106 20 Oaxaca 118
San Bartolomé 

Quialana
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Bartolomé Quialana 1106-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.501206, lat:16.901888}}
01-06-2025 31-12-2025 208800 208800 208800 208800 208800

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSBQ/R33/FIII/GI/001/2025, contratista:GRUPO SIGA 

CONSULTORÍA MUNICIPAL S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA, 

monto:208800.0, importe_modificado:208800.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}}
{2533859/proyecto_INICIO, 2533859/proyecto_PROCESO, 

2533859/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533862 Acción 265042.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265042.23, 

modificado:265042.23}}

ELABORACION DE PROYECTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO 

DE OBRA FAISMUN - 88
20 Oaxaca 110

San Antonio 

Sinicahua
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Antonio Sinicahua 88-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.567959, lat:17.151574}}
01-04-2025 15-12-2025 265042.23 265042.23 265042.23 265042.23 265042.23

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.S.R./MSAS/110/FAISMUN/02/02/2025, 

contratista:MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 

SINICAHUA, monto:265042.23, importe_modificado:265042.23}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}

{2533862/proyecto_PROCESO, 2533862/proyecto_INICIO, 

2533862/proyecto_PROCESO, 2533862/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533863 Acción 413482.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:413482.08, 

modificado:413482.08}}

3% DE GASTOS INDIRECTOS - 821 20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 821-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:9.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:21.0, 

meta_modificada:27.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.147422, lat:16.927331}}
17-03-2025 31-12-2025 413482.08 413482.08 413482.08 413482.08 413482.08

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAH/108/CPS-001/FIII 3%-A/2025, contratista:JUAN 

CARLOS RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, 

monto:413482.08, importe_modificado:413482.08}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:27.0}}

{2533863/proyecto_INICIO, 2533863/proyecto_PROCESO, 

2533863/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533864 Acción 523089.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523089.84, 

modificado:523089.84}}

ELABORACION DE PROYECTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS 

FAISMUN - 1313
20 Oaxaca 98

San Andrés 

Teotilálpam
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Teotilálpam 1313-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.656588, lat:17.954131}}
30-05-2025 15-12-2025 523089.84 523089.84 523089.84 523089.84 523089.84

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.S.R./MSAT/098/FAISMUN/01/04/2025, 

contratista:RAFAEL EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

TEOTILALPAM, monto:523089.84, importe_modificado:523089.84}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}}

{2533864/proyecto_INICIO, 2533864/proyecto_PROCESO, 

2533864/proyecto_INICIO, 2533864/proyecto_PROCESO, 

2533864/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533870 Acción 181822.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181822.86, 

modificado:181822.86}}

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA REHABILITACION LA RED DEL SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATENANGO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN 

ATENANGO - 216

20 Oaxaca 81
San Agustín 

Atenango
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Agustín Atenango 216-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.015183, lat:17.611699}}
17-04-2025 31-05-2025 181822.86 181822.86 181822.86 181822.86 181822.86

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSOP/MSAA/81/R33-FIII/01/2025, contratista:ARES 

CONSULTORÍA MUNICIPAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN 

ATENANGO, monto:181822.86, importe_modificado:181822.86}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}}

{2533870/proyecto_INICIO, 2533870/proyecto_FIN, 

2533870/proyecto_INICIO, 2533870/proyecto_FIN, 

2533870/proyecto_PROCESO, 2533870/proyecto_INICIO, 

2533870/proyecto_PROCESO, 2533870/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE COMPLETAR LA INFORMACION DE LA OBRA, NO DEBE ESTAR EN 

CEROS

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202533871 Acción 536622.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536622.21, 

modificado:536622.21}}

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - 62 20 Oaxaca 72 San José del Progreso Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San José del Progreso 62-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.685529, lat:16.685128}}
05-05-2025 05-12-2025 536622.21 536622.21 536622.21 536622.21 536622.21

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S/MSJP/072/FAISMUN/001/2025, 

contratista:EDIFICACION Y GESTION INTEGRAL ROMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DEL PROGRESO, monto:536622.21, importe_modificado:536622.21}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:17.0}}

{2533871/proyecto_PROCESO, 2533871/proyecto_INICIO, 

2533871/proyecto_FIN, 2533871/proyecto_PROCESO, 

2533871/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533874 Acción 184345.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184345.8, modificado:184345.8}}

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC - 2002 20 Oaxaca 48 Magdalena Mixtepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Magdalena Mixtepec 2002-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.907728, lat:16.896112}}
01-07-2025 31-12-2025 184345.8 184345.8 184345.8 184345.8 184345.8

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMM/048/FAISMUN/GI01/2025, contratista:GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA NHYSI'A S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC, 

monto:184345.8, importe_modificado:184345.8}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}}
{2533874/proyecto_INICIO, 2533874/proyecto_PROCESO, 

2533874/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533876 Acción 239500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239500.0, modificado:239500.0}}

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 1239 20 Oaxaca 40 Huautepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Huautepec 1239-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:16.0, 

meta_modificada:18.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.797299, lat:18.101978}}
30-05-2025 30-10-2025 239500 239500 239500 239500 239500

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/07/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:HUAUTEPEC, 

monto:992500.0, importe_modificado:992500.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:18.0}}
{2533876/proyecto_INICIO, 2533876/proyecto_PROCESO, 

2533876/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN FUE DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025, 

trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:LOS SERVICIOS DE 

LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISION DE 

OBRAS, SE REALIZARON EN UN SOLO CONTRATO , trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-

01-11}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250202533877 Acción 560000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560000.0, modificado:560000.0}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 

1238
20 Oaxaca 40 Huautepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Huautepec 1238-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:16.0, 

meta_modificada:18.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.797299, lat:18.101978}}
30-05-2025 30-07-2025 560000 560000 560000 560000 560000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/07/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:HUAUTEPEC, 

monto:992500.0, importe_modificado:992500.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:18.0}}
{2533877/proyecto_INICIO, 2533877/proyecto_PROCESO, 

2533877/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN FUE DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025, 

trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:LOS SERVICIOS DE 

LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISION DE 

OBRAS, SE REALIZARON EN UN SOLO CONTRATO MUNICIPAL, trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, 

fecha:2026-01-11}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250202533882 Acción 100398

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100398.0, modificado:100398.0}}

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 913 20 Oaxaca 18
Concepción 

Buenavista
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Concepción Buenavista 913-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.400233, lat:17.878533}}
29-05-2025 29-08-2025 100398 100398 100398 100398 100398

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MCB-FAISMUN-018-001/2025, 

contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, convocante:municipio de concepcion buenavista, 

monto:100398.0, importe_modificado:100398.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}}

{2533882/proyecto_PROCESO, 2533882/proyecto_INICIO, 

2533882/proyecto_FIN, 2533882/proyecto_PROCESO, 

2533882/proyecto_FIN, 2533882/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202533883 Acción 606222.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606222.09, 

modificado:606222.09}}

SERVICIOS PROFESIONALES - 468 20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 468-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.098713, lat:16.567698}}
25-04-2025 31-12-2025 606222.09 606222.09 606222.09 606222.09 606222.09

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/MCI/014/SP/001/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:CIUDAD IXTEPEC, 

monto:606222.09, importe_modificado:606222.09}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:15.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:33.0}}

{2533883/proyecto_INICIO, 2533883/proyecto_PROCESO, 

2533883/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE EVIDENCIA DE TÉRMINO (ACTA ENTREGA, FACTURA, 

ETC), trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250202533885 Acción 976200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:976200.0, modificado:976200.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS EJECUTIVOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OBRA - 

1781
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 1781-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.225199, lat:17.458936}}
20-06-2025 20-12-2025 976200 976200 976200 976200 976200

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IND/MAN/FAISMUN/006/001/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AXIVET, convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, 

monto:976200.0, importe_modificado:976200.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:240.0}}
{2533885/proyecto_FIN, 2533885/proyecto_PROCESO, 

2533885/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202533886 Acción 91618.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91618.35, modificado:91618.35}}

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA - 1908 20 Oaxaca 4 Asunción Cuyotepeji Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Asunción Cuyotepeji 1908-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.674353, lat:17.930901}}
15-06-2025 31-12-2025 91618.35 91618.35 91618.35 91618.35 91618.35

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/MAC/004/001/002/2025, 

contratista:BALDEMAR CISNEROS ESTRADA, convocante:ASUNCION CUYOTEPEJI, monto:91618.35, 

importe_modificado:91618.35}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:12.0}}
{2533886/proyecto_INICIO, 2533886/proyecto_PROCESO, 

2533886/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE MANDAR NUEVAMENTE LA LIGA DEL CONTRATO, NO ABRE, 

trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250202543627 Proyecto de inversión 951275

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951275.0, modificado:951275.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BENITO 

JUAREZ. - 47224
20 Oaxaca 372

Santa Catarina 

Yosonotú

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Yosonotú 47224 S 102 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1377.0, 

meta_modificada:1377.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:4, direccion:Avenida BENITO JUAREZ Pueblo BENITO JUAREZ 

ENTRE Calle CAMINO AL PEDIMENTO Y Avenida LIC. LOPEZ OBRADOR Prolongación BENITO JUAREZ 

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA-

SANTA CATARINA , lon:-97.66287266, lat:17.02503232}}

16-06-2025 14-08-2025 951275 951275 951275 951275 951275

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSCY/M372/R33_FIII-FAISMUN/19/2025, 

contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CONKIRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA YOSONOTÚ, monto:951275.0, importe_modificado:951275.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1377.0}}
{2543627/proyecto_PROCESO, 2543627/proyecto_INICIO, 

2543627/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202543640 Proyecto de inversión 2423443.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2423443.78, 

modificado:2420440.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS EN EL BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA - 26740
20 Oaxaca 472 Santiago Laollaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Laollaga 26740 S 50 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1294.66, 

meta_modificada:1294.6

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Barrio LAS PALMAS 

ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle RAUL ENRIQUE PALOMEC Callejón LAZARO CARDENAS EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CON UNA LONGITUD DE 

262.50 ML, QUE A, lon:-95.20891381, lat:16.58531465}}

23-06-2025 31-08-2025 2420440.19 2420440.19 2420440.19 2420440.19 2420440.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/20472/FAISMUN/0001/0015/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ALMARAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

LAOLLAGA, monto:2420440.19, importe_modificado:2420440.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1294.66}}

{2543640/proyecto_INICIO, 2543640/proyecto_PROCESO, 

2543640/proyecto_INICIO, 2543640/proyecto_PROCESO, 

2543640/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202543641 Proyecto de inversión 935090.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:935090.15, 

modificado:935090.15}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA DE ACCESO EN EL EDIFICIO DEL NUCLEO RURAL 

DE SEGUNDO BARRIO - 3272
20 Oaxaca 477 Santiago Minas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Minas 3272 S 54 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:57.0, 

meta_modificada:57.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:Barrio SEGUNDO BARRIO 71490 SANTIAGO MINAS, 

SANTIAGO MINAS ENTRE Calle S/N Y Avenida SANTIAGO MINAS A UN COSTADO DE LA CANCHA 

TECHADA Y DE LAS OFICINAS DEL NUCLEO SEGUNDO BARRIO, lon:-97.228509, lat:16.425796}}

15-04-2025 06-12-2025 935090.15 935090.15 935090.15 935090.15 935090.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/F3/MSM/477/001/2025, contratista:CARLOS 

MARIO GUTIERREZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS, monto:935090.15, 

importe_modificado:935090.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}}

{2543641/proyecto_FIN, 2543641/proyecto_INICIO, 

2543641/proyecto_PROCESO, 2543641/proyecto_FIN, 

2543641/proyecto_PROCESO, 2543641/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540596 Proyecto de inversión 1948336.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1948336.22, 

modificado:1948336.22}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL KM 0+000 AL 

KM 0+270 - 36897
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 36897 S 450 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:270.0, 

meta_modificada:270.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:14, direccion:Camino / Vereda CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ - CALLE VICENTE GUERRERO 270 270 70780 SAN MARTÍN, SAN MATEO DEL MAR LA 

OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA CALLE MOCTEZUMA, A 400 METROS DEL CENTRO DE 

SALUD Y AGENCIA DE LA LOCALI, lon:-95.13157791, lat:16.21503105}}

24-06-2025 15-08-2025 1948336.22 1948336.22 1948336.22 1948336.22 1948336.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/013/038/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1948336.22, 

importe_modificado:1948336.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}}
{2540596/proyecto_INICIO, 2540596/proyecto_FIN, 

2540596/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540597 Proyecto de inversión 2301672.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2301672.45, 

modificado:2301672.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. 

MADERO - 36937
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 36937 S 4500 3000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1440.0, 

meta_modificada:1440.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:7, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Colonia VILLA 

HERMOSA 70785 VILLA HERMOSA, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 

Calle TIERRA Y LIBERTAD Calle CUAHUTEMOC EL PROYECTO INICIA EN LA AVENIDA MIRAMAR Y 

TERMINA EN JOSEFA ORTIZ D, lon:-95.12385183, lat:16.21078225}}

25-06-2025 14-08-2025 2301672.45 2301672.45 2301672.45 2301672.45 2301672.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/010/035/2025, 

contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MATEO DEL MAR, monto:2301672.45, importe_modificado:2301672.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}}

{2540597/proyecto_INICIO, 2540597/proyecto_FIN, 

2540597/proyecto_PROCESO, 2540597/proyecto_FIN, 

2540597/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540600 Proyecto de inversión 1705789.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1705789.29, 

modificado:1705789.29}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES PERALVILLO Y ALDAMA DE LA 

LOCALIDAD DE SAN MATEO SINDIHUI, MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI - 34243
20 Oaxaca 255 San Mateo Sindihui

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Sindihui 34243 S 30 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:Calle Aldama y Peralvillo Pueblo San Mateo Sindihui 

69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Aguador Calle 

Nicolas Bravo vialidades de terracería que conectan en sus extremos con calle Hidalgo y cal, lon:-

97.35007726, lat:17.00063525}}

08-06-2025 31-07-2025 1705789.29 1705789.29 1705789.29 1705789.29 1705789.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MSM/255/FAISMUN/002/2025, 

contratista:MCV220607JXA, convocante:MSM860201II8, monto:1705789.29, 

importe_modificado:1705789.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}

{2540600/proyecto_INICIO, 2540600/proyecto_PROCESO, 

2540600/proyecto_INICIO, 2540600/proyecto_PROCESO, 

2540600/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:verificar el nombre del contratista y el convocante , trimestre:4.0, 

usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250202540603 Proyecto de inversión 369699.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369699.63, 

modificado:369699.63}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL RIO A IXTEJI, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL DEL RIO - 28922
20 Oaxaca 267 San Miguel del Río

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel del Río 28922 S 123 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN MIGUEL DEL RIO - SANTA 

CATARINA IXTEPEJI 6 0 68754 SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL RÍO SALIDA DEL PUEBLO 

CAMINO A IXTEPEJI, lon:-96.56599721, lat:17.3184807}}

16-06-2025 15-07-2025 369699.63 369699.63 369699.63 369699.63 369699.63
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162909, contratista:, convocante:SAN 

MIGUEL DEL RIO, monto:369699.63, importe_modificado:369699.63}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}}

{2540603/proyecto_FIN, 2540603/proyecto_INICIO, 

2540603/proyecto_FIN, 2540603/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540607 Proyecto de inversión 1738438.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1738438.23, 

modificado:1737418.24}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PENSAMIENTO 

LIBERAL MEXICANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, (3ª ETAPA) - 40303
20 Oaxaca 273 San Miguel Peras

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 40303 S 283 251 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:397.0, 

meta_modificada:397.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PENSAMIENTO LIBERAL 

MEXICANO 71328 PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS LA OBRA SE LOCALIZA AL 

COSTADO ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PENSAMIENTO 

LIBERAL MEXICANO, lon:-97.0446826, lat:16.92456919}}

01-07-2025 12-11-2025 1737418.24 1737418.24 1737418.24 1737418.24 1737418.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/273/FAISMUN/LP001/2025, contratista:INGENIERÍA 

EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, 

monto:1737418.24, importe_modificado:1737418.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.0}}

{2540607/proyecto_PROCESO, 2540607/proyecto_INICIO, 

2540607/proyecto_PROCESO, 2540607/proyecto_INICIO, 

2540607/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:el acta de entrega debe ser firmado por el contratista , trimestre:4.0, 

usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-12}}

60 DE 117
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2025 4 OAX250202540610 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL SALADO GRANDE (ÑO OVA 

KANO) DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN SABINILLO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 3RA ETAPA - 43344
20 Oaxaca 286

San Miguel 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacotepec 43344 S 205 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:864.2, 

meta_modificada:864.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:3, direccion:Camino / Vereda PARAJE ¿EL SALADO GRANDE¿ (ÑO 

OVA KANO) - SAN MARTIN SABINILLO 0 864 69731 SAN MARTÍN SABINILLO, SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC LA OBRA AL TRATARSE DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 

EN SU MAYORIA DEL TR, lon:-98.00339326, lat:17.48863052}}

15-07-2025 12-09-2025 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:43344, contratista:COKABA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:1100000.0, 

importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:864.2}}

{2540610/proyecto_INICIO, 2540610/proyecto_FIN, 

2540610/proyecto_INICIO, 2540610/proyecto_PROCESO, 

2540610/proyecto_INICIO, 2540610/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540612 Proyecto de inversión 1742657.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1742657.8, 

modificado:1742657.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DÍAZ ORDAZ EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA. MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 32729
20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Coatlán 32729 S 414 417 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:2, direccion:Calle DIAZ ORDAZ S/N S/N Pueblo SAN ANTONIO 

LALANA 70855 SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL (O CALLE 

LOS PINOS) Y Calle CALLE HIDALGO SOBRE LA CALLE LOS PINOS A LA ALTURA DE ABARROTES 

JUQUILITA INICI, lon:-96.84709268, lat:16.08038177}}

03-07-2025 15-09-2025 1742657.8 1742657.8 1742657.8 1742657.8 1742657.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPC/M291/R33-FIII/FAISMUN/OP/05/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PABLO COATLAN, monto:356676.28, importe_modificado:356676.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}
{2540612/proyecto_INICIO, 2540612/proyecto_PROCESO, 

2540612/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202540616 Proyecto de inversión 3188626

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3188626.0, 

modificado:3188626.0}}

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PABLO YAGANIZA, 1ra ETAPA. - 39524
20 Oaxaca 299 San Pablo Yaganiza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Yaganiza 39524 S 582 543 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:285.4, 

meta_modificada:285.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:299, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN PABLO YAGANIZA - SAN 

MATEO CAJONOS 0 900 68895 SAN PABLO YAGANIZA, SAN PABLO YAGANIZA A 300 METROS DEL 

CRIADERO DE MOJARRAS Y A 50 MTS DEL COSTADO IZQUIERDO DEL CAMINO A SAN MATEO 

CAJONOS, lon:-96.22503185, lat:17.15115018}}

07-07-2025 04-10-2025 3188626 3188626 3188626 3188626 3188626

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSPY/299/0001/01/2025, contratista:D.R 

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO YAGANIZA, 

monto:3188626.0, importe_modificado:3188626.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.4}}
{2540616/proyecto_INICIO, 2540616/proyecto_PROCESO, 

2540616/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202542287 Acción 474100.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474100.17, 

modificado:474100.17}}

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 2072 20 Oaxaca 143
San Francisco 

Ixhuatán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 2072-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.483828, lat:16.352357}}
01-01-2025 31-12-2025 474100.17 474100.17 474100.17 474100.17 474100.17

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/HCSFI/FAISMUN/GAIND/M143/001/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS AMBAR S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN, monto:474100.17, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}}
{2542287/proyecto_INICIO, 2542287/proyecto_PROCESO, 

2542287/proyecto_FIN, 2542287/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202542290 Acción 355985.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355985.85, 

modificado:355985.85}}

verificacion, seguimiento de las obras, realizacion de estudios y la evaluacion de proyectos - 2132 20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Lachao 2132-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:11.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.125108, lat:16.158538}}
23-06-2025 31-12-2025 355985.85 355985.85 355985.85 355985.85 355985.85

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJL/FAISMUN/202/002/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN 

LACHAO, monto:355985.85, importe_modificado:355985.85}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:11.0}}
{2542290/proyecto_INICIO, 2542290/proyecto_PROCESO, 

2542290/proyecto_INICIO, 2542290/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202542292 Acción 402399.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402399.81, 

modificado:402399.81}}

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 2134 20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Río Hondo 2134-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.448448, lat:16.14423}}
30-01-2025 30-11-2025 402399.81 402399.81 402399.81 402399.81 402399.81

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTO-PSP/MSMRH/254/FIII/FAISMUN/001/2025, 

contratista:JAVIER HERNANDEZ HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, 

monto:402399.81, importe_modificado:402399.81}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}}

{2542292/proyecto_INICIO, 2542292/proyecto_PROCESO, 

2542292/proyecto_INICIO, 2542292/proyecto_PROCESO, 

2542292/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202542294 Acción 83602.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83602.41, modificado:93202.41}}

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 2162 20 Oaxaca 283
San Miguel 

Tequixtepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Tequixtepec 2162-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.341655, lat:17.802861}}
01-01-2025 31-12-2025 93202.41 93202.41 93202.41 93202.41 93202.41

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSMT/FAISMUN/GAIND/M283/001/2025, 

contratista:SOLUCIONES Y SERVICIOS COLAMI-COBE S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL 

TEQUIXTEPEC, monto:93202.41, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}}
{2542294/proyecto_INICIO, 2542294/proyecto_FIN, 

2542294/proyecto_PROCESO, 2542294/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202542295 Acción 423285

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423285.0, modificado:423285.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS APROBADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO ATOYAC, PARA EL EJERCICIO FÍSCAL 2025 - 2070
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 2070-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:90.0, 

meta_modificada:15.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.986977, lat:16.489084}}
07-05-2025 31-12-2025 423285 423285 423285 423285 423285

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/IND/CPSP/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:423285.0, importe_modificado:423285.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:15.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:15.0}}

{2542295/proyecto_INICIO, 2542295/proyecto_PROCESO, 

2542295/proyecto_INICIO, 2542295/proyecto_PROCESO, 

2542295/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202542296 Acción 98600

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98600.0, modificado:98600.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 2140 20 Oaxaca 338 Villa de Etla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa de Etla 2140-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.800579, lat:17.207528}}
24-06-2025 20-08-2025 98600 98600 98600 98600 98600

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MVE/M338/FAISMUN3%/01/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE 

ETLA, monto:88160.0, importe_modificado:88160.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}}
{2542296/proyecto_INICIO, 2542296/proyecto_PROCESO, 

2542296/proyecto_FIN, 2542296/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202542300 Acción 459436.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459436.26, 

modificado:459436.26}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DIFERENTES OBRAS EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIÁGO APÓSTOL - 2018
20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Apóstol 2018-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.722414, lat:16.804263}}
23-06-2025 06-08-2025 459436.26 459436.26 459436.26 459436.26 459436.26

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/ADJ/MSA/452/FAISMUN/001/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, 

monto:459436.26, importe_modificado:459436.26}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:65.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}}

{2542300/proyecto_INICIO, 2542300/proyecto_PROCESO, 

2542300/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202542304 Acción 478638.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:478638.06, 

modificado:478638.06}}

REALIZACIÓN DE OCHO PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA - 2152 20 Oaxaca 525
Santo Domingo 

Zanatepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 2152-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.353903, lat:16.482804}}
11-04-2025 30-09-2025 478638.06 478638.06 478638.06 478638.06 478638.06

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:3%-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO 

VENADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:478638.06, 

importe_modificado:478638.06}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}}
{2542304/proyecto_INICIO, 2542304/proyecto_FIN, 

2542304/proyecto_INICIO, 2542304/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540624 Proyecto de inversión 1350184.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350184.78, 

modificado:1350184.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLES DE LA CRUZ COLORADA - 

40704
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 40704 S 111 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:504.95, 

meta_modificada:504.95}

}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:2, direccion:Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Ranchería CRUZ 

COLRADA 71714 CRUZ COLORADA, SAN PEDRO ATOYAC Calle SIN NOMBRE SE CONSTRUIRA EL 

TECHADO PÚBLICO A UN COSDADO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, A UN COSTADO DE LA 

IGLESIA DEL PUEBLO Y ENFRENTE , lon:-97.97115443, lat:16.53865379}}

23-06-2025 21-08-2025 1350184.78 1350184.78 1350184.78 1350184.78 1350184.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./11/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO ATOYAC, monto:1350184.78, importe_modificado:1350184.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.95}}

{2540624/proyecto_INICIO, 2540624/proyecto_PROCESO, 

2540624/proyecto_FIN, 2540624/proyecto_PROCESO, 

2540624/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540625 Proyecto de inversión 2245210.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2245210.45, 

modificado:2245210.45}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS - 

51215
20 Oaxaca 303 San Pedro Cajonos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Cajonos 51215 S 604 488 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1175.0, 

meta_modificada:1175.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:Camino CUITLAHUAC - ANAHUAC 1 175 68885 SAN 

PEDRO CAJONOS, SAN PEDRO CAJONOS LA REHABILITACION SE DARA A PARTIR DEL TANQUE 

CERCANO A LA CALLE BEJADA AL TANQUE UBICADO A UN COSTADO DE LA CAPILLA DEL PANTEO 

CALVARIO, CONTINUARA SOBR, lon:-96.26364047, lat:17.16985451}}

23-06-2025 05-09-2025 2245210.45 2245210.45 2245210.45 2245210.45 2245210.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPC/M303/FIII/FAISMUN/002/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. 

DE C.V., convocante:SAN PEDRO CAJONOS, monto:2245210.45, importe_modificado:2245210.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1175.0}}

{2540625/proyecto_INICIO, 2540625/proyecto_PROCESO, 

2540625/proyecto_INICIO, 2540625/proyecto_FIN, 

2540625/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540631 Proyecto de inversión 1372223.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1372223.75, 

modificado:1372223.75}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE SAN PEDRO JICAYÁN - 29666 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 29666 S 1656 1415 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:306.0, 

meta_modificada:306.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 

SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle LIBERTAD Calle 

INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENTRE LAS CALLES DE JOSE MARIA MORELOS Y 

CALLE , lon:-98.0140207, lat:16.45013192}}

16-06-2025 03-09-2025 1372223.75 1372223.75 1372223.75 1372223.75 1372223.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/09/2025, contratista:INGENIERIA 

Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

JICAYÁN, monto:1372223.75, importe_modificado:1372223.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}}
{2540631/proyecto_INICIO, 2540631/proyecto_PROCESO, 

2540631/proyecto_FIN, 2540631/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540632 Proyecto de inversión 2666700.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2666700.19, 

modificado:2666700.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM. BILINGÜE 

MOCTEZUMA XOCOYOTZIN, CLAVE: 20DPB2171Q EN SAN JUAN JICAYÁN - 29862
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 29862 S 78 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:611.0, 

meta_modificada:611.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:Calle Álvaro carrillo Ranchería san juan jicayan 71741 

SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle guerrero Y Calle sureste el proyecto se ubicara en 

la Escuela Primaria Bilingüe Moctezuma Xocoyotzin perteneciente a la localid, lon:-98.01367697, 

lat:16.47413108}}

16-06-2025 03-09-2025 2666700.19 2666700.19 2666700.19 2666700.19 2666700.19

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/10/2025, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

JICAYÁN, monto:2666700.19, importe_modificado:2666700.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.0}}

{2540632/proyecto_INICIO, 2540632/proyecto_PROCESO, 

2540632/proyecto_INICIO, 2540632/proyecto_FIN, 

2540632/proyecto_PROCESO, 2540632/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540633 Proyecto de inversión 2401816.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2401816.2, 

modificado:2401816.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO EN SANTIGO JICAYÁN - 26847
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 26847 S 578 504 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:701.0, 

meta_modificada:701.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería SANTIAGO 

JICAYÁN 71743 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle ZARAGOZA 

Calle LEONA VICARIO EL PROYECTO SE UBICARA EN LA CALLE DE MIGUEL HIDALGO A UNOS 50 

METROS DE LA ESCUE, lon:-98.00658556, lat:16.47752826}}

16-06-2025 13-09-2025 2401816.2 2401816.2 2401816.2 2401816.2 2401816.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/08/2025, contratista:BETZALIE  

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES  S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO JICAYÁN, monto:2401816.2, importe_modificado:2401816.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.0}}
{2540633/proyecto_INICIO, 2540633/proyecto_PROCESO, 

2540633/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540641 Proyecto de inversión 2364332.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2364332.71, 

modificado:2364332.71}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MOLINOS, 

SEGUNDA ETAPA - 35760
20 Oaxaca 320 San Pedro Molinos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Molinos 35760 S 367 339 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:9320.0, 

meta_modificada:9320.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:320, localidad:1, direccion:Camino CAMINO A YUTEYO - CALLE GUADALUPE 9 

9320 69885 SAN PEDRO MOLINOS, SAN PEDRO MOLINOS LA RED PASARA POR LAS SIGUIENTES 

CALLES: CARRETERA FEDERAL A TLAXIACO, CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 3 DE MAYO, CALLE 

INDEPENDENCIA, 21 DE M, lon:-97.54055219, lat:17.10313144}}

10-06-2025 07-09-2025 2364332.71 2364332.71 2364332.71 2364332.71 2364332.71
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159693, contratista:, convocante:SAN 

PEDRO MOLINOS, monto:2364332.71, importe_modificado:2364332.71}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9320.0}}

{2540641/proyecto_INICIO, 2540641/proyecto_FIN, 

2540641/proyecto_PROCESO, 2540641/proyecto_FIN, 

2540641/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540643 Proyecto de inversión 2153983.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:225643.27, modificado:225643.27}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1928340.48, modificado:1928340.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALIANZA Y 

PROGRESO CLAVE:20DPB0935Q - 50384
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 50384 S 38 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.84, 

meta_modificada:720.84}

}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:23, direccion:Calle CARRETERA A LA SOLEDAD SALINAS S/N 

Pueblo LA MANCORNADA 70486 LA MANCORNADA, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle BENITO JUAREZ Calle MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

ALIANZA Y PROGRESO, ENFREN, lon:-96.01956865, lat:16.64628475}}

09-06-2025 06-09-2025 2153983.75 2153983.75 2153983.75 2153983.75 2153983.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/043-17/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

QUIATONI, monto:2153983.75, importe_modificado:2153983.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.84}}
{2540643/proyecto_INICIO, 2540643/proyecto_PROCESO, 

2540643/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540652 Proyecto de inversión 1786366

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1786366.0, 

modificado:1786366.0}}

AMPLIACION DEL LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SAN PEDRO TIDAA - 43000
20 Oaxaca 331 San Pedro Tidaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Tidaá 43000 S 485 416 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA LIBERTAD Pueblo SAN PEDRO TIDAA 

69930 SAN PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ ENTRE Calle JUAREZ Y Calle ALLENDE Calle HIDALGO SIN 

REFERENCIA, lon:-97.37969375, lat:17.34235228}}

21-07-2025 18-10-2025 1786366 1786366 1786366 1786366 1786366

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/R33/FIII/002/2025, contratista:DISEÑO PROYECTO 

CONSTRUCCION Y ASESORIA SA DE CV, convocante:SAN PEDRO TIDAA, monto:1786366.0, 

importe_modificado:1786366.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}

{2540652/proyecto_INICIO, 2540652/proyecto_PROCESO, 

2540652/proyecto_INICIO, 2540652/proyecto_PROCESO, 

2540652/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540665 Proyecto de inversión 1434552.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:416886.85, modificado:416886.85}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1017665.99, modificado:1017665.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE YUVILA, MUNICIPIO 

DE SANTA CATARINA IXTEPEJI - 31468
20 Oaxaca 363

Santa Catarina 

Ixtepeji

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ixtepeji 31468 S 120 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:363, localidad:5, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo YUVILA 68776 YUVILA, 

SANTA CATARINA IXTEPEJI ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA 

Calle HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, 

lon:-96.56983204, lat:17.18386518}}

17-06-2025 31-07-2025 1434552.84 1434552.84 1434552.84 1434552.84 1434552.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:363MSCI/FAISMUN-FORTAMUN/FIII/FIV/COP-003/PAV-

COM-0004/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JADCER SAS, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, monto:1455626.88, importe_modificado:1455626.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}

{2540665/proyecto_PROCESO, 2540665/proyecto_INICIO, 

2540665/proyecto_FIN, 2540665/proyecto_PROCESO, 

2540665/proyecto_FIN, 2540665/proyecto_PROCESO, 

2540665/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540668 Proyecto de inversión 952400

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952400.0, modificado:952400.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LAS CALLES HIDALGO E 

INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE YUCUNICUCA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

YOSONOTU - 24706

20 Oaxaca 372
Santa Catarina 

Yosonotú

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Yosonotú 24706 S 68 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:819.0, 

meta_modificada:819.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:2, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo YUCUNICUCA DE 

HIDALGO 71136 YUCUNICUCA DE HIDALGO, SANTA CATARINA YOSONOTÚ ENTRE Calle HIDALGO Y LA 

CALLE SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y ES EL ACCESO PRINCIPAL 

A LA AGENCIA MU, lon:-97.63995734, lat:16.97894812}}

02-06-2025 31-07-2025 952400 952400 952400 952400 952400

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155134, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, monto:952400.0, 

importe_modificado:952400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.0}}
{2540668/proyecto_INICIO, 2540668/proyecto_PROCESO, 

2540668/proyecto_INICIO, 2540668/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540670 Proyecto de inversión 712049.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712049.92, 

modificado:712049.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN EL ANONAL, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 

37090
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 37090 S 5 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:85, direccion:Calle CAMINO EL ANONAL -HODALGO Ranchería EL 

ANONAL 71190 EL ANONAL, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle CARRETERA HIDALGO-ITUNDUJIA Y 

A UN COSTADO DE LA CASA DE REPRESENTACION, SOBRE LA CARRETERA DE TERRACERIA QUE 

CONDUCE DEL CENTRO, lon:-97.66784542, lat:16.87227003}}

16-06-2025 14-08-2025 712049.92 712049.92 712049.92 712049.92 712049.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/M377/R33-FIII/FAISMUN/OP/07/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA, monto:712049.92, importe_modificado:712049.92}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}
{2540670/proyecto_INICIO, 2540670/proyecto_PROCESO, 

2540670/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540675 Proyecto de inversión 1000554.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000554.86, 

modificado:1000554.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE VERONA 1RA. 

ETAPA, COLONIA ROMA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 26097
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 26097 S 233 192 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:427.0, 

meta_modificada:427.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle VERONA Colonia COLONIA ROMA 71243 

SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle ROCHETTA Y Avenida HORNOS 

Avenida DEL ROSARIO PARTIENDO DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV. DEL ROSARIO Y HORNOS, 

RUMBO AL SUR A 141.00 M , lon:-96.69569273, lat:17.04706472}}

16-06-2025 06-07-2025 1000554.86 1000554.86 1000554.86 1000554.86 1000554.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP30/01/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, 

monto:1000554.86, importe_modificado:1000554.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.0}}

{2540675/proyecto_PROCESO, 2540675/proyecto_FIN, 

2540675/proyecto_INICIO, 2540675/proyecto_PROCESO, 

2540675/proyecto_FIN, 2540675/proyecto_INICIO, 

2540675/proyecto_PROCESO, 2540675/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540676 Proyecto de inversión 2750000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2750000.0, 

modificado:2750000.0}}

CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 20DPR2729W EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA LUCIA OCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN - 15736
20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa Lucía Ocotlán 15736 S 235 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:5, direccion:Calle CAMINO LOS 20 Paraje LOS 20 71543 LOS 20 

[PARAJE], SANTA LUCÍA OCOTLÁN ENTRE Prolongación LOPEZ MATEOS Y Calle CAMINO LA 

GUADALUPANA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LOS CAMINOS LOS 

20, ESQUINA CON PROL, lon:-96.67990382, lat:16.72896443}}

15-06-2025 13-08-2025 2750000 2750000 2750000 2750000 2750000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MDSLO/FAISMUN/393/03/2025, contratista:OBRAS, 

ELECTRIFICACIONES Y  MATERIALES SANTA FE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA OCOTLAN, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}
{2540676/proyecto_PROCESO, 2540676/proyecto_INICIO, 

2540676/proyecto_PROCESO, 2540676/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540678 Proyecto de inversión 849999.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849999.98, 

modificado:849999.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA - 

45027
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 45027 S 155 186 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:375.0, 

meta_modificada:375.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería JUAN ESCUTIA 69802 

JUAN ESCUTIA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE 

PLANEA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

97.7817801, lat:17.16864717}}

23-06-2025 22-08-2025 849999.98 849999.98 849999.98 849999.98 849999.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-020-2025, contratista:BERNARDO DARIO 

HILARIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:849999.98, 

importe_modificado:849999.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}}
{2540678/proyecto_PROCESO, 2540678/proyecto_INICIO, 

2540678/proyecto_PROCESO, 2540678/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540685 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE 

YUTENINO CUQUILA - 39841
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 39841 S 34 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:553.0, 

meta_modificada:553.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:59, direccion:Pueblo YUTENINO CUQUILA 69802 YUTENINO 

CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EL TECHADO SE ENCUENTRA ATRAS DE LA CANCHA DE 

BASQUET BOL DE LA COMUNIDAD DE YUTENINO, lon:-97.75034853, lat:17.177327}}

14-06-2025 12-08-2025 900000 900000 900000 900000 900000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155788, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.0}}

{2540685/proyecto_INICIO, 2540685/proyecto_PROCESO, 

2540685/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540690 Proyecto de inversión 899322.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899322.04, 

modificado:899322.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE QUEBRANTAHUESO - 49273
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 49273 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:59, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo QUEBRANTAHUESO 70938 

QUEBRANTAHUESO, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Avenida Barranca Larga -Ventanilla Y Calle 

Hacia la escuela Primaria La Obra se Ubica sobre la calle principal, a 300 m del fraccionamiento de, lon:-

96.96043546, lat:15.86377245}}

01-07-2025 29-08-2025 899322.04 899322.04 899322.04 899322.04 899322.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/11/MSMC/401/FAISMUN/QBRA/PAV/2025, 

contratista:NAZAK DISEÑO ARQUITECTONICO S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA 

COLOTEPEC, monto:899322.04, importe_modificado:899322.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}

{2540690/proyecto_INICIO, 2540690/proyecto_FIN, 

2540690/proyecto_PROCESO, 2540690/proyecto_FIN, 

2540690/proyecto_PROCESO, 2540690/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540692 Proyecto de inversión 1599047.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599047.45, 

modificado:1599047.45}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL BANCO - 41636 20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 41636 S 31 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:338.0, 

meta_modificada:338.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:36, direccion:Camino LOS VARGAS - SAN JOSE EL QUEQUESTLE 0 

700 70938 EL BANCO, SANTA MARÍA COLOTEPEC 3 POSTES SE UBICAN A 170 M DE LA CANCHA DE 

BASQUET DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO A MALUCANO OTROS TRES POSTES SE UBICAN 

SOBRE EL CAMINO RUMBO, lon:-96.98014768, lat:15.88884902}}

20-06-2025 18-08-2025 1599047.45 1599047.45 1599047.45 1599047.45 1599047.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/20/MSMC/401/FAISMUN/BAN/ELEC/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., 

convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1599047.45, importe_modificado:1599047.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.0}}

{2540692/proyecto_INICIO, 2540692/proyecto_PROCESO, 

2540692/proyecto_INICIO, 2540692/proyecto_PROCESO, 

2540692/proyecto_INICIO, 2540692/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540694 Proyecto de inversión 995436.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995436.29, 

modificado:995436.34}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL BAJO - 37215 20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 37215 S 23 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:27.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada estatal ENTRONQUE 

SANTA MARIA COLOTEPEC - PLANTA CIMAT COLOTEPEC 2 800 70935 EL BAJO, SANTA MARÍA 

COLOTEPEC LOS PRIMEROS 3 SANITARIOS SE UBICAN DEL LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA EN 

DIRECCIÓN A BARRA NA, lon:-96.97198837, lat:15.88694045}}

18-06-2025 16-08-2025 995436.34 995436.34 995436.34 995436.34 995436.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/22/MSMC/401/FAISMUN/BAJ/BAÑ/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PIPILA, S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA 

COLOTEPEC, monto:995436.34, importe_modificado:995436.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}
{2540694/proyecto_INICIO, 2540694/proyecto_PROCESO, 

2540694/proyecto_FIN, 2540694/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540700 Proyecto de inversión 896545.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:896545.74, 

modificado:896545.74}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUAJE DE LA 

DANTA - 48812
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 48812 S 19 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:46, direccion:Camino / Terracería CAMINO LA DANTA - CAMINO 

A PIEDRA LA VIRGEN 0 600 70936 AGUAJE DE LA DANTA, SANTA MARÍA COLOTEPEC El pozo a 

construir se encuentra a 130 m de la cancha de la localidad y a 100 m del crucero que se dirige a pied, 

lon:-96.91548416, lat:15.88407318}}

01-07-2025 29-08-2025 896545.74 896545.74 896545.74 896545.74 896545.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/05/MSMC/401/FAISMUN/DANT/POZO/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PUENTEOAX S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA 

MARIA COLOTEPEC, monto:896545.74, importe_modificado:896545.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}

{2540700/proyecto_INICIO, 2540700/proyecto_PROCESO, 

2540700/proyecto_INICIO, 2540700/proyecto_PROCESO, 

2540700/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540701 Proyecto de inversión 1999576.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999576.81, 

modificado:1999576.81}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 43456 20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 43456 S 55 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:74, direccion:Carretera libre pavimentada federal EL ROSEDAL - 

VALDEFLORES 1 400 70937 TIERRA BLANCA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OBRA UBICADA A 450 ML DE 

VISTA AZUL A 400 ML DE BLOQUERA MAJA A 100 ML DE LA CARRETERA NO. 200 ACAPULCO- SALINA 

CRUZ Y A, lon:-96.86397714, lat:15.76923816}}

20-06-2025 18-08-2025 1999576.81 1999576.81 1999576.81 1999576.81 1999576.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/06/MSMC/401/FAISMUN/TBL/TECH/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA 

MARIA COLOTEPEC, monto:1999576.81, importe_modificado:1999576.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}}

{2540701/proyecto_INICIO, 2540701/proyecto_PROCESO, 

2540701/proyecto_INICIO, 2540701/proyecto_PROCESO, 

2540701/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540703 Proyecto de inversión 2359882.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2359882.48, 

modificado:2359882.48}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA - 35686
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 35686 S 131 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:59.0, 

meta_modificada:59.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:64, direccion:Pueblo SAN RAFAEL 68510 SAN RAFAEL, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA 8 ACCIONES SE UBICAN AL SURESTE DE LA LOCALIDAD, 5 AL ESTE, 10 AL SUR Y 

36 ACCIONES SE UBICAN EN LA PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.71594103, 

lat:18.37498692}}

16-06-2025 13-09-2025 2359882.48 2359882.48 2359882.48 2359882.48 2359882.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/033/2025, 

contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:2359882.48, importe_modificado:2359882.48}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:59.0}}
{2540703/proyecto_INICIO, 2540703/proyecto_PROCESO, 

2540703/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540704 Proyecto de inversión 3080222.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3080222.74, 

modificado:3080222.74}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 42900
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 42900 S 56 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:47.0, 

meta_modificada:47.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:59, direccion:Camino / Terracería RICARDO FLORES MAGON - 

MONTE CRISTO 2 75 68510 PUEBLO NUEVO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA El origen del camino esta en 

el entronque en el kilometro 5+775 de de San Martín de poores a la Luz, pasa por la localidad de , lon:-

96.75620885, lat:18.2811149}}

20-06-2025 17-09-2025 3080222.74 3080222.74 3080222.74 3080222.74 3080222.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/029/2025, 

contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:3080222.74, importe_modificado:3080222.74}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}}
{2540704/proyecto_PROCESO, 2540704/proyecto_INICIO, 

2540704/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540715 Proyecto de inversión 2070288.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2070288.71, 

modificado:2070288.71}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN EL IEBO PLANTEL 200 CLAVE: 

20ETH0200N, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEPANTLALI - 48160
20 Oaxaca 435

Santa María 

Tepantlali

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Tepantlali 48160 S 37 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:564.8, 

meta_modificada:564.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A LAS PEÑAS Pueblo SANTA MARÍA 

TEPANTLALI 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI ENTRE Ninguno NINGUNO 

Y Calle CAMINO A TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU S. Ninguno NINGUNO SE ENCUENTRA A 700 

METROS AL NOROESTE D, lon:-96.01598173, lat:16.99837708}}

23-06-2025 21-08-2025 2070288.71 2070288.71 2070288.71 2070288.71 2070288.71

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158144, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:2070288.71, 

importe_modificado:2070288.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.8}}

{2540715/proyecto_INICIO, 2540715/proyecto_FIN, 

2540715/proyecto_PROCESO, 2540715/proyecto_FIN, 

2540715/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540716 Proyecto de inversión 1584545.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1584545.51, 

modificado:1584545.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE AL 

PANTEÓN, LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEPANTLALI, 1ª ETAPA - 47996
20 Oaxaca 435

Santa María 

Tepantlali

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tepantlali 47996 S 694 648 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:682.5, 

meta_modificada:682.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:Calle SABIDURÍA Pueblo SANTA MARÍA TEPANTLALI 

70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI ENTRE Calle SABIDURÍA Y Calle 

CAMINO A SAN JUAN JUQUILA MIXE Ninguno NINGUNO SE ENCUENTRA A 360 METROS AL SURESTE 

DEL PALACIO MUNIC, lon:-96.00806379, lat:16.99632722}}

25-06-2025 08-08-2025 1584545.51 1584545.51 1584545.51 1584545.51 1584545.51

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158145, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:1584545.51, 

importe_modificado:1584545.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.5}}

{2540716/proyecto_PROCESO, 2540716/proyecto_INICIO, 

2540716/proyecto_PROCESO, 2540716/proyecto_FIN, 

2540716/proyecto_PROCESO, 2540716/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540718 Proyecto de inversión 2950000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2950000.0, 

modificado:2950000.0}}

Construcción de Biblioteca Escolar en la Escuela Primaria Abraham Castellanos C.C.T. 20DPR1195U, En 

la localidad de Santa María Yacochi, Santa María Tlahuitoltepec. - 35770
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 35770 S 50 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:8, direccion:Andador Andador Principal SANTA MARÍA YACOCHI, 

SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC AL NORTE COLINDA CON EL TEMPLO CATOLICO Y AGENCIA 

MUNICIPAL, AL SUR COLINDA CON PARCELA DEL SEÑOR ANTONIO GARCIA MARTINEZ Y CAMINO 

VECINAL, AL ESTE COLINDA , lon:-96.05110676, lat:17.14071218}}

01-07-2025 30-09-2025 2950000 2950000 2950000 2950000 2950000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/14/2025, 

contratista:ANTONIO MISAEL VILLANUEVA CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC, monto:2950000.0, importe_modificado:2950000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}}
{2540718/proyecto_PROCESO, 2540718/proyecto_INICIO, 

2540718/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540730 Proyecto de inversión 1131122.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131122.19, 

modificado:1131122.19}}

REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE DEL RIO COLORADO-CERRO NEGRO, EN LA LOCALIDAD DE 

CERRO NEGRO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC - 49438
20 Oaxaca 444

Santa María 

Yolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yolotepec 49438 S 58 129 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:20.7, 

meta_modificada:20.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:444, localidad:1, direccion:Camino SANTA MARIA YOLOTEPEC - CERRO NEGRO 

20 750 71176 SANTA MARÍA YOLOTEPEC, SANTA MARÍA YOLOTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA 

PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, AL ORIENTE POR EL CAMINO SANTA MARIA YOLOTEPEC-

SAN JOSE DEL RIO COLORADO, lon:-97.50540762, lat:16.87621947}}

15-07-2025 14-09-2025 1131122.19 1131122.19 1131122.19 1131122.19 1131122.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMY/444/FAISMUN/04/01/2025, 

contratista:MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

YOLOTEPEC, monto:1131122.19, importe_modificado:1131122.19}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.7}}
{2540730/proyecto_INICIO, 2540730/proyecto_FIN, 

2540730/proyecto_PROCESO, 2540730/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540734 Proyecto de inversión 1425349.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1425349.41, 

modificado:1425349.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ 

PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NDUAYACO - 51207
20 Oaxaca 451 Santiago Apoala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Apoala 51207 S 163 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1190.0, 

meta_modificada:1190.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL AL PUEBLO Pueblo SAN ANTONIO 

NDUAYACO 69625 SAN ANTONIO NDUAYACO, SANTIAGO APOALA ENTRE Calle hidalgo Y Calle benito 

juarez Calle los pinos COMO PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA 

MUNICIPAL, A 2 C, lon:-97.14781625, lat:17.6840361}}

31-08-2025 30-09-2025 1425349.41 1425349.41 1425349.41 1425349.41 1425349.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSA/451/INV/005/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO APOALA, monto:1425349.4, importe_modificado:1425349.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.0}}

{2540734/proyecto_INICIO, 2540734/proyecto_PROCESO, 

2540734/proyecto_FIN, 2540734/proyecto_INICIO, 

2540734/proyecto_PROCESO, 2540734/proyecto_FIN, 

2540734/proyecto_INICIO, 2540734/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540737 Proyecto de inversión 2892759.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:136306.03, modificado:136306.03}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:2756453.54, modificado:2756453.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN LACHIXILA 2ª. ETAPA - 

29465
20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Camotlán 29465 S 55 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:3, direccion:Pueblo Asunción Lachixila 68805 ASUNCIÓN 

LACHIXILA, SANTIAGO CAMOTLÁN Construcción de 26 cuartos dormitorios, ubicado en diferentes 

hogares de la localidad de Asunción Lachixila. , lon:-96.18357145, lat:17.56192392}}

13-06-2025 10-09-2025 2892759.57 2892759.57 2892759.57 2892759.57 2892759.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSC/457/FIII-FIV/001/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

CAMOTLAN, monto:2892759.57, importe_modificado:2892759.57}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}

{2540737/proyecto_INICIO, 2540737/proyecto_PROCESO, 

2540737/proyecto_INICIO, 2540737/proyecto_PROCESO, 

2540737/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540738 Proyecto de inversión 274075

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274075.0, modificado:274075.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL, SEGUNDA ETAPA, DE LA LOCALIDAD 

DE EL HUAMÚCHIL - 50841
20 Oaxaca 462 Santiago Huajolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 50841 S 8 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:243.6, 

meta_modificada:243.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:3, direccion:Calle Principal HUAMÚCHIL, SANTIAGO 

HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Huajolotitlan - El Zapote Y Calle Nicolas Bravo Calle Sin nombre A 100m de 

la desviación de la Carretera Huajolotitlan - El Zapote, hacia la agencia Guadalupe de Cárden, lon:-

97.71378856, lat:17.79228138}}

14-07-2025 12-08-2025 274075 274075 274075 274075 274075

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSH-462/FAISMUN/2025-02, contratista:ANDRES 

ORTIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:274075.0, 

importe_modificado:274075.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.6}}

{2540738/proyecto_INICIO, 2540738/proyecto_PROCESO, 

2540738/proyecto_FIN, 2540738/proyecto_INICIO, 

2540738/proyecto_FIN, 2540738/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Verificar liga 

de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actulizar la liga y cargar el documentos 

respectivo., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250202540739 Proyecto de inversión 274075

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274075.0, modificado:274075.0}}

REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE LUZ NAGORE - 

49607
20 Oaxaca 462 Santiago Huajolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 49607 S 96 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7.2, 

meta_modificada:7.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:4, direccion:Privada Sin nombre Ranchería Luz Nagore 69092 LUZ 

NAGORE, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Sin nombre Calle Union Se 

encuentra al sur de las oficinas de la agencia de policía, entrando por la calle Rojas hacia, lon:-

97.71437357, lat:17.85359364}}

14-07-2025 12-08-2025 274075 274075 274075 274075 274075

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSH-462/FAISMUN/2025-10, contratista:VÍCTOR 

VARGAS HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:274075.0, 

importe_modificado:274075.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.2}}

{2540739/proyecto_INICIO, 2540739/proyecto_PROCESO, 

2540739/proyecto_FIN, 2540739/proyecto_INICIO, 

2540739/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Verificar liga 

de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actulizar la liga y cargar el documentos 

respectivo., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250202540740 Proyecto de inversión 274075

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274075.0, modificado:274075.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA 

AGENCIA LÁZARO CÁRDENAS - 49678
20 Oaxaca 462 Santiago Huajolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 49678 S 13 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:12, direccion:Calle Emiliano Zapata Colonia Lázaro Cárdenas 

69090 LÁZARO CÁRDENAS, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Lázaro Cárdenas Y Calle Emiliano 

Zapata Calle Lázaro Cárdenas La calle y tramo se encuentran a 40m al sur del edificio de la a, lon:-

97.72561209, lat:17.84753644}}

14-07-2025 12-08-2025 274075 274075 274075 274075 274075

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSH-462/FAISMUN/2025-03, contratista:COKABA, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:274075.0, 

importe_modificado:274075.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}

{2540740/proyecto_PROCESO, 2540740/proyecto_FIN, 

2540740/proyecto_INICIO, 2540740/proyecto_PROCESO, 

2540740/proyecto_INICIO, 2540740/proyecto_FIN, 

2540740/proyecto_INICIO, 2540740/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Verificar liga 

de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actulizar la liga y cargar el documentos 

respectivo., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250202540745 Proyecto de inversión 946388.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:946388.84, 

modificado:946388.84}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE LIC. BENITO 

JUAREZ CON CLAVE 20DPB0844Z, EN SANTIAGO JAMILTEPEC - 41759
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 41759 S 384 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:713.33, 

meta_modificada:713.33}

}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:Calle J. GONZALES ORTEGA Colonia 3RA SECCION 

71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle 

IGNACIO LOPEZ RAYON SE ENCUENTRA EN LA CALLE J. GONZALES ORTEGA ENTRE LAS CALLES 

VENUSTIANO CARRAN, lon:-97.8181401, lat:16.27786585}}

02-07-2025 30-08-2025 946388.84 946388.84 946388.84 946388.84 946388.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES 

CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, 

monto:946388.84, importe_modificado:946388.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.33}}
{2540745/proyecto_INICIO, 2540745/proyecto_FIN, 

2540745/proyecto_PROCESO, 2540745/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540748 Proyecto de inversión 1257125.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257125.04, 

modificado:1257125.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA, LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO - 49848 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 49848 S 269 261 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1101.0, 

meta_modificada:1101.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:53, direccion:Ranchería LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO 69700 

LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA la obra se realizará enfrente de la 

agencia de la localidad, lon:-97.93484012, lat:17.24593964}}

06-06-2025 30-06-2025 1257125.04 1257125.04 1257125.04 1257125.04 1257125.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/021/2025, contratista:ESTUDIO 

DE INGENIERIA VAFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:1257125.04, importe_modificado:1257125.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1101.0}}

{2540748/proyecto_INICIO, 2540748/proyecto_FIN, 

2540748/proyecto_PROCESO, 2540748/proyecto_FIN, 

2540748/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531291 Proyecto de inversión 3998491.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3998491.6, 

modificado:3998491.6}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA CABECERA MUICIPAL EN LA LOCALIDAD DE 

SAN JUAN LACHAO - 35233
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lachao 35233 S 742 660 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:704.0, 

meta_modificada:704.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN JUAN LACHAO 71940 

SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle REFORMA Calle 

CONSTITUCION LA PRESENTE OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

LACHAO EN LA EXPLANADA , lon:-97.12477487, lat:16.15849727}}

23-06-2025 20-09-2025 3998491.6 3998491.6 3998491.6 3998491.6 3998491.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FAISMUN/202/072/2025, contratista:PROYECTOS Y 

SERVICIOS ARQUITECTONICOS DINTEL  S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN LACHAO, 

monto:3998491.6, importe_modificado:3998491.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}}
{2531291/proyecto_INICIO, 2531291/proyecto_PROCESO, 

2531291/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531296 Proyecto de inversión 2590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2590000.0, 

modificado:3571688.28}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ARROYO COPETE, EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 47889

20 Oaxaca 205 San Juan Lalana
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 47889 S 40 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:75.6, 

meta_modificada:75.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:87, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JOSE ARROYO COPETE 

68940 SAN JOSÉ ARROYO COPETE, SAN JUAN LALANA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL Y UNICA EN LA POBLACION, SE CONSTRUIRA A UN COSTADO DEL SALON DE USOS 

MULTIPLES Y A LADO DE L, lon:-95.78476743, lat:17.39222998}}

23-06-2025 20-09-2025 3571688.28 3571688.28 3571688.28 3571688.28 3571688.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/089/27/2025, 

contratista:EDITH LÓPEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:3571688.28, 

importe_modificado:3571688.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.6}}

{2531296/proyecto_INICIO, 2531296/proyecto_PROCESO, 

2531296/proyecto_INICIO, 2531296/proyecto_PROCESO, 

2531296/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531318 Proyecto de inversión 1381087.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381087.66, 

modificado:1381087.66}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 8VA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ÑUMI - 

28780
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 28780 S 76 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:7, direccion: Ranchería SAN JOSE ÑUMI 69809 SAN JOSÉ ÑUMÍ, 

SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ÑUMI, 

lon:-97.74236347, lat:17.40489611}}

02-06-2025 31-07-2025 1381087.66 1381087.66 1381087.66 1381087.66 1381087.66
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155902, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1381087.66, importe_modificado:1381087.66}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}

{2531318/proyecto_INICIO, 2531318/proyecto_PROCESO, 

2531318/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533755 Acción 160809

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160809.0, modificado:160809.0}}

GASTO INDIRECTO - 1780 20 Oaxaca 548
Tepelmeme Villa de 

Morelos
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Tepelmeme Villa de Morelos 1780-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.362198, lat:17.874806}}
30-06-2025 15-12-2025 160809 160809 160809 160809 160809

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FAISMUN/MTVM/548/001/001/2025-01, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 

monto:160809.0, importe_modificado:160809.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}

{2533755/proyecto_PROCESO, 2533755/proyecto_INICIO, 

2533755/proyecto_FIN, 2533755/proyecto_INICIO, 

2533755/proyecto_FIN, 2533755/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533756 Acción 171637.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171637.89, 

modificado:171637.89}}

Supervisión y seguimiento de obras financiadas con el fondo de aportaciones para la infraestructura 

social municipal (FAISMUN) 2025 - 2074
20 Oaxaca 541 Tanetze de Zaragoza Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Tanetze de Zaragoza 2074-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.302236, lat:17.376733}}
15-06-2025 31-12-2025 171637.89 171637.89 171637.89 171637.89 171637.89

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2074-GI, contratista:MIGUEL ANGEL AVELLA CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA, monto:171637.89, 

importe_modificado:171637.89}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}
{2533756/proyecto_INICIO, 2533756/proyecto_PROCESO, 

2533756/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533782 Acción 88490.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88490.01, modificado:88490.01}}

SERVICIOS PROFESIONALES, ELABORACION DE PROYECTOS, DISEÑO, ARQUITECTURA - 1038 20 Oaxaca 423
Santa María 

Nduayaco
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Nduayaco 1038-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:20.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:423, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.496337, lat:17.411509}}
12-05-2025 30-09-2025 88490.01 88490.01 88490.01 88490.01 88490.01

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-PSP/MSMN-423/FAISMUN/02/2025, 

contratista:CONSULTORES PLASENCIA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA 

NDUAYACO, monto:88490.01, importe_modificado:88490.01}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}}

{2533782/proyecto_INICIO, 2533782/proyecto_PROCESO, 

2533782/proyecto_INICIO, 2533782/proyecto_PROCESO, 

2533782/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533784 Acción 219641

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219641.0, modificado:219641.0}}

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2025 EN EL MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA LACHIXIO Y SUS DIFERENTES AGENCIAS - 489
20 Oaxaca 420 Santa María Lachixío Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Lachixío 489-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.019211, lat:16.727756}}
15-04-2025 12-12-2025 219641 219641 219641 219641 219641

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/01/MSML/420/FAISMUN/GI/021/2025, 

contratista:CORPORATIVO DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN INTEGRAL TRECE S.C., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO, monto:219641.0, 

importe_modificado:219641.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}, 

meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}}

{2533784/proyecto_INICIO, 2533784/proyecto_PROCESO, 

2533784/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533786 Acción 961176.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961176.64, 

modificado:961176.64}}

Contratacion de servicios de diseño,arquitectura e ingenieria - 513 20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 513-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:108.0, 

meta_modificada:100.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.938589, lat:15.897792}}
25-04-2025 31-12-2025 961176.64 961176.64 961176.64 961176.64 961176.64

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-PSP/01/MSMC/401/FAISMUN/3%IND/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA 

MARIA COLOTEPEC, monto:961176.64, importe_modificado:961176.64}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:100.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:100.0}}

{2533786/proyecto_INICIO, 2533786/proyecto_PROCESO, 

2533786/proyecto_INICIO, 2533786/proyecto_PROCESO, 

2533786/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202533788 Acción 491000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491000.0, modificado:491000.0}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA OBRA PUBLICA, 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN. - 1076
20 Oaxaca 396

Santa María la 

Asunción
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María la Asunción 1076-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:9.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:16.0, 

meta_modificada:18.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.819365, lat:18.108224}}
27-05-2025 30-11-2025 491000 491000 491000 491000 491000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/01/2025, 

contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:SANTA MARIA LA 

ASUNCIÓN, monto:491000.0, importe_modificado:491000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:18.0}}

{2533788/proyecto_INICIO, 2533788/proyecto_PROCESO, 

2533788/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO FUE DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025, 

trimestre:4.0, usuario:rodrigoaguirrea, fecha:2026-01-11}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250202533801 Acción 54971.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54971.09, modificado:54971.09}}

ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE D/E 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YOLOTEPEC - 1065
20 Oaxaca 340

San Pedro y San 

Pablo Tequixtepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec 1065-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.717846, lat:18.060656}}
26-05-2025 09-06-2025 54971.09 54971.09 54971.09 54971.09 54971.09

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPYSPT/FAISMUN/SERV/340/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLO Y ACARREOS INOVA SA DE CV, convocante:SAN JUAN 

COMALTEPEC, monto:54961.09, importe_modificado:54961.09}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2533801/proyecto_INICIO, 2533801/proyecto_PROCESO, 

2533801/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533803 Acción 249517.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249517.72, 

modificado:908823.63}}

Contratación de servicios profesionales técnicos para la elaboración de proyectos, y seguimiento de las 

obras financiadas con el FAISMUN 2025 - 2073
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 2073-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:28.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.608541, lat:16.129895}}
17-03-2025 31-12-2025 908823.63 908823.63 908823.63 908823.63 908823.63

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MVT/FAISMUN/334/01/315/2025, 

contratista:ASI210318JX3I, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:2272059.06, 

importe_modificado:2272059.06}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:28.0}}

{2533803/proyecto_PROCESO, 2533803/proyecto_INICIO, 

2533803/proyecto_FIN, 2533803/proyecto_PROCESO, 

2533803/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:La suma de los folios OAX250202533804 y OAX250202533803 suman el monto del 

contrato, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:corregir 

momentos contables, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250202531319 Proyecto de inversión 849047.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849047.47, 

modificado:849047.47}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UNION HIDALGO - 

39114
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 39114 S 71 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:23, direccion: Colonia UNION HIDALGO 69807 UNIÓN HIDALGO, 

SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN EL PARAJE DENOMINADO EL LLANO DE UNION HIDALGO, A MARGEN 

IZQUIERDA DEL CAMINO E.C. CARRETERO YUCUDAA - SANTIAGO NUNDICHE - SAN JUAN ÑUMI - 

TEZOATLAN DE SEGURA Y, lon:-97.69473577, lat:17.39561115}}

21-07-2025 18-09-2025 849047.47 849047.47 849047.47 849047.47 849047.47
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155904, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:849047.47, importe_modificado:849047.47}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}

{2531319/proyecto_INICIO, 2531319/proyecto_PROCESO, 

2531319/proyecto_INICIO, 2531319/proyecto_PROCESO, 

2531319/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531323 Proyecto de inversión 5528677.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5528677.48, 

modificado:5528677.48}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SANTA MARÍA 

LOVANI - 35455
20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Petlapa 35455 S 270 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5605.0, 

meta_modificada:5737.3

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:5, direccion:Calle TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD Pueblo 

SANTA MARIA LOVANI 68980 SANTA MARÍA LOVANI, SAN JUAN PETLAPA LAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA LOVANI NO TIENEN NOMBRE, LOS TRABAJOS DE REHABILIACION SE 

REALIZARAN DESDE EL TA, lon:-96.08022128, lat:17.51549092}}

18-06-2025 31-08-2025 5528677.48 5528677.48 5528677.48 5528677.48 5528677.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/004/2025, contratista:HAGA-A 

ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, 

monto:5528677.48, importe_modificado:5528677.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5737.37}}
{2531323/proyecto_INICIO, 2531323/proyecto_PROCESO, 

2531323/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531324 Proyecto de inversión 3286864.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3286864.97, 

modificado:3286864.97}}

Ampliación de carretera del tramo 0+000 al 0+300, san Juan Quiahije-santa Catarina Juquila, Oaxaca en 

la localidad de San Juan Quiahije - 38663
20 Oaxaca 213 San Juan Quiahije

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Quiahije 38663 S 1561 804 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1664.0, 

meta_modificada:1664.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN JUAN 

QUIAHIJE - SANTA CATARINA JUQUILA 0 600 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE 

CARRETRA PRINCIPAL SAN JUAN QUIAHIJE DEL KM 0+800 AL 1+400 SANTA CATARINA JUQUILA, lon:-

97.31672317, lat:16.29900847}}

01-05-2025 29-07-2025 3286864.97 3286864.97 3286864.97 3286864.97 3286864.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJQ/FAISMUN/213/03/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S DE RL DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

QUIAHIJE, monto:3286864.97, importe_modificado:3286864.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1664.0}}
{2531324/proyecto_INICIO, 2531324/proyecto_PROCESO, 

2531324/proyecto_INICIO, 2531324/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531326 Proyecto de inversión 1199843.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199843.29, 

modificado:1199843.29}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la localidad de Cieneguilla (boulevard) - 

41351
20 Oaxaca 213 San Juan Quiahije

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Quiahije 41351 S 1561 804 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:668.88, 

meta_modificada:668.88}

}

1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:2, direccion:Boulevard TOMAS CRUZ Pueblo CIENEGUILLA 71873 

CIENEGUILLA, SAN JUAN QUIAHIJE ENTRE Calle SAN LUCAS Y Calle BENJAMIN SALVADOR Calle 

CIENEGA LA OBRA SE HARA SOBRE LA CALLE DE ENTRADA ALA LOCALIDAD, lon:-97.31826168, 

lat:16.32327759}}

16-06-2025 13-09-2025 1199843.29 1199843.29 1199843.29 1199843.29 1199843.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJQ/FAISMUN/213/05/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR FRYAV DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, 

monto:1199843.29, importe_modificado:1199843.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.88}}
{2531326/proyecto_INICIO, 2531326/proyecto_PROCESO, 

2531326/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250202531330 Proyecto de inversión 4483843.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4483843.5, 

modificado:4483843.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MONTE FRÍO - 43152 20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 43152 S 42 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:726.7, 

meta_modificada:726.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:3, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo MONTE FRÍO 69955 

MONTE FRÍO, SAN JUAN TAMAZOLA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CAMINO REAL Calle 

MILITAR EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 340 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA 

LOCALIDAD,A 360 METROS D, lon:-97.18993317, lat:17.1165217}}

01-07-2025 28-10-2025 4483843.5 4483843.5 4483843.5 4483843.5 4483843.5

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161493, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA , monto:4483843.5, 

importe_modificado:4483843.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.7}}

{2531330/proyecto_INICIO, 2531330/proyecto_PROCESO, 

2531330/proyecto_FIN, 2531330/proyecto_PROCESO, 

2531330/proyecto_FIN, 2531330/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531332 Proyecto de inversión 1641012.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1641012.71, 

modificado:1641012.71}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JUAN TEPONAXTLA 4TA 

ETAPA - 41358
20 Oaxaca 220 San Juan Tepeuxila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Tepeuxila 41358 S 347 304 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:990.0, 

meta_modificada:990.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:3, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA S/N S/N Pueblo SAN JUAN 

TEPONAXTLA 68660 SAN JUAN TEPONAXTLA, SAN JUAN TEPEUXILA ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Calle 

INDEPENDENCIA Calle MEXICO EL RED DE ELECTRIFICACIÓN SE REALIZARÁ EN LA CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA, lon:-96.72372503, lat:17.71849549}}

19-05-2025 17-07-2025 1641012.71 1641012.71 1641012.71 1641012.71 1641012.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/220/008-04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:1641012.71, 

importe_modificado:1641012.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}}

{2531332/proyecto_INICIO, 2531332/proyecto_PROCESO, 

2531332/proyecto_INICIO, 2531332/proyecto_PROCESO, 

2531332/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531335 Proyecto de inversión 1107683.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107683.55, 

modificado:1107683.55}}

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE DEL ESTUDIANTE INDÍGENA EN EL BIC 34. (SEGUNDA ETAPA). - 34339 20 Oaxaca 228
San Lorenzo 

Cuaunecuiltitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla 34339 S 402 431 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:267.0, 

meta_modificada:267.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN 

JERONIMO TECOALT - SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA 4 79 68518 SAN LORENZO 

CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA SE ENCUANTRA A UN COSTADO DE LA CLINICA 

MUNICIPAL Y LA TELESECUNDARIA, lon:-96.91891062, lat:18.20131004}}

17-06-2025 15-08-2025 1107683.55 1107683.55 1107683.55 1107683.55 1107683.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/228/RG33-FIII/001/2025, contratista:XISAMA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, monto:1107683.55, 

importe_modificado:1107683.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}}

{2531335/proyecto_INICIO, 2531335/proyecto_PROCESO, 

2531335/proyecto_FIN, 2531335/proyecto_PROCESO, 

2531335/proyecto_FIN, 2531335/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:VERIFICAR EL LINK DE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA NO PERMITE EL ACCESO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250202531336 Proyecto de inversión 326748.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326748.22, 

modificado:326748.22}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BIC # 34 - 34801 20 Oaxaca 228
San Lorenzo 

Cuaunecuiltitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla 34801 S 402 431 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN 

JERONIMO TECOALT - SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA 4 79 68518 SAN LORENZO 

CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA ENTRE LA CLINICA MUNICIPAL Y LA 

TELESECUNDARIA, lon:-96.91898882, lat:18.20072017}}

20-06-2025 19-07-2025 326748.22 326748.22 326748.22 326748.22 326748.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/228/RG33-FIII/003/2025, contratista:XISAMA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, monto:326748.22, 

importe_modificado:326748.22}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}

{2531336/proyecto_INICIO, 2531336/proyecto_PROCESO, 

2531336/proyecto_FIN, 2531336/proyecto_PROCESO, 

2531336/proyecto_FIN, 2531336/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:VERIFICAR EL LINK DE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA NO PERMITE EL ACCESO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-13}}
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2025 4 OAX250202531338 Proyecto de inversión 3499707.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499707.53, 

modificado:3498618.32}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 

10759
20 Oaxaca 229

San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 10759 S 540 431 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2356.0, 

meta_modificada:2356.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:Camino / Terracería Rio nube - El Carrizal 12 750 

71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN El proyecto inicia en el camino de Rio Nube a 

iniciando en el barrio San José perteneciente a El Carrizal, el proyecto beneficia a varias, lon:-

97.20979679, lat:16.51552855}}

12-05-2025 10-07-2025 3498618.32 3498618.32 3498618.32 3498618.32 3498618.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/004/005/2025, 

contratista:SEBALANTO PROYECTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:3498618.32, importe_modificado:3498618.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2356.0}}
{2531338/proyecto_INICIO, 2531338/proyecto_PROCESO, 

2531338/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531340 Proyecto de inversión 1571263.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1571263.7, 

modificado:1570145.28}}

REHABILITACION DE CAMINO EN EL PARAJE PIEDRA BLANCA - 15787 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 15787 S 6 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:24, direccion:Camino / Terracería ORILLAS DE SAN LORENZO 

TEXMELUCAN - DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD 3 86 71450 PIEDRA BLANCA, SAN LORENZO 

TEXMELÚCAN LA REHABILITACION DE CAMINO COMENZARA A 3 KILOMETROS DE LAS ORILLAS DE LA 

LOCALIDAD DE SAN, lon:-97.17841273, lat:16.58140029}}

23-05-2025 21-07-2025 1570145.28 1570145.28 1570145.28 1570145.28 1570145.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/024/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES YESHANNIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:1570145.28, importe_modificado:1570145.28}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}
{2531340/proyecto_INICIO, 2531340/proyecto_PROCESO, 

2531340/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533807 Acción 1558831.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1558831.38, 

modificado:1558831.38}}

Servicios profesionales técnicos - 696 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 696-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:56.0, 

meta_modificada:56.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:143.0, 

meta_modificada:143.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.031551, lat:16.7832}}
17-03-2025 31-12-2025 1558831.38 1558831.38 1558831.38 1558831.38 1558831.38

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSPT/MSPQ/325/FAISMUN/001/2025, 

contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1558831.38, 

importe_modificado:1558831.38}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:56.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:143.0}}

{2533807/proyecto_INICIO, 2533807/proyecto_PROCESO, 

2533807/proyecto_INICIO, 2533807/proyecto_PROCESO, 

2533807/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Falta liga del acta entrega 

, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250202533810 Acción 98600

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98600.0, modificado:98600.0}}

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1577 20 Oaxaca 299 San Pablo Yaganiza Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pablo Yaganiza 1577-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:299, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.229575, lat:17.146083}}
13-06-2025 05-09-2025 98600 98600 98600 98600 98600

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSPY-FAISMUN-299-001/2025, 

contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO YAGANIZA, 

monto:98600.0, importe_modificado:98600.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2533810/proyecto_INICIO, 2533810/proyecto_PROCESO, 

2533810/proyecto_INICIO, 2533810/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533812 Acción 76000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76000.0, modificado:76000.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 602 20 Oaxaca 287
San Miguel 

Tulancingo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Tulancingo 602-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:287, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.441511, lat:17.75124}}
16-05-2025 16-07-2025 76000 76000 76000 76000 76000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSP/MSMT/M287/FAISMUN/3%/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO SAN MIGUEL 

TULANCINGO, monto:76000.0, importe_modificado:76000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}}
{2533812/proyecto_INICIO, 2533812/proyecto_PROCESO, 

2533812/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533815 Acción 141680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141680.0, modificado:141680.0}}

ELABORACIÓN DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS Y LA SUPERVISIÓN DE DOS OBRAS, DEL MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL SANTA FLOR, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL - 1933

20 Oaxaca 276 San Miguel Santa Flor Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Santa Flor 1933-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799301, lat:17.921083}}
20-06-2025 30-10-2025 141680 141680 141680 141680 141680

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSMSF/M276/FAISMUN/001/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SANTA FLOR, monto:141680.0, importe_modificado:141680.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}}

{2533815/proyecto_INICIO, 2533815/proyecto_PROCESO, 

2533815/proyecto_INICIO, 2533815/proyecto_PROCESO, 

2533815/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533817 Acción 489947.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489947.82, 

modificado:489947.82}}

PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA - 598 20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 598-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.957324, lat:16.778101}}
12-05-2025 31-12-2025 489947.82 489947.82 489947.82 489947.82 489947.82

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSMM/271/FAISMUN/0001/01/2025, 

contratista:RODRIGO ROQUEZ ROBLES, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:489947.82, 

importe_modificado:489947.82}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:16.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:16.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:16.0}}

{2533817/proyecto_INICIO, 2533817/proyecto_PROCESO, 

2533817/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533819 Acción 538873.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538873.44, 

modificado:538873.44}}

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - 86 20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 86-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:92.0, 

meta_modificada:92.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.694114, lat:16.196313}}
21-03-2025 15-12-2025 538873.44 538873.44 538873.44 538873.44 538873.44

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:538873.44, 

importe_modificado:538873.44}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:92.0}}

{2533819/proyecto_INICIO, 2533819/proyecto_PROCESO, 

2533819/proyecto_INICIO, 2533819/proyecto_PROCESO, 

2533819/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531345 Proyecto de inversión 1026984.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1026984.73, 

modificado:1298765.95}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA INDÍGENA DE EDUCACIÓN INICIAL CLAVE 20DIN0625H EN 

LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN - 43315
20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Lucas Camotlán 43315 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:112.19, 

meta_modificada:112.19}

}

1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN LUCAS 

CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN LA OBRA SE ENCUENTRA AL 

NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

16.944829°LATITUD, -95.714023° LONGITUD,, lon:-95.71410291, lat:16.9447392}}

18-08-2025 15-11-2025 1298765.95 1298765.95 1298765.95 1298765.95 1298765.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/231/R33/FIII/008/2025, 

contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS CAMOTLAN, monto:1298765.95, importe_modificado:1298765.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.19}}
{2531345/proyecto_INICIO, 2531345/proyecto_PROCESO, 

2531345/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531349 Proyecto de inversión 1024364.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1024364.61, 

modificado:1275945.07}}

CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS MONSIVÁIS CON 

CLAVE 20DPB2356W 1ERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS CAMOTLÁN - 43499

20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Lucas Camotlán 43499 S 92 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:191.0, 

meta_modificada:191.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN LUCAS CAMOTLAN 

70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN ENTRE Calle FCO I. MADERO Y Calle JOSE 

MARIA MORELOS Calle BENITO JUAREZ LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS MONSIVAIS SE ENCUENTRA 

AL ESTE DE LA LO, lon:-95.7151821, lat:16.94309786}}

17-09-2025 15-11-2025 1275945.07 1275945.07 1275945.07 1275945.07 1275945.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/231/R33/FIII/009/2025, contratista:CELIA 

REYES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN, monto:1275945.07, 

importe_modificado:1275945.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0}}
{2531349/proyecto_INICIO, 2531349/proyecto_PROCESO, 

2531349/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531352 Proyecto de inversión 3126705.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3126705.27, 

modificado:3122433.68}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIVINI, 

SEGUNDA ETAPA - 51198
20 Oaxaca 233 San Lucas Quiaviní

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Quiaviní 51198 S 1893 1262 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:225.0, 

meta_modificada:240.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:Callejón 2DA PRIVADA DE MORELOS SN Pueblo 2DA 

PRIVADA DE MORELOS 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ ENTRE Calle NICOLAS 

BRAVO Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle MIGUEL CABRERA SE ENCUENTRA SOBRE EL MARGEN DEL RIO 

SECO ENFRENTE , lon:-96.46426639, lat:16.89211346}}

29-04-2025 26-08-2025 3122433.68 3122433.68 3122433.68 3122433.68 3122433.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLQ/233/03/01/2025, contratista:SUELO 

PROFUNDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI, 

TLACOLULA, OAXACA., monto:3122433.68, importe_modificado:3122433.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.5}}

{2531352/proyecto_INICIO, 2531352/proyecto_PROCESO, 

2531352/proyecto_INICIO, 2531352/proyecto_PROCESO, 

2531352/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531353 Proyecto de inversión 2300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, 

modificado:2300000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL 

PARAJE LOMA AGUILA - 47991
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 47991 S 49 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2030.0, 

meta_modificada:2030.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:29, direccion:Camino / Terracería SAN MARCOS LIQUIDAMABAR - 

PARAJE LOMA AGUILA 2 200 68561 LOMA DE ÁGUILA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM SE UBICA EN EL 

CAMINO QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS LIQUIDAMBAR CON EL PARAJE DE LOMA 

AGUILA, PARTIENDO D, lon:-96.91482818, lat:18.11836076}}

09-06-2025 07-08-2025 2300000 2300000 2300000 2300000 2300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/11/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2030.0}}
{2531353/proyecto_INICIO, 2531353/proyecto_PROCESO, 

2531353/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531355 Proyecto de inversión 2300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, 

modificado:2300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 

NO. 154 CLAVE: 20DST0168B, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AMATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS 

AMATLÁN - 23460

20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 23460 S 38 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:538.0, 

meta_modificada:538.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:Calle ORIENTE CINCO Pueblo SAN LUIS AMATLAN 

70810 SAN LUIS AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle ORIENTAL Y Calle SAN ANTONIO Callejón 

CAMINO COSECHERO LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA TÉCNI, lon:-96.48316664, lat:16.387199}}

01-07-2025 29-09-2025 2300000 2300000 2300000 2300000 2300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/005/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LUIS AMATLAN, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.0}}
{2531355/proyecto_INICIO, 2531355/proyecto_PROCESO, 

2531355/proyecto_INICIO, 2531355/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531437 Proyecto de inversión 825561.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825561.3, modificado:825561.3}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE SIN NOMBRE DE BARRIO CHICO - 32734 20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 32734 S 105 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:75.65, 

meta_modificada:75.65}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN PEDRO ATOYAC 

71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC ENTRE Y Calle N¿DIKA XAÑU LA OBRA SE 

CONSTRUIRÁ SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO CHICO, ENTRONCANDO CON LA CALLE 

N¿DIKA XAÑU, RUMBO A LA PUR, lon:-97.98285397, lat:16.48670624}}

17-06-2025 15-08-2025 825561.3 825561.3 825561.3 825561.3 825561.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./07/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO ATOYAC, monto:825561.3, importe_modificado:825561.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.65}}
{2531437/proyecto_INICIO, 2531437/proyecto_PROCESO, 

2531437/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531440 Proyecto de inversión 1177732

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1177732.0, 

modificado:1177732.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE YODODEÑE, SEGUNDA ETAPA - 

49697
20 Oaxaca 304

San Pedro 

Coxcaltepec Cántaros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros 49697 S 150 142 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1319.0, 

meta_modificada:1319.0}

}

1
{geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion: SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO 

COXCALTEPEC CÁNTAROS yododeñe, lon:-97.14827552, lat:17.53636282}}
20-06-2025 20-08-2025 1177732 1177732 1177732 1177732 1177732

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MSP/304/FAISMUN/001/2025, 

contratista:SEINCO INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC 

CANTAROS, monto:1177732.0, importe_modificado:1177732.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1319.0}}

{2531440/proyecto_INICIO, 2531440/proyecto_PROCESO, 

2531440/proyecto_INICIO, 2531440/proyecto_PROCESO, 

2531440/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531460 Proyecto de inversión 1070204.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1070204.48, 

modificado:1070204.48}}

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Reforma, en la localidad de Lázaro 

Cárdenas (Colonia Lázaro Cárdenas), municipio de San Pedro Teutila - 20169
20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 20169 S 164 153 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:682.0, 

meta_modificada:682.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:20, direccion:Calle Reforma Colonia Lázaro Cárdenas (Colonia 

Lázaro Cárdenas) 68620 LÁZARO CÁRDENAS (COLONIA LÁZARO CÁRDENAS), SAN PEDRO TEUTILA LA 

PARTE DE LA CALLE REFORMA A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABECERA 

MUNICIPAL, EN LA , lon:-96.71442609, lat:17.970955}}

09-06-2025 07-08-2025 1070204.48 1070204.48 1070204.48 1070204.48 1070204.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/28/02/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO TEUTILA, monto:1070204.48, importe_modificado:1070204.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.0}}

{2531460/proyecto_INICIO, 2531460/proyecto_FIN, 

2531460/proyecto_PROCESO, 2531460/proyecto_FIN, 

2531460/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531469 Proyecto de inversión 271067.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271067.95, 

modificado:271067.95}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 30788 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 30788 S 18 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:198, direccion:Camino San Vicente - El mamey 0 7 SAN VICENTE, 

VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en la calle principal, que conduce a la localidad 

El mamey, en dos viviendas pertenecientes en la localidad de San Vicente., lon:-97.48531082, 

lat:16.17532318}}

18-06-2025 17-07-2025 271067.95 271067.95 271067.95 271067.95 271067.95
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160260, contratista:, 

convocante:MSP850101QQ3, monto:271067.95, importe_modificado:271067.95}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}

{2531469/proyecto_PROCESO, 2531469/proyecto_INICIO, 

2531469/proyecto_FIN, 2531469/proyecto_PROCESO, 

2531469/proyecto_FIN, 2531469/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250202531470 Proyecto de inversión 2827194.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2827194.64, 

modificado:2827194.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN EL TELEBACHILLERATO NO. 101 

CCT20ETK0101A EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 34646
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 34646 S 1417 1367 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:715.0, 

meta_modificada:715.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:Calle Independencia 71801 LA LUZ, VILLA DE 

TUTUTEPEC ENTRE Y Calle Libertad El proyecto se encuentra ubicado en el telebachillerato No. 101 

CCT20ETK0101As obre la calle del acceso nombrada Independencia, entre la calle sin nomb, lon:-

97.59560493, lat:16.10866815}}

19-06-2025 17-08-2025 2827194.64 2827194.64 2827194.64 2827194.64 2827194.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/024/186/2025, 

contratista:OSCAR FIGUEROA VALENCIA, convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:2827194.64, 

importe_modificado:2827194.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}}

{2531470/proyecto_INICIO, 2531470/proyecto_PROCESO, 

2531470/proyecto_FIN, 2531470/proyecto_PROCESO, 

2531470/proyecto_FIN, 2531470/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531471 Proyecto de inversión 1030156.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1030156.72, 

modificado:1030156.72}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHARCO REDONDO - 

34580
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 34580 S 230 234 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:116.0, 

meta_modificada:116.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:17, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Colonia Centro 71801 

CHARCO REDONDO, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se localiza en la calle principal a un lado de la 

agencia municipal hacia la el campo de futbul y en dos calles sin nombre en la localidad d, lon:-

97.73748368, lat:16.04326544}}

18-06-2025 16-08-2025 1030156.72 1030156.72 1030156.72 1030156.72 1030156.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/017/061/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1030156.72, importe_modificado:1030156.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}}
{2531471/proyecto_INICIO, 2531471/proyecto_PROCESO, 

2531471/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250202531474 Proyecto de inversión 258777.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258777.01, 

modificado:258777.01}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 

YUGÜE - 48528
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 48528 S 42 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:49, direccion:Calle LA QUINTA CORDERO Pueblo SAN JOSE 

YUGUE 71801 SAN JOSÉ YUGUÉ, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle GREGORIO CHAVEZ Y El proyecto 

se encuentra ubicado en la calle La Quinta Cordero, a lado izquierdo con la calle Gregorio Chavez, , lon:-

97.70995252, lat:16.08577599}}

23-06-2025 23-07-2025 258777.01 258777.01 258777.01 258777.01 258777.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/049/018/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:258777.01, importe_modificado:258777.01}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}
{2531474/proyecto_INICIO, 2531474/proyecto_PROCESO, 

2531474/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:NO HABRE ARCHI DE LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250202531475 Proyecto de inversión 989503.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989503.13, 

modificado:989503.13}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO 

LLANO GRANDE - 48271
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 48271 S 215 214 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:54, direccion:Calle PROGRESO, BUSTAMANTE, 16 SEPTIEMBRE 

71801 SAN ISIDRO LLANO GRANDE, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle BUSTAMANTE Y Calle 30 DE 

ABRIL Calle 16 SEPTIEMBRE El proyecto se ubica en diversas calles de la localidad de San Isidro Llan, 

lon:-97.2829506, lat:15.95267827}}

21-06-2025 20-08-2025 989503.13 989503.13 989503.13 989503.13 989503.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/054/202/2025, 

contratista:ALICIA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ, convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:989503.13, importe_modificado:989503.13}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}
{2531475/proyecto_INICIO, 2531475/proyecto_PROCESO, 

2531475/proyecto_FIN, 2531475/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:liga del contrato no habre el archivo, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250202531479 Proyecto de inversión 972200.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:972200.57, 

modificado:972200.57}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (TRIFÁSICA) EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEY - 34654 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 34654 S 155 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:25, direccion:Calle Principal 71800 EL MAMEY, VILLA DE 

TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en diversas calles del centro la localidad del mamey 

perteneciente al municipio de Villa de Tututepec, lon:-97.49417342, lat:16.17110107}}

20-06-2025 18-08-2025 972200.57 972200.57 972200.57 972200.57 972200.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/025/050/2025, 

contratista:ALICIA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ, convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:972200.57, importe_modificado:972200.57}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}

{2531479/proyecto_INICIO, 2531479/proyecto_FIN, 

2531479/proyecto_PROCESO, 2531479/proyecto_FIN, 

2531479/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531480 Proyecto de inversión 678613.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678613.42, 

modificado:678613.42}}

AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 31628 20 Oaxaca 336 San Pedro Yólox
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Yólox 31628 S 94 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:136.65, 

meta_modificada:136.65}

}

1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:21, direccion:Calle CONOCIDA Pueblo EL CARRIZAL 68708 EL 

CARRIZAL, SAN PEDRO YÓLOX ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle CONOCIDA Calle CONOCIDA LAS CALLES 

AUN NO CUENTAN CON UN NOMBRE ASIGNADO, EL PROYECTO SE UBICA A 400 METROS DE LA 

AGENCIA DE POLICIA, lon:-96.64124111, lat:17.54708949}}

19-04-2025 18-05-2025 678613.42 678613.42 678613.42 678613.42 678613.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPY/336/OBRA/002/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO YOLOX, monto:678613.42, importe_modificado:678613.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.65}}

{2531480/proyecto_PROCESO, 2531480/proyecto_FIN, 

2531480/proyecto_INICIO, 2531480/proyecto_PROCESO, 

2531480/proyecto_INICIO, 2531480/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Incluir mínimo de 1 o un máximo de 3 fotografías de Término, trimestre:4.0, 

usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202531494 Proyecto de inversión 1761500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761500.0, 

modificado:1761500.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA 2DA ETAPA. - 32023
20 Oaxaca 341 San Pedro Yucunama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Yucunama 32023 S 63 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:341, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo CONGREGACIÓN BUENA 

VISTA 69556 SAN PEDRO YUCUNAMA, SAN PEDRO YUCUNAMA ENTRE Calle PRIMERA CALLE MIGUEL 

Y Calle MATAMOROS Calle AV. LIC BENITO SE ANEXO UN PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LOS 26 

BENEFICIARIOS CON COORD, lon:-97.48248453, lat:17.56435261}}

16-06-2025 29-08-2025 1761500 1761500 1761500 1761500 1761500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPY/IR/341/FAISMUN/OP/001/2025, contratista:HAGA-

A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO YUCUNAMA, 

monto:1761500.0, importe_modificado:1761500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}
{2531494/proyecto_INICIO, 2531494/proyecto_PROCESO, 

2531494/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531515 Proyecto de inversión 954971.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954971.53, 

modificado:954971.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE QUE SE UBICA A UN COSTADO DEL AUDITORIO 

MUNICIPAL - 31341
20 Oaxaca 363

Santa Catarina 

Ixtepeji

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ixtepeji 31341 S 75 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:780.32, 

meta_modificada:780.32}

}

1

{geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SANTA CATARINA IXTEPEJI 

68774 SANTA CATARINA IXTEPEJI, SANTA CATARINA IXTEPEJI ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle 

HIDALGO Calle BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE AL 

CAMPO D, lon:-96.56140416, lat:17.2715812}}

23-06-2025 05-08-2025 954971.53 954971.53 954971.53 954971.53 954971.53

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MAENA01/2024, contratista:MAENA INGENIERIA 

SAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, monto:164223.87, 

importe_modificado:164223.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.32}}

{2531515/proyecto_INICIO, 2531515/proyecto_PROCESO, 

2531515/proyecto_FIN, 2531515/proyecto_PROCESO, 

2531515/proyecto_FIN, 2531515/proyecto_PROCESO, 

2531515/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531523 Proyecto de inversión 956130

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956130.0, modificado:956130.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y MAXIMILIANO EN 

LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA DE CARDENAS. - 49217
20 Oaxaca 372

Santa Catarina 

Yosonotú

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Yosonotú 49217 S 55 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:185.0, 

meta_modificada:185.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:5, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo LAGUNILLA DE 

CARDENAS 71136 LAGUNILLA DE CÁRDENAS, SANTA CATARINA YOSONOTÚ ENTRE Calle 

MAXIMILIANO Y Calle 18 DE MARZO Calle CAMINO NACIONAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 

UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLI, lon:-97.7014407, lat:17.0097198}}

16-06-2025 14-08-2025 956130 956130 956130 956130 956130

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSCY/M372/R33_FIII-FAISMUN/22/2025, 

contratista:CONUSTA CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

YOSONOTÚ, monto:956130.0, importe_modificado:956130.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}}
{2531523/proyecto_PROCESO, 2531523/proyecto_INICIO, 

2531523/proyecto_PROCESO, 2531523/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531527 Proyecto de inversión 1228534.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228534.56, 

modificado:1228534.56}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UNIÓN Y PROGRESO, CABECERA 

MUNICIPAL DE SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS. - 4065
20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Amilpas 4065 S 60 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:227.0, 

meta_modificada:227.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle UNION Y PROGRESO Colonia CABECERA 

MUNICIPAL DE SANTA CRUZ AMILPAS 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE 

Prolongación DE LA ESPERANZA Y Calle DEL ANONAL Avenida FERROCARRIL SOBRE LA CALLE UNION Y 

PROGRESO SE ENCU, lon:-96.6805532, lat:17.05887567}}

06-05-2025 05-06-2025 1228534.56 1228534.56 1228534.56 1228534.56 1228534.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MSCA/375/FAISMUN/001/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, 

monto:1228534.56, importe_modificado:1228534.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}}
{2531527/proyecto_INICIO, 2531527/proyecto_PROCESO, 

2531527/proyecto_INICIO, 2531527/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531533 Proyecto de inversión 781379.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:781379.22, 

modificado:781379.22}}

CONSTRUCCION DE CAMINO DE SAN JOSE YATANDOYO ¿ JOYA GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 0+603 

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE YATANDOYO - 50189
20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 50189 S 328 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2412.0, 

meta_modificada:2412.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:5, direccion:Camino San Jose Yatandoyo - joya Grande 2 412 

69855 SAN JOSÉ YATANDOYO, SANTA CRUZ NUNDACO la obra se realizara en la orilla de la poblacion , 

lon:-97.70128488, lat:17.16108041}}

30-06-2025 30-08-2025 781379.22 781379.22 781379.22 781379.22 781379.22
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159933, contratista:, convocante:SANTA 

CRUZ NUNDACO, monto:781379.22, importe_modificado:781379.22}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2412.0}}

{2531533/proyecto_INICIO, 2531533/proyecto_PROCESO, 

2531533/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CARGAR EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE EN LA LIGA DEL CONTRATO, 

trimestre:4.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531534 Proyecto de inversión 1374966.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1374966.46, 

modificado:1374966.46}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO 

VISTA HERMOSA - 46305
20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 46305 S 113 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN ISIDRO VISTA 

HERMOSA 69855 SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO LA OBRA SE UBICARA EN LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION, lon:-97.71319437, lat:17.18815933}}

16-06-2025 14-08-2025 1374966.46 1374966.46 1374966.46 1374966.46 1374966.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SCN/FAISMUN/379/01/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S DE RL DE CV, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, 

monto:1374966.46, importe_modificado:1374966.46}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}

{2531534/proyecto_INICIO, 2531534/proyecto_PROCESO, 

2531534/proyecto_INICIO, 2531534/proyecto_PROCESO, 

2531534/proyecto_INICIO, 2531534/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531535 Proyecto de inversión 593620.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:593620.78, 

modificado:593620.78}}

REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

SAN JOSE YATANDOYO - 50133
20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 50133 S 328 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1639.32, 

meta_modificada:1639.3

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:5, direccion:Calle revolución Pueblo san jose yatandoyo 69855 

SAN JOSÉ YATANDOYO, SANTA CRUZ NUNDACO ENTRE Calle nundaco Y Calle francisco i madero la 

obra se realizara en el centro de la localidad, lon:-97.70271181, lat:17.15989127}}

30-06-2025 30-08-2025 593620.78 593620.78 593620.78 593620.78 593620.78
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156822, contratista:, convocante:SANTA 

CRUZ NUNDACO, monto:593620.78, importe_modificado:593620.78}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1639.32}}

{2531535/proyecto_PROCESO, 2531535/proyecto_INICIO, 

2531535/proyecto_FIN, 2531535/proyecto_PROCESO, 

2531535/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:ANEXAR LA LIGA  DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LA 

OBRA, trimestre:4.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531568 Proyecto de inversión 4999519.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999519.84, 

modificado:4999519.84}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO - 

29209
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 29209 S 272 239 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7128.0, 

meta_modificada:7128.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:15, direccion:Calle principal S/N Pueblo EL PORTILLO 71365 EL 

PORTILLO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle BARRIO LOS DIAZ Y Calle LIBRAMIENTO LOS 

NARANJOS Calle BARRIO EL ZAPOTE LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, 

ENTRE LA A, lon:-97.41587772, lat:16.51820482}}

28-04-2025 26-06-2025 4999519.84 4999519.84 4999519.84 4999519.84 4999519.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/017-08/2025, contratista:JESUS 

MERINO MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:4999519.84, 

importe_modificado:4999519.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7128.0}}

{2531568/proyecto_INICIO, 2531568/proyecto_PROCESO, 

2531568/proyecto_INICIO, 2531568/proyecto_PROCESO, 

2531568/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531591 Proyecto de inversión 5249741.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5249741.12, 

modificado:5249741.12}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL 

PORVENIR, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 32488
20 Oaxaca 392

Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía Monteverde 32488 S 174 142 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:939.0, 

meta_modificada:939.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:5, direccion:Calle CONOCIDA Pueblo SAN JOSÉ EL PORVENIR 

71163 SAN JOSÉ EL PORVENIR, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO 

PUBLICO MULTIDEPORTIVO SERÁ EN EN CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.73014638, 

lat:16.92717205}}

21-06-2025 17-11-2025 5249741.12 5249741.12 5249741.12 5249741.12 5249741.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:5249741.12, importe_modificado:5249741.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:939.0}}
{2531591/proyecto_INICIO, 2531591/proyecto_PROCESO, 

2531591/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531597 Proyecto de inversión 1028779.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1028779.68, 

modificado:1028779.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO ROJAS, EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 19912
20 Oaxaca 396

Santa María la 

Asunción

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María la Asunción 19912 S 320 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:544.94, 

meta_modificada:544.94}

}

1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion: BARRIO ROJAS - ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA 

0 0 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE 

A LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ASUNCIÓN, lon:-

96.82207476, lat:18.1076828}}

13-06-2025 11-08-2025 1028779.68 1028779.68 1028779.68 1028779.68 1028779.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA LA 

ASUNCIÓN, monto:1028779.68, importe_modificado:1028779.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.94}}

{2531597/proyecto_PROCESO, 2531597/proyecto_INICIO, 

2531597/proyecto_FIN, 2531597/proyecto_PROCESO, 

2531597/proyecto_FIN, 2531597/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530872 Proyecto de inversión 543894.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:543894.69, 

modificado:543894.69}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN PRIVADA GPE. VICTORIA, BARRIO SAN JOSÉ OBRERO EN 

LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, 

OAX. - 48919

20 Oaxaca 2
Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 48919 S 19 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:275.0, 

meta_modificada:275.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Barrio ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle 

MADERO Y Calle GUERRERO Calle 11 DE ABRIL EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE 

ELECTRIFICACIÓN PRIVADA, lon:-96.60769923, lat:18.53438608}}

22-09-2025 21-10-2025 543894.69 543894.69 543894.69 543894.69 543894.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/048, contratista:DESARROLLOS 

Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:543894.69, importe_modificado:543894.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}}
{2530872/proyecto_INICIO, 2530872/proyecto_PROCESO, 

2530872/proyecto_FIN, 2530872/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531600 Proyecto de inversión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL 

- 45975
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 45975 S 57 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:27, direccion: Ranchería TIERRA AZUL 69800 TIERRA AZUL, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE TIERRA AZUL , lon:-97.64483689, lat:17.32079409}}

01-07-2025 29-08-2025 750000 750000 750000 750000 750000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-021-2025, contratista:INGENIERIA Y 

ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{2531600/proyecto_PROCESO, 2531600/proyecto_INICIO, 

2531600/proyecto_FIN, 2531600/proyecto_PROCESO, 

2531600/proyecto_FIN, 2531600/proyecto_PROCESO, 

2531600/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531607 Proyecto de inversión 649999.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649999.97, 

modificado:649999.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO A 

ESCANDABA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 48654
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 48654 S 162 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:690.0, 

meta_modificada:690.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:91, direccion:Calle escandaba Ranchería SAN JUAN DEL RIO 

69802 SAN JUAN DEL RÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO A LA 

LOCALIDAD DE ESCANDABA CUQUILA, lon:-97.77175792, lat:17.17391416}}

25-06-2025 22-09-2025 649999.97 649999.97 649999.97 649999.97 649999.97
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155807, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:649999.97, importe_modificado:649999.97}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}}

{2531607/proyecto_INICIO, 2531607/proyecto_PROCESO, 

2531607/proyecto_INICIO, 2531607/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531628 Proyecto de inversión 4028824.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4028824.9, 

modificado:4028824.9}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO LA SOLEDAD-RANCHO NUEVO, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 19018 20 Oaxaca 406
Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 19018 S 75 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:10946.0, 

meta_modificada:10946.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:109, direccion:Camino / Terracería PUENTE LIMITES PUEBLA - 

OAXACA - RANCHO NUEVO 10 946 68510 LA SOLEDAD, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LOS TRABAJOS 

PARTEN DEL PUENTE QUE LIMITA CON LA LOCALIDAD DE MAZATZONGO DEL ESTADO DE PUEBLA 

CON EL ESTADO DE OAX, lon:-96.83681454, lat:18.25501094}}

22-05-2025 19-08-2025 4028824.9 4028824.9 4028824.9 4028824.9 4028824.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/048/2025, 

contratista:DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA, monto:4028824.9, importe_modificado:4028824.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10946.0}}
{2531628/proyecto_PROCESO, 2531628/proyecto_INICIO, 

2531628/proyecto_PROCESO, 2531628/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531629 Proyecto de inversión 2699992.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2699992.8, 

modificado:2699992.8}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN FRANCISCO-BARRANCA SECA DEL KM 3+500 AL KM 9+500, SANTA 

MARIA CHILCHOTLA - 19094
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 19094 S 255 257 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:63, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 

LOCALIDAD BARRANCA SECA 6 0 68513 SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA OBRA PARTE 

DE LA LCOALIDAD DE SAN FRANCISCO PASANDO POR LA LOCALIDAD DE SANTA EUSTOLIA Y LOMA 

LIMON, lon:-96.76603014, lat:18.3567952}}

22-05-2025 19-08-2025 2699992.8 2699992.8 2699992.8 2699992.8 2699992.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/031/2025, 

contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:2699992.8, importe_modificado:2699992.8}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}}
{2531629/proyecto_PROCESO, 2531629/proyecto_INICIO, 

2531629/proyecto_PROCESO, 2531629/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531631 Proyecto de inversión 1139859.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1139859.37, 

modificado:1139859.37}}

CONSTRUCION DE COMEDOR PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE, SANTA MARIA 

CHILCHOTLA - 1786
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 1786 S 73 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:87, direccion: RANCHO ALEGRE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA SE 

UBICA EN EL KM 2+326 DEL CAMINO DE LA GUADALUPE A RANCHO ALEGRE, DE LADO IZQUIERDO Y 

353 MTS. ANTES DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE, lon:-96.73711992, 

lat:18.2524454}}

10-04-2025 08-07-2025 1139859.37 1139859.37 1139859.37 1139859.37 1139859.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/040/2025, 

contratista:OMAR SALAZAR BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:1139859.37, importe_modificado:1139859.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}
{2531631/proyecto_PROCESO, 2531631/proyecto_INICIO, 

2531631/proyecto_PROCESO, 2531631/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531633 Proyecto de inversión 4485553.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4485553.08, 

modificado:4485553.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO PALMA, SANTA MARIA HILCHOTLA - 

44740
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 44740 S 103 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:997.0, 

meta_modificada:997.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:70, direccion:Camino / Vereda CERRO PALMA - SAN JUAN 0 997 

68510 CERRO PALMA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO PARTE EN LA 

LOCALIDAD DE CERRO PALMA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, ESTE TRAMO LE DARÁ 

CONTINUIDAD AL CAMINO QUE P, lon:-96.79763055, lat:18.29725883}}

21-06-2025 18-10-2025 4485553.08 4485553.08 4485553.08 4485553.08 4485553.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/034/2025, 

contratista:OMAR SALAZAR BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:4485553.08, importe_modificado:4485553.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:997.0}}
{2531633/proyecto_PROCESO, 2531633/proyecto_INICIO, 

2531633/proyecto_PROCESO, 2531633/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531644 Proyecto de inversión 2529009.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2529009.57, 

modificado:2529009.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA 

HONDA, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 48275
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 48275 S 51 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2495.7, 

meta_modificada:2495.7}

}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:144, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD BARRANCA 

HONDA - LOCALIDAD LA PAZ 0 499 68510 BARRANCA HONDA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA OBRA 

PARTE E LA ZONA ESTE DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA HONDA HACIA LA LOCALIDAD DE LA PAZ, 

lon:-96.82377159, lat:18.2643079}}

22-06-2025 19-09-2025 2529009.57 2529009.57 2529009.57 2529009.57 2529009.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/073/2025, 

contratista:OMAR SALAZAR BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:2529009.57, importe_modificado:2529009.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2495.7}}
{2531644/proyecto_INICIO, 2531644/proyecto_PROCESO, 

2531644/proyecto_FIN, 2531644/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531647 Proyecto de inversión 5932526

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5932526.0, 

modificado:5932526.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES HIDALGO DE CALLE LIBERTAD 

A CAMINO NACIONAL, CALLE 5 DE MAYO DE CALLE LIBERTAD A CAMINO NACIONAL, CALLE 

CENTENARIO DE LIBERTAD A CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE INDEPENDENCIA DE CENTENARIO A 

CALLE HIDALGO - 9570

20 Oaxaca 409 Santa María del Tule
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María del Tule 9570 S 390 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1070.0, 

meta_modificada:1070.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:Calle VARIAS CALLES Pueblo SANTA MARIA DEL TULE 

68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL TULE ENTRE Calle CENTENARIO Y Calle HIDALGO 

Calle CAMINO NACIONAL LA OBRA SE DESARROLLARÁ EN LAS CALLES HIDALGO DE CALLE LIBERTAD A 

CAMINO, lon:-96.6349319, lat:17.04808533}}

09-05-2025 05-10-2025 5932526 5932526 5932526 5932526 5932526

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/R33/FAlSMUN/409/MSMT/001/2025, 

contratista:ALONSO DESIGNERS,S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA DEL TULE, 

monto:5932526.0, importe_modificado:5932526.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1070.0}}
{2531647/proyecto_INICIO, 2531647/proyecto_PROCESO, 

2531647/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON EL ACTA DE ENTREGA POR QUE FALTA REALIZAR EL ULTIMO 

PAGO DE FINIQUITO, trimestre:4.0, usuario:margaritaluisb, fecha:2026-01-13}}

{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202523538 Proyecto de inversión 7390399.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7390399.51, 

modificado:7390399.51}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUIS, 

MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUIS - 48450
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 48450 S 309 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8865.17, 

meta_modificada:8865.1

7}}

1
{geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion: SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA 

JALTIANGUIS, lon:-96.52827217, lat:17.35995482}}
15-07-2025 12-12-2025 7390399.51 7390399.51 7390399.51 7390399.51 7390399.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-014/2025, contratista:INGENIERiA Y 

PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:7390399.51, importe_modificado:7390399.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8865.17}}
{2523538/proyecto_INICIO, 2523538/proyecto_PROCESO, 

2523538/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADENDUM, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250202530914 Proyecto de inversión 604429.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604429.91, 

modificado:604429.91}}

REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DEL MUNICIPIO 

DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 30621
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 30621 S 39 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:127.0, 

meta_modificada:127.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:99, direccion:Camino vias - tanque 1 100 68420 LOS REYES, 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS 

EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UBICA 

JUNTO AL TAN, lon:-96.64921725, lat:18.56449369}}

21-07-2025 19-08-2025 604429.91 604429.91 604429.91 604429.91 604429.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/015, contratista:PUXTLA 

MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:604429.91, importe_modificado:604429.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.8}}
{2530914/proyecto_PROCESO, 2530914/proyecto_FIN, 

2530914/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531654 Proyecto de inversión 1386450.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386450.88, 

modificado:1386450.88}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0846X - 

45993
20 Oaxaca 419

Santa María 

Jaltianguis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Jaltianguis 45993 S 16 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.2, 

meta_modificada:160.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SANTA MARIA JALTIANGUIS 

68750 SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS ENTRE Calle MINA Y Calle 

INSURGENTES Calle PROLONGACION DE LIBRES ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO SE DEBE 

PARTIR DEL CENTRO DE LA P, lon:-96.52496238, lat:17.36227418}}

01-07-2025 27-08-2025 1386450.88 1386450.88 1386450.88 1386450.88 1386450.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMJ/FAISMUN/419/002/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA  

MARIA JALTIANGUIS, monto:1386450.88, importe_modificado:1386450.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.2}}
{2531654/proyecto_PROCESO, 2531654/proyecto_INICIO, 

2531654/proyecto_PROCESO, 2531654/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531657 Proyecto de inversión 1157148.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1157148.72, 

modificado:1157148.72}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LACHIXIO EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARÍA LACHIXIO - 49270
20 Oaxaca 420 Santa María Lachixío

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Lachixío 49270 S 1700 1700 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:Calle MORELOS 0 0 Pueblo SANTA MARIA LACHIXIO 

71430 SANTA MARÍA LACHIXÍO, SANTA MARÍA LACHIXÍO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle 

CAMINO NACIONAL Calle REVOLUCIÓN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS SE 

ENCUENTRA A 350 METROS, lon:-97.02113727, lat:16.73016466}}

23-06-2025 22-07-2025 1157148.72 1157148.72 1157148.72 1157148.72 1157148.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/04/MSML/420/FAISMUN/04/2025, 

contratista:GRUPO MM MARTINEZ, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO, monto:2019322.36, 

importe_modificado:2019322.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}
{2531657/proyecto_INICIO, 2531657/proyecto_FIN, 

2531657/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531661 Proyecto de inversión 2623747.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2623747.62, 

modificado:2623747.62}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

TEMAXCALAPA - 42976
20 Oaxaca 432

Santa María 

Temaxcalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Temaxcalapa 42976 S 460 443 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:284.0, 

meta_modificada:284.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCIÓN S/N S/N Pueblo SANTA MARIA 

TEMAXCALAPA 68834 SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, SANTA MARÍA TEMAXCALAPA ENTRE Calle 

PIPILA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle SIN NOMBRE SE LOCALIZA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA 

POBLACIÓN SOBRE, lon:-96.16362025, lat:17.38054364}}

04-04-2025 01-08-2025 2623747.62 2623747.62 2623747.62 2623747.62 2623747.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FAISMUN/432/003-02/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TEMAXCALAPA, monto:2623747.62, importe_modificado:2623747.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.0}}
{2531661/proyecto_INICIO, 2531661/proyecto_PROCESO, 

2531661/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Debido a que reporta avances físicos y financieros del 100%, agregar liga del acta 

entrega recepción o documento similar, trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-

16}}

2025 4 OAX250202531663 Proyecto de inversión 1584545.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1584545.5, 

modificado:1584545.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA 

ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, LOCALIDAD SANTA MARÍA TEPANTLALI - 47784
20 Oaxaca 435

Santa María 

Tepantlali

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tepantlali 47784 S 694 648 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA MARÍA 

TEPANTLALI 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI ENTRE Calle SIN NOMBRE 

Y Calle CAMINO A SAN JUAN JUQUILA MIXES Calle SABIDURÍA SE ENCUENTRA A 630 METROS HACIA 

EL SURESTE DEL PA, lon:-96.00363853, lat:16.99582468}}

23-06-2025 06-08-2025 1584545.5 1584545.5 1584545.5 1584545.5 1584545.5

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157856, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:1584545.5, 

importe_modificado:1584545.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}
{2531663/proyecto_FIN, 2531663/proyecto_INICIO, 

2531663/proyecto_PROCESO, 2531663/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531692 Proyecto de inversión 3770950.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3770950.36, 

modificado:3770950.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL 

NUCLEO RURAL EL LAUREL, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 50815
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 50815 S 213 212 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:22, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería EL LAUREL 71388 

EL LAUREL, SANTIAGO AMOLTEPEC Calle CALLE PRINCIPAL LA PAVIMENTACION INICIARA PARTIENDO 

DE LA ESCUELA PRIMARIA RUMBO AL SUR SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AVANZANDO 200 METROS, 

CON DIREC, lon:-97.5655488, lat:16.65040324}}

01-07-2025 14-08-2025 3770950.36 3770950.36 3770950.36 3770950.36 3770950.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/16/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3770950.36, importe_modificado:3770950.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}
{2531692/proyecto_INICIO, 2531692/proyecto_PROCESO, 

2531692/proyecto_INICIO, 2531692/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531703 Proyecto de inversión 1031077

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1031077.0, 

modificado:1031077.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO A LA 

PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOAPAM (2DA 

ETAPA) - 49846

20 Oaxaca 460 Santiago Choápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 49846 S 185 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

Pueblo SANTIAGO CHOAPAM 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM ENTRE Calle CALLE 

PRINCIPAL CHOAPAM-OAXACA Y SE UBICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO MUNICIPAL., lon:-95.92011946, lat:17.36197306}}

11-08-2025 09-09-2025 1031077 1031077 1031077 1031077 1031077

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-09/FAISMUN/MSCH/460/009/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO CHOAPAM, 

monto:1031077.0, importe_modificado:1031077.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}
{2531703/proyecto_PROCESO, 2531703/proyecto_INICIO, 

2531703/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:SE 

REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, 

obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531704 Proyecto de inversión 2151648.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2151648.62, 

modificado:2151648.62}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

CHOAPAM - 49987
20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 49987 S 72 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:Calle DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION Pueblo 

SANTAIAGO CHOAPAM 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM DEBIDO A LA 

DISPERSION DE LAS VIVIENDAS, NO SE PUEDE ESTABALECER UNA DIRECCION CONCRETA YA QUE LAS 

VIVENDAS SE ENCUENTRAN MU, lon:-95.92592398, lat:17.36314674}}

11-08-2025 09-09-2025 2151648.62 2151648.62 2151648.62 2151648.62 2151648.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-02/FAISMUN/MSCH/460/002/2025, 

contratista:INNOVACION ESTRUCTURAL COLOMBO, convocante:SANTIAGO CHOAPAM, 

monto:2151648.62, importe_modificado:2151648.62}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}
{2531704/proyecto_INICIO, 2531704/proyecto_FIN, 

2531704/proyecto_PROCESO, 2531704/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530921 Proyecto de inversión 692816.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:692816.86, 

modificado:692816.86}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 43687
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 43687 S 339 289 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:850.0, 

meta_modificada:850.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería EL CEDRAL 68426 EL 

CEDRAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle INGENIERO VICTOR BRAVO AHUJA Y Calle 5 DE 

MAYO Calle MORELOS EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA 

LOCALIDAD DE EL , lon:-96.47788302, lat:18.36627583}}

22-09-2025 21-10-2025 692816.86 692816.86 692816.86 692816.86 692816.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/034, contratista:PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:692816.86, 

importe_modificado:692816.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}}
{2530921/proyecto_INICIO, 2530921/proyecto_PROCESO, 

2530921/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530922 Proyecto de inversión 1296851.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1296851.52, 

modificado:1296851.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE 

RANCHO GRANDE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 45250
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 45250 S 464 471 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1523.65, 

meta_modificada:1523.6

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:Calle 5 DE MAYO Ranchería RANCHO GRANDE 68426 

RANCHO GRANDE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE Calle LIBERTAD EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN 

CALLE 5 DE MAYO EN , lon:-96.34861832, lat:18.35438234}}

22-09-2025 21-10-2025 1296851.52 1296851.52 1296851.52 1296851.52 1296851.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/055, contratista:PROYECTOS Y 

NEGOCIOS LASHIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:1296851.52, importe_modificado:1296851.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1523.65}}
{2530922/proyecto_INICIO, 2530922/proyecto_FIN, 

2530922/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530932 Proyecto de inversión 173497.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173497.74, 

modificado:173497.74}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL EL MEZQUITE EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN - 18521
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 18521 S 105 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle YUZADA Colonia EL MEZQUITE 69600 ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle RICARDO FLORES MAGON 

Calle EL ZAPOTAL ESQUINA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y YUZADA, lon:-97.23804535, 

lat:17.46725682}}

19-05-2025 02-06-2025 173497.74 173497.74 173497.74 173497.74 173497.74
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162165, contratista:, 

convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:173497.74, importe_modificado:173497.74}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}

{2530932/proyecto_INICIO, 2530932/proyecto_PROCESO, 

2530932/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530933 Proyecto de inversión 1304000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1304000.0, 

modificado:1304000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ADEQUEZ 

EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 19819
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 19819 S 217 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:570.0, 

meta_modificada:570.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTA CATARINA 

ADEQUEZ 69600 SANTA CATARINA ADÉQUEZ (ADEQUÉS), ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle 

PORFIRIO DIAZ Y Calle CONSTITUCION AUN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.1463135, 

lat:17.43524077}}

02-06-2025 31-07-2025 1304000 1304000 1304000 1304000 1304000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MAN/FAISMUN/006/02/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV, convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, 

monto:1304000.0, importe_modificado:1304000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}}
{2530933/proyecto_FIN, 2530933/proyecto_PROCESO, 

2530933/proyecto_INICIO, 2530933/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530934 Proyecto de inversión 318498

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318498.0, modificado:318498.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE LA UNIÓN LIBERTAD IXTALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 

25833

20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 25833 S 179 166 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:329.0, 

meta_modificada:329.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:37, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA UNION LIBERTAD 

IXTALTEPEC 69607 LA UNIÓN LIBERTAD IXTALTEPEC, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD EN LA ENTRADA, lon:-97.09672721, lat:17.56905234}}

23-06-2025 22-07-2025 318498 318498 318498 318498 318498
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162158, contratista:, 

convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:318498.0, importe_modificado:318498.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.0}}

{2530934/proyecto_FIN, 2530934/proyecto_PROCESO, 

2530934/proyecto_INICIO, 2530934/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531708 Proyecto de inversión 211062

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211062.0, modificado:211062.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRENTE AL TEMPLO 

DEL NÚCLEO RURAL DE SAN JOSÉ - 50975
20 Oaxaca 462 Santiago Huajolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 50975 S 6 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:116.0, 

meta_modificada:116.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:10, direccion:Calle Sin nombre SAN JOSÉ, SANTIAGO 

HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Casa pastoral - Palo de flor Y Calle Sin nombre Calle Sin nombre Es la calle 

que va hacia los tanques de agua, y se ubica en la calle de acceso al tempo de la localidad, lon:-

97.72466845, lat:17.81321524}}

14-07-2025 12-08-2025 211062 211062 211062 211062 211062

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSH-462/FAISMUN/2025-06, contratista:GRUPO IVF 

CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, 

monto:211062.0, importe_modificado:211062.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.0}}

{2531708/proyecto_INICIO, 2531708/proyecto_PROCESO, 

2531708/proyecto_FIN, 2531708/proyecto_PROCESO, 

2531708/proyecto_FIN, 2531708/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Verificar liga 

de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actulizar la liga y cargar el documentos 

respectivo., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250202531709 Proyecto de inversión 346200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346200.0, modificado:346200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA EL ESPINAL - 51285 20 Oaxaca 462 Santiago Huajolotitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 51285 S 152 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:165.3, 

meta_modificada:165.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:2, direccion:Calle Sin nombre Colonia El Espinal 69092 EL 

ESPINAL, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Carretera Tehuacan - Huajuapan de Ln Y Calle 

Nacional Calle Tehuacan - Huajuapan de Leon Se ubica a un costado de la agencia de policía, coli, lon:-

97.70904863, lat:17.86977462}}

14-07-2025 12-08-2025 346200 346200 346200 346200 346200

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSH-462/FAISMUN/2025-07, contratista:GRUPO IVF 

CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, 

monto:346200.0, importe_modificado:346200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.3}}

{2531709/proyecto_INICIO, 2531709/proyecto_PROCESO, 

2531709/proyecto_FIN, 2531709/proyecto_INICIO, 

2531709/proyecto_PROCESO, 2531709/proyecto_FIN, 

2531709/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Verificar liga 

de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actulizar la liga y cargar el documentos 

respectivo., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250202531711 Proyecto de inversión 2869589.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2869589.59, 

modificado:2869589.59}}

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO TINTA - 47768 20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jocotepec 47768 S 167 176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:176.0, 

meta_modificada:176.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia ARROYO TINTA ARROYO 

TINTA, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE SE LOCALIZA EN EL 

CENTRO DE LA COMUNIDAD DE ARROYO TINTA, lon:-96.10576388, lat:17.67189914}}

24-03-2025 22-04-2025 2869589.59 2869589.59 2869589.59 2869589.59 2869589.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-05/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2869589.59, importe_modificado:2869589.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}}
{2531711/proyecto_INICIO, 2531711/proyecto_PROCESO, 

2531711/proyecto_INICIO, 2531711/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Cooregir ligas de contrato y acta entrega, no coinsiden con el proyeto reportado, 

trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmol, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:EL CONTRATO Y ACTA ENTREGA NO PERTENECEN A LA OBRA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs5: {observación:se regresa, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250202531726 Proyecto de inversión 1038150.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038150.47, 

modificado:1038150.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN. - 43523
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 43523 S 192 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:604.5, 

meta_modificada:604.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:3, direccion: Rancho RANCHO BLANCO 70442 RANCHO BLANCO, 

SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle A LA AGENCIA MUNICIPAL Y Calle CARRETERA SAN DIONISIO-

OCOTLAN Calle CAMINO REAL EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE 

POLICIA DE RANCHO , lon:-96.45496798, lat:16.79907201}}

30-06-2025 28-08-2025 1038150.47 1038150.47 1038150.47 1038150.47 1038150.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C02-MSM/FAISMUN/M-475/IR/057/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA GARUSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

MATATLÁN, monto:1038150.47, importe_modificado:1038150.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.5}}
{2531726/proyecto_INICIO, 2531726/proyecto_PROCESO, 

2531726/proyecto_INICIO, 2531726/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531727 Proyecto de inversión 1153500.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153500.53, 

modificado:1153500.53}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) 2DA ETAPA EN EL PARAJE EL COLORADO EN LA 

LOCALIDAD DE RANCHO COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN. - 42926
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 42926 S 73 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4195.91, 

meta_modificada:4102.6

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:2, direccion:Calle Buena Vista Rancho RANCHO COLORADO 70442 

RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle COLORADO Y Calle BUENA VISTA Calle 

CAMINO REAL EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE RANCHO COLORADO, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO MAT, lon:-96.42994516, lat:16.76123452}}

25-06-2025 22-09-2025 1153500.53 1153500.53 1153500.53 1153500.53 1153500.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C04-MSM/FAISMUN/M-475/IR/052/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO MATATLÁN, monto:1086089.12, importe_modificado:1153500.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4102.69}}
{2531727/proyecto_INICIO, 2531727/proyecto_PROCESO, 

2531727/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE REALIZO UN CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO, trimestre:4.0, 

usuario:estelahernandezs, fecha:2026-01-13}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250202531732 Proyecto de inversión 622165.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:622165.35, 

modificado:622165.35}}

Ampliación de red de drenaje sanitario calle 14va. norte - 36598 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 36598 S 120 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:209.0, 

meta_modificada:209.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 14a. Norte sn sn Colonia La soledad 71602 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 10A. Norte Y Avenida 

carretera a la raya Calle 3 de Mayo cerca del instituto tecnológico de Pinotepa , lon:-98.0405514, 

lat:16.34507054}}

18-06-2025 01-08-2025 622165.35 622165.35 622165.35 622165.35 622165.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/004/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:622165.35, importe_modificado:622165.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.0}}
{2531732/proyecto_INICIO, 2531732/proyecto_PROCESO, 

2531732/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531734 Proyecto de inversión 325081.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325081.2, modificado:325081.2}}

Ampliación de red de drenaje sanitario calle 12 poniente, barrio ñuzaca - 30943 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 30943 S 129 126 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:158.0, 

meta_modificada:148.23}

}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle calle 12 poniente sn sn Barrio barrio ñuzaca 

71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 15a. norte Y 

Calle 15a. norte Calle 10a. poniente frente a la preparatoria federal por cooperación, lon:-98.05555381, 

lat:16.34829684}}

16-06-2025 26-07-2025 325081.2 325081.2 325081.2 325081.2 325081.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/003/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:325081.2, importe_modificado:325081.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.23}}
{2531734/proyecto_PROCESO, 2531734/proyecto_INICIO, 

2531734/proyecto_PROCESO, 2531734/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530960 Proyecto de inversión 605448.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605448.72, 

modificado:605448.72}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD REFORMA - 38830 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 38830 S 151 148 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1978.0, 

meta_modificada:1977.4

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo REFORMA 71103 

REFORMA, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle CALLE HACIA LA LAGUNA Y Calle CALLE HACIA 

TACAHUA Calle SIN NOMBRE PARTIENDO DEL TANQUE DE REGULACION HACIA EL CAMINO QUE VA A 

TACAHUA, lon:-97.52214305, lat:16.94730306}}

16-06-2025 14-07-2025 605448.72 605448.72 605448.72 605448.72 605448.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C08/MCH/FAISMUN/026/015/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GRREN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:605448.72, 

importe_modificado:605448.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1977.45}}
{2530960/proyecto_INICIO, 2530960/proyecto_PROCESO, 

2530960/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530963 Proyecto de inversión 646468

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:646468.0, modificado:646468.0}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD JUAREZ - 24701 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 24701 S 42 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1997.0, 

meta_modificada:1996.4

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE SN SN Pueblo AGENCIA JUAREZ 

71106 JUÁREZ, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN 

NOMBRE LA RED DE DISTRIBUCION SE REALIZA EN GRAN PARTE DE LA LOCALIDAD, COMO 

REFERENCIA, EN FREN, lon:-97.55118421, lat:17.01479552}}

26-05-2025 24-06-2025 646468 646468 646468 646468 646468

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C03/MCH/FAISMUN/026/010/2025, 

contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS N-14 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:646468.0, importe_modificado:646468.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1996.48}}

{2530963/proyecto_INICIO, 2530963/proyecto_PROCESO, 

2530963/proyecto_INICIO, 2530963/proyecto_PROCESO, 

2530963/proyecto_INICIO, 2530963/proyecto_PROCESO, 

2530963/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250202530964 Proyecto de inversión 662474.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:662474.04, 

modificado:662474.04}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD GUERRERO - 24690 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 24690 S 86 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:Camino / Brecha CAPTACION DE AGUA ENTUBADA - 

TANQUE DE REGULACION 0 520 71106 GUERRERO, CHALCATONGO DE HIDALGO TANQUE DE 

REGULACION UBICADO EN EL TRAMO CONOCIDO COMO LA CURVA., lon:-97.53692107, 

lat:17.01828896}}

26-05-2025 24-07-2025 662474.04 662474.04 662474.04 662474.04 662474.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C12/MCH/FAISMUN/026/006/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE 

HIDALGO, monto:662474.04, importe_modificado:662474.04}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2530964/proyecto_INICIO, 2530964/proyecto_PROCESO, 

2530964/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530990 Proyecto de inversión 403141.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403141.63, 

modificado:403141.63}}

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO 

TABACO - 47427
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 47427 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:134.27, 

meta_modificada:134.27}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:27, direccion:Ninguno AUN COSTADO DE LA AGENCIA TABACO 

Rancho AGENCIA DE POLICIA RANCHO TABACO 69000 TABACO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN ENTRE Ninguno CAMINO A LA AGENCIA RANCHO TABACO Y LA OBRA SE VA A REALIZAR A UN 

COSTADO DE LA , lon:-97.75562727, lat:17.87591872}}

01-07-2025 28-09-2025 403141.63 403141.63 403141.63 403141.63 403141.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-022-2025, contratista:XOCHITL 

HERRERA BAUTISTA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:403141.63, 

importe_modificado:403141.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.27}}
{2530990/proyecto_INICIO, 2530990/proyecto_PROCESO, 

2530990/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250202531036 Proyecto de inversión 3502540.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3502540.02, 

modificado:3502018.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 

(SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA MIXTEPEC, MUNICIPIO DE MAGDALENA 

MIXTEPEC - 48953

20 Oaxaca 48 Magdalena Mixtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Mixtepec 48953 S 400 560 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1871.5, 

meta_modificada:1871.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo MAGDALENA MIXTEPEC 

71347 MAGDALENA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 3 DE 

JUNIO Calle MATAMOROS LA OBRA SE UBICA A 700 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 

BENITO JUAREZ, lon:-96.90257863, lat:16.89780912}}

30-06-2025 30-11-2025 3502018.99 3502018.99 3502018.99 3502018.99 3502018.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/048/FAISMUN/INVRES02/2025, 

contratista:PROYECTOS Y OBRAS CIVILES RIOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDALENA MIXTEPEC, monto:3502018.99, importe_modificado:3502018.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1871.5}}
{2531036/proyecto_INICIO, 2531036/proyecto_PROCESO, 

2531036/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531735 Proyecto de inversión 789728.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:789728.26, 

modificado:789728.26}}

Rehabilitaciòn del drenaje sanitario del Fraccionamiento Magisterio Uinificado A.C. - 29256 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 29256 S 136 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:123.0, 

meta_modificada:123.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle profesor Eliel Garcia Molina sn sn 

Fraccionamiento Fraccionamiento Magisterio Unificado A.C. 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 22 de enero Y Calle 15 de mayo Periférico carretera 

federa, lon:-98.0418598, lat:16.34059141}}

16-06-2025 31-07-2025 789728.26 789728.26 789728.26 789728.26 789728.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/001/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:789728.26, importe_modificado:789728.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}}

{2531735/proyecto_INICIO, 2531735/proyecto_PROCESO, 

2531735/proyecto_INICIO, 2531735/proyecto_PROCESO, 

2531735/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:reportar el avance financiero al cienpor ciento ya que el periodo del contrato ya 

termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250202531746 Proyecto de inversión 473999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473999.99, 

modificado:473999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD 

DE GUADALUPE HIDALGO - 46315
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 46315 S 22 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:68.31, 

meta_modificada:68.31}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo GUADALUPE HIDALGO 69940 

GUADALUPE HIDALGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle REFORMA AGRARIA Y Calle DR MANUEL 

HERNANDEZ Calle BENITO JUAREZ Una cisterna se ubicará a 200 mts de las ollas de captación agua plu, 

lon:-97.40208056, lat:17.19366033}}

01-07-2025 29-08-2025 473999.99 473999.99 473999.99 473999.99 473999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/03/MST/492/FAISMUN/GH/SCP/2025, 

contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ, S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO 

TILANTONGO, monto:473999.99, importe_modificado:473999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.31}}

{2531746/proyecto_INICIO, 2531746/proyecto_PROCESO, 

2531746/proyecto_FIN, 2531746/proyecto_PROCESO, 

2531746/proyecto_FIN, 2531746/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531747 Proyecto de inversión 382000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.01, 

modificado:382000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA - 

47556
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 47556 S 35 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:10, direccion:Camino / Terracería AGENCIA MUNICIPAL - 

GALEANA TILANTONGO 0 900 69945 NARCISO MENDOZA, SANTIAGO TILANTONGO El tanque a 

construir se ubicara en hombro derecho del camino principal hacia Galeana Tilantongo y a unos 20 m de 

la olla, lon:-97.32993579, lat:17.19675479}}

01-07-2025 29-08-2025 382000.01 382000.01 382000.01 382000.01 382000.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/04/MST/492/FAISMUN/NMEN/TANQ/2025, 

contratista:INGENIERÍA  ESPECIALIZADA  KSD,  S.A.  DE  C.V., convocante:SANTIAGO TILANTONGO, 

monto:382000.01, importe_modificado:382000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}}
{2531747/proyecto_PROCESO, 2531747/proyecto_INICIO, 

2531747/proyecto_PROCESO, 2531747/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531041 Proyecto de inversión 1000000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, 

modificado:1000000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE 

CHICABAYA - 22562
20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Peñasco 22562 S 35 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1103.0, 

meta_modificada:1103.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:Camino CHICABAYAA - IGNACIO ZARAGOZA 1 100 

69848 CHICABAYA, MAGDALENA PEÑASCO LA OLLA SE UBICARÁ A UN COSTADO DEL CAMINO 

COSECHERO CON DESTINO A LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, 280 METROS AL PONIENTE DE 

LAS INSTALACIONES DE LA , lon:-97.52420153, lat:17.24822205}}

11-06-2025 09-08-2025 1000000.01 1000000.01 1000000.01 1000000.01 1000000.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/002/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDALENA PEÑASCO, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1103.0}}
{2531041/proyecto_PROCESO, 2531041/proyecto_INICIO, 

2531041/proyecto_PROCESO, 2531041/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531054 Proyecto de inversión 2230236.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2230236.7, 

modificado:2230236.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA GUADALUPE EN LA 

LOCALIDAD DE IXPANTEPEC NIEVES, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES - 31655
20 Oaxaca 65 Ixpantepec Nieves

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ixpantepec Nieves 31655 S 85 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2454.56, 

meta_modificada:2454.5

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle Calzada Guadalupe s/n s/n Pueblo IXPANTEPEC 

NIEVES 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES ENTRE Calle MORELOS Y Calle VICTORIA LA 

OBRA ZA LOCALIZA SOBRE CALZADA GUADALUPE CALLE QUE CONECTA CON EL CAMINO A BARRIO 

GUADALUP, lon:-98.04265479, lat:17.50448012}}

16-06-2025 30-08-2025 2230236.7 2230236.7 2230236.7 2230236.7 2230236.7
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157846, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:2230236.7, importe_modificado:2230236.7}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2454.56}}

{2531054/proyecto_INICIO, 2531054/proyecto_PROCESO, 

2531054/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531059 Proyecto de inversión 1634268.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1634268.1, 

modificado:1634268.1}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CERRO DEL BULE LÍNEA SUR EN LA 

LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS. - 36557
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 36557 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5628.0, 

meta_modificada:5628.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CERRO EL BULE - PINOTEPA DE 

DON LUIS 3 600 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se encuentra 

ubicado en el cerro El Bule, a 3.600 km hacia la localidad de Pinotepa de Don Luis , lon:-97.9742701, 

lat:16.42483801}}

19-06-2025 17-08-2025 1634268.1 1634268.1 1634268.1 1634268.1 1634268.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/208/2025, contratista:INGENIERIA 

EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:PINOTEPA DE DON LUIS, 

monto:1634268.1, importe_modificado:1634268.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5628.0}}
{2531059/proyecto_INICIO, 2531059/proyecto_PROCESO, 

2531059/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531060 Proyecto de inversión 2187134.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2187134.05, 

modificado:2187134.05}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CERRO DEL BULE LÍNEA NORTE-1 EN LA 

LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 35398
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 35398 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Camino / Vereda Cerro el Bule - Pinotepa de Don Luis 4 

700 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto de encuentra ubicado en el 

cerro de Bule a aproximadamente a 4 km de distancia de la localidad de Pinotepa de, lon:-97.97193974, 

lat:16.42470965}}

23-06-2025 21-08-2025 2187134.05 2187134.05 2187134.05 2187134.05 2187134.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/02/2025, contratista:LIMA LEYVA 

Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:PINOTEPA DE DON LUIS, monto:2187134.05, 

importe_modificado:2187134.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}}
{2531060/proyecto_INICIO, 2531060/proyecto_PROCESO, 

2531060/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531062 Proyecto de inversión 2370000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2370000.0, 

modificado:2370000.0}}

CONSTRUCCION DE AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN PARA LA ESCUELA PRIMARIA 

NICOLAS BRAVO CLAVE: 20DPR1892Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO, 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 50142

20 Oaxaca 72 San José del Progreso
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San José del Progreso 50142 S 248 251 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:135.67, 

meta_modificada:135.67}

}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle HEROES DE NACOZARI Pueblo SAN JOSE DEL 

PROGRESO 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Y Calle CARRANZA LA 

OBRA SE ENCUENTA EN EL CENTRO DE LA POBLACION JUSTO ENFRENTE DE LA CONASUPO Y A UN 

COSTADO DE LAS, lon:-96.68585522, lat:16.68404535}}

16-06-2025 29-08-2025 2370000 2370000 2370000 2370000 2370000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/006/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, 

monto:2370000.0, importe_modificado:2370000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.67}}

{2531062/proyecto_INICIO, 2531062/proyecto_PROCESO, 

2531062/proyecto_INICIO, 2531062/proyecto_PROCESO, 

2531062/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531831 Proyecto de inversión 105592.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105592.26, 

modificado:105592.26}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOS REYES MICHAPA SILACAYOAPAM - 47277 20 Oaxaca 537 Silacayoápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Silacayoápam 47277 S 63 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:834.93, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:6, direccion:Camino / Vereda TANQUE DE REGULARIZACIÓN - 

CAPTACIÓN DE AGUA 0 83493 69404 LOS REYES MICHAPA, SILACAYOÁPAM La obra se encuentra a 

637.00 metros al sureste de la iglesia de Michapa de Los Reyes sobre el camino que va a los tanques, 

lon:-98.07082569, lat:17.5037495}}

01-09-2025 30-09-2025 105592.26 105592.26 105592.26 105592.26 105592.26
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155963, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:105592.26, importe_modificado:105592.26}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}

{2531831/proyecto_INICIO, 2531831/proyecto_PROCESO, 

2531831/proyecto_FIN, 2531831/proyecto_PROCESO, 

2531831/proyecto_INICIO, 2531831/proyecto_PROCESO, 

2531831/proyecto_FIN, 2531831/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531837 Proyecto de inversión 1227048

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1227048.0, 

modificado:1227048.0}}

REHABILITACION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (RELLENO 

SANITARIO) EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE - 40489
20 Oaxaca 540

Villa de 

Tamazulápam del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso 40489 S 3720 2922 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3500.0, 

meta_modificada:3500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:2, direccion: Pueblo CAÑADA GRANDE 69510 CAÑADA GRANDE, 

VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA SE UBICA AL OESTE DE LA LOCALIDAD, EN EL 

CAMINO QUE LLEVA A LA CAPILLA CAÑADA GRANDE, lon:-97.54209535, lat:17.68957921}}

23-06-2025 21-08-2025 1227048 1227048 1227048 1227048 1227048

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MVTP/FAISMUN/540/102/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, monto:1227048.0, 

importe_modificado:1227048.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}}
{2531837/proyecto_INICIO, 2531837/proyecto_PROCESO, 

2531837/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531855 Proyecto de inversión 1130000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130000.0, 

modificado:1130000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN EL PARAJE TIERRA AMARILLA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC 

PLUMAS - 50385
20 Oaxaca 552 Tlacotepec Plumas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlacotepec Plumas 50385 S 176 157 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:6011.71, 

meta_modificada:6011.7

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:Camino / Brecha Paraje Tierra Amarilla - Paraje loma 

bonita 0 300 69340 TLACOTEPEC PLUMAS, TLACOTEPEC PLUMAS La presa esta ubicada en en la 

intercepción con el Río denominado Arroyo Chiquito, aun costado del perímetro de los pa, lon:-

97.44764878, lat:17.84763194}}

01-07-2025 29-08-2025 1130000 1130000 1130000 1130000 1130000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/02/MTP/552/FAISMUN/TP/PRE/2025, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENIERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A DE C.V., 

convocante:H.A. TLACOTEPEC PLUMAS, monto:1130000.0, importe_modificado:1130000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6011.71}}

{2531855/proyecto_INICIO, 2531855/proyecto_PROCESO, 

2531855/proyecto_FIN, 2531855/proyecto_PROCESO, 

2531855/proyecto_FIN, 2531855/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del muniocipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del muniocipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del muniocipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

muniocipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202531859 Proyecto de inversión 1072162.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1072162.02, 

modificado:1072162.02}}

Construcción de comedor escolar en la Primaria Justo Sierra con Clave 20DPB1616L de la Localidad de 

Santiago Amatepec - 49320
20 Oaxaca 554

Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 49320 S 24 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:82.53, 

meta_modificada:82.53}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:9, direccion:Calle CALLE HACIA LA PRIMARIA Pueblo SANTIAGO 

AMATEPEC 70250 SANTIAGO AMATEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS ENTRE Calle Carretera 

Federal 179 Y Calle Calle sin nombre LA CALLE DONDE SE UBICA LA PRIMARIA PARTE DE LA CARRETERA 

FEDER, lon:-96.01247896, lat:17.28042924}}

01-07-2025 13-09-2025 1072162.02 1072162.02 1072162.02 1072162.02 1072162.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-FIII/FAISMUN/OP/01/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:1072162.02, importe_modificado:1072162.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.53}}
{2531859/proyecto_INICIO, 2531859/proyecto_PROCESO, 

2531859/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202531860 Proyecto de inversión 2899992.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2899992.2, 

modificado:2899992.2}}

Rehabilitación de caminos de la localidad de Totontepec Villa de Morelos. Primera etapa. - 49688 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 49688 S 906 805 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:27980.0, 

meta_modificada:27980.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:Camino / Terracería TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS - RANCHO SAN ANTONIO 12000 504 70250 TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, 

TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS .El camino a rehabilitar parte de la cabecera municipal, en las 

afueras del area urban, lon:-96.02089582, lat:17.26370395}}

01-07-2025 14-08-2025 2899992.2 2899992.2 2899992.2 2899992.2 2899992.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-FIII/FAISMUN/OP/13/2025, 

contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC 

VILLA DE MORELOS, monto:2899992.2, importe_modificado:2899992.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27980.0}}
{2531860/proyecto_INICIO, 2531860/proyecto_PROCESO, 

2531860/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202531863 Proyecto de inversión 1245480.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1245480.18, 

modificado:1226400.4}}

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PIR( EN LA LOCALIDAD DE 

SAN MIGUEL DEL VALLE - 36303
20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa Díaz Ordaz 36303 S 2500 900 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:216.6, 

meta_modificada:216.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:3, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo SAN MIGUEL DEL VALLE 

70412 SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle RIO JORDAN Calle 

UNION LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CONSTITUCION, ENTRANDO A UNOS 10 

MIN DE, lon:-96.42045347, lat:17.01093038}}

20-06-2025 18-08-2025 1226400.4 1226400.4 1226400.4 1226400.4 1226400.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-05/MVDO/560/FAISMUN/08/2025, 

contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DIAZ 

ORDAZ, monto:1226400.4, importe_modificado:1226400.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.6}}
{2531863/proyecto_INICIO, 2531863/proyecto_PROCESO, 

2531863/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Liga del acta entrega bloqueada, agregar el monto del anticipo , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531866 Proyecto de inversión 1858856.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1858856.85, 

modificado:1858856.85}}

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLVE, EN EL RIO SAN PABLO EN EL PARAJE 

LOS HORNOS, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE. - 48327
20 Oaxaca 561 Yaxe

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Yaxe 48327 S 1524 1430 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:309.07, 

meta_modificada:309.07}

}

1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:Calle CALLE A LOS HORNOS Pueblo PARAJE LOS 

HORNOS 71554 YAXE, YAXE LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE LOS HORNOS SOBRE LA CALLE A LOS 

HORNOS, ENTRONQUE CON EL RIO SAN PABLO A 500 DEL BACHILLERATO, lon:-96.47230207, 

lat:16.73507722}}

30-06-2025 28-08-2025 1858856.85 1858856.85 1858856.85 1858856.85 1858856.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYAXE/561/R33-FIII/CT03/2025, contratista:ROGELIO 

SANTIAGO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE YAXE, monto:1858856.85, 

importe_modificado:1858856.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:309.07}}

{2531866/proyecto_INICIO, 2531866/proyecto_PROCESO, 

2531866/proyecto_FIN, 2531866/proyecto_INICIO, 

2531866/proyecto_FIN, 2531866/proyecto_PROCESO, 

2531866/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531067 Proyecto de inversión 1923657.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1923657.43, 

modificado:1923657.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES NIÑO 

PERDIDO, CARLOS SALINAS DE GORTARI Y RAMON SANTIAGO - 43525
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 43525 S 396 387 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3779.0, 

meta_modificada:3779.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:26, direccion:Calle NIÑO PERDIDO Pueblo SAN JUAN TEPONAXTLA 

71001 SAN JUAN TEPONAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle SALINAS DE GORTARI Y Calle 

RAMON SANTIAGO LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO SE 

ENCUETRA EN LA PAR, lon:-97.85379033, lat:17.03751614}}

23-06-2025 22-07-2025 1923657.43 1923657.43 1923657.43 1923657.43 1923657.43

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159437, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1923657.43, 

importe_modificado:1923657.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3779.0}}

{2531067/proyecto_INICIO, 2531067/proyecto_PROCESO, 

2531067/proyecto_FIN, 2531067/proyecto_INICIO, 

2531067/proyecto_PROCESO, 2531067/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531114 Proyecto de inversión 1185545.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185545.52, 

modificado:1185545.52}}

Construcción de techado en áreas de usos múltiples de la escuela primaria México con clave 

20DPB0732V en la localidad de la Ciénega municipio de San Andrés Paxtlán - 48497
20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Andrés Paxtlán 48497 S 150 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:4, direccion:Calle Carretera federal 175 Pueblo La Ciénega 70868 

LA CIÉNEGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Calle Camino a la representación Y Calle Carretera federal 

175 La obra se situa justamente en la cancha de la escuela primaria México de la , lon:-96.53331805, 

lat:16.19999609}}

09-06-2025 23-07-2025 1185545.52 1185545.52 1185545.52 1185545.52 1185545.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/05/MSAP/M-095/R33-FIII/FAISMUN/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1185545.52, importe_modificado:1185545.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}

{2531114/proyecto_PROCESO, 2531114/proyecto_INICIO, 

2531114/proyecto_FIN, 2531114/proyecto_PROCESO, 

2531114/proyecto_FIN, 2531114/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531116 Proyecto de inversión 1000032.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000032.28, 

modificado:1000032.28}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE CHORRO DE AGUA, MUNICIPIO DE 

SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM - 35804
20 Oaxaca 98

San Andrés 

Teotilálpam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Teotilálpam 35804 S 47 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:275.0, 

meta_modificada:275.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:3, direccion:Calle CONOCIDA Pueblo CHORRO DE AGUA 68632 

CHORRO DE AGUA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM LAS UBICAICONES DE CADA ACCION ES VARIABLE, YA 

QUE SE ENCUENTRAN EN DISTINTAS UBICACIONES DE ACUERDO A LOS PREDIOS DE CADA 

BENEFICIARIO., lon:-96.69745147, lat:17.9212959}}

23-06-2025 21-08-2025 1000032.28 1000032.28 1000032.28 1000032.28 1000032.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAT/098/FAISMUN/31/07/2025, 

contratista:FREDY MAGDIEL DIAZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, 

monto:1000032.28, importe_modificado:1000032.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}}
{2531116/proyecto_PROCESO, 2531116/proyecto_INICIO, 

2531116/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531120 Proyecto de inversión 4731557.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4731557.4, 

modificado:4731557.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL LIBRAMIENTO SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONINO EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO - 28525
20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonino el Alto 28525 S 748 702 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:26.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Camino / Brecha centro san antonino el alto - san 

andres el alto 0 775 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO la obra se localiza a 775 

m del palacio municipal sobre el libramiento que lleva a San Andrés el Alto , lon:-97.03598252, 

lat:16.8154965}}

02-06-2025 30-08-2025 4731557.4 4731557.4 4731557.4 4731557.4 4731557.4

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160625, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:4731557.4, 

importe_modificado:4731557.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}}

{2531120/proyecto_INICIO, 2531120/proyecto_PROCESO, 

2531120/proyecto_INICIO, 2531120/proyecto_PROCESO, 

2531120/proyecto_FIN, 2531120/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531121 Proyecto de inversión 2169659.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2169659.03, 

modificado:2169659.03}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 37387 20 Oaxaca 105
San Antonino Monte 

Verde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 37387 S 392 339 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:678.44, 

meta_modificada:678.44}

}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:Ninguno BRECHA A CAPTACION Pueblo SAN 

FRANCISCO CABALLUA 69546 SAN FRANCISCO CABALLÚA, SAN ANTONINO MONTE VERDE LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CERRO, lon:-97.71631759, lat:17.48694497}}

26-06-2025 23-09-2025 2169659.03 2169659.03 2169659.03 2169659.03 2169659.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105MSAMV/FAISMUN-DIR/COP-05/AYS-APO-005/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JADCER SAS, convocante:SAN ANTONINO MONTE 

VERDE, monto:2169659.03, importe_modificado:2169659.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:678.44}}

{2531121/proyecto_INICIO, 2531121/proyecto_PROCESO, 

2531121/proyecto_INICIO, 2531121/proyecto_PROCESO, 

2531121/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531123 Proyecto de inversión 2989887.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2989887.1, 

modificado:2989887.1}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO HUITEPEC - 49702
20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 49702 S 785 677 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7200.0, 

meta_modificada:7100.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Distrito de 

Zaachila - San Antonio Huitepec 59 200 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC a un 

costado de la carretera Artesanal, iniciando en la desviación hacia la localidad de Mi, lon:-97.14015354, 

lat:16.92984937}}

23-06-2025 20-09-2025 2989887.1 2989887.1 2989887.1 2989887.1 2989887.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAH/M108/FAISMUN/03/001/2025, 

contratista:EMBALSES Y PROYECTOS HIDROAGRICOLAS SARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:2989887.1, importe_modificado:2989887.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7100.0}}
{2531123/proyecto_PROCESO, 2531123/proyecto_INICIO, 

2531123/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531125 Proyecto de inversión 1241273.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241273.2, 

modificado:1241273.2}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE 

MIEL - 48470
20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 48470 S 49 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7200.0, 

meta_modificada:3900.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:12, direccion:Camino / Terracería Agencia de Loma de Miel - San 

Juan Yuta 4 100 71308 LOMA DE MIEL, SAN ANTONIO HUITEPEC La obra será rumbo a la carretera a 

san Juan Yuta, lon:-97.15900214, lat:16.95381512}}

24-06-2025 21-09-2025 1241273.2 1241273.2 1241273.2 1241273.2 1241273.2

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159270, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:1241273.2, 

importe_modificado:1241273.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3900.0}}
{2531125/proyecto_INICIO, 2531125/proyecto_PROCESO, 

2531125/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531874 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DEL LIMON - 27902 20 Oaxaca 566
San Mateo 

Yucutindoo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 27902 S 134 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2737.0, 

meta_modificada:2737.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:5, direccion:Calle calle Allende Pueblo Agencia de El Limon 71376 

EL LIMÓN, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Calle Allende Y Calle centro La obra de mejoramiento de 

vivienda se localiza en el centro de la localidad de El Limon, llevándose a cabo en , lon:-97.47719531, 

lat:16.72611565}}

01-08-2025 30-08-2025 800000 800000 800000 800000 800000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156590, contratista:, convocante:SAN 

MATEO YUCUTINDOÓ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2737.0}}

{2531874/proyecto_FIN, 2531874/proyecto_INICIO, 

2531874/proyecto_FIN, 2531874/proyecto_PROCESO, 

2531874/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531126 Proyecto de inversión 1835722.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1835722.61, 

modificado:1835722.61}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA EL MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE INFIERNILLO - 36577
20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 36577 S 249 224 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:Calle 04 DE OCTUBRE Pueblo INFIERNILLO 71307 

INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC ENTRE Calle CALLE INFIERNILLO Y Calle FLORES MAGON EN EL 

CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL., lon:-97.19732524, 

lat:16.89975443}}

19-06-2025 16-09-2025 1835722.61 1835722.61 1835722.61 1835722.61 1835722.61

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158046, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:1835722.61, 

importe_modificado:1835722.61}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}
{2531126/proyecto_PROCESO, 2531126/proyecto_INICIO, 

2531126/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531128 Proyecto de inversión 1239963.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1239963.83, 

modificado:1239963.83}}

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN 

FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE: 20DPB16950 - 35362
20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 35362 S 69 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:621.24, 

meta_modificada:621.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:6, direccion:Avenida REVOLUCION Pueblo XOCHILTEPEC 71306 

SAN JUAN XOCHILTEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC ENTRE Calle LA PLAZUELA Y AL COSTADO 

IZQUIERDO DE LA AGENCIA DE POLICIA, lon:-97.08970443, lat:16.9398739}}

17-06-2025 15-08-2025 1239963.83 1239963.83 1239963.83 1239963.83 1239963.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAH/M108/FAISMUN/12/006/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:1239963.83, importe_modificado:1239963.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.24}}
{2531128/proyecto_INICIO, 2531128/proyecto_PROCESO, 

2531128/proyecto_INICIO, 2531128/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531129 Proyecto de inversión 2199997.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199997.5, 

modificado:2199997.5}}

Construcción de techado en bienes públicos en la localidad de La Unión, del municipio de San Antonio 

Sinicahua - 17405
20 Oaxaca 110

San Antonio 

Sinicahua

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio Sinicahua 17405 S 94 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:856.0, 

meta_modificada:856.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA UNION 69873 LA 

UNIÓN, SAN ANTONIO SINICAHUA LA UBICACION DEL TECHADO A REALIZAR ES FRENTE A LA 

AGENCIA DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA NORTE DE LA MISMA, lon:-97.58800095, lat:17.16365554}}

03-06-2025 31-08-2025 2199997.5 2199997.5 2199997.5 2199997.5 2199997.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/09/04/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 

SINICAHUA, monto:2199997.5, importe_modificado:2199997.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.0}}
{2531129/proyecto_INICIO, 2531129/proyecto_PROCESO, 

2531129/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531137 Proyecto de inversión 1440000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1440000.0, 

modificado:1440000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLO COYOTEPEC - 42043
20 Oaxaca 115

San Bartolo 

Coyotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolo Coyotepec 42043 S 145 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:701.0, 

meta_modificada:701.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Pueblo SAN BARTOLO COYOTEPEC 

71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y 

Calle ZARAGOZA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ALDAMA Y CONTINUA 

SOBRE LA CALLE P, lon:-96.71019009, lat:16.95610267}}

01-07-2025 30-07-2025 1440000 1440000 1440000 1440000 1440000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FAISMUN/003/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLO COYOTEPEC, monto:1440000.0, importe_modificado:1440000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:701.0}}
{2531137/proyecto_INICIO, 2531137/proyecto_PROCESO, 

2531137/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531138 Proyecto de inversión 1626847.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1626847.9, 

modificado:1626847.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO 

COYOTEPEC - 41498
20 Oaxaca 115

San Bartolo 

Coyotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolo Coyotepec 41498 S 500 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:83.0, 

meta_modificada:83.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Calle PRIGRESO Pueblo SAN BARTOLO COYOTEPEC 

71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC ENTRE Calle ALLENDE Y Calle DE LOS 

PATRIARCAS Calle GALENA LA OBRA INICIA SOBRE EL ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE ALLENDE 

UBICADA DENTRO , lon:-96.7036283, lat:16.95273537}}

23-06-2025 05-09-2025 1626847.9 1626847.9 1626847.9 1626847.9 1626847.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FAISMUN/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:1626847.9, 

importe_modificado:1626847.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}}
{2531138/proyecto_INICIO, 2531138/proyecto_PROCESO, 

2531138/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531161 Proyecto de inversión 1294929.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1294929.08, 

modificado:1294929.08}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

INDEPENDENCIA - 15512
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 15512 S 247 222 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3023.0, 

meta_modificada:3023.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:Calle RUMBO AL CAMINO LLANO DE LOS TOROS 

Pueblo INDEPENDENCIA 71120 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle RUMBO AL 

CAMINO LLANO DE LOS TOROS Y LA UBICACION DE LA OBRA ES CONTINUACION DE LA OBRA DEL 

AÑO 2024, RUMBO AL, lon:-97.65848324, lat:17.09661804}}

20-05-2025 19-07-2025 1294929.08 1294929.08 1294929.08 1294929.08 1294929.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/15/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1294929.08, 

importe_modificado:1294929.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3023.0}}
{2531161/proyecto_INICIO, 2531161/proyecto_PROCESO, 

2531161/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531162 Proyecto de inversión 1299999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.99, 

modificado:1299999.99}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA 

LOCALIDAD DE GUERRERO GRANDE - 29037
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 29037 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:11, direccion:Calle CAMINO CENTRO A GUERRERO GRANDE 

Pueblo GUERRERO GRANDE 71120 GUERRERO GRANDE, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA LAS 9 PIEZAS DE 

CUARTOS DORMITORIOS A CONSTRUIR SE LOCALIZAN EN DIVERSOS PUNTOS DENTRO DE LA 

COMUNIDAD TAL COMO SE COLOCAN , lon:-97.6892682, lat:17.04526933}}

15-06-2025 12-09-2025 1299999.99 1299999.99 1299999.99 1299999.99 1299999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/40/2025, 

contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1299999.99, 

importe_modificado:1299999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}
{2531162/proyecto_INICIO, 2531162/proyecto_PROCESO, 

2531162/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531163 Proyecto de inversión 1299999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.99, 

modificado:1299999.99}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (BOMBEO CON PANELES SOLARES) EN LA 

LOCALIDAD DE YUCUIIJI - 50356
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 50356 S 106 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1582.0, 

meta_modificada:1482.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:10, direccion: Pueblo YUCUIJI SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 71123 

YUCUIJI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA LA FUENTE DE CAPTACION SE ENCUENTRA EN MANANTIAL SIN 

NOMBRE A 1450 ML DE LA LOCALIDAD DE YUCUIJI ENTRE LLANOS DE LOS TOROS Y YUCUIJI CENTRO, 

LLEVANDO LA , lon:-97.69136716, lat:17.10936311}}

22-06-2025 20-08-2025 1299999.99 1299999.99 1299999.99 1299999.99 1299999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/37/2025, 

contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1299999.99, 

importe_modificado:1299999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1482.0}}
{2531163/proyecto_INICIO, 2531163/proyecto_PROCESO, 

2531163/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531172 Proyecto de inversión 2499460.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499460.43, 

modificado:2499460.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD 

DE PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 16506
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 16506 S 153 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2012.0, 

meta_modificada:2012.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:11, direccion:Camino CERRO CARACOL - PEÑA BLANCA 3 0 68490 

PEÑA BLANCA, SAN FELIPE USILA LA PAVIMENTACION SE REALIZARÁ EN EL CAMINO QUE VA DE 

CERRO CARACOL A PEÑA BLANCA, ENTRE ESTAS DOS LOCALIDADES., lon:-96.54196086, 

lat:17.89778953}}

27-05-2025 25-08-2025 2499460.43 2499460.43 2499460.43 2499460.43 2499460.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/15/08/2025, 

contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE USILA, monto:2499460.43, importe_modificado:2499460.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2012.0}}
{2531172/proyecto_INICIO, 2531172/proyecto_PROCESO, 

2531172/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531173 Proyecto de inversión 2506169.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2506169.37, 

modificado:2506169.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO CERRO CARACOL-

PEÑA BLANCA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CARACOL, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 30694
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 30694 S 111 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1938.0, 

meta_modificada:1938.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:7, direccion:Camino CERRO CARACOL - PEÑA BLANCA 0 320 

68490 CERRO CARACOL, SAN FELIPE USILA LA UBICACION DE LA CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO QUE VA DE CERRO CARACOL A PEÑA 

BLANCA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL , lon:-96.53798533, lat:17.89764592}}

18-06-2025 15-09-2025 2506169.37 2506169.37 2506169.37 2506169.37 2506169.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/14/11/2025, 

contratista:SEVERO ESTRADA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, 

monto:2506169.37, importe_modificado:2506169.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1938.0}}
{2531173/proyecto_INICIO, 2531173/proyecto_PROCESO, 

2531173/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531194 Proyecto de inversión 809914.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809914.05, 

modificado:809914.05}}

Rehabilitación de caminos rurales de la localidad de San Francisco Ozolotepec, municipio de San 

Francisco Ozolotepec. - 49986
20 Oaxaca 148

San Francisco 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ozolotepec 49986 S 205 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.46, 

meta_modificada:2.46}}

1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:Camino / Terracería 0+000.00(terminación del 

pavimento) - 2+460.00(Primer río) 2 460 70887 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO 

OZOLOTEPEC La obra se realizara desde termina la pavimentación del camino que va de san francisco , 

lon:-96.22101834, lat:16.10039203}}

23-06-2025 06-08-2025 809914.05 809914.05 809914.05 809914.05 809914.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/05/MSFO/M-148/R33-FIII/FAISMUN/2025, 

contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

OZOLOTEPEC, monto:809914.05, importe_modificado:809914.05}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.46}}

{2531194/proyecto_INICIO, 2531194/proyecto_PROCESO, 

2531194/proyecto_INICIO, 2531194/proyecto_PROCESO, 

2531194/proyecto_INICIO, 2531194/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531196 Proyecto de inversión 2823297.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2823297.06, 

modificado:2823297.06}}

CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES 1RA. 

ETAPA - 48098
20 Oaxaca 149 San Francisco Sola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Sola 48098 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1780.0, 

meta_modificada:1780.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo SAN FRANCISCO SOLA 

71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA ENTRE Calle GALEANA Y Calle QUINTANA ROO 

Calle XICOTENCATL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO HACIA EL PANTEON 

MUNICIPAL Y MENCIONA, lon:-96.97131881, lat:16.51789622}}

01-09-2025 30-10-2025 2823297.06 2823297.06 2823297.06 2823297.06 2823297.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SFS-149/FAISMUN/IR/COP/03/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO SOLA, monto:2823297.06, importe_modificado:2823297.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1780.0}}

{2531196/proyecto_INICIO, 2531196/proyecto_PROCESO, 

2531196/proyecto_FIN, 2531196/proyecto_PROCESO, 

2531196/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531197 Proyecto de inversión 1239483.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1239483.51, 

modificado:1237403.2}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA, 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E IGNACIO ALDAMA DE LA COL. INDEPENDENCIA - 17089
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 17089 S 140 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:758.0, 

meta_modificada:758.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Colonia 

INDEPENDENCIA 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ENTRE 

Calle JUAN ALDAMA Y Calle IGNACIO ALDAMA Calle FERROCARRIL LA OBRA SE LOCALIZA A 200 

METROS DEL PANTEÓN MUN, lon:-96.90228417, lat:17.2933624}}

23-05-2025 21-07-2025 1237403.2 1237403.2 1237403.2 1237403.2 1237403.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/150/FAISMUN/001/001/2025, 

contratista:DAFUZ GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA, monto:1237403.2, importe_modificado:1237403.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:758.0}}
{2531197/proyecto_INICIO, 2531197/proyecto_PROCESO, 

2531197/proyecto_INICIO, 2531197/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531228 Proyecto de inversión 1903764.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1903764.73, 

modificado:1903764.73}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FCO I. MADERO 2DA 

ETAPA - 24630
20 Oaxaca 173 San Juan Atepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Atepec 24630 S 350 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1380.0, 

meta_modificada:1380.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo SAN JUAN 

ATEPEC 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC ENTRE Calle CIRCUITO Y Calle CARRETERA 

CABAÑA A SAN ISIDRO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE LA 

CARRETERA A SAN ISIDRO H, lon:-96.5460104, lat:17.432236}}

01-09-2025 30-10-2025 1903764.73 1903764.73 1903764.73 1903764.73 1903764.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJA-173/FAISMUN/IR/COP/02/2025, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ATEPEC, 

monto:1903764.73, importe_modificado:1903764.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}}

{2531228/proyecto_INICIO, 2531228/proyecto_PROCESO, 

2531228/proyecto_FIN, 2531228/proyecto_PROCESO, 

2531228/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531250 Proyecto de inversión 1128420.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1128420.57, 

modificado:1126924.22}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL JIMBAL - 48817 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 48817 S 31 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:237.33, 

meta_modificada:237.33}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:110, direccion:Avenida 18 MARZO Ejido EL JIMBAL 68326 EL 

JIMBAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Continuación AV. 18 DE MARZO Y Calle ALFRDO V. 

BONFIL Calle EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA 18 DE MARZO CON 

INICIO A PARTI, lon:-96.10954992, lat:18.05590047}}

24-05-2025 07-07-2025 1126924.22 1126924.22 1126924.22 1126924.22 1126924.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-016/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1126924.22, importe_modificado:1126924.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.33}}

{2531250/proyecto_INICIO, 2531250/proyecto_PROCESO, 

2531250/proyecto_INICIO, 2531250/proyecto_PROCESO, 

2531250/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:la meta física es por 235.73, el sistema no permite modificar, trimestre:4.0, 

usuario:hectortorrecillac, fecha:2026-01-09}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250202531289 Proyecto de inversión 1331710.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1331710.33, 

modificado:1331710.33}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DEL MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE EL 

PORVENIR - 41302
20 Oaxaca 201

San Juan Juquila 

Vijanos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Juquila Vijanos 41302 S 301 290 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:159.53, 

meta_modificada:159.53}

}

1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:3, direccion:Calle Morelos Pueblo San Felipe el Porvenir 68828 

SAN FELIPE EL PORVENIR, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS ENTRE Calle Morelos Y Calle Hidalgo La obra de 

Construcción de cuarta etapa del mercado público en la localidad de san felipe el po, lon:-96.26075159, 

lat:17.32843885}}

01-07-2025 30-07-2025 1331710.33 1331710.33 1331710.33 1331710.33 1331710.33
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158384, contratista:, convocante:SAN 

JUAN JUQUILA VIJANOS, monto:1331710.33, importe_modificado:1331710.33}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.53}}

{2531289/proyecto_FIN, 2531289/proyecto_PROCESO, 

2531289/proyecto_FIN, 2531289/proyecto_PROCESO, 

2531289/proyecto_INICIO, 2531289/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531406 Proyecto de inversión 1010370

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1010370.0, 

modificado:1010370.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO FRUTAL, MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 44109
20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 44109 S 103 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:132.06, 

meta_modificada:132.06}

}

1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:2, direccion:Camino / Terracería RANCHO FRUTAL - RANCHO 

FRUTAL PARAJE LOMA ALTA 0 700 71218 RANCHO FRUTAL, SAN MIGUEL MIXTEPEC ADELANTE DE LA 

ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-96.92755615, lat:16.72676607}}

28-07-2025 25-10-2025 1010370 1010370 1010370 1010370 1010370
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158524, contratista:, convocante:SAN 

MIGUEL MIXTEPEC, monto:1010370.0, importe_modificado:1010370.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.06}}

{2531406/proyecto_INICIO, 2531406/proyecto_PROCESO, 

2531406/proyecto_INICIO, 2531406/proyecto_PROCESO, 

2531406/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531407 Proyecto de inversión 869501

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869501.0, modificado:869501.0}}

AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA 

LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 24654
20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 24654 S 88 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6119.0, 

meta_modificada:6119.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:18, direccion:Camino / Terracería EL CAMPANARIO - SAN 

MIGUEL MIXTEPEC 7 100 71218 EL CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC CAMINO INTERMEDIO A 

LLANO VERDE, lon:-96.92269297, lat:16.75617258}}

23-06-2025 21-08-2025 869501 869501 869501 869501 869501
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158526, contratista:, convocante:SAN 

MIGUEL MIXTEPEC, monto:869501.0, importe_modificado:869501.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6119.0}}

{2531407/proyecto_INICIO, 2531407/proyecto_FIN, 

2531407/proyecto_PROCESO, 2531407/proyecto_FIN, 

2531407/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531409 Proyecto de inversión 7944040.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7944040.47, 

modificado:7943120.22}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, CONDUCCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION 

DE AGUA ENTUBADA, DEL BARRIO DEL CORAZON, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL PERAS 

(TERCERA ETAPA) - 28861

20 Oaxaca 273 San Miguel Peras
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 28861 S 630 420 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:11261.0, 

meta_modificada:11261.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:Calle MARIANO ESCOBEDO Pueblo SAN MIGUEL 

PERAS 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS ENTRE Calle MANUEL ÁVILA CAMACHO Y Calle 

MAGNOLIA Calle 16 DE SEPTIEMBRE EL PUNTO MARCADO ES EL INICIO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL 

AGUA, EL CUAL SE, lon:-97.01397144, lat:16.94161144}}

25-06-2025 31-12-2025 7943120.22 7943120.22 7943120.22 7943120.22 7943120.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/273/FAISMUN/LP002/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J E S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

PERAS, monto:7943120.22, importe_modificado:7943120.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11261.0}}
{2531409/proyecto_INICIO, 2531409/proyecto_PROCESO, 

2531409/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:En el acta de entrega falta firma del contratista , trimestre:4.0, 

usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250202531410 Proyecto de inversión 5970176.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5970176.37, 

modificado:5970176.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIEDRAS - 22243 20 Oaxaca 274 San Miguel Piedras
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Piedras 22243 S 44 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:274, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN MIGUEL PIEDRAS 69991 

SAN MIGUEL PIEDRAS, SAN MIGUEL PIEDRAS ENTRE Calle UNION Y Calle ZARAGOSA Calle ABASOLO 

SE EJECUTARAN 22 COSAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL LAS UBICACION SON VARIADAS PERO SE 

AGREGARON , lon:-97.23128784, lat:16.99833294}}

02-06-2025 08-11-2025 5970176.37 5970176.37 5970176.37 5970176.37 5970176.37
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155877, contratista:, 

convocante:MSM850101JS8, monto:5970176.37, importe_modificado:5970176.37}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}

{2531410/proyecto_PROCESO, 2531410/proyecto_INICIO, 

2531410/proyecto_PROCESO, 2531410/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531413 Proyecto de inversión 1396199.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396199.72, 

modificado:1396199.72}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA 

LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 34444
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 34444 S 55 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1036.2, 

meta_modificada:1036.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:3, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo ARROYO CHICAL 

68430 ARROYO CHICAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle AQUILES SERDAN Y Calle LAZARO 

CARDENAS Calle RICARDO FLORES MAGON LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA, A 100 METR, lon:-96.33706773, lat:18.21566852}}

23-06-2025 22-07-2025 1396199.72 1396199.72 1396199.72 1396199.72 1396199.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/017/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1396199.72, 

importe_modificado:1396199.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.2}}
{2531413/proyecto_INICIO, 2531413/proyecto_FIN, 

2531413/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531414 Proyecto de inversión 1320702.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320702.65, 

modificado:1320702.65}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO, CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE RIVERA DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC - 34351

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 34351 S 48 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1029.0, 

meta_modificada:1029.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:12, direccion:Calle adolfo Pueblo corral de piedra 68430 CORRAL 

DE PIEDRA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle lazaro cardenas Y Calle carretera temascal-las 

margaritas Calle 16 de marzo la obra se realizara en tres calles la calle adolfo se loca, lon:-96.30395341, 

lat:18.24537391}}

23-06-2025 27-07-2025 1320702.65 1320702.65 1320702.65 1320702.65 1320702.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/016/2025, 

contratista:PAVIMENTOS PEHERSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC, monto:1320702.65, importe_modificado:1320702.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1029.0}}
{2531414/proyecto_INICIO, 2531414/proyecto_PROCESO, 

2531414/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531415 Proyecto de inversión 1396297.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396297.35, 

modificado:1396297.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y 

CALLE PORFIRIO DÍAZ EN LA LOCALIDAD DE LA BREÑA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 

35440

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 35440 S 84 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:123.5, 

meta_modificada:123.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:41, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo NUEVO 

PESCADITO DE MALZAGA (LA BREÑA) 68430 NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle AVILA 

CAMACHO LA OBRA SE LOCALIZA A 1, lon:-96.38058469, lat:18.35231068}}

25-06-2025 24-07-2025 1396297.35 1396297.35 1396297.35 1396297.35 1396297.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/021/2025, contratista:BULDEN 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1396297.35, importe_modificado:1396297.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.5}}
{2531415/proyecto_INICIO, 2531415/proyecto_FIN, 

2531415/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531417 Proyecto de inversión 1162882.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1162882.02, 

modificado:1162882.02}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 35474
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 35474 S 34 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:375.0, 

meta_modificada:375.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ARROYO CARACOL 68430 

ARROYO CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN EL VASO DE LA 

PRESA MIGUEL ALEMAN, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA UNICA CALLE DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.47580131, lat:18.30037038}}

25-06-2025 24-07-2025 1162882.02 1162882.02 1162882.02 1162882.02 1162882.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/023/2025, contratista:BULDEN 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1162882.02, importe_modificado:1162882.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}}
{2531417/proyecto_INICIO, 2531417/proyecto_PROCESO, 

2531417/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531418 Proyecto de inversión 1227856.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1227856.4, 

modificado:1227856.4}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES 

EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 35469
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 35469 S 20 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:987.0, 

meta_modificada:987.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:8, direccion:Calle ADOLFO RUIZ CORTINEZ Pueblo EL CARMEN 

68430 EL CARMEN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y Calle 

EMILIANO ZAPATA Calle CASTO VIRGEN MARIANO LA OBRA SE LOCALIZA A 60 METROS DE LA 

IGLESIA CATOLICA Y A, lon:-96.34080355, lat:18.34921931}}

07-07-2025 05-08-2025 1227856.4 1227856.4 1227856.4 1227856.4 1227856.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/022/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1227856.4, importe_modificado:1227856.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.0}}
{2531418/proyecto_INICIO, 2531418/proyecto_FIN, 

2531418/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531419 Proyecto de inversión 1000947.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000947.2, 

modificado:1000947.2}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CASA DE SALUD 

SEGUNDA ETAPA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 34216

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 34216 S 61 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:698.3, 

meta_modificada:698.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:31, direccion:Calle CASA DE SALUD Pueblo NUEVO PESCADITO 

DE ABAJO DOS 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle 

CARRETERA FEDARL 182 TUX-JALAPA Y Calle SIN NOMBRE Calle INGENIERO VICENTE VERGARA LA 

OBRA SE LOCALIZA E, lon:-96.40006768, lat:18.14898207}}

16-06-2025 15-07-2025 1000947.2 1000947.2 1000947.2 1000947.2 1000947.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/011/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1000947.2, 

importe_modificado:1000947.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.3}}
{2531419/proyecto_INICIO, 2531419/proyecto_PROCESO, 

2531419/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531421 Proyecto de inversión 1323162.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1323162.99, 

modificado:1323162.99}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA 

EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 36727
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 36727 S 30 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:30, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo NUEVO 

SOYALTEPEC 68430 NUEVO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle 5 de mayo Y Calle 

benito juarez Calle principal la obra se localiza en la parte posterior de la telesecundaria y se localiza a, 

lon:-96.3447214, lat:18.27463531}}

30-06-2025 29-07-2025 1323162.99 1323162.99 1323162.99 1323162.99 1323162.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/025/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES EDICAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:1323162.99, importe_modificado:1323162.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}}
{2531421/proyecto_INICIO, 2531421/proyecto_FIN, 

2531421/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531423 Proyecto de inversión 1676319.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676319.93, 

modificado:1676319.93}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE 

NUEVA PATRIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 17501
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 17501 S 81 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:635.0, 

meta_modificada:635.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:23, direccion:Calle benito juarez Pueblo nueva patria 68430 

NUEVA PATRIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle 16 de abril Y Calle 12 de octubre Calle emiliano 

zapata la obra se localiza a un costado del campo deportivo de la localidad y se locali, lon:-

96.43014365, lat:18.31337438}}

09-06-2025 23-07-2025 1676319.93 1676319.93 1676319.93 1676319.93 1676319.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/007/2025, contratista:ZACER 

Obras Civiles Eléctricas S.A. De C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:1676319.93, importe_modificado:1676319.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:635.0}}
{2531423/proyecto_INICIO, 2531423/proyecto_FIN, 

2531423/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531424 Proyecto de inversión 1599972.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599972.31, 

modificado:1599972.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 5 DE MAYO, MADERO 

Y BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC - 37458

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 37458 S 68 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1153.0, 

meta_modificada:1153.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:22, direccion:Calle 5 de mayo Pueblo arroyo de enmedio 68430 

ARROYO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle madero Y Calle carlos salinas de gortari 

Calle benito juarez la obra se localiza al rededor de la escuela primaria y del centro d, lon:-96.39638995, 

lat:18.28566967}}

30-06-2025 29-07-2025 1599972.31 1599972.31 1599972.31 1599972.31 1599972.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/026/2025, contratista:KAIZEN 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1599972.31, importe_modificado:1599972.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1153.0}}
{2531424/proyecto_INICIO, 2531424/proyecto_FIN, 

2531424/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531426 Proyecto de inversión 1003070.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1003070.43, 

modificado:1003070.43}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION EN LA 

LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. HELADIO RAMIREZ - 41518
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 41518 S 30 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:616.0, 

meta_modificada:616.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Colonia HELADIO RAMIREZ 

LOPEZ 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DEL SALON 

SOCIAL DE LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, Y SE LOCALIZA A 70 METROS DEL CENTRO DE 

EDUCACION PREESCOLAR , lon:-96.40973754, lat:18.23722586}}

07-07-2025 05-08-2025 1003070.43 1003070.43 1003070.43 1003070.43 1003070.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/027/2025, 

contratista:PAVIMENTOS PEHERSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC, monto:1003070.5, importe_modificado:1003070.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}}
{2531426/proyecto_INICIO, 2531426/proyecto_FIN, 

2531426/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531428 Proyecto de inversión 3931289.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3931289.43, 

modificado:3931289.43}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE LLANO BEJUCO, SAN 

LORENZO, SAN BARTOLO Y EL ANONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - 49378
20 Oaxaca 279

San Miguel 

Suchixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Suchixtepec 49378 S 1531 1401 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC - SAN MARCIAL OZOLOTEPEC 1 500 70880 LLANO EL BEJUCO, SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC LA CARRETERA ESTA PAVIMENTADA CON EL PAVIMENTO ARTESANAL DEL GOBIERNO 

FEDERAL, ESTA A 1+500, lon:-96.46029803, lat:16.10994943}}

23-06-2025 20-09-2025 3931289.43 3931289.43 3931289.43 3931289.43 3931289.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/01/MSMS/279/FAISMUN/06/2025, 

contratista:GRUPO MM MARTINEZ, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:3931289.43, 

importe_modificado:3931289.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}}
{2531428/proyecto_PROCESO, 2531428/proyecto_INICIO, 

2531428/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531431 Proyecto de inversión 1499378.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499378.79, 

modificado:1499378.79}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA 1RA SECCION EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO, 

MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO - 46064
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Huitzo 46064 S 1900 1700 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:Calle CRISTÓBAL COLÓN Pueblo SAN PABLO HUITZO 

68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO Calle DE LOS SABINOS EL POZO SE ENCUENTRA A 

DOS CUADRAS AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SOBRE EL CAMINO A TENEXPAM Y CONECTA 

CON AVENIDA P, lon:-96.88948442, lat:17.27551238}}

20-07-2025 17-09-2025 1499378.79 1499378.79 1499378.79 1499378.79 1499378.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/294/FAISMUN/FIII/IR/003-2025, 

contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA Y PROYECTOS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PABLO HUITZO, monto:1499378.79, importe_modificado:1499378.79}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2531431/proyecto_INICIO, 2531431/proyecto_PROCESO, 

2531431/proyecto_FIN, 2531431/proyecto_INICIO, 

2531431/proyecto_PROCESO, 2531431/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531432 Proyecto de inversión 2532913.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2532913.99, 

modificado:2532913.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALLENDE - 

28466
20 Oaxaca 297 San Pablo Tijaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Tijaltepec 28466 S 67 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:624.0, 

meta_modificada:624.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:10, direccion:Camino / Terracería SAN PABLO TIJALTEPEC - SAN 

ISIDRO ALLENDE 15 100 71153 SAN ISIDRO ALLENDE, SAN PABLO TIJALTEPEC TOMAR CAMINO DE 

TERRACERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALLENDE, SEGUIR 

TODO EL CAMI, lon:-97.49493735, lat:17.00897393}}

11-06-2025 10-09-2025 2532913.99 2532913.99 2532913.99 2532913.99 2532913.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPT/297/OBRA/004/2025, 

contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GONCRU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PABLO TIJALTEPEC, monto:2528879.15, importe_modificado:2528879.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}}

{2531432/proyecto_INICIO, 2531432/proyecto_PROCESO, 

2531432/proyecto_INICIO, 2531432/proyecto_PROCESO, 

2531432/proyecto_INICIO, 2531432/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531446 Proyecto de inversión 1025361.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1025361.02, 

modificado:1025361.02}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AV. HIDALGO Y CALLE 

JOSÉ MARÍA MORELOS EN SAN PEDRO JICAYÁN - 41555
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 41555 S 100 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Avenida HIDALGO Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 

71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle 

FRANCISCO I MADERO EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN LA AV. HIDALGO Y CALLE JOSÉ 

MARÍA MORELOS EN SAN PE, lon:-98.01425763, lat:16.4521987}}

09-06-2025 08-08-2025 1025361.02 1025361.02 1025361.02 1025361.02 1025361.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/13/2025, contratista:INGENIERIA 

Y ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, 

monto:1025361.02, importe_modificado:1025361.02}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

{2531446/proyecto_PROCESO, 2531446/proyecto_INICIO, 

2531446/proyecto_FIN, 2531446/proyecto_PROCESO, 

2531446/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531450 Proyecto de inversión 943159.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943159.26, 

modificado:943159.26}}

CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE: 20DPR3384Z 

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR - 34904
20 Oaxaca 315 San Pedro Mártir

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir 34904 S 180 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:672.0, 

meta_modificada:672.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:Calle 16 de septiembre Pueblo san pedro martir 

71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR ENTRE Calle emiliano zapata Y Calle niños heroes se 

encuentra por detras del panteon municipal a 30o metros hacia el sur partiendo del palac, lon:-

96.71419293, lat:16.74029743}}

16-06-2025 15-07-2025 943159.26 943159.26 943159.26 943159.26 943159.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/(315)/FIII/FAISMUN/01/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MARTIR, monto:943159.26, importe_modificado:943159.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}}

{2531450/proyecto_INICIO, 2531450/proyecto_FIN, 

2531450/proyecto_PROCESO, 2531450/proyecto_FIN, 

2531450/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531463 Proyecto de inversión 1071158.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071158.64, 

modificado:1071158.64}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS (COLONIA), 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA - 31080
20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 31080 S 63 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1067.0, 

meta_modificada:1067.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:24, direccion:Camino / Terracería LO PINOS (COLONIA) - NUEVOS 

ASENTAMIENTOS DE LA COLONIA 0 600 68620 LOS PINOS [COLONIA], SAN PEDRO TEUTILA LA 

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LOS PINOS SE ENCUENTRA EN LA MISMA 

LOCALIDAD, EN NUEVOS, lon:-96.70103941, lat:17.96622811}}

20-06-2025 18-08-2025 1071158.64 1071158.64 1071158.64 1071158.64 1071158.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/25/06/2025, 

contratista:COKABA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, 

monto:1071158.64, importe_modificado:1071158.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1067.0}}

{2531463/proyecto_INICIO, 2531463/proyecto_PROCESO, 

2531463/proyecto_FIN, 2531463/proyecto_PROCESO, 

2531463/proyecto_FIN, 2531463/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531464 Proyecto de inversión 1508000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1508000.0, 

modificado:1508000.0}}

CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SAN PEDRO TIDAA EN SU SEGUNDA ETAPA - 50083 20 Oaxaca 331 San Pedro Tidaá
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tidaá 50083 S 485 416 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:231.0, 

meta_modificada:231.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO SN SN Pueblo SAN PEDRO TIDAA 

69930 SAN PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle LAS FLORES SE 

ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-97.37547193, 

lat:17.34044452}}

07-07-2025 20-08-2025 1508000 1508000 1508000 1508000 1508000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPST/R33/FIII/001/2025, contratista:GRUPO DEL GOLFO 

ACEROS CEMENTOS Y AZULEJOS S DE RL DE CV, convocante:SAN PEDRO TIDAA, monto:1508000.0, 

importe_modificado:1508000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}}

{2531464/proyecto_INICIO, 2531464/proyecto_PROCESO, 

2531464/proyecto_INICIO, 2531464/proyecto_PROCESO, 

2531464/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531466 Proyecto de inversión 2659122.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2659122.18, 

modificado:2659122.18}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TUTUTEPEC - 

44984
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 44984 S 970 924 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2225.0, 

meta_modificada:2225.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo La Luz y Villa de 

Tututepec 71801 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle Miguel Hidalgo Y Calle 

Armenta y López El proyecto inicia en la ubicación del pozo en la calle de Porfirio Diaz a u, lon:-

97.6012951, lat:16.12837902}}

21-06-2025 04-08-2025 2659122.18 2659122.18 2659122.18 2659122.18 2659122.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/001/076/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:2659122.18, importe_modificado:2659122.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2225.0}}
{2531466/proyecto_INICIO, 2531466/proyecto_PROCESO, 

2531466/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531509 Proyecto de inversión 1138486.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1138486.86, 

modificado:1138486.86}}

Construcción del Sistema de Agua Entubada en Paraje Idolo de Mujer en la localidad Las Tres Cruces en 

el Municipio de San Simón Zahuatlán - 39628
20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 39628 S 416 408 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:8, direccion: Ranchería Las Tres Cruces 69268 LAS TRES CRUCES, 

SAN SIMÓN ZAHUATLÁN se encuentra en la localidad de Las Tres Cruces en un paraje conocido como 

Idolo de Mujer, lon:-97.97791342, lat:17.8156028}}

28-07-2025 17-10-2025 1138486.86 1138486.86 1138486.86 1138486.86 1138486.86
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159558, contratista:, convocante:San 

Simon Zahuatlan, monto:1138486.86, importe_modificado:1138486.86}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}}

{2531509/proyecto_INICIO, 2531509/proyecto_PROCESO, 

2531509/proyecto_INICIO, 2531509/proyecto_PROCESO, 

2531509/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531510 Proyecto de inversión 1986620

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1986620.0, 

modificado:1986620.0}}

Mantenimiento de Caminos Saca Cosechas en la localidad de San Simón Zahuatlán en el Municipio de 

San Simón Zahuatlán - 39444
20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 39444 S 2471 2469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:53.5, 

meta_modificada:53.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:Camino / Terracería San Simón Zahuatlán - Barrios del 

municipio 53 50 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN Mantenimiento de los 

caminos que conectan a los barrios de la Colmena, Tierra Colorada, Santa Cruz, Las Tres Cru, lon:-

98.00671469, lat:17.83067497}}

21-07-2025 25-10-2025 1986620 1986620 1986620 1986620 1986620
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159556, contratista:, convocante:San 

Simon Zahuatlan, monto:1986620.0, importe_modificado:1986620.0}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:53.5}}

{2531510/proyecto_INICIO, 2531510/proyecto_PROCESO, 

2531510/proyecto_INICIO, 2531510/proyecto_PROCESO, 

2531510/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531522 Proyecto de inversión 942120

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:942120.0, modificado:942120.0}}

CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN BIENES PÚBLICOS (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CATARINA YOSONOTÚ. - 47126
20 Oaxaca 372

Santa Catarina 

Yosonotú

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Yosonotú 47126 S 1015 849 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:417.0, 

meta_modificada:417.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN Pueblo SANTA CATARINA 

YOSONOTÚ 71136 SANTA CATARINA YOSONOTÚ, SANTA CATARINA YOSONOTÚ ENTRE Privada 

PRIMERA PRIV DE CONSTITUCIÓN Y Calle CONSTITUCIÓN EL PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO 

DEL LA ESCUELA SECUNDARI, lon:-97.66214453, lat:17.02304124}}

16-06-2025 14-08-2025 942120 942120 942120 942120 942120

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSCY/M372/R33_FIII-FAISMUN/04/2025, 

contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES AKIARA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA YOSONOTÚ, monto:942120.0, importe_modificado:942120.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.0}}
{2531522/proyecto_INICIO, 2531522/proyecto_PROCESO, 

2531522/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531524 Proyecto de inversión 305981.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305981.35, 

modificado:305981.35}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA LEV VOGOSKY CLAVE 

20DPB2433K, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA TENDIDA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC. - 

9740

20 Oaxaca 374 Santa Cruz Acatepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Acatepec 9740 S 100 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:98.0, 

meta_modificada:98.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:374, localidad:3, direccion: CALLE SIN NOMBRE - ESCUELA PRIMARIA LEV 

VOGOSKY 0 0 68527 PIEDRA TENDIDA, SANTA CRUZ ACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 20 METROS 

DE LA ESCUELA PRIMARIA LEV VOGOSKY, lon:-96.87970065, lat:18.15832493}}

02-05-2025 10-06-2025 305981.35 305981.35 305981.35 305981.35 305981.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCA/374/FAISMUN/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC, monto:305981.35, 

importe_modificado:305981.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}}

{2531524/proyecto_INICIO, 2531524/proyecto_PROCESO, 

2531524/proyecto_INICIO, 2531524/proyecto_FIN, 

2531524/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:FALTAN FIRMAS EN CONTRATO Y 

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202531529 Proyecto de inversión 493869.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493869.43, 

modificado:493869.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL 

ALEMÁN, COLONIA 2A AMPLIACIÓN DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

AMILPAS. - 37694

20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Amilpas 37694 S 35 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL ALEMAN Colonia 2A AMPLIACION DE 

SANTA CRUZ AMILPAS 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle FRANCISCO 

VILLA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle INDEPENDENCIA LA CALLE MIGUEL ALEMAN SE ENCUENTRA EN 

LA COLINDA, lon:-96.68674246, lat:17.04455939}}

30-06-2025 28-08-2025 493869.43 493869.43 493869.43 493869.43 493869.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MSCA/375/FAISMUN/004/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ AMILPAS, monto:493869.43, importe_modificado:493869.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}

{2531529/proyecto_INICIO, 2531529/proyecto_PROCESO, 

2531529/proyecto_FIN, 2531529/proyecto_PROCESO, 

2531529/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
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2025 4 OAX250202531536 Proyecto de inversión 2456351.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2456351.77, 

modificado:2456351.77}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE - 11186 20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 11186 S 283 137 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:177.0, 

meta_modificada:177.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:Calle 21 DE MARZO Pueblo SANTA CRUZ NUNDACO 

69855 SANTA CRUZ NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO ENTRE Calle JUAN ALVAREZ Y Calle CHAPINGO 

LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LOS LIMITES DE LA POBLACION YA QUE ES UNA OBRA PARA EL 

ABASTECIMIENTO D, lon:-97.72310175, lat:17.16932088}}

19-05-2025 16-08-2025 2456351.77 2456351.77 2456351.77 2456351.77 2456351.77
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156798, contratista:, convocante:SANTA 

CRUZ NUNDACO, monto:2456351.77, importe_modificado:2456351.77}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.0}}

{2531536/proyecto_PROCESO, 2531536/proyecto_INICIO, 

2531536/proyecto_PROCESO, 2531536/proyecto_INICIO, 

2531536/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531537 Proyecto de inversión 1320000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320000.0, 

modificado:1320000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA DESVIACION DE OJO DE AGUA A SECCION SEGUNDA DE LOMA 

ÑUHU-CUA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ÑUHU-CUA - 44583
20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 44583 S 156 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4285.0, 

meta_modificada:4285.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:2, direccion:Camino loma ñucua - ojo de agua 4 285 69859 LOMA 

ÑUHU-CUA, SANTA CRUZ NUNDACO la obra se llevara acabo en la orilla de la localidad de loma 

ñuhucua, lon:-97.71980067, lat:17.12085076}}

23-06-2025 22-08-2025 1320000 1320000 1320000 1320000 1320000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SCN/FAISMUN/379/02/2025, contratista:LUMEN-OAX 

PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:1320000.0, 

importe_modificado:1320000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4285.0}}
{2531537/proyecto_INICIO, 2531537/proyecto_PROCESO, 

2531537/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531575 Proyecto de inversión 1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZECHE,MUNICIPIO 

DE SANTA INÉS YATZECHE - 45838
20 Oaxaca 389 Santa Inés Yatzeche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés Yatzeche 45838 S 486 422 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:49.0, 

meta_modificada:49.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:Calle CAMINO HACIA SANTIAGO APOSTOL S/N S/N 

Pueblo SANTA INES YATZECHE 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE ENTRE Calle 

PROLONGACIÓN PORFIRIO DIAZ Y Calle CAMINO HACIA SANTIAGO APOSTOL Calle 5 DE MAYO LA 

OBRA INICIA CON , lon:-96.75398266, lat:16.80617344}}

10-07-2025 08-08-2025 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIY/M389/FIII/FAISMUN/003/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA INÉS YATZECHE, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}}
{2531575/proyecto_INICIO, 2531575/proyecto_PROCESO, 

2531575/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531576 Proyecto de inversión 485031.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485031.22, 

modificado:485031.22}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA. ETAPA, 

AGENCIA DE POLICIA DE RANCHO NUEVO, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 46369
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 46369 S 90 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:121.58, 

meta_modificada:121.58}

}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia RANCHO NUEVO 

71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle MANUEL SABINO CRESPO 

Y Avenida HORNOS Calle CANAL DEL ROSARIO PARTIENDO DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV 

HORNOS Y LA CALLE MIGUE, lon:-96.69468349, lat:17.05772807}}

01-07-2025 30-07-2025 485031.22 485031.22 485031.22 485031.22 485031.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP09/04/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y  

ACABADOS BRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, 

monto:485031.22, importe_modificado:485031.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.58}}

{2531576/proyecto_FIN, 2531576/proyecto_INICIO, 

2531576/proyecto_PROCESO, 2531576/proyecto_FIN, 

2531576/proyecto_INICIO, 2531576/proyecto_PROCESO, 

2531576/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531578 Proyecto de inversión 599914.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599914.71, 

modificado:599914.71}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CON GAVION AL MARGEN DEL RIO SALADO, DE LA 

COLONIA CALICANTO (PRIMERA ETAPA), SANTA LUCIA DEL CAMINO - 35113
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 35113 S 480 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:86.4, 

meta_modificada:86.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle RIVERA DE SAUCES Colonia CALICANTO 71243 

SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Prolongación CALICANTO Y Privada 

ULTIMA DE SAUCES Calle SAUCES DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV. HORNOS Y RIVERA DE SAUCES, 

RUMBO AL OE, lon:-96.69871788, lat:17.05462162}}

19-06-2025 02-08-2025 599914.71 599914.71 599914.71 599914.71 599914.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP05/02/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN 

OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL 

CAMINO, monto:599914.71, importe_modificado:599914.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:86.4}}

{2531578/proyecto_INICIO, 2531578/proyecto_PROCESO, 

2531578/proyecto_INICIO, 2531578/proyecto_FIN, 

2531578/proyecto_PROCESO, 2531578/proyecto_FIN, 

2531578/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531579 Proyecto de inversión 999473.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999473.67, 

modificado:999473.67}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, UBICADO EN EL PARAJE SURCOS LARGOS 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRACISCO TUTLA, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 47896
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 47896 S 1500 1450 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:3, direccion:Privada SIN NOMBRE Pueblo SAN FRANCISCO TUTLA 

71242 SAN FRANCISCO TUTLA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Ninguno SIN NOMBRE Y Ninguno 

CARRETERA A IXTLAN Ninguno CAREETERA INTERNACIONAL DE LA ESQUINA FORMADA POR LA 

CARRETERA INTERNACI, lon:-96.68010166, lat:17.06734364}}

01-07-2025 14-08-2025 999473.67 999473.67 999473.67 999473.67 999473.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP43/05/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, 

monto:999473.67, importe_modificado:999473.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}

{2531579/proyecto_INICIO, 2531579/proyecto_PROCESO, 

2531579/proyecto_FIN, 2531579/proyecto_INICIO, 

2531579/proyecto_PROCESO, 2531579/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531585 Proyecto de inversión 390571.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390571.74, 

modificado:390571.74}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SANTA 

LUCÍA MIAHUATLÁN - 51006
20 Oaxaca 391

Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 51006 S 34 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:77.05, 

meta_modificada:77.05}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:10, direccion:Calle A LA REPRESENTACION MUNICIPAL Ranchería 

CARRIZAL 70840 EL CARRIZAL, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN A UN COSTADO DE LA REPRESENTACION 

MUNICIPAL DE EL CARRIZAL, lon:-96.59051222, lat:16.16629825}}

07-07-2025 20-08-2025 390571.74 390571.74 390571.74 390571.74 390571.74

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159185, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:390571.74, 

importe_modificado:390571.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.05}}
{2531585/proyecto_INICIO, 2531585/proyecto_PROCESO, 

2531585/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531588 Proyecto de inversión 900015.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900015.92, 

modificado:900015.92}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MONTEVERDE - 22998
20 Oaxaca 392

Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía Monteverde 22998 S 267 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:Camino CARRETERA PRINCIPAL - PARAJES SANTA 

LUCIA MONTEVERDE 3 591 71160 SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LOS 

CAMINOS A REHABILITAR PARTEN DE LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, DE LA CARRETERA 

PRINCIPAL, A PARAJES , lon:-97.66550554, lat:16.97654185}}

02-06-2025 31-07-2025 900015.92 900015.92 900015.92 900015.92 900015.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/13/10/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y MAQUINARIA ITURRALDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:900015.92, importe_modificado:900015.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}
{2531588/proyecto_INICIO, 2531588/proyecto_PROCESO, 

2531588/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531594 Proyecto de inversión 1674994.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1674994.66, 

modificado:1674994.66}}

AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO YUCUBEY, 

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 48845
20 Oaxaca 392

Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía Monteverde 48845 S 135 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1206.0, 

meta_modificada:1206.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL PROGRESO YUCUBEY EL 

PROGRESO YUCUBEY, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD DE EL PROGRESO YUCUBEY, PARTIENDO DE UNA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, 

lon:-97.64767283, lat:16.9580499}}

17-06-2025 15-08-2025 1674994.66 1674994.66 1674994.66 1674994.66 1674994.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/12/07/2025, 

contratista:EMBALSES Y PROYECTOS HIDROAGRICOLAS SARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1674994.66, importe_modificado:1674994.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1206.0}}
{2531594/proyecto_PROCESO, 2531594/proyecto_INICIO, 

2531594/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530873 Proyecto de inversión 674292.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674292.4, modificado:674292.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA SARMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 48834
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 48834 S 14 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:57.5, 

meta_modificada:57.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:Corriente de agua / Río presa - vereda 1 234 68420 

COSOLAPA SARMIENTO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA SARMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA, OA, lon:-96.57398674, lat:18.37138894}}

22-09-2025 21-10-2025 674292.4 674292.4 674292.4 674292.4 674292.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/013, contratista:INGENIERIA DE 

INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:674292.4, importe_modificado:674292.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.5}}

{2530873/proyecto_PROCESO, 2530873/proyecto_FIN, 

2530873/proyecto_PROCESO, 2530873/proyecto_FIN, 

2530873/proyecto_INICIO, 2530873/proyecto_PROCESO, 

2530873/proyecto_FIN, 2530873/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530947 Proyecto de inversión 1207037.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1207037.89, 

modificado:1207037.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE CHEPEGINIO, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS. - 50541
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 50541 S 144 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:393.6, 

meta_modificada:393.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 0+070 1 70 71573 

CHEPEGINIO, COATECAS ALTAS LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL SIN 

NOMBRE, QUE CONDUCE DE AL MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS. , lon:-96.62552258, 

lat:16.52103339}}

01-07-2025 29-08-2025 1207037.89 1207037.89 1207037.89 1207037.89 1207037.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/015/R33-FIII/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

COATECAS ALTAS, monto:1207037.89, importe_modificado:1207037.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.6}}

{2530947/proyecto_INICIO, 2530947/proyecto_PROCESO, 

2530947/proyecto_FIN, 2530947/proyecto_INICIO, 

2530947/proyecto_PROCESO, 2530947/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531596 Proyecto de inversión 4046953.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4046953.85, 

modificado:4046953.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 19913
20 Oaxaca 396

Santa María la 

Asunción

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María la Asunción 19913 S 165 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:12130.0, 

meta_modificada:12130.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:3, direccion: SAN AGUSTIN NUEVO - SANTA MARIA LA 

ASUNCIÓN 0 0 68553 SAN AGUSTÍN NUEVO, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA A 

100 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN 

NUEVO, lon:-96.82643228, lat:18.1012552}}

08-06-2025 05-09-2025 4046953.85 4046953.85 4046953.85 4046953.85 4046953.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V., convocante:SANTA MARIA LA 

ASUNCIÓN, monto:4046953.85, importe_modificado:4046953.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12130.0}}

{2531596/proyecto_INICIO, 2531596/proyecto_FIN, 

2531596/proyecto_PROCESO, 2531596/proyecto_INICIO, 

2531596/proyecto_PROCESO, 2531596/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531599 Proyecto de inversión 670537.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670537.75, 

modificado:670537.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL PANTEON MUNICIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE LLANO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 19911
20 Oaxaca 396

Santa María la 

Asunción

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María la Asunción 19911 S 300 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:415.0, 

meta_modificada:415.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:2, direccion: LLANO DE AGUA - PANTEON MUNICIPAL 0 0 68553 

LLANO DE AGUA, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DEL PANTEON 

MUNICIPAL, lon:-96.81350474, lat:18.10584519}}

09-06-2025 09-07-2025 670537.75 670537.75 670537.75 670537.75 670537.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA LA 

ASUNCIÓN, monto:670537.75, importe_modificado:670537.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}}
{2531599/proyecto_INICIO, 2531599/proyecto_FIN, 

2531599/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531610 Proyecto de inversión 699999.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699999.98, 

modificado:699999.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS - 33717
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 33717 S 381 326 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:870.0, 

meta_modificada:870.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:105, direccion:Calle principal Ranchería mexicalcingo de los 

Granados 69800 MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO Calle rumbo a 

san vicente esta calle es la entrada principal al pueblo de Mexicalcingo, lon:-97.84169816, 

lat:17.08064853}}

15-10-2025 13-12-2025 699999.98 699999.98 699999.98 699999.98 699999.98
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162615, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:699999.98, importe_modificado:699999.98}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}}

{2531610/proyecto_PROCESO, 2531610/proyecto_FIN, 

2531610/proyecto_INICIO, 2531610/proyecto_PROCESO, 

2531610/proyecto_FIN, 2531610/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531625 Proyecto de inversión 885565.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885565.91, 

modificado:885565.91}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

COLOTEPEC - 35321
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 35321 S 786 753 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:Calle MELQUIADES VILLAFAÑE Pueblo SANTA 

MARÍA COLOTEPEC 70934 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle 

HIDALGO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle HACIA RIO MEZCAL OBRA UBICAD A 250 M DE LA IGLESIA 

DE LA NATIVIDAD, ENFR, lon:-96.93721561, lat:15.89967081}}

16-06-2025 30-07-2025 885565.91 885565.91 885565.91 885565.91 885565.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/28/MSMC/401/FAISMUN/SMC/PZO/2025, 

contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA 

COLOTEPEC, monto:885565.91, importe_modificado:885565.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}

{2531625/proyecto_FIN, 2531625/proyecto_INICIO, 

2531625/proyecto_PROCESO, 2531625/proyecto_INICIO, 

2531625/proyecto_FIN, 2531625/proyecto_INICIO, 

2531625/proyecto_PROCESO, 2531625/proyecto_FIN, 

2531625/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531626 Proyecto de inversión 1350000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, 

modificado:1350000.0}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. NUEVO AMANECER SAN JACINTO - 

48707
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 48707 S 198 183 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:639.88, 

meta_modificada:639.88}

}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:99, direccion:Calle HACIA LA CAPILLA Pueblo NUEVO AMANECER 

SAN JACINTO 70938 NUEVO AMANECER SAN JACINTO [COLONIA], SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE 

Calle AV. REGADIO Y Calle HACIA LA PALAPA PXM Calle HACIA LA UNION INICIO DE OBRA A 400 ML 

DE ABARRO, lon:-97.04635625, lat:15.89371058}}

01-07-2025 29-08-2025 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/09/MSMC/401/FAISMUN/NAMA/ASA/2025, 

contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO ATQ S. DE R.L. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA 

COLOTEPEC, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:639.88}}

{2531626/proyecto_PROCESO, 2531626/proyecto_INICIO, 

2531626/proyecto_PROCESO, 2531626/proyecto_INICIO, 

2531626/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531636 Proyecto de inversión 4763299.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4763299.95, 

modificado:4763299.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE EL EDÉN, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 19874
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 19874 S 94 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:46.0, 

meta_modificada:46.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:10, direccion: Pueblo EL EDEN 68510 EL EDÉN, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA LAS 46 ACCIONES SE ENCUENTRAN UICADAS DE LA SIGUEINTE MANERA: 9 AL NORTE, 13 

EN LA PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD, Y 24 AL SURESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.80815101, 

lat:18.24033696}}

26-05-2025 22-10-2025 4763299.95 4763299.95 4763299.95 4763299.95 4763299.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/008/2025, 

contratista:OMAR SALAZAR BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:4763299.95, importe_modificado:4763299.95}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}}

{2531636/proyecto_INICIO, 2531636/proyecto_PROCESO, 

2531636/proyecto_FIN, 2531636/proyecto_PROCESO, 

2531636/proyecto_FIN, 2531636/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530954 Proyecto de inversión 2100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, 

modificado:2100000.0}}

Construcción de camino el Nacastle-Espinal a Rio Grande - 43052 20 Oaxaca 24
Cuyamecalco Villa de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza 43052 S 712 315 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:28800.0, 

meta_modificada:28800.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Camino NACASTLE - CUYAMECALCO 6 500 68610 

CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA SE REALIZARA LA 

APERTURA DEL CAMINO DEL NACASTLE A MAZATLAN VILLA DE FLORES PASANDO POR 

CUYAMECALCO, lon:-96.83032328, lat:17.96927988}}

16-06-2025 13-09-2025 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/06/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE 

ZARAGOZA, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28800.0}}
{2530954/proyecto_INICIO, 2530954/proyecto_PROCESO, 

2530954/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530955 Proyecto de inversión 1527026.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1527026.86, 

modificado:1527026.86}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en andadores del centro en Cuyamecalco villa 

de Zaragoza - 46108
20 Oaxaca 24

Cuyamecalco Villa de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza 46108 S 712 315 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1140.0, 

meta_modificada:1140.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Andador labrador Pueblo CUYAMECALCO VILLA DE 

ZARAGOZA 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE 

Calle BENITO JUREZ Y Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA ESTA LOCALIZADA EN LA CALLE TRASERA 

DEL PALACIO MUN, lon:-96.83170857, lat:17.96612165}}

01-07-2025 29-07-2025 1527026.86 1527026.86 1527026.86 1527026.86 1527026.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/07/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 

monto:1527026.86, importe_modificado:1527026.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}}
{2530955/proyecto_INICIO, 2530955/proyecto_PROCESO, 

2530955/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:falta acta de entrega recepción, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250202530958 Proyecto de inversión 608618.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:608618.74, 

modificado:608618.74}}

CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PAZ - 40572 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 40572 S 55 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:Calle 21 DE MARZO S/N S/N Pueblo LA PAZ 71103 LA 

PAZ, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle 27 DE DICIEMBRE Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 27 

DE DICIEMBRE A UN COSTADO DEL TECHADO DE USOS MULTIPLES, lon:-97.55599158, 

lat:16.95790198}}

16-06-2025 14-07-2025 608618.74 608618.74 608618.74 608618.74 608618.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C07/MCH/FAISMUN/026/012/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:608618.74, importe_modificado:608618.74}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2530958/proyecto_PROCESO, 2530958/proyecto_INICIO, 

2530958/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530959 Proyecto de inversión 672715.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672715.93, 

modificado:672715.93}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN VARIOS TRAMOS EN LA LOCALIDAD ALLENDE - 39069 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 39069 S 87 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3296.0, 

meta_modificada:3296.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo ALLENDE 71104 

ALLENDE, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN 

NOMBRE PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL HACIA LA CARRETERA QUE VA A TACAHUA, 

EXISTEN VARIOS CAMINOS, lon:-97.54900122, lat:16.9769289}}

16-06-2025 14-07-2025 672715.93 672715.93 672715.93 672715.93 672715.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C11/MCH/FAISMUN/026/004/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:672715.93, importe_modificado:672715.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3296.0}}
{2530959/proyecto_INICIO, 2530959/proyecto_PROCESO, 

2530959/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530966 Proyecto de inversión 260211.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260211.2, modificado:260211.2}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE UNION Y PROGRESO - 27230 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 27230 S 25 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:770.0, 

meta_modificada:770.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:27, direccion:Camino / Brecha NACIMIENTO DE AGUA - UNION Y 

PROGRESO 7 0 71103 UNIÓN Y PROGRESO, CHALCATONGO DE HIDALGO TANQUE DE REGULACION 

CON DIRECCION AL NACIMIENTO DE AGUA , lon:-97.46933348, lat:16.95485681}}

30-05-2025 28-06-2025 260211.2 260211.2 260211.2 260211.2 260211.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C015/MCH/FAISMUN/026/027/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:260211.2, importe_modificado:260211.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:770.0}}

{2530966/proyecto_INICIO, 2530966/proyecto_PROCESO, 

2530966/proyecto_INICIO, 2530966/proyecto_PROCESO, 

2530966/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530967 Proyecto de inversión 260211.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260211.2, modificado:260211.2}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LINDA VISTA - 27108 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 27108 S 82 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:625.0, 

meta_modificada:625.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:26, direccion:Camino / Brecha CAJA DE CAPTACION - LOCALIDAD 

LINDA VISTA 6 0 71103 LINDA VISTA, CHALCATONGO DE HIDALGO COMO PUNTO DE PARTIDA HACIA 

LA COLECTORA, ES EL TANQUE DE REGULACION EXISTENTE EN LA LOCALIDAD, lon:-97.45307694, 

lat:16.95494631}}

30-05-2025 28-06-2025 260211.2 260211.2 260211.2 260211.2 260211.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C13/MCH/FAISMUN/026/026/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:260211.2, importe_modificado:260211.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}}
{2530967/proyecto_INICIO, 2530967/proyecto_PROCESO, 

2530967/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530970 Proyecto de inversión 1199447.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199447.3, 

modificado:1199447.3}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS - 49633 20 Oaxaca 29
Eloxochitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 49633 S 45 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1152.0, 

meta_modificada:1152.0}

}

1
{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN 

DE FLORES MAGÓN BARRIO LAS TRANCAS, lon:-96.89279525, lat:18.18341026}}
25-06-2025 25-08-2025 1199447.3 1199447.3 1199447.3 1199447.3 1199447.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MEF/029/FAISMUN/008/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:1199447.3, importe_modificado:1199447.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1152.0}}
{2530970/proyecto_INICIO, 2530970/proyecto_PROCESO, 

2530970/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530972 Proyecto de inversión 977724.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:977724.79, 

modificado:977724.79}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL PARAJE LOMA EL MIRADOR LOCALIDAD SAN JOSÉ 

BUENAVISTA - 49667
20 Oaxaca 29

Eloxochitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 49667 S 357 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN 

DE FLORES MAGÓN PARAJE LOMA EL MIRADOR, lon:-96.85198982, lat:18.20843022}}
25-06-2025 25-08-2025 977724.79 977724.79 977724.79 977724.79 977724.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MEF/029/FAISMUN/007/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:977724.79, 

importe_modificado:977724.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}
{2530972/proyecto_INICIO, 2530972/proyecto_PROCESO, 

2530972/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531637 Proyecto de inversión 1863630

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1863630.0, 

modificado:1863630.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE ZONGOLICA, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 19820
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 19820 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:38, direccion: Pueblo ZONGOLICA 68510 ZONGOLICA, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA 17 ACCIONES SEUBICAN AL NORTE DE LA LOCALIDAD Y 1 ACCION EN LA PARTE 

CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.81067798, lat:18.19806285}}

25-05-2025 23-07-2025 1863630 1863630 1863630 1863630 1863630

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/020/2025, 

contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:1863630.0, importe_modificado:1863630.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}
{2531637/proyecto_PROCESO, 2531637/proyecto_INICIO, 

2531637/proyecto_PROCESO, 2531637/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531638 Proyecto de inversión 4245139.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4245139.94, 

modificado:4245139.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 19815
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 19815 S 84 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:41.0, 

meta_modificada:41.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:35, direccion: Pueblo LA TRINIDAD 68510 LA TRINIDAD, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA LAS 41 ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDASD DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 5 EN LA ZONA NORTE, 19 AL SUR, 12 AL ESTE Y 5 EN LA PARTE CENTRO DE LA 

LOCALIDAD., lon:-96.77243624, lat:18.28604164}}

25-05-2025 21-10-2025 4245139.94 4245139.94 4245139.94 4245139.94 4245139.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/018/2025, contratista:BIO 

INGENIERIA ROLDAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:4245139.94, importe_modificado:4245139.94}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}}
{2531638/proyecto_INICIO, 2531638/proyecto_PROCESO, 

2531638/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531639 Proyecto de inversión 1657360

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1657360.0, 

modificado:1657360.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE HIERBA, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 27263
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 27263 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:148, direccion: Pueblo AGUA DE HIERBA 68510 AGUA DE HIERBA, 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 16 ACCIONES SE UBICAN AL OESTE DE LA LOCALIDAD EN CERCANIAS 

DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-96.83570947, lat:18.19877387}}

05-06-2025 03-08-2025 1657360 1657360 1657360 1657360 1657360

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/063/2025, 

contratista:CLARA LUCERO BETANZO CACHO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:1657360.0, importe_modificado:1657360.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}
{2531639/proyecto_PROCESO, 2531639/proyecto_INICIO, 

2531639/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531641 Proyecto de inversión 2795445

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2795445.0, 

modificado:2795445.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LOMA MANGO, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 24337
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 24337 S 56 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:98, direccion: Pueblo LOMA MANGO 68510 LOMA MANGO, 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 27 ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS 

DELA LOCALIDAD, CUYA REFERENCIA PRINCPAL SON VEREDAS QUE COMUNICAN AL ACENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.70202417, lat:18.28826924}}

02-06-2025 30-08-2025 2795445 2795445 2795445 2795445 2795445

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/045/2025, 

contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:2795445.0, importe_modificado:2795445.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}
{2531641/proyecto_INICIO, 2531641/proyecto_PROCESO, 

2531641/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531643 Proyecto de inversión 2589625

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2589625.0, 

modificado:2589624.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 46575
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 46575 S 51 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:120, direccion: Pueblo EL NARANJO 68510 EL NARANJO, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA LAS 25 ACCIONE SE UBICAN A LO LARGO DE LA LOCALIDAD, CERCA DEL CAMINO 

PRINCIPAL, lon:-96.76006269, lat:18.32790978}}

22-06-2025 19-09-2025 2589624.99 2589624.99 2589624.99 2589624.99 2589624.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/058/2025, 

contratista:CLARA LUCERO BETANZO CACHO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:2589624.99, importe_modificado:2589624.99}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}
{2531643/proyecto_PROCESO, 2531643/proyecto_INICIO, 

2531643/proyecto_PROCESO, 2531643/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531664 Proyecto de inversión 2432199.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2432199.99, 

modificado:2432199.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA 

ESCUELA PRIMARIA ¿UNA LUZ EN LA MONTAÑA¿, LOCALIDAD DE CERRO COSTOCHE, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI - 45929

20 Oaxaca 435
Santa María 

Tepantlali

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tepantlali 45929 S 131 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1180.65, 

meta_modificada:1180.6

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:2, direccion:Camino CAMINO PRINCIPAL HACIA LA AGENCIA - 

ESC. PRIM. UNA LUZ EN LA MONTAÑA 0 400 70286 CERRO COSTOCHE, SANTA MARÍA TEPANTLALI SE 

ENCUENTRA A 400 METROS AL OESTE DE LA AGENCIA DE CERRO COSTOCHE , lon:-95.99791927, 

lat:16.96671631}}

01-07-2025 29-08-2025 2432199.99 2432199.99 2432199.99 2432199.99 2432199.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST-435/R33-FAISMUN/OP/01/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:2432199.99, importe_modificado:2432199.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.65}}

{2531664/proyecto_INICIO, 2531664/proyecto_PROCESO, 

2531664/proyecto_FIN, 2531664/proyecto_PROCESO, 

2531664/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531666 Proyecto de inversión 2328129.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2328129.43, 

modificado:2328129.43}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE CHAMIZAL, DE LA LOCALIDAD 

MOSQUITO BLANCO, 1ª ETAPA. - 47039
20 Oaxaca 435

Santa María 

Tepantlali

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tepantlali 47039 S 66 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:525.53, 

meta_modificada:525.53}

}

1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:5, direccion:Camino CAMINO PRINCIPAL HACIA LA AGENCIA - 

CAMINO SIN NOMBRE 0 150 70286 MOSQUITO BLANCO, SANTA MARÍA TEPANTLALI SE ENCUENTRA 

A 150 METROS HACIA EL NOROESTE DE LA AGENCIA , lon:-95.98410093, lat:16.99882453}}

01-07-2025 30-07-2025 2328129.43 2328129.43 2328129.43 2328129.43 2328129.43

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158147, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:2328129.43, 

importe_modificado:2328129.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:525.53}}

{2531666/proyecto_PROCESO, 2531666/proyecto_INICIO, 

2531666/proyecto_PROCESO, 2531666/proyecto_FIN, 

2531666/proyecto_INICIO, 2531666/proyecto_PROCESO, 

2531666/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531674 Proyecto de inversión 850069.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850069.78, 

modificado:850069.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 41817
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 41817 S 52 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:107, direccion:Camino / Terracería MAGDALENA LOXICHA - 

YONGUINA 2 0 70945 YONGUINA, SANTA MARÍA TONAMECA A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD , 

lon:-96.71866675, lat:15.89646428}}

23-06-2025 20-08-2025 850069.78 850069.78 850069.78 850069.78 850069.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/09/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TONAMECA, monto:850069.78, importe_modificado:850069.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}}
{2531674/proyecto_INICIO, 2531674/proyecto_PROCESO, 

2531674/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531677 Proyecto de inversión 1423953.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423953.21, 

modificado:1423953.21}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 29389 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 29389 S 29 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:835.66, 

meta_modificada:835.66}

}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:156, direccion:Camino / Terracería ENTRADA A ARROYO CHELIA - 

ARROYO CHELIA 0 564 70949 ARROYO CHELIA, SANTA MARÍA TONAMECA La red de distribución será 

sobre la calle principal, lon:-96.64738698, lat:15.75338166}}

01-06-2025 30-07-2025 1423953.21 1423953.21 1423953.21 1423953.21 1423953.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/04/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TONAMECA, monto:1423953.21, importe_modificado:1423953.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:835.66}}

{2531677/proyecto_INICIO, 2531677/proyecto_FIN, 

2531677/proyecto_PROCESO, 2531677/proyecto_FIN, 

2531677/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530979 Proyecto de inversión 2059646.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2059646.33, 

modificado:2235270.86}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) 2A ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA 

POBLACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ - 51172
20 Oaxaca 35 Guelatao de Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Guelatao de Juárez 51172 S 309 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:591.0, 

meta_modificada:465.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Colonia CENTRO 68770 

GUELATAO DE JUÁREZ, GUELATAO DE JUÁREZ ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Avenida JUÁREZ 

Avenida LÁZARO CÁRDENAS EL SITIO DE LA OBRA COMPRENDE 4 CALLES, LAS CUALES SE LLAMAN 

CALLE GUILLERMO PRIETO, lon:-96.49266184, lat:17.31766571}}

27-06-2025 25-08-2025 2235270.86 2235270.86 2235270.86 2235270.86 2235270.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C02-MGJ/FAISMUN/M-035/IR/002/2025, contratista:RUNI 

SHARIU S.C. DE P. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ, 

monto:2235270.86, importe_modificado:2235270.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.0}}
{2530979/proyecto_INICIO, 2530979/proyecto_PROCESO, 

2530979/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530982 Proyecto de inversión 2349743.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2349743.4, 

modificado:2349743.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL 

RAMÍREZ CON CLAVE: 20DPR2701Q EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO. - 35805
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 35805 S 34 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:632.0, 

meta_modificada:632.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN ISIDRO 71041 SAN 

ISIDRO, MESONES HIDALGO ENTRE Y Calle SIN NOMBRE EL TECHADO SE UBICARA EN LA ESCUELA 

RAFAEL RAMÍREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO., lon:-

97.96907478, lat:16.9533545}}

07-07-2025 05-09-2025 0 2349743.4 2349743.4 2349743.4 2349743.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/017/2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:2349743.4, 

importe_modificado:2349743.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.0}}
{2530982/proyecto_INICIO, 2530982/proyecto_PROCESO, 

2530982/proyecto_FIN, 2530982/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530985 Proyecto de inversión 1801286.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1801286.92, 

modificado:1800840.26}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MATAMOROS DE LA COLONIA CENTRO 

- 47793
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 47793 S 120 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:138.0, 

meta_modificada:138.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Colonia CENTRO 69005 HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MICAELA 

GALINDO Y Calle PRIVADA DE MATAMOROS Calle JIMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS 

CALLES CEN, lon:-97.77852057, lat:17.80543516}}

01-07-2025 28-09-2025 1800840.26 1800840.26 1800840.26 1800840.26 1800840.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-018-2025, contratista:INGENIERIA Y 

PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEON, monto:1800840.26, importe_modificado:1800840.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}}
{2530985/proyecto_INICIO, 2530985/proyecto_PROCESO, 

2530985/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250202530986 Proyecto de inversión 900415.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900415.73, 

modificado:898688.3}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS PRIMERA 

SECCION - 32766
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 32766 S 650 600 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:376.0, 

meta_modificada:376.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: Colonia LAZARO CARDENAS PRIMERA SECCION 69006 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 

MINANITLAN Y Calle LUNA VERDE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO SALTO DE AGUA DE LA 

COLONIA , lon:-97.80376589, lat:17.80435131}}

01-07-2025 28-09-2025 898688.3 898688.3 898688.3 898688.3 898688.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-021-2025, contratista:VARDE 

INGENIERIA DE ALTA PRECISION S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:898688.3, importe_modificado:898688.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.0}}
{2530986/proyecto_INICIO, 2530986/proyecto_PROCESO, 

2530986/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA ACTA ENTREGA LA TENEMOS EN FIRMA CON LOS CONCEJALES , trimestre:4.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:FAVOR DE ENVIAR EL ACTA ENTREGA 

FIRMADA Y SELLADA, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250202530989 Proyecto de inversión 1298897.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298897.3, 

modificado:1298547.33}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS (CANCHA 2) DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL 

CARMEN - 47346
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 47346 S 750 750 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:71296.0, 

meta_modificada:71296.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Boulevard TIERRA DEL SOL Pueblo HACIENDA EL 

CARMEN 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN ENTRE Calzada SAN CARLOS Y Calle LINDA VISTA Calle MINA LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A 

LA CARRETE, lon:-97.78579162, lat:17.79320519}}

01-07-2025 28-09-2025 1298547.33 1298547.33 1298547.33 1298547.33 1298547.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-017-2025, contratista:ITZEL ROJAS 

RAMIREZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1298547.33, 

importe_modificado:1298547.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71296.0}}
{2530989/proyecto_INICIO, 2530989/proyecto_PROCESO, 

2530989/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250202531005 Proyecto de inversión 780238.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780238.28, 

modificado:780238.28}}

REHABILITACION DE LA LUDOTECA PUBLICA MUNICIPAL - 33870 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 33870 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:186.84, 

meta_modificada:186.84}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: Colonia la merced 69005 HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle rio balsas Y la obra se 

encuentra aun costado del parque bicentenario de la colonia la merced , lon:-97.78007863, 

lat:17.81451372}}

01-07-2025 28-09-2025 780238.28 780238.28 780238.28 780238.28 780238.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-005-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:780238.28, importe_modificado:780238.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.84}}
{2531005/proyecto_INICIO, 2531005/proyecto_PROCESO, 

2531005/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250202531010 Proyecto de inversión 3013820.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3013820.3, 

modificado:3013820.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN EL IEBO NUM 261 CON CLAVE 

20ETH02632, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC - 16287
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Huautepec 16287 S 280 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:825.56, 

meta_modificada:825.56}

}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion: CENTRO DEL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - IEBO NUM 

261 0 0 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS INSTALACIONES DEL 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO IEBO NUM 261, lon:-96.79997429, lat:18.10454625}}

21-06-2025 18-09-2025 3013820.3 3013820.3 3013820.3 3013820.3 3013820.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/09/2025, 

contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:HUAUTEPEC, monto:3013820.3, 

importe_modificado:3013820.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.56}}

{2531010/proyecto_INICIO, 2531010/proyecto_PROCESO, 

2531010/proyecto_INICIO, 2531010/proyecto_PROCESO, 

2531010/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN FUE DEL 06 DE JULIO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2025, 

trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-11}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250202531690 Proyecto de inversión 3456491.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3456491.87, 

modificado:3456491.87}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

CURSO COMUNITARIO DE EDUCACION PRIMARIA MESTIZA CLAVE 20KPR1455Z, EN EL NUCLEO 

RURAL SAN MIGUEL RIO VERDE LA TORTUGA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 51303

20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 51303 S 56 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:644.0, 

meta_modificada:644.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:36, direccion:Ninguno VEREDA Ranchería SAN MIGUEL RIO 

VERDE (LA TORTUGA ) 71388 SAN MIGUEL RÍO VERDE (LA TORTUGA), SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE 

Calle CALLE A SAN LORENZO EL ZAPOTE Y Calle CALLE A LA MESILLA LA OBRA SE UBICARA EN LA 

ESCUELA CURSO , lon:-97.56679735, lat:16.58075433}}

01-07-2025 29-08-2025 3456491.87 3456491.87 3456491.87 3456491.87 3456491.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/09/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3456491.87, importe_modificado:3456491.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.0}}

{2531690/proyecto_INICIO, 2531690/proyecto_PROCESO, 

2531690/proyecto_INICIO, 2531690/proyecto_PROCESO, 

2531690/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531691 Proyecto de inversión 2897119.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2897119.75, 

modificado:2897119.75}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA AGENCIA DE POLICIA BARRANCA COCIDA, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 50333
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 50333 S 229 224 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:2, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Ranchería BARRANCA 

COSIDA 71388 BARRANCA COCIDA, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CAMINO A SAN ANTONIO Y 

Calle CALLE A BARRANCA NUEVA LA OBRA SE LOCALIZA A 5.8 KM PARTIENDO DEL CENTRO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC Y, lon:-97.51946477, lat:16.63294809}}

25-06-2025 23-08-2025 2897119.75 2897119.75 2897119.75 2897119.75 2897119.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/14/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2897119.75, importe_modificado:2897119.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}}

{2531691/proyecto_INICIO, 2531691/proyecto_PROCESO, 

2531691/proyecto_INICIO, 2531691/proyecto_PROCESO, 

2531691/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531693 Proyecto de inversión 2598317.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2598317.4, 

modificado:2598317.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO APÓSTOL - 51313
20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Apóstol 51313 S 297 233 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1495.92, 

meta_modificada:1495.9

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Pueblo SANTIAGO APÓSTOL 71518 

SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL ENTRE Calle GALEANA Y Calle MARTIRES DE TACUBAYA 

Calle 5 DE MAYO SE ACCEDE SIGUIENDO LA CARRETERA PRINCIPAL A SANTIAGO APOSTOL, HASTA 

ENCONTRAR LA CALLE, lon:-96.71823178, lat:16.80045284}}

16-06-2025 14-07-2025 2598317.4 2598317.4 2598317.4 2598317.4 2598317.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO APOSTOL, monto:2598317.4, importe_modificado:2598317.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1495.92}}

{2531693/proyecto_INICIO, 2531693/proyecto_PROCESO, 

2531693/proyecto_INICIO, 2531693/proyecto_PROCESO, 

2531693/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531698 Proyecto de inversión 1578613.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1578613.46, 

modificado:1578613.46}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CRISTO REY LA SELVA, 

PRIMERA ETAPA - 34745
20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Camotlán 34745 S 14 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:5, direccion: Pueblo Cristo Rey La Selva 68805 CRISTO REY LA 

SELVA, SANTIAGO CAMOTLÁN La localidad se llama Cristo Rey La Selva, pertenece al municipio de 

Santiago Camotlán, son 14 sanitarios los que se van a construir, y es en diferentes hoga, lon:-

96.12007521, lat:17.6006544}}

16-06-2025 13-09-2025 1578613.46 1578613.46 1578613.46 1578613.46 1578613.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSC/457/FAISMUN/002/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

CAMOTLAN, monto:1578613.46, importe_modificado:1578613.46}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}
{2531698/proyecto_PROCESO, 2531698/proyecto_INICIO, 

2531698/proyecto_PROCESO, 2531698/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531699 Proyecto de inversión 3587052.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3587052.4, 

modificado:3587052.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CAMOTLÁN - 

50851
20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Camotlán 50851 S 366 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Colonia Localidad de Santiago 

Camotlan 68805 SANTIAGO CAMOTLÁN, SANTIAGO CAMOTLÁN La construcción se ubicará en una 

esquina, justo frente al techado de la cancha de usos múltiples de la localidad. Como refere, lon:-

96.18492293, lat:17.44591643}}

18-06-2025 15-09-2025 3587052.4 3587052.4 3587052.4 3587052.4 3587052.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSC/457/FAISMUN/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO CAMOTLAN, monto:3587052.4, importe_modificado:3587052.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}
{2531699/proyecto_INICIO, 2531699/proyecto_PROCESO, 

2531699/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531700 Proyecto de inversión 3483860.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3483860.71, 

modificado:3483860.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE DIFERENTES CALLES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YOVEGO, PRIMERA ETAPA. - 42338
20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Camotlán 42338 S 432 395 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:680.0, 

meta_modificada:550.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:8, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Pueblo Localidad 

de San Francisco Yovego 68805 SAN FRANCISCO YOVEGO, SANTIAGO CAMOTLÁN No existen 

vialidades posteriores ni laterales. Se trata de la calle principal de terracería, se ubica en la e, lon:-

96.22296334, lat:17.55191414}}

18-06-2025 15-09-2025 3483860.71 3483860.71 3483860.71 3483860.71 3483860.71

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156242, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DESANTIAGO CAMOTLAN, monto:3483860.71, 

importe_modificado:3483860.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}}
{2531700/proyecto_INICIO, 2531700/proyecto_PROCESO, 

2531700/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531702 Proyecto de inversión 2224471.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2224471.68, 

modificado:2224471.68}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN TEOTALCINGO-SANTIAGO CHOAPAM DEL KM 

0+000.00 AL 2+000.00, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM - 49794
20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 49794 S 512 503 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN TEOTALCINGO - 

SANTIAGO CHOAPAM 2 0 68906 SAN JUAN TEOTALCINGO, SANTIAGO CHOÁPAM PARTIENDO DE 

SAN JUAN TEOTALCINGO 2 KM RUMBO A SANTIAGO CHOAPAM., lon:-95.94984866, 

lat:17.41739085}}

14-07-2025 27-08-2025 2224471.68 2224471.68 2224471.68 2224471.68 2224471.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-04/FAISMUN/MSCH/460/004/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO CHOAPAM, 

monto:2224471.68, importe_modificado:2224471.68}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}
{2531702/proyecto_PROCESO, 2531702/proyecto_FIN, 

2531702/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:SE 

REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, 

obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531713 Proyecto de inversión 2869589.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2869589.59, 

modificado:2869589.59}}

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA - 47417 20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jocotepec 47417 S 167 173 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:165.68, 

meta_modificada:165.68}

}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:23, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo LUIS ECHEVERRIA 

68920 LUIS ECHEVERRÍA, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle EMILIANO 

ZAPATA Calle PRINCIPAL SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA, lon:-

95.91786752, lat:17.634626}}

18-03-2025 21-04-2025 2869589.59 2869589.59 2869589.59 2869589.59 2869589.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-06/2025, 

contratista:EDIFICIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2869589.59, importe_modificado:2869589.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.68}}

{2531713/proyecto_INICIO, 2531713/proyecto_PROCESO, 

2531713/proyecto_INICIO, 2531713/proyecto_PROCESO, 

2531713/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:EL CONTRATO Y ACTA ENTREGA NO PERTECEN A LA OBRA REPORTADA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250202531716 Proyecto de inversión 1131807.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131807.23, 

modificado:1131807.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA, LOCALIDAD DE ZARAGOZA YUCUNICOCO - 48444 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 48444 S 116 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:742.0, 

meta_modificada:742.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:80, direccion:Calle principal Ranchería Zaragoza Yucunicoco 69700 

ZARAGOZA YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA la obra se encuentra frente a la agencia de la 

localidad, lon:-97.96898251, lat:17.25481493}}

06-06-2025 30-06-2025 1131807.23 1131807.23 1131807.23 1131807.23 1131807.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/020/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1131807.23, 

importe_modificado:1131807.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}}
{2531716/proyecto_INICIO, 2531716/proyecto_PROCESO, 

2531716/proyecto_FIN, 2531716/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531011 Proyecto de inversión 2279030.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2279030.39, 

modificado:2279030.39}}

CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA PAJARITO, EN EL MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC - 43179
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 43179 S 71 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4679.02, 

meta_modificada:5249.1

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:26, direccion: AGUA PAJARITO - AGUA DE MORA 0 0 68555 AGUA 

PAJARITO, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y 

CONECTA CON LA CARRETERA FEDERAL 182, lon:-96.79117069, lat:18.09130142}}

05-05-2025 23-07-2025 2279030.39 2279030.39 2279030.39 2279030.39 2279030.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/02/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:HUAUTEPEC, monto:2279030.39, importe_modificado:2279030.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5249.13}}
{2531011/proyecto_INICIO, 2531011/proyecto_PROCESO, 

2531011/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531012 Proyecto de inversión 2409485.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2409485.9, 

modificado:2409485.9}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 

43053
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 43053 S 230 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4225.9, 

meta_modificada:4059.6}

}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:21, direccion: CAMINO A AGUA DE TINTA - LOS PINOS 0 0 68555 

LOS PINOS, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 

HUAUTEPEC, lon:-96.79083658, lat:18.09513987}}

06-05-2025 03-08-2025 2409485.9 2409485.9 2409485.9 2409485.9 2409485.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:HUAUTEPEC, monto:2409485.9, importe_modificado:2409485.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4059.6}}
{2531012/proyecto_PROCESO, 2531012/proyecto_INICIO, 

2531012/proyecto_PROCESO, 2531012/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531014 Proyecto de inversión 2603388.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2603388.51, 

modificado:2603388.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO PLATANAL, 

EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 22634
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 22634 S 92 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1750.0, 

meta_modificada:1914.2

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion: LLANO PLATANAL - AGENCIA MUNICIPAL 0 0 68555 

LLANO PLATANAL, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 20 METROS DE LA CASA DE AGENCIA 

MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO PLATANAL., lon:-96.80031939, lat:18.05157902}}

16-05-2025 29-07-2025 2603388.51 2603388.51 2603388.51 2603388.51 2603388.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/04/2025, contratista:EDER 

GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:HUAUTEPEC, monto:2603388.51, 

importe_modificado:2603388.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1914.25}}
{2531014/proyecto_INICIO, 2531014/proyecto_PROCESO, 

2531014/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531015 Proyecto de inversión 2120328.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2120328.24, 

modificado:2158562.1}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR PEÑA BLANCA, 

EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 22638
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 22638 S 74 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:354.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:17, direccion: EL MIRADOR PEÑA BLANCA - EL MIRADOR PEÑA 

BLANCA 0 0 68555 EL MIRADOR PEÑA BLANCA, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 10 METROS DE 

LA IGLESIA CATOLICA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DEL MIRADOR PEÑA BLANCA, lon:-96.7835851, 

lat:18.06094852}}

16-06-2025 13-09-2025 2158562.1 2158562.1 2158562.1 2158562.1 2158562.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/06/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:HUAUTEPEC, monto:2158562.1, importe_modificado:2158562.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}

{2531015/proyecto_INICIO, 2531015/proyecto_PROCESO, 

2531015/proyecto_FIN, 2531015/proyecto_PROCESO, 

2531015/proyecto_FIN, 2531015/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531017 Proyecto de inversión 2659320.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2659320.83, 

modificado:2895304.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE TINTA, EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC 

- 22639
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 22639 S 203 186 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4311.78, 

meta_modificada:3825.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion: CENTRO DE AGUA DE TINTA - AGUA DE TINTA 0 0 

68555 AGUA DE TINTA, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 40 METROS DE LA TECHUMBRE DEL 

CENTRO DE LA POBLACIÓN DE AGUA DE TINTA, lon:-96.78800977, lat:18.08308411}}

16-06-2025 13-09-2025 2895304.5 2895304.5 2895304.5 2895304.5 2895304.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/05/2025, 

contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:HUAUTEPEC, monto:2895304.5, 

importe_modificado:2895304.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3825.0}}
{2531017/proyecto_INICIO, 2531017/proyecto_PROCESO, 

2531017/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN FUE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, 

trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-11}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250202531744 Proyecto de inversión 382000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.01, 

modificado:382000.01}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL SOCORRO - 47616 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 47616 S 14 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:513.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:18, direccion:Camino / Terracería EL SOCORRO - ZONA 

ARQUEOLOGICA DE MONTE NEGRO 0 100 69940 EL SOCORRO, SANTIAGO TILANTONGO Los cuatro 

postes se ubican sobre al camino principal de acceso a la localidad a 100 metros de la agencia municipal 

y a, lon:-97.33964249, lat:17.26937423}}

01-07-2025 29-08-2025 382000.01 382000.01 382000.01 382000.01 382000.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/06/MST/492/FAISMUN/SOCO/ELE/2025, 

contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:382000.01, importe_modificado:382000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:513.0}}

{2531744/proyecto_INICIO, 2531744/proyecto_PROCESO, 

2531744/proyecto_FIN, 2531744/proyecto_INICIO, 

2531744/proyecto_FIN, 2531744/proyecto_PROCESO, 

2531744/proyecto_FIN, 2531744/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531752 Proyecto de inversión 382000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.01, 

modificado:382000.01}}

Construcción de sistemas de captación de agua pluvial segunda etapa en la localidad de Galeana - 

42474
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 42474 S 24 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.36, 

meta_modificada:72.36}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:5, direccion:Camino / Terracería PRESA TIERRA AMARILLA - 

ZONA ARQUEOLOGICA DE MONTE NEGRO 3 800 69945 GALEANA, SANTIAGO TILANTONGO Se 

construiran nueve sistemas de captacion de agua pluvial los cuales los pirmeros cuatro se ubican en el 

perim, lon:-97.32696384, lat:17.21955118}}

20-06-2025 19-07-2025 382000.01 382000.01 382000.01 382000.01 382000.01
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159947, contratista:, 

convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:382000.01, importe_modificado:382000.01}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.36}}

{2531752/proyecto_PROCESO, 2531752/proyecto_INICIO, 

2531752/proyecto_PROCESO, 2531752/proyecto_INICIO, 

2531752/proyecto_PROCESO, 2531752/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531753 Proyecto de inversión 474000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474000.0, modificado:474000.0}}

Construcción de sistemas de captación de agua pluvial segunda etapa en la localidad de El Progreso - 

46057
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 46057 S 28 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.48, 

meta_modificada:120.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo El Progreso 69943 EL 

PROGRESO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle HACIA LA CAPILLA Y Calle HACIA LA AGENCIA Calle 

A LA ESCULA PRIMARIA Se construirán 12 sistemas de captación de agua pluvial, de los cuales los, lon:-

97.31812489, lat:17.3231044}}

01-07-2025 29-08-2025 474000 474000 474000 474000 474000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159452, contratista:, 

convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:474000.0, importe_modificado:474000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.6}}

{2531753/proyecto_INICIO, 2531753/proyecto_PROCESO, 

2531753/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531755 Proyecto de inversión 362000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362000.01, 

modificado:362000.01}}

Construcción de sistemas de captación de agua pluvial en la localidad de Monte Negro - 46220 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 46220 S 24 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.36, 

meta_modificada:64.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:9, direccion:Camino / Terracería OLLA DE CAPTACION - ZONA 

ARQUEOLOGICA DE MONTE NEGRO 0 500 69943 MONTE NEGRO, SANTIAGO TILANTONGO Se 

construiran nueve sistemas de captacion de agua pluvial los cuales los primeros cuatro se ubican en el 

perim, lon:-97.35415645, lat:17.26085578}}

01-07-2025 29-08-2025 362000.01 362000.01 362000.01 362000.01 362000.01
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159470, contratista:, 

convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:362000.01, importe_modificado:362000.01}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.32}}

{2531755/proyecto_INICIO, 2531755/proyecto_PROCESO, 

2531755/proyecto_INICIO, 2531755/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531757 Proyecto de inversión 1428148.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1428148.33, 

modificado:1428148.33}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA HONDA, DE LA 

AGENCIA DE EL GACHUPIN - 40562
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 40562 S 155 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:46, direccion:Calle SIN NOMBRE Paraje LOMA HONDA 68268 

LOMA HONDA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle DESVIACION CAMPO DE AVIACION Y Calle 

CAMINO BUENA VISTA A GACHUPIN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA LOMA, SOBRE 

CALLE SIN NOMBRE., lon:-96.95129873, lat:17.01515137}}

07-07-2025 04-10-2025 1428148.33 1428148.33 1428148.33 1428148.33 1428148.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/046/11/2025, 

contratista:BERTHA NAVARRO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 

monto:1428148.33, importe_modificado:1428148.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}}
{2531757/proyecto_INICIO, 2531757/proyecto_PROCESO, 

2531757/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531759 Proyecto de inversión 3033293.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3033293.04, 

modificado:3033293.04}}

CONSTRUCCION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE RIO DEL SOL - 51239 20 Oaxaca 494
Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 51239 S 121 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2200.0, 

meta_modificada:2200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:41, direccion:Camino / Terracería PORTEZUELO - RIO DEL SOL 3 

63 68268 RÍO DEL SOL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC LA PRESA SE CONSTRUIRA A 15 METROS 

DESVIACION DERECHA DEL CAMINO QUE VA DEL PORTEZUELO A LA LOCALIDAD DE RIO DEL SOL, ES 

UN CAMINO DE TER, lon:-96.94990251, lat:17.02956324}}

12-06-2025 09-10-2025 3033293.04 3033293.04 3033293.04 3033293.04 3033293.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/041/45/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:3033293.04, 

importe_modificado:3033293.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2200.0}}
{2531759/proyecto_INICIO, 2531759/proyecto_PROCESO, 

2531759/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531760 Proyecto de inversión 802572.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:802572.8, modificado:802572.8}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE OCOTAL, 

DE LA AGENCIA DE EL GACHUPIN - 40451
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 40451 S 35 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:23, direccion:Cerrada LOMA OCOTAL Paraje LOMA OCOTAL 

68268 LOMA DE OCOTAL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Y Privada SANTIAGO Calle BUENA 

VISTA A LOMA DE AGUILA LA OBRA SE UBICARA EN LA DESVIACION DERECHA DEL CAMINO QUE VA 

DE LA LOCALIDAD DE BUE, lon:-96.94310663, lat:17.00514855}}

07-07-2025 04-10-2025 802572.8 802572.8 802572.8 802572.8 802572.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/023/12/2025, 

contratista:BERTHA NAVARRO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 

monto:802572.8, importe_modificado:802572.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}}
{2531760/proyecto_INICIO, 2531760/proyecto_PROCESO, 

2531760/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531761 Proyecto de inversión 3032996.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3032996.6, 

modificado:3032996.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA No 236 

CLAVE: 20DST0253Z - 43333
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 43333 S 130 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:587.76, 

meta_modificada:587.76}

}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:4, direccion:Privada ESCUELA SECUNDARIA Colonia TIERRA 

CALIENTE 68268 TIERRA CALIENTE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle CAMINO A SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC Y EL TECHADO SE CONSTRUIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA No 236 CLAVE: , lon:-97.00582578, lat:17.04870805}}

14-07-2025 11-11-2025 3032996.6 3032996.6 3032996.6 3032996.6 3032996.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/004/42/2025, 

contratista:MARCELO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 

monto:3032996.6, importe_modificado:3032996.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.76}}

{2531761/proyecto_INICIO, 2531761/proyecto_PROCESO, 

2531761/proyecto_INICIO, 2531761/proyecto_PROCESO, 

2531761/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531074 Proyecto de inversión 1516119

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1516119.0, 

modificado:1516119.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES EN LA 

LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 47232
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 47232 S 6935 5794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2303.0, 

meta_modificada:2303.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPALES CALLES DEL CASCO URBANO Pueblo 

PUTLA VILLA DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA 

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ES EN EL CASCO URBANO EN DIFERENTES 

CALLES , lon:-97.92789572, lat:17.02630487}}

23-06-2025 28-11-2025 1516119 1516119 1516119 1516119 1516119

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161230, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1516119.0, 

importe_modificado:1516119.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2303.0}}

{2531074/proyecto_INICIO, 2531074/proyecto_FIN, 

2531074/proyecto_INICIO, 2531074/proyecto_PROCESO, 

2531074/proyecto_FIN, 2531074/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531077 Proyecto de inversión 557865.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557865.16, 

modificado:557865.16}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE CONSTANCIA DE ROSARIO A JOYA DE MAMEY DEL KM 0 +000 AL 

KM 6+000 EN LA LOCALIDAD DE JOYA DEL MAMEY - 26114
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 26114 S 312 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.4, 

meta_modificada:5.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:123, direccion:Camino / Terracería JOYA DEL MAMEY - SAN 

MIGUEL COPALA 5 400 71009 JOYA DEL MAMEY COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO PARTIENDO DE 

LA CARRETERA DE CONSTANCIA DEL ROSARIO ¿ SAN MIGUEL COPALA SE UBICA A LA AGENCIA DE LA 

COMUNIDAD DE SA, lon:-97.9360198, lat:17.08372833}}

23-06-2025 30-09-2025 557865.16 557865.16 557865.16 557865.16 557865.16

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161451, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:557865.16, 

importe_modificado:557865.16}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.4}}
{2531077/proyecto_INICIO, 2531077/proyecto_PROCESO, 

2531077/proyecto_FIN, 2531077/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531079 Proyecto de inversión 122367.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122367.36, 

modificado:122367.36}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE QUINTA PRIVADA DE GUERRERO, EN 

EL BARRIO LA CIENEGA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 26090
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 26090 S 79 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:86.0, 

meta_modificada:86.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle guerrero Pueblo PUTLA VILLA DE GUERRERO 

71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle DURANGO Y Calle NUEVO 

LEON Boulevard LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL 

PARQUE MUNICIPAL, , lon:-97.93167332, lat:17.0248726}}

23-06-2025 30-08-2025 122367.36 122367.36 122367.36 122367.36 122367.36

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161266, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:122367.36, 

importe_modificado:122367.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}}

{2531079/proyecto_INICIO, 2531079/proyecto_PROCESO, 

2531079/proyecto_FIN, 2531079/proyecto_INICIO, 

2531079/proyecto_PROCESO, 2531079/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531081 Proyecto de inversión 309849.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309849.76, 

modificado:309849.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE 

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATE COLORADO - 33471
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 33471 S 170 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:Calle calle que conduce al panteon Pueblo Santiago el 

amate colorado 71009 SANTIAGO AMATE COLORADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO en el tramo de la 

muralla al amate se encuentra la calle a pavimentar, lon:-97.91691518, lat:16.97417166}}

23-06-2025 22-07-2025 309849.76 309849.76 309849.76 309849.76 309849.76

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159454, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:309849.76, 

importe_modificado:309849.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}

{2531081/proyecto_INICIO, 2531081/proyecto_PROCESO, 

2531081/proyecto_FIN, 2531081/proyecto_PROCESO, 

2531081/proyecto_INICIO, 2531081/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531777 Proyecto de inversión 769921.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769921.17, 

modificado:769921.17}}

MANTENIMIENTO DEL TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE 

SANTO DOMINGO ARMENTA - 23672
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 23672 S 1573 1582 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:Calle Venustiano carranza Barrio barrio grande 71690 

SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA ENTRE Calle 18 de marzo Y Calle las flores 

el tanque se localiza sobre la calle Venustiano carranza sobre la loma que se encuentra, lon:-

98.37398813, lat:16.33197062}}

16-06-2025 14-07-2025 769921.17 769921.17 769921.17 769921.17 769921.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-05/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:769921.17, 

importe_modificado:769921.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}

{2531777/proyecto_INICIO, 2531777/proyecto_PROCESO, 

2531777/proyecto_FIN, 2531777/proyecto_PROCESO, 

2531777/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531779 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}}

Construcción de cuartos dormitorios en la localidad Paso San Antonio - 28232 20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 28232 S 57 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:833.0, 

meta_modificada:833.49}

}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:30, direccion:Calle Principal Pueblo Paso San Antonio 70907 PASO 

SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle Hacia la agencia municipal Y Calle hacia 

la ferretería pacheco Calle la iglesia séptimo dia la ubicación de cada cuarto dormitori, lon:-

96.65871255, lat:15.84715314}}

09-06-2025 07-08-2025 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/07/MSDM/509/FAISMUN/PSA/DORM/2025, 

contratista:MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX S.A. DE C.V., convocante:H.A. 

SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:833.49}}

{2531779/proyecto_INICIO, 2531779/proyecto_FIN, 

2531779/proyecto_PROCESO, 2531779/proyecto_FIN, 

2531779/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250202531780 Proyecto de inversión 1101333.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101333.49, 

modificado:1101333.49}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS - 46785 20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 46785 S 748 500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:10.2, 

meta_modificada:10.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:9, direccion:Camino / Terracería TARAGUNTIN - MACAHUITERA 3 

200 70908 SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS Los tramos de camino para 

rehabilitar comprenderán de distintos puntos de partida del camino principal que divide la local, lon:-

96.59104942, lat:15.83650941}}

01-07-2025 29-08-2025 1101333.49 1101333.49 1101333.49 1101333.49 1101333.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/02/MSDM/509/FAISMUN/PNEG/RCAM/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO 

DOMINGO DE MORELOS, monto:1101333.49, importe_modificado:1101333.49}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.2}}
{2531780/proyecto_INICIO, 2531780/proyecto_PROCESO, 

2531780/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531782 Proyecto de inversión 4000002.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000002.13, 

modificado:4000002.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE BARRIO ALTO - 44718
20 Oaxaca 509

Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 44718 S 81 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3420.0, 

meta_modificada:3420.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:31, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo BARRIO ALTO 70907 

BARRIO ALTO, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle HACIA LA CASA DE REPRESENTACION Y 

Calle HACIA LA CASA DE SALUD Calle HACIA LA ESCUELA PRIMARIA LA CALLE A PAVIMENTAR ES EL 

ACCESO PRINCIPAL, lon:-96.67506833, lat:15.85019462}}

23-06-2025 21-08-2025 4000002.13 4000002.13 4000002.13 4000002.13 4000002.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/05/MSDM/509/FAISMUN/BALT/PAV/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:H.A. 

SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:4000002.13, importe_modificado:4000002.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3420.0}}
{2531782/proyecto_INICIO, 2531782/proyecto_PROCESO, 

2531782/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531783 Proyecto de inversión 5999999.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999999.13, 

modificado:5999999.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 34070
20 Oaxaca 509

Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 34070 S 323 324 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4200.0, 

meta_modificada:4200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:13, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LAS PILAS 70908 LAS PILAS, 

SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle HACIA LA CASA DE REPRESENTACION Y Calle HACIA LA 

CAPILLA DE LA AGENCIA Calle HACIA EL PREESCOLAR SOR JUANA INES Z INICIO DE LA OBRA A 450 

METRO, lon:-96.67155193, lat:15.79878241}}

13-06-2025 11-08-2025 5999999.13 5999999.13 5999999.13 5999999.13 5999999.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/06/MSDM/509/FAISMUN/PIL/PAV/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:H.A. 

SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:5999999.13, importe_modificado:5999999.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}
{2531783/proyecto_INICIO, 2531783/proyecto_PROCESO, 

2531783/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531091 Proyecto de inversión 262191.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262191.41, 

modificado:262191.41}}

REHABILITACION DE AULA EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE 

OAXACA IEBO PL 38 CLAVE 20ETH0039A EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CHICAHUAXTLA - 51176
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51176 S 288 197 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:213.06, 

meta_modificada:213.06}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:Calle CALLE AL IEBO 38 Pueblo SAN ANDRES 

CHICAHUAXTLA 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRONQUE CON 

LA CARRETERA TLAXIACO PUTLA Y CARRETERA A SAN ANDRES CHICAHUAXTLA HACIA EL IEBO, lon:-

97.83908765, lat:17.15660594}}

23-06-2025 22-07-2025 262191.41 262191.41 262191.41 262191.41 262191.41

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161291, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:262191.41, 

importe_modificado:262191.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.06}}

{2531091/proyecto_PROCESO, 2531091/proyecto_INICIO, 

2531091/proyecto_FIN, 2531091/proyecto_INICIO, 

2531091/proyecto_FIN, 2531091/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531095 Proyecto de inversión 495231.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495231.6, modificado:495231.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿VICENTE 

GUERRERO¿ CLAVE: 20DPR0345D EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZAFRA - 50938
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 50938 S 55 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo SAN ISIDRO ZAFRA 

71009 ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA DE TECHADO SE LLEVARÁ EN LA ESCUELA 

PRIMARIA VICENTE GUERRERO A 300 M. APROXIMADAMENTE DEL CAMINO PRINCIPAL PINOTEPA-

PUTLA, COMO REFERENCIA, lon:-97.8903651, lat:16.98621641}}

23-06-2025 22-07-2025 495231.6 495231.6 495231.6 495231.6 495231.6

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161296, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:495231.6, 

importe_modificado:495231.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}
{2531095/proyecto_INICIO, 2531095/proyecto_FIN, 

2531095/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531096 Proyecto de inversión 689655.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689655.18, 

modificado:689655.18}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE 

EN LA LOCALIDAD LLANO DE SAN VICENTE - 50566
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 50566 S 129 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1110.0, 

meta_modificada:1110.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:14, direccion:Calle CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON Pueblo 

LLANO DE SAN VICENTE 71016 LLANO DE SAN VICENTE, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA CALLE A 

PAVIMENTAR SE ENCUENTRA JUSTO EN LA ENTRADA DE LA POBLACION, LLEGANDO DEL LADO DE LA 

CARRETERA FEDERAL P, lon:-97.86526295, lat:17.08481476}}

23-06-2025 06-08-2025 689655.18 689655.18 689655.18 689655.18 689655.18

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161408, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:689655.18, 

importe_modificado:689655.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.0}}

{2531096/proyecto_PROCESO, 2531096/proyecto_FIN, 

2531096/proyecto_INICIO, 2531096/proyecto_PROCESO, 

2531096/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531098 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCION DE AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO 

JUAREZ CLAVE: 20DPR349Z EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 48018
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 48018 S 315 269 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.05, 

meta_modificada:210.05}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle baja california Pueblo PUTLA VILLA DE GUERRERO 

71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle DURANGO Y Calle 

MICHOACAN Calle JALISCO LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD TOMANDO COMO 

REFERENCIA EL , lon:-97.92858985, lat:17.02299625}}

07-07-2025 04-09-2025 500000 500000 500000 500000 500000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159432, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.05}}

{2531098/proyecto_INICIO, 2531098/proyecto_FIN, 

2531098/proyecto_PROCESO, 2531098/proyecto_FIN, 

2531098/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531112 Proyecto de inversión 1185545.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185545.52, 

modificado:1185545.52}}

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en el camino principal de la localidad de 

Cerro Santiago municipio de San Andrés Paxtlán - 48399
20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Paxtlán 48399 S 115 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1276.0, 

meta_modificada:1276.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:23, direccion:Calle Camino principal a Cerro Santiago Ranchería 

Cerro Santiago 70868 CERRO SANTIAGO, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Calle Camino viejo a San 

Andrés Paxtlán Y La obra se sitúa en el camino principal a la cabecera municipal y como ref, lon:-

96.57481986, lat:16.19345884}}

26-05-2025 09-07-2025 1185545.52 1185545.52 1185545.52 1185545.52 1185545.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/04/MSAP/M-095/R33-FIII/FAISMUN/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1185545.52, importe_modificado:1185545.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1276.0}}

{2531112/proyecto_INICIO, 2531112/proyecto_PROCESO, 

2531112/proyecto_FIN, 2531112/proyecto_PROCESO, 

2531112/proyecto_INICIO, 2531112/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531139 Proyecto de inversión 1890135.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1890135.42, 

modificado:1890135.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA - 26696
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 26696 S 276 261 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1120.12, 

meta_modificada:1120.1

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LA SOLEDAD PIEDRA 

ANCHA 68577 LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA ES LA CALLE QUE PASA 

ENFRENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA., lon:-

96.70229741, lat:18.04502785}}

26-05-2025 24-07-2025 1890135.42 1890135.42 1890135.42 1890135.42 1890135.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/001/2025, contratista:JESUS 

RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, monto:1890135.42, 

importe_modificado:1890135.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.12}}

{2531139/proyecto_INICIO, 2531139/proyecto_PROCESO, 

2531139/proyecto_INICIO, 2531139/proyecto_PROCESO, 

2531139/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531810 Proyecto de inversión 2829210.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2829210.72, 

modificado:2841821.15}}

CONSTRUCCION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC - 49998 20 Oaxaca 531
Santo Tomás 

Mazaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Mazaltepec 49998 S 1349 1263 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:43.08, 

meta_modificada:43.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:Camino / Brecha PALACIO MUNICIPAL - PARAJE 

PALOMA 3 100 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC SE ENCUENTRA 

CERCA DEL PARAJE PALOMA, lon:-96.88749805, lat:17.17234994}}

15-07-2025 27-09-2025 2841821.15 2841821.15 2841821.15 2841821.15 2841821.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSTM/FAISMUN/FIII/531/04/02/2025, 

contratista:HIDRAX INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 

MAZALTEPEC, monto:2841821.15, importe_modificado:2841821.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:43.08}}

{2531810/proyecto_INICIO, 2531810/proyecto_PROCESO, 

2531810/proyecto_INICIO, 2531810/proyecto_PROCESO, 

2531810/proyecto_INICIO, 2531810/proyecto_FIN, 

2531810/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Verificar contratos no coinciden con la obra., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, 

fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202531822 Proyecto de inversión 1305883.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1305883.61, 

modificado:1305883.61}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA CAÑADA, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN - 18981
20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 18981 S 21 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:3, direccion:Camino Camino principal - calle conocido 1 555 71597 

SAN ISIDRO LA CAÑADA, SAN VICENTE COATLÁN camino principal, camino atras de la capilla de san 

isidro, camino conocido, lon:-96.78788789, lat:16.31786859}}

19-06-2025 18-07-2025 1305883.61 1305883.61 1305883.61 1305883.61 1305883.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSVC/534/FAISMUN/002/2025, 

contratista:MACOVI-MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN, monto:1305883.61, 

importe_modificado:1305883.61}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}
{2531822/proyecto_PROCESO, 2531822/proyecto_INICIO, 

2531822/proyecto_PROCESO, 2531822/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531825 Proyecto de inversión 922232.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922232.71, 

modificado:922232.71}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE ANAMA. - 36355 20 Oaxaca 536 San Vicente Nuñú
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Vicente Nuñú 36355 S 34 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1266.91, 

meta_modificada:1266.9

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:536, localidad:2, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL DE ANAMA Pueblo 

ANAMA 69585 ANAMÁ, SAN VICENTE NUÑÚ EN ESTA LOCALIDAD DE ANAMA NINGUN CAMINO 

CUENTA CON UN NOMBRE EN ESPECIFICO, EN LOS PLANOS SE COLOCARON COORDENADAS Y 

CROQUIS DE UBICACION DE ESTE PROYECT, lon:-97.44989691, lat:17.40327259}}

16-06-2025 14-08-2025 922232.71 922232.71 922232.71 922232.71 922232.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSVN/IR/536/FAISMUN/OP/002/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE 

NUÑU, monto:922232.71, importe_modificado:922232.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1266.91}}
{2531825/proyecto_INICIO, 2531825/proyecto_PROCESO, 

2531825/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531154 Proyecto de inversión 1563834.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1563834.32, 

modificado:1563834.32}}

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE RECARGA ARTIFICIAL DE MANTOS ACUÍFEROS EN LA LOCALIDAD 

DE SANTO TOMAS DE ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 26329
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 26329 S 286 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:7992.0, 

meta_modificada:7992.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:9, direccion:Calle CORREGIDORA Paraje OJO DE AGUA 70498 

SANTO TOMÁS DE ARRIBA, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle LOS PINOS Y Calle 

INDEPENDENCIA Calle VASQUEZ COLMENARES SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 1200 METROS 

APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGEN, lon:-96.23903582, lat:16.78391012}}

09-06-2025 06-09-2025 1563834.32 1563834.32 1563834.32 1563834.32 1563834.32
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156124, contratista:, convocante:SAN 

DIONISIO OCOTEPEC, monto:1563834.32, importe_modificado:1563834.32}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7992.0}}

{2531154/proyecto_INICIO, 2531154/proyecto_PROCESO, 

2531154/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531167 Proyecto de inversión 1299999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.99, 

modificado:1299999.99}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NDOYOCOYO (CIENEGA DE 

TULE) - 35218
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 35218 S 167 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3158.0, 

meta_modificada:3158.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:Calle CAMINO LOMA LARGA HACIA NDOYOCOYO 

Pueblo NDOYOCOYO (CIENEGA DE TULE) 71120 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA LA FUENTE DE CAPTACION SE ENCUENTRA EN MANANTIAL SIN NOMBRE EN LOMA 

LARGA PARAJE PERTENECIENTE A , lon:-97.73233859, lat:17.10865475}}

22-06-2025 20-08-2025 1299999.99 1299999.99 1299999.99 1299999.99 1299999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/23/2025, contratista:EAHS 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1299999.99, 

importe_modificado:1299999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3158.0}}

{2531167/proyecto_INICIO, 2531167/proyecto_PROCESO, 

2531167/proyecto_INICIO, 2531167/proyecto_PROCESO, 

2531167/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531170 Proyecto de inversión 2499687.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499687.31, 

modificado:2499687.31}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ARROYO IGUANA A CERRO DE HOJAS, DE LA LOCALIDAD DE CERRO 

DE HOJAS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 27160
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 27160 S 69 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4500.0, 

meta_modificada:4500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:23, direccion:Camino CERRO DE HOJAS - ARROYO IGUANA 4 0 

68496 CERRO DE HOJAS, SAN FELIPE USILA LA UBICACION DEL PROYECTO SERÁ EN EL CAMINO QUE 

CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE HOJAS A LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA, A LO LARGO 

DE 4 KM APROXI, lon:-96.46258634, lat:17.89147118}}

09-06-2025 07-08-2025 2499687.31 2499687.31 2499687.31 2499687.31 2499687.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/08/07/2025, 

contratista:DAMAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN FELIPE USILA, monto:2499687.31, importe_modificado:2499687.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}}
{2531170/proyecto_PROCESO, 2531170/proyecto_INICIO, 

2531170/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DE EVIDENCIA ES IGUAL A LA LIGA DE CONTRATO SUBIR ACTA ENTREGA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250202531176 Proyecto de inversión 1502302.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1502302.94, 

modificado:1502302.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 49730
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 49730 S 76 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1225.0, 

meta_modificada:1225.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LAZARO CARDENAS 68491 

LÁZARO CÁRDENAS, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle NIÑOS HEROES LA CALLE A 

PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION , lon:-96.43621403, lat:17.91952041}}

20-06-2025 18-08-2025 1502302.94 1502302.94 1502302.94 1502302.94 1502302.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/21/12/2025, 

contratista:DAMAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN FELIPE USILA, monto:1502302.94, importe_modificado:1502302.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.0}}
{2531176/proyecto_INICIO, 2531176/proyecto_PROCESO, 

2531176/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EN LIGA DE EVIDENCIA DEBEN SUBIR EL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250202531839 Proyecto de inversión 2300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, 

modificado:2300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

TANETZE DE ZARAGOZA - 50375
20 Oaxaca 541 Tanetze de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tanetze de Zaragoza 50375 S 499 454 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:280.0, 

meta_modificada:280.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:Avenida avenida revolucion Pueblo TANETZE DE 

ZARAGOZA 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO 

Y Calle BENITO JUAREZ Calle LIBERTAD AL PONIENTE A 50 METROS SE ENCUENTRA LA IGLESIA 

CATOLICA , lon:-96.3011637, lat:17.37528211}}

15-06-2025 12-09-2025 2300000 2300000 2300000 2300000 2300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:50375, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES 

MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA, monto:2300000.0, 

importe_modificado:2300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}
{2531839/proyecto_INICIO, 2531839/proyecto_PROCESO, 

2531839/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531841 Proyecto de inversión 1955033.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1955033.86, 

modificado:1955033.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS, MUNICIPIO 

DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 29708
20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 29708 S 1595 1469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:188.0, 

meta_modificada:188.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:Camino TATALTEPEC DE VALDES - SAN PEDRO 

LACHIGOVA 1 0 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS LA CONSTRUCCION DEL 

PUENTE PEATONAL SERÁ EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD, SOBRE EL CAMINO QUE VA A SAN 

PEDRO LACHIGOVA, SE ENC, lon:-97.5400321, lat:16.30943816}}

18-06-2025 15-09-2025 1955033.86 1955033.86 1955033.86 1955033.86 1955033.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/03/13/2025, 

contratista:MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE 

VALDES, monto:1955033.86, importe_modificado:1955033.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.0}}
{2531841/proyecto_INICIO, 2531841/proyecto_PROCESO, 

2531841/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531845 Proyecto de inversión 900131.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900131.92, 

modificado:900131.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN EL 

BARRIO GRANDE DE ABAJO, EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS, MUNICIPIO DE 

TATALTEPEC DE VALDÉS - 2881

20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 2881 S 1312 1229 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:495.0, 

meta_modificada:495.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Barrio BARRIO GRANDE DE 

ABAJO 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y LA 

UBICACION DE LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GRANDE DE ABAJO, AL PONIENTE DEL CENTRO 

DE LA P, lon:-97.54968856, lat:16.30294416}}

05-05-2025 03-07-2025 900131.92 900131.92 900131.92 900131.92 900131.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/12/06/2025, contratista:T3 

INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:900131.92, 

importe_modificado:900131.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}}
{2531845/proyecto_PROCESO, 2531845/proyecto_INICIO, 

2531845/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531846 Proyecto de inversión 2979999.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2979999.16, 

modificado:2979999.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO SAN PEDRO Y JESÚS, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 16652
20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 16652 S 1595 1469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:Calle CULTURA CHATINA Pueblo SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle 

PIEDRA DEL SOL Y Calle REVOLUCION MEXICANA Calle ERNESTO CHEGUEVARA LA OBRA SE 

REALIZARÁ EN LA ZONA ORIENTE, lon:-97.48938492, lat:16.28947835}}

16-06-2025 13-09-2025 2979999.16 2979999.16 2979999.16 2979999.16 2979999.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/16/08/2025, 

contratista:DAVID CRUZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, 

monto:2979999.16, importe_modificado:2979999.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}}
{2531846/proyecto_INICIO, 2531846/proyecto_PROCESO, 

2531846/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531847 Proyecto de inversión 2920000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2920000.0, 

modificado:2920000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO DE JESÚS Y SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 18193
20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 18193 S 1595 1469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:43.0, 

meta_modificada:43.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:Calle CONOCIDA Barrio JESUS Y SAN JOSE 71851 

SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle CULTURA CHATINA Y Calle 

EMILIANO ZAPATA Calle REVOUCION MEXICANA EL PUENTE A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE CONOCIDA EN, lon:-97.4915294, lat:16.28984624}}

13-06-2025 10-09-2025 2920000 2920000 2920000 2920000 2920000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/14/07/2025, 

contratista:DAVID CRUZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, 

monto:2920000.0, importe_modificado:2920000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}}

{2531847/proyecto_INICIO, 2531847/proyecto_FIN, 

2531847/proyecto_PROCESO, 2531847/proyecto_FIN, 

2531847/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531849 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA) 

EN EL MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE - 49542
20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán del Valle 49542 S 3037 1694 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:311.0, 

meta_modificada:311.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:Camino TEOTITLÁN DEL VALLE - santa ana del valle 1 

0 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE SE ENCUENTRA A 2 KILOMETROS DE LA 

GALERIA TAPETES TEOTITLAN Y 100 METROS DE LA EX HACIENDA YAA´GU, lon:-96.51068531, 

lat:17.01517435}}

31-07-2025 30-09-2025 600000 600000 600000 600000 600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/546/FAISMUN/FIII/002-2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA DEL SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA, convocante:MUNICIPIO 

DE TEOTITLÁN DEL VALLE, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.0}}

{2531849/proyecto_INICIO, 2531849/proyecto_PROCESO, 

2531849/proyecto_INICIO, 2531849/proyecto_PROCESO, 

2531849/proyecto_FIN, 2531849/proyecto_INICIO, 

2531849/proyecto_FIN, 2531849/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531857 Proyecto de inversión 410219.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410219.58, 

modificado:410219.58}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN 4a. PRIVADA DE PROLONGACION DE HIDALGO - 42071 20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 42071 S 13 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:205.2, 

meta_modificada:205.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Privada 4a Priv. de prolongación de hidalgo 

TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Hidalgo Calle CAMINO 

DEL SANTO CERCA DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE JUQUILA, lon:-96.64340822, lat:17.08021492}}

01-07-2025 31-08-2025 410219.58 410219.58 410219.58 410219.58 410219.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTC/553/FAISMUN/01/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR LEYMA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, 

monto:410219.58, importe_modificado:410219.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.2}}
{2531857/proyecto_PROCESO, 2531857/proyecto_INICIO, 

2531857/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531858 Proyecto de inversión 1691764.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1691764.6, 

modificado:1691764.6}}

Rehabilitación de camino Santiago Tepitongo ¿ Paraje Täm Ëxx Höty - 48946 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 48946 S 332 284 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:11000.0, 

meta_modificada:11000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:11, direccion:Camino SANTIAGO TEPITONGO - PARAJE TÄM ËKX 

HÖTY 1 100 70250 SANTIAGO TEPITONGO, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS El camino de este 

proyecto tiene su punto de inicio en el lugar donde se entroncan el camino que va al panteón de la loca, 

lon:-96.03068478, lat:17.30363876}}

23-06-2025 05-09-2025 1691764.6 1691764.6 1691764.6 1691764.6 1691764.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-FIII/FAISMUN/OP/02/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBÍRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC 

VILLA DE MORELOS, monto:1676533.6, importe_modificado:1676533.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11000.0}}
{2531858/proyecto_INICIO, 2531858/proyecto_PROCESO, 

2531858/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202531182 Proyecto de inversión 2730000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2730000.0, 

modificado:2730000.0}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPO CURTIDORES SEGUNDA ETAPA, EN 

EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN - 49342
20 Oaxaca 143

San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 49342 S 2740 2693 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:330.75, 

meta_modificada:330.75}

}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle CORTES SN Pueblo SAN FRANCISCO IXHUATAN 

70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Calle OSTUTA Y Calle AV. 

REFORMA Calle JUSTO SIERRA LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA AUN COSTADO 

APROXIMADAMENTE A 30, lon:-94.4861316, lat:16.34483236}}

17-02-2025 02-04-2025 2730000 2730000 2730000 2730000 2730000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ZARATE DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN, monto:2730000.0, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.75}}
{2531182/proyecto_INICIO, 2531182/proyecto_PROCESO, 

2531182/proyecto_FIN, 2531182/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531199 Proyecto de inversión 951263.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951263.9, 

modificado:987057.92}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE PUNTA CAÑADA GUAJE DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 24258
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 24258 S 32 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CARRETEA INTERNACIONAL - 

DIFERENTES CALLES 2 780 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 

A 2.5 KM DE LA ESTACION DE GASOLINA PEMEX DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA, lon:-96.92537135, lat:17.29194358}}

13-06-2025 11-08-2025 987057.92 987057.92 987057.92 987057.92 987057.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/150/FAISMUN/001/004/2025, 

contratista:DNERGY SEBALANTO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, 

monto:987057.92, importe_modificado:987057.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}}
{2531199/proyecto_INICIO, 2531199/proyecto_PROCESO, 

2531199/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531207 Proyecto de inversión 3339155.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3339155.44, 

modificado:3339155.44}}

Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada En La Localidad De San Jerónimo Coatlán, Municipio De 

San Jerónimo Coatlán - 48809
20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 48809 S 339 304 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4197.0, 

meta_modificada:4197.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:Camino san jerónimo Coatlán - soledad piedra larga 

24 0 70843 SAN JERÓNIMO COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN de la cabecera municipal son 1 hora 

30 min en vehiculó rumbo a donde se ubica la captación, esto siguiendo el camino que c, lon:-

96.86930965, lat:16.23248454}}

19-06-2025 01-09-2025 3339155.44 3339155.44 3339155.44 3339155.44 3339155.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUP/MSJ/159/FAISMUN/003/006/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN 

JERONIMO COATLAN, monto:3339155.44, importe_modificado:3339155.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4197.0}}

{2531207/proyecto_INICIO, 2531207/proyecto_PROCESO, 

2531207/proyecto_FIN, 2531207/proyecto_PROCESO, 

2531207/proyecto_FIN, 2531207/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531246 Proyecto de inversión 2624376.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2624376.99, 

modificado:2622681.26}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA 

ALTA - 45363
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 45363 S 44 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1332.0, 

meta_modificada:950.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD GUADALUPANA Ejido LOMA ALTA 

68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Continuación CALLE 

LIBERTAD GUADALUPANA Y Calle FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 

LIBERTAD GUADALUP, lon:-96.17539925, lat:18.08270153}}

23-06-2025 05-09-2025 2622681.26 2622681.26 2622681.26 2622681.26 2622681.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-045/2025, contratista:GAITFER 

GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2622681.26, 

importe_modificado:2622681.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}}
{2531246/proyecto_INICIO, 2531246/proyecto_PROCESO, 

2531246/proyecto_INICIO, 2531246/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:se envía modificación de archivo, contrato y convenio de plazo, trimestre:4.0, 

usuario:hectortorrecillac, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:EL CONVENIO DE PLAZO SE AGREGA DONDE VA EL CONTRATO, trimestre:4.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250202531249 Proyecto de inversión 1113285.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113285.92, 

modificado:1111789.73}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO - 48356 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 48356 S 74 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:488.0, 

meta_modificada:488.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Leona Vicario Colonia San Pablo 68326 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 7 de febrero Y Calle Francisco 

I. Madero Calle niños heroes la obra de red de ampliación de red electrificación ubicada, lon:-

96.11258896, lat:18.06783788}}

23-06-2025 06-08-2025 1111789.73 1111789.73 1111789.73 1111789.73 1111789.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-047/2025, contratista:ALDAIR 

ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1111789.73, 

importe_modificado:1111789.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:488.0}}

{2531249/proyecto_INICIO, 2531249/proyecto_PROCESO, 

2531249/proyecto_FIN, 2531249/proyecto_PROCESO, 

2531249/proyecto_FIN, 2531249/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531255 Proyecto de inversión 1455319.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1455319.09, 

modificado:1453722.27}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 42969 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 42969 S 48 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:809.14, 

meta_modificada:783.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle LAS PALMAS Colonia SAN ANTONIO 68360 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CAMINO VIEJO AL AZUFRE Y 

Calle LOS TAMARINDOS Calle LOS CIRUELOS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS 

CON PU, lon:-96.1516812, lat:18.09219836}}

23-06-2025 06-08-2025 1453722.27 1453722.27 1453722.27 1453722.27 1453722.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-044/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1453722.27, importe_modificado:1453722.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:783.0}}

{2531255/proyecto_INICIO, 2531255/proyecto_PROCESO, 

2531255/proyecto_FIN, 2531255/proyecto_PROCESO, 

2531255/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531272 Proyecto de inversión 2157735.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157735.84, 

modificado:2190132.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT 

20DTV0687Z EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE HUESO - 14700
20 Oaxaca 187 San Juan Coatzóspam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Coatzóspam 14700 S 28 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:832.19, 

meta_modificada:832.19}

}

1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:8, direccion: LOMA DE HUESO - ESCUELA TELESECUNDARIA 0 0 

68557 LOMA DE HUESO, SAN JUAN COATZÓSPAM LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS INSTALACIONES 

DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT 20DTV0687Z, lon:-96.76940593, lat:18.04241212}}

03-06-2025 31-08-2025 2190132.12 2190132.12 2190132.12 2190132.12 2190132.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJC/FAISMUN/187/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN 

COATZOSPAM, monto:2190132.12, importe_modificado:2190132.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.19}}
{2531272/proyecto_INICIO, 2531272/proyecto_PROCESO, 

2531272/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531283 Proyecto de inversión 260000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260000.0, 

modificado:587117.31}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

EVANGELISTA ANALCO. - 33313
20 Oaxaca 196

San Juan Evangelista 

Analco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Evangelista Analco 33313 S 215 190 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:108.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:Camino / Vereda acceso por la calle 5 de mayo - 

rumbo a la planta de tratamiento 5 50 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN 

EVANGELISTA ANALCO el acceso al camino esta a un costado de la escuela primaria, sobre la calle 5 d, 

lon:-96.53781845, lat:17.40829641}}

20-06-2025 04-08-2025 587117.31 587117.31 587117.31 587117.31 587117.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJEA(196)/FIII-002/2025, contratista:CASA 

CONSTRUCTORA JB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, 

monto:587117.31, importe_modificado:587117.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}
{2531283/proyecto_INICIO, 2531283/proyecto_PROCESO, 

2531283/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531366 Proyecto de inversión 3461087.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3461087.56, 

modificado:3461087.56}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA - 37795 20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 37795 S 348 412 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:631.0, 

meta_modificada:631.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:6, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo COSTA RICA 

70783 COSTA RICA, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE Calle VICENTE GUERRERO EL PROYECTO SE HARA FRENTE A LAS OFICINAS DE LA 

AGENCIA DE POLICIA DE COS, lon:-95.01636538, lat:16.19686359}}

19-06-2025 16-09-2025 3461087.56 3461087.56 3461087.56 3461087.56 3461087.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/014/050/2025, contratista:IVT 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, 

monto:3461087.56, importe_modificado:3461087.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.0}}
{2531366/proyecto_PROCESO, 2531366/proyecto_INICIO, 

2531366/proyecto_PROCESO, 2531366/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531367 Proyecto de inversión 4066883.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4066883.76, 

modificado:4066883.76}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DEL KM 0+000 AL 

KM 1+000 - 31617
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 31617 S 453 466 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1435.0, 

meta_modificada:1435.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:8, direccion:Camino / Brecha SAN PABLO - CAMINO AL MAR 1 

1000 70784 SAN PABLO, SAN MATEO DEL MAR EL PROYECTO INICIA EN INTERSECCION CON CALLE 

EMILIANO ZAPATA, lon:-95.00231714, lat:16.20821888}}

19-06-2025 17-08-2025 4066883.76 4066883.76 4066883.76 4066883.76 4066883.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/002/054/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABONDANCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MATEO DEL MAR, monto:4066883.76, importe_modificado:4066883.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1435.0}}

{2531367/proyecto_PROCESO, 2531367/proyecto_INICIO, 

2531367/proyecto_PROCESO, 2531367/proyecto_FIN, 

2531367/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531368 Proyecto de inversión 1275000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1275000.0, 

modificado:1275000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA MANUEL ÁVILA 

CAMACHO - 31627
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 31627 S 108 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:950.0, 

meta_modificada:950.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Avenida MANUEL AVILA CAMACHO Pueblo SAN 

MATEO DEL MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Avenida 

CUAUHTEMOC Y Calle DIAZ ORDAZ Calle 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO INICIA A EN LA CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE Y TERMINA EN LA , lon:-94.98230261, lat:16.21384081}}

23-06-2025 20-09-2025 1275000 1275000 1275000 1275000 1275000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/004/007/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MATEO DEL MAR, monto:1275000.0, importe_modificado:1275000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}}
{2531368/proyecto_INICIO, 2531368/proyecto_PROCESO, 

2531368/proyecto_FIN, 2531368/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531370 Proyecto de inversión 1464245.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464245.18, 

modificado:1464245.18}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA ALLENDE DE LA PRIMERA SECCIÓN - 

31597
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 31597 S 4500 3000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:701.0, 

meta_modificada:701.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Avenida ALLENDE Pueblo SAN MATEO DEL MAR 

70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Avenida CUAUHTEMOC Y Avenida 

HIDALGO Avenida LIBERTAD EL PROYECTO INICIA A EN LA ESQUINA DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 

CONCLUYE EN LA CALLE LE, lon:-94.98736473, lat:16.21052886}}

20-06-2025 18-08-2025 1464245.18 1464245.18 1464245.18 1464245.18 1464245.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/006/009/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MATEO DEL MAR, monto:1464245.18, importe_modificado:1464245.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:701.0}}
{2531370/proyecto_INICIO, 2531370/proyecto_PROCESO, 

2531370/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531371 Proyecto de inversión 7006650.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7006650.82, 

modificado:7006650.82}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUAZANTLAN DEL RIO - 31570 20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 31570 S 827 847 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9660.0, 

meta_modificada:9660.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:3, direccion:Ninguno CARRETERA SAN P HUILOTEPEC - SAN MA 

Pueblo HUAZANTLAN DEL RIO 70780 HUAZANTLÁN DEL RÍO, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle 

MIRAMAR Y Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE HARA A UN COSTADO DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA DE HUAZANTLA, lon:-95.12509003, lat:16.22057158}}

17-06-2025 14-09-2025 7006650.82 7006650.82 7006650.82 7006650.82 7006650.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/012/022/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MATEO DEL MAR, monto:7006650.82, importe_modificado:7006650.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9660.0}}

{2531371/proyecto_INICIO, 2531371/proyecto_PROCESO, 

2531371/proyecto_FIN, 2531371/proyecto_PROCESO, 

2531371/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531373 Proyecto de inversión 9151121.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9151121.41, 

modificado:9151121.41}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA JUAREZ - 32637 20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 32637 S 400 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:355.2, 

meta_modificada:355.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:4, direccion:Calle 12 DE OCTUBRE Pueblo COLONIA BENITO 

JUÁREZ 70784 COLONIA JUÁREZ, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Avenida MORELOS Y Avenida 

HIDALGO Calle EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE HARA A UN COSTADO DE DONDE SE UBICA 

ACTUALMENTE LAS OFICINAS DE , lon:-95.02737631, lat:16.20999585}}

27-06-2025 13-12-2025 9151121.41 9151121.41 9151121.41 9151121.41 9151121.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/003/027/2025, 

contratista:ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MATEO DEL MAR, monto:9151121.41, importe_modificado:9151121.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.2}}

{2531373/proyecto_INICIO, 2531373/proyecto_FIN, 

2531373/proyecto_PROCESO, 2531373/proyecto_FIN, 

2531373/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531374 Proyecto de inversión 675000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675000.0, modificado:675000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BILINGÜE "LOS NIÑOS 

HÉROES" CLAVE: 20DCC2256S - 36957
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 36957 S 30 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:7, direccion:Avenida MIRAMAR Colonia VILLA HERMOSA 70785 

VILLA HERMOSA, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle CUAUHTEMOC 

EL PROYECTO SE HARA EN EL PREESCOLAR BILINGÜE LOS NIÑOS HÉROES, lon:-95.12467795, 

lat:16.21224517}}

25-06-2025 14-08-2025 675000 675000 675000 675000 675000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/011/036/2025, 

contratista:ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX  S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MATEO DEL MAR, monto:675000.0, importe_modificado:675000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}}

{2531374/proyecto_PROCESO, 2531374/proyecto_INICIO, 

2531374/proyecto_PROCESO, 2531374/proyecto_FIN, 

2531374/proyecto_PROCESO, 2531374/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531376 Proyecto de inversión 3701215.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3701215.12, 

modificado:3701215.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA 

SEGUNDA SECCIÓN - 31604
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 31604 S 4500 3000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2409.0, 

meta_modificada:2409.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO Pueblo SAN MATEO DEL MAR 

70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle 20 

DE NOVIEMBRE Calle HIDALGO EL PROYECTO INICIA A EN LA CALLE HIDALGO Y CONTINUA DESPUES 

DE CALLE JOS, lon:-94.98602043, lat:16.20269556}}

20-06-2025 17-09-2025 3701215.12 3701215.12 3701215.12 3701215.12 3701215.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/005/011/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MATEO DEL MAR, monto:3701215.12, importe_modificado:3701215.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2409.0}}

{2531376/proyecto_INICIO, 2531376/proyecto_PROCESO, 

2531376/proyecto_INICIO, 2531376/proyecto_FIN, 

2531376/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531377 Proyecto de inversión 4202112.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4202112.23, 

modificado:4202112.23}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA TERCERA SECCIÓN - 43587 20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 43587 S 4500 3000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1862.5, 

meta_modificada:1862.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN MATEO DEL 

MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle 

5 DE FEBRERO Avenida DEPORTIVO EL PROYECTO INICIA A EN LA ESQUINA DE LA AV LIBERTAD Y 

CALLE BENITO J, lon:-94.97523364, lat:16.21210919}}

25-07-2025 23-08-2025 4202112.23 4202112.23 4202112.23 4202112.23 4202112.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/017/013/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:4202112.23, 

importe_modificado:4202112.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1862.5}}
{2531377/proyecto_INICIO, 2531377/proyecto_PROCESO, 

2531377/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531379 Proyecto de inversión 1740835.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1740835.32, 

modificado:1740835.32}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 

YOLOXOCHITLÁN - 19240
20 Oaxaca 249

San Mateo 

Yoloxochitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Yoloxochitlán 19240 S 2026 1805 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:752.0, 

meta_modificada:752.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:Calle CALLE 5 DE MAYO Colonia CENTRO 68575 SAN 

MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN Calle MORELOS LA OBRA SE UBICA A 50 

METROS AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN Y A 48 METROS 

AL OESTE DE LA IGLES, lon:-96.86878838, lat:18.14327441}}

04-04-2025 02-06-2025 1740835.32 1740835.32 1740835.32 1740835.32 1740835.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/249/FAISMUN/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES  MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:1740835.32, importe_modificado:1740835.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.0}}
{2531379/proyecto_INICIO, 2531379/proyecto_PROCESO, 

2531379/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531404 Proyecto de inversión 4127956.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4127956.73, 

modificado:4127956.73}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LA PARCELA A 

PUENTE DE AGUILA SUB TRAMO KM 2+850 AL 3+850 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 50763

20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 50763 S 452 450 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5100.0, 

meta_modificada:5100.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:Camino LA PARCELA - PUENTE DE AGUILA 2 850 

71218 SAN MIGUEL MIXTEPEC, SAN MIGUEL MIXTEPEC CAMINO A RELLENO SANITARIO Y A RANCHO 

CANGREJO, lon:-96.95384198, lat:16.78101361}}

28-07-2025 25-10-2025 4127956.73 4127956.73 4127956.73 4127956.73 4127956.73
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158522, contratista:, convocante:SAN 

MIGUEL MIXTEPEC, monto:4127956.73, importe_modificado:4127956.73}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5100.0}}

{2531404/proyecto_INICIO, 2531404/proyecto_PROCESO, 

2531404/proyecto_INICIO, 2531404/proyecto_PROCESO, 

2531404/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546864 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

SECUNDARIA GENERAL "TELPOCHCALLI" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0236Q, EN LA LOCALIDAD 

CAÑADA BRAVA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMR 20DES0236Q 

5320012612000125
S 50 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:951.0, 

meta_modificada:951.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:509, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6381, 

lat:15.8346}}
31-07-2025 31-12-2025 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:ROLASO 

CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:951.0}}
{2546864/proyecto_INICIO, 2546864/proyecto_FIN, 

2546864/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202547064 Proyecto de inversión 356384.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:356384.09, modificado:356384.09}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL ACCESO AL BOULEVARD MANUEL AVILA 

CAMACHO EN LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 2025/001 N 0 0 10000

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:44.3, 

meta_modificada:44.3}}

3

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, lon:-96.12738, lat:18.09205}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, lon:-96.12565, 

lat:18.08675}, geo3: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL AVILA 

CAMACHO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, lon:-96.12648, lat:18.08956}}

31-03-2025 22-06-2025 356384.09 356384.09 356384.09 356384.09 356384.09
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156604, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:356384.09, importe_modificado:161114.85}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.3}}

{2547064/proyecto_PROCESO, 2547064/proyecto_INICIO, 

2547064/proyecto_PROCESO, 2547064/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250202547042 Proyecto de inversión 1500120

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500120.0, modificado:1500120.0}}

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LOSA 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan N 0 0 1448

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:Camino al Paraje El Higo, lon:-97.219202, 

lat:16.548081}, geo2: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:Camino al Nache, lon:-97.207801, 

lat:16.492153}}

30-04-2025 28-06-2025 1500120 1500120 1500120 1500120 1500120

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FORTAMUN/001/001/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METALICAS JAZBA, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LORENZO TEXMELUCAN, monto:1500120.0, importe_modificado:1500120.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}

{2547042/proyecto_INICIO, 2547042/proyecto_PROCESO, 

2547042/proyecto_INICIO, 2547042/proyecto_FIN, 

2547042/proyecto_PROCESO, 2547042/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202547071 Proyecto de inversión 5151688.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5151688.64, modificado:5151688.64}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ACCESO AL HOSPITAL IMSS BIENESTAR 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 2025/003 N 0 0 10000

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:562.01, 

meta_modificada:562.01}

}

2

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD RESIDENCIAL SAN ROSENDO, lon:-

96.13592, lat:18.11152}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD RESIDENCIAL 

SAN ROSENDO, lon:-96.13662, lat:18.11166}, geo3: {cve_municipio:184, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD RESIDENCIAL SAN ROSENDO, lon:-96.13713, lat:18.11246}}

24-03-2025 06-07-2025 5151688.64 5151688.64 5151688.64 5151688.64 5151688.64
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156606, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5151688.64, importe_modificado:4120148.24}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:562.01}}

{2547071/proyecto_INICIO, 2547071/proyecto_PROCESO, 

2547071/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250202546492 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DJN0216T, EN LA LOCALIDAD LA COMPAÑÍA, MUNICIPIO LA COMPAÑÍA.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DJN0216T 

5320012594900125
S 11 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:562.0, 

meta_modificada:562.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.82, lat:16.5582}} 21-07-2025 31-12-2025 590000 590000 590000 590000 590000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:GAC 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:590000.0, importe_modificado:590000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:562.0}}
{2546492/proyecto_INICIO, 2546492/proyecto_FIN, 

2546492/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546515 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "LEONA VICARIO" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DCC0062R, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

PÁPALO.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DCC0062R 

5320012588400125
S 45 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:589.0, 

meta_modificada:589.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7974, lat:17.7842}} 22-07-2025 31-12-2025 590000 590000 590000 590000 590000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:TIERRAMATE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:590000.0, importe_modificado:590000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:589.0}}
{2546515/proyecto_INICIO, 2546515/proyecto_FIN, 

2546515/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202546842 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DTV0358G, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUILOTEPEC, MUNICIPIO SAN 

PEDRO HUILOTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMR 20DTV0358G 

5320012611500125
S 66 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:698.0, 

meta_modificada:698.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.1529, lat:16.2437}} 31-07-2025 31-12-2025 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:059-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:SUPERVISIÓN Y LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GROSMA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:698.0}}
{2546842/proyecto_INICIO, 2546842/proyecto_FIN, 

2546842/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551231 Proyecto de inversión 8345654.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8345654.44, 

modificado:8345654.44}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN 

JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS - 88189
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 88189 S 8838 7989 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:566.6, 

meta_modificada:566.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Calle SAN JACINTO Pueblo SAN JACINTO AMILPAS 

68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS ENTRE Calle SAN JACINTO Y Calle CAMINO 

NACIONAL Calle SINALOA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL 

COLECTOR DE DRENAJE SA, lon:-96.75625998, lat:17.08712889}}

08-10-2025 31-12-2025 8345654.44 8345654.44 8345654.44 8345654.44 8345654.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-02-058/2025, contratista:DESARROLLO 

DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:8323207.64, importe_modificado:8323207.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:566.6}}

{2551231/proyecto_PROCESO, 2551231/proyecto_INICIO, 

2551231/proyecto_FIN, 2551231/proyecto_PROCESO, 

2551231/proyecto_INICIO, 2551231/proyecto_PROCESO, 

2551231/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551240 Proyecto de inversión 5050686.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5050686.11, 

modificado:5050686.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y VICENTE 

GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS - 86534
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 86534 S 462 421 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4.32, 

meta_modificada:4320.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRRO Pueblo SAN NICOLÁS 70806 

SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS ENTRE Calle PORFIRIO DÍAZ Y Calle PALMA EL MUNICIPIO DE SAN 

NICOLÁS SE LOCALIZA A 86 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 1 HORA 33 MINUTOS AL SUR DE 

LA CAPITAL D, lon:-96.74121708, lat:16.41486235}}

08-10-2025 31-12-2025 5050686.11 5050686.11 5050686.11 5050686.11 5050686.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-035-W-0-25, contratista:PROYECTOS Y 

NEGOCIOS LASHIO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:5040278.72, 

importe_modificado:5040278.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}}
{2551240/proyecto_FIN, 2551240/proyecto_PROCESO, 

2551240/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551180 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NÚM. 100 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0100B, EN LA 

LOCALIDAD YOGANA, MUNICIPIO YOGANA. - 80314
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80314 S 19 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE Pueblo YOGANA 71590 YOGANA, 

YOGANA ENTRE Calle MORELOS Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle MORELOS LA OBRA SE UBICA SOBRE 

LA CALLE ALLENDE A 1.460 METROS LINEALES AL SURESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, A 1.740 

METROS LI, lon:-96.77346796, lat:16.45140467}}

02-10-2025 31-12-2025 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042-FISE/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:INGENIERIA EN 

ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}
{2551180/proyecto_INICIO, 2551180/proyecto_FIN, 

2551180/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551249 Proyecto de inversión 6606438.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6606438.01, 

modificado:6576632.06}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR), EN LA CALLE SABINOS, LOCALIDAD 

SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 84583
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
84583 S 127014 99797 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:245.04, 

meta_modificada:245.04}

}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle SABINOS Colonia SAN ANTONIO DE LA CAL 

71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle EUCALIPTOS Y Calle SOLEDAD 

Calle PINOS LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 585 M DEL JARDIN DE NIÑOS LUS G. URBINA, A 

1378 M D, lon:-96.71543117, lat:17.0244697}}

08-10-2025 31-12-2025 6576632.06 6576632.06 6576632.06 6576632.06 6576632.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/1144/252108/2025., contratista:LUMEN-OAX 

PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:6576632.06, importe_modificado:6576632.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.04}}
{2551249/proyecto_INICIO, 2551249/proyecto_PROCESO, 

2551249/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551251 Proyecto de inversión 9926601.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9926601.95, 

modificado:9926601.95}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR), EN LAS CALLES DE EMILIANO 

ZAPATA - JUQUILITA - SABINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 

DE LA CAL. - 84609

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
84609 S 127014 99797 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:489.37, 

meta_modificada:489.37}

}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle SABINOS Colonia SAN ANTONIO DE LA CAL 

71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle EUCALIPTOS Y Calle SOLEDAD 

Calle PINOS LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 585 M DEL JARDIN DE NIÑOS LUS G. URBINA, A 

1378 M D, lon:-96.71544851, lat:17.02447888}}

08-10-2025 31-10-2025 9926601.95 9926601.95 9926601.95 9926601.95 9926601.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/1145/252109/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., 

convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 

monto:9926601.95, importe_modificado:9926601.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:489.37}}
{2551251/proyecto_INICIO, 2551251/proyecto_PROCESO, 

2551251/proyecto_FIN, 2551251/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX240402458203 Proyecto de inversión 3114785.6

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3114785.6, 

modificado:3114785.6}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CASA DE CULTURA DE SAN DIONISIO DEL MAR - 367425 20 Oaxaca 130 San Dionisio del Mar
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Dionisio del Mar 367425 S 1631 1579 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA 

SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 COLONIA BUENOS AIRES, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE 

AVENIDA LAZARO CARDENAS Y , CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA DE CULTURA, 

lon:-94.75817857, lat:16.32865134}}

10-08-2024 08-10-2024 3114785.6 3114785.6 3114785.6 3114785.6 3114785.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDM/130/RG33/FAISMUN/FIII/016/2024, 

contratista:PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES EL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

DIONISIO DEL MAR, monto:3114785.6, importe_modificado:3114785.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}}

{2458203/proyecto_INICIO, 2458203/proyecto_FIN, 

2458203/proyecto_PROCESO, 2458203/proyecto_FIN, 

2458203/proyecto_INICIO, 2458203/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:LIGA DE CONTRATO Y ACTA ENTREGA NO PERMITE ACCESO, trimestre:4.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302550884 Proyecto de inversión 2818659.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2818659.55, 

modificado:2810150.96}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD BARRIO LA 

GUADALUPE, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA - 48352
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 48352 S 432 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:12101.68, 

meta_modificada:12101.

68}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo BARRIO LA 

GUADALUPE 71286 BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA ENTRE Calle DORADOS DE VILLA Y 

Calle CALLE SIN NOMBRE Calle CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICARA AL NORTE DEL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, EL, lon:-96.78168223, lat:16.925532}}

21-07-2025 30-12-2025 2810150.96 2810150.96 2810150.96 2810150.96 2810150.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-059-LPE-2025, contratista:INGENIERÍA EN 

ESTRUCTURAS ZENAIDO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2810150.96, importe_modificado:2810150.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:12101.68}}

{2550884/proyecto_INICIO, 2550884/proyecto_FIN, 

2550884/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302550897 Proyecto de inversión 2750161.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2750161.73, 

modificado:2750161.73}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, 

MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO - 21041
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 21041 S 725 704 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3278.79, 

meta_modificada:3278.7

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:Ninguno vereda al manantial Pueblo SANTA MARÍA 

PÁPALO 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO COMO PUNTO DE REFERENCIA, EL 

TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE 

ENCUENTRA A 529 M A, lon:-96.80218574, lat:17.78579582}}

01-07-2025 01-11-2025 2750161.73 2750161.73 2750161.73 2750161.73 2750161.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-016/2025, contratista:ICCODISA 

INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2750161.73, 

importe_modificado:2750161.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3278.79}}
{2550897/proyecto_INICIO, 2550897/proyecto_PROCESO, 

2550897/proyecto_FIN, 2550897/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO AGREGADO , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302550898 Proyecto de inversión 3267887.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3267887.19, 

modificado:3267887.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (MONTOYA, FRACC. ÁLAMOS IVO) 

EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 24961
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 24961 S 605 495 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:666.0, 

meta_modificada:666.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle MITLA Fraccionamiento MONTOYA, ALAMOS 

IVO 68043 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle ZAACHILA Y Calle ACHIUTLA Calle EL 

MOGOTE EL PUNTO REFERENCIADO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MITLA DEL FRACCIONAMIENTO 

ALAMOS IVO, , lon:-96.75976543, lat:17.0662602}}

01-07-2025 30-11-2025 3267887.19 3267887.19 3267887.19 3267887.19 3267887.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-053-LPE-2025, contratista:INSURE 

INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3267887.19, 

importe_modificado:3267887.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.0}}

{2550898/proyecto_INICIO, 2550898/proyecto_PROCESO, 

2550898/proyecto_INICIO, 2550898/proyecto_PROCESO, 

2550898/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302550904 Proyecto de inversión 13974896.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.397489676E7, 

modificado:1.397489676E7}}

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA 

MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC - 54520
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 54520 S 2547 2334 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:492.32, 

meta_modificada:492.32}

}

1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo SANTA MARÍA 

COYOTEPEC 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA MARÍA COYOTEPEC ENTRE Calle RANCHO 

VIEJO Y Prolongación MI RANCHITO Calle LA ESPERANZA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS R, lon:-96.70910795, lat:16.97232367}}

15-07-2025 13-10-2025 13974896.76 13974896.76 13974896.76 13974896.76 13974896.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-03-021/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA J&G WORKS, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1.397489676E7, 

importe_modificado:1.397489676E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.32}}
{2550904/proyecto_PROCESO, 2550904/proyecto_INICIO, 

2550904/proyecto_PROCESO, 2550904/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550905 Proyecto de inversión 587497.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:587497.82, 

modificado:587497.82}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN 

PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 54544
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 54544 S 58 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:672.0, 

meta_modificada:672.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo SAN PEDRO 

IXTLAHUACA 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA ENTRE Calle MIGUEL 

HIDALGO Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle LIBERTAD UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

FRANCISCO I. MADERO A 117, lon:-96.81947154, lat:17.06239599}}

15-07-2025 12-11-2025 587497.82 587497.82 587497.82 587497.82 587497.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/017/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:587497.82, importe_modificado:587497.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}}
{2550905/proyecto_PROCESO, 2550905/proyecto_INICIO, 

2550905/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550906 Proyecto de inversión 7188259.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7188259.77, 

modificado:7188259.77}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, 

MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM - 54584
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 54584 S 1716 1392 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5614.83, 

meta_modificada:5614.8

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:Calle SABINO CRESPO Pueblo SAN MIGUEL 

TILQUIÁPAM 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM ENTRE Calle SABINO 

CRESPO Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle MANUEL DOBLADO LA ESCUELA PREESCOLAR UBICADA 

SOBRE LA CALLE MANUEL DOB, lon:-96.58238294, lat:16.77844996}}

15-07-2025 31-12-2025 7188259.77 7188259.77 7188259.77 7188259.77 7188259.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-020/2025, contratista:HAGA-A 

ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:7188259.77, importe_modificado:7188259.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5614.83}}
{2550906/proyecto_INICIO, 2550906/proyecto_FIN, 

2550906/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO AGREGADO, NOMBRE CONTRATISTA CORREGIDO., 

trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:FALTA UNA LETRA AL NOMBRE DEL CONTRATISTA ES "HAGA-A" ARQUITECTURA, 

trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:AGREGAR CONVENIO 

MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302550909 Proyecto de inversión 301982.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:301982.13, 

modificado:293125.64}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ, LOCALIDAD DE 

SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 54836
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
54836 S 1937 1522 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:123.36, 

meta_modificada:123.36}

}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle SAN LUIS POTOSI Colonia JOSE LOPEZ 

PORTILLO 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle LAGO TEXCOCO 

Y Calle TABASCO Calle VERACRUZ PARA LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 257.66 M DE LA 

CLINICA HOSPITAL R, lon:-96.70617491, lat:17.06137191}}

15-07-2025 12-12-2025 293125.64 293125.64 293125.64 293125.64 293125.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0568/250998/2025, contratista:LUMEN-OAX 

PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:293125.64, importe_modificado:293125.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.36}}
{2550909/proyecto_INICIO, 2550909/proyecto_FIN, 

2550909/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550910 Proyecto de inversión 559124.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:559124.93, 

modificado:559124.93}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA 

LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 55064
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 55064 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:14.88, 

meta_modificada:14.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:Peatonal A SAN PEDRO CHICOZAPOTES Colonia SAN 

JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 

ENTRE Calle MALINCHE Y Calle SIN NOMBRE Pasaje TEHUACÁN-OAXACA UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CA, lon:-96.95309632, lat:17.7925576}}

15-07-2025 12-11-2025 559124.93 559124.93 559124.93 559124.93 559124.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/019/2025, 

contratista:ENFOQUE INTEGRAL ARMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2095410.83, importe_modificado:2095410.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.88}}
{2550910/proyecto_INICIO, 2550910/proyecto_FIN, 

2550910/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302550911 Proyecto de inversión 748148.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:748148.54, 

modificado:748148.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA 

LOCALIDAD SANTA CATARINA YUTANDÚ, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y 

LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. - 55158

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 55158 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.06, 

meta_modificada:120.06}

}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:13, direccion:Calle NACIONAL Colonia SANTA CATARINA 

YUTANDÚ 69208 SANTA CATARINA YUTANDÚ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA 

DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE NACIONAL A 69 ML AL 

NORESTE DE LA AGENC, lon:-97.81226223, lat:17.5568047}}

15-07-2025 12-11-2025 748148.54 748148.54 748148.54 748148.54 748148.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/020/2025, 

contratista:TECNOVIVE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:748148.54, 

importe_modificado:748148.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.06}}
{2550911/proyecto_INICIO, 2550911/proyecto_PROCESO, 

2550911/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550912 Proyecto de inversión 623645.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:623645.09, 

modificado:623645.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA 

LOCALIDAD LA REFORMA JUQUILA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 55172
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 55172 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.05, 

meta_modificada:100.05}

}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:50, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería LA 

REFORMA JUQUILA 69700 LA REFORMA JUQUILA, SANTIAGO JUXTLAHUACA UNA DE LAS ACCIONES 

SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 168 ML AL NOROESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A 

235 ML AL NO, lon:-98.01474322, lat:17.28816808}}

15-07-2025 12-12-2025 623645.09 623645.09 623645.09 623645.09 623645.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/018/2025, 

contratista:TECNOVIVE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:623645.09, 

importe_modificado:623645.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.05}}
{2550912/proyecto_INICIO, 2550912/proyecto_PROCESO, 

2550912/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550914 Proyecto de inversión 349185.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:349185.02, 

modificado:349185.02}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA 

LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CHILAR, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 55212
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 55212 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9.3, 

meta_modificada:9.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:7, direccion:Peatonal A CALLE REFORMA Ranchería SAN JOSÉ DEL 

CHILAR 68604 SAN JOSÉ DEL CHILAR, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN Calle INTERNACIONAL UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN ACCESO PEATONAL A CALLE REFORMA A 187 ML AL SUR DE LA IGLESIA 

DE SAN, lon:-96.93746843, lat:17.71206148}}

15-07-2025 12-11-2025 349185.02 349185.02 349185.02 349185.02 349185.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/019/2025, 

contratista:ENFOQUE INTEGRAL ARMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2095410.83, importe_modificado:2095410.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.3}}

{2550914/proyecto_PROCESO, 2550914/proyecto_INICIO, 

2550914/proyecto_PROCESO, 2550914/proyecto_FIN, 

2550914/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302550915 Proyecto de inversión 349215.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:349215.08, 

modificado:349215.08}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA 

LOCALIDAD SAN PEDRO CHICOZAPOTES, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 55217
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 55217 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9.3, 

meta_modificada:9.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:9, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Ranchería SAN PEDRO 

CHICOZAPOTES 68604 SAN PEDRO CHICOZAPOTES, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle 

HIDALGO Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA A 104, lon:-96.95878642, lat:17.76700868}}

15-07-2025 12-11-2025 349215.08 349215.08 349215.08 349215.08 349215.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/019/2025, 

contratista:ENFOQUE INTEGRAL ARMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2095410.83, importe_modificado:2095410.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.3}}
{2550915/proyecto_INICIO, 2550915/proyecto_PROCESO, 

2550915/proyecto_FIN, 2550915/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}
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2025 4 OAX240402481311 Proyecto de inversión 1098993.47

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1098993.47, 

modificado:1098993.47}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 427024
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 427024 S 188 186 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:574.0, 

meta_modificada:574.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA SAN ISIDRO, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN 

FRANCISCO Y CALLE ALDAMA, A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO ROJAS, lon:-

96.58792873, lat:16.33352161}}

22-07-2024 04-09-2024 1098993.47 1098993.47 1098993.47 1098993.47 1098993.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/021/2024, contratista:ACONIC S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1098993.47, 

importe_modificado:1098993.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:574.0}}

{2481311/proyecto_INICIO, 2481311/proyecto_FIN, 

2481311/proyecto_INICIO, 2481311/proyecto_PROCESO, 

2481311/proyecto_INICIO, 2481311/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550923 Proyecto de inversión 6063486.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6063486.87, 

modificado:6063486.87}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE ROO LITEE DE LA 

LOCALIDAD DE ABEJONES DEL MUNICIPIO DE ABEJONES - 55251
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 55251 S 35 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.04, 

meta_modificada:4.04}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Paraje ROO LITE 68715 

ABEJONES, ABEJONES ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN 

LA PARTE NOR PONIENTE DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO SE ENCUENTRA SOBRE LA 

CALLE SIN NO, lon:-96.60991279, lat:17.44131261}}

15-07-2025 31-12-2025 6063486.87 6063486.87 6063486.87 6063486.87 6063486.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-06-058-LPE-2025, contratista:GRUPO 

ILUMINACION DE ANTEQUERA S. A. de C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:6063486.87, importe_modificado:6063486.87}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.04}}
{2550923/proyecto_INICIO, 2550923/proyecto_FIN, 

2550923/proyecto_PROCESO, 2550923/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302550924 Proyecto de inversión 1372500.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1372500.01, 

modificado:1372500.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA 

LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 55259
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 55259 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:220.11, 

meta_modificada:220.11}

}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:34, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Colonia LA JOYA 

MANANTIAL 68456 LA JOYA MANANTIAL, SAN JOSÉ CHILTEPEC UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 29 ML AL SURESTE DEL PREESCOLAR LEONA VICARIO Y A 76 ML 

AL NORES, lon:-96.12555879, lat:17.96366752}}

15-07-2025 12-11-2025 1372500.01 1372500.01 1372500.01 1372500.01 1372500.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/022/2025, 

contratista:KALCHIJKETL SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1372500.01, importe_modificado:1372500.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.11}}
{2550924/proyecto_INICIO, 2550924/proyecto_PROCESO, 

2550924/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550927 Proyecto de inversión 4930192.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4930192.91, 

modificado:4920135.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS RUINAS, EN LA 

LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 55272
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 55272 S 733 673 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2688.8, 

meta_modificada:2688.8}

}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:21, direccion:Calle LAS RUINAS Pueblo PUEBLO VIEJO 68456 

PUEBLO VIEJO, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle REFORMA Calle EMILIANO 

ZAPATA EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA SOBRE LA CALLE LAS RUINAS EN EL ENTRONQUE CON LA 

CALLE BENI, lon:-96.05777733, lat:17.90775051}}

31-08-2025 30-11-2025 4920135.85 4920135.85 4920135.85 4920135.85 4920135.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-05-070-LPE-2025, contratista:MACOVI-

MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S. A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:4920135.85, importe_modificado:4920135.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2688.8}}

{2550927/proyecto_FIN, 2550927/proyecto_INICIO, 

2550927/proyecto_FIN, 2550927/proyecto_PROCESO, 

2550927/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550928 Proyecto de inversión 5940857.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5940857.36, 

modificado:5940857.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JOSÉ LA FRAGUA Y 

UNIDAD POPULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 55279

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 55279 S 5545 5073 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3420.0, 

meta_modificada:3420.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle JOSE LA FRAGUA Pueblo SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ENTRE 

Calle LAS JACARANDAS Y Calle LOS PINOS Calle CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE RELAIZARA AL NORTE 

DEL CENTRO DE, lon:-96.91403819, lat:17.30543257}}

15-07-2025 30-12-2025 5940857.36 5940857.36 5940857.36 5940857.36 5940857.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-054-LPE-2025, contratista:CONSTRUCTORA 

DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:5940857.36, importe_modificado:5940857.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3420.0}}

{2550928/proyecto_INICIO, 2550928/proyecto_PROCESO, 

2550928/proyecto_INICIO, 2550928/proyecto_PROCESO, 

2550928/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302550929 Proyecto de inversión 9817552

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9817552.0, 

modificado:9817552.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BENITO JUÁREZ - 

SAN MIGUEL EL GRANDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200, SUBTRAMO DEL KM 1+800 AL KM 

3+280, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 55352

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 55352 S 149 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.48, 

meta_modificada:1.48}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:2, direccion:Camino / Terracería BENITO JUÁREZ - SAN MIGUEL 

EL GRANDE 0 1 71140 BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL 

GRANDE SE LOCALIZA A 225 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 4 HORAS 24 MINUTOS AL 

SUROESTE DE LA CA, lon:-97.63025962, lat:17.01348918}}

15-07-2025 12-11-2025 9817552 9817552 9817552 9817552 9817552

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-053-W-0-25, contratista:GRUPO DEL GOLFO 

ACEROS, CEMENTOS Y AZULEJOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, 

monto:9817552.0, importe_modificado:9817552.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.48}}
{2550929/proyecto_INICIO, 2550929/proyecto_PROCESO, 

2550929/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE ATENDIÓ OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-

19}}

{obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR , trimestre:4.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302550933 Proyecto de inversión 3090313.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3090313.15, 

modificado:3090313.15}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS Y EN LA 

CALLE DE JAZMINES, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 

55424

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
55424 S 3108 2621 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:898.65, 

meta_modificada:898.65}

}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Avenida SIMBOLOS PATRIOS Colonia 3a SECCION LA 

SOLEDAD 71255 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle PINOS Y Calle 

CALICANTO Avenida SAN ANTONIO PARA LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 482.58 M DEL 

COLEGIO VALLADOLI, lon:-96.70939072, lat:17.02587182}}

15-07-2025 11-11-2025 3090313.15 3090313.15 3090313.15 3090313.15 3090313.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0566/250997/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3090313.15, 

importe_modificado:3090313.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:898.65}}
{2550933/proyecto_INICIO, 2550933/proyecto_FIN, 

2550933/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302550935 Proyecto de inversión 1357452.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1357452.51, 

modificado:1357452.51}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO MORALES CON CLAVE ESCOLAR: 

20DJN2168N, EN LA LOCALIDAD CRUZ BLANCA, MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO - 54338
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 54338 S 12 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:Prolongación DE MORELOS Colonia CRUZ BLANCA 

71406 CRUZ BLANCA, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Pasaje OAXACA-ZAACHILA Y Calle IGNACIO 

ZARAGOZA Pasaje OAXACA-ZAACHILA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PROLONGACIÓN DE MORELOS A 

75 METROS LINEALE, lon:-96.75857707, lat:17.01413857}}

15-08-2025 12-12-2025 1357452.51 1357452.51 1357452.51 1357452.51 1357452.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041-FISE/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:ESPECIALISTAS 

EN CONSTRUCCION HERRAX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1357452.51, importe_modificado:1357452.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}
{2550935/proyecto_INICIO, 2550935/proyecto_FIN, 

2550935/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551337 Proyecto de inversión 3500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1575000.0, modificado:1552910.58}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:1925000.0, modificado:1898001.81}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE VICENTE SUÁREZ (REPOSICIÓN ETAPA 

ÚNICA) - 106642
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
106642 S 5538 4964 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 13 DE SEPTIEMBRE Colonia OAXACA DE JUAREZ 

68033 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle FRANCISCO MARQUEZ Y Calle 

FERNANDO MONTES DE OCA Privada PRIMERA 13 DE SEPTIEMBRE LA CONSTRUCCION DE POZO 

PROFUNDO PARA AGUA POTA, lon:-96.74302361, lat:17.07246607}}

01-10-2025 31-12-2025 3450912.39 3450912.39 3450912.39 3450912.39 3450912.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/PROAGUA/1197/252168/2025, contratista:SERGIO 

ALEJANDRO CASTRO RAMOS, convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3450912.39, importe_modificado:3450912.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}
{2551337/proyecto_INICIO, 2551337/proyecto_FIN, 

2551337/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S 074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 

(PROAGUA) SE DEVENGO, EJERCIO Y PAGO $ 1,552,910.58 , trimestre:4.0, usuario:marcoamendozao, 

fecha:2026-01-09}}

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENNIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302550937 Proyecto de inversión 1796326.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1796326.99, 

modificado:1756875.25}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) EN LA AVENIDA RIVERAS 

DEL RIO ATOYAC - AVENIDA FERROCARRIL - CAMINO ANTIGUO A SAN BARTOLO COYOTEPEC, 

LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 54363

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
54363 S 5937 5364 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:722.55, 

meta_modificada:722.55}

}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida RIVERAS DEL RIO ATOYAC Colonia SANTA 

ELENA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle PUERTO ANGEL Y 

Avenida DEL VALLE Calle PUERTO ESCONDIDO LA CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO SE 

ENCUENTRA A 485.36 M DE, lon:-96.7281666, lat:17.03956475}}

15-07-2025 31-12-2025 1756875.25 1756875.25 1756875.25 1756875.25 1756875.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0569/250999/2025, contratista:D.R 

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1756875.25, importe_modificado:1756875.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:722.55}}
{2550937/proyecto_INICIO, 2550937/proyecto_PROCESO, 

2550937/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EDITAR EL NUMERO DEL CONTRATO, FALTA UN DIGITO, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:AGREGAR CONVENIO 

MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302550948 Proyecto de inversión 8519629.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8519629.09, 

modificado:8519629.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE, CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. KM 15 (OAXACA 

PUERTO ESCONDIDO ACCESO VIDRIO JUQUILA) SANTA MARIA AMIALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 

6+000, SUBTRAMO DEL KM 1+500 AL KM 2+500, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA - 

44500

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 44500 S 285 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:105, direccion:Camino / Terracería ACCESO VIDRIO - JUQUILA - 

SANTA MARIA AMIALTEPEC 1 0 71901 EL PORTILLO AMIALTEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA EL 

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA SE LOCALIZA A 198.00 KM CON UN TIEMPO DE 

RECORRIDO DE 5 HORAS Y 1, lon:-97.2190964, lat:16.25757488}}

15-07-2025 13-09-2025 8519629.09 8519629.09 8519629.09 8519629.09 8519629.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-054-W-0-25, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:8519629.09, 

importe_modificado:8519629.09}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}
{2550948/proyecto_FIN, 2550948/proyecto_INICIO, 

2550948/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR 

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302550950 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3094728.83}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA GENERAL ANDRES HENESTROSA, CLAVE: 20DES0223M, LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 46509

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 46509 S 48 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:666.54, 

meta_modificada:666.54}

}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:105, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo Santo Domingo 69700 

SANTO DOMINGO, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN 

NOMBRE EL PUNTO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, 

MUNICIPIO DE SANTIAG, lon:-98.00512591, lat:17.31904736}}

31-07-2025 29-10-2025 3094728.83 3094728.83 3094728.83 3094728.83 3094728.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-138-01-04-061-LPE-2025, contratista:ARQUITECTURA 

92 S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3094728.83, 

importe_modificado:3094728.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.54}}

{2550950/proyecto_INICIO, 2550950/proyecto_PROCESO, 

2550950/proyecto_FIN, 2550950/proyecto_PROCESO, 

2550950/proyecto_FIN, 2550950/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Actualizar el 

avance financiero ya que el proyecto cuenta ya con un acta entrega 

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302550963 Proyecto de inversión 763000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:763000.0, 

modificado:762925.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL ALMOLOYA, MUNICIPIO 

SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 66440
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66440 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:126.0, 

meta_modificada:126.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería SAN 

GABRIEL ALMOLOYA 68609 SAN GABRIEL ALMOLOYA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle 

SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD A 27 ML, lon:-97.03561572, lat:17.62756833}}

08-10-2025 31-12-2025 762925.03 762925.03 762925.03 762925.03 762925.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/057/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA Y AQRUITECTURA AVANZADA SPEPRO, S.A. 

DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1307814.09, importe_modificado:1307814.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}}
{2550963/proyecto_PROCESO, 2550963/proyecto_FIN, 

2550963/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302550965 Proyecto de inversión 208000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:208000.0, 

modificado:207999.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LLANO FLOR, MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO. - 

66450
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66450 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:3, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería LLANO FLOR 70967 LLANO FLOR, SAN PEDRO EL ALTO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 75 ML AL NOROESTE DE PALACIO MUNICIPAL Y A 

61 ML AL S, lon:-96.46627374, lat:15.99633923}}

08-10-2025 31-12-2025 207999.04 207999.04 207999.04 207999.04 207999.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/061/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO, S.A. 

DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:207999.04, importe_modificado:207999.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}}
{2550965/proyecto_PROCESO, 2550965/proyecto_INICIO, 

2550965/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550966 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209743.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CAÑADA BRAVA, MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO DE MORELOS. - 66472
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66472 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería 

CAÑADA BRAVA 70908 CAÑADA BRAVA, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 18 ML AL 

NORESTE DE LA L, lon:-96.63664276, lat:15.8362281}}

08-10-2025 30-12-2025 209743.52 209743.52 209743.52 209743.52 209743.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3313947.57, importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}
{2550966/proyecto_INICIO, 2550966/proyecto_FIN, 

2550966/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550967 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209743.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL HOYO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO. - 66477
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66477 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería EL HOYO 

71399 EL HOYO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 88 ML AL NOROESTE DEL 

CENTRO DE S, lon:-97.35735002, lat:16.58245335}}

08-10-2025 30-12-2025 209743.52 209743.52 209743.52 209743.52 209743.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3313947.57, importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}
{2550967/proyecto_INICIO, 2550967/proyecto_FIN, 

2550967/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550968 Proyecto de inversión 1250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, 

modificado:1249950.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ. - 66502
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66502 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.1, 

meta_modificada:200.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:Calle NETZAHUALCÓYOTL Colonia ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y 

Avenida JUAN N. ÁLVAREZ Calle CUAUHTÉMOC UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

NETZAHUALCÓYOTL A 300 M, lon:-96.78355727, lat:16.86405672}}

08-10-2025 31-12-2025 1249950 1249950 1249950 1249950 1249950
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/045/2025, contratista:NESYU 

S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1249950.0, importe_modificado:1249950.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.1}}

{2550968/proyecto_PROCESO, 2550968/proyecto_INICIO, 

2550968/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550969 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209743.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO. - 66514
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66514 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:13, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería LLANO 

VERDE 71399 LLANO VERDE, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 20 ML AL ESTE DEL JARDÍN DE 

NIÑOS BENITO , lon:-97.36303321, lat:16.56363383}}

08-10-2025 30-12-2025 209743.52 209743.52 209743.52 209743.52 209743.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3313947.57, importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}
{2550969/proyecto_INICIO, 2550969/proyecto_FIN, 

2550969/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550971 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:314615.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA ARENA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO. - 66550
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66550 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:14, direccion:Calle LA QUEBRADORA-EL ZAPOTE Ranchería LA 

ARENA 71399 LA ARENA, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO ENTRE Calle camino sin nombre Y UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRETERA LA QUEBRADORA-EL ZAPOTE A 34 ML AL SUROESTE DE LA 

AGENCIA DE POLIC, lon:-97.31531463, lat:16.53684866}}

08-10-2025 31-12-2025 314615.27 314615.27 314615.27 314615.27 314615.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3313947.57, importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}
{2550971/proyecto_INICIO, 2550971/proyecto_FIN, 

2550971/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550972 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209743.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL PARAÍSO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO. - 66557
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66557 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:24, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería EL 

PARAÍSO 71399 EL PARAÍSO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 81ML AL NORESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A 245 ML AL 

SURESTE DE LA E, lon:-97.35369563, lat:16.60071302}}

08-10-2025 30-12-2025 209743.52 209743.52 209743.52 209743.52 209743.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3313947.57, importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}
{2550972/proyecto_INICIO, 2550972/proyecto_PROCESO, 

2550972/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550973 Proyecto de inversión 231000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:231000.0, 

modificado:230717.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO. - 66610
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66610 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:5, direccion:Calle A CALLE EL MAMEYAL Ranchería LAS HUERTAS 

71399 LAS HUERTAS, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO ENTRE Calle LAS HUERTAS Y Calle EL MANGAL 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE EL MAMEYAL A 170 ML AL NORESTE DE LA 

IGLESIA CAT, lon:-97.2953494, lat:16.57431397}}

08-10-2025 30-12-2025 230717.86 230717.86 230717.86 230717.86 230717.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3313947.57, importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}}
{2550973/proyecto_INICIO, 2550973/proyecto_FIN, 

2550973/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550976 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, 

modificado:1499952.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CHICAPA DE CASTRO, MUNICIPIO 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA. - 66777
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66777 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.12, 

meta_modificada:240.12}

}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería CHICAPA DE 

CASTRO 70010 CHICAPA DE CASTRO, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Calle 

CONSTITUCIÓN Y Avenida BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE A 235, lon:-94.82549821, lat:16.43586272}}

08-10-2025 31-12-2025 1499952.99 1499952.99 1499952.99 1499952.99 1499952.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/047/2025, contratista:NESYU 

S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1499952.99, 

importe_modificado:1499952.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.12}}
{2550976/proyecto_PROCESO, 2550976/proyecto_INICIO, 

2550976/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550977 Proyecto de inversión 2180000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2180000.0, 

modificado:2176511.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, 

MUNICIPIO SANTO TOMÁS MAZALTEPEC. - 66810
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66810 S 83 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:Calle EXCÉNTRICA Pueblo SANTO TOMÁS 

MAZALTEPEC 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC ENTRE Calle 

BENITO JUÁREZ Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle 16 DE SEPTIEMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA 

EN AVENIDA EXCÉNTRICA A 185 , lon:-96.87143792, lat:17.17345315}}

08-10-2025 30-12-2025 2176511.03 2176511.03 2176511.03 2176511.03 2176511.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/062/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:3373592.12, importe_modificado:3373592.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}
{2550977/proyecto_PROCESO, 2550977/proyecto_FIN, 

2550977/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550978 Proyecto de inversión 849000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:849000.0, 

modificado:848977.97}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ. - 66835
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66835 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:Calle 8 DE AGOSTO Colonia ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 

71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ENTRE Calle TABLA HIDALGO Y Calle 

RODOLFO MORALES Calle 30 DE OCTUBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 8 DE AGOSTO A 

608 ML AL NORES, lon:-96.78604238, lat:16.84770714}}

08-10-2025 30-12-2025 848977.97 848977.97 848977.97 848977.97 848977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/056/2025, contratista:DOMARG 

ASESORÍA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:848977.97, importe_modificado:848977.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}
{2550978/proyecto_INICIO, 2550978/proyecto_PROCESO, 

2550978/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550979 Proyecto de inversión 545000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:545000.0, 

modificado:544889.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA SOSOLA, MUNICIPIO 

SAN JERÓNIMO SOSOLA. - 66851
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66851 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:9, direccion:Calle DEL ÁNGEL Ranchería SANTA LUCÍA SOSOLA 

68207 SANTA LUCÍA SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y UNA DE 

LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CALLE DEL ÁNGEL A 74 ML AL NORESTE DE PALACIO MUNICIPAL O 

A 83 ML AL S, lon:-97.09143556, lat:17.40759214}}

08-10-2025 30-12-2025 544889.06 544889.06 544889.06 544889.06 544889.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/057/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA Y AQRUITECTURA AVANZADA SPEPRO, S.A. 

DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1307814.09, importe_modificado:1307814.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}
{2550979/proyecto_PROCESO, 2550979/proyecto_INICIO, 

2550979/proyecto_FIN, 2550979/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302550981 Proyecto de inversión 336000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:336000.0, 

modificado:335120.89}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD JAZMÍN MORELOS, MUNICIPIO SANTIAGO 

APOALA. - 66927
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66927 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:7, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería JAZMÍN MORELOS 69627 JAZMÍN MORELOS, SANTIAGO APOALA UNA DE LAS ACCIONES 

SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 232 ML AL SUROESTE DE LA IGLESIA 

CATÓLICA Y A 2, lon:-97.15443842, lat:17.65940203}}

08-10-2025 31-12-2025 335120.89 335120.89 335120.89 335120.89 335120.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/037/2025, 

contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FERZAR, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:1110352.94, importe_modificado:1110352.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}}
{2550981/proyecto_INICIO, 2550981/proyecto_PROCESO, 

2550981/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302550982 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209743.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA 

SOLA DE VEGA. - 66928
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66928 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:6, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería CANDELARIA LA ESTANCIA 71416 CANDELARIA LA ESTANCIA, VILLA SOLA DE VEGA UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 161 ML AL ESTE DE LA 

AGENCIA, lon:-97.04377, lat:16.3624039}}

08-10-2025 31-12-2025 209743.52 209743.52 209743.52 209743.52 209743.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3313947.57, importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}
{2550982/proyecto_INICIO, 2550982/proyecto_FIN, 

2550982/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550985 Proyecto de inversión 707500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, 

modificado:707354.13}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 

MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. - 66931
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66931 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO ENTRE 

Calle LÓPEZ MATEOS Y Calle PORVENIR Calle MIGUEL HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE REFORMA A 203 ML AL SUROES, lon:-97.22333611, lat:16.59343815}}

02-10-2025 31-12-2025 707354.13 707354.13 707354.13 707354.13 707354.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/031/2025, 

contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS N-14, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2405004.01, importe_modificado:2405004.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}
{2550985/proyecto_INICIO, 2550985/proyecto_FIN, 

2550985/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550986 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, 

modificado:1498329.3}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LA JOYA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS 

NUXIÑO. - 66959
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66959 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.12, 

meta_modificada:240.12}

}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:3, direccion:Calle A CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería 

LA JOYA 69950 LA JOYA, SAN ANDRÉS NUXIÑO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A 

CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 153 ML AL SUROESTE DE LA CASA DE SALUD LA JOYA IMSS 

BIENESTAR Y , lon:-97.06701266, lat:17.26632325}}

08-10-2025 30-12-2025 1498329.3 1498329.3 1498329.3 1498329.3 1498329.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/043/2025, 

contratista:TECNOVIVE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:7117064.18, 

importe_modificado:7117064.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.12}}
{2550986/proyecto_INICIO, 2550986/proyecto_FIN, 

2550986/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550987 Proyecto de inversión 625000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:625000.0, 

modificado:624303.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL LLANO, MUNICIPIO SAN 

FRANCISCO JALTEPETONGO. - 66962
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66962 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.05, 

meta_modificada:100.05}

}

1

{geo1: {cve_municipio:144, localidad:5, direccion:Calle A CAMINO NACIONAL Ranchería EL LLANO 

69936 EL LLANO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN ACCESO PEATONAL A CAMINO NACIONAL A 844 ML AL SURESTE DE LA 

TIENDA PARA EL BIENESTA, lon:-97.25654686, lat:17.34899066}}

08-10-2025 30-12-2025 624303.88 624303.88 624303.88 624303.88 624303.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/043/2025, 

contratista:TECNOVIVE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:7117064.18, 

importe_modificado:7117064.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.05}}
{2550987/proyecto_INICIO, 2550987/proyecto_PROCESO, 

2550987/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550989 Proyecto de inversión 525000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:525000.0, modificado:524056.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL HUAUTLA, MUNICIPIO SAN 

MIGUEL HUAUTLA. - 67025
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67025 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:270, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Pueblo SAN 

MIGUEL HUAUTLA 69610 SAN MIGUEL HUAUTLA, SAN MIGUEL HUAUTLA ENTRE Calle IGNACIO 

ALLENDE Y Calle CAMINO SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD A 140 ML , lon:-97.13561379, lat:17.74510903}}

18-10-2025 31-12-2025 524056.6 524056.6 524056.6 524056.6 524056.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/037/2025, 

contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FERZAR, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:1110352.94, importe_modificado:1110352.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}
{2550989/proyecto_PROCESO, 2550989/proyecto_INICIO, 

2550989/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302550990 Proyecto de inversión 294000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, 

modificado:293185.79}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, MUNICIPIO SAN 

MIGUEL SUCHIXTEPEC. - 67026
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67026 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:Peatonal A CALLE HIDALGO Pueblo SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC 70880 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC ENTRE Calle MORELOS Y 

Calle INDEPENDENCIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN ACCESO PEATONAL A CALLE HIDALGO A 54 

ML AL SURES, lon:-96.46956511, lat:16.09385122}}

08-10-2025 31-12-2025 293185.79 293185.79 293185.79 293185.79 293185.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/039/2025, 

contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FERZAR S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:1340867.38, importe_modificado:1340867.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}
{2550990/proyecto_INICIO, 2550990/proyecto_FIN, 

2550990/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302550992 Proyecto de inversión 817500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:817500.0, 

modificado:816663.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 

MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO. - 67031
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67031 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle RODEO Pueblo TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU 

SANTO 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO ENTRE 

Calle AURELIO PABLO Y Calle ZEMPOALTÉPETL UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE RODEO A 

31 ML AL NORTE DE, lon:-96.06013252, lat:17.05986792}}

08-10-2025 31-12-2025 816663.25 816663.25 816663.25 816663.25 816663.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/041/2025, 

contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS N-14, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:816663.25, importe_modificado:816663.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}}
{2550992/proyecto_INICIO, 2550992/proyecto_PROCESO, 

2550992/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302550993 Proyecto de inversión 381500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:381500.0, 

modificado:380889.43}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, 

MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOTEPEC. - 67033
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67033 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:63.0, 

meta_modificada:63.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:Peatonal A CALLE 2 DE OCTUBRE Pueblo SAN 

LORENZO CACAOTEPEC 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC ENTRE Calle 

VENUSTIANO CARRANZA Y Calle MORELOS Calle 18 DE MARZO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

PEATONAL A CALLE 2 , lon:-96.80113031, lat:17.13347686}}

08-10-2025 31-12-2025 380889.43 380889.43 380889.43 380889.43 380889.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/062/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:3373592.12, importe_modificado:3373592.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}}
{2550993/proyecto_FIN, 2550993/proyecto_PROCESO, 

2550993/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550999 Proyecto de inversión 231000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:231000.0, 

modificado:230717.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA 

DE VEGA. - 67276
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67276 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:Calle EL VADO-SAN FRANCISCO CAHUACUA Ejido 

SAN JUAN ELOTEPEC 71427 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle NIÑOS HÉROES Y 

Calle SIN NOMBRE Calle BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CAMINO EL VADO-SAN 

FRANCISCO , lon:-97.20865894, lat:16.84352789}}

02-10-2025 31-12-2025 230717.86 230717.86 230717.86 230717.86 230717.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3313947.57, importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}}
{2550999/proyecto_FIN, 2550999/proyecto_PROCESO, 

2550999/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551000 Proyecto de inversión 849000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:849000.0, 

modificado:847963.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, 

MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA. - 67299
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67299 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:25, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SAN 

ISIDRO PIEDRA ANCHA 68621 SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, SAN PEDRO TEUTILA ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

PRINCIPAL DE LA LO, lon:-96.61174416, lat:18.02321234}}

02-10-2025 31-12-2025 847963.25 847963.25 847963.25 847963.25 847963.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/027/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2685692.08, importe_modificado:2685692.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}
{2551000/proyecto_FIN, 2551000/proyecto_PROCESO, 

2551000/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551002 Proyecto de inversión 2420000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2420000.0, 

modificado:2419513.12}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CERRO CAMPANA, MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO DE MORELOS. - 63970
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 63970 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería CERRO 

CAMPANA 70907 CERRO CAMPANA, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 251 ML AL SURESTE 

DEL AGENCIA MUNIC, lon:-96.64016486, lat:15.85013388}}

02-10-2025 31-12-2025 2419513.12 2419513.12 2419513.12 2419513.12 2419513.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/055/2025, 

contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3628155.81, importe_modificado:3628155.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}
{2551002/proyecto_FIN, 2551002/proyecto_INICIO, 

2551002/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 

98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302551004 Proyecto de inversión 4256736.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4256736.66, 

modificado:4218673.94}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE 

OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 64223
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
64223 S 1517 1250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle CARMEN BAEZ Colonia UNIÓN 68033 OAXACA 

DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI Y Calle RICARDO 

FLORES MAGON Calle ENRIQUE CABRERA LA CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE SE ENCUENTRA A , lon:-96.74133549, lat:17.06952769}}

31-07-2025 12-11-2025 4218673.94 4218673.94 4218673.94 4218673.94 4218673.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0652/251158/2025, contratista:SERGIO 

ALEJANDRO CASTRO RAMOS, convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:4218673.94, importe_modificado:4218673.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}
{2551004/proyecto_INICIO, 2551004/proyecto_FIN, 

2551004/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302551005 Proyecto de inversión 4854926.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4854926.56, 

modificado:4801442.77}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE AUXILIAR 1 , EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 64229
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
64229 S 141 154 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUYENTES Colonia AREA SIN 

ASIGNACION 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle HIMNO 

NACIONAL MEXICANO Y Calle MARINA NACIONAL Calle CAMINO AL SABINO LA CONSTRUCCION DEL 

POZO AUXILIAR 1 SE ENCUENTR, lon:-96.71905879, lat:17.0389096}}

31-07-2025 12-11-2025 4801442.77 4801442.77 4801442.77 4801442.77 4801442.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0653/251159/2025, contratista:MBLOK 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA 

OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:4801442.77, 

importe_modificado:4801442.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}

{2551005/proyecto_INICIO, 2551005/proyecto_PROCESO, 

2551005/proyecto_INICIO, 2551005/proyecto_PROCESO, 

2551005/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302551006 Proyecto de inversión 4600498.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4600498.4, 

modificado:4560512.32}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTA ELENA , EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 64231
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
64231 S 67200 52800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PUERTO ANGEL Colonia SANTA ELENA 71233 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle HUATULCO Y Calle PUERTO 

ESCONDIDO Avenida RIVERAS DEL RIO ATOYAC LA CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO SE 

ENCUENTRA A 489.36 M DE LA, lon:-96.72841784, lat:17.03953853}}

31-07-2025 12-11-2025 4560512.32 4560512.32 4560512.32 4560512.32 4560512.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0651/251157/2025, contratista:SERGIO 

ALEJANDRO CASTRO RAMOS, convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:4560512.32, importe_modificado:4560512.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}
{2551006/proyecto_INICIO, 2551006/proyecto_PROCESO, 

2551006/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302551014 Proyecto de inversión 1088000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1088000.0, 

modificado:1087499.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD REYES, MUNICIPIO SAN PEDRO 

POCHUTLA. - 66254
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66254 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:161.28, 

meta_modificada:161.28}

}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:26, direccion:Calle A CALLE LIBERTAD Ranchería REYES 70904 

REYES, SAN PEDRO POCHUTLA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE LIBERTAD A 

115 ML AL SURESTE DE LA CASA DE SALUD Y A 156 ML AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL O A 

277 ML AL S, lon:-96.48556801, lat:15.81573083}}

08-10-2025 30-12-2025 1087499.98 1087499.98 1087499.98 1087499.98 1087499.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/053/2025, 

contratista:KALCHIJKETL SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1087499.98, importe_modificado:1087499.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.28}}
{2551014/proyecto_INICIO, 2551014/proyecto_PROCESO, 

2551014/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302551028 Proyecto de inversión 2018361.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2018361.75, 

modificado:1998993.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAN DE LA 

BARRERA Y JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL 

GRANDE. - 75117

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 75117 S 40 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1109.17, 

meta_modificada:1109.1

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:5, direccion:Calle JUAN DE LA BARRERA Pueblo MIGUEL HIDALGO 

71145 MIGUEL HIDALGO, SAN MIGUEL EL GRANDE ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle FERNANDO 

MONTES DE OCA Calle VICENTE SUAREZ LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL 

PUNTO REFEREN, lon:-97.59522701, lat:17.07491589}}

01-09-2025 31-12-2025 1998993.61 1998993.61 1998993.61 1998993.61 1998993.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-04-075-LPE-2025, contratista:SE SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1998993.61, importe_modificado:1998993.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1109.17}}
{2551028/proyecto_INICIO, 2551028/proyecto_FIN, 

2551028/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302551056 Proyecto de inversión 1250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, 

modificado:1249399.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO SINIYUCO, MUNICIPIO 

SAN ANTONIO SINICAHUA - 71416
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 71416 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.1, 

meta_modificada:200.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SAN 

ISIDRO SINIYUCO 69870 SAN ISIDRO SINIYUCO, SAN ANTONIO SINICAHUA UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 125 ML AL SUROESTE DE LA SECUNDARIA BENITO 

JUÁREZ Y A, lon:-97.56002728, lat:17.16567}}

08-10-2025 30-12-2025 1249399.01 1249399.01 1249399.01 1249399.01 1249399.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/051/2025, 

contratista:TECNOVIVE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1249399.01, 

importe_modificado:1249399.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.1}}
{2551056/proyecto_INICIO, 2551056/proyecto_FIN, 

2551056/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302551061 Proyecto de inversión 707500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, 

modificado:707336.39}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO CHICAHUAXTLA, 

MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 69296
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 69296 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:65, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería 

MIGUEL HIDALGO CHICAHUAXTLA 71010 MIGUEL HIDALGO CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO ENTRE Y Calle FEDERAL SAN JUAN TEPOSCOLULA-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL UNA 

DE LAS ACCIONES SE UBICA EN, lon:-97.84455316, lat:17.16954204}}

08-10-2025 31-12-2025 707336.39 707336.39 707336.39 707336.39 707336.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/029/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA ' A UU ÑUU, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2263476.41, importe_modificado:2263476.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}
{2551061/proyecto_INICIO, 2551061/proyecto_PROCESO, 

2551061/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551062 Proyecto de inversión 707500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, 

modificado:707336.39}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE MORELOS, MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 69304
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 69304 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:Calle camino sin nombre Ranchería SAN ISIDRO DE 

MORELOS 71017 SAN ISIDRO DE MORELOS, PUTLA VILLA DE GUERRERO UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 190 ML AL SUROESTE DE LA ESCUELA 

PRIMARIA BI, lon:-97.86619958, lat:17.18858309}}

08-10-2025 31-12-2025 707336.39 707336.39 707336.39 707336.39 707336.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/029/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA ' A UU ÑUU, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2263476.41, importe_modificado:2263476.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}
{2551062/proyecto_FIN, 2551062/proyecto_PROCESO, 

2551062/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551063 Proyecto de inversión 849000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:849000.0, 

modificado:848803.63}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL ESTADO, MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 69331
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 69331 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:53, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería SAN ISIDRO DEL ESTADO 71017 SAN ISIDRO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

ENTRE Calle FEDERAL SAN JUAN TEPOSCOLULA- SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Y UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN, lon:-97.87640894, lat:17.10128503}}

08-10-2025 31-12-2025 848803.63 848803.63 848803.63 848803.63 848803.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/029/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA ' A UU ÑUU, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2263476.41, importe_modificado:2263476.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}
{2551063/proyecto_INICIO, 2551063/proyecto_FIN, 

2551063/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551064 Proyecto de inversión 1698000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1698000.0, 

modificado:1697649.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL COMÚN, MUNICIPIO VILLA SOLA 

DE VEGA. - 69370
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 69370 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:61, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería EL 

COMÚN 71417 EL COMÚN, VILLA SOLA DE VEGA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 67 ML AL SURESTE DE LA TELESECUNDARIA Y A 92 ML AL SURESTE DE 

LA AGENCIA MUNIC, lon:-96.92785765, lat:16.45746563}}

08-10-2025 31-12-2025 1697649.88 1697649.88 1697649.88 1697649.88 1697649.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/031/2025, 

contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS N-14, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2405004.01, importe_modificado:2405004.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}
{2551064/proyecto_INICIO, 2551064/proyecto_PROCESO, 

2551064/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551067 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:314259.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC. - 69731
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 69731 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:18, direccion:Calle CUAUHTÉMOC Ranchería SANTA CLARA 70765 

SANTA CLARA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle LA 

OLLA Calle IGNACIO ZAROGOZA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE CUAUHTÉMOC A 15 ML 

AL SURESTE DEL CEN, lon:-95.52972065, lat:16.09499911}}

08-10-2025 31-12-2025 314259.24 314259.24 314259.24 314259.24 314259.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/039/2025, 

contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FERZAR S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:1340867.38, importe_modificado:1340867.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}
{2551067/proyecto_INICIO, 2551067/proyecto_PROCESO, 

2551067/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302551068 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:314259.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS MIRAMAR, MUNICIPIO 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 69732
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 69732 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:21, direccion:Calle JOSÉ MARÍA Pueblo SANTA GERTRUDIS 

MIRAMAR 70762 SANTA GERTRUDIS MIRAMAR, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle 

COLONIA NUEVA Y Calle VISTA HERMOSA Calle MIGUEL HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA 

EN CALLE JOSÉ MARÍA A 71 ML, lon:-95.39631148, lat:16.06043001}}

08-10-2025 31-12-2025 314259.24 314259.24 314259.24 314259.24 314259.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/039/2025, 

contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FERZAR S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:1340867.38, importe_modificado:1340867.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}
{2551068/proyecto_INICIO, 2551068/proyecto_FIN, 

2551068/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302551069 Proyecto de inversión 420000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, 

modificado:419163.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE MAZATÁN, MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC. - 69733
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 69733 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:24, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia SAN VICENTE 

MAZATÁN 70762 SAN VICENTE MAZATÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle RODOLFO 

JIMÉNEZ DE LA CRUZ Y Calle ISMAEL JIMÉNEZ DE LA CRUZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

VICENTE GUERRER, lon:-95.42409606, lat:16.12278056}}

08-10-2025 31-12-2025 419163.11 419163.11 419163.11 419163.11 419163.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/039/2025, 

contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FERZAR S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:1340867.38, importe_modificado:1340867.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}
{2551069/proyecto_INICIO, 2551069/proyecto_FIN, 

2551069/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302551070 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209743.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 70004
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 70004 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ranchería SANTA MARTA 

CHICHIHUALTEPEC 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle CAPITÁN HERMINIO LÓPEZ Calle REFORMA UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA , lon:-96.77562154, lat:16.64706497}}

08-10-2025 31-12-2025 209743.52 209743.52 209743.52 209743.52 209743.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3313947.57, importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}
{2551070/proyecto_INICIO, 2551070/proyecto_FIN, 

2551070/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551076 Proyecto de inversión 9684710.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9684710.05, 

modificado:9684710.05}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAÚLICO DEL E.C (TEOTITLÁN 

DE FLORES MAGÓN-TUXTEPEC) - ARROYO CAMALOTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+030, 

SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 0+560 Y DEL KM 1+560 AL KM 2+030, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS OJITLÁN - 67647

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 67647 S 386 343 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.03, 

meta_modificada:1.03}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada estatal ARROYO 

CAMALOTE - SAN LUCAS OJITLÁN 0 560 68477 ARROYO CAMALOTE, SAN LUCAS OJITLÁN EL 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN SE LOCALIZA A 263 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 

HORAS 31 MINUTOS AL NORT, lon:-96.40386059, lat:18.08681382}}

01-09-2025 31-12-2025 9684710.05 9684710.05 9684710.05 9684710.05 9684710.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-068-W-0-25, contratista:CAMINOS Y 

VOLADURAS DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9684710.05, 

importe_modificado:9684710.05}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.03}}
{2551076/proyecto_INICIO, 2551076/proyecto_PROCESO, 

2551076/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE ATENDIÓ OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-

19}}

{obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR 

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302551079 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:314615.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RÍO DE TALEA, MUNICIPIO SAN LORENZO 

TEXMELÚCAN. - 67864
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67864 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ejido RÍO DE 

TALEA 71454 RÍO DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN ENTRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN 

NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 53 ML AL 

SUROESTE DE LA ESCU, lon:-97.16196089, lat:16.50931516}}

08-10-2025 31-12-2025 314615.27 314615.27 314615.27 314615.27 314615.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3313947.57, importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}
{2551079/proyecto_PROCESO, 2551079/proyecto_INICIO, 

2551079/proyecto_PROCESO, 2551079/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551080 Proyecto de inversión 294000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, 

modificado:293640.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL SÚCHIL, MUNICIPIO SAN LORENZO 

TEXMELÚCAN. - 67952
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67952 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:7, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería EL SÚCHIL 71459 EL SÚCHIL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN ACCESO PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 125 ML AL 

SUROESTE DE LA I, lon:-97.16655696, lat:16.52151328}}

08-10-2025 31-12-2025 293640.93 293640.93 293640.93 293640.93 293640.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3313947.57, importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}
{2551080/proyecto_INICIO, 2551080/proyecto_FIN, 

2551080/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551083 Proyecto de inversión 1250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, 

modificado:1249992.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO 

SANTO TOMÁS OCOTEPEC. - 68037
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 68037 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.1, 

meta_modificada:200.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:8, direccion:Peatonal CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Colonia 

LÁZARO CÁRDENAS 69866 LÁZARO CÁRDENAS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC ENTRE Y Calle NICOLÁS 

ROJAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 182 

ML AL SUREST, lon:-97.76225743, lat:17.08576943}}

08-10-2025 31-12-2025 1249992.8 1249992.8 1249992.8 1249992.8 1249992.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/049/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2499985.6, importe_modificado:2499985.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.1}}
{2551083/proyecto_INICIO, 2551083/proyecto_PROCESO, 

2551083/proyecto_INICIO, 2551083/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551087 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:208989.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MORELOS UNO TEPANTEPEC, MUNICIPIO 

SANTA MARÍA PEÑOLES. - 68122
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 68122 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:26, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería MORELOS UNO TEPANTEPEC 68266 MORELOS UNO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD A 52, lon:-97.03523103, lat:17.00909868}}

08-10-2025 31-12-2025 208989.69 208989.69 208989.69 208989.69 208989.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/052/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:208989.69, importe_modificado:208989.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}
{2551087/proyecto_INICIO, 2551087/proyecto_FIN, 

2551087/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302551089 Proyecto de inversión 1362500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1362500.0, 

modificado:1362024.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN 

FRANCISCO LOGUECHE. - 66434
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66434 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:225.0, 

meta_modificada:225.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Colonia 

BRAMADERO 70819 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN 

NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 111 ML AL 

NOROESTE DE TEMPLO CATÓL, lon:-96.3663197, lat:16.38798272}}

08-10-2025 31-12-2025 1362024.6 1362024.6 1362024.6 1362024.6 1362024.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/059/2025, 

contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3813859.97, importe_modificado:3813859.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}}
{2551089/proyecto_INICIO, 2551089/proyecto_FIN, 

2551089/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551115 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OAXACA CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DES0058D, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAJONOS, MUNICIPIO SAN PEDRO CAJONOS - 

77619

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 77619 S 27 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.24, 

meta_modificada:618.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Pueblo SAN PEDRO 

CAJONOS 68885 SAN PEDRO CAJONOS, SAN PEDRO CAJONOS ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Ninguno 

NINGUNO Calle HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 395 METROS 

LINEALE, lon:-96.25729547, lat:17.17076571}}

08-10-2025 31-12-2025 850000 850000 850000 850000 850000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-FISE/AD/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:850000.0, 

importe_modificado:850000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}}
{2551115/proyecto_INICIO, 2551115/proyecto_FIN, 

2551115/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599472 Proyecto de inversión 844521.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:844521.41, 

modificado:844521.41}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 56630
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 56630 S 230 212 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:Calle Hidalgo Barrio Hidalgo SANTA MARTHA ETLA, 

MAGDALENA APASCO ENTRE Calle Intendencia Y Calle Carr.A.San Juan Calle Negrete Se encuentra a 

230 de la agencia de Santa Martha Etla,150 metros del Jardín de niños de José Manuel Ram, lon:-

96.8082225, lat:17.25097917}}

11-08-2025 11-10-2025 844521.41 844521.41 844521.41 844521.41 844521.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/045/FAISMUN/FIII/IR/002-2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDALENA APASCO, monto:844521.41, importe_modificado:844521.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}

{2599472/proyecto_INICIO, 2599472/proyecto_PROCESO, 

2599472/proyecto_FIN, 2599472/proyecto_INICIO, 

2599472/proyecto_PROCESO, 2599472/proyecto_FIN, 

2599472/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599473 Proyecto de inversión 1880843.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1880843.4, 

modificado:1880843.4}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO AMÉRICA, 

CALLE BOLIVIA, EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARON, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO. - 106924
20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 106924 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:973.0, 

meta_modificada:973.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:Calle BOLIVIA EL CAMARÓN, NEJAPA DE MADERO 

Calle CARRETERA INTERNACIONAL CALLE BOLIVIA, lon:-96.02694444, lat:16.55429528}}
06-09-2025 06-09-2025 1880843.4 1880843.4 1880843.4 1880843.4 1880843.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/010/2025, contratista:TEPEC 

ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:1880843.4, 

importe_modificado:1880843.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:973.0}}

{2599473/proyecto_INICIO, 2599473/proyecto_PROCESO, 

2599473/proyecto_INICIO, 2599473/proyecto_PROCESO, 

2599473/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599475 Proyecto de inversión 2883318.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2883318.21, 

modificado:2879509.0}}

Construcción de presa (PIR) en el paraje Piedra boluda o Cañada Grande en San Bernardo Mixtepec - 

61134
20 Oaxaca 123

San Bernardo 

Mixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bernardo Mixtepec 61134 S 1474 1355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:9, direccion:Camino San Bernardo Mixtepec - Agua de encino 2 0 

AGUA DEL ENCINO, SAN BERNARDO MIXTEPEC a un costado del camino que conduce al paraje Agua de 

Encino, en el lugar conocido como la piedra boluda. , lon:-96.90786833, lat:16.8422875}}

01-07-2025 15-09-2025 2879509 2879509 2879509 2879509 2879509

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-02/MSBM/123/IR-02/R-33-FAISMUN/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE  AZUL S DE RL DE CV., convocante:MUNICIPIO SAN BERNARDO 

MIXTEPEC, monto:2879509.0, importe_modificado:2879509.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}
{2599475/proyecto_INICIO, 2599475/proyecto_PROCESO, 

2599475/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir liga del acta entrega puesto que es la del contrato, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302599477 Proyecto de inversión 349877.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349877.3, modificado:349877.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD PLAN DE ÁGUILA - 100691 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 100691 S 72 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:81.0, 

meta_modificada:81.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:20, direccion:Ejido PLAN DE AGUILA 68459 PLAN DE ÁGUILA, SAN 

JOSÉ CHILTEPEC EL TANQUE SE CONSTRUIRA CERCA DEL POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD, ESTE 

SE UBUCA EN LA PARTE MAS ALTA., lon:-96.1431225, lat:17.910775}}

08-09-2025 22-10-2025 349877.3 349877.3 349877.3 349877.3 349877.3
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160602, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:349877.3, importe_modificado:349877.3}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}}

{2599477/proyecto_INICIO, 2599477/proyecto_PROCESO, 

2599477/proyecto_FIN, 2599477/proyecto_PROCESO, 

2599477/proyecto_INICIO, 2599477/proyecto_FIN, 

2599477/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599478 Proyecto de inversión 950005.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950005.61, 

modificado:950005.61}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO 

SAYULTEPEC (1ERA ETAPA) - 89918
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 89918 S 347 333 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:231.0, 

meta_modificada:231.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia CENTRO 71613 SAN 

FRANCISCO SAYULTEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PRINCIPAL LA 

UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL TECHADO DE USOS MÚLTIPLES DE LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCI, lon:-98.130105, lat:16.59608778}}

10-09-2025 08-11-2025 950005.61 950005.61 950005.61 950005.61 950005.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(031)/FAISMUN(009)/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BROWN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN CACAHUATEPEC, monto:950005.61, importe_modificado:950005.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}}
{2599478/proyecto_INICIO, 2599478/proyecto_PROCESO, 

2599478/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599479 Proyecto de inversión 2600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, 

modificado:2600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, 

LOCALIDAD PASO DEL AGUILA COPALA - 66078
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 66078 S 48 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1240.0, 

meta_modificada:1240.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:70, direccion:Calle emiliano zapata Ranchería paso de águila 

copala 69700 PASO DE ÁGUILA COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle josefa ortiz Y la obra se 

encuentra enfrente de la cancha multiusos de la localidad, lon:-97.95468194, lat:17.065215}}

21-07-2025 19-08-2025 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/030/2025, contratista:ELVIS 

VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2600000.0, 

importe_modificado:2600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}}

{2599479/proyecto_INICIO, 2599479/proyecto_PROCESO, 

2599479/proyecto_INICIO, 2599479/proyecto_FIN, 

2599479/proyecto_PROCESO, 2599479/proyecto_FIN, 

2599479/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302599831 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa Catarina Yetzelalag EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA 

ALTA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25131

2/2025
S 73 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:156, localidad:6, direccion:Santa Catarina Yetzelalag, lon:-96.16889, 

lat:17.45137}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599832 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Jerónimo Taviche EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25131

3/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:San Jerónimo Taviche, lon:-96.59329, lat:16.71874}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599833 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San José Estancia Grande EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ESTANCIA 

GRANDE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25131

4/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:San José Estancia Grande, lon:-98.24674, 

lat:16.36827}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599834 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Juan Bautista Jayacatlán EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

JAYACATLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25131

5/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:San Juan Bautista Jayacatlán, lon:-96.82214, 

lat:17.42272}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302599835 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE La Carlota EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25131

6/2025
S 144 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:184, localidad:21, direccion:La Carlota, lon:-95.87565, lat:17.84298}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599836 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Miguel Obispo EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25131

7/2025
S 137 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:184, localidad:55, direccion:San Miguel Obispo, lon:-96.02314, lat:18.02044}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599837 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Juan Otzolotepec EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25131

8/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:190, localidad:18, direccion:San Juan Otzolotepec, lon:-95.59364, 

lat:17.28767}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599838 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Juan del Río EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25131

9/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:San Juan del Río, lon:-96.16322, lat:16.8823}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599840 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE El Ocote EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25132

1/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:El Ocote, lon:-97.1277, lat:16.15849}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599841 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Juan Lachao Pueblo Viejo EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25132

2/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:202, localidad:14, direccion:San Juan Lachao Pueblo Viejo, lon:-97.13683, 

lat:16.23272}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599842 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Juan de los Cués EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUÉS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25132

3/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:San Juan de los Cués, lon:-97.06094, lat:18.04605}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302599844 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Ahuejutla EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25132

5/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:242, localidad:2, direccion:Ahuejutla, lon:-98.29001, lat:17.42979}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302599845 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Miguel Achiutla EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25132

6/2025
S 74 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:San Miguel Achiutla, lon:-97.48955, lat:17.30522}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599847 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa Cruz Condoy EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25132

8/2025
S 74 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:275, localidad:3, direccion:Santa Cruz Condoy, lon:-95.79803, lat:16.98094}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599848 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Estrella de la Fuente EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25132

9/2025
S 70 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:275, localidad:26, direccion:Estrella de la Fuente, lon:-95.76806, lat:16.98109}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-15}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302599849 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE La Cañada del Marqués EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25133

0/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:285, localidad:2, direccion:La Cañada del Marqués, lon:-98.15708, 

lat:16.45733}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-15}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302595502 Acción 221208

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221208.0, modificado:221208.0}}

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2025 EN EL MUNICIPIO 

DE SAN ILDEFONSO AMATLAN Y SUS DIFERENTES AGENCIAS - 3361
20 Oaxaca 154

San Ildefonso 

Amatlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Ildefonso Amatlán 3361-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.491556, lat:16.334095}}
01-07-2025 12-12-2025 221208 221208 221208 221208 221208

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/02/MSIA/154/FAISMUN/GI/01/2025, 

contratista:CORPORATIVO DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN INTEGRAL TRECE S.C., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, monto:221208.0, 

importe_modificado:221208.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:6.0}, 

meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}}

{2595502/proyecto_PROCESO, 2595502/proyecto_INICIO, 

2595502/proyecto_PROCESO, 2595502/proyecto_INICIO, 

2595502/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595503 Acción 22506.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22506.96, modificado:22506.96}}

SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 35 SANITARIOS CON BIODIGESTOR (2a 

ETAPA DE 2) EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO AMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO 

AMATLÁN - 3508

20 Oaxaca 154
San Ildefonso 

Amatlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Ildefonso Amatlán 3508-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.491556, lat:16.334095}}
04-08-2025 01-11-2025 22506.96 22506.96 22506.96 22506.96 22506.96

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CST/MSIA/PROAGUA-141-ST-03/154/2025, 

contratista:KET-KAT INGENIERÍA E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, monto:75023.22, 

importe_modificado:75023.22}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}}
{2595503/proyecto_INICIO, 2595503/proyecto_PROCESO, 

2595503/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595504 Acción 216818.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216818.85, 

modificado:216818.85}}

PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 3374
20 Oaxaca 158

San Jacinto 

Tlacotepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Jacinto Tlacotepec 3374-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.385998, lat:16.520368}}
20-08-2025 19-12-2025 216818.85 216818.85 216818.85 216818.85 216818.85

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S./MSJT/R33/FAISMUN/158/02/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA SANFE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO 

TLACOTEPEC, monto:216818.85, importe_modificado:216818.85}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}}
{2595504/proyecto_INICIO, 2595504/proyecto_PROCESO, 

2595504/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595506 Acción 259000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259000.0, modificado:259000.0}}

GASTOS INDIRECTOS: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 2722
20 Oaxaca 164 San Jorge Nuchita Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Jorge Nuchita 2722-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.10613, lat:17.655954}}
21-07-2025 31-12-2025 259000 259000 259000 259000 259000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSJN/FAISMUN/164/00001/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JORGE NUCHITA, monto:259000.0, importe_modificado:259000.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:12.0}}
{2595506/proyecto_INICIO, 2595506/proyecto_PROCESO, 

2595506/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595507 Acción 125999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125999.99, 

modificado:125999.99}}

3 % Gastos Indirectos - 4199 20 Oaxaca 165 San José Ayuquila Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San José Ayuquila 4199-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.969274, lat:17.941788}}
08-04-2025 08-05-2025 125999.99 125999.99 125999.99 125999.99 125999.99

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSJA/152/FAISMUN/01/02/F-III/2025, 

contratista:PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE AYUQUILA, 

monto:129999.99, importe_modificado:129999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:3.0}}

{2595507/proyecto_INICIO, 2595507/proyecto_PROCESO, 

2595507/proyecto_INICIO, 2595507/proyecto_PROCESO, 

2595507/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595514 Acción 112950.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112950.47, 

modificado:112950.47}}

3% gastos indirectos - 2695 20 Oaxaca 173 San Juan Atepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Atepec 2695-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.539133, lat:17.426393}}
01-06-2025 28-11-2025 112950.47 112950.47 112950.47 112950.47 112950.47

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS-FAISMUN-MSJA-173-01/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

ATEPEC, monto:112950.48, importe_modificado:112950.48}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}}
{2595514/proyecto_INICIO, 2595514/proyecto_PROCESO, 

2595514/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:cargar acta entrega no se visualiza, favor de actualizar la liga y cargar el 

documento respectivo., trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595515 Acción 90000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.0, modificado:90000.0}}

Contratacion de la elaboracion de proyectos ejecutivos para su ejecucion mediante la Fuente de 

Finaciamiento FAISMUN 2025. - 3565
20 Oaxaca 174 Ánimas Trujano Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Ánimas Trujano 3565-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.713196, lat:16.988882}}
01-07-2025 30-09-2025 90000 90000 90000 90000 90000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-INV/MAT-174/FAISMUN/04/2025, contratista:OBRAS 

Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:ÁNIMAS TRUJANO, 

monto:1111645.22, importe_modificado:1111645.22}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}}
{2595515/proyecto_INICIO, 2595515/proyecto_FIN, 

2595515/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:el contrato ni el acta de entrega coinciden con la obra reportada  , trimestre:4.0, 

usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595517 Acción 162543.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162543.81, 

modificado:162543.81}}

ELABORACIÓN DE CUATRO PROYECTOS - 3650 20 Oaxaca 180
San Juan Bautista Lo 

de Soto
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto 3650-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.346803, lat:16.511515}}
31-03-2025 31-12-2025 162543.81 162543.81 162543.81 162543.81 162543.81

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ/180/R33/FAISMUN/002/2025, 

contratista:PRESTADORA DE SERVICIOS MONDRID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, monto:162543.81, importe_modificado:162543.81}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}}

{2595517/proyecto_INICIO, 2595517/proyecto_PROCESO, 

2595517/proyecto_INICIO, 2595517/proyecto_PROCESO, 

2595517/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595518 Acción 479670.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479670.33, 

modificado:479670.33}}

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS, Y 

SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON EL FAISMUN 2025 - 3552
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 3552-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:19.0, 

meta_modificada:16.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.156092, lat:16.613734}}
01-04-2025 31-12-2025 479670.33 479670.33 479670.33 479670.33 479670.33

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/FAISMUN(001)/2025, 

contratista:JOSUÉ SAÚL RAMÍREZ CORTÉS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, 

monto:479670.33, importe_modificado:479670.33}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:16.0}}
{2595518/proyecto_PROCESO, 2595518/proyecto_INICIO, 

2595518/proyecto_PROCESO, 2595518/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595522 Acción 232868.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232868.28, 

modificado:232868.28}}

SERVICIOS PROFESIONALES - 2663 20 Oaxaca 197 San Juan Guelavía Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Guelavía 2663-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.545832, lat:16.956763}}
10-03-2025 31-12-2025 232868.28 232868.28 232868.28 232868.28 232868.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISMUN/197/001/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ARELLANES S.A.DE C.V., convocante:SAN JUAN GUELAVIA, monto:232868.28, 

importe_modificado:232868.28}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:18.0}}
{2595522/proyecto_PROCESO, 2595522/proyecto_INICIO, 

2595522/proyecto_PROCESO, 2595522/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:En el Acta entrega Recepcion. 

Existe problemas entre el cabildo,  la regidora de hacienda se ha hecho de su conocimiento sobre la 

contratacion de  servicio profesionales a ejercerse en este ejercicio, sin embargo se niega a firmar actas 

y contratos. asi mimo el cabildo acordó que su nombre y cargo deben de aparecer en todo documento 

oficial del H. ayuntamiento constitucional , trimestre:4.0, usuario:daniellopezp, fecha:2026-01-13}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302599851 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Juan Luvina EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25133

2/2025
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:San Juan Luvina, lon:-96.54864, lat:17.50341}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599852 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE La Guadalupe EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25133

3/2025
S 70 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:302, localidad:8, direccion:La Guadalupe, lon:-97.96524, lat:16.50348}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre , trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuenta con acta entrega , se 

agregará el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599853 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Barrio Chico EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25133

4/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:302, localidad:13, direccion:Barrio Chico, lon:-97.9825, lat:16.48936}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599854 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Pedro Cajonos EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25133

5/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:San Pedro Cajonos, lon:-96.26398, lat:17.1661}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599855 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santiago Jicayán EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25133

6/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:Santiago Jicayán, lon:-98.00933, lat:16.47971}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599857 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Cañada María EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25133

8/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:317, localidad:2, direccion:Cañada María, lon:-97.6735, lat:17.46057}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302599858 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Guadalupe Hidalgo EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25133

9/2025
S 86 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:317, localidad:3, direccion:Guadalupe Hidalgo, lon:-97.62552, lat:17.46628}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599859 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE El Huarumbo EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25134

0/2025
S 73 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:318, localidad:6, direccion:El Huarumbo, lon:-97.08916, lat:15.99194}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599861 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Cerro Costoche EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25134

2/2025
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:325, localidad:9, direccion:Cerro Costoche, lon:-96.09468, lat:16.87429}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599862 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Cerro León EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25134

3/2025
S 72 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:325, localidad:11, direccion:Cerro León, lon:-96.08727, lat:16.83816}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599863 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Simón Almolongas EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25134

4/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:San Simón Almolongas, lon:-96.71963, 

lat:16.40659}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599865 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Cañada del Tecolote EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25134

6/2025
S 72 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:352, localidad:3, direccion:Cañada del Tecolote, lon:-97.99012, lat:17.85609}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302599866 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE El Camalote EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25134

7/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:364, localidad:7, direccion:El Camalote, lon:-97.26626, lat:16.0853}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599867 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Cerro Iglesia EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25134

8/2025
S 66 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:364, localidad:8, direccion:Cerro Iglesia, lon:-97.26738, lat:16.12253}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599869 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Pedro Ayacaxtepec EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ALOTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25135

0/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:394, localidad:3, direccion:San Pedro Ayacaxtepec, lon:-95.87901, lat:17.1197}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302599870 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa María Chicometepec EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25135

1/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:Santa María Chicometepec, lon:-97.96658, 

lat:16.1746}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302595530 Acción 700052.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700052.88, 

modificado:700052.88}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 4736 20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 4736-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.706421, lat:17.398289}}
01-01-2025 31-12-2025 700052.88 700052.88 700052.88 700052.88 700052.88

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTO-FAISMUN/210/02/2025, contratista:HIGINIO 

VALERIO ROGELIO QUINTERO URIBE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:700052.88, 

importe_modificado:700052.88}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:20.0}}

{2595530/proyecto_INICIO, 2595530/proyecto_PROCESO, 

2595530/proyecto_INICIO, 2595530/proyecto_PROCESO, 

2595530/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595531 Acción 378953.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378953.34, 

modificado:378953.34}}

servicios de ingenieria - 3715 20 Oaxaca 211 San Juan Ozolotepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Ozolotepec 3715-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.259293, lat:16.133008}}
08-09-2025 31-12-2025 378953.34 378953.34 378953.34 378953.34 378953.34

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJO/211/FISM/RG33-F3/001/2025, contratista:ISSEL 

CRUZ CARREÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:378953.34, 

importe_modificado:378953.34}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}}
{2595531/proyecto_INICIO, 2595531/proyecto_PROCESO, 

2595531/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595532 Acción 357849.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357849.18, 

modificado:357849.18}}

Elaboración de expedientes - 4852 20 Oaxaca 213 San Juan Quiahije Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Quiahije 4852-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.316846, lat:16.301878}}
01-04-2025 31-12-2025 357849.18 357849.18 357849.18 357849.18 357849.18

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/MSJQ/FAISMUN/213/001/2025, 

contratista:AGGELOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, 

monto:357849.18, importe_modificado:357849.18}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:12.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:18.0}}

{2595532/proyecto_INICIO, 2595532/proyecto_PROCESO, 

2595532/proyecto_INICIO, 2595532/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250302595533 Acción 198529.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198529.74, 

modificado:198529.74}}

3% DE GASTOS INDIRECTOS - 3561 20 Oaxaca 214 San Juan Quiotepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Quiotepec 3561-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.588162, lat:17.600763}}
20-08-2025 08-09-2025 198529.74 198529.74 198529.74 198529.74 198529.74

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C1/MSJQ/R33/FAISMUN/214/001/2025, 

contratista:JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.  DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN QUIOTEPEC, monto:198529.74, importe_modificado:198529.74}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}

{2595533/proyecto_INICIO, 2595533/proyecto_PROCESO, 

2595533/proyecto_INICIO, 2595533/proyecto_PROCESO, 

2595533/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595534 Acción 538061.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538061.22, 

modificado:538061.22}}

SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA E 

INFRAESTRUCTURA CIVIL - 4919
20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 4919-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.226883, lat:17.160439}}
30-09-2025 31-12-2025 538061.22 538061.22 538061.22 538061.22 538061.22

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJT-FISMDF-001-2025, contratista:CONSTRUCCION 

INTEGRALES CAMINEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, 

monto:538061.22, importe_modificado:538061.22}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}}

{2595534/proyecto_INICIO, 2595534/proyecto_PROCESO, 

2595534/proyecto_FIN, 2595534/proyecto_PROCESO, 

2595534/proyecto_INICIO, 2595534/proyecto_FIN, 

2595534/proyecto_PROCESO, 2595534/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595537 Acción 104000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104000.0, modificado:104000.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS, VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LAS OBRAS A FINANCIAR CON EL 

FAISMUN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 - 4716
20 Oaxaca 221 San Juan Teposcolula Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Teposcolula 4716-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.424579, lat:17.550609}}
10-09-2025 30-09-2025 104000 104000 104000 104000 104000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSJT/FAISMUN/221/01/01/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO, convocante:SAN JUAN TEPOSCOLULA, 

monto:104000.0, importe_modificado:104000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}}

{2595537/proyecto_PROCESO, 2595537/proyecto_INICIO, 

2595537/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595539 Acción 233000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233000.0, modificado:233000.0}}

Elaboracion de proyectos ejecutivos supervisión y seguimiento de obra financiada con el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social en el municipio de San Lorenzo Albarradas 2025 - 2833
20 Oaxaca 226

San Lorenzo 

Albarradas
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Lorenzo Albarradas 2833-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.259648, lat:16.907226}}
28-07-2025 30-11-2025 233000 233000 233000 233000 233000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSLA/FAISMUN/PSP/226/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LORENZO ALBARRADAS, monto:233000.0, importe_modificado:233000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}}

{2595539/proyecto_INICIO, 2595539/proyecto_PROCESO, 

2595539/proyecto_INICIO, 2595539/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595541 Acción 2184000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2184000.0, 

modificado:2184000.0}}

Elaboracion de proyectos ejecutivos para su ejecucion mediante la Fuente de Finaciamiento FAISMUN. - 

3567
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 3567-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.397763, lat:18.057503}}
01-07-2025 05-09-2025 2184000 2184000 2184000 2184000 2184000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/29-1/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS 

OJITLÁN, monto:1356351.12, importe_modificado:1356351.12}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:29.0}}
{2595541/proyecto_INICIO, 2595541/proyecto_PROCESO, 

2595541/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595545 Acción 74530.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74530.19, modificado:74530.19}}

ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE 

USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0196L EN LA LOCALIDAD DE 

SECCIÓN TERCERA - 3718

20 Oaxaca 239
San Martín 

Huamelúlpam
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Martín Huamelúlpam 3718-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:239, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.602352, lat:17.397404}}
22-08-2025 30-10-2025 74530.19 74530.19 74530.19 74530.19 74530.19

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSMH/R33/FIII/AD/02/2025, contratista:GRUPO 

VIALROCA S.A.S. DE C.V., convocante:Municipio de San Martín Huamelúlpam, monto:74530.19, 

importe_modificado:74530.19}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2595545/proyecto_INICIO, 2595545/proyecto_PROCESO, 

2595545/proyecto_INICIO, 2595545/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595546 Acción 265781.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265781.84, 

modificado:265781.84}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 3958 20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Martín Toxpalan 3958-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.059027, lat:18.100724}}
20-03-2025 31-12-2025 265781.84 265781.84 265781.84 265781.84 265781.84

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSMT/244/R33-III/01/2025, contratista:MESH 

CONSTRUCCIONES INTERACTIVAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOXPALÁN, 

monto:265781.84, importe_modificado:265781.84}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}}

{2595546/proyecto_INICIO, 2595546/proyecto_PROCESO, 

2595546/proyecto_INICIO, 2595546/proyecto_PROCESO, 

2595546/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595547 Acción 46491.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46491.32, modificado:46491.32}}

ELABORACION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS - 4105 20 Oaxaca 247
Capulálpam de 

Méndez
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Capulálpam de Méndez 4105-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:247, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.44598, lat:17.306421}}
01-09-2025 30-11-2025 46491.32 46491.32 46491.32 46491.32 46491.32

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCM/247/FISM-DF/FIII/GI/001-2025, 

contratista:ADMINISTRACION DE PROYECTOS ATARAXIA S.A. DE C.V., convocante:CAPULALPAM DE 

MENDEZ, monto:46491.32, importe_modificado:46491.32}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:9.0}}

{2595547/proyecto_INICIO, 2595547/proyecto_PROCESO, 

2595547/proyecto_FIN, 2595547/proyecto_INICIO, 

2595547/proyecto_PROCESO, 2595547/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595549 Acción 361253

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361253.0, modificado:361253.0}}

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 3481
20 Oaxaca 249

San Mateo 

Yoloxochitlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Yoloxochitlán 3481-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.868415, lat:18.143675}}
27-08-2025 24-11-2025 361253 361253 361253 361253 361253

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSMY/249/FAISMUN/PRO/001/2025, 

contratista:EDIFICACIONES DEL SUR XCU NI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO 

YOLOXOCHITLAN, monto:361253.0, importe_modificado:361253.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:19.0}}

{2595549/proyecto_INICIO, 2595549/proyecto_PROCESO, 

2595549/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595550 Acción 131080

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131080.0, modificado:131080.0}}

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS - 4987 20 Oaxaca 251 San Mateo Nejápam Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Nejápam 4987-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:41.0, 

meta_modificada:41.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.416994, lat:17.655588}}
17-02-2025 31-12-2025 131080 131080 131080 131080 131080

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAIS-MUN/MSMN/251/002-2025, contratista:ING. 

SERGIO MARTINEZ CRUZ, convocante:SAN MATEO NEJAPAM, monto:131080.0, 

importe_modificado:131080.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:41.0}}

{2595550/proyecto_FIN, 2595550/proyecto_INICIO, 

2595550/proyecto_FIN, 2595550/proyecto_PROCESO, 

2595550/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:LA LIGA DE ACTA ENTREGA NO SE VISUALIZA, FAVOR DE CORREGIR LA LIGA, 

trimestre:4.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595552 Acción 290100

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290100.0, modificado:290100.0}}

Contratacion de la elaboracion de proyectos ejecutivos para su ejecucion mediante la Fuente de 

Finaciamiento FAISMUN 2025. - 3566
20 Oaxaca 259

San Miguel 

Ahuehuetitlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán 3566-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.320853, lat:17.671348}}
01-07-2025 01-09-2025 290100 290100 290100 290100 290100

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/520/FAISMUN/COP-INV-002/2025, 

contratista:MARIA DEL CARMEN MARTINEZ, convocante:SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, 

monto:3602282.1, importe_modificado:3602282.1}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}}

{2595552/proyecto_INICIO, 2595552/proyecto_PROCESO, 

2595552/proyecto_FIN, 2595552/proyecto_PROCESO, 

2595552/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Verificar liga del contrato  ya que no corresponde al proyecto reportado, 

trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302596711 Proyecto de inversión 698931.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:698931.24, modificado:698931.24}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 123 CON CLAVE ESCOLAR: 

20DST0132N, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC20DST0

132N 

5320012577600125

S 161 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:236.0, 

meta_modificada:236.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0152, lat:16.4522}} 02-09-2025 31-12-2025 698931.24 698931.24 698931.24 698931.24 698931.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-RAMO 33_REM/LP/ DIE/IOCIED/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:698931.24, 

importe_modificado:698931.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:236.0}}
{2596711/proyecto_INICIO, 2596711/proyecto_PROCESO, 

2596711/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596728 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 258 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0274L, EN LA LOCALIDAD 15 DE 

SEPTIEMBRE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC 

20DST0274L 

5320012548400120

S 104 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:326.0, 

meta_modificada:326.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:83, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-95.2192, 

lat:16.3599}}
09-09-2025 31-12-2025 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026-RAMO 33_REM/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:D.R 

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:326.0}}
{2596728/proyecto_INICIO, 2596728/proyecto_PROCESO, 

2596728/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595556 Acción 326709.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326709.48, 

modificado:326709.48}}

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 3358 20 Oaxaca 269 San Miguel el Grande Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel el Grande 3358-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:44.0, 

meta_modificada:44.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.622169, lat:17.046741}}
03-03-2025 27-12-2025 326709.48 326709.48 326709.48 326709.48 326709.48

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMG/FIII/269/SP/AD/01/2025, contratista:RUIZ-O 

INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:326709.48, 

importe_modificado:326709.48}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:44.0}}

{2595556/proyecto_INICIO, 2595556/proyecto_FIN, 

2595556/proyecto_PROCESO, 2595556/proyecto_FIN, 

2595556/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595557 Acción 184644.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184644.63, 

modificado:184644.63}}

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFECIONALES - 2396 20 Oaxaca 274 San Miguel Piedras Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Piedras 2396-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:274, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.2327, lat:16.999683}}
01-05-2025 31-12-2025 184644.63 184644.63 184644.63 184644.63 184644.63

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMP/274/FAISMUN/F-III/AD/C-01/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANBE S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL PIEDRAS, monto:184644.63, importe_modificado:184644.63}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}}
{2595557/proyecto_INICIO, 2595557/proyecto_PROCESO, 

2595557/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595558 Acción 715756.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:715756.14, 

modificado:715756.14}}

Servicios Profesionales - 3357 20 Oaxaca 275
San Miguel 

Quetzaltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 3357-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:33.0, 

meta_modificada:11.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.76168, lat:16.975487}}
17-03-2025 31-12-2025 715756.14 715756.14 715756.14 715756.14 715756.14

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FISM-DF/437/002/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARELLANES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC, monto:715756.14, importe_modificado:715756.14}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:11.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:11.0}}

{2595558/proyecto_INICIO, 2595558/proyecto_PROCESO, 

2595558/proyecto_INICIO, 2595558/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302595562 Acción 87374.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87374.97, modificado:87374.97}}

SERVICIOS PROFESIONALES DE PROYECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA - 4003 20 Oaxaca 281
San Miguel 

Tecomatlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Tecomatlán 4003-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:281, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.267991, lat:17.394044}}
01-09-2025 31-12-2025 87374.97 87374.97 87374.97 87374.97 87374.97

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT/FAISMUN/281/01-SER/2025, 

contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS INTEGRALES SIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL TECOMATLAN, monto:87374.97, importe_modificado:87374.97}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:9.0}}

{2595562/proyecto_INICIO, 2595562/proyecto_PROCESO, 

2595562/proyecto_FIN, 2595562/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595563 Acción 123824.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123824.03, 

modificado:123824.03}}

ELABORACION DE TRES PROYECTOS EJECUTIVOS CON SUS RESPECTIVOS ESTUDIOS DE LA OBRA 

PUBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TENANGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 - 

5047

20 Oaxaca 282 San Miguel Tenango Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Tenango 5047-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.592522, lat:16.267321}}
03-03-2025 30-12-2025 123824.03 123824.03 123824.03 123824.03 123824.03

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-SP/FAISMUN/MSMT/282/003-01/2025, 

contratista:JOSE EMIR GONZALEZ VASQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL 

TENANGO, monto:123824.04, importe_modificado:123824.03}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:12.0}}

{2595563/proyecto_PROCESO, 2595563/proyecto_FIN, 

2595563/proyecto_PROCESO, 2595563/proyecto_FIN, 

2595563/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595565 Acción 227680.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227680.35, 

modificado:227680.35}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y LA SUPERVISIÓN DE OBRAS, DEL MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL TLACAMAMA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL - 4726

20 Oaxaca 285
San Miguel 

Tlacamama
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacamama 4726-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.063217, lat:16.416729}}
03-05-2025 30-12-2025 227680.35 227680.35 227680.35 227680.35 227680.35

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT/MSM/M285/FAISMUN/01/2025, contratista:C. 

HERLINDA PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, 

monto:227680.35, importe_modificado:227680.35}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}}

{2595565/proyecto_INICIO, 2595565/proyecto_PROCESO, 

2595565/proyecto_INICIO, 2595565/proyecto_PROCESO, 

2595565/proyecto_FIN, 2595565/proyecto_PROCESO, 

2595565/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595568 Acción 80000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}}

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS - 3274 20 Oaxaca 292
San Pablo Cuatro 

Venados
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 3274-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.89111, lat:16.982708}}
11-08-2025 20-12-2025 80000 80000 80000 80000 80000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-SPCV/FAISMNUN/3%/M292/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DANNI DIPPA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

SAN PABLO CUATRO VENADOS, monto:80000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}}
{2595568/proyecto_INICIO, 2595568/proyecto_FIN, 

2595568/proyecto_PROCESO, 2595568/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595569 Acción 280467.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280467.26, 

modificado:280467.26}}

Contratacion de servicios de diseño,arquitectura e ingenieria - 3720 20 Oaxaca 293 San Pablo Etla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pablo Etla 3720-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.76449, lat:17.145506}}
18-03-2025 05-12-2025 280467.26 280467.26 280467.26 280467.26 280467.26

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPE/293/SP/AD/01/2025, contratista:SERVICIOS 

EMPRESARIALES MODERNOS DEL VALLE S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, 

monto:280467.27, importe_modificado:280467.27}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}}

{2595569/proyecto_INICIO, 2595569/proyecto_PROCESO, 

2595569/proyecto_INICIO, 2595569/proyecto_FIN, 

2595569/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595572 Acción 94279.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94279.77, modificado:94279.77}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 4189 20 Oaxaca 301 San Pedro Apóstol Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Apóstol 4189-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.726033, lat:16.735146}}
26-05-2025 02-12-2025 94279.77 94279.77 94279.77 94279.77 94279.77

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS-FAISMUN-MSPA-301-01/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

APOSTOL, monto:94279.77, importe_modificado:94279.77}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}

{2595572/proyecto_INICIO, 2595572/proyecto_FIN, 

2595572/proyecto_PROCESO, 2595572/proyecto_FIN, 

2595572/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:La liga del acta entrega no corresponde al acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-05}}

2025 4 OAX250302595573 Acción 85095.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85095.33, modificado:85095.33}}

ELABORACION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS - 2475 20 Oaxaca 303 San Pedro Cajonos Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Cajonos 2475-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.260639, lat:17.168671}}
01-07-2025 31-12-2025 85095.33 85095.33 85095.33 85095.33 85095.33

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPC/303/FISM-DF/FIII/GI/001-2025, 

contratista:JESUS EDUARDO RUIZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS, 

monto:85095.33, importe_modificado:85095.33}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:9.0}}

{2595573/proyecto_PROCESO, 2595573/proyecto_INICIO, 

2595573/proyecto_PROCESO, 2595573/proyecto_INICIO, 

2595573/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595574 Acción 123971.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123971.78, 

modificado:123971.78}}

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 4241 20 Oaxaca 304
San Pedro 

Coxcaltepec Cántaros
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros 4241-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.135813, lat:17.498849}}
02-04-2025 20-12-2025 123971.78 123971.78 123971.78 123971.78 123971.78

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S./MSP/304/FAISMUN/001/2025, 

contratista:LOPEZ PORRAS KAREN LIZBETH, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC 

CANTAROS, monto:123971.78, importe_modificado:123971.78}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}}
{2595574/proyecto_INICIO, 2595574/proyecto_FIN, 

2595574/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595578 Acción 1098803.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1098803.66, 

modificado:1098803.66}}

Contratacion de servicios de diseño,arquitectura e ingenieria - 2426 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 2426-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:72.0, 

meta_modificada:26.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.015199, lat:16.452186}}
24-03-2025 05-12-2025 1098803.66 1098803.66 1098803.66 1098803.66 1098803.66

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/312/02/2025, contratista:SERVICIOS 

EMPRESARIALES MODERNOS DEL VALLE S.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

JICAYÁN, monto:1098803.67, importe_modificado:1098803.67}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:26.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:48.0}}

{2595578/proyecto_PROCESO, 2595578/proyecto_INICIO, 

2595578/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577613 Proyecto de inversión 738769.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738769.65, 

modificado:738769.65}}

Construcción de Tanque Publico de Agua Potable en el Paraje Xa An Beaj Rheyeg - 63256 20 Oaxaca 114
San Baltazar Yatzachi 

el Bajo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo 63256 S 53 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:Pasaje Paraje Xa An Beaj Rheyeg Pueblo Yatzachi El 

Alto 68860 YATZACHI EL ALTO, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO ENTRE Calle Principal Y Ninguno 

Vereda hacia Yatzachi El Bajo Debajo de la calle principal que conduce al centro de la l, lon:-

96.22955269, lat:17.22522514}}

18-08-2025 17-10-2025 738769.65 738769.65 738769.65 738769.65 738769.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBYEB/002-YEA/R33/FAISMUN-001/2025, 

contratista:Construcciones y Materiales Massimo, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:738769.65, importe_modificado:738769.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}}

{2577613/proyecto_INICIO, 2577613/proyecto_FIN, 

2577613/proyecto_PROCESO, 2577613/proyecto_FIN, 

2577613/proyecto_PROCESO, 2577613/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577614 Proyecto de inversión 738769.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738769.64, 

modificado:738769.64}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle de la escuela al rio progreso - 73083 20 Oaxaca 114
San Baltazar Yatzachi 

el Bajo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo 73083 S 37 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:481.0, 

meta_modificada:481.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:4, direccion:Calle de la escuela a rio el progreso Pueblo Santa 

Maria Yohueche 68861 SANTA MARÍA YOHUECHE, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO ENTRE Ninguno 

Explanada de la Agencia Municipal Y Calle Principal La obra empieza enfrente del centro Educ, lon:-

96.19765801, lat:17.24687969}}

08-09-2025 07-10-2025 738769.64 738769.64 738769.64 738769.64 738769.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBYEB/004-SMY/R33/FAISMUN-006/2025, 

contratista:ICCODISA Ingenieros Civiles, Construcción, Diseño, Supervisión y Asesoría, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:738769.64, 

importe_modificado:738769.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.0}}
{2577614/proyecto_INICIO, 2577614/proyecto_PROCESO, 

2577614/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577615 Proyecto de inversión 477239.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477239.24, 

modificado:477239.24}}

Construcción de Centro para la Gestión Integral de Residuos Solidos en el cerro del Tambor 1 Etapa - 

63272
20 Oaxaca 114

San Baltazar Yatzachi 

el Bajo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo 63272 S 96 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1053.5, 

meta_modificada:1053.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Calle hacia el panteon Pueblo Yatzachi El Bajo 

68860 SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO ENTRE Calle Camino a 

Zoochila Y Calle Calle Revolucion La obra se encuentra en el camino al Panteon en el Cerr, lon:-

96.21604088, lat:17.21951736}}

18-08-2025 17-10-2025 477239.24 477239.24 477239.24 477239.24 477239.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBYEB/001-YEB/R33/FAISMUN-002/2025, 

contratista:ICCODISA Ingenieros Civiles, Construcción, Diseño, Supervisión y Asesoría, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:477239.24, 

importe_modificado:477239.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.5}}
{2577615/proyecto_INICIO, 2577615/proyecto_FIN, 

2577615/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577616 Proyecto de inversión 263773.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263773.89, 

modificado:263773.89}}

Construcción de alumbrado publico a base de paneles solares en la localidad de San Baltazar Yatzachi El 

Bajo - 66465
20 Oaxaca 114

San Baltazar Yatzachi 

el Bajo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo 66465 S 96 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Varias calles del Municipio Pueblo San Baltazar 

Yatzachi El Bajo 68860 SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO ENTRE 

Calle Aquiles Serdan Y Calle 18 de Mayo Calle Reforma, Revolucion Luminaria 1 ubicada , lon:-

96.22112457, lat:17.22732811}}

25-08-2025 08-10-2025 263773.89 263773.89 263773.89 263773.89 263773.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBYEB/001-YEB/R33/FAISMUN-005/2025, 

contratista:ICCODISA Ingenieros Civiles, Construcción, Diseño, Supervisión y Asesoría, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:261529.76, 

importe_modificado:261529.76}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}
{2577616/proyecto_INICIO, 2577616/proyecto_PROCESO, 

2577616/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577617 Proyecto de inversión 738768.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738768.93, 

modificado:734556.6}}

Nombre de la obra: Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle Hidalgo - 63278 20 Oaxaca 114
San Baltazar Yatzachi 

el Bajo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo 63278 S 37 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:310.0, 

meta_modificada:310.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:5, direccion:Calle Hidalgo Pueblo Santa Maria Xochixtepec 68865 

SANTA MARÍA XOCHIXTEPEC, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO ENTRE Calle Principal Y La obra se 

encuentra en la Calle Hidalgo cerca de la calle Principal que atraviesa el pueblo, atras , lon:-

96.20377211, lat:17.23186595}}

18-08-2025 01-10-2025 734556.6 734556.6 734556.6 734556.6 734556.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBYEB/005-SMX/R33/FAISMUN-003/2025, 

contratista:Especialistas en Obras y Construcciones Verde Valle, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:734556.6, importe_modificado:734556.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}}
{2577617/proyecto_INICIO, 2577617/proyecto_PROCESO, 

2577617/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577619 Proyecto de inversión 1000115.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000115.54, 

modificado:1000115.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DONAJI EN LA 

LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC - 71696
20 Oaxaca 115

San Bartolo 

Coyotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolo Coyotepec 71696 S 150 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:817.0, 

meta_modificada:817.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:Calle DONAJI Pueblo REYES MANTECON 71294 

REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC ENTRE Calle AZTECA Y Avenida CARRETERA FEDERAL 

TC Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE DONAJI ENFRENTE DE LAS 

INSTALACIONES GUBERNAMEN, lon:-96.72449433, lat:16.90969638}}

11-08-2025 24-09-2025 1000115.54 1000115.54 1000115.54 1000115.54 1000115.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FAISMUN/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:1000115.54, 

importe_modificado:1000115.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:817.0}}
{2577619/proyecto_PROCESO, 2577619/proyecto_INICIO, 

2577619/proyecto_PROCESO, 2577619/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577620 Proyecto de inversión 1188116.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188116.84, 

modificado:1188116.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN MARCOS, 

EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC - 91441
20 Oaxaca 115

San Bartolo 

Coyotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolo Coyotepec 91441 S 2490 2210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:990.95, 

meta_modificada:990.95}

}

1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Calle SAN MARCOS Pueblo SAN BARTOLO 

COYOTEPEC 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC ENTRE Calle CALLE 

ITURBIDE Y Calle CALLE ALLENDE Calle CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 

SAN MARCOS ENFRENTE DE , lon:-96.70514803, lat:16.96034138}}

01-10-2025 30-10-2025 1188116.84 1188116.84 1188116.84 1188116.84 1188116.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FAISMUN/005/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLO COYOTEPEC, monto:1188116.84, importe_modificado:1188116.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.95}}
{2577620/proyecto_INICIO, 2577620/proyecto_PROCESO, 

2577620/proyecto_INICIO, 2577620/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577622 Proyecto de inversión 1339125.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1339125.89, 

modificado:1339125.89}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONGREGACIÓN DE CAFETAL 

CARLOTA - 114261
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 114261 S 28 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:68577 CAFETAL CARLOTA, SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA LAS 10 VIVIENDAS SE ENCUENTRA EN UN RADIO DE 100 METROS DEL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD , lon:-96.69626218, lat:18.04404345}}

08-09-2025 06-11-2025 1339125.89 1339125.89 1339125.89 1339125.89 1339125.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/010/2025, contratista:JOSE 

ROBERTO GIL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, monto:1339125.89, 

importe_modificado:1339125.89}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}
{2577622/proyecto_INICIO, 2577622/proyecto_PROCESO, 

2577622/proyecto_INICIO, 2577622/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577623 Proyecto de inversión 719850.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719850.3, modificado:719850.3}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20TV0674V, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA - 109665
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 109665 S 116 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:102.8, 

meta_modificada:102.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN 

BARTOLOMÉ AYAUTLA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 103 DE LA CARRERTA SAN FELIPE JALAPA - 

HUAUTLA A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA , lon:-96.66987236, 

lat:18.03059868}}

23-06-2025 21-08-2025 719850.3 719850.3 719850.3 719850.3 719850.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/004/2025, 

contratista:LEONARDO DE JESÚS PORRAS OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME 

AYAUTLA, monto:719850.3, importe_modificado:719850.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.8}}

{2577623/proyecto_INICIO, 2577623/proyecto_PROCESO, 

2577623/proyecto_FIN, 2577623/proyecto_INICIO, 

2577623/proyecto_PROCESO, 2577623/proyecto_FIN, 

2577623/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577626 Proyecto de inversión 1879555.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1879555.82, 

modificado:1879555.82}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO NOPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN 

BARTOLOMÉ AYAUTLA (PRIMERA ETAPA) - 60864
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 60864 S 45 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:273.57, 

meta_modificada:273.57}

}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Barrio BARRIO NOPAL 68577 SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA COMIENA A 50 METRO AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 

TIERRA Y LIBERTAD, lon:-96.6710575, lat:18.03396222}}

18-06-2025 15-09-2025 1879555.82 1879555.82 1879555.82 1879555.82 1879555.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/003/2025, contratista:VICENTE 

GARCÍA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, monto:1879555.82, 

importe_modificado:1879555.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.57}}
{2577626/proyecto_INICIO, 2577626/proyecto_PROCESO, 

2577626/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577630 Proyecto de inversión 1799095.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799095.02, 

modificado:1799095.02}}

Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad San Bartolomé Loxicha del 

Municipio de San Bartolomé Loxicha - 59099
20 Oaxaca 117

San Bartolomé 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bartolomé Loxicha 59099 S 673 583 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:97.03, 

meta_modificada:97.03}}

1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Calle LAS ANIMAS Pueblo SAN BARTOLOME 

LOXICHA 70940 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE ENCUENTRA LOCALIDAZADA EN LA CALLE ANIMAS EN LA 

ORILLA NORTE DEL MUNICIPO DE SAN BART, lon:-96.71637415, lat:15.97459046}}

04-08-2025 02-10-2025 1799095.02 1799095.02 1799095.02 1799095.02 1799095.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBL-117/R33-FIII/OP/03/2025, contratista:MAX DAVID 

DIAZ ESCARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA, monto:1799095.02, 

importe_modificado:1799095.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.03}}
{2577630/proyecto_INICIO, 2577630/proyecto_PROCESO, 

2577630/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577631 Proyecto de inversión 1905776.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1905776.79, 

modificado:1906277.98}}

Mantenimiento de caminos, en la localidad San Bartolomé Loxicha del Municipio de San Bartolomé 

Loxicha - 100850
20 Oaxaca 117

San Bartolomé 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolomé Loxicha 100850 S 1143 1070 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:51.96, 

meta_modificada:51.96}}

1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Camino SAN BARTOLOME LOXICHA - EL COLUMPIO 

23 313 70940 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA LA OBRA INCLUYE 3 CAMINOS; 

EL PRIMERO DE SAN BARTOLOME LOXICHA A RIO GRANDE DEL KM 0+220 AL 11+434.11, EL 

SEGUNDO DE SAN BARTOLOM, lon:-96.71395166, lat:15.97183532}}

06-10-2025 04-12-2025 1906277.98 1906277.98 1906277.98 1906277.98 1906277.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBL-117/R33-FIII/OP/04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN BARTOLOME LOXICHA, monto:1906277.98, importe_modificado:1906277.98}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:51.96}}
{2577631/proyecto_INICIO, 2577631/proyecto_FIN, 

2577631/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596254 Acción 392552.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392552.84, 

modificado:392552.84}}

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CON ENFOQUE PARTICIPATIVO Y REGLAMENTO DE BANDO DE 

POLICIAS Y BUEN GOBIERNO - 5556
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla
PRODIM Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 5556-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671509, lat:18.0318}}
28-08-2025 26-10-2025 392552.84 392552.84 392552.84 392552.84 392552.84

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSBA/116/FAISMUN/PRO/002/2025, 

contratista:MARLEN LÓPEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, 

monto:392552.84, importe_modificado:392552.84}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}
{2596254/proyecto_INICIO, 2596254/proyecto_FIN, 

2596254/proyecto_PROCESO, 2596254/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596255 Acción 106638.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106638.8, modificado:106638.8}}

ADQUISICION DE MOBILIARIO - 1148 20 Oaxaca 121
San Bartolo 

Soyaltepec
PRODIM Sin identificar Municipio de San Bartolo Soyaltepec 1148-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.308935, lat:17.590641}}
01-09-2025 30-09-2025 106638.8 106638.8 106638.8 106638.8 106638.8

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159414, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:106638.8, 

importe_modificado:106638.8}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}

{2596255/proyecto_INICIO, 2596255/proyecto_FIN, 

2596255/proyecto_PROCESO, 2596255/proyecto_FIN, 

2596255/proyecto_PROCESO, 2596255/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302596257 Acción 60836.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60836.04, modificado:60836.04}}

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 1163 20 Oaxaca 194 San Juan del Río PRODIM Sin identificar Municipio de San Juan del Río 1163-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.16047, lat:16.882527}}
01-09-2025 14-12-2025 60836.04 60836.04 60836.04 60836.04 60836.04

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM 01, contratista:FÁTIMA NASHIELI SANTIAGO 

BEJARANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:60836.04, 

importe_modificado:60836.04}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}
{2596257/proyecto_PROCESO, 2596257/proyecto_INICIO, 

2596257/proyecto_PROCESO, 2596257/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596259 Acción 132353.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132353.16, 

modificado:132353.16}}

ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 797 20 Oaxaca 214 San Juan Quiotepec PRODIM Sin identificar Municipio de San Juan Quiotepec 797-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.588162, lat:17.600763}}
28-08-2025 26-09-2025 132353.16 132353.16 132353.16 132353.16 132353.16

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S/PRODIM/MSJQ/R33/FAISMUN/214/001/2025, 

contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

QUIOTEPEC, monto:132353.16, importe_modificado:132353.16}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}

{2596259/proyecto_INICIO, 2596259/proyecto_PROCESO, 

2596259/proyecto_INICIO, 2596259/proyecto_PROCESO, 

2596259/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598368 Proyecto de inversión 2833514.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2833514.33, modificado:3384667.28}}

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 01 NÚCLEO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012692900125 S 9709 8267 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:70460 San Jerónimo Tlacochahuaya, Oax., lon:-

96.5811964, lat:17.0087769}}
08-08-2025 31-08-2025 3384667.28 3384667.28 3384667.28 3384667.28 3384667.28

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0963/2025, 

contratista:JORGE APOLINAR  HERNANDEZ MANZANO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:3384667.28, importe_modificado:3384667.28}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} Terminado Validado avances
{obs1: {observación:EXPEDIENTE EN EL COMITÉ DE ADQUISICIONES ESTATAL

, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302595580 Acción 147559.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147559.62, 

modificado:147559.62}}

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS FINANCIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - 3605
20 Oaxaca 317

San Pedro Mártir 

Yucuxaco
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco 3605-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:317, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.610076, lat:17.432628}}
24-03-2025 30-12-2025 147559.62 147559.62 147559.62 147559.62 147559.62

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/01/2025, contratista:8 

VENADO GARRA DE TIGRE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MÁRTIR YUCUXACO, monto:147559.62, importe_modificado:147559.62}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}}

{2595580/proyecto_PROCESO, 2595580/proyecto_INICIO, 

2595580/proyecto_PROCESO, 2595580/proyecto_INICIO, 

2595580/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595581 Acción 1486094.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1486094.79, 

modificado:1486094.79}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC - 2562
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 2562-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:89.0, 

meta_modificada:89.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.083832, lat:15.982644}}
30-06-2025 31-12-2025 1486094.79 1486094.79 1486094.79 1486094.79 1486094.79

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/3%/001/2025, 

contratista:ASESORES ADMINISTRATIVOS IMPULSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MIXTEPEC, monto:1486094.79, importe_modificado:1486094.79}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:89.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:180.0}}

{2595581/proyecto_PROCESO, 2595581/proyecto_FIN, 

2595581/proyecto_INICIO, 2595581/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe pagado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

14}}

2025 4 OAX250302595583 Acción 240151.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240151.24, 

modificado:240151.24}}

SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS - 3292 20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 3292-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:9.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:9.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:18.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.846751, lat:16.955419}}
06-06-2025 31-12-2025 240151.24 240151.24 240151.24 240151.24 240151.24

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MCF/323/FAISMUN/001/2025, 

contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:240151.24, 

importe_modificado:240151.24}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:8.0}, 

meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}}

{2595583/proyecto_PROCESO, 2595583/proyecto_INICIO, 

2595583/proyecto_PROCESO, 2595583/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595585 Acción 164160.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164160.6, modificado:164160.6}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 5022 20 Oaxaca 329
San Pedro 

Teozacoalco
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Teozacoalco 5022-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:329, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.286098, lat:17.017126}}
01-01-2025 31-12-2025 164160.6 164160.6 164160.6 164160.6 164160.6

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSPT/FAISMUN/329/001/2025, 

contratista:HECTOR RAMIREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOLACO, 

monto:164160.6, importe_modificado:164160.6}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}}

{2595585/proyecto_INICIO, 2595585/proyecto_PROCESO, 

2595585/proyecto_FIN, 2595585/proyecto_INICIO, 

2595585/proyecto_FIN, 2595585/proyecto_PROCESO, 

2595585/proyecto_FIN, 2595585/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595586 Acción 463953.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:463953.33, 

modificado:463953.33}}

ELABORACION DE PROYECTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS 

FAISMUN - 2328
20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 2328-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.705671, lat:17.977028}}
01-07-2025 15-12-2025 463953.33 463953.33 463953.33 463953.33 463953.33

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.S.P./MSPT/330/FAISMUN/01/01/2025, 

contratista:RAFAEL EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TEUTILA, monto:463953.33, importe_modificado:463953.33}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:13.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:13.0}}

{2595586/proyecto_PROCESO, 2595586/proyecto_INICIO, 

2595586/proyecto_PROCESO, 2595586/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595589 Acción 136091.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136091.76, 

modificado:136091.76}}

Verificación, seguimiento de las obras, realización de estudios y la evaluación de proyectos y acciones. - 

4872
20 Oaxaca 343

San Sebastián 

Abasolo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Sebastián Abasolo 4872-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.588859, lat:16.994675}}
15-04-2025 28-12-2025 136091.76 136091.76 136091.76 136091.76 136091.76

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSSA/CPS/R-33-FAISMUN/343/001/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMISAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, 

monto:136091.76, importe_modificado:136091.76}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}}

{2595589/proyecto_INICIO, 2595589/proyecto_PROCESO, 

2595589/proyecto_INICIO, 2595589/proyecto_PROCESO, 

2595589/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595591 Acción 77948

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77948.0, modificado:77948.0}}

ESTUDIOS Y PROYECTOS - 2864 20 Oaxaca 349
San Sebastián 

Teitipac
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Sebastián Teitipac 2864-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.614019, lat:16.951425}}
14-07-2025 31-07-2025 77948 77948 77948 77948 77948

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSST/349/A.D./C.S.P./FAISMUN/01/004/002/2025, 

contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 

TEITIPAC, monto:77948.0, importe_modificado:77948.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}}
{2595591/proyecto_PROCESO, 2595591/proyecto_INICIO, 

2595591/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Agregar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-12}}

2025 4 OAX250302577632 Proyecto de inversión 318540.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318540.62, 

modificado:318540.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LINDAVISTA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ LOXICHA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA. - 79741
20 Oaxaca 117

San Bartolomé 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolomé Loxicha 79741 S 157 143 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:265.0, 

meta_modificada:265.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Calle LINDA VISTA Pueblo SAN BARTOLOME 

LOXICHA 70940 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA ENTRE Calle CAMINO 

NACIONAL Y Calle GALEANA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA VIVIENTE GUERRERO, 

lon:-96.70559084, lat:15.97157643}}

01-09-2025 30-09-2025 318540.62 318540.62 318540.62 318540.62 318540.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBL-117/R33-FIII/OP/09/2025, contratista:MIGUEL 

ANGEL PASCUAL PASCUAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA, 

monto:318540.62, importe_modificado:318540.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.0}}
{2577632/proyecto_INICIO, 2577632/proyecto_PROCESO, 

2577632/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577634 Proyecto de inversión 2981459.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2981459.38, 

modificado:2981459.38}}

REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MONTES DEOCA 

EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOME LOXICHA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMELOXICHA - 81309
20 Oaxaca 117

San Bartolomé 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolomé Loxicha 81309 S 673 583 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:761.0, 

meta_modificada:761.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Calle MONTES DE OCA Pueblo SAN BARTOLOME 

LOXICHA 70940 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA ENTRE Calle SANGUIJUELA Y 

Calle NACIONAL SE ENCUENTRA A 200 METRO DE AYUNTAMIENTO Y CERCA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA CUAHUTEMOC, lon:-96.7118885, lat:15.97079382}}

01-09-2025 29-11-2025 2981459.38 2981459.38 2981459.38 2981459.38 2981459.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBL-117/R33-FIII/OP/05/2025, contratista:SADOTH 

ROMEO GUENDULAIN MORAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA, 

monto:2981459.38, importe_modificado:2981459.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.0}}

{2577634/proyecto_INICIO, 2577634/proyecto_PROCESO, 

2577634/proyecto_INICIO, 2577634/proyecto_PROCESO, 

2577634/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577637 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE GAVILLERA - 115683 20 Oaxaca 121
San Bartolo 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolo Soyaltepec 115683 S 65 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:553.24, 

meta_modificada:553.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Pueblo 

GUADALUPE GAVILLERA 69567 GUADALUPE GAVILLERA, SAN BARTOLO SOYALTEPEC ENTRE Calle 

Gavillera Y Calle prolongacion de el encino LA OBRA SE REALIZARA A 30 METROS DE LA AGENCIA DE LA 

COMUNIDAD, E, lon:-97.27488976, lat:17.60872031}}

01-10-2025 29-11-2025 700000 700000 700000 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSBS/121/0002/06/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.24}}
{2577637/proyecto_INICIO, 2577637/proyecto_PROCESO, 

2577637/proyecto_FIN, 2577637/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577638 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE RIO VERDE - 107196 20 Oaxaca 121
San Bartolo 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolo Soyaltepec 107196 S 52 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:553.24, 

meta_modificada:553.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:3, direccion:Calle CEDROS Pueblo RIO VERDE 69565 RÍO VERDE, 

SAN BARTOLO SOYALTEPEC ENTRE Calle PINOS Y Calle SABINOS Calle ENEBROS EL PROYECTO SE 

REALIZARA A 50 METROS DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-97.30442088, 

lat:17.57191671}}

01-10-2025 29-11-2025 700000 700000 700000 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSBS/121/0003/05/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.24}}

{2577638/proyecto_INICIO, 2577638/proyecto_FIN, 

2577638/proyecto_PROCESO, 2577638/proyecto_FIN, 

2577638/proyecto_INICIO, 2577638/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577643 Proyecto de inversión 499999.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499999.88, 

modificado:570746.14}}

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle la agricultura, en la localidad de San 

Bernardo Mixtepec, municipio de San Bernardo Mixtepec. - 79622
20 Oaxaca 123

San Bernardo 

Mixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Bernardo Mixtepec 79622 S 1474 1355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1075.2, 

meta_modificada:1075.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Calle agricultura Pueblo San Bernardo Mixtepec 

71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC ENTRE Calle Aldama Y Una calle paralela 

a la calle que conduce al barrio del Cerrito; a 300 metros del tanque de regulación de agua , lon:-

96.8982515, lat:16.82225296}}

18-08-2025 18-09-2025 570746.14 570746.14 570746.14 570746.14 570746.14

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162509, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC, monto:570746.14, 

importe_modificado:570746.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1075.2}}

{2577643/proyecto_INICIO, 2577643/proyecto_PROCESO, 

2577643/proyecto_FIN, 2577643/proyecto_INICIO, 

2577643/proyecto_PROCESO, 2577643/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:faltan firmas en el contrato

, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302596262 Acción 268266.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:268266.46, 

modificado:268266.46}}

PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL - 5485 20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo PRODIM Sin identificar Municipio de San Mateo Río Hondo 5485-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.448448, lat:16.14423}}
01-09-2025 31-10-2025 268266.46 268266.46 268266.46 268266.46 268266.46

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM 01, contratista:DAMASKO SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y GESTION EMPRESARIAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, 

monto:268266.46, importe_modificado:268266.46}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}
{2596262/proyecto_INICIO, 2596262/proyecto_PROCESO, 

2596262/proyecto_INICIO, 2596262/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596263 Acción 178818.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178818.14, 

modificado:178818.14}}

REALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SAN MIGUEL CHICAHUA - 4476 20 Oaxaca 264 San Miguel Chicahua PRODIM Sin identificar Municipio de San Miguel Chicahua 4476-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.194883, lat:17.636943}}
01-09-2025 30-10-2025 178818.14 178818.14 178818.14 178818.14 178818.14

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/ADJ/MSMC/264/PRODIM/001/2025, 

contratista:LAIROS S.DE R. L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA, 

monto:178818.14, importe_modificado:178818.14}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}
{2596263/proyecto_INICIO, 2596263/proyecto_FIN, 

2596263/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596264 Acción 326631.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326631.79, 

modificado:326631.79}}

REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL 

MIXTEPEC - 91
20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec PRODIM Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 91-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.957324, lat:16.778101}}
01-09-2025 31-10-2025 326631.79 326631.79 326631.79 326631.79 326631.79

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158527, contratista:, convocante:SAN 

MIGUEL MIXTEPEC, monto:326631.79, importe_modificado:326631.79}}
{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}

{2596264/proyecto_INICIO, 2596264/proyecto_PROCESO, 

2596264/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596266 Acción 149933.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149933.56, 

modificado:149933.56}}

REHABILITACION DEL IMPERMEABILIZANTE EN LA AZOTEA DEL PALACIO MUNICIPAL , EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS. - 5045
20 Oaxaca 292

San Pablo Cuatro 

Venados
PRODIM Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 5045-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.89111, lat:16.982708}}
01-09-2025 05-09-2025 149933.56 149933.56 149933.56 149933.56 149933.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SPCV/FAISMUN/2%/M292/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DANNI DIPPA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

SAN PABLO CUATRO VENADOS, monto:149933.56, importe_modificado:149933.56}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}

{2596266/proyecto_INICIO, 2596266/proyecto_PROCESO, 

2596266/proyecto_INICIO, 2596266/proyecto_FIN, 

2596266/proyecto_PROCESO, 2596266/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302596267 Acción 732535.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:732535.64, 

modificado:732535.64}}

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ATENCION CIUDADANA - 1655 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán PRODIM Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 1655-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.015199, lat:16.452186}}
25-08-2025 23-10-2025 732535.64 732535.64 732535.64 732535.64 732535.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/PRODIM/AD/01/2025, contratista:INGENIERIA Y 

PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

JICAYÁN, monto:732535.78, importe_modificado:732535.78}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}
{2596267/proyecto_INICIO, 2596267/proyecto_PROCESO, 

2596267/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596277 Acción 35774

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35774.0, modificado:35774.0}}

Adquisición de equipo de computo, impresora multifuncional y mobiliario - 210 20 Oaxaca 493 Santiago Tillo PRODIM Sin identificar Municipio de Santiago Tillo 210-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.319723, lat:17.460285}}
01-09-2025 30-09-2025 35774 35774 35774 35774 35774

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159164, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, monto:35774.0, importe_modificado:35774.0}}
{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}

{2596277/proyecto_INICIO, 2596277/proyecto_FIN, 

2596277/proyecto_PROCESO, 2596277/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596282 Acción 82404.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82404.92, modificado:82404.92}}

Creación y actualización de la normatividad del gobierno municipal - 4419 20 Oaxaca 558 Valerio Trujano PRODIM Sin identificar Municipio de Valerio Trujano 4419-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.980221, lat:17.771714}}
01-09-2025 30-09-2025 82404.92 82404.92 82404.92 82404.92 82404.92

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM2025, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES 

SALAS SORIANO, S.C., convocante:Municipio de Valerio Trujano, monto:82404.92, 

importe_modificado:82404.92}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}
{2596282/proyecto_INICIO, 2596282/proyecto_FIN, 

2596282/proyecto_PROCESO, 2596282/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:YA SE ACTUALIZARON LOS PERMISOS POR LO CUAL NO PEDIRÁ CORREO AL 

ACCEDER, trimestre:4.0, usuario:josejsorianom, fecha:2026-01-23}}

{obs1: {observación:VERIFICAR LIGAS DE CONTRATO Y CATA DE ENTREGA RECEPCION PIDE CORREO 

ELETRONICO

, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302596283 Acción 218898.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218898.48, 

modificado:218898.48}}

CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO - 423
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas PRODIM Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 423-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.389575, lat:17.755476}}
07-07-2025 29-11-2025 218898.48 218898.48 218898.48 218898.48 218898.48

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/FAISMUN/MZL/567/02/2025, 

contratista:NARCISO SALAZAR MEJÍA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS, 

monto:218898.48, importe_modificado:218898.48}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}

{2596283/proyecto_PROCESO, 2596283/proyecto_FIN, 

2596283/proyecto_PROCESO, 2596283/proyecto_FIN, 

2596283/proyecto_INICIO, 2596283/proyecto_FIN, 

2596283/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595602 Acción 129906.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129906.27, 

modificado:129906.27}}

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios (Gastos indirectos). - 2345 20 Oaxaca 356 Santa Ana del Valle Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Ana del Valle 2345-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.471675, lat:16.994827}}
02-07-2025 31-12-2025 129906.27 129906.27 129906.27 129906.27 129906.27

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S. No.:MSAV/356/FAISMUN/3%/01/2025, 

contratista:OSCAR HERNANDEZ RAYMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE, 

monto:129906.27, importe_modificado:129906.27}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}

{2595602/proyecto_INICIO, 2595602/proyecto_PROCESO, 

2595602/proyecto_INICIO, 2595602/proyecto_PROCESO, 

2595602/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:LA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %, 

trimestre:4.0, usuario:miguelmartinezv, fecha:2026-01-06}}
{obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302595603 Acción 113281.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113281.2, modificado:113281.2}}

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FAISMUN A 

EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA DURANTE EL EJERCICIO 2025 - 4187
20 Oaxaca 357 Santa Ana Tavela Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Ana Tavela 4187-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.911568, lat:16.65465}}
10-09-2025 31-12-2025 113281.2 113281.2 113281.2 113281.2 113281.2

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSAT-FAISMUN/357/01/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y SERVICIOS NANASHY S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA ANA TAVELA, monto:113281.2, importe_modificado:113281.2}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}}

{2595603/proyecto_INICIO, 2595603/proyecto_FIN, 

2595603/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595604 Acción 103093.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103093.77, 

modificado:103093.77}}

ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - 4434 20 Oaxaca 359 Santa Ana Yareni Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Ana Yareni 4434-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:359, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.610779, lat:17.397788}}
15-09-2025 30-11-2025 103093.77 103093.77 103093.77 103093.77 103093.77

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAY/M359/FISM-DF/FIII/GI/001-2025, 

contratista:ADMINISTRACION DE PROYECTOS ATARAXIA S.A. DE C.V., convocante:SANTA ANA 

YARENI, monto:103093.77, importe_modificado:103093.77}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:9.0}}
{2595604/proyecto_INICIO, 2595604/proyecto_PROCESO, 

2595604/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:  la fotografía de termino no corresponden al municipio reportado    , trimestre:4.0, 

usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El acta entrega deben contener 

firma y sello para su validez., trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302595605 Acción 316954.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316954.83, 

modificado:316954.83}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE A DESARROLLAR EN EL EJERCICIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA 

ZEGACHE - 4977

20 Oaxaca 360 Santa Ana Zegache Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Ana Zegache 4977-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.725939, lat:16.837875}}
15-09-2025 30-11-2025 316954.83 316954.83 316954.83 316954.83 316954.83

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/ADJ/MSAZ/398/FAISMUN/001/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA 

ZEGACHE, monto:316954.83, importe_modificado:316954.83}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}}
{2595605/proyecto_INICIO, 2595605/proyecto_PROCESO, 

2595605/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595606 Acción 128473.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128473.53, 

modificado:128473.53}}

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES - 2830 20 Oaxaca 361 Santa Catalina Quierí Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Catalina Quierí 2830-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.265858, lat:16.322201}}
04-08-2025 30-12-2025 128473.53 128473.53 128473.53 128473.53 128473.53

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:G-MSCA/FAISMUN/M361/3oIc/0112A25, 

contratista:DAMASKO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GESTION EMPRESARIAL SA DE CV, 

convocante:Municipio de Santa Catalina Quieri, monto:128473.5, importe_modificado:128473.5}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2595606/proyecto_INICIO, 2595606/proyecto_PROCESO, 

2595606/proyecto_INICIO, 2595606/proyecto_FIN, 

2595606/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595610 Acción 245541.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245541.84, 

modificado:245541.84}}

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN - 3276 20 Oaxaca 372
Santa Catarina 

Yosonotú
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Catarina Yosonotú 3276-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:57.0, 

meta_modificada:57.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.662128, lat:17.02055}}
01-08-2025 31-12-2025 245541.84 245541.84 245541.84 245541.84 245541.84

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSCY/372/FAISMUN-III/002/2025, 

contratista:INGENIERIA, ASESORIA Y CONSTRUCCIONES JOEZER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA YOSONOTÚ, monto:245541.84, importe_modificado:245541.84}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:57.0}}

{2595610/proyecto_INICIO, 2595610/proyecto_PROCESO, 

2595610/proyecto_FIN, 2595610/proyecto_PROCESO, 

2595610/proyecto_FIN, 2595610/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595612 Acción 63271.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63271.32, modificado:63271.32}}

ELABORACIÓN DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARÁN CON LOS 

RECURSOS DEL FAISMUN - 3776
20 Oaxaca 376 Santa Cruz de Bravo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz de Bravo 3776-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:376, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.223989, lat:17.581374}}
28-07-2025 13-12-2025 63271.32 63271.32 63271.32 63271.32 63271.32

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CCPSP/FAISMUN/MSV/376/01/2025, 

contratista:TECNOLOGÍAS IMPERMEABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ DE BRAVO, monto:63271.32, importe_modificado:63271.32}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}}

{2595612/proyecto_INICIO, 2595612/proyecto_FIN, 

2595612/proyecto_PROCESO, 2595612/proyecto_FIN, 

2595612/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595615 Acción 180553.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180553.22, 

modificado:180553.22}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 4475 20 Oaxaca 382 Santa Cruz Tacahua Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Tacahua 4475-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:382, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.492166, lat:16.918901}}
02-04-2025 25-11-2025 180553.22 180553.22 180553.22 180553.22 180553.22

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCT/382/FIII-FAISMUN/C-CPS-001/0001/0001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ TACAHUA, monto:180553.22, importe_modificado:180553.22}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:9.0}}
{2595615/proyecto_INICIO, 2595615/proyecto_PROCESO, 

2595615/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Cargar la Liga documento de evidencia (acta entrega de la obra), trimestre:4.0, 

usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302595618 Acción 2174679.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2174679.33, 

modificado:2174679.33}}

Servicios técnicos profesionales - 2600 20 Oaxaca 386
Santa Cruz 

Zenzontepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 2600-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.495079, lat:16.535131}}
10-03-2025 31-12-2025 2174679.33 2174679.33 2174679.33 2174679.33 2174679.33

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSPT/MSCZ/386/FAISMUN/001-01/2025, 

contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2174679.33, 

importe_modificado:2174679.33}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:54.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:48.0}}

{2595618/proyecto_INICIO, 2595618/proyecto_PROCESO, 

2595618/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595620 Acción 103102.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103102.26, 

modificado:103102.26}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO 

MULTIPLE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JEAN PIAGET CLAVE: 20DCC0488V, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA INÉS YATZECHE, MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE - 3238

20 Oaxaca 389 Santa Inés Yatzeche Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Inés Yatzeche 3238-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.756324, lat:16.808673}}
12-08-2025 31-08-2025 103102.26 103102.26 103102.26 103102.26 103102.26

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSIY/M389/FAISMUN/001/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

INÉS YATZECHE, monto:103102.26, importe_modificado:103102.26}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}

{2595620/proyecto_INICIO, 2595620/proyecto_PROCESO, 

2595620/proyecto_INICIO, 2595620/proyecto_PROCESO, 

2595620/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595621 Acción 103102.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103102.26, 

modificado:103102.26}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZECHE, MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE - 

4256

20 Oaxaca 389 Santa Inés Yatzeche Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Inés Yatzeche 4256-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.756324, lat:16.808673}}
17-09-2025 06-10-2025 103102.26 103102.26 103102.26 103102.26 103102.26

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSIY/M389/FAISMUN/002/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

INÉS YATZECHE, monto:103102.26, importe_modificado:103102.26}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}

{2595621/proyecto_INICIO, 2595621/proyecto_PROCESO, 

2595621/proyecto_FIN, 2595621/proyecto_PROCESO, 

2595621/proyecto_FIN, 2595621/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595626 Acción 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}}

PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 3730
20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Lucía Ocotlán 3730-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.680396, lat:16.74219}}
08-09-2025 19-12-2025 50000 50000 50000 50000 50000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S./MDSLO/R33/FAISMUN/393/39/2025, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES EDICAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA OCOTLAN, monto:342670.0, importe_modificado:342670.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2595626/proyecto_INICIO, 2595626/proyecto_PROCESO, 

2595626/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:Agregar fotografia de termino , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595631 Acción 128760

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128760.0, modificado:128760.0}}

ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA; EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE 

EJECUCION DE PROYECTOS DEL FAISMUN, EJERCICIO 2025 - 4984
20 Oaxaca 400

Santa María 

Camotlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Camotlán 4984-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.69338, lat:17.899561}}
01-10-2025 30-12-2025 128760 128760 128760 128760 128760

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSMC/400/001/2025, contratista:MOISES 

ORTEGA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:128760.0, 

importe_modificado:128760.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}}
{2595631/proyecto_INICIO, 2595631/proyecto_FIN, 

2595631/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595632 Acción 109327.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109327.49, 

modificado:109327.49}}

CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA - 4252 20 Oaxaca 402 Santa María Cortijo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Cortijo 4252-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.285716, lat:16.450803}}
31-03-2025 05-12-2025 109327.49 109327.49 109327.49 109327.49 109327.49

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMC/402/SP/AD/01/2025, contratista:SERVICIOS 

EMPRESARIALES MODERNOS DEL VALLE S.C., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CORTIJO, 

monto:109327.5, importe_modificado:109327.5}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}
{2595632/proyecto_INICIO, 2595632/proyecto_PROCESO, 

2595632/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar liga del contrato no habre archivo, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302595633 Acción 108598.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108598.43, 

modificado:108598.44}}

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS OBRAS FINANCIADAS CON EL FAISMUN 2025 - 

3826
20 Oaxaca 404

Santa María 

Chachoápam
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Chachoápam 3826-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:404, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.283505, lat:17.525156}}
09-05-2025 30-09-2025 108598.44 108598.44 108598.44 108598.44 108598.44

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.S.P.MSC/FAISMUN/404/001/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA 

CHACHOAPAM, monto:108598.44, importe_modificado:108598.44}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}}
{2595633/proyecto_INICIO, 2595633/proyecto_PROCESO, 

2595633/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595637 Acción 664836.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664836.27, 

modificado:664836.27}}

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS, Y 

SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON EL FAISMUN 2025 - 3550
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 3550-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:20.0, 

meta_modificada:19.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.912861, lat:16.302222}}
01-04-2025 31-12-2025 664836.27 664836.27 664836.27 664836.27 664836.27

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/FAISMUN(001)/2025, 

contratista:JOSUÉ SAÚL RAMÍREZ CORTÉS, convocante:SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 

monto:664836.27, importe_modificado:664836.27}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:19.0}}
{2595637/proyecto_PROCESO, 2595637/proyecto_INICIO, 

2595637/proyecto_PROCESO, 2595637/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595638 Acción 80502.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80502.45, modificado:80502.45}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y LA SUPERVISIÓN DE OBRAS, DEL MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA IXCATLAN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 

4171

20 Oaxaca 416 Santa María Ixcatlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Ixcatlán 4171-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:416, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.190482, lat:17.851593}}
03-06-2025 30-12-2025 80502.45 80502.45 80502.45 80502.45 80502.45

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT/MSM/M416/FAISMUN/01/2025, 

contratista:ASESORES ADMINISTRATIVOS IMPULSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA IXCATLAN, monto:80502.45, importe_modificado:80502.45}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}}
{2595638/proyecto_INICIO, 2595638/proyecto_PROCESO, 

2595638/proyecto_FIN, 2595638/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595643 Acción 1179087.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1179087.6, 

modificado:1179087.6}}

Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura Gestión Integral de Obras y Proyectos de 

Infraestructura - 4748
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 4748-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:68.0, 

meta_modificada:68.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.002446, lat:17.078915}}
06-09-2025 30-12-2025 1179087.6 1179087.6 1179087.6 1179087.6 1179087.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTRATO-PSER/MSMP/2025/001, contratista:GESTIONES Y 

SERVICIOS NAISSA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1179087.6, 

importe_modificado:1179087.6}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:68.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:34.0}}

{2595643/proyecto_INICIO, 2595643/proyecto_PROCESO, 

2595643/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595645 Acción 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}

SERVICIO DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 

4021
20 Oaxaca 433

Santa María 

Temaxcaltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Temaxcaltepec 4021-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.194655, lat:16.163109}}
15-09-2025 31-12-2025 300000 300000 300000 300000 300000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMTOAX/20/433/CPSP/001/2025, contratista:ALC 

CONSULTORES S.C., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}}
{2595645/proyecto_INICIO, 2595645/proyecto_PROCESO, 

2595645/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302595647 Acción 149675.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149675.37, 

modificado:149675.37}}

3% DE GASTOS INDIRECTOS - 4045 20 Oaxaca 436
Santa María 

Texcatitlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Texcatitlán 4045-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.066689, lat:17.712905}}
13-03-2025 31-12-2025 149675.37 149675.37 149675.37 149675.37 149675.37

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSMT/436/R33-III/01/2025, contratista:MESH 

CONSTRUCCIONES INTERACTIVAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TEXCATITLAN, monto:149675.37, importe_modificado:149675.37}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}}

{2595647/proyecto_INICIO, 2595647/proyecto_PROCESO, 

2595647/proyecto_FIN, 2595647/proyecto_PROCESO, 

2595647/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir el importe en el contrato dice   149635.37, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302595648 Acción 1745743.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1745743.11, 

modificado:1745743.11}}

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TONAMECA - 4882
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 4882-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.545365, lat:15.747139}}
01-05-2025 31-12-2025 1745743.11 1745743.11 1745743.11 1745743.11 1745743.11

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/SP/01/2025, 

contratista:CONSULTORIA MATIAS SANTOS Y ASOCIADOS S.C., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TONAMECA, monto:1745743.11, importe_modificado:1745743.11}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:28.0}}
{2595648/proyecto_INICIO, 2595648/proyecto_FIN, 

2595648/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs5: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-23}}

2025 4 OAX250302596790 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA 

DE ULTRAFILTRACIÓN , EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

CACALOTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 251269 S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Asunción Cacalotepec, lon:-95.9577, lat:17.03572}} 17-07-2025 31-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025-251269, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-15}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302595653 Acción 116772.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116772.18, 

modificado:116772.18}}

SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - 4022 20 Oaxaca 458 Santiago Comaltepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Comaltepec 4022-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:458, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.547813, lat:17.564126}}
04-02-2025 23-12-2025 116772.18 116772.18 116772.18 116772.18 116772.18

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CDPDSTP-R33-F3/FAISMUN/MSC/458/001/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR QASAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

COMALTEPEC, monto:116772.18, importe_modificado:116772.18}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}}

{2595653/proyecto_PROCESO, 2595653/proyecto_INICIO, 

2595653/proyecto_PROCESO, 2595653/proyecto_INICIO, 

2595653/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595654 Acción 252295.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252295.8, modificado:252295.8}}

ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 4271 20 Oaxaca 459
Villa de Santiago 

Chazumba
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 4271-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68054, lat:18.188768}}
01-10-2025 30-12-2025 252295.8 252295.8 252295.8 252295.8 252295.8

{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CPSP/FAISMUN/MVSC/459/001/2025, 

contratista:MOISES ORTEGA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, 

monto:252595.8, importe_modificado:252595.8}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:10.0}}

{2595654/proyecto_PROCESO, 2595654/proyecto_FIN, 

2595654/proyecto_PROCESO, 2595654/proyecto_FIN, 

2595654/proyecto_INICIO, 2595654/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595656 Acción 217949.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217949.73, 

modificado:217949.73}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 3783 20 Oaxaca 462 Santiago Huajolotitlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 3783-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.731767, lat:17.82665}}
01-04-2025 26-11-2025 217949.73 217949.73 217949.73 217949.73 217949.73

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/462/2025-01, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SADERY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, 

monto:217949.73, importe_modificado:217949.73}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}}

{2595656/proyecto_INICIO, 2595656/proyecto_PROCESO, 

2595656/proyecto_INICIO, 2595656/proyecto_FIN, 

2595656/proyecto_INICIO, 2595656/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595658 Acción 435511.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435511.8, modificado:435511.8}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y LA SUPERVISIÓN DE OBRAS, DEL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO LACHIGUIRI DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL - 4382

20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Lachiguiri 4382-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.532658, lat:16.686459}}
03-04-2025 30-12-2025 435511.8 435511.8 435511.8 435511.8 435511.8

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT/MSL/M470/FAISMUN/01/2025, 

contratista:ASESORES ADMINISTRATIVOS IMPULSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:435511.8, importe_modificado:435511.8}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}}

{2595658/proyecto_INICIO, 2595658/proyecto_PROCESO, 

2595658/proyecto_INICIO, 2595658/proyecto_PROCESO, 

2595658/proyecto_FIN, 2595658/proyecto_PROCESO, 

2595658/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595660 Acción 713505.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713505.48, 

modificado:713505.48}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA FINANCIADAS 

CON EL FONDO III FAISMUN - 4097
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 4097-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.383423, lat:16.866099}}
15-09-2025 31-12-2025 713505.48 713505.48 713505.48 713505.48 713505.48

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C01-MSM/FAISMUN/M-475/GI/02/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODSPYC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

MATATLÁN, monto:713505.48, importe_modificado:713505.48}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:30.0}}
{2595660/proyecto_INICIO, 2595660/proyecto_PROCESO, 

2595660/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595664 Acción 277105.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277105.86, 

modificado:277105.86}}

SERVICIOS PROFESIONALES TÈCNICOS - 4156 20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Tamazola 4156-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.2208, lat:17.669309}}
28-03-2025 31-12-2025 277105.86 277105.86 277105.86 277105.86 277105.86

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MST/484/FAISMUN/001/2025, 

contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, monto:277105.86, 

importe_modificado:277105.86}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:9.0}}
{2595664/proyecto_INICIO, 2595664/proyecto_PROCESO, 

2595664/proyecto_INICIO, 2595664/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595665 Acción 157535.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157535.79, 

modificado:157535.79}}

actividades relacionadas con ingenieria, arquitectura y diseño 2025 - 3407 20 Oaxaca 486
Villa Tejúpam de la 

Unión
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa Tejúpam de la Unión 3407-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.473521, lat:17.667088}}
15-08-2025 30-11-2025 157535.79 157535.79 157535.79 157535.79 157535.79

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERV/002, contratista:UGARTE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISADOS SA DE CV, convocante:VILLA TEJUPAM DE LA UNION, 

monto:157535.79, importe_modificado:157535.79}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}}

{2595665/proyecto_INICIO, 2595665/proyecto_PROCESO, 

2595665/proyecto_INICIO, 2595665/proyecto_PROCESO, 

2595665/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595667 Acción 375897.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375897.42, 

modificado:375897.42}}

SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO, ARQUITECTURA INGENIERÍA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 4335
20 Oaxaca 495 Santiago Xanica Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Xanica 4335-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.224926, lat:16.009469}}
01-04-2025 31-12-2025 375897.42 375897.42 375897.42 375897.42 375897.42

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSX/495/FAISMUN/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MORALES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA, monto:375897.42, importe_modificado:375897.42}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:18.0}}

{2595667/proyecto_INICIO, 2595667/proyecto_PROCESO, 

2595667/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595668 Acción 23200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23200.0, modificado:23200.0}}

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA 

DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YUCUYACHI. - 1785
20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Yucuyachi 1785-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.196405, lat:17.608201}}
15-06-2025 27-06-2025 0 23200 23200 23200 23200

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS/FAISMUN/MSY/501/0001/001/2025, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO YUCUYACHI, 

monto:23200.0, importe_modificado:23200.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2595668/proyecto_INICIO, 2595668/proyecto_PROCESO, 

2595668/proyecto_FIN, 2595668/proyecto_INICIO, 

2595668/proyecto_PROCESO, 2595668/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595673 Acción 137937.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137937.72, 

modificado:137937.72}}

332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 4385 20 Oaxaca 522
Santo Domingo 

Xagacía
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Xagacía 4385-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.267961, lat:17.155543}}
01-10-2025 15-12-2025 137937.72 137937.72 137937.72 137937.72 137937.72

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.S.P./MSDX/522/FAISMUN/01/01/2025, 

contratista:RAFAEL EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

XAGACIA, monto:137937.72, importe_modificado:137937.72}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}}

{2595673/proyecto_INICIO, 2595673/proyecto_PROCESO, 

2595673/proyecto_INICIO, 2595673/proyecto_FIN, 

2595673/proyecto_PROCESO, 2595673/proyecto_FIN, 

2595673/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595674 Acción 137761.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137761.56, 

modificado:137761.56}}

ELABORACIÓN DE TRES PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARÁN CON LOS 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 3850
20 Oaxaca 528

Santos Reyes 

Tepejillo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santos Reyes Tepejillo 3850-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.938323, lat:17.437756}}
16-06-2025 15-12-2025 137761.56 137761.56 137761.56 137761.56 137761.56

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CCPSP/FAISMUN/MSR/528/01/2025, 

contratista:NARCISO SALAZAR MEJÍA, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO, 

monto:137761.56, importe_modificado:137761.56}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}}

{2595674/proyecto_INICIO, 2595674/proyecto_PROCESO, 

2595674/proyecto_FIN, 2595674/proyecto_PROCESO, 

2595674/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595677 Acción 23000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23000.0, modificado:23000.0}}

PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO EL 

TERRERO, DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN. - 4639
20 Oaxaca 533

Santo Tomás 

Tamazulapan
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Tomás Tamazulapan 4639-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.585829, lat:16.272034}}
08-09-2025 15-09-2025 23000 23000 23000 23000 23000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSTT-533/FAISMUN-02/CGI-05/2025, contratista:JOSE 

IGNACIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, 

monto:23000.0, importe_modificado:23000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}

{2595677/proyecto_INICIO, 2595677/proyecto_FIN, 

2595677/proyecto_PROCESO, 2595677/proyecto_FIN, 

2595677/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595679 Acción 419916.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419916.96, 

modificado:419916.96}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, OAXACA 

- 3682
20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Vicente Lachixío 3682-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.019529, lat:16.704343}}
01-05-2025 30-09-2025 419916.96 419916.96 419916.96 419916.96 419916.96

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSERV/MSVL/535/FAISMUN/001/2025, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES, FINANCIERAS Y FISCALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:419916.96, importe_modificado:419916.96}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}}
{2595679/proyecto_PROCESO, 2595679/proyecto_INICIO, 

2595679/proyecto_PROCESO, 2595679/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595689 Acción 288190

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288190.0, modificado:288190.0}}

ELABORACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS - 3053 20 Oaxaca 540

Villa de 

Tamazulápam del 

Progreso

Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso 3053-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.572848, lat:17.673063}}
18-08-2025 30-12-2025 288190 288190 288190 288190 288190

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IND/MVTP/FAISMUN/540/001/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AXIVET S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE 

TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, monto:288190.0, importe_modificado:288190.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}}

{2595689/proyecto_INICIO, 2595689/proyecto_PROCESO, 

2595689/proyecto_FIN, 2595689/proyecto_PROCESO, 

2595689/proyecto_FIN, 2595689/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595691 Acción 768922.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768922.17, 

modificado:768922.17}}

ELABORACION DE PROYECTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS 

FAISMUN - 2334
20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 2334-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.546069, lat:16.306406}}
01-07-2025 15-12-2025 768922.17 768922.17 768922.17 768922.17 768922.17

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.S.P./MTV/543/FAISMUN/01/01/2025, 

contratista:CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:768922.17, 

importe_modificado:768922.17}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:17.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:17.0}}

{2595691/proyecto_INICIO, 2595691/proyecto_PROCESO, 

2595691/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595693 Acción 84733.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84733.94, modificado:84733.94}}

Contratacion de servicios de diseño,arquitectura e ingenieria - 2233 20 Oaxaca 552 Tlacotepec Plumas Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Tlacotepec Plumas 2233-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:2.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:21.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.432829, lat:17.850777}}
01-07-2025 31-12-2025 84733.94 84733.94 84733.94 84733.94 84733.94

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-PSP/001/PSP/MTP/552/FAISMUN/3%IND/2025, 

contratista:ASESORES ESPECIALIZADOS EN SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS AESA S.A. DE C.V., 

convocante:H.A. TLACOTEPEC PLUMAS, monto:84733.94, importe_modificado:84733.94}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}}

{2595693/proyecto_FIN, 2595693/proyecto_PROCESO, 

2595693/proyecto_INICIO, 2595693/proyecto_PROCESO, 

2595693/proyecto_INICIO, 2595693/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del muniocipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del muniocipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del muniocipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del muniocipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302595694 Acción 374011.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:374011.98, 

modificado:374011.98}}

SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS - 4242 20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 4242-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.648417, lat:17.074484}}
01-01-2025 31-12-2025 374011.98 374011.98 374011.98 374011.98 374011.98

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MTC/553/FAISMUN/01/2025, 

contratista:GESTIÓN ADMINISTRATIVA NHYSHI Á S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

TLALIXTAC DE CABRERA, monto:374011.98, importe_modificado:374011.98}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:22.0}}
{2595694/proyecto_PROCESO, 2595694/proyecto_INICIO, 

2595694/proyecto_PROCESO, 2595694/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticcion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticcion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticcion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticcion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595697 Acción 565463.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565463.24, 

modificado:565463.24}}

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - 3443 20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa Díaz Ordaz 3443-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.432537, lat:16.998548}}
01-04-2025 31-12-2025 565463.24 565463.24 565463.24 565463.24 565463.24

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO-SP/01/MVDO/560/FAISMUN/02/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA FRATMAR S.A. DE C.V., convocante:VILLA DIAZ ORDAZ, 

monto:575463.24, importe_modificado:575463.24}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:11.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:11.0}}

{2595697/proyecto_PROCESO, 2595697/proyecto_INICIO, 

2595697/proyecto_PROCESO, 2595697/proyecto_INICIO, 

2595697/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}}

2025 4 OAX250302595698 Acción 309978.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309978.75, 

modificado:309978.75}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 2269 20 Oaxaca 561 Yaxe Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Yaxe 2269-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.472479, lat:16.725127}}
30-06-2025 31-12-2025 309978.75 309978.75 309978.75 309978.75 309978.75

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSNY-561/FAISMUN-FIII/PS/01/2025, 

contratista:CHULZOA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAXE, 

monto:309978.75, importe_modificado:309978.75}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}}

{2595698/proyecto_INICIO, 2595698/proyecto_PROCESO, 

2595698/proyecto_FIN, 2595698/proyecto_INICIO, 

2595698/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595700 Acción 630000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630000.0, modificado:630000.0}}

SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN - 4674
20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 4674-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.785633, lat:16.866686}}
15-09-2025 31-12-2025 630000 630000 630000 630000 630000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MZA/570/FAISMUN/NHYSI A/003/2025, 

contratista:GESTION ADMINISTRATIVA NHYSI´A SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE 

LAVAREZ, monto:630000.0, importe_modificado:630000.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:20.0}}
{2595700/proyecto_INICIO, 2595700/proyecto_PROCESO, 

2595700/proyecto_INICIO, 2595700/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-14}}

2025 4 OAX250302598510 Proyecto de inversión 1785587.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:RAMO 28, monto:385587.12, modificado:385587.12}, 

ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}

Construcción de Pavimento a Base de Concreto Hidráulico de las Calles Ignacio Zaragoza y Morelos 20 Oaxaca 293 San Pablo Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Etla FIV-R28/293/026/2025 S 39 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:570.4, 

meta_modificada:570.4}}

1
{geo1: {cve_municipio:293, localidad:6, direccion:Calles Ignacio Zaragoza y Morelos barrio morelos, 

municipio de san pablo etla, oaxaca, lon:-96.774085, lat:17.13599}}
22-09-2025 20-11-2025 1785587.12 1785587.12 1785587.12 1785587.12 1785587.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/FIV-R28/293/OP/INV/05/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PABLO ETLA, monto:1785587.12, importe_modificado:1785587.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.4}}

{2598510/proyecto_PROCESO, 2598510/proyecto_INICIO, 

2598510/proyecto_PROCESO, 2598510/proyecto_FIN, 

2598510/proyecto_PROCESO, 2598510/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302597030 Adquisición 13742.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13742.25, modificado:13742.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

HIPOCLORADOR EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIÁPAM EN EL MUNICIPIO NUEVO ZOQUIÁPAM
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0640/25114

6/2025
S 592 537 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:NUEVO ZOQUIÁPAM, lon:-96.617, lat:17.283}} 09-07-2025 15-12-2025 13742.25 13742.25 13742.25 13742.25 13742.25

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-034/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:247360.5, importe_modificado:247360.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2597030/proyecto_PROCESO, 2597030/proyecto_INICIO, 

2597030/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596043 Proyecto de inversión 1007607.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007607.92, 

modificado:1007607.92}}

CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA LARGA, MUNICIPIO DE 

COATECAS ALTAS. - 57819
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 57819 S 28 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo PEÑA LARGA 71573 PEÑA 

LARGA, COATECAS ALTAS LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARAN EN LOS DIFERENTES 

DOMICILIOS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE PEÑA LARGA, MUNICIPIO DE COATECAS 

ALTAS, EJUTLA., lon:-96.58139, lat:16.51306}}

15-07-2025 12-10-2025 1007607.92 1007607.92 1007607.92 1007607.92 1007607.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/015/R33-FIII/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

COATECAS ALTAS, monto:1007607.92, importe_modificado:1007607.92}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}

{2596043/proyecto_INICIO, 2596043/proyecto_FIN, 

2596043/proyecto_PROCESO, 2596043/proyecto_INICIO, 

2596043/proyecto_PROCESO, 2596043/proyecto_FIN, 

2596043/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598538 Proyecto de inversión 804387.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:804387.6, modificado:804387.6}}

Construcción de Dotación de Servicios Básicos en la Escuela Primaria María del Carmen Serdán con CCT: 

20DPR3050M
20 Oaxaca 293 San Pablo Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Pablo Etla FIV/293/032/2025 S 39 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:221.0, 

meta_modificada:221.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:293, localidad:3, direccion:calle independencia, hacienda blanca, municipio de 

san pablo etla, oaxaca, lon:-96.7758517, lat:17.135578}}
08-09-2025 06-11-2025 804387.6 804387.6 804387.6 804387.6 804387.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/FIV/293/OP/INV/03/2025, contratista:INGENIERIA 

EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, 

monto:804387.6, importe_modificado:804387.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}}

{2598538/proyecto_PROCESO, 2598538/proyecto_INICIO, 

2598538/proyecto_PROCESO, 2598538/proyecto_INICIO, 

2598538/proyecto_FIN, 2598538/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-05}}

2025 4 OAX250302599788 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE 

ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE Asunción Cacalotepec EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

CACALOTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25126

9/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ASUNCIÓN CACALOTEPEC, lon:-95.95693, 

lat:17.03533}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302599789 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE 

ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE San Miguel Campo México EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

CACALOTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25127

0/2025
S 54 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, lon:-95.93357, 

lat:17.01952}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302595438 Acción 65000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65000.0, modificado:65000.0}}

SUPERVISION TECNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA CONSTRUCCIONES DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 4164
20 Oaxaca 1 Abejones Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Abejones 4164-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.608174, lat:17.435752}}
11-08-2025 09-11-2025 65000 65000 65000 65000 65000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MA/001/R33-FIII/003/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CAMISOL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ABEJONES, monto:65000.0, 

importe_modificado:65000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}
{2595438/proyecto_INICIO, 2595438/proyecto_PROCESO, 

2595438/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595443 Acción 130000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130000.0, modificado:130000.0}}

3 % Gastos Indirectos - 4198 20 Oaxaca 11 Calihualá Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Calihualá 4198-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.278376, lat:17.532858}}
05-04-2025 01-11-2025 130000 130000 130000 130000 130000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MC/011/FAISMUN/01/02/F-III/2025, 

contratista:PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALIHUALA, 

monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}
{2595443/proyecto_INICIO, 2595443/proyecto_PROCESO, 

2595443/proyecto_INICIO, 2595443/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL ACTA ENTREGA PORQUE NO COINCIDE CON EL IMPORTE 

CONTRATADO, SI EL MONTO CONTRATADO CAMBIO MANDAR EL CONTRATO MODIFICATORIO Y 

CORREGIR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250302595445 Acción 161886

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161886.0, modificado:161886.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS 

FAISMUN - 2644
20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Ciénega de Zimatlán 2644-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.766618, lat:16.897088}}
07-07-2025 15-12-2025 161886 161886 161886 161886 161886

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.S.R./MCZ/013/FAISMUN/01/01/2025, 

contratista:MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO CIENEGA DE ZIMATLAN, 

monto:161886.0, importe_modificado:161886.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}}

{2595445/proyecto_INICIO, 2595445/proyecto_PROCESO, 

2595445/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir la liga de acta de entrega ya que abre el contrato , trimestre:4.0, 

usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302595446 Acción 1529414.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1529414.3, 

modificado:1529414.3}}

SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES - 3355 20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 3355-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.276094, lat:17.272898}}
21-03-2025 31-12-2025 1529414.3 1529414.3 1529414.3 1529414.3 1529414.3

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MCF/016/FAISMUN/001/2025, 

contratista:Programación y Ejecución de Proyectos SABER S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1529414.3, importe_modificado:1529414.3}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:27.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:27.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:54.0}}

{2595446/proyecto_PROCESO, 2595446/proyecto_INICIO, 

2595446/proyecto_PROCESO, 2595446/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302595448 Acción 563384.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563384.31, 

modificado:563384.31}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y LA SUPERVISIÓN DE OBRAS, DEL MUNICIPIO DE 

CHAHUTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 4414
20 Oaxaca 25 Chahuites Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Chahuites 4414-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.195824, lat:16.287609}}
03-05-2025 29-12-2025 563384.31 563384.31 563384.31 563384.31 563384.31

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT/MCH/M025/FAISMUN/01/2025, 

contratista:ASESORES ADMINISTRATIVOS IMPULSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHAHUITES, monto:563384.31, importe_modificado:563384.31}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}

{2595448/proyecto_INICIO, 2595448/proyecto_PROCESO, 

2595448/proyecto_INICIO, 2595448/proyecto_PROCESO, 

2595448/proyecto_FIN, 2595448/proyecto_PROCESO, 

2595448/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595450 Acción 266197.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266197.8, modificado:266197.8}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 3970 20 Oaxaca 27
Chiquihuitlán de 

Benito Juárez
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez 3970-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.745448, lat:17.995439}}
28-03-2025 31-12-2025 266197.8 266197.8 266197.8 266197.8 266197.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPSP-MCBJ/027/R33-III/001/2025, contratista:MESH 

CONSTRUCCIONES INTERACTIVAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE 

BENITO JUÁREZ, monto:266197.8, importe_modificado:266197.8}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}

{2595450/proyecto_INICIO, 2595450/proyecto_PROCESO, 

2595450/proyecto_INICIO, 2595450/proyecto_PROCESO, 

2595450/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595453 Acción 218154.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218154.84, 

modificado:218154.84}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA FINANCIADAS 

CON EL FONDO III FAISMUN - 3134
20 Oaxaca 35 Guelatao de Juárez Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Guelatao de Juárez 3134-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.493683, lat:17.318173}}
15-09-2025 31-12-2025 218154.84 218154.84 218154.84 218154.84 218154.84

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C01-MGJ/FAISMUN/M-035-001/GI/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODSPYC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUELATAO DE 

JUÁREZ, monto:218154.84, importe_modificado:218154.84}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}}

{2595453/proyecto_INICIO, 2595453/proyecto_PROCESO, 

2595453/proyecto_INICIO, 2595453/proyecto_PROCESO, 

2595453/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595454 Acción 400946.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400946.33, 

modificado:400946.33}}

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS OBRAS MUNICIPALES A EJECUTARSE EN EL 

MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL - 4617
20 Oaxaca 36 Guevea de Humboldt Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Guevea de Humboldt 4617-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.368056, lat:16.792614}}
15-09-2025 01-12-2025 400946.33 400946.33 400946.33 400946.33 400946.33

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OFNA/MGH-036/FAISMUN/NP-01/002/2025, 

contratista:MAYRA LILIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIPAL 

DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:400946.33, importe_modificado:400946.33}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}}
{2595454/proyecto_PROCESO, 2595454/proyecto_INICIO, 

2595454/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599790 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE La Cumbre EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25127

1/2025
S 83 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:LA CUMBRE, lon:-97.11972, lat:17.55888}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302599791 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Ojo de Agua Mitlatongo EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25127

2/2025
S 86 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:OJO DE AGUA MITLATONGO, lon:-97.28186, 

lat:17.22203}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:POR PETICION DEL EJECUTOR SE DEVUELVEN, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:POR PETICION DEL EJECUTOR SE 

DEVUELVEN, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:POR 

PETICION DEL EJECUTOR SE DEVUELVEN, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:POR PETICION DEL EJECUTOR SE DEVUELVEN, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599792 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Calihualá EN EL MUNICIPIO DE CALIHUALÁ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25127

3/2025
S 78 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALIHUALÁ, lon:-98.27614, lat:17.52924}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:POR PETICION DEL EJECUTOR SE DEVUELVEN, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:POR PETICION DEL EJECUTOR SE 

DEVUELVEN, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:POR 

PETICION DEL EJECUTOR SE DEVUELVEN, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:POR PETICION DEL EJECUTOR SE DEVUELVEN, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599793 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Antonio o las Mesas EN EL MUNICIPIO DE CALIHUALÁ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25127

4/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:SAN ANTONIO O LAS MESAS, lon:-98.3018, 

lat:17.51696}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:POR PETICION DEL EJECUTOR SE DEVUELVEN, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:POR PETICION DEL EJECUTOR SE 

DEVUELVEN, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:POR 

PETICION DEL EJECUTOR SE DEVUELVEN, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:POR PETICION DEL EJECUTOR SE DEVUELVEN, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599794 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Río los Peces EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25127

5/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:105, direccion:RÍO LOS PECES, lon:-96.5405, lat:15.87061}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:POR PETICION DEL EJECUTOR SE DEVUELVEN, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:POR PETICION DEL EJECUTOR SE 

DEVUELVEN, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:POR 

PETICION DEL EJECUTOR SE DEVUELVEN, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:POR PETICION DEL EJECUTOR SE DEVUELVEN, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599795 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa Rita EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25127

6/2025
S 73 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:122, direccion:SANTA RITA, lon:-96.535, lat:15.896}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599797 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Coicoyán de las Flores EN EL MUNICIPIO DE COICOYÁN DE LAS FLORES
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25127

8/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COICOYÁN DE LAS FLOES, lon:-98.27229, 

lat:17.27246}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599798 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Coyul EN EL MUNICIPIO DE COICOYÁN DE LAS FLORES
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25127

9/2025
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:COYUL, lon:-98.1949, lat:17.17722}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599799 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE La Labor EN EL MUNICIPIO DE LA COMPAÑÍA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25128

0/2025
S 85 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:LA LABOR, lon:-96.80357, lat:16.54214}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599801 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Concepción Buenavista EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN BUENAVISTA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25128

2/2025
S 72 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CONCEPCIÓN BUENAVISTA, lon:-97.39951, 

lat:17.87877}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599802 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Coápam de Guerrero EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PÁPALO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25128

3/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:COAPÁM DE GUERRERO, lon:-96.85111, 

lat:17.83111}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599804 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Magdalena Peñasco EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25128

5/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Magdalena Peñasco, lon:-97.55219, lat:17.23648}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599805 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Guadalupe Peñasco EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25128

6/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:Guadalupe Peñasco, lon:-97.57135, lat:17.2572}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599806 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Pluma Hidalgo EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25128

7/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Pluma Hidalgo, lon:-96.41798, lat:15.92012}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599808 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Andrés Chicahuaxtla EN EL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25128

9/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:San Andrés Chicahuaxtla, lon:-97.8388, lat:17.1569}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302599809 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Miguel Hidalgo Chicahuaxtla EN EL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE 

GUERRERO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25129

0/2025
S 63 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:73, localidad:65, direccion:Miguel Hidalgo Chicahuaxtla, lon:-97.84515, 

lat:17.16978}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599810 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE El Aguacate EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25129

1/2025
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:El Aguacate, lon:-96.59174, lat:16.05055}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302595455 Acción 217736.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217736.34, 

modificado:217736.34}}

Elaboración de proyectos ejecutivos y supervisión técnica para la localidad de Villa Hidalgo Yalálag, 

municipio de Villa Hidalgo Yalálag - 2870
20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa Hidalgo 2870-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.178834, lat:17.185888}}
01-03-2025 31-12-2025 217736.34 217736.34 217736.34 217736.34 217736.34

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MVHY/M038/FAISMUN/3%/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE VILLA HIDALGO, monto:217736.34, importe_modificado:217736.34}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}}

{2595455/proyecto_INICIO, 2595455/proyecto_PROCESO, 

2595455/proyecto_FIN, 2595455/proyecto_PROCESO, 

2595455/proyecto_FIN, 2595455/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595456 Acción 105281.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105281.99, 

modificado:105281.99}}

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS, REALIZACIÓN 

DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ACCIONES - 5076
20 Oaxaca 49 Magdalena Ocotlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Magdalena Ocotlán 5076-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.712365, lat:16.709455}}
01-01-2025 31-12-2025 105281.99 105281.99 105281.99 105281.99 105281.99

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/PS/FAISMUN/M049/001/2025, contratista:ING. 

VÍCTOR ALFONSO LOPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN, 

monto:105281.99, importe_modificado:105281.99}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}}

{2595456/proyecto_INICIO, 2595456/proyecto_PROCESO, 

2595456/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595458 Acción 135260.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135260.72, 

modificado:135260.72}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL MERCADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO. - 3137
20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Magdalena Peñasco 3137-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.551539, lat:17.236252}}
04-08-2025 28-08-2025 135260.72 135260.72 135260.72 135260.72 135260.72

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MMP/M50/FAISMUN/003/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDALENA PEÑASCO, monto:135260.72, importe_modificado:135260.72}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}

{2595458/proyecto_INICIO, 2595458/proyecto_FIN, 

2595458/proyecto_PROCESO, 2595458/proyecto_INICIO, 

2595458/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595459 Acción 569487.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569487.99, 

modificado:569487.99}}

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA FINANCIADA CON EL FAISMUN 2025 - 3770 20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Magdalena Teitipac 3770-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.558739, lat:16.906621}}
25-08-2025 31-12-2025 569487.99 569487.99 569487.99 569487.99 569487.99

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/AD/MMT-051/FAISMUN/01/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN ALEMAN S.A. DE C.V., convocante:MAGDALENA 

TEITIPAC, monto:569487.99, importe_modificado:569487.99}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:36.0}}

{2595459/proyecto_INICIO, 2595459/proyecto_PROCESO, 

2595459/proyecto_INICIO, 2595459/proyecto_PROCESO, 

2595459/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595460 Acción 94824.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94824.12, modificado:94824.12}}

ELABORACION DE CUATRO PROYECTOS - 3838 20 Oaxaca 56 Mártires de Tacubaya Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Mártires de Tacubaya 3838-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.250913, lat:16.537986}}
01-04-2025 31-12-2025 94824.12 94824.12 94824.12 94824.12 94824.12

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MMT/056/R33/FAISMUN/002/2025, 

contratista:XHOJCHHI Y COMPAÑÍA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIRES DE 

TACUBAYA, monto:94824.12, importe_modificado:94824.12}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}}

{2595460/proyecto_INICIO, 2595460/proyecto_PROCESO, 

2595460/proyecto_FIN, 2595460/proyecto_PROCESO, 

2595460/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595461 Acción 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

ELABORACION DE 45 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO - 4005
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 4005-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.042149, lat:16.877889}}
02-06-2025 15-09-2025 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/002, contratista:ORUZ 

PROYECTOS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:45.0}}

{2595461/proyecto_INICIO, 2595461/proyecto_FIN, 

2595461/proyecto_PROCESO, 2595461/proyecto_FIN, 

2595461/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595463 Acción 284677.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284677.92, 

modificado:284677.92}}

SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO, ARQUITECTURA INGENIERÍA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 3859
20 Oaxaca 60

Mixistlán de la 

Reforma
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Mixistlán de la Reforma 3859-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.112028, lat:17.146838}}
01-04-2025 31-12-2025 284677.92 284677.92 284677.92 284677.92 284677.92

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MMDLR/060/FAISMUN/01/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUILLEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MIXISTLAN DE LA REFORMA, monto:284677.92, importe_modificado:284677.92}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}}

{2595463/proyecto_INICIO, 2595463/proyecto_PROCESO, 

2595463/proyecto_INICIO, 2595463/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302595464 Acción 56823.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56823.06, modificado:56823.06}}

ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - 2469 20 Oaxaca 62 Natividad Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Natividad 2469-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.433294, lat:17.296876}}
01-07-2025 31-12-2025 56823.06 56823.06 56823.06 56823.06 56823.06

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MNI/062/FISM-DF/FIII/GI/001- 2025, 

contratista:JESUS EDUARDO RUIZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE NATIVIDAD, 

monto:56823.06, importe_modificado:56823.06}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}}

{2595464/proyecto_INICIO, 2595464/proyecto_PROCESO, 

2595464/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595465 Acción 536783.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536783.79, 

modificado:536783.79}}

GASTOS INDIRECTOS - 3430 20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 3430-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.98045, lat:16.608181}}
24-03-2025 31-12-2025 536783.79 536783.79 536783.79 536783.79 536783.79

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MNM/M064/FIII/FAISMUN/CPS-01/2025, 

contratista:ASESORIA EMPRESARIAL TORRALBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE 

MADERO, monto:536783.79, importe_modificado:536783.79}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}}
{2595465/proyecto_INICIO, 2595465/proyecto_PROCESO, 

2595465/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595472 Acción 332585

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332585.0, modificado:332585.0}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 4216 20 Oaxaca 88
San Andrés Cabecera 

Nueva
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 4216-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68099, lat:16.888416}}
20-02-2025 25-11-2025 332585 332585 332585 332585 332585

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSACN/088/FIII-FAISMUN/C-CPS-01/0001/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES CABECERA NUEVA, monto:322585.0, importe_modificado:332585.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:33.0}}

{2595472/proyecto_PROCESO, 2595472/proyecto_INICIO, 

2595472/proyecto_PROCESO, 2595472/proyecto_FIN, 

2595472/proyecto_PROCESO, 2595472/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595473 Acción 382570.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382570.11, 

modificado:382570.11}}

Contratacion de servicios de diseño,arquitectura e ingenieria - 3931 20 Oaxaca 90
San Andrés 

Huaxpaltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Huaxpaltepec 3931-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.916349, lat:16.329046}}
17-03-2025 26-12-2025 382570.11 382570.11 382570.11 382570.11 382570.11

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAH/090/R33/FIII/SP/AD/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:382570.11, importe_modificado:382570.11}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}}

{2595473/proyecto_INICIO, 2595473/proyecto_PROCESO, 

2595473/proyecto_INICIO, 2595473/proyecto_PROCESO, 

2595473/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-12-

29}}

2025 4 OAX250302595478 Acción 37855.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37855.44, modificado:37855.44}}

Servicio de elaboración de proyecto y supervisión de la obra Construcción de camino saca cosechas en la 

localidad de Santo Domingo Yojovi financiada con el Faismun 2025 - 3974
20 Oaxaca 97 San Andrés Solaga Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Solaga 3974-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.236895, lat:17.271028}}
05-03-2025 31-12-2025 37855.44 37855.44 37855.44 37855.44 37855.44

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSAS/FAISMUN/097/001/002/2025, 

contratista:ASESORIAS, SERVICIOS INTEGRALES Y SUSTENTABLES H&A, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES SOLAGA, monto:128659.44, importe_modificado:128659.44}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2595478/proyecto_INICIO, 2595478/proyecto_PROCESO, 

2595478/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599811 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Llano Mamey EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25129

2/2025
S 74 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:7, direccion:Llano Mamey, lon:-96.67318, lat:16.02528}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599812 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Rancho Viejo EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25129

3/2025
S 74 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:Rancho Viejo, lon:-97.96256, lat:16.33766}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599813 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Río Yutanume EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS NUXIÑO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25129

4/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:13, direccion:Río Yutanume, lon:-97.11437, lat:17.25486}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599814 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Río Seco EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS NUXIÑO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25129

5/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:Río Seco, lon:-97.09785, lat:17.24509}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599815 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE El Carrizal EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25129

6/2025
S 68 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:95, localidad:2, direccion:El Carrizal, lon:-96.55701, lat:16.19322}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599816 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE La Concepción EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25129

7/2025
S 70 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:95, localidad:10, direccion:La Concepción, lon:-96.49594, lat:16.19252}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599817 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Buenavista EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25129

8/2025
S 85 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:Buenavista, lon:-97.59896, lat:17.14813}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599818 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Baltazar Yatzachi el Bajo EN EL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR 

YATZACHI EL BAJO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25129

9/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:San Baltazar Yatzachi el Bajo, lon:-96.21962, 

lat:17.22695}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302599820 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Monte Grande EN EL MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS 

ATEMPA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25130

1/2025
S 71 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:14, direccion:Monte Grande, lon:-95.1646, lat:16.283}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599821 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Tierra Blanca EN EL MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25130

2/2025
S 72 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:Tierra Blanca, lon:-95.14631, lat:16.29968}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599822 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Esteban Atatlahuca EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25130

3/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:San Esteban Atatlahuca, lon:-97.67631, lat:17.0643}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599824 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Isidro Ojo de Agua EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25130

5/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:150, localidad:6, direccion:San Isidro Ojo de Agua, lon:-96.9309, lat:17.36989}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599825 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa Cruz el Salto EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25130

6/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:150, localidad:10, direccion:Santa Cruz el Salto, lon:-96.92625, lat:17.32497}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599827 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Marcos Natividad EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TLAPANCINGO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25130

8/2025
S 83 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:152, localidad:5, direccion:San Marcos Natividad, lon:-98.29391, lat:17.47549}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599828 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santo Domingo Amatlán EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25130

9/2025
S 97 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:154, localidad:2, direccion:Santo Domingo Amatlán, lon:-96.44274, 

lat:16.29518}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599829 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Yojuela EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25131

0/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:154, localidad:4, direccion:Yojuela, lon:-96.42128, lat:16.2746}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302595479 Acción 31109.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31109.14, modificado:31109.14}}

Servicio de elaboración de proyecto y supervisión de la obra Construcción de Pavimentación a base de 

concreto hidráulico en la calle Hidalgo hacia la unidad médica en la localidad de San Andrés Solaga 

financiada con el Faismun 2025 - 3997

20 Oaxaca 97 San Andrés Solaga Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Solaga 3997-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.236895, lat:17.271028}}
05-03-2025 31-12-2025 31109.14 31109.14 31109.14 31109.14 31109.14

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSAS/FAISMUN/097/001/002/2025, 

contratista:ASESORIAS, SERVICIOS INTEGRALES Y SUSTENTABLES H&A, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES SOLAGA, monto:128659.44, importe_modificado:128659.44}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2595479/proyecto_PROCESO, 2595479/proyecto_INICIO, 

2595479/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595480 Acción 32164.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32164.86, modificado:32164.86}}

Servicio de elaboración de proyecto y supervisión de la obra Construcción de captación de agua potable 

en la localidad de San Andrés Solaga financiada con el Faismun 2025 - 3999
20 Oaxaca 97 San Andrés Solaga Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Solaga 3999-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.236895, lat:17.271028}}
05-03-2025 31-12-2025 32164.86 32164.86 32164.86 32164.86 32164.86

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSAS/FAISMUN/097/001/002/2025, 

contratista:ASESORIAS, SERVICIOS INTEGRALES Y SUSTENTABLES H&A, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES SOLAGA, monto:128659.44, importe_modificado:128659.44}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2595480/proyecto_INICIO, 2595480/proyecto_PROCESO, 

2595480/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595482 Acción 260634.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260634.82, 

modificado:260634.84}}

servicios de arquitectura ingenieria civil y actividades relacionadas - 4942 20 Oaxaca 102 San Andrés Zautla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Zautla 4942-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.86349, lat:17.186388}}
29-09-2025 20-12-2025 260634.84 260634.84 260634.84 260634.84 260634.84

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAZ/CPSP/FISM/102/01/2025, contratista:UGARTE 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALIZADOS SA DE CV, convocante:SAN ANDRES ZAUTLA, 

monto:260634.84, importe_modificado:260634.84}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}}

{2595482/proyecto_PROCESO, 2595482/proyecto_FIN, 

2595482/proyecto_PROCESO, 2595482/proyecto_INICIO, 

2595482/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595487 Acción 270951.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270951.78, 

modificado:270952.0}}

3% GASTO INDIRECTO - 2568 20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Antonino el Alto 2568-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.029374, lat:16.815701}}
15-01-2025 31-12-2025 270952 270952 270952 270952 270952

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSAA/ FAISMUN/104/01/01/2025, 

contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:270952.0, 

importe_modificado:270952.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:13.0}}

{2595487/proyecto_INICIO, 2595487/proyecto_PROCESO, 

2595487/proyecto_FIN, 2595487/proyecto_INICIO, 

2595487/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595488 Acción 713627.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713627.94, 

modificado:713627.94}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO DE LA CAL - 4501
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 4501-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.699284, lat:17.031313}}
08-09-2025 31-12-2025 713627.94 713627.94 713627.94 713627.94 713627.94

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSAC-107/FISMDF/3%/01/2025, 

contratista:MARIO EDUARDO AMBROSIO LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA 

CAL, monto:713627.94, importe_modificado:713627.94}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:27.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:50.0}}

{2595488/proyecto_INICIO, 2595488/proyecto_PROCESO, 

2595488/proyecto_FIN, 2595488/proyecto_PROCESO, 

2595488/proyecto_FIN, 2595488/proyecto_INICIO, 

2595488/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595490 Acción 462648.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462648.81, 

modificado:462648.81}}

ELABORACION DE NUEVE PROYECTOS EJECUTIVOS CON SUS RESPECTIVOS ESTUDIOS DE LA OBRA 

PUBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 

- 4967

20 Oaxaca 111
San Antonio 

Tepetlapa
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Antonio Tepetlapa 4967-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:36.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.066226, lat:16.542361}}
01-05-2025 30-11-2025 462648.81 462648.81 462648.81 462648.81 462648.81

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-SP/FAISMUN/MSAT/111/002-01/2025, 

contratista:AGARCA SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

ANTONIO TEPETLAPA, monto:462648.81, importe_modificado:462648.81}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}}

{2595490/proyecto_INICIO, 2595490/proyecto_PROCESO, 

2595490/proyecto_INICIO, 2595490/proyecto_PROCESO, 

2595490/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595492 Acción 112000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112000.0, modificado:112000.0}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 2717 20 Oaxaca 114
San Baltazar Yatzachi 

el Bajo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo 2717-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.219811, lat:17.228157}}
10-08-2025 31-12-2025 112000 112000 112000 112000 112000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSBYEB/R33/FAISMUN/GI/001/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:112000.0, importe_modificado:112000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}}
{2595492/proyecto_PROCESO, 2595492/proyecto_INICIO, 

2595492/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595494 Acción 588829.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588829.26, 

modificado:588829.26}}

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 3234
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 3234-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:37.0, 

meta_modificada:37.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671509, lat:18.0318}}
03-04-2025 08-12-2025 588829.26 588829.26 588829.26 588829.26 588829.26

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSBA/116/FAISMUN/PRO/001/2025, 

contratista:VERONICA MARTINEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, 

monto:588829.26, importe_modificado:588829.26}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:37.0}}

{2595494/proyecto_PROCESO, 2595494/proyecto_INICIO, 

2595494/proyecto_FIN, 2595494/proyecto_PROCESO, 

2595494/proyecto_FIN, 2595494/proyecto_INICIO, 

2595494/proyecto_FIN, 2595494/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595495 Acción 105356.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105356.58, 

modificado:105356.58}}

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE PROYECTO, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO 

DE OBRA - 2905
20 Oaxaca 128

San Cristóbal 

Lachirioag
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Cristóbal Lachirioag 2905-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.165047, lat:17.335972}}
23-07-2025 30-12-2025 105356.58 105356.58 105356.58 105356.58 105356.58

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT/MSCL/128/FAISMUN/01/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL 

LACHIRIOAG, monto:105356.58, importe_modificado:105356.58}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}}
{2595495/proyecto_INICIO, 2595495/proyecto_PROCESO, 

2595495/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actualizar la liga 

y cargar el documentos respectivo., trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302595496 Acción 3842742.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3842742.7, 

modificado:3842742.7}}

ELABORACIÓN DE 56 PROYECTOS EJECUTIVOS, DISEÑO, PRESUPUESTO, ESTUDIO Y 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 4451
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 4451-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:56.0, 

meta_modificada:56.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.536115, lat:18.071283}}
01-04-2025 09-06-2025 3842742.7 3842742.7 3842742.7 3842742.7 3842742.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/004/IR/2025, contratista:C. 

XOCHITL ANAHI RUIZ CHAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:2430587.83, importe_modificado:2430587.83}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:56.0}}
{2595496/proyecto_INICIO, 2595496/proyecto_FIN, 

2595496/proyecto_INICIO, 2595496/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595500 Acción 70231.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70231.77, modificado:70231.77}}

ELABORACION DE PROYECTOS - 3148 20 Oaxaca 151 San Francisco Teopan Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Francisco Teopan 3148-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.492531, lat:17.851128}}
15-05-2025 15-12-2025 70231.77 70231.77 70231.77 70231.77 70231.77

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSFT/FAISMUN-DF/001/2025, 

contratista:MIGUEL ANGEL ROMERO LARA, convocante:SAN FRANCISCPO TEOPAN, monto:70231.77, 

importe_modificado:70231.77}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}}
{2595500/proyecto_INICIO, 2595500/proyecto_PROCESO, 

2595500/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595501 Acción 260000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260000.0, modificado:260000.0}}

3 % GASTOS INDIRECTOS, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO - 4197 20 Oaxaca 152
San Francisco 

Tlapancingo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Francisco Tlapancingo 4197-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.268909, lat:17.484124}}
05-04-2025 01-11-2025 260000 260000 260000 260000 260000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSFP/152/FAISMUN/01/02/F-III/2025, 

contratista:PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO 

TLAPANCINGO, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}}
{2595501/proyecto_PROCESO, 2595501/proyecto_INICIO, 

2595501/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577075 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:798614.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YODOYUXI. - 70314
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 70314 S 150 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:387.9, 

meta_modificada:387.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:21, direccion:Calle HIDALGO Pueblo AGENCIA MUNICIPAL SAN 

PEDRO YODOYUXI 69000 SAN PEDRO YODOYUXI, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE 

Calle ANTONIO DE LEON Y Calle NACIONAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES 

PRINCIPALES DE LA AGENC, lon:-97.78110106, lat:17.73969502}}

01-09-2025 30-10-2025 798614.57 798614.57 798614.57 798614.57 798614.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-041-2025, contratista:J.P. DESARROLLO 

TECNICO S.A. DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:798614.57, 

importe_modificado:798614.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.9}}
{2577075/proyecto_INICIO, 2577075/proyecto_PROCESO, 

2577075/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302577078 Proyecto de inversión 548040.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548040.29, 

modificado:548040.28}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL PARQUE BICENTENARIO DE LA 

COLONIA LA MERCED - 113175
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 113175 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.67, 

meta_modificada:240.67}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Colonia LA MERCED 69005 HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle RIO BALSAS Y 

Prolongación DE PEDRO MORENO Calle JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE 

BICENTENARIO DE LA C, lon:-97.78051389, lat:17.81415408}}

21-10-2025 19-12-2025 548040.28 548040.28 548040.28 548040.28 548040.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-046-2025, contratista:TECAMIX S.A DE 

C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:548040.28, 

importe_modificado:548040.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.67}}
{2577078/proyecto_INICIO, 2577078/proyecto_PROCESO, 

2577078/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250302577081 Proyecto de inversión 440000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:440000.0, 

modificado:439999.99}}

REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO RINCON. - 70239 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 70239 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:448.0, 

meta_modificada:448.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:Rancho AGENCIA DE POLICIA RANCHO RINCON 

69000 EL RINCÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN LA OBRA SE ECUENTRA A UN COSTADO 

DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO REYES , lon:-97.79417787, lat:17.88399542}}

01-09-2025 30-10-2025 439999.99 439999.99 439999.99 439999.99 439999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-045-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:439999.99, 

importe_modificado:439999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}
{2577081/proyecto_INICIO, 2577081/proyecto_PROCESO, 

2577081/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302577082 Proyecto de inversión 586044.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:586044.15, 

modificado:585909.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VALERIO TRUJANO 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE AHUEHUETITLAN DE GONZALEZ - 91297
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 91297 S 25 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:357.06, 

meta_modificada:357.06}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:Calle VALERIO TRUJANO Pueblo AGENCIA 

AHUEHUETITLAN DE GONZALEZ 69000 AHUEHUETITLÁN DE GONZÁLEZ, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MADERO Y Calle CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA DOS 

CUADRAS ARRIBA DE LA AIGLESIA DE LA, lon:-97.7783888, lat:17.94159733}}

29-09-2025 27-11-2025 585909.28 585909.28 585909.28 585909.28 585909.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-070-2025, contratista:PROYECTOS, 

MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:585909.28, importe_modificado:585909.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.06}}
{2577082/proyecto_INICIO, 2577082/proyecto_FIN, 

2577082/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302577084 Proyecto de inversión 479711.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479711.03, 

modificado:479631.87}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 

GENERAL EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 20DPR3134U (PRIMERA ETAPA) - 87685
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 87685 S 26 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Colonia ANTONIO DE LEON 69005 HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle OCOTE Y Calle 

HUERTA LA OBRA QUEDA A UN COSTADO DEL PASAJE LAS CAMPANAS , lon:-97.78857749, 

lat:17.81897633}}

15-09-2025 14-10-2025 479631.87 479631.87 479631.87 479631.87 479631.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-053-2025, contratista:ESTUDIOS DE 

INGENIERIA VAFRA S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:479631.87, importe_modificado:479631.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}
{2577084/proyecto_INICIO, 2577084/proyecto_FIN, 

2577084/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302577089 Proyecto de inversión 715000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:715000.0, 

modificado:714378.17}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES HELADIO RAMIREZ, LA SOLEDAD, 

ESTRELLA Y EL CALVARIO EN LA AGENCIA DE POLICIA LA ESTANCIA - 74506
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 74506 S 80 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:397.9, 

meta_modificada:397.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:Calle HELADIO RAMIREZ LOPEZ, SOLEDAD Pueblo 

AGENCIA LA ESTANCIA 69000 LA ESTANCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 

LLANO ZAPATA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle CAMINO A LA ESTANCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

UNA DE LAS C, lon:-97.77061895, lat:17.79119486}}

01-09-2025 30-10-2025 714378.17 714378.17 714378.17 714378.17 714378.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-040-2025, contratista:FRANCISCO 

DELGADO ORTIZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:714378.17, 

importe_modificado:714378.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:397.9}}
{2577089/proyecto_INICIO, 2577089/proyecto_PROCESO, 

2577089/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302577090 Proyecto de inversión 950000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, 

modificado:949960.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BETHEL DE LA 

COLONIA SINAHI SEGUNDA SECCIÓN - 69642
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 69642 S 14 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.93, 

meta_modificada:600.93}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle BETHEL Colonia SINAI SEGUNDA SECCION 69007 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 

MORELOS Y Calle NAZARET Calle SAN QUINTIN LA OBRA SE ECNUENTRA EN UNA DE LAS CALLES 

PRINCIPALES , lon:-97.79861557, lat:17.8049049}}

11-09-2025 09-11-2025 949960.62 949960.62 949960.62 949960.62 949960.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-034-2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S A DE CV, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:949960.62, importe_modificado:949960.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.93}}
{2577090/proyecto_INICIO, 2577090/proyecto_PROCESO, 

2577090/proyecto_INICIO, 2577090/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302577091 Proyecto de inversión 950574.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950574.76, 

modificado:949856.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO YOSOCUTA. - 83312
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 83312 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:597.56, 

meta_modificada:597.56}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:Calle 18 DE MARZO Pueblo AGENCIA YOSOCUTA 

69000 SAN FRANCISCO YOSOCUTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle HIDALGO Calle BENITO JUAREZ A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL D, lon:-97.81905099, lat:17.74699406}}

11-09-2025 09-11-2025 949856.36 949856.36 949856.36 949856.36 949856.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-042-2025, contratista:J.P. DESARROLLO 

TECNICO S.A. DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:949856.36, 

importe_modificado:949856.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.56}}
{2577091/proyecto_INICIO, 2577091/proyecto_PROCESO, 

2577091/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302577097 Proyecto de inversión 562630

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562630.0, 

modificado:562528.38}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA DE LOS SAUCES DEL 

FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS TERCERA SECCIÓN - 88497
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 88497 S 48 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:146.1, 

meta_modificada:146.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA DE DE LOS SAUCES Fraccionamiento 

LAS PALMAS TERCERA SECCION 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle SEGUNDA CALLE DE MEZQUITES Y Calle SEGUNDA CALLE DE 

GUAYABOS Call, lon:-97.79739035, lat:17.81532338}}

15-09-2025 14-11-2025 562528.38 562528.38 562528.38 562528.38 562528.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-065-2025, contratista:DISEÑO 

EVALUACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:562528.38, importe_modificado:562528.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.1}}
{2577097/proyecto_INICIO, 2577097/proyecto_FIN, 

2577097/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302577103 Proyecto de inversión 496113.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496113.55, 

modificado:496113.53}}

REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA CON 

CLAVE:20DPR2638E DE LA AGENCIA DE POLICIA HACIENDA EL CARMEN - 91616
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 91616 S 150 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:438.0, 

meta_modificada:438.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Hacienda DEL CARMEN 69007 HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle JERUSALEN Y Calle SAN 

CARLOS Calle IGNACIO ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA AGENCIA DE 

POLICIA HACIENDA , lon:-97.78865289, lat:17.79493362}}

15-09-2025 14-10-2025 496113.53 496113.53 496113.53 496113.53 496113.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-061-2025, contratista:LUMEN-OAX 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEON, monto:496113.53, importe_modificado:496113.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.0}}
{2577103/proyecto_INICIO, 2577103/proyecto_PROCESO, 

2577103/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302577104 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640000.0, 

modificado:639930.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

AGENCIA DE POLICIA YUXICHI. - 74675
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 74675 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:415.96, 

meta_modificada:415.96}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:29, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo AGENCIA DE POLICIA 

YUXICHI 69000 YUXICHI, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA YUXICHI A UN COSTADO DE LA IGLESIA , lon:-

97.73654356, lat:17.87693536}}

01-09-2025 30-10-2025 639930.26 639930.26 639930.26 639930.26 639930.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-043-2025, contratista:ALEJANDRO 

MARTINEZ ANTONIO, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:639930.26, 

importe_modificado:639930.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.96}}
{2577104/proyecto_INICIO, 2577104/proyecto_PROCESO, 

2577104/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302577106 Proyecto de inversión 485000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485000.0, 

modificado:483330.75}}

EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA DE LA COLONIA BUENA VISTA - 88877 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 88877 S 300 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:59, direccion:Colonia BUENA VISTA 69004 COLONIA BUENA 

VISTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle CHETUMAL Y Calle VILLAHERMOSA 

Calle TAMPICO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE LA COLONIA BUENA VISTA , lon:-

97.8145746, lat:17.82813913}}

15-09-2025 14-10-2025 483330.75 483330.75 483330.75 483330.75 483330.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-066-2025, contratista:PAVIMENTOS Y 

ESTRUCTURAS SAONA S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:483330.75, importe_modificado:483330.75}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}
{2577106/proyecto_INICIO, 2577106/proyecto_PROCESO, 

2577106/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302577109 Proyecto de inversión 380000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380000.0, modificado:380000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA AGENCIA DE POLICIA SANTA TERESA. - 

69543
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 69543 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:88.44, 

meta_modificada:88.44}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pueblo AGENCIA DE POLICIA SANTA TERESA 69005 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 

NOGALES Y Calle SAUCES Calle OLIVOS LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA 

AGENCIA DE, lon:-97.76834307, lat:17.80487117}}

19-08-2025 16-09-2025 380000 380000 380000 380000 380000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-039-2025, contratista:ALTUS MARCUS 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.44}}

{2577109/proyecto_INICIO, 2577109/proyecto_PROCESO, 

2577109/proyecto_INICIO, 2577109/proyecto_PROCESO, 

2577109/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302577110 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, 

modificado:299945.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR AL 

TEMPLO, EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO RAMIREZ - 74713
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 74713 S 77 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:207.97, 

meta_modificada:207.97}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:Calle PRINCIPAL Rancho AGENCIA DE POLICIA 

RANCHO RAMIREZ 69000 RANCHO RAMÍREZ, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA ES LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA IGLESIA A 

UN COSTADO DE , lon:-97.7634434, lat:17.87446464}}

18-08-2025 16-09-2025 299945.23 299945.23 299945.23 299945.23 299945.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-044-2025, contratista:ANDRES ORTIZ 

CRUZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:299945.23, 

importe_modificado:299945.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.97}}
{2577110/proyecto_PROCESO, 2577110/proyecto_INICIO, 

2577110/proyecto_PROCESO, 2577110/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302577113 Proyecto de inversión 2100178.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100178.94, 

modificado:2100178.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA MORA, EN EL MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC - 70033
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 70033 S 88 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:460.0, 

meta_modificada:458.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:25, direccion:AGUA MORA - AGUA MORA 0 0 68555 AGUA MORA, 

HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN 10 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD DE 

AGUA MORA, lon:-96.79188512, lat:18.08554326}}

15-07-2025 12-10-2025 2100178.94 2100178.94 2100178.94 2100178.94 2100178.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/10/2025, contratista:JESUS 

RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:HUAUTEPEC, monto:2100178.94, 

importe_modificado:2100178.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.6}}
{2577113/proyecto_INICIO, 2577113/proyecto_PROCESO, 

2577113/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577114 Proyecto de inversión 2929051.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2929051.12, 

modificado:2929051.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO VELASCO, EN EL 

MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 70040
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 70040 S 116 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:683.36, 

meta_modificada:683.36}

}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:BARRIO VELASCO - BARRIO VELASCO 0 0 68555 

BARRIO VELASCO, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

TIERRA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE BARRIO VELASCO, lon:-96.7891464, lat:18.05403627}}

04-09-2025 02-12-2025 2929051.12 2929051.12 2929051.12 2929051.12 2929051.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/14/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:HUAUTEPEC, monto:2929051.12, importe_modificado:2929051.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.36}}
{2577114/proyecto_INICIO, 2577114/proyecto_PROCESO, 

2577114/proyecto_FIN, 2577114/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN FUE DEL 01 DE OCTUBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 

2025, trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-11}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302577117 Proyecto de inversión 825784.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825784.73, 

modificado:825784.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CAMARÓN, EN LA LOCALIDAD 

DE LLANO PLATANAL, EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 70032
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 70032 S 92 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:426.5, 

meta_modificada:418.19}

}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:LLANO PLATANAL - EL CAMARÓN 0 0 68555 LLANO 

PLATANAL, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS DE LA CASA DE REPRESENTANTACIÓN 

MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO PLATANAL, lon:-96.80364831, lat:18.05598569}}

11-08-2025 19-09-2025 825784.98 825784.98 825784.98 825784.98 825784.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/12/2025, contratista:EDER 

GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:HUAUTEPEC, monto:825784.98, 

importe_modificado:825784.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.19}}
{2577117/proyecto_PROCESO, 2577117/proyecto_INICIO, 

2577117/proyecto_PROCESO, 2577117/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN FUE DEL 25 DE AGOSTO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2025, 

trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-14}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302577119 Proyecto de inversión 825154.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825154.98, 

modificado:825154.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA AGUA TEMAZCAL, EN LA 

LOCALIDAD DE LLANO PLATANAL, EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 70031
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 70031 S 92 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:475.0, 

meta_modificada:475.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:LLANO PLATANAL - AGUA TEMAZCAL 0 0 68555 

LLANO PLATANAL, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA CASA DE 

REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO PLATANAL., lon:-96.79693722, 

lat:18.0540832}}

11-08-2025 19-09-2025 825154.98 825154.98 825154.98 825154.98 825154.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/11/2025, contratista:EDER 

GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:HUAUTEPEC, monto:825154.98, 

importe_modificado:825154.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}}

{2577119/proyecto_INICIO, 2577119/proyecto_PROCESO, 

2577119/proyecto_INICIO, 2577119/proyecto_PROCESO, 

2577119/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN FUE DEL 19 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 

2025, trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-11}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302577124 Proyecto de inversión 2050000.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2050000.2, 

modificado:2050000.2}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN POZA RICA - 82581 20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 82581 S 38 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:181.2, 

meta_modificada:181.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:27, direccion:Camino / Brecha SAN ANDRES - POZA RICA 4000 500 

68503 POZA RICA SAN ANDRÉS, HUAUTLA DE JIMÉNEZ CAMINO A PLAN DE ESCOBA, RUMBO AGUA 

DE TIERRA, lon:-96.80320485, lat:18.16065406}}

05-06-2025 02-09-2025 2050000.2 2050000.2 2050000.2 2050000.2 2050000.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/016/2025, contratista:EDER GONZALEZ 

HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE JIMENEZ, monto:2050000.2, 

importe_modificado:2050000.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.2}}

{2577124/proyecto_INICIO, 2577124/proyecto_FIN, 

2577124/proyecto_PROCESO, 2577124/proyecto_FIN, 

2577124/proyecto_PROCESO, 2577124/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577128 Proyecto de inversión 1907438.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1907438.62, 

modificado:1907438.62}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA NOPAL - 85186 20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 85186 S 79 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:493.0, 

meta_modificada:493.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:Camino / Terracería LOMA NOPAL - LOMA NOPAL 25 

100 68500 LOMA NOPAL, HUAUTLA DE JIMÉNEZ TECHADO EN CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD 

DE LOMA NOPAL., lon:-96.86166811, lat:18.12111184}}

30-06-2025 28-08-2025 1907438.62 1907438.62 1907438.62 1907438.62 1907438.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/028/2025, contratista:JESUS 

RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE JIMENEZ, monto:1907438.62, 

importe_modificado:1907438.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}}

{2577128/proyecto_INICIO, 2577128/proyecto_PROCESO, 

2577128/proyecto_FIN, 2577128/proyecto_PROCESO, 

2577128/proyecto_FIN, 2577128/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577129 Proyecto de inversión 1810792.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1810792.02, 

modificado:1810792.02}}

CONSTRUCCION DE CAMINO EN BARRIO ENCINAL SANTA CRUZ DE JUAREZ -LLANO VERDE DEL KM 

0+000 AL KM 0+600 - 86500
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 86500 S 497 414 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:16, direccion:Camino / Brecha SANTA CRUZ DE JUAREZ - BARRIO 

ENCINAL 50 600 68503 SANTA CRUZ DE JUÁREZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ CAMINO A BARRIO ENCINAL, 

JUNTO A BARRIO LA CRUZ Y EN DIRECCION A PEÑA VERDE, lon:-96.83015103, lat:18.14984754}}

11-07-2025 09-08-2025 1810792.02 1810792.02 1810792.02 1810792.02 1810792.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/029/2025, contratista:JOSE JORGE 

IBAÑEZ ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE JIMENEZ, monto:1810792.01, 

importe_modificado:1810792.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}

{2577129/proyecto_INICIO, 2577129/proyecto_PROCESO, 

2577129/proyecto_FIN, 2577129/proyecto_INICIO, 

2577129/proyecto_PROCESO, 2577129/proyecto_INICIO, 

2577129/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577131 Proyecto de inversión 2700000.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.02, 

modificado:2700000.02}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL 

KM 0+000 AL KM0+180 - 92373
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 92373 S 6714 5768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1671.46, 

meta_modificada:1671.4

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Camino / Terracería EMILIANO ZAPATA - EMILIANO 

ZAPATA 2000 180 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ UBICADA EN LA COLONIA 

PLAN DEL CARRIL, FRENTE A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION ESCOLAR NUMERO 078, lon:-

96.83435822, lat:18.12876519}}

07-08-2025 05-09-2025 2700000.02 2700000.02 2700000.02 2700000.02 2700000.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/027/2025, contratista:CITLALIH 

YAZMIN  GALVEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE JIMENEZ, monto:2700000.02, 

importe_modificado:2700000.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1671.46}}

{2577131/proyecto_INICIO, 2577131/proyecto_PROCESO, 

2577131/proyecto_FIN, 2577131/proyecto_INICIO, 

2577131/proyecto_PROCESO, 2577131/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577132 Proyecto de inversión 2916285.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2916285.18, 

modificado:2916285.18}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RIO SANTIAGO - 

88273
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 88273 S 549 437 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:544.0, 

meta_modificada:544.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:Camino / Terracería RIO SANTIAGO - RIO SANTIAGO 

35000 100 68502 RÍO SANTIAGO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ CONSTRUCCION EN ZONA CENTRICA DE 

ESTA LOCALIDAD, JUNTO A LA AGENCIA DE LA POBLACION, lon:-96.76182206, lat:18.1227746}}

20-06-2025 18-09-2025 2916285.18 2916285.18 2916285.18 2916285.18 2916285.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/032/2025, contratista:JOSE JORGE 

IBAÑEZ ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE JIMENEZ, monto:2884745.3, 

importe_modificado:2884745.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}}

{2577132/proyecto_INICIO, 2577132/proyecto_PROCESO, 

2577132/proyecto_FIN, 2577132/proyecto_INICIO, 

2577132/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576801 Proyecto de inversión 1610659.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1610659.13, 

modificado:1610659.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE 8 EN LA LOCALIDAD DE TORREÓN DEL 

MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 67597
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 67597 S 245 232 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1677.2, 

meta_modificada:1677.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:38, direccion:Calle CALLE 8 Ranchería TORREON 68428 TORREÓN, 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle 3 Y Calle 5 Calle 9 EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE 8 EN LA LOCALIDAD DE TORREÓN DEL MUNICIPIO DE 

ACATLÁN DE PÉREZ, lon:-96.38440105, lat:18.41120862}}

22-09-2025 21-10-2025 1610659.13 1610659.13 1610659.13 1610659.13 1610659.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/053, contratista:PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1610659.13, 

importe_modificado:1610659.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1677.2}}
{2576801/proyecto_INICIO, 2576801/proyecto_FIN, 

2576801/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576803 Proyecto de inversión 823612.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:823612.33, 

modificado:823612.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA 

RAYA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 67387
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 67387 S 307 315 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:962.6, 

meta_modificada:962.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería LA RAYA 68420 LA 

RAYA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle MADERO Y Calle JUAREZ Calle SALVADOR DIAZ 

MIRON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE BENITO JUÁREZ 

EN LA LOCALIDA, lon:-96.3668438, lat:18.40430603}}

22-09-2025 21-10-2025 823612.33 823612.33 823612.33 823612.33 823612.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/060, contratista:PROYECTOS Y 

NEGOCIOS LASHIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:823612.33, importe_modificado:823612.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.6}}
{2576803/proyecto_INICIO, 2576803/proyecto_FIN, 

2576803/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577143 Proyecto de inversión 1571244.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1571244.18, 

modificado:1571244.18}}

CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN DE LA ZONA ESCOLAR 078 - 85057 20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 85057 S 6714 5768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.03, 

meta_modificada:160.03}

}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia PLAN DE LA SALIDA 

68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle 

EMILIANO ZAPATA Calle MARIANO JIMENEZ FRENTE A LA MUEBLERIA JUAREZ, ESCUELA PRIMARIA 

CRISTOBAL COLON, lon:-96.83402565, lat:18.1286096}}

21-07-2025 18-09-2025 1571244.18 1571244.18 1571244.18 1571244.18 1571244.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/024/2025, contratista:JESUS 

RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE JIMENEZ, monto:1571244.18, 

importe_modificado:1571244.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.03}}

{2577143/proyecto_PROCESO, 2577143/proyecto_FIN, 

2577143/proyecto_PROCESO, 2577143/proyecto_INICIO, 

2577143/proyecto_FIN, 2577143/proyecto_INICIO, 

2577143/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577148 Proyecto de inversión 2298816.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2298816.08, 

modificado:2298816.08}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AGUA PEGADO DEL KIM 0+000 AL 

KM 0+220 - 94083
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 94083 S 1046 839 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:990.0, 

meta_modificada:990.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:125, direccion:Camino / Terracería SAN ANDRES - AGUA PEGADO 

3000 350 68503 AGUA PEGADO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ CAMINO HACIA SAN AGUSTIN, PASANDO 

POR EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN ANDRES CENTRO , lon:-96.79975817, lat:18.13167838}}

29-07-2025 26-09-2025 2298816.08 2298816.08 2298816.08 2298816.08 2298816.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/031/2025, contratista:HEBER 

HERNANDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE JIMENEZ, monto:2298816.08, 

importe_modificado:2298816.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}}
{2577148/proyecto_INICIO, 2577148/proyecto_FIN, 

2577148/proyecto_PROCESO, 2577148/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302576807 Proyecto de inversión 785270.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:785270.42, 

modificado:785270.42}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE JOLIETTE DEL MUNICIPIO DE 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74182
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74182 S 395 398 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2656.5, 

meta_modificada:2656.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, direccion:Calle JUAN PRIETO Ranchería JOLIETTE 68428 

JOLIETTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle 12 DE MARZO DE 1928 Y Calle DIAZ MIRON 

Calle RICARDO FLORES MAGON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN LA LOCALIDAD D, lon:-96.37797567, lat:18.41384105}}

22-09-2025 21-10-2025 785270.42 785270.42 785270.42 785270.42 785270.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/059, contratista:PROYECTOS Y 

NEGOCIOS LASHIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:785270.42, importe_modificado:785270.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2656.5}}
{2576807/proyecto_INICIO, 2576807/proyecto_FIN, 

2576807/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576808 Proyecto de inversión 493143.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493143.28, 

modificado:493143.28}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO 

DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74381
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74381 S 213 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:Calle MATAMOROS Ranchería MIGUEL HIDALGO 

68427 MIGUEL HIDALGO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 

EMILIANO ZAPATA Calle FRANCISCO VILLA EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO 

DE AGUA ENTUBADA EN LA L, lon:-96.47534916, lat:18.55605295}}

22-09-2025 21-10-2025 493143.28 493143.28 493143.28 493143.28 493143.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/066, contratista:DESARROLLOS 

Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:493143.28, importe_modificado:493143.28}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}
{2576808/proyecto_INICIO, 2576808/proyecto_PROCESO, 

2576808/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576809 Proyecto de inversión 727860.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:727860.82, 

modificado:727860.82}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DOS DEL 

MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74063
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74063 S 23 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:146, direccion:Camino / Vereda presa - ejido 1 2 68420 SAN 

ANTONIO DOS, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DOS DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA, OAX., SE UBICA, lon:-96.58054055, lat:18.38265304}}

22-09-2025 21-10-2025 727860.82 727860.82 727860.82 727860.82 727860.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/025, contratista:INGENIERIA DE 

INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:727860.82, importe_modificado:727860.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}}
{2576809/proyecto_PROCESO, 2576809/proyecto_INICIO, 

2576809/proyecto_FIN, 2576809/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576813 Proyecto de inversión 434700.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:434700.17, 

modificado:434700.17}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO DEL 

MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74533
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74533 S 18 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:100, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE - POZO 1 234 

68425 SALTILLO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE U, lon:-96.53407643, lat:18.5693852}}

22-09-2025 21-10-2025 434700.17 434700.17 434700.17 434700.17 434700.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/069, contratista:PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:434700.17, 

importe_modificado:434700.17}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

{2576813/proyecto_INICIO, 2576813/proyecto_FIN, 

2576813/proyecto_PROCESO, 2576813/proyecto_FIN, 

2576813/proyecto_PROCESO, 2576813/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576814 Proyecto de inversión 255327.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255327.81, 

modificado:255327.81}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL NANCHE DEL MUNICIPIO DE 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74079
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74079 S 3 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:107, direccion:Carretera libre pavimentada estatal PARADA - CURVA 

2 3 68420 EL NANCHE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL NANCHE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, 

OAX. SE UBI, lon:-96.6246357, lat:18.54480194}}

22-09-2025 21-10-2025 255327.81 255327.81 255327.81 255327.81 255327.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/031, contratista:INGENIERIA DE 

INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:255327.81, importe_modificado:255327.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}}

{2576814/proyecto_PROCESO, 2576814/proyecto_FIN, 

2576814/proyecto_PROCESO, 2576814/proyecto_INICIO, 

2576814/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576815 Proyecto de inversión 225965.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225965.53, 

modificado:225965.53}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN 

DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74965
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74965 S 3343 2998 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle ALVARO ABREGON Barrio ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle VICENTE 

GUERRERO Y Calle REVOLUCION Calle PORFIRIO DIAZ EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE POZO 

PROFUNDO DE , lon:-96.60463871, lat:18.54427763}}

22-09-2025 21-10-2025 225965.53 225965.53 225965.53 225965.53 225965.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/081, contratista:PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:225965.53, 

importe_modificado:225965.53}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2576815/proyecto_PROCESO, 2576815/proyecto_INICIO, 

2576815/proyecto_FIN, 2576815/proyecto_INICIO, 

2576815/proyecto_FIN, 2576815/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:EL NOMBRE DE LA OBRA NO COINCIDE EN ACTA ENTREGA Y CONTRATO, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302576819 Proyecto de inversión 788201.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:788201.51, 

modificado:788201.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE A LA CALERA, BARRIO LUCES DE LA 

REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 87238

20 Oaxaca 2
Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 87238 S 21 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:873.0, 

meta_modificada:873.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle A LA CALERA Barrio ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 

68422 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle GUERRERO Y Calle 

ACATLAN Calle VENUSTIANO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN 

CALLE A L, lon:-96.60699381, lat:18.53155051}}

22-09-2025 21-10-2025 788201.51 788201.51 788201.51 788201.51 788201.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/049, contratista:PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:788201.51, 

importe_modificado:788201.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:873.0}}
{2576819/proyecto_INICIO, 2576819/proyecto_FIN, 

2576819/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576820 Proyecto de inversión 1071076.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071076.11, 

modificado:1071076.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE 

ARROYO DE PITA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74144
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74144 S 377 389 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1160.76, 

meta_modificada:1160.7

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería ARROYO DE PITA 

68428 ARROYO DE PITA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 

EMILIANO ZAPATA Calle 24 DE FEBRERO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

ADOQUÍN CALLE INDE, lon:-96.36343483, lat:18.39145688}}

22-09-2025 21-10-2025 1071076.11 1071076.11 1071076.11 1071076.11 1071076.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/042, contratista:PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1071076.11, 

importe_modificado:1071076.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.76}}
{2576820/proyecto_INICIO, 2576820/proyecto_PROCESO, 

2576820/proyecto_FIN, 2576820/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576824 Proyecto de inversión 437576.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437576.31, 

modificado:437576.31}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 90738
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 90738 S 3343 2998 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:85.0, 

meta_modificada:85.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle LUIS PEREZ FIGUEROA Barrio ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle 

REVOLUCION Y Calle BELISARIO DOMINGUEZ Calle INDEPENDENCIA EL PROYECTO DE 

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFU, lon:-96.60826787, lat:18.53881626}}

22-09-2025 21-10-2025 437576.31 437576.31 437576.31 437576.31 437576.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/036, contratista:DESARROLLOS 

Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:437576.31, importe_modificado:437576.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}

{2576824/proyecto_PROCESO, 2576824/proyecto_FIN, 

2576824/proyecto_INICIO, 2576824/proyecto_PROCESO, 

2576824/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:VERIFICAR REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302576825 Proyecto de inversión 397891.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397891.62, 

modificado:397891.62}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN EVARISTO 

DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74463
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74463 S 9 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:122, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE - POZO 1 2 68424 

SAN EVARISTO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN EVARISTO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN 

DE PÉREZ FIGUEROA, OAX, lon:-96.52772186, lat:18.57330007}}

22-09-2025 21-10-2025 397891.62 397891.62 397891.62 397891.62 397891.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/068, contratista:DESARROLOS Y 

PROYECTOS ELECTRICOS NABI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:397891.62, importe_modificado:397891.62}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}

{2576825/proyecto_INICIO, 2576825/proyecto_FIN, 

2576825/proyecto_PROCESO, 2576825/proyecto_INICIO, 

2576825/proyecto_PROCESO, 2576825/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576826 Proyecto de inversión 677135.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:677135.62, 

modificado:677135.62}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE SANTA CRUZ AGUATLAN 1ª 

ETAPA - 79697
20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 79697 S 92 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:246.0, 

meta_modificada:246.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:Calle CAMINO A SANTA CRUZ AGUATLAN Pueblo 

SANTA CRUZ AGUATLAN 70290 SANTA CRUZ AGUATLÁN, ASUNCIÓN CACALOTEPEC ENTRE Calle 

CAMINO A ASUNCION CACALOTEPC Y Calle CAMINOA SANTA CRUZ AGUATLAN LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-95.91074472, lat:17.05997156}}

21-07-2025 03-09-2025 677135.62 677135.62 677135.62 677135.62 677135.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MAC/003/FAISMUN-FORTAMUN/006/2025, 

contratista:OSCAR DANIEL ANDRES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, 

monto:846156.45, importe_modificado:846156.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}}

{2576826/proyecto_INICIO, 2576826/proyecto_PROCESO, 

2576826/proyecto_INICIO, 2576826/proyecto_PROCESO, 

2576826/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576828 Proyecto de inversión 1188729.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188729.63, 

modificado:1188729.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC 1A ETAPA - 79136
20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 79136 S 185 173 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:629.38, 

meta_modificada:629.38}

}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:Calle CAMINO A SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC Pueblo 

SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC 70290 SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC ENTRE 

Calle CAMINO A SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-95.92691297, lat:17.06941691}}

11-08-2025 09-10-2025 1188729.63 1188729.63 1188729.63 1188729.63 1188729.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MAC/003/FAISMUN/007/2025, contratista:OSCAR 

DANIEL ANDRES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:1188729.63, 

importe_modificado:1188729.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.38}}

{2576828/proyecto_INICIO, 2576828/proyecto_PROCESO, 

2576828/proyecto_INICIO, 2576828/proyecto_PROCESO, 

2576828/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576830 Proyecto de inversión 957147.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957147.49, 

modificado:957147.49}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINICIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

ZOMPANTLE - 64167
20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 64167 S 127 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL ZOMPANTLE Pueblo 

ZOMPANTLE 70292 ZOMPANTLE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC ENTRE Calle CAMINO A SAN ISIDRO 

HUAYAPAM Y Calle CAMINO A ZOMPANTLE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA TOMANDO UNA 

DESVIACION DE LA CARRETERA QUE VA, lon:-95.90290144, lat:17.01655329}}

28-07-2025 25-09-2025 957147.49 957147.49 957147.49 957147.49 957147.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MAC/003/FAISMUN/009/2025, contratista:ISAI 

NEREO MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:957147.49, 

importe_modificado:957147.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}}
{2576830/proyecto_INICIO, 2576830/proyecto_PROCESO, 

2576830/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576833 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

CIENEGUILLA - 97910
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 97910 S 153 151 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:665.0, 

meta_modificada:665.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:Pueblo CIENEGUILLA 70141 CIENEGUILLA, ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC CALLES SIN NOMBRES. PERO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS APROXIMADAMENTE DE 

LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ , lon:-94.96327074, lat:16.75845416}}

01-10-2025 30-10-2025 500000 500000 500000 500000 500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCAI/FAISMUN/M005/138/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC, monto:500000.0, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}}
{2576833/proyecto_INICIO, 2576833/proyecto_PROCESO, 

2576833/proyecto_FIN, 2576833/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:EL MONTO 

MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302576834 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500099.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MENA 

NIZANDA - 104185
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 104185 S 88 109 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:665.0, 

meta_modificada:665.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:Pueblo EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC 

70140 MENA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, CERCA DE LA IGLESIA DE 

NAZANDA Y A UN COSTADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL , lon:-95.01169537, lat:16.65996878}}

08-09-2025 08-10-2025 500099 500099 500099 500099 500099

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCAI/FAISMUN/M005/119/2025, contratista:MEGA 

CONSTRUCCIONES NDAAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 

monto:500099.0, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}}
{2576834/proyecto_INICIO, 2576834/proyecto_PROCESO, 

2576834/proyecto_FIN, 2576834/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:MONTO 

MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:SE INCLUYEN 2 DOCUMENTOS DE ACTA ENTREGA CON 

DIFERENTES MONTOS.  Y FIRMAS FALTANTES DE MIEBROS DEL CABILDO, trimestre:4.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302576837 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500014.0}}

CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITE - 117693 20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 117693 S 210 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, direccion:Camino / Terracería entronque agencia Mezquite - 

matias romero 0 50 70144 EL MEZQUITE, ASUNCIÓN IXTALTEPEC la ubicacion del proyecto se 

encuentra justo en la entrada de la localidad, debido a las malas condiciones que existe se pr, lon:-

94.953939, lat:16.69351429}}

03-11-2025 03-12-2025 500014 500014 500014 500014 500014

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCAI/FAISMUN/M005/122/2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO OBELIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 

monto:500014.0, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}
{2576837/proyecto_INICIO, 2576837/proyecto_PROCESO, 

2576837/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:EL MONTO 

MODIFICADO DEBE SER IGUAL EL EJERCIDO/ CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302576838 Proyecto de inversión 2255709.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2255709.67, 

modificado:2256869.67}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC - 97722
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 97722 S 3932 3684 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:43.84, 

meta_modificada:43.84}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle CANAL 33 Pueblo ASUNCION IXTALTEPEC 70141 

ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y Calle 

STA. RITA Calle JUSTO SIERRA CONTRA ESQUINA CON LA GASOLINERA PEMEX., lon:-95.06394324, 

lat:16.5083003}}

08-09-2025 30-09-2025 2256869.67 2256869.67 2256869.67 2256869.67 2256869.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCAI/FAISMUN/M005/150/2025, 

contratista:DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC, monto:2256869.67, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:43.84}}
{2576838/proyecto_INICIO, 2576838/proyecto_PROCESO, 

2576838/proyecto_FIN, 2576838/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ 

CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ 

CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ 

CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs8: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ 

CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302576841 Proyecto de inversión 4999999

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2501186.73, 

modificado:2501186.73}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498812.27, 

modificado:2498812.27}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC 

- 115224
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 115224 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo ASUNCION IXTALTEPEC 

70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Calle 21 DE AGOSTO Y Calle 5 DE 

FEBRERO Calle REVOLUCION LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SEXTA SECCION CERCA 

DEL POZO , lon:-95.04884057, lat:16.51174283}}

01-07-2025 30-07-2025 4999999 4999999 4999999 4999999 4999999

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/06/MAI/005/FIEP-FIII/SECG.21MAR/2025, 

contratista:MEGA CONSTRUCCIONES NDAAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC, monto:700000.0, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}}

{2576841/proyecto_INICIO, 2576841/proyecto_FIN, 

2576841/proyecto_INICIO, 2576841/proyecto_PROCESO, 

2576841/proyecto_FIN, 2576841/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ 

CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ 

CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ 

CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs8: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ 

CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302576846 Proyecto de inversión 597318.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597318.8, modificado:597318.8}}

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 97032
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 97032 S 8463 7388 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle ITURBIDE Pueblo ASUNCION NOCHIXTLAN 69600 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle CAMINO AL LLANO Y PASANDO EL 

PUENTE DE LA CARRETERA TEHUACAN - OAXACA 135 D, lon:-97.24819165, lat:17.45394008}}

11-09-2025 30-09-2025 597318.8 597318.8 597318.8 597318.8 597318.8
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162649, contratista:, 

convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:597318.8, importe_modificado:597318.8}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}

{2576846/proyecto_FIN, 2576846/proyecto_PROCESO, 

2576846/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302576847 Proyecto de inversión 637010.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637010.4, 

modificado:944680.46}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL CETIS 102 EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN - 97773
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 97773 S 623 531 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.24, 

meta_modificada:618.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Barrio CHOCANO 69600 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle AGUSTIN DE ITURBIDE Y Calle 5 DE 

FEBRERO Calle NOCHE BUENA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CETIS, UBICADO A LA MITAD DE 

LA CALLE EMILI, lon:-97.22739464, lat:17.4642418}}

12-09-2025 26-10-2025 944680.46 944680.46 944680.46 944680.46 944680.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MAN/FAISMUN/006/15/2025, contratista:LAIROS S 

DE RL DE CV, convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:944680.46, 

importe_modificado:944680.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}}

{2576847/proyecto_INICIO, 2576847/proyecto_PROCESO, 

2576847/proyecto_FIN, 2576847/proyecto_PROCESO, 

2576847/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302576849 Proyecto de inversión 1411174.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1411174.17, 

modificado:1411174.17}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABRAHAM CASTELLANOS EN EL 

MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 99497
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 99497 S 585 520 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:410.0, 

meta_modificada:410.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle ABRAHAM CASTELLANOS Barrio CHOCANO 69600 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PORFIRIO 

DIAZ Calle DONAJI CALLE QUE LLEVA A LA UNIDAD DEPORTIVA , lon:-97.23226017, lat:17.46200322}}

22-09-2025 10-11-2025 1411174.17 1411174.17 1411174.17 1411174.17 1411174.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MAN/FAISMUN/006/18/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION 

NOCHIXTLAN, monto:1411174.17, importe_modificado:1411174.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}}
{2576849/proyecto_FIN, 2576849/proyecto_PROCESO, 

2576849/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302576851 Proyecto de inversión 621826.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621826.29, 

modificado:621826.29}}

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABRAHAM CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 104208
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 104208 S 625 553 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:376.8, 

meta_modificada:376.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle ABRAHAM CASTELLANOS Barrio CHOCANO 69600 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PORFIRIO 

DIAZ Calle XOCHITL CALLE QUE LLEVA A LA UNIDAD DEPORTIVA DE ASUNCION NOCHIXTLAN, lon:-

97.23239711, lat:17.46113168}}

22-09-2025 21-10-2025 621826.29 621826.29 621826.29 621826.29 621826.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MAN/FAISMUN/006/21/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION 

NOCHIXTLAN, monto:621826.29, importe_modificado:621826.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:376.8}}
{2576851/proyecto_INICIO, 2576851/proyecto_PROCESO, 

2576851/proyecto_INICIO, 2576851/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302576854 Proyecto de inversión 470742

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470742.0, modificado:470742.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CAMOTLÁN EN EL 

MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 66348
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 66348 S 18 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL A LA NONA Pueblo 

SANTIAGO CAMOTLAN 69608 SANTIAGO CAMOTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN AUN COSTADO DE 

LAS VIAS DEL TREN, lon:-97.02298524, lat:17.45911144}}

04-08-2025 12-09-2025 470742 470742 470742 470742 470742
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162167, contratista:, 

convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:470742.0, importe_modificado:470742.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}

{2576854/proyecto_PROCESO, 2576854/proyecto_INICIO, 

2576854/proyecto_PROCESO, 2576854/proyecto_FIN, 

2576854/proyecto_INICIO, 2576854/proyecto_PROCESO, 

2576854/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576855 Proyecto de inversión 678374.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678374.96, 

modificado:678374.96}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN - 55790
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 55790 S 2550 2305 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:333.0, 

meta_modificada:333.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Colonia LA PEÑA 69600 ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle HIDALGO Calle REFORMA 

EL PARQUE CENTRAL DE NOCHIXTLAN, lon:-97.22515935, lat:17.4589519}}

01-07-2025 29-08-2025 678374.96 678374.96 678374.96 678374.96 678374.96
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162160, contratista:, 

convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:678374.96, importe_modificado:678374.96}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.0}}

{2576855/proyecto_PROCESO, 2576855/proyecto_INICIO, 

2576855/proyecto_FIN, 2576855/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576860 Proyecto de inversión 757900

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757900.0, modificado:757900.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO ENTRE EL PARAJE YUJUME A YEE CHITEENI EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO MITLATONGO MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 82513
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 82513 S 122 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5355.18, 

meta_modificada:5355.1

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:Camino / Terracería PARAJE YUJUME - PARAJE 

CHITEENI 780 0 69600 SANTIAGO MITLATONGO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CAMINO ENTRE LOS 

PARAJES YUJUME Y CHITEENI, lon:-97.27106982, lat:17.2216411}}

10-09-2025 19-10-2025 757900 757900 757900 757900 757900

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MAN/FAISMUN/006/12/2025, contratista:ERICK 

ARIEL LEYVA RAMIREZ, convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:757900.0, 

importe_modificado:757900.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5355.18}}
{2576860/proyecto_INICIO, 2576860/proyecto_FIN, 

2576860/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302576861 Proyecto de inversión 633385.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:633385.73, 

modificado:633385.73}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA 

BARRIO EL CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 88861
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 88861 S 600 554 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:427.0, 

meta_modificada:427.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle JUAN ESCUTIA Barrio EL CALVARIO 69600 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle CAMINO 

APASCO Calle EMILIANO ZAPATA PARALELA A LA CALLE ALTAMIRANO, lon:-97.21835514, 

lat:17.46112683}}

05-09-2025 10-10-2025 633385.73 633385.73 633385.73 633385.73 633385.73
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MAN/FAISMUN/006/10/2025, contratista:COEDIF 

SA DE CV, convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:633385.73, importe_modificado:633385.73}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:427.0}}

{2576861/proyecto_INICIO, 2576861/proyecto_PROCESO, 

2576861/proyecto_INICIO, 2576861/proyecto_FIN, 

2576861/proyecto_PROCESO, 2576861/proyecto_FIN, 

2576861/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302576870 Proyecto de inversión 1571363.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1571363.7, 

modificado:1571363.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO EL AJAL A GUIGUBA DE 

LA LOCALIDAD DE EL AJAL, EL BARRIO DE LA SOLEDAD - 76984
20 Oaxaca 10 El Barrio de la Soledad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 76984 S 83 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1260.0, 

meta_modificada:1260.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:Camino El Ajal - Guiguba 0 200 70390 EL AJAL, EL 

BARRIO DE LA SOLEDAD A 50 metros del crucero de El Ajal con la carretera Federal 185, lon:-

95.01815765, lat:16.77166409}}

04-09-2025 18-10-2025 1571363.7 1571363.7 1571363.7 1571363.7 1571363.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MBS/010/COP/006/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYERS S.A. DE C.V., convocante:EL BARRIO DE LA 

SOLEDAD, monto:1571363.7, importe_modificado:1571363.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}}

{2576870/proyecto_PROCESO, 2576870/proyecto_FIN, 

2576870/proyecto_PROCESO, 2576870/proyecto_FIN, 

2576870/proyecto_INICIO, 2576870/proyecto_PROCESO, 

2576870/proyecto_INICIO, 2576870/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576871 Proyecto de inversión 1550579.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550579.62, 

modificado:1550579.62}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NIZA LIMÓN, EL 

BARRIO DE LA SOLEDAD - 67004
20 Oaxaca 10 El Barrio de la Soledad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 67004 S 17 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:Camino Niza Limón - El Barrio de la Soledad 0 50 

70390 NIZA LIMÓN, EL BARRIO DE LA SOLEDAD A 150 metros de la capilla de Santa María Concepción, 

lon:-95.12469686, lat:16.73104276}}

23-09-2025 06-11-2025 1550579.62 1550579.62 1550579.62 1550579.62 1550579.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MBS/010/COP/007/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:EL BARRIO DE LA 

SOLEDAD, monto:1550579.62, importe_modificado:1550579.62}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2576871/proyecto_PROCESO, 2576871/proyecto_FIN, 

2576871/proyecto_INICIO, 2576871/proyecto_PROCESO, 

2576871/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576875 Proyecto de inversión 2976097.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2976097.93, 

modificado:2976097.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE 

LAS CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y LA NORIA DE LA LOCALIDAD DE GUIGUBA, EL BARRIO DE LA 

SOLEDAD - 76249

20 Oaxaca 10 El Barrio de la Soledad
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 76249 S 418 378 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2345.0, 

meta_modificada:2345.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:Calle Benito Juárez Pueblo GUIGUBA 70380 GUIGUBA, 

EL BARRIO DE LA SOLEDAD ENTRE Calle La Noria Y Calle Adolfo López Mateos Calle Acceso a Loma Azul 

La obra inicia a 100 metros de la escuela primaria Francisco González Bocanegra y , lon:-95.09067231, 

lat:16.79788541}}

28-08-2025 26-10-2025 2976097.93 2976097.93 2976097.93 2976097.93 2976097.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MBS/010/COP/005/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYERS S.A. DE C.V., convocante:EL BARRIO DE LA 

SOLEDAD, monto:2976097.93, importe_modificado:2976097.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2345.0}}

{2576875/proyecto_INICIO, 2576875/proyecto_PROCESO, 

2576875/proyecto_FIN, 2576875/proyecto_PROCESO, 

2576875/proyecto_INICIO, 2576875/proyecto_PROCESO, 

2576875/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576877 Proyecto de inversión 826644.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826644.12, 

modificado:826644.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OBREGON, CAMINO AL 

ALBERGUE, LOCALIDAD CALIHUALA - 89506
20 Oaxaca 11 Calihualá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Calihualá 89506 S 50 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle OBREGON Pueblo CALIHUALA 69450 CALIHUALÁ, 

CALIHUALÁ CAMINO QUE LLEVA AL ALBERGUE, lon:-98.27495431, lat:17.53223286}}
29-08-2025 30-09-2025 826644.12 826644.12 826644.12 826644.12 826644.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/011/FAISMUN/FIII/01/13/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALIHUALA, 

monto:826644.12, importe_modificado:826644.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}}
{2576877/proyecto_INICIO, 2576877/proyecto_FIN, 

2576877/proyecto_PROCESO, 2576877/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576879 Proyecto de inversión 1472788.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1472788.08, 

modificado:1472788.08}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO, EN LA CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD 

CALIHUALA - 79092
20 Oaxaca 11 Calihualá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Calihualá 79092 S 50 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:153.0, 

meta_modificada:153.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo CALIHUALA 69450 

CALIHUALÁ, CALIHUALÁ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE EJECUTARA 

SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-98.27807886, lat:17.53204752}}

18-08-2025 30-09-2025 1472788.08 1472788.08 1472788.08 1472788.08 1472788.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/011/FAISMUN/FIII/01/12/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALIHUALA, 

monto:1472788.08, importe_modificado:1472788.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}}
{2576879/proyecto_INICIO, 2576879/proyecto_PROCESO, 

2576879/proyecto_INICIO, 2576879/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR EL ACTA ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, 

fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250302576881 Proyecto de inversión 320238.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320238.38, 

modificado:320238.38}}

REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CALIHUALÁ - 94660 20 Oaxaca 11 Calihualá
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Calihualá 94660 S 314 293 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDECIA Pueblo CALIHUALA 69450 

CALIHUALÁ, CALIHUALÁ ENTRE Calle CARDENAS Y Calle 5 DE MAYO Calle LA ESTACION LA OBRASE 

UBICA AL REDEDOR DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALIHUALA, lon:-98.27850164, 

lat:17.53176924}}

01-09-2025 30-09-2025 320238.38 320238.38 320238.38 320238.38 320238.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/011/FASIMUN/FIII/01/06/2025, contratista:JORGE 

ALFARO CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE CALIHUALA, monto:320238.38, 

importe_modificado:320238.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}

{2576881/proyecto_INICIO, 2576881/proyecto_FIN, 

2576881/proyecto_PROCESO, 2576881/proyecto_FIN, 

2576881/proyecto_INICIO, 2576881/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA LIGA DE ACTA ENTREGA, SUBIERON LA LIGA DEL 

CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250302576886 Proyecto de inversión 607559.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607559.22, 

modificado:607559.22}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DEPORTIVA DE FUTBOL 7, EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE 

ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN. - 100299
20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ciénega de Zimatlán 100299 S 1544 1436 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.4, 

meta_modificada:210.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle FERROCARRIL Pueblo LA CIENEGA DE ZIMATLÁN 

71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle LOS PINOS Calle 

16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA PARTE SUR DE LA 

LOCALI, lon:-96.77383711, lat:16.88548374}}

22-09-2025 20-11-2025 607559.22 607559.22 607559.22 607559.22 607559.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MCZ/013/FAISMUN/41/06/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:607559.22, importe_modificado:607559.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.4}}

{2576886/proyecto_INICIO, 2576886/proyecto_PROCESO, 

2576886/proyecto_FIN, 2576886/proyecto_INICIO, 

2576886/proyecto_FIN, 2576886/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del acta de entrega ya que abre el contrato , trimestre:4.0, 

usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302576887 Proyecto de inversión 740568.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:740568.44, 

modificado:740568.44}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, 

MUNICIPIO DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 100385
20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ciénega de Zimatlán 100385 S 1544 1436 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:22000.0, 

meta_modificada:22000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Camino / Terracería PARCELAS - CIENEGA DE 

ZIMATLAN 22 713 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN LA UBICACION DEL 

PROYECTO A REALIZAR, SERÁ EN LOS DIVERSOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD , lon:-

96.78027198, lat:16.89497854}}

15-09-2025 14-10-2025 740568.44 740568.44 740568.44 740568.44 740568.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MCZ/013/FAISMUN/04/05/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:740568.44, importe_modificado:740568.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22000.0}}
{2576887/proyecto_INICIO, 2576887/proyecto_PROCESO, 

2576887/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir la liga de acta de entrega ya que abre el contrato , trimestre:4.0, 

usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302576888 Proyecto de inversión 707442.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707442.24, 

modificado:707442.24}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES ZARAGOZA, INDEPENDENCIA Y 16 DE 

SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE 

ZIMATLÁN - 99244

20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ciénega de Zimatlán 99244 S 1544 1436 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3300.0, 

meta_modificada:3300.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA Pueblo LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN 

71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE Calle LOS ROSALITOS LA INSTALACION DE LAS LUMINARIAS SE LLEVARÁN A CABO EN 

LAS CALLES, , lon:-96.76803248, lat:16.89059664}}

08-09-2025 07-10-2025 707442.24 707442.24 707442.24 707442.24 707442.24

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.O.P./MCZ/013/FAISMUN/40/04/2025, 

contratista:CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:707442.24, importe_modificado:707442.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}}
{2576888/proyecto_PROCESO, 2576888/proyecto_INICIO, 

2576888/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir la liga de acta de entrega ya que abre el contrato , trimestre:4.0, 

usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302576893 Proyecto de inversión 733577.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733577.52, 

modificado:733577.52}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA HEBERTO CASTILLO CLAVE 20DPR2951W DE 

LA LOCALIDAD DE CIUDAD IXTEPEC - 79311
20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 79311 S 224 284 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Tierra y Libertad Colonia Heberto Castillo 70110 

CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC ENTRE Calle Adolfo Ruíz Cortinez Y Calle 1 de Enero del 94 Calle 

Gómez Farías Frente a la Casa de salud Heberto Castillo y a 50 metros del Fracc, lon:-95.09358452, 

lat:16.54615217}}

19-09-2025 17-11-2025 733577.52 733577.52 733577.52 733577.52 733577.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MCI/014/COP/012/2025, contratista:CAMINOS 

Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., convocante:CIUDAD IXTEPEC, monto:733577.52, 

importe_modificado:733577.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}

{2576893/proyecto_INICIO, 2576893/proyecto_PROCESO, 

2576893/proyecto_INICIO, 2576893/proyecto_PROCESO, 

2576893/proyecto_FIN, 2576893/proyecto_INICIO, 

2576893/proyecto_FIN, 2576893/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576894 Proyecto de inversión 3052103.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3052103.4, 

modificado:3052103.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN EL BARRIO CHEGUIGO EMILIANO ZAPATA - 

77704
20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 77704 S 1125 1375 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata Barrio Cheguigo Emiliano Zapata 

70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC ENTRE Calle La Venta Y Calle 28 de Noviembre A 20 metros 

de la capilla de la Santa Cruz Martes, lon:-95.08821434, lat:16.57043974}}

09-09-2025 22-11-2025 3052103.4 3052103.4 3052103.4 3052103.4 3052103.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MCI/014/COP/011/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:CIUDAD 

IXTEPEC, monto:3052103.4, importe_modificado:3052103.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}

{2576894/proyecto_INICIO, 2576894/proyecto_FIN, 

2576894/proyecto_INICIO, 2576894/proyecto_FIN, 

2576894/proyecto_PROCESO, 2576894/proyecto_FIN, 

2576894/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576896 Proyecto de inversión 1276509.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1276509.97, 

modificado:1276509.97}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO A EL CARRASQUEDO DEL KM 5.2 AL 14.3 DE LA AGENCIA DE POLICÍA EL 

CARRASQUEDO - 96290
20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 96290 S 8 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:9.1, 

meta_modificada:9.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:Camino Agencia El Carrasquedo - Entronque con el 

Camino A Zapote 14 300 70110 NIZANDÁ, CIUDAD IXTEPEC El camino inicia con el entronque del 

camino a El Zapote y termina en la Agencia de El Carrasquedo , lon:-95.01569829, lat:16.65353932}}

30-09-2025 29-10-2025 1276509.97 1276509.97 1276509.97 1276509.97 1276509.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MCI/014/COP/014/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:CIUDAD IXTEPEC, 

monto:1276509.97, importe_modificado:1276509.97}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.1}}

{2576896/proyecto_PROCESO, 2576896/proyecto_FIN, 

2576896/proyecto_PROCESO, 2576896/proyecto_INICIO, 

2576896/proyecto_FIN, 2576896/proyecto_INICIO, 

2576896/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576897 Proyecto de inversión 3032092.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3032092.77, 

modificado:3032092.77}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 

11 CLAVE 20DML0011Z DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD IXTEPEC - 77702
20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 77702 S 13735 12280 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Salina Cruz Colonia Benito Juárez 70110 CIUDAD 

IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC ENTRE Avenida Joaquín Amaro Y Calle Juchitán Calle Avenida los maestros 

La obra se ubica en el centro de Atención Múltiple 11, a 100 metros de la Escuela, lon:-95.08285003, 

lat:16.54690364}}

19-09-2025 02-12-2025 3032092.77 3032092.77 3032092.77 3032092.77 3032092.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MCI/014/COP/010/2025, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENIERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A DE C.V., 

convocante:CIUDAD IXTEPEC, monto:3032092.77, importe_modificado:3032092.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}

{2576897/proyecto_INICIO, 2576897/proyecto_PROCESO, 

2576897/proyecto_FIN, 2576897/proyecto_PROCESO, 

2576897/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576900 Proyecto de inversión 1195843.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195843.63, 

modificado:1195843.63}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES INGENIERO, ESTUDIANTES Y OTHÓN 

ROSADO C DE LA COLONIA UNIVERSITARIA - 67010
20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 67010 S 53 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:Calle Othón Rosado C Colonia Universitaria 70110 EL 

FAMOL, CIUDAD IXTEPEC ENTRE Boulevard Carretera a Santo Domingo Chihuitan Y Callejón 

Universidad A 200 metros de la Universidad del Istmo Campus Ixtepec y a 100 metros del Hospit, lon:-

95.11978573, lat:16.55936474}}

23-09-2025 01-11-2025 1195843.63 1195843.63 1195843.63 1195843.63 1195843.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MCI/014/COP/007/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:CIUDAD IXTEPEC, 

monto:1195843.63, importe_modificado:1195843.63}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}

{2576900/proyecto_INICIO, 2576900/proyecto_PROCESO, 

2576900/proyecto_FIN, 2576900/proyecto_INICIO, 

2576900/proyecto_PROCESO, 2576900/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576902 Proyecto de inversión 1792381.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1792381.8, 

modificado:1792381.8}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ EN LA 

COLONIA MODERNA DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD IXTEPEC - 79309
20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 79309 S 81 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:109.96, 

meta_modificada:109.96}

}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Macedonio Alcalá Colonia Moderna 70110 

CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC ENTRE Calle Ejercito Mexicano Y Calle García Vigil Avenida Joaquín 

Amaro La obra se ubica a 20 metros de 46/a Zona militar Ciudad Ixtepec, lon:-95.09131546, 

lat:16.55493044}}

17-09-2025 31-10-2025 1792381.8 1792381.8 1792381.8 1792381.8 1792381.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MCI/014/COP/008/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A DE C.V., convocante:CIUDAD IXTEPEC, 

monto:1792381.8, importe_modificado:1792381.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.96}}

{2576902/proyecto_INICIO, 2576902/proyecto_PROCESO, 

2576902/proyecto_FIN, 2576902/proyecto_INICIO, 

2576902/proyecto_PROCESO, 2576902/proyecto_INICIO, 

2576902/proyecto_FIN, 2576902/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576905 Proyecto de inversión 3001174.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3001174.25, 

modificado:3001174.25}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA SECCIÓN TERCERA. EN LA LOCALIDAD DE COATECAS 

ALTAS, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS. - 81700
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 81700 S 2829 2527 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:397.76, 

meta_modificada:397.76}

}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Barrio SECCION TERCERA 71570 

COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA EN 

TRE LA CALLE HIDALGO Y BENITO JUAREZ, EN LA SECCION TERCERA., lon:-96.66822995, 

lat:16.53784422}}

08-09-2025 06-12-2025 3001174.25 3001174.25 3001174.25 3001174.25 3001174.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/015/R33-FIII/008/2025, contratista:LUMEN-OAX 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, 

monto:3001174.25, importe_modificado:3001174.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.76}}

{2576905/proyecto_INICIO, 2576905/proyecto_PROCESO, 

2576905/proyecto_FIN, 2576905/proyecto_INICIO, 

2576905/proyecto_FIN, 2576905/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576906 Proyecto de inversión 2003315.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2003315.05, 

modificado:2003315.05}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN EL BACHILLERATO COMUNITARIO. N 46 EN LA LOCALIDAD DE 

COATECAS ALTAS, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS. - 75623
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 75623 S 320 290 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:225.0, 

meta_modificada:225.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle VICTOR BRAVO AGUJA Barrio COATECAS ALTAS 

71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS ENTRE Calle HIDALGO Y EL PROYECTO SE REALIZARA EN 

EL BACHILLERATO COMUNITARIO No. 46 DE COATECAS ALTAS., lon:-96.67264186, lat:16.53859369}}

26-08-2025 23-11-2025 2003315.05 2003315.05 2003315.05 2003315.05 2003315.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/015/R33-FIII/005/2025, contratista:EDIFICACIONES Y 

CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, 

monto:2003315.05, importe_modificado:2003315.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}}

{2576906/proyecto_INICIO, 2576906/proyecto_FIN, 

2576906/proyecto_INICIO, 2576906/proyecto_PROCESO, 

2576906/proyecto_FIN, 2576906/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576908 Proyecto de inversión 1020159.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020159.25, 

modificado:1020159.25}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO, MUNICIPIO DE 

COATECAS ALTAS. - 97352
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 97352 S 124 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:82.57, 

meta_modificada:82.57}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:Pueblo EL PORTILLO 71570 EL PORTILLO, COATECAS 

ALTAS LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PORTILLO., lon:-

96.63917486, lat:16.5411031}}

22-09-2025 05-11-2025 1020159.25 1020159.25 1020159.25 1020159.25 1020159.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/015/R33-FIII/009/2025, contratista:PROYECTOS Y 

NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, monto:1020159.25, 

importe_modificado:1020159.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:82.57}}

{2576908/proyecto_INICIO, 2576908/proyecto_FIN, 

2576908/proyecto_PROCESO, 2576908/proyecto_INICIO, 

2576908/proyecto_PROCESO, 2576908/proyecto_INICIO, 

2576908/proyecto_PROCESO, 2576908/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576909 Proyecto de inversión 1320633.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320633.03, 

modificado:1320633.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE, 

MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS. - 100574
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 100574 S 650 546 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:74.4, 

meta_modificada:74.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:Pueblo TEPEHUAJE 71570 TEPEHUAJE, COATECAS 

ALTAS LA OBRA SE ENCONTRARA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUAJE, lon:-

96.61969505, lat:16.53729185}}

24-09-2025 07-12-2025 1320633.03 1320633.03 1320633.03 1320633.03 1320633.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/015/R33-FIII/010/2025, contratista:DESARROLLO DE 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  ALDAMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATECAS 

ALTAS, monto:1320633.03, importe_modificado:1320633.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.4}}

{2576909/proyecto_INICIO, 2576909/proyecto_PROCESO, 

2576909/proyecto_FIN, 2576909/proyecto_PROCESO, 

2576909/proyecto_FIN, 2576909/proyecto_INICIO, 

2576909/proyecto_FIN, 2576909/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576910 Proyecto de inversión 1628284.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1628284.98, 

modificado:1628284.98}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EL PORTILLO - LAS SALINAS DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000. EN LA 

LOCALIDAD DE COATECAS ALTAS, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS. - 107929
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 107929 S 1325 1284 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Camino 1 - 16 16 16000 71570 COATECAS ALTAS, 

COATECAS ALTAS SE REHABILITARA EL CAMINO PRINCIPAL DE COATECAS A SALINAS, lon:-

96.66564769, lat:16.54223948}}

26-09-2025 09-11-2025 1628284.98 1628284.98 1628284.98 1628284.98 1628284.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/015/R33-FIII/011/2025, contratista:VARDE 

INGENIERIA DE ALTA PRESION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, 

monto:1628284.98, importe_modificado:1628284.98}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}}

{2576910/proyecto_INICIO, 2576910/proyecto_FIN, 

2576910/proyecto_PROCESO, 2576910/proyecto_FIN, 

2576910/proyecto_INICIO, 2576910/proyecto_PROCESO, 

2576910/proyecto_FIN, 2576910/proyecto_PROCESO, 

2576910/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576912 Proyecto de inversión 693694.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:693694.33, 

modificado:693694.33}}

REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS, YAGALACHE, ARROGANTE,EL SABINO, LOMA MAGUEYERA, 

LOMA ALACRAN,LOMA EL JORLON,EN LA LOCALIDAD DE COATECAS ALTAS, MUNICIPIO DE 

COATECAS ALTAS. - 55956

20 Oaxaca 15 Coatecas Altas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 55956 S 1520 1450 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 7+500 1 7500 71570 

COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LOS CAMINOS 

YAGALACHE, ARROGANTE,EL SABINO, LOMA MAGUEYERA, LOMA ALACRAN,LOMA EL JORLON., lon:-

96.6704703, lat:16.52988193}}

07-07-2025 05-08-2025 693694.33 693694.33 693694.33 693694.33 693694.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/015/R33-FIII/001/2025, contratista:VARDE 

INGENIERIA DE ALTA PRESION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, 

monto:693694.33, importe_modificado:693694.33}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}}

{2576912/proyecto_INICIO, 2576912/proyecto_PROCESO, 

2576912/proyecto_FIN, 2576912/proyecto_PROCESO, 

2576912/proyecto_FIN, 2576912/proyecto_INICIO, 

2576912/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576914 Proyecto de inversión 2054739.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2054739.97, 

modificado:2054739.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, 3RA 

ETAPA, LA TRINIDAD - 101972
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 101972 S 213 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1368.0, 

meta_modificada:1368.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:Camino AGENCIA MUNICIPAL - COICOYAN DE LAS 

FLORES 1 0 69790 LA TRINIDAD, COICOYÁN DE LAS FLORES CAMINO QUE CONDUCE A LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-98.2620023, lat:17.30930342}}

05-09-2025 03-11-2025 2054739.97 2054739.97 2054739.97 2054739.97 2054739.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/34-20/2025, contratista:José Luis 

González González, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:2054739.97, 

importe_modificado:2054739.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1368.0}}
{2576914/proyecto_PROCESO, 2576914/proyecto_INICIO, 

2576914/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576916 Proyecto de inversión 443989.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443989.18, 

modificado:443989.18}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO XAÁ LASHA XAÁ LAKA, YUTIOTOSO - 111999 20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 111999 S 62 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4309.6, 

meta_modificada:4019.5

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:Camino / Terracería YUTIOTOSO - CAMINO 

COSECHERO 1 0 YUTIOTOSO, COICOYÁN DE LAS FLORES CAMINO CONDUCE A COSECHAS DE LA 

COMUNIDAD, lon:-98.20840052, lat:17.1859191}}

23-09-2025 22-10-2025 443989.18 443989.18 443989.18 443989.18 443989.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/47-22/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

COICOYAN DE LAS FLORES, monto:443989.18, importe_modificado:443989.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4019.52}}

{2576916/proyecto_INICIO, 2576916/proyecto_PROCESO, 

2576916/proyecto_FIN, 2576916/proyecto_INICIO, 

2576916/proyecto_PROCESO, 2576916/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576918 Proyecto de inversión 816940.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:816940.08, 

modificado:816940.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA 

ETAPA, LOS ÁNGELES - 104968
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 104968 S 76 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:325.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:Camino LOS ANGELES, COICOYAN DE LAAS FLORES - 

AGENCIA MUNICIPAL 1 0 69793 LOS ÁNGELES, COICOYÁN DE LAS FLORES OBRA A REALIZAR EN EL 

ACCESO A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.21303444, lat:17.26962045}}

20-09-2025 19-10-2025 816940.08 816940.08 816940.08 816940.08 816940.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/46-25/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

COICOYAN DE LAS FLORES, monto:816940.08, importe_modificado:816940.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}}

{2576918/proyecto_INICIO, 2576918/proyecto_PROCESO, 

2576918/proyecto_FIN, 2576918/proyecto_INICIO, 

2576918/proyecto_PROCESO, 2576918/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA LIGA DEL CONTRATO Y ACTA ENTREGA, NO COINCIDE 

CON LA OBRA QUE SE REPORTA, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-12}, obs2: 

{observación:corregir acta entrega y contrato no coinsiden con la obra que se reporta, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}}

2025 4 OAX250302576919 Proyecto de inversión 1108948.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1108948.59, 

modificado:1108948.59}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LLANO ENCINO AMARILLO 3RA ETAPA, LLANO ENCINO 

AMARILLO - 83446
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 83446 S 297 236 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:Camino LLANO ENCINO AMARILLO - AGENCIA 

MUNICIPAL 1 0 69794 LLANO ENCINO AMARILLO, COICOYÁN DE LAS FLORES LA OBRA SE UBICARA AL 

LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.19297174, lat:17.22176093}}

17-08-2025 15-10-2025 1108948.59 1108948.59 1108948.59 1108948.59 1108948.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/39-15/2025, 

contratista:Proyectos y Servicios IBIRICO S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS 

FLORES, monto:1108948.59, importe_modificado:1108948.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}

{2576919/proyecto_INICIO, 2576919/proyecto_FIN, 

2576919/proyecto_PROCESO, 2576919/proyecto_FIN, 

2576919/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576921 Proyecto de inversión 2259904.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2259904.91, 

modificado:2259904.91}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO PASTOR - 83544 20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 83544 S 211 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:173.04, 

meta_modificada:173.04}

}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:Camino RANCHO PASTOR - LLANO DE LODO 1 0 69793 

RANCHO PASTOR, COICOYÁN DE LAS FLORES OBRA UBICADA EN EL CAMINO QUE LLEVA A LA 

LOCALIDAD LLANO DE LODO, lon:-98.24110669, lat:17.25491278}}

16-08-2025 14-10-2025 2259904.91 2259904.91 2259904.91 2259904.91 2259904.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/22-13/2025, 

contratista:Proyectos y Servicios IBIRICO S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS 

FLORES, monto:2259904.91, importe_modificado:2259904.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.04}}
{2576921/proyecto_INICIO, 2576921/proyecto_PROCESO, 

2576921/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576924 Proyecto de inversión 2179863.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2179863.51, 

modificado:2179863.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, HACIA EL 

PANTEÓN, EL COYUL - 81620
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 81620 S 528 186 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1389.72, 

meta_modificada:1389.7

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:Camino ESCUELA PRIMARI JOSE MARIA Y MORELOS - 

PANTEN DE EL COYUL 1 0 69793 COYUL, COICOYÁN DE LAS FLORES CENTRO COMERCIAL QUIROZ 

DENTRO DE LA OBRA, lon:-98.19571717, lat:17.1778586}}

01-09-2025 30-09-2025 2179863.51 2179863.51 2179863.51 2179863.51 2179863.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/18-11/2025, 

contratista:Edificaciones y caminos CABUDARE, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN 

DE LAS FLORES, monto:2179863.51, importe_modificado:2179863.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1389.72}}
{2576924/proyecto_INICIO, 2576924/proyecto_PROCESO, 

2576924/proyecto_INICIO, 2576924/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576925 Proyecto de inversión 1403129.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1403129.14, 

modificado:1403129.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, 

CCT:20DTV1204K, EL COYUL - 104205
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 104205 S 31 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:683.53, 

meta_modificada:611.97}

}

1
{geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:EL COYUL - ESCUELA TELESECUNDARIA 1 0 69793 

COYUL, COICOYÁN DE LAS FLORES PANTEON DE EL COYUL, lon:-98.1989741, lat:17.17979576}}
10-09-2025 08-11-2025 1403129.14 1403129.14 1403129.14 1403129.14 1403129.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/19-24/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1403129.14, importe_modificado:1403129.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.97}}
{2576925/proyecto_INICIO, 2576925/proyecto_PROCESO, 

2576925/proyecto_FIN, 2576925/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576931 Proyecto de inversión 4764003.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4764003.86, 

modificado:4764003.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PARAJE KAA ÑUU, 

SANTIAGO TILAPA - 86074
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 86074 S 457 371 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:Camino SANTIAGO TILAPA - TIERRA BUENA 1 0 69792 

SANTIAGO TILAPA, COICOYÁN DE LAS FLORES UBICACION DE LA PLANTA ENTRE SANTIAGO TILAPA Y 

LA LOCALIDAD DE TIERRA BUENA, lon:-98.25802288, lat:17.2605504}}

20-08-2025 17-11-2025 4764003.86 4764003.86 4764003.86 4764003.86 4764003.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/26-09/2025, 

contratista:Proyectos y Servicios IBIRICO S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS 

FLORES, monto:4764003.86, importe_modificado:4764003.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}

{2576931/proyecto_INICIO, 2576931/proyecto_PROCESO, 

2576931/proyecto_INICIO, 2576931/proyecto_PROCESO, 

2576931/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576932 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL TEPEYAC 2DA 

ETAPA, COICOYAN DE LAS FLORES - 112349
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 112349 S 45 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:161.71, 

meta_modificada:236.45}

}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Callejón SIN NOMBRE Barrio EL TEPEYAC 69790 

COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle NUEVO 

MEXICO Calle SIN NOMBRE CALLE ENTRONCA A ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL, lon:-98.27438675, 

lat:17.27500578}}

20-09-2025 19-10-2025 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/12-18/2025, 

contratista:Proyectos y Servicios IBIRICO S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS 

FLORES, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.45}}
{2576932/proyecto_INICIO, 2576932/proyecto_PROCESO, 

2576932/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576933 Proyecto de inversión 610209.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610209.4, modificado:610209.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO A LA 

TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE EL VADO, MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA. - 113509
20 Oaxaca 17 La Compañía

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de la Compañía 113509 S 21 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:560.0, 

meta_modificada:560.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:Calle CAMINO A LA TELESECUNDARIA Ranchería EL 

VADO 71568 EL VADO, LA COMPAÑÍA ENTRE Calle CAMINO A SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS Y Calle 

CAMINO A LA Y Calle CAMINO A SOLA DE VEGA LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA 

ESCUELA TELES, lon:-96.89165661, lat:16.60197063}}

22-09-2025 21-10-2025 610209.4 610209.4 610209.4 610209.4 610209.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-08/MLC-017/FAISMUN/16/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAXIRHU SA DE CV, convocante:LA COMPAÑÍA, 

monto:610209.4, importe_modificado:610209.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}

{2576933/proyecto_INICIO, 2576933/proyecto_PROCESO, 

2576933/proyecto_FIN, 2576933/proyecto_PROCESO, 

2576933/proyecto_FIN, 2576933/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576941 Proyecto de inversión 660000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660000.0, modificado:660000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SEGUNDAD 

SUR SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE 

CONCEPCION PAPALO - 96229

20 Oaxaca 19 Concepción Pápalo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Concepción Pápalo 96229 S 68 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:Calle SEGUNDA SUR Ranchería SAN FRANCISCO 

PUEBLO NUEVO 68643 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, CONCEPCIÓN PÁPALO ENTRE Calle CUARTA 

ORIENTE Y Calle SIGLO VEINTIUNO Calle QUINTA ORIENTE LA PRESENTE OBRA SE LOCALIZA A 120 

METROS DEL PRESC, lon:-96.86692474, lat:17.86358099}}

15-09-2025 13-11-2025 660000 660000 660000 660000 660000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161780, contratista:, 

convocante:CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:660000.0, importe_modificado:660000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}

{2576941/proyecto_INICIO, 2576941/proyecto_FIN, 

2576941/proyecto_PROCESO, 2576941/proyecto_INICIO, 

2576941/proyecto_FIN, 2576941/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576942 Proyecto de inversión 485000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485000.0, modificado:485000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO AL 

AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO - 

96857

20 Oaxaca 19 Concepción Pápalo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Concepción Pápalo 96857 S 32 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:303.0, 

meta_modificada:303.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:20, direccion:Calle CAMINO AL AUDITORIO Ranchería SAN 

FRANCISCO DE ASIS 68643 SAN FRANCISCO DE ASÍS, CONCEPCIÓN PÁPALO ENTRE Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE Y Calle CAMINO A LA AGENCIA Calle CAMINO A LA CASA DE SALUD LA OBRA DE 

PAVIMENTACION SE ENCUENTR, lon:-96.84306259, lat:17.86339102}}

15-09-2025 13-11-2025 485000 485000 485000 485000 485000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159409, contratista:, 

convocante:CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.0}}

{2576942/proyecto_INICIO, 2576942/proyecto_PROCESO, 

2576942/proyecto_FIN, 2576942/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576944 Proyecto de inversión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO PAPALO 

MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO - 111839
20 Oaxaca 19 Concepción Pápalo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Concepción Pápalo 111839 S 155 204 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:981.0, 

meta_modificada:981.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:Calle CALLE REFORMA Ranchería SAN LORENZO 

PAPALO 68640 SAN LORENZO PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 

INDEPENDENCIA Calle EL CALVARIO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CASA DE SALUD 

ASI COMO A 20 MET, lon:-96.87727035, lat:17.8852301}}

22-09-2025 20-11-2025 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159410, contratista:, 

convocante:CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.0}}

{2576944/proyecto_INICIO, 2576944/proyecto_PROCESO, 

2576944/proyecto_INICIO, 2576944/proyecto_PROCESO, 

2576944/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576946 Proyecto de inversión 2861094.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2861094.6, 

modificado:2861094.6}}

CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA, CLAVE: 20DIN0309T, EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RIO VENADO - 56861
20 Oaxaca 20

Constancia del 

Rosario

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Constancia del Rosario 56861 S 365 283 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:101.64, 

meta_modificada:101.64}

}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:Calle principal a constancia Pueblo SANTA CRUZ RIO 

VENADO 71030 SANTA CRUZ RÍO VENADO, CONSTANCIA DEL ROSARIO ENTRE Calle PRINCIPAL A 

CONSTANCIA Y LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL A CONSTANCIA DEL ROSARIO 

A UN COSTA, lon:-98.02855388, lat:17.06664604}}

07-07-2025 04-10-2025 2861094.6 2861094.6 2861094.6 2861094.6 2861094.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FAISMUN/O.39/C.05/2025, contratista:DISEÑO, 

INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES O & G S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL 

ROSARIO, monto:2861094.6, importe_modificado:2861094.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.64}}
{2576946/proyecto_INICIO, 2576946/proyecto_PROCESO, 

2576946/proyecto_INICIO, 2576946/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576948 Proyecto de inversión 483646.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:483646.05, 

modificado:483646.05}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA 

LOCALIDAD DE CONSTANCIA DEL ROSARIO - 110576
20 Oaxaca 20

Constancia del 

Rosario

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Constancia del Rosario 110576 S 502 408 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:277.5, 

meta_modificada:277.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Pueblo CONSTANCIA DEL 

ROSARIO 71030 CONSTANCIA DEL ROSARIO, CONSTANCIA DEL ROSARIO ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ 

Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE 5 DE 

FEBRERO ES FACIL, lon:-97.94247232, lat:17.03873103}}

22-09-2025 21-10-2025 483646.05 483646.05 483646.05 483646.05 483646.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FAISMUN/O.90/C.07/2025, contratista:ELVIS 

VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:483646.05, 

importe_modificado:483646.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.5}}

{2576948/proyecto_INICIO, 2576948/proyecto_PROCESO, 

2576948/proyecto_INICIO, 2576948/proyecto_PROCESO, 

2576948/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576950 Proyecto de inversión 954274.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954274.9, modificado:954274.9}}

Ampliacion de la Red de Electrificacion en la Localidad de Joluxtla - 78111 20 Oaxaca 22 Cosoltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cosoltepec 78111 S 134 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:Calle avenida central Pueblo Joluxtla 69021 JOLUXTLA, 

COSOLTEPEC ENTRE Calle Antonio de Leon Y Calle Benito Juarez Calle Primero de mayo se encuenta a 

200 metros aproximadamente del panteon de joluxtla y a 66 metros aproximadament, lon:-

97.7480724, lat:18.15635185}}

01-09-2025 30-10-2025 954274.9 954274.9 954274.9 954274.9 954274.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/022/C-001/2025, contratista:IVAN ISAI GARCÍA 

CASTRO REPRESENTANTE LEGAL DE INGENIERÍA Y ELECTRIFICACIÓN SELISER, S.A. DE C.V., 

convocante:COSOLTEPEC, monto:954274.9, importe_modificado:954274.9}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}

{2576950/proyecto_FIN, 2576950/proyecto_INICIO, 

2576950/proyecto_PROCESO, 2576950/proyecto_FIN, 

2576950/proyecto_INICIO, 2576950/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576951 Proyecto de inversión 2070592.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2070592.17, 

modificado:2070592.17}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA PÚBLICA EN CALLE DE LAS HUERTAS DEL BARRIO DE SAN 

SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 99896
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 99896 S 8210 7553 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:445.12, 

meta_modificada:445.12}

}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle LAS HUERTAS Barrio SAN SEBASTIAN 71400 

CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle LAS 

HUERTAS Calle PORFIRIO DIAZ EL PROYECTO E REALIZARA A 250 ME TROS DE LA CARRETERA 

PRINCIPAL CON DIRECC, lon:-96.77433824, lat:16.98851837}}

16-09-2025 15-11-2025 2070592.17 2070592.17 2070592.17 2070592.17 2070592.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/002/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:2070592.17, importe_modificado:2070592.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.12}}

{2576951/proyecto_PROCESO, 2576951/proyecto_INICIO, 

2576951/proyecto_FIN, 2576951/proyecto_INICIO, 

2576951/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:falta liga de acta entrega, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-

16}}

2025 4 OAX250302576958 Proyecto de inversión 719997.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719997.33, 

modificado:719997.33}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE: 20DPR3455D DE LA 

LOCALIDAD LOMAS DE SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 102047
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 102047 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia LOMAS DE SAN JUAN 

71406 LOMAS DE SAN JUAN, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Avenida SAN JUAN Y Calle JAZMINES 

Avenida SAN JUAN EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA A UNOS 

200 METROS D, lon:-96.76619227, lat:17.00562661}}

01-10-2025 30-11-2025 719997.33 719997.33 719997.33 719997.33 719997.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/022/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BRAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:719997.33, importe_modificado:719997.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}

{2576958/proyecto_PROCESO, 2576958/proyecto_INICIO, 

2576958/proyecto_PROCESO, 2576958/proyecto_INICIO, 

2576958/proyecto_FIN, 2576958/proyecto_PROCESO, 

2576958/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302576969 Proyecto de inversión 1609708.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1609708.96, 

modificado:1609708.96}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN PARAJES UNIDOS (BARRIO SAN LUCAS), DEL MUNICIPIO DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO - 100254
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 100254 S 26 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.87, 

meta_modificada:3.87}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:51, direccion:Camino / Terracería MINA - MINA 3 870 71404 

PARAJES UNIDOS (BARRIO SAN LUCAS), CUILÁPAM DE GUERRERO EL PROYECTO SE REALIZARA EN 

CAMINOS DEL BARRIO SAN LUCAS A UNOS 8.00 KILOMETROS DE LA CARRETERA PRINICPAL A 

ZAACHILA, lon:-96.80006512, lat:16.9875741}}

16-09-2025 06-10-2025 1609708.96 1609708.96 1609708.96 1609708.96 1609708.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BRAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:1609708.96, importe_modificado:1609708.96}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.87}}
{2576969/proyecto_FIN, 2576969/proyecto_PROCESO, 

2576969/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:agregar liga acta entrega, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-

19}}

2025 4 OAX250302576974 Proyecto de inversión 1300608.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300608.1, 

modificado:1300608.1}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle principal del centro de la población - 

98334
20 Oaxaca 24

Cuyamecalco Villa de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza 98334 S 167 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería GUADALUPE LA CIENGA 

68612 GUADALUPE LA CIÉNEGA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA LA OBRA SE LLEVARA ACABO 

EN LA CALLE QUE PASA JUSTO EN MEDIO DE LA POBLACION , lon:-96.83281485, lat:17.98590094}}

15-09-2025 29-10-2025 1300608.1 1300608.1 1300608.1 1300608.1 1300608.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/09/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 

monto:1300608.1, importe_modificado:1300608.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}
{2576974/proyecto_PROCESO, 2576974/proyecto_INICIO, 

2576974/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO EN OCTUBRE SEGUN CONTRATO HAY MODIFICACION O 

FALTA ACTA DE ENTREGA RECEPCION, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302576976 Proyecto de inversión 1001479.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1001479.97, 

modificado:1001479.97}}

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle principal de la localidad San Felipe de 

Jesús - 105161
20 Oaxaca 24

Cuyamecalco Villa de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza 105161 S 27 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería SAN FELIPE DE JESUS 

68610 SAN FELIPE DE JESÚS, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA LA OBRA DE LLEVARA ACABO EN 

LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION JUSTO EN EL CENTRO DE ESTA , lon:-96.80834296, 

lat:17.94352643}}

22-09-2025 20-11-2025 1001479.97 1001479.97 1001479.97 1001479.97 1001479.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/10/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO, convocante:CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 

monto:1001479.97, importe_modificado:1001479.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}

{2576976/proyecto_FIN, 2576976/proyecto_PROCESO, 

2576976/proyecto_FIN, 2576976/proyecto_PROCESO, 

2576976/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576977 Proyecto de inversión 1303143.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303143.81, 

modificado:1303143.81}}

Construcción de cuartos dormitorio - 63080 20 Oaxaca 24
Cuyamecalco Villa de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza 63080 S 40 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN ISIDRO BUENOS AIRES 

68610 BUENOS AIRES, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE Calle LEONA VICARIO Y Calle 

GALEANA Calle PROGRESO los cuartos dormitorio se construirán por diferentes partes de la localidad de, 

lon:-96.84851264, lat:17.95123723}}

22-07-2025 18-09-2025 1303143.81 1303143.81 1303143.81 1303143.81 1303143.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/04/2025, contratista:INGENIERIA 

Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ SA DE CV., convocante:CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 

monto:1303143.81, importe_modificado:1303143.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}

{2576977/proyecto_PROCESO, 2576977/proyecto_INICIO, 

2576977/proyecto_PROCESO, 2576977/proyecto_INICIO, 

2576977/proyecto_PROCESO, 2576977/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA OBRA SE TERMINO EN SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO HAY MODIFICACION 

O FALTA ACTA DE ENTREGA RECEPCION

, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:LA OBRA SE 

TERMINO EN SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO HAY MODIFICACION O FALTA ACTA DE ENTREGA 

RECEPCION

, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302576983 Proyecto de inversión 639692.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639692.86, 

modificado:639692.86}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA UNION - 74029 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 74029 S 98 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:195.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:17, direccion:Carretera libre pavimentada municipal AGENCIA LA 

UNION - CAMINO A ITUNDUJIA 3 200 71107 LA UNIÓN, CHALCATONGO DE HIDALGO PASANDO LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE LA UNION, A 200 METRO SE ENCUENTRA EL COMEDOR PUBLICO, lon:-

97.62821828, lat:16.95294285}}

25-08-2025 23-09-2025 639692.86 639692.86 639692.86 639692.86 639692.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C019/MCH/FAISMUN/026/018/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:639692.86, importe_modificado:639692.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}
{2576983/proyecto_INICIO, 2576983/proyecto_PROCESO, 

2576983/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL CONTRATO, FALTA FIRMA Y SELLO DE CONTRATISTA, 

trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:FAVOR DE CORREGIR 

LAS LIGAS DEL CONTRATO Y ACTA ENTREGA, EL CONTRATO NO LO ABRE Y EL ACTA ENTREGA NO 

ESTA, ES LA LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302576984 Proyecto de inversión 522425.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522425.11, 

modificado:522425.11}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE, 

EN LA LOCALIDAD HIDALGO - 102596
20 Oaxaca 26

Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 102596 S 82 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo HIDALGO 71106 

HIDALGO, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN 

NOMBRE LA BRA SE REALIZA EN LA CALLE PARALELA A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.55029917, 

lat:17.00095031}}

22-09-2025 21-10-2025 522425.11 522425.11 522425.11 522425.11 522425.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C027/MCH/FAISMUN/026/007/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE 

HIDALGO, monto:522425.11, importe_modificado:522425.11}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}

{2576984/proyecto_PROCESO, 2576984/proyecto_INICIO, 

2576984/proyecto_PROCESO, 2576984/proyecto_FIN, 

2576984/proyecto_INICIO, 2576984/proyecto_PROCESO, 

2576984/proyecto_FIN, 2576984/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576985 Proyecto de inversión 1005816.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1005816.35, 

modificado:1005816.35}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CHAPULTEPEC - 77765 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 77765 S 365 354 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1156.46, 

meta_modificada:1156.4

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada estatal CHALCATONGO 

DE HIDALGO - ENTRONQUE A ITUNDUJIA 3 500 71105 CHAPULTEPEC, CHALCATONGO DE HIDALGO LA 

RED DE DISTRIBUCION PASA POR LA CALLE CAMINO DE CORTES EL CUAL ES EL ENTRONQUE A LA 

CARRETERA QU, lon:-97.58005858, lat:16.98231932}}

25-08-2025 23-09-2025 1005816.35 1005816.35 1005816.35 1005816.35 1005816.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C020/MCH/FAISMUN/026/005/2025, contratista:HAGA-A 

ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE 

HIDALGO, monto:1005816.35, importe_modificado:1005816.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1156.46}}

{2576985/proyecto_INICIO, 2576985/proyecto_FIN, 

2576985/proyecto_PROCESO, 2576985/proyecto_FIN, 

2576985/proyecto_PROCESO, 2576985/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576987 Proyecto de inversión 444152.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444152.2, modificado:444152.2}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE, 

EN LA LOCALIDAD ZARAGOZA - 96773
20 Oaxaca 26

Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 96773 S 112 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo ZARAGOZA 71106 

ZARAGOZA, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle CAMINO PRINCIPAL A SANTIAGO YOSONDUA Y 

Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DEL CAMINO PRINCIPAL HACIA SANTIAGO YOSONDUA, FRENTE 

A LA CANCHE , lon:-97.57335051, lat:17.01102521}}

22-09-2025 21-10-2025 444152.2 444152.2 444152.2 444152.2 444152.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C028/MCH/FAISMUN/026/018/2025, contratista:HAGA-A 

ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE 

HIDALGO, monto:444152.2, importe_modificado:444152.2}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}

{2576987/proyecto_INICIO, 2576987/proyecto_PROCESO, 

2576987/proyecto_FIN, 2576987/proyecto_PROCESO, 

2576987/proyecto_FIN, 2576987/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576988 Proyecto de inversión 1558692.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1558692.08, 

modificado:1558692.08}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 79259 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 79259 S 195 183 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:531.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo 

INDEPENDENCIA 71105 INDEPENDENCIA, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE TECHADO A CONSTRUIR EN FRENTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-97.58731656, lat:17.03594099}}

25-08-2025 22-10-2025 1558692.08 1558692.08 1558692.08 1558692.08 1558692.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C021/MCH/FAISMUN/026/008/2025, 

contratista:EDIFICACIONES  Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:1558692.08, importe_modificado:1558692.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}
{2576988/proyecto_INICIO, 2576988/proyecto_PROCESO, 

2576988/proyecto_FIN, 2576988/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576989 Proyecto de inversión 280143.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280143.93, 

modificado:280143.93}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD 

CHALCATONGO DE HIDALGO - 73306
20 Oaxaca 26

Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 73306 S 142 134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1011.96, 

meta_modificada:3500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle CALLE 20 DE NOVIEMBRE SIN NUMERO SIN 

NUMERO Barrio BARRIO GUADALUPE 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, CHALCATONGO DE 

HIDALGO ENTRE Calle DEPORTIVO Y Calle SIN NOMBRE Calle CENTENARIO LA OBRA PASA EN FRENTE 

DEL COBAO 17 DE LA LOC, lon:-97.56386373, lat:17.03216076}}

20-08-2025 05-09-2025 280143.93 280143.93 280143.93 280143.93 280143.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C018/MCH/FAISMUN/026/001/2025, 

contratista:EDIFICACIONES  Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:280143.93, importe_modificado:280143.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}}
{2576989/proyecto_INICIO, 2576989/proyecto_FIN, 

2576989/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576992 Proyecto de inversión 1731583.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1731583.59, 

modificado:1731583.59}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ALDAMA - 112438 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 112438 S 325 314 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:Camino / Brecha AGENCIA MUNICIPAL ALDAMA - 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO 2 500 71100 ALDAMA, CHALCATONGO DE HIDALGO EL 

TANQUE DE REGULACION A CONSTRUIR SE UBICA CAMINO AL BANCO DE MATERIAL DE LA 

LOCALIDAD, lon:-97.59146681, lat:16.96020043}}

22-09-2025 31-10-2025 1731583.59 1731583.59 1731583.59 1731583.59 1731583.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C023/MCH/FAISMUN/026/003/2025, contratista:HAGA-A 

ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE 

HIDALGO, monto:1731583.59, importe_modificado:1731583.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}}

{2576992/proyecto_INICIO, 2576992/proyecto_FIN, 

2576992/proyecto_PROCESO, 2576992/proyecto_FIN, 

2576992/proyecto_INICIO, 2576992/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576993 Proyecto de inversión 600816.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600816.55, 

modificado:600816.55}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD ABASOLO - 96427
20 Oaxaca 26

Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 96427 S 178 164 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo ABASOLO 71104 

ABASOLO, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN 

NOMBRE CALLES A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN EN LA PARTE QUE COLINDA CON LA LOCALIDAD DE 

ALLENDE, lon:-97.5575753, lat:16.99205767}}

29-09-2025 28-10-2025 600816.55 600816.55 600816.55 600816.55 600816.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C026/MCH/FAISMUN/026/002/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE 

HIDALGO, monto:600816.55, importe_modificado:600816.55}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}

{2576993/proyecto_FIN, 2576993/proyecto_PROCESO, 

2576993/proyecto_INICIO, 2576993/proyecto_FIN, 

2576993/proyecto_PROCESO, 2576993/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576997 Proyecto de inversión 1822516.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1822516.43, 

modificado:1822516.43}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL AGUA 

DE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO 

JUÁREZ OAXACA - 91077

20 Oaxaca 27
Chiquihuitlán de 

Benito Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez 91077 S 67 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA CONCEPCION 68618 LA 

CONCEPCIÓN, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ DEL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE DE 

CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ A LA AGENCIA DE POLICIA DE LA CONCEPCION, A LA ALTURA DEL 

EDIFICIO QUE SE, lon:-96.74215552, lat:17.96680565}}

05-08-2025 18-09-2025 1822516.43 1822516.43 1822516.43 1822516.43 1822516.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MCBJ/027/R33-III/004/2025, contratista:DESARROLLO 

DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, monto:1822516.43, importe_modificado:1822516.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}}
{2576997/proyecto_INICIO, 2576997/proyecto_PROCESO, 

2576997/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577017 Proyecto de inversión 1475828.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1475828.11, 

modificado:1475828.11}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARGARITA 

MAGON EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON - 62333
20 Oaxaca 29

Eloxochitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 62333 S 318 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:145.0, 

meta_modificada:145.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN 

DE FLORES MAGÓN CALLE MARGARITA MAGON, CENTRO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, 

lon:-96.87421507, lat:18.17747719}}

27-05-2025 25-07-2025 1475828.11 1475828.11 1475828.11 1475828.11 1475828.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MEF/029/FAISMUN/004/2025, 

contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:1475828.11, importe_modificado:1475828.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}}

{2577017/proyecto_INICIO, 2577017/proyecto_PROCESO, 

2577017/proyecto_INICIO, 2577017/proyecto_PROCESO, 

2577017/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577018 Proyecto de inversión 1946169.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1946169.58, 

modificado:1946169.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD 

SAN JOSÉ BUENA VISTA - 96088
20 Oaxaca 29

Eloxochitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 96088 S 357 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:Calle del centro SAN JOSÉ BUENAVISTA, 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN calle principal de la localidad, lon:-96.85195991, 

lat:18.20838865}}

27-05-2025 25-07-2025 1946169.58 1946169.58 1946169.58 1946169.58 1946169.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-IR/OP/MEFM/029/FIII/FAISMUN/002/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:1946169.58, importe_modificado:1946169.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}}
{2577018/proyecto_INICIO, 2577018/proyecto_PROCESO, 

2577018/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577019 Proyecto de inversión 964701.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:964701.34, 

modificado:964701.34}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON EL CALVARIO 

EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON - 104737
20 Oaxaca 29

Eloxochitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 104737 S 357 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Callejón CALVARIO ELOXOCHITLÁN DE FLORES 

MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN ENTRE Calle JUAREZ Y Calle REGENERACION CALLEJON, 

lon:-96.88159483, lat:18.17849016}}

03-07-2025 31-08-2025 964701.34 964701.34 964701.34 964701.34 964701.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MEF/029/FAISMUN/005/2025, 

contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRESICIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:964701.34, importe_modificado:964701.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}
{2577019/proyecto_INICIO, 2577019/proyecto_PROCESO, 

2577019/proyecto_INICIO, 2577019/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577023 Proyecto de inversión 2762400

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2762400.0, 

modificado:2762400.0}}

Rehabilitación de la planta de tratamiento en la localidad de Tamazulápam del Espíritu Santo, 1era 

etapa. - 94655
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 94655 S 1734 1690 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:267.75, 

meta_modificada:267.75}

}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Camino / Brecha Tamazulapam - PTAR 2 250 70280 

TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO Se encuentra en el 

tramo carretero Tamazulapam - planta de tratamiento, a 2.5 km de la cabecera municipal., lon:-

96.07596983, lat:17.05552926}}

03-09-2025 01-12-2025 2762400 2762400 2762400 2762400 2762400

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTES/FAISMUN/031/0001/06/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:2762400.0, 

importe_modificado:2762400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.75}}
{2577023/proyecto_INICIO, 2577023/proyecto_PROCESO, 

2577023/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE ENVIA PARA SU REVISION, trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se  regresa a peticoin del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302577024 Proyecto de inversión 2075108.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2075108.31, 

modificado:2075108.31}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle rumbo al tanque azul en la localidad 

de Santa Rosa, 2da Etapa - 94650
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 94650 S 142 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1506.3, 

meta_modificada:1506.3}

}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:30, direccion:Calle Rumbo al Tanque Azul Pueblo Santa Rosa 70280 

SANTA ROSA, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO En la salida de Santa Rosa a 200 m de las oficinas 

de la agencia de santa rosa, rumbo a la cabecera municipal., lon:-96.07925552, lat:17.05596454}}

08-09-2025 06-12-2025 2075108.31 2075108.31 2075108.31 2075108.31 2075108.31

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159392, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO, monto:2075108.31, 

importe_modificado:2075108.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1506.3}}
{2577024/proyecto_INICIO, 2577024/proyecto_PROCESO, 

2577024/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE ENVIA PARA SU REVISION, trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se  regresa a peticoin del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302577025 Proyecto de inversión 2075108.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2075108.31, 

modificado:2075108.31}}

Construcción del sistema de agua entubada, en el paraje Piedra de dos Puntas en la localidad de El 

Duraznal, 1era etapa. - 115166
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 115166 S 38 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3150.0, 

meta_modificada:3150.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:Camino / Terracería Camino Principal - Piedra Dos 

Puntas 2 0 70281 EL DURAZNAL, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO Se encuentra en el camino 

principal, rumbo al paraje Piedra de Dos Puntas a 1 km de la agencia de policía., lon:-95.98429468, 

lat:17.07185944}}

15-09-2025 06-12-2025 2075108.31 2075108.31 2075108.31 2075108.31 2075108.31

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160135, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO, monto:2075108.31, 

importe_modificado:2075108.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3150.0}}
{2577025/proyecto_INICIO, 2577025/proyecto_FIN, 

2577025/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:se envia para su revision , trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, fecha:2026-01-

22}}

{obs1: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se  regresa a peticoin del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302577026 Proyecto de inversión 2816573.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2816573.5, 

modificado:2816573.5}}

Rehabilitación del centro para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en el paraje Piedra 

Clavada de la localidad de Tamazulápam del Espíritu Santo, 1era etapa. - 111776
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 111776 S 1734 1690 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3740.7, 

meta_modificada:3740.7}

}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Camino / Terracería Tamazulapam - Piedra Clavada 8 0 

70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO Se encuentra en 

el tramo del camino Tamazulápam centro de residuos sólidos, a 8 km de la cabecera municipal., lon:-

96.07675731, lat:17.05421031}}

09-09-2025 07-11-2025 2816573.5 2816573.5 2816573.5 2816573.5 2816573.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTES/FAISMUN/031/0001/05/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:2816573.5, importe_modificado:2816573.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3740.7}}
{2577026/proyecto_INICIO, 2577026/proyecto_PROCESO, 

2577026/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se  regresa a peticoin del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302577028 Proyecto de inversión 1352868.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1352868.08, 

modificado:1352868.08}}

Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Linda Vista, 1era 

etapa. - 112208
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 112208 S 428 384 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1328.06, 

meta_modificada:1328.0

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:Camino / Brecha Linda Vista - Planta de Tratamiento 2 

0 70282 LINDA VISTA, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO Se encuentra en el camino rumbo al 

panteón - planta de tratamiento, a 2 km del centro de la localidad., lon:-95.99377159, lat:17.027288}}

22-09-2025 15-11-2025 1352868.08 1352868.08 1352868.08 1352868.08 1352868.08

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160134, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO, monto:1352868.08, 

importe_modificado:1352868.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1328.06}}
{2577028/proyecto_INICIO, 2577028/proyecto_PROCESO, 

2577028/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:se envia para su revision, trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, fecha:2026-01-

22}}

{obs1: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se  regresa a peticoin del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302577029 Proyecto de inversión 2075108.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2075108.31, 

modificado:2075108.31}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle La Clínica de la localidad de Tierra 

Blanca 2da etapa. - 79317
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 79317 S 472 340 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1784.95, 

meta_modificada:1784.9

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:Calle La Clínica Pueblo Tierra Blanca 70282 TIERRA 

BLANCA, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO En la entrada a Tierra Blanca a 100 m de la desviación 

a la izquierda de la carretera federal; Ayutla - Alotepec, rumbo a la nueva clínica., lon:-96.04933432, 

lat:17.02750854}}

11-08-2025 08-11-2025 2075108.31 2075108.31 2075108.31 2075108.31 2075108.31

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159392, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO, monto:2075108.31, 

importe_modificado:2075108.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1784.95}}
{2577029/proyecto_INICIO, 2577029/proyecto_PROCESO, 

2577029/proyecto_INICIO, 2577029/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:se envia para su revision, trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, fecha:2026-01-

22}}

{obs1: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se  regresa a peticoin del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302577031 Proyecto de inversión 1645709.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1645709.33, 

modificado:1645709.33}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle Calenda en la localidad de Las 

Peñas, 2da Etapa. - 66091
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 66091 S 295 227 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1194.75, 

meta_modificada:1194.7

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:6, direccion:Calle Calenda Pueblo Las Peñas 70282 LAS PEÑAS, 

TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO En la entrada a Las Peñas a 150 m de la desviación a la izquierda 

de la carretera regional; Ayutla - Juquila Mixes, rumbo a la agencia., lon:-96.02699882, 

lat:16.99702798}}

11-08-2025 18-10-2025 1645709.33 1645709.33 1645709.33 1645709.33 1645709.33

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160132, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO, monto:1645709.33, 

importe_modificado:1645709.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.75}}
{2577031/proyecto_INICIO, 2577031/proyecto_PROCESO, 

2577031/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances {obs1: {observación:se envia a revision, trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se  regresa a peticoin del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302577038 Proyecto de inversión 4141461.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4141461.95, 

modificado:4144941.96}}

REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES A BASE DE ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO 

DE GUELATAO DE JUÁREZ - 111314
20 Oaxaca 35 Guelatao de Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Guelatao de Juárez 111314 S 332 325 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1313.93, 

meta_modificada:1313.9

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Avenida AV. LAZARO CARDENAS Colonia CENTRO 

68770 GUELATAO DE JUÁREZ, GUELATAO DE JUÁREZ ENTRE Avenida JUÁREZ Y Calle MELCHOR 

OCAMPO Calle FAUSTINO MÉNDEZ LÓPEZ CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE TRES CALLES DE LA 

COLONIA DEL CENTRO , lon:-96.49365631, lat:17.3172872}}

25-09-2025 23-12-2025 4144941.96 4144941.96 4144941.96 4144941.96 4144941.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C03-MGJ/FAISMUN/M-035/IR/003/2025, contratista:RUNI 

SHARIU S.C. DE P. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ, 

monto:4144941.96, importe_modificado:4144941.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1313.93}}
{2577038/proyecto_INICIO, 2577038/proyecto_PROCESO, 

2577038/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577039 Proyecto de inversión 852564.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:852564.88, 

modificado:673460.34}}

CONSTRUCCIÓN DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN ESCUELA: AGUA, EN EL BACHILLERATO 

INTEGRAL COMUNITARIO NO. 1 C.C.T. 20EBD0001C, EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ - 

111036

20 Oaxaca 35 Guelatao de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Guelatao de Juárez 111036 S 51 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle CAMINO SANTA MARIA YAHUICHE Colonia 

CENTRO 68770 GUELATAO DE JUÁREZ, GUELATAO DE JUÁREZ ENTRE Calle JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMINGUEZ YAHUICHE Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle REFORMA EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ 

LA OBRA SE ENCUENTRA DEN, lon:-96.4917118, lat:17.31398431}}

22-09-2025 20-12-2025 673460.34 673460.34 673460.34 673460.34 673460.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C04-MGJ/FAISMUN/M-035/IR/008/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

GUELATAO DE JUÁREZ, monto:673460.34, importe_modificado:673460.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}
{2577039/proyecto_INICIO, 2577039/proyecto_PROCESO, 

2577039/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577042 Proyecto de inversión 2075076.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2075076.51, 

modificado:2075076.51}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO CARRETERO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT A LA LOCALIDAD DE LA 

CUMBRE - 93810
20 Oaxaca 36 Guevea de Humboldt

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Guevea de Humboldt 93810 S 148 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1476.0, 

meta_modificada:1476.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:14, direccion:Camino / Terracería LA CUMBRE - GUEVEA DE 

HUMBOLDT 0 0 70725 LA CUMBRE, GUEVEA DE HUMBOLDT INICIA EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE 

Y SE DIRIGUE HACIA LA CABECERA MUNICIPAL GUEVEA DE HUMBOLDT, lon:-95.40082564, 

lat:16.81423246}}

01-09-2025 16-10-2025 2075076.51 2075076.51 2075076.51 2075076.51 2075076.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OFNA/MGH-036/FAISMUN/NP-06/009/2025, 

contratista:QUEMIX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIPAL 

DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:2075076.51, importe_modificado:2075076.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1476.0}}
{2577042/proyecto_INICIO, 2577042/proyecto_PROCESO, 

2577042/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577046 Proyecto de inversión 1229978.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1229978.61, 

modificado:1229978.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD DE SANTA MARÍA DE LA LIMA. - 117365
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 117365 S 228 174 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:9, direccion:Camino SANTA MARIA DE LA LIMA - MESONES 

HIDALGO 0 750 71040 SANTA MARÍA DE LA LIMA, MESONES HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE LA LIMA, lon:-98.00326701, lat:16.9408996}}

29-09-2025 28-10-2025 0 1229978.61 1229978.61 1229978.61 1229978.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/062/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, 

monto:1229978.61, importe_modificado:1229978.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}

{2577046/proyecto_INICIO, 2577046/proyecto_FIN, 

2577046/proyecto_PROCESO, 2577046/proyecto_INICIO, 

2577046/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577047 Proyecto de inversión 1299962.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299962.5, 

modificado:1299962.5}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO: DESVIACIÓN CAMALOTE - SAN JUAN LA LIMA DE KM. 0+000 

A KM. 1+318, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LA LIMA. - 76963
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 76963 S 43 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.31, 

meta_modificada:1.31}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:37, direccion:Camino / Vereda SAN JUAN LA LIMA - MESONE 

HIDALGO 1 318 71040 SAN JUAN LA LIMA, MESONES HIDALGO EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN JUAN LA LIMA Y TERMINA EN LA ENTRADA DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE 

JEHOVA, , lon:-97.99220414, lat:16.94888376}}

27-06-2025 27-07-2025 0 1299962.5 1299962.5 1299962.5 1299962.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/040/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, 

monto:1299962.5, importe_modificado:1299962.5}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.31}}
{2577047/proyecto_INICIO, 2577047/proyecto_FIN, 

2577047/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577049 Proyecto de inversión 798934.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798934.46, 

modificado:798934.46}}

AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO LA PLAZA. - 76969 20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 76969 S 61 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:310.0, 

meta_modificada:310.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:17, direccion:Camino / Vereda LLANO LA PLAZA - PINOTEPA 

NACIONAL 0 310 71040 LLANO DE LA PLAZA, MESONES HIDALGO LA LINEA SE UBICA SOBRE EL 

CAMINO QUE VA A PINOTEPA NACIONAL, lon:-97.94913081, lat:16.92484095}}

18-06-2025 18-07-2025 0 798934.46 798934.46 798934.46 798934.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/030/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, 

monto:798934.46, importe_modificado:798934.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}}
{2577049/proyecto_INICIO, 2577049/proyecto_FIN, 

2577049/proyecto_INICIO, 2577049/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577050 Proyecto de inversión 1745170.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1745170.82, 

modificado:1745170.82}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MESONES HIDALGO. - 79083 20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 79083 S 508 468 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Privada 5 DE FEBRERO Pueblo MESONES HIDALGO 

71040 MESONES HIDALGO, MESONES HIDALGO ENTRE Calle 21 DE JULIO Y Calle PROGRESO EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MESONES HIDALGO, lon:-

97.96590035, lat:16.91901778}}

11-06-2025 10-08-2025 0 1745170.82 1745170.82 1745170.82 1745170.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, 

monto:1745170.82, importe_modificado:1745170.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}

{2577050/proyecto_INICIO, 2577050/proyecto_PROCESO, 

2577050/proyecto_INICIO, 2577050/proyecto_FIN, 

2577050/proyecto_INICIO, 2577050/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577051 Proyecto de inversión 4149930.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4149930.83, 

modificado:4149930.83}}

Construcción de mercado público en la localidad de Villa Hidalgo Yalálag, Municipio de Villa Hidalgo 

Yalálag - 57357
20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Hidalgo 57357 S 924 855 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:528.76, 

meta_modificada:528.76}

}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Constitución Barrio Barrio de Santiago 68870 

VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO YALÁLAG ENTRE Calle Constitución Y En el centro de la localidad de 

Villa Hidalgo Yalálag, lon:-96.17843067, lat:17.18526757}}

30-06-2025 28-10-2025 4149930.83 4149930.83 4149930.83 4149930.83 4149930.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/VHY/M038/FAISMUN/001/2025, contratista:D.R. 

CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, 

monto:4149930.83, importe_modificado:4149930.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.76}}
{2577051/proyecto_INICIO, 2577051/proyecto_PROCESO, 

2577051/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577052 Proyecto de inversión 1350224.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350224.75, 

modificado:1350224.75}}

Rehabilitación de cancha deportiva para la escuela secundaria Técnica no.95 con clave 20DST0012A, en 

la localidad de Villa Hidalgo Yalálag, Municipio de Villa Hidalgo Yalálag - 59084
20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa Hidalgo 59084 S 64 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Camino a Loma oriente Barrio Barrio de Santiago 

68870 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO YALÁLAG ENTRE Calle Camino a Loma oriente Y Dentro del 

predio perteneciente a la secundaria técnica No. 95, lon:-96.16795416, lat:17.18769833}}

01-07-2025 29-08-2025 1350224.75 1350224.75 1350224.75 1350224.75 1350224.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/VHY/M038/FAISMUN/003/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:1350224.75, 

importe_modificado:1350224.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}

{2577052/proyecto_INICIO, 2577052/proyecto_PROCESO, 

2577052/proyecto_INICIO, 2577052/proyecto_FIN, 

2577052/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577055 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:692844.88}}

EQUIPAMIENTO DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL RÁPIDO (TERCERA ETAPA) EN EL 

FRACCIONAMIENTO GENERAL ANTONIO DE LEÓN FOVISSSTE PRIMERA SECCIÓN. - 83265
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 83265 S 400 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:97.05, 

meta_modificada:97.05}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Fraccionamiento GENERAL ANTONIO DE LEON 

FOVISSSTE TERCER 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 2 Y Calle 13 Calle 12 LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL 

KINDER DEL FRACCIONAMI, lon:-97.78274367, lat:17.82645356}}

01-09-2025 30-10-2025 692844.88 692844.88 692844.88 692844.88 692844.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-029-2025, contratista:DIANA LOPEZ 

ROSARIO, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:692844.88, 

importe_modificado:692844.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.05}}
{2577055/proyecto_INICIO, 2577055/proyecto_PROCESO, 

2577055/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250302577056 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, 

modificado:1015550.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA 

DE LA COLONIA MILITAR - 69929
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 69929 S 110 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:534.1, 

meta_modificada:534.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Colonia MILITAR 69006 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 

IGNACIO VASQUEZ Y Calle NIÑOS HEROES Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA 

DE LAS CALLES, lon:-97.79391689, lat:17.81817086}}

11-09-2025 09-11-2025 1015550.03 1015550.03 1015550.03 1015550.03 1015550.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-030-2025, contratista:XOCHITL 

HERRERA BAUTISTA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1015550.03, 

importe_modificado:1015550.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.1}}

{2577056/proyecto_INICIO, 2577056/proyecto_PROCESO, 

2577056/proyecto_INICIO, 2577056/proyecto_PROCESO, 

2577056/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302577057 Proyecto de inversión 654888.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654888.37, 

modificado:654403.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EUCALIPTO EN LA 

COLONIA SAN PEDRO LOS PINOS - 69755
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 69755 S 22 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:372.54, 

meta_modificada:372.54}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle EUCALIPTO Colonia SAN PEDRO LOS PINOS 

69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE 

Calle OYAMEL Y Calle FRESNOS Calle OCOTAL LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL 

PANTEON EL GOLGOTA U, lon:-97.79533982, lat:17.80397028}}

01-09-2025 30-10-2025 654403.48 654403.48 654403.48 654403.48 654403.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-033-2025, contratista:ROCA 

INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO S.A DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:654403.48, 

importe_modificado:654403.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.54}}
{2577057/proyecto_INICIO, 2577057/proyecto_PROCESO, 

2577057/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250302577058 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:799479.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PASEO DEL BAMBU DE LA COLONIA CENTRO. - 

92223
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 92223 S 20 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:487.94, 

meta_modificada:487.94}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle PASEO DEL BAMBU Colonia CENTRO 69000 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 

PEDRO RAMIREZ Y Calle VASQUEZ Calle AMAPOLA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL 

BARRIO DE SAN JOSE D, lon:-97.77308048, lat:17.80397705}}

29-09-2025 27-11-2025 799479.85 799479.85 799479.85 799479.85 799479.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-058-2025, contratista:ALEJANDRO 

MARTINEZ ANTONIO, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:799479.85, 

importe_modificado:799479.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.94}}
{2577058/proyecto_INICIO, 2577058/proyecto_PROCESO, 

2577058/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250302577069 Proyecto de inversión 961411.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961411.76, 

modificado:961375.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GABRIEL 

VELAZQUEZ DE LA COLONIA LAS PALMAS - 69747
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 69747 S 25 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:Calle GABRIEL VELASQUEZ Colonia LAS PALMAS 

69007 LAS PALMAS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle ANTONIO NIÑO DE 

RIVERA Y Calle PALMAS Calle CANONIGOS HNOS CAMARILLO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN 

COSTADO DE LA CARRETERA A , lon:-97.80556745, lat:17.80360213}}

11-09-2025 09-11-2025 961375.98 961375.98 961375.98 961375.98 961375.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-035-2025, contratista:CECILIA 

ZULEYMA IBAÑEZ RIVERA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:961375.98, importe_modificado:961375.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}
{2577069/proyecto_INICIO, 2577069/proyecto_PROCESO, 

2577069/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA ACTA LA TENEMOS EN FIRMA CON LOS CONCEJALES , trimestre:4.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:FAVOR DE ENVIAR EL 

ACTA ENTREGA FIRMADA Y SELLADA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302577071 Proyecto de inversión 408946.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408946.69, 

modificado:406747.94}}

EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA EN LA COLONIA PRESIDENTE JUAREZ - 89706 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 89706 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Colonia PRESIDENTE JUAREZ 69000 HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle PINO SUAREZ Y 

Calle MEZQUITE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE LA COLONIA PRESIDENTE JUAREZ CON 

LIMITES DE L, lon:-97.79479875, lat:17.82024676}}

15-09-2025 14-10-2025 406747.94 406747.94 406747.94 406747.94 406747.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-067-2025, contratista:PAVIMENTOS Y 

ESTRUCTURAS SAONA S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:406747.94, importe_modificado:406747.94}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2577071/proyecto_INICIO, 2577071/proyecto_PROCESO, 

2577071/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250302577073 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, 

modificado:649975.72}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICIA SAN NICOLAS 

TABERNILLAS. - 69362
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 69362 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1189.6, 

meta_modificada:1189.6}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:Pueblo AGENCIA DE POLICIA SAN NICOLAS 

TABERNILLS 69007 SAN NICOLÁS TABERNILLAS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE 

Calle SAN NICOLAS Y Avenida LOS RODRIGUEZ Calle SAN RAFAEL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS 

CALLES CENTRICAS DE L, lon:-97.78744261, lat:17.85756108}}

21-08-2025 19-10-2025 649975.72 649975.72 649975.72 649975.72 649975.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-037-2025, contratista:MARIA JOSEFINA 

MARGALLI CUBAS, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:649975.72, 

importe_modificado:649975.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1189.6}}
{2577073/proyecto_INICIO, 2577073/proyecto_PROCESO, 

2577073/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250302578343 Proyecto de inversión 1268259.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268259.93, 

modificado:1268259.93}}

AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR - 108067 20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 108067 S 7780 7791 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN MATEO DEL 

MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Avenida JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ Y Avenida INDEPENDENCIA Calle BENITO JUÁREZ LA BILBIOTECA PUBLICA SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TEM, lon:-94.98163191, lat:16.20970649}}

23-09-2025 13-12-2025 1268259.93 1268259.93 1268259.93 1268259.93 1268259.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/023/064/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1268259.93, 

importe_modificado:1268259.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}}

{2578343/proyecto_INICIO, 2578343/proyecto_FIN, 

2578343/proyecto_PROCESO, 2578343/proyecto_FIN, 

2578343/proyecto_PROCESO, 2578343/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578344 Proyecto de inversión 2050859.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2050859.73, 

modificado:2050859.73}}

AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA RURAL IMSS BIENESTAR EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JUÁREZ 

CLAVE OCSSA 002880 - 79490
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 79490 S 400 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:90.23, 

meta_modificada:90.23}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:4, direccion:Avenida HIDALGO Pueblo COLONIA JUÁREZ 70780 

COLONIA JUÁREZ, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 12 DE OCTUBRE Callejón 

ORIENTE EL PROYECTO SE LOCALIZA DONDE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE LA UNIDAD MEDIDA 

RURAL IMSS BIEN, lon:-95.02868039, lat:16.20947071}}

25-08-2025 22-12-2025 2050859.73 2050859.73 2050859.73 2050859.73 2050859.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/019/028/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MATEO DEL MAR, monto:2050859.73, importe_modificado:2050859.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.23}}

{2578344/proyecto_INICIO, 2578344/proyecto_FIN, 

2578344/proyecto_PROCESO, 2578344/proyecto_FIN, 

2578344/proyecto_INICIO, 2578344/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578345 Proyecto de inversión 2339919.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2339919.69, 

modificado:2339919.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA 

PRIMERA SECCIÓN - 79614
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 79614 S 4500 3000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2666.82, 

meta_modificada:2666.8

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO, 5 DE MAYO Y CALLEJON 

Pueblo SAN MATEO DEL MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle 

FRONTERA Y Calle 16 DE SEMPTIEMBRE Avenida CUAUHTEMOC EL PROYECTO INICIA A EN LA CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE Y TE, lon:-94.98744433, lat:16.2099216}}

25-08-2025 22-11-2025 2339919.69 2339919.69 2339919.69 2339919.69 2339919.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/021/010/2025, 

contratista:MOGA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:2339919.69, 

importe_modificado:2339919.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2666.82}}
{2578345/proyecto_INICIO, 2578345/proyecto_FIN, 

2578345/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578346 Proyecto de inversión 1300000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.01, 

modificado:1300000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE LA 

REFORMA - 76706
20 Oaxaca 249

San Mateo 

Yoloxochitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Yoloxochitlán 76706 S 417 378 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:80.61, 

meta_modificada:80.61}}

1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:2, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ 68575 LA REFORMA SAN 

MATEO, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN Calle CUAUHTEMOC EL PROYECTO SE UBICA A 70 METROS AL 

OESTE DE LA AGENCIA DE LA REFORMA., lon:-96.87058023, lat:18.13161896}}

21-08-2025 19-09-2025 1300000.01 1300000.01 1300000.01 1300000.01 1300000.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/249/FAISMUN/009/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:1300000.01, 

importe_modificado:1300000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.61}}
{2578346/proyecto_INICIO, 2578346/proyecto_PROCESO, 

2578346/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578348 Proyecto de inversión 1014729.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1014729.59, 

modificado:1014729.59}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MATEO YOLOXOCHITLAN - 67666
20 Oaxaca 249

San Mateo 

Yoloxochitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Yoloxochitlán 67666 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:761.13, 

meta_modificada:761.13}

}

1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:Camino / Brecha CALLE LA PAZ - POLIDEPORTIVO 1 

772 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN EL PROYECTO INICIA A 460 

METROS AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, lon:-96.86417206, 

lat:18.14397455}}

21-07-2025 18-09-2025 1014729.59 1014729.59 1014729.59 1014729.59 1014729.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/249/FAISMUN/006/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:1014729.59, 

importe_modificado:1014729.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:761.13}}

{2578348/proyecto_INICIO, 2578348/proyecto_PROCESO, 

2578348/proyecto_INICIO, 2578348/proyecto_PROCESO, 

2578348/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578349 Proyecto de inversión 700596.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700596.16, 

modificado:700596.16}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES 

DEL 3 DE JUNIO CLAVE : 20DPB1160D BOCA DEL RIO - 69488
20 Oaxaca 249

San Mateo 

Yoloxochitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Mateo Yoloxochitlán 69488 S 15 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:153.6, 

meta_modificada:153.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:3, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE 68575 BOCA DEL RÍO SAN 

MATEO, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN Calle 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA A 90.00 

METROS AL SUR DE LA AGENCIA DE BOCA DEL RIO, lon:-96.85515496, lat:18.14977025}}

08-08-2025 21-09-2025 700596.16 700596.16 700596.16 700596.16 700596.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/249/FAISMUN/008/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:700596.16, 

importe_modificado:700596.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.6}}
{2578349/proyecto_INICIO, 2578349/proyecto_PROCESO, 

2578349/proyecto_FIN, 2578349/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578350 Proyecto de inversión 690001.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690001.28, 

modificado:690001.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN - 61067
20 Oaxaca 249

San Mateo 

Yoloxochitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Yoloxochitlán 61067 S 144 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:Camino / Vereda CALLE IGNACIO ZARAGOZA - CALLE 

CANDELARIA 1 70 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN EL PROYECTO 

SE UBICA A 610.00 METROS AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN MATEO 

YOLOXOCHITLAN Y A 250.00 MET, lon:-96.87149181, lat:18.1377125}}

07-07-2025 20-08-2025 690001.28 690001.28 690001.28 690001.28 690001.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/249/FAISMUN/005/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:690001.28, 

importe_modificado:690001.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}

{2578350/proyecto_PROCESO, 2578350/proyecto_INICIO, 

2578350/proyecto_PROCESO, 2578350/proyecto_INICIO, 

2578350/proyecto_PROCESO, 2578350/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578353 Proyecto de inversión 1230705.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230705.89, 

modificado:1230705.89}}

REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO 

ENTRONQUE CON LA CALLE 2 DE ABRIL, DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ETLATONGO, MUNICIPIO 

DE SAN MATEO ETLATONGO. - 89787

20 Oaxaca 250 San Mateo Etlatongo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Etlatongo 89787 S 235 228 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:Avenida 5 DE MAYO Pueblo SAN MATEO 

ETLATONGO 69690 SAN MATEO ETLATONGO, SAN MATEO ETLATONGO ENTRE Calle MORELOS Y 

Calle HIDALGO Calle 2 DE ABRIL LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE DA ACCESO AL 

PALACIO MUNICIPAL, AL JARD, lon:-97.27198556, lat:17.41533533}}

18-09-2025 17-10-2025 1230705.89 1230705.89 1230705.89 1230705.89 1230705.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSME/M250/FAISMUN/48/2025, contratista:JONH MR 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A.S. DE C.V., convocante:SAN MATEO ETLATONGO, monto:1230705.89, 

importe_modificado:1230705.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}

{2578353/proyecto_INICIO, 2578353/proyecto_PROCESO, 

2578353/proyecto_INICIO, 2578353/proyecto_PROCESO, 

2578353/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578354 Proyecto de inversión 218718.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218718.87, 

modificado:218718.87}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE LA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO - 30298
20 Oaxaca 250 San Mateo Etlatongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Etlatongo 30298 S 60 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:375.0, 

meta_modificada:375.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:250, localidad:6, direccion:Calle CAMINO A LA CALENDA Barrio LA GUADALUPE 

69693 LOS GONZÁLEZ, SAN MATEO ETLATONGO ENTRE Y Calle CAMINO LA GUADALUPE A SAN 

ANTONIO EL BARRIO DE LA GUADALUPE PERTENECE A LA AGENCIA DE SAN ANTONIO, SU UBICACIÓN 

GEOGRAFICA LA UBIC, lon:-97.26457911, lat:17.42678362}}

10-07-2025 30-07-2025 218718.87 218718.87 218718.87 218718.87 218718.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSME/M250/FAISMUN/49/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C. V., convocante:SAN MATEO ETLATONGO, 

monto:218718.87, importe_modificado:218718.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}}
{2578354/proyecto_PROCESO, 2578354/proyecto_INICIO, 

2578354/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar Liga documento de evidencia (deberá venir en pdf), trimestre:4.0, 

usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302578356 Proyecto de inversión 337589.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337589.46, 

modificado:337589.46}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS PUBLICAS, EN SAN MATEO NEJAPAM. - 117054 20 Oaxaca 251 San Mateo Nejápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Nejápam 117054 S 598 497 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:Pueblo SAN MATEO NEJAPAM 69180 SAN MATEO 

NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE Y ORIENTE DE LA POBLACION, 

LA CANCHA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA Y LAS GRADAS DE EVENTOS PUBLICOS DONDE 

ESTA EL COMEDOR COMUNI, lon:-98.4149069, lat:17.65526135}}

15-09-2025 14-10-2025 337589.46 337589.46 337589.46 337589.46 337589.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMN/251/001/18-2025, contratista:ARQ. 

JUAN CARLOS PEREZ RODRIGUEZ, convocante:SAN MATEO NEJAPAM, monto:337589.46, 

importe_modificado:337589.46}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}
{2578356/proyecto_PROCESO, 2578356/proyecto_FIN, 

2578356/proyecto_PROCESO, 2578356/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578357 Proyecto de inversión 464220

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464220.0, modificado:464220.0}}

REHABILITACION DE CAMINO SAN MATEO NEJAPAM-SANTO DOMINGO HIDALGO - 105236 20 Oaxaca 251 San Mateo Nejápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Nejápam 105236 S 653 564 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:47160.0, 

meta_modificada:47160.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:Pueblo SAN MATEO NEJAPAM 69180 SAN MATEO 

NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA POBLACION 

HACIA LA SALIDA A LA AGENCIA DE SANTO DOMINGO HIDALGO Y HACIA LA SALIDA AL MUNICIPIO 

DE SAN ANDRES TEPETLAPA., lon:-98.41600026, lat:17.65167121}}

03-11-2025 17-11-2025 464220 464220 464220 464220 464220
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160883, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO NEJAPAM, monto:464220.0, importe_modificado:464220.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47160.0}}

{2578357/proyecto_FIN, 2578357/proyecto_PROCESO, 

2578357/proyecto_INICIO, 2578357/proyecto_FIN, 

2578357/proyecto_PROCESO, 2578357/proyecto_FIN, 

2578357/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578358 Proyecto de inversión 354711

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354711.0, modificado:354711.0}}

REHABILITACION DE CAMINO SAN MATEO NEJAPAM- DESVIACION A SAN ANDRES TEPETLAPA - 

118146
20 Oaxaca 251 San Mateo Nejápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Nejápam 118146 S 653 564 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:14478.0, 

meta_modificada:14478.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:Pueblo SAN MATEO NEJAPAM 69180 SAN MATEO 

NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA POBLACION 

HACIA LA SALIDA AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA., lon:-98.41394041, lat:17.66194796}}

17-10-2025 31-10-2025 354711 354711 354711 354711 354711
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160882, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO NEJAPAM, monto:354711.0, importe_modificado:354711.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14478.0}}

{2578358/proyecto_INICIO, 2578358/proyecto_PROCESO, 

2578358/proyecto_INICIO, 2578358/proyecto_FIN, 

2578358/proyecto_PROCESO, 2578358/proyecto_FIN, 

2578358/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578362 Proyecto de inversión 3660676.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3660676.7, 

modificado:3660676.7}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD SAN MATEO RIO HONDO, MUNICIPIO SAN MATEO RIO HONDO - 103684
20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Río Hondo 103684 S 30 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.67, 

meta_modificada:1.67}}

1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CARRETERA 

LIBRE PAVIMENTADA - AVENIDA OAXACA A CAMINO HACIA NUEVO AMANECER 0 593 70860 SAN 

MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO PRIMER TRAMO (AV. OAXACA A 278 M AL NW DE LA 

IGLESIA CATÓLICA Y , lon:-96.44808364, lat:16.14419893}}

03-09-2025 01-12-2025 3660676.7 3660676.7 3660676.7 3660676.7 3660676.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMRH/254/R33/FIII/FAISMUN/004/2025, 

contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MATEO RIO HONDO, monto:3660676.7, importe_modificado:3660676.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.67}}

{2578362/proyecto_INICIO, 2578362/proyecto_PROCESO, 

2578362/proyecto_INICIO, 2578362/proyecto_PROCESO, 

2578362/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578363 Proyecto de inversión 2200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, 

modificado:2200000.0}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES 

EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SAN MATEO RIO HONDO - 83774
20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Río Hondo 83774 S 259 258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1000.32, 

meta_modificada:1000.3

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE 

INDEPENDENCIA - CALLE BETEL 0 375 70862 SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, SAN MATEO RÍO HONDO 

LA OBRA EMPIEZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA JUSTO ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA Y CONCLUYE 

EN LA CALLE , lon:-96.41818323, lat:16.14145804}}

13-08-2025 11-10-2025 2200000 2200000 2200000 2200000 2200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMRH/254/R33/FIII/FAISMUN/003/2025, 

contratista:KARINA VASQUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, 

monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.32}}

{2578363/proyecto_INICIO, 2578363/proyecto_PROCESO, 

2578363/proyecto_INICIO, 2578363/proyecto_PROCESO, 

2578363/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578365 Proyecto de inversión 1236334.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1236334.28, 

modificado:1236334.28}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE YITI-YUCA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MATEO SINDIHUI, MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI - 97819
20 Oaxaca 255 San Mateo Sindihui

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Sindihui 97819 S 897 786 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.96, 

meta_modificada:1.96}}

1

{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:Camino DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD - RIO 0 1096 

SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI PARAJE YITI-YUCA, lon:-97.35247777, 

lat:17.00545706}}

20-08-2025 18-09-2025 1236334.28 1236334.28 1236334.28 1236334.28 1236334.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MSM/255/FAISMUN/005/2025, 

contratista:MACOVI-MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI, monto:1236334.28, 

importe_modificado:1236334.28}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.96}}
{2578365/proyecto_INICIO, 2578365/proyecto_FIN, 

2578365/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:agregar de 1 a 3 fotografías de desarrollo y termino de la obra de acuerdo al 

contrato de la obra , trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302577480 Proyecto de inversión 719999.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719999.98, 

modificado:719999.98}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NACIONAL EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MATEO LIBRES, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO. - 69782
20 Oaxaca 81

San Agustín 

Atenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Atenango 69782 S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:3, direccion:Camino SAN MATEO DE LIBRES - SAN FRANCISCO 

PAXTLAHUACA 4 0 69449 SAN MATEO DE LIBRES, SAN AGUSTÍN ATENANGO LA OBRA SE LOCALIZA 

EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIAD, A 400 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-

98.0046815, lat:17.5686284}}

18-08-2025 16-10-2025 719999.98 719999.98 719999.98 719999.98 719999.98

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162425, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO, monto:719999.98, 

importe_modificado:719999.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}

{2577480/proyecto_PROCESO, 2577480/proyecto_FIN, 

2577480/proyecto_PROCESO, 2577480/proyecto_INICIO, 

2577480/proyecto_FIN, 2577480/proyecto_INICIO, 

2577480/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577482 Proyecto de inversión 1868747.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1868747.48, 

modificado:1868747.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO N 57 

CLAVE 20ETH0058P 2A ETAPA EN SAN AGUSTIN CHAYUCO - 87642
20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Chayuco 87642 S 1041 988 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2604.0, 

meta_modificada:2604.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO Barrio BARRIO CHICO 

71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO Calle EL PIPILA EL BACHILLERATO N 57 

CLAVE 20ETH0058P SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE LUIS DONDALDO COLOSIO CASI AL LLEGAR 

A LA CALLE S, lon:-97.80960914, lat:16.40693116}}

01-09-2025 19-11-2025 1868747.48 1868747.48 1868747.48 1868747.48 1868747.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/08/2025, contratista:OSCAR 

FIGUEROA VALENCIA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, 

monto:1868747.48, importe_modificado:1868747.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2604.0}}
{2577482/proyecto_INICIO, 2577482/proyecto_PROCESO, 

2577482/proyecto_FIN, 2577482/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577483 Proyecto de inversión 398095.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398095.23, 

modificado:398095.23}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAN EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 34 EN SAN CRISTÓBAL CHAYUCO - 98346
20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Chayuco 98346 S 60 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio EL CECYTE 71765 SAN 

CRISTÓBAL, SAN AGUSTÍN CHAYUCO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y EL ESCUELA SEENCUENTRA 

UBICADA EN LA ESQUINA QUE HACE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE BENITO JUAREZ DEL BARRIO EL 

CECYTE CASI AN S, lon:-97.86983895, lat:16.48474923}}

15-10-2025 14-11-2025 398095.23 398095.23 398095.23 398095.23 398095.23
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161236, contratista:, 

convocante:MSA930101CA7, monto:398095.23, importe_modificado:398095.23}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}

{2577483/proyecto_INICIO, 2577483/proyecto_FIN, 

2577483/proyecto_INICIO, 2577483/proyecto_FIN, 

2577483/proyecto_INICIO, 2577483/proyecto_PROCESO, 

2577483/proyecto_FIN, 2577483/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577484 Proyecto de inversión 620359.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:620359.94, 

modificado:620359.94}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LUIS DONALDO 

COLOSIO EN SAN AGUSTÍN CHAYUCO - 84116
20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Chayuco 84116 S 34 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:205.0, 

meta_modificada:205.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO Barrio BARRIO CHICO 

71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO Calle NICOLAS BRAVO TERMINA FRENTE AL: 

Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO) tiene un plantel en San Agustín, lon:-

97.80990598, lat:16.405693}}

01-09-2025 30-09-2025 620359.94 620359.94 620359.94 620359.94 620359.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/09/2025, contratista:MIGUEL 

ÁNGEL GABRIEL MENDOZA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, 

monto:620359.94, importe_modificado:620359.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}}
{2577484/proyecto_PROCESO, 2577484/proyecto_INICIO, 

2577484/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577497 Proyecto de inversión 1176121.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1176121.29, 

modificado:1176121.29}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 84, CLAVE: 20ETK0084A, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN 

ETLA, DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.. - 96614

20 Oaxaca 84 San Agustín Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Etla 96614 S 45 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:637.0, 

meta_modificada:637.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Camino CAMINO AL TELEBACHILLERATO - 

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 84, CLAVE: 20ETK0084A 2 300 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, 

SAN AGUSTÍN ETLA ENTRANDO POR LA COLONIA LA ZUCENA, A 1500 METROS DE LA SECUNDARIA 

GENERAL 28 DE AGOSTO, lon:-96.76657076, lat:17.17152022}}

08-09-2025 22-10-2025 1176121.29 1176121.29 1176121.29 1176121.29 1176121.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FAISMUN/21-08/2025, 

contratista:Construcciones y materiales MASSIMO S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTIN ETLA, monto:1176121.29, importe_modificado:1176121.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.0}}

{2577497/proyecto_INICIO, 2577497/proyecto_PROCESO, 

2577497/proyecto_INICIO, 2577497/proyecto_FIN, 

2577497/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578775 Proyecto de inversión 909641.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909641.24, 

modificado:909641.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBRAMIENTO 

EN LA LOCALIDAD DE PEÑAS NEGRAS - 85443
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 85443 S 298 275 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:347.79, 

meta_modificada:347.79}

}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:31, direccion:Calle LIBRAMIENTO Pueblo PEÑAS NEGRAS 71820 

PEÑAS NEGRAS, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en la calle libramiento en la 

localidad de Peñas Negras, perteneciente al municipio de Villa de Tututepec., lon:-97.48877102, 

lat:16.22740254}}

01-10-2025 30-10-2025 909641.24 909641.24 909641.24 909641.24 909641.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/031/379/2025, 

contratista:OSCAR FIGUEROA VALENCIA, convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:909641.24, 

importe_modificado:909641.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.79}}

{2578775/proyecto_INICIO, 2578775/proyecto_FIN, 

2578775/proyecto_PROCESO, 2578775/proyecto_FIN, 

2578775/proyecto_INICIO, 2578775/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:checar liga del contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302578776 Proyecto de inversión 469999.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:469999.94, 

modificado:469999.94}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HACIA EL 

PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ABAJO - 109004
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 109004 S 970 924 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:36, direccion:Calle Hacia el panteón Pueblo SAN FRANCISCO 

ABAJO 71801 SAN FRANCISCO DE ABAJO, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en la 

calle hacia el panteón de la localidad de San Francisco Abajo, perteneciente al municipio de, lon:-

97.6112009, lat:16.09738452}}

10-10-2025 04-11-2025 469999.94 469999.94 469999.94 469999.94 469999.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/036/372/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:469999.94, importe_modificado:469999.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}}

{2578776/proyecto_INICIO, 2578776/proyecto_PROCESO, 

2578776/proyecto_FIN, 2578776/proyecto_INICIO, 

2578776/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578777 Proyecto de inversión 1299999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.99, 

modificado:1299999.99}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

CACALOTE			 			 			 			 - 91043
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 91043 S 484 503 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:526.2, 

meta_modificada:526.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:7, direccion:Calle TERMINO DE LA CALLE PAULO FREIRE Pueblo 

CACALOTE 71838 EL CACALOTE, VILLA DE TUTUTEPEC Calle ACAPULCO- SALINA CRUZ El proyecto se 

encuentra ubicado al final de la calle Paulo Freire, en dirección hacia la carretera Acapulco-, lon:-

97.35196788, lat:15.95550757}}

04-10-2025 12-11-2025 1299999.99 1299999.99 1299999.99 1299999.99 1299999.99
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162333, contratista:, 

convocante:MSP850101QQ3, monto:1299999.99, importe_modificado:1299999.99}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.2}}

{2578777/proyecto_INICIO, 2578777/proyecto_PROCESO, 

2578777/proyecto_INICIO, 2578777/proyecto_FIN, 

2578777/proyecto_PROCESO, 2578777/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578778 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA 

TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA - 68436
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 68436 S 399 350 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:614.74, 

meta_modificada:614.74}

}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:42, direccion:Calle calle de la telesecundaria Pueblo SANTA ANA 

TUTUTEPEC 71820 SANTA ANA TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE DE LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

VILLA D, lon:-97.52942413, lat:16.18073049}}

17-09-2025 31-10-2025 900000 900000 900000 900000 900000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162004, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.74}}

{2578778/proyecto_INICIO, 2578778/proyecto_PROCESO, 

2578778/proyecto_INICIO, 2578778/proyecto_FIN, 

2578778/proyecto_PROCESO, 2578778/proyecto_FIN, 

2578778/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578779 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (TRIFÁSICA) DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA A EL 

LAGARTERO	 - 82211
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 82211 S 72 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:23, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL LAGARTERO 71810 EL 

LAGARTERO, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL, 

EN LA LOCALIDAD DE EL LAGARTERO, PERTENECIENTE AL MUNICPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, lon:-

97.64362682, lat:16.03936329}}

06-10-2025 04-11-2025 250000 250000 250000 250000 250000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/023/260/2025, 

contratista:ALICIA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}

{2578779/proyecto_PROCESO, 2578779/proyecto_FIN, 

2578779/proyecto_INICIO, 2578779/proyecto_FIN, 

2578779/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578781 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE LA TONA - 72624
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 72624 S 59 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:188, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería LA TONA 

CHACALAPA 71807 LA TONA CHACALAPA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y El 

proyecto se encuentra ubicado en la calle principal en la localidad de la Tona Chacalapa perteneciente al 

mu, lon:-97.54991164, lat:16.08744224}}

22-09-2025 21-10-2025 250000 250000 250000 250000 250000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162020, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}

{2578781/proyecto_PROCESO, 2578781/proyecto_FIN, 

2578781/proyecto_INICIO, 2578781/proyecto_FIN, 

2578781/proyecto_INICIO, 2578781/proyecto_PROCESO, 

2578781/proyecto_FIN, 2578781/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578782 Proyecto de inversión 4004074.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4004074.67, 

modificado:4004074.67}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ 

SECTOR I DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 97154
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 97154 S 555 538 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1703.54, 

meta_modificada:1703.5

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo San Jose del Progreso 

71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle MANUEL SABINO CRESPO Y Calle 

EDUARDO VASCONCELOS Calle ANTONIO VALDEZ El proyecto se encuentra ubicado en la calle de Ben, 

lon:-97.69439489, lat:16.09460102}}

08-09-2025 21-11-2025 4004074.67 4004074.67 4004074.67 4004074.67 4004074.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/038/610/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLO Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:4004074.67, importe_modificado:4004074.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1703.54}}
{2578782/proyecto_PROCESO, 2578782/proyecto_INICIO, 

2578782/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578784 Proyecto de inversión 466922.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466922.63, 

modificado:466922.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO A 

LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE - 52569
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 52569 S 206 161 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:283.32, 

meta_modificada:283.32}

}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:35, direccion:Calle 21 DE MARZO Pueblo SAN FELIPE 71803 SAN 

FELIPE, VILLA DE TUTUTEPEC el proyecto se encuentra ubicado en la calle 21 de marzo en la localidad 

de San Felipe perteneciente al municipio de Villa de Tututepec, lon:-97.64635392, lat:16.08487626}}

25-06-2025 08-08-2025 466922.63 466922.63 466922.63 466922.63 466922.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/035/338/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BROWN S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:466922.63, importe_modificado:466922.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.32}}

{2578784/proyecto_INICIO, 2578784/proyecto_PROCESO, 

2578784/proyecto_INICIO, 2578784/proyecto_PROCESO, 

2578784/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

72 DE 117



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_

GLOBAL_

APROBADO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD

_RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO

_RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_

PROGRAMA_

PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION

_BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_

INICIO

FECHA_

TERMINO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2025 4 OAX250302578785 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD LLANOS EL 

ESPINAL - 81200
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 81200 S 96 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:133, direccion:Calle DE ACCESO Pueblo LOS LLANOS DEL ESPINAL 

71815 LOS LLANOS DEL ESPINAL, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 

CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS DEL ESPINAL, PARALELA A LA CARRTERA 

SANTIAGO PINOTE, lon:-97.56305561, lat:16.02670255}}

13-09-2025 12-10-2025 250000 250000 250000 250000 250000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/133/225/2025, 

contratista:ALICIA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}

{2578785/proyecto_INICIO, 2578785/proyecto_PROCESO, 

2578785/proyecto_FIN, 2578785/proyecto_INICIO, 

2578785/proyecto_PROCESO, 2578785/proyecto_FIN, 

2578785/proyecto_INICIO, 2578785/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578786 Proyecto de inversión 301204.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301204.31, 

modificado:301204.31}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CARNERO - 

75331
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 75331 S 27 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:45.45, 

meta_modificada:45.45}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:110, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo EL CARNERO 71801 

EL CARNERO, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle OAXACA LA LUZ-SAN JUAN LACHAO Y El proyecto se 

encuentra ubicado en la calle principal de la localidad de El Carnero perteneciente al municip, lon:-

97.60171237, lat:16.10012817}}

11-08-2025 11-10-2025 301204.31 301204.31 301204.31 301204.31 301204.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/045/348/2025, 

contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESCAPARATE S.A. DE C.V., convocante:VILLA 

DE TUTUTEPEC, monto:301204.31, importe_modificado:301204.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.45}}
{2578786/proyecto_INICIO, 2578786/proyecto_PROCESO, 

2578786/proyecto_FIN, 2578786/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578788 Proyecto de inversión 963503.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963503.54, 

modificado:963503.54}}

CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AMADO 

NERVO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANERI - 43437
20 Oaxaca 335 San Pedro Yaneri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Yaneri 43437 S 451 416 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:525.0, 

meta_modificada:525.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:335, localidad:1, direccion:Calle AMADO NERVO Pueblo SAN PEDRO YANERI 

68734 SAN PEDRO YANERI, SAN PEDRO YANERI ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATOLICA SAN PEDRO Y ES LA CALLE QUE 

CONDUCE A LA ESCUELA PRIMA, lon:-96.35487766, lat:17.41888852}}

01-08-2025 29-09-2025 963503.54 963503.54 963503.54 963503.54 963503.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPY/FAISMUN/335/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO YANERI, monto:963503.54, importe_modificado:963503.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}}

{2578788/proyecto_INICIO, 2578788/proyecto_FIN, 

2578788/proyecto_PROCESO, 2578788/proyecto_FIN, 

2578788/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578789 Proyecto de inversión 653221.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:653221.9, modificado:653221.9}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANERI - 

50656
20 Oaxaca 335 San Pedro Yaneri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Yaneri 50656 S 451 416 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:290.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:335, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A SANTA MARIA ZOOGOCHI Pueblo 

SAN PEDRO YANERI 68734 SAN PEDRO YANERI, SAN PEDRO YANERI LA LINEA A REHABILITAR SE 

ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA 

ZOOGOCHI, CERCA DEL CENTRO , lon:-96.35467693, lat:17.42223501}}

06-08-2025 08-09-2025 653221.9 653221.9 653221.9 653221.9 653221.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPY/R33/FAISMUN/335/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO YANERI, monto:653221.9, importe_modificado:653221.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}}

{2578789/proyecto_INICIO, 2578789/proyecto_PROCESO, 

2578789/proyecto_FIN, 2578789/proyecto_PROCESO, 

2578789/proyecto_INICIO, 2578789/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578791 Proyecto de inversión 1206022.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1206022.34, 

modificado:1206022.34}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 7MA ETAPA - 50229 20 Oaxaca 336 San Pedro Yólox
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Yólox 50229 S 46 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:262.4, 

meta_modificada:262.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:12, direccion:Calle Conocida Pueblo San Francisco la Reforma 

68708 SAN FRANCISCO LA REFORMA, SAN PEDRO YÓLOX El proyecto se ubica a 75m de las oficinas 

administrativas de la Agencia de Policia de San Francisco la Reforma, las calles aun no tien, lon:-

96.57087805, lat:17.64137544}}

03-07-2025 31-08-2025 1206022.34 1206022.34 1206022.34 1206022.34 1206022.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPY/336/OBRA/005/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO SAN 

PEDRO YOLOX, monto:1206022.34, importe_modificado:1206022.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.4}}

{2578791/proyecto_INICIO, 2578791/proyecto_PROCESO, 

2578791/proyecto_FIN, 2578791/proyecto_PROCESO, 

2578791/proyecto_FIN, 2578791/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578792 Proyecto de inversión 796334.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796334.36, 

modificado:796334.36}}

CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0258H EN LA 

LOCALIDAD DE MONTE ROSA						 - 56796
20 Oaxaca 337

San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 56796 S 21 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:15, direccion:Camino / Terracería Crucero de la Laguna - Monte 

Rosa 1 0 70283 MONTE ROSA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA ESTA CONSTRUCCION SE VA A 

REALIZAR EN LA LOCALIDAD DE MONTE ROSA, A ESCASOS 200 MTS DEL PALACIO, EN EL AREA 

CORRESPONDIENTE A, lon:-96.15609559, lat:17.0076477}}

05-07-2025 02-09-2025 796334.36 796334.36 796334.36 796334.36 796334.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MSPPA/M337/FAISMUN/FIII/007/2025, 

contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO 

AYUTLA, monto:796334.36, importe_modificado:796334.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}

{2578792/proyecto_PROCESO, 2578792/proyecto_FIN, 

2578792/proyecto_INICIO, 2578792/proyecto_FIN, 

2578792/proyecto_PROCESO, 2578792/proyecto_FIN, 

2578792/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578793 Proyecto de inversión 5730295.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5730295.74, 

modificado:5730295.74}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA MARIA 

AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA 1RA ETAPA						 - 114932
20 Oaxaca 337

San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 114932 S 1321 1026 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4320.0, 

meta_modificada:4320.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:Avenida Maria Auxiliadora Pueblo SAN PEDRO Y SAN 

PABLO AYUTLA 70284 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA LA 

PAVIEMNTACION SE REALIZARA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN 

PABLO AYUTLA, A , lon:-96.08184474, lat:17.0235944}}

08-09-2025 30-11-2025 5730295.74 5730295.74 5730295.74 5730295.74 5730295.74
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162695, contratista:, convocante:SAN 

PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:5730295.74, importe_modificado:5730295.74}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}}

{2578793/proyecto_PROCESO, 2578793/proyecto_INICIO, 

2578793/proyecto_FIN, 2578793/proyecto_PROCESO, 

2578793/proyecto_FIN, 2578793/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579122 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO - 104001
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 104001 S 120 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:739.9, 

meta_modificada:739.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:73, direccion:Ranchería IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 69800 

IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la obra se encuentra en el centro de 

la población de Ignacio Manuel Altamirano , lon:-97.64443125, lat:17.21622096}}

11-09-2025 08-11-2025 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162599, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:739.9}}

{2579122/proyecto_PROCESO, 2579122/proyecto_FIN, 

2579122/proyecto_INICIO, 2579122/proyecto_FIN, 

2579122/proyecto_INICIO, 2579122/proyecto_PROCESO, 

2579122/proyecto_FIN, 2579122/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579123 Proyecto de inversión 420508.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420508.87, 

modificado:420508.87}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ COLONIA BENITO 

JUÁREZ - 96271
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 96271 S 50 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle JUAN ALVAREZ Colonia BENITO JUAREZ 69800 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle JACINTO CANEK Y Calle 

FRAY CALDELAS Calle HIDALGO La obra se encuentra en la calle Benito Juarez, entre la calle Jac, lon:-

97.67688657, lat:17.26356939}}

02-09-2025 31-10-2025 420508.87 420508.87 420508.87 420508.87 420508.87
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162598, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:420508.87, importe_modificado:420508.87}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}}

{2579123/proyecto_PROCESO, 2579123/proyecto_INICIO, 

2579123/proyecto_FIN, 2579123/proyecto_PROCESO, 

2579123/proyecto_FIN, 2579123/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579124 Proyecto de inversión 200235.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200235.9, modificado:200235.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VILLAS DE LAGO EN 

LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA - 79825
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 79825 S 85 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:16, direccion:Calle principal Ranchería NUEVA REFORMA 69800 

NUEVA REFORMA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la obra se ubica en la calle principal que llega a la 

localidad, lon:-97.61537142, lat:17.25067645}}

20-08-2025 18-10-2025 200235.9 200235.9 200235.9 200235.9 200235.9
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162565, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:200235.9, importe_modificado:200235.9}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}

{2579124/proyecto_INICIO, 2579124/proyecto_PROCESO, 

2579124/proyecto_FIN, 2579124/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579125 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE PALO DE LETRA - 75519 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 75519 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:39, direccion:Ranchería PALO DE LETRA 69800 PALO DE LETRA, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, 

lon:-97.63051816, lat:17.21078089}}

13-08-2025 11-10-2025 600000 600000 600000 600000 600000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162562, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}

{2579125/proyecto_INICIO, 2579125/proyecto_PROCESO, 

2579125/proyecto_FIN, 2579125/proyecto_INICIO, 

2579125/proyecto_PROCESO, 2579125/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579128 Proyecto de inversión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS HUERTAS - 

105981
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 105981 S 122 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2372.17, 

meta_modificada:2372.1

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:9, direccion:Ranchería SAN JUAN LAS HUERTAS 69800 SAN JUAN 

LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO Los paneles se encuentran a lado del panteon de la 

comunidad y el tanque en el lado norte de la comunidad, lon:-97.76051889, lat:17.25145336}}

10-09-2025 08-11-2025 750000 750000 750000 750000 750000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-064-2025, contratista:CONSTRUCCIONES 

CIVILES MAKUITA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2372.17}}

{2579128/proyecto_INICIO, 2579128/proyecto_FIN, 

2579128/proyecto_PROCESO, 2579128/proyecto_FIN, 

2579128/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579130 Proyecto de inversión 1399318.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399318.53, 

modificado:1399318.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JOSÉ INÉS DÁVILA 

ENTRE CALLE COLON Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 99016
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 99016 S 10248 8667 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:354.83, 

meta_modificada:354.83}

}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle JOSE INES DAVILA Colonia JOSE INES DAVILA 

69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle COLON Y Calle 

BENITO JUAREZ Calle JOSE INES DAVILA LA PAVIMENTACION ES EN LA CALLE JOSE INES DAVILA 

ENTRE CAL, lon:-97.67843582, lat:17.2705611}}

05-09-2025 30-10-2025 1399318.53 1399318.53 1399318.53 1399318.53 1399318.53
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162559, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:1399318.53, importe_modificado:1399318.53}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.83}}

{2579130/proyecto_PROCESO, 2579130/proyecto_INICIO, 

2579130/proyecto_FIN, 2579130/proyecto_PROCESO, 

2579130/proyecto_FIN, 2579130/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579132 Proyecto de inversión 770000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770000.0, modificado:770000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LADO DE LA CAPILLA EN LA 

LOCALIDAD DE EL BOQUERÓN - 72665
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 72665 S 300 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:33, direccion:Ranchería EL BOQUERON 69800 EL BOQUERÓN, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA DE LADO DE LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD 

DE EL BOQUERÓN, lon:-97.63281293, lat:17.25035244}}

15-08-2025 13-10-2025 770000 770000 770000 770000 770000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-037-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS CHETANSKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:770000.0, importe_modificado:770000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}

{2579132/proyecto_INICIO, 2579132/proyecto_PROCESO, 

2579132/proyecto_INICIO, 2579132/proyecto_PROCESO, 

2579132/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579134 Proyecto de inversión 700000.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.75, 

modificado:700000.75}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LLANO YOSOVEE - 69663 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 69663 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:562.13, 

meta_modificada:562.13}

}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:52, direccion:Calle CIENEGUILLA Pueblo llano yosovee 69800 

LLANO YOSOVEE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO en una de las calles en las que se ubica la obra se 

encuentra el centro de atencion multiple, y en la calle cieneguilla, lon:-97.68806811, lat:17.25729158}}

01-08-2025 14-09-2025 700000.75 700000.75 700000.75 700000.75 700000.75
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162549, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:700000.75, importe_modificado:700000.75}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:562.13}}

{2579134/proyecto_INICIO, 2579134/proyecto_PROCESO, 

2579134/proyecto_FIN, 2579134/proyecto_PROCESO, 

2579134/proyecto_FIN, 2579134/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579136 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE ESCANDABA CUQUILA - 

71002
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 71002 S 250 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:106, direccion:Ranchería ESCANDABA 69800 ESCANDABA 

CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EL TANQUE Y LOS PONELES SOLARES SE ENCUENTRAN EN 

EL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA, lon:-97.76741632, lat:17.1729757}}

01-08-2025 14-09-2025 700000 700000 700000 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-030-2025, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES XÚ ÚN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9.0}}
{2579136/proyecto_INICIO, 2579136/proyecto_PROCESO, 

2579136/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579137 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA DEL VALLE - 

102946
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 102946 S 55 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:125, direccion:Calle ARBOLEDA Colonia colonia del valle 69800 

COLONIA DEL VALLE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la obra se encuentra en la calle arboleda de la 

colonia el valle, lon:-97.68087327, lat:17.24926393}}

25-09-2025 29-11-2025 500000 500000 500000 500000 500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-065-2025, contratista:DANIEL SANCHEZ 

SARABIA, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}

{2579137/proyecto_INICIO, 2579137/proyecto_PROCESO, 

2579137/proyecto_FIN, 2579137/proyecto_PROCESO, 

2579137/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579140 Proyecto de inversión 349999.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349999.87, 

modificado:349999.87}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (TERCERA ETAPA), EN COLONIA 

QUETZALCÓATL - 96097
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 96097 S 90 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:158.05, 

meta_modificada:158.05}

}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle camino antiguo a la cruz amarilla Colonia 

QUETZALCOATL 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle 

ITANDEHUI Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LLAMADA CAMINO A LA CRUZ AMARILLA, lon:-

97.67204787, lat:17.26625369}}

02-09-2025 31-10-2025 349999.87 349999.87 349999.87 349999.87 349999.87
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162602, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:349999.87, importe_modificado:349999.87}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.05}}

{2579140/proyecto_INICIO, 2579140/proyecto_PROCESO, 

2579140/proyecto_FIN, 2579140/proyecto_INICIO, 

2579140/proyecto_PROCESO, 2579140/proyecto_INICIO, 

2579140/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579141 Proyecto de inversión 449277.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449277.16, 

modificado:449277.16}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS FLORES - 103800 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 103800 S 15 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:127, direccion:Calle violetas y laureles Ranchería VILLA DE LAS 

FLORES 69800 VILLA DE LAS FLORES, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la obra se ubica en la calle 

laureles y violetas de la localidad de villa de las flores, lon:-97.69735858, lat:17.25331108}}

11-09-2025 08-11-2025 449277.16 449277.16 449277.16 449277.16 449277.16
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162584, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:449277.16, importe_modificado:449277.16}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}

{2579141/proyecto_INICIO, 2579141/proyecto_PROCESO, 

2579141/proyecto_FIN, 2579141/proyecto_PROCESO, 

2579141/proyecto_FIN, 2579141/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579144 Proyecto de inversión 908333.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:908333.36, 

modificado:908333.36}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE EL ZAPOTE EN LA LOCALIDAD DE 

AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 111934
20 Oaxaca 398

Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 111934 S 5 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:Calle LAS PEÑAS Pueblo AYOQUEZCO DE ALDAMA 

71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y 

Continuación AMPLIACION LAS PEÑAS Calle RICARDO FLORES MAGON DEL PARQUE CENTRAL DE 

AYOQUEZCO, GIRA EN LA CALLE C, lon:-96.83789504, lat:16.68069714}}

15-08-2025 28-09-2025 908333.36 908333.36 908333.36 908333.36 908333.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/006/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYOQUEZCO 

DE ALDAMA, monto:908333.36, importe_modificado:908333.36}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}
{2579144/proyecto_INICIO, 2579144/proyecto_PROCESO, 

2579144/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579491 Proyecto de inversión 391786.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391786.1, 

modificado:347722.39}}

CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TRINIDAD HUAXTEPEC - 

96054
20 Oaxaca 459

Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 96054 S 17 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:10, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Ranchería TRNIDAD 

HUAXTEPEC 69013 TRINIDAD HUAXTEPEC, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA ENTRE Calle 5 DE 

FEBRERO Y Calle XOCHILT GALVEZ Calle 20 DE NOVIEMBRE EL PRIMER SANITARIO CON BIODIGESTOR 

PROYECTADO SE UBICA , lon:-97.70646832, lat:18.15627964}}

01-10-2025 30-11-2025 347722.39 347722.39 347722.39 347722.39 347722.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-MVSC-459-007-2025, contratista:VICTOR 

VARGAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, 

monto:347722.39, importe_modificado:347722.39}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}
{2579491/proyecto_PROCESO, 2579491/proyecto_INICIO, 

2579491/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579492 Proyecto de inversión 171291.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171291.1, 

modificado:144337.69}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO LIMON - 100876 20 Oaxaca 459
Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 100876 S 44 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1301.0, 

meta_modificada:1300.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:14, direccion:Calle XOCONOSTLE Ranchería RIO LIMON (SAN 

ISIDRO RIO LIMON) 69011 RÍO LIMÓN (SAN ISIDRO RÍO LIMÓN), VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA 

ENTRE Calle ANTONIO DE LEON Y Calle LOS EMPLEADORES Calle LAS PITAYAS ESTA OBRA SE UBICA 

EN LA CALLE XO, lon:-97.80397056, lat:18.24118302}}

01-10-2025 30-10-2025 144337.69 144337.69 144337.69 144337.69 144337.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-MVSC-459-004-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:144337.69, importe_modificado:144337.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}}

{2579492/proyecto_INICIO, 2579492/proyecto_PROCESO, 

2579492/proyecto_INICIO, 2579492/proyecto_PROCESO, 

2579492/proyecto_INICIO, 2579492/proyecto_FIN, 

2579492/proyecto_PROCESO, 2579492/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579494 Proyecto de inversión 144337.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144337.67, 

modificado:167658.1}}

EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TANCHII - 100903 20 Oaxaca 459
Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 100903 S 51 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:32.54, 

meta_modificada:32.54}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:13, direccion:Camino / Terracería CARRETERA CHAZUMBA-

TIANGUISTENGO - BARRIO TANCHI 0 350 69016 BARRIO TANCHII, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA 

ENTRONQUE CARRETERA CHAZUMBA-TIANGUISTENGO KM 2+545.00 SE DESVIA A LA IZQUIERDA 

PARA ENTRONCARSE AL CAMINO, lon:-97.69321248, lat:18.21322309}}

01-10-2025 30-10-2025 167658.1 167658.1 167658.1 167658.1 167658.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MVSC/459/011/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:167568.1, importe_modificado:167568.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:32.54}}

{2579494/proyecto_PROCESO, 2579494/proyecto_FIN, 

2579494/proyecto_INICIO, 2579494/proyecto_PROCESO, 

2579494/proyecto_FIN, 2579494/proyecto_INICIO, 

2579494/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579498 Proyecto de inversión 750645.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750645.73, 

modificado:750645.73}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ERMITA, VILLA DE SANTIAGO 

CHAZUMBA - 115421
20 Oaxaca 459

Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 115421 S 38 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:265.0, 

meta_modificada:265.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:Calle HILARIO SALAS Pueblo VILLA DE SANTIAGO 

CHAZUMBA 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA ENTRE Calle 

JUAN DIEGO Y Calle GUADALUPE Calle EL CALVARIO SE UBICA EN LA CALLE HILARIO SALAS DESPUES 

DE LA SECUNDA, lon:-97.67494512, lat:18.19800057}}

01-10-2025 14-11-2025 750645.73 750645.73 750645.73 750645.73 750645.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MVSC/459/009/2025, 

contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO 

CHAZUMBA, monto:750645.73, importe_modificado:750645.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}}
{2579498/proyecto_INICIO, 2579498/proyecto_PROCESO, 

2579498/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579501 Proyecto de inversión 3672652.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3672652.8, 

modificado:3672652.8}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO LATANI-SAN JUAN MANINALTEPEC DEL KM 

0+000.00 AL 10+000.00, SUBTRAMO KM 1+000.00 A 5+000.00, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM 

- 100181

20 Oaxaca 460 Santiago Choápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 100181 S 449 305 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:24000.0, 

meta_modificada:24000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:7, direccion:Camino SANTO DOMINGO LATANI - SAN JUAN 

MANINALTEPEC 10 0 68901 SANTO DOMINGO LATANI, SANTIAGO CHOÁPAM SUBTRAMO DEL KM 

1+000 AL 5+000, lon:-95.89335356, lat:17.37237003}}

13-10-2025 11-11-2025 3672652.8 3672652.8 3672652.8 3672652.8 3672652.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-12/FAISMUN/MSCH/460/012/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA VILLAS, CAMINOS Y CARRETERAS  S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO 

CHOAPAM, monto:3672652.8, importe_modificado:3672652.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24000.0}}
{2579501/proyecto_FIN, 2579501/proyecto_PROCESO, 

2579501/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:SE 

REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, 

obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579502 Proyecto de inversión 429590.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:429590.62, 

modificado:429590.62}}

REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MANINALTEPEC - 73074 20 Oaxaca 460 Santiago Choápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 73074 S 94 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:554.08, 

meta_modificada:554.08}

}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:2, direccion:Camino / Terracería CAMINO MEXICO 179 KM 

180+000 - SAN JUAN MANINALTEPEC 0 69 68904 SAN JUAN MANINALTEPEC, SANTIAGO CHOÁPAM 

ES UN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA, lon:-

95.8439544, lat:17.39754998}}

18-08-2025 06-09-2025 429590.62 429590.62 429590.62 429590.62 429590.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-06/FAISMUN/MSCH/460/006/2025, contratista:EL 

CHAPALOTE S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO CHOAPAM, monto:429590.62, 

importe_modificado:429590.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.08}}
{2579502/proyecto_INICIO, 2579502/proyecto_FIN, 

2579502/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:SE 

REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, 

obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579504 Proyecto de inversión 1557130.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1557130.18, 

modificado:1557130.18}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN MANINALTEPEC - LA CARMELITA DEL KM 0+000.00 

AL 4+700.00, SUBTRAMO KM 2+200.00 A 3+600.00, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM - 100093
20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 100093 S 137 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.4, 

meta_modificada:1.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:2, direccion:Camino SAN JUAN MANINALTEPEC - LA CARMELITA 

4 700 68904 SAN JUAN MANINALTEPEC, SANTIAGO CHOÁPAM SUBTRAMO DEL KM 2+200.00 AL KM 

3+600.00, lon:-95.84139978, lat:17.40708326}}

06-10-2025 19-11-2025 1557130.18 1557130.18 1557130.18 1557130.18 1557130.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10/FAISMUN/MSCH/460/010/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA VILLAS, CAMINOS Y CARRETERAS  S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO 

CHOAPAM, monto:1557130.18, importe_modificado:1557130.18}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}}
{2579504/proyecto_FIN, 2579504/proyecto_PROCESO, 

2579504/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:SE 

REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, 

obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579505 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HIGOS, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO - 111297
20 Oaxaca 461 Santiago del Río

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago del Río 111297 S 86 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1206.51, 

meta_modificada:1206.5

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:461, localidad:2, direccion:Camino / Brecha BARRANCA EL AGUACATE - SAN 

FRANCISCO HIGOS 0 100 69492 SAN FRANCISCO HIGOS, SANTIAGO DEL RÍO EL SISTEMA INICIA EN 

LA BARRANCA EL AGUACATE Y TERMINA EN EL TANQUE EXISTENTE AL SUR ESTE DE LA POBLACIÓN DE 

SAN FRANCISC, lon:-98.10772049, lat:17.41430441}}

25-09-2025 13-11-2025 900000 900000 900000 900000 900000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161166, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1206.51}}

{2579505/proyecto_INICIO, 2579505/proyecto_PROCESO, 

2579505/proyecto_FIN, 2579505/proyecto_INICIO, 

2579505/proyecto_PROCESO, 2579505/proyecto_FIN, 

2579505/proyecto_PROCESO, 2579505/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579507 Proyecto de inversión 346200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346200.0, modificado:346200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA AGENCIA DE GUADALUPE DE CÁRDENAS - 54331 20 Oaxaca 462 Santiago Huajolotitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 54331 S 103 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:67.06, 

meta_modificada:67.06}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:9, direccion:Calle Sin nombre Ranchería Guadalupe de Cárdenas 

69093 GUADALUPE DE CÁRDENAS, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Sin nombre Y El lugar se 

encuentra justo en el terreno de la Agencia de la localidad de Guadalupe de Cárdenas, sobre , lon:-

97.71072525, lat:17.77854803}}

14-07-2025 27-08-2025 346200 346200 346200 346200 346200

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163017, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:346200.0, 

importe_modificado:346200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.06}}

{2579507/proyecto_INICIO, 2579507/proyecto_PROCESO, 

2579507/proyecto_FIN, 2579507/proyecto_PROCESO, 

2579507/proyecto_FIN, 2579507/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Verificar liga 

de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actulizar la liga y cargar el documentos 

respectivo., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302579508 Proyecto de inversión 1146032.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1146032.14, 

modificado:1146032.14}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE HIDALGO Y 

PROLONGACIÓN DE HIDALGO, EN LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN - 55871
20 Oaxaca 462 Santiago Huajolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 55871 S 180 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:935.99, 

meta_modificada:935.99}

}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo Pueblo Santiago Huajolotitlán 69090 

SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Prolongación Prolongación de 

Hidalgo Y Calle Constitución Andador Lateral carr. Tehuacán-Huajuapan La obra inicia en la lateral, lon:-

97.73072634, lat:17.82858935}}

15-07-2025 12-09-2025 1146032.14 1146032.14 1146032.14 1146032.14 1146032.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSH-462/FAISMUN/2025-01, contratista:INGENIERIA 

Y SOLUCIONES INTEGRALES TONAMECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

HUAJOLOTITLAN, monto:1146032.14, importe_modificado:1146032.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:935.99}}

{2579508/proyecto_INICIO, 2579508/proyecto_PROCESO, 

2579508/proyecto_FIN, 2579508/proyecto_INICIO, 

2579508/proyecto_PROCESO, 2579508/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Verificar liga 

de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actulizar la liga y cargar el documentos 

respectivo., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302579509 Proyecto de inversión 346200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346200.0, modificado:346200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 

54337
20 Oaxaca 462 Santiago Huajolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 54337 S 13 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:8, direccion:Calle Nacional Ranchería El Zapote 69091 EL ZAPOTE, 

SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Venustiano Carranza Y Calle Sin nombre A 500m hacia el sur 

partiendo de la agencia, sobre la misma calle Nacional., lon:-97.66777474, lat:17.81512889}}

01-07-2025 30-07-2025 346200 346200 346200 346200 346200

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163015, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:346200.0, 

importe_modificado:346200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}

{2579509/proyecto_INICIO, 2579509/proyecto_PROCESO, 

2579509/proyecto_FIN, 2579509/proyecto_INICIO, 

2579509/proyecto_PROCESO, 2579509/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579511 Proyecto de inversión 346200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346200.0, modificado:346200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIVADA DE CALLE NACIONAL, SEGUNDA ETAPA, 

EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL GRANDE - 51458
20 Oaxaca 462 Santiago Huajolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 51458 S 45 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:66.05, 

meta_modificada:66.05}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:6, direccion:Privada Calle Nacional Ranchería San Francisco El 

Grande 69094 SAN FRANCISCO EL GRANDE, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Nacional Y 

Cerrada Sin nombre Calle Francisco I. Madero Se ubica justo frente a la agencia, en los limites , lon:-

97.66874244, lat:17.78347363}}

14-07-2025 12-08-2025 346200 346200 346200 346200 346200

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSH-462/FAISMUN/2025-09, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CUILAPAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, 

monto:346200.0, importe_modificado:346200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:66.05}}

{2579511/proyecto_INICIO, 2579511/proyecto_PROCESO, 

2579511/proyecto_FIN, 2579511/proyecto_INICIO, 

2579511/proyecto_FIN, 2579511/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579513 Proyecto de inversión 178185.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178185.02, 

modificado:178185.92}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL VEE DAKUAA (CASA DEL SABER) EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO HUAUCLILLA - 87798
20 Oaxaca 463 Santiago Huauclilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Huauclilla 87798 S 96 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:111.05, 

meta_modificada:111.05}

}

1

{geo1: {cve_municipio:463, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTIAGO HUAUCLILLA 

69659 SANTIAGO HUAUCLILLA, SANTIAGO HUAUCLILLA ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle JAIME TORRES 

BODET Calle LIBERTAD EL CENTRO CULTURAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE HIDALGO DICHA CALLE 

ES LA PRINCI, lon:-97.07116505, lat:17.4519287}}

08-09-2025 08-10-2025 178185.92 178185.92 178185.92 178185.92 178185.92

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158937, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:178185.92, 

importe_modificado:178185.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.05}}

{2579513/proyecto_INICIO, 2579513/proyecto_PROCESO, 

2579513/proyecto_FIN, 2579513/proyecto_PROCESO, 

2579513/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579869 Proyecto de inversión 159510.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159510.96, 

modificado:161875.71}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS 

TAMAZULAPAN - 114511
20 Oaxaca 533

Santo Tomás 

Tamazulapan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Tamazulapan 114511 S 1418 1308 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.37, 

meta_modificada:5.37}}

1

{geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo SANTO TOMAS 

TAMAZULAPAN 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN ENTRE Calle 

PORFIRO DIAZ Y Calle HIDALGO CAMINO A SAN JERONIMO MIAHUN Calle BENITO JUAREZ LAS CALLE 

SE UBICAN EN EL CENTRO, lon:-96.58196054, lat:16.27190639}}

13-10-2025 18-10-2025 161875.71 161875.71 161875.71 161875.71 161875.71

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159401, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:161875.71, 

importe_modificado:161875.71}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.37}}

{2579869/proyecto_INICIO, 2579869/proyecto_FIN, 

2579869/proyecto_PROCESO, 2579869/proyecto_FIN, 

2579869/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579870 Proyecto de inversión 1692149.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1692149.92, 

modificado:1692149.92}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS 

TAMAZULAPAN, DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN - 112856
20 Oaxaca 533

Santo Tomás 

Tamazulapan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Tamazulapan 112856 S 1418 1308 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:788.0, 

meta_modificada:788.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo SANTO TOMAS 

TAMAZULAPAN 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN ENTRE Calle 

PRIMERA DE LAZARO CARDENAS Y Calle SEGUNDA DE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA 

CONTINUANDO LA CALLE LAZARO CAR, lon:-96.58181589, lat:16.25371347}}

22-09-2025 20-11-2025 1692149.92 1692149.92 1692149.92 1692149.92 1692149.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTT-533/FAISMUN-16/C-03/STT-001/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS ALMADA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

TOMAS TAMAZULAPAN, monto:1692149.92, importe_modificado:1692149.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:788.0}}

{2579870/proyecto_INICIO, 2579870/proyecto_PROCESO, 

2579870/proyecto_FIN, 2579870/proyecto_PROCESO, 

2579870/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579873 Proyecto de inversión 1571749.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1571749.84, 

modificado:1571749.84}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN - 63736
20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 63736 S 80 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:744.84, 

meta_modificada:744.84}

}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA SN SN Barrio SAN VICENTE 

COATLAN 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle 

GUERRERO Calle MELCHOR OCAMPO A 200 MTRS DE LA ESCUELA PRIMARIA CONSIJOEZA, lon:-

96.84527895, lat:16.39140693}}

22-05-2025 20-07-2025 1571749.84 1571749.84 1571749.84 1571749.84 1571749.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSVC/534/FAISMUN/004/2025, 

contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FERLOCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

VICENTE COATLAN, monto:1571749.84, importe_modificado:1571749.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.84}}

{2579873/proyecto_INICIO, 2579873/proyecto_FIN, 

2579873/proyecto_PROCESO, 2579873/proyecto_FIN, 

2579873/proyecto_INICIO, 2579873/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579874 Proyecto de inversión 1482550.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1482550.1, 

modificado:1482550.1}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DESTENDIDO, MUNICIPIO DE SAN 

VICENTE COATLÁN. - 64737
20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 64737 S 1895 1617 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:63.07, 

meta_modificada:63.07}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:13, direccion:Camino / Terracería SAN VICENTE COATLAN - 

VARIOS CAMINOS RUMBO A ARROLLO DESTO 1 1 ARROYO DESTENDIDO, SAN VICENTE COATLÁN 

VARIOS CAMINOS QUE CONECTAN DE LA AUTOPISTA VARRANCA LARGA - VENTANILLA A LA 

CABECERA MUNICIPAL, ASI COMO LA, lon:-96.84157718, lat:16.3645325}}

20-05-2025 31-08-2025 1482550.1 1482550.1 1482550.1 1482550.1 1482550.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSVC/534/FAISMUN/001/2025, contratista:INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES FERLOCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN, 

monto:3513999.99, importe_modificado:3513999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:63.07}}

{2579874/proyecto_INICIO, 2579874/proyecto_PROCESO, 

2579874/proyecto_FIN, 2579874/proyecto_INICIO, 

2579874/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir su monto global aprobado, modificado y avance financiero ya que la 

cantidad no corresponde a la establecida en el contrato , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302579875 Proyecto de inversión 341915.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:341915.89, 

modificado:341915.89}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN VICENTE 

COATLÁN. - 69175
20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 69175 S 67 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:19.77, 

meta_modificada:19.77}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:12, direccion:Camino / Terracería camino a tierra blanca - varios 

caminos tierra blanca 0 200 71595 TIERRA BLANCA, SAN VICENTE COATLÁN varios caminos rumbo a 

tierra blanca, lon:-96.8583255, lat:16.39387684}}

19-05-2025 31-08-2025 341915.89 341915.89 341915.89 341915.89 341915.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSVC/534/FAISMUN/001/2025, contratista:INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES FERLOCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN, 

monto:3513999.99, importe_modificado:3513999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.77}}
{2579875/proyecto_INICIO, 2579875/proyecto_FIN, 

2579875/proyecto_INICIO, 2579875/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Monto del contrato no corresponde al monto global aprobado ni modificado, acta 

entrega no corresponde , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302579877 Proyecto de inversión 2060035.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:4.55, 

modificado:4.55}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2060031.39, 

modificado:2060031.39}}

: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE 

LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLAN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN. - 77405
20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 77405 S 56 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:164.0, 

meta_modificada:164.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ SN SN Barrio SAN VICENTE 

COATLAN 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y 

Calle FRANCISCO VILLA Calle COLON LA ENTRADA DE LA ESCUELA PRIMARIA COSIJOEZA, lon:-

96.84569959, lat:16.39395007}}

18-08-2025 16-10-2025 2060035.94 2060035.94 2060035.94 2060035.94 2060035.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSVC/534/FAISMUN/006/2025, 

contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN, monto:2060035.94, 

importe_modificado:2060035.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}}

{2579877/proyecto_INICIO, 2579877/proyecto_PROCESO, 

2579877/proyecto_INICIO, 2579877/proyecto_PROCESO, 

2579877/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302579878 Proyecto de inversión 1499037.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499037.7, 

modificado:1499037.7}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LOMA PITAYAL (TERCER BARRIO), MUNICIPIO 

DE SAN VICENTE COATLÁN. - 72078
20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 72078 S 97 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:26.23, 

meta_modificada:26.23}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:9, direccion:Camino / Terracería TERCER BARRIO - LOMA PITAYAL 

TERCER BARRIO 0 100 71595 LOMA PITAYAL (TERCER BARRIO), SAN VICENTE COATLÁN RUMBO AL 

PANTEON MUNICIPAL, VARIOS CAMINOS DEL TERCER BARRIO LOMA PITAYAL, lon:-96.84100272, 

lat:16.40313697}}

19-05-2025 31-08-2025 1499037.7 1499037.7 1499037.7 1499037.7 1499037.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSVC/534/FAISMUN/001/2025, contratista:INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES FERLOCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN, 

monto:3513999.99, importe_modificado:3513999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.23}}
{2579878/proyecto_INICIO, 2579878/proyecto_FIN, 

2579878/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Monto del contrato no corresponde al monto global aprobado ni modificado, acta 

entrega no corresponde , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302579883 Proyecto de inversión 641833.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641833.09, 

modificado:641833.09}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCON, MUNICIPIO 

DE SAN VICENTE LACHIXIO - 47107
20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Vicente Lachixío 47107 S 68 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1178.6, 

meta_modificada:1178.6}

}

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EJIDO RL RINCON 71440 

EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Calle AL CAMPO Y LA REFERENCIA SE UBICA SOBRE 

LA CALLE PRINCIPAL A 1700 METROS AL SURESTE TOMANDO COMO REFERENCIA LA ESCUELA 

PRESCOLAR GABRIE, lon:-97.04250753, lat:16.64965529}}

14-07-2025 11-09-2025 641833.09 641833.09 641833.09 641833.09 641833.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVL/535/FAISMUN/004/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

VICENTE LACHIXIO, monto:641833.09, importe_modificado:641833.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1178.6}}
{2579883/proyecto_PROCESO, 2579883/proyecto_INICIO, 

2579883/proyecto_PROCESO, 2579883/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577975 Proyecto de inversión 2738609.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2738609.64, 

modificado:2736817.21}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS - 72756 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 72756 S 51 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:131.67, 

meta_modificada:121.25}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle LAT. DER, DE CARR. TUXTEPEC-LOMA B. Ejido 

LAS LIMAS 68324 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle MITLA 

Y Calle LAS FLORES Calle MITLA (ANTEQUERA) EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA LATERAL 

DERECHA , lon:-96.12621125, lat:18.06945224}}

06-08-2025 04-10-2025 2736817.21 2736817.21 2736817.21 2736817.21 2736817.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-089/2025, contratista:LIZBETH 

RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2736817.21, 

importe_modificado:2736817.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.25}}

{2577975/proyecto_INICIO, 2577975/proyecto_FIN, 

2577975/proyecto_PROCESO, 2577975/proyecto_FIN, 

2577975/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577976 Proyecto de inversión 1445486.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1445486.39, 

modificado:1443901.14}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 88499 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 88499 S 41 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:429.07, 

meta_modificada:429.07}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle MANUEL AVILA CAMACHO Colonia ADOLFO 

LOPEZ MATEOS 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 

INGENIO LIBERTAD Y Calle AMATITLAN Calle PLAN DE AYALA EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA 

CALLE MANUEL , lon:-96.14589483, lat:18.05110384}}

08-09-2025 06-11-2025 1443901.14 1443901.14 1443901.14 1443901.14 1443901.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-098/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1443901.14, importe_modificado:1443901.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:429.07}}
{2577976/proyecto_INICIO, 2577976/proyecto_PROCESO, 

2577976/proyecto_FIN, 2577976/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577978 Proyecto de inversión 4018550.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4018550.9, 

modificado:4016563.7}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 

66797
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 66797 S 455 467 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:47, direccion:Camino / Brecha Entronque Carretera federal 147 - 

Predio sitio del pozo 0 790 68447 LA REFORMA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC De la carretera federal 

147 sobre el sitio en que se ubica la estación de servicio Pemex se desprende el ca, lon:-96.07120886, 

lat:17.95626314}}

28-07-2025 26-10-2025 4016563.7 4016563.7 4016563.7 4016563.7 4016563.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-063/2025, 

contratista:EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRÁULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:4016563.7, importe_modificado:4016563.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}
{2577978/proyecto_INICIO, 2577978/proyecto_PROCESO, 

2577978/proyecto_FIN, 2577978/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577979 Proyecto de inversión 1321061.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1321061.58, 

modificado:1319571.53}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 66960 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 66960 S 41 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:768.0, 

meta_modificada:768.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:123, direccion:Calle Benito Juarez Ejido La Unión 68446 LA UNIÓN, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 12 de Octubre Y Calle 5 de Febrero Calle Independencia 

Los trabajos de la red inician a partir del entronque con el camino a la Fuente Miste, lon:-95.95392735, 

lat:17.95582614}}

28-07-2025 11-09-2025 1319571.53 1319571.53 1319571.53 1319571.53 1319571.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-078/2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1319571.53, importe_modificado:1319571.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:768.0}}
{2577979/proyecto_INICIO, 2577979/proyecto_FIN, 

2577979/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577980 Proyecto de inversión 1315578.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1315578.4, 

modificado:1313981.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL 

TRIGAL - 86513
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 86513 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:923.36, 

meta_modificada:951.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Uno Fraccionamiento El Trigal 68375 SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Cuatro Y Ninguno Terminación calle 

uno Calle siete El sitio de inicio de los trabajos se ubica en contra esquina del camp, lon:-96.13779935, 

lat:18.10865854}}

08-09-2025 22-10-2025 1313981.69 1313981.69 1313981.69 1313981.69 1313981.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-107/2025, 

contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1313981.69, importe_modificado:1313981.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:951.24}}
{2577980/proyecto_INICIO, 2577980/proyecto_FIN, 

2577980/proyecto_PROCESO, 2577980/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577986 Proyecto de inversión 1135798.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135798.75, 

modificado:1134305.07}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA FLORIDA - 56377 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 56377 S 44 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:317.81, 

meta_modificada:317.81}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle GARDENIAS (LEOBA CARRAZCO) Colonia LA 

FLORIDA 68363 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle LAS 

FLORES (EL MANGUITO) Y Calle EZEQUIEL RAMIREZ LEYVA QUERETARO Calle ALHELI EL PROYECTO SE 

DIVIDE EN D, lon:-96.13471654, lat:18.06049317}}

23-06-2025 22-08-2025 1134305.07 1134305.07 1134305.07 1134305.07 1134305.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-059/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1134305.07, importe_modificado:1134305.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.81}}

{2577986/proyecto_INICIO, 2577986/proyecto_PROCESO, 

2577986/proyecto_FIN, 2577986/proyecto_INICIO, 

2577986/proyecto_FIN, 2577986/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577987 Proyecto de inversión 1307925.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1307925.01, 

modificado:1306426.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL PROGRESO - 

73063
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 73063 S 16 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:572.7, 

meta_modificada:674.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Diez Colonia El Progreso 68360 SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Ing. Francisco Fernández Arteaga Y 

Avenida Camino a Tacoteno el Tular La obra tiene como punto de inicio a partir del entronqu, lon:-

96.15393178, lat:18.09959883}}

06-08-2025 20-09-2025 1306426.23 1306426.23 1306426.23 1306426.23 1306426.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-083/2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1306426.23, importe_modificado:1306426.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.2}}

{2577987/proyecto_INICIO, 2577987/proyecto_PROCESO, 

2577987/proyecto_FIN, 2577987/proyecto_PROCESO, 

2577987/proyecto_FIN, 2577987/proyecto_PROCESO, 

2577987/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577989 Proyecto de inversión 484030.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484030.46, 

modificado:482634.34}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS II 

PLAYA DEL MONO - 55090
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 55090 S 64 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:262.3, 

meta_modificada:262.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle INGENIO SANTO DOMINGO Fraccionamiento 

ADOLFO LOPEZ MATEOS II PLAYA DEL MONO 68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle INGENIO SAN FRANCISCO NARANJAL Y Calle INGENIO EL REFUGIO 

Calle INGENIO LAS, lon:-96.16173025, lat:18.05357982}}

30-06-2025 29-07-2025 482634.34 482634.34 482634.34 482634.34 482634.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-060/2025, contratista:ERIK 

DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:482634.34, 

importe_modificado:482634.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.3}}

{2577989/proyecto_INICIO, 2577989/proyecto_PROCESO, 

2577989/proyecto_FIN, 2577989/proyecto_PROCESO, 

2577989/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577990 Proyecto de inversión 994568.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994568.9, 

modificado:993176.33}}

CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA VICTOR BRAVO 

AHUJA - 80986
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 80986 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:614.93, 

meta_modificada:614.93}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 2 de Serptiembre Colonia Víctor Bravo Ahuja 

68376 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 5 de Febrero Y 

Calle 12 de Octubre Calle 16 de Septiembre El sitio de la obra se ubica adyacente a la marge, lon:-

96.13425471, lat:18.10765361}}

01-09-2025 16-10-2025 993176.33 993176.33 993176.33 993176.33 993176.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-105/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:993176.33, importe_modificado:993176.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.93}}

{2577990/proyecto_INICIO, 2577990/proyecto_FIN, 

2577990/proyecto_PROCESO, 2577990/proyecto_FIN, 

2577990/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577993 Proyecto de inversión 1352599.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1352599.07, 

modificado:1351015.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL 

SURESTE 1 ETAPA - 83457
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 83457 S 46 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1014.6, 

meta_modificada:1014.6}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 3 Sur Fraccionamiento El Sureste 1 Etapa 68360 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida 07 Poniente Y 

Avenida 13 Poniente Avenida 16 de Septiembre La obra tiene como punto de inicio el cruce de la, lon:-

96.16165444, lat:18.09524616}}

01-09-2025 30-10-2025 1351015.25 1351015.25 1351015.25 1351015.25 1351015.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-100/2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1351015.25, importe_modificado:1351015.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1014.6}}
{2577993/proyecto_INICIO, 2577993/proyecto_PROCESO, 

2577993/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577995 Proyecto de inversión 1317226.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1317226.27, 

modificado:1315735.53}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA - 67071 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 67071 S 72 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:109.0, 

meta_modificada:109.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:40, direccion:Calle 6 Ejido PASO CANOA 68444 PASO CANOA, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida LIBERTAD Y Avenida BENITO JUAREZ Calle SIETE EL 

PROYECTO SE DIVIDE EN DOA PARTES LA PRIMERA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 6 CON PUNTO DE 

INICIO A 16 , lon:-96.23657562, lat:18.01222629}}

29-07-2025 11-09-2025 1315735.53 1315735.53 1315735.53 1315735.53 1315735.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-070/2025, contratista:ERIK 

DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1315735.53, 

importe_modificado:1315735.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}}

{2577995/proyecto_INICIO, 2577995/proyecto_FIN, 

2577995/proyecto_PROCESO, 2577995/proyecto_FIN, 

2577995/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578366 Proyecto de inversión 904595.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904595.11, 

modificado:904595.11}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ARROLLO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MATEO SINDIHUI, MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI - 112570
20 Oaxaca 255 San Mateo Sindihui

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Sindihui 112570 S 30 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Arroyo OJO DE AGUA - PARAJE 0 

2000 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI ARROLLO PRINCIPAL, lon:-97.34814436, 

lat:17.00199072}}

20-08-2025 18-10-2025 904595.11 904595.11 904595.11 904595.11 904595.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MSM/255/FAISMUN/003/2025, 

contratista:CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO 

SINDIHUI, monto:904595.11, importe_modificado:904595.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}
{2578366/proyecto_INICIO, 2578366/proyecto_FIN, 

2578366/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578367 Proyecto de inversión 1209563.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1209563.32, 

modificado:1209663.32}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO SAN ISIDRO, COLONIA CENTRO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN MATEO SINDIHUI, MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI - 97591
20 Oaxaca 255 San Mateo Sindihui

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Sindihui 97591 S 150 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:948.62, 

meta_modificada:948.62}

}

1

{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ SAN MATEO SINDIHUI, SAN 

MATEO SINDIHUI ENTRE Calle HIDALGO Y Calle MORELOS CENTRO DE LA POBLACION, lon:-

97.35124755, lat:17.00229998}}

29-08-2025 12-10-2025 1209663.32 1209663.32 1209663.32 1209663.32 1209663.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MSM/255/FAISMUN/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MATEO SINDIHUI, monto:1209663.32, importe_modificado:1209663.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:948.62}}
{2578367/proyecto_INICIO, 2578367/proyecto_FIN, 

2578367/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578370 Proyecto de inversión 222193.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222193.6, 

modificado:1000167.72}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA LOCALIDAD, LA LUZ 

TENEXCALCO, MUNICIPIO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN. - 88955
20 Oaxaca 259

San Miguel 

Ahuehuetitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán 88955 S 151 151 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:123.53, 

meta_modificada:581.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:259, localidad:2, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo LA LUZ TENEXCALCO 

69171 LA LUZ TENEXCALCO, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN ENTRE Calle GUERRERO Y Calle NUEVA 

JERUSALEM Calle ZARAGOZA ES LA CALLE MAS IMPORTANTE Y LA DE MAYOR LONGITUD DE LA 

LOCALIDAD., lon:-98.36870349, lat:17.66053838}}

16-09-2025 31-10-2025 1000167.72 1000167.72 1000167.72 1000167.72 1000167.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/520/FAISMUN/COP-INV-004/2025, 

contratista:MARIA DEL CARMEN MARTINEZ, convocante:SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, 

monto:1000167.72, importe_modificado:1000167.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:581.0}}

{2578370/proyecto_FIN, 2578370/proyecto_INICIO, 

2578370/proyecto_PROCESO, 2578370/proyecto_INICIO, 

2578370/proyecto_PROCESO, 2578370/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Derivado de las necesidades para adquirir agua entubada, como servicio de 

primera necesidad. Se ampliaron metas por tal motivo se incrementó el presupuesto. (derivado de una 

planeación en coinversión, la cual al final no salió; Por tal motivo, se ajustaron montos y metas), 

trimestre:4.0, usuario:almambazans, fecha:2026-01-09}}

{obs1: {observación:el contrato para su validez requiere las firmas y sellos , trimestre:4.0, 

usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Los contratos y acta entrega deben 

contener firma y sello para su validez.

, trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:Incluir mínimo de 1 o 

un máximo de 3 fotografías de Término

, trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302578376 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMATITLAN. - 62312 20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 62312 S 55 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:56.3, 

meta_modificada:56.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:Calle ANTONIO DE LEON Barrio SAN MIGUEL 

AMATITLAN 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN ENTRE Calle TOMAS 

VILLEGAS Y Calle VALERIO TRUJANO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD, A 300 

METROS DEL PALACIO MUNICI, lon:-98.02261436, lat:17.89338106}}

07-07-2025 04-09-2025 650000 650000 650000 650000 650000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-12/2025, 

contratista:INGENIERÍA Y ELECTRIFICACIÓN SELISER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL AMATITLAN, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.3}}

{2578376/proyecto_INICIO, 2578376/proyecto_PROCESO, 

2578376/proyecto_INICIO, 2578376/proyecto_FIN, 

2578376/proyecto_INICIO, 2578376/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578379 Proyecto de inversión 1063326.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1063326.83, 

modificado:1177909.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZARAGOZA, EN LA 

LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DE PORFIRIO DIAZ. - 58947
20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 58947 S 150 151 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:910.0, 

meta_modificada:910.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:2, direccion:Calle ZARAGOZA Barrio CONCEPCION DE PORFIRIO 

DIAZ 69249 CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN Calle ABASOLO LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE AACESO A LA LOCALIDAD, AUN COSTADO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA, lon:-97.94874843, lat:17.85995798}}

01-08-2025 30-08-2025 1177909.08 1177909.08 1177909.08 1177909.08 1177909.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-15/2025, contratista:MERG 

GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:1177909.08, importe_modificado:1177909.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}}

{2578379/proyecto_INICIO, 2578379/proyecto_FIN, 

2578379/proyecto_PROCESO, 2578379/proyecto_FIN, 

2578379/proyecto_INICIO, 2578379/proyecto_PROCESO, 

2578379/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Los contratos y acta entrega deben contener firma y sello para su validez., 

trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302578380 Proyecto de inversión 660865.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660865.54, 

modificado:660865.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMÍNGUEZ , EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ. - 58608
20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 58608 S 28 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:653.15, 

meta_modificada:653.15}

}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Barrio SANTA 

CRUZ 69241 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN ENTRE Calle ANTONIO DE LEON Y 

Calle VALERIO TRUJANO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE, lon:-98.02104297, lat:17.89405925}}

19-05-2025 19-06-2025 660865.54 660865.54 660865.54 660865.54 660865.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES FERAREL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

AMATITLAN, monto:660865.54, importe_modificado:660865.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.15}}

{2578380/proyecto_INICIO, 2578380/proyecto_PROCESO, 

2578380/proyecto_FIN, 2578380/proyecto_PROCESO, 

2578380/proyecto_FIN, 2578380/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Los contratos y acta entrega deben contener firma y sello para su validez.

, trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302578382 Proyecto de inversión 1033039.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1033039.79, 

modificado:1033039.79}}

CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA. - 59086 20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 59086 S 115 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:491.4, 

meta_modificada:491.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:Calle CARRETERA HUAJUAPAN MARISCALA Barrio 

LA LAGUNA 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, AUN COSTADO DE LA IGLESIA Y A 100 METROS DE LA AGENCIA, lon:-98.01203238, 

lat:17.90986364}}

20-06-2025 20-07-2025 1033039.79 1033039.79 1033039.79 1033039.79 1033039.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-09/2025, contratista:CASA 

CONSTRUCTORA JB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:1033039.79, importe_modificado:1033039.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.4}}

{2578382/proyecto_FIN, 2578382/proyecto_INICIO, 

2578382/proyecto_FIN, 2578382/proyecto_PROCESO, 

2578382/proyecto_FIN, 2578382/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Los contratos y acta entrega deben contener firma y sello para su validez.

, trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302578383 Proyecto de inversión 652279.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652279.37, 

modificado:652279.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VALERIO TRUJANO, 

EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMATITLAN. - 58375
20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 58375 S 390 336 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.9, 

meta_modificada:600.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:Calle VALERIO TRUJANO Barrio SAN MIGUEL 

AMATITLAN 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN ENTRE Calle ANTONIO DE 

LEON Y LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE VALERIO TRUJANO, 

PARALELA A LA CALLE ANT, lon:-98.02201764, lat:17.89287038}}

18-05-2025 26-06-2025 652279.37 652279.37 652279.37 652279.37 652279.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES FERAREL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

AMATITLAN, monto:652279.37, importe_modificado:652279.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.9}}

{2578383/proyecto_INICIO, 2578383/proyecto_PROCESO, 

2578383/proyecto_FIN, 2578383/proyecto_INICIO, 

2578383/proyecto_FIN, 2578383/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Los contratos y acta entrega deben contener firma y sello para su validez.

, trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302578384 Proyecto de inversión 1339744.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1339744.71, 

modificado:1339744.71}}

REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES ALLENDE Y REFORMA 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CUAJIMOLOYAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLAN - 88937
20 Oaxaca 262 San Miguel Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Amatlán 88937 S 354 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:653.58, 

meta_modificada:653.58}

}

1

{geo1: {cve_municipio:262, localidad:2, direccion:Camino CALLE REFORMA - CALLE ALLENDE 0 653 

68785 CUAJIMOLOYAS, SAN MIGUEL AMATLÁN LA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE 

AGUA POTABLE DE LA CALLE REFORMA SE HARA EN LA CALLE POSTERIOR A LA AGENCIA, LA CALLE 

ALLENDE SE ENCU, lon:-96.45134996, lat:17.12011843}}

01-09-2025 15-10-2025 1339744.71 1339744.71 1339744.71 1339744.71 1339744.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/M262/FIII/FAISMUN/004/2025, 

contratista:ICCODISA INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISION Y ASESORIA S.A. 

DE C.V., convocante:SAN MIGUEL AMATLÁN, monto:1339744.71, importe_modificado:1339744.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:653.58}}

{2578384/proyecto_INICIO, 2578384/proyecto_PROCESO, 

2578384/proyecto_INICIO, 2578384/proyecto_PROCESO, 

2578384/proyecto_INICIO, 2578384/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577150 Proyecto de inversión 3300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3300000.0, 

modificado:3300000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO BARRANCA SECA 0+000 

AL KM 0+370A SANTA CLARA DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA - 85528
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 85528 S 248 247 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1850.0, 

meta_modificada:1850.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:5, direccion:Camino / Terracería BARRANCA SECA - BARRANCA 

SECA 1000 370 68505 BARRANCA SECA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ CAMINO PRINCIPAL A BARRANCA 

SECA HUAUTLA, lon:-96.76439452, lat:18.22291378}}

22-07-2025 20-08-2025 3300000 3300000 3300000 3300000 3300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/026/2025, contratista:RIGOBERTO 

GREGORIO RAMIREZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE JIMENEZ, 

monto:3300000.0, importe_modificado:3300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0}}

{2577150/proyecto_INICIO, 2577150/proyecto_FIN, 

2577150/proyecto_PROCESO, 2577150/proyecto_FIN, 

2577150/proyecto_INICIO, 2577150/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577153 Proyecto de inversión 1967472.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1967472.38, 

modificado:1967472.38}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RANCHO TEJAS A BARRIO DE LA ASUNCION - 

117187
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 117187 S 1866 1568 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2439.0, 

meta_modificada:2439.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal RANCHO TEXAS, 

IXTLAN DE JUAREZ - IXTLAN DE JUAREZ, BARRIO ASUNCION 2 439 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN 

DE JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA PARALELA A LA CARRETERA IXTLAN - ZOOGOCHO, PARTIENDO 

DEL TA, lon:-96.47822914, lat:17.32649363}}

08-09-2025 06-11-2025 1967472.38 1967472.38 1967472.38 1967472.38 1967472.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/009/2025, contratista:PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS E INGENIERÍA TECNOLÓGICA TECNOCHTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

IXTLAN DE JUAREZ, monto:1967472.38, importe_modificado:1967472.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2439.0}}
{2577153/proyecto_INICIO, 2577153/proyecto_PROCESO, 

2577153/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577156 Proyecto de inversión 1350452.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:345437.64, modificado:345437.64}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1005014.96, modificado:1005014.96}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA PARTE SUR DEL PUEBLO DE SANTA CRUZ YAGAVILA 

- 87289
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 87289 S 313 295 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:82.78, 

meta_modificada:82.78}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA CRUZ YAGAVILA 

68727 SANTA CRUZ YAGAVILA, IXTLÁN DE JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO 

DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TEBCEO), , lon:-96.32317747, lat:17.43740566}}

25-08-2025 20-09-2025 1350452.6 1350452.6 1350452.6 1350452.6 1350452.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/011/2025, contratista:CAMINOS Y 

OBRAS TERRESTRES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:1350452.6, 

importe_modificado:1350452.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:82.78}}
{2577156/proyecto_PROCESO, 2577156/proyecto_INICIO, 

2577156/proyecto_PROCESO, 2577156/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577157 Proyecto de inversión 533914.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533914.19, 

modificado:533914.19}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SEXTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YAGILA - 

105238
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 105238 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:141.3, 

meta_modificada:141.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN JUAN YAGILA 68727 

SAN JUAN YAGILA, IXTLÁN DE JUÁREZ LAS 5 VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADAS 2 EN 

LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD, UNA EN EL CENTRO Y 2 EN LA PARTE SUR EN LA COMUNIDAD 

LAS GEORE, lon:-96.33903011, lat:17.46806134}}

25-08-2025 27-09-2025 533914.16 533914.19 533914.19 533914.19 533914.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/006/2025, contratista:COEDIF SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:533914.19, 

importe_modificado:533914.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.3}}
{2577157/proyecto_INICIO, 2577157/proyecto_PROCESO, 

2577157/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577168 Proyecto de inversión 823477.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:823477.09, 

modificado:818388.17}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO No. 8 EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, EN LA COLONIA 

ARBOLEDA - 83616
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 83616 S 458 306 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle CAOBA Colonia ARBOLEDA 68400 LOMA 

BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle MANUEL AVILA CAMACHO Y Calle SABINO Calle OCOTE LA 

UBICACION SE ENCUENTRA A 86 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO ALCALA, 

TAMBIEN SE ENCUENTRA A , lon:-95.88917477, lat:18.10103771}}

19-08-2025 22-09-2025 818388.17 818388.17 818388.17 818388.17 818388.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/030/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA 

BONITA, monto:818388.17, importe_modificado:818388.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}
{2577168/proyecto_INICIO, 2577168/proyecto_PROCESO, 

2577168/proyecto_INICIO, 2577168/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

73 DE 117



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_

GLOBAL_

APROBADO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD

_RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO

_RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_

PROGRAMA_

PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION

_BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_

INICIO

FECHA_

TERMINO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2025 4 OAX250302577170 Proyecto de inversión 1500236.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500236.41, 

modificado:1499567.26}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 97922
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 97922 S 102 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:958.76, 

meta_modificada:958.76}

}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:35, direccion:Calle HIDALGO Ranchería LA SOLEDAD 68400 LA 

SOLEDAD, LOMA BONITA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle BENITO 

JUAREZ LA UBICACION SE ENCUENTRA A 36 METROS AL OESTE DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE 

LA LOCALIDAD, ASI, lon:-95.8750638, lat:17.86708079}}

08-09-2025 02-10-2025 1499567.26 1499567.26 1499567.26 1499567.26 1499567.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/035/2025, contratista:ING. ARTURO 

VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1499567.26, 

importe_modificado:1499567.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:958.76}}

{2577170/proyecto_PROCESO, 2577170/proyecto_INICIO, 

2577170/proyecto_PROCESO, 2577170/proyecto_FIN, 

2577170/proyecto_PROCESO, 2577170/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FALTA FIRMA DE CONTRATISTA EN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302577171 Proyecto de inversión 2465274.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2465274.65, 

modificado:2462474.1}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COAHUILA, ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA 

Y CALLEJON JUAN REVUELTAS, EN EL BARRIO LAS DELICIAS - 98097
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 98097 S 245 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:404.33, 

meta_modificada:404.33}

}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle COAHUILA Barrio LAS DELICIAS 68400 LOMA 

BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle BAJA CALIFORNIA Y Callejón JUAN REVUELTAS Calle MICHOACAN 

SE UBICA A 106 METROS AL OESTE DEL TAETRO DEL PUEBLO, ESTA UBICADO TAMBIEN A 275 M AL 

OESTE DE, lon:-95.88234174, lat:18.10634854}}

17-09-2025 31-10-2025 2462474.1 2462474.1 2462474.1 2462474.1 2462474.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/037/2025, contratista:LOZARA 

CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2462474.1, 

importe_modificado:2462474.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:404.33}}

{2577171/proyecto_INICIO, 2577171/proyecto_PROCESO, 

2577171/proyecto_INICIO, 2577171/proyecto_PROCESO, 

2577171/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577173 Proyecto de inversión 1083692.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1083692.28, 

modificado:1050118.29}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, EN LA COLONIA 

REFORMA - 82332
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 82332 S 458 306 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Colonia REFORMA 68400 LOMA 

BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle HELADIO RAMIREZ LOPEZ Y Calle CALLE 1 Calle CALLE 2 LA 

UBICACION SE ENCUNTRA EN EL POLIGONO DEL POZO 7 DE LA COLONIA LIBERTAD, EL CUAL ESTA 

UBICADO A 160 MET, lon:-95.87164883, lat:18.10963452}}

21-08-2025 29-09-2025 1050118.29 1050118.29 1050118.29 1050118.29 1050118.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/029/2025, contratista:LOZARA 

CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1050118.29, 

importe_modificado:1050118.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}

{2577173/proyecto_INICIO, 2577173/proyecto_PROCESO, 

2577173/proyecto_INICIO, 2577173/proyecto_PROCESO, 

2577173/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577502 Proyecto de inversión 4240005.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4240005.37, 

modificado:4240005.37}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE 20DTV1328T EN LA LOCALIDAD DE LA CONCHUDA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 

111432

20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 111432 S 288 264 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:558.0, 

meta_modificada:558.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:Calle CALLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Pueblo LA 

CONCHUDA 70921 LA CONCHUDA, SAN AGUSTÍN LOXICHA ENTRE Calle SAN AGUSTIN- SAN 

BARTOLOME Y EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD A 

400 METROS DE LA AGENCI, lon:-96.63532825, lat:16.01203459}}

15-10-2025 14-11-2025 4240005.37 4240005.37 4240005.37 4240005.37 4240005.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/20/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4240005.37, 

importe_modificado:4240005.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}}

{2577502/proyecto_INICIO, 2577502/proyecto_PROCESO, 

2577502/proyecto_INICIO, 2577502/proyecto_PROCESO, 

2577502/proyecto_INICIO, 2577502/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250302577511 Proyecto de inversión 3122879.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3122879.64, 

modificado:3122879.64}}

ONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL CON 

DIRECCIÓN A RÍO GRANADA, EN EL BARRIO PARAÍSO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 

111590

20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 111590 S 136 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.49, 

meta_modificada:1486.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:65, direccion:Camino / Terracería BARRIO PARAISO - RÍO 

GRANADA 0 0 70921 EL PARAÍSO [BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARA EN 

EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE RIO GRANADA, INICIANDO A UN COSTADO DE LA 

CASA DE REPRESENTACI, lon:-96.61270624, lat:16.0080253}}

15-10-2025 14-11-2025 3122879.64 3122879.64 3122879.64 3122879.64 3122879.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/26/2025, contratista:OBRA 

PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3122879.64, importe_modificado:3122879.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1486.0}}
{2577511/proyecto_PROCESO, 2577511/proyecto_INICIO, 

2577511/proyecto_PROCESO, 2577511/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250302577516 Proyecto de inversión 6494744.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6494744.47, 

modificado:6494744.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO CON DIRECCIÓN AL BARRIO TRES CRUCES, 

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 111462
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 111462 S 470 488 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL BARRIO TRES CRUCES Pueblo 

BARRIO TRES CRUCES, SAN AGUSTIN LOXICHA 70921 SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA 

Calle CARRETERA FED 175 SAN AGUSTIN - OAX EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL ACCESO AL BARRIO 

TRES , lon:-96.60841695, lat:16.01790027}}

20-10-2025 20-12-2025 6494744.47 6494744.47 6494744.47 6494744.47 6494744.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/21/2025, 

contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:6494744.47, 

importe_modificado:6494744.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}
{2577516/proyecto_INICIO, 2577516/proyecto_PROCESO, 

2577516/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250302578803 Proyecto de inversión 1255617.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1255617.61, 

modificado:1255617.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTO DOMINGO TLACHITONGO - 101837
20 Oaxaca 339

San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 101837 S 56 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:735.0, 

meta_modificada:735.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:27, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SANTO DOMINGO 

TLACHITONGO 69500 SANTO DOMINGO TLACHITONGO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA CONTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 

68.39 METROS AL NOROESTE, lon:-97.34043296, lat:17.41687892}}

08-09-2025 06-11-2025 1255617.61 1255617.61 1255617.61 1255617.61 1255617.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPYSPT/339/FAISMUN/004/2025, 

contratista:LEONARDO DE JESÚS PORRAS OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEPOSCOLULA, monto:1255617.61, importe_modificado:1255617.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}}
{2578803/proyecto_INICIO, 2578803/proyecto_PROCESO, 

2578803/proyecto_INICIO, 2578803/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578804 Proyecto de inversión 980000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980000.0, 

modificado:982326.98}}

CONSTRUCCÍÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA - 103047
20 Oaxaca 339

San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 103047 S 1094 984 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:914.58, 

meta_modificada:698.13}

}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEPOSCOLULA 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEPOSCOLULA ENTRE Calle ALVARO OBREGÓN Y Calle ALLENDE Calle HIDALGO LA CALLE VICENTE 

GUERRERO SE ENCUE, lon:-97.49225395, lat:17.51255018}}

21-10-2025 25-12-2025 982326.98 982326.98 982326.98 982326.98 982326.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPYSPT/339/FAISMUN/005/2025, 

contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ELEMART S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, monto:982326.98, importe_modificado:982326.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.13}}

{2578804/proyecto_FIN, 2578804/proyecto_INICIO, 

2578804/proyecto_FIN, 2578804/proyecto_INICIO, 

2578804/proyecto_FIN, 2578804/proyecto_PROCESO, 

2578804/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578808 Proyecto de inversión 588547.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588547.85, 

modificado:588547.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD, EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA CHINANGO - 88975
20 Oaxaca 340

San Pedro y San 

Pablo Tequixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec 88975 S 28 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:501.31, 

meta_modificada:501.31}

}

1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:7, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SANTA CATARINA CHINANGO 

69038 SANTA CATALINA CHINANGO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC ENTRE Calle MIGUEL 

HIDALGO Y Calle 5 DE MAYO Calle IGNACIO ZARAGOZA LA CALLE LIBERTAD SE UBICA ENTRE LAS 

CALLES MIGUEL , lon:-97.75505114, lat:18.10519417}}

11-09-2025 24-10-2025 588547.85 588547.85 588547.85 588547.85 588547.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPSPT/M340/FIII/FAISMUN/006/2025, 

contratista:DR CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEQUIXTEPEC, monto:588547.85, importe_modificado:588547.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.31}}
{2578808/proyecto_INICIO, 2578808/proyecto_PROCESO, 

2578808/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578811 Proyecto de inversión 588546.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588546.47, 

modificado:588546.47}}

REHABILITACION DE POZO NORIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MIXQUIXTLAHUACA - 106777 20 Oaxaca 340
San Pedro y San 

Pablo Tequixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec 106777 S 15 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:2, direccion:Calle NACIONAL Pueblo SANTA MARIA 

MIXQUIXTLAHUACA 69038 SANTA MARÍA MIXQUIXTLAHUACA, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEQUIXTEPEC ENTRE Calle CHAPULTEPEC Y Calle BENITO JUAREZ Calle 16 DE SEPTIEMBRE EN LA 

PARTE SUR DE LA COMUNIDAD EN LAS COO, lon:-97.61108448, lat:18.09941529}}

01-10-2025 14-11-2025 588546.47 588546.47 588546.47 588546.47 588546.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPSPT/M340/FIII/FAISMUN/007/2025, 

contratista:DR CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEQUIXTEPEC, monto:588546.47, importe_modificado:588546.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}

{2578811/proyecto_INICIO, 2578811/proyecto_PROCESO, 

2578811/proyecto_INICIO, 2578811/proyecto_FIN, 

2578811/proyecto_PROCESO, 2578811/proyecto_FIN, 

2578811/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578812 Proyecto de inversión 1409400.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1409400.03, 

modificado:1409400.03}}

MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 

89966
20 Oaxaca 342 San Raymundo Jalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Raymundo Jalpan 89966 S 1346 1153 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6700.0, 

meta_modificada:6700.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Pueblo SAN 

RAYMUNDO JALPAN 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN ENTRE Calle 

REFORMA Y Calle CRESPO LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA ENTRE LA CALLE DE CRESPO Y 

REFORMA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD, lon:-96.75588425, lat:16.96892755}}

11-04-2025 30-04-2025 1409400.03 1409400.03 1409400.03 1409400.03 1409400.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRJ/R33/FAISMUN/342/001/2025, contratista:AGA 

INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN, 

monto:1409400.03, importe_modificado:1409400.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6700.0}}

{2578812/proyecto_INICIO, 2578812/proyecto_PROCESO, 

2578812/proyecto_FIN, 2578812/proyecto_PROCESO, 

2578812/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actualizar la liga 

y cargar el documentos respectivo., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302578816 Proyecto de inversión 1848425.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1848425.73, 

modificado:1848425.73}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CIENEGUILLA DEL MUNICIPIO 

DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN - 78125
20 Oaxaca 344

San Sebastián 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Coatlán 78125 S 588 517 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:711.0, 

meta_modificada:711.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:Carretera libre pavimentada municipal E.C. KM 143 

BARRANCA LARGA VENTANILA - SAN JOSE CIENEGUILLA 7 600 70850 SAN JOSÉ CIENEGUILLA, SAN 

SEBASTIÁN COATLÁN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CIENEGUILLA SE ENCUENTRA A 7.6 KM DEL E.C. 

KM 143 D, lon:-96.90667676, lat:16.02670956}}

18-08-2025 01-10-2025 1848425.73 1848425.73 1848425.73 1848425.73 1848425.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/05/MSSC/344/FAISMUN/14/2025, 

contratista:SADOTH ROMEO GUENDULAIN MORÁN, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 

COATLAN, monto:1848425.73, importe_modificado:1848425.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:711.0}}
{2578816/proyecto_PROCESO, 2578816/proyecto_INICIO, 

2578816/proyecto_PROCESO, 2578816/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578817 Proyecto de inversión 821020.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821020.58, 

modificado:821020.58}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILÁN DEL MUNICIPIO DE 

SAN SEBASTIÁN COATLÁN - 78212
20 Oaxaca 344

San Sebastián 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Sebastián Coatlán 78212 S 10 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada municipal E.C. KM 146 

AUT. BARRANCA L VENTANIA - EL GAVILAN 1 400 70851 EL GAVILÁN, SAN SEBASTIÁN COATLÁN LA 

LOCALIDAD DEL GAVILAN SE ENCUENTRA A 1.40 KM DEL E.C. KM 146 DE LA AUTOPISTA BARRANCA 

LARGA V, lon:-96.87784779, lat:16.11408013}}

18-08-2025 15-11-2025 821020.58 821020.58 821020.58 821020.58 821020.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/06/MSSC/344/FAISMUN/18/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 

COATLAN, monto:821020.58, importe_modificado:821020.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}}
{2578817/proyecto_PROCESO, 2578817/proyecto_INICIO, 

2578817/proyecto_PROCESO, 2578817/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578818 Proyecto de inversión 1843157.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1843157.4, 

modificado:1843157.4}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN 

DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN - 58600
20 Oaxaca 344

San Sebastián 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Coatlán 58600 S 641 585 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5500.0, 

meta_modificada:5500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CARRETERA 

BARRANCA - VENTANILLA - SAN SEBASTIAN 12 900 70850 SAN SEBASTIÁN COATLÁN, SAN SEBASTIÁN 

COATLÁN EN EL KM 112+000 DE LA CARRETERA BARRANCA LARGA-VENTANILLA DESVIACIÓN 

DERECHA, SE ENCU, lon:-96.8283954, lat:16.2043287}}

01-07-2025 29-08-2025 1843157.4 1843157.4 1843157.4 1843157.4 1843157.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/03/MSSC/344/FAISMUN/07/2025, contratista:GRUPO 

MM MARTINEZ, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN SEBASTIAN COATLAN, monto:1843157.4, importe_modificado:1843157.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5500.0}}

{2578818/proyecto_INICIO, 2578818/proyecto_PROCESO, 

2578818/proyecto_INICIO, 2578818/proyecto_PROCESO, 

2578818/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579147 Proyecto de inversión 2850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2850000.0, 

modificado:2850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DÍA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE 

AYOQUEZCO DE ALDAMA - 114838
20 Oaxaca 398

Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 114838 S 35 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:205.49, 

meta_modificada:205.49}

}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON Pueblo AYOQUEZCO 

DE ALDAMA 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA ENTRE Calle MIGUEL 

HIDALGO Y Calle GALEANA Calle LIBERTAD PARA LLEGAR AL SITIO DE CONSTRUCCION DE LA CASA DE 

DIA, SE ACCEDE POR L, lon:-96.83865143, lat:16.68303986}}

08-09-2025 06-12-2025 2850000 2850000 2850000 2850000 2850000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/011/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:2850000.0, importe_modificado:2850000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.49}}

{2579147/proyecto_INICIO, 2579147/proyecto_PROCESO, 

2579147/proyecto_INICIO, 2579147/proyecto_PROCESO, 

2579147/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579148 Proyecto de inversión 2140106.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2140106.92, 

modificado:2140106.92}}

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 

114653

20 Oaxaca 398
Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 114653 S 2081 1941 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:939.1, 

meta_modificada:939.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:Camino AYOQUEZCO DE ALDAMA - CAMINO AL 

BASURERO MUNICIPAL 3 900 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA PARA 

LLEGAR AL BASURERO MUNICIPAL SE SALE POR EL CAMINO A LAS PEÑAS HASTA ENCONTRAR EL 

CAMINO AL BASURERO, SE CONTINUA , lon:-96.84110531, lat:16.67737117}}

08-09-2025 06-12-2025 2140106.92 2140106.92 2140106.92 2140106.92 2140106.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/012/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:2140106.92, importe_modificado:2140106.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:939.1}}
{2579148/proyecto_INICIO, 2579148/proyecto_FIN, 

2579148/proyecto_PROCESO, 2579148/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579149 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GUEVARA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO 

DE ALDAMA - 113212
20 Oaxaca 398

Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 113212 S 56 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo GUEVARA 71355 GUEVARA, 

AYOQUEZCO DE ALDAMA ENTRE Calle CARRETERA A SANTA MARIA LACHIXIO Y Calle CAMINO AL 

CENTRO SE ACCEDE POR LA CARRETERA A SANTA MARIA LACHIXIO HASTA LLEGAR AL CAMINO 

PRINCIPAL A GUEVARA, , lon:-96.91155103, lat:16.62869058}}

08-10-2025 06-12-2025 300000 300000 300000 300000 300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/010/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, 

monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}

{2579149/proyecto_INICIO, 2579149/proyecto_PROCESO, 

2579149/proyecto_FIN, 2579149/proyecto_PROCESO, 

2579149/proyecto_FIN, 2579149/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579150 Proyecto de inversión 139912.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139912.8, modificado:139912.8}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 2 ABRIL EN LA LOCALIDAD DE GUEGOVELA, 

MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 111891
20 Oaxaca 398

Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 111891 S 3 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:2, direccion:Calle 2 DE ABRIL Pueblo GUEGOVELA 71355 

GUEGOVELA, AYOQUEZCO DE ALDAMA ENTRE Calle 5 DE ABRIL Y Calle CAMINO A GUEGOVELDA Calle 

20 DE NOVIEMBRE POR LA CARRETERA PUERTO ESCONDIDO - OAXACA, ENTRAR AL CAMINO QUE 

CONDUCE A AGENCIA DE , lon:-96.87167607, lat:16.72082297}}

11-08-2025 30-08-2025 139912.8 139912.8 139912.8 139912.8 139912.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MAA/398/FAISMUN/005/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:139912.8, 

importe_modificado:139912.8}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}
{2579150/proyecto_INICIO, 2579150/proyecto_PROCESO, 

2579150/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579165 Proyecto de inversión 1068118.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1068118.27, 

modificado:1068118.27}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NACIONAL, BARRIO 

GUADALUPE, SANTA MARIA CAMOTLAN - 115761
20 Oaxaca 400

Santa María 

Camotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Camotlán 115761 S 96 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:714.0, 

meta_modificada:714.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:Calle NACIONAL Pueblo SANTA MARIA CAMOTLAN 

69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle 

JUAN DIEGO Ninguno CARRETERA FEDERAL 125 ESTA CALLE SE UBICA AL SURPONIENTE DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA , lon:-97.69983391, lat:17.890626}}

01-10-2025 14-11-2025 1068118.27 1068118.27 1068118.27 1068118.27 1068118.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MSMC-400-005-2025, contratista:CONSTRUCTORA 

ROGMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:1068118.27, 

importe_modificado:1068118.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.0}}

{2579165/proyecto_INICIO, 2579165/proyecto_PROCESO, 

2579165/proyecto_INICIO, 2579165/proyecto_FIN, 

2579165/proyecto_PROCESO, 2579165/proyecto_FIN, 

2579165/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579514 Proyecto de inversión 453940

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:453940.0, modificado:453940.0}}

Construcción del sistema de agua entubada en la localidad de San Bartolomé Zotula - 75640 20 Oaxaca 463 Santiago Huauclilla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Huauclilla 75640 S 80 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3600.0, 

meta_modificada:4000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:463, localidad:2, direccion:Camino / Vereda TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 

MANANTIAL 3 600 69657 SAN BARTOLOMÉ ZOTULA, SANTIAGO HUAUCLILLA PARTIENDO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL TRANSITAR SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y SEGUIR SOBRE LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE HASTA LLEG, lon:-97.0570051, lat:17.50935619}}

25-08-2025 25-10-2025 453940 453940 453940 453940 453940

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158948, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:453940.0, 

importe_modificado:453940.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}

{2579514/proyecto_INICIO, 2579514/proyecto_PROCESO, 

2579514/proyecto_FIN, 2579514/proyecto_PROCESO, 

2579514/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579517 Proyecto de inversión 1031785.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1031785.5, 

modificado:1031785.5}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA 1ERA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

IHUITLÁN PLUMAS. - 66442
20 Oaxaca 464

Santiago Ihuitlán 

Plumas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas 66442 S 112 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6635.0, 

meta_modificada:6635.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:Calle JOSÉ MENDOZA LÓPEZ Pueblo SANTIAGO 

IHUITLÁN PLUMAS 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS ENTRE Calle 

5 DE MAYO Y Calle BENITO JUÁREZ Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA RED DE 

AGUA ENTUBA EST, lon:-97.43014236, lat:17.85385357}}

28-07-2025 26-08-2025 0 1031785.5 1031785.5 1031785.5 1031785.5

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161562, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, monto:1031785.5, 

importe_modificado:1031785.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6635.0}}

{2579517/proyecto_INICIO, 2579517/proyecto_FIN, 

2579517/proyecto_INICIO, 2579517/proyecto_PROCESO, 

2579517/proyecto_FIN, 2579517/proyecto_PROCESO, 

2579517/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579523 Proyecto de inversión 1950000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950000.0, 

modificado:1950000.0}}

Construcción de muros de contención en la localidad de El Ocote. - 117649 20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 117649 S 117 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:28.6, 

meta_modificada:28.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:26, direccion:Calle De la primaria Pueblo El Ocote 71736 EL 

OCOTE, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle Con dirección a la agencía Y Espacio público, a un costado 

de la escuela primaria de la localidad. , lon:-97.78102494, lat:16.50075052}}

03-09-2025 02-10-2025 1950000 1950000 1950000 1950000 1950000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/317/IR/21/2025, 

contratista:Construcciones Airad S.A. De C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO IXTAYUTLA., monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.6}}

{2579523/proyecto_INICIO, 2579523/proyecto_PROCESO, 

2579523/proyecto_FIN, 2579523/proyecto_PROCESO, 

2579523/proyecto_FIN, 2579523/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579525 Proyecto de inversión 2592768.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2592768.79, 

modificado:2592768.79}}

Construcción de pavimento a base de Concreto Hidráulico en la Calle con dirección a la Telesecundaria 

en la localidad de El Frutillo. - 117260
20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 117260 S 314 249 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:759.73, 

meta_modificada:759.73}

}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:6, direccion:Calle Principal de la localidad. Pueblo El Frutillo 71736 

EL FRUTILLO, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle Calle del Preescolar Y Continuación del pavimento 

existente, con dirección a la escuela preescolar., lon:-97.77635605, lat:16.49545335}}

27-08-2025 25-10-2025 2592768.79 2592768.79 2592768.79 2592768.79 2592768.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/39/IR/17/2025, 

contratista:Construcciones y proyectos estratégicos Jicavi de Oaxaca S.A. De C.V., 

convocante:Municipio de Santiago Ixtayutla, monto:2592768.79, importe_modificado:2592768.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.73}}

{2579525/proyecto_PROCESO, 2579525/proyecto_INICIO, 

2579525/proyecto_PROCESO, 2579525/proyecto_FIN, 

2579525/proyecto_INICIO, 2579525/proyecto_FIN, 

2579525/proyecto_PROCESO, 2579525/proyecto_INICIO, 

2579525/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:NO HABRE ARCHIVO DEL CONTRATO E INGRESAR LIGA DEL ACAT ENTREGA, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579529 Proyecto de inversión 1666556.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1666556.79, 

modificado:1666556.79}}

Construcción de cancha deportiva en la escuela secundaria Melchor Ocampo, con clave: 20KTV0229W. 

En la localidad de San Lucas Atoyaquillo. - 117041
20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 117041 S 88 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:15, direccion:Calle Sin nombre Pueblo San Lucas Atoyaquillo 

71734 SAN LUCAS ATOYAQUILLO, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle Principal de la localidad. Y En el 

terreno a un costado de la secundaria, en la zona norte de la localidad., lon:-97.6056239, 

lat:16.49622888}}

23-08-2025 21-09-2025 1666556.79 1666556.79 1666556.79 1666556.79 1666556.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/195/IR/15/2025, 

contratista:Proyecto Meraki Oaxaca S.A. De C.V., convocante:Municipio de Santiago Ixtayutla, 

monto:1666556.79, importe_modificado:1666556.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}

{2579529/proyecto_FIN, 2579529/proyecto_INICIO, 

2579529/proyecto_PROCESO, 2579529/proyecto_INICIO, 

2579529/proyecto_PROCESO, 2579529/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:NO HABRE ARCHIVO DE LAS LIGA DE CONTRATO Y ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579531 Proyecto de inversión 2661335.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2661335.38, 

modificado:2661335.38}}

Rehabilitación de caminos en la localidad de Las Trojes. - 117456 20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 117456 S 370 570 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:20, direccion:Camino Las Trojes - Carretra principal 13 1 71733 

LAS TROJES, SANTIAGO IXTAYUTLA Único camino que conduce a Las Trojes, desde a carretera 

alimentadora principal de Santiago Ixtayutla., lon:-97.58225096, lat:16.49145249}}

29-08-2025 27-09-2025 2661335.38 2661335.38 2661335.38 2661335.38 2661335.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/79/IR/20/2025, 

contratista:Construcciones y proyectos estratégicos Jicavi de Oaxaca S.A. De C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:2298985.29, 

importe_modificado:2298985.29}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:38.0}}

{2579531/proyecto_INICIO, 2579531/proyecto_PROCESO, 

2579531/proyecto_FIN, 2579531/proyecto_INICIO, 

2579531/proyecto_FIN, 2579531/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir importe modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

15}}

2025 4 OAX250302579535 Proyecto de inversión 3096904.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3096904.23, 

modificado:3096904.23}}

Rehabilitación de camino en la localidad de El Tetlate. - 116789 20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 116789 S 1224 1061 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:102289.08, 

meta_modificada:102289

.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:27, direccion:Camino El Tetlate - La Humedad 8 400 71730 EL 

TETLATE, SANTIAGO IXTAYUTLA Único camino de terracería que conduce a la localidad de Las Trojes, 

desde la cabecera municipal, pasado a por La Humedad y Buenavista., lon:-97.70074718, 

lat:16.61549405}}

14-08-2025 12-10-2025 3096904.23 3096904.23 3096904.23 3096904.23 3096904.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/104/IR/12/2025, 

contratista:Constructora Acaxao S.A. De C.V., convocante:Municipio de Santiago Ixtayutla, 

monto:3096904.23, importe_modificado:3096904.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:102289.08}}

{2579535/proyecto_PROCESO, 2579535/proyecto_INICIO, 

2579535/proyecto_PROCESO, 2579535/proyecto_FIN, 

2579535/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar liga del contrato y acta entrega no habre archivo, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579536 Proyecto de inversión 4071912.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4071912.79, 

modificado:4071912.79}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle principal sin nombre en la localidad 

de El Huamuche. - 115174
20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 115174 S 366 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1380.0, 

meta_modificada:1380.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:7, direccion:Calle Calle principal Pueblo El Huamuche 71730 EL 

HUAMUCHE, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle Calle principal Y Calle principal continuación de 

pavimento existente, lon:-97.72681965, lat:16.49606038}}

25-08-2025 23-10-2025 4071912.79 4071912.79 4071912.79 4071912.79 4071912.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/41/IR/16/2025, 

contratista:Constructora Acaxao S.A. De C.V., convocante:Municipio de Santiago Ixtayutla, 

monto:4071912.79, importe_modificado:4071912.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}}

{2579536/proyecto_INICIO, 2579536/proyecto_PROCESO, 

2579536/proyecto_FIN, 2579536/proyecto_PROCESO, 

2579536/proyecto_FIN, 2579536/proyecto_INICIO, 

2579536/proyecto_PROCESO, 2579536/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579887 Proyecto de inversión 1188302.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188302.49, 

modificado:1188302.49}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE 

LACHIXIO, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 26093
20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Lachixío 26093 S 66 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:852.0, 

meta_modificada:852.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo SAN VICENTE LACHIXIO 

71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Calle LOS PINOS Y Calle LEGARIA Calle 

LIBERTAD LA REFERENCIA SE UBICA SOBRE CALLE NIÑOS HEROES A 100 METROS AL ESTE TOMANDO 

COMO, lon:-97.02062704, lat:16.70471422}}

14-07-2025 11-10-2025 1188302.49 1188302.49 1188302.49 1188302.49 1188302.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVL/535/FAISMUN/001/2025, contratista:ANDRES 

ORTIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:1188302.49, 

importe_modificado:1188302.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:852.0}}
{2579887/proyecto_INICIO, 2579887/proyecto_PROCESO, 

2579887/proyecto_INICIO, 2579887/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579888 Proyecto de inversión 651735.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651735.12, 

modificado:651735.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE PARA SAN VICENTE NUÑU. - 100228 20 Oaxaca 536 San Vicente Nuñú
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Vicente Nuñú 100228 S 173 159 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:67.5, 

meta_modificada:67.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:Calle CAMINO SAN ISIDRO ANAMA Pueblo SAN 

VICENTE NUÑU 69585 SAN VICENTE NUÑÚ, SAN VICENTE NUÑÚ ENTRE Calle CALLE 3 SUR Y Calle CALLE 

4 SUR LA UBICACION DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES LA COORDENA UTM 665347.02 m, E 

1930260.49 m N DE , lon:-97.44105232, lat:17.45451756}}

22-09-2025 20-11-2025 651735.12 651735.12 651735.12 651735.12 651735.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSVN/IR/536/FAISMUN/OP/006/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

VICENTE NUÑU, monto:651735.12, importe_modificado:651735.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:67.5}}
{2579888/proyecto_PROCESO, 2579888/proyecto_INICIO, 

2579888/proyecto_PROCESO, 2579888/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CARGAR LIGA DE ACTA ENTREGA DE LA OBRA, trimestre:4.0, 

usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579891 Proyecto de inversión 565717.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565717.83, 

modificado:679099.68}}

MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA, SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM - 86694 20 Oaxaca 537 Silacayoápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 86694 S 320 253 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:339.89, 

meta_modificada:339.89}

}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SILACAYOÁPAM 69400 

SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle BENITO JUAREZ Calle 

HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA JUNTO A LA IGLESIA DE SAN PEDRO APOSTOL Y A 40 METROS AL 

NORTE DEL PALACI, lon:-98.14209912, lat:17.50179191}}

01-09-2025 29-11-2025 679099.68 679099.68 679099.68 679099.68 679099.68
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157954, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:679099.68, importe_modificado:679099.68}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.89}}

{2579891/proyecto_INICIO, 2579891/proyecto_PROCESO, 

2579891/proyecto_FIN, 2579891/proyecto_INICIO, 

2579891/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579892 Proyecto de inversión 712300

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712300.0, modificado:712300.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL CAMINO 

AL PANTEÓN, SAN SEBASTIÁN ZOQUIAPAM, SILACAYOÁPAM - 79602
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 79602 S 44 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1815.3, 

meta_modificada:1815.3}

}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:17, direccion:Calle CAMINO RUMBO AL PANTEON Pueblo SAN 

SEBASTIAN ZOQUIAPAM 69406 SAN SEBASTIÁN ZOQUIÁPAM, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle CAMINO AL PANTEON Calle PORVENIR LA OBRA SE ENCUENTRA A 550 

METROS AL ESTE DE LA AGENCIA MU, lon:-98.25199259, lat:17.78337883}}

18-08-2025 16-10-2025 712300 712300 712300 712300 712300
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157335, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:712300.0, importe_modificado:712300.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1815.3}}

{2579892/proyecto_PROCESO, 2579892/proyecto_INICIO, 

2579892/proyecto_PROCESO, 2579892/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579893 Proyecto de inversión 402570

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402570.0, modificado:402570.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES DE 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CUAUHTÉMOC E HIDALGO, SAN MARTÍN DEL ESTADO, SILACAYOÁPAM - 

83520

20 Oaxaca 537 Silacayoápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Silacayoápam 83520 S 420 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1578.61, 

meta_modificada:3300.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:13, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ NATEOS Pueblo SAN MARTIN 

DEL ESTADO 69401 SAN MARTÍN DEL ESTADO, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle GUERRERO Y Calle 

LAZARO CARDENAS Calle ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A 173 METROS AL ESTE DEL A AGENCIA 

MUNICIPAL, LA PRIM, lon:-98.17531273, lat:17.56572277}}

25-08-2025 23-10-2025 402570 402570 402570 402570 402570
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157336, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:402570.0, importe_modificado:402570.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}}

{2579893/proyecto_INICIO, 2579893/proyecto_PROCESO, 

2579893/proyecto_FIN, 2579893/proyecto_INICIO, 

2579893/proyecto_PROCESO, 2579893/proyecto_FIN, 

2579893/proyecto_INICIO, 2579893/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579896 Proyecto de inversión 1090369.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090369.27, 

modificado:1090369.27}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO, SILACAYOÁPAM 1ra ETAPA - 118127 20 Oaxaca 537 Silacayoápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 118127 S 90 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:176.19, 

meta_modificada:130.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:Boulevard LAZARO CARDENAS Pueblo 

SILACAYOAPAM 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle 

VALERIO TRUJANO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 80 METROS AL ESTE DE LA 

IGLESIA DE SAN PEDRO APOSTOL BAJA, lon:-98.14103923, lat:17.50210849}}

15-09-2025 13-11-2025 1090369.27 1090369.27 1090369.27 1090369.27 1090369.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0001/F-III/OP/05/2025, contratista:ACEROS Y 

MATERIALES J & H S de R.L. C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:1090369.27, 

importe_modificado:1090369.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}}

{2579896/proyecto_INICIO, 2579896/proyecto_FIN, 

2579896/proyecto_PROCESO, 2579896/proyecto_FIN, 

2579896/proyecto_PROCESO, 2579896/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579900 Proyecto de inversión 707475.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707475.8, modificado:707475.8}}

Rehabilitación de caminos principales en la localidad de Sitio de Xitlapehua, municipio de Sitio de 

Xitlapehua - 114577
20 Oaxaca 538 Sitio de Xitlapehua

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Sitio de Xitlapehua 114577 S 196 202 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:Camino / Brecha 0+000.00 - 9+000.00 9 0 70816 

SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA Se realizaran trabajos de rehabilitación de caminos en la 

cabecera municipal del municipio Sitio de Xitlapehua. calles como iturbide, independe, lon:-

96.53322628, lat:16.34765668}}

10-10-2025 20-11-2025 707475.8 707475.8 707475.8 707475.8 707475.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/02/MSX/M-538/R33-FIII/FAISMUN/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION JUSABET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SITIO DE XITLAPEHUA, monto:707475.8, importe_modificado:707475.8}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}}
{2579900/proyecto_INICIO, 2579900/proyecto_PROCESO, 

2579900/proyecto_FIN, 2579900/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579902 Proyecto de inversión 592079.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592079.74, 

modificado:592079.74}}

CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE 

SOLEDAD ETLA - 114804
20 Oaxaca 539 Soledad Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Soledad Etla 114804 S 30 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ SOLEDAD ETLA, SOLEDAD 

ETLA Calle tulipanes PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA, 

SOLEDAD ETLA, 441 METROS EN DIRECCION SUR, SE LLEGA A LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-

96.83380432, lat:17.16576673}}

06-10-2025 04-11-2025 592079.74 592079.74 592079.74 592079.74 592079.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/539/FAISMUN/05/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SOLEDAD ETLA, monto:592079.74, importe_modificado:592079.74}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}

{2579902/proyecto_PROCESO, 2579902/proyecto_FIN, 

2579902/proyecto_PROCESO, 2579902/proyecto_INICIO, 

2579902/proyecto_FIN, 2579902/proyecto_PROCESO, 

2579902/proyecto_INICIO, 2579902/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Verificar contratos en liga NO coinciden con el proyecto, trimestre:4.0, 

usuario:omaralcalaa, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579903 Proyecto de inversión 953128.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:953128.99, 

modificado:953128.99}}

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 218 

DE LA LOCALIDAD DE SOLEDAD ETLA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA - 94643
20 Oaxaca 539 Soledad Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Soledad Etla 94643 S 133 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:Calle Bugambilias Pueblo Soledad Etla 68250 

SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA ENTRE Calle Azucenas Y Calle De las Rosas Calle Dalias Partiendo del 

palacio municipal, 90 metros sobre la calle Alvaro Obregón con dirección Oeste, posteriorm, lon:-

96.82606142, lat:17.1663227}}

22-09-2025 20-11-2025 953128.99 953128.99 953128.99 953128.99 953128.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/539/FAISMUN/01/2025, contratista:ESTRUCTURAS 

COYOTE AZUL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA, monto:953128.99, 

importe_modificado:953128.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.0}}
{2579903/proyecto_INICIO, 2579903/proyecto_PROCESO, 

2579903/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Anexar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579904 Proyecto de inversión 1241277.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241277.8, 

modificado:1241277.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA DEL 

MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA - 114643
20 Oaxaca 539 Soledad Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Soledad Etla 114643 S 198 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1125.0, 

meta_modificada:1125.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:6, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo ARROYO VEINTE 68250 

EL ARROYO VEINTE, SOLEDAD ETLA Calle MORELOS PARTIENDO DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE 

SOLEDAD ETLA, 80 METROS SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGON EN DIRECCION OESTE, GIRO A LA 

IZQUIERDA 340 , lon:-96.82398952, lat:17.15938041}}

01-10-2025 14-11-2025 1241277.8 1241277.8 1241277.8 1241277.8 1241277.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/539/FAISMUN/03/2025, contratista:EJECUTANDO 

PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA, 

monto:1241277.8, importe_modificado:1241277.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}}

{2579904/proyecto_INICIO, 2579904/proyecto_PROCESO, 

2579904/proyecto_FIN, 2579904/proyecto_INICIO, 

2579904/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Subir contratos y acta entrega que correspondan al proyecto, trimestre:4.0, 

usuario:omaralcalaa, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579906 Proyecto de inversión 596841.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:596841.63, 

modificado:596841.63}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE AZALEAS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA 

- 96783
20 Oaxaca 539 Soledad Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Soledad Etla 96783 S 539 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:171.02, 

meta_modificada:171.02}

}

1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:Calle AZALEAS Pueblo SOLEDAD ETLA 68250 

SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA ENTRE Calle AZUCENAS Y Calle ORQUIDEAS Calle APOLONIO 

GONZALEZ PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUM 218, 100 METROS CON DIRECCION ESTE, 

SOBRE LA CALLE BUGAMBILIA, lon:-96.82364065, lat:17.16676165}}

01-10-2025 30-10-2025 596841.63 596841.63 596841.63 596841.63 596841.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/539/FAISMUN/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SOLEDAD ETLA, monto:596841.63, importe_modificado:596841.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:171.02}}

{2579906/proyecto_PROCESO, 2579906/proyecto_INICIO, 

2579906/proyecto_FIN, 2579906/proyecto_PROCESO, 

2579906/proyecto_FIN, 2579906/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Anexar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579907 Proyecto de inversión 512866.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512866.46, 

modificado:512866.46}}

REHABILITACION DE LA RED DE LECTRIFICACION, EN EL PARAJE OJO DE AGUA GRANDE, VILLA DE 

TAMAZULAPAM DEL PROGRESO - 100401
20 Oaxaca 540

Villa de 

Tamazulápam del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso 100401 S 745 585 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:Pueblo VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO 

69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA 

SE NECUENTRA FUERA DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD, EN EL PARAJE OJO DE AGUA GRANDE, 

PERO FORMA PARTE DE, lon:-97.56699077, lat:17.68569873}}

18-09-2025 16-11-2025 512866.46 512866.46 512866.46 512866.46 512866.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MVTP/FAISMUN/540/117/2025, contratista:LETICIA 

RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, 

monto:512866.46, importe_modificado:512866.46}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}
{2579907/proyecto_PROCESO, 2579907/proyecto_INICIO, 

2579907/proyecto_FIN, 2579907/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577999 Proyecto de inversión 1984860.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1984860.47, 

modificado:1983264.12}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS MANGOS NUEVA 

ERA - 71063
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 71063 S 122 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:241.83, 

meta_modificada:232.28}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle D Colonia LOS MANGOS NUEVA ERA 68347 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle VIALIDAD 4 Y Calle 

REVOLUCION Calle C EL PROYECTO SE DIVIDE EN DOS TRAMOS EL PRIMERO SE ENCUENTRA SOBRE 

LA CALLE D INICI, lon:-96.16003288, lat:18.08095271}}

06-08-2025 04-10-2025 1983264.12 1983264.12 1983264.12 1983264.12 1983264.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-069/2025, 

contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1983264.12, importe_modificado:1983264.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.28}}
{2577999/proyecto_INICIO, 2577999/proyecto_PROCESO, 

2577999/proyecto_FIN, 2577999/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578000 Proyecto de inversión 925441.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925441.71, 

modificado:924043.15}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA 12 DE JULIO - 66032 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 66032 S 46 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:361.0, 

meta_modificada:347.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Avenida MIRADOR (MARGARITA MONTES PARRA) 

Colonia 12 DE JULIO 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Calle UNO Y Calle CINCO Calle AHUEHUETE LOS TRABAJOS SE DIVIDE EN DOS TRAMOS EL PRIMERO 

UBICA SOBRE LA, lon:-96.1421493, lat:18.04689185}}

28-07-2025 10-09-2025 924043.15 924043.15 924043.15 924043.15 924043.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-076/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVALI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:924043.15, importe_modificado:924043.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.6}}

{2578000/proyecto_INICIO, 2578000/proyecto_PROCESO, 

2578000/proyecto_FIN, 2578000/proyecto_PROCESO, 

2578000/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578002 Proyecto de inversión 864023.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:864023.97, 

modificado:862627.52}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA TUXTEPEC - 96124 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 96124 S 61 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:526.5, 

meta_modificada:526.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Avenida México Colonia Tuxtepec 68345 SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Periférico Revolución o A6 Mexico S 

Y Periférico Revolución Calle Mexico Norte Los trabajos proyectados se ubican en la Aveni, lon:-

96.15990812, lat:18.05212225}}

08-09-2025 22-10-2025 862627.52 862627.52 862627.52 862627.52 862627.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-093/2025, contratista:JOSE 

MANUEL YANJO ENRIQUEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:862627.52, 

importe_modificado:862627.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.5}}

{2578002/proyecto_PROCESO, 2578002/proyecto_INICIO, 

2578002/proyecto_FIN, 2578002/proyecto_PROCESO, 

2578002/proyecto_INICIO, 2578002/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578004 Proyecto de inversión 3345057.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3345057.54, 

modificado:3343162.21}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

BAUTISTA DE MATAMOROS - 66645
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 66645 S 428 424 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:84, direccion:Calle José María Morelos y Pavón Ejido San Juan 

Bautista de Matamoros 68448 SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle Francisco I Madero Y Calle Oaxaca Calle 20 de Febrero A 70 mts antes de llegar 

al s, lon:-96.03943101, lat:18.11361371}}

28-07-2025 26-10-2025 3343162.21 3343162.21 3343162.21 3343162.21 3343162.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-063/2025, 

contratista:EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRÁULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:4016563.7, importe_modificado:4016563.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}

{2578004/proyecto_INICIO, 2578004/proyecto_FIN, 

2578004/proyecto_PROCESO, 2578004/proyecto_FIN, 

2578004/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578005 Proyecto de inversión 1114199.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1114199.07, 

modificado:1112710.26}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO JONOTAL - 

79849
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 79849 S 108 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:952.0, 

meta_modificada:952.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:149, direccion:Calle Emiliano Zapata Ejido Rancho Nuevo Jonotal 

68443 RANCHO NUEVO JONOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Ninguno Limite Zona Urbana 

Y Calle Vicente Guerrero Calle Hidalgo La mayor parte de los trabajos se ubican sobre la call, lon:-

96.21003364, lat:18.14178783}}

01-09-2025 16-10-2025 1112710.26 1112710.26 1112710.26 1112710.26 1112710.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-104/2025, 

contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA MENTSIN S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1112710.26, importe_modificado:1112710.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.0}}

{2578005/proyecto_INICIO, 2578005/proyecto_FIN, 

2578005/proyecto_PROCESO, 2578005/proyecto_FIN, 

2578005/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578009 Proyecto de inversión 1537877.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1537877.96, 

modificado:1536293.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS PINOS - 

79888
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 79888 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1089.49, 

meta_modificada:1033.0

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:323, direccion:Calle Primavera Colonia Los Pinos 68336 LOS 

PINOS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Ninguno Camino acceso a Papelera Y Avenida Arboledas 

Calle Sol de Otoño El punto de inicio de la obra se ubica a 120 mts delante del acceso del CB, lon:-

96.17107567, lat:18.02191821}}

01-09-2025 31-10-2025 1536293 1536293 1536293 1536293 1536293

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-109/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1536293.0, importe_modificado:1536293.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.05}}
{2578009/proyecto_INICIO, 2578009/proyecto_PROCESO, 

2578009/proyecto_FIN, 2578009/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578013 Proyecto de inversión 1251414.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1251414.75, 

modificado:1472217.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZACATE 

COLORADO - 59517
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 59517 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:809.52, 

meta_modificada:773.85}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:71, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Ejido ZACATE 

COLORADO 68443 ZACATE COLORADO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL / 

CAM. EL ACUYO-PORVENIR Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE 

LOCALIZA SOBRE LA CALLE , lon:-96.1898937, lat:18.14922021}}

28-07-2025 10-09-2025 1472217.89 1472217.89 1472217.89 1472217.89 1472217.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-079/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1249915.3, importe_modificado:1472217.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:773.85}}

{2578013/proyecto_INICIO, 2578013/proyecto_FIN, 

2578013/proyecto_PROCESO, 2578013/proyecto_FIN, 

2578013/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578019 Proyecto de inversión 1512377.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1512377.61, 

modificado:1510785.32}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA ROSALIA - 54098 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 54098 S 116 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:599.0, 

meta_modificada:599.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle GARDENIAS Colonia LA ROSALIA 68340 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle GARDENIAS Y Calle ACACIAS 

Calle ZACATECAS LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN SE DIVIDEN EN 4 TRAMOS QUE SE UBICAN DE LA 

SIGUIENTE M, lon:-96.14824068, lat:18.08118524}}

25-06-2025 08-08-2025 1510785.32 1510785.32 1510785.32 1510785.32 1510785.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-057/2025, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1510785.32, importe_modificado:1510785.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:599.0}}
{2578019/proyecto_INICIO, 2578019/proyecto_FIN, 

2578019/proyecto_PROCESO, 2578019/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578020 Proyecto de inversión 1368600.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368600.22, 

modificado:1367104.66}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA FE - 71105 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 71105 S 53 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:161.67, 

meta_modificada:161.67}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Callejón DE LOS REYES Colonia SANTA FE 68310 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida ROBERTO COLORADO Y 

Avenida 18 DE MARZO Calle IGNACIO ZARAGOZA EL PROYECTO SE DIVIDE EN DOS TRAMOS 

CONSECUTIVOS EL CU, lon:-96.12432818, lat:18.08982776}}

06-08-2025 04-10-2025 1367104.66 1367104.66 1367104.66 1367104.66 1367104.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-067/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1367104.66, importe_modificado:1367104.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.67}}

{2578020/proyecto_INICIO, 2578020/proyecto_FIN, 

2578020/proyecto_PROCESO, 2578020/proyecto_FIN, 

2578020/proyecto_PROCESO, 2578020/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578021 Proyecto de inversión 2286592.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2286592.94, 

modificado:2284894.2}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO - 56454 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 56454 S 20 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:148.95, 

meta_modificada:148.95}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ejido SAN BARTOLO 68446 

SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Callejón UNO - LAZARO CARDENAS Y Callejón 

DOS - LAZARO CARDENAS Calle LAZARO CARDENAS EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 

BENITO JUAREZ I, lon:-96.10580085, lat:18.09469341}}

16-06-2025 30-06-2025 2284894.2 2284894.2 2284894.2 2284894.2 2284894.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-056/2025, contratista:GAITFER 

GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2284894.2, 

importe_modificado:2284894.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.95}}
{2578021/proyecto_INICIO, 2578021/proyecto_PROCESO, 

2578021/proyecto_INICIO, 2578021/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578388 Proyecto de inversión 6429014.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4500310.04, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1928704.3, 

modificado:1928704.3}}

Construcción de 75 sanitarios con biodigestor (etapa única) - 91090 20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 91090 S 138 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:Calle DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD Pueblo 

SAN MIGUEL COATLÁN 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN LA CONSTRUCCIÓN DE 

75 SANITARIOS CON BIODIGESTOR SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO 

DE LA LOCALIDAD, lon:-96.69652593, lat:16.19840258}}

01-08-2025 28-11-2025 1928704.3 1928704.3 1928704.3 1928704.3 1928704.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/PROAGUA-159-OB-78/263/2025, 

contratista:DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:6429014.34, importe_modificado:6429014.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}}
{2578388/proyecto_PROCESO, 2578388/proyecto_INICIO, 

2578388/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578391 Proyecto de inversión 1249161.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249161.68, 

modificado:1249161.68}}

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle segunda de Hidalgo en la 

localidad de San Miguel Coatlán, Municipio de San Miguel Coatlán - 102599
20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 102599 S 135 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:643.38, 

meta_modificada:643.38}

}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA DE HIDALGO Pueblo SAN MIGUEL 

COATLÁN 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle HIGUERA Y Calle 

HIDALGO Calle HIGUERA A 400 METROS ABAJO DEL MUNICIPIO RUMBO A LA TELESECUNDARIA, lon:-

96.69665992, lat:16.19395811}}

06-10-2025 04-12-2025 1249161.68 1249161.68 1249161.68 1249161.68 1249161.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/018/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:1249161.68, importe_modificado:1249161.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.38}}

{2578391/proyecto_PROCESO, 2578391/proyecto_INICIO, 

2578391/proyecto_FIN, 2578391/proyecto_INICIO, 

2578391/proyecto_FIN, 2578391/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578392 Proyecto de inversión 208461.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208461.83, 

modificado:208461.83}}

Rehabilitación del dispensario médico en la localidad de llano de ocote del municipio de San Miguel 

Coatlán - 90084
20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 90084 S 84 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50.84, 

meta_modificada:50.84}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:46, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL A LLANO DE OCOTE 

Ranchería LLANO DE OCOTE 70874 LLANO DE OCOTE, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle BRECHA 

ANTIGUA A SAN MIGUEL COATLAN Y Calle PRINCIPAL A SAN MIGUEL COATLAN Calle PRINCIPAL A SAN 

MIGUEL COATLAN , lon:-96.69998848, lat:16.2087434}}

09-09-2025 03-10-2025 208461.83 208461.83 208461.83 208461.83 208461.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/015/2025, contratista:INGENIERIA EN 

ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN, 

monto:208461.83, importe_modificado:208461.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.84}}

{2578392/proyecto_PROCESO, 2578392/proyecto_INICIO, 

2578392/proyecto_FIN, 2578392/proyecto_INICIO, 

2578392/proyecto_FIN, 2578392/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578394 Proyecto de inversión 697601.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697601.31, 

modificado:697601.31}}

Construcción de camino saca cosechas en la localidad del Gavilán del Municipio de San Miguel Coatlán - 

91316
20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 91316 S 15 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:920.0, 

meta_modificada:920.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:8, direccion:Calle CAMINO A RIO SAN JUAN Ranchería EL 

GAVILÁN 70874 EL GAVILÁN, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle CAMINO A LINDA VISTA Y Calle 

CAMINO A LLANO GRANDE Calle CAMINO A LLANO GRANDE PASANDO LA LOCALIDAD DE LOS 

MANGALES DIRIGIENDOSE A L, lon:-96.65636974, lat:16.16387868}}

08-09-2025 07-10-2025 697601.31 697601.31 697601.31 697601.31 697601.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/014/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN, monto:697601.31, importe_modificado:697601.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:920.0}}
{2578394/proyecto_PROCESO, 2578394/proyecto_INICIO, 

2578394/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578398 Proyecto de inversión 3618041.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3618041.72, 

modificado:3618041.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAHUA, 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA - 77181
20 Oaxaca 264 San Miguel Chicahua

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chicahua 77181 S 1190 971 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:827.86, 

meta_modificada:827.86}

}

1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:Calle MUNICIPIO LIBRE Pueblo SAN MIGUEL 

CHICAHUA 69615 SAN MIGUEL CHICAHUA, SAN MIGUEL CHICAHUA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y 

Calle BENITO JUAREZ Calle VENUSTIANO CARRANZA SE ACCEDE POR LA CARRETERA DE ACCESO 

PRINCIPAL A LA LOCALIDA, lon:-97.19507023, lat:17.63693654}}

01-08-2025 29-09-2025 3618041.72 3618041.72 3618041.72 3618041.72 3618041.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/LPE/MSMC/264/FAISMUN/01/2025, contratista:C. 

JAVIER GUZMÁN JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA, monto:3618041.72, 

importe_modificado:3618041.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.86}}
{2578398/proyecto_INICIO, 2578398/proyecto_FIN, 

2578398/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578399 Proyecto de inversión 1333685.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1333685.29, 

modificado:1333685.29}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA CORREGIDORA 

TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA - 38223
20 Oaxaca 264 San Miguel Chicahua

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Chicahua 38223 S 83 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2368.0, 

meta_modificada:2368.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:4, direccion:Camino / Brecha SAN MIGUEL CHICAHUA - OLLA LA 

CORREGIDORA 1 100 69617 LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL CHICAHUA SE PARTE 

DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZANDO HACIA EL SUR HASTA LLEGAR AL CAMINO QUE LLEGUE A LA 

OLLA LA CORREGI, lon:-97.23155633, lat:17.62412371}}

23-06-2025 21-08-2025 1333685.29 1333685.29 1333685.29 1333685.29 1333685.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSMC/264/FAISMUN/01/2025, 

contratista:SEINCO INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA, 

monto:1333685.29, importe_modificado:1333685.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2368.0}}
{2578399/proyecto_INICIO, 2578399/proyecto_PROCESO, 

2578399/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578400 Proyecto de inversión 3542152.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3542152.64, 

modificado:3542134.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INSURGENTES Y 

CALLE UNION EN LA LOCALIDAD DE FORTÍN ALTO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA - 115722
20 Oaxaca 264 San Miguel Chicahua

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chicahua 115722 S 430 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2058.86, 

meta_modificada:2058.8

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:2, direccion:Calle INSURGENTES Pueblo FORTIN ALTO 69615 EL 

FORTÍN ALTO, SAN MIGUEL CHICAHUA ENTRE Calle LIBRES Y Calle PROGRESO Calle INDEPENDENCIA 

LA CALLE INSURGENTES CRUCE CON CALLE LIBRES SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL AUTIDORIO 

MUNICIPAL E, lon:-97.19674867, lat:17.60897627}}

16-09-2025 14-12-2025 3542134.64 3542134.64 3542134.64 3542134.64 3542134.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/LPE/MSMC/264/FAISMUN/02/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA, monto:3542134.64, 

importe_modificado:3542134.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2058.86}}
{2578400/proyecto_INICIO, 2578400/proyecto_FIN, 

2578400/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577174 Proyecto de inversión 473930.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473930.57, 

modificado:469436.36}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUANAJUATO, ENTRE CALLE 10 DE 

OCTUBRE Y CALLE HEROES DE LA PATRIA, EN LA COLONIA CONAFRUT - 96949
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 96949 S 123 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:273.43, 

meta_modificada:273.43}

}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle GUANAJUATO Colonia CONAFRUT 68400 LOMA 

BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle 10 DE OCTUBRE Y Calle 15 DE SEPTIEMBRE Calle HEROES DE LA 

PATRIA SE UBICA A 285 M AL SUR DEL PARQUE DE LA COLONIA CONAFRUT, TAMBIEN ESTA UBICADA 

A 200 ME, lon:-95.86697, lat:18.10476919}}

29-08-2025 27-09-2025 469436.36 469436.36 469436.36 469436.36 469436.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN/MLB-044/033/2025, contratista:PROYECTOS 

Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:469436.36, 

importe_modificado:469436.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.43}}
{2577174/proyecto_PROCESO, 2577174/proyecto_INICIO, 

2577174/proyecto_PROCESO, 2577174/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577182 Proyecto de inversión 1135990.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135990.05, 

modificado:1127209.62}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE 

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ - 96128

20 Oaxaca 44 Loma Bonita
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 96128 S 108 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:679.23, 

meta_modificada:679.23}

}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Colonia AMPLIACION JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle 

AGUSTIN MELGAR Calle 12 DE OCTUBRE SE UBICA A 205 METROS AL NOROESTE DEL JARDIN DE 

NIÑOS ESTEFANIA , lon:-95.8882426, lat:18.11479701}}

08-09-2025 07-10-2025 1127209.62 1127209.62 1127209.62 1127209.62 1127209.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/034/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA 

BONITA, monto:1127209.62, importe_modificado:1127209.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.23}}
{2577182/proyecto_INICIO, 2577182/proyecto_PROCESO, 

2577182/proyecto_FIN, 2577182/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL NOMBRE DE LA OBRA NO COINCIDE EN CONTRATO Y ACTA ENTREGA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302577187 Proyecto de inversión 1812621.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1812621.75, 

modificado:1811458.88}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA SAN BENITO, EN LA COMUNIDAD GENERAL FRANCISCO VILLA - 

102914

20 Oaxaca 44 Loma Bonita
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 102914 S 108 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1319.69, 

meta_modificada:1319.6

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:206, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Ranchería GENERAL 

FRANCISCO VILLA 68400 GENERAL FRANCISCO VILLA, LOMA BONITA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y 

Calle CARRETERA SAN BENITO Calle HELADIO RAMIREZ LOPEZ ESTA UBICADA A 116 METROS AL ESTE 

DE LA ESCUELA, lon:-95.89500215, lat:18.0107516}}

10-10-2025 09-11-2025 1811458.88 1811458.88 1811458.88 1811458.88 1811458.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/038/2025, contratista:ING. ARTURO 

VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1811458.88, 

importe_modificado:1811458.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1319.69}}

{2577187/proyecto_INICIO, 2577187/proyecto_PROCESO, 

2577187/proyecto_INICIO, 2577187/proyecto_PROCESO, 

2577187/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577189 Proyecto de inversión 908589.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:908589.93, 

modificado:907355.82}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AQUILES CORDOVA 

MORAN, ENTRE CALLE GABRIEL HERNANDEZ GARCIA Y CALLE CESAR BENITEZ CHAPARRO, EN LA 

COLONIA UNION ANTORCHISTA - 77144

20 Oaxaca 44 Loma Bonita
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 77144 S 148 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:661.05, 

meta_modificada:661.05}

}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle AQUILES CORDOVA MORAN Colonia UNION 

ANTORCHISTA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle CESAR BENITEZ CHAPARRO Y Calle 

GABRIEL HERNANDEZ GARCIA Calle LENIN CAMPOS CORDOVA LA UBICACION DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 62 M AL SUR, lon:-95.88629386, lat:18.122144}}

16-08-2025 29-09-2025 907355.82 907355.82 907355.82 907355.82 907355.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/028/2025, contratista:LEOBARDO 

MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:907355.82, 

importe_modificado:907355.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.05}}

{2577189/proyecto_FIN, 2577189/proyecto_PROCESO, 

2577189/proyecto_FIN, 2577189/proyecto_INICIO, 

2577189/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577525 Proyecto de inversión 855186.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:855186.94, 

modificado:855186.94}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE CLAVE 20KPB0350Y EN 

LA LOCALIDAD DE TRES RÍOS, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 114646
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 114646 S 72 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:53.8, 

meta_modificada:53.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:61, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL TRES RIOS Pueblo TRES RIOS 

70921 TRES RÍOS, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE 

LA COMUNIDAD, FRENTE A LA CASA DE REPRESENTACIÓN MUNICIPAL, lon:-96.70112975, 

lat:15.84708521}}

20-10-2025 19-11-2025 855186.94 855186.94 855186.94 855186.94 855186.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/29/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA LOS 4 PRINCIPES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN 

LOXICHA, monto:855186.94, importe_modificado:855186.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.8}}
{2577525/proyecto_INICIO, 2577525/proyecto_PROCESO, 

2577525/proyecto_INICIO, 2577525/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250302577532 Proyecto de inversión 1885005.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1885005.82, 

modificado:1885005.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS CARRADA 

DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VILLA ALTA - 96133
20 Oaxaca 88

San Andrés Cabecera 

Nueva

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 96133 S 72 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1717.67, 

meta_modificada:1717.6

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:0, direccion:Camino / Vereda CENTRO GUADALUPE VILLA ALTA - 

CALLE LOS CARRADA 1 105 SE INICIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, AL NORTE DEL AUDITORIO 

HACIA 105 ML AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD. A 175 MTS DE RADIO DEL LADO SUROESTE SE 

ENCUNTRA LA CAP, lon:-97.76829718, lat:16.8881922}}

12-08-2025 10-09-2025 1885005.82 1885005.82 1885005.82 1885005.82 1885005.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSACN/088/FIII-FAISMUN/COP-IR-04/0043/11/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES CABECERA NUEVA, monto:1885005.82, importe_modificado:1885005.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1717.67}}

{2577532/proyecto_INICIO, 2577532/proyecto_PROCESO, 

2577532/proyecto_INICIO, 2577532/proyecto_FIN, 

2577532/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577534 Proyecto de inversión 1685037.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1685037.96, 

modificado:1685039.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE GUERRERO - 107428
20 Oaxaca 88

San Andrés Cabecera 

Nueva

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 107428 S 42 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1278.5, 

meta_modificada:1323.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:50, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Pueblo SAN 

MIGUEL DE GUERRERO 71173 SAN MIGUEL DE GUERRERO, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA Diagonal 

CAMINO A SAN JOSE ZARAGOZA DEL LADO NORTE AL LA DISTANCIA 66MTS SE ENCUENTRA EL 

MUNICIPIO DE LA L, lon:-97.80892028, lat:16.7365987}}

22-10-2025 20-11-2025 1685039.97 1685039.97 1685039.97 1685039.97 1685039.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSACN/088/FIII-FAISMUN/COP-IR-05/0050/07/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES CABECERA NUEVA, monto:1685039.97, importe_modificado:1685039.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1323.5}}

{2577534/proyecto_INICIO, 2577534/proyecto_PROCESO, 

2577534/proyecto_INICIO, 2577534/proyecto_PROCESO, 

2577534/proyecto_FIN, 2577534/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577537 Proyecto de inversión 2189992.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2189992.99, 

modificado:2192097.26}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YUTACUIÑE - 96210 20 Oaxaca 88
San Andrés Cabecera 

Nueva

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 96210 S 137 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:475.44, 

meta_modificada:475.44}

}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:41, direccion:Camino SAN JUAN YATACUIÑE - SAN JUAN 

YATACUIÑE 1 1 SAN JUAN YUTACUIÑE, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA A 47 MTS ALAL OESTE SE 

ENCUNETRA LA CANCHA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.76904166, lat:16.80415374}}

12-09-2025 11-10-2025 2192097.26 2192097.26 2192097.26 2192097.26 2192097.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSACN/088/FIII-FAISMUN/COP-IR-06/0041/04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES CABECERA NUEVA, monto:2192097.26, importe_modificado:2192097.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.44}}

{2577537/proyecto_FIN, 2577537/proyecto_INICIO, 

2577537/proyecto_PROCESO, 2577537/proyecto_FIN, 

2577537/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577541 Proyecto de inversión 734722.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:734722.23, 

modificado:734722.23}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS EL TORIL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES 

HUAXPALTEPEC - 64330
20 Oaxaca 90

San Andrés 

Huaxpaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Huaxpaltepec 64330 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Camino EL TORIL - SAN ANDRES HUAXPALTEPEC 5 300 

71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC el proyecto se encontrara en el 

camino saca cosechas el toril en el km 5+300 perteneciente al municipio de san Andrés Huaxpalte, lon:-

97.9162133, lat:16.33631506}}

01-10-2025 31-10-2025 734722.23 734722.23 734722.23 734722.23 734722.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/090/COP/FAISMUN/F-III/I.R/09/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUNARIA VERED S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:734722.23, 

importe_modificado:734722.23}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}

{2577541/proyecto_INICIO, 2577541/proyecto_PROCESO, 

2577541/proyecto_FIN, 2577541/proyecto_PROCESO, 

2577541/proyecto_INICIO, 2577541/proyecto_PROCESO, 

2577541/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578826 Proyecto de inversión 416573.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416573.24, 

modificado:416573.24}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LA CALLE GUERRERO Y HIDALGO - 91162 20 Oaxaca 346
San Sebastián 

Nicananduta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Nicananduta 91162 S 24 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:114.0, 

meta_modificada:114.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:Pueblo SAN SEBASTIAN NICANANDUTA 69574 SAN 

SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA ENTRE Calle GUERRERO Y Calle HIDALGO 

Avenida LIBERTAD EL DRENAJE SECONSTRUIRA EN EL BORDO DE UN ESCURRIMIENTO DE AGUAS 

PLUVIALES NATURAL T, lon:-97.68258697, lat:17.51795475}}

15-09-2025 14-10-2025 416573.24 416573.24 416573.24 416573.24 416573.24
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162704, contratista:, convocante:SAN 

SEBASTIAN NICANANDUTA, monto:416573.24, importe_modificado:416573.24}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}}

{2578826/proyecto_FIN, 2578826/proyecto_INICIO, 

2578826/proyecto_PROCESO, 2578826/proyecto_INICIO, 

2578826/proyecto_FIN, 2578826/proyecto_PROCESO, 

2578826/proyecto_FIN, 2578826/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578827 Proyecto de inversión 409231.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409231.66, 

modificado:409231.66}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA - 90661 20 Oaxaca 346
San Sebastián 

Nicananduta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Nicananduta 90661 S 32 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:107.79, 

meta_modificada:107.79}

}

1

{geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA Pueblo SAN SEBASTIAN 

NICANANDUTA 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA ENTRE 

Avenida CONSTITUCION Y Calle 5 DE MAYO Calle 5 DE FEBRERO LA CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA 

DENTRO DE LA ZONA URBANA, lon:-97.68105501, lat:17.51595976}}

15-09-2025 14-10-2025 409231.66 409231.66 409231.66 409231.66 409231.66
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162703, contratista:, convocante:SAN 

SEBASTIAN NICANANDUTA, monto:409231.66, importe_modificado:409231.66}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.79}}

{2578827/proyecto_FIN, 2578827/proyecto_PROCESO, 

2578827/proyecto_FIN, 2578827/proyecto_INICIO, 

2578827/proyecto_PROCESO, 2578827/proyecto_INICIO, 

2578827/proyecto_PROCESO, 2578827/proyecto_FIN, 

2578827/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578828 Proyecto de inversión 364808.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364808.24, 

modificado:364808.24}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE ENERO - 91314 20 Oaxaca 346
San Sebastián 

Nicananduta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Nicananduta 91314 S 9 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:101.0, 

meta_modificada:101.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:Calle 20 DE ENERO Pueblo SAN SEBASTIAN 

NICANANDUTA 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA ENTRE 

Avenida INDEPENDENCIA Y Calle FRANCISCO I. MADERO Avenida CONSTITUCION LA CALLE DONDE SE 

VA REALIZAR EL DRENAJE SE, lon:-97.68768139, lat:17.51833359}}

20-09-2025 19-10-2025 364808.24 364808.24 364808.24 364808.24 364808.24
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162705, contratista:, convocante:SAN 

SEBASTIAN NICANANDUTA, monto:364808.24, importe_modificado:364808.24}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:101.0}}

{2578828/proyecto_PROCESO, 2578828/proyecto_FIN, 

2578828/proyecto_INICIO, 2578828/proyecto_FIN, 

2578828/proyecto_INICIO, 2578828/proyecto_PROCESO, 

2578828/proyecto_FIN, 2578828/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

74 DE 117



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_

GLOBAL_

APROBADO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD

_RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO

_RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_

PROGRAMA_

PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION

_BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_

INICIO

FECHA_

TERMINO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2025 4 OAX250302578833 Proyecto de inversión 1309337.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1309337.79, 

modificado:1309337.79}}

Mantenimiento del camino rural en la localidad de San Isidro Zaragoza Alacran - 112945 20 Oaxaca 348
San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 112945 S 49 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.8, 

meta_modificada:3.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:40, direccion:Calle camino rural Xinicuesta- Alacran Barrio San 

Isidro Zaragoza Alacran 69740 SAN ISIDRO ZARAGOZA ALACRÁN, SAN SEBASTIÁN 

TECOMAXTLAHUACA ENTRE Calle camino a San Marcos Xinicuesta Y Calle a Zaragoza Alacran La obra 

inicia en la , lon:-98.11055449, lat:17.28317568}}

13-09-2025 12-10-2025 1309337.79 1309337.79 1309337.79 1309337.79 1309337.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:112945, contratista:XINICUESTA CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:1309337.79, 

importe_modificado:1309337.79}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.8}}
{2578833/proyecto_INICIO, 2578833/proyecto_PROCESO, 

2578833/proyecto_FIN, 2578833/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578838 Proyecto de inversión 300158.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300158.25, 

modificado:300158.25}}

Construcción de muro de contención en la localidad de San Mateo Tunuchi - 69955 20 Oaxaca 348
San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 69955 S 144 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:17.7, 

meta_modificada:17.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:16, direccion:Calle CARRETERA A SAN MATEO TUNUCHI 

Ranchería SAN MATEO TUNUCHI 69740 SAN MATEO TUNUCHI, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA 

ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle NACIONAL Calle INDEPENDENCIA Para llegar al lugar de la obra nos 

dirigimos al acce, lon:-98.08533629, lat:17.39829947}}

12-05-2025 10-07-2025 300158.25 300158.25 300158.25 300158.25 300158.25

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159935, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:300158.25, 

importe_modificado:300158.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.7}}
{2578838/proyecto_INICIO, 2578838/proyecto_PROCESO, 

2578838/proyecto_FIN, 2578838/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578840 Proyecto de inversión 3200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3200000.0, 

modificado:3447221.53}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

SEBASTIAN TEITPAC - 66989
20 Oaxaca 349

San Sebastián 

Teitipac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Teitipac 66989 S 994 863 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7631.65, 

meta_modificada:7631.6

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:Calle Independencia Pueblo San Sebastian Teitipac 

70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC ENTRE Calle REFORMA Y Calle BENITO 

JUÁREZ Calle CONCEPCIÓN SE LOCALIZA EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-96.61400562, 

lat:16.95142909}}

04-08-2025 01-11-2025 3447221.53 3447221.53 3447221.53 3447221.53 3447221.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-L.P.01/MSST/349/FAISMUN/002/04/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, monto:3447221.53, importe_modificado:3447221.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7631.65}}
{2578840/proyecto_FIN, 2578840/proyecto_INICIO, 

2578840/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579170 Proyecto de inversión 98685.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98685.92, modificado:98685.92}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE HACIA LA SECUNDARIA GENERAL 

CARILLO PUERTO, SANTA MARIA CAMOTLAN - 114617
20 Oaxaca 400

Santa María 

Camotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Camotlán 114617 S 40 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:Ninguno CARRETERA FEDERAL 125 Pueblo SANTA 

MARIA CAMOTLAN 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN ENTRE Calle 16 E 

SEPTIEMBRE Y ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CARRETREA FEDERAL 125 HUAJUAPAN-

TEHUACAN EN EL ACCESO DE LA S, lon:-97.69710561, lat:17.90458256}}

01-10-2025 30-10-2025 98685.92 98685.92 98685.92 98685.92 98685.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-MSMC-400-003-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:98685.92, importe_modificado:98685.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}
{2579170/proyecto_INICIO, 2579170/proyecto_PROCESO, 

2579170/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579171 Proyecto de inversión 300778.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300778.77, 

modificado:300778.77}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE MOTOLINIA, SANTA MARIA 

CAMOLTLAN - 114899
20 Oaxaca 400

Santa María 

Camotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Camotlán 114899 S 31 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:Calle MOTOLINIA Pueblo SANTA MARIA CAMOTLAN 

69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle 

MIGUEL HIDALGO ESTA CALLE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 230 METROS DEL 

PARQUE PUBLICO Y PA, lon:-97.69413646, lat:17.90167386}}

01-10-2025 30-10-2025 300778.77 300778.77 300778.77 300778.77 300778.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MSMC-400-004-2025, contratista:CONSTRUCCIONES 

Y MATERIALES MASSIMO  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN, 

monto:300778.77, importe_modificado:300778.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}
{2579171/proyecto_PROCESO, 2579171/proyecto_INICIO, 

2579171/proyecto_PROCESO, 2579171/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579173 Proyecto de inversión 1097704.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1097704.52, 

modificado:1097704.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PUERTO 

JUÁREZ EN LA COL. FRACC. LOMAS DEL PUERTO EN LA LOCALIDAD DE BRISAS DE ZICATELA - 78332
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 78332 S 95 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:639.0, 

meta_modificada:639.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:Calle Puerto Juarez Pueblo BRISAS DE ZICATELA 

70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle Puerto del Carmen Y Calle Camino 

a Malucano Calle Puerto Juquila Obra ubicada en la calle Puerto Juárez colonia lomas del pu, lon:-

97.05570117, lat:15.86226938}}

01-09-2025 30-10-2025 1097704.52 1097704.52 1097704.52 1097704.52 1097704.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/14/MSMC/401/FAISMUN/BZI/PAV/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA 

COLOTEPEC, monto:1097704.52, importe_modificado:1097704.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:639.0}}
{2579173/proyecto_PROCESO, 2579173/proyecto_INICIO, 

2579173/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579175 Proyecto de inversión 890105.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:890105.09, 

modificado:1106040.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PALMA SOLA - 68087 20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 68087 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:85.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:68, direccion:Camino / Terracería Escuela Primaria Palma Sola - La 

Junta del Potrero 0 750 70936 PALMA SOLA, SANTA MARÍA COLOTEPEC Los sanitarios se ubican los 

primeros 6 del lado derecho del camino principal en la localidad, los demás se encue, lon:-96.88287982, 

lat:15.89331205}}

01-08-2025 29-09-2025 1106040.4 1106040.4 1106040.4 1106040.4 1106040.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/23/MSMC/401/FAISMUN/PASOL/BAÑ/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA 

COLOTEPEC, monto:1106040.4, importe_modificado:1106040.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.5}}

{2579175/proyecto_INICIO, 2579175/proyecto_PROCESO, 

2579175/proyecto_FIN, 2579175/proyecto_PROCESO, 

2579175/proyecto_FIN, 2579175/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579176 Proyecto de inversión 898503.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898503.14, 

modificado:898503.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE EL POTRERO - 78827
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 78827 S 47 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:15, direccion:Camino EL POTRERO - SAN JOSE EL QUEQUESTLE 0 

300 70935 EL POTRERO, SANTA MARÍA COLOTEPEC La ubicación de la obra se encuentra en la 

localidad de El potrero en la calle principal, al norte colinda con el camino a malucano, al este,, lon:-

96.94646474, lat:15.93575348}}

01-09-2025 30-10-2025 898503.14 898503.14 898503.14 898503.14 898503.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/25/MSMC/401/FAISMUN/POT/PAV/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA 

MARIA COLOTEPEC, monto:898503.14, importe_modificado:898503.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}

{2579176/proyecto_INICIO, 2579176/proyecto_PROCESO, 

2579176/proyecto_FIN, 2579176/proyecto_PROCESO, 

2579176/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579182 Proyecto de inversión 947073.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:947073.93, 

modificado:947073.93}}

Construcción de Pavimentación a Base de Concreto Hidráulico en la Calle Nacional - 75507 20 Oaxaca 402 Santa María Cortijo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Cortijo 75507 S 26 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:562.94, 

meta_modificada:562.94}

}

1

{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:Calle NACIONAL Pueblo SANTA MARIA CORTIJO 

71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle 

EDUCACION EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN LA CALLE NACIONAL PERTENCEIENTE AL 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA COR, lon:-98.28677928, lat:16.45019184}}

18-08-2025 16-10-2025 947073.93 947073.93 947073.93 947073.93 947073.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/402/COP/INV/FIII/03/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA CORTIJO, monto:947073.93, importe_modificado:947073.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.94}}
{2579182/proyecto_INICIO, 2579182/proyecto_PROCESO, 

2579182/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579183 Proyecto de inversión 920486.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920486.8, modificado:920486.8}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SANTA MARIA CORTIJO - PALITO VERDE DEL KM 0+000 AL 3+500 - 

96135
20 Oaxaca 402 Santa María Cortijo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Cortijo 96135 S 549 518 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.5, 

meta_modificada:3.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:Camino SANTA MARIA CORTIJO - PALITO VERDE 3 

500 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA EN 

EL CAMINO QUE CONDUCE DE SANTA MARIA CORTIJO A PALITO VERDE PERTENECIENTE AL MISMO 

MUNICIPIO EN EL KM , lon:-98.28211962, lat:16.45245426}}

14-08-2025 12-09-2025 920486.8 920486.8 920486.8 920486.8 920486.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/402/COP/INV/FIII/02/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA CORTIJO, monto:920486.8, importe_modificado:920486.8}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}}

{2579183/proyecto_INICIO, 2579183/proyecto_FIN, 

2579183/proyecto_PROCESO, 2579183/proyecto_FIN, 

2579183/proyecto_INICIO, 2579183/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579184 Proyecto de inversión 707793.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707793.6, modificado:707793.6}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ORIZABA DEL KM 0+000 AL KM 

2+000 - 64976
20 Oaxaca 402 Santa María Cortijo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Cortijo 64976 S 549 518 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:Camino SANTA MARIA CORTIJO - SAN PEDRO 

ORIZABA 2 0 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO LA OBRA SE ENCONTRARA 

UBICADA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ORIZABA DEL KM 0+000 

AL KM 2+000 DE LA COMUNIDAD , lon:-98.28877149, lat:16.4515282}}

24-06-2025 03-07-2025 707793.6 707793.6 707793.6 707793.6 707793.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/402/COP/INV/FIII/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CORTIJO, monto:707793.6, 

importe_modificado:707793.6}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}

{2579184/proyecto_INICIO, 2579184/proyecto_FIN, 

2579184/proyecto_PROCESO, 2579184/proyecto_FIN, 

2579184/proyecto_INICIO, 2579184/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579186 Proyecto de inversión 2280000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2280000.0, 

modificado:2280000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE PINOS, EUCALIPTOS, 

SAUCES, LOS FICUS, FRAMBOYANES Y TULIPANES, EN EL PARAJE LOMA DE LUCERO - 103298
20 Oaxaca 403

Santa María 

Coyotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Coyotepec 103298 S 59 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:3, direccion:Calle EUCALIPTOS Paraje LOMA DE LUCERO 71290 

PARAJE LOMA DE LUCERO, SANTA MARÍA COYOTEPEC ENTRE Calle SAUCES Y Calle FRAMBOLLANES 

Calle PINOS TOMANDO COMO REFERENCIA LA CARRETERA INTERNACIONAL 175 OAXACA - PUERTO 

ANGEL, A LA ALTUR, lon:-96.7051048, lat:16.98032339}}

20-09-2025 19-10-2025 2280000 2280000 2280000 2280000 2280000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSMC/403/OBRA/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA, monto:2280000.0, importe_modificado:2280000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}
{2579186/proyecto_INICIO, 2579186/proyecto_PROCESO, 

2579186/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250302579187 Proyecto de inversión 559756.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559756.77, 

modificado:559756.77}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE ARROYO COLORADO Y PROLONGACION 

DE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COYOTEPEC - 100693
20 Oaxaca 403

Santa María 

Coyotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Coyotepec 100693 S 44 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE Pueblo SANTA MARIA COYOTEPEC 

(CAB.) 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA MARÍA COYOTEPEC ENTRE Calle ALLENDE Y Calle 

PROLONGACION DE ALLENDE Calle ARROYO COLORADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA - 

PTO ANGEL. A LA, lon:-96.70268988, lat:16.96974302}}

20-09-2025 10-10-2025 559756.77 559756.77 559756.77 559756.77 559756.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSMC/403/OBRA/002/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA, monto:559756.77, importe_modificado:559756.77}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}

{2579187/proyecto_INICIO, 2579187/proyecto_PROCESO, 

2579187/proyecto_INICIO, 2579187/proyecto_PROCESO, 

2579187/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250302579549 Proyecto de inversión 3014961.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3014961.14, 

modificado:3014961.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE 

SAN VICENTE ARROYO JABALÍ		 - 117880
20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jocotepec 117880 S 226 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1628.1, 

meta_modificada:1628.1}

}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:20, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo SAN VICENTE 

ARROYO JABALI SAN VICENTE ARROYO JABALÍ, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y 

Calle INDEPENDENCIA Calle 5 DE MAYO EL PAVIMENTO SE ENCONTRARA EN EL CENTRE DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.02848696, lat:17.65862103}}

18-02-2025 22-03-2025 3014961.14 3014961.14 3014961.14 3014961.14 3014961.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2034227.47, importe_modificado:2034227.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1628.1}}

{2579549/proyecto_INICIO, 2579549/proyecto_PROCESO, 

2579549/proyecto_FIN, 2579549/proyecto_INICIO, 

2579549/proyecto_PROCESO, 2579549/proyecto_INICIO, 

2579549/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:EL CONTRATO Y ACAT ENTREGA NO CORRESPONDEN A LA OBRA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302579551 Proyecto de inversión 899651.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899651.82, 

modificado:899651.82}}

REHABILITACION DEL COMEDOR PUBLICO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 79052 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 79052 S 500 478 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:55.33, 

meta_modificada:55.33}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO 302 Barrio SANTO 

DOMINGO 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle INDEPENDENCIA 

NORTE Y Calle JOSE MARIA Y MORELOS Calle MARIANO MATAMOROS SE ENCUENTRA FRENTE AL 

RESTAURANTE PAPALO, lon:-98.00945159, lat:17.33316108}}

02-08-2025 31-08-2025 899651.82 899651.82 899651.82 899651.82 899651.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/034/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:899651.82, importe_modificado:899651.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.33}}

{2579551/proyecto_INICIO, 2579551/proyecto_FIN, 

2579551/proyecto_INICIO, 2579551/proyecto_FIN, 

2579551/proyecto_PROCESO, 2579551/proyecto_FIN, 

2579551/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579552 Proyecto de inversión 1929903.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1929903.18, 

modificado:1929903.18}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD YUCHIO EL ALTO - 59689 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 59689 S 49 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3900.0, 

meta_modificada:3900.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:123, direccion:Camino / Terracería YUCHIO EL ALTO - SAN 

MIGUEL CUEVAS 3 900 69700 YUCHÍO EL ALTO, SANTIAGO JUXTLAHUACA ES LA VIA DE 

COMUNICACION ENTRE LA LOCALIDAD DE YUCHIO EL ALTO A SAN MIGUEL CUEVAS UNA POBLACION 

CON MAS SERVICIOS Y DE MAYOR , lon:-98.04259844, lat:17.22812012}}

01-06-2025 30-06-2025 1929903.18 1929903.18 1929903.18 1929903.18 1929903.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/019/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1929903.18, importe_modificado:1929903.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3900.0}}

{2579552/proyecto_INICIO, 2579552/proyecto_PROCESO, 

2579552/proyecto_FIN, 2579552/proyecto_INICIO, 

2579552/proyecto_PROCESO, 2579552/proyecto_FIN, 

2579552/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579553 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, 

LOCALIDAD CERRO PÁJARO COPALA - 66860
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 66860 S 268 256 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:7, direccion:Ranchería Cerro del Pájaro 69700 CERRO DEL 

PÁJARO, SANTIAGO JUXTLAHUACA la obra se encuentra frente a la telesecundaria de la Localidad, lon:-

98.05114768, lat:17.0808526}}

21-07-2025 19-08-2025 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/042/2025, contratista:ELVIS 

VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}

{2579553/proyecto_INICIO, 2579553/proyecto_PROCESO, 

2579553/proyecto_FIN, 2579553/proyecto_INICIO, 

2579553/proyecto_PROCESO, 2579553/proyecto_FIN, 

2579553/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579556 Proyecto de inversión 595184.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595184.13, 

modificado:595184.13}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SAN JUAN CÓPALA - 79058 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 79058 S 238 238 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7967.0, 

meta_modificada:7967.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:29, direccion:Camino / Terracería san juan copala - cieneguilla 1 

550 69702 SAN JUAN COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA el camino se desarrolla al sur d ela localidad 

de san juan copla y al norte de cieneguilla, lon:-97.96336566, lat:17.18542389}}

04-08-2025 18-08-2025 595184.13 595184.13 595184.13 595184.13 595184.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/035/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:595184.13, importe_modificado:595184.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7967.0}}

{2579556/proyecto_INICIO, 2579556/proyecto_PROCESO, 

2579556/proyecto_FIN, 2579556/proyecto_PROCESO, 

2579556/proyecto_FIN, 2579556/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579557 Proyecto de inversión 2800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, 

modificado:2800000.0}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, LOCALIDAD SANTOS REYES ZOCHIQUILAZOLA - 60289 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 60289 S 414 364 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:236.0, 

meta_modificada:236.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:46, direccion:Pueblo SANTOS REYES ZOCHIQUILAZALA 69700 

SANTOS REYES ZOCHIQUILAZOLA, SANTIAGO JUXTLAHUACA LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS 

LINEALES AL NOROESTE DE LA IGLESIA DE LOS TRES REYES DE LA SALUD, lon:-98.18483028, 

lat:17.26710357}}

01-06-2025 30-06-2025 2800000 2800000 2800000 2800000 2800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/025/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCION NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.0}}

{2579557/proyecto_INICIO, 2579557/proyecto_PROCESO, 

2579557/proyecto_FIN, 2579557/proyecto_INICIO, 

2579557/proyecto_PROCESO, 2579557/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579561 Proyecto de inversión 2464299.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2464299.01, 

modificado:2464299.01}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD OJO DE AGUA CÓPALA - 79063 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 79063 S 112 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:33438.54, 

meta_modificada:33438.

54}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:69, direccion:Camino / Terracería OJO DE AGUA COPALA - EC 

CARRETERA RIO SANTIAGO JUXTLAHUAA 5 573 69700 OJO DE AGUA COPALA, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA ES LA VIA DE COMUNICACI{ON QUE OS LLEVA A LA CARRETERA PAVIMENTADA, lon:-

97.97491909, lat:17.22529415}}

02-08-2025 31-08-2025 2464299.01 2464299.01 2464299.01 2464299.01 2464299.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/036/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:2464299.01, importe_modificado:2464299.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:33438.54}}

{2579561/proyecto_INICIO, 2579561/proyecto_PROCESO, 

2579561/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579909 Proyecto de inversión 1649625.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1649625.11, 

modificado:1649625.11}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS Y/O ESCALINATAS EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y 

NICOLÁS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE TANETZE DE ZARAGOZA - 113930
20 Oaxaca 541 Tanetze de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tanetze de Zaragoza 113930 S 499 454 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:891.21, 

meta_modificada:891.21}

}

1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:Andador NICOLAS BRAVO Y EMILIANO ZAPATA 

Pueblo TANETZE DE ZARAGOZA 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA ENTRE 

Avenida INDEPENDENCIA Y Andador ADOLFO LOPEZ MATEOS SE UBICA CERCA DEL PALACIO 

MUNICIPAL SOBRE LA PARTE OESTE , lon:-96.30128458, lat:17.37854424}}

28-09-2025 26-12-2025 1649625.11 1649625.11 1649625.11 1649625.11 1649625.11

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160441, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA, monto:1649625.11, 

importe_modificado:1649625.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:891.21}}
{2579909/proyecto_INICIO, 2579909/proyecto_FIN, 

2579909/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579910 Proyecto de inversión 1600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YAVICHE. - 116650
20 Oaxaca 541 Tanetze de Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tanetze de Zaragoza 116650 S 309 287 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:899.46, 

meta_modificada:899.46}

}

1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:2, direccion:Calle CAMINO A ESCUELA TELESECUNDARIA Pueblo 

SANTA MARIA YAVICHE 68826 SANTA MARÍA YAVICHE, TANETZE DE ZARAGOZA ENTRE Andador SIN 

NOMBRE Y Andador SIN NOMBRE Andador SIN NOMBRE SE UBICA CERCA DE LA RADIO BEE XHIDZA Y 

TERMINA JUNTO, lon:-96.2941896, lat:17.39920407}}

01-10-2025 29-11-2025 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:116650, contratista:LAIROS S DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA, monto:1600000.0, 

importe_modificado:1600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.46}}
{2579910/proyecto_INICIO, 2579910/proyecto_FIN, 

2579910/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579913 Proyecto de inversión 889731.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889731.52, 

modificado:889731.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GABRIELA MISTRAL, 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 

72492

20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 72492 S 1595 1469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:416.0, 

meta_modificada:416.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:Calle GABRIELA MISTRAL Pueblo SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHACA 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle 

OCHO TEMBLOR Y Calle PRIMERO DE MAYO Calle MARGARITA MAZA LA CONSTRUCCION DE LA 

PAVIMENTACION SE ENCUENRTRA, lon:-97.49539434, lat:16.29154745}}

14-08-2025 12-09-2025 889731.52 889731.52 889731.52 889731.52 889731.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/17/16/2025, 

contratista:JAVIER ROBLES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, 

monto:889731.52, importe_modificado:889731.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}}
{2579913/proyecto_INICIO, 2579913/proyecto_PROCESO, 

2579913/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579915 Proyecto de inversión 1764299.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1764299.32, 

modificado:1764299.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO SAN MARCOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CRUZ TEPENIXTLAHUACA, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 72494
20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 72494 S 1595 1469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.55, 

meta_modificada:32.55}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:Calle GABRIELA MISTRAL Pueblo SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle 

OCHO TEMBLOR Y Calle GUADALUPE Calle ANTONIO VALDEZ EL PROYECTO A REALIZAR SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA, lon:-97.49542161, lat:16.29198283}}

15-08-2025 13-10-2025 1764299.32 1764299.32 1764299.32 1764299.32 1764299.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/18/17/2025, 

contratista:JAVIER ROBLES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, 

monto:1764299.32, importe_modificado:1764299.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.55}}
{2579915/proyecto_INICIO, 2579915/proyecto_PROCESO, 

2579915/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579916 Proyecto de inversión 708821.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708821.54, 

modificado:708821.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 

72486

20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 72486 S 1595 1469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:320.5, 

meta_modificada:320.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:Calle PRIMERO DE MAYO Pueblo SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle 

ANTONIO VALDEZ Y Calle GABRIELA MISTRAL Calle GENARO VAZQUEZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA 

JUSTO EN EL CENTRO DE, lon:-97.49373568, lat:16.2923227}}

11-08-2025 09-09-2025 708821.54 708821.54 708821.54 708821.54 708821.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/19/15/2025, 

contratista:DAVID CRUZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, 

monto:708821.54, importe_modificado:708821.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.5}}
{2579916/proyecto_INICIO, 2579916/proyecto_PROCESO, 

2579916/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579918 Proyecto de inversión 877687.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877687.97, 

modificado:877687.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ERNESTO CHE 

GUEVARA EN EL BARRIO SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, DEL 

MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 72487

20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 72487 S 1595 1469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:Calle ERENESTO CHE GUEVARA Pueblo SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle 5 

DE MAYO Y Calle PIEDRA DEL SOL Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN 

EL CENTRO , lon:-97.48949188, lat:16.29158242}}

13-08-2025 11-09-2025 877687.97 877687.97 877687.97 877687.97 877687.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/13/14/2025, 

contratista:JAVIER ROBLES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, 

monto:877687.97, importe_modificado:877687.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}}
{2579918/proyecto_PROCESO, 2579918/proyecto_INICIO, 

2579918/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579919 Proyecto de inversión 799921.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799921.56, 

modificado:799921.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DEL OCOTE O LA PALMA, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 52755
20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 52755 S 98 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:423.5, 

meta_modificada:423.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL OCOTE O LA PALMA EL 

OCOTE O LA PALMA, TATALTEPEC DE VALDÉS LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL 

CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.58131796, lat:16.34469207}}

26-06-2025 25-07-2025 799921.56 799921.56 799921.56 799921.56 799921.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/10/10/2025, contratista:T3 

INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:799921.56, 

importe_modificado:799921.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.5}}
{2579919/proyecto_PROCESO, 2579919/proyecto_INICIO, 

2579919/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579921 Proyecto de inversión 857439.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857439.1, modificado:857439.1}}

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL CACALOTE, MUNICIPIO DE 

TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ - 84905
20 Oaxaca 544

Teococuilco de 

Marcos Pérez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Teococuilco de Marcos Pérez 84905 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:119.52, 

meta_modificada:119.52}

}

1

{geo1: {cve_municipio:544, localidad:4, direccion:Calle A UN COSTADO DE LA AGENCIA Pueblo 

AGENCIA DE POLICIA DE EL CACALOTE 68740 CACALOTE, TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ SE 

UBICARÁ A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-96.71376592, lat:17.28530497}}

03-09-2025 01-12-2025 857439.1 857439.1 857439.1 857439.1 857439.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTMP/M544/FIII/FAISMUN/004/2025, 

contratista:ETDA SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ, monto:857439.1, importe_modificado:857439.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.52}}
{2579921/proyecto_INICIO, 2579921/proyecto_PROCESO, 

2579921/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL PROYECTO CONCLUYE HASTA ESTA ETAPA, trimestre:4.0, usuario:josematiasa, 

fecha:2026-01-20}}

{obs1: {observación:LAS IMAGENES NO REPRESENTAN EL PROYECTO CONCLUIDO, trimestre:4.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250302579922 Proyecto de inversión 1714877.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1714877.98, 

modificado:1714877.98}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE BOMBEO DEL PARAJE YOO LOSA AL 

PARAJE EL OBISPO 2ª ETAPA - 51822
20 Oaxaca 544

Teococuilco de 

Marcos Pérez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teococuilco de Marcos Pérez 51822 S 551 504 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:593.83, 

meta_modificada:593.83}

}

1

{geo1: {cve_municipio:544, localidad:0, direccion:CAMINO DE LA AGENCIA CACALOTE - EL PARAJE EL 

OBISPO 1 0 SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE EL OBISPO SE ENCONTRARA EL CARCAMO 

DE BOMBEO, EL CUAL SE DESARROLLARA ENTRE TERRENOS COMUNALES HASTA LLEGAR AL PARAJE 

EL OBISPO, lon:-96.70783575, lat:17.29274646}}

24-06-2025 22-08-2025 1714877.98 1714877.98 1714877.98 1714877.98 1714877.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTMP/M544/FIII/FAISMUN/003/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ, monto:1714877.98, 

importe_modificado:1714877.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:593.83}}

{2579922/proyecto_PROCESO, 2579922/proyecto_INICIO, 

2579922/proyecto_PROCESO, 2579922/proyecto_INICIO, 

2579922/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579926 Proyecto de inversión 708599.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708599.65, 

modificado:708599.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DE FRANCISCO I. 

MADERO EN LA COLONIA CENTRO, BARRIO LA PURÍSIMA - 105449
20 Oaxaca 545

Teotitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 105449 S 50 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:554.43, 

meta_modificada:554.43}

}

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Privada FRANCISCO I MADERO Barrio PURISIMA 

68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN ENTRE Calle COLON Y Calle 

HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADA ATRA DE LAS OFICINAS DE CFE, A UN CONSTADO DE LAS OFICINA 

DE BANCO AZTECA, lon:-97.07403668, lat:18.1322198}}

13-10-2025 11-11-2025 708599.65 708599.65 708599.65 708599.65 708599.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/FIII/TFM/545/027/2025, 

contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:TEOTITLAN DE 

FLORES MAGON, monto:708599.65, importe_modificado:708599.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.43}}

{2579926/proyecto_INICIO, 2579926/proyecto_PROCESO, 

2579926/proyecto_INICIO, 2579926/proyecto_FIN, 

2579926/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578026 Proyecto de inversión 1135565.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135565.93, 

modificado:1134071.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LA FE - 82341 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 82341 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:805.77, 

meta_modificada:840.85}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle San Antonio Abad Colonia La Fe 68325 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle San Francisco de Asis Y 

Continuación Calle San Antonio Abad El Acceso al sitio de la obra se ubica sobre la margen derec, lon:-

96.11944293, lat:18.04776075}}

01-09-2025 16-10-2025 1134071.39 1134071.39 1134071.39 1134071.39 1134071.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-091/2025, contratista:LIZBETH 

RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1134071.39, 

importe_modificado:1134071.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.85}}

{2578026/proyecto_INICIO, 2578026/proyecto_FIN, 

2578026/proyecto_PROCESO, 2578026/proyecto_FIN, 

2578026/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578027 Proyecto de inversión 1150628.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150628.53, 

modificado:1149137.03}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA ORTEGA - 61208 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 61208 S 28 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1327.1, 

meta_modificada:1248.3

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:301, direccion:Calle OBDULIA Colonia LA ORTEGA 68324 

COLONIA ORTEGA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Y Calle CAMINO A MATA DE CAÑA Calle 

BENITO JUAREZ LOS TRABAJOS SE DIVIDEN EN DOS TRAMOS EL PRIMERO UBICA SOBRE LA CALLE 

OBDULIA CON PUNTO DE IN, lon:-96.12427686, lat:18.06175486}}

14-07-2025 27-08-2025 1149137.03 1149137.03 1149137.03 1149137.03 1149137.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-075/2025, 

contratista:GAITFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1149137.03, importe_modificado:1149137.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1248.31}}
{2578027/proyecto_INICIO, 2578027/proyecto_PROCESO, 

2578027/proyecto_FIN, 2578027/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578028 Proyecto de inversión 1536852.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1536852.99, 

modificado:1535264.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA AMPLIACION EL 

TRIGAL - 76842
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 76842 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1077.15, 

meta_modificada:1087.2

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Avenida Emiliano Zapata Colonia Ampliación El Trigal 

68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle María Lima Y Calle 

Rosa María La obra tiene como punto de inicio a partir con el cruce de la calle Rosa , lon:-96.14027503, 

lat:18.10273947}}

25-08-2025 24-10-2025 1535264.7 1535264.7 1535264.7 1535264.7 1535264.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-117/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1535264.7, importe_modificado:1535264.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1087.28}}
{2578028/proyecto_INICIO, 2578028/proyecto_PROCESO, 

2578028/proyecto_FIN, 2578028/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578030 Proyecto de inversión 754359.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:754359.68, 

modificado:752961.41}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO 

LAS LIMAS - 91121
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 91121 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:527.99, 

meta_modificada:527.99}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:344, direccion:Calle MARGARITAS Colonia SAN FRANCISCO LAS 

LIMAS 68325 SAN FRANCISCO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Ninguno LIMITE DE 

PROPIEDAD PRIVADA Y Calle CARR. MATA DE CAÑA Calle MORELIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 

CALLE MARGARITAS CON , lon:-96.1176838, lat:18.04741145}}

08-09-2025 22-10-2025 752961.41 752961.41 752961.41 752961.41 752961.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-103/2025, 

contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A DE C.V, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:752961.41, importe_modificado:752961.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.99}}

{2578030/proyecto_INICIO, 2578030/proyecto_FIN, 

2578030/proyecto_PROCESO, 2578030/proyecto_FIN, 

2578030/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578031 Proyecto de inversión 1447303.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1447303.65, 

modificado:1445709.04}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA MARTHA LUZ - 70695 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 70695 S 82 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:175.84, 

meta_modificada:174.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Callejón PASO DE SERVIDUMBRE Colonia MARTHA 

LUZ 68364 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 6 Y Calle 4 

(CINCO) Calle 3 EL PROYECTO INICIA SOBRE LA CALLE 2 Y CONTINUA EN DIRECCION NORESTE SOBRE 

EL PASO, lon:-96.16652128, lat:18.08964913}}

06-08-2025 04-10-2025 1445709.04 1445709.04 1445709.04 1445709.04 1445709.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-072/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVALI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1445709.04, importe_modificado:1445709.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.6}}

{2578031/proyecto_INICIO, 2578031/proyecto_FIN, 

2578031/proyecto_PROCESO, 2578031/proyecto_FIN, 

2578031/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578034 Proyecto de inversión 1786136.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1786136.81, 

modificado:1784549.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA GRANADA - 

92686
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 92686 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:647.5, 

meta_modificada:647.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO MORENO GARCIA Colonia LA 

GRANADA 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle PROF. 

CONRADO SANCHEZ Y Calle LATERAL A LA CARR. A CAMELIA ROJA Calle DR. JUAN SANCHEZ G. LA 

OBRA SE LOCALIZ, lon:-96.15983002, lat:18.07769782}}

08-09-2025 06-11-2025 1784549.12 1784549.12 1784549.12 1784549.12 1784549.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-119/2025, 

contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1784549.12, importe_modificado:1784549.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.5}}

{2578034/proyecto_INICIO, 2578034/proyecto_PROCESO, 

2578034/proyecto_FIN, 2578034/proyecto_PROCESO, 

2578034/proyecto_FIN, 2578034/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578035 Proyecto de inversión 1377421.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1377421.47, 

modificado:1375924.8}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL MIRADOR - 71240 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 71240 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:239.54, 

meta_modificada:231.35}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle MARGARITA GONZALEZ Colonia EL MIRADOR 1 

Y 2 ETAPA 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 

MARZO Y Calle INGENIO LIBERTAD Calle FLAVIO MORALES EL PROYECTO SE DIVIDE EN DOS TRAMOS 

CONSECUTIVOS , lon:-96.14553366, lat:18.05250419}}

06-08-2025 04-10-2025 1375924.8 1375924.8 1375924.8 1375924.8 1375924.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-066/2025, contratista:LIZBETH 

RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1375924.8, 

importe_modificado:1375924.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.35}}
{2578035/proyecto_INICIO, 2578035/proyecto_PROCESO, 

2578035/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578039 Proyecto de inversión 1245990.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1245990.44, 

modificado:1553390.14}}

CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA CRUCERO CAÑAVERAL - 61203 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 61203 S 64 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:567.0, 

meta_modificada:543.85}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:103, direccion:Calle LAT. IZQ. CARR. TUXTEPEC-CAMELIA R. 

Colonia CRUCERO CAÑAVERAL 68345 EL CAÑAVERAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 

TRES Y Calle SIETE LOS TRABAJOS SE UBICA SOBRE LA LATERAL IZQ DE LA CARR.TUXTEPEC - CAMELIA 

ROJA INICIA, lon:-96.17578137, lat:18.0556615}}

14-07-2025 27-08-2025 1553390.14 1553390.14 1553390.14 1553390.14 1553390.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-074/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1244492.66, importe_modificado:1553390.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:543.85}}

{2578039/proyecto_INICIO, 2578039/proyecto_FIN, 

2578039/proyecto_PROCESO, 2578039/proyecto_FIN, 

2578039/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578043 Proyecto de inversión 937329.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:937329.5, 

modificado:935935.05}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC - 75672 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 75672 S 68 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:829.0, 

meta_modificada:844.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:401, direccion:Calle LOS CEDROS Colonia CUAUHTEMOC 68353 

CUAUHTÉMOC (TUXTEPEC) [COLONIA], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle RAMON ROSAS Y 

Calle PEDREGAL Avenida REVOLUCION EL PROYECTO SE DIVIDE EN DIVERSOS TRAMOS, EL PRIMERO 

SOBRE AV. LOS C, lon:-96.17761979, lat:18.07003297}}

06-08-2025 19-09-2025 935935.05 935935.05 935935.05 935935.05 935935.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-085/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVALI S.A DE C.V1, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:935935.05, importe_modificado:935935.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:844.0}}

{2578043/proyecto_INICIO, 2578043/proyecto_PROCESO, 

2578043/proyecto_FIN, 2578043/proyecto_PROCESO, 

2578043/proyecto_FIN, 2578043/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578044 Proyecto de inversión 1330687.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1330687.92, 

modificado:1329190.28}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA INSURGENTES 

SEGUNDA ETAPA - 55049
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 55049 S 29 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1079.3, 

meta_modificada:1079.3}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Avenida JAVIER GARCIA SANCHEZ Colonia 

INSURGENTES SEGUNDA ETAPA 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle EZEQUIEL RAMIREZ LEYVA QUERETARO Calle 

BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCA, lon:-96.13878273, lat:18.05858351}}

25-06-2025 23-08-2025 1329190.28 1329190.28 1329190.28 1329190.28 1329190.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-058/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVALI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1329190.28, importe_modificado:1329190.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1079.3}}

{2578044/proyecto_INICIO, 2578044/proyecto_PROCESO, 

2578044/proyecto_INICIO, 2578044/proyecto_FIN, 

2578044/proyecto_PROCESO, 2578044/proyecto_FIN, 

2578044/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578416 Proyecto de inversión 4019950.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4019950.34, 

modificado:4019950.34}}

CONSTRUCCION DE CAMINO DEL PUENTE MAJAHUAL A ARROYO EL HIGO - 64185 20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel del Puerto 64185 S 225 255 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5660.0, 

meta_modificada:5660.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:66, direccion:Ranchería MAJAHUAL 70990 MAJAHUAL, SAN 

MIGUEL DEL PUERTO ENTRE Avenida MAJAHUAL Y LA APERTURA INICIARA EN EL PUENTE DEL 

MAJAHUAL CON DIRECCION AL NORESTE PARA LLEGAR A ARROYO EL HIGO, lon:-96.00749234, 

lat:15.81137871}}

01-08-2025 29-09-2025 4019950.34 4019950.34 4019950.34 4019950.34 4019950.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP-266/R33-FAISMUN/OP/02/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL DEL PUERTO, monto:4019950.34, importe_modificado:4019950.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5660.0}}

{2578416/proyecto_PROCESO, 2578416/proyecto_INICIO, 

2578416/proyecto_PROCESO, 2578416/proyecto_INICIO, 

2578416/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar acta entrega no tiene firmas y sellos del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}}

2025 4 OAX250302578419 Proyecto de inversión 196143.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196143.3, modificado:196143.3}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO - 74569 20 Oaxaca 267 San Miguel del Río
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel del Río 74569 S 70 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN MIGUEL DEL RIO 

68754 SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL RÍO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle LIBERTAD Calle 

PORFIRIO DIAZ AUN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL Y LA IGLESIA, lon:-96.56882732, 

lat:17.32152204}}

18-08-2025 26-09-2025 196143.3 196143.3 196143.3 196143.3 196143.3
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162916, contratista:, convocante:SAN 

MIGUEL DEL RIO, monto:196143.3, importe_modificado:196143.3}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}}

{2578419/proyecto_FIN, 2578419/proyecto_PROCESO, 

2578419/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578421 Proyecto de inversión 894395.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894395.1, modificado:894395.1}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO 

ZARAGOZA - 74576
20 Oaxaca 269 San Miguel el Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel el Grande 74576 S 54 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:9, direccion:Calle ITURBIDE Colonia LOC. IGNACIO ZARAGOZA 

71140 IGNACIO ZARAGOZA, SAN MIGUEL EL GRANDE ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle 

ITURBIDE SE COLOCARAN 3 POSTES EN CALLE VICENTE GUERRERO, 8 POSTES EN LA CALLE ITURBIDE Y 

DOS MAS EN EL, lon:-97.60476523, lat:17.03494467}}

08-08-2025 21-09-2025 894395.1 894395.1 894395.1 894395.1 894395.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMG/FIII/269/OP/INV/03/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL EL GRANDE, monto:894395.1, importe_modificado:894395.1}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}

{2578421/proyecto_PROCESO, 2578421/proyecto_FIN, 

2578421/proyecto_PROCESO, 2578421/proyecto_INICIO, 

2578421/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578423 Proyecto de inversión 837147.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837147.87, 

modificado:837147.87}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ITURBIDE - 110580 20 Oaxaca 269 San Miguel el Grande
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel el Grande 110580 S 160 185 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:127.68, 

meta_modificada:127.68}

}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:3, direccion:Camino / Terracería CENTRO ITURBIDE - PARAJE LA 

LOMA 3 200 71145 ITURBIDE, SAN MIGUEL EL GRANDE LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE LA LOMA, SE 

UBICA A 20 MIN DE LA LOCALIDAD, lon:-97.58999581, lat:17.06383424}}

12-09-2025 10-11-2025 837147.87 837147.87 837147.87 837147.87 837147.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMG/FIII/269/OP/INV/06/2025, contratista:SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES CONKIRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, 

monto:837147.87, importe_modificado:837147.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:127.68}}

{2578423/proyecto_PROCESO, 2578423/proyecto_FIN, 

2578423/proyecto_INICIO, 2578423/proyecto_PROCESO, 

2578423/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578427 Proyecto de inversión 693658.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:693658.06, 

modificado:693658.06}}

AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL KM 0+000 CAMINO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ 

A SAN MIGUEL EL GRANDE - 72314
20 Oaxaca 269 San Miguel el Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel el Grande 72314 S 68 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:63.04, 

meta_modificada:63.04}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada municipal LOCALIDAD 

DE BENITO JUAREZ - SAN MIGUEL EL GRANDE 0 0 71143 BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE LA 

OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL, EN EL KM 0+000 DEL CAMINO QUE 

CONDUCE DEL, lon:-97.62939265, lat:17.0056204}}

04-08-2025 17-10-2025 693658.06 693658.06 693658.06 693658.06 693658.06

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160598, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:693658.06, 

importe_modificado:693658.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:63.04}}

{2578427/proyecto_INICIO, 2578427/proyecto_PROCESO, 

2578427/proyecto_FIN, 2578427/proyecto_INICIO, 

2578427/proyecto_FIN, 2578427/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578429 Proyecto de inversión 779151

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779151.0, modificado:779151.0}}

AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR RANCHO NUEVO EN LA 

LOCALIDAD DE RIO LIMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 83271

20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 83271 S 207 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2117.0, 

meta_modificada:2117.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:Camino CAMINO DEL TANQUE - RANCHO NUEVO 2 

117 71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC CAMINO AL PANTEON , lon:-96.93260413, 

lat:16.77878287}}

08-09-2025 22-10-2025 779151 779151 779151 779151 779151
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158528, contratista:, convocante:SAN 

MIGUEL MIXTEPEC, monto:779151.0, importe_modificado:779151.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2117.0}}

{2578429/proyecto_INICIO, 2578429/proyecto_PROCESO, 

2578429/proyecto_INICIO, 2578429/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578430 Proyecto de inversión 879216

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:879216.0, modificado:879216.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD SUB 

TRAMO KM 1+000 AL 1+200 EN LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

MIXTEPEC - 101338

20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 101338 S 91 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:8, direccion:Camino CALLE LIBERTAD - LLANO VERDE 1 0 71218 

LLANO VERDE, SAN MIGUEL MIXTEPEC CAMINO A AGUA FRIA CAMPANARIO, lon:-96.93072848, 

lat:16.74685303}}

15-09-2025 13-11-2025 879216 879216 879216 879216 879216
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158532, contratista:, convocante:SAN 

MIGUEL MIXTEPEC, monto:879216.0, importe_modificado:879216.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}

{2578430/proyecto_INICIO, 2578430/proyecto_PROCESO, 

2578430/proyecto_FIN, 2578430/proyecto_PROCESO, 

2578430/proyecto_INICIO, 2578430/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577197 Proyecto de inversión 419825.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419825.53, 

modificado:419825.53}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

SAN ISIDRO CATANO - 56626
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 56626 S 110 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:19.61, 

meta_modificada:19.61}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:3, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN ISIDRO CATANO 

68226 SAN ISIDRO CATANO, MAGDALENA APASCO ENTRE Calle VIA PRINCIPAL Y Calle CAMINO 

NACIONAL Calle PARAISO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA AGENCIA DE CATANO, 500 METROS 

DEESCUELA PRIMARI, lon:-96.81874135, lat:17.22054156}}

01-10-2025 31-12-2025 419825.53 419825.53 419825.53 419825.53 419825.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MMA/045/004/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ALUANI, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO, 

monto:419825.53, importe_modificado:419825.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.61}}

{2577197/proyecto_INICIO, 2577197/proyecto_FIN, 

2577197/proyecto_INICIO, 2577197/proyecto_FIN, 

2577197/proyecto_PROCESO, 2577197/proyecto_FIN, 

2577197/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577198 Proyecto de inversión 342873.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342873.75, 

modificado:342873.75}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LACHE - 87183 20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 87183 S 81 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:376.88, 

meta_modificada:376.88}

}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:Calle MAGNOLIA Pueblo DE LACHE 68226 DE LACHE, 

MAGDALENA APASCO ENTRE Calle DALIAS Y Calle PALMAS Calle AZUCENAS E ENCUENTRAN A 50 

METROS DE LA AGENCIA DEL BARRIO DEL LACHE, 30 METROS VIAS FERRIAS MAGNOLIAS, A 100 

METROS DE LA IGL, lon:-96.82967277, lat:17.22248782}}

01-09-2025 31-12-2025 342873.75 342873.75 342873.75 342873.75 342873.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/045/FAISMUN/FIII/IR/004-2025, contratista:VARDE 

INGENIERIA DE ALTA PRECISION, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO, 

monto:342873.75, importe_modificado:342873.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:376.88}}

{2577198/proyecto_INICIO, 2577198/proyecto_PROCESO, 

2577198/proyecto_FIN, 2577198/proyecto_INICIO, 

2577198/proyecto_PROCESO, 2577198/proyecto_FIN, 

2577198/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577204 Proyecto de inversión 305401.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305401.97, 

modificado:305401.97}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MAGDALENA JICOTLAN MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN. - 111783
20 Oaxaca 47

Santa Magdalena 

Jicotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Magdalena Jicotlán 111783 S 43 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Pueblo SANTA MAGDALENA JICOTLAN 

69350 SANTA MAGDALENA JICOTLÁN, SANTA MAGDALENA JICOTLÁN ENTRE Calle MANUEL CRUZ 

RODRIGUEZ Y Calle FRANCISCO JAVIER MINA Calle ANDRES AVELINO CRUZ LA CONSTRUCCION DEL 

TECHADO SE CONSTRU, lon:-97.46992651, lat:17.80725938}}

20-10-2025 15-12-2025 305401.97 305401.97 305401.97 305401.97 305401.97

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161465, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN, monto:305401.97, 

importe_modificado:305401.97}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2577204/proyecto_INICIO, 2577204/proyecto_FIN, 

2577204/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577207 Proyecto de inversión 669808.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669808.07, 

modificado:669808.07}}

CONTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN BODEGA DEL MUNICIPIO, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MAGDALENA JICOTLAN MUNICIPIO DE SANTA MAGADALENA JICOTLAN, LA OBRA SE 

EJECUTARA POR ADMINISTRACION DIRECTA. - 108004

20 Oaxaca 47
Santa Magdalena 

Jicotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Magdalena Jicotlán 108004 S 43 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SANTA MAGDALENA 

JICOTLAN 69350 SANTA MAGDALENA JICOTLÁN, SANTA MAGDALENA JICOTLÁN ENTRE Calle 

MANUEL CRUZ RODRIGUEZ Y Calle FRANCISCO JAVIER MINA Calle ANDRES AVELINO CRUZ LA 

CONSTRUCCIONDE LOS MUROS SE REAL, lon:-97.46985337, lat:17.80757752}}

15-10-2025 15-12-2025 669808.07 669808.07 669808.07 669808.07 669808.07

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161466, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN, monto:669808.07, 

importe_modificado:669808.07}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2577207/proyecto_INICIO, 2577207/proyecto_FIN, 

2577207/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577210 Proyecto de inversión 639566.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639566.13, 

modificado:641325.53}}

MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CAMINOS DE TERRACERÍA A BASE DE RASTREO DEL CAMINO 

PRINCIPAL DE ACCESO A LA POBLACIÓN Y DEL CAMINO A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN 

DE ALVAREZ, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA MIXTEPEC, MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC - 

110394

20 Oaxaca 48 Magdalena Mixtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Mixtepec 110394 S 460 540 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:15.5, 

meta_modificada:15.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ SN SN Pueblo MAGDALENA 

MIXTEPEC 71347 MAGDALENA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC ENTRE Calle RAYON Y Calle 

MATAMOROS Calle IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA A 80 METROS AL NORESTE DE LA 

ESCUELA PRIMARIA BENITO JU, lon:-96.90590457, lat:16.89705984}}

22-09-2025 31-12-2025 641325.53 641325.53 641325.53 641325.53 641325.53

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161167, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC, monto:641325.53, 

importe_modificado:641325.53}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.5}}

{2577210/proyecto_FIN, 2577210/proyecto_INICIO, 

2577210/proyecto_FIN, 2577210/proyecto_PROCESO, 

2577210/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577215 Proyecto de inversión 1001322.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1001322.06, 

modificado:1001322.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CORONA SINITI - 78511 20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Peñasco 78511 S 19 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:755.0, 

meta_modificada:755.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo CORONA SINITI 69848 

CORONA SINITI, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE Calle CARRETERA YOSONDUA CHALCATONGO Y Calle 

CAMINO COSECHERO Calle CALLE PRINCIPAL EL CAMINO INICIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD , lon:-97.53572987, lat:17.23754884}}

25-08-2025 23-10-2025 1001322.06 1001322.06 1001322.06 1001322.06 1001322.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/007/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA'A UU ÑUU S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1001322.06, 

importe_modificado:1001322.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:755.0}}
{2577215/proyecto_INICIO, 2577215/proyecto_PROCESO, 

2577215/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577216 Proyecto de inversión 1500000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.01, 

modificado:1500000.01}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 

78546
20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Peñasco 78546 S 191 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1055.0, 

meta_modificada:1055.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:Calle PROLONGACION DE CALLE PRINCIPAL Pueblo 

IGNACIO ZARAGOZA 69848 IGNACIO ZARAGOZA, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE Calle CAMINO 

COSECHERO Y Calle CALLE PRINCIPAL Calle CAMINO COSECHERO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO 

DE LA CALLE PROLONGA, lon:-97.53946093, lat:17.26151609}}

26-08-2025 23-11-2025 1500000.01 1500000.01 1500000.01 1500000.01 1500000.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/008/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1500000.01, 

importe_modificado:1500000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1055.0}}

{2577216/proyecto_PROCESO, 2577216/proyecto_INICIO, 

2577216/proyecto_PROCESO, 2577216/proyecto_INICIO, 

2577216/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577217 Proyecto de inversión 1503996.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503996.82, 

modificado:1503996.82}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ EN LA 

LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 88928
20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Peñasco 88928 S 22 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:74.0, 

meta_modificada:74.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:Prolongación PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ 

Pueblo PUEBO VIEJO 69848 PUEBLO VIEJO, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y 

Calle CAMINO COSECHERO Calle CAMINO COSECHERO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 

PROLONGACIÓN DE BENITO J, lon:-97.58117674, lat:17.20854723}}

08-09-2025 06-11-2025 1503996.82 1503996.82 1503996.82 1503996.82 1503996.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/009/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA'A UU ÑUU S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1503996.82, 

importe_modificado:1503996.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}}
{2577217/proyecto_INICIO, 2577217/proyecto_PROCESO, 

2577217/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577542 Proyecto de inversión 614870.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:614870.97, 

modificado:614870.97}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS A LA PIEDRA DEL SEÑOR EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANDRÉS HUAXPALTEPEC - 64913
20 Oaxaca 90

San Andrés 

Huaxpaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Huaxpaltepec 64913 S 2295 2295 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.96, 

meta_modificada:2.96}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Camino SAN ANDRES HUAXPALTEPEC - LA PIEDRA DEL 

SEÑOR 3 476 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC EL PROYECTO SE 

ENCONTRARA UBICADO EN EL CAMINO DE CONDUCE A LA PIEDRA DEL SEÑOR TATA CHÚ LUGAR 

SAGRADO DE LA COMUNID, lon:-97.91615773, lat:16.3349053}}

21-07-2025 23-08-2025 614870.97 614870.97 614870.97 614870.97 614870.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/090/COP/FAISMUN/F-III/I.R/07/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUNARIA VERED S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:614870.97, 

importe_modificado:614870.97}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.96}}

{2577542/proyecto_PROCESO, 2577542/proyecto_FIN, 

2577542/proyecto_INICIO, 2577542/proyecto_PROCESO, 

2577542/proyecto_FIN, 2577542/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577546 Proyecto de inversión 3050000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3050000.0, 

modificado:3050000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR PRINCIPAL SAN ANDRES 

HUAXPALTEPEC - 76730
20 Oaxaca 90

San Andrés 

Huaxpaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Huaxpaltepec 76730 S 2410 2180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN ANDRES HUAXPALTEPEC 

71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y 

Calle CAMINO AL PANTEON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE REFORMA ENTRE LAS CALLES DE 

LAZARO CARDE, lon:-97.91594006, lat:16.33178379}}

04-09-2025 01-12-2025 3050000 3050000 3050000 3050000 3050000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/090/COP/FAISMUN/F-III/I.R/08/2025, 

contratista:DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, 

monto:3050000.0, importe_modificado:3050000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}

{2577546/proyecto_INICIO, 2577546/proyecto_PROCESO, 

2577546/proyecto_FIN, 2577546/proyecto_INICIO, 

2577546/proyecto_PROCESO, 2577546/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577547 Proyecto de inversión 1107676.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107676.49, 

modificado:1107676.49}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DEL RIO LAS ARENAS A SAN 

ANDRES HUAXPALTEPEC - 71845
20 Oaxaca 90

San Andrés 

Huaxpaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Huaxpaltepec 71845 S 2410 2180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:935.0, 

meta_modificada:935.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN Pueblo SAN ANDRES 

HUAXPALTEPEC 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC ENTRE Calle 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y la obra se ubicara en la entrada a la localidad de San Andrés 

Huaxpaltepec, en la cal, lon:-97.91206432, lat:16.33519988}}

04-08-2025 17-09-2025 1107676.49 1107676.49 1107676.49 1107676.49 1107676.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/090/COP/FAISMUN/F-III/I.R./06/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:1107676.49, importe_modificado:1107676.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:935.0}}

{2577547/proyecto_INICIO, 2577547/proyecto_PROCESO, 

2577547/proyecto_FIN, 2577547/proyecto_INICIO, 

2577547/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577556 Proyecto de inversión 645000.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645000.08, 

modificado:645000.08}}

Construcción de Sistemas de Captación de Agua Pluvial - 100915 20 Oaxaca 94 San Andrés Nuxiño
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Nuxiño 100915 S 31 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:124.96, 

meta_modificada:124.96}

}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:Camino San Andrés Nuxiño - Río Seco 2 900 69950 

RÍO SECO, SAN ANDRÉS NUXIÑO Partiendo del Palacio Municipal de San Andrés Nuxiño, tomamos 

dirección hacia el Noreste en la calle Constitución, la vialidad es el camino artesanal con , lon:-

97.0865051, lat:17.25275537}}

18-07-2025 31-08-2025 645000.08 645000.08 645000.08 645000.08 645000.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IRC/MSAN/094/FAISMUN/04/02/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES NUXIÑO, monto:645000.08, importe_modificado:645000.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:124.96}}

{2577556/proyecto_INICIO, 2577556/proyecto_PROCESO, 

2577556/proyecto_INICIO, 2577556/proyecto_PROCESO, 

2577556/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577557 Proyecto de inversión 1185545.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185545.52, 

modificado:1185545.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS 

HEROES 20DCC0179Q EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLÁN - 117241
20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Andrés Paxtlán 117241 S 29 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:448.0, 

meta_modificada:448.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo La Venta Paxtlán 70868 LA 

VENTA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Calle sin nombre hacia la telesecunadaria Y Calle Sin Nombre 

hacia la iglesia La obra se encuentra en el preescolar NIños heroes de la localidad de l, lon:-

96.51955071, lat:16.19440532}}

22-09-2025 05-11-2025 1185545.52 1185545.52 1185545.52 1185545.52 1185545.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/11/MSAP/M-095/R33-FIII/FAISMUN/2025, 

contratista:ARQ. MIGUEL ANGEL PASCUAL PASCUAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 

PAXTLÁN, monto:1185545.52, importe_modificado:1185545.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}

{2577557/proyecto_INICIO, 2577557/proyecto_PROCESO, 

2577557/proyecto_FIN, 2577557/proyecto_INICIO, 

2577557/proyecto_PROCESO, 2577557/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577559 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

Construcción del Comedor Escolar de la Casa del Estudiante Indígena del Municipio de San Andrés 

Paxtlán, Oaxaca. - 117806
20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Andrés Paxtlán 117806 S 45 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle Camino principal a Miahuatlán 70868 SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN La obra se situa en el interior del IEBO de la localidad de San 

Andrés Paxtlán, lon:-96.51429759, lat:16.2239849}}

28-07-2025 10-09-2025 800000 800000 800000 800000 800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/10/MSAP/M-095/R33-FIII/FAISMUN/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}

{2577559/proyecto_INICIO, 2577559/proyecto_PROCESO, 

2577559/proyecto_FIN, 2577559/proyecto_INICIO, 

2577559/proyecto_PROCESO, 2577559/proyecto_FIN, 

2577559/proyecto_INICIO, 2577559/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577560 Proyecto de inversión 1185545.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185545.52, 

modificado:1185545.52}}

Construcción del comedor escolar en la escuela primaria: Fernando Montes de Oca clave: 20DPR3179Q 

en la localidad de el Portillo municipio de san Andrés Paxtlán	 - 117131
20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Andrés Paxtlán 117131 S 25 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:105.0, 

meta_modificada:105.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:3, direccion:Calle camino principal Pueblo EL PORTILLO PAXTLÁN 

70868 EL PORTILLO PAXTLÁN (SAN ANDRÉS), SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Calle CAMINO A LA 

REPRESENTACION Y Avenida CARRETERA FEDERAL 175 LA OBRA SE SITUA EN LA ESCUELA FERNANDO 

MONTES DE , lon:-96.52502493, lat:16.22183917}}

14-07-2025 27-08-2025 1185545.52 1185545.52 1185545.52 1185545.52 1185545.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/06/MSAP/M-095/R33-FIII/FAISMUN/2025, 

contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 

PAXTLÁN, monto:1185545.52, importe_modificado:1185545.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}}

{2577560/proyecto_INICIO, 2577560/proyecto_PROCESO, 

2577560/proyecto_INICIO, 2577560/proyecto_FIN, 

2577560/proyecto_INICIO, 2577560/proyecto_FIN, 

2577560/proyecto_PROCESO, 2577560/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577562 Proyecto de inversión 381421.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:167539.22, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213882.24, 

modificado:381421.46}}

Construcción de la red de alumbrado público en varias calles de la localidad de San Andrés Sinaxtla - 

91466
20 Oaxaca 96 San Andrés Sinaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Sinaxtla 91466 S 311 278 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:65.0, 

meta_modificada:74.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Pueblo SAN ANDRÉS 

SINAXTLA 69665 SAN ANDRÉS SINAXTLA, SAN ANDRÉS SINAXTLA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y 

Calle REFORMA Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DEL CENTRO DE 

LA POBLACION, lon:-97.28372437, lat:17.47085687}}

22-09-2025 10-10-2025 381421.46 381421.46 381421.46 381421.46 381421.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSAS/096/0001/02/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRÉS SINAXTLA, monto:335911.16, importe_modificado:381421.46}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}}
{2577562/proyecto_PROCESO, 2577562/proyecto_INICIO, 

2577562/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577563 Proyecto de inversión 1358000.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358000.86, 

modificado:1358000.86}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TAVEHUA - 

67472
20 Oaxaca 97 San Andrés Solaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Solaga 67472 S 109 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1042.0, 

meta_modificada:1042.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:Camino Tanque existente - Tanque nuevo 0 1041 

68846 SANTA MARÍA TAVEHUA, SAN ANDRÉS SOLAGA EL proyecto se ubica en la cabecera de la 

agencia municipal de Santa María Tavehua, la rehabilitación de la línea de conducción es del tanq, lon:-

96.2256268, lat:17.24273216}}

01-08-2025 29-09-2025 1358000.86 1358000.86 1358000.86 1358000.86 1358000.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAS/FAISMUN/97/02/13/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, monto:1358000.86, 

importe_modificado:1358000.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1042.0}}
{2577563/proyecto_INICIO, 2577563/proyecto_PROCESO, 

2577563/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577564 Proyecto de inversión 815000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:364621.17, 

modificado:364621.17}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450378.83, 

modificado:450378.83}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANDRES SOLAGA - 116701
20 Oaxaca 97 San Andrés Solaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Solaga 116701 S 58 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:883.07, 

meta_modificada:883.07}

}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Camino / Vereda SAN ANDRES SOLAGA - EN LA 

CAPTACION DE AGUA 1 0 68844 SAN ANDRÉS SOLAGA, SAN ANDRÉS SOLAGA EL proyecto se 

encuentra ubicado en la cabecera municipal de San Andres Solaga hacia la captación de agua potable 

por el ce, lon:-96.23519212, lat:17.27546721}}

23-09-2025 21-11-2025 815000 815000 815000 815000 815000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAS/FAISMUN-FIV/97/01/03/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, monto:815000.0, importe_modificado:815000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:883.07}}

{2577564/proyecto_INICIO, 2577564/proyecto_PROCESO, 

2577564/proyecto_INICIO, 2577564/proyecto_FIN, 

2577564/proyecto_PROCESO, 2577564/proyecto_FIN, 

2577564/proyecto_PROCESO, 2577564/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578846 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LOS HIGOS 

DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS - 63293
20 Oaxaca 351

San Simón 

Almolongas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Almolongas 63293 S 60 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:225.0, 

meta_modificada:225.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:8, direccion:Calle Los Higos S/N Pueblo La Estancia 70808 LA 

ESTANCIA, SAN SIMÓN ALMOLONGAS ENTRE Calle Principal Y Calle Principal Ninguno ninguno SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 450 MTS. DEL CENTRO DE LA POBLACION HACIA EL OESTE, 

SIGUIENDO LA, lon:-96.6878368, lat:16.43350403}}

22-09-2025 22-10-2025 400000 400000 400000 400000 400000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159573, contratista:, convocante:SAN 

SIMON ALMOLONGAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}}

{2578846/proyecto_INICIO, 2578846/proyecto_PROCESO, 

2578846/proyecto_INICIO, 2578846/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578851 Proyecto de inversión 1751518

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1751518.0, 

modificado:1751518.0}}

Rehabilitación de Cancha Publica 5 de Mayo en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 81022 20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 81022 S 285 319 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2260.13, 

meta_modificada:2260.1

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:5, direccion:Barrio La Salud 69265 LA SALUD, SAN SIMÓN 

ZAHUATLÁN ENTRE Y Calle 5 de mayo Calle 5 de mayo Se encuentra a 590 metros del palacio municipal 

y a 550 metros del auditorio municipal , lon:-98.0014416, lat:17.83359993}}

10-11-2025 19-12-2025 1751518 1751518 1751518 1751518 1751518
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161435, contratista:, convocante:San 

Simon Zahuatlan, monto:1751518.0, importe_modificado:1751518.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2260.13}}

{2578851/proyecto_INICIO, 2578851/proyecto_PROCESO, 

2578851/proyecto_FIN, 2578851/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578852 Proyecto de inversión 363428.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:363428.14, 

modificado:1130771.42}}

Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en Camino sin nombre en el Municipio de San Simón 

Zahuatlán - 94789
20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 94789 S 10 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:260.0, 

meta_modificada:436.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:5, direccion:Barrio La Salud 69265 LA SALUD, SAN SIMÓN 

ZAHUATLÁN Calle Principal Buenavista - 5 de Mayo A un kilometro de la presidencia municipal y a 900 

metros del auditorio municipal, lon:-97.99752826, lat:17.83463649}}

03-11-2025 05-12-2025 1130771.42 1130771.42 1130771.42 1130771.42 1130771.42
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161429, contratista:, convocante:San 

Simon Zahuatlan, monto:1130771.42, importe_modificado:1130771.42}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.0}}

{2578852/proyecto_FIN, 2578852/proyecto_INICIO, 

2578852/proyecto_PROCESO, 2578852/proyecto_INICIO, 

2578852/proyecto_PROCESO, 2578852/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578853 Proyecto de inversión 1906156

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1906156.0, 

modificado:1906156.0}}

Ampliacion de la Red de Distribucion de Energia Electrica en la Comunidad de San Simon Zahuatlan - 

90704
20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 90704 S 832 816 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:Calle Guerrero Pueblo San Simon Zahuatlan 69265 

SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle Pipila Y Calle Valerio Trujano Calle 

Lazaro Cardenas se encuentra a 375 metros de la presidencia municipal y a 40 metros del pant, lon:-

98.00076487, lat:17.8260107}}

01-09-2025 30-10-2025 1906156 1906156 1906156 1906156 1906156

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSZ/352/C-001/2025, contratista:IVAN ISAI GARCÍA 

CASTRO, ADMINISTRADOR ÚNICO DE INGENIERÍA Y ELECTRIFICACIÓN SELISER, S.A. DE C.V., 

convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:1906156.0, importe_modificado:1906156.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}

{2578853/proyecto_INICIO, 2578853/proyecto_FIN, 

2578853/proyecto_PROCESO, 2578853/proyecto_FIN, 

2578853/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_

INICIO

FECHA_

TERMINO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2025 4 OAX250302578856 Proyecto de inversión 1986357

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1986357.0, 

modificado:1986357.0}}

Construcción de Muro de Contención en la localidad de Barrio Guadalupe El Sabino en el Municipio de 

San Simón Zahuatlán - 53146
20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 53146 S 15 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:361.0, 

meta_modificada:360.75}

}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:Calle Aldama Pueblo San Simon Zahuatlan 69265 

SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle Porfirio Diaz Y Calle Sin nombre la obra 

se encuentra a 6 metros de la casa de salud, a 200 metros del auditorio municipal y a 270 , lon:-

98.00553814, lat:17.83092964}}

23-06-2025 12-09-2025 1986357 1986357 1986357 1986357 1986357
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159551, contratista:, convocante:San 

Simon Zahuatlan, monto:1986357.0, importe_modificado:1986357.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.75}}

{2578856/proyecto_PROCESO, 2578856/proyecto_INICIO, 

2578856/proyecto_PROCESO, 2578856/proyecto_FIN, 

2578856/proyecto_PROCESO, 2578856/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578859 Proyecto de inversión 283251.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283251.55, 

modificado:283251.55}}

REHABILITACIÓN DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVELA - 90233 20 Oaxaca 357 Santa Ana Tavela
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Ana Tavela 90233 S 239 409 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:242.66, 

meta_modificada:246.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:Calle JUÁREZ Pueblo SANTA ANA TAVELA 70540 

SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA ENTRE Calle EL CALVARIO Y Calle ALDAMA Calle ABASOLO 

A 400 M AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA ANA TAVELA, lon:-95.90935897, 

lat:16.65620138}}

16-09-2025 15-10-2025 283251.55 283251.55 283251.55 283251.55 283251.55
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162460, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA, monto:283251.55, importe_modificado:283251.55}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}}

{2578859/proyecto_PROCESO, 2578859/proyecto_FIN, 

2578859/proyecto_INICIO, 2578859/proyecto_FIN, 

2578859/proyecto_INICIO, 2578859/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578862 Proyecto de inversión 1766683.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1766683.57, 

modificado:1766683.57}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI 

MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI - 58434
20 Oaxaca 359 Santa Ana Yareni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Ana Yareni 58434 S 331 257 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2152.39, 

meta_modificada:2152.3

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:359, localidad:1, direccion:Calle VICTOR BRAVO AHUJA, NIÑOS HEROES Pueblo 

SANTA ANA YARENI 68745 SANTA ANA YARENI, SANTA ANA YARENI ENTRE Calle DEL CERRO Y Calle 

DEL CERRO LA FRACCION 1 DE LA OBRA SE UBICARA APROX, 500 M AL ESTE DE LA UNIDAD MEDICA 

RURAL, LA, lon:-96.60914733, lat:17.39591819}}

25-07-2025 22-09-2025 1766683.57 1766683.57 1766683.57 1766683.57 1766683.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAY/M359/FIII/FAISMUN/003/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. 

DE C.V., convocante:SANTA ANA YARENI, monto:1766683.57, importe_modificado:1766683.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2152.39}}
{2578862/proyecto_PROCESO, 2578862/proyecto_INICIO, 

2578862/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579192 Proyecto de inversión 3107099.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3107099.95, 

modificado:3107099.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LINDAVISTA, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA - 62297
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 62297 S 61 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:25, direccion:Pueblo SAN JOS LINDAVISTA 68510 SAN JOSÉ 

LINDAVISTA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 20 ACCIONES SE UBICAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y 10 

ACCIONES AL SURESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.78218838, lat:18.28234044}}

14-07-2025 11-10-2025 3107099.95 3107099.95 3107099.95 3107099.95 3107099.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/012/2025, 

contratista:EDUARDO HERNANDEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:3107099.95, importe_modificado:3107099.95}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}

{2579192/proyecto_INICIO, 2579192/proyecto_PROCESO, 

2579192/proyecto_FIN, 2579192/proyecto_PROCESO, 

2579192/proyecto_FIN, 2579192/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579193 Proyecto de inversión 1553549.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1553549.99, 

modificado:1553549.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO OCOTE, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 58134
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 58134 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:7, direccion:Pueblo CERRO OCOTE 68510 CERRO OCOTE, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA 9 ACCIONES SE UBICAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, 5 ACCIONES SE UBICAN 

EN LA PARTE NORTE E LA LOCALIDAD Y 1 ACCION SE UBICA AL ESTE DE LA LOCALIDAD., lon:-

96.81350883, lat:18.28630833}}

04-07-2025 01-09-2025 1553549.99 1553549.99 1553549.99 1553549.99 1553549.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/005/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1553549.99, importe_modificado:1553549.99}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}

{2579193/proyecto_INICIO, 2579193/proyecto_FIN, 

2579193/proyecto_PROCESO, 2579193/proyecto_FIN, 

2579193/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579194 Proyecto de inversión 1864260.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1864260.01, 

modificado:1864260.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE CUEVA BLANCA, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 61891
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 61891 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:116, direccion:Pueblo CUEVA BLANCA 68510 CUEVA BLANCA, 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 18 ACCIONES SE UBICAN EN LA PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD A 

LO LARGO DEL CAMINO PRINCIPAL, EN CERCANIAS DE LA ESC. SECUNDARIA INDIGENA MIGUEL 

HIDALGO., lon:-96.79901685, lat:18.30764631}}

11-07-2025 08-09-2025 1864260.01 1864260.01 1864260.01 1864260.01 1864260.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMCH/406/053/2025, contratista:EDUARDO 

HERNANDEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1864260.01, 

importe_modificado:1864260.01}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}

{2579194/proyecto_INICIO, 2579194/proyecto_PROCESO, 

2579194/proyecto_FIN, 2579194/proyecto_PROCESO, 

2579194/proyecto_FIN, 2579194/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579195 Proyecto de inversión 2382110

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2382110.0, 

modificado:2382110.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 88744
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 88744 S 47 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:58, direccion:Pueblo piedra ancha 68510 PIEDRA ANCHA, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA 11 ACCIONES SE UBICAN EN EL CENTR DE LA LOCALIDAD, 12 ACCIONES SE 

UBICAN AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A SANTA ROSA., lon:-

96.81688569, lat:18.24835489}}

05-09-2025 03-11-2025 2382110 2382110 2382110 2382110 2382110

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/028/2025, 

contratista:EDUARDO HERNANDEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:2382110.0, importe_modificado:2382110.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}

{2579195/proyecto_INICIO, 2579195/proyecto_PROCESO, 

2579195/proyecto_FIN, 2579195/proyecto_PROCESO, 

2579195/proyecto_FIN, 2579195/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579196 Proyecto de inversión 1058703

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058703.0, 

modificado:1058703.0}}

REHABILITACION DE CAMINO RICARDO FLORES MAGON-PUEBLO NUEVO DEL KM 2+000 AL KM 

4+000, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 80163
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 80163 S 56 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:59, direccion:Camino / Terracería RICARDO FLORES MAGON - 

PUEBLO NUEVO 2 0 68510 PUEBLO NUEVO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA EL TRAMO DE CAMINO A 

REHABILITAR PARTE DE LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON HACIA LA LOCALDAD DE PUEBLO 

NUEVO CON UN KILOMET, lon:-96.75649693, lat:18.28095203}}

01-09-2025 30-10-2025 1058703 1058703 1058703 1058703 1058703

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/078/2025, 

contratista:ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LA SOLEDAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1058703.0, importe_modificado:1058703.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}

{2579196/proyecto_INICIO, 2579196/proyecto_PROCESO, 

2579196/proyecto_FIN, 2579196/proyecto_PROCESO, 

2579196/proyecto_FIN, 2579196/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579198 Proyecto de inversión 3556856.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3556856.67, 

modificado:3556856.67}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA - 78236
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 78236 S 55 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:367.4, 

meta_modificada:367.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:52, direccion:Pueblo LOMA BONITA 68510 LOMA BONITA, 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO HACIA SAN MARTIN DE PORRES, lon:-

96.78467532, lat:18.30706954}}

22-08-2025 19-12-2025 3556856.67 3556856.67 3556856.67 3556856.67 3556856.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/071/2025, 

contratista:OMAR SALAZAR BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:3556856.67, importe_modificado:3556856.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.4}}

{2579198/proyecto_INICIO, 2579198/proyecto_PROCESO, 

2579198/proyecto_FIN, 2579198/proyecto_PROCESO, 

2579198/proyecto_FIN, 2579198/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579199 Proyecto de inversión 931950

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:931950.0, modificado:931950.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 83635
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 83635 S 17 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:13, direccion:Pueblo LA LUZ 68510 LA LUZ, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA 2 ACCIONES SE UBICAN AL NORTE DE LA LCOALIDAD Y 7 AL SUR DE LA LOCALIDAD CERCA 

DE LA IGLESIA., lon:-96.76064517, lat:18.30666116}}

30-08-2025 28-10-2025 931950 931950 931950 931950 931950

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/009/2025, 

contratista:OMAR SALAZAR BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:931950.0, importe_modificado:931950.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}

{2579199/proyecto_INICIO, 2579199/proyecto_PROCESO, 

2579199/proyecto_FIN, 2579199/proyecto_PROCESO, 

2579199/proyecto_FIN, 2579199/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579201 Proyecto de inversión 2277770

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2277770.0, 

modificado:2277770.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FRANCISCO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 58146
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 58146 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:63, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO 68510 SAN FRANCISCO, 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA 11 ACCIONES SE UBICAN AL NORTE DE LA LOCALIDAD EN CERCANIAS 

CON LA UMR 382 DE SAN FRANCISCO, Y 11 ACCIONES SE UBICAN AL SUR DE LA LOCALIDAD ., lon:-

96.76521103, lat:18.35607957}}

05-07-2025 02-09-2025 2277770 2277770 2277770 2277770 2277770

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/032/2025, 

contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:2277770.0, importe_modificado:2277770.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}

{2579201/proyecto_INICIO, 2579201/proyecto_PROCESO, 

2579201/proyecto_FIN, 2579201/proyecto_PROCESO, 

2579201/proyecto_FIN, 2579201/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579202 Proyecto de inversión 2304729.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2304729.68, 

modificado:2304729.68}}

CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARIA CHILCHOTLA - 117753
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 117753 S 1039 949 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1071.0, 

meta_modificada:1071.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia SANTA MARIA 

CHILCHJOTLA 68510 SANTA MARÍA CHILCHOTLA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA ENTRE Calle SANTA 

MAGDALENA Y Calle SANTA MAGDALENA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL MERCADO 

MUNICIPAL, lon:-96.83065863, lat:18.2336306}}

16-09-2025 14-12-2025 2304729.68 2304729.68 2304729.68 2304729.68 2304729.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/067/2025, 

contratista:OMAR SALAZAR BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:2304729.68, importe_modificado:2304729.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1071.0}}

{2579202/proyecto_INICIO, 2579202/proyecto_PROCESO, 

2579202/proyecto_FIN, 2579202/proyecto_PROCESO, 

2579202/proyecto_FIN, 2579202/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579203 Proyecto de inversión 724710

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724710.0, modificado:724710.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE MARÍA LUISA, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 92292
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 92292 S 15 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:14, direccion:Pueblo MARIA LUISA 68510 MARÍA LUISA, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA LAS 7 ACCIONES SE UBICAN EN LA PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-

96.83876536, lat:18.20287592}}

06-09-2025 04-11-2025 724710 724710 724710 724710 724710

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/010/2025, 

contratista:SAMUEL MONTALVO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:724710.0, importe_modificado:724710.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}

{2579203/proyecto_INICIO, 2579203/proyecto_PROCESO, 

2579203/proyecto_FIN, 2579203/proyecto_PROCESO, 

2579203/proyecto_FIN, 2579203/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579205 Proyecto de inversión 248453.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248453.35, 

modificado:248453.35}}

REHABILITACION DE CAMINO PUEBLO NUEVO-MONTE CRISTO DEL KM 4+000.00 AL KM 4+469.35, 

SANTA MARIA CHILCHOTLA - 83479
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 83479 S 73 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:469.35, 

meta_modificada:469.35}

}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:56, direccion:Camino / Terracería PUEBLO NUEVO - MONTE 

CRISTO 0 469 68510 MONTE CRISTO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA OBRA PARTE D ELA LOCALIDAD 

DE PUEBLO NUEVO Y LLEGA A MONTE CRISTO CON UN KILOMETRAJE DE 0+469.35, lon:-96.7524787, 

lat:18.28243594}}

31-08-2025 14-10-2025 248453.35 248453.35 248453.35 248453.35 248453.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/079/2025, 

contratista:PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA, monto:248453.35, importe_modificado:248453.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:469.35}}

{2579205/proyecto_INICIO, 2579205/proyecto_PROCESO, 

2579205/proyecto_FIN, 2579205/proyecto_PROCESO, 

2579205/proyecto_FIN, 2579205/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579206 Proyecto de inversión 1679259.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1679259.15, 

modificado:1679259.15}}

CONSTRUCCION DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - VISTA HERMOSA, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 83645
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 83645 S 162 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:565.93, 

meta_modificada:565.93}

}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:32, direccion:Camino / Terracería ANTA ROSA - VISTA HERMOSA 

0 565 68510 SANTA ROSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA ROSA SOBRE EL CAMIO DE SANTA ROSA A VISTA HERMOSA CUBRIENDO 565.93 ML, lon:-

96.80292913, lat:18.2519837}}

02-09-2025 31-10-2025 1679259.15 1679259.15 1679259.15 1679259.15 1679259.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/016/2025, 

contratista:EDUARDO HERNANDEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:1679259.15, importe_modificado:1679259.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:565.93}}

{2579206/proyecto_INICIO, 2579206/proyecto_PROCESO, 

2579206/proyecto_FIN, 2579206/proyecto_PROCESO, 

2579206/proyecto_FIN, 2579206/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579207 Proyecto de inversión 2735742.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2735742.05, 

modificado:2735742.05}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO LA TRINIDAD-LA LUZ, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 83650 20 Oaxaca 406
Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 83650 S 85 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.38, 

meta_modificada:5.38}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:13, direccion:Camino / Terracería LA TRINIDAD - LA LUZ 5 380 

68510 LA LUZ, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA OBRA PARTE DE LA TRINIDDA HACIA LA LOCALIDAD DE 

LA LUZ CUBRIENDO UN KILOMETRAJE DE 5.38 KM, lon:-96.7601035, lat:18.30577486}}

02-09-2025 30-11-2025 2735742.05 2735742.05 2735742.05 2735742.05 2735742.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/017/2025, 

contratista:PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA, monto:2735742.05, importe_modificado:2735742.05}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.38}}

{2579207/proyecto_FIN, 2579207/proyecto_INICIO, 

2579207/proyecto_PROCESO, 2579207/proyecto_INICIO, 

2579207/proyecto_PROCESO, 2579207/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579209 Proyecto de inversión 1998500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998500.0, 

modificado:1998500.0}}

Rehabilitación de camino tramo la Ceiba - Chicuzaja, de la localidad de Santa María Chimalapa, 

municipio Santa María Chimalapa - 90875
20 Oaxaca 407

Santa María 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chimalapa 90875 S 1245 1271 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.3, 

meta_modificada:2.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:Camino / Terracería km4 - km 6+300 2 300 70360 

SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA SOBRE LA CARRETERA OAXACA SANTIAGO 

IXTALTEPEC-SANTA MARIA CHIMALAPA EXISTE UNA DESVIACION HACIA CHICUZAJA, LA OBRA INICIA 

A 4 KM DE LA DES, lon:-94.68938877, lat:16.90353019}}

11-09-2025 09-11-2025 1998500 1998500 1998500 1998500 1998500

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161753, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, monto:1998500.0, 

importe_modificado:1998500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.3}}

{2579209/proyecto_INICIO, 2579209/proyecto_FIN, 

2579209/proyecto_PROCESO, 2579209/proyecto_FIN, 

2579209/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579210 Proyecto de inversión 3760409.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3760409.98, 

modificado:3760409.98}}

Construcción de camino saca cosechas en la localidad de Arroyo Chichihua, municipio Santa María 

Chimalapa - 91348
20 Oaxaca 407

Santa María 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chimalapa 91348 S 58 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.93, 

meta_modificada:3.93}}

1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:12, direccion:Camino / Vereda LIMITE ZONA URBANA - 

TERRENOS DE SEMBRADURA 3 930 70360 ARROYO CHICHIHUA, SANTA MARÍA CHIMALAPA EL INICIO 

SE ENCUENTRA A 200 MTR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-94.82968831, lat:16.80837776}}

09-09-2025 07-11-2025 3760409.98 3760409.98 3760409.98 3760409.98 3760409.98

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161754, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, monto:3760409.98, 

importe_modificado:3760409.98}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.93}}

{2579210/proyecto_INICIO, 2579210/proyecto_PROCESO, 

2579210/proyecto_FIN, 2579210/proyecto_PROCESO, 

2579210/proyecto_FIN, 2579210/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579214 Proyecto de inversión 1260837.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260837.69, 

modificado:1260837.69}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO MARGARITAS EN LA LOCALIDAD SAN 

ISIDRO. - 69952
20 Oaxaca 408

Santa María del 

Rosario

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María del Rosario 69952 S 34 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:408, localidad:2, direccion:Calle CAMINO A LAS MARGARITAS-SAN ISIDRO 

Hacienda SAN ISIDRO 69827 SAN ISIDRO EL ROSARIO, SANTA MARÍA DEL ROSARIO ESTA CALLE ES LA 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO COORDENADA DE INICIO UTM 648329,1916897 Y 

TERMINO 647627,19165, lon:-97.60470933, lat:17.33216431}}

14-08-2025 12-09-2025 1260837.69 1260837.69 1260837.69 1260837.69 1260837.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMR/IR/408/FAISMUN/OP/002/2025, 

contratista:INGENIERÍA Y ELECTRIFICACIÓN SELISER, S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA DEL 

ROSARIO, monto:1260837.69, importe_modificado:1260837.69}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}

{2579214/proyecto_INICIO, 2579214/proyecto_FIN, 

2579214/proyecto_PROCESO, 2579214/proyecto_FIN, 

2579214/proyecto_INICIO, 2579214/proyecto_PROCESO, 

2579214/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579564 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, LOCALIDAD CRUZ CHIQUITA COPALA - 94851 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 94851 S 113 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:10, direccion:Camino / Terracería cruz chiquita - san miguel copala 

5 500 69700 CRUZ CHIQUITA, SANTIAGO JUXTLAHUACA la obra se encuentra a 2+500.00 metros al 

este de la loclaidad de cruz lengua, lon:-97.9218313, lat:17.10875755}}

07-08-2025 31-08-2025 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/038/2025, contratista:SALAM 

DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}

{2579564/proyecto_INICIO, 2579564/proyecto_PROCESO, 

2579564/proyecto_FIN, 2579564/proyecto_PROCESO, 

2579564/proyecto_FIN, 2579564/proyecto_INICIO, 

2579564/proyecto_PROCESO, 2579564/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579566 Proyecto de inversión 344778.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344778.85, 

modificado:344778.85}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL PROGRESO. - 64733 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 64733 S 45 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.5, 

meta_modificada:20.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:27, direccion:Calle calle sin nombre Ranchería San José del 

Progreso 69700 SAN ANTONIO DEL PROGRESO, SANTIAGO JUXTLAHUACA la obras se localiza frente a 

la agencia de San José del Progreso, lon:-98.02927732, lat:17.27911356}}

01-07-2025 25-07-2025 344778.85 344778.85 344778.85 344778.85 344778.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/028/2025, 

contratista:ELECTRIFICACION Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:344778.85, importe_modificado:344778.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.5}}

{2579566/proyecto_INICIO, 2579566/proyecto_PROCESO, 

2579566/proyecto_FIN, 2579566/proyecto_INICIO, 

2579566/proyecto_FIN, 2579566/proyecto_PROCESO, 

2579566/proyecto_FIN, 2579566/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579569 Proyecto de inversión 1798363.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1798363.43, 

modificado:1798363.43}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, COLONIA LOS PINOS, 

LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 71755
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 71755 S 300 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:630.6, 

meta_modificada:630.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle CAOBA Colonia LOS PINOS 69700 SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle LOMA BONITA Y Avenida LÁZARO CARDENAS 

DEL RÍO Calle ALAMOS EL INICIO DE LA OBRA S EENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DEL 

POLIDEPORTIVO LOS PIN, lon:-98.01197017, lat:17.3473246}}

22-07-2025 30-08-2025 1798363.43 1798363.43 1798363.43 1798363.43 1798363.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/029/2025, 

contratista:INGENIERIA URAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:1798363.43, importe_modificado:1798363.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.6}}

{2579569/proyecto_INICIO, 2579569/proyecto_PROCESO, 

2579569/proyecto_FIN, 2579569/proyecto_PROCESO, 

2579569/proyecto_FIN, 2579569/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579570 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, 

LOCALIDAD LA LUZ RAHELLE. - 69525
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 69525 S 32 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1080.0, 

meta_modificada:1080.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:66, direccion:Calle sin nombre Ranchería La Luz Rahelle (Llano 

Nopal) 69700 LA LUZ LLANO DE NOPAL, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Río 

Santiago Copala Juxtlahuaca Calle Sin Nombre El inicio de la obra se encuentra aproximada, lon:-

97.97362485, lat:17.06051389}}

01-08-2025 30-08-2025 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/031/2025, contratista:ELVIS 

VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}}

{2579570/proyecto_INICIO, 2579570/proyecto_PROCESO, 

2579570/proyecto_FIN, 2579570/proyecto_INICIO, 

2579570/proyecto_PROCESO, 2579570/proyecto_FIN, 

2579570/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579571 Proyecto de inversión 1166055.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1166055.11, 

modificado:1166055.11}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD SANTO 

DOMINGO DEL PROGRESO - 64214
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 64214 S 67 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:152.78, 

meta_modificada:152.78}

}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:116, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SANTO DOMINGO 

EL PROGRESO 69700 SANTO DOMINGO DEL PROGRESO, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle 

PROGRESO Y Calle BENITO JUAREZ LA OBRA INICA FRENTE A LA AGENCIA D EPOLICIA DE SANTO 

DOMINGO DEL PROGRESO, lon:-97.9304283, lat:17.29866145}}

01-07-2025 30-07-2025 1166055.11 1166055.11 1166055.11 1166055.11 1166055.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/026/2025, contratista:HEMET 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:1166055.11, importe_modificado:1166055.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.78}}

{2579571/proyecto_PROCESO, 2579571/proyecto_INICIO, 

2579571/proyecto_FIN, 2579571/proyecto_PROCESO, 

2579571/proyecto_INICIO, 2579571/proyecto_PROCESO, 

2579571/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579574 Proyecto de inversión 1350000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, 

modificado:1350000.0}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, LOCALIDAD CONCEPCION CARRIZAL - 81714 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 81714 S 317 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:630.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:9, direccion:Ranchería CONCEPCIÓN CARRIZAL 69714 

CONCEPCIÓN CARRIZAL, SANTIAGO JUXTLAHUACA LA OBRA SE REALIZARA FRENTE A LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-97.89158886, lat:17.15433335}}

01-06-2025 30-06-2025 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/023/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE  C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}

{2579574/proyecto_INICIO, 2579574/proyecto_PROCESO, 

2579574/proyecto_FIN, 2579574/proyecto_PROCESO, 

2579574/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579579 Proyecto de inversión 909696.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909696.48, 

modificado:909696.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LA REFORMA - 97645
20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Lachiguiri 97645 S 132 129 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:19, direccion:Calle Calle principal Pueblo Santo Domingo la 

Reforma 70706 SANTO DOMINGO LA REFORMA, SANTIAGO LACHIGUIRI La obra se ubica en la calle 

principal de la localidad a unos 500 metros del conjunto del Albergue, Escuela Primaria la Muje, lon:-

95.53204136, lat:16.80591511}}

29-09-2025 12-11-2025 909696.48 909696.48 909696.48 909696.48 909696.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSL/M470/FAISMUN/11/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA JG WORKS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:909696.48, 

importe_modificado:909696.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}
{2579579/proyecto_FIN, 2579579/proyecto_INICIO, 

2579579/proyecto_FIN, 2579579/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579580 Proyecto de inversión 1528980.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1528980.55, 

modificado:1528980.55}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO DE TIERRA BAJA A ARROYO ESPERANZA - 105383 20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Lachiguiri 105383 S 69 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1260.0, 

meta_modificada:1260.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:8, direccion:Camino 0+000 - 0+180 0 180 70706 TIERRA BAJA, 

SANTIAGO LACHIGUIRI La obra se ubica en el camino principal que conecta la localidad de Tierra Baja 

con la localidad de Arroyo Esperanza, lon:-95.4939648, lat:16.81642093}}

29-09-2025 28-10-2025 1528980.55 1528980.55 1528980.55 1528980.55 1528980.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSL/M470/FAISMUN/10/2025, contratista:KONSTRUK 

DRAX NJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:1528980.55, 

importe_modificado:1528980.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}}

{2579580/proyecto_PROCESO, 2579580/proyecto_FIN, 

2579580/proyecto_PROCESO, 2579580/proyecto_INICIO, 

2579580/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579930 Proyecto de inversión 607994.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607994.55, 

modificado:607994.55}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO - 104521
20 Oaxaca 545

Teotitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 104521 S 144 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN BERNARDINO 68542 

SAN BERNARDINO, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN SE ENCUENTRA UBICADA A 200 MTS DE LA 

CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.01185242, lat:18.13972405}}

22-09-2025 05-11-2025 607994.55 607994.55 607994.55 607994.55 607994.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/FIII/TFM/545/016/2025, 

contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:TEOTITLAN DE 

FLORES MAGON, monto:607994.55, importe_modificado:607994.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}}

{2579930/proyecto_INICIO, 2579930/proyecto_PROCESO, 

2579930/proyecto_FIN, 2579930/proyecto_PROCESO, 

2579930/proyecto_FIN, 2579930/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579932 Proyecto de inversión 595859.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595859.21, 

modificado:595859.21}}

REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO 

MEJIA - 104772
20 Oaxaca 545

Teotitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 104772 S 540 360 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1480.14, 

meta_modificada:1480.1

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo IGNACIO MEJIA 68540 

IGNACIO MEJÍA, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN ENTRE Calle AYOTLA Y Calle CAMINO VIEJO S 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.112787, lat:18.09828158}}

22-09-2025 05-11-2025 595859.21 595859.21 595859.21 595859.21 595859.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/FIII/TFM/545/020/2025, 

contratista:NESYU S.A DE C.V., convocante:TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:595859.21, 

importe_modificado:595859.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1480.14}}

{2579932/proyecto_INICIO, 2579932/proyecto_FIN, 

2579932/proyecto_PROCESO, 2579932/proyecto_FIN, 

2579932/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579940 Proyecto de inversión 1965456.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1965456.75, 

modificado:1965456.78}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 

SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE - 49599
20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán del Valle 49599 S 150 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1214.1, 

meta_modificada:1214.1}

}

1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:Calle emiliano zapata Pueblo TEOTITLÁN DEL VALLE 

70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE ENTRE Calle aldama Y Calle niños heroes Calle 

guadalupe victoria SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y AVENIDA B JUAREZ a 3 minutos d, 

lon:-96.51626267, lat:17.03376581}}

30-09-2025 31-12-2025 1965456.78 1965456.78 1965456.78 1965456.78 1965456.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/546/FAISMUN/FIII/004-2025, contratista:JESUS 

MONTAÑO LUIS, convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, monto:1965456.78, 

importe_modificado:1965456.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1214.1}}

{2579940/proyecto_INICIO, 2579940/proyecto_PROCESO, 

2579940/proyecto_FIN, 2579940/proyecto_PROCESO, 

2579940/proyecto_FIN, 2579940/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577664 Proyecto de inversión 2597869.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2597869.54, 

modificado:2597869.54}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) - 110313 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 110313 S 457 478 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:23.07, 

meta_modificada:23.07}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:6, direccion:Calle HACIA EL TELEBACHILLERATO SIN NUMERO SIN 

NUMERO Pueblo GUADALUPE VICTORIA 70517 GUADALUPE VICTORIA, SAN CARLOS YAUTEPEC 

ENTRE Calle PRINCIPAL Y SE AMPLIO SOBRE LA CALLE QUE VA AL TELEBACHILLERATO, lon:-

95.88857556, lat:16.01734352}}

15-09-2025 28-11-2025 2597869.54 2597869.54 2597869.54 2597869.54 2597869.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSCY/125/FAISMUN/026/2025, contratista:C. ATZIN 

NARVAEZ GARCIA., convocante:C. KEYSI FERNANDEZ BENITEZ, monto:2597869.54, 

importe_modificado:2597869.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:23.07}}
{2577664/proyecto_INICIO, 2577664/proyecto_FIN, 

2577664/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577674 Proyecto de inversión 2558970.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2558970.96, 

modificado:2558970.96}}

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ( PIR). - 98675 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 98675 S 470 451 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1825.0, 

meta_modificada:1825.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:0, direccion:Calle 5 DE FEBRERO SIN NUMERO SIN NUMERO 

Pueblo SAN CARLOS YAUTEPEC 70500 ENTRE Calle SALIDA AL CAMARON YAUTEPEC Y Calle 5 DE 

FEBERO Calle SALIDA HACIA LA SIERRA SE UBICA A UN COSTADO DEL RIO MONTE JARQUIN , lon:-

96.10269416, lat:16.49899929}}

15-09-2025 13-12-2025 2558970.96 2558970.96 2558970.96 2558970.96 2558970.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSCY/125/FAISMUN/010/2025, contratista:C. KEYSI 

FERNANDEZ BENITEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:2558970.96, 

importe_modificado:2558970.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1825.0}}
{2577674/proyecto_INICIO, 2577674/proyecto_PROCESO, 

2577674/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577675 Proyecto de inversión 3842624.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3842624.15, 

modificado:3842624.15}}

CONSTRUCCION DE CAMINO HIDALGO CON SALIDA AL CAMPANARIO (PIR) - 61247 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 61247 S 650 733 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:17.45, 

meta_modificada:17.45}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:29, direccion:Calle calle hidalgo s/n numero s/n numero Pueblo 

SANTIAGO QUIAVICUZAS 70508 SANTIAGO QUIAVICUZAS, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle 

CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE BENITO JUAREZ Calle CALLE FRENTE A LA IGLESIA LA OBRA SE UBICA 

ATRAS D, lon:-95.71817853, lat:16.86311069}}

14-07-2025 11-09-2025 3842624.15 3842624.15 3842624.15 3842624.15 3842624.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSCY/125/FAISMUN/016/2025, contratista:C.ARIAN 

SELISER LOPEZ LAPARRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:3842624.15, 

importe_modificado:3842624.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.45}}
{2577675/proyecto_INICIO, 2577675/proyecto_PROCESO, 

2577675/proyecto_FIN, 2577675/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577678 Proyecto de inversión 499879.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499879.18, 

modificado:499879.18}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE 

GUERRERO - 61917
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 61917 S 143 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:466.2, 

meta_modificada:466.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:48, direccion:Calle VICENTE GUERRERO S/N NUMERO S/N 

NUMERO Pueblo ASUNCION LACHIXONASE 70504 ASUNCIÓN LACHIXONASE, SAN CARLOS YAUTEPEC 

ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Ninguno RIO GRANDE Andador SIN NOMBRE OBRA UBICADA A 150 

METROS DE LA AGENCIA M, lon:-95.82479202, lat:16.42906429}}

07-07-2025 04-09-2025 499879.18 499879.18 499879.18 499879.18 499879.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSCY/125/FAISMUN/003/2025, contratista:C. MARIA 

DE LOS ANGELES TRUJILLO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, 

monto:499879.18, importe_modificado:499879.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.2}}
{2577678/proyecto_INICIO, 2577678/proyecto_FIN, 

2577678/proyecto_PROCESO, 2577678/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577686 Proyecto de inversión 2179171.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2179171.6, 

modificado:2179171.6}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. JUÁREZ, CALLE SIN NOMBRE Y LÓPEZ 

MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG. - 82238
20 Oaxaca 128

San Cristóbal 

Lachirioag

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Cristóbal Lachirioag 82238 S 7 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:202.3, 

meta_modificada:202.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Avenida JUÁREZ S/N Pueblo SAN CRISTÓBAL 

LACHIRIOAG 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Avenida JUÁREZ Calle MATÍAS ROMERO LA OBRA SE UBICA A 108 METROS AL 

ORIENTE DE LA ESCUELA PRIM, lon:-96.16396538, lat:17.33528896}}

01-09-2025 04-11-2025 2179171.6 2179171.6 2179171.6 2179171.6 2179171.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP/MSCL/128/FAISMUN/02/2025, 

contratista:INGENERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, monto:2179171.6, importe_modificado:2179171.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.3}}

{2577686/proyecto_INICIO, 2577686/proyecto_PROCESO, 

2577686/proyecto_INICIO, 2577686/proyecto_PROCESO, 

2577686/proyecto_INICIO, 2577686/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actualizar la liga 

y cargar el documentos respectivo., trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302577688 Proyecto de inversión 456004.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456004.24, 

modificado:456004.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE Y LÓPEZ 

MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG - 100777
20 Oaxaca 128

San Cristóbal 

Lachirioag

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal Lachirioag 100777 S 7 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:320.07, 

meta_modificada:320.07}

}

1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N Pueblo SAN CRISTOBAL 

LACHIRIOAG 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Avenida JUÁREZ Avenida JUÁREZ LA OBRA SE UBICA A 105 METROS ORIENTE DEL 

PALACIO MUNICIPAL CA, lon:-96.16396807, lat:17.33530432}}

22-09-2025 21-10-2025 456004.24 456004.24 456004.24 456004.24 456004.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP/MSCL/128/FAISMUN/04/2025, 

contratista:TERRACERIAS Y MANTENIMIENTO AMATLAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

CRISTOBAL LACHIRIOAG, monto:456004.24, importe_modificado:456004.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.07}}

{2577688/proyecto_INICIO, 2577688/proyecto_PROCESO, 

2577688/proyecto_INICIO, 2577688/proyecto_FIN, 

2577688/proyecto_PROCESO, 2577688/proyecto_FIN, 

2577688/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actualizar la liga 

y cargar el documentos respectivo., trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302578048 Proyecto de inversión 1327988.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1327988.16, 

modificado:1326499.66}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE MATA DE CAÑA - 70967 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 70967 S 72 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:464.35, 

meta_modificada:464.63}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:33, direccion:Calle Cuitláhuac Ejido Mata de Caña 68443 MATA 

DE CAÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Vicente Guerrewro Y Calle Herrera Márquez La 

obra se ubica sobre la calle Cuitláhuac que inicia a partir de la intersección con la call, lon:-96.11730704, 

lat:18.03237825}}

06-08-2025 19-09-2025 1326499.66 1326499.66 1326499.66 1326499.66 1326499.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-081/2025, contratista:ALDAIR 

ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1326499.66, 

importe_modificado:1326499.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.63}}
{2578048/proyecto_INICIO, 2578048/proyecto_FIN, 

2578048/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578049 Proyecto de inversión 782119.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:782119.58, 

modificado:780725.82}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA UNIVERSIDAD - 87404 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 87404 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:574.85, 

meta_modificada:587.96}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:392, direccion:Avenida UNO PRINCIPAL Colonia UNIVERSIDAD 

68336 COLONIA UNIVERSIDAD, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 3 HORIZONTAL Y Ninguno 

LIM. PROPIEDAD PRIVADA Ninguno LIM. PROPIEDAD PRIVADA EL PUNTO DE GEORREFERENCIA DE LA 

LA OBRA SE L, lon:-96.1665181, lat:18.01358275}}

08-09-2025 22-10-2025 780725.82 780725.82 780725.82 780725.82 780725.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-096/2025, contratista:GROUP 

IN ENGINEERING & ARCHITECTURE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:780725.82, importe_modificado:780725.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:587.96}}

{2578049/proyecto_INICIO, 2578049/proyecto_PROCESO, 

2578049/proyecto_FIN, 2578049/proyecto_INICIO, 

2578049/proyecto_FIN, 2578049/proyecto_PROCESO, 

2578049/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578053 Proyecto de inversión 1506885.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1506885.23, 

modificado:1505298.89}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL TRIGAL - 

88010
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 88010 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:927.85, 

meta_modificada:1043.1

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle LOS CAPORALES Colonia EL TRIGAL 68375 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida AURELIA RANGEL Y 

Privada 3ERA PRIV. LOS CAPORALES Calle ENRIQUE BEAUREGARD LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 

CALLE LOS CAP, lon:-96.1393709, lat:18.10394335}}

01-09-2025 30-10-2025 1505298.89 1505298.89 1505298.89 1505298.89 1505298.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-114/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1505298.89, importe_modificado:1505298.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1043.19}}

{2578053/proyecto_INICIO, 2578053/proyecto_PROCESO, 

2578053/proyecto_FIN, 2578053/proyecto_PROCESO, 

2578053/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578054 Proyecto de inversión 1355571.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1355571.3, 

modificado:1353980.66}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO - 

79847
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 79847 S 41 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:935.36, 

meta_modificada:927.12}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Privada MARGARITAS Colonia 05 DE FEBRERO 68375 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida CONSTITUCION Y 

Ninguno LIMITE PROPIEDAD PRIVADA Calle CIRIGO LA OBRA SE DIVIDIDE EN 4 TRAMOS LOS CUALES 

SE ENCUENT, lon:-96.13528153, lat:18.10642209}}

01-09-2025 30-10-2025 1353980.66 1353980.66 1353980.66 1353980.66 1353980.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-115/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVALI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1353980.66, importe_modificado:1353980.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:927.12}}

{2578054/proyecto_INICIO, 2578054/proyecto_PROCESO, 

2578054/proyecto_FIN, 2578054/proyecto_PROCESO, 

2578054/proyecto_INICIO, 2578054/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578057 Proyecto de inversión 1450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450000.0, 

modificado:1450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 

20DTV0610K DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOTLÁN - 87783
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 87783 S 598 535 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:482.0, 

meta_modificada:482.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:13, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo SAN ANTONIO 

OCOTLÁN 71613 SAN ANTONIO OCOTLÁN, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO 

Y Calle BUSTAMANTE Calle EJERCITO DE ORIENTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

ESCUELA TELESECUND, lon:-98.16995969, lat:16.65187994}}

08-09-2025 06-12-2025 1450000 1450000 1450000 1450000 1450000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(037)/FAISMUN(007)/2025, 

contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN CACAHUATEPEC, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.0}}

{2578057/proyecto_PROCESO, 2578057/proyecto_INICIO, 

2578057/proyecto_FIN, 2578057/proyecto_PROCESO, 

2578057/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578058 Proyecto de inversión 1044722.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:189727.0, 

modificado:189727.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:854995.51, 

modificado:854995.51}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO 

LÓPEZ MATEO CLAVE: 20DPR1603I DE LA LOCALIDAD DE CHICAPILLA - 54127
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 54127 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:509.0, 

meta_modificada:509.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CHICAPILLA 71610 

CHICAPILLA, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PRINCIPAL Ninguno CAMINO A 

ALTO DE LAS MESAS LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEO CLAVE: 20DPR1603I SE 

ENCUENTRA EN EL , lon:-98.16411676, lat:16.56472448}}

30-06-2025 13-08-2025 1044722.51 1044722.51 1044722.51 1044722.51 1044722.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(024)/FAISMUN(003)/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS BALAM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:854995.51, 

importe_modificado:1044722.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.0}}

{2578058/proyecto_INICIO, 2578058/proyecto_FIN, 

2578058/proyecto_PROCESO, 2578058/proyecto_FIN, 

2578058/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir importe modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}}

2025 4 OAX250302578060 Proyecto de inversión 1151194.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1151194.63, 

modificado:1151194.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ANDADOR CAMINO 

VIEJO DEL BARRIO LOS LIMONCITOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 111752
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 111752 S 81 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:560.0, 

meta_modificada:560.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Andador CAMINO VIEJO Barrio LOS LIMONCITOS 

71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle 05 DE MAYO Y Calle LEONA 

VICARIO Ninguno CARRETERA PUTLA PINOTEPA NACIONAL EL ANDADOR CAMINO VIEJO SE 

ENCUENTRA ENTRE LAS CA, lon:-98.15875542, lat:16.61183818}}

23-09-2025 06-11-2025 1151194.63 1151194.63 1151194.63 1151194.63 1151194.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(065)/FAISMUN(014)/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:1151194.63, 

importe_modificado:1151194.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}

{2578060/proyecto_FIN, 2578060/proyecto_INICIO, 

2578060/proyecto_PROCESO, 2578060/proyecto_INICIO, 

2578060/proyecto_PROCESO, 2578060/proyecto_FIN, 

2578060/proyecto_INICIO, 2578060/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578061 Proyecto de inversión 634760.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:634760.47, 

modificado:634760.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL HOSPITAL A 

LA TELESECUNDARIA DEL BARRIO DEL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 

96795

20 Oaxaca 185
San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 96795 S 78 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:380.0, 

meta_modificada:380.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:27, direccion:Calle DEL HOSPITAL A LA TELESECUNDARIA Barrio 

DEL HOSPITAL 71610 CUARTA SECCIÓN (BARRIO DEL HOSPITAL), SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE 

Calle LIBERTAD Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Ninguno CAMINO AL BATALLÓN LA OBRA SE ENCUENTRA 

ENTRE LAS C, lon:-98.16247988, lat:16.61531453}}

15-09-2025 14-10-2025 634760.47 634760.47 634760.47 634760.47 634760.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(100)/FAISMUN(010)/2025, 

contratista:JESÚS ARTURO ZARCO JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, 

monto:634760.47, importe_modificado:634760.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}}

{2578061/proyecto_INICIO, 2578061/proyecto_PROCESO, 

2578061/proyecto_INICIO, 2578061/proyecto_PROCESO, 

2578061/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578062 Proyecto de inversión 904736.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904736.39, 

modificado:904736.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA 

GUILLERMO PRIETO DEL BARRIO DEL C.B.T.A. DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 

111644

20 Oaxaca 185
San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 111644 S 91 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Cerrada GUILLERMO PRIETO Barrio C.B.T.A. 71610 

SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle BENITO JUÁREZ NORTE Y Calle 

IGNACIO COMONFORT Ninguno CARRETERA PÉREZ GASGA LA CALLE CERRADA GUILLERMO PRIETO SE 

ENCUENTRA ENT, lon:-98.15431574, lat:16.61835291}}

22-09-2025 21-10-2025 904736.39 904736.39 904736.39 904736.39 904736.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(097)/FAISMUN(011)/2025, 

contratista:JESÚS ARTURO ZARCO JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, 

monto:904736.39, importe_modificado:904736.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}
{2578062/proyecto_INICIO, 2578062/proyecto_PROCESO, 

2578062/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578064 Proyecto de inversión 1580404.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1580404.71, 

modificado:1580404.71}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DEL KM 0+000.00 AL KM 3+500.00 DE LA LOCALIDAD DE LA 

CULEBRA - 111713
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 111713 S 106 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.5, 

meta_modificada:3.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:8, direccion:Camino DESVIACIÓN ALTO DE LAS MESAS - LA 

CULEBRA 3 500 71610 LA CULEBRA, SAN JUAN CACAHUATEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA., lon:-98.18857968, lat:16.55763319}}

22-09-2025 21-10-2025 1580404.71 1580404.71 1580404.71 1580404.71 1580404.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(021)/FAISMUN(012)/2025, 

contratista:JESÚS ARTURO ZARCO JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, 

monto:1580404.71, importe_modificado:1580404.71}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}}
{2578064/proyecto_INICIO, 2578064/proyecto_PROCESO, 

2578064/proyecto_FIN, 2578064/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578065 Proyecto de inversión 350287.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350287.08, 

modificado:350287.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALTO DE LAS MESAS - 

69198
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 69198 S 84 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ALTO DE LAS MESAS 71610 

ALTO DE LAS MESAS, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Ninguno CARRETERA A SAN JUAN 

CACAHUATEPEC Y Ninguno CARRETERA A PINOTEPA NACIONAL Calle PRINCIPAL LA UBICACIÓN DE LA 

OBRA SE ENCUENTRA A, lon:-98.16259485, lat:16.5787752}}

04-08-2025 02-10-2025 350287.08 350287.08 350287.08 350287.08 350287.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(008)/FAISMUN(005)/2025, 

contratista:IDEAS DE CONSTRUCCIÓN ACEVES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

CACAHUATEPEC, monto:350287.08, importe_modificado:350287.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}}

{2578065/proyecto_INICIO, 2578065/proyecto_PROCESO, 

2578065/proyecto_FIN, 2578065/proyecto_PROCESO, 

2578065/proyecto_FIN, 2578065/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578066 Proyecto de inversión 1428982.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1428982.32, 

modificado:1428982.32}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN SAN JUAN CIENEGUILLA - 107439 20 Oaxaca 186 San Juan Cieneguilla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cieneguilla 107439 S 253 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:137.37, 

meta_modificada:137.37}

}

1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE Pueblo SAN JUAN CIENEGUILLA 

69110 SAN JUAN CIENEGUILLA, SAN JUAN CIENEGUILLA ENTRE Avenida LÓPEZ PORTILLO Y Calle 

MATAMOROS Calle JUSTO CIERRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

98.2812708, lat:17.85033563}}

22-09-2025 20-11-2025 1428982.32 1428982.32 1428982.32 1428982.32 1428982.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FAISMUN/186/004/2025, contratista:IGB 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CIENEGUILLA, 

monto:1428982.32, importe_modificado:1428982.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.37}}

{2578066/proyecto_PROCESO, 2578066/proyecto_INICIO, 

2578066/proyecto_PROCESO, 2578066/proyecto_INICIO, 

2578066/proyecto_FIN, 2578066/proyecto_INICIO, 

2578066/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578433 Proyecto de inversión 752920

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752920.0, modificado:752920.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN EL PARAJE ARROYO BARRANCA FIERRO SUB TRAMO KM 

1+000 AL 2+000 EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA FIERRO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 

63303

20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 63303 S 81 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:12628.85, 

meta_modificada:12628.

85}}

1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:Camino / Terracería BARRANCA FIERRO - ARROYO 

BARRANCA FIERRO 1 0 71218 BARRANCA FIERRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC RUMBO A CAMINO A SAN 

MIGUEL MIXTEPEC, lon:-96.9078098, lat:16.78913155}}

04-08-2025 02-10-2025 752920 752920 752920 752920 752920
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158530, contratista:, convocante:SAN 

MIGUEL MIXTEPEC, monto:752920.0, importe_modificado:752920.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12628.85}}

{2578433/proyecto_PROCESO, 2578433/proyecto_INICIO, 

2578433/proyecto_PROCESO, 2578433/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578434 Proyecto de inversión 1168726

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168726.0, 

modificado:1168726.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS PINOS 

CAMINO AL PANTEON SUB TRAMO 0+800 AL 1+100 EN LA LOCALIDAD DE RIO LIMA, MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL MIXTEPEC - 93735

20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 93735 S 207 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1440.0, 

meta_modificada:1440.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:Camino PANTEON - CALLE LOS PINOS 0 800 71218 

RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC POR EL PARAJE RANCHO NUEVO, lon:-96.92716579, 

lat:16.77167382}}

15-09-2025 14-11-2025 1168726 1168726 1168726 1168726 1168726
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158529, contratista:, convocante:SAN 

MIGUEL MIXTEPEC, monto:1168726.0, importe_modificado:1168726.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}}

{2578434/proyecto_INICIO, 2578434/proyecto_PROCESO, 

2578434/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578435 Proyecto de inversión 893789

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:893789.0, modificado:893789.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO 

JUAREZ SUB TRAMO KM 0+600 AL 0+800 EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL MIXTEPEC - 96695

20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 96695 S 91 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:11, direccion:Camino TIERRA COLORADA - BENITO JUAREZ 0 600 

71218 TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC CAMINO A SAN ISIDRO, lon:-96.94015006, 

lat:16.75781718}}

15-09-2025 13-11-2025 893789 893789 893789 893789 893789
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158531, contratista:, convocante:SAN 

MIGUEL MIXTEPEC, monto:893789.0, importe_modificado:893789.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}

{2578435/proyecto_PROCESO, 2578435/proyecto_INICIO, 

2578435/proyecto_PROCESO, 2578435/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578441 Proyecto de inversión 357556.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357556.23, 

modificado:357556.23}}

CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DCC0754B, 

EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PERAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 84030
20 Oaxaca 273 San Miguel Peras

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 84030 S 35 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:297.56, 

meta_modificada:297.56}

}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ SN SN Pueblo SAN MIGUEL 

PERAS 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle 

ALDAMA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIDA A 40 METROS AL NOROESTE DEL PALACIO 

MUNICIPAL, lon:-97.01148064, lat:16.93827166}}

02-09-2025 01-01-2026 357556.23 357556.23 357556.23 357556.23 357556.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/273/FAISMUN/INVRES-005/2025, 

contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL PERAS, monto:357556.23, importe_modificado:357556.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.56}}
{2578441/proyecto_PROCESO, 2578441/proyecto_FIN, 

2578441/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:el contrato debe estar firmado por el contratista, trimestre:4.0, 

usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302578442 Proyecto de inversión 1727443.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1727443.77, 

modificado:1727443.77}}

TECHADO DEL PREESCOLAR, EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DCC0754B, EN LA COMUNIDAD DE SAN 

MIGUEL PERAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 79024
20 Oaxaca 273 San Miguel Peras

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 79024 S 28 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:348.6, 

meta_modificada:348.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ SN SN Pueblo SAN MIGUEL 

PERAS 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle 

ALDAMA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA A 50 METROS AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL 

DE LA LOCALIDAD D, lon:-97.01147796, lat:16.93826909}}

01-09-2025 31-12-2025 1727443.77 1727443.77 1727443.77 1727443.77 1727443.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/273/FAISMUN/INVRES-004/2025, 

contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL PERAS, monto:1727443.77, importe_modificado:1727443.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.6}}
{2578442/proyecto_PROCESO, 2578442/proyecto_INICIO, 

2578442/proyecto_PROCESO, 2578442/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578443 Proyecto de inversión 302453

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302453.0, modificado:302453.0}}

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (PRIMERA ETAPA), DEL NUCLEO RURAL 

LA LOBERA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 96203
20 Oaxaca 273 San Miguel Peras

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 96203 S 193 390 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:17, direccion:Calle LA PRINCIPAL SN SN Pueblo LA LOBERA 71327 

LA LOBERA, SAN MIGUEL PERAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle CAMINO A 

LOCALIDAD EL MANZANITO LA OBRA SE UBICA AL COSTADO OESTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR 

ANTONIO CASO, E, lon:-96.93173677, lat:16.98357171}}

15-09-2025 31-12-2025 302453 302453 302453 302453 302453
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158265, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:302453.0, importe_modificado:302453.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}

{2578443/proyecto_PROCESO, 2578443/proyecto_INICIO, 

2578443/proyecto_PROCESO, 2578443/proyecto_INICIO, 

2578443/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578448 Proyecto de inversión 2268798.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2268798.37, 

modificado:2268798.37}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SANTA FLOR - 53743
20 Oaxaca 276 San Miguel Santa Flor

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Santa Flor 53743 S 327 358 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:37.89, 

meta_modificada:37.89}}

1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN MIGUEL SANTA 

FLOR 68624 SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR Calle HIDALGO LA OBRA SE 

UBICARÁ EN LA CALLE INDEPENDENCIA, QUE ES EL ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO, A 667 MTS AL 

SUROESTE DEL PAL, lon:-96.80505849, lat:17.91881819}}

01-09-2025 30-10-2025 2268798.37 2268798.37 2268798.37 2268798.37 2268798.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMSF/M276/FAISMUN/002-3/2025, 

contratista:PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE OAXACA RJR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SANTA FLOR, monto:2268798.37, importe_modificado:2268798.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.89}}

{2578448/proyecto_PROCESO, 2578448/proyecto_INICIO, 

2578448/proyecto_FIN, 2578448/proyecto_PROCESO, 

2578448/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577218 Proyecto de inversión 1609945.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1609945.14, 

modificado:1609945.14}}

AMPLIACIÓN DEL MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO - 114170 20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Peñasco 114170 S 1980 1770 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:305.84, 

meta_modificada:305.84}

}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo MAGDALENA 

PEÑASCO 69848 MAGDALENA PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE Calle ALAMIA SOLOZANO Y 

Calle PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS 

INSTALACIONES DEL MERCADO, lon:-97.55115389, lat:17.23609715}}

01-10-2025 29-11-2025 1609945.14 1609945.14 1609945.14 1609945.14 1609945.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/010/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1609945.14, 

importe_modificado:1609945.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.84}}
{2577218/proyecto_PROCESO, 2577218/proyecto_INICIO, 

2577218/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577219 Proyecto de inversión 2924089.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2924089.23, 

modificado:3253234.15}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (PIR) EN LA LOCALIDAD DE 

MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 60121
20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Teitipac 60121 S 377 330 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4737.0, 

meta_modificada:4737.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle LIBRES Y VENUSTIANO CARRANZA Pueblo 

MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC ENTRE Calle ALVARO 

OBREGÓN Y Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA INICIA APROXIMADAMENTE A 200 METROS AL OESTE 

DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.56060462, lat:16.9063734}}

09-07-2025 06-10-2025 3253234.15 3253234.15 3253234.15 3253234.15 3253234.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMT-051/FAISMUN/03/2025, 

contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA KASSHO S.A. DE C.V., convocante:MAGDALENA TEITIPAC, 

monto:3253234.15, importe_modificado:3253234.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4737.0}}

{2577219/proyecto_INICIO, 2577219/proyecto_PROCESO, 

2577219/proyecto_INICIO, 2577219/proyecto_PROCESO, 

2577219/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577225 Proyecto de inversión 793319.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793319.71, 

modificado:793319.71}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL SOCCER EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA 

ZAHUATLAN - 91437
20 Oaxaca 54

Magdalena 

Zahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Zahuatlán 91437 S 215 189 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4750.0, 

meta_modificada:4750.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo MAGDALENA 

ZAHUTALAN 69920 MAGDALENA ZAHUATLÁN, MAGDALENA ZAHUATLÁN ENTRE Calle ARRIERO Y 

Calle TERCERA DE UNION LA OBRA ESTA UBICADA A 900 METROS DEL BANCO BIENESTAR DEL CENTRO 

DE LA POBLACION, SOBRE CAL, lon:-97.23638373, lat:17.39079831}}

13-10-2025 11-11-2025 793319.71 793319.71 793319.71 793319.71 793319.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MMZ/FIII/FAISMUN/054/11/2025, 

contratista:GRUPO DEL GOLFO ACEROS, CEMENTOS Y AZULEJOS S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA ZAHUATLAN, monto:793319.71, 

importe_modificado:793319.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4750.0}}

{2577225/proyecto_INICIO, 2577225/proyecto_PROCESO, 

2577225/proyecto_FIN, 2577225/proyecto_PROCESO, 

2577225/proyecto_FIN, 2577225/proyecto_INICIO, 

2577225/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577227 Proyecto de inversión 1199616.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199616.97, 

modificado:1199616.97}}

CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO , LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE MARTIRES DE 

TACUBAYA. - 73357
20 Oaxaca 56 Mártires de Tacubaya

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mártires de Tacubaya 73357 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL NARANJO 71630 EL 

NARANJO, MÁRTIRES DE TACUBAYA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle JOSE ANTONIO MELO Calle 

ALVARO CARRILLO APROXIMADAMENTE A 375 M AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

98.22701671, lat:16.57506389}}

18-08-2025 16-10-2025 1199616.97 1199616.97 1199616.97 1199616.97 1199616.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MMT/056/R33/FAISMUN/010/2025, 

contratista:XHOJCHHI Y COMPAÑÍA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIRES DE 

TACUBAYA, monto:1199616.97, importe_modificado:1199616.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}

{2577227/proyecto_INICIO, 2577227/proyecto_FIN, 

2577227/proyecto_PROCESO, 2577227/proyecto_FIN, 

2577227/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar el contrato pertenece a otro municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302577229 Proyecto de inversión 941785.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:941785.85, 

modificado:941785.85}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

ENTRE CALLE PALMA Y UNION DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO - 67529

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 67529 S 770 630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.04, 

meta_modificada:682.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia LAZARO CARDENAS 

70309 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle PALMA Y Calle 

UNION Calle PRIMERO DE MAYO A 100 METROS DEL COLEGIO ISTMO EN DIRECCION AL NORESTE Y A 

100 METROS DE LA , lon:-95.04464662, lat:16.88652354}}

11-08-2025 11-10-2025 941785.85 941785.85 941785.85 941785.85 941785.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/008, contratista:ADRIANA 

FERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:941785.85, importe_modificado:941785.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.8}}

{2577229/proyecto_INICIO, 2577229/proyecto_PROCESO, 

2577229/proyecto_INICIO, 2577229/proyecto_FIN, 

2577229/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y SUBIR DOCUMENTO DE ACTA 

ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y SUBIR 

DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL 

CONTRATO Y SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, 

trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:MODIFICAR 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577230 Proyecto de inversión 870386.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870386.65, 

modificado:870386.65}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE PARAISO, MUNICIPIO DE 

MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 94708
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 94708 S 140 143 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9000.0, 

meta_modificada:9090.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:219, direccion:Camino / Terracería CAMINO EL PARAISO - 

TANQUE DE AGUA 2 0 70324 EL PARAÍSO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS DE TERRACERÍA, CON UN REVESTIMIENTO DE 12 CM DE ESPESOR UTILIZANDO MATERIAL 

DE BANCO, RASTREO, CONFORMAC, lon:-95.20208792, lat:17.27052868}}

15-09-2025 29-10-2025 870386.65 870386.65 870386.65 870386.65 870386.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/043, contratista:CAMINOS Y 

OBRAS TERRESTRES CONTRERAS  SA DE CV, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:870386.65, importe_modificado:870386.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9090.0}}

{2577230/proyecto_INICIO, 2577230/proyecto_PROCESO, 

2577230/proyecto_FIN, 2577230/proyecto_PROCESO, 

2577230/proyecto_FIN, 2577230/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y SUBIR DOCUMENTO DE ACTA 

ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y SUBIR 

DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL 

CONTRATO Y SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, 

trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:MODIFICAR 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577231 Proyecto de inversión 879299.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:879299.89, 

modificado:879299.89}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA 

ENTRE RUBEN DARIO Y ANTONIO PLAZA EN LA COLONIA HIDALGO NORTE, MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO. - 96045

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 96045 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:616.0, 

meta_modificada:616.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Colonia HIDALGO NORTE 

70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle RUBEN DARIO Y 

Calle ANTONIO PLAZA Avenida MOCTEZUMA EN EL ACCESO POSTERIOR DEL ANTIGUO TALLER DE 

FERROCARRILES, lon:-95.04594855, lat:16.87906697}}

17-09-2025 17-11-2025 879299.89 879299.89 879299.89 879299.89 879299.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/055, contratista:ADRIANA 

FERNANDEZ VENTURA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:879299.89, 

importe_modificado:879299.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}}

{2577231/proyecto_INICIO, 2577231/proyecto_PROCESO, 

2577231/proyecto_INICIO, 2577231/proyecto_FIN, 

2577231/proyecto_PROCESO, 2577231/proyecto_FIN, 

2577231/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y SUBIR DOCUMENTO DE ACTA 

ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y SUBIR 

DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL 

CONTRATO Y SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, 

trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:MODIFICAR 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577233 Proyecto de inversión 732706.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:732706.51, 

modificado:732706.51}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO GENERAL EN LA COLONIA JUSTO SIERRA, MUNICIPIO DE 

MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 92279
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 92279 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:78.0, 

meta_modificada:82.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle JUSTO SIERRA Colonia JUSTO SIERRA 70306 

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Y 

CORREGIDORA Y Avenida EJIDO SUR Calle PLAN DE AYALA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

LUMINARIAS LED DE 100W EN, lon:-95.04237329, lat:16.87387481}}

15-09-2025 14-10-2025 732706.51 732706.51 732706.51 732706.51 732706.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/036, 

contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO MAPEKA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO, monto:732706.51, importe_modificado:732706.51}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:82.0}}

{2577233/proyecto_PROCESO, 2577233/proyecto_INICIO, 

2577233/proyecto_FIN, 2577233/proyecto_PROCESO, 

2577233/proyecto_FIN, 2577233/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y SUBIR DOCUMENTO DE ACTA 

ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y SUBIR 

DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL 

CONTRATO Y SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, 

trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:MODIFICAR 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577234 Proyecto de inversión 806074.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806074.9, modificado:806074.9}}

REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL PAGUITAL, MUNICIPIO DE 

MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 75646
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 75646 S 105 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:19, direccion:Camino / Terracería CARRETERA TRANSISMICA - 

PAGUITAL 11 100 70310 EL PAGUITAL, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CRUZANDO EL PUENTE A 100 

MTS DEL LADO DERECHO SE ENCUENTRA EL DISPENSARIO MEDICO A REHABILITAR, lon:-

94.98343368, lat:17.26520334}}

18-09-2025 18-11-2025 806074.9 806074.9 806074.9 806074.9 806074.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/011, contratista:INGENIERIA EN 

INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A DE C.V, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:806074.9, importe_modificado:806074.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}}

{2577234/proyecto_PROCESO, 2577234/proyecto_FIN, 

2577234/proyecto_INICIO, 2577234/proyecto_PROCESO, 

2577234/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577235 Proyecto de inversión 573879.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573879.62, 

modificado:573879.62}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES, EN EL SECTOR SEIS, EN LA 

LOCALIDAD DE PALOMARES, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 67531
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 67531 S 2363 2171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.2, 

meta_modificada:25.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:Calle JUAN ESCUTIA Ranchería PALOMARES (SECTOR 

6) 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle NIÑOS 

HEROES Calle PRIMERO DE MAYO A 100 M DE UNA IGLESIA, EN EL SECTOR 6 DE LA LOCALIDAD DE 

PALOMARES, lon:-95.06572795, lat:17.13369856}}

13-08-2025 13-10-2025 573879.62 573879.62 573879.62 573879.62 573879.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/009, contratista:ELIEZER 

FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:573879.62, importe_modificado:573879.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.2}}
{2577235/proyecto_INICIO, 2577235/proyecto_FIN, 

2577235/proyecto_PROCESO, 2577235/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577238 Proyecto de inversión 1385272

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385272.0, 

modificado:1385272.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO ENTRE NUCLEOS RURALES, EN LA LOCALIDAD DE LA 

COLONIA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 60660
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 60660 S 1309 1196 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:12000.0, 

meta_modificada:12160.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:4, direccion:Camino / Terracería COLONIA CUAHUTEMOC - 

DISTINTOS NUCLEOS RURALES 10 100 70317 CUAUHTÉMOC, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ESTOS 

CAMINOS COMUNICAN A DISTINTOS NUCLEOS RURALES, SON CAMINOS DE TERRACERIA Y 

PERTENECEN A LA COLONIA CUAUHTEMOC, lon:-94.88514423, lat:17.10289339}}

30-08-2025 30-10-2025 1385272 1385272 1385272 1385272 1385272

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/004, 

contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ALVA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:1385272.0, 

importe_modificado:1385272.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12160.0}}

{2577238/proyecto_INICIO, 2577238/proyecto_PROCESO, 

2577238/proyecto_INICIO, 2577238/proyecto_FIN, 

2577238/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}}
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2025 4 OAX250302577239 Proyecto de inversión 1100632.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100632.29, 

modificado:1100632.29}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MATIAS 

ROMERO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO - 67528
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 67528 S 11383 10040 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:483.04, 

meta_modificada:483.04}

}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Avenida 16 de septiembre Colonia centro 70300 

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle hombres ilustres Y Calle 

guerrero Avenida corregidora Primeros puntos de intervención en el centro de la ciudad, a una cuadra, 

lon:-95.04240464, lat:16.87860357}}

13-08-2025 13-10-2025 1100632.29 1100632.29 1100632.29 1100632.29 1100632.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/007, contratista:ADRIANA 

FERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:1100632.29, importe_modificado:1100632.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.04}}

{2577239/proyecto_INICIO, 2577239/proyecto_PROCESO, 

2577239/proyecto_FIN, 2577239/proyecto_PROCESO, 

2577239/proyecto_FIN, 2577239/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:MODIFICAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577566 Proyecto de inversión 1358071.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358071.87, 

modificado:1358071.87}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YOJOVI - 

99078
20 Oaxaca 97 San Andrés Solaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Solaga 99078 S 452 442 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1221.35, 

meta_modificada:1221.3

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:3, direccion:Camino / Brecha Santo Domingo Yojovi - CAPTACION 

DE AGUA EN EL CERRO 1 221 68844 SANTO DOMINGO YOJOVI, SAN ANDRÉS SOLAGA El proyecto se 

encuentra ubicado en terrenos alejados de la localidad de Santo Domingo Yojovi, específicamen, lon:-

96.22706938, lat:17.29685862}}

22-09-2025 20-11-2025 1358071.87 1358071.87 1358071.87 1358071.87 1358071.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAS/FAISMUN/97/03/07/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES SOLAGA, monto:1358071.87, importe_modificado:1358071.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1221.35}}
{2577566/proyecto_INICIO, 2577566/proyecto_PROCESO, 

2577566/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577567 Proyecto de inversión 2643401.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2643401.7, 

modificado:2643401.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBRAMIENTO, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM - 54292
20 Oaxaca 98

San Andrés 

Teotilálpam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Teotilálpam 54292 S 930 779 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1350.0, 

meta_modificada:1350.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle LIBRAMIENTO Pueblo SAN ANDRES 

TEOTILALPAM 68630 SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM ENTRE Calle LIBERTAD 

Y Calle MINA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA POBLACION Y ES EL 

LIBRAMIENTO NORTE DE L, lon:-96.66319278, lat:17.95836551}}

11-08-2025 09-10-2025 2643401.7 2643401.7 2643401.7 2643401.7 2643401.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAT/098/FAISMUN/03/08/2025, 

contratista:FREDY MAGDIEL DIAZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, 

monto:2643401.7, importe_modificado:2643401.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}}

{2577567/proyecto_INICIO, 2577567/proyecto_PROCESO, 

2577567/proyecto_FIN, 2577567/proyecto_PROCESO, 

2577567/proyecto_INICIO, 2577567/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577568 Proyecto de inversión 3194809.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3194809.09, 

modificado:3194809.09}}

CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO DE PIEDRA COLORADA A LA POCHOTA, EN LA LOCALIDAD DE 

PIEDRA COLORADA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM. - 73989
20 Oaxaca 98

San Andrés 

Teotilálpam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Teotilálpam 73989 S 19 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1660.0, 

meta_modificada:1660.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:21, direccion:Camino / Vereda PIEDRA COLORADA - LA POCHOTA 

1 660 PIEDRA COLORADA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM EL CAMINO A CONSTRUIR ESTA EN VEREDAS 

QUE CONDUCEN DE PIEDRA COLORADA A LA POCHOTA, lon:-96.59417059, lat:17.95305111}}

15-08-2025 13-10-2025 3194809.09 3194809.09 3194809.09 3194809.09 3194809.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAT/098/FAISMUN/08/06/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

TEOTILALPAM, monto:3194809.09, importe_modificado:3194809.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1660.0}}
{2577568/proyecto_INICIO, 2577568/proyecto_PROCESO, 

2577568/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577569 Proyecto de inversión 1145999.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145999.4, 

modificado:1145999.4}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TEPETLAPA.	 - 81127 20 Oaxaca 99 San Andrés Tepetlapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Tepetlapa 81127 S 78 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:10.17, 

meta_modificada:10.17}}

1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Camino SAN ANDRES TEPETLAPA - SANTO DOMINGO 

HIDALGO 0 3100 69160 SAN ANDRÉS TEPETLAPA, SAN ANDRÉS TEPETLAPA TRAMO 1 CAMINO SAN 

ANDRES TEPETLAPA A E.C. CAMINO SAN MATEO NEJAPAM - ZAPOTITLAN LAGUNAS DEL KM 0+000 

AL 1+140, TRAMO 2:CA, lon:-98.39534135, lat:17.66623219}}

01-09-2025 20-09-2025 1145999.4 1145999.4 1145999.4 1145999.4 1145999.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/099/001/01-2025, contratista:DEYOC DISEÑO DE 

EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA, 

monto:1145999.4, importe_modificado:1145999.4}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.17}}

{2577569/proyecto_PROCESO, 2577569/proyecto_FIN, 

2577569/proyecto_PROCESO, 2577569/proyecto_FIN, 

2577569/proyecto_INICIO, 2577569/proyecto_PROCESO, 

2577569/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577571 Proyecto de inversión 925117.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925117.04, 

modificado:925117.04}}

REHABILITACION DE CAMINO EN SAN ANDRES ZABACHE - 83624 20 Oaxaca 101 San Andrés Zabache
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Zabache 83624 S 411 337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1622.4, 

meta_modificada:1622.4}

}

1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Camino CALLE LAZARO CARDENAS - 0+786.20 0 786 

71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE PARTIENDO DE LA ESQUINA QUE FORMAN 

REFORMA Y LAZARO CARDENAS Y A 292.00 M SE LOCALIZA EL INICIO DEL PROYECTO, lon:-

96.85637669, lat:16.5966241}}

29-08-2025 12-09-2025 925117.04 925117.04 925117.04 925117.04 925117.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ/101/RG33-FIII/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE, monto:925117.04, 

importe_modificado:925117.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1622.4}}

{2577571/proyecto_INICIO, 2577571/proyecto_PROCESO, 

2577571/proyecto_FIN, 2577571/proyecto_INICIO, 

2577571/proyecto_PROCESO, 2577571/proyecto_FIN, 

2577571/proyecto_INICIO, 2577571/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577573 Proyecto de inversión 1958617.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1958617.89, 

modificado:1958617.89}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 78638 20 Oaxaca 101 San Andrés Zabache
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Zabache 78638 S 411 337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2167.08, 

meta_modificada:2167.0

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo SAN ANDRES ZABACHE 

71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Ninguno 

CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL Calle CAMINO NACIONAL DE LA INTERSECCION ENTRE 

CARRETERA OAXACA PUERTO , lon:-96.86139778, lat:16.60428703}}

18-08-2025 16-09-2025 1958617.89 1958617.89 1958617.89 1958617.89 1958617.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ/101/RG33-FIII/001/2025, contratista:PROYECTOS, 

MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES ZABACHE, monto:1958617.89, importe_modificado:1958617.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2167.08}}

{2577573/proyecto_INICIO, 2577573/proyecto_PROCESO, 

2577573/proyecto_FIN, 2577573/proyecto_PROCESO, 

2577573/proyecto_FIN, 2577573/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577575 Proyecto de inversión 3567107.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3567107.32, 

modificado:3534940.47}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DEL PARAJE PANTEÓN VIEJO - 

49666
20 Oaxaca 102 San Andrés Zautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Zautla 49666 S 137 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1131.6, 

meta_modificada:1131.6}

}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:5, direccion:Calle PRIVADA DE MORELOS Colonia COLONIA 

PANTEON VIEJO 68244 PANTEÓN VIEJO, SAN ANDRÉS ZAUTLA ENTRE Calle RAYON Y Calle ABASOLO 

COLONIA PANTEON VIEJO PARA CONECTAR CON RED EXISTENTE , lon:-96.8620778, 

lat:17.18000552}}

05-08-2025 02-11-2025 3534940.47 3534940.47 3534940.47 3534940.47 3534940.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ/102/FAISMUN/OP/001/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE C.V., convocante:SAN ANDRES ZAUTLA, 

monto:3534940.47, importe_modificado:3534940.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1131.6}}
{2577575/proyecto_INICIO, 2577575/proyecto_PROCESO, 

2577575/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577576 Proyecto de inversión 1203016.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1203016.08, 

modificado:1264078.97}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE SAN ISIDRO - 115384 20 Oaxaca 102 San Andrés Zautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Zautla 115384 S 320 343 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5510.85, 

meta_modificada:5510.8

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:3, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN ISIDRO 68244 SAN 

ISIDRO, SAN ANDRÉS ZAUTLA ENTRE Calle CRISTOBAL COLON Y Calle UNION Y PROGRESO LA 

UBICACION DEL POZO PROFUNDO SEENCUENTRA CERCA DE LA AGENCIA EN LO CONOCIDO COMO 

PATIO DE LA AGENCIA Y PARA, lon:-96.82804324, lat:17.19388755}}

29-09-2025 27-11-2025 1264078.97 1264078.97 1264078.97 1264078.97 1264078.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ/102/FAISMUN/OP/008/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:SAN ANDRES ZAUTLA, 

monto:1264078.97, importe_modificado:1264078.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5510.85}}

{2577576/proyecto_INICIO, 2577576/proyecto_PROCESO, 

2577576/proyecto_INICIO, 2577576/proyecto_FIN, 

2577576/proyecto_PROCESO, 2577576/proyecto_FIN, 

2577576/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577581 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO DE 

MATAMOROS, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO - 95126
20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino el Alto 95126 S 141 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:3, direccion:Camino / Vereda San Fernando de Matamoros - a la 

colindancia San Pedro el Alta 3 0 71346 SAN FERNANDO DE MATAMOROS, SAN ANTONINO EL ALTO 

Se localiza a 3 km al sur del centro de la localidad de San Fernando de Matamoros, sobre la v, lon:-

97.16149865, lat:16.8397372}}

15-09-2025 31-12-2025 900000 900000 900000 900000 900000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160631, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:900000.0, 

importe_modificado:900000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}

{2577581/proyecto_PROCESO, 2577581/proyecto_FIN, 

2577581/proyecto_PROCESO, 2577581/proyecto_INICIO, 

2577581/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577582 Proyecto de inversión 2266088.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2266088.3, 

modificado:2266088.3}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 83707 20 Oaxaca 105
San Antonino Monte 

Verde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 83707 S 625 586 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:9067.37, 

meta_modificada:9067.3

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:Pueblo SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE 

69546 SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle LIBERTAD Calle CONSTITUCION El sistema de red de agua potable se 

encuentra en todas las cal, lon:-97.73152677, lat:17.50131361}}

01-09-2025 29-11-2025 2266088.3 2266088.3 2266088.3 2266088.3 2266088.3
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158434, contratista:, convocante:SAN 

ANTONINO MONTE VERDE, monto:2266088.3, importe_modificado:2266088.3}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9067.37}}

{2577582/proyecto_PROCESO, 2577582/proyecto_INICIO, 

2577582/proyecto_PROCESO, 2577582/proyecto_INICIO, 

2577582/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577584 Proyecto de inversión 805156.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805156.88, 

modificado:805156.89}}

Desazolve del rio grande - 54631 20 Oaxaca 106 San Antonio Acutla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Acutla 54631 S 86 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:7000.0, 

meta_modificada:5280.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:Corriente de agua / Río rio grande - puente rio grande 

0 100 GUADALUPE, SAN ANTONIO ACUTLA VIENE DEL CAUCE DEL RIO GRANDE HASTA EL PUENTE 

QUE CONECTA A LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, lon:-97.50295362, 

lat:17.74778965}}

19-06-2025 18-07-2025 805156.89 805156.89 805156.89 805156.89 805156.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/106/MSAA/R33/FIII/04/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, 

monto:805156.89, importe_modificado:805156.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5280.0}}

{2577584/proyecto_INICIO, 2577584/proyecto_PROCESO, 

2577584/proyecto_FIN, 2577584/proyecto_INICIO, 

2577584/proyecto_PROCESO, 2577584/proyecto_FIN, 

2577584/proyecto_INICIO, 2577584/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577585 Proyecto de inversión 548197.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548197.88, 

modificado:548197.88}}

EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO EL TEPOYAN - 117418 20 Oaxaca 106 San Antonio Acutla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Acutla 117418 S 126 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:2, direccion:Camino / Terracería CAMINO AL LLANO - TANQUE DE 

LA CAPILLA DE SAN ISIDROA 1 800 69526 LAGUNA SECA, SAN ANTONIO ACUTLA POZO EL TEPOYAN, 

EN EL CAMINO AL LLANO, HACIA EL TANQUE DE LAGUNA SECA, COMUNIDAD LAGUNA SECA., lon:-

97.50115004, lat:17.73357021}}

15-10-2025 13-11-2025 548197.88 548197.88 548197.88 548197.88 548197.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/106/MSAA/R33/FIII/03/2025, contratista:HAGA-A 

ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, 

monto:548197.88, importe_modificado:548197.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}

{2577585/proyecto_INICIO, 2577585/proyecto_PROCESO, 

2577585/proyecto_FIN, 2577585/proyecto_PROCESO, 

2577585/proyecto_FIN, 2577585/proyecto_INICIO, 

2577585/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577587 Proyecto de inversión 243503.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243503.84, 

modificado:243503.84}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, TRAMO 

CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA 

CAL - 68942

20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 68942 S 32 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:85.0, 

meta_modificada:85.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle BELIZARIO DOMINGUEZ Pueblo SAN ANTONIO 

DE LA CAL 71253 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y 

Calle LAZARO CARDENAS Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BELIZARIO 

DOMINGUEZ, lon:-96.7035088, lat:17.02501432}}

21-07-2025 19-08-2025 243503.84 243503.84 243503.84 243503.84 243503.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/003/260/2025, 

contratista:JIMACVI ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO DE LA CAL, monto:243503.84, importe_modificado:243503.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}

{2577587/proyecto_INICIO, 2577587/proyecto_PROCESO, 

2577587/proyecto_FIN, 2577587/proyecto_PROCESO, 

2577587/proyecto_FIN, 2577587/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578867 Proyecto de inversión 2652480.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2652480.85, 

modificado:2652480.85}}

Construcción de una Casa de Día en la localidad de Santa Catalina Quierí, Municipio de Santa Catalina 

Quierí - 93960
20 Oaxaca 361 Santa Catalina Quierí

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catalina Quierí 93960 S 459 366 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:199.47, 

meta_modificada:199.47}

}

1

{geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN SIN NUMERO Pueblo Santa 

Catalina Quierí 70595 SANTA CATALINA QUIERÍ, SANTA CATALINA QUIERÍ la obra de ubica en la calle 

Constitución, colinda a la izquierda con la Iglesia Católica, en el centro de la población,, lon:-

96.2652939, lat:16.32185605}}

27-08-2025 29-11-2025 2652480.85 2652480.85 2652480.85 2652480.85 2652480.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCQ/FAISMUN/M361/09/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de 

Santa Catalina Quieri, monto:1501496.62, importe_modificado:1501496.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.47}}

{2578867/proyecto_INICIO, 2578867/proyecto_PROCESO, 

2578867/proyecto_FIN, 2578867/proyecto_PROCESO, 

2578867/proyecto_FIN, 2578867/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578870 Proyecto de inversión 275775.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275775.86, 

modificado:275775.86}}

MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUIXTLA, DEL 

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA - 52176
20 Oaxaca 362 Santa Catarina Cuixtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Cuixtla 52176 S 835 690 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:356.38, 

meta_modificada:356.38}

}

1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Ranchería SANTA CATARINA 

CUIXTLA 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA ENTRE Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE Y Calle REFORMA Calle 5 DE MAYO EL EDIFICIO SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL ANTIGUO 

TEMPLO DEL SEÑOR D, lon:-96.64119935, lat:16.30481672}}

09-07-2025 30-07-2025 275775.86 275775.86 275775.86 275775.86 275775.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCC/362/FAISMUN/COP-IR/09/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CR1111 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, 

monto:275775.86, importe_modificado:275775.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.38}}

{2578870/proyecto_PROCESO, 2578870/proyecto_INICIO, 

2578870/proyecto_FIN, 2578870/proyecto_INICIO, 

2578870/proyecto_PROCESO, 2578870/proyecto_FIN, 

2578870/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578871 Proyecto de inversión 1438065.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1438065.92, 

modificado:1438065.92}}

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

CUIXTLA - 113445
20 Oaxaca 362 Santa Catarina Cuixtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Cuixtla 113445 S 835 690 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:39.96, 

meta_modificada:39.96}}

1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Ranchería SANTA CATARINA CUIXTLA 

70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA ENTRE Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle 

HIDALGO CERCA DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA, lon:-96.64473263, lat:16.30287408}}

20-09-2025 18-11-2025 1438065.92 1438065.92 1438065.92 1438065.92 1438065.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCC/362/FAISMUN/COP-IR/11/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:1438065.92, 

importe_modificado:1438065.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.96}}

{2578871/proyecto_INICIO, 2578871/proyecto_PROCESO, 

2578871/proyecto_FIN, 2578871/proyecto_INICIO, 

2578871/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578873 Proyecto de inversión 431724.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:431724.02, 

modificado:431724.02}}

MANTENIMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CATARINA CUIXTLA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA - 46378
20 Oaxaca 362 Santa Catarina Cuixtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Cuixtla 46378 S 835 690 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:359.2, 

meta_modificada:359.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Ranchería SANTA CATARINA 

CUIXTLA 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA ENTRE Calle HIDALGO Y EL 

SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA., lon:-

96.6447824, lat:16.30438537}}

23-06-2025 22-07-2025 431724.02 431724.02 431724.02 431724.02 431724.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCC/362/FAISMUN/COP-IR/26/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CR1111 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, 

monto:431724.02, importe_modificado:431724.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.2}}

{2578873/proyecto_INICIO, 2578873/proyecto_PROCESO, 

2578873/proyecto_INICIO, 2578873/proyecto_PROCESO, 

2578873/proyecto_FIN, 2578873/proyecto_INICIO, 

2578873/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578882 Proyecto de inversión 1375630.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1375630.86, 

modificado:1375630.86}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EL COROSAL, BARRIO CHICO - 107574 20 Oaxaca 367
Santa Catarina 

Mechoacán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Mechoacán 107574 S 198 187 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.35, 

meta_modificada:6.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTA CATARINA MECHOACAN - 

SACA COSECHAS COROSAL 6 35 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA 

MECHOACÁN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA POBLACIÓN DE LA CALLE LLAMADA 

REVOLUCIÓN CON DESTINO AL CAM, lon:-97.84234501, lat:16.33885623}}

06-09-2025 27-10-2025 1375630.86 1375630.86 1375630.86 1375630.86 1375630.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/R33/FAISMUN-FIII/IR/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES OCP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

MECHOACAN, monto:1375630.86, importe_modificado:1375630.86}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.35}}
{2578882/proyecto_INICIO, 2578882/proyecto_PROCESO, 

2578882/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578884 Proyecto de inversión 350320

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350320.0, modificado:350320.0}}

Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en el callejón sin nombre a un costado de la 

Avenida Revolución, Barrio Santa Cruz - 84813
20 Oaxaca 367

Santa Catarina 

Mechoacán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Mechoacán 84813 S 29 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:Callejón CALLEJON DEL POZO Pueblo SANTA 

CATARINA MECHOACAN 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN 

ENTRE Avenida OAXACA Y Avenida REVOLUCION EL LUGAR DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE UBICA 

A UN COSTADO DE LA AV REVOL, lon:-97.8397808, lat:16.33771248}}

25-09-2025 25-10-2025 350320 350320 350320 350320 350320

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/R33/F-III/AD/005/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA MECHOACAN, monto:350320.0, importe_modificado:350320.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}}

{2578884/proyecto_FIN, 2578884/proyecto_INICIO, 

2578884/proyecto_PROCESO, 2578884/proyecto_FIN, 

2578884/proyecto_PROCESO, 2578884/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579236 Proyecto de inversión 1201134.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201134.77, 

modificado:1201134.77}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

CHICOMETEPEC - 77713
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 77713 S 842 821 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:371.0, 

meta_modificada:371.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:Calle RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL F 

Pueblo SANTA MARÍA CHICOMETEPEC 71790 SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL Y Calle LAS 

VIVIENDAS Ninguno CARRETETERA CH, lon:-97.96478566, lat:16.17414743}}

25-08-2025 08-10-2025 1201134.77 1201134.77 1201134.77 1201134.77 1201134.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(026)/FAISMUN(012)/2025, 

contratista:BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:1201134.77, importe_modificado:1201134.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:371.0}}

{2579236/proyecto_INICIO, 2579236/proyecto_PROCESO, 

2579236/proyecto_FIN, 2579236/proyecto_PROCESO, 

2579236/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579586 Proyecto de inversión 1206082.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1206082.08, 

modificado:1206082.08}}

Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales Segunda Etapa, en la localidad de Santiago 

Lalopa, Municipio de Santiago Lalopa. - 55173
20 Oaxaca 471 Santiago Lalopa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Lalopa 55173 S 223 199 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:471, localidad:1, direccion:Pueblo Santiago Lalopa 68814 SANTIAGO LALOPA, 

SANTIAGO LALOPA Calle HIDALGO A 200 METROS AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, POSTERIOR A 

LA CALLE HIDALGO, lon:-96.25120385, lat:17.41699446}}

20-06-2025 20-08-2025 1206082.08 1206082.08 1206082.08 1206082.08 1206082.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL(471)/FIII-001/2025, contratista:LUMEN-OAX 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LALOPA, 

monto:1206082.08, importe_modificado:1206082.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}

{2579586/proyecto_INICIO, 2579586/proyecto_PROCESO, 

2579586/proyecto_INICIO, 2579586/proyecto_PROCESO, 

2579586/proyecto_INICIO, 2579586/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZAN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2026-01-21}, obs2: {observación:SE RECHAZAN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-21}, obs3: {observación:SE RECHAZAN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-21}, obs4: {observación:SE 

RECHAZAN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302579587 Proyecto de inversión 619956.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:213071.37, modificado:213071.37}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:406885.43, modificado:406885.43}}

Construcción de lavaderos públicos en el paraje Beaj taa en la localidad de Santiago Lalopa, Municipio 

de Santiago Lalopa. - 54795
20 Oaxaca 471 Santiago Lalopa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Lalopa 54795 S 223 199 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:471, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO LALOPA - RIO 

CAJONOS RUMBO A SAN JUAN YAEE 0 100 68814 SANTIAGO LALOPA, SANTIAGO LALOPA La obra se 

encuentra en el paraje Beaj taa 150 metros al sur del palacio municipal. Sobre la calle Matamoros., lon:-

96.2484891, lat:17.41666764}}

01-07-2025 30-08-2025 619956.8 619956.8 619956.8 619956.8 619956.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/471/FIII-FIV-/03/2025, contratista:LUMEN-OAX 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LALOPA, 

monto:619499.27, importe_modificado:619499.27}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}

{2579587/proyecto_INICIO, 2579587/proyecto_PROCESO, 

2579587/proyecto_INICIO, 2579587/proyecto_PROCESO, 

2579587/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZAN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2026-01-21}, obs2: {observación:SE RECHAZAN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-21}, obs3: {observación:SE RECHAZAN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-21}, obs4: {observación:SE 

RECHAZAN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302579591 Proyecto de inversión 1017906.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017906.23, 

modificado:1050426.78}}

CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBÁSTIAN GUILOXI - 66266 20 Oaxaca 473 Santiago Laxopa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Laxopa 66266 S 8 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:680.27, 

meta_modificada:680.27}

}

1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:2, direccion:Calle Principal Pueblo SAN SEBASTIAN GUILOXI 

68795 SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ, SANTIAGO LAXOPA ENTRE Callejón GUERRERO Y Callejón 

CONSTITUCIÓN Callejón ALLENDE LA OBRA SE DESARROLLARA EN 11 UBICACIONES DENTRO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN SEB, lon:-96.29019666, lat:17.2276784}}

18-09-2025 06-11-2025 1050426.78 1050426.78 1050426.78 1050426.78 1050426.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/FAISMUN/473/0004/2025, contratista:HILARIA 

VAZQUEZ SANTANA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA, monto:1050426.78, 

importe_modificado:1050426.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.27}}

{2579591/proyecto_PROCESO, 2579591/proyecto_FIN, 

2579591/proyecto_INICIO, 2579591/proyecto_PROCESO, 

2579591/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579596 Proyecto de inversión 970594.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:970594.26, 

modificado:970594.26}}

REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS RURALES SANTIAGO LLANO GRANDE EL TERRERO, SANTIAGO 

LLANO GRANDE EL JÍCARO - 55895
20 Oaxaca 474

Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Llano Grande 55895 S 963 917 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:7.56, 

meta_modificada:7.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO LLANO GRANDE - EL 

JICARO 1 100 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE CADA CAMINO SE UBICA 

DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LLANO GRANDE HACIA CADA UNA DE LAS UBICACIONES QUE SE 

MENCIONAN( EL JI, lon:-98.28517086, lat:16.48860157}}

31-07-2025 31-08-2025 970594.26 970594.26 970594.26 970594.26 970594.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLG/COP/FAISMUN/474/001/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO 

GRANDE, monto:970594.26, importe_modificado:970594.26}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.56}}

{2579596/proyecto_PROCESO, 2579596/proyecto_INICIO, 

2579596/proyecto_PROCESO, 2579596/proyecto_INICIO, 

2579596/proyecto_FIN, 2579596/proyecto_PROCESO, 

2579596/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579597 Proyecto de inversión 899999.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899999.15, 

modificado:899999.15}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO. - 101823
20 Oaxaca 474

Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Llano Grande 101823 S 452 456 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:545.1, 

meta_modificada:545.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo SANTIAGO LLANO 

GRANDE 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE ENTRE Calle IGNACIO 

ZARAGOZA Y Calle NIÑOS HEROES Calle ALVARO OBREGON LA CALLE SE UBICA ENTRE LA CARRETERA 

AL MUNICIPIO DE SAN J, lon:-98.28596649, lat:16.49124936}}

30-09-2025 31-12-2025 899999.15 899999.15 899999.15 899999.15 899999.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLG/LPE/FAISMUN/474/004/2025, contratista:VICTOR 

MANUEL PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:899999.15, 

importe_modificado:899999.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.1}}

{2579597/proyecto_INICIO, 2579597/proyecto_PROCESO, 

2579597/proyecto_FIN, 2579597/proyecto_PROCESO, 

2579597/proyecto_FIN, 2579597/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579602 Proyecto de inversión 1109327.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1109327.6, 

modificado:1109327.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

MATATLÁN. - 111624
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 111624 S 1885 1802 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:532.0, 

meta_modificada:532.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calzada DE DOLORES Colonia CENTRO 70440 

SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle PONIENTE Y Calle AL RIO Calle NICOLAS 

BRAVO EL SITIO DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO M, lon:-96.38875994, lat:16.8699194}}

27-09-2025 25-12-2025 1109327.6 1109327.6 1109327.6 1109327.6 1109327.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C10-MSM/FAISMUN/M-475/IR/006/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO MATATLÁN, monto:1109327.6, importe_modificado:1109327.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.0}}
{2579602/proyecto_INICIO, 2579602/proyecto_PROCESO, 

2579602/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579603 Proyecto de inversión 1548062.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1548062.15, 

modificado:1548062.15}}

REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR (PIR) (ALEROS Y APROCHES) SOBRE LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN. - 114589
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 114589 S 1885 1802 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:246.4, 

meta_modificada:246.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia CUATRO CAMINOS 

70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle PORVENIR Calle 

LÁZARO CÁRDENAS EL SITIO DE LA OBRA SE ENECUENTRA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 

EXACTAMENTE DON, lon:-96.38795641, lat:16.86645051}}

29-09-2025 29-12-2025 1548062.15 1548062.15 1548062.15 1548062.15 1548062.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C06-MSM/FAISMUN/M-475/IR/047/2025, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN PIEDRA AZUL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:1548062.15, 

importe_modificado:1548062.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:246.4}}

{2579603/proyecto_INICIO, 2579603/proyecto_PROCESO, 

2579603/proyecto_FIN, 2579603/proyecto_PROCESO, 

2579603/proyecto_FIN, 2579603/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579605 Proyecto de inversión 298915.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298915.36, 

modificado:298915.36}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO (PIR) EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE 

RANCHO SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN - 105310
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 105310 S 729 577 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:Calle LA REFORMA Rancho SAN FELIPE 70445 

RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle A LA AGENCIA Y Calle CARRETERA SAN 

DIONISIO- OCOTLAN Calle LA REFORMA EL SITIO DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES SOBRE 

LA CALLE LA REFOR, lon:-96.47566658, lat:16.81016613}}

22-09-2025 20-12-2025 298915.36 298915.36 298915.36 298915.36 298915.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C13-MSM/FAISMUN/M-475/IR/151/2025, 

contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA KASSHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO MATATLÁN, monto:298915.36, importe_modificado:298915.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}}

{2579605/proyecto_PROCESO, 2579605/proyecto_INICIO, 

2579605/proyecto_PROCESO, 2579605/proyecto_INICIO, 

2579605/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579606 Proyecto de inversión 1828320.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1828320.61, 

modificado:1828320.61}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

MATATLÁN. - 107982
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 107982 S 96 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:521.0, 

meta_modificada:521.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calle VENISTIANO CARRANZA Colonia TÁ GI REU/ TÁ 

BXUYEHDY (LOS CANTAROS / CUMBRE DE DESTELLOS) 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO 

MATATLÁN ENTRE Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle LOS CANTAROS EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ 

LA OBRA ES SOBRE , lon:-96.37464356, lat:16.8711912}}

25-09-2025 23-12-2025 1828320.61 1828320.61 1828320.61 1828320.61 1828320.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C11-MSM/FAISMUN/M-475/IR/040/2025, 

contratista:INSURE INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:1828320.61, 

importe_modificado:1828320.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:521.0}}

{2579606/proyecto_PROCESO, 2579606/proyecto_INICIO, 

2579606/proyecto_PROCESO, 2579606/proyecto_INICIO, 

2579606/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579608 Proyecto de inversión 2354135.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2354135.85, 

modificado:2354135.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE 2A ETAPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN. - 47935
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 47935 S 729 577 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1636.8, 

meta_modificada:1636.8}

}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:Calle INDEPENDENCIA Rancho SAN FELIPE 70445 

RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle A LA AGENCIA Y Calle CARRETERA SAN 

DIONISIO - OCOTLAN Calle LA REFORMA EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

INDEPENDENCIA LA C, lon:-96.47383843, lat:16.80929211}}

20-09-2025 18-12-2025 2354135.85 2354135.85 2354135.85 2354135.85 2354135.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C12-MSM/FAISMUN/M-475/IR/031/2025, 

contratista:INSURE INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:2354135.85, 

importe_modificado:2354135.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1636.8}}
{2579608/proyecto_PROCESO, 2579608/proyecto_INICIO, 

2579608/proyecto_PROCESO, 2579608/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579966 Proyecto de inversión 1390469.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390469.05, 

modificado:1390469.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AZUCENAS EN 

LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA - 91802
20 Oaxaca 550

San Jerónimo 

Tlacochahuaya

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya 91802 S 9 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:806.9, 

meta_modificada:820.51}

}

1

{geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:Calle Azucenas Pueblo SAN JERÓNIMO 

TLACOCHAHUAYA 70460 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA 

ENTRE Calle ORQUIDEAS Y Calle OLIVOS Calle RIO QUEBRADO SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE DE 

OLIVOS Y LA CALLE DE RIO QUEBRADO, lon:-96.58398754, lat:17.01274086}}

01-09-2025 15-10-2025 1390469.04 1390469.04 1390469.04 1390469.04 1390469.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./L.P.E./MSJT/550/FAISMUN/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, monto:1390469.04, importe_modificado:1390469.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.51}}

{2579966/proyecto_INICIO, 2579966/proyecto_PROCESO, 

2579966/proyecto_INICIO, 2579966/proyecto_FIN, 

2579966/proyecto_PROCESO, 2579966/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579968 Proyecto de inversión 2081205.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2081205.2, 

modificado:2238215.51}}

REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO 

TLACOCHAHUAYA, TERCERA ETAPA - 99421
20 Oaxaca 550

San Jerónimo 

Tlacochahuaya

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya 99421 S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:77.0, 

meta_modificada:77.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN JERÓNIMO 

TLACOCHAHUAYA 70460 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA 

ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle INDEPENDENCIA CALLE REFORMA, 

CALLE UNION, CALLE INDEPENDENCIA, C, lon:-96.58217507, lat:17.00738133}}

26-09-2025 24-11-2025 2238215.51 2238215.51 2238215.51 2238215.51 2238215.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./L.P.E./MSJT/550/FAISMUN/004/2025, 

contratista:INSURE INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, monto:2238215.51, 

importe_modificado:2238215.51}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:77.0}}

{2579968/proyecto_INICIO, 2579968/proyecto_PROCESO, 

2579968/proyecto_FIN, 2579968/proyecto_PROCESO, 

2579968/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579969 Proyecto de inversión 2100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, 

modificado:2090717.78}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA (PIR) DEL POZO PROFUNDO AL 

TANQUE DAN-NEES EN LA LOCALIDAD DE MACUILXÓCHITL DE ÁRTIGAS CARRANZA - 94777
20 Oaxaca 550

San Jerónimo 

Tlacochahuaya

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya 94777 S 689 755 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2388.22, 

meta_modificada:2447.0

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:550, localidad:2, direccion:Calle REY PACHECO Pueblo MACUILXOCHITL DE 

ARTIGAS CARRANZA 70461 MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO 

TLACOCHAHUAYA ENTRE Calle CARRETERA A BENITO JUAREZ Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle 

ZARAGOZA LA LINEA COMIENZA EN LA CA, lon:-96.54631801, lat:17.01511183}}

01-09-2025 30-10-2025 2090717.78 2090717.78 2090717.78 2090717.78 2090717.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./L.P.E./MSJT/550/FAISMUN/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, monto:2090717.78, importe_modificado:2090717.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2447.03}}
{2579969/proyecto_INICIO, 2579969/proyecto_PROCESO, 

2579969/proyecto_INICIO, 2579969/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577690 Proyecto de inversión 1383874.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1383874.64, 

modificado:1383874.64}}

REHABILITACIONDEL CAMINO DE ACCESO DEL PUENTE DE CHICAPA AL KM 6+000, PRIMERA ETAPA, 

SAN DIONISIO DEL MAR - 38399
20 Oaxaca 130 San Dionisio del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Dionisio del Mar 38399 S 2593 2587 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:8.07, 

meta_modificada:8.07}}

1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:0, direccion:Camino / Terracería San Dionisio del Mar - Chicapa de 

Castro 8 8072 se iniciará la rehabilitacion del km 6+000 hasta llegar al puente de Chicapa de Castro. , 

lon:-94.7578169, lat:16.3282987}}

17-04-2025 06-05-2025 1383874.64 1383874.64 1383874.64 1383874.64 1383874.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDM/130/R-33/FAISMUN/002/2025, 

contratista:CEMET,CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS Y ESTRUCTURAS METALICAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR, monto:1383874.64, 

importe_modificado:1383874.64}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.07}}

{2577690/proyecto_INICIO, 2577690/proyecto_FIN, 

2577690/proyecto_PROCESO, 2577690/proyecto_FIN, 

2577690/proyecto_INICIO, 2577690/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577691 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOS PEREZ EN LA LOCALIDAD 

AGUA SANTA EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 74763
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 74763 S 16 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:4, direccion:Calle LOS PEREZ Pueblo AGUA SANTA 70495 AGUA 

SANTA, SAN DIONISIO OCOTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA A 12.5 KM APROXIMADAMENTE AL 

SURESTE DE SAN DIONISIO OCOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE AGUA SANTA, PARA LLEGAR AL SITIO DE 

LOS TRABAJOS PARTI, lon:-96.32852625, lat:16.7407351}}

18-08-2025 15-11-2025 600000 600000 600000 600000 600000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157515, contratista:, convocante:SAN 

DIONISIO OCOTEPEC, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:160.0}}

{2577691/proyecto_INICIO, 2577691/proyecto_PROCESO, 

2577691/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577693 Proyecto de inversión 1516772.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1516772.58, 

modificado:1634402.95}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PIR) EN BARRIO FATIMA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 76621
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 76621 S 375 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1650.0, 

meta_modificada:1650.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle COLON Barrio FATIMA 70495 SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 

CAMINO NACIONAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.3 KM APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL PALACIO 

MUNICIPAL DE, lon:-96.39250248, lat:16.80663399}}

25-08-2025 08-10-2025 1634402.95 1634402.95 1634402.95 1634402.95 1634402.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDO-131/FAISMUN/32/2025, contratista:FELIX 

MACHUCA CARRADA, convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1634402.95, 

importe_modificado:1634402.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1650.0}}
{2577693/proyecto_PROCESO, 2577693/proyecto_INICIO, 

2577693/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:faltan firmas en el acta entrega, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-

01-16}}

2025 4 OAX250302577694 Proyecto de inversión 484220

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484220.0, modificado:484220.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN POZO TIPO NORIA EN LA LOCALIDAD LOS GUAJES EN EL MUNICIPIO DE SAN 

DIONISIO OCOTEPEC - 79912
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 79912 S 13 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:11, direccion:Calle CAMINO A LOS GUAJES Ranchería LOS 

GUAJES 70495 LOS GUAJES, SAN DIONISIO OCOTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA A 15.5 KM 

APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARA LLEGAR AL SITIO DE LOS TRABAJOS 

PARTIMOS SOBRE LA CALLE 20 DE NOV, lon:-96.39275633, lat:16.7263918}}

25-08-2025 23-10-2025 484220 484220 484220 484220 484220
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157514, contratista:, convocante:SAN 

DIONISIO OCOTEPEC , monto:484220.0, importe_modificado:484220.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}}

{2577694/proyecto_INICIO, 2577694/proyecto_FIN, 

2577694/proyecto_PROCESO, 2577694/proyecto_FIN, 

2577694/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577695 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE UN SISTEMA DE RECARGA ARTIFICIAL DE MANTOS ACUÍFEROS EN LA 

LOCALIDAD LAS MILPAS EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 78999
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 78999 S 62 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5087.61, 

meta_modificada:5087.6

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:5, direccion:Calle CALLE A LAS MILPAS Ranchería LAS MILPAS 

70495 LAS MILPAS (ZAPOTECA NIZAYUL), SAN DIONISIO OCOTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 

KM APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARTIENDO AL ESTE SOBRE LA CALLE 

BENITO JUÁREZ , lon:-96.40273422, lat:16.74679162}}

25-08-2025 23-09-2025 300000 300000 300000 300000 300000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157512, contratista:, convocante:SAN 

DIONISIO OCOTEPEC, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5087.61}}

{2577695/proyecto_PROCESO, 2577695/proyecto_INICIO, 

2577695/proyecto_FIN, 2577695/proyecto_PROCESO, 

2577695/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577699 Proyecto de inversión 3083018.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3083018.78, 

modificado:3083018.78}}

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE RECARGA ARTIFICIAL DE MANTOS ACUÍFEROS EN BARRIO 

MORELOS II EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 71087
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 71087 S 352 676 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2160.0, 

meta_modificada:2160.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle AGUA DULCE Barrio MORELOS II 70495 SAN 

DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA A 1300 METROS 

APROXIMADAMENTE AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL, PARTIENDO SOBRE LA CALLE MORELOS Y 

CONTINUAR SOBRE LA CALLE AGU, lon:-96.39769446, lat:16.78811004}}

04-08-2025 01-11-2025 3083018.78 3083018.78 3083018.78 3083018.78 3083018.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDO-131/FAISMUN/06/2025, contratista:INSURE 

INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., 

convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:3083018.78, importe_modificado:3083018.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2160.0}}

{2577699/proyecto_PROCESO, 2577699/proyecto_INICIO, 

2577699/proyecto_PROCESO, 2577699/proyecto_FIN, 

2577699/proyecto_PROCESO, 2577699/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577700 Proyecto de inversión 5911307.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5911307.39, 

modificado:6073674.65}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 

20DTV0073B EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTEPEC MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC - 54249

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 54249 S 65 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:298.29, 

meta_modificada:298.29}

}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO MARQUEZ Pueblo SAN DIONISIO 

OCOTEPEC 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle FLORES MAGÓN 

Y Calle ABASOLO LA ESCUELA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA A 1300 M APROXIMADAMENTE AL 

ESTE DEL PALACIO M, lon:-96.38793232, lat:16.79467622}}

14-07-2025 10-11-2025 6073674.65 6073674.65 6073674.65 6073674.65 6073674.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDO-131/FAISMUN/45/2025, contratista:VARDE 

INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V., convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, 

monto:6073674.65, importe_modificado:6073674.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.29}}

{2577700/proyecto_INICIO, 2577700/proyecto_PROCESO, 

2577700/proyecto_INICIO, 2577700/proyecto_PROCESO, 

2577700/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577701 Proyecto de inversión 422060

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422060.0, modificado:422060.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO NORIA EN LA LOCALIDAD LAS CARRETAS MUNICIPIO DE SAN 

DIONISIO OCOTEPEC - 77763
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 77763 S 62 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:2, direccion:Calle CAMINO A LAS CARRETAS Ranchería LAS 

CARRETAS, PARAJE LA PLAYA 70495 LAS CARRETAS, SAN DIONISIO OCOTEPEC LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 14.9 KM APROXIMADAMENTE AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARTIENDO 

DESDE EL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.35774854, lat:16.75347421}}

25-08-2025 23-10-2025 422060 422060 422060 422060 422060
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157513, contratista:, convocante:SAN 

DIONISIO OCOTEPEC , monto:422060.0, importe_modificado:422060.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}}

{2577701/proyecto_PROCESO, 2577701/proyecto_INICIO, 

2577701/proyecto_FIN, 2577701/proyecto_PROCESO, 

2577701/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577703 Proyecto de inversión 1529568.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1529568.36, 

modificado:1529568.36}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE DENOMINADO PADERON 

COLORADO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN - 

75440

20 Oaxaca 132 San Dionisio Ocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotlán 75440 S 899 819 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:63.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA Pueblo SAN DIONISIO OCOTLAN 

71526 SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO OCOTLÁN ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y 

Calle EMILIANO ZAPATA CAMINO VIEJO A SAN JERONIMO TAVICHE, OCOTLAN; JUNTO A LA 

REPRESA, lon:-96.66855611, lat:16.74639919}}

01-09-2025 15-10-2025 1529568.36 1529568.36 1529568.36 1529568.36 1529568.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSDO/132/003/2025, contratista:ARQ. 

RAMIRO SANTIAGO ORTIZ (PERSONA FÍSICA)., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN, 

OAXACA., monto:1529568.36, importe_modificado:1529568.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}}

{2577703/proyecto_INICIO, 2577703/proyecto_PROCESO, 

2577703/proyecto_FIN, 2577703/proyecto_PROCESO, 

2577703/proyecto_FIN, 2577703/proyecto_INICIO, 

2577703/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577704 Proyecto de inversión 1299999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.99, 

modificado:1299999.99}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 

80720
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 80720 S 208 204 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3744.0, 

meta_modificada:3744.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:Calle CAMINO HACIA MORELOS Pueblo MORELOS 

71120 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA LA FUENTE DE CAPTACION SE ENCUENTRA EN 

MANANTIAL SIN NOMBRE PARAJE PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE MORELOS, LLEVANDO LA 

LINEA Y RED DE CONDUCCION HACI, lon:-97.71911123, lat:17.08511477}}

25-08-2025 23-10-2025 1299999.99 1299999.99 1299999.99 1299999.99 1299999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/19/2025, contratista:EAHS 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1299999.99, 

importe_modificado:1299999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3744.0}}

{2577704/proyecto_INICIO, 2577704/proyecto_PROCESO, 

2577704/proyecto_INICIO, 2577704/proyecto_PROCESO, 

2577704/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577705 Proyecto de inversión 2970875.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2970875.68, 

modificado:2970875.68}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 113350
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 113350 S 65 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2407.0, 

meta_modificada:2407.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Pueblo SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle 

LIBERTAD Y Calle BENITO JUAREZ SE CONSTRUIRÁ LA PAVIMENTACIÓN SOBRE LA CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMÍNGUEZ,, lon:-97.67608482, lat:17.06591449}}

25-09-2025 08-12-2025 2970875.68 2970875.68 2970875.68 2970875.68 2970875.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/08/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES  SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:2970875.69, 

importe_modificado:2970875.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2407.0}}
{2577705/proyecto_INICIO, 2577705/proyecto_PROCESO, 

2577705/proyecto_FIN, 2577705/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578071 Proyecto de inversión 2017158

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2017158.0, 

modificado:2039834.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESPAÑOL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COATZOSPAM - 70074
20 Oaxaca 187 San Juan Coatzóspam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Coatzóspam 70074 S 153 164 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3399.5, 

meta_modificada:3399.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:2, direccion:CENTRO DE AGUA ESPAÑOL - BARRIO ABAJO 0 0 

68557 AGUA ESPAÑOL, SAN JUAN COATZÓSPAM LA OBRA COMENZARA A 50 METROS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE AGUA ESPAÑOL, lon:-96.73463781, lat:18.03916343}}

01-09-2025 30-10-2025 2039834.02 2039834.02 2039834.02 2039834.02 2039834.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJC/FAISMUN/187/05/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN 

COATZOSPAM, monto:2039834.02, importe_modificado:2039834.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3399.5}}
{2578071/proyecto_INICIO, 2578071/proyecto_PROCESO, 

2578071/proyecto_INICIO, 2578071/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578078 Proyecto de inversión 1128756

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1128756.0, 

modificado:1128756.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 75891
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 75891 S 54 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:254.88, 

meta_modificada:254.88}

}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:7, direccion:Calle sin nombre Ranchería agua fría 71724 AGUA 

FRÍA, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle sin nombre Y Calle Benito Juárez Calle Benito Juárez a 365 ml 

al noroeste de la escuel a secundaria de la localidad, en la parte posterior de la c, lon:-97.91445863, 

lat:16.43725166}}

11-08-2025 29-09-2025 1128756 1128756 1128756 1128756 1128756

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/009/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN COLORADO, monto:1128756.0, importe_modificado:1128756.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.88}}
{2578078/proyecto_INICIO, 2578078/proyecto_FIN, 

2578078/proyecto_PROCESO, 2578078/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578079 Proyecto de inversión 1100022.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100022.54, 

modificado:1100022.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE TECHADO EN LA ESC. SEC. GRAL. MI PATRIA ES PRIMERO CLAVE ES 

372-231 20DESO244Z EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SINIYUV - 108279
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 108279 S 7 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:526.58, 

meta_modificada:526.58}

}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:4, direccion:Ranchería San Pedro Siniyuvi 71720 SAN PEDRO 

SINIYUVI, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle carretera a San Juan Colorado Santa Y Calle Venustiano 

carranza a 100 metros al noreste de la escuela preescoalar Manuel Cervantes Imaz y 100 met, lon:-

97.92654676, lat:16.47673458}}

17-09-2025 31-10-2025 1100022.54 1100022.54 1100022.54 1100022.54 1100022.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/118/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COLORADO, monto:1100022.54, importe_modificado:1100022.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.58}}

{2578079/proyecto_INICIO, 2578079/proyecto_PROCESO, 

2578079/proyecto_INICIO, 2578079/proyecto_PROCESO, 

2578079/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar esta reportando fotos de termino de obra de otro municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250302578080 Proyecto de inversión 2140141.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2140141.26, 

modificado:2140141.26}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS DEL BARRIO CHICO, 

LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 75496
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 75496 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:629.0, 

meta_modificada:619.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle José María Morelos Barrio Chico 71720 SAN 

JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre Calle Sin Nombre 

la obra se encuentra al este y oeste de la escuela Primaría Libertad, lon:-97.95323379, 

lat:16.45802536}}

07-08-2025 20-09-2025 2140141.26 2140141.26 2140141.26 2140141.26 2140141.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/158/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN COLORADO, monto:2140141.26, importe_modificado:2140141.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:619.0}}

{2578080/proyecto_INICIO, 2578080/proyecto_PROCESO, 

2578080/proyecto_INICIO, 2578080/proyecto_PROCESO, 

2578080/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578082 Proyecto de inversión 1093914.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1093914.66, 

modificado:1093914.66}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL TANQUE ELEVADO, EN LA LOCALIDAD DE PEÑAS 

NEGRAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 72324
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 72324 S 81 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:55.07, 

meta_modificada:55.07}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:3, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería PEÑAS NEGRAS 

71722 PEÑAS NEGRAS, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle Venustiano Carranza Y Calle Miguel Hidalgo 

Calle Vicente Guerrero La obra se encuentra a 50 ml al oeste de la agencia y a 120 ml al norte, lon:-

97.8822141, lat:16.45662943}}

28-07-2025 03-10-2025 1093914.66 1093914.66 1093914.66 1093914.66 1093914.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/059/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COLORADO, monto:1093914.66, importe_modificado:1093914.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:55.07}}

{2578082/proyecto_INICIO, 2578082/proyecto_PROCESO, 

2578082/proyecto_INICIO, 2578082/proyecto_PROCESO, 

2578082/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578083 Proyecto de inversión 1000000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, 

modificado:1000000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL PANTEON DE LA 

LOCALIDAD EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO. - 77807
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 77807 S 54 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:6, direccion:Camino / Terracería El Terrero - Panteón de la agencia 

0 300 71720 EL TERRERO, SAN JUAN COLORADO Camino que conduce a panteón de la localidad, lon:-

97.92343225, lat:16.48987314}}

11-08-2025 09-09-2025 1000000.01 1000000.01 1000000.01 1000000.01 1000000.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/022/2025, 

contratista:EDIFICACIONES SIERRA SUR CASPEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COLORADO, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2578083/proyecto_INICIO, 2578083/proyecto_PROCESO, 

2578083/proyecto_FIN, 2578083/proyecto_INICIO, 

2578083/proyecto_PROCESO, 2578083/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578085 Proyecto de inversión 1102707.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1102707.04, 

modificado:1102707.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE LA BARRANCA, LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE 

SAN JUAN COLORADO. - 112501
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 112501 S 405 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:99.6, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:20, direccion:Camino / Terracería la soledad - san Cristobal 

Cahuyuco 0 405 71720 LA SOLEDAD, SAN JUAN COLORADO la obra se encuentra frente a la bloquera 

de la localidad, lon:-97.86391932, lat:16.49208687}}

20-10-2025 18-12-2025 1102707.04 1102707.04 1102707.04 1102707.04 1102707.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/029/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN COLORADO, monto:1102707.04, importe_modificado:1102707.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}

{2578085/proyecto_INICIO, 2578085/proyecto_PROCESO, 

2578085/proyecto_FIN, 2578085/proyecto_PROCESO, 

2578085/proyecto_FIN, 2578085/proyecto_INICIO, 

2578085/proyecto_FIN, 2578085/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250302578087 Proyecto de inversión 2216918.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2216918.44, 

modificado:2216918.44}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO SAN ISIDRO TRES ARROYOS AL ENTRONQUE SANTA MARIA 

YAHUIVE - 96156
20 Oaxaca 189 San Juan Comaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Comaltepec 96156 S 191 242 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.6, 

meta_modificada:6.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:4, direccion:Camino SAN ISIDRO 3 ARROYO - ENTRONQUE 

SANTA MARIA YAHUIVE 6 0 68995 SAN ISIDRO TRES ARROYOS, SAN JUAN COMALTEPEC CAMINO 

QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE 3 ARROYOS AL ENTROQUE QUE VA A SANTA MARIA YAHUIVE, 

ESTE ULTIMO CONDUCE AL MUN, lon:-95.88476682, lat:17.28685443}}

01-10-2025 14-11-2025 2216918.44 2216918.44 2216918.44 2216918.44 2216918.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/189/COP-006/ R33-FIII/FAISMUN/2025, 

contratista:ENFOQUE INTEGRAL ARMA SA DE CV, convocante:SAN JUAN COMALTEPEC, 

monto:2216918.44, importe_modificado:2216918.44}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.6}}

{2578087/proyecto_PROCESO, 2578087/proyecto_INICIO, 

2578087/proyecto_PROCESO, 2578087/proyecto_INICIO, 

2578087/proyecto_PROCESO, 2578087/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578089 Proyecto de inversión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINOS EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE ARROYO CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE 

SAN JUAN COTZOCÓN - 72669
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 72669 S 30 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6540.0, 

meta_modificada:6540.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:2, direccion:Camino / Terracería 0.CARRIZAL - CAMINO CARRIZAL 

1 400 70215 ARROYO CARRIZAL, SAN JUAN COTZOCÓN CAMINO NUEVO DE CARRIZAL , lon:-

95.44088346, lat:17.4476804}}

04-08-2025 12-09-2025 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN/190/002/016/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6540.0}}

{2578089/proyecto_INICIO, 2578089/proyecto_FIN, 

2578089/proyecto_INICIO, 2578089/proyecto_FIN, 

2578089/proyecto_PROCESO, 2578089/proyecto_FIN, 

2578089/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578464 Proyecto de inversión 625800.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625800.4, modificado:625800.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL PANTEÓN 

MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC - 60025

20 Oaxaca 279
San Miguel 

Suchixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Suchixtepec 60025 S 1531 1401 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:204.42, 

meta_modificada:204.42}

}

1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal OAXACA - 

PUERTO ANGEL 156 0 70880 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC EN LA 

CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL KM 156+000 DESVIACION IZQUIERDA, A 100 M DE LA 

CARRETERA SE ENCUENTRA EL PANT, lon:-96.46449828, lat:16.08642671}}

02-07-2025 31-07-2025 625800.4 625800.4 625800.4 625800.4 625800.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/03/MSMS/279/FAISMUN/03/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:625800.4, importe_modificado:625800.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.42}}
{2578464/proyecto_PROCESO, 2578464/proyecto_INICIO, 

2578464/proyecto_PROCESO, 2578464/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578465 Proyecto de inversión 2910631.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2910631.98, 

modificado:2910631.98}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE DE LA LUZ DEL SOL HACIA LA CALLE QUE VA A LA 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 131 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - 86277

20 Oaxaca 279
San Miguel 

Suchixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Suchixtepec 86277 S 1531 1401 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:795.74, 

meta_modificada:795.74}

}

1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal OAXACA DE 

JUAREZ - PUERTO ANGEL 157 0 70880 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC EL 

ANDADOR SE ENCUENTRA EN EL KM 157+000 DE LA CARRETERA 175 QUE VA DE OAXACA A PUERTO 

ANGEL, lon:-96.46315711, lat:16.08036944}}

08-09-2025 06-11-2025 2910631.98 2910631.98 2910631.98 2910631.98 2910631.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/04/MSMS/279/FAISMUN/04/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:2910631.98, importe_modificado:2910631.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.74}}
{2578465/proyecto_INICIO, 2578465/proyecto_PROCESO, 

2578465/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578466 Proyecto de inversión 534154.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534154.35, 

modificado:534154.35}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE 

SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - 56545
20 Oaxaca 279

San Miguel 

Suchixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Suchixtepec 56545 S 1531 1401 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal OAXACA - 

PUERTO ANGEL 155 0 70880 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC LA CALLE 

HIDALGO SE ENCUENTRA EN EL KM 155+000 DE LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ANGEL, 

DESVIACIÓN IZQUIERDA, lon:-96.46407889, lat:16.08658915}}

02-07-2025 31-07-2025 534154.35 534154.35 534154.35 534154.35 534154.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/02/MSMS/279/FAISMUN/02/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:534154.35, importe_modificado:534154.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5.0}}
{2578466/proyecto_INICIO, 2578466/proyecto_PROCESO, 

2578466/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578471 Proyecto de inversión 1173638.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1173638.27, 

modificado:1173638.27}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECOMATLAN DEL MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL TECOMATLA - 88758
20 Oaxaca 281

San Miguel 

Tecomatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tecomatlán 88758 S 153 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:10.5, 

meta_modificada:10.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:281, localidad:1, direccion:Camino SAN MIGUEL TECOMATLAN - LOCALIDAD EL 

CONEJO 1 200 69915 SAN MIGUEL TECOMATLÁN, SAN MIGUEL TECOMATLÁN SE REHABILITARAN 

10.50 KM; 1.2 KM SERAN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECOMATLAN A LA LOCALIDAD EL 

CONEJO, 3.5 KM DE CAMIN, lon:-97.26830155, lat:17.39647123}}

08-09-2025 22-10-2025 1173638.27 1173638.27 1173638.27 1173638.27 1173638.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/281/03/2025, contratista:GRUPO 

DEL GOLFO ACEROS, CEMENTOS Y AZULEJOS S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL TECOMATLAN, monto:1173638.27, importe_modificado:1173638.27}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.5}}
{2578471/proyecto_INICIO, 2578471/proyecto_PROCESO, 

2578471/proyecto_FIN, 2578471/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578472 Proyecto de inversión 1020979.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020979.56, 

modificado:1020979.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC DEL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLÁN - 80302
20 Oaxaca 281

San Miguel 

Tecomatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tecomatlán 80302 S 191 193 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:465.0, 

meta_modificada:455.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:281, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Pueblo SAN MIGUEL 

TECOMATLAN 69915 SAN MIGUEL TECOMATLÁN, SAN MIGUEL TECOMATLÁN ENTRE Calle PORFIRIO 

DIAZ Y Calle LIBERTAD Calle REFORMA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA INTERSECCION ENTRE LA CALLE 

REFORMA Y CUAUHTEMOC,, lon:-97.26858542, lat:17.39449081}}

08-09-2025 22-10-2025 1020979.56 1020979.56 1020979.56 1020979.56 1020979.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/281/02/2025, contratista:GRUPO 

DEL GOLFO ACEROS, CEMENTOS Y AZULEJOS S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL TECOMATLAN, monto:1020979.56, importe_modificado:1020979.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.9}}
{2578472/proyecto_INICIO, 2578472/proyecto_PROCESO, 

2578472/proyecto_INICIO, 2578472/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577241 Proyecto de inversión 573879.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573879.62, 

modificado:573879.62}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIO EN LA CALLE CORREGIDORA, EN EL 

SECTOR DOS DE LA LOCALIDAD DE PALOMARES, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 

75648

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 75648 S 2363 2171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:440.6, 

meta_modificada:410.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:Calle Corregidora Colonia SECTOR DOS 70312 

PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle PORFIRIO DIAZ 

Calle PRIMERO DE MAYO CALLE QUE CONECTA DE FORMA PERPENDICULAR, CON CARRETERA 

TRANSISMICA TRAMO SALINA, lon:-95.06112843, lat:17.13622182}}

18-08-2025 18-10-2025 573879.62 573879.62 573879.62 573879.62 573879.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/010, contratista:ELIEZER 

FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:573879.62, importe_modificado:573879.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}}

{2577241/proyecto_INICIO, 2577241/proyecto_PROCESO, 

2577241/proyecto_FIN, 2577241/proyecto_INICIO, 

2577241/proyecto_PROCESO, 2577241/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:La meta correcta es de 410.00 m2 del concepto de pavimento de concreto 

hidráulico, en SIFAIS se capturo por error el concepto de Afine, conformación y compactación de terreno 

natural. , trimestre:4.0, usuario:marthalsolorzanoa, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577242 Proyecto de inversión 864114.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:864114.49, 

modificado:864114.49}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE JUNO, MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO. - 94084
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 94084 S 80 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7741.5, 

meta_modificada:9645.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:11, direccion:Camino / Terracería JUNO - TOLOSITA 1 548 70313 

JUNO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CAMINO PRINCIPALMENTE DE SACA COCECHAS, lon:-

95.03131238, lat:17.19404253}}

09-09-2025 09-11-2025 864114.49 864114.49 864114.49 864114.49 864114.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/041, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:864114.49, importe_modificado:864114.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9645.0}}

{2577242/proyecto_INICIO, 2577242/proyecto_PROCESO, 

2577242/proyecto_INICIO, 2577242/proyecto_FIN, 

2577242/proyecto_PROCESO, 2577242/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577243 Proyecto de inversión 873292.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:873292.16, 

modificado:873292.16}}

CONSTRUCCION DE CAUSE DE ALIVIO AL BORDO DE CUERPO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL PASO 

DE LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 39081
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 39081 S 148 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:7658.67, 

meta_modificada:7658.6

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:21, direccion:Corriente de agua / Arroyo LA ARDILLA - RIO 

COATZACOALCOS 3 500 EL PASO DE LAS MARAVILLAS, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO LIMITES DE 

OAXACA CON VERACRUZ, LOCALIDAD CERCANA LOS ANGELES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

MATIAS ROMERO, lon:-95.11612584, lat:17.37125874}}

01-08-2025 01-10-2025 873292.16 873292.16 873292.16 873292.16 873292.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/003, contratista:ELIEZER 

FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:873292.16, importe_modificado:873292.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7658.67}}

{2577243/proyecto_INICIO, 2577243/proyecto_PROCESO, 

2577243/proyecto_FIN, 2577243/proyecto_INICIO, 

2577243/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577245 Proyecto de inversión 664842.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664842.8, modificado:664842.8}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. DE LA ROSA Y FINAL DEL CALLEJÓN LOS PINOS DE 

LA LOCALIDAD EL LLANITO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 91287
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 91287 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:176.8, 

meta_modificada:242.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:Avenida DE LAS ROSAS Colonia EL LLANITO ENTRE 

Calle PINO SUAREZ Y Callejón LOS PINOS FRENTE A LA IGLESIA EMMANUEL ICIAR, lon:-95.04941372, 

lat:16.85895931}}

15-09-2025 14-11-2025 664842.8 664842.8 664842.8 664842.8 664842.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/030, contratista:LIMBER RAUL 

MORENO ULLOA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:664842.8, 

importe_modificado:664842.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.9}}

{2577245/proyecto_INICIO, 2577245/proyecto_PROCESO, 

2577245/proyecto_FIN, 2577245/proyecto_PROCESO, 

2577245/proyecto_FIN, 2577245/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577246 Proyecto de inversión 703081.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703081.85, 

modificado:703081.85}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA AV. FERROCARRIL ENTRE CALLE RIN Y LEANDRO VALLE DE 

LA COLONIA PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 96041
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 96041 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:432.0, 

meta_modificada:378.59}

}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Avenida AV. FERROCARRIL Colonia PUEBLO NUEVO 

70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle LEANDRO VALLE Y 

Calle RHIN Avenida DE LA LUZ CALLE FRENTE AL TERCER BLOCK, lon:-95.04535968, lat:16.87251622}}

22-09-2025 22-11-2025 703081.85 703081.85 703081.85 703081.85 703081.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/054, contratista:LIMBER RAUL 

MORENO ULLOA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:703081.85, 

importe_modificado:703081.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.59}}

{2577246/proyecto_PROCESO, 2577246/proyecto_FIN, 

2577246/proyecto_PROCESO, 2577246/proyecto_INICIO, 

2577246/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577248 Proyecto de inversión 480986.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480986.7, modificado:480986.7}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION 16 

DE SEPTIEMBRE Y CORREGIDORA, DE LA COLONIA LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO. - 96023

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 96023 S 111 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:317.5, 

meta_modificada:317.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle PROLONG. 16 DE SEPT. Y CORREGIDORA Colonia 

LA LIBERTAD 70304 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle PINO 

SUAREZ Y Calle BENITO JUAREZ Calle LUIS CORTINES CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE Y 

CORREGIDORA , lon:-95.04652314, lat:16.85655613}}

12-09-2025 27-10-2025 480986.7 480986.7 480986.7 480986.7 480986.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/052, contratista:LIMBER RAUL 

MORENO ULLOA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:480986.7, 

importe_modificado:480986.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.5}}

{2577248/proyecto_INICIO, 2577248/proyecto_PROCESO, 

2577248/proyecto_FIN, 2577248/proyecto_PROCESO, 

2577248/proyecto_FIN, 2577248/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA 

ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:AGREGAR 

DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577249 Proyecto de inversión 878093.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878093.4, modificado:878093.4}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ EN 

LA LOCALIDAD DE NUEVO UBERO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 95991
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 95991 S 219 208 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:594.0, 

meta_modificada:594.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Ranchería NUEVO UBERO 

70310 NUEVO UBERO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CALLE PRINCIPAL JUNTO A LA IGLESIA 

PENTECOSTES EMANUEL, lon:-95.04989, lat:17.31770771}}

17-09-2025 17-11-2025 878093.4 878093.4 878093.4 878093.4 878093.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/049, contratista:ADRIANA 

FERNANDEZ VENTURA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:878093.4, 

importe_modificado:878093.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.0}}

{2577249/proyecto_INICIO, 2577249/proyecto_FIN, 

2577249/proyecto_PROCESO, 2577249/proyecto_FIN, 

2577249/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA 

ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:AGREGAR 

DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577250 Proyecto de inversión 1385452.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385452.69, 

modificado:1385452.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER 

JASSO, EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO. - 75650

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 75650 S 1260 840 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:910.0, 

meta_modificada:910.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:4, direccion:Camino / Terracería Colonia Cuauhtémoc - CECyTEO 

Emsad 46 1 100 70317 CUAUHTÉMOC, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO Camino de terracería, que sirve 

de acceso a estudiantes de CECyTEO Emsad 46, asi como a la secundaria técnica, conjugando con, lon:-

94.8901847, lat:17.10689721}}

25-08-2025 25-10-2025 1385452.69 1385452.69 1385452.69 1385452.69 1385452.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/014, 

contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ALVA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:1385452.69, 

importe_modificado:1385452.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}}

{2577250/proyecto_INICIO, 2577250/proyecto_PROCESO, 

2577250/proyecto_INICIO, 2577250/proyecto_PROCESO, 

2577250/proyecto_FIN, 2577250/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA 

ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:AGREGAR 

DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577252 Proyecto de inversión 2131590.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2131590.49, 

modificado:2131590.49}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL PANTEON EN EL 

SECTOR 2 DE LA LOCALIDAD DE DONAJI, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 75651
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 75651 S 1182 1115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1342.08, 

meta_modificada:1388.8

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:Calle CAMINO AL PANTEON Ranchería DONAJI 70313 

DONAJÍ, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CALLE AL COSTADO DERECHO DEL CAMPO DEPORTIVO DE 

FUTBOL DONAJI, lon:-95.04927939, lat:17.22996925}}

10-09-2025 24-11-2025 2131590.49 2131590.49 2131590.49 2131590.49 2131590.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/015, contratista:CAMINOS Y 

OBRAS TERRESTRES CONTRERAS  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO, monto:2131590.49, importe_modificado:2131590.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1388.83}}

{2577252/proyecto_PROCESO, 2577252/proyecto_INICIO, 

2577252/proyecto_FIN, 2577252/proyecto_INICIO, 

2577252/proyecto_FIN, 2577252/proyecto_PROCESO, 

2577252/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA 

ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:AGREGAR 

DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}
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2025 4 OAX250302577253 Proyecto de inversión 573879.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573879.63, 

modificado:573879.63}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SOBRE EL CAMINO AL RIO, EN EL SECTOR CUATRO, 

DE LA LOCALIDAD DE PALOMARES, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 79978
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 79978 S 2286 2016 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:Calle TULIPANES Pueblo PALOMARES 70312 

PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle LAS PRIMAS Y Calle SANTA CRUZ Calle 

PRIMERO DE OCTUBRE INSTALACIÓN DE POSTES, ESTRUCTURAS, CABLEADO, TRANSFORMADOR, 

EQUIPO DE PROTECCIÓN, ACOMETI, lon:-95.0672671, lat:17.14236952}}

15-09-2025 15-11-2025 573879.63 573879.63 573879.63 573879.63 573879.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/021, contratista:ELIEZER 

FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:573879.63, 

importe_modificado:573879.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}}

{2577253/proyecto_FIN, 2577253/proyecto_INICIO, 

2577253/proyecto_PROCESO, 2577253/proyecto_FIN, 

2577253/proyecto_INICIO, 2577253/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA 

ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:AGREGAR 

DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577256 Proyecto de inversión 3003588.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3003588.7, 

modificado:3003588.7}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA COZAHUICO - 116350 20 Oaxaca 58
Mazatlán Villa de 

Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 116350 S 35 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6235.89, 

meta_modificada:6235.8

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:LOMA COZAHUICO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES 

COMIENZA A 6 KM AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOMA COSAHUICO , lon:-

96.87414905, lat:18.02893579}}

30-06-2025 27-09-2025 3003588.7 3003588.7 3003588.7 3003588.7 3003588.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/009/2025, 

contratista:LEONARDO DE JESÚS PORRAS OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE 

FLORES, monto:3003588.7, importe_modificado:3003588.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6235.89}}
{2577256/proyecto_PROCESO, 2577256/proyecto_INICIO, 

2577256/proyecto_PROCESO, 2577256/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577261 Proyecto de inversión 6811466.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6811466.43, 

modificado:6811466.43}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN VILLA DE 

FLORES - 106072
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa de 

Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 106072 S 517 513 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:821.3, 

meta_modificada:821.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Colonia CENTRO 68580 MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 

MAZATLÁN VILLA DE FLORES A UN COSTADO DE LA EXPLANADA MUNICIPAL, lon:-96.91364968, 

lat:18.03225332}}

16-04-2025 28-09-2025 6811466.43 6811466.43 6811466.43 6811466.43 6811466.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/003B/2025, 

contratista:MARIO LOPEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, 

monto:6811466.43, importe_modificado:6811466.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:821.3}}

{2577261/proyecto_INICIO, 2577261/proyecto_PROCESO, 

2577261/proyecto_FIN, 2577261/proyecto_PROCESO, 

2577261/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577589 Proyecto de inversión 1199668.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199668.97, 

modificado:1199668.97}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA DESCARGA DE AGUA PLUVIAL AL RIO SALADO, EN 

LA 3RA SECCIÓN LAS MORAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 66368
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 66368 S 66 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Camino / Vereda RIO SALADO - AV. SIMBOLOS 

PATRIOS 0 12 71256 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL LA OBRA SE LOCALIZA A 

ORILLAS DEL RIO SALADO A 150 METROS DE AV. SIMBOLOS PATRIOS, lon:-96.7127223, 

lat:17.01862996}}

14-07-2025 27-08-2025 1199668.97 1199668.97 1199668.97 1199668.97 1199668.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/002/124/2025, 

contratista:CASMAR CONSTRUCCIONES Y OBRA PESADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO DE LA CAL, monto:1199668.97, importe_modificado:1199668.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}

{2577589/proyecto_INICIO, 2577589/proyecto_PROCESO, 

2577589/proyecto_FIN, 2577589/proyecto_PROCESO, 

2577589/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577590 Proyecto de inversión 1799784.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799784.76, 

modificado:1799784.76}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1ª SECCIÓN EL PORTILLO PARTE BAJA, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 69018
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 69018 S 150 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:286.55, 

meta_modificada:286.55}

}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo SAN ANTONIO DE LA CAL 

71256 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle IXTEPEC Y Calle FLORES 

MAGON LA OBRA SE LOCALIZA A 160 METROS DE LA ENTRADA A LA SECCION EL PORTILLO PARTE 

BAJA, lon:-96.69514193, lat:17.03553547}}

21-07-2025 03-09-2025 1799784.76 1799784.76 1799784.76 1799784.76 1799784.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OA/MSAC/107/FAISMUN/004/183/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:1799784.76, 

importe_modificado:1799784.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.55}}

{2577590/proyecto_INICIO, 2577590/proyecto_PROCESO, 

2577590/proyecto_INICIO, 2577590/proyecto_FIN, 

2577590/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577591 Proyecto de inversión 377877.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377877.72, 

modificado:377877.72}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO N15 CON 

CLAVE: 20EBD0015F - 98766
20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 98766 S 785 677 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:20, direccion:Camino / Terracería SAN ANTONIO HUITEPEC - 

LOMA DE MIEL 2 80 71305 POZO VERDE, SAN ANTONIO HUITEPEC A UN COSTADO SOBRE LA 

CARRETERA DE TERRACERIA, DE LA DESVACION DE LA CARRETERA A SAN MIGUEL PIEDRAS A LA 

DESVACION A LOMA DE MIEL., lon:-97.15736812, lat:16.93857984}}

06-10-2025 05-11-2025 377877.72 377877.72 377877.72 377877.72 377877.72

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160762, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:377877.72, 

importe_modificado:377877.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}

{2577591/proyecto_INICIO, 2577591/proyecto_PROCESO, 

2577591/proyecto_FIN, 2577591/proyecto_PROCESO, 

2577591/proyecto_FIN, 2577591/proyecto_PROCESO, 

2577591/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577592 Proyecto de inversión 1128096.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1128096.25, 

modificado:1128096.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YUCUCUNDO - 84478
20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 84478 S 175 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1060.0, 

meta_modificada:1060.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo YUCUCUNDO 71307 

SAN FRANCISCO YOCUCUNDO, SAN ANTONIO HUITEPEC ENTRE Calle 04 DE OCTUBRE Y Calle 02 DE 

OCTUBRE calle principal que conduce a la agencia municipal., lon:-97.17408117, lat:16.88784439}}

12-09-2025 10-11-2025 1128096.25 1128096.25 1128096.25 1128096.25 1128096.25

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160759, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:1128096.25, 

importe_modificado:1128096.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.0}}

{2577592/proyecto_INICIO, 2577592/proyecto_PROCESO, 

2577592/proyecto_FIN, 2577592/proyecto_PROCESO, 

2577592/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577593 Proyecto de inversión 494200.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:494200.69, 

modificado:494200.69}}

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FRANCISCO YUCUCUNDO - 64666
20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 64666 S 175 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:782.03, 

meta_modificada:782.03}

}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:Calle CONSTITUCION Y FERORMA Pueblo 

YUCUCUNDO 71305 SAN FRANCISCO YOCUCUNDO, SAN ANTONIO HUITEPEC ENTRE Y Calle SAN 

FRANCISCO SOBRE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD TRAMO SAN FERNANDO-YUCUNDO., lon:-

97.17306665, lat:16.88553875}}

22-07-2025 20-08-2025 494200.69 494200.69 494200.69 494200.69 494200.69

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160761, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:494200.69, 

importe_modificado:494200.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:782.03}}

{2577593/proyecto_INICIO, 2577593/proyecto_PROCESO, 

2577593/proyecto_FIN, 2577593/proyecto_PROCESO, 

2577593/proyecto_FIN, 2577593/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577597 Proyecto de inversión 1969759.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1969759.48, 

modificado:1969759.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 

ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SINICAHUA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 

SINICAHUA - 73223

20 Oaxaca 110
San Antonio 

Sinicahua

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Antonio Sinicahua 73223 S 88 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:773.48, 

meta_modificada:773.48}

}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo SAN ANTONIO 

SINICAHUA 69870 SAN ANTONIO SINICAHUA, SAN ANTONIO SINICAHUA ENTRE Calle MORELOS Y 

Calle FRANCISCO VILLA Calle AVENIDA DEL PANTEON EL TECHADO A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN 

LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.56767365, lat:17.15195983}}

11-08-2025 09-10-2025 1969759.48 1969759.48 1969759.48 1969759.48 1969759.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/06/05/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 

SINICAHUA, monto:1969759.48, importe_modificado:1969759.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:773.48}}
{2577597/proyecto_INICIO, 2577597/proyecto_PROCESO, 

2577597/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577598 Proyecto de inversión 2981347.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2981347.71, 

modificado:2981347.71}}

CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE EMILIANO ZAPATA CCT: 

20DPB0602B - 75318
20 Oaxaca 111

San Antonio 

Tepetlapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Antonio Tepetlapa 75318 S 136 109 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:262.08, 

meta_modificada:262.08}

}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SAN ANTONIO 

TEPETLAPA 71650 SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN ANTONIO TEPETLAPA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y 

Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle NIÑO PERDIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SITIO 

QUE OCUPABAN LAS A, lon:-98.06484356, lat:16.54350635}}

26-05-2025 22-09-2025 2981347.71 2981347.71 2981347.71 2981347.71 2981347.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/111/FAISMUN-FIII/02-003/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA BALS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO 

TEPETLAPA, monto:2981347.71, importe_modificado:2981347.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.08}}

{2577598/proyecto_PROCESO, 2577598/proyecto_INICIO, 

2577598/proyecto_PROCESO, 2577598/proyecto_INICIO, 

2577598/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577601 Proyecto de inversión 126602.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126602.56, 

modificado:242602.56}}

REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE LIBRAMIENTO DE SAN ANTONIO 

TEPETLAPA - 116928
20 Oaxaca 111

San Antonio 

Tepetlapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio Tepetlapa 116928 S 302 289 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:29.5, 

meta_modificada:29.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Calle LIBRAMIENTO Pueblo SAN ANTONIO 

TEPETLAPA 71650 SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN ANTONIO TEPETLAPA ENTRE Calle CARRETERA DE 

ACCESO Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA 

CALLE LIBRAMIENTO TAMB, lon:-98.06930275, lat:16.53861049}}

29-09-2025 18-10-2025 242602.56 242602.56 242602.56 242602.56 242602.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/111/FAISMUN-FIII/02-009/2025, 

contratista:RUIZ-O INGENIERIA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO 

TEPETLAPA, monto:242602.56, importe_modificado:242602.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.5}}

{2577601/proyecto_INICIO, 2577601/proyecto_PROCESO, 

2577601/proyecto_INICIO, 2577601/proyecto_FIN, 

2577601/proyecto_INICIO, 2577601/proyecto_PROCESO, 

2577601/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577602 Proyecto de inversión 2657221.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2657221.98, 

modificado:2657221.98}}

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CARRETERA SAN PEDRO ATOYAC - SAN 

PEDRO TULIXTLAHUACA KM 3+354 - 114749
20 Oaxaca 111

San Antonio 

Tepetlapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio Tepetlapa 114749 S 245 232 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO ATOYAC - SAN 

PEDRO TULIXTLAHUACA 3 354 71650 SAN PEDRO TULIXTLAHUACA, SAN ANTONIO TEPETLAPA LA 

OBRA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULIXTLAHUACA EN EL KILOMETRO 

3.354, SOBRE LA CA, lon:-98.02657693, lat:16.51696844}}

29-09-2025 27-11-2025 2657221.98 2657221.98 2657221.98 2657221.98 2657221.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/111/FAISMUN-FIII/02-007/2025, 

contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA, monto:2657221.98, 

importe_modificado:2657221.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}

{2577602/proyecto_PROCESO, 2577602/proyecto_FIN, 

2577602/proyecto_INICIO, 2577602/proyecto_PROCESO, 

2577602/proyecto_INICIO, 2577602/proyecto_FIN, 

2577602/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577603 Proyecto de inversión 630000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630000.0, modificado:630000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIV DE LA NORIA SEGUNDA SECCÓN EN LA 

LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM - 53856
20 Oaxaca 112

San Baltazar 

Chichicápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Chichicápam 53856 S 15 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Privada PRIV DE LA NORIA Pueblo SAN BALTAZAR 

CHICHICAPAM 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM ENTRE Calle 

IGNACIO ALLENDE Y Avenida TEHUANTEPEC PRIVADA CERRADA Y SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 700 ML A LA CARRE, lon:-96.49442774, lat:16.76014544}}

01-09-2025 30-10-2025 630000 630000 630000 630000 630000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/FAISMUN/112/001/005/2025, 

contratista:GRUPO EMPRESARIAL RANC DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:630000.0, importe_modificado:630000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}

{2577603/proyecto_INICIO, 2577603/proyecto_PROCESO, 

2577603/proyecto_FIN, 2577603/proyecto_PROCESO, 

2577603/proyecto_FIN, 2577603/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577605 Proyecto de inversión 825007.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825007.23, 

modificado:823584.69}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA PRIV. DE NICOLÁS BRAVO Y LA CALLE 

NICOLÁS BRAVO PRIMERA SECCION EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM MUNICIPIO 

DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM - 56003

20 Oaxaca 112
San Baltazar 

Chichicápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Baltazar Chichicápam 56003 S 30 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:275.61, 

meta_modificada:275.61}

}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle NICOLÁS BRAVO 71537 SAN BALTAZAR 

CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM ENTRE Calle CAMINO OCOTLAN- SAN DIONISIO Y 

Privada NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.49381375, 

lat:16.76531}}

14-07-2025 27-08-2025 823584.69 823584.69 823584.69 823584.69 823584.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/FAISMUN/112/001/006/2025, 

contratista:ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCION LA SOLEDAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:823584.69, importe_modificado:823584.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.61}}

{2577605/proyecto_PROCESO, 2577605/proyecto_INICIO, 

2577605/proyecto_PROCESO, 2577605/proyecto_INICIO, 

2577605/proyecto_PROCESO, 2577605/proyecto_INICIO, 

2577605/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578888 Proyecto de inversión 380321.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380321.77, 

modificado:380321.77}}

AMPLIACIONDE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, 

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS. - 114476
20 Oaxaca 368 Santa Catarina Minas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Minas 114476 S 36 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:53.0, 

meta_modificada:53.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:Privada PRIVADA DE LIBERTAD Ranchería PEDRO 

ARELLANES ROMERO 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS ENTRE Calle 

LIBERTAD Y Calle CAMINO A POZA DEL GALLO SE EN ECUENTRA A 1450 M DEL MUNICIPIO EN 

DIRECCION SUR-OESTE HACIA , lon:-96.62441298, lat:16.77129261}}

25-09-2025 24-10-2025 380321.77 380321.77 380321.77 380321.77 380321.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCM/FAISMUN/368/04/2025, contratista:ING. DAVID 

ABRAHAM ROJAS MARTINEZ, convocante:SANTA CATARINA MINAS, monto:380321.77, 

importe_modificado:380321.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}}

{2578888/proyecto_INICIO, 2578888/proyecto_FIN, 

2578888/proyecto_PROCESO, 2578888/proyecto_INICIO, 

2578888/proyecto_PROCESO, 2578888/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578890 Proyecto de inversión 209053.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209053.51, 

modificado:209053.51}}

REHABILITACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR MANUEL JOSÉ OTHÓN CLAVE 

20DJN0252Y EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

MINAS - 36914

20 Oaxaca 368 Santa Catarina Minas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa Catarina Minas 36914 S 27 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:518.15, 

meta_modificada:518.15}

}

1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Barrio BARRIO CENTRO 71534 

SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS ENTRE Calle BAJIO Y Calle PROFIRIO DIAZ Calle 

GUERRERO A 10M FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN DIRECCION SUR Y 6M EN DIRECCION OESTE DE 

LA IGES, lon:-96.6159192, lat:16.77882666}}

25-09-2025 24-10-2025 209053.51 209053.51 209053.51 209053.51 209053.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCM/FAISMUN/368/05/2025, contratista:ING. DAVID 

ABRAHAM ROJAS MARTINEZ, convocante:SANTA CATARINA MINAS, monto:209053.51, 

importe_modificado:209053.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.15}}

{2578890/proyecto_PROCESO, 2578890/proyecto_INICIO, 

2578890/proyecto_FIN, 2578890/proyecto_PROCESO, 

2578890/proyecto_INICIO, 2578890/proyecto_PROCESO, 

2578890/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578891 Proyecto de inversión 1278830.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1278830.33, 

modificado:1278830.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS. - 117783
20 Oaxaca 368 Santa Catarina Minas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Minas 117783 S 136 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:768.0, 

meta_modificada:768.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FREBRERO Barrio EL ROSARIO 71534 

SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS ENTRE Cerrada 1 RA CERRADA DE 5 DE FREBRERO 

Y Cerrada 2DA CERRADA DE 5 DE FEBRERO Calle EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A 1KM AL NORTE 

DE LA CARRE, lon:-96.62330369, lat:16.79215395}}

01-10-2025 30-10-2025 1278830.33 1278830.33 1278830.33 1278830.33 1278830.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCM/FAISMUN/368/01/2025, contratista:ING. DAVID 

ABRAHAM ROJAS MARTINEZ, convocante:SANTA CATARINA MINAS, monto:1278830.33, 

importe_modificado:1278830.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}}

{2578891/proyecto_PROCESO, 2578891/proyecto_FIN, 

2578891/proyecto_INICIO, 2578891/proyecto_FIN, 

2578891/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578893 Proyecto de inversión 744081.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744081.86, 

modificado:744081.86}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL PARAJE EL TECOLOTE AL OJITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA CATARINA QUIANE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE. - 107198
20 Oaxaca 369

Santa Catarina 

Quiané

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Quiané 107198 S 125 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4100.0, 

meta_modificada:4100.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:Calle CAMINO AL OJITO DE AGUA Ranchería SANTA 

CATARINA QUIANE 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ ENTRE Calle 

BERRIOZABAL Y Calle PRIVADA DE MINA Calle LOS TREINTA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 

METROS DEL PALAC, lon:-96.73788779, lat:16.88161548}}

06-10-2025 04-11-2025 744081.86 744081.86 744081.86 744081.86 744081.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-003/MSCQ-369/FAISMUN/04/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAXIRHU SA DE CV, convocante:SANTA CATARINA 

QUIANÉ, monto:744081.86, importe_modificado:744081.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4100.0}}

{2578893/proyecto_PROCESO, 2578893/proyecto_FIN, 

2578893/proyecto_INICIO, 2578893/proyecto_PROCESO, 

2578893/proyecto_FIN, 2578893/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578894 Proyecto de inversión 1404066.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1404066.69, 

modificado:1404066.69}}

REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO 3A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIANE, 

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE - 71438
20 Oaxaca 369

Santa Catarina 

Quiané

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Quiané 71438 S 331 420 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:666.0, 

meta_modificada:845.94}

}

1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA SN Ranchería SANTA 

CATARINA QUIANE 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle LOS ANGELES Calle NUÑO DEL MERCADO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN 

COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.74001236, lat:16.88031123}}

04-08-2025 01-11-2025 1404066.69 1404066.69 1404066.69 1404066.69 1404066.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-002/MSCQ-369/FAISMUN/02/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y SERVICIOS CABUDARE SA DE CV, convocante:SANTA CATARINA 

QUIANÉ, monto:1404066.69, importe_modificado:1404066.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:845.94}}
{2578894/proyecto_PROCESO, 2578894/proyecto_INICIO, 

2578894/proyecto_PROCESO, 2578894/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578896 Proyecto de inversión 922394.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922394.78, 

modificado:922394.78}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC 

TAYATA (SEGUNDA ETAPA) - 106107
20 Oaxaca 370

Santa Catarina 

Tayata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Tayata 106107 S 6 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:321.0, 

meta_modificada:321.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:370, localidad:2, direccion:Pueblo SANTA CATARINA TAYATA 69834 

CUAUHTÉMOC, SANTA CATARINA TAYATA ENTRE Diagonal CAMINO HACIA CABEZA DEL RIO Y 

Diagonal CAMINO HACIA LA CIENEGA Diagonal CAMINO HACIA SAN JUAN DEL RIO DEL LADO 

SURESTE A UNOS 920 MTS DEL MONUMENT, lon:-97.55627645, lat:17.31509264}}

30-06-2025 29-07-2025 922394.78 922394.78 922394.78 922394.78 922394.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/370/FIII-FAISMUN/COP-IR-02/0002/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA TAYATA, monto:922394.78, importe_modificado:922394.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}}

{2578896/proyecto_FIN, 2578896/proyecto_INICIO, 

2578896/proyecto_PROCESO, 2578896/proyecto_INICIO, 

2578896/proyecto_PROCESO, 2578896/proyecto_INICIO, 

2578896/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578900 Proyecto de inversión 960675.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:960675.26, 

modificado:960675.26}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUB-TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 

0+950, PARAJE LOMA BONITA-XIQICHETE (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 

82709

20 Oaxaca 372
Santa Catarina 

Yosonotú

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Yosonotú 82709 S 70 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4750.0, 

meta_modificada:4750.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:6, direccion:Camino / Vereda 0+000 - 0+950 0 950 71136 

MORELOS, SANTA CATARINA YOSONOTÚ EL TRAMO INICIA EXACTAMENTE EN EL PARAJE LOMA 

BONITA A 300 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL, CAMINO QUE COMUNICARA AL PARAJE 

XIQICHETE., lon:-97.66197022, lat:16.99268644}}

25-08-2025 23-10-2025 960675.26 960675.26 960675.26 960675.26 960675.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSCY/M372/R33_FIII-FAISMUN/28/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XU UN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA YOSONOTÚ, monto:960675.26, importe_modificado:960675.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4750.0}}

{2578900/proyecto_PROCESO, 2578900/proyecto_FIN, 

2578900/proyecto_INICIO, 2578900/proyecto_PROCESO, 

2578900/proyecto_INICIO, 2578900/proyecto_FIN, 

2578900/proyecto_PROCESO, 2578900/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578901 Proyecto de inversión 952141.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952141.04, 

modificado:952141.04}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 

103435
20 Oaxaca 372

Santa Catarina 

Yosonotú

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Yosonotú 103435 S 72 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:380.38, 

meta_modificada:380.38}

}

1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:7, direccion:Calle VISTA HERMOSA Pueblo LOCALIDAD VISTA 

HERMOSA 71136 VISTA HERMOSA, SANTA CATARINA YOSONOTÚ EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE 

ENCUENTRA A TRAS DE LA IGLESIA SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA COLUMNA, lon:-97.64690635, 

lat:17.02795493}}

15-09-2025 13-12-2025 952141.04 952141.04 952141.04 952141.04 952141.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSCY/M372/R33_FIII-FAISMUN/36/2025, 

contratista:CONUSTA CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

YOSONOTÚ, monto:952141.04, importe_modificado:952141.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.38}}

{2578901/proyecto_INICIO, 2578901/proyecto_PROCESO, 

2578901/proyecto_FIN, 2578901/proyecto_INICIO, 

2578901/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578905 Proyecto de inversión 1100847.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100847.42, 

modificado:1100847.42}}

AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA TENDIDA, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC - 67575
20 Oaxaca 374 Santa Cruz Acatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Acatepec 67575 S 150 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1247.9, 

meta_modificada:1247.9}

}

1

{geo1: {cve_municipio:374, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PIEDRA TENDIDA 68527 

PIEDRA TENDIDA, SANTA CRUZ ACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL EN LAS CALLES PRINCIPALES, lon:-96.87832331, lat:18.15650464}}

21-07-2025 03-09-2025 1100847.41 1100847.42 1100847.42 1100847.42 1100847.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCA/374/FAISMUN/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC, monto:1100847.42, 

importe_modificado:1100847.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1247.9}}

{2578905/proyecto_INICIO, 2578905/proyecto_PROCESO, 

2578905/proyecto_FIN, 2578905/proyecto_INICIO, 

2578905/proyecto_PROCESO, 2578905/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FALTAN FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579237 Proyecto de inversión 1448037.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1448037.72, 

modificado:1448037.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAS VIVIENDAS 

DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CHICOMETEPEC - 68660
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 68660 S 46 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:Calle LAS VIVIENDAS Pueblo SANTA MARÍA 

CHICOMETEPEC 71790 SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle 

RUMBO A LA ESCUELA PRIM. RURAL FEDEL Y Calle LAS VIVIENDAS Ninguno CARRETERA 

CHICOMETEPEC - MORELOS LA CALLE, lon:-97.95958218, lat:16.173591}}

04-08-2025 02-09-2025 1448037.72 1448037.72 1448037.72 1448037.72 1448037.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(027)/FAISMUN(010)/2025, 

contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:1448037.72, 

importe_modificado:1448037.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}

{2579237/proyecto_INICIO, 2579237/proyecto_PROCESO, 

2579237/proyecto_INICIO, 2579237/proyecto_PROCESO, 

2579237/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579238 Proyecto de inversión 550077.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550077.58, 

modificado:550077.58}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO - 91464 20 Oaxaca 414
Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 91464 S 166 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:227.0, 

meta_modificada:227.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:2, direccion:Calle HACIA LA AGENCIA DE POLICIA Pueblo CERRO 

BLANCO 71791 CERRO BLANCO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle HACIA LA AGENCIA DE 

POLICIA Y Calle HACIA CAPILLA SAN FELIPE DE JESUS EL PRIMER TRAMO DE LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA CA, lon:-97.94405795, lat:16.22903033}}

11-09-2025 10-10-2025 550077.58 550077.58 550077.58 550077.58 550077.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(003)/FAISMUN(014)/2025, 

contratista:BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:550077.58, importe_modificado:550077.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}}
{2579238/proyecto_INICIO, 2579238/proyecto_PROCESO, 

2579238/proyecto_FIN, 2579238/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579239 Proyecto de inversión 533946.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533946.28, 

modificado:533946.28}}

MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DEL ARROYO DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE EL POTRERO - 

92993
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 92993 S 153 178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:9772.0, 

meta_modificada:9772.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:8, direccion:EL POTRERO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN LA 

UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL ARROYO DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE EL 

POTRERO., lon:-97.922617, lat:16.09697786}}

15-09-2025 14-10-2025 533946.28 533946.28 533946.28 533946.28 533946.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(021)/FAISMUN(016)/2025, 

contratista:BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:533946.28, importe_modificado:533946.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9772.0}}
{2579239/proyecto_INICIO, 2579239/proyecto_PROCESO, 

2579239/proyecto_INICIO, 2579239/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579240 Proyecto de inversión 1421529.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1421529.5, 

modificado:1421529.5}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CAHUAZACHAN DEL BARRIO GRANDE DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 108953
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 108953 S 98 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:125.0, 

meta_modificada:125.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:Calle CAHUAZACHAN Barrio GRANDE 71790 SANTA 

MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle CAHUAZACHAN Y Calle 

BENITO JUÁREZ Calle DEL MOLINO LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

CAHUAZACHÁN, EN DIRECCIÓ, lon:-97.91639119, lat:16.29884267}}

23-09-2025 21-11-2025 1421529.5 1421529.5 1421529.5 1421529.5 1421529.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(176)/FAISMUN(018)/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:1421529.5, 

importe_modificado:1421529.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:125.0}}

{2579240/proyecto_INICIO, 2579240/proyecto_FIN, 

2579240/proyecto_PROCESO, 2579240/proyecto_FIN, 

2579240/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579242 Proyecto de inversión 1167600.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1167600.55, 

modificado:1167600.55}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CAMINO TRAMO PASO DEL JIOTE - MORELOS EN 

LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 77711
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 77711 S 439 451 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:68.0, 

meta_modificada:68.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:Camino PASO DEL JIOTE - JOSÉ MARÍA MORELOS 2 

2 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CAMINO TRAMO PASO DEL JIOTE JOSÉ MARÍA MORELOS DEL KM 2+002.00 AL 

KM 2+070.00 DE LA LOCA, lon:-97.94338548, lat:16.20576542}}

25-08-2025 23-09-2025 1167600.55 1167600.55 1167600.55 1167600.55 1167600.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(007)/FAISMUN(011)/2025, 

contratista:XHOJCHHI Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN, monto:1167600.55, importe_modificado:1167600.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}}
{2579242/proyecto_INICIO, 2579242/proyecto_PROCESO, 

2579242/proyecto_FIN, 2579242/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579243 Proyecto de inversión 335531.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335531.19, 

modificado:335531.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE CERRO DEL 

CHIVO (1ERA ETAPA) - 95956
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 95956 S 110 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:16, direccion:Ninguno ENTRADA PRINCIPAL Pueblo CERRO DEL 

CHIVO 71790 CERRO EL CHIVO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Ninguno 

CAMINO HUAZOLO - MORELOS LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE 

ACCESO A LA LOCALIDA, lon:-97.92216214, lat:16.22086234}}

18-09-2025 17-10-2025 335531.19 335531.19 335531.19 335531.19 335531.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(054)/FAISMUN(017)/2025, 

contratista:BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:335531.19, importe_modificado:335531.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}
{2579243/proyecto_INICIO, 2579243/proyecto_FIN, 

2579243/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579247 Proyecto de inversión 1499967.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499967.28, 

modificado:1499967.28}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA EL RINCÓN - 73949
20 Oaxaca 415 Santa María Ipalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Ipalapa 73949 S 100 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:865.97, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:14, direccion:Pueblo SANTA MARIA EL RINCON 71094 SANTA 

MARÍA EL RINCÓN, SANTA MARÍA IPALAPA ENTRE Diagonal CAMINO HACIA ZOCOTEACA DE LEON Y 

Diagonal CAMINO A ESTANZUELA GRANDE Diagonal CAMINO HACIA SANTIAGO EL LIMON DE LADO 

NORESTE A 135 MTS SE, lon:-97.97628148, lat:16.63954687}}

15-08-2025 13-09-2025 1499967.28 1499967.28 1499967.28 1499967.28 1499967.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMI/415/FIII-FAISMUN/COP-IR-05/0014/03/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA IPALAPA, monto:1499967.28, importe_modificado:1499967.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}

{2579247/proyecto_FIN, 2579247/proyecto_PROCESO, 

2579247/proyecto_INICIO, 2579247/proyecto_PROCESO, 

2579247/proyecto_INICIO, 2579247/proyecto_FIN, 

2579247/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579248 Proyecto de inversión 1488724.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1488724.83, 

modificado:1666444.82}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO EL LIMON - 102852 20 Oaxaca 415 Santa María Ipalapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Ipalapa 102852 S 80 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:16872.0, 

meta_modificada:16872.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:18, direccion:CAMINO DE ZOCOTEACA DE LEON - A SANTIAGO 

EL LIMON 3 166 71091 SANTIAGO EL LIMÓN, SANTA MARÍA IPALAPA A 7,700 MTRS SE ENCUENTRA 

LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO EL LIMON , lon:-97.96890794, lat:16.55243802}}

22-10-2025 20-11-2025 1666444.82 1666444.82 1666444.82 1666444.82 1666444.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMI/415/FIII-FAISMUN/COP-IR-06/0018/36/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA IPALAPA, monto:1666444.82, importe_modificado:1666444.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16872.0}}

{2579248/proyecto_FIN, 2579248/proyecto_INICIO, 

2579248/proyecto_PROCESO, 2579248/proyecto_FIN, 

2579248/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579251 Proyecto de inversión 1622843.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1622843.83, 

modificado:1622843.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE A LA CIÉNEGA 

DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA IPALAPA - 46087
20 Oaxaca 415 Santa María Ipalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Ipalapa 46087 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:818.46, 

meta_modificada:905.12}

}

1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA IPALAPA 71091 SANTA 

MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA ENTRE Calle CALLE NACIONAL Y Calle CALLE MIGUEL 

HIDALGO DEL LADO OESTE SE UBICA EL RIO CAMARÓN, Y DEL LADO NORTE A 280 MTS SE 

ENCUENTRA EL AYUNTAMIENTO MUNI, lon:-98.03485724, lat:16.63438988}}

01-08-2025 30-08-2025 1622843.83 1622843.83 1622843.83 1622843.83 1622843.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMI/415/FIII-FAISMUN/COP-IR-03/0001/26/2025, 

contratista:CONSTRUICCION Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA IPALAPA, monto:1622843.83, importe_modificado:1622843.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:905.12}}

{2579251/proyecto_INICIO, 2579251/proyecto_PROCESO, 

2579251/proyecto_FIN, 2579251/proyecto_INICIO, 

2579251/proyecto_FIN, 2579251/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579252 Proyecto de inversión 1499385.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499385.75, 

modificado:1499385.75}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

IXCATLÁN - 61286
20 Oaxaca 416 Santa María Ixcatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Ixcatlán 61286 S 271 241 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:127.51, 

meta_modificada:127.51}

}

1

{geo1: {cve_municipio:416, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo Pueblo Santa Maria Ixcatlán 68595 

SANTA MARÍA IXCATLÁN, SANTA MARÍA IXCATLÁN ENTRE Calle 16 de septiembre Y Calle Azteca Calle 

5 de Mayo La obra se encuentra ubicada en la calle Hidalgo entre la calle 16 de septiembr, lon:-

97.18993637, lat:17.85300889}}

07-07-2025 04-09-2025 1499385.75 1499385.75 1499385.75 1499385.75 1499385.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSM/M416/FAISMUN/02/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA IXCATLAN, monto:1499385.75, importe_modificado:1499385.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:127.51}}

{2579252/proyecto_INICIO, 2579252/proyecto_PROCESO, 

2579252/proyecto_FIN, 2579252/proyecto_INICIO, 

2579252/proyecto_PROCESO, 2579252/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579253 Proyecto de inversión 1103526.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1103526.8, 

modificado:1103526.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN RIO SABINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA IXCATLÁN - 61258
20 Oaxaca 416 Santa María Ixcatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Ixcatlán 61258 S 271 241 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:416, localidad:1, direccion:Calle Juarez Pueblo Santa Maria Ixcatlán 68595 

SANTA MARÍA IXCATLÁN, SANTA MARÍA IXCATLÁN ENTRE Calle Juarez Y Calle 5 de Mayo La obra se 

encuentra ubica en el entronque de la calle 5 de mayo y calle Juárez, a unos 800 metros de l, lon:-

97.19951275, lat:17.85435659}}

07-07-2025 20-08-2025 1103526.8 1103526.8 1103526.8 1103526.8 1103526.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSM/M416/FAISMUN/03/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA IXCATLAN, monto:1103526.8, importe_modificado:1103526.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}}

{2579253/proyecto_INICIO, 2579253/proyecto_FIN, 

2579253/proyecto_PROCESO, 2579253/proyecto_INICIO, 

2579253/proyecto_FIN, 2579253/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579255 Proyecto de inversión 316642.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316642.78, 

modificado:316642.78}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO MANANTIAL, DEL 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC. - 89110
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 89110 S 64 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:93.0, 

meta_modificada:93.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:63, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Ejido EL MANANTIAL 

68466 EL MANANTIAL, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE Calle CAMINO PRINCIPAL Y Calle EMILIANO 

ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL EN EL CAMINO PRINCIPAL Y LA 

CALLE EMILIAN, lon:-96.10007879, lat:17.93615715}}

25-08-2025 23-09-2025 316642.78 316642.78 316642.78 316642.78 316642.78

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161769, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:316642.78, 

importe_modificado:316642.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}}

{2579255/proyecto_INICIO, 2579255/proyecto_PROCESO, 

2579255/proyecto_FIN, 2579255/proyecto_PROCESO, 

2579255/proyecto_INICIO, 2579255/proyecto_PROCESO, 

2579255/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579256 Proyecto de inversión 444419.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444419.67, 

modificado:444419.67}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

JACATEPEC. - 112342
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 112342 S 111 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:406.0, 

meta_modificada:406.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Ejido LA JOYA 68466 LA 

JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y 

Calle 5 DE MAYO Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, CON 

CODIGO POSTAL , lon:-96.02330282, lat:17.87208278}}

06-10-2025 04-11-2025 444419.67 444419.67 444419.67 444419.67 444419.67

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161770, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:444419.67, 

importe_modificado:444419.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.0}}

{2579256/proyecto_PROCESO, 2579256/proyecto_FIN, 

2579256/proyecto_PROCESO, 2579256/proyecto_INICIO, 

2579256/proyecto_PROCESO, 2579256/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579258 Proyecto de inversión 924809.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:924809.68, 

modificado:924809.68}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1 ETAPA LOCALIDAD NUEVO 

MALZAGA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC. - 100699
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 100699 S 272 247 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:371.79, 

meta_modificada:371.79}

}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:14, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Ejido NUEVO 

MALZAGA 68466 NUEVO MÁLZAGA, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA 

Y Calle DEL OLVIDO Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MALZAGA, 

CON CODIGO POSTAL 68, lon:-96.00161114, lat:17.80211235}}

13-10-2025 23-11-2025 924809.68 924809.68 924809.68 924809.68 924809.68

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162564, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:924809.68, 

importe_modificado:924809.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.79}}
{2579258/proyecto_INICIO, 2579258/proyecto_PROCESO, 

2579258/proyecto_FIN, 2579258/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579259 Proyecto de inversión 624380.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624380.63, 

modificado:624380.63}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO CINCO DE ORO-VEGA DEL SOL KM 0+000 AL KM 4+000, 

UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE OROS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÌA JACATEPEC. - 

110437

20 Oaxaca 417
Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 110437 S 61 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:16907.0, 

meta_modificada:16907.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:29, direccion:Camino / Terracería CINCO DE ORO - VEGA DEL SOL 

2 900 68465 CINCO DE ORO, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE 

CINCO DE ORO, CON CODIGO POSTAL 68465, ENTRONQUE CON CERRO CONCHA, CARRETERA 

TERRACERIA A CINCO, lon:-96.19988192, lat:17.84135843}}

17-03-2025 05-04-2025 624380.63 624380.63 624380.63 624380.63 624380.63

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163064, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:624380.63, 

importe_modificado:624380.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16907.0}}

{2579259/proyecto_INICIO, 2579259/proyecto_PROCESO, 

2579259/proyecto_FIN, 2579259/proyecto_INICIO, 

2579259/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579610 Proyecto de inversión 685272.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685272.07, 

modificado:685272.07}}

DESAZOLVE (MANTENIMIENTO) DEL RIO GRANDE-MONTEGRANDE, RÍOS Y ARROYOS, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN. - 111955
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 111955 S 1885 1802 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3232.0, 

meta_modificada:3232.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Río DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 

AL PARAJE MAGUEY DEL SANTO 50 0 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN EL SITIO 

DE LA OBRA SE REALIZARÁ DENTRO DEL RIO GRANDE-MONTEGRANDE EL CUAL ATRAVIESA LA 

LOCALIDAD DE SA, lon:-96.38918381, lat:16.87314706}}

24-09-2025 27-12-2025 685272.07 685272.07 685272.07 685272.07 685272.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C14-MSM/FAISMUN/M-475/IR/102/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES GBC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, 

monto:685272.07, importe_modificado:685272.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3232.0}}

{2579610/proyecto_INICIO, 2579610/proyecto_PROCESO, 

2579610/proyecto_FIN, 2579610/proyecto_INICIO, 

2579610/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579611 Proyecto de inversión 544819.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544819.43, 

modificado:544819.43}}

REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

MATATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN - 106232
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 106232 S 1885 1802 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:258.25, 

meta_modificada:258.25}

}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia COLONIA CENTRO 

70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle CALZADA DE DOLORES Y Calle 

CARRETERA FEDERAL 190 Calle MORELOS EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

INDEPENDENCIA Y LA CA, lon:-96.38096669, lat:16.86479501}}

22-09-2025 20-12-2025 544819.43 544819.43 544819.43 544819.43 544819.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C03-MSM/FAISMUN/M-475/AD/045/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO MATATLÁN, monto:544819.43, importe_modificado:544819.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.25}}

{2579611/proyecto_FIN, 2579611/proyecto_PROCESO, 

2579611/proyecto_INICIO, 2579611/proyecto_FIN, 

2579611/proyecto_INICIO, 2579611/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579613 Proyecto de inversión 1534774.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1534774.12, 

modificado:1534774.12}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUEA PRIMARIA SOR JUANA 

INES DE LA CRUZ CLAVE: 20DPR3515B - 89077
20 Oaxaca 477 Santiago Minas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Minas 89077 S 74 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:519.44, 

meta_modificada:519.44}

}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo EL CACALOTE 71490 

CACALOTE, SANTIAGO MINAS ENTRE Ninguno SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE 

ATRAS DE LA AGENCIA DEL CACALOTE Y ATRAS DE LA IGLESIA, lon:-97.22558371, lat:16.40400461}}

14-07-2025 25-09-2025 1534774.12 1534774.12 1534774.12 1534774.12 1534774.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/F3/MSM/477/OPM-005/2025, 

contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS, 

monto:1534774.12, importe_modificado:1534774.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.44}}

{2579613/proyecto_INICIO, 2579613/proyecto_FIN, 

2579613/proyecto_PROCESO, 2579613/proyecto_INICIO, 

2579613/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579614 Proyecto de inversión 1195511.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195511.85, 

modificado:1195511.85}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO 

JUAREZ (CONAFE) CLAVE:20KPR1685S - 60885
20 Oaxaca 477 Santiago Minas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Minas 60885 S 43 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería PIEDRA LISA 71490 

PIEDRA LISA, SANTIAGO MINAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CAMINO A PALO DE LIMA Calle SIN 

NOMBRE AUN COSTADO DE LAS OFICINA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LISA , lon:-97.20822058, 

lat:16.47801878}}

21-04-2025 30-06-2025 1195511.85 1195511.85 1195511.85 1195511.85 1195511.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/F3/MSM/477/002/2025, contratista:CARLOS 

MARIO GUTIERREZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS, monto:1195511.85, 

importe_modificado:1195511.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}

{2579614/proyecto_INICIO, 2579614/proyecto_FIN, 

2579614/proyecto_PROCESO, 2579614/proyecto_FIN, 

2579614/proyecto_INICIO, 2579614/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579616 Proyecto de inversión 352816.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:352816.09, 

modificado:352816.09}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PARAJE SEGUNDO BARRIO - 61424 20 Oaxaca 477 Santiago Minas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Minas 61424 S 170 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN 

CRISTOBAL SOLA - SANTIAGO MINAS 25 800 71490 SANTIAGO MINAS, SANTIAGO MINAS A 800 ML 

ADELANTE DE LA OFICINA DE LAS OFICINAS DEL NUCLEO RURAL SEGUNDO BARRIO, lon:-

97.22168977, lat:16.41812649}}

12-05-2025 25-06-2025 352816.09 352816.09 352816.09 352816.09 352816.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN/MSM/477/OPM-004/2025, 

contratista:ILIANA BELEM CRUZ BELMAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS, 

monto:352816.09, importe_modificado:352816.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}
{2579616/proyecto_INICIO, 2579616/proyecto_PROCESO, 

2579616/proyecto_FIN, 2579616/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579617 Proyecto de inversión 1964010.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1964010.24, 

modificado:1964010.24}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO EN EL 

PARAJE DENOMINADO LA CRUZ HACIA LA LOMA DEL TUCACHE - 80705
20 Oaxaca 478 Santiago Nacaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Nacaltepec 80705 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2295.0, 

meta_modificada:2295.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:5, direccion:Calle PARAJE LA CRUZ LOMA DEL TUCACHE Pueblo 

SAN JUAN TONALTEPEC SAN JUAN TONALTEPEC, SANTIAGO NACALTEPEC PARAJE DENOMINADO LA 

CRUZ HACIA LA LOMA DEL TUCACHE, lon:-96.95891361, lat:17.56932896}}

01-09-2025 29-11-2025 1964010.24 1964010.24 1964010.24 1964010.24 1964010.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/478/FAISMUN/005-C/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 

NACALTEPEC, monto:1964010.24, importe_modificado:1064010.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2295.0}}

{2579617/proyecto_INICIO, 2579617/proyecto_PROCESO, 

2579617/proyecto_FIN, 2579617/proyecto_INICIO, 

2579617/proyecto_FIN, 2579617/proyecto_PROCESO, 

2579617/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:verificar ligas de contrato y acta de entrega recepción, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302579620 Proyecto de inversión 921706.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:921706.56, 

modificado:921706.56}}

AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

NACALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC. - 76695
20 Oaxaca 478 Santiago Nacaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Nacaltepec 76695 S 730 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:Calle Unión y Progreso Pueblo Santiago Nacaltepec 

68691 SANTIAGO NACALTEPEC, SANTIAGO NACALTEPEC Espacio Publico Multideportivo Santiago 

Nacaltepec., lon:-96.92304489, lat:17.51423465}}

25-08-2025 12-11-2025 921706.56 921706.56 921706.56 921706.56 921706.56

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159522, contratista:, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC, monto:921706.56, 

importe_modificado:921706.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}

{2579620/proyecto_INICIO, 2579620/proyecto_PROCESO, 

2579620/proyecto_FIN, 2579620/proyecto_INICIO, 

2579620/proyecto_PROCESO, 2579620/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:verificar ligas de contrato y acta de entrega recepción, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302579621 Proyecto de inversión 818337.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:818337.6, modificado:818337.6}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO 

DE SANTIAGO NACALTEPEC. - 76857
20 Oaxaca 478 Santiago Nacaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Nacaltepec 76857 S 730 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:Ninguno Segunda Sección de Stgo Nacaltepec Colonia 

Segunda Seccion 68692 SANTIAGO NACALTEPEC, SANTIAGO NACALTEPEC Segunda Seccion de 

Santiago Nacaltepec., lon:-96.91850927, lat:17.51344683}}

01-09-2025 19-11-2025 818337.6 818337.6 818337.6 818337.6 818337.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/478/FAISMUN/003-C/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM SA. DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 

NACALTEPEC, monto:818337.6, importe_modificado:818337.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}}

{2579621/proyecto_INICIO, 2579621/proyecto_PROCESO, 

2579621/proyecto_INICIO, 2579621/proyecto_PROCESO, 

2579621/proyecto_FIN, 2579621/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:verificar ligas de contrato y acta de entrega recepción, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302579623 Proyecto de inversión 191355.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191355.97, 

modificado:191355.97}}

CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA ALMACENAMIENTO Y CAPTACION DE AGUA 

PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA ITUNUMA, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE - 96465
20 Oaxaca 480 Santiago Nundiche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Nundiche 96465 S 13 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:76.76, 

meta_modificada:76.76}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:16, direccion:Camino SANTIAGO NUNDICHE - LOMA ITUNUMA 7 

400 69824 LOMA ITUNUMA, SANTIAGO NUNDICHE SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUDESTE, A 7.4 

KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE, AL IGUAL QUE A 5.7 

KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN SU, lon:-97.64720846, lat:17.37521392}}

05-09-2025 04-10-2025 191355.97 191355.97 191355.97 191355.97 191355.97

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/12/2025, 

contratista:SERVICIO ESTRUCTURALES Y URBANIZACION ÑUU SAVI S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:191355.97, 

importe_modificado:191355.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.76}}
{2579623/proyecto_INICIO, 2579623/proyecto_FIN, 

2579623/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579625 Proyecto de inversión 361131.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361131.56, 

modificado:361131.56}}

REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

YOSOCOHOYO, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE - 79874
20 Oaxaca 480 Santiago Nundiche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Nundiche 79874 S 57 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1470.27, 

meta_modificada:1470.2

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:10, direccion:Camino SANTIAGO NUNDICHE - YOSOCOHOYO 1 

500 69825 YOSOCOHOYO, SANTIAGO NUNDICHE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 4.0 KM AL 

NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE SOBRE CAMINO PRINCIPAL IGNACIO 

ALLENDE, CON UN TIEMPO A, lon:-97.66611915, lat:17.34277692}}

19-08-2025 17-09-2025 361131.56 361131.56 361131.56 361131.56 361131.56

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/08/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO NUNDICHE, monto:361131.56, importe_modificado:361131.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1470.27}}

{2579625/proyecto_PROCESO, 2579625/proyecto_FIN, 

2579625/proyecto_INICIO, 2579625/proyecto_FIN, 

2579625/proyecto_INICIO, 2579625/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579627 Proyecto de inversión 587463.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587463.63, 

modificado:587463.63}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO 

ALLENDE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE. - 81435
20 Oaxaca 480 Santiago Nundiche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Nundiche 81435 S 82 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6489.15, 

meta_modificada:6489.1

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:4, direccion:Camino SANTIAGO NUNDICHE - IGNACIO ALLENDE 

LAS HUERTAS 6 300 69824 IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS, SANTIAGO NUNDICHE Se encuentra 

aproximadamente a 6.3 Kilómetros al Noroeste del centro de Santiago Nundiche, con un tiempo 

aproximado , lon:-97.70081437, lat:17.33169621}}

03-09-2025 02-10-2025 587463.63 587463.63 587463.63 587463.63 587463.63

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/11/2025, 

contratista:SERVICIOS ESTRUCTURALES Y URBANIZACION ÑUU SAVI S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:587463.63, 

importe_modificado:587463.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6489.15}}

{2579627/proyecto_FIN, 2579627/proyecto_INICIO, 

2579627/proyecto_PROCESO, 2579627/proyecto_INICIO, 

2579627/proyecto_PROCESO, 2579627/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579631 Proyecto de inversión 472966.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:472966.24, 

modificado:472966.24}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO, MUNICIPIO 

DE SANTIAGO NUNDICHE, OAXACA - 58881
20 Oaxaca 480 Santiago Nundiche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Nundiche 58881 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:81.0, 

meta_modificada:81.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:2, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO NUNDICHE - 

DOLORES HIDALGO 5 600 69825 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO NUNDICHE Dolores Hidalgo está 

situado a 2.2 kilómetros de Ignacio Allende las Huertas, que es la localidad más poblada del municipio, 

en, lon:-97.65478798, lat:17.33721712}}

28-06-2025 16-08-2025 472966.24 472966.24 472966.24 472966.24 472966.24

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/06/2025, 

contratista:OHGART CONSTRUCCIONES DE CALIDAD S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO NUNDICHE, monto:472966.24, importe_modificado:472966.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}}

{2579631/proyecto_INICIO, 2579631/proyecto_PROCESO, 

2579631/proyecto_FIN, 2579631/proyecto_PROCESO, 

2579631/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579972 Proyecto de inversión 2240595.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:966328.74, modificado:1096101.85}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1274267.08, modificado:1164726.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO 

DIAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA - 116460
20 Oaxaca 550

San Jerónimo 

Tlacochahuaya

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya 116460 S 115 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1257.79, 

meta_modificada:1183.8

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN JERÓNIMO 

TLACOCHAHUAYA 70460 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA 

ENTRE Calle UNION Y Calle CALVARIO Calle FRANCISCO VILLA CALLE PRINCIPAL DE ENTRADA AL 

PUEBLO, INCIA EN LA MISCELAN, lon:-96.57965443, lat:17.008787}}

30-09-2025 28-11-2025 2260828.35 2260828.35 2260828.35 2260828.35 2260828.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./L.P.E./MSJT/550/FAISMUN-FORTAMUN/006/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, monto:2260828.35, importe_modificado:2260828.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1183.83}}

{2579972/proyecto_INICIO, 2579972/proyecto_PROCESO, 

2579972/proyecto_FIN, 2579972/proyecto_PROCESO, 

2579972/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579978 Proyecto de inversión 2141238.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2141238.3, 

modificado:2138209.37}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE 

TLACOLULA DE MATAMOROS. - 60301
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 60301 S 8185 7113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Calle 2 DE ABRIL 70400 TLACOLULA DE 

MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS LA CALLE 2 DE ABRIL ESTA EN UN DOMICILIO 

CONOCIDO E INTERCEPTA CON VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, 

lon:-96.48581922, lat:16.95762916}}

02-07-2025 29-09-2025 2138209.37 2138209.37 2138209.37 2138209.37 2138209.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MTM/551/INV/002/2025, 

contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE 

MATAMOROS, monto:2138209.37, importe_modificado:2138209.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}
{2579978/proyecto_INICIO, 2579978/proyecto_PROCESO, 

2579978/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar liga de acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Actualizar avance fisico y financiero ya 

que el periodo de ejecucion de la obra fenecio , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-

15}, obs3: {observación:Agregar fotografía de termino de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579979 Proyecto de inversión 1974557.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1974557.52, 

modificado:1963144.95}}

REHABILITACIÓN DE LA PRESA ALFÉREZ EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 60466 20 Oaxaca 551
Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 60466 S 85 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7080.0, 

meta_modificada:7080.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:9, direccion:Colonia ALFEREZ 70403 ALFÉREZ, TLACOLULA DE 

MATAMOROS ENTRE Calle LIBRES Y Calle JACARANDAS Calle CUAUHTEMOC ES UN DOMICILIO 

CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE ALFEREZ Y LA PRESA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LIBRES, lon:-

96.49118876, lat:16.94313971}}

14-07-2025 21-09-2025 1963144.95 1963144.95 1963144.95 1963144.95 1963144.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MTM/551/INV/003/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:1963144.95, importe_modificado:1963144.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7080.0}}
{2579979/proyecto_INICIO, 2579979/proyecto_PROCESO, 

2579979/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma del presidente municipal en el contrato, agregar liga de acta entrega de 

la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579987 Proyecto de inversión 2798515.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2798515.8, 

modificado:2798515.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO 

FLORES MAGÓN CLAVE: 20DES0017D - 70944
20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 70944 S 222 196 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:601.46, 

meta_modificada:601.46}

}

1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL CABRERA TLALIXTAC DE CABRERA, 

TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle 5A CERRADA DE MIGUEL CABRERA Y Calle ITURBIDE Calle 

GREGORIO CHAVEZ CERCA DE CASA MARIA, lon:-96.65773325, lat:17.07428126}}

15-08-2025 15-10-2025 2798515.8 2798515.8 2798515.8 2798515.8 2798515.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTC/553/FAISMUN/09/2025, contratista:INGENIERÍA 

EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, 

monto:2798515.8, importe_modificado:2798515.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.46}}
{2579987/proyecto_INICIO, 2579987/proyecto_FIN, 

2579987/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579988 Proyecto de inversión 1239264.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1239264.96, 

modificado:1239264.96}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENJAMÍN GURROLA CLAVE: 20DJN0220F - 

73638
20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 73638 S 91 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:44.85, 

meta_modificada:44.85}}

1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC 

DE CABRERA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle GREGORIO CHAVEZ Calle MATAMOROS A UN 

COSTADO DE IMPRENTA MONCKEY GRAPHICS, lon:-96.64822898, lat:17.07172085}}

16-08-2025 16-11-2025 1239264.96 1239264.96 1239264.96 1239264.96 1239264.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTC/553/FAISMUN/05/2025, contratista:INGENIERÍA 

ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, 

monto:1239264.96, importe_modificado:1239264.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.85}}
{2579988/proyecto_PROCESO, 2579988/proyecto_INICIO, 

2579988/proyecto_FIN, 2579988/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579990 Proyecto de inversión 2009785.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2009785.03, 

modificado:2009785.03}}

EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES A POZO PROFUNDO DE AGUA, ORIENTE - 67205 20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 67205 S 930 1051 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle camino nacional TLALIXTAC DE CABRERA, 

TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle CAMINO DEL RANCHO Y Calle PROGRESO Calle CARRETERA 

INTERNACIONAL a un costado de la escuela de kung fu tigre negro, lon:-96.6514989, lat:17.05746698}}

08-08-2025 28-10-2025 2009785.03 2009785.03 2009785.03 2009785.03 2009785.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTC/553/FAISMUN/04/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ALTO VENADO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, 

monto:2009785.03, importe_modificado:2009785.03}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2579990/proyecto_INICIO, 2579990/proyecto_PROCESO, 

2579990/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579991 Proyecto de inversión 1686216.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1686216.15, 

modificado:1686216.15}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN LA CALLE CONSTELACIÓN Y PRIV. DE CAMINO 

AL GUAYABAL - 69023
20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 69023 S 56 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:454.0, 

meta_modificada:454.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle GIRASOLES TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC 

DE CABRERA ENTRE Calle GIRASOLES Y Calle AZUCENAS Calle CARRETERA INTERNACIONAL ATRAS DE 

TRAYLERF, lon:-96.65028798, lat:17.04978828}}

11-08-2025 22-09-2025 1686216.15 1686216.15 1686216.15 1686216.15 1686216.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTC/553/FAISMUN/08/2025, contratista:PROYECTOS 

Y SERVICIOS IBIRICO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, 

monto:1686216.15, importe_modificado:1686216.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:454.0}}

{2579991/proyecto_INICIO, 2579991/proyecto_PROCESO, 

2579991/proyecto_INICIO, 2579991/proyecto_PROCESO, 

2579991/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579992 Proyecto de inversión 3652601.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2271113.39, 

modificado:2271113.39}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381488.43, 

modificado:1381488.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONCEPCIÓN DE 

PROSPERO GONZALEZ A LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA, 

MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA. - 117838

20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 117838 S 205 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:598.43, 

meta_modificada:598.43}

}

1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle CONCEPCIÓN TLALIXTAC DE CABRERA, 

TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle PROSPERO GONZALES Calle BENITO 

JUAREZ FRENTE A LA CAPILLA DE JUQUILA, lon:-96.64741598, lat:17.07914034}}

22-09-2025 25-11-2025 3652601.82 3652601.82 3652601.82 3652601.82 3652601.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTC/553/FAISMUN-IF/10/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:3652601.82, 

importe_modificado:3652601.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.43}}
{2579992/proyecto_FIN, 2579992/proyecto_INICIO, 

2579992/proyecto_PROCESO, 2579992/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577714 Proyecto de inversión 1985106.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1985106.28, 

modificado:2271410.95}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+505 - 96147 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 96147 S 423 392 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:818.53, 

meta_modificada:818.53}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:19, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ - ARROYO ESPUMA 2 200 68462 ARROYO ESPUMA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA EN DIRECCION A SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 

AVANZAMOS 2 KM Y VAMO, lon:-96.54693802, lat:18.06260994}}

01-09-2025 15-10-2025 2271410.95 2271410.95 2271410.95 2271410.95 2271410.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/017/IR/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ, monto:2271410.95, importe_modificado:2271410.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:818.53}}

{2577714/proyecto_FIN, 2577714/proyecto_PROCESO, 

2577714/proyecto_INICIO, 2577714/proyecto_FIN, 

2577714/proyecto_INICIO, 2577714/proyecto_PROCESO, 

2577714/proyecto_FIN, 2577714/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577715 Proyecto de inversión 1406483.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1406483.42, 

modificado:1404173.65}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA 

SECCION LOS CALIXTO - 102142
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 102142 S 14 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:231.75, 

meta_modificada:231.75}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:49, direccion:Camino DESVIACION A CERRO QUEMADO - 

SECCION LOS CALIXTO 8 800 68462 SECCIÓN CALIXTO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL 

MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS 6.2 KM HASTA LLEGAR A LA DESVIACION A CERRO 

QUEMADO, PASANDO POR ARROYO , lon:-96.4992647, lat:18.1143957}}

22-09-2025 05-11-2025 1404173.65 1404173.65 1404173.65 1404173.65 1404173.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/016/IR/2025, contratista:C. ALDAIR 

ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:1404173.65, importe_modificado:1404173.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.75}}
{2577715/proyecto_INICIO, 2577715/proyecto_PROCESO, 

2577715/proyecto_FIN, 2577715/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302578093 Proyecto de inversión 2117038

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2117038.0, 

modificado:2117038.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 21 DE MARZO EN LA 

AGENCIA DE BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 53222
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 53222 S 200 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1680.0, 

meta_modificada:1680.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:6, direccion:Calle 21 DE MARZO Ejido BENITO JUAREZ 70212 

BENITO JUÁREZ, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle NICOLAS BRAVO Calle 

BENITO JUAREZ UBICADA EN CONTRAESQUINA DE IGLESIA CRISTIANA Y A DOS CUADRAS POSTERIOR 

DE LA ESCU, lon:-95.1979421, lat:17.44399302}}

14-04-2025 02-06-2025 2117038 2117038 2117038 2117038 2117038

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN/190/006/004/2025, contratista:C3 

DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:2117038.0, 

importe_modificado:2117038.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}}

{2578093/proyecto_INICIO, 2578093/proyecto_PROCESO, 

2578093/proyecto_INICIO, 2578093/proyecto_FIN, 

2578093/proyecto_INICIO, 2578093/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578094 Proyecto de inversión 2100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, 

modificado:2100000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPAMENTO A LA SABANA AL CAMINO A LA 

ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN. - 67078
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 67078 S 110 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1240.0, 

meta_modificada:1240.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:37, direccion:Camino LA SABANA - LA ESTRELLA 1 250 70220 LA 

ESTRELLA, SAN JUAN COTZOCÓN EL PROYECTO SE LLEVARA ACABO DEL CAMPAMENTO A LA SABANA 

AL CAMINO A LA ESTRELLA, lon:-95.49811165, lat:17.42653948}}

23-07-2025 29-08-2025 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN/190/022/021/2025, 

contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES TONAMECA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:2100000.0, 

importe_modificado:2100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1240.0}}

{2578094/proyecto_INICIO, 2578094/proyecto_PROCESO, 

2578094/proyecto_FIN, 2578094/proyecto_PROCESO, 

2578094/proyecto_INICIO, 2578094/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578096 Proyecto de inversión 3651396.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3651396.75, 

modificado:3651396.75}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA AGENCIA DE SAN FELIPE ZIHUALTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCÓN. - 56013
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 56013 S 600 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:7.61, 

meta_modificada:7.61}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:23, direccion:Camino SAN FELIPE ZIHUALTEPEC - OTRAS VIAS 0 0 

70210 SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN LA OBRA ESTARÁ UBICADA A 12 KM DEL 

ENTRONQUE DEL CAMINO QUE DIRIGE HACIA NUEVO CERRO MOJARRA, lon:-95.36637169, 

lat:17.47523957}}

28-04-2025 18-06-2025 3651396.75 3651396.75 3651396.75 3651396.75 3651396.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN/190/023/006/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR HUEYCITLALLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN COTZOCON, monto:3651396.75, importe_modificado:3651396.75}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.61}}

{2578096/proyecto_INICIO, 2578096/proyecto_FIN, 

2578096/proyecto_PROCESO, 2578096/proyecto_FIN, 

2578096/proyecto_INICIO, 2578096/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578099 Proyecto de inversión 2089001.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2089001.78, 

modificado:2089001.78}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DE LA AGENCIA DE EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JUAN COTZOCÓN - 56086
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 56086 S 400 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:30036.42, 

meta_modificada:30036.

42}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:20, direccion:Camino / Terracería EL PORVENIR - COSECHAS 0 0 

70210 EL PORVENIR, SAN JUAN COTZOCÓN ESTE PROYECTO SE LLEVARA ACABO A PARTIR DE LA 

SALIDA DEL PUEBLO, lon:-95.25758556, lat:17.48090331}}

14-07-2025 08-09-2025 2089001.78 2089001.78 2089001.78 2089001.78 2089001.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN190/020/007/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION HERRAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON, monto:2089001.78, importe_modificado:2089001.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30036.42}}

{2578099/proyecto_INICIO, 2578099/proyecto_FIN, 

2578099/proyecto_PROCESO, 2578099/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302578101 Proyecto de inversión 1589000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1589000.0, 

modificado:1589000.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINOS EN LA AGENCIA DE ARROYO VENADO MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COTZOCÓN. - 55166
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 55166 S 80 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3941.0, 

meta_modificada:3941.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:168, direccion:Camino ARROYO VENADO - CAMINO ARROYO 

VENADO 5 300 70215 ARROYO VENADO, SAN JUAN COTZOCÓN DIRECCION DE CAMINO DE ARROYO 

VENADO SALIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.74405873, lat:17.34778663}}

01-05-2025 20-06-2025 1589000 1589000 1589000 1589000 1589000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN/190/168/005/2025, contratista:C3 

DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:1589000.0, 

importe_modificado:1589000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3941.0}}

{2578101/proyecto_INICIO, 2578101/proyecto_PROCESO, 

2578101/proyecto_FIN, 2578101/proyecto_INICIO, 

2578101/proyecto_FIN, 2578101/proyecto_PROCESO, 

2578101/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578102 Proyecto de inversión 1170445

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170445.0, 

modificado:1170445.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA AGENCIA DE POLICÍA PROFESOR JULIO DE 

LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN. - 85392
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 85392 S 50 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:476.0, 

meta_modificada:476.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:21, direccion:Calle 2 PONIENTE Ejido PROFESOR JULIO DE LA 

FUENTE 70215 PROFESOR JULIO DE LA FUENTE, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Calle 3 NORTE Y Calle 16 

DE SEPTIEMBRE Avenida 4 PONIENTE A UN COSTADO DE AGENCIA MUNICIPAL O TIENDA DEL 

BIENESTAR, lon:-95.27490178, lat:17.40166651}}

08-09-2025 23-10-2025 1170445 1170445 1170445 1170445 1170445

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN/190/021/019/2025, contratista:SGRC 

OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, 

monto:1170445.0, importe_modificado:1170445.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}}
{2578102/proyecto_INICIO, 2578102/proyecto_PROCESO, 

2578102/proyecto_INICIO, 2578102/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578103 Proyecto de inversión 1174000.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1174000.02, 

modificado:1174000.02}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL 

EJIDO NUEVA RAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 53005
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 53005 S 389 379 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:16, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ejido NUEVA RAZA 70212 

LA NUEVA RAZA, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Calle FLORES MAGON Y Calle LAZARO CARDENAS Calle 

INDEPENDENCIA LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA CERCA DE EL ACCESO A 

LA LOCALIDA, lon:-95.16400742, lat:17.45245852}}

26-05-2025 04-07-2025 1174000.02 1174000.02 1174000.02 1174000.02 1174000.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSJC-FAISMUN-190-016-012-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN COTZOCON, monto:1174000.02, importe_modificado:1174000.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}}

{2578103/proyecto_INICIO, 2578103/proyecto_FIN, 

2578103/proyecto_PROCESO, 2578103/proyecto_INICIO, 

2578103/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578105 Proyecto de inversión 1180000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1180000.0, 

modificado:1180000.0}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICÍA NUEVO 

CERRO MOJARRA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN. - 91029
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 91029 S 180 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:17, direccion:Calle SIN DATOS Ejido NUEVO CERRO MOJARRA 

70220 NUEVO CERRO MOJARRA, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Ninguno SAN FELIPE ZIHUALTEPEC-

PARAISO Y Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA BODEGA Y EMBARCADERO DE GANADO, lon:-

95.32413441, lat:17.44572677}}

03-11-2025 12-12-2025 1180000 1180000 1180000 1180000 1180000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN/190/017/017/2025, 

contratista:EDIFICACIONES DEL SUR XCU NI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COTZOCON, monto:1180000.0, importe_modificado:1180000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}
{2578105/proyecto_INICIO, 2578105/proyecto_FIN, 

2578105/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578106 Proyecto de inversión 1430543.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430543.36, 

modificado:1430543.36}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL 

REFORMA AGRARIA EN LA AGENCIA DE ARROYO PEÑA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COTZOCÓN - 56852

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 56852 S 14 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:4, direccion:Calle REFORMA AGRARIA Ejido ARROYO PEÑA 

AMARILLA 70210 ARROYO PEÑA AMARILLA, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Calle VENUSTIANO 

CARRANZA Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA ESTARA UBICADA SOBRE 

LA CALLE PRINCIPAL DE LA , lon:-95.25706497, lat:17.53669762}}

02-06-2025 31-07-2025 1430543.36 1430543.36 1430543.36 1430543.36 1430543.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN/190/004/008/2025, 

contratista:EDIFICACIONES DEL SUR XCU NI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COTZOCON, monto:1430543.36, importe_modificado:1430543.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}

{2578106/proyecto_INICIO, 2578106/proyecto_FIN, 

2578106/proyecto_PROCESO, 2578106/proyecto_INICIO, 

2578106/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578109 Proyecto de inversión 1300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, 

modificado:1300000.0}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE SANTA 

ROSA ZIHUALTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON. - 84644
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 84644 S 40 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:24, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Ejido SANTA ROSA 

ZIHUALTEPEC 70215 SANTA ROSA ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Calle REVOLUCIÓN Y 

Calle IGNACIO ALLENDE A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y MURAL DE LOCALIZACIÓN., 

lon:-95.25609779, lat:17.39102577}}

08-09-2025 23-10-2025 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN/190/024/018/2025, 

contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES TONAMECA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:1300000.0, 

importe_modificado:1300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}

{2578109/proyecto_INICIO, 2578109/proyecto_PROCESO, 

2578109/proyecto_FIN, 2578109/proyecto_PROCESO, 

2578109/proyecto_FIN, 2578109/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578110 Proyecto de inversión 4200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4200000.0, 

modificado:4200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLES EN EL IEBO No. 44 CON CLAVE 

20ETH0045L. EN EL MUNICIPIO DE SAN  JUAN COTZOCON. - 24165
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 24165 S 1000 1500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:230.52, 

meta_modificada:230.52}

}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN JUAN 

COTZOCÓN - SAN JUAN COTZOCÓN 0 0 70220 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN LA OBRA 

ESTARA UBICADA SOBRE LA CARRETERA A UN COSTADO DE LA ESCUELA IEBO NO.44 DE LA 

COMUNIDAD., lon:-95.7923293, lat:17.16134175}}

09-06-2025 15-08-2025 4200000 4200000 4200000 4200000 4200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN/190/001/023/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA SANFE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, 

monto:4200000.0, importe_modificado:4200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.52}}
{2578110/proyecto_INICIO, 2578110/proyecto_PROCESO, 

2578110/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578111 Proyecto de inversión 818547.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:818547.78, 

modificado:818547.78}}

EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL - 55153 20 Oaxaca 191
San Juan 

Chicomezúchil

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Chicomezúchil 55153 S 99 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:Calle HEROES DE CHAPULTEPEC Pueblo SAN JUAN 

CHICOMEZUCHIL 68757 SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL ENTRE Calle 

MELCHOR OCAMPO Y Calle JESUS ORTEGA Calle HIDALGO LA COMUNIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA 

CIUDAD DE OAXACA A 7, lon:-96.49551782, lat:17.28703367}}

15-08-2025 30-08-2025 818547.78 818547.78 818547.78 818547.78 818547.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/191/FAISMUN/COP-002/2025, 

contratista:DOMINGO PEREZ FRANCISCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL, 

monto:818547.78, importe_modificado:818547.78}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}
{2578111/proyecto_INICIO, 2578111/proyecto_PROCESO, 

2578111/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578113 Proyecto de inversión 283034.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283034.18, 

modificado:283034.18}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE LA LOMA, OAXACA 

Y SANTA LUCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA - 

104224

20 Oaxaca 192 San Juan Chilateca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Chilateca 104224 S 47 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.15, 

meta_modificada:500.15}

}

1

{geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:Calle SANTA LUCIA Pueblo SAN JUAN CHILATECA 

71508 SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA ENTRE Calle ARROYO DEL HIGO Y Calle AZUCENAS 

Calle SEGUNDA PRIVADA DE AZUCENAS LA OBRA SE REALIZARA TAMBIEN EN LA CALLE DE LA LOMA, 

PARTE DE , lon:-96.66734957, lat:16.82638067}}

22-09-2025 06-10-2025 283034.18 283034.18 283034.18 283034.18 283034.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:104224, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS 

ZENAIDO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA, monto:283034.18, 

importe_modificado:283034.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.15}}
{2578113/proyecto_INICIO, 2578113/proyecto_PROCESO, 

2578113/proyecto_FIN, 2578113/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578476 Proyecto de inversión 1423536.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423536.76, 

modificado:1423536.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIEGO DE SAN 

MIGUEL (2DA ETAPA) EN EL MINICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC - 87044
20 Oaxaca 283

San Miguel 

Tequixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tequixtepec 87044 S 303 267 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.4, 

meta_modificada:960.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:Calle DIEGO DE SAN MIGUEL Pueblo SAN MIGUEL 

TEQUIXTEPEC 69360 SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC ENTRE Calle 5 DE MAYO 

Y Calle UNION SE ENCUENTRA ESQUINA CON EL PANTEÓN MUNICIPAL SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC , 

lon:-97.34397263, lat:17.80060927}}

15-06-2025 30-07-2025 1423536.76 1423536.76 1423536.76 1423536.76 1423536.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FAISMUN/M283/016/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

TEQUIXTEPEC, monto:1423536.76, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.4}}
{2578476/proyecto_PROCESO, 2578476/proyecto_INICIO, 

2578476/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578477 Proyecto de inversión 502220.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502220.23, 

modificado:502220.23}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA AGENCIA DE PALO SOLO - 99443 20 Oaxaca 283
San Miguel 

Tequixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Tequixtepec 99443 S 75 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:283, localidad:3, direccion:Pueblo SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC 69360 PALO 

SOLO, SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE PALO SOLO 

JUSTO DETRAS DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.25808318, lat:17.83787553}}

13-08-2025 13-09-2025 502220.23 502220.23 502220.23 502220.23 502220.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FAISMUN/M283/021/2025, 

contratista:ASESORIA, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEMI, S.A DE C.V., convocante:SAN MIGUEL 

TEQUIXTEPEC, monto:502220.23, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}
{2578477/proyecto_PROCESO, 2578477/proyecto_FIN, 

2578477/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578485 Proyecto de inversión 1050227.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050227.21, 

modificado:1200227.21}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS CALLES DE SAN MIGUEL 

TLACAMAMA, PRIMERA ETAPA - 113278
20 Oaxaca 285

San Miguel 

Tlacamama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacamama 113278 S 274 295 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:277.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:Calle Corregidora Pueblo San Miguel Tlacamama 

71670 SAN MIGUEL TLACAMAMA, SAN MIGUEL TLACAMAMA ENTRE Calle Guadalupe Y Calle 

Corregidora La obra se ubica entre la calle Guadalupe y la calle corregidora a unos 350 metros del mini s, 

lon:-98.06031632, lat:16.4102614}}

01-10-2025 14-11-2025 1200227.21 1200227.21 1200227.21 1200227.21 1200227.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSM/M285/FAISMUN/09/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:1200227.21, importe_modificado:1200227.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}

{2578485/proyecto_INICIO, 2578485/proyecto_FIN, 

2578485/proyecto_INICIO, 2578485/proyecto_FIN, 

2578485/proyecto_PROCESO, 2578485/proyecto_FIN, 

2578485/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578486 Proyecto de inversión 354335.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354335.8, modificado:354335.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SIN NOMBRE ENTRADA A LA 

CANCHA DE BASQUETBOL - 112769
20 Oaxaca 285

San Miguel 

Tlacamama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacamama 112769 S 150 148 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:189.0, 

meta_modificada:189.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:7, direccion:Calle Sin nombre Pueblo La Esperanza 71670 LA 

ESPERANZA (LA NUEVA ESPERANZA), SAN MIGUEL TLACAMAMA La obra se ubica en la calle sin 

nombre en el acceso principal a la Cancha o Salón de Usos Múltiples, a unos 30 metros de la Agenci, lon:-

98.10934446, lat:16.49310825}}

22-09-2025 21-10-2025 354335.8 354335.8 354335.8 354335.8 354335.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSM/M285/FAISMUN/08/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:354335.8, 

importe_modificado:354335.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.0}}

{2578486/proyecto_INICIO, 2578486/proyecto_PROCESO, 

2578486/proyecto_FIN, 2578486/proyecto_INICIO, 

2578486/proyecto_PROCESO, 2578486/proyecto_FIN, 

2578486/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578491 Proyecto de inversión 1148681.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1148681.95, 

modificado:1148681.95}}

Construcción puente peatonal en el paraje agua dulce en la localidad de san Miguel Tulancingo, 

Municipio de san Miguel Tulancingo						 - 56763
20 Oaxaca 287

San Miguel 

Tulancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tulancingo 56763 S 132 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.77, 

meta_modificada:32.77}}

1

{geo1: {cve_municipio:287, localidad:1, direccion:Privada NICOLAS BRAVO Pueblo SAN MIGUEL 

TULANCINGO 69370 SAN MIGUEL TULANCINGO, SAN MIGUEL TULANCINGO ENTRE Calle MIGUEL 

HIDALGO Y Calle NICOLAS BRAVO Calle INDEPENDENCIA ENFRENTE DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE, 

lon:-97.4385534, lat:17.7473564}}

14-07-2025 15-10-2025 1148681.95 1148681.95 1148681.95 1148681.95 1148681.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSMT/M287/FAISMUN/03/2025, contratista:MART 

INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL TULANCINGO, monto:1148681.95, 

importe_modificado:1148681.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.77}}

{2578491/proyecto_INICIO, 2578491/proyecto_PROCESO, 

2578491/proyecto_FIN, 2578491/proyecto_PROCESO, 

2578491/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578492 Proyecto de inversión 1265513.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1265513.04, 

modificado:1316576.05}}

Construcción de sanitarios para espacio multideportivo en a localidad de san Miguel Tulancingo, 

Municipio de san Miguel Tulancingo						 - 56535
20 Oaxaca 287

San Miguel 

Tulancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tulancingo 56535 S 132 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:43.25, 

meta_modificada:43.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:287, localidad:1, direccion:Calle DE LA REFORMA Pueblo SAN MIGUEL 

TULANCINGO 69370 SAN MIGUEL TULANCINGO, SAN MIGUEL TULANCINGO ENTRE Calle DE LA 

REFORMA Y Calle HIDALGO Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICARA AL FRENTE DEL 

MULTIDEPORTIVO , lon:-97.44093338, lat:17.75129107}}

01-07-2025 30-09-2025 1316576.05 1316576.05 1316576.05 1316576.05 1316576.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSMT/M287/FAISMUN/07/2025, contratista:MART 

INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL TULANCINGO, monto:1265513.04, 

importe_modificado:1316576.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.25}}
{2578492/proyecto_INICIO, 2578492/proyecto_PROCESO, 

2578492/proyecto_INICIO, 2578492/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578496 Proyecto de inversión 842553.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:842553.94, 

modificado:1086144.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, 

DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO. - 58086
20 Oaxaca 290 San Nicolás Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Nicolás Hidalgo 58086 S 20 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Barrio COLONIA LÁZARO 

CÁRDENAS (SAN NICOLÁS) 69140 SAN NICOLÁS HIDALGO, SAN NICOLÁS HIDALGO ENTRE Y Calle 

CARRETERA SANTIAGO YUCUYACHI HUAJUAA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAZARO 

CARDENAS, CALLE PARALE, lon:-98.14701714, lat:17.78337041}}

01-07-2025 14-08-2025 1086144.46 1086144.46 1086144.46 1086144.46 1086144.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSNH/290/COP-02/2025, contratista:CASA 

CONSTRUCTORA JB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO, 

monto:1086144.46, importe_modificado:1086144.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}

{2578496/proyecto_INICIO, 2578496/proyecto_PROCESO, 

2578496/proyecto_FIN, 2578496/proyecto_INICIO, 

2578496/proyecto_FIN, 2578496/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578497 Proyecto de inversión 779996.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779996.78, 

modificado:779996.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA ESPERANZA, DEL 

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO. - 58179
20 Oaxaca 290 San Nicolás Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Nicolás Hidalgo 58179 S 30 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:712.18, 

meta_modificada:712.18}

}

1

{geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:Calle LA ESPERANZA Barrio SAN NICOLAS HIDALGO 

69140 SAN NICOLÁS HIDALGO, SAN NICOLÁS HIDALGO ENTRE Calle PRIMAVERA Y Calle ZARAGOZA 

Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA ESPERANZA, ENTRE LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO , lon:-98.14379685, lat:17.78560325}}

04-07-2025 13-08-2025 779996.78 779996.78 779996.78 779996.78 779996.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSNH/290/COP-01/2025, contratista:ALFREDO 

NICOLAS ORTIZ, convocante:MUNICIPO DE SAN NICOLAS HIDALGO, monto:779996.78, 

importe_modificado:779996.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.18}}

{2578497/proyecto_INICIO, 2578497/proyecto_PROCESO, 

2578497/proyecto_INICIO, 2578497/proyecto_FIN, 

2578497/proyecto_PROCESO, 2578497/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577262 Proyecto de inversión 4724712.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4724712.79, 

modificado:4724712.79}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE AGUA DUENDE - 67514
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa de 

Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 67514 S 184 173 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2491.03, 

meta_modificada:2491.0

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:3, direccion:Pueblo AGUA DUENDE 68580 AGUA DUENDE, 

MAZATLÁN VILLA DE FLORES DESVIACION DE LA CARRETARA PRINCIPAL QUE LLEVA A LA CABECERA 

MUNICIPAL Y QUE SE DIRIGE HACIA AGUA DUENDE. , lon:-96.89758776, lat:18.06937533}}

03-06-2025 31-08-2025 4724712.79 4724712.79 4724712.79 4724712.79 4724712.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/005/2025, 

contratista:LEONARDO DE JESÚS PORRAS OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE 

FLORES, monto:4724712.79, importe_modificado:4724712.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2491.03}}

{2577262/proyecto_PROCESO, 2577262/proyecto_INICIO, 

2577262/proyecto_PROCESO, 2577262/proyecto_INICIO, 

2577262/proyecto_PROCESO, 2577262/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577263 Proyecto de inversión 1217536.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1217536.23, 

modificado:1217536.23}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE 

SOYALTITLA - 92314
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa de 

Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 92314 S 45 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:17, direccion:Pueblo Soyaltitla 68584 SOYALTITLA, MAZATLÁN 

VILLA DE FLORES El barrio Guadalupe es un barrio perteneciente a la localidad de Soyaltitla, y se 

encuentra a 1.30 km al nor-este de la localidad., lon:-96.86565631, lat:18.06466863}}

31-07-2025 28-08-2025 1217536.23 1217536.23 1217536.23 1217536.23 1217536.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/011/2025, contratista:JORGE 

ALFARO CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1127536.23, 

importe_modificado:1127536.23}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}
{2577263/proyecto_INICIO, 2577263/proyecto_PROCESO, 

2577263/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577267 Proyecto de inversión 693421.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:693421.84, 

modificado:693421.84}}

REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA SAN ANTONIO, EN EL 

MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 112140
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 112140 S 320 385 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:422.0, 

meta_modificada:422.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle BUGAMBILIAS Colonia SAN ANTONIO 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle JUQUILITA Y Calle 

LOS OCOTES Calle NEZAHUALCOYOTL SE REALIZARA LA REHABULITACION DEL SISTEMA DE LAS 

PRINCIPALES CALLE, lon:-96.61068831, lat:16.32811425}}

10-09-2025 25-10-2025 693421.84 693421.84 693421.84 693421.84 693421.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/OP-AD/056/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ, monto:693421.84, importe_modificado:693421.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:422.0}}

{2577267/proyecto_PROCESO, 2577267/proyecto_INICIO, 

2577267/proyecto_FIN, 2577267/proyecto_PROCESO, 

2577267/proyecto_FIN, 2577267/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577278 Proyecto de inversión 359877.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359877.28, 

modificado:359877.28}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PORFIRIO DIAZ, 

CLAVE: 20DES0171X, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 96368
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 96368 S 225 228 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:63.28, 

meta_modificada:63.28}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Colonia SANTA CECILIA 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle DE LOS PINOS Y Calle 

DE YOLVEO Calle REVOLUCION LA BARDA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELAA SECUNDARIA GENERAL 

UBICADA EN, lon:-96.60630999, lat:16.34078308}}

04-09-2025 03-10-2025 359877.28 359877.28 359877.28 359877.28 359877.28

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158110, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:359877.28, 

importe_modificado:359877.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.28}}

{2577278/proyecto_PROCESO, 2577278/proyecto_INICIO, 

2577278/proyecto_PROCESO, 2577278/proyecto_INICIO, 

2577278/proyecto_PROCESO, 2577278/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578550 Proyecto de inversión 1588714.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1588714.59, 

modificado:1588714.59}}

LA PAVIMENTACIÓN SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE LA CALLE 5 DE 

FEBRERO Y 5 DE MAYO, ATRÁS DEL PALACIO MUNICIPAL, EN EL BARRIO SAN NICOLAS. - 54323
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 54323 S 105 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:780.0, 

meta_modificada:780.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo BARRIO SAN 

NICOLAS, SAN PEDRO ATOYAC 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC ENTRE Calle 5 DE 

FEBRERO Y Calle 5 DE MAYO LA PAVIMENTACIÓN SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, ENTRE LA C, lon:-97.98756995, lat:16.48930666}}

25-09-2025 23-11-2025 1588714.59 1588714.59 1588714.59 1588714.59 1588714.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./15/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:1588714.59, importe_modificado:1588714.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}}

{2578550/proyecto_INICIO, 2578550/proyecto_PROCESO, 

2578550/proyecto_FIN, 2578550/proyecto_INICIO, 

2578550/proyecto_FIN, 2578550/proyecto_PROCESO, 

2578550/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:checar liga del acta entrega, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302578552 Proyecto de inversión 1868014.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1868014.21, 

modificado:1868014.21}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS - 

112413
20 Oaxaca 304

San Pedro 

Coxcaltepec Cántaros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros 112413 S 100 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:226.0, 

meta_modificada:226.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:Calle ISABELA LA CATOLICA SAN PEDRO 

COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y 

Calle MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLINDA CON EL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.13602416, 

lat:17.49890105}}

28-08-2025 21-11-2025 1868014.21 1868014.21 1868014.21 1868014.21 1868014.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MSP/304/FAISMUN/003/2025, 

contratista:MACOVI-MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, monto:1868014.21, 

importe_modificado:1868014.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.0}}

{2578552/proyecto_INICIO, 2578552/proyecto_PROCESO, 

2578552/proyecto_INICIO, 2578552/proyecto_PROCESO, 

2578552/proyecto_INICIO, 2578552/proyecto_PROCESO, 

2578552/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578557 Proyecto de inversión 499999.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499999.93, 

modificado:499999.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE LLANO PLAZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 108346
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 108346 S 33 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:20, direccion:Camino CABECERA MUNICIPAL - LLANO PLAZA 5 32 

70966 LLANO PLAZA, SAN PEDRO EL ALTO LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA PRINCIPAL QUE SE DIRIGE 

HACIA LA LOCALIDAD DE LLANO PLAZA VINIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO EL 

ALTO, lon:-96.45680461, lat:16.00795533}}

08-09-2025 22-10-2025 499999.93 499999.93 499999.93 499999.93 499999.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV-R/FAISMUN/MSPA/306/017/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO EL ALTO, monto:499999.93, importe_modificado:499999.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}

{2578557/proyecto_INICIO, 2578557/proyecto_PROCESO, 

2578557/proyecto_FIN, 2578557/proyecto_PROCESO, 

2578557/proyecto_FIN, 2578557/proyecto_PROCESO, 

2578557/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578563 Proyecto de inversión 500672.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500672.62, 

modificado:500672.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO. - 109243
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 109243 S 46 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:33, direccion:Camino LOMA CANELA - LLANO FLOR 3 23 70966 

SAN ANTONIO, SAN PEDRO EL ALTO LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL CAMINO 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DIRIGIENDOSE HACIA LA LOCALIDAD DE LLANO FLOR, lon:-

96.47214233, lat:15.99147472}}

12-09-2025 26-10-2025 500672.62 500672.62 500672.62 500672.62 500672.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV-R/FAISMUN/MSPA/306/018/2025, 

contratista:PAQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, 

monto:500672.62, importe_modificado:500672.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}
{2578563/proyecto_INICIO, 2578563/proyecto_PROCESO, 

2578563/proyecto_FIN, 2578563/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578568 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:601738.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA 

LOCALIDAD DE 2 DE MAYO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 100447
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 100447 S 43 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:13, direccion:Camino CENTRO DE LA LICALIDAD 2 DE MAYO - 

CAPILLA DE LA POBLACION 3 4 70966 2 DE MAYO, SAN PEDRO EL ALTO LOS CUARTOS DORMITORIO 

SE ENCONTRARAN SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL,A APROXIMADAMENTE 400 METROS A LA 

CAPILLA DE LA POBLACION, lon:-96.51782381, lat:16.03205735}}

01-09-2025 30-10-2025 601738 601738 601738 601738 601738
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158087, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:601738.0, importe_modificado:601738.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}

{2578568/proyecto_INICIO, 2578568/proyecto_PROCESO, 

2578568/proyecto_INICIO, 2578568/proyecto_PROCESO, 

2578568/proyecto_FIN, 2578568/proyecto_PROCESO, 

2578568/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importes de acuerdo al contrato y acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR EL IMPORTE DEL 

CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250302578569 Proyecto de inversión 700000.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.07, 

modificado:700000.07}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ 

MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 93934
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 93934 S 394 344 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:1, direccion:Camino calle principal al palacio municipal - palacio 

municipal 3 12 70966 SAN PEDRO EL ALTO, SAN PEDRO EL ALTO la calle a pavimentar se encuentra a 

aproximadamente 3 kilómetros del palacio municipal, dirigiéndose hacia la localid, lon:-96.47444991, 

lat:16.03499975}}

21-08-2025 04-10-2025 700000.07 700000.07 700000.07 700000.07 700000.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV-R/FAISMUN/MSPA/306/013/2025, 

contratista:PAQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, 

monto:700000.07, importe_modificado:700000.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2578569/proyecto_INICIO, 2578569/proyecto_FIN, 

2578569/proyecto_PROCESO, 2578569/proyecto_FIN, 

2578569/proyecto_INICIO, 2578569/proyecto_PROCESO, 

2578569/proyecto_FIN, 2578569/proyecto_PROCESO, 

2578569/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578907 Proyecto de inversión 2399722.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2399722.98, 

modificado:2399722.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CRUZ ACATEPEC - 90359
20 Oaxaca 374 Santa Cruz Acatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Acatepec 90359 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1414.71, 

meta_modificada:1414.7

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:Camino CALLE MORELOS - EL PORVENIR 0 344 68527 

SANTA CRUZ ACATEPEC, SANTA CRUZ ACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 200 

METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-96.87937136, lat:18.16322702}}

01-09-2025 30-10-2025 2399722.98 2399722.98 2399722.98 2399722.98 2399722.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCA/374/FAISMUN/001/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ ACATEPEC, monto:2399722.98, importe_modificado:2399722.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1414.71}}

{2578907/proyecto_INICIO, 2578907/proyecto_PROCESO, 

2578907/proyecto_FIN, 2578907/proyecto_PROCESO, 

2578907/proyecto_FIN, 2578907/proyecto_INICIO, 

2578907/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FALTA ÑLINK DE ACTA DE ENTREGA RECEPCION

, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578908 Proyecto de inversión 815325.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815325.04, 

modificado:815325.04}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, COLONIA LOMAS DE 

SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 84346
20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Amilpas 84346 S 25 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia LOMAS DE SANTA 

CRUZ 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle LA 

JOYA Calle LIBERTAD A 100 METROS DEL TANQUE DE AGUA DE LOS CONDOMONIOS DE PUNTA 

VIZCAYA., lon:-96.68897959, lat:17.03893762}}

22-09-2025 05-11-2025 815325.04 815325.04 815325.04 815325.04 815325.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MSCA/375/FAISMUN/006/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ AMILPAS, monto:815325.04, importe_modificado:815325.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}

{2578908/proyecto_INICIO, 2578908/proyecto_FIN, 

2578908/proyecto_PROCESO, 2578908/proyecto_FIN, 

2578908/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578909 Proyecto de inversión 871772.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:871772.66, 

modificado:871772.66}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUNTO TRINO TRAMO ENTRE BENITO 

JUÁREZ Y REVOLUCIÓN, COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. - 

108904

20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Amilpas 108904 S 30 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle PUNTO TRINO Colonia LOMAS DE SANTA CRUZ 

71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle LA JOYA 

Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL TANQUE DE AGUA DE PUNTA 

VISCAYA, lon:-96.68908249, lat:17.03815326}}

22-09-2025 21-11-2025 871772.66 871772.66 871772.66 871772.66 871772.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MSCA/375/FAISMUN/008/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION HERRAX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ AMILPAS, monto:871772.66, importe_modificado:871772.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}

{2578909/proyecto_INICIO, 2578909/proyecto_PROCESO, 

2578909/proyecto_FIN, 2578909/proyecto_PROCESO, 

2578909/proyecto_FIN, 2578909/proyecto_INICIO, 

2578909/proyecto_PROCESO, 2578909/proyecto_INICIO, 

2578909/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578910 Proyecto de inversión 1016004.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1016004.82, 

modificado:1016004.82}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BUGAMBILIAS, COLONIA LLANO 

VERDE, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. - 112603
20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Amilpas 112603 S 43 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:198.0, 

meta_modificada:198.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle BUGAMBILIAS Colonia LLANO VERDE 71226 

SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle FRESNOS Y Calle PINOS Calle 

COMPUERTAS AL INICIO DE LA CALLE ESQUINA CON COMPUERTAS SE ENCUENTRA LA TERCERA 

TORRE DE ALTA TENSION., lon:-96.68858133, lat:17.0509807}}

22-09-2025 21-11-2025 1016004.82 1016004.82 1016004.82 1016004.82 1016004.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MSCA/375/FAISMUN/007/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ AMILPAS, monto:1016004.82, importe_modificado:1016004.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}}

{2578910/proyecto_INICIO, 2578910/proyecto_FIN, 

2578910/proyecto_PROCESO, 2578910/proyecto_INICIO, 

2578910/proyecto_PROCESO, 2578910/proyecto_INICIO, 

2578910/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578911 Proyecto de inversión 1245341.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1245341.36, 

modificado:1245341.36}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN CLAVE: 20DPR1061E 

- 82779
20 Oaxaca 376 Santa Cruz de Bravo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa Cruz de Bravo 82779 S 35 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:79.5, 

meta_modificada:79.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:376, localidad:1, direccion:Avenida AV. HIDALGO Pueblo SANTA CRUZ DE 

BRAVO 69460 SANTA CRUZ DE BRAVO, SANTA CRUZ DE BRAVO ENTRE Avenida HIDALGO Y Avenida 

HIDALGO La obra se ubica en la parte norte de la comunidad, se conecta a la Avenida principal 

denominada, lon:-98.22266896, lat:17.58360793}}

01-09-2025 29-11-2025 1245341.36 1245341.36 1245341.36 1245341.36 1245341.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSCV/FAISMUN/376/002/05/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA SAMANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE 

BRAVO, monto:1245341.36, importe_modificado:1245341.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.5}}

{2578911/proyecto_INICIO, 2578911/proyecto_PROCESO, 

2578911/proyecto_FIN, 2578911/proyecto_PROCESO, 

2578911/proyecto_FIN, 2578911/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578913 Proyecto de inversión 3501856.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3501856.38, 

modificado:3501856.38}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA AGUSTIN DE ITURBIDE, 

GUERRERO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA. - 87809
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 87809 S 1100 960 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2880.0, 

meta_modificada:2880.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:3, direccion:Calle AGUSTIN ITURBIDE Pueblo GUERRERO 71195 

GUERRERO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle CARRETERA GUERRERO-ITUNDUJIA Y ESTA A UN 

COSTADO DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, ESTA VIALIDAD CONDUCE A LAS 

INSTITUCIONES COMO, PRIMARI, lon:-97.63515964, lat:16.78813959}}

23-09-2025 21-11-2025 3501856.38 3501856.38 3501856.38 3501856.38 3501856.38

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160303, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:3501856.38, 

importe_modificado:3501856.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2880.0}}

{2578913/proyecto_INICIO, 2578913/proyecto_PROCESO, 

2578913/proyecto_FIN, 2578913/proyecto_INICIO, 

2578913/proyecto_FIN, 2578913/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578914 Proyecto de inversión 1450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450000.0, 

modificado:1450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA 

PAZ, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 56724
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 56724 S 128 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:9, direccion:Avenida CARRETERA FEDERAL ITUNDUJIA-TLAXIAC 

Pueblo LA PAZ 71190 LA PAZ, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle CARRETERA FED. ITUNDUJIA-

TLAXIACO Y SOBRE CARRETERA FEDERAL TRAMO ITUNDUJIA-TLAXIACO, KM 2.5, lon:-97.65682825, 

lat:16.90036284}}

23-06-2025 06-08-2025 1450000 1450000 1450000 1450000 1450000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159515, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1450000.0, 

importe_modificado:1450000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}}

{2578914/proyecto_INICIO, 2578914/proyecto_PROCESO, 

2578914/proyecto_FIN, 2578914/proyecto_PROCESO, 

2578914/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578916 Proyecto de inversión 1428724.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1428724.15, 

modificado:1428724.15}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE 

VICTORIA CLAVE: 20DPR0591N, EN LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAX. - 

90255

20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 90255 S 125 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:564.25, 

meta_modificada:564.25}

}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:12, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA VICTORIA 71190 LA 

VICTORIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y SE UBICA A UN COSTADO DE LAS 

OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.75552518, lat:16.73988548}}

18-09-2025 16-12-2025 1428724.15 1428724.15 1428724.15 1428724.15 1428724.15

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160301, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1428724.15, 

importe_modificado:1428724.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.25}}
{2578916/proyecto_INICIO, 2578916/proyecto_PROCESO, 

2578916/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578918 Proyecto de inversión 803168.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803168.78, 

modificado:803168.78}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRMAO DESVIACION MORELOS - HIDALGO DEL KM 0+000 

AL 24+000, EN LA COMINIDAD DE HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 100929
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 100929 S 259 360 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.4, 

meta_modificada:6.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:4, direccion:Camino / Terracería DESVIACION MORELOS - 

HIDALGO 24 24000 71194 HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA SE REFIERE AL COMINO QUE CONDUCE 

DE LA COMUNIDAD DE HIDALGO AL CENTRO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SOBRE ESTE VÍA SE 

ENCUENTRA UNA DESVIACIÓ, lon:-97.71606329, lat:16.81710395}}

01-10-2025 30-10-2025 803168.78 803168.78 803168.78 803168.78 803168.78

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160304, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:803168.78, 

importe_modificado:803168.78}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.4}}
{2578918/proyecto_INICIO, 2578918/proyecto_PROCESO, 

2578918/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578919 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLES DE LA COLONIA SEGUNDA MANZANA 

INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA. - 58044
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 58044 S 79 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:66, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia SEGUNDA MANZANA 

71196 SEGUNDA MANZANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle CAMINO A INDEPENDENCIA Y 

SOBRO EL CAMINO CORTO QUE VA DE LA SEGUNDA MANZANA A INDEPENDENCIA. , lon:-

97.61191635, lat:16.68062793}}

01-07-2025 14-08-2025 650000 650000 650000 650000 650000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159516, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:650000.0, 

importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}}
{2578919/proyecto_INICIO, 2578919/proyecto_PROCESO, 

2578919/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578927 Proyecto de inversión 978217.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:978217.83, 

modificado:978217.83}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO BUENAVISTA-ITURBIDE DEL KM 0+000 AL KM 

22+000, EN LA COMUNIDAD DE ITURBIDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 100992
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 100992 S 220 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:6, direccion:Camino / Terracería BUENAVISTA - ITURBIDE 22 

22000 71195 ITURBIDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE DE 

ITUNDUJIA A INDEPENDENCIA, EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, SE ENCUENTRA UNA 

DESVIACIÓN A MANO IZQUIERD, lon:-97.57953169, lat:16.73238894}}

01-09-2025 30-09-2025 978217.83 978217.83 978217.83 978217.83 978217.83

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160305, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:978217.83, 

importe_modificado:978217.83}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.0}}
{2578927/proyecto_INICIO, 2578927/proyecto_PROCESO, 

2578927/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579260 Proyecto de inversión 269069.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269069.63, 

modificado:269069.63}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE: 

20DPR1162C, EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIO ALCALA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC. - 

106027

20 Oaxaca 417
Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 106027 S 97 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:33.43, 

meta_modificada:33.43}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:53, direccion:Calle 5 DE MAYO Ejido MACEDONIO ALCALA 68466 

MACEDONIO ALCALÁ, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle 5 DE 

MAYO Calle PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIO ALCALA, 

EN EL INTERIOR D, lon:-96.00185998, lat:17.80467209}}

22-09-2025 21-10-2025 269069.63 269069.63 269069.63 269069.63 269069.63

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162042, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:269069.63, 

importe_modificado:269069.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.43}}
{2579260/proyecto_FIN, 2579260/proyecto_INICIO, 

2579260/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579261 Proyecto de inversión 2124542.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2124542.84, 

modificado:2124542.84}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1 ETAPA LOCALIDAD LA JOYA, 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC. - 96778
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 96778 S 527 453 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:297.55, 

meta_modificada:297.55}

}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ejido LA JOYA 68466 LA 

JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE Y Calle MELCHOR OCAMPO 

Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, CON CODIGO POSTAL 

68466, ENTRE LA, lon:-96.02310635, lat:17.87163158}}

29-09-2025 30-11-2025 2124542.84 2124542.84 2124542.84 2124542.84 2124542.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMJ/20417/IR/FAISMUN/OP/C.C.D.C./006-2025, 

contratista:ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

JACATEPEC, monto:2124542.84, importe_modificado:2124542.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.55}}

{2579261/proyecto_INICIO, 2579261/proyecto_FIN, 

2579261/proyecto_PROCESO, 2579261/proyecto_FIN, 

2579261/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579262 Proyecto de inversión 281703.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281703.91, 

modificado:281703.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO, DEL MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA JACATEPEC. - 89125
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 89125 S 74 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:197.0, 

meta_modificada:197.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:33, direccion:Camino / Terracería EL GUAYABO - EL GUAYABO 29 

0 68465 EL GUAYABO, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL 

GUAYABO, EN CALLE SIN NOMBRE, SU ACCESO ES POR LA CARRETERA FEDERAL 175 TUXTEPEC-

OAXACA, ENTROQUE E, lon:-96.19366535, lat:17.84078348}}

29-09-2025 28-10-2025 281703.91 281703.91 281703.91 281703.91 281703.91

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161786, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC , monto:281703.91, 

importe_modificado:281703.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.0}}

{2579262/proyecto_INICIO, 2579262/proyecto_PROCESO, 

2579262/proyecto_FIN, 2579262/proyecto_INICIO, 

2579262/proyecto_FIN, 2579262/proyecto_PROCESO, 

2579262/proyecto_FIN, 2579262/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579263 Proyecto de inversión 208118.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208118.68, 

modificado:208118.68}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA 

SOLEDAD, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC. - 109457
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 109457 S 50 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:109.17, 

meta_modificada:109.17}

}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:59, direccion:Carretera libre pavimentada federal LA NUEVA 

SOLEDAD - TUXTEPEC 32 600 68465 LA NUEVA SOLEDAD, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA SOLEDAD, CON CODIGO POSTAL 68465, EN EL KM 32+600 

DE LA CARRETERA, lon:-96.21207663, lat:17.84609518}}

17-09-2025 06-10-2025 208118.68 208118.68 208118.68 208118.68 208118.68

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161767, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:208118.68, 

importe_modificado:208118.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.17}}

{2579263/proyecto_INICIO, 2579263/proyecto_FIN, 

2579263/proyecto_INICIO, 2579263/proyecto_FIN, 

2579263/proyecto_PROCESO, 2579263/proyecto_FIN, 

2579263/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579264 Proyecto de inversión 418032.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418032.75, 

modificado:418032.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DEL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC,OAXACA. - 85078
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 85078 S 111 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:553.5, 

meta_modificada:553.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:15, direccion:Camino LA REFORMA - CARRETERA FEDERAL 175 

TUXTEPEC-OAX 29 500 68466 LA REFORMA, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

CALLE MACEDONIO ALCALA Y LA CALLE LOPEZ OBRADOR ENTRE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 

29+500 CARRETERA F, lon:-96.21241658, lat:17.86520953}}

18-08-2025 16-09-2025 418032.75 418032.75 418032.75 418032.75 418032.75

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161787, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:418032.75, 

importe_modificado:418032.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.5}}

{2579264/proyecto_INICIO, 2579264/proyecto_PROCESO, 

2579264/proyecto_FIN, 2579264/proyecto_INICIO, 

2579264/proyecto_PROCESO, 2579264/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579266 Proyecto de inversión 2550000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2550000.0, 

modificado:2550000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

JACATEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC. - 96027
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 96027 S 742 659 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1268.98, 

meta_modificada:1268.9

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:Avenida MORELOS Pueblo SANTA MAR[A 

JACATEPEC 68465 SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE Calle EMILIANO 

ZAPATA Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle BENITO JUAREZ LA OBRA DE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA J, lon:-96.21081225, lat:17.85865152}}

16-09-2025 14-11-2025 2550000 2550000 2550000 2550000 2550000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMJ/20417/IR/FAISMUN/OP/REH.APO/008-2025, 

contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:2550000.0, 

importe_modificado:2550000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1268.98}}

{2579266/proyecto_PROCESO, 2579266/proyecto_FIN, 

2579266/proyecto_INICIO, 2579266/proyecto_FIN, 

2579266/proyecto_INICIO, 2579266/proyecto_PROCESO, 

2579266/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579267 Proyecto de inversión 486574.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:486574.44, 

modificado:486574.44}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO LA HULERA DEL TRAMO 0+000 AL 3+300 KM, LOCALIDAD 

LA HULERA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAXACA - 65372
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 65372 S 96 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:22704.0, 

meta_modificada:22704.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:34, direccion:Carretera libre pavimentada federal CARRETERA A 

TUXTEPEC - LA HULERA 23 300 68468 EL HULE (LA HULERA), SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL KILOMETRO 23+300 DE LA CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC-OAXACA, EN LA 

LOCALIDAD DE LA, lon:-96.1916343, lat:17.91067285}}

12-06-2025 28-07-2025 486574.44 486574.44 486574.44 486574.44 486574.44

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162517, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC , monto:486574.44, 

importe_modificado:486574.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22704.0}}

{2579267/proyecto_INICIO, 2579267/proyecto_FIN, 

2579267/proyecto_INICIO, 2579267/proyecto_PROCESO, 

2579267/proyecto_INICIO, 2579267/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579268 Proyecto de inversión 403229.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403229.56, 

modificado:403229.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO FAISAN, 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAXACA - 102483
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 102483 S 84 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:475.82, 

meta_modificada:475.82}

}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:60, direccion:Carretera libre pavimentada federal CALLE 24 DE 

FEBRERO - CARRETERA FEDERAL 175 OAX-TUXTEPEC 32 0 68465 NUEVO FAISÁN, SANTA MARÍA 

JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN Y LA LOCALIDAD NUEVO 

SOLEDAD KM 32 DE, lon:-96.21456156, lat:17.84900473}}

16-06-2025 19-07-2025 403229.56 403229.56 403229.56 403229.56 403229.56

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161792, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC , monto:403229.56, 

importe_modificado:403229.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.82}}

{2579268/proyecto_INICIO, 2579268/proyecto_PROCESO, 

2579268/proyecto_INICIO, 2579268/proyecto_FIN, 

2579268/proyecto_INICIO, 2579268/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579270 Proyecto de inversión 141079.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141079.14, 

modificado:141079.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE EL FORTIN II, DEL 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 108428
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 108428 S 33 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:171.0, 

meta_modificada:171.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:61, direccion:Camino / Terracería EL FORTIN II - EL FORTIN II 21 

500 68465 EL FORTÍN II, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA ENLA LOCALIDAD DE EL 

FORTIN II, EN LA CALLE PRINCIPAL CON CODIGO POSTAL 68465, Y SU ENTROQUE PARA EL ACCESO ES 

EN, lon:-96.2053833, lat:17.95243076}}

11-08-2025 09-09-2025 141079.14 141079.14 141079.14 141079.14 141079.14

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161794, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC , monto:141079.14, 

importe_modificado:141079.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0}}

{2579270/proyecto_INICIO, 2579270/proyecto_PROCESO, 

2579270/proyecto_FIN, 2579270/proyecto_INICIO, 

2579270/proyecto_PROCESO, 2579270/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579271 Proyecto de inversión 401170.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401170.84, 

modificado:401170.84}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MANANTIAL EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA JACATEPEC. - 88958
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 88958 S 96 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:39, direccion:Camino / Terracería RANCHO MANANTIAL - 

RANCHO MANANTIAL 21 521 68465 RANCHO MANANTIAL, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MANANTIAL, EN EL ACCESO PRINCIPAL, QUE COMUNICA 

CON LA CARRETERA FEDERAL 17, lon:-96.21085771, lat:17.93346403}}

18-08-2025 11-09-2025 401170.84 401170.84 401170.84 401170.84 401170.84

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161795, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:401164.84, 

importe_modificado:401164.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}
{2579271/proyecto_INICIO, 2579271/proyecto_PROCESO, 

2579271/proyecto_INICIO, 2579271/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579272 Proyecto de inversión 238381.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238381.09, 

modificado:238381.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD CINCO DE ORO, MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA JACATEPEC. - 96071
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 96071 S 61 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:318.45, 

meta_modificada:318.45}

}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:29, direccion:Camino / Brecha CINCO DE ORO - CINCO DE ORO 29 

0 68465 CINCO DE ORO, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE 

CINCO DE ORO, CON CODIGO POSTAL 68465, EL ACCESO A LA LOCALIDAD ES EN EL KM 29 DE LA 

CARRETERA FEDER, lon:-96.19875617, lat:17.84276857}}

22-09-2025 21-10-2025 238381.09 238381.09 238381.09 238381.09 238381.09

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161480, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:238381.09, 

importe_modificado:238381.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.45}}

{2579272/proyecto_INICIO, 2579272/proyecto_PROCESO, 

2579272/proyecto_FIN, 2579272/proyecto_INICIO, 

2579272/proyecto_PROCESO, 2579272/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579274 Proyecto de inversión 200330.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200330.86, 

modificado:200330.86}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELÉCTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MALZAGA, 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAXACA. - 79705
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 79705 S 272 247 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:121.0, 

meta_modificada:121.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:14, direccion:Camino CALLE MACEDONIO ALCALA - CALLE LÓPEZ 

OBRADOR 15 0 68466 NUEVO MÁLZAGA, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

CALLE MACEDONIO ALCALA, Y LA CALLE LÓPEZ OBRADOR DE LA LOCALIDAD DE NUEVO MALZAGA 

ENTROCANDO EN LA CALLE, lon:-96.00382128, lat:17.80012806}}

21-07-2025 04-08-2025 200330.86 200330.86 200330.86 200330.86 200330.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMJ/20417/IR/FAISMUN/OP/M.ELE.NM/002-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA  S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA JACATEPEC, monto:200330.86, importe_modificado:200330.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}}

{2579274/proyecto_INICIO, 2579274/proyecto_PROCESO, 

2579274/proyecto_FIN, 2579274/proyecto_INICIO, 

2579274/proyecto_PROCESO, 2579274/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579275 Proyecto de inversión 487021.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487021.86, 

modificado:487021.86}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAXACA - 79818
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 79818 S 184 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:141.0, 

meta_modificada:141.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:8, direccion:Carretera libre pavimentada municipal LA FLORIDA - 

LA FLORIDA 27 0 68465 LA FLORIDA, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA DE ENCUENTRA 

LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, Y 

RECORRE VARIOS TRAMOS , lon:-96.20517786, lat:17.87605222}}

25-08-2025 08-10-2025 487021.86 487021.86 487021.86 487021.86 487021.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMJ/20417/IR/FAISMUN/OP/APO.R.F./004-2025, 

contratista:HIDRAULICA GS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, 

monto:487021.86, importe_modificado:487021.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}}

{2579275/proyecto_INICIO, 2579275/proyecto_PROCESO, 

2579275/proyecto_FIN, 2579275/proyecto_INICIO, 

2579275/proyecto_PROCESO, 2579275/proyecto_FIN, 

2579275/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579277 Proyecto de inversión 97555.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97555.54, modificado:97555.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD RANCHO FAISAN, DEL MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA JACATEPEC, OAXACA. - 102606
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 102606 S 26 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:152.0, 

meta_modificada:152.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:7, direccion:Camino / Terracería RANCHO FAISAN - RANCHO 

FAISAN 37 600 68465 RANCHO FAISÁN, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA 

LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO FAISAN, CON CODIGO POSTAL 68465, EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, , lon:-96.24999777, lat:17.85155009}}

15-09-2025 14-10-2025 97555.54 97555.54 97555.54 97555.54 97555.54

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161797, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:97555.54, 

importe_modificado:97555.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}}

{2579277/proyecto_PROCESO, 2579277/proyecto_FIN, 

2579277/proyecto_INICIO, 2579277/proyecto_FIN, 

2579277/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579278 Proyecto de inversión 669390.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669390.15, 

modificado:669390.15}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GAVILAN, MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA JACATEPEC. - 113731
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 113731 S 73 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:11700.0, 

meta_modificada:11700.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:38, direccion:Camino / Brecha RANCHO GAVILAN - VEGA DEL SOL 

36 100 68465 RANCHO GAVILÁN, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN 

LA LOCALIDAD DE RANCHO GAVILAN, CON CODIGO POSTAL 68465, SU ACCESO PRINCIPAL PARA LA 

LOCALIDAD ES , lon:-96.18864197, lat:17.81057017}}

03-11-2025 17-11-2025 669390.15 669390.15 669390.15 669390.15 669390.15

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162523, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:669390.15, 

importe_modificado:669390.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11700.0}}

{2579278/proyecto_FIN, 2579278/proyecto_PROCESO, 

2579278/proyecto_INICIO, 2579278/proyecto_FIN, 

2579278/proyecto_INICIO, 2579278/proyecto_PROCESO, 

2579278/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
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2025 4 OAX250302579279 Proyecto de inversión 1602830.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1602830.37, 

modificado:1602830.37}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EUGENIO VERA LOCALIDAD SANTA MARÍA 

JACATEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC. - 100700
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 100700 S 742 659 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:519.79, 

meta_modificada:519.79}

}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo SANTA MARIA 

JACATEPEC 68465 SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE Calle EUGENIO VERA 

Y Avenida INDEPENDENCIA Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA ENTRE LA 

CALLE EUGENIO VERA, lon:-96.21147435, lat:17.86000076}}

16-10-2025 16-11-2025 1602830.37 1602830.37 1602830.37 1602830.37 1602830.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMJ/20417/IR/FAISMUN/OP/R.C.C.A./005-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA JACATEPEC, monto:1602830.37, importe_modificado:1602860.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.79}}

{2579279/proyecto_INICIO, 2579279/proyecto_PROCESO, 

2579279/proyecto_FIN, 2579279/proyecto_PROCESO, 

2579279/proyecto_FIN, 2579279/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579281 Proyecto de inversión 561736.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:561736.07, 

modificado:561736.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD LA JOYA, 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 89047
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 89047 S 139 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ejido LA JOYA 68466 LA JOYA 

DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CALLE 

SIN NOMBRE Calle JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE DE 

INDEPENDENCIA,ENT, lon:-96.02427289, lat:17.87754564}}

28-07-2025 29-08-2025 561736.07 561736.07 561736.07 561736.07 561736.07

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162491, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC , monto:561736.07, 

importe_modificado:561736.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}}

{2579281/proyecto_FIN, 2579281/proyecto_PROCESO, 

2579281/proyecto_FIN, 2579281/proyecto_INICIO, 

2579281/proyecto_PROCESO, 2579281/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579632 Proyecto de inversión 2192625.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2192625.49, 

modificado:2192625.49}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YUCUNINO DE GUERRERO. - 

77406
20 Oaxaca 481 Santiago Nuyoó

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Nuyoó 77406 S 159 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:481, localidad:8, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO NUYOO - YUCUNINO 

DE GUERRERO 18 700 71132 YUCUNINO DE GUERRERO, SANTIAGO NUYOÓ PARA LLEGAR A LA OBRA 

PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO NUYOO HACIA LA LOCALIDAD DE YUCUNINO DE 

GUERRERO AVANZAMO, lon:-97.76063036, lat:17.05497333}}

01-09-2025 30-10-2025 2192625.49 2192625.49 2192625.49 2192625.49 2192625.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/M481/FAISMUN/IR/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHETANSKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO NNUYOO, monto:2192625.49, importe_modificado:2192625.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}

{2579632/proyecto_INICIO, 2579632/proyecto_PROCESO, 

2579632/proyecto_INICIO, 2579632/proyecto_PROCESO, 

2579632/proyecto_INICIO, 2579632/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579634 Proyecto de inversión 1004736.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1004736.05, 

modificado:1004736.05}}

Construcción de camino con pavimentación de Arroyo Seco Pie del Cerro a base de concreto hidráulico 

de 15 cm de espesor. - 75420
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 75420 S 58 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:512.0, 

meta_modificada:512.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:25, direccion:Camino Arroyo Seco - Pie del Cerro 0 80 71608 PIE 

DEL CERRO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Iglesia Católica y Agencia Municipal de Arroyo Seco, asi 

como Agencia Municipal e iglesia Catolica, Centro comunitario de Educaciòn Secundaria, lon:-

98.1422753, lat:16.22050151}}

25-08-2025 23-10-2025 1004736.05 1004736.05 1004736.05 1004736.05 1004736.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/007/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1004736.05, importe_modificado:1004736.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}}
{2579634/proyecto_INICIO, 2579634/proyecto_PROCESO, 

2579634/proyecto_FIN, 2579634/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579635 Proyecto de inversión 3628724.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3628724.46, 

modificado:3628724.46}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE ACCESO EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL CIRUELO - 

82496
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 82496 S 1067 1069 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:7, direccion:Calle MORELOS Pueblo EL CIRUELO 71606 EL 

CIRUELO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS 

Calle SALIDA A CARRETERA FEDERAL RANCHO EL TAMARINDO, JARDIN DE NIÑOS MANUELA ACUÑA, 

ESCUELAS PRIMARIA, lon:-98.25117417, lat:16.32229045}}

01-09-2025 29-11-2025 3628724.46 3628724.46 3628724.46 3628724.46 3628724.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/016/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:3628724.46, importe_modificado:3628724.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}}
{2579635/proyecto_INICIO, 2579635/proyecto_PROCESO, 

2579635/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579638 Proyecto de inversión 3217118.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3217118.9, 

modificado:3217118.9}}

Construcción de centro para la atención integral de personas adultas mayores - 74596 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 74596 S 1094 984 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:32, direccion:Calle calle principal Pueblo Santa Maria Jicaltepec 

71607 SANTA MARÍA JICALTEPEC, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle calle principal del 

Panteòn Y Calle Segunda calle del Panteon Calle calle Escuela Prim Bilingue Cerca de la A, lon:-

98.0446557, lat:16.38043592}}

20-08-2025 17-11-2025 3217118.9 3217118.9 3217118.9 3217118.9 3217118.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/008/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:3217118.9, importe_modificado:3217118.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}
{2579638/proyecto_INICIO, 2579638/proyecto_PROCESO, 

2579638/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar sus avance financiero y fisico la fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250302579639 Proyecto de inversión 3912590.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3912590.99, 

modificado:3912590.99}}

Desazolve general del sistema de drenaje sanitario de la comunidad - 83468 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 83468 S 1201 1147 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3425.0, 

meta_modificada:3425.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:9, direccion:Calle CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD Pueblo 

COLLANTES 71608 COLLANTES, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle IGUALDAD Y Calle BOCA 

NEGRA Calle SALIDA A PINOTEPA NACIONAL IGLESIA CATOLICA, AGENCIA MUNICIPAL DE 

COLLANTES, SALON, lon:-97.97578785, lat:16.19262311}}

01-09-2025 29-11-2025 3912590.99 3912590.99 3912590.99 3912590.99 3912590.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/011/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:3912590.99, 

importe_modificado:3912590.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3425.0}}
{2579639/proyecto_PROCESO, 2579639/proyecto_INICIO, 

2579639/proyecto_PROCESO, 2579639/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:reportar el avance financiero y fisico al cienpor ciento el contrato ya termino su 

periodo, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250302579647 Proyecto de inversión 1479991.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1479991.45, 

modificado:1479991.45}}

MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE EN EL RIO GARCES EN EL BARRIO LA ARENA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL - 111610
20 Oaxaca 483

Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Suchilquitongo 111610 S 6025 5612 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:5648.8, 

meta_modificada:5648.8}

}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:Calle MUNICIPIO LIBRE Pueblo SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO ENTRE Calle 

IGNACIO RAYON Y Calle BENITO JUAREZ Privada IGNACIO RAYON LA OBRA SE UBICA EN TODA LA 

RIVERA DEL RIO GARCES EN, lon:-96.87858502, lat:17.24200777}}

01-10-2025 31-12-2025 1479991.45 1479991.45 1479991.45 1479991.45 1479991.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/INV/483/010/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y MAQUINARIA ITURRALDE, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO, monto:1479991.45, importe_modificado:1479991.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5648.8}}

{2579647/proyecto_INICIO, 2579647/proyecto_PROCESO, 

2579647/proyecto_FIN, 2579647/proyecto_PROCESO, 

2579647/proyecto_FIN, 2579647/proyecto_INICIO, 

2579647/proyecto_PROCESO, 2579647/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:Acta sustituida, trimestre:4.0, usuario:belemcastellanosr, fecha:2026-01-19}}
{obs1: {observación:En el acta entrega hace falta la firma de la presidenta municipal, a si como firma y 

sello del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250302579650 Proyecto de inversión 2200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, 

modificado:2200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO 

ZAPATA, DE SANTA CRUZ LACHIXOLANA. - 111133
20 Oaxaca 483

Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Suchilquitongo 111133 S 360 349 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:2, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SANTA CRUZ 

LACHIXOLANA 68230 SANTA CRUZ LACHIXOLANA, SANTIAGO SUCHILQUITONGO ENTRE Calle 3 DE 

MAYO Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle LIBERTAD LA CALLE SE UBICA AUN COSTADO DEL CAMINO 

QUE VA A LA CABECER, lon:-96.85043397, lat:17.22638679}}

01-10-2025 31-12-2025 2200000 2200000 2200000 2200000 2200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/INV/483/011/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION HERRAX, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}

{2579650/proyecto_INICIO, 2579650/proyecto_PROCESO, 

2579650/proyecto_FIN, 2579650/proyecto_INICIO, 

2579650/proyecto_PROCESO, 2579650/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:Actas sustituidadas, trimestre:4.0, usuario:belemcastellanosr, fecha:2026-01-19}}

{obs1: {observación:Falta firma de la presidenta municipal en el contrato, de igual manera falta firma y 

sello del contratista  

Falta firma de la presidente municipal en el acta entrega, de igual manera falta firma y sello del 

contratista 

, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250302579995 Proyecto de inversión 2556343.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2556343.85, 

modificado:2556343.85}}

Rehabilitación de camino San Francisco Jayacaxtepec al Rancho Punto Fierro, Primera Etapa. - 76159 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 76159 S 488 451 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:4, direccion:Calle Camino al rancho Punto Fierro Pueblo San 

Francisco Jayacaxtepec 70250 SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 

Calle Camino a Ocotepec La obra consiste en la rehabilitación del camino que tiene como origen la , lon:-

95.97626412, lat:17.22625005}}

18-08-2025 15-11-2025 2556343.85 2556343.85 2556343.85 2556343.85 2556343.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-FIII/FAISMUN/OP/08/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:2556343.85, 

importe_modificado:2556343.85}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}
{2579995/proyecto_INICIO, 2579995/proyecto_PROCESO, 

2579995/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579996 Proyecto de inversión 1428774.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1428774.34, 

modificado:1428774.34}}

Construcción de sendero seguro en el paraje La Huerta de la localidad de Totontepec Villa de Morelos. 

Primera Etapa. - 98627
20 Oaxaca 554

Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 98627 S 906 805 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:246.6, 

meta_modificada:246.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:Camino Totontepec villa de morelos - paraje la Huerta 

0 180 70250 TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS El lugar se de los 

trabajos se ubica de manera paralela a la carretera federal 179 (en el margen derecho), , lon:-

96.02693087, lat:17.25945512}}

19-09-2025 02-12-2025 1428774.34 1428774.34 1428774.34 1428774.34 1428774.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-FIII/FAISMUN/OP/12/2025, 

contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC 

VILLA DE MORELOS, monto:1428774.34, importe_modificado:1428774.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.6}}
{2579996/proyecto_INICIO, 2579996/proyecto_PROCESO, 

2579996/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579998 Proyecto de inversión 1676533.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676533.6, 

modificado:1676533.6}}

Rehabilitación de camino Santiago Tepitongo al Paraje Täm Ëxx Höty - 105676 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 105676 S 332 284 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:11000.0, 

meta_modificada:11000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:11, direccion:Camino SANTIAGO TEPITONGO - PARAJE TÄM EKX 

HÖTY 1 100 70250 SANTIAGO TEPITONGO, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS El camino de este 

proyecto tiene su punto de inicio en el lugar donde se entroncan el camino que va al panteón de la local, 

lon:-96.03290058, lat:17.30119725}}

05-07-2025 17-09-2025 1676533.6 1676533.6 1676533.6 1676533.6 1676533.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-FIII/FAISMUN/OP/02/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBÍRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC 

VILLA DE MORELOS, monto:1676533.6, importe_modificado:1676533.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11000.0}}
{2579998/proyecto_INICIO, 2579998/proyecto_PROCESO, 

2579998/proyecto_INICIO, 2579998/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579999 Proyecto de inversión 1799874.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799874.79, 

modificado:1799874.79}}

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la localidad de Totontepec Villa de Morelos. Segunda 

etapa. - 106346
20 Oaxaca 554

Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 106346 S 50 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:257.62, 

meta_modificada:291.07}

}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:Callejón HORTENCIA GOMEZ Pueblo TOTONTEPEC 

VILLA DE MORELOS 70250 TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 

ENTRE Calle Carretera Federal 179 Y EL INICIO DEL PROYECTO ES SOBRE EL CALLEJÓN HORTENCIA 

GOMEZ, INMEDIATAM, lon:-96.02681002, lat:17.25805582}}

08-07-2025 25-09-2025 1799874.79 1799874.79 1799874.79 1799874.79 1799874.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-FIII/FAISMUN/OP/03/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:1799874.79, 

importe_modificado:1799874.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.07}}
{2579999/proyecto_INICIO, 2579999/proyecto_PROCESO, 

2579999/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302580001 Proyecto de inversión 455270.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455270.5, modificado:455270.5}}

Construcción de la red de drenaje sanitario doceava etapa, en la localidad de San Marcos Moctum - 

33677
20 Oaxaca 554

Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 33677 S 82 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:124.08, 

meta_modificada:129.03}

}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N Pueblo SAN MARCOS 

MOCTUM 70257 SAN MARCOS MOCTUM, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS ENTRE Y Calle CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MOCTUM 

EN UNA CALLE QUE SE ENCUENT, lon:-96.00526864, lat:17.24568231}}

11-09-2025 25-10-2025 455270.5 455270.5 455270.5 455270.5 455270.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-FIII/FAISMUN/OP/09/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:455270.5, 

importe_modificado:455270.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.03}}
{2580001/proyecto_INICIO, 2580001/proyecto_PROCESO, 

2580001/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302580003 Proyecto de inversión 612352.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612352.16, 

modificado:612352.16}}

Rehabilitación del camino hacia el panteón de la localidad de Santiago Jareta 1a. Etapa - 96856 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 96856 S 119 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3440.2, 

meta_modificada:3440.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:10, direccion:Camino Santiago Jareta - Panteón de Santiago 

Jareta 0 860 70250 SANTIAGO JARETA, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS El camino a rehabilitar parte 

de la calle Rufino Tamayo (en la intersección ubicada a 350 metros posteriores a la ubicaci, lon:-

96.02169249, lat:17.23665187}}

15-09-2025 14-10-2025 612352.16 612352.16 612352.16 612352.16 612352.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-FIII/FAISMUN/OP/10/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:612352.16, 

importe_modificado:612352.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3440.2}}
{2580003/proyecto_PROCESO, 2580003/proyecto_INICIO, 

2580003/proyecto_PROCESO, 2580003/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302580004 Proyecto de inversión 578193.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:578193.53, 

modificado:578193.53}}

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle hacia el panteón de la localidad de Santa 

María Ocotepec, segunda etapa. - 72714
20 Oaxaca 554

Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 72714 S 118 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:190.0, 

meta_modificada:231.08}

}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:7, direccion:Calle Hacia el panteón Pueblo Santa María Ocotepec 

70250 SANTA MARÍA OCOTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS Calle calle principal La calle se 

deriva de la vialidad principal que se dirige a las oficinas administrativas de la agenci, lon:-95.99145643, 

lat:17.2251768}}

13-08-2025 11-10-2025 578193.53 578193.53 578193.53 578193.53 578193.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-FIII/FAISMUN/OP/06/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:78193.53, importe_modificado:78193.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.08}}
{2580004/proyecto_INICIO, 2580004/proyecto_PROCESO, 

2580004/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302580006 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (ALCANTARILLADO) COLONIA RINCÓN SOMBRERO (A UN 

COSTADO DEL CAMPO RINCÓN SOMBRERO). - 70402
20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 70402 S 7460 7082 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:415.0, 

meta_modificada:415.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA Pueblo 

UNION HIDALGO 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO ENTRE Calle CAMINO CARRETERO Y Calle 

CONSITUCION Calle HOMBRES ILUSTRES LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

FRANCISCO GONZALE, lon:-94.83905957, lat:16.477444}}

18-08-2025 01-10-2025 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/557/MUH/R33-FIII/FAISMUN/006//2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION 

HIDALGO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.0}}

{2580006/proyecto_INICIO, 2580006/proyecto_PROCESO, 

2580006/proyecto_INICIO, 2580006/proyecto_FIN, 

2580006/proyecto_INICIO, 2580006/proyecto_PROCESO, 

2580006/proyecto_FIN, 2580006/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580009 Proyecto de inversión 2511282.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2511282.58, 

modificado:2511282.58}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA IGNACIO 

ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE UNION HIDALGO, MUNICIPIO DE UNION HIDALGO - 57230
20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 57230 S 7460 7082 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1520.0, 

meta_modificada:1520.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:Avenida IGNACIO ZARAGOZA Pueblo UNION 

HIDALGO 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle VICENTE 

GUERRERO Avenida BENITO JUAREZ LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA COMO REFERENCIA A 

UNOS 100 METROS DE , lon:-94.82672905, lat:16.47416943}}

18-07-2025 15-09-2025 2511282.58 2511282.58 2511282.58 2511282.58 2511282.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/557/MUH/R33-FIII/FAISMUN/010//2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

UNION HIDALGO, monto:2511282.58, importe_modificado:2511282.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}}

{2580009/proyecto_PROCESO, 2580009/proyecto_FIN, 

2580009/proyecto_INICIO, 2580009/proyecto_FIN, 

2580009/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580010 Proyecto de inversión 1899999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1899999.99, 

modificado:1899999.99}}

REHABILITACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO MUNICIPAL - 68664 20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 68664 S 7460 7082 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9500.0, 

meta_modificada:9500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:Calle HEROES DE NACOZARI Pueblo UNION HIDALGO 

70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle IGNACIO 

ALLENDE Calle LAS PILAS LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA 

POBLACION, EN LA SA, lon:-94.83004986, lat:16.46480269}}

21-07-2025 03-09-2025 1899999.99 1899999.99 1899999.99 1899999.99 1899999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/557/MUH/R33-FIII/FAISMUN/003//2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION 

HIDALGO, monto:1899999.99, importe_modificado:1899999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9500.0}}

{2580010/proyecto_FIN, 2580010/proyecto_PROCESO, 

2580010/proyecto_INICIO, 2580010/proyecto_FIN, 

2580010/proyecto_INICIO, 2580010/proyecto_PROCESO, 

2580010/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580014 Proyecto de inversión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRISTO REY EN LA 

LOCALIDAD DE TOMELLIN, MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO - 98851
20 Oaxaca 558 Valerio Trujano

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Valerio Trujano 98851 S 293 265 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:688.66, 

meta_modificada:688.66}

}

1

{geo1: {cve_municipio:558, localidad:2, direccion:Calle Cristo Rey Pueblo Tomellín 68670 TOMELLÍN, 

VALERIO TRUJANO ENTRE Calle Los coheteros Y Calle Ferrocarril El proyecto se ubica en la calle Cristo 

Rey, la cual intersecta con la calle Ferrocarril en inmediaciones de la antigua, lon:-96.96018719, 

lat:17.7534072}}

14-10-2025 12-12-2025 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163188, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.66}}

{2580014/proyecto_INICIO, 2580014/proyecto_PROCESO, 

2580014/proyecto_FIN, 2580014/proyecto_PROCESO, 

2580014/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE AGREGA EL ENLACE DEL ACTA DE ACUERDO DE REALIZAR LA OBRA POR 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, FIRMADA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL, trimestre:4.0, 

usuario:josejsorianom, fecha:2026-01-21}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302577748 Proyecto de inversión 4219450.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4219450.27, 

modificado:4216223.24}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA 

SECCION TERCERA - 98725
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 98725 S 45 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:695.25, 

meta_modificada:695.25}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN 

FELIPE JALAPA DE DÍAZ NOS UBICAMOS SOBRE EL MONUMENTO A LA MAZATECA Y ENFRENTE SE 

ENCUENTRAN UBICADOS LOS PRIMEROS CUARTOS QUE SE ESTARAN REALIZANDO, lon:-

96.53512887, lat:18.07556945}}

15-09-2025 29-10-2025 4216223.24 4216223.24 4216223.24 4216223.24 4216223.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/015/IR/2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ, monto:4216223.24, importe_modificado:4216223.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.25}}

{2577748/proyecto_INICIO, 2577748/proyecto_FIN, 

2577748/proyecto_PROCESO, 2577748/proyecto_INICIO, 

2577748/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577755 Proyecto de inversión 1687899.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1687899.99, 

modificado:1687899.99}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MENDOZA - 69335 20 Oaxaca 135 San Felipe Tejalápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 69335 S 230 208 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1876.46, 

meta_modificada:1876.4

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:11, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Paraje PARAJE LA MENDOZA 

68260 LA MENDOZA, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida 

SAN FELIPE TEJALAPAM A SAN LORENZO C AL ESTE A 3 KM DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN FELIPE 

TEJALA, lon:-96.82974842, lat:17.11748345}}

22-07-2025 19-09-2025 1687899.99 1687899.99 1687899.99 1687899.99 1687899.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/011/2025, contratista:RENTA DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, 

monto:1687899.99, importe_modificado:1687899.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1876.46}}
{2577755/proyecto_INICIO, 2577755/proyecto_PROCESO, 

2577755/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578115 Proyecto de inversión 373440.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373440.26, 

modificado:373440.26}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL 

ESTADO DE OAXACA (IEBO) PLANTEL 09, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE 

SAN JUAN CHILATECA - 98154

20 Oaxaca 192 San Juan Chilateca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Chilateca 98154 S 57 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:165.8, 

meta_modificada:165.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:Calle CAMINO DEL CHAMIZAL Pueblo SAN JUAN 

CHILATECA 71508 SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA ENTRE Y Calle INDEPENDENCIA Calle 

LIMON A LADO DEL CAMPO DEPORTIVO , lon:-96.67133023, lat:16.835984}}

20-10-2025 18-11-2025 373440.26 373440.26 373440.26 373440.26 373440.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:98154, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES 

MASSIMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA, monto:373440.26, 

importe_modificado:373440.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.8}}
{2578115/proyecto_INICIO, 2578115/proyecto_PROCESO, 

2578115/proyecto_FIN, 2578115/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578120 Proyecto de inversión 1733827.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1733827.11, 

modificado:1733827.11}}

REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA 

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO - 55102
20 Oaxaca 194 San Juan del Río

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan del Río 55102 S 720 650 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1061.7, 

meta_modificada:1061.7}

}

1

{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN JUAN DEL 

RIO - SAN LORENZO ALBARRADAS 18 70 70470 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA 

COMIENZA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 10, A 254 M AL SUROESTE DE LA ESCUELA 

PRIMARIA, A, lon:-96.16052604, lat:16.88277794}}

01-07-2025 09-08-2025 1733827.11 1733827.11 1733827.11 1733827.11 1733827.11
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157807, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1733827.11, importe_modificado:1733827.11}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1061.7}}

{2578120/proyecto_PROCESO, 2578120/proyecto_INICIO, 

2578120/proyecto_PROCESO, 2578120/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578121 Proyecto de inversión 732654.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:732654.55, 

modificado:732654.55}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN LA CALLE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN 

JUAN DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 107618
20 Oaxaca 194 San Juan del Río

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan del Río 107618 S 26 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Camino AVENIDA JUAREZ - AVENIDA LAZARO 

CARDENAS 0 200 70470 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO LA RED DE ELECTRIFICACION EMPIEZA 

A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOBRE LA CALLE DE VICENTE GUERRERO, A 255 ML 

AL NOROESTE DE, lon:-96.16184284, lat:16.88550451}}

18-09-2025 17-10-2025 732654.55 732654.55 732654.55 732654.55 732654.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJR/194/R33/FIII/FAISMUN/001/2025, 

contratista:MACOVI-MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:732654.55, importe_modificado:732654.55}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}
{2578121/proyecto_INICIO, 2578121/proyecto_PROCESO, 

2578121/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578499 Proyecto de inversión 750000.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.22, 

modificado:750000.22}}

CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN EN EL ARROYO COMITLÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO 

COMITLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 49315
20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Coatlán 49315 S 56 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:238.86, 

meta_modificada:238.86}

}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:5, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN ISIDRO 

COMITLÁN 70855 COMITLÁN, SAN PABLO COATLÁN ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle BENITO JUÁREZ SE 

ENCUENTRA JUSTO EN EL TRÁNSITO DE LA CALLE INDEPENDENCIA SOBRE EL ARROYO COMITLÁN, lon:-

96.86223146, lat:16.03604619}}

02-07-2025 30-08-2025 750000.22 750000.22 750000.22 750000.22 750000.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPC/M291/R33-FIII/FAISMUN/OP/03/2025, 

contratista:CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO 

COATLAN, monto:750000.22, importe_modificado:750000.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:238.86}}
{2578499/proyecto_INICIO, 2578499/proyecto_FIN, 

2578499/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578500 Proyecto de inversión 1074971.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1074971.03, 

modificado:1074971.03}}

REHABILITACIÓN CAMINO SAN PABLO COATLÁN - SANTA MARÍA COATLÁN - 117513 20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Coatlán 117513 S 2201 2107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:27871.0, 

meta_modificada:27871.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:Camino SAN PABLO COATLÁN - SANTA MARÍA 

COATLÁN 5 200 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN CAMINO RURAL DE TERRACERÍA 

QUE CONECTA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO COATLÁN CON LA AGENCIA DE SANTA 

MARÍA COATLÁN, lon:-96.76143882, lat:16.22782065}}

14-10-2025 12-11-2025 1074971.03 1074971.03 1074971.03 1074971.03 1074971.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPC/M291/R33-FIII/FAISMUN/OP/06/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS ARQUITECTONICOS DINTEL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN, monto:1074971.03, 

importe_modificado:1074971.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27871.0}}
{2578500/proyecto_INICIO, 2578500/proyecto_PROCESO, 

2578500/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578501 Proyecto de inversión 356676.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356676.28, 

modificado:356676.28}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN EL CALLEJÓN ALDAMA - 82219 20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Coatlán 82219 S 65 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.5, 

meta_modificada:140.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:0, direccion:Andador ALDAMA Pueblo SAN PABLO COATLAN 

ENTRE Calle ALDAMA Y Calle MORELOS ANDADOR URBANO DE PASO PEATONAL, lon:-96.77999802, 

lat:16.22478438}}

01-10-2025 14-11-2025 356676.28 356676.28 356676.28 356676.28 356676.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPC/M291/R33-FIII/FAISMUN/OP/05/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PABLO COATLAN, monto:356676.28, importe_modificado:356676.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.5}}
{2578501/proyecto_INICIO, 2578501/proyecto_PROCESO, 

2578501/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578505 Proyecto de inversión 742109.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742109.12, 

modificado:742109.12}}

CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA - 91319 20 Oaxaca 292
San Pablo Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 91319 S 50 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:262.88, 

meta_modificada:262.88}

}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:11, direccion:Calle calle principal Ranchería LLANO MANTECA 

71334 LLANO MANTECA, SAN PABLO CUATRO VENADOS LA OBRA SE ENCUETRA EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD, ES LA VIA DE COMUNICACIÓN PARA PODER LLEGAR A LA CABECERA 

MUNICIPAL., lon:-96.91055988, lat:16.97367948}}

18-09-2025 17-10-2025 742109.12 742109.12 742109.12 742109.12 742109.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SPCV/FAISMUN/M292/025/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO 

CUATRO VENADOS, monto:742109.12, importe_modificado:742109.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.88}}

{2578505/proyecto_INICIO, 2578505/proyecto_FIN, 

2578505/proyecto_PROCESO, 2578505/proyecto_INICIO, 

2578505/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578508 Proyecto de inversión 1799009.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799009.26, 

modificado:1799009.26}}

CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0061X, EN LA 

LOCALIDAD DE RIO JALAPILLA - 92538
20 Oaxaca 292

San Pablo Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 92538 S 245 166 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:137.28, 

meta_modificada:137.28}

}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería RIO JALAPILLA 71333 RÍO 

JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LAS AULAS SE ENCUETRA 

A 50 METROS LINEALES DE LOS INVERNADEROS DE ESTA LOCALIDAD, MEDIANTE UNA CALLE 

PERPENDICULAR A , lon:-96.89200916, lat:17.01076715}}

18-09-2025 16-12-2025 1799009.26 1799009.26 1799009.26 1799009.26 1799009.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SPCV/FAISMUN/M292/007/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO 

CUATRO VENADOS, monto:1799009.26, importe_modificado:1799009.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}}

{2578508/proyecto_INICIO, 2578508/proyecto_FIN, 

2578508/proyecto_INICIO, 2578508/proyecto_PROCESO, 

2578508/proyecto_FIN, 2578508/proyecto_INICIO, 

2578508/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578511 Proyecto de inversión 1470064.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1470064.64, 

modificado:2198548.91}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA CASETA - 78983 20 Oaxaca 293 San Pablo Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Etla 78983 S 1183 1053 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:901.0, 

meta_modificada:901.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:4, direccion:Pueblo san sebastian 68258 SAN SEBASTIÁN, SAN 

PABLO ETLA ENTRE Calle melchor ocampo Y Calle porfirio diaz la obra se encuentra ubicada entre las 

calles del Porfirio Díaz y calle Melchor Ocampo en la localidad de San Sebastián, per, lon:-96.77949476, 

lat:17.16095184}}

18-08-2025 05-11-2025 2198548.91 2198548.91 2198548.91 2198548.91 2198548.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/293/COP/INV/FIII-FIV/03/2025, 

contratista:ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, 

monto:2198548.91, importe_modificado:2198548.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:901.0}}

{2578511/proyecto_INICIO, 2578511/proyecto_PROCESO, 

2578511/proyecto_INICIO, 2578511/proyecto_PROCESO, 

2578511/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578513 Proyecto de inversión 2000621.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000621.2, 

modificado:2000621.2}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE AGUA FRIA, SAN 

PABLO HUITZO - 91284
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Huitzo 91284 S 65 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:Pueblo SAN PABLO HUITZO 68220 SAN PABLO 

HUITZO, SAN PABLO HUITZO ENTRE Avenida CARRETERA INTERNACIONAL Y Calle CRISTAL EL INICIO 

DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL A MANO IZQUIERDA, 

A UNOS 550 METRO, lon:-96.87462029, lat:17.2778761}}

06-09-2025 04-11-2025 2000621.2 2000621.2 2000621.2 2000621.2 2000621.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/294/FAISMUN/FIII/IR/004-2025, 

contratista:LERCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO, 

monto:2000621.2, importe_modificado:2000621.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}

{2578513/proyecto_PROCESO, 2578513/proyecto_INICIO, 

2578513/proyecto_PROCESO, 2578513/proyecto_FIN, 

2578513/proyecto_PROCESO, 2578513/proyecto_INICIO, 

2578513/proyecto_FIN, 2578513/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:Contrato sustituido, trimestre:4.0, usuario:aridaivelascor, fecha:2026-01-19}}
{obs1: {observación:El contrato esta escaneado incompleto , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302578515 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA 3RA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PABLO HUITZO - 75462
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Huitzo 75462 S 300 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:725.0, 

meta_modificada:725.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:Calle LOMA BONITA Pueblo SAN PABLO HUITZO 

68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle 24 DE FREBRERO Calle 

INDEPENDENCIA CAMINO QUE CONTINUA DE CINCO DE MAYO A LOCAL DE TAQUERIA LOS REYES A 8 

CUADRAS DEL, lon:-96.9096192, lat:17.278473}}

01-10-2025 31-12-2025 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/294/FAISMUN/FIII/IR/005-2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION HERRAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PABLO HUITZO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:725.0}}

{2578515/proyecto_INICIO, 2578515/proyecto_PROCESO, 

2578515/proyecto_FIN, 2578515/proyecto_INICIO, 

2578515/proyecto_PROCESO, 2578515/proyecto_INICIO, 

2578515/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578516 Proyecto de inversión 1488627.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1488627.29, 

modificado:1488627.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUERRERO 

ENTRE PORFIRIO DÍAZ Y AV. FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO 

DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 114986

20 Oaxaca 295 San Pablo Huixtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Huixtepec 114986 S 78 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:831.95, 

meta_modificada:831.95}

}

1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SAN PABLO HUIXTEPEC 

71266 SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC ENTRE Calle LIC. VERDAD Y Calle GUILLERMO 

PRIETO Avenida FERROCARRIL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 157 METROS AL SUR DE LA PLAZA 

DEL MUNICIP, lon:-96.77853136, lat:16.82636856}}

23-07-2025 20-09-2025 1488627.29 1488627.29 1488627.29 1488627.29 1488627.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH-295/FAISMUN-FIII/CT-06/47/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y SERVICIOS NANASHY S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PABLO HUIXTEPEC, monto:1488627.29, importe_modificado:1488627.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:831.95}}

{2578516/proyecto_FIN, 2578516/proyecto_INICIO, 

2578516/proyecto_PROCESO, 2578516/proyecto_FIN, 

2578516/proyecto_PROCESO, 2578516/proyecto_INICIO, 

2578516/proyecto_PROCESO, 2578516/proyecto_INICIO, 

2578516/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302578517 Proyecto de inversión 990641.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990641.79, 

modificado:990641.79}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA, BARRIO LA SOLEDAD, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 97620
20 Oaxaca 295 San Pablo Huixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Huixtepec 97620 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:481.85, 

meta_modificada:481.85}

}

1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:Calle Oaxaca Barrio BARRIO LA SOLEDAD, SAN 

PABLO HUIXTEPEC 71266 SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC ENTRE Calle CARRETERA 

FEDERAL OAXACA-PTO. ESCONO Y Calle 5 DE FEBRERO Calle PTO. ESCONDIDO EL ÁREA DE OBRA SE 

ENCUENTRA UBIC, lon:-96.78718289, lat:16.82505467}}

23-07-2025 20-09-2025 990641.79 990641.79 990641.79 990641.79 990641.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH-295/FAISMUN-FIII/CT-04/03/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PABLO HUIXTEPEC, monto:990641.79, importe_modificado:990641.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:481.85}}

{2578517/proyecto_FIN, 2578517/proyecto_INICIO, 

2578517/proyecto_PROCESO, 2578517/proyecto_FIN, 

2578517/proyecto_PROCESO, 2578517/proyecto_FIN, 

2578517/proyecto_PROCESO, 2578517/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Falta firma del contratista en el contrato, el monto del anticipo no corresponde al 

estipulado en el contrato , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302578521 Proyecto de inversión 973197.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:973197.98, 

modificado:973197.98}}

CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL LINDA VISTA - 118117 20 Oaxaca 297 San Pablo Tijaltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Tijaltepec 118117 S 100 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:8, direccion:Camino / Brecha san cristobal linda vista - guadalupe 

victoria 0 0 71152 SAN CRISTÓBAL LINDA VISTA, SAN PABLO TIJALTEPEC el camino inicia en una brecha 

de terraceria, sera una apertura, para comunicar a la localidad de san cristob, lon:-97.47699582, 

lat:17.05003954}}

15-09-2025 29-10-2025 973197.98 973197.98 973197.98 973197.98 973197.98

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158523, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, monto:1103181.59, 

importe_modificado:1103181.59}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}
{2578521/proyecto_PROCESO, 2578521/proyecto_INICIO, 

2578521/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577284 Proyecto de inversión 404213.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:404213.12, 

modificado:404213.12}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 115360
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 115360 S 225 289 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:402.29, 

meta_modificada:402.29}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA DE NEZAHUALCOYOTL Colonia 

INDEPENDENCIA 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE 

Calle HIDALGO Y Calle INDEPENDENCIA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO INICIARA EN 

INTERSECCION DE LA CA, lon:-96.60680644, lat:16.32767848}}

12-09-2025 11-10-2025 404213.12 404213.12 404213.12 404213.12 404213.12
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158128, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:404213.12, importe_modificado:404213.12}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:402.29}}

{2577284/proyecto_PROCESO, 2577284/proyecto_INICIO, 

2577284/proyecto_PROCESO, 2577284/proyecto_INICIO, 

2577284/proyecto_FIN, 2577284/proyecto_INICIO, 

2577284/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577288 Proyecto de inversión 708477.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708477.1, modificado:708477.1}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFINA RAMOS DEL 

RIO Y ORFA BOHORQUEZ, COLONIA CAÑADA DOLORES, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ - 95160

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 95160 S 358 356 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1534.0, 

meta_modificada:1534.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle JOSEFINA RAMOS Colonia CAÑADA DOLORES 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Y Calle 4 DE 

AGOSTO Calle ABEL BOHORQUEZ LA PAVIMENTACION INICIARA EN INTERSECCION DE CALLE 

JOSEFINA RAMOS Y ABEL BOH, lon:-96.58671754, lat:16.31957091}}

22-09-2025 05-11-2025 708477.1 708477.1 708477.1 708477.1 708477.1

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161413, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:708477.1, 

importe_modificado:708477.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1534.0}}

{2577288/proyecto_FIN, 2577288/proyecto_PROCESO, 

2577288/proyecto_INICIO, 2577288/proyecto_FIN, 

2577288/proyecto_PROCESO, 2577288/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577297 Proyecto de inversión 250060.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250060.63, 

modificado:250060.63}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA RANCHERIA LA PILA, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ - 96226
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 96226 S 170 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:36, direccion:Calle PRINICIPAL Ranchería LA PILA 70800 LA PILA, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle independencia Y Calle a yegachin SE REALIZARA EL 

MANTENIMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA RANCHERIA LA PILA , lon:-96.59560357, 

lat:16.41127314}}

04-09-2025 03-10-2025 250060.63 250060.63 250060.63 250060.63 250060.63
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158129, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:250060.63, importe_modificado:250060.63}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}

{2577297/proyecto_INICIO, 2577297/proyecto_PROCESO, 

2577297/proyecto_FIN, 2577297/proyecto_INICIO, 

2577297/proyecto_PROCESO, 2577297/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578584 Proyecto de inversión 1438099.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1438099.95, 

modificado:1438099.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUERRERO - 71261 20 Oaxaca 311
San Pedro 

Jaltepetongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jaltepetongo 71261 S 232 208 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:462.0, 

meta_modificada:462.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:311, localidad:1, direccion:Calle Guerrero Pueblo San Pedro Jaltepetongo 68685 

SAN PEDRO JALTEPETONGO, SAN PEDRO JALTEPETONGO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle S/N Calle 21 de 

agosto La obra se ubica en la calle Guerrero entre la calle Hidalgo y calle Sin Nombre a, lon:-

97.0366608, lat:17.68750617}}

18-08-2025 16-10-2025 1438099.95 1438099.95 1438099.95 1438099.95 1438099.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSP/M311/FAISMUN/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA JP BLOCKS S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JALTEPETONGO, monto:1438099.95, 

importe_modificado:1438099.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}}

{2578584/proyecto_PROCESO, 2578584/proyecto_FIN, 

2578584/proyecto_INICIO, 2578584/proyecto_PROCESO, 

2578584/proyecto_INICIO, 2578584/proyecto_FIN, 

2578584/proyecto_INICIO, 2578584/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578585 Proyecto de inversión 1279683.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279683.12, 

modificado:1279683.12}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS 

MARCELO - 57064
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 57064 S 111 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:473.0, 

meta_modificada:473.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia LOS MARCELO 71743 LOS 

MARCELO [COLONIA], SAN PEDRO JICAYÁN EL PROYECTO SE UBICARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

COLONIA LOS MARCELO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN, lon:-98.00450378, 

lat:16.44560664}}

18-06-2025 16-08-2025 1279683.12 1279683.12 1279683.12 1279683.12 1279683.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/11/2025, contratista:COEDIF S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1279683.12, 

importe_modificado:1279683.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:473.0}}
{2578585/proyecto_INICIO, 2578585/proyecto_PROCESO, 

2578585/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578587 Proyecto de inversión 3701411.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3701411.38, 

modificado:3701411.38}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS PARCIALES DEL 

TRAMO: LOS TRES RÍOS LIMÓN REAL, DEL KM 0+000 AL KM 9+000 - 101811
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 101811 S 227 181 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:504.28, 

meta_modificada:504.28}

}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:2, direccion:Camino LOS TRES RÍOS - LIMÓN REAL 9 0 71742 

AGUA DULCE, SAN PEDRO JICAYÁN EL PROYECTO SE ENCONTRARA EN LOS TRAMOS PARCIALES DEL 

TRAMO: LOS TRES RÍOS LIMÓN REAL, DEL KM 0+000 AL KM 9+000 PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD 

DE ADUA DULCE, lon:-98.06065983, lat:16.49858735}}

22-09-2025 20-11-2025 3701411.38 3701411.38 3701411.38 3701411.38 3701411.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/21/2025, contratista:INGENIEROS 

ESPECIALIZADOS RAOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, 

monto:3701411.38, importe_modificado:3701411.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.28}}

{2578587/proyecto_PROCESO, 2578587/proyecto_FIN, 

2578587/proyecto_INICIO, 2578587/proyecto_PROCESO, 

2578587/proyecto_INICIO, 2578587/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578590 Proyecto de inversión 929015.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929015.59, 

modificado:929015.59}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, BARRIO TICHINDUA 

- 84932
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 84932 S 45 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Pueblo SAN PEDRO 

JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 

INDEPENDENCIA Calle FRANCISCO I. MADERO EL PROYECTO SE ENCONTRARA EN LA CALLE DE JOSE 

MARIA MORELOS EN LA LOC, lon:-98.01425554, lat:16.45164478}}

01-09-2025 30-10-2025 929015.59 929015.59 929015.59 929015.59 929015.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/16/2025, 

contratista:EDIFICACIONES SIERRA SUR CASPEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO JICAYÁN, monto:929015.59, importe_modificado:929015.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}

{2578590/proyecto_PROCESO, 2578590/proyecto_INICIO, 

2578590/proyecto_FIN, 2578590/proyecto_PROCESO, 

2578590/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578591 Proyecto de inversión 721239.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:721239.43, 

modificado:721239.43}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA NUEVA JICAYÁN - 97841 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 97841 S 56 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:503.91, 

meta_modificada:503.91}

}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia COL. NUEVA JICAYAN 

71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle A LA CHUPARROSA Y EL PROYECTO SE 

ENCONTRARA UBICADA EN LA COLONIANUEVA JICAYAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO JICAYAN, lon:-98.02078791, lat:16.4516998}}

15-09-2025 13-11-2025 721239.43 721239.43 721239.43 721239.43 721239.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS/312/45/2025, contratista:BETZALIE  

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES  S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO JICAYÁN, monto:721239.43, importe_modificado:721239.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:503.91}}

{2578591/proyecto_FIN, 2578591/proyecto_INICIO, 

2578591/proyecto_PROCESO, 2578591/proyecto_FIN, 

2578591/proyecto_INICIO, 2578591/proyecto_FIN, 

2578591/proyecto_INICIO, 2578591/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578594 Proyecto de inversión 1368462.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368462.7, 

modificado:1368462.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAZARO 

CARDENAS, BARRIO XUÑUU - 86417
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 86417 S 131 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo SAN PEDRO 

JICAYÁN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle AGUSTIN DE INTURBIDE Y Calle 

ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCONTRARA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS PERTENECIENTE 

A LA LOCALIDAD , lon:-98.01639535, lat:16.45452842}}

01-09-2025 30-10-2025 1368462.7 1368462.7 1368462.7 1368462.7 1368462.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/17/2025, contratista:INGENIEROS 

ESPECIALIZADOS RAOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, 

monto:1368462.7, importe_modificado:1368462.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}
{2578594/proyecto_INICIO, 2578594/proyecto_PROCESO, 

2578594/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578928 Proyecto de inversión 649999.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649999.69, 

modificado:649999.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIAD DE 

YUCUQUETZAHUE, BUENAVISTA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, PUTLA - 56794
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 56794 S 43 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:63, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería YUCUQUETZAHUE 

BUENA VISTA 71190 YUCUQUETZAHUE BUENA VISTA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle AGUA DE 

HUMO-GUERREO Y SOBRE EL CAMINO AGUA DE HUMO A LA COMUNIDAD DE GUERRERO., lon:-

97.60662102, lat:16.75519409}}

23-06-2025 06-08-2025 649999.69 649999.69 649999.69 649999.69 649999.69

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159511, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:649999.69, 

importe_modificado:649999.69}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}
{2578928/proyecto_INICIO, 2578928/proyecto_FIN, 

2578928/proyecto_PROCESO, 2578928/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578929 Proyecto de inversión 645716.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645716.6, modificado:645716.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES, SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA, OAXACA - 56067
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 56067 S 12 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:84, direccion:Calle SOBRE CARRETERA PRINCIPAL VICTORIA 

Ranchería LAS FLORES LA VICTORIA 71194 LAS FLORES, SANTA CRUZ ITUNDUJIA LAS VIVIENDAS 

ESTAN LOCALIZADAS SOBRES LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE DEL LA AGENCIA DE LA 

VICTORIA A LAS FLORES., lon:-97.74776363, lat:16.72500447}}

23-06-2025 21-08-2025 645716.6 645716.6 645716.6 645716.6 645716.6

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159512, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:645716.6, 

importe_modificado:645716.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}

{2578929/proyecto_INICIO, 2578929/proyecto_PROCESO, 

2578929/proyecto_INICIO, 2578929/proyecto_FIN, 

2578929/proyecto_PROCESO, 2578929/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578933 Proyecto de inversión 1719143.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1719143.33, 

modificado:1750970.02}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE 20DTV1026Y,MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAX - 90244
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 90244 S 615 599 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:564.25, 

meta_modificada:564.25}

}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería MORELOS 71194 

MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y ACCESO PRINCIPAL, A LADO 

DERECHO, lon:-97.67940003, lat:16.79572162}}

08-09-2025 07-12-2025 1750970.02 1750970.02 1750970.02 1750970.02 1750970.02

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160300, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1750970.02, 

importe_modificado:1750970.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.25}}

{2578933/proyecto_INICIO, 2578933/proyecto_PROCESO, 

2578933/proyecto_FIN, 2578933/proyecto_PROCESO, 

2578933/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578938 Proyecto de inversión 2093159.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2093159.49, 

modificado:2093159.49}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COLONIA 

PRIMAVERA MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, PUTLA, OAX. - 70161
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 70161 S 150 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:625.25, 

meta_modificada:625.25}

}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:50, direccion:Calle CARRETERA VICTORIA-MORELOS 71190 

PRIMAVERA MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle CARRETARA VICTORIA-MORELOS Y 

SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE DE MORELOS A LA VICTORIA., lon:-97.70697674, 

lat:16.77669899}}

08-09-2025 07-10-2025 2093159.49 2093159.49 2093159.49 2093159.49 2093159.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/M377/R33-FIII/FAISMUN/OP/27/2025, 

contratista:CARE YUMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA, monto:2093159.49, importe_modificado:2093159.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.25}}
{2578938/proyecto_INICIO, 2578938/proyecto_PROCESO, 

2578938/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578939 Proyecto de inversión 1649656.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1649656.81, 

modificado:1649656.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE REVOLUCIÓN, AV. 

JUÁREZ Y CALLE LAS PALMERAS, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

OAXACA - 54179

20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 54179 S 600 550 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:964.1, 

meta_modificada:964.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:4, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo HIDALGO 71194 

HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle JUAREZ SOBRE CARRETERA 

PRINCIPAL ITUNDUJIA-HIDALGO, APROXIDAMENTE EN EL KM 26 SE LOCALIZA LA AGENCIA 

MUNICIPAL, A UN COSTADO SE EST, lon:-97.71359678, lat:16.82081619}}

23-06-2025 21-08-2025 1649656.81 1649656.81 1649656.81 1649656.81 1649656.81

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159510, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1649656.81, 

importe_modificado:1649656.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:964.1}}
{2578939/proyecto_INICIO, 2578939/proyecto_PROCESO, 

2578939/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578942 Proyecto de inversión 1729903.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1729903.09, 

modificado:1729903.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE REFUGIO JOSÉ ZÚÑIGA Y CONSTANTINO CHAPITAL EN 

LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA,SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 61176
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 61176 S 1119 1057 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1096.7, 

meta_modificada:1096.7}

}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:13, direccion:Calle CONSTANTINO CHAPITAL Pueblo ZARAGOZA 

71193 ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle ELISEO JIMENEZ RUIZ Y A UN COSTADO DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL. , lon:-97.79299288, lat:16.66905545}}

14-07-2025 11-09-2025 1729903.09 1729903.09 1729903.09 1729903.09 1729903.09

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159520, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1729903.09, 

importe_modificado:1729903.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1096.7}}

{2578942/proyecto_INICIO, 2578942/proyecto_PROCESO, 

2578942/proyecto_INICIO, 2578942/proyecto_PROCESO, 

2578942/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578943 Proyecto de inversión 932244.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932244.21, 

modificado:1012865.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA COMUNIDAD DEL EL CHAMIZAL, SANTA 

CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA. - 96024
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 96024 S 120 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:564.25, 

meta_modificada:564.25}

}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:22, direccion:Calle CARRETERA INDEPENDENCIA - ITUNDUJIA 

Pueblo EL CHAMIZAL 71195 EL CHAMIZAL, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle CARRETERA 

INDEPENDENCIA-ITUNDUJIA Y Calle CAMINO A YUCUQUETZAHUE SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL 

QUE VA DE INTUNDUJIA A , lon:-97.61690725, lat:16.74928897}}

01-10-2025 30-12-2025 1012865.19 1012865.19 1012865.19 1012865.19 1012865.19

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162139, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1012865.19, 

importe_modificado:1012865.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.25}}

{2578943/proyecto_INICIO, 2578943/proyecto_FIN, 

2578943/proyecto_INICIO, 2578943/proyecto_FIN, 

2578943/proyecto_PROCESO, 2578943/proyecto_FIN, 

2578943/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578946 Proyecto de inversión 1099566.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099566.1, 

modificado:1099566.1}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

ABRAHAM GONZALEZ CLAVE: 20DPR3169J EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - 57360
20 Oaxaca 378 Santa Cruz Mixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa Cruz Mixtepec 57360 S 425 415 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:126.52, 

meta_modificada:126.52}

}

1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:Calle morelos Pueblo santa cruz mixtepec 71214 

SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC ENTRE Calle morelos Y Calle agustin de iturbide Calle 

abasolo se encuentra a 100 metros partiendo hacia al lado norte del palacio municipal, j, lon:-

96.88136422, lat:16.79343396}}

04-08-2025 02-10-2025 1099566.1 1099566.1 1099566.1 1099566.1 1099566.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM(378)/FIII/FAISMUN/04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:1099566.1, 

importe_modificado:1099566.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:126.52}}
{2578946/proyecto_INICIO, 2578946/proyecto_PROCESO, 

2578946/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada 

, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302578947 Proyecto de inversión 1819000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1819000.0, 

modificado:1819000.0}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL PROGRESO COLONIA 

EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - 49568
20 Oaxaca 378 Santa Cruz Mixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Mixtepec 49568 S 200 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:2, direccion:Calle CAMINO AL TULE Colonia EMILIANO ZAPATA 

71215 EMILIANO ZAPATA, SANTA CRUZ MIXTEPEC Avenida OAXACA-PUERTO ANGEL SE ENCUENTRA 

EN EL PARAJE EL PROGRESO FRENTE A UNA ESTACION DE SERVICIOS A 400 METROS AL PONIENTE , 

lon:-96.8215449, lat:16.7500226}}

30-06-2025 28-08-2025 1819000 1819000 1819000 1819000 1819000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM(378)/FIII/FAISMUN/03/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:1819000.0, 

importe_modificado:1819000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}}
{2578947/proyecto_INICIO, 2578947/proyecto_PROCESO, 

2578947/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:Falta firma y sello del contratista en el 

acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302578948 Proyecto de inversión 2259000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2259000.0, 

modificado:2259000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 

RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 20DPB1620Y EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MIXTEPEC EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - 56802

20 Oaxaca 378 Santa Cruz Mixtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa Cruz Mixtepec 56802 S 256 210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:3, direccion:Calle CAMINO A SAN MIGUEL Pueblo SAN MATEO 

MIXTEPEC 71217 SAN MATEO MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC EL LUGAR DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 40O METROS A LADO PONIENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MATEO 

MIXTEOPEC, lon:-96.94521513, lat:16.78352969}}

14-07-2025 11-09-2025 2259000 2259000 2259000 2259000 2259000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM(378)/FIII/FAISMUN/05/2025, 

contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA PAPALUTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ MIXTEPEC, monto:2259000.0, importe_modificado:2259000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2578948/proyecto_INICIO, 2578948/proyecto_PROCESO, 

2578948/proyecto_INICIO, 2578948/proyecto_PROCESO, 

2578948/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El contrato no corresponde a la obra realizada, agregar liga del acta entrega de la 

obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:Falta 

firma y sello del contratista en el contrato y en el acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302579282 Proyecto de inversión 414069.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414069.06, 

modificado:414069.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

SOFIA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC. - 69761
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 69761 S 99 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:819.0, 

meta_modificada:819.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:22, direccion:Camino / Terracería CARRETERA A TUXTEPEC - 

SANTA SOFIA 157 0 68465 SANTA SOFÍA, SANTA MARÍA JACATEPEC La Obra se encuentra ubicada 

entre el camino principal y la calle Emiliano zapata, a lado del tanque elevado de agua su acceso e, lon:-

96.16915355, lat:17.90401823}}

30-06-2025 02-08-2025 414069.06 414069.06 414069.06 414069.06 414069.06

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161779, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:414069.06, 

importe_modificado:414069.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.0}}

{2579282/proyecto_INICIO, 2579282/proyecto_PROCESO, 

2579282/proyecto_FIN, 2579282/proyecto_INICIO, 

2579282/proyecto_PROCESO, 2579282/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579283 Proyecto de inversión 237963.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237963.37, 

modificado:237963.37}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO VEGA DEL SOL-CINCO DE ORO KM 0+000 AL KM 4+000, 

UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VEGA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÌA JACATEPEC. - 

109982

20 Oaxaca 417
Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 109982 S 658 567 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6447.0, 

meta_modificada:6447.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:26, direccion:Camino / Brecha VEGA DEL SOL - CINCO DE ORO 1 

100 68465 VEGA DEL SOL, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE 

VEGA DEL SOL, CON CODIGO POSTAL 68465, ENTRONQUE CON CARRETERA DE TERRACERIA A LA 

COMUNIDAD DE CINC, lon:-96.21650564, lat:17.81414528}}

17-03-2025 05-04-2025 237963.37 237963.37 237963.37 237963.37 237963.37

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163068, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:237963.37, 

importe_modificado:237963.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6447.0}}

{2579283/proyecto_INICIO, 2579283/proyecto_PROCESO, 

2579283/proyecto_FIN, 2579283/proyecto_INICIO, 

2579283/proyecto_FIN, 2579283/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579284 Proyecto de inversión 453810.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:453810.68, 

modificado:453810.68}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, DEL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC. - 98162
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 98162 S 123 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:294.0, 

meta_modificada:294.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:30, direccion:Camino / Brecha EMILIANO ZAPATA - EMILIANO 

ZAPATA 29 0 68465 EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, SU ACCESO ES POR LA CARRETERA DE ENTRADA A SANTA MARÍA 

JACATEPEC, EN EL KM, lon:-96.16787314, lat:17.88739178}}

26-08-2025 18-09-2025 453810.68 453810.68 453810.68 453810.68 453810.68

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161768, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:453810.68, 

importe_modificado:453810.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:294.0}}

{2579284/proyecto_INICIO, 2579284/proyecto_PROCESO, 

2579284/proyecto_FIN, 2579284/proyecto_INICIO, 

2579284/proyecto_PROCESO, 2579284/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579285 Proyecto de inversión 1062351.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1062351.77, 

modificado:1062351.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ, DE LA LOCALIDAD DE 

LOMA DEL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC,OAXACA. - 77572
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 77572 S 260 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:875.83, 

meta_modificada:875.83}

}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:11, direccion:Camino / Terracería CALLE HELADIO RAMÍREZ 

LÓPEZ, - CARRETERAL FEDERAL OAX-TUXTEPEC 35 700 68465 LOMA DEL CARMEN, SANTA MARÍA 

JACATEPEC LA OBRA SE UBICA EN EL KM 35+700 DE LA CARRETERA FEDERAL 175 TUXTEPEC-OAXACA, 

EN EL ORIGEN DE L, lon:-96.22854964, lat:17.82368348}}

01-09-2025 30-10-2025 1062351.77 1062351.77 1062351.77 1062351.77 1062351.77

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161778, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:1062351.77, 

importe_modificado:1062351.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.83}}

{2579285/proyecto_INICIO, 2579285/proyecto_PROCESO, 

2579285/proyecto_FIN, 2579285/proyecto_INICIO, 

2579285/proyecto_PROCESO, 2579285/proyecto_FIN, 

2579285/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579286 Proyecto de inversión 160766.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160766.34, 

modificado:160766.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, 

DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 89133
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 89133 S 40 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:40, direccion:Camino / Terracería EL PORVENIR - EL PORVENIR 31 

100 68465 EL PORVENIR, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL 

DE LA POBLACION DE EL PORVENIR, EN EL ENTROQUE KM 31+100 DE LA CARRETERA 175 OAXACA-

TUXTEPEC., lon:-96.22755641, lat:17.98175304}}

11-08-2025 04-09-2025 160766.34 160766.34 160766.34 160766.34 160766.34

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161771, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:160766.34, 

importe_modificado:160766.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}

{2579286/proyecto_INICIO, 2579286/proyecto_PROCESO, 

2579286/proyecto_INICIO, 2579286/proyecto_FIN, 

2579286/proyecto_PROCESO, 2579286/proyecto_FIN, 

2579286/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579292 Proyecto de inversión 876968.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:876968.76, 

modificado:876968.76}}

CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MONTEVERDE - 

59061
20 Oaxaca 422 Santa María Nativitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Nativitas 59061 S 108 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:27.44, 

meta_modificada:27.44}}

1

{geo1: {cve_municipio:422, localidad:2, direccion:Camino / Brecha SAN JOSÉ MONTE VERDE - EL 

CERRO VERDE 2 900 69390 SAN JOSÉ MONTE VERDE, SANTA MARÍA NATIVITAS A 1.2 KM DEL 

PANTEON, EN EL PARAJE RIO OSCURO, lon:-97.3577376, lat:17.64576347}}

14-07-2025 11-09-2025 876968.76 876968.76 876968.76 876968.76 876968.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSMN/422/002/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES  GREEN LIFE SA DE CV., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS, monto:876968.76, 

importe_modificado:876968.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:27.44}}

{2579292/proyecto_INICIO, 2579292/proyecto_PROCESO, 

2579292/proyecto_FIN, 2579292/proyecto_INICIO, 

2579292/proyecto_PROCESO, 2579292/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
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2025 4 OAX250302579293 Proyecto de inversión 700545.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700545.91, 

modificado:700545.91}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD 

DE SAN JOSE DE GRACIA SEGUNDA ETAPA - 115176
20 Oaxaca 423

Santa María 

Nduayaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Nduayaco 115176 S 69 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:423, localidad:2, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N SN Pueblo SAN JOSE DE 

GRACIA 69580 SAN JOSÉ DE GRACIA, SANTA MARÍA NDUAYACO ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle 

INDEPENDENCIA Calle ANTONIO LEON LA OBRA SE UBICA A 50 METROS DE LA IGLESIA DE LA 

LOCALIDAD DE S, lon:-97.49418462, lat:17.43306875}}

15-09-2025 29-10-2025 700545.91 700545.91 700545.91 700545.91 700545.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSMN/423/FIII/012/2025, contratista:GADICSE 

CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO, 

monto:700545.91, importe_modificado:700545.91}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2579293/proyecto_PROCESO, 2579293/proyecto_INICIO, 

2579293/proyecto_FIN, 2579293/proyecto_PROCESO, 

2579293/proyecto_FIN, 2579293/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579296 Proyecto de inversión 3600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3600000.0, 

modificado:3600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - 94601
20 Oaxaca 424

Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Ozolotepec 94601 S 40 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N S/N Pueblo SANTA MARIA 

OZOLOTEPEC 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC ENTRE Calle TERCERA 

DE INDEPENDENCIA Y Calle SEGUNDA DE LIBERTAD LA OBRA SE LOCALIZA A ESCASOS 30 METROS 

DEL PALACIO MU, lon:-96.36968786, lat:16.13118311}}

01-05-2025 14-06-2025 3600000 3600000 3600000 3600000 3600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS 

CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC, monto:3600000.0, 

importe_modificado:3600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}
{2579296/proyecto_PROCESO, 2579296/proyecto_INICIO, 

2579296/proyecto_PROCESO, 2579296/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579297 Proyecto de inversión 2200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, 

modificado:2200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC - 93024
20 Oaxaca 424

Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Ozolotepec 93024 S 515 496 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1095.9, 

meta_modificada:1095.9}

}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:7, direccion:Camino santa maria ozolotepec - santa cruz 

ozolotepec 21 100 70873 SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC la construccion de 

pavimento a base de concreto hidraulico en la localidad de santa cruz ozolotepec, se localiza a la, lon:-

96.30707186, lat:16.08027163}}

12-05-2025 25-06-2025 2200000 2200000 2200000 2200000 2200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC, 

monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1095.9}}

{2579297/proyecto_INICIO, 2579297/proyecto_PROCESO, 

2579297/proyecto_INICIO, 2579297/proyecto_PROCESO, 

2579297/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579298 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - 94940
20 Oaxaca 424

Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Ozolotepec 94940 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1161.0, 

meta_modificada:1161.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:5, direccion:Corriente de agua / Arroyo captacion - san miguel 1 

161 70870 SAN MIGUEL OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC LA SIGUIENTE REHABILITACION 

DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA INICIA EN UN NACIMIENTO DE AGUA APROXIMADAMENTE A 

1,161 METROS AL , lon:-96.39298194, lat:16.10245708}}

04-08-2025 17-09-2025 800000 800000 800000 800000 800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC, monto:800000.0, 

importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1161.0}}
{2579298/proyecto_INICIO, 2579298/proyecto_PROCESO, 

2579298/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579300 Proyecto de inversión 2400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, 

modificado:2400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USUS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 

HIDALGO I COSTILLA CLAVE: 20DPR2229A DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO OZOLOTEPEC, 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC - 98587

20 Oaxaca 424
Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Ozolotepec 98587 S 24 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:488.0, 

meta_modificada:488.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:6, direccion:Calle calle juarez s/n s/n Pueblo san pablo ozolotepec 

70870 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC ENTRE Calle calle santa domingo Y Calle 

zaragoza LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN, 

lon:-96.34555053, lat:16.14603848}}

25-08-2025 07-11-2025 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA 

BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC, 

monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.0}}
{2579300/proyecto_INICIO, 2579300/proyecto_PROCESO, 

2579300/proyecto_INICIO, 2579300/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579301 Proyecto de inversión 2160000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2160000.0, 

modificado:2160000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - 93036
20 Oaxaca 424

Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Ozolotepec 93036 S 33 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:4, direccion:Calle independencia s/n s/n Pueblo san gregorio 

ozolotepec 70870 SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC ENTRE Calle porfirio 

diaz Y Calle libertad la obra se encuentra ubicada a escasos 20 metros de la agencia municipal, , lon:-

96.32854098, lat:16.1311801}}

01-05-2025 14-06-2025 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES 

MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC, monto:2160000.0, 

importe_modificado:2160000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}

{2579301/proyecto_INICIO, 2579301/proyecto_PROCESO, 

2579301/proyecto_INICIO, 2579301/proyecto_PROCESO, 

2579301/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579303 Proyecto de inversión 454644.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454644.88, 

modificado:454644.88}}

REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL IEBO PLANTEL 182. CLAVE 20ETH01820 - 93431 20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Pápalo 93431 S 725 704 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:235.06, 

meta_modificada:235.06}

}

1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo SANTA MARIA 

PAPALO 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y 

Calle JUAN ALDAMA AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 1500 METROS DE LA SALIDA DE LA 

POBLACIÓN ESTA EL , lon:-96.80127031, lat:17.78830459}}

08-09-2025 07-10-2025 454644.88 454644.88 454644.88 454644.88 454644.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/FAISMUN/005/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

PAPALO, monto:454644.88, importe_modificado:454644.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.06}}

{2579303/proyecto_INICIO, 2579303/proyecto_PROCESO, 

2579303/proyecto_INICIO, 2579303/proyecto_PROCESO, 

2579303/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579666 Proyecto de inversión 450418.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450418.34, 

modificado:450418.34}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA DE CHOCANI - 85059 20 Oaxaca 486
Villa Tejúpam de la 

Unión

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Tejúpam de la Unión 85059 S 111 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:2, direccion:Calle Carretera Internacional Cristobal C Pueblo 

AGENCIA DE POLICIAS CHOCANI 69530 CHOCANI, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN FRENTE A LA 

AGENCIA DE CHOCANI Y TAMBIEN FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA DE LA AGENCIA , lon:-

97.50232242, lat:17.66421177}}

08-09-2025 07-10-2025 450418.34 450418.34 450418.34 450418.34 450418.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVTU/486/FAISMUN/OP/002/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCION NISBAAN SA DE CV, convocante:VILLA TEJUPAM DE LA UNION, monto:450418.34, 

importe_modificado:450418.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}
{2579666/proyecto_INICIO, 2579666/proyecto_PROCESO, 

2579666/proyecto_FIN, 2579666/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579668 Proyecto de inversión 640594.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640594.97, 

modificado:640594.97}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA DE YUYUZA - 91836 20 Oaxaca 486
Villa Tejúpam de la 

Unión

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Tejúpam de la Unión 91836 S 175 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:7, direccion:Calle REFORMA Pueblo YUYUZA 69530 YUYUSA 

(YUYUZA), VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN ENTRE Calle PROGRESO Y Calle GALEANA FRENTE A LA 

AGENCIA , lon:-97.48666654, lat:17.67128678}}

22-09-2025 21-10-2025 640594.97 640594.97 640594.97 640594.97 640594.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVTU/486/FAISMUN/OP/005/2025, 

contratista:ELECTRIFICACION Y OBRA CIVIL TONALA SA DE CV, convocante:VILLA TEJUPAM DE LA 

UNION, monto:640594.97, importe_modificado:640594.97}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}

{2579668/proyecto_INICIO, 2579668/proyecto_PROCESO, 

2579668/proyecto_FIN, 2579668/proyecto_PROCESO, 

2579668/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579669 Proyecto de inversión 374347.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:374347.69, 

modificado:374347.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA AGENCIA DE YODOBADA - 88737 20 Oaxaca 486
Villa Tejúpam de la 

Unión

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Tejúpam de la Unión 88737 S 105 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:365.4, 

meta_modificada:365.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:6, direccion:Calle sin nombre Pueblo YODOBADA 69535 

YODOBADA, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN LA UBICACION ES FRENTE A LA AGENCIA DE YODOBADA, 

lon:-97.44184499, lat:17.61868972}}

22-09-2025 21-10-2025 374347.69 374347.69 374347.69 374347.69 374347.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVTU/486/FAISMUN/OP/004/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL SA DE CV, convocante:VILLA TEJUPAM DE LA 

UNION, monto:374347.69, importe_modificado:374347.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.4}}

{2579669/proyecto_INICIO, 2579669/proyecto_PROCESO, 

2579669/proyecto_FIN, 2579669/proyecto_INICIO, 

2579669/proyecto_PROCESO, 2579669/proyecto_FIN, 

2579669/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579671 Proyecto de inversión 244226.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:244226.83, 

modificado:244226.83}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGENCIA DE MONTEVERDE - 88766 20 Oaxaca 486
Villa Tejúpam de la 

Unión

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Villa Tejúpam de la Unión 88766 S 61 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:9, direccion:Calle sin nombre Ranchería MONTEVERDE 69535 

MONTEVERDE, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN LAS CALLES EN LA COMUNIDAD NO TIENEN NOMBRE 

POR LO QUE ES DIFICIL DAR UNA DIRECCION CON MAS EXACTITUD, SIN EMBARGO LOS DATOS 

COLOCADOS EN EL MAPA CO, lon:-97.39875092, lat:17.66423768}}

08-09-2025 07-10-2025 244226.83 244226.83 244226.83 244226.83 244226.83
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162990, contratista:, convocante:VILLA 

TEJUPAM DE LA UNION, monto:244226.83, importe_modificado:244226.83}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}

{2579671/proyecto_PROCESO, 2579671/proyecto_INICIO, 

2579671/proyecto_FIN, 2579671/proyecto_INICIO, 

2579671/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579673 Proyecto de inversión 1164747.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1164747.98, 

modificado:1164747.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 113001 20 Oaxaca 487 Santiago Tenango
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Tenango 113001 S 16 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:184.0, 

meta_modificada:184.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:487, localidad:8, direccion:CARRETERA FEDERAL TEHUACAN OAXACA - 

BUENAVISTA 207 900 68217 BUENAVISTA, SANTIAGO TENANGO AVANZAR HASTA EL KM 207 DE LA 

CARRETERA FEDERAL 135 TEHUACAN-OAXACA, DIRIGIRSE A LA IZQUIERDA POR UN CAMINO DE 

TERRACERÍA Y SEGUIR HASTA UN , lon:-97.03403559, lat:17.29750503}}

17-09-2025 15-11-2025 1164747.98 1164747.98 1164747.98 1164747.98 1164747.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-005-004-2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS 

Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TENANGO, 

monto:1164747.98, importe_modificado:1164747.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}}

{2579673/proyecto_INICIO, 2579673/proyecto_PROCESO, 

2579673/proyecto_INICIO, 2579673/proyecto_FIN, 

2579673/proyecto_INICIO, 2579673/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579674 Proyecto de inversión 2515544.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2515544.74, 

modificado:2515544.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS (2DA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO (CABECERA 

MUNICIPAL) - 60055
20 Oaxaca 487 Santiago Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Tenango 60055 S 57 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:56.0, 

meta_modificada:56.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:487, localidad:1, direccion:Calle Ayuntamiento Pueblo Santiago Tenango 68217 

SANTIAGO TENANGO, SANTIAGO TENANGO ENTRE Calle La Noria Y Calle Reforma Calle Morelos Se 

puso la dirección de una beneficiaria, la C. Asarmaveth Vivas Trujillo, que vive en la calle, lon:-

97.00457055, lat:17.3255816}}

03-07-2025 15-09-2025 2515544.74 2515544.74 2515544.74 2515544.74 2515544.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-003-002-2025, contratista:MANTENIMIENTO, 

MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TENANGO, 

monto:2515544.74, importe_modificado:2515544.74}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}}

{2579674/proyecto_INICIO, 2579674/proyecto_FIN, 

2579674/proyecto_PROCESO, 2579674/proyecto_FIN, 

2579674/proyecto_PROCESO, 2579674/proyecto_INICIO, 

2579674/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579676 Proyecto de inversión 2985771.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2985771.74, 

modificado:3016831.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE PELIXTITLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO. - 76118
20 Oaxaca 490 Santiago Texcalcingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Texcalcingo 76118 S 200 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1920.0, 

meta_modificada:2000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:3, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Colonia PELIXTITLAN 68535 

PELIXTITLAN, SANTIAGO TEXCALCINGO LA PRESENTE OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA 

ATURA DEL ENTRONQUE QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEXCALCINGO HACIA LA 

LOCALIDAD D, lon:-96.993052, lat:18.22320151}}

11-08-2025 19-11-2025 3016831.73 3016831.73 3016831.73 3016831.73 3016831.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-05/MST/490/FAISMUN/09/2025, contratista:OBRAS 

Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TEXCALCINGO, monto:3016831.73, importe_modificado:3016831.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}
{2579676/proyecto_PROCESO, 2579676/proyecto_INICIO, 

2579676/proyecto_PROCESO, 2579676/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar liga de acta de entrega recepción no e visualiza, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302579677 Proyecto de inversión 805892.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805892.7, modificado:805892.7}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL RICARDO FLORES MAGÓN 

CON CLAVE: 2ODPR3459Z DEL BARRIO HUASHINTLAN. - 77871
20 Oaxaca 490 Santiago Texcalcingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Texcalcingo 77871 S 164 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:78.66, 

meta_modificada:78.66}}

1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:4, direccion:Calle camino a la huashintlan Colonia huashintlan 

68535 HUASHINTLÁN, SANTIAGO TEXCALCINGO ENTRE Calle calle que conduce a huashintlan Y la 

presente obra se ubicara en la escuela ESCUELA PRIMARIA RURAL RICARDO FLORES MAGÓN CON 

CLAV, lon:-96.97533016, lat:18.22527909}}

01-08-2025 29-10-2025 805892.7 805892.7 805892.7 805892.7 805892.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-04/MST/490/FAISMUN/05/2025, 

contratista:arrendamiento e inmobiliaria velbar s.a. de c.v., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TEXCALCINGO, monto:805892.7, importe_modificado:805892.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.66}}

{2579677/proyecto_PROCESO, 2579677/proyecto_INICIO, 

2579677/proyecto_PROCESO, 2579677/proyecto_INICIO, 

2579677/proyecto_FIN, 2579677/proyecto_PROCESO, 

2579677/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:verificar liga de acta de entrega recepción no e visualiza, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302579679 Proyecto de inversión 2700220.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700220.22, 

modificado:2700220.22}}

CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE FERRERIA LA PROVIDENCIA, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN - 64187
20 Oaxaca 491 Santiago Textitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de Santiago Textitlán 64187 S 2420 2510 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:166.0, 

meta_modificada:166.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:6, direccion:Calle CAMINO STGO TEXTITLAN LLANO YERBA 

Pueblo FERRERIA LA PROVIDENCIA 71383 FERRERÍA DE LA PROVIDENCIA, SANTIAGO TEXTITLÁN SE 

UBICA A 7 KM EN DIRECCION SUROESTE DE SANTA MARIA ZANIZA, LA OBRA SE UBICARA FRENTE A 

LA IGLESIA DE LA , lon:-97.3105127, lat:16.69003594}}

11-08-2025 08-11-2025 2700220.22 2700220.22 2700220.22 2700220.22 2700220.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FAISMUN/COP-004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JAREDY, SA DE CV, convocante:municipio de santiago 

Textitlán, monto:2700220.22, importe_modificado:2700220.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.0}}
{2579679/proyecto_INICIO, 2579679/proyecto_PROCESO, 

2579679/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580018 Proyecto de inversión 659850.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:659850.15, 

modificado:659850.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO QUE CONDUCE 

A LA LOCALIDAD DE LOMA SAN RAFAEL - 77324
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 77324 S 178 161 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:345.0, 

meta_modificada:345.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:42, direccion:Calle CENTENARIO Ranchería LOMA SAN RAFAEL 

68487 LOMA SAN RAFAEL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL NO APLICA , lon:-96.34143019, 

lat:17.90525721}}

11-09-2025 30-09-2025 659850.15 659850.15 659850.15 659850.15 659850.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-031-2025, contratista:NGMC CONSTRUCTORA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:659850.15, 

importe_modificado:659850.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}}

{2580018/proyecto_PROCESO, 2580018/proyecto_INICIO, 

2580018/proyecto_PROCESO, 2580018/proyecto_FIN, 

2580018/proyecto_INICIO, 2580018/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580019 Proyecto de inversión 118734.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118734.1, modificado:118734.1}}

REHABILITACION DE CAMINO EN NUCLEO RURAL DE PASO DEL JOBO DEL MUNICIPIO DE VALLE 

NACIONAL - 95600
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 95600 S 30 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:20, direccion:Ninguno CAMINO SIN NOMBRE 68482 PASO DEL 

JOBO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL A LA IZQUIERDA DEL EJE DEL CAMINO SE ENCUENTRA 

EL RIO QUE ATRAVIESA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, lon:-96.25001386, 

lat:17.80101149}}

11-09-2025 30-09-2025 118734.1 118734.1 118734.1 118734.1 118734.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-036-2025, contratista:MATERIALISTA PARA LA 

CONSTRUCCION RALEK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:118734.1, importe_modificado:118734.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:135.0}}

{2580019/proyecto_INICIO, 2580019/proyecto_FIN, 

2580019/proyecto_PROCESO, 2580019/proyecto_INICIO, 

2580019/proyecto_FIN, 2580019/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580027 Proyecto de inversión 2427534.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2427534.51, 

modificado:2427534.51}}

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SAN FELIPE DE LEON A SAN ANTONIO OTATE 

EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 93549
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 93549 S 135 121 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:27, direccion:Ninguno CAMINO A SAN ANTONIO OTATE Pueblo 

SAN ANTONIO OTATE 68480 SAN ANTONIO OTATE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

PASANDO LOMA COLORADA, lon:-96.40236299, lat:17.71910296}}

10-09-2025 24-10-2025 2427534.51 2427534.51 2427534.51 2427534.51 2427534.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-023-2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES 

CIVILES MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 

monto:2427534.51, importe_modificado:2427534.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3000.0}}
{2580027/proyecto_INICIO, 2580027/proyecto_FIN, 

2580027/proyecto_INICIO, 2580027/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580030 Proyecto de inversión 478829.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:478829.32, 

modificado:478829.32}}

CONTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE ARROYO TORTUGA - 76435
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 76435 S 128 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:375.0, 

meta_modificada:375.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:37, direccion:Calle CAMINO HACIA ARROYO TORTUGA Pueblo 

ARROYO TORTUGA 68480 ARROYO TORTUGA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CALLE 

PRINCIPAL EN LA ENTRADA DEL PUEBLO ARROYO TORTUGA, lon:-96.34608768, lat:17.92502423}}

12-09-2025 11-10-2025 478829.32 478829.32 478829.32 478829.32 478829.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-052-2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION 

MAFET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 

monto:478829.32, importe_modificado:478829.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}}
{2580030/proyecto_PROCESO, 2580030/proyecto_INICIO, 

2580030/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580036 Proyecto de inversión 205205.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205205.77, 

modificado:205205.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA MIGUEL 

HIDALGO EN LA COLONIA DIODORO CARRASCO DEL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL. - 102221
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 102221 S 3105 2707 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:147.0, 

meta_modificada:147.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia DIODORO 

CARRASCO 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

ENTRE Calle JALAPA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle STA. ROSA LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA 

PRIVADA MIGUEL HIDALGO, lon:-96.30680277, lat:17.77287999}}

12-09-2025 11-10-2025 205205.77 205205.77 205205.77 205205.77 205205.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-059-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS 

QUEBEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 

monto:205205.77, importe_modificado:205205.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}}
{2580036/proyecto_INICIO, 2580036/proyecto_PROCESO, 

2580036/proyecto_FIN, 2580036/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580039 Proyecto de inversión 2450593.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2450593.94, 

modificado:2450593.94}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE CERRO ARMADILLO 

GRANDE MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 104123
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 104123 S 656 603 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:234.6, 

meta_modificada:234.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:39, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CERRO ARMADILLO 

GRANDE 68480 CERRO ARMADILLO GRANDE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LA CALLE ATRÁS 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.31024891, lat:17.86624543}}

08-09-2025 22-10-2025 2450593.94 2450593.94 2450593.94 2450593.94 2450593.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-018-2025, contratista:DESEÑO Y CONSTRUCCION 

MAFET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 

monto:2450593.94, importe_modificado:2450593.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:234.6}}
{2580039/proyecto_INICIO, 2580039/proyecto_PROCESO, 

2580039/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577762 Proyecto de inversión 1770487.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1770487.17, 

modificado:1886487.17}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN - 67842 20 Oaxaca 135 San Felipe Tejalápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 67842 S 195 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:3, direccion:Calle CAMINO A JALAPA DEL VALLE S/N S/N Pueblo 

LA UNIÓN 68260 LA UNIÓN, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE HOJA 

ANCHA AL 160 METROS AL SUROESTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE LA UNIÓN, A LADO DEL 

TECHADO D, lon:-96.86898067, lat:17.10037608}}

21-07-2025 18-10-2025 1886487.17 1886487.17 1886487.17 1886487.17 1886487.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/007/CM/2025, 

contratista:CONSTRUTORA ARKITRAZOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

TEJALAPAM, monto:296482.61, importe_modificado:296482.61}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/007/2025, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA ATOYAK S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:1590004.56, 

importe_modificado:1886487.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}
{2577762/proyecto_INICIO, 2577762/proyecto_PROCESO, 

2577762/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577766 Proyecto de inversión 968014.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968014.62, 

modificado:968014.62}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOVECINA - 

116388
20 Oaxaca 135 San Felipe Tejalápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 116388 S 76 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1563.43, 

meta_modificada:1563.4

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Paraje LOVECINA 68260 LOVECINA 

(LODO DE ARCILLA), SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle PRINCIPAL Calle 

CAMINO AL IEBO AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 2.5 KILÓMETROS, EL ACCESO A LA LOCALIDAD 

ES ANTES, lon:-96.83795292, lat:17.10793467}}

22-09-2025 20-11-2025 968014.62 968014.62 968014.62 968014.62 968014.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/014/2025, contratista:SISTEMA 

INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:968014.62, 

importe_modificado:968014.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1563.43}}

{2577766/proyecto_INICIO, 2577766/proyecto_PROCESO, 

2577766/proyecto_INICIO, 2577766/proyecto_PROCESO, 

2577766/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577767 Proyecto de inversión 430000.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430000.13, 

modificado:415149.41}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA - 

117287
20 Oaxaca 135 San Felipe Tejalápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 117287 S 145 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:Cerrada NARCISO MENDOZA Pueblo SAN FELIPE 

TEJALAPAM 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle EL CALVARIO Y Calle 

IGNACIO ZARAGOZA Avenida INDEPENDENCIA AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 450 METROS SE 

UBICA LA OB, lon:-96.85812413, lat:17.10905387}}

01-10-2025 30-10-2025 415149.41 415149.41 415149.41 415149.41 415149.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/017/2025, 

contratista:CRESENCIANO VÍCTOR TABOADA GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

TEJALAPAM, monto:415149.41, importe_modificado:415149.41}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}
{2577767/proyecto_INICIO, 2577767/proyecto_PROCESO, 

2577767/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577768 Proyecto de inversión 1670521.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1670521.15, 

modificado:1670521.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, SOBRE EL ARROYO MONDONGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FELIPE USILA (COLONIA BUENA VISTA), MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 90449
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 90449 S 2875 2537 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.55, 

meta_modificada:32.55}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:Camino / Brecha SAN FELIPE USILA - COLONIA 

BUENA VISTA 0 850 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA LA UBICACION DE EL PUENTE DEL 

PROYECTO ESTA EN LA COLONIA BUENA VISTA, SOBRE EL ARROYO MONDONGO, lon:-96.52531769, 

lat:17.89727661}}

08-09-2025 06-11-2025 1670521.15 1670521.15 1670521.15 1670521.15 1670521.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/06/22/2025, 

contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE USILA, monto:1670521.15, importe_modificado:1670521.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.55}}
{2577768/proyecto_INICIO, 2577768/proyecto_PROCESO, 

2577768/proyecto_FIN, 2577768/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:REPORTAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO / ADJUNTAR LIGA DE EVIDENCIA / 

REPORTE FOTOGRAFICO DE TERMINO DE OBRA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:REPORTAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO / ADJUNTAR LIGA 

DE EVIDENCIA / REPORTE FOTOGRAFICO DE TERMINO DE OBRA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:REPORTAR AVANCE FISICO Y 

FINANCIERO / ADJUNTAR LIGA DE EVIDENCIA / REPORTE FOTOGRAFICO DE TERMINO DE OBRA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:REPORTAR AVANCE 

FISICO Y FINANCIERO / ADJUNTAR LIGA DE EVIDENCIA / REPORTE FOTOGRAFICO DE TERMINO DE 

OBRA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577771 Proyecto de inversión 1155450.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1155450.62, 

modificado:1155450.62}}

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO SOPIMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE 

SAN PEDRO TLATEPUSCO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 52430
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 52430 S 128 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:15, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO TLATEPUSCO - SAN 

PEDRO TLATEPUSCO 1 100 SAN PEDRO TLATEPUSCO, SAN FELIPE USILA EL PUENTE SE REALIZARÁ EN 

EL CAMINO QUE VA DE SANTIAGO TLATEPUSCO A SAN PEDRO TLATEPUSCO, lon:-96.48326713, 

lat:17.77920725}}

30-06-2025 28-08-2025 1155450.62 1155450.62 1155450.62 1155450.62 1155450.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/07/16/2025, 

contratista:LIZBETH RAMON LILE, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:1155450.62, 

importe_modificado:1155450.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{2577771/proyecto_INICIO, 2577771/proyecto_PROCESO, 

2577771/proyecto_FIN, 2577771/proyecto_PROCESO, 

2577771/proyecto_FIN, 2577771/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577773 Proyecto de inversión 3043208.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3043208.22, 

modificado:3043208.22}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, 

MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 82617
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 82617 S 238 227 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2850.0, 

meta_modificada:2850.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:16, direccion:Calle MORELOS Pueblo SANTA CRUZ TEPETOTUTLA 

68494 SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle 5 DE MAYO Calle 

LIMITE PREDIAL LA OBRA A REALIZAR SE HARÁ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPETOTTUTLA, 

INICIA E, lon:-96.55795579, lat:17.74057786}}

25-08-2025 22-11-2025 3043208.22 3043208.22 3043208.22 3043208.22 3043208.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/12/09/2025, 

contratista:DAMAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN FELIPE USILA, monto:3043208.22, importe_modificado:3043208.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2850.0}}

{2577773/proyecto_INICIO, 2577773/proyecto_PROCESO, 

2577773/proyecto_FIN, 2577773/proyecto_PROCESO, 

2577773/proyecto_FIN, 2577773/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577777 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO DE RIO PALMA A LA CABECERA MUNICIPAL - 76174 20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 76174 S 18 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:24, direccion:Camino / Terracería RIO PALMA - 4+148.66 0 0 

71372 RÍO PALMA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL CAMINO QUE DA 

ACCESO A LA LOCALIDAD DE RIO PALMA, lon:-97.3049894, lat:16.91154465}}

23-06-2025 21-08-2025 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/026/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO 

CAHUACUA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}}

{2577777/proyecto_INICIO, 2577777/proyecto_FIN, 

2577777/proyecto_INICIO, 2577777/proyecto_PROCESO, 

2577777/proyecto_FIN, 2577777/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577779 Proyecto de inversión 2600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, 

modificado:2600000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE MORELOS A LA CABECERA MUNICIPAL - 75958 20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 75958 S 72 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:6, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD MORELOS - 

11+611.58 0 0 71372 MORELOS, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO 

DEL CAMINO QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE MORELOS CON LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-

97.3227106, lat:16.92315218}}

11-08-2025 08-11-2025 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/020/2025, 

contratista:SILVIA KARINA GOMEZ LUIS, convocante:SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:2600000.0, 

importe_modificado:2600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}}

{2577779/proyecto_INICIO, 2577779/proyecto_FIN, 

2577779/proyecto_PROCESO, 2577779/proyecto_FIN, 

2577779/proyecto_PROCESO, 2577779/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577780 Proyecto de inversión 1075203.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1075203.22, 

modificado:1075203.22}}

REHABILITACION DE CANAL AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CAHUACUA - 91214 20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 91214 S 300 264 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:470.0, 

meta_modificada:470.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:Calle BELISARIO DOMINGUEZ S/N Pueblo SAN 

FRANCISCO CAHUACUA 71370 SAN FRANCISCO CAHUACUÁ, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle ALDAMA Calle MORELOS EL PROYECTO COMIENZA EN LA PARTE SUR DE LA 

POBLACION Y ATRAVIE, lon:-97.30526886, lat:16.89362419}}

01-07-2025 29-08-2025 1075203.22 1075203.22 1075203.22 1075203.22 1075203.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/035/2025, 

contratista:MOISES HERNANDEZ MONTOR, convocante:SAN FRANCISCO CAHUACUA, 

monto:1075203.22, importe_modificado:1075203.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}}
{2577780/proyecto_INICIO, 2577780/proyecto_PROCESO, 

2577780/proyecto_FIN, 2577780/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577782 Proyecto de inversión 819621.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819621.32, 

modificado:819621.32}}

CONSTRUCCION DE LA 4a ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 86557 20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 86557 S 300 264 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:Calle MORELOS S/N Pueblo SAN FRANCISCO 

CAHUACUA 71370 SAN FRANCISCO CAHUACUÁ, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ ENTRE Calle MORELOS Y 

Calle CAMINO LA CIENEGA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA PARTE NOROESTE DE LA LOCALIDAD A 1 

KM DEL PALACIO MUN, lon:-97.31009833, lat:16.90310115}}

25-08-2025 08-10-2025 819621.32 819621.32 819621.32 819621.32 819621.32
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162251, contratista:, convocante:SAN 

FRANCISCO CAHUACUA, monto:819621.32, importe_modificado:819621.32}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}

{2577782/proyecto_FIN, 2577782/proyecto_INICIO, 

2577782/proyecto_PROCESO, 2577782/proyecto_INICIO, 

2577782/proyecto_PROCESO, 2577782/proyecto_FIN, 

2577782/proyecto_INICIO, 2577782/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577783 Proyecto de inversión 281637.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281637.12, 

modificado:281637.12}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA CIENEGA A LA CABECERA MUNICIPAL - 92227 20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 92227 S 39 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:4, direccion:Camino / Terracería KM 0+000.00 - LA CIENEGA 0 0 

71372 LA CIÉNEGA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ EL INICIO DEL CAMINO SE LOCALIZA PASANDO EL 

RIO DE LA CIENEGA, lon:-97.2896686, lat:16.91294593}}

01-09-2025 30-09-2025 281637.12 281637.12 281637.12 281637.12 281637.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/036/2025, 

contratista:SILVIA KARINA GOMEZ LUIS, convocante:SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:281637.12, 

importe_modificado:281637.12}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}}

{2577783/proyecto_INICIO, 2577783/proyecto_FIN, 

2577783/proyecto_PROCESO, 2577783/proyecto_INICIO, 

2577783/proyecto_PROCESO, 2577783/proyecto_FIN, 

2577783/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578149 Proyecto de inversión 1331710.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1331710.33, 

modificado:1331710.33}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA REFORMA - 

67884
20 Oaxaca 201

San Juan Juquila 

Vijanos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Juquila Vijanos 67884 S 90 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:476.78, 

meta_modificada:476.78}

}

1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:4, direccion:COLONIA REFORMA, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS 

La línea de agua se encuentra antes de llegar a la localidad por lo que no cuenta con calles, lon:-

96.28770773, lat:17.34966377}}

08-09-2025 06-11-2025 1331710.33 1331710.33 1331710.33 1331710.33 1331710.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJJV/M201/FAISMUN/09/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:san 

juan juquila vijanos, monto:1331710.33, importe_modificado:1331710.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:476.78}}

{2578149/proyecto_INICIO, 2578149/proyecto_PROCESO, 

2578149/proyecto_INICIO, 2578149/proyecto_FIN, 

2578149/proyecto_PROCESO, 2578149/proyecto_FIN, 

2578149/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578150 Proyecto de inversión 1103185.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1103185.25, 

modificado:1103185.25}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JUAN JUQUILA VIJANOS - 56505
20 Oaxaca 201

San Juan Juquila 

Vijanos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Juquila Vijanos 56505 S 283 256 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:207.0, 

meta_modificada:207.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:Calle Calvario Pueblo San Juan Juquila Vijanos 68827 

SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS ENTRE Calle Secc Oriente Y Calle Sin 

Nombre LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA TELESECUNDARIA CLAVE:20DTV0537S1, EN LA 

CALL, lon:-96.30302629, lat:17.35757707}}

01-08-2025 30-08-2025 1103185.25 1103185.25 1103185.25 1103185.25 1103185.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJJV/M201/FAISMUN/03/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN JUQUILA 

VIJANOS, monto:1103185.25, importe_modificado:1103185.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}}

{2578150/proyecto_FIN, 2578150/proyecto_PROCESO, 

2578150/proyecto_INICIO, 2578150/proyecto_FIN, 

2578150/proyecto_INICIO, 2578150/proyecto_PROCESO, 

2578150/proyecto_FIN, 2578150/proyecto_PROCESO, 

2578150/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578151 Proyecto de inversión 701934.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:701934.6, modificado:701934.6}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN 

JUAN LACHAO - 70088
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lachao 70088 S 742 660 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.24, 

meta_modificada:618.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN JUAN LACHAO 71940 

SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle LAZARO CARDENAS Calle 

REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE SAN JUAN LACHAO, EN LA EXPLANADA DEL 

PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.12470339, lat:16.15851583}}

11-08-2025 09-10-2025 701934.6 701934.6 701934.6 701934.6 701934.6
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159436, contratista:, convocante:SAN 

JUAN LACHAO, monto:701934.6, importe_modificado:701934.6}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}}

{2578151/proyecto_INICIO, 2578151/proyecto_FIN, 

2578151/proyecto_PROCESO, 2578151/proyecto_FIN, 

2578151/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578152 Proyecto de inversión 151277.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151277.24, 

modificado:151277.24}}

MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAZARO CARDENAS CON CLAVE ESCOLAR: 

20DCC0658Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO - 83660
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Lachao 83660 S 52 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:490.16, 

meta_modificada:490.16}

}

1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:Calle RIO SALADO Pueblo SAN JUAN LACHAO 71940 

SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle BENITO JUAREZ Calle 

BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO, EN LA 

ESCUELA PR, lon:-97.12327109, lat:16.15700743}}

08-09-2025 07-10-2025 151277.24 151277.24 151277.24 151277.24 151277.24
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159434, contratista:, convocante:SAN 

JUAN LACHAO, monto:151277.24, importe_modificado:151277.24}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.16}}

{2578152/proyecto_INICIO, 2578152/proyecto_PROCESO, 

2578152/proyecto_FIN, 2578152/proyecto_PROCESO, 

2578152/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578155 Proyecto de inversión 499732.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499732.96, 

modificado:499732.96}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO, BARRIO LA 

CASCADA - 84597
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lachao 84597 S 66 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:Calle LIBRAMIENTO Pueblo SAN JUAN LACHAO 

71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle REFORMA Y Calle FLORES MAGON Calle 

REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO, A UNA 

DISTANCIA APROXIMADA DE , lon:-97.1244118, lat:16.15964965}}

08-09-2025 07-10-2025 499732.96 499732.96 499732.96 499732.96 499732.96
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159438, contratista:, convocante:SAN 

JUAN LACHAO, monto:499732.96, importe_modificado:499732.96}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:55.0}}

{2578155/proyecto_INICIO, 2578155/proyecto_FIN, 

2578155/proyecto_PROCESO, 2578155/proyecto_FIN, 

2578155/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578522 Proyecto de inversión 892248.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:892248.34, 

modificado:1155891.73}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLOPEO, EN LA GALERIA JUSTO 

SIERRA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 108024
20 Oaxaca 298

San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 108024 S 4548 5106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:140.09, 

meta_modificada:140.09}

}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Pueblo SAN PABLO VILLA DE MITLA 70430 SAN 

PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle NACIONAL Y Calle CAMINO REAL SE 

ENCUENTRA EN LA PARTE CENTRICA DE LA POBLACION, A UN COSTADO DE LA CALLE XICOTENCATL 

ENTRE CALLES, lon:-96.35877636, lat:16.92427009}}

08-09-2025 07-10-2025 1155891.73 1155891.73 1155891.73 1155891.73 1155891.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/021/2025, contratista:PROYECTOS 

Y EDIFICACIONES METALICAS ENYANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA 

DE MITLA, monto:1155891.73, importe_modificado:1155891.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:140.09}}

{2578522/proyecto_INICIO, 2578522/proyecto_PROCESO, 

2578522/proyecto_FIN, 2578522/proyecto_INICIO, 

2578522/proyecto_PROCESO, 2578522/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578539 Proyecto de inversión 595934.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595934.53, 

modificado:595934.53}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL - 99591
20 Oaxaca 301 San Pedro Apóstol

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Apóstol 99591 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:487.35, 

meta_modificada:487.35}

}

1

{geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN PEDRO APOSTOL 71540 

SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL ENTRE Calle ESTACIONES Y Calle 5 DE FEBRERO Calle 

GUERRERO 2 MANZANAS DESPUES DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.72827147, lat:16.73584802}}

08-10-2025 06-11-2025 595934.53 595934.53 595934.53 595934.53 595934.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSPA-301-FAISMUN-FIII-005/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

APOSTOL, monto:846673.27, importe_modificado:846673.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.35}}

{2578539/proyecto_PROCESO, 2578539/proyecto_FIN, 

2578539/proyecto_INICIO, 2578539/proyecto_FIN, 

2578539/proyecto_INICIO, 2578539/proyecto_PROCESO, 

2578539/proyecto_FIN, 2578539/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578542 Proyecto de inversión 958993.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:958993.72, 

modificado:958993.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

PALMA - 53324
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 53324 S 123 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería LA PALMA 71710 LA 

PALMA, SAN PEDRO ATOYAC LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA ENTRADA DE LA POBLACIÓN, SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL, DEL LADO OESTE DE LA PALMA, SIENDO EL ÚNICO ACCESO., lon:-97.95490991, 

lat:16.50195954}}

16-06-2025 30-07-2025 958993.72 958993.72 958993.72 958993.72 958993.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./06/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:958993.72, importe_modificado:958993.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}

{2578542/proyecto_INICIO, 2578542/proyecto_FIN, 

2578542/proyecto_INICIO, 2578542/proyecto_FIN, 

2578542/proyecto_PROCESO, 2578542/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577303 Proyecto de inversión 1400354.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400354.2, 

modificado:1400354.2}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRUALICO EN LA CALLE EMILIANO 

VASQUEZ EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MOJAS EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ - 88312

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 88312 S 131 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1407.04, 

meta_modificada:1407.0

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:19, direccion:Calle AL PANTEON Pueblo SANTA CRUZ MONJAS 

70800 SANTA CRUZ MONJAS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle AL PANTEON Y Calle AL 

TANQUE DE AGUA Calle A LAS SALINAS LA PAVIMENTACION INICIRA A APROXIMADAMENTE 400 M 

AL NORTE DE LA AG, lon:-96.55215468, lat:16.44230327}}

01-09-2025 24-09-2025 1400354.2 1400354.2 1400354.2 1400354.2 1400354.2

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158107, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1400354.2, 

importe_modificado:1400354.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1407.04}}

{2577303/proyecto_FIN, 2577303/proyecto_PROCESO, 

2577303/proyecto_FIN, 2577303/proyecto_INICIO, 

2577303/proyecto_PROCESO, 2577303/proyecto_INICIO, 

2577303/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577304 Proyecto de inversión 649999.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649999.49, 

modificado:649999.49}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA CECILIA, EN EL 

MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 77226
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 77226 S 255 256 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:100, direccion:Calle DE YOLVEO Pueblo MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ 70805 LA LABOR DEL ROSARIO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle DE 

YOLVEO Y Calle REVOLUCION Calle REVOLUCION EL TANQUE SE UBICARA EN LA CALLE YOLVEO A 

APROXIMADAMENTE 80 M AL, lon:-96.60680196, lat:16.34142233}}

25-08-2025 24-10-2025 649999.49 649999.49 649999.49 649999.49 649999.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/OP-AD/016/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:649999.49, importe_modificado:649999.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}}

{2577304/proyecto_INICIO, 2577304/proyecto_PROCESO, 

2577304/proyecto_INICIO, 2577304/proyecto_PROCESO, 

2577304/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577318 Proyecto de inversión 388571.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388571.5, modificado:388571.5}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA ROMPECAPE EL GUAYABO, MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 107104
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 107104 S 335 369 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:419.5, 

meta_modificada:419.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle BUENA VISTA Colonia ROMPECAPE EL GUAYABO 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ Calle A LA TORTOLITA LA 

CONSTRUCCION DE DRENAJE INICIARA EN INTERSECCION DE CAMINO VIEJO A LA TORTOLITA Y CALLE 

BUENA VI, lon:-96.57540519, lat:16.32778226}}

01-10-2025 30-10-2025 388571.5 388571.5 388571.5 388571.5 388571.5

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161426, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:388571.5, 

importe_modificado:388571.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:419.5}}

{2577318/proyecto_INICIO, 2577318/proyecto_PROCESO, 

2577318/proyecto_FIN, 2577318/proyecto_INICIO, 

2577318/proyecto_PROCESO, 2577318/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577320 Proyecto de inversión 898746.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898746.2, modificado:898746.2}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 96425
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 96425 S 214 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:391.0, 

meta_modificada:391.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle NAYARIT Barrio SAN ISIDRO 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y 

Calle NAYARIT LA AMPLIACION DE DRENAJE INICIARA EN INTERSECCION DE CALLE LUIS BELTRAN CON 

CALLE NAYARIT, CON D, lon:-96.59327433, lat:16.34080386}}

22-09-2025 21-10-2025 898746.2 898746.2 898746.2 898746.2 898746.2

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161401, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:898746.2, 

importe_modificado:898746.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.0}}

{2577320/proyecto_INICIO, 2577320/proyecto_PROCESO, 

2577320/proyecto_FIN, 2577320/proyecto_INICIO, 

2577320/proyecto_FIN, 2577320/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578597 Proyecto de inversión 846448.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846448.62, 

modificado:846448.62}}

MANTENIMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE SAN PEDRO JICAYÁN - 85033 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 85033 S 2365 2021 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:60.25, 

meta_modificada:60.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo SAN PEDRO 

JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 

INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN EL MERCADO PUBLICO DE LA 

COMUNIDAD EN LA CALLE FRANCISCO , lon:-98.01369169, lat:16.45184371}}

01-09-2025 30-10-2025 846448.62 846448.62 846448.62 846448.62 846448.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/19/2025, 

contratista:EDIFICACIONES SIERRA SUR CASPEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO JICAYÁN, monto:846448.62, importe_modificado:846448.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.25}}

{2578597/proyecto_INICIO, 2578597/proyecto_PROCESO, 

2578597/proyecto_FIN, 2578597/proyecto_PROCESO, 

2578597/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578598 Proyecto de inversión 2307583.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2307583.45, 

modificado:2307583.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ - 

60105
20 Oaxaca 313 San Pedro Jocotipac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jocotipac 60105 S 377 319 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1268.26, 

meta_modificada:1268.2

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:313, localidad:1, direccion:Calle Adolfo Ruiz Cortínez Pueblo San Pedro Jocotipac 

68675 SAN PEDRO JOCOTIPAC, SAN PEDRO JOCOTIPAC ENTRE Calle 16 de Septiembre Y La obra se 

encuentra ubicada en la calle Adolfo Ruiz Cortínez entronque con la calle 16 de Septiem, lon:-

97.0765514, lat:17.77182566}}

07-07-2025 04-09-2025 2307583.45 2307583.45 2307583.45 2307583.45 2307583.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT-MSP-M313-FAISMUN-03-2025, contratista:INGENIERIA 

Y ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC, 

monto:2307583.45, importe_modificado:2307583.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.26}}
{2578598/proyecto_INICIO, 2578598/proyecto_PROCESO, 

2578598/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578599 Proyecto de inversión 883573.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883573.73, 

modificado:883573.73}}

CONSTRUCCIÓN DE ENERGÍA NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA ALUMBRADO 

PÚBLICO EN LAS CALLES DEL TRABAJO Y BENITO JUÁREZ - 62883
20 Oaxaca 314 San Pedro Juchatengo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Juchatengo 62883 S 913 842 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:51.0, 

meta_modificada:51.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:314, localidad:1, direccion:Calle CALLE DEL TRABAJO Y BENITO JUAREZ Pueblo 

URBANO 71920 SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO ENTRE Calle BICENTENARIO Y 

Calle HIDALGO Avenida OAXACA-PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES DEL 

TRABAJO Y BENITO, lon:-97.08907318, lat:16.34409263}}

21-07-2025 19-08-2025 883573.73 883573.73 883573.73 883573.73 883573.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MSPJ/FAISMUN/314/C-004/2025, 

contratista:CASMAR CONSTRUCCIONES Y OBRA PESADA, S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO 

JUCHATENGO, monto:883573.73, importe_modificado:883573.73}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}}
{2578599/proyecto_INICIO, 2578599/proyecto_PROCESO, 

2578599/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578602 Proyecto de inversión 3504600.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3504600.55, 

modificado:3504600.55}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE 

LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR (PRIMERA ETAPA) MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR - 56515
20 Oaxaca 315 San Pedro Mártir

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir 56515 S 260 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2491.4, 

meta_modificada:2491.4}

}

1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN PEDRO MARTIR 71525 

SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR ENTRE Calle CALLE NUEVA Y Calle SANTA ELENA Calle 

EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA PARALELA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA QUE ES LA CALLE 

PRINCIPAL HACI, lon:-96.70839281, lat:16.74115535}}

21-07-2025 18-09-2025 3504600.55 3504600.55 3504600.55 3504600.55 3504600.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/(315)/FIII/FAISMUN/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:3504600.55, 

importe_modificado:3504600.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2491.4}}
{2578602/proyecto_INICIO, 2578602/proyecto_PROCESO, 

2578602/proyecto_FIN, 2578602/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta el acta entrega de la obra realizada, Falta firma y sello del contratista en el 

contrato, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-05}, obs2: {observación:Falta firma y 

sello del contratista en el contrato y en el acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302578606 Proyecto de inversión 550000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RÍO ARENA - 60211 20 Oaxaca 317
San Pedro Mártir 

Yucuxaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco 60211 S 42 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:620.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:7, direccion:Camino / Vereda TANQUE DE CONCRETO EXISTENTE - 

POZO 0 370 69810 RÍO ARENA, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL 

ESTE DE LA CABERCERA MUNICIPAL, lon:-97.59052238, lat:17.42946973}}

08-07-2025 05-09-2025 550000 550000 550000 550000 550000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/02/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}
{2578606/proyecto_INICIO, 2578606/proyecto_PROCESO, 

2578606/proyecto_FIN, 2578606/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578608 Proyecto de inversión 360000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:360000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TINACOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD AMPLIACION 

YUCUXACO (LA LOBERA) - 65917
20 Oaxaca 317

San Pedro Mártir 

Yucuxaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco 65917 S 28 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:9, direccion:Camino AMPLIACIÓN YUCUXACO (LA LOBERA) - 

DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 0 800 69810 LA AMPLIACIÓN YUCUXACO (LA LOBERA), SAN 

PEDRO MÁRTIR YUCUXACO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-97.6181288, lat:17.42798375}}

17-09-2025 16-11-2025 360000 360000 360000 360000 360000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/07/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}
{2578608/proyecto_INICIO, 2578608/proyecto_PROCESO, 

2578608/proyecto_INICIO, 2578608/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578609 Proyecto de inversión 930270.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930270.72, 

modificado:930270.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO MÁRTIR 

YUCUXACO - 56702
20 Oaxaca 317

San Pedro Mártir 

Yucuxaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco 56702 S 145 162 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:1, direccion:Camino / Vereda SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO - 

VEREDA DE LA LOCALIDAD 0 683 69810 SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, SAN PEDRO MÁRTIR 

YUCUXACO LA VEREDA DONDE SE CONSTRUIRÁ EL TANQUE SE ENCUENTRA CASI AL FINALIZAR LA 

CALLE FRONTERA, lon:-97.60984033, lat:17.4386938}}

04-08-2025 01-11-2025 930270.72 930270.72 930270.72 930270.72 930270.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/04/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:930270.72, importe_modificado:930270.72}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2578609/proyecto_INICIO, 2578609/proyecto_PROCESO, 

2578609/proyecto_INICIO, 2578609/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578611 Proyecto de inversión 530000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530000.0, modificado:530000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO - 28618 20 Oaxaca 317
San Pedro Mártir 

Yucuxaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco 28618 S 24 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:6, direccion:Camino / Vereda EL PROGRESO - CAMINO/VEREDA 

DE LA LOCALIDAD 0 473 69812 SANTA CECILIA EL PROGRESO, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO LA 

LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.62449855, 

lat:17.44993369}}

22-07-2025 19-09-2025 530000 530000 530000 530000 530000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/03/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2578611/proyecto_INICIO, 2578611/proyecto_PROCESO, 

2578611/proyecto_INICIO, 2578611/proyecto_PROCESO, 

2578611/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578612 Proyecto de inversión 270000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270000.0, modificado:270000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN - 52207 20 Oaxaca 317
San Pedro Mártir 

Yucuxaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco 52207 S 12 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:196.0, 

meta_modificada:196.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:5, direccion:Camino LA UNIÓN - AGENCIA MUNICIPAL 0 5 69810 

LA UNIÓN, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.63212258, lat:17.41572923}}

18-08-2025 01-10-2025 270000 270000 270000 270000 270000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/05/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MARTIR YUCUXACO, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}}

{2578612/proyecto_INICIO, 2578612/proyecto_PROCESO, 

2578612/proyecto_FIN, 2578612/proyecto_INICIO, 

2578612/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578614 Proyecto de inversión 555628.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555628.71, 

modificado:555628.71}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REY 

MELCHOR, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC - 110205

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 110205 S 31 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:598.0, 

meta_modificada:598.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:74, direccion:Calle LOS REYES Fraccionamiento LOS REYES 71980 

LOS REYES [FRACCIONAMIENTO], SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle CACAHUANANO Y Calle RAUL 

GONZALEZ LA OBRA SE LOCALIZA A 30 METROS DEL SOCABON DEL BOSQUE, lon:-97.09698392, 

lat:15.88151192}}

15-09-2025 14-10-2025 555628.71 555628.71 555628.71 555628.71 555628.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/030/172/2025, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:555628.71, 

importe_modificado:555628.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.0}}

{2578614/proyecto_FIN, 2578614/proyecto_INICIO, 

2578614/proyecto_FIN, 2578614/proyecto_PROCESO, 

2578614/proyecto_INICIO, 2578614/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578615 Proyecto de inversión 515219.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515219.35, 

modificado:515219.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL, 

EN EL FRACCIONAMIENTO FICUS CAMPESTRE, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC - 70902

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 70902 S 25 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL Fraccionamiento FICUS 

CAMPESTRE 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Avenida CARLOS SALINAS DE 

GORTARI Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA PLAZA DE TOROS LA 

COSTEÑITA Y A 20, lon:-97.07668454, lat:15.893872}}

28-07-2025 26-08-2025 515219.35 515219.35 515219.35 515219.35 515219.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/004/177/2025, 

contratista:DESARRROLLOS Y PROYECTOS  ELECTRICOS  NABI  S.A.  DE  C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:515219.35, importe_modificado:515219.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}

{2578615/proyecto_PROCESO, 2578615/proyecto_FIN, 

2578615/proyecto_INICIO, 2578615/proyecto_PROCESO, 

2578615/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578616 Proyecto de inversión 505117.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505117.01, 

modificado:505117.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN 

LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 91444
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 91444 S 58 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PUEBLO VIEJO 71980 

PUEBLO VIEJO, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS DE LA DELEGACION DE 

PUEBLO VIEJO MIXTEPEC., lon:-97.0458233, lat:15.96023193}}

15-09-2025 18-10-2025 505117.01 505117.01 505117.01 505117.01 505117.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/046/71/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC, monto:505117.01, importe_modificado:505117.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}

{2578616/proyecto_INICIO, 2578616/proyecto_PROCESO, 

2578616/proyecto_FIN, 2578616/proyecto_PROCESO, 

2578616/proyecto_FIN, 2578616/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578618 Proyecto de inversión 853647.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853647.75, 

modificado:853647.75}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, SECTOR REFORMA D, PUERTO ESCONDIDO, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 91384
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 91384 S 155 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle NOVENA NORTE Colonia SECTOR REFORMA D, 

PUERTO ESCONDIDO 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle LUIS DONALDO 

Y Calle 21 DE MARZO Calle 17 DE MARZO LA OBRA SE LOCALIZA A 180 MTS. DEL PANTEON 

MUNICIPAL DE PUERTO, lon:-97.0682048, lat:15.87184956}}

15-09-2025 18-10-2025 853647.75 853647.75 853647.75 853647.75 853647.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/038/197/2025, 

contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:853647.75, importe_modificado:853645.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}

{2578618/proyecto_PROCESO, 2578618/proyecto_FIN, 

2578618/proyecto_INICIO, 2578618/proyecto_FIN, 

2578618/proyecto_INICIO, 2578618/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578950 Proyecto de inversión 148500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148500.0, modificado:148500.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE - 71107 20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 71107 S 38 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:49.0, 

meta_modificada:49.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:10, direccion:Ranchería PLAN DE GUADALUPE 69855 PLAN DE 

GUADALUPE, SANTA CRUZ NUNDACO LA OBRA SE REALIZARA EN LA PARTE TRASERA DE LA AGENCIA 

DE LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE, lon:-97.71429964, lat:17.15487948}}

04-08-2025 17-09-2025 148500 148500 148500 148500 148500
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160044, contratista:, convocante:SANTA 

CRUZ NUNDACO, monto:148500.0, importe_modificado:148500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}}

{2578950/proyecto_INICIO, 2578950/proyecto_PROCESO, 

2578950/proyecto_INICIO, 2578950/proyecto_PROCESO, 

2578950/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578951 Proyecto de inversión 137500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137500.0, modificado:137500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA COLONIA CENTRO - 113919 20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 113919 S 283 137 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:Calle MARGARITA MAZA Colonia CENTRO 69855 

SANTA CRUZ NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JUAN ALVAREZ 

LA OBRA SE REALIZARA ENTRE LA CALLE MARGARITA MAZA ESQUINA CON LEYES DE REFORMA, lon:-

97.72344289, lat:17.17556993}}

01-10-2025 29-11-2025 137500 137500 137500 137500 137500
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160045, contratista:, convocante:SANTA 

CRUZ NUNDACO, monto:137500.0, importe_modificado:137500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}

{2578951/proyecto_INICIO, 2578951/proyecto_PROCESO, 

2578951/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578953 Proyecto de inversión 148500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148500.0, modificado:148500.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN 

ANTONIO - 71120
20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 71120 S 54 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:11, direccion:Colonia PLAN DE SAN ANTONIO 69855 PLAN DE 

SAN ANTONIO, SANTA CRUZ NUNDACO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE 

PLAN DE SAN ANTONIO, lon:-97.72359724, lat:17.16226819}}

22-09-2025 20-11-2025 148500 148500 148500 148500 148500
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160100, contratista:, convocante:SANTA 

CRUZ NUNDACO, monto:148500.0, importe_modificado:148500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}}

{2578953/proyecto_INICIO, 2578953/proyecto_PROCESO, 

2578953/proyecto_INICIO, 2578953/proyecto_PROCESO, 

2578953/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578954 Proyecto de inversión 137533.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137533.54, 

modificado:137533.54}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CHAPINGO 

2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CALVARIO CAÑADA LINDA VISTA - 109294
20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 109294 S 283 137 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:16, direccion:Calle chapingo Colonia CALVARIO CAÑADA LINDA 

VISTA 69855 CALVARIO CAÑADA LINDA VISTA, SANTA CRUZ NUNDACO ENTRE Calle JUAN N ALVAREZ 

Y Calle INDEPENDENCIA Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE 

CHAPINGO DE LA LO, lon:-97.71748623, lat:17.16765779}}

01-10-2025 29-11-2025 137533.54 137533.54 137533.54 137533.54 137533.54
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160101, contratista:, convocante:SANTA 

CRUZ NUNDACO, monto:137500.0, importe_modificado:137500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}

{2578954/proyecto_PROCESO, 2578954/proyecto_INICIO, 

2578954/proyecto_PROCESO, 2578954/proyecto_INICIO, 

2578954/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578956 Proyecto de inversión 137500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137500.0, modificado:137500.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ NUNDACO - 106562
20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 106562 S 49 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:14, direccion:Camino SANTA CRUZ NUNDACO - ADOLFO LOPEZ 

MATEOS 0 250 69855 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (YUCUNO) [COLONIA], SANTA CRUZ NUNDACO LA 

OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO PRINCIPAL, lon:-97.73808928, lat:17.16498124}}

25-08-2025 08-11-2025 137500 137500 137500 137500 137500
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160107, contratista:, convocante:SANTA 

CRUZ NUNDACO, monto:137500.0, importe_modificado:137500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}

{2578956/proyecto_INICIO, 2578956/proyecto_PROCESO, 

2578956/proyecto_INICIO, 2578956/proyecto_PROCESO, 

2578956/proyecto_INICIO, 2578956/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578957 Proyecto de inversión 137500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137500.0, modificado:137500.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE YOSONGASHE - 107752 20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 107752 S 45 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:13, direccion:Calle principal Colonia yosongashe 69855 

YOSONGASHE, SANTA CRUZ NUNDACO la obra se llevara acabo en el centro de la comunidad , lon:-

97.72360532, lat:17.18576923}}

01-10-2025 29-11-2025 137500 137500 137500 137500 137500
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160108, contratista:, convocante:SANTA 

CRUZ NUNDACO, monto:137500.0, importe_modificado:137500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}

{2578957/proyecto_INICIO, 2578957/proyecto_PROCESO, 

2578957/proyecto_INICIO, 2578957/proyecto_PROCESO, 

2578957/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579304 Proyecto de inversión 1475124.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1475124.14, 

modificado:1475124.14}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA 1ERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

TEPONAPA. - 71885
20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Pápalo 71885 S 91 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1997.0, 

meta_modificada:1997.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:3, direccion:Calle CALLE ALVARO OBREGÓN Pueblo TEPONAPA 

68659 TEPONAPA, SANTA MARÍA PÁPALO ENTRE Calle CALLE REFORMA Y Calle CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA EL INICIO DE LA RED SE UBICA AL NORTE DE LA AGENCIA DE POLICIA CERCA DE LA 

TELESECUNDARIA DE LA, lon:-96.72611697, lat:17.83634583}}

28-07-2025 25-09-2025 1475124.14 1475124.14 1475124.14 1475124.14 1475124.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/FAISMUN/004/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA PAPALO, monto:1475124.14, importe_modificado:1475124.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1997.0}}
{2579304/proyecto_INICIO, 2579304/proyecto_PROCESO, 

2579304/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579305 Proyecto de inversión 1676735.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676735.79, 

modificado:1676735.79}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL PARAJE ARROYO CHABACANO - 56984 20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Pápalo 56984 S 725 704 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:12077.0, 

meta_modificada:12077.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:Camino / Vereda CALLE CONSTITUCIÓN, CENTRO - 

PARAJE ARROYO CHABACANO 0 840 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO EN 

DIRECCIÓN AL ESTE Y A 250 METROS DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-96.79545029, lat:17.78370994}}

23-06-2025 21-08-2025 1676735.79 1676735.79 1676735.79 1676735.79 1676735.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/FAISMUN/001/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:1676735.79, 

importe_modificado:1676735.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12077.0}}
{2579305/proyecto_INICIO, 2579305/proyecto_PROCESO, 

2579305/proyecto_INICIO, 2579305/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579306 Proyecto de inversión 1822150.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1822150.23, 

modificado:1822150.23}}

CONSTRUCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PÁPALO 

(SEGUNDA ETAPA) - 56722
20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Pápalo 56722 S 725 704 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.36, 

meta_modificada:160.36}

}

1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:Calle CALLE CONSTITUCIÓN Pueblo SANTA MARIA 

PAPALO 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO ENTRE Calle CALLE INDEPENDENCIA Y 

Calle CALLE HIDALGO Calle CALLE ABASOLO SE UBICA A LADO DE LA IGLESIA DE PUEBLO Y AL 

COSTADO DE LA E, lon:-96.79688686, lat:17.78408304}}

23-06-2025 20-09-2025 1822150.23 1822150.23 1822150.23 1822150.23 1822150.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/FAISMUN/003/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

PAPALO, monto:1822150.23, importe_modificado:1822150.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.36}}
{2579306/proyecto_INICIO, 2579306/proyecto_PROCESO, 

2579306/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579307 Proyecto de inversión 403066.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403066.41, 

modificado:403066.41}}

AMPLIACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE ESPINA TEPANTEPEC - 97389 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 97389 S 62 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2500.0, 

meta_modificada:2500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:35, direccion:Calle Principal de la comunidad Pueblo Cañada de 

Espina Tepantepec 68267 CAÑADA DE ESPINA, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a San Mateo 

Tepantepec Y La obra se encuentra en la comunidad de Cañada de Espina Tepantepec, iniciando a 1, 

lon:-97.04931504, lat:16.97109616}}

20-09-2025 19-11-2025 403066.41 403066.41 403066.41 403066.41 403066.41
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161143, contratista:, convocante:SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:403066.41, importe_modificado:403066.41}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}

{2579307/proyecto_INICIO, 2579307/proyecto_PROCESO, 

2579307/proyecto_FIN, 2579307/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579308 Proyecto de inversión 560000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560000.0, modificado:560000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE RIO CACHO - 97756 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 97756 S 219 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo Rio Cacho 

68267 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle paraje loma bonita Y la ampliacion se ubica 

inicia frente a la agencia de la comunidad y se desplaza sureste 281 m, lon:-97.00057267, 

lat:17.10596758}}

01-10-2025 30-11-2025 560000 560000 560000 560000 560000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/04, 

contratista:ASESORES Y CONSTRUCTORES XCANDA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA 

PEÑOLES, monto:560000.0, importe_modificado:560000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}
{2579308/proyecto_INICIO, 2579308/proyecto_PROCESO, 

2579308/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302579310 Proyecto de inversión 233178.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233178.92, 

modificado:233178.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE MANO DE LEON - 97613 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 97613 S 19 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:27, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo Mano de 

Leon 68267 MANO DE LEÓN TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a San Mateo 

Tepantepec Y 4 cisternas distribuidas en la comunidad, la primera a 68 metros norte de la agencia, el s, 

lon:-97.00090386, lat:16.99485123}}

01-10-2025 14-11-2025 233178.92 233178.92 233178.92 233178.92 233178.92
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161131, contratista:, convocante:SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:233178.92, importe_modificado:233178.92}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}

{2579310/proyecto_INICIO, 2579310/proyecto_PROCESO, 

2579310/proyecto_FIN, 2579310/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579311 Proyecto de inversión 690000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690000.0, modificado:690000.0}}

Construcción de Camino Saca Cosecha en la comunidad de Duraznal - 88402 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 88402 S 249 271 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3500.0, 

meta_modificada:3500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo El Duraznal 

68267 DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Santa María Peñoles Y La Obra da inicio a 

543 metros oeste de la agencia de la comunidad y va en direccion al paraje denominado e, lon:-

96.96391403, lat:17.06616862}}

01-08-2025 30-10-2025 690000 690000 690000 690000 690000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161045, contratista:, convocante:SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:690000.0, importe_modificado:690000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}}

{2579311/proyecto_INICIO, 2579311/proyecto_PROCESO, 

2579311/proyecto_FIN, 2579311/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579313 Proyecto de inversión 899404.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899404.39, 

modificado:899404.39}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE RIO MANZANITA - 94382 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 94382 S 28 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:11, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo Rio de 

Manzanita 68266 RÍO DE MANZANITA, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Santa María Peñoles Y 

7 cuartos dormitorio distribuidos en la comunidad, la primera accion a 125 metros oeste de la , lon:-

96.97356679, lat:17.12296384}}

01-09-2025 30-10-2025 899404.39 899404.39 899404.39 899404.39 899404.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/13, contratista:DIAZSI 

PROYECT E INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:899404.39, 

importe_modificado:899404.39}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}
{2579313/proyecto_PROCESO, 2579313/proyecto_INICIO, 

2579313/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579314 Proyecto de inversión 815215.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815215.03, 

modificado:815215.03}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA PEÑOLES - 84006 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 84006 S 362 343 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:Calle 2 de abril Colonia centro peñoles 68266 SANTA 

MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle independencia Y Calle libertad La obra se 

encuentra en la comunidad de Santa María Peñoles a 224 metros en dirección al sureste del, lon:-

97.00043154, lat:17.07853586}}

31-08-2025 29-10-2025 815215.03 815215.03 815215.03 815215.03 815215.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/02, contratista:ROAD 

INGENIERIA, S.A. DE C.V, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:815215.03, 

importe_modificado:815215.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}}
{2579314/proyecto_INICIO, 2579314/proyecto_PROCESO, 

2579314/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579316 Proyecto de inversión 569622.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569622.78, 

modificado:569622.78}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL MAMEY TEPANTEPEC - 100190 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 100190 S 87 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:416.0, 

meta_modificada:416.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:37, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo El Mamey 

Tepantepec 68266 EL MAMEY TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Santa María 

Peñoles Y la obra se encuentra frente la agencia de la comunidad, lon:-97.04423461, lat:16.9943112}}

01-11-2025 25-12-2025 569622.78 569622.78 569622.78 569622.78 569622.78
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161146, contratista:, convocante:SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:569622.78, importe_modificado:569622.78}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}}

{2579316/proyecto_INICIO, 2579316/proyecto_PROCESO, 

2579316/proyecto_FIN, 2579316/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579317 Proyecto de inversión 1243568.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1243568.22, 

modificado:1243568.22}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE RIO 

CACHO - 100059
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 100059 S 219 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:464.0, 

meta_modificada:464.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo Rio Cacho 

68266 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a santa maria peñoles Y La obra tiene lugar en 

la escuela primaria Union y Progreso de la comunidad, lon:-97.00076137, lat:17.10535163}}

01-10-2025 30-11-2025 1243568.22 1243568.22 1243568.22 1243568.22 1243568.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/03, 

contratista:ARQUITECTOS Y ASESORÍA MIGRO S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARÍA PEÑOLES, 

monto:1243568.22, importe_modificado:1243568.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}}
{2579317/proyecto_INICIO, 2579317/proyecto_PROCESO, 

2579317/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579319 Proyecto de inversión 739510.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739510.28, 

modificado:739510.28}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE RIO CONTRERAS - 87643 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 87643 S 43 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:23, direccion:Calle a Santa María Peñoles Pueblo Río Contreras 

68266 RÍO CONTRERAS, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Cañada de Hielo Y 5 Cuartos dormitorio 

distribuidos en la comunidad de Río Contreras, La primera a 130 metros oeste de la agen, lon:-

96.97672421, lat:17.09348268}}

10-09-2025 10-11-2025 739510.28 739510.28 739510.28 739510.28 739510.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/11, contratista:DIAZSI 

PROYECT E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:739510.28, 

importe_modificado:739510.28}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}
{2579319/proyecto_INICIO, 2579319/proyecto_PROCESO, 

2579319/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579320 Proyecto de inversión 756924

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:756924.0, modificado:756924.0}}

APERTURA DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE PEÑOLES CENTRO - 99522 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 99522 S 362 343 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3750.0, 

meta_modificada:3750.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:Calle independencia Pueblo Santa Maria Peñoles 

68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle al Duraznal Y el punto inicial se 

encuentra en la calle independendia de la comunidad a 325 m noroeste del palacio municipal, lon:-

97.0043203, lat:17.07952322}}

01-10-2025 30-10-2025 756924 756924 756924 756924 756924
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161043, contratista:, convocante:SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:756924.0, importe_modificado:756924.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3750.0}}

{2579320/proyecto_INICIO, 2579320/proyecto_PROCESO, 

2579320/proyecto_FIN, 2579320/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579321 Proyecto de inversión 1175887.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1175887.96, 

modificado:1175887.96}}

Construcción De Muro De Contención Cuarta Etapa En El Domicilio Conocido En La Comunidad Del 

Recibimiento - 86037
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 86037 S 181 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:10, direccion:Calle Santa María Peñoles a Oaxaca Pueblo 

Recibimiento 68266 RECIBIMIENTO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle entrada principal a 

Recibimiento Y Calle cruce al panteon Recibimiento La Obra se encuentra en la comunidad de 

Recibimiento, lon:-96.94564813, lat:17.09822549}}

02-09-2025 31-10-2025 1175887.96 1175887.96 1175887.96 1175887.96 1175887.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/10, contratista:ROAD 

INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1175887.96, 

importe_modificado:1175887.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}}
{2579321/proyecto_INICIO, 2579321/proyecto_PROCESO, 

2579321/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579323 Proyecto de inversión 376417.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376417.39, 

modificado:376417.39}}

Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en la comunidad de Llano Verde Tepantepec - 87669 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 87669 S 54 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:71.69, 

meta_modificada:71.69}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:31, direccion:Calle a la agencia de la comunidad Pueblo LLano 

Verde Tepantepec 68267 LLANO VERDE, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a San Isidro Buenavista 

Y La Obra se encuentra en la comunidad de LLano Verde Tepantepec a lado de la agencia de l, lon:-

97.05033475, lat:16.98865835}}

01-09-2025 30-10-2025 376417.39 376417.39 376417.39 376417.39 376417.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/07, 

contratista:INFRESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METALICAS JAZBA S.A DE C.V, convocante:SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:376417.39, importe_modificado:376417.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.69}}
{2579323/proyecto_INICIO, 2579323/proyecto_PROCESO, 

2579323/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579324 Proyecto de inversión 2444292.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2444292.87, 

modificado:2444292.87}}

Construcción de línea de conducción de agua entubada en la comunidad de San Mateo Tepantepec - 

106246
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 106246 S 190 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:9080.0, 

meta_modificada:9080.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:Calle Calle San Mateo Tepantepec Pueblo San Mateo 

Tepantepec 68267 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle Peña de Letra 

Tepantepec Y la obra parte de la comunidad de San Mateo Tepantepec, pasa sobre la vialidad de P, lon:-

97.03246618, lat:17.00204357}}

01-10-2025 30-12-2025 2444292.87 2444292.87 2444292.87 2444292.87 2444292.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/06, 

contratista:ARQUITECTOS Y ASESORÍA MIGRO S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARÍA PEÑOLES, 

monto:2444292.87, importe_modificado:2444292.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9080.0}}
{2579324/proyecto_INICIO, 2579324/proyecto_PROCESO, 

2579324/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579326 Proyecto de inversión 746222.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746222.62, 

modificado:746222.62}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE PROGRESO ESTETLA - 95607 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 95607 S 24 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:28, direccion:Calle a Santa Catarina Estetla Pueblo El Progreso 

ESTETLA 68266 EL PROGRESO ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Santa María Peñoles Y 

8 cuartos dormitorio en la comunidad de El Progreso Estetla, La accion 1 a 120 metros al , lon:-

97.07767941, lat:17.03045628}}

20-09-2025 20-11-2025 746222.62 746222.62 746222.62 746222.62 746222.62
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161145, contratista:, convocante:SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:746222.62, importe_modificado:746222.62}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}

{2579326/proyecto_INICIO, 2579326/proyecto_PROCESO, 

2579326/proyecto_FIN, 2579326/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579327 Proyecto de inversión 1375755.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1375755.61, 

modificado:1375755.61}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RIO CACHO. - 

105787
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 105787 S 219 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:Calle Principal de la comunidad Pueblo Rio Cacho 

68266 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle al Duraznal Y el punto incial de la obra se 

encuentra al este de la agencia de la comunidad a 50 metros y se desplaza al sur a 500 m, lon:-

97.00056289, lat:17.10558235}}

01-10-2025 29-11-2025 1375755.61 1375755.61 1375755.61 1375755.61 1375755.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/17, 

contratista:ARQUITECTOS Y ASESORÍA MIGRO S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:1375755.61, importe_modificado:1375755.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}
{2579327/proyecto_INICIO, 2579327/proyecto_FIN, 

2579327/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579329 Proyecto de inversión 1211512.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1211512.58, 

modificado:1211512.58}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE MORELOS UNO MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA PEÑOLES - 99260
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 99260 S 115 107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:158.79, 

meta_modificada:158.79}

}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:26, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo Morelos Uno 

Tepantepec 68267 MORELOS UNO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Cerro de 

Aguila Tepantepec Y la obra se encuentra a 163 metros noroeste de la agencia de la comunidad, lon:-

97.03461185, lat:17.0085388}}

01-10-2025 29-11-2025 1211512.58 1211512.58 1211512.58 1211512.58 1211512.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/12, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABONDANCE SA DE CV, convocante:SANTA MARIA 

PEÑOLES, monto:1211512.58, importe_modificado:1211512.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:158.79}}
{2579329/proyecto_INICIO, 2579329/proyecto_PROCESO, 

2579329/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579684 Proyecto de inversión 153587.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153587.41, 

modificado:153587.41}}

REHABILITACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PRIMARIA 

CONSTITUCIÓN CON CLAVE: 20DPR1355R EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO - 117749
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 117749 S 45 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:57.04, 

meta_modificada:57.04}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:Calle Porfirio Diaz Pueblo SANTIAGO TILANTONGO 

69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle Carretera E.C. Y Calle Mina 

Calle Benito Juarez Obra Ubicada a 500 m del comedor Noemi a 700 m de la Unidad Médica Rural 177, 

lon:-97.33381812, lat:17.28109188}}

29-09-2025 28-10-2025 153587.41 153587.41 153587.41 153587.41 153587.41
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160920, contratista:, 

convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:153587.41, importe_modificado:153587.41}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.04}}

{2579684/proyecto_INICIO, 2579684/proyecto_PROCESO, 

2579684/proyecto_FIN, 2579684/proyecto_INICIO, 

2579684/proyecto_PROCESO, 2579684/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579685 Proyecto de inversión 362000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362000.01, 

modificado:362000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL 

EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE - 116864
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 116864 S 56 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:690.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:25, direccion:Camino / Terracería CERRO DEL AGUILA - SAN 

MIGUEL TECOMATLAN 1 800 69945 GUADALUPE, SANTIAGO TILANTONGO Obra Ubicada a 320 m de 

la capilla La Guadalupana, y a 340 m de la antena de telefonía móvil en la localidad de Guadalupe, lon:-

97.30618396, lat:17.32216553}}

29-09-2025 28-10-2025 362000.01 362000.01 362000.01 362000.01 362000.01
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160895, contratista:, 

convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:362000.01, importe_modificado:362000.01}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}}

{2579685/proyecto_INICIO, 2579685/proyecto_PROCESO, 

2579685/proyecto_FIN, 2579685/proyecto_PROCESO, 

2579685/proyecto_FIN, 2579685/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579686 Proyecto de inversión 326207.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326207.7, modificado:326207.7}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE CRISTOBAL COLON DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

TILLO - 101784
20 Oaxaca 493 Santiago Tillo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tillo 101784 S 205 181 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:Calle cristobal colon Pueblo santiago tillo 69680 

SANTIAGO TILLO, SANTIAGO TILLO ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle 20 de noviembre Calle Niños 

héroes EL PROYECTO INICIA A 50 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.31893898, 

lat:17.46132402}}

23-09-2025 12-10-2025 326207.7 326207.7 326207.7 326207.7 326207.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MST/493/0001/03-2025, 

contratista:BERNARDO DARIO HILARIO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, 

monto:326207.7, importe_modificado:326207.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}

{2579686/proyecto_PROCESO, 2579686/proyecto_INICIO, 

2579686/proyecto_PROCESO, 2579686/proyecto_INICIO, 

2579686/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579689 Proyecto de inversión 3734762.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3734762.08, 

modificado:3734762.08}}

CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE RIO TUNA - 66919 20 Oaxaca 494
Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 66919 S 191 126 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:14, direccion:Cerrada CAMINO A RIO TUNA Paraje RIO TUNA 

68268 LOMA MECATE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle CAMINO OAXACA- SANTIAGO 

TLAZOYALTEC Y LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DESVIACION IZQUIERA DEL KM 3+300. AL 

FINAL DE UNA CERRADA DE TE, lon:-96.97659608, lat:17.04451006}}

30-06-2025 27-09-2025 3734762.08 3734762.08 3734762.08 3734762.08 3734762.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/014/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:3734762.08, 

importe_modificado:3734762.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}}

{2579689/proyecto_INICIO, 2579689/proyecto_PROCESO, 

2579689/proyecto_INICIO, 2579689/proyecto_PROCESO, 

2579689/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579690 Proyecto de inversión 525000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525000.0, modificado:525000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO AL CENTRO 

DE SALUD. - 102089
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 102089 S 405 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:405.0, 

meta_modificada:405.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:4, direccion:Calle ACCESO ALCENTRO DE SALUD Colonia TIERRA 

CALIENTE 68268 TIERRA CALIENTE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Avenida PRINCIPAL Y LA CALLE 

A PAVIMENTAR ES EL ACCESO AL CENTRO DE SALUD. DOMICILIO CONOCIDO. COLINDA AL NORTE 

CON LA AVEN, lon:-97.00398042, lat:17.04831058}}

10-09-2025 24-10-2025 525000 525000 525000 525000 525000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/004/46/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:525000.0, 

importe_modificado:525000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}}

{2579690/proyecto_INICIO, 2579690/proyecto_FIN, 

2579690/proyecto_INICIO, 2579690/proyecto_PROCESO, 

2579690/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579692 Proyecto de inversión 525000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525000.0, modificado:525000.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y FILTRACION DE AGUA EN 

ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EL PORVENIR CLAVE 20DPB0542D - 118032
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 118032 S 121 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL PORTEZUELO 68268 EL 

PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Callejón SIN NOMBRE LA ESCUELA PRIMERA SE 

ENCUENTRA ES UN DOMICILIO CONOCIDO, AL LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD 

DE EL PORTEZUELO, lon:-96.93704224, lat:17.03743347}}

12-09-2025 10-11-2025 525000 525000 525000 525000 525000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/002/50/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:525000.0, 

importe_modificado:525000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}}

{2579692/proyecto_INICIO, 2579692/proyecto_PROCESO, 

2579692/proyecto_INICIO, 2579692/proyecto_FIN, 

2579692/proyecto_PROCESO, 2579692/proyecto_FIN, 

2579692/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579693 Proyecto de inversión 525000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525000.0, modificado:525000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA 

UNIDAD MEDICA RURAL NUM. 305, EN LA LOCALIDAD DE EL GACHUPIN - 100799
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 100799 S 100 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:483.0, 

meta_modificada:483.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:47, direccion:Calle ACCESO A LA UNIDAD MEDICA RURAL Paraje 

EL GACHUPIN 68269 CAMPO DE AVIACIÓN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA 

CALLE A PAVIMENTAR ES LA ENTRADA PRINCIPAL A LA UNIDAD MEDICA RURAL 305, CON DOMICILIO 

CONOCIDO. C, lon:-96.9546024, lat:17.0092133}}

10-09-2025 24-10-2025 525000 525000 525000 525000 525000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/047/47/2025, 

contratista:BERTHA NAVARRO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 

monto:525000.0, importe_modificado:525000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.0}}
{2579693/proyecto_INICIO, 2579693/proyecto_PROCESO, 

2579693/proyecto_INICIO, 2579693/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579697 Proyecto de inversión 4686501.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4686501.8, 

modificado:4686501.8}}

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN FELIPE LACHILLÓ-YUVIAGA-SANTIAGO XANICA, EN LA LOCALIDAD 

SAN FELIPE LACHILLÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA - 85173
20 Oaxaca 495 Santiago Xanica

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Xanica 85173 S 420 412 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:48, direccion:Camino / Terracería PARAJE HONDURAS - PARAJE 

YUVIAGA 5 0 70890 HONDURAS, SANTIAGO XANICA EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION 

DEL CAMINO QUE CONETE LA RANCHERIA DE HONDURAS CON EL PARAJE YUVIAGA Y A LA VEZ 

CONECTE A LA LOCALIDAD , lon:-96.21071672, lat:15.97656661}}

15-09-2025 30-11-2025 4686501.8 4686501.8 4686501.8 4686501.8 4686501.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSX/495/FAISMUN/IR/06/2025, contratista:OBRA 

PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO XANICA, monto:4686501.8, importe_modificado:4686501.8}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}}

{2579697/proyecto_INICIO, 2579697/proyecto_PROCESO, 

2579697/proyecto_INICIO, 2579697/proyecto_PROCESO, 

2579697/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579700 Proyecto de inversión 986452.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986452.28, 

modificado:828479.44}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FLOR DE 

GRANADA EN BARRIO GRANDE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 113331
20 Oaxaca 497 Santiago Yaitepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaitepec 113331 S 49 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:264.92, 

meta_modificada:250.82}

}

1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:Calle FLOR DE GRANADA Pueblo SANTIAGO 

YAITEPEC 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle 

DOLORES SOBRE CALLE FLOR DE GRANADA EN DIRECCION DE CALLEDOLORES, lon:-97.26651436, 

lat:16.22100608}}

06-10-2025 04-11-2025 828479.44 828479.44 828479.44 828479.44 828479.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSY/497/FAISMUN/006/2025, 

contratista:KALCHIJKETL SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:828479.44, 

importe_modificado:828479.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.82}}

{2579700/proyecto_INICIO, 2579700/proyecto_PROCESO, 

2579700/proyecto_INICIO, 2579700/proyecto_PROCESO, 

2579700/proyecto_FIN, 2579700/proyecto_PROCESO, 

2579700/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579702 Proyecto de inversión 4145280.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4145280.89, 

modificado:4063723.29}}

CONSTRUCCION DE ÀREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÙN EN ESCUELA TELESECUNDARIA 

CCT:20DTV1246J EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 110759
20 Oaxaca 497 Santiago Yaitepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Yaitepec 110759 S 192 161 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.59, 

meta_modificada:120.59}

}

1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:Calle ESTUDIANTE Pueblo SANTIAGO YAITEPEC 

71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC ENTRE Calle OAXACA - JUQUILA Y Calle BENITO 

JUAREZ Calle A SAN MARCOS ZACATEPEC RUMBO A LA TELESECUNDARIA CON CLAVE DE CENTRO DE 

TRABAJO 20DTV124, lon:-97.2738817, lat:16.22995348}}

10-08-2025 07-11-2025 4063723.29 4063723.29 4063723.29 4063723.29 4063723.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSY/497/FAISMUN/004/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:4063723.29, 

importe_modificado:4063723.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.59}}
{2579702/proyecto_INICIO, 2579702/proyecto_PROCESO, 

2579702/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580042 Proyecto de inversión 910943.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910943.57, 

modificado:910943.57}}

COSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE 

GUERRERO EN LA AGENCIA DE SAN JUAN PALANTLA EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 92362
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 92362 S 251 217 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1504.8, 

meta_modificada:1504.8}

}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:31, direccion:Pueblo SAN JUAN PALANTLA 68486 SAN JUAN 

PALANTLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle HIDALGO Calle SOR 

JUANA INES EL LUGAR DE LA OBRA COLINDA A LA IZQUIERDA CON LA AGENCIA DE SAN JUAN 

PALANTLA, lon:-96.39516236, lat:17.85086419}}

10-09-2025 24-10-2025 910943.57 910943.57 910943.57 910943.57 910943.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-025-2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES 

CIVILES MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 

monto:910943.57, importe_modificado:910943.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1504.8}}

{2580042/proyecto_INICIO, 2580042/proyecto_PROCESO, 

2580042/proyecto_INICIO, 2580042/proyecto_PROCESO, 

2580042/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580043 Proyecto de inversión 424328.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424328.42, 

modificado:424328.42}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES (LA 

REVOLUCION, EMILIANO ZAPATA) - 76113
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 76113 S 111 107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:357.5, 

meta_modificada:357.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:12, direccion:Calle LA REVOLUCIÓN Y EMILIANO ZAPATA Pueblo 

CERRO MIRADOR 68480 CERRO MIRADOR, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Ninguno SIN 

NOMBRE Y Ninguno SIN NOMBRE Ninguno SIN NOMBRE SIN REFERENCIA EXTRAS , lon:-96.36099325, 

lat:17.89751293}}

12-09-2025 11-10-2025 424328.42 424328.42 424328.42 424328.42 424328.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-053-2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION 

MAFET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 

monto:424328.42, importe_modificado:424328.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.5}}
{2580043/proyecto_PROCESO, 2580043/proyecto_INICIO, 

2580043/proyecto_PROCESO, 2580043/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580047 Proyecto de inversión 282236.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282236.79, 

modificado:282236.79}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE CERRO CANGREJO CHICO DEL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 95557
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 95557 S 82 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:7, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo CERRO CANGREJO 

68480 CERRO CANGREJO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 

QUE LLEVA A CANGREJO GRANDE, lon:-96.31724924, lat:17.80196915}}

11-09-2025 10-10-2025 282236.79 282236.79 282236.79 282236.79 282236.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-040-2025, contratista:CONSTRUCTORA ZADEN S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:282236.79, 

importe_modificado:282236.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}

{2580047/proyecto_INICIO, 2580047/proyecto_PROCESO, 

2580047/proyecto_FIN, 2580047/proyecto_INICIO, 

2580047/proyecto_FIN, 2580047/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580048 Proyecto de inversión 922622.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922622.34, 

modificado:922622.34}}

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN DIFERENTES CALLE DE LA COL, EL CASTILLO EN EL 

MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL. - 74812
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 74812 S 229 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1133.18, 

meta_modificada:1133.1

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:76, direccion:Calle BLOQUERA, FRACCIONAMIENTO, LA PIÑA 

Colonia EL CASTILLO 68480 EL CASTILLO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Calle EL 

POCITO Y Calle LA NORIA Calle BLOQUERA CAMPO, IGLESIA DEL PUEBLO., lon:-96.28179287, 

lat:17.78459848}}

01-09-2025 30-09-2025 922622.34 922622.34 922622.34 922622.34 922622.34

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161667, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:922622.34, 

importe_modificado:922622.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1133.18}}
{2580048/proyecto_INICIO, 2580048/proyecto_FIN, 

2580048/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580049 Proyecto de inversión 719080.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719080.26, 

modificado:719080.26}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE BENITO 

JUAREZ - 101855
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 101855 S 3105 27047 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:128.0, 

meta_modificada:128.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACIÓN DE BENITO JUAREZ Colonia EL 

ARENAL 68485 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL A 50 

METROS DE LA Y DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A TUXTEPEC, lon:-96.29453455, lat:17.77729176}}

11-09-2025 10-10-2025 719080.26 719080.26 719080.26 719080.26 719080.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-042-2025, contratista:MACGAR CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:719080.26, 

importe_modificado:719080.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.0}}
{2580049/proyecto_INICIO, 2580049/proyecto_FIN, 

2580049/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580053 Proyecto de inversión 476882.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476882.86, 

modificado:476882.86}}

REHABILITACION DEL TECHADO EN BIEN PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO COLORADO - 102024 20 Oaxaca 559
San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 102024 S 102 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:2, direccion:Ranchería ARROYO COLORADO 68480 ARROYO 

COLORADO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Calle 10 DE ABRIL Y Calle 10 DE ENERO 

Calle 15 DE SEPTIEMBRE COLINDA CON LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA Y LA ESCUELA 

PREESCOLAR GABRIELA MIS, lon:-96.33607587, lat:17.78445042}}

11-09-2025 10-10-2025 476882.86 476882.86 476882.86 476882.86 476882.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-045-2025, contratista:DESARROLLO ARQUITECTONICO 

BURGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 

monto:476882.86, importe_modificado:476882.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}
{2580053/proyecto_INICIO, 2580053/proyecto_PROCESO, 

2580053/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580060 Proyecto de inversión 379559.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379559.83, 

modificado:379559.83}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA - 76691
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 76691 S 89 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:187.6, 

meta_modificada:187.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:69, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Ranchería La 

Trinidad (Hondura de Nanche) 68484 LA TRINIDAD (HONDURA DE NANCHE), SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL LA OBRA COLINDARÁ A UNA CALLE A LA DERECHA Y UNA CALLE HACIA EL NORTE 

CON EL TECHADO, lon:-96.22585456, lat:17.79913601}}

10-09-2025 29-09-2025 379559.83 379559.83 379559.83 379559.83 379559.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-021-2025, contratista:MACGAR CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:379559.83, 

importe_modificado:379559.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.6}}

{2580060/proyecto_FIN, 2580060/proyecto_PROCESO, 

2580060/proyecto_INICIO, 2580060/proyecto_PROCESO, 

2580060/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577785 Proyecto de inversión 550002.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550002.04, 

modificado:550002.04}}

CONSTRUCCION DE UN CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CAJONOS, 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAJONOS - 106582
20 Oaxaca 138 San Francisco Cajonos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Cajonos 106582 S 87 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.39, 

meta_modificada:40.39}}

1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:2, direccion:Callejón SIN NOMBRE Pueblo SAN MIGUEL CAJONOS 

68875 SAN MIGUEL CAJONOS, SAN FRANCISCO CAJONOS ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón DEL 

PANTEON Calle PRINCIPAL LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA LA POBLACION, A LA ALTURA DEL 

KIOSKO D, lon:-96.27130365, lat:17.16686891}}

17-09-2025 30-11-2025 550002.04 550002.04 550002.04 550002.04 550002.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFC/FAISMUN/M138/002/2025, contratista:OBRAS Y 

PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO CAJONOS, monto:550002.04, importe_modificado:550002.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.39}}

{2577785/proyecto_INICIO, 2577785/proyecto_PROCESO, 

2577785/proyecto_FIN, 2577785/proyecto_PROCESO, 

2577785/proyecto_FIN, 2577785/proyecto_PROCESO, 

2577785/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Verificar liga de acta entrega  no se visualiza, favor de actualizar la liga y cargar el 

documento respectivo., trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577795 Proyecto de inversión 618884.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618884.13, 

modificado:618884.13}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

IXHUATAN - 83323
20 Oaxaca 143

San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 83323 S 2740 2693 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle Independencia Pueblo San Francisco Ixhuatan 

70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Calle Ostuta Y Calle Justo Sierra 

Calle Independencia cerca iglesia de la candelaria , lon:-94.48791113, lat:16.35207907}}

18-04-2025 07-05-2025 618884.13 618884.13 618884.13 618884.13 618884.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/020/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ZARATE DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN, monto:618884.13, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2577795/proyecto_INICIO, 2577795/proyecto_PROCESO, 

2577795/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577797 Proyecto de inversión 1118489.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1118489.94, 

modificado:1118489.94}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. ILUSION DEL MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATAN - 83344
20 Oaxaca 143

San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 83344 S 30 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Avenida Reforma Pueblo San Francisco Ixhuatan 

70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Y Avenida Reforma Calle Apolo 

Xl Localizado entre el cobao plantel 23 ixhuatan y el centro de salud de servicios ampliados de, lon:-

94.47511163, lat:16.35540814}}

14-06-2025 13-07-2025 1118489.94 1118489.94 1118489.94 1118489.94 1118489.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/038/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES HERNÁNDEZ DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN, monto:1118489.94, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}
{2577797/proyecto_INICIO, 2577797/proyecto_FIN, 

2577797/proyecto_PROCESO, 2577797/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577799 Proyecto de inversión 1285915.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1285915.88, 

modificado:1285915.88}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO PLAYA AGUACHIL, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN. - 

51315
20 Oaxaca 143

San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 51315 S 4695 4766 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO IXHUATAN - 

PLAYA AGUACHIL 2 4 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN EL CAMINO SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 10 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, ES EL UNICO 

CAMINO DE ACCESO PAR, lon:-94.48619787, lat:16.34385651}}

01-04-2025 20-04-2025 1285915.88 1285915.88 1285915.88 1285915.88 1285915.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/036/2025, 

contratista:DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO IXHUATÁN, 

monto:1285915.87, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}
{2577799/proyecto_INICIO, 2577799/proyecto_PROCESO, 

2577799/proyecto_FIN, 2577799/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577803 Proyecto de inversión 1764074.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1764074.16, 

modificado:1764074.16}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN 2A Y 5A PRIVADA DE 

CAMINO NACIONAL, EL CALVARIO, PRIVADA NOPALERA Y PROLONGACION DE VICTORIA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO - 116536

20 Oaxaca 145
San Francisco 

Lachigoló

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Lachigoló 116536 S 238 212 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1588.0, 

meta_modificada:1588.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:Calle CAMINO NACIONAL Pueblo SAN FRANCISCO 

LACHIGOLO 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ ENTRE Calle 

AMARGURA Y Pasaje EL NOGAL Calle PROLONGACION DE VICTORIA PPARA LLEGAR A LA 2A PRIVADA 

DE CAMINO NACIONAL EL C, lon:-96.5965665, lat:17.01764269}}

29-09-2025 27-11-2025 1764074.16 1764074.16 1764074.16 1764074.16 1764074.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/145/FAISMUN/0P/003/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA CONAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

LACHIGOLO, monto:1764074.16, importe_modificado:1764074.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1588.0}}
{2577803/proyecto_INICIO, 2577803/proyecto_PROCESO, 

2577803/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577806 Proyecto de inversión 712871.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712871.69, 

modificado:712871.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO - 110376
20 Oaxaca 147 San Francisco Nuxaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Nuxaño 110376 S 78 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:32.48, 

meta_modificada:32.48}}

1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:Camino CALLE MORELOS - CALLE MORELOS 0 32 

69925 SAN FRANCISCO NUXAÑO, SAN FRANCISCO NUXAÑO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL Y ATRAS 

DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-97.34389759, lat:17.38065356}}

29-09-2025 27-11-2025 712871.69 712871.69 712871.69 712871.69 712871.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFN/FAISMUN/147/004/2025, contratista:KARINA 

VASQUEZ GARCIA, convocante:SAN FRANCISCO NUXAÑO, monto:712871.69, 

importe_modificado:712871.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.48}}

{2577806/proyecto_FIN, 2577806/proyecto_INICIO, 

2577806/proyecto_FIN, 2577806/proyecto_PROCESO, 

2577806/proyecto_FIN, 2577806/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578166 Proyecto de inversión 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RIO MANZO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 57844
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 57844 S 904 835 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3616.0, 

meta_modificada:3616.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Pueblo SAN JOSE RIO MANZO 

68940 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle EMILIANO 

ZAPATA Calle LAZARO CARDENAS LAS CALLES A PAVIMENTAR SON LA 5 DE FEBRERO Y 16 DE 

SEPTIEMBRE ESTAS , lon:-95.87978532, lat:17.66774454}}

26-05-2025 24-07-2025 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/037/11/2025, 

contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, 

monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3616.0}}
{2578166/proyecto_PROCESO, 2578166/proyecto_INICIO, 

2578166/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578168 Proyecto de inversión 2999867.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999867.86, 

modificado:2999867.86}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO, MUNICIPIO 

DE SAN JUAN LALANA - 58159

20 Oaxaca 205 San Juan Lalana
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 58159 S 365 321 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.8, 

meta_modificada:150.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:2, direccion:Calle 5 DE MAYO S/N Pueblo ARROYO BLANCO 

68940 ARROYO BLANCO, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PRINCIPAL Calle 

INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO A UN COSTADO DEL SALON DE 

USOS MULTIPLES , lon:-95.86255593, lat:17.53969985}}

06-06-2025 03-09-2025 2999867.86 2999867.86 2999867.86 2999867.86 2999867.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/003/16/2025, 

contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, 

monto:2999867.86, importe_modificado:2999867.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.8}}
{2578168/proyecto_PROCESO, 2578168/proyecto_INICIO, 

2578168/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578172 Proyecto de inversión 1957729.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1957729.56, 

modificado:1957729.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ECHEVERRIA Y 

FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS CUÉS - 72167
20 Oaxaca 206 San Juan de los Cués

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan de los Cués 72167 S 82 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:684.42, 

meta_modificada:684.42}

}

1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:Calle ECHEVERRIA 68585 SAN JUAN DE LOS CUÉS, 

SAN JUAN DE LOS CUÉS ENTRE Y Calle FRANCISCO I MADERO EL PROYECTO SE UBICA A 600 METROS 

AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS CUES, lon:-97.06293918, lat:18.05143588}}

09-06-2025 06-09-2025 1957729.56 1957729.56 1957729.56 1957729.56 1957729.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/206/FAISMUN/003/2025, 

contratista:LEONARDO DE JESÚS PORRAS OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES, 

monto:1957729.56, importe_modificado:1957729.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.42}}
{2578172/proyecto_PROCESO, 2578172/proyecto_INICIO, 

2578172/proyecto_PROCESO, 2578172/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578173 Proyecto de inversión 950165.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950165.92, 

modificado:950165.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

NOPALERA - 85106
20 Oaxaca 206 San Juan de los Cués

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan de los Cués 85106 S 158 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE SAN ANTONIO NOPALERA, SAN 

JUAN DE LOS CUÉS EL PROYECTO SE UBICA A 130.00 METROS AL NORESTE DE LA IGLESIA DE SAN 

ANTONIO NOPALERA, lon:-96.98992588, lat:18.06034471}}

12-09-2025 11-10-2025 950165.92 950165.92 950165.92 950165.92 950165.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/206/FAISMUN/004/2025, contratista:DEMAVA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES, 

monto:950165.92, importe_modificado:950165.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{2578173/proyecto_INICIO, 2578173/proyecto_PROCESO, 

2578173/proyecto_FIN, 2578173/proyecto_PROCESO, 

2578173/proyecto_FIN, 2578173/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578544 Proyecto de inversión 988927.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988927.7, modificado:988927.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PALMA A SAN ANTONIO 

CARRIZO - 52480
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 52480 S 55 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:92.08, 

meta_modificada:92.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:4, direccion:Camino / Terracería LA PALMA - SAN ANTONIO 

CARRIZO 0 92 71710 SAN ANTONIO CARRIZO, SAN PEDRO ATOYAC LA PAVIMENTACIÓN DEL 

CAMINO SE ENCUENTR A UN KILOMETRO DE LA PALMA RUMBO A SAN ANTONIO CARRIZO, 

JUSTAMENTE EN LA CURVA CERRADA DEL, lon:-97.93989965, lat:16.51856707}}

16-06-2025 30-07-2025 988927.7 988927.7 988927.7 988927.7 988927.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./05/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO ATOYAC, monto:988927.7, importe_modificado:988927.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.08}}

{2578544/proyecto_INICIO, 2578544/proyecto_PROCESO, 

2578544/proyecto_INICIO, 2578544/proyecto_PROCESO, 

2578544/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578546 Proyecto de inversión 821233.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821233.23, 

modificado:821233.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

GUADALUPE - 100199
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 100199 S 70 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:305.81, 

meta_modificada:305.81}

}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería LA GUADALUPE 71713 LA 

GUADALUPE, SAN PEDRO ATOYAC SE CONSTRUIRÁ LA PAVIMENTACIÓN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, 

A 50 MTS ANTES DE LLEGAR A LA AGENCIA DE POLICIA, ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA 

GUADALUPE, E, lon:-97.9653201, lat:16.50324167}}

24-09-2025 07-11-2025 821233.23 821233.23 821233.23 821233.23 821233.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./13/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:821233.23, importe_modificado:821233.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.81}}

{2578546/proyecto_INICIO, 2578546/proyecto_FIN, 

2578546/proyecto_PROCESO, 2578546/proyecto_FIN, 

2578546/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578547 Proyecto de inversión 854923.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:854923.65, 

modificado:854923.65}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES NDIKA XAÑU Y CAMINO A LA PALMA, 

COLONIA EL PARAISO - 55035
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 55035 S 105 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO ATOYAC - CAMINO 

A LA PALMA, COL. EL PARAISO 0 600 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC LA 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE REALIZARÁ EN EL CAMINO HACIA LA PALMA 

HASTA LA PRIMER CURVA C, lon:-97.98345558, lat:16.48944082}}

30-06-2025 28-08-2025 854923.65 854923.65 854923.65 854923.65 854923.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./12/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACIÓN SELISER S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO ATOYAC, monto:854923.65, importe_modificado:854923.65}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}
{2578547/proyecto_INICIO, 2578547/proyecto_PROCESO, 

2578547/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578548 Proyecto de inversión 948234.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:948234.85, 

modificado:948234.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NDIKA XAÑU EN EL 

BARRIO CHICO - 54317
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 54317 S 105 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:470.0, 

meta_modificada:470.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:Calle NDIKA XAÑU Pueblo BARRIO CHICO, SAN 

PEDRO ATOYAC 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC LA OBRA SE CONSTRUIRÁ SOBRE LA 

CALLE NDIKA XAÑU, INICIANDO 200 MTS ANTES DE LLEGAR A LA PURIFICADORA, EN EL BARRIO 

CHICO, AL LADO ESTE, lon:-97.98287882, lat:16.48734789}}

18-06-2025 16-08-2025 948234.85 948234.85 948234.85 948234.85 948234.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./09/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:948234.85, importe_modificado:948234.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}}

{2578548/proyecto_INICIO, 2578548/proyecto_PROCESO, 

2578548/proyecto_FIN, 2578548/proyecto_INICIO, 

2578548/proyecto_PROCESO, 2578548/proyecto_FIN, 

2578548/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577330 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA LAS FLORES, EN EL 

MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 113029
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 113029 S 558 448 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:134, direccion:Calle DALIAS Colonia LAS FLORES 70805 COLONIA 

LAS FLORES (YOGOBICHE), MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle GLADIOLAS Y Calle 

VIOLETAS Calle MARAVILLAS EL POZO SE CONSTRUIRA A 15 M DE LA INTERSECCION DE CALLE 

DALIAS CON TULIPANE, lon:-96.62713001, lat:16.33703204}}

01-10-2025 14-11-2025 250000 250000 250000 250000 250000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161434, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:250000.0, 

importe_modificado:250000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}

{2577330/proyecto_FIN, 2577330/proyecto_PROCESO, 

2577330/proyecto_INICIO, 2577330/proyecto_PROCESO, 

2577330/proyecto_INICIO, 2577330/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577331 Proyecto de inversión 1112487.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112487.18, 

modificado:1112487.18}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN CALLE 

HIDALGO, CENTRO, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 101421
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 101421 S 504 489 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:575.67, 

meta_modificada:575.67}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida HIDALGO Colonia CENTRO 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle SEGUNDA DE 

CAMELIA Y Avenida HIDALGO LA OBRA SE UBICARA A 150M AL SUR DE LA INTERSECCION DE 

AVENIDA HIDALGO Y SEGUNDA DE CAM, lon:-96.59083139, lat:16.31940113}}

08-09-2025 22-10-2025 1112487.18 1112487.18 1112487.18 1112487.18 1112487.18

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158987, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1112487.18, 

importe_modificado:1112487.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.67}}

{2577331/proyecto_PROCESO, 2577331/proyecto_INICIO, 

2577331/proyecto_FIN, 2577331/proyecto_PROCESO, 

2577331/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577332 Proyecto de inversión 1102674.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1102674.8, 

modificado:1102674.8}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN CALLE MANUEL 

ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 89043
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 89043 S 254 263 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:575.67, 

meta_modificada:575.67}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle MANUEL ACUÑA Barrio ABAJO 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle FLORES MANGON Y 

Calle FRANCISCO ZARCO Calle JUAN DE DIOS PEZA EL TECHADO SE UBICARA EN ESQUINA DE CALLE 

JUAN DE DIOS PEZA C, lon:-96.60252588, lat:16.33395079}}

10-09-2025 25-10-2025 1102674.8 1102674.8 1102674.8 1102674.8 1102674.8
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158123, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1102674.8, importe_modificado:1102674.8}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.67}}

{2577332/proyecto_INICIO, 2577332/proyecto_PROCESO, 

2577332/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578619 Proyecto de inversión 505117.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505117.01, 

modificado:505117.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GOMEZ 

FARIAS, EN LA COLONIA AEROPUERTO, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 

67469

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 67469 S 60 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:490.0, 

meta_modificada:490.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle GOMEZ FARIAS Colonia AEROPUERTO 71980 

PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Avenida MORELOS 

Calle ABASOLO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA, lon:-

97.0825854, lat:15.88901184}}

21-07-2025 19-08-2025 505117.01 505117.01 505117.01 505117.01 505117.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/006/138/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:505117.01, importe_modificado:505117.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}}

{2578619/proyecto_INICIO, 2578619/proyecto_PROCESO, 

2578619/proyecto_FIN, 2578619/proyecto_INICIO, 

2578619/proyecto_PROCESO, 2578619/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578620 Proyecto de inversión 469758.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:469758.82, 

modificado:469758.82}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PUERTO 

MARQUEZ, EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTO DEL SOL, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MIXTEPEC - 67490

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 67490 S 158 155 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:477.0, 

meta_modificada:477.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle PUERTO MARQUEZ Fraccionamiento PUERTO 

DEL SOL 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle PUERTO MADERO Y Avenida 

PUERTO-SANTIAGO PINOTEPA Calle PUERTO VALLARTA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PUERTO 

MARQUEZ A 260, lon:-97.07518811, lat:15.86438415}}

21-07-2025 19-08-2025 469758.82 469758.82 469758.82 469758.82 469758.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/007/166/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC, monto:469758.82, importe_modificado:469758.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.0}}

{2578620/proyecto_PROCESO, 2578620/proyecto_INICIO, 

2578620/proyecto_FIN, 2578620/proyecto_PROCESO, 

2578620/proyecto_FIN, 2578620/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acat entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302578621 Proyecto de inversión 500065.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500065.84, 

modificado:500065.84}}

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2ª SUR, SECTOR HIDALGO, PUERTO 

ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 110588
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 110588 S 93 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle SEGUNDA SUR Colonia SECTOR HIDALGO 71990 

PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle TERCERA PONIENTE Y Calle PRIMERA 

PONIENTE Calle HACIA PUERTO ANGELITO LA OBRA SE LOCALIZA A 250 METROS DEL PARQUE IDILIO, 

lon:-97.06886302, lat:15.86090493}}

15-09-2025 14-10-2025 500065.84 500065.84 500065.84 500065.84 500065.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/032/198/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:500065.84, 

importe_modificado:500065.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}}

{2578621/proyecto_INICIO, 2578621/proyecto_PROCESO, 

2578621/proyecto_FIN, 2578621/proyecto_PROCESO, 

2578621/proyecto_FIN, 2578621/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578622 Proyecto de inversión 515219.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515219.35, 

modificado:515219.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUQUILITA, EN 

LA LOCALIDAD LOS LIMONES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 79152
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 79152 S 118 193 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:7, direccion:Calle JUQUILITA Pueblo LOS LIMONES 71990 LOS 

LIMONES, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Avenida CARLOS SALINAS DE GORTARI Y LA OBRA SE 

LOCALIZA A 170 METROS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y A 56 METROS DE LA CARRETERA 

PUERTO ESCONDIDO-OAXACA, lon:-97.08099237, lat:15.92880321}}

15-09-2025 18-10-2025 515219.35 515219.35 515219.35 515219.35 515219.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/016/94/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:515219.35, importe_modificado:515219.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}

{2578622/proyecto_FIN, 2578622/proyecto_INICIO, 

2578622/proyecto_PROCESO, 2578622/proyecto_FIN, 

2578622/proyecto_INICIO, 2578622/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578623 Proyecto de inversión 515219.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515219.35, 

modificado:515219.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO 

REAL, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 79135
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 79135 S 47 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:345.32, 

meta_modificada:345.32}

}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Colonia UNIDAD DEPORTIVA 

71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y LA 

OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA 29 DE JUNIO, lon:-97.07619466, 

lat:15.9766271}}

25-08-2025 23-09-2025 515219.35 515219.35 515219.35 515219.35 515219.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/015/06/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC, monto:515219.35, importe_modificado:515219.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.32}}
{2578623/proyecto_FIN, 2578623/proyecto_PROCESO, 

2578623/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578624 Proyecto de inversión 555628.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555628.71, 

modificado:555628.71}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, BAJOS DE CHILA, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 67499
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 67499 S 260 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Calle MORELOS Colonia UNIDAD DEPORTIVA 71996 

BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE 

Calle ACAPULCO-SALINA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA AL REDEDOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE 

BAJOS DE CHILA, lon:-97.12591908, lat:15.91960544}}

21-07-2025 19-08-2025 555628.71 555628.71 555628.71 555628.71 555628.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/010/60/2025, 

contratista:DESARRROLLOS Y PROYECTOS  ELECTRICOS  NABI  S.A.  DE  C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:555628.71, importe_modificado:555628.71}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}}

{2578624/proyecto_INICIO, 2578624/proyecto_PROCESO, 

2578624/proyecto_INICIO, 2578624/proyecto_FIN, 

2578624/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578625 Proyecto de inversión 540475.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540475.2, modificado:540475.2}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ARECA, EN EL FRACCIONAMIENTO COSTA 

DEL SOL, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 110477
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 110477 S 32 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:46.64, 

meta_modificada:46.64}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle ARECA Fraccionamiento COSTA DEL SOL 71980 

PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle CONDESA Y Calle GUANAJUATO Calle 

PALMEIRAS LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DEL AEROPUERTO, lon:-97.08862782, 

lat:15.87287889}}

15-09-2025 14-10-2025 540475.2 540475.2 540475.2 540475.2 540475.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/027/169/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:540475.2, importe_modificado:540475.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.64}}

{2578625/proyecto_FIN, 2578625/proyecto_INICIO, 

2578625/proyecto_PROCESO, 2578625/proyecto_INICIO, 

2578625/proyecto_FIN, 2578625/proyecto_INICIO, 

2578625/proyecto_PROCESO, 2578625/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578627 Proyecto de inversión 656652.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656652.12, 

modificado:656652.12}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION, EN LA 

LOCALIDAD EL PESCADITO MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 67533
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 67533 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:58, direccion:Camino / Vereda CENTRO DE LA LOCALIDAD - 

TANQUE 0 100 71980 EL PESCADITO, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 80 METROS DEL 

CAMINO PRINCIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE EL PESCADITO, lon:-97.00390517, lat:15.98222995}}

21-07-2025 19-08-2025 656652.12 656652.12 656652.12 656652.12 656652.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/005/86/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:656652.12, 

importe_modificado:656652.12}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2578627/proyecto_INICIO, 2578627/proyecto_PROCESO, 

2578627/proyecto_INICIO, 2578627/proyecto_PROCESO, 

2578627/proyecto_FIN, 2578627/proyecto_INICIO, 

2578627/proyecto_PROCESO, 2578627/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578628 Proyecto de inversión 555628.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555628.71, 

modificado:555628.71}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARGARITA 

MAZA 1ª ETAPA, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPÍO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC - 89287

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 89287 S 170 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:545.0, 

meta_modificada:545.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle MARGARITA MAZA Colonia COLONIA BENITO 

JUAREZ, PUERTO ESCONDIDO 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle 

GUELATAO Y Calle MAR DEL NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A 175 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 

DE MARZO., lon:-97.06917801, lat:15.8743177}}

15-09-2025 18-10-2025 555628.71 555628.71 555628.71 555628.71 555628.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/031/141/2025, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:555628.71, importe_modificado:555628.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}}

{2578628/proyecto_FIN, 2578628/proyecto_INICIO, 

2578628/proyecto_FIN, 2578628/proyecto_PROCESO, 

2578628/proyecto_INICIO, 2578628/proyecto_PROCESO, 

2578628/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578629 Proyecto de inversión 505117.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505117.01, 

modificado:505117.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUERRERO, EN EL BARRIO CENTRO, BAJOS DE CHILA 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 87581
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 87581 S 458 450 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:425.0, 

meta_modificada:425.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Calle GUERRERO Colonia CENTRO, BAJOS DE CHILA 

71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Avenida 20 DE NOVIEMBRE Y Avenida 5 DE 

MAYO Calle CORREGIDORA LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BAJOS 

DE CHILA., lon:-97.12230144, lat:15.92274671}}

01-09-2025 30-09-2025 505117.01 505117.01 505117.01 505117.01 505117.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/036/53/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:505117.01, importe_modificado:505117.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}}

{2578629/proyecto_INICIO, 2578629/proyecto_PROCESO, 

2578629/proyecto_FIN, 2578629/proyecto_PROCESO, 

2578629/proyecto_FIN, 2578629/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578631 Proyecto de inversión 500065.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500065.84, 

modificado:500065.84}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAVIER MINA, 

EN EL BARRIO EL PALMAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 71300
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 71300 S 54 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle JAVIER MINA Barrio EL PALMAR 71990 SAN 

PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle HORACIO 

MENDOZA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE JAVIER MINA A 250 METROS DEL PANTEON DE LA 

COMUNIDAD, lon:-97.07943605, lat:15.98647457}}

28-07-2025 26-08-2025 500065.84 500065.84 500065.84 500065.84 500065.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/011/27/2025, 

contratista:NGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:500065.84, importe_modificado:500065.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}

{2578631/proyecto_INICIO, 2578631/proyecto_FIN, 

2578631/proyecto_INICIO, 2578631/proyecto_PROCESO, 

2578631/proyecto_FIN, 2578631/proyecto_PROCESO, 

2578631/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578632 Proyecto de inversión 565731.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565731.05, 

modificado:565731.05}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL ACCESO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE 

MACAHUITE BLANCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 91345
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 91345 S 22 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:16.2, 

meta_modificada:16.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:22, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL Ranchería MACAHUITE 

BLANCO 71990 MACAHUITE BLANCO, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 5 MTS. DE LA 

DELEGACIÓN DE LA LOCALIDAD DE MACAHUITE BLANCO., lon:-97.0641108, lat:16.00938708}}

15-09-2025 18-10-2025 565731.05 565731.05 565731.05 565731.05 565731.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/035/88/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:565731.05, importe_modificado:565731.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16.2}}

{2578632/proyecto_INICIO, 2578632/proyecto_FIN, 

2578632/proyecto_PROCESO, 2578632/proyecto_FIN, 

2578632/proyecto_INICIO, 2578632/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578633 Proyecto de inversión 540475.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540475.2, modificado:540475.2}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN EL FRACCIONAMIENTO LA PAROTA, PUERTO 

ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 80324
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 80324 S 1500 1500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:145.0, 

meta_modificada:145.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle huanacaxtle Fraccionamiento LA PAROTA 71985 

PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle CIRUELOS Y Calle MANDIMBO LA OBRA SE 

LOCALIZA SOBRE LA CALLE HUANACAXTLE, ESQUINA CON CIRUELOS, A 150 MT DE LA ESCUELA 

PRIMARIA ALV, lon:-97.09137373, lat:15.8821673}}

25-08-2025 23-09-2025 540475.2 540475.2 540475.2 540475.2 540475.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/018/157/2025, 

contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:540475.2, importe_modificado:540475.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}}

{2578633/proyecto_INICIO, 2578633/proyecto_PROCESO, 

2578633/proyecto_FIN, 2578633/proyecto_INICIO, 

2578633/proyecto_PROCESO, 2578633/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578635 Proyecto de inversión 454605.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454605.31, 

modificado:454605.31}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, EN EL BARRIO LA SOLEDAD, BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 

70869

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 70869 S 67 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Camino RIO - SALIDA DE LA COMUNIDAD 0 80 71996 

BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL RIO QUE 

ATRAVIEZA LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-97.11779328, lat:15.93024905}}

28-07-2025 26-08-2025 454605.31 454605.31 454605.31 454605.31 454605.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/003/49/2025, 

contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:454605.31, importe_modificado:454605.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}

{2578635/proyecto_FIN, 2578635/proyecto_INICIO, 

2578635/proyecto_PROCESO, 2578635/proyecto_FIN, 

2578635/proyecto_INICIO, 2578635/proyecto_FIN, 

2578635/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578636 Proyecto de inversión 500065.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500065.84, 

modificado:500065.84}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PUPILA, EN LA COLONIA BELLA 

VISTA, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 109402
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 109402 S 51 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:89, direccion:Calle PUPILA Colonia BELLA VISTA 71982 LOMAS DE 

SAN PEDRO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle GOMEZ FARIAS Y Calle ABASOLO LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA CALLE PUPILA, EN CONTRA ESQUINA DE GOMEZ FARIAS Y POSTERIOR AL 

ENTRONQUE DE ABASOLO, lon:-97.08212538, lat:15.89300907}}

15-09-2025 14-10-2025 500065.84 500065.84 500065.84 500065.84 500065.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/019/115/2025, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:500065.84, importe_modificado:500065.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}

{2578636/proyecto_INICIO, 2578636/proyecto_PROCESO, 

2578636/proyecto_FIN, 2578636/proyecto_PROCESO, 

2578636/proyecto_FIN, 2578636/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578638 Proyecto de inversión 505117.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505117.01, 

modificado:505117.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

CONSTITUCION, EN EL SECTOR UNIVERSIDAD, PUERTO ESCONDIDO MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC - 84768

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 84768 S 225 212 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:487.5, 

meta_modificada:487.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle CONSTITUCION Colonia SECTOR UNIVERSIDAD 

71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle PUERTO ESCONDIDO-OAXACA Y 

Calle JACARANDAS Calle MARGARITAS LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. DE LA UNIVERSIDAD DEL 

MAR PUERTO ESCON, lon:-97.07663076, lat:15.88864502}}

25-08-2025 23-09-2025 505117.01 505117.01 505117.01 505117.01 505117.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/025/184/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:505117.01, importe_modificado:505117.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.5}}

{2578638/proyecto_FIN, 2578638/proyecto_PROCESO, 

2578638/proyecto_FIN, 2578638/proyecto_INICIO, 

2578638/proyecto_PROCESO, 2578638/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578980 Proyecto de inversión 699651.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699651.1, 

modificado:699421.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EDGARDO 

AMÍLCAR, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA ODILÓN PÉREZ RAMÍREZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 54709

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 54709 S 86 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:385.0, 

meta_modificada:385.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle EDGARDO AMILCAR Colonia ODILÓN PÉREZ 

RAMÍREZ 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Cerrada AZTECA Y 

Cerrada WENCESLAO VICTORIA Cerrada CLARA CORDOBA A 58 METROS AL PONIENTE DE TIENDA DE 

ABARROTES SUPER MAS, lon:-96.75971926, lat:17.02675532}}

30-06-2025 29-07-2025 699421.19 699421.19 699421.19 699421.19 699421.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/006/2025, contratista:D.R. 

CONSTRUCCION INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:699421.19, importe_modificado:699421.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}}

{2578980/proyecto_INICIO, 2578980/proyecto_PROCESO, 

2578980/proyecto_INICIO, 2578980/proyecto_PROCESO, 

2578980/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578984 Proyecto de inversión 977805.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:977805.25, 

modificado:974824.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. DEL BOSQUE, 1RA. 

ETAPA, EN LA COLONIA MONTE BELLO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 55928
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 55928 S 91 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:620.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida DEL BOSQUE Colonia MONTE BELLO 71233 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle FRESNOS Y Calle CAOBA Calle 

AMAPOLAS A 80 METROS DE AVENIDA MAZATECA, lon:-96.75447384, lat:17.02519799}}

07-07-2025 05-08-2025 974824.57 974824.57 974824.57 974824.57 974824.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/004/2025, contratista:HAGA - A 

ARQUITECTURA MAS INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:974824.57, importe_modificado:974824.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}}

{2578984/proyecto_INICIO, 2578984/proyecto_PROCESO, 

2578984/proyecto_INICIO, 2578984/proyecto_FIN, 

2578984/proyecto_PROCESO, 2578984/proyecto_FIN, 

2578984/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579330 Proyecto de inversión 629583.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629583.07, 

modificado:629583.07}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CHOLULA - 2210 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 2210 S 99 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:41.72, 

meta_modificada:41.72}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:5, direccion:Calle a la comunidad de cerro de aguila Pueblo San 

Pedro Cholula 68267 SAN PEDRO CHOLULA, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a rio hondo Y la obra 

se encuentra en la comunidad de San Pedro Cholula, sobre el camino que se dirije a la , lon:-

97.0510496, lat:17.03680403}}

29-08-2025 27-10-2025 629583.07 629583.07 629583.07 629583.07 629583.07
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161041, contratista:, convocante:SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:629583.07, importe_modificado:629583.07}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:41.72}}

{2579330/proyecto_INICIO, 2579330/proyecto_PROCESO, 

2579330/proyecto_FIN, 2579330/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579331 Proyecto de inversión 729516.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:729516.9, modificado:729516.9}}

Construcción de cuartos dormitorio en la comunidad de Carrizal Peñoles peñoles - 86239 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 86239 S 113 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:8, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo El Carrizal 

Peñoles 68266 EL CARRIZAL, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Cañada de Hielo Y Calle a Santa 

María Peñoles 5 acciones distribuidas en la comunidad de El Carrizal Tepantepec, la pr, lon:-

96.9624906, lat:17.08396813}}

06-09-2025 04-11-2025 729516.9 729516.9 729516.9 729516.9 729516.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/08, contratista:HERA 

REIDY S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:729516.9, 

importe_modificado:729516.9}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}
{2579331/proyecto_INICIO, 2579331/proyecto_PROCESO, 

2579331/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579332 Proyecto de inversión 632914.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632914.2, modificado:632914.2}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL 

ROSARIO - 107749
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 107749 S 97 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:259.0, 

meta_modificada:259.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:13, direccion:Calle a Santa Maria Peñoles Pueblo Rosario 68266 

ROSARIO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle principal de la comunidad Y la obra inicia en la 

intercepcion del cruce entre la calle que va de Santa Maria Peñoles a la agencia de Rio Hon, lon:-

97.03471183, lat:17.07092562}}

01-10-2025 14-11-2025 632914.2 632914.2 632914.2 632914.2 632914.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/15, 

contratista:OAXCONS INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:632914.2, importe_modificado:632914.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.0}}
{2579332/proyecto_PROCESO, 2579332/proyecto_INICIO, 

2579332/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579333 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES - 102771 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 102771 S 362 343 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:Calle Independencia Pueblo Santa María Peñoles 

68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle hidalgo Y Calle libertad el punto 

inicial de la obra se encuentra en la intersepcion de la calle idalgo con la calle indepen, lon:-

97.00085086, lat:17.08045247}}

01-10-2025 30-10-2025 400000 400000 400000 400000 400000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161044, contratista:, convocante:SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}

{2579333/proyecto_INICIO, 2579333/proyecto_PROCESO, 

2579333/proyecto_FIN, 2579333/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302579334 Proyecto de inversión 1635583.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1635583.54, 

modificado:1635583.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZAL 

TEPANTEPEC - 100361
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 100361 S 249 271 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1245.0, 

meta_modificada:1245.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:24, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo El Carrizal 

Tepantepec 68267 EL CARRIZAL TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a San Jose 

Contreras Y la obnra tiene puntpo de partida a 163 metros noreste de la agencia de la comunidad, lon:-

97.02079237, lat:16.98498279}}

01-10-2025 29-11-2025 1635583.54 1635583.54 1635583.54 1635583.54 1635583.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/18, contratista:HERA 

REIDY S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1635583.54, 

importe_modificado:1635583.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.0}}
{2579334/proyecto_INICIO, 2579334/proyecto_FIN, 

2579334/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579335 Proyecto de inversión 619589.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619589.69, 

modificado:619589.69}}

APERTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RIO HONDO - 99164 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 99164 S 97 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3660.0, 

meta_modificada:3660.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:15, direccion:Calle a la agencia de la comunidad Pueblo Rio Hondo 

68267 RÍO HONDO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Corral de Piedra Y el punto inicial de la obra 

se da lugara a 76 m norte de la agencia de la comunidad, desde el punto inicial , lon:-97.07954556, 

lat:17.05925988}}

03-09-2025 01-11-2025 619589.69 619589.69 619589.69 619589.69 619589.69
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161147, contratista:, convocante:SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:619589.69, importe_modificado:619589.69}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3660.0}}

{2579335/proyecto_INICIO, 2579335/proyecto_PROCESO, 

2579335/proyecto_FIN, 2579335/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579338 Proyecto de inversión 522987

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522987.0, modificado:522987.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA COMUNIDAD DE LOS SABINOS - 94320 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 94320 S 82 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:19, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo Los Sabinos 

68266 LOS SABINOS, SANTA MARÍA PEÑOLES La obra de encuentra a lado norte de agancia de la 

comunidad, lon:-97.1117612, lat:17.04176459}}

10-09-2025 09-11-2025 522987 522987 522987 522987 522987
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161124, contratista:, convocante:SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:522987.0, importe_modificado:522987.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}}

{2579338/proyecto_INICIO, 2579338/proyecto_PROCESO, 

2579338/proyecto_FIN, 2579338/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579339 Proyecto de inversión 1658947

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1658947.0, 

modificado:1658947.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CONTRERAS - 

95172
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 95172 S 162 154 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2300.0, 

meta_modificada:2300.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:2, direccion:Calle a la escuela Telesecundaria Pueblo San Jose 

Contreras 68266 SAN JOSÉ CONTRERAS, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a El Manzanito Y la Obra 

inicia en el tanque de almacenamiento a 122 metros norte de la agencia desplazandose ha, lon:-

97.00625967, lat:16.98551785}}

01-09-2025 30-11-2025 1658947 1658947 1658947 1658947 1658947
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161126, contratista:, convocante:SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:1658947.0, importe_modificado:1658947.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}}

{2579339/proyecto_INICIO, 2579339/proyecto_PROCESO, 

2579339/proyecto_FIN, 2579339/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579341 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

Construcción De Línea De Conducción Para Agua Entubada (Acceso A Servicios Básicos De La Vivienda) 

tercera Etapa En La Comunidad De Cerro de Águila Tepantepec - 92730
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 92730 S 64 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:36, direccion:Calle Cerro de Aguila Tepantepec Pueblo Cerro de 

Aguila Tepantepec 68267 CERRO DE ÁGUILA TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a San 

Mateo Tepantepec Y la obra inicia en el cruce del camino que va de mano de leon a San Mateo, lon:-

97.04141582, lat:17.01173355}}

01-09-2025 30-11-2025 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161040, contratista:, convocante:SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}

{2579341/proyecto_INICIO, 2579341/proyecto_PROCESO, 

2579341/proyecto_FIN, 2579341/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579342 Proyecto de inversión 923744.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:923744.17, 

modificado:923744.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE 2 ABRIL EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA PEÑOLES - 97524
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 97524 S 362 343 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:291.12, 

meta_modificada:291.12}

}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:Calle 2 de abril Pueblo Santa María Peñoles 68266 

SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle independencia Y La obra se encuentra 

al sureste del palacio municipal a 300 metros y atrás de la iglesia de la comunidad, va co, lon:-

97.00046027, lat:17.07853218}}

01-10-2025 30-11-2025 923744.17 923744.17 923744.17 923744.17 923744.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/01, contratista:CASTE 

INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:923744.17, 

importe_modificado:923744.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.12}}
{2579342/proyecto_INICIO, 2579342/proyecto_FIN, 

2579342/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579343 Proyecto de inversión 849437.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849437.48, 

modificado:849437.48}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC, 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES - 99634
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 99634 S 137 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1480.0, 

meta_modificada:1480.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:29, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo Peña de Letra 

Tepantepec 68267 PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle preescolar 

presidente benito juarez Y la obra tiene punto inicial a 420 m sureste de la escuela preesc, lon:-

97.01793809, lat:16.99496886}}

01-10-2025 29-11-2025 849437.48 849437.48 849437.48 849437.48 849437.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/05, 

contratista:ARQUITECTOS Y ASESORÍA MIGRO S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:849437.48, importe_modificado:849437.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1480.0}}
{2579343/proyecto_INICIO, 2579343/proyecto_PROCESO, 

2579343/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579348 Proyecto de inversión 1402344.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1402344.52, 

modificado:1402344.52}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN SANTA ROSA MATAGALLINAS, SANTA 

MARIA SOLA - 98618
20 Oaxaca 429 Santa María Sola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Sola 98618 S 340 268 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:78.0, 

meta_modificada:78.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:429, localidad:4, direccion:Ninguno CAMINO VECINAL Pueblo SANTA ROSA 

MATAGALLINAS 71460 SANTA ROSA MATAGALLINAS, SANTA MARÍA SOLA ENTRE Calle LIBERTAD Y 

PARTIENDO DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, 535 METROS SOBRE LA CALLE LIBERTAD, SE 

TOMA LA CALLE SIN , lon:-97.02255226, lat:16.59113815}}

01-10-2025 29-11-2025 1402344.52 1402344.52 1402344.52 1402344.52 1402344.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS/429/FAISMUN/04/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECYOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

SOLA, monto:1402344.52, importe_modificado:1402344.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:78.0}}

{2579348/proyecto_INICIO, 2579348/proyecto_PROCESO, 

2579348/proyecto_INICIO, 2579348/proyecto_PROCESO, 

2579348/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579349 Proyecto de inversión 917820.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:917820.48, 

modificado:917820.48}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN SANTA ROSA MATAGALLINAS, SANTA MARIA SOLA - 

110990
20 Oaxaca 429 Santa María Sola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Sola 110990 S 340 268 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:978.8, 

meta_modificada:978.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:429, localidad:4, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SANTA ROSA MATAGALLINAS 

71460 SANTA ROSA MATAGALLINAS, SANTA MARÍA SOLA PARTIENDO DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE SANTA ROSA MATAGALLINAS, 615 METROS EN DIRECCION NORTE SOBRE LA CALLE 

LIBERTAD, EN ESE, lon:-97.02181067, lat:16.59264424}}

01-10-2025 14-11-2025 917820.48 917820.48 917820.48 917820.48 917820.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS/429/FAISMUN/05/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECYOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

SOLA, monto:917820.49, importe_modificado:917820.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:978.8}}
{2579349/proyecto_INICIO, 2579349/proyecto_PROCESO, 

2579349/proyecto_INICIO, 2579349/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579351 Proyecto de inversión 1895632.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135000.0, modificado:135000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:1760632.96, modificado:1760632.96}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE BIENES PUBLICOS EN SANTA MARIA SOLA - 65649 20 Oaxaca 429 Santa María Sola
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Sola 65649 S 309 285 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTA MARIA SOLA 71460 

SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle HIDALGO EL PREDIO 

PARA LA OBRA SE ENCUENTRA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA IGLESIA CATOLICA DE SANTA MARIA 

SOLA, O PARTIE, lon:-97.01247443, lat:16.56601921}}

28-07-2025 25-09-2025 1895632.96 1895632.96 1895632.96 1895632.96 1895632.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS/429/FAISMUN/FIV/01/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA SOLA, monto:1895632.96, importe_modificado:1895632.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}

{2579351/proyecto_INICIO, 2579351/proyecto_FIN, 

2579351/proyecto_PROCESO, 2579351/proyecto_FIN, 

2579351/proyecto_INICIO, 2579351/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579352 Proyecto de inversión 2152520.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2152520.72, 

modificado:2152520.72}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA TATALTEPEC - 103509
20 Oaxaca 430

Santa María 

Tataltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tataltepec 103509 S 700 500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3510.0, 

meta_modificada:3510.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:430, localidad:1, direccion:Camino SANTA MARIA TATALTEPEC - PARAJE 

TETACA 1 170 69880 SANTA MARÍA TATALTEPEC, SANTA MARÍA TATALTEPEC SOBRE EL CAMINO AL 

PARAJE TETACA SE AVANZA 1.17 KM, SE PASARA DOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO QUE SE 

ENCUENTRA DEL LADO IZQUIERD, lon:-97.38862673, lat:17.13847821}}

15-09-2025 14-12-2025 2152520.72 2152520.72 2152520.72 2152520.72 2152520.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMT-430-FISMUN/FIII-OP-002-2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA TATALTEPEC, monto:2152520.72, 

importe_modificado:2152520.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3510.0}}

{2579352/proyecto_INICIO, 2579352/proyecto_FIN, 

2579352/proyecto_PROCESO, 2579352/proyecto_FIN, 

2579352/proyecto_INICIO, 2579352/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579712 Proyecto de inversión 1404287.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1404287.78, 

modificado:1404287.78}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE DIKIYÚ. - 72731 20 Oaxaca 499 Santiago Yolomécatl
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Yolomécatl 72731 S 25 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:623.25, 

meta_modificada:623.25}

}

1

{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:Calle EJERCITO NACIONAL Pueblo SANTIAGO 

YOLOMECATL 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL ENTRE Calle FRANCISCO 

VILLA Y Calle VICENTE GUERRERO El area donde se realizaran los trabajos se encuentran en las 

siguientes cooden, lon:-97.57409424, lat:17.47469153}}

15-08-2025 12-11-2025 1404287.78 1404287.78 1404287.78 1404287.78 1404287.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/IR/499/FAISMUN/OP/003/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO YOLOMECATL, monto:1404287.78, importe_modificado:1404287.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:623.25}}
{2579712/proyecto_PROCESO, 2579712/proyecto_INICIO, 

2579712/proyecto_PROCESO, 2579712/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579718 Proyecto de inversión 790243.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790243.84, 

modificado:790243.84}}

Construccion de la segunda etapa de la pavimentacion con concreto hidraulico de la calle Av. Lazaro 

Cardenas en la localidad de Santiago Yucuyachi. - 60053
20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yucuyachi 60053 S 112 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:Boulevard Av. Lazaro Cardenas S/N Pueblo Santiago 

Yucuyachi 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI ENTRE Calle Monterrey Y Calle 5 de 

Febrero Calle Venustiano Carranza El bulevard se encuentra al ingreso del municipio. , lon:-

98.19368641, lat:17.61133088}}

18-08-2025 07-11-2025 0 790243.84 790243.84 790243.84 790243.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSY/501/0001/002/2025, 

contratista:EDIFICACIONES DEL SUR XCU NI S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO YUCUYACHI, 

monto:790243.84, importe_modificado:790243.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}

{2579718/proyecto_INICIO, 2579718/proyecto_FIN, 

2579718/proyecto_PROCESO, 2579718/proyecto_FIN, 

2579718/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579719 Proyecto de inversión 1488103.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1488103.16, 

modificado:1488103.16}}

Construccion de la segunda etapa del sistema de agua entubada en el paraje Santa Ana en la localidad 

de Santiago Yucuyachi. - 55598
20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Yucuyachi 55598 S 224 224 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5625.89, 

meta_modificada:5625.8

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:Camino / Terracería Paraje Santa Ana - Santiago 

Yucuyachi 6 115 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI La tuberia pasara a un costado 

de la carretera., lon:-98.19104185, lat:17.61443793}}

01-07-2025 01-09-2025 0 1488103.16 1488103.16 1488103.16 1488103.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSY/501/0001/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., 

convocante:SANTIAGO YUCUYACHI, monto:1488103.16, importe_modificado:1488103.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5625.89}}
{2579719/proyecto_INICIO, 2579719/proyecto_FIN, 

2579719/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580062 Proyecto de inversión 1295335.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295335.3, 

modificado:1295335.3}}

REHABILITACION DE CAMINO DE CERRO MIRADOR A RANCHO LAREDO EN EL MUNICIPIO DE VALLE 

NACIONAL - 95378
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 95378 S 111 107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1612.5, 

meta_modificada:1612.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:12, direccion:Ninguno CAMINO A RANCHO LAREDO Pueblo 

CERRO MIRADOR 68480 CERRO MIRADOR, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL DE LOCALIDAD A 

LOCALIDAD RANCHO LAREDO - CERRO MIRADOR, lon:-96.36094179, lat:17.89750046}}

11-09-2025 30-09-2025 1295335.3 1295335.3 1295335.3 1295335.3 1295335.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-044-2025, contratista:INGENIERIA DE ESPECIALIDAD 

BOYER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 

monto:1295335.3, importe_modificado:1295335.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1612.5}}
{2580062/proyecto_FIN, 2580062/proyecto_INICIO, 

2580062/proyecto_PROCESO, 2580062/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580067 Proyecto de inversión 1253520.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253520.64, 

modificado:1253520.64}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YETLA - 101610 20 Oaxaca 559
San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 101610 S 337 307 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:979.5, 

meta_modificada:979.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:32, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN MATEO YETLA 

68485 SAN MATEO YETLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL A 100 MTS DE LA SALIDA A VALLE 

NACIONAL, lon:-96.31478527, lat:17.75846316}}

11-09-2025 10-10-2025 1253520.64 1253520.64 1253520.64 1253520.64 1253520.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-051-2025, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO SCARB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 

monto:1253520.64, importe_modificado:1253520.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:979.5}}
{2580067/proyecto_INICIO, 2580067/proyecto_PROCESO, 

2580067/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580070 Proyecto de inversión 205205.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205205.77, 

modificado:205205.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA SAN JUAN EN 

EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL. - 104751
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 104751 S 3105 2707 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:Colonia SAN JUAN 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE 

Calle SIN NOMBRE NO APLICA , lon:-96.30723049, lat:17.77997167}}

11-09-2025 10-10-2025 205205.77 205205.77 205205.77 205205.77 205205.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-068-2025, contratista:MACGAR CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:205205.77, 

importe_modificado:205205.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}
{2580070/proyecto_PROCESO, 2580070/proyecto_FIN, 

2580070/proyecto_INICIO, 2580070/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580076 Proyecto de inversión 1266095.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1266095.86, 

modificado:1266095.86}}

REHABILITACION DE CAMINO DE LOMA SAN RAFAEL A ARROYO TORTUGA EN EL MUNICIPIO DE 

VALLE NACIONAL - 77469
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 77469 S 128 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1575.0, 

meta_modificada:1575.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:37, direccion:Calle HACIA ARROYO TORTUGA Pueblo ARROYO 

TORTUGA 68488 ARROYO TORTUGA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL TERMINANDO LA 

PAVIMENTACION DE LOMA SAN RAFAEL, lon:-96.34959122, lat:17.92723405}}

15-09-2025 14-10-2025 1266095.86 1266095.86 1266095.86 1266095.86 1266095.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-067-2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MATERIALES 

Y DERIVADOS BLOCK AND BLOCK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:1266095.87, importe_modificado:1266095.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1575.0}}

{2580076/proyecto_INICIO, 2580076/proyecto_FIN, 

2580076/proyecto_PROCESO, 2580076/proyecto_FIN, 

2580076/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580077 Proyecto de inversión 2404215.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2404215.03, 

modificado:2404215.04}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ARROYO DE BANCO A SAN ISIDRO LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE 

VALLE NACIONAL - 90943
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 90943 S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2962.5, 

meta_modificada:2962.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:30, direccion:Ninguno CAMINO HACIA SAN ISIDRO Pueblo SAN 

ISIDRO LAGUNA 68480 SAN ISIDRO LAGUNA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL SOBRE LA CALLE 

REVOLUCION A LA IZQUIERDA, lon:-96.38332263, lat:17.8204682}}

08-09-2025 22-10-2025 2404215.04 2404215.04 2404215.04 2404215.04 2404215.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-016-2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:2404215.04, 

importe_modificado:2404215.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2962.5}}
{2580077/proyecto_INICIO, 2580077/proyecto_PROCESO, 

2580077/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580082 Proyecto de inversión 1520742.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1520742.91, 

modificado:1490924.44}}

CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION (PIR) EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL DEL VALLE - 78047
20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Díaz Ordaz 78047 S 1556 1556 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:3, direccion:Calle MORELOS Colonia SAN MIGUEL DEL VALLE 

70410 SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle UNION Calle 

HIDALGO LA PRESENTE OBRA SE UBICARA SOBRE EL PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL DEL VAL, lon:-96.41926955, lat:17.01922223}}

15-08-2025 13-10-2025 1490924.44 1490924.44 1490924.44 1490924.44 1490924.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-08/MVDO/560/FAISMUN/15/2025, 

contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:VILLA DIAZ ORDAZ, 

monto:1490924.44, importe_modificado:1490924.44}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}
{2580082/proyecto_INICIO, 2580082/proyecto_PROCESO, 

2580082/proyecto_INICIO, 2580082/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar liga de acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580083 Proyecto de inversión 2878395.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2878395.16, 

modificado:2878395.16}}

CONSTRUCCIÓN DEL TELEBACHILLERATO NÚM. 98, SEGUNDA ETAPA, CANCHA DEPORTIVA, MÓDULO 

DE DIRECCIÓN, SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, TALLER DE LABORATORIO, ACCESO PRINCIPAL Y 

CISTERNA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE. - 72223

20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa Díaz Ordaz 72223 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:137.28, 

meta_modificada:137.28}

}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:3, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEO Pueblo SAN MIGUEL 

DEL VALLE 70410 SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Calle PROLONGACION DE 

ADOLFO LOPEZ MATEO Y Calle PEDREGAL Calle GALEANA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA AL 

SUROESTE DE LA POBLAC, lon:-96.42376157, lat:17.01911982}}

29-07-2025 26-10-2025 2878395.16 2878395.16 2878395.16 2878395.16 2878395.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-06/MVDO/560/FAISMUN/13/2025, 

contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA  S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:2878395.16, 

importe_modificado:2878395.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}}
{2580083/proyecto_INICIO, 2580083/proyecto_PROCESO, 

2580083/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Liga del acta entrega bloqueada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577818 Proyecto de inversión 354000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354000.0, modificado:354000.0}}

CONTRUCCION DE PISOS FIRMES - 84247 20 Oaxaca 151 San Francisco Teopan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Francisco Teopan 84247 S 90 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1120.15, 

meta_modificada:1120.1

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:0, direccion:Calle hidalgo Pueblo san francisco teopan ENTRE Calle 

morelos Y Calle progreso Calle iturbide se ubican dentro de la preriferia del municipio, lon:-97.4927117, 

lat:17.85118926}}

01-09-2025 01-11-2025 354000 354000 354000 354000 354000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160804, contratista:, convocante:SAN 

FRANCISCO TEOPAN, monto:354000.0, importe_modificado:354000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.15}}

{2577818/proyecto_PROCESO, 2577818/proyecto_FIN, 

2577818/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577819 Proyecto de inversión 314464.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314464.3, modificado:314464.3}}

CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 67372 20 Oaxaca 151 San Francisco Teopan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Francisco Teopan 67372 S 27 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:341.29, 

meta_modificada:341.29}

}

1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Pueblo SAN FRANCISCO TEOPAN 

69345 SAN FRANCISCO TEOPAN, SAN FRANCISCO TEOPAN ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle 

MORELOS Calle ITURBIDE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN UBICADA 

DENTRO DE LA PERI, lon:-97.49277607, lat:17.85117394}}

01-08-2025 01-10-2025 314464.3 314464.3 314464.3 314464.3 314464.3
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160805, contratista:, convocante:SAN 

FRANCISCO TEOPAN, monto:314464.3, importe_modificado:314464.3}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.29}}

{2577819/proyecto_PROCESO, 2577819/proyecto_INICIO, 

2577819/proyecto_FIN, 2577819/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577822 Proyecto de inversión 407922.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407922.19, 

modificado:407922.19}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBA, DEL PARAJE TOMA DE TLAPANCINGO LA VEGA, SAN 

FRANCISCO TLAPANCINGO - 55208
20 Oaxaca 152

San Francisco 

Tlapancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Tlapancingo 55208 S 438 417 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:Paraje LA VEGA 69480 SAN FRANCISCO 

TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO SE LLEGA TOMANDO EL CAMINO QUE VA A BARRIO 

DEL CARMEN, lon:-98.26083332, lat:17.47795342}}

23-06-2025 06-08-2025 407922.19 407922.19 407922.19 407922.19 407922.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/152/FAISMUN/FIII/01/21/2025, 

contratista:TEODULFO GREGORIO SÁNCHEZ JOSÉ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:407922.19, importe_modificado:407922.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}
{2577822/proyecto_INICIO, 2577822/proyecto_PROCESO, 

2577822/proyecto_INICIO, 2577822/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577823 Proyecto de inversión 1397038.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397038.09, 

modificado:1397038.09}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, COLONIA EL ENCINO, BARRIO EL 

GUAPINOL - 55155
20 Oaxaca 152

San Francisco 

Tlapancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Tlapancingo 55155 S 466 376 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:Colonia EL ENCINO 69480 SAN FRANCISCO 

TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO ESTA SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA A EL NUCLEO 

RURAL DE BARRIO DEL CARMEN, lon:-98.26170025, lat:17.47771915}}

23-06-2025 22-08-2025 1397038.09 1397038.09 1397038.09 1397038.09 1397038.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/152/FAISMUN/FIII/01/06/2025, 

contratista:TEODULFO GREGORIO SÁNCHEZ JOSÉ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:1397038.09, importe_modificado:1397038.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15.0}}

{2577823/proyecto_INICIO, 2577823/proyecto_PROCESO, 

2577823/proyecto_INICIO, 2577823/proyecto_PROCESO, 

2577823/proyecto_INICIO, 2577823/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577830 Proyecto de inversión 785820.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:785820.25, 

modificado:785820.25}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO SANTA MARIA, LA CHOPA - 87623 20 Oaxaca 153 San Gabriel Mixtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Gabriel Mixtepec 87623 S 23 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2200.0, 

meta_modificada:2200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:49, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA - LA CHOPA 2 

200 71970 SANTA MARÍA, SAN GABRIEL MIXTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 15 

KILOMETROS EN DIRECCION SURESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, ENTRONCANDO 

CON LA CARRETERA ESTAT, lon:-97.04988936, lat:16.02131837}}

15-10-2025 29-10-2025 785820.25 785820.25 785820.25 785820.25 785820.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGM/OAX/FIII/153/07/2025, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, 

monto:785820.25, importe_modificado:785820.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}}
{2577830/proyecto_INICIO, 2577830/proyecto_FIN, 

2577830/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577831 Proyecto de inversión 714470.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:714470.23, 

modificado:714470.23}}

CONSTRUCCIÓN DE TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA ESMERALDA - 87593 20 Oaxaca 153 San Gabriel Mixtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Gabriel Mixtepec 87593 S 20 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:84, direccion:Ninguno CARRETERA PUERTO ESCONDIDO, 

OAXACA Ranchería LA ESMERALDA 71970 LA ESMERALDA, SAN GABRIEL MIXTEPEC LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA A 4.00 KILOMETROS EN DIRECCION SURESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN 

GABRIEL MIXTEPEC, SOBRE LA CARRE, lon:-97.08441086, lat:16.07543797}}

15-10-2025 29-10-2025 714470.23 714470.23 714470.23 714470.23 714470.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGM/OAX/FIII/153/15/2025, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, 

monto:714470.23, importe_modificado:714470.23}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}
{2577831/proyecto_INICIO, 2577831/proyecto_FIN, 

2577831/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577347 Proyecto de inversión 2098669.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2098669.74, 

modificado:2098669.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL QUE 

CONDUCE A LA ESCUELA TELESECUNDARI A, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL 

CHICHICAXTEPEC, MUNICIPIO DE MIXISTLÁN DE LA REFORMA - 90129

20 Oaxaca 60
Mixistlán de la 

Reforma

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mixistlán de la Reforma 90129 S 254 217 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:928.0, 

meta_modificada:928.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:Calle CAMINJO A LA TELESECUNDARIA Pueblo SAN 

CRISTOBAL CHICHICAXTEPEC 70261 SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, MIXISTLÁN DE LA REFORMA 

EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA , lon:-

96.09229311, lat:17.16634597}}

20-09-2025 18-10-2025 2098669.74 2098669.74 2098669.74 2098669.74 2098669.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMDLR/060/FAISMUN/IR/01/2025, 

contratista:COEDIF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA, 

monto:2098669.73, importe_modificado:2098669.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.0}}
{2577347/proyecto_INICIO, 2577347/proyecto_FIN, 

2577347/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577349 Proyecto de inversión 650419.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650419.12, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE LA PRESA DE 

LA LOCALIDAD DE MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS - 110428
20 Oaxaca 61 Monjas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Monjas 110428 S 200 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle LA PRESA Pueblo MONJAS 70826 MONJAS, 

MONJAS ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle VILLA DE GUADALUPE Calle LA PRESA LA CALLE A 

PAVIMENTAR SE UBICA EN EL MARGEN IZQUIERDO DE LA PRESA DE MONJAS, UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE MONJAS, , lon:-96.63145484, lat:16.36282524}}

06-10-2025 04-12-2025 700000 700000 700000 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-061-R33-FIII-04-2025, contratista:TERRACERÍAS Y 

MANTENIMIENTO AMATLÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONJAS, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}

{2577349/proyecto_INICIO, 2577349/proyecto_PROCESO, 

2577349/proyecto_INICIO, 2577349/proyecto_PROCESO, 

2577349/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577351 Proyecto de inversión 2242671.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2242671.75, 

modificado:2156223.97}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS CLAVE 20DPR0272B, 

DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA VELATÓ, MUNICIPIO DE MONJAS - 113156
20 Oaxaca 61 Monjas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Monjas 113156 S 25 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:84.0, 

meta_modificada:69.49}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA MARÍA VELATÓ 

70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN 

NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMARIA MORELOS CLAVE 20DPR0272B, DE LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARÍA VELATÓ, lon:-96.6446519, lat:16.50487285}}

13-10-2025 11-12-2025 2156223.97 2156223.97 2156223.97 2156223.97 2156223.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-061-R33-FIII-05-2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J E S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONJAS, 

monto:2156223.97, importe_modificado:2156223.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.49}}
{2577351/proyecto_PROCESO, 2577351/proyecto_INICIO, 

2577351/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577357 Proyecto de inversión 636380.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636380.12, 

modificado:636380.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y 

PORFIRIO DIAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE NEJEPA DE MADERO. 

- 73354

20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 73354 S 160 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:396.31, 

meta_modificada:396.31}

}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Y BENITO JUAREZ Pueblo SAN 

JOSE LAS FLORES SAN JOSÉ LAS FLORES, NEJAPA DE MADERO SOBRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ 0+000 

AL 0+035 Y SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ DEL 0+35 AL 0+42.2, lon:-95.97399469, 

lat:16.62745444}}

18-08-2025 16-10-2025 636380.12 636380.12 636380.12 636380.12 636380.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/007/2025, 

contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:636380.12, importe_modificado:636380.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.31}}

{2577357/proyecto_PROCESO, 2577357/proyecto_INICIO, 

2577357/proyecto_FIN, 2577357/proyecto_PROCESO, 

2577357/proyecto_FIN, 2577357/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577358 Proyecto de inversión 320896.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320896.63, 

modificado:320896.63}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE EL 

GRAMAL, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO. - 88838
20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 88838 S 191 187 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:112.62, 

meta_modificada:112.62}

}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:Calle lazaro cardenas EL GRAMAL, NEJAPA DE 

MADERO ENTRE Calle nayarit Y Calle carretera a nejapa calle Lázaro Cárdenas, lon:-96.03439891, 

lat:16.6145488}}

15-09-2025 14-10-2025 320896.63 320896.63 320896.63 320896.63 320896.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/009/2025, contratista:TEPEC 

ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:320896.63, 

importe_modificado:320896.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.62}}

{2577358/proyecto_INICIO, 2577358/proyecto_FIN, 

2577358/proyecto_PROCESO, 2577358/proyecto_FIN, 

2577358/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577361 Proyecto de inversión 2047222.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2047222.85, 

modificado:2047222.85}}

CONSTRUCCION DE CAMINO (PIR) DE LA RANCHERIA ARROYO HORMIGA A RANCHERIA LINDA 

VISTA,EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIXILA, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO. - 101661
20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 101661 S 52 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4753.4, 

meta_modificada:4753.4}

}

1
{geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:ARROYO HORMIGA, NEJAPA DE MADERO DE LA 

RANCHERIA ARROYO HORMIGA A LINDA VISTA, lon:-95.612358, lat:16.77555967}}
15-09-2025 14-10-2025 2047222.85 2047222.85 2047222.85 2047222.85 2047222.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/008/2025, contratista:TEPEC 

ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:2047222.85, 

importe_modificado:2047222.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4753.4}}

{2577361/proyecto_INICIO, 2577361/proyecto_PROCESO, 

2577361/proyecto_FIN, 2577361/proyecto_INICIO, 

2577361/proyecto_FIN, 2577361/proyecto_PROCESO, 

2577361/proyecto_FIN, 2577361/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577363 Proyecto de inversión 612774.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612774.59, 

modificado:612774.59}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO. - 103246
20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 103246 S 100 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:519.21, 

meta_modificada:519.21}

}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL AGUA BLANCA, NEJAPA DE 

MADERO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, UBICACION CONOCIDA., lon:-

95.74107574, lat:16.65548297}}

22-09-2025 21-10-2025 612774.59 612774.59 612774.59 612774.59 612774.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/012/2025, contratista:NAZAK 

DISEÑO ARQUITECTONICO S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, 

monto:612774.59, importe_modificado:612774.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.21}}
{2577363/proyecto_INICIO, 2577363/proyecto_FIN, 

2577363/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577364 Proyecto de inversión 1360915.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1360915.3, 

modificado:1360915.3}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA 

LOCALIDAD DE IXPANTEPEC NIEVES, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES - 69166
20 Oaxaca 65 Ixpantepec Nieves

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ixpantepec Nieves 69166 S 43 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:950.0, 

meta_modificada:950.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle CALLE MIGUEL HIDALGO s/n Pueblo IXPANTEPEC 

NIEVES 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES ENTRE Calle CARRETERA A SILACAYOAPAM 

Y Calle CALLE LOS HERNANDEZ Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LAS CALLES MIGUEL 

HIDALGO, lon:-98.04553946, lat:17.50717443}}

01-09-2025 16-11-2025 1360915.3 1360915.3 1360915.3 1360915.3 1360915.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMIN/MIN/001/2025, contratista:CRUZ POZOS 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:1360915.3, 

importe_modificado:1360915.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}}

{2577364/proyecto_INICIO, 2577364/proyecto_PROCESO, 

2577364/proyecto_FIN, 2577364/proyecto_INICIO, 

2577364/proyecto_FIN, 2577364/proyecto_INICIO, 

2577364/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578639 Proyecto de inversión 489963.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489963.5, modificado:489963.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

HUANACAXTLE, EN LA COLONIA JARDINES, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC - 71253

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 71253 S 325 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:490.0, 

meta_modificada:490.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle HUANACAXTLE Colonia JARDINES 71980 

PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle ALMENDROS Y Calle GARDENIAS Calle 

CEREZO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE HUANACAXTLE A 150 METROS DE LA LAGUNA FUCHI, 

lon:-97.08863859, lat:15.88553601}}

28-07-2025 26-08-2025 489963.5 489963.5 489963.5 489963.5 489963.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/009/121/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:489963.5, importe_modificado:489963.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}}

{2578639/proyecto_PROCESO, 2578639/proyecto_FIN, 

2578639/proyecto_INICIO, 2578639/proyecto_FIN, 

2578639/proyecto_INICIO, 2578639/proyecto_PROCESO, 

2578639/proyecto_FIN, 2578639/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578640 Proyecto de inversión 484912.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484912.33, 

modificado:484912.33}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO 

REAL, EN EL BARRIO LOS TAMARINDOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 91430
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 91430 S 53 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:325.0, 

meta_modificada:325.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Barrio VICENTE GUERRERO 

71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y 

Calle PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE., 

lon:-97.08482429, lat:15.98023103}}

15-09-2025 18-10-2025 484912.33 484912.33 484912.33 484912.33 484912.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/043/34/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:484912.33, importe_modificado:484912.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}}

{2578640/proyecto_PROCESO, 2578640/proyecto_FIN, 

2578640/proyecto_INICIO, 2578640/proyecto_PROCESO, 

2578640/proyecto_INICIO, 2578640/proyecto_FIN, 

2578640/proyecto_INICIO, 2578640/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578641 Proyecto de inversión 575833.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575833.4, modificado:575833.4}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA LA LUCERNA, PUERTO ESCONDIDO, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 92376
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 92376 S 80 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:100, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia LA LUCERNA 71980 LA 

LUCERNA [COLONIA], SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS DE LA CARRETERA 

PUERTO ESCONDIDO- OAXACA EN EL KM 131., lon:-97.07574981, lat:15.90185263}}

15-09-2025 18-10-2025 575833.4 575833.4 575833.4 575833.4 575833.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/013/108/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:575833.4, importe_modificado:575833.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}

{2578641/proyecto_INICIO, 2578641/proyecto_PROCESO, 

2578641/proyecto_FIN, 2578641/proyecto_INICIO, 

2578641/proyecto_FIN, 2578641/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578642 Proyecto de inversión 540475.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540475.2, modificado:540475.2}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA COLONIA EL JICARO, PUERTO ESCONDIDO, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 99351
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 99351 S 35 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:154.0, 

meta_modificada:154.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:38, direccion:Colonia EL JICARO 71980 EL JÍCARO, SAN PEDRO 

MIXTEPEC Calle CARRETERA PINOTEPA-PTO ESCONDIDO A 120 MTS DE LA CARRETERA 200 PINOTEPA 

- PUERTO ESCONDIDO, lon:-97.10712933, lat:15.88395391}}

15-09-2025 18-10-2025 540475.2 540475.2 540475.2 540475.2 540475.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/028/129/2025, 

contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:540475.2, importe_modificado:540475.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}}

{2578642/proyecto_INICIO, 2578642/proyecto_PROCESO, 

2578642/proyecto_FIN, 2578642/proyecto_INICIO, 

2578642/proyecto_FIN, 2578642/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578643 Proyecto de inversión 525321.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525321.69, 

modificado:525321.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL, 

EN LA LOCALIDAD LA YERBA SANTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 88476
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 88476 S 48 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:455.0, 

meta_modificada:455.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:34, direccion:Pueblo YERBA SANTA 71990 LA YERBA SANTA, SAN 

PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 130 MTS. DEL KILOMETRO 130 DE LA CARRETERA OAXACA-

PUERTO ESCONDIDO., lon:-97.07317723, lat:15.94224114}}

15-09-2025 18-10-2025 525321.69 525321.69 525321.69 525321.69 525321.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/037/95/2025, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:525321.69, importe_modificado:525321.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}}

{2578643/proyecto_INICIO, 2578643/proyecto_PROCESO, 

2578643/proyecto_FIN, 2578643/proyecto_PROCESO, 

2578643/proyecto_FIN, 2578643/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578646 Proyecto de inversión 1313304.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1313304.22, 

modificado:1313304.22}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE EL MACUIL, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 87286
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 87286 S 48 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:39, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo EL MACUIL 71985 EL 

MACUIL, SAN PEDRO MIXTEPEC Calle CARRETERA OAXACA- PUERTO ESCONDIDO A LA OBRA SE 

LOCALIZA A 200 MTS. DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD., lon:-97.07713917, 

lat:15.93527664}}

15-09-2025 18-10-2025 1313304.22 1313304.22 1313304.22 1313304.22 1313304.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/039/96/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:1313304.22, 

importe_modificado:1313304.22}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2578646/proyecto_PROCESO, 2578646/proyecto_INICIO, 

2578646/proyecto_FIN, 2578646/proyecto_PROCESO, 

2578646/proyecto_FIN, 2578646/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578647 Proyecto de inversión 484912.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484912.33, 

modificado:484912.33}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PAROTA, 

EN LA COLONIA PALMA SOLA, BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 91806
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 91806 S 15 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:440.0, 

meta_modificada:440.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Calle LA PAROTA Colonia PALMA SOLA, BAJOS DE 

CHILA 71990 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle PINOTEPA-

SALINA CRUZ KM 200 LA OBRA SE LOCALIZA A 400 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD 

DE BAJOS D, lon:-97.12344346, lat:15.91420928}}

15-09-2025 18-10-2025 484912.33 484912.33 484912.33 484912.33 484912.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/045/56/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:484912.23, importe_modificado:484912.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}}

{2578647/proyecto_INICIO, 2578647/proyecto_PROCESO, 

2578647/proyecto_FIN, 2578647/proyecto_PROCESO, 

2578647/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578648 Proyecto de inversión 500065.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500065.84, 

modificado:500065.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDERETE, 

SECTOR ALMENDROS, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 85058
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 85058 S 120 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle ALDERETE Colonia SECTOR ALMENDROS 71985 

PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle ENSENADA Calle 

RAUL GONZALEZ LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE CBTIS PUERTO 

ESCONDIDO, lon:-97.08343707, lat:15.87952477}}

01-09-2025 30-09-2025 500065.84 500065.84 500065.84 500065.84 500065.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/021/187/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:500065.84, 

importe_modificado:500065.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}

{2578648/proyecto_INICIO, 2578648/proyecto_PROCESO, 

2578648/proyecto_INICIO, 2578648/proyecto_PROCESO, 

2578648/proyecto_FIN, 2578648/proyecto_INICIO, 

2578648/proyecto_FIN, 2578648/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578650 Proyecto de inversión 505117.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505117.01, 

modificado:505117.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL, 

EN LA LOCALIDAD EL MALUCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 80261
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 80261 S 38 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:43, direccion:Camino PORTILLO EL MALUCO - AL MALUCO 0 200 

71990 PORTILLO EL MALUCO, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE CAMINO 

PRINCIPAL HACIA EL MALUCO A 700 MT DE LA COMUNIDAD EL MALUCO., lon:-97.02735697, 

lat:15.95795539}}

15-09-2025 18-10-2025 505117.01 505117.01 505117.01 505117.01 505117.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/017/68/2025, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:505117.01, 

importe_modificado:505117.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}

{2578650/proyecto_PROCESO, 2578650/proyecto_FIN, 

2578650/proyecto_INICIO, 2578650/proyecto_FIN, 

2578650/proyecto_INICIO, 2578650/proyecto_PROCESO, 

2578650/proyecto_FIN, 2578650/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578651 Proyecto de inversión 1515351.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1515351.04, 

modificado:1515351.04}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD EL SALITRE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC - 79118
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 79118 S 176 183 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:12, direccion:Camino CENTRO DE LA COMUNIDAD - POZO 0 350 

71990 EL SALITRE, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 350 METROS DEL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO QUE DIRIJE A SAN JOSE QUEQUESTLE, lon:-96.99879963, 

lat:15.95389713}}

17-08-2025 15-09-2025 1515351.04 1515351.04 1515351.04 1515351.04 1515351.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/001/210/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:1515351.04, importe_modificado:1515351.04}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2578651/proyecto_INICIO, 2578651/proyecto_PROCESO, 

2578651/proyecto_INICIO, 2578651/proyecto_FIN, 

2578651/proyecto_PROCESO, 2578651/proyecto_FIN, 

2578651/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578652 Proyecto de inversión 525321.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525321.69, 

modificado:525321.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SOLEDAD EN EL 

SECTOR JUAREZ, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 82183
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 82183 S 120 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:265.2, 

meta_modificada:265.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle LA SOLEDAD Colonia SECTOR JUAREZ 71980 

PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Avenida CAMINO REAL Y Calle CROTOS Calle 

SEXTA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA TELESECUNDARIA 03., lon:-97.07290674, 

lat:15.86701797}}

25-08-2025 23-09-2025 525321.69 525321.69 525321.69 525321.69 525321.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/014/203/2025, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:525321.69, importe_modificado:525321.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.2}}

{2578652/proyecto_INICIO, 2578652/proyecto_PROCESO, 

2578652/proyecto_FIN, 2578652/proyecto_PROCESO, 

2578652/proyecto_FIN, 2578652/proyecto_INICIO, 

2578652/proyecto_PROCESO, 2578652/proyecto_FIN, 

2578652/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578654 Proyecto de inversión 515219.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515219.35, 

modificado:515219.35}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA 

VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 83548
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 83548 S 73 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia VICENTE GUERRERO 

71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC Calle LOS NANCHES LA OBRA SE 

LOCALIZA A 200 MTS. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES., lon:-97.08866063, 

lat:15.98044417}}

25-08-2025 23-09-2025 515219.35 515219.35 515219.35 515219.35 515219.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/026/21/2025, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:515219.35, 

importe_modificado:515219.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}}

{2578654/proyecto_FIN, 2578654/proyecto_INICIO, 

2578654/proyecto_FIN, 2578654/proyecto_PROCESO, 

2578654/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578655 Proyecto de inversión 757675.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757675.51, 

modificado:757675.51}}

CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) PRIMERA ETAPA, EN LA COLONIA REFORMA, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 82075
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 82075 S 41 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Colonia REFORMA 

71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Y Calle PRINCIPAL LA OBRA 

SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA CANCHA TECHADA DE LA COLONIA., lon:-97.07544729, 

lat:15.98240346}}

25-08-2025 23-09-2025 757675.51 757675.51 757675.51 757675.51 757675.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/022/20/2025, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:757675.51, importe_modificado:757675.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}}

{2578655/proyecto_PROCESO, 2578655/proyecto_FIN, 

2578655/proyecto_PROCESO, 2578655/proyecto_FIN, 

2578655/proyecto_INICIO, 2578655/proyecto_PROCESO, 

2578655/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578659 Proyecto de inversión 1805000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1805000.0, 

modificado:1805000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO 

JUÁREZ CLAVE: 20DPB1026Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OCOTAL - 97659
20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 97659 S 45 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:596.22, 

meta_modificada:596.22}

}

1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:3, direccion:Camino SANTA CRUZ OCOTAL - ESCUELA PRIMARIA 

BENITO JUAREZ 1 0 70294 SANTA CRUZ OCOTAL, SAN PEDRO OCOTEPEC ATRAS DE IGLESIA 

CATOLICA DE LA COMUNIDAD, lon:-95.8231376, lat:16.97879348}}

10-09-2025 08-10-2025 1805000 1805000 1805000 1805000 1805000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161457, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:1805000.0, 

importe_modificado:1805000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.22}}

{2578659/proyecto_INICIO, 2578659/proyecto_PROCESO, 

2578659/proyecto_INICIO, 2578659/proyecto_FIN, 

2578659/proyecto_INICIO, 2578659/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579356 Proyecto de inversión 1841226.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1841226.4, 

modificado:1841226.4}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

TEMAXCALAPA - 112216
20 Oaxaca 432

Santa María 

Temaxcalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Temaxcalapa 112216 S 460 443 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCIÒN S/N S/N Pueblo SANTA MARIA 

TEMAXCALAPA 68834 SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, SANTA MARÍA TEMAXCALAPA ENTRE Calle 

PIPILA Y Calle FRANCISCO Y MADERO Calle SIN NOMBRE SE LOCALIZA EN LA PARTE ALTA DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA MA, lon:-96.15992748, lat:17.38144026}}

15-09-2025 13-12-2025 1841226.4 1841226.4 1841226.4 1841226.4 1841226.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FAISMUN/432/007-03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓNES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA TEMAXCALAPA, monto:1841226.4, importe_modificado:1841226.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}}

{2579356/proyecto_PROCESO, 2579356/proyecto_INICIO, 

2579356/proyecto_FIN, 2579356/proyecto_PROCESO, 

2579356/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Debido a que reporta avances físicos y financieros del 100%, agregar liga del acta 

entrega recepción o documento similar, trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-

16}}

2025 4 OAX250302579358 Proyecto de inversión 538318.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538318.73, 

modificado:538318.73}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD (LA ARENA) DEL 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC - 116199
20 Oaxaca 433

Santa María 

Temaxcaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Temaxcaltepec 116199 S 17 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.92, 

meta_modificada:17.92}}

1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:2, direccion:Calle LA SOLEDAD Ranchería LA SOLEDAD LA ARENA 

71950 LA SOLEDAD (LA ARENA), SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC ENTRE Calle CALLE A SANTA MARIA 

TEMAXCALTEPEC Y Calle LA SOLEDAD Calle BENITO JUAREZ GRUPO DE 4 CASAS UBICADAS A UN 

COSTADO DEL , lon:-97.1683408, lat:16.13922278}}

29-09-2025 17-11-2025 538318.73 538318.73 538318.73 538318.73 538318.73

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159018, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:538318.73, 

importe_modificado:538318.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.92}}
{2579358/proyecto_INICIO, 2579358/proyecto_PROCESO, 

2579358/proyecto_INICIO, 2579358/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579360 Proyecto de inversión 2189999.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2189999.98, 

modificado:2189999.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO(PRIMERA ETAPA) - 70976
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 70976 S 371 299 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:63.71, 

meta_modificada:63.71}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DE INDEPENDENCIA Pueblo SANTA 

MARIA TEOPOXCO 68544 SANTA MARÍA TEOPOXCO, SANTA MARÍA TEOPOXCO ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle VICENTE GUERRERO LA UBICACION DE OBRA SE ENCUNTRA EN UN 

DOMICILIO CONOCIDO DE SANTA MARI, lon:-96.95507639, lat:18.16693989}}

05-08-2025 02-11-2025 2189999.98 2189999.98 2189999.98 2189999.98 2189999.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/006/2025, 

contratista:ADMINISTRADOR DE  SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES  ASEM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:2189999.98, 

importe_modificado:2189999.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:63.71}}

{2579360/proyecto_INICIO, 2579360/proyecto_PROCESO, 

2579360/proyecto_INICIO, 2579360/proyecto_PROCESO, 

2579360/proyecto_INICIO, 2579360/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Las fotografías finales corresponden al avance de obra de la primera etapa, toda 

vez que el presente proyecto se encuentra contemplado para desarrollarse en etapas posteriores de 

construcción., trimestre:4.0, usuario:margaritovasquezr, fecha:2026-01-05}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302579361 Proyecto de inversión 213629.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213629.65, 

modificado:213629.65}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA DEL MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA TEOPOXCO - 84527
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 84527 S 56 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:31, direccion:Camino SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA - 

TEOPÓXCO 1 1 68544 SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA, SANTA MARÍA TEOPOXCO CAMINOS 

PRINCIPALES Y RAMALES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA , lon:-96.98384563, 

lat:18.19694683}}

01-10-2025 14-11-2025 213629.65 213629.65 213629.65 213629.65 213629.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/007/2025/3, 

contratista:ADMINISTRADOR DE  SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES  ASEM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:213629.65, 

importe_modificado:213629.65}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}}

{2579361/proyecto_INICIO, 2579361/proyecto_PROCESO, 

2579361/proyecto_FIN, 2579361/proyecto_PROCESO, 

2579361/proyecto_INICIO, 2579361/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL CONTRATO NÚMERO 007 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO 

DENOMINADO REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS RAMALES DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA TEOPOXCO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES LOCALIDADES CINCO FLORES, CERRO DE 

LAS PLUMAS, SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA, PLAN DE GUADALUPE, COSAHUICAHUATLA Y 

MAZATLÁN, LAS CUALES FUERON INTEGRADAS EN UN SOLO CONTRATO DE OBRA DEBIDO A QUE SE 

TRATABA DE MONTOS INDIVIDUALES REDUCIDOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR Y 

MEJORAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:margaritovasquezr, fecha:2026-01-

09}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302579363 Proyecto de inversión 283803.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283803.95, 

modificado:283803.95}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS PLUMAS DEL MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA TEOPOXCO - 88651
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 88651 S 37 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:19, direccion:Camino CERRO DE LAS PLUMAS - CAMINOS DE 

CERRO DE LAS PLUMAS 1 1 68544 CERRO DE LAS PLUMAS (IHUITEPEC), SANTA MARÍA TEOPOXCO 

CAMINOS PRINCIPÁLES Y RAMALES DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS PLUMAS , lon:-96.9481774, 

lat:18.21099082}}

01-10-2025 14-11-2025 283803.95 283803.95 283803.95 283803.95 283803.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/007/2025/2, 

contratista:ADMINISTRADOR DE  SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES  ASEM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:283803.95, 

importe_modificado:283803.95}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}}

{2579363/proyecto_INICIO, 2579363/proyecto_PROCESO, 

2579363/proyecto_FIN, 2579363/proyecto_PROCESO, 

2579363/proyecto_FIN, 2579363/proyecto_INICIO, 

2579363/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL CONTRATO NÚMERO 007 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO 

DENOMINADO REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS RAMALES DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA TEOPOXCO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES LOCALIDADES CINCO FLORES, CERRO DE 

LAS PLUMAS, SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA, PLAN DE GUADALUPE, COSAHUICAHUATLA Y 

MAZATLÁN, LAS CUALES FUERON INTEGRADAS EN UN SOLO CONTRATO DE OBRA DEBIDO A QUE SE 

TRATABA DE MONTOS INDIVIDUALES REDUCIDOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR Y 

MEJORAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:margaritovasquezr, fecha:2026-01-

09}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302579365 Proyecto de inversión 182919.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182919.44, 

modificado:182919.44}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TEOPOXCO - 81715
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 81715 S 31 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:26, direccion:Camino MAZATLAN LOCALIDAD - CAMINO A 

TEOPOXCO 1 1 68544 MAZATLÁN, SANTA MARÍA TEOPOXCO CAMINOS Y RAMALES DE MAZATLAN 

QUE CONECTAN CON OTRAS LOCALIDADES, lon:-96.96509793, lat:18.17284036}}

01-10-2025 14-11-2025 182919.44 182919.44 182919.44 182919.44 182919.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/007/2025/6, 

contratista:ADMINISTRADOR DE  SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES  ASEM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:182919.44, 

importe_modificado:182919.44}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}}

{2579365/proyecto_INICIO, 2579365/proyecto_PROCESO, 

2579365/proyecto_FIN, 2579365/proyecto_PROCESO, 

2579365/proyecto_FIN, 2579365/proyecto_INICIO, 

2579365/proyecto_PROCESO, 2579365/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL CONTRATO NÚMERO 007 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO 

DENOMINADO REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS RAMALES DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA TEOPOXCO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES LOCALIDADES CINCO FLORES, CERRO DE 

LAS PLUMAS, SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA, PLAN DE GUADALUPE, COSAHUICAHUATLA Y 

MAZATLÁN, LAS CUALES FUERON INTEGRADAS EN UN SOLO CONTRATO DE OBRA DEBIDO A QUE SE 

TRATABA DE MONTOS INDIVIDUALES REDUCIDOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR Y 

MEJORAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:margaritovasquezr, fecha:2026-01-

09}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302579371 Proyecto de inversión 267855.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267855.8, modificado:267855.8}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TEOPOXCO - 81710
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 81710 S 7 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:36, direccion:Camino PLAN DE GUADALUPE - CENTRO DE 

TEOPOXCO 1 1 68544 PLAN DE GUADALUPE, SANTA MARÍA TEOPOXCO CAMINOS PTRINCIPALES Y 

RAMALES DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE , lon:-96.95355779, lat:18.14519572}}

01-10-2025 14-11-2025 267855.8 267855.8 267855.8 267855.8 267855.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/007/2025/4, 

contratista:ADMINISTRADOR DE  SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES  ASEM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:267855.8, 

importe_modificado:267855.8}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}}

{2579371/proyecto_INICIO, 2579371/proyecto_PROCESO, 

2579371/proyecto_FIN, 2579371/proyecto_INICIO, 

2579371/proyecto_PROCESO, 2579371/proyecto_INICIO, 

2579371/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL CONTRATO NÚMERO 007 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO 

DENOMINADO REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS RAMALES DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA TEOPOXCO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES LOCALIDADES CINCO FLORES, CERRO DE 

LAS PLUMAS, SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA, PLAN DE GUADALUPE, COSAHUICAHUATLA Y 

MAZATLÁN, LAS CUALES FUERON INTEGRADAS EN UN SOLO CONTRATO DE OBRA DEBIDO A QUE SE 

TRATABA DE MONTOS INDIVIDUALES REDUCIDOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR Y 

MEJORAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:margaritovasquezr, fecha:2026-01-

09}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302579733 Proyecto de inversión 981779

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:981779.0, modificado:981779.0}}

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO ZOOCHILA - 56398
20 Oaxaca 503 Santiago Zoochila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Zoochila 56398 S 219 206 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:503, localidad:1, direccion:Camino SANTIGO ZOOCHILA - SAN PEDRO CAJONOS 

2 0 68866 SANTIAGO ZOOCHILA, SANTIAGO ZOOCHILA SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

ZOOCHILA CON DIRECCION A SAN PEDRO CAJONOS, EN LA SEGUNDA CURVA SE ENCUENTRA LA 

PLATA DE TRATAMIENTO D, lon:-96.24090189, lat:17.2144254}}

15-07-2025 13-08-2025 981779 981779 981779 981779 981779

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSZ/FAISMUN/503/001/2025, contratista:PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ZOOCHILA, monto:981779.0, importe_modificado:981779.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2579733/proyecto_INICIO, 2579733/proyecto_PROCESO, 

2579733/proyecto_FIN, 2579733/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579734 Proyecto de inversión 656954.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656954.36, 

modificado:656954.36}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NUEVO 

ZOQUIAPAM - 96272
20 Oaxaca 504 Nuevo Zoquiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Nuevo Zoquiápam 96272 S 828 762 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:746.65, 

meta_modificada:746.65}

}

1

{geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:Calle CLAVELES Pueblo NUEVO ZOQUIAPAM 68764 

NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM ENTRE Calle CAMINO COSECHERO Y Calle CAMINO 

COSECHERO Calle 24 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE DENOMINADA CLAVELES 

CON DIRECCIÓN AL PONIENT, lon:-96.6231466, lat:17.28167723}}

01-10-2025 30-10-2025 656954.36 656954.36 656954.36 656954.36 656954.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MNZ/M504/FIII/FAISMUN/003/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO ZOQUIAPAM, monto:656954.36, importe_modificado:656954.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:746.65}}

{2579734/proyecto_INICIO, 2579734/proyecto_PROCESO, 

2579734/proyecto_FIN, 2579734/proyecto_PROCESO, 

2579734/proyecto_FIN, 2579734/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579737 Proyecto de inversión 738678.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738678.63, 

modificado:738678.63}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE 

CALLEJÓN DE RÓMULO - 107147
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 107147 S 150 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CALLEJON DE ROMULO 

71699 CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 

CONTINUACION DE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA PLAYA, A 300 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL., lon:-98.3508783, lat:16.27065493}}

01-10-2025 14-11-2025 738678.63 738678.63 738678.63 738678.63 738678.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-10/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO ARMENTA, monto:738678.63, importe_modificado:738678.63}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}

{2579737/proyecto_INICIO, 2579737/proyecto_PROCESO, 

2579737/proyecto_FIN, 2579737/proyecto_INICIO, 

2579737/proyecto_FIN, 2579737/proyecto_PROCESO, 

2579737/proyecto_FIN, 2579737/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579738 Proyecto de inversión 1347238.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1347238.74, 

modificado:1347238.74}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON SISTEMA DE BOMBEO SOLAR EN 

SANTO DOMINGO ARMENTA - 82050
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 82050 S 1573 1582 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:49.0, 

meta_modificada:49.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Pueblo Santo Domingo Armenta 

71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA ENTRE Calle 20 de noviembre Y 

Calle 5 de febrero Calle sin nombre la obra se localiza en el pozo profundo ubicado en el barrio nuevo,, 

lon:-98.38059822, lat:16.33952997}}

18-09-2025 16-11-2025 1347238.74 1347238.74 1347238.74 1347238.74 1347238.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-06/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO ARMENTA, monto:1347238.74, importe_modificado:1347238.74}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}}
{2579738/proyecto_INICIO, 2579738/proyecto_FIN, 

2579738/proyecto_PROCESO, 2579738/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579739 Proyecto de inversión 378583.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378583.1, modificado:378583.1}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON SISTEMA DE BOMBEO SOLAR EN LA 

LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 81718
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 81718 S 170 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:16, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LAGUNILLAS 71690 

LAGUNILLAS, SANTO DOMINGO ARMENTA ENTRE Calle SALIDA A CUAJINICUILAPA Y Calle SIN 

NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, ATRAS DEL COMEDOR 

COMUNITARIO DE LAGUNILLAS Y A 10, lon:-98.39889906, lat:16.37279098}}

25-09-2025 14-10-2025 378583.1 378583.1 378583.1 378583.1 378583.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-07/2025, 

contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:378583.1, importe_modificado:378583.1}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}

{2579739/proyecto_INICIO, 2579739/proyecto_PROCESO, 

2579739/proyecto_FIN, 2579739/proyecto_PROCESO, 

2579739/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579741 Proyecto de inversión 408832.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408832.2, modificado:408832.2}}

REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO ARMENTA - 103806
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 103806 S 1573 1582 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:Calle 18 de marzo Pueblo Santo Domingo Armenta 

71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA ENTRE Calle 16 de septiembre Y 

Calle Vicente Guerrero Calle Las flores La obra se localiza sobre las calles 18 de marzo desde la esq, lon:-

98.37517448, lat:16.33201721}}

06-10-2025 05-11-2025 408832.2 408832.2 408832.2 408832.2 408832.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-11/2025, 

contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:408832.2, importe_modificado:408832.2}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}

{2579741/proyecto_INICIO, 2579741/proyecto_PROCESO, 

2579741/proyecto_FIN, 2579741/proyecto_PROCESO, 

2579741/proyecto_FIN, 2579741/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579742 Proyecto de inversión 461381.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461381.01, 

modificado:461381.01}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA A CALLEJON DE ROMULO DEL 

KM 0+000 AL KM 4+200 - 98871
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 98871 S 208 276 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.2, 

meta_modificada:4.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:2, direccion:Camino Santo Domingo Armenta - Callejon de Romulo 

4 200 71699 CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA la obra se desarrolla sobre el 

camino de terraceria que va de santo domingo armenta a callejon de romulo del km 0.00 al 4.200 , lon:-

98.35343311, lat:16.28110241}}

13-10-2025 12-11-2025 461381.01 461381.01 461381.01 461381.01 461381.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-13/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:461381.01, 

importe_modificado:461381.01}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}}

{2579742/proyecto_INICIO, 2579742/proyecto_PROCESO, 

2579742/proyecto_FIN, 2579742/proyecto_PROCESO, 

2579742/proyecto_INICIO, 2579742/proyecto_FIN, 

2579742/proyecto_PROCESO, 2579742/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:checar 

liga del contrato no habre archivo, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579744 Proyecto de inversión 1157772.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1157772.49, 

modificado:1157772.49}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO 

ENTRE BENITO JUAREZ Y VENUSTIANO CARRANZA DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 103722
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 103722 S 85 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:684.06, 

meta_modificada:684.06}

}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:Calle 18 de marzo Pueblo Santo Domingo Armenta 

71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle 

Venustiano Carranza Calle 5 de mayo la obra inicia en la esquina entre 18 de marzo y Venustiano Ca, 

lon:-98.37515127, lat:16.33257436}}

01-10-2025 29-11-2025 1157772.49 1157772.49 1157772.49 1157772.49 1157772.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-09/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO ARMENTA, monto:1157772.49, importe_modificado:1157772.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.06}}

{2579744/proyecto_PROCESO, 2579744/proyecto_INICIO, 

2579744/proyecto_FIN, 2579744/proyecto_INICIO, 

2579744/proyecto_PROCESO, 2579744/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579745 Proyecto de inversión 377386.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377386.26, 

modificado:377386.26}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTO DOMINGO ARMENTA - 109271 20 Oaxaca 507
Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 109271 S 1537 1582 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SANTO DOMINGO 

ARMENTA 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA ENTRE Calle 20 DE 

NOVIEMBRE Y Calle PRIVADA SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CONURBADA DE LA 

POBLACION INCIANDO EN LA ENT, lon:-98.37229454, lat:16.3329588}}

14-10-2025 03-11-2025 377386.26 377386.26 377386.26 377386.26 377386.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-08/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO ARMENTA, monto:377386.26, importe_modificado:377386.26}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}}

{2579745/proyecto_FIN, 2579745/proyecto_PROCESO, 

2579745/proyecto_INICIO, 2579745/proyecto_FIN, 

2579745/proyecto_INICIO, 2579745/proyecto_PROCESO, 

2579745/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
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2025 4 OAX250302579749 Proyecto de inversión 1731766.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1731766.54, 

modificado:1731766.54}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA - 94220 20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 94220 S 433 396 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:15.31, 

meta_modificada:15.31}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:12, direccion:Camino / Terracería AGUA DULCE - CAÑADA BRAVA 

3 100 70908 YERBA SANTA, SANTO DOMINGO DE MORELOS LA REHABILITACION ES SOBRE EL 

CAMINO PRINCIPAL, DEL LADO DERECHO SE ENCUENTRA LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y LA 

ESCUELA PRIMARIA BILINGUE, lon:-96.64622579, lat:15.79566174}}

17-09-2025 16-11-2025 1731766.54 1731766.54 1731766.54 1731766.54 1731766.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/10/MSDM/509/FAISMUN/YSAN/RCAM/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA AVANZADA DREMEKAL S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO 

DE MORELOS, monto:1731766.54, importe_modificado:1731766.54}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.31}}

{2579749/proyecto_INICIO, 2579749/proyecto_PROCESO, 

2579749/proyecto_INICIO, 2579749/proyecto_FIN, 

2579749/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580084 Proyecto de inversión 1257172.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257172.54, 

modificado:1257172.54}}

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE: 

20DJN0358R, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDAZ - 72802
20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa Díaz Ordaz 72802 S 1556 1385 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:187.98, 

meta_modificada:187.98}

}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Colonia VILLA DIAZ 

ORDAZ 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle 

BENITO JUAREZ Calle A LA GALERIA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE A UN 

COSTADO DE LA PRI, lon:-96.43293376, lat:16.99070577}}

01-08-2025 13-11-2025 1257172.54 1257172.54 1257172.54 1257172.54 1257172.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-07/MVDO/560/FAISMUN/10/2025, 

contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INENIERIA CIVIL CARTAENA S.A DE C.V., convocante:VILLA DIAZ 

ORDAZ, monto:1221418.8, importe_modificado:1221418.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.98}}
{2580084/proyecto_INICIO, 2580084/proyecto_PROCESO, 

2580084/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar liga de acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580085 Proyecto de inversión 528771.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528771.81, 

modificado:518399.86}}

REHABILITACION DE ESCUELAS PRIMARIAS: GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE: 20DPR25351 Y 

JOSE MARIA DIAZ ORDAZ, CLAVE: 20DPRI546H DE LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDAZ - 79332
20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa Díaz Ordaz 79332 S 1556 1385 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:244.5, 

meta_modificada:244.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia VILLA DIAZ ORDAZ 

70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle SIERRA 

Calle BENITO JUAREZ GARCIA LA ESCUELA JOSE MARIA DIAZ ORDAZ SE ENCUENTRA SOBRE LAS 

CALLES VENUS, lon:-96.43135186, lat:16.99867547}}

15-08-2025 13-10-2025 518399.86 518399.86 518399.86 518399.86 518399.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-09/MVDO/560/FAISMUN/11/2025, 

contratista:PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A. DE C.V., convocante:VILLA DIAZ ORDAZ, 

monto:518399.86, importe_modificado:518399.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.5}}

{2580085/proyecto_INICIO, 2580085/proyecto_PROCESO, 

2580085/proyecto_INICIO, 2580085/proyecto_PROCESO, 

2580085/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Liga del acta entrega bloqueada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580089 Proyecto de inversión 1013803.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1013803.02, 

modificado:1013803.02}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL-BARRIO ARRIBA-YOGANA EN LA LOCALIDAD DE YOGANA 

MUNICIPIO DE YOGANA - 112129
20 Oaxaca 563 Yogana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Yogana 112129 S 185 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:7.1, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:Calle BARRIO ARRIBA Ranchería YOGANA 71590 

YOGANA, YOGANA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle ABASOLO Calle ALDAMA LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICASA EN EL BARRIO ARRIBA COMO REFERENCIA TENEMOS EL PALACIO MUNICIPAL Y 

EL TELEBACHILLERAT, lon:-96.78349929, lat:16.45586193}}

22-09-2025 21-10-2025 1013803.02 1013803.02 1013803.02 1013803.02 1013803.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-005/MY-563/FAISMUN/05/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A DE C.V., convocante:YOGANA, monto:1013803.02, 

importe_modificado:1013803.02}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}}

{2580089/proyecto_INICIO, 2580089/proyecto_PROCESO, 

2580089/proyecto_FIN, 2580089/proyecto_INICIO, 

2580089/proyecto_PROCESO, 2580089/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580091 Proyecto de inversión 623615.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623615.19, 

modificado:623615.19}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO 

JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE YOGANA MUNICIPIO DE YOGANA - 107215
20 Oaxaca 563 Yogana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Yogana 107215 S 42 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:640.0, 

meta_modificada:640.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería YOGANA 71590 

YOGANA, YOGANA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle HIDALGO LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BENITO JUAREZ A 150 METROS DEL PALACIO MUNICPAL 

DE YOGANA Y A 1, lon:-96.78999648, lat:16.4603728}}

06-10-2025 04-11-2025 623615.19 623615.19 623615.19 623615.19 623615.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-004/MY-563/FAISMUN/04/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO SA DE CV, convocante:YOGANA, monto:623615.19, 

importe_modificado:623615.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}

{2580091/proyecto_INICIO, 2580091/proyecto_PROCESO, 

2580091/proyecto_FIN, 2580091/proyecto_PROCESO, 

2580091/proyecto_FIN, 2580091/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580094 Proyecto de inversión 12012687.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.201268764E7, 

modificado:1.201268764E7}}

CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO SEGURO SOBRE LA AVENIDA FERROCARRIL, 1RA ETAPA VILLA DE 

ZAACHILA - 55937
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 55937 S 7329 6551 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:303.03, 

meta_modificada:303.03}

}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal AVENIDA A 

ZAACHILA - SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 0 303 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA 

ENFRENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA EX ESTACION DE FERROCARRIL., lon:-96.75445397, 

lat:16.95423247}}

12-04-2025 10-07-2025 12012687.64 12012687.64 12012687.64 12012687.64 12012687.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/03/MVZ/565/FAISMUN/LPE/001/2025, 

contratista:Grupo Constructor Meiksi S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, 

monto:1.201268765E7, importe_modificado:1.201268765E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.03}}
{2580094/proyecto_PROCESO, 2580094/proyecto_INICIO, 

2580094/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato, agregar liga  del acta entrega de la 

obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302580096 Proyecto de inversión 3898700.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3898700.31, 

modificado:3898700.31}}

Construcción de techado en bienes públicos de la agencia de San Lucas Tlanichico, en la Villa de 

Zaachila. - 60556
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 60556 S 216 328 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:410.0, 

meta_modificada:410.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:3, direccion:Avenida Avenida Constitucion Pueblo SAN LUCAS 

TLANICHICO 71314 SAN LUCAS TLANICHICO, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 

INDEPENDENCIA LA AGENCIA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN 

LUCAS TLANICHI, lon:-96.80658167, lat:16.9709452}}

23-06-2025 21-08-2025 3898700.31 3898700.31 3898700.31 3898700.31 3898700.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/029/MVZ/565/FAISMUN/LPE/006/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ. S.A. DE C.V.., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:3898700.31, 

importe_modificado:3898700.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}}
{2580096/proyecto_PROCESO, 2580096/proyecto_INICIO, 

2580096/proyecto_PROCESO, 2580096/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580097 Proyecto de inversión 460782.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460782.98, 

modificado:460782.98}}

Ampliación de Red de drenaje sanitario en la calle Gozobi, Primera y Segunda privada, ubicada en la 

calle principal de Tres Cruces en el barrio de La Soledad. En la Villa de Zaachila. - 73111
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 73111 S 44 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:389.79, 

meta_modificada:389.79}

}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Gozobi Barrio Barrio de La Soledad 71313 VILLA 

DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Privada 2da Priv. de Gozobi Y Privada 1ra Priv. de Gozobi 

Calle 3 Cruces La obra inicia con la conexión en la calle tres cruces y se amplia , lon:-96.76020694, 

lat:16.94147585}}

01-08-2025 30-08-2025 460782.98 460782.98 460782.98 460782.98 460782.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/321/MVZ/565/FAISMUN/AD/05/2025, 

contratista:GRUPO  CONSTRUCTOR  LEYMA,  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE 

ZAACHILA, monto:460782.98, importe_modificado:460782.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.79}}

{2580097/proyecto_PROCESO, 2580097/proyecto_INICIO, 

2580097/proyecto_PROCESO, 2580097/proyecto_INICIO, 

2580097/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, 

agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}}

2025 4 OAX250302580099 Proyecto de inversión 803975.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803975.58, 

modificado:803975.58}}

Construcción de Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Cosijopi, de las canchas 

deportivas de la segunda etapa a la calle Ñatipaa. de la colonia Zapoteca. en la Villa de Zaachila. - 

76191

20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 76191 S 300 280 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:44, direccion:Calle Cosijopi Colonia Zapoteca 71317 ZAPOTECA, 

VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Diciembre Y Calle Donaji Calle Tiboot La obra se encuentra entre la calle 

Tiboot y Danidipaa, lon:-96.70669555, lat:16.93631165}}

08-08-2025 06-10-2025 803975.58 803975.58 803975.58 803975.58 803975.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/53/MVZ/565/FAISMUN/IR/12/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:803975.58, importe_modificado:803975.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}
{2580099/proyecto_FIN, 2580099/proyecto_INICIO, 

2580099/proyecto_PROCESO, 2580099/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato, Agregar liga del acta entrega de la 

obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580100 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}

Construcción de la red de drenaje sanitario en la calle de Macuilxochitl, en el barrio de Lexio, en la villa 

de Zaachila. - 116877
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 116877 S 56 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:225.0, 

meta_modificada:225.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Macuilxochitl Barrio La Soledad 71313 VILLA DE 

ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle A San Miguel Peras Y Calle 3 cruces La calle se encuentra a 

una cuadra del camino a San Miguel Peras, lon:-96.75877158, lat:16.95254791}}

01-10-2025 30-10-2025 400000 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/98/MVZ/565/FAISMUN/AD/11/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}}

{2580100/proyecto_FIN, 2580100/proyecto_PROCESO, 

2580100/proyecto_INICIO, 2580100/proyecto_PROCESO, 

2580100/proyecto_FIN, 2580100/proyecto_INICIO, 

2580100/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, 

agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}}

2025 4 OAX250302580102 Proyecto de inversión 738187.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738187.76, 

modificado:738187.76}}

Construcción de un aula en la escuela primaria Gregorio Torres Quinteros con clave: 20DPR2671M en 

Barrio de La Soledad. En el municipio de la Villa de Zaachila. - 66915
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 66915 S 35 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Tres Cruces Barrio Barrio La Soledad 71313 

VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Xochicalco Y Calle Bidoo Privada Priv. de 

Xochicalco Contra esquina de la iglesia del barrio, 1 cuadra antes del Preescolar del Barr, lon:-

96.7587452, lat:16.94315993}}

29-07-2025 26-09-2025 738187.76 738187.76 738187.76 738187.76 738187.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/254/MVZ/565/FAISMUN/IR/05/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE 

ZAACHILA, monto:738187.76, importe_modificado:738187.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}
{2580102/proyecto_PROCESO, 2580102/proyecto_INICIO, 

2580102/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, 

agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:Cargar imágenes correspondientes al inicio y desarrollo de la obra realizada , 

trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580105 Proyecto de inversión 738187.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738187.76, 

modificado:738187.76}}

Construcción de un aula en el Jardín de niños Didjazaa con clave: 20DJN1586S. En la Villa de Zaachila. - 

115604
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 115604 S 28 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Guelachi Barrio San Sebastián 71313 VILLA DE 

ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Dannidipaa Y Calle Lázaro Cardenas La escuela se 

encuentra a un costado de la unidad deportiva de Zaachila., lon:-96.74235592, lat:16.94526587}}

09-10-2025 07-12-2025 738187.76 738187.76 738187.76 738187.76 738187.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/447/MVZ/565/FAISMUN/IR/16/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES FORDYCE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE 

ZAACHILA, monto:738187.76, importe_modificado:738187.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}

{2580105/proyecto_INICIO, 2580105/proyecto_PROCESO, 

2580105/proyecto_FIN, 2580105/proyecto_INICIO, 

2580105/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, 

agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:Cargar imagen correspondiente al termino de la obra , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577836 Proyecto de inversión 444699.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444699.41, 

modificado:444699.41}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ XANAGUÍA, EN EL MUNICIPIO 

DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN - 43279
20 Oaxaca 154

San Ildefonso 

Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Ildefonso Amatlán 43279 S 168 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:159.36, 

meta_modificada:159.36}

}

1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:13, direccion:Camino / Terracería SAN ILDEFONSO AMATLAN - 

LA PAZ XANAGUIA 24 400 70829 LA PAZ XANAGUÍA, SAN ILDEFONSO AMATLÁN EL CAMINO 

COMIENZA EN SAN ILDEFONSO AMATLAN, PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO 

AMATLAN, YOJUELA Y LA REFORM, lon:-96.40042316, lat:16.22522783}}

01-07-2025 28-09-2025 444699.41 444699.41 444699.41 444699.41 444699.41

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158204, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SAN ILDEFONSO AMATLÁN, monto:444699.41, 

importe_modificado:444699.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.36}}
{2577836/proyecto_INICIO, 2577836/proyecto_PROCESO, 

2577836/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577840 Proyecto de inversión 836629.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:836629.84, 

modificado:836629.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL EXTEBE, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN - 72449
20 Oaxaca 154

San Ildefonso 

Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Ildefonso Amatlán 72449 S 75 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:392.0, 

meta_modificada:392.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SAN ILDEFONSO AMATLÁN - EL 

EXTEBE 23 100 70829 EL EXTEBE, SAN ILDEFONSO AMATLÁN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE VA 

DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN A LA LOCALIDAD DEL EXTEBE, TIENE UNA LONGITUD 

DE 23+100 KM , lon:-96.44834153, lat:16.21179592}}

11-08-2025 09-10-2025 836629.84 836629.84 836629.84 836629.84 836629.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/08/MSIA/154/FAISMUN-FORTAMUN/18/2025, 

contratista:VICTOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, 

monto:896629.84, importe_modificado:896629.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}}
{2577840/proyecto_INICIO, 2577840/proyecto_PROCESO, 

2577840/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577841 Proyecto de inversión 1030410.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1030410.52, 

modificado:1030410.52}}

REHABILITACION DE CAMINO TARANGUNTIN A BARRIO ZANIZA - 102903 20 Oaxaca 155 San Ildefonso Sola
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Ildefonso Sola 102903 S 71 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:9.8, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:3, direccion:Calle TARANGUINTIN Ranchería SAN ILDEFONSO EL 

VIEJO 71483 SAN ILDEFONSO VIEJO, SAN ILDEFONSO SOLA ENTRE Calle CAMINO A BARRIO ZANIZA 

Y Calle CAMINO A SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS Calle CARRETERA OAXACA- PTO ESCONDIDO LA 

OBRA SE ENC, lon:-96.95839102, lat:16.59986433}}

06-10-2025 04-12-2025 1030410.52 1030410.52 1030410.52 1030410.52 1030410.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-004/MSIS-155/FAISMUN/06/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAXIRHU SA DE CV, convocante:SAN ILDEFONSO SOLA, 

monto:1030410.52, importe_modificado:1030410.52}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1200.0}}

{2577841/proyecto_INICIO, 2577841/proyecto_FIN, 

2577841/proyecto_PROCESO, 2577841/proyecto_FIN, 

2577841/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577845 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2DA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

YALAHUI - 115216
20 Oaxaca 156

San Ildefonso Villa 

Alta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Ildefonso Villa Alta 115216 S 317 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3058.8, 

meta_modificada:3058.8}

}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:4, direccion:Camino san juan yalahui - san juan petlapa 2 500 

68804 SAN JUAN YALAHUI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA la obra se realizará sobre la Linea de 

conducción del sistema de agua existente, este se encuentra a aproximadamente 2.5 km de la lo, lon:-

96.13296327, lat:17.40572953}}

22-09-2025 21-10-2025 700000 700000 700000 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FAISMUN/07/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3058.8}}
{2577845/proyecto_PROCESO, 2577845/proyecto_INICIO, 

2577845/proyecto_PROCESO, 2577845/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577846 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2DA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CATARINA YETZELALAG. - 115490
20 Oaxaca 156

San Ildefonso Villa 

Alta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Ildefonso Villa Alta 115490 S 184 178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:392.79, 

meta_modificada:392.79}

}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:6, direccion:Camino SANTA CATARINA YETZELALAG - SAN LUCAS 

CAMOTLAN 0 100 68803 SANTA CATARINA YETZELALAG, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN ANTIGUO YETZELALAG QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE 

LA AGENCIA DE SANTA , lon:-96.16902196, lat:17.45038044}}

24-09-2025 07-11-2025 700000 700000 700000 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FAISMUN/08/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.79}}

{2577846/proyecto_INICIO, 2577846/proyecto_PROCESO, 

2577846/proyecto_INICIO, 2577846/proyecto_PROCESO, 

2577846/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577847 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AMPLIACIÓN VICENTE 

GUERRERO, DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YATEE - 115448
20 Oaxaca 156

San Ildefonso Villa 

Alta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Ildefonso Villa Alta 115448 S 231 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:2, direccion:Calle AMPLIACIÓN VICENTE GUERRERO Pueblo SAN 

FRANCISCO YATEE 68801 SAN FRANCISCO YATEE, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA ENTRE Calle 

GUERRERO Y Avenida LA GRANJA Prolongación INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 

METROS APROXIMADAMENTE, lon:-96.16408317, lat:17.30464547}}

24-09-2025 06-11-2025 700000 700000 700000 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FAISMUN/06/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}}

{2577847/proyecto_INICIO, 2577847/proyecto_PROCESO, 

2577847/proyecto_FIN, 2577847/proyecto_PROCESO, 

2577847/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577849 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA CRUZ DE LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN YETZECOVI - 115411
20 Oaxaca 156

San Ildefonso Villa 

Alta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Ildefonso Villa Alta 115411 S 110 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:625.0, 

meta_modificada:625.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:5, direccion:Calle SANTA CRUZ Pueblo SAN JUAN YETZECOVI 

68804 SAN JUAN YETZECOVI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA ENTRE Calle CAMINO SAN JUAN TAGUI Y 

Calle A LA CAPILLA Calle PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTYRA A 800 METROS APROXIMADAMENTE 

DE LA AGENCIA , lon:-96.12941291, lat:17.36201369}}

24-09-2025 12-11-2025 700000 700000 700000 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FAISMUN/10/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREROS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}}

{2577849/proyecto_INICIO, 2577849/proyecto_PROCESO, 

2577849/proyecto_INICIO, 2577849/proyecto_PROCESO, 

2577849/proyecto_FIN, 2577849/proyecto_PROCESO, 

2577849/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577850 Proyecto de inversión 590696.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590696.65, 

modificado:590696.65}}

REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS - 69976 20 Oaxaca 158
San Jacinto 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Jacinto Tlacotepec 69976 S 1650 1720 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:10500.0, 

meta_modificada:10500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN JACINTO TLACOTEPEC - 

CAMPOS COSECHEROS 10 100 71275 SAN JACINTO TLACOTEPEC, SAN JACINTO TLACOTEPEC INICIA 

EN EL PUEBLO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, SOBRE LOS CAMINOS DE TERRACERIAS QUE LLEGAN A 

LAS PARCELAS, , lon:-97.3852138, lat:16.52398647}}

01-09-2025 30-09-2025 590696.65 590696.65 590696.65 590696.65 590696.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/MSJT/158/04/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES EDICAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, 

monto:590696.65, importe_modificado:590696.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10500.0}}

{2577850/proyecto_INICIO, 2577850/proyecto_FIN, 

2577850/proyecto_PROCESO, 2577850/proyecto_FIN, 

2577850/proyecto_PROCESO, 2577850/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577852 Proyecto de inversión 975856.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975856.68, 

modificado:975856.68}}

Construcción De Muro De Contención En La Calle Principal De La Localidad El Mirador, Municipio De San 

Jerónimo Coatlán - 117945
20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 117945 S 25 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:84.33, 

meta_modificada:84.33}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:12, direccion:Camino MIRADOR - BUGAMBILIAS 3 100 70843 EL 

MIRADOR, SAN JERÓNIMO COATLÁN LA OBRA SE UBICA, ENFRENTE DEL TECHADO DE USUS 

MULTIPLES DE LA LOCALIDAD EL MIRADOR, lon:-97.01964366, lat:16.17460245}}

24-09-2025 22-11-2025 975856.68 975856.68 975856.68 975856.68 975856.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/019/007/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN 

JERONIMO COATLAN, monto:975856.68, importe_modificado:975856.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:84.33}}

{2577852/proyecto_INICIO, 2577852/proyecto_PROCESO, 

2577852/proyecto_FIN, 2577852/proyecto_INICIO, 

2577852/proyecto_PROCESO, 2577852/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577853 Proyecto de inversión 803547.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803547.6, modificado:803547.6}}

Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Encanto En La Localidad De San 

Cristóbal Honduras, Municipio De San Jerónimo Coatlán - 117545
20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 117545 S 74 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:325.1, 

meta_modificada:325.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:2, direccion:Calle El Encanto Pueblo San Cristóbal Honduras 70843 

SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN ENTRE Calle Reforma Y Calle Hidalgo la obra se 

ubica a un costado de la Iglesia Católica de la Comunidad de San Cristóbal Honduras , lon:-97.0405211, 

lat:16.32512023}}

15-09-2025 13-11-2025 803547.6 803547.6 803547.6 803547.6 803547.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/006/003/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FRYAV S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JERONIMO 

COATLAN, monto:803547.6, importe_modificado:803547.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.1}}

{2577853/proyecto_INICIO, 2577853/proyecto_FIN, 

2577853/proyecto_INICIO, 2577853/proyecto_PROCESO, 

2577853/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577854 Proyecto de inversión 1117774.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1117774.18, 

modificado:1117774.18}}

REHABILITACION DE POZO NORIAS LA SAUCERA Y POZO MAGUEY MANZO, EN SAN JERONIMO 

SILACAYOAPILLA - 117654
20 Oaxaca 160

San Jerónimo 

Silacayoapilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla 117654 S 730 699 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:9.5, 

meta_modificada:9.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:Pueblo SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA 69055 SAN 

JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA, lon:-97.84298813, lat:17.80349062}}

01-10-2025 29-11-2025 1117774.18 1117774.18 1117774.18 1117774.18 1117774.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSJS/160/001/004/2025, contratista:XOCHITL 

HERRERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA, 

monto:1117774.18, importe_modificado:1117774.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9.5}}
{2577854/proyecto_INICIO, 2577854/proyecto_PROCESO, 

2577854/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577856 Proyecto de inversión 317016.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317016.02, 

modificado:317016.02}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RÍO FLORIDO - 98191 20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 98191 S 52 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2565.24, 

meta_modificada:2565.2

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:6, direccion:Rancho RÍO FLORIDO SOSOLA 68207 RÍO FLORIDO 

SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA La obra se encuentra en el camino que va hacia a la localidad de 

santa lucia, lon:-97.06704367, lat:17.39376352}}

04-09-2025 02-11-2025 317016.02 317016.02 317016.02 317016.02 317016.02
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159878, contratista:, convocante:SAN 

JERONIMO SOSOLA, monto:317016.02, importe_modificado:317016.02}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2565.24}}

{2577856/proyecto_INICIO, 2577856/proyecto_PROCESO, 

2577856/proyecto_FIN, 2577856/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se regresa a 

petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs6: 

{observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-

01-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578203 Proyecto de inversión 1458453.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1458453.15, 

modificado:1458453.15}}

Construcción de olla de Captación de Agua Pluvial para Actividades Agropecuarias en la Localidad de 

San Juan Mixtepec del municipio de San Juan Mixtepec - 52413
20 Oaxaca 209

San Juan Mixtepec -

Dto. 26

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto. 26 52413 S 127 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2620.14, 

meta_modificada:2620.1

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Calle Morelos Pueblo San Juan Mixtepec 70838 SAN 

JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle Francisco I. Madero Y Calle 

Independencia Calle Matamoros la obra se ubica a 1 km del palacio municipal en dirección noreste, lon:-

96.29719954, lat:16.27807849}}

21-06-2025 19-08-2025 1458453.15 1458453.15 1458453.15 1458453.15 1458453.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/209/FAISMUN/004/003/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ASESORIA AMBIENTAL JOGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1458453.15, importe_modificado:1458453.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2620.14}}

{2578203/proyecto_INICIO, 2578203/proyecto_PROCESO, 

2578203/proyecto_INICIO, 2578203/proyecto_PROCESO, 

2578203/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578204 Proyecto de inversión 1087675.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1087675.05, 

modificado:1087675.05}}

Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Reforma En La Localidad De 

San Juan Mixtepec, Del Municipio De San Juan Mixtepec - 116678
20 Oaxaca 209

San Juan Mixtepec -

Dto. 26

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto. 26 116678 S 109 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:561.85, 

meta_modificada:561.85}

}

1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Calle Reforma Pueblo San Juan Mixtepec 70838 SAN 

JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle Nicolas Bravo Y Calle Vicente Guerrero 

Calle Hidalgo La obra iniciara terminando la calle Nicolas bravo enfrente del Panteón, lon:-96.30123689, 

lat:16.27469677}}

20-09-2025 18-11-2025 1087675.05 1087675.05 1087675.05 1087675.05 1087675.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/209/FAISMUN/003/005/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1087675.05, importe_modificado:1087675.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.85}}

{2578204/proyecto_INICIO, 2578204/proyecto_PROCESO, 

2578204/proyecto_FIN, 2578204/proyecto_INICIO, 

2578204/proyecto_PROCESO, 2578204/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578205 Proyecto de inversión 1137235.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137235.9, 

modificado:1137235.9}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ, CORREGIDORA, CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE RIO SAN JUAN - 81188
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 81188 S 160 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1280.0, 

meta_modificada:1280.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:11, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Pueblo RIO 

SAN JUAN 69809 RÍO SAN JUAN, SAN JUAN ÑUMÍ ENTRE Y Calle CORREGIDORA Calle CONSTITUCION 

LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CORREGIDORA, CONSTITUCION DE 

LA LOCALIDAD, lon:-97.68218522, lat:17.39825055}}

18-08-2025 15-11-2025 1137235.9 1137235.9 1137235.9 1137235.9 1137235.9
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157761, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1137235.9, importe_modificado:1137235.9}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}}

{2578205/proyecto_INICIO, 2578205/proyecto_PROCESO, 

2578205/proyecto_INICIO, 2578205/proyecto_PROCESO, 

2578205/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578206 Proyecto de inversión 283754.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283754.76, 

modificado:283754.76}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 0+060 DEL LIBRAMIENTO UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN ÑUMI - 54699
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 54699 S 3155 2618 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:Ninguno LIBRAMIENTO SAN JUAN ÑUMI Pueblo SAN 

JUAN ÑUMI 69807 SAN JUAN ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ ENTRE Ninguno CAMINO SAN JUAN ÑUMI - 

PEÑA COLORADA Y SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO SAN JUAN ÑUMI EN EL KM. 0+060 AL MARGEN 

IZQUIERDO DEL LIBRAM, lon:-97.715153, lat:17.39800184}}

09-06-2025 07-08-2025 283754.76 283754.76 283754.76 283754.76 283754.76
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157746, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:283754.76, importe_modificado:283754.76}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}}

{2578206/proyecto_PROCESO, 2578206/proyecto_INICIO, 

2578206/proyecto_PROCESO, 2578206/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578208 Proyecto de inversión 1381087.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381087.66, 

modificado:1381087.66}}

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

ÑUMI - 80964
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 80964 S 279 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7000.0, 

meta_modificada:7000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:8, direccion:Ranchería PARAJE YATAYUCU 69809 SAN PEDRO 

ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE YATAYUCU EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

ÑUMI, Y EL PARAJE SIN NOMBRE, lon:-97.66235342, lat:17.39281993}}

14-07-2025 11-09-2025 1381087.66 1381087.66 1381087.66 1381087.66 1381087.66
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157756, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1381087.66, importe_modificado:1381087.66}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}}

{2578208/proyecto_PROCESO, 2578208/proyecto_INICIO, 

2578208/proyecto_PROCESO, 2578208/proyecto_INICIO, 

2578208/proyecto_PROCESO, 2578208/proyecto_INICIO, 

2578208/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578209 Proyecto de inversión 1137235.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137235.9, 

modificado:1137235.9}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NDUAXICO - 

81001
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 81001 S 209 188 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7000.0, 

meta_modificada:7000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:5, direccion:Pueblo PARAJE ARROYO TIERRA BLANCA 69807 SAN 

ANTONIO NDUASICO (NDUAXICO), SAN JUAN ÑUMÍ LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE ARROYO TIERRA 

BLANCA HASTA EL TANQUE EXISTENTE, lon:-97.71261851, lat:17.38051069}}

18-08-2025 16-10-2025 1137235.9 1137235.9 1137235.9 1137235.9 1137235.9
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157759, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1137235.9, importe_modificado:1137235.9}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}}

{2578209/proyecto_INICIO, 2578209/proyecto_PROCESO, 

2578209/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578210 Proyecto de inversión 849047.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849047.47, 

modificado:849047.47}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RIO CENTRO - 81041 20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 81041 S 30 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:19, direccion:Ranchería RIO CENTRO 69807 RÍO CENTRO ÑUMÍ, 

SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES DE LA LOCALIDAD DE RIO CENTRO, lon:-

97.6885839, lat:17.39516425}}

18-08-2025 16-10-2025 849047.47 849047.47 849047.47 849047.47 849047.47
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157763, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:849047.47, importe_modificado:849047.47}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{2578210/proyecto_INICIO, 2578210/proyecto_PROCESO, 

2578210/proyecto_INICIO, 2578210/proyecto_PROCESO, 

2578210/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578212 Proyecto de inversión 1137235.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137235.9, 

modificado:1137235.9}}

CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ÑUMI - 53658 20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 53658 S 117 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:169.0, 

meta_modificada:169.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN JUAN ÑUMI 69807 SAN 

JUAN ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ ENTRE Calle MORELOS Y SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO CON LA CALLE 

MORELOS A UN COSTADO DEL BANCO DEL BIENESTAR Y ENFRENTE DE LA SECUNDARIA GENERAL 

ABRAHAM CASTELL, lon:-97.70710658, lat:17.39606336}}

02-06-2025 31-07-2025 1137235.9 1137235.9 1137235.9 1137235.9 1137235.9
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157742, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1137235.9, importe_modificado:1137235.9}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.0}}

{2578212/proyecto_PROCESO, 2578212/proyecto_INICIO, 

2578212/proyecto_PROCESO, 2578212/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578213 Proyecto de inversión 988708.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988708.02, 

modificado:988708.02}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ISIDRO YOSOÑAMA - 55072
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 55072 S 101 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:222.0, 

meta_modificada:222.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:15, direccion:Ranchería SAN ISIDRO YOSOÑAMA 69809 SAN 

ISIDRO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA DETRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, Y A UN 

COSTADO DE LA TECHADO DE USOS MULTIDEPORTIVOS, lon:-97.76103589, lat:17.42262281}}

10-06-2025 07-09-2025 988708.02 988708.02 988708.02 988708.02 988708.02
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157751, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:988708.02, importe_modificado:988708.02}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.0}}

{2578213/proyecto_PROCESO, 2578213/proyecto_INICIO, 

2578213/proyecto_PROCESO, 2578213/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578215 Proyecto de inversión 1137235.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137235.9, 

modificado:1137235.9}}

CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO 6TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 

YOSOÑAMA - 53991
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 53991 S 142 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:298.0, 

meta_modificada:298.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:9, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SANTO DOMINGO 

YOSOÑAMA 69808 SANTO DOMINGO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y 

SE UBICA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y EL CAMINO A SAN JUAN ÑUMI - PEÑA 

COLORADA, lon:-97.76960061, lat:17.43427927}}

10-06-2025 07-09-2025 1137235.9 1137235.9 1137235.9 1137235.9 1137235.9
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157749, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1137235.9, importe_modificado:1137235.9}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}}

{2578215/proyecto_INICIO, 2578215/proyecto_PROCESO, 

2578215/proyecto_INICIO, 2578215/proyecto_PROCESO, 

2578215/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578216 Proyecto de inversión 1381087.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381087.66, 

modificado:1381087.66}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SABINILLO - 

96182
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 96182 S 327 267 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:723.0, 

meta_modificada:723.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:4, direccion:Calle CALLE CORDOBA MORAN Puerto SABINILLO 

69809 SABINILLO, SAN JUAN ÑUMÍ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CORDOBA MORAN JUNTO A LA 

AGENCIA MUNICIPAL Y TIENDA COMUNITARIA, lon:-97.78847592, lat:17.45310313}}

01-09-2025 29-11-2025 1381087.66 1381087.66 1381087.66 1381087.66 1381087.66
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157758, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1381087.66, importe_modificado:1381087.66}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:723.0}}

{2578216/proyecto_PROCESO, 2578216/proyecto_INICIO, 

2578216/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578218 Proyecto de inversión 1305287.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1305287.27, 

modificado:1305287.27}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PARAJE CAJONOS 

DEL NUCLEO RURAL SANTA ISABEL CAJONOS - 88053
20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Petlapa 88053 S 96 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:409.0, 

meta_modificada:430.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:6, direccion:Calle CALLE PARAJE CAJONOS Paraje CAJONOS 

68980 SANTA ISABEL CAJONOS, SAN JUAN PETLAPA Calle PRINCIPAL DEL NUCLEO RURAL ENTRONCA 

CON LA CALLE PRINCIPAL Y A 100 M AL NORTE DE LA AGENCIA, lon:-96.04817659, lat:17.5459718}}

15-09-2025 29-10-2025 1305287.27 1305287.27 1305287.27 1305287.27 1305287.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/006/2025, contratista:HAGA-A 

ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, 

monto:1305287.27, importe_modificado:1305287.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.7}}

{2578218/proyecto_PROCESO, 2578218/proyecto_INICIO, 

2578218/proyecto_PROCESO, 2578218/proyecto_INICIO, 

2578218/proyecto_PROCESO, 2578218/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578219 Proyecto de inversión 1380460.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380460.88, 

modificado:1380460.88}}

REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE LA AGENCIA DE POLICIA ARROYO BLANCO - 68984 20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Petlapa 68984 S 108 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:164.64, 

meta_modificada:164.64}

}

1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:2, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE ARROYO BLANCO Pueblo 

ARROYO BLANCO 68980 ARROYO BLANCO, SAN JUAN PETLAPA A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DE 

AGENCIA MUNICIPAL DE ARROYO BLANCO, lon:-95.98766865, lat:17.48023273}}

01-09-2025 30-10-2025 1380460.88 1380460.88 1380460.88 1380460.88 1380460.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/005/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

PETLAPA, monto:1380460.88, importe_modificado:1380460.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.64}}
{2578219/proyecto_INICIO, 2578219/proyecto_PROCESO, 

2578219/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578224 Proyecto de inversión 1185865.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185865.62, 

modificado:1185865.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ITRUBIDE 3RA ETAPA - 

74452
20 Oaxaca 215 San Juan Sayultepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Sayultepec 74452 S 14 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1146.26, 

meta_modificada:1146.2

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:Calle ITURBIDE Pueblo SAN JUAN SAYULTEPEC 69675 

SAN JUAN SAYULTEPEC, SAN JUAN SAYULTEPEC ENTRE Calle ALDAMA Y Calle ABASOLO Calle 20 DE 

NOVIEMBRE EL PROYECTO DE PAVIMENTACION INICIARA EN LA ESQUINA DE LA CALLE ITURBIDE 

CON ABASOLO, lon:-97.28631438, lat:17.45484638}}

18-08-2025 16-10-2025 1185865.62 1185865.62 1185865.62 1185865.62 1185865.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSJS/215/FAISMUN/OP/02/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS  PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

SAYULTEPEC, monto:1185865.62, importe_modificado:1185865.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1146.26}}
{2578224/proyecto_PROCESO, 2578224/proyecto_INICIO, 

2578224/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578225 Proyecto de inversión 962180

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:962180.0, modificado:962180.0}}

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAA - 97160 20 Oaxaca 216 San Juan Tabaá
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Tabaá 97160 S 135 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:680.15, 

meta_modificada:680.15}

}

1

{geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA PRINCIPAL Pueblo SAN JUAN TABAA 

68847 SAN JUAN TABAÁ, SAN JUAN TABAÁ ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle BELISARIO 

DOMINGUEZ Calle CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 4 CALLES AL INTERIOR 

DE LA ZAP URBANA, SO, lon:-96.20795005, lat:17.30445369}}

15-09-2025 29-10-2025 962180 962180 962180 962180 962180

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/FAISMUN/003/2025, contratista:REDES CARRETERAS 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA, monto:962180.0, 

importe_modificado:962180.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.15}}

{2578225/proyecto_INICIO, 2578225/proyecto_PROCESO, 

2578225/proyecto_FIN, 2578225/proyecto_PROCESO, 

2578225/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578226 Proyecto de inversión 2510891.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2510891.16, 

modificado:2510891.17}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO 

TREMENTINA - 100071
20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 100071 S 93 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:651.6, 

meta_modificada:651.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:8, direccion:Pueblo SAN ISIDRO TREMENTINA 69955 SAN ISIDRO 

TREMENTINA, SAN JUAN TAMAZOLA Avenida CONDUCE A PARAJE LA ARDILLA LA UBICACIÓN DEL 

ESPACIO A INTERVENIR SE ENCUENTRA EN UNA ZONA URBANA SIN TRAZA, A 50 METROS DE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA , lon:-97.17649399, lat:17.07319192}}

10-09-2025 30-10-2025 2510891.17 2510891.17 2510891.17 2510891.17 2510891.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/R33/FIII/FAISMUN/217/003/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURA ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

TAMAZOLA, monto:2510891.17, importe_modificado:2510891.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.6}}

{2578226/proyecto_INICIO, 2578226/proyecto_PROCESO, 

2578226/proyecto_FIN, 2578226/proyecto_PROCESO, 

2578226/proyecto_FIN, 2578226/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577368 Proyecto de inversión 376782.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376782.16, 

modificado:376782.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA AGENCIA MUNICIPAL EL HUAMUL - 99841 20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 99841 S 69 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:Camino ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD - EL 

HUAMUL 190 1000 70135 EL HUAMUL, SANTIAGO NILTEPEC EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL UNICO 

ACCESO PRINCIPAL A UNOS 1000 METROS APROXIMADAMENTE, INICIANDO EN EL CRUCERO DE EL 

HUAMUL SOBRE LA , lon:-94.47253986, lat:16.49105417}}

08-09-2025 30-09-2025 376782.16 376782.16 376782.16 376782.16 376782.16
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161519, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC, monto:376782.16, importe_modificado:376782.16}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}

{2577368/proyecto_INICIO, 2577368/proyecto_PROCESO, 

2577368/proyecto_INICIO, 2577368/proyecto_FIN, 

2577368/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577369 Proyecto de inversión 557671.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557671.89, 

modificado:557671.89}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA GUADALUPE - 

91753
20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 91753 S 641 537 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Callejón LOMBARDO TOLEDANO 70130 SANTIAGO 

NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC ENTRE Calle COLONIA GUADALUPE Y Avenida GUADALUPE VICTORIA 

Ninguno ARROYO SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A ORILLA DE UN ARROYO NATURAL DE 

TEMPORADA ENTRE LA AVENID, lon:-94.60739736, lat:16.55723366}}

01-09-2025 15-09-2025 557671.89 557671.89 557671.89 557671.89 557671.89
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161518, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC, monto:557671.89, importe_modificado:557671.89}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}

{2577369/proyecto_INICIO, 2577369/proyecto_PROCESO, 

2577369/proyecto_FIN, 2577369/proyecto_PROCESO, 

2577369/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577373 Proyecto de inversión 1484078.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1484078.22, 

modificado:1484078.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA UNIÓN Y PROGRESO EN LA 

LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 83322
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 83322 S 32 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:734.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle Revolución Pueblo Ocotlán de Morelos 71510 

OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle Obreros Y Calle Obreros Calle Libertad a 

90 metros lienales al oeste de la Clinica Hacienda San Dionisio, lon:-96.66814033, lat:16.78012791}}

01-09-2025 28-09-2025 1484078.22 1484078.22 1484078.22 1484078.22 1484078.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/016/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE 

MORELOS, monto:1484078.22, importe_modificado:1484078.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.8}}

{2577373/proyecto_INICIO, 2577373/proyecto_PROCESO, 

2577373/proyecto_FIN, 2577373/proyecto_PROCESO, 

2577373/proyecto_FIN, 2577373/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578660 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD RANCHO EL POLVO, 2DA. ETAPA - 98841
20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 98841 S 27 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:157.5, 

meta_modificada:157.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:2, direccion:Camino SAN PEDRO OCOTEPEC - RANCHO EL POLVO 

1 0 70293 EL POLVO, SAN PEDRO OCOTEPEC LOCALIDAD ENTRE SAN ISIDRO HUAYAPAM Y SAN 

PEDRO OCOTEPEC, lon:-95.859706, lat:16.97216739}}

03-09-2025 02-10-2025 300000 300000 300000 300000 300000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161460, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.5}}

{2578660/proyecto_INICIO, 2578660/proyecto_PROCESO, 

2578660/proyecto_FIN, 2578660/proyecto_INICIO, 

2578660/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578661 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ISRAEL, 2DA. 

ETAPA - 99057
20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 99057 S 27 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:803.92, 

meta_modificada:1080.0

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:4, direccion:CAPTACION DE AGUA - TANQUE DE DISTRIBUCION 2 

0 70293 ISRAEL, SAN PEDRO OCOTEPEC UNA PARTE DE LA TUBERIA SE DESARROLLARA POR CAMINO 

COSECHERO, lon:-95.82955649, lat:16.96451565}}

05-09-2025 04-10-2025 300000 300000 300000 300000 300000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161462, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1080.01}}

{2578661/proyecto_INICIO, 2578661/proyecto_FIN, 

2578661/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578662 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO 

TELESECUNDARIA IEBO, SAN PEDRO OCOTEPEC - 100631
20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 100631 S 672 652 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.45, 

meta_modificada:400.45}

}

1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:Camino MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC - 

TELESECUNDARIA-IEBO 1 0 70293 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC TELESECUNDARIA 

Y EL IEBO EN EL MISMO CAMINO, lon:-95.84785993, lat:16.956956}}

30-09-2025 28-11-2025 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPO/323/FAISMUN/5-03/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO OCOTEPEC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.45}}

{2578662/proyecto_INICIO, 2578662/proyecto_PROCESO, 

2578662/proyecto_FIN, 2578662/proyecto_INICIO, 

2578662/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578663 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO AL 

SECTOR 3, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTEPEC.2da ETAPA - 101371
20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 101371 S 672 652 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:691.0, 

meta_modificada:691.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:Camino AVENIDA OCOTEPEC - SECTOR 3 1 0 70293 

SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC EN EL TRAMO A REALIZAR LA OBRA SE UBICA 

MISCELANEA DEL CENTRO , lon:-95.84562367, lat:16.95503768}}

17-09-2025 15-11-2025 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPO/323/FAISMUN/4-02/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

OCOTEPEC, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.0}}
{2578663/proyecto_INICIO, 2578663/proyecto_FIN, 

2578663/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578666 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN Y PROGRESO, 

2DA. ETAPA - 102898
20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 102898 S 51 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:643.32, 

meta_modificada:600.01}

}

1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:8, direccion:CAPTACION - TANQUE DE DISTRIBUCION 2 0 70293 

UNIÓN Y PROGRESO, SAN PEDRO OCOTEPEC AGUA POTABLE QUE VIENE DE LA CAPTACION AL 

TANQUE DE DISTRIBUCION, lon:-95.84968167, lat:16.97545802}}

05-09-2025 04-10-2025 300000 300000 300000 300000 300000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161459, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.01}}

{2578666/proyecto_INICIO, 2578666/proyecto_PROCESO, 

2578666/proyecto_FIN, 2578666/proyecto_INICIO, 

2578666/proyecto_PROCESO, 2578666/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578668 Proyecto de inversión 1437596.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1437596.54, 

modificado:1437596.54}}

REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA - 97678 20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 97678 S 7408 6663 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Camino SAN PEDRO MIXTEPEC - XONENE 5 0 70900 

SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE LA 

POBLACION RUMBO A XONENE, ALA ALTURA DEL LIBRAMIENTO, lon:-96.47789111, lat:15.7514061}}

08-09-2025 22-09-2025 1437596.54 1437596.54 1437596.54 1437596.54 1437596.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/003/373/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1437596.54, importe_modificado:1437596.54}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}

{2578668/proyecto_INICIO, 2578668/proyecto_PROCESO, 

2578668/proyecto_INICIO, 2578668/proyecto_FIN, 

2578668/proyecto_PROCESO, 2578668/proyecto_FIN, 

2578668/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302578669 Proyecto de inversión 1114821.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1114821.97, 

modificado:1114821.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 15 DE MAYO, 

COLONIA MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111138
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 111138 S 7408 6663 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:522.84, 

meta_modificada:522.84}

}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle 15 DE MAYO Colonia MAGISTERIAL 70900 SAN 

PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle AQUILES SERDAN Y Calle LOS COMERCIANTES 

Calle 10 DE ENERO LA OBRA SE LOCALIZA A 250 MTS DE LA CANCHA DE FUTBOL CHAPINGO, lon:-

96.4671518, lat:15.73409644}}

22-09-2025 25-10-2025 1114821.97 1114821.97 1114821.97 1114821.97 1114821.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/019/309/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1114821.97, importe_modificado:1114821.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.84}}

{2578669/proyecto_PROCESO, 2578669/proyecto_FIN, 

2578669/proyecto_PROCESO, 2578669/proyecto_INICIO, 

2578669/proyecto_FIN, 2578669/proyecto_INICIO, 

2578669/proyecto_PROCESO, 2578669/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578671 Proyecto de inversión 999944.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999944.13, 

modificado:999944.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PRINCIPAL LA 

LOCALIDAD ARROYO CRUZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 103322
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 103322 S 108 107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:89, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ARROYO CRUZ 70900 

ARROYO CRUZ, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle CARRETERA OAXACA-PTO ANGELITO Y LA OBRA 

SE LOCALIZA A 500 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL BENITO JUAREZ, lon:-96.48265211, 

lat:15.69104965}}

22-09-2025 25-10-2025 999944.13 999944.13 999944.13 999944.13 999944.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/013/356/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

POCHUTLA, monto:999944.13, importe_modificado:999944.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}
{2578671/proyecto_INICIO, 2578671/proyecto_PROCESO, 

2578671/proyecto_INICIO, 2578671/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578672 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN SAMARITAN, SAN PEDRO POCHUTLA - 111361 20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 111361 S 49 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2375.89, 

meta_modificada:2375.8

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:215, direccion:Pueblo SAMARITAN 70900 SAMARITÁN, SAN 

PEDRO POCHUTLA Calle CARRETERA ACAPULCO-SALINA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA Y TERMINARÁ A 

20 MTS DEL PUENTE VIGIA., lon:-96.50441061, lat:15.73211219}}

23-09-2025 28-10-2025 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/036/22/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2375.89}}

{2578672/proyecto_INICIO, 2578672/proyecto_PROCESO, 

2578672/proyecto_FIN, 2578672/proyecto_INICIO, 

2578672/proyecto_PROCESO, 2578672/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578673 Proyecto de inversión 1555200.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1555200.01, 

modificado:1555200.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ISIDRO LIMON, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 58718
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 58718 S 150 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1151.16, 

meta_modificada:1151.1

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:102, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN ISIDRO LIMON 70900 

SAN ISIDRO LIMÓN, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-96.38379923, lat:15.81523149}}

23-06-2025 06-08-2025 1555200.01 1555200.01 1555200.01 1555200.01 1555200.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/007/355/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1555200.01, 

importe_modificado:1555200.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1151.16}}

{2578673/proyecto_PROCESO, 2578673/proyecto_FIN, 

2578673/proyecto_INICIO, 2578673/proyecto_PROCESO, 

2578673/proyecto_INICIO, 2578673/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578675 Proyecto de inversión 999998.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999998.32, 

modificado:999998.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE 

ZAPOTENGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 58844
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 58844 S 60 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:40, direccion:Carretera libre pavimentada municipal ACCESO 

PRINCIPAL - ZAPOTENGO 0 145 70900 ZAPOTENGO, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA A 

800 METROS AL SUR DE LA CARRETERA SANTIAGO PINOTEPA-SALINA CRUZ, lon:-96.4043012, 

lat:15.69685208}}

23-06-2025 06-08-2025 999998.31 999998.32 999998.32 999998.32 999998.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/008/397/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:999998.32, importe_modificado:999998.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}

{2578675/proyecto_FIN, 2578675/proyecto_PROCESO, 

2578675/proyecto_INICIO, 2578675/proyecto_FIN, 

2578675/proyecto_INICIO, 2578675/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578676 Proyecto de inversión 1109777.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1109777.52, 

modificado:1109777.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LAGUNA SECA, SAN PEDRO POCHUTLA - 110473
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 110473 S 43 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:147.96, 

meta_modificada:147.96}

}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia LAGUNA SECA 70900 SAN 

PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle TRIANGULO Y Calle SIN NOMBRE Calle NIÑOS 

HEROES LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS DEL CESSA POCHUTLA., lon:-96.46527545, 

lat:15.74033008}}

22-09-2025 25-10-2025 1109777.52 1109777.52 1109777.52 1109777.52 1109777.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/016/255/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1109777.52, 

importe_modificado:1109777.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.96}}

{2578676/proyecto_INICIO, 2578676/proyecto_FIN, 

2578676/proyecto_INICIO, 2578676/proyecto_FIN, 

2578676/proyecto_PROCESO, 2578676/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578678 Proyecto de inversión 999993.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999993.31, 

modificado:999993.31}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE 

ARROYO MACALLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 101901
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 101901 S 31 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:188, direccion:Calle sin nombre Pueblo ARROYO MACALLA 70900 

ARROYO MACALLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle MACAYA Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 500 MTS DE LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ., lon:-

96.47765291, lat:15.75007312}}

22-09-2025 25-10-2025 999993.31 999993.31 999993.31 999993.31 999993.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/037/399/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:999993.31, importe_modificado:999993.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}

{2578678/proyecto_PROCESO, 2578678/proyecto_FIN, 

2578678/proyecto_INICIO, 2578678/proyecto_FIN, 

2578678/proyecto_PROCESO, 2578678/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578679 Proyecto de inversión 1504080.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1504080.99, 

modificado:1517450.25}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZAPOTE, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 101568
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 101568 S 384 384 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:39, direccion:Pueblo ARROYO ZAPOTE 70900 ARROYO ZAPOTE, 

SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL Calle 

SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO ZAPOTE, lon:-

96.46087733, lat:15.77263771}}

22-09-2025 27-10-2025 1504080.99 1517450.25 1517450.25 1517450.25 1517450.25

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/031/43/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1517450.25, importe_modificado:1517450.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}}

{2578679/proyecto_INICIO, 2578679/proyecto_PROCESO, 

2578679/proyecto_FIN, 2578679/proyecto_INICIO, 

2578679/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578680 Proyecto de inversión 2144753.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2144753.63, 

modificado:2144753.63}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL TULE, MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO POCHUTLA - 106746
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 106746 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:60000.0, 

meta_modificada:60000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:247, direccion:Camino CAMINO A XONENE - EL TULE 1 100 70902 

EL TULE, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA A 700 METROS DE LA LOCALIDAD EL TULE, 

lon:-96.50392825, lat:15.77173208}}

15-09-2025 13-11-2025 2144753.63 2144753.63 2144753.63 2144753.63 2144753.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/032/81/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2144753.63, importe_modificado:2144753.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60000.0}}

{2578680/proyecto_INICIO, 2578680/proyecto_PROCESO, 

2578680/proyecto_FIN, 2578680/proyecto_PROCESO, 

2578680/proyecto_FIN, 2578680/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar liga del contrato y acat entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302578682 Proyecto de inversión 1368614.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368614.71, 

modificado:1368614.71}}

REHABILITACION DE CAMINO EN ZONA ALTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA - 97723 20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 97723 S 7408 6663 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.6, 

meta_modificada:3.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Camino LA SOLEDAD - GUZMAN 3 600 70900 SAN 

PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO HACIA GUZMAN 

PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, lon:-96.47267895, lat:15.75926073}}

08-09-2025 22-09-2025 1368614.71 1368614.71 1368614.71 1368614.71 1368614.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/004/374/2025, 

contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1368614.71, importe_modificado:1368614.71}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}}

{2578682/proyecto_PROCESO, 2578682/proyecto_INICIO, 

2578682/proyecto_PROCESO, 2578682/proyecto_FIN, 

2578682/proyecto_INICIO, 2578682/proyecto_FIN, 

2578682/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579377 Proyecto de inversión 2127144.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2127144.84, 

modificado:2127144.84}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA 

UBICADA EN LA AGENCIA DE VILLA NUEVA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TEOPOXCO - 69688

20 Oaxaca 434
Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 69688 S 300 225 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:2, direccion:Camino AGENCIA DE VILLA NUEVA - CALLE 

REFORMA 1 20 68545 VILLA NUEVA, SANTA MARÍA TEOPOXCO LA CALLE SE ENCUANTRA EN UN 

DOMICILIO CONOCIDO EN LA LA AGENCIA DE VILLA NUEVA PARTE DEL CENTRO DE LA POBLACION, 

lon:-96.97992301, lat:18.17771818}}

21-07-2025 08-10-2025 2127144.84 2127144.84 2127144.84 2127144.84 2127144.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/005/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TEOPOXCO, monto:2127144.84, importe_modificado:2127144.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}
{2579377/proyecto_PROCESO, 2579377/proyecto_INICIO, 

2579377/proyecto_PROCESO, 2579377/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579379 Proyecto de inversión 2843832.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2843832.03, 

modificado:2843832.03}}

CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EN EL PARAJE NOONRRECA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

TEXCATITLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLÁN - 96278
20 Oaxaca 436

Santa María 

Texcatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Texcatitlán 96278 S 40 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1079.0, 

meta_modificada:1079.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA TEXCATITLAN 68680 SANTA 

MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE 

TOMELLON A SANTA MARIA TEXCATITLAN, ANTES DE LLEGAR A LA PRESIDENCIA DE SANTA MARIA 

TEXCATITLAN COMO A T, lon:-97.06069709, lat:17.71240206}}

04-08-2025 17-10-2025 2843832.03 2843832.03 2843832.03 2843832.03 2843832.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/436/R33-III/02/2025, contratista:DESARROLLO 

DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TEXCATITLAN, monto:2843832.03, importe_modificado:2843832.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1079.0}}

{2579379/proyecto_INICIO, 2579379/proyecto_PROCESO, 

2579379/proyecto_FIN, 2579379/proyecto_PROCESO, 

2579379/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:VERIFICAR LIGA DE CONTRATO SOLO SE VISUALIZA UNA HOJA , trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302579380 Proyecto de inversión 1022815.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022815.8, 

modificado:1022815.8}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLÁN - 104698
20 Oaxaca 436

Santa María 

Texcatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Texcatitlán 104698 S 464 437 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:68.0, 

meta_modificada:68.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA TEXCATITLAN 68680 SANTA 

MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA TODA LA 

PERIFERIA SE ENCUENTRAS LAS CALLES DONDE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE 

SANTA MARIA TEXCATITLAN, lon:-97.06656711, lat:17.71316489}}

09-09-2025 08-10-2025 1022815.8 1022815.8 1022815.8 1022815.8 1022815.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/436/R33-III/03/2025, contratista:DESARROLLO 

DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TEXCATITLAN, monto:1022815.8, importe_modificado:1022815.8}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}}

{2579380/proyecto_PROCESO, 2579380/proyecto_INICIO, 

2579380/proyecto_FIN, 2579380/proyecto_PROCESO, 

2579380/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:VERIFICAR LA LIGA DE ACTA DE ENTRAGA RECEPCION, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302579381 Proyecto de inversión 972855.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:972855.8, modificado:972855.8}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLÁN, OAXACA. - 94453
20 Oaxaca 436

Santa María 

Texcatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Texcatitlán 94453 S 464 432 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6902.0, 

meta_modificada:270.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA TEXCATITLAN 68680 SANTA 

MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN DEL PALACIO MUNICIPAL CAMINAR HACIA EL 

SUROESTE AL CAMINO QUE LLEGA A SAN ANTONIO NDUAYACO Y A LA ALTURA DEL HOJO DE AGUA 

DE NRUSA DOKO AL MARGE, lon:-97.06968717, lat:17.71059058}}

04-06-2025 18-07-2025 972855.8 972855.8 972855.8 972855.8 972855.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/436/R33-III/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA TEXCATITLAN, monto:972855.8, importe_modificado:972855.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}}
{2579381/proyecto_INICIO, 2579381/proyecto_PROCESO, 

2579381/proyecto_INICIO, 2579381/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579397 Proyecto de inversión 2653459.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2653459.86, 

modificado:2653459.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 113779 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 113779 S 75 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2100.0, 

meta_modificada:2100.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:68, direccion:Camino / Terracería CARRETERA DE SANTO 

DOMINGO - PASO LAS GARZAS 0 750 70946 PASO LAS GARZAS, SANTA MARÍA TONAMECA EL 

TRAMO COMIENZA EN LA CARRETERA FEDERAL 200, ENTRANDO EN LA CARRETERA QUE VA PARA 

SANTO DOMIGO, SUBIENDO UNOS 7.5, lon:-96.72713041, lat:15.7902579}}

17-09-2025 15-11-2025 2653459.86 2653459.86 2653459.86 2653459.86 2653459.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/22/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TONAMECA, monto:2653459.86, importe_modificado:2653459.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}}

{2579397/proyecto_INICIO, 2579397/proyecto_PROCESO, 

2579397/proyecto_FIN, 2579397/proyecto_PROCESO, 

2579397/proyecto_FIN, 2579397/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs2: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}, obs3: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579752 Proyecto de inversión 2791548.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2791548.56, 

modificado:2791548.56}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO IXCATLAN, SEGUNDA ETAPA - 92982
20 Oaxaca 510

Santo Domingo 

Ixcatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ixcatlán 92982 S 118 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:648.0, 

meta_modificada:648.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:510, localidad:1, direccion:Calle PRESIDENTE JUAREZ Pueblo SANTO DOMINGO 

IXCATLAN 71146 SANTO DOMINGO IXCATLÁN, SANTO DOMINGO IXCATLÁN ENTRE Calle PASEO 

SANTO DOMINGO Y Calle CHAPULTEPEC Calle PORFIRIO DIAZ FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Y A 100 METROS DE, lon:-97.53153813, lat:16.91286217}}

25-08-2025 23-10-2025 2791548.56 2791548.56 2791548.56 2791548.56 2791548.56

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158556, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN, monto:2791548.56, 

importe_modificado:2791548.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}}

{2579752/proyecto_INICIO, 2579752/proyecto_PROCESO, 

2579752/proyecto_INICIO, 2579752/proyecto_PROCESO, 

2579752/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579757 Proyecto de inversión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAÁ - 103179 20 Oaxaca 511
Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 103179 S 1709 1626 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:127.0, 

meta_modificada:127.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:1, direccion:Camino Santo Domingo Nuxaa - La Muralla, Ojo de 

Agua, 127 0 69960 SANTO DOMINGO NUXAÁ, SANTO DOMINGO NUXAÁ La ubicación de los caminos 

están en varios puntos de todo el municipio de Santo Domingo Nuxaa. , lon:-97.12112889, 

lat:17.2221001}}

08-09-2025 18-10-2025 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR-08/MSDN/511/FAISMUN/08/16/001/2025, 

contratista:GRUPO HERNANDEZ CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO NUXAA, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:127.0}}

{2579757/proyecto_PROCESO, 2579757/proyecto_FIN, 

2579757/proyecto_INICIO, 2579757/proyecto_PROCESO, 

2579757/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579759 Proyecto de inversión 1019000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019000.0, 

modificado:1019000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RIO GARZA - 71189 20 Oaxaca 511
Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 71189 S 35 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:21, direccion:Camino / Terracería RIO GARZA - CAMINO AL ORO 

0 1500 69965 RÍO GARZA, SANTO DOMINGO NUXAÁ LAS ACCIONES QUE SE CONSTRUIRÁN SE 

ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, MUY DISPERSOS, ALGUNOS SE ENCUENTRAN 

CERCA DE LA ZONA URBANI, lon:-97.01949693, lat:17.18965503}}

26-07-2025 30-09-2025 1019000 1019000 1019000 1019000 1019000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR-03/MSDN/511/FAISMUN/03/06/021/2025, 

contratista:ING MERCED RAMIREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, 

monto:1019000.0, importe_modificado:1019000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}

{2579759/proyecto_INICIO, 2579759/proyecto_PROCESO, 

2579759/proyecto_INICIO, 2579759/proyecto_PROCESO, 

2579759/proyecto_FIN, 2579759/proyecto_INICIO, 

2579759/proyecto_PROCESO, 2579759/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
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2025 4 OAX250302579760 Proyecto de inversión 469267

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:469267.0, modificado:469267.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AYUCA. - 117697 20 Oaxaca 511
Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 117697 S 136 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:230.88, 

meta_modificada:230.88}

}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:4, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL LLANO DE AYUCA SN SN 

Pueblo LLANO DE AYUCA 69964 LLANO DE AYUCA, SANTO DOMINGO NUXAÁ ENTRE Cerrada 

ENTRADA ESCUELA Y Cerrada OFICINAS AGENCIA LLANO DE AYUCA Cerrada INSTALACIONES DE 

ESCUELA LA CONSTRUCCIÓN DE, lon:-97.11333805, lat:17.17388353}}

10-09-2025 30-10-2025 469267 469267 469267 469267 469267

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. AD-11/MSDN/511/FAISMUN/11/18/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DABANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO NUXAA, monto:469267.0, importe_modificado:469267.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.88}}

{2579760/proyecto_PROCESO, 2579760/proyecto_FIN, 

2579760/proyecto_INICIO, 2579760/proyecto_PROCESO, 

2579760/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579762 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO NUXAÁ. - 58959
20 Oaxaca 511

Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 58959 S 143 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:1, direccion:Camino CAMINO SANTO DOMINGO NUXAA - EL 

ORO NUXAA 0 5000 69960 SANTO DOMINGO NUXAÁ, SANTO DOMINGO NUXAÁ LAS ACCIONES QUE 

SE CONSTRUIRÁN SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, MUY DISPERSOS, 

ALGUNOS SE ENCUENTRAN DE LA ZONA, lon:-97.12104008, lat:17.22191181}}

18-06-2025 27-07-2025 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR-01/MSDN/511/FAISMUN/01/15/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO 

NUXAA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:520.0}}

{2579762/proyecto_INICIO, 2579762/proyecto_PROCESO, 

2579762/proyecto_FIN, 2579762/proyecto_PROCESO, 

2579762/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579763 Proyecto de inversión 1191459.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191459.61, 

modificado:1191459.61}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL ORO. - 

115487
20 Oaxaca 511

Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 115487 S 56 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:3, direccion:Camino centro de el oro nuxaa - camino a santo 

domingo nuxaa 0 5000 69960 EL ORO, SANTO DOMINGO NUXAÁ la obra se realizara en varios casas 

de la localidad del oro Nuxaa, algunas viviendas donde se colocaran los tanques se encuentr, lon:-

97.03911452, lat:17.18631451}}

10-09-2025 31-10-2025 1191459.61 1191459.61 1191459.61 1191459.61 1191459.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR-09/MSDN/511/FAISMUN/09/04/003/2025, 

contratista:EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS MAYAX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO NUXAA, monto:1191459.61, importe_modificado:1191459.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}}

{2579763/proyecto_INICIO, 2579763/proyecto_PROCESO, 

2579763/proyecto_FIN, 2579763/proyecto_PROCESO, 

2579763/proyecto_FIN, 2579763/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579765 Proyecto de inversión 2369000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2369000.0, 

modificado:2369000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA. - 59083 20 Oaxaca 511
Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 59083 S 268 259 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:481.09, 

meta_modificada:481.09}

}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:2, direccion:Calle CENTRO SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo 

OJO DE AGUA 69963 OJO DE AGUA, SANTO DOMINGO NUXAÁ ENTRE Calle CENTRO Y Calle CENTRO 

Ninguno SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, FRENTE A LAS 

OFICINAS DE LA AGENCI, lon:-97.05152349, lat:17.14940645}}

09-07-2025 06-10-2025 2369000 2369000 2369000 2369000 2369000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR-05/MSDN/511/FAISMUN/05/10/002/2025, 

contratista:GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO 

NUXAA, monto:2369000.0, importe_modificado:2369000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.09}}
{2579765/proyecto_INICIO, 2579765/proyecto_PROCESO, 

2579765/proyecto_FIN, 2579765/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579766 Proyecto de inversión 951000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951000.0, modificado:951000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO LEÓN - 

107737
20 Oaxaca 511

Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 107737 S 191 176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:29, direccion:Calle PRINCIPAL CENTRO SIN NUMERO SN Pueblo 

CERRO LEON NUXAA 69960 CERRO DE LEÓN, SANTO DOMINGO NUXAÁ ENTRE Privada RUMBO A LA 

CANCHA Y Calle CAMINO PRINCIPAL CERRO LEON Cerrada SIN NOMBRE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE 

LOCALIZA FRENT, lon:-97.0220597, lat:17.13996639}}

10-09-2025 29-10-2025 951000 951000 951000 951000 951000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.  IR-12/MSDN/511/FAISMUN/12/08/029/2025, 

contratista:ALEJANDRO SANTIAGO CRUZ, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, 

monto:951000.0, importe_modificado:951000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}

{2579766/proyecto_INICIO, 2579766/proyecto_PROCESO, 

2579766/proyecto_FIN, 2579766/proyecto_PROCESO, 

2579766/proyecto_FIN, 2579766/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579767 Proyecto de inversión 649733

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649733.0, modificado:649733.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE 

AYUCA - 64676
20 Oaxaca 511

Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 64676 S 15 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:4, direccion:Camino / Terracería camino principal llano de ayuca - 

llano de ayuca 0 2500 69964 LLANO DE AYUCA, SANTO DOMINGO NUXAÁ las acciones se encuentran 

sobre camino principal de llano de Ayuca, , lon:-97.11308372, lat:17.17350155}}

08-07-2025 05-09-2025 649733 649733 649733 649733 649733

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. AD-07/MSDN/511/FAISMUN/07/12/004/2025, 

contratista:$649,733.00, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:649733.0, 

importe_modificado:649733.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}}

{2579767/proyecto_PROCESO, 2579767/proyecto_INICIO, 

2579767/proyecto_PROCESO, 2579767/proyecto_INICIO, 

2579767/proyecto_FIN, 2579767/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579770 Proyecto de inversión 690724.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690724.95, 

modificado:690724.95}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA CLAVE: 

20DPB1531E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64496
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 64496 S 65 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:76.18, 

meta_modificada:76.18}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:Calle GENERAL CAHRIS CASTRO Pueblo SANTO 

DOMINGO PETAPA 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA ENTRE Calle ANA 

GASGA PEREZ Y Calle SIN NOMBRE Calle EMILIANO ZAPATA ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO 

PARTIENDO DEL CENTRO DE L, lon:-95.13300527, lat:16.81802963}}

02-06-2025 31-07-2025 690724.95 690724.95 690724.95 690724.95 690724.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/275/004/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO PETAPA, 

monto:690724.95, importe_modificado:690724.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.18}}

{2579770/proyecto_FIN, 2579770/proyecto_PROCESO, 

2579770/proyecto_INICIO, 2579770/proyecto_PROCESO, 

2579770/proyecto_FIN, 2579770/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579771 Proyecto de inversión 3209050.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3209050.96, 

modificado:3209050.96}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONAGUIA - 

105707
20 Oaxaca 514

Santo Domingo 

Roayaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Roayaga 105707 S 246 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:560.0, 

meta_modificada:560.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:514, localidad:2, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo Tonaguía 68838 

TONAGUÍA, SANTO DOMINGO ROAYAGA ENTRE Calle MORELOS Y Calle GUERRERO Avenida 

INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA INDEPENCIA A 650 METROS DEL 

ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA , lon:-96.03344245, lat:17.33283979}}

17-09-2025 15-12-2025 3209050.96 3209050.96 3209050.96 3209050.96 3209050.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDR/FAISMUN/514/05/0002/2025, 

contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA CIVIL JOMASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO ROAYAGA, monto:3209050.96, importe_modificado:3209050.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}

{2579771/proyecto_INICIO, 2579771/proyecto_PROCESO, 

2579771/proyecto_FIN, 2579771/proyecto_INICIO, 

2579771/proyecto_PROCESO, 2579771/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579773 Proyecto de inversión 1054098.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1054098.35, 

modificado:1054098.35}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 

ROAYAGA (2A ETAPA) - 109346
20 Oaxaca 514

Santo Domingo 

Roayaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Roayaga 109346 S 310 273 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:176.0, 

meta_modificada:176.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:Calle planta de tratamiento Pueblo santo domingo 

roayaga 68837 SANTO DOMINGO ROAYAGA, SANTO DOMINGO ROAYAGA ENTRE Calle principal Y 

Avenida camino a villa alta Privada del rio la obra se encuentra aproximadamente a 500 metros del , 

lon:-96.11776252, lat:17.34159829}}

22-09-2025 05-11-2025 1054098.35 1054098.35 1054098.35 1054098.35 1054098.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDR/FAISMUN/514/04/0004/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO ROAYAGA, monto:1054098.35, importe_modificado:1054098.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:176.0}}
{2579773/proyecto_INICIO, 2579773/proyecto_PROCESO, 

2579773/proyecto_INICIO, 2579773/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580106 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}}

Construcción de la red de drenaje Sanitario en privada de Av. Ferrocarril, del barrio del Niño. en la Villa 

de Zaachila. - 106568
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 106568 S 169 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Privada Av. Ferrocarril Barrio Barrio del Niño 71310 

VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Y Avenida Av. Ferrocarril Calle Tres cruces La privada 

se encuentra enfrente de la Gasolinera Gaheva. S. de R.L. de C.V. El acceso es , lon:-96.75272846, 

lat:16.96342435}}

26-09-2025 25-10-2025 600000 600000 600000 600000 600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/61/MVZ/565/FAISMUN/AD/09/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}

{2580106/proyecto_PROCESO, 2580106/proyecto_FIN, 

2580106/proyecto_PROCESO, 2580106/proyecto_INICIO, 

2580106/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580107 Proyecto de inversión 779876.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779876.83, 

modificado:779876.83}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA REGIONAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CON 

CLAVE: 20DPR1552S. EN LA VILLA DE ZAACHILA. - 67485
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 67485 S 88 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Zihualcoatl Barrio Barrio San Pablo 71315 VILLA 

DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Pelaxila Y Calle Cozaanatao Privada Privada de 

Zihualcoatl. Escuela en los límites entre el Barrio San José y San Pablo., lon:-96.74395319, 

lat:16.95390569}}

31-07-2025 28-08-2025 779876.83 779876.83 779876.83 779876.83 779876.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/232/MVZ/565/FAISMUN/IR/07/2025, 

contratista:COEDIF. S.A. DE .C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:779876.83, 

importe_modificado:779876.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}
{2580107/proyecto_INICIO, 2580107/proyecto_PROCESO, 

2580107/proyecto_INICIO, 2580107/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, 

agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:Cargar imágenes de termino de la obra , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580108 Proyecto de inversión 1769106.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1769106.52, 

modificado:1769106.52}}

Construcción de Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Segunda Privada de Xetao, 

Barrio del Niño, en la villa de Zaachila. - 66918
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 66918 S 68 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1004.51, 

meta_modificada:1004.5

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Privada 2a de Privada Barrio Barrio del Niño 71310 

VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Privada 1a Priv. Zetao Y Privada Privada de Donaji 

Calle Emiliano Zapata Privada, atrás de la gasolinera. Al sur del pueblo, lon:-96.75136282, 

lat:16.9609298}}

01-08-2025 29-09-2025 1769106.52 1769106.52 1769106.52 1769106.52 1769106.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/88/MVZ/565/FAISMUN/IR/08/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE 

ZAACHILA, monto:1769106.52, importe_modificado:1769106.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.51}}
{2580108/proyecto_INICIO, 2580108/proyecto_PROCESO, 

2580108/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, 

agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}}

2025 4 OAX250302580109 Proyecto de inversión 291282.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291282.35, 

modificado:291282.35}}

Construcción de techado en bienes públicos de la colonia Guadalupana, en la en la Villa de Zaachila. - 

106425
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 106425 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:183.0, 

meta_modificada:183.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:Calle 12 de diciembre Colonia Guadalupana 71317 

VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Avenida 18 de diciembre Y Calle 8 de diciembre Calle 4 

de octubre El techado se encuentra en la calle 12 de diciembre., lon:-96.70683477, lat:16.93121843}}

29-09-2025 28-10-2025 291282.35 291282.35 291282.35 291282.35 291282.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/60/MVZ/565/FAISMUN/AD/03/2025, 

contratista:Daniel Bautista Pérez, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:238074.87, 

importe_modificado:238074.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.0}}

{2580109/proyecto_PROCESO, 2580109/proyecto_INICIO, 

2580109/proyecto_FIN, 2580109/proyecto_PROCESO, 

2580109/proyecto_FIN, 2580109/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:El contrato no corresponde a la obra realizada, trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580110 Proyecto de inversión 190000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190000.0, modificado:190000.0}}

Rehabilitación del pozo profundo de agua entubada en la colonia Emiliano zapata, del municipio de la 

villa de Zaachila - 117832
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 117832 S 558 493 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:2, direccion:s/n Colonia Emiliano Zapata 71317 EMILIANO 

ZAPATA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Lázaro Cárdenas Calle Camino al Rio El 

pozo se encuentra a cinco cuadras de la agencia de policías., lon:-96.71799648, lat:16.93546544}}

04-10-2025 02-11-2025 190000 190000 190000 190000 190000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/570/MVZ/565/FAISMUN/AD/13/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION. S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2580110/proyecto_PROCESO, 2580110/proyecto_INICIO, 

2580110/proyecto_FIN, 2580110/proyecto_INICIO, 

2580110/proyecto_FIN, 2580110/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, 

agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}}

2025 4 OAX250302580111 Proyecto de inversión 1093897.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1093897.79, 

modificado:1093897.79}}

Construcción de un aula en el centro de atención múltiple No. 32 con clave 20DML0032L en villa de 

Zaachila. - 109784
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 109784 S 8866 7922 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:49.79, 

meta_modificada:49.79}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Lázaro Cárdenas Barrio San Sebastián 71313 

VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Guelachi Y Calle Dannidipaa Calle Prol. de 

Dannidipaa El CAM 32 se encuentra entre la unidad deportiva de la Villa de Zaachila y la , lon:-

96.7423155, lat:16.94932996}}

06-10-2025 04-12-2025 1093897.79 1093897.79 1093897.79 1093897.79 1093897.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/449/MVZ/565/FAISMUN/IR/09/2025, 

contratista:COEDIF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1093897.79, 

importe_modificado:1093897.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.79}}

{2580111/proyecto_INICIO, 2580111/proyecto_FIN, 

2580111/proyecto_PROCESO, 2580111/proyecto_INICIO, 

2580111/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, 

agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}}

2025 4 OAX250302580113 Proyecto de inversión 3501769.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3501769.95, 

modificado:3501769.95}}

REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AVENIDA FERROCARRIL, EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA. - 57041
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 57041 S 7329 6551 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2163.0, 

meta_modificada:2163.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA FERROCARRIL Barrio VILLA DE 

ZAACHILA 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle LEOBAA Y Calzada VICENTE 

GUERRERO LA AVENDIA SE ENCUENTRA PASANDO EL SEMAFORO EN DIRECCION AL MUNICIPIO DE 

ZIMATLAN DE, lon:-96.75485267, lat:16.95221718}}

18-06-2025 16-08-2025 3501769.95 3501769.95 3501769.95 3501769.95 3501769.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/05/MVZ/565/FAISMUN/LPE/004/2025, 

contratista:SAHUHER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, 

monto:3501769.95, importe_modificado:3501769.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2163.0}}

{2580113/proyecto_INICIO, 2580113/proyecto_FIN, 

2580113/proyecto_PROCESO, 2580113/proyecto_FIN, 

2580113/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580114 Proyecto de inversión 439530.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439530.44, 

modificado:439530.44}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA PRIVADA PROLONGACIÓN DE ZETOBAA DEL 

BARRIO SAN SEBASTIÁN, EN LA VILLA DE ZAACHILA. - 67003
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 67003 S 430 425 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:714.0, 

meta_modificada:714.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Zetobaa Barrio Barrio San Sebastian 71313 

VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Zetobaa Y Privada De Zetobaa Privada Niza En la 

salida sur del Barrio San Sebastián, en los campos agrícolas., lon:-96.75232621, lat:16.93771056}}

01-07-2025 30-07-2025 439530.44 439530.44 439530.44 439530.44 439530.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/210/MVZ/565/FAISMUN/AD/06/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:439530.44, importe_modificado:439530.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:714.0}}
{2580114/proyecto_INICIO, 2580114/proyecto_PROCESO, 

2580114/proyecto_INICIO, 2580114/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, 

agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}}

2025 4 OAX250302580116 Proyecto de inversión 802215.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:802215.09, 

modificado:802215.09}}

REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS EN PARQUE MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE 

ZAACHILA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, ESTADO DE OAXACA. - 56029
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 56029 S 8866 7922 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:686.53, 

meta_modificada:686.53}

}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Barrio BARRIO DEL NIÑO 

71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Y Calle ALARII Andador COQUIZA LAS 

ESCALINATAS SE ENCUENTRAN ENFRENTE DEL TEATRO AL AIRE LIBRE ZAACHILA 600 AÑOS DEL 

PARQUE MUNICIPAL., lon:-96.75031521, lat:16.95170564}}

01-04-2025 30-04-2025 802215.09 802215.09 802215.09 802215.09 802215.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/09/MVZ/565/FAISMUN/IR/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:802215.09, importe_modificado:802215.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.53}}
{2580116/proyecto_INICIO, 2580116/proyecto_PROCESO, 

2580116/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, 

agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}}

2025 4 OAX250302580118 Proyecto de inversión 396755.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396755.48, 

modificado:396755.48}}

Rehabilitación de plaza cívica del Jardín de Niños Jean Piaget, Clave: 20DJN2244C. De la colonia 24 de 

Julio, en la Villa de Zaachila. - 66912
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 66912 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.31, 

meta_modificada:250.31}

}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:29, direccion:Calle 6 de Enero Colonia 24 de Julio 71318 COLONIA 

24 DE JULIO, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle 25 de Julio Y Calle Progreso Privada Privada de 

Ayoquezco La calle se encuentra sobr la calle Progreso, frente a la tienda llamada Los E, lon:-

96.69621013, lat:16.92506878}}

26-07-2025 24-08-2025 396755.48 396755.48 396755.48 396755.48 396755.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/59/MVZ/565/FAISMUN/AD/04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:396755.48, importe_modificado:396755.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.31}}
{2580118/proyecto_INICIO, 2580118/proyecto_PROCESO, 

2580118/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, 

agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:Cargar imágenes correspondientes al inicio y desarrollo de la obra realizada, 

trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580119 Proyecto de inversión 129986.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129986.06, 

modificado:129986.06}}

Construcción del sistema de agua entubada en la privada Emiliano Zapata, entre las calles prolongación 

de Aralii y carretera a Oaxaca via corta En la Villa de Zaachila. - 106673
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 106673 S 46 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:89.76, 

meta_modificada:89.76}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Privada de Emiliano Zapata Barrio San Pedro 

71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Adolfo López Mateos Y Calle Alarii Calle 

Emiliano Zapata La obra se encuentra detrás de la gasolinera de la carretera Zaachil, lon:-96.74883168, 

lat:16.96218443}}

30-09-2025 29-10-2025 129986.06 129986.06 129986.06 129986.06 129986.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/128/MVZ/565/FAISMUN/AD/12/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:129986.06, importe_modificado:129986.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.76}}

{2580119/proyecto_PROCESO, 2580119/proyecto_INICIO, 

2580119/proyecto_FIN, 2580119/proyecto_INICIO, 

2580119/proyecto_FIN, 2580119/proyecto_PROCESO, 

2580119/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580123 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}}

Construcción de red de drenaje sanitario en el barrio de La Guadalupe, en la Villa de Zaachila - 106579 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 106579 S 140 107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Teotzapotlan Barrio Guadalupe 71310 VILLA DE 

ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA La obra se encuentra en la calle Teotzapotlan, entrando por la carretera 

Zaachila-Cuilapam, lon:-96.76051545, lat:16.95797163}}

25-09-2025 24-10-2025 600000 600000 600000 600000 600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/350/MVZ/565/FAISMUN/AD/08/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}
{2580123/proyecto_INICIO, 2580123/proyecto_PROCESO, 

2580123/proyecto_FIN, 2580123/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Cargar el contrato completo, Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , 

trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580124 Proyecto de inversión 2330598.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2330598.35, 

modificado:2330598.35}}

Construcción de cancha pública de futbol 7 en unidad deportiva municipal de la villa de Zaachila. - 73940 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 73940 S 8866 7922 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3020.5, 

meta_modificada:3020.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Lázaro Cárdenas Barrio San Sebastián 71313 

VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Y Calle Dannidipaa Calle Guelachi La obra se encuentra 

dentro de la unidad deportiva de la Villa de Zaachila., lon:-96.74045455, lat:16.94825316}}

09-08-2025 07-10-2025 2330598.35 2330598.35 2330598.35 2330598.35 2330598.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/567/MVZ/565/FAISMUN/IR/06/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA 

DE ZAACHILA, monto:2330598.35, importe_modificado:2330598.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3020.5}}
{2580124/proyecto_PROCESO, 2580124/proyecto_INICIO, 

2580124/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, 

agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}}

2025 4 OAX250302580125 Proyecto de inversión 1049787.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049787.36, 

modificado:1049787.36}}

Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad de La Huamuchalera, Barrio de la Soledad, en la 

villa de Zaachila. - 96241
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 96241 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:611.0, 

meta_modificada:611.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:40, direccion:Calle Calle Bidoo Barrio Barrio de La Soledad 71313 

VALLE DEL ÁNGEL (BARRIO DE LA SOLEDAD), VILLA DE ZAACHILA ENTRE Prolongación de Ñatipaa Y 

Calle Bidoo Calle Raya Noriega La obra se encuentra en la calle Bidoo, a la altura, se a, lon:-

96.76656094, lat:16.94475901}}

04-08-2025 02-10-2025 1049787.36 1049787.36 1049787.36 1049787.36 1049787.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/299/MVZ/565/FAISMUN/IR/13/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:1049787.36, importe_modificado:1049787.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:611.0}}

{2580125/proyecto_FIN, 2580125/proyecto_PROCESO, 

2580125/proyecto_FIN, 2580125/proyecto_INICIO, 

2580125/proyecto_PROCESO, 2580125/proyecto_FIN, 

2580125/proyecto_INICIO, 2580125/proyecto_PROCESO, 

2580125/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, 

agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}}

2025 4 OAX250302580127 Proyecto de inversión 896617.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:896617.13, 

modificado:896617.13}}

Construcción de cancha deportiva en la escuela Secundaria General Amador Pérez Torres con clave 

20DES0240Y en Villa de Zaachila. - 73394
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 73394 S 420 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Amador Pérez Torres Barrio Barrio de La Soledad 

71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Prolongación de Ñatipaa Y El acceso a la 

Escuela Secundaria se encuentra en la calle Prolongación de Ñatipaa., lon:-96.75944646, 

lat:16.94824602}}

23-06-2025 21-08-2025 896617.13 896617.13 896617.13 896617.13 896617.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/327/MVZ/565/FAISMUN/IR/10/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ, S.A . DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:896617.13, importe_modificado:896617.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}
{2580127/proyecto_PROCESO, 2580127/proyecto_INICIO, 

2580127/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, 

agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:Cargar imágenes correspondientes al inicio y desarrollo de la obra realizada, 

trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577857 Proyecto de inversión 650159.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650159.12, 

modificado:650159.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA 

CABECERA MUNICIPAL - 111673
20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 111673 S 92 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Puerto SAN JERONIMO SOSOLA 

68207 SAN JERÓNIMO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA ENTRE Calle EDUCACION Y Calle REFORMA 

LA OBRA SE ENCUENTRA LA CALLE REFORMA, lon:-97.03447495, lat:17.36679131}}

29-09-2025 12-11-2025 650159.12 650159.12 650159.12 650159.12 650159.12
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159881, contratista:, convocante:SAN 

JERONIMO SOSOLA, monto:650159.12, importe_modificado:650159.12}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}

{2577857/proyecto_PROCESO, 2577857/proyecto_INICIO, 

2577857/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se regresa a 

petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs6: 

{observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-

01-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577858 Proyecto de inversión 554314.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554314.56, 

modificado:554314.56}}

CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 2DA ETAPA - 113324 20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 113324 S 32 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:13, direccion:Ranchería CRUZ DE PIEDRA 68207 CRUZ DE PIEDRA, 

SAN JERÓNIMO SOSOLA LAS CISTERNAS SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE PIEDRA, lon:-

97.03750806, lat:17.32146601}}

30-09-2025 28-11-2025 554314.56 554314.56 554314.56 554314.56 554314.56
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163061, contratista:, convocante:SAN 

JERONIMO SOSOLA, monto:554314.56, importe_modificado:554314.56}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{2577858/proyecto_INICIO, 2577858/proyecto_FIN, 

2577858/proyecto_PROCESO, 2577858/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se regresa a 

petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs6: 

{observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-

01-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577859 Proyecto de inversión 1387775.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1387775.81, 

modificado:1387775.81}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE GOLPEADERO, PRIMERA ETAPA - 

97488
20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 97488 S 85 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:860.41, 

meta_modificada:860.41}

}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:Ranchería MINAS DE LLANO VERDE 68207 MINAS DE 

LLANO VERDE, SAN JERÓNIMO SOSOLA la obra se localiza en la localidad de minas de llano verde , lon:-

97.07852955, lat:17.30083202}}

15-09-2025 13-11-2025 1387775.81 1387775.81 1387775.81 1387775.81 1387775.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJS/FAISMUN/161/001/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A DE C.V., convocante:SAN JERONIMO SOSOLA, 

monto:1387775.81, importe_modificado:1387775.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:860.41}}
{2577859/proyecto_PROCESO, 2577859/proyecto_INICIO, 

2577859/proyecto_PROCESO, 2577859/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se regresa a 

petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs6: 

{observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-

01-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577860 Proyecto de inversión 706744.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706744.91, 

modificado:706744.91}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE CIENEGUILLA - 103022 20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 103022 S 65 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:410.0, 

meta_modificada:410.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:12, direccion:Carretera libre pavimentada federal TEHUACAN - 

OAXACA 142 850 68208 CIENEGUILLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA LA OBRA SE UBICA A UN LADO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.9411215, lat:17.46850185}}

18-09-2025 16-11-2025 706744.91 706744.91 706744.91 706744.91 706744.91
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163059, contratista:, convocante:SAN 

JERONIMO SOSOLA, monto:706744.91, importe_modificado:706744.91}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}}

{2577860/proyecto_INICIO, 2577860/proyecto_FIN, 

2577860/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se regresa a 

petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs6: 

{observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-

01-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577862 Proyecto de inversión 3036495.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3036495.96, 

modificado:3036495.96}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 5TA ETAPA - 

111431
20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 111431 S 92 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:765.77, 

meta_modificada:765.77}

}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:8, direccion:Pueblo SAN MATEO SOSOLA 68207 SAN MATEO 

SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 

SOSOLA, lon:-97.11935595, lat:17.40402518}}

25-09-2025 23-11-2025 3036495.96 3036495.96 3036495.96 3036495.96 3036495.96
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163060, contratista:, convocante:SAN 

JERONIMO SOSOLA, monto:3036495.96, importe_modificado:3036495.96}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.77}}

{2577862/proyecto_PROCESO, 2577862/proyecto_INICIO, 

2577862/proyecto_FIN, 2577862/proyecto_INICIO, 

2577862/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se regresa a 

petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs6: 

{observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-

01-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577863 Proyecto de inversión 1145045.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145045.23, 

modificado:1145045.23}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CAPTACIÓN AL CAMINO ARTESANAL EN 

LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE - 65139
20 Oaxaca 163 San Jerónimo Tecóatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Tecóatl 65139 S 155 126 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:402.09, 

meta_modificada:402.09}

}

1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN MARTIN 

ZOQUIAPAM - PLAN DE GUADALUPE 7 7300 68552 PLAN DE GUADALUPE, SAN JERÓNIMO TECÓATL 

EL PROYECTO SE UBICA A 200 METROS HACIA AL ESTE DE UNA ESCUELA PRIMARIA, lon:-

96.95443621, lat:18.14465962}}

06-05-2025 03-08-2025 1145045.23 1145045.23 1145045.23 1145045.23 1145045.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/163/FAISMUN/003/2025, contratista:DIEGO 

ALBERTO GUTIERREZ JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL, 

monto:1145045.23, importe_modificado:1145045.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:402.09}}
{2577863/proyecto_INICIO, 2577863/proyecto_PROCESO, 

2577863/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577867 Proyecto de inversión 1942740

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1942740.0, 

modificado:1942740.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TLAXCALA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN JORGE NUCHITA - 39018
20 Oaxaca 164 San Jorge Nuchita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Jorge Nuchita 39018 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1490.0, 

meta_modificada:1490.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Calle TLAXCALA Pueblo SAN JORGE NUCHITA 69280 

SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA ENTRE Calle CINCO DE OROS/A SAN LORENZO VICTORIA Y 

Calle MICHOACAN LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SIN PAVIMENTAR DE LA CALLE TLAXCALA, EN LA 

PARTE NO, lon:-98.10509453, lat:17.65930117}}

04-08-2025 02-09-2025 1942740 1942740 1942740 1942740 1942740

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJN/FAISMUN/164/0001/10/2025, 

contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JORGE NUCHITA, monto:1942740.0, importe_modificado:1942740.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.0}}

{2577867/proyecto_INICIO, 2577867/proyecto_PROCESO, 

2577867/proyecto_INICIO, 2577867/proyecto_PROCESO, 

2577867/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577868 Proyecto de inversión 900000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.01, 

modificado:900000.01}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL PANTEÓN Y PARAJE LA CRUZ EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALLENDE - 78742
20 Oaxaca 164 San Jorge Nuchita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jorge Nuchita 78742 S 47 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1474.0, 

meta_modificada:1474.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:3, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN MIGUEL ALLENDE 69282 

SAN MIGUEL ALLENDE, SAN JORGE NUCHITA ENTRE Calle FLORES MAGON Y Calle NICOLAS BRAVO 

Calle HIDALGO EL PROYECTO SE REPARTE EN DIVERSOS TRAMOS, ENFOCADOS EN EL PARAJE EL 

PANTEÓN Y PARAJE, lon:-98.08955617, lat:17.6473616}}

29-09-2025 28-10-2025 900000.01 900000.01 900000.01 900000.01 900000.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJN/FAISMUN/164/0003/28/2025, 

contratista:ARQUITECTURA 92 S.A  DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA, 

monto:900000.01, importe_modificado:900000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1474.0}}

{2577868/proyecto_INICIO, 2577868/proyecto_PROCESO, 

2577868/proyecto_FIN, 2577868/proyecto_PROCESO, 

2577868/proyecto_FIN, 2577868/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577869 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO TERCERA ETAPA, DE LA AGENCIA EL CENTENARIO - 83116 20 Oaxaca 165 San José Ayuquila
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Ayuquila 83116 S 112 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:810.0, 

meta_modificada:810.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:165, localidad:2, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo EL CENTENARIO 69231 

EL CENTENARIO, SAN JOSÉ AYUQUILA LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 MUNUTOS DE LA ENTRADA 

PRINCIPAL DE EL CENTENARIO, lon:-97.9458308, lat:17.94112744}}

18-08-2025 08-09-2025 800000 800000 800000 800000 800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJA/165/FAISMUN/FIII/02/17/2025, 

contratista:MATERILISTA NOCHIX S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE AYUQUILA, 

monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:810.0}}
{2577869/proyecto_INICIO, 2577869/proyecto_PROCESO, 

2577869/proyecto_INICIO, 2577869/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL CONTRATO DEBE CONTENER FIRMAS Y SELLOS DE LAS AUTORIDADES 

CORRESPONDIENTES, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302577872 Proyecto de inversión 853552.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853552.41, 

modificado:853552.41}}

REHABILITACION DE MERCADO PÚBLICO, LOCALIDAD DE LA SAN JOSE AYUQUILA - 95998 20 Oaxaca 165 San José Ayuquila
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Ayuquila 95998 S 648 584 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:297.0, 

meta_modificada:297.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN JOSE AYUQUILA 69230 

SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle MORELOS Calle 

LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE HIDALGO, lon:-97.9683783, 

lat:17.94171369}}

15-09-2025 15-11-2025 853552.41 853552.41 853552.41 853552.41 853552.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJA/165/FAISMUN/FIII/01/11/2025, 

contratista:MATERILISTA NOCHIX S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE AYUQUILA, 

monto:853552.41, importe_modificado:853552.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.0}}
{2577872/proyecto_INICIO, 2577872/proyecto_PROCESO, 

2577872/proyecto_INICIO, 2577872/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577873 Proyecto de inversión 655875.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655875.68, 

modificado:655875.68}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO SAN JOSE AYUQUILA - 94658 20 Oaxaca 165 San José Ayuquila
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Ayuquila 94658 S 47 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:790.0, 

meta_modificada:790.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Colonia CENTRO 69230 

SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA ENTRE Calle PIPILA Y Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE 

UBICA SOBRE Y AL REDEDOR DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-97.97095612, 

lat:17.94299381}}

05-09-2025 15-10-2025 655875.68 655875.68 655875.68 655875.68 655875.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJA/165/FAISMUN/FIII/01/04/2025, 

contratista:MATERILISTA NOCHIX S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE AYUQUILA, 

monto:655875.68, importe_modificado:655875.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:790.0}}

{2577873/proyecto_INICIO, 2577873/proyecto_FIN, 

2577873/proyecto_PROCESO, 2577873/proyecto_FIN, 

2577873/proyecto_INICIO, 2577873/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:VERIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302577875 Proyecto de inversión 203524.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203524.39, 

modificado:203524.39}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD SAN JOSE CHILTEPEC 

- 117982
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 117982 S 1842 1638 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Colonia SAN JOSE CHILTEPEC 68456 SAN JOSÉ 

CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Avenida CHILPANCINGO Y Calle ACCESO PRINCIPAL BUENOS 

AIRES ESTE POZO SE ENCUENTRA DENTRO DE TERRENOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y ABASTECE AL 

75% DE LA POBL, lon:-96.17055983, lat:17.94533528}}

08-09-2025 07-10-2025 203524.39 203524.39 203524.39 203524.39 203524.39
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160604, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:203524.39, importe_modificado:203524.39}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2577875/proyecto_INICIO, 2577875/proyecto_PROCESO, 

2577875/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577877 Proyecto de inversión 699567.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699567.6, modificado:699567.6}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION EN 

LA LOCALIDAD ROBERTO OLIVARES ARELLANO - 54565
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 54565 S 97 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:397.0, 

meta_modificada:397.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:68, direccion:Calle CONSTITUCION Ejido ROBERTO OLIVARES 

ARRELLANO 68458 ROBERTO OLIVARES ARELLANO, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Calle AV. 

INDEPENDENCIA Y Calle 4 DE OCTUBRE LA CALLE A PAVIMENTAR SE TOMO COMO PRIORIDAD POR 

ESTAR CERCA DE LA IGLESIA , lon:-96.18302467, lat:17.92012143}}

17-05-2025 31-07-2025 699567.6 699567.6 699567.6 699567.6 699567.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPO/MSJCH/M166/FAISMUN/002/IR/2025, 

contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE CHILTEPEC, monto:699567.6, importe_modificado:699567.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.0}}
{2577877/proyecto_INICIO, 2577877/proyecto_FIN, 

2577877/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577878 Proyecto de inversión 1006660.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006660.37, 

modificado:1006660.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD CERRO FLORES 

- 76460
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 76460 S 190 189 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:604.38, 

meta_modificada:604.38}

}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:10, direccion:Avenida IGNACIO ALLENDE Ejido CERRO FLORES 

68456 CERRO FLORES, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle FRANCISCO VILLA 

VALIDAD FRENTE AL TECHADO DE USOS MULTIPLES Y CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.1349939, lat:18.00319825}}

14-07-2025 11-09-2025 1006660.37 1006660.37 1006660.37 1006660.37 1006660.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/015/IR/2025, 

contratista:FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE 

CHILTEPEC, monto:1006660.37, importe_modificado:1006660.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.38}}

{2577878/proyecto_PROCESO, 2577878/proyecto_INICIO, 

2577878/proyecto_FIN, 2577878/proyecto_INICIO, 

2577878/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577880 Proyecto de inversión 299824.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299824.85, 

modificado:299824.85}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL FORTIN 

(EJIDO) - 78248
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 78248 S 33 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:196.34, 

meta_modificada:196.34}

}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:69, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido EJIDO EL FORTIN 68458 EL 

FORTÍN [EJIDO], SAN JOSÉ CHILTEPEC Avenida SIN NOMBRE CALLE FRENTE AL SALON EJIDAL Y 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.19710236, lat:17.94815584}}

14-07-2025 12-08-2025 299824.85 299824.85 299824.85 299824.85 299824.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/016/AD/2025, 

contratista:HANDA GRUPO CONSTUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE CHILTEPEC, monto:299824.85, importe_modificado:299824.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.34}}

{2577880/proyecto_PROCESO, 2577880/proyecto_INICIO, 

2577880/proyecto_FIN, 2577880/proyecto_PROCESO, 

2577880/proyecto_INICIO, 2577880/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578229 Proyecto de inversión 1552581.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1552581.72, 

modificado:1552581.72}}

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN VARIAS CALLES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC - 117125
20 Oaxaca 219 San Juan Teitipac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Teitipac 117125 S 456 344 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:769.61, 

meta_modificada:769.61}

}

1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Colonia SECCION PRIMERA 70453 

SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Calle EL CERRITO Y Calle PROL BENITO JUAREZ Calle LA 

NORIA LA OBRA EMPIEZA EN LA CALLE MORELOS ESQ PANTEON MUNICIPAL Y CONTINUA POR LA 

CALLE DE, lon:-96.60922968, lat:16.93504552}}

03-10-2025 29-11-2025 1552281.72 1552581.72 1552581.72 1552581.72 1552581.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-IR/OP/FAISMUN/MSJT/M219/RG33/005/2025, 

contratista:MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN TEITIPAC, monto:1552581.72, importe_modificado:1552581.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:769.61}}

{2578229/proyecto_INICIO, 2578229/proyecto_PROCESO, 

2578229/proyecto_FIN, 2578229/proyecto_INICIO, 

2578229/proyecto_PROCESO, 2578229/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578230 Proyecto de inversión 207553.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207553.14, 

modificado:207553.14}}

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (PIR) EN LA CALLE HIDALGO, PARAJE EL ESPINAL EN LA 

LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC - 118147
20 Oaxaca 219 San Juan Teitipac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Teitipac 118147 S 114 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia SECCION PRIMERA 

70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Calle MARIANO MATAMOROS Y Calle 

GALEANA Calle VICENTE GUERRERO LA LOCALIZACION DE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO AL NORE, lon:-96.60159028, lat:16.93326652}}

13-10-2025 29-11-2025 207553.14 207553.14 207553.14 207553.14 207553.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-AD/OP/FAISMUN/MSJT/M219/RG33/006/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LLAVE DORADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN TEITIPAC, monto:207553.14, importe_modificado:207553.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}
{2578230/proyecto_INICIO, 2578230/proyecto_FIN, 

2578230/proyecto_PROCESO, 2578230/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578231 Proyecto de inversión 1110359.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1110359.04, 

modificado:1110359.04}}

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

TEITIPAC - 114851
20 Oaxaca 219 San Juan Teitipac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Teitipac 114851 S 848 752 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:755.0, 

meta_modificada:755.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Colonia SECCION PRIMERA 70453 

SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Privada HIDALGO Y Calle MORELOS Calle 

CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE HIDALGO ESQ. 

MORELOS FRENTE AL EDI, lon:-96.60858145, lat:16.93410286}}

22-09-2025 29-11-2025 1110359.04 1110359.04 1110359.04 1110359.04 1110359.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-IR/OP/FAISMUN/MSJT/M219/RG33/002/2025, 

contratista:INNOVA BUILDER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, 

monto:1110359.04, importe_modificado:1110359.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.0}}
{2578231/proyecto_INICIO, 2578231/proyecto_PROCESO, 

2578231/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578243 Proyecto de inversión 1599999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599999.99, 

modificado:1599999.99}}

REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA DE GUADALUPE YOSOCANI - 113573 20 Oaxaca 225 San Lorenzo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo 113573 S 78 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:446.53, 

meta_modificada:446.53}

}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo GUADALUPE YOSOCANI 

71763 GUADALUPE YOSOCANI, SAN LORENZO ENTRE Calle EN FRENTE DEL CENTRO DE SALUD Y Calle 

EN FRENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA LA CANCHA PUBLICA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN FRENTE 

DEL CENTRO DE , lon:-97.85559815, lat:16.43767706}}

04-08-2025 02-10-2025 1599999.99 1599999.99 1599999.99 1599999.99 1599999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-FIII/IR/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO, monto:1599999.99, importe_modificado:1599999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.53}}

{2578243/proyecto_PROCESO, 2578243/proyecto_INICIO, 

2578243/proyecto_FIN, 2578243/proyecto_PROCESO, 

2578243/proyecto_FIN, 2578243/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar liga del contrato no habre archivo, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302578244 Proyecto de inversión 2554400.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2554400.54, 

modificado:2689850.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MATAMOROS, COL. CENTRO - 23805 20 Oaxaca 225 San Lorenzo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo 23805 S 301 298 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:414.74, 

meta_modificada:414.74}

}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Pueblo SAN LORENZO 71760 

SAN LORENZO, SAN LORENZO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle MORELOS Calle BENITO JUAREZ LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE MATAMOROS 

ESQUINA CON CALLE MORELO, lon:-97.87352598, lat:16.39524892}}

20-05-2025 18-07-2025 2689850 2689850 2689850 2689850 2689850

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-III/IR/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO, monto:2689850.0, importe_modificado:2689850.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.74}}

{2578244/proyecto_INICIO, 2578244/proyecto_PROCESO, 

2578244/proyecto_INICIO, 2578244/proyecto_PROCESO, 

2578244/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir importe modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

08}}

2025 4 OAX250302578246 Proyecto de inversión 1561497.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1561497.81, 

modificado:1561497.81}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA DE LA 

POBLACION - 103316
20 Oaxaca 225 San Lorenzo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo 103316 S 123 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:864.0, 

meta_modificada:864.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN ANTONIO YOSOCANI 

71760 SAN ANTONIO YOSOCANI, SAN LORENZO LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA 

POBLACION, LAS CALLES DE SAN ANTONIO YOSOCANI NO TIENEN NOMBRE, lon:-97.8789142, 

lat:16.42220886}}

09-09-2025 08-11-2025 1561497.81 1561497.81 1561497.81 1561497.81 1561497.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-FIII/IR/005/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO, monto:1561497.81, importe_modificado:1561497.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}}

{2578246/proyecto_INICIO, 2578246/proyecto_PROCESO, 

2578246/proyecto_FIN, 2578246/proyecto_PROCESO, 

2578246/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578247 Proyecto de inversión 896155.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:896155.34, 

modificado:896155.34}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EN SAN GUADALUPE YOSOCANI - 103381 20 Oaxaca 225 San Lorenzo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo 103381 S 72 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.57, 

meta_modificada:2.57}}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:2, direccion:Camino / Vereda GUADALUPE YOSOCANI - SACA 

COSECHAS GUADALUPE YOSOCANI 2 570 71760 GUADALUPE YOSOCANI, SAN LORENZO LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA ORILLA DE LA POBLACIÓN CON DIRECCION AL NORTE CAMINO SACA COSECHAS 

CONOCIDO COMO CAMINO S, lon:-97.85851371, lat:16.43731175}}

25-10-2025 25-11-2025 896155.34 896155.34 896155.34 896155.34 896155.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-FIII/IR/010/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y MAQUINARIA ITURRALDE, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, 

monto:896155.34, importe_modificado:896155.34}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.57}}

{2578247/proyecto_INICIO, 2578247/proyecto_FIN, 

2578247/proyecto_PROCESO, 2578247/proyecto_FIN, 

2578247/proyecto_INICIO, 2578247/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578250 Proyecto de inversión 837633.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837633.69, 

modificado:837633.69}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARIA YOSOCANI A GUADALUPE YOSOCANI - 

114560
20 Oaxaca 225 San Lorenzo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo 114560 S 158 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.2, 

meta_modificada:2.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:8, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA YOSOCANI - 

GUADALUPE YOSOCANI 2 200 71760 SANTA MARÍA YOSOCANI, SAN LORENZO LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA POBLACION DE SANTA MARIA YOSOCANI A GUADALUPE 

YOSOCANI, LAS CALLES COLINDANTES NO , lon:-97.86748462, lat:16.43179051}}

08-09-2025 17-10-2025 837633.69 837633.69 837633.69 837633.69 837633.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-FIII/IR/011/2025, 

contratista:EDIFICACIONES DEL SUR XCU NI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, 

monto:837633.69, importe_modificado:837633.69}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}}

{2578250/proyecto_INICIO, 2578250/proyecto_FIN, 

2578250/proyecto_INICIO, 2578250/proyecto_PROCESO, 

2578250/proyecto_FIN, 2578250/proyecto_PROCESO, 

2578250/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe de acuerdo al importe del contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}, obs2: {observación:checar liga de contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}}

2025 4 OAX250302577391 Proyecto de inversión 1386587.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386587.08, 

modificado:1386587.08}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 

CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE 

DON LUIS - 54761

20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 54761 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:340.0, 

meta_modificada:340.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Avenida CONSTITUCION Pueblo PINOTEPA DE DON 

LUIS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle NIÑOS 

HEROES Calle IGNACIO ALLENDE El proyecto se encuentra ubicado en la Avenida Constitución, entre , 

lon:-97.97595858, lat:16.42993158}}

26-06-2025 23-09-2025 1386587.08 1386587.08 1386587.08 1386587.08 1386587.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/209/2025, contratista:AGA 

CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V., convocante:PINOTEPA DE DON LUIS, 

monto:1386587.08, importe_modificado:1386587.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}}

{2577391/proyecto_INICIO, 2577391/proyecto_PROCESO, 

2577391/proyecto_FIN, 2577391/proyecto_INICIO, 

2577391/proyecto_PROCESO, 2577391/proyecto_FIN, 

2577391/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577400 Proyecto de inversión 769234.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769234.63, 

modificado:769234.63}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONSTITUCIÓN ENTRE LAS 

CALLES MIGUEL HIDALGO Y NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 110084
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 110084 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:167.89, 

meta_modificada:167.89}

}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Avenida CONSTITUCION Pueblo PINOTEPA DE 

DONLUIS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y 

Calle NIÑOS HEROES Calle PROGRESO El proyecto se encuentra ubicado en la Avenida Constitución, 

entre la , lon:-97.97615313, lat:16.42909619}}

19-09-2025 17-11-2025 769234.63 769234.63 769234.63 769234.63 769234.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/023/2025, contratista:BBRM 

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON 

LUIS, monto:733316.03, importe_modificado:733316.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.89}}

{2577400/proyecto_FIN, 2577400/proyecto_INICIO, 

2577400/proyecto_PROCESO, 2577400/proyecto_FIN, 

2577400/proyecto_INICIO, 2577400/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577401 Proyecto de inversión 2185000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2185000.0, 

modificado:2185000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

MAGDALENAPIÑAS DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO. - 56793
20 Oaxaca 71 Pluma Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Pluma Hidalgo 56793 S 167 155 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:69, direccion:Calle EL CALVARIO Pueblo SANTA MARIA 

MAGDALENA PIÑAS 70960 SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO ENTRE Calle EL 

CALVARIO Y Calle EL ZAPOTE Calle EL OCOTE EN LOS BARRIOS IDENTICADOS EN EL PUEBLO COMO EL 

ZAPOTE, BRRIO NUEVO Y E, lon:-96.37699062, lat:15.91029351}}

25-06-2025 23-08-2025 2185000 2185000 2185000 2185000 2185000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPH20/071/FAISMUN-CO-02/2025, contratista:JAVIER 

COSTUMBRE VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, monto:2185000.0, 

importe_modificado:2185000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}

{2577401/proyecto_INICIO, 2577401/proyecto_PROCESO, 

2577401/proyecto_FIN, 2577401/proyecto_PROCESO, 

2577401/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar liga del contrato importe, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-15}}

2025 4 OAX250302577403 Proyecto de inversión 1190500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190500.0, 

modificado:1190500.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2a PRIVADA DE 

BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL RANCHO DE LOS VASQUEZ, MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DEL PROGRESO - 97093

20 Oaxaca 72 San José del Progreso
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José del Progreso 97093 S 139 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Privada 2a PRIVADA DE BENITO JUAREZ Ranchería 

LOS VASQUEZ 71553 RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Privada PRIVADA 

LAS HUERTAS Y Calle HIDALGO Calle AV JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA PRIVADA UBICADA 

DETRÁS DE , lon:-96.68897767, lat:16.72600224}}

24-09-2025 23-10-2025 1190500 1190500 1190500 1190500 1190500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/009/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA, MAQUINARIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ANTEQUERA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:1190500.0, 

importe_modificado:1190500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}

{2577403/proyecto_INICIO, 2577403/proyecto_PROCESO, 

2577403/proyecto_INICIO, 2577403/proyecto_PROCESO, 

2577403/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577404 Proyecto de inversión 362706.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362706.55, 

modificado:362706.55}}

CONSTRUCCION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DEL RANCHO DE LOS VASQUEZ, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO. - 97285
20 Oaxaca 72 San José del Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José del Progreso 97285 S 139 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:196.8, 

meta_modificada:196.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Prolongación 2A PRIVADA DE BENITO JUAREZ 

Ranchería LOS VASQUEZ 71553 RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Privada 

2A PRIVADA DE BENITO JUAREZ Y Calle HIDALDO Calle AV JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA A 3 

MINUTOS DE LA AGEN, lon:-96.68986363, lat:16.72394885}}

24-09-2025 23-10-2025 362706.55 362706.55 362706.55 362706.55 362706.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/011/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA, MAQUINARIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ANTEQUERA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:362706.55, 

importe_modificado:362706.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.8}}

{2577404/proyecto_INICIO, 2577404/proyecto_FIN, 

2577404/proyecto_PROCESO, 2577404/proyecto_FIN, 

2577404/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577406 Proyecto de inversión 1962165.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1962165.15, 

modificado:1962165.15}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL 

CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO SEGUNDA ETAPA - 106868
20 Oaxaca 72 San José del Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José del Progreso 106868 S 225 218 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:796.45, 

meta_modificada:796.45}

}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:Calle HIDALGO Pueblo AGENCIA DE EL CUAJILOTE 

71553 EL CUAJILOTE, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE Calle HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE DE HIDALGO, EN EL CENTRO DE 

LA POBLACION JUS, lon:-96.67824569, lat:16.70293368}}

22-09-2025 30-11-2025 1962165.15 1962165.15 1962165.15 1962165.15 1962165.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/010/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:1962165.15, importe_modificado:1962165.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.45}}

{2577406/proyecto_FIN, 2577406/proyecto_PROCESO, 

2577406/proyecto_INICIO, 2577406/proyecto_PROCESO, 

2577406/proyecto_INICIO, 2577406/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577408 Proyecto de inversión 272640.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272640.5, modificado:272640.5}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, EN EL BARRIO CAMPO DE 

AVIACION EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 115521
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 115521 S 390 370 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:165.0, 

meta_modificada:165.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Barrio CAMPO DE AVIACION 71009 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle ALDAMA Y Calle FLORES 

MAGON Calle ADOLFO PEREZ GASGA SE UBICA UNA CUADRA AL NORTE PARTIENDO DEL JARDIN DE 

NIÑOS MARIA MON, lon:-97.92579448, lat:17.0311329}}

01-10-2025 30-10-2025 272640.5 272640.5 272640.5 272640.5 272640.5

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161284, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:272640.5, 

importe_modificado:272640.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}}

{2577408/proyecto_INICIO, 2577408/proyecto_FIN, 

2577408/proyecto_PROCESO, 2577408/proyecto_FIN, 

2577408/proyecto_PROCESO, 2577408/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578683 Proyecto de inversión 1820567

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1820567.0, 

modificado:1820567.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

SAN MIGUEL FIGUEROA, SAN PEDRO POCHUTLA - 58639
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 58639 S 397 361 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:30, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN MIGUEL 

FIGUEROA - AGENCIA MUNICIPAL 0 150 70904 SAN MIGUEL FIGUEROA, SAN PEDRO POCHUTLA LA 

OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA ESCEUAL SECUNDARIA 20DTV0630Y, 

lon:-96.40302969, lat:15.79873451}}

23-06-2025 06-08-2025 1820567 1820567 1820567 1820567 1820567

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/006/258/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1820567.0, importe_modificado:1830567.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}

{2578683/proyecto_INICIO, 2578683/proyecto_PROCESO, 

2578683/proyecto_INICIO, 2578683/proyecto_FIN, 

2578683/proyecto_PROCESO, 2578683/proyecto_FIN, 

2578683/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578685 Proyecto de inversión 2022600

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2022600.0, 

modificado:2022600.0}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUAPOTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 104633
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 104633 S 117 143 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:Pueblo SAN ROQUE 70900 ROQUE, SAN PEDRO 

POCHUTLA ENTRE Y Calle CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL LA OBRA SE LOCALIZA 

APROXIMADAMENTE 150 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ROQUE., lon:-96.46362667, 

lat:15.78719812}}

22-09-2025 25-10-2025 2022600 2022600 2022600 2022600 2022600

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/040/61/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2022600.0, 

importe_modificado:2022600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}}

{2578685/proyecto_PROCESO, 2578685/proyecto_FIN, 

2578685/proyecto_INICIO, 2578685/proyecto_PROCESO, 

2578685/proyecto_INICIO, 2578685/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578686 Proyecto de inversión 1126715.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1126715.42, 

modificado:1126715.42}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA PUBLICA, BARRIO NUEVO CHAPINGO, SAN PEDRO 

POCHUTLA - 59984
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 59984 S 120 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:224.0, 

meta_modificada:224.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:191, direccion:Calle ACAPULCO-SALINA CRUZ Barrio NUEVO 

CHAPINGO 70900 BARRIO NUEVO CHAPINGO, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

EXPLANADA PRINCIPAL DEL BARRIO NUEVO CHAPINGO, A 50 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, 

lon:-96.46113036, lat:15.7230465}}

30-06-2025 13-08-2025 1126715.42 1126715.42 1126715.42 1126715.42 1126715.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/010/281/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1126715.42, importe_modificado:1126715.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}}

{2578686/proyecto_PROCESO, 2578686/proyecto_INICIO, 

2578686/proyecto_FIN, 2578686/proyecto_INICIO, 

2578686/proyecto_FIN, 2578686/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578687 Proyecto de inversión 500408.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500408.77, 

modificado:500408.77}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN COLONIA LOS PINOS, MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO POCHUTLA - 109360
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 109360 S 43 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:86.0, 

meta_modificada:86.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle LOS PINOS Colonia SAN PEDRO POCHUTLA 

70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle DEL SOL 

Calle VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA A 190 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

PRESIDENTE JUAREZ, lon:-96.46340518, lat:15.74151011}}

22-09-2025 25-10-2025 500408.77 500408.77 500408.77 500408.77 500408.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/015/109/2025, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:500408.77, 

importe_modificado:500408.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}}

{2578687/proyecto_FIN, 2578687/proyecto_INICIO, 

2578687/proyecto_PROCESO, 2578687/proyecto_INICIO, 

2578687/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578690 Proyecto de inversión 999998.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999998.32, 

modificado:999998.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE EL 

AGUACATE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 58874
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 58874 S 56 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:2, direccion:Camino EL AGUACATE - SECCION CUARTA CENTRO 0 

115 70900 AGUACATE, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL HACIA 

EL AGUACATE A 650 METROS DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.43269259, 

lat:15.73540564}}

23-06-2025 06-08-2025 999998.32 999998.32 999998.32 999998.32 999998.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/009/262/2025, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:999998.32, importe_modificado:999998.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}

{2578690/proyecto_PROCESO, 2578690/proyecto_FIN, 

2578690/proyecto_PROCESO, 2578690/proyecto_INICIO, 

2578690/proyecto_FIN, 2578690/proyecto_INICIO, 

2578690/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578691 Proyecto de inversión 1584369.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1584369.3, 

modificado:1584369.3}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN PLAYA ZIPOLITE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

POCHUTLA - 106938
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 106938 S 660 700 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1159.0, 

meta_modificada:1159.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:84, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo PLAYA ZIPOLITE 70902 

PLAYA ZIPOLITE, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CARRETERA 175 Calle 

PLAYA DEL AMOR LA OBRA SE LOCALIZA A 80 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES 

QUINTERO, lon:-96.50966156, lat:15.66273339}}

22-09-2025 25-10-2025 1584369.3 1584369.3 1584369.3 1584369.3 1584369.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/034/47/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1584369.3, importe_modificado:1584369.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1159.0}}

{2578691/proyecto_INICIO, 2578691/proyecto_FIN, 

2578691/proyecto_INICIO, 2578691/proyecto_PROCESO, 

2578691/proyecto_INICIO, 2578691/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578693 Proyecto de inversión 299999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299999.99, 

modificado:299999.99}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN EL SECTOR B Y A - 104199 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 104199 S 320 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:11067.85, 

meta_modificada:11067.

85}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:Calle A SAN PEDRO QUIATONI SIN NUMERO Pueblo 

LA SOLEDAD SALINAS 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle VENUSTIANO 

CARRANZA Y Calle MONTE ALBAN Calle CALVARIO LA OBRA SE REALIZA EN LOS SECTORES A Y B DE LA 

LOCALID, lon:-96.00395049, lat:16.66520271}}

06-10-2025 25-10-2025 299999.99 299999.99 299999.99 299999.99 299999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/028-29/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO QUIATONI, monto:299999.99, importe_modificado:299999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11067.85}}

{2578693/proyecto_PROCESO, 2578693/proyecto_FIN, 

2578693/proyecto_INICIO, 2578693/proyecto_FIN, 

2578693/proyecto_INICIO, 2578693/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:La liga del contrato esta dañada, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-08}}

2025 4 OAX250302578694 Proyecto de inversión 3509415.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3509415.16, 

modificado:3509415.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUT BOL 7 CON PASTO SINTÉTICO - 93161 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 93161 S 1916 1854 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4014.9, 

meta_modificada:4014.9}

}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:Calle SANITARIOS SIN NUMERO Pueblo LA 

SOLEDAD SALINAS 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle 24 DE FEBRERO 

Y Calle 2 DE MARZO LA OBRA SE REALIZA EN LA CANCHA DE FUT BOL 7, JUNTO AL PLANTEL DEL IEBO, 

A UNOS 500 ME, lon:-96.00301482, lat:16.65795665}}

14-08-2025 11-11-2025 3509415.16 3509415.16 3509415.16 3509415.16 3509415.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/030-22/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO QUIATONI, monto:3509415.16, importe_modificado:3509415.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4014.9}}
{2578694/proyecto_INICIO, 2578694/proyecto_PROCESO, 

2578694/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578696 Proyecto de inversión 3904407.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3904407.7, 

modificado:3904407.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMPEDRADO DE LA 

COLONIA ZAFIRO Y COLONIA CENTRO - 65611
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 65611 S 120 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1234.16, 

meta_modificada:1234.1

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:0, direccion:Calle EMPEDRADO S/N S/N Pueblo LOCALIDAD LA 

SOLEDAD SALINAS ENTRE Calle PALMITA Y Calle DIAMANTE Calle MONTE BELLO DE LA IGLESIA DE LA 

LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SALINAS A 170 MTS POR LA CALLE CALDERÓN LUEGO POR LADO 

IZQUIERDO POR LA, lon:-95.99865905, lat:16.66292377}}

12-05-2025 08-09-2025 3904407.7 3904407.7 3904407.7 3904407.7 3904407.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/032-15/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

QUIATONI, monto:3904407.7, importe_modificado:3904407.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1234.16}}

{2578696/proyecto_INICIO, 2578696/proyecto_PROCESO, 

2578696/proyecto_INICIO, 2578696/proyecto_FIN, 

2578696/proyecto_PROCESO, 2578696/proyecto_FIN, 

2578696/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302578699 Proyecto de inversión 753000.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753000.03, 

modificado:753000.03}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA CALLE MONTE BELLO Y HERMOSILLO - 

109130
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 109130 S 160 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:Calle MONTE BELLO Y HERMOSILLO SIN NUMERO 

Pueblo LA SOLEDAD SALIANS 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle 

LIBERTAD Y Calle LOPEZ MATEOS Calle AV TEPIC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA 

SOLEDAD SALINAS, EN L, lon:-95.99720697, lat:16.66420221}}

15-09-2025 14-10-2025 753000.03 753000.03 753000.03 753000.03 753000.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/025-27/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO QUIATONI, monto:753000.03, importe_modificado:753000.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}}

{2578699/proyecto_INICIO, 2578699/proyecto_PROCESO, 

2578699/proyecto_FIN, 2578699/proyecto_PROCESO, 

2578699/proyecto_FIN, 2578699/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578701 Proyecto de inversión 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL PLANTEL EDUCATIVO NÚM. 118 DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE 

BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO QUIATONI - 69753
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 69753 S 22 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:256.06, 

meta_modificada:256.06}

}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:Calle HACIA EL IEBO Pueblo SAN PEDRO QUIATONI 

70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle PROGRESO LA 

OBRA SE UBICA EN EL IEBO 118, A UNOS 100 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y A UNOS 

500 METROS, lon:-96.02958375, lat:16.77434229}}

30-06-2025 27-09-2025 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/053-13/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO QUIATONI, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.06}}

{2578701/proyecto_INICIO, 2578701/proyecto_PROCESO, 

2578701/proyecto_INICIO, 2578701/proyecto_PROCESO, 

2578701/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Corregir el numero de contrato , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-08}}

2025 4 OAX250302578704 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

AMPLIACÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO PORTILLO DE LA CRUZ-TELESECUNDARIA - 92822 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 92822 S 2067 1887 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:11002.16, 

meta_modificada:11002.

16}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:Camino TEESECUNDARIA - PORTILLO DE LA CRUZ 1 

245 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI LA OBRA SE UBICA EN LA PARTIDA 

SUROESTE DE LA POBLACION, INICIAL ENFRENTE DE LA TELESECUNDARIA Y CONTINUA POR EL 

CAMINO HASTA EL PORTILL, lon:-96.03796112, lat:16.77906874}}

25-08-2025 23-09-2025 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/022-24/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO QUIATONI, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:11002.16}}

{2578704/proyecto_INICIO, 2578704/proyecto_PROCESO, 

2578704/proyecto_FIN, 2578704/proyecto_INICIO, 

2578704/proyecto_PROCESO, 2578704/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579039 Proyecto de inversión 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LLANO 

DEL TEMBLOR, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 73008
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 73008 S 71 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1567.22, 

meta_modificada:1567.2

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:74, direccion:Calle principal sin numero Pueblo LLANO DEL 

TEMBLOR 71365 LLANO DEL TEMBLOR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle CAMINO LLEGANDO 

A LA IGLESIA Y LA OBRA SE UBICA A UNOS 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A UNOS 300 

METROS DE LA ES, lon:-97.40489275, lat:16.54063479}}

15-08-2025 12-12-2025 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/113-23/2025, 

contratista:AGUSTIN MERINO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1567.22}}

{2579039/proyecto_INICIO, 2579039/proyecto_PROCESO, 

2579039/proyecto_INICIO, 2579039/proyecto_FIN, 

2579039/proyecto_PROCESO, 2579039/proyecto_FIN, 

2579039/proyecto_PROCESO, 2579039/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579043 Proyecto de inversión 501931.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501931.36, 

modificado:501931.36}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CARRIZAL - A LA COFRADÍA - 105687 20 Oaxaca 386
Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 105687 S 266 232 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:10500.0, 

meta_modificada:10500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:5, direccion:Camino / Brecha EL CARRIZAL - A LA COFRADIA 1 500 

71365 EL CARRIZAL, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL 

CARRIZAL, EN EL CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA, AL SURESTE DE LA 

LOCALIDD., lon:-97.44248024, lat:16.53157324}}

18-08-2025 16-09-2025 501931.36 501931.36 501931.36 501931.36 501931.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/061-24/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ ZENZONTEPEC, monto:501863.75, importe_modificado:501863.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10500.0}}

{2579043/proyecto_INICIO, 2579043/proyecto_FIN, 

2579043/proyecto_PROCESO, 2579043/proyecto_FIN, 

2579043/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579044 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD COFRADÍA - 

69625
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 69625 S 425 356 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:684.76, 

meta_modificada:684.76}

}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:6, direccion:Calle principal sin numero Pueblo la soledad cofradia 

71365 LA SOLEDAD COFRADÍA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle hacia la iglesia Y la obra se 

ubica en el centro de la localidad, a unos 100 metros de la iglesia, a unos 350 metr, lon:-97.54730019, 

lat:16.54409906}}

13-06-2025 10-10-2025 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/106-18/2025, 

contratista:OSCAR ISIDRO NAJERA SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.76}}
{2579044/proyecto_INICIO, 2579044/proyecto_PROCESO, 

2579044/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579047 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CERRO LUNA - LA PALMITA - 52292 20 Oaxaca 386
Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 52292 S 87 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:95400.0, 

meta_modificada:95400.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:87, direccion:Camino / Terracería CERRO LUNA - LA PALMITA 15 

900 71365 CERRO LUNA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE CERRO 

LUNA, EN EL LADO SUR, SIGUIENDO EL CAMINO RUMBO A LA PALMITA, lon:-97.55800292, 

lat:16.44739247}}

26-05-2025 23-08-2025 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/032-14/2025, 

contratista:GABINO CRUZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95400.0}}
{2579047/proyecto_INICIO, 2579047/proyecto_PROCESO, 

2579047/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579049 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO MANO DEL SEÑOR - LA HUICHICATA. - 60212 20 Oaxaca 386
Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 60212 S 413 346 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:30100.0, 

meta_modificada:30100.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:11, direccion:Avenida MANANTIAL Pueblo MANO DEL SEÑOR 

71365 MANO DEL SEÑOR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle BENENILLO Y Avenida 

MANANTIAL Circuito LAS PALMAS A 120 ML DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL IGNACIO ALLENDE POR 

LA AVENIDA MANANTIAL SE E, lon:-97.44193085, lat:16.58110556}}

12-06-2025 30-08-2025 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/020-16/2025, 

contratista:BARTOLO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30100.0}}
{2579049/proyecto_PROCESO, 2579049/proyecto_INICIO, 

2579049/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579050 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUE MENEA - 69684 20 Oaxaca 386
Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 69684 S 232 223 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:244.37, 

meta_modificada:244.37}

}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO Pueblo PIEDRA QUE 

MENEA 71365 PIEDRA QUE MENEA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle A LA IGLESIA Y Calle A 

LA UNIDAD MEDICA RURAL LA OBRA SE UBICA A UNOS 100 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA Y A 

UNOS 50 ME, lon:-97.49266163, lat:16.39543564}}

18-07-2025 14-11-2025 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/015-21/2025, 

contratista:AUDELIO ROBLES GOMÉZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.37}}

{2579050/proyecto_PROCESO, 2579050/proyecto_INICIO, 

2579050/proyecto_PROCESO, 2579050/proyecto_INICIO, 

2579050/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579052 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

AMPLIACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LETRA - 69141 20 Oaxaca 386
Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 69141 S 68 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:139.19, 

meta_modificada:139.19}

}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:80, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO Pueblo PIEDRA DE 

LETRA 71365 PIEDRA DE LETRA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle HACIA LA AGENCIA Y LA 

OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, JUNTO A LA AGENCIA DE POLICIA Y A UNOS 50 

METROS DE LA C, lon:-97.41193336, lat:16.49557448}}

01-08-2025 29-10-2025 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/025-22/2025, 

contratista:CRESENCIANO VICTOR TABOADA GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.19}}
{2579052/proyecto_INICIO, 2579052/proyecto_PROCESO, 

2579052/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579053 Proyecto de inversión 769993.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769993.98, 

modificado:769993.98}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AGENCIA BARDA PASO DE PIEDRA EN LA 

LOCALIDAD BARDA PASO DE PIEDRA EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS - 88643
20 Oaxaca 387 Santa Gertrudis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Gertrudis 88643 S 122 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:2, direccion:Calle LIBERTAD SN SN Pueblo LA BARDA PASO DE 

PIEDRA 71340 LA BARDA PASO DE PIEDRAS, SANTA GERTRUDIS ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle 

ABASOLO Ninguno RIO ATOYAC LA OBRA SE LOCALIZA A 130 METROS AL ESTE DEL RÍO ATOYAC POR 

LA CALLE LIBER, lon:-96.78145445, lat:16.76363494}}

10-09-2025 31-12-2025 769993.98 769993.98 769993.98 769993.98 769993.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSG/387/FAISMUN-FIII/03-003/2025, 

contratista:READER CONSTRUCCIONES S. A. D. C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA 

GERTRUDIS, monto:769993.98, importe_modificado:769993.98}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}
{2579053/proyecto_INICIO, 2579053/proyecto_FIN, 

2579053/proyecto_PROCESO, 2579053/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302579055 Proyecto de inversión 2011011.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2011011.41, 

modificado:2011011.41}}

REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA TIERRA DEL SOL DE LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS 

MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS - 89331
20 Oaxaca 387 Santa Gertrudis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Gertrudis 89331 S 1505 1386 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:Calle ABASOLO SN SN Pueblo SANTA GERTRUDIS 

71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS ENTRE Calle MARIANO AZUELA Y Calle ABASOLO Calle 

CARRETERA PTO ESCONDIDO - OAXACA LA OBRA SE UBICA A 300 METROS AL OESTE DEL PANTEÓN 

MUNICIPAL, EN L, lon:-96.81042714, lat:16.7836838}}

15-09-2025 31-12-2025 2011011.41 2011011.41 2011011.41 2011011.41 2011011.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSG/387/FAISMUN-FIII/04-004/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S. A. D. C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SANTA GERTRUDIS, monto:2011011.41, importe_modificado:2011011.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}
{2579055/proyecto_INICIO, 2579055/proyecto_PROCESO, 

2579055/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:Agregar imágenes correspondientes a 

la conclusión de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302579403 Proyecto de inversión 2464159.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2464159.34, 

modificado:2464159.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 43021 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 43021 S 49 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:82, direccion:Camino / Terracería SANTA ELENA EL TULE - SAN 

JOSE EL NANCHAL 3 0 70944 EL NANCHAL (SAN JOSÉ EL NANCHAL), SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-

96.79710107, lat:15.7675122}}

28-07-2025 25-10-2025 2464159.34 2464159.34 2464159.34 2464159.34 2464159.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/10/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TONAMECA, monto:2464159.34, importe_modificado:2464159.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}}
{2579403/proyecto_INICIO, 2579403/proyecto_PROCESO, 

2579403/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579405 Proyecto de inversión 3355096.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3355096.19, 

modificado:3355096.19}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE YONGUINA A SAN FRANCISCO COZOALTEPEC - 92813 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 92813 S 52 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:22.65, 

meta_modificada:22.65}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:107, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO 

COZOALTEPEC - YONGUINA 22 650 70945 YONGUINA, SANTA MARÍA TONAMECA EL TRAMO INICIA 

EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE LA 

CRUCECITA, SAN MARTIN, EL PARAISO , lon:-96.70536357, lat:15.90264486}}

08-09-2025 22-10-2025 3355096.19 3355096.19 3355096.19 3355096.19 3355096.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/15/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA TONAMECA, monto:3355096.19, importe_modificado:3355096.19}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.65}}
{2579405/proyecto_INICIO, 2579405/proyecto_PROCESO, 

2579405/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579408 Proyecto de inversión 1492772.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1492772.91, 

modificado:1492772.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 70474 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 70474 S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1440.0, 

meta_modificada:1440.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:116, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO 

COZOALTEPEC - LAS PILAS 3 600 70945 LAS PILAS, SANTA MARÍA TONAMECA EL TRAMO COMIENZA 

EN SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SUBIENDO UNOS 3.5 KM APROXIMADAMENTE HASTA LLEGAR A 

LA LOCALIDAD DE LAS PILAS , lon:-96.73167679, lat:15.84405301}}

13-09-2025 27-10-2025 1492772.91 1492772.91 1492772.91 1492772.91 1492772.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/20/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TONAMECA, monto:1492772.91, importe_modificado:1492772.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}}

{2579408/proyecto_INICIO, 2579408/proyecto_FIN, 

2579408/proyecto_PROCESO, 2579408/proyecto_FIN, 

2579408/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579411 Proyecto de inversión 1141783.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1141783.94, 

modificado:1141783.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 45846 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 45846 S 40 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1110.0, 

meta_modificada:1110.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:152, direccion:Camino / Terracería VALDEFLORES - EL 

MANANTAL 1 500 70945 EL MANANTIAL, SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.78208866, 

lat:15.84155722}}

16-09-2025 30-10-2025 1141783.94 1141783.94 1141783.94 1141783.94 1141783.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/28/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TONAMECA, monto:1141783.94, importe_modificado:1141783.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.0}}

{2579411/proyecto_INICIO, 2579411/proyecto_PROCESO, 

2579411/proyecto_FIN, 2579411/proyecto_PROCESO, 

2579411/proyecto_FIN, 2579411/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579415 Proyecto de inversión 1172722.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1172722.36, 

modificado:1172722.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL - 102764 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 102764 S 125 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:439, localidad:103, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería TILZAPOTE 

TILZAPOTE, SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.78867653, lat:15.73876127}}
13-09-2025 27-11-2025 1172722.36 1172722.36 1172722.36 1172722.36 1172722.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/26/2025, 

contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TONAMECA, monto:1172722.36, importe_modificado:1172722.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}

{2579415/proyecto_INICIO, 2579415/proyecto_PROCESO, 

2579415/proyecto_FIN, 2579415/proyecto_INICIO, 

2579415/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302579418 Proyecto de inversión 2139793.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2139793.54, 

modificado:2139793.54}}

REHABILITACION DEL CAMINO MANUEL BORA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA. - 

87137
20 Oaxaca 441 Santa María Xadani

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Xadani 87137 S 4672 4562 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:12000.0, 

meta_modificada:12000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:6, direccion:Camino 0+000 - 2+600 2600 12000 70125 3 DE 

MAYO, SANTA MARÍA XADANI CERCA DEL BALNEARIO LOS MONTEROS, lon:-94.9984382, 

lat:16.36113401}}

28-04-2025 07-05-2025 2139793.54 2139793.54 2139793.54 2139793.54 2139793.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-004/MSMX/441/FAISMUN/029/2025, 

contratista:GRUPO COORPORATIVO JUJUVA, S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA XADANI, 

monto:2139793.54, importe_modificado:2139793.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12000.0}}
{2579418/proyecto_INICIO, 2579418/proyecto_PROCESO, 

2579418/proyecto_FIN, 2579418/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579419 Proyecto de inversión 590941.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590941.13, 

modificado:590941.13}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CUARTA SECCION DEL MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA XADANI, OAXACA - 112928
20 Oaxaca 441 Santa María Xadani

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Xadani 112928 S 14 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:465.0, 

meta_modificada:465.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:0, direccion:Calle sin nombre Colonia cuarta seccion ENTRE Calle 

josefa ortiz Y Esta obra se ubica en la calle sin nombre entre calle josefa ortiz cerca de la escuela primaria 

bilingüe vicente guerrero, lon:-95.0191591, lat:16.35045866}}

09-06-2025 08-07-2025 590941.13 590941.13 590941.13 590941.13 590941.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-006/MSMX/441/FAISMUN/006/2025, 

contratista:CARLOS REMIGIO JIMENEZ FERMIN, convocante:SANTA MARIA XADANI, 

monto:590941.13, importe_modificado:590941.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.0}}

{2579419/proyecto_INICIO, 2579419/proyecto_FIN, 

2579419/proyecto_PROCESO, 2579419/proyecto_FIN, 

2579419/proyecto_INICIO, 2579419/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579421 Proyecto de inversión 1999868.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999868.51, 

modificado:1999868.51}}

REHABILITACION DEL CAMINO AL SANTUARIO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA. - 86955 20 Oaxaca 441 Santa María Xadani
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Xadani 86955 S 4672 4562 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9900.0, 

meta_modificada:9900.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:23, direccion:Camino 0+000 - 1+650 1650 9900 70125 COLONIA 

10 DE MAYO, SANTA MARÍA XADANI esta obra inicia en camino carretero, cerca de la colonia 10 de 

mayo, camino rumbo al santuario., lon:-95.02123184, lat:16.35021618}}

12-04-2025 21-04-2025 1999868.51 1999868.51 1999868.51 1999868.51 1999868.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-003/MSMX/441/FAISMUN/2025, contratista:FELIX 

GONZALEZ OJEDA, convocante:SANTA MARIA XADANI, monto:1999868.51, 

importe_modificado:1999868.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9900.0}}

{2579421/proyecto_INICIO, 2579421/proyecto_FIN, 

2579421/proyecto_PROCESO, 2579421/proyecto_FIN, 

2579421/proyecto_INICIO, 2579421/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579422 Proyecto de inversión 2089130.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2089130.72, 

modificado:2089130.72}}

REHABILITACION DEL CAMINO PUNTA PALMAR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA - 

86636
20 Oaxaca 441 Santa María Xadani

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Xadani 86636 S 4672 4562 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:11700.0, 

meta_modificada:11700.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:6, direccion:Camino 0+000.00 - 1+950.00 1950 11700 70125 3 DE 

MAYO, SANTA MARÍA XADANI ESTA OBRA INICIA EN LA CALLE EL CALVARIO CERCA DEL MOLINO, A 

UNA CUADRA ANTES DEL MOLINO MICAELA, lon:-95.00419874, lat:16.36804591}}

12-04-2025 21-04-2025 2089130.72 2089130.72 2089130.72 2089130.72 2089130.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-001/MSMX/441/FAISMUN/2025, 

contratista:CARLOS REMIGIO JIMENEZ FERMIN, convocante:SANTA MARIA XADANI, 

monto:2089130.72, importe_modificado:2089130.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11700.0}}

{2579422/proyecto_INICIO, 2579422/proyecto_FIN, 

2579422/proyecto_PROCESO, 2579422/proyecto_FIN, 

2579422/proyecto_INICIO, 2579422/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579774 Proyecto de inversión 1722181.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1722181.4, 

modificado:1722181.4}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL JORDÁN TRAMO PASO BRAVO-

PASO LOMA BONITA									 - 112401
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 112401 S 56 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:8, direccion:Calle paso a loma bonita Colonia el jordan 70760 

COLONIA JORDÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC la obra se encuentra en camino tramo paso 

bravo - paso loma bonita de la colonia el jordán ., lon:-95.20898914, lat:16.37726691}}

17-09-2025 15-11-2025 1722181.4 1722181.4 1722181.4 1722181.4 1722181.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/442/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES TONAMECA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1722181.4, importe_modificado:1722181.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}
{2579774/proyecto_PROCESO, 2579774/proyecto_INICIO, 

2579774/proyecto_PROCESO, 2579774/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579775 Proyecto de inversión 2476928.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2476928.36, 

modificado:2476928.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE GUERRERO 

ENTRE LAS AVENIDAS VERACRUZ Y OAXACA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HIDALGO									 - 

94450

20 Oaxaca 515
Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 94450 S 74 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:26, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SANTA CRUZ HIDALGO (EL 

CARNERO) 70766 SANTA CRUZ HIDALGO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Avenida 

VERACRUZ Y Avenida OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUERRERO ENTRE AVENIDA 

VERACRUZ Y OAXACA ENFRENTE D, lon:-95.45069934, lat:16.05092092}}

13-09-2025 11-11-2025 2476928.36 2476928.36 2476928.36 2476928.36 2476928.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/256/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:2476928.36, importe_modificado:2476928.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}
{2579775/proyecto_INICIO, 2579775/proyecto_PROCESO, 

2579775/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579785 Proyecto de inversión 1386539.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386539.33, 

modificado:1386539.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE 12 DE OCTUBRE 

ENTRE LAS AVENIDA JUAREZ E HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS REY									 - 100398
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 100398 S 28 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:533.72, 

meta_modificada:533.72}

}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:51, direccion:Calle 12 DE OCTUBRE Colonia SAN LUIS REY 70760 

COLONIA SAN LUIS, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Avenida JUAREZ Y Avenida HIDALGO LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA HIDALGO A 

UNA CUADRA D, lon:-95.24219326, lat:16.37876329}}

15-09-2025 13-11-2025 1386539.33 1386539.33 1386539.33 1386539.33 1386539.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/273/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1386539.33, importe_modificado:1386539.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.72}}
{2579785/proyecto_PROCESO, 2579785/proyecto_INICIO, 

2579785/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579789 Proyecto de inversión 668248.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668248.63, 

modificado:668248.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOMA BONITA, LOCALIDAD SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 112105
20 Oaxaca 516

Santo Domingo 

Teojomulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Teojomulco 112105 S 86 101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Calle CALLA LOMA BONITA Pueblo SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO 

ENTRE Calle CALLE HIDALGO Y A UN COSTADO DE LA CALLE HIDALGO, QUE DIRIGE AL BARRIO DE LA 

COLODADA A 200 METROS DEL TA, lon:-97.21608572, lat:16.60307196}}

30-09-2025 30-10-2025 668248.63 668248.63 668248.63 668248.63 668248.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/516/COP09/FISMDF/21/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMNGO TEOJOMULCO, monto:668248.63, importe_modificado:668248.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}
{2579789/proyecto_FIN, 2579789/proyecto_PROCESO, 

2579789/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579790 Proyecto de inversión 947090.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:947090.56, 

modificado:947090.56}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0297J EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 

85922

20 Oaxaca 516
Santo Domingo 

Teojomulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santo Domingo Teojomulco 85922 S 73 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO 71397 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO SE 

ENCUENTRA A UN LADO DEL PREESCOLAR RUBEN DARIO, lon:-97.22764778, lat:16.59167809}}

15-09-2025 13-11-2025 947090.56 947090.56 947090.56 947090.56 947090.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/516/COP06/FISMDF/06/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO, monto:947090.56, importe_modificado:947090.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}
{2579790/proyecto_INICIO, 2579790/proyecto_PROCESO, 

2579790/proyecto_FIN, 2579790/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579792 Proyecto de inversión 2489585.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2489585.9, 

modificado:2489585.9}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ CLAVE 20DPB1023A - 60750
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 60750 S 356 303 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:4, direccion:Carretera libre pavimentada municipal LLANO 

LAGUNA -ESCUELA PRIMARIA - ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUE 1 96 70206 LLANO LAGUNA, 

SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO 

JUAREZ, lon:-96.03796675, lat:16.90797566}}

14-07-2025 11-10-2025 2489585.9 2489585.9 2489585.9 2489585.9 2489585.9

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161184, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:2489585.9, 

importe_modificado:2489585.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}
{2579792/proyecto_INICIO, 2579792/proyecto_FIN, 

2579792/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579793 Proyecto de inversión 1617935.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:265474.08, modificado:265474.08}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1352460.93, modificado:1352460.93}}

CONSTRUCCION DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 20DPB1021C - 71793
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 71793 S 190 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:572.7, 

meta_modificada:572.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 

RIO RAMAL 4 500 70206 RÍO RAMAL, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC AL SUR COLINDA CON LA 

ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO, lon:-96.02504316, lat:16.96586043}}

11-08-2025 24-10-2025 1617935.01 1617935.01 1617935.01 1617935.01 1617935.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-33/MSDT/517/RIOR/08/2025, contratista:INGENIERIA 

ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 

monto:1617935.01, importe_modificado:1617935.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.7}}
{2579793/proyecto_INICIO, 2579793/proyecto_PROCESO, 

2579793/proyecto_FIN, 2579793/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580128 Proyecto de inversión 1211071

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1211071.0, 

modificado:1211071.0}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO 

SAN MATEO YUCUTINDOO - 95350
20 Oaxaca 566

San Mateo 

Yucutindoo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 95350 S 134 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.38, 

meta_modificada:6.38}}

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:7, direccion:Camino / Terracería PUEBLO VIEJO - SAN MATEO 

YUCUTINDOO 6 380 71376 PUEBLO VIEJO, SAN MATEO YUCUTINDOO LA REHABILITACION DE 

CAMINO COMENZARA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO RUMBO A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 

YUCUTINDOO, lon:-97.50467944, lat:16.70348339}}

01-10-2025 30-10-2025 1211071 1211071 1211071 1211071 1211071
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159150, contratista:, convocante:SAN 

MATEO YUCUTINDOÓ, monto:1211071.0, importe_modificado:1211071.0}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.38}}

{2580128/proyecto_INICIO, 2580128/proyecto_PROCESO, 

2580128/proyecto_FIN, 2580128/proyecto_PROCESO, 

2580128/proyecto_FIN, 2580128/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580129 Proyecto de inversión 1843964.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1843964.92, 

modificado:1843964.92}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CENTRO DE SAN MATEO YUCUTINDOÓ - LOCALIDAD BENITO 

JUÁREZ, SABINO Y ZICUANDI, MUNICIPIO SAN MATEO YUCUTINDOÓ - 62013
20 Oaxaca 566

San Mateo 

Yucutindoo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 62013 S 420 415 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 

CENTRO SAN MATEO YUCUTINDOO 17 171 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO 

YUCUTINDOO LA OBRA SE UBICA EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE ACCESO A LAS AGENCIAS DE EL 

SABINO, ZICUANDI Y BENITO , lon:-97.49030899, lat:16.73461919}}

01-08-2025 30-08-2025 1843964.92 1843964.92 1843964.92 1843964.92 1843964.92
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158435, contratista:, convocante:SAN 

MATEO YUCUTINDOÓ, monto:1843964.92, importe_modificado:1843964.92}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}}

{2580129/proyecto_PROCESO, 2580129/proyecto_INICIO, 

2580129/proyecto_PROCESO, 2580129/proyecto_FIN, 

2580129/proyecto_PROCESO, 2580129/proyecto_INICIO, 

2580129/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580130 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

BENITO JUÁREZ - 79737
20 Oaxaca 566

San Mateo 

Yucutindoo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 79737 S 109 126 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:61.22, 

meta_modificada:61.22}}

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:11, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo Benito Juarez 71376 

BENITO JUÁREZ, SAN MATEO YUCUTINDOO el lugar donde se llevara a cabo la obra se encuentra a un 

costado de la agencia municipal de la localidad de Benito Juarez, lon:-97.54522909, lat:16.69326583}}

01-09-2025 30-09-2025 800000 800000 800000 800000 800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SMY/M566/FAISMUN/54/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:SAN 

MATEO YUCUTINDOÓ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.22}}

{2580130/proyecto_INICIO, 2580130/proyecto_PROCESO, 

2580130/proyecto_FIN, 2580130/proyecto_INICIO, 

2580130/proyecto_FIN, 2580130/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580132 Proyecto de inversión 885563.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885563.93, 

modificado:885563.93}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES, ZAPOTITLAN LAGUNAS.			 - 

114576
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 114576 S 864 779 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:Calle BOLIVAR Pueblo ZAPOTITLAN LAGUNAS 69120 

ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle LAZARO CARDENAS SE 

ENCUENTRA A 30 METROS DEL CECYTE Y A 600 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-

98.38982169, lat:17.76414818}}

22-09-2025 21-10-2025 885563.93 885563.93 885563.93 885563.93 885563.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZL/FAISMUN/567/006/2025, contratista:IGB PROYECTOS 

Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS, 

monto:885563.93, importe_modificado:885563.93}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}

{2580132/proyecto_INICIO, 2580132/proyecto_PROCESO, 

2580132/proyecto_FIN, 2580132/proyecto_PROCESO, 

2580132/proyecto_FIN, 2580132/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580133 Proyecto de inversión 1218000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1218000.0, 

modificado:1218000.0}}

MANTENIMIENTO DE DIVERSOS CAMINOS, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 56734 20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 56734 S 1745 1637 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:49.5, 

meta_modificada:49.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:Camino / Terracería ZAPOTITLAN LAGUNAS - 

DIVERSAS AGENCIAS 49 4900 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS El 

mantenimiento de los diversos caminos,principalmente son vías de acceso de las agencias municipales 

a la vía de acc, lon:-98.3891495, lat:17.75672747}}

16-06-2025 15-07-2025 1218000 1218000 1218000 1218000 1218000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/001/2025, contratista:SEINCO INGENIERÍA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS, monto:1218000.0, 

importe_modificado:1218000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:49.5}}

{2580133/proyecto_INICIO, 2580133/proyecto_PROCESO, 

2580133/proyecto_FIN, 2580133/proyecto_INICIO, 

2580133/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580135 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 103862
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 103862 S 100 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:390.0, 

meta_modificada:390.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:7, direccion:Calle Independencia Pueblo Agencia de Santa Cruz 

Vista Hermosa 69124 SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, ZAPOTITLÁN LAGUNAS La calle es el acceso a la 

escuela primaria, se encuentra en los limites de la Agencia Municipal., lon:-98.42027073, 

lat:17.79017581}}

07-10-2025 07-11-2025 600000 600000 600000 600000 600000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163054, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}}

{2580135/proyecto_PROCESO, 2580135/proyecto_FIN, 

2580135/proyecto_INICIO, 2580135/proyecto_PROCESO, 

2580135/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580136 Proyecto de inversión 386460.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386460.77, 

modificado:386460.77}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE GUADALUPE 

BUENOS AIRES, ZAPOTITLAN LAGUNAS. - 114373
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 114373 S 62 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo GUADALUPE BUENOS 

AIRES 69123 GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Avenida 

CARRETERA XOCHIHUEHUETLAN-LA SABILA SE ENCUENTRA A 10 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL 

DE GUADALUPE BUE, lon:-98.45488531, lat:17.69050873}}

13-10-2025 11-11-2025 386460.77 386460.77 386460.77 386460.77 386460.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZL/FAISMUN/567/009/2025, contratista:IGB PROYECTOS 

Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS, 

monto:386460.77, importe_modificado:386460.77}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}

{2580136/proyecto_FIN, 2580136/proyecto_INICIO, 

2580136/proyecto_FIN, 2580136/proyecto_PROCESO, 

2580136/proyecto_FIN, 2580136/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580137 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LERDO DE TEJADA, LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO CUAXOXOCATLA, ZAPOTITLÁN LAGUNAS - 114884
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 114884 S 102 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:6, direccion:Calle LERDO DE TEJADA Pueblo SAN PEDRO 

CUAXOXOCATLA 69120 SAN PEDRO CUAXOXOCATLA, ZAPOTITLÁN LAGUNAS ENTRE Calle SAN PEDRO 

Y Calle ROMERO RUBIO SE ENCUENTRA A 30 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO 

CUAXOXOCATLA, lon:-98.47764866, lat:17.75482155}}

06-10-2025 04-11-2025 450000 450000 450000 450000 450000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZL/FAISMUN/567/013/2025, contratista:IGB PROYECTOS 

Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS, 

monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}

{2580137/proyecto_INICIO, 2580137/proyecto_PROCESO, 

2580137/proyecto_FIN, 2580137/proyecto_PROCESO, 

2580137/proyecto_FIN, 2580137/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580139 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

HIDALGO, ZAPOTITLAN LAGUNAS.			 - 115033
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 115033 S 84 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo ZAPOTITLAN LAGUNAS 

69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS ENTRE Calle SANTO DOMINGO Y Calle 

ALLENDE SE ENCUENTRA 100 METROS DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL, lon:-98.39068136, 

lat:17.74823833}}

20-10-2025 18-11-2025 450000 450000 450000 450000 450000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZL/FAISMUN/567/019/2025, contratista:IGB PROYECTOS 

Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS, 

monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}

{2580139/proyecto_INICIO, 2580139/proyecto_PROCESO, 

2580139/proyecto_FIN, 2580139/proyecto_PROCESO, 

2580139/proyecto_FIN, 2580139/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580140 Proyecto de inversión 156182.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156182.57, 

modificado:156182.57}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LOMA LARGA, CAMINO A LA UNION ZARAGOZA, LA PAZ 

ZARAGOZA Y REFORMA ZARAGOZA - 97418
20 Oaxaca 569

Santa Inés de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés de Zaragoza 97418 S 66 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:16523.95, 

meta_modificada:16523.

95}}

1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:31, direccion:Pasaje EL NOBLE Paraje EL NOBLE 69697 EL NOBLE, 

SANTA INÉS DE ZARAGOZA ENTRE Pasaje LA REFORMA Y Pasaje CAMINO PRINCIPAL LA PAZ 

ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LOS LIMITES DE LA LOCALIDAD LA PAZ ZARAGOZA, EN 

EL PARAJE EL NO, lon:-97.16668529, lat:17.30849332}}

08-12-2025 27-12-2025 156182.57 156182.57 156182.57 156182.57 156182.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSIZ/FAISMUN/569/015/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:945189.14, importe_modificado:945189.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16523.95}}

{2580140/proyecto_INICIO, 2580140/proyecto_PROCESO, 

2580140/proyecto_FIN, 2580140/proyecto_INICIO, 

2580140/proyecto_PROCESO, 2580140/proyecto_FIN, 

2580140/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE INGRESA UN CONTRATO CON UN MONTO YA QUE CUANDO SE SUBE LA 

INFORMACION A BIENESTAR SE COMENTA QUE DE LOS CUATRO MANTENIMIENTOS DE CAMINOS 

QUE EXISTEN SE REALIZA SOLO UN PROYECTO YA QUE ES SOLO UNA OBRA. EL MONTO TOTAL DE 

LOS CUATRO MANTENIMIENTOS DA EL TOTAL DEL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:darioruizs, 

fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302580141 Proyecto de inversión 1386831.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386831.14, 

modificado:1386831.14}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA - 93789
20 Oaxaca 569

Santa Inés de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Inés de Zaragoza 93789 S 47 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:20.09, 

meta_modificada:20.09}}

1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:31, direccion:Calle 5 SEÑORES Paraje EL NOBLE 69696 EL NOBLE, 

SANTA INÉS DE ZARAGOZA ENTRE Pasaje LA REFORMA Y Pasaje LA PAZ ZARAGOZA LA OBRA SE 

UBICA EN EL PARAJE EL NOBLE, QUE PERTENECE A LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ZARAGOZA, SE 

ENCUENTRA A 3 , lon:-97.1698753, lat:17.30669489}}

08-09-2025 11-12-2025 1386831.14 1386831.14 1386831.14 1386831.14 1386831.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSIZ/FAISMUN/569/012/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE 

ZARAGOZA, monto:1386831.14, importe_modificado:1386831.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.09}}

{2580141/proyecto_INICIO, 2580141/proyecto_PROCESO, 

2580141/proyecto_FIN, 2580141/proyecto_PROCESO, 

2580141/proyecto_FIN, 2580141/proyecto_INICIO, 

2580141/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580143 Proyecto de inversión 299392.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299392.54, 

modificado:299392.54}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LOMA LARGA, CAMINO A LA UNION ZARAGOZA, LA PAZ 

ZARAGOZA Y REFORMA ZARAGOZA - 107642
20 Oaxaca 569

Santa Inés de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés de Zaragoza 107642 S 128 109 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:31.68, 

meta_modificada:31.68}}

1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo SANTA INES 

DE ZARAGOZA 69695 SANTA INÉS DE ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA ENTRE Calle 

VENUSTIANO CARRANZA Y Calle AV HIDALGO EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS DE, lon:-97.15748547, lat:17.23059394}}

06-10-2025 25-10-2025 299392.54 299392.54 299392.54 299392.54 299392.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSIZ/FAISMUN/569/015/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:945189.14, importe_modificado:945189.14}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.68}}

{2580143/proyecto_INICIO, 2580143/proyecto_PROCESO, 

2580143/proyecto_FIN, 2580143/proyecto_PROCESO, 

2580143/proyecto_FIN, 2580143/proyecto_INICIO, 

2580143/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE INGRESA UN CONTRATO CON UN MONTO YA QUE CUANDO SE SUBE LA 

INFORMACION A BIENESTAR SE COMENTA QUE DE LOS CUATRO MANTENIMIENTOS DE CAMINOS 

QUE EXISTEN SE REALIZA SOLO UN PROYECTO YA QUE ES SOLO UNA OBRA. EL MONTO TOTAL DE 

LOS CUATRO MANTENIMIENTOS DA EL TOTAL DEL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:darioruizs, 

fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302580145 Proyecto de inversión 262329.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262329.5, modificado:262329.5}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LOMA LARGA, CAMINO A LA UNION ZARAGOZA, LA PAZ 

ZARGOZA Y REFORMA ZARAGOZA - 106764
20 Oaxaca 569

Santa Inés de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés de Zaragoza 106764 S 107 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:27.75, 

meta_modificada:27.75}}

1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:4, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo LA UNION ZARAGOZA 

69697 LA UNIÓN ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA ENTRE Calle LOPEZ MATEOS Y Calle BENITO 

JUAREZ EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CONSTITUCION DEL CENTRO DE LA 

POBLACION, TO, lon:-97.12524001, lat:17.28272961}}

27-10-2025 15-11-2025 262329.5 262329.5 262329.5 262329.5 262329.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSIZ/FAISMUN/569/015/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:945189.14, importe_modificado:945189.14}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:27.75}}

{2580145/proyecto_INICIO, 2580145/proyecto_FIN, 

2580145/proyecto_PROCESO, 2580145/proyecto_INICIO, 

2580145/proyecto_PROCESO, 2580145/proyecto_FIN, 

2580145/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577881 Proyecto de inversión 299925.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299925.71, 

modificado:299925.71}}

CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA EL MANGUITO - 95391 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 95391 S 93 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:425.0, 

meta_modificada:425.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:65, direccion:Callejón CALLEJON DE LOS ANGELES Colonia EL 

MANGUITO 68456 EL MANGUITO (RANCHO SAN FELIPE), SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Andador 

HECTOR MONTES PARRA Y Callejón SIN NOMBRE LA VIALIDAD COLINDA CON LA AMPLIACION 

CHILPANCINGO, Y CERCA DE , lon:-96.16586648, lat:17.95740894}}

01-09-2025 30-09-2025 299925.71 299925.71 299925.71 299925.71 299925.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/019/AD/2025, 

contratista:HANDRA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE CHILTEPEC, monto:299925.71, importe_modificado:299925.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}}

{2577881/proyecto_INICIO, 2577881/proyecto_PROCESO, 

2577881/proyecto_FIN, 2577881/proyecto_INICIO, 

2577881/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577882 Proyecto de inversión 298874.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298874.86, 

modificado:298874.86}}

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE - 116670 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 116670 S 92 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1080.0, 

meta_modificada:1080.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:15, direccion:Camino / Terracería HUMANO - VIALIDAD 0 200 

68457 LA GUADALUPE, SAN JOSÉ CHILTEPEC CAMINO DE TERRACERIA QUE SE ENCUENTRA 

POSTERIOR A LA COMUNIDAD., lon:-96.07823824, lat:17.8715311}}

15-09-2025 14-10-2025 298874.86 298874.86 298874.86 298874.86 298874.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/012/AD/2025, 

contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE CHILTEPEC, monto:298874.86, importe_modificado:298874.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}}

{2577882/proyecto_INICIO, 2577882/proyecto_FIN, 

2577882/proyecto_INICIO, 2577882/proyecto_PROCESO, 

2577882/proyecto_INICIO, 2577882/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577883 Proyecto de inversión 787839

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787839.0, modificado:787839.0}}

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO LA CANDELARIA ARROYO PLATANO - 55779 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 55779 S 16 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8000.0, 

meta_modificada:8000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:42, direccion:Camino / Terracería HUMANO - VIALIDAD 6 0 

68456 CANDELARIA, SAN JOSÉ CHILTEPEC EL CAMINO COSECHERO SE CONSIDERA COMO UNA 

SEGUNDA VIALIDAD SI NO UBIERA COMUNICACION SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 175, COLINDA 

CON LA COMUNIDAD DE EL FOR, lon:-96.19493313, lat:17.97449521}}

14-04-2025 30-06-2025 787839 787839 787839 787839 787839
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160382, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:787839.0, importe_modificado:787839.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8000.0}}

{2577883/proyecto_PROCESO, 2577883/proyecto_INICIO, 

2577883/proyecto_FIN, 2577883/proyecto_PROCESO, 

2577883/proyecto_FIN, 2577883/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577884 Proyecto de inversión 299808.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299808.15, 

modificado:299808.15}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ 

MORI - 78383
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 78383 S 30 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:187.0, 

meta_modificada:187.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Avenida GENERAL PORFIRIO DIAZ MORI Ejido 

OAXAQUEÑOS ILUSTRES 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Calle HERMANOS 

FLORES MAGON Y Calle MOISES ZAENZ ACCESO A LA COLONIA OAXAQUEÑOS, A UN COSTADO DEL 

CAMINO DE TERRACERIA, lon:-96.17051864, lat:17.9453094}}

14-07-2025 27-08-2025 299808.15 299808.15 299808.15 299808.15 299808.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/017/AD/2025, 

contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE CHILTEPEC, monto:299808.15, importe_modificado:299808.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.0}}

{2577884/proyecto_PROCESO, 2577884/proyecto_INICIO, 

2577884/proyecto_FIN, 2577884/proyecto_INICIO, 

2577884/proyecto_PROCESO, 2577884/proyecto_FIN, 

2577884/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577885 Proyecto de inversión 349890.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349890.23, 

modificado:349890.23}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD PEÑA RUBIA - 53486 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 53486 S 32 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:19, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido PEÑA RUBIA 68456 PEÑA 

RUBIA, SAN JOSÉ CHILTEPEC EL POZO SE ENCUENTRA SOBRE LA PRINCIPAL, A UNOS METROS DEL RIO 

CHILTEPEC, lon:-96.18778545, lat:17.98217514}}

20-06-2025 21-07-2025 349890.23 349890.23 349890.23 349890.23 349890.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/010/AD/2025, 

contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE CHILTEPEC, monto:349890.23, importe_modificado:349890.23}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2577885/proyecto_PROCESO, 2577885/proyecto_INICIO, 

2577885/proyecto_FIN, 2577885/proyecto_PROCESO, 

2577885/proyecto_FIN, 2577885/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577888 Proyecto de inversión 800693.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800693.07, 

modificado:800693.07}}

REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA, TRAMO LA GUADALUPE - PUEBLO VIEJO, DEL KM 

0+000.00 AL KM 2+900.00 - 68662
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 68662 S 92 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:13050.0, 

meta_modificada:13050.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:15, direccion:Camino / Terracería HUMANO - VIALIDAD 2 900 

68457 LA GUADALUPE, SAN JOSÉ CHILTEPEC CAMINO DE GRAN IMPORTANCIA, YA QUE LA 

LOCALIDAD SE ENCUENTRA DENTRO DE COMUNIDADES DE MAYOR REZAGO SOCIAL, QUE 

PERMITIRA LA EXTRACCION DE COSECHAS , lon:-96.06811532, lat:17.88256717}}

16-06-2025 15-07-2025 800693.07 800693.07 800693.07 800693.07 800693.07
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160383, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:800693.07, importe_modificado:800693.07}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13050.0}}

{2577888/proyecto_PROCESO, 2577888/proyecto_INICIO, 

2577888/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577889 Proyecto de inversión 2401556

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2401556.0, 

modificado:2401556.0}}

EQUIPAMIENTO EN CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ARROYO CHOAPAM - 96627 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 96627 S 872 788 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:3, direccion:Ejido ARROYO CHOAPAM 68456 ARROYO 

CHOÁPAM, SAN JOSÉ CHILTEPEC LA CAPTACION DE AGUA POTABLE, SE ENCUENTRA DENTRO DE 

TERRENOS EJIDALES DE LA LOCALIDAD, ASI COMO LA CERCANIA DE VIALIDADES., lon:-96.15477817, 

lat:17.9749801}}

11-08-2025 09-10-2025 2401556 2401556 2401556 2401556 2401556

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/006/IR/2025, 

contratista:365 SUPERESTRUCTURAS S.A DE C.V., convocante:MSJ8501011T6, monto:2401556.0, 

importe_modificado:2401556.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}}

{2577889/proyecto_INICIO, 2577889/proyecto_FIN, 

2577889/proyecto_PROCESO, 2577889/proyecto_FIN, 

2577889/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577890 Proyecto de inversión 600975.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600975.15, 

modificado:600975.15}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD LEYES DE 

REFORMA - 62332
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 62332 S 118 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:238.0, 

meta_modificada:238.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:17, direccion:Circuito BENITO JUAREZ Ejido LEYES DE REFORMA 

68459 LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ CHILTEPEC EL CIRCUITO SE ENCUENTRA EN EL POLIGONO DEL 

MULTIDEPORTIVO, DONDE SE UBICA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-96.10136971, 

lat:17.94097301}}

30-06-2025 15-08-2025 600975.15 600975.15 600975.15 600975.15 600975.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPO/MSJCH/M166/FAISMUN/003/IR/2025, 

contratista:DEELEG AUTOMATION INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:600975.15, importe_modificado:600975.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.0}}

{2577890/proyecto_INICIO, 2577890/proyecto_PROCESO, 

2577890/proyecto_FIN, 2577890/proyecto_INICIO, 

2577890/proyecto_PROCESO, 2577890/proyecto_INICIO, 

2577890/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577892 Proyecto de inversión 1198194.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198194.31, 

modificado:1198194.31}}

REHABILITACIÓN DE DIVERSOS PUENTES VEHICULARES EN LA LOCALIDAD FORTINO V. PINACHO - 

56071
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 56071 S 286 257 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:270.7, 

meta_modificada:270.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:13, direccion:Calle LIBERTAD Ejido FORTINO J.PINACHO 68456 

FORTINO J. PINACHO, SAN JOSÉ CHILTEPEC CALLE CON SALIDA A LA SIGUIENTE COMUNIDAD, 

HACIAS LOS CAÑALES DEL EJIDO, lon:-96.17318801, lat:17.99139862}}

12-05-2025 10-07-2025 1198194.31 1198194.31 1198194.31 1198194.31 1198194.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/005/IR/2025, 

contratista:DEELEG AUTOMATION INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:1198194.31, importe_modificado:1198194.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.7}}

{2577892/proyecto_INICIO, 2577892/proyecto_PROCESO, 

2577892/proyecto_FIN, 2577892/proyecto_INICIO, 

2577892/proyecto_PROCESO, 2577892/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577893 Proyecto de inversión 466842.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466842.68, 

modificado:466842.68}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR URBANO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC - 117532 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 117532 S 1842 1638 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Andador ANDADOR ESCOLAR Colonia 

INDEPENDENCIA 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC Calle GUERRERO EL ANDADOR 

URBANO O ESCOLAR, ES LA RUTA PARA LA CONEXION DE VARIAS ESCUELAS, PRIMARIA, 

SECUNDARIA, TELESECUNDARIA Y PREPARAT, lon:-96.16641234, lat:17.95023338}}

06-10-2025 04-11-2025 466842.68 466842.68 466842.68 466842.68 466842.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/024/IR/2025, 

contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, 

monto:466842.68, importe_modificado:466842.68}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}

{2577893/proyecto_INICIO, 2577893/proyecto_PROCESO, 

2577893/proyecto_FIN, 2577893/proyecto_INICIO, 

2577893/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577895 Proyecto de inversión 399260.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399260.4, modificado:399260.4}}

REHABILITACION DEL CAMINO, TRAMO SAN JOSE CHILTEPEC - SAN ISIDRO NARANJAL, DEL KM 

1+300.00 AL KM 2+500.00 - 116262
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 116262 S 298 254 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:26, direccion:Camino / Terracería HUMANO - VIALIDAD 1 200 

68459 SAN ISIDRO NARANJAL, SAN JOSÉ CHILTEPEC ESTE CAMINO SACACOSECHA DE UNA VIALIDAD 

DE GRAN IMPORTANCIA TURISTICA QUE CONECTA A OTRAS LOCALIDADES, lon:-96.12871953, 

lat:17.89079287}}

15-09-2025 14-10-2025 399260.4 399260.4 399260.4 399260.4 399260.4
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160600, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:399260.4, importe_modificado:399260.4}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}

{2577895/proyecto_INICIO, 2577895/proyecto_PROCESO, 

2577895/proyecto_FIN, 2577895/proyecto_INICIO, 

2577895/proyecto_FIN, 2577895/proyecto_PROCESO, 

2577895/proyecto_FIN, 2577895/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577896 Proyecto de inversión 839944.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:839944.63, 

modificado:839944.63}}

REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) - LEYES DE REFORMA, DEL KM 

0+000.00 AL KM 2+850.00 - 69044
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 69044 S 118 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:17100.0, 

meta_modificada:17100.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:17, direccion:Camino / Terracería HUMANO - VILAIDAD 2 850 

68459 LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ CHILTEPEC CAMINO DE GRAN IMPORTANCIA, YA QUE LA 

LOCALIDAD SE ENCUENTRA DENTRO DE COMUNIDADES DE REZAGO SOCIAL, QUE PERMITIRA LA 

EXTRACCION DE COSECHAS CO, lon:-96.10094429, lat:17.93662949}}

01-08-2025 30-08-2025 839944.63 839944.63 839944.63 839944.63 839944.63
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160384, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:839944.63, importe_modificado:839944.63}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17100.0}}

{2577896/proyecto_INICIO, 2577896/proyecto_FIN, 

2577896/proyecto_PROCESO, 2577896/proyecto_FIN, 

2577896/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577898 Proyecto de inversión 299177.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299177.69, 

modificado:299177.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

COLONIA BUENOS AIRES - 105495
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 105495 S 44 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:182.0, 

meta_modificada:182.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:8, direccion:Avenida SIN NOMBRE Colonia BUENOS AIRES 68456 

BUENOS AIRES, SAN JOSÉ CHILTEPEC Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA 

UNIDAD DEPORTIVA DE LA POBLACION, ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA BUENOS AIRES, lon:-

96.159117, lat:17.95743296}}

15-09-2025 14-10-2025 299177.69 299177.69 299177.69 299177.69 299177.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/021/AD/2025, 

contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, 

monto:299177.69, importe_modificado:299177.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}}
{2577898/proyecto_INICIO, 2577898/proyecto_PROCESO, 

2577898/proyecto_INICIO, 2577898/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577900 Proyecto de inversión 299954.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299954.2, modificado:299954.2}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA SAN FELIPE, SAN 

JOSE CHILTEPEC - 92863
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 92863 S 108 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:44, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia SAN FELIPE 68456 SAN 

FELIPE, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Avenida CHILPANCINGO Y LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA 

UNIDAD DEPORTIVA, CALLE DE TERRACERIA , lon:-96.16812498, lat:17.95970618}}

18-07-2025 01-09-2025 299954.2 299954.2 299954.2 299954.2 299954.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/014/AD/2025, 

contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE CHILTEPEC, monto:299954.2, importe_modificado:299954.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}}

{2577900/proyecto_INICIO, 2577900/proyecto_PROCESO, 

2577900/proyecto_FIN, 2577900/proyecto_INICIO, 

2577900/proyecto_PROCESO, 2577900/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577901 Proyecto de inversión 1394595.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1394595.19, 

modificado:1394595.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ARROYO FRIJOL - 76696 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 76696 S 358 358 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:34.78, 

meta_modificada:34.78}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:4, direccion:Cerrada PROLONGACION NIÑOS HEROES Ejido 

ARROYO FRIJOL 68456 ARROYO FRIJOL, SAN JOSÉ CHILTEPEC EL TANQUE SE ENCUENTRA EN LA 

PARTE MAS ALTA DE LA LOCALIDAD, SIN ACCESO DE VEHICULOS, SOLO PEATONAL PARA LLEGAR AL 

LUGAR, lon:-96.18398362, lat:17.92535779}}

30-06-2025 28-08-2025 1394595.19 1394595.19 1394595.19 1394595.19 1394595.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/007/IR/2025, 

contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, 

monto:1394595.19, importe_modificado:1394595.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.78}}

{2577901/proyecto_INICIO, 2577901/proyecto_PROCESO, 

2577901/proyecto_INICIO, 2577901/proyecto_PROCESO, 

2577901/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578252 Proyecto de inversión 1906750

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1906750.0, 

modificado:1906750.0}}

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en el camino principal de la población - 

75207
20 Oaxaca 225 San Lorenzo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo 75207 S 109 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1089.8, 

meta_modificada:1089.8}

}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JUAN YOSOCANI 71762 

SAN JUAN YOSOCANI, SAN LORENZO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA 

POBLACIÓN EN EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN JUAN YOSOCANI, NO HAY CALLES POSTERIORES NI EN 

VIALIDAD IZQUIERDA O, lon:-97.8916895, lat:16.43155457}}

01-09-2025 31-10-2025 1906750 1906750 1906750 1906750 1906750

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-III/IR/006/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LORENZO, monto:1906750.0, importe_modificado:1906750.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.8}}

{2578252/proyecto_INICIO, 2578252/proyecto_PROCESO, 

2578252/proyecto_INICIO, 2578252/proyecto_PROCESO, 

2578252/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578254 Proyecto de inversión 2498434.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498434.14, 

modificado:2498434.14}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALBARRADAS, 

MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS - 110698
20 Oaxaca 226

San Lorenzo 

Albarradas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lorenzo Albarradas 110698 S 772 778 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4466.92, 

meta_modificada:4466.9

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SA 70477 SAN LORENZO 

ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle AUTOPISTA MITLA-

THEUANTEPEC 190D Calle NIÑO ARTILLERO LA OBRA QUEDARA A 5 METROS DEL PALACIO 

MUNICIPAL, A 5 METROS DE LA EXP, lon:-96.25848204, lat:16.91016564}}

15-09-2025 13-11-2025 2498434.14 2498434.14 2498434.14 2498434.14 2498434.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/FAISMUN/226/003/2025, contratista:GRUPO 

ESPONDA OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

ALBARRADAS, monto:2498434.14, importe_modificado:2498434.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4466.92}}

{2578254/proyecto_INICIO, 2578254/proyecto_PROCESO, 

2578254/proyecto_FIN, 2578254/proyecto_PROCESO, 

2578254/proyecto_FIN, 2578254/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578256 Proyecto de inversión 2748695.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2748695.02, 

modificado:2748695.02}}

CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA DE 

MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALBARRADAS MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

ALBARRADAS - 91803

20 Oaxaca 226
San Lorenzo 

Albarradas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Albarradas 91803 S 18 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:310.59, 

meta_modificada:310.59}

}

1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:Calle CERRADA DE MADERO Pueblo SAN LORENZO 

ALBARRADAS 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS ENTRE Calle 2 DE 

ENERO Y Calle PRIMERA DE GUERRERO Calle GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 METROS DE LA 

ESCUELA TELESECUND, lon:-96.25894843, lat:16.91462452}}

15-09-2025 29-10-2025 2748695.02 2748695.02 2748695.02 2748695.02 2748695.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/FAISMUN/226/002/2025, contratista:PROYECTOS Y 

NEGOCIOS LASHIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, 

monto:2748695.02, importe_modificado:2748695.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:310.59}}

{2578256/proyecto_INICIO, 2578256/proyecto_FIN, 

2578256/proyecto_PROCESO, 2578256/proyecto_FIN, 

2578256/proyecto_PROCESO, 2578256/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578266 Proyecto de inversión 755474.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755474.45, 

modificado:755474.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE: BENITO JUÁREZ. - 

60023
20 Oaxaca 228

San Lorenzo 

Cuaunecuiltitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla 60023 S 402 431 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN LORENZO 

CUAUNECUILTITLA 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA ENTRE 

Calle INDEPENDENCIA Y Calle 5 DE MAYO Calle 15 DE SEPTIEMBRE A 100 MTS AL NOR ESTE DE LA 

PRESIDENCIA MUNIC, lon:-96.91307288, lat:18.20895631}}

16-07-2025 14-08-2025 755474.45 755474.45 755474.45 755474.45 755474.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/228/RG33-FIII/004/2025, contratista:XISAMA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, monto:755474.45, 

importe_modificado:755474.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}

{2578266/proyecto_INICIO, 2578266/proyecto_PROCESO, 

2578266/proyecto_FIN, 2578266/proyecto_PROCESO, 

2578266/proyecto_FIN, 2578266/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:VERIFICAR EL LINK DE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA NO PERMITE EL ACCESO

, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302578267 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1357573.57}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE EL CARRIZAL A MANANTIAL DE AGUA - 113933 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 113933 S 77 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:26500.0, 

meta_modificada:26500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:13, direccion:Camino MANANTIAL DE AGUA - DIFERENTES 

CALLES DE LA LOCALIDAD 26 500 71457 MANANTIAL DE AGUA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN LA OBRA 

INICIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MANANTIAL DE AGUA, CON SALIDAS A LAS DIFERENTES 

CALLES, lon:-97.18485511, lat:16.51069185}}

17-09-2025 15-11-2025 1357573.57 1357573.57 1357573.57 1357573.57 1357573.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/013/015/2025, 

contratista:SEBALANTO PROYECTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:1357573.57, importe_modificado:1357573.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26500.0}}
{2578267/proyecto_INICIO, 2578267/proyecto_PROCESO, 

2578267/proyecto_FIN, 2578267/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578269 Proyecto de inversión 1007344.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007344.35, 

modificado:1005150.53}}

REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 65562 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 65562 S 540 431 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.82, 

meta_modificada:120.82}

}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:Privada PORFIRIO DIAZ Pueblo EL CARRIZAL 71457 

EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN ENTRE Calle CARRETERA PRINCIPAL Y Calle BENITO JUAREZ 

EL PROYECTO SE UBICA A 85 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, 

lon:-97.2020929, lat:16.51255667}}

28-07-2025 25-09-2025 1005150.53 1005150.53 1005150.53 1005150.53 1005150.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/004/010/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METALICAS JAZBA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:1005150.53, 

importe_modificado:1005150.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.82}}

{2578269/proyecto_INICIO, 2578269/proyecto_PROCESO, 

2578269/proyecto_INICIO, 2578269/proyecto_PROCESO, 

2578269/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578270 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:998251.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO NUBE - 60449 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 60449 S 258 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1708.16, 

meta_modificada:1708.1

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:6, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo RIO NUBE 71453 RÍO 

NUBE, SAN LORENZO TEXMELÚCAN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle 03 DE MAYO Calle NIÑOS 

HÉROES EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 80 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD DE 

RIO NUBE, lon:-97.21118641, lat:16.54638353}}

25-07-2025 22-09-2025 998251 998251 998251 998251 998251

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/006/008/2025, 

contratista:DAFUZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

TEXMELUCAN, monto:998251.0, importe_modificado:998251.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1708.16}}

{2578270/proyecto_INICIO, 2578270/proyecto_PROCESO, 

2578270/proyecto_INICIO, 2578270/proyecto_PROCESO, 

2578270/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578272 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:999854.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL CARRIZAL - 110480 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 110480 S 540 431 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5900.0, 

meta_modificada:5900.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:Camino EL CARRIZAL - DIFERENTES CALLES 5 9 71457 

EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN EL PROYECTO INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL A 50 METROS 

DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, lon:-97.20237158, lat:16.51176891}}

17-09-2025 15-11-2025 999854 999854 999854 999854 999854

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/004/014/2025, 

contratista:SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LORENZO TEXMELUCAN, monto:999854.0, importe_modificado:999854.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5900.0}}

{2578272/proyecto_INICIO, 2578272/proyecto_FIN, 

2578272/proyecto_PROCESO, 2578272/proyecto_FIN, 

2578272/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577410 Proyecto de inversión 815248.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815248.23, 

modificado:815248.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 

INDEPENDENCIA, BENITO JUÁREZ, 3 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOSOTICHE - 

76602

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 76602 S 70 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:980.0, 

meta_modificada:980.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:Calle 3 DE OCTUBRE Pueblo SANTIAGO YOSOTIVHE 

71002 SANTIAGO YOSOTICHE, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 

BENITO JUAREZ Calle CARRETERA A ASUNCION ATOYAQUILLO CARRETERA PRINCIPAL A 

ATOYAQUILLO A LA ALTURA DE, lon:-97.85441002, lat:17.00698782}}

22-09-2025 21-10-2025 815248.23 815248.23 815248.23 815248.23 815248.23

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161454, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:815248.23, 

importe_modificado:815248.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}}

{2577410/proyecto_PROCESO, 2577410/proyecto_FIN, 

2577410/proyecto_PROCESO, 2577410/proyecto_INICIO, 

2577410/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577411 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO EN 

LA LOCALIDAD DE EL SESTEADERO. - 115567
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 115567 S 191 196 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:535.5, 

meta_modificada:535.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:31, direccion:Calle HIDALGO Pueblo EL SESTEADERO 71003 EL 

SESTEADERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle REFORMA Y LA OBRA EN CUESTION SE UBICA 

ENFRENTE DE LA CAPILLA CATOLICA DE LA POBLACION, lon:-97.91561272, lat:16.95659213}}

01-10-2025 30-10-2025 600000 600000 600000 600000 600000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161452, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.5}}

{2577411/proyecto_PROCESO, 2577411/proyecto_INICIO, 

2577411/proyecto_PROCESO, 2577411/proyecto_FIN, 

2577411/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
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2025 4 OAX250302577412 Proyecto de inversión 594409.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594409.72, 

modificado:594409.72}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA VIEJA - 109051 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 109051 S 183 163 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:576.0, 

meta_modificada:576.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:18, direccion:Calle calle principal sin nombre Ranchería LA 

MURALLA VIEJA 71009 LA MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA 

CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA VIEJA, COMO REFERENCIA INICIAMOS LA RUTA 

SOBRE LA CAR, lon:-97.94108194, lat:16.96194677}}

01-10-2025 30-10-2025 594409.72 594409.72 594409.72 594409.72 594409.72

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161354, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:594409.72, 

importe_modificado:594409.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}

{2577412/proyecto_INICIO, 2577412/proyecto_FIN, 

2577412/proyecto_PROCESO, 2577412/proyecto_FIN, 

2577412/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577413 Proyecto de inversión 814672.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:814672.12, 

modificado:814672.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ORO 074 EN 

LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MESOSINSITO - 115495
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 115495 S 187 178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:17, direccion:Calle ORO 074 Pueblo SAN MARCOS MESONCITO 

71016 SAN MARCOS MESONCITO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA EN CUESTION SE UBICA EN 

LA VIA PRINCIPAL DE LA POBLACION QUE PASA A UN LADO DE LA CANCHA MUNICIPAL Y EL EDIFICIO 

QUE OCUPA LA AG, lon:-97.8525538, lat:17.09870243}}

01-10-2025 30-10-2025 814672.12 814672.12 814672.12 814672.12 814672.12

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161404, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:814672.12, 

importe_modificado:814672.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}

{2577413/proyecto_PROCESO, 2577413/proyecto_FIN, 

2577413/proyecto_INICIO, 2577413/proyecto_PROCESO, 

2577413/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577414 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 

112563
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 112563 S 18463 16189 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12451.0, 

meta_modificada:12451.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO PEREZ GASGA Pueblo PUTLA VILLA DE 

GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LAS CALLES DE PRINCIPAL 

AFLUENCIA Y PUNTOS ESTRATEJICOS COMO INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE ESTEN EN EL CENTRO 

DE PUTLA V, lon:-97.9281607, lat:17.02624056}}

01-10-2025 29-11-2025 400000 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161406, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12451.0}}

{2577414/proyecto_INICIO, 2577414/proyecto_PROCESO, 

2577414/proyecto_FIN, 2577414/proyecto_INICIO, 

2577414/proyecto_FIN, 2577414/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577415 Proyecto de inversión 751200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:751200.0, modificado:751200.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO 

ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE 

GUERRERO - 76684

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 76684 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Barrio CABECERA DE 

BARRANCA SECA 71001 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle 

QUINTANA ROO Y Calle CONTINUACION DE SANTA ANA Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE 

ENCUENTRA SE ENCUENTRA A 980M , lon:-97.93238735, lat:17.03653896}}

01-10-2025 30-10-2025 751200 751200 751200 751200 751200

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161379, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:751200.0, 

importe_modificado:751200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}

{2577415/proyecto_INICIO, 2577415/proyecto_FIN, 

2577415/proyecto_PROCESO, 2577415/proyecto_FIN, 

2577415/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577418 Proyecto de inversión 1060000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060000.0, 

modificado:1060000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO 

MATAMOROS CLAVE: 20DPRP362U EN LA LOCALIDAD DE LA PALIZADA 3ERA ETAPA - 51408
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51408 S 238 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:555.0, 

meta_modificada:555.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:20, direccion:Calle ALVARO CARRILLO 100 Pueblo LA PALIZADA 

71009 LA PALIZADA, PUTLA VILLA DE GUERRERO EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZA TOMANDO 

COMO REFERENCIA AL AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO PALIZADA, A UNOS 600 MTS AL ESTE DE 

ESTE EDIFICIO, , lon:-97.9169775, lat:16.99235502}}

23-06-2025 06-08-2025 1060000 1060000 1060000 1060000 1060000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159431, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1060000.0, 

importe_modificado:1060000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}}

{2577418/proyecto_INICIO, 2577418/proyecto_FIN, 

2577418/proyecto_PROCESO, 2577418/proyecto_FIN, 

2577418/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577420 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SINIYUVI - 

115326
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 115326 S 714 675 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:32, direccion:Calle AMPLIACION DE REFORMA Pueblo SAN PEDRO 

SINIYUVI 71012 SAN PEDRO SINIYUVI, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 

AMPLIACION DE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTA JUSTO EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-97.83879735, lat:16.98548811}}

01-10-2025 29-11-2025 700000 700000 700000 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161456, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}}

{2577420/proyecto_INICIO, 2577420/proyecto_PROCESO, 

2577420/proyecto_FIN, 2577420/proyecto_PROCESO, 

2577420/proyecto_FIN, 2577420/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577424 Proyecto de inversión 318328.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318328.47, 

modificado:318328.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA 

PRIVADA DE MAZATLÁN EN EL BARRIO EL REY EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 

115250

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 115250 S 68 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:261.0, 

meta_modificada:261.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA DE MAZATLAN Barrio BARRIO EL REY 

71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Privada SEGUNDA DE 

MONTERREY Y Calle MAZATLAN Avenida ADOLFO PEREZ GASGA DEL HOTEL JV INN, POR LA CALLE 

MAZATLAN 100 METRO, lon:-97.92228197, lat:17.02212995}}

01-10-2025 30-10-2025 318328.47 318328.47 318328.47 318328.47 318328.47

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161399, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:318328.47, 

importe_modificado:318328.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.0}}

{2577424/proyecto_INICIO, 2577424/proyecto_PROCESO, 

2577424/proyecto_FIN, 2577424/proyecto_INICIO, 

2577424/proyecto_PROCESO, 2577424/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577430 Proyecto de inversión 632882.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632882.94, 

modificado:632882.94}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN 

BERNARDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL REYES - 51360
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51360 S 350 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1057.86, 

meta_modificada:1057.8

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:28, direccion:Calle JUAN BERNARDO Pueblo SAN MIGUEL REYES 

71005 SAN MIGUEL REYES, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle 

HIDALGO LA OBRA DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN 

BERNARDO EN LA LOC, lon:-97.89176055, lat:16.91925717}}

23-06-2025 22-07-2025 632882.94 632882.94 632882.94 632882.94 632882.94

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161365, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:632882.94, 

importe_modificado:632882.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.86}}

{2577430/proyecto_INICIO, 2577430/proyecto_PROCESO, 

2577430/proyecto_INICIO, 2577430/proyecto_FIN, 

2577430/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577431 Proyecto de inversión 186602.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186602.45, 

modificado:186602.45}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLE MONCLOVA, DÍAZ ORDAZ, EN EL 

BARRIO EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 115551
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 115551 S 40 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle MONCLOVA Barrio EL CALVARIO 71009 PUTLA 

VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle NIÑOS HEROES 

Calle SEGUNDA DE MONTERREY SE ENCUENTRA TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL PANTEON 

MUNICIPAL, EN, lon:-97.92350401, lat:17.02497931}}

01-10-2025 30-10-2025 186602.45 186602.45 186602.45 186602.45 186602.45

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161273, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:186602.45, 

importe_modificado:186602.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}

{2577431/proyecto_FIN, 2577431/proyecto_PROCESO, 

2577431/proyecto_INICIO, 2577431/proyecto_FIN, 

2577431/proyecto_PROCESO, 2577431/proyecto_INICIO, 

2577431/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578706 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN VARIAS CALLES DE LA SOLEDAD 

SALINAS - 91248
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 91248 S 70 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:776.0, 

meta_modificada:776.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:Calle MONTE ALBAN Pueblo LA SOLEDAD SALINAS 

70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle A SAN PEDRO QUIATONI Y Calle A 

LA REFORMA LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD, A UNOS 100 METROS DE LA 

REPRESA, A , lon:-96.00729799, lat:16.66861604}}

22-08-2025 20-09-2025 700000 700000 700000 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/027-23/2025, 

contratista:ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO QUIATONI, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:776.0}}

{2578706/proyecto_INICIO, 2578706/proyecto_PROCESO, 

2578706/proyecto_FIN, 2578706/proyecto_PROCESO, 

2578706/proyecto_FIN, 2578706/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578710 Proyecto de inversión 4442202.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4442202.77, 

modificado:4442202.77}}

CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM A SANTIAGO QUETZALAPA (SEGUNDA 

ETAPA) - 98503
20 Oaxaca 326 San Pedro Sochiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Sochiápam 98503 S 900 700 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:37376.33, 

meta_modificada:23335.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:Camino / Vereda SAN PEDRO SOCHIAPAM - 

SANTIAGO QUETZALAPA 0 1240 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM A LA 

ALTURA DEL TEMPLO EVANGELICO DEL BUEN SAMARITANO, CAMINAR HACIA EL NORTE 1500 

METROS PARA ENTRONCAR CON LA VEREDA, lon:-96.65827763, lat:17.83234071}}

02-09-2025 31-10-2025 4442202.77 4442202.77 4442202.77 4442202.77 4442202.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPS/326/R33-III/08/2025, contratista:DESARROLLO 

DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

SOCHIAPAM, monto:4442202.77, importe_modificado:4442202.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:23335.0}}

{2578710/proyecto_INICIO, 2578710/proyecto_PROCESO, 

2578710/proyecto_INICIO, 2578710/proyecto_PROCESO, 

2578710/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:VERIFICAR LA LIGA DE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION NO SE 

VISUALIZAN, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302578711 Proyecto de inversión 2542051

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2542051.0, 

modificado:2542051.0}}

REHABILITACION DE LA LUZ ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN ZAPOTITLAN, MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO SOCHIAPAM - 103910
20 Oaxaca 326 San Pedro Sochiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Sochiápam 103910 S 180 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:3, direccion:Pueblo SAN JUAN ZAPOTITLAN 68665 SAN JUAN 

ZAPOTITLÁN, SAN PEDRO SOCHIÁPAM SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE VIENE DE LA LOCALIDAD 

DEL RETUMBADERO Y LLEGA AL TEMPLO EVANGELICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAPOTITLAN 

ES DONDE SE ENCUENTR, lon:-96.60650468, lat:17.80402641}}

05-09-2025 04-10-2025 2542051 2542051 2542051 2542051 2542051

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPS/326/R33-III/010/2025, contratista:DESARROLLO 

DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

SOCHIAPAM, monto:2542051.0, importe_modificado:2542051.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}

{2578711/proyecto_INICIO, 2578711/proyecto_PROCESO, 

2578711/proyecto_FIN, 2578711/proyecto_PROCESO, 

2578711/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:verificar liga de acta de entrega recepción, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302578713 Proyecto de inversión 439144.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439144.07, 

modificado:439144.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION FRANCESA, MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO SOCHIAPAM - 91404
20 Oaxaca 326 San Pedro Sochiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Sochiápam 91404 S 6 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:6, direccion:Pueblo UNION FRANCESA 68665 UNIÓN FRANCESA, 

SAN PEDRO SOCHIÁPAM DE SAN PEDRO SOCHIAPAM TOMAR EL CAMINO A ZAPOTITLAN Y A MITAD 

DEL CAMINO TOMAR A LA DERECHA PARA LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA LA CUAL LLEGA HASTA LA 

LOCALIDAD DE LA UNIO, lon:-96.64121538, lat:17.77277146}}

11-08-2025 24-09-2025 439144.07 439144.07 439144.07 439144.07 439144.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPS/326/R33-III/06/2025, contratista:DESARROLLO 

DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

SOCHIAPAM, monto:439144.07, importe_modificado:439144.07}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}
{2578713/proyecto_INICIO, 2578713/proyecto_PROCESO, 

2578713/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578725 Proyecto de inversión 1330019.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1330019.25, 

modificado:1330019.25}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

TAVICHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE - 72758
20 Oaxaca 328 San Pedro Taviche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Taviche 72758 S 800 746 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Calle DEL OCOTE Pueblo SAN PEDRO TAVICHE 71557 

SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE ENTRE Calle DEL TRABAJO Y Calle SIN NOMBRE Calle 

PORFIRIO DIAZ A 100 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD , lon:-96.54229572, 

lat:16.64027083}}

15-09-2025 15-10-2025 1330019.25 1330019.25 1330019.25 1330019.25 1330019.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSPT/328/004/2025, contratista:ARQ. 

RAMIRO SANTIAGO ORTIZ (PERSONA FÍSICA)., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE, 

OCOTLAN, OAXACA., monto:1330019.25, importe_modificado:1330019.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}

{2578725/proyecto_INICIO, 2578725/proyecto_PROCESO, 

2578725/proyecto_INICIO, 2578725/proyecto_FIN, 

2578725/proyecto_PROCESO, 2578725/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578726 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

TEOZACOALCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOALCO - 116774
20 Oaxaca 329

San Pedro 

Teozacoalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teozacoalco 116774 S 578 575 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:871.47, 

meta_modificada:871.47}

}

1

{geo1: {cve_municipio:329, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DE ALDAMA 1 Pueblo SAN PEDRO 

TEOZACOALCO 69980 SAN PEDRO TEOZACOALCO, SAN PEDRO TEOZACOALCO ENTRE Calle ALDAMA 

Y Calle MORELOS Calle PRIMERA DE ALDAMA EL PROYECTO SE UBICA ATRAS DEL PALACIO 

MUNIICPAL DE SAN PEDRO TEO, lon:-97.28582801, lat:17.01802766}}

01-10-2025 31-10-2025 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT/FAISMUN/329/006/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO TEOZACOLACO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:871.47}}

{2578726/proyecto_INICIO, 2578726/proyecto_PROCESO, 

2578726/proyecto_FIN, 2578726/proyecto_PROCESO, 

2578726/proyecto_INICIO, 2578726/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578728 Proyecto de inversión 1351082.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351082.21, 

modificado:1351082.21}}

REHABILITACION DEL CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOALCO - 

117266
20 Oaxaca 329

San Pedro 

Teozacoalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teozacoalco 117266 S 70 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:14850.0, 

meta_modificada:14850.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:329, localidad:1, direccion:Calle CAMINO LLANO DE LA CANOA 1 Pueblo SAN 

PEDRO TEOZACOALCO 69980 SAN PEDRO TEOZACOALCO, SAN PEDRO TEOZACOALCO ENTRE Calle 

CAMINO A SAN MIGUEL PIEDRAS Y Calle CAMINO A YUTANDUCHI DE GUERRERO EL PROYECTO TIENE 

INICIO SOBRE EL CAM, lon:-97.28197408, lat:17.01660988}}

01-10-2025 31-10-2025 1351082.21 1351082.21 1351082.21 1351082.21 1351082.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT/FAISMUN/329/008/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PESADA SMEATON S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOLACO, monto:1351082.21, 

importe_modificado:1351082.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14850.0}}

{2578728/proyecto_INICIO, 2578728/proyecto_PROCESO, 

2578728/proyecto_INICIO, 2578728/proyecto_FIN, 

2578728/proyecto_INICIO, 2578728/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579056 Proyecto de inversión 1299999.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.04, 

modificado:1299999.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL, 

EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA. - 115064
20 Oaxaca 388 Santa Inés del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés del Monte 115064 S 45 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:585.0, 

meta_modificada:585.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL LA CAÑADA, SANTA INÉS DEL 

MONTE Ninguno CARRETERA ZAACHILA-SAN MIGUEL PERAS LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE 

LA CAÑADA, SE ENCUENTRA UBICADA A 2 KM DE LA CARRETERA ZAACHILA-SAN MIGUEL PERAS, A 

100 METROS DE LA E, lon:-96.8556091, lat:16.94795909}}

15-09-2025 13-11-2025 1299999.04 1299999.04 1299999.04 1299999.04 1299999.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/008/2025, contratista:IVT 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, 

monto:1299999.04, importe_modificado:1299999.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}}
{2579056/proyecto_INICIO, 2579056/proyecto_PROCESO, 

2579056/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE ADJUNTO LA LIGA DE LA ACTA DE ENTREGA A LA INFORMACION DEL 

CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:franciscoreyesg, fecha:2026-01-08}}

{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-05}}

2025 4 OAX250302579058 Proyecto de inversión 1398030.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1398030.17, 

modificado:1398030.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EDUARDO 

VASCONCELOS, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, SEGUNDA ETAPA - 72766
20 Oaxaca 388 Santa Inés del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés del Monte 72766 S 45 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:871.1, 

meta_modificada:871.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:2, direccion:Calle EDUARDO VASCONCELOS EL CARMEN, SANTA 

INÉS DEL MONTE LA CALLE EDUARDO VASCOCELOS ES LA CALLE PRINCIPAL QUE CONECTA A LAS 

AGENCIA DE LA LOBERA Y LA GUADALUPE, EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 10 

METROS DE LA AGENCIA , lon:-96.82210999, lat:16.91700778}}

08-08-2025 06-10-2025 1398030.17 1398030.17 1398030.17 1398030.17 1398030.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/005/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:1398030.17, 

importe_modificado:1398030.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:871.1}}

{2579058/proyecto_PROCESO, 2579058/proyecto_INICIO, 

2579058/proyecto_FIN, 2579058/proyecto_INICIO, 

2579058/proyecto_FIN, 2579058/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579060 Proyecto de inversión 1299428.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299428.64, 

modificado:1299428.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN, 

CLAVE: 20DTV05443, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD. - 56672
20 Oaxaca 388 Santa Inés del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa Inés del Monte 56672 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:8, direccion:Privada PRIVADA DE MINA LA SOLEDAD, SANTA 

INÉS DEL MONTE Calle MINA LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACION CLAVE: CLAVE: 

20DTV05443, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 700 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE L, lon:-96.85323786, lat:16.88594252}}

23-06-2025 21-08-2025 1299428.64 1299428.64 1299428.64 1299428.64 1299428.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/004/CM/2025, 

contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

INES DEL MONTE, monto:1299428.64, importe_modificado:1299428.64}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/004/2025, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO SCARB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, 

monto:1299428.64, importe_modificado:1299428.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}
{2579060/proyecto_INICIO, 2579060/proyecto_PROCESO, 

2579060/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579061 Proyecto de inversión 615978.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615978.54, 

modificado:615978.54}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES DEL MONTE, PRIMER ETAPA. - 56152
20 Oaxaca 388 Santa Inés del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés del Monte 56152 S 72 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:322.3, 

meta_modificada:322.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA SANTA INÉS DEL MONTE, 

SANTA INÉS DEL MONTE ENTRE Calle MORELOS Y Calle ESTRELLA LA CALLE INDEPENDENCIA SE 

ENCUENTRA UBICADA A 100 METEOS AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL, A 50 METROS DE LA IGLESIA 

DE LA VIRGEN DE S, lon:-96.86134746, lat:16.92550394}}

23-06-2025 22-07-2025 615978.54 615978.54 615978.54 615978.54 615978.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/009/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y DERIVADOS BLOCK AND BLOCK S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:615978.54, 

importe_modificado:615978.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.3}}

{2579061/proyecto_INICIO, 2579061/proyecto_PROCESO, 

2579061/proyecto_INICIO, 2579061/proyecto_PROCESO, 

2579061/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Falta sello del contratista en el contrato y en el acta entrega de la obra realizada   , 

trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302579065 Proyecto de inversión 1294840.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1294840.31, 

modificado:1294840.31}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 

20DTV1683J, EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE. - 109711
20 Oaxaca 388 Santa Inés del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa Inés del Monte 109711 S 35 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:372.5, 

meta_modificada:372.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:9, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE LA GUADALUPE, SANTA 

INÉS DEL MONTE Avenida CAMINO PRINCIPAL A EL CARMEN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA 

AGENCIA DE LA GUADALUPE, SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS AL SUR DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE LA GUADALU, lon:-96.83039632, lat:16.8947667}}

15-09-2025 13-11-2025 1294840.31 1294840.31 1294840.31 1294840.31 1294840.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/006/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y DERIVADOS BLOCK AND BLOCK S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:1294840.31, 

importe_modificado:1294840.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.5}}

{2579065/proyecto_PROCESO, 2579065/proyecto_INICIO, 

2579065/proyecto_PROCESO, 2579065/proyecto_INICIO, 

2579065/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar liga de acta entrega de la obra realizada, falta sello del contratista en el 

contrato , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302579066 Proyecto de inversión 1464865.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464865.72, 

modificado:1464865.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JEAN PIAGET 

CLAVE: 20DCC04BBV, EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZECHE, MUNICIPIO DE SANTA INÉS 

YATZECHE. - 117212

20 Oaxaca 389 Santa Inés Yatzeche
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa Inés Yatzeche 117212 S 25 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:397.39, 

meta_modificada:397.39}

}

1

{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SANTA INES YATZECHE 

71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle HIDALGO 

Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA 

PREESCOLAR JEAN P, lon:-96.75646793, lat:16.80724546}}

02-10-2025 15-11-2025 1464865.72 1464865.72 1464865.72 1464865.72 1464865.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIY/M389/FIII/FAISMUN/004/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INÉS 

YATZECHE, monto:1464865.72, importe_modificado:1464865.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.39}}

{2579066/proyecto_PROCESO, 2579066/proyecto_FIN, 

2579066/proyecto_PROCESO, 2579066/proyecto_INICIO, 

2579066/proyecto_PROCESO, 2579066/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579067 Proyecto de inversión 1135145.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135145.2, 

modificado:1135145.2}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES 

YATZECHE, MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE. - 118214
20 Oaxaca 389 Santa Inés Yatzeche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés Yatzeche 118214 S 486 422 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:365.88, 

meta_modificada:365.88}

}

1

{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SANTA INÉS YATZECHE 

71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE ENTRE Calle HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ 

Calle GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA INÉS 

YATZECHE, UBICADA S, lon:-96.75662402, lat:16.80846712}}

07-10-2025 20-11-2025 1135145.2 1135145.2 1135145.2 1135145.2 1135145.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIY/M389/FIII/FAISMUN/005/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA INÉS YATZECHE, monto:1135145.2, importe_modificado:1135145.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.88}}

{2579067/proyecto_INICIO, 2579067/proyecto_PROCESO, 

2579067/proyecto_FIN, 2579067/proyecto_PROCESO, 

2579067/proyecto_FIN, 2579067/proyecto_INICIO, 

2579067/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579069 Proyecto de inversión 1031130.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1031130.87, 

modificado:1031130.87}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE SAN DIEGO DE LOS HORNOS Y AV. LAZARO 

CARDENAS, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 114231
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 114231 S 65 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:688.57, 

meta_modificada:688.57}

}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle SAN DIEGO DE LOS HORNOS Pueblo SANTA 

LUCIA DEL CAMINO 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle 

EMILIO CARRANZA Y Calle SAN DIEGO DE LOS HORNOS Avenida FERROCARRIL LA OBRA INICIA EN LA 

ESQUINA QUE FORM, lon:-96.69107776, lat:17.06280719}}

27-10-2025 25-11-2025 1031130.87 1031130.87 1031130.87 1031130.87 1031130.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AD03/23/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E 

INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL 

CAMINO, monto:1031130.87, importe_modificado:1031130.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:688.57}}

{2579069/proyecto_INICIO, 2579069/proyecto_PROCESO, 

2579069/proyecto_INICIO, 2579069/proyecto_FIN, 

2579069/proyecto_INICIO, 2579069/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579070 Proyecto de inversión 397842.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397842.53, 

modificado:397842.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE 

ÁLAMOS DE LA COLONIA ANTIGUO AEROPUERTO 1RA. ETAPA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 66866
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 66866 S 233 192 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:190.19, 

meta_modificada:190.66}

}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle ALAMOS Colonia ANTIGUO AEROPUERTO 

71245 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle FLORES MAGON Y Calle 17 

A ORQUIDEAS Calle ORQUIDEAS DE LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES ESCUADRON 201 Y 

ALAMOS, RUMBO AL ORIE, lon:-96.70283635, lat:17.07816392}}

30-07-2025 19-08-2025 397842.53 397842.53 397842.53 397842.53 397842.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP03/09/2025, contratista:RUBEN CRUZ 

CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:397842.53, 

importe_modificado:397842.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.66}}

{2579070/proyecto_FIN, 2579070/proyecto_PROCESO, 

2579070/proyecto_INICIO, 2579070/proyecto_FIN, 

2579070/proyecto_PROCESO, 2579070/proyecto_FIN, 

2579070/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579072 Proyecto de inversión 610582.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610582.32, 

modificado:610582.32}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NORTE 5, 1RA. ETAPA, EN LA 

COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA SUR, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 94326
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 94326 S 750 800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:141.42, 

meta_modificada:125.97}

}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle NORTE 5 Colonia VICTOR BRAVO AHUJA SUR 

71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Avenida CAMINO NACIONAL Y 

Calle CHIAPAS Calle NORTE 4 LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA QUE FORMAN AV CAMINO NACIONAL Y 

CALLE NORTE, lon:-96.70802295, lat:17.06240802}}

10-09-2025 09-10-2025 610582.32 610582.32 610582.32 610582.32 610582.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP23/18/2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, 

monto:610528.32, importe_modificado:610528.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.97}}

{2579072/proyecto_INICIO, 2579072/proyecto_PROCESO, 

2579072/proyecto_FIN, 2579072/proyecto_INICIO, 

2579072/proyecto_PROCESO, 2579072/proyecto_FIN, 

2579072/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579073 Proyecto de inversión 1205641.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1205641.92, 

modificado:1205641.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TULIPANES, 1A. 

ETAPA, DE LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA LUCÍA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 70051
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 70051 S 233 192 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:490.0, 

meta_modificada:490.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle TULIPANES Colonia AMPLIACION SANTA LUCIA 

71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle LIRIOS Y Calle EMILIANO 

ZAPATA Calle RIO SALADO DE LA ESQUINA QEU FORMAN LA CARRETERA DENOMINADA RIO SALADO 

RUMBO AL S, lon:-96.69859312, lat:17.0531431}}

04-08-2025 24-08-2025 1205641.92 1205641.92 1205641.92 1205641.92 1205641.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP29/10/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, 

monto:1205641.92, importe_modificado:1205641.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}}
{2579073/proyecto_INICIO, 2579073/proyecto_PROCESO, 

2579073/proyecto_FIN, 2579073/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579074 Proyecto de inversión 526651.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:526651.4, modificado:526651.4}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL MARGEN DEL RÍO CHIQUITO EN EL 

FRACCIONAMIENTO EJIDAL, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 75517
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 75517 S 105 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:65.54, 

meta_modificada:65.54}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle RIVERAS DEL RIO CHIQUITO Fraccionamiento 

EJIDAL 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle SANTA FE Y Calle 

24 DE ABRIL Calle 13 DE DICIEMBRE DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV. FERROCARRIL CON RIVERAS 

DEL RIO, lon:-96.70148808, lat:17.05679575}}

18-08-2025 16-09-2025 526651.4 526651.4 526651.4 526651.4 526651.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP28/13/2025, contratista:EDIFICACIONES Y 

CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, 

monto:526651.4, importe_modificado:526651.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:65.54}}

{2579074/proyecto_INICIO, 2579074/proyecto_PROCESO, 

2579074/proyecto_FIN, 2579074/proyecto_PROCESO, 

2579074/proyecto_FIN, 2579074/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579076 Proyecto de inversión 292894.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292894.22, 

modificado:292894.22}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA. CERRADA DE PROGRESO, AGENCIA 

DE POLICÍA DE RANCHO NUEVO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 102826
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 102826 S 24 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:77.19, 

meta_modificada:77.19}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Cerrada DE PROGRESO Colonia RANCHO NUEVO 

71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle MANUEL SABINO CRESPO 

Y Privada PROGRESO Calle CANAL DEL ROSARIO DE LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE AV. 

HORNOS Y CALLE PR, lon:-96.69479079, lat:17.05724003}}

18-09-2025 17-10-2025 292894.22 292894.22 292894.22 292894.22 292894.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP10/20/2025, contratista:INGENIERIA DE 

INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:292894.22, importe_modificado:292894.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.19}}

{2579076/proyecto_PROCESO, 2579076/proyecto_INICIO, 

2579076/proyecto_FIN, 2579076/proyecto_INICIO, 

2579076/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579077 Proyecto de inversión 473947

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473947.0, modificado:473947.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO 1RA. ETAPA, 

COLONIA FERNANDO GOMEZ SANDOVAL, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 88024
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 88024 S 30 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:81.9, 

meta_modificada:81.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Colonia FERNANDO 

GOMEZ SANDOVAL 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle 

EMILIANO ZAPATA Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Prolongación DE LA NORIA DE LA ESQUINA QUE 

FORMAN AV DEL ROSARIO Y, lon:-96.70467737, lat:17.05180795}}

08-09-2025 07-10-2025 473947 473947 473947 473947 473947

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP17/15/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, 

DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL 

CAMINO, monto:473947.0, importe_modificado:473947.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.9}}

{2579077/proyecto_FIN, 2579077/proyecto_INICIO, 

2579077/proyecto_PROCESO, 2579077/proyecto_INICIO, 

2579077/proyecto_FIN, 2579077/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579423 Proyecto de inversión 1710252.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1710252.96, 

modificado:1710252.96}}

Construcción de pavimentacion con concreto hidráulico de la av. Vicente Suarez entre calle vicente 

guerrero y calle josefa ortiz, en el municipio de santa maria xadani, oaxaca - 114724
20 Oaxaca 441 Santa María Xadani

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Xadani 114724 S 22 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:Avenida vicente suarez Colonia cuarta seccion 70125 

SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI ENTRE Calle josefa ortiz Y Calle vicente guerrero sobre 

la calle hay una farmacia san vicente , lon:-95.01769588, lat:16.35830742}}

26-06-2025 25-07-2025 1710252.96 1710252.96 1710252.96 1710252.96 1710252.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-007/MSMX/441/FAISMUN/038/2025, 

contratista:ROGOBERTO JIMENEZ FERMIN, convocante:SANTA MARIA XADANI, monto:1710252.96, 

importe_modificado:1710252.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}

{2579423/proyecto_INICIO, 2579423/proyecto_PROCESO, 

2579423/proyecto_FIN, 2579423/proyecto_PROCESO, 

2579423/proyecto_FIN, 2579423/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579424 Proyecto de inversión 1400599.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:197746.0, modificado:197746.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:1202853.79, modificado:1202853.79}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

99757
20 Oaxaca 442 Santa María Yalina

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yalina 99757 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:740.21, 

meta_modificada:740.21}

}

1

{geo1: {cve_municipio:442, localidad:1, direccion:Calle Calle Principal Pueblo Santa Maria Yalina 68840 

SANTA MARÍA YALINA, SANTA MARÍA YALINA ENTRE Calle Calle Morelos Y Avenida Avenida 

Independencia LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, ATRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, 

ENTRE L, lon:-96.26233273, lat:17.23994674}}

01-10-2025 30-10-2025 1400599.79 1400599.79 1400599.79 1400599.79 1400599.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/R33/FIII/003/0001/442/2025, 

contratista:Desarrollo de Proyectos y Construcciones Almada S.A. de C.V., convocante:Municipio de 

Santa Maria Yalina, monto:1400599.79, importe_modificado:1400599.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.21}}

{2579424/proyecto_INICIO, 2579424/proyecto_PROCESO, 

2579424/proyecto_INICIO, 2579424/proyecto_FIN, 

2579424/proyecto_PROCESO, 2579424/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579427 Proyecto de inversión 426804.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:426804.69, 

modificado:426804.69}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE NTUVA CHACHU EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ - 112281
20 Oaxaca 445 Santa María Yosoyúa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yosoyúa 112281 S 80 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2260.0, 

meta_modificada:2260.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:4, direccion:Camino / Vereda CALLE MONTE SION - ENTRONQUE 

CON CARRETERA DE ACCESO AZ 0 250 69891 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA YOSOYÚA AL CAMINO QUE 

SE CONSTRUIRÁ SE ACCESA POR LA CALLE MONTE SIÓN Y CONECTARÁ ESTE PASO CON LA 

CARRETERA PRINCIPAL QUE, lon:-97.4960389, lat:17.09753283}}

10-09-2025 18-10-2025 426804.69 426804.69 426804.69 426804.69 426804.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMY/R33/FAIS/FAISMUN/004/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ASESORÍA AMBIENTAL JOGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA YOSOYÚA, monto:1491825.95, importe_modificado:1491825.95}, ctto2: 

{tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA YOSOYÚA, monto:426804.69, importe_modificado:426804.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2260.0}}
{2579427/proyecto_INICIO, 2579427/proyecto_FIN, 

2579427/proyecto_PROCESO, 2579427/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579430 Proyecto de inversión 1011580.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011580.88, 

modificado:1011580.88}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE REYES 

LLANO GRANDE - 85337
20 Oaxaca 446 Santa María Yucuhiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 85337 S 113 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:190.0, 

meta_modificada:190.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:5, direccion:Calle REVOLUCION S/N Pueblo REYES LLANO 

GRANDE 71114 REYES LLANO GRANDE, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Y Calle BENITO JUAREZ Calle 

NIÑOS HEROES LA OBRA A REALIZARSE SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-

97.80542756, lat:17.01896506}}

25-08-2025 23-10-2025 1011580.88 1011580.88 1011580.88 1011580.88 1011580.88
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162249, contratista:, convocante:SANTA 

MARIA YUCUHITI, monto:1011580.88, importe_modificado:1011580.88}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}}

{2579430/proyecto_INICIO, 2579430/proyecto_PROCESO, 

2579430/proyecto_FIN, 2579430/proyecto_PROCESO, 

2579430/proyecto_FIN, 2579430/proyecto_INICIO, 

2579430/proyecto_PROCESO, 2579430/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:El contrato debe contener las firmas y sellos correspondientes., trimestre:4.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302579432 Proyecto de inversión 1644989.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1644989.47, 

modificado:1650000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LOS PARAJES (KAVA KAYA, YUVI TAA,SIK+ 

KAVA Y YUVI VIYU, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YUCUHITI - 90132
20 Oaxaca 446 Santa María Yucuhiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 90132 S 3158 2850 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:47, direccion:Calle SAN LUCAS S/N Ranchería CABACAYA 71110 

CABACAYA, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Calle CARRETERA A SAN FELIPE Y EL PROYECTO SE 

LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE CABACAYA , lon:-

97.77707771, lat:17.02997314}}

01-09-2025 29-11-2025 1650000 1650000 1650000 1650000 1650000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/PM/446/FAISMUN/03/2025, 

contratista:INSURE INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL S.A DE 

C.V., convocante:SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1644989.47, importe_modificado:1644989.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}

{2579432/proyecto_INICIO, 2579432/proyecto_PROCESO, 

2579432/proyecto_FIN, 2579432/proyecto_INICIO, 

2579432/proyecto_PROCESO, 2579432/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Corregir los momentos contables de acuerdo al contrato / acta entrega , 

trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302579433 Proyecto de inversión 1635631.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1635631.96, 

modificado:1650000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJES DE XINI YUKÚ, LOS PINOS Y LAGUNA SECA, 

DE LA LOCALIDAD DE YOSONICAJE - 71891
20 Oaxaca 446 Santa María Yucuhiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 71891 S 145 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:7, direccion:Calle CALLE SAN LUCAS S/N Paraje XINI YUKÚ, LOS 

PINOS Y LAGUNA SECA 71116 YOSONICAJE, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Calle SIN NOMBRE Y EL 

PROYECTO SE REALIZARA EN LOS PARAJES DE XINI YUKÚ, LOS PINOS Y LAGUNA SECA 

PERTENECIENTES A LA , lon:-97.78871416, lat:17.07019173}}

07-07-2025 04-09-2025 1650000 1650000 1650000 1650000 1650000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/PM/446/FAISMUN/010/2025, 

contratista:ANDRES ORTIZ CRUZ, convocante:SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1611492.38, 

importe_modificado:1611492.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}

{2579433/proyecto_INICIO, 2579433/proyecto_FIN, 

2579433/proyecto_PROCESO, 2579433/proyecto_FIN, 

2579433/proyecto_INICIO, 2579433/proyecto_PROCESO, 

2579433/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579434 Proyecto de inversión 3727506.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3727506.93, 

modificado:3727506.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LA CUMBRE A 

BUENA VISTA DEL KM 001+250 AL KM 001+830 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YUCUHITI - 

84162

20 Oaxaca 446 Santa María Yucuhiti
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 84162 S 160 139 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3480.0, 

meta_modificada:3480.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:23, direccion:Camino / Terracería KILOMETRO 001+250.00 - 

001+830.00 1 250 71117 EL MIRADOR, SANTA MARÍA YUCUHITI EL PROYECTO SE LOCALIZA A LA 

ALTURA DE EL PARAJE LA CUMBRE, lon:-97.79330113, lat:17.03194572}}

01-08-2025 29-10-2025 3727506.93 3727506.93 3727506.93 3727506.93 3727506.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/PM/446/FAISMUN/04/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA YUCUHITI, monto:3727506.93, importe_modificado:3727506.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3480.0}}

{2579434/proyecto_INICIO, 2579434/proyecto_PROCESO, 

2579434/proyecto_INICIO, 2579434/proyecto_PROCESO, 

2579434/proyecto_FIN, 2579434/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:El acta entrega debe contener las firmas y sellos., trimestre:4.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302579436 Proyecto de inversión 638419.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638419.12, 

modificado:638419.12}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE EL FRESNILLO DE LA LOCALIDAD DE 

REYES LLANO GRANDE - 71081
20 Oaxaca 446 Santa María Yucuhiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 71081 S 113 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:5, direccion:Calle Carretera al fresnillo s/n Paraje El Fresnillo 

71114 REYES LLANO GRANDE, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Calle Calle sin nombre Y La obra se 

localiza en el paraje el Fresnillo en la localidad de Reyes Llano Grande , lon:-97.80498553, 

lat:17.01837834}}

07-07-2025 04-09-2025 638419.12 638419.12 638419.12 638419.12 638419.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/PM/446/FAISMUN/08/2025, 

contratista:ANDRES ORTIZ CRUZ, convocante:SANTA MARIA YUCUHITI, monto:638419.12, 

importe_modificado:638419.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}

{2579436/proyecto_INICIO, 2579436/proyecto_PROCESO, 

2579436/proyecto_FIN, 2579436/proyecto_INICIO, 

2579436/proyecto_PROCESO, 2579436/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:El acta entrega debe contener firmas y sellos., trimestre:4.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302579437 Proyecto de inversión 1297726.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297726.38, 

modificado:1297726.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS 

DE LA LOCALIDAD GUADALUPE BUENAVISTA - 72199
20 Oaxaca 446 Santa María Yucuhiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 72199 S 185 204 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1170.0, 

meta_modificada:1170.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:2, direccion:Calle LAZARO CARDENAS S/N Pueblo GUADALUPE 

BUENA VISTA 71114 GUADALUPE BUENAVISTA, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Calle LEYES DE 

REFORMA Y Calle AVENIDA CENTRAL LA CALLE DONDE SE REALIZARA EL PROYECTOS SE UBICA A UNA 

CUADRA DE LA CANC, lon:-97.80466883, lat:17.0319703}}

14-07-2025 11-10-2025 1297726.38 1297726.38 1297726.38 1297726.38 1297726.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/PM/446/FAISMUN/011/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM S.A DE C.V., convocante:SANTA MARIA YUCUHITI, 

monto:1297726.38, importe_modificado:1297726.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}}

{2579437/proyecto_INICIO, 2579437/proyecto_FIN, 

2579437/proyecto_INICIO, 2579437/proyecto_FIN, 

2579437/proyecto_INICIO, 2579437/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579439 Proyecto de inversión 1650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, 

modificado:1650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PAZ Y 

PROGRESO SEGUNDA ETAPA - 54121
20 Oaxaca 446 Santa María Yucuhiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 54121 S 123 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:6, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON S/N Pueblo SAN 

ISIDRO PAZ Y PROGRESO 71115 SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Y 

Calle PAZ Y PROGRESO Calle ALDAMA EL PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-97.83741063, lat:17.07449205}}

15-09-2025 13-12-2025 1650000 1650000 1650000 1650000 1650000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/PM/446/FAISMUN/016/2025, 

contratista:DANIEL SANCHEZ SARABIA, convocante:SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1650000.0, 

importe_modificado:1650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2579439/proyecto_PROCESO, 2579439/proyecto_FIN, 

2579439/proyecto_PROCESO, 2579439/proyecto_INICIO, 

2579439/proyecto_FIN, 2579439/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579440 Proyecto de inversión 1649999.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1649999.66, 

modificado:1650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE 

MIRAMAR (SEGUNDA ETAPA) - 95663
20 Oaxaca 446 Santa María Yucuhiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 95663 S 783 700 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:27, direccion:Calle CAMINO A PRIMAVERA S/N Pueblo LA 

PRIMAVERA MIRAMAR 71113 LA PRIMAVERA, SANTA MARÍA YUCUHITI Calle PARAJE PRIMAVERA EL 

PROYECTO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 1 KM DE LA AGENCIA MUNICIPAL, EN LA PARTE 

BAJA., lon:-97.80706763, lat:17.00330271}}

01-09-2025 30-10-2025 1650000 1650000 1650000 1650000 1650000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/PM/446/FAISMUN/013/2025, 

contratista:LETICIA RAMIREZ SANCHEZ, convocante:SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1650000.0, 

importe_modificado:1650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}
{2579440/proyecto_PROCESO, 2579440/proyecto_INICIO, 

2579440/proyecto_PROCESO, 2579440/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579441 Proyecto de inversión 1773559.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1773559.57, 

modificado:1773559.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE UNION EN 

BARRIO LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 102615
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 102615 S 3136 8146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:942.3, 

meta_modificada:942.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle UNIÒN Barrio LA CAPILLA 71054 SANTA MARÍA 

ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle CARR. A STA CRUZ 

TUTIAHUA El proyecto se encuentra ubicado en la calle Unión, entre las calles Miguel Hidalgo, Car, lon:-

97.98695757, lat:16.75972967}}

23-09-2025 21-11-2025 1773559.57 1773559.57 1773559.57 1773559.57 1773559.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/078/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA ZACATEPEC, monto:1773559.57, importe_modificado:1773559.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:942.3}}

{2579441/proyecto_INICIO, 2579441/proyecto_PROCESO, 

2579441/proyecto_INICIO, 2579441/proyecto_FIN, 

2579441/proyecto_INICIO, 2579441/proyecto_PROCESO, 

2579441/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579444 Proyecto de inversión 2661898.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2661898.84, 

modificado:2661898.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLÁN. - 77034
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 77034 S 80 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1445.51, 

meta_modificada:1445.5

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:17, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo SAN ISIDRO 

AMATITLAN 71058 SAN ISIDRO AMATITLÁN, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle INSURGENTES Y 

Calle ALVARO OBREGON Calle VENUSTIANO CARRANZA El proyecto se encuentra ubicado en la calle 20 

de Noviem, lon:-98.02365883, lat:16.85694591}}

11-08-2025 09-10-2025 2661898.84 2661898.84 2661898.84 2661898.84 2661898.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/17/087/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:2661898.84, 

importe_modificado:2661898.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1445.51}}

{2579444/proyecto_INICIO, 2579444/proyecto_PROCESO, 

2579444/proyecto_INICIO, 2579444/proyecto_PROCESO, 

2579444/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579445 Proyecto de inversión 2149978.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2149978.66, 

modificado:2149978.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN JUAN EN 

EL BARRIO CAJA DE AGUA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ZACATEPEC - 102514
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 102514 S 3136 2825 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1252.0, 

meta_modificada:1252.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle SAN JUAN Pueblo SANTA MARIA ZACATEPEC 

71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle CRR. A STA CRUZ 

TUTIAHUA Y Calle APOLO NUEVE El proyecto se encuentra ubicado en la calle San Juan, entre la calle 

Crr. a S, lon:-97.98481603, lat:16.76179016}}

22-09-2025 30-11-2025 2149978.66 2149978.66 2149978.66 2149978.66 2149978.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/089/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:2149978.66, 

importe_modificado:2149978.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.0}}

{2579445/proyecto_INICIO, 2579445/proyecto_PROCESO, 

2579445/proyecto_FIN, 2579445/proyecto_PROCESO, 

2579445/proyecto_FIN, 2579445/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579798 Proyecto de inversión 547784.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547784.45, 

modificado:547784.45}}

AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO - 106965 20 Oaxaca 517
Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 106965 S 75 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:8, direccion:Camino / Terracería CRUCERO LOMA LARGA - 

AGENCIA COLONIA MINAS 5 300 70206 COLONIA MINAS, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC ENFRENTE 

DE LA CANCHA PUBLICA DE LA AGENCIA DE POLICIA COLONIA MINAS, lon:-96.11760913, 

lat:16.95835994}}

01-07-2025 31-10-2025 547784.45 547784.45 547784.45 547784.45 547784.45

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161191, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:547784.45, 

importe_modificado:547784.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}
{2579798/proyecto_FIN, 2579798/proyecto_PROCESO, 

2579798/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL proyecto consiste hasta obra negra, parte del comedor que se encuentra en su 

segunda etapa de construcción. las imágenes que se muestran son las que corresponden al proyecto , 

trimestre:4.0, usuario:emiliojuarezm, fecha:2026-01-13}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302579802 Proyecto de inversión 2109451.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1025000.0, 

modificado:1025000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1084451.46, 

modificado:1084451.46}}

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PUXKËJXP EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 

PRIMERA ETAPA - 117950
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 117950 S 3233 2796 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Camino / Terracería PALACIO MUNICIPAL - TERRENO 

DESTINADO PARA ALBURGUE 2 300 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO PARALELO AL SEMIARIO 

MENOR SAN JUAN BOSCO, lon:-96.06264075, lat:16.95649666}}

01-04-2025 31-08-2025 2109451.46 2109451.46 2109451.46 2109451.46 2109451.46

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161173, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:2109451.46, 

importe_modificado:2109451.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}
{2579802/proyecto_INICIO, 2579802/proyecto_FIN, 

2579802/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la construcción de la obra esta proyectada por etapas debido a su magnitud. La 

correspondiente al ejercicio fiscal 2025 es la primer etapa (obra negra) , de la cual adjuntamos las 

imágenes correspondientes., trimestre:4.0, usuario:emiliojuarezm, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:LAS IMAGENES NO REPRESENTAN EL PROYECTO CONCLUIDO, trimestre:4.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250302579803 Proyecto de inversión 4216051.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4216051.39, 

modificado:4216051.39}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KAKOM - 60723 20 Oaxaca 517
Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 60723 S 557 482 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:528.0, 

meta_modificada:528.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada federal MITLA-

TEHUANTEPEC - LLANO CRUCERO 99 200 70206 LLANO CRUCERO, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC 

FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LLANO CRUCERO, lon:-96.07877705, lat:16.91198899}}

07-07-2025 04-10-2025 4216051.39 4216051.39 4216051.39 4216051.39 4216051.39

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161183, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:4216051.39, 

importe_modificado:4216051.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}}
{2579803/proyecto_INICIO, 2579803/proyecto_PROCESO, 

2579803/proyecto_FIN, 2579803/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579804 Proyecto de inversión 1038901.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038901.55, 

modificado:1038901.55}}

Construccion De Muro De Contencion A Base De Concreto Armado En La Calle Julio De La Fuente - 

106832
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 106832 S 145 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:2, direccion:Camino / Terracería CRUCERO TEPUXTEPEC - TIERRA 

BLANCA 5 200 70206 TIERRA BLANCA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC A UN COSTADO DE LA 

ESCOLETA MUSICAL DE LA BANDA FILARMONICA , lon:-96.09143984, lat:16.9298977}}

01-08-2025 30-11-2025 1038901.55 1038901.55 1038901.55 1038901.55 1038901.55

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161188, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:1038901.55, 

importe_modificado:1038901.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}
{2579804/proyecto_INICIO, 2579804/proyecto_PROCESO, 

2579804/proyecto_FIN, 2579804/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579806 Proyecto de inversión 400449.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400449.33, 

modificado:400449.33}}

MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO - 118481 20 Oaxaca 517
Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 118481 S 56 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:135.71, 

meta_modificada:135.71}

}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC - CERRO PASCLE 7 500 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO PASCLE 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO D, lon:-96.06173202, lat:16.9574984}}

01-10-2025 30-11-2025 400449.33 400449.33 400449.33 400449.33 400449.33

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161192, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:400449.32, 

importe_modificado:400449.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.71}}
{2579806/proyecto_INICIO, 2579806/proyecto_PROCESO, 

2579806/proyecto_FIN, 2579806/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579807 Proyecto de inversión 989789.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989789.84, 

modificado:989789.84}}

Construcción De Centro Cultural Y/O Artístico En La Localidad De Loma Larga, 2ª. Etapa - 106903 20 Oaxaca 517
Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 106903 S 138 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:280.0, 

meta_modificada:280.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada municipal TEPUXTEPEC - 

AGENCIA LOMA LARGA 8 600 70206 LOMA LARGA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC FRENTE AL 

EDIFICIO DE LA AGENCIA DE POLICIA LOMA LARGA, lon:-96.08858579, lat:16.96100138}}

01-07-2025 31-10-2025 989789.84 989789.84 989789.84 989789.84 989789.84

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161186, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:989789.84, 

importe_modificado:989789.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}}
{2579807/proyecto_INICIO, 2579807/proyecto_PROCESO, 

2579807/proyecto_FIN, 2579807/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la obra se encuentra en su segunda etapa de construcción, por lo tanto lo 

correspondiente para este ejercicio fiscal es hasta obra negra, las imágenes representan el proyecto 

terminado para esta segunda etapa, trimestre:4.0, usuario:emiliojuarezm, fecha:2026-01-13}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302579810 Proyecto de inversión 612391.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612391.99, 

modificado:612391.99}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y DIFERENTES CALLES DE 

SANTO DOMINGO TOMALTEPEC - 112294
20 Oaxaca 519

Santo Domingo 

Tomaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tomaltepec 112294 S 1810 1775 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:39.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:519, localidad:9, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Colonia SANTO DOMINGO 

TOMALTEPEC 68293 ZAPOTE BLANCO, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC ENTRE Prolongación 

FRANCISCO VILLA Y Ninguno CAMINIO A SANTA CATALINA A 100 METRO DEL BASURERO MUNICIPAL, 

lon:-96.61244672, lat:17.05710651}}

14-10-2025 07-11-2025 612391.99 612391.99 612391.99 612391.99 612391.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSDT/519/INV/04/2025, contratista:OBRA 

CIVIL Y PROYECTOS DE INGENIERÍA QUIE  DOÖ S.A DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO 

TOMALTEPEC, monto:612391.99, importe_modificado:612391.99}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}

{2579810/proyecto_INICIO, 2579810/proyecto_PROCESO, 

2579810/proyecto_FIN, 2579810/proyecto_PROCESO, 

2579810/proyecto_FIN, 2579810/proyecto_PROCESO, 

2579810/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579814 Proyecto de inversión 1640006.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1640006.58, 

modificado:1640006.58}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA. - 96362
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 96362 S 1145 1013 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:230.2, 

meta_modificada:230.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Pueblo SANTO DOMINGO 

TONALA 69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO TONALÁ ENTRE Calle LAZARO 

CARDENAS Y Calle 5 DE MAYO Calle ZARAGOZA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-

97.96482399, lat:17.67365451}}

22-09-2025 28-11-2025 1640006.58 1640006.58 1640006.58 1640006.58 1640006.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-INV-008/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO TONALÁ, 

monto:1640006.58, importe_modificado:1640006.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.2}}
{2579814/proyecto_INICIO, 2579814/proyecto_PROCESO, 

2579814/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579815 Proyecto de inversión 1450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450000.0, 

modificado:1450000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN DEL 

MONTE - 98092
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 98092 S 940 825 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:5, direccion:Camino CERRO DE LA MAÑANA - SAN SEBASTIAN 

DEL MONTE 3 0 69290 SAN SEBASTIÁN DEL MONTE, SANTO DOMINGO TONALÁ SE UBICA A 3 

KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD CERRO DE LA MAÑANA., lon:-98.02604114, lat:17.68384519}}

23-09-2025 28-11-2025 1450000 1450000 1450000 1450000 1450000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-INV-002/2025, 

contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO TONALÁ, 

monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}}
{2579815/proyecto_INICIO, 2579815/proyecto_PROCESO, 

2579815/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579817 Proyecto de inversión 1220310

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1220310.0, 

modificado:1220310.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD DE LA 

LOCALIDAD DE SAN ANDRES SABINILLO. - 96354
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 96354 S 371 405 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1092.91, 

meta_modificada:1092.9

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:3, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN ANDRES SABINILLO 

69290 SAN ANDRÉS SABINILLO, SANTO DOMINGO TONALÁ ENTRE Calle UNION Y Calle JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ Calle HIDALGO ENTRONCA CON LA CALLE MORELOS., lon:-98.03047518, 

lat:17.74057565}}

19-09-2025 28-11-2025 1220310 1220310 1220310 1220310 1220310

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSD-520/FAISMUN/01/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO TONALÁ, 

monto:1220310.0, importe_modificado:1220310.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.91}}
{2579817/proyecto_INICIO, 2579817/proyecto_PROCESO, 

2579817/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578275 Proyecto de inversión 1189270

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1189270.0, 

modificado:1507503.6}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LLANO VERDE - 110268 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 110268 S 258 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:32450.0, 

meta_modificada:32450.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:12, direccion:Camino / Terracería LLANO VERDE - DIFERENTES 

CALLES DE LA LOCALIDAD 32 450 71453 LLANO VERDE, SAN LORENZO TEXMELÚCAN EL PROYECTO SE 

REALIZARÁ EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE, lon:-97.19702841, 

lat:16.54304562}}

17-09-2025 15-11-2025 1507503.6 1507503.6 1507503.6 1507503.6 1507503.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/012/012/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:1507503.6, importe_modificado:1507503.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32450.0}}

{2578275/proyecto_INICIO, 2578275/proyecto_PROCESO, 

2578275/proyecto_FIN, 2578275/proyecto_PROCESO, 

2578275/proyecto_FIN, 2578275/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578276 Proyecto de inversión 2911893.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2911893.09, 

modificado:1550934.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD 1ERA 

ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN - 83713
20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Camotlán 83713 S 1648 1539 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:825.6, 

meta_modificada:482.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN LUCAS CAMOTLAN 

70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle VICENTE 

GUERRERO Calle LIBERTAD EL INICIO DE LA OBRA SE UBICA A 615 METROS AL ESTE A PARTIR DEL 

PALACIO MUNICI, lon:-95.70903731, lat:16.94465563}}

01-09-2025 29-11-2025 1550934.77 1550934.77 1550934.77 1550934.77 1550934.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/231/R33/FIII/004/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN, monto:1550934.77, 

importe_modificado:1550934.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.0}}
{2578276/proyecto_INICIO, 2578276/proyecto_PROCESO, 

2578276/proyecto_FIN, 2578276/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578278 Proyecto de inversión 1142770.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1142770.09, 

modificado:1142770.09}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+270 DE LA LOCALIDAD DE PLAYA SOYALTEPEC. 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN. - 92699
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 92699 S 331 296 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2223.59, 

meta_modificada:2223.5

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:50, direccion:Camino PLAYA DE SOYALTEPEC - ARROYO 

CAMALOTE 1 270 68470 PLAYA DE SOYALTEPEC, SAN LUCAS OJITLÁN ES EL ÚNICO CAMINO DE 

ACCESO A LA LOCALIDAD PLAYA DE SOYALTEPEC., lon:-96.4172359, lat:18.11008704}}

18-09-2025 07-11-2025 1142770.09 1142770.09 1142770.09 1142770.09 1142770.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/29-1/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS 

OJITLÁN, monto:1356351.12, importe_modificado:1356351.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2223.59}}
{2578278/proyecto_INICIO, 2578278/proyecto_PROCESO, 

2578278/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578280 Proyecto de inversión 468069.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468069.86, 

modificado:468069.86}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, 

CCT20DPB1948F, EN LA LOCALIDAD ARROYO MANANTIAL. - 82232
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 82232 S 131 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:99.72, 

meta_modificada:99.72}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:65, direccion:Calle sin nombre Pueblo LOCALIDAD ARROYO 

MANANTIAL 68470 ARROYO MANANTIAL, SAN LUCAS OJITLÁN SE UBICA LA ESCUELA EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-96.42276608, lat:18.07252282}}

09-09-2025 31-10-2025 468069.86 468069.86 468069.86 468069.86 468069.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/25/2025, contratista:QUEMIX 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, 

monto:468069.86, importe_modificado:468069.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.72}}

{2578280/proyecto_FIN, 2578280/proyecto_INICIO, 

2578280/proyecto_PROCESO, 2578280/proyecto_FIN, 

2578280/proyecto_PROCESO, 2578280/proyecto_FIN, 

2578280/proyecto_INICIO, 2578280/proyecto_PROCESO, 

2578280/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578282 Proyecto de inversión 2708397.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2708397.14, 

modificado:2708397.14}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA 

COLONIA 20 DE NOVIEMBRE. - 72106
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 72106 S 70 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1442.25, 

meta_modificada:1442.2

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:57, direccion:Camino localidad el mirador - localidad colonia 20 de 

noviembre 3 500 68473 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE (VISTA HERMOSA), SAN LUCAS OJITLÁN Se 

ubica a 3.5 kilómetros de la localidad del mirador hacia la localidad colonia 20 de noviembr, lon:-

96.44143652, lat:18.03330791}}

29-08-2025 31-10-2025 2708397.14 2708397.14 2708397.14 2708397.14 2708397.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/26/2025, 

contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE, S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:2708397.14, importe_modificado:2708397.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1442.25}}

{2578282/proyecto_INICIO, 2578282/proyecto_PROCESO, 

2578282/proyecto_FIN, 2578282/proyecto_PROCESO, 

2578282/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:NO SE 

VISUALIZA SUS FOTO DE INICIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302578285 Proyecto de inversión 3244299.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3244299.31, 

modificado:3244299.31}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA ESCONDIDA. 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN. - 93053
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 93053 S 124 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2180.0, 

meta_modificada:2180.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:84, direccion:Calle VERACRUZ Pueblo LAGUNA ESCONDIDA 68470 

LA LAGUNA ESCONDIDA, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Y Calle TABASCO ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD., lon:-96.29220173, lat:17.96639296}}

19-09-2025 28-11-2025 3244299.31 3244299.31 3244299.31 3244299.31 3244299.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/30/2025, 

contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE, S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:3244299.31, importe_modificado:3244299.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2180.0}}

{2578285/proyecto_INICIO, 2578285/proyecto_PROCESO, 

2578285/proyecto_FIN, 2578285/proyecto_PROCESO, 

2578285/proyecto_FIN, 2578285/proyecto_INICIO, 

2578285/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578286 Proyecto de inversión 1626184.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1626184.8, 

modificado:2198637.02}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 2+101 DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA. 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN. - 89085
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 89085 S 145 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3151.74, 

meta_modificada:3200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:14, direccion:Camino BUENAVISTA - SAN LUCAS OJITLAN 1 985 

68470 BUENAVISTA, SAN LUCAS OJITLÁN ES EL CAMINO PRINCIPAL DE ENTRADA Y SALIDA A LA 

LOCALIDAD., lon:-96.37689846, lat:18.04318175}}

17-09-2025 07-11-2025 2198637.02 2198637.02 2198637.02 2198637.02 2198637.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/15/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLÁN, monto:2198637.02, importe_modificado:2198637.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3200.0}}

{2578286/proyecto_INICIO, 2578286/proyecto_FIN, 

2578286/proyecto_INICIO, 2578286/proyecto_PROCESO, 

2578286/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578290 Proyecto de inversión 3085520.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3085520.56, 

modificado:3085520.56}}

REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ORTIZ. - 69791 20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 69791 S 173 164 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:55.7, 

meta_modificada:55.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:66, direccion:Camino san lucas ojitlan - general sebastian ortiz 1 

300 68477 GENERAL SEBASTIÁN ORTIZ, SAN LUCAS OJITLÁN se encuentra ubicado sobre el camino real 

a 1 kilómetro con 300 metros de la localidad de san lucas ojitlan hacia la localid, lon:-96.37775264, 

lat:18.05620282}}

04-08-2025 31-10-2025 3085520.56 3085520.56 3085520.56 3085520.56 3085520.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/23/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:3085520.56, importe_modificado:3085520.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.7}}

{2578290/proyecto_INICIO, 2578290/proyecto_FIN, 

2578290/proyecto_INICIO, 2578290/proyecto_PROCESO, 

2578290/proyecto_FIN, 2578290/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578295 Proyecto de inversión 2005578.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2005578.46, 

modificado:2005578.46}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS ANGELES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN LUCAS OJITLAN. - 67036
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 67036 S 105 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:546.57, 

meta_modificada:546.57}

}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:Calle los angeles Pueblo san lucas ojitlan 68470 SAN 

LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Calle niños heroes Y Calle emiliano zapata Calle benito 

juarez la calle se aperturo recientemente se encuentra entre las calles niños héro, lon:-96.40885413, 

lat:18.05877801}}

04-08-2025 31-10-2025 2005578.46 2005578.46 2005578.46 2005578.46 2005578.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/018/2024, 

contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS JAVG SAS. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LUCAS OJITLAN, monto:2495072.37, importe_modificado:2495072.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.57}}

{2578295/proyecto_INICIO, 2578295/proyecto_PROCESO, 

2578295/proyecto_FIN, 2578295/proyecto_INICIO, 

2578295/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578296 Proyecto de inversión 883432.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883432.34, 

modificado:883432.34}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO SAN LUCAS 

OJITLAN. - 89011
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 89011 S 145 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:608.0, 

meta_modificada:608.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:14, direccion:Camino SAN LUCAS OJITLAN - LOCALIDAD 

BUENAVISTA 2 170 68470 BUENAVISTA, SAN LUCAS OJITLÁN SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 20DPB0261V., lon:-96.37748877, lat:18.0449812}}

17-09-2025 14-11-2025 883432.34 883432.34 883432.34 883432.34 883432.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/31/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS 

OJITLÁN, monto:883432.34, importe_modificado:883432.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}}

{2578296/proyecto_FIN, 2578296/proyecto_INICIO, 

2578296/proyecto_PROCESO, 2578296/proyecto_INICIO, 

2578296/proyecto_PROCESO, 2578296/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577432 Proyecto de inversión 273192.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273192.1, modificado:273192.1}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICALI - 112898 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 112898 S 30 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:267.0, 

meta_modificada:267.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle PRIV. MEXICALI Pueblo PUTLA VILLA DE 

GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle ZACATECAS Y 

Calle BAJACALIFORNIA Calle VERACRUZ LA OBRA EN CUESTION SE ENCUENTA EN EL CENTRO DE LA 

POBLACION DE, lon:-97.93285236, lat:17.03068902}}

01-10-2025 30-10-2025 273192.1 273192.1 273192.1 273192.1 273192.1

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161453, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:273192.1, 

importe_modificado:273192.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}}
{2577432/proyecto_INICIO, 2577432/proyecto_FIN, 

2577432/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577436 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIBERACION 

INDIGENA, CLAVE: 20DES0032W EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CHICAHUAXTLA - 111700
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 111700 S 98 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:51.0, 

meta_modificada:51.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:Calle nee yii guchuu Pueblo SAN ANDRES 

CHICAHUAXTLA 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE 

ENCUENTRA SE ENCUENTRA A 182 M (en dirección AL SUROESTE) PARTIENDO DE LA AGENCIA DE SAN 

ANDRES CHICAHUAXTLA , lon:-97.83931945, lat:17.15633418}}

01-10-2025 28-11-2025 300000 300000 300000 300000 300000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161289, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}}

{2577436/proyecto_INICIO, 2577436/proyecto_PROCESO, 

2577436/proyecto_FIN, 2577436/proyecto_INICIO, 

2577436/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
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2025 4 OAX250302577441 Proyecto de inversión 574068

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574068.0, modificado:574068.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RINCON 

VERDE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZAFRA - 56137
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 56137 S 250 276 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:Calle RINCON VERDE Pueblo SAN ISIDRO ZAFRA 

71009 ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 200 METROS AL NORTE SE 

ENCUENTRA EL TRAMO A PAVIMENTAR SOBRE LA VIA PRINCIPAL, lon:-97.88955924, 

lat:16.98635577}}

01-07-2025 14-08-2025 574068 574068 574068 574068 574068

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159433, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:574068.0, 

importe_modificado:574068.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}

{2577441/proyecto_INICIO, 2577441/proyecto_FIN, 

2577441/proyecto_INICIO, 2577441/proyecto_PROCESO, 

2577441/proyecto_FIN, 2577441/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577442 Proyecto de inversión 689655.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689655.17, 

modificado:689655.17}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO 

CARDENAS EN EL BARIIO GUADALUPE YUTEE EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 

55907

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 55907 S 50 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1160.0, 

meta_modificada:1160.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Barrio YUTEE 71000 PUTLA 

VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle YUTEE Y Calle VICENTE GUERRERO Calle 

GONZALO CISNEROS LA OBRA SE ENCUENTRA A 1,546 M APROXIMADAMENTE, ORIENTACION AL 

NORTE PARTI, lon:-97.93017185, lat:17.03999589}}

14-07-2025 12-08-2025 689655.17 689655.17 689655.17 689655.17 689655.17

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161368, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:689655.17, 

importe_modificado:689655.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}}

{2577442/proyecto_INICIO, 2577442/proyecto_PROCESO, 

2577442/proyecto_FIN, 2577442/proyecto_INICIO, 

2577442/proyecto_PROCESO, 2577442/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577443 Proyecto de inversión 213442.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213442.36, 

modificado:213442.36}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE LA LUZ, EN EL 

BARRIO LA ASUNCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 115598
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 115598 S 466 449 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Prolongación LA LUZ Barrio LA ASUNCION 71009 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle ZACATECAS Y Calle CHIAPAS 

Calle VERACRUZ PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE PUTLA VILLA DE GUERRERO Y 

DIRIGUENDONOS AL NORTE, lon:-97.93283033, lat:17.03073652}}

01-10-2025 30-10-2025 213442.36 213442.36 213442.36 213442.36 213442.36

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161423, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:213442.36, 

importe_modificado:213442.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}
{2577443/proyecto_INICIO, 2577443/proyecto_PROCESO, 

2577443/proyecto_FIN, 2577443/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577445 Proyecto de inversión 473000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473000.0, modificado:473000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE 

EN LA LOCALIDAD DE GREGORIO DE ALVAREZ - 109791
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 109791 S 189 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo GREGORIO DE 

ALVAREZ 71014 GREGORIO ÁLVAREZ, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA SE 

ENCUENTRA A 700 M (en dirección AL NORTE)PARTIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL RUMBO A LA 

BASE DE LA GUARDIA MIL, lon:-97.90159873, lat:17.04519802}}

01-10-2025 30-10-2025 473000 473000 473000 473000 473000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161396, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:473000.0, 

importe_modificado:473000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2577445/proyecto_INICIO, 2577445/proyecto_FIN, 

2577445/proyecto_PROCESO, 2577445/proyecto_FIN, 

2577445/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577448 Proyecto de inversión 95167.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95167.2, modificado:95167.2}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL FLORES, CLAVE 20DJN1597Y EN LA 

LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 55910
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 55910 S 48 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4.47, 

meta_modificada:4.47}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle GUAYMAS Colonia LINDA VISTA 71000 PUTLA 

VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Privada SEGUNDA DE MAZATLAN Y Calle 

GAYMAS Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 753 M APROXIMADAMENTE ORIENTACION 

SURESTE PARTIENDO DEL, lon:-97.92128408, lat:17.02378894}}

01-07-2025 14-08-2025 95167.2 95167.2 95167.2 95167.2 95167.2
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161449, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:95167.2, importe_modificado:95167.2}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.47}}

{2577448/proyecto_PROCESO, 2577448/proyecto_INICIO, 

2577448/proyecto_FIN, 2577448/proyecto_INICIO, 

2577448/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577449 Proyecto de inversión 497680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497680.0, modificado:497680.0}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE 

TIERRA BLANCA - 112821
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 112821 S 20 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:90, direccion:Calle CARRETERA A TIERRA BLANCA Pueblo TIERRA 

BLANCA 71009 TIERRA BLANCA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTA SOBRE LA 

CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD, LA PRIMERA A 200 METROS Y LA SEGUNDA A 500 

METROS DEL EDIFICIO QU, lon:-97.95722319, lat:16.96151026}}

01-10-2025 30-10-2025 497680 497680 497680 497680 497680

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161242, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:497680.0, 

importe_modificado:497680.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}}

{2577449/proyecto_INICIO, 2577449/proyecto_FIN, 

2577449/proyecto_PROCESO, 2577449/proyecto_FIN, 

2577449/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577450 Proyecto de inversión 605181.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605181.39, 

modificado:605181.39}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMER 

RETORNO DE LA MEXICO EN EL BARRIO PALO DE OBO EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE 

GUERRERO - 56315

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 56315 S 120 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:864.79, 

meta_modificada:864.79}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle PRIMER RETORNO DE LA MEXICO Barrio PALO 

DE OBO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Boulevard LAZARO 

CARDENAS Y Calle OAXACA Calle CAMPECHE EL LUGAR DONDE SE PROYECTARON LOS TRABAJOS SE 

ENCUENTRA AL S, lon:-97.92701596, lat:17.02133965}}

01-07-2025 30-07-2025 605181.39 605181.39 605181.39 605181.39 605181.39

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161381, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:605181.39, 

importe_modificado:605181.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.79}}

{2577450/proyecto_INICIO, 2577450/proyecto_PROCESO, 

2577450/proyecto_FIN, 2577450/proyecto_PROCESO, 

2577450/proyecto_FIN, 2577450/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578730 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 

117472
20 Oaxaca 329

San Pedro 

Teozacoalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Teozacoalco 117472 S 8 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:329, localidad:3, direccion:Calle SAN ISIDRO 1 Pueblo SAN ISIDRO 69980 SAN 

ISIDRO, SAN PEDRO TEOZACOALCO ENTRE Calle CAMINO AL POTRERO Y Calle CAMINO A SAN PEDRO 

TEOZACOALCO EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, AL COSTADO DE 

LA CAPILLA , lon:-97.27018894, lat:17.00981587}}

01-11-2025 30-11-2025 400000 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT/FAISMUN/329/007/2025, 

contratista:INGENIERA EN ESTRUCTRURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TEOZACOLACO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

{2578730/proyecto_INICIO, 2578730/proyecto_PROCESO, 

2578730/proyecto_FIN, 2578730/proyecto_INICIO, 

2578730/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578731 Proyecto de inversión 799518.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799518.24, 

modificado:799518.24}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL 

RIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA - 74192
20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 74192 S 558 534 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:12, direccion:Peatonal VEREDA SIN NOMBRE Pueblo SANTO 

DOMINGO DEL RIO 68620 SANTO DOMINGO DEL RÍO, SAN PEDRO TEUTILA LA OBRA A REALIZAR SE 

ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD, CERCA DEL TELEBACHILLERATO DE LA MISMA, EN 

VEREDAS DE LA LOCAL, lon:-96.54762806, lat:18.03340722}}

11-08-2025 09-10-2025 799518.24 799518.24 799518.24 799518.24 799518.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/26/11/2025, 

contratista:JUVENTINO MERINO PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, 

monto:799518.24, importe_modificado:799518.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}
{2578731/proyecto_INICIO, 2578731/proyecto_PROCESO, 

2578731/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578732 Proyecto de inversión 1289999.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1289999.81, 

modificado:1289999.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, 

EN LA LOCALIDAD DE EL FARO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA - 53375
20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 53375 S 253 221 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:4, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo EL FARO 68621 EL 

FARO, SAN PEDRO TEUTILA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle REFORMA LA CALLE A PAVIMENTAR 

SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.64263633, lat:18.00701058}}

03-07-2025 30-09-2025 1289999.81 1289999.81 1289999.81 1289999.81 1289999.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/21/09/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TEUTILA, monto:1289999.91, importe_modificado:1289999.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}

{2578732/proyecto_INICIO, 2578732/proyecto_FIN, 

2578732/proyecto_PROCESO, 2578732/proyecto_FIN, 

2578732/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578735 Proyecto de inversión 1090000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090000.0, 

modificado:1090000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AL LADO DE LA 

ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TEUTILA - 53325

20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 53325 S 142 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:722.4, 

meta_modificada:722.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:25, direccion:Calle RUMBO A LA PRIMARIA Pueblo SAN ISIDRO 

PIEDRA ANCHA 68621 SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, SAN PEDRO TEUTILA LA CALLE A PAVIMENTAR SE 

ENCUENTRA CERCANA ALA PRIMARIA, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.60980543, 

lat:18.02232906}}

01-07-2025 28-09-2025 1090000 1090000 1090000 1090000 1090000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/09/07/2025, 

contratista:VICENTE GARCIA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, 

monto:1090000.0, importe_modificado:1090000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.4}}

{2578735/proyecto_INICIO, 2578735/proyecto_PROCESO, 

2578735/proyecto_INICIO, 2578735/proyecto_PROCESO, 

2578735/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578736 Proyecto de inversión 1000284.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000284.96, 

modificado:1000284.96}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO TEUTILA - 112296
20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 112296 S 498 498 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN PEDRO TEUTILA 68620 

SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA ENTRE Calle GALEANA Y Calle MORELOS Calle HIDALGO 

LAS LUMINARIAS A REHABILITAR SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES CÉNTRICAS DE LA POBLACIÓN, lon:-

96.7057999, lat:17.97712218}}

08-09-2025 07-10-2025 1000284.96 1000284.96 1000284.96 1000284.96 1000284.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/52/13/2025, 

contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:1000284.86, 

importe_modificado:1000284.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}
{2578736/proyecto_INICIO, 2578736/proyecto_PROCESO, 

2578736/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578737 Proyecto de inversión 1295000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295000.0, 

modificado:1295000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO QUE CONDUCE 

HACIA EL PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA O LA RAYA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TEUTILA - 81566

20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 81566 S 170 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:972.99, 

meta_modificada:972.99}

}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:7, direccion:Camino / Brecha CARRETERA PRINCIPAL - PANTEON 

DE LA AGENCIA 0 200 68620 PIEDRA ANCHA O LA RAYA, SAN PEDRO TEUTILA EL CAMINO A 

PAVIMENTAR SE ENCUENTRA AL NORTE DEL CAMION PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD HACIA EL 

PANTEON., lon:-96.62441604, lat:18.01827328}}

25-08-2025 23-10-2025 1295000 1295000 1295000 1295000 1295000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/124/10/2025, 

contratista:VICENTE GARCIA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, 

monto:1295000.0, importe_modificado:1295000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.99}}
{2578737/proyecto_INICIO, 2578737/proyecto_PROCESO, 

2578737/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578740 Proyecto de inversión 980203.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980203.92, 

modificado:980203.92}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES REFORMA, BENITO 

JUAREZ Y LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC - 81642
20 Oaxaca 332 San Pedro Topiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Topiltepec 81642 S 65 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:332, localidad:1, direccion:Camino CALLE REFORMA - REFORMA 0 130 69590 

SAN PEDRO TOPILTEPEC, SAN PEDRO TOPILTEPEC A 300 METROS DEL ACCESO A LA POBLACION , lon:-

97.33954962, lat:17.43648231}}

22-09-2025 21-10-2025 980203.92 980203.92 980203.92 980203.92 980203.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/FAISMUN/332/002/2025, contratista:KARINA 

VASQUEZ GARCIA, convocante:SAN PEDRO TOPILTEPEC, monto:980203.92, 

importe_modificado:980203.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}

{2578740/proyecto_INICIO, 2578740/proyecto_PROCESO, 

2578740/proyecto_INICIO, 2578740/proyecto_FIN, 

2578740/proyecto_INICIO, 2578740/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578742 Proyecto de inversión 2734947.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2734947.6, 

modificado:2734947.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO 

ABASOLO DE LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 68008
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 68008 S 1352 1209 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1470.98, 

meta_modificada:1470.9

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:Calle Mariano Abasolo Pueblo Río Grande 71835 RÍO 

GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Avenida Puebla Y Avenida Oaxaca Calle 

Vicente Guerrero El proyecto se ubica en la calle Mariano Abasolo entre la Av. Puebla y Av. O, lon:-

97.43799416, lat:16.00972066}}

18-09-2025 16-11-2025 2734947.6 2734947.6 2734947.6 2734947.6 2734947.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/034/408/2025, 

contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:2734947.6, importe_modificado:2734947.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.98}}
{2578742/proyecto_INICIO, 2578742/proyecto_PROCESO, 

2578742/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578744 Proyecto de inversión 460000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460000.0, modificado:460000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA REPÚBLICA DE 

URUGUAY PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ. - 82387
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 82387 S 261 263 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:10, direccion:Avenida REPÚBLICA DE URUGUAY Pueblo BENITO 

JUÁREZ. 71800 BENITO JUÁREZ, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle BRASIL Y Calle PUERTO RICO Calle 

ARGENTINA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AVENIDA REPÚBLICA DE URUGUAY EN LA 

LOCALIDAD , lon:-97.69694951, lat:16.06856471}}

14-10-2025 27-11-2025 460000 460000 460000 460000 460000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162094, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}

{2578744/proyecto_PROCESO, 2578744/proyecto_FIN, 

2578744/proyecto_PROCESO, 2578744/proyecto_INICIO, 

2578744/proyecto_FIN, 2578744/proyecto_INICIO, 

2578744/proyecto_FIN, 2578744/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578746 Proyecto de inversión 1000003.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000003.87, 

modificado:1000003.87}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHACAHUA ISLA - 

92744
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 92744 S 52 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:58.96, 

meta_modificada:58.96}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:16, direccion:Calle Principal Pueblo Chacahua Isla 71814 

CHACAHUA, VILLA DE TUTUTEPEC EL proyecto se encuentra ubicado en calle sin nombre o calle 

principal, en la localidad de Chacahua Isla, perteneciente al municipio de Villa de Tututepec., lon:-

97.68068244, lat:15.97075447}}

26-09-2025 24-11-2025 1000003.87 1000003.87 1000003.87 1000003.87 1000003.87
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162274, contratista:, convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:1000003.87, importe_modificado:1000003.87}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.96}}

{2578746/proyecto_FIN, 2578746/proyecto_PROCESO, 

2578746/proyecto_INICIO, 2578746/proyecto_PROCESO, 

2578746/proyecto_INICIO, 2578746/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578747 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO - 93497
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 93497 S 302 276 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:560.0, 

meta_modificada:560.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:27, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo HIDALGO 71800 

HIDALGO, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ Calle 20 DE NOVIEMBRE 

El proyecto se encuentra ubicado en la calle Constitución, entre las calles Hidalgo y Benito Juáre, lon:-

97.25402178, lat:15.95910158}}

20-09-2025 19-10-2025 700000 700000 700000 700000 700000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162279, contratista:, convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}

{2578747/proyecto_PROCESO, 2578747/proyecto_FIN, 

2578747/proyecto_INICIO, 2578747/proyecto_PROCESO, 

2578747/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578749 Proyecto de inversión 1000653.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000653.5, 

modificado:1000653.5}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE 

LIMA. - 101067
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 101067 S 1328 1293 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:44, direccion:Calle AQUILES SERDÁN Pueblo SANTA ROSA DE 

LIMA 71810 SANTA ROSA DE LIMA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 14 DE FEBRERO Y Calle ADOLFO 

LOPEZ MATEOS Calle EL PIPILA El proyecto se ubica sobra la calle Aquiles Serdán Esquina con 14 de, 

lon:-97.62448541, lat:16.07141476}}

16-10-2025 29-11-2025 1000653.5 1000653.5 1000653.5 1000653.5 1000653.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/044/072/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BROWN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA 

DE TUTUTEPEC, monto:1000653.5, importe_modificado:1000653.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}}

{2578749/proyecto_INICIO, 2578749/proyecto_PROCESO, 

2578749/proyecto_FIN, 2578749/proyecto_PROCESO, 

2578749/proyecto_FIN, 2578749/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578750 Proyecto de inversión 1999346.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999346.5, 

modificado:1999346.5}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA - 85306 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 85306 S 1328 1293 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1069.7, 

meta_modificada:1069.7}

}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:44, direccion:Avenida AV. LAZARO CARDENAS Pueblo SANTA 

ROSA DE LIMA 71810 SANTA ROSA DE LIMA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Y Calle NIÑOS HEROES 

NTE. EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO LA AVENIDA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA ROSA DE LIMA P, lon:-97.62499171, lat:16.07256307}}

08-09-2025 06-12-2025 1999346.5 1999346.5 1999346.5 1999346.5 1999346.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/044/70/2025, 

contratista:OSCAR FIGUEROA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:1999346.5, importe_modificado:1999346.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1069.7}}

{2578750/proyecto_INICIO, 2578750/proyecto_PROCESO, 

2578750/proyecto_INICIO, 2578750/proyecto_PROCESO, 

2578750/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579078 Proyecto de inversión 595718.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595718.74, 

modificado:595718.74}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLÓPEO AL MARGEN DEL 

ARROYO SECO, EN LA COLONIA BOSQUE SUR (SECTOR PARAÍSO), SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 

TERCERA ETAPA. - 64718

20 Oaxaca 390
Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 64718 S 960 640 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:61.32, 

meta_modificada:61.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle PARAISO Colonia COLONIA BOSQUE SUR 

(SECTOR PARAISO) 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle 5 DE 

FEBRERO Y Privada TERCERA PRIVADA DE CAMINO NACIONAL Calle ALDAMA DE LA ESQUINA QUE 

FORMAN LA AV. LAZA, lon:-96.70018604, lat:17.06389235}}

28-07-2025 26-08-2025 595718.74 595718.74 595718.74 595718.74 595718.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP16/08/2025, contratista:PROTOC INGENIERÍA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:595718.74, 

importe_modificado:595718.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:61.32}}

{2579078/proyecto_INICIO, 2579078/proyecto_PROCESO, 

2579078/proyecto_FIN, 2579078/proyecto_PROCESO, 

2579078/proyecto_INICIO, 2579078/proyecto_PROCESO, 

2579078/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579080 Proyecto de inversión 518784.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518784.93, 

modificado:518784.93}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRE LAS 

CALLES INDEPENDENCIA E IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTA 

LUCÍA DEL CAMINO. - 72754

20 Oaxaca 390
Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 72754 S 853 702 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:76.8, 

meta_modificada:76.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Colonia FELIPE CARRILLO 

PUERTO 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle INDEPENDENCIA 

Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle BENITO JUAREZ EN LA ESQUINA QUE FORMAN AV. FEROCARRIL Y 

CALLE INDEP, lon:-96.70547399, lat:17.05857245}}

11-08-2025 09-09-2025 518784.93 518784.93 518784.93 518784.93 518784.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP19/11/2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, 

monto:518784.93, importe_modificado:518784.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.8}}

{2579080/proyecto_INICIO, 2579080/proyecto_PROCESO, 

2579080/proyecto_FIN, 2579080/proyecto_PROCESO, 

2579080/proyecto_FIN, 2579080/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579081 Proyecto de inversión 619772.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619772.53, 

modificado:619772.53}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AQUILES SERDAN, SANTA LUCIA 

DEL CAMINO - 94125
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 94125 S 1053 702 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:115.36, 

meta_modificada:115.36}

}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Colonia AQUILES SERDAN 71243 

SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Prolongación CALZADA DE LA 

REPUBLICA Y Calle SANTA FE Calle RICARDO FLORES MAGON PARTIENDO DE LA ESQ. QUE FORMAN 

AV. FERROCARRIL Y CALL, lon:-96.70350272, lat:17.05676692}}

09-09-2025 08-10-2025 619772.53 619772.53 619772.53 619772.53 619772.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP32/17/2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, 

monto:619772.53, importe_modificado:619772.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.36}}

{2579081/proyecto_FIN, 2579081/proyecto_INICIO, 

2579081/proyecto_PROCESO, 2579081/proyecto_INICIO, 

2579081/proyecto_FIN, 2579081/proyecto_PROCESO, 

2579081/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579083 Proyecto de inversión 482611.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:482611.36, 

modificado:482611.36}}

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 25 DE ENERO, 

SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 102062
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 102062 S 1053 702 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.95, 

meta_modificada:30.95}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle SABINO CRESPO Y 3A PRIV DE HIDALGO Colonia 

25 DE ENERO 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle ARTICULO 

127 Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle MIGUEL HIDALGO DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV.HORNOS Y 

CANAL DEL, lon:-96.69529639, lat:17.05670411}}

15-09-2025 14-10-2025 482611.36 482611.36 482611.36 482611.36 482611.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP33/19/2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, 

monto:482611.36, importe_modificado:482611.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.95}}

{2579083/proyecto_INICIO, 2579083/proyecto_PROCESO, 

2579083/proyecto_FIN, 2579083/proyecto_PROCESO, 

2579083/proyecto_INICIO, 2579083/proyecto_PROCESO, 

2579083/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579084 Proyecto de inversión 2324697.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2324697.71, 

modificado:2324697.71}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA 

JUAREZ, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 113423
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 113423 S 196 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:383.92, 

meta_modificada:383.92}

}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Avenida LAZARO CARDENAS Pueblo SANTA LUCIA 

DEL CAMINO 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle SABINOS Y 

Avenida CALICANTO Calle FRESNOS LA OBRA SE UBICA EN AV. LZARAO CARDENAS ENTRE LAS CALLES 

DE SABINOS Y, lon:-96.69686841, lat:17.06472398}}

29-09-2025 27-11-2025 2324697.71 2324697.71 2324697.71 2324697.71 2324697.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AD02/21/2025, contratista:INGENIERIA DE 

INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:2324697.71, importe_modificado:2324697.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.92}}

{2579084/proyecto_INICIO, 2579084/proyecto_FIN, 

2579084/proyecto_PROCESO, 2579084/proyecto_FIN, 

2579084/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579087 Proyecto de inversión 1500477.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500477.6, 

modificado:1500477.6}}

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA SEGUNDA SECCION, DE LA LOCALIDAD DE 

SANTA LUCIA MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN - 114829
20 Oaxaca 391

Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 114829 S 558 489 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1530.0, 

meta_modificada:1530.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTAA LUCIA 

MIAHUATLAN 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN ENTRE Calle HIDALGO 

Y Calle INDEPENDENCIA LA OBRA INICIARA EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

ENTUBADA UBICADO A APROXIMAD, lon:-96.62276113, lat:16.18573195}}

12-09-2025 26-10-2025 1500477.6 1500477.6 1500477.6 1500477.6 1500477.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/011/2025, contratista:HEMET 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, 

monto:1500477.6, importe_modificado:1500477.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1530.0}}

{2579087/proyecto_INICIO, 2579087/proyecto_PROCESO, 

2579087/proyecto_INICIO, 2579087/proyecto_PROCESO, 

2579087/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579089 Proyecto de inversión 1550267.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550267.32, 

modificado:1550267.32}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MIAHUATLAN - 114968
20 Oaxaca 391

Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 114968 S 758 783 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:7.27, 

meta_modificada:7.27}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTA LUCIA MIAHUATLAN 

70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 

DOLORES Calle HIDALGO LA REHABILITACION DE CAMINOS SE REALIZARA EN LAS PRINCIPALES CALLE 

DE TERRACE, lon:-96.62112929, lat:16.18357562}}

18-09-2025 17-10-2025 1550267.32 1550267.32 1550267.32 1550267.32 1550267.32

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159216, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1550267.32, 

importe_modificado:1550267.32}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.27}}
{2579089/proyecto_INICIO, 2579089/proyecto_PROCESO, 

2579089/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579092 Proyecto de inversión 2047751.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2047751.71, 

modificado:2047751.71}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CHINILLA, MUNICIPIO DE 

SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN - 115184
20 Oaxaca 391

Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 115184 S 264 258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2914.0, 

meta_modificada:2914.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:4, direccion:Camino / Vereda LACHILLA - RIO LACHINILLA 3 0 

70842 LA CHINILLA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA INICIARA EN LA 

JUNTA DEL RIO DE LACHINILLA CON DIRECCION AL CENTRO DE LACHINILLA, lon:-96.60422217, 

lat:16.15727789}}

18-09-2025 01-11-2025 2047751.71 2047751.71 2047751.71 2047751.71 2047751.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/014/2025, contratista:GUSYA 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, 

monto:2047751.71, importe_modificado:2047751.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2914.0}}

{2579092/proyecto_INICIO, 2579092/proyecto_PROCESO, 

2579092/proyecto_FIN, 2579092/proyecto_PROCESO, 

2579092/proyecto_FIN, 2579092/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579093 Proyecto de inversión 1835613.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1835613.78, 

modificado:1835613.78}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA 

MONTEVERDE, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 19970
20 Oaxaca 392

Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía Monteverde 19970 S 267 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SANTA LUCIA MONTEVERDE 

71160 SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 

JUAREZ Calle 5 DE MAYO LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, AL 

LADO DE LA , lon:-97.66580517, lat:16.97107028}}

25-06-2025 22-09-2025 1835613.78 1835613.78 1835613.78 1835613.78 1835613.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/67/11/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y MAQUINARIA ITURRALDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1835613.78, importe_modificado:1835613.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}}
{2579093/proyecto_INICIO, 2579093/proyecto_PROCESO, 

2579093/proyecto_INICIO, 2579093/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579098 Proyecto de inversión 1080433.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080433.68, 

modificado:1080433.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONGREGACIÓN DE LOMA ALTA, 

DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO - 89743
20 Oaxaca 396

Santa María la 

Asunción

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María la Asunción 89743 S 89 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:663.25, 

meta_modificada:663.25}

}

1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:3, direccion:SAN AGUSTIN NUEVO - BARRIO LOMA ALTA 0 0 

68553 SAN AGUSTÍN NUEVO, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DE 

LA CASA DE REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN NUEVO, lon:-96.82819191, 

lat:18.10399996}}

01-09-2025 30-09-2025 1080433.68 1080433.68 1080433.68 1080433.68 1080433.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/09/2025, 

contratista:BRAULIO RIVERA GARCIA, convocante:SANTA MARIA LA ASUNCIÓN, monto:1080433.68, 

importe_modificado:1080433.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.25}}
{2579098/proyecto_INICIO, 2579098/proyecto_PROCESO, 

2579098/proyecto_FIN, 2579098/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO FUE DEL 16 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025, 

trimestre:4.0, usuario:rodrigoaguirrea, fecha:2026-01-06}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302579452 Proyecto de inversión 1249877.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249877.5, 

modificado:1249877.5}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE DIVERDAS CALLES EN LA COLONIA CENTRO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARA ZACATEPEC - 102351
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 102351 S 3136 2825 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle DIVERSAS CALLES Colonia CENTRO 71050 

SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle NIÑOS 

HEROES Calle APOLO NUEVE El proyecto se encuentra ubicado en diversas calles: Ignacio Zaragoza, 

Galean, lon:-97.9887117, lat:16.76342649}}

19-09-2025 18-10-2025 1249877.5 1249877.5 1249877.5 1249877.5 1249877.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/020/2025, contratista:READER 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, 

monto:1249877.5, importe_modificado:1249877.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}

{2579452/proyecto_INICIO, 2579452/proyecto_PROCESO, 

2579452/proyecto_FIN, 2579452/proyecto_INICIO, 

2579452/proyecto_PROCESO, 2579452/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579459 Proyecto de inversión 2801557.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2801557.59, 

modificado:2801557.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL 

NUCLEO RURAL DE BARRANCA RICA, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 55535
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 55535 S 202 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1825.0, 

meta_modificada:1825.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:18, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería BARRANCA RICA 

71388 BARRANCA RICA, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle SAN ANTONIO Y LA OBRA INICIARA A 

172.36 M AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.53037757, 

lat:16.60911039}}

29-06-2025 12-08-2025 2801557.59 2801557.59 2801557.59 2801557.59 2801557.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/12/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2801557.59, 

importe_modificado:2801557.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1825.0}}
{2579459/proyecto_INICIO, 2579459/proyecto_PROCESO, 

2579459/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579462 Proyecto de inversión 3750040.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3750040.61, 

modificado:3750040.61}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA AGENCIA DE POLICÍA EL MAMEY AL NÚCLEO RURAL DE LLANO 

TIGRE, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 113191
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 113191 S 249 221 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.25, 

meta_modificada:6.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:Camino / Terracería EL MAMEY - LLANO TIGRE 6 25 

71388 EL MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC LA REHABILITACION DE CAMINO PARTIRA DE EL MAMEY 

DEL KM 0+000 AL KM 6+025 CON DIRECCION AL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LLANO 

TIGRE, lon:-97.55266801, lat:16.62705395}}

12-09-2025 11-10-2025 3750040.61 3750040.61 3750040.61 3750040.61 3750040.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/20/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3750040.61, importe_modificado:3750040.61}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.25}}

{2579462/proyecto_INICIO, 2579462/proyecto_PROCESO, 

2579462/proyecto_INICIO, 2579462/proyecto_PROCESO, 

2579462/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579463 Proyecto de inversión 3944999.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3944999.9, 

modificado:3944999.9}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL 

NUCLEO RURAL EL LIMONCILLO, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 76248
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 76248 S 198 189 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2376.0, 

meta_modificada:2376.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:53, direccion:Calle A LA CASA DE SALUD Ranchería EL 

LIMONCILLO 71388 EL LIMONCILLO, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle A LA CASA DE SALUD Y LA 

OBRA INICIARA FRENTE A LA CASA DE SALUD DE EL LIMONCILLO CON DIRECCION AL SUROESTE 

SOBRE LA CALLE PRINCIP, lon:-97.56312083, lat:16.61942486}}

13-08-2025 26-09-2025 3944999.9 3944999.9 3944999.9 3944999.9 3944999.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/15/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3944999.9, importe_modificado:3944999.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2376.0}}

{2579463/proyecto_PROCESO, 2579463/proyecto_INICIO, 

2579463/proyecto_PROCESO, 2579463/proyecto_INICIO, 

2579463/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579466 Proyecto de inversión 2776000.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2776000.16, 

modificado:2776000.16}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN EL NÚCLEO RURAL UNIÓN Y PROGRESO, MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC - 57224
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 57224 S 135 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:132.0, 

meta_modificada:132.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:2, direccion:Calle calle principal Rancho union y progreso, 

barranca cocida 71388 BARRANCA COCIDA, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle calle principal Y Calle 

calle san antonio la obra iniciara a aproximadamente 480 metros al sureste de la escuela , lon:-

97.51493798, lat:16.62673774}}

05-07-2025 31-08-2025 2776000.16 2776000.16 2776000.16 2776000.16 2776000.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/10/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2776000.16, importe_modificado:2776000.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}}
{2579466/proyecto_INICIO, 2579466/proyecto_PROCESO, 

2579466/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579818 Proyecto de inversión 230000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, modificado:230000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ENCINO GRANDE (LAZARO CARDENAS) DEL KM 

0+000 AL KM 0+260 - 83765
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 83765 S 23 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:392.03, 

meta_modificada:392.03}

}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:15, direccion:Camino LOCALIDAD ENCINO GRANDE - SAN ISIDRO 

LAGUNA SECA 1 770 69290 ENCINO GRANDE (LÁZARO CÁRDENAS), SANTO DOMINGO TONALÁ ES EL 

ÚNICO CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-98.02677411, lat:17.7305709}}

19-09-2025 28-11-2025 230000 230000 230000 230000 230000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-AD-004/2025, 

contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO TONALÁ, 

monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:392.03}}
{2579818/proyecto_INICIO, 2579818/proyecto_PROCESO, 

2579818/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579819 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}}

REHABILITACIÓN DE JAGÜEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO 

EL PROGRESO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO. - 83799
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 83799 S 26 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:9.76, 

meta_modificada:9.76}}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:25, direccion:JUQUILA LOMA LARGA - SAN ANTONIO DEL 

PROGRESO 2 0 69292 SAN ANTONIO EL PROGRESO, SANTO DOMINGO TONALÁ A 2 KM DEL CAMINO 

DE LA LOCALIDAD JUQUILA LOMA LARGA HACIA LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL PROGRESO., lon:-

98.01213782, lat:17.70945742}}

19-09-2025 14-11-2025 250000 250000 250000 250000 250000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-INV-007/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A DE C.V, convocante:SANTO DOMINGO TONALÁ, 

monto:1998059.71, importe_modificado:1998059.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9.76}}

{2579819/proyecto_INICIO, 2579819/proyecto_PROCESO, 

2579819/proyecto_INICIO, 2579819/proyecto_FIN, 

2579819/proyecto_PROCESO, 2579819/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579820 Proyecto de inversión 300319.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300319.57, 

modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE 

LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA. - 92951
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 92951 S 120 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:18, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SANTA CATARINA 

69290 SANTA CATARINA, SANTO DOMINGO TONALÁ ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle HIDALGO 

Calle DE NATIVIDAD A SANTA CATARINA CONECTA CON EL CAMINO DE NATIVIDAD A SANTA 

CATARINA., lon:-97.9544512, lat:17.68974034}}

18-09-2025 21-11-2025 350000 350000 350000 350000 350000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-AD-006/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO 

TONALÁ, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}}

{2579820/proyecto_PROCESO, 2579820/proyecto_INICIO, 

2579820/proyecto_FIN, 2579820/proyecto_INICIO, 

2579820/proyecto_PROCESO, 2579820/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579823 Proyecto de inversión 1500803.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500803.58, 

modificado:1600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE NOGAL DE LA LOCALIDAD DE 

YETLA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ. - 96522
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 96522 S 674 603 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:7, direccion:Calle NOGAL Pueblo YETLA DE JUAREZ 69290 YETLA 

DE JUÁREZ, SANTO DOMINGO TONALÁ ENTRE Calle A YETLA DE JUAREZ Y Calle CALLE SIN NOMBRE 

Calle MIRADOR ES PERPENDICULAR AL CAMINO QUE CONDUCE A YETLA DE JUAREZ., lon:-

97.98706292, lat:17.66883867}}

23-09-2025 28-11-2025 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-INV-009/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A DE C.V, convocante:SANTO DOMINGO TONALÁ, 

monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}}

{2579823/proyecto_INICIO, 2579823/proyecto_PROCESO, 

2579823/proyecto_FIN, 2579823/proyecto_PROCESO, 

2579823/proyecto_FIN, 2579823/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579824 Proyecto de inversión 772000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:772000.0, modificado:772000.0}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION LOCALIDAD NATIVIDAD, MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO TONALA. - 93710
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 93710 S 387 391 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1065.0, 

meta_modificada:1065.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:21, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo NATIVIDAD 69290 

NATIVIDAD, SANTO DOMINGO TONALÁ ENTRE Calle ALDAMA Y Calle MARIANO MATAMOROS Calle 

CAMINO LAZARO CARDENAS SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-97.96242544, 

lat:17.68822198}}

22-09-2025 21-11-2025 772000 772000 772000 772000 772000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-INV-010/2025, 

contratista:COKABA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA, 

monto:772000.0, importe_modificado:772000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1065.0}}
{2579824/proyecto_INICIO, 2579824/proyecto_FIN, 

2579824/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE MODIFICO NOMBRE ACORDE A LINEAMIENTOS , trimestre:4.0, 

usuario:joselrojasr, fecha:2026-01-08}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302579826 Proyecto de inversión 590967.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590967.47, 

modificado:590967.47}}

REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 89018 20 Oaxaca 521
Santo Domingo 

Tonaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonaltepec 89018 S 24 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:16.2, 

meta_modificada:16.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:521, localidad:3, direccion:Paraje PARAJE XUCUNCHI 69536 VISTA HERMOSA, 

SANTO DOMINGO TONALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA, A 2 

KM ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, EN EL PARAJE XUCUNCHI., lon:-97.36888133, 

lat:17.59269557}}

01-09-2025 15-10-2025 590967.47 590967.47 590967.47 590967.47 590967.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSDT/M521/FAISMUN/018/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TONALTEPEC, monto:590967.47, importe_modificado:590967.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16.2}}

{2579826/proyecto_INICIO, 2579826/proyecto_PROCESO, 

2579826/proyecto_FIN, 2579826/proyecto_PROCESO, 

2579826/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579827 Proyecto de inversión 1160910.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160910.27, 

modificado:1160910.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN 

LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO XAGACIA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA - 115115
20 Oaxaca 522

Santo Domingo 

Xagacía

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Xagacía 115115 S 547 478 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:764.26, 

meta_modificada:760.88}

}

1

{geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:Calle CALLE INDEPENDENCIA Pueblo SANTO 

DOMINGO XAGACIA 68890 SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO XAGACÍA ENTRE Calle 16 

DE SEPTIEMBRE Y Calle BENITO JUAREZ LA CALLE INDEPENDENCIA ES LA CALLE PRINCIPAL DEL 

MUNICIPIO DE SANTO DOMIN, lon:-96.26731027, lat:17.1544093}}

07-10-2025 06-12-2025 1160910.27 1160910.27 1160910.27 1160910.27 1160910.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSDX/522/FAISMUN/03/04/2025, 

contratista:MARCO ANTONIO VÁSQUEZ JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

XAGACIA, monto:1160910.27, importe_modificado:1160910.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.88}}

{2579827/proyecto_INICIO, 2579827/proyecto_FIN, 

2579827/proyecto_INICIO, 2579827/proyecto_PROCESO, 

2579827/proyecto_FIN, 2579827/proyecto_INICIO, 

2579827/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579830 Proyecto de inversión 170878.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170878.3, modificado:170878.3}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE YUCUDAHUICO - 102823 20 Oaxaca 523
Santo Domingo 

Yanhuitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán 102823 S 5 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9.68, 

meta_modificada:9.68}}

1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:7, direccion:Camino / Terracería DESVIACION A YUCUDAHUICO - 

YUCUDAHUICO 1 800 69660 YUCUDAHUICO, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN NOS UBICAMOS 

FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, AVANZAMOS SOBRE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ CON DIRECCIÓN AL 

NORTE HASTA LLEGAR A LA, lon:-97.31951001, lat:17.54449276}}

01-10-2025 30-10-2025 170878.3 170878.3 170878.3 170878.3 170878.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDY-523/COP/FAISMUN /33/05/2025, 

contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:170878.3, importe_modificado:170878.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.68}}
{2579830/proyecto_INICIO, 2579830/proyecto_FIN, 

2579830/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579831 Proyecto de inversión 169501.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169501.7, modificado:169501.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOS DOS ACCESOS A LA LOCALIDAD DE TOOXI - 118327 20 Oaxaca 523
Santo Domingo 

Yanhuitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán 118327 S 30 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:82.0, 

meta_modificada:82.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:4, direccion:Carretera libre pavimentada federal SANTO 

DOMINGO YANHUITLAN - TOOXI 4 100 69660 TOOXI, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN NOS 

UBICAMOS FRENTE A LA IGLESIA SOBRE LA CARRETERA AVANZAMOS CON DIRECCION A LA 

DESVIACION DE TEPOSCOLULA AVANZAMOS , lon:-97.38137651, lat:17.55527541}}

25-09-2025 23-11-2025 169501.7 169501.7 169501.7 169501.7 169501.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDY-523/COP/FAISMUN /29/07/2025, 

contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:169501.7, importe_modificado:169501.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:82.0}}
{2579831/proyecto_INICIO, 2579831/proyecto_PROCESO, 

2579831/proyecto_INICIO, 2579831/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579832 Proyecto de inversión 119626.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119626.03, 

modificado:119626.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS 

VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 117208
20 Oaxaca 523

Santo Domingo 

Yanhuitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán 117208 S 10 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:45.6, 

meta_modificada:45.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:9, direccion:Camino / Terracería AGENCIA RIO GRANDE - TANQUE 

DE ALMACENAMIENTO 1 500 69660 RÍO GRANDE, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN NOS UBICAMOS 

EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EN LA AGENCIA, AVANZAMOS HACIA EL OESTE SOBRE EL CAMINO 

CON DIRECCION AL, lon:-97.3585174, lat:17.49794292}}

25-09-2025 23-11-2025 119626.03 119626.03 119626.03 119626.03 119626.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDY-523/COP/FAISMUN /25/06/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO YANHUITLAN, monto:119626.03, importe_modificado:119626.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45.6}}
{2579832/proyecto_INICIO, 2579832/proyecto_PROCESO, 

2579832/proyecto_INICIO, 2579832/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579835 Proyecto de inversión 2029975.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2029975.55, 

modificado:2029975.55}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA COLONIA EJIDAL (SAN JOSÉ REGADILLO), EN LA LOCALIDAD DE 

SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 74130
20 Oaxaca 525

Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 74130 S 25 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1568.79, 

meta_modificada:1568.7

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:Camino CARRETERA INTERNACIONAL 190 - COLONIA 

EJIDAL 1 300 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC DE LA CARRETERA 

INTERNACIONAL 190, DESVIAR CON DIRECCIÓN A LA COLONIA EJIDAL, TOMANDO COMO 

REFERENCIA EL CAMINO EL VI, lon:-94.36198709, lat:16.48496382}}

24-07-2025 21-09-2025 2029975.55 2029975.55 2029975.55 2029975.55 2029975.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-2025, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION ESCAPARATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC, monto:2029975.55, importe_modificado:2029975.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1568.79}}

{2579835/proyecto_INICIO, 2579835/proyecto_PROCESO, 

2579835/proyecto_FIN, 2579835/proyecto_PROCESO, 

2579835/proyecto_FIN, 2579835/proyecto_PROCESO, 

2579835/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579836 Proyecto de inversión 2381755.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2381755.62, 

modificado:2381755.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CENTRAL, EN LA 

LOCALIDAD DE GENERAL PASCUAL FUENTES - 44107
20 Oaxaca 525

Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 44107 S 641 627 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1825.28, 

meta_modificada:1825.2

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:58, direccion:Calle CENTRAL Pueblo GENERAL PASCUAL FUENTES 

70163 GENERAL PASCUAL FUENTES, SANTO DOMINGO ZANATEPEC ENTRE Avenida FRANCISCO 

MARQUEZ Y Avenida BENITO JUAREZ Calle PORFIRIO DIAZ A 350 METROS DE LA CARRETERA 

FEDERAL 190 (TRAMO LA VEN, lon:-94.26214149, lat:16.43390787}}

11-06-2025 09-08-2025 2381755.62 2381755.62 2381755.62 2381755.62 2381755.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-2025, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:2381755.62, 

importe_modificado:2381755.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1825.28}}

{2579836/proyecto_INICIO, 2579836/proyecto_FIN, 

2579836/proyecto_INICIO, 2579836/proyecto_PROCESO, 

2579836/proyecto_FIN, 2579836/proyecto_PROCESO, 

2579836/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577939 Proyecto de inversión 970807.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:970807.26, 

modificado:970807.26}}

CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACHIUTLA - 71774 20 Oaxaca 172 San Juan Achiutla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Achiutla 71774 S 205 203 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1649.13, 

meta_modificada:1649.1

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN JUAN ACHIUTLA 

69830 SAN JUAN ACHIUTLA, SAN JUAN ACHIUTLA ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle VICENTE 

GUERRERO Avenida RUTILIO RUIZ HERNANDEZ SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ, 

FRENTE AL PALACI, lon:-97.50862282, lat:17.34423761}}

01-09-2025 29-11-2025 970807.26 970807.26 970807.26 970807.26 970807.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJA-172/R33-FIII/0001/03/2025, contratista:ALMA 

NALLELY MARTÍNEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN ACHIUTLA, monto:970807.26, 

importe_modificado:970807.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1649.13}}

{2577939/proyecto_INICIO, 2577939/proyecto_PROCESO, 

2577939/proyecto_INICIO, 2577939/proyecto_PROCESO, 

2577939/proyecto_FIN, 2577939/proyecto_PROCESO, 

2577939/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577940 Proyecto de inversión 1133867.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1133867.14, 

modificado:1133867.14}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 

ARTÍCULO 123, EN LA LOCALIDAD DE ÁNIMAS TRUJANO. - 59744
20 Oaxaca 174 Ánimas Trujano

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ánimas Trujano 59744 S 2210 2017 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:370.0, 

meta_modificada:370.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Calle ARTICULO 123 Y VENUSTIANO CARRANZA 

Pueblo ANIMAS TRUJANO 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO ENTRE Calle 20 DE NO 

VIEMBRE Y Avenida A PUERTO ANGEL KM 7 Calle 5 DE FEBRERO PERPENDICULAR A LA CARRETERA A 

PUERTO ÁNGEL KILÓMETR, lon:-96.71401799, lat:16.98759665}}

18-07-2025 30-09-2025 1133867.14 1133867.14 1133867.14 1133867.14 1133867.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAT-174/FAISMUN/034/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A DE C.V., convocante:ÁNIMAS TRUJANO, 

monto:1133867.14, importe_modificado:1133867.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}}

{2577940/proyecto_PROCESO, 2577940/proyecto_INICIO, 

2577940/proyecto_PROCESO, 2577940/proyecto_INICIO, 

2577940/proyecto_PROCESO, 2577940/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577941 Proyecto de inversión 375475.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375475.56, 

modificado:375475.56}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD ÁNIMAS TRUJANO, 

MUNICIPIO DE ÁNIMAS TRUJANO. - 85951
20 Oaxaca 174 Ánimas Trujano

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ánimas Trujano 85951 S 54 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:178.0, 

meta_modificada:178.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ANIMAS TRUJANO 71274 

ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO ENTRE Privada DEL PANTEON Y Calle DE ZAPOTILLO Calle A 

PUERTO ANGEL ES PERPENDICULAR A LA CALLE ZAPOTILLO., lon:-96.71172874, lat:16.98358331}}

18-09-2025 31-10-2025 375475.56 375475.56 375475.56 375475.56 375475.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD/MAT-174/FAISMUN/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO. S.A. DE C.V., convocante:ÁNIMAS TRUJANO, 

monto:375475.56, importe_modificado:375475.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}}

{2577941/proyecto_INICIO, 2577941/proyecto_PROCESO, 

2577941/proyecto_INICIO, 2577941/proyecto_PROCESO, 

2577941/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:el contrato y el acta de entrega tienen que estar firmados  por el contratista , 

trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302577943 Proyecto de inversión 325176.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325176.48, 

modificado:339933.08}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE DE ZAPOTILLO, LOCALIDAD ÁNIMAS 

TRUJANO, MUNICIPIO DE ÁNIMAS TRUJANO. - 85775
20 Oaxaca 174 Ánimas Trujano

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ánimas Trujano 85775 S 48 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:146.0, 

meta_modificada:146.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Calle DE ZAPOTILLO Pueblo ANIMAS TRUJANO 

71274 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle A PUERTO ANGEL Calle 

CORONEL ES PERPENDICULAR A LA VIALIDAD A PUERTO ÁNGEL., lon:-96.71056086, lat:16.98347965}}

17-09-2025 04-11-2025 339933.08 339933.08 339933.08 339933.08 339933.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD/MAT-174/FAISMUN/03/2025, 

contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE, S.A. DE C.V., convocante:ÁNIMAS 

TRUJANO, monto:339933.08, importe_modificado:339933.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}}

{2577943/proyecto_INICIO, 2577943/proyecto_PROCESO, 

2577943/proyecto_INICIO, 2577943/proyecto_PROCESO, 

2577943/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:el contrato y el acta de entrega no coinciden con el nombre del folio registrado en 

caso que se cambio la calle, reportarlo en un comentario., trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, 

fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302577944 Proyecto de inversión 500041.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500041.98, 

modificado:500041.98}}

REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE DOLORES, DE LA AGENCIA ZOQUIAPAN BOCA 

DE LOS RIOS. - 55787
20 Oaxaca 175

San Juan Bautista 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca 55787 S 231 216 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:186.0, 

meta_modificada:186.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:Camino / Terracería CALLE DOLORES 0+046.11 KM - 

CALLE DOLORES 0+054.49 1 23 68204 ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS, SAN JUAN BAUTISTA 

ATATLAHUCA EL PUENTE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DOLORES QUE ES LA VIA MAS 

IMPORTANTE PARA EL PASO DE , lon:-96.84826661, lat:17.55968686}}

01-07-2025 29-08-2025 500041.98 500041.98 500041.98 500041.98 500041.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBA/175/FAISMUN/005-C/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ALMARAGA S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

BAUTISTA ATATLAHUCA, monto:500041.98, importe_modificado:500041.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.0}}
{2577944/proyecto_INICIO, 2577944/proyecto_FIN, 

2577944/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir liga de contrato y acta entrega ya que no se puede ver , trimestre:4.0, 

usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302577946 Proyecto de inversión 839107.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:839107.65, 

modificado:839107.65}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ENTUBADA DEL PARAJE EL 

PORVENIR - 55806
20 Oaxaca 175

San Juan Bautista 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca 55806 S 231 216 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:894.0, 

meta_modificada:894.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, SAN JUAN 

BAUTISTA ATATLAHUCA SE REALIZARA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION QUE 

ALIMENTA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA SIENDO EL ORIGEN LAS 

COORDENADAS LATITUD 17.469, lon:-96.82527064, lat:17.53401608}}

01-08-2025 29-09-2025 839107.65 839107.65 839107.65 839107.65 839107.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBA/175/FAISMUN/008-C/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DIMOGUCE S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

BAUTISTA ATATLAHUCA, monto:839107.64, importe_modificado:839107.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:894.0}}

{2577946/proyecto_INICIO, 2577946/proyecto_FIN, 

2577946/proyecto_PROCESO, 2577946/proyecto_INICIO, 

2577946/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir liga de contrato ya que no se puede ver  y falta liga del acta de entrega, 

trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302577947 Proyecto de inversión 591974.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591974.13, 

modificado:591974.13}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO MIGUEL HIDALGO (SEGUNDA ETAPA) 

EN EL PORVENIR MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA. - 69746
20 Oaxaca 175

San Juan Bautista 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca 69746 S 205 272 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:426.91, 

meta_modificada:426.91}

}

1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada municipal GLORIETA DEL 

VIVERO - DIAZ ORDAZ 1 75 68204 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA SE REALIZARA LA 

SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE 75 METROS LINEALES, lon:-96.80561543, 

lat:17.53018027}}

04-08-2025 17-09-2025 591974.13 591974.13 591974.13 591974.13 591974.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBA/175/FAISMUN/006-C/2025, contratista:GR 

CONSTRUCTOR MS S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 

ATATLAHUCA, monto:591978.03, importe_modificado:591978.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.91}}

{2577947/proyecto_INICIO, 2577947/proyecto_FIN, 

2577947/proyecto_PROCESO, 2577947/proyecto_FIN, 

2577947/proyecto_INICIO, 2577947/proyecto_PROCESO, 

2577947/proyecto_INICIO, 2577947/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato y de acta de entrega ya que no se pueden abrir , 

trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302577948 Proyecto de inversión 591978.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591978.03, 

modificado:591978.03}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DOLORES (SEGUNDA 

ETAPA). - 55754
20 Oaxaca 175

San Juan Bautista 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca 55754 S 231 216 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:364.26, 

meta_modificada:364.26}

}

1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:Camino / Terracería CALLE DOLORES 0+000 KM - 

CALLE DOLORES 0+069.11 KM 1 61 68204 ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS, SAN JUAN BAUTISTA 

ATATLAHUCA SE REALIZARÁ LA CONTRUCCION DE 364.26 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO 

SOBRE LA CALLE DOLORES,, lon:-96.84823711, lat:17.55964197}}

15-06-2025 29-07-2025 591978.03 591978.03 591978.03 591978.03 591978.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBA/175/FAISMUN/004-C/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DIMOGUCE S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

BAUTISTA ATATLAHUCA, monto:591978.03, importe_modificado:591978.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.26}}

{2577948/proyecto_INICIO, 2577948/proyecto_FIN, 

2577948/proyecto_PROCESO, 2577948/proyecto_FIN, 

2577948/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato y de acta de entrega ya que no se pueden abrir , 

trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578297 Proyecto de inversión 1737365.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1737365.22, 

modificado:1737365.22}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PROFESOR 

FLORENTINO TERAN SANCHEZ. - 84575
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 84575 S 68 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:103, direccion:Camino VISTA HERMOSA - PROFESOR 

FLORENTINO TERAN 5 150 68470 PROFESOR FLORENTINO TERÁN SÁNCHEZ, SAN LUCAS OJITLÁN SE 

UBICA CERCA DEL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA A LA LOCALIDAD 

PROFESOR FLORENTINO TERAN., lon:-96.4070983, lat:18.01874332}}

12-09-2025 04-11-2025 1737365.22 1737365.22 1737365.22 1737365.22 1737365.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/22/2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, 

monto:1737365.22, importe_modificado:1737365.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}

{2578297/proyecto_PROCESO, 2578297/proyecto_INICIO, 

2578297/proyecto_PROCESO, 2578297/proyecto_INICIO, 

2578297/proyecto_FIN, 2578297/proyecto_PROCESO, 

2578297/proyecto_INICIO, 2578297/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578299 Proyecto de inversión 1847987.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1847987.9, 

modificado:1847987.9}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LAGUNA ARROYO 

GRANDE, MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLAN. - 78348
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 78348 S 308 295 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:11, direccion:Camino LOCALIDAD SAN LUCAS OJITLAN - 

LOCALIDAD LAGUNA ARROYO GRANDE 2 500 68470 LAGUNA ARROYO GRANDE, SAN LUCAS OJITLÁN 

SE UBICA FRENTE A LA CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD 

LAGUNA ARROYO GRANDE., lon:-96.42147089, lat:18.08552619}}

05-09-2025 07-11-2025 1847987.9 1847987.9 1847987.9 1847987.9 1847987.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/27/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN MAFET S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, 

monto:1847987.9, importe_modificado:1847987.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}
{2578299/proyecto_INICIO, 2578299/proyecto_FIN, 

2578299/proyecto_PROCESO, 2578299/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578301 Proyecto de inversión 2944694

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2944694.0, 

modificado:2944694.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD 

ARROYO CAMALOTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN. - 65517
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 65517 S 386 343 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1828.0, 

meta_modificada:1828.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:5, direccion:Camino playa soyaltepec - arroyo camalote 2 500 

ARROYO CAMALOTE, SAN LUCAS OJITLÁN SE UBICA ENTRE LA LOCALIDAD DE PLAYA DE SOYALTEPEC 

Y LA LOCALIDAD DE ARROYO CAMALOTE., lon:-96.40777744, lat:18.09244854}}

31-07-2025 31-10-2025 2944694 2944694 2944694 2944694 2944694

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/13/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLÁN, monto:2944694.0, importe_modificado:2944694.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1828.0}}

{2578301/proyecto_INICIO, 2578301/proyecto_PROCESO, 

2578301/proyecto_FIN, 2578301/proyecto_PROCESO, 

2578301/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:FALTA LIGA 

DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302578304 Proyecto de inversión 2078504.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2078504.2, 

modificado:2078504.2}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN LUCAS OJITLAN A LOMA SAN BERNABÉ DEL KM 2+000 AL KM 

4+000. - 80508
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 80508 S 211 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:17211.28, 

meta_modificada:17211.

28}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:69, direccion:Camino SAN LUCAS OJITLAN - LOMA SAN BERNABE 

2 0 68470 LOMA SAN BERNABÉ, SAN LUCAS OJITLÁN DEL KILOMETRO 2+000 AL KILOMETRO 4+000 

CAMINO A LOMA SAN BERNABE., lon:-96.36623456, lat:18.08628441}}

02-09-2025 31-10-2025 2078504.2 2078504.2 2078504.2 2078504.2 2078504.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/04-01/2025, 

contratista:QUEMIX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS 

OJITLÁN, monto:4156480.22, importe_modificado:4156480.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:17211.28}}
{2578304/proyecto_INICIO, 2578304/proyecto_FIN, 

2578304/proyecto_PROCESO, 2578304/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578305 Proyecto de inversión 858962.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:858962.87, 

modificado:858962.87}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO SAN 

LUCAS OJITLAN - 83807
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 83807 S 145 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:118.12, 

meta_modificada:118.12}

}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:14, direccion:Camino SAN LUCAS OJITLAN - BUENAVISTA 2 0 

68470 BUENAVISTA, SAN LUCAS OJITLÁN SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

BUENAVISTA., lon:-96.37743155, lat:18.04495443}}

12-09-2025 31-10-2025 858962.87 858962.87 858962.87 858962.87 858962.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/21/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS 

OJITLÁN, monto:858962.87, importe_modificado:858962.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:118.12}}

{2578305/proyecto_INICIO, 2578305/proyecto_FIN, 

2578305/proyecto_PROCESO, 2578305/proyecto_FIN, 

2578305/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578306 Proyecto de inversión 2054499.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2054499.2, 

modificado:2054499.2}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PRINCIPAL Y POZO AUXILIAR DE AGUA ENTUBADA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN LUCAS OJITLAN. - 73968
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 73968 S 3307 2845 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:Calle LUCIANO MEJIA Pueblo SAN LUCAS OJITLAN 

68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Y Calle LUCIANO MEJIA Calle 5 DE MAYO SE 

UBICA AL TERMINAR LA CALLE LUCIANO MEJIA., lon:-96.40049543, lat:18.04978504}}

27-08-2025 31-10-2025 2054499.2 2054499.2 2054499.2 2054499.2 2054499.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/01/2025, 

contratista:INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLÁN, monto:2054499.2, importe_modificado:2054499.2}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}

{2578306/proyecto_INICIO, 2578306/proyecto_FIN, 

2578306/proyecto_INICIO, 2578306/proyecto_FIN, 

2578306/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:ajuste de nombre del proyecto. por ubicación conocida en toda la población como 

"pozo gemelo" , trimestre:4.0, usuario:richarronquilloa, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578308 Proyecto de inversión 1571858

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1571858.0, 

modificado:1571858.0}}

REHABILITACION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO, LOCALIDAD SAN LUCAS OJITLAN, MUNICIPIO 

SAN LUCAS OJITLAN. - 87803
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 87803 S 3307 1584 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:Calle LUIS ORDOÑEZ Pueblo SAN LUCAS OJITLAN 

68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle INDEPENDENCIA 

Calle BENITO JUAREZ SE UBICA CERCA DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-96.39932103, 

lat:18.05747767}}

17-09-2025 07-11-2025 1571858 1571858 1571858 1571858 1571858

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/14/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN MAFET S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, 

monto:1571858.0, importe_modificado:1571858.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:336.0}}
{2578308/proyecto_INICIO, 2578308/proyecto_FIN, 

2578308/proyecto_PROCESO, 2578308/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578309 Proyecto de inversión 2754990.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2754990.53, 

modificado:2754990.53}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD EL IDEAL, MUNICIPIO SAN LUCAS 

OJITLAN. - 75491
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 75491 S 263 290 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1854.0, 

meta_modificada:1854.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:82, direccion:Camino LOCALIDAD SAN JOSE LAGUNAS - 

LOCALIDAD EL IDEAL 1 180 68477 EL IDEAL, SAN LUCAS OJITLÁN LA OBRA SE UBICARA PARALELA A LA 

CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC JALAPA DE DÍAZ FRENTE A LA POBLACIÓN EL IDEAL., lon:-

96.38935837, lat:18.12240424}}

25-08-2025 31-10-2025 2754990.53 2754990.53 2754990.53 2754990.53 2754990.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/32/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA VILLAS, CAMINOS Y CARRETERAS S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:2754990.53, importe_modificado:2754990.53}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1854.0}}

{2578309/proyecto_INICIO, 2578309/proyecto_PROCESO, 

2578309/proyecto_FIN, 2578309/proyecto_INICIO, 

2578309/proyecto_PROCESO, 2578309/proyecto_FIN, 

2578309/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578315 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DEL VIZAJE (2DA ETAPA) - 

64424
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 64424 S 69 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7216.0, 

meta_modificada:7216.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:18, direccion:Camino / Terracería VIZAJE - SAN JUAN LA UNION 2 

300 68561 EL VIZAJE, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA 

PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN DIRECCION AL UNICO CAMINO QUE ACCESO EN 

DIRECCION A LA LOCALID, lon:-96.9065189, lat:18.1127954}}

04-07-2025 02-08-2025 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/12/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7216.0}}

{2578315/proyecto_INICIO, 2578315/proyecto_PROCESO, 

2578315/proyecto_INICIO, 2578315/proyecto_FIN, 

2578315/proyecto_INICIO, 2578315/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578317 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL 

ANTONIO AVENDAÑO - 103510
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 103510 S 49 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:848.0, 

meta_modificada:848.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:9, direccion:Camino / Terracería SAN MARTIN ZOQUIAPAM - 

PARAJE EL CUARTEL 0 160 68564 SAN MARTÍN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM PARTIENDO DEL CENTRO DE 

LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE DE EL CUARTE A 160 

METROS DEL TECHAD, lon:-96.94894973, lat:18.12320227}}

15-09-2025 14-10-2025 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/17/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.0}}

{2578317/proyecto_INICIO, 2578317/proyecto_FIN, 

2578317/proyecto_INICIO, 2578317/proyecto_FIN, 

2578317/proyecto_INICIO, 2578317/proyecto_PROCESO, 

2578317/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577457 Proyecto de inversión 4731698

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4731698.0, 

modificado:4808260.82}}

construcción del pavimento con concreto hidráulico en la calle Benito Juárez entre las calles Emiliano 

Zapata y Francisco I. Madero - 94398
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 94398 S 45 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1589.04, 

meta_modificada:1455.6

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez Colonia Francisco I. Madero 70613 

SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle Francisco I. Madero Y Calle Emiliano Zapata o polvorin Calle 

francisco villa la obra se encuentra localizada en la colonia Francisco I. Mad, lon:-95.21753313, 

lat:16.22324015}}

08-10-2025 26-11-2025 4808260.82 4808260.82 4808260.82 4808260.82 4808260.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/12-2025, contratista:Super Talleres 

Navales de Salina Cruz, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:4808260.82, 

importe_modificado:4808260.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1455.69}}

{2577457/proyecto_INICIO, 2577457/proyecto_PROCESO, 

2577457/proyecto_INICIO, 2577457/proyecto_FIN, 

2577457/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: 

{observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA 

CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577460 Proyecto de inversión 1288986.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1288986.62, 

modificado:1091551.98}}

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en el callejón Fray Pedro De Gante - 79188 20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 79188 S 35 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:101.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle FRAY PEDRO DE GANTE. Colonia San Pablo Sur 

sec. 3 70690 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle Josefa Ortiz de Domínguez Y Calle las aguilas 

Calle tizoc la obra se encuentra de lado este del modulo deportivo de las pilas, cerc, lon:-95.2049848, 

lat:16.17799541}}

16-07-2025 08-09-2025 1091551.98 1091551.98 1091551.98 1091551.98 1091551.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/01-2025, contratista:Gabriela 

Guadalupe Guzmán Andrade, convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1091551.98, 

importe_modificado:1091551.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.6}}

{2577460/proyecto_INICIO, 2577460/proyecto_FIN, 

2577460/proyecto_PROCESO, 2577460/proyecto_FIN, 

2577460/proyecto_PROCESO, 2577460/proyecto_INICIO, 

2577460/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302577461 Proyecto de inversión 1580187.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1580187.26, 

modificado:1525284.81}}

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en el callejón libertad y calle la paz. - 80191 20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 80191 S 186 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:207.71, 

meta_modificada:203.66}

}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Callejón LIBERTAD Barrio NUEVO 70660 SALINA CRUZ, 

SALINA CRUZ ENTRE Calle LA PAZ Y Calle HIDALGO Calle LABORISTA se encuentra de lado oeste de la 

ciudad, con referencia a la av. ferrocarril, para llegar a la obra se tiene que subi, lon:-95.20150371, 

lat:16.18200209}}

21-07-2025 13-09-2025 1525284.81 1525284.81 1525284.81 1525284.81 1525284.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/02-2025, contratista:Construcciones 

del sureste CSO, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1525284.81, 

importe_modificado:1525284.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.66}}

{2577461/proyecto_FIN, 2577461/proyecto_INICIO, 

2577461/proyecto_PROCESO, 2577461/proyecto_INICIO, 

2577461/proyecto_FIN, 2577461/proyecto_PROCESO, 

2577461/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577462 Proyecto de inversión 470481.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470481.78, 

modificado:506370.36}}

Rehabilitación del drenaje sanitario en el callejon Diaz Ordaz, Barrio Espinal, Salina Cruz, Oaxaca - 80982 20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 80982 S 50312 46355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:87.06, 

meta_modificada:85.07}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Callejón Diaz Ordaz Barrio Espinal 70650 SALINA CRUZ, 

SALINA CRUZ ENTRE Calle division del norte Y Calle Tanque de Agua Calle obrero La ubicación de la obra 

se encuentra de lado este de la ciudad, tomando como referencia la carret, lon:-95.19898539, 

lat:16.18806656}}

04-08-2025 23-08-2025 506370.36 506370.36 506370.36 506370.36 506370.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/04-2025, contratista:Constructora y 

Arrendadora Salina Cruz, S.A de C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:506370.36, 

importe_modificado:506370.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.07}}

{2577462/proyecto_INICIO, 2577462/proyecto_PROCESO, 

2577462/proyecto_FIN, 2577462/proyecto_PROCESO, 

2577462/proyecto_FIN, 2577462/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577464 Proyecto de inversión 2059927.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2059927.91, 

modificado:2201394.34}}

rehabilitación de la red de drenaje sanitario en callejón Benito Juárez - 93435 20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 93435 S 200 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:215.96, 

meta_modificada:262.39}

}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Callejón Benito Juarez Barrio santa rosa 70670 SALINA 

CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle acapulco Y Calle lucia betanzo Calle la paz la obra se encuentra en el 

barrio santa rosa, del lado este de la ciudad, se encuentra cerca el hotel , lon:-95.1874457, 

lat:16.17728057}}

08-10-2025 06-12-2025 2201394.34 2201394.34 2201394.34 2201394.34 2201394.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/13-2025, contratista:Gabriela 

Guadalupe Guzmán Andrade, convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:2201394.34, 

importe_modificado:2201394.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.39}}

{2577464/proyecto_INICIO, 2577464/proyecto_PROCESO, 

2577464/proyecto_INICIO, 2577464/proyecto_FIN, 

2577464/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: 

{observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA 

CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577467 Proyecto de inversión 5760668.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5760668.72, 

modificado:5945072.52}}

Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle campo aéreo y brecha general. - 63765 20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 63765 S 50312 46355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:863.79, 

meta_modificada:881.53}

}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle campo aereo y brecha general Colonia antiguo 

aeropuerto 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle puebla Y Avenida oleoducto Calle campo 

aereo se encuentra de lado este de la carretera transístmica, a un costado de la colon, lon:-

95.20087439, lat:16.20729328}}

18-08-2025 31-10-2025 5945072.52 5945072.52 5945072.52 5945072.52 5945072.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/07-2025, contratista:Gabriela 

Guadalupe Guzmán Andrade, convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:5198288.0, 

importe_modificado:5945072.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:881.53}}

{2577467/proyecto_INICIO, 2577467/proyecto_PROCESO, 

2577467/proyecto_INICIO, 2577467/proyecto_FIN, 

2577467/proyecto_PROCESO, 2577467/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577475 Proyecto de inversión 615990.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615990.86, 

modificado:714871.77}}

Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle Independencia entre av. 5 de Mayo - 91369 20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 91369 S 195 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:93.58, 

meta_modificada:88.78}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia JUQUILITA 70650 

SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Avenida 5 DE MAYO Y Callejón LIBERTAD Calle 16 DE SEPTIEMBRE 

LA OBRA SE ENCUENTRA CERA DEL OXXO DE LA COLONIA JUQUILITA, LA OBRA SE ENCUENTRA DE 

LADO ESTE , lon:-95.19610497, lat:16.19129229}}

08-10-2025 21-11-2025 714871.77 714871.77 714871.77 714871.77 714871.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/14-2025, contratista:Grehugmar, S.A. 

de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:714871.77, 

importe_modificado:714871.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.78}}

{2577475/proyecto_INICIO, 2577475/proyecto_PROCESO, 

2577475/proyecto_FIN, 2577475/proyecto_PROCESO, 

2577475/proyecto_FIN, 2577475/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578751 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN MARTIN CABALLERO - 75744
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 75744 S 198 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:330.0, 

meta_modificada:330.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:40, direccion:Camino CARRETERA SALINA CRUZ-PINOTEPA NAC - 

SAN MARTIN CABALLERO 3 0 71838 SAN MARTÍN CABALLERO, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CABALLERO EN EL 

KILOMETRO 3+0, lon:-97.30789775, lat:15.96512308}}

25-09-2025 24-10-2025 400000 400000 400000 400000 400000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162041, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}}

{2578751/proyecto_INICIO, 2578751/proyecto_PROCESO, 

2578751/proyecto_FIN, 2578751/proyecto_INICIO, 

2578751/proyecto_PROCESO, 2578751/proyecto_FIN, 

2578751/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578752 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO A 

LA LOCALIDAD DE PLAN DE REFORMA - 75198
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 75198 S 67 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:73, direccion:Calle ACCESO A LOCALIDAD PLAN DE REFORFA 

Pueblo PLAN DE REFORMA 71826 PLAN DE REFORMA, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA UBICADO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD PLAN DE REFORMA PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE VILLA DE TU, lon:-97.4452671, lat:16.11803687}}

14-08-2025 12-09-2025 250000 250000 250000 250000 250000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162032, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}

{2578752/proyecto_INICIO, 2578752/proyecto_PROCESO, 

2578752/proyecto_FIN, 2578752/proyecto_INICIO, 

2578752/proyecto_FIN, 2578752/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578753 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SOBRE LA 

CARRETERA COSTERA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 82129
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 82129 S 306 279 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:41, direccion:Calle Vicente Guerrero Pueblo San Miguel 71810 

SAN MIGUEL, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle Costera Y El proyecto se encuentra ubicado en la calle 

Vicente Guerrero, entre la carretera costera en la localidad de San Miguel pertenecie, lon:-

97.60924796, lat:16.06388884}}

15-09-2025 13-11-2025 700000 700000 700000 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/041/427/2025, 

contratista:OSCAR FIGUEROA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, 

monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}
{2578753/proyecto_INICIO, 2578753/proyecto_PROCESO, 

2578753/proyecto_INICIO, 2578753/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578754 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO 

A LA LOCALIDAD DE EL ZANJÓN - 75920
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 75920 S 67 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:256, direccion:Camino Carretera Salina Cruz-Pinotepa nac - EL 

ZANJÓN 0 150 71801 EL ZANJÓN, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL 

CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DEL ZANJÓN EL KILOMETRO 0+150 M PARTIENDO DE LA 

CARRETERA SALIN, lon:-97.59147756, lat:16.07405747}}

26-09-2025 25-10-2025 250000 250000 250000 250000 250000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162049, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}

{2578754/proyecto_INICIO, 2578754/proyecto_FIN, 

2578754/proyecto_INICIO, 2578754/proyecto_FIN, 

2578754/proyecto_PROCESO, 2578754/proyecto_FIN, 

2578754/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578756 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD LA TEJA - 72149
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 72149 S 89 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:45, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL ACCESO Pueblo LA TEJA 

71804 LA TEJA, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL 

DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA TEJA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC. , lon:-

97.72011821, lat:16.17361152}}

11-08-2025 09-09-2025 250000 250000 250000 250000 250000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162016, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}

{2578756/proyecto_INICIO, 2578756/proyecto_PROCESO, 

2578756/proyecto_FIN, 2578756/proyecto_PROCESO, 

2578756/proyecto_FIN, 2578756/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578758 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

AGUA ZARCA - 94106
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 94106 S 163 159 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:3, direccion:Ninguno PREDIO Pueblo AGUA ZARCA 71838 AGUA 

ZARCA, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE 

EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC., lon:-97.39887171, 

lat:15.9708598}}

16-09-2025 15-10-2025 300000 300000 300000 300000 300000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162366, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}}

{2578758/proyecto_INICIO, 2578758/proyecto_PROCESO, 

2578758/proyecto_FIN, 2578758/proyecto_PROCESO, 

2578758/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:debe de ingresar fotos, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302578760 Proyecto de inversión 2300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, 

modificado:2300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO JOCOTEPEC - 75048
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 75048 S 859 909 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1560.0, 

meta_modificada:1560.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:22, direccion:Camino LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC - 

CARRETERA OAXACA RIO GRANDE 0 260 71826 SANTIAGO JOCOTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC EN EL CAMINO 

HACIA LA CARRETERA OAXACA , lon:-97.42513109, lat:16.11669752}}

12-08-2025 10-09-2025 2300000 2300000 2300000 2300000 2300000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161133, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}}

{2578760/proyecto_INICIO, 2578760/proyecto_PROCESO, 

2578760/proyecto_FIN, 2578760/proyecto_PROCESO, 

2578760/proyecto_FIN, 2578760/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578762 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA BARRERA 

EN LA LOCALIDAD DE EL CIRUELITO. - 79870
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 79870 S 63 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:201.36, 

meta_modificada:201.36}

}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:11, direccion:Calle BARRERA Pueblo EL CIRUELITO 71800 EL 

CIRUELITO, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE BARRERA DE LA 

LOCALIDAD EL CIRUELITO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC. , lon:-

97.63011888, lat:16.18815581}}

23-09-2025 23-10-2025 250000 250000 250000 250000 250000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162088, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.36}}

{2578762/proyecto_INICIO, 2578762/proyecto_PROCESO, 

2578762/proyecto_FIN, 2578762/proyecto_PROCESO, 

2578762/proyecto_INICIO, 2578762/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578763 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE DUVA YOO - 96107 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 96107 S 126 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:181.42, 

meta_modificada:181.42}

}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:18, direccion:Camino / Vereda DUVA YOO - LA CAPTACION DE 

AGUA EN EL CERRO 1 442 71826 DUVA-YOO, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto de rehabilitación del 

sistema de agua se inicia en la captación de agua ubicada en una parcela de la localidad y se e, lon:-

97.52454882, lat:16.16262038}}

12-09-2025 10-11-2025 250000 250000 250000 250000 250000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161007, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.42}}

{2578763/proyecto_INICIO, 2578763/proyecto_PROCESO, 

2578763/proyecto_FIN, 2578763/proyecto_INICIO, 

2578763/proyecto_FIN, 2578763/proyecto_PROCESO, 

2578763/proyecto_INICIO, 2578763/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR FOTOS DE INICIO, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250302578765 Proyecto de inversión 483336.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:483336.6, modificado:483336.6}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CAMALOTILLO - 52650 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 52650 S 132 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1281.0, 

meta_modificada:1281.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:8, direccion:Calle Principal Pueblo Camalotillo 71803 

CAMALOTILLO, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en la calle principal de la 

localidad de Camalotillo, saliendo a la carretera de Acapulco-Salina Cruz, perteneciente al muni, lon:-

97.66595702, lat:16.0892256}}

24-06-2025 24-07-2025 483336.6 483336.6 483336.6 483336.6 483336.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/008/012/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:483336.6, importe_modificado:483336.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1281.0}}

{2578765/proyecto_INICIO, 2578765/proyecto_FIN, 

2578765/proyecto_PROCESO, 2578765/proyecto_FIN, 

2578765/proyecto_PROCESO, 2578765/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578766 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EL TLACUACHE - 94082 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 94082 S 67 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:984.0, 

meta_modificada:984.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:71, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo EL TLACUACHE 71803 EL 

TLACUACHE, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en la calle sin nombre o calle 

principal de la localidad el tlacuache, perteneciente al municipio de Villa de Tututepec, lon:-

97.68135704, lat:16.03394906}}

11-09-2025 09-11-2025 250000 250000 250000 250000 250000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/071/219/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:984.0}}

{2578766/proyecto_INICIO, 2578766/proyecto_PROCESO, 

2578766/proyecto_FIN, 2578766/proyecto_INICIO, 

2578766/proyecto_FIN, 2578766/proyecto_PROCESO, 

2578766/proyecto_INICIO, 2578766/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578768 Proyecto de inversión 1281656.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1281656.45, 

modificado:1281656.45}}

CONSTRCUCCIÓN DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN CALLE BENITO JUÁREZ SECTOR I DE LA LOCALIDAD 

DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 116521
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 116521 S 2628 2401 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:586.18, 

meta_modificada:586.18}

}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:Calle Benito Juárez Pueblo San José del Progreso 

71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra en la calle Benito 

Juárez en el sector I de la localidad de San José del progreso perteneciente al municipio, lon:-

97.69447543, lat:16.09457855}}

08-09-2025 06-11-2025 1281656.45 1281656.45 1281656.45 1281656.45 1281656.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/038/611/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLO Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:1281656.45, importe_modificado:1281656.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.18}}
{2578768/proyecto_INICIO, 2578768/proyecto_PROCESO, 

2578768/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578769 Proyecto de inversión 841810.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:841810.71, 

modificado:841810.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁLVARO 

OBREGÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TUTUTEPEC. - 84982
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 84982 S 970 924 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:440.0, 

meta_modificada:440.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:Calle ÁLVARO OBREGÓN Pueblo SAN PEDRO 

TUTUTEPEC 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 1o. DE MAYO Y EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO TUTUTEPEC PERTENECIENT, lon:-97.60916419, lat:16.13517241}}

15-10-2025 28-11-2025 841810.71 841810.71 841810.71 841810.71 841810.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/001/365/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:841810.71, importe_modificado:841810.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}}
{2578769/proyecto_FIN, 2578769/proyecto_PROCESO, 

2578769/proyecto_INICIO, 2578769/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578770 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE CHACALAPA - 76091
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 76091 S 300 312 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:483.35, 

meta_modificada:483.35}

}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:15, direccion:Camino Chacalapa - La Concha 0 800 71807 

CHACALAPA, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en el camino que conecta la 

localidad de Chacalapa con la localidad de la concha en el km 0+800, perteneciente al municipio de, lon:-

97.56556063, lat:16.07329707}}

11-10-2025 24-11-2025 700000 700000 700000 700000 700000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162052, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.35}}

{2578770/proyecto_PROCESO, 2578770/proyecto_FIN, 

2578770/proyecto_PROCESO, 2578770/proyecto_INICIO, 

2578770/proyecto_PROCESO, 2578770/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir importe modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

14}}

2025 4 OAX250302578772 Proyecto de inversión 290161.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290161.12, 

modificado:290161.12}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PUERTO BAMBU EN LA LOCALIDAD DE EL 

VENADO - 67414
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 67414 S 110 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:47, direccion:Calle PUERTO BAMBU Pueblo EL VENADO 71838 EL 

VENADO, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO DE UBICA EN LA CALLE PUERTO BAMBU, EN LA 

LOCALIDAD DE EL VENADO PERTENECIENTE AL MUNIICPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, lon:-

97.39169167, lat:15.94724765}}

06-10-2025 05-11-2025 290161.12 290161.12 290161.12 290161.12 290161.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/047/178/2025, 

contratista:ALICIA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:290161.12, importe_modificado:290161.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}}

{2578772/proyecto_INICIO, 2578772/proyecto_PROCESO, 

2578772/proyecto_INICIO, 2578772/proyecto_FIN, 

2578772/proyecto_INICIO, 2578772/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578773 Proyecto de inversión 270636.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270636.8, modificado:270636.8}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CERRO HERMOSO - 52938 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 52938 S 76 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:79, direccion:Calle INDEPENDENCIA Y FCO I. MADERO Pueblo 

CERRO HERMOSO 71830 CERRO HERMOSO, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle 

FRANCISCO I MADERO El proyecto se encuentra ubicado en la callle Independencia y Francisco I. 

Mader, lon:-97.53564631, lat:15.97101715}}

24-06-2025 24-07-2025 270636.8 270636.8 270636.8 270636.8 270636.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/079/207/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:270636.8, importe_modificado:270636.8}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}

{2578773/proyecto_INICIO, 2578773/proyecto_PROCESO, 

2578773/proyecto_FIN, 2578773/proyecto_PROCESO, 

2578773/proyecto_FIN, 2578773/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de ingresar foto de inicio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-08}}

2025 4 OAX250302579099 Proyecto de inversión 1016938.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1016938.25, 

modificado:1016938.25}}

REHABILITACION DE CAMIMO EN EL RANCHO ORTIZ, DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO, EN 

EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 70064
20 Oaxaca 396

Santa María la 

Asunción

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María la Asunción 70064 S 165 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:576.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:3, direccion:CENTRO SAN AGUSNTIN NUEVO - RANCHO ORTIZ 0 0 

68553 SAN AGUSTÍN NUEVO, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DE 

LA CASA DE REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO, lon:-

96.83040159, lat:18.09159236}}

01-09-2025 30-09-2025 1016938.25 1016938.25 1016938.25 1016938.25 1016938.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/10/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT S.A. DE C.V., convocante:SANTA 

MARIA LA ASUNCIÓN, monto:1016938.25, importe_modificado:1016938.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:540.0}}
{2579099/proyecto_INICIO, 2579099/proyecto_PROCESO, 

2579099/proyecto_FIN, 2579099/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO FUE DEL 17 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025, 

trimestre:4.0, usuario:rodrigoaguirrea, fecha:2026-01-06}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302579100 Proyecto de inversión 1641780.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1641780.67, 

modificado:1641780.67}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARIA LA ASUNCION - 70071
20 Oaxaca 396

Santa María la 

Asunción

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María la Asunción 70071 S 260 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:573.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:CENTRO SANTA MARIA LA ASUNCIÓN - BARRIO DE 

LA CRUZ 0 0 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA 

A 100 METROS DEL ANEXO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, lon:-96.81336913, 

lat:18.10912049}}

08-09-2025 17-10-2025 1641780.67 1641780.67 1641780.67 1641780.67 1641780.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/07/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V., convocante:SANTA MARIA LA 

ASUNCIÓN, monto:1641780.67, importe_modificado:1641780.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}
{2579100/proyecto_INICIO, 2579100/proyecto_PROCESO, 

2579100/proyecto_FIN, 2579100/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579101 Proyecto de inversión 1441710.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1441710.04, 

modificado:1441710.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN 

NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 70060
20 Oaxaca 396

Santa María la 

Asunción

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María la Asunción 70060 S 252 214 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:828.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:3, direccion:CARRETERA FEDERAL 182 - SAN AGUSTIN NUEVO 0 0 

68553 SAN AGUSTÍN NUEVO, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS DE 

LA CASA DE REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO, lon:-

96.83267477, lat:18.10239811}}

01-09-2025 15-10-2025 1441710.04 1441710.04 1441710.04 1441710.04 1441710.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/08/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:SANTA 

MARIA LA ASUNCIÓN, monto:1441710.04, importe_modificado:1441710.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}}
{2579101/proyecto_INICIO, 2579101/proyecto_PROCESO, 

2579101/proyecto_FIN, 2579101/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO FUE EL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025, 

SEGUN CONTRATO DE OBRA, trimestre:4.0, usuario:rodrigoaguirrea, fecha:2026-01-06}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302579102 Proyecto de inversión 2504034.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2504034.33, 

modificado:2504034.33}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AGUA, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 70062
20 Oaxaca 396

Santa María la 

Asunción

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María la Asunción 70062 S 600 500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:268.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:2, direccion:SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - LLANO DE AGUA 0 0 

68553 LLANO DE AGUA, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA JUNTO AL EDIFICIO QUE 

OCUPA LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE AGUA., lon:-96.81100306, 

lat:18.1060473}}

03-09-2025 02-12-2025 2504034.33 2504034.33 2504034.33 2504034.33 2504034.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/06/2025, 

contratista:BRAULIO RIVERA GARCIA, convocante:SANTA MARIA LA ASUNCIÓN, monto:2504034.33, 

importe_modificado:2504034.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.0}}

{2579102/proyecto_INICIO, 2579102/proyecto_FIN, 

2579102/proyecto_PROCESO, 2579102/proyecto_FIN, 

2579102/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579103 Proyecto de inversión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 

96224
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 96224 S 500 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1700.0, 

meta_modificada:1700.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:35, direccion:Calle EL BOSQUE Colonia LICENCIADO ADOLFO 

LOPEZ MATEOS 69800 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA 

LINEA PASA POR LA CALLE EL BOSQUE, lon:-97.66866379, lat:17.3029327}}

08-09-2025 06-11-2025 750000 750000 750000 750000 750000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-051-2025, contratista:ARQUITECTURA 92 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:750000.0, 

importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}}

{2579103/proyecto_INICIO, 2579103/proyecto_PROCESO, 

2579103/proyecto_FIN, 2579103/proyecto_PROCESO, 

2579103/proyecto_FIN, 2579103/proyecto_PROCESO, 

2579103/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579104 Proyecto de inversión 1099924.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099924.23, 

modificado:1099924.23}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE 

AGUA - 79712
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 79712 S 185 181 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:18, direccion:Barrio OJO DE AGUA 69800 OJO DE AGUA, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA AMPLIACION SE UBICA EN LOS BARRIOS DE CERRO DE LA VIRGEN, 

LOS PACHECO, APARTADERO Y TERRERO, lon:-97.64502319, lat:17.23037929}}

20-08-2025 18-10-2025 1099924.23 1099924.23 1099924.23 1099924.23 1099924.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-038-2025, contratista:INGENIERÍA EN 

ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:1099924.23, importe_modificado:1099924.23}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}

{2579104/proyecto_INICIO, 2579104/proyecto_PROCESO, 

2579104/proyecto_INICIO, 2579104/proyecto_PROCESO, 

2579104/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579106 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA CANDELARIA 

- 112453
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 112453 S 170 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:880.0, 

meta_modificada:880.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:58, direccion:Ranchería CAÑADA CANDELARIA 69800 CAÑADA 

CANDELARIA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE 

LA CARRETERA A PUTLA, lon:-97.74101299, lat:17.1979165}}

22-09-2025 20-11-2025 850000 850000 850000 850000 850000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162606, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}}

{2579106/proyecto_INICIO, 2579106/proyecto_PROCESO, 

2579106/proyecto_FIN, 2579106/proyecto_PROCESO, 

2579106/proyecto_FIN, 2579106/proyecto_INICIO, 

2579106/proyecto_PROCESO, 2579106/proyecto_INICIO, 

2579106/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579107 Proyecto de inversión 399719.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399719.32, 

modificado:399719.32}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA 

REFORMA - 70418
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 70418 S 102 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:16, direccion:Pueblo NUEVA REFORMA 69800 NUEVA REFORMA, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LOS POSTES SE ENCUENTRAN EN LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA 

DE LA LOCALIDAD, lon:-97.61576839, lat:17.24685116}}

01-08-2025 14-09-2025 399719.32 399719.32 399719.32 399719.32 399719.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-035-2025, contratista:ALTUS MARCUS 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO, monto:399719.32, importe_modificado:399719.32}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}

{2579107/proyecto_INICIO, 2579107/proyecto_PROCESO, 

2579107/proyecto_FIN, 2579107/proyecto_PROCESO, 

2579107/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579109 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GALILEA DE LA 

LOCALIDAD DE HERMOSA PROVINCIA - 91937
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 91937 S 25 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle GALILEA Colonia HERMOSA PROVINCIA 69800 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle ZAPOTAL Y LA CALLE A 

PAVIMENTAR ES LA CALLE GALILEA DE LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA, lon:-97.67860557, 

lat:17.25560107}}

30-08-2025 28-10-2025 300000 300000 300000 300000 300000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162601, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}}

{2579109/proyecto_INICIO, 2579109/proyecto_PROCESO, 

2579109/proyecto_INICIO, 2579109/proyecto_FIN, 

2579109/proyecto_INICIO, 2579109/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579111 Proyecto de inversión 820750.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820750.46, 

modificado:820750.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AZUCENAS DE LA 

LOCALIDAD DE BARRIO SAN MIGUEL - 86520
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 86520 S 35 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:756.0, 

meta_modificada:756.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle AZUCENAS Colonia BARRIO SAN MIGUEL 69800 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle LAS ROSAS Y Calle LOS 

GIRASOLES LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE AZUCENAST ENTRE LA CALLE LAS ROSAS Y LOS 

GIRASOLES, lon:-97.67217256, lat:17.26939613}}

30-08-2025 28-10-2025 820750.46 820750.46 820750.46 820750.46 820750.46
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162569, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:820750.46, importe_modificado:820750.46}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}}

{2579111/proyecto_INICIO, 2579111/proyecto_FIN, 

2579111/proyecto_INICIO, 2579111/proyecto_PROCESO, 

2579111/proyecto_INICIO, 2579111/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579115 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO OJO DE AGUA, EL VERGELITO - 75416 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 75416 S 126 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:24166.8, 

meta_modificada:24166.

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:53, direccion:Calle calle principal Vergelito Ranchería ejido ojo de 

agua (el vergelito) 69800 EJIDO OJO DE AGUA (EL VERGELITO), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO calle 

principal de la localidad del vergelito, lon:-97.67998888, lat:17.22845174}}

18-08-2025 16-10-2025 650000 650000 650000 650000 650000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162553, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24166.8}}

{2579115/proyecto_INICIO, 2579115/proyecto_FIN, 

2579115/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579116 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

LLANO GRANDE - 79003
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 79003 S 143 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:14, direccion:Ranchería SAN PEDRO LLANO GRANDE 69800 SAN 

PEDRO LLANO GRANDE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO 

PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD , lon:-97.7734754, lat:17.20818345}}

20-08-2025 18-10-2025 800000 800000 800000 800000 800000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162567, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}}

{2579116/proyecto_INICIO, 2579116/proyecto_FIN, 

2579116/proyecto_PROCESO, 2579116/proyecto_FIN, 

2579116/proyecto_INICIO, 2579116/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579117 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}}

EQUIPAMIENTO DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN COLONIA GUADALUPE - 103744 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 103744 S 90 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:126, direccion:Colonia COLONIA GUADALUPE 69800 GUADALUPE 

[COLONIA], HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA UBICACION DE LOS BIODIGESTORES SE ENCUENTRA 

EN CALLE LA ESPERANZA, VIOLETAS, GIRASOLES, RIO BRACO, RIO LERMA, RIO BALSAS DE LA 

COLONIA GUADALUPE, lon:-97.67777404, lat:17.24776062}}

10-09-2025 08-11-2025 250000 250000 250000 250000 250000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162596, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}

{2579117/proyecto_INICIO, 2579117/proyecto_PROCESO, 

2579117/proyecto_FIN, 2579117/proyecto_INICIO, 

2579117/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579120 Proyecto de inversión 680850.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680850.68, 

modificado:680850.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD 

OJITE CENTRO - 102556
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 102556 S 122 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:112.25, 

meta_modificada:112.25}

}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:132, direccion:Ranchería ojite centro 69800 OJITE CENTRO, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la obra se localiza en el centro de la poblacion de ojite centro, lon:-

97.7234681, lat:17.21308363}}

15-09-2025 14-11-2025 680850.68 680850.68 680850.68 680850.68 680850.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-063-2025, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES XÚ ÚN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:679509.06, importe_modificado:679509.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.25}}

{2579120/proyecto_INICIO, 2579120/proyecto_PROCESO, 

2579120/proyecto_INICIO, 2579120/proyecto_PROCESO, 

2579120/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579469 Proyecto de inversión 3048844.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3048844.99, 

modificado:3048844.99}}

CONSTRUCCION DE CAMINO DEL NUCLEO RURAL LA INDEPENDENCIA AL PARAJE LA MANO DEL 

SEÑOR - 81039
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 81039 S 115 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.08, 

meta_modificada:2.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:10, direccion:Camino / Vereda LA INDEPENDENCIA - PARAJE LA 

MANO DEL SEÑOR 2 8 71387 LA INDEPENDENCIA, SANTIAGO AMOLTEPEC LA OBRA INICIARA A 400 

METROS AL ESTE DE LA CALLE PRINCIPAL CON DIRECCION AL PARAJE LA MANO DEL SEÑOR , lon:-

97.46468541, lat:16.60403205}}

20-08-2025 03-10-2025 3048844.99 3048844.99 3048844.99 3048844.99 3048844.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/18/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3048844.99, importe_modificado:3048844.99}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.08}}
{2579469/proyecto_INICIO, 2579469/proyecto_PROCESO, 

2579469/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579471 Proyecto de inversión 2897119.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2897119.75, 

modificado:2897119.75}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA AGENCIA DE POLICIA BARRANCA COCIDA, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 2DA. ETAPA - 73714
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 73714 S 229 224 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:2, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería BARRANCA COCIDA 

71388 BARRANCA COCIDA, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CAMINO A SAN ANTONIO Y Calle 

CALLE A BARRANCA NUEVA LA OBRA SE LOCALIZA A 5.8 KM PARTIENDO DEL CENTRO DE SANTIAGO 

AMOLTEPEC Y TO, lon:-97.51915339, lat:16.63245949}}

11-08-2025 09-10-2025 2897119.75 2897119.75 2897119.75 2897119.75 2897119.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/14/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2897119.75, importe_modificado:2897119.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}}
{2579471/proyecto_INICIO, 2579471/proyecto_PROCESO, 

2579471/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579472 Proyecto de inversión 6268523.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6268523.72, 

modificado:6268523.72}}

AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 64724 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 64724 S 761 683 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:398.0, 

meta_modificada:398.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo SANTIAGO AMOLTEPEC 

71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle COLONIA 

DE JESUS PARTIENDO DEL MUNICIPIO SOBRE LA CALLE CAMINO REAL CON DIRECCCION AL SUROESTE 

A APROXIMADAME, lon:-97.49672882, lat:16.6418856}}

25-07-2025 25-09-2025 6268523.72 6268523.72 6268523.72 6268523.72 6268523.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/03/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:6268523.72, importe_modificado:6268523.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.0}}

{2579472/proyecto_INICIO, 2579472/proyecto_PROCESO, 

2579472/proyecto_INICIO, 2579472/proyecto_PROCESO, 

2579472/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579473 Proyecto de inversión 1985693.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1985693.23, 

modificado:1985693.23}}

Construcción de camino al barrio el arroyo, en el núcleo rural la independencia, en el municipio de 

Santiago Amoltepec - 90417
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 90417 S 66 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.49, 

meta_modificada:1.49}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:10, direccion:Camino / Vereda LA INDEPENDENCIA - BARRIO EL 

ARROYO 1 49 71387 LA INDEPENDENCIA, SANTIAGO AMOLTEPEC la obra iniciara a 2 km al oeste de de 

la carretera la independencia - la soledad, con direccion al barrio arroyo , lon:-97.46591521, 

lat:16.6044207}}

08-09-2025 07-10-2025 1985693.23 1985693.23 1985693.23 1985693.23 1985693.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/19/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:1985693.23, importe_modificado:1985693.23}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.49}}

{2579473/proyecto_INICIO, 2579473/proyecto_PROCESO, 

2579473/proyecto_INICIO, 2579473/proyecto_PROCESO, 

2579473/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579485 Proyecto de inversión 1682129.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1682129.09, 

modificado:1682129.09}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MACHO, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN - 39254
20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Camotlán 39254 S 130 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.2, 

meta_modificada:2.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:2, direccion:Pueblo Arroyo Macho ARROYO MACHO, SANTIAGO 

CAMOTLÁN SE MENCIONAN LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MACHO. COORDENADAS DE 

CAPTACIÓN 17.598621,-96.144586, , lon:-96.14042746, lat:17.60722617}}

29-08-2025 11-11-2025 1682129.09 1682129.09 1682129.09 1682129.09 1682129.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSC/457/FAISMUN/010/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

CAMOTLÁN, monto:1682129.09, importe_modificado:1682129.09}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}}

{2579485/proyecto_INICIO, 2579485/proyecto_FIN, 

2579485/proyecto_PROCESO, 2579485/proyecto_FIN, 

2579485/proyecto_INICIO, 2579485/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579490 Proyecto de inversión 554667.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554667.84, 

modificado:554667.84}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA - 89102 20 Oaxaca 458 Santiago Comaltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Comaltepec 89102 S 72 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:376.0, 

meta_modificada:376.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:458, localidad:2, direccion:Andador CALLE VECINAL Pueblo LA ESPERANZA 

68711 LA ESPERANZA, SANTIAGO COMALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle 

SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y EL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-

96.36866509, lat:17.6278967}}

22-09-2025 07-11-2025 554667.84 554667.84 554667.84 554667.84 554667.84

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159829, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC, monto:554667.84, 

importe_modificado:554667.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.0}}

{2579490/proyecto_INICIO, 2579490/proyecto_PROCESO, 

2579490/proyecto_INICIO, 2579490/proyecto_PROCESO, 

2579490/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actualizar la liga 

y cargar el documentos respectivo., trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-14}, 

obs2: {observación:Verificar liga del contrato no se visualiza , trimestre:4.0, 

usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302579852 Proyecto de inversión 1954961.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1954961.72, 

modificado:1954961.72}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE 5 DE MAYO 

EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO - 84866
20 Oaxaca 527 Santos Reyes Pápalo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Pápalo 84866 S 991 932 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SANTOS REYES PAPALO 

68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO ENTRE Calle LOPEZ PORTILLO Y EL LUGAR 

DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL BANCO DEL BIENESTAR EN 

LA CALLE 5 DE MAY, lon:-96.86025823, lat:17.80788463}}

08-09-2025 06-12-2025 1954961.72 1954961.72 1954961.72 1954961.72 1954961.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SRP/M527/FAISMUN/24/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTOS REYES PÁPALO, monto:1954961.72, importe_modificado:1954961.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}

{2579852/proyecto_FIN, 2579852/proyecto_PROCESO, 

2579852/proyecto_FIN, 2579852/proyecto_INICIO, 

2579852/proyecto_PROCESO, 2579852/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579854 Proyecto de inversión 1079107.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1079107.84, 

modificado:1079107.84}}

REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE:20DTV0578S EN EL 

MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO - 96237
20 Oaxaca 527 Santos Reyes Pápalo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santos Reyes Pápalo 96237 S 50 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:124.81, 

meta_modificada:124.81}

}

1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SANTOS REYES PAPALO 

68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO EL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON 

CLAVE:20DTV0578S EN EL MUNICIPIO D, lon:-96.87443085, lat:17.80326862}}

01-10-2025 29-11-2025 1079107.84 1079107.84 1079107.84 1079107.84 1079107.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SRP/M527/FAISMUN/66/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTOS REYES PAPALO, monto:1079107.84, importe_modificado:1079107.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.81}}

{2579854/proyecto_FIN, 2579854/proyecto_INICIO, 

2579854/proyecto_FIN, 2579854/proyecto_PROCESO, 

2579854/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579855 Proyecto de inversión 362329.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362329.28, 

modificado:362329.28}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 

50797
20 Oaxaca 528

Santos Reyes 

Tepejillo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Tepejillo 50797 S 84 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:694.74, 

meta_modificada:694.74}

}

1

{geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia CENTRO SANTOS 

REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO ENTRE Avenida LAZARO CARDENADAS Y Calle BENITO 

JUAREZ Calle VICENTE GUERREO CAMINO AL MIRADOR DE CRISTALES DE SANTOS REYES TEPEJILLO, 

CERCA DEL P, lon:-97.93995115, lat:17.44304881}}

18-09-2025 19-10-2025 362329.28 362329.28 362329.28 362329.28 362329.28

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161571, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO, monto:362329.28, 

importe_modificado:362329.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:694.74}}

{2579855/proyecto_PROCESO, 2579855/proyecto_FIN, 

2579855/proyecto_INICIO, 2579855/proyecto_FIN, 

2579855/proyecto_INICIO, 2579855/proyecto_PROCESO, 

2579855/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579859 Proyecto de inversión 583658.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583658.05, 

modificado:583658.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE (GALERÍA FILTRANTE) EN LA BARRANCA EL 

ESPANTO EN SANTOS REYES YUCUNÁ - 118380
20 Oaxaca 529 Santos Reyes Yucuná

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Yucuná 118380 S 337 359 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:13.33, 

meta_modificada:13.33}}

1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:Camino / Brecha SANTOSN REYES YUCUN - PARAJE EL 

ESPANTO 1 200 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ SE ENCUENTRA A 550 

METROS DEL ALBERGUE MUNICIPAL Y ENTRE EL CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ 

BUENAVISTA, lon:-98.00743633, lat:17.78627212}}

01-10-2025 14-11-2025 583658.05 583658.05 583658.05 583658.05 583658.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRY/FAISMUN/529/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTOS 

REYES YUCUNA, monto:583658.05, importe_modificado:583658.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13.33}}

{2579859/proyecto_INICIO, 2579859/proyecto_FIN, 

2579859/proyecto_INICIO, 2579859/proyecto_FIN, 

2579859/proyecto_PROCESO, 2579859/proyecto_FIN, 

2579859/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579860 Proyecto de inversión 1000000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, 

modificado:1000000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL AMATE SAN JOSÉ BUENAVISTA. - 

116749
20 Oaxaca 529 Santos Reyes Yucuná

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Yucuná 116749 S 173 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.57, 

meta_modificada:72.57}}

1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:6, direccion:Camino PARAJE EL ESPANTO - SAN JOSE 

BUENAVISTA 2 400 69287 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SANTOS REYES YUCUNÁ SE ENCUENTRA A 2.4 

KILOMETROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE BUENAVISTA, lon:-98.0186385, 

lat:17.77878155}}

22-09-2025 30-11-2025 1000000.01 1000000.01 1000000.01 1000000.01 1000000.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRY/FAISMUN/529/013/2025, contratista:ARTEMIO 

SIXTO PIOQUINTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA, monto:1000000.01, 

importe_modificado:1000000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.57}}

{2579860/proyecto_INICIO, 2579860/proyecto_PROCESO, 

2579860/proyecto_FIN, 2579860/proyecto_INICIO, 

2579860/proyecto_PROCESO, 2579860/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577954 Proyecto de inversión 764600.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:764600.67, 

modificado:764600.67}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL EN EL BARRIO UNION 

Y PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, MUNICIPIO SAN JUAN 

BAUTISTA JAYACATLAN. - 73651

20 Oaxaca 179
San Juan Bautista 

Jayacatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Jayacatlán 73651 S 65 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Calle AV CENTRAL Barrio UNION Y PROGRESO 68210 

SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN ESQUINA CON CARRETERA A 

HUITZO, lon:-96.82627278, lat:17.41781933}}

18-08-2025 16-09-2025 764600.67 764600.67 764600.67 764600.67 764600.67

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158943, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, monto:764600.67, 

importe_modificado:764600.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}
{2577954/proyecto_INICIO, 2577954/proyecto_PROCESO, 

2577954/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:el monto modificado no coincide con el contrato , trimestre:4.0, 

usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302577964 Proyecto de inversión 1539823.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1539823.93, 

modificado:1538234.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA 23 DE 

NOVIEMBRE - 82422
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 82422 S 51 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:957.46, 

meta_modificada:947.02}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle NARCISO MENDOZA Colonia 23 DE 

NOVIEMBRE 68330 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida 

NIÑOS HEROES (CAMINO REAL) Y Boulevard ANTONINO FERNANDEZ Calle LAZARO CARDENAS LA 

OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA , lon:-96.14578482, lat:18.06452327}}

01-09-2025 15-10-2025 1538234.19 1538234.19 1538234.19 1538234.19 1538234.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-112/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1538234.19, importe_modificado:1538234.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:947.02}}

{2577964/proyecto_INICIO, 2577964/proyecto_FIN, 

2577964/proyecto_PROCESO, 2577964/proyecto_FIN, 

2577964/proyecto_PROCESO, 2577964/proyecto_INICIO, 

2577964/proyecto_FIN, 2577964/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577965 Proyecto de inversión 1175980.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1175980.59, 

modificado:1174481.7}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA - 71110 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 71110 S 11 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:216.43, 

meta_modificada:216.43}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Josefa Ortiz de Dominguez Colonia 

Independencia 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 

Javier Mina Y Cerrada Arroyo San Jacinto Calle Miguel Hidalgo El Punto de inicio de los trabajos se ubi, 

lon:-96.13617745, lat:18.06680318}}

06-08-2025 19-09-2025 1174481.7 1174481.7 1174481.7 1174481.7 1174481.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-065/2025, contratista:ERIK 

DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1174481.7, 

importe_modificado:1174481.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.43}}
{2577965/proyecto_INICIO, 2577965/proyecto_PROCESO, 

2577965/proyecto_FIN, 2577965/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577968 Proyecto de inversión 1028888.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1028888.13, 

modificado:1027394.22}}

CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA TUXTEPEC 

DORADO - 83618
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 83618 S 58 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:728.44, 

meta_modificada:840.88}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Amatista Colonia Tuxtepec Dorado 68375 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Rubi Y Calle Granate Calle 

Esmeralda El punto de inicio de la obra se ubica a partir del entronque de la calle Granate, lon:-

96.13908481, lat:18.10584832}}

01-09-2025 15-10-2025 1027394.22 1027394.22 1027394.22 1027394.22 1027394.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-094/2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1027394.22, importe_modificado:1027394.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.88}}

{2577968/proyecto_INICIO, 2577968/proyecto_FIN, 

2577968/proyecto_PROCESO, 2577968/proyecto_FIN, 

2577968/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577969 Proyecto de inversión 1147927.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147927.51, 

modificado:1146438.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL DIAMANTE - 

79895
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 79895 S 57 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:684.72, 

meta_modificada:657.05}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Colonia EL DIAMANTE 68375 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle TULIPANES Y Calle 2 Calle 5 LA 

OBRA SE DIVIDIDE EN 3 TRAMOS, EL PRIMERO SE LOCALIZA EN LA C. 5 DE MAYO (CALLE 3) INICIAND, 

lon:-96.13592707, lat:18.10696953}}

01-09-2025 30-10-2025 1146438.39 1146438.39 1146438.39 1146438.39 1146438.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-106/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVALI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1146438.39, importe_modificado:1146438.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.05}}

{2577969/proyecto_INICIO, 2577969/proyecto_PROCESO, 

2577969/proyecto_FIN, 2577969/proyecto_PROCESO, 

2577969/proyecto_FIN, 2577969/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577971 Proyecto de inversión 1303146.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303146.38, 

modificado:1301635.94}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS UBICADO EN EL POLÍGONO DEL NARANJAL ANEXO DE 

LA LOCALIDAD DE PALMILLA. - 68128
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 68128 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8221.0, 

meta_modificada:11922.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:255, direccion:Camino / Brecha E.C. DESENGAÑO LA MINA - 

NARANJAL 2 0 68440 EL NARANJAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC A LA ALTURA DEL KM 1.8 DEL 

CAMINO EL DESENGAÑO A LA MINA SE UBICA SOBRE IZQUIERDA LA ENTRADA AL ASERRADERO 

FINCA LEONES Y/O EL NAR, lon:-96.08096364, lat:18.06834344}}

06-08-2025 04-09-2025 1301635.94 1301635.94 1301635.94 1301635.94 1301635.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-082/2025, 

contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A DE C.V, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1301635.94, importe_modificado:1301635.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11922.0}}

{2577971/proyecto_INICIO, 2577971/proyecto_PROCESO, 

2577971/proyecto_INICIO, 2577971/proyecto_FIN, 

2577971/proyecto_PROCESO, 2577971/proyecto_FIN, 

2577971/proyecto_PROCESO, 2577971/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578322 Proyecto de inversión 1000000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, 

modificado:1000000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN 

LA LOCALIDAD DE SITIO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 91461
20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 91461 S 240 229 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:780.0, 

meta_modificada:780.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SITIO DEL PALMAR 70811 

SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle MORELOS Y Calle INDEPENDENCIA Calle 

CAMINO COSECHERO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE 5 DE MAYO 

CALLE DE ACCESO , lon:-96.49216916, lat:16.51445437}}

17-09-2025 31-10-2025 1000000.01 1000000.01 1000000.01 1000000.01 1000000.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/009/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S. A. 

DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:1000000.01, 

importe_modificado:1000000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}}

{2578322/proyecto_INICIO, 2578322/proyecto_PROCESO, 

2578322/proyecto_FIN, 2578322/proyecto_INICIO, 

2578322/proyecto_PROCESO, 2578322/proyecto_FIN, 

2578322/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578323 Proyecto de inversión 1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 26 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ESTEBAN AMATLAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 100870
20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 100870 S 548 450 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:55.15, 

meta_modificada:48.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:Calle 26 DE DICIEMBRE Pueblo SAN ESTEBAN 

AMATLAN 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle CALLE LA PAZ Y Calle 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Calle CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 26 DE 

DICIEMBRE DE LA, lon:-96.55022315, lat:16.50326661}}

22-09-2025 05-12-2025 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/008/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S. A. 

DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:1700000.0, 

importe_modificado:1700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.9}}

{2578323/proyecto_FIN, 2578323/proyecto_INICIO, 

2578323/proyecto_PROCESO, 2578323/proyecto_FIN, 

2578323/proyecto_INICIO, 2578323/proyecto_PROCESO, 

2578323/proyecto_FIN, 2578323/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578324 Proyecto de inversión 699999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699999.99, 

modificado:699999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUIGOZA, 

MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 116911
20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 116911 S 51 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:79.0, 

meta_modificada:79.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:15, direccion:Calle CAMINO COSECHERO Pueblo GUIGOZA 70811 

GUIGOZA, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle CAMINO COSECHERO Y Calle CAMINO A SITIO DEL 

PALMAR Calle CAMINO COSECHERO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE UN CAMINO COSECHERO CON 

DIRECCIÓN AL PONIENTE DE, lon:-96.49669055, lat:16.50786839}}

22-09-2025 05-11-2025 699999.99 699999.99 699999.99 699999.99 699999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/010/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S. A. 

DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:699999.99, 

importe_modificado:699999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}}

{2578324/proyecto_PROCESO, 2578324/proyecto_FIN, 

2578324/proyecto_INICIO, 2578324/proyecto_PROCESO, 

2578324/proyecto_FIN, 2578324/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578325 Proyecto de inversión 1000000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, 

modificado:1000000.01}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERÍA LAS SALINAS, MUNICIPIO DE SAN 

LUIS AMATLÁN - 92934
20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 92934 S 3 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3380.65, 

meta_modificada:3380.6

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:8, direccion:Camino / Terracería SAN ANTONIO CHIGUIVANA - 

LAS SALINAS 2 800 70811 LAS SALINAS, SAN LUIS AMATLÁN LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL 

CAMINO CON ORIGEN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHIGUIVANA Y CON DESTINO A LA 

LOCALIDAD DE LAS SALINA, lon:-96.43259943, lat:16.43741042}}

18-09-2025 01-11-2025 1000000.01 1000000.01 1000000.01 1000000.01 1000000.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/007/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LUIS AMATLAN, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3380.65}}
{2578325/proyecto_INICIO, 2578325/proyecto_PROCESO, 

2578325/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578328 Proyecto de inversión 1284986.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1284986.01, 

modificado:1284986.01}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

HEROICO SAN MARTIN DE LOS CANSECOS MUNICIPIO HEROICO SAN MARTIN DE LOS CANSECOS - 

73938

20 Oaxaca 238
San Martín de los 

Cansecos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Martín de los Cansecos 73938 S 403 413 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:Calle Año internacional del niño s/n Pueblo Heroico 

San Martin de los Cansecos 71560 SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, HEROICO SAN MARTÍN DE LOS 

CANSECOS ENTRE Calle Calle de Mariano Matamoros Y Calle Niños héroes El proyecto se localiz, lon:-

96.72163678, lat:16.65641029}}

01-06-2025 29-08-2025 1284986.01 1284986.01 1284986.01 1284986.01 1284986.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/238/FAISMUN/FIII/02/2025, 

contratista:SILVIA KARINA GOMEZ LUIS, convocante:HEROICO SAN MARTIN DE LOS CANSECOS, 

monto:1284986.01, importe_modificado:1284986.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:75.0}}

{2578328/proyecto_INICIO, 2578328/proyecto_PROCESO, 

2578328/proyecto_FIN, 2578328/proyecto_INICIO, 

2578328/proyecto_PROCESO, 2578328/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578329 Proyecto de inversión 1831100.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1831100.99, 

modificado:1831100.99}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DESDE 

LA ESCUELA TELESECUNDARIA HASTA LA UNIDAD MEDICA TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

HEROICO SAN MARTIN DE LOS CANSECOS MUNICIPIO HEROICO SAN MARTIN DE LOS CANSECOS - 

76597

20 Oaxaca 238
San Martín de los 

Cansecos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Martín de los Cansecos 76597 S 463 465 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1021.2, 

meta_modificada:1021.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N Pueblo HEROICO SAN 

MARTÍN DE LOS CANSECOS 71560 SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, HEROICO SAN MARTÍN DE LOS 

CANSECOS ENTRE Y Avenida AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE LOCALIZA 

ENFRENTE DE LA UNIDAD M, lon:-96.72819774, lat:16.66370214}}

31-03-2025 28-07-2025 1831100.99 1831100.99 1831100.99 1831100.99 1831100.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/238/FAISMUN/FIII/001/2025, 

contratista:MOISES HERNANDEZ MONTOR, convocante:HEROICO SAN MARTIN DE LOS CANSECOS, 

monto:1831100.99, importe_modificado:1831100.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1021.2}}

{2578329/proyecto_INICIO, 2578329/proyecto_PROCESO, 

2578329/proyecto_FIN, 2578329/proyecto_INICIO, 

2578329/proyecto_PROCESO, 2578329/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578330 Proyecto de inversión 2393830.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2393830.76, 

modificado:2393830.76}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN - 15569 20 Oaxaca 239
San Martín 

Huamelúlpam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Martín Huamelúlpam 15569 S 45 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:239, localidad:8, direccion:Carretera libre pavimentada estatal CARRETERA 

FEDERAL 125 KM 147 - SAN PEDRO ÑUMI 1 0 69818 UNIÓN, SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA DELEGACION UNION, LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL PRIMER KM DE LA 

CARRETERA A SAN PEDRO, lon:-97.61781774, lat:17.38970826}}

11-07-2025 08-09-2025 2393830.76 2393830.76 2393830.76 2393830.76 2393830.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH-239/R33-FIII/COP/01/2025, contratista:PUXTLA 

MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Martín Huamelúlpam, 

monto:2393830.76, importe_modificado:2393830.76}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}}

{2578330/proyecto_PROCESO, 2578330/proyecto_FIN, 

2578330/proyecto_INICIO, 2578330/proyecto_FIN, 

2578330/proyecto_INICIO, 2578330/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578334 Proyecto de inversión 999999.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.39, 

modificado:999999.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO 

CLAVE: 20ADG0012H EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN 

TOXPALAN OAXACA - 92479

20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Martín Toxpalan 92479 S 17 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:656.0, 

meta_modificada:656.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:5, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo IGNACIO ZARAGOZA 

68548 IGNACIO ZARAGOZA, SAN MARTÍN TOXPALAN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE 

CAMINO PRINCIPAL DE SAN MARTIN A IGNACIO ZARAGOZA, A LA ALTURA DEL INMUEBLE QUE 

OCUPAN COMO OFICINAS DE, lon:-96.99308048, lat:18.12752976}}

25-08-2025 23-10-2025 999999.39 999999.39 999999.39 999999.39 999999.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/244/R33-III/08/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX S. DE R.L. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN 

TOXPALÁN, monto:999999.39, importe_modificado:999999.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}
{2578334/proyecto_INICIO, 2578334/proyecto_PROCESO, 

2578334/proyecto_FIN, 2578334/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578335 Proyecto de inversión 1050033.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050033.6, 

modificado:1050033.6}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL DURAZNILLO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN 

TOXPALAN - 85433
20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Martín Toxpalan 85433 S 105 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3360.0, 

meta_modificada:3360.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:4, direccion:Pueblo EL DURAZNILLO 68548 EL DURAZNILLO, SAN 

MARTÍN TOXPALAN SE UBICA A 22 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO 

QUE CONDUCE A CUIXTEPEC, lon:-96.98395652, lat:18.11230701}}

16-07-2025 13-09-2025 1050033.6 1050033.6 1050033.6 1050033.6 1050033.6

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157231, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:1050033.6, 

importe_modificado:1050033.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3360.0}}

{2578335/proyecto_PROCESO, 2578335/proyecto_INICIO, 

2578335/proyecto_PROCESO, 2578335/proyecto_INICIO, 

2578335/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578338 Proyecto de inversión 1714073.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1714073.61, 

modificado:1714073.61}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAJONOS 

2A ETAPA - 72739
20 Oaxaca 246 San Mateo Cajonos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Cajonos 72739 S 78 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:246, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SAN MATEO 

CAJONOS 68880 SAN MATEO CAJONOS, SAN MATEO CAJONOS ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y 

Calle CARRETERA FEDERAL YALALAG Calle INDEPENDENCIA LA OBRA INICIA Y SE UBICA SOBRE LA 

EMILIANO ZAPATA Y CO, lon:-96.20750706, lat:17.16287283}}

11-08-2025 08-11-2025 1714073.61 1714073.61 1714073.61 1714073.61 1714073.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMC/246/004/2025, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION PIEDRA AZUL S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO CAJONOS, monto:1714073.61, 

importe_modificado:1714073.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}
{2578338/proyecto_INICIO, 2578338/proyecto_PROCESO, 

2578338/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578339 Proyecto de inversión 1503219.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503219.68, 

modificado:1503219.68}}

REHABILITACION DE LA RED DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL 

MUNICIPIO DE CAPULÁLPAM DE MENDEZ - 59585
20 Oaxaca 247

Capulálpam de 

Méndez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Capulálpam de Méndez 59585 S 945 759 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:96.22, 

meta_modificada:96.22}}

1

{geo1: {cve_municipio:247, localidad:1, direccion:Camino MIGUEL MENDEZ - MIGUEL HIDALGO 0 110 

68760 CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ, CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ LA OBRA INICIARA EN LA ESQUINA DE 

LA CALLE MIGUEL MENDEZ ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO, DESARROLLLANDOSE SOBRE LA 

MISMA UNA DISTANCIA APROXI, lon:-96.4465366, lat:17.30653858}}

01-07-2025 13-09-2025 1503219.68 1503219.68 1503219.68 1503219.68 1503219.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCM/M247/FIII/FAISMUN/002/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAPULALPAM DE MENDEZ, monto:1503219.68, 

importe_modificado:1503219.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.22}}

{2578339/proyecto_FIN, 2578339/proyecto_PROCESO, 

2578339/proyecto_INICIO, 2578339/proyecto_FIN, 

2578339/proyecto_INICIO, 2578339/proyecto_PROCESO, 

2578339/proyecto_FIN, 2578339/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578340 Proyecto de inversión 1300000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.01, 

modificado:1300000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR BILINGÜE EMILIANO 

ZAPATA CLAVE: 20DCC0692F - 77094
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 77094 S 46 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:63.6, 

meta_modificada:63.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:4, direccion:Avenida HIDALGO Pueblo COLONIA JUÁREZ 70780 

COLONIA JUÁREZ, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PORFIRIO DIAZ 

Avenida NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PREESCOLAR EMILANO ZAPATA EN 

LA POBLACION COLON, lon:-95.02618236, lat:16.20905875}}

25-08-2025 22-11-2025 1300000.01 1300000.01 1300000.01 1300000.01 1300000.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/020/029/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MATEO DEL MAR, monto:1300000.01, importe_modificado:1300000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.6}}

{2578340/proyecto_INICIO, 2578340/proyecto_FIN, 

2578340/proyecto_PROCESO, 2578340/proyecto_INICIO, 

2578340/proyecto_PROCESO, 2578340/proyecto_FIN, 

2578340/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578342 Proyecto de inversión 1605305.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1605305.2, 

modificado:1605305.2}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE TRAMO 0+000 KM AL 0+330 KM - 

56741
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 56741 S 450 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:99.0, 

meta_modificada:99.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:5, direccion:Calle principal Pueblo LA REFORMA 70785 LA 

REFORMA, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle PRINCIPAL Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL 

ENTRONQUE QUE COMUNICA A SAN PEDRO HUILOTEPEC A SAN MATEO DEL MAR, TRAMO DEL 

0+000 AL KM 1+800., SE ENCUEN, lon:-95.07169889, lat:16.19370478}}

30-06-2025 31-07-2025 1605305.2 1605305.2 1605305.2 1605305.2 1605305.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/018/047/2025, 

contratista:FROYLAN CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, 

monto:1605305.21, importe_modificado:1605305.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.0}}

{2578342/proyecto_INICIO, 2578342/proyecto_PROCESO, 

2578342/proyecto_FIN, 2578342/proyecto_PROCESO, 

2578342/proyecto_FIN, 2578342/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302597717 Proyecto de inversión 1998151.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998151.01, 

modificado:1998151.01}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO POCHUTLA - 58588
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 58588 S 575 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:580.0, 

meta_modificada:580.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle LA PARCELA Colonia SAN FRANCISCO ENTRE 

Calle REVOLUCION Y Calle REFORMA Calle OAXACA-PUERTO ANGEL LA OBRA SE LOCALIZA A 150 

METROS LA SUR DE LA GASOLINERA PEMEX, lon:-96.466578, lat:15.755289}}

23-06-2025 06-08-2025 1998151.01 1998151.01 1998151.01 1998151.01 1998151.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/005/107/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

POCHUTLA, monto:1998151.01, importe_modificado:1998151.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}}

{2597717/proyecto_PROCESO, 2597717/proyecto_FIN, 

2597717/proyecto_PROCESO, 2597717/proyecto_FIN, 

2597717/proyecto_PROCESO, 2597717/proyecto_INICIO, 

2597717/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595076 Proyecto de inversión 1022429.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022429.99, 

modificado:1022429.99}}

Ampliación de la red de electrificación en la colonia El Paraíso, En el municipio de Villa de Zaachila. - 

71100
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 71100 S 150 226 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:56, direccion:Calle Duraznal Colonia Colonia El Paraiso 71316 EL 

PARAÍSO [COLONIA], VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Naranjos Y Calle Los Pinos Calle Nogales Cerca 

de la Avenida Encinos, lon:-96.70040145, lat:16.90981868}}

28-07-2025 25-09-2025 1022429.99 1022429.99 1022429.99 1022429.99 1022429.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/78/MVZ/565/FAISMUN/IR/04/2025, 

contratista:Daniel Bautista Pérez, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1022429.99, 

importe_modificado:1022429.99}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}

{2595076/proyecto_FIN, 2595076/proyecto_PROCESO, 

2595076/proyecto_FIN, 2595076/proyecto_PROCESO, 

2595076/proyecto_INICIO, 2595076/proyecto_PROCESO, 

2595076/proyecto_FIN, 2595076/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302597718 Proyecto de inversión 1397498.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397498.86, 

modificado:1397498.86}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES, AGENCIA LA LOBERA, SANTA 

INES DEL MONTE. - 56173
20 Oaxaca 388 Santa Inés del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés del Monte 56173 S 85 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:5, direccion:Calle JUAREZ LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN 

DIVERSAS CALLES DE LA AGENCIA DE LA LOBERA, LOS TRAMOS SE ENCUENTRAN UBICADOS A 10 

METROS DEL PUENTE DE LA LOBERA, 200 METROS AL SURESTE SE ENCUENTRA LA CALLE S/N, DE ESE 

PUNTO 30 METROS, lon:-96.834857, lat:16.947607}}

01-07-2025 30-07-2025 1397498.86 1397498.86 1397498.86 1397498.86 1397498.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/007/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA INES DEL MONTE, monto:1397498.86, importe_modificado:1397498.86}, ctto2: 

{tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/007/CM/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA INES DEL MONTE, monto:1397498.86, importe_modificado:1397498.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}
{2597718/proyecto_INICIO, 2597718/proyecto_PROCESO, 

2597718/proyecto_INICIO, 2597718/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE ADJUNTO LA LIGA DEL ACTA DE ENTREGA EN LA INFORMACIO  DEL 

CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:franciscoreyesg, fecha:2026-01-08}}

{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302597719 Proyecto de inversión 523656.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523656.27, 

modificado:523656.27}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORTIJO - 94262 20 Oaxaca 402 Santa María Cortijo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Cortijo 94262 S 549 5118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:115.0, 

meta_modificada:115.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:Calle 20 de noviembre Pueblo santa maría cortijo 

71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO ENTRE Calle heladio ramirez lópez Y Calle 

nicolas bravo el proyecto se encontrara ubicado en diferentes calles de la comunidad de sant, lon:-

98.288379, lat:16.449631}}

15-09-2025 14-10-2025 523656.27 523656.27 523656.27 523656.27 523656.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/402/COP/INV/FIII/04/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

CORTIJO, monto:523656.27, importe_modificado:523656.27}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}}

{2597719/proyecto_PROCESO, 2597719/proyecto_INICIO, 

2597719/proyecto_PROCESO, 2597719/proyecto_FIN, 

2597719/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302597024 Adquisición 13742.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13742.25, modificado:13742.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

HIPOCLORADOR DE LA LOCALIDAD DE CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ EN EL MUNICIPIO DE CAPULÁLPAM 

DE MÉNDEZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0640/25114

4/2025
S 568 455 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:247, localidad:1, direccion:CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ, lon:-96.44611111, 

lat:17.30638889}}
09-07-2025 15-12-2025 13742.25 13742.25 13742.25 13742.25 13742.25

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-034/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:247360.5, importe_modificado:247360.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2597024/proyecto_PROCESO, 2597024/proyecto_FIN, 

2597024/proyecto_PROCESO, 2597024/proyecto_FIN, 

2597024/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302597028 Adquisición 13742.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13742.25, modificado:13742.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

HIPOCLORADOR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO DEL MUNICIPIO SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0640/25114

5/2025
S 1837 1689 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:SANTIAGO SUCHILQUITONGO, lon:-96.9125, 

lat:17.225}}
09-07-2025 15-12-2025 13742.25 13742.25 13742.25 13742.25 13742.25

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-034/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:247360.5, importe_modificado:247360.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2597028/proyecto_INICIO, 2597028/proyecto_PROCESO, 

2597028/proyecto_FIN, 2597028/proyecto_PROCESO, 

2597028/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302596466 Adquisición 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

ADQUISICIÓN DE TALLERES EN CAPACITACIÓN EN TEMAS HÍDRICOS FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES (PROAGUA 2025) LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 5120012681000125 S 220 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:OAXACA DE JUÁREZ, lon:-96.73007292, 

lat:17.06402175}}
14-07-2025 31-12-2025 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-079/2025, contratista:ICICAC 

S.A. DE CV., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}

{2596466/proyecto_FIN, 2596466/proyecto_INICIO, 

2596466/proyecto_PROCESO, 2596466/proyecto_INICIO, 

2596466/proyecto_PROCESO, 2596466/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302603176 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}

RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN SIMON, SAN SIMON ALMOLONGAS,OAXACA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles
Cultura y turismo Sin identificar Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca N 0 0 2802

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:San Simón Almolongas, Oax., lon:-96.7475066, 

lat:16.3987493}}
01-10-2025 31-12-2025 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INPAC/15/DG/UJ/ICTP-RRPF/2025, contratista:MARIA DE 

LOURDES ARAGON LUIS, convocante:INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:1092385.66, importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{2603176/proyecto_INICIO, 2603176/proyecto_PROCESO, 

2603176/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE 

REASIGNACIÓN DE RECURSOS, CELEBRADO INAH-INPAC EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2025, EN LA 

CLAUSULA SEGUNDA INDICA QUE EL RECURSO PRESUPUESTARIO FEDERAL INCLUYE EL 1% PARA 

GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:edgarurbinac, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO O CONTRATO YA QUE EL MONTO 

CONTRATADO NO CORRESPONDE CON EL AVANCE FINANCIERO

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402609860 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:900000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE 

MAGDALENA TEITIPAC - 122117
20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Teitipac 122117 S 753 660 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.55, 

meta_modificada:6.55}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo MAGDALENA TEITIPAC 

70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC ENTRE Calle MORELOS Y Calle BENITO JUAREZ 

Calle INDEPENDENCIA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS INICIA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, AL 

ESTE DEL PAL, lon:-96.55460416, lat:16.90522906}}

27-10-2025 25-11-2025 900000 900000 900000 900000 900000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMT-051/FAISMUN/24/2025, contratista:VARDE 

INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V., convocante:MAGDALENA TEITIPAC, monto:900000.0, 

importe_modificado:900000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.55}}

{2609860/proyecto_PROCESO, 2609860/proyecto_INICIO, 

2609860/proyecto_PROCESO, 2609860/proyecto_FIN, 

2609860/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609861 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1200000.0}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA 

TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 120090
20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Teitipac 120090 S 879 770 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo MAGDALENA 

TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y 

Calle CUAUHTEMOC Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS 

APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL , lon:-96.55946711, lat:16.90300148}}

13-10-2025 26-11-2025 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMT-051/FAISMUN/08/2025, contratista:INSURE 

INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., 

convocante:MAGDALENA TEITIPAC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}

{2609861/proyecto_INICIO, 2609861/proyecto_PROCESO, 

2609861/proyecto_FIN, 2609861/proyecto_INICIO, 

2609861/proyecto_PROCESO, 2609861/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609862 Proyecto de inversión 799240

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799240.0, modificado:799240.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS MAJADAS									 - 130474 20 Oaxaca 52
Magdalena 

Tequisistlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Tequisistlán 130474 S 86 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:4, direccion:Pueblo las majadas 70740 LAS MAJADAS, 

MAGDALENA TEQUISISTLÁN La obra se encuentra camino sin nombre con referencia de paraje a la 

escondida a mano derecha en dirección Tehuantepec - Oaxaca de la localidad las majadas., lon:-

95.72278598, lat:16.40759411}}

16-10-2025 14-11-2025 799240 799240 799240 799240 799240

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-06/MMT/052/FAISMUN/2025, contratista:TRABAJO Y 

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA 

TEQUISISTLAN, monto:799240.0, importe_modificado:799240.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}
{2609862/proyecto_INICIO, 2609862/proyecto_PROCESO, 

2609862/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609863 Proyecto de inversión 776800

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776800.0, modificado:776800.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL SAUCE, EN EL MUNICIPIO DE 

MAGDALENA TEQUISISTLÁN									 - 130386
20 Oaxaca 52

Magdalena 

Tequisistlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Tequisistlán 130386 S 39 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:650.0, 

meta_modificada:650.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:11, direccion:Pueblo EL SAUCE 70740 EL SAUCE, MAGDALENA 

TEQUISISTLÁN ENTRE Ninguno SAUCE JILOTEPEC-SAN PEDRO Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CSLLE 

SIN NOMBRE ENTRADA AL COSTADO IZQUIERDO DEL CAMINO SAUCE JILOTEPEC - SAN PEDRO, 40 

METROS ANTES DE L, lon:-95.65491564, lat:16.51025201}}

21-11-2025 19-12-2025 776800 776800 776800 776800 776800

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-08/MMT/052/FAISMUN/2025, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA CIVIL Y LABORATORIO DE CALIDAD GRAAY SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN, monto:776800.0, 

importe_modificado:776800.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}

{2609863/proyecto_PROCESO, 2609863/proyecto_FIN, 

2609863/proyecto_INICIO, 2609863/proyecto_FIN, 

2609863/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609864 Proyecto de inversión 951943.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951943.55, 

modificado:951943.55}}

Construcción de barda perimetral en la Esc. Prim. Vesp. México clave:20DPR2921B en el municipio de 

Magdalena Tequisistlán									 - 129800
20 Oaxaca 52

Magdalena 

Tequisistlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Magdalena Tequisistlán 129800 S 22 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Avenida pitayos Colonia del rosario 70740 

MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN ENTRE Calle orquideas Y Calle gardenias La 

obra se encuentra en la calle Pitayos entre las calles Orquídeas y Gardenias con referencia de cap, lon:-

95.59670941, lat:16.39309696}}

20-11-2025 19-12-2025 951943.55 951943.55 951943.55 951943.55 951943.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-07/MMT/052/FAISMUN/2025, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA CIVIL Y LABORATORIO DE CALIDAD GRAAY SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN, monto:951943.55, 

importe_modificado:951943.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}

{2609864/proyecto_INICIO, 2609864/proyecto_PROCESO, 

2609864/proyecto_FIN, 2609864/proyecto_INICIO, 

2609864/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609867 Proyecto de inversión 642380.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:642380.65, 

modificado:642380.65}}

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle del beso, en la localidad de Magdalena 

Tequisistlán, municipio de Magdalena Tequisistlán									 - 120328
20 Oaxaca 52

Magdalena 

Tequisistlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Tequisistlán 120328 S 15 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:277.59, 

meta_modificada:277.59}

}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Callejón del beso Colonia centro 70740 MAGDALENA 

TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN ENTRE Calle Melchor Ocampo Y Calle Benito Juarez La 

obra se encuentra en el callejón del beso entre las calles Melchor Ocampo y Benito Juárez co, lon:-

95.60567264, lat:16.39960229}}

29-08-2025 29-09-2025 642380.65 642380.65 642380.65 642380.65 642380.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-04/MMT/052/081/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA 

TEQUISISTLAN, monto:642380.65, importe_modificado:642380.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.59}}
{2609867/proyecto_INICIO, 2609867/proyecto_PROCESO, 

2609867/proyecto_FIN, 2609867/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609869 Proyecto de inversión 998180

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998180.0, modificado:998180.0}}

Construccion de Alumbrado Público sobre la Carretera a la Pajima, en la localidad de Magdalena 

Tequisistlán, Municipio de Magdalena Tequisistlán									 - 128999
20 Oaxaca 52

Magdalena 

Tequisistlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Tequisistlán 128999 S 45 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Colonia MAGDALENA 

TEQUISISTLAN 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN ENTRE Calle 

ALVARO OBREGON Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA 

ENTRE LAS CALLES ALVARO OBREG, lon:-95.6178032, lat:16.40039552}}

15-10-2025 13-11-2025 998180 998180 998180 998180 998180

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-05/MMT/052/FAISMUN/2025, contratista:TRABAJO Y 

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA 

TEQUISISTLAN, monto:998180.0, importe_modificado:998180.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}

{2609869/proyecto_INICIO, 2609869/proyecto_PROCESO, 

2609869/proyecto_FIN, 2609869/proyecto_PROCESO, 

2609869/proyecto_FIN, 2609869/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609872 Proyecto de inversión 968881.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968881.09, 

modificado:968881.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA (1RA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE COPALTEPEC - 

127484
20 Oaxaca 55 Mariscala de Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mariscala de Juárez 127484 S 55 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3582.39, 

meta_modificada:3582.3

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:Calle MORELOS Pueblo Guadalupe Copaltepec 69253 

GUADALUPE COPALTEPEC, MARISCALA DE JUÁREZ Calle MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE GUADALUPE COPALTEPEC, EN LA CALLE MORELOS SIN NUMERO, AL LADO DE LAS 

OFICINAS DE LA AGE, lon:-98.18652101, lat:17.85703288}}

14-11-2025 13-12-2025 968881.09 968881.09 968881.09 968881.09 968881.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMJ/M55/FIII/FAISMUN/003/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

MARISCALA DE JUAREZ, monto:968881.09, importe_modificado:968881.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3582.39}}

{2609872/proyecto_INICIO, 2609872/proyecto_PROCESO, 

2609872/proyecto_FIN, 2609872/proyecto_INICIO, 

2609872/proyecto_PROCESO, 2609872/proyecto_INICIO, 

2609872/proyecto_FIN, 2609872/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609873 Proyecto de inversión 611362.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611362.91, 

modificado:611362.91}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, LOCALIDAD MARTIRES DE TACUBAYA - 126279 20 Oaxaca 56 Mártires de Tacubaya
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mártires de Tacubaya 126279 S 27 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:68.59, 

meta_modificada:68.59}}

1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo MARTIRES DE 

TACUBAYA 71630 MÁRTIRES DE TACUBAYA, MÁRTIRES DE TACUBAYA ENTRE Calle 11 DE ABRIL Y Calle 

REFORMA Calle SIN NOMBRE EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS AL SUR DEL IEBO 

PLANTEL 152, lon:-98.25776787, lat:16.53641648}}

15-10-2025 03-11-2025 611362.91 611362.91 611362.91 611362.91 611362.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MMT/056/R33/FAISMUN/027/2025, 

contratista:BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MARTIRES DE TACUBAYA, monto:611362.91, importe_modificado:611362.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.59}}

{2609873/proyecto_PROCESO, 2609873/proyecto_FIN, 

2609873/proyecto_INICIO, 2609873/proyecto_PROCESO, 

2609873/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609879 Proyecto de inversión 968686.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968686.77, 

modificado:968686.77}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA BARRIO JUAREZ NORTE, MUNICIPIO DE 

MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 130666
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 130666 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:69.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Barrio BARRIO JUAREZ NORTE 70300 MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Avenida EJIDO NORTE Y Avenida 

FLORES MAGON Calle UNIÓN ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA BARRIO 

JUAREZ NORTE, lon:-95.03717639, lat:16.87702903}}

15-11-2025 30-12-2025 968686.77 968686.77 968686.77 968686.77 968686.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/037, 

contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO MAPEKA SA DE CV, convocante:MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO, monto:968686.77, importe_modificado:968686.76}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}

{2609879/proyecto_PROCESO, 2609879/proyecto_FIN, 

2609879/proyecto_INICIO, 2609879/proyecto_PROCESO, 

2609879/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402616057 Adquisición 67744

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67744.0, modificado:67744.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 10 SILACAYOAPAN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca S 109 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:AV. INDEPENDENCIA S/N COLONIA LAS FLORES  C.P. 

69413, lon:-98.141248, lat:17.507462}}
16-12-2025 16-03-2026 67744 67744 67744 67744 67744

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, 

contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía 

de inicio, desarrollo y termino

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402616074 Adquisición 79344

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79344.0, modificado:79344.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 26 JUXTLAHUACA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

COBAO/DAF/SA/RM/F

AM/100/2025
S 209 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:AV. GRAL. LÁZARO CARDENAS S/N,  SANTIAGO 

JUXTLAHUACA C.P. 69700, lon:-98.009733, lat:17.319503}}
16-12-2025 16-03-2026 79344 79344 79344 79344 79344

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, 

contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía 

de inicio, desarrollo y termino

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402609731 Proyecto de inversión 1381567.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381567.99, 

modificado:1381567.99}}

REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL TRAMO CANCHA MUNICIPAL-PANTEON MUNICIPAL DEL 

KM. 0+000 AL KM. 1+000 DE LA LOCALIDAD DE CERRO MONEDA - 126137
20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 126137 S 268 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5000.0, 

meta_modificada:1000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:Calle CALLE AL PANTEON MUNICIPAL Pueblo CERRO 

MONEDA 70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC ENTRE Calle CAMINIO AL PANTEON 

MUNICIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MONEDA EN EL TRAMO 

CANCHA MUNICIPAL HAC, lon:-95.91729636, lat:17.01138678}}

30-10-2025 13-12-2025 1381567.99 1381567.99 1381567.99 1381567.99 1381567.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MAC/003/FAISMUN-FORTAMUN/042/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCION CACALOTEPEC, monto:1726423.22, importe_modificado:1726423.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}

{2609731/proyecto_INICIO, 2609731/proyecto_PROCESO, 

2609731/proyecto_INICIO, 2609731/proyecto_FIN, 

2609731/proyecto_PROCESO, 2609731/proyecto_FIN, 

2609731/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609732 Proyecto de inversión 506310.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506310.77, 

modificado:506310.77}}

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA LÁZARO CÁRDENAS CCT: 

20DPB1513P DE LA LOCALIDAD DEL ORILLA DE LLANO - 124340
20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 124340 S 55 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:52.87, 

meta_modificada:52.87}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:Calle calle principal orilla del llano Pueblo orilla del llano 

70290 ORILLA DEL LLANO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC ENTRE Calle calle prinicipal oriila del llano Y Calle 

calle a asuncion cacalotepec la obra se encuentra en el centro de la, lon:-95.94646571, 

lat:17.00915309}}

25-10-2025 23-11-2025 506310.77 506310.77 506310.77 506310.77 506310.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MAC/003/FAISMUN/008/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCION CACALOTEPEC, monto:506310.77, importe_modificado:506310.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.87}}

{2609732/proyecto_FIN, 2609732/proyecto_PROCESO, 

2609732/proyecto_FIN, 2609732/proyecto_INICIO, 

2609732/proyecto_FIN, 2609732/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:HOLA, EL SSTEMA NO ME DEJA REPORTAR AVANCES, trimestre:4.0, 

usuario:veronicasimonr, fecha:2026-01-12}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250402609735 Proyecto de inversión 499985.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499985.99, 

modificado:499985.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MAZAHUA - 

131633
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 131633 S 148 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:285.0, 

meta_modificada:285.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo MAZAHUA 70142 

MAZAHUA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTAN CON NOMBRE Y LA 

REFERENCIA PRINCIPAL ES QUE LA CALLE CONDUCE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-94.94698801, 

lat:16.62996332}}

29-09-2025 28-10-2025 499985.99 499985.99 499985.99 499985.99 499985.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCAI/FAISMUN/M005/091/2025, contratista:MEGA 

CONSTRUCCIONES NDAAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 

monto:499985.99, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}}
{2609735/proyecto_FIN, 2609735/proyecto_PROCESO, 

2609735/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL EL EJERCIDO/ 

REPORTADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL EL EJERCIDO/ 

REPORTADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL EL EJERCIDO/ 

REPORTADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs8: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL EL EJERCIDO/ 

REPORTADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402609738 Proyecto de inversión 480927

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480927.0, 

modificado:1328412.36}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE 

ASUNCION IXTALTEPEC - 131545
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 131545 S 120 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo ASUNCION IXTALTEPEC 

70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Calle CAMINO CARRETERO Y Calle 

CANAL 33 Calle JESUS RASGADO LA CALLE DONDE SE UBICARA LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO 

FRENTE AL PANTEON, lon:-95.06621617, lat:16.50464089}}

01-12-2025 30-12-2025 1328412.36 1328412.36 1328412.36 1328412.36 1328412.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCAI/FAISMUN/M005/157/2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO OBELIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 

monto:1328412.36, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}
{2609738/proyecto_INICIO, 2609738/proyecto_FIN, 

2609738/proyecto_INICIO, 2609738/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609741 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MORRITO - 

131315
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 131315 S 153 151 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:665.0, 

meta_modificada:665.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:Calle CALLE EL MORRITO S/N Pueblo MORRITO 70141 

EL MORRITO, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Calle ALEJANDRO ORDAZ Y Calle JESUS ENRIQUE Calle 

PROL. ALEJANDRO ORDAZ LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA JUSTO ATRAS DEL PARQUE DE LA 

AGENCIA, lon:-94.98005758, lat:16.72601937}}

08-09-2025 08-10-2025 500000 500000 500000 500000 500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCAI/FAISMUN/M005/134/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC, monto:500000.0, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}}
{2609741/proyecto_INICIO, 2609741/proyecto_FIN, 

2609741/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609743 Proyecto de inversión 1297185.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297185.02, 

modificado:1297185.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO 

CARDENAS - 131654
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 131654 S 200 190 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:788.94, 

meta_modificada:788.94}

}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:LÁZARO CÁRDENAS, ASUNCIÓN IXTALTEPEC LAS 

CALLES DE LA POBLACION NO CUENTAN CON NOMBRE DE LAS CALLE LA REFERENCIA PRINCIPAL ES 

QUE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-94.86231229, lat:16.7253569}}

28-08-2025 18-09-2025 1297185.02 1297185.02 1297185.02 1297185.02 1297185.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCAI/FAISMUN/M005/128/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC, monto:1297185.02, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:788.94}}
{2609743/proyecto_INICIO, 2609743/proyecto_FIN, 

2609743/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609746 Proyecto de inversión 1420507.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:710253.75, 

modificado:710253.75}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710253.75, 

modificado:710253.75}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT: 20DTV0301F EN EL 

MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 130128
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 130128 S 140 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:105.49, 

meta_modificada:105.49}

}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia LOMA DE LA ERA 

69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle REFORMA Y Calle FELIX DIAZ 

Calle CARMEN ZARATE SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE LLEVA AL DIF MUNICIPAL Y AL HOSPITAL 

REGIONAL 200 , lon:-97.22376531, lat:17.45187922}}

10-11-2025 30-12-2025 1420507.5 1420507.5 1420507.5 1420507.5 1420507.5
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162696, contratista:, 

convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:710253.75, importe_modificado:710253.75}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.49}}

{2609746/proyecto_INICIO, 2609746/proyecto_FIN, 

2609746/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609747 Proyecto de inversión 401986

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401986.0, modificado:401986.0}}

REHABILITACIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 130406 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 130406 S 600 554 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:193.89, 

meta_modificada:193.89}

}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle CEDROS Colonia EMILIANO ZAPATA 69600 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle ENEBROS Y Calle EUCALIPTOS Calle 

JACARANDAS AU COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA , lon:-

97.2187469, lat:17.46542129}}

12-11-2025 20-12-2025 401986 401986 401986 401986 401986

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163083, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:401986.0, 

importe_modificado:401986.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.89}}

{2609747/proyecto_INICIO, 2609747/proyecto_PROCESO, 

2609747/proyecto_FIN, 2609747/proyecto_INICIO, 

2609747/proyecto_PROCESO, 2609747/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609750 Proyecto de inversión 393860

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393860.0, modificado:393860.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SACHIO EN EL MUNICIPIO 

DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 94109
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 94109 S 180 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo SAN ANDRES SACHIO 

69603 SAN ANDRÉS ACHIO (SACHÍO), ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle ITURBIDE Y Prolongación 

DE ITURBIDE Prolongación DE ITURBIDE A UN COSTADO DE LAS CANCHAS MUNICIPALES Y LA IGLESIA 

, lon:-97.19219949, lat:17.39173495}}

05-11-2025 15-12-2025 393860 393860 393860 393860 393860
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162689, contratista:, 

convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:393860.0, importe_modificado:393860.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}}

{2609750/proyecto_PROCESO, 2609750/proyecto_FIN, 

2609750/proyecto_INICIO, 2609750/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609751 Proyecto de inversión 472442

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:472442.0, modificado:472442.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL CORTIJO EN EL MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 73202
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 73202 S 20 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:134.75, 

meta_modificada:134.75}

}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo EL CORTIJO 69605 EL 

CORTIJO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle CAMINO A LA CARRETERA INTERNACIONAL Y Calle A 

NUEVO MORELOS Calle INDEPENDENCIA SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL LA CALLE 

INDEPENDENCIA, lon:-97.12500954, lat:17.33890288}}

20-10-2025 08-12-2025 472442 472442 472442 472442 472442
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162166, contratista:, 

convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:472442.0, importe_modificado:472442.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.75}}

{2609751/proyecto_INICIO, 2609751/proyecto_FIN, 

2609751/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609752 Proyecto de inversión 319729.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319729.71, 

modificado:319729.71}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE CRUZ VERDE EN EL 

MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 123888
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 123888 S 600 554 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:392.0, 

meta_modificada:392.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle CEDROS Colonia EMILIANO ZAPATA 69600 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle CAMINO APASCO Y Calle EUCALIPTOS 

A UNOS METROS DEL MIRADOR DE ASUNCION NOCHIXTLAN, lon:-97.21774428, lat:17.46814501}}

03-11-2025 02-12-2025 319729.71 319729.71 319729.71 319729.71 319729.71
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MAN/FAISMUN/006/17/2025, contratista:COEDIF 

SA DE CV, convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:319729.71, importe_modificado:319729.71}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.0}}

{2609752/proyecto_FIN, 2609752/proyecto_PROCESO, 

2609752/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609753 Proyecto de inversión 471700

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471700.0, modificado:471700.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION CON GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO QUILITONGO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 122176
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 122176 S 44 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo SAN PEDRO 

QUILITONGO 69608 SAN PEDRO QUILITONGO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle LA UNION Y Calle 

MARTIRES DE TACUBAYA DOS CALLES ANTES DE LLEGAR AL TEMPLO, lon:-97.16070196, 

lat:17.46711131}}

03-11-2025 12-12-2025 471700 471700 471700 471700 471700

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MAN/FAISMUN/006/13/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA SA DE CV, convocante:ASUNCION 

NOCHIXTLAN, monto:471700.0, importe_modificado:471700.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}}
{2609753/proyecto_INICIO, 2609753/proyecto_FIN, 

2609753/proyecto_PROCESO, 2609753/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609754 Proyecto de inversión 250560

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250560.0, modificado:250560.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 122108
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 122108 S 3781 3094 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A LOS CANTAROS Colonia LA PEÑA 

69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CAMINO A LA LOCALIDAD DE YUYETE EN EL 

KM 3+300.00, lon:-97.21146814, lat:17.45901465}}

05-11-2025 24-11-2025 250560 250560 250560 250560 250560
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162144, contratista:, 

convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:250560.0, importe_modificado:250560.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}

{2609754/proyecto_INICIO, 2609754/proyecto_PROCESO, 

2609754/proyecto_INICIO, 2609754/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609771 Proyecto de inversión 1880394.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1880394.1, 

modificado:1880394.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

BARRIO TIERRA BLANCA, COICOYAN DE LAS FLORES - 130268
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 130268 S 79 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1182.8, 

meta_modificada:1182.8}

}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Barrio BARRIO TIERRA BLANCA 

69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES CALLE PRINCIPAL TIERRA BLANCA, lon:-

98.27417702, lat:17.27069258}}

01-11-2025 15-12-2025 1880394.1 1880394.1 1880394.1 1880394.1 1880394.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/72-27/2025, contratista:JOSE 

LUIS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, 

monto:1880394.1, importe_modificado:1880394.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1182.8}}
{2609771/proyecto_INICIO, 2609771/proyecto_FIN, 

2609771/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609772 Proyecto de inversión 3500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, 

modificado:3500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE SAN JOSÉ PETLACALA CERRO HIDALGO - 122148 20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 122148 S 1221 1072 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino COICOYAN DE LAS FLORES - CERRO HIDALGO 

1 0 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES CAMINO ENTRE COICOYAN DE LAS 

FLORES Y SAN ISIDRO PETLACALA, lon:-98.28404917, lat:17.28405516}}

15-10-2025 12-12-2025 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/15-17/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE 

LAS FLORES, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}}
{2609772/proyecto_INICIO, 2609772/proyecto_PROCESO, 

2609772/proyecto_FIN, 2609772/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, ESTA EL CONTRATO REPETIDO, 

trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-09}}

2025 4 OAX250402609773 Proyecto de inversión 1868707.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1868707.67, 

modificado:1868707.67}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA A LA LOCALIDAD DE AGUA 

DEL ESPINO. - 119680
20 Oaxaca 17 La Compañía

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de la Compañía 119680 S 211 331 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:12.5, 

meta_modificada:12.55}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Ranchería RANCHERIA 71567 LA 

COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA ENTRE Calle CAMINO A AGUA DEL ESPINO Y Calle EL CALVARIO Calle 

GUISHILIAN LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA COMPAÑIA, A 

300 METROS DEL CE, lon:-96.81657771, lat:16.55993848}}

03-11-2025 02-12-2025 1868707.67 1868707.67 1868707.67 1868707.67 1868707.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-009/MLC-017/FAISMUN/10/2025, 

contratista:DESARROLLADORES URBANOS CANY SA DE CV, convocante:LA COMPAÑÍA, 

monto:1868707.67, importe_modificado:1868707.67}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.55}}

{2609773/proyecto_INICIO, 2609773/proyecto_PROCESO, 

2609773/proyecto_FIN, 2609773/proyecto_PROCESO, 

2609773/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609796 Proyecto de inversión 749946.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749946.53, 

modificado:749946.53}}

CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN BIEN PÚBLICO EN LA AGENCIA MANZANO DEL MUNICIPIO DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO. - 127186
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 127186 S 100 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:143.0, 

meta_modificada:143.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido MANZANO 71409 MANZANO, 

CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL 

PROYECTO SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A UNOS 800 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

MANZANO, lon:-96.81510822, lat:17.0416226}}

06-10-2025 27-12-2025 749946.53 749946.53 749946.53 749946.53 749946.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/029/2025, 

contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:749946.53, importe_modificado:749946.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.0}}

{2609796/proyecto_PROCESO, 2609796/proyecto_INICIO, 

2609796/proyecto_PROCESO, 2609796/proyecto_INICIO, 

2609796/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609797 Proyecto de inversión 619983.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619983.85, 

modificado:619983.85}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CLAVE: 20DCC1377X DE TIRACOZ 

DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 130036
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 130036 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:13, direccion:Calle GERARDO GONZALES LOPEZ Ejido TIRACOZ 

71409 TIRACOZ, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle LIBERTAD Calle LIBERTAD 

EL PROYECTO SE REALIZARÁ A UNOS 20 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.80714701, 

lat:17.03840734}}

11-11-2025 27-12-2025 619983.85 619983.85 619983.85 619983.85 619983.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/019/2025, 

contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:619983.85, 

importe_modificado:619983.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.8}}
{2609797/proyecto_INICIO, 2609797/proyecto_FIN, 

2609797/proyecto_PROCESO, 2609797/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609802 Proyecto de inversión 458338.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458338.7, modificado:458338.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VÍA LÁCTEA EN LA 

COLONIA ESTRELLA BLANCA DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 131250
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 131250 S 45 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:247.12, 

meta_modificada:247.12}

}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:36, direccion:Calle VIA LACTEA Colonia ESTRELLA BLANCA 71406 

ESTRELLA BLANCA, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Privada COSMOS Y Calle PRIMAVERA Avenida A 

SAN RAYMUNDO JALPAN EL PROYECTO SE REALIZARÁ A UNOS 300 METROS DE LA CARRETERA 

PRINCIPAL A CUILA, lon:-96.76640309, lat:17.00648444}}

12-11-2025 27-12-2025 458338.7 458338.7 458338.7 458338.7 458338.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/034/2025, 

contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:458338.7, 

importe_modificado:458338.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.12}}

{2609802/proyecto_INICIO, 2609802/proyecto_FIN, 

2609802/proyecto_PROCESO, 2609802/proyecto_FIN, 

2609802/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609803 Proyecto de inversión 946685.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:946685.55, 

modificado:992196.22}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS DEL CAMINO REAL A TIRACOZ, EN EL PARAJE EL ALACRAN DEL 

MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 130566
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 130566 S 14019 1863 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.8, 

meta_modificada:4.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Camino CUILAPAM DE GUERRERO - TIRACOZ 4 800 

71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL 

CAMINO REAL QUE CONDUCE DE CUILAPAM DE GUERRERO HACIA TIRACOZ, lon:-96.79198897, 

lat:17.01318784}}

10-11-2025 20-12-2025 992196.22 992196.22 992196.22 992196.22 992196.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/036/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:992196.22, 

importe_modificado:992196.22}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.8}}

{2609803/proyecto_FIN, 2609803/proyecto_PROCESO, 

2609803/proyecto_FIN, 2609803/proyecto_INICIO, 

2609803/proyecto_PROCESO, 2609803/proyecto_INICIO, 

2609803/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609805 Proyecto de inversión 785593.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:785593.76, 

modificado:785593.76}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO. - 129599
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 129599 S 300 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Boulevard CARRETERA A CUILAPAM Pueblo 

CUILAPAM DE GUERRERO 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle 

ANTIGUO A ZAACHILA Y Calle PRIMAVERA Boulevard CARRETERA A CUILAPAM EL PROYECTO SE 

REALIZARA EN EL ACCESO PRIN, lon:-96.77916378, lat:16.99620169}}

03-11-2025 22-11-2025 785593.76 785593.76 785593.76 785593.76 785593.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/031/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:785593.76, importe_modificado:785593.76}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}}

{2609805/proyecto_INICIO, 2609805/proyecto_PROCESO, 

2609805/proyecto_FIN, 2609805/proyecto_INICIO, 

2609805/proyecto_PROCESO, 2609805/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609806 Proyecto de inversión 674091.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674091.46, 

modificado:674091.46}}

Construcción de puente vehicular en la calle principal de la localidad de San Felipe de Jesús - 126366 20 Oaxaca 24
Cuyamecalco Villa de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza 126366 S 27 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:78.0, 

meta_modificada:78.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:Calle principal Ranchería San Felipe de Jesús 68612 

SAN FELIPE DE JESÚS, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA a obra se llevara acabo en el termino de la 

calle principal de la población , lon:-96.80834296, lat:17.94352134}}

10-11-2025 25-12-2025 674091.46 674091.46 674091.46 674091.46 674091.46
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161023, contratista:, 

convocante:CIYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:674091.46, importe_modificado:674091.46}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}}

{2609806/proyecto_INICIO, 2609806/proyecto_PROCESO, 

2609806/proyecto_FIN, 2609806/proyecto_PROCESO, 

2609806/proyecto_FIN, 2609806/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:no hay contrato y acta de entrega recepción, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250402609807 Proyecto de inversión 1612050.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:814202.02, modificado:814203.75}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:797848.33, modificado:797848.33}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD ITURBIDE - 119316 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 119316 S 84 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:531.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL ITURBIDE SIN NUMERO SIN 

NUMERO Pueblo ITURBIDE CHALCATONGO DE HIDALGO 71105 ITURBIDE, CHALCATONGO DE 

HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL TECHADO SE 

CONSTRUIRA PARA LA CANCHA , lon:-97.58528839, lat:17.01970167}}

20-10-2025 30-11-2025 1612052.08 1612052.08 1612052.08 1612052.08 1612052.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C025/MCH/FAISMUN/026/009/2025, 

contratista:EDIFICACIONES  Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:1612052.08, importe_modificado:1612052.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2609807/proyecto_INICIO, 2609807/proyecto_PROCESO, 

2609807/proyecto_INICIO, 2609807/proyecto_FIN, 

2609807/proyecto_PROCESO, 2609807/proyecto_FIN, 

2609807/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609817 Proyecto de inversión 1248173.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1248173.14, 

modificado:1248173.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS, EN LA 

LOCALIDAD DE FRESNILLO DE TRUJANO - 125975
20 Oaxaca 32 Fresnillo de Trujano

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Fresnillo de Trujano 125975 S 11 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:945.0, 

meta_modificada:945.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo FRESNILLO DE TRUJANO 

69210 FRESNILLO DE TRUJANO, FRESNILLO DE TRUJANO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 

MATAMOROS Calle HIDALGO LA OBRA INICIA EN LA CALLE MORELOS QUE SE ENCUENTRA UBICADA 

EN ELPONIENTE DE LA L, lon:-98.1374616, lat:17.90866737}}

11-11-2025 20-12-2025 1248173.14 1248173.14 1248173.14 1248173.14 1248173.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MFT/M32/FIII/FAISMUN/003/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

FRESNILLO DE TRUJANO, monto:1248173.14, importe_modificado:1248173.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}}

{2609817/proyecto_INICIO, 2609817/proyecto_PROCESO, 

2609817/proyecto_FIN, 2609817/proyecto_PROCESO, 

2609817/proyecto_FIN, 2609817/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs6: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

15}, obs7: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609818 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}

MANTENIMIENTO DE PRESA EN BARRANCA DEL SALADILLO, EN LA LOCALIDAD DE FRESNILLO DE 

TRUJANO - 128376
20 Oaxaca 32 Fresnillo de Trujano

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Fresnillo de Trujano 128376 S 136 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2996.7, 

meta_modificada:2996.7}

}

1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Pueblo FRESNILLO DE TRUJANO 69210 FRESNILLO DE 

TRUJANO, FRESNILLO DE TRUJANO ENTRE Y Calle MORELOS LA OBRA INICIA EN PRESA DE BARRANCA 

DEL SALADILLO, UBICADO AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE FRESNILLO DE TRUJANO Y HACE UN 

RECORRIDO A, lon:-98.13856344, lat:17.91083401}}

14-11-2025 28-11-2025 400000 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MFT/M32/FIII/FAISMUN/004/2025, 

contratista:OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO DE 

TRUJANO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2996.7}}

{2609818/proyecto_PROCESO, 2609818/proyecto_FIN, 

2609818/proyecto_INICIO, 2609818/proyecto_PROCESO, 

2609818/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609822 Proyecto de inversión 2400156.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400156.43, 

modificado:2400156.43}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE MESONES HIDALGO - 125980 20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 125980 S 2373 2051 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:9.94, 

meta_modificada:9.94}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Camino SAN JOSE DE LAS FLORES - SAN MIGUEL 

TEJALAPAN 9 947 71040 MESONES HIDALGO, MESONES HIDALGO EN CAMINO SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES Y CONDUCE AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEJALAPAN, lon:-

97.97014723, lat:16.91410938}}

13-10-2025 11-11-2025 0 2400156.43 2400156.43 2400156.43 2400156.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/012/2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:2400156.43, 

importe_modificado:2400156.43}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.94}}
{2609822/proyecto_PROCESO, 2609822/proyecto_FIN, 

2609822/proyecto_PROCESO, 2609822/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609823 Proyecto de inversión 1959991.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1959991.02, 

modificado:1959991.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES - 124924
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 124924 S 353 281 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:855.0, 

meta_modificada:855.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:Camino SAN JOSE DE LAS FLORES - MESONES 

HIDALGO 0 156 71040 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MESONES HIDALGO EL PROYECTO INICIA EN LA 

CALLE BENITO JUAREZ PARA DIRIGIRSE A LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 

DE LAS FLORES, , lon:-98.04573903, lat:16.91316392}}

22-09-2025 05-11-2025 0 1959991.02 1959991.02 1959991.02 1959991.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/018/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, 

monto:1959991.02, importe_modificado:1959991.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}}
{2609823/proyecto_FIN, 2609823/proyecto_PROCESO, 

2609823/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609824 Proyecto de inversión 929974.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929974.62, 

modificado:929974.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO MESONES - 119377
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 119377 S 90 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:42, direccion:Camino PUEBLO NUEVO MESONES - MESONES 

HIDALGO 0 100 71040 PUEBLO NUEVO, MESONES HIDALGO LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN 

LA CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO MESONES, lon:-98.02821193, 

lat:16.91095168}}

20-10-2025 03-12-2025 0 929974.62 929974.62 929974.62 929974.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/070/2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:929974.62, 

importe_modificado:929974.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}
{2609824/proyecto_INICIO, 2609824/proyecto_FIN, 

2609824/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609833 Proyecto de inversión 1955290.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1955290.48, 

modificado:1955290.48}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LOMA 

CHAPULTEPEC, HUAUTLA DE JIMENEZ - 132147
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 132147 S 6714 5728 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:261.31, 

meta_modificada:261.31}

}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:Camino / Terracería LOMA CHAPULTEPEC - LOMA 

CHAPULTEPEC 0 200 68500 LOMA CHAPULTEPEC, HUAUTLA DE JIMÉNEZ A 200 METROS DE LA 

CARRETERA FEDERAL 182 HUAUTLA - JALAPA , lon:-96.84020673, lat:18.12057152}}

11-07-2025 10-09-2025 1955290.48 1955290.48 1955290.48 1955290.48 1955290.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/030/2025, contratista:HEBER 

HERNANDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE JIMENEZ, monto:1955290.48, 

importe_modificado:1955290.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.31}}

{2609833/proyecto_INICIO, 2609833/proyecto_PROCESO, 

2609833/proyecto_INICIO, 2609833/proyecto_FIN, 

2609833/proyecto_INICIO, 2609833/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609835 Proyecto de inversión 3581771.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3581771.14, 

modificado:3581771.14}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES - 130071 20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 130071 S 1046 839 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:277.4, 

meta_modificada:277.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:Camino / Terracería SAN ANDRES HIDALGO - SAN 

ANDRES HIDALGO 0 200 68500 SAN ANDRÉS HIDALGO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ CONSTRUCCION A 100 

METROS DE LA CLINICA DE SALUD DE LA POBLACION DE SAN ANDRES HIDALGO, lon:-96.80112368, 

lat:18.13641403}}

01-09-2025 30-10-2025 3581771.14 3581771.14 3581771.14 3581771.14 3581771.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/036/2025, contratista:JOSE JORGE 

IBAÑEZ ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE JIMENEZ, monto:3581771.11, 

importe_modificado:3581771.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.4}}

{2609835/proyecto_FIN, 2609835/proyecto_INICIO, 

2609835/proyecto_FIN, 2609835/proyecto_PROCESO, 

2609835/proyecto_FIN, 2609835/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609836 Proyecto de inversión 1350095.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350095.09, 

modificado:1350095.09}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN PROLONGACION CIRCUITO GREGORIO HERRERA - 

130103
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 130103 S 6714 5768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION C. GREGORIO HERRERA Colonia 

PLAN DE BASURA 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ ENTRE Calle AVENIDA JUAREZ 

Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle CIRCUITO GREOGORIO HERRERA INTERSECCION ENTRE CALLE 

AVENIDA JUAREZ, lon:-96.83000434, lat:18.12910333}}

15-10-2025 15-12-2025 1350095.09 1350095.09 1350095.09 1350095.09 1350095.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/039/2025, contratista:JOSE JORGE 

IBAÑEZ ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE JIMENEZ, monto:1350975.09, 

importe_modificado:1350975.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}

{2609836/proyecto_INICIO, 2609836/proyecto_PROCESO, 

2609836/proyecto_FIN, 2609836/proyecto_PROCESO, 

2609836/proyecto_INICIO, 2609836/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577633 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle principal, en la localidad de La Chinilla del 

Municipio de San Bartolomé Loxicha - 66998
20 Oaxaca 117

San Bartolomé 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolomé Loxicha 66998 S 17 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:982.5, 

meta_modificada:982.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:3, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo Ranchería La Chinilla 

70943 LA CHINILLA, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE 

CONDUCE A LA RANCHERIA LA CHINILLA, lon:-96.8017674, lat:15.92849106}}

04-08-2025 02-10-2025 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBL-117/R33-FIII/OP/14/2025, contratista:GADICSE 

CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA, 

monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:982.5}}
{2577633/proyecto_INICIO, 2577633/proyecto_PROCESO, 

2577633/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609838 Proyecto de inversión 1710000.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1710000.36, 

modificado:1710000.36}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA 

AGENCIA XOCHITONALCO, HUAUTLA DE JIMENEZ. - 128988
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 128988 S 698 606 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:Camino / Terracería XOCHITONALCO - 

XOCHITONALCO 0 200 XOCHITONALCO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ INTERSECCION CON CARRETERA 

PRINCIPAL DE XOCHITONALCO Y CARRETERA A PALO DE MARCA, A 200 METROS DE CRUZ DE FIERRO, 

lon:-96.84703464, lat:18.09509821}}

15-08-2025 14-10-2025 1710000.36 1710000.36 1710000.36 1710000.36 1710000.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/034/2025, contratista:JUAN EDUARDO 

RAMIREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE JIMENEZ, monto:1710000.36, 

importe_modificado:1710000.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}

{2609838/proyecto_INICIO, 2609838/proyecto_FIN, 

2609838/proyecto_PROCESO, 2609838/proyecto_FIN, 

2609838/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609839 Proyecto de inversión 5586022.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5586022.4, 

modificado:5586022.4}}

REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA MARIA SABINA - 128266 20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 128266 S 6714 5768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:282.94, 

meta_modificada:282.94}

}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle ABELARDO L RODRIGUEZ HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 

HUAUTLA DE JIMÉNEZ ENTRE Callejón DOLORES Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle AVENIDA JUAREZ A 

100 METROS DEL MERCADO MUNICIPAL , lon:-96.84463177, lat:18.13103125}}

01-09-2025 30-10-2025 5586022.4 5586022.4 5586022.4 5586022.4 5586022.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/037/2025, contratista:HEBER 

HERNANDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE JIMENEZ, monto:5586022.4, 

importe_modificado:5586022.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.94}}

{2609839/proyecto_INICIO, 2609839/proyecto_PROCESO, 

2609839/proyecto_INICIO, 2609839/proyecto_FIN, 

2609839/proyecto_INICIO, 2609839/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609840 Proyecto de inversión 2571302.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2571302.67, 

modificado:2571302.67}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN RIO BARBACOA DEL KM 

0+000 AL KM 0+350 , LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA - 128555
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 128555 S 6714 5768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1615.65, 

meta_modificada:1615.6

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Camino / Brecha HUAUTLA DE JIMENEZ - HUAUTLA DE 

JIMENEZ 65 350 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ CAMINO PARA VEHICULOS 

PESADOS, CERCANO A TANQUES DE RIO BARBACOA, lon:-96.83469734, lat:18.12803466}}

15-08-2025 14-10-2025 2571302.67 2571302.67 2571302.67 2571302.67 2571302.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/033/2025, contratista:IMELDA RAMOS 

AMAYO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE JIMENEZ, monto:2571302.67, 

importe_modificado:2571302.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1615.65}}

{2609840/proyecto_INICIO, 2609840/proyecto_FIN, 

2609840/proyecto_INICIO, 2609840/proyecto_PROCESO, 

2609840/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609841 Proyecto de inversión 719012.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:345437.64, modificado:345437.64}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:373574.65, modificado:373574.65}}

REVESTIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 125219 20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 125219 S 114 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.03, 

meta_modificada:3.03}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:Camino / Terracería LA PALMA - BANCO DE 

MATERIALES (GRAVA)0+00 0 2003 68726 LA PALMA, IXTLÁN DE JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA KM 0+000 Y TERMINA CERCA DE LA 

CARRETERA DE ACCESO A LA C, lon:-96.18336141, lat:17.61059125}}

09-10-2025 10-10-2025 719012.29 719012.29 719012.29 719012.29 719012.29
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/010/2025, contratista:LAIROS S DRL DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:719012.29, importe_modificado:719012.29}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.03}}

{2609841/proyecto_INICIO, 2609841/proyecto_PROCESO, 

2609841/proyecto_FIN, 2609841/proyecto_PROCESO, 

2609841/proyecto_FIN, 2609841/proyecto_PROCESO, 

2609841/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609843 Proyecto de inversión 1109153.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:345437.64, modificado:345437.64}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:763715.4, modificado:763715.4}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO QUINTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

TEOTLASCO - 126241
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 126241 S 341 330 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTIAGO TEOTLASCO 

68727 SANTIAGO TEOTLASCO, IXTLÁN DE JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA 

COMUNIDAD INICIA EN LA LATITUD 172641.69N, LONGITUD 961913.73O Y TERMINA EN LA LATITUD 

172634.23N, LONGIT, lon:-96.32042675, lat:17.44529227}}

22-09-2025 20-11-2025 1109153.04 1109153.04 1109153.04 1109153.04 1109153.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/012/2025, contratista:PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS E INGENIERÍA TECNOLÓGICA TECNOCHTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

IXTLAN DE JUAREZ, monto:1109153.04, importe_modificado:1109153.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}}

{2609843/proyecto_FIN, 2609843/proyecto_INICIO, 

2609843/proyecto_FIN, 2609843/proyecto_PROCESO, 

2609843/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609844 Proyecto de inversión 1115679.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:345437.64, modificado:345437.64}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:770241.6, modificado:770241.6}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE AL 

PANTEÓN MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA - 125363
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 125363 S 221 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:532.1, 

meta_modificada:532.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:12, direccion:Calle CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON MUNICI S/N 

S/N Pueblo SANTO DOMINGO CACALOTEPEC 68727 SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, IXTLÁN DE 

JUÁREZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CALLE QUE CONDUCE AL 

PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.32738378, lat:17.39449761}}

08-09-2025 07-10-2025 1115679.24 1115679.24 1115679.24 1115679.24 1115679.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/015/2025, contratista:LAIROS S DRL DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:1115679.24, 

importe_modificado:1115679.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.1}}

{2609844/proyecto_INICIO, 2609844/proyecto_PROCESO, 

2609844/proyecto_FIN, 2609844/proyecto_PROCESO, 

2609844/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609845 Proyecto de inversión 586773.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:345437.64, modificado:345437.64}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:241335.83, modificado:241335.83}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YAHUICHE - 125571
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 125571 S 76 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:247.5, 

meta_modificada:247.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Pueblo SANTA 

MARIA YAHUICHE 68725 SANTA MARÍA YAHUICHE, IXTLÁN DE JUÁREZ ENTRE Calle INDEPENDECIA Y 

Calle GUERRERO LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA DE SANTA 

MARIA, lon:-96.48173733, lat:17.29977828}}

11-08-2025 19-09-2025 586773.47 586773.47 586773.47 586773.47 586773.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/008/2025, contratista:YUU CUY 

GESTION Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, 

monto:586773.47, importe_modificado:586773.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.5}}

{2609845/proyecto_INICIO, 2609845/proyecto_PROCESO, 

2609845/proyecto_INICIO, 2609845/proyecto_FIN, 

2609845/proyecto_PROCESO, 2609845/proyecto_FIN, 

2609845/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609857 Proyecto de inversión 7500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2252740.39, 

modificado:2252740.39}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5247259.61, 

modificado:5247259.61}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO, MUNICIPIO DE 

MAGDALENA APASCO - 124025
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 124025 S 3687 3012 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:176.5, 

meta_modificada:176.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle Los Guajales Colonia Magdalena Apasco 68228 

MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO ENTRE Calle Porfirio Diaz Y Calle Las minas Calle Hidalgo 

SE ENCUENTRA A 330 METROS DEL PALACIO MUNICPAL,250 DEL CENTRO DE SALUD DE MAGDALENA 

APA, lon:-96.82149288, lat:17.23565077}}

31-10-2025 31-12-2025 7500000 7500000 7500000 7500000 7500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/045/FAISMUN/FIII/IR/006-2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA 

APASCO, monto:7500000.0, importe_modificado:7500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.5}}

{2609857/proyecto_INICIO, 2609857/proyecto_PROCESO, 

2609857/proyecto_FIN, 2609857/proyecto_INICIO, 

2609857/proyecto_PROCESO, 2609857/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609858 Proyecto de inversión 3180237.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3180237.32, 

modificado:3317894.29}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA 

TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 120066
20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Teitipac 120066 S 2563 2238 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:819.0, 

meta_modificada:819.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo MAGDALENA TEITIPAC 

70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle SANTA 

ROSA Calle CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS AL OESTE DEL PALACIO 

MUNICIPAL, PARTIENDO , lon:-96.56076216, lat:16.90700929}}

20-10-2025 18-12-2025 3317894.29 3317894.29 3317894.29 3317894.29 3317894.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMT-051/FAISMUN/45/2025, 

contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA KASSHO S.A. DE C.V., convocante:MAGDALENA TEITIPAC, 

monto:3317894.29, importe_modificado:3317894.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.0}}

{2609858/proyecto_PROCESO, 2609858/proyecto_INICIO, 

2609858/proyecto_FIN, 2609858/proyecto_PROCESO, 

2609858/proyecto_FIN, 2609858/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576940 Proyecto de inversión 1339098.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1339098.34, 

modificado:1339098.34}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

CORUNDA - 59012
20 Oaxaca 18

Concepción 

Buenavista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Concepción Buenavista 59012 S 37 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:156.72, 

meta_modificada:156.72}

}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:5, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Ranchería SANTA CRUZ 

CORUNDA 69321 SANTA CRUZ CORUNDA, CONCEPCIÓN BUENAVISTA ENTRE Calle MORELOS Y Calle 

MELCHOR OCAMPO Calle BENITO JUAREZ A UN COSTADO DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, 

lon:-97.42322728, lat:17.98589454}}

14-07-2025 10-11-2025 1339098.34 1339098.34 1339098.34 1339098.34 1339098.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MCB/018/0001/02/2025, contratista:HAGA-

A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de concepcion buenavista, 

monto:1339098.34, importe_modificado:1339098.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.72}}

{2576940/proyecto_INICIO, 2576940/proyecto_PROCESO, 

2576940/proyecto_INICIO, 2576940/proyecto_FIN, 

2576940/proyecto_INICIO, 2576940/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579516 Proyecto de inversión 515892.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515892.75, 

modificado:515892.75}}

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN EL PARAJE EL CAPULÍN, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

ABAD - 86604
20 Oaxaca 464

Santiago Ihuitlán 

Plumas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas 86604 S 63 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:43.0, 

meta_modificada:43.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:3, direccion:Calle INDEPENDENCIA Paraje EL CAPULIN, SAN 

ANTONIO ABAD 69330 SAN ANTONIO ABAD, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle BENITO JUAREZ Calle JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, lon:-97.44513517, lat:17.89280866}}

30-08-2025 28-10-2025 0 515892.75 515892.75 515892.75 515892.75

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161785, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, monto:515892.75, 

importe_modificado:515892.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:43.0}}

{2579516/proyecto_FIN, 2579516/proyecto_INICIO, 

2579516/proyecto_PROCESO, 2579516/proyecto_FIN, 

2579516/proyecto_INICIO, 2579516/proyecto_PROCESO, 

2579516/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:NOTIFICAMOS QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN, SE CONSIDERA COMO 

ACCION 

, trimestre:4.0, usuario:benitolopezl, fecha:2026-01-12}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250402609881 Proyecto de inversión 548833.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548833.15, 

modificado:548833.15}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CENTRO NORTE, MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO. - 129119
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 129119 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Avenida REFORMA Colonia CENTRO NORTE 70300 

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Avenida CORREGIDORA NORTE 

Y Avenida MORELOS NORTE Calle GALEANA REHABILITACIÓN DE DRENAJE EXISTENTE EN LA COLONIA 

CENTRO NORTE, lon:-95.0390096, lat:16.88074}}

13-11-2025 23-12-2025 548833.15 548833.15 548833.15 548833.15 548833.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/033, contratista:ADRIANA 

FERNANDEZ VENTURA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:548833.15, 

importe_modificado:548833.15}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}

{2609881/proyecto_PROCESO, 2609881/proyecto_FIN, 

2609881/proyecto_INICIO, 2609881/proyecto_PROCESO, 

2609881/proyecto_INICIO, 2609881/proyecto_FIN, 

2609881/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609882 Proyecto de inversión 909095.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909095.53, 

modificado:909095.53}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ERNESTO GUZMAN 

CANTU Y JOSE B. CALVO EN LA COLONIA BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO. - 125679

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 125679 S 567 511 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:617.37, 

meta_modificada:617.37}

}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:210, direccion:Calle ERNESTO GUZMAN CANTU Barrio BARRIO 

NUEVO 70307 BARRIO NUEVO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y 

Calle JOSÉ B. CALVO Calle PROF. MARCOS MORALES JARQUIN CALLE QUE COMUNICA CON EL JARDIN 

DE NIÑOS FERNANDO MONT, lon:-95.02024949, lat:16.87790668}}

05-11-2025 20-12-2025 909095.53 909095.53 909095.53 909095.53 909095.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/061, contratista:GRUPO HELENJ 

DEL ISTMO SA DE CV, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:909095.53, 

importe_modificado:909095.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.37}}

{2609882/proyecto_FIN, 2609882/proyecto_PROCESO, 

2609882/proyecto_INICIO, 2609882/proyecto_FIN, 

2609882/proyecto_PROCESO, 2609882/proyecto_FIN, 

2609882/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609883 Proyecto de inversión 354977.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354977.48, 

modificado:354977.48}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA DE 

RENACIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 

121419

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 121419 S 161 181 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:233.75, 

meta_modificada:242.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:Calle PRIVADA DE RENACIMIENTO Ranchería LA 

CUMBRE 70310 LA CUMBRE, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle CAMINO A ESTACIÓN UBERO 

Y Calle CAMINO A ESTACION UBERO CALLE QUE COMUNICA CON EL CAMINO PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE LA CUMBRE , lon:-95.0427076, lat:17.33321131}}

03-11-2025 18-12-2025 354977.48 354977.48 354977.48 354977.48 354977.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/062, contratista:DIEGO 

RODRIGUEZ REYES, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:354977.48, 

importe_modificado:354977.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.5}}
{2609883/proyecto_INICIO, 2609883/proyecto_PROCESO, 

2609883/proyecto_FIN, 2609883/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609884 Proyecto de inversión 975077.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975077.25, 

modificado:975077.25}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJÓN BENITO NACIF Y 

CALLE BENITO NACIF EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO. - 121218

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 121218 S 259 253 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:647.12, 

meta_modificada:647.12}

}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:213, direccion:Callejón BENITO NACIF Colonia LAS FLORES 70308 

LAS FLORES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle BENITO NACIF Y Calle NIÑOS HEROES LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DEL CALLEJON BENITO NACIF (COORDENADAS 16.880773,-

95.019067) Y DE LA , lon:-95.01682832, lat:16.88188431}}

10-11-2025 20-12-2025 975077.25 975077.25 975077.25 975077.25 975077.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/058, contratista:ADRIANA 

FERNANDEZ VENTURA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:975077.25, 

importe_modificado:975077.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.12}}

{2609884/proyecto_INICIO, 2609884/proyecto_FIN, 

2609884/proyecto_PROCESO, 2609884/proyecto_FIN, 

2609884/proyecto_PROCESO, 2609884/proyecto_FIN, 

2609884/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609885 Proyecto de inversión 516774.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:516774.42, 

modificado:516774.42}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO, MUNICIPIO DE 

MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 121402
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 121402 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle UNIÓN Colonia MATIAS ROMERO AVENDAÑO 

70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Avenida 16 DE 

SEPTIEMBRE Y Avenida TIERRA Y LIBERTAD Calle JUSTO SIERRA REHABILITACIÓN DEL DRENAJE 

SANITARIO EN LA ZONA CENTRO D, lon:-95.03770881, lat:16.87842595}}

10-11-2025 20-12-2025 516774.42 516774.42 516774.42 516774.42 516774.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/059, contratista:ADRIANA 

FERNANDEZ VENTURA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:516774.42, 

importe_modificado:516774.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}

{2609885/proyecto_INICIO, 2609885/proyecto_PROCESO, 

2609885/proyecto_FIN, 2609885/proyecto_INICIO, 

2609885/proyecto_FIN, 2609885/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609886 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION AL FINAL DEL CALLEJÓN MELITÓN PEÑA CON 

PROLONGACIÓN AQUILES SERDAN, EN LA COLONIA PASO LIMÓN, MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO. - 121415

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 121415 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:90.39, 

meta_modificada:90.39}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Callejón TRES Colonia PASO LIMÓN 70305 MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Callejón prolongación Aquiles Serdan Y 

Callejón prolongación Aquiles Serdan el muro se construirá con la finalidad de evitar deslaves al f, lon:-

95.03235504, lat:16.86767634}}

30-10-2025 15-12-2025 500000 500000 500000 500000 500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/060, contratista:DIEGO 

RODRIGUEZ REYES, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.39}}

{2609886/proyecto_INICIO, 2609886/proyecto_PROCESO, 

2609886/proyecto_INICIO, 2609886/proyecto_FIN, 

2609886/proyecto_PROCESO, 2609886/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609887 Proyecto de inversión 868490.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:868490.93, 

modificado:868490.93}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO AL ARROYO LAS ARENITAS EN LA 

LOCALIDAD DE PASO GUAYABO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 90375
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 90375 S 83 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:22, direccion:Calle CAMINO AL ARROYO LAS ARENITAS Ranchería 

PASO GUAYABO 70318 PASO GUAYABO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CALLE QUE CONDUCE AL 

ARROYO LAS ARENITAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PASO GUAYABO, lon:-95.00737919, 

lat:16.8550646}}

27-10-2025 25-12-2025 868490.93 868490.93 868490.93 868490.93 868490.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/022, contratista:CELIA REYES 

FLORES, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:868490.93, 

importe_modificado:868490.93}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{2609887/proyecto_INICIO, 2609887/proyecto_PROCESO, 

2609887/proyecto_FIN, 2609887/proyecto_PROCESO, 

2609887/proyecto_FIN, 2609887/proyecto_INICIO, 

2609887/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609891 Proyecto de inversión 698894.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698894.96, 

modificado:698894.96}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA, 

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 90733
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 90733 S 93 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:156.91, 

meta_modificada:156.95}

}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:297, direccion:Colonia La Nueva Esperanza 70308 LA NUEVA 

ESPERANZA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle sin nombre Y Calle conocido Calle sin nombre 

rehabilitación del drenaje general en la colonia La nueva esperanza partiendo de la fosa de oxida, lon:-

95.01101418, lat:16.88880526}}

15-11-2025 30-12-2025 698894.96 698894.96 698894.96 698894.96 698894.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/027, contratista:ARTURO 

RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:698894.96, 

importe_modificado:698894.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.95}}

{2609891/proyecto_INICIO, 2609891/proyecto_PROCESO, 

2609891/proyecto_FIN, 2609891/proyecto_PROCESO, 

2609891/proyecto_FIN, 2609891/proyecto_PROCESO, 

2609891/proyecto_INICIO, 2609891/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250402609892 Proyecto de inversión 886451.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:886451.4, modificado:886451.4}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DEL CAMPO EJIDAL EMILIANO 

ZAPATA, EN LA COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 90777
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 90777 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:113.4, 

meta_modificada:113.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Colonia COLONIA GUADALUPE 70307 MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle DEL GAS Y Calle DEL RASTRO 

Ninguno CARRETERA FEDERAL No. 185 DESCARGAS PROVENIENTES DEL RASTRO MUNICIPAL Y 

VIVIENDAS ADJUNTAS A LA RED, SE , lon:-95.0304516, lat:16.86491342}}

10-11-2025 20-12-2025 886451.4 886451.4 886451.4 886451.4 886451.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/028, 

contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO MAPEKA SA DE CV, convocante:MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO, monto:886451.4, importe_modificado:886451.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.4}}

{2609892/proyecto_FIN, 2609892/proyecto_INICIO, 

2609892/proyecto_PROCESO, 2609892/proyecto_FIN, 

2609892/proyecto_INICIO, 2609892/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609893 Proyecto de inversión 698894.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698894.96, 

modificado:698894.96}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE 

MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 91268
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 91268 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:452.5, 

meta_modificada:544.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:269, direccion:Calle conocido de la casa de salud Colonia Emiliano 

Zapata 70308 COLONIA EMILIANO ZAPATA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle sin nombre Y 

Calle sin nombre Calle principal Rehabilitación de la red de agua partiendo del tanque eleva, lon:-

95.00648225, lat:16.88368332}}

17-11-2025 27-12-2025 698894.96 698894.96 698894.96 698894.96 698894.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/029, contratista:LIMBER RAUL 

MORENO ULLOA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:698894.96, 

importe_modificado:698894.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:544.0}}
{2609893/proyecto_INICIO, 2609893/proyecto_FIN, 

2609893/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609896 Proyecto de inversión 546393.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546393.55, 

modificado:546393.55}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO GENERAL EN LA COLONIA CENTRO NORTE, MUNICIPIO DE 

MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 92201
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 92201 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Colonia CENTRO NORTE 

70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Andador 5 DE FEBRERO 

Y Avenida EJIDO NORTE Calle UNIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 100W EN 

DIFERENTES CALLES, lon:-95.0411542, lat:16.88114818}}

27-10-2025 25-11-2025 546393.55 546393.55 546393.55 546393.55 546393.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/034, contratista:ADRIANA 

FERNANDEZ VENTURA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:546393.55, 

importe_modificado:546393.55}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}}

{2609896/proyecto_INICIO, 2609896/proyecto_PROCESO, 

2609896/proyecto_INICIO, 2609896/proyecto_FIN, 

2609896/proyecto_PROCESO, 2609896/proyecto_FIN, 

2609896/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609897 Proyecto de inversión 962897.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:962897.43, 

modificado:962897.43}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA 

COLONIA HIDALGO SUR, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 92231
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 92231 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle CALLE UNO Colonia HIDALGO SUR 70306 

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Avenida DE LA ROSA Y Avenida 

MOCTEZUMA Calle AMADO NERVO A UN COSTADO DEL TALLER DE MAQUINARIA DEL 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-95.04729978, lat:16.87664207}}

15-11-2025 30-12-2025 962897.43 962897.43 962897.43 962897.43 962897.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/035, contratista:ADRIANA 

FERNANDEZ VENTURA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:962897.43, 

importe_modificado:962897.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}}

{2609897/proyecto_PROCESO, 2609897/proyecto_INICIO, 

2609897/proyecto_PROCESO, 2609897/proyecto_INICIO, 

2609897/proyecto_PROCESO, 2609897/proyecto_INICIO, 

2609897/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610648 Proyecto de inversión 780000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780000.0, modificado:780000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIER Y TERÁN, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE, MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE - 130748
20 Oaxaca 360 Santa Ana Zegache

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Zegache 130748 S 36 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:393.48, 

meta_modificada:393.48}

}

1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:Calle MIER Y TERAN Pueblo SANTA ANA ZEGACHE 

71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle BELISARIO 

DOMINGUEZ Calle ACCESO A SANTA ANA ZEGACHE SE LLEGA AL SITIO DE LA OBRA SIGUIEN LA 

CARRETERA DE ACCESO A, lon:-96.7341485, lat:16.83468257}}

01-09-2025 15-10-2025 780000 780000 780000 780000 780000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSAZ/360/FAISMUN/04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA ANA ZEGACHE, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.48}}

{2610648/proyecto_INICIO, 2610648/proyecto_FIN, 

2610648/proyecto_PROCESO, 2610648/proyecto_FIN, 

2610648/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577555 Proyecto de inversión 3084401.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3084401.73, 

modificado:3084401.73}}

Construcción de Techado en Bien Público - 102079 20 Oaxaca 94 San Andrés Nuxiño
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Nuxiño 102079 S 120 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:675.0, 

meta_modificada:675.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Francisco 

Telixtlahuaca - Asunción Nochixtlán 25 900 69950 LINDA VISTA HERRADURA, SAN ANDRÉS NUXIÑO 

Partiendo de la Agencia Municipal de Linda Vista Herradura en la calle empedrada con direc, lon:-

97.03631781, lat:17.21832622}}

21-07-2025 03-10-2025 3084401.73 3084401.73 3084401.73 3084401.73 3084401.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IRC/MSAN/094/FAISMUN/13/03/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES NUXIÑO, monto:3084401.73, importe_modificado:3084401.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}}
{2577555/proyecto_INICIO, 2577555/proyecto_PROCESO, 

2577555/proyecto_INICIO, 2577555/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577756 Proyecto de inversión 728917.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:728917.39, 

modificado:1113385.87}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, PARAJE EL 

COPALITO - 116849
20 Oaxaca 135 San Felipe Tejalápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 116849 S 138 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:99.0, 

meta_modificada:99.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo SAN FELIPE 

TEJALAPAM 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle IGNACIO 

ZARAGOZA Y Callejón SIN NOMBRE Avenida INDEPENDENCIA AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 

400 METROS, ESQUINA C, lon:-96.85668837, lat:17.10928428}}

22-09-2025 05-11-2025 1113385.87 1113385.87 1113385.87 1113385.87 1113385.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/018/2025, 

contratista:CONSTRUTORA ARKITRAZOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

TEJALAPAM, monto:1113385.87, importe_modificado:1113385.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.0}}

{2577756/proyecto_INICIO, 2577756/proyecto_PROCESO, 

2577756/proyecto_FIN, 2577756/proyecto_PROCESO, 

2577756/proyecto_FIN, 2577756/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577287 Proyecto de inversión 779896.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779896.48, 

modificado:779896.48}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA 

AGENCIA DE POLICIA DE PALO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 

88901

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 88901 S 128 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1787.3, 

meta_modificada:1787.3}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:Calle EL ARENAL Ranchería PALO GRANDE 70800 PALO 

GRANDE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ Calle EL ARENAL ST LA OBRA INICIARA A 

APROXIMADAMENTE 1.20 KM DE LA AGENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION AL ESTE SOBRE LA CALLE 

EL ARENAL ST, lon:-96.66348706, lat:16.37331174}}

01-09-2025 15-09-2025 779896.48 779896.48 779896.48 779896.48 779896.48
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158115, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:779896.48, importe_modificado:779896.48}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1787.3}}

{2577287/proyecto_FIN, 2577287/proyecto_INICIO, 

2577287/proyecto_PROCESO, 2577287/proyecto_INICIO, 

2577287/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577802 Proyecto de inversión 379806.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379806.78, 

modificado:415418.79}}

CONSTRUCCION DE CISTERNAS, EN LA LOCALIDAD DE YUXAÑO - 110178 20 Oaxaca 144
San Francisco 

Jaltepetongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Francisco Jaltepetongo 110178 S 11 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:144, localidad:4, direccion:Calle REFORMA Ranchería YUXAÑO 69936 YUXAÑO, 

SAN FRANCISCO JALTEPETONGO ENTRE Calle A CERRO DE AGUILA Y Calle AL DEPOSITO Calle A 

YUCANO SE ENCUNTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DONDE PEGADO AL CERRO DE AGUILA Y 500 METROS 

DEL DEPOSITO DE, lon:-97.28241737, lat:17.34913315}}

18-09-2025 17-10-2025 415418.79 415418.79 415418.79 415418.79 415418.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-08/OPM/MSFJ/M-144/R33/FAISMUN/2025, 

contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

JALTEPETONGO, monto:415418.79, importe_modificado:415418.79}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{2577802/proyecto_INICIO, 2577802/proyecto_PROCESO, 

2577802/proyecto_FIN, 2577802/proyecto_PROCESO, 

2577802/proyecto_FIN, 2577802/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610649 Proyecto de inversión 258532.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258532.11, 

modificado:258532.11}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO 

ZEGACHE, MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE - 130397
20 Oaxaca 360 Santa Ana Zegache

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Zegache 130397 S 326 269 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:2, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN JERONIMO 

ZEGACHE 71517 SAN JERÓNIMO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 

5 DE MAYO Calle ALVARO OBREGON SE ACCEDE POR LA CARRETERA DE ACCESO A SAN JERONIMO 

ZEGACHE, HASTA LLEG, lon:-96.74903793, lat:16.8461379}}

22-08-2025 20-09-2025 258532.11 258532.11 258532.11 258532.11 258532.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MSAZ/360/FAISMUN/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

ANA ZEGACHE, monto:258532.11, importe_modificado:258532.11}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}
{2610649/proyecto_INICIO, 2610649/proyecto_FIN, 

2610649/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610650 Proyecto de inversión 1999181.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999181.8, 

modificado:1999181.8}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE, 

MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE - 130282
20 Oaxaca 360 Santa Ana Zegache

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Ana Zegache 130282 S 2118 1863 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.9, 

meta_modificada:1.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:Calle CAMINO DEL SANTO Pueblo SANTA ANA 

ZEGACHE 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE ENTRE Calle CRISTOBAL COLON Y Calle 

XICOTENCATL Calle UNION SE ACCEDE POR LA CARRETERA DE ACCESO A SANTA ANA ZEGACHE HASTA 

LLEGAR AL CAMINO, lon:-96.72281348, lat:16.84116788}}

18-10-2025 06-11-2025 1999181.8 1999181.8 1999181.8 1999181.8 1999181.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSAZ/360/FAISMUN/07/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ESTRUCTURAS COTUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA 

ZEGACHE, monto:1999181.8, importe_modificado:1999181.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.9}}

{2610650/proyecto_INICIO, 2610650/proyecto_FIN, 

2610650/proyecto_PROCESO, 2610650/proyecto_FIN, 

2610650/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610651 Proyecto de inversión 990000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990000.0, modificado:990000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN JERÓNIMO ZEGACHE, MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE - 131503
20 Oaxaca 360 Santa Ana Zegache

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Zegache 131503 S 326 269 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:2, direccion:Camino SAN JERONIMO ZEGACHE - ALVARO 

OBREGON 0 469 71516 SAN JERÓNIMO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE SE ACCEDE SIGUIEN LA 

CARRETERA A SAN JERONIMO ZEGACHE HASTA ENCONTRAR EL CAMINO ALVARO OBREGON, ESTE 

NOS CONDUCE AL SITIO DE LA OBRA., lon:-96.74884377, lat:16.84124507}}

01-11-2025 20-11-2025 990000 990000 990000 990000 990000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSAZ/360/FAISMUN/08/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ESTRUCTURAS COTUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA 

ZEGACHE, monto:990000.0, importe_modificado:990000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}

{2610651/proyecto_INICIO, 2610651/proyecto_PROCESO, 

2610651/proyecto_INICIO, 2610651/proyecto_FIN, 

2610651/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610652 Proyecto de inversión 299000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299000.0, modificado:299000.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO SANTA MARTHA, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE, MUNICIPIO DE SANTA ZEGACHE - 131217
20 Oaxaca 360 Santa Ana Zegache

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Ana Zegache 131217 S 86 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:Calle CAMINO DEL SABINO Pueblo SANTA ANA 

ZEGACHE 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y 

Calle DEL CECYTE Calle ACCESO A SANTA ANA SE ACCEDE PARA LA CARRETERA A SANTA ANA 

ZEGACHE HASTA ENCONTRA, lon:-96.72481818, lat:16.82655899}}

18-10-2025 22-10-2025 299000 299000 299000 299000 299000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MSAZ/360/FAISMUN/06/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ESTRUCTURAS COTUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA 

ZEGACHE, monto:299000.0, importe_modificado:299000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2610652/proyecto_FIN, 2610652/proyecto_PROCESO, 

2610652/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610653 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CON CLAVE 

20DPR2276L, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZEGACHE, MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE - 

130888

20 Oaxaca 360 Santa Ana Zegache
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa Ana Zegache 130888 S 20 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:330.0, 

meta_modificada:330.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:3, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN ISIDRO ZEGACHE 71516 

SAN ISIDRO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle CENTRAL SE ACCEDE 

POR LA CALLE CENTRAL, PASANDO LA AGENCIA DE SAN ISIDRO ZEGACHE, DOS CUADRAS ADELANTE 

SE ENCUE, lon:-96.70606499, lat:16.83391669}}

01-10-2025 14-11-2025 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSAZ/360/FAISMUN/05/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

ANA ZEGACHE, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}}

{2610653/proyecto_INICIO, 2610653/proyecto_PROCESO, 

2610653/proyecto_FIN, 2610653/proyecto_INICIO, 

2610653/proyecto_PROCESO, 2610653/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610654 Proyecto de inversión 138696.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138696.78, 

modificado:138696.78}}

MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE, 

MUNICIPIO DE SANTA ZEGACHE - 131442
20 Oaxaca 360 Santa Ana Zegache

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Ana Zegache 131442 S 2118 1863 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:Avenida HIDALGO Pueblo SANTA ANA ZEGACHE 

71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle 

VENUSTIANO CARRANZA Avenida BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA 

DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-96.72597446, lat:16.83753962}}

01-11-2025 15-11-2025 138696.78 138696.78 138696.78 138696.78 138696.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MSAZ/360/FAISMUN/09/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

ANA ZEGACHE, monto:138696.78, importe_modificado:138696.78}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2610654/proyecto_PROCESO, 2610654/proyecto_INICIO, 

2610654/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610655 Proyecto de inversión 1081837.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1081837.02, 

modificado:1081837.02}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE, 

MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE - 131311
20 Oaxaca 360 Santa Ana Zegache

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Zegache 131311 S 2118 1863 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:724.5, 

meta_modificada:724.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal ZIMATLAN - 

SANTA ANA ZEGACHE 0 6000 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE SE ACCEDE POR EL 

PUENTE DE FIERRO DE ZIMATLAN HASTA LLEGAR AL CAMINO PRINICIPAL DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE SANTA A, lon:-96.73391783, lat:16.83390362}}

05-11-2025 04-12-2025 1081837.02 1081837.02 1081837.02 1081837.02 1081837.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSAZ/360/FAISMUN/10/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA ANA ZEGACHE, monto:1081837.02, importe_modificado:1081837.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.5}}

{2610655/proyecto_INICIO, 2610655/proyecto_PROCESO, 

2610655/proyecto_INICIO, 2610655/proyecto_FIN, 

2610655/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610656 Proyecto de inversión 2652480.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2652480.85, 

modificado:2652480.85}}

CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (CAI) 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA QUIERI, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERI. - 122451
20 Oaxaca 361 Santa Catalina Quierí

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catalina Quierí 122451 S 459 366 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:199.47, 

meta_modificada:199.47}

}

1

{geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN SIN NUMERO Pueblo SANTA 

CATALINA QUIERÍ 70595 SANTA CATALINA QUIERÍ, SANTA CATALINA QUIERÍ LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE CONSTITUCIÓN, COLINDA A LA IZQUIERDA CON LA IGLESIA CATOLICA, POSTERIOR A LA 

COCINA COMUNIT, lon:-96.26532307, lat:16.32185026}}

27-08-2025 29-11-2025 2652480.85 2652480.85 2652480.85 2652480.85 2652480.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCQ/FAISMUN/M361/04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, convocante:Municipio de Santa 

Catalina Quierí, monto:2652480.85, importe_modificado:2652480.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.47}}

{2610656/proyecto_PROCESO, 2610656/proyecto_INICIO, 

2610656/proyecto_FIN, 2610656/proyecto_PROCESO, 

2610656/proyecto_INICIO, 2610656/proyecto_PROCESO, 

2610656/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610658 Proyecto de inversión 437806

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437806.0, modificado:437806.0}}

MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUIXTLA, DEL 

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA - 126311
20 Oaxaca 362 Santa Catarina Cuixtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de Santa Catarina Cuixtla 126311 S 835 690 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:43.4, 

meta_modificada:43.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Ranchería SANTA CATARINA CUIXTLA 

70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle 5 DE 

MAYO Calle 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA AL LADO DEL MONUMENTO A LA DANZA DE 

LA CONQUIST, lon:-96.64519115, lat:16.30357891}}

12-11-2025 11-12-2025 437806 437806 437806 437806 437806

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCC/362/FAISMUN/COP-IR/04/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CR1111 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, 

monto:437806.0, importe_modificado:437806.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.4}}

{2610658/proyecto_INICIO, 2610658/proyecto_PROCESO, 

2610658/proyecto_FIN, 2610658/proyecto_INICIO, 

2610658/proyecto_FIN, 2610658/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610659 Proyecto de inversión 1434382.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:416716.81, modificado:416716.81}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1017665.99, modificado:1017665.99}}

CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARGARITA MAZA, EN EL PARAJE EL 

PASAFUEGO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 79077
20 Oaxaca 363

Santa Catarina 

Ixtepeji

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ixtepeji 79077 S 80 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1480.0, 

meta_modificada:1480.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:363, localidad:23, direccion:Calle MARGARITA MAZA Pueblo EL PASAFUEGO 

68776 LINDA VISTA (EL PASAJUEGO), SANTA CATARINA IXTEPEJI ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL 

OAXACA TUXTEPEC Y Calle BENITO JUAREZ Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN 

COSTADO DE LA PLA, lon:-96.61650347, lat:17.1394367}}

18-10-2025 16-11-2025 1434382.8 1434382.8 1434382.8 1434382.8 1434382.8

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MAENA01/2024, contratista:MAENA INGENIERIA 

SAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, monto:164223.87, 

importe_modificado:164223.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}}

{2610659/proyecto_INICIO, 2610659/proyecto_PROCESO, 

2610659/proyecto_INICIO, 2610659/proyecto_FIN, 

2610659/proyecto_PROCESO, 2610659/proyecto_FIN, 

2610659/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402603649 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:700000.0, 

modificado:699322.75}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE [BARRIO], 

MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ LOXICHA. - 129114
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 129114 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.6, 

meta_modificada:18.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL DE GUADALUPE Barrio GUADALUPE 

70940 GUADALUPE [BARRIO], SAN BARTOLOMÉ LOXICHA ENTRE Continuación A SAN BARTOLOME Y 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 267 ML AL NOROESTE DE 

ESCUELA TELE, lon:-96.70291346, lat:15.97372978}}

15-11-2025 31-12-2025 699322.75 699322.75 699322.75 699322.75 699322.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-PF25/145/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:699322.75, importe_modificado:699322.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.6}}
{2603649/proyecto_INICIO, 2603649/proyecto_FIN, 

2603649/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402603650 Proyecto de inversión 8769637.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:2445831.81, 

modificado:2445831.81}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6323806.03, 

modificado:6323806.03}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SUBCOLECTOR) EN LA AVENIDA JUVENTINO 

ROSAS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUAREZ. - 130675

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
130675 S 6265 5688 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:725.62, 

meta_modificada:725.62}

}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Avenida BERNARDO BALBUENA Colonia CASA BLANCA 

68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle MIXCOATL Avenida 

MONTOYA LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 170.04 M DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA CURIE, 

230.07 M DE LA , lon:-96.74134502, lat:17.06488819}}

15-11-2025 31-12-2025 8769637.84 8769637.84 8769637.84 8769637.84 8769637.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/AUT/1636/252854/2025, contratista:MOCTEGOM 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:8769637.84, importe_modificado:8769637.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:725.62}}
{2603650/proyecto_INICIO, 2603650/proyecto_PROCESO, 

2603650/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, 

fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250402616139 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD SITIO LAS FLORES - 115478 20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 115478 S 68 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:695.0, 

meta_modificada:695.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:Camino / Terracería SITIO LAS FLORES - SITIO LAS 

FLORES 0 100 EL PROYECTO SE UBICA ENEL ACCESO PRINCIPAL, lon:-94.901747, lat:16.738264}}
08-09-2025 08-10-2025 500000 500000 500000 500000 500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCAI/FAISMUN/M005/127/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:500000.0, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.0}}
{2616139/proyecto_INICIO, 2616139/proyecto_FIN, 

2616139/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL EL EJERCIDO/ 

REPORTADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL EL EJERCIDO/ 

REPORTADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL EL EJERCIDO/ 

REPORTADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs8: {observación:EN LA 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL EL EJERCIDO/ 

REPORTADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402619273 Proyecto de inversión 2068360.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2068360.76, modificado:2068360.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PÁPALO
20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Pápalo 425/R28/002/2025 S 704 725 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1052.0, 

meta_modificada:1052.0}

}

1
{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CENTRO. PAPALO, 

lon:-96.80055, lat:17.77996}}
12-08-2025 25-10-2025 2068360.76 2068360.76 2068360.76 2068360.76 2068360.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/R28/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:2068360.76, 

importe_modificado:2068360.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1052.0}}

{2619273/proyecto_INICIO, 2619273/proyecto_PROCESO, 

2619273/proyecto_FIN, 2619273/proyecto_INICIO, 

2619273/proyecto_PROCESO, 2619273/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402619639 Proyecto de inversión 2758015.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2758015.41, modificado:2758015.41}}

CONSTRUCCION DE GRADAS Y BAÑOS EN EL CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

GERTRUDIS MIRAMAR
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec

COP/MSDT/515/446/F-

IV/FORTAMUN/2025
S 73 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:121.76, 

meta_modificada:121.76}

}

1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:21, direccion:MIRAMAR - BENITO JUAREZ, lon:-95.391961, 

lat:16.0633}}
28-10-2025 26-12-2025 2758015.41 2758015.41 2758015.41 2758015.41 2758015.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/446/F-IV/FORTAMUN/2025, 

contratista:CARLOS PASCUAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:2758015.41, importe_modificado:2758015.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.76}}

{2619639/proyecto_INICIO, 2619639/proyecto_PROCESO, 

2619639/proyecto_FIN, 2619639/proyecto_INICIO, 

2619639/proyecto_FIN, 2619639/proyecto_INICIO, 

2619639/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402617298 Proyecto de inversión 2599363.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2599363.26, modificado:2599363.26}}

CONSTRUCCIÓN DE ARCOS DE SEGURIDAD EN PRINCIPALES AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 001 S 60000 40000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUKU NDIKA´A, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN , lon:-96.7199304, lat:17.0183435}, geo2: {cve_municipio:385, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD NUUNITA NUU YOO, lon:-96.730615, lat:17.045058}}

11-04-2025 10-05-2025 2599363.26 2599363.26 2599363.26 2599363.26 2599363.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIV/001/2025, contratista:HAGA-A 

ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:2599363.26, importe_modificado:2599363.26}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}

{2617298/proyecto_INICIO, 2617298/proyecto_PROCESO, 

2617298/proyecto_FIN, 2617298/proyecto_PROCESO, 

2617298/proyecto_FIN, 2617298/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402617311 Proyecto de inversión 3568501.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3568501.92, modificado:3568501.92}}

DESAZOLVE DE PRINCIPALES ARROYOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán
Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 002 S 60000 40000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:15788.8, 

meta_modificada:15788.

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:VARIAS COLONIAS DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

lon:-96.738433, lat:17.004618}, geo2: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:VARIAS COLONIAS 

DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, lon:-96.737939, lat:17.010877}}

15-09-2025 14-10-2025 3568501.92 3568501.92 3568501.92 3568501.92 3568501.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIV/002/2025, contratista:LUMEN-OAX 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:3568501.92, importe_modificado:3568501.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15788.8}}

{2617311/proyecto_INICIO, 2617311/proyecto_PROCESO, 

2617311/proyecto_FIN, 2617311/proyecto_PROCESO, 

2617311/proyecto_FIN, 2617311/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402616147 Proyecto de inversión 1835041.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1835041.2, 

modificado:1835041.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REVOLUCIÓN DEL 

BARRIO LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 124527
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 124527 S 3494 2758 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA ENTRE Calle 

CALLE LA LUZ SAN JUAN LACHATAO Y Calle INDEPENDENCIA Calle LA PALMA ZONA URBANA CON 

AMANZANAMIENTO SE DEBE PARTI, lon:-97.378268, lat:16.261687}}

11-08-2025 09-10-2025 1835041.2 1835041.2 1835041.2 1835041.2 1835041.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMP/FAISMUN/272/0132025, contratista:TUREK 

INGENIERIA EN CONSTRUCCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO  SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 

monto:1835041.2, importe_modificado:1835041.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}

{2616147/proyecto_INICIO, 2616147/proyecto_PROCESO, 

2616147/proyecto_FIN, 2616147/proyecto_PROCESO, 

2616147/proyecto_FIN, 2616147/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302416991 Proyecto de inversión 450847.87

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450847.87, 

modificado:450847.87}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PREESCOLAR MARÍA MONTESSORI, CLAVE 20DJN2067P DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 

215468

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 215468 S 154 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:318.0, 

meta_modificada:318.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL YOLVEO COLONIA CENTRO, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 

REVOLUCIÓN Y CAMINO REAL, CALLE PINOS A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FELICIANO 

GARCÍA, lon:-96.6067143, lat:16.34054497}}

22-07-2024 19-09-2024 450847.87 450847.87 450847.87 450847.87 450847.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/030/2024, contratista:LOPEZ 

GUENDULAIN CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:450847.87, importe_modificado:450847.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:318.0}}

{2416991/proyecto_INICIO, 2416991/proyecto_PROCESO, 

2416991/proyecto_FIN, 2416991/proyecto_PROCESO, 

2416991/proyecto_FIN, 2416991/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402619290 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN AREA RECREATIVA (PRESA LA SOLEDAD SALINAS) 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 004-30/2025 S 1916 1854 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:74.52, 

meta_modificada:74.52}}

1
{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI, 

TLACOLULA, OAXACA, lon:-96.011716, lat:16.672096}}
20-10-2025 18-11-2025 600000 600000 600000 600000 600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FORTAMUN/325/004-30/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO QUIATONI, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.52}}

{2619290/proyecto_INICIO, 2619290/proyecto_PROCESO, 

2619290/proyecto_INICIO, 2619290/proyecto_FIN, 

2619290/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, 

trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar 

correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-

22}}

2025 4 OAX250402619295 Proyecto de inversión 150000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}

REHABILITACIÓN DE FACHADA DE ACCESO DEL IEBO PLANTEL DE LA SOLEDAD SALINAS 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica
Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 005-31/2025 S 76 101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:90.53, 

meta_modificada:90.53}}

1
{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI, 

TLACOLULA, OAXACA, lon:-96.00181, lat:16.658366}}
27-10-2025 15-11-2025 150000 150000 150000 150000 150000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FORTAMUN/325/005-31/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO QUIATONI, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.53}}
{2619295/proyecto_PROCESO, 2619295/proyecto_FIN, 

2619295/proyecto_PROCESO, 2619295/proyecto_INICIO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, 

trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar 

correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-

22}}

2025 4 OAX240402494682 Proyecto de inversión 1252442.75

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252442.75, 

modificado:1252442.75}}

AMPLIACIÓN DE LA RED ENERGIA ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 451801 20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 451801 S 119 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1835.0, 

meta_modificada:1835.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SAN JUAN 

TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y 

CALLE XICOTENCATL, CALLE REFORMA LA OBRA SE DISTRIBUYE POR LAS PRINCIPALES CALLES DEL 

CENTRO DE TAMAZOLA A 100 MET, lon:-97.22808986, lat:17.15943693}}

23-10-2024 21-12-2024 1252442.75 1252442.75 1252442.75 1252442.75 1252442.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJT/R33/FIII/FAISMUN/217/006/2024, 

contratista:PAULINO DE LA TRINIDAD OLIVERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

TAMAZOLA, monto:1252442.75, importe_modificado:1252442.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1835.0}}

{2494682/proyecto_INICIO, 2494682/proyecto_PROCESO, 

2494682/proyecto_INICIO, 2494682/proyecto_FIN, 

2494682/proyecto_PROCESO, 2494682/proyecto_FIN, 

2494682/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402495915 Proyecto de inversión 540000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540000.0, modificado:540000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC DE LA 

RANCHERÍA LOS SABINOS. - 419983
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 419983 S 28 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:96, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC RANCHERIA LOS SABINOS, 

70800 LOS SABINOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL A 

LOS SABINOS, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, lon:-96.78346816, 

lat:16.30290272}}

10-06-2024 09-07-2024 540000 540000 540000 540000 540000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/025/2024, 

contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2495915/proyecto_PROCESO, 2495915/proyecto_FIN, 

2495915/proyecto_INICIO, 2495915/proyecto_FIN, 

2495915/proyecto_INICIO, 2495915/proyecto_FIN, 

2495915/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599893 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa Cruz Tilapa EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25137

4/2025
S 86 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:73, direccion:Santa Cruz Tilapa, lon:-97.9884, lat:17.15869}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre(2), trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599894 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Unión de los Ángeles EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25137

5/2025
S 89 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:79, direccion:Unión de los Ángeles, lon:-98.05338, lat:17.15727}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599895 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santiago Laxopa EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25137

6/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:Santiago Laxopa, lon:-96.31348, lat:17.21925}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599896 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Sebastián Guiloxí EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25137

7/2025
S 83 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:473, localidad:2, direccion:San Sebastián Guiloxí, lon:-96.29002, lat:17.22885}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599903 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Guadalupe Hidalgo EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25138

4/2025
S 84 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:492, localidad:7, direccion:Guadalupe Hidalgo, lon:-97.40244, lat:17.19309}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250402616460 Adquisición 508455.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:508455.84, modificado:508455.84}}

EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS ACADÉMICAS POR INCREMENTO DE MATRÍCULA DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIES 20DIT0008H 

5320012755900125
S 301 362 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:123.0, 

meta_modificada:123.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1185, 

lat:18.0812}}
14-10-2025 31-12-2025 508455.84 508455.84 508455.84 508455.84 508455.84

{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:021-FAM.IEB-IEMS-IES/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3469811.72, importe_modificado:3469811.72}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:123.0}} {2616460/proyecto_FIN} Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250402616461 Proyecto de inversión 872772.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:872772.89, modificado:872772.89}}

REPARACIONES GENERALES EN LOS EDIFICIOS: ¿I¿ (UNIDAD ACADÉMICA DE 2 NIVELES) Y EN SALA 

AUDIOVISUAL. 20DIT0006J
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIES 20DIT0006J 

5320012755800125
S 301 362 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:123.0, 

meta_modificada:123.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO  , lon:-95.1599, lat:16.4903}} 13-10-2025 31-12-2025 872772.89 872772.89 872772.89 872772.89 872772.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:108-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:872772.89, importe_modificado:872772.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:123.0}}
{2616461/proyecto_INICIO, 2616461/proyecto_FIN, 

2616461/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302413119 Proyecto de inversión 1000001.66

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000001.66, 

modificado:1000001.66}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ. - 188742
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 188742 S 15431 13699 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:261.0, 

meta_modificada:261.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD SECTOR UNIVERSITARIA, 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE AVENIDA 

UNIVERSIDAD Y CALLE SAUZ, CALLE DURANGO AVENIDA UNIVERSIDAD A PARTIR DE LA UNIVERSIDAD 

DE LA SIERRA S, lon:-96.57875676, lat:16.34542915}}

13-03-2024 11-04-2024 1000001.66 1000001.66 1000001.66 1000001.66 1000001.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/002/2024, contratista:GRUPO 

FARRELLE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 

monto:1000001.66, importe_modificado:1000001.66}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:261.0}}

{2413119/proyecto_PROCESO, 2413119/proyecto_FIN, 

2413119/proyecto_INICIO, 2413119/proyecto_PROCESO, 

2413119/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302413825 Proyecto de inversión 1230000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230000.0, 

modificado:1230000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA MUNICIPAL MENGOLÍ DE MORELOS. 

- 193279
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 193279 S 106 1304 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE CARRETERA A SAN FELIPE YEGACHÍN PUEBLO 

MENGOLI DE MORELOS, 70800 LA PRESA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE 

CARRETERA QUE CONDUCE AL CENTRO DE READAPTACIÓN FEDERAL Y CARRETERA A SAN FELIPE 

YEGACHÍN, AL FRENTE DEL, lon:-96.58981155, lat:16.38605126}}

10-07-2024 07-09-2024 1230000 1230000 1230000 1230000 1230000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/020/2024, contratista:4EME 

INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 

monto:1230000.0, importe_modificado:1230000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}

{2413825/proyecto_INICIO, 2413825/proyecto_PROCESO, 

2413825/proyecto_FIN, 2413825/proyecto_PROCESO, 

2413825/proyecto_FIN, 2413825/proyecto_INICIO, 

2413825/proyecto_PROCESO, 2413825/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402617323 Proyecto de inversión 882803.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:882803.85, modificado:882803.85}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CERRO CULEBRA - EL POZO LACHIRIEGA 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 002-25/2025 S 348 286 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4797.55, 

meta_modificada:4797.5

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:38, direccion:san pablo lachiriega, san pedro quiatoni, oaxaca, 

lon:-96.060363, lat:16.87973}, geo2: {cve_municipio:325, localidad:38, direccion:san pablo lachiriega, 

san pedro quiatoni, oaxaca, lon:-96.051514, lat:16.880276}}

01-09-2025 30-09-2025 882803.85 882803.85 882803.85 882803.85 882803.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FORTAMUN/325/002-25/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO QUIATONI, monto:882803.85, importe_modificado:882803.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4797.55}}

{2617323/proyecto_INICIO, 2617323/proyecto_PROCESO, 

2617323/proyecto_FIN, 2617323/proyecto_PROCESO, 

2617323/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato y en el acta entrega 

, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a 

proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, 

fecha:2026-01-22}, obs3: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, 

trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250402617351 Proyecto de inversión 2117002.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:INGRESOS FISCALES, monto:173572.1, 

modificado:173572.1}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1943430.89, modificado:1943430.89}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PEÑA COLORADA 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 003-28/2025 S 2067 1887 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o lineal, meta:7.02, 

meta_modificada:7.02}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA, lon:-

96.062418, lat:16.712374}, geo2: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:SAN PEDRO QUIATONI, 

TLACOLULA, OAXACA, lon:-96.057557, lat:16.705204}}

22-09-2025 20-11-2025 2117002.99 2117002.99 2117002.99 2117002.99 2117002.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FORTAMUN/325/003-28/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO QUIATONI, monto:2117002.99, importe_modificado:2117002.99}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.02}}

{2617351/proyecto_FIN, 2617351/proyecto_PROCESO, 

2617351/proyecto_FIN, 2617351/proyecto_INICIO, 

2617351/proyecto_PROCESO, 2617351/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, 

trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar 

correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-

22}}

2025 4 OAX250402617440 Proyecto de inversión 772226.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:772226.8, modificado:594405.2}}

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA COMANDANCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO LAXOPA 20 Oaxaca 473 Santiago Laxopa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar Municipio de Santiago Laxopa S 291 326 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:83.36, 

meta_modificada:83.36}}

1
{geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, Explanada Municipal, Enfrente de 

la Iglesia, lon:-96.313371, lat:17.219623}}
17-03-2025 30-10-2025 594405.2 594405.2 594405.2 594405.2 594405.2

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161013, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA, monto:772226.8, importe_modificado:594405.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:83.36}}

{2617440/proyecto_FIN, 2617440/proyecto_INICIO, 

2617440/proyecto_FIN, 2617440/proyecto_INICIO, 

2617440/proyecto_FIN, 2617440/proyecto_PROCESO, 

2617440/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, 

trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar 

correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-

22}}

2025 4 OAX250402617804 Proyecto de inversión 709872.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:709872.61, modificado:709872.61}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO YEE TUIÑU UBA EN LA LOCALLIDAD DE PLAN DE 

ZARAGOZA.
20 Oaxaca 481 Santiago Nuyoó

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Nuyoó

COP/MSN/M481/FORT

AMUN/IR/001/2025
S 72 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:25.52, 

meta_modificada:25.52}}

1 {geo1: {cve_municipio:481, localidad:3, direccion:HACIA EL RIO , lon:-97.752505, lat:16.976819}} 01-10-2025 14-11-2025 709872.61 709872.61 709872.61 709872.61 709872.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/M481/FORTAMUN/IR/001/2025, 

contratista:VICHER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NNUYOO, 

monto:709872.61, importe_modificado:709872.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:25.52}}

{2617804/proyecto_INICIO, 2617804/proyecto_PROCESO, 

2617804/proyecto_FIN, 2617804/proyecto_INICIO, 

2617804/proyecto_PROCESO, 2617804/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402618538 Proyecto de inversión 572971.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:572971.53, modificado:572971.53}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN LA 1RA SECCION COLONIA CAÑADA CHISME EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar Municipio de San Pablo Huitzo S 800 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:RUMBO A CAÑADA CHISME, lon:-96.880811, 

lat:17.294737}, geo2: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:RUMBO A CAÑADA CHISME, lon:-

96.8823, lat:17.2829}}

05-03-2025 27-03-2025 572971.53 572971.53 572971.53 572971.53 572971.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/294/FORTAMUN/FIV /IR/001-2025, 

contratista:LERCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO, 

monto:572971.53, importe_modificado:572971.53}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}}

{2618538/proyecto_FIN, 2618538/proyecto_INICIO, 

2618538/proyecto_PROCESO, 2618538/proyecto_FIN, 

2618538/proyecto_INICIO, 2618538/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402619331 Proyecto de inversión 213457.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:213457.7, modificado:213457.7}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL PORVENIR - SANTA ANA 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 006-32/2025 S 70 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o cuadrado, meta:10.78, 

meta_modificada:10.78}}

1
{geo1: {cve_municipio:325, localidad:21, direccion:el porvenir, san pedro quiatoni, tlacolula, oaxaca, 

lon:-96.143697, lat:16.861185}}
03-11-2025 22-11-2025 213457.7 213457.7 213457.7 213457.7 213457.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FORTAMUN/325/006-32/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO QUIATONI, monto:213457.7, importe_modificado:213457.7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:10.78}}

{2619331/proyecto_INICIO, 2619331/proyecto_FIN, 

2619331/proyecto_PROCESO, 2619331/proyecto_FIN, 

2619331/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, 

trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar 

correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-

22}}

2025 4 OAX250402619336 Proyecto de inversión 181523.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:181523.08, modificado:181523.08}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN JUÁREZ 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 007-33/2025 S 224 208 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o lineal, meta:5.85, 

meta_modificada:5.85}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:42, direccion:UNION JUAREZ, SAN PEDRO QUIATONI, 

TLACOLULA, OAXACA, lon:-95.995061, lat:16.72183}, geo2: {cve_municipio:325, localidad:42, 

direccion:UNION JUAREZ, SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA, lon:-95.997434, 

lat:16.717007}, geo3: {cve_municipio:325, localidad:42, direccion:UNION JUAREZ, SAN PEDRO 

QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA, lon:-95.994921, lat:16.722245}, geo4: {cve_municipio:325, 

localidad:42, direccion:UNION JUAREZ, SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA, lon:-95.99671, 

lat:16.717808}}

10-11-2025 29-11-2025 181523.08 181523.08 181523.08 181523.08 181523.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FORTAMUN/325/007-33/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO QUIATONI, monto:181523.08, importe_modificado:181523.08}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.85}}

{2619336/proyecto_INICIO, 2619336/proyecto_PROCESO, 

2619336/proyecto_FIN, 2619336/proyecto_INICIO, 

2619336/proyecto_PROCESO, 2619336/proyecto_FIN, 

2619336/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, 

trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar 

correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-

22}}

2025 4 OAX240302414072 Proyecto de inversión 180000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180000.0, modificado:180000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE 20KPR1245V, 

RANCHERÍA EL ALFA SEGUNDA ETAPA. - 195103
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 195103 S 22 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:120.8, 

meta_modificada:120.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:136, direccion:CALLE CAMINO HACIA SANTO DOMINGO 

AMATLÁN PUEBLO RANCHERÍA EL ALFA, 70800 ALFA (RANCHERÍA), MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CAMINO HACIA SANTO DOMINGO AMATLÁN Y CAMINO HACIAN SANTO DOMINGO 

AMATLÁN, JUNTO A LAS OFICINAS, lon:-96.44820346, lat:16.317506}}

08-03-2024 21-04-2024 180000 180000 180000 180000 180000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/007/2024, contratista:CONCOR 

ARQUITECTURA INNOVADORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:120.8}}

{2414072/proyecto_INICIO, 2414072/proyecto_PROCESO, 

2414072/proyecto_FIN, 2414072/proyecto_PROCESO, 

2414072/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302414498 Proyecto de inversión 2499654.83

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499654.83, 

modificado:2499654.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PALMA, EN EL BARRIO 

ARRIBA, CABECERA MUNICIPAL. - 199407
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 199407 S 462 410 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1365.54, 

meta_modificada:1365.5

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA BARRIO ARRIBA, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO 

Y CALLE CAMELIAS, CALLE PINO ENTRANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL 175 HACIA LA 

TERMINAL DE CAMIONETAS LÍNEAS, lon:-96.59249402, lat:16.32303138}}

22-04-2024 20-07-2024 2499654.83 2499654.83 2499654.83 2499654.83 2499654.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/005/2024, contratista:ARQ. JOSE 

ROBERTO ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 

monto:2499654.83, importe_modificado:2499654.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:1365.54}}

{2414498/proyecto_FIN, 2414498/proyecto_INICIO, 

2414498/proyecto_PROCESO, 2414498/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402616077 Adquisición 55540.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:55540.8, modificado:55540.8}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 45 TEOTITLÁN DE FLORES MAGON DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

COBAO/DAF/SA/RM/F

AM/100/2025
S 161 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CARRETERA TEOTITLÁN-SAN ANTONIO 

NANAHUATIPAM KM. 1.2 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, lon:-97.086551, lat:18.138866}}
16-12-2025 16-03-2026 55540.8 55540.8 55540.8 55540.8 55540.8

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, 

contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía 

de inicio, desarrollo y termino

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402618564 Proyecto de inversión 705307.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:705307.2, modificado:705307.2}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO.
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Huitzo 2 S 3717 3318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:680.0, 

meta_modificada:680.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:Aun costado de la carretera internacional 190, lon:-

96.878999, lat:17.281136}, geo2: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:Aun costado de la carrtera 

internacional 190 Oaxaca - Mexico, lon:-96.878173, lat:17.280563}}

11-11-2025 10-12-2025 705307.2 705307.2 705307.2 705307.2 705307.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/294/FORTAMUN/FIV/IR/002-2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION HERRAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PABLO HUITZO, monto:705307.2, importe_modificado:705307.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:680.0}}

{2618564/proyecto_INICIO, 2618564/proyecto_PROCESO, 

2618564/proyecto_INICIO, 2618564/proyecto_FIN, 

2618564/proyecto_INICIO, 2618564/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402618964 Proyecto de inversión 1098092.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1098092.09, modificado:1098092.09}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA JUAREZ DEL MUNICIPIO DE TEOTITLAN 

DEL VALLE
20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán del Valle S 812 657 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:A 100 METROS DE TAPETES TEOTITLAN , 600 

METROS DEL CENTRO DE SALUD , lon:-96.525266, lat:16.995227}, geo2: {cve_municipio:546, 

localidad:1, direccion:A 100 METROS DE TAPETES TEOTITLAN , 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD , 

lon:-96.52327, lat:17.00266}}

30-06-2025 29-07-2025 1098092.09 1098092.09 1098092.09 1098092.09 1098092.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/546/FORTAMUN/FIV/006-2025, contratista:GEBER 

SANTIAGO CONFESOR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, 

monto:1098092.09, importe_modificado:1098092.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}

{2618964/proyecto_PROCESO, 2618964/proyecto_INICIO, 

2618964/proyecto_PROCESO, 2618964/proyecto_INICIO, 

2618964/proyecto_FIN, 2618964/proyecto_INICIO, 

2618964/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615802 Proyecto de inversión 1331534.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1331534.52, 

modificado:1331534.52}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE SANTA MARÍA TEOPOXCO - 

18993
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 18993 S 371 299 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DE INDEPENDENCIA 1 Pueblo SANTA 

MARIA TEOPOXCO 68544 SANTA MARÍA TEOPOXCO, SANTA MARÍA TEOPOXCO ENTRE Calle 

VICENTE GUERRERO Y Calle INDEPENDENCIA Calle JUAREZ LA CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA SE 

ENCUENTRA EN EL CEN, lon:-96.95504766, lat:18.16693233}}

05-05-2025 03-06-2025 1331534.52 1331534.52 1331534.52 1331534.52 1331534.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/001/2025, contratista:JOSE 

ROBERTO GIL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1331534.52, 

importe_modificado:1331534.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.0}}
{2615802/proyecto_INICIO, 2615802/proyecto_PROCESO, 

2615802/proyecto_FIN, 2615802/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615803 Proyecto de inversión 480000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480000.0, modificado:480000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS MORELIA 4TA. ETAPA - 36366 20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tamazola 36366 S 419 395 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:263.02, 

meta_modificada:263.02}

}

1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:4, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N S/N Pueblo SAN LUIS 

MORELIA 69104 SAN LUIS MORELIA, SANTIAGO TAMAZOLA ENTRE Calle TRIUNFO Y Calle 

CONVENCIÓN Calle MORELOS EL MERCADO MUNICIPAL SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA 

LA PRINCIPAL DE LA LOCAL, lon:-98.21521148, lat:17.70374852}}

10-04-2025 09-05-2025 480000 480000 480000 480000 480000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/FAISMUN/484/013-03/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TAMAZOLA, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.02}}

{2615803/proyecto_PROCESO, 2615803/proyecto_FIN, 

2615803/proyecto_INICIO, 2615803/proyecto_FIN, 

2615803/proyecto_PROCESO, 2615803/proyecto_FIN, 

2615803/proyecto_PROCESO, 2615803/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615804 Proyecto de inversión 2211035.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2211035.32, 

modificado:2211035.32}}

CONSTRUCCION DE CAMINOS SIN NOMBRE (APERTURA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO 

YAVELOXI, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM - 60564
20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 60564 S 205 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6660.0, 

meta_modificada:6660.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:3, direccion:Ninguno CAMINOS SIN NOMBRE Pueblo SAN 

JACINTO YAVELOXI 68903 SAN JACINTO YAVELOXI, SANTIAGO CHOÁPAM SE APERTURAN NUEVOS 

CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO YAVELOXI, lon:-95.83703331, lat:17.3493172}}

09-07-2025 04-08-2025 2211035.32 2211035.32 2211035.32 2211035.32 2211035.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-05/FAISMUN/MSCH/460/005/2025, contratista:EL 

CHAPALOTE S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO CHOAPAM, monto:2211035.32, 

importe_modificado:2211035.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6660.0}}
{2615804/proyecto_INICIO, 2615804/proyecto_PROCESO, 

2615804/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:SE 

REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, 

obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402615805 Proyecto de inversión 238074.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238074.87, 

modificado:238074.87}}

Construcción de la red de drenaje Sanitario en la primera privada de la calle Dannidipaa, Barrio de San 

Pablo. en la Villa de Zaachila. - 66911
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 66911 S 38 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:97.0, 

meta_modificada:97.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Privada 1a privada de Dannidipaa Barrio Barrio San 

Pablo 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA Calle Dannidipaa Privada, contra esquina de 

Centro de Atención Múltiple., lon:-96.74242664, lat:16.95169611}}

25-07-2025 23-08-2025 238074.87 238074.87 238074.87 238074.87 238074.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/60/MVZ/565/FAISMUN/AD/03/2025, 

contratista:Daniel Bautista Pérez, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:238074.87, 

importe_modificado:238074.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}}

{2615805/proyecto_FIN, 2615805/proyecto_PROCESO, 

2615805/proyecto_INICIO, 2615805/proyecto_PROCESO, 

2615805/proyecto_INICIO, 2615805/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Faltan sellos y firmas en el contrato, agregar liga de acta entrega de la obra 

realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402615806 Proyecto de inversión 3467918.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3467918.94, 

modificado:3467918.94}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO (SEGUNDA 

ETAPA) - 73125
20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 73125 S 533 466 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1376.18, 

meta_modificada:1376.1

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:4, direccion:Calle CAMINO SIN NOMBRE Pueblo SAN JUAN DEL 

RIO 68907 SAN JUAN DEL RÍO, SANTIAGO CHOÁPAM ENTRE Y Calle CAMINO MEXICO 179 LA LINEA 

DE CONDUCCION PASARA POR LA CALLE SIN NOMBRE Y EL TANQUE SE UBICARA A UN COSTADO DE 

LA ESCUELA SECUN, lon:-95.76017048, lat:17.49137188}}

18-08-2025 01-10-2025 3467918.94 3467918.94 3467918.94 3467918.94 3467918.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-08/FAISMUN/MSCH/460/008/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO CHOAPAM, 

monto:3467918.94, importe_modificado:3467918.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1376.18}}
{2615806/proyecto_INICIO, 2615806/proyecto_FIN, 

2615806/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:SE 

REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, 

obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402615807 Proyecto de inversión 211774.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211774.68, 

modificado:211774.68}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN CALLE MARTIRES DE TACUBAYA BARRIO SAN - 

80752
20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 80752 S 16 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:187.0, 

meta_modificada:187.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle MARTIRES DE TACUBAYA TLALIXTAC DE 

CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle CAMINO DEL CAMPO SANTO Y Calle PINO SUAREZ 

Calle MURGUIA CAERCA DE LA CASA LUISA, lon:-96.6538962, lat:17.07779684}}

26-08-2025 24-09-2025 211774.68 211774.68 211774.68 211774.68 211774.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTC/553/FAISMUN/06/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE 

CABRERA, monto:211774.68, importe_modificado:211774.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.0}}
{2615807/proyecto_INICIO, 2615807/proyecto_FIN, 

2615807/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615809 Proyecto de inversión 1132594.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132594.21, 

modificado:1132594.21}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL - 85244 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 85244 S 120 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:630.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle Calle Salida a La Raya Colonia 3 de Mayo 71602 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Ninguno colonia La soledad 

Y Ninguno colonia Arboleda cerca del Instituto Tecnologico de Pinotepa Naciona, salida a , lon:-

98.0389644, lat:16.3460308}}

02-07-2025 30-08-2025 1132594.21 1132594.21 1132594.21 1132594.21 1132594.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/014/2025, 

contratista:COEDIF, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

monto:1132594.21, importe_modificado:1132594.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}

{2615809/proyecto_INICIO, 2615809/proyecto_PROCESO, 

2615809/proyecto_FIN, 2615809/proyecto_INICIO, 

2615809/proyecto_FIN, 2615809/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir liga del contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

04}}

2025 4 OAX250402615810 Proyecto de inversión 1306367.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1306367.19, 

modificado:1306367.19}}

CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE MERCADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS DE 

ZARAGOZA - 89001
20 Oaxaca 569

Santa Inés de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés de Zaragoza 89001 S 47 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:33.5, 

meta_modificada:33.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:4, direccion:Ninguno CENTRO DE LA POBLACION Pueblo LA 

UNION ZARAGOZA, CENTRO 69696 LA UNIÓN ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA ENTRE Calle 

BENITO JUAREZ Y Calle 12 DE OCTUBRE Calle REFORMA LA OBRA DE REALIZARA A UN COSTADO DE LA 

AGENCIA MUNICIPA, lon:-97.12722485, lat:17.2825842}}

01-09-2025 30-10-2025 1306367.19 1306367.19 1306367.19 1306367.19 1306367.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSIZ/FAISMUN/569/016/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE 

ZARAGOZA, monto:1306367.19, importe_modificado:1306367.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.5}}

{2615810/proyecto_PROCESO, 2615810/proyecto_FIN, 

2615810/proyecto_PROCESO, 2615810/proyecto_INICIO, 

2615810/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615812 Proyecto de inversión 583386.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583386.28, 

modificado:583386.28}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JUAN TEITIPAC - 115135
20 Oaxaca 219 San Juan Teitipac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Teitipac 115135 S 228 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:845.34, 

meta_modificada:845.34}

}

1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Colonia SECCION SEGUNDA 70453 

SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Calle GALEANA Y Callejón DE LAS SALINAS Calle 

CRISTOBAL COLON LA OBRA EMPIEZA EN LA ESQ. DE GALEANA Y CONTINUA POR LACALLE REFORMA 

280.07 MTS Y, lon:-96.60174723, lat:16.92876808}}

01-11-2025 15-12-2025 583386.28 583386.28 583386.28 583386.28 583386.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-IR/OP/FAISMUN/MSJT/M219/RG33/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LLAVE DORADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN TEITIPAC, monto:583386.28, importe_modificado:583386.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:845.34}}

{2615812/proyecto_INICIO, 2615812/proyecto_PROCESO, 

2615812/proyecto_INICIO, 2615812/proyecto_FIN, 

2615812/proyecto_INICIO, 2615812/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302414635 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN, 

CLAVE 20DPR3586W DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 200641
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 200641 S 227 217 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:176.0, 

meta_modificada:176.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA COLONIA MIEL DEL VALLE 

COLONIA MIEL DEL VALLE, 70805 COLONIA MIEL DEL VALLE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A MIEL DEL VALLE Y CALLE QUE CONDUCE A MUELLES 

MIAHUATLÁN, CALLE SIN N, lon:-96.589083, lat:16.306444}}

22-04-2024 20-06-2024 600000 600000 600000 600000 600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/014/2024, contratista:4EME 

INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 

monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:176.0}}

{2414635/proyecto_INICIO, 2414635/proyecto_PROCESO, 

2414635/proyecto_INICIO, 2414635/proyecto_FIN, 

2414635/proyecto_PROCESO, 2414635/proyecto_FIN, 

2414635/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302414999 Proyecto de inversión 2334619.8

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2334619.8, 

modificado:2334619.8}}

AMPLIACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL, PRIVADAS 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 - 203168 20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 203168 S 148 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.5, 

meta_modificada:3.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ALAZÁN, 71372 EL 

ALAZÁN, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO VARIAS 

CALLES, LA OBRA SE ENCUENTA EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL ALAZAN YA QUE SON 

VARIAS PRIVADAS, lon:-97.30286559, lat:16.85365457}}

04-06-2024 02-08-2024 2334619.8 2334619.8 2334619.8 2334619.8 2334619.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/002/2024, 

contratista:CAPAFRA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO CAHUACUA, monto:2334619.8, importe_modificado:2334619.8}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}}

{2414999/proyecto_INICIO, 2414999/proyecto_PROCESO, 

2414999/proyecto_INICIO, 2414999/proyecto_FIN, 

2414999/proyecto_INICIO, 2414999/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302415031 Proyecto de inversión 2250000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250000.0, 

modificado:2250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 203328 20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 203328 S 39 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.5, 

meta_modificada:3.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL BOQUERÓN, 71374 EL BOQUERÓN, 

SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE 

EL BOQUERON RUMBO AL CERRO EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.33723373, 

lat:16.90830452}}

05-06-2024 03-08-2024 2250000 2250000 2250000 2250000 2250000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/003/2024, 

contratista:MOISES HERNANDEZ MONTOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, 

monto:2250000.0, importe_modificado:2250000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}}

{2415031/proyecto_INICIO, 2415031/proyecto_PROCESO, 

2415031/proyecto_INICIO, 2415031/proyecto_PROCESO, 

2415031/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX240302415716 Proyecto de inversión 590926.74

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590926.74, 

modificado:590926.74}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DEL NÚCLEO RURAL 

EL GUAYABO TEPEHUAJE 1A ETAPA. - 208002
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 208002 S 236 219 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CALLE SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA CAPILLA 

PUEBLO EL GUAYABO TEPEHUAJE, 70800 EL GUAYABO TEPEHUAJE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE SIN N OMBRE HACIAL LA CAPILLA Y CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN, A UN 

COSTADO DE, lon:-96.60842011, lat:16.4094572}}

24-05-2024 22-07-2024 590926.74 590926.74 590926.74 590926.74 590926.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/019/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:590926.74, 

importe_modificado:590926.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:510.0}}

{2415716/proyecto_INICIO, 2415716/proyecto_PROCESO, 

2415716/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302435210 Proyecto de inversión 1410115.86

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1410115.86, 

modificado:1410115.86}}

REHABILITACION DEL CAMINO EN TRAMO CARRETERO SAN JUAN TAMAZOLA A SAN ISIDRO 

TREMENTINA - 316046
20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 316046 S 224 192 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:18.5, 

meta_modificada:18.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA - SAN 

ISIDRO TREMENTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 

69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DEL CAMINO SE 

UBICA A 700 ML AL NOR, lon:-97.223838, lat:17.160081}}

15-09-2024 14-10-2024 1410115.86 1410115.86 1410115.86 1410115.86 1410115.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJT/R33/FIII/FAISMUN/217/002/2024, 

contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUPU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN TAMAZOLA, monto:1410115.86, importe_modificado:1410115.86}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.5}}

{2435210/proyecto_INICIO, 2435210/proyecto_PROCESO, 

2435210/proyecto_INICIO, 2435210/proyecto_FIN, 

2435210/proyecto_INICIO, 2435210/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402618200 Proyecto de inversión 414534.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:414534.97, modificado:414534.97}}

REHABILITACION DE CASETA DE POLICIA 20 Oaxaca 22 Cosoltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar Municipio de Cosoltepec

FAFMYDTDF/022/001/

2025
N 0 0 430

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.17, 

meta_modificada:48.17}}

1
{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,COSOLTEPEC, lon:-

97.790572, lat:18.142113}}
17-11-2025 19-12-2025 414534.97 414534.97 414534.97 414534.97 414534.97

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161212, contratista:, 

convocante:Cosoltepec, monto:414534.97, importe_modificado:414534.97}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.17}}

{2618200/proyecto_PROCESO, 2618200/proyecto_FIN, 

2618200/proyecto_INICIO, 2618200/proyecto_FIN, 

2618200/proyecto_INICIO, 2618200/proyecto_PROCESO, 

2618200/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402618978 Proyecto de inversión 2802891.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2802891.93, modificado:2802891.93}}

CONSTRUCCION DE ARCO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE 20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán del Valle S 812 657 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:145.6, 

meta_modificada:145.6}}

1
{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:A LA ENTRADA DEL PUEBLO SOBRE LA CARRETERA 

FEDERAL 190, lon:-96.524801, lat:16.996832}}
14-04-2025 12-08-2025 2802891.93 2802891.93 2802891.93 2802891.93 2802891.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/546/FORTAMUN/FIV/001-2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA JAISA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, 

monto:2802891.93, importe_modificado:2802891.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:145.6}}

{2618978/proyecto_INICIO, 2618978/proyecto_PROCESO, 

2618978/proyecto_FIN, 2618978/proyecto_INICIO, 

2618978/proyecto_FIN, 2618978/proyecto_INICIO, 

2618978/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta la firma y sello del contratista en el acta entrega de la obra realizada 

, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250402618982 Proyecto de inversión 832838.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:832838.56, modificado:832838.56}}

CONSTRUCCION DE DOS MODULOS DE VIGILANCIA DE VIGILACIA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE 

TEOTITLAN DEL VALLE
20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar Municipio de Teotitlán del Valle S 812 657 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:SOBRE LA AV. JUAREZ EN LA ENTRADA PRINCIPAL A 

TEOTITLAN DEL VALLE, lon:-96.523826, lat:17.001119}}
25-04-2025 24-06-2025 832838.56 832838.56 832838.56 832838.56 832838.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/546/FORTAMUN/FIV/002-2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA JAISA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, 

monto:832838.56, importe_modificado:832838.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:40.0}}

{2618982/proyecto_INICIO, 2618982/proyecto_FIN, 

2618982/proyecto_PROCESO, 2618982/proyecto_INICIO, 

2618982/proyecto_FIN, 2618982/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615448 Acción 143652.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143652.75, 

modificado:143652.75}}

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y 

ACTIVIDADES RELACIONADAS - 1378
20 Oaxaca 519

Santo Domingo 

Tomaltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tomaltepec 1378-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:10.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:47.0, 

meta_modificada:47.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.624358, lat:17.06042}}
05-03-2025 31-12-2025 143652.75 143652.75 143652.75 143652.75 143652.75

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/FAISMUN/MSDT/519/ADJ/001/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA  RAFMAR S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO 

TOMALTEPEC, monto:143652.75, importe_modificado:143652.75}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0}, 

meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}, meta3: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}}

{2615448/proyecto_INICIO, 2615448/proyecto_PROCESO, 

2615448/proyecto_FIN, 2615448/proyecto_PROCESO, 

2615448/proyecto_INICIO, 2615448/proyecto_FIN, 

2615448/proyecto_INICIO, 2615448/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-06}}

2025 4 OAX250402615455 Proyecto de inversión 1229504.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1229504.21, 

modificado:1229504.21}}

CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO HIDRÀULICO EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES - 89997 20 Oaxaca 342 San Raymundo Jalpan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Raymundo Jalpan 89997 S 1346 1153 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1022.65, 

meta_modificada:1022.6

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Pueblo SAN 

RAYMUNDO JALPAN 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN ENTRE Calle 02 DE 

OCTUBRE Y Calle MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN LA CALLE PLUTARCO 

ELIAS CALLES PERTENECIEN, lon:-96.757551, lat:16.969536}}

24-05-2025 06-08-2025 1229504.21 1229504.21 1229504.21 1229504.21 1229504.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRJ/R33/FAISMUN/342/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES TERRESTRES DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN RAYMUNDO JALPAN, monto:1229504.21, importe_modificado:1229504.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1022.65}}

{2615455/proyecto_INICIO, 2615455/proyecto_FIN, 

2615455/proyecto_PROCESO, 2615455/proyecto_FIN, 

2615455/proyecto_PROCESO, 2615455/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615456 Proyecto de inversión 1353064.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1353064.76, 

modificado:1353064.76}}

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA - 89987 20 Oaxaca 342 San Raymundo Jalpan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Raymundo Jalpan 89987 S 1346 1153 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:21.97, 

meta_modificada:21.97}}

1

{geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:Camino san raymundo jalpan - zaachila 200 1 71280 

SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN EL PROYECTO ESTA UBICADO 

APRÓXIMADAMENTE A 200 MTS DE LA CARRETERA A ZAACHILA, lon:-96.748684, lat:16.970372}}

05-05-2025 01-10-2025 1353064.76 1353064.76 1353064.76 1353064.76 1353064.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRJ/R33/FAISMUN/342/002/2025, contratista:AGA 

INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO 

JALPAN, monto:1353064.76, importe_modificado:1353064.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21.97}}
{2615456/proyecto_PROCESO, 2615456/proyecto_INICIO, 

2615456/proyecto_FIN, 2615456/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402616170 Acción 105023.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105023.86, 

modificado:105023.86}}

Realización del Plan Municipal de Desarrollo - 144 20 Oaxaca 486
Villa Tejúpam de la 

Unión
PRODIM Sin identificar Municipio de Villa Tejúpam de la Unión 144-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.473521, lat:17.667088}}
01-07-2025 01-08-2025 105023.86 105023.86 105023.86 105023.86 105023.86

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERV/001, contratista:UGARTE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISADOS SA DE CV, convocante:VILLA TEJUPAM DE LA UNION, 

monto:105023.86, importe_modificado:105023.86}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}
{2616170/proyecto_INICIO, 2616170/proyecto_PROCESO, 

2616170/proyecto_INICIO, 2616170/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302417918 Proyecto de inversión 726894.62

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726894.62, 

modificado:726894.62}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA 24 DE JUNIO, CABECERA 

MUNICIPAL. - 221450
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 221450 S 175 153 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:247.0, 

meta_modificada:247.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:99, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA 24 DE JUNIO, 

70805 24 DE JUNIO [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 6 DE JULIO Y 

, JUNTO AL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA, lon:-96.59799294, 

lat:16.35952513}}

22-07-2024 19-09-2024 726894.62 726894.62 726894.62 726894.62 726894.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/031/2024, contratista:PEDRO 

SANTIAGO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:726894.62, 

importe_modificado:726894.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:247.0}}

{2417918/proyecto_PROCESO, 2417918/proyecto_FIN, 

2417918/proyecto_PROCESO, 2417918/proyecto_INICIO, 

2417918/proyecto_FIN, 2417918/proyecto_INICIO, 

2417918/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302418602 Proyecto de inversión 1052630.88

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1052630.88, 

modificado:1052630.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PILITA, MUNICIPIO 

DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 225150
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 225150 S 298 186 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:144.81, 

meta_modificada:144.81}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:71, direccion:CALLE 2A DE LA PALMA PARAJE LA PILITA, 70803 LA 

PILA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LA RANCHERÍA LA REFORMA Y 

CALLE PLAN DE GUADALUPE, A 200 METROS DE LA MARISQUERÍA CORRALES, lon:-96.571838, 

lat:16.313579}}

25-07-2024 07-09-2024 1052630.88 1052630.88 1052630.88 1052630.88 1052630.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/022/2024, contratista:SAMUEL 

RUIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1052630.88, 

importe_modificado:1052630.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:144.81}}

{2418602/proyecto_INICIO, 2418602/proyecto_PROCESO, 

2418602/proyecto_FIN, 2418602/proyecto_INICIO, 

2418602/proyecto_PROCESO, 2418602/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402618645 Proyecto de inversión 1719984.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1719984.86, modificado:1719984.86}}

REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ETLA OAXACA 20 Oaxaca 483
Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Suchilquitongo S 4310 4275 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1900.0, 

meta_modificada:1900.0}

}

1
{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:Palacio Municipal Santiago Suchiquitongo, lon:-

96.8738488, lat:17.2474107}}
17-02-2025 03-05-2025 1719984.86 1719984.86 1719984.86 1719984.86 1719984.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FORTAMUN/INV/483/00/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PESADA MALAK, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:1719984.86, importe_modificado:1719984.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1900.0}}

{2618645/proyecto_INICIO, 2618645/proyecto_PROCESO, 

2618645/proyecto_FIN, 2618645/proyecto_INICIO, 

2618645/proyecto_FIN, 2618645/proyecto_PROCESO, 

2618645/proyecto_FIN, 2618645/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir numero del contrato, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}}

2025 4 OAX250402618646 Proyecto de inversión 453597.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:453597.5, modificado:453597.5}}

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN LAS CALLES DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE RAYÓN, 

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO
20 Oaxaca 483

Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Suchilquitongo S 4310 4275 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.9, 

meta_modificada:1.9}}

2

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, INICIANDO 

POR LA CALLE DEL MUNICIPIO SIGUIENDO POR LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA CONCLUIR EN LA 

ESQUINA CON LA AVENIDA FERROCARRIL, lon:-96.87375, lat:17.247641}, geo2: {cve_municipio:483, 

localidad:1, direccion:CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, INICIANDO POR LA CALLE DEL 

MUNICIPIO SIGUIENDO POR LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA CONCLUIR EN LA ESQUINA CON LA 

AVENIDA FERROCARRIL, lon:-96.86693, lat:17.249867}}

11-06-2025 10-07-2025 453597.5 453597.5 453597.5 453597.5 453597.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FORTAMUN/INV/483/001/25, contratista:SERVICIOS, 

CONSTRUCCIONES Y DISEÑO VILLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO, monto:453597.5, importe_modificado:453597.5}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}}

{2618646/proyecto_INICIO, 2618646/proyecto_PROCESO, 

2618646/proyecto_FIN, 2618646/proyecto_INICIO, 

2618646/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402618648 Proyecto de inversión 223000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:223000.0, modificado:223000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA TIENDA COMUNITARIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO 

MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO
20 Oaxaca 483

Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar Municipio de Santiago Suchilquitongo S 4310 4275 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:25.72, 

meta_modificada:25.72}}

1
{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CENTRO DE LA LOCALIDAD, AUN LADO DE PALACIO 

MUNICIPAL, ESQUINA ENTRE IGNACIO RAYON Y BENITO JUAREZ, lon:-96.873572, lat:17.247213}}
01-09-2025 30-09-2025 223000 223000 223000 223000 223000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FORTAMUN/AD/483/005/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, 

monto:223000.0, importe_modificado:223000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:25.72}}

{2618648/proyecto_INICIO, 2618648/proyecto_PROCESO, 

2618648/proyecto_FIN, 2618648/proyecto_INICIO, 

2618648/proyecto_PROCESO, 2618648/proyecto_FIN, 

2618648/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402619032 Proyecto de inversión 626157.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:626157.83, modificado:626157.83}}

REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0364R EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA MARÍA PÁPALO
20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo

Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Pápalo 425/R28/007/2025 S 60 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA VENUSTIANO 

CARRANZA, lon:-96.800543, lat:17.779065}}
01-12-2025 30-12-2025 626157.83 626157.83 626157.83 626157.83 626157.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/R28/007/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

PAPALO, monto:626157.83, importe_modificado:626157.83}}

{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}}

{2619032/proyecto_FIN, 2619032/proyecto_INICIO, 

2619032/proyecto_PROCESO, 2619032/proyecto_FIN, 

2619032/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615886 Acción 135260.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135260.72, 

modificado:135260.72}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 

PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 2258
20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Magdalena Peñasco 2258-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.551539, lat:17.236252}}
01-07-2025 30-07-2025 135260.72 135260.72 135260.72 135260.72 135260.72

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MMP/M50/FAISMUN/001/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDALENA PEÑASCO, monto:135260.72, importe_modificado:135260.72}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}
{2615886/proyecto_FIN, 2615886/proyecto_PROCESO, 

2615886/proyecto_INICIO, 2615886/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO ES DISTINTO AL MONTO CONTRATADO POR LA RETENCION 

DEL 3% DE VERIFICACION DOMICILIARIA , trimestre:4.0, usuario:alfonsozaratec, fecha:2026-01-13}}

{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA LIGA DEL CONTRATO, NO ES LA MISMA QUE SE 

REPORTA

EL MONTO DEL ACTA ENTREGA NO COINCIDE CON LO QUE SE REPORTA, trimestre:4.0, 

usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250402615889 Proyecto de inversión 965322.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965322.6, modificado:965322.6}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA RANCHERIA LA ESPERANZA, EN EL 

MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 96376
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 96376 S 124 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:507.99, 

meta_modificada:507.99}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:93, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería LA ESPERANZA 

70803 LA ESPERANZA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle 

CAMINO VIEJO A LA TORTOLITA EL TECHADO SE UBICARA A 200 M AL NORTE DEL CAMINO ANTIGUO 

A LA TORTOLITA , lon:-96.56471319, lat:16.32511355}}

05-09-2025 05-10-2025 965322.6 965322.6 965322.6 965322.6 965322.6

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158108, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:965322.6, 

importe_modificado:965322.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.99}}

{2615889/proyecto_PROCESO, 2615889/proyecto_INICIO, 

2615889/proyecto_FIN, 2615889/proyecto_PROCESO, 

2615889/proyecto_INICIO, 2615889/proyecto_FIN, 

2615889/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302424092 Proyecto de inversión 600232.36

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600232.36, 

modificado:600232.36}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO SEGUNDA ETAPA - 262077 20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 262077 S 52 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN MIGUEL 

AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

TOMAS VILLEGAS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA 

CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA, lon:-98.02590763, lat:17.89058385}}

09-08-2024 30-09-2024 600232.36 600232.36 600232.36 600232.36 600232.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-13/2024, contratista:MERG 

GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:600232.36, importe_modificado:600232.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:200.0}}

{2424092/proyecto_INICIO, 2424092/proyecto_PROCESO, 

2424092/proyecto_INICIO, 2424092/proyecto_PROCESO, 

2424092/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302426359 Proyecto de inversión 699823.45

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699823.45, 

modificado:699823.45}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, CLAVE 20DPB0068Q. - 

273720
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 273720 S 232 206 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:122, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 COLONIA LA SOLEDAD, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA 

ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO A 100 METROS DE LA 

FABRICA DE MU, lon:-96.59560001, lat:16.35633381}}

12-08-2024 10-10-2024 699823.45 699823.45 699823.45 699823.45 699823.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/036/2024, contratista:ING. ABISAI 

JAIRO MIRANDA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 

monto:699823.45, importe_modificado:699823.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:48.0}}

{2426359/proyecto_INICIO, 2426359/proyecto_FIN, 

2426359/proyecto_INICIO, 2426359/proyecto_FIN, 

2426359/proyecto_PROCESO, 2426359/proyecto_FIN, 

2426359/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302426730 Proyecto de inversión 1789989.31

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1789989.31, 

modificado:1789989.31}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR2482U. - 275584
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 275584 S 296 287 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 2A DE NETZAHUALCÓYOTL COLONIA CENTRO, 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 

MÁRTIRES 3 DE OCTUBRE Y CALLE PRIV. DE NETZAHUALCÓYOTL, CALLE VISTA HERMOSA A 250 

METROS DEL JARDÍN DE, lon:-96.60573519, lat:16.32784143}}

15-07-2024 12-09-2024 1789989.31 1789989.31 1789989.31 1789989.31 1789989.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/023/2024, contratista:TUZA 

GRUPO DE CONSTRUCTORES MC, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ, monto:1789989.31, importe_modificado:1789989.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:510.0}}

{2426730/proyecto_INICIO, 2426730/proyecto_PROCESO, 

2426730/proyecto_FIN, 2426730/proyecto_INICIO, 

2426730/proyecto_PROCESO, 2426730/proyecto_FIN, 

2426730/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402619049 Adquisición 483539.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:483539.06, modificado:483134.2}}

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE SISTEMAS BIOLÓGICOS E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

UABJO/FAM-

IES/0656/2025
S 145 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad S/N. Ex-Hacienda 5 Señores, Oaxaca 

de Juárez, C.P. 68120, lon:-96.71219392, lat:17.04615767}}
12-01-2026 12-01-2026 483134.2 483134.2 483134.2 483134.2 483134.2

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO/CAASU/OAG/DCC/ICMTP/FAM/035/2025, 

contratista:RICLIMP ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO 

JUÁREZ DE OAXACA, monto:483134.2, importe_modificado:483134.2}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2619049/proyecto_INICIO, 2619049/proyecto_FIN, 

2619049/proyecto_PROCESO, 2619049/proyecto_FIN, 

2619049/proyecto_INICIO, 2619049/proyecto_PROCESO, 

2619049/proyecto_FIN, 2619049/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402619420 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TAMAZOLA, MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TAMAZOLA
20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tamazola

COP/MST/FORTAMUN

/484/001-12/2025
S 1211 1041 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o lineal, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO CARRILLO, SANTIAGO TAMAZOLA, 

SILACAOAPAM, OAXACA, lon:-98.218026, lat:17.673857}, geo2: {cve_municipio:484, localidad:1, 

direccion:CAMINO A LA PLAZA DE TOROS Y PANTEÓN, SANTIAGO TAMAZOLA, SILACAYOAPAN, 

OAXACA., lon:-98.209419, lat:17.660022}, geo3: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CAMINO 

A LA PLAZA DE TOROS Y PANTEÓN, SANTIAGO TAMAZOLA, SILACAYOAPAN, OAXACA., lon:-

98.216409, lat:17.676314}, geo4: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO 

CARRILLO, SANTIAGO TAMAZOLA, SILACAOAPAM, OAXACA, lon:-98.21928, lat:17.668648}}

08-12-2025 27-12-2025 400000 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/FORTAMUN/484/001-12/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓNES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TAMAZOLA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}}

{2619420/proyecto_INICIO, 2619420/proyecto_PROCESO, 

2619420/proyecto_FIN, 2619420/proyecto_PROCESO, 

2619420/proyecto_FIN, 2619420/proyecto_PROCESO, 

2619420/proyecto_INICIO, 2619420/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402469862 Proyecto de inversión 2398993.56

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2398993.56, 

modificado:2398993.56}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL COYUL LAS FLORES - 352926 20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 352926 S 79 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:11, direccion:RANCHERIA COYUL LAS FLORES, 71043 SAN JOSÉ DE 

LAS FLORES, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2000 METROS 

ARRIBA DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE ZARAGOZA, lon:-98.04227724, lat:16.9322961}}

09-09-2024 23-10-2024 0 2398993.56 2398993.56 2398993.56 2398993.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/015/2024, contratista:CAMINOS Y 

PAVIMENTOS JAMA S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:2398993.56, 

importe_modificado:2398993.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}

{2469862/proyecto_INICIO, 2469862/proyecto_PROCESO, 

2469862/proyecto_FIN, 2469862/proyecto_PROCESO, 

2469862/proyecto_FIN, 2469862/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402470149 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA CAÑADA DOLORES, 

CABECERA MUNICIPAL. - 353791
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 353791 S 216 192 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE AGOSTO COLONIA CAÑADA DOLORES, 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 2A 

DE LAS HUERTAS Y CALLE ABEL BOHORQUEZ, CALLE JOSEFINA RAMOS A CUADRA Y MEDIA DEL 

JARDÍN DE NIÑOS JOSE, lon:-96.58624123, lat:16.31985002}}

12-08-2024 10-09-2024 400000 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/039/2024, contratista:CONCOR 

ARQUITECTURA INNOVADORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:240.0}}

{2470149/proyecto_INICIO, 2470149/proyecto_PROCESO, 

2470149/proyecto_FIN, 2470149/proyecto_INICIO, 

2470149/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402470380 Proyecto de inversión 770510.74

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770510.74, 

modificado:770510.74}}

REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CERRO GORDO, MESONES HIDALGO DEL KM. 0.000 A KM, 

5.876, EN LA LOCALIDAD DE JUQUILITA BARRIO - 354626
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 354626 S 17 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.88, 

meta_modificada:5.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO LLANO LA PLAZA - JUQUILITA 

BARRIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 876 PUEBLO LLANO LA PLAZA, 71040 SANTA ROSA, 

MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CERRO GORDO 

MESONES HIDALGO DEL, lon:-97.94841668, lat:16.92078623}}

02-10-2024 31-10-2024 0 770510.74 770510.74 770510.74 770510.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/043/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES MOCTEZUMA DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MESONES 

HIDALGO, monto:770510.74, importe_modificado:770510.74}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.88}}

{2470380/proyecto_INICIO, 2470380/proyecto_FIN, 

2470380/proyecto_PROCESO, 2470380/proyecto_FIN, 

2470380/proyecto_PROCESO, 2470380/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402471002 Proyecto de inversión 1260000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260000.0, 

modificado:1260000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO 1A ETAPA, 

EN LA AGENCIA DE POLICÍA SAN GUILLERMO. - 356207
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 356207 S 128 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1140.0, 

meta_modificada:1140.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:66, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO EL VEINTE SAN 

GUILLERMO, 70800 EL VEINTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA 

CARRETERA A PUERTO ÁNGEL Y CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACIÓN, A 150 METROS DEL 

ENTROQUE CON LA CARR, lon:-96.68592743, lat:16.42234778}}

02-09-2024 31-10-2024 1260000 1260000 1260000 1260000 1260000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/030/2024, contratista:TERREX 

CONSTRUCTOR Y DESARROLLADOR, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}}

{2471002/proyecto_INICIO, 2471002/proyecto_PROCESO, 

2471002/proyecto_FIN, 2471002/proyecto_INICIO, 

2471002/proyecto_PROCESO, 2471002/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615948 Proyecto de inversión 1630803.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1630803.39, modificado:1630803.39}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 20 Oaxaca 494
Santiago 

Tlazoyaltepec

Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec FORTAMUN/051/2025 S 3394 2906 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o lineal, meta:22.7, 

meta_modificada:22.7}}

2

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:47, direccion:TRAMO LOMA BLANCA (RIO DE AGUILA- CUATRO 

CAMINOS) CAMPO DE AVIACIÓN DEL KM 0+000 AL KM 11+400, lon:-96.957923, lat:16.99753}, geo2: 

{cve_municipio:494, localidad:13, direccion:TRAMO LOMA BLANCA (RIO DE AGUILA- CUATRO 

CAMINOS) CAMPO DE AVIACIÓN DEL KM 0+000 AL KM 11+400, lon:-96.984466, lat:17.035856}, 

geo3: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:TRAMO: EL PORTEZUELO (EL COLUMPIO - GACHUPIN- 

DESVIACIÓN CONTRERAS ) - BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 10+200, lon:-96.939372, 

lat:17.043136}, geo4: {cve_municipio:494, localidad:54, direccion:TRAMO CUATRO CAMINOS - 

CEREZAL DEL KM 0+000 AL 1+100, lon:-96.97505, lat:17.004243}}

20-08-2025 10-10-2025 1630803.39 1630803.39 1630803.39 1630803.39 1630803.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FIV/013/51/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1630803.39, 

importe_modificado:1630803.39}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.7}}

{2615948/proyecto_INICIO, 2615948/proyecto_PROCESO, 

2615948/proyecto_FIN, 2615948/proyecto_INICIO, 

2615948/proyecto_PROCESO, 2615948/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402617592 Proyecto de inversión 1350000
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUTINDOÓ 20 Oaxaca 566

San Mateo 

Yucutindoo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 51 N 0 0 835

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:calle niños heroes de chapultepec, lon:-97.484293, 

lat:16.740116}}
01-12-2025 20-12-2025 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161102, contratista:, convocante:san 

mateo yucutindoo, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}}

{2617592/proyecto_INICIO, 2617592/proyecto_PROCESO, 

2617592/proyecto_FIN, 2617592/proyecto_INICIO, 

2617592/proyecto_PROCESO, 2617592/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402619471 Proyecto de inversión 248334.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:248334.24, modificado:248334.24}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN SAN JUAN CIENEGUILLA 20 Oaxaca 186 San Juan Cieneguilla
Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cieneguilla 1 S 253 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.28, 

meta_modificada:6.28}}

1
{geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:Carr. a San Juan Cieneguilla, Oaxaca, lon:-98.273597, 

lat:17.851814}}
08-12-2025 22-12-2025 248334.24 248334.24 248334.24 248334.24 248334.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FORTAMUN/186/001/2025, contratista:IGB 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CIENEGUILLA, 

monto:248334.24, importe_modificado:248334.24}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.28}}

{2619471/proyecto_INICIO, 2619471/proyecto_PROCESO, 

2619471/proyecto_FIN, 2619471/proyecto_INICIO, 

2619471/proyecto_PROCESO, 2619471/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402471519 Proyecto de inversión 1599996.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599996.49, 

modificado:1599996.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO Y 

PROLONGACIÓN DE ALDAMA 1A ETAPA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL YOGOVANA - 

357560

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 357560 S 347 334 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1288.0, 

meta_modificada:1288.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL YOGOVANA, 

70805 SAN MIGUEL YOGOVANA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO 

JUÁREZ Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUÁREZ A 250 METROS DE LA TIENDA DE ALIMENTACIÓN 

NIT PURA, lon:-96.62974235, lat:16.27773819}}

17-09-2024 15-11-2024 1599996.49 1599996.49 1599996.49 1599996.49 1599996.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/032/2024, contratista:LOPEZ 

GUENDULAIN CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:1599996.49, importe_modificado:1599996.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1288.0}}

{2471519/proyecto_INICIO, 2471519/proyecto_PROCESO, 

2471519/proyecto_FIN, 2471519/proyecto_INICIO, 

2471519/proyecto_FIN, 2471519/proyecto_PROCESO, 

2471519/proyecto_FIN, 2471519/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402471702 Proyecto de inversión 829999.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829999.49, 

modificado:829999.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL 

DE EL TEPEHUAJE 1A ETAPA. - 358022
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 358022 S 200 163 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL AL TEPEHUAJE PUEBLO AGENCIA 

MUNICIPAL EL TEPEHUAJE, 70800 EL TEPEHUAJE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LUIS MUÑOZ, A 350 METROS DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA EL 

TEPEHUAJE, lon:-96.6104805, lat:16.39342486}}

09-09-2024 23-10-2024 829999.49 829999.49 829999.49 829999.49 829999.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/044/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:829999.49, importe_modificado:829999.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}

{2471702/proyecto_INICIO, 2471702/proyecto_PROCESO, 

2471702/proyecto_FIN, 2471702/proyecto_PROCESO, 

2471702/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402471952 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}}

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0793I DE MIAHUATLÁN. - 

358649
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 358649 S 294 261 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:395.0, 

meta_modificada:395.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JUAN MATA ZURITA COLONIA CENTRO, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE APOLINAR 

GARCÍA Y CALLE MARÍA CARRERA, CALLE PROXIDE BARRAGAN ATRÁS DE LA TIENDA DE GRANOS Y 

ALIMENTOS ORTI, lon:-96.60272946, lat:16.34808614}}

09-09-2024 07-11-2024 600000 600000 600000 600000 600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/045/2024, contratista:CONCOR 

ARQUITECTURA INNOVADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}}

{2471952/proyecto_INICIO, 2471952/proyecto_PROCESO, 

2471952/proyecto_FIN, 2471952/proyecto_INICIO, 

2471952/proyecto_FIN, 2471952/proyecto_PROCESO, 

2471952/proyecto_FIN, 2471952/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402472286 Proyecto de inversión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL 

DE EL ZOMPANTLE, 1A ETAPA. - 404990
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 404990 S 230 242 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL AL ZOMPANTLE PUEBLO AGENCIA 

MUNICIPAL EL ZOMPANTLE, 70800 EL ZOMPANTLE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA 

ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL HACIA EL OCOTE Y CAMINO PRINCIPAL AL ZOMPANTLE, A 900 

METROS DEL ENTROQUE, lon:-96.67230701, lat:16.43571772}}

30-08-2024 28-10-2024 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/031/2024, contratista:TRIFORZA 

CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO DIAZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}

{2472286/proyecto_FIN, 2472286/proyecto_PROCESO, 

2472286/proyecto_FIN, 2472286/proyecto_PROCESO, 

2472286/proyecto_INICIO, 2472286/proyecto_PROCESO, 

2472286/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402616032 Proyecto de inversión 978012.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:978012.76, modificado:978012.76}}

REHABILITACION DE CAMINOS 20 Oaxaca 491 Santiago Textitlán
Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Textitlán

MST/491/FORTAMUN/

COP-001/2025
N 0 0 4500

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o lineal, meta:37.0, 

meta_modificada:37.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:CAMINO TEXTITLAN LOS LLANOS , lon:-97.233348, 

lat:16.684692}}
09-10-2025 07-11-2025 978012.76 978012.76 978012.76 978012.76 978012.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FORTAMUN/COP-001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BROWN SA DE CV, convocante:municipio de santiago 

Textitlán, monto:978012.76, importe_modificado:978012.76}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:37.0}}

{2616032/proyecto_INICIO, 2616032/proyecto_FIN, 

2616032/proyecto_PROCESO, 2616032/proyecto_FIN, 

2616032/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402616056 Adquisición 158688

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:158688.0, modificado:158688.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 09 TAPANATEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca S 219 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE ALVARO OBREGON S/N , 

COLONIA LAS HORMIGAS  C.P. 70180, lon:-94.1863, lat:16.37252}}
16-12-2025 16-03-2026 158688 158688 158688 158688 158688

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, 

contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía 

de inicio, desarrollo y termino, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402616063 Adquisición 238461.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:238461.2, modificado:238461.2}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 22 HUATULCO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

005-FAM-

IEMS/1425/252595/20

25

S 465 372 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:413, localidad:21, direccion:CALLE LAGUNA DE TAMIAGUA NUM. 1 COLONIA 

U2 NORTE,MANZANA 6 CP.70980, lon:-96.141775, lat:15.783486}}
16-12-2025 16-03-2026 238461.2 238461.2 238461.2 238461.2 238461.2

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, 

contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía 

de inicio, desarrollo y termino

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402617141 Adquisición 299802

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299802.0, modificado:299802.0}}

EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 147 CON CLAVE ESCOLAR: 

20DST0163G, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ABASOLO, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN 

ABASOLO .

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB 20DST0163G 

5320012603500125
S 85 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5889, lat:16.9947}} 11-11-2025 31-12-2025 299802 299802 299802 299802 299802

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:008-FAM-IEB-AD-DA-IOCIED/2025, 

contratista:YURICIA DOLORES CRUZ ROSETE, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:299802.0, importe_modificado:299802.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} {2617141/proyecto_FIN} Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250402615233 Acción 489543.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489543.93, 

modificado:489543.93}}

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicio - 5934 20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 5934-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.057045, lat:16.50384}}
01-01-2025 31-12-2025 489543.93 489543.93 489543.93 489543.93 489543.93

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/HCAI/FAISMUN/GAIND/M005/001/2025, 

contratista:PRESTADORA DE SERVICIOS ELEMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:489543.93, importe_modificado:489543.93}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}}
{2615233/proyecto_INICIO, 2615233/proyecto_FIN, 

2615233/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:EL MONTO 

MODIFICADO DEBE SER IGUAL EL EJERCIDO/ CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402615234 Acción 599889.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599889.15, 

modificado:599889.15}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 5237 20 Oaxaca 15 Coatecas Altas Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 5237-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.664981, lat:16.536759}}
01-11-2025 31-12-2025 599889.15 599889.15 599889.15 599889.15 599889.15

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCA/001/FISMDF/3%/2025, contratista:GRUPO 

PAARLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, monto:599889.15, 

importe_modificado:599889.15}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}}

{2615234/proyecto_INICIO, 2615234/proyecto_PROCESO, 

2615234/proyecto_INICIO, 2615234/proyecto_FIN, 

2615234/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615236 Acción 43500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43500.0, modificado:43500.0}}

3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6198 20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 6198-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}}
09-06-2025 23-08-2025 0 43500 43500 43500 43500

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RICHTECK, S.A. DE C.V., convocante:MESONES 

HIDALGO, monto:494496.18, importe_modificado:494496.18}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2615236/proyecto_PROCESO, 2615236/proyecto_INICIO, 

2615236/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615238 Acción 34800

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34800.0, modificado:34800.0}}

3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6200 20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 6200-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}}
16-06-2025 31-07-2025 0 34800 34800 34800 34800

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RICHTECK, S.A. DE C.V., convocante:MESONES 

HIDALGO, monto:494496.18, importe_modificado:494496.18}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2615238/proyecto_INICIO, 2615238/proyecto_FIN, 

2615238/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615239 Acción 34800

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34800.0, modificado:34800.0}}

3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6201 20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 6201-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}}
18-06-2025 18-07-2025 0 34800 34800 34800 34800

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RICHTECK, S.A. DE C.V., convocante:MESONES 

HIDALGO, monto:494496.18, importe_modificado:494496.18}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2615239/proyecto_INICIO, 2615239/proyecto_FIN, 

2615239/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615241 Acción 55680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55680.0, modificado:55680.0}}

3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6204 20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 6204-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}}
07-07-2025 05-09-2025 0 55680 55680 55680 55680

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RICHTECK, S.A. DE C.V., convocante:MESONES 

HIDALGO, monto:494496.18, importe_modificado:494496.18}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2615241/proyecto_PROCESO, 2615241/proyecto_INICIO, 

2615241/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615243 Acción 43500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43500.0, modificado:43500.0}}

3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6207 20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 6207-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}}
29-09-2025 28-10-2025 0 43500 43500 43500 43500

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RICHTECK, S.A. DE C.V., convocante:MESONES 

HIDALGO, monto:494496.18, importe_modificado:494496.18}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2615243/proyecto_PROCESO, 2615243/proyecto_INICIO, 

2615243/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615244 Acción 52200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52200.0, modificado:52200.0}}

3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6208 20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 6208-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}}
13-10-2025 11-11-2025 0 52200 52200 52200 52200

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RICHTECK, S.A. DE C.V., convocante:MESONES 

HIDALGO, monto:494496.18, importe_modificado:494496.18}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2615244/proyecto_INICIO, 2615244/proyecto_FIN, 

2615244/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615246 Acción 43500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43500.0, modificado:43500.0}}

SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO - 6262 20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 6262-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}}
27-06-2025 27-07-2025 0 43500 43500 43500 43500

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RICHTECK, S.A. DE C.V., convocante:MESONES 

HIDALGO, monto:494496.18, importe_modificado:494496.18}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}}

{2615246/proyecto_INICIO, 2615246/proyecto_FIN, 

2615246/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615247 Acción 3026667.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3026667.93, 

modificado:3026667.93}}

ELABORACION DE OBRAS QUE SE REALIZARAN CON LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES 

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2025 - 4982
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 4982-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.846162, lat:18.130377}}
01-01-2025 31-12-2025 3026667.93 3026667.93 3026667.93 3026667.93 3026667.93

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/001GD/2025, contratista:EUNICE 

LOIDA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE JIMENEZ, monto:3026667.93, 

importe_modificado:3026667.93}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}
{2615247/proyecto_INICIO, 2615247/proyecto_PROCESO, 

2615247/proyecto_FIN, 2615247/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615250 Acción 330000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:334316.0}}

SERVICIO DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 

5780
20 Oaxaca 71 Pluma Hidalgo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Pluma Hidalgo 5780-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.419443, lat:15.925846}}
07-01-2024 31-12-2025 334316 334316 334316 334316 334316

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT-433-LISERV-01, contratista:JONATAN MENDEZ 

VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, monto:334316.0, 

importe_modificado:334316.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}}
{2615250/proyecto_INICIO, 2615250/proyecto_FIN, 

2615250/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar liga del contrato y acta entrega no corresponde a la obra, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402615251 Acción 2177318.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2177318.3, 

modificado:2177318.3}}

3% de gastos indirectos - 5756 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 5756-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:321.0, 

meta_modificada:321.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.928153, lat:17.026205}}
01-11-2025 31-12-2025 2177318.3 2177318.3 2177318.3 2177318.3 2177318.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPSP/AD/MPVG/FAISMUN/073/001/001/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:2177318.3, importe_modificado:2177318.3}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:321.0}}

{2615251/proyecto_FIN, 2615251/proyecto_INICIO, 

2615251/proyecto_PROCESO, 2615251/proyecto_FIN, 

2615251/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302427860 Proyecto de inversión 2738464.51

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2738464.51, 

modificado:2738464.51}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS OCOTEPEC - 

282349
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 282349 S 208 167 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:768.0, 

meta_modificada:768.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SANTO TOMAS 

OCOTEPEC, 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, UBICANDONOS EN EL PALACIO MUNICIPAL EL LOTE DONDE SE 

CONTRUIRA LA OBRA SE ENCUEN, lon:-97.7619231, lat:17.14544124}}

30-08-2024 28-10-2024 2738464.51 2738464.51 2738464.51 2738464.51 2738464.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO-532/COP/FAISMUN/3/004/2024, contratista:BIBANI 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, 

monto:2738464.51, importe_modificado:2738464.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}}
{2427860/proyecto_INICIO, 2427860/proyecto_PROCESO, 

2427860/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX240302428962 Acción 514772.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514772.49, 

modificado:514772.49}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287668
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 287668 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}}
01-04-2024 31-12-2024 0 514772.49 514772.49 514772.49 514772.49

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MESONES 

HIDALGO, monto:514772.49, importe_modificado:514772.49}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}
{2428962/proyecto_INICIO, 2428962/proyecto_PROCESO, 

2428962/proyecto_INICIO, 2428962/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302432568 Proyecto de inversión 1450072.62

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450072.62, 

modificado:1450072.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EN LA CANCHA DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 

PUEBLO NUEVO LAS FLORES 1ERA ETAPA - 303426
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 303426 S 102 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:42, direccion:CERRADA SAN JOSE PUEBLO NUEVO PUEBLO SAN 

JOSÉ PUEBLO NUEVO, 71043 PUEBLO NUEVO, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CERRADA SAN 

JOSE PUEBLO NUEVO Y , EL LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PUEBLO NUEVO, lon:-98.02853195, 

lat:16.91180842}}

19-08-2024 17-09-2024 0 1450072.62 1450072.62 1450072.62 1450072.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/068/2024, contratista:JANNET 

SANCHEZ AGUIRRE, convocante:MESONES HIDALGO, monto:1450072.62, 

importe_modificado:1450072.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:480.0}}

{2432568/proyecto_INICIO, 2432568/proyecto_PROCESO, 

2432568/proyecto_INICIO, 2432568/proyecto_PROCESO, 

2432568/proyecto_INICIO, 2432568/proyecto_PROCESO, 

2432568/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402472321 Proyecto de inversión 1399690.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399690.97, 

modificado:1399690.97}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO ABAJO, CABECERA 

MUNICIPAL 1A ETAPA. - 405082
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 405082 S 210 186 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:278.44, 

meta_modificada:278.44}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE OCTUBRE COLONIA CENTRO, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LUIS 

BELTRAN Y CARRETERA A PUERTO ANGEL, CALLE LUIS BELTRAN A UN COSTADO DEL HOSPITAL RURAL 

IMSS BIENESTAR, lon:-96.59835676, lat:16.33618802}}

02-09-2024 31-10-2024 1399690.97 1399690.97 1399690.97 1399690.97 1399690.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/029/2024, contratista:TUZA 

GRUPO DE CONSTRUCTORES MC, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ, monto:1399690.97, importe_modificado:1399690.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.44}}

{2472321/proyecto_INICIO, 2472321/proyecto_PROCESO, 

2472321/proyecto_FIN, 2472321/proyecto_PROCESO, 

2472321/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402481067 Proyecto de inversión 299939.11

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299939.11, 

modificado:299939.11}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERÍA EL DIAMANTE. - 426565 20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 426565 S 16 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:132, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA EL DIAMANTE 

RANCHERIA EL DIAMANTE, 70805 EL DIAMANTE [RANCHERÍA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBE Y CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA EL DIAMANTE, CALLE 

AHELIES A 300 METROS, lon:-96.619203, lat:16.343297}}

22-07-2024 19-09-2024 299939.11 299939.11 299939.11 299939.11 299939.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/029/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES IBEROACUSTICA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:299939.11, importe_modificado:299939.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:48.0}}

{2481067/proyecto_INICIO, 2481067/proyecto_PROCESO, 

2481067/proyecto_FIN, 2481067/proyecto_PROCESO, 

2481067/proyecto_INICIO, 2481067/proyecto_FIN, 

2481067/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402490876 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 2A, ETAPA EN LA RANCHERÍA EL 

BEJUCO. - 445233
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 445233 S 105 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL BEJUCO RANCHERIA EL 

BEJUCO, 70800 EL BEJUCO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL AL 

BEJUCO Y , A 900 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE EL BEJUCO, lon:-96.66276685, 

lat:16.46353282}}

21-10-2024 04-12-2024 500000 500000 500000 500000 500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/052/2024, contratista:TERREX 

CONSTRUCTOR Y DESARROLLADOR, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}

{2490876/proyecto_INICIO, 2490876/proyecto_PROCESO, 

2490876/proyecto_FIN, 2490876/proyecto_PROCESO, 

2490876/proyecto_FIN, 2490876/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615608 Proyecto de inversión 1160000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160000.0, 

modificado:1160000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL YESO EN 

TEXCOCO, SANTA MARIA SOLA - 34425
20 Oaxaca 429 Santa María Sola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Sola 34425 S 45 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:429, localidad:5, direccion:Camino TEXCOCO - SANTA ROSA MATAGALLINAS 0 

200 TEXCOCO, SANTA MARÍA SOLA SPARTIENDO DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

TEXCOCO SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A SANTA MARIA SOLA SE AVANZAN 200 METROS, A 

CONTINUACION SE TOMA EL CA, lon:-97.03133574, lat:16.57443657}}

22-09-2025 05-11-2025 1160000 1160000 1160000 1160000 1160000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS/429/FAISMUN/03/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA, monto:1160000.0, importe_modificado:1160000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{2615608/proyecto_INICIO, 2615608/proyecto_PROCESO, 

2615608/proyecto_FIN, 2615608/proyecto_PROCESO, 

2615608/proyecto_FIN, 2615608/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615609 Proyecto de inversión 2498567.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498567.87, 

modificado:2498567.87}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA COLONIA AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 54750
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 54750 S 156 143 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:632.27, 

meta_modificada:632.27}

}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA ENTRE Calle 

FRANCISCO VILLA Y Calle NIÑOS HEROES Calle VICENTE GUERRERO ZONA URBANA CON 

AMANZANAMIENTO SE DEBE PARTIR DE, lon:-97.383706, lat:16.257558}}

05-05-2025 18-07-2025 2498567.87 2498567.87 2498567.87 2498567.87 2498567.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMP/FAISMUN/272/003/2025, 

contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO  SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:2498567.87, 

importe_modificado:2498567.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.27}}

{2615609/proyecto_INICIO, 2615609/proyecto_PROCESO, 

2615609/proyecto_FIN, 2615609/proyecto_INICIO, 

2615609/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar liga del contrato no habre archivo, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-05}}

2025 4 OAX250402615610 Proyecto de inversión 3578344.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3578344.5, 

modificado:3578344.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA EDMUNDO 

ÁVALOS Y CALLE 8 DE MAYO DEL BARRIO LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 

54768

20 Oaxaca 272
San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 54768 S 156 143 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1333.0, 

meta_modificada:1333.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:Calle 8 DE MAYO Pueblo SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA ENTRE Calle 

SIN NOMBRE Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle CONSTITUCION ZONA URBANA CON 

AMANZANAMIENTO SE DEBE PARTIR DEL CENTRO DE, lon:-97.386066, lat:16.260012}}

06-06-2025 31-07-2025 3578344.5 3578344.5 3578344.5 3578344.5 3578344.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMP/FAISMUN/272/002/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO  SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA, monto:3578344.5, importe_modificado:3578344.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1333.0}}

{2615610/proyecto_PROCESO, 2615610/proyecto_FIN, 

2615610/proyecto_PROCESO, 2615610/proyecto_INICIO, 

2615610/proyecto_PROCESO, 2615610/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615612 Proyecto de inversión 1676612.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676612.6, 

modificado:1676612.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ 

2DA. ETAPA Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TEPETLAPA - 77133
20 Oaxaca 99 San Andrés Tepetlapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Tepetlapa 77133 S 42 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1433.1, 

meta_modificada:1433.1}

}

1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ Pueblo 

SAN ANDRES TEPETLAPA 69160 SAN ANDRÉS TEPETLAPA, SAN ANDRÉS TEPETLAPA ENTRE Calle 

MATAMOROS Y Calle GUERRERO Calle ITURBIDE A OBRA SERA REALIZADA EN DOS CALLES EN LA 

CALLE PORFIRIO , lon:-98.39350335, lat:17.66891743}}

20-06-2025 08-08-2025 1676612.6 1676612.6 1676612.6 1676612.6 1676612.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/099/001/02-2025, contratista:DEYOC DISEÑO DE 

EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA, 

monto:1676612.6, importe_modificado:1676612.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1433.1}}

{2615612/proyecto_INICIO, 2615612/proyecto_FIN, 

2615612/proyecto_INICIO, 2615612/proyecto_PROCESO, 

2615612/proyecto_FIN, 2615612/proyecto_PROCESO, 

2615612/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615613 Proyecto de inversión 713652.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713652.28, 

modificado:534292.87}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MINATITLAN - 

90599
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 90599 S 42 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:275.0, 

meta_modificada:275.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle MINATITLAN Colonia EJIDO SANTA MARIA 

71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle MONTERREY Y Privada DE 

MONTERREY Calle LOS PINOS CALLE MINATITLAN ENTRE CALLE MONTERREY Y PRIVADA DE 

MONTERREY A UN COSTADO DE L, lon:-96.766787, lat:17.078384}}

25-08-2025 23-09-2025 534292.87 534292.87 534292.87 534292.87 534292.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/009/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA J&G WORKS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA  ATZOMPA, monto:534292.87, 

importe_modificado:534292.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}}
{2615613/proyecto_INICIO, 2615613/proyecto_FIN, 

2615613/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615615 Proyecto de inversión 413330.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:413330.55, 

modificado:413330.65}}

CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE TETUM, SAN SEBASTIAN DE LA FRONTERA - 

103541
20 Oaxaca 459

Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 103541 S 152 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:8, direccion:Camino / Brecha SAN SEBASTIAN DE LA FRONTERA - 

PARAJE TETUM 3 930 69016 SAN SEBASTIÁN DE LA FRONTERA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA 

CAMINO TIPO BRECHA EN TERRACERIA CON DIRECCION SURESTE CON REFRENCIA DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE SAN S, lon:-97.65309765, lat:18.25606091}}

01-10-2025 30-10-2025 413330.65 413330.65 413330.65 413330.65 413330.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-MVSC-459-001-2025, contratista:MARGARITO 

GOMEZ GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:413330.65, 

importe_modificado:413330.65}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2615615/proyecto_INICIO, 2615615/proyecto_PROCESO, 

2615615/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402615616 Proyecto de inversión 588394.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588394.39, 

modificado:588394.39}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

TEQUIXTEPEC - 105855
20 Oaxaca 283

San Miguel 

Tequixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Tequixtepec 105855 S 104 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:Calle 5 de febrero Pueblo san miguel tequixtepec 

69360 SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC ENTRE Calle vicente guerrero Y Calle 

porfirio diaz Calle valerio trujano las calles a rehabilitar son Valerio Trujano y % de Feb, lon:-97.336232, 

lat:17.799434}}

08-09-2025 29-09-2025 588394.39 588394.39 588394.39 588394.39 588394.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FAISMUN/M283/018/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL TEQUIXTEPE, 

monto:588394.39, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}
{2615616/proyecto_PROCESO, 2615616/proyecto_INICIO, 

2615616/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402616075 Adquisición 79344

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79344.0, modificado:79344.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 29 GUICHICOVI DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

COBAO/DAF/SA/RM/F

AM/100/2025
S 222 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:364, localidad:86, direccion:AV. DEL ESTUDIANTE S/N, BARRIO SAN NICOLÁS, 

SANTA CATARINA JUQUILA, C.P. 71900, lon:-97.291532, lat:16.242661}}
16-12-2025 16-03-2026 79344 79344 79344 79344 79344

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, 

contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía 

de inicio, desarrollo y termino

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402616076 Adquisición 79344

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79344.0, modificado:79344.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 33 LOXICHA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

COBAO/DAF/SA/RM/F

AM/100/2025
S 171 134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:85, localidad:66, direccion:CARRETERA LOXICHA-QUELOVÉ, BARRIO SAN 

MARTÍN,SAN AGUSTIN LOXICHA, C.P. 70921, lon:-96.625279, lat:16.018939}}
16-12-2025 16-03-2026 79344 79344 79344 79344 79344

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, 

contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía 

de inicio, desarrollo y termino

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402616080 Adquisición 79344

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79344.0, modificado:79344.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 49 TEPOSCOLULA DEL COLEGIO DE BACHILLERES EL ESTADO DE 

OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

COBAO/DAF/SA/RM/F

AM/100/2025
S 169 141 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA S/N, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEPOSCOLULA C.P. 69500, lon:-97.482818, lat:17.509639}}
16-12-2025 16-03-2026 79344 79344 79344 79344 79344

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, 

contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía 

de inicio, desarrollo y termino

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402616081 Adquisición 79344

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79344.0, modificado:79344.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 52 PINOTEPA DE DON LUIS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 

DE OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca S 149 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO S/N, 1A, SECCIÓN, BARRIO 

CHICO, PINOTEPA DE DON LUIS, C.P. 71750, lon:-97.976382, lat:16.433116}}
16-12-2025 16-03-2026 79344 79344 79344 79344 79344

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, 

contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía 

de inicio, desarrollo y termino

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}
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2025 4 OAX250402616082 Adquisición 79344

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79344.0, modificado:79344.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 53 SAN PEDRO MIXTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESADO 

DE OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

COBAO/DAF/SA/RM/F

AM/100/2025
S 86 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCIÓN S/N, SAN PEDRO 

MIXTEPEC, DISTRITO 22, C.P. 71990, lon:-97.070095, lat:15.976535}}
16-12-2025 16-03-2026 79344 79344 79344 79344 79344

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, 

contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía 

de inicio, desarrollo y termino, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402616087 Adquisición 137715.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:137715.2, modificado:137715.2}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 66 PUERTO ESCONDIDO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 

DE OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

COBAO/DAF/SA/RM/F

AM/100/2025
S 227 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:LOMAS DE SAN PEDRO S/N, LOMAS DE SAN PEDRO, 

PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, C.P. 71980, lon:-97.080118, 

lat:15.893838}}

16-12-2025 16-03-2026 137715.2 137715.2 137715.2 137715.2 137715.2

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, 

contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía 

de inicio, desarrollo y termino

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:Agregar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:Incluir fotografía 

de inicio, desarrollo y termino

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402617171 Proyecto de inversión 562760.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562760.92, 

modificado:562727.41}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL 

PANTEON JARDIN DEL RECUERDO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 132187
20 Oaxaca 275

San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 132187 S 1722 1915 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:Calle QUE CONDUCE AL PANTEON Pueblo SAN 

MIGUEL QUETZALTEPEC 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC ENTRE 

Calle sin nombre Y Calle sin nombre EL PROYECTO NO ESTA URBANIZADO SE PUEDEN UBICAR EN LA 

ZONA SUR DE LA POBL, lon:-95.767382, lat:16.974472}}

27-10-2025 30-12-2025 562727.41 562727.41 562727.41 562727.41 562727.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/275/004/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PESADA SMEATON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:562727.41, importe_modificado:562727.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}}

{2617171/proyecto_INICIO, 2617171/proyecto_PROCESO, 

2617171/proyecto_FIN, 2617171/proyecto_PROCESO, 

2617171/proyecto_FIN, 2617171/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:REVISAR MONTO DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-09}}

2025 4 OAX250402617172 Proyecto de inversión 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49941.52}}

MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 26. 

CLAVE:20DML0026A, EN SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA 

DE ETLA. - 130451

20 Oaxaca 338 Villa de Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Etla 130451 S 17 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA 

DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle SEGUNDA DE MINAS Y Calle HIDALGO SE ENCUENTRA A DOS 

CRUADRAS DEL CECYTE PLANTEL NO 5, lon:-96.795746, lat:17.199566}}

01-12-2025 15-12-2025 49941.52 49941.52 49941.52 49941.52 49941.52
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162780, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:49941.52, importe_modificado:49941.52}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}

{2617172/proyecto_INICIO, 2617172/proyecto_PROCESO, 

2617172/proyecto_FIN, 2617172/proyecto_PROCESO, 

2617172/proyecto_FIN, 2617172/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402617173 Proyecto de inversión 1697965.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1697965.73, 

modificado:1718283.49}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVELA - 133200
20 Oaxaca 357 Santa Ana Tavela

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Tavela 133200 S 54 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:783.46, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:Calle ABASOLO Pueblo SANTA ANA TAVELA 70540 

SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle EL CALVARIO Calle SIN 

NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN EL ENTRONQUE DE LA CALLE EL ABASOLO CON LA CALLE EL CALVARIO 

Y ENFRENTE, lon:-95.910778, lat:16.657115}}

01-12-2025 26-12-2025 1718283.49 1718283.49 1718283.49 1718283.49 1718283.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-357/COP/FAISMUN/03/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

ANA TAVELA, monto:1718283.49, importe_modificado:1718283.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2617173/proyecto_PROCESO, 2617173/proyecto_INICIO, 

2617173/proyecto_PROCESO, 2617173/proyecto_FIN, 

2617173/proyecto_PROCESO, 2617173/proyecto_FIN, 

2617173/proyecto_INICIO, 2617173/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402617174 Proyecto de inversión 321972.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321972.09, 

modificado:321972.09}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE 

AYOQUEZCO DE ALDAMA - 112030
20 Oaxaca 398

Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 112030 S 10 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:16, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL 131 - CAMINO AL 

DEPORTIVO EL COYOTE 0 500 SE ACCEDE POR LA CARRETERA FEDERAL 131 OAXACA PUERTO 

ESCONDIDO, UNA VEZ CERCA DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EL CAMINO AL DEPORTIVO EL 

COYOTE., lon:-96.854218, lat:16.70241}}

15-08-2025 13-09-2025 321972.09 321972.09 321972.09 321972.09 321972.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MAA/398/FAISMUN/007/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYOQUEZCO 

DE ALDAMA, monto:321972.09, importe_modificado:321972.09}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}

{2617174/proyecto_INICIO, 2617174/proyecto_PROCESO, 

2617174/proyecto_FIN, 2617174/proyecto_INICIO, 

2617174/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402617175 Proyecto de inversión 2617494.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2617494.64, 

modificado:2617494.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE 

GUERRERO RUMBO AL MIRADOR TURÍSTICO - 84021
20 Oaxaca 528

Santos Reyes 

Tepejillo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Tepejillo 84021 S 490 414 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2080.0, 

meta_modificada:2080.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia CENTRO ENTRE 

Avenida LAZARO CARDENAS Y Calle BENITO JUAREZ Calle VICENTE GUERRERO CAMINO AL MIRADOR 

DE SANTOS REYES TEPEJILLO, CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-97.939165, lat:17.439571}}

17-09-2025 15-11-2025 2617494.64 2617494.64 2617494.64 2617494.64 2617494.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPUyTD/FAISMUN/MSR/528/01/2025, contratista:JOSÉ 

MARÍA RÍOS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO, monto:2617494.64, 

importe_modificado:2617494.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}}

{2617175/proyecto_PROCESO, 2617175/proyecto_FIN, 

2617175/proyecto_PROCESO, 2617175/proyecto_INICIO, 

2617175/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615255 Acción 524135.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524135.82, 

modificado:524135.82}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SEGUIMIENTO DE OBRA - 5893 20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Paxtlán 5893-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.50758, lat:16.215636}}
24-03-2025 15-12-2025 524135.82 524135.82 524135.82 524135.82 524135.82

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/01/MSAP/M-095/R33-FIII/FAISMUN/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:524135.82, importe_modificado:524135.82}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:15.0}}

{2615255/proyecto_PROCESO, 2615255/proyecto_FIN, 

2615255/proyecto_PROCESO, 2615255/proyecto_INICIO, 

2615255/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615258 Acción 577823.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577823.1, modificado:577823.1}}

VERIFICACION, SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS, REALIZACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE 

PROYECTOS Y ACCIONES - 6044
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amatlán 6044-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.410016, lat:16.318408}}
01-01-2025 21-12-2025 577823.1 577823.1 577823.1 577823.1 577823.1

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/PS/FAISMUN/S126/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:577823.1, 

importe_modificado:577823.1}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}

{2615258/proyecto_INICIO, 2615258/proyecto_FIN, 

2615258/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615259 Acción 466746.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466746.81, 

modificado:466746.81}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 5839 20 Oaxaca 130 San Dionisio del Mar Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Dionisio del Mar 5839-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.757003, lat:16.320539}}
02-01-2025 30-12-2025 466746.81 466746.81 466746.81 466746.81 466746.81

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:S/N, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN 

URBANIZACION Y RESTAURACION GREURE S.A. DE C.V.., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

DEL MAR, monto:466746.81, importe_modificado:466746.81}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:36.0}}
{2615259/proyecto_INICIO, 2615259/proyecto_FIN, 

2615259/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615260 Acción 512999.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512999.66, 

modificado:512999.66}}

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 6046 20 Oaxaca 141 San Francisco del Mar Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Francisco del Mar 6046-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.514974, lat:16.339358}}
10-11-2025 31-12-2025 512999.66 512999.66 512999.66 512999.66 512999.66

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSFM/141/FISMDF/CPS01/OP001/2025, 

contratista:EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS RED DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR, monto:512999.66, 

importe_modificado:512999.66}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}

{2615260/proyecto_INICIO, 2615260/proyecto_FIN, 

2615260/proyecto_PROCESO, 2615260/proyecto_FIN, 

2615260/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615261 Acción 209050.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209050.2, modificado:209050.2}}

SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 5933 20 Oaxaca 156
San Ildefonso Villa 

Alta
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Ildefonso Villa Alta 5933-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.153014, lat:17.339011}}
16-11-2025 31-12-2025 209050.2 209050.2 209050.2 209050.2 209050.2

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSPT/MSIVA/FAISMUN/156/01/3%/2025, 

contratista:TOPOGRAFIA, ASESORIA Y CONSTRUCCIONES GUMA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:209050.2, 

importe_modificado:209050.2}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:28.0}}

{2615261/proyecto_INICIO, 2615261/proyecto_PROCESO, 

2615261/proyecto_FIN, 2615261/proyecto_INICIO, 

2615261/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615269 Acción 37845.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37845.01, modificado:37845.01}}

Prestación de Servicios profesionales - 5301 20 Oaxaca 196
San Juan Evangelista 

Analco
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Evangelista Analco 5301-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.53795, lat:17.405827}}
16-09-2025 31-10-2025 37845.01 37845.01 37845.01 37845.01 37845.01

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSJEA(196)/FIII-02/2025, contratista:CASA 

CONSTRUCTORA JB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, 

monto:37845.01, importe_modificado:37845.01}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}}
{2615269/proyecto_FIN, 2615269/proyecto_PROCESO, 

2615269/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615270 Acción 2486092.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2486092.08, 

modificado:2486092.08}}

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - 5503 20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 5503-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:76.0, 

meta_modificada:76.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.879883, lat:17.470891}}
06-03-2025 25-12-2025 2486092.08 2486092.08 2486092.08 2486092.08 2486092.08

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSJL/M205/FAISMUN/3GI/01/2025, 

contratista:MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LALANA, monto:2486092.08, importe_modificado:2486092.08}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:38.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:76.0}}

{2615270/proyecto_FIN, 2615270/proyecto_PROCESO, 

2615270/proyecto_INICIO, 2615270/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615277 Acción 623791.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623791.95, 

modificado:623791.95}}

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL 

PUERTO - 5832
20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel del Puerto 5832-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.174852, lat:15.921633}}
01-05-2025 31-12-2025 623791.95 623791.95 623791.95 623791.95 623791.95

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMP-266/R33-FAISMUN/SP/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:623791.95, importe_modificado:623791.95}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:11.0}}
{2615277/proyecto_INICIO, 2615277/proyecto_PROCESO, 

2615277/proyecto_FIN, 2615277/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-09}}

2025 4 OAX250402615280 Acción 322560.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322560.15, 

modificado:322560.15}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS CON RECURSOS FAISMUN 2025 - 5314 20 Oaxaca 297 San Pablo Tijaltepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pablo Tijaltepec 5314-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:297, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.499963, lat:17.017658}}
02-04-2025 31-12-2025 322560.15 322560.15 322560.15 322560.15 322560.15

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSPT/297/FAISMUN/001/2025, 

contratista:BERTHA NAVARRO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, 

monto:322560.15, importe_modificado:322560.15}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2615280/proyecto_INICIO, 2615280/proyecto_FIN, 

2615280/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615281 Acción 738000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738000.0, modificado:738000.0}}

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS, REALIZACIÓN 

DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ACCIONES - 6091
20 Oaxaca 298

San Pablo Villa de 

Mitla
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 6091-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:37.0, 

meta_modificada:37.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.362155, lat:16.92186}}
01-01-2025 31-12-2025 738000 738000 738000 738000 738000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/PS/FAISMUN/M298/001/2025, contratista:VÍCTOR 

ALFONSO LOPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:738000.0, 

importe_modificado:738000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:35.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:37.0}}

{2615281/proyecto_PROCESO, 2615281/proyecto_INICIO, 

2615281/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402615282 Acción 189691.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189691.8, modificado:189691.8}}

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 5822 20 Oaxaca 308 San Pedro Huilotepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Huilotepec 5822-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.152934, lat:16.243657}}
01-02-2025 31-12-2025 189691.8 189691.8 189691.8 189691.8 189691.8

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSPH/001/3%/FAISMUN/2025, 

contratista:SERVICIOS INTEGRALES PARTAGAS S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO HUILOTEPEC, 

monto:189691.8, importe_modificado:189691.8}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2615282/proyecto_PROCESO, 2615282/proyecto_INICIO, 

2615282/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615283 Acción 559646

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559646.0, modificado:559646.0}}

3.00 % DE GASTOS INDIRECTOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 5979 20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Ixtlahuaca 5979-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.820094, lat:17.063276}}
11-06-2025 10-07-2025 559646 559646 559646 559646 559646

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI3/MSPIXT/R33/FAISMUN/310/001/2025, 

contratista:DESARROLLO ARQUITECTÓNICO BURGOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:559646.0, importe_modificado:559646.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}}
{2615283/proyecto_INICIO, 2615283/proyecto_FIN, 

2615283/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615284 Acción 96832.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96832.74, modificado:96832.74}}

GASTOS INDIRECTOS - 5231 20 Oaxaca 320 San Pedro Molinos Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Molinos 5231-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:320, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.541124, lat:17.104639}}
18-06-2025 19-12-2025 96832.74 96832.74 96832.74 96832.74 96832.74

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/SPM/FAISMUN/320/001/2025, 

contratista:CORPORATIVO GALINDO ZARATE, ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, monto:96832.74, importe_modificado:96832.74}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2615284/proyecto_INICIO, 2615284/proyecto_PROCESO, 

2615284/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402615285 Acción 2372725.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2372725.32, 

modificado:2372725.32}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

POCHUTLA - 6159
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 6159-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:91.0, 

meta_modificada:91.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:44.0, 

meta_modificada:44.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.46523, lat:15.746341}}
01-12-2025 31-12-2025 2372725.32 2372725.32 2372725.32 2372725.32 2372725.32

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSPP-324/FAISMUN/3%/001/2025, 

contratista:ASESORES ADMINISTRATIVOS IMPULSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO POCHUTLA, monto:2372725.32, importe_modificado:2372725.32}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:91.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:44.0}}

{2615285/proyecto_PROCESO, 2615285/proyecto_FIN, 

2615285/proyecto_INICIO, 2615285/proyecto_PROCESO, 

2615285/proyecto_FIN, 2615285/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615286 Acción 309579.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309579.15, 

modificado:773947.88}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 5732 20 Oaxaca 337
San Pedro y San 

Pablo Ayutla
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 5732-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.077082, lat:17.027151}}
02-02-2025 31-12-2025 773947.88 773947.88 773947.88 773947.88 773947.88

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:NO.CPSP/MSPPA/M337/FIII/FAISMUN/001/2025, 

contratista:IVAN ROJAS SANDOVAL, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 

monto:773947.88, importe_modificado:773947.88}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}}

{2615286/proyecto_PROCESO, 2615286/proyecto_INICIO, 

2615286/proyecto_FIN, 2615286/proyecto_INICIO, 

2615286/proyecto_FIN, 2615286/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor, 

trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se remite a peticion del 

ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402615290 Acción 60000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESCUELAS DE LOCALIDAD DE VILLA ETLA, MUNICIPIO 

DE VILLA DE ETLA. - 5785
20 Oaxaca 338 Villa de Etla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa de Etla 5785-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.800579, lat:17.207528}}
12-11-2025 12-12-2025 60000 60000 60000 60000 60000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MVE/M338/FAISMUN3%/03/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE 

ETLA, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}}

{2615290/proyecto_PROCESO, 2615290/proyecto_INICIO, 

2615290/proyecto_FIN, 2615290/proyecto_PROCESO, 

2615290/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Reportar avance financiero, trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-18}, obs3: {observación:Agregar informacion , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250402615292 Acción 136431.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136431.96, 

modificado:136431.96}}

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN - 5830 20 Oaxaca 358
Santa Ana 

Tlapacoyan
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Ana Tlapacoyan 5830-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.837084, lat:16.744003}}
31-10-2025 31-12-2025 136431.96 136431.96 136431.96 136431.96 136431.96

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSAT/358//FAISMUN/035/001/2025, 

contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA 

TLAPACOYAN, monto:136431.96, importe_modificado:136431.96}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}}
{2615292/proyecto_INICIO, 2615292/proyecto_FIN, 

2615292/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actualizar la liga 

y cargar el documentos respectivo.

, trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402615293 Acción 157371.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157371.03, 

modificado:157371.03}}

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA EL 

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI (3% GASTOS INDIRECTOS) - 6280
20 Oaxaca 363

Santa Catarina 

Ixtepeji
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ixtepeji 6280-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.561699, lat:17.265549}}
02-12-2025 31-12-2025 157371.03 157371.03 157371.03 157371.03 157371.03

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MAENA01/2024, contratista:MAENA INGENIERIA 

SAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, monto:164223.87, 

importe_modificado:164223.87}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}}
{2615293/proyecto_INICIO, 2615293/proyecto_FIN, 

2615293/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615294 Acción 64900

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64900.0, modificado:64900.0}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 5309 20 Oaxaca 370
Santa Catarina 

Tayata
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Catarina Tayata 5309-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:370, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.558379, lat:17.347805}}
08-03-2025 26-11-2025 64900 64900 64900 64900 64900

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCT/370/FIII-FAISMUN/C-CPS-001/04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA TAYATA, monto:64900.0, importe_modificado:64900.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:15.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}}

{2615294/proyecto_FIN, 2615294/proyecto_PROCESO, 

2615294/proyecto_INICIO, 2615294/proyecto_FIN, 

2615294/proyecto_PROCESO, 2615294/proyecto_FIN, 

2615294/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615296 Acción 90000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.0, modificado:90000.0}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE 

ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO 

DE ALDAMA - 5903

20 Oaxaca 398
Ayoquezco de 

Aldama
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 5903-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.843114, lat:16.685666}}
05-09-2025 04-10-2025 90000 90000 90000 90000 90000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/ADJ/MAA/398/FAISMUN/002/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}}

{2615296/proyecto_PROCESO, 2615296/proyecto_INICIO, 

2615296/proyecto_FIN, 2615296/proyecto_PROCESO, 

2615296/proyecto_FIN, 2615296/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615297 Acción 1216730.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1216730.31, 

modificado:1216730.31}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS E INTEGRACION Y REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS 

PARA LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSO PROVENIENTES DEL FAISMUN, SUPERVISION Y 

SEGUIMIENTO DE OBRAS. - 5889

20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 5889-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.779261, lat:17.102866}}
22-04-2025 31-12-2025 1216730.31 1216730.31 1216730.31 1216730.31 1216730.31

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSMA/399/FAISMUN/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DABANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA  ATZOMPA, monto:1216730.31, importe_modificado:1216730.31}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}}
{2615297/proyecto_INICIO, 2615297/proyecto_PROCESO, 

2615297/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}}

2025 4 OAX250402615303 Acción 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 6170 20 Oaxaca 441 Santa María Xadani Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Xadani 6170-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.01985, lat:16.360301}}
01-02-2025 31-12-2025 300000 300000 300000 300000 300000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSPT/MSMX/441/FIII/001/2025, 

contratista:SERVICIOS INTEGRALES PARTAGAS S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA XADANI, 

monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:13.0}}
{2615303/proyecto_PROCESO, 2615303/proyecto_INICIO, 

2615303/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615304 Acción 187812.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:187812.72, 

modificado:187812.72}}

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 5862 20 Oaxaca 445 Santa María Yosoyúa Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Yosoyúa 5862-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:445, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.514792, lat:17.120186}}
02-04-2025 15-12-2025 187812.72 187812.72 187812.72 187812.72 187812.72

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMY/FAISMUN/CPSP/001/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

YOSOYÚA, monto:187812.72, importe_modificado:187812.72}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}
{2615304/proyecto_INICIO, 2615304/proyecto_PROCESO, 

2615304/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402615306 Acción 770820

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770820.0, modificado:770820.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS A EJECUTAR CON RECURSO FAISMUN 2025 - 5294 20 Oaxaca 494
Santiago 

Tlazoyaltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 5294-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.995495, lat:17.026902}}
01-05-2025 01-12-2025 770820 770820 770820 770820 770820

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MST/494/FAISMUN/001/01/2025, 

contratista:CONSTRU MARKET IPR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC, monto:770820.0, importe_modificado:770820.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:14.0}}

{2615306/proyecto_FIN, 2615306/proyecto_INICIO, 

2615306/proyecto_PROCESO, 2615306/proyecto_FIN, 

2615306/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615307 Acción 23200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23200.0, modificado:23200.0}}

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA DEL PARAJE LAS SALINITAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE 

SANTIAGO YUCUYACHI. - 5142

20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Yucuyachi 5142-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.196405, lat:17.608201}}
01-09-2025 06-10-2025 0 23200 23200 23200 23200

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS/FAISMUN/MSY/501/0001/003/2025, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO YUCUYACHI, 

monto:23200.0, importe_modificado:23200.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2615307/proyecto_PROCESO, 2615307/proyecto_FIN, 

2615307/proyecto_INICIO, 2615307/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402619199 Adquisición 491591

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:491591.0, modificado:458457.52}}

EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

UABJO/FAM-

IES/0663/2025
S 108 325 0

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad S/N. Ex-Hacienda 5 Señores, Oaxaca 

de Juárez, C.P. 68120, lon:-96.71645171, lat:17.04801398}}
12-01-2026 12-01-2026 458457.52 458457.52 458457.52 458457.52 458457.52

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO/CAASU/OAG/DCC/ICMTP/FAM/038/2025, 

contratista:RICLIMP ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO 

JUÁREZ DE OAXACA, monto:458457.52, importe_modificado:458457.52}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2619199/proyecto_INICIO, 2619199/proyecto_PROCESO, 

2619199/proyecto_FIN, 2619199/proyecto_INICIO, 

2619199/proyecto_PROCESO, 2619199/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402458818 Proyecto de inversión 1062000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1062000.0, 

modificado:1062000.0}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL IEBO 179 CLAVE 20ETH0179A - 370647 20 Oaxaca 477 Santiago Minas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Minas 370647 S 158 157 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO MINAS, 71490 SANTIAGO MINAS, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y 

CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REVOLUCION EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE HIDALGO Y 

BENITO JUAREZ, lon:-97.230114, lat:16.42625}}

19-08-2024 28-10-2024 1062000 1062000 1062000 1062000 1062000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSM/477/OPM-004/2024, 

contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS, 

monto:1062000.0, importe_modificado:1062000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:1.0}}

{2458818/proyecto_INICIO, 2458818/proyecto_PROCESO, 

2458818/proyecto_FIN, 2458818/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402462152 Proyecto de inversión 291978.88

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291978.88, 

modificado:291978.88}}

EQUIPAMIENTO CON CISTERNAS PREFABRICADAS PARA RESERVAR AGUA POTABLE EN VIVIENDAS - 

380633
20 Oaxaca 137

San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 380633 S 24 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:4, direccion:RANCHERIA LA CIÉNEGA, 71372 LA CIÉNEGA, SAN 

FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL SAN FRANCISCO CAHUACUA A LA 

CIENEGA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, lon:-

97.29085707, lat:16.91286753}}

15-07-2024 28-08-2024 291978.88 291978.88 291978.88 291978.88 291978.88
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162544, contratista:, convocante:SAN 

FRANCISCO CAHUACUA, monto:291978.88, importe_modificado:291978.88}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}

{2462152/proyecto_INICIO, 2462152/proyecto_PROCESO, 

2462152/proyecto_FIN, 2462152/proyecto_INICIO, 

2462152/proyecto_PROCESO, 2462152/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402462288 Proyecto de inversión 465380.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465380.2, modificado:465380.2}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL ALAZAN - 380951 20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 380951 S 148 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5000.0, 

meta_modificada:5000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL ALAZÁN, 71372 EL ALAZÁN, SAN 

FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA INICIA DESDE LA 

LOCALIDAD DE EL ALAZAN CON RUMBO A LA CABECERA MUNICIPAL SAN FRANCISCO CAHUACUA, lon:-

97.30289578, lat:16.85319358}}

10-09-2024 09-10-2024 465380.2 465380.2 465380.2 465380.2 465380.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/108/2024, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HANIEL S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO CAHUACUA, 

monto:465380.2, importe_modificado:465380.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}}
{2462288/proyecto_INICIO, 2462288/proyecto_PROCESO, 

2462288/proyecto_INICIO, 2462288/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240402492378 Proyecto de inversión 236862.69

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236862.69, 

modificado:236862.69}}

AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACION, RED DE DISTRIBUCIÓN, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

PARAJE AGUA BUENA. - 411397
20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 411397 S 319 275 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE AGUA BUENA BARRIO 

VENTA URIBE DE JUÁREZ, 69243 VENTA URIBE DE JUÁREZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO 

QUE CONDUCE , lon:-98.05126486, lat:17.88448011}}

16-11-2024 30-11-2024 236862.69 236862.69 236862.69 236862.69 236862.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-25/2024, contratista:MERG 

GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:236862.69, importe_modificado:236862.69}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}

{2492378/proyecto_FIN, 2492378/proyecto_PROCESO, 

2492378/proyecto_INICIO, 2492378/proyecto_FIN, 

2492378/proyecto_INICIO, 2492378/proyecto_PROCESO, 

2492378/proyecto_FIN, 2492378/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Los contratos y acta entrega deben contener firma y sello para su validez., 

trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX240202375417 Acción 768897

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768897.0, modificado:768897.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 95213
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 95213 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.211324, lat:17.860133}}
02-03-2024 31-12-2024 768897 768897 768897 768897 768897

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S./MSMJ/R33/FAISMUN/417/001/2024, 

contratista:SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SUREM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:768897.0, 

importe_modificado:768897.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2375417/proyecto_INICIO, 2375417/proyecto_PROCESO, 

2375417/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:VERIFICAR 

LIGA DE CONTRATO , trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2026-01-22}, obs6: 

{observación:AGREGAR FOTOS DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX240202390480 Proyecto de inversión 354702.79

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354702.79, 

modificado:354702.79}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA LA ESPERANZA. - 150134 20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 150134 S 26 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:93, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA, 70803 LA ESPERANZA, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LA TORTOLITA Y CAMINO HACIA LA 

TORTOLITA, CAMINO HACIAL LA FUNDACIÓN IZZY Y ABRIL ENTRE CAMINO A LA RANCHJERÍA LA 

TORTOLITA Y CAMINO H, lon:-96.56135495, lat:16.31556344}}

08-03-2024 21-04-2024 354702.79 354702.79 354702.79 354702.79 354702.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/005/2024, 

contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:354702.79, importe_modificado:354702.79}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}

{2390480/proyecto_INICIO, 2390480/proyecto_FIN, 

2390480/proyecto_PROCESO, 2390480/proyecto_INICIO, 

2390480/proyecto_FIN, 2390480/proyecto_PROCESO, 

2390480/proyecto_INICIO, 2390480/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202392766 Proyecto de inversión 932701.56

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932701.56, 

modificado:932701.56}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA CERCADO PERIMETRAL EN LA COLONIA LA MERCED, 

CABECERA MUNICIPAL. - 165706
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 165706 S 771 684 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:161.95, 

meta_modificada:161.95}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LA MERCED, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO A 200 

METROS DE FUNERALES CRI, lon:-96.59791477, lat:16.33979083}}

22-04-2024 20-06-2024 932701.56 932701.56 932701.56 932701.56 932701.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/016/2024, 

contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:932701.56, importe_modificado:932701.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, 

avance:161.95}}

{2392766/proyecto_PROCESO, 2392766/proyecto_FIN, 

2392766/proyecto_PROCESO, 2392766/proyecto_FIN, 

2392766/proyecto_INICIO, 2392766/proyecto_PROCESO, 

2392766/proyecto_FIN, 2392766/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202392809 Proyecto de inversión 479956.84

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479956.84, 

modificado:479956.84}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS ÁNGELES, CABECERA 

MUNICIPAL. - 165934
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 165934 S 65 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:50, direccion:COLONIA LOS ÁNGELES, 70805 LOS ÁNGELES 

[COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LOS MEZQUITES Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA, A 300 METROS DE LA MISCELÁNEA LA ASUNCIÓN LOS POCITOS., lon:-

96.61058901, lat:16.35734523}}

09-05-2024 07-06-2024 476956.84 479956.84 479956.84 479956.84 479956.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/018/2024, 

contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:479956.84, importe_modificado:479956.84}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{2392809/proyecto_PROCESO, 2392809/proyecto_INICIO, 

2392809/proyecto_FIN, 2392809/proyecto_PROCESO, 

2392809/proyecto_FIN, 2392809/proyecto_INICIO, 

2392809/proyecto_PROCESO, 2392809/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615308 Acción 517266.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:517266.33, 

modificado:517266.33}}

ELABORACIÓN DE 15 PROYECTOS EJECUTIVOS Y LA SUPERVISIÓN DE 15 OBRAS, DEL MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO NUXAÁ, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL - 6095

20 Oaxaca 511
Santo Domingo 

Nuxaá
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 6095-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:511, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.12071, lat:17.221897}}
01-06-2025 30-12-2025 517266.33 517266.33 517266.33 517266.33 517266.33

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSD-CT-ICCI/072/2023, contratista:GREGORIO 

ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:517266.33, 

importe_modificado:517266.33}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:15.0}}
{2615308/proyecto_INICIO, 2615308/proyecto_FIN, 

2615308/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402615311 Acción 75435.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75435.78, modificado:75435.78}}

Servicios profesionales técnicos especializados - 5337 20 Oaxaca 538 Sitio de Xitlapehua Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Sitio de Xitlapehua 5337-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.532603, lat:16.351036}}
01-05-2025 16-12-2025 75435.78 75435.78 75435.78 75435.78 75435.78

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-01/MSX/M-538/R33-FAISMUN/2025, 

contratista:ARQ. MIGUEL ANGEL PASCUAL PASCUAL, convocante:MUNCIPIO DE SITIO DE 

XITLAPEHUA, monto:75435.78, importe_modificado:75435.78}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2615311/proyecto_PROCESO, 2615311/proyecto_INICIO, 

2615311/proyecto_FIN, 2615311/proyecto_INICIO, 

2615311/proyecto_FIN, 2615311/proyecto_PROCESO, 

2615311/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202392918 Proyecto de inversión 1274885.05

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1274885.05, 

modificado:1274885.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN LUIS REY, CABECERA 

MUNICIPAL. - 166438
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 166438 S 184 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:80, direccion:CALLE REFORMA COLONIA SAN LUIS REY, 70805 

SAN LUIS REY [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y 

CALLE GUADALUPE, CALLE GUILLERMO PRIETO A 205 METROS DE ICAPET MIAHUATLÁN UDC 189, 

lon:-96.59204174, lat:16.35166405}}

21-05-2024 17-09-2024 1274885.05 1274885.05 1274885.05 1274885.05 1274885.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/015/2024, contratista:NESYU S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1274885.05, 

importe_modificado:1274885.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}}

{2392918/proyecto_FIN, 2392918/proyecto_INICIO, 

2392918/proyecto_PROCESO, 2392918/proyecto_INICIO, 

2392918/proyecto_PROCESO, 2392918/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202392943 Proyecto de inversión 599897.9

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599897.9, modificado:599897.9}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES, 

CLAVE 20DJN1959R DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 166569
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 166569 S 462 410 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:48.51, 

meta_modificada:48.51}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA PALMA COLONIA CENTRO, 70800 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE TIERRA Y 

LIBERTAD Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE PLAN DE GUADALUPE A 100 METROS DE LA MISCELÁNEA 

JUANITA, lon:-96.58031307, lat:16.31689229}}

24-05-2024 06-08-2024 599897.9 599897.9 599897.9 599897.9 599897.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/023/2024, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR RAMESCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 

monto:599897.9, importe_modificado:599897.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:48.51}}

{2392943/proyecto_INICIO, 2392943/proyecto_PROCESO, 

2392943/proyecto_FIN, 2392943/proyecto_INICIO, 

2392943/proyecto_PROCESO, 2392943/proyecto_FIN, 

2392943/proyecto_INICIO, 2392943/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240202394487 Acción 584214.39

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:584214.39, 

modificado:584214.39}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 173111
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Ixtlahuaca 173111 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.820094, lat:17.063276}}
20-03-2024 05-10-2024 584214.39 584214.39 584214.39 584214.39 584214.39

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPI/FAISMUN/ASTEC/310/002/2024, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

IXTLAHUACA, monto:584214.39, importe_modificado:584214.39}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2394487/proyecto_INICIO, 2394487/proyecto_FIN, 

2394487/proyecto_PROCESO, 2394487/proyecto_FIN, 

2394487/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar liga del contrato y liga del acta entrega , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402617718 Proyecto de inversión 632200
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632200.0, modificado:632200.0}}
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL CENTRO DE EL NUCLEO RURAL EL GIRASOL 20 Oaxaca 527 Santos Reyes Pápalo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Pápalo 14 N 0 0 167

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.4, 

meta_modificada:6.4}}

1
{geo1: {cve_municipio:527, localidad:3, direccion:CALLE DE PRINCIPAL A LA POBLACION, lon:-

96.89541, lat:17.802095}}
29-08-2025 22-09-2025 632200 632200 632200 632200 632200

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158388, contratista:, convocante:SANTOS 

REYES PÁPALO, monto:632200.0, importe_modificado:632200.0}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.4}}

{2617718/proyecto_PROCESO, 2617718/proyecto_INICIO, 

2617718/proyecto_FIN, 2617718/proyecto_INICIO, 

2617718/proyecto_PROCESO, 2617718/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402618073 Proyecto de inversión 6302439.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6302439.65, modificado:6302439.65}}

REHABILITACION DEL CAMINO VIEJO A RINCON MORENO DEL CRUCERO ACUEDUCTO PEMEX AL 

CRUCERO DEL BASURERO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec

COP/MSDT/515/457/F-

IV/FORTAMUN/2025
S 21692 23443 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.5, 

meta_modificada:2.5}}

2

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CAMINO VIEJO A RINCON MORENO, lon:-

95.249485, lat:16.306575}, geo2: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CAMINO VIEJO A 

RINCON MORENO, lon:-95.252125, lat:16.30939}}

28-11-2025 17-12-2025 6302439.65 6302439.65 6302439.65 6302439.65 6302439.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/457/F-IV/FORTAMUN/2025, 

contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES TONAMECA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:6302439.65, importe_modificado:6302439.65}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}}

{2618073/proyecto_INICIO, 2618073/proyecto_PROCESO, 

2618073/proyecto_FIN, 2618073/proyecto_PROCESO, 

2618073/proyecto_FIN, 2618073/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX240302439720 Acción 65500

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65500.0, modificado:65500.0}}

ELABORACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 64354 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos
PRODIM Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 64354 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:REGLAM

ENTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}}
05-07-2024 05-08-2024 65500 65500 65500 65500 65500

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM2025, contratista:UGARTE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA 

DE MORELOS, monto:368640.08, importe_modificado:368640.08}}

{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}}
{2439720/proyecto_INICIO, 2439720/proyecto_PROCESO, 

2439720/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610110 Proyecto de inversión 1414523.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1414523.64, 

modificado:1414523.64}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, MUNICIPIO DE SAN 

CRISTÓBAL AMATLÁN - 132487
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amatlán 132487 S 2249 2067 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.8, 

meta_modificada:2.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:Calle santo domingo Pueblo San Cristóbal Amatlán 

70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN ENTRE Calle 2da de santo domingo Y 

Calle 3era de santo domingo SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.40979939, 

lat:16.31618478}}

01-11-2025 30-11-2025 1414523.64 1414523.64 1414523.64 1414523.64 1414523.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M126/006/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:1414523.64, 

importe_modificado:1414523.64}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}}
{2610110/proyecto_PROCESO, 2610110/proyecto_FIN, 

2610110/proyecto_INICIO, 2610110/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610111 Proyecto de inversión 8454233.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8454233.62, 

modificado:8454233.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL A 

SANTO DOMINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 

DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN - 131564

20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amatlán 131564 S 2249 2067 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4109.0, 

meta_modificada:4109.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:Calle SANTO DOMINGO Pueblo SAN CRISTOBAL 

AMATLAN 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN ENTRE Calle SANTO 

DOMINGO Y Calle PROGRESO SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE A SANTO DOMINGO , lon:-

96.41272631, lat:16.31615359}}

14-06-2025 11-09-2025 8454233.62 8454233.62 8454233.62 8454233.62 8454233.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M126/001/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:8454233.62, 

importe_modificado:8454233.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4109.0}}

{2610111/proyecto_INICIO, 2610111/proyecto_PROCESO, 

2610111/proyecto_FIN, 2610111/proyecto_INICIO, 

2610111/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610112 Proyecto de inversión 1864279.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1864279.63, 

modificado:1864279.63}}

REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 132466
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amatlán 132466 S 124 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:8, direccion:Camino san cristobal amatlán - los sabinos 5 0 70835 

LOS SABINOS [RANCHO], SAN CRISTÓBAL AMATLÁN SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA 

MUNICIPAL A UN COSTADO DEL IEBO 132 BACHILLERATO GENERAL, lon:-96.40813361, 

lat:16.32911032}}

04-09-2025 03-10-2025 1864279.63 1864279.63 1864279.63 1864279.63 1864279.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M126/005/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:1864279.63, 

importe_modificado:1864279.63}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}
{2610112/proyecto_INICIO, 2610112/proyecto_FIN, 

2610112/proyecto_PROCESO, 2610112/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610114 Proyecto de inversión 1237826.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237826.78, 

modificado:1237826.78}}

REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES 

MIXTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 131635
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amatlán 131635 S 93 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:3, direccion:Camino SAN ANDRES MIXTEPEC - SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN 4 0 70836 SAN ANDRÉS MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN SE UBICA SOBRE LA CALLE 

QUE CONDUCE A SAN ANDRES MIXTEPEC , lon:-96.32507025, lat:16.32665287}}

10-08-2025 08-09-2025 1237826.78 1237826.78 1237826.78 1237826.78 1237826.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M126/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:1237826.78, 

importe_modificado:1237826.78}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}}
{2610114/proyecto_FIN, 2610114/proyecto_PROCESO, 

2610114/proyecto_INICIO, 2610114/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610115 Proyecto de inversión 2062906.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2062906.56, 

modificado:2062906.56}}

REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN 

MIXTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 131602
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amatlán 131602 S 215 212 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:Camino SAN AGUSTIN MIXTEPEC - SAN CRISTOBAL 

AMATLAN 5 0 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN SE UBICA SOBRE LA CALLE 

QUE CONDUCE A SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, lon:-96.36569735, lat:16.28188771}}

02-07-2025 31-07-2025 2062906.56 2062906.56 2062906.56 2062906.56 2062906.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M126/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:2062906.56, 

importe_modificado:2062906.56}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}
{2610115/proyecto_PROCESO, 2610115/proyecto_FIN, 

2610115/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610116 Proyecto de inversión 242377.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242377.44, 

modificado:242377.44}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN 

CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA - 129928
20 Oaxaca 129

San Cristóbal 

Suchixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal Suchixtlahuaca 129928 S 181 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:Calle Quintana Roo Barrio La Costa 69380 SAN 

CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA, SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA ENTRE Calle Guadalupe Victoria Y 

Calle Guadalupe Victoria Calle Quintana Roo Partiendo del parque de la población sobre la carrete, lon:-

97.38716687, lat:17.71793337}}

22-09-2025 21-10-2025 242377.44 242377.44 242377.44 242377.44 242377.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCS/M129/FAISMUN/003/2025, contratista:CELIA 

REYES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA, monto:242377.44, 

importe_modificado:242377.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}}

{2610116/proyecto_INICIO, 2610116/proyecto_PROCESO, 

2610116/proyecto_FIN, 2610116/proyecto_PROCESO, 

2610116/proyecto_FIN, 2610116/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:LIGAS DE CONTRATO NO VISIBLES.

ANEXAR LIGA DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250402610118 Proyecto de inversión 1099774.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099774.8, 

modificado:1346403.61}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 129205 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 129205 S 68 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:177.06, 

meta_modificada:177.06}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:32, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC - LA CENTRAL 3 0 68462 COLONIA LA CENTRAL, SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MUJER MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA 

FEDERAL SAN FELIPE, lon:-96.51420879, lat:18.08938766}}

29-09-2025 13-10-2025 1346403.61 1346403.61 1346403.61 1346403.61 1346403.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/039/IR/2025, contratista:Aldair 

Alessandro Estrada Feliciano, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:1346403.61, importe_modificado:1346403.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.06}}
{2610118/proyecto_PROCESO, 2610118/proyecto_INICIO, 

2610118/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402610119 Proyecto de inversión 3280692.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3280692.27, 

modificado:3277180.26}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA NARANJA - 

126705
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 126705 S 310 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:71.58, 

meta_modificada:71.58}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:7, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ - LOMA NARANJA 9 300 68462 LOMA NARANJA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS 9.3 KM EN DIRECCION A SAN FELIPE 

USILA SOBRE LA CARRET, lon:-96.5942581, lat:18.03975368}}

18-08-2025 16-10-2025 3277180.26 3277180.26 3277180.26 3277180.26 3277180.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/018/IR/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y MAQUINARIA ITURRALDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3277180.26, importe_modificado:3277180.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.58}}
{2610119/proyecto_PROCESO, 2610119/proyecto_INICIO, 

2610119/proyecto_FIN, 2610119/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402610122 Proyecto de inversión 3481599.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3481599.55, 

modificado:3478499.55}}

CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN SECCION LOS RUBIO - 128773 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 128773 S 488 456 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1023.0, 

meta_modificada:1023.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:14, direccion:Camino CARRET SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 

ARROYO GRANDE 6 200 68462 ARROYO GRANDE, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL 

MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ EN DIRECCION A SAN LU, lon:-96.49544748, lat:18.09966148}}

10-10-2025 03-12-2025 3478499.55 3478499.55 3478499.55 3478499.55 3478499.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/035/IR/2025, contratista:Ingeniería 

y Proyectos Hermanos Juárez S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:3478499.55, importe_modificado:3478499.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1023.0}}
{2610122/proyecto_PROCESO, 2610122/proyecto_FIN, 

2610122/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402610124 Proyecto de inversión 3702947.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3702947.24, 

modificado:3702296.87}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS CARRILES DE LA UNIDAD DEPORTIVA - 

127513
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 127513 S 286 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:261.36, 

meta_modificada:261.36}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Calle LOS CARRILES 68462 SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ FRENTE AL MONUMENTO A LA MAZATECA SE ENCUENTRA LA 

ENTRADA A LA UNIDAD DEPORTIVA AVANZAMOS 400 MTS HASTA LLEGAR CON LAS CANCHAS DE 

BASQUET Y ENCONTRAREMO, lon:-96.53430222, lat:18.07829276}}

04-08-2025 02-10-2025 3702296.87 3702296.87 3702296.87 3702296.87 3702296.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/014/IR/2025, 

contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3702296.87, importe_modificado:3702296.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.36}}

{2610124/proyecto_INICIO, 2610124/proyecto_FIN, 

2610124/proyecto_INICIO, 2610124/proyecto_PROCESO, 

2610124/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402610125 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO DENOMINADO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR - 125789
20 Oaxaca 141 San Francisco del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco del Mar 125789 S 2751 2710 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1024.32, 

meta_modificada:1024.3

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Pueblo SAN 

FRANCISCO DEL MAR 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR ENTRE Calle 12 DE 

OCTUBRE Y Calle MANUEL DOBLADO Calle IGNACIO MARISCAL LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA 

CALLE JOSEFA OR, lon:-94.52043719, lat:16.34101399}}

15-11-2025 29-12-2025 850000 850000 850000 850000 850000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162230, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR, monto:850000.0, 

importe_modificado:850000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1024.32}}

{2610125/proyecto_INICIO, 2610125/proyecto_FIN, 

2610125/proyecto_PROCESO, 2610125/proyecto_FIN, 

2610125/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610455 Proyecto de inversión 3941547.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3941547.02, 

modificado:3941547.02}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EJERCITO MEXICANO 

PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 

119768

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 119768 S 72 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2796.5, 

meta_modificada:2796.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Avenida ejercito mexicano Barrio rivera de la presa 

68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle al embarcadero Y Calle sin nombre LA OBRA 

INICIA FRENTE A LA BASE DEL EJERCITO UBICADA EN LA RIVERA DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN, S, 

lon:-96.4157135, lat:18.2404917}}

20-10-2025 03-12-2025 3941547.02 3941547.02 3941547.02 3941547.02 3941547.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/001/2025, contratista:JOSE ANGEL 

ANTONIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:3941547.02, 

importe_modificado:3941547.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2796.5}}
{2610455/proyecto_INICIO, 2610455/proyecto_FIN, 

2610455/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610456 Proyecto de inversión 2028983.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2028983.58, 

modificado:2028983.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SÉPTIMA 

ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CERRO AGUA PLATANAR MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 

119771

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 119771 S 60 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:51, direccion:Calle principal Pueblo cerro de agua platanar 68430 

CERRO DE AGUA PLATANAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE 

CERRO DE AGUA PLATANAR UBICADA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN, SE LOCALIZA A UN 

COSTADO, lon:-96.53071699, lat:18.37153853}}

20-10-2025 03-12-2025 2028983.58 2028983.58 2028983.58 2028983.58 2028983.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS HUATUCORD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:2028983.58, importe_modificado:2028983.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}}
{2610456/proyecto_PROCESO, 2610456/proyecto_INICIO, 

2610456/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610457 Proyecto de inversión 1974836.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1974836.54, 

modificado:1974836.54}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO EN LA 

LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 119782
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 119782 S 30 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1536.0, 

meta_modificada:1536.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:Calle 5 de mayo Pueblo la candelaria 68430 LA 

CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle emiliano zapata Y Calle principal Calle 20 de 

noviembre LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD Y A 200 

METRO, lon:-96.26383206, lat:18.21556255}}

20-10-2025 18-11-2025 1974836.54 1974836.54 1974836.54 1974836.54 1974836.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/005/2025, contratista:BULDEN 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1974836.54, importe_modificado:1974836.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1536.0}}
{2610457/proyecto_PROCESO, 2610457/proyecto_FIN, 

2610457/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610458 Proyecto de inversión 1134676.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134676.7, 

modificado:1134676.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTÓ CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL TERCERA 

ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PESCADITO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 

119784

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 119784 S 16 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1148.3, 

meta_modificada:1148.3}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:32, direccion:Calle principal Pueblo pescadito de arriba 68430 

PESCADITO DE ARRIBA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se localiza sobre la unica calle de la localidad 

de pesvadito de arriba, y se localiza a 250 metros de la escuela primaria , lon:-96.4128314, 

lat:18.13123059}}

20-10-2025 18-11-2025 1134676.7 1134676.7 1134676.7 1134676.7 1134676.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/004/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1134676.7, importe_modificado:1134676.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1148.3}}
{2610458/proyecto_FIN, 2610458/proyecto_PROCESO, 

2610458/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610459 Proyecto de inversión 1103194.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1103194.66, 

modificado:1103194.66}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ARANO EN LA 

LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO RIVERA DE LA PRESA - 119785
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 119785 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:704.8, 

meta_modificada:704.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle juan arano Barrio rivera de la presa 68430 

TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA RIVERA DE LA PRESA 

PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, Y SE LOCALIZA 110 METROS DEL EMBARCADERO Y 

SE LOCALIZA, lon:-96.41782029, lat:18.23864974}}

20-10-2025 18-11-2025 1103194.66 1103194.66 1103194.66 1103194.66 1103194.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/029/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1103194.66, importe_modificado:1103194.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.8}}
{2610459/proyecto_PROCESO, 2610459/proyecto_INICIO, 

2610459/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610460 Proyecto de inversión 733760.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733760.99, 

modificado:733760.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA 

LOCALIDAD DE CERRO TEPEXCUINTLE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 119546
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 119546 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:560.0, 

meta_modificada:560.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:10, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo CERRO TEPEXCUINTLE 

68430 CERRO TEPEXCUINTLE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA A 65 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

BILINGUE IGN, lon:-96.34134137, lat:18.14668948}}

06-10-2025 04-11-2025 733760.99 733760.99 733760.99 733760.99 733760.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/020/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:733760.99, 

importe_modificado:733760.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}
{2610460/proyecto_PROCESO, 2610460/proyecto_FIN, 

2610460/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250402610461 Proyecto de inversión 799923.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799923.79, 

modificado:799923.79}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DAVAO EN LA LOCALIDAD DE 

TEMASCAL, COL. LA GUADALUPE - 119611
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 119611 S 26 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle davao Colonia la guadalupe 68430 TEMASCAL, 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Avenida camino al embarcadero Y la obra se localiza sobre el 

boulevard que conduce al embarcadero de la presa miguel aleman valdez, se localiza a 100 met, lon:-

96.41314931, lat:18.23907532}}

20-10-2025 03-12-2025 799923.79 799923.79 799923.79 799923.79 799923.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/039/2025, contratista:ZACER 

Obras Civiles Eléctricas S.A. De C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:799923.79, importe_modificado:799923.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}
{2610461/proyecto_PROCESO, 2610461/proyecto_FIN, 

2610461/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610462 Proyecto de inversión 1372569.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1372569.92, 

modificado:1372569.92}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ II, MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 119636
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 119636 S 75 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:353.0, 

meta_modificada:353.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:38, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo BENITO JUAREZ II 68430 

BENITO JUÁREZ II, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle 5 DE MAYO LA 

OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DE LA ESUELA PRIMARIA Y DEL SALON SOCIAL DE LA LOCALIDAD 

DE BENIT, lon:-96.46233203, lat:18.1429808}}

20-10-2025 03-12-2025 1372569.92 1372569.92 1372569.92 1372569.92 1372569.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/040/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1372569.92, importe_modificado:1372569.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:353.0}}
{2610462/proyecto_INICIO, 2610462/proyecto_FIN, 

2610462/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610464 Proyecto de inversión 957191.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957191.86, 

modificado:957191.86}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL CERVANTES 

SAAVEDRA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 120672
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 120672 S 46 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:64, direccion:Calle miguel cervantes saavedra Pueblo loma bonita 

68430 LOMA BONITA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se realizara sobre la calle miguel cervantes 

saavedra y sobre la calle principal, esta localidad solo cuenta con dos calles, el pr, lon:-96.48825464, 

lat:18.15299366}}

27-10-2025 25-11-2025 957191.86 957191.86 957191.86 957191.86 957191.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/033/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES EDICAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:957191.86, importe_modificado:957191.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}
{2610464/proyecto_INICIO, 2610464/proyecto_FIN, 

2610464/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610465 Proyecto de inversión 1789098.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1789098.94, 

modificado:1789098.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE TIERRA 

COLORADA EN LA LOCALIDAD DEL CACALOTE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - 

128831

20 Oaxaca 279
San Miguel 

Suchixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Suchixtepec 128831 S 42 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:580.0, 

meta_modificada:580.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC - PORTILLO EL CACALOTE 3 650 70880 PORTILLO EL CACALOTE, SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC DESVIACION IZQUIERDA KM 3+650 CAMINO AL PORTILLO EL CACALOTE, lon:-

96.45965284, lat:16.07563299}}

01-11-2025 30-11-2025 1789098.94 1789098.94 1789098.94 1789098.94 1789098.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/05/MSMS/279/FAISMUN/07/2025, 

contratista:GRUPO MM MARTINEZ, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:1789098.94, 

importe_modificado:1789098.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}}
{2610465/proyecto_INICIO, 2610465/proyecto_PROCESO, 

2610465/proyecto_FIN, 2610465/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610469 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 134307 20 Oaxaca 286
San Miguel 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacotepec 134307 S 847 715 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:188.0, 

meta_modificada:188.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:Calle calle Pueblo SAN MIUEL TLACOTEPEC 69730 

SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC ENTRE Calle CALLE Y Calle CALLE Calle CALLE LA 

OBRA SE PROYECTÓ EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, lon:-

98.00721206, lat:17.45373823}}

10-09-2025 09-10-2025 800000 800000 800000 800000 800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:134307, contratista:OBRAS Y  PROYECTOS DE INGENIERIA 

CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 

monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:188.0}}

{2610469/proyecto_INICIO, 2610469/proyecto_PROCESO, 

2610469/proyecto_FIN, 2610469/proyecto_PROCESO, 

2610469/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610470 Proyecto de inversión 680000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680000.0, modificado:680000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE - 

134430
20 Oaxaca 286

San Miguel 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacotepec 134430 S 847 715 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:14, direccion:Calle 29 de septiembre Barrio ALTA VISTA, SAN 

MIGUEL TLACOTEPEC 69730 ALTAVISTA, SAN MIGUEL TLACOTEPEC ENTRE Calle AQUILES SERDAN Y 

Calle 29 DE SEPTIEMBRE Avenida CARRETERA FEDERAL LA CALLE ESTÁ AUN COSTADO DE LA 

CARRETERA FEDERAL, lon:-98.0015441, lat:17.45037276}}

01-10-2025 11-11-2025 680000 680000 680000 680000 680000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:134430, contratista:ARRENDAMIENTO E INMOBILIARIA 

VELBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:680000.0, 

importe_modificado:680000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}
{2610470/proyecto_INICIO, 2610470/proyecto_FIN, 

2610470/proyecto_PROCESO, 2610470/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610472 Proyecto de inversión 168271.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168271.04, 

modificado:168271.04}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA UNIDAD DEPORTIVA LAS CUEVAS - 120348 20 Oaxaca 286
San Miguel 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacotepec 120348 S 847 715 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2500.0, 

meta_modificada:2500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:Camino / Terracería calle Iustración - Unidad 

Deportiva las Cuevas 0 500 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC el camino 

que conduce a la unidad deportiva a las cuevas se encuentra en la parte sur-poniente del centro , lon:-

98.00864544, lat:17.45350385}}

15-07-2025 07-08-2025 168271.04 168271.04 168271.04 168271.04 168271.04

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162410, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:168271.04, 

importe_modificado:168271.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}
{2610472/proyecto_FIN, 2610472/proyecto_PROCESO, 

2610472/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610473 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO A GUADALUPE NUCATE - 135364 20 Oaxaca 286
San Miguel 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacotepec 135364 S 79 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:10000.0, 

meta_modificada:10000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:2, direccion:Camino / Terracería GUADALUPE NUCATE - 

GUADALUPE NUCATE 2 0 69737 GUADALUPE NUCATE, SAN MIGUEL TLACOTEPEC EL CAMINO 

COMUNICA LOS DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, DICHAS VIVIENDAS ESTAN DISPERSAS PERO SON 

DE LA MISMA LOCALIDAD, EL CAMIN, lon:-98.03773335, lat:17.43971069}}

01-09-2025 24-09-2025 300000 300000 300000 300000 300000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162417, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}}

{2610473/proyecto_PROCESO, 2610473/proyecto_FIN, 

2610473/proyecto_INICIO, 2610473/proyecto_PROCESO, 

2610473/proyecto_FIN, 2610473/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610475 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES - 133553 20 Oaxaca 286
San Miguel 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacotepec 133553 S 847 715 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HÉROES Barrio SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC ENTRE Eje vial CARRETERA 

FEDERAL Y Calle CAMINO AL SALADO Calle CALLE NUEVA LA OBRA ESTÁ UBICADA EN LA PARTE 

NORTE - ESTE DE LA CAB, lon:-98.00266056, lat:17.46100965}}

08-09-2025 27-10-2025 900000 900000 900000 900000 900000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:133553, contratista:GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:900000.0, 

importe_modificado:900000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}

{2610475/proyecto_INICIO, 2610475/proyecto_FIN, 

2610475/proyecto_PROCESO, 2610475/proyecto_FIN, 

2610475/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402611019 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) POTABLE EN LA AGENCIA DE SANTIAGO 

IXTALTEPEC - 124252
20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotitlán del Valle 124252 S 89 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1444.36, 

meta_modificada:1444.3

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:2, direccion:Calle Antonio Leon Pueblo AGENCIA SANTIAGO 

IXTALTEPEC 70420 SANTIAGO IXTALTEPEC, TEOTITLÁN DEL VALLE ENTRE Calle Porfirio Diaz Y Calle 

Moctezuma Calle Allende SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLE FLORES MAGON Y 21 DE MARZO, A 5 

CUADRAS DE, lon:-96.56596153, lat:17.02808097}}

31-10-2025 31-12-2025 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/546/FAISMUN/FIII/007-2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA DEL SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA, convocante:MUNICIPIO 

DE TEOTITLÁN DEL VALLE, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1444.36}}

{2611019/proyecto_INICIO, 2611019/proyecto_PROCESO, 

2611019/proyecto_FIN, 2611019/proyecto_INICIO, 

2611019/proyecto_PROCESO, 2611019/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611021 Proyecto de inversión 329719.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329719.59, 

modificado:329719.59}}

REHABILITACION DE 8.4 KM DEL CAMINO (PIR) DE LIMITES CON CORUNDA - LAS FLORES - LA UNION. - 

130525
20 Oaxaca 548

Tepelmeme Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tepelmeme Villa de Morelos 130525 S 49 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5000.0, 

meta_modificada:5000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:548, localidad:3, direccion:Camino LAS FLORES - LA UNION 5 0 69310 LAS 

FLORES, TEPELMEME VILLA DE MORELOS SE INICIO EL CADENAMIENTO EN EL PUENTE VEHICULAR 

QUE PASA SOBRE LA SUPER CARRETA CUATNOPALA- TEHUACÁN, DONDE SE LOCALIZA EL KM 0+000 Y 

LA REFERENCIA ES , lon:-97.37450779, lat:17.97558669}}

17-11-2025 15-12-2025 329719.59 329719.59 329719.59 329719.59 329719.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN/MTVM/548/003/003/2025-06, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S. A. DE C. V., 

convocante:TEPELMEME VILLA DE MORELOS, monto:805000.0, importe_modificado:805000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}}
{2611021/proyecto_PROCESO, 2611021/proyecto_INICIO, 

2611021/proyecto_FIN, 2611021/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611023 Proyecto de inversión 805000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805000.0, modificado:805000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) DEL CÁRCAMO DE BOMBEO EL TEPEYAT A EL 

PARAJE LAS CRUCES. - 120485
20 Oaxaca 548

Tepelmeme Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tepelmeme Villa de Morelos 120485 S 90 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1326.0, 

meta_modificada:1326.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:548, localidad:5, direccion:Camino / Terracería puerto mixteco - la union 0 716 

69312 PUERTO MIXTECO, TEPELMEME VILLA DE MORELOS EL CÁRCAMO DE BOMBEO ESTA 

UBICADO EN EL PARAJE TEPEYAC QUE ENCUENTRA A 700 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL 

NOROESTE, A ESCASOS , lon:-97.34341576, lat:17.92198465}}

01-11-2025 30-12-2025 805000 805000 805000 805000 805000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN/MTVM/548/005/005/2025-05, 

contratista:COKABA S.A. DE C.V., convocante:TEPELMEME VILLA DE MORELOS, monto:805000.0, 

importe_modificado:805000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1326.0}}

{2611023/proyecto_FIN, 2611023/proyecto_INICIO, 

2611023/proyecto_PROCESO, 2611023/proyecto_INICIO, 

2611023/proyecto_PROCESO, 2611023/proyecto_FIN, 

2611023/proyecto_INICIO, 2611023/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611024 Proyecto de inversión 805000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805000.0, modificado:805000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, CANCHA MUNICIPAL DE TORRECILLA - 119300 20 Oaxaca 548
Tepelmeme Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tepelmeme Villa de Morelos 119300 S 74 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:312.98, 

meta_modificada:312.98}

}

1

{geo1: {cve_municipio:548, localidad:8, direccion:Carretera libre pavimentada municipal tepelmeme 

villa de morelos - tamazulapan del progreso 1 825 69310 TORRECILLA, TEPELMEME VILLA DE 

MORELOS LA CANCHA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN LOS TERRENOS DE LA AGENCIA DE POLICÍAS DE 

TORRECILL, lon:-97.38336298, lat:17.898083}}

01-11-2025 30-12-2025 805000 805000 805000 805000 805000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN/MTVM/548/008/016/2025-04, 

contratista:COKABA S.A. DE C.V., convocante:TEPELMEME VILLA DE MORELOS, monto:805000.0, 

importe_modificado:805000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.98}}

{2611024/proyecto_INICIO, 2611024/proyecto_PROCESO, 

2611024/proyecto_FIN, 2611024/proyecto_PROCESO, 

2611024/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611036 Proyecto de inversión 1817940.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1817940.65, 

modificado:1817940.65}}

DESAZOLVE DE LA RED DE ATARJEAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 126817 20 Oaxaca 555 Trinidad Zaachila
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Trinidad Zaachila 126817 S 592 519 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4848.95, 

meta_modificada:4848.9

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA SE 

REALIZARA EL DESAZOLVE EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE TRINIDAD ZAACHILA 

UBICADA EN CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO, ETC, lon:-

96.76351562, lat:16.92034316}}

03-11-2025 15-12-2025 1817940.65 1817940.65 1817940.65 1817940.65 1817940.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ/555/FAISMUN/002/2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA, 

monto:1817940.65, importe_modificado:1817940.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4848.95}}

{2611036/proyecto_INICIO, 2611036/proyecto_PROCESO, 

2611036/proyecto_FIN, 2611036/proyecto_INICIO, 

2611036/proyecto_PROCESO, 2611036/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402611037 Proyecto de inversión 423831.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423831.13, 

modificado:423831.13}}

DESAZOLVE DE LA RED DE ATARJEAS EN DIVERSAS CALLES DE LA AGENCIA LA GUADALUPE - 126827 20 Oaxaca 555 Trinidad Zaachila
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Trinidad Zaachila 126827 S 432 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:318.6, 

meta_modificada:318.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA SE 

DESARROLLARA EL DESAZOLVE EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE ENTRE 

ELLAS ESTA LA CALLE DORADOS DE VILLA, CALLE REFORMA, EMILIANO ZAPATA, MELCHOR 

OCAMPO, AV LAZARO CARDENA, lon:-96.78013822, lat:16.91912016}}

03-11-2025 15-12-2025 423831.13 423831.13 423831.13 423831.13 423831.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ/555/FAISMUN/005/2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA, monto:423831.13, 

importe_modificado:423831.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.6}}

{2611037/proyecto_INICIO, 2611037/proyecto_PROCESO, 

2611037/proyecto_FIN, 2611037/proyecto_INICIO, 

2611037/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610134 Proyecto de inversión 1929412.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1929412.82, 

modificado:1933778.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO CHICO, DEL MUNICIPIO 

DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 133468
20 Oaxaca 143

San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 133468 S 273 279 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:37, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N Pueblo CERRO CHICO 70177 

CERRO CHICO (CERRITOS), SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Calle CAMINO A LA IGLESIA 

PENTECOSTES Y Calle CALLE SIN NOMBRE LA CALLE A BENEFICIAR, EN LA CALLE POSTERIOR QUE 

CONDUCE A LA IGLESI, lon:-94.52058857, lat:16.28300855}}

14-06-2025 13-07-2025 1933778 1933778 1933778 1933778 1933778

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/034A/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES HERNÁNDEZ DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN, monto:1677734.9, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}
{2610134/proyecto_INICIO, 2610134/proyecto_PROCESO, 

2610134/proyecto_INICIO, 2610134/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610135 Proyecto de inversión 2337025.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2337025.74, 

modificado:2337025.74}}

ONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 133436
20 Oaxaca 143

San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 133436 S 2740 2693 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1933.34, 

meta_modificada:1933.3

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N Pueblo SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Avenida REFORMA 

Y Calle LIBERTAD Calle CONSTITUCION LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO FRENTE AL 

JARDIN MUNIC, lon:-94.48407915, lat:16.35284921}}

02-02-2025 03-04-2025 2337025.74 2337025.74 2337025.74 2337025.74 2337025.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/002/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA YUETANIA S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO IXHUATÁN, 

monto:2337025.74, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1933.34}}
{2610135/proyecto_INICIO, 2610135/proyecto_FIN, 

2610135/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610137 Proyecto de inversión 1511067.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1511067.95, 

modificado:1511067.95}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO VILLA 

ALTA (1ER ETAPA) - 127294
20 Oaxaca 156

San Ildefonso Villa 

Alta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Ildefonso Villa Alta 127294 S 815 781 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:215.81, 

meta_modificada:215.81}

}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN ILDEFONSO 

VILLA ALTA 68800 SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA ENTRE Calle 5 DE MAYO 

Y Avenida BENITO JUAREZ Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN PARALELO A LA CALLE MINA 

DE LA CAB, lon:-96.15224109, lat:17.33263173}}

12-11-2025 30-12-2025 1511067.95 1511067.95 1511067.95 1511067.95 1511067.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FAISMUN/15/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:1511067.95, importe_modificado:1511067.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.81}}

{2610137/proyecto_FIN, 2610137/proyecto_INICIO, 

2610137/proyecto_PROCESO, 2610137/proyecto_INICIO, 

2610137/proyecto_PROCESO, 2610137/proyecto_INICIO, 

2610137/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610138 Proyecto de inversión 688504.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:688504.14, 

modificado:688504.14}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BUGAMBILIAS, 

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN - 127765
20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 127765 S 25 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:31, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo BUGAMBILIAS 70843 

BUGAMBILIAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN LA OBRA INICIA DESDE LA EXPLANADA DE LA CASA DE 

REPRESENTACION DE LA RANCHERIA DE BUGAMBILIAS EN DIRECCION AL SUR, lon:-97.03148576, 

lat:16.18306462}}

03-11-2025 17-12-2025 688504.14 688504.14 688504.14 688504.14 688504.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/025/010/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN 

JERONIMO COATLAN, monto:688504.14, importe_modificado:688504.14}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

{2610138/proyecto_INICIO, 2610138/proyecto_FIN, 

2610138/proyecto_INICIO, 2610138/proyecto_PROCESO, 

2610138/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610139 Proyecto de inversión 1699450.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699450.88, 

modificado:1699450.88}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COATLAN - 123196
20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 123196 S 98 107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:112.5, 

meta_modificada:112.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:3, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SANTO DOMINGO 

COATLÁN 70843 SANTO DOMINGO COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN ENTRE Calle Hidalgo Y Calle 

Reforma la obra se ubica enfrente de la agencia de policía de santo domingo Coatlán, lon:-

96.87201267, lat:16.19550255}}

21-10-2025 19-12-2025 1699450.88 1699450.88 1699450.88 1699450.88 1699450.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/007/008/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN 

JERONIMO COATLAN, monto:1699450.88, importe_modificado:1699450.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.5}}
{2610139/proyecto_INICIO, 2610139/proyecto_FIN, 

2610139/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610140 Proyecto de inversión 1145137.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145137.85, 

modificado:1145137.85}}

Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Primera Cuestión En La Localidad De 

Progreso, Municipio De San Jerónimo Coatlán - 118699
20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 118699 S 32 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:6, direccion:Camino / Terracería EL PROGRESO - MIRADOR 0 74 

70843 EL PROGRESO, SAN JERÓNIMO COATLÁN SE ENCUENTRA CAMINO RUMBO AL PANTEON DE EL 

PROGRESO EN EL CADEMANIENTO 0+074.00 DEL CAMINO QUE CONDUCE DE EL PROGRESO A 

MIRADOR DEL LADO DERECH, lon:-97.04724855, lat:16.18381049}}

30-10-2025 28-12-2025 1145137.85 1145137.85 1145137.85 1145137.85 1145137.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/012/009/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN JERONIMO COATLAN, monto:1145137.85, 

importe_modificado:1145137.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}

{2610140/proyecto_INICIO, 2610140/proyecto_PROCESO, 

2610140/proyecto_FIN, 2610140/proyecto_PROCESO, 

2610140/proyecto_FIN, 2610140/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610143 Proyecto de inversión 485520

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485520.0, modificado:485520.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARAJE CAMPILLO - 119719 20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 119719 S 98 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:11, direccion:Ranchería SAN JOSE SOSOLA 68207 SAN JOSÉ 

SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SOSOLA, 

lon:-97.07950675, lat:17.34158233}}

18-09-2025 16-11-2025 485520 485520 485520 485520 485520
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163063, contratista:, convocante:SAN 

JERONIMO SOSOLA, monto:485520.0, importe_modificado:485520.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.0}}

{2610143/proyecto_FIN, 2610143/proyecto_INICIO, 

2610143/proyecto_PROCESO, 2610143/proyecto_FIN, 

2610143/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se regresa a 

petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs6: 

{observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-

01-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610149 Proyecto de inversión 2408488.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:6206.7, 

modificado:6206.7}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2402281.68, 

modificado:2402281.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1356P, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CHAPULTEPEC, MUNICIPIO 

DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - 123064

20 Oaxaca 169
San José 

Independencia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Independencia 123064 S 193 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:864.85, 

meta_modificada:864.85}

}

1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:4, direccion:Calle CALLE DE LA TELESECUNDARIA Pueblo CERRO 

CHAPULTEPEC 68407 CERRO CHAPULTEPEC, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE REALIZARÁ 

EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA, A 100 METROS DEL TECHADO 

MUNICIPAL DE LA LOC, lon:-96.62991554, lat:18.23116587}}

15-11-2025 15-12-2025 2408488.38 2408488.38 2408488.38 2408488.38 2408488.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJI/169/FAISMUN/IR/06/2025, contratista:CASA 

CONSTRUCTORA LO M. XISS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, 

monto:2408488.38, importe_modificado:2408488.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.85}}

{2610149/proyecto_PROCESO, 2610149/proyecto_FIN, 

2610149/proyecto_INICIO, 2610149/proyecto_FIN, 

2610149/proyecto_PROCESO, 2610149/proyecto_FIN, 

2610149/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:EL NOMBRE DE LA OBRA EN CONTRATO Y ACTA ENTREGA NO COINCIDE CON 

Detalles del registro DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402610150 Proyecto de inversión 3112685.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3112685.84, 

modificado:3112685.84}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

CERRO CLARÍN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - 116996
20 Oaxaca 169

San José 

Independencia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Independencia 116996 S 497 466 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:173.6, 

meta_modificada:173.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:3, direccion:68407 CERRO CLARÍN, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA EL 

PROYECTO SE REALIZARÁ A UN COSTADO DEL TECHADO MUNICIPAL, FRENTE A LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.67604047, lat:18.27621043}}

15-11-2025 15-12-2025 3112685.84 3112685.84 3112685.84 3112685.84 3112685.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJI/169/FAISMUN/IR/05/2025, contratista:CASA 

CONSTRUCTORA LO M. XISS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, 

monto:3112685.84, importe_modificado:3112685.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.6}}

{2610150/proyecto_INICIO, 2610150/proyecto_PROCESO, 

2610150/proyecto_FIN, 2610150/proyecto_INICIO, 

2610150/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610482 Proyecto de inversión 618186.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618186.87, 

modificado:618186.86}}

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 119170 20 Oaxaca 292
San Pablo Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 119170 S 80 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:741.0, 

meta_modificada:741.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:17, direccion:Calle Principal Ranchería San cristobal 71333 SAN 

CRISTÓBAL, SAN PABLO CUATRO VENADOS ES LA CALLE PRINCIPAL QUE DA ACCESO A LA 

TELESECUNDARIA, ASI COMO AL PREESCOLAR QUE ES ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

CRISTOBAL, lon:-96.86326404, lat:17.01750201}}

03-11-2025 02-12-2025 618186.86 618186.86 618186.86 618186.86 618186.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SPCV/FAISMUN/M292/007/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO 

CUATRO VENADOS, monto:1799009.26, importe_modificado:1799009.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.0}}

{2610482/proyecto_INICIO, 2610482/proyecto_FIN, 

2610482/proyecto_PROCESO, 2610482/proyecto_FIN, 

2610482/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610483 Proyecto de inversión 1369251.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1369251.24, 

modificado:1369251.24}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ALSFALTO LA CALLE PROGRESO ENTRE ZARAGOZA 

E HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 

134902

20 Oaxaca 295 San Pablo Huixtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Huixtepec 134902 S 34 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1602.6, 

meta_modificada:1602.6}

}

1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal calle zaragoza - 

av. juarez 0 267 71265 SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC es una calle que comunica de 

poniente a oriente; teniendo origen de la calle zaragoza, pasando por Gonzalez Ort, lon:-96.78338026, 

lat:16.8249558}}

22-08-2025 15-09-2025 1369251.24 1369251.24 1369251.24 1369251.24 1369251.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH-295/FAISMUN-FIII/CT-09/34/2025, contratista:VIAS 

TERRESTRES, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PABLO HUIXTEPEC, monto:1369251.24, importe_modificado:1369251.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1602.6}}

{2610483/proyecto_FIN, 2610483/proyecto_PROCESO, 

2610483/proyecto_INICIO, 2610483/proyecto_FIN, 

2610483/proyecto_PROCESO, 2610483/proyecto_FIN, 

2610483/proyecto_INICIO, 2610483/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la 

obra realizada, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250402610486 Proyecto de inversión 880864.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880864.64, 

modificado:880864.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN 

2DA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES, TERCERA SECCIÓN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 

DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 133422

20 Oaxaca 298
San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 133422 S 40 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:426.0, 

meta_modificada:426.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Calle miguel aleman Pueblo san pablo villa de mitla 

70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle lázaro cardenas Y Calle 

Plutarco Elías calles Calle nacional PLUTARCO ELIAS CALLES Y CAMINO NACIONAL, lon:-96.35881286, 

lat:16.92921434}}

07-10-2025 05-11-2025 880864.64 880864.64 880864.64 880864.64 880864.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/184A/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES RAMZAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA 

DE MITLA, monto:880864.64, importe_modificado:880864.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.0}}
{2610486/proyecto_FIN, 2610486/proyecto_PROCESO, 

2610486/proyecto_FIN, 2610486/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610487 Proyecto de inversión 450014.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450014.03, 

modificado:450014.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, 

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALBARRADAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE 

MITLA - 107977

20 Oaxaca 298
San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 107977 S 159 173 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:3, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería SAN MIGUEL 

ALBARRADAS 70430 SAN MIGUEL ALBARRADAS, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle ALDAMA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA EXPLANADA 

MUNICIPAL, COLINDANDO CON EL C, lon:-96.27162385, lat:17.03779887}}

01-08-2025 30-08-2025 450014.03 450014.03 450014.03 450014.03 450014.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/142/2025, contratista:CAMINOS Y 

CONSTRUCCIONES TERREGAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

monto:450014.03, importe_modificado:450014.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}

{2610487/proyecto_INICIO, 2610487/proyecto_FIN, 

2610487/proyecto_PROCESO, 2610487/proyecto_FIN, 

2610487/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610489 Proyecto de inversión 500524.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500524.31, 

modificado:500524.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALBARRADAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE 

MITLA - 132582

20 Oaxaca 298
San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 132582 S 321 327 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:318.0, 

meta_modificada:318.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:7, direccion:Calle HIDALGO Ranchería SANTA MARÍA 

ALBARRADAS 70430 SANTA MARÍA ALBARRADAS, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle LIBERTAD A UN COSTADO DE LA EXPLANADA MUNICIPAL, COLINDANDO CON 

EL CAMINO A SANTO DOMINGO. , lon:-96.19112802, lat:16.96526089}}

02-08-2025 31-08-2025 500524.31 500524.31 500524.31 500524.31 500524.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/143/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES RAMZAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA 

DE MITLA, monto:500524.31, importe_modificado:500524.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.0}}
{2610489/proyecto_INICIO, 2610489/proyecto_PROCESO, 

2610489/proyecto_FIN, 2610489/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610490 Proyecto de inversión 1230113.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230113.52, 

modificado:1230113.52}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS (PIR) EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO 

VILLA DE MITLA - 131546
20 Oaxaca 298

San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 131546 S 4548 5106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.5, 

meta_modificada:2.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Camino SAN PABLO VILLA DE MITLA - CARRETERA 

179 2 500 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE LA CARRETERA 179 

Y EL CENTRO DE RESIDUOS SOLIDOS, lon:-96.38468045, lat:16.91719519}}

04-09-2025 03-10-2025 1230113.52 1230113.52 1230113.52 1230113.52 1230113.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/170/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES STUDIO AMH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:1230113.52, importe_modificado:1230113.52}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}}

{2610490/proyecto_INICIO, 2610490/proyecto_PROCESO, 

2610490/proyecto_INICIO, 2610490/proyecto_FIN, 

2610490/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610491 Proyecto de inversión 350004.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350004.85, 

modificado:350004.85}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLOPEO EN EL PARAJE EL 

RANCHITO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PASO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

SAN PABLO VILLA DE MITLA - 131521

20 Oaxaca 298
San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 131521 S 109 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:2, direccion:Ranchería SAN JOSE DEL PASO 70434 SAN JOSÉ DEL 

PASO, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Pasaje EL GUAJE Y Pasaje EL RANCHITO ENTRE EL PARAJE EL 

GUAJE Y EL PARAJE EL RANCHITO, lon:-96.30544687, lat:16.93403441}}

01-10-2025 30-10-2025 350004.85 350004.85 350004.85 350004.85 350004.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/185A/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES RAMZAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA 

DE MITLA, monto:350004.85, importe_modificado:350004.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:64.0}}
{2610491/proyecto_PROCESO, 2610491/proyecto_INICIO, 

2610491/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610492 Proyecto de inversión 630309.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630309.14, 

modificado:630309.14}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN DIVERSAS CALLES DEL 

MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 131460
20 Oaxaca 298

San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 131460 S 4548 5106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:492.15, 

meta_modificada:492.15}

}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Calle miguel hidalgo Pueblo SAN PABLO VILLA DE 

MITLA 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle 5 de febrero Y 

Calle gomez farias ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO, CARMEN SERDAN, FLORES MAGON, REFORMA, 

NEZAHUALCO, lon:-96.36176093, lat:16.92260173}}

08-09-2025 07-10-2025 630309.14 630309.14 630309.14 630309.14 630309.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/149/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES RAMZAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA 

DE MITLA, monto:630309.14, importe_modificado:630309.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.15}}

{2610492/proyecto_INICIO, 2610492/proyecto_FIN, 

2610492/proyecto_PROCESO, 2610492/proyecto_INICIO, 

2610492/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610495 Proyecto de inversión 1421238.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:171238.66, 

modificado:171238.66}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, 

modificado:1250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO TIPO NORIA EN RÍO PUERCO DE SAN PEDRO ATOYAC - 129102 20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 129102 S 1482 1247 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:15.46}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:Camino SAN PEDRO ATOYAC - LA PALMA 0 300 

71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO SE HARÁ CRUZANDO 

EL PUENTE DEL RIO PUERCO, A 300 MTS DEL CAMINO HACIA LA PALMA, AL ESTE DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SAN PED, lon:-97.98305888, lat:16.49181498}}

10-11-2025 29-12-2025 1421238.66 1421238.66 1421238.66 1421238.66 1421238.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/R.F./I.R./16/2025, 

contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:1421238.66, importe_modificado:1421238.66}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.46}}

{2610495/proyecto_INICIO, 2610495/proyecto_PROCESO, 

2610495/proyecto_INICIO, 2610495/proyecto_FIN, 

2610495/proyecto_PROCESO, 2610495/proyecto_FIN, 

2610495/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611038 Proyecto de inversión 693914.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:693914.69, 

modificado:693914.69}}

MANTENIMIENTO AL CAMINO SACA COSECHAS EN LA AGENCIA LA GUADALUPE - 126833 20 Oaxaca 555 Trinidad Zaachila
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Trinidad Zaachila 126833 S 45 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4920.0, 

meta_modificada:4920.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:Camino / Brecha EL TRIUNFO - ROTONDA LOS 

DUENDES 1 820 71286 BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA AL COSTADO DEL CAMINO SE 

ENCUENTRAN CAMPOS QUE LOS OCUPAN PARA SEMBRADIOS, UNA PARTE DE LA CALLE EL TRIUNFO 

YA SE ENCUENTRA PAVIME, lon:-96.78360363, lat:16.91975142}}

03-11-2025 15-12-2025 693914.69 693914.69 693914.69 693914.69 693914.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ/555/FAISMUN/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRINIDAD 

ZAACHILA, monto:693914.69, importe_modificado:693914.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4920.0}}

{2611038/proyecto_INICIO, 2611038/proyecto_PROCESO, 

2611038/proyecto_FIN, 2611038/proyecto_INICIO, 

2611038/proyecto_PROCESO, 2611038/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402611039 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN MIGUEL TLANICHICO - 130214
20 Oaxaca 555 Trinidad Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Trinidad Zaachila 130214 S 439 391 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:2, direccion:SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD ZAACHILA EL 

POZO SE CONSTRUIRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD, UNA CALLE ARRIBA DE DONDE INICIA LA 

CALLE INDEPENDENCIA, YA SE RELIZARON LOS ESTUDIOS NECESARIOS Y ES POR ESO QUE SE TOMO 

LA DESICION PA, lon:-96.78562522, lat:16.9361832}}

03-11-2025 13-12-2025 800000 800000 800000 800000 800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ/555/FAISMUN/006/2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA, monto:800000.0, 

importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}}

{2611039/proyecto_INICIO, 2611039/proyecto_PROCESO, 

2611039/proyecto_FIN, 2611039/proyecto_PROCESO, 

2611039/proyecto_FIN, 2611039/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402611040 Proyecto de inversión 1385315

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385315.0, 

modificado:1385315.0}}

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 

EN LA CALLE RAYON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA - 126783
20 Oaxaca 555 Trinidad Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Trinidad Zaachila 126783 S 45 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO LOPEZ RAYON TRINIDAD ZAACHILA, 

TRINIDAD ZAACHILA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle INDEPENDENCIA Calle BENITO JUAREZ EN 

CONTRAESQUINA CON INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA LA MISCELANEA EL COQUITO, lon:-

96.76366582, lat:16.92364621}}

01-09-2025 30-09-2025 1385315 1385315 1385315 1385315 1385315

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ/555/FAISMUN/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRINIDAD 

ZAACHILA, monto:1385315.0, importe_modificado:1385315.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}

{2611040/proyecto_INICIO, 2611040/proyecto_PROCESO, 

2611040/proyecto_FIN, 2611040/proyecto_PROCESO, 

2611040/proyecto_FIN, 2611040/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402611041 Proyecto de inversión 451560.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451560.56, 

modificado:451560.56}}

MANTENIMIENTO AL CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LAS FLORES - 124280 20 Oaxaca 555 Trinidad Zaachila
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Trinidad Zaachila 124280 S 45 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:533.0, 

meta_modificada:533.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:9, direccion:Camino / Terracería PARAJE LAS FLORES - RAYA 

NORIEGA 533 533 LAS FLORES [PARAJE], TRINIDAD ZAACHILA A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA 

PAPELERIA LAS FLORES Y ENLA ENTRADA DELPARAJE SE ENCUENTRA EL RESTAURANTE BAR LA 

PATRONA, lon:-96.76970413, lat:16.94434771}}

01-09-2025 30-09-2025 451560.56 451560.56 451560.56 451560.56 451560.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ/555/FAISMUN/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TRINIDAD 

ZAACHILA, monto:451560.56, importe_modificado:451560.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:533.0}}

{2611041/proyecto_INICIO, 2611041/proyecto_PROCESO, 

2611041/proyecto_FIN, 2611041/proyecto_INICIO, 

2611041/proyecto_PROCESO, 2611041/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402611042 Proyecto de inversión 700098.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700098.97, 

modificado:700098.97}}

CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 12 DE ABRIL 

DE 1581 - 127950
20 Oaxaca 555 Trinidad Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Trinidad Zaachila 127950 S 80 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:3, direccion:Calle 12 DE ABRIL DE 1581 SANTA MARÍA ROALÓ, 

TRINIDAD ZAACHILA ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Viaducto CARRETERA OAXACA-ZIMATLAN DE 

ALVAREZ COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA ROALO, 

Y MAS ARRIBA SE , lon:-96.77793272, lat:16.91695986}}

03-11-2025 03-12-2025 700098.97 700098.97 700098.97 700098.97 700098.97
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163147, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA, monto:700098.97, importe_modificado:700098.97}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}

{2611042/proyecto_INICIO, 2611042/proyecto_PROCESO, 

2611042/proyecto_FIN, 2611042/proyecto_INICIO, 

2611042/proyecto_PROCESO, 2611042/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402611045 Proyecto de inversión 1495249.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1495249.77, 

modificado:1495249.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS 

HEROES EN LA LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE. - 118835
20 Oaxaca 561 Yaxe

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Yaxe 118835 S 60 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1220.96, 

meta_modificada:1220.9

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:Calle niños heroes Pueblo yaxe 71554 YAXE, YAXE 

ENTRE Calle rayon Y Calle galeana Calle morelos y corregidora LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DEL 

TANQUE DE AGUA, PASANDO POR EL CRUCERO DE REFORMA, lon:-96.47482123, lat:16.72273486}}

25-10-2025 22-12-2025 1495249.77 1495249.77 1495249.77 1495249.77 1495249.77
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161757, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE YAXE , monto:1495249.77, importe_modificado:1495249.77}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.96}}

{2611045/proyecto_INICIO, 2611045/proyecto_PROCESO, 

2611045/proyecto_FIN, 2611045/proyecto_PROCESO, 

2611045/proyecto_FIN, 2611045/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611047 Proyecto de inversión 1153034.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153034.54, 

modificado:1153034.54}}

CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN LA CALLE DE ACCESO AL IEBO PLANTEL 82 EN LA LOCALIDAD DE 

YUTANDUCHI DE GUERRERO - 121286
20 Oaxaca 564

Yutanduchi de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Yutanduchi de Guerrero 121286 S 30 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:Calle ACCESO AL IEBO Pueblo YUTANDUCHI DE 

GUERRERO 69970 YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE GUERRERO ENTRE Cerrada 

BARRANQUILLA Y Calle 21 DE MARZO NINGUNA, lon:-97.30243687, lat:17.04462544}}

01-11-2025 30-11-2025 1153034.54 1153034.54 1153034.54 1153034.54 1153034.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MYG/564/R33-FIII/FISMDF-01/2025, contratista:KET-

KAT INGENIERIA E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO, monto:1153034.54, 

importe_modificado:1153034.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}

{2611047/proyecto_INICIO, 2611047/proyecto_PROCESO, 

2611047/proyecto_INICIO, 2611047/proyecto_FIN, 

2611047/proyecto_PROCESO, 2611047/proyecto_FIN, 

2611047/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611048 Proyecto de inversión 3049441.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3049441.89, 

modificado:3049441.89}}

Rehabilitación de la carretera Av. Ferrocarril en el tramo de la calle Teotzapotlan a la Calz. Vicente 

Guerrero a nivel de base hidráulica, Barrio del Niño, municipio de Villa de Zaachila. - 131529
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 131529 S 8866 7922 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:692.95, 

meta_modificada:692.95}

}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Avenida Ferrocarril Pueblo Villa de Zaachila, cabecera 

municipal 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Teotzapotlan Y Calle Vicente 

Guerrero Calle Leobaa En el entronque con la carretera con dirección a San Miguel, lon:-96.75449028, 

lat:16.95405885}}

30-10-2025 28-12-2025 3049441.89 3049441.89 3049441.89 3049441.89 3049441.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/574/MVZ/565/FAISMUN/IR/20/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETOS GANDUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA 

DE ZAACHILA, monto:3049441.89, importe_modificado:3049441.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:692.95}}

{2611048/proyecto_INICIO, 2611048/proyecto_PROCESO, 

2611048/proyecto_FIN, 2611048/proyecto_PROCESO, 

2611048/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:El contrato no corresponde a la obra realizada, agregar liga de acta entrega de la 

obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402611050 Proyecto de inversión 1609598.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1609598.32, 

modificado:1609598.32}}

REHABILITACION DE LA TROTAPISTA DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA 

VILLA DE ZAACHILA, MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA - 131264
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 131264 S 24301 22163 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:88868.0, 

meta_modificada:88868.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Lázaro Cardenas Barrio Barrio San Sebastián, 

Villa de Zaachila 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Guelachi Y Calle 

Dannidipaa Calle Dannidipaa 2 En el deportivo municipal, a un costado de la Secundaria Té, lon:-

96.7410714, lat:16.9455066}}

31-10-2025 30-11-2025 1609598.32 1609598.32 1609598.32 1609598.32 1609598.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/572/MVZ/565/FAISMUN/IR/19/2025, 

contratista:Ingeniería en estructuras Zenaido S.A. De C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE 

ZAACHILA, monto:1609598.32, importe_modificado:1609598.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88868.0}}
{2611050/proyecto_PROCESO, 2611050/proyecto_INICIO, 

2611050/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato, Agregar liga del acta entrega de la 

obra realizada, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Cargar 

imágenes que correspondan al inicio, desarrollo y termino de la obra realizada, trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402611051 Proyecto de inversión 4254215.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4254215.25, 

modificado:4254215.25}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE LA 

VILLA DE ZAACHILA. - 131440
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 131440 S 1013 893 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4219.6, 

meta_modificada:4219.6}

}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:27, direccion:Avenida Rio la Antigua Fraccionamiento Real del 

valle 71313 REAL DEL VALLE [FRACCIONAMIENTO], VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Rio San Pedro Y 

Calle Río San Lorenzo Calzada Xoxo - Zaachila En el interior del fraccionamiento Real del , lon:-

96.76699531, lat:16.93021041}}

29-10-2025 27-12-2025 4254215.25 4254215.25 4254215.25 4254215.25 4254215.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/353/MVZ/565/FAISMUN/LPE/007/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:4254215.25, importe_modificado:4254215.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4219.6}}

{2611051/proyecto_FIN, 2611051/proyecto_INICIO, 

2611051/proyecto_PROCESO, 2611051/proyecto_FIN, 

2611051/proyecto_INICIO, 2611051/proyecto_PROCESO, 

2611051/proyecto_FIN, 2611051/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, 

agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}}

2025 4 OAX250402611053 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

Construcción de aula didáctica en la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río clave: 20DPR3027L. En la 

Zona escolar No. 128 en la localidad Villa de Zaachila - 106321
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 106321 S 40 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Avenida Lázaro Cárdenas Barrio Barrio San Sebastián 

71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Guelachi Y Calle Dannidipaa La escuela se 

encuentra a un costado de la unidad deportiva de la villa de Zaachila, lon:-96.74300947, 

lat:16.94598476}}

07-10-2025 04-12-2025 800000 800000 800000 800000 800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/251/MVZ/565/FAISMUN/IR/14/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE 

ZAACHILA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}

{2611053/proyecto_INICIO, 2611053/proyecto_FIN, 

2611053/proyecto_PROCESO, 2611053/proyecto_FIN, 

2611053/proyecto_PROCESO, 2611053/proyecto_FIN, 

2611053/proyecto_INICIO, 2611053/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, 

agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}}

2025 4 OAX250302599882 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Tierra Colorada EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25136

3/2025
S 73 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:448, localidad:5, direccion:Tierra Colorada, lon:-97.33457, lat:16.64833}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599883 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santiago Amoltepec EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25136

4/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:Santiago Amoltepec, lon:-97.49508, lat:16.64041}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599884 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Antonio Nduayaco EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25136

5/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:451, localidad:2, direccion:San Antonio Nduayaco, lon:-97.14621, 

lat:17.68646}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599885 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Sebastián Atitlán EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25136

6/2025
S 72 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:454, localidad:3, direccion:San Sebastián Atitlán, lon:-95.94303, lat:17.11302}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599897 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San José Aragón EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25137

8/2025
S 83 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:478, localidad:2, direccion:San José Aragón, lon:-96.82933, lat:17.49667}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599898 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santiago Nundiche EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25137

9/2025
S 83 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:480, localidad:1, direccion:Santiago Nundiche, lon:-97.67399, lat:17.33212}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599899 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Lo de Candela EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25138

0/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:482, localidad:17, direccion:Lo de Candela, lon:-98.13475, lat:16.39683}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599900 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Mancuernas EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25138

1/2025
S 78 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:Mancuernas, lon:-98.11274, lat:16.3897}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599902 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Luis Morelia EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25138

3/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:484, localidad:4, direccion:San Luis Morelia, lon:-98.21099, lat:17.70398}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599904 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Martín de las Palmas EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25138

5/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:492, localidad:17, direccion:San Martín de las Palmas, lon:-97.37822, 

lat:17.23029}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302599909 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Las Pilas EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25139

0/2025
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:509, localidad:13, direccion:Las Pilas, lon:-96.67577, lat:15.79645}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302599914 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santo Domingo Tepuxtepec EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25139

5/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Santo Domingo Tepuxtepec, lon:-96.06855, 

lat:16.95659}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599915 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Tierra Blanca EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25139

6/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:517, localidad:2, direccion:Tierra Blanca, lon:-96.09108, lat:16.92998}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599916 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Loma Larga EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25139

7/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:517, localidad:9, direccion:Loma Larga, lon:-96.08613, lat:16.9611}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599918 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Cerro de Aire EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25139

9/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:526, localidad:8, direccion:Cerro de Aire, lon:-97.20527, lat:16.112017}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599919 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa Lucía Teotepec EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25140

0/2025
S 84 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:Santa Lucía Teotepec, lon:-97.20318, lat:16.14249}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599905 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santiago Zacatepec EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25138

6/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Santiago Zacatepec, lon:-95.91465, lat:17.15905}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599906 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Juan Metaltepec EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25138

7/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:502, localidad:3, direccion:San Juan Metaltepec, lon:-95.91487, lat:17.17357}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones
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2025 4 OAX250302599907 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Nuevo Zoquiápam EN EL MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIÁPAM
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25138

8/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:Nuevo Zoquiápam, lon:-96.62043, lat:17.28379}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599908 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Matías Zoquiápam EN EL MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIÁPAM
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25138

9/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:504, localidad:2, direccion:San Matías Zoquiápam, lon:-96.61962, lat:17.2551}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250402610165 Proyecto de inversión 1195724.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195724.55, 

modificado:1195724.55}}

CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE CAPTACION PARA RIEGO DE LA COMUNIDAD EN SAN FRANCISCO 

TUTEPETONGO - 127724
20 Oaxaca 177

San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 127724 S 364 358 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:25.4, 

meta_modificada:25.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:5, direccion:SAN FRANCISCO TUTEPETONGO, SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN LA OLLA DE CAPTACION SE CONSTRUIRA A LA ENTRADA DEL PUEBLO CON 

DIRECCION A LA LOCALIDAD, ES EL LUGAR ADECUADO PARA CAPTAR EL AGUA, lon:-96.88336613, 

lat:17.71975304}}

10-11-2025 15-12-2025 1195724.55 1195724.55 1195724.55 1195724.55 1195724.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/013/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLAN, monto:1195724.55, importe_modificado:1195724.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.4}}

{2610165/proyecto_PROCESO, 2610165/proyecto_INICIO, 

2610165/proyecto_FIN, 2610165/proyecto_PROCESO, 

2610165/proyecto_FIN, 2610165/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610166 Proyecto de inversión 283541.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283541.1, modificado:283541.1}}

CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA IRRIGACION DE CAMPOS EN LA 

LOCALIDAD DE EL CACIQUE - 127734
20 Oaxaca 177

San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 127734 S 61 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:856.0, 

meta_modificada:856.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:2, direccion:EL CACIQUE, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN LA 

OLLA DE ALMACENAMIENTO DE CONSTRUIRA A LAS AFUERAS DEL PUEBLO, YA QUE ES UN LUGAR 

ADECUADO PARA EL ALMACENAMIENTO , lon:-96.888114, lat:17.75270271}}

30-10-2025 30-11-2025 283541.1 283541.1 283541.1 283541.1 283541.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/011/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLAN, monto:283541.1, importe_modificado:283541.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.0}}

{2610166/proyecto_PROCESO, 2610166/proyecto_FIN, 

2610166/proyecto_INICIO, 2610166/proyecto_PROCESO, 

2610166/proyecto_FIN, 2610166/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610167 Proyecto de inversión 1012755.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1012755.47, 

modificado:1012755.47}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COYULA, MUNICIPIO 

DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN - 127688
20 Oaxaca 177

San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 127688 S 311 305 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:8, direccion:Calle HIDALGO SAN JUAN COYULA, SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle VICENTE GUERRERO Calle 15 DE 

SEPTIEMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL Y AUN COSTADO DE LA CAL, lon:-96.90906231, lat:17.91452275}}

29-10-2025 30-11-2025 1012755.47 1012755.47 1012755.47 1012755.47 1012755.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/009/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, 

monto:1012755.47, importe_modificado:1012755.47}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}

{2610167/proyecto_PROCESO, 2610167/proyecto_FIN, 

2610167/proyecto_INICIO, 2610167/proyecto_FIN, 

2610167/proyecto_INICIO, 2610167/proyecto_PROCESO, 

2610167/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610168 Proyecto de inversión 334121.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334121.5, modificado:334121.5}}

REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLAXILA - 127649 20 Oaxaca 177
San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 127649 S 48 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:17, direccion:SANTA CATARINA TLAXILA, SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN EL MANTENIMIENTO DE LA ENERGIA ELECTRICA Y LA INSTALACION DE UN POSTE SERA 

EN LA CALLE DEL FERROCARRIL QUE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

97.02541667, lat:17.52194601}}

29-10-2025 30-11-2025 334121.5 334121.5 334121.5 334121.5 334121.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/007/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, 

monto:334121.5, importe_modificado:334121.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}

{2610168/proyecto_INICIO, 2610168/proyecto_PROCESO, 

2610168/proyecto_FIN, 2610168/proyecto_PROCESO, 

2610168/proyecto_FIN, 2610168/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610169 Proyecto de inversión 448802.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448802.67, 

modificado:448802.67}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS FLORES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO NODON - 126566
20 Oaxaca 177

San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 126566 S 71 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:66.6, 

meta_modificada:66.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:10, direccion:Calle LAS FLORES SAN PEDRO NODÓN, SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle JUAREZ Y Calle INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 

METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE ESA LOCALIDAD, lon:-97.1253902, lat:17.8007578}}

30-10-2025 30-11-2025 448802.67 448802.67 448802.67 448802.67 448802.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/005A/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLAN, monto:448802.67, importe_modificado:448802.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.6}}

{2610169/proyecto_PROCESO, 2610169/proyecto_FIN, 

2610169/proyecto_INICIO, 2610169/proyecto_PROCESO, 

2610169/proyecto_FIN, 2610169/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610170 Proyecto de inversión 271418.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271418.7, modificado:271418.7}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO, MUNICIPIO DE 

SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN - 126880
20 Oaxaca 177

San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 126880 S 58 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:15, direccion:Avenida DE LA JUVENTUD ZAPOTILLO, SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN LA AVENIDA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 200 

METROS DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO KM 135, lon:-96.97600955, lat:17.80000896}}

29-10-2025 30-11-2025 271418.7 271418.7 271418.7 271418.7 271418.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/008/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, 

monto:271418.7, importe_modificado:271418.7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}

{2610170/proyecto_INICIO, 2610170/proyecto_PROCESO, 

2610170/proyecto_FIN, 2610170/proyecto_INICIO, 

2610170/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610172 Proyecto de inversión 335955.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335955.86, 

modificado:335955.86}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VIAS DE FERROCARRIL - 126845 20 Oaxaca 177
San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 126845 S 68 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:4, direccion:Calle VIAS DE FERROCARRIL IBERIA, SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, AL 

COSTADO SE ENCUENTRAN LAS VIAS DE FERROCARRIL POR DONDE CIRCULABA EL TRES, lon:-

96.97478083, lat:17.79172751}}

30-10-2025 30-11-2025 335955.86 335955.86 335955.86 335955.86 335955.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/010/2025, 

contratista:CONSTRUINGENIERIA CAVMA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, 

monto:335955.86, importe_modificado:335955.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}

{2610172/proyecto_INICIO, 2610172/proyecto_PROCESO, 

2610172/proyecto_FIN, 2610172/proyecto_PROCESO, 

2610172/proyecto_INICIO, 2610172/proyecto_PROCESO, 

2610172/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610498 Proyecto de inversión 664676.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664676.14, 

modificado:664676.14}}

REHABILITACION DEL CAMINO SAN PEDRO HUILOTEPEC - CALZADA A LA REFINERIA DEL KM 0+000 AL 

KM 5+000 - 130465
20 Oaxaca 308 San Pedro Huilotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huilotepec 130465 S 1624 1683 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:6, direccion:Colonia SAN DIEGO 70777 COLONIA SAN DIEGO, 

SAN PEDRO HUILOTEPEC ENTRE Calzada CARRETERA OAX-SALINA CRUZ Y ENTRADA PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC, lon:-95.15971824, lat:16.23755648}}

08-09-2025 07-10-2025 664676.14 664676.14 664676.14 664676.14 664676.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPH/308/R33-FAISMUN/005-2025, 

contratista:RIGOBERTO JIMENEZ FERMIN, convocante:SAN PEDRO HUILOTEPEC, monto:664676.14, 

importe_modificado:664676.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}

{2610498/proyecto_INICIO, 2610498/proyecto_PROCESO, 

2610498/proyecto_INICIO, 2610498/proyecto_FIN, 

2610498/proyecto_PROCESO, 2610498/proyecto_FIN, 

2610498/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610500 Proyecto de inversión 1906461.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1906461.39, 

modificado:1906461.39}}

REHABILITACION DEL CAMINO SAN PEDRO HUILOTEPEC - SAN BLAS ATEMPA DEL KM 0+000 AL 

3+500, EN EL MUNICIPIUO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC, OAXACA. - 130295
20 Oaxaca 308 San Pedro Huilotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huilotepec 130295 S 1624 1683 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6000.0, 

meta_modificada:6000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:Camino 0+000 - 3+500 3 500 70777 SAN PEDRO 

HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC CERCA DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, 

lon:-95.14803558, lat:16.25214952}}

11-08-2025 05-09-2025 1906461.39 1906461.39 1906461.39 1906461.39 1906461.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPH/308/R33-FAISMUN/002-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DEL PUERTO DE SALINA CRUZ S.R.L. DE C.V., convocante:SAN 

PEDRO HUILOTEPEC, monto:1906461.39, importe_modificado:1906461.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}}

{2610500/proyecto_INICIO, 2610500/proyecto_PROCESO, 

2610500/proyecto_FIN, 2610500/proyecto_INICIO, 

2610500/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610502 Proyecto de inversión 985932.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:985932.93, 

modificado:985932.93}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JUQUILITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO IXTLAHUACA - 118928
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixtlahuaca 118928 S 237 242 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:15, direccion:Colonia COLONIA JUQUILITA 71247 JUQUILITA, 

SAN PEDRO IXTLAHUACA CALLE SIN NOMBRE, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.78513464, 

lat:17.04436013}}

17-07-2025 05-08-2025 985932.93 985932.93 985932.93 985932.93 985932.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPIXT/R33/FAISMUN/310/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES TERRESTRES DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:985932.93, importe_modificado:985932.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}
{2610502/proyecto_FIN, 2610502/proyecto_INICIO, 

2610502/proyecto_PROCESO, 2610502/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610503 Proyecto de inversión 925915.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925915.23, 

modificado:925915.23}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL PARAJE LA RABONERA, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 127302
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixtlahuaca 127302 S 70 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:618.0, 

meta_modificada:618.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:27, direccion:Calle SIN NOMBRE SIN NÚMERO SIN NÚMERO 

Colonia LAS MONJAS 71247 LAS MONJAS, SAN PEDRO IXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle 

SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 250 MTS AL 

SUROESTE DE LA CASA DE O, lon:-96.78373842, lat:17.05201782}}

24-09-2025 18-10-2025 925915.23 925915.23 925915.23 925915.23 925915.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPIXT/R33/FAISMUN/310/007/2025, contratista:TORSAL 

ARQUITECTURA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

IXTLAHUACA, monto:925915.23, importe_modificado:925915.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:618.0}}

{2610503/proyecto_INICIO, 2610503/proyecto_PROCESO, 

2610503/proyecto_FIN, 2610503/proyecto_INICIO, 

2610503/proyecto_FIN, 2610503/proyecto_PROCESO, 

2610503/proyecto_FIN, 2610503/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610504 Proyecto de inversión 10633275.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.063327533E7, 

modificado:1.063327533E7}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO (TERCERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

IXTLAHUACA - 126704
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ixtlahuaca 126704 S 2003 1885 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1001.15, 

meta_modificada:1001.1

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD SIN NÚMERO SIN NÚMERO Pueblo 

SAN PEDRO IXTLAHUACA 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA ENTRE Calle 

PORFIRIO DÍAZ Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA A ESCASOS 85 MTS DE 

LA UBICACIÓN D, lon:-96.81982922, lat:17.06319515}}

03-03-2025 30-06-2025 10633275.33 10633275.33 10633275.33 10633275.33 10633275.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPIXT/R33/FAISMUN/310/001/2025, contratista:PJ 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:1.063327533E7, importe_modificado:1.063327533E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.15}}

{2610504/proyecto_FIN, 2610504/proyecto_INICIO, 

2610504/proyecto_PROCESO, 2610504/proyecto_FIN, 

2610504/proyecto_INICIO, 2610504/proyecto_PROCESO, 

2610504/proyecto_FIN, 2610504/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610505 Proyecto de inversión 589473.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589473.48, 

modificado:589473.48}}

CONSTRUCCIÒN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN AGENCIA DE POLICÌA LA 

CONCEPCIÒN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 126283
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixtlahuaca 126283 S 196 222 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE SIN NÚMERO SIN NÚMERO 

Colonia AGENCIA DE POLICÍA LA CONCEPCIÓN 71248 LA CONCEPCIÓN, SAN PEDRO IXTLAHUACA 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A 574 MTS AL 

SURESTE DEL PREESCOLAR , lon:-96.83682125, lat:17.05541678}}

10-10-2025 08-11-2025 589473.48 589473.48 589473.48 589473.48 589473.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPIXT/R33/FAISMUN/310/008/2025, 

contratista:INGENIERÍA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:589473.48, importe_modificado:589473.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}

{2610505/proyecto_FIN, 2610505/proyecto_INICIO, 

2610505/proyecto_PROCESO, 2610505/proyecto_FIN, 

2610505/proyecto_INICIO, 2610505/proyecto_PROCESO, 

2610505/proyecto_FIN, 2610505/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610507 Proyecto de inversión 374130.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:374130.93, 

modificado:374130.93}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN AGENCIA DE POLICÌA LA 

CONCEPCIÒN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 121407
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixtlahuaca 121407 S 196 222 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE SIN NÚMERO SIN NÚMERO 

Colonia AGENCIA DE POLICÍA LA CONCEPCIÓN 71248 LA CONCEPCIÓN, SAN PEDRO IXTLAHUACA 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A 574 MTS AL 

SURESTE DEL PREESCOLAR , lon:-96.8368045, lat:17.05544475}}

10-11-2025 29-11-2025 374130.93 374130.93 374130.93 374130.93 374130.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPIXT/R33/FAISMUN/310/009/2025, 

contratista:INGENIERÍA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:374130.93, importe_modificado:374130.93}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2610507/proyecto_INICIO, 2610507/proyecto_PROCESO, 

2610507/proyecto_INICIO, 2610507/proyecto_FIN, 

2610507/proyecto_PROCESO, 2610507/proyecto_FIN, 

2610507/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610508 Proyecto de inversión 1482420.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1482420.36, 

modificado:1482420.36}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA TLACAELEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO IXTLAHUACA - 121382
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixtlahuaca 121382 S 70 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:905.6, 

meta_modificada:905.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:18, direccion:Calle MOCTEZUMA SIN NÚMERO SIN NÚMERO 

Colonia TLACAELEL 71247 COLONIA TLACAELEL, SAN PEDRO IXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle SIN NOMBRE Calle IZCOATL UBICADA A 250 MTS APROXIMADAMENTE DE LA CASA DE RESCATE 

PROCESO DE JESUS, lon:-96.78691203, lat:17.04694743}}

26-08-2025 03-10-2025 1482420.36 1482420.36 1482420.36 1482420.36 1482420.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPIXT/R33/FAISMUN/310/006/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES TERRESTRES DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:1482420.36, importe_modificado:1482420.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:905.6}}

{2610508/proyecto_INICIO, 2610508/proyecto_FIN, 

2610508/proyecto_PROCESO, 2610508/proyecto_FIN, 

2610508/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610509 Proyecto de inversión 299393.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299393.55, 

modificado:299393.55}}

AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA CAMINO REAL, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 121369
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixtlahuaca 121369 S 2003 1885 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:343.85, 

meta_modificada:343.85}

}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:Calle GALEANA SIN NÚMERO SIN NÚMERO Colonia 

CAMINO REAL 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA ENTRE Privada 3ERA DE 

ABASOLO Y Privada 5TA DE ABASOLO Calle ABASOLO UBICADA APROXIMADAMENTE A 330 MTS DE 

LA CAPILLA DE LA NA, lon:-96.81202987, lat:17.06845382}}

26-08-2025 24-09-2025 299393.55 299393.55 299393.55 299393.55 299393.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPIXT/R33/FAISMUN/310/004/2025, contratista:ING. 

MELCHOR SOSA LURIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, 

monto:299393.55, importe_modificado:299393.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.85}}

{2610509/proyecto_FIN, 2610509/proyecto_INICIO, 

2610509/proyecto_PROCESO, 2610509/proyecto_FIN, 

2610509/proyecto_INICIO, 2610509/proyecto_PROCESO, 

2610509/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610511 Proyecto de inversión 993493.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:993493.72, 

modificado:993493.72}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LAS MONJAS, EN EL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO IXTLAHUACA - 118944
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixtlahuaca 118944 S 122 121 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:865.9, 

meta_modificada:865.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:27, direccion:Colonia LAS MONJAS 71247 LAS MONJAS, SAN 

PEDRO IXTLAHUACA APROXIMADAMENTE A 120 MTS SUROESTE DE LA CASA DE ORACIÓN 

DOCTRINA DE DIOS, lon:-96.7860674, lat:17.05139814}}

26-08-2025 24-09-2025 993493.72 993493.72 993493.72 993493.72 993493.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPIXT/R33/FAISMUN/310/005/2025, contratista:TORSAL 

ARQUITECTURA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

IXTLAHUACA, monto:993493.72, importe_modificado:993493.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:865.9}}

{2610511/proyecto_PROCESO, 2610511/proyecto_FIN, 

2610511/proyecto_PROCESO, 2610511/proyecto_INICIO, 

2610511/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610515 Proyecto de inversión 915600

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:915600.0, modificado:915600.0}}

BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CARRETERA DEL TRAMO SAN MIGUEL TLACAMAMA A SAN 

PEDRO JICAYAN - 128385
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 128385 S 2365 2021 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Camino san pedro jicayan - san miguel tlacamama 4 

500 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN EN LA CARRETERA DEL TRAMO SAN PEDRO 

JICAYAN A SAN MIGUEL TLACAMAMA, lon:-98.02075405, lat:16.44630477}}

05-11-2025 04-12-2025 915600 915600 915600 915600 915600

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/22/2025, contratista:INGENIERIA 

ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, 

monto:915600.0, importe_modificado:915600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2610515/proyecto_INICIO, 2610515/proyecto_PROCESO, 

2610515/proyecto_FIN, 2610515/proyecto_PROCESO, 

2610515/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611060 Proyecto de inversión 2040421.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2040421.22, 

modificado:2040421.22}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL CECYTE CLAVE 

20DES00695 - 121045
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 121045 S 1745 1632 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1308.0, 

meta_modificada:1308.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:Calle Brasil Pueblo Zapotitlán Lagunas 69120 

ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS ENTRE Y Calle Bolivar La calle a pavimentar es la 

continuación de la calle Brasil, dicha calle es el principal acceso a el CECYTE,al realizar esta, lon:-

98.39038758, lat:17.76604685}}

15-10-2025 22-11-2025 2040421.22 2040421.22 2040421.22 2040421.22 2040421.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZL/FAISMUN/567/06/2025, contratista:PROYECTOS Y 

OBRA CIVIL SOANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS, 

monto:2040421.22, importe_modificado:2040421.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1308.0}}

{2611060/proyecto_INICIO, 2611060/proyecto_PROCESO, 

2611060/proyecto_FIN, 2611060/proyecto_PROCESO, 

2611060/proyecto_FIN, 2611060/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402611061 Proyecto de inversión 1244318.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1244318.66, 

modificado:1244318.66}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE 

NEZAHUATCOYOTL, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 121890
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 121890 S 1745 1637 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:808.5, 

meta_modificada:808.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:Calle Nezahualcóyotl Pueblo Zapotitlán Lagunas 

69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS La calle a pavimentar es la continuación de la 

calle Morelos,es el camino principal para la Capilla Santisima Virgen de Guadalupe,esta se , lon:-

98.38819195, lat:17.75947857}}

15-07-2025 28-08-2025 1244318.66 1244318.66 1244318.66 1244318.66 1244318.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MZL/567/FAISMUN/03/2025, contratista:INGENIERIA 

EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS, 

monto:1244318.66, importe_modificado:1244318.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.5}}

{2611061/proyecto_INICIO, 2611061/proyecto_PROCESO, 

2611061/proyecto_FIN, 2611061/proyecto_INICIO, 

2611061/proyecto_PROCESO, 2611061/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402611062 Proyecto de inversión 1597422.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1597422.51, 

modificado:1597422.51}}

REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NUMERO 2.1,ZAPOTITLAN LAGUNAS. - 

121039
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 121039 S 864 779 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1478.0, 

meta_modificada:1478.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:Pueblo ZAPOTITLAN LAGUNAS 69120 ZAPOTITLÁN 

LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS LA REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA 

DENTRO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS,PASANDO POR VARIAS CALLES TANTO DE 

TERRACERÍA COMO DE CONCRETO, ADJ, lon:-98.38957731, lat:17.74899249}}

15-10-2025 15-11-2025 1597422.51 1597422.51 1597422.51 1597422.51 1597422.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZL/FAISMUN/567/001/07/2025, contratista:JOSÉ 

RAMÓN SALAS MÁRQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS, monto:1597422.51, 

importe_modificado:1597422.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1478.0}}
{2611062/proyecto_INICIO, 2611062/proyecto_PROCESO, 

2611062/proyecto_FIN, 2611062/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402611063 Proyecto de inversión 790287.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790287.02, 

modificado:790287.02}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL RECREO, 

ZAPOTITLAN LAGUNAS. - 122289
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 122289 S 300 388 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:496.19, 

meta_modificada:496.19}

}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:3, direccion:Pueblo GUADALUPE DEL RECREO,ZAPOTITLAN 

LAGUNAS. 69126 GUADALUPE DEL RECREO, ZAPOTITLÁN LAGUNAS El pozo profundo de encuentra 

ubicado en la periferia de Guadalupe del Recreo, la linea de conduccion pasa por varias calles de terrace, 

lon:-98.32918767, lat:17.79608888}}

01-08-2025 07-10-2025 790287.02 790287.02 790287.02 790287.02 790287.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ZAPO/INV/005/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS, 

monto:790287.02, importe_modificado:790287.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:496.19}}

{2611063/proyecto_FIN, 2611063/proyecto_INICIO, 

2611063/proyecto_PROCESO, 2611063/proyecto_INICIO, 

2611063/proyecto_FIN, 2611063/proyecto_INICIO, 

2611063/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402611066 Proyecto de inversión 1513468.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1513468.88, 

modificado:1513468.88}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN EL LIBRAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - SAN NICOLAS 

QUIALANA EN EL KM 0+034.13 DE LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ MUNICIPIO DE 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 134763

20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 134763 S 7514 6712 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:Avenida FERROCARRIL Pueblo ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ENTRE Calle JUAN N. ÁLVAREZ Y 

Calle MELCHOR OCAMPO Privada 2A. PRIVADA DE JUAN N. ÁLVAREZ APRTIENDO DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA IGNACIO MEJ, lon:-96.78202399, lat:16.86097752}}

01-12-2025 30-12-2025 1513468.88 1513468.88 1513468.88 1513468.88 1513468.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MZA/570/FAISMUN/C-LP-011/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN 

DE ALVAREZ, monto:1513468.88, importe_modificado:1513468.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}}

{2611066/proyecto_INICIO, 2611066/proyecto_FIN, 

2611066/proyecto_PROCESO, 2611066/proyecto_FIN, 

2611066/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar liga de acta entrega de la obra realizada, trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250402611067 Proyecto de inversión 1789500.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1789500.88, 

modificado:1789500.88}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN EL LIBRAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - SAN NICOLAS 

QUIALANA EN EL KM 0+314.22 DE LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ MUNICIPIO DE 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 134801

20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 134801 S 7514 6712 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:Avenida FERROCARRIL Pueblo ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ENTRE Privada 2A. PRIVADA DE 

JUAN N. ÁLVAREZ Y Calle A SAN JERONIMO ZEGACHE Calle TABLA HIDALGO PARTIENDO DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA IGNAC, lon:-96.78190237, lat:16.85845576}}

01-12-2025 30-12-2025 1789500.88 1789500.88 1789500.88 1789500.88 1789500.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MZA/570/FAISMUN/C-LP-012/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE 

ALVAREZ, monto:1789500.88, importe_modificado:1789500.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}}

{2611067/proyecto_FIN, 2611067/proyecto_INICIO, 

2611067/proyecto_PROCESO, 2611067/proyecto_INICIO, 

2611067/proyecto_PROCESO, 2611067/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realziada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250402610708 Proyecto de inversión 1724781.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1724781.75, 

modificado:1334419.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GRANADOS DE LA 

AGENCIA MONTE ALBAN - 133534
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 133534 S 12 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:507.85, 

meta_modificada:507.85}

}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:2, direccion:Calle GRANADOS Pueblo AGENCIA MONTE ALBAN 

71223 MONTEALBÁN, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle MONTE ALBAN Y Calle ZAPOTECOS Calle 

DE LA CRUZ CERCA SE ENCUENTRA LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, lon:-96.78174209, 

lat:17.0537903}}

08-09-2025 07-10-2025 1334419.11 1334419.11 1334419.11 1334419.11 1334419.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/020/2025, 

contratista:ECOCONSTRUCCIONES INGENIUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA  

ATZOMPA, monto:1334419.11, importe_modificado:1334419.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.85}}
{2610708/proyecto_INICIO, 2610708/proyecto_FIN, 

2610708/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610709 Proyecto de inversión 107743.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107743.02, 

modificado:106008.17}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIV. DE IRIS, PARAJE LA LAGUNA SEGUNDA 

SECCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA - 133382
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 133382 S 12 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:25, direccion:Privada IRIS Paraje PARAJE TUNALITOS 71223 LOS 

TUNALITOS [PARAJE], SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Eje vial CAMINO A SAN LORENZO 

CACAOTEPEC Y SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL LAS LOMAS, 

lon:-96.78890106, lat:17.11352451}}

31-10-2025 30-11-2025 106008.17 106008.17 106008.17 106008.17 106008.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/AD/027/2025, contratista:INGENIERIA DE 

INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA  ATZOMPA, monto:106008.17, importe_modificado:106008.17}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}
{2610709/proyecto_INICIO, 2610709/proyecto_FIN, 

2610709/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610710 Proyecto de inversión 819830.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819830.48, 

modificado:621887.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LAUREL (RAMPA), 

ENTRE AV. LIBERTAD Y OYAMEL DE LA COLONIA FORESTAL - 134147
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 134147 S 956 869 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:187.46, 

meta_modificada:187.46}

}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle LAUREL Colonia FORESTAL 71222 SANTA 

MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle DE LOS CEDROS Y Calle POCHUTLA Calle 

OYAMEL INTERSECTA A LA AVENIDA LIBERTAD, lon:-96.76620358, lat:17.09115164}}

15-09-2025 14-10-2025 621887.16 621887.16 621887.16 621887.16 621887.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/016/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIO BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA  ATZOMPA, monto:621887.16, 

importe_modificado:621887.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.46}}
{2610710/proyecto_INICIO, 2610710/proyecto_FIN, 

2610710/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610711 Proyecto de inversión 505852.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505852.67, 

modificado:394154.5}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA CALLE DONAJI EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA - 129939
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 129939 S 23 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle DONAJI Pueblo SANTA MARIA ATZOMPA 

71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle DALIAS Y Calle 14 DE 

DICIEMBRE Calle HUAMUCHIL SE ENCUENTRA CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.76870339, 

lat:17.10213672}}

30-10-2025 29-11-2025 394154.5 394154.5 394154.5 394154.5 394154.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/AD/026/2025, contratista:INGENIERIA DE 

INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA  ATZOMPA, monto:394154.5, importe_modificado:394154.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}
{2610711/proyecto_FIN, 2610711/proyecto_PROCESO, 

2610711/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610713 Proyecto de inversión 363528.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:363528.46, 

modificado:306786.82}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIV. DE LIRIOS, PARAJE LA LAGUNA SEGUNDA 

SECCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA - 129898
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 129898 S 12 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:25, direccion:Privada PRIVADA DE LIRIOS Paraje PARAJE LOS 

TUNALITOS 71223 LOS TUNALITOS [PARAJE], SANTA MARÍA ATZOMPA SE ENCUENTRA A UN 

COSTADO DDEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL LAS LOMAS, lon:-96.78848952, 

lat:17.11447447}}

30-10-2025 29-11-2025 306786.82 306786.82 306786.82 306786.82 306786.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/AD/025/2025, contratista:INGENIERIA DE 

INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA  ATZOMPA, monto:306786.82, importe_modificado:306786.82}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}
{2610713/proyecto_INICIO, 2610713/proyecto_FIN, 

2610713/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610714 Proyecto de inversión 968063.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968063.76, 

modificado:832344.85}}

AMPLIACION DE UNIDAD MÉDICA DE LA AGENCIA SANTA CATARINA MONTAÑO - 119873 20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 119873 S 171 179 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:376.62, 

meta_modificada:376.62}

}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:5, direccion:Pueblo AGENCIA SANTA CATARINA MONTAÑO 

71223 SANTA CATARINA MONTAÑO, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Privada TERCERA PRIVADA DE 

PORFIRIO DIAZ Y Calle PROLONGACION DE INDEPENDENCIA Calle PORFIRIO DIAZ ESTA CERCA DE 

UNA CANCHA DE FUTBOL 7, lon:-96.80645067, lat:17.08986763}}

08-09-2025 07-10-2025 832344.85 832344.85 832344.85 832344.85 832344.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/023/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA  ATZOMPA, monto:832344.85, importe_modificado:832344.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.62}}
{2610714/proyecto_INICIO, 2610714/proyecto_FIN, 

2610714/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610715 Proyecto de inversión 981417.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:981417.25, 

modificado:682701.69}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE ORQUIDEAS SEGUNDA ETAPA - 

120632
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 120632 S 75 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:413.3, 

meta_modificada:413.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle ORQUIDEAS Colonia COLONIA ODISEA 71220 

SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle DE DALIAS Y Privada DE 

MAGNOLIAS Calle ALLENDE QUEDA A UNOS METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DE SANTA MARIA 

ATZOMPA, lon:-96.76963634, lat:17.10115215}}

08-09-2025 07-10-2025 682701.69 682701.69 682701.69 682701.69 682701.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/021/2025, contratista:INGENIERIA Y 

ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA  ATZOMPA, 

monto:682701.69, importe_modificado:682701.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:413.3}}
{2610715/proyecto_FIN, 2610715/proyecto_INICIO, 

2610715/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610718 Proyecto de inversión 1579515.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1579515.39, 

modificado:1430481.87}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE: TEPOSCOLULA, EN LA 

COLONIA NIÑOS HEROES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA - 133472
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 133472 S 42 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:654.0, 

meta_modificada:654.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle TEPOSCOLULA Colonia NIÑOS HEROES 71222 

SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle ZIMATLAN Y Calle PUTLA Calle 

MITLA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 186, lon:-

96.76426645, lat:17.08156419}}

03-11-2025 02-12-2025 1430481.87 1430481.87 1430481.87 1430481.87 1430481.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/028/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA  ATZOMPA, monto:1430481.87, importe_modificado:1430481.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.0}}
{2610718/proyecto_INICIO, 2610718/proyecto_FIN, 

2610718/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610719 Proyecto de inversión 2022728.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2022728.16, 

modificado:1881787.16}}

REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO AL CRUCERO DE CAMINO REAL Y CALLE 

HIDALGO DE LA AGENCIA SAN JERONIMO YAHUICHE - 119733
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 119733 S 1265 1125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:676.22, 

meta_modificada:676.22}

}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:3, direccion:Calle CAMINO NACIONAL Pueblo SAN JERONIMO 

YAHUICHE 71220 SAN JERÓNIMO YAHUICHE, SANTA MARÍA ATZOMPA LA OBRA SE ENCUENTRA A 

UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO RIBERAS DE SAN JERONIMO, lon:-96.77158194, 

lat:17.11192709}}

08-09-2025 22-10-2025 1881787.16 1881787.16 1881787.16 1881787.16 1881787.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/017/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA J&G WORKS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA  ATZOMPA, monto:1881787.16, 

importe_modificado:1881787.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:676.22}}
{2610719/proyecto_FIN, 2610719/proyecto_INICIO, 

2610719/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610721 Proyecto de inversión 905000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:905000.0, modificado:905000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 120142 20 Oaxaca 405
Villa de Chilapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Chilapa de Díaz 120142 S 149 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:5, direccion:Calle NIÑO ARTILLERO Pueblo SANTO DOMINGO 

NUNDO 69541 SANTO DOMINGO NUNDÓ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle 

NACIONAL Calle CENTENARIO A UN COSTADO DEL TEMPLO CATOLICO Y ENFRENTE DE LA ESCUELA 

PRIMARIA DE LA CO, lon:-97.68492667, lat:17.60997202}}

16-06-2025 14-08-2025 905000 905000 905000 905000 905000
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCD/405/COP-03/2025, contratista:ÑUU NDEYA S.A. DE 

D.V., convocante:VILLA DE CHILAPA DE DIAZ, monto:905000.0, importe_modificado:905000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}

{2610721/proyecto_PROCESO, 2610721/proyecto_INICIO, 

2610721/proyecto_FIN, 2610721/proyecto_INICIO, 

2610721/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610722 Proyecto de inversión 684470.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684470.28, 

modificado:684470.28}}

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 120240 20 Oaxaca 405
Villa de Chilapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Chilapa de Díaz 120240 S 14 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.42, 

meta_modificada:72.42}}

1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:2, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Pueblo MAGDALENA 

CAÑADALTEPEC 69540 MAGDALENA CAÑADALTEPEC, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ ENTRE Calle BENITO 

JUAREZ Y Calle INDEPENDENCIA Calle VENUSTIANO CARRANZA DRENTE A LA CANCHA MUNICIPAL Y 

TEMPLO CATOLICO, lon:-97.57267008, lat:17.57979071}}

15-09-2025 13-10-2025 684470.28 684470.28 684470.28 684470.28 684470.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCD/405/COP-04/2025, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE CHILAPA DE DIAZ, 

monto:684470.28, importe_modificado:684470.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.42}}
{2610722/proyecto_PROCESO, 2610722/proyecto_FIN, 

2610722/proyecto_PROCESO, 2610722/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610724 Proyecto de inversión 591355.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591355.22, 

modificado:591355.22}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE - 119990 20 Oaxaca 405
Villa de Chilapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Chilapa de Díaz 119990 S 676 563 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:Callejón ZARAGOZA Pueblo VILLA DE CHILAPA DE 

DIAZ 69540 VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ ENTRE Calle PERU Y Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE PARAJE BELLAVISTA, lon:-97.62790571, lat:17.589174}}

05-05-2025 03-07-2025 591355.22 591355.22 591355.22 591355.22 591355.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCD/405/COP-02/2025, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE CHILAPA DE DIAZ, 

monto:591355.22, importe_modificado:591355.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}}
{2610724/proyecto_FIN, 2610724/proyecto_PROCESO, 

2610724/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610725 Proyecto de inversión 504099.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504099.32, 

modificado:504099.32}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 120056 20 Oaxaca 405
Villa de Chilapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Chilapa de Díaz 120056 S 676 563 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2076.5, 

meta_modificada:2076.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:Callejón ZARAGOZA Pueblo VILLA DE CHILAPA DE 

DIAZ 69540 VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ ENTRE Calle PERU Y Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE PARAJE EL PAJARITO, HACIA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, lon:-97.62790804, 

lat:17.58918595}}

29-09-2025 27-11-2025 504099.32 504099.32 504099.32 504099.32 504099.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCD/405/COP-06/2025, contratista:ETDA SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA, S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE CHILAPA DE DIAZ, 

monto:504099.32, importe_modificado:504099.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2076.5}}
{2610725/proyecto_PROCESO, 2610725/proyecto_INICIO, 

2610725/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610727 Proyecto de inversión 295235.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295235.36, 

modificado:295235.36}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CECyTE EMSaD 60 - 119862 20 Oaxaca 405
Villa de Chilapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Chilapa de Díaz 119862 S 50 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:104.5, 

meta_modificada:104.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo VILLA DE CHILAPA 

DE DIAZ 69540 VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 

MORELOS A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 60, lon:-97.62980972, 

lat:17.5847933}}

14-04-2025 13-05-2025 295235.36 295235.36 295235.36 295235.36 295235.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCD/405/COP-01/2025, contratista:KET-KAT INGENIERIA 

E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE CHILAPA 

DE DIAZ, monto:295235.36, importe_modificado:295235.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.5}}

{2610727/proyecto_FIN, 2610727/proyecto_INICIO, 

2610727/proyecto_FIN, 2610727/proyecto_PROCESO, 

2610727/proyecto_FIN, 2610727/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610728 Proyecto de inversión 399446.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399446.17, 

modificado:399446.17}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 122687
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 122687 S 86 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:19, direccion:Pueblo LA REFORMA 68510 LA REFORMA, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.78394938, lat:18.22922554}}

28-10-2025 26-11-2025 399446.17 399446.17 399446.17 399446.17 399446.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/068/2025, 

contratista:EDUARDO HERNANDEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:399446.17, importe_modificado:399446.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}

{2610728/proyecto_INICIO, 2610728/proyecto_PROCESO, 

2610728/proyecto_FIN, 2610728/proyecto_PROCESO, 

2610728/proyecto_FIN, 2610728/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610730 Proyecto de inversión 835133.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835133.56, 

modificado:835133.56}}

CONSTRUCION DE COMEDOR PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, SANTA MARIA 

CHILCHOTLA - 123508
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 123508 S 105 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:4, direccion:Pueblo BENITO JUAREZ 68510 BENITO JUÁREZ, 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BENITO 

JUAREZ A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.7623896, lat:18.33785555}}

30-10-2025 28-12-2025 835133.56 835133.56 835133.56 835133.56 835133.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/004/2025, 

contratista:ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LA SOLEDAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:835133.56, importe_modificado:835133.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}

{2610730/proyecto_INICIO, 2610730/proyecto_PROCESO, 

2610730/proyecto_FIN, 2610730/proyecto_PROCESO, 

2610730/proyecto_FIN, 2610730/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599921 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Ejido el Rincón EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXÍO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25140

2/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:Ejido el Rincón, lon:-97.04022, lat:16.63472}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302599922 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Jerónimo Progreso EN EL MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25140

3/2025
S 82 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:537, localidad:10, direccion:San Jerónimo Progreso, lon:-98.15406, 

lat:17.44745}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599923 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Martín del Estado EN EL MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25140

4/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:537, localidad:13, direccion:San Martín del Estado, lon:-98.17546, 

lat:17.56732}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599924 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santiago Patlanalá EN EL MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25140

5/2025
S 71 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:537, localidad:19, direccion:Santiago Patlanalá, lon:-98.11868, lat:17.53281}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599926 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE El Ocote o la Palma EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25140

7/2025
S 74 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:543, localidad:2, direccion:El Ocote o la Palma, lon:-97.58108, lat:16.34318}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599927 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Plan del Aire EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25140

8/2025
S 69 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:543, localidad:4, direccion:Plan del Aire, lon:-97.5956, lat:16.3328}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599928 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Puerto Mixteco EN EL MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25140

9/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:548, localidad:5, direccion:Puerto Mixteco, lon:-97.34055, lat:17.92944}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250402610173 Proyecto de inversión 502133.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502133.79, 

modificado:502133.79}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EL CARRIZAL - 131039 20 Oaxaca 177
San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 131039 S 120 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3120.0, 

meta_modificada:3120.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle SE ENCUENTRA LA PISTA DE ATERRIZAJE Y SE ENCUENTRA LA 

PISTA DE ATERRIZAJE Y AL COSTADO SE ENCURTRA UNA MISCELANEA DONDE VENDEN ABARROTES, 

lon:-96.96903886, lat:17.80459289}}

03-11-2025 13-12-2025 502133.79 502133.79 502133.79 502133.79 502133.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, 

monto:502133.79, importe_modificado:502133.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3120.0}}

{2610173/proyecto_INICIO, 2610173/proyecto_PROCESO, 

2610173/proyecto_FIN, 2610173/proyecto_PROCESO, 

2610173/proyecto_FIN, 2610173/proyecto_INICIO, 

2610173/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610174 Proyecto de inversión 1331454.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1331454.84, 

modificado:1331454.84}}

CONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA - 131274 20 Oaxaca 177
San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 131274 S 2723 2680 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, 

SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN LA CALLE SE ENCUENTRA DE PASO RUMBO AL HOSPITAL, SE 

ENCUENTRA A 300 METROS DEL MUNICIPIO, lon:-96.9603981, lat:17.80358365}}

03-11-2025 13-12-2025 1331454.84 1331454.84 1331454.84 1331454.84 1331454.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/018/2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:1331454.84, 

importe_modificado:1331454.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}

{2610174/proyecto_PROCESO, 2610174/proyecto_INICIO, 

2610174/proyecto_PROCESO, 2610174/proyecto_FIN, 

2610174/proyecto_INICIO, 2610174/proyecto_PROCESO, 

2610174/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610176 Proyecto de inversión 517447.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:517447.93, 

modificado:517447.93}}

REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION - 130286 20 Oaxaca 177
San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 130286 S 163 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:13, direccion:SANTIAGO DOMINGUILLO, SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN SE HARA LA REHABILITACION DE LA TUBERIA EN LO QUE CONTEMPLA TODA LA CALLE 

INDEPENDENCIA, YA QUE ES LA PARTE MAS DAÑADA Y TIENE MUCHA FUGA DE AGUA, lon:-

96.91714083, lat:17.65282642}}

31-10-2025 03-12-2025 517447.93 517447.93 517447.93 517447.93 517447.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/012/2025, 

contratista:CONSTRUINGENIERIA CAVMA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, 

monto:517447.93, importe_modificado:517447.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}

{2610176/proyecto_INICIO, 2610176/proyecto_PROCESO, 

2610176/proyecto_FIN, 2610176/proyecto_PROCESO, 

2610176/proyecto_FIN, 2610176/proyecto_INICIO, 

2610176/proyecto_PROCESO, 2610176/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610177 Proyecto de inversión 3500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, 

modificado:3500000.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 130250 20 Oaxaca 177
San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 130250 S 2723 2680 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN LA RED SE REHABILITARÁ DESDE SU CAPTACION, SE ENCUENTRA EN LA PARTE 

ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, lon:-96.95835077, lat:17.81206065}}

03-11-2025 15-12-2025 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/020/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A. DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, 

monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}

{2610177/proyecto_PROCESO, 2610177/proyecto_FIN, 

2610177/proyecto_PROCESO, 2610177/proyecto_INICIO, 

2610177/proyecto_PROCESO, 2610177/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610178 Proyecto de inversión 625524.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625524.95, 

modificado:625524.95}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE QUIOTEPEC A SAN JUAN COYULA - 129804 20 Oaxaca 177
San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 129804 S 311 305 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3840.0, 

meta_modificada:3840.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:8, direccion:SAN JUAN COYULA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 

SE LE DARA MANTENIMIENTO AL CAMINO QUE VIENE DE SAN JUAN COYULA A SANTIAGO 

QUIOTEPEC, SE COMIENZA A TRABAJAR DE LA AGENCIA HACIA QUIOTEPEC, lon:-96.91537864, 

lat:17.91390487}}

03-11-2025 13-12-2025 625524.95 625524.95 625524.95 625524.95 625524.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/002/2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:625524.95, 

importe_modificado:625524.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3840.0}}

{2610178/proyecto_PROCESO, 2610178/proyecto_FIN, 

2610178/proyecto_INICIO, 2610178/proyecto_PROCESO, 

2610178/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610179 Proyecto de inversión 521727.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521727.86, 

modificado:521727.86}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EL LIMON - 129781 20 Oaxaca 177
San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 129781 S 150 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3180.0, 

meta_modificada:3180.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN EL CAMINO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA DESVIACION QUE VA PARA 

EL MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO, EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA LAS OFICINAS DEL BARRIO 

EMILIANO ZAPATA, lon:-96.96700853, lat:17.80395752}}

03-11-2025 13-12-2025 521727.86 521727.86 521727.86 521727.86 521727.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, 

monto:521727.86, importe_modificado:521727.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3180.0}}

{2610179/proyecto_INICIO, 2610179/proyecto_PROCESO, 

2610179/proyecto_FIN, 2610179/proyecto_INICIO, 

2610179/proyecto_FIN, 2610179/proyecto_PROCESO, 

2610179/proyecto_INICIO, 2610179/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610180 Proyecto de inversión 623485.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623485.16, 

modificado:623485.16}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS HORNO DE LA CAL - 129715 20 Oaxaca 177
San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 129715 S 84 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3840.0, 

meta_modificada:3840.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN EL CAMINO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, Y 

COMO OTRA REFERENCIA SE ENCUENTRA TERMINANDO LA CALLE GUERRERO, lon:-96.96890382, 

lat:17.80641644}}

04-11-2025 14-12-2025 623485.16 623485.16 623485.16 623485.16 623485.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/001/2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:623485.16, 

importe_modificado:623485.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3840.0}}

{2610180/proyecto_INICIO, 2610180/proyecto_PROCESO, 

2610180/proyecto_FIN, 2610180/proyecto_INICIO, 

2610180/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610181 Proyecto de inversión 1347626.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1347626.43, 

modificado:1347626.43}}

CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN PEDRO CHICOZAPOTES - 127859
20 Oaxaca 177

San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 127859 S 490 361 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:53.0, 

meta_modificada:53.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:9, direccion:SAN PEDRO CHICOZAPOTES, SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN EL TANQUE SE CONSTRUIRA EN LA PARTE MAS ALTA DE LA LOCALIDAD A LA ALTURA DE 

LA TORRE, lon:-96.95367701, lat:17.77006016}}

29-10-2025 30-11-2025 1347626.43 1347626.43 1347626.43 1347626.43 1347626.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/006/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, 

monto:1347626.43, importe_modificado:1347626.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:53.0}}

{2610181/proyecto_INICIO, 2610181/proyecto_FIN, 

2610181/proyecto_PROCESO, 2610181/proyecto_FIN, 

2610181/proyecto_PROCESO, 2610181/proyecto_INICIO, 

2610181/proyecto_FIN, 2610181/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610183 Proyecto de inversión 264919.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264919.35, 

modificado:264919.35}}

CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN GABRIEL ALMOLOYAS - 127826
20 Oaxaca 177

San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 127826 S 117 129 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:18.2, 

meta_modificada:18.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:6, direccion:SAN GABRIEL ALMOLOYA, SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN EL TANQUE SE CONSTRUIRA A LA SALIDA DEL PUEBLO EN LO MAS ALTO PARA QUE SE 

PUEDA ALMACENAR EL AGUA, lon:-97.03375883, lat:17.62369299}}

30-10-2025 30-11-2025 264919.35 264919.35 264919.35 264919.35 264919.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/015/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLAN, monto:264919.35, importe_modificado:264919.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:18.2}}

{2610183/proyecto_INICIO, 2610183/proyecto_PROCESO, 

2610183/proyecto_INICIO, 2610183/proyecto_FIN, 

2610183/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610184 Proyecto de inversión 350247.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350247.71, 

modificado:350247.71}}

CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO QUIOTEPEC - 127813
20 Oaxaca 177

San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 127813 S 129 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:22.5, 

meta_modificada:22.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:14, direccion:SANTIAGO QUIOTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN SE CONSTRUIRA UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL CUAL SE ENCONTRARA METROS 

ARRIBA DE LA CALLE REFORMA, lon:-96.98234666, lat:17.89912399}}

30-10-2025 30-11-2025 350247.71 350247.71 350247.71 350247.71 350247.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/016/2025, contratista:ANDRES 

ORTIZ CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:350247.71, 

importe_modificado:350247.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:22.5}}

{2610184/proyecto_PROCESO, 2610184/proyecto_INICIO, 

2610184/proyecto_PROCESO, 2610184/proyecto_FIN, 

2610184/proyecto_INICIO, 2610184/proyecto_FIN, 

2610184/proyecto_PROCESO, 2610184/proyecto_INICIO, 

2610184/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610192 Proyecto de inversión 1540781.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1540781.18, 

modificado:1540781.18}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE 

SOTO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO - 126618
20 Oaxaca 180

San Juan Bautista Lo 

de Soto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto 126618 S 238 238 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2646.8, 

meta_modificada:2646.8}

}

1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo SAN JUAN BAUTISTA 

LO DE SOTO 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO ENTRE Calle 

ALDAMA ORIENTE Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle PINO SUAREZ LA OBRA RECORRE LAS 

PRINCIPALES CAL, lon:-98.34868293, lat:16.50806357}}

01-05-2025 28-08-2025 1540781.18 1540781.18 1540781.18 1540781.18 1540781.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/180/R33/FAISMUN/035/2025, contratista:QUEMIX 

CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, 

monto:1540781.18, importe_modificado:1540781.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2646.8}}

{2610192/proyecto_PROCESO, 2610192/proyecto_FIN, 

2610192/proyecto_INICIO, 2610192/proyecto_FIN, 

2610192/proyecto_INICIO, 2610192/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610193 Proyecto de inversión 866900.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866900.32, 

modificado:866900.32}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, LOCALIDAD DE SAN PEDRO ORIZABA, MUNICIPIO DE 

SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO - 98106
20 Oaxaca 180

San Juan Bautista Lo 

de Soto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto 98106 S 81 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:11.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:4, direccion:Calle Vicente Guerrero Ranchería San Pedro Orizaba 

71620 SAN PEDRO ORIZABA, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO ENTRE Calle Ignacio Manuel 

Altamirano Y Calle Gerardo Vargas la obra se encuentra 200 ml al este de la iglesia de San Pedro O, lon:-

98.32805015, lat:16.46971466}}

16-08-2025 29-09-2025 866900.32 866900.32 866900.32 866900.32 866900.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/180/R33/FAISMUN/003/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, monto:866900.32, 

importe_modificado:866900.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}}

{2610193/proyecto_INICIO, 2610193/proyecto_PROCESO, 

2610193/proyecto_FIN, 2610193/proyecto_PROCESO, 

2610193/proyecto_FIN, 2610193/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250402610518 Proyecto de inversión 368186.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:368186.39, 

modificado:368186.39}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CHIKI TIAKA DEL KM 0+000 AL KM 2+000 - 135228 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 135228 S 88 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.9, 

meta_modificada:1.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Camino SAN PEDRO JICAYÁN - CHIKI TIAKA 1 900 

71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN EL 

CAMINO SACA COSECHAS CHIKI TIAKA DEL KM 0+000 AL KM 2+000, lon:-98.01193648, 

lat:16.45577986}}

15-12-2025 20-12-2025 368186.39 368186.39 368186.39 368186.39 368186.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/R.F.-FIII/COP/AD/01/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:368186.39, importe_modificado:368186.39}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}}

{2610518/proyecto_FIN, 2610518/proyecto_INICIO, 

2610518/proyecto_PROCESO, 2610518/proyecto_FIN, 

2610518/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:corregir importe y ligas, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610519 Proyecto de inversión 245206.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245206.86, 

modificado:245206.86}}

REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

MARTIR MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR - 120422
20 Oaxaca 315 San Pedro Mártir

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir 120422 S 260 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1559.0, 

meta_modificada:1559.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SAN PEDRO MARTIR 

71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR ENTRE Calle JAZMINES Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE 

SON LOS CAMINOS PRINCIPALES QUE COMUNICAN A SAN PEDRO MARTIR CON SAN PEDRO 

APOSTOL, lon:-96.7111448, lat:16.74025625}}

27-10-2025 10-11-2025 245206.86 245206.86 245206.86 245206.86 245206.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/(315)/FIII/FAISMUN/005/2025, 

contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MARTIR, monto:245206.86, importe_modificado:245206.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1559.0}}

{2610519/proyecto_INICIO, 2610519/proyecto_PROCESO, 

2610519/proyecto_FIN, 2610519/proyecto_INICIO, 

2610519/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610520 Proyecto de inversión 353632.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353632.43, 

modificado:353632.43}}

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AV. COSTA CHICA, EN EL FRACCIONAMIENTO 

COSTA CHICA, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 129459
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 129459 S 93 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle SEGUNDA SUR SN SN Colonia SECTOR HIDALGO 

71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle SEGUNDA PONIENTE Y Avenida 

ALFONSO PEREZ GASGA Calle CAMINO A PUERTO ANGELITO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA 

CARRETERA COST, lon:-97.06887257, lat:15.86095599}}

10-11-2025 13-12-2025 353632.43 353632.43 353632.43 353632.43 353632.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/051/161/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC, monto:353632.43, importe_modificado:353632.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}

{2610520/proyecto_INICIO, 2610520/proyecto_PROCESO, 

2610520/proyecto_FIN, 2610520/proyecto_PROCESO, 

2610520/proyecto_FIN, 2610520/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610521 Proyecto de inversión 1506147.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1506147.8, 

modificado:1506147.8}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 129132 20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 129132 S 350 280 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4256.0, 

meta_modificada:4256.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Ampliación SIN NOMBRE SN SN Pueblo SAN PEDRO 

MIXTEPEC 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA INICIA A 50 

MTS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC. , lon:-97.08902933, lat:15.97938732}}

10-11-2025 17-12-2025 1506147.8 1506147.8 1506147.8 1506147.8 1506147.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/047/319/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:1506147.8, importe_modificado:1506147.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4256.0}}

{2610521/proyecto_FIN, 2610521/proyecto_INICIO, 

2610521/proyecto_PROCESO, 2610521/proyecto_FIN, 

2610521/proyecto_INICIO, 2610521/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610522 Proyecto de inversión 1051652.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1051652.61, 

modificado:1051652.61}}

REHABILITACIONDECAMINOS,ENLACOLONIALOMASDESANPEDRO,PUERTOESCONDIDO,MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 129962
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 129962 S 98 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2900.16, 

meta_modificada:2900.1

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle GOMEZ FARIAS SN SN Colonia LOMAS DE SAN 

PEDRO 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Y Calle ENT. ABASOLO Calle 

PANAMA LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 210, lon:-

97.08250688, lat:15.89100789}}

10-11-2025 20-12-2025 1051652.61 1051652.61 1051652.61 1051652.61 1051652.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/041/225/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:1051652.61, importe_modificado:1051652.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2900.16}}

{2610522/proyecto_FIN, 2610522/proyecto_INICIO, 

2610522/proyecto_FIN, 2610522/proyecto_PROCESO, 

2610522/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610523 Proyecto de inversión 404093.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:404093.6, modificado:404093.6}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CIENEGUILLA, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 129877
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 129877 S 588 554 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2096.79, 

meta_modificada:2096.7

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:10, direccion:SN SN Ranchería SAN JOSE CIENEGUILLA 71990 LA 

REFORMA, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

DE SAN JOSE CIENEGUILLA, lon:-96.97972365, lat:15.98485142}}

10-11-2025 19-12-2025 404093.6 404093.6 404093.6 404093.6 404093.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/068/85/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:404093.6, importe_modificado:404093.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2096.79}}

{2610523/proyecto_FIN, 2610523/proyecto_INICIO, 

2610523/proyecto_PROCESO, 2610523/proyecto_FIN, 

2610523/proyecto_INICIO, 2610523/proyecto_PROCESO, 

2610523/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
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2025 4 OAX250402610524 Proyecto de inversión 525321.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525321.69, 

modificado:525321.69}}

CONSTRUCCIONDEPAVIMENTACIONABASEDECONCRETOHIDRAULICOENLACALLE10DEMAYO, 

SECTOR COBAO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 129912
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 129912 S 88 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:390.0, 

meta_modificada:390.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle 10 DE MAYO SN SN Colonia SECTOR COBAO 

71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle 

SIN NOMBRE Avenida CONSTITUCION LA OBRA SE LOCALIZA A 60 MTS DEL COBAO DE ESTA 

MUNICIPIO, lon:-97.0706771, lat:15.97744209}}

10-11-2025 15-12-2025 525321.69 525321.69 525321.69 525321.69 525321.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/062/37/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:525321.69, 

importe_modificado:525321.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}}

{2610524/proyecto_PROCESO, 2610524/proyecto_FIN, 

2610524/proyecto_PROCESO, 2610524/proyecto_INICIO, 

2610524/proyecto_FIN, 2610524/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610525 Proyecto de inversión 454605.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454605.31, 

modificado:454605.31}}

CONSTRUCCIONDEPAVIMENTACIONABASEDECONCRETOHIDRAULICOENLACALLEPRINCIPAL,DELA 

LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 130446
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 130446 S 12 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:SN SN Ranchería EL ZAPOTE 71980 SAN PEDRO 

MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA 

RANCHERIA EL ZAPOTE MIXTEPEC, lon:-97.06866666, lat:15.97757303}}

10-11-2025 15-12-2025 454605.31 454605.31 454605.31 454605.31 454605.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/064/104/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:454605.31, importe_modificado:454605.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}

{2610525/proyecto_INICIO, 2610525/proyecto_PROCESO, 

2610525/proyecto_FIN, 2610525/proyecto_INICIO, 

2610525/proyecto_FIN, 2610525/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610526 Proyecto de inversión 656652.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656652.12, 

modificado:656652.12}}

CONSTRUCCIÓNDE TANQUEPUBLICODEAGUAPOTABLEEN LA LOCALIDADDE EL COMUNCITO, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 130503
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 130503 S 80 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:133.92, 

meta_modificada:133.92}

}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:4, direccion:sn sn Pueblo COMUNCITO 71980 COMUNCITO, SAN 

PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD, A 20 MTS DEL POZO DE 

AGUA., lon:-97.04797231, lat:15.98213326}}

10-11-2025 20-12-2025 656652.12 656652.12 656652.12 656652.12 656652.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/072/74/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC, monto:656652.12, importe_modificado:656652.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.92}}

{2610526/proyecto_PROCESO, 2610526/proyecto_FIN, 

2610526/proyecto_INICIO, 2610526/proyecto_FIN, 

2610526/proyecto_PROCESO, 2610526/proyecto_INICIO, 

2610526/proyecto_PROCESO, 2610526/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610528 Proyecto de inversión 2374049.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2374049.94, 

modificado:2374049.94}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN EL BARRIO ARRIBA, BAJOS DE CHILA, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 131225
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 131225 S 225 221 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:736.0, 

meta_modificada:736.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Barrio ARRIBA BAJOS DE 

CHILA 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle GALEANA Y LA OBRA SE LOCALIZA 

A 20 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS CARMNE BAEZ, lon:-97.11809984, lat:15.92983527}}

10-11-2025 24-12-2025 2374049.94 2374049.94 2374049.94 2374049.94 2374049.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/056/46/2025, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:2374049.94, 

importe_modificado:2374049.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.0}}

{2610528/proyecto_FIN, 2610528/proyecto_PROCESO, 

2610528/proyecto_INICIO, 2610528/proyecto_FIN, 

2610528/proyecto_INICIO, 2610528/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610529 Proyecto de inversión 484912.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484912.33, 

modificado:484912.33}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE 5 DE MAYO, COL. SANTA CRUZ BARRIO ARRIBA, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 131304
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 131304 S 68 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:309.0, 

meta_modificada:309.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle 5 SE MAYO Pueblo SAN PEDRO MIXTEPEC 

71980 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle EL RODEO Y Calle 

CUITLAHUAC LA OBRA SE LOCALIZA A 20 METROS DE LA PLAZA DE TOROS DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.07781078, lat:15.9851797}}

10-11-2025 09-12-2025 484912.33 484912.33 484912.33 484912.33 484912.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/069/05/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:484912.33, 

importe_modificado:484912.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:309.0}}

{2610529/proyecto_INICIO, 2610529/proyecto_PROCESO, 

2610529/proyecto_FIN, 2610529/proyecto_PROCESO, 

2610529/proyecto_FIN, 2610529/proyecto_INICIO, 

2610529/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610531 Proyecto de inversión 808187.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808187.22, 

modificado:808187.22}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE EL TOLEDO, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 131408
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 131408 S 183 182 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:13, direccion:Camino AGENCIA - POZO 0 100 71980 EL TOLEDO, 

SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA AGENCIA, lon:-97.06344316, 

lat:15.99861332}}

10-11-2025 09-12-2025 808187.22 808187.22 808187.22 808187.22 808187.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/071/78/2025, 

contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:808187.22, importe_modificado:808187.22}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2610531/proyecto_PROCESO, 2610531/proyecto_INICIO, 

2610531/proyecto_FIN, 2610531/proyecto_INICIO, 

2610531/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610532 Proyecto de inversión 889005.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889005.93, 

modificado:889005.93}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE SAN JOSE, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 131434
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 131434 S 73 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:42, direccion:Camino PUENTE SAN JOSE - POZO 0 500 71980 

PUENTE SAN JOSÉ, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALÑIZA A 500 METROS DE LA LOCALIDAD 

DE PUENTE SAN JOSE, lon:-97.08325217, lat:15.91989222}}

10-11-2025 24-11-2025 889005.93 889005.93 889005.93 889005.93 889005.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/074/75/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:889005.93, 

importe_modificado:889005.93}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2610532/proyecto_PROCESO, 2610532/proyecto_FIN, 

2610532/proyecto_PROCESO, 2610532/proyecto_FIN, 

2610532/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610533 Proyecto de inversión 499137.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499137.48, 

modificado:499137.48}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE GALEANA Y PRIV. DE GALEANA, EN LA 

COLONIA EL MIRADOR, BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 133386
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 133386 S 123 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:403.0, 

meta_modificada:403.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Privada GALEANA Colonia EL MIRADOR 71996 BAJOS 

DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle GALEANA Y Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE 

LOCALIZA A 140 METROS DEL PANTEON DE BAJOS DE CHILA, lon:-97.12224297, lat:15.92974113}}

01-12-2025 30-12-2025 499137.48 499137.48 499137.48 499137.48 499137.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/058/65/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC, monto:499137.48, importe_modificado:499137.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:403.0}}

{2610533/proyecto_INICIO, 2610533/proyecto_PROCESO, 

2610533/proyecto_FIN, 2610533/proyecto_INICIO, 

2610533/proyecto_PROCESO, 2610533/proyecto_FIN, 

2610533/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610535 Proyecto de inversión 479861.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479861.16, 

modificado:479861.16}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL FRACCIONAMIENTO BACOCHO, PUERTO 

ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 133428
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 133428 S 170 162 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle TLACOCHAHUAYA Fraccionamiento BACOCHO 

71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle C A1 Y Calle C D1 LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO BACOCHO A 230 METROS DE LA CARRETERA PUERTO 

ESCONDIDO-PINOTEPA NACIONAL, lon:-97.07955744, lat:15.86507421}}

01-12-2025 30-12-2025 479861.16 479861.16 479861.16 479861.16 479861.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/063/164/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:479861.16, importe_modificado:479861.16}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}

{2610535/proyecto_INICIO, 2610535/proyecto_PROCESO, 

2610535/proyecto_FIN, 2610535/proyecto_INICIO, 

2610535/proyecto_FIN, 2610535/proyecto_PROCESO, 

2610535/proyecto_FIN, 2610535/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610537 Proyecto de inversión 484912.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484912.33, 

modificado:484912.33}}

CONSTRUCCIONDEPAVIMENTACIONABASEDECONCRETOHIDRAULICOENLACALLE PORFIRIO DIAZ, EN 

EL BARRIO GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 123205
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 123205 S 73 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:309.0, 

meta_modificada:309.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ SN SN Colonia VICENTE 

GUERRERO 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle VICENTE GUERRERO Calle LOS NANCHES LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE 

A 200 MTS. DE LA PLA, lon:-97.08854827, lat:15.98036151}}

03-11-2025 06-12-2025 484912.33 484912.33 484912.33 484912.33 484912.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/057/30/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:484912.33, importe_modificado:484912.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:309.0}}

{2610537/proyecto_FIN, 2610537/proyecto_INICIO, 

2610537/proyecto_FIN, 2610537/proyecto_PROCESO, 

2610537/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610739 Proyecto de inversión 856325.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:856325.63, 

modificado:856325.63}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PASO LIMON, 

MUNCIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI - 134804
20 Oaxaca 412

Santa María 

Guienagati

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 134804 S 98 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:4, direccion:Camino / Terracería SANTA MARÍA GUIENAGATI - 

SAN ISIDRO LACHIGUXE 24 700 70735 PEÑA BLANCA, SANTA MARÍA GUIENAGATI PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, SE RECORRE EN VEHICULO 24.7 KM. SOBRE EL CAMINO TERRACERO 

SANTA MARÍA GU, lon:-95.29549343, lat:16.83210056}}

02-06-2025 09-08-2025 856325.63 856325.63 856325.63 856325.63 856325.63

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162676, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:856325.63, 

importe_modificado:856325.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}

{2610739/proyecto_INICIO, 2610739/proyecto_PROCESO, 

2610739/proyecto_FIN, 2610739/proyecto_PROCESO, 

2610739/proyecto_FIN, 2610739/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación: FE DE ERRATAS

MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EXISTE UN ERROR EN EL NOMBRE DE LA 

OBRA:

DONDE DICE: "CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PASO 

LIMON, MUNCIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI "

DEBE DE DECIR: "PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEÑA BLANCA, 

EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, SEGUNDA ETAPA.".

POR LO QUE SE SOLICITA DE MANERA ATENTA, CONSIDERAR LA CORRECCION PARA LOS EFECTOS 

PROCEDENTES., trimestre:4.0, usuario:valeriosalvadora, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250402610740 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1609902.8}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LACHIVIXA MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA GUIENAGATI - 134688
20 Oaxaca 412

Santa María 

Guienagati

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 134688 S 185 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:640.0, 

meta_modificada:640.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:5, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo LACHIVIXÁ 70735 LACHIVIXÁ, 

SANTA MARÍA GUIENAGATI ENTRE Calle PORFIRIO DÍAZ Y Calle BENITO JUAREZ Calle MELCHOR 

OCAMPO EL TECHADO SE UBICA JUSTO AL FRENTE DEL EDICIFIO QUE OCUPA LA AGENCIA DE 

POLICIAS DE LACH, lon:-95.35362381, lat:16.7046541}}

04-08-2025 22-11-2025 1609902.8 1609902.8 1609902.8 1609902.8 1609902.8

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162667, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:1609902.8, 

importe_modificado:1609902.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}

{2610740/proyecto_INICIO, 2610740/proyecto_PROCESO, 

2610740/proyecto_FIN, 2610740/proyecto_INICIO, 

2610740/proyecto_PROCESO, 2610740/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610741 Proyecto de inversión 757445.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757445.2, modificado:824666.7}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL PARAJE VOLCAN APAGADO EN LA LOCALIDAD DE 

EL LLANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI - 59770
20 Oaxaca 412

Santa María 

Guienagati

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 59770 S 6 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6600.0, 

meta_modificada:6600.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:37, direccion:Camino EL PALENQUE - LOMA DE TIERRA 4 500 

70735 LLANO GRANDE, SANTA MARÍA GUIENAGATI EL CAMINO HACIA EL LLANO PARTE DEL PARAJE 

VOLCAN APAGADO, EL CUAL SE UBICA EN EL KM. 4+500 DEL CAMINO EL PALENQUE A LOMA DE 

TIERRA, EN EL MARGEN , lon:-95.45562454, lat:16.71432693}}

22-09-2025 15-11-2025 824666.7 824666.7 824666.7 824666.7 824666.7

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161479, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:824666.7, 

importe_modificado:824666.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6600.0}}
{2610741/proyecto_INICIO, 2610741/proyecto_FIN, 

2610741/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610742 Proyecto de inversión 403042.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403042.08, 

modificado:402711.59}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE TIERRA, 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI - 58717
20 Oaxaca 412

Santa María 

Guienagati

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 58717 S 10 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:51, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA GUIENAGATI - 

LOCALIDAD DE LOMA DE TIERRA 21 400 70735 LOMA DE TIERRA, SANTA MARÍA GUIENAGATI AL 

SUROESTE DE SANTA MARIA GUIENAGATI, SOBRE LAS DESVIACIÓN A LA DERECHA DEL CAMINO 

PALENQUE - EL ZAPOTE, lon:-95.38668427, lat:16.71416726}}

09-06-2025 30-08-2025 402711.59 402711.59 402711.59 402711.59 402711.59

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161477, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:402711.59, 

importe_modificado:402711.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}

{2610742/proyecto_INICIO, 2610742/proyecto_PROCESO, 

2610742/proyecto_FIN, 2610742/proyecto_PROCESO, 

2610742/proyecto_FIN, 2610742/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610744 Proyecto de inversión 138772.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:138772.34, 

modificado:138772.34}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN CALLE PRIVADA DE PRIMAVERA RUMBO A CALLE EL 

GIRASOL DEL BARRIO CHICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 135385
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 135385 S 41 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:47.3, 

meta_modificada:47.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:31, direccion:Calle PRIVADA DE PRIMAVERA Barrio CHICO 71790 

BARRIO CHICO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle LAS FLORES Y Calle LAS PALMAS Calle 

BENITO JUÁREZ LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRIVADA DE PRIMAVERA 

EN EL BAR, lon:-97.91882156, lat:16.30368022}}

10-12-2025 29-12-2025 138772.34 138772.34 138772.34 138772.34 138772.34

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162647, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:138772.34, 

importe_modificado:138772.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.3}}

{2610744/proyecto_INICIO, 2610744/proyecto_PROCESO, 

2610744/proyecto_INICIO, 2610744/proyecto_FIN, 

2610744/proyecto_PROCESO, 2610744/proyecto_FIN, 

2610744/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610745 Proyecto de inversión 301642.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301642.85, 

modificado:301642.85}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA COBRANZA 

- 126299
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 126299 S 116 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:3, direccion:Calle ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE 

Pueblo LA COBRANZA 71790 LA COBRANZA, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y 

Calle CAMINO HUAZOLO - MORELOS LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA 

PRINCIPAL DE LA LO, lon:-97.92263733, lat:16.20558012}}

10-11-2025 09-12-2025 301642.85 301642.85 301642.85 301642.85 301642.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(047)/FAISMUN(013)/2025, 

contratista:XHOJCHHI Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN, monto:301642.85, importe_modificado:301642.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}}

{2610745/proyecto_FIN, 2610745/proyecto_PROCESO, 

2610745/proyecto_INICIO, 2610745/proyecto_FIN, 

2610745/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610746 Proyecto de inversión 160001.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160001.11, 

modificado:160001.11}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LOMAS DE JUÁREZ DEL BARRIO CHICO DE 

LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 118903
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 118903 S 39 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:189.0, 

meta_modificada:189.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:31, direccion:Calle LOMAS DE JUAREZ Barrio CHICO 71790 

BARRIO CHICO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle LAS FLORES Calle 

PRIMAVERA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y LAS FLORES. LA 

CALLE SE ENCU, lon:-97.91898456, lat:16.30658261}}

07-10-2025 26-10-2025 160001.11 160001.11 160001.11 160001.11 160001.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(146)/FAISMUN(019)/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:160001.11, 

importe_modificado:160001.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}}

{2610746/proyecto_INICIO, 2610746/proyecto_PROCESO, 

2610746/proyecto_FIN, 2610746/proyecto_PROCESO, 

2610746/proyecto_FIN, 2610746/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610748 Proyecto de inversión 490391.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490391.75, 

modificado:490391.75}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE YUTANICANI - 126877 20 Oaxaca 414
Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 126877 S 148 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:262.0, 

meta_modificada:262.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo YUTANICANI 71790 

YUTANICANI, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CALLE HACIA LA 

AGENCIA DE POLICIA EL PRIMER TRAMO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE YUTANIC, lon:-97.98470332, lat:16.27099627}}

10-11-2025 09-12-2025 490391.75 490391.75 490391.75 490391.75 490391.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(063)/FAISMUN(015)/2025, 

contratista:XHOJCHHI Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN, monto:490391.75, importe_modificado:490391.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.0}}

{2610748/proyecto_INICIO, 2610748/proyecto_PROCESO, 

2610748/proyecto_FIN, 2610748/proyecto_INICIO, 

2610748/proyecto_PROCESO, 2610748/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610749 Proyecto de inversión 181108.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181108.13, 

modificado:181108.13}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 0+677 

DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC. OAXACA - 120045
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 120045 S 123 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4739.0, 

meta_modificada:4739.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:30, direccion:Camino / Brecha EMILIANO ZAPATA - SANTA 

MARIA JACATEPEC 29 0 68465 EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE 

ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL KM 29 DEL ACCESO 

PRINCIPAL DE SANTA MARIA JACATEPEC, lon:-96.16808001, lat:17.88654688}}

03-11-2025 17-11-2025 181108.13 181108.13 181108.13 181108.13 181108.13

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163026, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:181108.13, 

importe_modificado:181108.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4739.0}}

{2610749/proyecto_INICIO, 2610749/proyecto_PROCESO, 

2610749/proyecto_FIN, 2610749/proyecto_INICIO, 

2610749/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610751 Proyecto de inversión 1576513.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1576513.96, 

modificado:1576513.96}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC - 121963 20 Oaxaca 424
Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Ozolotepec 121963 S 1958 1835 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:22.2, 

meta_modificada:22.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:Camino SANTA MARIA OZOLOTEPEC - SANTA CRUZ 

OZOLOTEPEC 22 200 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC EL 

MANTENIMIENTO DEL CAMINO INICIA A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA 

MARIA OZOLOTEPEC CON DIRECCION A , lon:-96.36790298, lat:16.127447}}

01-09-2025 30-09-2025 1576513.96 1576513.96 1576513.96 1576513.96 1576513.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS 

ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC, monto:1576513.96, 

importe_modificado:1576513.96}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.2}}

{2610751/proyecto_INICIO, 2610751/proyecto_PROCESO, 

2610751/proyecto_FIN, 2610751/proyecto_INICIO, 

2610751/proyecto_PROCESO, 2610751/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610203 Proyecto de inversión 236406.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:236406.56, 

modificado:236406.56}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL BARRIO LOS LIMONCITOS DE LA LOCALIDAD 

DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 135402
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 135402 S 106 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:136.5, 

meta_modificada:136.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Andador CAMINO VIEJO Barrio LOS LIMONCITOS 

71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle 05 DE MAYO Y Calle LEONA 

VICARIO Ninguno CARRETERA PUTLA PINOTEPA NACIONAL EL ANDADOR CAMINO VIEJO SE 

ENCUENTRA ENTRE LAS CA, lon:-98.15871357, lat:16.61184521}}

10-12-2025 24-12-2025 236406.56 236406.56 236406.56 236406.56 236406.56

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162557, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPC, monto:236406.56, 

importe_modificado:236406.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.5}}

{2610203/proyecto_INICIO, 2610203/proyecto_PROCESO, 

2610203/proyecto_FIN, 2610203/proyecto_INICIO, 

2610203/proyecto_PROCESO, 2610203/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610205 Proyecto de inversión 423230.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423230.23, 

modificado:423230.23}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, 

MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO - 129324
20 Oaxaca 194 San Juan del Río

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan del Río 129324 S 720 650 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Camino / Terracería HIERVE EL AGUA - SAN JUAN DEL 

RIO 17 80 70470 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO LAS OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL SE 

ENCUENTRAN EN EL ACCESO SECUNDARIO DE LA LOCALIDAD, SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA 

QUE VIENE DE HI, lon:-96.16566435, lat:16.88411298}}

12-10-2025 10-11-2025 423230.23 423230.23 423230.23 423230.23 423230.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJR/194/R33/FIII/FAISMUN/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN DEL RIO, monto:423230.23, importe_modificado:423230.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}}

{2610205/proyecto_FIN, 2610205/proyecto_INICIO, 

2610205/proyecto_PROCESO, 2610205/proyecto_INICIO, 

2610205/proyecto_PROCESO, 2610205/proyecto_FIN, 

2610205/proyecto_INICIO, 2610205/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610208 Proyecto de inversión 435204.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435204.68, 

modificado:435204.68}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

EVANGELISTA ANALCO - 123975
20 Oaxaca 196

San Juan Evangelista 

Analco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Evangelista Analco 123975 S 215 190 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:Calle Varias calles Pueblo Localidad de San Juan 

Evangelista Analco 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO ENTRE 

Calle Aquiles Serdán Y Calle Constitución Calle Guerrero El proyecto será realizado en divers, lon:-

96.53772179, lat:17.40604673}}

10-11-2025 10-12-2025 435204.68 435204.68 435204.68 435204.68 435204.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJEA(196)/FIII-003/2025, contratista:CASA 

CONSTRUCTORA JB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, 

monto:435204.68, importe_modificado:435204.68}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}

{2610208/proyecto_INICIO, 2610208/proyecto_PROCESO, 

2610208/proyecto_INICIO, 2610208/proyecto_FIN, 

2610208/proyecto_PROCESO, 2610208/proyecto_FIN, 

2610208/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610209 Proyecto de inversión 477105.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477105.91, 

modificado:425321.45}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE ITURBIDE, VENUSTIANO CARRANZA, 20 DE 

NOVIEMBRE, 1ª PRIVADA DE ITURBIDE, PRIVADA 5 DE MAYO, PROLONGACION 5 DE MAYO Y SIGLO 

XXI - 123375

20 Oaxaca 197 San Juan Guelavía
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guelavía 123375 S 235 225 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:219.6, 

meta_modificada:219.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Calle AGUSTIN MELGAR Pueblo SAN JUAN GUELAVIA 

70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle 5 DE MAYO Calle 

REFORMA ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO PARA UBICAR EL PROYECTO SE TIENE QUE SALIR 

DEL CENTRO DE , lon:-96.54031621, lat:16.94977622}}

20-10-2025 18-11-2025 425321.45 425321.45 425321.45 425321.45 425321.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJG/FAISMUN/197/003/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V., convocante:SAN JUAN GUELAVIA, 

monto:425321.45, importe_modificado:425321.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.6}}

{2610209/proyecto_PROCESO, 2610209/proyecto_INICIO, 

2610209/proyecto_PROCESO, 2610209/proyecto_FIN, 

2610209/proyecto_INICIO, 2610209/proyecto_PROCESO, 

2610209/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610538 Proyecto de inversión 454605.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454605.31, 

modificado:454605.31}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OCTAVA 

ORIENTE, SECTOR REFORMA B, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 123224
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 123224 S 380 371 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle OCTAVA ORIENTE SN SN Colonia SECTOR 

REFORMA B 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle 3RA NORTE Y Calle 

CUARTA NORTE Calle PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA A 500 MTS. DE LA UNIDAD DEPORTIVA 

COLISEO., lon:-97.06243635, lat:15.86714359}}

03-11-2025 06-12-2025 454605.31 454605.31 454605.31 454605.31 454605.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/050/193/2025, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:454605.31, 

importe_modificado:454605.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}

{2610538/proyecto_INICIO, 2610538/proyecto_FIN, 

2610538/proyecto_PROCESO, 2610538/proyecto_FIN, 

2610538/proyecto_INICIO, 2610538/proyecto_PROCESO, 

2610538/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610539 Proyecto de inversión 404093.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:404093.6, modificado:404093.6}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL ANDADOR LIBERTAD CAMINO HACIA EL RIO, EN 

LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 122956
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 122956 S 75 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:308.2, 

meta_modificada:308.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Andador INDEPENDENCIA SN SN Colonia CENTRO 

71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle AV. OAXACA Y Calle 

MELCHOR OCAMPO Calle LIBERTAD LA OBRA SE LOCALIZA A 120 METROS DEL PARQUE PUBLICO DE 

LA LOCALIDAD D, lon:-97.08171846, lat:15.9833176}}

03-11-2025 08-12-2025 404093.6 404093.6 404093.6 404093.6 404093.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/042/19/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:404093.6, importe_modificado:404093.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.2}}

{2610539/proyecto_INICIO, 2610539/proyecto_PROCESO, 

2610539/proyecto_FIN, 2610539/proyecto_PROCESO, 

2610539/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610540 Proyecto de inversión 656652.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656652.12, 

modificado:656652.12}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 125972
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 125972 S 41 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:23.6, 

meta_modificada:23.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE SN SN Colonia VISTA HERMOSA 

71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC Calle CAMINO REAL LA OBRA SE 

LOCALIZA A 500 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M PONCE, lon:-97.0823774, lat:15.97825316}}

03-11-2025 06-12-2025 656652.12 656652.12 656652.12 656652.12 656652.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/049/16/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:656652.12, importe_modificado:656652.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:23.6}}

{2610540/proyecto_INICIO, 2610540/proyecto_PROCESO, 

2610540/proyecto_FIN, 2610540/proyecto_PROCESO, 

2610540/proyecto_FIN, 2610540/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610541 Proyecto de inversión 1080800.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080800.88, 

modificado:1080800.88}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 125987
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 125987 S 260 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2968.0, 

meta_modificada:2968.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Calle LOS LIMONES sn sn Colonia UNIDAD 

DEPORTIVA 71984 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle NARCISO MENDOZA Y Calle 

MELCHOR OCAMPO Calle PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA EN 5 CAMINOS DIFERENTES DE LA 

COLONIA., lon:-97.1147694, lat:15.92463352}}

03-11-2025 06-12-2025 1080800.88 1080800.88 1080800.88 1080800.88 1080800.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/040/61/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MIXTEPEC, monto:1080800.88, importe_modificado:1080800.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2968.0}}

{2610541/proyecto_INICIO, 2610541/proyecto_PROCESO, 

2610541/proyecto_FIN, 2610541/proyecto_INICIO, 

2610541/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610542 Proyecto de inversión 454605.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454605.31, 

modificado:454605.31}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE SAN 

LUIS, EN LA COLONIA SAN MIGUEL, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 

125822

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 125822 S 178 174 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle PLAN DE SAN LUIS SN SN Colonia SAN MIGUEL 

71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle HIDALGO 

Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA A 180 MTS DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 MARACANÁ, 

lon:-97.06855617, lat:15.88197561}}

03-11-2025 06-12-2025 454605.31 454605.31 454605.31 454605.31 454605.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/052/137/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:454605.31, importe_modificado:454605.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}
{2610542/proyecto_INICIO, 2610542/proyecto_PROCESO, 

2610542/proyecto_INICIO, 2610542/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610543 Proyecto de inversión 454605.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454605.31, 

modificado:454605.31}}

CONSTRUCCIONDEPAVIMENTACIONABASEDECONCRETOHIDRAULICOENLAAV.CUAHUTEMOC,ENLA 

COLONIA ARROYO SECO, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 125828
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 125828 S 42 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:495.0, 

meta_modificada:495.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Avenida CUAHUTEMOC SN SN Colonia ARROYO 

SECO 71990 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle 

ALVARO OBREGON Callejón MAR ARGENTINA LA OBRA SE LOCALIZA A 500 MTS DEL AEROPUERTO DE 

PUERTO ESCONDIDO, lon:-97.07372802, lat:15.87800369}}

03-11-2025 06-12-2025 454605.31 454605.31 454605.31 454605.31 454605.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/053/135/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:454605.31, 

importe_modificado:454605.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}}

{2610543/proyecto_PROCESO, 2610543/proyecto_FIN, 

2610543/proyecto_PROCESO, 2610543/proyecto_INICIO, 

2610543/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610545 Proyecto de inversión 1313304.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1313304.23, 

modificado:1313304.23}}

REHABILITACIONDECAMINOPRINCIPALENLALOCALIDADDEELSALITRE,MUNICIPIODESANPEDRO 

MIXTEPEC - 128240
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 128240 S 173 186 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3744.0, 

meta_modificada:3744.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:12, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL Pueblo EL SALITRE 71990 

EL SALITRE, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE EL 

SALITRE HACIA SAN PEDRO MIXTEPEC, lon:-97.00507545, lat:15.95568464}}

10-11-2025 15-12-2025 1313304.23 1313304.23 1313304.23 1313304.23 1313304.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/067/342/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC, monto:1313304.23, importe_modificado:1313304.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3744.0}}

{2610545/proyecto_PROCESO, 2610545/proyecto_FIN, 

2610545/proyecto_PROCESO, 2610545/proyecto_INICIO, 

2610545/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610546 Proyecto de inversión 525321.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525321.69, 

modificado:525321.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MAR 

ARGENTINO, EN LA COLONIA LA PAZ, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 

129254

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 129254 S 129 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle MAR ARGENTINO SN SN Colonia LA PAZ 71980 

PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle CARRETERA PUERTO ESCONDIDO-OAXACA 

Y Calle FRANCISCO VILLA Calle MAR TIMOR LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS DE LA DELEGACION DE 

LA COLONIA, lon:-97.07862572, lat:15.87988001}}

10-11-2025 19-12-2025 525321.69 525321.69 525321.69 525321.69 525321.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/065/320/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:525321.69, importe_modificado:525321.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}

{2610546/proyecto_INICIO, 2610546/proyecto_PROCESO, 

2610546/proyecto_FIN, 2610546/proyecto_PROCESO, 

2610546/proyecto_FIN, 2610546/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610548 Proyecto de inversión 505117.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505117.01, 

modificado:505117.01}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN EL BARRIO LA SUBI, MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MIXTEPEC - 129592
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 129592 S 155 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:sn sn Barrio LA SUBI 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC 

DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD EN EL 

CAMINO HACIA EL HUARUMBO MIXTEPEC, lon:-97.08618866, lat:15.98547916}}

10-11-2025 20-12-2025 505117.01 505117.01 505117.01 505117.01 505117.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/055/44/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:505117.01, importe_modificado:505117.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}}

{2610548/proyecto_FIN, 2610548/proyecto_PROCESO, 

2610548/proyecto_FIN, 2610548/proyecto_PROCESO, 

2610548/proyecto_INICIO, 2610548/proyecto_FIN, 

2610548/proyecto_INICIO, 2610548/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610549 Proyecto de inversión 484912.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484912.33, 

modificado:484912.33}}

CONSTRUCCIONDEPAVIMENTACIONABASEDECONCRETOHIDRAULICOEN LACALLE 

OCEANOINDICO,COLONIAGRANJASDELPESCADOR, PUERTOESCONDIDO,MUNICIPIODE SAN PEDRO 

MIXTEPEC - 129334

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 129334 S 140 134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:423.0, 

meta_modificada:423.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle OCEANO INDICO SN SN Colonia GRANJAS DEL 

PESCADOR 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle OCEANO ATLANTICO Y 

Calle SIN NOMBRE Calle OCEANO PACIFICO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS DEL MERCADO 

POPULAR DE PUERTO ES, lon:-97.0792598, lat:15.86930727}}

10-11-2025 13-12-2025 484912.33 484912.33 484912.33 484912.33 484912.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/054/146/2025, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:484912.33, importe_modificado:484912.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.0}}

{2610549/proyecto_PROCESO, 2610549/proyecto_FIN, 

2610549/proyecto_PROCESO, 2610549/proyecto_INICIO, 

2610549/proyecto_PROCESO, 2610549/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610551 Proyecto de inversión 2505704.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2505704.61, 

modificado:2505704.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO LA NOPALERA DEL KM 

0+000 AL KM 0+400.00 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO OAXACA. - 119512
20 Oaxaca 322

San Pedro 

Ocopetatillo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ocopetatillo 119512 S 40 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:322, localidad:1, direccion:Camino / Terracería san pedro ocopetatillo - nopalera 

0 400 68524 SAN PEDRO OCOPETATILLO, SAN PEDRO OCOPETATILLO camino, lon:-96.91143339, 

lat:18.1864595}}

01-11-2025 31-12-2025 2505704.61 2505704.61 2505704.61 2505704.61 2505704.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPO/FAISMUN-IR/002/2025, contratista:CONSTRUCCION 

Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO, 

monto:2505704.61, importe_modificado:2505704.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}}
{2610551/proyecto_INICIO, 2610551/proyecto_FIN, 

2610551/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar ligas de contrato y acta de entrega recepción, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250402610553 Proyecto de inversión 1353706.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1353706.63, 

modificado:1353706.63}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, MUNICPIO DE SAN PEDRO 

POCHUTLA - 128476
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 128476 S 681 658 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.7, 

meta_modificada:4.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:223, direccion:Camino BENITO JUAREZ - RIO SAL 4 700 70900 

BENITO JUÁREZ, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD A 

300 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.32219622, lat:15.88524961}}

01-11-2025 15-11-2025 1353706.63 1353706.63 1353706.63 1353706.63 1353706.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/023/377/2025, 

contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1353706.63, importe_modificado:1353706.63}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.7}}

{2610553/proyecto_INICIO, 2610553/proyecto_PROCESO, 

2610553/proyecto_FIN, 2610553/proyecto_PROCESO, 

2610553/proyecto_INICIO, 2610553/proyecto_FIN, 

2610553/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610554 Proyecto de inversión 1134674.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134674.88, 

modificado:1134674.88}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA II, MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO POCHUTLA - 134853
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 134853 S 100 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:195, direccion:Camino / Vereda LA CIENEGA II - POZO 0 350 

70900 LA CIÉNEGA II, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA A 350 METROS DE LA LOCALIDAD 

DE LA CIENEGA II, lon:-96.35036051, lat:15.73434826}}

01-12-2025 30-12-2025 1134674.88 1134674.88 1134674.88 1134674.88 1134674.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/042/417/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1134674.88, importe_modificado:1134674.88}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2610554/proyecto_INICIO, 2610554/proyecto_PROCESO, 

2610554/proyecto_FIN, 2610554/proyecto_INICIO, 

2610554/proyecto_PROCESO, 2610554/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610556 Proyecto de inversión 1472671.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1472671.74, 

modificado:1472671.74}}

REHABILITACION DE CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE CARNIZUELO, MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO POCHUTLA - 128516
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 128516 S 50 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.1, 

meta_modificada:5.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:125, direccion:Camino CARNIZUELO - SAN JOSE CHACALAPA 5 

100 70900 CARNIZUELO, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL 

HACIA CARNIZUELO, lon:-96.47474025, lat:15.83651265}}

01-11-2025 15-11-2025 1472671.74 1472671.74 1472671.74 1472671.74 1472671.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/022/248/2025, 

contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1472671.74, importe_modificado:1472671.74}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.1}}

{2610556/proyecto_INICIO, 2610556/proyecto_PROCESO, 

2610556/proyecto_FIN, 2610556/proyecto_PROCESO, 

2610556/proyecto_FIN, 2610556/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610557 Proyecto de inversión 4021645.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4021645.93, 

modificado:4021645.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

RAFAEL TOLTEPEC, SAN PEDRO POCHUTLA - 127103
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 127103 S 170 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:36, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN RAFAEL TOLTEPEC 

70900 TOLTEPEC, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE 

TOLTEPEC A 50 METROSD E LA ESCUELA PRIMARIA RURAL LA CORREGIDORA, lon:-96.45434204, 

lat:15.88317529}}

01-11-2025 30-12-2025 4021645.93 4021645.93 4021645.93 4021645.93 4021645.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/038/216/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:4021645.93, importe_modificado:4021645.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}}

{2610557/proyecto_INICIO, 2610557/proyecto_FIN, 

2610557/proyecto_INICIO, 2610557/proyecto_FIN, 

2610557/proyecto_PROCESO, 2610557/proyecto_FIN, 

2610557/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610756 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000.00 AL KM 1+500.00 EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA 

DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC - 124623
20 Oaxaca 433

Santa María 

Temaxcaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Temaxcaltepec 124623 S 362 295 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:3, direccion:Camino CAÑADA DE GUADALUPE - LAS DELICIAS 1 

500 71950 CAÑADA DE GUADALUPE, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC ES EL CAMINO UNICO QUE 

COMUNICA A LA AGENCIA DE CAÑADA DE GUADALUPE, COMO REFERENCIA SE PASA POR EL RANCHO 

LOS REYES, ANTES DE LL, lon:-97.15634912, lat:16.15397302}}

06-11-2025 27-12-2025 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT20/433/FAISMUN-CO-05/2025, contratista:BBRM 

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES  S DE RL DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TEMAXCALATEPEC, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}
{2610756/proyecto_FIN, 2610756/proyecto_PROCESO, 

2610756/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610758 Proyecto de inversión 1702033.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1702033.06, 

modificado:1702033.06}}

Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo Entre Av. La Marina 

Nacional Y Av. Guadalupe Victoria, En El Municipio De Santa María Xadani, Oaxaca. - 132174
20 Oaxaca 441 Santa María Xadani

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Xadani 132174 S 28 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia PRIMERA SECCION 

70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI ENTRE Avenida LA MARINA NACIONAL Y 

Avenida GUADALUPE VICTORIA CERCA DEL PARQUE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE SANTA MRIA 

XADANI, lon:-95.02168, lat:16.36582048}}

20-10-2025 18-11-2025 1702033.06 1702033.06 1702033.06 1702033.06 1702033.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-010/MSMX/441/FAISMUN/049/2025, 

contratista:GRUPO COORPORATIVO JUJUVA, S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA XADANI, 

monto:1702033.06, importe_modificado:1702033.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}

{2610758/proyecto_INICIO, 2610758/proyecto_PROCESO, 

2610758/proyecto_INICIO, 2610758/proyecto_FIN, 

2610758/proyecto_PROCESO, 2610758/proyecto_FIN, 

2610758/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610759 Proyecto de inversión 1702252.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1702252.96, 

modificado:1702252.96}}

Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. 5 De mayo Entre Calle. El Calvario Y 

Calle. De Los Deportes, En El Municipio De Santa María Xadani, Oaxaca.									 - 131550
20 Oaxaca 441 Santa María Xadani

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Xadani 131550 S 30 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:Avenida 5 de mayo Colonia segunda seccion 70125 

SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI ENTRE Calle de los deportes Y Calle el calvario avenida 

5 de mayo, lon:-95.0157845, lat:16.36278883}}

10-11-2025 09-12-2025 1702252.96 1702252.96 1702252.96 1702252.96 1702252.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-011/MSMX/441/FAISMUN/044/2025, 

contratista:FELIPE RAFAEL DIAZ CRUZ, convocante:SANTA MARIA XADANI, monto:1702252.96, 

importe_modificado:1702252.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}
{2610759/proyecto_PROCESO, 2610759/proyecto_INICIO, 

2610759/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610760 Proyecto de inversión 1690252.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1690252.96, 

modificado:1690252.96}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. VICENTE SUAREZ 

ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSEFA ORTIZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, 

OAXACA. - 131494

20 Oaxaca 441 Santa María Xadani
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Xadani 131494 S 25 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:Avenida vicente suarez Colonia centro 70125 SANTA 

MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI ENTRE Calle ignacio allende Y Calle josefa ortiz a dos cuadras 

del palacio municipal, lon:-95.01879206, lat:16.35823479}}

29-09-2025 28-10-2025 1690252.96 1690252.96 1690252.96 1690252.96 1690252.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-009/MSMX/441/FAISMUN/059/2025, 

contratista:RIGOBERTO JIMENEZ FERMIN, convocante:SANTA MARIA XADANI, monto:1690252.96, 

importe_modificado:1690252.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}

{2610760/proyecto_INICIO, 2610760/proyecto_PROCESO, 

2610760/proyecto_FIN, 2610760/proyecto_PROCESO, 

2610760/proyecto_FIN, 2610760/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610761 Proyecto de inversión 1696720.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1696720.96, 

modificado:1696720.96}}

Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Guadalupe Victoria Entre Calle. El 

Calvario Y Calle. cuauhtémoc, En El Municipio De Santa María Xadani, Oaxaca									 - 131567
20 Oaxaca 441 Santa María Xadani

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Xadani 131567 S 22 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:Avenida guadalupe victoria Colonia segunda seccion 

70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI ENTRE Calle el calvario Y Calle cuauhtemoc 

cerca de la miscelánea valentina, lon:-95.01495265, lat:16.36542451}}

24-11-2025 23-12-2025 1696720.96 1696720.96 1696720.96 1696720.96 1696720.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-012/MSMX/441/FAISMUN/048/2025, 

contratista:CARLOS REMIGIO JIMENEZ FERMIN, convocante:SANTA MARIA XADANI, 

monto:1696720.96, importe_modificado:1696720.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}
{2610761/proyecto_INICIO, 2610761/proyecto_FIN, 

2610761/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610762 Proyecto de inversión 1756033.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1756033.06, 

modificado:1756033.06}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV LEONA VICARIO ENTRE 

LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANII, 

OAXACA - 131477

20 Oaxaca 441 Santa María Xadani
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Xadani 131477 S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:Avenida LEONA VICARIO Colonia CENTRO 70125 

SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle MIGUEL 

HIDALGO CERCA DE MINIABARROTES INOCENCIA, lon:-95.02175278, lat:16.35977489}}

21-08-2025 19-09-2025 1756033.06 1756033.06 1756033.06 1756033.06 1756033.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-008/MSMX/441/FAISMUN/039/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DEL PUERTO DE SALINA CRUZ S.R.L. DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA XADANI, monto:1756033.06, importe_modificado:1756033.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}

{2610762/proyecto_INICIO, 2610762/proyecto_PROCESO, 

2610762/proyecto_FIN, 2610762/proyecto_INICIO, 

2610762/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610763 Proyecto de inversión 352273.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:352273.61, 

modificado:352273.62}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE BUENAVISTA - 120964
20 Oaxaca 446 Santa María Yucuhiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 120964 S 185 204 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:2, direccion:Calle LÁZARO CÁRDENAS S/N Pueblo GUADALUPE 

BUENAVISTA 71114 GUADALUPE BUENAVISTA, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Calle CALLE COLIMA 

Y Calle CALLE CENTRAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES, lon:-97.80428137, lat:17.03190389}}

13-10-2025 11-11-2025 352273.62 352273.62 352273.62 352273.62 352273.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/PM/446/FAISMUN/054/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM S.A DE C.V., convocante:SANTA MARIA YUCUHITI, 

monto:352273.62, importe_modificado:352273.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}}

{2610763/proyecto_INICIO, 2610763/proyecto_PROCESO, 

2610763/proyecto_FIN, 2610763/proyecto_INICIO, 

2610763/proyecto_PROCESO, 2610763/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610769 Proyecto de inversión 1895520.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1895520.75, 

modificado:1895520.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DOS MIL EN EL 

BARRIO LA PAROTA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 102397
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 102397 S 3136 2825 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1357.38, 

meta_modificada:1357.3

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle DOS MIL Barrio LA PAROTA 71056 SANTA 

MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle CARR. PUTLA PINOTEPA NACIONAL Y 

Calle BARRIO GUADALUPE Calle SANTA ROSA El proyecto se encuentra ubicado en la calle Dos mil, 

entre la C, lon:-97.99072467, lat:16.75425355}}

22-09-2025 15-11-2025 1895520.75 1895520.75 1895520.75 1895520.75 1895520.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/079/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1895520.75, 

importe_modificado:1895520.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1357.38}}
{2610769/proyecto_INICIO, 2610769/proyecto_FIN, 

2610769/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610770 Proyecto de inversión 3766014.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3766014.63, 

modificado:3766014.63}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, LOCALIDAD SANTA MARIA ZOQUITLAN, 

MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN. - 118710
20 Oaxaca 449

Santa María 

Zoquitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zoquitlán 118710 S 911 884 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7229.0, 

meta_modificada:7229.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:Calle principal Pueblo Santa Maria Zoquitlan 70490 

SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN la obra se ubica al norte de la comunidad, 

colinda con el Banco Bienestar, lon:-96.35460141, lat:16.5639195}}

25-10-2025 22-11-2025 3766014.63 3766014.63 3766014.63 3766014.63 3766014.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/R33-FIII/CT03/2025, contratista:ROLANDO 

MARTÍNEZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:3766014.63, 

importe_modificado:3766014.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7229.0}}

{2610770/proyecto_FIN, 2610770/proyecto_INICIO, 

2610770/proyecto_FIN, 2610770/proyecto_PROCESO, 

2610770/proyecto_FIN, 2610770/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609899 Proyecto de inversión 573879.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573879.62, 

modificado:573879.62}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIO EN LA CALLE PALMITAS, EN EL 

SECTOR TRES DE LA LOCALIDAD DE PALOMARES, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 

75649

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 75649 S 2256 2444 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:390.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:Calle PALMITAS Pueblo PALOMARES 70312 

PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle MUJER DORMIDA Y Calle MIL PROBLEMAS 

JUNTO A LA TIENDA DE ABARROTES AISHA, lon:-95.05826438, lat:17.13211318}}

22-10-2025 05-12-2025 573879.62 573879.62 573879.62 573879.62 573879.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/013, contratista:ELIEZER 

FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:573879.62, 

importe_modificado:573879.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}

{2609899/proyecto_INICIO, 2609899/proyecto_PROCESO, 

2609899/proyecto_FIN, 2609899/proyecto_PROCESO, 

2609899/proyecto_FIN, 2609899/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609900 Proyecto de inversión 370958.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370958.12, 

modificado:370958.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON TRES DE LA 

COLONIA PASO LIMÓN, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 75652
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 75652 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:136.42, 

meta_modificada:187.83}

}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Callejón CALLEJON 3 Colonia PASO LIMÓN 70305 

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle PROLONG. AQUILES 

SERDAN Y Callejón CALLEJON 1 CALLEJON UBICADO AL ESTE DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO 

FROEBEL, lon:-95.03344196, lat:16.86838181}}

22-10-2025 05-12-2025 370958.12 370958.12 370958.12 370958.12 370958.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/016, contratista:DIEGO 

RODRIGUEZ REYES, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:370958.12, 

importe_modificado:370958.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.83}}

{2609900/proyecto_FIN, 2609900/proyecto_INICIO, 

2609900/proyecto_FIN, 2609900/proyecto_PROCESO, 

2609900/proyecto_FIN, 2609900/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609901 Proyecto de inversión 869254.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869254.64, 

modificado:869254.64}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CENTRO SUR, MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO. - 92578
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 92578 S 20008 18175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Colonia CENTRO SUR 70300 MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Avenida 16 DE SEPTIEMBRE SUR Y 

Avenida EJIDO SUR Calle JUSTO SIERRA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 100W 

EN DIFERENTES CALLE, lon:-95.04190967, lat:16.87735591}}

22-10-2025 20-11-2025 869254.64 869254.64 869254.64 869254.64 869254.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/040, contratista:GRUPO HELENJ 

DEL ISTMO SA DCV, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:869254.64, 

importe_modificado:869254.64}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}}

{2609901/proyecto_INICIO, 2609901/proyecto_PROCESO, 

2609901/proyecto_FIN, 2609901/proyecto_PROCESO, 

2609901/proyecto_FIN, 2609901/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609903 Proyecto de inversión 902099.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902099.56, 

modificado:902099.56}}

AMPLIACIÓN DEL TECHADO PUBLICO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO 

JAVIER JASSO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 94771
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 94771 S 215 241 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:348.0, 

meta_modificada:348.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:Ranchería FRANCISCO JAVIER JASSO 70315 

FRANCISCO JAVIER JASSO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle ARAGON Y Calle LUCIO 

VENTURA Calle DIAZ MIRON FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO JAVIER JASSO, lon:-

94.90896007, lat:17.13097916}}

10-11-2025 20-12-2025 902099.56 902099.56 902099.56 902099.56 902099.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/044, contratista:INGENIERIA EN 

INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A DE C.V, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:902099.56, importe_modificado:902099.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}}

{2609903/proyecto_FIN, 2609903/proyecto_INICIO, 

2609903/proyecto_PROCESO, 2609903/proyecto_FIN, 

2609903/proyecto_PROCESO, 2609903/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609905 Proyecto de inversión 1070717.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1070717.88, 

modificado:1070717.88}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DR. SAMUEL 

JOAQUIN Y EN LA CALLE ELISA FLORES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EVANGELISTA, MUNICIPIO 

DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 96013

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 96013 S 300 344 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:638.85, 

meta_modificada:644.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:104, direccion:Calle DR. SAMUEL JOAQUIN Ranchería SAN PEDRO 

EVANGELISTA 70320 SAN PEDRO EVANGELISTA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle 

MAESTRO AARON JOAQUIN Y Calle JETZEMANI PAVIMENTACION DE CALLE DR. SAMUEL JOAQUIN Y 

CALLE ELISA FLORES, lon:-95.2588184, lat:17.18153315}}

27-10-2025 25-12-2025 1070717.88 1070717.88 1070717.88 1070717.88 1070717.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/051, contratista:CAMINOS Y 

OBRAS TERRESTRES CONTRERAS  SA DE CV, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:1070717.88, importe_modificado:1070717.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.4}}

{2609905/proyecto_INICIO, 2609905/proyecto_PROCESO, 

2609905/proyecto_FIN, 2609905/proyecto_INICIO, 

2609905/proyecto_PROCESO, 2609905/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609906 Proyecto de inversión 879299.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:879299.89, 

modificado:879299.89}}

REHABILITACIÓN DEL TECHADO PUBLICO DE LA COLONIA RINCON VIEJO SUR MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO. - 96035
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 96035 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:324.32, 

meta_modificada:324.32}

}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia RINCON VIEJO SUR 

70309 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y 

Calle FERROCARRIL Calle TRAFICO INTERNACIONAL TECHADO DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA 

RINCON VIEJO SUR, lon:-95.04255029, lat:16.88307357}}

15-11-2025 25-12-2025 879299.89 879299.89 879299.89 879299.89 879299.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/053, contratista:ARTURO 

RAMÍREZ HERNÁNDEZ, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:879299.89, 

importe_modificado:879299.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.32}}

{2609906/proyecto_INICIO, 2609906/proyecto_PROCESO, 

2609906/proyecto_FIN, 2609906/proyecto_PROCESO, 

2609906/proyecto_FIN, 2609906/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609908 Proyecto de inversión 1085312.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1085312.72, 

modificado:1085312.72}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA LIBERTAD Y 

CALLEJON LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE TOLOSITA, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO - 79974

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 79974 S 394 364 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:27, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Ranchería TOLOSITA 70313 

TOLOSITA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO Calle LIBERTAD ELECTRIFICACION QUE BENEFICIARA A LOS 

HABITANTES DE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE, LA LIBERTAD Y DEL CALLEJON LAS FLORES, lon:-

95.05110251, lat:17.19796128}}

27-10-2025 25-11-2025 1085312.72 1085312.72 1085312.72 1085312.72 1085312.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/018, contratista:CELIA REYES 

FLORES, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:1085312.72, 

importe_modificado:1085312.72}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}

{2609908/proyecto_INICIO, 2609908/proyecto_PROCESO, 

2609908/proyecto_FIN, 2609908/proyecto_PROCESO, 

2609908/proyecto_FIN, 2609908/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609909 Proyecto de inversión 921304.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:921304.49, 

modificado:921304.49}}

REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE COLONIA GABRIEL RAMOS MILLAN, 

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 79975
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 79975 S 120 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6931.5, 

meta_modificada:6931.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:9, direccion:Camino Gabriel Ramos Millan - Colonia Cuauhtemoc 17 

400 70315 COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO Se llevará a cabo la 

rehabilitación del camino de acceso a la localidad de Gabriel Ramos Millan hacia la localidad , lon:-

94.91566661, lat:17.19026032}}

05-11-2025 20-12-2025 921304.49 921304.49 921304.49 921304.49 921304.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/019, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN SA DE CV, convocante:MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO, monto:921304.49, importe_modificado:921304.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6931.5}}

{2609909/proyecto_PROCESO, 2609909/proyecto_FIN, 

2609909/proyecto_INICIO, 2609909/proyecto_FIN, 

2609909/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610559 Proyecto de inversión 1581844.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1581844.6, 

modificado:1581844.6}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN CALLE JUAN ESCUTIA, DE BARRIO CHICO, 

SECCION TERCERA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 128537
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 128537 S 19 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:396.0, 

meta_modificada:396.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle JUAN ESCUTIA Barrio CHICO, 3A SECCION 

70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle LAVARIEGA 

LA OBRA SE LOCALIZA A 30 METROS DEL SALON DE EVENTOS EL GUAYACAN, lon:-96.46356622, 

lat:15.74805603}}

01-11-2025 30-11-2025 1581844.6 1581844.6 1581844.6 1581844.6 1581844.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/043/418/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1581844.6, importe_modificado:1581844.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0}}

{2610559/proyecto_INICIO, 2610559/proyecto_PROCESO, 

2610559/proyecto_FIN, 2610559/proyecto_INICIO, 

2610559/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610560 Proyecto de inversión 1290503.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1290503.79, 

modificado:1290503.79}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LAGUNA SECA, SAN PEDRO POCHUTLA - 127040
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 127040 S 251 241 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:747.96, 

meta_modificada:747.96}

}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:146, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LAGUNA SECA 70900 

LAGUNA SECA (SECCIÓN CUARTA), SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle ALMNDROS Y LA OBRA SE 

LOCALIZA A 150 METROS DE LA IGLESIA HUERTO DE JEHOVA, lon:-96.46328407, lat:15.7362859}}

01-11-2025 15-12-2025 1290503.79 1290503.79 1290503.79 1290503.79 1290503.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/029/255/2025, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1290503.79, importe_modificado:1290503.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.96}}

{2610560/proyecto_INICIO, 2610560/proyecto_PROCESO, 

2610560/proyecto_INICIO, 2610560/proyecto_PROCESO, 

2610560/proyecto_FIN, 2610560/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610561 Proyecto de inversión 1349478.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349478.11, 

modificado:1349478.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, SAN PEDRO POCHUTLA - 127018
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 127018 S 681 658 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:223, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo BENITO JUAREZ 70900 

BENITO JUÁREZ, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle LAZARO Y LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS 

DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA, lon:-96.32494527, lat:15.8806627}}

01-11-2025 30-11-2025 1349478.11 1349478.11 1349478.11 1349478.11 1349478.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/026/413/2025, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1349478.11, 

importe_modificado:1349478.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}

{2610561/proyecto_INICIO, 2610561/proyecto_PROCESO, 

2610561/proyecto_FIN, 2610561/proyecto_INICIO, 

2610561/proyecto_FIN, 2610561/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610562 Proyecto de inversión 520829.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520829.85, 

modificado:520829.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, SAN PEDRO POCHUTLA (LAZARO) - 127004
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 127004 S 681 658 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:375.0, 

meta_modificada:375.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:223, direccion:Calle LAZARO Pueblo BENITO JUAREZ 70900 

BENITO JUÁREZ, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA OBRA SE LOCALIZA A 10 

METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA, lon:-96.32581375, lat:15.88229674}}

01-11-2025 15-12-2025 520829.85 520829.85 520829.85 520829.85 520829.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/028/415/2025, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:520829.85, 

importe_modificado:520829.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}}

{2610562/proyecto_PROCESO, 2610562/proyecto_FIN, 

2610562/proyecto_PROCESO, 2610562/proyecto_INICIO, 

2610562/proyecto_PROCESO, 2610562/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610563 Proyecto de inversión 1364534.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1364534.07, 

modificado:1364534.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, SAN PEDRO POCHUTLA (TIERRA BLANCA) - 128455
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 128455 S 550 600 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1020.0, 

meta_modificada:1020.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:223, direccion:Calle HACIA TIERRA BLANCA Pueblo BENITO 

JUAREZ 70900 BENITO JUÁREZ, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA OBRA SE 

LOCALIZA A 250 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.32740659, lat:15.88303236}}

01-11-2025 30-11-2025 1364534.07 1364534.07 1364534.07 1364534.07 1364534.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/027/414/2025, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1364534.07, 

importe_modificado:1364534.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}}

{2610563/proyecto_INICIO, 2610563/proyecto_PROCESO, 

2610563/proyecto_FIN, 2610563/proyecto_PROCESO, 

2610563/proyecto_FIN, 2610563/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610564 Proyecto de inversión 1713620.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1713620.59, 

modificado:1713620.59}}

REHABILITACION DE CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA COMALA, MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO POCHUTLA - 126854
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 126854 S 257 243 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:111, direccion:Camino COMALA - RIO 6 0 70900 COMALA, SAN 

PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LE CAMINO PRINCIPAL DE COMALA, lon:-96.47921478, 

lat:15.8684441}}

01-11-2025 15-11-2025 1713620.59 1713620.59 1713620.59 1713620.59 1713620.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/021/236/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1713620.59, importe_modificado:1713620.59}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}}

{2610564/proyecto_INICIO, 2610564/proyecto_PROCESO, 

2610564/proyecto_FIN, 2610564/proyecto_INICIO, 

2610564/proyecto_FIN, 2610564/proyecto_PROCESO, 

2610564/proyecto_INICIO, 2610564/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610566 Proyecto de inversión 2139348.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2139348.4, 

modificado:2139348.4}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA II, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

POCHUTLA - 126834
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 126834 S 100 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:7.4, 

meta_modificada:7.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:195, direccion:Camino LA CIENEGA II - SANTA MARIA LIMON 7 

400 70900 LA CIÉNEGA II, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.34730019, lat:15.73549621}}

01-11-2025 15-11-2025 2139348.4 2139348.4 2139348.4 2139348.4 2139348.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/020/301/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2139348.4, importe_modificado:2139348.4}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.4}}

{2610566/proyecto_INICIO, 2610566/proyecto_PROCESO, 

2610566/proyecto_FIN, 2610566/proyecto_PROCESO, 

2610566/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610577 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS - 124204 20 Oaxaca 329
San Pedro 

Teozacoalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teozacoalco 124204 S 64 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:218.96, 

meta_modificada:218.96}

}

1

{geo1: {cve_municipio:329, localidad:6, direccion:Calle SAN ANTONIO EL PROGRESO 1 Pueblo SAN 

ANTONIO EL PROGRESO 69983 SAN ANTONIO EL PROGRESO, SAN PEDRO TEOZACOALCO ENTRE Calle 

CALLE SAN ANTONIO Y Calle CALLE JUAN ESCUTIA Calle CAMINO AL POTRERO EL LUGAR DEL 

PROYECTO SE UBICA EN, lon:-97.25876335, lat:16.96355947}}

03-11-2025 02-12-2025 400000 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT/FAISMUN/329/002/2025, 

contratista:CONTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TEOZACOLACO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.96}}
{2610577/proyecto_INICIO, 2610577/proyecto_FIN, 

2610577/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610579 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA BUGAMBILIAS 

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA - 82100
20 Oaxaca 333 San Pedro Totolápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Totolápam 82100 S 16 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:21.42, 

meta_modificada:214.21}

}

1

{geo1: {cve_municipio:333, localidad:15, direccion:Calle PRIVADA DE BUGAMBILIAS 70484 SAN JOSÉ 

DE GRACIA, SAN PEDRO TOTOLÁPAM ENTRE Calle BUGAMBILIAS Y Calle ORQUIDIAS Calle TULIPANES 

LA OBRA SE ENCIENTRA A 500 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA, lon:-96.09735266, 

lat:16.66016793}}

24-10-2025 22-11-2025 400000 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPT/333/RG33-FIII/05/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KIMA S. A. DE C. V., convocante:SAN PEDRO 

TOTOLAPAM, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.21}}

{2610579/proyecto_INICIO, 2610579/proyecto_PROCESO, 

2610579/proyecto_FIN, 2610579/proyecto_INICIO, 

2610579/proyecto_PROCESO, 2610579/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir sus metas 

, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:Corregir sus metas , 

trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250402610580 Proyecto de inversión 699999.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699999.05, 

modificado:699999.05}}

CONSTRUCCIÓN DE GALERIA FILTRANTE Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE HORNO DE CAL - 

111853
20 Oaxaca 333 San Pedro Totolápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Totolápam 111853 S 15 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:444.18, 

meta_modificada:444.18}

}

1

{geo1: {cve_municipio:333, localidad:6, direccion:Avenida CARRETERA INTERNACIONAL KM 109.5 

70480 HORNO DE CAL, SAN PEDRO TOTOLÁPAM LA OBRA SE ENCUENTRA HA 200 MTS DE LA 

CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-96.13575443, lat:16.66730802}}

22-10-2025 20-11-2025 699999.05 699999.05 699999.05 699999.05 699999.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPT/333/RG33-FIII/04/2025, contratista:GERSOM 

GALICIA GÁLVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM, monto:699999.05, 

importe_modificado:699999.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:444.18}}

{2610580/proyecto_INICIO, 2610580/proyecto_PROCESO, 

2610580/proyecto_FIN, 2610580/proyecto_PROCESO, 

2610580/proyecto_FIN, 2610580/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610582 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE LOS LIMONES - 125831
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 125831 S 27 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:63, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LOS LIMONES 71833 LOS 

LIMONES, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle CARR. A LOS LIMONES Y Calle CARR A LA LOC. LA 

SOLEDAD El proyecto se ubica en un tramo de la carretera que conduce a la localidad de La Soledad,, 

lon:-97.49138939, lat:16.02628307}}

03-11-2025 02-12-2025 250000 250000 250000 250000 250000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162382, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}}

{2610582/proyecto_INICIO, 2610582/proyecto_PROCESO, 

2610582/proyecto_FIN, 2610582/proyecto_PROCESO, 

2610582/proyecto_FIN, 2610582/proyecto_INICIO, 

2610582/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610771 Proyecto de inversión 3301212.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3301212.23, 

modificado:3301212.23}}

MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE BARRANCA COCIDA A LA AGENCIA DE 

POLICIA DE LLANO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 124036
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 124036 S 225 228 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.96, 

meta_modificada:5.96}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:2, direccion:Camino / Terracería BARRANCA COCIDA - LLNO 

NUEVO 6 0 71388 BARRANCA COCIDA, SANTIAGO AMOLTEPEC LA REHABILITACION DE CAMINO 

INICIARA DE LA AGENCIA DE BARRANCA COCIDA CON DIRECCION A LLANO NUEVO DEL 0+000 AL 

6+000, lon:-97.51925547, lat:16.63274267}}

25-10-2025 23-11-2025 3301212.23 3301212.23 3301212.23 3301212.23 3301212.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/22/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3301212.23, importe_modificado:3301212.23}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.96}}

{2610771/proyecto_INICIO, 2610771/proyecto_PROCESO, 

2610771/proyecto_FIN, 2610771/proyecto_INICIO, 

2610771/proyecto_PROCESO, 2610771/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250402610772 Proyecto de inversión 1752266.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1752266.28, 

modificado:1752266.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MURGUÍA, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO APÓSTOL - 130126
20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Apóstol 130126 S 278 219 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:907.5, 

meta_modificada:907.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:Calle MURGUIA Pueblo SANTIAGO APOSTOL 71518 

SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle ITURBIDE Calle LIBERTAD 

SE ACCEDE POR LA CALLE PRINICIPAL DE LA LOCALIDAD LA CALLE HIDALGO, SE CONTINUA RECTO 

HASTA ENCONT, lon:-96.72221379, lat:16.79975781}}

19-08-2025 02-10-2025 1752266.28 1752266.28 1752266.28 1752266.28 1752266.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/07/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:1752266.28, 

importe_modificado:1752266.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.5}}

{2610772/proyecto_INICIO, 2610772/proyecto_FIN, 

2610772/proyecto_INICIO, 2610772/proyecto_PROCESO, 

2610772/proyecto_FIN, 2610772/proyecto_INICIO, 

2610772/proyecto_PROCESO, 2610772/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610773 Proyecto de inversión 1508248.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1508248.53, 

modificado:1508248.53}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN 

EL PARAJE LA RUSTICA EN EL CERRITO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE 

SANTIAGO APÓSTOL - 130137

20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Apóstol 130137 S 2108 1713 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:11219.52, 

meta_modificada:11219.

52}}

1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:Prolongación MARTIRES DE TACUBAYA Pueblo 

SANTIAGO APOSTOL 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL ENTRE Prolongación DE 

LAZARO CARDENAS Y Calle GUANAJUATO Avenida FERROCARRIL PARA LLEGAR AL SITIO DE LOS 

TRABAJOS SE ACCEDE POR LA , lon:-96.71185616, lat:16.79563958}}

02-07-2025 30-08-2025 1508248.53 1508248.53 1508248.53 1508248.53 1508248.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/05/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO APOSTOL, monto:1508248.53, importe_modificado:1508248.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11219.52}}
{2610773/proyecto_INICIO, 2610773/proyecto_FIN, 

2610773/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610774 Proyecto de inversión 808811.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808811.9, 

modificado:1015463.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MÁRTIRES DE 

TACUBAYA Y ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO 

APÓSTOL - 128664

20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Apóstol 128664 S 146 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:561.6, 

meta_modificada:561.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:Calle MARTIRES DE TACUBAYA Pueblo SANTIAGO 

APOSTOL 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL ENTRE Calle GALENA Y Prolongación 

MÁRTIRES DE TACUBAYA Calle LIBERTAD SE ACCEDE SIGUIENDO LA CARRETERA PRINCIPAL A 

SANTIAGO APOSTOL (CALLE, lon:-96.71708647, lat:16.80027483}}

20-10-2025 18-11-2025 1015463.41 1015463.41 1015463.41 1015463.41 1015463.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/10/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ESTRUCTURAS COTUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

APOSTOL, monto:1015463.41, importe_modificado:1015463.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.6}}

{2610774/proyecto_PROCESO, 2610774/proyecto_FIN, 

2610774/proyecto_PROCESO, 2610774/proyecto_INICIO, 

2610774/proyecto_PROCESO, 2610774/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:EL MONTO DE LA OBRA AUMENTO POR UN INCREMENTO DE METAS, 

trimestre:4.0, usuario:antoniomartinezm, fecha:2026-01-14}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250402610775 Proyecto de inversión 3334048.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3334048.73, 

modificado:3334048.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA 

LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO APÓSTOL - 128645
20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Apóstol 128645 S 48 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:551.7, 

meta_modificada:551.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:5, direccion:Prolongación DE BENITO JUAREZ Pueblo SAN LUCAS 

71518 SAN LUCAS, SANTIAGO APÓSTOL ENTRE Calle 13 DE OCTUBRE Y Calle EL CALVARIO Calle 

MORELOS SE ACCEDE POR EL CAMINO A SAN LUCAS HASTA LLEGAR A LA CALLE 13 DE OCTUBRE, ACA 

EN LA AGEN, lon:-96.7251282, lat:16.808522}}

25-08-2025 07-11-2025 3334048.73 3334048.73 3334048.73 3334048.73 3334048.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/06/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO APOSTOL, monto:3334048.73, importe_modificado:3334048.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.7}}

{2610775/proyecto_PROCESO, 2610775/proyecto_FIN, 

2610775/proyecto_INICIO, 2610775/proyecto_FIN, 

2610775/proyecto_INICIO, 2610775/proyecto_PROCESO, 

2610775/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610776 Proyecto de inversión 523254.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523254.66, 

modificado:523254.66}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE 

INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO APÓSTOL - 

127457

20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Apóstol 127457 S 68 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:173.42, 

meta_modificada:173.42}

}

1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:Prolongación DE INDEPENDENCIA Pueblo SANTIAGO 

APOSTOL 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL ENTRE Avenida BENITO JUAREZ Y Calle 

COLON Calle ITURBIDE SE ACCEDE SIGUIENDO LA CARRETERA PRINCIPAL A SANTIAGO APOSTOL 

(CALLE HIDALGO),, lon:-96.71951748, lat:16.80822783}}

18-10-2025 01-11-2025 523254.66 523254.66 523254.66 523254.66 523254.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/08/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ESTRUCTURAS COTUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

APOSTOL, monto:523254.66, importe_modificado:523254.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.42}}

{2610776/proyecto_PROCESO, 2610776/proyecto_INICIO, 

2610776/proyecto_PROCESO, 2610776/proyecto_FIN, 

2610776/proyecto_INICIO, 2610776/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610777 Proyecto de inversión 1742936.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1742936.57, 

modificado:1536285.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE 

INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO APÓSTOL - 

127419

20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Apóstol 127419 S 68 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:902.7, 

meta_modificada:902.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:Prolongación DE INDEPENDENCIA Pueblo SANTIAGO 

APOSTOL 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL ENTRE Avenida BENITO JUAREZ Y Calle 

COLON Calle ITURBIDE SE ACCEDE SIGUIENDO LA CALLE HIDALGO, DOS CUADRAS ANTES DEL 

MERCADO MUNICIPAL , lon:-96.71944238, lat:16.8085154}}

03-11-2025 12-12-2025 1536285.06 1536285.06 1536285.06 1536285.06 1536285.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/09/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ESTRUCTURAS COTUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

APOSTOL, monto:1536285.06, importe_modificado:1536285.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.7}}

{2610777/proyecto_FIN, 2610777/proyecto_INICIO, 

2610777/proyecto_PROCESO, 2610777/proyecto_FIN, 

2610777/proyecto_PROCESO, 2610777/proyecto_INICIO, 

2610777/proyecto_PROCESO, 2610777/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:POR MOTIVO DE REDUCCION DE METAS EL MONTO DISMINUYO., trimestre:4.0, 

usuario:antoniomartinezm, fecha:2026-01-14}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250402610787 Proyecto de inversión 373640.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373640.4, modificado:373640.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE, 

LOCALIDAD SANTIAGO CACALOXTEPEC - 121427
20 Oaxaca 456

Santiago 

Cacaloxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Cacaloxtepec 121427 S 18 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:215.0, 

meta_modificada:215.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Allende Pueblo SANTIAGO 

CACALOXTEPEC 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC ENTRE Calle sin 

nombre Y Calle Nacional Calle 15 d eSeptiembre el inicio d ela obra s eencuentra a 300 al sur de la 

escuela Igna, lon:-97.74292379, lat:17.71661614}}

05-11-2025 29-11-2025 373640.4 373640.4 373640.4 373640.4 373640.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSC/456/FAISMUN/006/2025, contratista:SALAM 

DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

CACALOXTEPEC, monto:373640.4, importe_modificado:373640.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}}

{2610787/proyecto_INICIO, 2610787/proyecto_PROCESO, 

2610787/proyecto_FIN, 2610787/proyecto_PROCESO, 

2610787/proyecto_FIN, 2610787/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610788 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD 

SANTIAGO CACALOXTEPEC - 119682
20 Oaxaca 456

Santiago 

Cacaloxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Cacaloxtepec 119682 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:166.53, 

meta_modificada:166.53}

}

1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo SANTIAGO 

CACALOXTEPEC 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC ENTRE Calle NACIONAL 

Y Calle ANTONIO DE LEÒN Calle JOSÉ MARÍA MORELOS EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 

ML LINEALES AL OEST, lon:-97.74072841, lat:17.72136199}}

06-10-2025 30-10-2025 500000 500000 500000 500000 500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSC/456/FAISMUN/002/2025, contratista:SALAM 

DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

CACALOXTEPEC, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.53}}

{2610788/proyecto_INICIO, 2610788/proyecto_PROCESO, 

2610788/proyecto_FIN, 2610788/proyecto_PROCESO, 

2610788/proyecto_FIN, 2610788/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609910 Proyecto de inversión 329212.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329212.73, 

modificado:329212.73}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, 

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 79976
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 79976 S 236 241 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:117.0, 

meta_modificada:117.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:230, direccion:Calle sin nombre Ranchería SAN JUAN DEL RIO 

70323 SAN JUAN DEL RÍO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle SIN NOMBRE 

Calle SIN NOMBRE la obra se ubicará dentro del territorio de la localidad de San Juan del Rio munic, lon:-

95.25340399, lat:17.25136086}}

03-11-2025 06-12-2025 329212.73 329212.73 329212.73 329212.73 329212.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/020, contratista:CAMINOS Y 

OBRAS TERRESTRES CONTRERAS  SA DE CV, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:329212.73, importe_modificado:329212.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}}

{2609910/proyecto_INICIO, 2609910/proyecto_PROCESO, 

2609910/proyecto_FIN, 2609910/proyecto_INICIO, 

2609910/proyecto_PROCESO, 2609910/proyecto_FIN, 

2609910/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609911 Proyecto de inversión 711935.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:711935.6, modificado:711935.6}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN 

BARTOLO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 118630
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 118630 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:417.3, 

meta_modificada:417.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle INSURGENTES Colonia SAN BARTOLO 70300 

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle GALEANA Y Calle 

CUAUHTEMOC Callejón BELISARIO DOMINGUEZ CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS SOBRE LA CALLE 

INSURGENTES Y PARTE DE LA CALL, lon:-95.0292746, lat:16.87846381}}

27-10-2025 25-12-2025 711935.6 711935.6 711935.6 711935.6 711935.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/057, contratista:DIEGO 

RODRIGUEZ REYES, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:711935.6, 

importe_modificado:711935.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.3}}

{2609911/proyecto_FIN, 2609911/proyecto_INICIO, 

2609911/proyecto_PROCESO, 2609911/proyecto_FIN, 

2609911/proyecto_INICIO, 2609911/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609912 Proyecto de inversión 369509.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369509.44, 

modificado:369509.44}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LEON, EL CORRAL, LOMA 

COZAHUICO, AGUACATITLA A SAN SIMON COYOLTEPEC - 132172
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa de 

Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 132172 S 201 218 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:580.0, 

meta_modificada:580.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:Camino San Simon Coyoltepec - San Simon 

Coyoltepec 2 900 68583 SAN SIMÓN COYOLTEPEC, MAZATLÁN VILLA DE FLORES camino que conduce 

a la explanada publica de la localidad de San Simon Coyoltepec , lon:-96.85872788, lat:18.02105769}}

29-09-2025 27-11-2025 369509.44 369509.44 369509.44 369509.44 369509.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/013/2025, 

contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ELEMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1623492.64, importe_modificado:1623492.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:580.0}}

{2609912/proyecto_INICIO, 2609912/proyecto_PROCESO, 

2609912/proyecto_FIN, 2609912/proyecto_PROCESO, 

2609912/proyecto_FIN, 2609912/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609913 Proyecto de inversión 125398.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125398.32, 

modificado:125398.32}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LEON, EL CORRAL, LOMA 

COZAHUICO, AGUACATITLA A SAN SIMON COYOLTEPEC - 132166
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa de 

Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 132166 S 201 218 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:19, direccion:Camino Piedra de Leon - San Simon Coyoltepec 1 0 

68583 PIEDRA DE LEÓN, MAZATLÁN VILLA DE FLORES Camino principal que lleva a la localidad de San 

Simón Coyoltepec , lon:-96.89402043, lat:18.02910097}}

29-09-2025 27-11-2025 125398.32 125398.32 125398.32 125398.32 125398.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/013/2025, 

contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ELEMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1623492.64, importe_modificado:1623492.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}}

{2609913/proyecto_FIN, 2609913/proyecto_PROCESO, 

2609913/proyecto_FIN, 2609913/proyecto_INICIO, 

2609913/proyecto_PROCESO, 2609913/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609914 Proyecto de inversión 376194.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376194.96, 

modificado:376194.96}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LEON, EL CORRAL, LOMA 

COZAHUICO, AGUACATITLA A SAN SIMON COYOLTEPEC - 132144
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa de 

Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 132144 S 201 218 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:2, direccion:Camino Aguacatitla - Sam Simón Coyoltepec 3 0 68583 

AGUACATITLA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES camino principal que va hacia San Simón Coyoltepec , 

lon:-96.86342394, lat:18.03918806}}

29-09-2025 27-11-2025 376194.96 376194.96 376194.96 376194.96 376194.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/013/2025, 

contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ELEMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1623492.64, importe_modificado:1623492.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}}

{2609914/proyecto_INICIO, 2609914/proyecto_PROCESO, 

2609914/proyecto_FIN, 2609914/proyecto_PROCESO, 

2609914/proyecto_FIN, 2609914/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609915 Proyecto de inversión 376194.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376194.96, 

modificado:376194.96}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LEON, EL CORRAL, LOMA 

COZAHUICO, AGUACATITLA A SAN SIMON COYOLTEPEC - 132137
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa de 

Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 132137 S 218 201 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:Camino Loma Cozahuico - San Simon Coyoltepec 3 0 

68583 LOMA COZAHUICO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES camino principal que lleva a la localidad de 

San Simón Coyoltepec, lon:-96.87217742, lat:18.03048713}}

29-09-2025 27-11-2025 376194.96 376194.96 376194.96 376194.96 376194.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/013/2025, 

contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ELEMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1623492.64, importe_modificado:1623492.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}}

{2609915/proyecto_INICIO, 2609915/proyecto_PROCESO, 

2609915/proyecto_FIN, 2609915/proyecto_PROCESO, 

2609915/proyecto_FIN, 2609915/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609916 Proyecto de inversión 376194.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376194.96, 

modificado:376194.96}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LEON, EL CORRAL, LOMA 

COZAHUICO, AGUACATITLA A SAN SIMON COYOLTEPEC - 132134
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa de 

Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 132134 S 201 218 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:29, direccion:Camino El corral - San Simón Coyoltepec 3 0 68583 EL 

CORRAL, MAZATLÁN VILLA DE FLORES camino principal que lleva a la localidad de San Simón 

Coyoltepec, lon:-96.89232044, lat:18.02269831}}

29-09-2025 27-11-2025 376194.96 376194.96 376194.96 376194.96 376194.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/013/2025, 

contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ELEMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1623492.64, importe_modificado:1623492.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}}

{2609916/proyecto_INICIO, 2609916/proyecto_PROCESO, 

2609916/proyecto_FIN, 2609916/proyecto_PROCESO, 

2609916/proyecto_FIN, 2609916/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609917 Proyecto de inversión 308311.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308311.96, 

modificado:308311.96}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO (AGUA ROTA) - 

132243
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa de 

Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 132243 S 209 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:894.7, 

meta_modificada:894.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:13, direccion:68583 SAN PEDRO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES se 

encuentra a 50 metros al este de la explanada publica de San Pedro., lon:-96.89218267, 

lat:18.0145184}}

28-08-2025 15-11-2025 308311.96 308311.96 308311.96 308311.96 308311.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/012/2025, contratista:DIEGO 

ALBERTO GUTIERREZ  JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, 

monto:2073414.02, importe_modificado:2073414.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.7}}

{2609917/proyecto_INICIO, 2609917/proyecto_FIN, 

2609917/proyecto_PROCESO, 2609917/proyecto_FIN, 

2609917/proyecto_PROCESO, 2609917/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609928 Proyecto de inversión 5502750

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5502750.0, 

modificado:5502750.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL BARRIO ARRIBA, EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DEL 

MUNICIPIO DE PORFIRIO DÍAZ - 128279
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 128279 S 1820 2020 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:7.1, 

meta_modificada:7.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA CIUDADANO NEZAHUALCOYOTL Barrio 

BARRIO ARRIBA 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE 

Calle TERCERA DE CIPRES Y Calle SEGUNDA CALLE DE CIPRES Calle HIDALGO LA REHABILITACION DE 

CAMINOS IN, lon:-96.60322008, lat:16.32088806}}

01-11-2025 30-11-2025 5502750 5502750 5502750 5502750 5502750
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158126, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:5502750.0, importe_modificado:5502750.0}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.1}}

{2609928/proyecto_INICIO, 2609928/proyecto_PROCESO, 

2609928/proyecto_FIN, 2609928/proyecto_PROCESO, 

2609928/proyecto_FIN, 2609928/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610584 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO CERRO HERMOSO	 - 

125827
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 125827 S 148 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:136.3, 

meta_modificada:136.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:277, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CAMPAMENTO CERRO 

HERMOSO 71817 CAMPAMENTO CERRO HERMOSO, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se ubica fuera 

de la zona AGEPS, específicamente en la localidad de Campamento Cerro Hermoso. Consiste en la 

construcc, lon:-97.52743723, lat:15.97217705}}

13-11-2025 27-12-2025 300000 300000 300000 300000 300000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163127, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.3}}

{2610584/proyecto_INICIO, 2610584/proyecto_PROCESO, 

2610584/proyecto_INICIO, 2610584/proyecto_PROCESO, 

2610584/proyecto_FIN, 2610584/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610585 Proyecto de inversión 425167.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:425167.11, 

modificado:425167.11}}

REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE PEÑAS NEGRAS DEL KM 0+000.00 AL 

KM 6+900.00 - 135189
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 135189 S 970 924 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:34500.0, 

meta_modificada:34500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:31, direccion:Camino Peñas negras - El progreso 6 900 71820 

PEÑAS NEGRAS, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto inicia en la localidad de Peñas negras partiendo en el 

camino a un costado de centro de salud y culmina en el kilometro 6 mas 900 sobre el , lon:-

97.48942966, lat:16.22512105}}

08-12-2025 22-12-2025 425167.11 425167.11 425167.11 425167.11 425167.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/031/109/2025, 

contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESCAPARATE S.A. DE C.V., convocante:VILLA 

DE TUTUTEPEC, monto:425167.11, importe_modificado:425167.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34500.0}}
{2610585/proyecto_INICIO, 2610585/proyecto_PROCESO, 

2610585/proyecto_INICIO, 2610585/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610586 Proyecto de inversión 718544.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:718544.65, 

modificado:718544.65}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

TEPANZACOALCO - 132875
20 Oaxaca 335 San Pedro Yaneri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Yaneri 132875 S 180 166 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:335, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N Pueblo SAN JUAN 

TEPANZACOALCO 68735 SAN JUAN TEPANZACOALCO, SAN PEDRO YANERI obra se encuentra ubicada 

en el área boscosa en la parte noroeste de la comunidad, lon:-96.38132703, lat:17.40345167}}

27-10-2025 27-12-2025 718544.65 718544.65 718544.65 718544.65 718544.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPY/FAISMUN/335/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO YANERI, monto:718544.65, importe_modificado:718544.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}
{2610586/proyecto_PROCESO, 2610586/proyecto_INICIO, 

2610586/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610587 Proyecto de inversión 975002.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:486766.76, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488236.0, 

modificado:975002.76}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YUUJKJENTUMP DEL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA						 - 123099
20 Oaxaca 337

San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 123099 S 91 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1310.0, 

meta_modificada:1310.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CAMINO A CERRO AMOLE - 

CAMINO A TEPANTLALI 2 2000 70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

AYUTLA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, lon:-96.07763738, lat:17.02213392}}

22-10-2025 15-12-2025 975002.76 975002.76 975002.76 975002.76 975002.76
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162700, contratista:, convocante:SAN 

PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:975002.76, importe_modificado:975002.76}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1310.0}}

{2610587/proyecto_PROCESO, 2610587/proyecto_INICIO, 

2610587/proyecto_FIN, 2610587/proyecto_INICIO, 

2610587/proyecto_FIN, 2610587/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610588 Proyecto de inversión 2375000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2375000.0, 

modificado:2375000.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO SAN PEDRO EL BAJO DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA 1RA ETAPA						 - 122985
20 Oaxaca 337

San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 122985 S 169 178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4920.0, 

meta_modificada:4920.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:Calle Libramiento Paraje SAN PEDRO EL BAJO 70283 

SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN EL DENOMINADO BARRIO SAN PEDRO EL BAJO. , lon:-96.07358528, 

lat:17.03775533}}

22-10-2025 15-12-2025 2375000 2375000 2375000 2375000 2375000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162697, contratista:, convocante:SAN 

PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:2375000.0, importe_modificado:2375000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4920.0}}

{2610588/proyecto_PROCESO, 2610588/proyecto_FIN, 

2610588/proyecto_INICIO, 2610588/proyecto_PROCESO, 

2610588/proyecto_INICIO, 2610588/proyecto_FIN, 

2610588/proyecto_PROCESO, 2610588/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610589 Proyecto de inversión 223000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223000.0, modificado:223000.0}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN NATIVITAS, LOCALIDAD DE VILLA DE 

ETLA, VILLA DE ETLA - 125895
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Etla 125895 S 130 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA VILLA DE ETLA, VILLA 

DE ETLA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA A 300 MTS DE LA CANCHA FUTBOL LA 

PERRERA , lon:-96.80755999, lat:17.21262275}}

15-11-2025 14-12-2025 223000 223000 223000 223000 223000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MVE/M338/FAISMUN/21/2025, contratista:INGENIERIA 

HIDRAULICA Y PROYECTOS CIVILES,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, 

monto:223000.0, importe_modificado:223000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}
{2610589/proyecto_PROCESO, 2610589/proyecto_FIN, 

2610589/proyecto_INICIO, 2610589/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610590 Proyecto de inversión 570000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570000.0, modificado:570000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, LOCALIDAD DE 

VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA - 126013
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Etla 126013 S 650 637 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Barrio SANTO DOMINGO BARRIO 

BAJO 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle HERMENEGILDO GALEANA Y Calle EMILIANO 

ZAPATA Calle INTERNACIONAL OAXACA MEXICO SE ENCUENTRA UBICADO JUSTO ATRÁS DE LA 

GASOLINERA BP DE L, lon:-96.79552492, lat:17.19765702}}

15-11-2025 14-12-2025 570000 570000 570000 570000 570000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162725, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}

{2610590/proyecto_INICIO, 2610590/proyecto_PROCESO, 

2610590/proyecto_FIN, 2610590/proyecto_PROCESO, 

2610590/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610593 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:498017.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ y 5 DE 

MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO , VILLA DE ETLA.						 - 126793
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 126793 S 27 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:857.85, 

meta_modificada:857.85}

}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:Calle BENITO JUAREZ Y 5 DE MAYO Barrio SANTO 

DOMINGO BARRIO BAJO 68200 SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA ENTRE Calle BENITO 

JUAREZ Y Calle HIDALGO Calle ALLENDE ENTRONQUE DE CALLES DENITO JUAREZ Y 5 DE MAYO, lon:-

96.77373221, lat:17.19232519}}

13-11-2025 24-12-2025 498017.86 498017.86 498017.86 498017.86 498017.86
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162720, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:498017.86, importe_modificado:498017.86}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.85}}

{2610593/proyecto_INICIO, 2610593/proyecto_FIN, 

2610593/proyecto_PROCESO, 2610593/proyecto_FIN, 

2610593/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610594 Proyecto de inversión 59900.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59900.41, modificado:59900.4}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA POZO DULCE, SANTO 

DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 126830
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 126830 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle JACARANDA Colonia POZO DULCE 68200 VILLA 

DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle CHAPULTEPEC ES LA CALLE QUE LLEVA AL 

PANTEON MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO , lon:-96.80265919, lat:17.19780529}}

14-11-2025 29-11-2025 59900.4 59900.4 59900.4 59900.4 59900.4
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162746, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:59900.4, importe_modificado:59900.4}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

{2610594/proyecto_INICIO, 2610594/proyecto_PROCESO, 

2610594/proyecto_INICIO, 2610594/proyecto_PROCESO, 

2610594/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610597 Proyecto de inversión 120076.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120076.15, 

modificado:120076.15}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRACCIONAMIENTO SANTO 

DOMINGO, VILLA DE ETLA. - 127633
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 127633 S 1165 1107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:7, direccion:Calle INTERNACIONAL OAXACA-MEXICO 

Fraccionamiento SANTO DOMINGO 68200 SANTO DOMINGO [FRACCIONAMIENTO], VILLA DE ETLA 

SE ENCUENTRA EN LA CARRETRA INTERNACIONAL OAXACA - MEXICO A 400 MTS DE LA GERENCIA 

ESTATAL DE LECHE LICONSA , lon:-96.79164837, lat:17.18611251}}

18-11-2025 01-12-2025 120076.15 120076.15 120076.15 120076.15 120076.15
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162775, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:120076.15, importe_modificado:120076.15}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}

{2610597/proyecto_INICIO, 2610597/proyecto_FIN, 

2610597/proyecto_PROCESO, 2610597/proyecto_INICIO, 

2610597/proyecto_PROCESO, 2610597/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610601 Proyecto de inversión 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49999.99}}

REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR DEL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN 

CLAVE:20DJN1842S DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA. - 127386
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Etla 127386 S 26 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:107.0, 

meta_modificada:107.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:Calle HIDALGO Barrio SANTO DOMINGO BARRIO 

ALTO 68200 SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle 

COLON ES ENCUENTRA ENFRENTE DEL CAMPO DE BESIBOL DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, lon:-

96.7901579, lat:17.20092694}}

14-11-2025 30-11-2025 49999.99 49999.99 49999.99 49999.99 49999.99
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162797, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:49999.99, importe_modificado:49999.99}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.1}}

{2610601/proyecto_INICIO, 2610601/proyecto_PROCESO, 

2610601/proyecto_FIN, 2610601/proyecto_INICIO, 

2610601/proyecto_PROCESO, 2610601/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610602 Proyecto de inversión 50152.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50152.86, modificado:49953.73}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA 5 SEÑORES, SANTO DOMINGO BARRIO 

BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA - 127156
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 127156 S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle 5 SEÑORES Colonia 5 SEÑORES 68200 VILLA DE 

ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle EL ESPINAL A 

DOS CUADRAS DE LAS OFICNAS DEL INIFAD DE VILLA DE ETLA , lon:-96.80054601, lat:17.18497839}}

14-11-2025 29-11-2025 49953.73 49953.73 49953.73 49953.73 49953.73
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162755, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:49953.73, importe_modificado:49953.73}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{2610602/proyecto_INICIO, 2610602/proyecto_FIN, 

2610602/proyecto_PROCESO, 2610602/proyecto_INICIO, 

2610602/proyecto_PROCESO, 2610602/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610791 Proyecto de inversión 680000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680000.0, modificado:680000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE: 

20DPR1233G, LOCALIDAD SANTIAGO CACALOXTEPEC - 119720
20 Oaxaca 456

Santiago 

Cacaloxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Cacaloxtepec 119720 S 107 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:Calle ABASOLO Pueblo SANTIAGO CACALOXTEPEC 

69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle 

15 DE SEPTIEMBRE Calle NACIONAL LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 300 ML AL SUR DE LA IGLESIA DE 

SANTIAGO AP, lon:-97.74096444, lat:17.71706581}}

06-10-2025 30-10-2025 680000 680000 680000 680000 680000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSC/456/FAISMUN/003/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCION NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, 

monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2610791/proyecto_INICIO, 2610791/proyecto_PROCESO, 

2610791/proyecto_FIN, 2610791/proyecto_PROCESO, 

2610791/proyecto_FIN, 2610791/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610792 Proyecto de inversión 554667.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554667.86, 

modificado:554667.86}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA(TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD 

TECTITLAN - 120039
20 Oaxaca 458 Santiago Comaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Comaltepec 120039 S 78 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:581.2, 

meta_modificada:581.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:458, localidad:3, direccion:Andador SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo SOLEDAD 

TECTITLAN 68710 SOLEDAD TECTITLÁN, SANTIAGO COMALTEPEC ENTRE Andador S/N Y Andador S/N 

Andador S/N A TRAS DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SOLEDAD TECTITLAN Y RUMBO AL PANTEON, lon:-

96.57172395, lat:17.58189293}}

07-07-2025 04-09-2025 554667.86 554667.86 554667.86 554667.86 554667.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSC/458/OPM-002/2025, contratista:ABIZAI 

ALONSO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC, monto:554667.86, 

importe_modificado:554667.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:581.2}}

{2610792/proyecto_INICIO, 2610792/proyecto_FIN, 

2610792/proyecto_PROCESO, 2610792/proyecto_FIN, 

2610792/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610793 Proyecto de inversión 585710.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585710.54, 

modificado:576461.56}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE OLLERAS DE BUSTAMANTE - 128767 20 Oaxaca 459
Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 128767 S 125 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:243.34, 

meta_modificada:414.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:5, direccion:Calle 15 DE SEPTIEMBRE Ranchería OLLERAS DE 

BUSTAMANTE 69016 OLLERAS DE BUSTAMANTE, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA ENTRE Calle 

HIDALGO Y Calle SIN NOMBRE Calle LAZARO CARDENAS ESTE PROYECTO SE UBICA AL SUR DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL SOBR, lon:-97.71061254, lat:18.21883169}}

10-11-2025 22-12-2025 576461.56 576461.56 576461.56 576461.56 576461.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MVSC/459/017/2025, contratista:ANDRES 

ORTIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:576461.56, 

importe_modificado:576461.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.0}}

{2610793/proyecto_INICIO, 2610793/proyecto_PROCESO, 

2610793/proyecto_FIN, 2610793/proyecto_PROCESO, 

2610793/proyecto_FIN, 2610793/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610794 Proyecto de inversión 112180.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112180.86, 

modificado:121141.07}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL SAUCE, EN LA LOCALIDAD DE 

BARRIO SANTA LUCIA - 115035
20 Oaxaca 459

Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 115035 S 56 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:11, direccion:Camino / Brecha CARRETERA CHAZUMBA-

TIANGUISTENGO - PARAJE EL SAUCE 0 720 69010 BARRIO SANTA LUCÍA, VILLA DE SANTIAGO 

CHAZUMBA EL PARAJE EL SAUCE SE UBICA AL LADO NORESTE DEL BARRIO DE SANTA LUCIA Y ESTA 

TUBERIA DE AGUA ENTUBADA LL, lon:-97.68321007, lat:18.2065407}}

10-11-2025 29-11-2025 121141.07 121141.07 121141.07 121141.07 121141.07
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163084, contratista:, convocante:VILLA DE 

SANTIAGO CHAZUMBA, monto:126141.07, importe_modificado:126141.07}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}}

{2610794/proyecto_INICIO, 2610794/proyecto_PROCESO, 

2610794/proyecto_FIN, 2610794/proyecto_PROCESO, 

2610794/proyecto_FIN, 2610794/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610795 Proyecto de inversión 168395.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168395.68, 

modificado:162560.16}}

EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE RIO LIMON, EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO TIANGUISTENGO - 125805
20 Oaxaca 459

Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 125805 S 195 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:9, direccion:Camino / Terracería SANTO DOMINGO 

TIANGUISTENGO - PARAJE RIO LIMON 3 820 69011 SANTO DOMINGO TIANGUISTENGO, VILLA DE 

SANTIAGO CHAZUMBA ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL POZO ARTESIANO EN EL PARAJE CONOCIDO 

COMO RIO LIMON, Y DESDE AHI P, lon:-97.7994614, lat:18.27719106}}

10-11-2025 30-11-2025 162560.16 162560.16 162560.16 162560.16 162560.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MVSC/459/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:162560.16, importe_modificado:162560.16}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}

{2610795/proyecto_PROCESO, 2610795/proyecto_INICIO, 

2610795/proyecto_PROCESO, 2610795/proyecto_FIN, 

2610795/proyecto_INICIO, 2610795/proyecto_FIN, 

2610795/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610796 Proyecto de inversión 323617.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:323617.55, 

modificado:378307.86}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA VILLA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA 

- 131085
20 Oaxaca 459

Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 131085 S 26 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:104.0, 

meta_modificada:104.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:Calle LA VILLA Pueblo VILLA DE SANTIAGO 

CHAZUMBA 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA ENTRE Calle 

HILARIO C. SALAS Y Calle EL CALVARIO Calle GUADALUPE ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE LA 

VILLA AL NORTE DE, lon:-97.67373217, lat:18.19944308}}

17-11-2025 17-12-2025 378307.86 378307.86 378307.86 378307.86 378307.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MVSC/459/014/2025, 

contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO 

CHAZUMBA, monto:378307.86, importe_modificado:378307.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}}

{2610796/proyecto_INICIO, 2610796/proyecto_FIN, 

2610796/proyecto_INICIO, 2610796/proyecto_FIN, 

2610796/proyecto_PROCESO, 2610796/proyecto_FIN, 

2610796/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610797 Proyecto de inversión 411690.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:411690.45, 

modificado:411690.45}}

REHABILITACION DE CASA DE CULTURA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NOCHIXTLAN - 128181 20 Oaxaca 459
Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 128181 S 130 121 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:101.53, 

meta_modificada:101.53}

}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:7, direccion:Calle LIBERTAD Ranchería SAN JUAN NOCJIXTLAN 

69015 SAN JUAN NOCHIXTLÁN, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle 

JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Calle CUITLAHUAC ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA EXPLANADA DE 

LA AGENCIA DE , lon:-97.64935547, lat:18.10658979}}

10-11-2025 20-12-2025 411690.45 411690.45 411690.45 411690.45 411690.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MVSC/459/012/2025, contratista:ANDRES 

ORTIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:411690.45, 

importe_modificado:411690.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.53}}

{2610797/proyecto_INICIO, 2610797/proyecto_PROCESO, 

2610797/proyecto_INICIO, 2610797/proyecto_FIN, 

2610797/proyecto_PROCESO, 2610797/proyecto_FIN, 

2610797/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610799 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2000000.0, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD VILLA DE SANTIAGO 

CHAZUMBA, MUNICIPIO VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA - 127897
20 Oaxaca 459

Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 127897 S 172 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:573.88, 

meta_modificada:161.47}

}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo VILLA DE 

SANTIAGO CHAZUMBA 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA 

ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Ninguno CARRETERA FEDERAL 125 Calle 5 DE FEBRERO ESTE PROYECTO 

SE UBICA EN EL CENTRO, lon:-97.6810538, lat:18.18741225}}

15-11-2025 28-11-2025 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MVSC/459/018/2025, contratista:MARGARITO 

GOMEZ GALLARDO, convocante:VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.47}}

{2610799/proyecto_INICIO, 2610799/proyecto_PROCESO, 

2610799/proyecto_INICIO, 2610799/proyecto_FIN, 

2610799/proyecto_INICIO, 2610799/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610800 Proyecto de inversión 102184.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102184.46, 

modificado:98930.65}}

MANTENIMIENTO DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MANINALTEPEC - 130021 20 Oaxaca 459
Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 130021 S 27 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:182.73, 

meta_modificada:14.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:40, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Ranchería MANINALTEPEC 

69015 MANINALTEPEC, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle SIN 

NOMBRE ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD A UN 

COSTADO DE LA CAPILL, lon:-97.64433357, lat:18.06833311}}

10-11-2025 20-12-2025 98930.65 98930.65 98930.65 98930.65 98930.65
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163069, contratista:, convocante:VILLA DE 

SANTIAGO CHAZUMBA, monto:98930.65, importe_modificado:98930.65}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.9}}

{2610800/proyecto_PROCESO, 2610800/proyecto_FIN, 

2610800/proyecto_INICIO, 2610800/proyecto_FIN, 

2610800/proyecto_PROCESO, 2610800/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610804 Proyecto de inversión 1633772.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1633772.83, 

modificado:1633772.83}}

Rehabilitación de camino del tramo desviación de Villanueva en dirección al Naranjo. - 135507 20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 135507 S 294 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:58079.37, 

meta_modificada:58079.

37}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:16, direccion:Camino Villanueva - El Naranjo 15 280 71730 VILLA 

NUEVA, SANTIAGO IXTAYUTLA Inicia en La desviación de Villa nueva con dirección al Naranjo, lon:-

97.82047202, lat:16.55994259}}

03-11-2025 02-12-2025 1633772.83 1633772.83 1633772.83 1633772.83 1633772.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/ FAISMUN-RECFIN/126/IR/01/2025, 

contratista:Constructora Acaxao S.A. De C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:1633772.83, importe_modificado:1633772.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:58079.37}}

{2610804/proyecto_INICIO, 2610804/proyecto_PROCESO, 

2610804/proyecto_FIN, 2610804/proyecto_INICIO, 

2610804/proyecto_PROCESO, 2610804/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610805 Proyecto de inversión 777743.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:777743.85, 

modificado:777743.85}}

Rehabilitación de Camino tramo desviación de San Lucas Atoyaquillo a San Lucas Atoyaquillo - 135524 20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 135524 S 151 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:26574.27, 

meta_modificada:26574.

27}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:15, direccion:Camino Desviación de San Lucas Atoyaquillo - San 

Lucas Atoyaquillo 6 643 71730 SAN LUCAS ATOYAQUILLO, SANTIAGO IXTAYUTLA Camino con 

dirección a San Lucas Atoyaquillo, lon:-97.60856685, lat:16.49426618}}

28-08-2025 26-10-2025 777743.85 777743.85 777743.85 777743.85 777743.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/78/IR/18/2025, 

contratista:Grupo Nixxa S.A. De C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

IXTAYUTLA, monto:2298985.29, importe_modificado:2298985.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26574.27}}

{2610805/proyecto_INICIO, 2610805/proyecto_PROCESO, 

2610805/proyecto_INICIO, 2610805/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:La obra referente al Número de contrato: 

COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/78/IR/18/2025, fue registrada en la plataforma SIFAIS como tres folios 

diferentes, esto debido a indicaciones de la secretaria de Bienestar, para el proceso de validación del 

proyecto. Donde nos indicaron: "De acuerdo a la información registrada del proyecto, esta abarca mas 

de una localidad, por lo cual solicita que debera ser dividirse en folios diferentes. Un folio generado por 

cada localidad, puede adjuntarse el mismo proyecto , trimestre:4.0, usuario:paulinohernandezq, 

fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:corregir importe como corrigio el anance financiero, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610807 Proyecto de inversión 2661335.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2661335.38, 

modificado:2661335.38}}

Rehabilitación de caminos en la localidad de Frutillo-Carasol - 131540 20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 131540 S 84 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:90503.14, 

meta_modificada:90503.

14}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:26, direccion:Camino / Terracería Localidad de La muralla - 

Desviación a Villanueva 22 932 71730 EL OCOTE, SANTIAGO IXTAYUTLA Camino de localidad la 

muralla a desviación de localidad Villanueva , lon:-97.78156251, lat:16.50031474}}

02-09-2025 31-10-2025 2661335.38 2661335.38 2661335.38 2661335.38 2661335.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/79/IR/20/2025, 

contratista:Construcciones y proyectos estratégicos Jicavi de Oaxaca S.A. De C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:2298985.29, 

importe_modificado:2298985.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:90503.14}}

{2610807/proyecto_INICIO, 2610807/proyecto_PROCESO, 

2610807/proyecto_FIN, 2610807/proyecto_PROCESO, 

2610807/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir importe como reporto el avance financiero, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610808 Proyecto de inversión 1060043.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1060043.5, 

modificado:1060043.5}}

Rehabilitación de Camino Tramo de San Lucas Atoyaquillo a Las trojes - 135530 20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 135530 S 151 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:36220.0, 

meta_modificada:36220.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:20, direccion:Camino San Lucas Atoyaquillo - Las Trojes 9 55 

71730 LAS TROJES, SANTIAGO IXTAYUTLA Camino con dirección a las Trojes, lon:-97.58300115, 

lat:16.49201918}}

28-08-2025 26-10-2025 1060043.5 1060043.5 1060043.5 1060043.5 1060043.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/78/IR/18/2025, 

contratista:Grupo Nixxa S.A. De C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

IXTAYUTLA, monto:2298985.29, importe_modificado:2298985.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36220.0}}

{2610808/proyecto_INICIO, 2610808/proyecto_PROCESO, 

2610808/proyecto_INICIO, 2610808/proyecto_FIN, 

2610808/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:La obra referente al Número de contrato: 

COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/78/IR/18/2025, fue registrada en la plataforma SIFAIS como tres folios 

diferentes, esto debido a indicaciones de la secretaria de Bienestar, para el proceso de validación del 

proyecto. Donde nos indicaron: "De acuerdo a la información registrada del proyecto, esta abarca mas 

de una localidad, por lo cual solicita que debera ser dividirse en folios diferentes. Un folio generado por 

cada localidad, puede adjuntarse el mismo proyecto , trimestre:4.0, usuario:paulinohernandezq, 

fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:corregir importe como registro avance financiero y acta por cada obra

, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610810 Proyecto de inversión 42292.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42292.41, modificado:41873.67}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA - 125835 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 125835 S 428 440 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.42, 

meta_modificada:1.42}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:55, direccion:LA CASA BLANCA - EL ZAPOTE NEGRO 5 160 71707 

LA CASA BLANCA, SANTIAGO JAMILTEPEC EL TRAMO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO 

QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE HUMEDAD HASTA LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REYNA., lon:-

97.72494508, lat:16.22487723}}

08-09-2025 07-10-2025 41873.67 41873.67 41873.67 41873.67 41873.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/011/2025, contratista:MATERIALISTAS 

NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1868173.82, 

importe_modificado:1868173.82}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.42}}
{2610810/proyecto_INICIO, 2610810/proyecto_FIN, 

2610810/proyecto_PROCESO, 2610810/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:POR CUESTIONES DE LA CARGA DEL PROYECTOS AL SIFAIS LA OBRA SE TUVO 

QUE DIVIDIR EN SEIS PARTES. LOS CUALES EMIGRARON AL SRFT CON LOS FOLIOS:  

OAX250402610809, OAX250402610810, OAX250402610814, OAX250402610815, 

OAX250402610816 Y OAX250402610821, POR TAL RAZON AL REALIZAR LA SUMA DE ESTAS 

LOCALIDADES EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDE AL CONTRATO DE LA OBRA REHABILITACION DE 

CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA. SE ANEXA PRESUPUESTO POR LOCALIDAD AL 

CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:aubertoramosa, fecha:2026-01-19}}

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:corregir momentos 

contables de acuerdo al importe del contraro, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}}

2025 4 OAX250402610811 Proyecto de inversión 893761.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:893761.54, 

modificado:834754.35}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CON CLAVE 20DPB1745F, 

EN SANTIAGO JAMILTEPEC - 121982
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 121982 S 59 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:34.26, 

meta_modificada:34.26}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:Calle LA PASTORA Colonia 4TA SECCION 71700 

SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Callejón BENITO JUAREZ Y Calle FRANCISCO 

IGNACIO MADERO Ninguno CAMPO AEREO MUNICIPAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CECYTE , 

lon:-97.82872419, lat:16.27920201}}

13-10-2025 26-11-2025 834754.35 834754.35 834754.35 834754.35 834754.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/015/2025, contratista:CONSTRUCCIONES 

CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, 

monto:834754.35, importe_modificado:834754.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.26}}
{2610811/proyecto_INICIO, 2610811/proyecto_FIN, 

2610811/proyecto_PROCESO, 2610811/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610813 Proyecto de inversión 1113574.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113574.9, 

modificado:1102555.35}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD DE UNION LINDA VISTA - 122511 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 122511 S 164 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:24, direccion:Calle AVENIDA JUAREZ Pueblo UNION LINDA VISTA 

71700 UNIÓN LINDA VISTA, SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle 

INDEPENDENCIA Calle MORELOS NINGUNA, lon:-97.76289666, lat:16.34891306}}

16-10-2025 29-10-2025 1102555.35 1102555.35 1102555.35 1102555.35 1102555.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/014/2025, contratista:MIGUEL ANGEL 

GABRIEL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1102555.35, 

importe_modificado:1102555.35}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}
{2610813/proyecto_INICIO, 2610813/proyecto_FIN, 

2610813/proyecto_PROCESO, 2610813/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609930 Proyecto de inversión 1863038.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1863038.74, 

modificado:1863038.74}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA 

COLONIA BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 127138
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 127138 S 558 495 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2072.0, 

meta_modificada:2072.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Colonia BENITO JUAREZ 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle LERDO DE 

TEJADA Y Calle BENITO JUAREZ Calle EJERCITO NACIONAL LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A 

APROXIMADAMEN, lon:-96.59889777, lat:16.35057734}}

01-11-2025 30-11-2025 1863038.74 1863038.74 1863038.74 1863038.74 1863038.74

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161420, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1863038.74, 

importe_modificado:1863038.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2072.0}}

{2609930/proyecto_INICIO, 2609930/proyecto_PROCESO, 

2609930/proyecto_FIN, 2609930/proyecto_INICIO, 

2609930/proyecto_PROCESO, 2609930/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609931 Proyecto de inversión 3018435.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3018435.07, 

modificado:3020219.03}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE RANCHERIA LA ESPERANZA A LA AGENCIA DE POLICIA RIO SECO, 

MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 133137
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 133137 S 1290 1050 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6400.0, 

meta_modificada:6400.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:93, direccion:Calle HIDALGO Ranchería LA ESPERANZA 70803 LA 

ESPERANZA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle MAYA ALTAMIRANO Y Calle SEGUNDA 

PRIVADA DE HIDALGO Calle EMILIANO ZAPATA SE REHALIZARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 

PRINCIPALES CAMINOS DE, lon:-96.56232901, lat:16.32224537}}

24-11-2025 23-12-2025 3020219.03 3020219.03 3020219.03 3020219.03 3020219.03

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161622, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:3020219.03, 

importe_modificado:3020219.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6400.0}}
{2609931/proyecto_FIN, 2609931/proyecto_INICIO, 

2609931/proyecto_PROCESO, 2609931/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609932 Proyecto de inversión 3020219.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3020219.03, 

modificado:3020219.03}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL BARRIO SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ - 130569
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 130569 S 558 595 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.12, 

meta_modificada:5.12}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle OCTAVIO RAMOS JARQUIN Pueblo 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle NAYARIT Y Calle DURANGO SE REALIZARA LA REHABILITACION DE LOS 

PRINCIPALES CAMINOS DEL BARRIO, lon:-96.58455265, lat:16.34110617}}

03-11-2025 02-12-2025 3020219.03 3020219.03 3020219.03 3020219.03 3020219.03

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161417, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:3020219.03, 

importe_modificado:3020219.03}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.12}}

{2609932/proyecto_INICIO, 2609932/proyecto_PROCESO, 

2609932/proyecto_FIN, 2609932/proyecto_PROCESO, 

2609932/proyecto_FIN, 2609932/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609933 Proyecto de inversión 2895973.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2895973.21, 

modificado:2895973.21}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA MIXISTLÁN, MUNICIPIO DE MIXISTLÁN DE LA REFORMA. - 121721
20 Oaxaca 60

Mixistlán de la 

Reforma

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mixistlán de la Reforma 121721 S 387 314 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:803.0, 

meta_modificada:803.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:Calle CALLE DEL PANTEON Pueblo SANTA MARIA 

MIXISTLAN 70261 SANTA MARÍA MIXISTLÁN, MIXISTLÁN DE LA REFORMA LA LINEA DE 

CONDUCCION INICIARÁ EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL 

PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SANTA M, lon:-96.09945173, lat:17.14141336}}

15-11-2025 30-12-2025 2895973.21 2895973.21 2895973.21 2895973.21 2895973.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMDLR/060/FAISMUN/IR/02/2025, 

contratista:URBANIZACIONES Y ESTRUCTURAS CARBEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MIXISTLAN DE LA REFORMA, monto:2895973.21, importe_modificado:2895973.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:803.0}}

{2609933/proyecto_INICIO, 2609933/proyecto_PROCESO, 

2609933/proyecto_FIN, 2609933/proyecto_PROCESO, 

2609933/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609934 Proyecto de inversión 4262299.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:52247.25, 

modificado:52247.25}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4210052.14, 

modificado:4210052.14}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE GALERÍAS FILTRANTES, EN EL PARAJE 

TÄX-HOKM-IT, EN LA LOCALIDAD DE MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE MIXISTLÁN DE LA 

REFORMA - 120058

20 Oaxaca 60
Mixistlán de la 

Reforma

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mixistlán de la Reforma 120058 S 601 524 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:906.35, 

meta_modificada:906.35}

}

1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Camino / Brecha MIXISTLAN DE LA REFORMA - 

PARAJE TÄX-HOKM-IT 2 0 70261 MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA LA LINEA 

DE CONDUCCION INICIARÁ EN EL PARAJE TÄX-HOKM-IT CON DIRECCION AL CASCO DE LA 

POBLACIÓN, lon:-96.11117227, lat:17.14830586}}

15-11-2025 30-12-2025 4262299.39 4262299.39 4262299.39 4262299.39 4262299.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMDLR/060/FAISMUN/IR/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MORALES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA, monto:4262299.39, 

importe_modificado:4262299.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:906.35}}

{2609934/proyecto_PROCESO, 2609934/proyecto_FIN, 

2609934/proyecto_INICIO, 2609934/proyecto_FIN, 

2609934/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609935 Proyecto de inversión 1648522.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1648522.87, 

modificado:1436866.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN EL ALBERGUE DE LA AGENCIA DE SANTA 

MARÍA VELATÓ, MUNICIPIO DE MONJAS - 126763
20 Oaxaca 61 Monjas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Monjas 126763 S 661 556 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:726.57, 

meta_modificada:726.57}

}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA MARÍA VELATÓ 

70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN 

NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN EL ALBERGUE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA VELATÓ, EN LA 

PARTE POSTERIOR DE, lon:-96.64466102, lat:16.50309015}}

01-11-2025 30-12-2025 1436866.8 1436866.8 1436866.8 1436866.8 1436866.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-061-R33-FIII-03-2025, contratista:TERRACERÍAS Y 

MANTENIMIENTO AMATLÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONJAS, monto:1436866.8, 

importe_modificado:1436866.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.57}}

{2609935/proyecto_INICIO, 2609935/proyecto_FIN, 

2609935/proyecto_INICIO, 2609935/proyecto_FIN, 

2609935/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609937 Proyecto de inversión 746810.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746810.31, 

modificado:746810.31}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ, 

CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARON, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO - 

124440

20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 124440 S 100 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:598.16, 

meta_modificada:598.16}

}

1
{geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:Calle sin nombre Barrio santa cruz EL CAMARÓN, 

NEJAPA DE MADERO el camarón, lon:-96.02962737, lat:16.5567391}}
27-10-2025 10-12-2025 746810.31 746810.31 746810.31 746810.31 746810.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/016/2025, contratista:TEPEC 

ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:746810.31, 

importe_modificado:746810.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.16}}

{2609937/proyecto_PROCESO, 2609937/proyecto_FIN, 

2609937/proyecto_INICIO, 2609937/proyecto_PROCESO, 

2609937/proyecto_INICIO, 2609937/proyecto_FIN, 

2609937/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609938 Proyecto de inversión 1456109.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1456109.46, 

modificado:1456109.46}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR), EN LA COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 

EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE MADERO, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO. - 121853
20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 121853 S 1057 954 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1390.64, 

meta_modificada:1390.6

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:Colonia SAN MARTIN DE PORRES SAN MARTÍN DE 

PORRES, NEJAPA DE MADERO DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-95.99720556, 

lat:16.6118281}}

27-10-2025 25-12-2025 1456109.46 1456109.46 1456109.46 1456109.46 1456109.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/013/2025, contratista:NAZAK 

DISEÑO ARQUITECTONICO S.A. C.V., convocante:NAZAK DISEÑO ARQUITECTONICO S.A. DE C.V., 

monto:1456109.46, importe_modificado:1456109.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1390.64}}

{2609938/proyecto_FIN, 2609938/proyecto_PROCESO, 

2609938/proyecto_INICIO, 2609938/proyecto_PROCESO, 

2609938/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609940 Proyecto de inversión 1883124.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1883124.83, 

modificado:1883124.83}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS, 

MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO. - 119532
20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 119532 S 285 253 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5874.43, 

meta_modificada:5874.4

3}}

1
{geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:LAS ÁNIMAS, NEJAPA DE MADERO varias calles de la 

localidad, lon:-96.03327899, lat:16.6234632}}
22-10-2025 20-12-2025 1883124.83 1883124.83 1883124.83 1883124.83 1883124.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/015/2025, 

contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:1883124.83, 

importe_modificado:1883124.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5874.43}}

{2609940/proyecto_INICIO, 2609940/proyecto_PROCESO, 

2609940/proyecto_INICIO, 2609940/proyecto_FIN, 

2609940/proyecto_PROCESO, 2609940/proyecto_FIN, 

2609940/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609941 Proyecto de inversión 1006903.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006903.62, 

modificado:1006903.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA MATAMOROS 

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NILTEPEC - 123046
20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 123046 S 75 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:728.0, 

meta_modificada:728.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA MATAMOROS 70130 SANTIAGO 

NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle PRIMERO DE MAYO Avenida 

AVENIDA EMILIANO ZAPATA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA MATAMOROS, ENTRE LAS CALLES 5 DE 

MAYO Y PRIMERO DE MAYO EN , lon:-94.61104945, lat:16.56950886}}

20-10-2025 04-12-2025 1006903.62 1006903.62 1006903.62 1006903.62 1006903.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/066/FAISMUN/008/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC, 

monto:1006903.62, importe_modificado:1006903.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.0}}

{2609941/proyecto_INICIO, 2609941/proyecto_PROCESO, 

2609941/proyecto_FIN, 2609941/proyecto_PROCESO, 

2609941/proyecto_FIN, 2609941/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609943 Proyecto de inversión 277034.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277034.89, 

modificado:277034.89}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NILTEPEC - 125061 20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 125061 S 168 153 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle Insurgentes 70130 SANTIAGO NILTEPEC, 

SANTIAGO NILTEPEC ENTRE Avenida Porfirio Diaz Y Calle Abasolo Avenida Morse se ubica sobre la calle 

insurgentes a la altura del panteón general del municipio de Santiago Niltepec, lon:-94.61600556, 

lat:16.56073243}}

27-10-2025 25-11-2025 277034.89 277034.89 277034.89 277034.89 277034.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/066/FAISMUN/010/2025, 

contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES TONAMECA  S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC, monto:277034.89, importe_modificado:277034.89}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}

{2609943/proyecto_INICIO, 2609943/proyecto_PROCESO, 

2609943/proyecto_INICIO, 2609943/proyecto_PROCESO, 

2609943/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609945 Proyecto de inversión 1978637.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1978637.71, 

modificado:1978637.71}}

CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NILTEPEC - 123437 20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 123437 S 1681 1537 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:259.06, 

meta_modificada:259.06}

}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Santiago 

Niltepec - Santo Domingo, Niltepec 0 720 70133 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC Se ubica 

sobre la carretera que va a Santo Domingo, Niltepec, a unos 720 metros de la carretera Int, lon:-

94.61076565, lat:16.55375154}}

20-10-2025 18-12-2025 1978637.71 1978637.71 1978637.71 1978637.71 1978637.71

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161520, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC, monto:1978637.71, 

importe_modificado:1978637.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.06}}

{2609945/proyecto_INICIO, 2609945/proyecto_PROCESO, 

2609945/proyecto_FIN, 2609945/proyecto_PROCESO, 

2609945/proyecto_FIN, 2609945/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609946 Proyecto de inversión 1174661.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1174661.33, 

modificado:1174661.33}}

REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO NILTEPEC - 126141
20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 126141 S 1681 1537 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8000.0, 

meta_modificada:8000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Avenida Francisco Villa Pueblo Santiago Niltepec 

70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC ENTRE Calle Benito Juárez Y Calle Hidalgo Avenida 

Matamoros se ubica en el deportivo municipal entre las calles de Hidalgo y Benito Juárez, lon:-

94.61392604, lat:16.56910572}}

27-10-2025 25-12-2025 1174661.33 1174661.33 1174661.33 1174661.33 1174661.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/066/FAISMUN/007/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC, 

monto:1174661.33, importe_modificado:1174661.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8000.0}}

{2609946/proyecto_INICIO, 2609946/proyecto_FIN, 

2609946/proyecto_INICIO, 2609946/proyecto_FIN, 

2609946/proyecto_PROCESO, 2609946/proyecto_FIN, 

2609946/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610268 Proyecto de inversión 1175193.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1175193.01, 

modificado:1175193.01}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO (PIR) PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARROYO CONCHA, MUNICIPIO 

DE SAN JUAN LALANA - 122556
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 122556 S 131 139 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.6, 

meta_modificada:3.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:20, direccion:Camino ENTRONQUE CAMINO A SAN LORENZO - 

ARROYO CONCHA 0 0 68940 ARROYO CONCHA, SAN JUAN LALANA EL CAMINO A REHABILITAR SE 

ENCUENTRA PASANDO EL ENTRONQUE DEL CAMINO QUE VIENE DE SAN LORENZO Y CONTINUA 

HACIA LA LOCALIDAD DE ARROYO C, lon:-95.7982438, lat:17.53198076}}

04-06-2025 03-07-2025 1175193.01 1175193.01 1175193.01 1175193.01 1175193.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/098/25/2025, 

contratista:INNOVA BUILDER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, 

monto:1175193.01, importe_modificado:1175193.01}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}}

{2610268/proyecto_PROCESO, 2610268/proyecto_INICIO, 

2610268/proyecto_FIN, 2610268/proyecto_PROCESO, 

2610268/proyecto_INICIO, 2610268/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610269 Proyecto de inversión 1024876.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1024876.07, 

modificado:1024876.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CECILIA DE MADERO 3RA. ETAPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 122507
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 122507 S 190 181 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:755.5, 

meta_modificada:755.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:37, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo SANTA CECILIA DE 

MADERO 68940 SANTA CECILIA DE MADERO, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle CAMINO A SAN JORGE Y 

Calle CAMINO A SAN MIGUEL LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA Y A 200 

MTS DE LA , lon:-95.80690338, lat:17.47241967}}

12-06-2025 26-07-2025 1024876.07 1024876.07 1024876.07 1024876.07 1024876.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/115/21/2025, 

contratista:EDITH LÓPEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:1024876.07, 

importe_modificado:1024876.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.5}}

{2610269/proyecto_INICIO, 2610269/proyecto_PROCESO, 

2610269/proyecto_INICIO, 2610269/proyecto_FIN, 

2610269/proyecto_INICIO, 2610269/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610272 Proyecto de inversión 2173631.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2173631.2, 

modificado:2173631.2}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO (PIR) DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LALANA A LA LOCALIDAD DE 

CERRO PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 123030
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 123030 S 158 149 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.34, 

meta_modificada:3.34}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:15, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN LALANA - CERRO 

PROGRESO 0 0 68940 CERRO PROGRESO, SAN JUAN LALANA EL CAMINO A REHABILITAR SE 

ENCUENTRA SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LALANA CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE 

CERRO PROGRESO, lon:-95.87181067, lat:17.44793925}}

01-04-2025 15-04-2025 2173631.2 2173631.2 2173631.2 2173631.2 2173631.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/033/05/2025, 

contratista:INNOVA BUILDER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, 

monto:2173631.2, importe_modificado:2173631.2}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.34}}

{2610272/proyecto_INICIO, 2610272/proyecto_PROCESO, 

2610272/proyecto_FIN, 2610272/proyecto_INICIO, 

2610272/proyecto_FIN, 2610272/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610273 Proyecto de inversión 1755845.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1755845.26, 

modificado:1755845.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE 

LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TRES ARROYOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 122934
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 122934 S 113 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1280.0, 

meta_modificada:1280.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:23, direccion:Calle BENITO DE JUAREZ Pueblo SAN PEDRO TRES 

ARROYOS 68940 SAN PEDRO TRES ARROYOS, SAN JUAN LALANA LA CALLE SE ENCUENTRA ENFRENTE 

DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD Y DE LA AGENCIA MUNICIPAL, LAS CALLES 

ALEDAÑAS NO CUENTA, lon:-95.81918724, lat:17.41506354}}

08-05-2025 06-06-2025 1755845.26 1755845.26 1755845.26 1755845.26 1755845.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/049/17/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:1755845.26, 

importe_modificado:1755845.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}}

{2610273/proyecto_FIN, 2610273/proyecto_PROCESO, 

2610273/proyecto_INICIO, 2610273/proyecto_FIN, 

2610273/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610274 Proyecto de inversión 3016000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3016000.0, 

modificado:3016000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE CON CLAVE 

20DPR0731X, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 126517
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 126517 S 608 800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:254.1, 

meta_modificada:254.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:19, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN LORENZO 68940 SAN 

LORENZO, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle 

INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE ENFRENTE DE LA 

AGENCIA MUNI, lon:-95.77788772, lat:17.58376419}}

02-10-2025 30-11-2025 3016000 3016000 3016000 3016000 3016000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/164/36/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LALANA, monto:3016000.0, importe_modificado:3016000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:254.1}}

{2610274/proyecto_FIN, 2610274/proyecto_INICIO, 

2610274/proyecto_PROCESO, 2610274/proyecto_INICIO, 

2610274/proyecto_FIN, 2610274/proyecto_PROCESO, 

2610274/proyecto_INICIO, 2610274/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610275 Proyecto de inversión 1791000.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1791000.15, 

modificado:1791000.15}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO (PIR) NUEVO SAN ANTONIO - SAN JOSE ARROYO COPETE 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 125780
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 125780 S 40 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:87, direccion:Camino / Terracería SAN JOSE ARROYO COPETE - 

NUEVO SAN ANTONIO 0 0 68940 SAN JOSÉ ARROYO COPETE, SAN JUAN LALANA EL CAMINO PARTE 

DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARROYO COPETE RUMBO A NUEVO SAN ANTONIO, lon:-

95.78469036, lat:17.3915137}}

27-08-2025 25-09-2025 1791000.15 1791000.15 1791000.15 1791000.15 1791000.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/087/35/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LALANA, monto:1791000.15, importe_modificado:1791000.15}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}}

{2610275/proyecto_INICIO, 2610275/proyecto_PROCESO, 

2610275/proyecto_INICIO, 2610275/proyecto_FIN, 

2610275/proyecto_INICIO, 2610275/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610276 Proyecto de inversión 2175779.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175779.58, 

modificado:2175779.58}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO, MUNICIPIO DE 

SANJUAN LALANA - 125729
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 125729 S 673 621 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo MONTE NEGRO 68940 

MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle NIÑOS HEROES Calle 5 DE 

FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EN CONTRA ESQUINA DE LA 

AGENCIA MUNICIPA, lon:-95.86637489, lat:17.59220479}}

05-08-2025 03-09-2025 2175779.58 2175779.58 2175779.58 2175779.58 2175779.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/022/32/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LALANA, monto:2175779.58, importe_modificado:2175779.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}

{2610276/proyecto_INICIO, 2610276/proyecto_FIN, 

2610276/proyecto_PROCESO, 2610276/proyecto_FIN, 

2610276/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610278 Proyecto de inversión 3104101.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3104101.12, 

modificado:3104101.12}}

REHABILITACION DEL CAMINO (PIR) ARENAL - PASO HIDALGO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ARENAL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 124805
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 124805 S 253 223 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.6, 

meta_modificada:5.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:16, direccion:Camino / Terracería SAN ISIDRO EL ARENAL - PASO 

DE HIDALGO 0 0 68940 SAN ISIDRO ARENAL, SAN JUAN LALANA EL CAMINO EMPIEZA DEL ACCESO A 

SAN ISIDRO EL ARENAL Y TERMINA EN LOS LIMITES CON PASO DE HIDALGO, lon:-95.81186602, 

lat:17.5534185}}

17-09-2025 16-10-2025 3104101.12 3104101.12 3104101.12 3104101.12 3104101.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/103/33/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LALANA, monto:3104101.12, importe_modificado:3104101.12}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.6}}

{2610278/proyecto_FIN, 2610278/proyecto_INICIO, 

2610278/proyecto_FIN, 2610278/proyecto_PROCESO, 

2610278/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610279 Proyecto de inversión 1752231.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1752231.54, 

modificado:1752231.54}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO (PIR) DEL ENTRONQUE PASO DEL ÁGUILA A LA LOCALIDAD DE 

NOPALERA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 113194
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 113194 S 207 214 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.85, 

meta_modificada:4.85}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:48, direccion:Camino SANTA MARIA LA NOPALERA - CRUCERO 

PASO DEL AGUILA 0 0 68940 SANTA MARÍA LA NOPALERA, SAN JUAN LALANA EL CAMINO PARTE DE 

LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA NOPALERA Y TERMINA EN EL CRUCE HACIA LA 

LOCALIDAD DE PASO D, lon:-95.67010897, lat:17.48732271}}

19-05-2025 17-06-2025 1752231.54 1752231.54 1752231.54 1752231.54 1752231.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/077/19/2025, 

contratista:INNOVA BUILDER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, 

monto:1752231.54, importe_modificado:1752231.54}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.85}}

{2610279/proyecto_PROCESO, 2610279/proyecto_INICIO, 

2610279/proyecto_FIN, 2610279/proyecto_PROCESO, 

2610279/proyecto_FIN, 2610279/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250402610281 Proyecto de inversión 930144.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930144.97, 

modificado:930144.97}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO (PIR) PRINCIPAL DE ARROYO CACAO A LA LOCALIDAD DE YOGOPE, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 124226
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 124226 S 296 296 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.47, 

meta_modificada:3.47}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:27, direccion:Camino / Terracería YOGOPE - ENTRONQUE 

CAMINO A SAN LORENZO 0 0 68940 YOGOPE, SAN JUAN LALANA EL CAMINO SE LOCALIZA EN LA 

SALIDA DE LA LOCALIDAD DE YOGOPE Y TERMINA EN EL ENTRONQUE DEL CAMINO A SAN LORENZO 

Y SAN JUAN LALANA, lon:-95.80231573, lat:17.50558568}}

21-07-2025 19-08-2025 930144.97 930144.97 930144.97 930144.97 930144.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/061/29/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LALANA, monto:930144.97, importe_modificado:930144.97}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.47}}

{2610281/proyecto_PROCESO, 2610281/proyecto_INICIO, 

2610281/proyecto_FIN, 2610281/proyecto_INICIO, 

2610281/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610282 Proyecto de inversión 2059001.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2059001.22, 

modificado:2059001.22}}

REHABILITACION DEL CAMINO (PIR) DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO A LOS LIMITES DE SAN 

GABRIEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 123997
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 123997 S 608 800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.05, 

meta_modificada:5.05}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:19, direccion:Camino / Terracería SAN LORENZO - SAN GABRIEL 0 

0 68940 SAN LORENZO, SAN JUAN LALANA EL CAMINO INICIA EN LOS LIMITES DE SAN LORENZO Y 

TERMINA EN LA ENTRADA DE SAN GABRIEL, lon:-95.77910716, lat:17.58412191}}

17-07-2025 15-08-2025 2059001.22 2059001.22 2059001.22 2059001.22 2059001.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/043/28/2025, 

contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, 

monto:2059001.22, importe_modificado:2059001.22}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.05}}

{2610282/proyecto_FIN, 2610282/proyecto_PROCESO, 

2610282/proyecto_FIN, 2610282/proyecto_INICIO, 

2610282/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610284 Proyecto de inversión 1751252.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1751252.66, 

modificado:1751252.66}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO (PIR) PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA, PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 123964
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 123964 S 56 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.42, 

meta_modificada:2.42}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:83, direccion:Camino / Terracería LA PALMA - ENTRONQUE 

CAMINO A SAN JUAN LALANA 0 0 68940 LA PALMA [RANCHO], SAN JUAN LALANA EL ENTRONQUE 

PARA EL CAMINO QUE VA A LA PALMA SE ENCUENTRA A 400 MTS DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD 

DE SAN JUAN LALANA, lon:-95.86339018, lat:17.46797733}}

15-04-2025 14-05-2025 1751252.66 1751252.66 1751252.66 1751252.66 1751252.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/095/20/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LALANA, monto:1751252.66, importe_modificado:1751252.66}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.42}}

{2610284/proyecto_FIN, 2610284/proyecto_PROCESO, 

2610284/proyecto_FIN, 2610284/proyecto_INICIO, 

2610284/proyecto_PROCESO, 2610284/proyecto_INICIO, 

2610284/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610604 Proyecto de inversión 499983.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499983.8, 

modificado:499986.34}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLÓN CENTRAL DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE 

PORFIRIO DÍAZ Y VÍA DE FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA.						 - 127786
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 127786 S 30 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Boulevard CENTENARIO Pueblo VILLA DE ETLA 68200 

VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle INSURGENTES 

CARRETERA AL MUNICIPIO DE REYES ETLA., lon:-96.80330128, lat:17.20538073}}

13-11-2025 28-11-2025 499986.34 499986.34 499986.34 499986.34 499986.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MVE/M338/FAISMUN/05/2025, contratista:MOISÉS 

MORALES VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:499986.34, 

importe_modificado:499986.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}

{2610604/proyecto_FIN, 2610604/proyecto_INICIO, 

2610604/proyecto_PROCESO, 2610604/proyecto_INICIO, 

2610604/proyecto_PROCESO, 2610604/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610607 Proyecto de inversión 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:62529.72}}

REHABILITACIÓN DE TERRACERIAS EN CALLES 1a. Y 2a. PRIVADA DE CENTEOTL Y 18 DE JULIO EN LA 

COLONIA 14 DE OCTUBRE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, 

VILLA DE ETLA - 128624

20 Oaxaca 338 Villa de Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 128624 S 27 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2183.0, 

meta_modificada:2183.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle CENTEOTL Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA 

DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 18 DE JULIO UBICADA ENFRENTE DEL ENCIERO 

PARTICULAR KAREN , lon:-96.79523963, lat:17.20341457}}

10-11-2025 25-11-2025 62529.72 62529.72 62529.72 62529.72 62529.72
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162828, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:62529.72, importe_modificado:62529.72}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2183.0}}

{2610607/proyecto_FIN, 2610607/proyecto_PROCESO, 

2610607/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610608 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, 

modificado:295445.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAZMINES DE LA 

COLONIA EL ZAPOTAL DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA - 128644
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 128644 S 14 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:841.0, 

meta_modificada:841.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle JAZMINES Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA 

DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA 5 

CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL POR LA CALLE DE PORFIRIO DIAZ, lon:-96.80393795, 

lat:17.20957998}}

10-11-2025 06-12-2025 295445.85 295445.85 295445.85 295445.85 295445.85
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162798, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:295445.85, importe_modificado:295445.85}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.0}}

{2610608/proyecto_INICIO, 2610608/proyecto_PROCESO, 

2610608/proyecto_INICIO, 2610608/proyecto_FIN, 

2610608/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610609 Proyecto de inversión 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}}

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CLAVE 

20DPR1577A, EN SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE 

ETLA - 128678

20 Oaxaca 338 Villa de Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Etla 128678 S 32 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:49.0, 

meta_modificada:49.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Pueblo VILLA DE ETLA 68200 

VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle CHAPULTEPEC Y Calle MELCHOR OCAMPO A UNAS 

CUADRAS DE LA CASA DE LA CULTURA DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO , lon:-96.80170138, 

lat:17.19132742}}

11-11-2025 12-12-2025 50000 50000 50000 50000 50000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162788, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}}

{2610609/proyecto_INICIO, 2610609/proyecto_PROCESO, 

2610609/proyecto_INICIO, 2610609/proyecto_FIN, 

2610609/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610610 Proyecto de inversión 97446.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97446.54, modificado:97535.99}}

REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS SOBRE CAMELLÓN DE LA CALLE 21 DE MARZO EN LA COLONIA 

SOLIDARIDAD. (ACCESO A LA COLONIA Y AL CECYTE) SANTO DOMINGO BARRIO BAJO EN LA 

LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 128698

20 Oaxaca 338 Villa de Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 128698 S 37 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Boulevard 21 DE MARZO Colonia SOLIDARIDAD 

68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle MORELOS Calle 

PRIMERO DE MAYO FRENTE AL CECyTE , lon:-96.79759508, lat:17.20356384}}

14-11-2025 30-11-2025 97535.99 97535.99 97535.99 97535.99 97535.99
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162743, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:97535.99, importe_modificado:97535.99}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

{2610610/proyecto_INICIO, 2610610/proyecto_PROCESO, 

2610610/proyecto_INICIO, 2610610/proyecto_FIN, 

2610610/proyecto_INICIO, 2610610/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610612 Proyecto de inversión 100085.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100085.31, 

modificado:99685.94}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES: SANTA CATARINA, EUCALIPTOS, SAN 

JUAN, PINOS, HUAJALES DE LA COLONIA SANTA CATARINA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA 

LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 129361

20 Oaxaca 338 Villa de Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 129361 S 75 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle SANTA CATARINA Pueblo VILLA DE ETLA 68200 

VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle DEGUNDA DE MINA Calle 

EMILIANO ZAPATA SE ENCUEANTRA A 5 CUADRAS DEL CECYTE PLANTEL NO 5, lon:-96.7992834, 

lat:17.19919204}}

12-11-2025 28-11-2025 99685.94 99685.94 99685.94 99685.94 99685.94
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162811, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:99685.94, importe_modificado:99685.94}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}

{2610612/proyecto_INICIO, 2610612/proyecto_FIN, 

2610612/proyecto_INICIO, 2610612/proyecto_PROCESO, 

2610612/proyecto_FIN, 2610612/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610619 Proyecto de inversión 150000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}}

REHABILITACIÓN DE TERRACERIAS DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE 

ETLA						 - 130405
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 130405 S 550 290 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5400.0, 

meta_modificada:5400.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDAN Pueblo VILLA DE ETLA 68200 

VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle HIDALGO Calle LAS 

ROSAS. COSTADOS DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-96.79691152, lat:17.21161156}}

10-11-2025 29-11-2025 150000 150000 150000 150000 150000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MVE/M338/FAISMUN/156/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE 

ETLA, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}}
{2610619/proyecto_INICIO, 2610619/proyecto_PROCESO, 

2610619/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610814 Proyecto de inversión 81364.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81364.37, modificado:80557.08}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA - 125834 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 125834 S 428 440 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:212.2, 

meta_modificada:212.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:41, direccion:Camino / Terracería PIEDRA BLANCA - LA CASA 

BLANCA 4 0 71707 PIEDRA BLANCA, SANTIAGO JAMILTEPEC EL TRAMO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA 

EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE HUMEDAD HASTA LA LOCALIDAD DE PASO DE 

LA REYNA., lon:-97.73527578, lat:16.22494215}}

08-09-2025 07-10-2025 80557.08 80557.08 80557.08 80557.08 80557.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/011/2025, contratista:MATERIALISTAS 

NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1868173.82, 

importe_modificado:1868173.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:212.2}}
{2610814/proyecto_INICIO, 2610814/proyecto_FIN, 

2610814/proyecto_PROCESO, 2610814/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:POR CUESTIONES DE LA CARGA DEL PROYECTOS AL SIFAIS LA OBRA SE TUVO 

QUE DIVIDIR EN SEIS PARTES. LOS CUALES EMIGRARON AL SRFT CON LOS FOLIOS:  

OAX250402610809, OAX250402610810, OAX250402610814, OAX250402610815, 

OAX250402610816 Y OAX250402610821, POR TAL RAZON AL REALIZAR LA SUMA DE ESTAS 

LOCALIDADES EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDE AL CONTRATO DE LA OBRA REHABILITACION DE 

CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA. SE ANEXA PRESUPUESTO POR LOCALIDAD AL 

CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:aubertoramosa, fecha:2026-01-19}}

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:corregir 

avance financiero de acuerdo al importe del contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610815 Proyecto de inversión 468034.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468034.68, 

modificado:463384.99}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA - 125833 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 125833 S 428 440 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1950.0, 

meta_modificada:1950.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:26, direccion:Camino / Terracería LA ESPERANZA - PIEDRA 

BLANCA 2 730 71707 LA ESPERANZA, SANTIAGO JAMILTEPEC EL TRAMO DE ESTA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE HUMEDAD HASTA LA LOCALIDAD 

DE PASO DE LA REYNA., lon:-97.74727155, lat:16.22387801}}

08-09-2025 07-10-2025 463384.99 463384.99 463384.99 463384.99 463384.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/011/2025, contratista:MATERIALISTAS 

NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1868173.82, 

importe_modificado:1868173.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1950.0}}
{2610815/proyecto_INICIO, 2610815/proyecto_FIN, 

2610815/proyecto_PROCESO, 2610815/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:POR CUESTIONES DE LA CARGA DEL PROYECTOS AL SIFAIS LA OBRA SE TUVO 

QUE DIVIDIR EN SEIS PARTES. LOS CUALES EMIGRARON AL SRFT CON LOS FOLIOS:  

OAX250402610809, OAX250402610810, OAX250402610814, OAX250402610815, 

OAX250402610816 Y OAX250402610821, POR TAL RAZON AL REALIZAR LA SUMA DE ESTAS 

LOCALIDADES EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDE AL CONTRATO DE LA OBRA REHABILITACION DE 

CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA. SE ANEXA PRESUPUESTO POR LOCALIDAD AL 

CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:aubertoramosa, fecha:2026-01-19}}

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:corregir 

avance financiero de acuierdo a importe del contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610816 Proyecto de inversión 827005.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827005.58, 

modificado:818790.25}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA - 125832 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 125832 S 428 440 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3380.0, 

meta_modificada:3380.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:11, direccion:Camino / Terracería LA HUMEDAD - LA ESPERANZA 

0 0 71707 LA HUMEDAD, SANTIAGO JAMILTEPEC EL TRAMO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE HUMEDAD HASTA LA LOCALIDAD DE PASO DE LA 

REYNA., lon:-97.76946526, lat:16.21481644}}

08-09-2025 07-10-2025 818790.25 818790.25 818790.25 818790.25 818790.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/011/2025, contratista:MATERIALISTAS 

NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1868173.82, 

importe_modificado:1868173.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3380.0}}
{2610816/proyecto_INICIO, 2610816/proyecto_FIN, 

2610816/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:POR CUESTIONES DE LA CARGA DEL PROYECTOS AL SIFAIS LA OBRA SE TUVO 

QUE DIVIDIR EN SEIS PARTES. LOS CUALES EMIGRARON AL SRFT CON LOS FOLIOS:  

OAX250402610809, OAX250402610810, OAX250402610814, OAX250402610815, 

OAX250402610816 Y OAX250402610821, POR TAL RAZON AL REALIZAR LA SUMA DE ESTAS 

LOCALIDADES EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDE AL CONTRATO DE LA OBRA REHABILITACION DE 

CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA. SE ANEXA PRESUPUESTO POR LOCALIDAD AL 

CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:aubertoramosa, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:POR 

CUESTIONES DE LA CARGA DEL PROYECTOS AL SIFAIS LA OBRA SE TUVO QUE DIVIDIR EN SEIS 

PARTES. LOS CUALES EMIGRARON AL SRFT CON LOS FOLIOS:  OAX250402610809, 

OAX250402610810, OAX250402610814, OAX250402610815, OAX250402610816 Y 

OAX250402610821, POR TAL RAZON AL REALIZAR LA SUMA DE ESTAS LOCALIDADES EL IMPORTE 

TOTAL CORRESPONDE AL CONTRATO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD 

- PASO DE LA REYNA. SE ANEXA PRESUPUESTO POR LOCALIDAD AL CONTRATO., trimestre:4.0, 

usuario:aubertoramosa, fecha:2026-01-19}}

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:corregir importe del 

contrato y/o cambiar liga de conbtrat y acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-16}}

2025 4 OAX250402610817 Proyecto de inversión 2663089.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2663089.37, 

modificado:2610871.94}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA 

MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES - 134318
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 134318 S 544 481 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1391.74, 

meta_modificada:1391.7

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:18, direccion:Avenida AVENIDA MORELOS Pueblo SAN JOSE DE 

LAS FLORES 71706 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, SANTIAGO JAMILTEPEC SIN REFERENCIA, lon:-

97.74054946, lat:16.40390402}}

14-11-2025 13-12-2025 2610871.94 2610871.94 2610871.94 2610871.94 2610871.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/020/2025, contratista:CONSTRUCCIONES 

Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, 

monto:2610871.94, importe_modificado:2610871.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1391.74}}
{2610817/proyecto_INICIO, 2610817/proyecto_FIN, 

2610817/proyecto_PROCESO, 2610817/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610818 Proyecto de inversión 629339.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629339.96, 

modificado:431293.07}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REYNA - 

134225
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 134225 S 260 259 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:467, localidad:13, direccion:Pueblo PASO DE LA REINA 71707 PASO DE LA 

REINA, SANTIAGO JAMILTEPEC SIN REFERENCIA, lon:-97.59250738, lat:16.25223565}}
03-11-2025 02-12-2025 431293.07 431293.07 431293.07 431293.07 431293.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/019/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA 

DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:617000.0, 

importe_modificado:431293.07}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}
{2610818/proyecto_INICIO, 2610818/proyecto_PROCESO, 

2610818/proyecto_INICIO, 2610818/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610819 Proyecto de inversión 944474.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:944474.49, 

modificado:760125.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA 

MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CHARCO NDUAYOO - 122233
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 122233 S 376 359 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:446.44, 

meta_modificada:446.44}

}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:6, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Pueblo CHARCO 

NDUAYOO 71707 CHARCO NDUAYOO, SANTIAGO JAMILTEPEC Calle IGNACIO ALLENDE ESTA 

APROXIMADAMENTE A 140 MTS DEL CIBERS BROTHERS, lon:-97.75568353, lat:16.17047233}}

15-10-2025 13-11-2025 760125 760125 760125 760125 760125

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/012/2025, contratista:CONSTRUCCIONES 

CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, 

monto:760125.0, importe_modificado:760125.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.44}}
{2610819/proyecto_INICIO, 2610819/proyecto_PROCESO, 

2610819/proyecto_FIN, 2610819/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610820 Proyecto de inversión 131309.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131309.37, 

modificado:128734.68}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION 30 DE ABRIL, 

COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JAMILTEPEC - 134190
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 134190 S 15 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.45, 

meta_modificada:70.45}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION 30 Colonia GUADALUPE 71703 

SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle 30 DE 

ABRIL Calle 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA CERCA LA ESCU SECUNDARIA SECCION 59 , lon:-

97.81511273, lat:16.28104806}}

26-11-2025 10-12-2025 128734.68 128734.68 128734.68 128734.68 128734.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/AD/023/2025, contratista:INGENIERIA EN 

ESTRUCTUTRAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, 

monto:128734.68, importe_modificado:128734.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.45}}
{2610820/proyecto_FIN, 2610820/proyecto_PROCESO, 

2610820/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610821 Proyecto de inversión 378429.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378429.66, 

modificado:374670.55}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA - 125837 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 125837 S 428 440 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1539.0, 

meta_modificada:1529.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:10, direccion:Camino / Terracería LA HUICHICATA - PASO DE LA 

REYNA 8 620 71707 LA HUICHICATA, SANTIAGO JAMILTEPEC EL TRAMO DE ESTA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE HUMEDAD HASTA LA LOCALIDAD 

DE PASO DE LA REYNA., lon:-97.70012932, lat:16.23519729}}

08-09-2025 07-10-2025 374670.55 374670.55 374670.55 374670.55 374670.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/011/2025, contratista:MATERIALISTAS 

NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1868173.82, 

importe_modificado:1868173.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1529.0}}
{2610821/proyecto_INICIO, 2610821/proyecto_PROCESO, 

2610821/proyecto_FIN, 2610821/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:POR CUESTIONES DE LA CARGA DEL PROYECTOS AL SIFAIS LA OBRA SE TUVO 

QUE DIVIDIR EN SEIS PARTES. LOS CUALES EMIGRARON AL SRFT CON LOS FOLIOS:  

OAX250402610809, OAX250402610810, OAX250402610814, OAX250402610815, 

OAX250402610816 Y OAX250402610821, POR TAL RAZON AL REALIZAR LA SUMA DE ESTAS 

LOCALIDADES EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDE AL CONTRATO DE LA OBRA REHABILITACION DE 

CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA. SE ANEXA PRESUPUESTO POR LOCALIDAD AL 

CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:aubertoramosa, fecha:2026-01-19}}

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:corregir 

importe del contrato ycambiar liga del contrato y acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610823 Proyecto de inversión 507139.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507139.18, 

modificado:502102.2}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMUNAL - LA TUZA DE MONRROY - LA PLAYA - 

125013
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 125013 S 428 440 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.51, 

meta_modificada:2.51}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:64, direccion:Camino / Terracería MINIYUA - LAGUNA CHARCO 

ESPEJO 0 0 71700 LAGUNA CHARCO ESPEJO, SANTIAGO JAMILTEPEC EL TRAMO SE ENCUENTRA 

ENTRE LAS LAGUNASDE ESPEJO Y MINIYUA., lon:-97.80486561, lat:16.05208019}}

08-09-2025 07-10-2025 502102.2 502102.2 502102.2 502102.2 502102.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/010/2025, contratista:MATERIALISTAS 

NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1982409.19, 

importe_modificado:1982409.19}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.51}}
{2610823/proyecto_INICIO, 2610823/proyecto_PROCESO, 

2610823/proyecto_INICIO, 2610823/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:POR CUESTIONES DE LA CARGA DEL PROYECTOS AL SIFAIS LA OBRA SE TUVO 

QUE DIVIDIR EN TRES PARTES LOS CUALES EMIGRARON AL SRFT CON LOS FOLIOS:  

OAX250402610812, OAX250402610822 Y OAX250402610823, POR TAL RAZON AL REALIZAR LA 

SUMA DE ESTAS LOCALIDADES EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDE AL CONTRATO DE LA OBRA 

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMUNAL - LA TUZA DE MONRROY - LA PLAYA. SE 

ANEXA PRESUPUESTO POR LOCALIDAD AL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:aubertoramosa, 

fecha:2026-01-19}}

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:corregir 

importe del contrato y cambiar liga del contrato y acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610824 Proyecto de inversión 3773026.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3773026.3, 

modificado:2930718.23}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO RURAL 

PATRIA NUEVA - EL GUAYABO - 123852
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 123852 S 425 375 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1810.0, 

meta_modificada:1810.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:50, direccion:Camino PATRIA NUEVA - EL GUAYABO 0 0 71707 

PATRIA NUEVA, SANTIAGO JAMILTEPEC ES EL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE 

PATRIA NUEVA Y EL GUAYABO, lon:-97.79397903, lat:16.18080344}}

20-10-2025 18-11-2025 2930718.23 2930718.23 2930718.23 2930718.23 2930718.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/016/2025, contratista:MATERIALISTAS 

NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:2930718.23, 

importe_modificado:2930718.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1810.0}}
{2610824/proyecto_INICIO, 2610824/proyecto_PROCESO, 

2610824/proyecto_FIN, 2610824/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610826 Proyecto de inversión 1874106.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874106.07, 

modificado:1798468.51}}

REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIF), EN LA COLONIA CENTRO, EN 

SANTIAGO JAMILTEPEC - 129596
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 129596 S 4873 5514 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:593.98, 

meta_modificada:593.98}

}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO S/N 71700 SANTIAGO 

JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle LEONA VICARIO Y Calzada PORFIRIO DIAZ Calle 

GUERRRO SE ENCUENTA A UN COSTADO DEL MERCADO HIDALGO, lon:-97.82041101, 

lat:16.28125015}}

03-11-2025 02-12-2025 1798468.51 1798468.51 1798468.51 1798468.51 1798468.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/017/2025, contratista:CONSTRUCCIONES 

CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, 

monto:1798468.51, importe_modificado:1798468.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.98}}
{2610826/proyecto_INICIO, 2610826/proyecto_FIN, 

2610826/proyecto_INICIO, 2610826/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610827 Proyecto de inversión 1260716.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260716.07, 

modificado:1248255.44}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD DE EL SANTO - 122597 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 122597 S 147 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:22, direccion:Camino / Terracería ATOTONILQUILLO - RIO VERDE 

1 650 71707 EL SANTO, SANTIAGO JAMILTEPEC LA LOCALIDAD BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN EL 

ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL 200 SALINACRUZ PINOTEPA CON EL CAMINO QUE VA 

DESDE LA LOCALIDAD, lon:-97.73860246, lat:16.20016433}}

16-10-2025 29-11-2025 1248255.44 1248255.44 1248255.44 1248255.44 1248255.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/013/2025, contratista:MIGUEL ANGEL 

GABRIEL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1248255.44, 

importe_modificado:1248255.44}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}
{2610827/proyecto_INICIO, 2610827/proyecto_FIN, 

2610827/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610829 Proyecto de inversión 2890168.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2890168.41, 

modificado:2890168.41}}

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE PLAN MATA DE CAÑA. - 134852 20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jocotepec 134852 S 123 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:137.65, 

meta_modificada:137.65}

}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:13, direccion:Camino SANTIAGO JOCOTEPEC - PLAN MATA DE 

CAÑA 22 100 68920 PLAN MATA DE CAÑA, SANTIAGO JOCOTEPEC LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL 

CENTRO DE LA POBLACION DE PLAN MATA DE CAÑA, lon:-96.07506004, lat:17.76275275}}

14-05-2025 27-06-2025 2890168.41 2890168.41 2890168.41 2890168.41 2890168.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-09/2025, 

contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 

JOCOTEPEC, monto:2967239.57, importe_modificado:2967239.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.65}}
{2610829/proyecto_INICIO, 2610829/proyecto_PROCESO, 

2610829/proyecto_INICIO, 2610829/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610830 Proyecto de inversión 3299446.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3299446.38, 

modificado:3299446.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE AZTECA Y CALLE 

10 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JACOBO - 134930
20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jocotepec 134930 S 411 395 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1764.0, 

meta_modificada:1764.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:17, direccion:Calle AZTECA Y 10 DE FEBRERO PASO DE SAN 

JACOBO, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO 

DE LA POBLACION DE PASO DE SAN JACOBO, lon:-95.88553996, lat:17.64953338}}

24-08-2025 27-09-2025 3299446.38 3299446.38 3299446.38 3299446.38 3299446.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-15/2025, contratista:DAMAN 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:3299446.38, importe_modificado:3299446.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1764.0}}

{2610830/proyecto_PROCESO, 2610830/proyecto_FIN, 

2610830/proyecto_INICIO, 2610830/proyecto_PROCESO, 

2610830/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610832 Proyecto de inversión 1064760.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064760.43, 

modificado:1064760.43}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD UNIÓN DE CÁRDENAS - 120582 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 120582 S 289 223 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2206.53, 

meta_modificada:2206.5

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:48, direccion:Camino / Terracería TERRENOS DE CULTIVO - 

TERRENOS DE CULTIVO 2 450 69709 UNIÓN DE CÁRDENAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA EL CAMINO SE 

ENCUENTRA AL ESTE D ELA POBLACIÓN EN LA ZONA D ELOS TERRENOS DE CULTIVO, lon:-

98.0098914, lat:17.28082807}}

02-10-2025 31-10-2025 1064760.43 1064760.43 1064760.43 1064760.43 1064760.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/049/2025, 

contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:1064760.43, importe_modificado:1064760.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2206.53}}

{2610832/proyecto_INICIO, 2610832/proyecto_PROCESO, 

2610832/proyecto_FIN, 2610832/proyecto_INICIO, 

2610832/proyecto_PROCESO, 2610832/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610833 Proyecto de inversión 1550000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550000.0, 

modificado:1550000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES BARRIO SAN PEDRO EL 

ALTO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 119364
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 119364 S 135 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:689.74, 

meta_modificada:689.74}

}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle Camino Real Barrio San Pedro el Alto 69700 

SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle Oaxaca Y Calle Benito Juárez a 50 ml 

al norte de la capilla de San Pedro el Alto, lon:-98.00245639, lat:17.33576756}}

01-09-2025 30-09-2025 1550000 1550000 1550000 1550000 1550000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/044/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:689.74}}

{2610833/proyecto_INICIO, 2610833/proyecto_PROCESO, 

2610833/proyecto_FIN, 2610833/proyecto_PROCESO, 

2610833/proyecto_FIN, 2610833/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610835 Proyecto de inversión 2469580.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2469580.6, 

modificado:2469580.6}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SAN JUAN PIÑAS - 113861 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 113861 S 413 304 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:5122.62, 

meta_modificada:5122.6

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:30, direccion:Camino / Terracería San Juan Piñas - San Miguel 

Cuevas 5 730 69710 SAN JUAN PIÑAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA es el camino que comunica la 

localidad con la poblacón d eSan Miguel Cuevas, lon:-98.14404002, lat:17.22468174}}

01-09-2025 30-10-2025 2469580.6 2469580.6 2469580.6 2469580.6 2469580.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/043/2025, contratista:HEMET 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:2469580.6, importe_modificado:2469580.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5122.62}}

{2610835/proyecto_INICIO, 2610835/proyecto_PROCESO, 

2610835/proyecto_FIN, 2610835/proyecto_INICIO, 

2610835/proyecto_PROCESO, 2610835/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610309 Proyecto de inversión 384042.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:384042.88, 

modificado:384042.88}}

CONSTRCUCCION DE CAMINO A NIVEL TERRACERIA EN LA CARRETERA SAN JUAN QUIAHIJE - SANTA 

CATARINA JUQUILA - 128527
20 Oaxaca 213 San Juan Quiahije

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Quiahije 128527 S 1561 586 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4500.0, 

meta_modificada:4500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo SAN JUAN QUIAHIJE 

71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE ENTRE Calle 24 DE JUNIO Y Calle CONSTITUCION Calle 

EL MANANTIAL LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE QUIAHIJE, lon:-

97.31849099, lat:16.30106799}}

16-11-2025 30-12-2025 384042.88 384042.88 384042.88 384042.88 384042.88
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160841, contratista:, convocante:SAN 

JUAN QUIAHIJE, monto:384042.88, importe_modificado:384042.88}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}}

{2610309/proyecto_INICIO, 2610309/proyecto_PROCESO, 

2610309/proyecto_FIN, 2610309/proyecto_PROCESO, 

2610309/proyecto_FIN, 2610309/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610310 Proyecto de inversión 1119708.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1119708.94, 

modificado:1119708.94}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN QUIOTEPEC - 122330 20 Oaxaca 214 San Juan Quiotepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Quiotepec 122330 S 685 652 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:261.8, 

meta_modificada:247.92}

}

1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Puerto SAN JUAN 

QUIOTEPEC 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle 

SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE EJECUTA ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD A MANO I, lon:-96.58884835, lat:17.59970764}}

27-10-2025 15-12-2025 1119708.94 1119708.94 1119708.94 1119708.94 1119708.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C7/MSJQ/FAISMUN/214/001/2025, contratista:OBRAS Y 

PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

QUIOTEPEC, monto:1119708.94, importe_modificado:1119708.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.92}}

{2610310/proyecto_INICIO, 2610310/proyecto_PROCESO, 

2610310/proyecto_FIN, 2610310/proyecto_PROCESO, 

2610310/proyecto_FIN, 2610310/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:En esta etapa como lo marca en el contrato, solo se llega hasta cadenas., 

trimestre:4.0, usuario:cesarpcastillom, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:LAS IMAGENES NO REFLEJAN QUE LA OBRA ESTA CONCLUIDA, trimestre:4.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250402610624 Proyecto de inversión 100085.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100085.31, 

modificado:99687.08}}

REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN PARAJE RANCHO SAN JOSÉ DE LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO BARRIO ALTO - 132449
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 132449 S 360 340 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SANTO DOMINGO 

BARRIO ALTO 68200 SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle SIN NOMBRE A 300 MTS DE UNA IGLESIA DEL 7 DIA , lon:-96.78029944, lat:17.19633812}}

17-11-2025 08-12-2025 99687.08 99687.08 99687.08 99687.08 99687.08
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162818, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:99687.08, importe_modificado:99687.08}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}

{2610624/proyecto_INICIO, 2610624/proyecto_PROCESO, 

2610624/proyecto_FIN, 2610624/proyecto_PROCESO, 

2610624/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610627 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN BARRIO EL PORTILLO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO - 

131404

20 Oaxaca 347
San Sebastián Río 

Hondo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Río Hondo 131404 S 120 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:98.0, 

meta_modificada:98.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:Calle CAMINO AL EJIDO Pueblo SAN SEBASTIAN RIO 

HONDO 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO ENTRE Calle 22 DE 

FEBRERO Y Calle BRECHA ANTIGUA Calle CAMINO AL EJIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO 

DEL AUDITORIO MUN, lon:-96.45913135, lat:16.18932689}}

03-11-2025 22-12-2025 900000 900000 900000 900000 900000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSRH/347/FIII/006/10/2025, contratista:TRIACSA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO, 

monto:1008787.65, importe_modificado:1008787.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}}

{2610627/proyecto_INICIO, 2610627/proyecto_PROCESO, 

2610627/proyecto_FIN, 2610627/proyecto_PROCESO, 

2610627/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610628 Proyecto de inversión 572087.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:572087.55, 

modificado:1008787.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL IEBO PLANTEL 194, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN 

RIO HONDO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO - 131371
20 Oaxaca 347

San Sebastián Río 

Hondo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Sebastián Río Hondo 131371 S 35 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:504.0, 

meta_modificada:504.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:Calle BRECHA ANTIGUA Pueblo SAN SEBASTIAN RIO 

HONDO 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO ENTRE Calle 21 DE 

FEBRERO Y Calle CAMINO A LA COMISARIA Calle CAMINO AL EJIDO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA 

DEL AUDITORIO MUNI, lon:-96.45977508, lat:16.18921104}}

24-11-2025 23-12-2025 1008787.55 1008787.55 1008787.55 1008787.55 1008787.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSRH/347/FIII/006/10/2025, contratista:TRIACSA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO, 

monto:1008787.65, importe_modificado:1008787.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}}

{2610628/proyecto_INICIO, 2610628/proyecto_PROCESO, 

2610628/proyecto_INICIO, 2610628/proyecto_FIN, 

2610628/proyecto_PROCESO, 2610628/proyecto_FIN, 

2610628/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610629 Proyecto de inversión 2112817.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2112817.33, 

modificado:2149492.11}}

Construcción de techado en espacio múltideportivo y bienes publicos en la localidad de San Sebastian 

los Cholula - 74935
20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 74935 S 47 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:425.97, 

meta_modificada:425.97}

}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:50, direccion:Calle calle a la capilla de los Cholula Ranchería San 

Sebastian los Cholula 69740 SAN SEBASTIÁN LOS CHOLULA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA 

ENTRE Calle camino a San isidro Y Calle camino a la capilla de la localidad Calle camino a , lon:-

98.0424023, lat:17.42190869}}

25-08-2025 08-10-2025 2149492.11 2149492.11 2149492.11 2149492.11 2149492.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:74935, contratista:GARLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:2149492.11, 

importe_modificado:2149492.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.97}}
{2610629/proyecto_INICIO, 2610629/proyecto_FIN, 

2610629/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610630 Proyecto de inversión 1760378.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1760378.43, 

modificado:1760378.43}}

Construcción de techado de usos múltiples en cancha de la escuela primaria niños héroes, clave: 

20DPR2172Q - 123758
20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 123758 S 168 151 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:490.0, 

meta_modificada:490.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:2, direccion:Calle Agua Buena- San Mateo Tunuchi Ranchería 

Santo Niño Jesús Agua Buena 69740 AGUA BUENA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA ENTRE 

Calzada Huajuapan-Juxtlahuaca Y Calle A Santa Cruz Yosondica la obra se ubica dentro de las instalacio, 

lon:-98.03066719, lat:17.3962713}}

04-09-2025 18-10-2025 1760378.43 1760378.43 1760378.43 1760378.43 1760378.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123758, contratista:XINICUESTA CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:1760378.43, 

importe_modificado:1760378.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}}
{2610630/proyecto_PROCESO, 2610630/proyecto_FIN, 

2610630/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610632 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA-SAN GUILLERMO DEL 

MUNICIPIO DE SAN SIMON ALMOLONGAS. - 127358
20 Oaxaca 351

San Simón 

Almolongas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Almolongas 127358 S 41 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1112.0, 

meta_modificada:1112.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:6, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo HACIENDA VIEJA-SAN 

GUILLERMO 70808 HACIENDA VIEJA-SAN GUILLERMO, SAN SIMÓN ALMOLONGAS ENTRE Calle 

HIGALDO Y Calle NACIONAL Calle PORFIRIO DIAZ SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1 KM DEL 

CENTRO DEL MUNICIPIO DE S, lon:-96.72492378, lat:16.41663741}}

13-11-2025 25-12-2025 500000 500000 500000 500000 500000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161024, contratista:, convocante:SAN 

SIMON ALMOLONGAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1112.0}}

{2610632/proyecto_INICIO, 2610632/proyecto_FIN, 

2610632/proyecto_INICIO, 2610632/proyecto_PROCESO, 

2610632/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610634 Proyecto de inversión 865977.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865977.76, 

modificado:865977.76}}

Construcción de Cuartos Dormitorios en la Localidad de San Simón Zahuatlan en el Municipio de San 

Simón Zahuatlan-SAN MIGUEL (OBRA 6 DE 7) - 124503
20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 124503 S 16 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:2, direccion:Calle 5 de Mayo Colonia San Miguel 69266 SAN 

MIGUEL, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle Sin nombre Y Calle 5 de Mayo Se encuentra a 85 

metros de la escuela primaria Francisco I. Madero, a 75 metros del preescolar Gabriela Mistral y a, lon:-

98.00440933, lat:17.85054018}}

03-11-2025 26-12-2025 865977.76 865977.76 865977.76 865977.76 865977.76
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161424, contratista:, convocante:San 

Simon Zahuatlan, monto:3896899.92, importe_modificado:3896899.92}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}

{2610634/proyecto_INICIO, 2610634/proyecto_FIN, 

2610634/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610635 Proyecto de inversión 324741.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324741.66, 

modificado:324741.66}}

Construcción de Cuartos Dormitorios en la Localidad de San Simón Zahuatlan en el Municipio de San 

Simón Zahuatlan - CAÑADA DEL TECOLOTE (OBRA 4 DE 7) - 124500
20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 124500 S 7 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:3, direccion:Ranchería Cañada del Tecolote 69267 CAÑADA DEL 

TECOLOTE, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle 5 de Mayo Y Calle Sin nombre Se encuentra a 230 

metros de la escuela primaria Enrique Rebsamen , lon:-97.99043239, lat:17.85414069}}

03-11-2025 26-12-2025 324741.66 324741.66 324741.66 324741.66 324741.66
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161424, contratista:, convocante:San 

Simon Zahuatlan, monto:3896899.92, importe_modificado:3896899.92}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}

{2610635/proyecto_INICIO, 2610635/proyecto_PROCESO, 

2610635/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610636 Proyecto de inversión 108247.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108247.22, 

modificado:108247.22}}

Construcción de Cuartos Dormitorios en la Localidad de San Simón Zahuatlan en el Municipio de San 

Simón Zahuatlan-BARRIO LA SALUD (OBRA 3 DE 7) - 124406
20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 124406 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:5, direccion:Barrio La Salud 69265 LA SALUD, SAN SIMÓN 

ZAHUATLÁN ENTRE Calle 5 de Mayo Y Ninguno Carretera San Simón-Huajuapan Se encuentra en la 

localidad de barrio la salud a 155 de la escuela primaria José López Alavez, lon:-97.99735243, 

lat:17.82998183}}

03-11-2025 26-12-2025 108247.22 108247.22 108247.22 108247.22 108247.22
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161424, contratista:, convocante:San 

Simon Zahuatlan, monto:3896899.92, importe_modificado:3896899.92}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2610636/proyecto_PROCESO, 2610636/proyecto_INICIO, 

2610636/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610639 Proyecto de inversión 541236.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541236.1, modificado:541236.1}}

Construcción de Cuartos Dormitorios en la Localidad de San Simón Zahuatlan en el Municipio de San 

Simón Zahuatlan-LAS TRES CRUCES (OBRA 2 DE 7) - 127164
20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 127164 S 12 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:8, direccion:Ranchería Las Tres Cruces 69268 LAS TRES CRUCES, 

SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle Sin nombre Y Ninguno Carretera San Simón - Huajuapan SE 

ENCUENTRA A 160 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEÓN, lon:-97.9899956, 

lat:17.81697503}}

03-11-2025 26-12-2025 541236.1 541236.1 541236.1 541236.1 541236.1
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161424, contratista:, convocante:San 

Simon Zahuatlan, monto:3896899.92, importe_modificado:3896899.92}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

{2610639/proyecto_INICIO, 2610639/proyecto_FIN, 

2610639/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610643 Proyecto de inversión 750287.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750287.54, 

modificado:750287.54}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE TIERRA ABAJO. - 125930
20 Oaxaca 354

Santa Ana 

Ateixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Ateixtlahuaca 125930 S 45 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:354, localidad:9, direccion:Calle CAMINO A LA CORNETA Pueblo TIERRA ABAJO 

68515 TIERRA ABAJO, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA LA CALLE ES LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y ES 

LA UNICA PARA LLEGAR AL MISMO LAS LUMINARIAS SE INSTALARAN EN ESTE CAMINO, lon:-

96.88930492, lat:18.23257863}}

27-10-2025 10-11-2025 750287.54 750287.54 750287.54 750287.54 750287.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/M354/011/004/2025, contratista:PROYECTOS 

Y NEGOCIOS LASHIO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 

monto:750287.54, importe_modificado:750287.54}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}

{2610643/proyecto_INICIO, 2610643/proyecto_PROCESO, 

2610643/proyecto_FIN, 2610643/proyecto_PROCESO, 

2610643/proyecto_INICIO, 2610643/proyecto_PROCESO, 

2610643/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610837 Proyecto de inversión 313739.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313739.85, 

modificado:313739.85}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS CÓPALA - 123642 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 123642 S 269 261 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4242.48, 

meta_modificada:4242.4

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:63, direccion:Calle sin nombre Ranchería LÁZARO CÁRDENAS 

CÓPALA 69700 LÁZARO CÁRDENAS COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle sin nombre Y Calle 

sin nombre Calle sin nombre son las calles d eterraceria que se encuentran al norte de la localida, lon:-

97.99864263, lat:17.08976756}}

02-12-2025 16-12-2025 313739.85 313739.85 313739.85 313739.85 313739.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/062/2025, 

contratista:CONTRUCTORA MEXICANA BENHOF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:313739.85, importe_modificado:313739.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4242.48}}

{2610837/proyecto_INICIO, 2610837/proyecto_PROCESO, 

2610837/proyecto_FIN, 2610837/proyecto_PROCESO, 

2610837/proyecto_FIN, 2610837/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610838 Proyecto de inversión 796714.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796714.29, 

modificado:796714.29}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD GUADALUPE TILAPA - 123637 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 123637 S 363 285 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:10991.7, 

meta_modificada:10991.

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:41, direccion:Camino / Terracería Guadalupe Tilapia - Zona de 

cultivo 1 832 69702 TILAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA son dos caminos donde se encuentra la mayoria 

d elos terrenos de cultivo en la zona sur y sureste de la localidad, lon:-97.98811697, lat:17.15809502}}

01-11-2025 25-11-2025 796714.29 796714.29 796714.29 796714.29 796714.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/056/2025, contratista:READER 

CONSTRUCOONES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:796714.29, importe_modificado:796714.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10991.7}}

{2610838/proyecto_INICIO, 2610838/proyecto_PROCESO, 

2610838/proyecto_FIN, 2610838/proyecto_PROCESO, 

2610838/proyecto_FIN, 2610838/proyecto_INICIO, 

2610838/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610839 Proyecto de inversión 670763.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670763.45, 

modificado:670763.45}}

REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COLONIA LA ESPERANZA, 

LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 123635
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 123635 S 189 176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:410.81, 

meta_modificada:410.81}

}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle Aguacates Pueblo Santiago Juxtlahuaca 69700 

SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle Duraznos Y Calle carretera federal 

numero 15 Avenida Benito Juárez Oriente la obra se localiza a 80 metros al este del parque, lon:-

98.01462021, lat:17.33426462}}

02-10-2025 31-10-2025 670763.45 670763.45 670763.45 670763.45 670763.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/051/2025, contratista:SALAM 

DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:670763.45, importe_modificado:670763.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.81}}

{2610839/proyecto_INICIO, 2610839/proyecto_PROCESO, 

2610839/proyecto_FIN, 2610839/proyecto_INICIO, 

2610839/proyecto_PROCESO, 2610839/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610840 Proyecto de inversión 1000000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, 

modificado:1000000.01}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD CERRO CABEZA COPALA - 122682 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 122682 S 231 242 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:12240.0, 

meta_modificada:12240.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:6, direccion:Calle sin nombre Ranchería CERRO CABEZA COPALA 

69700 CERRO CABEZA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin 

nombre LA OBRA ABARCA LA MAYORIA DE LAS CALLES D ETERRACERIA DE LA POBLACIÓN, lon:-

98.04569852, lat:17.10729509}}

01-11-2025 25-11-2025 1000000.01 1000000.01 1000000.01 1000000.01 1000000.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/058/2025, contratista:ELVIS 

VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1000000.01, 

importe_modificado:1000000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12240.0}}

{2610840/proyecto_INICIO, 2610840/proyecto_PROCESO, 

2610840/proyecto_FIN, 2610840/proyecto_INICIO, 

2610840/proyecto_PROCESO, 2610840/proyecto_FIN, 

2610840/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610841 Proyecto de inversión 1638376.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1638376.58, 

modificado:1638376.58}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD LA CUMBRE YERBA SANTA - 122676 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 122676 S 49 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:22670.64, 

meta_modificada:22670.

64}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:12, direccion:Camino / Terracería LA CUMBRE YERBA SANTA - 

GUADALUPE TILAPIA 3 780 69700 LA CUMBRE YERBA SANTA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ES EL TRAMO 

INICIAL AL SUR DE LA POBLACIÓN, A 1 MAS 375 METROS AL OESTE DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN 

COPALA, lon:-97.98759616, lat:17.19807722}}

01-11-2025 30-11-2025 1638376.58 1638376.58 1638376.58 1638376.58 1638376.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/055/2025, contratista:HEMET 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:1638376.58, importe_modificado:1638376.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:22670.64}}

{2610841/proyecto_INICIO, 2610841/proyecto_PROCESO, 

2610841/proyecto_FIN, 2610841/proyecto_INICIO, 

2610841/proyecto_PROCESO, 2610841/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610842 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PÚBLICA, LOCALIDAD RIO HUMO COPALA. - 123080 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 123080 S 153 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:576.0, 

meta_modificada:576.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:76, direccion:Calle Principal Ranchería Río Humo 69700 RÍO 

HUMO, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre se 

encuentra en el centor de la población a 50 metros al norte de la tienda de conveniencia Mini su, lon:-

98.01260187, lat:17.05163172}}

01-11-2025 30-11-2025 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/057/2025, contratista:ELVIS 

VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}

{2610842/proyecto_INICIO, 2610842/proyecto_FIN, 

2610842/proyecto_INICIO, 2610842/proyecto_FIN, 

2610842/proyecto_PROCESO, 2610842/proyecto_FIN, 

2610842/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610844 Proyecto de inversión 1259381.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259381.77, 

modificado:1259381.77}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD SANTA ROSA CAXTLAHUACA - 121413 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 121413 S 564 490 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:17380.08, 

meta_modificada:17380.

08}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:37, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSA CAXTALHUACA - 

SANTIAGO JUXTLAHUACA 2 900 69700 SANTA ROSA CAXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA 

CAMINO PARALELO AL CAMINO PRINCIPAL A SANTIAGO JUXTLAHUACA PERO CON LA DIFERENCIA 

QUE PASS POR LOS TERRENOS, lon:-98.00872975, lat:17.29900813}}

02-10-2025 31-10-2025 1259381.77 1259381.77 1259381.77 1259381.77 1259381.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/052/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA MEXICANA BENHOF S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:1259381.77, importe_modificado:1259381.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:17380.08}}

{2610844/proyecto_INICIO, 2610844/proyecto_PROCESO, 

2610844/proyecto_FIN, 2610844/proyecto_PROCESO, 

2610844/proyecto_FIN, 2610844/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610845 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PÚBLICA, LOCALIDAD RÍO LAGARTO - 121508 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 121508 S 25 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:570.0, 

meta_modificada:570.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:22, direccion:Calle CENTRO Ranchería RÍO LAGARTO 69725 RÍO 

LAGARTO, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE ENFRENTE DE LA 

ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR, lon:-98.05820353, lat:17.06550839}}

01-09-2025 25-09-2025 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/048/2025, contratista:ELVIS 

VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}}

{2610845/proyecto_INICIO, 2610845/proyecto_PROCESO, 

2610845/proyecto_FIN, 2610845/proyecto_PROCESO, 

2610845/proyecto_FIN, 2610845/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610847 Proyecto de inversión 999999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, 

modificado:999999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, 

LOCALIDAD LAZARO CARDENAS COPALA - 120049
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 120049 S 27 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:469.0, 

meta_modificada:469.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:63, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LAZARO CARDENAS 

COPALA 69700 LÁZARO CÁRDENAS COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 ML AL NORTE D 

ELA CANCHA DE LA, lon:-97.99906423, lat:17.08781414}}

01-09-2025 25-09-2025 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/045/2025, contratista:ELVIS 

VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:999999.99, 

importe_modificado:999999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.0}}

{2610847/proyecto_INICIO, 2610847/proyecto_PROCESO, 

2610847/proyecto_FIN, 2610847/proyecto_INICIO, 

2610847/proyecto_PROCESO, 2610847/proyecto_FIN, 

2610847/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610850 Proyecto de inversión 1335795.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1335795.1, 

modificado:1335795.1}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD YOSOYUXI CÓPALA. - 129703 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 129703 S 412 417 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:18338.7, 

meta_modificada:18338.

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:43, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería YOSOYUXI COPALA 

69700 YOSOYUXI COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE 

Calle SIN NOMBRE son las calles de terraceria que se encuentran en la localidad, lon:-97.93111872, 

lat:17.18026811}}

01-12-2025 25-12-2025 1335795.1 1335795.1 1335795.1 1335795.1 1335795.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/064/2025, contratista:READER 

CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:1335795.1, importe_modificado:1335795.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18338.7}}

{2610850/proyecto_INICIO, 2610850/proyecto_PROCESO, 

2610850/proyecto_FIN, 2610850/proyecto_INICIO, 

2610850/proyecto_PROCESO, 2610850/proyecto_FIN, 

2610850/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610853 Proyecto de inversión 334674.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334674.74, 

modificado:334674.74}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD COYUCHI COPALA. - 126011 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 126011 S 166 159 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4638.96, 

meta_modificada:4638.9

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:13, direccion:Camino / Terracería COYUCHI COPALA - TERRENOS 

DE COSECHAS 0 773 69700 COYUCHI, SANTIAGO JUXTLAHUACA LA OBRA DE MANTENIMIENTO 

INICIA EN LA CONTRAESQUINA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL LUGAR Y CONTINUA POR 20 

METROS A OESTE PARA DES, lon:-97.97038024, lat:17.14961389}}

01-11-2025 15-11-2025 334674.74 334674.74 334674.74 334674.74 334674.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/059/2025, contratista:HEMET 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:334674.74, importe_modificado:334674.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4638.96}}

{2610853/proyecto_INICIO, 2610853/proyecto_PROCESO, 

2610853/proyecto_FIN, 2610853/proyecto_INICIO, 

2610853/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610855 Proyecto de inversión 1850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, 

modificado:1850000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, COLONIA DEL MAESTRO, 

LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 126006
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 126006 S 215 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:512.77, 

meta_modificada:512.77}

}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle SANTA CRUZ Colonia DEL MAESTRO 69700 

SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Avenida GENERA LAZARO CARDENAS Y 

Calle CARRETERA FEREDAL Calle LIBERTAD LA OBRA SE REALIZARA FRENA A LA ESCUELA PRIMARIA 

CAYETANO ESTEVA, lon:-98.01160273, lat:17.33886046}}

01-12-2025 30-12-2025 1850000 1850000 1850000 1850000 1850000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/060/2025, 

contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.77}}
{2610855/proyecto_INICIO, 2610855/proyecto_PROCESO, 

2610855/proyecto_FIN, 2610855/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610858 Proyecto de inversión 1099160.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099160.98, 

modificado:1099160.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS 

HEROES - 124627
20 Oaxaca 474

Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Llano Grande 124627 S 418 420 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:642.0, 

meta_modificada:642.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:3, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo SAN FRANCISCO EL 

MAGUEY 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE ENTRE Calle SAN JOSE 

MARIA MORELOS Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle BENITO JUAREZ LA CALLE SE UBICA ENTRE LA CALLE 

JOSE MARIA Y M, lon:-98.30578678, lat:16.5081977}}

31-10-2025 31-12-2025 1099160.98 1099160.98 1099160.98 1099160.98 1099160.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLG/LPE/FAISMUN/474/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:1099160.98, importe_modificado:1099160.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}}

{2610858/proyecto_INICIO, 2610858/proyecto_PROCESO, 

2610858/proyecto_INICIO, 2610858/proyecto_FIN, 

2610858/proyecto_PROCESO, 2610858/proyecto_FIN, 

2610858/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:corregido, trimestre:4.0, usuario:xochilcruza, fecha:2026-01-19}}
{obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL CONTRATO NO DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250402610859 Proyecto de inversión 4229059.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4000000.0, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229059.83, 

modificado:229059.83}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO MATATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN - 128824
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 128824 S 1748 1693 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5618.03, 

meta_modificada:5618.0

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calzada DE DOLORES Colonia CENTRO 70440 

SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle AL RIO Y Calle DEL PANTEON Ninguno RIO 

DE LA LOCALIDAD EL SITIO DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA 

UNIDAD DEPORTIVA, lon:-96.3893162, lat:16.86956954}}

17-11-2025 31-12-2025 229059.83 229059.83 229059.83 229059.83 229059.83

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162238, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:229059.83, 

importe_modificado:229059.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5618.03}}

{2610859/proyecto_INICIO, 2610859/proyecto_FIN, 

2610859/proyecto_PROCESO, 2610859/proyecto_FIN, 

2610859/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302602922 Proyecto de inversión 3200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3200000.0, modificado:3200000.0}}

RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles
Cultura y turismo Sin identificar Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca N 0 0 270955

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:C. Macedonio Alcalá s/n, RUTA INDEPENDENCIA, 

Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax., lon:-96.7388385, lat:17.0650195}}
01-09-2025 31-12-2025 3200000 3200000 3200000 3200000 3200000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162416, contratista:, 

convocante:INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3185357.41, 

importe_modificado:3200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{2602922/proyecto_PROCESO, 2602922/proyecto_FIN, 

2602922/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE 

REASIGNACIÓN DE RECURSOS, CELEBRADO INAH-INPAC EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2025, EN LA 

CLAUSULA SEGUNDA INDICA QUE EL RECURSO PRESUPUESTARIO FEDERAL INCLUYE EL 1% PARA 

GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:edgarurbinac, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO O CONTRATO YA QUE EL MONTO 

CONTRATADO NO CORRESPONDE CON EL AVANCE FINANCIERO

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402609977 Proyecto de inversión 1313476.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1313476.14, 

modificado:1313476.14}}

CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA JACARANDAS EN LA 

LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 129753
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 129753 S 445 312 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:305.94, 

meta_modificada:387.52}

}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Prolongación CARRANZA Colonia JACARANDAS 71510 

OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle AGRICULTURA Y Calle FRANCISCO 

I.MADERO SE LOCALIZA EL CENTRO INFANTIL COMUNITARIO NILAHUI, lon:-96.66891693, 

lat:16.79327576}}

06-11-2025 30-11-2025 1313476.14 1313476.14 1313476.14 1313476.14 1313476.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/034/2025, contratista:DISEÑO 

Y CONSTRUCCION NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, 

monto:1313476.14, importe_modificado:1313476.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.52}}

{2609977/proyecto_PROCESO, 2609977/proyecto_FIN, 

2609977/proyecto_INICIO, 2609977/proyecto_FIN, 

2609977/proyecto_INICIO, 2609977/proyecto_PROCESO, 

2609977/proyecto_FIN, 2609977/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609979 Proyecto de inversión 353756.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353756.86, 

modificado:353756.86}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA TORTOLITA EN EL MUNICIPIO DE 

OCOTLAN DE MORELOS - 125384
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 125384 S 195 176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:8747.04, 

meta_modificada:8747.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:25, direccion:Camino / Terracería LA TORTOLITA - PERIFERICO 1 

466 71510 LA TORTOLITA, OCOTLÁN DE MORELOS la obra inicia en la el entronque con el periferico de 

la colonia la tortolita y pasa enfrente de la capilla de la localidad de la Tortolit, lon:-96.65878384, 

lat:16.77100801}}

01-11-2025 25-11-2025 353756.86 353756.86 353756.86 353756.86 353756.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/025/2025, 

contratista:ELECTRIFICACION Y OBRA CIVIL TONALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OCOTLAN DE MORELOS, monto:353756.86, importe_modificado:353756.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8747.0}}

{2609979/proyecto_FIN, 2609979/proyecto_INICIO, 

2609979/proyecto_PROCESO, 2609979/proyecto_INICIO, 

2609979/proyecto_PROCESO, 2609979/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609980 Proyecto de inversión 434363.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:434363.37, 

modificado:434363.37}}

REHABILITACIÓN DE PRESA LA ESPERANZA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE 

MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS. - 119370
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 119370 S 7886 8759 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:7510.8, 

meta_modificada:7375.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:34, direccion:Camino / Terracería LA COFRADIA - RANCHO LA 

NOPALERA 0 390 71514 EL CARRIZAL, OCOTLÁN DE MORELOS A 250 ML AL SUR DE LA CARRETERA 

SAN DIONISIO A OCOTLAN, lon:-96.64141178, lat:16.78515521}}

01-09-2025 20-09-2025 434363.37 434363.37 434363.37 434363.37 434363.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/019/2025, contratista:C. 

ELIZABETH SANTIAGO VÁSQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, 

monto:434363.37, importe_modificado:434363.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7375.0}}

{2609980/proyecto_INICIO, 2609980/proyecto_FIN, 

2609980/proyecto_PROCESO, 2609980/proyecto_FIN, 

2609980/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609981 Proyecto de inversión 1432136.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1432136.55, 

modificado:1432136.55}}

CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTACIÒN CON CONCRETO HIDRÀULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE OCOTLÀN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÀN DE MORELOS - 128131
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 128131 S 7886 8759 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:949.12, 

meta_modificada:949.12}

}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle FERROCARRIL Pueblo OCOTLÀN DE MORELOS 

71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle BENITO JUAREZ 

Calle INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÀN 

DE MORELOS , lon:-96.67654675, lat:16.78731903}}

01-11-2025 30-11-2025 1432136.55 1432136.55 1432136.55 1432136.55 1432136.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/032/2025, 

contratista:ELECTRIFICACION Y OBRA CIVIL TONALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OCOTLAN DE MORELOS, monto:1432136.55, importe_modificado:1432136.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:949.12}}

{2609981/proyecto_INICIO, 2609981/proyecto_PROCESO, 

2609981/proyecto_FIN, 2609981/proyecto_PROCESO, 

2609981/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610311 Proyecto de inversión 943016.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943016.3, modificado:943016.3}}

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

QUIOTEPEC - 123696
20 Oaxaca 214 San Juan Quiotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Quiotepec 123696 S 685 652 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1017.99, 

meta_modificada:1017.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN NUMERO 

Pueblo SAN JUAN QUIOTEPEC 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Andador SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA AMPLIACIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES 

CALLES DE LA MANC, lon:-96.5841819, lat:17.60003492}}

04-11-2025 03-12-2025 943016.3 943016.3 943016.3 943016.3 943016.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C5/MSJQ/FAISMUN/214/001/2025, contratista:OBRAS Y 

PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

QUIOTEPEC, monto:943016.3, importe_modificado:943016.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1017.0}}

{2610311/proyecto_INICIO, 2610311/proyecto_PROCESO, 

2610311/proyecto_FIN, 2610311/proyecto_PROCESO, 

2610311/proyecto_FIN, 2610311/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610312 Proyecto de inversión 943016.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943016.26, 

modificado:943016.26}}

AMPLIACION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA NIEVES - 126015 20 Oaxaca 214 San Juan Quiotepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Quiotepec 126015 S 58 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN NUMERO 

Pueblo SANTA MARIA NIEVES 68704 SANTA MARÍA NIEVES, SAN JUAN QUIOTEPEC ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA PRESENTE OBRA SE EJECUTA EN EL TECHADO 

EXISTENTE DENTRO DE, lon:-96.56308889, lat:17.62713361}}

05-11-2025 30-11-2025 943016.26 943016.26 943016.26 943016.26 943016.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C6/MSJQ/FAISMUN/214/003/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

QUIOTEPEC, monto:943016.26, importe_modificado:943016.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}

{2610312/proyecto_INICIO, 2610312/proyecto_PROCESO, 

2610312/proyecto_FIN, 2610312/proyecto_PROCESO, 

2610312/proyecto_FIN, 2610312/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610314 Proyecto de inversión 2104207.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2104207.42, 

modificado:2104207.42}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YATZONA, 

MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA - 121038
20 Oaxaca 223 San Juan Yatzona

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Yatzona 121038 S 142 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:430.0, 

meta_modificada:430.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:223, localidad:1, direccion:Calle Varias calles del Municipio Pueblo San Juan 

Yatzona 68817 SAN JUAN YATZONA, SAN JUAN YATZONA ENTRE Calle Calle Sin Nombre Y Calle Calle 

Libertad Calle Calle Sin Nombre CALLE SIN NOMBRE PUNTO 1 LATITUD: 17247.89N LONGITUD: 96, lon:-

96.17107649, lat:17.4022216}}

28-10-2025 08-12-2025 2104207.42 2104207.42 2104207.42 2104207.42 2104207.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJY/001-SJY/R33/FAISMUN-001/2025, contratista:HAGA-

A Arquitectura mas Ingenieria, convocante:Municipio de San Juan Yatzona, monto:2104207.42, 

importe_modificado:2104207.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}}

{2610314/proyecto_PROCESO, 2610314/proyecto_FIN, 

2610314/proyecto_PROCESO, 2610314/proyecto_INICIO, 

2610314/proyecto_FIN, 2610314/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610319 Proyecto de inversión 2587456.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2587456.22, 

modificado:2587456.22}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SAN ANTONIO YOSOCANI A SAN JUAN YOSOCANI - 

124136
20 Oaxaca 225 San Lorenzo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo 124136 S 234 244 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5567.0, 

meta_modificada:5567.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:4, direccion:Camino / Terracería SAN ANTONIO YOSOCANI - SAN 

JUAN YOSOCANI 5 567 71760 SAN ANTONIO YOSOCANI, SAN LORENZO EL MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YOSOCANI RUMBO A LA LOCALIDAD DE 

SAN JUAN YOSOCANI , lon:-97.8814044, lat:16.42265736}}

11-09-2025 09-11-2025 2587456.22 2587456.22 2587456.22 2587456.22 2587456.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-FIII/IR/008/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:2587456.22, importe_modificado:2587456.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5567.0}}

{2610319/proyecto_INICIO, 2610319/proyecto_PROCESO, 

2610319/proyecto_FIN, 2610319/proyecto_INICIO, 

2610319/proyecto_PROCESO, 2610319/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610320 Proyecto de inversión 630000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630000.0, modificado:630000.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EXPLANADA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA ANA DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS - 118761
20 Oaxaca 226

San Lorenzo 

Albarradas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Albarradas 118761 S 3 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:116.0, 

meta_modificada:116.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:4, direccion:Camino SAN LORENZO ALBARRADAS - SAN PEDRO 

QUIATONO 22 6 70479 SANTA ANA DEL RÍO, SAN LORENZO ALBARRADAS SE ENCUENTRA A 10 

METROS DE LA EXPLANADA COMUNITARIA A 21 METROS DE LA IGLESIA, A 96 METROS DE LA CASA 

DE SALUD, A 430 METROS , lon:-96.17610657, lat:16.83165018}}

11-10-2025 09-11-2025 630000 630000 630000 630000 630000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/FAISMUN/226/005/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METALICAS JAZBA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:630000.0, 

importe_modificado:630000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:116.0}}

{2610320/proyecto_FIN, 2610320/proyecto_PROCESO, 

2610320/proyecto_FIN, 2610320/proyecto_INICIO, 

2610320/proyecto_PROCESO, 2610320/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250402610321 Proyecto de inversión 1048265.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1048265.84, 

modificado:1048265.84}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) DEL RAMAL DE LA CALLE INDEPENDENCIA, 

EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALBARRADAS, MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS - 

118995

20 Oaxaca 226
San Lorenzo 

Albarradas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lorenzo Albarradas 118995 S 110 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.91, 

meta_modificada:250.91}

}

1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:Pueblo SAN LORENZO ALBARRADAS 70477 SAN 

LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS ENTRE Calle MADERO Y Calle HIDALGO A 150 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, A 130 METROS DE LAS OFICINAS DEL COMISARIADO EJIDAL, A 

156 METROS DE LA IGLE, lon:-96.25904881, lat:16.90592901}}

10-10-2025 08-11-2025 1048265.84 1048265.84 1048265.84 1048265.84 1048265.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/FAISMUN/226/004/2025, contratista:PROYECTOS Y 

OBRA CIVIL SOANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, 

monto:1048265.84, importe_modificado:1048265.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.91}}

{2610321/proyecto_INICIO, 2610321/proyecto_PROCESO, 

2610321/proyecto_FIN, 2610321/proyecto_INICIO, 

2610321/proyecto_PROCESO, 2610321/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610322 Proyecto de inversión 673416.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:673416.83, 

modificado:673416.83}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO VICTORIA - 130300 20 Oaxaca 230 San Lorenzo Victoria
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Victoria 130300 S 231 251 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:849.28, 

meta_modificada:849.28}

}

1

{geo1: {cve_municipio:230, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN LORENZO VICTORIA 

69430 SAN LORENZO VICTORIA, SAN LORENZO VICTORIA ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle 

HIDALGO Calle GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE INICIARÁ EN FRENTE DL PALACIO MUNICIPAL DE 

SAN LORENZO VICTORIA, , lon:-98.12007077, lat:17.66838568}}

17-11-2025 16-12-2025 673416.83 673416.83 673416.83 673416.83 673416.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLV/230/FIII/FAISMUN/03/2025, 

contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO VICTORIA, monto:673416.83, importe_modificado:673416.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.28}}

{2610322/proyecto_INICIO, 2610322/proyecto_FIN, 

2610322/proyecto_INICIO, 2610322/proyecto_PROCESO, 

2610322/proyecto_FIN, 2610322/proyecto_INICIO, 

2610322/proyecto_PROCESO, 2610322/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610324 Proyecto de inversión 1589942.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1589942.2, 

modificado:1589942.2}}

CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA ZONA BAJA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZOQUIAPAM - 

125589
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 125589 S 69 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5840.0, 

meta_modificada:5840.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:5, direccion:SAN ISIDRO ZOQUIAPAM - MAZATLAN 4 200 68562 

SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM CAMINO QUE CONDUCE A LA PARTE BAJA DE LA 

LOCALIDAD Y CONLINDA CON EL MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, PARTIENDO DEL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.93723538, lat:18.09244196}}

08-10-2025 06-11-2025 1589942.2 1589942.2 1589942.2 1589942.2 1589942.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/18/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:1589942.2, importe_modificado:1589942.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5840.0}}
{2610324/proyecto_FIN, 2610324/proyecto_INICIO, 

2610324/proyecto_FIN, 2610324/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610645 Proyecto de inversión 550562

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550562.0, modificado:550562.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE AGUA 

BLANCA - 134743
20 Oaxaca 358

Santa Ana 

Tlapacoyan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Tlapacoyan 134743 S 30 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:2, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo AGUA BLANCA 71363 AGUA 

BLANCA, SANTA ANA TLAPACOYAN ENTRE Calle CALLEJON DEL MUERTO Y Calle FEDERAL OAXACA 

SOLA Calle CALLEJON DEL MUERTO SE ENCUENTA A 100 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 

OAXACA SOLA DE VEGA, lon:-96.86024612, lat:16.73535945}}

02-12-2025 30-12-2025 550562 550562 550562 550562 550562

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/358/FAISMUN/020/003/2025, 

contratista:DANIEL BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, 

monto:550562.0, importe_modificado:550562.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}
{2610645/proyecto_PROCESO, 2610645/proyecto_FIN, 

2610645/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actualizar la liga 

y cargar el documentos respectivo.

, trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610646 Proyecto de inversión 189219.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189219.98, 

modificado:189219.98}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE GUEGOVELDA - 131224 20 Oaxaca 358
Santa Ana 

Tlapacoyan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Tlapacoyan 131224 S 70 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:3, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL OAXACA SOLA DE VEA - 

GUEGOVELDA 3 0 71364 GUEGOVELDA, SANTA ANA TLAPACOYAN ES EL CAMINO PRINCIPAL QUE 

COMUNICA DE LA CARRETERA FEDERAL SOLA DE VEGA A LA LOCALIDAD DE GUEGOVELDA, lon:-

96.86274393, lat:16.71947245}}

15-11-2025 30-11-2025 189219.98 189219.98 189219.98 189219.98 189219.98

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSAT/358//FAISMUN/035/001/2025, 

contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA 

TLAPACOYAN, monto:136431.96, importe_modificado:136431.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}
{2610646/proyecto_FIN, 2610646/proyecto_INICIO, 

2610646/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actualizar la liga 

y cargar el documentos respectivo.

, trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610647 Proyecto de inversión 521025.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521025.69, 

modificado:521025.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MINA, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ANA TLAPACOYAN - 131046
20 Oaxaca 358

Santa Ana 

Tlapacoyan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Tlapacoyan 131046 S 120 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:406.0, 

meta_modificada:406.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:Calle MINA Pueblo SANTA ANA TLAPACOYAN 71360 

SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN ENTRE Calle PASO DEL AGUA BLANCA Y Calle 2 

DE ABRIL Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE SANTA ANA 

TLAPACOYAN A AGUA BL, lon:-96.83956792, lat:16.74135767}}

01-11-2025 30-11-2025 521025.69 521025.69 521025.69 521025.69 521025.69

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSAT/358//FAISMUN/035/001/2025, 

contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA 

TLAPACOYAN, monto:136431.96, importe_modificado:136431.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.0}}
{2610647/proyecto_FIN, 2610647/proyecto_PROCESO, 

2610647/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actualizar la liga 

y cargar el documentos respectivo.

, trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610866 Proyecto de inversión 2638555.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2638555.48, 

modificado:2638555.48}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 17a PONIENTE Y 7a PONIENTE EN LA COLONIA DE 

20 DE NOVIMEBRE - 117566
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117566 S 275 265 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1692.24, 

meta_modificada:1692.2

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 33a sur Colonia 20 DE NOVIEMBRE 71600 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 15AVA Poniente Y 

Calle SEPTIMA PONIENTE Calle 31a sur Se encuentra a unos metros del Palenque Juquila, lon:-

98.06883339, lat:16.33993755}}

06-10-2025 04-12-2025 2638555.48 2638555.48 2638555.48 2638555.48 2638555.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/040/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:2638555.48, importe_modificado:2638555.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1692.24}}

{2610866/proyecto_INICIO, 2610866/proyecto_PROCESO, 

2610866/proyecto_FIN, 2610866/proyecto_INICIO, 

2610866/proyecto_PROCESO, 2610866/proyecto_FIN, 

2610866/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financuero y fisico el 

contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar 

avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

10}, obs4: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs5: {observación:corregir impórte pagado, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250402610867 Proyecto de inversión 1035251.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1035251.83, 

modificado:1035251.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD LA RAYA - 

117578
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117578 S 36 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:559.1, 

meta_modificada:559.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:31, direccion:Pueblo La Raya 71600 LA RAYA, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL se encuentra a unos metros de la primaria La Raya, lon:-97.99942521, 

lat:16.36727562}}

04-08-2025 02-09-2025 1035251.83 1035251.83 1035251.83 1035251.83 1035251.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/036/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE  C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1035251.83, importe_modificado:1035251.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.1}}

{2610867/proyecto_INICIO, 2610867/proyecto_FIN, 

2610867/proyecto_PROCESO, 2610867/proyecto_INICIO, 

2610867/proyecto_PROCESO, 2610867/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610868 Proyecto de inversión 1458691.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1458691.47, 

modificado:1458691.47}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 PONIENTE ENTRE 

17 Y 19 NORTE - 116648
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 116648 S 139 101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:715.8, 

meta_modificada:715.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 18 PONIENT Colonia GUADALUPE 71600 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 19 NORTE Y Calle 17 

NORTE Calle PERIFERICO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RESTAURANTE SOUTH BEACH, 

lon:-98.05542426, lat:16.35169012}}

02-07-2025 30-08-2025 1458691.47 1458691.47 1458691.47 1458691.47 1458691.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/013/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1458691.47, importe_modificado:1458691.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:715.8}}

{2610868/proyecto_PROCESO, 2610868/proyecto_FIN, 

2610868/proyecto_INICIO, 2610868/proyecto_FIN, 

2610868/proyecto_PROCESO, 2610868/proyecto_FIN, 

2610868/proyecto_PROCESO, 2610868/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610870 Proyecto de inversión 639691.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639691.15, 

modificado:639691.15}}

CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 24A. NORTE, BARRIO EL RASTRO, A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR. - 116781
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 116781 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 24 NORTE Barrio EL RASTRO 71600 SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 22 NORTE Y Calle 26 NORTE Calle 

PERIFERICO LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS AL ESTE DEL RASTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-

98.03921299, lat:16.33873359}}

28-07-2025 25-09-2025 639691.15 639691.15 639691.15 639691.15 639691.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/024/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:639691.15, importe_modificado:639691.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}

{2610870/proyecto_INICIO, 2610870/proyecto_PROCESO, 

2610870/proyecto_FIN, 2610870/proyecto_INICIO, 

2610870/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financuero y fisico el 

contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar 

avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

10}, obs4: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250402610875 Proyecto de inversión 163279.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:163279.7, 

modificado:421696.46}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LAS FLORES II - 135350 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 135350 S 80 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:57.0, 

meta_modificada:57.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle OCTAVA ORIENTE Barrio LAS FLORES II 71600 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle CUARTA NORTE Y 

Calle GUTIÉRREZ IBÓN Calle OCTAVA NORTE SE ENCUENTRA ALADO DE LA MADERERIA HERMANOS 

LOPEZ, lon:-98.0489124, lat:16.34303219}}

30-10-2025 29-11-2025 421696.46 421696.46 421696.46 421696.46 421696.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/064/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:421696.46, 

importe_modificado:421696.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}}

{2610875/proyecto_INICIO, 2610875/proyecto_PROCESO, 

2610875/proyecto_FIN, 2610875/proyecto_PROCESO, 

2610875/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: 

{observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250402610880 Proyecto de inversión 1356524.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1356524.15, 

modificado:1356524.15}}

REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO - 126068 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 126068 S 310 290 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 2A NORTE Colonia LA BANDA 71605 SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 3a Norte Y Calle 8a Norte Calle 

Av. José A. Baños Aguirre se encuentra a metros de la Clínica Medica del Sur, lon:-98.05014906, 

lat:16.34464373}}

01-08-2025 29-09-2025 1356524.15 1356524.15 1356524.15 1356524.15 1356524.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/035/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1356524.15, importe_modificado:1356524.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}

{2610880/proyecto_INICIO, 2610880/proyecto_FIN, 

2610880/proyecto_PROCESO, 2610880/proyecto_FIN, 

2610880/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico el 

contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar 

avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250402610884 Proyecto de inversión 907878.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907878.9, modificado:907878.9}}

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 129936 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 129936 S 198 186 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle QUINTA PONIENTE Colonia TORRES DE LA 

LIBERTAD 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Se encuentra a 

rumbo al Centro de Salud Urbano, Pinotepa Nacional, lon:-98.07497542, lat:16.34850022}}

03-11-2025 02-12-2025 907878.9 907878.9 907878.9 907878.9 907878.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/056/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:907878.9, importe_modificado:907878.9}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}
{2610884/proyecto_INICIO, 2610884/proyecto_PROCESO, 

2610884/proyecto_FIN, 2610884/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: 

{observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha 

de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs5: 

{observación:checar liga del contrato y acat entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-22}}

2025 4 OAX250402610885 Proyecto de inversión 1322104.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1322104.47, 

modificado:1322104.47}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 15 ORIENTE. - 129842 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 129842 S 110 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:557.04, 

meta_modificada:557.04}

}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle Quinta Oriente Barrio ZAPOTE ALTO 71600 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 16a sur Y Calle 14a 

sur Se encuentra a metros de un Consultorio Medico, lon:-98.04596293, lat:16.33117558}}

13-10-2025 12-12-2025 1322104.47 1322104.47 1322104.47 1322104.47 1322104.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/051/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1322104.47, importe_modificado:1322104.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.04}}
{2610885/proyecto_INICIO, 2610885/proyecto_PROCESO, 

2610885/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero yfisico 

termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: 

{observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero yfisico 

termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250402610860 Proyecto de inversión 851280.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:851280.84, 

modificado:851280.84}}

REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA POSTA - 117537 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117537 S 100 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:706.56, 

meta_modificada:706.56}

}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle Séptima Norte Barrio La Posta 71600 SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle Decima Poniente Y Calle 11 Norte 

Calle Octava Poniente Se encuentra a unos metros de la Clínica del Sur, lon:-98.05187838, 

lat:16.34765088}}

30-09-2025 01-11-2025 851280.84 851280.84 851280.84 851280.84 851280.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/063/2025, 

contratista:DESARROLLOS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:851280.84, 

importe_modificado:851280.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.56}}

{2610860/proyecto_FIN, 2610860/proyecto_INICIO, 

2610860/proyecto_PROCESO, 2610860/proyecto_INICIO, 

2610860/proyecto_PROCESO, 2610860/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar sus avances el periodo de contrato ya termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250402610863 Proyecto de inversión 891507.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:891507.54, 

modificado:834694.85}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 117556 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117556 S 242 243 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:16, direccion:Calle UNIDAD MEDICA Pueblo LAGUNILLAS 71606 

LAGUNILLAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle HERNANDEZ Y Calle GARCIA Calle 

PANTEON Se encuentra a unos metros de la Cancha Deportiva Lagunillas y cerca del Panteón, enfrente 

de la, lon:-98.22166544, lat:16.34787345}}

01-08-2025 30-08-2025 834694.85 834694.85 834694.85 834694.85 834694.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/042/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:834694.85, importe_modificado:834694.85}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}
{2610863/proyecto_INICIO, 2610863/proyecto_PROCESO, 

2610863/proyecto_FIN, 2610863/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar sus avances 

financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-10}, obs3: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar sus avances 

financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-10}, obs5: {observación:corregir impoprte modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:corregir importe pagado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-23}}

2025 4 OAX250402610864 Proyecto de inversión 1101340.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101340.36, 

modificado:1101340.36}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO 

PRINCIPAL - 117557
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117557 S 122 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:613.11, 

meta_modificada:613.11}

}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:58, direccion:Pueblo Montillas 71600 MOTILLAS, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL se encuentra a unos metros de la agencia de policía, lon:-98.19548926, 

lat:16.31362714}}

01-08-2025 29-09-2025 1101340.36 1101340.36 1101340.36 1101340.36 1101340.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/033/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1101340.36, 

importe_modificado:1101340.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.11}}
{2610864/proyecto_INICIO, 2610864/proyecto_FIN, 

2610864/proyecto_PROCESO, 2610864/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610865 Proyecto de inversión 1528773.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1528773.23, 

modificado:1528773.23}}

PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 26 SUR - 117561 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117561 S 130 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:602.0, 

meta_modificada:602.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle CALLE 26 AVA SU Colonia Santa Cruz 71603 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 15A Ote. Y Calle 24a 

Sur Calle TRECEAVA Ote. se encuentra a unos metros de la ESCUELA DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

PLANTEL, lon:-98.04212051, lat:16.32979736}}

03-10-2025 04-12-2025 1528773.23 1528773.23 1528773.23 1528773.23 1528773.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/037/2025, 

contratista:ÑUU NDEYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

monto:1528773.23, importe_modificado:1528773.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.0}}

{2610865/proyecto_INICIO, 2610865/proyecto_PROCESO, 

2610865/proyecto_INICIO, 2610865/proyecto_PROCESO, 

2610865/proyecto_FIN, 2610865/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302602979 Proyecto de inversión 1048497.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1048497.44, modificado:1048497.44}}

RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTA MARIA MAGDALENA, MAGDALENA CAÑADALTEPEC, VILLA 

DE CHILAPA DE DIAZ, OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles
Cultura y turismo Sin identificar Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca N 0 0 24

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:405, localidad:2, direccion:69544 Magdalena Cañadaltepec, Oax., lon:-

97.5755811, lat:17.5791867}}
01-10-2025 31-12-2025 1048497.44 1048497.44 1048497.44 1048497.44 1048497.44

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162433, contratista:, 

convocante:INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1042610.38, 

importe_modificado:1048497.44}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{2602979/proyecto_FIN, 2602979/proyecto_INICIO, 

2602979/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE 

REASIGNACIÓN DE RECURSOS, CELEBRADO INAH-INPAC EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2025, EN LA 

CLAUSULA SEGUNDA INDICA QUE EL RECURSO PRESUPUESTARIO FEDERAL INCLUYE EL 1% PARA 

GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:edgarurbinac, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO O CONTRATO YA QUE EL MONTO 

CONTRATADO NO CORRESPONDE CON EL AVANCE FINANCIERO

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402609984 Proyecto de inversión 580000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580000.0, modificado:580000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA COLONIA LOMA GRANDE EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE 

MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 123065
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 123065 S 78 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8250.0, 

meta_modificada:8250.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle Revolución Colonia LOMA GRANDE 71510 

OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle Obreros Y Calle Salta montes Calle 

Libramiento de Ocotlán el camino a realizar parte en dos la zona suroeste de la localidad siendo esta, 

lon:-96.66690553, lat:16.7783749}}

01-11-2025 25-11-2025 580000 580000 580000 580000 580000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/024/2025, 

contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, 

monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8250.0}}

{2609984/proyecto_INICIO, 2609984/proyecto_PROCESO, 

2609984/proyecto_FIN, 2609984/proyecto_INICIO, 

2609984/proyecto_PROCESO, 2609984/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610000 Proyecto de inversión 1623891.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623891.83, 

modificado:1623891.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 129534
20 Oaxaca 71 Pluma Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Pluma Hidalgo 129534 S 18 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:70, direccion:Camino / Brecha SAN VICENTE - ANEXAS 0 250 70960 

SAN VICENTE, PLUMA HIDALGO CONTINUACION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN CAMINO UNICO A LA 

COMUNIDAD DE SAN VICENTE, lon:-96.44025787, lat:15.91973115}}

10-11-2025 27-12-2025 1623891.83 1623891.83 1623891.83 1623891.83 1623891.83
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162687, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, monto:1623891.83, importe_modificado:1623891.83}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}

{2610000/proyecto_FIN, 2610000/proyecto_PROCESO, 

2610000/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar lias esta reportando de otro municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610001 Proyecto de inversión 856000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:856000.0, modificado:700000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS DEL MUNICIPIO DE 

PLUMA HIDALGO - 49746
20 Oaxaca 71 Pluma Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Pluma Hidalgo 49746 S 33 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:190.0, 

meta_modificada:190.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:73, direccion:Camino / Brecha LA PASIONARIA - LAS TRANCAS 2 

500 70960 LAS TRANCAS, PLUMA HIDALGO SOBRE EL CAMINO Y BRECHA PRINCIPAL PARA LLEGAR A 

LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS, CALLE UNICA., lon:-96.42774364, lat:15.94797955}}

10-11-2025 27-12-2025 700000 700000 700000 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPH20/071/FAISMUN-CO-04/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}}

{2610001/proyecto_PROCESO, 2610001/proyecto_FIN, 

2610001/proyecto_INICIO, 2610001/proyecto_PROCESO, 

2610001/proyecto_INICIO, 2610001/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar liga del acta entreega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-15}}

2025 4 OAX250402610002 Proyecto de inversión 942850.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:942850.91, 

modificado:710134.15}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE 

PLUMA HIDALGO, OAXACA - 131433
20 Oaxaca 71 Pluma Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Pluma Hidalgo 131433 S 33 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:263.83, 

meta_modificada:263.83}

}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería EL ROSARIO 70960 

EL ROSARIO, PLUMA HIDALGO ENTRE Calle EL ROSALITO Y Calle BENITO JUAREZ Avenida AVENIDA 

PRINCIPAL A HUATULCO LOCALIDAD A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL A SANTA MARIA 

HUATULCO, lon:-96.42359054, lat:15.90784364}}

09-11-2025 27-12-2025 710134.15 710134.15 710134.15 710134.15 710134.15
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162674, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, monto:710134.15, importe_modificado:710134.15}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.83}}

{2610002/proyecto_INICIO, 2610002/proyecto_PROCESO, 

2610002/proyecto_INICIO, 2610002/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar lia de contrato y acta entrega es de otra obra, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610003 Proyecto de inversión 237890.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237890.48, 

modificado:236944.64}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZACATECAS DEL BARRIO DE LA CUREÑA 

EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 128793
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 128793 S 50 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:113.0, 

meta_modificada:113.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle ZACATECAS Barrio LA CUREÑA 71009 PUTLA 

VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle YUCATAN Y Calle TLAXCALA Calle LOMA 

DE LOS PAPALOTES LA OBRA EN CUESTION SE ENCUENTA EN LA PARTE NORTE DE LA POBLACION 

DENTRO DEL , lon:-97.93022222, lat:17.03208998}}

01-11-2025 30-11-2025 236944.64 236944.64 236944.64 236944.64 236944.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MPVG/FAISMUN/073/001/037/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:236944.64, importe_modificado:236944.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}}

{2610003/proyecto_PROCESO, 2610003/proyecto_FIN, 

2610003/proyecto_INICIO, 2610003/proyecto_PROCESO, 

2610003/proyecto_INICIO, 2610003/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610004 Proyecto de inversión 31086.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31086.38, modificado:31086.38}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRIMERA DE MAZATLÁN EN EL BARRIO EL 

REY EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 131055
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 131055 S 68 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:6.9, 

meta_modificada:6.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle CALLE PRIMERA DE MAZATLAN Barrio BARRIO EL 

REY 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO DE LA CARRETERA PEREZ GASGA 

ENTRAS , lon:-97.92197944, lat:17.02186413}}

17-11-2025 23-12-2025 31086.38 31086.38 31086.38 31086.38 31086.38

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161361, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:31086.38, 

importe_modificado:31086.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6.9}}
{2610004/proyecto_INICIO, 2610004/proyecto_FIN, 

2610004/proyecto_PROCESO, 2610004/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610333 Proyecto de inversión 428124.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428124.02, 

modificado:428124.02}}

REHABILITACIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN MATEO ETLATONGO						 - 130524
20 Oaxaca 250 San Mateo Etlatongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Etlatongo 130524 S 114 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:250, localidad:4, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL A SAN ANTONIO Ranchería 

SAN ANTONIO 69693 SAN ANTONIO, SAN MATEO ETLATONGO ENTRE Calle CAMINO A LA AGENCIA 

DE SAN ANTONIO Y Calle LOMA BONITA TANQUES UBICADOS EN LOS PARAJES: SAN ANTONIO (LA 

ERA), SAN ANTONI, lon:-97.27461594, lat:17.43462259}}

12-11-2025 12-12-2025 428124.02 428124.02 428124.02 428124.02 428124.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSME/M250/FAISMUN/50/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO ETLATONGO, 

monto:426459.91, importe_modificado:426459.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}

{2610333/proyecto_INICIO, 2610333/proyecto_PROCESO, 

2610333/proyecto_FIN, 2610333/proyecto_PROCESO, 

2610333/proyecto_FIN, 2610333/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610334 Proyecto de inversión 409240.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409240.23, 

modificado:409240.23}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE OJO VENADO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS - 124613
20 Oaxaca 253 San Mateo Piñas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Piñas 124613 S 12 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:364.0, 

meta_modificada:364.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:32, direccion:Camino buena vista - ojo venado 3 500 70970 OJO 

VENADO, SAN MATEO PIÑAS SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE OJO 

VENADO , lon:-96.28831472, lat:15.99046184}}

05-08-2025 03-09-2025 409240.23 409240.23 409240.23 409240.23 409240.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/ADJD/FAISMUN/M253/009/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:409240.23, importe_modificado:409240.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}}

{2610334/proyecto_FIN, 2610334/proyecto_PROCESO, 

2610334/proyecto_INICIO, 2610334/proyecto_PROCESO, 

2610334/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610335 Proyecto de inversión 721859.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:721859.29, 

modificado:721859.29}}

CONSTRUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA VIOLETA PERTENECIENTE 

AL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS - 130724
20 Oaxaca 253 San Mateo Piñas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Piñas 130724 S 11 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:52, direccion:Camino LA VIOLETA - SAN MATEO PIÑAS 2 100 

70970 LA VIOLETA, SAN MATEO PIÑAS el proyecto se encontrara ubicado en el camino que conduce de 

la localidad de la violeta , lon:-96.34927614, lat:15.98530821}}

01-10-2025 29-11-2025 721859.29 721859.29 721859.29 721859.29 721859.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/ M253/041/2025, contratista:SERVICIOS 

DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCIÓN BAUMAR S.A. DE C,V,, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO 

PIÑAS, monto:721859.29, importe_modificado:721859.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}

{2610335/proyecto_PROCESO, 2610335/proyecto_FIN, 

2610335/proyecto_INICIO, 2610335/proyecto_FIN, 

2610335/proyecto_INICIO, 2610335/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610336 Proyecto de inversión 842403.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:842403.66, 

modificado:842403.66}}

REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS - 125893 20 Oaxaca 253 San Mateo Piñas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Piñas 125893 S 943 997 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:1, direccion:Camino san mateo piñas - san cristobal alto 2 500 

70970 SAN MATEO PIÑAS, SAN MATEO PIÑAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADAD RUMBO A SAN 

CRISTOBAL ALTO Y OJO VENADO, lon:-96.32936829, lat:15.99906025}}

01-04-2025 30-04-2025 842403.66 842403.66 842403.66 842403.66 842403.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M253/006/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:842403.66, importe_modificado:842403.66}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}}
{2610336/proyecto_PROCESO, 2610336/proyecto_INICIO, 

2610336/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610337 Proyecto de inversión 399362.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399362.9, modificado:399362.9}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO A SAN CISTOBAL 

BAJO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS - 124686
20 Oaxaca 253 San Mateo Piñas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Piñas 124686 S 37 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.75, 

meta_modificada:200.75}

}

1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:1, direccion:Camino san mateo piñas - san cristobal 1 5 70970 

SAN MATEO PIÑAS, SAN MATEO PIÑAS SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA 

LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL , lon:-96.32930406, lat:15.99900684}}

07-08-2025 05-09-2025 399362.9 399362.9 399362.9 399362.9 399362.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/ADJD/FAISMUN/M253/007/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO 

PIÑAS, monto:399362.9, importe_modificado:399362.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.75}}

{2610337/proyecto_INICIO, 2610337/proyecto_FIN, 

2610337/proyecto_PROCESO, 2610337/proyecto_FIN, 

2610337/proyecto_INICIO, 2610337/proyecto_PROCESO, 

2610337/proyecto_INICIO, 2610337/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250402610339 Proyecto de inversión 481448.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481448.64, 

modificado:481448.64}}

AMPLIACION DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL MIGUEL HIDALGO CCT. 

20DPR0836R PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS - 126564
20 Oaxaca 253 San Mateo Piñas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Mateo Piñas 126564 S 241 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:64.4, 

meta_modificada:64.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:68, direccion:Camino loma cruz - san mateo piñas 2 500 70970 

LOMA CRUZ, SAN MATEO PIÑAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADAD AL SUR A UNA DISTANCIA 

APROX DE 2.5 KMS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL MIGUEL HIDALGO CCT. 20DPR0836R , lon:-

96.32937232, lat:15.99313149}}

13-09-2025 12-10-2025 481448.64 481448.64 481448.64 481448.64 481448.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M253/042/2025, contratista:PROYECTOS, 

MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MATEO PIÑAS, monto:481448.64, importe_modificado:481448.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.4}}

{2610339/proyecto_INICIO, 2610339/proyecto_PROCESO, 

2610339/proyecto_INICIO, 2610339/proyecto_FIN, 

2610339/proyecto_PROCESO, 2610339/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de checar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250402610340 Proyecto de inversión 1821525.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1821525.14, 

modificado:1821525.14}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO: EL PERDIZ EL SULFATO PIEDRA HUECA LOMA LIMON PERTENECIENTE 

AL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS - 126510
20 Oaxaca 253 San Mateo Piñas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Piñas 126510 S 86 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:33, direccion:Camino el perdiz - el sulfato 9 0 70974 EL PERDIZ, 

SAN MATEO PIÑAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADAD ENTRE LAS LOCALIDADES DE EL PERDIZ Y EL 

SULFATO., lon:-96.33698008, lat:15.94217568}}

15-09-2025 14-10-2025 1821525.14 1821525.14 1821525.14 1821525.14 1821525.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M253/033/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:1821525.14, 

importe_modificado:1821525.14}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}}
{2610340/proyecto_PROCESO, 2610340/proyecto_INICIO, 

2610340/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610342 Proyecto de inversión 3955856.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3955856.84, 

modificado:3955856.84}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANTIARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MATEO 

PIÑAS - 125886
20 Oaxaca 253 San Mateo Piñas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Piñas 125886 S 241 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:737.66, 

meta_modificada:737.66}

}

1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:1, direccion:Calle ANDRES GUENDULAIN Pueblo SAN MATEO 

PIÑAS 70970 SAN MATEO PIÑAS, SAN MATEO PIÑAS ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle VICENTE 

GUERRERO LA OBRA SE UBICARA ENTRE EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON Y LA 

PARROQUIA DE SAN MATEO P, lon:-96.33572844, lat:16.00046511}}

18-08-2025 31-10-2025 3955856.84 3955856.84 3955856.84 3955856.84 3955856.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M253/004/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:3955856.84, 

importe_modificado:3955856.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:737.66}}

{2610342/proyecto_INICIO, 2610342/proyecto_PROCESO, 

2610342/proyecto_FIN, 2610342/proyecto_PROCESO, 

2610342/proyecto_FIN, 2610342/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610344 Proyecto de inversión 842304.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:842304.81, 

modificado:842304.81}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL PERDIZ, PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS - 125878
20 Oaxaca 253 San Mateo Piñas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Piñas 125878 S 86 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:340.0, 

meta_modificada:340.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:33, direccion:Camino EL PERDIZ - SAN MATEO PIÑAS 2 500 

70974 EL PERDIZ, SAN MATEO PIÑAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.5 KM AL NORTE DEL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD DE EL PERDIZ Y A 6 KM AL SUR DEL CENTRO DE SAN MATEO PIÑAS, lon:-96.3407993, 

lat:15.95165701}}

11-04-2025 10-05-2025 842304.81 842304.81 842304.81 842304.81 842304.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/ M253/013/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:842304.81, importe_modificado:842304.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}}
{2610344/proyecto_FIN, 2610344/proyecto_INICIO, 

2610344/proyecto_PROCESO, 2610344/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610345 Proyecto de inversión 428803.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428803.6, modificado:428803.6}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD JALATENGO, 

MUNICIPIO SAN MATEO RIO HONDO - 126699
20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Río Hondo 126699 S 43 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada municipal OAXACA-

PUERTO ESCONDIDO - JALATENGO 0 40 70860 JALATENGO, SAN MATEO RÍO HONDO LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL ACCESO A JALATENGO, A 40 ML DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, 

A 82.25 ML AL SURE, lon:-96.53186376, lat:16.01769661}}

17-10-2025 15-11-2025 428803.6 428803.6 428803.6 428803.6 428803.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMRH/254/R33/FIII/FAISMUN/007/2025, 

contratista:CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO 

RIO HONDO, monto:428803.6, importe_modificado:428803.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}

{2610345/proyecto_INICIO, 2610345/proyecto_PROCESO, 

2610345/proyecto_FIN, 2610345/proyecto_PROCESO, 

2610345/proyecto_FIN, 2610345/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610346 Proyecto de inversión 2400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, 

modificado:2400000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN SAN JOSE DEL 

PACÍFICO VARIAS CALLES - 119688
20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Río Hondo 119688 S 42 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN JOSÉ DEL 

PACÍFICO - SAN JOSÉ DEL PACÍFICO 0 100 70861 SAN JOSÉ DEL PACÍFICO, SAN MATEO RÍO HONDO 

LA RED EMPIEZA A 10 M DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL SOBRE LA CALLE HIDALGO Y 

TERMINA , lon:-96.50069392, lat:16.16979995}}

18-09-2025 16-11-2025 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMRH/254/R33/FIII/FAISMUN/005/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MATEO RIO HONDO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}

{2610346/proyecto_FIN, 2610346/proyecto_INICIO, 

2610346/proyecto_PROCESO, 2610346/proyecto_INICIO, 

2610346/proyecto_PROCESO, 2610346/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610348 Proyecto de inversión 642977.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:642977.82, 

modificado:642977.82}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA RANCHERÍA YOGOLÓ (PIEDRA MANCHADA), MUNICIPIO 

SAN MATEO RIO HONDO - 118145
20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Mateo Río Hondo 118145 S 15 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:53, direccion:Carretera libre pavimentada estatal LA 

CONCEPCION - PAXTLÁN 2 35 70861 RANCHERÍA YOGOLÓ (PIEDRA MANCHADA), SAN MATEO RÍO 

HONDO LAS OBRAS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CARRETERA QUE VA A CONCEPCION PAXTLAN, 1. A 45 

ML AL SURESTE DE LA ESC, lon:-96.48989466, lat:16.18715841}}

20-09-2025 19-10-2025 642977.82 642977.82 642977.82 642977.82 642977.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMRH/254/R33/FIII/FAISMUN/006/2025, 

contratista:MACOVI-MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:642977.82, 

importe_modificado:642977.82}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}

{2610348/proyecto_INICIO, 2610348/proyecto_PROCESO, 

2610348/proyecto_FIN, 2610348/proyecto_PROCESO, 

2610348/proyecto_FIN, 2610348/proyecto_INICIO, 

2610348/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610887 Proyecto de inversión 464427.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464427.98, 

modificado:464427.98}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE HORNOS LOS PAJARITOS. - 130816 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 130816 S 50 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:14, direccion:Calle Camino Hornos Los Pajaros Pueblo HORNOS 

LOS PAJARITOS 71607 HORNOS LOS PAJARITOS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL se encuentra a 

metros de la calle mariano matamoros , lon:-98.07039237, lat:16.30273933}}

06-10-2025 04-11-2025 464427.98 464427.98 464427.98 464427.98 464427.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/053/2025, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENIERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:464427.98, 

importe_modificado:464427.98}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2610887/proyecto_PROCESO, 2610887/proyecto_FIN, 

2610887/proyecto_PROCESO, 2610887/proyecto_INICIO, 

2610887/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610889 Proyecto de inversión 748105

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748105.0, modificado:748105.0}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL - 124003 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 124003 S 200 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.25, 

meta_modificada:24.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle AV. ALVARO CARRILLO Barrio SHINIÑU 71605 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 17 NORTE Y Calle 9 

NORTE Calle 6 PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LAVANDERIA MAXIMA , lon:-

98.05609368, lat:16.34501321}}

14-07-2025 11-09-2025 748105 748105 748105 748105 748105

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/022/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:748105.0, importe_modificado:748105.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.25}}

{2610889/proyecto_PROCESO, 2610889/proyecto_INICIO, 

2610889/proyecto_FIN, 2610889/proyecto_PROCESO, 

2610889/proyecto_FIN, 2610889/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar el avance financiero y fisico ya termino contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar el avance financiero y fisico ya 

termino contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar 

el avance financiero y fisico ya termino contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

10}, obs4: {observación:checar el avance financiero y fisico ya termino contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250402610893 Proyecto de inversión 952522.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952522.39, 

modificado:952522.39}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 

15 CM. DE ESPESOR. LOMA LARGA - 91435
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 91435 S 42 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:492.0, 

meta_modificada:492.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:20, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LOMA LARGA 71604 

LOMA LARGA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle 

SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA DE LA LOCLAIDAD, lon:-98.11399317, 

lat:16.32998043}}

14-07-2025 11-09-2025 952522.39 952522.39 952522.39 952522.39 952522.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/019/2025, 

contratista:COEDIF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

monto:952522.39, importe_modificado:952522.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.0}}

{2610893/proyecto_INICIO, 2610893/proyecto_FIN, 

2610893/proyecto_PROCESO, 2610893/proyecto_INICIO, 

2610893/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610894 Proyecto de inversión 871355

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:871355.0, modificado:871355.0}}

AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL - 117375 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117375 S 110 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:169.42, 

meta_modificada:169.42}

}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Colonia las lomas 71600 SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre 

Calle sin nombre la obra se encuentra a espaldas de abarrotes doña oti, lon:-98.03820624, 

lat:16.33243691}}

14-07-2025 11-09-2025 871355 871355 871355 871355 871355

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/021/2025, 

contratista:C. VICTOR MANUEL PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:871355.0, importe_modificado:871355.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.42}}

{2610894/proyecto_FIN, 2610894/proyecto_INICIO, 

2610894/proyecto_PROCESO, 2610894/proyecto_FIN, 

2610894/proyecto_INICIO, 2610894/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610898 Proyecto de inversión 1214268.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1214268.17, 

modificado:1214268.17}}

PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD - 117395 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117395 S 122 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:33, direccion:Ranchería EL Tamal 71600 EL TAMAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL Se encuentra a unos de las oficinas MR-NETWORK, lon:-98.1849169, 

lat:16.34007136}}

01-08-2025 29-09-2025 1214268.17 1214268.17 1214268.17 1214268.17 1214268.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/032/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1214268.1, 

importe_modificado:1214268.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2610898/proyecto_INICIO, 2610898/proyecto_PROCESO, 

2610898/proyecto_FIN, 2610898/proyecto_PROCESO, 

2610898/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610900 Proyecto de inversión 2271202.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2271202.26, 

modificado:2271202.26}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO PARA ACCESO A LA LOCALIDAD DE PASO DE LAS GARROCHAS - 

117429
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117429 S 104 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:35, direccion:Pueblo Paso Las Garrochas 71607 PASO DE LA 

GARROCHA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL se encuentra a unos metros de la Iglesia Cristiana y la 

Agencia de Policía Paso de la Garrocha, lon:-98.04301657, lat:16.15212368}}

06-10-2025 04-11-2025 2271202.26 2271202.26 2271202.26 2271202.26 2271202.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/039/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2271202.26, 

importe_modificado:2271202.26}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}

{2610900/proyecto_INICIO, 2610900/proyecto_PROCESO, 

2610900/proyecto_FIN, 2610900/proyecto_PROCESO, 

2610900/proyecto_FIN, 2610900/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610901 Proyecto de inversión 1336476.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1336476.76, 

modificado:1336476.76}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS RIVERO - 117443 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117443 S 865 870 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:470.2, 

meta_modificada:470.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:5, direccion:Calle Los Rivero Pueblo El carrizo 71608 EL CARRIZO, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 5 de mayo Y Se encuentra a unos metros Cancha 

Deportiva El Carrizo, lon:-98.03049803, lat:16.25308053}}

16-06-2025 14-08-2025 1336476.76 1336476.76 1336476.76 1336476.76 1336476.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/044/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE  C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1336476.76, importe_modificado:1336476.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.2}}

{2610901/proyecto_INICIO, 2610901/proyecto_PROCESO, 

2610901/proyecto_FIN, 2610901/proyecto_PROCESO, 

2610901/proyecto_FIN, 2610901/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610903 Proyecto de inversión 1112240.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112240.87, 

modificado:1112240.87}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE LO DE MEJIA - 117455 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117455 S 180 154 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:512.43, 

meta_modificada:512.43}

}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:18, direccion:Calle Principal Pueblo Lo De Mejia 71606 LO DE 

MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL se encuentra en la calle principal y a unos metros del jardín de 

niños Lo De Mejía , lon:-98.17189593, lat:16.42324912}}

01-10-2025 31-10-2025 1112240.87 1112240.87 1112240.87 1112240.87 1112240.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/045/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE  C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1112240.87, importe_modificado:1112240.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.43}}

{2610903/proyecto_INICIO, 2610903/proyecto_PROCESO, 

2610903/proyecto_FIN, 2610903/proyecto_PROCESO, 

2610903/proyecto_FIN, 2610903/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610904 Proyecto de inversión 1437052.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1437052.98, 

modificado:1437052.98}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TERRACERIA ARROLLO SECO PIE DEL CERRO EN LA 

LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO - 117461
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117461 S 26 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:41, direccion:Pueblo ARROYO SECO 71600 ARROYO SECO, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Se encuentra a dos kilómetros de la comunidad Palomar, lon:-

98.11409995, lat:16.24548326}}

02-09-2025 26-11-2025 1437052.98 1437052.98 1437052.98 1437052.98 1437052.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/048/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1437052.98, 

importe_modificado:1437052.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}

{2610904/proyecto_INICIO, 2610904/proyecto_PROCESO, 

2610904/proyecto_FIN, 2610904/proyecto_INICIO, 

2610904/proyecto_FIN, 2610904/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610909 Proyecto de inversión 1065245.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065245.55, 

modificado:1065245.55}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 117502 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117502 S 132 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:728.98, 

meta_modificada:728.98}

}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 2a sur Barrio YUTACU 71603 SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 17 AV. ORIENTE Y Calle PRI VDE 

LAS VIOLETAS Calle 3a CALLE SUR Se encuentra a la derecha a unos metros de la Tortillería Ortiz, lon:-

98.05480199, lat:16.33309721}}

04-09-2025 02-11-2025 1065245.55 1065245.55 1065245.55 1065245.55 1065245.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/038/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1065245.55, 

importe_modificado:1065245.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.98}}

{2610909/proyecto_INICIO, 2610909/proyecto_FIN, 

2610909/proyecto_INICIO, 2610909/proyecto_FIN, 

2610909/proyecto_PROCESO, 2610909/proyecto_FIN, 

2610909/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir importe modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

05}}

2025 4 OAX250402610910 Proyecto de inversión 1833673.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1833673.97, 

modificado:1833673.97}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 117514 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117514 S 865 870 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:638.6, 

meta_modificada:638.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:5, direccion:Pueblo El Carrizo 71608 EL CARRIZO, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL se encuentra a unos metros de la Agencia de Policía El Carrizo, lon:-98.03057313, 

lat:16.25323503}}

16-06-2025 14-08-2025 1833673.97 1833673.97 1833673.97 1833673.97 1833673.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/047/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE  C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1833673.97, importe_modificado:1833673.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.6}}

{2610910/proyecto_INICIO, 2610910/proyecto_PROCESO, 

2610910/proyecto_FIN, 2610910/proyecto_INICIO, 

2610910/proyecto_PROCESO, 2610910/proyecto_FIN, 

2610910/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610005 Proyecto de inversión 358306.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358306.3, modificado:358306.3}}

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE 

PUTLA VILLA DE GUERRERO - 130122
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 130122 S 6935 5794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:67.0, 

meta_modificada:67.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle HONDURA DEL DIABLO Pueblo PUTLA VILLA DE 

GUERRERO 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO Boulevard LAZARO 

CARDENAS LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE PUTLA, SE ENCUENTA AL 

PONIENTE DE LA POBLACIO, lon:-97.9202945, lat:17.01868317}}

01-11-2025 30-11-2025 358306.3 358306.3 358306.3 358306.3 358306.3

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161418, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:358306.3, 

importe_modificado:358306.3}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}}

{2610005/proyecto_INICIO, 2610005/proyecto_PROCESO, 

2610005/proyecto_FIN, 2610005/proyecto_INICIO, 

2610005/proyecto_PROCESO, 2610005/proyecto_FIN, 

2610005/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610006 Proyecto de inversión 540000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540000.0, modificado:540000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 130096 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 130096 S 450 323 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle en las calles del casco municipal Pueblo PUTLA 

VILLA DE GUERRERP 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO SE 

SUMINISTRARA EL MATERIAL EN EL CENTRO DE LA POBLACION EN LA VIVIENDAS MAS 

BULNERABLES, lon:-97.92815253, lat:17.02625074}}

01-11-2025 30-11-2025 540000 540000 540000 540000 540000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161297, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:540000.0, 

importe_modificado:540000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}

{2610006/proyecto_INICIO, 2610006/proyecto_PROCESO, 

2610006/proyecto_FIN, 2610006/proyecto_INICIO, 

2610006/proyecto_FIN, 2610006/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610007 Proyecto de inversión 1032021.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1032021.28, 

modificado:1032021.28}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPONAXTLA - 

119788
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 119788 S 396 387 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:733.52, 

meta_modificada:733.52}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:26, direccion:Calle CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD Pueblo 

SAN JUAN TEPONAXTLA 71000 SAN JUAN TEPONAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO EL PROYECTO 

VIENE DE LA PARTE ESTE DE LA POBLACION Y RECORRE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA POBLACION, 

lon:-97.85706765, lat:17.03192578}}

20-10-2025 19-11-2025 1032021.28 1032021.28 1032021.28 1032021.28 1032021.28

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161412, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1032021.28, 

importe_modificado:1032021.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:733.52}}

{2610007/proyecto_INICIO, 2610007/proyecto_PROCESO, 

2610007/proyecto_FIN, 2610007/proyecto_INICIO, 

2610007/proyecto_FIN, 2610007/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610008 Proyecto de inversión 121598.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121598.07, 

modificado:121598.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YOSONDUCHI - 132801 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 132801 S 89 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION Pueblo 

YOSONDUCHI 71010 YOSONDUCHI, PUTLA VILLA DE GUERRERO PARTIENDO DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, LAS ACCIONES SE ENCUETRAN EN LAS VIVIENDAS MAS BULNERABLES Y EN EXTREMA 

POBRESA, lon:-97.81053494, lat:17.14196255}}

01-12-2025 30-12-2025 121598.07 121598.07 121598.07 121598.07 121598.07

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161310, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:121598.07, 

importe_modificado:121598.07}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}

{2610008/proyecto_INICIO, 2610008/proyecto_PROCESO, 

2610008/proyecto_FIN, 2610008/proyecto_PROCESO, 

2610008/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610009 Proyecto de inversión 503304.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503304.05, 

modificado:503304.05}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LLANO SAN VICENTE A SANTA ROSA DEL KM 1 +000 AL KM 9+000 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA. - 119787
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 119787 S 156 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:71, direccion:Camino SANTA ROSA - San Isidro Paz y Progreso 7 0 

71009 SANTA ROSA, PUTLA VILLA DE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE LLANO SAN VICENTE 

TOMANDO DE REFERENCIA LA AGENCIA MUNICIPAL, NOS DIRIGIMOS A LA CALLE EN LA PARTE 

POSTERIOR DEL AUDITO, lon:-97.83849807, lat:17.07044719}}

20-10-2025 19-11-2025 503304.05 503304.05 503304.05 503304.05 503304.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MPVG/FAISMUN/073/071/106/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:503304.05, importe_modificado:503304.05}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}}

{2610009/proyecto_INICIO, 2610009/proyecto_PROCESO, 

2610009/proyecto_FIN, 2610009/proyecto_PROCESO, 

2610009/proyecto_FIN, 2610009/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610010 Proyecto de inversión 286820.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:286820.08, 

modificado:286820.08}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL 

CARRIZAL DE GALEANA - 119774
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 119774 S 54 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:10.5, 

meta_modificada:10.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:116, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE CARRIZAL DE GALE 

Pueblo EL CARRIZAL DE GALEANA 71014 EL CARRIZAL DE GALEANA, PUTLA VILLA DE GUERRERO A 500 

METROS AL NORTE DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA VIA PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-97.88878317, lat:16.86346363}}

20-10-2025 19-11-2025 286820.08 286820.08 286820.08 286820.08 286820.08

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161414, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:286820.08, 

importe_modificado:286820.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.5}}

{2610010/proyecto_INICIO, 2610010/proyecto_PROCESO, 

2610010/proyecto_FIN, 2610010/proyecto_INICIO, 

2610010/proyecto_PROCESO, 2610010/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610012 Proyecto de inversión 867062.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:867062.57, 

modificado:867062.57}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATE 

COLORADO - 115644
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 115644 S 170 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2261.3, 

meta_modificada:2261.3}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Pueblo SANTIAGO 

EL AMATE COLORADO 71000 SANTIAGO AMATE COLORADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA, POR LA CARRETERA EN DIRECCION A SUR., A PUTLA VILLA DE 

GUERRERO A 740 M SE , lon:-97.91281296, lat:16.96931386}}

20-10-2025 19-11-2025 867062.57 867062.57 867062.57 867062.57 867062.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/003/011/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:867062.57, 

importe_modificado:867062.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2261.3}}
{2610012/proyecto_FIN, 2610012/proyecto_INICIO, 

2610012/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610013 Proyecto de inversión 699900

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699900.0, modificado:699900.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 81517 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 81517 S 220 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle en las calles del casco municipal Pueblo putla villa 

de guerrero 71001 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO en los barrios y colonias 

mas bulnerables, lon:-97.92815433, lat:17.02627839}}

01-11-2025 30-11-2025 699900 699900 699900 699900 699900

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161304, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:699900.0, 

importe_modificado:699900.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}

{2610013/proyecto_FIN, 2610013/proyecto_PROCESO, 

2610013/proyecto_FIN, 2610013/proyecto_INICIO, 

2610013/proyecto_PROCESO, 2610013/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610015 Proyecto de inversión 995992

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995992.0, modificado:995992.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES RAFAEL 

VÁSQUEZ, INDEPENDENCIA, FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL PROGRESO - 

91638

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 91638 S 400 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Pueblo CONCEPCION DEL 

PROGRESO 71009 CONCEPCIÓN DEL PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO A 100 METROS AL 

NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, EL LUGAR QUE SE CONOCE COMO EL LIBRAMIENTO DE LA 

LOCALIDAD CONCEPCIO DEL PR, lon:-97.86149936, lat:17.04814847}}

01-11-2025 30-11-2025 995992 995992 995992 995992 995992

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161389, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:995992.0, 

importe_modificado:995992.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}

{2610015/proyecto_INICIO, 2610015/proyecto_PROCESO, 

2610015/proyecto_FIN, 2610015/proyecto_INICIO, 

2610015/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610016 Proyecto de inversión 547224.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547224.08, 

modificado:547224.08}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA FLOR DE SANGRE 

CHICAHUAXTLA - 91529
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 91529 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:429.96, 

meta_modificada:429.96}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:99, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Ranchería LOMA FLOR DE 

SANGRE 71016 LOMA FLOR DE SANGRE (LOMA DEL TECOLOTE), PUTLA VILLA DE GUERRERO DE LA 

LOCALIDAD AL NORTE Y RECOORE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.81483873, 

lat:17.12653375}}

01-11-2025 30-11-2025 547224.08 547224.08 547224.08 547224.08 547224.08

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161231, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:547224.08, 

importe_modificado:547224.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:429.96}}

{2610016/proyecto_PROCESO, 2610016/proyecto_FIN, 

2610016/proyecto_INICIO, 2610016/proyecto_PROCESO, 

2610016/proyecto_FIN, 2610016/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610018 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EMILIANO 

ZAPATA, 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CHICAHUAXTLA - 91517
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 91517 S 520 480 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1690.5, 

meta_modificada:1690.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SAN ANDRES 

CHICAHUAXTLA 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE 

ENCUENTRA SE ENCUENTRA A 17.3 KILOMETROS (en dirección Sudeste)PARTIENDO DEL PALACIO 

MUNICIPAL DE PUTLA VILLA D, lon:-97.8413456, lat:17.15669138}}

01-11-2025 15-12-2025 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161356, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1690.5}}
{2610018/proyecto_PROCESO, 2610018/proyecto_INICIO, 

2610018/proyecto_FIN, 2610018/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610019 Proyecto de inversión 442603.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442603.45, 

modificado:442603.45}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUTLA 

VILLA DE GUERRERO - 119809
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 119809 S 6935 5794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.3, 

meta_modificada:220.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle MEXICALI Y RETORNO DE LA MEXICO Pueblo 

PUTLA VILLA DE GUERRERO 71001 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN DOS DIFERENTES CALLES UNA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION 

PARTIENDO DEL PALA, lon:-97.93287325, lat:17.03053135}}

01-11-2025 30-11-2025 442603.45 442603.45 442603.45 442603.45 442603.45

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161419, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:442603.45, 

importe_modificado:442603.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.3}}
{2610019/proyecto_PROCESO, 2610019/proyecto_FIN, 

2610019/proyecto_INICIO, 2610019/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610020 Proyecto de inversión 1000761.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000761.59, 

modificado:1000761.59}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ZIMATLAN DE LÁZARO CÁRDENAS A LA TORTOLITA DEL KM 0+000 

AL 6+000, EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE LÁZARO CÁRDENAS - 119791
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 119791 S 140 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:38, direccion:Camino ZIMATLAN DE LAZARO CARDENAS - LA 

TORTOLITA 1 0 71000 ZIMATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA 

LOCALIDAD, PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 200 METROS, lon:-97.83164913, 

lat:16.93389436}}

20-10-2025 19-11-2025 1000761.59 1000761.59 1000761.59 1000761.59 1000761.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/038/100/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1000761.59, importe_modificado:1000761.59}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}

{2610020/proyecto_PROCESO, 2610020/proyecto_INICIO, 

2610020/proyecto_FIN, 2610020/proyecto_PROCESO, 

2610020/proyecto_FIN, 2610020/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610022 Proyecto de inversión 684583.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684583.72, 

modificado:684583.72}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN GUERRERO - 

119796
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 119796 S 214 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2200.0, 

meta_modificada:2200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:Pueblo CONCEPCION GUERRERO 71015 CONCEPCIÓN 

DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO EL TERMINO DE LA LINEA DE CONDUCCION SE 

ENCUENTRA AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN LOS LIMITES CON LA LOCALIDAD LLANO DE 

SAN VICENTE, lon:-97.86647704, lat:17.08286163}}

20-10-2025 19-11-2025 684583.72 684583.72 684583.72 684583.72 684583.72

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161233, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:684583.72, 

importe_modificado:684583.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}}

{2610022/proyecto_PROCESO, 2610022/proyecto_FIN, 

2610022/proyecto_INICIO, 2610022/proyecto_PROCESO, 

2610022/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610023 Proyecto de inversión 270000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270000.0, modificado:270000.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE NE Yli GUCHRUU, SECTOR TRES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ADRES CHICAHUAXTLA - 119797
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 119797 S 80 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:45.09, 

meta_modificada:45.09}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:Calle NE Yli GUCHRUU Pueblo SAN ANDRES 

CHICAHUAXTLA 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE 

ENCUENTRA SE ENCUENTRA A 200 M (en dirección AL SUROESTE) PARTIENDO DE LA AGENCIA DE SAN 

ANDRES CHICAHUAXTLA , lon:-97.8419786, lat:17.15635309}}

01-11-2025 30-11-2025 270000 270000 270000 270000 270000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161411, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:270000.0, 

importe_modificado:270000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45.09}}

{2610023/proyecto_PROCESO, 2610023/proyecto_INICIO, 

2610023/proyecto_FIN, 2610023/proyecto_INICIO, 

2610023/proyecto_PROCESO, 2610023/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610025 Proyecto de inversión 216000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216000.0, modificado:216000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN ATOYAQUILLO - 119799 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 119799 S 215 189 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:4, direccion:Ninguno EN EL CASCO DE LA POBLACION Pueblo 

ASUNCION ATOYAQUILLO 71020 ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, PUTLA VILLA DE GUERRERO EN LAS 

COLONIAS MAS BULNERABLES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.78189375, lat:16.80558812}}

01-11-2025 30-11-2025 216000 216000 216000 216000 216000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161300, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:216000.0, 

importe_modificado:216000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}

{2610025/proyecto_PROCESO, 2610025/proyecto_FIN, 

2610025/proyecto_PROCESO, 2610025/proyecto_INICIO, 

2610025/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610365 Proyecto de inversión 139029

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139029.0, modificado:139029.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 126661 20 Oaxaca 269 San Miguel el Grande
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel el Grande 126661 S 34 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:7, direccion:Camino / Terracería CENTRO DE LA LOCALIDAD - 

CARRETERA ESTATAL 1 200 71140 MORELOS, SAN MIGUEL EL GRANDE LA OBRA SE UBICA AL ESTE DE 

LA LOCALIDAD DE MORELOS, SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DEL CENTRO DE MORELOS HASTA 

SALIR A LA CARRE, lon:-97.63052083, lat:17.05922522}}

01-11-2025 15-11-2025 139029 139029 139029 139029 139029

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMG/FIII/269/OP/AD/08/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL EL GRANDE, monto:139029.0, importe_modificado:139029.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}
{2610365/proyecto_INICIO, 2610365/proyecto_FIN, 

2610365/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610366 Proyecto de inversión 393295.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393295.94, 

modificado:393295.94}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE MADERO - 121818 20 Oaxaca 269 San Miguel el Grande
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel el Grande 121818 S 34 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:903.0, 

meta_modificada:903.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:6, direccion:Calle MADERO A YOSONOTU Paraje LOMA LINDA 

71143 MADERO, SAN MIGUEL EL GRANDE ENTRE Avenida A YOSONOTU Y LA OBRA SE UBICA SOBRE 

LA AVENIDA QUE CONDUCE DEL CENTRO DE MADERO AL MUNICIPIO DE YOSONOTU., lon:-

97.63662115, lat:17.03628626}}

15-10-2025 13-11-2025 393295.94 393295.94 393295.94 393295.94 393295.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMG/FIII/269/OP/AD/07/2025, contratista:SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES CONKIRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, 

monto:393295.94, importe_modificado:393295.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:903.0}}

{2610366/proyecto_INICIO, 2610366/proyecto_FIN, 

2610366/proyecto_PROCESO, 2610366/proyecto_FIN, 

2610366/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250402610367 Proyecto de inversión 2854249.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2854249.2, 

modificado:2854249.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 125890
20 Oaxaca 269 San Miguel el Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel el Grande 125890 S 654 598 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2061.51, 

meta_modificada:2061.5

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo SAN MIGUEL EL 

GRANDE 71140 SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE ENTRE Calle RAFAEL RAMIREZ Y 

Calle PERIFERICO Avenida PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN DOS PUNTOS DIFERENTES, LA PRIMERA 

EN LA CALLE BOUL, lon:-97.62208632, lat:17.04655812}}

13-10-2025 11-12-2025 2854249.2 2854249.2 2854249.2 2854249.2 2854249.2

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160605, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:2854249.2, 

importe_modificado:2854249.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2061.51}}

{2610367/proyecto_INICIO, 2610367/proyecto_PROCESO, 

2610367/proyecto_FIN, 2610367/proyecto_PROCESO, 

2610367/proyecto_INICIO, 2610367/proyecto_PROCESO, 

2610367/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610371 Proyecto de inversión 3785556.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3785556.15, 

modificado:3785556.15}}

PAVIMENTACION DE LA CALLE MADERO DEL KM 0+000 AL KM 1+293, SEGUNDA ETAPA DEL KM 

0+500 AL KM 0+800 MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA - 120654
20 Oaxaca 270 San Miguel Huautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Huautla 120654 S 352 315 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:270, localidad:1, direccion:Calle Francisco I Madero Pueblo San Miguel Huautla 

69610 SAN MIGUEL HUAUTLA, SAN MIGUEL HUAUTLA ENTRE Calle Iturbide Y Calle tercera de hidalgo 

Calle segunda de Matamoros la obra inicia 800 metros oeste de la agencia de la comunid, lon:-

97.14385155, lat:17.74158822}}

20-10-2025 05-12-2025 3785556.15 3785556.15 3785556.15 3785556.15 3785556.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/FAISMUN/270/03/2025, contratista:PROYECTOS Y 

SERVICIOS IBIRICO ,S.A DE C.V., convocante:SAN MIGUEL HUAUTLA, monto:3785556.15, 

importe_modificado:3785556.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}}
{2610371/proyecto_INICIO, 2610371/proyecto_FIN, 

2610371/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610374 Proyecto de inversión 700745.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700745.49, 

modificado:700745.49}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LA PALMA EN LA COLONIA PIEDRA 

DEL SOL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 133596
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 133596 S 3494 2758 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:118.2, 

meta_modificada:118.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:Calle la palma Colonia la palma 71890 SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA ENTRE Calle ADMUNDO AVALOS Y Calle 

CUAUHTEMOC Calle 5 DE MAYO ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO SE DEBE PARTIR DEL 

CENTRO DE LA POBLACION DIRIGI, lon:-97.37035225, lat:16.26015361}}

31-10-2025 17-12-2025 700745.49 700745.49 700745.49 700745.49 700745.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMP/FAISMUN/272/0162025, contratista:TUREK 

INGENIERIA EN CONSTRUCCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO  SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 

monto:700745.49, importe_modificado:700745.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.2}}

{2610374/proyecto_INICIO, 2610374/proyecto_PROCESO, 

2610374/proyecto_FIN, 2610374/proyecto_PROCESO, 

2610374/proyecto_FIN, 2610374/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610911 Proyecto de inversión 702050.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702050.44, 

modificado:702050.44}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE YUYAKITA - 117519
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117519 S 63 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:107, direccion:Pueblo YUYAQUITA 71600 YUYAQUITA, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Se encuentra a 70 metros de la Tienda doña Marta, lon:-

97.99663948, lat:16.21569716}}

10-10-2025 18-11-2025 702050.44 702050.44 702050.44 702050.44 702050.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/052/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:702050.44, 

importe_modificado:702050.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}

{2610911/proyecto_INICIO, 2610911/proyecto_PROCESO, 

2610911/proyecto_FIN, 2610911/proyecto_INICIO, 

2610911/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610912 Proyecto de inversión 1254129.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1254129.62, 

modificado:1254129.62}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO QUE LLEVA AL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL - 

131684
20 Oaxaca 483

Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Suchilquitongo 131684 S 6025 5612 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1188.0, 

meta_modificada:1188.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:Calle AL PANTEON MUNICIPAL Pueblo SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO ENTRE Calle 

EL CALVARIO Y Calle LA GLORIA Calle SAGRARIO COMO PUNTO DE REFERENCIA SIGUIENDO LA 

CARRETERA AL PALACIO M, lon:-96.86750367, lat:17.25318052}}

15-11-2025 31-12-2025 1254129.62 1254129.62 1254129.62 1254129.62 1254129.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/INV/483/012/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION HERRAX, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO, monto:1254129.62, importe_modificado:1254129.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0}}

{2610912/proyecto_INICIO, 2610912/proyecto_PROCESO, 

2610912/proyecto_FIN, 2610912/proyecto_PROCESO, 

2610912/proyecto_FIN, 2610912/proyecto_INICIO, 

2610912/proyecto_PROCESO, 2610912/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:Acta corregida, trimestre:4.0, usuario:belemcastellanosr, fecha:2026-01-19}}
{obs1: {observación:Falta sello de la presidenta municipal en el acta entrega, de igual manera falta 

firma y sello del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250402610913 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE AVENIDA FERROCARRIL NORTE DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 131588
20 Oaxaca 483

Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Suchilquitongo 131588 S 36 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:Avenida FERROCARRIL Pueblo SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO ENTRE Calle 

CAMINO NACIONAL Y Calle LIBERTAD Calle TIERRA BLANCA COMO PUNTO DE REFERENCIA SE LLEGA 

AL MUNICIPIO DE SANTIAGO , lon:-96.8725038, lat:17.25803947}}

15-11-2025 31-12-2025 500000 500000 500000 500000 500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/INV/483/015/2025, contratista:GRUPO 

ESPECIALIZADO EN URBANIZACION Y RESTAURACION GREURE SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}

{2610913/proyecto_INICIO, 2610913/proyecto_PROCESO, 

2610913/proyecto_FIN, 2610913/proyecto_INICIO, 

2610913/proyecto_PROCESO, 2610913/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610914 Proyecto de inversión 3400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3400000.0, 

modificado:3400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA GLORIA EN 

EL BARRIO PEÑASCO, EN SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 125498
20 Oaxaca 483

Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Suchilquitongo 125498 S 960 740 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1740.0, 

meta_modificada:1740.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:Prolongación LA GLORIA Pueblo SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Privada LA GLORIA Avenida FERROCARRIL LA OBRA ES PARTE DE LA CALLE 

PRINCIPAL LA GLORIA, EN EL, lon:-96.86367104, lat:17.25168646}}

31-10-2025 31-12-2025 3400000 3400000 3400000 3400000 3400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/INV/483/014/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO, monto:3400000.0, importe_modificado:3400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1740.0}}

{2610914/proyecto_INICIO, 2610914/proyecto_PROCESO, 

2610914/proyecto_INICIO, 2610914/proyecto_FIN, 

2610914/proyecto_PROCESO, 2610914/proyecto_FIN, 

2610914/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610917 Proyecto de inversión 1575357.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1575357.89, 

modificado:1575357.9}}

REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 

131145
20 Oaxaca 486

Villa Tejúpam de la 

Unión

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa Tejúpam de la Unión 131145 S 442 265 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:984.0, 

meta_modificada:984.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:Calle MORELOS, PINO SUAREZ Pueblo VILLA 

TEJUPAM DE LA UNION 69530 VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN ENTRE 

Calle francisco sarabia Y Calle av hidalgo Calle niño perdido la cabecera municipal se divide en cuatro s, 

lon:-97.47045753, lat:17.66287108}}

16-11-2025 30-12-2025 1575357.9 1575357.9 1575357.9 1575357.9 1575357.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVTU/486/FAISMUN/OP/006/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER SA DE CV, convocante:VILLA TEJUPAM DE LA 

UNION, monto:1575357.9, importe_modificado:1575357.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:984.0}}

{2610917/proyecto_FIN, 2610917/proyecto_PROCESO, 

2610917/proyecto_INICIO, 2610917/proyecto_PROCESO, 

2610917/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610918 Proyecto de inversión 1037062.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1037062.26, 

modificado:1037062.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO S/N EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO 

EL PARRAL - 123523
20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec 123523 S 132 244 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:489, localidad:10, direccion:SAN ISIDRO DEL PARRAL, SANTIAGO TETEPEC 

CALLE DE SAN ISIDRO DEL PARRAL SIN NOMBRE., lon:-97.65808254, lat:16.39350449}}
05-10-2025 03-11-2025 1037062.26 1037062.26 1037062.26 1037062.26 1037062.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/010/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1.03706226E8, 

importe_modificado:1.03706226E8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}}
{2610918/proyecto_INICIO, 2610918/proyecto_FIN, 

2610918/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: 

{observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250402610919 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL LLANO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 123316 20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec 123316 S 61 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.7, 

meta_modificada:2.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:14, direccion:TIERRA COLORADA - SANTIAGO TETEPEC 0 0 

TIERRA COLORADA, SANTIAGO TETEPEC TIERRA COLORADA A SANTIAGO TETEPEC, lon:-97.7303613, 

lat:16.3080038}}

10-04-2025 09-05-2025 650000 650000 650000 650000 650000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}}
{2610919/proyecto_INICIO, 2610919/proyecto_FIN, 

2610919/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: 

{observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250402610920 Proyecto de inversión 778304.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778304.81, 

modificado:778304.81}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO TETEPEC - LA CUMBRE - 123378 20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec 123378 S 1256 932 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.5, 

meta_modificada:3.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:3, direccion:LA CUMBRE - SANTIAGO TETEPEC 0 0 71784 LA 

CUMBRE, SANTIAGO TETEPEC LA CUMBRE A SANTIAGO TETEPEC, lon:-97.68149674, 

lat:16.29015113}}

28-04-2025 27-05-2025 778304.81 778304.81 778304.81 778304.81 778304.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/003/2025, contratista:GRUPO 

ESPONDA OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TETEPEC, monto:778304.81, importe_modificado:778304.81}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}}
{2610920/proyecto_INICIO, 2610920/proyecto_FIN, 

2610920/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: 

{observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250402610922 Proyecto de inversión 1503503.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503503.28, 

modificado:1503503.28}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL TAMBOR - 

123412
20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec 123412 S 140 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.4, 

meta_modificada:6.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:4, direccion:GUADALUPE DEL TAMBOR - SAN JOSE DE LAS 

FLORES 0 0 71789 GUADALUPE DEL TAMBOR, SANTIAGO TETEPEC GUADALUPE DEL TAMBOR, lon:-

97.64510436, lat:16.42651984}}

19-05-2025 17-06-2025 1503503.28 1503503.28 1503503.28 1503503.28 1503503.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/005/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y  PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1503503.28, 

importe_modificado:1503503.28}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.4}}
{2610922/proyecto_INICIO, 2610922/proyecto_PROCESO, 

2610922/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: 

{observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250402610923 Proyecto de inversión 1197057.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197057.93, 

modificado:1197057.93}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS CHATAÑU - 123417 20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec 123417 S 156 153 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:128.14, 

meta_modificada:128.14}

}

1
{geo1: {cve_municipio:489, localidad:11, direccion:SAN LUIS CHATAÑÚ, SANTIAGO TETEPEC FRENTE A 

AGENCIA MUNICIPAL Y CANCHA, lon:-97.63604176, lat:16.36071166}}
11-08-2025 09-10-2025 1197057.93 1197057.93 1197057.93 1197057.93 1197057.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/007/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1197057.93, 

importe_modificado:1197057.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.14}}
{2610923/proyecto_INICIO, 2610923/proyecto_FIN, 

2610923/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: 

{observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250402610925 Proyecto de inversión 1509080.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1509080.68, 

modificado:1509080.68}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE JUÁREZ - 125397 20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec 125397 S 34 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:985.0, 

meta_modificada:985.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:489, localidad:7, direccion:OCOTLÁN DE JUÁREZ, SANTIAGO TETEPEC 

OCOTLÁN DE JUÁREZ, lon:-97.67895752, lat:16.37350925}}
20-10-2025 18-12-2025 1509080.68 1509080.68 1509080.68 1509080.68 1509080.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/012/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TETEPEC, monto:1509080.68, importe_modificado:1509080.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:985.0}}
{2610925/proyecto_INICIO, 2610925/proyecto_FIN, 

2610925/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: 

{observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250402610926 Proyecto de inversión 637845.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637845.75, 

modificado:401760.5}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TIHUIXTE - 125423 20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec 125423 S 253 251 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:37.02, 

meta_modificada:37.02}}

1
{geo1: {cve_municipio:489, localidad:15, direccion:71784 SANTA CRUZ TIHUIXTE, SANTIAGO TETEPEC 

FRENTE A ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA , lon:-97.66379111, lat:16.31986247}}
08-10-2025 06-11-2025 401760.5 401760.5 401760.5 401760.5 401760.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/011/2025, contratista:LAIROS S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:401760.5, 

importe_modificado:401760.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:37.02}}
{2610926/proyecto_INICIO, 2610926/proyecto_FIN, 

2610926/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: 

{observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250402610928 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO - 128711 20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec 128711 S 202 196 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:489, localidad:9, direccion:71788 EL ROSARIO, SANTIAGO TETEPEC A 130 DE 

AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.77038819, lat:16.32671825}}
23-09-2025 21-11-2025 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/489/FIII-FISMDF-BANOBRAS/C-IR-

001/0001/60/2025, contratista:LAIROS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TETEPEC, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}}
{2610928/proyecto_INICIO, 2610928/proyecto_FIN, 

2610928/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: 

{observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250402610930 Proyecto de inversión 1321472.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1321472.03, 

modificado:1321472.03}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TIHUIXTE - 123521 20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec 123521 S 253 251 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.47, 

meta_modificada:25.47}}

1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:15, direccion:SANTA CRUZ TIHUIXTE, SANTIAGO TETEPEC A 56 

METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y FRENTE A ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA , lon:-

97.66378028, lat:16.31977964}}

01-09-2025 20-10-2025 1321472.03 1321472.03 1321472.03 1321472.03 1321472.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/008/2025, contratista:PROYECTOS, 

MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TETEPEC, monto:1321472.03, importe_modificado:1321472.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.47}}
{2610930/proyecto_INICIO, 2610930/proyecto_PROCESO, 

2610930/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: 

{observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250402610932 Proyecto de inversión 382000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.01, 

modificado:382000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL 

EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 125947
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 125947 S 38 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:409.0, 

meta_modificada:421.16}

}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:14, direccion:Camino / Terracería San Antonio - Buenavista 0 100 

69943 SAN ANTONIO, SANTIAGO TILANTONGO Obra ubicada a 100 m de la agencia Municipal de San 

Antonio, enfrente de una cancha, a 110 m de la iglesia católica , lon:-97.33139625, lat:17.31020208}}

10-11-2025 09-12-2025 382000.01 382000.01 382000.01 382000.01 382000.01
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160899, contratista:, 

convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:382000.01, importe_modificado:382000.01}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.16}}

{2610932/proyecto_INICIO, 2610932/proyecto_PROCESO, 

2610932/proyecto_INICIO, 2610932/proyecto_FIN, 

2610932/proyecto_PROCESO, 2610932/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610933 Proyecto de inversión 255000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255000.0, modificado:255000.0}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SEGUNDA DE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO TILANTONGO - 127902
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 127902 S 132 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:80.21, 

meta_modificada:80.21}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:Calle Segunda de Morelos Pueblo SANTIAGO 

TILANTONGO 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle Morelos Y Calle 

Cam. Real Calle Benito Juarez Obra ubicada a 120 m del Palacio Municipal de Santiago Tilantongo, a 100 

, lon:-97.33965039, lat:17.28240895}}

10-11-2025 09-12-2025 255000 255000 255000 255000 255000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/09/MST/492/FAISMUN/TILA/PAV/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO 

TILANTONGO, monto:255000.0, importe_modificado:255000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.21}}

{2610933/proyecto_INICIO, 2610933/proyecto_FIN, 

2610933/proyecto_INICIO, 2610933/proyecto_PROCESO, 

2610933/proyecto_FIN, 2610933/proyecto_INICIO, 

2610933/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610027 Proyecto de inversión 801324.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:801324.49, 

modificado:801324.49}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL PARAJE LA CIÉNEGA 1ª ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JUAN DE DIOS, MUNICIPIO DE REYES ETLA. - 127901
20 Oaxaca 77 Reyes Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Reyes Etla 127901 S 261 530 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:109.0, 

meta_modificada:109.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:2, direccion:Calle LA CIENEGA Pueblo BARRIO SAN JUAN DE DIOS 

68237 BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS, REYES ETLA ENTRE Avenida ALVARO OBREGON Y Calle PARAJE 

LA CIENEGA Avenida INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARA A 1.8 KM EL NORESTE DEL MUNICIPIO 

DE RE, lon:-96.81193967, lat:17.19306827}}

15-11-2025 30-12-2025 801324.49 801324.49 801324.49 801324.49 801324.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MRE/FAISMUN/077/001/2025., contratista:365 

SUPERESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:801324.49, 

importe_modificado:801324.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}}

{2610027/proyecto_FIN, 2610027/proyecto_INICIO, 

2610027/proyecto_FIN, 2610027/proyecto_PROCESO, 

2610027/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610028 Proyecto de inversión 925000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925000.0, modificado:925000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL 1RA 

ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LAZARO ETLA, MUNICIPIO DE REYES ETLA - 127505
20 Oaxaca 77 Reyes Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Reyes Etla 127505 S 492 430 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:634.34, 

meta_modificada:634.34}

}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SAN LAZARO 68238 SAN 

LÁZARO ETLA, REYES ETLA ENTRE Privada HIDALGO Y Calle SEGUNDA DE BENITO JUAREZ Calle 

QUINTA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE SAN LAZARO Y LA 

IGLESIA CATOLICA, lon:-96.82513723, lat:17.21558995}}

14-11-2025 30-12-2025 925000 925000 925000 925000 925000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MRE/FAISMUN/077/002/2025., contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, 

monto:925000.0, importe_modificado:925000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.34}}

{2610028/proyecto_PROCESO, 2610028/proyecto_FIN, 

2610028/proyecto_INICIO, 2610028/proyecto_FIN, 

2610028/proyecto_INICIO, 2610028/proyecto_PROCESO, 

2610028/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610030 Proyecto de inversión 1978041.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1978041.51, 

modificado:1978041.51}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 1A. ETAPA 

EN LA LOCALIDAD DE REYES ETLA, MUNICIPIO DE REYES ETLA - 128839
20 Oaxaca 77 Reyes Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Reyes Etla 128839 S 1146 1221 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1610.0, 

meta_modificada:1610.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo REYES ETLA 68237 REYES 

ETLA, REYES ETLA ENTRE Avenida CONSTITUCION Y Calle CAMINO A LAS PEÑITAS Calle CAMINO A 

SAN LAZARO LA OBRA SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 800 METROS DEL PALACIO 

MUNICIPAL, AL SURES, lon:-96.81326112, lat:17.20171292}}

15-11-2025 30-12-2025 1978041.51 1978041.51 1978041.51 1978041.51 1978041.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MRE/FAISMUN/077/003/2025., 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYES 

ETLA, monto:1978041.51, importe_modificado:1978041.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1610.0}}

{2610030/proyecto_PROCESO, 2610030/proyecto_INICIO, 

2610030/proyecto_PROCESO, 2610030/proyecto_INICIO, 

2610030/proyecto_FIN, 2610030/proyecto_INICIO, 

2610030/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610041 Proyecto de inversión 970288.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:970288.73, 

modificado:970288.73}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE MAGDALENA LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 120983
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 120983 S 410 381 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:8, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MAGDALENA 

LOXICHA - PASO LIMON 0 0 70921 MAGDALENA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYETO SE 

REALIZARÁ EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

MAGDALENA, lon:-96.69155266, lat:15.90236413}}

03-11-2025 30-11-2025 970288.73 970288.73 970288.73 970288.73 970288.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/38/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:970288.73, 

importe_modificado:970288.73}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}

{2610041/proyecto_INICIO, 2610041/proyecto_PROCESO, 

2610041/proyecto_FIN, 2610041/proyecto_INICIO, 

2610041/proyecto_PROCESO, 2610041/proyecto_FIN, 

2610041/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250402610042 Proyecto de inversión 1031532.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1031532.47, 

modificado:1031532.47}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO 

SANTUARIO JUQUILITA, JUQUILITA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 120997
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 120997 S 120 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:27, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTUARIO 

JUQUILITA - JUQUILITA 0 0 70921 JUQUILITA, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN 

EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTUARIO JUQUILITA A 500 METROS DEL TEMPLO 

CATOLICO, lon:-96.57048192, lat:16.00901007}}

10-11-2025 10-12-2025 1031532.47 1031532.47 1031532.47 1031532.47 1031532.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/39/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1031532.47, 

importe_modificado:1031532.47}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}

{2610042/proyecto_INICIO, 2610042/proyecto_PROCESO, 

2610042/proyecto_FIN, 2610042/proyecto_PROCESO, 

2610042/proyecto_FIN, 2610042/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250402610044 Proyecto de inversión 1466655.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1466655.79, 

modificado:1466655.79}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO 

SANTA CRUZ, TIERRA BLANCA LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 116527
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 116527 S 88 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:17, direccion:Camino TIERRA BLANCA LOXICHA - BARRIO SANTA 

CRUZ 0 300 70921 TIERRA BLANCA, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE 

PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA LOXICHA A 300 METROS 

DE LA AGENC, lon:-96.57724615, lat:15.9491044}}

03-11-2025 30-11-2025 1466655.79 1466655.79 1466655.79 1466655.79 1466655.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/36/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1466655.79, 

importe_modificado:1466655.79}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}

{2610044/proyecto_INICIO, 2610044/proyecto_PROCESO, 

2610044/proyecto_FIN, 2610044/proyecto_INICIO, 

2610044/proyecto_PROCESO, 2610044/proyecto_FIN, 

2610044/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250402610045 Proyecto de inversión 3622963.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3622963.42, 

modificado:3622963.42}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JUQUILITA, MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTÍN LOXICHA - 121406
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 121406 S 171 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:12500.0, 

meta_modificada:12500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:27, direccion:Camino / Terracería JUQUILITA - SANTUARIO 

JUQUILITA 0 0 70921 JUQUILITA, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL CAMINO 

PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, A 400 METROS DEL TEMPLO CATOLICO DE LA LOCALIDAD DE 

JUQUILITA, lon:-96.57793038, lat:16.01504338}}

03-11-2025 03-12-2025 3622963.42 3622963.42 3622963.42 3622963.42 3622963.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/31/2025, 

contratista:ARQUITECTURA  DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3622963.42, importe_modificado:3622963.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12500.0}}

{2610045/proyecto_FIN, 2610045/proyecto_INICIO, 

2610045/proyecto_FIN, 2610045/proyecto_PROCESO, 

2610045/proyecto_FIN, 2610045/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250402610376 Proyecto de inversión 1702000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1702000.0, 

modificado:1702000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LIC. 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE: 20DPB0537S, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CONDOY - 124072
20 Oaxaca 275

San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 124072 S 130 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:695.74, 

meta_modificada:695.74}

}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SANTA CRUZ CONDOY 70288 

SANTA CRUZ CONDOY, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC Calle SIN NOMBRE EL PROYECTO NO ESTA 

URBANIZADO SE PUEDEN UBICAR EN EL CENTRO DE LA POBLACION SE DIRIGEN HACIA EL NORTE DE 

LA POBLACION SOBR, lon:-95.79748398, lat:16.98114554}}

08-09-2025 21-11-2025 1702000 1702000 1702000 1702000 1702000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/275/015/2025, 

contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN 

MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1702000.0, importe_modificado:1702000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.74}}

{2610376/proyecto_FIN, 2610376/proyecto_INICIO, 

2610376/proyecto_PROCESO, 2610376/proyecto_INICIO, 

2610376/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610377 Proyecto de inversión 2999966.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999966.49, 

modificado:2999966.49}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DEL 

CENTRO DE LA POBLACIÓN EN SAN JUAN BOSCO CHUXNABAN, SEGUNDA ETAPA - 129190
20 Oaxaca 275

San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 129190 S 506 491 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2289.0, 

meta_modificada:2289.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:2, direccion:Calle principal Pueblo SAN JUAN BOSCO CHUXNABAN 

70289 CHUXNABÁN, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC ENTRE Y Calle sin nombre Calle sin nombre EL 

PROYECTO NO ESTA URBANIZADO SE PUEDEN UBICAR EN EL CENTRO EN LA AGENCIA MUNICIPAL 

AVANZAR HACIA , lon:-95.83071492, lat:17.02120739}}

17-09-2025 15-11-2025 2999966.49 2999966.49 2999966.49 2999966.49 2999966.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/275/017/2025, contratista:C.P. 

UZIEL NEPHTALI MENDOZA ARAGON, convocante:MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 

monto:2999966.49, importe_modificado:2999966.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2289.0}}
{2610377/proyecto_FIN, 2610377/proyecto_INICIO, 

2610377/proyecto_PROCESO, 2610377/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610378 Proyecto de inversión 1687497.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1687497.88, 

modificado:1687531.39}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC, PRIMERA ETAPA - 129809
20 Oaxaca 275

San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 129809 S 1915 1722 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:622.03, 

meta_modificada:622.03}

}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:Calle principal Pueblo SAN MIGUEL QUETZALTEPEC 

70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC Calle sin nombre EL PROYECTO NO 

ESTA URBANIZADO SE PUEDEN UBICAR EN LA ZONA SUR DE LA POBLACION PARTIENDO DEL 

PANTEON MUNICIPAL , lon:-95.75386732, lat:16.96709199}}

27-10-2025 30-12-2025 1687531.39 1687531.39 1687531.39 1687531.39 1687531.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/275/013/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MODERNICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1687531.39, importe_modificado:1687531.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:622.03}}

{2610378/proyecto_INICIO, 2610378/proyecto_FIN, 

2610378/proyecto_INICIO, 2610378/proyecto_PROCESO, 

2610378/proyecto_FIN, 2610378/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610934 Proyecto de inversión 382000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.01, 

modificado:382000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ - 125411 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 125411 S 76 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:11, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - SAN MARTIN DE LAS 

PALMAS 2 500 69944 LA PAZ, SANTIAGO TILANTONGO SE UBICA A 600 M DEL TANQUE DE AGUA 

POTABLE, A 1100 M DE LA DESVIACION AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-97.38938027, 

lat:17.24751599}}

10-11-2025 09-12-2025 382000.01 382000.01 382000.01 382000.01 382000.01
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160916, contratista:, 

convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:382000.01, importe_modificado:382000.01}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}}

{2610934/proyecto_PROCESO, 2610934/proyecto_FIN, 

2610934/proyecto_PROCESO, 2610934/proyecto_INICIO, 

2610934/proyecto_FIN, 2610934/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610935 Proyecto de inversión 857976.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857976.47, 

modificado:858717.48}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO - 125928 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 125928 S 20 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:8.2, 

meta_modificada:8.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:9, direccion:Camino / Terracería Zona arqueológica de Monte 

Negro - El socorro 0 400 69943 MONTE NEGRO, SANTIAGO TILANTONGO Obra ubicada a 400 m de la 

zona arqueologica de monte negro, a 250 m de la Olla de Captación de agua pluvial , lon:-97.34987555, 

lat:17.26175024}}

10-11-2025 09-12-2025 858717.48 858717.48 858717.48 858717.48 858717.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/08/MST/492/FAISMUN/MTNE/CAM/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO TILANTONGO, 

monto:858717.48, importe_modificado:858717.48}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.2}}

{2610935/proyecto_INICIO, 2610935/proyecto_PROCESO, 

2610935/proyecto_FIN, 2610935/proyecto_PROCESO, 

2610935/proyecto_FIN, 2610935/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610936 Proyecto de inversión 900985.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:6537.87, 

modificado:6537.87}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894447.16, 

modificado:1255015.3}}

CONSTRUCCIÒN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PRIVADA CENTRO DE SALUD EN, SANTIAGO YAITEPEC 

- 120331
20 Oaxaca 497 Santiago Yaitepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaitepec 120331 S 2327 1906 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:33.42, 

meta_modificada:33.42}}

1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:Privada CENTRO DE SALUD Pueblo Santiago Yaitepec 

71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC ENTRE Calle IGUALDAD Y Calle DOLORES Calle A 

SAN MARCOS ZACATEPEC A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.27224898, 

lat:16.22722854}}

15-10-2025 28-11-2025 1261553.17 1261553.17 1261553.17 1261553.17 1261553.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSY/497/FAISMUN/007/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:1261553.17, 

importe_modificado:1261553.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:33.42}}

{2610936/proyecto_PROCESO, 2610936/proyecto_FIN, 

2610936/proyecto_INICIO, 2610936/proyecto_FIN, 

2610936/proyecto_INICIO, 2610936/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610938 Proyecto de inversión 1038278.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038278.48, 

modificado:1032387.68}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOSONDUA - 125732
20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 125732 S 4238 3753 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE 71180 SANTIAGO 

YOSONDÚA, SANTIAGO YOSONDÚA ENTRE Calle FUERZA UNIDA Y Calle AQUILES SERDAN NORTE 

Calle EMILIANO ZAPATA CUATRO CUADRAS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.57574438, 

lat:16.87744518}}

01-11-2025 10-11-2025 1032387.68 1032387.68 1032387.68 1032387.68 1032387.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/012/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA JAQMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

YOSONDUA, monto:1032387.68, importe_modificado:1032387.68}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2610938/proyecto_PROCESO, 2610938/proyecto_INICIO, 

2610938/proyecto_FIN, 2610938/proyecto_INICIO, 

2610938/proyecto_FIN, 2610938/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610939 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE LAS SALINITAS EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI. - 123167
20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Yucuyachi 123167 S 280 267 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:501, localidad:2, direccion:Camino / Brecha Santa Rosa de juarez - Paraje las 

Salinitas 0 400 69421 SANTA ROSA DE JUÁREZ, SANTIAGO YUCUYACHI La brecha se encuentra bajando 

de la carretera federal Oaxaca-Hujuapan, lon:-98.23347135, lat:17.62474514}}

27-10-2025 25-11-2025 0 800000 800000 800000 800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSY/501/0002/003/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES OSFERR S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO 

YUCUYACHI, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}

{2610939/proyecto_PROCESO, 2610939/proyecto_FIN, 

2610939/proyecto_INICIO, 2610939/proyecto_PROCESO, 

2610939/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610953 Proyecto de inversión 138851.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138851.06, 

modificado:138851.06}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE 

SANTO DOMINGO CHIHUITAN DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN OAXACA - 133190
20 Oaxaca 508

Santo Domingo 

Chihuitán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Chihuitán 133190 S 83 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:77.2, 

meta_modificada:77.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:Avenida JOSE MARIA MORELOS Barrio CENTRO 

70730 SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN ENTRE Calle LAZARO CARDENAS 

Y Calle CUAHUTEMOC A TRES CUARAS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-95.15934338, 

lat:16.59213098}}

10-12-2025 25-12-2025 138851.06 138851.06 138851.06 138851.06 138851.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDC/FIII/005/2025, contratista:Construcción y Proyectos 

en Obra Civil Codait S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, OAXACA, 

monto:138851.06, importe_modificado:138851.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.2}}
{2610953/proyecto_INICIO, 2610953/proyecto_FIN, 

2610953/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA EL ACTA ENTREGA SE REPORTARA EN EL PROXIMO 

TRIMESTRE, trimestre:4.0, usuario:helbergruedal, fecha:2026-01-17}}

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, 

fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio , 

trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250402610048 Proyecto de inversión 1285269.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1285269.56, 

modificado:1285269.56}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN EL BARRIO SAN MARTÍN, 

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 116259
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 116259 S 120 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:66, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Barrio BARRIO SAN MARTIN 

70921 BARRIO SAN MARTÍN, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL CAMINO 

PRINCIPAL DEL BARRIO, CON DIRECCION AL TECHADO DE LA CASA DE REPRESENTACION MUNICIPAL, 

lon:-96.61992794, lat:16.01754575}}

03-11-2025 30-11-2025 1285269.56 1285269.56 1285269.56 1285269.56 1285269.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/32/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1285269.56, 

importe_modificado:1285269.56}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}

{2610048/proyecto_PROCESO, 2610048/proyecto_INICIO, 

2610048/proyecto_PROCESO, 2610048/proyecto_FIN, 

2610048/proyecto_INICIO, 2610048/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250402610049 Proyecto de inversión 2127370.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2127370.95, 

modificado:2127370.95}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ 

VASCONCELOS CLAVE 20DES0042C EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTÍN LOXICHA - 116374

20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 116374 S 1249 1531 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:68, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Barrio BARRIO SANTA 

MARÍA 70921 SANTA MARÍA [BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS QUE SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL BARRIO, 

FRENTE AL PANTEON MUNIC, lon:-96.62340748, lat:16.01723389}}

03-11-2025 03-12-2025 2127370.95 2127370.95 2127370.95 2127370.95 2127370.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/33/2025, contratista:RENTA 

DE MAQUINARIA, CONSTRUCCION Y MATERIALES CONSTRURED, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2127370.95, 

importe_modificado:2127370.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}
{2610049/proyecto_INICIO, 2610049/proyecto_FIN, 

2610049/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250402610050 Proyecto de inversión 1475168.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1475168.31, 

modificado:1475168.31}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO 

JUQUILITA, TIERRA BLANCA LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 116396
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 116396 S 136 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:17, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL BARRIO JUQUILITA Barrio 

BARRIO JUQUILITA TIERRA BLANCA LOXICHA 70921 TIERRA BLANCA, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL 

PROYECTO SE REALIZARA EN EL BARRIO JUQUILITA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA LOXICHA, 

EN EL CAMINO P, lon:-96.57973765, lat:15.95090586}}

03-11-2025 30-11-2025 1475168.31 1475168.31 1475168.31 1475168.31 1475168.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/34/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1475168.31, 

importe_modificado:1475168.31}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}

{2610050/proyecto_INICIO, 2610050/proyecto_PROCESO, 

2610050/proyecto_FIN, 2610050/proyecto_INICIO, 

2610050/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250402610051 Proyecto de inversión 2827509.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2827509.72, 

modificado:2827509.72}}

AMPLIACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTIN LOXICHA - 116579
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 116579 S 201 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2244.0, 

meta_modificada:2244.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:81, direccion:Camino / Terracería EL MANANTIAL - SAN AGUSTIN 

LOXICHA 0 500 70921 EL MANANTIAL, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL 

CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, A 500 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACION , lon:-

96.64655532, lat:16.0028836}}

03-11-2025 20-12-2025 2827509.72 2827509.72 2827509.72 2827509.72 2827509.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/37/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2827509.72, 

importe_modificado:2827509.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2244.0}}

{2610051/proyecto_INICIO, 2610051/proyecto_PROCESO, 

2610051/proyecto_FIN, 2610051/proyecto_PROCESO, 

2610051/proyecto_FIN, 2610051/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250402610052 Proyecto de inversión 152866.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152866.57, 

modificado:152866.57}}

MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN 

YATARENI - 132010
20 Oaxaca 87 San Agustín Yatareni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Yatareni 132010 S 1455 1295 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:74.96, 

meta_modificada:74.96}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo SAN AGUSTIN 

YATARTENI 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI ENTRE Calle CONSTITUCION Y 

Calle AGRARISTA Calle SEGUNDA DE CARRETERA A SAN AGUSTIN EL ESPACIO SE ENCUENTRA SOBRE 

LA CALLE CONSTITUCI, lon:-96.67146129, lat:17.0813682}}

16-11-2025 15-12-2025 152866.57 152866.57 152866.57 152866.57 152866.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAY/087/FAISMUN/OP/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:SAN AGUSTIN 

YATARENI, monto:152866.57, importe_modificado:152866.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.96}}

{2610052/proyecto_FIN, 2610052/proyecto_PROCESO, 

2610052/proyecto_FIN, 2610052/proyecto_INICIO, 

2610052/proyecto_PROCESO, 2610052/proyecto_FIN, 

2610052/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610054 Proyecto de inversión 506097.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506097.64, 

modificado:506097.64}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR RODOLFO BRENA TORRES - 117196 20 Oaxaca 91
San Andrés 

Huayápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Huayápam 117196 S 35 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:654.9, 

meta_modificada:654.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:2, direccion:Calle Rodolfo Brena Torres Colonia Las Salinas 68287 

LAS SALINAS, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM ENTRE Calle LA HERRADURA Y Calle LA ESMERALDA Sobre la 

calle Brena torres, todo el sector, incluyendo sus privadas, lon:-96.68414005, lat:17.09830028}}

20-10-2025 18-11-2025 506097.64 506097.64 506097.64 506097.64 506097.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH/091/FAISMUN/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES HUAYAPAM, monto:506097.64, importe_modificado:506097.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:654.9}}

{2610054/proyecto_PROCESO, 2610054/proyecto_FIN, 

2610054/proyecto_INICIO, 2610054/proyecto_FIN, 

2610054/proyecto_PROCESO, 2610054/proyecto_INICIO, 

2610054/proyecto_PROCESO, 2610054/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610056 Proyecto de inversión 2450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1370000.0, 

modificado:1370000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080000.0, 

modificado:1080000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES IXTLAHUACA, 

MUNICIPIO DE SAN ANRDES IXTLAHUACA - 119308
20 Oaxaca 92

San Andrés 

Ixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Ixtlahuaca 119308 S 660 612 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:512.0, 

meta_modificada:512.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Pueblo SAN ANDRES IXTLAHUACA 71224 SAN ANDRÉS 

IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA ENTRE Calle CALLE JUAREZ Y Calle CALLE HIDALGO LA OBRA 

SE REALILZARA EN EL CORREDOR QUE SE ENCUENTRA AL LADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.82446297, lat:17.07076047}}

18-09-2025 16-11-2025 2450000 2450000 2450000 2450000 2450000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSAI/FAISMUN/092/057/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR, convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES 

IXTLAHUACA, monto:2450000.0, importe_modificado:2450000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}}

{2610056/proyecto_PROCESO, 2610056/proyecto_FIN, 

2610056/proyecto_PROCESO, 2610056/proyecto_INICIO, 

2610056/proyecto_PROCESO, 2610056/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610057 Proyecto de inversión 262649.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262649.31, 

modificado:262649.31}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL TORONJAL - 119582 20 Oaxaca 92
San Andrés 

Ixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Ixtlahuaca 119582 S 660 612 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Paraje PARAJE EL TORONJAL 71224 SAN ANDRÉS 

IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PARAJE EL TORONJAL, 

lon:-96.82493229, lat:17.06866968}}

10-10-2025 08-11-2025 262649.31 262649.31 262649.31 262649.31 262649.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSAI/FAISMUN/092/011/2025, 

contratista:TURQUESA CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN 

ANDRES IXTLAHUACA, monto:262649.31, importe_modificado:262649.31}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2610057/proyecto_FIN, 2610057/proyecto_PROCESO, 

2610057/proyecto_FIN, 2610057/proyecto_INICIO, 

2610057/proyecto_PROCESO, 2610057/proyecto_INICIO, 

2610057/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:cambiar el link de el acta de entrega ya que no se puede visualizar , trimestre:4.0, 

usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250402610060 Proyecto de inversión 780783.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:410895.2, 

modificado:410895.2}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369888.19, 

modificado:369888.19}}

Rehabilitación de Caminos Rurales - 130193 20 Oaxaca 94 San Andrés Nuxiño
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Nuxiño 130193 S 580 530 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:23.45, 

meta_modificada:23.45}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Camino / Terracería San Andrés Nuxiño - Loma de 

Moral 23 450 69950 SAN ANDRÉS NUXIÑO, SAN ANDRÉS NUXIÑO Esta obra tiene como punto de 

referencia el Palacio Municipal de San Andrés Nuxiño. A partir de ahí en varios caminos con dire, lon:-

97.10623262, lat:17.2387534}}

03-11-2025 02-12-2025 780783.39 780783.39 780783.39 780783.39 780783.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IRC/MSAN/094/FAISMUN-FORTAMUN/32/05/205, 

contratista:CONSTRUCCIONES BRAILSFORD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

NUXIÑO, monto:780783.39, importe_modificado:780783.39}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.45}}

{2610060/proyecto_INICIO, 2610060/proyecto_PROCESO, 

2610060/proyecto_FIN, 2610060/proyecto_PROCESO, 

2610060/proyecto_FIN, 2610060/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA LIGA DEL CONTRATO, NO ES LA MISMA QUE LA OBRA 

QUE SE REPORTA, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250402610062 Proyecto de inversión 1264078.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264078.9, 

modificado:1264078.97}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALE CAMINO AL 

PANTEON (3RA ETAPA) EN LA LOCALIDAD ALEMAN - 130953
20 Oaxaca 102 San Andrés Zautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Zautla 130953 S 622 442 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:994.0, 

meta_modificada:994.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:2, direccion:Calle CAMINO AL PANTEON Pueblo ALEMAN 68244 

ALEMÁN, SAN ANDRÉS ZAUTLA ENTRE Calle CAMINO A SAN ANDRES ZAUTLA Y Calle CAMINO AL 

CENTRO DE AGENCIA ALEMAN ES EL CAMINO QUE CONDUCE AL PANTEON DE LA AGENCIA DE 

ALEMAN , lon:-96.8418327, lat:17.19151696}}

16-11-2025 30-12-2025 1264078.97 1264078.97 1264078.97 1264078.97 1264078.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ/102/FAISMUN/OP/006/2025, 

contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, convocante:SAN ANDRES ZAUTLA, 

monto:1264078.97, importe_modificado:1264078.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:994.0}}

{2610062/proyecto_INICIO, 2610062/proyecto_PROCESO, 

2610062/proyecto_FIN, 2610062/proyecto_PROCESO, 

2610062/proyecto_INICIO, 2610062/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610063 Proyecto de inversión 427120.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427120.83, 

modificado:469832.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA - 129348 20 Oaxaca 102 San Andrés Zautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Zautla 129348 S 6 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle INSURGENTES Pueblo SAN ANDRES ZAUTLA 

68244 SAN ANDRÉS ZAUTLA, SAN ANDRÉS ZAUTLA ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle CONSTITUCION 

Calle ABASOLO SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA , lon:-96.86448768, 

lat:17.18533545}}

16-11-2025 15-12-2025 469832.92 469832.92 469832.92 469832.92 469832.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ/102/FAISMUN/OP/007/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, convocante:SAN ANDRES 

ZAUTLA, monto:469832.92, importe_modificado:469832.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}

{2610063/proyecto_INICIO, 2610063/proyecto_FIN, 

2610063/proyecto_PROCESO, 2610063/proyecto_INICIO, 

2610063/proyecto_FIN, 2610063/proyecto_PROCESO, 

2610063/proyecto_FIN, 2610063/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610064 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO - 120248

20 Oaxaca 103
San Antonino Castillo 

Velasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino Castillo Velasco 120248 S 140 162 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle DE LA GUELAGUETZA Pueblo SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 

ENTRE Calle FERROCARRIL Y Calle BENITO JUAREZ Calle CARRETERA A SANTIAGO APOSTOL PARA 

LLEGAR AL LUGAR , lon:-96.68969181, lat:16.79375651}}

08-09-2025 07-10-2025 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSACV/103/FAISMUN/07/2025, 

contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}
{2610064/proyecto_INICIO, 2610064/proyecto_FIN, 

2610064/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:el monto modificado debe coincidir con el acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610066 Proyecto de inversión 745830.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745830.7, modificado:745830.7}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE CONSTITUCIÓN, 

EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO - 129975

20 Oaxaca 103
San Antonino Castillo 

Velasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino Castillo Velasco 129975 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:560.25, 

meta_modificada:560.25}

}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Prolongación DE CONSTITUCIÓN Pueblo SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO ENTRE Calle A LA CRUZ Y Calle A SAN JUAN Calle MINA SE ACCEDE POR LA CALLE 

PRINCIPAL LA AVENIDA C, lon:-96.67739483, lat:16.80517932}}

20-10-2025 18-11-2025 745830.7 745830.7 745830.7 745830.7 745830.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSACV/103/FAISMUN/09/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:745830.7, importe_modificado:745830.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.25}}
{2610066/proyecto_INICIO, 2610066/proyecto_FIN, 

2610066/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610067 Proyecto de inversión 1101075

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101075.0, 

modificado:1101075.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL COBAO PLANTEL 34 CCT 20ECB0034V, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO - 129951

20 Oaxaca 103
San Antonino Castillo 

Velasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Antonino Castillo Velasco 129951 S 410 390 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:887.83, 

meta_modificada:887.83}

}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle FERROCARRIL Pueblo SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 

ENTRE Calle DE LA GUELAGUETZA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle CARRETERA A SANTIAGO APOSTOL 

SE ACCEDE SIGUIEND, lon:-96.68838848, lat:16.79360871}}

01-10-2025 30-10-2025 1101075 1101075 1101075 1101075 1101075

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSACV/103/FAISMUN/08/2025, 

contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:1101075.0, 

importe_modificado:1101075.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:887.83}}
{2610067/proyecto_PROCESO, 2610067/proyecto_INICIO, 

2610067/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610398 Proyecto de inversión 1203703.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1203703.79, 

modificado:1203703.79}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 SEGUNDA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE TEMASCAL COL. LA SOLEDAD - 120140
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 120140 S 15 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:595.0, 

meta_modificada:595.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle numero 2 Colonia la soledad 68430 TEMASCAL, 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA SOLEDAD PERTENECIENTE A LA 

LOCALIDAD DE TEMASCAL Y SE LOCALIZA A 150 METROS DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA 

COLONIA LA S, lon:-96.41315713, lat:18.24138134}}

27-10-2025 25-11-2025 1203703.79 1203703.79 1203703.79 1203703.79 1203703.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/031/2025, contratista:KAIZEN 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1203703.79, importe_modificado:1203703.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}}
{2610398/proyecto_INICIO, 2610398/proyecto_FIN, 

2610398/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610399 Proyecto de inversión 1124906.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1124906.29, 

modificado:1124906.29}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y 

JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COL. ING. RAUL SANDOVAL 

LANDAZURI, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 120156

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 120156 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:843.03, 

meta_modificada:843.03}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:62, direccion:Calle guillermo prieto Pueblo colonia ingeniero raul 

sandoval landazuri 68430 COLONIA INGENIERO RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC ENTRE Calle jose maria morelos Y Calle carretera fed 145 granja-temascal Calle 5 de may, 

lon:-96.37703252, lat:18.2726175}}

27-10-2025 25-11-2025 1124906.29 1124906.29 1124906.29 1124906.29 1124906.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/028/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1124906.29, 

importe_modificado:1124906.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.03}}
{2610399/proyecto_INICIO, 2610399/proyecto_FIN, 

2610399/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610400 Proyecto de inversión 765753.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:765753.49, 

modificado:765753.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE RINCON BONITO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 120182
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 120182 S 18 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:640.0, 

meta_modificada:640.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:60, direccion:Calle principal Pueblo rincon bonito 68430 RINCÓN 

BONITO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RINCON BONITO Y 

SE LOCALIZA SOBRE SU UNICA CALLE, ESTA OBRA INICIA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.48226491, lat:18.141712}}

27-10-2025 25-11-2025 765753.49 765753.49 765753.49 765753.49 765753.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/034/2025, contratista:JOSE ANGEL 

ANTONIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:765753.49, 

importe_modificado:765753.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}
{2610400/proyecto_INICIO, 2610400/proyecto_FIN, 

2610400/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610405 Proyecto de inversión 1083603.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1083603.03, 

modificado:1083603.03}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO SOYALTEPEC DEL KM 0+000.00 AL KM 0+897.83, DEL 

KM 1+480.00 AL KM 2+301.00, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC. - 130449

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 130449 S 303 263 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:10312.98, 

meta_modificada:10312.

98}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:30, direccion:Camino nuevo soyaltepec - e.c. 145 temascal-la 

granja 0 0 68430 NUEVO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC esta obra inicia en la localidad de 

nuevo soyaltepec y entronca con la carretera federal 145 temascal-la granja, lon:-96.3509803, 

lat:18.27463722}}

10-11-2025 09-12-2025 1083603.03 1083603.03 1083603.03 1083603.03 1083603.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/068/2025, contratista:KAIZEN 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1083603.03, importe_modificado:1083603.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:10312.98}}

{2610405/proyecto_INICIO, 2610405/proyecto_FIN, 

2610405/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610406 Proyecto de inversión 1222107.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1222107.68, 

modificado:1222107.68}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL CABEZA DE TIGRE DEL KM 0+000.00 AL KM 1+624.79, DEL KM 

3+800.00 AL KM 5+083.00, EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGRE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC. - 130577

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 130577 S 457 461 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:11631.16, 

meta_modificada:11631.

16}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:5, direccion:Camino cabeza de tigre - e.c. cosolapa caracol-

temascal 0 0 68430 CABEZA DE TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se realizara en el camino rural 

que conduce a la localidad de cabeza de tigre el cual entronca con el camino cosolapa, lon:-

96.42567992, lat:18.294799}}

10-11-2025 24-12-2025 1222107.68 1222107.68 1222107.68 1222107.68 1222107.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/075/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1222107.68, importe_modificado:1222107.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:11631.16}}

{2610406/proyecto_FIN, 2610406/proyecto_INICIO, 

2610406/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610408 Proyecto de inversión 511933.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:511933.71, 

modificado:511933.71}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS EN LA 

LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA MIGUEL HIDALGO - 125669
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 125669 S 26 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Avenida casto virgen mariano Colonia miguel hidalgo 

68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle azucena Y Calle porfirio diaz la obra se 

localiza en la colonia miguel hidalgo perteneciente a a la localidad de temascal, pero , lon:-

96.41659013, lat:18.24290835}}

10-11-2025 09-12-2025 511933.71 511933.71 511933.71 511933.71 511933.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/063/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:511933.71, 

importe_modificado:511933.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}
{2610408/proyecto_PROCESO, 2610408/proyecto_INICIO, 

2610408/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610409 Proyecto de inversión 1850000.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.33, 

modificado:1850000.33}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN AREA PUBLICA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE 

PIEDRA DE AMOLAR, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 125100
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 125100 S 350 340 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:186.56, 

meta_modificada:186.56}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:33, direccion:Calle principal Pueblo piedra de amolar 68430 

PIEDRA DE AMOLAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se localiza sobre la calle principal de la 

localidad de piedra de amolar, frente a la escuela primaria bilingue belisario dominguez cct , lon:-

96.45116739, lat:18.11916914}}

27-10-2025 25-12-2025 1850000.33 1850000.33 1850000.33 1850000.33 1850000.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/051/2025, contratista:KAIZEN 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1850000.33, importe_modificado:1850000.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.56}}
{2610409/proyecto_FIN, 2610409/proyecto_PROCESO, 

2610409/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610411 Proyecto de inversión 590416.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590416.52, 

modificado:590416.52}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 3+401.14 AL KM 3+560.00, DEL KM 3+607.00 AL KM 

3+943.00 EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 125268
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 125268 S 46 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1979.44, 

meta_modificada:1979.4

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:64, direccion:Camino e.c. san pedro ixcatlan - loma bon ita 3 401 

68430 LOMA BONITA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se realizara sobre el unico camino rural de 

acceso a la localidad de loma bonita el cual comunica con las localidades vecinas com, lon:-

96.48467776, lat:18.15053115}}

04-12-2025 23-12-2025 590416.52 590416.52 590416.52 590416.52 590416.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/071/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:590416.52, 

importe_modificado:590416.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1979.44}}
{2610411/proyecto_PROCESO, 2610411/proyecto_FIN, 

2610411/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610412 Proyecto de inversión 1400884.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400884.9, 

modificado:1400884.9}}

REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMITA 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 124826
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 124826 S 395 390 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3624.57, 

meta_modificada:3624.5

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:37, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA REFORMITA 68430 LA 

REFORMA (LA REFORMITA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL SALON DE 

USOS MULTIPLES Y SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-

96.33396032, lat:18.30067827}}

03-11-2025 02-12-2025 1400884.9 1400884.9 1400884.9 1400884.9 1400884.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/046/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1400884.9, 

importe_modificado:1400884.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3624.57}}
{2610412/proyecto_INICIO, 2610412/proyecto_FIN, 

2610412/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610413 Proyecto de inversión 1053000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1053000.0, 

modificado:1053000.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO 

EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 125730
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 125730 S 25 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:48, direccion:Calle principal Ejido emiliano zapata 68430 

EMILIANO ZAPATA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se localiza en el ejido emiliano zapata localidad 

ubicada sobre la carretera federal 145 temascal-la granja, y se ubica frente a la localid, lon:-

96.34226543, lat:18.29020362}}

17-11-2025 16-12-2025 1053000 1053000 1053000 1053000 1053000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/065/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1053000.0, 

importe_modificado:1053000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2610413/proyecto_INICIO, 2610413/proyecto_FIN, 

2610413/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610956 Proyecto de inversión 1519635.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1519635.56, 

modificado:1519635.56}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DEL SOL - 127884 20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 127884 S 375 364 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:9.15, 

meta_modificada:9.16}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:15, direccion:Camino / Terracería Cerro San Antonio - San Isidro 0 

500 70907 PIEDRA DEL SOL, SANTO DOMINGO DE MORELOS la Obra inicia a 500 m de Barrio las 

Palmas, enfrente de taquería las palmas, a 700 m de Herrería y Aluminios Ambrosio a 200 m, lon:-

96.63241084, lat:15.87116553}}

10-11-2025 09-12-2025 1519635.56 1519635.56 1519635.56 1519635.56 1519635.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/13/MSDM/509/FAISMUN/PSOL/RCAM/2025, 

contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO 

DOMINGO DE MORELOS, monto:1519635.56, importe_modificado:1519635.56}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.16}}

{2610956/proyecto_FIN, 2610956/proyecto_INICIO, 

2610956/proyecto_FIN, 2610956/proyecto_PROCESO, 

2610956/proyecto_INICIO, 2610956/proyecto_PROCESO, 

2610956/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610957 Proyecto de inversión 259942.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259942.98, 

modificado:259942.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 119714 20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 119714 S 45 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1250.0, 

meta_modificada:1233.4

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:23, direccion:Camino / Terracería Bajos de Santo Domingo - Tres 

Rios Magdalena 2 50 70907 RÍO GRANDE, SANTO DOMINGO DE MORELOS Obra Ubicada al lado de 

Abarrotes HA, a 150 m de panadería Yola, a 1.3 km de tres Rios Magdalena en la localidad de R, lon:-

96.70015429, lat:15.83696332}}

28-10-2025 26-11-2025 259942.98 259942.98 259942.98 259942.98 259942.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/11/MSDM/509/FAISMUN/RGDE/CP/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO 

DE MORELOS, monto:259942.98, importe_modificado:259942.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1233.44}}

{2610957/proyecto_INICIO, 2610957/proyecto_FIN, 

2610957/proyecto_PROCESO, 2610957/proyecto_FIN, 

2610957/proyecto_INICIO, 2610957/proyecto_PROCESO, 

2610957/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610958 Proyecto de inversión 1068500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1068500.0, 

modificado:1068500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 123513 20 Oaxaca 511
Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 123513 S 46 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:504.0, 

meta_modificada:504.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:5, direccion:Camino entronque porvenir-nuxaa - centro porvenir 0 

2500 69960 EL PORVENIR, SANTO DOMINGO NUXAÁ las viviendas se encuentran a lo largo del camino 

principal al centro de la localidad, tanto a margen izquierdo como margen derecho en, lon:-97.1627118, 

lat:17.20633641}}

01-10-2025 30-10-2025 1068500 1068500 1068500 1068500 1068500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. AD-15/MSDN/511/FAISMUN/15/03/005/2025, 

contratista:GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO 

NUXAA, monto:1068500.0, importe_modificado:1068500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}}

{2610958/proyecto_PROCESO, 2610958/proyecto_FIN, 

2610958/proyecto_PROCESO, 2610958/proyecto_FIN, 

2610958/proyecto_INICIO, 2610958/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610959 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669000.0, modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RIO COMAL - 131166
20 Oaxaca 511

Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 131166 S 84 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:168.26, 

meta_modificada:168.26}

}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:44, direccion:Camino CAMINO PRINCIPAL RIO COMAL - RUMBO 

A OJO DE AGUA 0 1500 69960 RÍO COMAL, SANTO DOMINGO NUXAÁ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD, JUNTO A LA PRIMARIA Y KINDER DE LA LOCALIDAD Y DONDE SE 

ENCUENTRAN LAS OFICINAS, lon:-97.07814393, lat:17.17720257}}

01-11-2025 30-11-2025 669000 669000 669000 669000 669000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. AD-14/MSDN/511/FAISMUN/14/11/044/2025, 

contratista:MACOVI-MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:669000.0, importe_modificado:669000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.26}}

{2610959/proyecto_INICIO, 2610959/proyecto_PROCESO, 

2610959/proyecto_FIN, 2610959/proyecto_PROCESO, 

2610959/proyecto_FIN, 2610959/proyecto_INICIO, 

2610959/proyecto_PROCESO, 2610959/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610960 Proyecto de inversión 1503153.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503153.84, 

modificado:1503153.84}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 7 CON 

CLAVE 20ETK0007W EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO OZOLOTEPEC - 107177

20 Oaxaca 512
Santo Domingo 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ozolotepec 107177 S 617 586 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTO DOMINGO 

OZOLOTEPEC 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC ENTRE Calle 

MORELOS Y Calle GARDENIAS Calle ESCONDIDA ENTRE LA CALLE PRIMERA DE HIDALGO Y PRIMERA 

DE MORELOS, lon:-96.31330439, lat:16.15178734}}

12-10-2025 30-11-2025 1503153.84 1503153.84 1503153.84 1503153.84 1503153.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/03/MSDO/M-512/R33-FONDO III/FAISMUN/2025, 

contratista:IVAN  GARCIA JERONIMO, convocante:SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, 

monto:1503153.84, importe_modificado:1503153.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}}

{2610960/proyecto_INICIO, 2610960/proyecto_PROCESO, 

2610960/proyecto_FIN, 2610960/proyecto_PROCESO, 

2610960/proyecto_FIN, 2610960/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610961 Proyecto de inversión 1328651.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1328651.47, 

modificado:1328651.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD LA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA - 124845
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 124845 S 256 226 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:4, direccion:Calle principal Pueblo LA ESPERANZA 70356 LA 

ESPERANZA, SANTO DOMINGO PETAPA ENTRE Calle sin nombre Y ZONA RURAL SIN 

AMANZANAMIENTO PARTIENDO DEL CENTRO DESDE LA AGENCIA MUNICIPAL LA ESPERANZA 

AVANZAR HACIA EL OESTE APROXIMADAMENT, lon:-95.22995126, lat:16.93486579}}

14-06-2025 12-08-2025 1328651.47 1328651.47 1328651.47 1328651.47 1328651.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/513/048/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO PETAPA, 

monto:1328651.47, importe_modificado:1328651.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}

{2610961/proyecto_PROCESO, 2610961/proyecto_INICIO, 

2610961/proyecto_FIN, 2610961/proyecto_PROCESO, 

2610961/proyecto_FIN, 2610961/proyecto_PROCESO, 

2610961/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250402610963 Proyecto de inversión 1329020.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1329020.82, 

modificado:1329020.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD RIO DEL SOL, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA - 125260
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 125260 S 256 226 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:29, direccion:Calle principal Pueblo RIO DEL SOL 70356 RÍO DEL 

SOL, SANTO DOMINGO PETAPA ENTRE Calle sin nombre Y ZONA RURAL SIN AMANZANAMIENTO 

PARTIENDO DEL CENTRO DONDE SE LOCALIZA EL TEMPLO CATOLICO, SE AVANZA HACIA EL NORTE A 

UNA DISTANCIA , lon:-95.23739535, lat:16.94787934}}

09-06-2025 07-08-2025 1329020.82 1329020.82 1329020.82 1329020.82 1329020.82

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/513/052/2025, 

contratista:TUREK INGENIERIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO 

PETAPA, monto:1329020.82, importe_modificado:1329020.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}

{2610963/proyecto_INICIO, 2610963/proyecto_FIN, 

2610963/proyecto_PROCESO, 2610963/proyecto_FIN, 

2610963/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610964 Proyecto de inversión 1329020.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1329020.82, 

modificado:1329020.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD EL ZAPOTE, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA - 124831
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 124831 S 164 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:21, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL ZAPOTE 70350 EL 

ZAPOTE, SANTO DOMINGO PETAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y ZONA RURAL SIN 

AMANZANAMIENTO PARTIENDO DEL CENTRO DESDE LA AGENCIA MUNICIPAL EL ZAPOTE AVANZAR 

HACIA EL SUR APROXIMADAMENTE 400 ML EN, lon:-95.23842251, lat:16.92920758}}

10-06-2025 08-08-2025 1329020.82 1329020.82 1329020.82 1329020.82 1329020.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/513/049/2025, contratista:TUREK 

INGENIERIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO PETAPA, 

monto:1329020.82, importe_modificado:1329020.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}

{2610964/proyecto_INICIO, 2610964/proyecto_PROCESO, 

2610964/proyecto_FIN, 2610964/proyecto_INICIO, 

2610964/proyecto_PROCESO, 2610964/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610966 Proyecto de inversión 1243557.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1243557.97, 

modificado:1243557.97}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD EL TEJÓN, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA - 133009
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 133009 S 114 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:950.0, 

meta_modificada:950.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería EL TEJÓN 70350 EL TEJÓN, 

SANTO DOMINGO PETAPA Callejón sin nombre ZONA RURAL SIN AMANZANAMIENTO PARTIENDO 

DEL CENTRO DONDE SE LOCALIZA LA AGENCIA MUNICIPAL EL TEJON Y DIRIGIRSE HACIA LA ESCUELA 

PRIMARIA M, lon:-95.22908552, lat:16.86762438}}

03-09-2025 01-11-2025 1243557.97 1243557.97 1243557.97 1243557.97 1243557.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/513/025/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PESADA SMEATON S.A DE C.V., convocante:SANTO 

DOMINGO PETAPA, monto:1243557.97, importe_modificado:1243557.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:950.0}}
{2610966/proyecto_FIN, 2610966/proyecto_INICIO, 

2610966/proyecto_PROCESO, 2610966/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610967 Proyecto de inversión 1328651.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1328651.47, 

modificado:1328651.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD LA MACETA, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 125256
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 125256 S 279 247 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería LA MACETA 70355 LA 

MACETA, SANTO DOMINGO PETAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y ZONA RURAL SIN 

AMANZANAMIENTO PARTIENDO DEL CENTRO DESDE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL AVANZAR HACI EL NORTE A UN D, lon:-95.20796476, lat:16.92563549}}

16-06-2025 14-08-2025 1328651.47 1328651.47 1328651.47 1328651.47 1328651.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/513/044/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO PETAPA, 

monto:1328651.47, importe_modificado:1328651.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}}

{2610967/proyecto_INICIO, 2610967/proyecto_FIN, 

2610967/proyecto_INICIO, 2610967/proyecto_FIN, 

2610967/proyecto_PROCESO, 2610967/proyecto_FIN, 

2610967/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610968 Proyecto de inversión 358338.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358338.69, 

modificado:358338.69}}

AMPLIACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TONAGUIA - 119710 20 Oaxaca 514
Santo Domingo 

Roayaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Roayaga 119710 S 246 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:57.74, 

meta_modificada:57.74}}

1

{geo1: {cve_municipio:514, localidad:2, direccion:Calle AGENCIA MUNICIPAL Pueblo SANTA MARIA 

TONAGUIA 68838 TONAGUÍA, SANTO DOMINGO ROAYAGA ENTRE Avenida INDEPENDENCIA Y 

Privada AGENCIA MUNICIPAL Calle CAMINO A SANTO DOMINGO ROAYAGA LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN EL CENTRO DE LA POBLACI, lon:-96.03335431, lat:17.33282964}}

01-11-2025 30-11-2025 358338.69 358338.69 358338.69 358338.69 358338.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDR/FAISMUN/514/0003/2025, 

contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA CIVIL JOMASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO ROAYAGA, monto:358338.69, importe_modificado:358338.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.74}}

{2610968/proyecto_PROCESO, 2610968/proyecto_FIN, 

2610968/proyecto_INICIO, 2610968/proyecto_PROCESO, 

2610968/proyecto_FIN, 2610968/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610970 Proyecto de inversión 1133894.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1133894.64, 

modificado:1133894.64}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE BUGAMBILIAS 

ENTRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL GUAYACÁN									 - 122650
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 122650 S 40 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:113, direccion:Calle BUEGAMBILIAS Colonia EL GUAYACAN 70760 

COLONIA HUAYACÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE BUGAMBILIA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL CON REFERENCIA DE LA 

TORTILLERIA LA BIBY DE LA C, lon:-95.22345476, lat:16.254938}}

04-11-2025 23-12-2025 1133894.64 1133894.64 1133894.64 1133894.64 1133894.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/222/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:JOSAX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 

monto:1133894.64, importe_modificado:1133894.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2610970/proyecto_INICIO, 2610970/proyecto_PROCESO, 

2610970/proyecto_FIN, 2610970/proyecto_PROCESO, 

2610970/proyecto_FIN, 2610970/proyecto_INICIO, 

2610970/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610971 Proyecto de inversión 1527163.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1527163.73, 

modificado:1527163.73}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y NIÑOS HÉROES 

DE LA CUARTA SECCIÓN DEL BARRIO SANTA CRUZ									 - 123127
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 123127 S 70 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:401.2, 

meta_modificada:401.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Y NIÑOS HEROES Barrio 

CUARTA SECCION BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle VENUSTIANO CARRANZA La obra se 

encuentra en las calle, lon:-95.24523303, lat:16.30394166}}

30-10-2025 23-12-2025 1527163.73 1527163.73 1527163.73 1527163.73 1527163.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/067/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:1527163.73, importe_modificado:1527163.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.2}}

{2610971/proyecto_INICIO, 2610971/proyecto_PROCESO, 

2610971/proyecto_FIN, 2610971/proyecto_INICIO, 

2610971/proyecto_FIN, 2610971/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610972 Proyecto de inversión 540092.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540092.57, 

modificado:540092.57}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ Y AV. LA PAZ DE LA 

COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO									 - 121488
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 121488 S 26 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:191.0, 

meta_modificada:191.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle SAN LUIS POTOSI Colonia JOSE LOPEZ 

PORTILLO 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Avenida 

LA PAZ Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN LUIS POTOSI Y AV LA PAZ CON REFERENCIA 

ENTREDA SOBRE LA CLINI, lon:-95.26025662, lat:16.31587174}}

06-11-2025 15-12-2025 540092.57 540092.57 540092.57 540092.57 540092.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/103/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CARACO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:540092.57, importe_modificado:540092.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.0}}

{2610972/proyecto_INICIO, 2610972/proyecto_PROCESO, 

2610972/proyecto_INICIO, 2610972/proyecto_FIN, 

2610972/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610974 Proyecto de inversión 733329.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733329.55, 

modificado:733329.55}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR SANTA CRUZ ENTRE MANZANA 

21 Y 23, FRACCIONAMIENTO LA NORIA									 - 121460
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 121460 S 65 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:68.35, 

meta_modificada:68.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:42, direccion:Andador santa cruz Fraccionamiento la noria 70760 

LA NORIA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC la obra se encuentra en el andador santa cruz entre 

manzana 21 y 23 con referencia de enfrente de abarrotes Romchel, fraccionamiento la noria. , lon:-

95.22249492, lat:16.25652534}}

27-10-2025 05-12-2025 733329.55 733329.55 733329.55 733329.55 733329.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/090/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE YUSHII S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:733329.55, importe_modificado:733329.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.35}}

{2610974/proyecto_PROCESO, 2610974/proyecto_INICIO, 

2610974/proyecto_FIN, 2610974/proyecto_INICIO, 

2610974/proyecto_FIN, 2610974/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610975 Proyecto de inversión 435291.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435291.51, 

modificado:435291.51}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA DEL BARRIO ASUNCIÓN DE MARÍA									 - 

118912
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 118912 S 150 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:115, direccion:Calle ASUNCION DE MARIA Barrio ASUNCION DE 

MARIA 70760 BARRIO ASUNCIÓN DE MARÍA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE DE ASUNCION DE MARIA CON REFERENCIA DEL TANQUE ELEVADO DEL 

BARRIO DE ASUNCION DE MARIA DE , lon:-95.27044366, lat:16.30570849}}

26-09-2025 25-10-2025 435291.51 435291.51 435291.51 435291.51 435291.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/015/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:NOJISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 

monto:435291.51, importe_modificado:435291.51}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2610975/proyecto_INICIO, 2610975/proyecto_PROCESO, 

2610975/proyecto_FIN, 2610975/proyecto_PROCESO, 

2610975/proyecto_FIN, 2610975/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302600504 Adquisición 122466

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:122466.0, modificado:122466.4}}

EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DES0265L, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA XADANI, MUNICIPIO SANTA MARÍA XADANI
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DES0265L 

5320012614100125
S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.0199, lat:16.3603}} 02-10-2025 31-12-2025 122466.4 122466.4 122466.4 122466.4 122466.4

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:027-FAM-IEB-IEMS/AD/DA/IOCIED/2025, 

contratista:JOAQUIN ADALBERTO LUCAS VASQUEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:858286.32, 

importe_modificado:858286.32}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {2600504/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610070 Proyecto de inversión 2000099.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000099.97, 

modificado:2000099.97}}

REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, DEL MUNICIPO DE SAN ANTONIO 

DE LA CAL. - 129874
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 129874 S 13890 12392 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:340.75, 

meta_modificada:340.75}

}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle 2A PRIVADA DE PINOS Pueblo SAN ANTONIO 

DE LA CAL 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle UNION Y Calle 

HIDALGO Calle PRIVADA DE ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA 

POBLACION DE SAN , lon:-96.70325336, lat:17.03437572}}

01-11-2025 15-12-2025 2000099.97 2000099.97 2000099.97 2000099.97 2000099.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/005/261/2025, 

contratista:CASMAR CONSTRUCCIONES Y OBRA PESADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO DE LA CAL, monto:2000099.97, importe_modificado:2000099.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.75}}

{2610070/proyecto_INICIO, 2610070/proyecto_PROCESO, 

2610070/proyecto_INICIO, 2610070/proyecto_FIN, 

2610070/proyecto_INICIO, 2610070/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610071 Proyecto de inversión 96243.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96243.29, modificado:96243.29}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA PRIVADA MORELOS DE LA 1ª SECCIÓN DE SAN 

ANTONIO DE LA CAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 129903
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 129903 S 104 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.27, 

meta_modificada:135.27}

}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Privada DE MORELOS Pueblo SAN ANTONIO DE LA 

CAL 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Avenida MORELOS Y Privada 

2A DE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA A 80 METROS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.70372798, lat:17.03272236}}

10-11-2025 09-12-2025 96243.29 96243.29 96243.29 96243.29 96243.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/024/41/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE 

LA CAL, monto:96243.29, importe_modificado:96243.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.27}}

{2610071/proyecto_INICIO, 2610071/proyecto_PROCESO, 

2610071/proyecto_FIN, 2610071/proyecto_PROCESO, 

2610071/proyecto_FIN, 2610071/proyecto_INICIO, 

2610071/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610072 Proyecto de inversión 189646.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189646.53, 

modificado:189646.53}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE GIRASOLES EN LA 3ª SECCIÓN LAS 

MORAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 129927
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 129927 S 39 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:273.63, 

meta_modificada:273.63}

}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle GIRASOLES Pueblo 3A SECCION LAS MORAS 

71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Privada JAZMINES Y Calle 

JAZMINES LA OBRA SE LOCALIZA A 110 METROS DE LA AVENIDA PRINCIPAL SIMBOLOS PATRIOS, 

lon:-96.71148422, lat:17.02223974}}

10-11-2025 09-12-2025 189646.53 189646.53 189646.53 189646.53 189646.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/025/67/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE 

LA CAL, monto:189646.53, importe_modificado:189646.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.63}}

{2610072/proyecto_PROCESO, 2610072/proyecto_FIN, 

2610072/proyecto_INICIO, 2610072/proyecto_FIN, 

2610072/proyecto_INICIO, 2610072/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610073 Proyecto de inversión 835200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835200.0, modificado:835200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO, 3ª 

SECCIÓN OJO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 130293
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 130293 S 84 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS ARTILLERO Pueblo 3A SECCION OJO DE 

AGUA 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle 13 DE SEPTIEMBRE Y 

Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DEL CONALEP, lon:-96.69807993, 

lat:17.01906289}}

10-11-2025 09-12-2025 835200 835200 835200 835200 835200

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/014/91/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:835200.0, importe_modificado:835200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2610073/proyecto_INICIO, 2610073/proyecto_FIN, 

2610073/proyecto_PROCESO, 2610073/proyecto_FIN, 

2610073/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610074 Proyecto de inversión 401226.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401226.51, 

modificado:401226.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRESNOS EN 

LA 2ª SECCIÓN, LOMAS DE LA PRESA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 125355
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 125355 S 33 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:258.0, 

meta_modificada:258.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle FRESNOS Pueblo 2A SECCION LOMAS DE LA 

PRESA 71253 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle 

BENITO JUAREZ Calle CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 260 METROS DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA EL POLVO, lon:-96.69901125, lat:17.0243419}}

01-11-2025 30-11-2025 401226.51 401226.51 401226.51 401226.51 401226.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/008/42/2025, 

contratista:EDGAR VALENZUELA FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, 

monto:401226.51, importe_modificado:401226.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.0}}

{2610074/proyecto_INICIO, 2610074/proyecto_PROCESO, 

2610074/proyecto_FIN, 2610074/proyecto_PROCESO, 

2610074/proyecto_INICIO, 2610074/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610075 Proyecto de inversión 1266719.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1266719.93, 

modificado:1266719.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIMERA PRIVADA DE 

PINOS EN LA 3ª SECCION DE PINOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 125378
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 125378 S 27 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:909.19, 

meta_modificada:909.19}

}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Privada PRIMERA DE PINOS Pueblo 3A SECCION LOS 

PINOS 71254 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Y Privada SEGUNDA DE 

PINOS Calle PINOS LA OBRA SE LOCALIZA A 165 METROS DEL ACCESO PRINCIPAL HACIA LA AGENCIA 

LA EXPERIM, lon:-96.70986768, lat:17.02339319}}

01-11-2025 30-11-2025 1266719.93 1266719.93 1266719.93 1266719.93 1266719.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/009/251/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:1266719.93, 

importe_modificado:1266719.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:909.19}}

{2610075/proyecto_PROCESO, 2610075/proyecto_FIN, 

2610075/proyecto_INICIO, 2610075/proyecto_FIN, 

2610075/proyecto_PROCESO, 2610075/proyecto_INICIO, 

2610075/proyecto_PROCESO, 2610075/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610076 Proyecto de inversión 835199.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835199.98, 

modificado:835199.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA PRIVADA DE 

SÍMBOLOS PATRIOS, 3ª SECCIÓN LAS MORAS, PARAJE CIUDAD OLVIDADA, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO DE LA CAL - 125383

20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 125383 S 66 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Privada PRIMERA PRIVADA DE SIMBOLOS PATRIOS 

Pueblo 3A SECCION LAS MORAS 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL Avenida 

SIMBOLOS PATRIOS LA OBRA SE LOCALIZA A 60 METROS DE LA AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS, lon:-

96.71201001, lat:17.01991706}}

01-11-2025 30-11-2025 835199.98 835199.98 835199.98 835199.98 835199.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/010/262/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:835199.98, importe_modificado:835199.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2610076/proyecto_FIN, 2610076/proyecto_INICIO, 

2610076/proyecto_PROCESO, 2610076/proyecto_INICIO, 

2610076/proyecto_PROCESO, 2610076/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610077 Proyecto de inversión 835199.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835199.99, 

modificado:835199.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JACARANDAS EN LA 

1ª SECCIÓN DE LOS FILTROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 125386
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 125386 S 46 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle JACARANDAS Pueblo 1A SECCION LOS FILTROS 

71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle MINAS 

Calle TULIPANES LA OBRA SE LOCALIZA A 85 METROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

DE LA COMUNI, lon:-96.70067307, lat:17.03564394}}

01-11-2025 30-11-2025 835199.99 835199.99 835199.99 835199.99 835199.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/011/22/2025, 

contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:835199.99, 

importe_modificado:835199.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2610077/proyecto_INICIO, 2610077/proyecto_PROCESO, 

2610077/proyecto_FIN, 2610077/proyecto_INICIO, 

2610077/proyecto_PROCESO, 2610077/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610079 Proyecto de inversión 255200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255200.0, modificado:255200.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NIÑOS HÉROES, 1ª PRIV. DE NIÑOS 

HÉROES, JUAN ESCUTIA Y BARRITOS, 3ª SECCION OJO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 

DE LA CAL - 128373

20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 128373 S 60 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle JUAN ESCUTIA Colonia 3A SECCION OJO DE 

AGUA 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle 

ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA AGENCIA LA EXPERIMENTAL, 

lon:-96.69551629, lat:17.01729188}}

01-11-2025 30-11-2025 255200 255200 255200 255200 255200

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/015/89/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:255200.0, importe_modificado:255200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}

{2610079/proyecto_INICIO, 2610079/proyecto_PROCESO, 

2610079/proyecto_FIN, 2610079/proyecto_PROCESO, 

2610079/proyecto_FIN, 2610079/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610080 Proyecto de inversión 226668.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226668.85, 

modificado:226668.85}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MINAS EN LA 1ª SECCIÓN DE LOS 

FILTROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 128401
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 128401 S 74 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:96.5, 

meta_modificada:96.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle MINAS Pueblo 1A SECCION LOS FILTROS 71250 

SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle TULIPANES Y Calle PALO VERDE Calle 

JACARANDAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 80 METROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTOD E AGUA 

DE LA POB, lon:-96.70073476, lat:17.03546437}}

01-11-2025 30-11-2025 226668.85 226668.85 226668.85 226668.85 226668.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/017/24/2025, 

contratista:INNOSCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, 

monto:226668.85, importe_modificado:226668.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.5}}

{2610080/proyecto_INICIO, 2610080/proyecto_PROCESO, 

2610080/proyecto_FIN, 2610080/proyecto_INICIO, 

2610080/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610081 Proyecto de inversión 3897600.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3897600.05, 

modificado:3897600.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CARLOS GRACIDA 6ª 

SECCIÓN SAN ANTONIO DE LA CAL - 125337
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 125337 S 65 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2825.92, 

meta_modificada:2825.9

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle CARLOS GRACIDA Fraccionamiento 6a SECCION 

71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Y Avenida MORELOS Calle RIO 

SALADO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD (SEMOVI), lon:-

96.71102103, lat:17.03277972}}

01-11-2025 14-01-2026 3897600.05 3897600.05 3897600.05 3897600.05 3897600.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/006/235/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:3897600.05, importe_modificado:3897600.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2825.92}}

{2610081/proyecto_INICIO, 2610081/proyecto_PROCESO, 

2610081/proyecto_FIN, 2610081/proyecto_PROCESO, 

2610081/proyecto_FIN, 2610081/proyecto_INICIO, 

2610081/proyecto_PROCESO, 2610081/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610083 Proyecto de inversión 507989.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507989.29, 

modificado:507989.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO 

JUÁREZ 3ª SECCIÓN CASA DEL TEMBLOR, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 130031
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 130031 S 22 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:292.87, 

meta_modificada:292.87}

}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo 3A SECCION CASA DEL 

TEMBLOR 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle EUCALIPTOS Y Calle 

LIBERTAD LA OBRA SE LOCALIZA A 270 METROS DEL CONALEP , lon:-96.70219388, lat:17.01951876}}

10-11-2025 09-12-2025 507989.29 507989.29 507989.29 507989.29 507989.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/020/83/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE 

LA CAL, monto:507989.29, importe_modificado:507989.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.87}}

{2610083/proyecto_INICIO, 2610083/proyecto_PROCESO, 

2610083/proyecto_FIN, 2610083/proyecto_INICIO, 

2610083/proyecto_PROCESO, 2610083/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610084 Proyecto de inversión 850384.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850384.62, 

modificado:850384.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA EMILIANO 

ZAPATA, LA EXPERIMENTAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 130018
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 130018 S 25 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:527.18, 

meta_modificada:527.18}

}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Privada EMILIANO ZAPATA Pueblo LA 

EXPERIMENTAL 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle BENITO 

JUAREZ Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 160 

METROS DE LA AGENCIA ESTATAL DE, lon:-96.70640985, lat:17.02241042}}

10-11-2025 09-12-2025 850384.62 850384.62 850384.62 850384.62 850384.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/019/81/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE 

LA CAL, monto:850384.62, importe_modificado:850384.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.18}}

{2610084/proyecto_PROCESO, 2610084/proyecto_INICIO, 

2610084/proyecto_PROCESO, 2610084/proyecto_FIN, 

2610084/proyecto_INICIO, 2610084/proyecto_PROCESO, 

2610084/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610086 Proyecto de inversión 64418.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64418.62, modificado:64418.62}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PROL. DE SAUCES, 3ª SECCIÓN LAS 

MORAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 129984
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 129984 S 159 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:81.84, 

meta_modificada:81.84}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Prolongación DE SAUCES Pueblo 3A SECCION LAS 

MORAS 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Privada JAZMINES Y Calle 

ORQUIDEAS Calle JAZMINES LA OBRA SE LOCALIZA A 160 METROS DE LA AVENIDA PRINCIPAL 

SIMBOLOS PATRIO, lon:-96.71141172, lat:17.0253328}}

10-11-2025 09-12-2025 64418.62 64418.62 64418.62 64418.62 64418.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/023/70/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE 

LA CAL, monto:64418.62, importe_modificado:64418.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.84}}

{2610086/proyecto_PROCESO, 2610086/proyecto_FIN, 

2610086/proyecto_PROCESO, 2610086/proyecto_INICIO, 

2610086/proyecto_PROCESO, 2610086/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610087 Proyecto de inversión 245895.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245895.44, 

modificado:245895.44}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 2ª PRIVADA DE JAZMINES EN LA 3ª 

SECCIÓN LAS MORAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 129947
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 129947 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:368.1, 

meta_modificada:368.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Privada 2a DE JAZMINEZ Pueblo 3A SECCION LAS 

MORAS 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle ORQUIDEAS Y Calle 

JAZMINES LA OBRA SE LOCALIZA A 110 METROS DE LA AVENIDA PRINCIPAL SIMBOLOS PATRIOS, 

lon:-96.71087579, lat:17.02536277}}

01-11-2025 30-11-2025 245895.44 245895.44 245895.44 245895.44 245895.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/022/68/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE 

LA CAL, monto:245895.44, importe_modificado:245895.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:368.1}}

{2610087/proyecto_INICIO, 2610087/proyecto_PROCESO, 

2610087/proyecto_FIN, 2610087/proyecto_INICIO, 

2610087/proyecto_PROCESO, 2610087/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610415 Proyecto de inversión 1017128.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017128.8, 

modificado:1017128.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA 

ETAPA EN LA CONGREGACION DE SAN JOSE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC - 126449

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 126449 S 10 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:780.0, 

meta_modificada:780.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JOSE LA CANDELARIA 

68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 150 METROS DEL 

PREESCOLAR DE LA LICALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.25958978, lat:18.21441866}}

10-11-2025 09-12-2025 1017128.8 1017128.8 1017128.8 1017128.8 1017128.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/012/2025, contratista:BULDEN 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1017128.8, importe_modificado:1017128.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}}
{2610415/proyecto_INICIO, 2610415/proyecto_FIN, 

2610415/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610416 Proyecto de inversión 1229795.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1229795.02, 

modificado:1229795.02}}

APERTURA DE CAMINO AL CÁRCAMO DE BOMBEO DEL SUBTRAMO KM 0+600 AL KM 0+880 DE LA 

LOCALIDAD DE NUEVA CALERÍA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 127493
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 127493 S 300 261 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:21, direccion:Calle nueva caleria-nueva patria Pueblo nueva 

caleria 68430 NUEVA CALERÍA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se realizara en las parcelas de la 

localidad de nueva calería, cerca del cárcamo de bombeo, este camino saca cosechas entronc, lon:-

96.4114009, lat:18.30368119}}

10-11-2025 24-12-2025 1229795.02 1229795.02 1229795.02 1229795.02 1229795.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/003/2025, 

contratista:PAVIMENTOS PEHERSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC, monto:1229795.02, importe_modificado:1229795.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}
{2610416/proyecto_FIN, 2610416/proyecto_PROCESO, 

2610416/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610418 Proyecto de inversión 1467493.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1467493.44, 

modificado:1467493.44}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO, 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 128429
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 128429 S 300 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:103.0, 

meta_modificada:103.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:26, direccion:Calle CARRETERA 145 LA GRANJA-TEMASCAL 

Pueblo NUEVO PASO NAZARENO 68430 NUEVO PASO NAZARENO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA 

OBRA SE LOCALIZA A 320 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CARRETERA 

FEDERAL 145 LA GRANJA-TEMASCAL C, lon:-96.34320621, lat:18.29514835}}

03-11-2025 22-12-2025 1467493.44 1467493.44 1467493.44 1467493.44 1467493.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/019/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS HUATUCORD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1467493.43, importe_modificado:1467493.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:103.0}}
{2610418/proyecto_INICIO, 2610418/proyecto_FIN, 

2610418/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610419 Proyecto de inversión 930030.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930030.31, 

modificado:930030.31}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL PLAYA DE JICAMA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+898.73, DEL KM 

1+880.00 AL KM 2+456.50, EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE JICAMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC. - 128193

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 128193 S 142 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1581.3, 

meta_modificada:1581.3}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:34, direccion:Camino PLAYA DE JICAMA - E.C. 145 TEMASCAL-LA 

GRANJA 0 0 68430 PLAYA DE JÍCAMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL 

CAMINO RURAL PLAYA DE JICAMA QUE ENTRONCA CON LA CARRETERA FEDERAL 145 TEMASCAL-LA 

GRANJA, lon:-96.31599032, lat:18.2892722}}

17-11-2025 16-12-2025 930030.31 930030.31 930030.31 930030.31 930030.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/076/2025, contratista:BULDEN 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:930030.31, importe_modificado:930030.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1581.3}}
{2610419/proyecto_PROCESO, 2610419/proyecto_INICIO, 

2610419/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610420 Proyecto de inversión 1311430.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1311430.61, 

modificado:1311430.61}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE JICAMA, MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 127779
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 127779 S 35 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1053.0, 

meta_modificada:1053.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:34, direccion:Calle MORELOS Pueblo PLAYA DE JICAMA 68430 

PLAYA DE JÍCAMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle EMILIANO ZAPATA 

Calle PRINCIPAL LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES ENTRE ELLA LA CALLE MORELOS, Y 

SERA ALREDED, lon:-96.31894986, lat:18.28534909}}

10-11-2025 24-12-2025 1311430.61 1311430.61 1311430.61 1311430.61 1311430.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/041/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1311430.61, 

importe_modificado:1311430.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1053.0}}
{2610420/proyecto_INICIO, 2610420/proyecto_FIN, 

2610420/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610421 Proyecto de inversión 1079687.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1079687.81, 

modificado:1079687.81}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CARMEN DEL KM 0+000.00 AL 0+400.00, DEL KM 1+840.00 

AL KM 2+200.00, DEL KM3+720.00 AL KM 4+665.65, DEL KM 5+540.00 AL KM 5+930.00, EN LA 

LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 127811

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 127811 S 160 233 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2095.65, 

meta_modificada:2095.6

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:8, direccion:Camino el carmen - e.c. 145 temascal-la granja 0 400 

68430 EL CARMEN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se localiza en el camino rural que comunica a la 

localidad de el Carmen con las comunidades cercanas como lo son la reforma, la re, lon:-96.34012029, 

lat:18.34614873}}

10-11-2025 09-12-2025 1079687.81 1079687.81 1079687.81 1079687.81 1079687.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/073/2025, contratista:JOSE ANGEL 

ANTONIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1079687.81, 

importe_modificado:1079687.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2095.65}}
{2610421/proyecto_INICIO, 2610421/proyecto_FIN, 

2610421/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610422 Proyecto de inversión 579996.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:579996.93, 

modificado:579996.93}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 3 Y AVENIDA 4 EN LA LOCALIDAD DE 

TEMASCAL BARRIO EL MIRADOR - 127541
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 127541 S 25 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:408.5, 

meta_modificada:408.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Avenida cuatro Barrio el mirador 68430 TEMASCAL, 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle 2a Y Calle cuatro Avenida tres la obra se realizara en la avenida 

cuatro entre las calles 2a y calle cuatro, la obra se localiza en la parte poster, lon:-96.40116062, 

lat:18.24475688}}

10-11-2025 09-12-2025 579996.93 579996.93 579996.93 579996.93 579996.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/058/2025, contratista:KAIZEN 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:579996.93, importe_modificado:579996.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.5}}
{2610422/proyecto_PROCESO, 2610422/proyecto_INICIO, 

2610422/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610426 Proyecto de inversión 1098115.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1098115.39, 

modificado:1098115.39}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VALDEZ, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC - 121470
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 121470 S 60 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:63, direccion:Camino / Terracería rancho valez - arroyo tigre 1 200 

68430 RANCHO VALDEZ, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra inicia en la localidad de rancho valdez y 

termina en el entronque con la localidad de arroyo tigre casi frente a al escuela t, lon:-96.44100361, 

lat:18.14630424}}

03-11-2025 27-11-2025 1098115.39 1098115.39 1098115.39 1098115.39 1098115.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/052/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1098115.39, 

importe_modificado:1098115.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}
{2610426/proyecto_INICIO, 2610426/proyecto_FIN, 

2610426/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610427 Proyecto de inversión 1821771.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1821771.4, 

modificado:1821771.4}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 

LAZARO CARDENAS CCT 20DPB1888C EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COL. TIERRA Y LIBERTAD - 

121483

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 121483 S 30 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:681.7, 

meta_modificada:681.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia TIERRA Y LIBERTAD 68430 

TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle 6 DE ENERO Y Calle JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ Avenida DOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILONGUE LAZARO 

CARDENAS DEL RIO, UBI, lon:-96.39653716, lat:18.24729559}}

03-11-2025 02-12-2025 1821771.4 1821771.4 1821771.4 1821771.4 1821771.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/053/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1821771.4, importe_modificado:1821771.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.7}}
{2610427/proyecto_PROCESO, 2610427/proyecto_FIN, 

2610427/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610429 Proyecto de inversión 1600800

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600800.0, 

modificado:1600800.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS, 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 121154
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 121154 S 350 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Pueblo LAS MARGARITAS 

68430 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Avenida BENITO JUAREZ Y Calle AMADO 

NERVO LA OBRA SE LOCALIZA JUNTO AL TANQUE ELEVADO DE AGUA ENTUBADA, SE LOCALIZA A 70 

METROS DEL CAMP, lon:-96.28656169, lat:18.25248058}}

03-11-2025 02-12-2025 1600800 1600800 1600800 1600800 1600800

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/048/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1600800.0, importe_modificado:1600800.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}}
{2610429/proyecto_INICIO, 2610429/proyecto_FIN, 

2610429/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610430 Proyecto de inversión 1861801.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1861801.1, 

modificado:1861801.1}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TIGRE, MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC - 121268
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 121268 S 130 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:4, direccion:Calle principal Pueblo arroyo tigre 68430 ARROYO 

TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC el pozo a construir se localiza a un costado de la iglesia católica de la 

localidad de arroyo tigre y la linea de conducción tiene dirección hacia el ta, lon:-96.44229918, 

lat:18.1329809}}

03-11-2025 02-12-2025 1861801.1 1861801.1 1861801.1 1861801.1 1861801.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/049/2025, contratista:JOSE ANGEL 

ANTONIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1861801.1, 

importe_modificado:1861801.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}
{2610430/proyecto_FIN, 2610430/proyecto_INICIO, 

2610430/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610431 Proyecto de inversión 1572329.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1572329.66, 

modificado:1572329.66}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. LAS GRANDES AGUAS - 

121336
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 121336 S 27 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:474.37, 

meta_modificada:474.37}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO PEREZ RIOS Colonia LAS GRANDES 

AGUAS 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Avenida DOS Y Calle SIN NOMBRE LA 

OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CAPILLA A LA VIRGE DE GUADALUPE Y EN LA PARTE 

PPOSTERIOR DEL SU, lon:-96.40834815, lat:18.2377914}}

27-10-2025 10-11-2025 1572329.66 1572329.66 1572329.66 1572329.66 1572329.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/050/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES EDICAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:1572329.66, importe_modificado:1572329.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.37}}
{2610431/proyecto_PROCESO, 2610431/proyecto_INICIO, 

2610431/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610433 Proyecto de inversión 1602899.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1602899.88, 

modificado:1602899.88}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA 

LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGRE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 120858
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 120858 S 71 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:5, direccion:Calle 5 de mayo Pueblo cabeza de tigre 68430 

CABEZA DE TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle lazaro cardenas Y Calle miguel hidalgo Calle 

16 de septiembre LA OBRA SE LOCALIZ A 150 METROS DE LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIM, 

lon:-96.43171179, lat:18.30649402}}

27-10-2025 10-12-2025 1602899.88 1602899.88 1602899.88 1602899.88 1602899.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/035/2025, contratista:KAIZEN 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1602899.88, importe_modificado:1602899.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}
{2610433/proyecto_INICIO, 2610433/proyecto_FIN, 

2610433/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610977 Proyecto de inversión 1086732.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1086732.2, 

modificado:1086732.2}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CERRITO Y LAS PALMAS DE LA LOCALIDAD DE 

SANTA TERESA DE JESÚS									 - 118737
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 118737 S 36 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle CERRITO Colonia SANTA TERESA DE JESUS 

70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle LAS PALMAS 

Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CERRITO Y LAS PALAMAS CON REFERENCIA DE A UNOS 

METROS DEL JARIN DE NI, lon:-95.22408213, lat:16.35079246}}

15-09-2025 13-11-2025 1086732.2 1086732.2 1086732.2 1086732.2 1086732.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/105/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1086732.2, importe_modificado:1086732.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}

{2610977/proyecto_FIN, 2610977/proyecto_INICIO, 

2610977/proyecto_FIN, 2610977/proyecto_PROCESO, 

2610977/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610978 Proyecto de inversión 3551831.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3551831.17, 

modificado:3551831.17}}

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA C.A.S.A (CENTRO DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL ADOLESCENTE) 

EN LA LOCALIDAD DE MORRO MAZATAN									 - 119103
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 119103 S 150 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:108.0, 

meta_modificada:108.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:10, direccion:Calle PRESIDENTE JUAREZ Pueblo MORRO DE 

MAZATAN 70762 MORRO DE MAZATÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Avenida 10 DE 

ABRIL Y Avenida GONZALES BOCANEGRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRESIDENTE JUAREZ 

ENTRE AV 10 DE ABRIL Y GON, lon:-95.37920642, lat:16.09718143}}

29-09-2025 27-11-2025 3551831.17 3551831.17 3551831.17 3551831.17 3551831.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/346/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:ANA LUZ CRISTOBAL GALLEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:3551831.17, importe_modificado:3551831.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}}

{2610978/proyecto_PROCESO, 2610978/proyecto_INICIO, 

2610978/proyecto_FIN, 2610978/proyecto_INICIO, 

2610978/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610979 Proyecto de inversión 1635488.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1635488.78, 

modificado:1635488.78}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

CERRADA CON 20 DE NOVIEMBRE DE LA CUARTA SECCIÓN DEL BARRIO SANTA CRUZ									 - 124188
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 124188 S 300 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Barrio CUARTA SECCION 

BARRIO STA CRUZ TAGOLABA 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC ENTRE Calle ACUADUCTO DE PEMEX Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE ENTRE ACUADUCTO PEME, lon:-95.24220082, lat:16.29792554}}

13-10-2025 21-11-2025 1635488.78 1635488.78 1635488.78 1635488.78 1635488.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/009/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:NOJISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 

monto:1635488.78, importe_modificado:1635488.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}

{2610979/proyecto_FIN, 2610979/proyecto_PROCESO, 

2610979/proyecto_INICIO, 2610979/proyecto_PROCESO, 

2610979/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610980 Proyecto de inversión 1387266.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1387266.92, 

modificado:1387266.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE AGUASCALIENTES DE 

MAZATAN									 - 119002
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 119002 S 110 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:2, direccion:Calle camino Aguascalientes de mazatan Pueblo 

Aguascalientes de mazatan 70760 AGUASCALIENTES DE MAZATÁN, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC La obra se encuentra en la calle camino Aguascalientes de mazatan con referencia de 

entrada sobre l, lon:-95.46968374, lat:16.10725341}}

17-09-2025 30-11-2025 1387266.92 1387266.92 1387266.92 1387266.92 1387266.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/046/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CARACO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:1387266.92, importe_modificado:1387266.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}}

{2610980/proyecto_INICIO, 2610980/proyecto_PROCESO, 

2610980/proyecto_FIN, 2610980/proyecto_PROCESO, 

2610980/proyecto_FIN, 2610980/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610981 Proyecto de inversión 3353139.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3353139.31, 

modificado:3353139.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. GUADALUPE VICTORIA 

ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y PRESIDENTE JUAREZ, AGENCIA DE MORRO MAZATAN									 - 

134012

20 Oaxaca 515
Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 134012 S 45 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1454.4, 

meta_modificada:1454.4}

}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:10, direccion:Avenida Guadalupe Victoria Ranchería morro de 

mazatan 70762 MORRO DE MAZATÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle 5 de mayo Y 

Calle presidente juarez La obra se encuentra en la avenida Guadalupe Victoria entre las calles 5 de ma, 

lon:-95.37725173, lat:16.10146466}}

12-11-2025 26-12-2025 3353139.31 3353139.31 3353139.31 3353139.31 3353139.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/281/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:ANA LUZ CRISTOBAL GALLEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:3353139.31, importe_modificado:3353139.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1454.4}}

{2610981/proyecto_INICIO, 2610981/proyecto_FIN, 

2610981/proyecto_PROCESO, 2610981/proyecto_INICIO, 

2610981/proyecto_PROCESO, 2610981/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610983 Proyecto de inversión 843657.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:843657.95, 

modificado:843657.95}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA RIVERA DEL RIO LADO NOR-

ESTE(CHICUINDI)									 - 125803
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 125803 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Circuito salina cruz - juchitan Colonia centro 70760 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC La obra se encuentra en la 

carretera Salina Cruz - Juchitan con referencia del sitio de taxis colectivos Salina Cruz de la c, lon:-

95.23369045, lat:16.33454002}}

10-11-2025 24-12-2025 843657.95 843657.95 843657.95 843657.95 843657.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/071/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE YUSHII S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:843657.95, importe_modificado:843657.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}}

{2610983/proyecto_INICIO, 2610983/proyecto_PROCESO, 

2610983/proyecto_FIN, 2610983/proyecto_PROCESO, 

2610983/proyecto_FIN, 2610983/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610984 Proyecto de inversión 565480.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565480.49, 

modificado:565480.49}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

RINCÓN MORENO									 - 125436
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 125436 S 60 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:13, direccion:Calle principal Pueblo rincon moreno 70760 RINCÓN 

MORENO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC La obra se encuentra en la calle principal con referencia 

entrada al pueblo sobre supercarretera de Rincon Moreno Santo Domingo Tehuantepec., lon:-

95.31992725, lat:16.22722981}}

10-11-2025 19-12-2025 565480.49 565480.49 565480.49 565480.49 565480.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/111/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:565480.49, importe_modificado:565480.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}

{2610984/proyecto_INICIO, 2610984/proyecto_PROCESO, 

2610984/proyecto_FIN, 2610984/proyecto_PROCESO, 

2610984/proyecto_FIN, 2610984/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610986 Proyecto de inversión 1612499.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1612499.76, 

modificado:1612499.76}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE 

MAZATAN									 - 124267
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 124267 S 192 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:24, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN VICENTE MAZATAN 

70760 SAN VICENTE MAZATÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE MORELOS CON REFERENCIA CERCA DE LA TELESECUNDARIA JUAN JIMENEZ DE LA CRUZ DE LA 

AGENCIA DE SAN VICENTE , lon:-95.42630125, lat:16.12320016}}

06-10-2025 19-11-2025 1612499.76 1612499.76 1612499.76 1612499.76 1612499.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/006/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:NOJISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 

monto:1612499.76, importe_modificado:1612499.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}

{2610986/proyecto_INICIO, 2610986/proyecto_PROCESO, 

2610986/proyecto_FIN, 2610986/proyecto_PROCESO, 

2610986/proyecto_FIN, 2610986/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610987 Proyecto de inversión 483741.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:483741.51, 

modificado:483741.51}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION 

BAMBA									 - 119042
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 119042 S 160 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:5, direccion:Calle CAMINO A CONCEPCION BAMBA Pueblo 

CONCEPCION BAMBA 70760 CONCEPCIÓN BAMBA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE CAMINO A CONCEPCION BAMBA, CON REFERENCIA DE EN LA ENTRADA DEL 

PUEBLO CONCEPCION BAMBA DEL , lon:-95.41609702, lat:16.0146286}}

17-09-2025 21-10-2025 483741.51 483741.51 483741.51 483741.51 483741.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/443/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:NOJISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 

monto:483741.51, importe_modificado:483741.51}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2610987/proyecto_INICIO, 2610987/proyecto_PROCESO, 

2610987/proyecto_FIN, 2610987/proyecto_PROCESO, 

2610987/proyecto_FIN, 2610987/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610989 Proyecto de inversión 1328503.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1328503.28, 

modificado:1328503.28}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA CUARTA 

SECCIÓN DEL BARRIO SANTA CRUZ									 - 124417
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 124417 S 26 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:347.9, 

meta_modificada:347.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Barrio 4TA SECCION BARRIO 

STA CRUZ TAGOLABA 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 

ENTRE Avenida NICOLAS BRAVO Y Avenida VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE INDEPENDENCIA EN, lon:-95.24092629, lat:16.30417794}}

28-10-2025 21-12-2025 1328503.28 1328503.28 1328503.28 1328503.28 1328503.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/057/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:1328503.28, importe_modificado:1328503.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.9}}

{2610989/proyecto_FIN, 2610989/proyecto_INICIO, 

2610989/proyecto_FIN, 2610989/proyecto_PROCESO, 

2610989/proyecto_FIN, 2610989/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610990 Proyecto de inversión 172007.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172007.38, 

modificado:172007.38}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE REVOLUCIÓN DE LA COLONIA EMILIANO 

ZAPATA 									 - 123942
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 123942 S 70 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:154.0, 

meta_modificada:154.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Colonia EMILIANO ZAPATA 

70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle HERMANOS 

SERDAN Y Calle CHIHUAHUA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES 

HERMANOS SERDAN Y CHIHU, lon:-95.26150576, lat:16.3227848}}

21-10-2025 09-11-2025 172007.38 172007.38 172007.38 172007.38 172007.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/021/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:172007.38, importe_modificado:172007.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}}

{2610990/proyecto_INICIO, 2610990/proyecto_PROCESO, 

2610990/proyecto_FIN, 2610990/proyecto_PROCESO, 

2610990/proyecto_FIN, 2610990/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610992 Proyecto de inversión 1587600.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1587600.39, 

modificado:1587600.39}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE LA AV. PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN 

ISIDRO PISHISHI									 - 123970
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 123970 S 300 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:65, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN ISIDRO PISHISHI 70760 

PISHISHI, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL CON 

REFERENCIA DEL ARCO DE BIENVENIDA A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO PISHISHI DE 

SANTO DOMINGO T, lon:-95.17790322, lat:16.2449513}}

05-11-2025 24-12-2025 1587600.39 1587600.39 1587600.39 1587600.39 1587600.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/195/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA CERRO IGUANA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1587600.39, importe_modificado:1587600.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}}
{2610992/proyecto_INICIO, 2610992/proyecto_FIN, 

2610992/proyecto_PROCESO, 2610992/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610993 Proyecto de inversión 611912.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611912.28, 

modificado:611912.28}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR SAN VICENTE ENTRE MANZANA 

18 Y 22, FRACCIONAMIENTO LA NORIA									 - 123983
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 123983 S 16 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:51.98, 

meta_modificada:51.98}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:42, direccion:Andador SAN VICENTE Fraccionamiento LA NORIA 

70760 LA NORIA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ANDADOR SAN 

VICENTE ENTRE MANZANA 18 Y 22 CON REFERENCIA DE ABARROTES ROMCHEL DEL 

FRACCIONAMIENTO LA NORIA DE SANTO , lon:-95.22140848, lat:16.2571798}}

04-11-2025 13-12-2025 611912.28 611912.28 611912.28 611912.28 611912.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/089/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA FISICA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:611912.28, importe_modificado:611912.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.98}}

{2610993/proyecto_INICIO, 2610993/proyecto_PROCESO, 

2610993/proyecto_FIN, 2610993/proyecto_PROCESO, 

2610993/proyecto_FIN, 2610993/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610994 Proyecto de inversión 1252744.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252744.6, 

modificado:1252744.6}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA 12 

DE OCTUBRE									 - 123836
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 123836 S 34 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:311.6, 

meta_modificada:311.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia 12 DE OCTUBRE 

70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Avenida 20 DE 

NOVIEMBRE Y Avenida GRAL. IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGHUEL 

HIDALGO ENTRE LAS AVENID, lon:-95.23831698, lat:16.29747244}}

28-10-2025 21-12-2025 1252744.6 1252744.6 1252744.6 1252744.6 1252744.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/062/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:1252744.6, importe_modificado:1252744.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.6}}

{2610994/proyecto_PROCESO, 2610994/proyecto_FIN, 

2610994/proyecto_PROCESO, 2610994/proyecto_INICIO, 

2610994/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610996 Proyecto de inversión 1096828.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1096828.63, 

modificado:1096828.63}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES SANTA CRUZ, MÉXICO Y POCHUTLA 

DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO									 - 124385
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 124385 S 26 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:283.3, 

meta_modificada:283.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle MEXICO Colonia JOSE LOPEZ PORTILLO 70760 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Avenida POCHUTLA Y 

Avenida SANTA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MEXICO ENTRE AVENIDA POCHUTLA Y 

SANTA CRUZ CON REFERE, lon:-95.25435981, lat:16.31117706}}

28-10-2025 21-12-2025 1096828.63 1096828.63 1096828.63 1096828.63 1096828.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/056/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:1096828.63, importe_modificado:1096828.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:283.3}}

{2610996/proyecto_INICIO, 2610996/proyecto_PROCESO, 

2610996/proyecto_FIN, 2610996/proyecto_PROCESO, 

2610996/proyecto_FIN, 2610996/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610997 Proyecto de inversión 291978.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291978.09, 

modificado:291978.09}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO LOMA LINDA 1RA ETAPA - 118670 20 Oaxaca 517
Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 118670 S 104 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:108.0, 

meta_modificada:108.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:10, direccion:Camino / Terracería TEPUXTPEC - LOMA LINDA 16 

800 70206 LOMA LINDA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC EL COMEDOR SE ENCUENTRA CONSTRUIDO 

JUSTO EN FRENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LOMA LINDA, lon:-95.97431731, lat:16.87870492}}

01-06-2025 31-08-2025 291978.09 291978.09 291978.09 291978.09 291978.09

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161181, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:291978.09, 

importe_modificado:291978.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}}
{2610997/proyecto_INICIO, 2610997/proyecto_FIN, 

2610997/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la obra esta proyectada en 3 etapas, la correspondiente para este ejercicio fiscal es 

hasta obra negra, culminando tal y como se muestra en las imágenes., trimestre:4.0, 

usuario:emiliojuarezm, fecha:2026-01-13}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302600519 Proyecto de inversión 1540460.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1540460.05, modificado:1540460.05}}

REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA CUAUHTÉMOC CON CLAVE ESCOLAR: 

20DCC0432T, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE 

GUERRERO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DCC0432T 

5320012552300124
S 20 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.9282, lat:17.0262}} 02-10-2025 31-12-2025 1540460.05 1540460.05 1540460.05 1540460.05 1540460.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:065-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1540460.05, 

importe_modificado:1540460.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}}
{2600519/proyecto_INICIO, 2600519/proyecto_FIN, 

2600519/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302600520 Proyecto de inversión 1796162.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1796162.49, modificado:1796162.49}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DAINZU" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3613C, EN 

LA LOCALIDAD DAINZÚ FRACCIONAMIENTO, MUNICIPIO TLACOLULA DE MATAMOROS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPR3613C 

5320012531600224
S 74 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.4792, lat:16.9556}} 02-10-2025 31-12-2025 1796162.49 1796162.49 1796162.49 1796162.49 1796162.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:061-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1796162.49, 

importe_modificado:1796162.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}}
{2600520/proyecto_INICIO, 2600520/proyecto_FIN, 

2600520/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610088 Proyecto de inversión 764879.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:764879.32, 

modificado:764879.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA DE 

ZICATELA, 1ª Y 2ª CERRADA, DE LA 3ª SECCIÓN CONALEP EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA 

CAL - 125349

20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 125349 S 152 116 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:516.2, 

meta_modificada:516.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Privada DE ZICATELA Pueblo 3A SECCION EL 

CONALEP 71255 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ Y Privada DE CONALEP Calle CONALEP LA OBRA SE LOCALIZA A 220 METROS DEL 

CONALEP, lon:-96.70881074, lat:17.02083094}}

01-11-2025 30-12-2025 764879.32 764879.32 764879.32 764879.32 764879.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/007/60/2025, 

contratista:INNOSCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, 

monto:764879.32, importe_modificado:764879.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.2}}

{2610088/proyecto_INICIO, 2610088/proyecto_PROCESO, 

2610088/proyecto_FIN, 2610088/proyecto_PROCESO, 

2610088/proyecto_FIN, 2610088/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610089 Proyecto de inversión 3106548.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3106548.02, 

modificado:3106548.02}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA1ª SECCIÓN, LA MEZQUITERA SAN 

ANTONIO DE LA CAL - 133095
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 133095 S 51 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:664.78, 

meta_modificada:664.78}

}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN ANTONIO DE LA CAL 

71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Andador ORIENTE Y LA OBRA SE 

LOCALZIA A 50 METROS DE LA SUBESTACION ELECTRICA, lon:-96.70382676, lat:17.03538223}}

01-12-2025 30-12-2025 3106548.02 3106548.02 3106548.02 3106548.02 3106548.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/012/153/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:3106548.02, 

importe_modificado:3106548.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:664.78}}

{2610089/proyecto_INICIO, 2610089/proyecto_PROCESO, 

2610089/proyecto_FIN, 2610089/proyecto_INICIO, 

2610089/proyecto_FIN, 2610089/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610090 Proyecto de inversión 626070.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626070.25, 

modificado:626070.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAURELES, 5ª 

SECCIÓN EUCALIPTOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 128354
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 128354 S 91 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:446.2, 

meta_modificada:446.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle LAURELES Colonia 5A SECCION 71255 SAN 

ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle 2A PRIVADA DE PINOS Y Calle PINOS LA 

OBRA SE LOCALIZA A 20 METROS DEL RIO SALADO, lon:-96.71298977, lat:17.0236877}}

01-11-2025 30-11-2025 626070.25 626070.25 626070.25 626070.25 626070.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/013/52/2025, 

contratista:INNOSCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, 

monto:626070.25, importe_modificado:626070.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.2}}

{2610090/proyecto_INICIO, 2610090/proyecto_PROCESO, 

2610090/proyecto_FIN, 2610090/proyecto_INICIO, 

2610090/proyecto_FIN, 2610090/proyecto_PROCESO, 

2610090/proyecto_FIN, 2610090/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610091 Proyecto de inversión 371426.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371426.43, 

modificado:371426.43}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA PRIV, DE JESÚS CARRANZA PRIMERA SECCIÓN EN LA 

LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM - 132362
20 Oaxaca 112

San Baltazar 

Chichicápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Baltazar Chichicápam 132362 S 9 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:163.0, 

meta_modificada:163.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Privada JESÚS CARRANZA Pueblo SAN BALTAZAR 

CHICHICAPAM 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM ENTRE Calle 

JESUS CARRANZA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle CARRETERA SAN DIONISIO -OCOTLAN CERCA DE LA 

CARRETERA, lon:-96.48992721, lat:16.76465005}}

10-11-2025 09-12-2025 371426.43 371426.43 371426.43 371426.43 371426.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/FAISMUN/112/001/009/2025, 

contratista:SERVICIOS INTEGRALES Y DE CONSTRUCCIONES PINACHO ALEMANI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:371426.43, 

importe_modificado:371426.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}}

{2610091/proyecto_PROCESO, 2610091/proyecto_FIN, 

2610091/proyecto_INICIO, 2610091/proyecto_FIN, 

2610091/proyecto_PROCESO, 2610091/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610092 Proyecto de inversión 533118.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533118.86, 

modificado:533118.86}}

REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN EL CENTRO EDUCACIÓN 

PREESCOLAR EL PORVENIR CLAVE: 20DCC0562M EN EL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM - 

126491

20 Oaxaca 112
San Baltazar 

Chichicápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Baltazar Chichicápam 126491 S 15 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:246.23, 

meta_modificada:246.23}

}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle abasolo Pueblo san baltazar chichicapam 71537 

SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM ENTRE Calle Ignacio allende Y Callejón 

callejón el pitayo LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO EDUCACIÓN PREESCOLAR EL PORVEN, 

lon:-96.4926167, lat:16.7603123}}

01-11-2025 30-11-2025 533118.86 533118.86 533118.86 533118.86 533118.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/FAISMUN/112/001/008/2025, 

contratista:ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCION LA SOLEDAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:533118.86, importe_modificado:533118.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.23}}

{2610092/proyecto_INICIO, 2610092/proyecto_PROCESO, 

2610092/proyecto_FIN, 2610092/proyecto_PROCESO, 

2610092/proyecto_FIN, 2610092/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610096 Proyecto de inversión 1167335.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1167335.56, 

modificado:1167335.56}}

CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA - 129139 20 Oaxaca 118
San Bartolomé 

Quialana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolomé Quialana 129139 S 1395 994 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN BARTOLOMÉ 

QUIALANA 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA ENTRE Calle BENITO 

JUÁREZ Y Calle 5 DE MAYO Calle VENUSTIANO CARRANZA EL PARQUE SE UBICARÁ EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA EN SU INTE, lon:-96.50165678, lat:16.9028317}}

11-11-2025 30-12-2025 1167335.56 1167335.56 1167335.56 1167335.56 1167335.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBQ-118-R33-FIII-05-2025, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME 

QUIALANA, monto:1167335.56, importe_modificado:1167335.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}

{2610096/proyecto_INICIO, 2610096/proyecto_PROCESO, 

2610096/proyecto_FIN, 2610096/proyecto_PROCESO, 

2610096/proyecto_FIN, 2610096/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610098 Proyecto de inversión 1186054.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1186054.26, 

modificado:1186054.26}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 

SOYALTEPEC - 132339
20 Oaxaca 121

San Bartolo 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bartolo Soyaltepec 132339 S 37 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CAMINO HACIA EL CALVARIO - CERCA DE LA 

BARRANCA 1 100 SAN BARTOLO SOYALTEPEC, SAN BARTOLO SOYALTEPEC CERCA DE LOS PANELES 

SOLARES 300 METROS ATRAS DEL AUDITORIO, lon:-97.31196222, lat:17.59403782}}

10-11-2025 20-12-2025 1186054.26 1186054.26 1186054.26 1186054.26 1186054.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSBS/121/0001/07/2025, 

contratista:READER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO 

SOYALTEPEC, monto:1186054.26, importe_modificado:1186054.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}

{2610098/proyecto_INICIO, 2610098/proyecto_PROCESO, 

2610098/proyecto_INICIO, 2610098/proyecto_FIN, 

2610098/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610099 Proyecto de inversión 2455403.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:651787.8, modificado:651787.8}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:1803615.51, modificado:1803615.51}}

REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN 

ENTRE CALZADA DEL PANTEON Y LA CALLE VICENTE GUERRERO 									 - 122090
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Blas Atempa 122090 S 35 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:495.0, 

meta_modificada:495.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDAN Colonia DOLORES 70786 SAN 

BLAS ATEMPA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calzada DEL 

PANTEON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE LA CALLE VICENTE 

GUERRERO Y LA C, lon:-95.21987992, lat:16.32826981}}

27-06-2025 05-08-2025 2455403.31 2455403.31 2455403.31 2455403.31 2455403.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/F-III-F-IV/124/175/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV, convocante:HEROICA VILLA DE SAN 

BLAS ATEMPA, monto:2455403.31, importe_modificado:2455403.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}}

{2610099/proyecto_PROCESO, 2610099/proyecto_FIN, 

2610099/proyecto_PROCESO, 2610099/proyecto_INICIO, 

2610099/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610108 Proyecto de inversión 300320.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300320.21, 

modificado:300320.21}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUISEÑOR 

QUE CONDUCE A LA IGLESIA - 122715
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 122715 S 143 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:159.0, 

meta_modificada:159.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:48, direccion:Calle RUISEÑOR Pueblo ASUNCION LACHIXONASE 

70504 ASUNCIÓN LACHIXONASE, SAN CARLOS YAUTEPEC UNICA CALLE QUE LOS CONDUCE A LA 

IGLESIA , lon:-95.82507806, lat:16.42825408}}

20-10-2025 18-12-2025 300320.21 300320.21 300320.21 300320.21 300320.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSCY/125/FAISMUN/002/2025, contratista:C. MARIA 

DE LOS ANGELES TRUJILLO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, 

monto:300320.21, importe_modificado:300320.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}}
{2610108/proyecto_INICIO, 2610108/proyecto_FIN, 

2610108/proyecto_INICIO, 2610108/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, 

usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, 

trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion 

del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610434 Proyecto de inversión 968916.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968916.51, 

modificado:968916.51}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES PEDRO MAURO 

CLARA, CASTO VIRGEN, APOLONIO BARTOLO, MIGUEL RAMOS, HERMINIO ELVIRA Y ROSENDO 

ALCALÁ EN LA LOCALIDAD DE EL ENCAJONADO, COL. LOS PRESIDENTES - 120893

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 120893 S 40 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:966.0, 

meta_modificada:966.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:16, direccion:Avenida heriberto ramirez martinez Pueblo ejido el 

encajonado 68430 EL ENCAJONADO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle casto virgen Y Calle pedro 

mauro clara Avenida decreto 54 esta obra se localiza en diversas calles de la colonia , lon:-

96.39179682, lat:18.24359746}}

27-10-2025 25-11-2025 968916.51 968916.51 968916.51 968916.51 968916.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/045/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES EDICAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:2073419.57, importe_modificado:2073419.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:966.0}}
{2610434/proyecto_INICIO, 2610434/proyecto_FIN, 

2610434/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610435 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE CALLES 5 Y 6 EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO 

EL MACAYO - 122308
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 122308 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:284.72, 

meta_modificada:284.72}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle seis Barrio el macayo 68430 TEMASCAL, SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Avenida cinco Y Avenida siete Calle cinco la obra se localiza a 150 metros 

del salon de usos multiples del barrio el macayo perteneciente a la localidad de te, lon:-96.40451241, 

lat:18.24412729}}

03-11-2025 02-12-2025 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/056/2025, contratista:KAIZEN 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.72}}
{2610435/proyecto_INICIO, 2610435/proyecto_FIN, 

2610435/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250402610436 Proyecto de inversión 1502493.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:749997.67, 

modificado:749997.67}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752495.46, 

modificado:752495.46}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL 

BARRIO EL MACAYO - 122314
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 122314 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:348.0, 

meta_modificada:348.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle CINCO Barrio EL MACAYO 68430 TEMASCAL, 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Avenida CINCO Y Avenida SIETE Calle SEIS la obra se localiza a 150 

metros del preescolar indígena sor Juana Inés de la cruz y del tanque superficial de agua , lon:-

96.40382576, lat:18.24486603}}

05-11-2025 24-12-2025 1502493.13 1502493.13 1502493.13 1502493.13 1502493.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/074/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES EDICAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:1502493.13, importe_modificado:1502493.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}}
{2610436/proyecto_PROCESO, 2610436/proyecto_FIN, 

2610436/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610437 Proyecto de inversión 1505334.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1505334.35, 

modificado:1505334.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE 7 ENTRE 

AVENIDA 1 EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO RIVERA DEL RIO - 122319
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 122319 S 13 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:280.48, 

meta_modificada:280.48}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle siete Barrio rivera del rio 68430 TEMASCAL, SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Avenida uno Y Calle seis Calle ocho la obra se localiza frente al salón de 

usos múltiples temaxcalteci, y a 70 metros del parque Benito Juárez, lon:-96.40206042, 

lat:18.23942997}}

10-11-2025 09-12-2025 1505334.35 1505334.35 1505334.35 1505334.35 1505334.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/059/2025, contratista:BULDEN 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1505334.35, importe_modificado:1505334.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.48}}
{2610437/proyecto_INICIO, 2610437/proyecto_FIN, 

2610437/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610438 Proyecto de inversión 669600.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669600.65, 

modificado:669600.65}}

REHABILITACION DE CUATRO AULAS EN EL COBAO PLANTEL No.51 EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, 

BARRIO EL PEDREGAL - 123918
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 123918 S 95 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:428.74, 

meta_modificada:428.74}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Avenida fidel loyo mendoza Barrio el pedregal 68430 

TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle allende Y Calle libertad esta obra se localiza en el 

barrio el pedregal en al localidad de temascal, y se localiza a 150 metros del ca, lon:-96.39511306, 

lat:18.24608161}}

10-11-2025 09-12-2025 669600.65 669600.65 669600.65 669600.65 669600.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/054/2025, contratista:BULDEN 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:669600.65, importe_modificado:669600.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.74}}
{2610438/proyecto_INICIO, 2610438/proyecto_FIN, 

2610438/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610439 Proyecto de inversión 452435.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452435.48, 

modificado:452435.48}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO SAN 

MIGUELITO - 124913
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 124913 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:179.28, 

meta_modificada:179.28}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Avenida CINCO Barrio SAN MIGUELITO 68430 

TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle UNO Y Calle 2-A Avenida CUATRO LA OBRA SE 

LOCALIZA A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, Y SE LOCALIZ A 180 

METROS DE LA GASOLINE, lon:-96.39983233, lat:18.24668452}}

10-11-2025 09-12-2025 452435.48 452435.48 452435.48 452435.48 452435.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/057/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:452435.48, 

importe_modificado:452435.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.28}}
{2610439/proyecto_FIN, 2610439/proyecto_INICIO, 

2610439/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610441 Proyecto de inversión 806489.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806489.08, 

modificado:806489.08}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL AGUILA - 

124630
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 124630 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:175.0, 

meta_modificada:175.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle nueve Barrio el aguila 68430 TEMASCAL, SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Avenida uno Y Avenida dos Calle lazaro cardenas el ramal electrico que se 

ampliaria se localiza en la calle 9 y se localiza a 150 metros del palacio municipa, lon:-96.40447943, 

lat:18.23892571}}

03-11-2025 17-12-2025 806489.08 806489.08 806489.08 806489.08 806489.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/043/2025, contratista:ZACER 

Obras Civiles Eléctricas S.A. De C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:806489.08, importe_modificado:806489.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}}
{2610441/proyecto_PROCESO, 2610441/proyecto_INICIO, 

2610441/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610442 Proyecto de inversión 1645757.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1645757.82, 

modificado:1645757.82}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA PRIMERA ETAPA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ISLA 

MALZAGA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 124763
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 124763 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:18, direccion:Calle principal Pueblo isla de malzaga 68430 ISLA DE 

MÁLZAGA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A UN COSTADO DE LA TELE 

SECUNDARIA A 200 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.57736938, lat:18.30798418}}

03-11-2025 17-12-2025 1645757.82 1645757.82 1645757.82 1645757.82 1645757.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/055/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1645757.82, importe_modificado:1645757.82}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2610442/proyecto_INICIO, 2610442/proyecto_FIN, 

2610442/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610444 Proyecto de inversión 1002840.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1002840.45, 

modificado:1002840.45}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CUATRO CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL 

ENCAJONADO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 124256
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 124256 S 35 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1425.0, 

meta_modificada:1425.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:16, direccion:Calle uno Ejido el encajonado 68430 EL 

ENCAJONADO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra inicia en la calle uno donde termina la calle 

pavimentada, se localiza a 250 metros de la planta de tratamiento , lon:-96.38923244, 

lat:18.24331243}}

10-11-2025 09-12-2025 1002840.45 1002840.45 1002840.45 1002840.45 1002840.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/062/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES EDICAF S.A. DE C.v., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:1002840.45, importe_modificado:1002840.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.0}}
{2610444/proyecto_FIN, 2610444/proyecto_PROCESO, 

2610444/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610445 Proyecto de inversión 1240418.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1240418.13, 

modificado:1240418.13}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL 

MUNICIPIO - 124312
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 124312 S 35 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1090.44, 

meta_modificada:1090.4

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle SEIS Barrio EL MUNICIPIO 68430 TEMASCAL, 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Avenida TRES Y Avenida CINCO Calle OCHO LA OBRA SE REALIZARA 

EN DIFERENTES TRAMOS DE LAS CALLES QUE PERTENECEN AL BARRIO EL MUNICIPIO Y SE 

LLOCALIZAN EN LA, lon:-96.40430997, lat:18.24123118}}

10-11-2025 09-12-2025 1240418.13 1240418.13 1240418.13 1240418.13 1240418.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/064/2025, contratista:BULDEN 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1240418.13, importe_modificado:1240418.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.44}}
{2610445/proyecto_INICIO, 2610445/proyecto_PROCESO, 

2610445/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610448 Proyecto de inversión 1122426.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1122426.28, 

modificado:1122426.28}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DISTRIBUCION SEGUNDA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE NUEVO BUENAVISTA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 119712
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 119712 S 30 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1315.0, 

meta_modificada:1315.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:73, direccion:Calle emiliano zapata Pueblo nuevo buenavista 

68430 NUEVO BUENAVISTA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle 19 de marzo Y Calle rafael vicente 

Calle cristobal colon la obra se realizara en diferentes calles de la localidad de nuevo bu, lon:-

96.37366481, lat:18.34588141}}

20-10-2025 18-11-2025 1122426.28 1122426.28 1122426.28 1122426.28 1122426.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/006/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1122426.28, importe_modificado:1122426.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1315.0}}
{2610448/proyecto_PROCESO, 2610448/proyecto_INICIO, 

2610448/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610449 Proyecto de inversión 1675449.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1675449.72, 

modificado:1675449.72}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC - 

119745
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 119745 S 108 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:595.0, 

meta_modificada:595.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:17, direccion:Calle principal Pueblo isla del viejo soyaltepec 68430 

ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se localiza en la localidad de isla del 

viejo soyaltepec, el unico medio de acceso es atreves de lancha con motor fuer, lon:-96.48270868, 

lat:18.20131452}}

20-10-2025 03-12-2025 1675449.72 1675449.72 1675449.72 1675449.72 1675449.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/008/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES EDICAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:1675449.72, importe_modificado:1675449.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:595.0}}
{2610449/proyecto_INICIO, 2610449/proyecto_FIN, 

2610449/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610450 Proyecto de inversión 934013.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:934013.31, 

modificado:934013.31}}

AMPLIACION DE LA RED ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 119747
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 119747 S 26 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:703.0, 

meta_modificada:703.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:46, direccion:Calle proncipal Pueblo agua escondida 68430 AGUA 

ESCONDIDA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se realizara en dos tramos, sobre la calle principal, el 

primer tramo pasa frente a la iglesia y frente al salon de usos multiples, el segun, lon:-96.47786731, 

lat:18.17405126}}

20-10-2025 03-12-2025 934013.31 934013.31 934013.31 934013.31 934013.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/009/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES EDICAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:934013.31, importe_modificado:934013.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:703.0}}
{2610450/proyecto_INICIO, 2610450/proyecto_PROCESO, 

2610450/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610452 Proyecto de inversión 1227987.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1227987.62, 

modificado:1227987.62}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GONZALEZ Y CALLE 

OAXACA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 

119757

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 119757 S 28 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:939.0, 

meta_modificada:939.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:52, direccion:Calle oaxaca Pueblo san antonio abad 68430 SAN 

ANTONIO ABAD, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Y Avenida emiliano zapata Calle 5 de mayo la calle 

Oaxaca se localiza a 30 metros de la escuela primaria, la calle Gonzáles se localiza a 60 , lon:-

96.28258691, lat:18.17210311}}

20-10-2025 18-11-2025 1227987.62 1227987.62 1227987.62 1227987.62 1227987.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/013/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1227987.62, importe_modificado:1227987.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:939.0}}
{2610452/proyecto_INICIO, 2610452/proyecto_FIN, 

2610452/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610453 Proyecto de inversión 1401511.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1401511.01, 

modificado:1401511.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC - 119759

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 119759 S 38 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1125.0, 

meta_modificada:1125.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:29, direccion:Calle emiliano zapata Pueblo nuevo pescadito de 

abajo 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle 15 de septiembre 

Y Calle 20 de noviembre Calle guadalupe victoria la onbra se localiza a 60 metros del salon e, lon:-

96.35242667, lat:18.23747307}}

20-10-2025 18-11-2025 1401511.01 1401511.01 1401511.01 1401511.01 1401511.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/014/2025, contratista:BULDEN 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1401511.01, importe_modificado:1401511.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}}
{2610453/proyecto_INICIO, 2610453/proyecto_PROCESO, 

2610453/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610999 Proyecto de inversión 854410.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:854410.8, modificado:854410.8}}

CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA COCINA - 120431 20 Oaxaca 521
Santo Domingo 

Tonaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonaltepec 120431 S 28 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:521, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTO DOMINGO 

TONALTEPEC 69536 SANTO DOMINGO TONALTEPEC, SANTO DOMINGO TONALTEPEC ENTRE Calle 

HIDALGO Y Calle INDEPENDENCIA LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN DENTRO DE LA ZONA URBANA DE LA 

COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO , lon:-97.35978254, lat:17.61121993}}

20-10-2025 03-12-2025 854410.8 854410.8 854410.8 854410.8 854410.8

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162699, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO TONALTEPEC, monto:854410.8, 

importe_modificado:854410.8}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{2610999/proyecto_INICIO, 2610999/proyecto_PROCESO, 

2610999/proyecto_FIN, 2610999/proyecto_PROCESO, 

2610999/proyecto_FIN, 2610999/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611000 Proyecto de inversión 2250913.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250913.52, 

modificado:2250913.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA FEBRONIO LÓPEZ, EN 

LA COLONIA TENESTEN, LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 127680
20 Oaxaca 525

Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 127680 S 80 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1680.0, 

meta_modificada:1680.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:Avenida FEBRONIO LÓPEZ Pueblo COLONIA 

TENESTEN 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC ENTRE Avenida 

JUAN MARTÍNEZ Y Avenida ABASOLO Calle JUAN ESCUTIA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA 

EN LA AVENIDA FEBRONIO LÓPEZ, lon:-94.35664208, lat:16.47179841}}

16-10-2025 14-12-2025 2250913.52 2250913.52 2250913.52 2250913.52 2250913.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-2025, contratista:IDEAS DE CONSTRUCCION ACEVES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:2250913.52, 

importe_modificado:2250913.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}}

{2611000/proyecto_INICIO, 2611000/proyecto_FIN, 

2611000/proyecto_PROCESO, 2611000/proyecto_FIN, 

2611000/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611001 Proyecto de inversión 1950937.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950937.81, 

modificado:1950937.81}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE HUANACASTAL - 128110 20 Oaxaca 525
Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 128110 S 358 382 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1290.0, 

meta_modificada:1290.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:5, direccion:Calle JULIO ENRIQUEZ HERRERA HUANACASTAL, 

SANTO DOMINGO ZANATEPEC ENTRE Calle ADELGUNDO ÁLVAREZ Y Calle ANIANO AQUINO EL POZO 

EXISTENTE SE ENCUENTRA EN EL PARAJE LA TEJERÍA DE LA LOCALIDAD DE HUANACASTAL, EN LA 

CALLE JULIO ENRÍQUE, lon:-94.47108666, lat:16.47391615}}

29-10-2025 12-12-2025 1950937.81 1950937.81 1950937.81 1950937.81 1950937.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-2025, contratista:PROYECTO, DISEÑO Y 

CONSTRUCCION MENTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 

monto:1950937.81, importe_modificado:1950937.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1290.0}}
{2611001/proyecto_INICIO, 2611001/proyecto_PROCESO, 

2611001/proyecto_FIN, 2611001/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611002 Proyecto de inversión 1384882.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1384882.54, 

modificado:1384882.54}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA TEJERÍA EN LA 

LOCALIDAD DE HUANACASTAL - 128191
20 Oaxaca 525

Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 128191 S 352 382 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:256.0, 

meta_modificada:256.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:5, direccion:Camino LOCALIDAD DE HUANACASTAL - PARAJE LA 

TEJERIA 1 200 HUANACASTAL, SANTO DOMINGO ZANATEPEC EL PARAJE LA TEJERÍA SE ENCUENTRA 

SOBRE LA CALLE JULIO ENRIQUEZ HERRERA, lon:-94.47104619, lat:16.47391645}}

29-10-2025 12-12-2025 1384882.54 1384882.54 1384882.54 1384882.54 1384882.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-2025, contratista:PROYECTO, DISEÑO Y 

CONSTRUCCION MENTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 

monto:1384882.54, importe_modificado:1384882.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}}

{2611002/proyecto_INICIO, 2611002/proyecto_PROCESO, 

2611002/proyecto_INICIO, 2611002/proyecto_FIN, 

2611002/proyecto_PROCESO, 2611002/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611003 Proyecto de inversión 1030755

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1030755.0, 

modificado:1030755.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CARLOS MACIEL, EN LA 

LOCALIDAD DE YERBA SANTA - 128584
20 Oaxaca 525

Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 128584 S 66 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:735.0, 

meta_modificada:735.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:7, direccion:Calle CARLOS MACIEL 70160 YERBA SANTA, SANTO 

DOMINGO ZANATEPEC ENTRE Calle 21 DE MARZO Y Calle JOSÉ NATARET ESCOBAR Calle BENITO 

JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y LEONA VICARIO, lon:-

94.35566654, lat:16.34802591}}

30-10-2025 13-12-2025 1030755 1030755 1030755 1030755 1030755

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-2025, contratista:AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES 

DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 

monto:1030755.0, importe_modificado:1030755.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}}

{2611003/proyecto_PROCESO, 2611003/proyecto_FIN, 

2611003/proyecto_INICIO, 2611003/proyecto_PROCESO, 

2611003/proyecto_FIN, 2611003/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611004 Proyecto de inversión 1850008.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850008.19, 

modificado:1850008.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, EN LA 

COLONIA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 129641
20 Oaxaca 525

Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 129641 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 

SANTO DOMINGO ZANATEPEC ENTRE Avenida NUEVA Y Avenida ALTO DE LA CRUZ Calle LUIS 

FONSECA LA CALLE SOBRE LA QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 

GUADALUPE, RUMBO AL PANTEON MUNI, lon:-94.34294676, lat:16.47871387}}

31-10-2025 19-12-2025 1850008.19 1850008.19 1850008.19 1850008.19 1850008.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-2025, contratista:AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES 

DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 

monto:1850008.19, importe_modificado:1850008.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}}
{2611004/proyecto_INICIO, 2611004/proyecto_FIN, 

2611004/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611008 Proyecto de inversión 963616.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963616.14, 

modificado:963616.14}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SAN VICENTE LACHIXIO-LLANO DE CHALAA-LLANO METAL-LOMA 

LARGA-EJIDO EL RINCON DEL KM 0+000 AL KM 10+910.95 SUBTRAMO 2+729.62 AL 8+341.80 PARA 

LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 125892

20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Lachixío 125892 S 32 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:25254.85, 

meta_modificada:25254.

85}}

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:11, direccion:Camino / Terracería SAN VICENTE LACHIXIO - EJIDO 

EL RINCON 7 105 71440 LOMA LARGA, SAN VICENTE LACHIXÍO LA REFERENCIA SE UBICA A 1100 

METROS AN NORESTE TOMANDO COMO REFERENCIA LA ESCUELA PRESCOLAR GABRIELA MISTRAL 

DE LA LOCALIDAD , lon:-97.02901923, lat:16.66265546}}

01-11-2025 30-11-2025 963616.14 963616.14 963616.14 963616.14 963616.14

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162784, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:963616.14, 

importe_modificado:963616.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25254.85}}

{2611008/proyecto_INICIO, 2611008/proyecto_PROCESO, 

2611008/proyecto_FIN, 2611008/proyecto_PROCESO, 

2611008/proyecto_FIN, 2611008/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402611009 Proyecto de inversión 449675.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449675.25, 

modificado:449675.25}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SAN VICENTE LACHIXIO-LLANO DE CHALAA-LLANO METAL-LOMA 

LARGA-EJIDO EL RINCON DEL KM 0+000 AL KM 10+910.95 SUBTRAMO 1+000 AL 2+729.62 PARA LA 

LOCALIDAD DE LLANO METAL, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 126939

20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Lachixío 126939 S 32 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:7783.32, 

meta_modificada:7783.3

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:8, direccion:Camino / Terracería SAN VICENTE LACHIXIO - EJIDO 

EL RINCON 2 729 71440 LLANO METAL, SAN VICENTE LACHIXÍO LA REFERENCIA SE UBICA A 2730 

METROS AL SUR TOMANDO COMO REFERENCIA EL ENTRONQUE DEL CAMINO SAN VICENTE 

LACHIXIO-OAXACA. EN L, lon:-97.00858789, lat:16.67270813}}

01-11-2025 30-11-2025 449675.25 449675.25 449675.25 449675.25 449675.25

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162783, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:449675.25, 

importe_modificado:449675.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7783.32}}

{2611009/proyecto_INICIO, 2611009/proyecto_PROCESO, 

2611009/proyecto_FIN, 2611009/proyecto_PROCESO, 

2611009/proyecto_FIN, 2611009/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402611011 Proyecto de inversión 235273.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235273.08, 

modificado:235273.08}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SAN VICENTE LACHIXIO-LLANO DE CHALAA-LOMA LARGA-EJIDO 

EL RINCON DEL KM 0+000 AL KM 10+910.95 SUBTRAMO 8+341.80 AL 9+951.27 PARA LA LOCALIDAD 

DE EJIDO EL RINCON, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 120369

20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Lachixío 120369 S 846 722 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:7242.61, 

meta_modificada:7242.6

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:Camino / Terracería SAN VICENTE LACHIXIO - EJIDO 

EL RINCON 9 951 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO LA REFERENCIA SE UBICA A 600 

METROS AL NORTE TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA 

LOCALIDAD E, lon:-97.03868638, lat:16.64317432}}

20-10-2025 18-11-2025 235273.08 235273.08 235273.08 235273.08 235273.08

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162786, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:235273.08, 

importe_modificado:235273.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7242.61}}

{2611011/proyecto_INICIO, 2611011/proyecto_PROCESO, 

2611011/proyecto_INICIO, 2611011/proyecto_PROCESO, 

2611011/proyecto_FIN, 2611011/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402611012 Proyecto de inversión 1649337.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1649337.17, 

modificado:1649337.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD DE 

LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LACHIXIO, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 113334
20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Lachixío 113334 S 84 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:949.8, 

meta_modificada:1141.8}

}

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN VICENTE LACHIXIO 

71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Calle C. 2010 Y Calle MINERIA Calle 

NIÑOS HEROES LA REFERENCIA SE UBICA A 350 METROS AL SURESTE TOMANDO COMO REFERENCIA 

DE PARTIDA E, lon:-97.01750492, lat:16.70123621}}

13-10-2025 11-12-2025 1649337.17 1649337.17 1649337.17 1649337.17 1649337.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVL/535/FAISMUN/007/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE 

LACHIXIO, monto:1649337.17, importe_modificado:1649337.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.8}}
{2611012/proyecto_INICIO, 2611012/proyecto_PROCESO, 

2611012/proyecto_FIN, 2611012/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402611014 Proyecto de inversión 3772048.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2640433.66, modificado:2640433.66}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1131614.42, modificado:1131614.42}}

Construcción de 44 sanitarios con biodigestor (2a etapa de 2) - 126878 20 Oaxaca 538 Sitio de Xitlapehua
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Sitio de Xitlapehua 126878 S 87 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:194.0, 

meta_modificada:194.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:Calle CALLE ITURBIDE Pueblo SITIO DE XITLAPEHUA 

70816 SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle DEL CARMEN Calle 

INDEPENDENCIA Las acciones realizadas en este proyecto esta georreferenciadas, como refer, lon:-

96.53268267, lat:16.35093187}}

04-08-2025 01-12-2025 3772048.08 3772048.08 3772048.08 3772048.08 3772048.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSX/PROAGUA-B17-OB-10/538/2025, 

contratista:DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCION Y ASESORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SITIO DE XITLAPEHUA, monto:3772048.08, importe_modificado:3772048.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0}}

{2611014/proyecto_PROCESO, 2611014/proyecto_INICIO, 

2611014/proyecto_FIN, 2611014/proyecto_PROCESO, 

2611014/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611015 Proyecto de inversión 1241277.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241277.8, 

modificado:1241277.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA DE LA 

LOCALIDAD DE MATADAMAS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA - 122550
20 Oaxaca 539 Soledad Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Soledad Etla 122550 S 198 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1125.0, 

meta_modificada:1125.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:3, direccion:Calle reforma Pueblo Matadamas 68250 

MATADAMAS, SOLEDAD ETLA ENTRE Calle cosijoesa Y Calle corregidora Calle camino real Partiendo de 

la iglesia catolica de Matadamas, Soledad Etla, se avanza 200 metros en direccion sur sobre la c, lon:-

96.81788163, lat:17.15606668}}

10-11-2025 19-12-2025 1241277.8 1241277.8 1241277.8 1241277.8 1241277.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/539/FAISMUN/03/2025, contratista:EJECUTANDO 

PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA, 

monto:1241277.8, importe_modificado:1241277.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}}

{2611015/proyecto_PROCESO, 2611015/proyecto_FIN, 

2611015/proyecto_INICIO, 2611015/proyecto_PROCESO, 

2611015/proyecto_FIN, 2611015/proyecto_INICIO, 

2611015/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Anexar contrato que corresponda a proyecto, trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Anexar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, 

fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402611018 Proyecto de inversión 979489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:648159.3, 

modificado:648159.3}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331330.34, 

modificado:331330.34}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL 

VALLE - 124233
20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán del Valle 124233 S 2037 1694 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1033.0, 

meta_modificada:1033.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:Avenida BENITO JUAREZ Pueblo TEOTITLÁN DEL 

VALLE 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE ENTRE Calle AGUSTIN MELGAR Y Calle 

LIBRAMIENTO SUR Calle 21 DE MARZO AL LATERAL DERECHO DE LA AVENIDA B JUAREZ SE 

ENCUENTRA UNIDAD MED, lon:-96.52402115, lat:17.02230163}}

31-10-2025 31-12-2025 979489.64 979489.64 979489.64 979489.64 979489.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/546/FAISMUN-FIII/RAMO28/008-2025, 

contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLÁN 

DEL VALLE, monto:979489.64, importe_modificado:979489.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.0}}

{2611018/proyecto_INICIO, 2611018/proyecto_PROCESO, 

2611018/proyecto_FIN, 2611018/proyecto_PROCESO, 

2611018/proyecto_INICIO, 2611018/proyecto_FIN, 

2611018/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Lic. Carlos, hemos revisado el contrato, pero si esta completo, queremos saber en 

que parte no esta incompleto, de ante mano gracias, trimestre:4.0, usuario:salvadorgonzalezm, 

fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:El contrato se encuentra incompleto , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302600529 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

TERMINACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO DE 

ATENCIÓN MÚLTIPLE C.A.M. 21 CON CLAVE ESCOLAR: 20DML0021F, EN LA LOCALIDAD TEOTITLÁN 

DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DML0021F 

5320012659700125
S 12 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.0707, lat:18.1323}} 02-10-2025 31-12-2025 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:058-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}}
{2600529/proyecto_INICIO, 2600529/proyecto_PROCESO, 

2600529/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599872 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Cerro el Chivo EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25135

3/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:414, localidad:16, direccion:Cerro el Chivo, lon:-97.92073, lat:16.22078}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599873 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa María Lachixío EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LACHIXÍO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25135

4/2025
S 84 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:Santa María Lachixío, lon:-97.0174, lat:16.72822}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599874 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Rincón Hacienda Vieja EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LACHIXÍO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25135

5/2025
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:420, localidad:9, direccion:Rincón Hacienda Vieja, lon:-97.0256, lat:16.61729}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599875 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San José Monte Verde EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NATIVITAS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25135

6/2025
S 78 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:422, localidad:2, direccion:San José Monte Verde, lon:-97.34198, lat:17.64346}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599876 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Pedro Buenavista EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NATIVITAS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25135

7/2025
S 86 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:422, localidad:3, direccion:San Pedro Buenavista, lon:-97.30726, lat:17.63854}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599877 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa María Tepantlali EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25135

8/2025
S 78 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:Santa María Tepantlali, lon:-96.00991, 

lat:16.99821}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599878 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Mosquito Blanco EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25135

9/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:435, localidad:5, direccion:Mosquito Blanco, lon:-95.98364, lat:16.99881}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599879 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Pueblo Viejo EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25136

0/2025
S 86 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:439, localidad:22, direccion:Pueblo Viejo, lon:-96.75075, lat:15.85581}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599880 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Charco de Agua EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25136

1/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:439, localidad:80, direccion:Charco de Agua, lon:-96.66361, lat:15.76694}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599886 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE El Rodeo EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25136

7/2025
S 74 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:454, localidad:4, direccion:El Rodeo, lon:-95.92024, lat:17.09358}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302599887 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Linda Vista EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25136

8/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:454, localidad:20, direccion:Linda Vista, lon:-95.91455, lat:17.0848}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599888 Adquisición 24244

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:24244.0, modificado:24244.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS 

PURIFICADORES EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santiago Camotlán EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

CAMOTLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25136

9/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:Santiago Camotlán, lon:-96.1849, lat:17.44683}} 17-07-2025 15-12-2025 24244 24244 24244 24244 24244

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con el acta entrega, se solventara el próximo trimestre, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuentan con fotos, se subirán 

el próximo trimestre  , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302599890 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Asunción Lachixila EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25137

1/2025
S 74 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:457, localidad:3, direccion:Asunción Lachixila, lon:-96.18055, lat:17.5625}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599891 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Coyuchi EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25137

2/2025
S 69 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:13, direccion:Coyuchi, lon:-97.97183, lat:17.14969}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599892 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Pedro Chayuco EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25137

3/2025
S 74 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:33, direccion:San Pedro Chayuco, lon:-97.99468, lat:17.2137}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599911 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Concepción Bamba EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25139

2/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:515, localidad:5, direccion:Concepción Bamba, lon:-95.40975, lat:16.01278}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599912 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Rincón Moreno EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25139

3/2025
S 74 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:515, localidad:13, direccion:Rincón Moreno, lon:-95.31463, lat:16.22939}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302599930 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Guadalupe de Cisneros EN EL MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN 

DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25141

1/2025
S 85 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:549, localidad:3, direccion:Guadalupe de Cisneros, lon:-97.7893, lat:17.6537}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599931 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Juan Cuititó EN EL MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE 

SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25141

2/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:549, localidad:10, direccion:San Juan Cuititó, lon:-97.74824, lat:17.64679}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599932 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Plan de las Flores EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25141

3/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:559, localidad:22, direccion:Plan de las Flores, lon:-96.34444, lat:17.71222}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599933 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Antonio Ocote EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25141

4/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:559, localidad:26, direccion:San Antonio Ocote, lon:-96.41765, lat:17.83299}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302599934 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Antonio Otate EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25141

5/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:559, localidad:27, direccion:San Antonio Otate, lon:-96.40114, lat:17.71918}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599935 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Mateo Yucutindoo EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUTINDOO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25141

6/2025
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:566, localidad:1, direccion:San Mateo Yucutindoo, lon:-97.4796, lat:16.7332}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302602901 Proyecto de inversión 601451.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:601451.09, modificado:601451.09}}

MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES JUAN 

ESCUTIA Y CAMINO HACIA EL BASURERO MUNICIPAL
20 Oaxaca 293 San Pablo Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Etla FIV/293/014/2025 S 174 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}

}

1
{geo1: {cve_municipio:293, localidad:4, direccion:calle juan Escutia, San Sebastián Etla, municipio de 

San Pablo Etla, oaxaca , lon:-96.787722, lat:17.1747}}
13-10-2025 11-11-2025 601451.09 601451.09 601451.09 601451.09 601451.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/FIV/293/OP/AD/01/2025, contratista:ROBERTO 

ISMAEL VASQUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:601451.09, 

importe_modificado:601451.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}

{2602901/proyecto_INICIO, 2602901/proyecto_FIN, 

2602901/proyecto_PROCESO, 2602901/proyecto_FIN, 

2602901/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302603015 Proyecto de inversión 2323717.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2323717.79, modificado:2323717.79}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(ETAPA ÚNICA) (SUPERVISIÓN TÉCNICA Y 

ATENCIÓN SOCIAL) LOCALIDAD DE SANTA INÉS SOLA MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 9022772677400125 S 93 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6314.55, 

meta_modificada:6314.5

5}}

1
{geo1: {cve_municipio:277, localidad:39, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.94290767, 

lat:16.48254695}}
04-08-2025 17-10-2025 2323717.79 2323717.79 2323717.79 2323717.79 2323717.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVSV/277/PROAGUA-R33/FAISMUN/01-15/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:3691070.42, 

importe_modificado:3691070.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6314.55}}
{2603015/proyecto_INICIO, 2603015/proyecto_FIN, 

2603015/proyecto_PROCESO, 2603015/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599929 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Torrecilla EN EL MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25141

0/2025
S 74 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:548, localidad:8, direccion:Torrecilla, lon:-97.3834, lat:17.89757}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302603158 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN PEDRO, SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, OAXACA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles
Cultura y turismo Sin identificar Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca N 0 0 716

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:San Pedro Coxcaltepec Cántaros, Oax., lon:-

97.136928, lat:17.4983944}}
01-10-2025 31-12-2025 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INPAC/16/DG/UJ/ICTP-RRPF/2025, contratista:LUIS MIGUEL 

REBOLLEDO ZARATE, convocante:INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:993904.72, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{2603158/proyecto_INICIO, 2603158/proyecto_FIN, 

2603158/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE 

REASIGNACIÓN DE RECURSOS, CELEBRADO INAH-INPAC EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2025, EN LA 

CLAUSULA SEGUNDA INDICA QUE EL RECURSO PRESUPUESTARIO FEDERAL INCLUYE EL 1% PARA 

GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:edgarurbinac, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO O CONTRATO YA QUE EL MONTO 

CONTRATADO NO CORRESPONDE CON EL AVANCE FINANCIERO

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302603180 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO YOJOVI, SAN 

ANDRES SOLAGA, OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles
Cultura y turismo Sin identificar Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca N 0 0 894

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:97, localidad:3, direccion:SANTO DOMINGO YOJOVI, lon:-96.2140322, 

lat:17.2991123}}
01-09-2025 31-12-2025 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INPAC/21/DG/UJ/AD-RRPF/2025, contratista:INGENIERIA 

EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1491601.92, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{2603180/proyecto_INICIO, 2603180/proyecto_FIN, 

2603180/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE 

REASIGNACIÓN DE RECURSOS, CELEBRADO INAH-INPAC EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2025, EN LA 

CLAUSULA SEGUNDA INDICA QUE EL RECURSO PRESUPUESTARIO FEDERAL INCLUYE EL 1% PARA 

GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:edgarurbinac, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:CAMBIAR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR CONTRATOS EN 

REGISTRO DE CONTRATOS YA QUE SE SUBIÓ MAL LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, trimestre:4.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:AGREGAR CONVENIO 

MODIFICATORIO O CONTRATO YA QUE EL MONTO CONTRATADO NO CORRESPONDE CON EL 

AVANCE FINANCIERO

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402616031 Proyecto de inversión 387976.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:387976.11, modificado:387976.11}}

REHABILITACION DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN PALACIO MUNICIPAL 20 Oaxaca 145
San Francisco 

Lachigoló

Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Lachigoló

MSF/145/FORTAMUN/

004/2025
N 0 0 5215

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:29.74, 

meta_modificada:29.74}}

1
{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:calle union esquina calle morelos, lon:-96.598565, 

lat:17.011339}}
03-11-2025 12-12-2025 387976.11 387976.11 387976.11 387976.11 387976.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/145/FORTAMUN/OP/004/2025, contratista:ING. ABEL 

REYES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, monto:387976.11, 

importe_modificado:387976.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.74}}

{2616031/proyecto_FIN, 2616031/proyecto_INICIO, 

2616031/proyecto_FIN, 2616031/proyecto_PROCESO, 

2616031/proyecto_FIN, 2616031/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302599881 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa María Zaniza EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25136

2/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:Santa María Zaniza, lon:-97.33808, lat:16.65493}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599889 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Arroyo Macho EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25137

0/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:457, localidad:2, direccion:Arroyo Macho, lon:-96.14048, lat:17.60816}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599910 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Piedra del Sol EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25139

1/2025
S 83 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:509, localidad:15, direccion:Piedra del Sol, lon:-96.6364, lat:15.88044}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250402616073 Adquisición 86199.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:86199.6, modificado:86199.6}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 25 RIO GRANDE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

COBAO/DAF/SA/RM/F

AM/100/2025
S 169 116 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CARRETERA COSTERA KM. 93, RÍO GRNDE O 

PIEDRA PARADA , VILLA DE TUTUPEC DE MELCHOR OCAMPO, lon:-97.422745, lat:15.995323}}
16-12-2025 16-03-2026 86199.6 86199.6 86199.6 86199.6 86199.6

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, 

contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía 

de inicio, desarrollo y termino

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402616078 Adquisición 79344

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79344.0, modificado:79344.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 48 HUAXPALTEPEP DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

COBAO/DAF/SA/RM/F

AM/100/2025
S 158 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CARRETERA COSTERA DEL PACÍFICO, SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC C.P. 71770, lon:-97.909515, lat:16.327116}}
16-12-2025 16-03-2026 79344 79344 79344 79344 79344

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, 

contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía 

de inicio, desarrollo y termino

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402616084 Adquisición 79344

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79344.0, modificado:79344.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 54 CHILTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

COBAO/DAF/SA/RM/F

AM/100/2025
S 174 139 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:166, localidad:26, direccion:CAMINO A SAN ISIDRO NARALJAL,  SAN JOSE 

CHILTEPEC, C.P. 68456, lon:-96.163658, lat:17.9545}}
16-12-2025 16-03-2026 79344 79344 79344 79344 79344

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, 

contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía 

de inicio, desarrollo y termino

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402616085 Adquisición 79344

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79344.0, modificado:79344.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 55 SAN JOSE DEL PROGRESO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

COBAO/DAF/SA/RM/F

AM/100/2025
S 77 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:CALLE DÍAZ ORDAZ S/N, VILLA DE TUTUTEPEC, SAN 

JOSÉ DE PROGRESO, C.P. 71803, lon:-97.68978, lat:16.095229}}
16-12-2025 16-03-2026 79344 79344 79344 79344 79344

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, 

contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía 

de inicio, desarrollo y termino, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}
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2025 4 OAX250402616086 Adquisición 79344

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79344.0, modificado:79344.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 56 IXTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

COBAO/DAF/SA/RM/F

AM/100/2025
S 154 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CARRETERA IXTEPEC-CHIHUITÁN KM. 1.5 COLONIA 

RAYMUNDO MELENDEZ, CDA. IXTEPEC, lon:-95.116488, lat:16.558357}}
16-12-2025 16-03-2026 79344 79344 79344 79344 79344

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, 

contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía 

de inicio, desarrollo y termino, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs3: 

{observación:Agregar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:Incluir fotografía 

de inicio, desarrollo y termino, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402610264 Proyecto de inversión 228525.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228525.09, 

modificado:228525.09}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA DE PALO SECO - SAN JUAN JUQUILA VIJANOS EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS - 119934
20 Oaxaca 201

San Juan Juquila 

Vijanos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Juquila Vijanos 119934 S 996 884 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.1, 

meta_modificada:2.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN JUQUILA VIJANOS - 

SAN JUAN JUQUILA VIJANOS 2 100 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS 

SE REHALIZARA UNA REHABILITACION DE CAMINO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS A SUS 

LOCALIDADES, lon:-96.30072497, lat:17.35361836}}

01-11-2025 15-11-2025 228525.09 228525.09 228525.09 228525.09 228525.09
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161135, contratista:, convocante:san juan 

juquila vijanos, monto:228525.09, importe_modificado:228525.09}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.1}}

{2610264/proyecto_PROCESO, 2610264/proyecto_FIN, 

2610264/proyecto_INICIO, 2610264/proyecto_PROCESO, 

2610264/proyecto_INICIO, 2610264/proyecto_FIN, 

2610264/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610265 Proyecto de inversión 1830000.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1830000.11, 

modificado:1830000.11}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TOMATE, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 127492
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 127492 S 36 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:47, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NOMBRE Pueblo ARROYO 

TOMATE 68940 ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle DOMICILIO CONOCIDO Y Calle 

PRINCIPAL Calle AL CAMPO LAS OBRAS ESTARAN SITUADAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN 

DOMICILIOS CONOCIDOS DE LA, lon:-95.85415768, lat:17.50874352}}

22-09-2025 21-10-2025 1830000.11 1830000.11 1830000.11 1830000.11 1830000.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/071/37/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LALANA, monto:1830000.11, importe_modificado:1830000.11}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}
{2610265/proyecto_FIN, 2610265/proyecto_PROCESO, 

2610265/proyecto_INICIO, 2610265/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610266 Proyecto de inversión 429236.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:429236.42, 

modificado:429236.42}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO 

DE SAN JUAN LALANA. - 122592
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 122592 S 96 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:60.7, 

meta_modificada:60.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:46, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo NUEVO SAN ANTONIO 

68940 NUEVO SAN ANTONIO, SAN JUAN LALANA LAS ALCANTARILLAS SE UBICAN A 300 MTS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL Y DEL SALON DE USOS MULTIPLES, LAS CALLES NO TIENEN NOMBRES , lon:-

95.69140142, lat:17.47605094}}

27-06-2025 11-07-2025 429236.42 429236.42 429236.42 429236.42 429236.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/070/26/2025, 

contratista:EDITH LÓPEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:429236.42, 

importe_modificado:429236.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.7}}

{2610266/proyecto_INICIO, 2610266/proyecto_PROCESO, 

2610266/proyecto_FIN, 2610266/proyecto_INICIO, 

2610266/proyecto_PROCESO, 2610266/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610663 Proyecto de inversión 490000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490000.0, modificado:490000.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A LA ALTURA DE PIEDRA 

TENDIDA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPE - 127722
20 Oaxaca 374 Santa Cruz Acatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Acatepec 127722 S 288 279 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2925.0, 

meta_modificada:2925.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:374, localidad:3, direccion:Camino PIEDRA TENDIDA - SANTA CRUZ ACATEPEC 0 

30 68527 PIEDRA TENDIDA, SANTA CRUZ ACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA 

FEDERAL A 200 METROS DE PIEDRA TENDIDA, lon:-96.87845889, lat:18.15671902}}

01-11-2025 30-11-2025 490000 490000 490000 490000 490000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCA/374/FAISMUN/006/2025, 

contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC, monto:490000.0, 

importe_modificado:490000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2925.0}}

{2610663/proyecto_INICIO, 2610663/proyecto_PROCESO, 

2610663/proyecto_INICIO, 2610663/proyecto_PROCESO, 

2610663/proyecto_FIN, 2610663/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FALTAN FIRMAS EN CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610664 Proyecto de inversión 1011160.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011160.01, 

modificado:1011160.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE AL TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, EN EL 

BARRIO EL COLUMPIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACATEPEC, MUNICIPIO SANTA CRUZ 

ACATEPEC - 127750

20 Oaxaca 374 Santa Cruz Acatepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Acatepec 127750 S 100 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:Camino SANTA CRUZ ACATEPEC - TANQUE 

REGULADOR 0 220 68527 SANTA CRUZ ACATEPEC, SANTA CRUZ ACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN 

EL CAMINO HACIA EL TANQUE REGULADOR, lon:-96.88071258, lat:18.16411743}}

01-11-2025 30-11-2025 1011160.01 1011160.01 1011160.01 1011160.01 1011160.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCA/374/FAISMUN/007/2025, 

contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC, monto:1011160.01, 

importe_modificado:1011160.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}

{2610664/proyecto_INICIO, 2610664/proyecto_PROCESO, 

2610664/proyecto_FIN, 2610664/proyecto_INICIO, 

2610664/proyecto_PROCESO, 2610664/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTAN FIRMAS EN CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION

, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610665 Proyecto de inversión 1012097.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1012097.73, 

modificado:1012097.73}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, MORELOS Y LA 

JOYA, COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 120157
20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Amilpas 120157 S 31 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO, MORELOS, LA JOYA Colonia 

LOMAS DE SANTA CRUZ 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle 

FRANCISCO I MADERO Y Calle BENITO JUAREZ Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE SITUA A 150 M DEL 

TANQUE DE AGUA D, lon:-96.68654323, lat:17.03689235}}

20-10-2025 20-11-2025 1012097.73 1012097.73 1012097.73 1012097.73 1012097.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MSCA/375/FAISMUN/009/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION HERRAX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ AMILPAS, monto:1012097.73, importe_modificado:1012097.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}

{2610665/proyecto_INICIO, 2610665/proyecto_PROCESO, 

2610665/proyecto_FIN, 2610665/proyecto_PROCESO, 

2610665/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610666 Proyecto de inversión 968804.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968804.69, 

modificado:968804.69}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ, 

LORECHE, PIEDRA LEÓN Y AMPLIACION NUEVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO 

DE SANTA CRUX XITLA - 119248

20 Oaxaca 384 Santa Cruz Xitla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xitla 119248 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SANTA CRUZ XITLA 

70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA TOTAL 7 POSTES DISTRIBUIDOS EN LAS CALLES 

PORFIRIO DIAZ, LORECHE, PIEDRA LEON Y AMPLIACION NUEVA, lon:-96.66815037, 

lat:16.32470875}}

03-10-2025 01-11-2025 968804.69 968804.69 968804.69 968804.69 968804.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSCX/FAISMUN/384/044/2025, contratista:4EME 

INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, monto:968804.69, 

importe_modificado:968804.69}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}

{2610666/proyecto_INICIO, 2610666/proyecto_PROCESO, 

2610666/proyecto_FIN, 2610666/proyecto_INICIO, 

2610666/proyecto_PROCESO, 2610666/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610683 Proyecto de inversión 296667.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296667.92, 

modificado:296667.92}}

REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO JOSÉ HERRERA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO - 131018
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 131018 S 10248 8667 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:43.87, 

meta_modificada:43.87}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Andador JOSE HERRERA Colonia HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle 

HIPPODROMO Y Calle MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ANDADOR JOSE HERRERA , lon:-

97.68096893, lat:17.26476039}}

01-11-2025 30-12-2025 296667.92 296667.92 296667.92 296667.92 296667.92
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162617, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:296667.92, importe_modificado:296667.92}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.87}}

{2610683/proyecto_INICIO, 2610683/proyecto_PROCESO, 

2610683/proyecto_FIN, 2610683/proyecto_PROCESO, 

2610683/proyecto_FIN, 2610683/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610695 Proyecto de inversión 250002.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250002.94, 

modificado:250002.94}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO A CRUZ 

VERDE EN LA COLONIA CRUZ DEL TABACO - 125927
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 125927 S 25 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:302.5, 

meta_modificada:302.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A CUZ VERDE Colonia COLONIA CRUZ 

DEL TABACO 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle 

REMEDIOS Y Calle REMIGIO SARABIA LA CALLE A PAVIMENTAR SE LLAMA CAMINO A CRUZ VERDE DE 

LA COLONIA CR, lon:-97.66582514, lat:17.25610824}}

25-09-2025 23-11-2025 250002.94 250002.94 250002.94 250002.94 250002.94
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162610, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:250002.94, importe_modificado:250002.94}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.5}}

{2610695/proyecto_INICIO, 2610695/proyecto_PROCESO, 

2610695/proyecto_FIN, 2610695/proyecto_INICIO, 

2610695/proyecto_PROCESO, 2610695/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610696 Proyecto de inversión 399843.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399843.09, 

modificado:399843.09}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 

BARRANCA DEL MUERTO, ISTMO, LA COSTA Y CALLE GUELAGUETZA EN LA COLONIA OAXACA - 

125931

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 125931 S 130 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:204.0, 

meta_modificada:204.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:131, direccion:Calle BARRANCA DEL MUERTO, Colonia COLONIA 

OAXACA 69800 OAXACA [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle BARRANCA DEL 

MUERTO Y Calle ITSMO Calle GUELAGUETZA LAS CALLES EN DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SON LAS 

CALLES BARRANCA , lon:-97.69083319, lat:17.2456905}}

31-10-2025 29-12-2025 399843.09 399843.09 399843.09 399843.09 399843.09
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162618, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:399843.09, importe_modificado:399843.09}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}}

{2610696/proyecto_INICIO, 2610696/proyecto_FIN, 

2610696/proyecto_INICIO, 2610696/proyecto_PROCESO, 

2610696/proyecto_FIN, 2610696/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610697 Proyecto de inversión 399999.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399999.96, 

modificado:399999.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MARGARITA Y 

GIRASOL EN EL NÚCLEO RURAL FRACCIONAMIENTO LA CASCADA - 125940
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 125940 S 56 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle margarita y girasol Colonia la cascada 69800 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle GIRASOL Y Calle 

BUGAMBILIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLES MARGARITA Y GIRASOL, lon:-97.68803018, 

lat:17.26618297}}

31-10-2025 29-12-2025 399999.96 399999.96 399999.96 399999.96 399999.96
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162614, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:399999.96, importe_modificado:399999.96}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}

{2610697/proyecto_INICIO, 2610697/proyecto_PROCESO, 

2610697/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610698 Proyecto de inversión 329998.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329998.46, 

modificado:329998.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OYAMEL EN LA 

LOCALIDAD DE COLONIA DEL BOSQUE - 126046
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 126046 S 83 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:390.0, 

meta_modificada:390.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle OYAMEL Colonia EL BOSQUE 69800 HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle EL MORAL Y LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA CALLE OYAMEL DE LA COLONIA DEL BOSQUE, lon:-97.68534042, lat:17.26235319}}

26-09-2025 24-11-2025 329998.46 329998.46 329998.46 329998.46 329998.46
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162609, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:329998.46, importe_modificado:329998.46}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}}

{2610698/proyecto_INICIO, 2610698/proyecto_PROCESO, 

2610698/proyecto_FIN, 2610698/proyecto_INICIO, 

2610698/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610699 Proyecto de inversión 1323365

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1323365.0, 

modificado:1323365.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUENDIO - 126060 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 126060 S 265 255 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:55809.6, 

meta_modificada:55809.

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:110, direccion:Ranchería santo Domingo Huendio 69800 SANTO 

DOMINGO HUENDÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO los caminos a rehabilitar son el que llega a la 

comunidad de loma yosocutee, camino a san sebastian Atoyaquillo, y al rio de la comunidad, lon:-

97.50550351, lat:17.25388263}}

24-08-2025 07-10-2025 1323365 1323365 1323365 1323365 1323365

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-053-2025, contratista:ALTUS MARCUS 

PROYECTOS Y    CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO, monto:1323365.0, importe_modificado:1323365.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55809.6}}
{2610699/proyecto_INICIO, 2610699/proyecto_PROCESO, 

2610699/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610701 Proyecto de inversión 250000.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.92, 

modificado:250000.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MEMBRILLOS DE LA 

COLONIA LOMA ZAATA - 127629
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 127629 S 300 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:390.0, 

meta_modificada:390.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle MEMBRRLLOS Colonia LOMA ZAATA 69800 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 

MEMBRILLOS DE LA COLONIA LOMA ZAATA, lon:-97.67705776, lat:17.28043085}}

25-09-2025 23-11-2025 250000.92 250000.92 250000.92 250000.92 250000.92
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162608, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:250000.92, importe_modificado:250000.92}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}}

{2610701/proyecto_PROCESO, 2610701/proyecto_INICIO, 

2610701/proyecto_FIN, 2610701/proyecto_PROCESO, 

2610701/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610706 Proyecto de inversión 720000.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.42, 

modificado:720000.42}}

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD 

DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 126100
20 Oaxaca 398

Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 126100 S 2081 1941 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:44.01, 

meta_modificada:44.01}}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:16, direccion:Calle CAMINO AL COYOTE Pueblo EL COYOTE 

71355 EL COYOTE, AYOQUEZCO DE ALDAMA ENTRE Calle CAMINO AL CERRO Y Calle CAMINO REAL 

Calle CARRETERA A PUERTO ESCONDIDO SE ACCEDE SIGUIENDO LA CARRETERA A FEDERAL 131 A 

PUERTO ESCONDIDO, HAS, lon:-96.85984341, lat:16.70271907}}

13-10-2025 11-12-2025 720000.42 720000.42 720000.42 720000.42 720000.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/013/2025, contratista:ESTUDIO 

DE INGENIERIA VAFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 

monto:720000.42, importe_modificado:720000.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.01}}
{2610706/proyecto_INICIO, 2610706/proyecto_FIN, 

2610706/proyecto_INICIO, 2610706/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610707 Proyecto de inversión 452847.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452847.74, 

modificado:452847.74}}

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE 

AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 123614
20 Oaxaca 398

Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 123614 S 2081 1941 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:234.31, 

meta_modificada:234.31}

}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:Calle CENTENARIO Pueblo AYOQUEZCO DE ALDAMA 

71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA ENTRE Calle ANTONIO DE LEON Y Calle 

MELCHON OCAMPO Calle ITURBIDE SE ACCEDE POR LA CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO 

HASTA ENCONTRAR LA CAL, lon:-96.84366515, lat:16.67400934}}

20-10-2025 18-11-2025 452847.74 452847.74 452847.74 452847.74 452847.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/014/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 

monto:452847.74, importe_modificado:452847.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:234.31}}
{2610707/proyecto_INICIO, 2610707/proyecto_FIN, 

2610707/proyecto_PROCESO, 2610707/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402616431 Proyecto de inversión 1274653.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1274653.04, modificado:1274653.04}}

Ampliación de la Red de Agua Entubada 20 Oaxaca 293 San Pablo Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Etla FIV/293/035/2025 S 1183 1053 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:361.59, 

meta_modificada:361.59}

}

1
{geo1: {cve_municipio:293, localidad:3, direccion:San Lorenzo, 68259 Hacienda Blanca, Oax., lon:-

96.775359, lat:17.13646}}
20-10-2025 08-12-2025 1274653.04 1274653.04 1274653.04 1274653.04 1274653.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/FIV/293/OP/INV/06/2025, contratista:INGENIERIA 

EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, 

monto:1274653.04, importe_modificado:1274653.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:361.59}}

{2616431/proyecto_INICIO, 2616431/proyecto_FIN, 

2616431/proyecto_PROCESO, 2616431/proyecto_FIN, 

2616431/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402616464 Adquisición 1192330.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1192330.36, modificado:1192330.36}}

RECURSOS PARA CONCLUIR LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (UD-3) Y 

EQUIPAMIENTO BÁSICO (EQUIPO) EN LA AFROUNIVERSIDAD POLITÉCNICA INTERCULTURAL 

20ESU0011Z

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIES 20ESU0011Z 

5320012758200125
S 122 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:67.0, 

meta_modificada:67.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.2857, lat:16.4508}} 14-10-2025 31-12-2025 1192330.36 1192330.36 1192330.36 1192330.36 1192330.36

{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:021-FAM.IEB-IEMS-IES/IAE/DA/IOCIED/2025, 

contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3469811.72, importe_modificado:3469811.72}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} {2616464/proyecto_FIN} Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:corregir la liga del contrato ya que 

no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302578814 Proyecto de inversión 1223215.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1223215.9, 

modificado:1223215.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO LA CUMBRE 

DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN - 106991
20 Oaxaca 344

San Sebastián 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Coatlán 106991 S 33 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:340.0, 

meta_modificada:340.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL ALEMAN Barrio LA CUMBRE 70850 SAN 

SEBASTIÁN COATLÁN, SAN SEBASTIÁN COATLÁN ENTRE Calle MIGUEL ALEMAN Y Calle LIBERTAD 

CONTINUACION DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN, BARRIO LA CUMBRE SAN SEBASTIAN COATLAN, lon:-

96.82894177, lat:16.19937793}}

23-09-2025 06-11-2025 1223215.9 1223215.9 1223215.9 1223215.9 1223215.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/07/MSSC/344/FAISMUN/05/2025, contratista:GRUPO 

MM MARTINEZ, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN SEBASTIAN COATLAN, monto:1223215.9, importe_modificado:1223215.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}}
{2578814/proyecto_INICIO, 2578814/proyecto_PROCESO, 

2578814/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578825 Proyecto de inversión 1689676.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1689676.94, 

modificado:1689676.94}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA GENERAL DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO QUE CONDUCE A LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO. - 90261
20 Oaxaca 346

San Sebastián 

Nicananduta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Nicananduta 90261 S 838 704 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:850.0, 

meta_modificada:850.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:Camino / Vereda CALLE 5 DE FEBRERO - PLANTA DE 

TRATAMIENTO 0 850 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA 

CAMINO QUE CONDUCE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO, LA OBRA NO SE ENCUENTA DENTRO DE LA 

ZAP URBANA SIN EMBARGO , lon:-97.68027223, lat:17.52091623}}

01-09-2025 30-09-2025 1689676.94 1689676.94 1689676.94 1689676.94 1689676.94
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162702, contratista:, convocante:SAN 

SEBASTIAN NICANANDUTA, monto:1689676.94, importe_modificado:1689676.94}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}}

{2578825/proyecto_INICIO, 2578825/proyecto_PROCESO, 

2578825/proyecto_FIN, 2578825/proyecto_PROCESO, 

2578825/proyecto_FIN, 2578825/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578829 Proyecto de inversión 1532959.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1532959.66, 

modificado:1532959.66}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE MORELOS - 103623 20 Oaxaca 346
San Sebastián 

Nicananduta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Nicananduta 103623 S 27 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:Calle MORALES Pueblo SAN SEBASTIAN 

NICANANDUTA 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA ENTRE 

Avenida CONSTITUCION Y Avenida INDEPENDENCIA Avenida INDEPENDENCIA LA OBRA SE VA 

REALIZAR SOBRE LA CALLE MORELOS HASTA, lon:-97.68027488, lat:17.52093899}}

15-09-2025 29-10-2025 1532959.66 1532959.66 1532959.66 1532959.66 1532959.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSN-346/FAISMUN/IR/COP/01/2025, 

contratista:OHGART CONSTRUCCIONES DE CALIDAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN NICANANDUTA, monto:1532959.66, importe_modificado:1532959.66}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2578829/proyecto_INICIO, 2578829/proyecto_PROCESO, 

2578829/proyecto_FIN, 2578829/proyecto_INICIO, 

2578829/proyecto_PROCESO, 2578829/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578839 Proyecto de inversión 499999.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499999.81, 

modificado:499999.81}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE, 3RA. ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

INDÍGENA JUSTO SIERRA CLAVE: 20DPB1541L EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN ANTONIO 

BUENAVISTA. - 40514

20 Oaxaca 349
San Sebastián 

Teitipac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Sebastián Teitipac 40514 S 11 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:349, localidad:2, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Ranchería SAN ANTONIO 

BUENAVISTA 70426 SAN ANTONIO BUENAVISTA, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle CONCEPCION Calle SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE LA 

IGLESIA DE LA LOCALI, lon:-96.63226571, lat:16.93851039}}

29-09-2025 27-11-2025 499999.81 499999.81 499999.81 499999.81 499999.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-L.P.02/MSST/349/FAISMUN/003/06/002/2025, 

contratista:ARQ & CONSTRUCCION JRG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 

TEITIPAC, monto:499999.81, importe_modificado:499999.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}
{2578839/proyecto_PROCESO, 2578839/proyecto_INICIO, 

2578839/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578850 Proyecto de inversión 746305.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746305.11, 

modificado:746305.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE SAN PEDRO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN SIMON ALMOLONGAS, MUNICIPIO DE SAN SIMON ALMOLONGAS - 104482
20 Oaxaca 351

San Simón 

Almolongas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Simón Almolongas 104482 S 44 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.16, 

meta_modificada:28.16}}

1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:Calle PACIFICO S/N S/N Pueblo BARRIO SAN PEDRO 

SAN SIMON ALMOLONGAS 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS ENTRE 

Ninguno OJO DE AGUA Y Calle LA CUEVA Calle LÓPEZ MATEOS SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 

A 700 MTS, SIGUIENDO L, lon:-96.74020326, lat:16.38154821}}

22-09-2025 30-11-2025 746305.11 746305.11 746305.11 746305.11 746305.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/07/MSSA/M-351/R33-FONDO III/FAISMUN/2025, 

contratista:IVAN  GARCIA JERONIMO, convocante:SAN SIMON ALMOLONGAS, monto:746305.11, 

importe_modificado:746305.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.16}}

{2578850/proyecto_INICIO, 2578850/proyecto_PROCESO, 

2578850/proyecto_FIN, 2578850/proyecto_PROCESO, 

2578850/proyecto_FIN, 2578850/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578855 Proyecto de inversión 1482362.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1482362.8, 

modificado:1482362.8}}

Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en Calle 5 de Mayo (2da Etapa) en la localidad de 

Barrio San Miguel en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 67770
20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 67770 S 9 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:930.0, 

meta_modificada:930.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:2, direccion:Calle 5 de Mayo Colonia San Miguel 69266 SAN 

MIGUEL, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN Se ubica a 225 metros de la Escuela Primaria Francisco I. Madero y 

a 100 metros del Preescolar Gabriela Mistral, lon:-98.00387035, lat:17.84946942}}

11-08-2025 03-10-2025 1482362.8 1482362.8 1482362.8 1482362.8 1482362.8
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159560, contratista:, convocante:San 

Simon Zahuatlan, monto:1482362.8, importe_modificado:1482362.8}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}}

{2578855/proyecto_PROCESO, 2578855/proyecto_INICIO, 

2578855/proyecto_PROCESO, 2578855/proyecto_FIN, 

2578855/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578872 Proyecto de inversión 181156.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181156.36, 

modificado:181156.36}}

EQUIPAMIENTO DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUIXTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA - 

85515

20 Oaxaca 362 Santa Catarina Cuixtla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Catarina Cuixtla 85515 S 18 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Ranchería SANTA CATARINA CUIXTLA 

70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle 

LIBERTAD Calle 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LAS CALLES HIDALGO Y 

LIBERTAD, UN EDIFIC, lon:-96.6450059, lat:16.30366475}}

01-09-2025 30-10-2025 181156.36 181156.36 181156.36 181156.36 181156.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCC/362/FAISMUN/COP-IR/17/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, 

monto:181156.36, importe_modificado:181156.36}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}

{2578872/proyecto_INICIO, 2578872/proyecto_PROCESO, 

2578872/proyecto_FIN, 2578872/proyecto_INICIO, 

2578872/proyecto_PROCESO, 2578872/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578892 Proyecto de inversión 1050226.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050226.45, 

modificado:1050226.45}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CATARINA QUIANE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE - 49605
20 Oaxaca 369

Santa Catarina 

Quiané

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Quiané 49605 S 42 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Ranchería SANTA CATARINA QUIANE 

71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ ENTRE Calle GUERRERO Y Calle BARRIO 

ALLENDE Calle GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CASA DE SALUD DE LA 

LOCALIDAD DE SAN, lon:-96.74092372, lat:16.88771028}}

14-07-2025 12-08-2025 1050226.45 1050226.45 1050226.45 1050226.45 1050226.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-001/MSCQ-369/FAISMUN/05/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAXIRHU SA DE CV, convocante:SANTA CATARINA 

QUIANÉ, monto:1050226.45, importe_modificado:1050226.45}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}
{2578892/proyecto_PROCESO, 2578892/proyecto_INICIO, 

2578892/proyecto_PROCESO, 2578892/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578899 Proyecto de inversión 2224444.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2224444.86, 

modificado:2224444.86}}

Construcción de camino con pavimento a base de concreto hidráulico, del km. 0+000 al km. 0+390, 

tramo: del km. 0+150 al km. 0+390, acceso principal al municipio, en la localidad de Santa Catarina 

Yosonotu. - 59023

20 Oaxaca 372
Santa Catarina 

Yosonotú

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Yosonotú 59023 S 1015 849 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5225.0, 

meta_modificada:5225.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:Camino 0+000 - 0+390 0 240 71136 SANTA 

CATARINA YOSONOTÚ, SANTA CATARINA YOSONOTÚ EL CAMINO SE LOCALIZA A LA SALIDA DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ, A MANO IZQUIERDA, CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL., 

lon:-97.66171695, lat:17.02183006}}

21-06-2025 19-08-2025 2224444.86 2224444.86 2224444.86 2224444.86 2224444.86

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160485, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, monto:2224444.56, 

importe_modificado:2224444.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5225.0}}

{2578899/proyecto_PROCESO, 2578899/proyecto_INICIO, 

2578899/proyecto_FIN, 2578899/proyecto_PROCESO, 

2578899/proyecto_FIN, 2578899/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578906 Proyecto de inversión 214236.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214236.24, 

modificado:214236.24}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON ESCUELA 

PREESCOLAR JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACATEPEC, MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ ACATEPEC - 91407

20 Oaxaca 374 Santa Cruz Acatepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Acatepec 91407 S 200 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:91.0, 

meta_modificada:91.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:Callejón PRESCOLAR Pueblo SANTA CRUZ ACATEPEC 

68527 SANTA CRUZ ACATEPEC, SANTA CRUZ ACATEPEC ENTRE Calle MORELOS Y Calle 

INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PREESCOLAR JUSTO CIERRA Y A 50 

METROS DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-96.87478744, lat:18.16384971}}

01-09-2025 30-09-2025 214236.24 214236.24 214236.24 214236.24 214236.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCA/374/FAISMUN/005/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC, monto:214236.24, 

importe_modificado:214236.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}}

{2578906/proyecto_INICIO, 2578906/proyecto_FIN, 

2578906/proyecto_PROCESO, 2578906/proyecto_FIN, 

2578906/proyecto_INICIO, 2578906/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FALTAN FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION

, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578912 Proyecto de inversión 1799608.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799608.16, 

modificado:1799599.52}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA 

LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ZITUNDUJIA, OAXACA - 100842
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 100842 S 450 350 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1141.0, 

meta_modificada:1141.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:5, direccion:Calle ZARAGOZA Pueblo INDEPENDENCIA 71196 

INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle BENITO JUÁREZ A UNA 

CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRAN ALGUNOS EDIFICIOS PUBLICOS COMO LA IGLESIA 

Y LA CLINICA, lon:-97.62402608, lat:16.69088765}}

22-09-2025 20-11-2025 1799599.52 1799599.52 1799599.52 1799599.52 1799599.52

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159519, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1799599.52, 

importe_modificado:1799599.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.0}}

{2578912/proyecto_INICIO, 2578912/proyecto_PROCESO, 

2578912/proyecto_INICIO, 2578912/proyecto_PROCESO, 

2578912/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578917 Proyecto de inversión 1599773.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599773.19, 

modificado:1599792.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PRINCIPAL, UNION 

DE GALEANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 53639
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 53639 S 350 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:994.73, 

meta_modificada:994.73}

}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:14, direccion:Calle LA PRINCIPAL Pueblo UNION DE GALEANA 

71190 UNIÓN DE GALEANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle LIBRAMIENTO INDEPENDENCIA-

ITUNDUJIA Y POR LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE ITUNDUJIA-INDEPENDENCIA, KM 3.2 

APROXIMADAMENTE, AL I, lon:-97.65143013, lat:16.84851654}}

23-06-2025 21-08-2025 1599792.64 1599792.64 1599792.64 1599792.64 1599792.64

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159518, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1599792.64, 

importe_modificado:1599792.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:994.73}}
{2578917/proyecto_PROCESO, 2578917/proyecto_INICIO, 

2578917/proyecto_PROCESO, 2578917/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578923 Proyecto de inversión 645716.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645716.6, modificado:645716.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN ITURBIDE, SANTA 

CRUZ ITUNDUIA, OAXACA. - 54570
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 54570 S 7 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:24, direccion:Calle CARRETERA BUEAVISTA-ITURBIDE Ranchería 

EL CAPULIN ITURBIDE 71190 EL CAPULÍN, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle CARRETERA 

BUENAVISTA-ITURBIDE Y DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - ITURBIDE 

KM 3.5, HACIA MANO, lon:-97.59734894, lat:16.72631265}}

23-06-2025 21-08-2025 645716.6 645716.6 645716.6 645716.6 645716.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/M377/R33-FIII/FAISMUN/OP/04/202, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA, monto:645716.6, importe_modificado:645716.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}
{2578923/proyecto_INICIO, 2578923/proyecto_PROCESO, 

2578923/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578941 Proyecto de inversión 658156.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:658156.53, 

modificado:652665.66}}

CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE PIE DE LA PEÑA HIDALGO, SANTA 

CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 93035
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 93035 S 39 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:106.78, 

meta_modificada:106.78}

}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:143, direccion:Calle CARRETERA LA PEÑA-HIDALGO Colonia PIE 

DE LA PEÑA HIDALGO 71190 PIE DE LA PEÑA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA SOBRE LA CARRETERA 

PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE HIDALGO-PIE DE LA PEÑA E ITUNDUJIA, lon:-

97.68284629, lat:16.8619443}}

08-09-2025 06-11-2025 652665.66 652665.66 652665.66 652665.66 652665.66

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160286, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:652665.66, 

importe_modificado:652665.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.78}}
{2578941/proyecto_INICIO, 2578941/proyecto_PROCESO, 

2578941/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402622124 Proyecto de inversión 1899419.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1899419.85, modificado:1899419.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA 

LOCALIDAD DE LA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE LA PE.
20 Oaxaca 69 La Pe

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de la Pe

MLP/069/FAISMUN/04

/2025
S 274 241 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:768.0, 

meta_modificada:768.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE LA PE, lon:-

96.777239, lat:16.605552}}

22-10-2025 20-11-2025 1899419.85 1899419.85 1899419.85 1899419.85 1899419.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}}

{2622124/proyecto_INICIO, 2622124/proyecto_PROCESO, 

2622124/proyecto_FIN, 2622124/proyecto_PROCESO, 

2622124/proyecto_FIN, 2622124/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302599476 Proyecto de inversión 2518348.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2518348.89, 

modificado:2518348.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS TEXAS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 58252
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 58252 S 231 219 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1151.67, 

meta_modificada:1151.6

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:19, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SANTO TOMAS TEXAS 

68497 SANTO TOMÁS TEXAS, SAN FELIPE USILA LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE 

REALIZARÁ EN EL CENTRO DE LA POBLACION, AL ESTE DE LA LOCALIDAD. , lon:-96.45330444, 

lat:17.86989472}}

02-07-2025 30-08-2025 2518348.89 2518348.89 2518348.89 2518348.89 2518348.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/17/17/2025, contratista:EA 

EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, 

monto:2518348.89, importe_modificado:2518348.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1151.67}}
{2599476/proyecto_PROCESO, 2599476/proyecto_INICIO, 

2599476/proyecto_PROCESO, 2599476/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599480 Proyecto de inversión 1433140.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1433140.17, 

modificado:1338140.17}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YAHUIO 

(LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO) - 65862
20 Oaxaca 473 Santiago Laxopa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Laxopa 65862 S 128 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:529.34, 

meta_modificada:529.34}

}

1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:3, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTA CATARINA 

YAHUIO 68795 SANTA CATARINA YAHUÍO, SANTIAGO LAXOPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle 

NACIONAL Calle CARRETERA A SANTA CATARINA YAHUIO LA OBRA DE CAPTACIÓN SE ENCUENTRA A 

65 METROS AL NORTE DE, lon:-96.29587861, lat:17.22208917}}

18-08-2025 15-11-2025 1338140.17 1338140.17 1338140.17 1338140.17 1338140.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/FAISMUN/473/0003/2025, contratista:YUU CUY 

GESTION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA, 

monto:1338140.17, importe_modificado:1338140.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:529.34}}
{2599480/proyecto_INICIO, 2599480/proyecto_PROCESO, 

2599480/proyecto_INICIO, 2599480/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577027 Proyecto de inversión 1108960.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1108960.62, 

modificado:1108960.62}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle Abraham Castellanos en la localidad 

de Maguey, 1era etapa. - 98313
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 98313 S 182 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:870.0, 

meta_modificada:870.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:Calle Abraham Castellanos Pueblo Maguey 70280 

MAGUEY, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO La calle inicia en las oficinas de la agencia y la escuela 

primaria rumbo a la calle principal, con un tramo de 145 m., lon:-96.04528646, lat:17.05874909}}

08-09-2025 01-11-2025 1108960.62 1108960.62 1108960.62 1108960.62 1108960.62

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160133, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO, monto:1108960.62, 

importe_modificado:1108960.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}}
{2577027/proyecto_INICIO, 2577027/proyecto_PROCESO, 

2577027/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances {obs1: {observación:se envia a revision, trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se  regresa a peticoin del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302577032 Proyecto de inversión 1645709.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1645709.33, 

modificado:1645709.33}}

Construcción de puente vehicular en el arroyo San José en el camino principal de la localidad de San José 

Konkixp, 1era etapa. - 93060
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 93060 S 90 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.5, 

meta_modificada:72.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:Camino / Terracería Caballo Blanco - San Jose Konkixp 

1 250 70281 SAN JOSÉ KONKIXP, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO ubicado a 1250 m del 

entronque de Caballo Blanco del tramo carretero Ayutla Alotepec, rumbo a la localidad de San J, lon:-

95.98388445, lat:17.04048552}}

04-09-2025 02-12-2025 1645709.33 1645709.33 1645709.33 1645709.33 1645709.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTES/FAISMUN/031/0009/18/2025, 

contratista:MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO, monto:1645709.33, importe_modificado:1645709.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.5}}
{2577032/proyecto_INICIO, 2577032/proyecto_PROCESO, 

2577032/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances {obs1: {observación:se envia a revision, trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se  regresa a peticoin del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302577043 Proyecto de inversión 1787207.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1787207.91, 

modificado:1787207.91}}

REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT A SAN ISIDRO DEL KM 0+000 AL KM 

4+000 - 90235
20 Oaxaca 36 Guevea de Humboldt

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Guevea de Humboldt 90235 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:19, direccion:Camino / Terracería SAN ISIDRO - ENTRONQUE 

HACIA GUEVEA DE HUMBOLDT 4 0 70725 SAN ISIDRO, GUEVEA DE HUMBOLDT INICIA EN EL 

ENTRONQUE HACIA GUEVEA DE HUMBOLDT, 700 METROS ANTES DEL VADO, Y CONCLUYE EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ISIDRO., lon:-95.35983481, lat:16.84322484}}

08-09-2025 23-10-2025 1787207.91 1787207.91 1787207.91 1787207.91 1787207.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OFNA/MGH-036/FAISMUN/NP-12/011/2025, 

contratista:MATERIALISTA PARA LA CONSTRUCCION RELEK S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPIPAL DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:1787207.91, 

importe_modificado:1787207.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:900.0}}
{2577043/proyecto_INICIO, 2577043/proyecto_PROCESO, 

2577043/proyecto_INICIO, 2577043/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577048 Proyecto de inversión 776399

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776399.0, modificado:776399.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR VENUSTIANO 

CARRANZA CLAVE: 20DCC0440B, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES. - 79074
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 79074 S 353 281 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:216.0, 

meta_modificada:216.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN JOSE DE LAS FLORES 

71040 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MESONES HIDALGO EL TECHADO SE UBICA EN EL PREESCOLAR 

VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE 

MESONES HIDALG, lon:-98.04675453, lat:16.91376852}}

16-06-2025 31-07-2025 0 776399 776399 776399 776399

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/053/2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:776399.0, 

importe_modificado:776399.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}}

{2577048/proyecto_INICIO, 2577048/proyecto_FIN, 

2577048/proyecto_INICIO, 2577048/proyecto_PROCESO, 

2577048/proyecto_INICIO, 2577048/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577063 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:799997.97}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 2 DE ABRIL DE LA COLONIA CENTRO TRAMO CALLE 

CUAUHTEMOC A CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS - 98708
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 98708 S 400 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:818.33, 

meta_modificada:818.33}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 2 DE ABRIL Colonia CENTRO 69000 HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 

CUAUHTEMOC Y Calle VICTORIA Calle BARTOLOME LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL 

QUE VA AL MERO CENTR, lon:-97.77853162, lat:17.81099908}}

15-09-2025 14-11-2025 799997.97 799997.97 799997.97 799997.97 799997.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-059-2025, contratista:DISEÑO 

EVALUACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:799997.97, importe_modificado:799997.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:818.33}}
{2577063/proyecto_INICIO, 2577063/proyecto_PROCESO, 

2577063/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577095 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, 

modificado:249999.99}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES AZUCENAS, PALMAS Y VIOLETA DE LA 

COLONIA SAN RAFAEL SEGUNDA SECCION - 88083
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 88083 S 28 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle AZUCENAS, PALMAS Y VIOLETA Colonia SAN 

RAFAEL SEGUNDA SECCION 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle SALVADOR DALI Y Calle PABLO PICASSO Calle VICTORIA LA OBRA 

SE ENCUENTRA, lon:-97.7984365, lat:17.80901737}}

15-09-2025 14-10-2025 249999.99 249999.99 249999.99 249999.99 249999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-060-2025, contratista:ANGEL 

AUSTREBERTO SANCHEZ VASQUEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:249999.99, importe_modificado:249999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

{2577095/proyecto_INICIO, 2577095/proyecto_PROCESO, 

2577095/proyecto_INICIO, 2577095/proyecto_PROCESO, 

2577095/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302577111 Proyecto de inversión 803943.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803943.03, 

modificado:815503.62}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO COMONFORT, EN LA 

LOCALIDAD DE HUAUTEPEC - 70036
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 70036 S 985 874 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:391.89, 

meta_modificada:370.81}

}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PRINCPAL - ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 

COMONFORT 0 0 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZARA A 10 METROS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA IGNACIO COMONFORT, lon:-96.79613189, lat:18.10034564}}

16-08-2025 24-09-2025 815503.62 815503.62 815503.62 815503.62 815503.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/16/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT S.A. DE C.V., 

convocante:HUAUTEPEC, monto:815503.62, importe_modificado:815503.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.81}}

{2577111/proyecto_INICIO, 2577111/proyecto_PROCESO, 

2577111/proyecto_FIN, 2577111/proyecto_PROCESO, 

2577111/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN  FUE DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 

2025, trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-14}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302577116 Proyecto de inversión 2233120.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2233120.11, 

modificado:1789682.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SEGUNDA SECCION, EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, EN EL MUNICIPIO 

DE HUAUTEPEC - 104578
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 104578 S 230 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3432.57, 

meta_modificada:3238.5

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:21, direccion:LOS PINOS - BARRIO SEGUNDA SECCION 0 0 68555 

LOS PINOS, HUAUTEPEC LA OBRA SDE LOCALIZA A 800 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 

COMONFORT, lon:-96.78991495, lat:18.09644714}}

10-09-2025 09-10-2025 1789682.77 1789682.77 1789682.77 1789682.77 1789682.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/13/2025, contratista:EDER 

GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:HUAUTEPEC, monto:1789682.77, 

importe_modificado:1789682.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3238.57}}
{2577116/proyecto_INICIO, 2577116/proyecto_PROCESO, 

2577116/proyecto_INICIO, 2577116/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN FUE DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 

2025, trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-14}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302577123 Proyecto de inversión 1686221.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1686221.6, 

modificado:1686221.6}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 13, HUAUTLA DE 

JIMENEZ - 78843
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 78843 S 6714 5768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Callejón 21 DE MARZO Colonia PLAN DE BASURA 

68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ ENTRE Y Callejón 21 DE MARZO Avenida 

CARRETERA FEDERAL HUAUTLA- TEOTITLA CARRETERA FERAL KILOMETRO 60 , lon:-96.85553311, 

lat:18.12977821}}

09-06-2025 07-09-2025 1686221.6 1686221.6 1686221.6 1686221.6 1686221.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/018/2025, contratista:HEBER 

HERNANDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE JIMENEZ, monto:1686221.6, 

importe_modificado:1686221.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}

{2577123/proyecto_INICIO, 2577123/proyecto_PROCESO, 

2577123/proyecto_FIN, 2577123/proyecto_PROCESO, 

2577123/proyecto_FIN, 2577123/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577130 Proyecto de inversión 2884745.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2884745.3, 

modificado:2884745.3}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AGUA DE PINO, SAN ANDRES 

HIDALGO, HUAUTLA DE JIMENEZ - 92544
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 92544 S 6714 5768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:125, direccion:Camino / Brecha AGUA PEGADO - AGUA PEGADO 

2000 200 68503 AGUA PEGADO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ DESVIACION DE CENTRO DE SALUD A AGUA 

PEGADO, lon:-96.79802685, lat:18.13287572}}

29-07-2025 26-09-2025 2884745.3 2884745.3 2884745.3 2884745.3 2884745.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/032/2025, contratista:JOSE JORGE 

IBAÑEZ ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE JIMENEZ, monto:2884745.3, 

importe_modificado:2884745.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}

{2577130/proyecto_INICIO, 2577130/proyecto_PROCESO, 

2577130/proyecto_FIN, 2577130/proyecto_INICIO, 

2577130/proyecto_PROCESO, 2577130/proyecto_FIN, 

2577130/proyecto_INICIO, 2577130/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577133 Proyecto de inversión 1538299.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1538299.2, 

modificado:1538299.2}}

CONSTRUCCION DE ENCAJONAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA CALLE MARIANO 

JIMENEZ LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ	 - 102275
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 102275 S 6714 5768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ ENTRE 

Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MARIANO JIMENEZ Calle ING. JORGE L. TAMAYO ATRAVIESA LAS 3 

CALLES ANTES MENCIONADAS, lon:-96.83768961, lat:18.12958335}}

28-08-2025 25-10-2025 1538299.2 1538299.2 1538299.2 1538299.2 1538299.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/038/2025, contratista:JOSE JORGE 

IBAÑEZ ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE JIMENEZ, monto:1538299.2, 

importe_modificado:1538299.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}

{2577133/proyecto_INICIO, 2577133/proyecto_PROCESO, 

2577133/proyecto_FIN, 2577133/proyecto_PROCESO, 

2577133/proyecto_FIN, 2577133/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577149 Proyecto de inversión 864672.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:864672.38, 

modificado:864672.38}}

CONSTRUCCION DEL AULA EN AREA EDUCATIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAX PLANTEL 13 - 84959
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 84959 S 6714 5768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:86.32, 

meta_modificada:86.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA FEDERAL TEOTITLAN - HUATL 

HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ ENTRE Calle 21 DE MARZO Y CARRETERA FEDERAL 

TEOTITLAN- HUAUTLA EN EL KILOMETRO 60 , lon:-96.85530792, lat:18.1296076}}

21-07-2025 18-09-2025 864672.38 864672.38 864672.38 864672.38 864672.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/023/2025, contratista:JESUS 

RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE JIMENEZ, monto:864672.38, 

importe_modificado:864672.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.32}}

{2577149/proyecto_INICIO, 2577149/proyecto_PROCESO, 

2577149/proyecto_FIN, 2577149/proyecto_PROCESO, 

2577149/proyecto_INICIO, 2577149/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577154 Proyecto de inversión 345437.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345437.64, 

modificado:345437.64}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE 

TEOTLASCO - 110840
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 110840 S 349 322 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:827.26, 

meta_modificada:827.26}

}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:ZONA BOSCOSA - TANQUE EN ZAP URBANA 0 827 

68727 SANTIAGO TEOTLASCO, IXTLÁN DE JUÁREZ LA OBRA INICIA EN EL TANQUE EXISTENTE EN LA 

ZONA BOSCOSA, EN LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD Y TERNIMA EN EL TANQUE EXISTENTE EN LA 

ZONA URBANA, lon:-96.31845264, lat:17.44793297}}

01-10-2025 30-10-2025 345437.64 345437.64 345437.64 345437.64 345437.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/016/2025, contratista:PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS E INGENIERÍA TECNOLÓGICA TECNOCHTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

IXTLAN DE JUAREZ, monto:345437.64, importe_modificado:345437.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:827.26}}

{2577154/proyecto_INICIO, 2577154/proyecto_FIN, 

2577154/proyecto_PROCESO, 2577154/proyecto_FIN, 

2577154/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577159 Proyecto de inversión 1447986.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:1047986.67, modificado:1047986.67}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES DE 

CHAPULTEPEC - 116333
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 116333 S 1866 1568 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:429.94, 

meta_modificada:429.94}

}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Pueblo 

IXTLAN DE JUAREZ 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ ENTRE Calle CALLE REVOLUCION Y 

Calle CALLE FRANCISCO I. MADERO Calle CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE 

A LA, lon:-96.48692401, lat:17.33122419}}

08-09-2025 07-10-2025 1447986.67 1447986.67 1447986.67 1447986.67 1447986.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/013/2025, contratista:TUREK 

INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, 

monto:1447986.67, importe_modificado:1447986.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.94}}

{2577159/proyecto_INICIO, 2577159/proyecto_PROCESO, 

2577159/proyecto_FIN, 2577159/proyecto_PROCESO, 

2577159/proyecto_FIN, 2577159/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577172 Proyecto de inversión 393420.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393420.76, 

modificado:392287.12}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROLONGACION PINO SUAREZ, 

ENTRE CALLE 5 DE MARZO Y CALLE 1 DE AGOSTO, EN LA COLONIA FELIPE REYES - 105046
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 105046 S 195 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:259.8, 

meta_modificada:259.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Prolongación PINO SUAREZ Colonia FELIPE REYES 

68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle 5 DE MARZO Y Calle 1 DE AGOSTO Calle 

RINCONCITO OAXAQUEÑO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCONTRARA FRENTE A LA ENTRADA DEL 

PANTEON DE LA CIUDAD,, lon:-95.89507982, lat:18.09704319}}

29-08-2025 27-09-2025 392287.12 392287.12 392287.12 392287.12 392287.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN/MLB-044/032/2025, contratista:LOZARA 

CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:392287.12, 

importe_modificado:392287.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.8}}
{2577172/proyecto_INICIO, 2577172/proyecto_PROCESO, 

2577172/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO NO COINCIDEN CON EL CONTRATO, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302578945 Proyecto de inversión 1900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900000.0, 

modificado:1900000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MOCTEZUMA 

EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE SANTA CRUZ (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

MIXTEPEC - 49588

20 Oaxaca 378 Santa Cruz Mixtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Mixtepec 49588 S 210 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1286.0, 

meta_modificada:1286.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:4, direccion:Calle MOCTEZUMA Pueblo TRAPICHE SANTA CRUZ 

71215 TRAPICHE SANTA CRUZ, SANTA CRUZ MIXTEPEC ENTRE Calle MORELOS Y Calle DEL CERRO Calle 

HIDALGO SE ENCUENTRA A 20O METROS HACIA EL NORTE PARTIENDO DESDE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, EN LA ESQ, lon:-96.85815759, lat:16.7640294}}

21-07-2025 18-08-2025 1900000 1900000 1900000 1900000 1900000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM(378)/FIII/FAISMUN/06/2025, 

contratista:ALBERTO VALERIANO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, 

monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1286.0}}
{2578945/proyecto_INICIO, 2578945/proyecto_PROCESO, 

2578945/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302578949 Proyecto de inversión 704200.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:704200.01, 

modificado:704200.01}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL IEBO PLANTEL No. 271 CLAVE:20ETH0279Z SANTA 

CRUZ MIXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - 8310
20 Oaxaca 378 Santa Cruz Mixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa Cruz Mixtepec 8310 S 265 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:104.0, 

meta_modificada:104.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:Calle independencia Pueblo santa cruz mixtepec 

71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC Calle los sabinos se encuentra al lado oriente 

de la carretera que concuce a la poblacion de santa cruz mixtepec, aproximadamente en el , lon:-

96.87609949, lat:16.78866306}}

15-09-2025 14-10-2025 704200.01 704200.01 704200.01 704200.01 704200.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM(378)/FIII/FAISMUN/008/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:704200.01, importe_modificado:704200.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}}
{2578949/proyecto_INICIO, 2578949/proyecto_PROCESO, 

2578949/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302578952 Proyecto de inversión 154000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154000.0, modificado:154000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAPTACIÓN PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NDOSTAYI - 

106600
20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 106600 S 28 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:7, direccion:Ranchería NDOSTAYI 69855 NDOSTAYI, SANTA CRUZ 

NUNDACO LA OBRA SE REALIZARA EN LA ORILLA NORESTE DE LA POBLACION, lon:-97.69095828, 

lat:17.14166281}}

18-08-2025 01-10-2025 154000 154000 154000 154000 154000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160105, contratista:, convocante:SANTA 

CRUZ NUNDACO, monto:154000.0, importe_modificado:154000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}

{2578952/proyecto_PROCESO, 2578952/proyecto_INICIO, 

2578952/proyecto_PROCESO, 2578952/proyecto_INICIO, 

2578952/proyecto_PROCESO, 2578952/proyecto_INICIO, 

2578952/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578955 Proyecto de inversión 148500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148500.0, modificado:148500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA - 85499 20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 85499 S 41 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:122.0, 

meta_modificada:122.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:15, direccion:Ranchería YUCUYA 69855 YUCUYA, SANTA CRUZ 

NUNDACO LA OBRA SE REALIZARA EN EL NORESTE DE LA POBLACION EN CERCA DEL RIO, lon:-

97.74301063, lat:17.16314974}}

01-10-2025 29-11-2025 148500 148500 148500 148500 148500
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160106, contratista:, convocante:SANTA 

CRUZ NUNDACO, monto:148500.0, importe_modificado:148500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:122.0}}

{2578955/proyecto_INICIO, 2578955/proyecto_PROCESO, 

2578955/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR LA LIGA DEL DOCUMENTO DEL ACTA ENTREGA DE LA OBRA, 

trimestre:4.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578965 Proyecto de inversión 3512607.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3512607.29, 

modificado:3512607.29}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO 

JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA - 53211
20 Oaxaca 384 Santa Cruz Xitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xitla 53211 S 250 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:582.0, 

meta_modificada:582.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SANTA CRUZ XITLA 

70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 350 M DEL PREESCOLAR 

ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-96.67864385, lat:16.32844017}}

23-04-2025 06-07-2025 3512607.29 3512607.29 3512607.29 3512607.29 3512607.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSCX/FAISMUN/384/009/2025, contratista:LUIS 

ENRIQUE DIAZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, monto:3512607.29, 

importe_modificado:3512607.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:582.0}}

{2578965/proyecto_PROCESO, 2578965/proyecto_FIN, 

2578965/proyecto_INICIO, 2578965/proyecto_FIN, 

2578965/proyecto_INICIO, 2578965/proyecto_FIN, 

2578965/proyecto_PROCESO, 2578965/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579041 Proyecto de inversión 2200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, 

modificado:2200000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LLANO 

VÍBORA - 65708
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 65708 S 260 276 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:72, direccion:Calle RUMBO AL VIVERO Pueblo LLANO VIBORA 

71365 LLANO VÍBORA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA Y LA 

OBRA SE UBICA EN LA PARTE SURESTE DE LA LOCALIDAD A UNOS 400 METROS DEL BACHILLERATO 

INTEGRAL COMUNI, lon:-97.52315885, lat:16.43924816}}

04-07-2025 31-10-2025 2200000 2200000 2200000 2200000 2200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/019-20/2025, 

contratista:EVARISTO PÉREZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}
{2579041/proyecto_INICIO, 2579041/proyecto_PROCESO, 

2579041/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579048 Proyecto de inversión 2999999.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999999.26, 

modificado:2999999.26}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

TLAPANALQUIAHUITL, TERCERA ETAPA. - 52081
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 52081 S 85 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:586.04, 

meta_modificada:586.04}

}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:21, direccion:Calle PRINCIPAL S/N Pueblo SANTA MARIA 

TLAPANALQUIAHUITL 71365 SANTA MARÍA TLAPANALQUIAHUITL, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC 

ENTRE Calle HACIA LA AGENCIA Y Calle HACIA LA ESCUELA LA OBRA SE REALIZA EN 23 CASAS DE LA 

LOCALIDAD, EN DOMICILI, lon:-97.50245751, lat:16.44644637}}

30-04-2025 27-08-2025 2999999.26 2999999.26 2999999.26 2999999.26 2999999.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/034-10/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2999999.26, 

importe_modificado:2999999.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.04}}
{2579048/proyecto_INICIO, 2579048/proyecto_PROCESO, 

2579048/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579051 Proyecto de inversión 2999999.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999999.26, 

modificado:2999999.26}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONAR, SEGUNDA ETAPA - 

53264
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 53264 S 69 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:425.27, 

meta_modificada:425.27}

}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:102, direccion:Calle PRINCIPAL S/N Pueblo EL LIMONAR 71365 EL 

LIMONAR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle HACIA LA AGENCIA Y Calle A EL CARRIZAL Calle A 

LOS POZUELOS LA OBRA SE REALIZA EN 23 CASAS CON DOMICILIO CONOCIDOS EN LA LOCALIDAD 

DE EL LI, lon:-97.42624806, lat:16.5637253}}

29-05-2025 25-09-2025 2999999.26 2999999.26 2999999.26 2999999.26 2999999.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/026-15/2025, 

contratista:CASIANO CAVERO GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

monto:2999999.26, importe_modificado:2999999.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.27}}

{2579051/proyecto_INICIO, 2579051/proyecto_PROCESO, 

2579051/proyecto_FIN, 2579051/proyecto_PROCESO, 

2579051/proyecto_FIN, 2579051/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579054 Proyecto de inversión 730197.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730197.19, 

modificado:730197.19}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE CENICERO EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA GERTRUDIS EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS. - 83987
20 Oaxaca 387 Santa Gertrudis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Gertrudis 83987 S 52 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1275.0, 

meta_modificada:1275.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:Calle CENICERO SN SN Pueblo SANTA GERTRUDIS 

71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle HIDALGO LA OBRA 

SE UBICA A 1.5 KM AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL, RECORRIENDO POR LAS CALLES CORREGIDORA, 

VICENTE GUERR, lon:-96.8014927, lat:16.77656531}}

01-09-2025 31-12-2025 730197.19 730197.19 730197.19 730197.19 730197.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSG/387/FAISMUN-FIII/02-002/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S. A. D. C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SANTA GERTRUDIS, monto:730197.19, importe_modificado:730197.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1275.0}}
{2579054/proyecto_INICIO, 2579054/proyecto_FIN, 

2579054/proyecto_PROCESO, 2579054/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302579059 Proyecto de inversión 930405.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930405.84, 

modificado:750884.99}}

REHABILITACIÓN DE DIVERSOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE - 117209 20 Oaxaca 388 Santa Inés del Monte
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés del Monte 117209 S 774 516 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:Calle VARIAS CALLES SANTA INÉS DEL MONTE, 

SANTA INÉS DEL MONTE SE REALIZARA EL RASTREO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LAS 

LOCALIDADES DE SANTA INES DEL MONTE, LA SOLEDAD, LA GUADALUPE, EL CARMEN, LA LOBERA, 

LA CAÑADA, PARAJE BUENA V, lon:-96.86465037, lat:16.92705041}}

01-10-2025 30-10-2025 750884.99 750884.99 750884.99 750884.99 750884.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/010/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA INES DEL MONTE, monto:750884.99, importe_modificado:750884.99}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:70.0}}

{2579059/proyecto_INICIO, 2579059/proyecto_FIN, 

2579059/proyecto_PROCESO, 2579059/proyecto_FIN, 

2579059/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579064 Proyecto de inversión 1014541.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1014541.62, 

modificado:1194062.47}}

CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN LA CALLE AVENIDA JUAREZ, PARAJE EL COMALITO, SANTA 

INES DEL MONTE. - 117983
20 Oaxaca 388 Santa Inés del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés del Monte 117983 S 31 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:16, direccion:Avenida JUAREZ EL COMALITO, SANTA INÉS DEL 

MONTE Ninguno CARRETERA ZAACHILA- SAN MIGUEL PERAS LA CALLE AVENIDA JUAREZ, SE 

ENCUENTRA UBICADA A 5 METROS DEL ARCO DE LA ENTRADA PRINCIPAL A SANTA INES DEL MONTE, 

SE LOCALIZA AL SUR A 5, lon:-96.86228444, lat:16.93246103}}

01-10-2025 30-10-2025 1194062.47 1194062.47 1194062.47 1194062.47 1194062.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/011/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA INES DEL MONTE, monto:1194062.47, importe_modificado:1194062.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}

{2579064/proyecto_INICIO, 2579064/proyecto_FIN, 

2579064/proyecto_PROCESO, 2579064/proyecto_FIN, 

2579064/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579068 Proyecto de inversión 718760.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:718760.62, 

modificado:718760.62}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UNION, DE LA COLONIA 

PRIMAVERA, 1ERA. ETAPA, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 93921
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 93921 S 1053 702 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.35, 

meta_modificada:150.35}

}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle UNION Colonia PRIMAVERA 71243 SANTA 

LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Prolongación CALICANTO Y Avenida JUAREZ 

Calle CIPRES DE LA ESQUINA QUE FORMAN PROL. DE CALICANTO Y AV. FERROCARRIL, RUMBO AL 

SUR, A 100.00 M , lon:-96.69722055, lat:17.06018168}}

08-09-2025 07-10-2025 718760.62 718760.62 718760.62 718760.62 718760.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AD01/16/2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, 

monto:718760.62, importe_modificado:718760.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.35}}

{2579068/proyecto_FIN, 2579068/proyecto_PROCESO, 

2579068/proyecto_FIN, 2579068/proyecto_PROCESO, 

2579068/proyecto_INICIO, 2579068/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579071 Proyecto de inversión 247789.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247789.46, 

modificado:247789.46}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. HORNOS Y AV. EL ROSARÍO, SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO - 70304
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 70304 S 196 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:69.0, 

meta_modificada:69.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Avenida HORNOS Y EL ROSARIO Pueblo SANTA 

LUCIA DEL CAMINO 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Avenida 

FERROCARRIL Y Avenida EL ROSARIO Calle LA RAYA EL PROYECTO INICIA A UNOS 10.00 METROS DE 

DONDE SE FORMA L, lon:-96.69413097, lat:17.05184867}}

04-08-2025 18-08-2025 247789.46 247789.46 247789.46 247789.46 247789.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP26/12/2025, contratista:ALTUS MARCUS 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, 

monto:247789.46, importe_modificado:247789.46}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}}

{2579071/proyecto_INICIO, 2579071/proyecto_FIN, 

2579071/proyecto_PROCESO, 2579071/proyecto_FIN, 

2579071/proyecto_INICIO, 2579071/proyecto_PROCESO, 

2579071/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579075 Proyecto de inversión 328891.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328891.7, modificado:328891.7}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ERNESTO CANTO, COLONIA DEPORTIVA, SANTA 

LUCIA DEL CAMINO. - 79128
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 79128 S 1053 702 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.05, 

meta_modificada:50.05}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle ERNESTO CANTO Colonia DEPORTIVA 71244 

SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle SAN LUIS POTOSI Y Calle 21 DE 

MARZO Calle RAUL GONZALEZ DE LA ESQUINA QUE FORMAN LA CARRETERA INTERNACIONAL CON 

AV. CANTERAS RU, lon:-96.70707932, lat:17.06708723}}

25-08-2025 23-09-2025 328891.7 328891.7 328891.7 328891.7 328891.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP25/14/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR HUENUPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, 

monto:328891.7, importe_modificado:328891.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.05}}

{2579075/proyecto_INICIO, 2579075/proyecto_PROCESO, 

2579075/proyecto_FIN, 2579075/proyecto_PROCESO, 

2579075/proyecto_INICIO, 2579075/proyecto_PROCESO, 

2579075/proyecto_FIN, 2579075/proyecto_INICIO, 

2579075/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402619672 Adquisición 172930.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:172930.82, modificado:172930.82}}

EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL PARA LAS CASAS HOGAR DEL SISTEMA DIF 

OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Asistencia Social Sin identificar Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca 54100126187 S 83 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO NUMERO 114 COLONIA ALEMAN 

CODIGO POSTAL 68120, lon:-96.727842, lat:17.04931}}
08-07-2025 17-07-2025 172930.82 172930.82 172930.82 172930.82 172930.82

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:32/CONTRATO/2025, 

contratista:COMERCIALIZADORA DE BIENS Y SERVICIOS YABEK SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:248796.1, 

importe_modificado:248796.1}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2619672/proyecto_FIN, 2619672/proyecto_INICIO, 

2619672/proyecto_PROCESO, 2619672/proyecto_INICIO, 

2619672/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402620775 Proyecto de inversión 926575.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:926575.4, modificado:926575.4}}

REHABILITACION DE CAMINO A LA SECCION LOS PALACIOS, DEL KM 0+000 AL KM 1+174 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz N 0 0 247

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5034.35, 

meta_modificada:5034.3

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:21, direccion:PARTIENDO DE LA MAZATECA, SE TOMA LA 

CARRETERA FEDERAL RUTA 182 HACIA TUXTEPEC, SE SIGUE TAL CUAL LA RUTA HASTA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DE LA SORPRESA, DESDE ROTULOSORPRESA, lon:-96.459331, lat:18.102886}}

11-08-2025 09-09-2025 926575.4 926575.4 926575.4 926575.4 926575.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FIV/M134/003/AD/2025, contratista:Ingeniería 

Avanzada SARABIA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:926575.4, importe_modificado:926575.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5034.35}}
{2620775/proyecto_INICIO, 2620775/proyecto_PROCESO, 

2620775/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402621854 Proyecto de inversión 5171124.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5171124.2, modificado:5171124.2}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RANCHO LEÑA CON ENTRONQUE A SAN PEDRO CUYALTEPEC EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PÁPALO
20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Pápalo 425/R28/001/2025 S 725 704 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:155.0, 

meta_modificada:155.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CAMINO  RANCHO LEÑA  CON ENTRONQUE A SAN 

PEDRO CUYALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PÁPALO, lon:-96.802459, lat:17.775017}}
01-07-2025 29-08-2025 5171124.2 5171124.2 5171124.2 5171124.2 5171124.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/R28/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA PAPALO, monto:5171124.2, importe_modificado:5171124.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:155.0}}

{2621854/proyecto_FIN, 2621854/proyecto_PROCESO, 

2621854/proyecto_INICIO, 2621854/proyecto_FIN, 

2621854/proyecto_INICIO, 2621854/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595075 Proyecto de inversión 1390034.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390034.83, 

modificado:1390034.83}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA CARRETERA PRINCIPAL EN EL PARAJE DE LOMA DE 

CERA - 72877
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 72877 S 191 126 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:198.28, 

meta_modificada:198.28}

}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:69, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC - OAXACA 1 800 68268 LOMA DE CERA [PARAJE], SANTIAGO TLAZOYALTEPEC EL 

ANDADOR URBANO SE CONSTRUIRA PARALELO A LA ESCUELA PRIMARIA DE SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC, PARA SER UTI, lon:-96.98756097, lat:17.03751851}}

01-08-2025 29-10-2025 1390034.83 1390034.83 1390034.83 1390034.83 1390034.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/069/09/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 

monto:1390034.83, importe_modificado:1390034.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.28}}
{2595075/proyecto_INICIO, 2595075/proyecto_PROCESO, 

2595075/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302599796 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Poblete EN EL MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25127

7/2025
S 72 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:POBLETE, lon:-96.59719, lat:16.52076}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599800 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Río de Ejutla EN EL MUNICIPIO DE LA COMPAÑÍA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25128

1/2025
S 83 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:RÍO DE EJUTLA, lon:-96.79371, lat:16.54706}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599803 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Peña Blanca EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PÁPALO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25128

4/2025
S 73 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:Peña Blanca, lon:-96.82368, lat:17.8963}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599807 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa María Magdalena Piñas EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25128

8/2025
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:71, localidad:69, direccion:Santa María Magdalena Piñas, lon:-96.37552, 

lat:15.91029}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599819 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa María Yohueche EN EL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL 

BAJO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25130

0/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:4, direccion:Santa María Yohueche, lon:-96.19843, 

lat:17.24615}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599823 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Miguel Cajonos EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAJONOS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25130

4/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:138, localidad:2, direccion:San Miguel Cajonos, lon:-96.27311, lat:17.1663}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599826 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Barrio del Carmen EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25130

7/2025
S 83 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:152, localidad:3, direccion:Barrio del Carmen, lon:-98.27972, lat:17.44805}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302599830 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Francisco Yatee EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25131

1/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:2, direccion:San Francisco Yatee, lon:-96.16551, lat:17.30754}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599839 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Juan Evangelista Analco EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

EVANGELISTA ANALCO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25132

0/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:San Juan Evangelista Analco, lon:-96.53753, 

lat:17.40645}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599843 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE La Concepción EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ITUNYOSO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25132

4/2025
S 93 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:240, localidad:2, direccion:La Concepción, lon:-97.89158, lat:17.19061}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599846 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Miguel del Río EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RÍO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25132

7/2025
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:San Miguel del Río, lon:-96.56928, lat:17.32454}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599850 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE El Terrero EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25133

1/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:285, localidad:4, direccion:El Terrero, lon:-98.08287, lat:16.44517}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-15}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302577179 Proyecto de inversión 1779731.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1779731.84, 

modificado:1773351.76}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EN LA CALLE HELADIO 

RAMIREZ, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SINALOA, EN LA COLONIA REFORMA - 88889
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 88889 S 92 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1170.08, 

meta_modificada:1170.0

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle HELADIO RAMIREZ LOPEZ Colonia REFORMA 

68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle SINALOA Calle JALISCO LA 

UBICACION SE ENCUENTRA, EL CUAL ESTA UBICADO A 160 METROS OESTE DE LA ESCUELA TELE 

SECUNDARIA LOMA BON, lon:-95.87170974, lat:18.11005366}}

07-08-2025 05-09-2025 1773351.76 1773351.76 1773351.76 1773351.76 1773351.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/026/2025, contratista:LOZARA 

CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1773351.76, 

importe_modificado:1773351.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.08}}

{2577179/proyecto_PROCESO, 2577179/proyecto_FIN, 

2577179/proyecto_INICIO, 2577179/proyecto_PROCESO, 

2577179/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FALTA FIRMA DEL CONTRATISTA EN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302577191 Proyecto de inversión 679855.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679855.11, 

modificado:679634.33}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PRINCIPAL ENTRE CALLE RICARDO 

FLORES MAGON Y VICTORIANO HUERTA, EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE - 67792
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 67792 S 85 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:421.07, 

meta_modificada:421.07}

}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:264, direccion:Avenida PRINCIPAL Ranchería 20 DE NOVIEMBRE 

68400 20 DE NOVIEMBRE, LOMA BONITA ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle VICTORIANO 

HUERTA Calle CAMINO A SAN BENITO LA UBICACION SE ENCUENTRA A 40.5 M AL NORTE DE LA 

ESCUELA PRIMARIA, lon:-95.88674749, lat:18.03167345}}

23-06-2025 22-07-2025 679634.33 679634.33 679634.33 679634.33 679634.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/018/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA 

BONITA, monto:679634.33, importe_modificado:679634.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:421.07}}

{2577191/proyecto_INICIO, 2577191/proyecto_PROCESO, 

2577191/proyecto_INICIO, 2577191/proyecto_PROCESO, 

2577191/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577199 Proyecto de inversión 598504.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598504.03, 

modificado:598504.03}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN 

EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN XOCHIMILCO - 56356
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 56356 S 111 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:4, direccion:Avenida FERROCARRIL Pueblo SAN SEBASTIAN 

XOCHIMILCO 68226 SAN SEBASTIÁN XOCHIMILCO, MAGDALENA APASCO ENTRE Calle PROGRESO Y 

Calle CONSTITUCION Calle SUDAMERICA SE ENCUENTRA A 600 M,ETROS DE LA AGENCIA MUNICPAL, 

A 250 METROS DE TIE, lon:-96.84090128, lat:17.23437023}}

01-09-2025 31-12-2025 598504.03 598504.03 598504.03 598504.03 598504.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/045/FAISMUN/FIII/IR/005-2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION HERRAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDALENA APASCO, monto:598504.03, importe_modificado:598504.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}

{2577199/proyecto_INICIO, 2577199/proyecto_FIN, 

2577199/proyecto_INICIO, 2577199/proyecto_PROCESO, 

2577199/proyecto_FIN, 2577199/proyecto_INICIO, 

2577199/proyecto_PROCESO, 2577199/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577214 Proyecto de inversión 932532.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932532.28, 

modificado:932532.28}}

REHABILITACION DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CCT: 20DTV0472Z EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA OCOTLAN, 

MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN - 117356

20 Oaxaca 49 Magdalena Ocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Magdalena Ocotlán 117356 S 599 585 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo MAGDALENA 

OCOTLAN 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle 

INDEPENDENCIA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-96.70717711, lat:16.70587382}}

12-08-2025 10-10-2025 932532.28 932532.28 932532.28 932532.28 932532.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M049/003/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

CORTIJO, monto:932532.28, importe_modificado:932532.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}

{2577214/proyecto_INICIO, 2577214/proyecto_FIN, 

2577214/proyecto_PROCESO, 2577214/proyecto_FIN, 

2577214/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577224 Proyecto de inversión 1182808.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1182808.29, 

modificado:1182808.29}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA ZAHUATLAN - 

71854
20 Oaxaca 54

Magdalena 

Zahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Zahuatlán 71854 S 49 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:422.0, 

meta_modificada:422.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA DE BENITO JUAREZ Pueblo 

MAGDALENA ZAHUATLAN 69920 MAGDALENA ZAHUATLÁN, MAGDALENA ZAHUATLÁN ENTRE Calle 

ALDAMA Y Calle PRIMERA DE LIBERTAD Calle TERCERA DE UNION LA OBRA COMIENZA DONDE ESTA 

EL PALACIO MUNICIPAL EN EL , lon:-97.22877891, lat:17.38892863}}

25-08-2025 23-10-2025 1182808.29 1182808.29 1182808.29 1182808.29 1182808.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MMZ/FIII/FAISMUN/054/03/2025, 

contratista:GRUPO DEL GOLFO ACEROS, CEMENTOS Y AZULEJOS S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA ZAHUATLAN, monto:1182808.29, 

importe_modificado:1182808.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:422.0}}
{2577224/proyecto_INICIO, 2577224/proyecto_PROCESO, 

2577224/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577228 Proyecto de inversión 707408

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707408.0, modificado:707408.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION 

PLAN DE AYALA DE LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 67494
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 67494 S 360 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:512.96, 

meta_modificada:567.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION PLAN DE AYALA Colonia 

REFORMA 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Callejón SIN 

NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Calle NARCISO MENDOZA CALLE CON DIRECCION A LA ESTACION DE 

BOMBEROS, SIN LLEGAR , lon:-95.04032872, lat:16.86511333}}

06-08-2025 06-10-2025 707408 707408 707408 707408 707408

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/005, 

contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ALVA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:707408.0, 

importe_modificado:707408.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.0}}

{2577228/proyecto_INICIO, 2577228/proyecto_PROCESO, 

2577228/proyecto_FIN, 2577228/proyecto_INICIO, 

2577228/proyecto_FIN, 2577228/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO AGREGAR DOCUMENTO 

DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577232 Proyecto de inversión 871873.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:871873.51, 

modificado:871873.51}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO 

EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 96007
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 96007 S 130 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:606.0, 

meta_modificada:606.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:24, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería SAN GABRIEL 

70310 SAN GABRIEL, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Y Calle 5 DE MAYO Calle MORELOS CALLE 

AL CAMPO, lon:-95.05479837, lat:17.30286613}}

22-09-2025 22-11-2025 871873.51 871873.51 871873.51 871873.51 871873.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/050, contratista:CAMINOS Y 

OBRAS TERRESTRES CONTRERAS  SA DE CV, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:871873.51, importe_modificado:871873.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.0}}

{2577232/proyecto_INICIO, 2577232/proyecto_PROCESO, 

2577232/proyecto_FIN, 2577232/proyecto_PROCESO, 

2577232/proyecto_FIN, 2577232/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y SUBIR DOCUMENTO DE ACTA 

ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y SUBIR 

DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL 

CONTRATO Y SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, 

trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:MODIFICAR 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577236 Proyecto de inversión 806074.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806074.9, modificado:806074.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE BARRANCONES, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 94894
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 94894 S 80 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:545.3, 

meta_modificada:548.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:34, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería BARRANCONES 

70319 BARRANCONES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO Calle CAMINO BARRANCONES-BUENA VISTA 

CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CAMPO DE BEISBOL, lon:-95.05481282, lat:16.83885069}}

10-09-2025 10-11-2025 806074.9 806074.9 806074.9 806074.9 806074.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/046, contratista:LIMBER RAUL 

MORENO ULLOA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:806074.9, 

importe_modificado:806074.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.0}}

{2577236/proyecto_INICIO, 2577236/proyecto_PROCESO, 

2577236/proyecto_INICIO, 2577236/proyecto_FIN, 

2577236/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577240 Proyecto de inversión 863689.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863689.7, modificado:863689.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO 

EN LA LOCALIDAD DE UBERO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 95979
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 95979 S 162 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:606.54, 

meta_modificada:636.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:28, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería UBERO 70310 

UBERO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Y Calle JUSTO SIERRA Calle PRIMERO DE MAYO CALLE 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-94.99742783, lat:17.30151022}}

15-09-2025 29-10-2025 863689.7 863689.7 863689.7 863689.7 863689.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/048, contratista:DIEGO 

RODRIGUEZ REYES, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:863689.7, 

importe_modificado:863689.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}}

{2577240/proyecto_FIN, 2577240/proyecto_INICIO, 

2577240/proyecto_FIN, 2577240/proyecto_PROCESO, 

2577240/proyecto_FIN, 2577240/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577244 Proyecto de inversión 902099.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902099.56, 

modificado:902099.56}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PROFESOR OTILIO MONTAÑO, 

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 90589
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 90589 S 219 190 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:10750.0, 

meta_modificada:10775.

0}}

1
{geo1: {cve_municipio:57, localidad:23, direccion:PROFESOR OTILIO MONTAÑO, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO, lon:-94.96828342, lat:17.15090604}}
10-09-2025 10-11-2025 902099.56 902099.56 902099.56 902099.56 902099.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/025, 

contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ALVA SA DE CV, 

convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:902099.56, importe_modificado:902099.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10775.0}}

{2577244/proyecto_FIN, 2577244/proyecto_PROCESO, 

2577244/proyecto_INICIO, 2577244/proyecto_FIN, 

2577244/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577247 Proyecto de inversión 1006572.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006572.85, 

modificado:1006572.85}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 94980
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 94980 S 375 357 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:747.0, 

meta_modificada:805.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:95, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia NUEVO PROGRESO 

70309 NUEVO PROGRESO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle MORELOS Y Calle UNION 

CALLE EN CONTRAESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, lon:-95.04975784, 

lat:17.13969281}}

15-09-2025 15-11-2025 1006572.85 1006572.85 1006572.85 1006572.85 1006572.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/047, contratista:ELIEZER 

FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:1006572.85, 

importe_modificado:1006572.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.0}}

{2577247/proyecto_INICIO, 2577247/proyecto_PROCESO, 

2577247/proyecto_INICIO, 2577247/proyecto_FIN, 

2577247/proyecto_INICIO, 2577247/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577251 Proyecto de inversión 912552.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:912552.78, 

modificado:912552.78}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ROBLES PONIENTE, MUNICIPIO DE 

MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 92549
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 92549 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:51.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Avenida FERROCARRIL Colonia ROBLES PONIENTE 

70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Avenida TRES Y Avenida 

FERROCARRIL Calle RHIN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 100W EN DIFERENTES 

CALLES DE LA COLO, lon:-95.04535968, lat:16.87086837}}

17-09-2025 17-11-2025 912552.78 912552.78 912552.78 912552.78 912552.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/039, contratista:GRUPO HELENJ 

DEL ISTMO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:912552.78, importe_modificado:912552.78}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}}

{2577251/proyecto_INICIO, 2577251/proyecto_PROCESO, 

2577251/proyecto_FIN, 2577251/proyecto_PROCESO, 

2577251/proyecto_FIN, 2577251/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:La fecha de termino del contrato fue 05-11-25 el sistema no me guardó esa fecha 

pone la fecha de firma del contrato., trimestre:4.0, usuario:marthalsolorzanoa, fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA 

ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:AGREGAR 

DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577260 Proyecto de inversión 1324060.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1324060.31, 

modificado:1324060.31}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA MEDIANA - 80750 20 Oaxaca 58
Mazatlán Villa de 

Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 80750 S 44 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:138, direccion:Pueblo LOMA MEDIANA 68580 LOMA MEDIANA, 

MAZATLÁN VILLA DE FLORES A 5 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, Y 30 METROS HACIA EL SUR 

DE LA ESCUELA PRIMARIA. , lon:-96.84390229, lat:18.04540613}}

03-06-2025 21-08-2025 1324060.31 1324060.31 1324060.31 1324060.31 1324060.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/006/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1324060.31, importe_modificado:1324060.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}
{2577260/proyecto_INICIO, 2577260/proyecto_PROCESO, 

2577260/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577264 Proyecto de inversión 1099418.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099418.77, 

modificado:1099418.77}}

CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SANTA CATARINA COATLAN 

(SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 94616
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 94616 S 249 303 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.46, 

meta_modificada:120.46}

}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:Camino / Vereda santa catarina coatlan - OJO DE 

AGUA 0 490 70800 SANTA CATARINA COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ LA OLLA DE 

CAPTACION SE UBICARA A APROXIMADAMENTE 490 METROS AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, 

PARTIENDO DE LA CALL, lon:-96.77160485, lat:16.29653524}}

22-09-2025 20-11-2025 1099418.77 1099418.77 1099418.77 1099418.77 1099418.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/OP-IR/058/2025, 

contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1099418.77, importe_modificado:1099418.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.46}}

{2577264/proyecto_INICIO, 2577264/proyecto_PROCESO, 

2577264/proyecto_INICIO, 2577264/proyecto_PROCESO, 

2577264/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579079 Proyecto de inversión 1021429.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1021429.56, 

modificado:1021429.56}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DEL 

MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, PRIMERA ETAPA - 105419
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 105419 S 233 192 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:429.53, 

meta_modificada:429.53}

}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Avenida JUAREZ Pueblo SANTA LUCIA DEL CAMINO 

71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO LAS CALLES A INTERVENIR SON 

AVENIDA JUAREZ, ARBOLES, AV. DEL TRABAJO, ALLENDE Y ALAMOS, lon:-96.69434402, 

lat:17.06244244}}

29-09-2025 19-10-2025 1021429.56 1021429.56 1021429.56 1021429.56 1021429.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP35/22/2025, contratista:INGENIERIA DE 

INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:1021429.56, importe_modificado:1021429.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.53}}

{2579079/proyecto_PROCESO, 2579079/proyecto_INICIO, 

2579079/proyecto_FIN, 2579079/proyecto_INICIO, 

2579079/proyecto_FIN, 2579079/proyecto_PROCESO, 

2579079/proyecto_FIN, 2579079/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579082 Proyecto de inversión 999990.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999990.84, 

modificado:999990.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE EUCALIPTOS 

1RA. ETAPA, COLONIA ÁLAMOS, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 64734
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 64734 S 233 192 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:372.1, 

meta_modificada:372.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle EUCALIPTOS Colonia ALAMOS 71243 SANTA 

LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle FRESNO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle 

CEDROS DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV. DEL ROSARIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA RUMBO AL SUR 

A 49.79 M S, lon:-96.70109137, lat:17.04551342}}

28-07-2025 17-08-2025 999990.84 999990.84 999990.84 999990.84 999990.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP31/07/2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, 

monto:999990.84, importe_modificado:999990.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.1}}

{2579082/proyecto_INICIO, 2579082/proyecto_PROCESO, 

2579082/proyecto_INICIO, 2579082/proyecto_FIN, 

2579082/proyecto_INICIO, 2579082/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579088 Proyecto de inversión 1504264.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1504264.8, 

modificado:1504264.8}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CECYTE EMSAD PLANTEL No. 80 CLAVE: 20EMS0080N, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN - 114699
20 Oaxaca 391

Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 114699 S 604 658 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:103.68, 

meta_modificada:103.68}

}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTA LUCIA MIAHUATLAN 

70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 

HIDALGO SE UBICARA EN CALLE HIDALGO SN, PRIMERA SECCION A 80 M AL NORTE DE LA CALLE 

PRINCIPAL, SOBRE LA C, lon:-96.61320902, lat:16.19155565}}

20-09-2025 20-11-2025 1504264.8 1504264.8 1504264.8 1504264.8 1504264.8

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159213, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1504264.8, 

importe_modificado:1504264.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}}
{2579088/proyecto_INICIO, 2579088/proyecto_PROCESO, 

2579088/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579095 Proyecto de inversión 3400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3400000.0, 

modificado:3400000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO 

ZAPATA CLAVE 20DPR1105L EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA OCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA OCOTLAN - 55140

20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa Lucía Ocotlán 55140 S 230 215 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:634.0, 

meta_modificada:634.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:5, direccion:Calle CAMINO LOS 20 Pueblo LOS 20, SANTA LUCIA 

OCOTLAN 71543 LOS 20 [PARAJE], SANTA LUCÍA OCOTLÁN ENTRE Prolongación PROLONGACION DE 

LOPEZ MATEOS Y Calle CAMINO LA GUADALUPANA Prolongación HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA ENTR, lon:-96.67932982, lat:16.7290163}}

30-06-2025 28-08-2025 3400000 3400000 3400000 3400000 3400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MDSLO/FAISMUN/393/04/2025, contratista:BEATRIZ 

GARCIA DAMIAN, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:3400000.0, 

importe_modificado:3400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.0}}
{2579095/proyecto_INICIO, 2579095/proyecto_PROCESO, 

2579095/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma del presidente municipal en el acta entrega , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579105 Proyecto de inversión 450987.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450987.9, modificado:450987.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA COLONIA LLANO YOSOVEE 1RA. SECCIÓN - 

95802
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 95802 S 135 107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:522.0, 

meta_modificada:522.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:130, direccion:Calle LAS FUENTES Colonia LLANO YOSOVEE 1ERA 

69800 LLANO YOSOVEE 1RA. SECCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle LOMA DEL 

COYOTE Y Calle EL CAPULIN LA OBRA SE UBICA EN LA ESQUINA DE LA CALLE FUENTES Y CALLE LOMA 

DEL COYOTE, lon:-97.69283834, lat:17.24514371}}

08-09-2025 06-11-2025 450987.9 450987.9 450987.9 450987.9 450987.9
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162574, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:450987.9, importe_modificado:450987.9}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}}

{2579105/proyecto_INICIO, 2579105/proyecto_PROCESO, 

2579105/proyecto_FIN, 2579105/proyecto_INICIO, 

2579105/proyecto_PROCESO, 2579105/proyecto_FIN, 

2579105/proyecto_INICIO, 2579105/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579108 Proyecto de inversión 549999.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549999.94, 

modificado:549999.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

LOMA DE TIGRE CUQUILA - 75852
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 75852 S 37 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:436.48, 

meta_modificada:436.48}

}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:113, direccion:Calle calle principal Ranchería LOMA DE TIGRE 

CUQUILA 69800 LOMA DE TIGRE CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN 

EL CENTRO DE LA POBLACION JUSTO ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICPAL, lon:-97.7590779, 

lat:17.17862764}}

11-08-2025 24-09-2025 549999.94 549999.94 549999.94 549999.94 549999.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-046-2025, contratista:ARQUITECTURA 92 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:549999.94, 

importe_modificado:549999.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.48}}
{2579108/proyecto_PROCESO, 2579108/proyecto_INICIO, 

2579108/proyecto_PROCESO, 2579108/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579113 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

SAN PEDRO YOSOTATU - 75028
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 75028 S 198 162 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.21, 

meta_modificada:1200.2

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:109, direccion:Calle principal Pueblo SAN PEDRO YOSOTATU 

69800 SAN PEDRO YOSOTATU, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EL CENTRO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN PEDRO YOSOTATU, lon:-

97.77706436, lat:16.99320128}}

15-08-2025 13-09-2025 900000 900000 900000 900000 900000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162540, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.21}}

{2579113/proyecto_INICIO, 2579113/proyecto_PROCESO, 

2579113/proyecto_FIN, 2579113/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579118 Proyecto de inversión 1299999.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.83, 

modificado:1299999.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE LOS ANGELES - 70678
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 70678 S 247 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1957.5, 

meta_modificada:1957.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:48, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LOS ANGELES 69800 LOS 

ÁNGELES, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle CAMINO A SAN MIGUEL PROGRESO Y la calle a 

pavimentar es la calle principal de la localidad, lon:-97.80623807, lat:17.15880028}}

01-08-2025 29-10-2025 1299999.83 1299999.83 1299999.83 1299999.83 1299999.83
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158436, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:1299999.83, importe_modificado:1299999.83}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1957.5}}

{2579118/proyecto_PROCESO, 2579118/proyecto_INICIO, 

2579118/proyecto_PROCESO, 2579118/proyecto_INICIO, 

2579118/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579129 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 69129 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 69129 S 58 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:735.94, 

meta_modificada:735.94}

}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:123, direccion:Ranchería EL PORVENIR 69800 EL PORVENIR, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SEENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR QUE 

CRUZA EL CAMINO PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD, lon:-97.74315028, lat:17.2363285}}

01-08-2025 30-08-2025 400000 400000 400000 400000 400000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162545, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:735.94}}

{2579129/proyecto_INICIO, 2579129/proyecto_PROCESO, 

2579129/proyecto_FIN, 2579129/proyecto_PROCESO, 

2579129/proyecto_INICIO, 2579129/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579135 Proyecto de inversión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MOISÉS SOBRE EL RIO DE TABLAS EN LA 

LOCALIDAD DE CAMPO DE AVIACIÓN - 113114
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 113114 S 176 137 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:3, direccion:Calle moises Colonia campo de aviacion 69800 

CAMPO DE AVIACIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la obra se encuentra en la calle moises de la 

colonia campo de aviacion, lon:-97.67509453, lat:17.2384281}}

01-10-2025 29-11-2025 750000 750000 750000 750000 750000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162590, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}

{2579135/proyecto_INICIO, 2579135/proyecto_FIN, 

2579135/proyecto_PROCESO, 2579135/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579138 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YOSONDUVA - 102786 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 102786 S 150 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:88, direccion:Ranchería YOSONDUVA 69800 YOSONDUVA, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE YOSONDUVA, lon:-

97.76967586, lat:17.18423157}}

22-09-2025 20-11-2025 450000 450000 450000 450000 450000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162669, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}}

{2579138/proyecto_INICIO, 2579138/proyecto_PROCESO, 

2579138/proyecto_FIN, 2579138/proyecto_PROCESO, 

2579138/proyecto_INICIO, 2579138/proyecto_PROCESO, 

2579138/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579143 Proyecto de inversión 501070.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501070.02, 

modificado:501070.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL IEBO PLANTEL NUMERO 120 CCT 20ETH0120B EN LA 

LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 112899
20 Oaxaca 398

Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 112899 S 61 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:642.77, 

meta_modificada:642.77}

}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo AYOQUEZCO DE 

ALDAMA 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA ENTRE Calle MANUEL 

ALTAMIRANO Y Calle CARRETERA A PUERTO ESCONDIDO Calle BENITO JUAREZ SE ACCEDE 

SIGUIENDO LA CARRETERA FEDERAL 131 OAXA, lon:-96.84750875, lat:16.68695581}}

18-08-2025 26-09-2025 501070.02 501070.02 501070.02 501070.02 501070.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/008/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, 

monto:501070.02, importe_modificado:501070.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.77}}

{2579143/proyecto_INICIO, 2579143/proyecto_PROCESO, 

2579143/proyecto_INICIO, 2579143/proyecto_PROCESO, 

2579143/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579151 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:800000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE 

ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 112359
20 Oaxaca 398

Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 112359 S 2081 1941 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:566.27, 

meta_modificada:566.27}

}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo AYOQUEZCO DE 

ALDAMA 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA ENTRE Calle ALDAMA Y Calle 

CENTENARIO Calle MANUEL ALTAMIRANO EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLAC, lon:-96.84296755, lat:16.68587486}}

18-09-2025 16-11-2025 800000 800000 800000 800000 800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/009/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.27}}
{2579151/proyecto_INICIO, 2579151/proyecto_FIN, 

2579151/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Añadir monto del anticipo establecido en el contrato , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579169 Proyecto de inversión 334452.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334452.6, 

modificado:446660.35}}

REHABILITACION DE CAMINO SANTA MARIA CAMOTLAN AL PARAJE LA LAGUNA, SANTA MARIA 

CAMOTLAN - 115943
20 Oaxaca 400

Santa María 

Camotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Camotlán 115943 S 892 821 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.74, 

meta_modificada:9.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA CAMOTLAN - 

PARAJE LA LAGUNA 5 750 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN ESTE 

CAMINO SE UBICA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CAMOTLAN, PARAJE CONOCIDO 

COMO LA LAGUNA , lon:-97.68906173, lat:17.89339013}}

03-11-2025 03-12-2025 446660.35 446660.35 446660.35 446660.35 446660.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-MSMC-400-006-2025, contratista:D. R 

CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN, 

monto:446660.35, importe_modificado:446660.35}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.5}}

{2579169/proyecto_INICIO, 2579169/proyecto_PROCESO, 

2579169/proyecto_FIN, 2579169/proyecto_PROCESO, 

2579169/proyecto_FIN, 2579169/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579174 Proyecto de inversión 1892648.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1892648.55, 

modificado:1892648.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARÓN - 

78373
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 78373 S 81 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:122.27, 

meta_modificada:122.27}

}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:5, direccion:Camino EL CAMARON - LOS VARGAS 0 150 70938 EL 

CAMARÓN, SANTA MARÍA COLOTEPEC EL CENTRO DE DESARRROLLO COMUNITARIO SE UBICA A 30 

M DE EL CAMPANARIO DE LA CANDELARIA A 180 M DEL CAMINO A MALUCANO Y A 700 M DE CASA 

ROK EN LA LOCALIDA, lon:-96.99811517, lat:15.88026995}}

01-09-2025 30-10-2025 1892648.56 1892648.56 1892648.56 1892648.56 1892648.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/18/MSMC/401/FAISMUN/CAM/CDC/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUPU S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA 

COLOTEPEC, monto:1892648.56, importe_modificado:1892648.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.27}}
{2579174/proyecto_INICIO, 2579174/proyecto_PROCESO, 

2579174/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302599856 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE La Hierba Santa EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25133

7/2025
S 74 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:312, localidad:11, direccion:La Hierba Santa, lon:-98.04682, lat:16.48228}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599860 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE El Salitre EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25134

1/2025
S 72 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:318, localidad:12, direccion:El Salitre, lon:-97.00222, lat:15.9546}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599864 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Simón Zahuatlán EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25134

5/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:San Simón Zahuatlán, lon:-98.00669, lat:17.83014}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599868 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa María Alotepec EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ALOTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25134

9/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:Santa María Alotepec, lon:-95.85473, lat:17.09323}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599871 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Yutanicani EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25135

2/2025
S 73 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:414, localidad:11, direccion:Yutanicani, lon:-97.98416, lat:16.27083}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599901 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Bartolo Salinas EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25138

2/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:484, localidad:2, direccion:San Bartolo Salinas, lon:-98.21995, lat:17.80571}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599913 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Vicente Mazatán EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25139

4/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:24, direccion:San Vicente Mazatán, lon:-95.42241, 

lat:16.12318}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599917 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Loma Esperanza EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25139

8/2025
S 84 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:517, localidad:15, direccion:Loma Esperanza, lon:-96.04744, lat:16.95848}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599920 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Vicente Lachixío EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXÍO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25140

1/2025
S 83 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:San Vicente Lachixío, lon:-97.0189, lat:16.7052}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599925 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Xacahua EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25140

6/2025
S 86 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:540, localidad:7, direccion:Xacahua, lon:-97.57276, lat:17.71201}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302599936 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR 

EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Sebastián Río Dulce EN EL MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/25141

7/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:570, localidad:6, direccion:San Sebastián Río Dulce, lon:-97.09928, lat:16.8119}} 17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 12122 12122 12122

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, 

contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se 

agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, 

obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302577282 Proyecto de inversión 685001.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685001.67, 

modificado:685001.67}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA AGENCIA DE POLICIA LA PILA, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO DIAZ - 83562
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 83562 S 63 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:36, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería LA PILA 70800 LA 

PILA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle CAMINO AL TEPEHUAJE Y Calle PIEDRA DE LAS 

HOJAS Calle MANGALES LA ELECTRIFICACION SE DISTRIBUIRA EN EL CENTRO DE LA AGENCIA Y EN EL 

BAR, lon:-96.59560357, lat:16.41158189}}

26-08-2025 24-09-2025 685001.67 685001.67 685001.67 685001.67 685001.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/OP-AD/041/2025, 

contratista:C.OCTAVIO ARAGON LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:685001.67, importe_modificado:685001.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}}
{2577282/proyecto_PROCESO, 2577282/proyecto_INICIO, 

2577282/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577289 Proyecto de inversión 1094558.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1094558.74, 

modificado:1094558.74}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL BARRIO 

SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 94293
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 94293 S 225 228 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1930.07, 

meta_modificada:1930.0

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA CALLE DE CIPRES Barrio SAN 

FRANCISCO 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ Calle TERCERA 

DE CIPRES LA PAVIMENTACION INICIARA EN INTERSECCION DE CALLE TERCERA DE CIPRES CON 

SEGUNDA DE CIPRES, , lon:-96.59452483, lat:16.319386}}

05-09-2025 19-10-2025 1094558.74 1094558.74 1094558.74 1094558.74 1094558.74

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158095, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1094558.74, 

importe_modificado:1094558.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1930.07}}
{2577289/proyecto_INICIO, 2577289/proyecto_PROCESO, 

2577289/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577310 Proyecto de inversión 1080644.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080644.82, 

modificado:1080644.82}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN FELIPE, EN EL 

MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 96190
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 96190 S 158 189 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:127, direccion:Calle ALAMO Colonia SAN FELIPE 70805 SAN FELIPE 

[COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 

MELCHOR OCAMPO EL TANQUE SE UBICARA A 100 METROS AL NORTE DE LA INTERSECCION DE 

CALLE ALAMO C, lon:-96.58902006, lat:16.30008706}}

01-10-2025 29-11-2025 1080644.82 1080644.82 1080644.82 1080644.82 1080644.82

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161432, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1080644.82, 

importe_modificado:1080644.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}}

{2577310/proyecto_INICIO, 2577310/proyecto_FIN, 

2577310/proyecto_PROCESO, 2577310/proyecto_INICIO, 

2577310/proyecto_PROCESO, 2577310/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577325 Proyecto de inversión 1380426.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380426.32, 

modificado:1380426.32}}

MANTENIMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE MANGOLI DE 

MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 86802
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 86802 S 106 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:Calle CAMINO DEL GUAYABO Pueblo MENGOLI DE 

MORELOS 70800 MENGOLÍ DE MORELOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle CALLE 

PRINCIPAL Y Calle BARRIO ARRIBA Calle CAMINO AL GUAYABO LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 

SE LLEVARA ACABO E, lon:-96.57304078, lat:16.38336318}}

25-08-2025 23-09-2025 1380426.32 1380426.32 1380426.32 1380426.32 1380426.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/OP-IR/043/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS CIVILES ABELIM, S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1380426.32, importe_modificado:1380426.32}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}
{2577325/proyecto_PROCESO, 2577325/proyecto_INICIO, 

2577325/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577345 Proyecto de inversión 250104.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250104.7, modificado:250104.7}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 107649
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 107649 S 558 602 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle CHUY RASGADO Colonia LA ESPERANZA 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle AMADOR PEREZ Y 

Calle CIUDADANO NETZAHUALCOYOTL Calle JUVENTINO ROSAS EL ALUMBRADO SE DISTRIBUIRA EN 

LAS PRINCIPALES, lon:-96.62237201, lat:16.31945541}}

01-10-2025 30-10-2025 250104.7 250104.7 250104.7 250104.7 250104.7
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158127, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:250104.7, importe_modificado:250104.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}

{2577345/proyecto_INICIO, 2577345/proyecto_FIN, 

2577345/proyecto_PROCESO, 2577345/proyecto_FIN, 

2577345/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577352 Proyecto de inversión 1837278.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1837278.94, 

modificado:1837278.94}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD, MUNICIPIO DE 

NATIVIDAD - 50922
20 Oaxaca 62 Natividad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Natividad 50922 S 293 234 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1637.57, 

meta_modificada:1637.5

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Pueblo NATIVIDAD 68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD LA 

OBRA INICIARA EN EL PARAJE DENOMINADO COMO TIRA LARGA, QUE SE ENCUENTRA A 

INMEDIACIONES DEL RIO EN COLINDANCIA CON LA AGENCIA DE SAN PEDRO NOLASCO A UNA 

DISTANCIA APROXIMADA DE 2.0 KM, lon:-96.42632916, lat:17.29807421}}

01-07-2025 28-09-2025 1837278.94 1837278.94 1837278.94 1837278.94 1837278.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MNI/M062/FIII/FAISMUN/002/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVIDAD, monto:1837278.94, 

importe_modificado:1837278.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1637.57}}
{2577352/proyecto_PROCESO, 2577352/proyecto_INICIO, 

2577352/proyecto_PROCESO, 2577352/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577359 Proyecto de inversión 792354.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792354.61, 

modificado:792354.61}}

REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA PRESA, EN LA LOCALIDAD DE ELCAMARON, 

MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO - 113446
20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 113446 S 200 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:978.02, 

meta_modificada:978.02}

}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:Calle CAMINO A SAN CARLOS YAUTEPEC Pueblo EL 

CAMARON EL CAMARÓN, NEJAPA DE MADERO CAMINO HACIA SA CARLOS YAUTEPEC, A UN 

COSTADO DE LA PRESA DE EL CAMARON YAUTEPEC, lon:-96.03445892, lat:16.55321367}}

15-09-2025 14-10-2025 792354.61 792354.61 792354.61 792354.61 792354.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/016/2025, contratista:TEPEC 

ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:746810.31, 

importe_modificado:746810.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.02}}

{2577359/proyecto_INICIO, 2577359/proyecto_PROCESO, 

2577359/proyecto_FIN, 2577359/proyecto_PROCESO, 

2577359/proyecto_FIN, 2577359/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577365 Proyecto de inversión 475000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475000.0, modificado:475000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARÍA NATIVIDAD; MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES. - 95826
20 Oaxaca 65 Ixpantepec Nieves

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ixpantepec Nieves 95826 S 342 259 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:Camino / Brecha EL SALADO - SANTA MARIA 

NATIVIDAD 0 0 69474 SANTA MARÍA NATIVIDAD, IXPANTEPEC NIEVES LA OBRA SE UBICA A 2800 M 

AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD EN EL PARAJE DENOMINADO EL SALADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARIA NATIVIDAD,, lon:-97.97599251, lat:17.50372133}}

22-09-2025 10-11-2025 475000 475000 475000 475000 475000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161710, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:475000.0, importe_modificado:475000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}}

{2577365/proyecto_INICIO, 2577365/proyecto_PROCESO, 

2577365/proyecto_FIN, 2577365/proyecto_PROCESO, 

2577365/proyecto_INICIO, 2577365/proyecto_FIN, 

2577365/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577367 Proyecto de inversión 691882.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:691882.01, 

modificado:691882.01}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NILTEPEC - 90609 20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 90609 S 1681 1537 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.54, 

meta_modificada:1.54}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Camino SANTIAGO NILTEPEC - SANTIAGO NILTEPEC 1 

540 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC VARIAS CALLES QUE COMUNICAN AL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC, lon:-94.61151219, lat:16.56650193}}

28-08-2025 11-09-2025 691882.01 691882.01 691882.01 691882.01 691882.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/066/FAISMUN/002/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC, monto:691882.01, 

importe_modificado:691882.01}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.54}}

{2577367/proyecto_INICIO, 2577367/proyecto_PROCESO, 

2577367/proyecto_FIN, 2577367/proyecto_PROCESO, 

2577367/proyecto_FIN, 2577367/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577377 Proyecto de inversión 771772.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771772.85, 

modificado:771772.85}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN 

JACINTO OCOTLÁN EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 83737
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 83737 S 135 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:249.0, 

meta_modificada:249.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle Independencia Ranchería San Jacinto Ocotlán 

71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle Ferrocarril Y Calle Benito Juárez 

Calle Colón las calles se encuentran alrededor de 300 metros lineales al este y oeste de , lon:-

96.68324823, lat:16.78643576}}

05-08-2025 29-08-2025 771772.85 771772.85 771772.85 771772.85 771772.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/014/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES GBC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, 

monto:771772.85, importe_modificado:771772.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.0}}

{2577377/proyecto_INICIO, 2577377/proyecto_PROCESO, 

2577377/proyecto_FIN, 2577377/proyecto_INICIO, 

2577377/proyecto_PROCESO, 2577377/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302577389 Proyecto de inversión 1279831.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279831.38, 

modificado:1279831.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE YUCUCHA - 111233
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 111233 S 184 209 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:Camino PINOTEPA DE DON LUIS - YUCUCHA 0 100 

71750 YUCUCHÁ, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se encuentra ubicado en el camino de Pinotepa 

de Don Luis hacia la localidad de yucucha del 0+000 km al 0+100 km, perteneciente al municip, lon:-

97.99316888, lat:16.37803976}}

22-09-2025 21-10-2025 1279831.38 1279831.38 1279831.38 1279831.38 1279831.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/07/140/2025, contratista:INGENIERIA 

EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:PINOTEPA DE DON LUIS, 

monto:1279831.38, importe_modificado:1279831.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2577389/proyecto_INICIO, 2577389/proyecto_FIN, 

2577389/proyecto_INICIO, 2577389/proyecto_FIN, 

2577389/proyecto_PROCESO, 2577389/proyecto_FIN, 

2577389/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302577402 Proyecto de inversión 4013027.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2762200.14, modificado:2762200.14}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1250827.0, modificado:1250827.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 44 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TRES DE MAYO, 

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO - 58201
20 Oaxaca 71 Pluma Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Pluma Hidalgo 58201 S 80 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:44.0, 

meta_modificada:44.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:179, direccion:Calle CAMINO A SANTA MARIA HUATULCO Pueblo 

TRES DE MAYO 70960 TRES DE MAYO, PLUMA HIDALGO ENTRE Calle PRIVAVA DE 3 DE MAYO Y Calle 

PRIVADA 1RO DE MAYO Calle PRIVADA 2 DE MAYO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A SANTA MARIA 

HUATULCO, OAXACA, lon:-96.41132716, lat:15.88783865}}

21-07-2025 19-09-2025 4013027.14 4013027.14 4013027.14 4013027.14 4013027.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MPH/PROAGUA-163-OB-03/071/2025, 

contratista:ISABEL CASTILLO SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, 

monto:3782725.11, importe_modificado:3782725.11}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CST/MPH/PROAGUA-163-ST-03/071/2025, contratista:BENJAMÍN MARTÍNEZ 

PABLO, convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, monto:94595.9, importe_modificado:94595.9}, 

ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAS/MPH/PROAGUA-163-AS-03/071/2025, 

contratista:BENJAMÍN MARTÍNEZ PABLO, convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, 

monto:94595.9, importe_modificado:94595.9}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}
{2577402/proyecto_INICIO, 2577402/proyecto_PROCESO, 

2577402/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega y checar importe de los contratos, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega y checar importe de los contratos(2), trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-15}}

2025 4 OAX250302577405 Proyecto de inversión 1409721.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1409721.76, 

modificado:1409721.76}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE DE MATAMOROS, 

PROLONGACION DE MATAMOROS Y ABASOLO, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO, 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 86052

20 Oaxaca 72 San José del Progreso
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José del Progreso 86052 S 437 410 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1505.97, 

meta_modificada:1505.9

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:Calle CALLE PROLONGACION DE MATAMOROS Pueblo 

MAGUEY LARGO 71553 MAGUEY LARGO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle 

ABASOLO Calle INDEPENDENCIA LA OBRA COMIENZA JUSTO A 10 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL 

SOBRE LA CALLE , lon:-96.64854486, lat:16.68696029}}

24-09-2025 23-10-2025 1409721.76 1409721.76 1409721.76 1409721.76 1409721.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/008/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA, MAQUINARIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ANTEQUERA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:1409721.76, 

importe_modificado:1409721.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1505.97}}
{2577405/proyecto_INICIO, 2577405/proyecto_PROCESO, 

2577405/proyecto_INICIO, 2577405/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577416 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL DE GALEANA 

2DA. ETAPA - 115476
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 115476 S 54 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:588.9, 

meta_modificada:588.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:116, direccion:Calle CARRETERA AMATE COLORADO-ZARAGOZA 

Pueblo EL CARRIZAL DE GALEANA 71014 EL CARRIZAL DE GALEANA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE 

Calle VENISTIANO CARRANZA Y Calle CARRETERA AMATE COLORADO-ZARAGOZA LA OBRA EN 

CUESTION SE LOCALIZA , lon:-97.88831378, lat:16.86463668}}

01-10-2025 30-10-2025 1050000 1050000 1050000 1050000 1050000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161317, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1050000.0, 

importe_modificado:1050000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.9}}
{2577416/proyecto_INICIO, 2577416/proyecto_FIN, 

2577416/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579179 Proyecto de inversión 899305.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899305.59, 

modificado:899305.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 53254
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 53254 S 276 265 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:106, direccion:Calle 20 de Noviembre Pueblo EMILIANO ZAPATA 

70934 EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle Plan de Ayala Y Calle Rubi Calle 

Carmen Serdan Obra Ubicada al lado de Bazar mujer bonita, a 100 m de Miscelánea Maya y casa JAE, 

lon:-97.0366743, lat:15.84595132}}

01-07-2025 14-08-2025 899305.59 899305.59 899305.59 899305.59 899305.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/21/MSMC/401/FAISMUN/EZAP/PAV/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DABANI, S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA 

COLOTEPEC, monto:899305.59, importe_modificado:899305.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}

{2579179/proyecto_INICIO, 2579179/proyecto_PROCESO, 

2579179/proyecto_INICIO, 2579179/proyecto_PROCESO, 

2579179/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579185 Proyecto de inversión 435911.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435911.9, modificado:435911.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA - 75400
20 Oaxaca 402 Santa María Cortijo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Cortijo 75400 S 549 518 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:262.78, 

meta_modificada:262.78}

}

1

{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo SANTA MARIA 

CORTIJO 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y 

Calle NIÑOS HEROES Calle REFORMA LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA ENTRE LAS CALLES DE 

FRANCISCO VILLA Y, lon:-98.28331454, lat:16.4520684}}

18-08-2025 16-09-2025 435911.9 435911.9 435911.9 435911.9 435911.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/402/COP/AD/FIII/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA CORTIJO, monto:435911.9, importe_modificado:435911.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.78}}
{2579185/proyecto_INICIO, 2579185/proyecto_PROCESO, 

2579185/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579189 Proyecto de inversión 720249.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720249.04, 

modificado:721351.57}}

CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE EL ROMERILLO - 35735 20 Oaxaca 404
Santa María 

Chachoápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Chachoápam 35735 S 35 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1342.5, 

meta_modificada:1342.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:404, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SAN ANTONIO PERALES - 

PARAJE EL ROMERILLO 0 400 SAN ANTONIO PERALES, SANTA MARÍA CHACHOÁPAM LLEGADO A LA 

AGENCIA DE SAN ANTONIO PERALES, TOMAR LA CALLE QUE VA HACIA EL NORTE AVANZAR 400M 

APROXIMADAMENTE ALLI SE, lon:-97.23751684, lat:17.55749225}}

01-09-2025 15-10-2025 721351.57 721351.57 721351.57 721351.57 721351.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMCH/404/FAISMUN/011/2025, 

contratista:DESARROLLO Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

SANTA MARIA CHACHOAPAM, monto:721351.57, importe_modificado:721351.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1342.5}}
{2579189/proyecto_INICIO, 2579189/proyecto_FIN, 

2579189/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579197 Proyecto de inversión 1242660

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1242660.0, 

modificado:1242660.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA AZUETA, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 65488
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 65488 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:43, direccion:Pueblo VILLA AZUETA 68510 VILLA AZUETA, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA 7 ACCIONES SE UBICAN AL NORTE DE LA LOCALIDAD Y 5 ACCIONES SE UBICAN AL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.80746146, lat:18.26196725}}

23-07-2025 20-09-2025 1242660 1242660 1242660 1242660 1242660

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/022/2025, 

contratista:EDUARDO HERNANDEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:1242660.0, importe_modificado:1242660.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

{2579197/proyecto_INICIO, 2579197/proyecto_PROCESO, 

2579197/proyecto_FIN, 2579197/proyecto_PROCESO, 

2579197/proyecto_FIN, 2579197/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579200 Proyecto de inversión 1058703

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058703.0, 

modificado:1058703.0}}

REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE SAN MARTIN DE PORRES-AMATLAN DE LOS REYES-

RICARDO FLORES MAGON DEL KM 0+000 AL KM 2+000, SANTA MARIA CHILCHOTLA. - 79902
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 79902 S 76 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:105, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE SAN MARTIN DE 

PORRES - RICARDO FLORES MAGON 2 0 68514 RICARDO FLORES MAGÓN, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA EL CAMINO PARTE DEL ENTRONQUE SAN MARTIN DE PORRES HACIA AMATALN DE LOS 

REYES Y SE DIRIGE HACIA RICAR, lon:-96.76424032, lat:18.27517546}}

02-09-2025 31-10-2025 1058703 1058703 1058703 1058703 1058703

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/077/2025, 

contratista:ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LA SOLEDAD S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1058703.0, importe_modificado:1058703.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}

{2579200/proyecto_INICIO, 2579200/proyecto_PROCESO, 

2579200/proyecto_FIN, 2579200/proyecto_PROCESO, 

2579200/proyecto_FIN, 2579200/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579204 Proyecto de inversión 1553550

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1553550.0, 

modificado:1553550.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE FIERRO, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA - 88800
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 88800 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:73, direccion:Pueblo PIEDRA DE FIERRO 68510 PIEDRA DE 

FIERRO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 15 ACCIONES SE UBICAN EN LA PARTE CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.8042428, lat:18.22495842}}

04-09-2025 02-11-2025 1553550 1553550 1553550 1553550 1553550

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/036/2025, 

contratista:EDUARDO HERNANDEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:1553550.0, importe_modificado:1553550.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}

{2579204/proyecto_INICIO, 2579204/proyecto_PROCESO, 

2579204/proyecto_FIN, 2579204/proyecto_PROCESO, 

2579204/proyecto_FIN, 2579204/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579208 Proyecto de inversión 4660425.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4660425.16, 

modificado:4660425.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MAÍA CHILCHOTLA, 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 117864
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 117864 S 92 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:Colonia SANTA MARIA CHILCHOTLA 68510 SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 45 ACCIONES SE UBICAN EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-96.82661498, lat:18.23858484}}

16-09-2025 14-12-2025 4660425.16 4660425.16 4660425.16 4660425.16 4660425.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/001/2025, 

contratista:PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA, monto:4660425.16, importe_modificado:4660425.16}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}

{2579208/proyecto_INICIO, 2579208/proyecto_PROCESO, 

2579208/proyecto_FIN, 2579208/proyecto_PROCESO, 

2579208/proyecto_FIN, 2579208/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579212 Proyecto de inversión 3490990.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3490990.15, 

modificado:3490990.15}}

Construcción de pavimento de concreto hidráulico de la calle Miguel Hidalgo de la localidad de la 

Esmeralda, Municipio Santa María Chimalapa - 65603
20 Oaxaca 407

Santa María 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chimalapa 65603 S 329 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1920.0, 

meta_modificada:1920.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:4, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO S/N S/N 70364 LA 

ESMERALDA, SANTA MARÍA CHIMALAPA ENTRE Calle FLORES MAGON Y Calle MANUEL GAMIO Calle 

BENITO JUÁREZ ES LA CALLE PRINCIPAL, A UNA CUADRA DE LA CLINICA COMUNITARIA, lon:-

94.78853281, lat:17.16505782}}

26-05-2025 23-08-2025 3490990.15 3490990.15 3490990.15 3490990.15 3490990.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/FIII/040/2025, contratista:JOSE DE JESUS 

REGALADO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, monto:3490990.15, 

importe_modificado:3490990.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}}
{2579212/proyecto_INICIO, 2579212/proyecto_PROCESO, 

2579212/proyecto_INICIO, 2579212/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579241 Proyecto de inversión 1982474.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1982474.09, 

modificado:1982474.09}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO RUMBO AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA 

MORELOS - 66353
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 66353 S 256 278 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:748.0, 

meta_modificada:748.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:Andador RUMBO AL PANTEÓN Pueblo JOSÉ MARÍA 

MORELOS 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y 

Calle RUMBO AL CBTA 10 UNIDAD MORELOS Ninguno CAMINO A SANTA MARÍA CHICOMETEPEC LA 

CALLE DEL ANDADOR SE, lon:-97.93119428, lat:16.19739759}}

04-08-2025 17-09-2025 1982474.09 1982474.09 1982474.09 1982474.09 1982474.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(071)/FAISMUN(009)/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:1982474.09, 

importe_modificado:1982474.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}}

{2579241/proyecto_INICIO, 2579241/proyecto_FIN, 

2579241/proyecto_PROCESO, 2579241/proyecto_FIN, 

2579241/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579244 Proyecto de inversión 2599299.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2599299.71, 

modificado:2599308.51}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA IPALAPA - 

102797
20 Oaxaca 415 Santa María Ipalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Ipalapa 102797 S 1108 2055 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1513.53, 

meta_modificada:1519.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo SANTA MARIA 

IPALAPA 71091 SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA ENTRE Calle MORELOS Y Calle 

CAMINO RUMBO A ZOCOTEACA DE LEON Calle MIGUEL HIDALGO A 148 MTS DE RADIO LADO 

SURESTE SE ENCUENTRA EL , lon:-98.03195107, lat:16.6395026}}

01-10-2025 30-10-2025 2599308.51 2599308.51 2599308.51 2599308.51 2599308.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMI/415/FIII-FAISMUN/COP-IR-08/0001/22/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA IPALAPA, monto:2599308.51, importe_modificado:2599308.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1519.0}}

{2579244/proyecto_INICIO, 2579244/proyecto_FIN, 

2579244/proyecto_PROCESO, 2579244/proyecto_FIN, 

2579244/proyecto_PROCESO, 2579244/proyecto_INICIO, 

2579244/proyecto_PROCESO, 2579244/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579249 Proyecto de inversión 940235.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940235.65, 

modificado:940235.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ITURBIDE DE 

LA LOCALIDAD DE ZOCOTEACA DE LEÓN - 79876
20 Oaxaca 415 Santa María Ipalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Ipalapa 79876 S 25 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.74, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:17, direccion:Calle AGUSTIN ITURBIDE Pueblo ZOCOTEACA DE 

LEON 71094 ZOCOTEACA DE LEÓN, SANTA MARÍA IPALAPA ENTRE Diagonal CAMINO RUMBO A 

SANTA MARIA IPALAPA Y Calle BENITO JUAREZ Calle 20 DE NOVIEMBRE DEL LADO ESTE A 119 MTS 

DE RADIO TOMADO DES, lon:-98.00185717, lat:16.63931861}}

15-08-2025 28-09-2025 940235.65 940235.65 940235.65 940235.65 940235.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMI/415/FIII-FAISMUN/COP-IR-04/0017/08/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA IPALAPA, monto:940235.65, importe_modificado:940235.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2579249/proyecto_INICIO, 2579249/proyecto_PROCESO, 

2579249/proyecto_FIN, 2579249/proyecto_INICIO, 

2579249/proyecto_PROCESO, 2579249/proyecto_FIN, 

2579249/proyecto_INICIO, 2579249/proyecto_PROCESO, 

2579249/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579254 Proyecto de inversión 619888.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619888.26, 

modificado:619888.26}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE, MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA JACATEPEC. - 96009
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 96009 S 158 126 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:352.0, 

meta_modificada:352.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:37, direccion:Carretera libre pavimentada federal RANCHO 

ALEGRE - RANCHO ALEGRE 27 500 68467 RANCHO ALEGRE, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO ALEGREM, EN EL KM 27 DE LA CARRETERA FEDERAL 

OAXACA-TUXTEPEC CON COD, lon:-96.1996874, lat:17.87328809}}

18-08-2025 16-09-2025 619888.26 619888.26 619888.26 619888.26 619888.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMJ/20417/IR/FAISMUN/OP/ELE.A.R.A./003-2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE  C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:619888.26, 

importe_modificado:619888.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}}

{2579254/proyecto_INICIO, 2579254/proyecto_PROCESO, 

2579254/proyecto_FIN, 2579254/proyecto_PROCESO, 

2579254/proyecto_FIN, 2579254/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579257 Proyecto de inversión 2400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, 

modificado:2400000.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA 2DA. ETAPA DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO 

DEL KM 1+700 AL KM 3+000 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO CONCHA, EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA MARÌA JACATEPEC. - 63355

20 Oaxaca 417
Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 63355 S 331 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:4, direccion:Camino / Brecha CERRO DE CONCHA - CAMINO SACA 

COSECHA 1 700 68465 CERRO CONCHA, SANTA MARÍA JACATEPEC ACCESO A UN COSTADO DE LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD CERRO DE CONCHA, INICIA TERRACERIA, EN 

KILOMETRO 0+000 Y EL ORI, lon:-96.18575938, lat:17.83226353}}

16-04-2025 14-07-2025 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMJ/20417/IR/FAISMUN/OP/CAM.C.C./001-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:2400000.0, 

importe_modificado:2400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}

{2579257/proyecto_PROCESO, 2579257/proyecto_FIN, 

2579257/proyecto_PROCESO, 2579257/proyecto_INICIO, 

2579257/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579265 Proyecto de inversión 342623.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342623.26, 

modificado:342623.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN 

MARTIN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÌA JACATEPEC. - 68266
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 68266 S 64 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:576.44, 

meta_modificada:576.44}

}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:43, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo SAN MARTIN 

68465 SAN MARTÍN, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle EMILIANO ZAPATA LA 

OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 150 METROS LINEALES DE LA CARRETERA FEDERAL 157 

TUXTEPEC-OAXACA., lon:-96.21442289, lat:17.84970977}}

30-06-2025 19-07-2025 342623.26 342623.26 342623.26 342623.26 342623.26

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161789, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:342623.26, 

importe_modificado:342623.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.44}}

{2579265/proyecto_INICIO, 2579265/proyecto_PROCESO, 

2579265/proyecto_FIN, 2579265/proyecto_INICIO, 

2579265/proyecto_PROCESO, 2579265/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579269 Proyecto de inversión 105146.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105146.95, 

modificado:105146.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO CABALLO, 

DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC. - 66064
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 66064 S 18 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:45, direccion:Camino / Terracería CERRO CABALLO - CARRETERAL 

FEDERAL OAX-TUXTEPEC 31 0 68465 CERRO CABALLO, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE UBICA A 

LA ALTURA DE LA ENTRA DE LA LOCALIDAD CERRO CABALLO, EL ACCESO DE LA LOCALIDAD ES POR LA 

LOCALI, lon:-96.25388944, lat:17.88177183}}

07-06-2025 05-08-2025 105146.95 105146.95 105146.95 105146.95 105146.95

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161793, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:105146.95, 

importe_modificado:105146.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}

{2579269/proyecto_INICIO, 2579269/proyecto_PROCESO, 

2579269/proyecto_FIN, 2579269/proyecto_INICIO, 

2579269/proyecto_PROCESO, 2579269/proyecto_FIN, 

2579269/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302595439 Acción 12086.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12086.44, modificado:12086.44}}

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ PARA ELABORACION DE PROYECTO DE 

ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 4780
20 Oaxaca 1 Abejones Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Abejones 4780-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.608174, lat:17.435752}}
22-09-2025 30-09-2025 12086.44 12086.44 12086.44 12086.44 12086.44

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MA/001/R33-FIII/004/2025, contratista:INGENIERIA Y 

PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABEJONES, 

monto:12086.44, importe_modificado:12086.44}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}}
{2595439/proyecto_INICIO, 2595439/proyecto_FIN, 

2595439/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595447 Acción 1368252.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368252.69, 

modificado:1368252.69}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 4017 20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 4017-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:105.0, 

meta_modificada:105.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, lat:16.996001}}
15-09-2025 31-12-2025 1368252.69 1368252.69 1368252.69 1368252.69 1368252.69

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-001/MCG-023/FAISMUN/2025, 

contratista:CONSULTORIA MUNICIPAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, RJR, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:1368252.69, 

importe_modificado:1368252.69}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:105.0}}
{2595447/proyecto_INICIO, 2595447/proyecto_PROCESO, 

2595447/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595451 Acción 645263.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645263.37, 

modificado:645263.37}}

Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 4348 20 Oaxaca 29
Eloxochitlán de Flores 

Magón
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 4348-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.876091, lat:18.176881}}
05-03-2025 20-12-2025 645263.37 645263.37 645263.37 645263.37 645263.37

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO-AD/PSP/MEFM/029/FIII/FAISMUN/001/2025, 

contratista:LOPEZ PORRAS KAREN LIZBETH, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES 

MAGON, monto:645263.37, importe_modificado:645263.37}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:36.0}}

{2595451/proyecto_INICIO, 2595451/proyecto_PROCESO, 

2595451/proyecto_INICIO, 2595451/proyecto_PROCESO, 

2595451/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595462 Acción 1289834.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1289834.17, 

modificado:1289834.17}}

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 2402
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa de 

Flores
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 2402-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.913721, lat:18.032564}}
03-01-2025 02-12-2025 1289834.17 1289834.17 1289834.17 1289834.17 1289834.17

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MMVF/058/FAISMUN/PRO/001/2025, 

contratista:VERONICA MARTÍNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, 

monto:1289834.17, importe_modificado:1289834.17}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:35.0}}

{2595462/proyecto_INICIO, 2595462/proyecto_PROCESO, 

2595462/proyecto_INICIO, 2595462/proyecto_PROCESO, 

2595462/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595471 Acción 6911433.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6911433.28, 

modificado:3661433.28}}

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y 

ACTIVIDADES RELACIONADAS - 3380
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 3380-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.616764, lat:16.016609}}
01-04-2025 31-12-2025 3661433.28 3661433.28 3661433.28 3661433.28 3661433.28

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSAL/085/FAISMUN/01/2025, 

contratista:SUPERVISIÓN E INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3661433.28, 

importe_modificado:3661433.28}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:180.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2595471/proyecto_INICIO, 2595471/proyecto_PROCESO, 

2595471/proyecto_INICIO, 2595471/proyecto_PROCESO, 

2595471/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250302595476 Acción 165380

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165380.0, modificado:165380.0}}

Elaboración de proyectos y supervisión y seguimiento de obras para realizar en el ejercicio 2025. - 3394 20 Oaxaca 94 San Andrés Nuxiño Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Nuxiño 3394-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.105271, lat:17.238358}}
15-07-2025 30-10-2025 165380 165380 165380 165380 165380

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-PSP/MSAN/094/FAISMUN/02/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN ANDRES NUXIÑO, monto:165380.0, importe_modificado:165380.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}

{2595476/proyecto_PROCESO, 2595476/proyecto_INICIO, 

2595476/proyecto_PROCESO, 2595476/proyecto_INICIO, 

2595476/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595481 Acción 27530

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27530.0, modificado:27530.0}}

Servicio de elaboración de proyecto y supervisión de la obra Rehabilitación del sistema de agua 

entubada en la localidad de santa maría tavehua financiada con el Faismun 2025 - 4073
20 Oaxaca 97 San Andrés Solaga Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Solaga 4073-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.236895, lat:17.271028}}
05-03-2025 31-12-2025 27530 27530 27530 27530 27530

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSAS/FAISMUN/097/001/002/2025, 

contratista:ASESORIAS, SERVICIOS INTEGRALES Y SUSTENTABLES H&A, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES SOLAGA, monto:128659.44, importe_modificado:128659.44}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}

{2595481/proyecto_INICIO, 2595481/proyecto_PROCESO, 

2595481/proyecto_INICIO, 2595481/proyecto_PROCESO, 

2595481/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402620805 Proyecto de inversión 2785777.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2785777.63, modificado:2785777.63}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz N 0 0 605

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:39, direccion:Gira levemente a la derecha con dirección a San 

Felipe Jalapa de Diaz-Tuxtepec/Tuxtepec-San Felipe Jalapa de Díaz/México 182, lon:-96.526561, 

lat:18.080591}}

06-10-2025 19-11-2025 2785777.63 2785777.63 2785777.63 2785777.63 2785777.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FIV/M134/001/IR/2025, contratista:Ingeniería 

Avanzada SARABIA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:2785777.63, importe_modificado:2785777.63}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}
{2620805/proyecto_FIN, 2620805/proyecto_PROCESO, 

2620805/proyecto_INICIO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302577429 Proyecto de inversión 282175.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282175.7, modificado:282175.7}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA DE ASUNCIÓN ATOYAQUILLO A 

ZIMATLÁN DE LÁZARO CÁRDENAS EN EL KM 10+140 EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION ATOYAQUILLO - 

51488

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51488 S 396 330 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:4, direccion:Calle carretera a atoyaquillo Pueblo ASUNCION 

ATOYAQUILLO 71020 ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE UBICA A 1 

KILOMETRO ANTES DE LLEGAR A LA POBLACION, lon:-97.78187827, lat:16.80569806}}

23-06-2025 22-07-2025 282175.7 282175.7 282175.7 282175.7 282175.7

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159465, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:282175.7, 

importe_modificado:282175.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}}

{2577429/proyecto_INICIO, 2577429/proyecto_PROCESO, 

2577429/proyecto_FIN, 2577429/proyecto_INICIO, 

2577429/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577447 Proyecto de inversión 612068.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612068.96, 

modificado:612068.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE LA TORTOLITA - 26117
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 26117 S 320 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:35, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo LA 

TORTOLITA 71009 LA TORTOLITA, PUTLA VILLA DE GUERRERO TOMANDO COMO REFERENCIA LA 

CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE LA TORTOLITA LA OBRA SE ENCUENTRA A 220.00 METROS AL 

LADO ESTE, ASI TAMBIEN TOMAND, lon:-97.88742323, lat:16.94443196}}

23-06-2025 21-08-2025 612068.96 612068.96 612068.96 612068.96 612068.96

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161351, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:612068.96, 

importe_modificado:612068.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}}

{2577447/proyecto_FIN, 2577447/proyecto_INICIO, 

2577447/proyecto_PROCESO, 2577447/proyecto_FIN, 

2577447/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577465 Proyecto de inversión 735679.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735679.76, 

modificado:897361.33}}

Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle Benito Juárez entre las calles Tamaulipas y Camino 

Viejo - 82039
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 82039 S 15 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:352.42, 

meta_modificada:352.44}

}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia HIDALGO ORIENTE SUR 

70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle TAMAULIPAS Y Calle CAMINO VIEJO A LA VENTOSA 

Calle VENUSTIANO CARRANZA Se encuentra cerca de la obra sobre la calle Tamaulipas la Escuela S, lon:-

95.19620616, lat:16.19982741}}

18-08-2025 01-10-2025 897361.33 897361.33 897361.33 897361.33 897361.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/08-2025, contratista:Grupo 

Constructor del Sureste Osbre, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:720966.16, 

importe_modificado:773587.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.44}}
{2577465/proyecto_FIN, 2577465/proyecto_INICIO, 

2577465/proyecto_PROCESO, 2577465/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577481 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS DE LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO. - 68074
20 Oaxaca 81

San Agustín 

Atenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Atenango 68074 S 33 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:Calle CALLE MORELOS Ranchería SAN FRANCISCO 

PAXTLAHUACA 69449 SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA, SAN AGUSTÍN ATENANGO SE LOCALIZA AL 

COSTADO DERECHO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE SAN AGUSTIN ATENANGO A SAN MATEO DE 

LIBRES A 150 MTS DEL DENOMI, lon:-98.01607691, lat:17.5846527}}

18-08-2025 16-10-2025 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162420, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO, monto:1100000.0, 

importe_modificado:1100000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163030, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO, monto:1100000.0, 

importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}

{2577481/proyecto_INICIO, 2577481/proyecto_PROCESO, 

2577481/proyecto_FIN, 2577481/proyecto_INICIO, 

2577481/proyecto_PROCESO, 2577481/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR NUEVAMENTE EL ACTA DE ACUERDOS CON EL MONTO QUE 

REPORTAN O SI HUBO UN ACTA MODIFICATORIA FAVOR DE ENVIARLO ABAJO DE SU ACTA, 

trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302577495 Proyecto de inversión 1100508.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100508.97, 

modificado:1100508.97}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA DESDE LA Y AL 

CENTRO DE ARTES, EN EL BARRIO SOLEDAD VISTA HERMOSA, SAN AGUSTÍN ETLA - 96844
20 Oaxaca 84 San Agustín Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Etla 96844 S 2183 1983 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:460.0, 

meta_modificada:460.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Barrio BARRIO SOLEDAD VISTA 

HERMOSA 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA ENTRE Calle CRISTOBAL COLON Y Calle 

MIGUEL HIDALGO SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA, DESDE LA Y QUE INICIA EN CRISTOBAL COLON, 

HASTA APRO, lon:-96.76447107, lat:17.19295322}}

22-09-2025 20-11-2025 1100508.97 1100508.97 1100508.97 1100508.97 1100508.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FAISMUN/12-09/2025, contratista:Ingenieria en 

estructuras ZENAIDO SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA, monto:1100508.97, 

importe_modificado:1100508.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}}

{2577495/proyecto_INICIO, 2577495/proyecto_PROCESO, 

2577495/proyecto_FIN, 2577495/proyecto_PROCESO, 

2577495/proyecto_FIN, 2577495/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577505 Proyecto de inversión 4134995.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4134995.64, 

modificado:4134995.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA 

BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 74903
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 74903 S 87 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:459.0, 

meta_modificada:459.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:36, direccion:Calle CAMINO AL CECYTE LA PRIMAVERA, SAN 

AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARÁ FRENTE A LA CASA DE REPRESENTACION MUNICIPAL 

DE LA PRIMAVERA BUENAVISTA, A 2 KILOMETROS DEL CECYTE , lon:-96.54510592, lat:15.94989381}}

22-08-2025 20-09-2025 4134995.64 4134995.64 4134995.64 4134995.64 4134995.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/18/2025, contratista:RENTA 

DE MAQUINARIA, CONSTRUCCION Y MATERIALES CONSTRURED, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4134995.64, 

importe_modificado:4134995.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.0}}

{2577505/proyecto_INICIO, 2577505/proyecto_PROCESO, 

2577505/proyecto_INICIO, 2577505/proyecto_PROCESO, 

2577505/proyecto_INICIO, 2577505/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250302577531 Proyecto de inversión 2670761.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2670761.46, 

modificado:2980483.98}}

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE 

MANANTIAL - 88793
20 Oaxaca 87 San Agustín Yatareni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín Yatareni 88793 S 1295 1465 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo San agustin Yatareni 68290 

SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI ENTRE Calle Libertad Y Calle C. 11 de febrero El 

paraje conocido como El Manantial, cerca del arroyo , lon:-96.66496004, lat:17.0885577}}

22-09-2025 20-12-2025 2980483.98 2980483.98 2980483.98 2980483.98 2980483.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAY/087/FAISMUN/OP/003/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V., convocante:SAN AGUSTIN YATARENI, 

monto:2980483.98, importe_modificado:2980483.98}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2577531/proyecto_PROCESO, 2577531/proyecto_FIN, 

2577531/proyecto_PROCESO, 2577531/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577536 Proyecto de inversión 2175054.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175054.25, 

modificado:2175054.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PÚBLICO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN VALFRE - 

62354
20 Oaxaca 88

San Andrés Cabecera 

Nueva

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 62354 S 69 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:514.0, 

meta_modificada:514.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, direccion:SAN SEBASTIÁN VALFRÉ, SAN ANDRÉS CABECERA 

NUEVA ENTRE Diagonal RUMBO A LA PAZ MONTE VERDE Y Diagonal RUMBO A LA PAZ INTUNDUJIA 

ENFRENTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA, A UN COSTADO DE LA PRIMARIA RURAL BENITO JÚAREZ EN LA 

LOCALIDAD DE S, lon:-97.66684845, lat:16.9116445}}

27-05-2025 25-06-2025 2175054.25 2175054.25 2175054.25 2175054.25 2175054.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSACN/088/FIII-FAISMUN/COP-IR-03/0017/08/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES CABECERA NUEVA, monto:2175054.25, importe_modificado:2175054.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.0}}

{2577536/proyecto_INICIO, 2577536/proyecto_FIN, 

2577536/proyecto_PROCESO, 2577536/proyecto_INICIO, 

2577536/proyecto_PROCESO, 2577536/proyecto_FIN, 

2577536/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577545 Proyecto de inversión 1736120.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1736120.68, 

modificado:1736120.68}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL BARRIO NUEVO - 65463 20 Oaxaca 90
San Andrés 

Huaxpaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Huaxpaltepec 65463 S 250 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:389.0, 

meta_modificada:389.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:Barrio Barrio Nuevo 71770 RANCHO VIEJO, SAN 

ANDRÉS HUAXPALTEPEC La obra se localiza a unos metros de la carretera costera del pacifico 1 en el 

barrio nuevo, en la localidad de Rancho viejo., lon:-97.9667602, lat:16.33593348}}

28-07-2025 25-09-2025 1736120.68 1736120.68 1736120.68 1736120.68 1736120.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/090/COP/FAISMUN/F-III/I.R./03/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:1736120.68, importe_modificado:1736120.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.0}}
{2577545/proyecto_INICIO, 2577545/proyecto_PROCESO, 

2577545/proyecto_INICIO, 2577545/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577554 Proyecto de inversión 1119000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1119000.01, 

modificado:1119000.01}}

Construcción de Sistemas de Captación de Agua Pluvial - 96838 20 Oaxaca 94 San Andrés Nuxiño
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Nuxiño 96838 S 41 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:244.92, 

meta_modificada:244.92}

}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:8, direccion:Camino / Terracería San Andrés Nuxiño - Loma de 

Ardilla 3 400 69950 LOMA DE ARDILLA, SAN ANDRÉS NUXIÑO Tomando como punto de partida el 

Palacio Municipal de San Andrés Nuxiño nos dirijimos hacia el Este sobre la calle Revolución y, lon:-

97.0836688, lat:17.22683685}}

14-07-2025 11-09-2025 1119000.01 1119000.01 1119000.01 1119000.01 1119000.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IRC/MSA/094/FAISMUN/03/01/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES NUXIÑO, monto:1119000.01, importe_modificado:1119000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:244.92}}
{2577554/proyecto_PROCESO, 2577554/proyecto_INICIO, 

2577554/proyecto_PROCESO, 2577554/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577558 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en las calles céntricas de la cabecera 

municipal de San Andrés Paxtlán - 117705
20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Paxtlán 117705 S 88 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:670.23, 

meta_modificada:670.23}

}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle Manzanal y calle san sebastían 70868 SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Calle De la Cruz Y Calle Loma Larga La obra se 

encuentra a un costado de la unidad medica en el primer tramo del proyecto y el otro tramo esta, lon:-

96.50773571, lat:16.21572277}}

14-07-2025 12-08-2025 800000 800000 800000 800000 800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/09/MSAP/M-095/R33-FIII/FAISMUN/2025, 

contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 

PAXTLÁN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.23}}

{2577558/proyecto_INICIO, 2577558/proyecto_PROCESO, 

2577558/proyecto_FIN, 2577558/proyecto_INICIO, 

2577558/proyecto_PROCESO, 2577558/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577561 Proyecto de inversión 529794.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529794.26, 

modificado:529794.26}}

AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARÍA SUCHIXTLÁN - 91452
20 Oaxaca 96 San Andrés Sinaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Sinaxtla 91452 S 47 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:568.9, 

meta_modificada:568.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:Calle REFORMA Pueblo SANTA MARIA SUCHIXTLAN 

69667 SANTA MARÍA SUCHIXTLÁN, SAN ANDRÉS SINAXTLA ENTRE Calle MORELOS Y Calle 20 DE 

NOVIEMBRE Calle LIBERTAD A DOS CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, EN EL CENTRO DE LA 

POBLACION. , lon:-97.33248194, lat:17.4988776}}

25-09-2025 08-11-2025 529794.26 529794.26 529794.26 529794.26 529794.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSAS/096/0001/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN ANDRÉS SINAXTLA, monto:529794.26, importe_modificado:529794.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:568.9}}
{2577561/proyecto_PROCESO, 2577561/proyecto_INICIO, 

2577561/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577565 Proyecto de inversión 993537

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:993537.0, modificado:993537.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE HIDALGO HACIA LA UNIDAD MÉDICA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SOLAGA - 82462
20 Oaxaca 97 San Andrés Solaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Solaga 82462 S 353 315 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:119.44, 

meta_modificada:119.44}

}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN ANDRES SOLAGA 68844 

SAN ANDRÉS SOLAGA, SAN ANDRÉS SOLAGA ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle DEMOCRACIA El 

proyecto se encuentra ubicado en la calle hidalgo entre la calle Revolución y Democracia, en la Localid, 

lon:-96.23519812, lat:17.27246638}}

28-08-2025 26-10-2025 993537 993537 993537 993537 993537

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAS/FAISMUN/97/01/32/2025, contratista:ING. 

CUAUHTÉMOC BAUTISTA JACINTO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, 

monto:993537.0, importe_modificado:993537.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:119.44}}

{2577565/proyecto_PROCESO, 2577565/proyecto_INICIO, 

2577565/proyecto_PROCESO, 2577565/proyecto_INICIO, 

2577565/proyecto_PROCESO, 2577565/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577572 Proyecto de inversión 609438.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609438.07, 

modificado:609438.07}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, 

EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ZABACHE, MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE - 85321
20 Oaxaca 101 San Andrés Zabache

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Zabache 85321 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo SAN ANDRES 

ZABACHE 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE ENTRE Calle SEGUNDA CALLE DE 

ZARAGOZA Y Calle REFORMA EN LA INTERSECCION QUE FORMAN LAS CALLES REFORMA Y LAZARO 

CARDENAS, RUMBO AL SUREST, lon:-96.85736642, lat:16.59703847}}

01-09-2025 30-09-2025 609438.07 609438.07 609438.07 609438.07 609438.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ/101/RG33-FIII/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES FIXCRAFT S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

ZABACHE, monto:609438.07, importe_modificado:609438.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}

{2577572/proyecto_INICIO, 2577572/proyecto_PROCESO, 

2577572/proyecto_FIN, 2577572/proyecto_INICIO, 

2577572/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577580 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN PARAJE DE LLANO JUGUETE EN LA LOCALIDAD DE EL 

RIO HILO, MUNICIPIO SAN ANTONINO EL ALTO - 59001
20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonino el Alto 59001 S 47 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:13667.56, 

meta_modificada:13667.

56}}

1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:8, direccion:Camino / Terracería SOBRE CAMINO A SAN 

ANTONINO EL ALTO - PARAJE LLANO JUGETE 3 63 71345 EL RÍO HILO, SAN ANTONINO EL ALTO SE 

LOCALIZA A 700 MEROS AL PONIENTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DEL RIO HILO, SOBRE LA 

CARRETERA QUE LLEVA A, lon:-97.00068668, lat:16.8035979}}

02-06-2025 01-07-2025 500000 500000 500000 500000 500000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160626, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13667.56}}

{2577580/proyecto_INICIO, 2577580/proyecto_FIN, 

2577580/proyecto_PROCESO, 2577580/proyecto_FIN, 

2577580/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579273 Proyecto de inversión 2968111.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2968111.32, 

modificado:2968111.32}}

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD DE 1 NUCLEO BASICO 1 ETAPA, EN LA LOCALIDAD VEGA DEL SOL, 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC. - 89021
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 89021 S 658 567 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.81, 

meta_modificada:336.81}

}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:26, direccion:Calle PROLONGACION DE MORELOS Ejido VEGA 

DEL SOL 68465 VEGA DEL SOL, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE Calle PROLONGANCION DE 

MORELOS Y Calle SIN NOMBRE Avenida 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE 

VEGA DEL SOL, CALLE PROLON, lon:-96.21600719, lat:17.8110439}}

08-09-2025 31-10-2025 2968111.32 2968111.32 2968111.32 2968111.32 2968111.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMJ/20417/IR/FAISMUN/OP/C.C.S./007/2025, 

contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:2968111.32, 

importe_modificado:2968111.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.81}}
{2579273/proyecto_INICIO, 2579273/proyecto_PROCESO, 

2579273/proyecto_FIN, 2579273/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579276 Proyecto de inversión 140663.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140663.61, 

modificado:140663.61}}

REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE: 20DPR1162C 

EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIO ALCALA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC. - 108799
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 108799 S 97 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:186.82, 

meta_modificada:186.82}

}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:53, direccion:Calle 5 DE MAYO Ejido MACEDONIO ALCALA 68466 

MACEDONIO ALCALÁ, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle 

VENUSTIANO CARRANZA Calle VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE 

MACEDONIO ALCALA EN LA E, lon:-96.00152202, lat:17.80493257}}

22-09-2025 21-10-2025 140663.61 140663.61 140663.61 140663.61 140663.61

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162533, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:140663.61, 

importe_modificado:140663.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.82}}

{2579276/proyecto_PROCESO, 2579276/proyecto_INICIO, 

2579276/proyecto_FIN, 2579276/proyecto_PROCESO, 

2579276/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579280 Proyecto de inversión 662169.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:662169.76, 

modificado:662169.76}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO RANCHO MANANTIAL-ARROYO FRIJOL EN LA LOCALIDAD 

DE RANCHO MANANTIAL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAXACA - 98485
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 98485 S 96 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:17440.0, 

meta_modificada:17440.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:39, direccion:Camino / Brecha RANCHO MANANTIAL - 

CARRETERA FED. 175 OAXACA-TUXTEPEC 21 750 68465 RANCHO MANANTIAL, SANTA MARÍA 

JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MANANTIAL, EL ACCESO DE LA ES 

EN EL KILOMETRO 21+750 DE LA CA, lon:-96.21100936, lat:17.93314594}}

07-04-2025 19-04-2025 662169.76 662169.76 662169.76 662169.76 662169.76

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162671, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:662169.76, 

importe_modificado:662169.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17440.0}}
{2579280/proyecto_PROCESO, 2579280/proyecto_INICIO, 

2579280/proyecto_FIN, 2579280/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a 

peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579287 Proyecto de inversión 1045613.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1045613.12, 

modificado:1045613.12}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0846X - 

51674
20 Oaxaca 419

Santa María 

Jaltianguis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Jaltianguis 51674 S 314 278 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SANTA MARIA JALTIANGUIS 

68750 SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS ENTRE Calle MINA Y Calle 

INSURGENTES Calle PROLOGACION DE LIBRES ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO SE DEBE 

PARTIR DEL CENTRO DE LA PO, lon:-96.52497845, lat:17.36194972}}

01-07-2025 29-09-2025 1045613.12 1045613.12 1045613.12 1045613.12 1045613.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMJ/FAISMUN/419/003/2025, contratista:DISEÑO 

Y CONSTRUCCION NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA  MARIA JALTIANGUIS, 

monto:1045613.12, importe_modificado:1045613.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}

{2579287/proyecto_INICIO, 2579287/proyecto_PROCESO, 

2579287/proyecto_INICIO, 2579287/proyecto_PROCESO, 

2579287/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579294 Proyecto de inversión 759539.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759539.26, 

modificado:759539.26}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LLUNTENDIBE SEGUNDA ETAPA - 

116049
20 Oaxaca 423

Santa María 

Nduayaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Nduayaco 116049 S 101 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1035.98, 

meta_modificada:1010.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:423, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA NDUAYACO - 

PARAJE LLUNTENDIBE 3 500 69580 SANTA MARÍA NDUAYACO, SANTA MARÍA NDUAYACO LA OBRA 

SE UBICA EN EL PARAJE LLUNTENDIBE, UBICADA AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 

NDUAYACO AVANZANDO, lon:-97.49699528, lat:17.4115015}}

22-09-2025 20-11-2025 759539.26 759539.26 759539.26 759539.26 759539.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSMN/423/FIII-FIV/017/2025, 

contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO, monto:832331.09, 

importe_modificado:759539.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1010.0}}

{2579294/proyecto_INICIO, 2579294/proyecto_FIN, 

2579294/proyecto_PROCESO, 2579294/proyecto_FIN, 

2579294/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL MONTO DE $759,539.26  ES CORRECTO YA QUE CORRESPONDE AL FONDO III  

DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LLUNTENDIBE 

SEGUNDA ETAPA Y HAY UN COMPLEMENTO QUE ES EL DE FOLIO TMP_OAX250402620886 QUE 

CORRESPONDO A $72,791.83 FONDO IV Y SUMANDO LOS DOS FONDOS TENEMOS EL MONTO DE 

CONTRATO  , trimestre:4.0, usuario:franciscovicentev, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:EL 

MONTO DE $759,539.26  ES CORRECTO YA QUE CORRESPONDE AL FONDO III  DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LLUNTENDIBE SEGUNDA ETAPA Y 

HAY UN COMPLEMENTO QUE ES EL DE FOLIO TMP_OAX250402620886 QUE CORRESPONDO A 

$72,791.83 FONDO IV Y SUMANDO LOS DOS FONDOS TENEMOS EL MONTO DE CONTRATO  DE 

$832,331.09, trimestre:4.0, usuario:franciscovicentev, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:verificar los montos ya que no corresponde de acuerdo al contrato de la obra , 

trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:el monto del contrato 

incluye el fondo IV verificar los montos ya que en el avance financiero  no especifica el monto del 

contrato, trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:modificar el 

monto de contrato de acuerdo a la fuente de financiamiento que reporta, trimestre:4.0, 

usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302579299 Proyecto de inversión 2400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, 

modificado:2400000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - 106988
20 Oaxaca 424

Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Ozolotepec 106988 S 189 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:136.0, 

meta_modificada:136.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:3, direccion:Calle ORIENTE S/N S/N Pueblo SAN ESTEBAN 

OZOLOTEPEC 70870 SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC Calle CALLE PRINCIPAL 

LA CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, SE ENCUANTRA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL 

APROXIMADAMENTE A 15 MET, lon:-96.35990949, lat:16.07878047}}

20-08-2025 17-11-2025 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-2025, contratista:ÑUU NDEYA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC, monto:2400000.0, 

importe_modificado:2400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}}

{2579299/proyecto_INICIO, 2579299/proyecto_PROCESO, 

2579299/proyecto_FIN, 2579299/proyecto_PROCESO, 

2579299/proyecto_FIN, 2579299/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579302 Proyecto de inversión 2824378.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2824378.5, 

modificado:2824378.5}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 

56534
20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Pápalo 56534 S 725 704 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1580.0, 

meta_modificada:1580.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:Calle CALLE INDEPENDENCIA Pueblo SANTA MARIA 

PAPALO 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO ENTRE Calle CALLE CONSTITUCIÓN Y 

Calle CALLE ABASOLO Calle CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA LA OBRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN 

A 10 MET, lon:-96.79718709, lat:17.78398099}}

23-06-2025 20-08-2025 2824378.5 2824378.5 2824378.5 2824378.5 2824378.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/FAISMUN/002/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

PAPALO, monto:2824378.5, importe_modificado:2824378.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1580.0}}
{2579302/proyecto_INICIO, 2579302/proyecto_PROCESO, 

2579302/proyecto_INICIO, 2579302/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579309 Proyecto de inversión 2394322.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2394322.5, 

modificado:2394322.5}}

Construcción de cuartos dormitorio en la comunidad de centro peñoles - 83013 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 83013 S 65 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:Calle independencia Pueblo Santa María peñoles 

68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle 2 de abril Y Calle libertad Calle 

guerrero se realizan 13 acciones distribuidas en la comunidad de Santa María Peñoles , lon:-

97.00258625, lat:17.07965494}}

25-08-2025 22-11-2025 2394322.5 2394322.5 2394322.5 2394322.5 2394322.5
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161042, contratista:, convocante:SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:2394322.5, importe_modificado:2394322.5}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}

{2579309/proyecto_INICIO, 2579309/proyecto_PROCESO, 

2579309/proyecto_FIN, 2579309/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579312 Proyecto de inversión 269821.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269821.32, 

modificado:269821.32}}

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA 

ESTETLA - 109951
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 109951 S 43 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:22, direccion:Calle a Santa Catarina Estetla Pueblo Buenavista 

Estetla 68266 BUENA VISTA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle principal de la comunidad Y 

la obra se encuentra a un costado de la agencia de la comunidad, lon:-97.09495822, lat:17.00452621}}

01-10-2025 29-11-2025 269821.32 269821.32 269821.32 269821.32 269821.32
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161134, contratista:, convocante:SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:269821.32, importe_modificado:269821.32}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}

{2579312/proyecto_INICIO, 2579312/proyecto_PROCESO, 

2579312/proyecto_FIN, 2579312/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579315 Proyecto de inversión 706331.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706331.36, 

modificado:706331.36}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRAL DE PIEDRA - 2203 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 2203 S 79 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:17, direccion:Calle camino principal corral de piedra Pueblo Corral 

de Piedra 68266 CORRAL DE PIEDRA, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a rio hondo Y Calle al 

tlacuache La obra se encuentra en la comunidad de corral de piedra a 250 metros noroest, lon:-

97.08928399, lat:17.05829702}}

01-09-2025 30-10-2025 706331.36 706331.36 706331.36 706331.36 706331.36
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161039, contratista:, convocante:SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:706331.36, importe_modificado:706331.36}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}}

{2579315/proyecto_INICIO, 2579315/proyecto_PROCESO, 

2579315/proyecto_FIN, 2579315/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579318 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE HIELO - 95757 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 95757 S 207 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:504.0, 

meta_modificada:504.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:9, direccion:Calle a la agencia de la comunidad Pueblo Cañada de 

Hielo 68266 CAÑADA DE HIELO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Santa Maria Peñoles Y la obra 

se encuentra frente a la agencia de la comunidad, lon:-96.96715966, lat:17.10673811}}

01-10-2025 29-11-2025 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/19, contratista:ROAD 

INGENIERIA, S.A. DE C.V, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}}
{2579318/proyecto_INICIO, 2579318/proyecto_FIN, 

2579318/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579322 Proyecto de inversión 1042186.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042186.24, 

modificado:1042186.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL 

DURAZNAL - 100305
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 100305 S 249 271 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo Duraznal 

68266 DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Santa Maria Peñoles Y la obra se encuentra 

en la comunidad de en la calle principal de la comunidad, iniciando a 439 metros oeste de, lon:-

96.96739017, lat:17.06691733}}

01-09-2025 30-10-2025 1042186.24 1042186.24 1042186.24 1042186.24 1042186.24
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145269, contratista:, convocante:SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:646812.74, importe_modificado:646812.74}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2579322/proyecto_INICIO, 2579322/proyecto_PROCESO, 

2579322/proyecto_FIN, 2579322/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579325 Proyecto de inversión 1249172.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249172.77, 

modificado:1249172.77}}

REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE HIELO - 

99014
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 99014 S 217 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:9, direccion:Calle a la agencia de la comunidad Pueblo Cañada de 

Hielo 68266 CAÑADA DE HIELO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a la comunidad de Recibimiento 

Y el punto inicial se presenta enfrente de la agencia de la comunidad, y se desplazaal, lon:-

96.96708456, lat:17.10673811}}

01-10-2025 30-11-2025 1249172.77 1249172.77 1249172.77 1249172.77 1249172.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/14, contratista:HERA 

REIDY S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1249172.77, 

importe_modificado:1249172.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}
{2579325/proyecto_INICIO, 2579325/proyecto_PROCESO, 

2579325/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579328 Proyecto de inversión 726185.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726185.77, 

modificado:726185.77}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE RIO V - 95708 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 95708 S 23 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:3, direccion:Calle a Santa Catarina Estetla Pueblo Rio V 68266 RÍO 

V, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a San Antonio Huitepec Y 6 cuartos dormitorio en la comunidad 

de Rio V, al ser una comunidad con casas dispersas y sin un punto de referencia, lon:-97.11433783, 

lat:17.009298}}

01-10-2025 30-12-2025 726185.77 726185.77 726185.77 726185.77 726185.77
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161144, contratista:, convocante:SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:726185.77, importe_modificado:726185.77}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}

{2579328/proyecto_INICIO, 2579328/proyecto_PROCESO, 

2579328/proyecto_FIN, 2579328/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579337 Proyecto de inversión 1452064.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1452064.98, 

modificado:1452064.98}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO BUENAVISTA - 

105901
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 105901 S 36 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:14, direccion:Calle al centro de la comunidad Pueblo San Isidro 

Buenavista 68267 SAN ISIDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle al manzanito 

tepantepec Y 12 acciones distribuidas en la comunidad de San Isidro Buenavista, la accion 1 se , lon:-

97.05470603, lat:16.97835131}}

10-09-2025 30-12-2025 1452064.98 1452064.98 1452064.98 1452064.98 1452064.98
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161046, contratista:, convocante:SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:1452064.98, importe_modificado:1452064.98}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

{2579337/proyecto_INICIO, 2579337/proyecto_PROCESO, 

2579337/proyecto_FIN, 2579337/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579340 Proyecto de inversión 1158485

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1158485.0, 

modificado:1158485.0}}

Construcción de cancha publica en la comunidad de San Juan Ayllu Tepantepec. - 87654 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 87654 S 105 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:464.0, 

meta_modificada:464.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:25, direccion:Calle a la agencia de la comunidad Pueblo San Juan 

Ayllu Tepantepec 68267 SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES la obra se encuentra 

frente a la agencia de la comunidad, lon:-97.01350197, lat:16.99703415}}

02-09-2025 31-10-2025 1158485 1158485 1158485 1158485 1158485

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/09, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABONDANCE SA DE CV, convocante:SANTA MARIA 

PEÑOLES, monto:1158485.0, importe_modificado:1158485.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}}
{2579340/proyecto_INICIO, 2579340/proyecto_PROCESO, 

2579340/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250402620077 Adquisición 461304.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:461304.32, modificado:461304.32}}

EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE CASA PATO EN SAN RAYMUNDO JALPAN OAXACA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Asistencia Social Sin identificar Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca 54100126266 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:342, localidad:10, direccion:Calle 14 y 22 Oriente S/N, Paraje las Salinas, San 

Raymundo Jalpan, Oaxaca C.P. 71283, lon:-96.75454884, lat:16.9926337}}
16-12-2025 31-12-2025 461304.32 461304.32 461304.32 461304.32 461304.32

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:92/CONTRATO/2025, contratista:SURTIDOC EN 

ABARROTERA PROFESIONAL S DE RL DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:824751.93, importe_modificado:824751.93}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}
{2620077/proyecto_FIN, 2620077/proyecto_PROCESO, 

2620077/proyecto_INICIO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402620093 Adquisición 603329.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:603329.55, modificado:603329.55}}

EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE DE ATENCIÓN A POBLACIÓN MIGRANTE EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TAPANATEPEC OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Asistencia Social Sin identificar Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca 54100126267 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Avenida Fray Pedro Samayoga, s/n, Barrio 21 de 

marzo C.P.70180, lon:-94.18809623, lat:16.35998573}}
16-12-2025 31-12-2025 603329.55 603329.55 603329.55 603329.55 603329.55

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:91/CONTRATO/2025, contratista:SURTIDOC EN 

ABARROTERA PROFESIONAL S DE RL DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:952912.08, importe_modificado:952912.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2620093/proyecto_FIN, 2620093/proyecto_INICIO, 

2620093/proyecto_PROCESO, 2620093/proyecto_FIN, 

2620093/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402620128 Proyecto de inversión 3250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3250000.0, modificado:3250000.0}}

RESTAURACIÓN DEL SANTUARIO DEL SANTO NIÑO DE ATOCHA, SAN JOSÉ AYUQUILA, OAXACA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles
Cultura y turismo Sin identificar Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca 252746 N 0 0 1629

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:CENTRO , lon:-97.970528, lat:17.944889}} 25-11-2025 31-12-2025 3250000 3250000 3250000 3250000 3250000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162419, contratista:, 

convocante:INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3229759.43, 

importe_modificado:3250000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{2620128/proyecto_PROCESO, 2620128/proyecto_FIN, 

2620128/proyecto_INICIO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE 

REASIGNACIÓN DE RECURSOS, CELEBRADO INAH-INPAC EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2025, EN LA 

CLAUSULA SEGUNDA INDICA QUE EL RECURSO PRESUPUESTARIO FEDERAL INCLUYE EL 1% PARA 

GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:edgarurbinac, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2026-

01-14}, obs2: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO O CONTRATO YA QUE EL MONTO 

CONTRATADO NO CORRESPONDE CON EL AVANCE FINANCIERO

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250302595489 Acción 81290.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81290.43, modificado:81290.43}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 4500 20 Oaxaca 109
San Antonio 

Nanahuatípam
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Antonio Nanahuatípam 4500-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.123645, lat:18.130299}}
24-03-2025 31-12-2025 81290.43 81290.43 81290.43 81290.43 81290.43

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP- MSAN/109/R33-III/01/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAN, monto:81290.43, 

importe_modificado:81290.43}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}}
{2595489/proyecto_PROCESO, 2595489/proyecto_INICIO, 

2595489/proyecto_PROCESO, 2595489/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595493 Acción 109647.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109647.49, 

modificado:109647.49}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DONAJI EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO 

DE SAN BARTOLO COYOTEPEC - 3138

20 Oaxaca 115
San Bartolo 

Coyotepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Bartolo Coyotepec 3138-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.70765, lat:16.958281}}
11-08-2025 30-08-2025 109647.49 109647.49 109647.49 109647.49 109647.49

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSBC/M115/FAISMUN/002/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLO COYOTEPEC, monto:109647.49, importe_modificado:109647.49}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}

{2595493/proyecto_INICIO, 2595493/proyecto_PROCESO, 

2595493/proyecto_FIN, 2595493/proyecto_PROCESO, 

2595493/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595497 Acción 586417.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:586417.5, modificado:586417.5}}

SERVICIOS PROFESIONALES - 3482 20 Oaxaca 135 San Felipe Tejalápam Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 3482-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.853258, lat:17.111401}}
01-04-2025 31-12-2025 586417.5 586417.5 586417.5 586417.5 586417.5

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSFT/FAISM/001/2025, contratista:IUVARÉ 

CONSULTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:586417.5, 

importe_modificado:586417.5}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:17.0}}
{2595497/proyecto_PROCESO, 2595497/proyecto_INICIO, 

2595497/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595509 Acción 462623.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462623.4, modificado:462623.4}}

SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO, ARQUITECTURA INGENIERÍA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 4318
20 Oaxaca 169

San José 

Independencia
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San José Independencia 4318-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.646128, lat:18.239824}}
01-04-2025 31-12-2025 462623.4 462623.4 462623.4 462623.4 462623.4

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSJI/169/FAISMUN/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MORALES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, monto:462623.4, 

importe_modificado:462623.4}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:18.0}}

{2595509/proyecto_INICIO, 2595509/proyecto_PROCESO, 

2595509/proyecto_INICIO, 2595509/proyecto_PROCESO, 

2595509/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595516 Acción 147519.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147519.57, 

modificado:147519.57}}

GASTOS INDIRECTOS - 3954 20 Oaxaca 179
San Juan Bautista 

Jayacatlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Jayacatlán 3954-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.822571, lat:17.423504}}
07-04-2025 31-12-2025 147519.57 147519.57 147519.57 147519.57 147519.57

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBJ/179/SP/FAISMUN/CSP-01/2025, 

contratista:TURQUESA CONSTRUCCION E INGENIERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, monto:147519.57, importe_modificado:147519.57}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:24.0}}
{2595516/proyecto_INICIO, 2595516/proyecto_PROCESO, 

2595516/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:el acta de entrega debe estar firmada  y sellada por el municipio y el contratista, 

trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302595519 Acción 332000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332000.0, modificado:332000.0}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA OBRA PUBLICA, 

EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM - 3914
20 Oaxaca 187 San Juan Coatzóspam Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Coatzóspam 3914-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:7.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:12.0, 

meta_modificada:14.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.763325, lat:18.0497}}
01-09-2025 15-11-2025 332000 332000 332000 332000 332000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSJC/FAISMUN/187/07/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN 

COATZOSPAM, monto:332000.0, importe_modificado:332000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:14.0}}

{2595519/proyecto_PROCESO, 2595519/proyecto_INICIO, 

2595519/proyecto_PROCESO, 2595519/proyecto_INICIO, 

2595519/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN FUE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 

DEL 2025, trimestre:4.0, usuario:mauriciojuarezl, fecha:2026-01-11}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302595536 Acción 259107.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259107.27, 

modificado:259107.27}}

SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS - 3027 20 Oaxaca 220 San Juan Tepeuxila Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Tepeuxila 3027-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.841103, lat:17.722881}}
10-03-2025 31-12-2025 259107.27 259107.27 259107.27 259107.27 259107.27

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSJT/220/FAISMUN/001/2025, 

contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:259107.27, 

importe_modificado:259107.27}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:16.0}}

{2595536/proyecto_INICIO, 2595536/proyecto_FIN, 

2595536/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595538 Acción 132079.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132079.86, 

modificado:132079.86}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS - 4122 20 Oaxaca 222 San Juan Yaeé Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Yaeé 4122-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:222, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.283846, lat:17.429087}}
01-09-2025 30-11-2025 132079.86 132079.86 132079.86 132079.86 132079.86

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJY/222/FISM-DF/FIII/GI/001-2025, 

contratista:JESUS EDUARDO RUIZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE, 

monto:132079.86, importe_modificado:132079.86}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:13.0}}
{2595538/proyecto_PROCESO, 2595538/proyecto_INICIO, 

2595538/proyecto_PROCESO, 2595538/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595543 Acción 178363.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178363.92, 

modificado:178363.92}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO DE EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN 

LA CALLE 26 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN AMATLAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS 

AMATLÁN - 3139

20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 3139-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.497174, lat:16.389424}}
12-08-2025 31-08-2025 178363.92 178363.92 178363.92 178363.92 178363.92

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSLA/M235/FAISMUN/002/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LUIS AMATLAN, monto:178363.92, importe_modificado:178363.92}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}}
{2595543/proyecto_INICIO, 2595543/proyecto_PROCESO, 

2595543/proyecto_FIN, 2595543/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595548 Acción 1901936.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1901936.58, 

modificado:1901936.58}}

Elaboración de Estudios de pre inversion para obras de infraestructura Social en el Municipio de San 

Mateo del Mar Oaxaca - 3297
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 3297-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.981892, lat:16.2097}}
15-08-2025 30-09-2025 1901936.58 1901936.58 1901936.58 1901936.58 1901936.58

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/SP/001/2025, 

contratista:MANUEL VAZQUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, 

monto:1901936.58, importe_modificado:1901936.58}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:80.0}}
{2595548/proyecto_INICIO, 2595548/proyecto_PROCESO, 

2595548/proyecto_FIN, 2595548/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595553 Acción 105769.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105769.32, 

modificado:105769.32}}

ELABORACION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS - 3876 20 Oaxaca 262 San Miguel Amatlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Amatlán 3876-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:262, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.47175, lat:17.275525}}
01-09-2025 30-11-2025 105769.32 105769.32 105769.32 105769.32 105769.32

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMA/262/FISM-DF/FIII/GI/001-2025, 

contratista:ADMINISTRACION DE PROYECTOS ATARAXIA S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL 

AMATLÁN, monto:105769.32, importe_modificado:105769.32}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:20.0}}
{2595553/proyecto_INICIO, 2595553/proyecto_PROCESO, 

2595553/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595566 Acción 387099.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:387099.96, 

modificado:387099.96}}

SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 2363 20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pablo Coatlán 2363-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.782999, lat:16.223978}}
24-04-2025 17-12-2025 387099.96 387099.96 387099.96 387099.96 387099.96

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSPC/M291/R33-FIII/FAISMUN7IND/01/2025, 

contratista:TUREK INGENIERIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PABLO COATLAN, monto:387099.96, importe_modificado:387099.96}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:12.0}}

{2595566/proyecto_PROCESO, 2595566/proyecto_INICIO, 

2595566/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302595570 Acción 262037.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262037.46, 

modificado:262037.46}}

SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS DE OBRA E 

INFRAESTRUCTURA CIVIL - 3742
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pablo Huitzo 3742-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.884496, lat:17.277367}}
01-09-2025 31-12-2025 262037.46 262037.46 262037.46 262037.46 262037.46

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPH/294/FAISMUN/FIII/AD/001-2025, 

contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PABLO HUITZO, monto:262037.46, importe_modificado:262037.46}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}}
{2595570/proyecto_PROCESO, 2595570/proyecto_INICIO, 

2595570/proyecto_FIN, 2595570/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595577 Acción 83812.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83812.59, modificado:83812.59}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y LA SUPERVISIÓN DE OBRAS, DEL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO JALTEPETONGO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL - 4029

20 Oaxaca 311
San Pedro 

Jaltepetongo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Jaltepetongo 4029-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:311, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.03494, lat:17.68785}}
10-06-2025 30-12-2025 83812.59 83812.59 83812.59 83812.59 83812.59

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT/MSP/M311/FAISMUN/01/2025, 

contratista:ASESORES ADMINISTRATIVOS IMPULSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO JALTEPETONGO, monto:83812.59, importe_modificado:83812.59}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}}

{2595577/proyecto_INICIO, 2595577/proyecto_PROCESO, 

2595577/proyecto_FIN, 2595577/proyecto_PROCESO, 

2595577/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595579 Acción 136095.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136095.99, 

modificado:136095.99}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y LA SUPERVISIÓN DE OBRAS, DEL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO JOCOTIPAC DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 

4163

20 Oaxaca 313 San Pedro Jocotipac Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Jocotipac 4163-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:313, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.080196, lat:17.76856}}
16-04-2025 29-12-2025 136095.99 136095.99 136095.99 136095.99 136095.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSP/M313/FAISMUN/01/2025, contratista:ASESORES 

ADMINISTRATIVOS IMPULSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC, 

monto:136095.99, importe_modificado:136095.99}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}}

{2595579/proyecto_INICIO, 2595579/proyecto_PROCESO, 

2595579/proyecto_FIN, 2595579/proyecto_INICIO, 

2595579/proyecto_PROCESO, 2595579/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595584 Acción 608957.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:608957.79, 

modificado:608957.79}}

3 % GASTOS INDIRECTOS - 4425 20 Oaxaca 326 San Pedro Sochiápam Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Sochiápam 4425-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.6644, lat:17.825141}}
05-05-2025 31-12-2025 608957.79 608957.79 608957.79 608957.79 608957.79

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSPS/326/R33-III/01/2025, contratista:MESH 

CONSTRUCCIONES INTERACTIVAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, 

monto:608957.79, importe_modificado:608957.79}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}}

{2595584/proyecto_PROCESO, 2595584/proyecto_INICIO, 

2595584/proyecto_PROCESO, 2595584/proyecto_FIN, 

2595584/proyecto_PROCESO, 2595584/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577583 Proyecto de inversión 2169659.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2169659.03, 

modificado:2169659.03}}

CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA HIDALGO SEGUNDA ETAPA - 73246 20 Oaxaca 105
San Antonino Monte 

Verde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 73246 S 83 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:885.76, 

meta_modificada:885.76}

}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:15, direccion:Calle ECHEVERRIA Pueblo GUADALUPE 

MONTEVERDE 69546 COLONIA HIDALGO, SAN ANTONINO MONTE VERDE ENTRE Calle BUENA VISTA 

Y Calle NAZARENO CALLES DE LA COLONIA HIDALGO, lon:-97.70379722, lat:17.51163682}}

31-07-2025 28-10-2025 2169659.03 2169659.03 2169659.03 2169659.03 2169659.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105MSAMV/FAISMUN-DIR/COP-07/AYS-DRE-007/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA SA DE CV, convocante:SAN ANTONINO MONTE 

VERDE, monto:2169659.03, importe_modificado:2169659.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:885.76}}

{2577583/proyecto_INICIO, 2577583/proyecto_PROCESO, 

2577583/proyecto_INICIO, 2577583/proyecto_PROCESO, 

2577583/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577588 Proyecto de inversión 920602.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920602.91, 

modificado:920602.91}}

CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA Y ENTRONQUES DE POZO NUEVO A 

POZO HACIENDA VIEJA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 66362
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 66362 S 12922 11497 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:675.0, 

meta_modificada:675.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Camino RIO SALADO - SAN ANTONIO DE LA CAL 0 

600 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL LA OBRA SE LOCALIZA A 450 METROS 

DE LA SECCION LA MEZQUITERA, lon:-96.70413145, lat:17.03523888}}

21-07-2025 19-08-2025 920602.91 920602.91 920602.91 920602.91 920602.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/001/125/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABONDANCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:920602.91, importe_modificado:920602.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:675.0}}

{2577588/proyecto_FIN, 2577588/proyecto_INICIO, 

2577588/proyecto_PROCESO, 2577588/proyecto_FIN, 

2577588/proyecto_INICIO, 2577588/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577594 Proyecto de inversión 143269.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143269.34, 

modificado:340000.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO NORIA EN LA AGENCIA DE SAN GABRIEL CASA BLANCA, MUNICIPIO DE 

SAN ANTONIO NANAHUATIPAM - 107794
20 Oaxaca 109

San Antonio 

Nanahuatípam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Nanahuatípam 107794 S 145 142 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:2, direccion:Pueblo SAN GABRIEL CASA BLANCA 68569 SAN 

GABRIEL CASA BLANCA, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM DE SAN GABRIEL CASA BLANCA, TOMAR EL 

CAMINO DE TERRACERIA QUE SALE A SAN JOSE TILAPA, A DOS MIL METROS TOMAR A LA MANO 

DERECHA QUE ES DONDE SE , lon:-97.136942, lat:18.17365251}}

16-09-2025 02-10-2025 340000 340000 340000 340000 340000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161530, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, monto:340000.0, 

importe_modificado:340000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}

{2577594/proyecto_INICIO, 2577594/proyecto_PROCESO, 

2577594/proyecto_INICIO, 2577594/proyecto_PROCESO, 

2577594/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FALTAN FIRMAS EN ACTA DE CABILDO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302577599 Proyecto de inversión 2060023.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2060023.46, 

modificado:2060023.46}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA SAN PEDRO 

ATOYAC - SAN PEDRO TULIXTLAHUACA -SAN ANTONIO TEPETLAPA, TRAMO DEL CADENAMIENTO 0-

542.80 AL 1+000 - 75522

20 Oaxaca 111
San Antonio 

Tepetlapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio Tepetlapa 75522 S 493 438 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1462.56, 

meta_modificada:1462.5

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO ATOYAC - SAN 

PEDRO TULIXTLAHUACA 0 542 71650 SAN PEDRO TULIXTLAHUACA, SAN ANTONIO TEPETLAPA LA 

OBRA SE UBICA EN LA CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULIXTLAHUACA, 

TRAMO DE SAN PEDRO ATO, lon:-98.03077858, lat:16.52674621}}

25-08-2025 23-10-2025 2060023.46 2060023.46 2060023.46 2060023.46 2060023.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/111/FAISMUN-FIII/02-006/2025, 

contratista:NOEL CONSTANCIO CRUZ NAVARRETE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO 

TEPETLAPA, monto:2060023.46, importe_modificado:2060023.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.56}}
{2577599/proyecto_INICIO, 2577599/proyecto_PROCESO, 

2577599/proyecto_INICIO, 2577599/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577618 Proyecto de inversión 738769.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738769.65, 

modificado:738769.65}}

Construccion de parque publico en la localidad de San Jeronimo Zoochina 1 Etapa - 67018 20 Oaxaca 114
San Baltazar Yatzachi 

el Bajo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo 67018 S 53 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:87.25, 

meta_modificada:87.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:3, direccion:Calle Calle sin Nombre Pueblo San Jeronimo Zoochina 

68865 SAN JERÓNIMO ZOOCHINA, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO ENTRE Calle Calle Princiapal Y 

Calle Camino a Santiago Zoochila La obra se encuentra en la calle principal que atravies, lon:-

96.24891118, lat:17.22601712}}

25-08-2025 07-11-2025 738769.65 738769.65 738769.65 738769.65 738769.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBYEB/003-SJZ/R33/FAISMUN-004/2025, 

contratista:Lumen-Oax Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:738769.65, importe_modificado:738769.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.25}}
{2577618/proyecto_INICIO, 2577618/proyecto_PROCESO, 

2577618/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577621 Proyecto de inversión 1891800.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1891800.09, 

modificado:1891800.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA 

CLAVE 20DPB1545H, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYUATLA - 65141
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 65141 S 98 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:592.97, 

meta_modificada:592.97}

}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN 

BARTOLOMÉ AYAUTLA FRENTE A CARRETERAL ESTATAL HUAUTLA-SAN FELIPE JALPA DE DIAZ, CASI A 

LA ALTURA DEL KILOMETRO 103, A UN LADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA. , lon:-96.67048706, 

lat:18.03028493}}

01-07-2025 29-08-2025 1891800.09 1891800.09 1891800.09 1891800.09 1891800.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/005/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLOME AYAUTLA, monto:1891800.09, importe_modificado:1891800.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.97}}
{2577621/proyecto_INICIO, 2577621/proyecto_PROCESO, 

2577621/proyecto_INICIO, 2577621/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577629 Proyecto de inversión 1118455.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1118455.52, 

modificado:1118455.52}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PAULO FRAIRE CLAVE 

20DPB2466B, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA - 94260
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 94260 S 66 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.5, 

meta_modificada:15.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN 

BARTOLOMÉ AYAUTLA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE 

SAN BARTOLOME AYAUTLA., lon:-96.67029558, lat:18.03079827}}

01-09-2025 30-10-2025 1118455.52 1118455.52 1118455.52 1118455.52 1118455.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/009/2025, contratista:JOSE 

ROBERTO GIL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, monto:1118455.52, 

importe_modificado:1118455.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.5}}

{2577629/proyecto_INICIO, 2577629/proyecto_PROCESO, 

2577629/proyecto_INICIO, 2577629/proyecto_PROCESO, 

2577629/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577635 Proyecto de inversión 838680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:838680.0, 

modificado:839370.94}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR), EN EL PARAJE ESPINA DE SOMBRA DE LA 

LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA - 108234
20 Oaxaca 118

San Bartolomé 

Quialana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bartolomé Quialana 108234 S 1395 994 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:119.49, 

meta_modificada:119.49}

}

1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Camino / Brecha 0+000 - 0+400 0 400 70474 SAN 

BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA LA OBRA SE UBICA EN LA BRECHA QUE SE 

DIRIGE HACIA EL PARAJE GUEBDAA DONDE SE UBICA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES A 400 METROS , lon:-96.49573042, lat:16.91665144}}

06-10-2025 04-12-2025 839370.94 839370.94 839370.94 839370.94 839370.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBQ-118-R33-FIII-06-2025, contratista:GUNGANS 

PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA, 

monto:839370.94, importe_modificado:839370.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.49}}

{2577635/proyecto_INICIO, 2577635/proyecto_PROCESO, 

2577635/proyecto_INICIO, 2577635/proyecto_PROCESO, 

2577635/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577639 Proyecto de inversión 416275.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416275.15, 

modificado:416275.15}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO LAURELES EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC - 107202 20 Oaxaca 121
San Bartolo 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolo Soyaltepec 107202 S 27 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:Camino san bartolo soyaltepec - paraje laureles 0 140 

69565 SAN BARTOLO SOYALTEPEC, SAN BARTOLO SOYALTEPEC el camino inicia en la esquina con la 

calle cuauhtemoc, al noreste de la comunidad, lon:-97.31033539, lat:17.59419318}}

01-10-2025 30-10-2025 416275.15 416275.15 416275.15 416275.15 416275.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSBS/121/0001/04/2025, 

contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR S DE RL DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:416275.15, 

importe_modificado:416275.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}

{2577639/proyecto_INICIO, 2577639/proyecto_FIN, 

2577639/proyecto_PROCESO, 2577639/proyecto_FIN, 

2577639/proyecto_INICIO, 2577639/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577687 Proyecto de inversión 771353.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771353.58, 

modificado:771353.58}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE Y LÓPEZ MATEOS EN 

LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - 91330
20 Oaxaca 128

San Cristóbal 

Lachirioag

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Cristóbal Lachirioag 91330 S 30 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:152.0, 

meta_modificada:152.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Calle LÓPEZ MATEOS S/N Pueblo SAN CRISTÓBAL 

LACHIRIOAG 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Avenida JUÁREZ Avenida JUÁREZ LA OBRA SE UBICA A 105 METROS ORIENTE DEL 

PALACIO MUNICIPAL , lon:-96.16397075, lat:17.33529152}}

15-09-2025 14-10-2025 771353.58 771353.58 771353.58 771353.58 771353.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP/MSCL/128/FAISMUN/03/2025, 

contratista:INGENERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, monto:771353.58, importe_modificado:771353.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}}
{2577687/proyecto_INICIO, 2577687/proyecto_PROCESO, 

2577687/proyecto_INICIO, 2577687/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actualizar la liga 

y cargar el documentos respectivo., trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302577692 Proyecto de inversión 825355.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825355.58, 

modificado:825355.58}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN PROLONGACION DE EUCALIPTO Y CALLE 

LAS MILPAS EN LA LOCALIDAD PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 55577
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 55577 S 68 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:334.2, 

meta_modificada:334.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:31, direccion:Calle A LA MILPAS Colonia EL PEDREGAL 70495 EL 

PEDREGAL [COLONIA], SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle PORTILLO ZAPOTECO Y SE ENCUENTRA 

A 1900 METROS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PLACIO MUNICIPAL, PARTIENDO EN LA 

CALLE BENITO JUA, lon:-96.40533719, lat:16.7872372}}

14-07-2025 11-10-2025 825355.58 825355.58 825355.58 825355.58 825355.58
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159161, contratista:, convocante:SAN 

DIONISIO OCOTEPEC , monto:825355.58, importe_modificado:825355.58}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.2}}

{2577692/proyecto_PROCESO, 2577692/proyecto_INICIO, 

2577692/proyecto_PROCESO, 2577692/proyecto_INICIO, 

2577692/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577696 Proyecto de inversión 1166816.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1166816.61, 

modificado:1166816.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DE ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

DIONISIO OCOTEPEC - 98828

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 98828 S 286 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1490.78, 

meta_modificada:1490.7

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:9, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTO TOMAS DE 

ARRIBA 70498 SANTO TOMÁS DE ARRIBA, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle VASQUEZ 

COLMENARES Y Calle BUENA VISTA Calle LOS PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS ANTES 

DE LLEGAR A LA LOCALIDA, lon:-96.23916143, lat:16.77545754}}

15-09-2025 13-11-2025 1166816.61 1166816.61 1166816.61 1166816.61 1166816.61
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157518, contratista:, convocante:SAN 

DIONISIO OCOTEPEC, monto:1166816.61, importe_modificado:1166816.61}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.78}}

{2577696/proyecto_INICIO, 2577696/proyecto_PROCESO, 

2577696/proyecto_INICIO, 2577696/proyecto_PROCESO, 

2577696/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577702 Proyecto de inversión 3854058.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3854058.25, 

modificado:3863798.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JESUS TORRES 

MARQUEZ Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA EN EL MUNICIPIO 

DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 52667

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 52667 S 2038 1859 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1863.0, 

meta_modificada:1863.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:Calle JESUS TORRES MARQUEZ Pueblo SAN 

BALTAZAR GUELAVILA 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle 

MORELOS Y Calle HIDALGO Calle 5 DE MAYO LA OBRA INICIA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

96.30375437, lat:16.79620591}}

07-07-2025 04-10-2025 3863798.73 3863798.73 3863798.73 3863798.73 3863798.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDO-131/FAISMUN/58/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:3863798.73, importe_modificado:3863798.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1863.0}}
{2577702/proyecto_INICIO, 2577702/proyecto_PROCESO, 

2577702/proyecto_INICIO, 2577702/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577757 Proyecto de inversión 509512.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:509512.83, 

modificado:409512.83}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL - 114675 20 Oaxaca 135 San Felipe Tejalápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 114675 S 100 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA UNIÓN 68262 LA UNIÓN, 

SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle CAMINO LLANO MADERA Y Calle CAMINO CAÑADA CERA Calle 

HOJA ANCHA ES ACCESO PRINCIPAL DE AGENCIA DE POLICIA DE LA UNIÓN, LA OBRA SE UBICA 

PASANDO EL AR, lon:-96.86801828, lat:17.10148618}}

15-09-2025 29-10-2025 409512.83 409512.83 409512.83 409512.83 409512.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/015/2025, 

contratista:CONSTRUTORA ARKITRAZOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

TEJALAPAM, monto:409512.83, importe_modificado:409512.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}}

{2577757/proyecto_INICIO, 2577757/proyecto_FIN, 

2577757/proyecto_PROCESO, 2577757/proyecto_FIN, 

2577757/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579344 Proyecto de inversión 712861.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712861.26, 

modificado:712861.26}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA 

CATARINA ESTETLA - 91237
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 91237 S 119 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:595.0, 

meta_modificada:595.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo Santa Catarina 

Estetla 68266 SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Santa María Peñoles 

Y la obra se encuentra 193 metros noreste de la agencia de la comunidad, en el camin, lon:-

97.09649551, lat:17.02756938}}

01-09-2025 30-09-2025 712861.26 712861.26 712861.26 712861.26 712861.26
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161149, contratista:, convocante:SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:712861.26, importe_modificado:712861.26}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}}

{2579344/proyecto_INICIO, 2579344/proyecto_PROCESO, 

2579344/proyecto_FIN, 2579344/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579350 Proyecto de inversión 681588.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:681588.04, 

modificado:681588.04}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO 3a ETAPA EN SANTA MARIA SOLA - 65648 20 Oaxaca 429 Santa María Sola
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Sola 65648 S 309 285 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:245.65, 

meta_modificada:245.65}

}

1

{geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo SANTA MARIA 

SOLA 71460 SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle NIÑO PERDIDO 

PARTIENDO DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA SOLA, SE CAMINA 20 METROS SOBRE 

LA CALLE HIDALGO,, lon:-97.01325491, lat:16.56757722}}

04-08-2025 17-09-2025 681588.04 681588.04 681588.04 681588.04 681588.04

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMS/FAISMUN/429/01-SER/2025, 

contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE+12 S.A. DE  C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA SOLA, monto:183166.0, importe_modificado:183166.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.65}}
{2579350/proyecto_INICIO, 2579350/proyecto_PROCESO, 

2579350/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579353 Proyecto de inversión 1123469.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1123469.28, 

modificado:1123469.28}}

EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE TENECANE EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARÍA TATALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TATALTEPEC - 66461
20 Oaxaca 430

Santa María 

Tataltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tataltepec 66461 S 700 500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:430, localidad:1, direccion:Camino SANTA MARIA TATALTEPEC - SAN JUAN 

TEITA 0 470 69880 SANTA MARÍA TATALTEPEC, SANTA MARÍA TATALTEPEC LA OBRA SE UBICA EN EL 

PARAJE TENECANE, SOBRE CAMINO VIA CORTA A SAN JUAN TEIRA A 250 PASANDO EL PUENTE DE 

CONCRETO, CON REF, lon:-97.39693734, lat:17.1404723}}

04-08-2025 18-08-2025 1123469.28 1123469.28 1123469.28 1123469.28 1123469.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMT-430-FISMUN/FIII-OP-001-2025, contratista:NAZAK 

DISEÑO ARQUITECTONICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA MARÍA TATALTEPEC, monto:1123469.28, importe_modificado:1123469.28}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2579353/proyecto_INICIO, 2579353/proyecto_PROCESO, 

2579353/proyecto_FIN, 2579353/proyecto_PROCESO, 

2579353/proyecto_INICIO, 2579353/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579357 Proyecto de inversión 448690.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448690.1, modificado:448690.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC - 99593
20 Oaxaca 433

Santa María 

Temaxcaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Temaxcaltepec 99593 S 58 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:298.15, 

meta_modificada:298.15}

}

1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:5, direccion:Calle SORIANO Ranchería SAN JOSE LAS DELICIAS 

71950 LAS DELICIAS, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL DE ACCESO Y 

Calle PRIVADA DE LAS DELICIAS Calle DE LA CAPILLA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA 

COMUNIDAD Y A C, lon:-97.15385454, lat:16.14038485}}

22-09-2025 21-10-2025 448690.1 448690.1 448690.1 448690.1 448690.1

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159004, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:448690.1, 

importe_modificado:448690.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.15}}
{2579357/proyecto_PROCESO, 2579357/proyecto_INICIO, 

2579357/proyecto_PROCESO, 2579357/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579362 Proyecto de inversión 314214.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314214.75, 

modificado:314214.75}}

1.	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CINCO FLORES DEL MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TEOPOXCO - 84514
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 84514 S 45 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:4, direccion:Camino CINCO FLORES - CAMINOS DE CINCO 

FLORES 1 1 68544 CINCO FLORES, SANTA MARÍA TEOPOXCO LOS TRABAJOS SE REALIZARAN POR 

CAMINOS PRINCIPALES Y RAMALES DE LA LOCALIDAD DE CINCO FLORES , lon:-96.98527431, 

lat:18.15939271}}

17-06-2025 15-08-2025 314214.75 314214.75 314214.75 314214.75 314214.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/007/2025/1, 

contratista:ADMINISTRADOR DE  SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES  ASEM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:314214.75, 

importe_modificado:314214.75}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}}

{2579362/proyecto_INICIO, 2579362/proyecto_PROCESO, 

2579362/proyecto_FIN, 2579362/proyecto_INICIO, 

2579362/proyecto_PROCESO, 2579362/proyecto_INICIO, 

2579362/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:La obra denominada ¿REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CINCO 

FLORES ¿ se integró con otros proyectos de rastreo, con la finalidad de consolidar un solo contrato de 

obra, dando origen al contrato denominado ¿Rehabilitación de caminos en las ramales de comunidades 

del municipio de Santa María Teopoxco¿., trimestre:4.0, usuario:margaritovasquezr, fecha:2026-01-

05}, obs2: {observación:EL CONTRATO NÚMERO 007 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO 

DENOMINADO REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS RAMALES DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA TEOPOXCO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES LOCALIDADES CINCO FLORES, CERRO DE 

LAS PLUMAS, SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA, PLAN DE GUADALUPE, COSAHUICAHUATLA Y 

MAZATLÁN, LAS CUALES FUERON INTEGRADAS EN UN SOLO CONTRATO DE OBRA DEBIDO A QUE SE 

TRATABA DE MONTOS INDIVIDUALES REDUCIDOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR Y 

MEJORAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:margaritovasquezr, fecha:2026-01-

09}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302579366 Proyecto de inversión 200092.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200092.15, 

modificado:200092.15}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE COSAHUICAHUATLA DEL MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TEOPOXCO - 84564
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 84564 S 42 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:28, direccion:Camino COSAHUICAHUATLA - CAMINOS DE 

COSAHUICAHUATLA 1 1 68544 COSAHUICAHUATLA, SANTA MARÍA TEOPOXCO LOS TRABAJOS SE 

REALIZARAN EN CAMINOS PRINCIPALES Y RAMALES DE LA LOCALIDAD DE COSAHUICAHUATLA, lon:-

96.97147592, lat:18.16607045}}

01-10-2025 14-11-2025 200092.15 200092.15 200092.15 200092.15 200092.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/007/2025/5, 

contratista:ADMINISTRADOR DE  SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES  ASEM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:200092.15, 

importe_modificado:200092.15}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}}

{2579366/proyecto_INICIO, 2579366/proyecto_PROCESO, 

2579366/proyecto_FIN, 2579366/proyecto_INICIO, 

2579366/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL CONTRATO NÚMERO 007 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO 

DENOMINADO REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS RAMALES DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA TEOPOXCO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES LOCALIDADES CINCO FLORES, CERRO DE 

LAS PLUMAS, SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA, PLAN DE GUADALUPE, COSAHUICAHUATLA Y 

MAZATLÁN, LAS CUALES FUERON INTEGRADAS EN UN SOLO CONTRATO DE OBRA DEBIDO A QUE SE 

TRATABA DE MONTOS INDIVIDUALES REDUCIDOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR Y 

MEJORAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:margaritovasquezr, fecha:2026-01-

09}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302579417 Proyecto de inversión 1837866.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1837866.65, 

modificado:1837866.65}}

REHABILITACION DEL CAMINO PASO DENDHE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA. - 

65646
20 Oaxaca 441 Santa María Xadani

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Xadani 65646 S 4672 4562 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9000.0, 

meta_modificada:9000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:31, direccion:Camino 0+000 - 1+500 1500 90000 70125 TRES DE 

MAYO, SANTA MARÍA XADANI SE INICIA EN CALLE EL CALVARIO , lon:-95.01266948, 

lat:16.37481707}}

12-04-2025 21-04-2025 1837866.65 1837866.65 1837866.65 1837866.65 1837866.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-002/MSMX/441/FAISMUN/2025, 

contratista:ROGPBERTO JIMENEZ FERMIN, convocante:SANTA MARIA XADANI, monto:1837866.65, 

importe_modificado:1837866.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9000.0}}

{2579417/proyecto_INICIO, 2579417/proyecto_FIN, 

2579417/proyecto_PROCESO, 2579417/proyecto_FIN, 

2579417/proyecto_INICIO, 2579417/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579420 Proyecto de inversión 999966.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999966.49, 

modificado:999966.49}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA XADANI, OAXACA - 87188
20 Oaxaca 441 Santa María Xadani

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Xadani 87188 S 14 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:751.0, 

meta_modificada:751.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:Calle el calvario Colonia segunda sección 70125 

SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI ENTRE Calle el calvario Y Calle sin nombre inicia en la 

calle el calvario de la segunda seccion, cerca del molina micaela, lon:-95.01437611, lat:16.3701256}}

05-06-2025 04-07-2025 999966.49 999966.49 999966.49 999966.49 999966.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-005/MSMX/441/FAISMUN/004/2025, 

contratista:FELIPE RAFAEL DIAZ CRUZ, convocante:SANTA MARIA XADANI, monto:999966.49, 

importe_modificado:999966.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:751.0}}

{2579420/proyecto_INICIO, 2579420/proyecto_PROCESO, 

2579420/proyecto_FIN, 2579420/proyecto_PROCESO, 

2579420/proyecto_FIN, 2579420/proyecto_INICIO, 

2579420/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579426 Proyecto de inversión 1507804.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1507804.78, 

modificado:1507804.78}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 1RA. ETAPA - 63301 20 Oaxaca 442 Santa María Yalina
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Yalina 63301 S 18 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:170.8, 

meta_modificada:170.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:442, localidad:1, direccion:Calle Varias calles del Municipio Pueblo Santa Maria 

Yalina 68840 SANTA MARÍA YALINA, SANTA MARÍA YALINA ENTRE Calle Guerrero, Independencia Y 

Avenida Juarez Calle Venustiano Carranza, Colon Los cuartos dormitorios se encuentran e, lon:-

96.25902912, lat:17.23885456}}

18-08-2025 17-10-2025 1507804.78 1507804.78 1507804.78 1507804.78 1507804.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/R33/FIII/002/0001/442/2025, 

contratista:Desarrollo de Proyectos y Construcciones Almada S.A. de C.V., convocante:Municipio de 

Santa Maria Yalina, monto:1507804.78, importe_modificado:1507804.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.8}}

{2579426/proyecto_INICIO, 2579426/proyecto_PROCESO, 

2579426/proyecto_INICIO, 2579426/proyecto_PROCESO, 

2579426/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579431 Proyecto de inversión 1650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, 

modificado:1650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA 

LOCALIDAD DE ZARAGOZA. - 53667
20 Oaxaca 446 Santa María Yucuhiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 53667 S 149 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1900.0, 

meta_modificada:1900.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ZARAGOZA 71110 

ZARAGOZA, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Calle CALLE A LA ESCUELA PREESCOLAR Y ES LA CALLE 

QUE DA ACCESO A LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA ASI MISMO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL Y CO, lon:-97.79129727, lat:16.9887681}}

05-05-2025 02-08-2025 1650000 1650000 1650000 1650000 1650000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158920, contratista:, convocante:SANTA 

MARIA YUCUHITI, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}}

{2579431/proyecto_INICIO, 2579431/proyecto_FIN, 

2579431/proyecto_PROCESO, 2579431/proyecto_FIN, 

2579431/proyecto_PROCESO, 2579431/proyecto_FIN, 

2579431/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579435 Proyecto de inversión 1554642.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1554642.42, 

modificado:1650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 12 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE OAXACA EN 

LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD CABALLO RUCIO - 78079
20 Oaxaca 446 Santa María Yucuhiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 78079 S 105 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:9, direccion:Calle 12 DE SEPTIEMBRE Y CALLE OAXACA S/N 

Pueblo LA SOLEDAD CABALLO RUCIO 71114 LA SOLEDAD CABALLO RUCIO, SANTA MARÍA YUCUHITI 

ENTRE Calle TIERRA Y LIBERTAD Y Calle HIDALGO Calle RUIZ CORTINEZ EL LUGAR DONDE SE LLEVARA A 

CABO EL P, lon:-97.80555565, lat:17.04455764}}

01-08-2025 29-10-2025 1650000 1650000 1650000 1650000 1650000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/PM/446/FAISMUN/015/2025, 

contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA 

YUCUHITI, monto:1554642.42, importe_modificado:1650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}

{2579435/proyecto_INICIO, 2579435/proyecto_PROCESO, 

2579435/proyecto_FIN, 2579435/proyecto_INICIO, 

2579435/proyecto_PROCESO, 2579435/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir los momentos contables de acuerdo al contrato / acta entrega , 

trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-18}, obs2: {observación:El acta entrega debe 

contener las firmas y sellos., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302579438 Proyecto de inversión 1599428.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599428.94, 

modificado:1650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES BATALLA DE 

PUEBLA, REFORMA, SAN FELIPE Y OAXACA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE PUEBLO VIEJO - 72155
20 Oaxaca 446 Santa María Yucuhiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 72155 S 166 153 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:4, direccion:Calle OAXACA, REFORMA, BATALLA DE PUEBLA S/N 

Pueblo SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO VIEJO 71117 SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, SANTA 

MARÍA YUCUHITI ENTRE Calle REFORMA Y Calle CARRETERA A SANTA MARIA YUCUHITI LAS CALLES A 

PAVIMENTAR, lon:-97.7820812, lat:17.02932921}}

14-07-2025 11-10-2025 1650000 1650000 1650000 1650000 1650000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/PM/446/FAISMUN/014/2025, 

contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA 

YUCUHITI, monto:1599428.94, importe_modificado:1599428.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}

{2579438/proyecto_INICIO, 2579438/proyecto_PROCESO, 

2579438/proyecto_FIN, 2579438/proyecto_PROCESO, 

2579438/proyecto_INICIO, 2579438/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:El acta entrega debe influir firmas y sellos., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, 

fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302579442 Proyecto de inversión 1600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE - 80244
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 80244 S 24 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:10, direccion:Calle DIVERSAS CALLES Pueblo GUADALUPE 71068 

GUADALUPE, SANTA MARÍA ZACATEPEC El proyecto se encuentra ubicado en diversas calles de la 

localidad de Guadalupe, perteneciente al municipio de Santa Maria Zacatepec, lon:-97.89062004, 

lat:16.81749585}}

19-09-2025 18-10-2025 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/10/204/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1600000.0, 

importe_modificado:1600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}}

{2579442/proyecto_INICIO, 2579442/proyecto_PROCESO, 

2579442/proyecto_FIN, 2579442/proyecto_PROCESO, 

2579442/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579450 Proyecto de inversión 1494040.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494040.82, 

modificado:1494040.82}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MARCOS NEJAPA - 104509
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 104509 S 120 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2303.15, 

meta_modificada:2303.1

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:13, direccion:Calle DIVERSAS CALLES Pueblo SAN MARCOS 

NEJAPA 71050 SAN MARCOS NEJAPA, SANTA MARÍA ZACATEPEC El proyecto de la red de distribución 

se llevará en diversas calles de la localidad de San Marcos Nejapa, perteneciente al Municipio de , lon:-

98.00732613, lat:16.71548087}}

19-09-2025 17-12-2025 1494040.82 1494040.82 1494040.82 1494040.82 1494040.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/13/039/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES OCHO REGIONES COCRESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1494040.82, importe_modificado:1494040.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2303.15}}

{2579450/proyecto_INICIO, 2579450/proyecto_PROCESO, 

2579450/proyecto_FIN, 2579450/proyecto_INICIO, 

2579450/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579460 Proyecto de inversión 5615069.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5615069.98, 

modificado:5615069.98}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN EL 

NUCLEO RURAL TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 58904
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 58904 S 132 116 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2483.56, 

meta_modificada:2483.5

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:32, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería TIERRA 

COLORADA 71388 TIERRA COLORADA, SANTIAGO AMOLTEPEC Calle SAN ANTONIO LA OBRA 

INICIARA A APROXIMADAMENTE 500 METROS HACIA EL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA, lon:-97.52959505, lat:16.64014989}}

02-07-2025 30-08-2025 5615069.98 5615069.98 5615069.98 5615069.98 5615069.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/13/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:5615069.98, importe_modificado:5615069.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2483.56}}
{2579460/proyecto_INICIO, 2579460/proyecto_PROCESO, 

2579460/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402620210 Adquisición 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:987313.75}}

EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

UABJO/FAM-

IES/0638/2025
S 1046 338 0

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad S/N. Ex-Hacienda 5 Señores, Oaxaca 

de Juárez, C.P. 68120, lon:-96.71303777, lat:17.04834524}}
27-11-2025 06-12-2025 987313.75 987313.75 987313.75 987313.75 987313.75

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO/CAASU/OAG/DCC/ICMTP/FAM/042/2025, 

contratista:RICLIMP ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO 

JUÁREZ DE OAXACA, monto:987313.76, importe_modificado:987313.76}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2620210/proyecto_PROCESO, 2620210/proyecto_FIN, 

2620210/proyecto_INICIO, 2620210/proyecto_FIN, 

2620210/proyecto_PROCESO, 2620210/proyecto_FIN, 

2620210/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402622971 Proyecto de inversión 1083082.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1083082.92, modificado:1083082.92}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO VILLA 

ALTA (2DA ETAPA)
20 Oaxaca 156

San Ildefonso Villa 

Alta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Ildefonso Villa Alta FORMAUN-002 S 1897 1780 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:SAN ILDEFONSO VILLA ALTA. CENTRO, OAXACA, 

lon:-96.151984, lat:17.336608}, geo2: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:SAN ILDEFONSO 

VILLA ALTA. CENTRO, OAXACA, lon:-96.15248, lat:17.336323}, geo3: {cve_municipio:156, localidad:1, 

direccion:SAN ILDEFONSO VILLA ALTA. CENTRO, OAXACA, lon:-96.15198, lat:17.336608}}

17-11-2025 16-12-2025 1083082.92 1083082.92 1083082.92 1083082.92 1083082.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FORTAMUN/FIV-002/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:1083082.92, importe_modificado:1083082.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}}

{2622971/proyecto_PROCESO, 2622971/proyecto_INICIO, 

2622971/proyecto_PROCESO, 2622971/proyecto_FIN, 

2622971/proyecto_INICIO, 2622971/proyecto_PROCESO, 

2622971/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595587 Acción 60631.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60631.17, modificado:60631.17}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y SUPERVISIÓN - 4347 20 Oaxaca 332 San Pedro Topiltepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Topiltepec 4347-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:162.0, 

meta_modificada:162.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:332, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.343712, lat:17.437201}}
05-09-2025 21-10-2025 60631.17 60631.17 60631.17 60631.17 60631.17

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPT/FAISMUN/332/003/2025, contratista:ING. 

ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCIA, convocante:SAN PEDRO TOPILTEPEC, monto:60631.17, 

importe_modificado:60631.17}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:162.0}}
{2595587/proyecto_INICIO, 2595587/proyecto_FIN, 

2595587/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595592 Acción 77948

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77948.0, modificado:77948.0}}

Servicios de Supervisión de Obra Publica - 4365 20 Oaxaca 349
San Sebastián 

Teitipac
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Sebastián Teitipac 4365-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.614019, lat:16.951425}}
04-08-2025 31-12-2025 77948 77948 77948 77948 77948

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSST/349/A.D./C.S.P./FAISMUN/01/001/001/2025, 

contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 

TEITIPAC, monto:77948.0, importe_modificado:77948.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}
{2595592/proyecto_INICIO, 2595592/proyecto_PROCESO, 

2595592/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-14}}

2025 4 OAX250302595607 Acción 110596

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110596.0, modificado:110596.0}}

3% DE GASTOS INDIRECTOS - 4186 20 Oaxaca 362 Santa Catarina Cuixtla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Catarina Cuixtla 4186-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.644744, lat:16.304396}}
02-04-2025 04-10-2025 110596 110596 110596 110596 110596

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCC/362/FAISMUN/COP-IR/01/2025, 

contratista:ARQ. UZZIEL CASTREJÓN RUÍZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, 

monto:110596.0, importe_modificado:110596.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}}

{2595607/proyecto_INICIO, 2595607/proyecto_PROCESO, 

2595607/proyecto_INICIO, 2595607/proyecto_FIN, 

2595607/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595613 Acción 306289.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306289.23, 

modificado:306289.23}}

Supervicion de obra y elaboracion de Expedientes Tecnicos - 4880 20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 4880-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:85.0, 

meta_modificada:17.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.723187, lat:17.174139}}
01-03-2025 31-12-2025 306289.23 306289.23 306289.23 306289.23 306289.23

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/SCN/FAISMUN/379/001/2025, contratista:AGGELOS 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:306289.23, 

importe_modificado:306289.23}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:17.0}}
{2595613/proyecto_INICIO, 2595613/proyecto_PROCESO, 

2595613/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595619 Acción 345255.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345255.27, 

modificado:345255.27}}

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - 3296 20 Oaxaca 388 Santa Inés del Monte Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Inés del Monte 3296-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.861687, lat:16.925767}}
01-04-2025 31-12-2025 345255.27 345255.27 345255.27 345255.27 345255.27

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSIM/FAISM/001/2025, contratista:IUVARÉ 

CONSULTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:345255.27, 

importe_modificado:345255.27}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}}
{2595619/proyecto_INICIO, 2595619/proyecto_PROCESO, 

2595619/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE AGREGO LA LIGA DEL ACTA DE ENTREGA EN LA INFORMACION DEL 

CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:franciscoreyesg, fecha:2026-01-08}}

{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-08}}

2025 4 OAX250302595624 Acción 42670

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42670.0, modificado:42670.0}}

PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 3572
20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Lucía Ocotlán 3572-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.680396, lat:16.74219}}
02-09-2025 22-12-2025 42670 42670 42670 42670 42670

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S./MDSLO/R33/FAISMUN/393/39/2025, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES EDICAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA OCOTLAN, monto:342670.0, importe_modificado:342670.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2595624/proyecto_PROCESO, 2595624/proyecto_INICIO, 

2595624/proyecto_PROCESO, 2595624/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:Agregar foto de termino , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}}

2025 4 OAX250302595634 Acción 805448.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805448.55, 

modificado:805448.55}}

ELABORACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS - 4054 20 Oaxaca 407
Santa María 

Chimalapa
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Chimalapa 4054-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}}
09-09-2025 22-12-2025 805448.55 805448.55 805448.55 805448.55 805448.55

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2025, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES AXIVET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, 

monto:402724.27, importe_modificado:402724.27}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}}

{2595634/proyecto_PROCESO, 2595634/proyecto_INICIO, 

2595634/proyecto_FIN, 2595634/proyecto_PROCESO, 

2595634/proyecto_FIN, 2595634/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595641 Acción 468134.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468134.04, 

modificado:468134.04}}

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORIA TECNICA) - 4227 20 Oaxaca 424
Santa María 

Ozolotepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Ozolotepec 4227-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.370067, lat:16.130841}}
01-03-2025 31-12-2025 468134.04 468134.04 468134.04 468134.04 468134.04

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:004-2025, contratista:CONSULTORIA MATIAS SANTOS 

Y ASOCIADOS S.C., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC, monto:468134.04, 

importe_modificado:468134.04}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:14.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}}

{2595641/proyecto_INICIO, 2595641/proyecto_PROCESO, 

2595641/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595646 Acción 384455.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:384455.04, 

modificado:384455.04}}

SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 2423 20 Oaxaca 434
Santa María 

Teopoxco
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 2423-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.955139, lat:18.166659}}
23-04-2025 31-12-2025 384455.04 384455.04 384455.04 384455.04 384455.04

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/ST-ADJ/001/2025, 

contratista:URBANIK ARQUITECTURA E INGENIERIA SOSTENIBLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:384455.04, importe_modificado:384455.04}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}}
{2595646/proyecto_INICIO, 2595646/proyecto_PROCESO, 

2595646/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595650 Acción 236569.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236569.71, 

modificado:236569.71}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 3285 20 Oaxaca 449
Santa María 

Zoquitlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Zoquitlán 3285-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.352871, lat:16.55836}}
11-08-2025 31-12-2025 236569.71 236569.71 236569.71 236569.71 236569.71

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMZ-449/FAISMUN-FIII/PS/01/2025, 

contratista:CHULZOA BIENES Y SERVICIOS S A DE C V, convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA 

ZOQUITLAN, monto:236569.71, importe_modificado:236569.71}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}}

{2595650/proyecto_PROCESO, 2595650/proyecto_INICIO, 

2595650/proyecto_FIN, 2595650/proyecto_PROCESO, 

2595650/proyecto_FIN, 2595650/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595662 Acción 190150.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190150.11, 

modificado:190150.11}}

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - 3346 20 Oaxaca 477 Santiago Minas Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Minas 3346-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.228153, lat:16.426183}}
03-02-2025 23-12-2025 190150.11 190150.11 190150.11 190150.11 190150.11

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CDPDSTP-R33-F3/FAISMUN/MSM/477/001/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR QASAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

MINAS, monto:190150.11, importe_modificado:190150.11}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}}

{2595662/proyecto_INICIO, 2595662/proyecto_FIN, 

2595662/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595666 Acción 288844.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288844.35, 

modificado:288844.35}}

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - 2801 20 Oaxaca 490 Santiago Texcalcingo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Texcalcingo 2801-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:490, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.968769, lat:18.208196}}
01-04-2025 31-12-2025 288844.35 288844.35 288844.35 288844.35 288844.35

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CCTO-SP/01/MST/490/FAISMUN/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA FRATMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TEXCALCINGO, monto:288844.35, importe_modificado:288844.35}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}}

{2595666/proyecto_PROCESO, 2595666/proyecto_FIN, 

2595666/proyecto_INICIO, 2595666/proyecto_PROCESO, 

2595666/proyecto_INICIO, 2595666/proyecto_PROCESO, 

2595666/proyecto_INICIO, 2595666/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:verificar liga de acta de entrega recepción no e visualiza, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302595671 Acción 279560

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279560.0, modificado:279560.0}}

ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS DE OBRA - 4356 20 Oaxaca 507
Santo Domingo 

Armenta
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 4356-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.378152, lat:16.332972}}
29-09-2025 29-11-2025 279560 279560 279560 279560 279560

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI/MSDA/507/FAISMUN/02/2025, contratista:ERAGUS 

GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

ARMENTA, monto:279560.0, importe_modificado:279560.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:15.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:16.0}}

{2595671/proyecto_INICIO, 2595671/proyecto_PROCESO, 

2595671/proyecto_FIN, 2595671/proyecto_PROCESO, 

2595671/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302595675 Acción 142499

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142499.0, modificado:142499.0}}

SERVICIOS PROFESIONALES, ELABORACION DE PROYECTOS, DISEÑO, ARQUITECTURA - 4647 20 Oaxaca 531
Santo Tomás 

Mazaltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Tomás Mazaltepec 4647-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:14.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.871533, lat:17.173527}}
01-04-2025 27-10-2025 142499 142499 142499 142499 142499

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSTM/FAISMUN/F-III/531/01/01/2025, 

contratista:CINTHYA NATALIA TORRES YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 

MAZALTEPEC, monto:142499.0, importe_modificado:142499.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}}

{2595675/proyecto_INICIO, 2595675/proyecto_PROCESO, 

2595675/proyecto_INICIO, 2595675/proyecto_PROCESO, 

2595675/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595685 Acción 203044.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203044.4, modificado:203044.4}}

Elaboración de proyectos ejecutivos de urbanización y agua potable - 4266 20 Oaxaca 537 Silacayoápam Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Silacayoápam 4266-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142585, lat:17.501447}}
01-07-2025 06-09-2025 203044.4 203044.4 203044.4 203044.4 203044.4

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MS/537/F-III/08/2025, contratista:INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES FERLOH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, 

monto:203044.4, importe_modificado:203044.4}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:16.0}}
{2595685/proyecto_INICIO, 2595685/proyecto_PROCESO, 

2595685/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302595692 Acción 106074.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106074.92, 

modificado:106074.92}}

ELABORACION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS - 3827 20 Oaxaca 544
Teococuilco de 

Marcos Pérez
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Teococuilco de Marcos Pérez 3827-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:544, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.614944, lat:17.351989}}
01-09-2025 30-11-2025 106074.92 106074.92 106074.92 106074.92 106074.92

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTMP/544/FISMDF/FIII/GI/001/2025, 

contratista:JESUS EDUARDO RUIZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE 

MARCOS PEREZ, monto:106074.92, importe_modificado:106074.92}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:15.0}}

{2595692/proyecto_INICIO, 2595692/proyecto_PROCESO, 

2595692/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595696 Acción 123607.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123607.38, 

modificado:123607.38}}

SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 3937 20 Oaxaca 558 Valerio Trujano Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Valerio Trujano 3937-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.980221, lat:17.771714}}
01-03-2025 11-12-2025 123607.38 123607.38 123607.38 123607.38 123607.38

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MVT/M558/R33-FIII/FAISMUN/IND/01/2025, 

contratista:GEBSA CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de 

Valerio Trujano, monto:123607.38, importe_modificado:123607.38}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}}

{2595696/proyecto_INICIO, 2595696/proyecto_PROCESO, 

2595696/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:YA SE ACTUALIZARON LOS PERMISOS POR LO CUAL NO PEDIRÁ CORREO AL 

ACCEDER, trimestre:4.0, usuario:josejsorianom, fecha:2026-01-23}}

{obs1: {observación:VERIFICAR LIGAS DE CONTRATO Y CATA DE ENTREGA RECEPCION PIDE CORREO 

ELETRONICO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250302577765 Proyecto de inversión 1805950.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1805950.42, 

modificado:1805950.42}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JALAPA DEL VALLE. - 

114415
20 Oaxaca 135 San Felipe Tejalápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 114415 S 279 269 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:792.6, 

meta_modificada:792.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo JALAPA DEL VALLE 68262 

JALAPA DEL VALLE, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle MADERO Y Calle REVOLUCIÓN Calle 

EMILIANO ZAPATA CALLE PRINCIPAL AL ACCESO ALA POBLACIÓN, A LA AGENCIA MUNICIPAL Y LA 

TELESECUNDARIA , lon:-96.87699235, lat:17.06717243}}

15-09-2025 13-11-2025 1805950.42 1805950.42 1805950.42 1805950.42 1805950.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/016/2025, 

contratista:CONSTRUTORA ARKITRAZOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

TEJALAPAM, monto:1805950.42, importe_modificado:1805950.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.6}}

{2577765/proyecto_INICIO, 2577765/proyecto_PROCESO, 

2577765/proyecto_INICIO, 2577765/proyecto_PROCESO, 

2577765/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577769 Proyecto de inversión 2314775.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2314775.96, 

modificado:2314775.96}}

CONSTRUCCIÓN DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA, 

MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 58990
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 58990 S 2875 2537 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:378.45, 

meta_modificada:378.45}

}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Río SAN FELIPE - SANTA FLORA 0 

62 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA LA CONSTRUCCION DEL ENCAUZAMIENTO SERÁ EN LA 

MARGEN DEL RIO GRANDE DE SAN FELIPE USILA , lon:-96.52118284, lat:17.88473237}}

03-07-2025 31-08-2025 2314775.96 2314775.96 2314775.96 2314775.96 2314775.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/10/18/2025, 

contratista:FREDY MAGDIEL DIAZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, 

monto:2314775.96, importe_modificado:2314775.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:378.45}}
{2577769/proyecto_INICIO, 2577769/proyecto_PROCESO, 

2577769/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577774 Proyecto de inversión 1997964.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1997964.21, 

modificado:1997964.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT.: 

20DTV1427T, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 55200
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 55200 S 220 209 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:690.0, 

meta_modificada:690.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:4, direccion:Calle CONOCIDA Pueblo ARROYO IGUANA 68496 

ARROYO IGUANA, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y LA OBRA A CONSTRUIR SE 

ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA, lon:-

96.49012715, lat:17.90142356}}

25-06-2025 22-09-2025 1997964.21 1997964.21 1997964.21 1997964.21 1997964.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/13/15/2025, 

contratista:MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, 

monto:1997964.21, importe_modificado:1997964.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}}
{2577774/proyecto_INICIO, 2577774/proyecto_PROCESO, 

2577774/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577781 Proyecto de inversión 5800311.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5800311.65, 

modificado:5800311.65}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 32528 20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 32528 S 255 215 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:82.0, 

meta_modificada:82.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:12, direccion:Calle sin nombre Pueblo San Sebastian Yutanino 

71373 SAN SEBASTIÁN YUTANINO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ ENTRE Calle sin mombre Y Calle sin 

nombre Calle sin nombre LA MAYOR PARTE DEL PROYECTO SE EJECUTARA EN CALLES DEL CENTRO DE 

LA POB, lon:-97.45881532, lat:16.79002592}}

11-08-2025 08-11-2025 5800311.65 5800311.65 5800311.65 5800311.65 5800311.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/003/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAMISOL S.A DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO CAHUACUA, 

monto:5800311.65, importe_modificado:5800311.65}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:82.0}}

{2577781/proyecto_INICIO, 2577781/proyecto_FIN, 

2577781/proyecto_PROCESO, 2577781/proyecto_INICIO, 

2577781/proyecto_PROCESO, 2577781/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577784 Proyecto de inversión 1099688.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099688.35, 

modificado:1099688.35}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 54467 20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 54467 S 95 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2569.54, 

meta_modificada:2569.5

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:19, direccion:Pueblo UNION Y PROGRESO 71373 UNIÓN Y 

PROGRESO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE UNION Y 

PROGRESO, LA GALERIA FILTRANTE SE UBICA EN LA ZONA ALTA DE LA COMUNIDAD DONDE NACE EL 

MANANTIAL DE AGUA Y LA, lon:-97.47916164, lat:16.76661955}}

08-08-2025 06-10-2025 1099688.35 1099688.35 1099688.35 1099688.35 1099688.35

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/005/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO 

CAHUACUA, monto:1099688.35, importe_modificado:1099688.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2569.54}}

{2577784/proyecto_FIN, 2577784/proyecto_INICIO, 

2577784/proyecto_FIN, 2577784/proyecto_PROCESO, 

2577784/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577786 Proyecto de inversión 1244461.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1244461.96, 

modificado:1244461.96}}

CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN EL PARAJE XHAN YEELA EN LA LOCALIDAD DE 

SAN FRANCISCO CAJONOS - 106737
20 Oaxaca 138 San Francisco Cajonos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Cajonos 106737 S 109 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN 

FRANCISCO CAJONOS - SANTO DOMINGO XAGACIA 102 20 68875 SAN FRANCISCO CAJONOS, SAN 

FRANCISCO CAJONOS PASANDO LA POBLACION DE SAN FRANCISCO CAJONOS Y TOMANDO 

DIRECCION HACIA LA COMUNIDAD DE , lon:-96.24165349, lat:17.15998523}}

15-09-2025 13-12-2025 1244461.96 1244461.96 1244461.96 1244461.96 1244461.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFC/FAISMUN/M138/001/2025, contratista:HAGA-A 

ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

CAJONOS, monto:1244461.96, importe_modificado:1244461.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}}

{2577786/proyecto_INICIO, 2577786/proyecto_PROCESO, 

2577786/proyecto_FIN, 2577786/proyecto_PROCESO, 

2577786/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Verificar liga de acta entrega  no se visualiza, favor de actualizar la liga y cargar el 

documento respectivo., trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577800 Proyecto de inversión 231995.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231995.28, 

modificado:231995.28}}

MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD DE RIO VIEJO - 108371 20 Oaxaca 143
San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 108371 S 159 157 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:42, direccion:Pueblo MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN 

70175 RÍO VIEJO, SAN FRANCISCO IXHUATÁN LA UBICACION DE PROYECTO SE LOCALIZA DENTRO DE 

UN PREDIO UBICADO EN LA AGENCIO DE RIO VIEJO, lon:-94.51966801, lat:16.29546778}}

01-08-2025 30-08-2025 231995.28 231995.28 231995.28 231995.28 231995.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/HCSFI/FAISMUN/M143/034C/2025, 

contratista:LEONARDO DE JESUS PORRAS OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN, monto:231995.28, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2577800/proyecto_INICIO, 2577800/proyecto_PROCESO, 

2577800/proyecto_FIN, 2577800/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577808 Proyecto de inversión 2619248.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2619248.95, 

modificado:2619248.95}}

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en varias calles de la localidad de San 

Francisco Ozolotepec, municipio de San Francisco Ozolotepec. - 116398
20 Oaxaca 148

San Francisco 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ozolotepec 116398 S 189 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1560.0, 

meta_modificada:1560.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo 70887 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, 

SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC ENTRE Calle Independencia Y Calle camino a san José Ozolotepec La 

obra se situa en la cabecera municipal del municipio de San Francisco Ozolotepec y como inici, lon:-

96.22104431, lat:16.10068826}}

22-09-2025 10-11-2025 2619248.95 2619248.95 2619248.95 2619248.95 2619248.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/06/MSFO/M-148/R33-FIII/FAISMUN/2025, 

contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

OZOLOTEPEC, monto:2619248.95, importe_modificado:2619248.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}}

{2577808/proyecto_INICIO, 2577808/proyecto_PROCESO, 

2577808/proyecto_FIN, 2577808/proyecto_PROCESO, 

2577808/proyecto_FIN, 2577808/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577821 Proyecto de inversión 499452.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499452.62, 

modificado:499452.62}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO CON LA TÉCNICA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA 

ENTUBADA EN EL PARAJE BARRIO EL GUAPINOL - 94639
20 Oaxaca 152

San Francisco 

Tlapancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Tlapancingo 94639 S 91 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:Calle 12 DE OCTUBRE Colonia ENCINO 69480 SAN 

FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y LA 

OBRA SE LOCALIZA EN CALLE 12 DE OCTUBRE, lon:-98.26164432, lat:17.4777392}}

01-09-2025 30-09-2025 499452.62 499452.62 499452.62 499452.62 499452.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/152/FAISMUN/FIII/01/04/2025, 

contratista:TEODULFO GREGORIO SANCHEZ JOSE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:499452.62, importe_modificado:499452.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}

{2577821/proyecto_INICIO, 2577821/proyecto_FIN, 

2577821/proyecto_PROCESO, 2577821/proyecto_FIN, 

2577821/proyecto_INICIO, 2577821/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:EL CONTRARTO NO CORRESPONDE AL PROYECTO REPORTADO, trimestre:4.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302577827 Proyecto de inversión 466648.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466648.56, 

modificado:466648.56}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL ENCINO, BARRIO EL GUAPINOL - 

96015
20 Oaxaca 152

San Francisco 

Tlapancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Tlapancingo 96015 S 56 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:550.0, 

meta_modificada:550.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:Calle 12 DE OCTUBRE Colonia EL ENCINO 69480 SAN 

FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y LA 

OBRA ESTA SOBRE LA CALLE 12 DE OCTUBRE, lon:-98.26581856, lat:17.4795591}}

08-09-2025 02-10-2025 466648.56 466648.56 466648.56 466648.56 466648.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/152/FAISMUN/FIII/01/07/2025, 

contratista:TEODULFO GREGORIO SANCHEZ JOSE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:466648.56, importe_modificado:466648.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}}

{2577827/proyecto_INICIO, 2577827/proyecto_FIN, 

2577827/proyecto_PROCESO, 2577827/proyecto_FIN, 

2577827/proyecto_INICIO, 2577827/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577835 Proyecto de inversión 2319981.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2319981.66, 

modificado:2319981.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE 

LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN - 

77487

20 Oaxaca 154
San Ildefonso 

Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Ildefonso Amatlán 77487 S 1242 1987 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN ILDEFONSO AMATLAN 

70828 SAN ILDEFONSO AMATLÁN, SAN ILDEFONSO AMATLÁN ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y 

Calle PASEO DE LA REFORMA Calle HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO, 

LLEGANDO POR LA ENTRADA, lon:-96.49005829, lat:16.33684661}}

18-08-2025 01-10-2025 2319981.66 2319981.66 2319981.66 2319981.66 2319981.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/09/MSIA/154/FAISMUN/02/2025, 

contratista:DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, monto:2319981.66, importe_modificado:2319981.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}
{2577835/proyecto_INICIO, 2577835/proyecto_PROCESO, 

2577835/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577844 Proyecto de inversión 1748221.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1748221.85, 

modificado:1748221.85}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA RIO BLANCO DE LA LOCALIDAD DE 

SAN ILDEFONSO VILLA ALTA (2DA ETAPA) - 115516
20 Oaxaca 156

San Ildefonso Villa 

Alta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Ildefonso Villa Alta 115516 S 95 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:296.9, 

meta_modificada:296.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:9, direccion:Calle ANALCO Pueblo SAL ILDEFONSO VILLA ALTA 

68800 ANALCO (BARRIO DE VILLA ALTA), SAN ILDEFONSO VILLA ALTA ENTRE Calle ARROYO BLANCO Y 

Calle SALDAÑA Calle A LACHIROAG LA OBRA SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 300 METROS DEL 

PALACIO M, lon:-96.15510547, lat:17.33612116}}

25-09-2025 13-11-2025 1748221.85 1748221.85 1748221.85 1748221.85 1748221.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FAISMUN/05/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:1748221.85, importe_modificado:1748221.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.9}}

{2577844/proyecto_INICIO, 2577844/proyecto_PROCESO, 

2577844/proyecto_INICIO, 2577844/proyecto_PROCESO, 

2577844/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577848 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCION DE ALBERGUE (1ER ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAGUI - 115355 20 Oaxaca 156
San Ildefonso Villa 

Alta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Ildefonso Villa Alta 115355 S 240 229 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:86.68, 

meta_modificada:86.68}}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JUAN TAGUI 68804 SAN 

JUAN TAGUI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA ENTRE Calle CENTRO Y Privada AGENCIA MUNICIPAL SAN 

JUAN TAGUI Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE SAN 

JUAN TAG, lon:-96.11712405, lat:17.39614337}}

23-09-2025 06-11-2025 700000 700000 700000 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FAISMUN/09/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.68}}

{2577848/proyecto_INICIO, 2577848/proyecto_PROCESO, 

2577848/proyecto_INICIO, 2577848/proyecto_PROCESO, 

2577848/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577851 Proyecto de inversión 3048289.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3048289.17, 

modificado:3048289.17}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRO DEL 

OBSCURO - 66765
20 Oaxaca 158

San Jacinto 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Jacinto Tlacotepec 66765 S 75 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:380.0, 

meta_modificada:380.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:3, direccion:Calle centro Pueblo el obscuro 71277 EL OBSCURO, 

SAN JACINTO TLACOTEPEC ENTRE Calle Domicilio Conocido Y Calle A San jacinto Tlacotepec la obra se 

encuentra en la calle centro de la localidad, que se ubica en frente de la agencia , lon:-97.36054499, 

lat:16.53386344}}

01-08-2025 29-10-2025 3048289.17 3048289.17 3048289.17 3048289.17 3048289.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/MSJT/158/10/2025, contratista:BEATRIZ 

GARCIA DAMIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, monto:3048289.17, 

importe_modificado:3048289.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}}

{2577851/proyecto_PROCESO, 2577851/proyecto_INICIO, 

2577851/proyecto_PROCESO, 2577851/proyecto_INICIO, 

2577851/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577855 Proyecto de inversión 544974.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544974.43, 

modificado:544974.43}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 1ERA ETAPA - 

111292
20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 111292 S 18 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:135.12, 

meta_modificada:135.12}

}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:3, direccion:Ranchería OJO DE AGUA 68207 OJO DE AGUA, SAN 

JERÓNIMO SOSOLA SON 6 CUARTOS QUE SE LOCALIZAN EN LA POBLACION DE OJO DE AGUA, lon:-

97.04534669, lat:17.27628135}}

25-09-2025 23-11-2025 544974.43 544974.43 544974.43 544974.43 544974.43
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159882, contratista:, convocante:SAN 

JERONIMO SOSOLA, monto:544974.43, importe_modificado:544974.43}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.12}}

{2577855/proyecto_INICIO, 2577855/proyecto_PROCESO, 

2577855/proyecto_INICIO, 2577855/proyecto_PROCESO, 

2577855/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se regresa a 

petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs6: 

{observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-

01-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579467 Proyecto de inversión 3296623.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3296623.18, 

modificado:3296623.18}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA 

BARRERA CLAVE: 20DPB2074O, EN EL NUCLEO RURAL LLANO TIGRE, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

AMOLTEPEC - 55143

20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 55143 S 194 182 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:644.0, 

meta_modificada:644.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:34, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ranchería LLANO TIGRE 

71388 LLANO TIGRE, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle FCO I MADERO 

LA OBRA SE UBICARA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA, A APROXIMADAMENTE 300M 

AL OESTE DE LA, lon:-97.59654147, lat:16.6359545}}

01-07-2025 29-08-2025 3296623.18 3296623.18 3296623.18 3296623.18 3296623.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/08/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3296623.18, importe_modificado:3296623.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.0}}

{2579467/proyecto_INICIO, 2579467/proyecto_PROCESO, 

2579467/proyecto_INICIO, 2579467/proyecto_PROCESO, 

2579467/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579470 Proyecto de inversión 4683786.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4683786.64, 

modificado:4683786.64}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AL ALBERGUE, EN 

EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 57289
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 57289 S 740 548 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2502.2, 

meta_modificada:2502.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:Calle AL ALBERGUE Pueblo SANTIAGO AMOLTEPEC 

71388 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle COLONIA DE JESUS Y Calle 

CAMINO REAL LA OBRA INICIARA A 150 M AL NORTE DEL ALBERGUE MUNICIPAL, SOBRE LA CALLE 

CAMINO REAL, lon:-97.49807659, lat:16.63626741}}

01-07-2025 14-08-2025 4683786.64 4683786.64 4683786.64 4683786.64 4683786.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/21/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:4683786.64, importe_modificado:4683786.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2502.2}}

{2579470/proyecto_INICIO, 2579470/proyecto_PROCESO, 

2579470/proyecto_FIN, 2579470/proyecto_INICIO, 

2579470/proyecto_PROCESO, 2579470/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579481 Proyecto de inversión 731231.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:731231.1, modificado:731231.1}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 5 DE FEBRERO, ABASOLO, SALOMÓN MARTINEZ,, MELCHOR 

OCAMPO, JUÁREZ, BUGAMBILIAS, ANTONIO DE LEÓN, BUSTAMANTE BARRIO DE GUADALUPE, PASO 

GRANADA BARRIO DE GUADALUPE, ZARAGOZA BARRIO MOGOTE COLORADO, PONIENTE BARRIÓ DE 

GUADALUPE, LIBERTAD BARRIO MOGOTE COLORADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AYUQUILILLA - 

106270

20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ayuquililla 106270 S 761 688 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:5731.87, 

meta_modificada:264.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:Calle CALLE ZARAGOZA BARRIO EL MOGOTE Pueblo 

SANTIAGO AYUQUILILLA 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA ENTRE Calle PASO 

GRANADA Y Calle JUÁREZ Calle ABASOLO LAS CALLES SE ENCUENTRAN UNA DISTANCIA DE 583 

MESTROS AL SUR , lon:-97.95493574, lat:17.92963663}}

27-10-2025 25-11-2025 731231.1 731231.1 731231.1 731231.1 731231.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/455/FAISMUN/006/2025, contratista:DEMAVA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, 

monto:851230.89, importe_modificado:851230.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:264.0}}

{2579481/proyecto_INICIO, 2579481/proyecto_FIN, 

2579481/proyecto_INICIO, 2579481/proyecto_PROCESO, 

2579481/proyecto_INICIO, 2579481/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579499 Proyecto de inversión 1225762.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1225762.95, 

modificado:1225762.95}}

CONSTRUCCION DE CÁRCAMO PARA AGUA POTABLE EN EL PARAJE OCOTLAN, VILLA DE SANTIAGO 

CHAZUMBA - 116231
20 Oaxaca 459

Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 116231 S 1190 1067 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SANTIAGO 

CHAZUMBA - PARAJE OCOTLAN 2 600 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, VILLA DE SANTIAGO 

CHAZUMBA ESTE PARAJE SE UBICA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE SANTIAGO 

CHAZUMBA, EL SISTEMA DE, lon:-97.67951993, lat:18.18997403}}

01-10-2025 15-12-2025 1225762.95 1225762.95 1225762.95 1225762.95 1225762.95

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/FAISMUN/MVSC/459/005/2025, 

contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO 

CHAZUMBA, monto:1225762.95, importe_modificado:1225762.95}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2579499/proyecto_INICIO, 2579499/proyecto_PROCESO, 

2579499/proyecto_FIN, 2579499/proyecto_PROCESO, 

2579499/proyecto_FIN, 2579499/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579503 Proyecto de inversión 347141.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347141.42, 

modificado:347141.42}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MANINALTEPEC - 73100 20 Oaxaca 460 Santiago Choápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 73100 S 21 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:139.84, 

meta_modificada:139.84}

}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:2, direccion:Camino / Vereda CAMINO MEXICO 179 KM 180+000 

- SAN JUAN MANINALTEPEC 0 55 68904 SAN JUAN MANINALTEPEC, SANTIAGO CHOÁPAM ES UNA 

VEREDA QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO MEXICO 179, lon:-95.84604116, 

lat:17.39802348}}

25-08-2025 08-09-2025 347141.42 347141.42 347141.42 347141.42 347141.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-07/FAISMUN/MSCH/460/007/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO CHOAPAM, 

monto:347141.42, importe_modificado:347141.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.84}}
{2579503/proyecto_PROCESO, 2579503/proyecto_INICIO, 

2579503/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:SE 

REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, 

obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579506 Proyecto de inversión 296341.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296341.7, modificado:296341.7}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO CARRETERA HUAJOLOTITLÁN-EL ZAPOTE AL RELLENO 

SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN - 86688
20 Oaxaca 462 Santiago Huajolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 86688 S 206 193 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:Camino Carretera Huajolotlán - El Zapote - Relleno 

Sanitario 0 0 69090 SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN El origen del camino se 

encuentra a 130m cruzando el puente de la carretera Huajolotitlán - El Zapote sentido Hu, lon:-

97.72707608, lat:17.82474575}}

01-10-2025 15-10-2025 296341.7 296341.7 296341.7 296341.7 296341.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSH-462/FAISMUN/2025-04, contratista:ACCO, 

ASESORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:296341.7, importe_modificado:296341.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}

{2579506/proyecto_INICIO, 2579506/proyecto_PROCESO, 

2579506/proyecto_FIN, 2579506/proyecto_PROCESO, 

2579506/proyecto_FIN, 2579506/proyecto_INICIO, 

2579506/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Verificar liga 

de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actulizar la liga y cargar el documentos 

respectivo., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250302579510 Proyecto de inversión 259575

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259575.0, modificado:259575.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, 

SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE PALO DE FLOR - 52818
20 Oaxaca 462 Santiago Huajolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 52818 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:14, direccion:Calle Principal PALO DE FLOR, SANTIAGO 

HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Nicolas Bravo Y Calle Principal Es la calle Principal que conecta El 

Huamúchil con la agencia de Palo de Flor y que conduce a San José., lon:-97.71697237, 

lat:17.79245315}}

14-07-2025 12-08-2025 259575 259575 259575 259575 259575

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSH-462/FAISMUN/2025-08, contratista:ANDRES 

ORTIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:259575.0, 

importe_modificado:259575.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}
{2579510/proyecto_FIN, 2579510/proyecto_INICIO, 

2579510/proyecto_FIN, 2579510/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579515 Proyecto de inversión 515892.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515892.75, 

modificado:515892.75}}

EQUIPAMIENTO DEL CÁRCAMO PARA AGUA POTABLE EN EL PARAJE RIO GRANDE CON PANELES 

SOLARES Y BOMBA EN LA LOCALIDAD LA MEXICANA. - 111760
20 Oaxaca 464

Santiago Ihuitlán 

Plumas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas 111760 S 9 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL LA MEXICANA Pueblo LA MEXICANA 

69330 LA MEXICANA, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CALLE PINCIPAL LA 

MEXICANA, EN EL RIO DENOMINADO RIO GRANDE., lon:-97.49205972, lat:17.92183855}}

26-09-2025 25-10-2025 0 515892.75 515892.75 515892.75 515892.75

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161781, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, monto:515892.75, 

importe_modificado:515892.75}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2579515/proyecto_INICIO, 2579515/proyecto_FIN, 

2579515/proyecto_PROCESO, 2579515/proyecto_FIN, 

2579515/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579527 Proyecto de inversión 1795566.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1795566.68, 

modificado:1795566.68}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la localidad de Pueblo Viejo. - 115172 20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 115172 S 396 365 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1020.0, 

meta_modificada:1020.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:14, direccion:Calle Calle Principal Pueblo Pueblo Viejo 71730 

PUEBLO VIEJO, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle Principal Y Calle Rumbo a la agencia Calle principal 

del pueblo, primer tramo en el acceso al pueblo y el segundo en frente a la primaria, lon:-97.63421904, 

lat:16.55167821}}

12-08-2025 10-10-2025 1795566.68 1795566.68 1795566.68 1795566.68 1795566.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/107/IR/10/2025., 

contratista:Ing. Manuel Quiroz Torres, convocante:Municipio de Santiago Ixtayutla, 

monto:1795566.68, importe_modificado:1795566.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}}
{2579527/proyecto_PROCESO, 2579527/proyecto_INICIO, 

2579527/proyecto_PROCESO, 2579527/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579534 Proyecto de inversión 2284501.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2284501.72, 

modificado:2284501.72}}

Construcción de pavimento a base de Concreto Hidráulico de la calle principal de la localidad de 

Xiniyuva. - 116848
20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 116848 S 676 592 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:17, direccion:Calle Calle Sur Pueblo Xiniyuba 71730 XINIYUBA, 

SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle Calle principal de la localidad Y Calle que conduce al sur de la 

localidad., lon:-97.6327226, lat:16.56167744}}

15-08-2025 13-10-2025 2284501.72 2284501.72 2284501.72 2284501.72 2284501.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/102/IR/13/2025, 

contratista:Construcciones Airad S.A. De C.V., convocante:Municipio de Santiago Ixtayutla, 

monto:2284501.72, importe_modificado:2284501.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2579534/proyecto_INICIO, 2579534/proyecto_FIN, 

2579534/proyecto_PROCESO, 2579534/proyecto_FIN, 

2579534/proyecto_PROCESO, 2579534/proyecto_FIN, 

2579534/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar liga del contrato y acta entrega no habre archivo, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579550 Proyecto de inversión 1316600

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1316600.0, 

modificado:1316600.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, 

LOCALIDAD RIO METATES CÓPALA. - 68077
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 68077 S 32 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:668.5, 

meta_modificada:668.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:23, direccion:Calle sin nombre Ranchería Río Metates, Copala 

69718 RÍO METATES, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre Calle Sin 

Nombre COMO SE MUESTRA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN, EL PROYECTO CONSTA DE DOS 

TRAMOS , lon:-97.98439431, lat:17.1201489}}

01-08-2025 30-08-2025 1316600 1316600 1316600 1316600 1316600

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/041/2025, contratista:ELVIS 

VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1316600.0, 

importe_modificado:1316600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.5}}

{2579550/proyecto_INICIO, 2579550/proyecto_PROCESO, 

2579550/proyecto_FIN, 2579550/proyecto_INICIO, 

2579550/proyecto_PROCESO, 2579550/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579554 Proyecto de inversión 2003818.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2003818.42, 

modificado:2003818.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, 

LOCALIDAD SANTA CATARINA NOLTEPEC - 72691
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 72691 S 319 298 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:34, direccion:Calle Sin Nombre Ranchería Santa Catarina Noltepec 

69704 SANTA CATARINA NOLTEPEC, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin 

nombre Calle sin nombre la obra inicia donde se termina la calle pavimentada, se encuentra 7, lon:-

98.05990973, lat:17.29490714}}

02-08-2025 31-08-2025 2003818.42 2003818.42 2003818.42 2003818.42 2003818.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/033/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCION NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:2003818.42, importe_modificado:2003818.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}}

{2579554/proyecto_INICIO, 2579554/proyecto_PROCESO, 

2579554/proyecto_FIN, 2579554/proyecto_INICIO, 

2579554/proyecto_PROCESO, 2579554/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579559 Proyecto de inversión 1650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, 

modificado:1650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, COLONIA SAN JOSÉ, LOCALIDAD 

SANTIAGO JUXTLAHUACA - 94473
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 94473 S 125 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle Oaxaca Colonia San José 69700 SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle Alcala Oriente Y Calle Oaxaca Calle Oaxaca a 

250 m al este del autolavado fabian y del rancho sueño mio, lon:-98.00057616, lat:17.33176246}}

07-08-2025 31-08-2025 1650000 1650000 1650000 1650000 1650000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/037/2025, 

contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}

{2579559/proyecto_INICIO, 2579559/proyecto_PROCESO, 

2579559/proyecto_FIN, 2579559/proyecto_INICIO, 

2579559/proyecto_PROCESO, 2579559/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579563 Proyecto de inversión 1267217.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1267217.88, 

modificado:1267217.88}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD CIENEGUILLA CÓPALA - 81699 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 81699 S 41 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:17413.26, 

meta_modificada:17413.

26}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:60, direccion:Camino / Terracería CIENEGUILLA - EC RÍO 

SANTANTIGO - JUXTLAHUACA 2 902 69700 CIENEGUILLA, SANTIAGO JUXTLAHUACA LA OBRA SE 

ENCUENTRA AL SUR D ELA POBLACION DE CIENEGUILLA Y PASA ENFRENTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-97.9662349, lat:17.170452}}

02-08-2025 31-08-2025 1267217.88 1267217.88 1267217.88 1267217.88 1267217.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/040/2025, 

contratista:ELECTRIFICACION Y OBRA CIVIL TONALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1267217.88, importe_modificado:1267217.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:17413.26}}

{2579563/proyecto_INICIO, 2579563/proyecto_PROCESO, 

2579563/proyecto_FIN, 2579563/proyecto_PROCESO, 

2579563/proyecto_FIN, 2579563/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302595699 Acción 330000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:330000.0}}

PROYECTO EJECUTIVO, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA - 3932 20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 3932-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.785633, lat:16.866686}}
01-09-2025 31-12-2025 330000 330000 330000 330000 330000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS-MZA/570/FAISMUN/C-AD-001/2025, 

contratista:GRUPO ARQUITECTONICO EDGADY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN 

DE ALVAREZ, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}}

{2595699/proyecto_INICIO, 2595699/proyecto_PROCESO, 

2595699/proyecto_INICIO, 2595699/proyecto_PROCESO, 

2595699/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Falta sello del contratista en el contrato y agregar liga del acta entrega , 

trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302577861 Proyecto de inversión 278023.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:278023.93, 

modificado:278023.93}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 4TA ETAPA, 

(AÑO 2022 2DA ETAPA, 2023, 2024 APARECEN) - 117905
20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 117905 S 10 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:67.57, 

meta_modificada:67.57}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:14, direccion:Ranchería SANTA CRUZ DEL RIO 68207 SANTA CRUZ 

DEL RÍO (RÍO DE OCOTE), SAN JERÓNIMO SOSOLA las viviendas se encuentran en la localidad de 

Santa Cruz del Rio, lon:-97.06181461, lat:17.35820724}}

29-09-2025 27-11-2025 278023.93 278023.93 278023.93 278023.93 278023.93
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163062, contratista:, convocante:SAN 

JERONIMO SOSOLA, monto:278023.93, importe_modificado:278023.93}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.57}}

{2577861/proyecto_INICIO, 2577861/proyecto_PROCESO, 

2577861/proyecto_FIN, 2577861/proyecto_INICIO, 

2577861/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se regresa a 

petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs6: 

{observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-

01-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302577866 Proyecto de inversión 901460.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901460.01, 

modificado:901460.01}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES IGNACIO ALLENDE, PORFIRIO DIAZ, 

NACIONAL Y AGUA BUENA EN LOCALIDAD DE GUADALUPE DE MORELOS - 48011
20 Oaxaca 164 San Jorge Nuchita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jorge Nuchita 48011 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2399.0, 

meta_modificada:2399.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:4, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo GUADALUPE DE 

MORELOS 69280 GUADALUPE DE MORELOS, SAN JORGE NUCHITA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle 

VICENTE GUERRERO Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE DISTRIBUYE EN 4 CALLES, CALLE NACIONAL 

(PARTE DE TERRACER, lon:-98.10880241, lat:17.6786409}}

22-09-2025 21-10-2025 901460.01 901460.01 901460.01 901460.01 901460.01
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161182, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA, monto:901460.01, importe_modificado:901460.01}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2399.0}}

{2577866/proyecto_INICIO, 2577866/proyecto_PROCESO, 

2577866/proyecto_INICIO, 2577866/proyecto_FIN, 

2577866/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:EL ACTA ENTREGA DEBE CONTENER FIRMAS Y SELLOS CORRESPONDIENTES, 

trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302577871 Proyecto de inversión 979825.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:979825.92, 

modificado:979825.92}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LA SOLEDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JOSE AYUQUILA - 95982
20 Oaxaca 165 San José Ayuquila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Ayuquila 95982 S 46 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:995.0, 

meta_modificada:995.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:165, localidad:7, direccion:Calle MORELOS Barrio LA SOLEDAD 69230 LA 

SOLEDAD [BARRIO], SAN JOSÉ AYUQUILA ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle RIVA PALACIO LA OBRA 

SE REALIZARA SOBRE LA CALLE MORELOS, lon:-97.96340389, lat:17.94936484}}

08-09-2025 24-10-2025 979825.92 979825.92 979825.92 979825.92 979825.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJA/165/FAISMUN/FIII/01/03/2025, 

contratista:MATERILISTA NOCHIX S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE AYUQUILA, 

monto:979828.92, importe_modificado:979828.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:995.0}}
{2577871/proyecto_INICIO, 2577871/proyecto_FIN, 

2577871/proyecto_PROCESO, 2577871/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302577874 Proyecto de inversión 2999515.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999515.74, 

modificado:2999515.74}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO - 

106486
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 106486 S 709 675 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2571.65, 

meta_modificada:2571.6

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:21, direccion:Calle MINALTEPEC Y VICENTE GUERRERO Ejido 

PUEBLO VIEJO 68457 PUEBLO VIEJO, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Calle FRACISCO I MADERO Y Calle 

IGNACIO ALDAMA Avenida BENITO JUAREZ SE TRATA DE UN CIRCUITO DE LA CALLE MINALTEPEC Y 

VICENTE FOX, lon:-96.05701813, lat:17.90822764}}

08-09-2025 07-11-2025 2999515.74 2999515.74 2999515.74 2999515.74 2999515.74

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160601, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:2999515.74, 

importe_modificado:2999515.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2571.65}}
{2577874/proyecto_INICIO, 2577874/proyecto_PROCESO, 

2577874/proyecto_FIN, 2577874/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577879 Proyecto de inversión 350374.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350374.21, 

modificado:350374.21}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD LA JOYA 

MANANTIAL - 59074
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 59074 S 55 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:270.4, 

meta_modificada:270.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:34, direccion:Avenida PRINCIPAL Ejido LA JOYA MANANTIAL 

68456 LA JOYA MANANTIAL, SAN JOSÉ CHILTEPEC SE REFIERE AL ACCESO PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD, LA CUAL ES DE REDUCIDA, ESTA VIALIDAD ESTA CERCA DE UNA ESCUELA PRIMARIA 

BENITO JUAREZ CON CLAVE, lon:-96.1270866, lat:17.96311481}}

21-04-2025 24-05-2025 350374.21 350374.21 350374.21 350374.21 350374.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPO/MSJCH/M166/FAISMUN/004/AD/2025, 

contratista:FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE 

CHILTEPEC, monto:350374.21, importe_modificado:350374.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.4}}

{2577879/proyecto_PROCESO, 2577879/proyecto_INICIO, 

2577879/proyecto_FIN, 2577879/proyecto_PROCESO, 

2577879/proyecto_FIN, 2577879/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577886 Proyecto de inversión 1824692.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1824692.64, 

modificado:1824692.7}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON DE LA NOCHE 

TRISTE - 110395
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 110395 S 1842 1638 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:778.76, 

meta_modificada:778.76}

}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Callejón DE LA NOCHE TRISTE Colonia CENTRO SAN 

JOSE CHILTEPEC 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Avenida ZARAGOZA Y 

Avenida MORELOS EL CALLEJON SE ENCUENTRA DETRAS DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-

96.16745025, lat:17.94387969}}

29-09-2025 12-11-2025 1824692.7 1824692.7 1824692.7 1824692.7 1824692.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/023/IR/2025, 

contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE CHILTEPEC, monto:1824692.7, importe_modificado:1824692.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.76}}
{2577886/proyecto_PROCESO, 2577886/proyecto_INICIO, 

2577886/proyecto_PROCESO, 2577886/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577891 Proyecto de inversión 524077.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524077.56, 

modificado:524077.56}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, SAN JOSE 

CHILTEPEC - 117031
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 117031 S 1842 1638 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:305.3, 

meta_modificada:305.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Andador ESCOLAR Colonia INDEPENDENCIA 68456 

SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC Calle LOS ANGELES ESTE ANDADOR SE ENCUENTRA 

CONECTADO A UNA TELESECUNDARIA, UNA TECNICA, Y UNA PRIMARIA BILINGUE, ASI COMO UNA 

PREPARATORIA, lon:-96.16599343, lat:17.95021864}}

08-09-2025 07-10-2025 524077.56 524077.56 524077.56 524077.56 524077.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPO/MSJCH/M166/FAISMUN/020/IR/2025, 

contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, 

monto:524077.56, importe_modificado:524077.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.3}}

{2577891/proyecto_INICIO, 2577891/proyecto_PROCESO, 

2577891/proyecto_FIN, 2577891/proyecto_INICIO, 

2577891/proyecto_PROCESO, 2577891/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577894 Proyecto de inversión 1199735.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199735.61, 

modificado:1199735.61}}

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA Y CAPTACION DEL POZO EN LA 

LOCALIDAD SAN ISIDRO NARANJAL - 104294
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 104294 S 298 254 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:488.0, 

meta_modificada:488.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:26, direccion:Ejido SAN ISIDRO NARANJAL 68459 SAN ISIDRO 

NARANJAL, SAN JOSÉ CHILTEPEC LA RED DE AGUA ENTUBADA DE SAN ISIDRO NARANJAL, SE 

ENCUENTRA DETRO DE SUS TERRENOS COMUNALES, EL ACCESO ES SOLO A PIE, lon:-96.12505027, 

lat:17.88802593}}

12-09-2025 11-10-2025 1199735.61 1199735.61 1199735.61 1199735.61 1199735.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPO/MSJCH/M166/FAISMUN/022/IR/2025, 

contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, 

monto:1199735.61, importe_modificado:1199735.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.0}}

{2577894/proyecto_INICIO, 2577894/proyecto_PROCESO, 

2577894/proyecto_FIN, 2577894/proyecto_INICIO, 

2577894/proyecto_FIN, 2577894/proyecto_PROCESO, 

2577894/proyecto_FIN, 2577894/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577899 Proyecto de inversión 310655.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310655.19, 

modificado:310665.19}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LAS 

MARGARITAS - 56066
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 56066 S 92 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:56, direccion:Callejón EMILIANO ZAPATA Colonia LAS 

MARGARITAS 68456 LAS MARGARITAS, SAN JOSÉ CHILTEPEC Avenida MONTES PARRA SOBRE LA AV 

MONTES PARRA CAMINO A LA UNIDAD A MANO DERECHA, CON LIMITES DE LA COLONIA EL 

MANGUITO, lon:-96.16801163, lat:17.95771157}}

23-06-2025 06-08-2025 310665.19 310665.19 310665.19 310665.19 310665.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPO/MSJCH/M166/FAISMUN/011/AD/2025, 

contratista:GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE 

CHILTEPEC, monto:310665.19, importe_modificado:310665.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}}
{2577899/proyecto_INICIO, 2577899/proyecto_PROCESO, 

2577899/proyecto_FIN, 2577899/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577945 Proyecto de inversión 500029.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500029.46, 

modificado:500029.46}}

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE EL 

PORVENIR MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAUCA - 76593
20 Oaxaca 175

San Juan Bautista 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca 76593 S 205 272 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:251.3, 

meta_modificada:251.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:2, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo EL PORVENIR 68205 EL 

PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-96.80505021, 

lat:17.53035895}}

18-08-2025 16-10-2025 500029.46 500029.46 500029.46 500029.46 500029.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBA/175/FAISMUN/007-C/2025, contratista:GR 

CONSTRUCTOR MS S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 

ATATLAHUCA, monto:500041.98, importe_modificado:500041.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.3}}

{2577945/proyecto_INICIO, 2577945/proyecto_FIN, 

2577945/proyecto_PROCESO, 2577945/proyecto_INICIO, 

2577945/proyecto_PROCESO, 2577945/proyecto_INICIO, 

2577945/proyecto_PROCESO, 2577945/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir liga de contrato ya que no se puede ver  y falta la liga del acta de entrega , 

trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302577963 Proyecto de inversión 1247362.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1247362.29, 

modificado:1245872.24}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA RAUL FERRER - 67424 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 67424 S 70 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:590.0, 

meta_modificada:842.01}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:393, direccion:Calle Águila Real Colonia Raúl Ferrer 68345 RAÚL 

FERRER [COLONIA], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Pingüinos Y Calle Guelatao Para llegar 

al sitio de los trabajos se accede por la Av. Benito Juárez, que desprende del camino, lon:-96.16855723, 

lat:18.04398215}}

28-07-2025 11-09-2025 1245872.24 1245872.24 1245872.24 1245872.24 1245872.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-077/2025, contratista:ALDAIR 

ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1245872.24, 

importe_modificado:1245872.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:842.01}}

{2577963/proyecto_INICIO, 2577963/proyecto_FIN, 

2577963/proyecto_PROCESO, 2577963/proyecto_FIN, 

2577963/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577967 Proyecto de inversión 820350.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820350.92, 

modificado:818956.86}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA GUADALUPE HINOJOSA DE 

MURAT - 87382
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 87382 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:207.92, 

meta_modificada:207.92}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle ISTMO Colonia GUADALUPE HINOJOSA DE 

MURAT 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle ROBERTO 

MADRAZO PINTADO Y Calle 25 DE JUNIO Calle 16 DE SEPTIMBRE LA OBRA SE DIVIDE EN DOS 

TRAMOS EN PRIMERO , lon:-96.13821375, lat:18.05324265}}

08-09-2025 22-10-2025 818956.86 818956.86 818956.86 818956.86 818956.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-102/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:818956.86, importe_modificado:818956.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.92}}

{2577967/proyecto_INICIO, 2577967/proyecto_FIN, 

2577967/proyecto_PROCESO, 2577967/proyecto_FIN, 

2577967/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577970 Proyecto de inversión 1302988.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1302988.27, 

modificado:1301494.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL OBISPO - 67480
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 67480 S 24 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:933.2, 

meta_modificada:933.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:55, direccion:Calle MORELOS Ejido SAN MIGUEL OBISPO 68447 

SAN MIGUEL OBISPO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle SIN 

NOMBRE Calle INDEPENDENCIA LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE MORELOS CON 

PUNTO DE INICIO EN , lon:-96.02380174, lat:18.02248873}}

28-07-2025 10-09-2025 1301494.49 1301494.49 1301494.49 1301494.49 1301494.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-080/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1301494.49, importe_modificado:1301494.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:933.2}}
{2577970/proyecto_INICIO, 2577970/proyecto_PROCESO, 

2577970/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577985 Proyecto de inversión 1319384.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1319384.66, 

modificado:1317789.59}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SEBASTOPOL - 

86481
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 86481 S 42 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:778.31, 

meta_modificada:768.11}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:85, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia SEBASTOPOL 

68336 SEBASTOPOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 20 DE 

NOVIEMBRE Calle 21 DE MARZO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

INICIANDO EN LA INTERSE, lon:-96.1687799, lat:18.02968684}}

08-09-2025 06-11-2025 1317789.59 1317789.59 1317789.59 1317789.59 1317789.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-110/2025, 

contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1317789.59, importe_modificado:1317789.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.11}}
{2577985/proyecto_INICIO, 2577985/proyecto_PROCESO, 

2577985/proyecto_FIN, 2577985/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302577988 Proyecto de inversión 1268732.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268732.88, 

modificado:1267241.3}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EL PEDREGAL - 

91245
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 91245 S 49 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:820.78, 

meta_modificada:820.78}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Avenida URANIO Colonia AMPLIACION EL PEDREGAL 

68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle PLATINO Y Calle 

ORO Calle COBALTO LA OBRA SE DIVIDE EN DOS TRAMOS, EL PRIMERO LOCALIZADO SOBRE LA 

AVENIDA URANI, lon:-96.15834081, lat:18.08443112}}

08-09-2025 22-10-2025 1267241.3 1267241.3 1267241.3 1267241.3 1267241.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-111/2025, 

contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A DE C.V, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1267241.3, importe_modificado:1267241.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.78}}

{2577988/proyecto_INICIO, 2577988/proyecto_FIN, 

2577988/proyecto_PROCESO, 2577988/proyecto_FIN, 

2577988/proyecto_INICIO, 2577988/proyecto_FIN, 

2577988/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579568 Proyecto de inversión 1650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, 

modificado:1650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON CLAVE: 

20DES0061R, LOCALIDAD SAN JUAN COPALA - 78391
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 78391 S 54 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:29, direccion:Calle Junto al Río Ranchería San Juan Copala 69709 

SAN JUAN COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle Benito Juatez Y Calle Carretera entronque 

san Juan Copala Calle Cuahutemoc la obra se encuentra a 200 ml al sur dle ministeri pub, lon:-

97.96364406, lat:17.1840007}}

02-08-2025 26-08-2025 1650000 1650000 1650000 1650000 1650000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/032/2025, contratista:SALAM 

DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2579568/proyecto_PROCESO, 2579568/proyecto_FIN, 

2579568/proyecto_PROCESO, 2579568/proyecto_FIN, 

2579568/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579572 Proyecto de inversión 1460595.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1460595.7, 

modificado:1460595.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, BARRIO 

SANTA CRUZ, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 79951
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 79951 S 158 139 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:825.16, 

meta_modificada:825.16}

}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle Edmundo Reyes Villa Barrio Santa Cruz 69700 

SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle Independencia Norte Y Calle Ignacio 

Vazquez Calle Santa cruz Oriente Frente a la escuela secundaria tecnica numero 22, lon:-98.01002022, 

lat:17.33996652}}

02-08-2025 31-08-2025 1460595.7 1460595.7 1460595.7 1460595.7 1460595.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/039/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCION NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:1460595.7, importe_modificado:1460595.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.16}}

{2579572/proyecto_INICIO, 2579572/proyecto_PROCESO, 

2579572/proyecto_FIN, 2579572/proyecto_INICIO, 

2579572/proyecto_PROCESO, 2579572/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579582 Proyecto de inversión 1152122.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1152122.85, 

modificado:1152122.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN MIGUEL - 83601
20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Lachiguiri 83601 S 254 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:525.0, 

meta_modificada:525.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:3, direccion:Calle Principal Pueblo San Miguel 70707 SAN 

MIGUEL, SANTIAGO LACHIGUIRI La obra se ubica en la calle principal frente al IEBO número 31 y a unos 

240 metros de la Agencia Municipal, lon:-95.42830926, lat:16.8613287}}

25-08-2025 08-10-2025 1152122.85 1152122.85 1152122.85 1152122.85 1152122.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSL/M470/FAISMUN/09/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA JG WORKS S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:1152122.85, 

importe_modificado:1152122.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}}
{2579582/proyecto_INICIO, 2579582/proyecto_FIN, 

2579582/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579593 Proyecto de inversión 538359.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538359.57, 

modificado:538359.57}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LLANO GRANDE - LA BOCANA - 88854 20 Oaxaca 474
Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Llano Grande 88854 S 963 917 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.56, 

meta_modificada:4.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:Camino LLANO GRANDE - LA BOCANA. 100 3 71660 

SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE EL CAMINO SE UBICA DE LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO LLANO GRANDE HACIA LA UBICACION QUE SE MENCIONA (LA BOCANA), EL CAMINO 

INICIA A 2 CUADRAS DEL, lon:-98.28716398, lat:16.48686707}}

01-10-2025 31-12-2025 538359.57 538359.57 538359.57 538359.57 538359.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLG/COP/FAISMUN/474/002/2025, 

contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO 

GRANDE, monto:538359.57, importe_modificado:538359.57}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.56}}

{2579593/proyecto_PROCESO, 2579593/proyecto_INICIO, 

2579593/proyecto_PROCESO, 2579593/proyecto_FIN, 

2579593/proyecto_INICIO, 2579593/proyecto_FIN, 

2579593/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579601 Proyecto de inversión 2939071.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2939071.84, 

modificado:2939071.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DÍAZ ORDAZ EN LA COLONIA CENTRO, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PABLO GÜILÁ, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN. - 72674
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 72674 S 2424 2011 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2167.5, 

meta_modificada:2167.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:Calle DÍAZ ORDAZ Colonia CENTRO 70442 SAN 

PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle ITURBIDE Calle LIBERTAD EL 

SITIO DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES SOBRE LA CALLE DÍAZ ORDAZ, EN LA COLONIA 

CENTRO, EN LA LO, lon:-96.43352449, lat:16.80773126}}

09-08-2025 06-11-2025 2939071.84 2939071.84 2939071.84 2939071.84 2939071.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C08-MSM/FAISMUN/M-475/IR/078/2025, 

contratista:ALFONSO JACINTO CRUZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

MATATLÁN, monto:2939071.84, importe_modificado:2939071.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2167.5}}
{2579601/proyecto_INICIO, 2579601/proyecto_PROCESO, 

2579601/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579604 Proyecto de inversión 2764012.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2764012.3, 

modificado:2764012.3}}

AMPLIACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTÍSTICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN. - 

114736
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 114736 S 1885 1802 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1268.5, 

meta_modificada:1268.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calle AGAVE Colonia EL LLANO 70440 SANTIAGO 

MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Cerrada PRIVADA DE AGAVE Calle 

MECUATES EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL LLANO, PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE SAN, lon:-96.37552777, lat:16.85502385}}

30-09-2025 28-12-2025 2764012.3 2764012.3 2764012.3 2764012.3 2764012.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C07-MSM/FAISMUN/M-475/IR/041/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ARCAHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

MATATLÁN, monto:2764012.3, importe_modificado:2764012.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.5}}
{2579604/proyecto_PROCESO, 2579604/proyecto_INICIO, 

2579604/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579612 Proyecto de inversión 3147423.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3147423.02, 

modificado:3147423.02}}

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTIAGO MILTEPEC SEGUNDA ETAPA - 

57596
20 Oaxaca 476 Santiago Miltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Miltepec 57596 S 180 188 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1346.17, 

meta_modificada:1346.1

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:476, localidad:1, direccion:Avenida BRASIL Pueblo SANTIAGO MILTEPEC 69050 

SANTIAGO MILTEPEC, SANTIAGO MILTEPEC ENTRE Calle ALLENDE Y Avenida 5 DE MAYO Calle 

ARGENTINA SE DARA EL DEBIDO MANTENIMIENTO EN LAS SIGUIENTES CALLES: AVENIDA BRASIL, 

AVENIDA 5 DE MAYO, lon:-97.68926964, lat:17.98472797}}

21-07-2025 20-10-2025 3147423.02 3147423.02 3147423.02 3147423.02 3147423.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-476-001-2025, contratista:ING. ABELARDO 

LUNA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC, monto:3147423.02, 

importe_modificado:3147423.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1346.17}}
{2579612/proyecto_INICIO, 2579612/proyecto_PROCESO, 

2579612/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579615 Proyecto de inversión 1249999.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249999.97, 

modificado:1249999.97}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROLLO EL AGUACATE - 74648 20 Oaxaca 477 Santiago Minas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Minas 74648 S 170 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo SANTIAGO MINAS 

71490 SANTIAGO MINAS, SANTIAGO MINAS ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle BENITO JUAREZ Calle 

FRANCISCO I. MADERO A BAJO DE LA CLINICA, lon:-97.22783264, lat:16.42386414}}

12-05-2025 30-07-2025 1249999.97 1249999.97 1249999.97 1249999.97 1249999.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/F3/MSM/477/003/2025, contratista:CRISTINO 

FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS, monto:1249999.97, 

importe_modificado:1249999.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{2579615/proyecto_INICIO, 2579615/proyecto_PROCESO, 

2579615/proyecto_FIN, 2579615/proyecto_PROCESO, 

2579615/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579618 Proyecto de inversión 327335.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327335.04, 

modificado:327335.04}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE MORELOS, EN LA AGENCIA DE SAN 

FRANCISCO COTAHUIXTLA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC - 77355
20 Oaxaca 478 Santiago Nacaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Nacaltepec 77355 S 80 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:4, direccion:Camino / Terracería Calle Morelos - Calle Morelos 1 8 

68691 SAN FRANCISCO COTAHUIXTLA, SANTIAGO NACALTEPEC aguas arriba de la curva de la calle de 

la calle Morelos., lon:-96.91017206, lat:17.52323205}}

01-09-2025 15-10-2025 327335.04 327335.04 327335.04 327335.04 327335.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/478/FAISMUN/004-C/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM SA. DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 

NACALTEPEC, monto:327335.04, importe_modificado:327335.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45.0}}

{2579618/proyecto_INICIO, 2579618/proyecto_FIN, 

2579618/proyecto_INICIO, 2579618/proyecto_PROCESO, 

2579618/proyecto_FIN, 2579618/proyecto_INICIO, 

2579618/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:verificar ligas de contrato y acta de entrega recepción, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302579624 Proyecto de inversión 412455.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412455.64, 

modificado:412455.64}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL CENTRO, SANTIAGO NUNDICHE - 

58016
20 Oaxaca 480 Santiago Nundiche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Nundiche 58016 S 6 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:69.38, 

meta_modificada:69.38}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:16, direccion:Camino / Terracería SALIDA A TLAXIACO S/N - 

HACIA EL PEDIMENTO 0 200 LOMA ITUNUMA, SANTIAGO NUNDICHE CAMINO A TLAXIACO, DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DEL LADO SUR, A UNOS 200 METROS., lon:-97.64614456, lat:17.37609389}}

25-06-2025 13-08-2025 412455.64 412455.64 412455.64 412455.64 412455.64

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/04/2025, 

contratista:SERVICIOS ESTRUCTURALES Y URBANIZACION ÑUU SAVI S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:412455.64, 

importe_modificado:412455.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.38}}

{2579624/proyecto_INICIO, 2579624/proyecto_PROCESO, 

2579624/proyecto_FIN, 2579624/proyecto_INICIO, 

2579624/proyecto_PROCESO, 2579624/proyecto_FIN, 

2579624/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579629 Proyecto de inversión 182089.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182089.56, 

modificado:182089.56}}

CONSTRUCCION DE UN TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NDUANU, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE - 58531
20 Oaxaca 480 Santiago Nundiche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Nundiche 58531 S 24 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:9, direccion:Camino santiago nundiche - nduañu 3 200 69826 

NDUAÑU, SANTIAGO NUNDICHE se ubica al sur de la poblacion de nduañu a 3 km, por el paso que 

conecta a allende, se ubica cerca de un sistema de captacion de agua a 200 metros hacial el , lon:-

97.69017763, lat:17.33667308}}

25-08-2025 23-09-2025 182089.56 182089.56 182089.56 182089.56 182089.56

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/09/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO NUNDICHE, monto:182089.56, importe_modificado:182089.56}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2579629/proyecto_INICIO, 2579629/proyecto_FIN, 

2579629/proyecto_INICIO, 2579629/proyecto_FIN, 

2579629/proyecto_PROCESO, 2579629/proyecto_FIN, 

2579629/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579633 Proyecto de inversión 894305.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894305.54, 

modificado:894305.54}}

Rehabilitacion del sistema de agua entubada. Mancuernas. - 85536 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 85536 S 1062 983 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:860.0, 

meta_modificada:860.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:Calle carretera federal 200 Pueblo mancuernas 

71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle Primero de Mayo Y Calle Niños 

Heroes Ninguno carretera salida a Pinotepa Nacional Iglesia Catolica, Agencia de Policia, kinder , lon:-

98.10529671, lat:16.38875991}}

08-09-2025 06-11-2025 894305.54 894305.54 894305.54 894305.54 894305.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/028/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:894305.54, 

importe_modificado:894305.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:860.0}}
{2579633/proyecto_PROCESO, 2579633/proyecto_INICIO, 

2579633/proyecto_PROCESO, 2579633/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar al ciento porciento lo financiero ya que el periodo de contrato ya 

termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250302579637 Proyecto de inversión 1161288.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161288.33, 

modificado:1161288.33}}

Construcción camino con Pavimentación de entronque carretera al vado, a base de concreto hidráulico 

de 15 cm de espesor - 57804
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 57804 S 33 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:635.0, 

meta_modificada:635.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:43, direccion:Camino Elias Tello - El Palomar 0 106 71608 EL 

PALOMAR, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Salidas a las localidades de Minitan y Pie del Cerro , lon:-

98.1254542, lat:16.25806454}}

07-07-2025 20-08-2025 1161288.33 1161288.33 1161288.33 1161288.33 1161288.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/006/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1161288.33, importe_modificado:1161288.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.0}}
{2579637/proyecto_INICIO, 2579637/proyecto_PROCESO, 

2579637/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579643 Proyecto de inversión 1514321.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1514321.45, 

modificado:1514321.45}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 19 SUR - 115927 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 115927 S 33 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:642.64, 

meta_modificada:642.64}

}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 19 sur Barrio el Puente 71600 SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 21 sur Y Calle 17 sur Calle tercera 

poniente la obra se encuentra enfrente de Hause Motos y Pescados y Marisco Corralero, lon:-

98.06040781, lat:16.34298046}}

01-07-2025 28-09-2025 1514321.45 1514321.45 1514321.45 1514321.45 1514321.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/012/2025, 

contratista:COEDIF, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

monto:1514321.45, importe_modificado:1514321.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.64}}
{2579643/proyecto_INICIO, 2579643/proyecto_PROCESO, 

2579643/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579654 Proyecto de inversión 990000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990000.0, modificado:990000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO AGUA BUENA EN LA CABECERA MUNICIPAL 

DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 108486
20 Oaxaca 483

Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Suchilquitongo 108486 S 485 423 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO RAYON Barrio BARRIO AGUA BUENA 

68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO ENTRE Calle REVOLUCION Y 

Prolongación IGNACIO RAYON Eje vial CARRETERA TEHUACAN - PUEBLA SE ACCEDE POR LA 

CARRETERA FEDERAL 135 TE, lon:-96.88452203, lat:17.24078576}}

01-10-2025 31-12-2025 990000 990000 990000 990000 990000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/INV/483/009/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR NARSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, 

monto:990000.0, importe_modificado:990000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}

{2579654/proyecto_INICIO, 2579654/proyecto_PROCESO, 

2579654/proyecto_FIN, 2579654/proyecto_INICIO, 

2579654/proyecto_PROCESO, 2579654/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:Acta corregida, trimestre:4.0, usuario:belemcastellanosr, fecha:2026-01-19}}
{obs1: {observación:Falta firma de la presidenta municipal en el acta entrega, de igual manera falta 

firma y sello del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250402620780 Adquisición 40318.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40318.38, modificado:40318.38}}

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL 02 DEL SISTEMA DIF OAXACA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Asistencia Social Sin identificar Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca 54100126546 S 49 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 221-B, Miguel Alemán Valdés, C.P. 

68120, lon:-96.727419, lat:17.05001683}}
27-10-2025 06-11-2025 40318.38 40318.38 40318.38 40318.38 40318.38

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:58/CONTRATO/2025, contratista:PROVEEDORA DE 

OFICINAS Y COMERCIOS HANSS SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1152052.98, importe_modificado:1152052.98}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}
{2620780/proyecto_FIN, 2620780/proyecto_PROCESO, 

2620780/proyecto_INICIO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402623235 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

Construcción de cancha deportiva pública en la localidad de San José Konkixp 20 Oaxaca 31
Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo

MTES/FORTAMUN/031

/0009/84/2025
N 0 0 166

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:595.2, 

meta_modificada:595.2}}

1
{geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:SIN NOMBREY SIN NUMERO, lon:-95.979473, 

lat:17.042177}}
03-11-2025 29-11-2025 500000 500000 500000 500000 500000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160137, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.2}}
{2623235/proyecto_FIN, 2623235/proyecto_PROCESO, 

2623235/proyecto_INICIO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:SE ENVIA PARA SU REVISION, trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se  regresa a peticoin del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}
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2025 4 OAX250402623245 Proyecto de inversión 429398.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:429398.97, modificado:429398.97}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle ¿Tsäpajkxy Kyë¿xy¿ en la localidad 

de Maguey, 1era etapa
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo

MTES/FORTAMUN/031

/0019/64/2025
N 0 0 326

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:SIN NOMBREY SIN NUMERO, lon:-96.048539, 

lat:17.05805}}
20-10-2025 29-11-2025 429398.97 429398.97 429398.97 429398.97 429398.97

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163212, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO, monto:429398.97, 

importe_modificado:429398.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}
{2623245/proyecto_FIN, 2623245/proyecto_PROCESO, 

2623245/proyecto_FIN, 2623245/proyecto_INICIO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:SE ENVIA PARA SU REVISION, trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, fecha:2026-

01-22}}

{obs1: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se  regresa a peticoin del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302577991 Proyecto de inversión 565494.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565494.78, 

modificado:564098.24}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GUAYACAN - 71018 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 71018 S 11 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:139.6, 

meta_modificada:134.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Boulevard JARDINES DE GRANADA Colonia 

GUAYACAN 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 

SEBASTIAN HERNANDEZ H. Y Calle PROF. CELIO TOLEDO Avenida PROFESORA PAULINA SOLIS EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA UBI, lon:-96.16531882, lat:18.08092739}}

06-08-2025 19-09-2025 564098.24 564098.24 564098.24 564098.24 564098.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-068/2025, 

contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:564098.24, importe_modificado:564098.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.7}}

{2577991/proyecto_INICIO, 2577991/proyecto_PROCESO, 

2577991/proyecto_FIN, 2577991/proyecto_PROCESO, 

2577991/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578006 Proyecto de inversión 955185.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955185.57, 

modificado:953788.49}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA UNION - 

76855
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 76855 S 11 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:641.58, 

meta_modificada:639.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:411, direccion:Calle Tres Colonia La Unión 68376 LA UNIÓN, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Ninguno Terminación de calle Y Ninguno inicio de calle Ninguno 

Terrenos de cultivo Por la Avenida Emiliano Zapata de la colonia Mundo Nuevo a 80 mts dela, lon:-

96.133035, lat:18.12688681}}

25-08-2025 09-10-2025 953788.49 953788.49 953788.49 953788.49 953788.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-095/2025, contratista:GROUP 

IN ENGINEERING & ARCHITECTURE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:953788.49, importe_modificado:953788.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:639.9}}

{2578006/proyecto_INICIO, 2578006/proyecto_FIN, 

2578006/proyecto_PROCESO, 2578006/proyecto_FIN, 

2578006/proyecto_PROCESO, 2578006/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578014 Proyecto de inversión 1185154.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185154.89, 

modificado:1183666.06}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA CRUZ - 59107 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 59107 S 28 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:153.69, 

meta_modificada:145.19}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 3 DE MAYO Colonia SANTA CRUZ 68330 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Continuación 3 DE MAYO Y 

Boulevard BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE 153.69 ML DE LA CALLE 3 

DE MAYO, CON PUN, lon:-96.13986337, lat:18.07813681}}

07-07-2025 20-08-2025 1183666.06 1183666.06 1183666.06 1183666.06 1183666.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-064/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1183666.06, importe_modificado:1183666.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.19}}

{2578014/proyecto_INICIO, 2578014/proyecto_FIN, 

2578014/proyecto_PROCESO, 2578014/proyecto_FIN, 

2578014/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578022 Proyecto de inversión 1502266.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1502266.68, 

modificado:1500674.26}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA CATARINO 

TORRES PEREDA - 90459
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 90459 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:957.6, 

meta_modificada:964.88}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:391, direccion:Boulevard DE LA PAZ Colonia CATARINO TORRES 

PEREDA 68336 CATARINO TORRES PEREDA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA Y Avenida DE LA PAZ Calle 18 DE OCTUBRE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL 

MARGEN IZQUIERD, lon:-96.17581593, lat:18.00954406}}

08-09-2025 22-10-2025 1500674.26 1500674.26 1500674.26 1500674.26 1500674.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-108/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1500674.26, importe_modificado:1500674.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:964.88}}
{2578022/proyecto_INICIO, 2578022/proyecto_FIN, 

2578022/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578033 Proyecto de inversión 871430.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:871430.36, 

modificado:870035.02}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA REACOMODO 

PLAYA DE MONO - 82531
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 82531 S 18 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:589.81, 

meta_modificada:594.77}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle D Colonia REACOMODO PLAYA DE MONO 

68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle E.C. TUXTEPEC - 

CAMELIA ROJA Y Calle 3 Calle C LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA LA CALLE D, CON PUNTO DE INICIO 

EN LA INT, lon:-96.1691359, lat:18.06088494}}

01-09-2025 15-10-2025 870035.02 870035.02 870035.02 870035.02 870035.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-097/2025, contratista:LIZBETH 

RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:870035.02, 

importe_modificado:870035.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.77}}

{2578033/proyecto_INICIO, 2578033/proyecto_FIN, 

2578033/proyecto_INICIO, 2578033/proyecto_FIN, 

2578033/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578042 Proyecto de inversión 577872.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577872.27, 

modificado:576615.73}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON - 61142 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 61142 S 35 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:462.0, 

meta_modificada:446.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 9 DE MAYO ( 4 ORIENTE) Colonia RICARDO 

FLORES MAGON 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Y Calle 

16 DE SEPTIEMBRE Calle 6 ORIENTE LOS TRABAJOS SE DIVIDEN EN 3 TRAMOS EL PRIMERO UBICADO 

EN LA CAL, lon:-96.16039487, lat:18.09778589}}

14-07-2025 27-08-2025 576615.73 576615.73 576615.73 576615.73 576615.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-073/2025, 

contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:576615.73, importe_modificado:576615.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:446.6}}

{2578042/proyecto_INICIO, 2578042/proyecto_PROCESO, 

2578042/proyecto_FIN, 2578042/proyecto_PROCESO, 

2578042/proyecto_FIN, 2578042/proyecto_PROCESO, 

2578042/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578046 Proyecto de inversión 1168721.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168721.09, 

modificado:1167231.53}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA PAPALOAPAN - 59694 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 59694 S 94 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:835.5, 

meta_modificada:835.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:2, direccion:Calle LAGUNES(CARR. TUXTEPEC-LOMA BONITA) 

Ejido AGUA FRÍA PAPALOAPAN 68440 AGUA FRÍA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Y Continuación CALLE LAGUNES Calle HERNAN CORTES EL PROYECTO SE DIVIDE EN DOS 

TRAMOS, EL PRIMERO CON, lon:-96.08354353, lat:18.11736276}}

14-07-2025 27-08-2025 1167231.53 1167231.53 1167231.53 1167231.53 1167231.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-061/2025, contratista:GROUP 

INENGINEERING & ARCHITECTURE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1167231.53, importe_modificado:1167231.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:835.5}}
{2578046/proyecto_INICIO, 2578046/proyecto_PROCESO, 

2578046/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578056 Proyecto de inversión 1380000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380000.0, 

modificado:1380000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 

89576
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 89576 S 76 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:228.0, 

meta_modificada:228.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:5, direccion:Calle HIDALGO Colonia CENTRO 71612 BUENAVISTA, 

SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle BENITO JUÁREZ Ninguno CAMINO A 

SAN JUAN CACAHUATEPEC LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 

INDEPENDENCIA Y BENI, lon:-98.19132254, lat:16.63612308}}

10-09-2025 23-11-2025 1380000 1380000 1380000 1380000 1380000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(001-

ADD)/FAISMUN(008)/2025, contratista:MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:1380000.0, 

importe_modificado:1380000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:228.0}}

{2578056/proyecto_INICIO, 2578056/proyecto_PROCESO, 

2578056/proyecto_INICIO, 2578056/proyecto_FIN, 

2578056/proyecto_PROCESO, 2578056/proyecto_FIN, 

2578056/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578059 Proyecto de inversión 353705.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353705.38, 

modificado:353705.38}}

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE 05 DE MAYO DEL BARRIO LOS 

LIMONCITOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 65775
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 65775 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Calle 05 DE MAYO Barrio LOS LIMONCITOS 71610 

SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle LÁZARO CARDENAS Y Calle 

VICENTE GUERRERO Calle PRINCIPAL PONIENTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA EN LA CALLE 05 DE MAYO 

SE ENCUENTRA EN, lon:-98.15945871, lat:16.61306769}}

25-07-2025 07-09-2025 353705.38 353705.38 353705.38 353705.38 353705.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(094)/FAISMUN(006)/2025, 

contratista:MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:353705.38, 

importe_modificado:353705.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}}

{2578059/proyecto_INICIO, 2578059/proyecto_PROCESO, 

2578059/proyecto_FIN, 2578059/proyecto_PROCESO, 

2578059/proyecto_INICIO, 2578059/proyecto_PROCESO, 

2578059/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578063 Proyecto de inversión 1096844.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1096844.47, 

modificado:1096844.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC 

CLAVE: 20DPR0674W DE LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN - 111766
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 111766 S 274 259 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:508.0, 

meta_modificada:508.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia CENTRO 71610 OCOTLÁN, 

SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Boulevard 20 DE MARZO Y Calle PRINCIPAL Calle LOS COCOS EL 

TECHADO SE REALIZARÁ EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE: 20DPR0674W DE LA 

LOCALIDAD DE OCOTL, lon:-98.20410382, lat:16.64467095}}

23-09-2025 06-11-2025 1096844.47 1096844.47 1096844.47 1096844.47 1096844.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(003)/FAISMUN(013)/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BROWN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN CACAHUATEPEC, monto:1096844.47, importe_modificado:1096844.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.0}}
{2578063/proyecto_INICIO, 2578063/proyecto_FIN, 

2578063/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578069 Proyecto de inversión 1168774.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168774.31, 

modificado:1168774.31}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA PLAZA, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM - 70073
20 Oaxaca 187 San Juan Coatzóspam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Coatzóspam 70073 S 58 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:3, direccion:TANQUE DE CAPTACIÓN - LOMA DE LA PLAZA 0 0 

68557 LOMA DE LA PLAZA, SAN JUAN COATZÓSPAM LA OBRA COMENZARA EN EL TANQUE DE 

CAPTACIÓN EXISTENTE EN LA PARTE SUPERIOR DE LOMA DE LA PLAZA Y TERMINARA EN EL CENTRO 

DE LA LOCALIDAD JUNTO A, lon:-96.7352226, lat:18.04987105}}

16-08-2025 04-10-2025 1168774.31 1168774.31 1168774.31 1168774.31 1168774.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJC/FAISMUN/187/06/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN 

COATZOSPAM, monto:1168774.31, importe_modificado:1168774.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}

{2578069/proyecto_INICIO, 2578069/proyecto_PROCESO, 

2578069/proyecto_INICIO, 2578069/proyecto_PROCESO, 

2578069/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN FUE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 

2025, trimestre:4.0, usuario:mauriciojuarezl, fecha:2026-01-11}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302578077 Proyecto de inversión 1077450

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1077450.0, 

modificado:1077450.0}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, 

LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO. - 112189
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 112189 S 78 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle Adolfo López Mateos Barrio Chico 71720 SAN 

JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle S Calle 5 de Mayo la 

obra se encuentra a espaldas del Palacio Municipal, lon:-97.95468487, lat:16.46031471}}

13-10-2025 26-11-2025 1077450 1077450 1077450 1077450 1077450

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/163/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COLORADO, monto:1077450.0, importe_modificado:1077450.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}

{2578077/proyecto_PROCESO, 2578077/proyecto_FIN, 

2578077/proyecto_INICIO, 2578077/proyecto_PROCESO, 

2578077/proyecto_INICIO, 2578077/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578081 Proyecto de inversión 1799989.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799989.55, 

modificado:1799989.55}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, DE 

LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO. - 97579
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 97579 S 150 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1081.75, 

meta_modificada:1081.7

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle vICENTE gUERRERO Pueblo San Juan Colorado 

71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle Insurguentes Y Calle Adolfo López 

Mateos Calle 20 de Noviembre la obra se encuentra a 50 metros lineales al sur de la escuela p, lon:-

97.95415123, lat:16.46262447}}

08-09-2025 06-11-2025 1799989.55 1799989.55 1799989.55 1799989.55 1799989.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/160/2025, 

contratista:EQUIPAMENTO E INFRAESTUCTURAS CEMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN COLORADO, monto:1799989.55, importe_modificado:1799989.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.75}}
{2578081/proyecto_INICIO, 2578081/proyecto_PROCESO, 

2578081/proyecto_INICIO, 2578081/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578084 Proyecto de inversión 1125330.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125330.31, 

modificado:1125330.31}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HUAPINOLES DE LA 

COLONIA EL PIÑAL, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 

81914

20 Oaxaca 188 San Juan Colorado
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 81914 S 27 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:603.0, 

meta_modificada:603.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle Huapinoles Pueblo San Juan Colorado 71720 

SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle Porfirío Díaz Y Calle Porvenir el inicio de la 

obra se encuentra a 100 metros al norte de la Iglesia Cristiana Nueva Vida, lon:-97.95519717, 

lat:16.46546949}}

18-08-2025 16-09-2025 1125330.31 1125330.31 1125330.31 1125330.31 1125330.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/159/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN COLORADO, monto:1125330.31, importe_modificado:1125330.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.0}}
{2578084/proyecto_PROCESO, 2578084/proyecto_INICIO, 

2578084/proyecto_PROCESO, 2578084/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578091 Proyecto de inversión 2405000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2405000.0, 

modificado:2405000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO Y DE LA 

AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA EN LA AGENCIA DE SA FELIPE ZIHUALTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON. - 55030

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 55030 S 500 500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:23, direccion:Calle PROGRESO Ejido SAN FELIPE ZIHUALTEPEC 

70229 SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle 8 DE 

MARZO Calle INDEPENDENCIA CALLE CON DIRECCION A LA TELESECUNDARIA, lon:-95.36844923, 

lat:17.47914899}}

01-05-2025 30-06-2025 2405000 2405000 2405000 2405000 2405000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN/190/023/001/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR HUEYCITLALLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN COTZOCON, monto:2405000.0, importe_modificado:2405000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}

{2578091/proyecto_INICIO, 2578091/proyecto_FIN, 

2578091/proyecto_PROCESO, 2578091/proyecto_INICIO, 

2578091/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579667 Proyecto de inversión 701414.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:701414.28, 

modificado:708505.62}}

MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS DE TERRACERÍA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 96842 20 Oaxaca 486
Villa Tejúpam de la 

Unión

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Tejúpam de la Unión 96842 S 1158 1214 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:10160.0, 

meta_modificada:10160.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:Calle ANTONIO DE LEON Pueblo VILLA TEJUPAM DE 

LA UNIÓN 69530 VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN ENTRE Calle ANTONIO 

DE LEÓN Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle FRANCISCO SARABIA A 50 METROS DE LA IGLESIA DEL 

CALVARIO, lon:-97.46933704, lat:17.66806006}}

15-10-2025 13-11-2025 708505.62 708505.62 708505.62 708505.62 708505.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVTU/486/FAISMUN/OP/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:VILLA 

TEJUPAM DE LA UNION, monto:708505.62, importe_modificado:708505.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10160.0}}

{2579667/proyecto_INICIO, 2579667/proyecto_PROCESO, 

2579667/proyecto_INICIO, 2579667/proyecto_PROCESO, 

2579667/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579672 Proyecto de inversión 1800814.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800814.5, 

modificado:1800814.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE - 117394 20 Oaxaca 487 Santiago Tenango
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Tenango 117394 S 26 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:276.0, 

meta_modificada:276.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:487, localidad:3, direccion:SANTIAGO TENANGO - EL TEJOCOTE 2 500 EL 

TEJOCOTE, SANTIAGO TENANGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO TENANGO, DIRIGIRSE 

RUMBO A LA CARRETERA LIBRE SIN CUOTA, EN LA DESVIACIÓN TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD DE 

EL TEJOCOTE HASTA LLEG, lon:-97.00175679, lat:17.23381726}}

17-09-2025 15-11-2025 1800814.5 1800814.5 1800814.5 1800814.5 1800814.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-004-003-2025, contratista:CONSTRUCCIONES E 

INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TENANGO, monto:1800814.5, importe_modificado:1800814.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}}

{2579672/proyecto_INICIO, 2579672/proyecto_PROCESO, 

2579672/proyecto_FIN, 2579672/proyecto_INICIO, 

2579672/proyecto_FIN, 2579672/proyecto_PROCESO, 

2579672/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579675 Proyecto de inversión 1381878

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381878.0, 

modificado:1381878.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPETLAPA - 57132 20 Oaxaca 488 Santiago Tepetlapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tepetlapa 57132 S 55 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:250000.0, 

meta_modificada:250000

.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:488, localidad:1, direccion:Camino SANTIAGO TEPETLAPA - PARAJE XANDA 0 

500 69375 SANTIAGO TEPETLAPA, SANTIAGO TEPETLAPA EL ACCESO AL PARAJE XANDA SE 

ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPETLAPA, EN EL MARGEN 

IZQUIERDO DEL CAMINO., lon:-97.39583079, lat:17.78034695}}

01-07-2025 13-09-2025 1381878 1381878 1381878 1381878 1381878

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MST/488/FAISMUN/OP/01/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS  PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TEPETLAPA, monto:1381878.0, importe_modificado:1381878.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:250000.0}}

{2579675/proyecto_INICIO, 2579675/proyecto_PROCESO, 

2579675/proyecto_FIN, 2579675/proyecto_PROCESO, 

2579675/proyecto_FIN, 2579675/proyecto_INICIO, 

2579675/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579678 Proyecto de inversión 4851212.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4851212.78, 

modificado:4986603.12}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 69128 20 Oaxaca 491 Santiago Textitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Textitlán 69128 S 2415 3015 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1007.04, 

meta_modificada:1007.0

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:Calle vicente guerrero Pueblo santiago textitlan 71380 

SANTIAGO TEXTITLÁN, SANTIAGO TEXTITLÁN ENTRE Calle cristobal colon Y Calle morelos Calle hidalgo 

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEXTITLÁN, SOBRE LA CALLE VICE, lon:-

97.25517811, lat:16.69279061}}

15-08-2025 12-11-2025 4986603.12 4986603.12 4986603.12 4986603.12 4986603.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FAISMUN/COP-005/2025, contratista:HERADIO 

VASQUEZ OJEDA, convocante:municipio de santiago Textitlán, monto:4986603.12, 

importe_modificado:4986603.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1007.04}}
{2579678/proyecto_INICIO, 2579678/proyecto_PROCESO, 

2579678/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579683 Proyecto de inversión 308507.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308507.96, 

modificado:510186.22}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO - 115300 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 115300 S 279 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:41.0, 

meta_modificada:83.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTIAGO TILANTONGO 

69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle 

PORFIRIO DIAZ Calle SEGUNDA DE MORELOS 21 luminarias se ubican sobre la calle Hidalgo, 7 en calle 

Libertad, 1 , lon:-97.33913018, lat:17.28495203}}

24-09-2025 23-10-2025 510186.22 510186.22 510186.22 510186.22 510186.22
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160922, contratista:, 

convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:510186.22, importe_modificado:510186.22}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}}

{2579683/proyecto_FIN, 2579683/proyecto_INICIO, 

2579683/proyecto_FIN, 2579683/proyecto_PROCESO, 

2579683/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579688 Proyecto de inversión 525969.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525969.4, modificado:525969.4}}

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 

YUCUCUY, SEGUNDA ETAPA - 99390
20 Oaxaca 493 Santiago Tillo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Tillo 99390 S 27 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:493, localidad:2, direccion:Calle ITURBIDE Pueblo SAN MATEO YUCUCUY 69681 

SAN MATEO YUCUCUY, SANTIAGO TILLO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle CRISTOBAL COLON Calle 

CARRETERA INTERNACIONAL EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN 16 VIVIENDAS UBICADAS EN 

DIFERENTES C, lon:-97.30010883, lat:17.47694409}}

25-09-2025 24-10-2025 525969.4 525969.4 525969.4 525969.4 525969.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MST/493/0002/04-2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TILLO, monto:525969.4, importe_modificado:525969.4}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}
{2579688/proyecto_PROCESO, 2579688/proyecto_INICIO, 

2579688/proyecto_PROCESO, 2579688/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579691 Proyecto de inversión 759167.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759167.97, 

modificado:759167.97}}

AMPLIACIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC - 117891 20 Oaxaca 494
Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 117891 S 3394 2906 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:273.9, 

meta_modificada:273.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC 68268 SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle 

GUERRERO Y Calle 2 DE ABRIL LA OBRA TIENE DOMICILIO CONOCIDO, SOBRE LA CALLE BENITO 

JUAREZ, AL LADO DE LA IGLESIA D, lon:-96.99560326, lat:17.02657875}}

13-09-2025 11-12-2025 759167.97 759167.97 759167.97 759167.97 759167.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/001/49/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:759167.97, 

importe_modificado:759167.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.9}}

{2579691/proyecto_INICIO, 2579691/proyecto_PROCESO, 

2579691/proyecto_INICIO, 2579691/proyecto_PROCESO, 

2579691/proyecto_FIN, 2579691/proyecto_INICIO, 

2579691/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579694 Proyecto de inversión 514012.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514012.38, 

modificado:514012.38}}

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC - 116040 20 Oaxaca 494
Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 116040 S 3394 2906 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:18.6, 

meta_modificada:8.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:25, direccion:Camino / Terracería PORTEZUELO - BUENA VISTA 0 

0 68269 LOMA CEREZAL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC EL CAMINO INICIA EN DONDE TERMINA EL 

CAMINO ARTESANAL DEL PORTEZUELO, ABARCARA 2 TRAMOS TRAMO EL PORTEZUELO (EL 

COLUMPIO - GACHUPIN- DESVI, lon:-96.93758964, lat:17.01854424}}

13-09-2025 07-10-2025 514012.38 514012.38 514012.38 514012.38 514012.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/024/482025, 

contratista:MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:514012.38, 

importe_modificado:514012.38}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.4}}

{2579694/proyecto_PROCESO, 2579694/proyecto_FIN, 

2579694/proyecto_INICIO, 2579694/proyecto_PROCESO, 

2579694/proyecto_FIN, 2579694/proyecto_INICIO, 

2579694/proyecto_PROCESO, 2579694/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579701 Proyecto de inversión 1612273.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1612273.73, 

modificado:1599813.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÀULICO EN LA CALLE LOS LAURELES 

EN BARRIO GRANDE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 88741
20 Oaxaca 497 Santiago Yaitepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaitepec 88741 S 2327 1906 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:414.7, 

meta_modificada:414.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:Calle LOS LAURELES Pueblo SANTIAGO YAITEPEC 

71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle DOLORES 

Calle RIO TEMPRANO SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL EN DIRECCION SUROESTE RECORRIENDO 

580 METROS SOBRE, lon:-97.26801923, lat:16.22300133}}

01-09-2025 30-09-2025 1599813.56 1599813.56 1599813.56 1599813.56 1599813.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSY/497/FAISMUN/005/2025, 

contratista:KALCHIJKETL SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:1599813.56, 

importe_modificado:1599813.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.7}}
{2579701/proyecto_INICIO, 2579701/proyecto_PROCESO, 

2579701/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579715 Proyecto de inversión 688238.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:688238.56, 

modificado:717419.73}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE VERGEL - 92097
20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 92097 S 40 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:10, direccion:Calle AVENIDA 5 DE MAYO S/N S/N 71187 VERGEL, 

SANTIAGO YOSONDÚA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y SE ENCUENTRA A 8.3 KM DEL PALACIO 

MUNICIPAL DE SANTIAGO YOSONDUA, lon:-97.56602545, lat:16.81816432}}

22-09-2025 31-10-2025 717419.73 717419.73 717419.73 717419.73 717419.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/011/2025, contratista:DISEÑO 

Y CONSTRUCCION ADREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, 

monto:717419.73, importe_modificado:717419.73}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2579715/proyecto_INICIO, 2579715/proyecto_PROCESO, 

2579715/proyecto_FIN, 2579715/proyecto_INICIO, 

2579715/proyecto_PROCESO, 2579715/proyecto_INICIO, 

2579715/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579740 Proyecto de inversión 337102.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337102.9, modificado:337102.9}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA A LAGUNILLAS DEL KM 0+000 

AL KM 4+000 - 48035
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 48035 S 170 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:16, direccion:Camino Santo Domingo Armenta - Lagunillas 4 0 

71690 LAGUNILLAS, SANTO DOMINGO ARMENTA La obrase desarrolla en el camino de terraceria que 

va de lagunillas a Santo Domingo Armenta, iniciando en la calle principal de lagunillas fren, lon:-

98.39985366, lat:16.36792333}}

15-10-2025 30-10-2025 337102.9 337102.9 337102.9 337102.9 337102.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-12/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:337102.9, 

importe_modificado:337102.9}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}}

{2579740/proyecto_PROCESO, 2579740/proyecto_FIN, 

2579740/proyecto_INICIO, 2579740/proyecto_PROCESO, 

2579740/proyecto_FIN, 2579740/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579743 Proyecto de inversión 457392.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457392.09, 

modificado:457392.09}}

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE SANTO DOMINGO 

ARMENTA. - 107870
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 107870 S 51 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5.88, 

meta_modificada:5.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez Pueblo Santo Domingo Armenta 

71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA ENTRE Calle sin nombre Y Calle 5 

de febrero Calle Venustiano Carranza la obra se desarrolla sobre la calle Benito Juares frente a , lon:-

98.38020329, lat:16.33300239}}

13-10-2025 27-11-2025 457392.09 457392.09 457392.09 457392.09 457392.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-14/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:457392.09, 

importe_modificado:457392.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.88}}

{2579743/proyecto_PROCESO, 2579743/proyecto_FIN, 

2579743/proyecto_INICIO, 2579743/proyecto_PROCESO, 

2579743/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579756 Proyecto de inversión 1314139.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:436598.87, modificado:436598.87}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:877540.39, modificado:877540.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ORO - 115691 20 Oaxaca 511
Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 115691 S 275 271 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:3, direccion:Camino centro de agencia el oro - rumbo a ojo de 

agua 0 200 69960 EL ORO, SANTO DOMINGO NUXAÁ la obra se realizara en donde se tienen 

actualmente el tanque de agua de la agencia, partiendo de las oficinas de la agencia el oro, com, lon:-

97.03738932, lat:17.18587709}}

10-09-2025 31-10-2025 1314139.26 1314139.26 1314139.26 1314139.26 1314139.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR-10/MSDN/511/FAISMUN/10/05/003/2025, 

contratista:EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS MAYAX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO NUXAA, monto:1314139.26, importe_modificado:1314139.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}}

{2579756/proyecto_PROCESO, 2579756/proyecto_INICIO, 

2579756/proyecto_FIN, 2579756/proyecto_PROCESO, 

2579756/proyecto_FIN, 2579756/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579761 Proyecto de inversión 350000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, 2DA ETAPA EN EL PARAJE RIO QUEBRADO EN LA 

LOCALIDAD DE CAÑADA DE FLOR. - 109428
20 Oaxaca 511

Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 109428 S 54 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:10, direccion:Camino CAMINO PRINCIPAL A CAÑADA DE FLOR - 

CRUCE CON CAMINO SANTO DOMINGO 0 384 69962 CAÑADA DE FLOR, SANTO DOMINGO NUXAÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO PRINCIPAL QUE VA 

HACIA EL CENTRO DEL NÚC, lon:-97.11085768, lat:17.20127178}}

09-09-2025 30-09-2025 350000 350000 350000 350000 350000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. AD-13/MSDN/511/FAISMUN/13/01/010/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS OHTLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO NUXAA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.0}}

{2579761/proyecto_FIN, 2579761/proyecto_INICIO, 

2579761/proyecto_PROCESO, 2579761/proyecto_FIN, 

2579761/proyecto_INICIO, 2579761/proyecto_FIN, 

2579761/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579764 Proyecto de inversión 969000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:969000.0, modificado:969000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL SABINAL. - 

59094
20 Oaxaca 511

Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 59094 S 44 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:6, direccion:Camino / Terracería entrada al sabinal - camino 

principal el sabinal 0 1500 69960 EL SABINAL, SANTO DOMINGO NUXAÁ las acciones se encuentran 

sobre camino principal de el sabinal y en zonas donde se requiere caminar sobre veredas o, lon:-

97.08084861, lat:17.21111182}}

22-07-2025 19-09-2025 969000 969000 969000 969000 969000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR-06/MSDN/511/FAISMUN/06/14/006/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PUENTEOAX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

SANTO DOMINGO NUXAA, monto:969000.0, importe_modificado:969000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:160.0}}

{2579764/proyecto_INICIO, 2579764/proyecto_FIN, 

2579764/proyecto_PROCESO, 2579764/proyecto_FIN, 

2579764/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579768 Proyecto de inversión 672444.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672444.67, 

modificado:672444.67}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MACHÍN. 

- 58976
20 Oaxaca 511

Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 58976 S 32 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:477.0, 

meta_modificada:477.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:7, direccion:Camino ENTRONQUE NUXAA - CERRO MACHIN 0 

1500 69962 CERRO MACHÍN, SANTO DOMINGO NUXAÁ LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE CAMINO 

PRINCIPAL DESDE LA ENTRADA HASTA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHIN., lon:-

97.14196372, lat:17.18589201}}

20-06-2025 21-07-2025 672444.67 672444.67 672444.67 672444.67 672444.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. AD-02/MSDN/511/FAISMUN/02/07/007/2025, 

contratista:GRUPO HERNANDEZ CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO NUXAA, monto:672444.67, importe_modificado:672444.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:477.0}}

{2579768/proyecto_FIN, 2579768/proyecto_INICIO, 

2579768/proyecto_FIN, 2579768/proyecto_INICIO, 

2579768/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578095 Proyecto de inversión 3438629.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3438629.76, 

modificado:3438629.76}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA AGENCIA DE MARIA LOMBARDO DE CASO DEL MUNICIPIO DE 

SAN JUAN COTZOCON. - 55826
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 55826 S 200 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:48000.0, 

meta_modificada:48000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:13, direccion:Calle PEDRO VASQUEZ COLMENARES Pueblo 

MARIA LOMBARDO DE CASO 70215 MARÍA LOMBARDO DE CASO, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Calle 

PEDRO VASQUES COMENARES Y Calle NUEVE SUR Calle SIETE NORTE EN LAS CALLES PRINCIPALES DE 

LAS COLONIAS CENTRO,, lon:-95.4266551, lat:17.4496375}}

14-04-2025 09-06-2025 3438629.76 3438629.76 3438629.76 3438629.76 3438629.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN/190/013/003/2025, 

contratista:ICCONSMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, 

monto:3438629.76, importe_modificado:3438629.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48000.0}}

{2578095/proyecto_INICIO, 2578095/proyecto_FIN, 

2578095/proyecto_PROCESO, 2578095/proyecto_FIN, 

2578095/proyecto_INICIO, 2578095/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578100 Proyecto de inversión 2268000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2268000.0, 

modificado:2268000.0}}

CONSTRUCCION DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE SAN JUAN OTZOLOTEPEC DEL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN. - 74005
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 74005 S 400 600 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:18, direccion:Calle SAN JUAN OTZOLOTEPEC 70216 SAN JUAN 

OTZOLOTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN CALLE RUMBO AL POZO DE LA LOCALIDAD , lon:-95.59365799, 

lat:17.28850753}}

18-08-2025 06-10-2025 2268000 2268000 2268000 2268000 2268000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN/190/018/022/2025, 

contratista:EDIFICACIONES DEL SUR XCU NI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COTZOCON, monto:2268000.0, importe_modificado:2268000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}

{2578100/proyecto_INICIO, 2578100/proyecto_FIN, 

2578100/proyecto_INICIO, 2578100/proyecto_FIN, 

2578100/proyecto_PROCESO, 2578100/proyecto_FIN, 

2578100/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578104 Proyecto de inversión 1600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE EMILIANO ZAPATA DEL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 66957
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 66957 S 250 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.07, 

meta_modificada:4.07}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:7, direccion:Camino EMILIANO ZAPATA - CAMINOS 

COSECHEROS 0 0 70213 EMILIANO ZAPATA, SAN JUAN COTZOCÓN LA OBRA ESTARÁ UBICADA A LA 

SALIDA DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, lon:-95.20710964, lat:17.48121249}}

07-07-2025 15-08-2025 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN/190/007/014/2025, 

contratista:EDIFICACIONES DEL SUR XCU NI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COTZOCON, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.07}}

{2578104/proyecto_INICIO, 2578104/proyecto_FIN, 

2578104/proyecto_PROCESO, 2578104/proyecto_FIN, 

2578104/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578107 Proyecto de inversión 2982814.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2982814.56, 

modificado:2982814.56}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE CANDAYOC, DEL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN. - 57223
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 57223 S 300 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:44160.0, 

meta_modificada:44160.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:11, direccion:Camino / Terracería JALTEPEC DE CANDAYOC - 

CAMINO COSECHERO JALTEPEC 7 460 70212 JALTEPEC DE CANDOYOC, SAN JUAN COTZOCÓN 

CAMINO COSECHERO DE LA COMUNIDAD DE JALTEPEC DE CANDAYOC CERCA DE LA UNIVERSIDAD 

RURAL, lon:-95.41498793, lat:17.3532713}}

30-06-2025 15-08-2025 2982814.56 2982814.56 2982814.56 2982814.56 2982814.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSJC-FAISMUN-190-011-015-2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON, monto:2982814.56, importe_modificado:2982814.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44160.0}}

{2578107/proyecto_INICIO, 2578107/proyecto_FIN, 

2578107/proyecto_PROCESO, 2578107/proyecto_FIN, 

2578107/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578112 Proyecto de inversión 1359150.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:762008.98, 

modificado:762008.98}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597142.0, 

modificado:597142.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO 

JUÁREZ, HIDALGO Y MELCHOR OCAMPO EN SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL - 55181
20 Oaxaca 191

San Juan 

Chicomezúchil

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Chicomezúchil 55181 S 163 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:856.51, 

meta_modificada:856.51}

}

1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:Calle benito juarez Pueblo san juan chicomezuchil 

68757 SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL ENTRE Calle heroes de chapultepec Y 

Calle 5 de mayo Calle vicente guerrero LA POBLACION SE UBICA A 70 KM AL NORTE DE LA CIUDAD , 

lon:-96.49546954, lat:17.28774667}}

21-07-2025 19-08-2025 1359150.98 1359150.98 1359150.98 1359150.98 1359150.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/191/FAISMUN/COP-001/2025, 

contratista:DOMINGO PEREZ FRANCISCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL, 

monto:597142.0, importe_modificado:597142.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.51}}

{2578112/proyecto_INICIO, 2578112/proyecto_FIN, 

2578112/proyecto_INICIO, 2578112/proyecto_PROCESO, 

2578112/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578153 Proyecto de inversión 1056531.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1056531.02, 

modificado:1056531.02}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DPV0436U, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO - 80794
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Juan Lachao 80794 S 69 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:70.08, 

meta_modificada:70.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:Calle DEL CARMEN Pueblo SAN JUAN LACHAO 71940 

SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle NARANJOS Y Calle DEL CARMEN Calle DEL 

CARMEN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD 

DE SAN JUAN LA, lon:-97.12752941, lat:16.15867018}}

01-09-2025 30-10-2025 1056531.02 1056531.02 1056531.02 1056531.02 1056531.02
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159427, contratista:, convocante:SAN 

JUAN LACHAO, monto:1056531.02, importe_modificado:1056531.02}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.08}}

{2578153/proyecto_INICIO, 2578153/proyecto_PROCESO, 

2578153/proyecto_FIN, 2578153/proyecto_PROCESO, 

2578153/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578169 Proyecto de inversión 3944000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3944000.0, 

modificado:3944000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL ÁGUILA, 

MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 106109
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 106109 S 450 450 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1751.63, 

meta_modificada:1751.6

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:14, direccion:Calle GUADALUPE Pueblo PASO DEL AGUILA 68940 

PASO DEL ÁGUILA, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle MANUEL PEREZ Y Calle CENTRO Calle EVARISTO 

ILLESCAS EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y ATRAS DEL 

CENTRO DE S, lon:-95.63953242, lat:17.54356436}}

09-06-2025 07-08-2025 3944000 3944000 3944000 3944000 3944000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/026/18/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN LALANA, monto:3944000.0, importe_modificado:3944000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1751.63}}
{2578169/proyecto_INICIO, 2578169/proyecto_PROCESO, 

2578169/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578207 Proyecto de inversión 784759.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784759.28, 

modificado:784759.28}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - 86478 20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 86478 S 18 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:25, direccion:Ranchería PUEBLO NUEVO 69807 PUEBLO NUEVO, 

SAN JUAN ÑUMÍ LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES PERTENECIENTES EN LA 

LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, lon:-97.77121826, lat:17.44266953}}

01-09-2025 30-10-2025 784759.28 784759.28 784759.28 784759.28 784759.28
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157757, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:784759.28, importe_modificado:784759.28}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

{2578207/proyecto_PROCESO, 2578207/proyecto_INICIO, 

2578207/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578211 Proyecto de inversión 1137235.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137235.9, 

modificado:1137235.9}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ÑUMI - 53897 20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 53897 S 215 179 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:6, direccion:Ranchería SAN ISIDRO ÑUMI 69808 SAN ISIDRO 

ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA AL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO EN EL PARAJE RIO GRANDE, lon:-

97.69060669, lat:17.36162499}}

14-07-2025 11-09-2025 1137235.9 1137235.9 1137235.9 1137235.9 1137235.9
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157752, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1137235.9, importe_modificado:1137235.9}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}

{2578211/proyecto_PROCESO, 2578211/proyecto_INICIO, 

2578211/proyecto_PROCESO, 2578211/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578214 Proyecto de inversión 784759.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784759.28, 

modificado:784759.28}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO - 

58078
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 58078 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:119.0, 

meta_modificada:119.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:10, direccion:Ranchería MONTENEGRO 69809 MONTE NEGRO, 

SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN EL PARAJE MONTENEGRO A UN COSTADO DE LA OLLA DE CAPTACION 

DE AGUA PLUVIAL, lon:-97.66542494, lat:17.41317784}}

09-06-2025 07-08-2025 784759.28 784759.28 784759.28 784759.28 784759.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJÑ-210/FIII-FAISMUN/007/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

ÑUMI, monto:784759.28, importe_modificado:784759.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:119.0}}
{2578214/proyecto_INICIO, 2578214/proyecto_PROCESO, 

2578214/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578217 Proyecto de inversión 4606092.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4606092.24, 

modificado:4606092.24}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO DE LA 

AGENCIA DE POLICIA SAN JUAN TOAVELA - 54032
20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Petlapa 54032 S 363 311 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1360.0, 

meta_modificada:1360.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:0, direccion:Calle BENITO Calle PRINCIPAL DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD LA MAYORIA DE LAS CALLE NO CUENTAN CON NOMBRE ASIGNADO., lon:-96.06686923, 

lat:17.52813506}}

16-06-2025 14-08-2025 4606092.24 4606092.24 4606092.24 4606092.24 4606092.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/003/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

PETLAPA, monto:4606092.24, importe_modificado:4606092.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1360.0}}

{2578217/proyecto_INICIO, 2578217/proyecto_PROCESO, 

2578217/proyecto_INICIO, 2578217/proyecto_FIN, 

2578217/proyecto_PROCESO, 2578217/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578221 Proyecto de inversión 1507802.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1507802.98, 

modificado:1507802.98}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA EL 

TELEBACHILLERATO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PETLAPA - 88538
20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Petlapa 88538 S 311 325 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:525.0, 

meta_modificada:525.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN JUAN PETLAPA 68980 

SAN JUAN PETLAPA, SAN JUAN PETLAPA Calle A LA AGENCIA ES LA CALLE QUE COMUNICA AL 

TELEBACHILLERATO DE LA POBLACION Y SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 700 M DEL PALACIO 

MUNICIPAL, lon:-96.03944547, lat:17.46895272}}

22-09-2025 05-11-2025 1507802.98 1507802.98 1507802.98 1507802.98 1507802.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/007/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:1507802.98, 

importe_modificado:1507802.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}}

{2578221/proyecto_INICIO, 2578221/proyecto_FIN, 

2578221/proyecto_PROCESO, 2578221/proyecto_FIN, 

2578221/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578228 Proyecto de inversión 687887.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:687887.37, 

modificado:687887.37}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD SAN JUAN 

TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC - 117285
20 Oaxaca 219 San Juan Teitipac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Teitipac 117285 S 848 752 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Colonia SECCION PRIMERA 70453 

SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Privada HIDALGO Y Calle MORELOS Calle 

CONSTITUCIÓN SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, FRENTE AL EDIFICIO DEL PALACIO 

MUNICIPAL Y COLINDA CO, lon:-96.60862823, lat:16.93410725}}

22-09-2025 08-11-2025 687887.37 687887.37 687887.37 687887.37 687887.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-IR/OP/FAISMUN/MSJT/M219/RG33/003/2025, 

contratista:INNOVA BUILDER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, 

monto:687887.37, importe_modificado:687887.37}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}

{2578228/proyecto_INICIO, 2578228/proyecto_PROCESO, 

2578228/proyecto_INICIO, 2578228/proyecto_PROCESO, 

2578228/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578232 Proyecto de inversión 1641012.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1641012.71, 

modificado:1641025.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUYALTEPEC 3RA. ETAPA - 109038
20 Oaxaca 220 San Juan Tepeuxila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Tepeuxila 109038 S 40 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:612.8, 

meta_modificada:612.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:4, direccion:Calle BENITO JUAREZ S/N S/N Pueblo SAN PEDRO 

CUYALTEPEC 68660 SAN PEDRO CUYALTEPEC, SAN JUAN TEPEUXILA ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y 

Calle NIÑOS HEROES Calle INSURGENTES LAS 20 VIVIENDAS SE LOCALIZAN EN UN RADIO DE 450 

METROS DESDE L, lon:-96.78976809, lat:17.77051111}}

08-09-2025 06-11-2025 1641025.06 1641025.06 1641025.06 1641025.06 1641025.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/220/009-09/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN TEPEUXILA, monto:1641025.06, importe_modificado:1641025.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.8}}

{2578232/proyecto_INICIO, 2578232/proyecto_PROCESO, 

2578232/proyecto_INICIO, 2578232/proyecto_PROCESO, 

2578232/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578245 Proyecto de inversión 2126340

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2126340.0, 

modificado:2126340.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EN EL CAMINO HACIA SAN AGUSTÍN CHAYUCO.					 					 - 

114457
20 Oaxaca 225 San Lorenzo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo 114457 S 135 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.62, 

meta_modificada:5.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:Camino / Vereda SAN LORENZO - SACA COSECHAS 

RUMBO A CHAYUCO 5 62 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO EL PROYECTO SE UBICA DE LA SALIDA 

DE LA CABECERA CAMINO A SANTA MARIA YOSOCANI, DESPUES DE 1 KM DE LA SALIDA DE LA 

CABECERA MPAL SE DO, lon:-97.8652526, lat:16.40756062}}

08-09-2025 06-11-2025 2126340 2126340 2126340 2126340 2126340

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-FIII/IR/007/2025, 

contratista:EDIFICACIONES DEL SUR XCU NI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, 

monto:2126340.0, importe_modificado:2126340.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.62}}
{2578245/proyecto_INICIO, 2578245/proyecto_PROCESO, 

2578245/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579772 Proyecto de inversión 2888806

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2888806.0, 

modificado:2888806.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 

ROAYAGA (1ER ETAPA) - 96096
20 Oaxaca 514

Santo Domingo 

Roayaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Roayaga 96096 S 310 273 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Río CAMINO A SANTO 

DOMINGO ROAYAGA - CAPTACION DE AGUA MUNICIPAL 5 750 68837 SANTO DOMINGO ROAYAGA, 

SANTO DOMINGO ROAYAGA LA OBRA SE ENCUENTERA A 600 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, 

DIRIGIENDOSE AL NORESTE DE LA , lon:-96.11237917, lat:17.33686715}}

16-09-2025 26-11-2025 2888806 2888806 2888806 2888806 2888806

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDR/FAISMUN/514/03/0001/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO ROAYAGA, monto:2888806.0, importe_modificado:2888806.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}}

{2579772/proyecto_INICIO, 2579772/proyecto_PROCESO, 

2579772/proyecto_INICIO, 2579772/proyecto_PROCESO, 

2579772/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579782 Proyecto de inversión 3541720.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3541720.53, 

modificado:3541720.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE ENTRE LAS AVENIDAS 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD 

DE SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO									 - 100295

20 Oaxaca 515
Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 100295 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1064.59, 

meta_modificada:1064.5

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:19, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SANTA CRUZ 

BAMBA Y GARRAPATERO 70766 SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DESEPTIEMBRE A UNOS METROS DE LA 

REFRESQUERIA CORSA, SANTA CRUZ BAMBA, lon:-95.42335444, lat:16.0288189}}

13-09-2025 11-11-2025 3541720.53 3541720.53 3541720.53 3541720.53 3541720.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/259/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:3541720.53, importe_modificado:3541720.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1064.59}}

{2579782/proyecto_INICIO, 2579782/proyecto_PROCESO, 

2579782/proyecto_INICIO, 2579782/proyecto_PROCESO, 

2579782/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579791 Proyecto de inversión 1398827.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1398827.55, 

modificado:1398827.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SANTODOMINGO TEOJOMULCO, 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 112868
20 Oaxaca 516

Santo Domingo 

Teojomulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Teojomulco 112868 S 325 246 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO ENTRE 

Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle MIGUEL HIDALGO SE CUANTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA 

CRISTIANA Y A 100 METROS DE LA , lon:-97.22145743, lat:16.59785728}}

22-09-2025 20-11-2025 1398827.55 1398827.55 1398827.55 1398827.55 1398827.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/516/COP07/FISMDF/07/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 

monto:1398827.55, importe_modificado:1398827.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}
{2579791/proyecto_INICIO, 2579791/proyecto_PROCESO, 

2579791/proyecto_FIN, 2579791/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579805 Proyecto de inversión 780642.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:167070.83, 

modificado:167070.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:613571.71, 

modificado:613571.71}}

CONSTRUCCIÓN DE AREA ADMINISTRATIVA PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO (BIC) 

CLAVE: 20EBD0016E EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 118052
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 118052 S 3233 2796 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Camino / Terracería PALACIO TEPUXTEPEC - 

BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO 2 200 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC EL AREA ADMINISTRATIVA SE ENCUNTRA JUSTO EN EL (BIC) BACHILLERATO 

INTEGRAL COMUNITARIO , lon:-96.06007522, lat:16.95485941}}

01-06-2025 30-09-2025 780642.54 780642.54 780642.54 780642.54 780642.54

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161174, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:780642.54, 

importe_modificado:780642.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}
{2579805/proyecto_INICIO, 2579805/proyecto_PROCESO, 

2579805/proyecto_FIN, 2579805/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579811 Proyecto de inversión 405000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405000.0, modificado:405000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO 

LAGUNA SECA. - 96382
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 96382 S 87 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:9, direccion:Camino juquila loma larga - san isdro laguna seca 2 

800 69290 SAN ISIDRO LAGUNA SECA, SANTO DOMINGO TONALÁ se ubica sobre el camino a la 

localidad san isidro laguna seca., lon:-98.02421008, lat:17.71954251}}

23-09-2025 28-11-2025 405000 405000 405000 405000 405000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-AD-003/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A DE C.V, convocante:SANTO DOMINGO TONALÁ, 

monto:405000.0, importe_modificado:405000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}
{2579811/proyecto_INICIO, 2579811/proyecto_PROCESO, 

2579811/proyecto_INICIO, 2579811/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579816 Proyecto de inversión 230000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, modificado:230000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+430 EN LA LOCALIDAD CAHUATICHI 

MUNICIPIO SANTO DOMINGO TONALA. - 92855
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 92855 S 14 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:392.03, 

meta_modificada:392.03}

}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:10, direccion:Camino NATIVIDAD - SAN JUAN REYES 4 130 69290 

CAHUATICHI, SANTO DOMINGO TONALÁ ES EL ÚNICO CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD., lon:-

98.06184756, lat:17.64295747}}

19-09-2025 07-11-2025 230000 230000 230000 230000 230000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-AD-012/2025, 

contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO TONALÁ, 

monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:392.03}}

{2579816/proyecto_FIN, 2579816/proyecto_INICIO, 

2579816/proyecto_PROCESO, 2579816/proyecto_FIN, 

2579816/proyecto_INICIO, 2579816/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:SE ADECUÓ EL NOMBRE DE LA OBRA EN CONTRATO ACORDE A LOS 

LINEAMIENTOS , trimestre:4.0, usuario:joselrojasr, fecha:2026-01-08}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250302579825 Proyecto de inversión 690648.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690648.73, 

modificado:690648.73}}

CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPATACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE YUU-CAHUA-NDUSA - 

73397
20 Oaxaca 521

Santo Domingo 

Tonaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonaltepec 73397 S 42 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:521, localidad:2, direccion:Paraje YUU-CAHUA-NDUSA 69537 SAN FRANCISCO 

RÍO BLANCO, SANTO DOMINGO TONALTEPEC ENTRE Pasaje CAMINO A SAN BARTOLO SOYALTEPEC Y 

Pasaje SANTO DOMINGO YANHUITLAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO, 

PARAJE YUU-CAHUA-NDU, lon:-97.3475073, lat:17.58215442}}

18-08-2025 01-10-2025 690648.73 690648.73 690648.73 690648.73 690648.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSDT/M521/FAISMUN/011/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TONALTEPEC, monto:690648.73, importe_modificado:690648.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}}

{2579825/proyecto_INICIO, 2579825/proyecto_PROCESO, 

2579825/proyecto_FIN, 2579825/proyecto_INICIO, 

2579825/proyecto_FIN, 2579825/proyecto_PROCESO, 

2579825/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579829 Proyecto de inversión 161107.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161107.58, 

modificado:161107.58}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO XACAHUA A SANTA MARÍA CHACHOAPAM DEL KM 0+0.00 AL 

KM 5+0.00 - 116660
20 Oaxaca 523

Santo Domingo 

Yanhuitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán 116660 S 95 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:10, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE A XAACAHUA - 

CHACHOAPAM 1 3 69660 XAACAHUA, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN UBICÁNDONOS FRENTE A 

SEGALMEX AVANZAMOS HACIA EL SUROESTE 750 M, HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DEL CAMINO 

QUE NOS LLEVA A LA LOCALIDAD , lon:-97.33097454, lat:17.51321431}}

25-09-2025 24-10-2025 161107.58 161107.58 161107.58 161107.58 161107.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDY-523/COP/FAISMUN /30/08/2025, 

contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:161107.58, importe_modificado:161107.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}
{2579829/proyecto_INICIO, 2579829/proyecto_PROCESO, 

2579829/proyecto_FIN, 2579829/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579834 Proyecto de inversión 1200314.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200314.71, 

modificado:1200314.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE UNICA EN EL PARAJE 

CARLOS RAMOS, EN LA LOCALIDAD DE CARLOS RAMOS - 44552
20 Oaxaca 525

Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 44552 S 34 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:813.09, 

meta_modificada:813.09}

}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 

CARLOS RAMOS 13 1 70164 CARLOS RAMOS, SANTO DOMINGO ZANATEPEC PARTIENDO DEL 

PARQUE CENTRAL DE ZANATEPEC, DIRIGIENDOSE HACIA EL ESTE AVANZAR 240 M Y EN EL CRUCE 

CON LA AV. FEBRONIO LÓPE, lon:-94.3234643, lat:16.38602156}}

12-06-2025 26-07-2025 1200314.71 1200314.71 1200314.71 1200314.71 1200314.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-2025, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:1200314.71, 

importe_modificado:1200314.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.09}}

{2579834/proyecto_INICIO, 2579834/proyecto_PROCESO, 

2579834/proyecto_FIN, 2579834/proyecto_INICIO, 

2579834/proyecto_FIN, 2579834/proyecto_INICIO, 

2579834/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579837 Proyecto de inversión 1200006.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200006.9, 

modificado:1200006.9}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BUENA 

VISTA - 43011
20 Oaxaca 525

Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 43011 S 31 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:32, direccion:Camino / Terracería Localidad de Cabestrada - 

Localidad de Buena Vista 1 3 70165 COLONIA BUENA VISTA, SANTO DOMINGO ZANATEPEC La obra se 

construirá en la calle principal de la localidad, la cual no cuenta con nombre, pero inicia e, lon:-

94.37349174, lat:16.33116236}}

23-06-2025 06-08-2025 1200006.9 1200006.9 1200006.9 1200006.9 1200006.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y 

ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 

monto:1200006.9, importe_modificado:1200006.9}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}

{2579837/proyecto_PROCESO, 2579837/proyecto_FIN, 

2579837/proyecto_INICIO, 2579837/proyecto_PROCESO, 

2579837/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579857 Proyecto de inversión 1025445.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1025445.57, 

modificado:1025445.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN EL PARAJE LOMA DEL OCÓTE EN SANTOS REYES YUCUNÁ - 

117167
20 Oaxaca 529 Santos Reyes Yucuná

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Yucuná 117167 S 337 359 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:Calle ISABEL LA CATOLICA Pueblo SANTOS REYES 

YUCUNA 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ ENTRE Calle ALTAMIRANO Y Calle 

ALLENDE SE ENCUENTRA A 70 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE SANTOS REYES YUCUNA, lon:-

98.00092607, lat:17.77717615}}

25-09-2025 05-11-2025 1025445.57 1025445.57 1025445.57 1025445.57 1025445.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRY/FAISMUN/529/007/2025, contratista:IGB 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA, 

monto:1025445.57, importe_modificado:1025445.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}}

{2579857/proyecto_INICIO, 2579857/proyecto_PROCESO, 

2579857/proyecto_FIN, 2579857/proyecto_INICIO, 

2579857/proyecto_PROCESO, 2579857/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579861 Proyecto de inversión 1019500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019500.0, 

modificado:1019500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 9 CON CLAVE 

20ETK0009U PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA MUNICIPIO DE SANTO 

TOMÁS JALIEZA. - 68041

20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 68041 S 30 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:399.0, 

meta_modificada:399.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:Camino AMARGURA - AMARGURA 1 600 71507 

SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA La construcción de la plaza cívica se encuentra en 

el telebachillerato de la localidad de Santo Domingo Jalieza, que se encuentra en la calle Amargu, lon:-

96.63649389, lat:16.87862378}}

01-08-2025 30-08-2025 1019500 1019500 1019500 1019500 1019500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/007/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO TOMAS JALIETZA, monto:1019500.0, importe_modificado:1019500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}}
{2579861/proyecto_PROCESO, 2579861/proyecto_INICIO, 

2579861/proyecto_PROCESO, 2579861/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:Actualizar avances físicos y financieros 

, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:Agregar fotografías de 

termino de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302579871 Proyecto de inversión 439244.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439244.23, 

modificado:439244.23}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO EL TERRERO, DEL MUNICIPIO DE SANTO 

TOMAS TAMAZULAPAN - 108036
20 Oaxaca 533

Santo Tomás 

Tamazulapan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Tamazulapan 108036 S 41 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1860.0, 

meta_modificada:1860.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Puerto SANTO TOMAS 

TAMAZULAPAN 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN ENTRE Calle 

PRIMERA DE LAZARO CARDENAS Y Calle SEGUNDA DE LAZARO CARDENAS LA CALLE CONTINUA 

DESPUES DE LOS TANQUE DE ALMAC, lon:-96.58197556, lat:16.25368109}}

25-09-2025 24-10-2025 439244.23 439244.23 439244.23 439244.23 439244.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTT-533/FAISMUN-14/C-04/STT-001/2025, 

contratista:KEODESA ELECTRIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 

TAMAZULAPAN, monto:439244.23, importe_modificado:439244.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1860.0}}

{2579871/proyecto_INICIO, 2579871/proyecto_PROCESO, 

2579871/proyecto_INICIO, 2579871/proyecto_PROCESO, 

2579871/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579876 Proyecto de inversión 493904.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493904.01, 

modificado:493904.01}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL SABINO 

(PRIMER BARRIO), MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN - 64233
20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 64233 S 5 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:11, direccion:Camino / Terracería 1RA PRIVADA DE ENEBROS - 

CALLE ENEBROS 0 300 71595 EL SABINO (PRIMER BARRIO), SAN VICENTE COATLÁN A 100 MTRS DE LA 

AUTOPISTA BARRANCA LARGA -VENTANILLA, lon:-96.83260204, lat:16.38588656}}

01-07-2025 30-07-2025 493904.01 493904.01 493904.01 493904.01 493904.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSVC/534/FAISMUN/005/2025, 

contratista:MACOVI-MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN, monto:4235006.74, 

importe_modificado:4235006.74}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}

{2579876/proyecto_INICIO, 2579876/proyecto_PROCESO, 

2579876/proyecto_FIN, 2579876/proyecto_PROCESO, 

2579876/proyecto_FIN, 2579876/proyecto_INICIO, 

2579876/proyecto_PROCESO, 2579876/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Monto del contrato no corresponde al monto global aprobado ni modificado, 

trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250302579881 Proyecto de inversión 190496.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190496.3, modificado:190496.3}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA CAÑADA, MUNICIPIO DE SAN 

VICENTE COATLÁN. - 66881
20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 66881 S 86 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:10.93, 

meta_modificada:10.93}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:3, direccion:Camino / Terracería A 10 MTRS DE LA CAPILLA DE 

SAN ISIDO - HASTA LA AUTOPISTA VARRANCA L.-VENTL 1 1 71595 SAN ISIDRO LA CAÑADA, SAN 

VICENTE COATLÁN LOS CAMINOS PRINCIPALES QUE CONECTAN A LA COMUNIDAD SAN ISIDRO LA 

CAÑADA, lon:-96.78729546, lat:16.31704356}}

17-05-2025 31-07-2025 190496.3 190496.3 190496.3 190496.3 190496.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSVC/534/FAISMUN/001/2025, contratista:INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES FERLOCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN, 

monto:3513999.99, importe_modificado:3513999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.93}}
{2579881/proyecto_INICIO, 2579881/proyecto_PROCESO, 

2579881/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Monto del contrato no corresponde al monto global aprobado ni modificado, acta 

entrega no corresponde , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250402621087 Proyecto de inversión 541986.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:541986.8, modificado:541986.8}}

Construcción de tanque de almacenamiento (tipo cisterna) de agua pluvial en techumbres domiciliarias 20 Oaxaca 518
Santo Domingo 

Tlatayápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tlatayápam

MSDT/M518/FAISMU

N/003/2025
S 49 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle fortín 1, colonia centro, Santo Domingo 

Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.347287, lat:17.407536}, geo2: 

{cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez s/n, colonia centro, Santo Domingo 

Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.339556, lat:17.407971}, geo3: 

{cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo s/n, colonia centro, Santo Domingo 

Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.345752, lat:17.406801}, geo4: 

{cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Libertad s/n, colonia centro, Santo Domingo 

Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.339224, lat:17.409976}, geo5: 

{cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez 8, colonia centro, Santo Domingo 

Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.342264, lat:17.407162}, geo6: 

{cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Morelos 9, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, 

Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.347971, lat:17.411223}, geo7: {cve_municipio:518, localidad:1, 

direccion:Calle Porfirio Díaz s/n, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, 

México, lon:-97.34471, lat:17.41166}, geo8: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle fortín 14, 

colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.349541, 

lat:17.408091}, geo9: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Morelos 11, colonia centro, 

Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.349122, lat:17.409964}, geo10: 

{cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Porfirio Díaz s/n, colonia centro, Santo Domingo 

Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.346087, lat:17.408667}, geo11: 

{cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Reforma s/n, colonia centro, Santo Domingo 

Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.345909, lat:17.405611}, geo12: 

{cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Libertad s/n, colonia centro, Santo Domingo 

Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.34383, lat:17.409995}, geo13: 

{cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle fortín 5, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, 

Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.347507, lat:17.406392}, geo14: {cve_municipio:518, 

localidad:1, direccion:Calle fortín 2, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, 

México, lon:-97.347362, lat:17.407477}, geo15: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle 

Porfirio Díaz 18, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-

97.345484, lat:17.410311}, geo16: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Porfirio Díaz s/n, 

colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.345981, 

01-09-2025 29-11-2025 541986.8 541986.8 541986.8 541986.8 541986.8

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163032, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM, monto:541986.8, 

importe_modificado:541986.8}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}

{2621087/proyecto_INICIO, 2621087/proyecto_PROCESO, 

2621087/proyecto_INICIO, 2621087/proyecto_FIN, 

2621087/proyecto_INICIO, 2621087/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250302596251 Acción 292805.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292805.76, 

modificado:292805.76}}

CONSTRUCCION DE ENTORTADO DE LOSA E IMPERMEABILIZACION EN EL PALACIO MUNICIPAL DE 

CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUICATLAN, OAXACA - 1211
20 Oaxaca 24

Cuyamecalco Villa de 

Zaragoza
PRODIM Sin identificar Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza 1211-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.831376, lat:17.965083}}
01-09-2025 29-11-2025 292805.76 292805.76 292805.76 292805.76 292805.76

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161022, contratista:, 

convocante:CIYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:292805.76, importe_modificado:292805.76}}
{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}

{2596251/proyecto_INICIO, 2596251/proyecto_PROCESO, 

2596251/proyecto_FIN, 2596251/proyecto_PROCESO, 

2596251/proyecto_FIN, 2596251/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:faltan firmas en convenio  y acta de entrega recepcion, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302596258 Acción 466519.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466519.6, modificado:466519.6}}

ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVIDAD, ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE Y 

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI - 3869
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí PRODIM Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 3869-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.706421, lat:17.398289}}
01-08-2025 30-09-2025 466519.6 466519.6 466519.6 466519.6 466519.6

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COP/MSJÑ/02/2025/PRODIM, 

contratista:PROVEEDORA DE OFICINAS Y COMERCIOS HANSS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

ÑUMI, monto:77253.6, importe_modificado:77253.6}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:COP/MSJÑ/03/2025/PRODIM, contratista:PROVEEDORA DE OFICINAS Y 

COMERCIOS HANSS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:32066.0, 

importe_modificado:32066.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:COP/MSJÑ/01/2025/PRODIM, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES SALAS 

SORIANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:357200.0, 

importe_modificado:357200.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}

{2596258/proyecto_INICIO, 2596258/proyecto_PROCESO, 

2596258/proyecto_INICIO, 2596258/proyecto_FIN, 

2596258/proyecto_PROCESO, 2596258/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302596265 Acción 151786.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151786.88, 

modificado:151786.88}}

ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWAR, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOSFISICO - 3495 20 Oaxaca 285
San Miguel 

Tlacamama
PRODIM Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacamama 3495-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.063217, lat:16.416729}}
18-09-2025 17-10-2025 151786.88 151786.88 151786.88 151786.88 151786.88

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM 2025, contratista:SURTIDORA PARA 

OFICINA OFFIMEX, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:151786.88, 

importe_modificado:151786.88}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}

{2596265/proyecto_FIN, 2596265/proyecto_INICIO, 

2596265/proyecto_FIN, 2596265/proyecto_PROCESO, 

2596265/proyecto_FIN, 2596265/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:SE ANEXARON LAS FACTURAS DE LA COMPRA DEL EQUIPO, trimestre:4.0, 

usuario:antonioolmedom, fecha:2026-01-07}}

{obs1: {observación:debe de anexar liga de la factura de compra del equipo, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-12-29}}

2025 4 OAX250302596274 Acción 170132.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170132.16, 

modificado:170132.16}}

ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y REGLAMENTO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN 

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA - 2501
20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla PRODIM Sin identificar Municipio de Santiago Ayuquililla 2501-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.958262, lat:17.935106}}
29-08-2025 27-09-2025 170132.16 170132.16 170132.16 170132.16 170132.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPS/MSA/455/FAISMUN/002/2025, contratista:VERONICA 

MARTÍNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:170132.15, 

importe_modificado:170132.15}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}

{2596274/proyecto_INICIO, 2596274/proyecto_PROCESO, 

2596274/proyecto_INICIO, 2596274/proyecto_FIN, 

2596274/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578248 Proyecto de inversión 1315595.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1315595.14, 

modificado:1315595.14}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 

TETEPELCINGO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO, JAMILTEPEC OAXACA. - 103344
20 Oaxaca 225 San Lorenzo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lorenzo 103344 S 77 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:739.2, 

meta_modificada:739.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JOSE TETEPELCINGO 

71760 SAN JOSÉ TETEPELCINGO, SAN LORENZO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE 

FRENTE A LA CANCHA MPAL LAS OBRA SE INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION, SIN 

EMBARGO LAS CALL, lon:-97.90358427, lat:16.41539951}}

17-09-2025 16-10-2025 1315595.14 1315595.14 1315595.14 1315595.14 1315595.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-FIII/IR/009/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LORENZO, monto:1315595.14, importe_modificado:1315595.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:739.2}}
{2578248/proyecto_INICIO, 2578248/proyecto_FIN, 

2578248/proyecto_PROCESO, 2578248/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578265 Proyecto de inversión 1508420.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1508420.18, 

modificado:1508420.18}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 67482 20 Oaxaca 228
San Lorenzo 

Cuaunecuiltitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla 67482 S 402 431 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:877.08, 

meta_modificada:877.08}

}

1

{geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:Calle 5 de mayo Pueblo TERCERA SECCION 68518 

SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA ENTRE Calle GUERRERO Y Calle 5 

DE MAYO Calle ZARAGOZA LA OBRA SE RELIZARA SOBRE LA MARGEN DE LA CALLLE 5 DE MAYO Y EN 

LA CAPTACI, lon:-96.91285142, lat:18.20681443}}

01-08-2025 29-09-2025 1508420.18 1508420.18 1508420.18 1508420.18 1508420.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/228/RG33-FIII/005/2025, contratista:XISAMA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, monto:1508420.18, 

importe_modificado:1508420.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:877.08}}

{2578265/proyecto_INICIO, 2578265/proyecto_PROCESO, 

2578265/proyecto_FIN, 2578265/proyecto_PROCESO, 

2578265/proyecto_FIN, 2578265/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:VERIFICAR EL LINK DE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA NO PERMITE EL ACCESO

, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302578268 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:999888.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL SUCHIL - 110679 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 110679 S 26 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:7, direccion:Calle CAMINO AL ARADOR Pueblo El suchil 71454 EL 

SÚCHIL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN ENTRE Calle JUAREZ Y Calle 13 DE DICIEMBRE EL PROYECTO SE 

REALIZARÁ EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD DE EL SUCHIL, lon:-97.16946112, 

lat:16.5274707}}

17-09-2025 15-11-2025 999888 999888 999888 999888 999888

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/007/016/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:999888.0, 

importe_modificado:999888.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}

{2578268/proyecto_INICIO, 2578268/proyecto_PROCESO, 

2578268/proyecto_FIN, 2578268/proyecto_PROCESO, 

2578268/proyecto_FIN, 2578268/proyecto_INICIO, 

2578268/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578271 Proyecto de inversión 3210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3210000.0, 

modificado:3198589.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PALO 

DE LIMA - 64193
20 Oaxaca 229

San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 64193 S 377 311 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:113.35, 

meta_modificada:113.35}

}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo EL PALO DE LIMA 71457 

EL PALO DE LIMA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle CAMINO A LA 

AGENCIA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE 

LA LOCALIDA, lon:-97.205663, lat:16.49126477}}

23-07-2025 20-09-2025 3198589 3198589 3198589 3198589 3198589

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/003/009/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:3198589.0, 

importe_modificado:3198589.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.35}}

{2578271/proyecto_INICIO, 2578271/proyecto_PROCESO, 

2578271/proyecto_INICIO, 2578271/proyecto_PROCESO, 

2578271/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578274 Proyecto de inversión 1115472.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1115472.09, 

modificado:1315108.19}}

REHABILITACION DE CAMINO DE LOS NARANJALES A EL CARRIZAL - 110308 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 110308 S 377 311 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:22350.0, 

meta_modificada:22350.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:25, direccion:Camino / Terracería LOS NARANJALES - EL CARRIZAL 

22 350 71457 LOS NARANJALES, SAN LORENZO TEXMELÚCAN EL PROYECTO INICIA A 20 METROS DE 

LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LOS NARANJALES, lon:-97.20916707, 

lat:16.49854545}}

17-09-2025 15-11-2025 1315108.19 1315108.19 1315108.19 1315108.19 1315108.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/025/013/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METALICAS JAZBA, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LORENZO TEXMELUCAN, monto:1315108.19, importe_modificado:1315108.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22350.0}}
{2578274/proyecto_INICIO, 2578274/proyecto_PROCESO, 

2578274/proyecto_FIN, 2578274/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578277 Proyecto de inversión 1428296.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1428296.75, 

modificado:1428674.86}}

REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO CLAVE 20DCC2441O EN LA 

LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN - 83716
20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Lucas Camotlán 83716 S 31 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:654.01, 

meta_modificada:654.01}

}

1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo SAN LUCAS 

CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y 

Calle LA MALINCHE Calle JOSE MARIA MORELOS LA ESCUELA FRIDA KAHLO SE ENCUENTRA A 60 

METROS AL ESTE PAR, lon:-95.71320627, lat:16.94391105}}

01-09-2025 29-11-2025 1428674.86 1428674.86 1428674.86 1428674.86 1428674.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/231/R33/FIII/007/2025, contratista:ING. 

FRANCISCO JAVIER GARCIA CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN, 

monto:1428674.86, importe_modificado:1428674.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.01}}

{2578277/proyecto_INICIO, 2578277/proyecto_PROCESO, 

2578277/proyecto_INICIO, 2578277/proyecto_PROCESO, 

2578277/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578284 Proyecto de inversión 714351.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:714351.2, modificado:714351.2}}

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (POZO BUENAVISTA) 

EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA. - 72866
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 72866 S 145 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:224.0, 

meta_modificada:224.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:14, direccion:Camino san lucas ojitlan - buenavista 1 800 68470 

BUENAVISTA, SAN LUCAS OJITLÁN EL POZO SE UBICA EN LA PRIMER CURVA ANTES DE LLEGAR AL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA., lon:-96.37809406, lat:18.04533824}}

22-08-2025 31-10-2025 714351.2 714351.2 714351.2 714351.2 714351.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/03/2025, contratista:QUEMIX 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, 

monto:714351.2, importe_modificado:714351.2}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:224.0}}

{2578284/proyecto_INICIO, 2578284/proyecto_FIN, 

2578284/proyecto_INICIO, 2578284/proyecto_PROCESO, 

2578284/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578287 Proyecto de inversión 3109917.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3109917.27, 

modificado:3109917.27}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE EN EL 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN. - 76214
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 76214 S 155 149 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:114.26, 

meta_modificada:114.26}

}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:72, direccion:Calle sin nombre Pueblo villa de guadalupe 68470 

VILLA DE GUADALUPE, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin 

nombre su ubica el sistema sobre la calle principal de la localidad., lon:-96.3741955, lat:18.07068303}}

29-08-2025 28-11-2025 3109917.27 3109917.27 3109917.27 3109917.27 3109917.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/16/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUPU. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLÁN, monto:3109917.27, importe_modificado:3109917.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.26}}

{2578287/proyecto_PROCESO, 2578287/proyecto_FIN, 

2578287/proyecto_PROCESO, 2578287/proyecto_INICIO, 

2578287/proyecto_FIN, 2578287/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578298 Proyecto de inversión 895949.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:895949.2, modificado:895949.2}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (POZO VERDE) EN LA LOCALIDAD DE 

SAN LUCAS OJITLAN. - 72862
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 72862 S 472 406 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:Calle AL EMBARCADERO Pueblo SAN LUCAS OJITLAN 

68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Calle A LA PRESA MIGUEL DE LA MADRID Y 

Calle AL EMBARCADERO Calle 5 DE MAYO SE UBICA CERCA DEL ENTRONQUE DE LA CALLE LUCIANO 

MEJIA Y CA, lon:-96.39609183, lat:18.0526727}}

25-08-2025 31-10-2025 895949.2 895949.2 895949.2 895949.2 895949.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/02/2025, 

contratista:INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLÁN, monto:895949.2, importe_modificado:895949.2}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

{2578298/proyecto_INICIO, 2578298/proyecto_FIN, 

2578298/proyecto_PROCESO, 2578298/proyecto_FIN, 

2578298/proyecto_INICIO, 2578298/proyecto_PROCESO, 

2578298/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578303 Proyecto de inversión 1456377.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1456377.18, 

modificado:1456377.18}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HUDRAULICO EN LA LOCALIDAD NUEVA COLONIA 

JOSE LOPEZ PORTILLO. - 87793
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 87793 S 79 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:671.47, 

meta_modificada:671.47}

}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:124, direccion:Calle principal Pueblo NUEVA COLONIA JOSE 

LOPEZ PORTILLO 68470 NUEVA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, SAN LUCAS OJITLÁN ES LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-96.32445682, lat:18.04900127}}

17-09-2025 14-11-2025 1456377.18 1456377.18 1456377.18 1456377.18 1456377.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/19/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLÁN, monto:1456377.18, importe_modificado:1456377.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.47}}

{2578303/proyecto_INICIO, 2578303/proyecto_FIN, 

2578303/proyecto_PROCESO, 2578303/proyecto_FIN, 

2578303/proyecto_PROCESO, 2578303/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578307 Proyecto de inversión 2129015.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2129015.7, 

modificado:2129015.7}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAGUNA. - 71131 20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 71131 S 335 276 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1048.0, 

meta_modificada:1048.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:51, direccion:Camino LOCALIDAD EL IDEAL - LOCALIDAD SAN 

JOSE LAGUNAS 1 180 68477 SAN JOSÉ LAGUNAS, SAN LUCAS OJITLÁN LA OBRA SE UBICA SOBRE EL 

CAMINO DE LA LOCALIDAD EL IDEAL A LA LOCALIDAD SAN JOSE LAGUNA A UNA DISTANCIA 

APROXIMADA DE 1 KILÓME, lon:-96.38498218, lat:18.11127868}}

22-08-2025 31-10-2025 2129015.7 2129015.7 2129015.7 2129015.7 2129015.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/20/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA VILLAS, CAMINOS Y CARRETERAS S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:2129015.7, importe_modificado:2129015.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1048.0}}

{2578307/proyecto_INICIO, 2578307/proyecto_PROCESO, 

2578307/proyecto_INICIO, 2578307/proyecto_PROCESO, 

2578307/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578310 Proyecto de inversión 1136136.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1136136.86, 

modificado:1141736.96}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI - 94764 20 Oaxaca 233 San Lucas Quiaviní
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Quiaviní 94764 S 1893 1282 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:Camino / Terracería san lucas quiavini - TLACOLULA-

UNION ZAPATA-MATATLAN 0 10000 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ LOS 

CAMINOS COSECHEROS QUE SE VAN A INTERVENIR SON LOS QUE SALEN DEL PUEBLO CON DESTINO 

A TERRENOS COSEC, lon:-96.46633051, lat:16.89841036}}

02-10-2025 15-11-2025 1141736.96 1141736.96 1141736.96 1141736.96 1141736.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLQ/233/07/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LUCAS QUIAVINI, TLACOLULA, OAXACA., monto:1141736.96, importe_modificado:1141736.96}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}}

{2578310/proyecto_PROCESO, 2578310/proyecto_INICIO, 

2578310/proyecto_FIN, 2578310/proyecto_PROCESO, 

2578310/proyecto_FIN, 2578310/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578319 Proyecto de inversión 4500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500000.0, 

modificado:4500000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE CONDUCE A 

AL PARAJE RIO ESPERANZA - 91103
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 91103 S 49 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3648.0, 

meta_modificada:3648.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:1, direccion:Camino SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN JERONIMO 

TECOATL 0 200 68560 SAN LUCAS ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM EL LUGAR DE LOS 

TRABAJOS SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL CON EL 

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECO, lon:-96.90501154, lat:18.13906183}}

10-06-2025 08-08-2025 4500000 4500000 4500000 4500000 4500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/09/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3648.0}}
{2578319/proyecto_PROCESO, 2578319/proyecto_INICIO, 

2578319/proyecto_PROCESO, 2578319/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LINK DE ACTA DE ENTREGA RECEPCION , trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302578326 Proyecto de inversión 603593.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603593.84, 

modificado:603593.84}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL PRESCOLAR GENERAL JUAN ESCUTIA CLAVE: 20DJN2363Q EN LA 

LOCALIDAD DE SAN FERNANDO EL AGUACATE, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 89818
20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 89818 S 12 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:77.4, 

meta_modificada:77.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:24, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo SAN FERNADO EL 

AGUACATE 70811 SAN FERNANDO EL AGUACATE, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y 

Calle CAMINO COSECHERO Calle CAMINO COSECHERO LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS 

INSTALACIONES DEL , lon:-96.4895814, lat:16.55814649}}

15-09-2025 13-12-2025 603593.84 603593.84 603593.84 603593.84 603593.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/006/2025, contratista:DR 

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, 

monto:603593.84, importe_modificado:603593.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.4}}

{2578326/proyecto_INICIO, 2578326/proyecto_FIN, 

2578326/proyecto_PROCESO, 2578326/proyecto_FIN, 

2578326/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578333 Proyecto de inversión 2148218.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2148218.28, 

modificado:2148218.28}}

Construcción de mercado público en la localidad de San Martin Lachila, municipio de San Martin Lachila - 

54870
20 Oaxaca 241 San Martín Lachilá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Martín Lachilá 54870 S 569 465 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:238.0, 

meta_modificada:257.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:Calle independencia Colonia centro san martin lachila 

71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ ENTRE Calle camino arroy grande Y Calle morelos 

Calle galeana sobre calle principal, a un costado del techado municipal, lon:-96.84957687, 

lat:16.61156904}}

23-06-2025 22-09-2025 2148218.28 2148218.28 2148218.28 2148218.28 2148218.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSML/241/FISM/RG33-F3/003/2025, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MUNDABIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MARTIN LACHILA, monto:2148218.28, importe_modificado:2148218.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.0}}
{2578333/proyecto_INICIO, 2578333/proyecto_PROCESO, 

2578333/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579894 Proyecto de inversión 612249.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612249.23, 

modificado:612249.23}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN RUMBO AL PANTEÓN Y CALLE JUQUILITA, SANTIAGO 

PATLANALA, SILACAYOÁPAM - 54371
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 54371 S 7 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:19, direccion:Calle RUMBO AL PANTEON Y JUQUILITA Pueblo 

Santiago Patlanala 69403 SANTIAGO PATLANALÁ, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle Oaxaca Ixpantepec 

Nieves Y Calle Revolución Calle Hidalgo La obra se encuentra sobre la calle donde se ubica el panteó, 

lon:-98.12025441, lat:17.52988662}}

01-08-2025 30-08-2025 612249.23 612249.23 612249.23 612249.23 612249.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0019/F-III/OP/07/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SILACAYOÁPAM, monto:612249.23, importe_modificado:612249.23}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}

{2579894/proyecto_INICIO, 2579894/proyecto_PROCESO, 

2579894/proyecto_FIN, 2579894/proyecto_PROCESO, 

2579894/proyecto_FIN, 2579894/proyecto_INICIO, 

2579894/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579901 Proyecto de inversión 2132302.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2132302.77, 

modificado:2132302.77}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD 

DE SOLEDAD ETLA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO DEL 

MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 98610

20 Oaxaca 539 Soledad Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Soledad Etla 98610 S 2011 2168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo SOLEDAD ETLA 68250 

SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA ENTRE Calle CHAPULTEPEC Y PARTIENDO DESDE EL PALACIO 

MUNICIPAL DE SOLEDAD ETLA, 80 METROS SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGON EN DIRECCION 

OESTE, GIRO A LA IZQUIERDA, lon:-96.82124417, lat:17.16496957}}

01-10-2025 14-11-2025 2132302.77 2132302.77 2132302.77 2132302.77 2132302.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS/429/FAISMUN/04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SOLEDAD ETLA, monto:2132302.77, importe_modificado:2132302.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}}

{2579901/proyecto_INICIO, 2579901/proyecto_PROCESO, 

2579901/proyecto_FIN, 2579901/proyecto_INICIO, 

2579901/proyecto_FIN, 2579901/proyecto_PROCESO, 

2579901/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Revisar contratos en liga no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, 

usuario:omaralcalaa, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579905 Proyecto de inversión 1241044.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241044.07, 

modificado:1241044.07}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLEDAD ETLA. - 

115082
20 Oaxaca 539 Soledad Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Soledad Etla 115082 S 2011 2168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1934.2, 

meta_modificada:1934.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SOLEDAD ETLA 68250 

SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA Calle CAMINO REAL PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL 90 

METROS EN DIRECCION OESTE SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGON, 340 METROS EN DIRECCION SUR 

SOBRE LA CALLE MIGUEL , lon:-96.82161419, lat:17.16395826}}

29-09-2025 12-11-2025 1241044.07 1241044.07 1241044.07 1241044.07 1241044.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/539/FAISMUN/03/2025, contratista:EJECUTANDO 

PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA, 

monto:1241277.8, importe_modificado:1241277.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1934.2}}

{2579905/proyecto_INICIO, 2579905/proyecto_PROCESO, 

2579905/proyecto_FIN, 2579905/proyecto_INICIO, 

2579905/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Subir contratos y acta entrega que correspondan al proyecto, trimestre:4.0, 

usuario:omaralcalaa, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579908 Proyecto de inversión 538108.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538108.2, modificado:538108.2}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, PARAJE LA PEDRERA, RÍO DEL ORO, VILLA DE 

TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO - 88214
20 Oaxaca 540

Villa de 

Tamazulápam del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso 88214 S 106 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:4, direccion:Pueblo RIO DEL ORO 69513 RÍO DEL ORO, VILLA DE 

TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA A AMPLIAR SE UBICA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD EN 

EL PARAJE LA PEDRERA, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE RIO DEL ORO., lon:-97.60572907, 

lat:17.69292283}}

10-09-2025 08-11-2025 538108.2 538108.2 538108.2 538108.2 538108.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MVTP/FAISMUN/540/041/2025, contratista:LETICIA 

RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, 

monto:538108.2, importe_modificado:538108.2}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}
{2579908/proyecto_INICIO, 2579908/proyecto_PROCESO, 

2579908/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579914 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE EL OCOTILLO, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 49818
20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 49818 S 36 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:340.29, 

meta_modificada:340.29}

}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL OCOTILLO 71853 EL 

OCOTILLO, TATALTEPEC DE VALDÉS LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD., lon:-97.57442585, lat:16.33250377}}

30-06-2025 29-07-2025 600000 600000 600000 600000 600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/09/10/2025, contratista:T3 

INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.29}}
{2579914/proyecto_INICIO, 2579914/proyecto_PROCESO, 

2579914/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579917 Proyecto de inversión 1767546.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1767546.26, 

modificado:1767546.26}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS, TRAMO: E.C, LA LUZ-TATALTEPEC DE VALDÉS- SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA, SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA- SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 88755

20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 88755 S 1595 1469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20000.0, 

meta_modificada:20000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:Camino SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA - 

TATALTEPEC DE VALDÉS 5 250 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS LA 

REHABILITACION SERÁ EN LOS TRAMOS: E.C, LA LUZ-TATALTEPEC DE VALDÉS- SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA, SANTA CRUZ T, lon:-97.49703838, lat:16.28371106}}

01-09-2025 30-09-2025 1767546.26 1767546.26 1767546.26 1767546.26 1767546.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/15/18/2025, 

contratista:JAVIER ROBLES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, 

monto:1767546.66, importe_modificado:1767546.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20000.0}}

{2579917/proyecto_INICIO, 2579917/proyecto_PROCESO, 

2579917/proyecto_INICIO, 2579917/proyecto_PROCESO, 

2579917/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579923 Proyecto de inversión 892767.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:892767.87, 

modificado:892767.87}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OREGANAL, EN LA 

COLONIA JUAREZ - 104939
20 Oaxaca 545

Teotitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 104939 S 360 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:689.0, 

meta_modificada:689.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Calle OREGANAL Colonia JUAREZ 68540 TEOTITLÁN 

DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN ENTRE Calle AZUCENA Y Calle BARRANCA Calle 

ANGEL GIL ALFARO SE ENCUENTRA UBICADA A 150 MTS DE LA CANCHA PUBLICA DE LA COLONIA 

JUAREZ, lon:-97.07055541, lat:18.14018368}}

22-09-2025 05-11-2025 892767.87 892767.87 892767.87 892767.87 892767.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/FIII/TFM/545/015/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO, S.A. 

DE C.V., convocante:TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:892767.87, 

importe_modificado:892767.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.0}}

{2579923/proyecto_INICIO, 2579923/proyecto_PROCESO, 

2579923/proyecto_FIN, 2579923/proyecto_PROCESO, 

2579923/proyecto_FIN, 2579923/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579931 Proyecto de inversión 794425.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794425.55, 

modificado:794425.55}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV. DE HIDALGO, EN LA COL. TIZATEPEC. - 

101365
20 Oaxaca 545

Teotitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 101365 S 24 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:219.0, 

meta_modificada:219.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Prolongación DE HIDALGO Colonia TIZATEPEC 68540 

TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN ENTRE Calle ABASOLO Y SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ENTRADA A LA COLONIA TIZATEPEC, ENTRE EL 

BALNERIO MUNICIPA, lon:-97.07719843, lat:18.13299468}}

29-09-2025 12-11-2025 794425.55 794425.55 794425.55 794425.55 794425.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/FIII/TFM/545/022/2025, 

contratista:READER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TEOTITLAN DE FLORES MAGON, 

monto:794425.55, importe_modificado:794425.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.0}}

{2579931/proyecto_INICIO, 2579931/proyecto_PROCESO, 

2579931/proyecto_FIN, 2579931/proyecto_INICIO, 

2579931/proyecto_PROCESO, 2579931/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579941 Proyecto de inversión 6737401.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6737401.93, 

modificado:6737401.93}}

REHABILTACIÓN DE LA CARRETERA (PIR) AV.B JUAREZ (TERCERA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE 

TEOTITLAN DEL VALLE	 - 56166
20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán del Valle 56166 S 3037 1694 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:12741.0, 

meta_modificada:12741.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:Avenida Juarez Pueblo TEOTITLÁN DEL VALLE 70420 

TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE ENTRE Avenida FRANCISCO I MADERO Y Calle 

PORFIRIO DIAZ Calle JOSE MARIANO JUAREZ AL LATERAL DERECHO DE LA AVENIDA B JUAREZ LA 

CUAL SE CONVIER, lon:-96.51915215, lat:17.02497848}}

31-08-2025 30-09-2025 6737401.93 6737401.93 6737401.93 6737401.93 6737401.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/546/FAISMUN/FIII/003-2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI, convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLÁN 

DEL VALLE, monto:6737401.93, importe_modificado:6737401.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12741.0}}

{2579941/proyecto_FIN, 2579941/proyecto_PROCESO, 

2579941/proyecto_INICIO, 2579941/proyecto_FIN, 

2579941/proyecto_PROCESO, 2579941/proyecto_INICIO, 

2579941/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579970 Proyecto de inversión 828150.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828150.53, 

modificado:799893.39}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA (PIR) DEL POZO PROFUNDO AL 

TANQUE DAN-NEES EN LA LOCALIDAD DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA	 - 114678
20 Oaxaca 550

San Jerónimo 

Tlacochahuaya

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya 114678 S 689 755 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1311.33, 

meta_modificada:1329.4

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:550, localidad:2, direccion:Calle REY PACHECO Pueblo MACUILXOCHITL DE 

ARTIGAS CARRANZA 70461 MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO 

TLACOCHAHUAYA ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle XOCHITL LA RED 

INICIA DEL TANQUE ELEVADO, BAJA P, lon:-96.53089308, lat:17.01229812}}

29-09-2025 27-11-2025 799893.39 799893.39 799893.39 799893.39 799893.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./L.P.E./MSJT/550/FAISMUN/005/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, monto:799893.39, importe_modificado:799893.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1329.44}}

{2579970/proyecto_INICIO, 2579970/proyecto_PROCESO, 

2579970/proyecto_INICIO, 2579970/proyecto_FIN, 

2579970/proyecto_PROCESO, 2579970/proyecto_FIN, 

2579970/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579986 Proyecto de inversión 1609735.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1609735.06, 

modificado:1609735.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CENSAL EN LA 

LOCALIDAD DE TLACOTEPEC PLUMAS - 54041
20 Oaxaca 552 Tlacotepec Plumas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tlacotepec Plumas 54041 S 36 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1167.06, 

meta_modificada:1167.0

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:Calle CENSAL Puerto TLACOTEPEC PLUMAS 69340 

TLACOTEPEC PLUMAS, TLACOTEPEC PLUMAS ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Porfirio Diaz Calle 

Progreso LA CALLE A PAVIMENTAR SE UBICA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA Y AL COSTADO 

IZQUIERDO DE, lon:-97.43612548, lat:17.85318273}}

01-07-2025 29-08-2025 1609735.06 1609735.06 1609735.06 1609735.06 1609735.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/01/MTP/552/FAISMUN/TP/PAV/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A DE C.V., convocante:H.A. 

TLACOTEPEC PLUMAS, monto:1609735.06, importe_modificado:1609735.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1167.06}}

{2579986/proyecto_PROCESO, 2579986/proyecto_INICIO, 

2579986/proyecto_FIN, 2579986/proyecto_INICIO, 

2579986/proyecto_PROCESO, 2579986/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del muniocipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del muniocipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del muniocipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

muniocipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302579989 Proyecto de inversión 1382609.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1382609.14, 

modificado:1382609.14}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN CALLE SAN MARTIN, TIERRA BLANCA, PRIVADA DE 

POZO GRANDE, CAMINO AL POZO GRANDE Y PARAJE TIERRA BLANCA - 64874
20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 64874 S 27 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.09, 

meta_modificada:1089.7

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle MARGARITA MASA TLALIXTAC DE CABRERA, 

TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle CORONILLA Y Calle HIDALGO Calle AZUCENAS CERCA DEL 

TANQUE DE AGUA, lon:-96.6397842, lat:17.08485164}}

04-08-2025 04-10-2025 1382609.14 1382609.14 1382609.14 1382609.14 1382609.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTC/553/FAISMUN/07/2025, contratista:TUREK 

INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, 

monto:1382609.14, importe_modificado:1382609.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1089.75}}

{2579989/proyecto_INICIO, 2579989/proyecto_PROCESO, 

2579989/proyecto_INICIO, 2579989/proyecto_PROCESO, 

2579989/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302579993 Proyecto de inversión 285578.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285578.47, 

modificado:285578.47}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN CALLE GREGORIO N CHAVEZ TRAMO: DEL 

RIO EL ESTUDIANTE A CONSTITUCIÓN - 60869
20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 60869 S 109 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle GREGORIO N. DE CHAVEZ TLALIXTAC DE 

CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle FRANCISCO Y MADERO Calle 

VICENTE GUERRERO CERCA DE CALENDA TAQUERIA Y TLAYUDAS, lon:-96.65367865, 

lat:17.07374961}}

14-07-2025 14-08-2025 285578.47 285578.47 285578.47 285578.47 285578.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTC/553/FAISMUN/03/2025, contratista:GADICSE 

CORPORATIVO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:285578.47, 

importe_modificado:285578.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}
{2579993/proyecto_INICIO, 2579993/proyecto_PROCESO, 

2579993/proyecto_FIN, 2579993/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302579997 Proyecto de inversión 1412476.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1412476.74, 

modificado:1412476.74}}

Construcción del sistema de agua entubada en el paraje Yabital, en la localidad de San José 

Chinantequilla 1a. Etapa. - 97269
20 Oaxaca 554

Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 97269 S 80 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:913.49, 

meta_modificada:913.49}

}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:2, direccion:Calle Carretra federal 179 Pueblo Paraje el Yabital 

70250 CHINANTEQUILLA, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS Calle Calle principal Chinantequilla El 

proyecto se localiza en el paraje el Yabital el cual se ubica en la entrada sur (proveni, lon:-95.98808934, 

lat:17.30023941}}

17-09-2025 15-11-2025 1412476.74 1412476.74 1412476.74 1412476.74 1412476.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-FIII/FAISMUN/OP/11/2025, 

contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:1412476.74, importe_modificado:1412476.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:913.49}}

{2579997/proyecto_PROCESO, 2579997/proyecto_INICIO, 

2579997/proyecto_PROCESO, 2579997/proyecto_FIN, 

2579997/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578336 Proyecto de inversión 669340.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669340.21, 

modificado:669340.83}}

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TRAMO LA COMPUERTA A TECOPILCO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MARTIN TOXPALAN, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN. - 96508
20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Martín Toxpalan 96508 S 30 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:LA COMPUERTA - TECOPILCO 0 300 68547 SAN 

MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN SE TOMA 

LA CALLE CONSTITUCION, CAMINANDO HACIA EL ESTE HASTA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA., lon:-

97.05703653, lat:18.09760572}}

12-08-2025 10-09-2025 669340.83 669340.83 669340.83 669340.83 669340.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/244/R33/III/07/2025, contratista:DESARROLLO 

DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN 

TOXPALÁN, monto:669340.83, importe_modificado:669340.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}

{2578336/proyecto_INICIO, 2578336/proyecto_PROCESO, 

2578336/proyecto_FIN, 2578336/proyecto_PROCESO, 

2578336/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578341 Proyecto de inversión 1814399.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1814399.53, 

modificado:2558399.53}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR - 

110430
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 110430 S 7780 7791 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN MATEO DEL MAR 

70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle LUIS 

DONALDO COLOSIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DEL MAR , lon:-

94.98502246, lat:16.21200534}}

25-09-2025 13-11-2025 2558399.53 2558399.53 2558399.53 2558399.53 2558399.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/022/003/2025, contratista:IVT 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, 

monto:2558399.53, importe_modificado:2558399.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}

{2578341/proyecto_INICIO, 2578341/proyecto_FIN, 

2578341/proyecto_INICIO, 2578341/proyecto_FIN, 

2578341/proyecto_INICIO, 2578341/proyecto_FIN, 

2578341/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578347 Proyecto de inversión 1356236.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1356236.69, 

modificado:1356236.69}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL BARRIO AGUA DE TRUENO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 

YOLOXOCHITLAN A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACATEPEC - 68748
20 Oaxaca 249

San Mateo 

Yoloxochitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Yoloxochitlán 68748 S 452 394 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4590.2, 

meta_modificada:4590.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:CAMINO SIN NOMBRE - BARRIO AGUA DE TRUENO 1 

480 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN EL PROYECTO SE UBICA A 

500 METROS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, lon:-

96.86711713, lat:18.1478691}}

28-07-2025 25-09-2025 1356236.69 1356236.69 1356236.69 1356236.69 1356236.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/249/FAISMUN/007/2025, 

contratista:BRAULIO RAMÍREZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, 

monto:1356236.69, importe_modificado:1356236.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4590.2}}
{2578347/proyecto_INICIO, 2578347/proyecto_PROCESO, 

2578347/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578352 Proyecto de inversión 654821.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654821.22, 

modificado:654821.22}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA ERA, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN MATEO ETLATONGO - 73402
20 Oaxaca 250 San Mateo Etlatongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Etlatongo 73402 S 114 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:250, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA AGENCIA SAN ANTONIO 

Pueblo AGENCIA SAN ANTONIO 69690 SAN ANTONIO, SAN MATEO ETLATONGO ENTRE Calle 

CAMINO A LA AGENCIA DE SAN ANTONIO Y ES LA CALLE QUE SE ENCUENTRA ENFRETE DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, Y VA DESDE , lon:-97.27443054, lat:17.43871501}}

01-09-2025 15-10-2025 654821.22 654821.22 654821.22 654821.22 654821.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSME/M250/FAISMUN/15/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO ETLATONGO, 

monto:654821.22, importe_modificado:654821.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}

{2578352/proyecto_INICIO, 2578352/proyecto_PROCESO, 

2578352/proyecto_INICIO, 2578352/proyecto_PROCESO, 

2578352/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar la Liga documento de evidencia (deberá venir en formato pdf), 

trimestre:4.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302578355 Proyecto de inversión 898581.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898581.95, 

modificado:898581.95}}

REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO CLAVE 20DJN1864D EN 

SAN MATEO NEJAPAM - 111708
20 Oaxaca 251 San Mateo Nejápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Mateo Nejápam 111708 S 50 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:110.71, 

meta_modificada:110.71}

}

1

{geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN MATEO NEJAPAM 

69180 SAN MATEO NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE 

INDEPENDENCIA S/N EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN MATEO NEJAPAM, FRENTE AL 

AUDITORIO MUNICIPAL Y PRESIDENCIA, lon:-98.4171717, lat:17.65522807}}

01-09-2025 15-10-2025 898581.95 898581.95 898581.95 898581.95 898581.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMN/251/001/03-2025, contratista:ARQ. 

JUAN CARLOS PEREZ RODRIGUEZ, convocante:SAN MATEO NEJAPAM, monto:898581.95, 

importe_modificado:898581.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.71}}

{2578355/proyecto_INICIO, 2578355/proyecto_PROCESO, 

2578355/proyecto_INICIO, 2578355/proyecto_FIN, 

2578355/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:LA LIGA DE CONTRATO NO ES VISIBLE, FAVOR DE CARGARLA NUEVAMENTE, 

trimestre:4.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302578361 Proyecto de inversión 2027447.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2027447.92, 

modificado:2027447.92}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO - 57280 20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Río Hondo 57280 S 855 820 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN MATEO RIO HONDO - EL 

PROGRESO 33 7 70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO EL PROYECTO DE 

CAMINO SE ENCUENTRA A 651 M AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, A 1143 ML AL SURESTE DE 

LA IGLESIA CATOLICA DE, lon:-96.44753369, lat:16.14346657}}

01-07-2025 29-08-2025 2027447.92 2027447.92 2027447.92 2027447.92 2027447.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMRH/254/R33/FIII/FAISMUN/002/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MATEO RIO HONDO, monto:2027447.92, importe_modificado:2027447.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}

{2578361/proyecto_INICIO, 2578361/proyecto_PROCESO, 

2578361/proyecto_INICIO, 2578361/proyecto_PROCESO, 

2578361/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578364 Proyecto de inversión 830532.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:830532.95, 

modificado:830532.95}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONAFE CLAVE: 20KJN9885P EN LA 

LOCALIDAD LA DONCELLA, MUNICIPIO SAN MATEO RIO HONDO - 56660
20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Mateo Río Hondo 56660 S 36 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:4, direccion:Carretera libre pavimentada estatal MAGDALENA 

LOXICHA - OAXACA 3 35 70860 LA DONCELLA, SAN MATEO RÍO HONDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA 

A 4.68 KM AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ, A 6.21 KM AL SURESTE DE LA 

AGENCIA DE , lon:-96.50798541, lat:16.11752422}}

29-06-2025 27-08-2025 830532.95 830532.95 830532.95 830532.95 830532.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMRH/254/R33/FIII/FAISMUN/001/2025, 

contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MATEO RIO HONDO, monto:830532.95, importe_modificado:830532.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}

{2578364/proyecto_INICIO, 2578364/proyecto_PROCESO, 

2578364/proyecto_INICIO, 2578364/proyecto_PROCESO, 

2578364/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578377 Proyecto de inversión 1259612.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259612.47, 

modificado:1260086.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALTA LUZ, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN LORENZO VISTA HERMOSA. - 59063
20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 59063 S 70 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:Calle ALTA LUZ Barrio SAN LORENZO VISTA 

HERMOSA 69241 SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN ENTRE Y Calle 

MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA CALLE ALTA LUZ A 600 

METROS DE LA AGENCIA MUNICIPA, lon:-98.07016488, lat:17.96549054}}

07-07-2025 14-08-2025 1260086.15 1260086.15 1260086.15 1260086.15 1260086.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-13/2025, contratista:CASA 

CONSTRUCTORA JB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:1260086.15, importe_modificado:1260086.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}

{2578377/proyecto_INICIO, 2578377/proyecto_PROCESO, 

2578377/proyecto_INICIO, 2578377/proyecto_FIN, 

2578377/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Los contratos y acta entrega deben contener firma y sello para su validez., 

trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302578381 Proyecto de inversión 1825418.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1825418.33, 

modificado:1825418.33}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TOMAS VILLEGAS 

CUARTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMATITLAN. - 58805
20 Oaxaca 261 San Miguel Amatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 58805 S 390 336 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1518.4, 

meta_modificada:1518.4}

}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:Calle VALERIO TRUJANO Barrio SAN MIGUEL 

AMATITLAN 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN Calle CARRETERA 

HUAJUAPAN-MARISCALA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE TOMAS VILLEGAS, ACCESO 

PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL, I, lon:-98.02660493, lat:17.89297203}}

10-06-2025 10-07-2025 1825418.33 1825418.33 1825418.33 1825418.33 1825418.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-05/2025, contratista:CASA 

CONSTRUCTORA JB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:1825418.33, importe_modificado:1825418.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1518.4}}

{2578381/proyecto_INICIO, 2578381/proyecto_PROCESO, 

2578381/proyecto_INICIO, 2578381/proyecto_FIN, 

2578381/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Los contratos y acta entrega deben contener firma y sello para su validez., 

trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302578390 Proyecto de inversión 793093.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793093.37, 

modificado:793093.37}}

Mantenimiento de caminos que conducen a las localidades de San Miguel Coatlán, Municipio de San 

Miguel Coatlán - 100219
20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 100219 S 668 581 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:74.63, 

meta_modificada:74.63}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:Calle RUMBO A LAS RANCHERIAS Pueblo SAN 

MIGUEL COATLÁN 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN EL MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS SERÁ REALIZADO EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: LINDA VISTA, EL GAVILÁN, LOS 

MANGALES, LLANO GRANDE, RIO, lon:-96.69307448, lat:16.19485835}}

01-10-2025 09-11-2025 793093.37 793093.37 793093.37 793093.37 793093.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/017/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN, monto:793093.37, importe_modificado:793093.37}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:74.63}}

{2578390/proyecto_PROCESO, 2578390/proyecto_INICIO, 

2578390/proyecto_FIN, 2578390/proyecto_PROCESO, 

2578390/proyecto_FIN, 2578390/proyecto_INICIO, 

2578390/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578397 Proyecto de inversión 296402.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296402.62, 

modificado:296402.62}}

Construcción de área administrativa y de uso común en la escuela primaria 10 de mayo clave 

20KPR1288T en la localidad de Nueva Esperanza del municipio de San Miguel Coatlán - 99091
20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 99091 S 3 1 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:42.5, 

meta_modificada:42.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:32, direccion:Calle CAMINO A NUEVA ESPERANZA Ranchería 

NUEVA ESPERANZA 70874 RANCHERÍA DE LOS PÉREZ (NUEVA ESPERANZA), SAN MIGUEL COATLÁN 

LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.71800339, 

lat:16.14976891}}

15-09-2025 14-10-2025 296402.62 296402.62 296402.62 296402.62 296402.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/016/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROWILL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

SAN MIGUEL COATLÁN, monto:296402.62, importe_modificado:296402.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.5}}

{2578397/proyecto_INICIO, 2578397/proyecto_FIN, 

2578397/proyecto_PROCESO, 2578397/proyecto_FIN, 

2578397/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578417 Proyecto de inversión 4002942.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4002942.5, 

modificado:4002942.5}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL LA 

MERCED DEL POTRERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - 81645
20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel del Puerto 81645 S 685 689 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:68.25, 

meta_modificada:68.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:20, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO Pueblo LA MERCED 

DEL POTRERO 70995 LA MERCED DEL POTRERO, SAN MIGUEL DEL PUERTO ENTRE Calle JAIME 

TORRES BODET Y Calle GALEANA Calle REVOLUCION EL TANQUE SE CONSTRUIRA EN EL PARAJE LA 

PAROTA Y LA RED SE , lon:-96.06894423, lat:16.04480867}}

28-08-2025 26-10-2025 4002942.5 4002942.5 4002942.5 4002942.5 4002942.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP-266/R33-FAISMUN/OP/03/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL DEL PUERTO, monto:4002942.5, importe_modificado:4002942.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.25}}

{2578417/proyecto_PROCESO, 2578417/proyecto_INICIO, 

2578417/proyecto_PROCESO, 2578417/proyecto_INICIO, 

2578417/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar acta entrega no tiene firmas y sellos, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-09}}

2025 4 OAX250302578426 Proyecto de inversión 822876.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822876.47, 

modificado:822876.47}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE 

LOMA XINICUAHA DEL KM 11+300 AL KM 12+670 Y DEL PARAJE CHONI 6+000 AL KM 7+110, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 79858

20 Oaxaca 269 San Miguel el Grande
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel el Grande 79858 S 398 412 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2470.0, 

meta_modificada:2470.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:Avenida PRINCIPAL Colonia SAN MIGUEL EL GRANDE 

71140 SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE ENTRE Ninguno LIBRAMIENTO SOKO TULY Y 

Calle RIVERAS DEL RIO Calle FLORES MAGON LA LÍNEA A REHABILITAR SE ENCUENTRA SOBRE LA 

CARRETERA , lon:-97.61649719, lat:17.05015917}}

11-08-2025 24-09-2025 822876.47 822876.47 822876.47 822876.47 822876.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMG/FIII/269/OP/INV/04/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL EL GRANDE, monto:822876.47, importe_modificado:822876.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2470.0}}

{2578426/proyecto_FIN, 2578426/proyecto_INICIO, 

2578426/proyecto_PROCESO, 2578426/proyecto_FIN, 

2578426/proyecto_PROCESO, 2578426/proyecto_INICIO, 

2578426/proyecto_PROCESO, 2578426/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578431 Proyecto de inversión 1259488.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259488.53, 

modificado:1259488.53}}

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL CAMINO DE ACCESO TRAMO GUEGOVELA A AGUA FRIA 

CAMPANARIO. EN EL BARRIO RIO JUNTA KM 5+300 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA CAMPANARIO, 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 88586

20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 88586 S 244 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:Camino GUEGOVELA - AGUA FRIA CAMPANARIO 5 

300 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC CAMINO A RANCHO FRUTAL BARRIO 

RIO JUNTA, lon:-96.9025171, lat:16.73200594}}

09-09-2025 23-10-2025 1259488.53 1259488.53 1259488.53 1259488.53 1259488.53
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158533, contratista:, convocante:SAN 

MIGUEL MIXTEPEC, monto:1259488.53, importe_modificado:1259488.53}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}}

{2578431/proyecto_INICIO, 2578431/proyecto_PROCESO, 

2578431/proyecto_FIN, 2578431/proyecto_PROCESO, 

2578431/proyecto_FIN, 2578431/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580002 Proyecto de inversión 655589.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655589.52, 

modificado:655589.52}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la Calle Principal de la localidad de San 

Miguel Metepec, Segunda Etapa. - 72864
20 Oaxaca 554

Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 72864 S 119 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:5, direccion:Calle Calle Principal Pueblo San Miguel Metepec 

70250 SAN MIGUEL METEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS Avenida Carretera federal 179 La 

calle motivo del proyecto es la denominada Calle Principal, el tramo en ejecución durante este , lon:-

96.05960613, lat:17.21511421}}

15-08-2025 13-09-2025 655589.52 655589.52 655589.52 655589.52 655589.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-FIII/FAISMUN/OP/07/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBÍRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC 

VILLA DE MORELOS, monto:655589.52, importe_modificado:655589.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}
{2580002/proyecto_INICIO, 2580002/proyecto_PROCESO, 

2580002/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302580008 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL ZAPOTAL HACIA GUANACASTE - 94515 20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 94515 S 7460 7082 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:10.5, 

meta_modificada:10.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:27, direccion:Camino GUANACASTE - COLONIA EL ZAPOTAL 10 

500 70150 EL GUANACASTE [RANCHO], UNIÓN HIDALGO EL CAMINO A REHABILITAR INICIA DE LA 

LOCALIDAD DE GUANACASTE HACIA LA COLONIA EL ZAPOTAL, QUE SE ENCUENTRE CERCA DE LA 

CABECERA MUNICIPAL Y , lon:-94.7473128, lat:16.48549545}}

01-09-2025 30-10-2025 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/557/MUH/R33-FIII/FAISMUN/002//2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO UNION 

HIDALGO, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.5}}

{2580008/proyecto_FIN, 2580008/proyecto_PROCESO, 

2580008/proyecto_INICIO, 2580008/proyecto_FIN, 

2580008/proyecto_INICIO, 2580008/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580012 Proyecto de inversión 1910551.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1910551.08, 

modificado:1910551.08}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE 

VALERIO TRUJANO - 98821
20 Oaxaca 558 Valerio Trujano

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Valerio Trujano 98821 S 736 640 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo VALERIO TRUJANO 

68672 VALERIO TRUJANO, VALERIO TRUJANO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle ABASOLO LA OBRA SE 

UBICA EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA,HIDALGO, ABASOLO, PORTES GIL, REFORMA Y BENITO 

JUAREZ DE LA CAB, lon:-96.98055988, lat:17.7726366}}

06-05-2025 04-07-2025 1910551.08 1910551.08 1910551.08 1910551.08 1910551.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/M558/R33-FIII/FAISMUN/OP/02/2025, 

contratista:Ingeniería y Proyectos Hermanos Juárez S.A. de C.V., convocante:Municipio de Valerio 

Trujano, monto:1910551.08, importe_modificado:1910551.08}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}
{2580012/proyecto_INICIO, 2580012/proyecto_FIN, 

2580012/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580020 Proyecto de inversión 205205.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205205.77, 

modificado:205205.77}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EJIDAL DEL MUNICIPIO DE VALLE 

NACIONAL - 102116
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 102116 S 3105 2707 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:85.2, 

meta_modificada:85.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD, 5 DE MAYO Y GARDENIA Colonia 

EJIDAL 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE 

Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle INDEPENDENCIA CECYTE, CAMPO DEPORTIVO, ESCUELA 

PREPARATORIA UABJO, ES, lon:-96.29437187, lat:17.78003488}}

11-09-2025 10-10-2025 205205.77 205205.77 205205.77 205205.77 205205.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-043-2025, contratista:QUEMIX CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:205205.77, 

importe_modificado:205205.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.2}}
{2580020/proyecto_INICIO, 2580020/proyecto_FIN, 

2580020/proyecto_PROCESO, 2580020/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580032 Proyecto de inversión 138198.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138198.7, modificado:138198.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO 

PRINCIPAL EN LOMA COLORADA - 102330
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 102330 S 23 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:125.0, 

meta_modificada:125.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:79, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LOMA COLORADA 

68487 LOMA COLORADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CALLE PRINCIPAL AL ACCESO AL 

PUEBLO, lon:-96.38014032, lat:17.74438626}}

13-09-2025 02-10-2025 138198.7 138198.7 138198.7 138198.7 138198.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-061-2025, contratista:DESARROLLADORA 

INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN JASRAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:138198.7, importe_modificado:138198.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}}
{2580032/proyecto_PROCESO, 2580032/proyecto_INICIO, 

2580032/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580046 Proyecto de inversión 523597.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523597.91, 

modificado:523597.91}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AGENCIA DE PLAN DE LAS FLORES MUNICIPIO DE 

VALLE NACIONAL - 101706
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 101706 S 136 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.55, 

meta_modificada:17.55}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:22, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo PLAN DE LAS FLORES 

68485 PLAN DE LAS FLORES, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL A 15 METROS DE DONDE 

TERMINA EL PAVIMENTO DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-96.34603463, lat:17.70911068}}

11-09-2025 10-10-2025 523597.91 523597.91 523597.91 523597.91 523597.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-049-2025, contratista:ACALIA INMOBILIARIA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:523597.91, 

importe_modificado:523597.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.55}}
{2580046/proyecto_FIN, 2580046/proyecto_PROCESO, 

2580046/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580050 Proyecto de inversión 266665.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266665.1, modificado:266665.1}}

CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS EN SU CAMINO HIDALGO - 102342 20 Oaxaca 559
San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 102342 S 70 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:773.5, 

meta_modificada:773.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:56, direccion:Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Pueblo MIGUEL 

HIDALGO 68480 MIGUEL HIDALGO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL NO APLICA , lon:-

96.23190048, lat:17.72732776}}

11-09-2025 10-10-2025 266665.1 266665.1 266665.1 266665.1 266665.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-047-2025, contratista:PROYECTOS Y COSNTRUCCIONES 

WEBCOR S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 

monto:266665.1, importe_modificado:266665.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:773.5}}
{2580050/proyecto_INICIO, 2580050/proyecto_FIN, 

2580050/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580061 Proyecto de inversión 1556049.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1556049.44, 

modificado:1556049.45}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MARIN - 96144 20 Oaxaca 559
San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 96144 S 357 337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:485.44, 

meta_modificada:485.44}

}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:11, direccion:Calle DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Pueblo 

CERRO MARIN 68482 CERRO MARÍN, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL EL POZO DE CAPTACION 

Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE LOCARIZARÁN EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD 

MIENTRAS LA LINEA DE CO, lon:-96.26935494, lat:17.79900454}}

12-09-2025 26-10-2025 1556049.45 1556049.45 1556049.45 1556049.45 1556049.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-056-2025, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES 

Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 

monto:1556049.45, importe_modificado:1556049.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:485.44}}
{2580061/proyecto_INICIO, 2580061/proyecto_PROCESO, 

2580061/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580073 Proyecto de inversión 2326020.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2326020.45, 

modificado:2326020.45}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR 

OCAMPO EN LA LOCALIDAD ARROYO DE BANCO - 89541
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 89541 S 616 528 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1950.0, 

meta_modificada:1950.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:3, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO 68488 ARROYO DE 

BANCO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Avenida REVOLUCIÓN Y Avenida 

INDEPENDENCIA Calle MIGUEL HIDALGO CALLE FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.34874224, 

lat:17.80365295}}

10-09-2025 24-10-2025 2326020.45 2326020.45 2326020.45 2326020.45 2326020.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-022-2025, contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:2326020.45, 

importe_modificado:2326020.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}}
{2580073/proyecto_PROCESO, 2580073/proyecto_INICIO, 

2580073/proyecto_PROCESO, 2580073/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580079 Proyecto de inversión 334791.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334791.22, 

modificado:334791.22}}

CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL RACHO CAFETAL EN EL 

MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 92467
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 92467 S 90 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:460.0, 

meta_modificada:460.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:88, direccion:Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Pueblo RANCHO 

CAFETAL 68480 RANCHO CAFETAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL N/A, lon:-96.33631652, 

lat:17.90115113}}

10-09-2025 29-09-2025 334791.22 334791.22 334791.22 334791.22 334791.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-026-2025, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO SCARB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 

monto:334791.22, importe_modificado:334791.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}}
{2580079/proyecto_INICIO, 2580079/proyecto_PROCESO, 

2580079/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580086 Proyecto de inversión 1789781.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1789781.51, 

modificado:1910185.11}}

AMPLIACIÓN DE COMEDOR PUBLICO UBICADO EN LA CALLE ARGENTINA, EN LA LOCALIDAD EL 

CARRIZAL - 79981
20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Díaz Ordaz 79981 S 59 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:185.86, 

meta_modificada:185.86}

}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:2, direccion:Calle ARGENTINA Colonia EL CARRIZAL 70411 EL 

CARRIZAL, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle JUAREZ Calle ABASOLO LA PRESENTE 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UN COSTADO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LAS OFICINAS 

DE LA AGENCIA, lon:-96.39751151, lat:17.11738428}}

18-08-2025 15-11-2025 1910185.11 1910185.11 1910185.11 1910185.11 1910185.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-10/MVDO/560/FAISMUN/17/2025, contratista:BIO 

INENIERIA ROLDAN S.A. DE C.V., convocante:VILLA DIAZ ORDAZ, monto:1910185.11, 

importe_modificado:1910185.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.86}}

{2580086/proyecto_INICIO, 2580086/proyecto_FIN, 

2580086/proyecto_PROCESO, 2580086/proyecto_FIN, 

2580086/proyecto_PROCESO, 2580086/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Faltan firmas y sellos en el contrato, la liga del acta entrega esta bloqueada , 

trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580093 Proyecto de inversión 2467114.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2467114.42, 

modificado:2467114.42}}

REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO # 3 DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA DE ZAACHILA. - 

56042
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 56042 S 8866 7922 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Barrio BARRIO SAN 

SEBASTIAN 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Y Calle GHELACHI Calle 

DANNIDIPAA EL POZO SE ENCUENTRA DENTRO DEL DEPORTIVO DE LA VILLA DE ZAACHILA, lon:-

96.74066868, lat:16.94901604}}

03-07-2025 31-08-2025 2467114.42 2467114.42 2467114.42 2467114.42 2467114.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/13/MVZ/565/FAISMUN/IR/03/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION. S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:2467114.42, importe_modificado:2467114.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}

{2580093/proyecto_INICIO, 2580093/proyecto_PROCESO, 

2580093/proyecto_FIN, 2580093/proyecto_INICIO, 

2580093/proyecto_PROCESO, 2580093/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar liga de acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}}

2025 4 OAX250302580098 Proyecto de inversión 435474.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435474.73, 

modificado:435474.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS PARA EL BARATILLO MUNICIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA. - 57956
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 57956 S 8866 7922 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:18, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VILLA DE 

ZACHILA - SAN MIGUEL PERAS 0 820 71310 BARRIO DEL NIÑO (SEGUNDA SECCIÓN), VILLA DE 

ZAACHILA CARRETERA A SAN MIGUEL PERAS. A 820 M DE LA CARRETERA ZAACHILA-ZIMATLAN, 

DIRECCION OESTE., lon:-96.76232942, lat:16.95320148}}

03-06-2025 02-07-2025 435474.73 435474.73 435474.73 435474.73 435474.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/07/MVZ/565/FAISMUN/AD/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES  Y  MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:435474.73, importe_modificado:435474.73}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}
{2580098/proyecto_PROCESO, 2580098/proyecto_INICIO, 

2580098/proyecto_PROCESO, 2580098/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, 

agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}}

2025 4 OAX250302580101 Proyecto de inversión 562776.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562776.37, 

modificado:562776.37}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CAMINO A SAN MIGUEL PERAS, LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA, 

MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA. - 56033
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 56033 S 8866 7922 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VILLA DE 

ZAACHILA - SAN MIGUEL PERAS 0 200 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA CARRETERA 

QUE CONECTA LA VILLA DE ZAACHILA CON SAN MIGUEL PERAS, lon:-96.75953338, lat:16.95290354}}

01-07-2025 30-07-2025 562776.37 562776.37 562776.37 562776.37 562776.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/08/MVZ/565/FAISMUN/AD/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES  Y  MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:562776.37, importe_modificado:562776.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}
{2580101/proyecto_PROCESO, 2580101/proyecto_INICIO, 

2580101/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, 

agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}}

2025 4 OAX250302580112 Proyecto de inversión 3499999.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499999.77, 

modificado:3499999.77}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N 78, CON CLAVE: 20DTA0004T EN EL MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA. - 57186

20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 57186 S 350 362 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2168.0, 

meta_modificada:2168.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:40, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VILLA DE 

ZAACHILA - SAN MIGUEL PERAS 1 980 71310 VALLE DEL ÁNGEL (BARRIO DE LA SOLEDAD), VILLA DE 

ZAACHILA CARRETERA A SAN MIGUEL PERAS, lon:-96.78013023, lat:16.94590621}}

20-06-2025 18-08-2025 3499999.77 3499999.77 3499999.77 3499999.77 3499999.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/245/MVZ/565/FAISMUN/LPE/005/2025, 

contratista:Constructora  y  arrendadora  de maquinaria PZ S.A. De C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:3499999.77, importe_modificado:3499999.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2168.0}}

{2580112/proyecto_INICIO, 2580112/proyecto_PROCESO, 

2580112/proyecto_FIN, 2580112/proyecto_INICIO, 

2580112/proyecto_PROCESO, 2580112/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578432 Proyecto de inversión 253555.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253555.57, 

modificado:253555.57}}

REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN RANCHO EL 

CANGREJO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MIXTEPEC MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 

110482

20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 110482 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}

}

1
{geo1: {cve_municipio:271, localidad:0, direccion:Camino EL CANGREJO - RELLENO SANITARIO 1 0 

CAMINO A BARRANCA FIERRO, lon:-96.94872044, lat:16.78177608}}
06-10-2025 05-11-2025 253555.57 253555.57 253555.57 253555.57 253555.57

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161358, contratista:, convocante:SAN 

MIGUEL MIXTEPEC, monto:253555.57, importe_modificado:253555.57}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}

{2578432/proyecto_INICIO, 2578432/proyecto_FIN, 

2578432/proyecto_PROCESO, 2578432/proyecto_FIN, 

2578432/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578436 Proyecto de inversión 1688462.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1688462.39, 

modificado:1688462.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M 

ALTAMIRANO CON CLAVE 20DPR0873V DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 61762
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 61762 S 3494 2758 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:582.14, 

meta_modificada:582.14}

}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:Calle EDUARDO AVALOS Pueblo SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA ENTRE Calle 

IGNACIO ZARAGOZA Y Calle MORELOS Calle DE LA CONSTITUCION ZONA URBANA CON 

AMANZANAMIENTO SE DEBE PARTIR DEL , lon:-97.3800073, lat:16.25953222}}

14-05-2025 27-07-2025 1688462.39 1688462.39 1688462.39 1688462.39 1688462.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMP/FAISMUN/272/051/2025, 

contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO  SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:1688462.39, 

importe_modificado:1688462.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.14}}

{2578436/proyecto_INICIO, 2578436/proyecto_PROCESO, 

2578436/proyecto_INICIO, 2578436/proyecto_PROCESO, 

2578436/proyecto_INICIO, 2578436/proyecto_PROCESO, 

2578436/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578444 Proyecto de inversión 196034.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196034.73, 

modificado:200704.67}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y EL CARCAMO DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO 

DE RIO DE MORALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 112430
20 Oaxaca 273 San Miguel Peras

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 112430 S 150 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:11, direccion:Camino SAN MIGUEL PERAS - ASUNCIÓN MIXTEPEC 

3 200 71326 BARRIO RÍO MORALES, SAN MIGUEL PERAS LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL 

NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UNIDOS POR EL PROGRES, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO RIO 

MORALES, MUNICIP, lon:-97.00382074, lat:16.91690698}}

22-09-2025 31-12-2025 200704.67 200704.67 200704.67 200704.67 200704.67
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162644, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:200704.67, importe_modificado:200704.67}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}

{2578444/proyecto_FIN, 2578444/proyecto_PROCESO, 

2578444/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578473 Proyecto de inversión 630506.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630506.2, modificado:630506.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS DEL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLÁN - 76261
20 Oaxaca 281

San Miguel 

Tecomatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tecomatlán 76261 S 191 193 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:291.8, 

meta_modificada:291.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:281, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN MIGUEL TECOMATLAN 

69915 SAN MIGUEL TECOMATLÁN, SAN MIGUEL TECOMATLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 

HIDALGO Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA INICIA EN EL EXTREMO SUR DE LA CALLE MORELOS Y 

CONCLUYE EN LA C, lon:-97.27117644, lat:17.39328689}}

25-08-2025 08-10-2025 630506.2 630506.2 630506.2 630506.2 630506.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/281/01/2025, contratista:SEINCO 

INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLAN, monto:630506.2, 

importe_modificado:630506.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.8}}
{2578473/proyecto_INICIO, 2578473/proyecto_PROCESO, 

2578473/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578474 Proyecto de inversión 1956920.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1956920.5, 

modificado:1956920.5}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO 

JUÁREZ C.C.T.: 20DTV0550M - 74858
20 Oaxaca 282 San Miguel Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Tenango 74858 S 97 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:522.0, 

meta_modificada:522.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DE LA ESCUELA Pueblo SAN MIGUEL 

TENANGO 70795 SAN MIGUEL TENANGO, SAN MIGUEL TENANGO ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle 

ISTMO LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA ENTRADA D, lon:-95.5870002, lat:16.26715134}}

18-08-2025 15-11-2025 1956920.5 1956920.5 1956920.5 1956920.5 1956920.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/282/FAISMUN-FIII/03-001/2025, 

contratista:DOZER INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS SA. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO, monto:1956920.5, importe_modificado:1956920.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}}

{2578474/proyecto_INICIO, 2578474/proyecto_PROCESO, 

2578474/proyecto_INICIO, 2578474/proyecto_PROCESO, 

2578474/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578481 Proyecto de inversión 405916.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405916.87, 

modificado:405916.87}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA 

ESPERANZA - 112402
20 Oaxaca 285

San Miguel 

Tlacamama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacamama 112402 S 150 148 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:7, direccion:Calle Principal Pueblo La Esperanza 71670 LA 

ESPERANZA (LA NUEVA ESPERANZA), SAN MIGUEL TLACAMAMA La obra se ubica en las calles 

principales de localidad de la Nueva esperanza frente a la Iglesia del Pueblo, frente al Salón de uso, lon:-

98.10966298, lat:16.49307935}}

06-10-2025 04-11-2025 405916.87 405916.87 405916.87 405916.87 405916.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSM/M285/FAISMUN/07/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:405916.87, 

importe_modificado:405916.87}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}}

{2578481/proyecto_INICIO, 2578481/proyecto_PROCESO, 

2578481/proyecto_FIN, 2578481/proyecto_PROCESO, 

2578481/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578490 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE - 100797 20 Oaxaca 286
San Miguel 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacotepec 100797 S 66 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:5, direccion:Camino / Vereda AGENCIA DE POLICIA - CALLE SIN 

NOMBRE HACIA EL SUR 0 300 69730 XINITIOCO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC LA UBICACION DE LA 

OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 300 METROS DE LA AGENCIA, EN LADO SUR DIRIGIENDOSE POR UNA 

CALLE DE TERRAC, lon:-97.99057638, lat:17.41340254}}

05-09-2025 03-10-2025 300000 300000 300000 300000 300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:100797, contratista:CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}}

{2578490/proyecto_INICIO, 2578490/proyecto_PROCESO, 

2578490/proyecto_INICIO, 2578490/proyecto_PROCESO, 

2578490/proyecto_FIN, 2578490/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
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2025 4 OAX250302578493 Proyecto de inversión 1084408.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1084408.01, 

modificado:1084408.01}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO - 103335 20 Oaxaca 288 San Miguel Yotao
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Yotao 103335 S 302 277 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:27.76, 

meta_modificada:27.76}}

1

{geo1: {cve_municipio:288, localidad:1, direccion:Calle COLON Pueblo SAN MIGUEL YOTAO 68778 SAN 

MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO ENTRE Calle COLON Y Calle AMERICA LA OBRA SE 

ENCONTRARA A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL, A 30 METROS APROXIMADAMENTE DEL 

PALACIO MUNICIPAL. LA OBRA E, lon:-96.33720989, lat:17.37034532}}

15-09-2025 29-10-2025 1084408.01 1084408.01 1084408.01 1084408.01 1084408.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/M288/FIII/FAISMUN/003/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL YOTAO, monto:1084408.01, importe_modificado:1084408.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.76}}

{2578493/proyecto_PROCESO, 2578493/proyecto_INICIO, 

2578493/proyecto_PROCESO, 2578493/proyecto_FIN, 

2578493/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:El acta entrega deben contener firmas y sellos para su validez., trimestre:4.0, 

usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302578498 Proyecto de inversión 1132639.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132639.17, 

modificado:1132639.17}}

Rehabilitación de camino San Pablo Coatlán - Paraje La Chivé - 114301 20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Coatlán 114301 S 2201 2107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1531.7, 

meta_modificada:1531.7}

}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:Camino San Pablo Coatlán - Paraje La Chivé 3 829 

70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN camino que comunica el centro de la población con 

el paraje La Chivé, lon:-96.78538429, lat:16.22514854}}

04-03-2025 01-06-2025 1132639.17 1132639.17 1132639.17 1132639.17 1132639.17

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163228, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN, monto:1132639.17, 

importe_modificado:1132639.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1531.7}}
{2578498/proyecto_INICIO, 2578498/proyecto_PROCESO, 

2578498/proyecto_FIN, 2578498/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578502 Proyecto de inversión 723407.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723407.03, 

modificado:723407.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES PRINCIPALES (CALLE 

MORELOS) - 78626
20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Coatlán 78626 S 237 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:377.34, 

meta_modificada:377.34}

}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:4, direccion:Calle MORELOS Pueblo SANTA MARÍA COATLÁN 

70855 SANTA MARÍA COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN ENTRE Calle MATAMOROS Y CALLE QUE PASA 

POR DETRÁS DEL TEMPLO CATÓLICO, lon:-96.72324122, lat:16.23358676}}

22-09-2025 31-10-2025 723407.03 723407.03 723407.03 723407.03 723407.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPC/M291/R33-FIII/FAISMUN/OP/04/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PABLO COATLAN, monto:723407.03, importe_modificado:723407.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.34}}
{2578502/proyecto_INICIO, 2578502/proyecto_PROCESO, 

2578502/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302578510 Proyecto de inversión 4798450

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4798450.0, 

modificado:4798450.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (1ª. 

ETAPA) - 72478
20 Oaxaca 293 San Pablo Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Etla 72478 S 500 500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:705.18, 

meta_modificada:705.18}

}

1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:Calle MARIANO AZUELA Pueblo SAN PABLO ETLA 

68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle LUCERO BLANCO 

Calle CAMINO REAL LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA EN LA CALLE DE MARIANO AZUELA ENTRE 

LAS CALLES DE EM, lon:-96.76016314, lat:17.13732812}}

30-07-2025 26-11-2025 4798450 4798450 4798450 4798450 4798450

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/293/COP/INV/FIII/01/2025, contratista:PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:4798450.0, importe_modificado:4798450.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.18}}

{2578510/proyecto_INICIO, 2578510/proyecto_PROCESO, 

2578510/proyecto_INICIO, 2578510/proyecto_PROCESO, 

2578510/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578514 Proyecto de inversión 3472544.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3472544.55, 

modificado:3472544.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DÍA 1RA ETAPA EN LA 2DA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO 

HUITZO	 - 54130
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Huitzo 54130 S 2800 2600 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal OAXACA - 

PUEBLA 190 1 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO SE ENCUENTRA A 80 METROS AL 

NORTE DEL CENTRO DE APOYO PEDAGÓGICO, A 120 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO 

VILLA, SOBRE LA CARR I, lon:-96.89169388, lat:17.28305281}}

31-07-2025 31-08-2025 3472544.55 3472544.55 3472544.55 3472544.55 3472544.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/294/FAISMUN/FIII/IR/002-2025, 

contratista:LERCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO, 

monto:3472544.55, importe_modificado:3472544.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}}

{2578514/proyecto_INICIO, 2578514/proyecto_FIN, 

2578514/proyecto_PROCESO, 2578514/proyecto_INICIO, 

2578514/proyecto_FIN, 2578514/proyecto_INICIO, 

2578514/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578518 Proyecto de inversión 1874516.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874516.92, 

modificado:1874516.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUILERMO 

PRIETO ENTRE PORFIRIO DIAZ Y AV. FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, 

MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 115194

20 Oaxaca 295 San Pablo Huixtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Huixtepec 115194 S 79 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:699.16, 

meta_modificada:699.16}

}

1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:Calle GUILLERMO PRIETO Pueblo SAN PABLO 

HUXTEPEC 71265 SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC ENTRE Calle GUERRERO Y Calle 

SANTOS DEGOLLADO Avenida FERROCARRIL SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 143 METROS DEL 

ACCESO DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-96.7783416, lat:16.82697568}}

27-08-2025 25-10-2025 1874516.92 1874516.92 1874516.92 1874516.92 1874516.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH-295/FAISMUN-FIII/CT-05/06/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PABLO HUIXTEPEC, monto:1874516.92, importe_modificado:1874516.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.16}}

{2578518/proyecto_FIN, 2578518/proyecto_PROCESO, 

2578518/proyecto_INICIO, 2578518/proyecto_FIN, 

2578518/proyecto_INICIO, 2578518/proyecto_PROCESO, 

2578518/proyecto_FIN, 2578518/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302578540 Proyecto de inversión 1142132.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1142132.74, 

modificado:1142132.74}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ESTACIONES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL - 79044
20 Oaxaca 301 San Pedro Apóstol

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Apóstol 79044 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:696.9, 

meta_modificada:696.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:Calle ESTACIONES Pueblo SAN PEDRO APOSTOL 

71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL ENTRE Calle MORELOS Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE 

Calle 5 DE FEBRERO A UNA CUADRA POSTERIOR AL CENTRO DE LA POBLACION, SOBRE LA CALLE 

ESTACIONES, lon:-96.72774378, lat:16.73520258}}

08-09-2025 07-10-2025 1142132.74 1142132.74 1142132.74 1142132.74 1142132.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSPA-301-FAISMUN-FIII-004/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL, 

monto:1142132.74, importe_modificado:1142132.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.9}}
{2578540/proyecto_INICIO, 2578540/proyecto_PROCESO, 

2578540/proyecto_INICIO, 2578540/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578549 Proyecto de inversión 642949.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:642949.72, 

modificado:642949.72}}

CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS PÚBLICOS YUTA CHIYUTU EN BARRIO GRANDE - 100845 20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 100845 S 105 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:41.31, 

meta_modificada:41.31}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:Calle Yuta Chutu Pueblo San Pedro Atoyac 71710 SAN 

PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC SE CONSTRUIRÁN LOS LAVADEROS YUTA CHIYUTU A UN 

COSTADO DE LA CALLE YUTA CHUTU, EN EL BARRIO GRANDE, EN EL LADO OESTE DE LA CABECERA 

MUNICIPAL., lon:-97.98811654, lat:16.48787454}}

23-09-2025 21-11-2025 642949.72 642949.72 642949.72 642949.72 642949.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./14/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO ATOYAC, monto:642949.72, importe_modificado:642949.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.31}}

{2578549/proyecto_INICIO, 2578549/proyecto_FIN, 

2578549/proyecto_PROCESO, 2578549/proyecto_FIN, 

2578549/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar avance fiso fecha de contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250302580117 Proyecto de inversión 2600330.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600330.88, 

modificado:2600330.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PROLONGACIÓN DE TLAPANECATL, BARRIO DEL NIÑO, EN LA VILLA DE ZAACHILA. - 67503
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 67503 S 42 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1170.0, 

meta_modificada:1170.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Tlapanecatl Barrio Barrio del Niño 71310 VILLA 

DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Avenida Zaachila - Oaxaca Y Avenida Oaxaca - Zimatlan 

Calle Donaji Inicia en la esquina con la calle tres cruces, con dirección a la esquina, lon:-96.75686217, 

lat:16.95830755}}

07-08-2025 05-10-2025 2600330.88 2600330.88 2600330.88 2600330.88 2600330.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/81/MVZ/565/FAISMUN/IR/11/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:2600330.88, importe_modificado:2600330.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}}
{2580117/proyecto_PROCESO, 2580117/proyecto_INICIO, 

2580117/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato, Agregar liga del acta entrega de la 

obra realizada, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Cargar 

imágenes correspondientes al inicio y desarrollo de la obra realizada, trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580120 Proyecto de inversión 335737.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335737.34, 

modificado:335737.34}}

Construcción de la red de drenaje sanitario en la primera cerrada de Didjazaa en el barrio de La Soledad, 

en la Villa de Zaachila. - 116770
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 116770 S 96 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:215.0, 

meta_modificada:215.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Cerrada Didjazaa Barrio La Soledad 71313 VILLA DE 

ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Didjzaa Y Avenida Oaxaca-Zimatlan La obra se encuentra 

en el Barrio la Soledad, a un costado de la calle pavimentada., lon:-96.76121803, lat:16.94727107}}

02-10-2025 31-10-2025 335737.34 335737.34 335737.34 335737.34 335737.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/569/MVZ/565/FAISMUN/AD/10/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:335737.34, importe_modificado:335737.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}}
{2580120/proyecto_INICIO, 2580120/proyecto_PROCESO, 

2580120/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, 

agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}}

2025 4 OAX250302580126 Proyecto de inversión 749999.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749999.83, 

modificado:749999.83}}

Construcción de un aula didáctica en la escuela primaria matutina Niños Héroes Clave: 20DPR3619X en 

la colonia el manantial. En la Villa de Zaachila. - 95828
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 95828 S 70 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:36, direccion:Calle Rio Azucena Colonia El Manantial 71318 EL 

MANANTIAL [COLONIA], VILLA DE ZAACHILA ENTRE Y Calle La Torre Calle Los Lirios La escuela se 

encuentra cerca del techado de la colonia El Manantial, lon:-96.68871295, lat:16.92167637}}

08-10-2025 06-12-2025 749999.83 749999.83 749999.83 749999.83 749999.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/435/MVZ/565/FAISMUN/IR/15/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:749999.83, importe_modificado:749999.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}

{2580126/proyecto_FIN, 2580126/proyecto_INICIO, 

2580126/proyecto_PROCESO, 2580126/proyecto_FIN, 

2580126/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, 

agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-15}, obs2: {observación:Agregar fotografias de termino de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580131 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

ZICUANDI - 79908
20 Oaxaca 566

San Mateo 

Yucutindoo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 79908 S 32 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.78, 

meta_modificada:48.78}}

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:19, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ZICUANDI 71376 

ZICUANDÍ, SAN MATEO YUCUTINDOO EL LUGAR DONDE SE UBICA LA OBRA ES A UN COSTADO DE LA 

CANCHA, lon:-97.54136412, lat:16.72927501}}

01-09-2025 30-10-2025 400000 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SMY/M566/FAISMUN/53/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:SAN 

MATEO YUCUTINDOÓ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.78}}

{2580131/proyecto_INICIO, 2580131/proyecto_PROCESO, 

2580131/proyecto_FIN, 2580131/proyecto_INICIO, 

2580131/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302580134 Proyecto de inversión 365000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365000.0, modificado:365000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO 

(Esc. Primaria),LOCALIDAD DE TLACOTEPEC LAGUNAS,ZAPOTITLAN LAGUNAS. - 103781
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 103781 S 12 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:162.24, 

meta_modificada:162.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:4, direccion:Calle Miguel Hidalgo Pueblo Agencia de Tlacotepec 

Lagunas 69127 TLACOTEPEC LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS La calle a pavimentar es una privada 

que da acceso a la Escuela Primaria., lon:-98.32579369, lat:17.75643137}}

07-10-2025 07-11-2025 365000 365000 365000 365000 365000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163055, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS, monto:365000.0, importe_modificado:365000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.24}}

{2580134/proyecto_INICIO, 2580134/proyecto_PROCESO, 

2580134/proyecto_INICIO, 2580134/proyecto_FIN, 

2580134/proyecto_PROCESO, 2580134/proyecto_FIN, 

2580134/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580138 Proyecto de inversión 370204.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370204.17, 

modificado:370204.17}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL 

HUAMÚCHIL, ZAPOTITLAN LAGUNAS. - 115211
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 115211 S 58 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:9, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN JOSÉ EL HUAMUCHIL 

69120 SAN JOSÉ EL GUAMUCHIL, ZAPOTITLÁN LAGUNAS ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle 

LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ 

HUAMUCHIL, lon:-98.3593551, lat:17.82872265}}

27-10-2025 25-11-2025 370204.17 370204.17 370204.17 370204.17 370204.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZL/FAISMUN/567/016/2025, contratista:IGB PROYECTOS 

Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS, 

monto:370204.17, importe_modificado:370204.17}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

{2580138/proyecto_INICIO, 2580138/proyecto_PROCESO, 

2580138/proyecto_FIN, 2580138/proyecto_PROCESO, 

2580138/proyecto_FIN, 2580138/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302580142 Proyecto de inversión 227284.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227284.53, 

modificado:227284.53}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LOMA LARGA, CAMINO A LA UNION ZARAGOZA, LA PAZ 

ZARAGOZA Y REFORMA ZARAGOZA - 107212
20 Oaxaca 569

Santa Inés de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés de Zaragoza 107212 S 47 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:24.05, 

meta_modificada:24.05}}

1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:3, direccion:Calle BUENAVISTA Pueblo LA REFORMA RAZAGOZA 

69695 LA REFORMA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle LEYES DE REFORMA 

EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BUENAVISTA DEL CENTRO DE LA POBLACION, 

TODOS LOS CA, lon:-97.16040219, lat:17.27468709}}

17-11-2025 06-12-2025 227284.53 227284.53 227284.53 227284.53 227284.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSIZ/FAISMUN/569/015/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:945189.14, importe_modificado:945189.14}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.05}}

{2580142/proyecto_INICIO, 2580142/proyecto_FIN, 

2580142/proyecto_INICIO, 2580142/proyecto_FIN, 

2580142/proyecto_PROCESO, 2580142/proyecto_FIN, 

2580142/proyecto_INICIO, 2580142/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE INGRESA UN CONTRATO CON UN MONTO YA QUE CUANDO SE SUBE LA 

INFORMACION A BIENESTAR SE COMENTA QUE DE LOS CUATRO MANTENIMIENTOS DE CAMINOS 

QUE EXISTEN SE REALIZA SOLO UN PROYECTO YA QUE ES SOLO UNA OBRA. EL MONTO TOTAL DE 

LOS CUATRO MANTENIMIENTOS DA EL TOTAL DEL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:darioruizs, 

fecha:2026-01-14}}

Sin observaciones

2025 4 OAX250302597720 Proyecto de inversión 690724.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690724.95, 

modificado:690724.95}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUÁREZ CLAVE 

20DES0095H, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64488
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 64488 S 65 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:76.18, 

meta_modificada:76.18}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:Calle JUSTO SIERRA Puerto SANTO DOMINGO 

PETAPA. 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Avenida GUADALUPE VICTORIA ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO PARTIENDO DEL CENTRO 

DE LA POBLACION DESDE EL MERC, lon:-95.132887, lat:16.818402}}

02-06-2025 31-07-2025 690724.95 690724.95 690724.95 690724.95 690724.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/513/005/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO PETAPA, 

monto:690724.95, importe_modificado:690724.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.18}}
{2597720/proyecto_INICIO, 2597720/proyecto_FIN, 

2597720/proyecto_PROCESO, 2597720/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578554 Proyecto de inversión 999997.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999997.69, 

modificado:999997.69}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MONTEVIDEO, MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO EL ALTO. - 90560
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 90560 S 81 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:87.0, 

meta_modificada:87.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:12, direccion:Camino el porvenir - montevideo 4 21 70966 

MONTEVIDEO, SAN PEDRO EL ALTO el comedor a construirse se encontrara a aproximadamente 30 

metros del centro comunitario de la localidad, lon:-96.5089296, lat:16.0360233}}

25-08-2025 07-11-2025 999997.69 999997.69 999997.69 999997.69 999997.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV-R/FAISMUN/MSPA/306/014/2025, 

contratista:ADMINISTRADOR DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES ASEM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:999997.69, importe_modificado:999997.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}}
{2578554/proyecto_INICIO, 2578554/proyecto_PROCESO, 

2578554/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578567 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}}

REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO, MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO EL ALTO - 89674
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 89674 S 394 344 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:598.18, 

meta_modificada:598.18}

}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN PEDRO EL 

ALTO - PALACIO MUNICIPAL 2 13 70966 SAN PEDRO EL ALTO, SAN PEDRO EL ALTO EL COMEDOR 

PUBLICO A INTERVENIR SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 20 METROS ANTES DE LLEGAR AL 

PALACIO MUNICI, lon:-96.47329656, lat:16.03446485}}

11-08-2025 24-09-2025 650000 650000 650000 650000 650000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV-R/FAISMUN/MSPA/306/012/2025, 

contratista:ING. ALFREDO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, 

monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.18}}

{2578567/proyecto_INICIO, 2578567/proyecto_PROCESO, 

2578567/proyecto_FIN, 2578567/proyecto_INICIO, 

2578567/proyecto_FIN, 2578567/proyecto_PROCESO, 

2578567/proyecto_INICIO, 2578567/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578588 Proyecto de inversión 713887.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713887.1, modificado:713887.1}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE SAN PEDRO JICAYÁN - 93970 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 93970 S 2365 2021 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:254.53, 

meta_modificada:254.53}

}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 

SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle VICENTE 

GUERRERO EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN EL CENTRO CULTURA UBICADO EN LA CALLE 

DE HIDALGO Y JOSE, lon:-98.01448397, lat:16.4520081}}

01-09-2025 30-10-2025 713887.1 713887.1 713887.1 713887.1 713887.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/20/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO JICAYÁN, monto:713887.1, importe_modificado:713887.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.53}}

{2578588/proyecto_INICIO, 2578588/proyecto_PROCESO, 

2578588/proyecto_FIN, 2578588/proyecto_PROCESO, 

2578588/proyecto_FIN, 2578588/proyecto_PROCESO, 

2578588/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578592 Proyecto de inversión 1876476.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1876476.99, 

modificado:1876476.99}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE COBERTURA MUNCIPAL DE SAN PEDRO JICAYÁN - 86163 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 86163 S 698 581 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:20.14, 

meta_modificada:20.14}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Camino SAN PEDRO JICAYAN - YUTANDAYOO 20 14 

71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN el proyecto se encontrara ubicado en el camino que 

conduce de san pedro jicayan a la localidad de yutandayoo , lon:-98.02169819, lat:16.45192746}}

01-09-2025 10-10-2025 1876476.99 1876476.99 1876476.99 1876476.99 1876476.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/15/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1876476.99, importe_modificado:1876476.99}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.14}}

{2578592/proyecto_FIN, 2578592/proyecto_PROCESO, 

2578592/proyecto_INICIO, 2578592/proyecto_PROCESO, 

2578592/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578607 Proyecto de inversión 841089.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:841089.78, 

modificado:841089.78}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA MARÍA - 94284 20 Oaxaca 317
San Pedro Mártir 

Yucuxaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco 94284 S 180 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:2, direccion:Camino / Vereda CÁRCAMO A CONSTRUIR - TANQUE 

DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE 0 623 69810 CAÑADA MARÍA, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO LA 

LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.67385045, 

lat:17.44602918}}

17-09-2025 30-11-2025 841089.78 841089.78 841089.78 841089.78 841089.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/08/2025, 

contratista:TERRACERÍAS Y MATENIMIENTO AMATLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:841089.78, importe_modificado:841089.78}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2578607/proyecto_PROCESO, 2578607/proyecto_INICIO, 

2578607/proyecto_PROCESO, 2578607/proyecto_INICIO, 

2578607/proyecto_PROCESO, 2578607/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578610 Proyecto de inversión 550000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD LAS PEÑAS - 93818 20 Oaxaca 317
San Pedro Mártir 

Yucuxaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco 93818 S 66 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1710.0, 

meta_modificada:1710.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:4, direccion:Camino / Terracería TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

EXISTENTE - POZO EXISTENTE 1 690 69812 LAS PEÑAS, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO LA LOCALIDA 

SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.65301984, lat:17.44710301}}

04-11-2025 18-12-2025 550000 550000 550000 550000 550000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/09/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1710.0}}

{2578610/proyecto_INICIO, 2578610/proyecto_PROCESO, 

2578610/proyecto_FIN, 2578610/proyecto_PROCESO, 

2578610/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578613 Proyecto de inversión 641360.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641360.5, modificado:641360.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE 

HIDALGO - 82415
20 Oaxaca 317

San Pedro Mártir 

Yucuxaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco 82415 S 93 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:3, direccion:Camino CAMINO HACIA LA IGLESIA - CAMINO 

HACIA LA AGENCIA 0 80 69812 GUADALUPE HIDALGO, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO LA 

LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.62353139, 

lat:17.46527139}}

05-09-2025 03-11-2025 641360.5 641360.5 641360.5 641360.5 641360.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/06/2025, 

contratista:TERRACERÍAS Y MATENIMIENTO AMATLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:641360.5, importe_modificado:641360.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}

{2578613/proyecto_PROCESO, 2578613/proyecto_INICIO, 

2578613/proyecto_PROCESO, 2578613/proyecto_INICIO, 

2578613/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578617 Proyecto de inversión 515219.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515219.35, 

modificado:515219.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJONES DE LA 

LOCALIDAD DE SAN ANDRES COPALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 84980
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 84980 S 458 451 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:5, direccion:Callejón sin nombre Pueblo SAN ANDRES COPALA 

71990 SAN ANDRÉS COPALA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle COROZAL Calle 

OAXACA-SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. DE SAN ANDRES COPALA, lon:-

97.14518293, lat:15.99559344}}

15-09-2025 18-10-2025 515219.35 515219.35 515219.35 515219.35 515219.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/029/206/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC, monto:515219.35, importe_modificado:515219.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}

{2578617/proyecto_FIN, 2578617/proyecto_INICIO, 

2578617/proyecto_FIN, 2578617/proyecto_PROCESO, 

2578617/proyecto_FIN, 2578617/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578626 Proyecto de inversión 858698.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:858698.92, 

modificado:858698.92}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN LA 

COLONIA BENITO JUAREZ, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPÍO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 110741
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 110741 S 170 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:179.8, 

meta_modificada:179.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle MARGARITA MAZZ Colonia BENITO JUAREZ 

71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle GUELATAO Y Calle 17 DE MARZO 

Calle MAR DEL NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A 170 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE 

MARZO, lon:-97.06914115, lat:15.87432904}}

15-09-2025 14-10-2025 858698.92 858698.92 858698.92 858698.92 858698.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/012/142/2025, 

contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:858698.92, importe_modificado:858698.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:179.8}}

{2578626/proyecto_INICIO, 2578626/proyecto_FIN, 

2578626/proyecto_PROCESO, 2578626/proyecto_FIN, 

2578626/proyecto_INICIO, 2578626/proyecto_PROCESO, 

2578626/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578630 Proyecto de inversión 507137.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507137.48, 

modificado:507137.48}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, DEL SECTOR REFORMA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 81752
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 81752 S 121 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia SECTOR REFORMA 

71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y 

Calle PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y 16 DE SEPTIEMBRE., lon:-

97.07241852, lat:15.9803394}}

25-08-2025 23-09-2025 507137.48 507137.48 507137.48 507137.48 507137.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/024/40/2025, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:507137.48, importe_modificado:507137.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}

{2578630/proyecto_PROCESO, 2578630/proyecto_FIN, 

2578630/proyecto_INICIO, 2578630/proyecto_FIN, 

2578630/proyecto_INICIO, 2578630/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:ingresar liga del acta entrega de la obra que reporta, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega 

de la obra que reporta, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: 

{observación:corregir importe del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

21}}

2025 4 OAX250302578634 Proyecto de inversión 454605.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454605.31, 

modificado:454605.31}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA MONTE OSCURO, BAJOS DE 

CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 67241
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 67241 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:828.7, 

meta_modificada:828.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ 71996 BAJOS DE CHILA, SAN 

PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle 5 DE MAYO Calle 5 DE FEBRERO LA OBRA 

SE LOCALIZA A 150 METROS DE LA UNIDAD DE PORTIVA DE BAJOS DE CHILA, lon:-97.12666375, 

lat:15.92455235}}

21-07-2025 19-08-2025 454605.31 454605.31 454605.31 454605.31 454605.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/002/62/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:454605.31, 

importe_modificado:454605.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:828.7}}

{2578634/proyecto_PROCESO, 2578634/proyecto_FIN, 

2578634/proyecto_INICIO, 2578634/proyecto_PROCESO, 

2578634/proyecto_INICIO, 2578634/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578637 Proyecto de inversión 500065.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500065.84, 

modificado:500065.84}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA 

MORELOS, EN LA LOCALIDAD EL HUARUMBO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 80591
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 80591 S 314 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:357.5, 

meta_modificada:357.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:6, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Pueblo EL HUARUMBO 

71990 EL HUARUMBO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle SAN PEDRO-HUARUMBO Y LA CALLE SE 

ENCUENTRA A 100 MTS. DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA LOCALIDAD., lon:-97.08903424, 

lat:15.99133418}}

25-08-2025 23-09-2025 500065.84 500065.84 500065.84 500065.84 500065.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/020/80/2025, 

contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:500065.84, importe_modificado:500065.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.5}}

{2578637/proyecto_INICIO, 2578637/proyecto_PROCESO, 

2578637/proyecto_FIN, 2578637/proyecto_PROCESO, 

2578637/proyecto_FIN, 2578637/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir importe de la obra e ingresar liga del contrato y acta entrega de la obra que 

reporta, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302578645 Proyecto de inversión 500065.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500065.84, 

modificado:500065.84}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE AL 

SOL, EN EL FRACCIONAMIENTO PLAYAS, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 

- 81011

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 81011 S 90 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle FRENTE AL SOL Fraccionamiento PLAYAS 71980 

PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle ZIPOLITE Y Calle TANGOLUNDA Calle 

DECIMA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE FRENTE AL SOL, A 100 MTS DEL CONALEP 

PUERTO ESCOND, lon:-97.07617551, lat:15.87242914}}

25-08-2025 23-09-2025 500065.84 500065.84 500065.84 500065.84 500065.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/033/179/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:500065.84, importe_modificado:500065.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}

{2578645/proyecto_INICIO, 2578645/proyecto_PROCESO, 

2578645/proyecto_FIN, 2578645/proyecto_PROCESO, 

2578645/proyecto_FIN, 2578645/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578649 Proyecto de inversión 525321.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525321.69, 

modificado:525321.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

BUGAMBILIAS, EN LA COLONIA LA BUGAMBILIAS, BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC - 87060

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 87060 S 175 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Calle ALMENDROS Colonia BUGAMBILIAS 71990 

BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle PALMERAS Y Calle CARRETERA 200 LA OBRA SE 

LOCALIZA A 150 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-97.12650983, lat:15.91684841}}

01-09-2025 30-09-2025 525321.69 525321.69 525321.69 525321.69 525321.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/034/55/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:525321.69, importe_modificado:525321.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}

{2578649/proyecto_INICIO, 2578649/proyecto_FIN, 

2578649/proyecto_PROCESO, 2578649/proyecto_FIN, 

2578649/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578653 Proyecto de inversión 540475.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540475.2, modificado:540475.2}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN PEDRO, PUERTO 

ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 79124
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 79124 S 98 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle LOMAS DEL BOSQUE Colonia LOMAS DE SAN 

PEDRO 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle LOMAS TAURINAS Y Calle 

LOMAS DE SAN PEDRO Calle LOMAS ALTAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA DELEGACION DE LA 

COLONIA, lon:-97.07935, lat:15.89130274}}

17-08-2025 15-09-2025 540475.2 540475.2 540475.2 540475.2 540475.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/008/110/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:540475.2, importe_modificado:540475.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}}

{2578653/proyecto_INICIO, 2578653/proyecto_PROCESO, 

2578653/proyecto_FIN, 2578653/proyecto_INICIO, 

2578653/proyecto_FIN, 2578653/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302597866 Proyecto de inversión 3494931.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RAMO 

28, monto:2167701.3, modificado:2167701.3}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058984.8, 

modificado:1058984.8}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:INGRESOS FISCALES 2025, monto:268245.58, 

modificado:268245.58}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (PRIMERA 

ETAPA) EN EL PARAJE FALDA DE GIBIÚ HIGO MONTES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

COYOTEPEC

20 Oaxaca 403
Santa María 

Coyotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Coyotepec

FORTAMUN-R28-

I.F./MSMC/403/OBRA/

003/2025

S 1983 1768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:536.8, 

meta_modificada:536.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO A LA MINA, S/N, PARAJE FALDA DE 

GIBIÚ HIGO MONTES, SANTA MARIA COYOTEPEC, OAXACA, CP. 71290, lon:-96.686849, 

lat:16.964335}}

25-06-2025 22-10-2025 3494931.68 3494931.68 3494931.68 3494931.68 3494931.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FORTAMUN-R28-I.F./MSMC/403/OBRA/003/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA, monto:3494931.68, 

importe_modificado:3494931.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.8}}

{2597866/proyecto_INICIO, 2597866/proyecto_PROCESO, 

2597866/proyecto_INICIO, 2597866/proyecto_PROCESO, 

2597866/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250302578657 Proyecto de inversión 766592.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:766592.52, 

modificado:766592.52}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION BUENVISTA, 

PRIMERA ETAPA - 88240
20 Oaxaca 320 San Pedro Molinos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Molinos 88240 S 91 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:320, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ASUNCION BUENAVISTA 

69885 ASUNCIÓN BUENAVISTA, SAN PEDRO MOLINOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE 

Calle SIN NOMBRE CARRETERA A SAN MIGUEL EL GRANDE, lon:-97.56871512, lat:17.11201185}}

02-09-2025 31-10-2025 766592.52 766592.52 766592.52 766592.52 766592.52
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159687, contratista:, convocante:SAN 

PEDRO MOLINOS, monto:766592.52, importe_modificado:766592.52}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}

{2578657/proyecto_INICIO, 2578657/proyecto_PROCESO, 

2578657/proyecto_FIN, 2578657/proyecto_PROCESO, 

2578657/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578667 Proyecto de inversión 1614221.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1614221.85, 

modificado:1614221.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE EMILIANO ZAPATA, 

SAN PEDRO POCHUTLA - 110981
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 110981 S 7408 6663 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1074.15, 

meta_modificada:1074.1

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SAN PEDRO 

POCHUTLA 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle DEL SOL Y Calle 

VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA A 400 MTS DE LA CAPILLA VIRGEN DE JUQUILA, lon:-

96.46375624, lat:15.73558401}}

22-09-2025 25-10-2025 1614221.85 1614221.85 1614221.85 1614221.85 1614221.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/018/270/2025, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1614221.85, importe_modificado:1614221.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1074.15}}

{2578667/proyecto_INICIO, 2578667/proyecto_PROCESO, 

2578667/proyecto_FIN, 2578667/proyecto_INICIO, 

2578667/proyecto_PROCESO, 2578667/proyecto_FIN, 

2578667/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578670 Proyecto de inversión 3268382.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3268382.84, 

modificado:3268382.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOS NARANJOS ESQUIPULAS, SAN 

PEDRO POCHUTLA - 107052
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 107052 S 412 382 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:235, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LOS NARANJOS 70905 

LOS NARANJOS ESQUIPULAS, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE 

LA OBRA SE LOCALIZA 80 MTS. DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD., lon:-96.46214404, 

lat:15.98320322}}

22-09-2025 25-10-2025 3268382.84 3268382.84 3268382.84 3268382.84 3268382.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/024/349/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:3268382.84, importe_modificado:3268382.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}}

{2578670/proyecto_FIN, 2578670/proyecto_INICIO, 

2578670/proyecto_FIN, 2578670/proyecto_PROCESO, 

2578670/proyecto_FIN, 2578670/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578674 Proyecto de inversión 2294571.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2294571.57, 

modificado:2294571.57}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA - 102411
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 102411 S 16 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:280.0, 

meta_modificada:280.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:117, direccion:Pueblo LAS JUNTAS 70900 LAS JUNTAS (JUNTA LA 

SEGUNDA), SAN PEDRO POCHUTLA Calle CARRETERA 200 LA OBRA SE LOCALIZA A 230 MTS. DE LA 

CARRETERA PINOTEPA- SALINA CRUZ, lon:-96.42679817, lat:15.7252719}}

22-09-2025 25-10-2025 2294571.57 2294571.57 2294571.57 2294571.57 2294571.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/014/65/2025, 

contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2294571.57, importe_modificado:2294571.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}

{2578674/proyecto_INICIO, 2578674/proyecto_PROCESO, 

2578674/proyecto_INICIO, 2578674/proyecto_FIN, 

2578674/proyecto_PROCESO, 2578674/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578677 Proyecto de inversión 1916888.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1916888.45, 

modificado:1916888.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DECONCRETO HIDRÁULICO, CALLE PRINCIPAL, BARRIO 

EL JOVERITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 110699
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 110699 S 115 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:604.26, 

meta_modificada:604.26}

}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio EL JOVERITO 70900 SAN 

PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle TRIANGULO Y Calle LOS PINOS Calle NIÑOS 

HEROES LA OBRA SE LOCALIZA A 120 MTS DE LA CAPILLA VIRGEN DE JUQUILA, lon:-96.46531837, 

lat:15.74033488}}

22-09-2025 25-10-2025 1916888.45 1916888.45 1916888.45 1916888.45 1916888.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/017/315/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1916888.45, importe_modificado:1916888.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.26}}

{2578677/proyecto_PROCESO, 2578677/proyecto_FIN, 

2578677/proyecto_INICIO, 2578677/proyecto_PROCESO, 

2578677/proyecto_INICIO, 2578677/proyecto_PROCESO, 

2578677/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578681 Proyecto de inversión 1764571.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1764571.7, 

modificado:1764571.7}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111229
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 111229 S 352 348 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:60, direccion:Pueblo LAGUNILLA 70900 LAGUNILLA, SAN PEDRO 

POCHUTLA Calle CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA 

CARRETERA OAXACA- PUERTO ANGEL, lon:-96.4588389, lat:15.8105938}}

22-09-2025 25-10-2025 1764571.7 1764571.7 1764571.7 1764571.7 1764571.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/039/56/2025, 

contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1764571.7, importe_modificado:1764571.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}

{2578681/proyecto_INICIO, 2578681/proyecto_PROCESO, 

2578681/proyecto_FIN, 2578681/proyecto_PROCESO, 

2578681/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578684 Proyecto de inversión 999993.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999993.31, 

modificado:999993.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD YOLINA - 

107100
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 107100 S 28 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:106, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería YOLINA 70900 

YOLINA, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA RANCHERIA., 

lon:-96.40907535, lat:15.73071784}}

22-09-2025 25-10-2025 999993.31 999993.31 999993.31 999993.31 999993.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/012/243/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:999993.31, importe_modificado:999993.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}

{2578684/proyecto_INICIO, 2578684/proyecto_PROCESO, 

2578684/proyecto_FIN, 2578684/proyecto_INICIO, 

2578684/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578689 Proyecto de inversión 1000000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, 

modificado:1008888.66}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSE CHACALAPA, 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 100748
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 100748 S 97 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:10, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Pueblo SAN 

JOSE CHACALAPA 70904 SAN JOSÉ CHACALAPA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle CARRETERA 

OAXACA- PUERTO ANGEL Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 750 MTS DE LA ESCUELA 

BENITO JUAREZ DE SAN , lon:-96.4626934, lat:15.83310948}}

22-09-2025 25-10-2025 1000000.01 1008888.66 1008888.66 1008888.66 1008888.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/033/438/2025, 

contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1008888.66, importe_modificado:1008888.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}

{2578689/proyecto_PROCESO, 2578689/proyecto_FIN, 

2578689/proyecto_INICIO, 2578689/proyecto_PROCESO, 

2578689/proyecto_FIN, 2578689/proyecto_INICIO, 

2578689/proyecto_PROCESO, 2578689/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578692 Proyecto de inversión 1623686.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623686.53, 

modificado:1623686.53}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 100672
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 100672 S 7408 6663 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3941.0, 

meta_modificada:3941.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo SAN PEDRO POCHUTLA 

70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle PROGRESO 

Calle VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD , lon:-96.46449695, lat:15.74407828}}

08-09-2025 22-09-2025 1623686.53 1623686.53 1623686.53 1623686.53 1623686.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/001/126/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1623686.53, 

importe_modificado:1623686.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3941.0}}
{2578692/proyecto_INICIO, 2578692/proyecto_FIN, 

2578692/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578698 Proyecto de inversión 1551290.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1551290.67, 

modificado:1551290.67}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN JUÁREZ (2DO NIVEL) - 

77835

20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 77835 S 224 208 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:410.43, 

meta_modificada:410.43}

}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:42, direccion:Calle principal SIN NUMERO Pueblo UNION JUAREZ 

70486 UNIÓN JUÁREZ, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle EL MANANTIAL Y Calle HACIA LA AGENCIA 

Calle HACIA EL CAMPANARIO LA OBRA SE UBICA A UNOS 50 METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL Y A 

UNOS 10, lon:-95.99522158, lat:16.72091712}}

08-07-2025 05-10-2025 1551290.67 1551290.67 1551290.67 1551290.67 1551290.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/045-20/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO QUIATONI, monto:1551290.67, importe_modificado:1551290.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.43}}

{2578698/proyecto_PROCESO, 2578698/proyecto_INICIO, 

2578698/proyecto_PROCESO, 2578698/proyecto_INICIO, 

2578698/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578705 Proyecto de inversión 2928735.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325186.54, modificado:325186.54}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:2603548.98, modificado:2603548.98}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERÍMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0508X - 

92649
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 92649 S 80 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:117.01, 

meta_modificada:117.01}

}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:Calle ENTRADA A LA TELESECUNDARIA SIN 

NUMERO Pueblo LA SOLEDAD SALINAS 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE 

Calle CHAPALA Y Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

TECNICA, JUNTO AL JARDI, lon:-96.0010294, lat:16.65490403}}

01-08-2025 29-09-2025 2928735.52 2928735.52 2928735.52 2928735.52 2928735.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/029-21/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO QUIATONI, monto:2928735.52, importe_modificado:2928735.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.01}}
{2578705/proyecto_INICIO, 2578705/proyecto_PROCESO, 

2578705/proyecto_INICIO, 2578705/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578707 Proyecto de inversión 1735477.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1735477.82, 

modificado:1735477.82}}

REHABILITACÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO QUIATONI - SAN PABLO LACHIRIEGA, LAS ANTENAS, 

SANTA ANA DEL RIO, SAN PEDRO QUIATONI - UNIÓN JUÁREZ - 92767
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 92767 S 2067 1887 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4297.55, 

meta_modificada:4297.5

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:Camino SAN PEDRO QUIATONI - SAN PABLO 

LACHIRIEGA 12 726 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI LA OBRA SE UBICA EN LA 

PARTE NORTE DE LA POBLACION EN EL CAMINO RUMBO A SAN PABLO LACHIREGA, ATRABESANDO 

LA COMUNIDAD Y CONTINUAN, lon:-96.02457642, lat:16.79075565}}

08-09-2025 07-10-2025 1735477.82 1735477.82 1735477.82 1735477.82 1735477.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/005-26/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO QUIATONI, monto:1735477.82, importe_modificado:1735477.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4297.55}}
{2578707/proyecto_INICIO, 2578707/proyecto_PROCESO, 

2578707/proyecto_INICIO, 2578707/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE ANEXA LIGA DE CONTRATO, YA SE CORRIJIO TAMBIEN DONDE NOS OBSERVA: 

http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade2/contratos/325/766849/CONTRATO%2026%20CAMINO%20

2%20QUIATONI.pdf, trimestre:4.0, usuario:oscarhernandezlo, fecha:2026-01-13}}

{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-08}}

2025 4 OAX250302578724 Proyecto de inversión 1224826.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1224826.97, 

modificado:1224826.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS MINAS 

(SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE - 

72749

20 Oaxaca 328 San Pedro Taviche
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Taviche 72749 S 45 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Calle LAS MINAS Pueblo SAN PEDRO TAVICHE 71557 

SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle SIN NOMBRE Calle 

PINO SUAREZ A 100 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.5332777, 

lat:16.63900117}}

01-09-2025 15-10-2025 1224826.97 1224826.97 1224826.97 1224826.97 1224826.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSPT/328/003/2025, contratista:ARQ. 

ROGELIO SANTIAGO ORTIZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE, 

OCOTLAN, OAXACA., monto:1224826.97, importe_modificado:1224826.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}

{2578724/proyecto_INICIO, 2578724/proyecto_FIN, 

2578724/proyecto_PROCESO, 2578724/proyecto_FIN, 

2578724/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578734 Proyecto de inversión 1198536.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198536.71, 

modificado:1198536.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, TERCERA 

ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO (COLONIA GUERRERO), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA - 

82274

20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 82274 S 191 162 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:22, direccion:Camino / Terracería IEBO - COLONIA GUERRERO 0 

200 68620 GUERRERO (COLONIA GUERRERO), SAN PEDRO TEUTILA LA UBICACION DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, CERCA DEL IEBO, lon:-96.69972136, lat:17.98577205}}

15-08-2025 13-10-2025 1198536.71 1198536.71 1198536.71 1198536.71 1198536.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/17/12/2025, 

contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:1198536.71, 

importe_modificado:1198536.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}
{2578734/proyecto_PROCESO, 2578734/proyecto_INICIO, 

2578734/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598491 Proyecto de inversión 1398685.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1398685.45, modificado:1398685.45}}

Construcción de Pavimento a base de concreto hidráulico de la calle Josefa Ortiz de Domínguez 20 Oaxaca 293 San Pablo Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Etla FIV/293/018/2025 S 35 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:737.36, 

meta_modificada:737.36}

}

1
{geo1: {cve_municipio:293, localidad:2, direccion:calle josefa ortiz de dominguez, poblado morelos del 

municipio desan pablo etla oaxaca, lon:-96.773889, lat:17.152496}}
08-09-2025 06-11-2025 1398685.45 1398685.45 1398685.45 1398685.45 1398685.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/FIV/293/OP/INV/02/2025, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, 

monto:1398685.45, importe_modificado:1398685.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:737.36}}

{2598491/proyecto_INICIO, 2598491/proyecto_PROCESO, 

2598491/proyecto_INICIO, 2598491/proyecto_PROCESO, 

2598491/proyecto_INICIO, 2598491/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302598552 Proyecto de inversión 720959.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:720959.36, modificado:720959.36}}

Construcción de Barda Perimetral en el Jardín de Niños Rosario Castellanos con CCT: 20DJN0342Q 20 Oaxaca 293 San Pablo Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Pablo Etla FIV/293/034/2025 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:108.28, 

meta_modificada:108.28}

}

1
{geo1: {cve_municipio:293, localidad:3, direccion:calle independencia num. 125, hacienda blanca, 

municipio de san pablo etla, oaxaca, lon:-96.777937, lat:17.1348801}}
08-09-2025 06-11-2025 720959.36 720959.36 720959.36 720959.36 720959.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/FIV/293/OP/INV/04/2025, contratista:OBRAS DE 

VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, 

monto:720959.36, importe_modificado:720959.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.28}}

{2598552/proyecto_INICIO, 2598552/proyecto_PROCESO, 

2598552/proyecto_INICIO, 2598552/proyecto_PROCESO, 

2598552/proyecto_FIN, 2598552/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578739 Proyecto de inversión 980203.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980203.91, 

modificado:980203.91}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

SANTA MARIA TILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC. - 68593
20 Oaxaca 332 San Pedro Topiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Topiltepec 68593 S 100 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:332, localidad:2, direccion:Camino / Terracería NIÑOS HEROES - NIÑOS HEROES 

0 200 69591 SANTA MARÍA TILTEPEC, SAN PEDRO TOPILTEPEC A 200 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL , lon:-97.35659464, lat:17.46534567}}

07-08-2025 04-11-2025 980203.91 980203.91 980203.91 980203.91 980203.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/FAISMUN/332/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:SAN 

PEDRO TOPILTEPEC, monto:980203.91, importe_modificado:980203.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}
{2578739/proyecto_INICIO, 2578739/proyecto_FIN, 

2578739/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578745 Proyecto de inversión 1071999.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071999.2, 

modificado:1071999.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PARA ACCESO AL BARRIO DE LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ - 115189
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 115189 S 548 470 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.51, 

meta_modificada:48.51}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:Calle ACCESO AL BARRIO DE LOMA Pueblo SANTA 

CRUZ TUTUTEPEC 71820 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Y Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE El proyecto se encuentra ubicado el acceso al barrio de loma, entrando entrando sobre la 

call, lon:-97.53081932, lat:16.2073607}}

03-11-2025 17-12-2025 1071999.2 1071999.2 1071999.2 1071999.2 1071999.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/043/003/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:1071999.2, importe_modificado:1071999.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.51}}

{2578745/proyecto_INICIO, 2578745/proyecto_FIN, 

2578745/proyecto_PROCESO, 2578745/proyecto_FIN, 

2578745/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578748 Proyecto de inversión 330000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:330000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA - 75849
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 75849 S 140 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:319.7, 

meta_modificada:319.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:37, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo SAN FRANCISCO DE 

ARRIBA 71801 SAN FRANCISCO DE ARRIBA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Y Calle OAXACA LA LUZ-SAN 

JUAN LACHAO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN 

FRANCISCO DE, lon:-97.57835196, lat:16.13719223}}

09-09-2025 08-10-2025 330000 330000 330000 330000 330000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/037/355/2025, 

contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y  CONSTRUCCION ESCAPARATE S.A. DE C.V., 

convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.7}}

{2578748/proyecto_PROCESO, 2578748/proyecto_INICIO, 

2578748/proyecto_FIN, 2578748/proyecto_PROCESO, 

2578748/proyecto_INICIO, 2578748/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578757 Proyecto de inversión 4505961.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4505961.21, 

modificado:4505961.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 51952 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 51952 S 8115 7258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:191.0, 

meta_modificada:191.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:Calle Miguel Hidalgo Pueblo RIO GRANDE 71831 RÍO 

GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Avenida MEXICO Y Avenida PUEBLA Calle 

MORELOS El proyecto se ubica en la calle Miguel Hidalgo entre la avenida México y avenida Pueb, lon:-

97.43746057, lat:16.01343803}}

23-06-2025 20-09-2025 4505961.21 4505961.21 4505961.21 4505961.21 4505961.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/034/528/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:4505961.21, importe_modificado:4505961.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0}}
{2578757/proyecto_PROCESO, 2578757/proyecto_INICIO, 

2578757/proyecto_PROCESO, 2578757/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578761 Proyecto de inversión 1619564.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1619564.52, 

modificado:1619564.52}}

CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN DEL RIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MANIALTEPEC - 

109400
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 109400 S 594 613 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1821.05, 

meta_modificada:1821.0

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:39, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN JOSE MANIALTEPEC 

71847 SAN JOSÉ MANIALTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC Calle REFORMA El proyecto se encuentra 

ubicada calle sin nombre, está al límite del pueblo cerca de rio, en la localidad de San José Malin, lon:-

97.24302838, lat:15.97718941}}

13-10-2025 11-11-2025 1619564.52 1619564.52 1619564.52 1619564.52 1619564.52
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162474, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1619564.52, importe_modificado:1619564.52}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1821.05}}

{2578761/proyecto_INICIO, 2578761/proyecto_PROCESO, 

2578761/proyecto_FIN, 2578761/proyecto_INICIO, 

2578761/proyecto_FIN, 2578761/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578764 Proyecto de inversión 1322317.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1322317.11, 

modificado:1322317.11}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PARAJE EL COROZAL - CHARCO REDONDO DEL KM 0+000.00 AL 

KM 3+500.00 - 115314
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 115314 S 548 470 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.5, 

meta_modificada:3.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:17, direccion:Camino PARAJE EL COROZAL - CHARCO REDONDO 3 

500 71803 CHARCO REDONDO, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en camino 

tramo paraje el hacia la localidad de Charco Redondo, perteneciente al Municipio de Villa de Tutut, lon:-

97.74419689, lat:16.04319524}}

27-10-2025 25-11-2025 1322317.11 1322317.11 1322317.11 1322317.11 1322317.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/017/442/2025, 

contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESCAPARATE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1322317.11, 

importe_modificado:1322317.11}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}}

{2578764/proyecto_PROCESO, 2578764/proyecto_INICIO, 

2578764/proyecto_FIN, 2578764/proyecto_INICIO, 

2578764/proyecto_PROCESO, 2578764/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578767 Proyecto de inversión 462505.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462505.08, 

modificado:462505.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN ISIDRO 

EN LA LOCALIDAD DE EL FAISAN	 - 101553
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 101553 S 248 235 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:19, direccion:Calle SAN ISIDRO LABRADOR Pueblo EL FAISAN 

71804 EL FAISÁN, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Avenida REVOLUCION Y El proyecto se encuentra 

ubicado en la calle San Isidro Labrador, hacia la Av. Revolución, en la localidad de El Faisán, per, lon:-

97.70906149, lat:16.1490956}}

03-10-2025 25-10-2025 462505.08 462505.08 462505.08 462505.08 462505.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/073/352/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETOS GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:462505.08, importe_modificado:462505.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}

{2578767/proyecto_PROCESO, 2578767/proyecto_INICIO, 

2578767/proyecto_FIN, 2578767/proyecto_PROCESO, 

2578767/proyecto_INICIO, 2578767/proyecto_FIN, 

2578767/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578771 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MARQUITOS (1ERA ETAPA) - 95449 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 95449 S 241 209 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:45.45, 

meta_modificada:45.45}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:67, direccion:Calle GREGORIO CHAVEZ Pueblo SAN MARQUITOS 

71803 SAN MARQUITOS, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle ANTONIO DE LEON Y Calle NIÑOS HEROES 

Calle ARTICULO 127 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE GREGORIO CHAVEZ ENTRE 

LAS CALLES A, lon:-97.70167455, lat:16.09442542}}

09-10-2025 07-12-2025 300000 300000 300000 300000 300000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162808, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.45}}

{2578771/proyecto_INICIO, 2578771/proyecto_PROCESO, 

2578771/proyecto_FIN, 2578771/proyecto_INICIO, 

2578771/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578774 Proyecto de inversión 1388499.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1388499.25, 

modificado:1388499.25}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (TRIFÁSICA) EN LA CALLE 21 DE MARZO EN LA 

LOCALIDAD DE EL ZAPOTALITO - 54035
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 54035 S 539 535 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2665.0, 

meta_modificada:2665.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:70, direccion:Calle 21 DE MARZO Pueblo ZAPOTALITO 71817 EL 

ZAPOTALITO, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle INICIO DE LA CALLE 21 DE MARZO Y Calle FRANCISCO 

I MADERO Avenida 16 DE SEPTIEMBRE El proyecto se encuentra ubicado iniciado la calle 21 de ma, lon:-

97.54999347, lat:15.9867103}}

25-06-2025 24-08-2025 1388499.25 1388499.25 1388499.25 1388499.25 1388499.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/070/006/2025, 

contratista:ALICIA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ, convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:1388499.25, importe_modificado:1388499.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2665.0}}

{2578774/proyecto_INICIO, 2578774/proyecto_PROCESO, 

2578774/proyecto_INICIO, 2578774/proyecto_PROCESO, 

2578774/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar liga del contrato no habre archivo, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250302578780 Proyecto de inversión 3361753.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3361753.42, 

modificado:3361753.42}}

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBICA EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 52114 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 52114 S 8115 7258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo RIO GRANDE 71821 

RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Avenida MEXICO Y Avenida PUEBLA 

Calle MORELOS El proyecto se encuentra ubicado en la calle Morelos, entre la avenida México y 

Avenid, lon:-97.4373206, lat:16.01332776}}

23-06-2025 20-09-2025 3361753.42 3361753.42 3361753.42 3361753.42 3361753.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/034/608/2025, 

contratista:INFRA INGENIERIA DEL VALLE, convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:3361753.42, 

importe_modificado:3361753.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}
{2578780/proyecto_INICIO, 2578780/proyecto_FIN, 

2578780/proyecto_PROCESO, 2578780/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578783 Proyecto de inversión 2342048.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2342048.84, 

modificado:2342048.84}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA LA SOLEDAD EN LA 

LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 117984
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 117984 S 8115 7258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1435.2, 

meta_modificada:1435.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:Calle Ignacio Allende Pueblo Rio Grande 71835 RÍO 

GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Avenida 20 DE NOVIEMBRE Y Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE Calle MARIANO MATAMOROS El proyecto se encuentra ubicado en la calle Ignacio Allen, 

lon:-97.42849105, lat:16.01582361}}

22-09-2025 21-10-2025 2342048.84 2342048.84 2342048.84 2342048.84 2342048.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/034/139/2025, 

contratista:INFRA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:2342048.84, importe_modificado:2342048.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1435.2}}

{2578783/proyecto_INICIO, 2578783/proyecto_PROCESO, 

2578783/proyecto_INICIO, 2578783/proyecto_PROCESO, 

2578783/proyecto_FIN, 2578783/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578787 Proyecto de inversión 832858.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832858.55, 

modificado:832858.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPANZACOALCO - 111885
20 Oaxaca 335 San Pedro Yaneri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Yaneri 111885 S 148 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:335, localidad:2, direccion:Calle sin nombre Pueblo SAN JUAN TEPANZACOALCO 

68735 SAN JUAN TEPANZACOALCO, SAN PEDRO YANERI LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

CALLE QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL E INGLESIA CATOLICA QUE ESTAN UBICADAS COMO 

A 80 METROS ADEL, lon:-96.37848322, lat:17.40188146}}

23-09-2025 22-10-2025 832858.55 832858.55 832858.55 832858.55 832858.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPY/R33/FAISMUN/335/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO YANERI, monto:832858.55, importe_modificado:832858.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}

{2578787/proyecto_INICIO, 2578787/proyecto_FIN, 

2578787/proyecto_PROCESO, 2578787/proyecto_FIN, 

2578787/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578790 Proyecto de inversión 906851.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:906851.72, 

modificado:906851.72}}

CONSTRUCCION DE DENAJE PLUVIAL DE LA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

YOLOX - 117957
20 Oaxaca 336 San Pedro Yólox

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Yólox 117957 S 354 409 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:245.0, 

meta_modificada:245.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:Calle DIAZ ORDAZ Pueblo SAN PEDRO YOLOX 68707 

SAN PEDRO YÓLOX, SAN PEDRO YÓLOX ENTRE Calle Independencia Y Calle Rodeo Calle 16 de 

Septiembre Se ubica a 150 metros de la escuela primaria y a 250 metros del palacio municipal, lon:-

96.55397822, lat:17.59067528}}

08-07-2025 06-08-2025 906851.72 906851.72 906851.72 906851.72 906851.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPY/336/OBRA/007/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO YOLOX, 

monto:906851.71, importe_modificado:906851.71}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:245.0}}

{2578790/proyecto_PROCESO, 2578790/proyecto_INICIO, 

2578790/proyecto_FIN, 2578790/proyecto_PROCESO, 

2578790/proyecto_FIN, 2578790/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302578797 Proyecto de inversión 215912.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215912.38, 

modificado:216804.88}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DEL ANDADOR URBANO CALLE 5 DE FEBRERO 

ENTRE MORELOS E HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA						 - 75078
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 75078 S 4114 3883 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:97.68, 

meta_modificada:97.68}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Andador 5 DE FEBRERO Pueblo VILLA DE ETLA. 68200 

VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle MORELOS Calle PORFIRIO DIAZ ACCESO 

AL TEMPLO CATOLICO Y AL MERCADO MUNICIPAL. , lon:-96.80071265, lat:17.20730308}}

18-08-2025 20-08-2025 216804.88 216804.88 216804.88 216804.88 216804.88
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162716, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:216804.88, importe_modificado:216804.88}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.68}}

{2578797/proyecto_PROCESO, 2578797/proyecto_INICIO, 

2578797/proyecto_FIN, 2578797/proyecto_PROCESO, 

2578797/proyecto_FIN, 2578797/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302578810 Proyecto de inversión 588547.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588547.86, 

modificado:588547.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, 

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YOLOTEPEC - 54008
20 Oaxaca 340

San Pedro y San 

Pablo Tequixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec 54008 S 30 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:5, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN JUAN YOLOTEPEC 

69031 SAN JUAN YOLOTEPEC, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC ENTRE Calle GUERRERO Y Calle 

TRUJANO Calle ABAJOLO LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE ABASOLO Y PONIENTE, UNA CUADRA 

AL NORTE (AR, lon:-97.74314214, lat:18.10783171}}

01-08-2025 14-09-2025 588547.86 588547.86 588547.86 588547.86 588547.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPSPT/M340/FIII/FAISMUN/005/2025, 

contratista:ANDRES ORTIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, 

monto:588547.86, importe_modificado:588547.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}

{2578810/proyecto_INICIO, 2578810/proyecto_PROCESO, 

2578810/proyecto_FIN, 2578810/proyecto_INICIO, 

2578810/proyecto_PROCESO, 2578810/proyecto_FIN, 

2578810/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402621957 Proyecto de inversión 950000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:950000.0, modificado:950000.0}}

REHABILITACIÓN DE DIVERSOS CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEJALAPAM 20 Oaxaca 135 San Felipe Tejalápam
Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 135/001/2025 S 1343 1178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:DIFERENTES CALLES, SAN FELIPE TEJALAPAM, lon:-

96.871222, lat:17.114347}}
13-10-2025 11-12-2025 950000 950000 950000 950000 950000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FORTAMUN/135/001/2025, 

contratista:CROCREA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:90.0}}

{2621957/proyecto_FIN, 2621957/proyecto_INICIO, 

2621957/proyecto_PROCESO, 2621957/proyecto_FIN, 

2621957/proyecto_INICIO, 2621957/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402620478 Proyecto de inversión 369888.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:RAMO GENERAL 28, monto:160888.19, 

modificado:160888.19}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:209000.0, modificado:209000.0}}

REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA LA CRUZ 20 Oaxaca 94 San Andrés Nuxiño
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica
Deporte Sin identificar Municipio de San Andrés Nuxiño

IRC/MSAN/094/PFEF-

FORTAMUN/64/06/202

5

S 120 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:675.0, 

meta_modificada:675.0}}

3

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:2, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 190 S/N, lon:-

97.036112, lat:17.218466}, geo2: {cve_municipio:94, localidad:2, direccion:CARRETERA 

INTERNACIONAL 190 S/N, lon:-97.036275, lat:17.218531}, geo3: {cve_municipio:94, localidad:2, 

direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 190 S/N, lon:-97.036424, lat:17.218215}, geo4: 

{cve_municipio:94, localidad:2, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 190 S/N, lon:-97.036265, 

lat:17.218137}}

13-11-2025 12-12-2025 369888.19 369888.19 369888.19 369888.19 369888.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IRC/MSAN/094/PFEF-FORTAMUN/64/06/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES NUXIÑO, monto:369888.19, importe_modificado:369888.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:675.0}}

{2620478/proyecto_INICIO, 2620478/proyecto_PROCESO, 

2620478/proyecto_FIN, 2620478/proyecto_PROCESO, 

2620478/proyecto_FIN, 2620478/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, 

trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar 

correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-

22}}

2025 4 OAX250402620804 Adquisición 505122.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:505122.92, modificado:504694.56}}

EQUIPAMIENTO DE SALAS DE CLASES EN LOS EDIFICIOS "A, E Y G", SALA DE CÓMPUTO EN EDIFICIO 

"A" Y SALA DE LECTURA-ESTUDIO EN EL EDIFICIO "G" DE LA FACULTAD DE IDIOMAS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

UABJO/FAM-

IES/0663/2025
S 1052 403 0

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad S/N. Ex-Hacienda 5 Señores, Oaxaca 

de Juárez, C.P. 68120, lon:-96.71009649, lat:17.0485721}}
25-11-2025 04-12-2025 504694.56 504694.56 504694.56 504694.56 504694.56

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO/CAASU/OAG/DCC/ICMTP/FAM/039/2025, 

contratista:DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS, MUEBLES Y MATERIAL PARA OFICINA U HOGAR OFI 

XPRESS S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, 

monto:504694.56, importe_modificado:504694.56}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}
{2620804/proyecto_PROCESO, 2620804/proyecto_INICIO, 

2620804/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615237 Acción 47316.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47316.18, modificado:47316.18}}

3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6199 20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 6199-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}}
11-06-2025 10-08-2025 0 47316.18 47316.18 47316.18 47316.18

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RICHTECK, S.A. DE C.V., convocante:MESONES 

HIDALGO, monto:494496.18, importe_modificado:494496.18}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2615237/proyecto_INICIO, 2615237/proyecto_FIN, 

2615237/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250402615240 Acción 43500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43500.0, modificado:43500.0}}

3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6203 20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 6203-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}}
30-06-2025 29-08-2025 0 43500 43500 43500 43500

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RICHTECK, S.A. DE C.V., convocante:MESONES 

HIDALGO, monto:494496.18, importe_modificado:494496.18}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2615240/proyecto_INICIO, 2615240/proyecto_FIN, 

2615240/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615242 Acción 52200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52200.0, modificado:52200.0}}

3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6206 20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 6206-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}}
22-09-2025 05-11-2025 0 52200 52200 52200 52200

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RICHTECK, S.A. DE C.V., convocante:MESONES 

HIDALGO, monto:494496.18, importe_modificado:494496.18}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2615242/proyecto_INICIO, 2615242/proyecto_FIN, 

2615242/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615245 Acción 43500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43500.0, modificado:43500.0}}

SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO MESONES - 6261
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 6261-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}}
20-10-2025 03-12-2025 0 43500 43500 43500 43500

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RICHTECK, S.A. DE C.V., convocante:MESONES 

HIDALGO, monto:494496.18, importe_modificado:494496.18}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}}

{2615245/proyecto_INICIO, 2615245/proyecto_FIN, 

2615245/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615249 Acción 2675858.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2675858.85, 

modificado:2675858.85}}

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ - 5807
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 5807-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:87.0, 

meta_modificada:87.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.596524, lat:16.328478}}
01-05-2025 31-12-2025 2675858.85 2675858.85 2675858.85 2675858.85 2675858.85

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/SP-IR/001/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA SETI S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ, monto:2675858.85, importe_modificado:2675858.85}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:87.0}}

{2615249/proyecto_INICIO, 2615249/proyecto_PROCESO, 

2615249/proyecto_FIN, 2615249/proyecto_INICIO, 

2615249/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615253 Acción 113720.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113720.49, 

modificado:113720.49}}

SERVICIOS GENERALES - 5200 20 Oaxaca 92
San Andrés 

Ixtlahuaca
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Ixtlahuaca 5200-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.825177, lat:17.070874}}
01-01-2025 31-12-2025 113720.49 113720.49 113720.49 113720.49 113720.49

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSAI/FAISMUN/092/001/2025, 

contratista:ARQ. WILEBALDO JACINTO MARTINEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES 

IXTLAHUACA, monto:113720.49, importe_modificado:113720.49}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}

{2615253/proyecto_PROCESO, 2615253/proyecto_FIN, 

2615253/proyecto_PROCESO, 2615253/proyecto_INICIO, 

2615253/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615271 Acción 65078.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65078.58, modificado:45555.01}}

3 % GASTOS INDIRECTOS - 5266 20 Oaxaca 223 San Juan Yatzona Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Yatzona 5266-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:223, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.169244, lat:17.402424}}
15-10-2025 31-12-2025 45555.01 45555.01 45555.01 45555.01 45555.01

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJY/R33/GI/001/2025, contratista:Construcciones y 

Materiales Massimo, convocante:Municipio de San Juan Yatzona, monto:45555.01, 

importe_modificado:45555.01}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}
{2615271/proyecto_INICIO, 2615271/proyecto_FIN, 

2615271/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615279 Acción 391068.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391068.12, 

modificado:391068.12}}

gastos indirectos para la verificación, seguimiento de las obras, realización de estudios y la evaluación 

de proyectos y acciones que se realicen - 6270
20 Oaxaca 295 San Pablo Huixtepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pablo Huixtepec 6270-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.781005, lat:16.826736}}
24-03-2025 31-12-2025 391068.12 391068.12 391068.12 391068.12 391068.12

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPH-295/FAISMUN-FIII/CT-01/62/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO 

HUIXTEPEC, monto:391068.12, importe_modificado:391068.12}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2615279/proyecto_PROCESO, 2615279/proyecto_FIN, 

2615279/proyecto_INICIO, 2615279/proyecto_PROCESO, 

2615279/proyecto_FIN, 2615279/proyecto_INICIO, 

2615279/proyecto_PROCESO, 2615279/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato, corregir el numero de contrato, 

agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-

01-14}, obs2: {observación:Agregar liga del acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402615295 Acción 584480

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:584480.0, modificado:584480.0}}

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

MIAHUATLAN - 6058
20 Oaxaca 391

Santa Lucía 

Miahuatlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 6058-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618211, lat:16.186473}}
01-05-2025 31-12-2025 584480 584480 584480 584480 584480

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/FAISMUN/MSLM/01/2025, contratista:SERVICIOS 

ESTRUCTURALES Y URBANIZACIONES ÑUU SAVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA MIAHUATLAN, monto:584480.0, importe_modificado:584480.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:14.0}}

{2615295/proyecto_PROCESO, 2615295/proyecto_FIN, 

2615295/proyecto_PROCESO, 2615295/proyecto_INICIO, 

2615295/proyecto_PROCESO, 2615295/proyecto_INICIO, 

2615295/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615298 Acción 466875.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466875.42, 

modificado:466875.42}}

Gastos Indirectos Seguimiento y Verificación de Obras - 5873 20 Oaxaca 435
Santa María 

Tepantlali
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Tepantlali 5873-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.01012, lat:16.997513}}
01-01-2025 31-12-2025 466875.42 466875.42 466875.42 466875.42 466875.42

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/FISMDF-FIII/MST-435/3%/02/2025, 

contratista:INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS CIVILES DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:466875.42, 

importe_modificado:466875.42}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:29.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:45.0}}

{2615298/proyecto_INICIO, 2615298/proyecto_PROCESO, 

2615298/proyecto_FIN, 2615298/proyecto_INICIO, 

2615298/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615305 Acción 1166342.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1166342.18, 

modificado:1166342.18}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS E INTEGRACION Y REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS 

PARA LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSO PROVENIENTES DEL FAISMUN, SUPERVISION Y 

SEGUIMIENTO DE OBRAS. - 5887

20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 5887-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.819682, lat:16.279458}}
15-03-2025 31-12-2025 1166342.18 1166342.18 1166342.18 1166342.18 1166342.18

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSJ/467/FAISMUN//001/2025, contratista:NAZAK 

DISEÑO ARQUITECTONICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, 

monto:1166342.18, importe_modificado:1166342.18}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}}
{2615305/proyecto_INICIO, 2615305/proyecto_FIN, 

2615305/proyecto_PROCESO, 2615305/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:debe de 

ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402615477 Acción 162760

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162760.0, modificado:162760.0}}

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - 885 20 Oaxaca 523
Santo Domingo 

Yanhuitlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán 885-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.342309, lat:17.528043}}
10-06-2025 30-12-2025 162760 162760 162760 162760 162760

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSDY-523/FAISMUN/CPSP/02/01/2025, 

contratista:LOVELA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

YANHUITLAN, monto:162760.0, importe_modificado:162760.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:8.0}, 

meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:24.0}}

{2615477/proyecto_INICIO, 2615477/proyecto_FIN, 

2615477/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402615524 Acción 150036.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150036.78, 

modificado:150036.78}}

SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS DE OBRA E 

INFRAESTRUCTURA CIVIL EN EL MUNICIPIO - 1236
20 Oaxaca 451 Santiago Apoala Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Apoala 1236-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.136945, lat:17.648603}}
01-01-2025 31-12-2025 150036.78 150036.78 150036.78 150036.78 150036.78

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPMSAFAISMUN-001-2025, contratista:INNOVACION 

ESTRUCTURAL COLOMBO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA, 

monto:150036.78, importe_modificado:150036.78}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2615524/proyecto_INICIO, 2615524/proyecto_FIN, 

2615524/proyecto_PROCESO, 2615524/proyecto_FIN, 

2615524/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609745 Proyecto de inversión 651900

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651900.0, modificado:651900.0}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN - 130341
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 130341 S 65 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.24, 

meta_modificada:618.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo ASUNCION NOCHIXTLAN 

69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Calle 

EMILIANO ZAPATA AUN COSTADO DEL OLIMPICO MARACANA, lon:-97.22887492, lat:17.46755057}}

15-11-2025 20-12-2025 651900 651900 651900 651900 651900
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162650, contratista:, 

convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:651900.0, importe_modificado:651900.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}}

{2609745/proyecto_INICIO, 2609745/proyecto_FIN, 

2609745/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609834 Proyecto de inversión 2002957.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2002957.14, 

modificado:2002957.14}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN BARRIO JIMENEZ MUNICIPIO DE 

HUAUTLA DE JIMENEZ - 131587
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 131587 S 6714 5768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:285.77, 

meta_modificada:285.77}

}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CARRETERA A RIO BARBACOA - 

CARRETERA A RIO BARBACOA 0 100 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ CANCHA 

UBICADA EN CASI ESQUINA DE CARRETERA A RIO BARBACOA Y MARIANO JIMENEZ., lon:-

96.83458599, lat:18.12782024}}

15-10-2025 15-12-2025 2002957.14 2002957.14 2002957.14 2002957.14 2002957.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/040/2025, contratista:HEBER 

HERNANDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE JIMENEZ, monto:2002957.14, 

importe_modificado:2002957.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.77}}

{2609834/proyecto_PROCESO, 2609834/proyecto_INICIO, 

2609834/proyecto_PROCESO, 2609834/proyecto_FIN, 

2609834/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609837 Proyecto de inversión 1393746.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1393746.41, 

modificado:1393746.41}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PLAN DE BASURA DEL KM 0+000 AL 

KM 0+200 - 129109
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 129109 S 84 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:Camino / Terracería PLAN D BASURA - PLAN DE 

BASURA 0 200 68500 PLAN DE BASURA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ CAMINO A RIO TEOTITLAN, EN LOS 

LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN Y SANLUCAS ZOQUIAPAM, lon:-

96.85662451, lat:18.12985829}}

01-09-2025 15-10-2025 1393746.41 1393746.41 1393746.41 1393746.41 1393746.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/035/2025, contratista:JESUS 

RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE JIMENEZ, monto:1393746.41, 

importe_modificado:1393746.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}

{2609837/proyecto_INICIO, 2609837/proyecto_PROCESO, 

2609837/proyecto_FIN, 2609837/proyecto_PROCESO, 

2609837/proyecto_FIN, 2609837/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609855 Proyecto de inversión 585087.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:585087.81, 

modificado:583829.46}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATIAS ROMERO, 

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA FEDERAL, EN LA AMPLIACIÓN OAXAQUEÑOS ILUSTRES. - 

135303

20 Oaxaca 44 Loma Bonita
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 135303 S 478 391 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:604.03, 

meta_modificada:604.03}

}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle MATIAS ROMERO Colonia AMPLIACION 

OAXAQUEÑOS ILUSTRES 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 

CARRETERA FEDERAL N. 145 Calle RUFINO TAMAYO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 

METROS AL ESTE DE L, lon:-95.87808774, lat:18.09669849}}

19-11-2025 13-12-2025 583829.46 583829.46 583829.46 583829.46 583829.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/RF/FAISMUN/MLB-044/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA 

BONITA, monto:583829.46, importe_modificado:583829.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.03}}

{2609855/proyecto_INICIO, 2609855/proyecto_FIN, 

2609855/proyecto_PROCESO, 2609855/proyecto_FIN, 

2609855/proyecto_INICIO, 2609855/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609859 Proyecto de inversión 475234.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475234.25, 

modificado:475234.25}}

MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (ELECTRICIDAD) EN LA ESC. PRIM. JUSTO 

SIERRA CLAVE: 20DPB2351A EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE 

MAGDALENA TEITIPAC - 120082

20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Magdalena Teitipac 120082 S 143 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo MAGDALENA 

TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle 

BENITO JUAREZ Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 600 METROS 

APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL PALA, lon:-96.56560687, lat:16.90630268}}

13-10-2025 26-11-2025 475234.25 475234.25 475234.25 475234.25 475234.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMT-051/FAISMUN/13/2025, 

contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA KASSHO S.A. DE C.V., convocante:MAGDALENA TEITIPAC, 

monto:475234.25, importe_modificado:475234.25}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}

{2609859/proyecto_INICIO, 2609859/proyecto_PROCESO, 

2609859/proyecto_FIN, 2609859/proyecto_INICIO, 

2609859/proyecto_PROCESO, 2609859/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609871 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MARISCALA DE 

JUÁREZ - 121459
20 Oaxaca 55 Mariscala de Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mariscala de Juárez 121459 S 568 517 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:69.0, 

meta_modificada:69.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Ninguno PARAJE LA PARATO Pueblo MARISCALA DE 

JUÁREZ 69250 MARISCALA DE JUÁREZ, MARISCALA DE JUÁREZ ENTRE Ninguno RIO TOTOTAYA Y LA 

OBRA INICIA CON LA COSNTRUCCION DEL POZO PROFUNDO QUE SE UBICARA EN EL PARAJE LA 

PAROTA, AL LADO IZ, lon:-98.1325517, lat:17.85529028}}

22-10-2025 22-12-2025 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMJ/M55/FIII/FAISMUN/005/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARISCALA DE 

JUAREZ, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}}

{2609871/proyecto_FIN, 2609871/proyecto_INICIO, 

2609871/proyecto_PROCESO, 2609871/proyecto_INICIO, 

2609871/proyecto_FIN, 2609871/proyecto_PROCESO, 

2609871/proyecto_FIN, 2609871/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402615607 Proyecto de inversión 2199941.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199941.79, 

modificado:2199941.79}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 

LÁZARO CÁRDENAS C. C. T.: 20DP0970W, EN LA LOCALIDAD DE JAYUCUNINO, DEL MUNICIPIO DE 

SAN ANTONIO SINICAHUA - 10767

20 Oaxaca 110
San Antonio 

Sinicahua

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Antonio Sinicahua 10767 S 92 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:742.0, 

meta_modificada:742.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:3, direccion:Calle YUNDEKA Pueblo JAYUCUNINO 69870 

JAYUCUNINO, SAN ANTONIO SINICAHUA LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA FRENTE A LA 

AGENCIA DE JAYUCUNINO, EN LA PARTE ALTA DE LA LLOCALIDAD. EN LAS INSTALACIONES DE LA 

ESCUELA PRIMARIA BILIN, lon:-97.582262, lat:17.135234}}

12-05-2025 25-06-2025 2199941.79 2199941.79 2199941.79 2199941.79 2199941.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/15/01/2025, 

contratista:CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA, monto:2199941.79, 

importe_modificado:2199941.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}}

{2615607/proyecto_PROCESO, 2615607/proyecto_FIN, 

2615607/proyecto_PROCESO, 2615607/proyecto_INICIO, 

2615607/proyecto_PROCESO, 2615607/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615611 Proyecto de inversión 573879.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573879.62, 

modificado:573879.62}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, 

EN EL SECTOR UNO DE LA LOCALIDAD DE PALOMARES, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO. - 75647

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 75647 S 2363 2171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo SECTOR UNO, 

PALOMARES 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Callejón 

DEL AMOR Calle EMILIANO ZAPATA VIALIDAD QUE COMUNICA CON LA CALLE 5 DE FEBRERO, lon:-

95.06052569, lat:17.14236585}}

30-09-2025 31-10-2025 573879.62 573879.62 573879.62 573879.62 573879.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/012, contratista:ELIEZER 

FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:573879.62, importe_modificado:573879.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}

{2615611/proyecto_FIN, 2615611/proyecto_INICIO, 

2615611/proyecto_FIN, 2615611/proyecto_PROCESO, 

2615611/proyecto_INICIO, 2615611/proyecto_PROCESO, 

2615611/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA 

ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402615614 Proyecto de inversión 748451.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748451.95, 

modificado:748451.95}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO JICAYAN - 91246 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 91246 S 2365 2021 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 

SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle 

INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

SAN PEDRO JICAYÁN, lon:-98.014548, lat:16.452236}}

08-09-2025 06-11-2025 748451.95 748451.95 748451.95 748451.95 748451.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/AD/05/2025, contratista:INGENIERIA 

ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, 

monto:748451.95, importe_modificado:748451.95}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}}

{2615614/proyecto_INICIO, 2615614/proyecto_PROCESO, 

2615614/proyecto_FIN, 2615614/proyecto_PROCESO, 

2615614/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615617 Proyecto de inversión 475000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475000.0, modificado:475000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

IXPANTEPEC NIEVES, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES - 111539
20 Oaxaca 65 Ixpantepec Nieves

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ixpantepec Nieves 111539 S 102 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:34.96, 

meta_modificada:34.96}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Camino / Brecha LLANO GORDO - IXPANTEPEC NIEVES 

0 500 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES LA OBRA SE UBICA AL LADO DE LA BARRANCA 

EL DESCADILLO, EN EL KM 0+500 DEL CAMINO LLANO GORDO IXPANTEPEC NIEVES , lon:-98.033044, 

lat:17.502084}}

01-10-2025 14-11-2025 475000 475000 475000 475000 475000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161678, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:475000.0, importe_modificado:475000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.96}}

{2615617/proyecto_INICIO, 2615617/proyecto_PROCESO, 

2615617/proyecto_FIN, 2615617/proyecto_INICIO, 

2615617/proyecto_PROCESO, 2615617/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609877 Proyecto de inversión 355389.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:355389.39, 

modificado:355389.39}}

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 135376 20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 135376 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2050.0, 

meta_modificada:2050.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle HOMBRES ILUSTRES Barrio BARRIO JUAREZ SUR 

70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle AYUNTAMIENTO Y 

Calle ITURBIDE Avenida FLORES MAGON ENTRE LA CARRETERA TRANSISTMICA Y LA AVENIDA FLORES 

MAGON, lon:-95.0283173, lat:16.87321372}}

08-12-2025 22-12-2025 355389.39 355389.39 355389.39 355389.39 355389.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/064, contratista:LIMBER RAUL 

MORENO ULLOA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:355389.39, 

importe_modificado:355389.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2050.0}}

{2609877/proyecto_FIN, 2609877/proyecto_PROCESO, 

2609877/proyecto_FIN, 2609877/proyecto_PROCESO, 

2609877/proyecto_FIN, 2609877/proyecto_INICIO, 

2609877/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402609888 Proyecto de inversión 834882.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:834882.3, modificado:834882.3}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MARTINEZ DE LA TORRE, 

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 90500
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 90500 S 74 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:985.9, 

meta_modificada:985.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:14, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería MARTINEZ DE LA 

TORRE 70328 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle 

SIN NOMBRE Calle CONOCIDO AL TANQUE DE AGUA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN 

LAS PRINCIPALES C, lon:-95.19800379, lat:17.36976638}}

03-11-2025 03-12-2025 834882.3 834882.3 834882.3 834882.3 834882.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/023, 

contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO MAPEKA SA DE CV, convocante:MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO, monto:834882.3, importe_modificado:834882.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:985.9}}

{2609888/proyecto_INICIO, 2609888/proyecto_PROCESO, 

2609888/proyecto_INICIO, 2609888/proyecto_FIN, 

2609888/proyecto_PROCESO, 2609888/proyecto_FIN, 

2609888/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609895 Proyecto de inversión 909400.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909400.35, 

modificado:909400.35}}

CONSTRUCCION BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA ROBLES ORIENTE, 

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 91629
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 91629 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:881.88, 

meta_modificada:881.88}

}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE Colonia 

ROBLES ORIENTE 70304 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE 

Avenida FERROCARRIL Y Callejón EL CEDRO Calle PROLONG. 16 DE SEPT. Y CORREGIDORA 

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA, lon:-95.04503266, lat:16.86999798}}

03-11-2025 20-12-2025 909400.35 909400.35 909400.35 909400.35 909400.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/032, contratista:ARTURO 

RAMÍREZ HERNÁNDEZ, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:909400.35, 

importe_modificado:909400.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:881.88}}

{2609895/proyecto_INICIO, 2609895/proyecto_PROCESO, 

2609895/proyecto_INICIO, 2609895/proyecto_FIN, 

2609895/proyecto_INICIO, 2609895/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609898 Proyecto de inversión 977199.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:977199.84, 

modificado:977199.84}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y ALLENDE DE LA COLONIA 

BARRIO JUAREZ SUR, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 92508
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 92508 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:407.86, 

meta_modificada:407.86}

}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Barrio BARRIO JUÁREZ SUR 70300 MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Avenida Ejido Sur Y Avenida Juárez Sur Calle 

Guerrero Rehabilitación de drenaje pluvial entre las calles Emiliano Zapata y Allende de la colonia B, lon:-

95.03928814, lat:16.87136454}}

17-11-2025 27-12-2025 977199.84 977199.84 977199.84 977199.84 977199.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/038, contratista:GRUPO HELENJ 

DEL ISTMO SA DE CV, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:977199.84, 

importe_modificado:977199.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.86}}

{2609898/proyecto_INICIO, 2609898/proyecto_PROCESO, 

2609898/proyecto_FIN, 2609898/proyecto_INICIO, 

2609898/proyecto_PROCESO, 2609898/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609904 Proyecto de inversión 451097.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451097.42, 

modificado:451097.42}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE LA 

CUMBRE, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 94830
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 94830 S 161 181 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:71.95, 

meta_modificada:72.96}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:Camino carretera federal 185 - el panteón 0 500 

70310 LA CUMBRE, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCION 

SE REALIZARÁ EN LAS COORDENADAS 17.342700, -95.047320, CAMINO AL PANTEON DE LA 

LOCALIDAD DE LA CUMBRE, , lon:-95.04942467, lat:17.33153321}}

27-10-2025 25-12-2025 451097.42 451097.42 451097.42 451097.42 451097.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/045, contratista:DIEGO 

RODRIGUEZ REYES, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:451097.42, 

importe_modificado:451097.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:72.96}}

{2609904/proyecto_INICIO, 2609904/proyecto_PROCESO, 

2609904/proyecto_FIN, 2609904/proyecto_PROCESO, 

2609904/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609907 Proyecto de inversión 1175527.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1175527.31, 

modificado:1175527.31}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DEL PUENTE DE LA AV. UNO ENTRE LAS CALLES CIPRES Y 

JUAREZ EN LA COLONIA LA OAXAQUEÑA, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO. - 96046
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 96046 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:144.75, 

meta_modificada:144.75}

}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Avenida UNO Colonia LA OAXAQUEÑA 70304 MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle CIPRES Y Calle JUAREZ Avenida DE 

LAS ROSAS MURO DE CONTENCION PARA ESTABILIDAD DEL TERRAPLEN DEL PUENTE DE LA AVENIDA 

UNO, lon:-95.04990404, lat:16.86738139}}

03-11-2025 18-12-2025 1175527.31 1175527.31 1175527.31 1175527.31 1175527.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/056, contratista:LIMBER RAUL 

MORENO ULLOA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:1175527.31, 

importe_modificado:1175527.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:144.75}}

{2609907/proyecto_INICIO, 2609907/proyecto_PROCESO, 

2609907/proyecto_FIN, 2609907/proyecto_PROCESO, 

2609907/proyecto_INICIO, 2609907/proyecto_PROCESO, 

2609907/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609918 Proyecto de inversión 1765102.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1765102.06, 

modificado:1765102.06}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO (AGUA ROTA) - 

132217
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa de 

Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 132217 S 200 209 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4855.3, 

meta_modificada:4855.3}

}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:68583 LOMA COZAHUICO, MAZATLÁN VILLA DE 

FLORES LA CAPTACION DE AGUA SE ENCUENTRA A 3 KM AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE 

LOMA COZAHUICO , lon:-96.87467506, lat:18.02857703}}

28-08-2025 15-11-2025 1765102.06 1765102.06 1765102.06 1765102.06 1765102.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/012/2025, contratista:DIEGO 

ALBERTO GUTIERREZ  JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, 

monto:2073414.02, importe_modificado:2073414.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4855.3}}

{2609918/proyecto_FIN, 2609918/proyecto_INICIO, 

2609918/proyecto_FIN, 2609918/proyecto_PROCESO, 

2609918/proyecto_FIN, 2609918/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609939 Proyecto de inversión 1380859.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380859.36, 

modificado:1380859.36}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION A BASE DE PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA DE LA 

COLONIA BUENA VISTA, CALLE DOS EJIDOS EN LA LOCALIDAD DEL CAMARON, MUNICIPIO DE 

NEJAPA DE MADERO. - 125352

20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 125352 S 200 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:Calle DOS EJIDOS Colonia BUENA VISTA EL 

CAMARÓN, NEJAPA DE MADERO EL CAMARON, lon:-96.02785097, lat:16.55805614}}
27-10-2025 26-11-2025 1380859.36 1380859.36 1380859.36 1380859.36 1380859.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/014/2025, contratista:TEPEC 

ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:1380859.36, 

importe_modificado:1380859.36}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}}
{2609939/proyecto_PROCESO, 2609939/proyecto_FIN, 

2609939/proyecto_INICIO, 2609939/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402609944 Proyecto de inversión 1453458.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1453458.55, 

modificado:1453458.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE ALLENDE EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO NILTEPEC - 126106
20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 126106 S 69 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:848.0, 

meta_modificada:848.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle Allende Pueblo Santiago Niltepec 70130 

SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC ENTRE Calle BenitoJuarez Y Calle Abasolo Avenida Lázaro 

Cárdenas la ubicación se encuentra sobre la calle Allende, entre la avenida Lázaro Cárdenas , lon:-

94.61536531, lat:16.57107431}}

27-10-2025 10-12-2025 1453458.55 1453458.55 1453458.55 1453458.55 1453458.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/066/FAISMUN/009/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO NILTEPEC, monto:1453458.55, importe_modificado:1453458.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.0}}

{2609944/proyecto_INICIO, 2609944/proyecto_FIN, 

2609944/proyecto_PROCESO, 2609944/proyecto_FIN, 

2609944/proyecto_PROCESO, 2609944/proyecto_INICIO, 

2609944/proyecto_FIN, 2609944/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610011 Proyecto de inversión 1049740.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049740.2, 

modificado:1049740.2}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL CAMPANARIO - 116434 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 116434 S 169 164 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:970.0, 

meta_modificada:970.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo EL CAMPANARIO 

71000 EL CAMPANARIO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA LOCALIDAD DEL CAMPANARIO SE UBICA AL 

ORIENTE DE LA POBLACION DE PUTLA, TOMANDO COMO REFERENCIA LA CARRETERA FEDERAL QUE 

CONDUCE A LA POBLAC, lon:-97.89803166, lat:17.02354627}}

21-10-2025 19-11-2025 1049740.2 1049740.2 1049740.2 1049740.2 1049740.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/005/014/2025, 

contratista:DANIEL SANCHEZ SARABIA, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 

monto:1049740.2, importe_modificado:1049740.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:970.0}}
{2610011/proyecto_FIN, 2610011/proyecto_INICIO, 

2610011/proyecto_FIN, 2610011/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610014 Proyecto de inversión 1055678.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1055678.55, 

modificado:1055678.55}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE DE ACCESO AL CENTRO 

DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 76650
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 76650 S 6935 5794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle ACCESO AL CENTRO DE SALUD Pueblo PUTLA 

VILLA DE GUERRERO 71001 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO RECTA A 

MALPICA A 300 METROS PASANDO EL PUENTE DEL RIO LA CUCHARA A MANO IZQUIERDA RUMBO AL 

CENTRO DE SALUD DE P, lon:-97.91848184, lat:17.01796573}}

01-11-2025 30-11-2025 1055678.55 1055678.55 1055678.55 1055678.55 1055678.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/001/006/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1055678.55, importe_modificado:1055678.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}

{2610014/proyecto_INICIO, 2610014/proyecto_PROCESO, 

2610014/proyecto_FIN, 2610014/proyecto_PROCESO, 

2610014/proyecto_FIN, 2610014/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610017 Proyecto de inversión 599066.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599066.2, modificado:599066.2}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 3 DE MAYO, 

FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE UNION NACIONAL - 91519
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 91519 S 150 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:115, direccion:Calle CALLE 3 DE MAYO Pueblo UNION NACIONAL 

71009 UNIÓN NACIONAL, PUTLA VILLA DE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE UNION NACIONAL, APROXIMADAMENTE A 60 MTS, 

COMO REFERENCIA SE ENCU, lon:-97.89315984, lat:16.98442414}}

01-11-2025 30-11-2025 599066.2 599066.2 599066.2 599066.2 599066.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/115/155/2024, 

contratista:DANIEL SANCHEZ SARABIA, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 

monto:599066.2, importe_modificado:599066.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}

{2610017/proyecto_PROCESO, 2610017/proyecto_FIN, 

2610017/proyecto_INICIO, 2610017/proyecto_PROCESO, 

2610017/proyecto_FIN, 2610017/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610021 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ASUNCION ATOYAQUILLO AL PARAJE DE LOS 11 MANGOS DEL KM 

0+000 AL 3+500 EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION ATOYAQUILLO - 119793
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 119793 S 380 530 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.5, 

meta_modificada:3.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:4, direccion:Camino ASUNCION ATOYAQUILLO - 11 MANGOS 3 

500 71020 ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, PUTLA VILLA DE GUERRERO PARTIENDO DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL A 300 METROS AL NORTE DE LA POBLACION RUMBO AL PARAJE CONOCIDO 11 MANGOS, 

lon:-97.78492025, lat:16.81186897}}

20-10-2025 09-12-2025 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/004/291/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}}

{2610021/proyecto_INICIO, 2610021/proyecto_PROCESO, 

2610021/proyecto_FIN, 2610021/proyecto_INICIO, 

2610021/proyecto_PROCESO, 2610021/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610024 Proyecto de inversión 264660

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264660.0, modificado:264660.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO DE LA CRUZ 

GRANDE EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 119798
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 119798 S 50 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:46.0, 

meta_modificada:46.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Barrio CRUZ GRANDE 71009 PUTLA 

VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO DEL PUENTE LLAMADO LA CUCHARA 200 METROS 

AL ESTE DEL PUENTE, lon:-97.92082821, lat:17.02281985}}

01-11-2025 30-11-2025 264660 264660 264660 264660 264660

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161455, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:264660.0, 

importe_modificado:264660.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:46.0}}

{2610024/proyecto_PROCESO, 2610024/proyecto_INICIO, 

2610024/proyecto_PROCESO, 2610024/proyecto_INICIO, 

2610024/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610059 Proyecto de inversión 128999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128999.99, 

modificado:128999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 126950 20 Oaxaca 94 San Andrés Nuxiño
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Nuxiño 126950 S 12 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN ANDRES NUXIÑO 69950 

SAN ANDRÉS NUXIÑO, SAN ANDRÉS NUXIÑO ENTRE Calle MORELOS Y Calle CONSTITUCIÓN Calle 

HIDALGO La ubicación de las viviendas que son beneficiadas se localizan dentro de la zona urbana de, 

lon:-97.10539107, lat:17.23820295}}

03-11-2025 17-11-2025 128999.99 128999.99 128999.99 128999.99 128999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD/MSAN/094/FAISMUN/63/04/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES NUXIÑO, monto:128999.99, importe_modificado:128999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}}

{2610059/proyecto_INICIO, 2610059/proyecto_PROCESO, 

2610059/proyecto_FIN, 2610059/proyecto_PROCESO, 

2610059/proyecto_FIN, 2610059/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615808 Proyecto de inversión 1408237.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1408237.22, 

modificado:1408237.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA DEL RÍO A LA 

TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COIXTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO 

XANICA - 85056

20 Oaxaca 495 Santiago Xanica
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Xanica 85056 S 212 237 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:770.0, 

meta_modificada:770.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:4, direccion:Calle CAMINO A LA SECUNDARIA Pueblo SANTA 

MARÍA COIXTEPEC 70890 SANTA MARÍA COIXTEPEC, SANTIAGO XANICA EL PROYECTO SE REALIZARÁ 

EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, CON DIRECCIÓN AL RIO , lon:-

96.28008915, lat:16.01500349}}

30-09-2025 29-10-2025 1408237.22 1408237.22 1408237.22 1408237.22 1408237.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSX/495/FAISMUN/IR/04/2025, contratista:CASA 

CONSTRUCTORA LO M. XISS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA, 

monto:1408237.22, importe_modificado:1408237.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}}

{2615808/proyecto_INICIO, 2615808/proyecto_PROCESO, 

2615808/proyecto_FIN, 2615808/proyecto_PROCESO, 

2615808/proyecto_FIN, 2615808/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402615813 Proyecto de inversión 312190.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312190.95, 

modificado:312190.95}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO CARRETERA HUAJOLOTITLÁN-EL ZAPOTE A SAN 

FRANCISCO EL GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL GRANDE - 117934
20 Oaxaca 462 Santiago Huajolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 117934 S 131 121 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:4.11, 

meta_modificada:4.11}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:6, direccion:Camino Carretera Huajolotitlán-El Zapote - San 

Francisco El Grande 6 350 69090 SAN FRANCISCO EL GRANDE, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN El Camino 

inicia en el KM 6.350 de la carretera Huajolotitlán-El Zapote hacia la Agencia San Francisco , lon:-

97.67058659, lat:17.78264999}}

01-10-2025 15-10-2025 312190.95 312190.95 312190.95 312190.95 312190.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSH-462/FAISMUN/2025-05, contratista:ACCO, 

ASESORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:312190.95, importe_modificado:312190.95}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.11}}

{2615813/proyecto_FIN, 2615813/proyecto_INICIO, 

2615813/proyecto_FIN, 2615813/proyecto_PROCESO, 

2615813/proyecto_INICIO, 2615813/proyecto_PROCESO, 

2615813/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610061 Proyecto de inversión 1826883.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1826883.36, 

modificado:1826883.36}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN - 122366
20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Paxtlán 122366 S 456 425 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle CALLE MIAHUATLÁN 70868 SAN ANDRÉS 

PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Calle SAN SEBASTIAN Y Calle RIO MANZANILLO Calle 

MIAHUATLÁN LA OBRA SE SITUA SOBRE LAS CALLES MIAHUATLÁN, SAN SEBASTIAN Y RIO 

MANZANILLO, LAS CUALES SE ENCU, lon:-96.50717252, lat:16.21073195}}

11-09-2025 25-10-2025 1826883.36 1826883.36 1826883.36 1826883.36 1826883.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/12/MSAP/M-095/R33-FIII/FAISMUN/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION JUSABET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1826883.36, importe_modificado:1826883.36}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}}

{2610061/proyecto_INICIO, 2610061/proyecto_PROCESO, 

2610061/proyecto_FIN, 2610061/proyecto_INICIO, 

2610061/proyecto_PROCESO, 2610061/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610065 Proyecto de inversión 2190002.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2190002.11, 

modificado:2190002.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN EL BASURERO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 128757
20 Oaxaca 103

San Antonino Castillo 

Velasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonino Castillo Velasco 128757 S 3182 2882 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1095.5, 

meta_modificada:1095.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle CAMINO AL BASURERO Pueblo SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 

ENTRE Calle ALCALA Y Calle LOS NOGALES Continuación DE HIDALGO SE ACCEDE SIGUIENDO LA 

CARRETERA A LOS, lon:-96.6899818, lat:16.80863023}}

20-10-2025 18-12-2025 2190002.11 2190002.11 2190002.11 2190002.11 2190002.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSACV/103/FAISMUN/04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:2190002.11, importe_modificado:2190002.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1095.5}}
{2610065/proyecto_INICIO, 2610065/proyecto_FIN, 

2610065/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:el monto modificado no coincide con el del acta entrega, trimestre:4.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610078 Proyecto de inversión 290375.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290375.21, 

modificado:290375.21}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL. DE GUERRERO, 1ª SECCIÓN, 

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 125389
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 125389 S 270 236 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:155.2, 

meta_modificada:155.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Prolongación DE GUERRERO Pueblo 1A SECCION 

71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle PINOS Y Calle PINOS LA OBRA 

SE LOCALIZA A 240 METROS DE LA PLAZA DE TOROS LA CALERITA, lon:-96.69574908, 

lat:17.02800627}}

01-11-2025 30-11-2025 290375.21 290375.21 290375.21 290375.21 290375.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/016/75/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE 

LA CAL, monto:290375.21, importe_modificado:290375.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.2}}

{2610078/proyecto_FIN, 2610078/proyecto_INICIO, 

2610078/proyecto_FIN, 2610078/proyecto_PROCESO, 

2610078/proyecto_FIN, 2610078/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610082 Proyecto de inversión 1282611.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1282611.36, 

modificado:1282611.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CULEBRA DE LA 3ª 

SECCIÓN CASA DEL TEMBLOR, SAN ANTONIO DE LA CAL. - 130045
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 130045 S 52 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:780.0, 

meta_modificada:780.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle LA CULEBRA Pueblo 3A SECCION CASA DEL 

TEMBLOR 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle EUCALIPTOS Y 

Prolongación DE EUCALIPTOS LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DEL CONALEP, lon:-96.70063339, 

lat:17.01822131}}

10-11-2025 09-12-2025 1282611.36 1282611.36 1282611.36 1282611.36 1282611.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/018/216/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE 

LA CAL, monto:1282611.36, importe_modificado:1282611.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}}

{2610082/proyecto_INICIO, 2610082/proyecto_PROCESO, 

2610082/proyecto_FIN, 2610082/proyecto_PROCESO, 

2610082/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610085 Proyecto de inversión 332232.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332232.35, 

modificado:332232.35}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA MORELOS Y ANDADOR LOS PINOS EN 

LA SEGUNDA SECCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL. - 129991
20 Oaxaca 107 San Antonio de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 129991 S 35 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:543.51, 

meta_modificada:543.51}

}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Andador LOS PINOS Pueblo SAN ANTONIO DE LA CAL 

71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Avenida MORELOS Y Privada DEL 

PANTEON LA OBRA SE LOCALIZA A 97 METROS DEL COLEGIO VALLADOLID, lon:-96.70724716, 

lat:17.0312803}}

10-11-2025 09-12-2025 332232.35 332232.35 332232.35 332232.35 332232.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/021/167/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE 

LA CAL, monto:332232.35, importe_modificado:332232.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:543.51}}

{2610085/proyecto_INICIO, 2610085/proyecto_PROCESO, 

2610085/proyecto_FIN, 2610085/proyecto_PROCESO, 

2610085/proyecto_INICIO, 2610085/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610097 Proyecto de inversión 2495287.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2495287.17, 

modificado:2495287.17}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YUTE NDIKA EN LA LOCALIDAD DE 

SAN BARTOLOME YUCUAÑE - 123954
20 Oaxaca 119

San Bartolomé 

Yucuañe

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bartolomé Yucuañe 123954 S 240 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2147.0, 

meta_modificada:2147.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:3, direccion:Ninguno CAMINO A SAN AGUSTIN TLACOTEPEC 

Pueblo SAN BARTOLOME YUCUAÑE 69850 YUTENDICA, SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE PARAJE YUTE 

NDIKA, VEREDA QUE CONDUCE A SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, lon:-97.48867965, lat:17.25286807}}

18-11-2025 01-01-2026 2495287.17 2495287.17 2495287.17 2495287.17 2495287.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSBY/119/R33-FIII/FISMDF-01/2025, contratista:KET-

KAT INGENIERIA E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, monto:2495287.17, 

importe_modificado:2495287.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2147.0}}

{2610097/proyecto_FIN, 2610097/proyecto_INICIO, 

2610097/proyecto_PROCESO, 2610097/proyecto_INICIO, 

2610097/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610100 Proyecto de inversión 503681.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:421325.8, modificado:421325.8}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:82355.3, modificado:82355.3}}

MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO NUM. 5 EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, 

OAXACA									 - 131050
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Blas Atempa 131050 S 5987 5972 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Circuito CARR. A HUILOTEPEC Colonia 

GUENDANABANI 70786 SAN BLAS ATEMPA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE Calle 

GUENDANABANI Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CIRCUITO CARRETERA A HUILOTEPEC ENTRE LA 

CALLE GUENDANABANI CON REFEREN, lon:-95.21481524, lat:16.321542}}

04-11-2025 21-11-2025 503681.1 503681.1 503681.1 503681.1 503681.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/F-III-F-IV/124/242/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA VILLA DE 

SAN BLAS ATEMPA, monto:503681.1, importe_modificado:503681.1}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2610100/proyecto_PROCESO, 2610100/proyecto_FIN, 

2610100/proyecto_INICIO, 2610100/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610117 Proyecto de inversión 788104.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:788104.14, 

modificado:382447.04}}

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PIR) EN LA LOCALIDAD 

DE SAN DIONISIO OCOTEPEC MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 119398
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 119398 S 3156 2804 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2097.38, 

meta_modificada:2097.3

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle CAMINO NACIONAL Pueblo SAN DIONISIO 

OCOTEPEC 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Y Calle HIDALGO Calle 

OCOTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, A 1750 M APRO, lon:-96.40051211, lat:16.80127535}}

20-10-2025 03-12-2025 382447.04 382447.04 382447.04 382447.04 382447.04
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160800, contratista:, convocante:SAN 

DIONISIO OCOTEPEC , monto:382447.04, importe_modificado:382447.04}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2097.38}}

{2610117/proyecto_INICIO, 2610117/proyecto_PROCESO, 

2610117/proyecto_FIN, 2610117/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610123 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE 

ARROYO GRAVA - 134969
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 134969 S 52 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1728.8, 

meta_modificada:1728.8}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:48, direccion:Camino LA SOLEDAD - SECCION ARROYO GRAVA 4 

300 68462 SECCIÓN ARROYO GRAVA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA 

MAZATECA, AVANZAMOS ALREDEDOR DE 1 KM SOBRE LA CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC-JALAPA 

DE DIAZ EN DIRECCION, lon:-96.53836851, lat:18.10045772}}

03-11-2025 17-12-2025 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/040/IR/2025, contratista:Ingeniería 

Avanzada SARABIA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1728.8}}
{2610123/proyecto_FIN, 2610123/proyecto_INICIO, 

2610123/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402610126 Proyecto de inversión 4569468.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4569468.61, 

modificado:4569468.62}}

REHABILITACION DE DIFERENTES CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR - 125639
20 Oaxaca 141 San Francisco del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco del Mar 125639 S 2751 2710 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4210.24, 

meta_modificada:4210.2

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:Calle MATIAS ROMERO Pueblo SAN FRANCISCO 

DEL MAR 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR ENTRE Calle GOMEZ FARIAS Y 

Calle ALVARO OBREGON Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS CALLES MATIAS 

ROMERO, GOMEZ FARI, lon:-94.51410012, lat:16.34209236}}

10-11-2025 24-12-2025 4569468.62 4569468.62 4569468.62 4569468.62 4569468.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFM/COP04/OP105/FAISMUN/141/2025, 

contratista:CONTRUCCIONES AGUILLER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

MAR, monto:4569468.62, importe_modificado:4569468.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4210.24}}

{2610126/proyecto_INICIO, 2610126/proyecto_FIN, 

2610126/proyecto_PROCESO, 2610126/proyecto_INICIO, 

2610126/proyecto_PROCESO, 2610126/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610145 Proyecto de inversión 322164.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322164.13, 

modificado:322164.13}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD TIERRA NEGRA - 122649 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 122649 S 115 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:28, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Ejido TIERRA NEGRA 68456 

TIERRA NEGRA, SAN JOSÉ CHILTEPEC Calle CARRETERA A SAN ISIDRO NARANJAL ESTA OBRA SE 

ESTARA REALIZANDO SOBRE CARRETERA, IMPORTANTE VIA TURISTICA DE LA LOCALIDAD DE 

CHILTEPEC, lon:-96.1621013, lat:17.95252416}}

20-10-2025 18-11-2025 322164.13 322164.13 322164.13 322164.13 322164.13
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160603, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:322164.13, importe_modificado:322164.13}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}

{2610145/proyecto_INICIO, 2610145/proyecto_PROCESO, 

2610145/proyecto_INICIO, 2610145/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTAN SELLOS DE CABILDO EN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402610171 Proyecto de inversión 1138551.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1138551.29, 

modificado:1138551.29}}

PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CHILAR - 126865 20 Oaxaca 177
San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 126865 S 350 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:552.0, 

meta_modificada:552.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:7, direccion:Calle REFORMA SAN JOSÉ DEL CHILAR, SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Circuito CARR RICARDO FLORES MAGON-

TELIXTLAHC LA CALLE SE ENCUENTRA A 20 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL TEOTITLAN DE 

FLORES MAGON - SAN FRA, lon:-96.93760654, lat:17.71286748}}

29-10-2025 30-11-2025 1138551.29 1138551.29 1138551.29 1138551.29 1138551.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/005/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BROWN S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLAN, monto:1138551.29, importe_modificado:1138551.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}}

{2610171/proyecto_INICIO, 2610171/proyecto_PROCESO, 

2610171/proyecto_FIN, 2610171/proyecto_PROCESO, 

2610171/proyecto_FIN, 2610171/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610182 Proyecto de inversión 264919.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264919.35, 

modificado:264919.35}}

CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARIA ALMOLOYAS - 127837
20 Oaxaca 177

San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 127837 S 58 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:18.2, 

meta_modificada:18.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:12, direccion:SANTA MARÍA ALMOLOYAS, SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN EL TANQUE SE CONSTRUIRA EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD, EN DONDE PASA EL 

AGUA PARA HACER LA CAPTACION Y ALMACENAR EL AGUA PARA USO DE LOS HABITANTES, lon:-

97.02580102, lat:17.60716908}}

30-10-2025 30-11-2025 264919.35 264919.35 264919.35 264919.35 264919.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/014/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLAN, monto:264919.35, importe_modificado:264919.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:18.2}}

{2610182/proyecto_INICIO, 2610182/proyecto_PROCESO, 

2610182/proyecto_FIN, 2610182/proyecto_PROCESO, 

2610182/proyecto_INICIO, 2610182/proyecto_PROCESO, 

2610182/proyecto_FIN, 2610182/proyecto_INICIO, 

2610182/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610191 Proyecto de inversión 256775.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:256775.35, 

modificado:256775.35}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO EN EL BARRIO SAN JOSE 

ELNANCHAL SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, MUNICIPIO 

SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN - 124410

20 Oaxaca 179
San Juan Bautista 

Jayacatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Jayacatlán 124410 S 30 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:319.52, 

meta_modificada:319.52}

}

1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Barrio EL NANCHAL SAN JUAN 

BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN ENTRE Calle AVENIDA NACIONAL Y Calle 

CRISTOBAL COLON EN EL BARRIO EL NANCHAL, lon:-96.82539355, lat:17.4281663}}

27-10-2025 15-11-2025 256775.35 256775.35 256775.35 256775.35 256775.35

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158995, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, monto:2037278.99, 

importe_modificado:2037278.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.52}}
{2610191/proyecto_FIN, 2610191/proyecto_PROCESO, 

2610191/proyecto_INICIO, 2610191/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:el contrato y el acta de entrega no coinciden con la obra reportada , trimestre:4.0, 

usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610277 Proyecto de inversión 1513482.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1513482.39, 

modificado:1513482.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 

DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JALAHUI, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 124859
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 124859 S 80 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1019.2, 

meta_modificada:1019.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:25, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SANTIAGO 

JALAHUI 68940 SANTIAGO JALAHUI, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA OBRA SE 

LOCALIZA A 100 MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y A 200 MTS DEL PANTEON, lon:-

95.77086099, lat:17.44942638}}

05-09-2025 04-10-2025 1513482.39 1513482.39 1513482.39 1513482.39 1513482.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/163/34/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LALANA, monto:1513482.39, importe_modificado:1513482.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1019.2}}

{2610277/proyecto_PROCESO, 2610277/proyecto_FIN, 

2610277/proyecto_INICIO, 2610277/proyecto_PROCESO, 

2610277/proyecto_INICIO, 2610277/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402616055 Adquisición 158688

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:158688.0, modificado:158688.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 06 PUTLA VILLA DE GUERRERO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca S 490 420 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO S/N  COLONIA CAMPO DE 

AVIACION C.P. 71006, lon:-97.92639, lat:17.032604}}
16-12-2025 16-03-2026 158688 158688 158688 158688 158688

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, 

contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía 

de inicio, desarrollo y termino

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402616067 Proyecto de inversión 706595.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Ramo 

28 participaciones, monto:230440.0, modificado:230440.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:476155.24, modificado:476155.24}}

AMPLIACION DE TERRACERIAS EN OLLA DE INFILTRACION DE AGUA PLUVIAL SOBRE ARROYO OJO DE 

AGUA
20 Oaxaca 145

San Francisco 

Lachigoló

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Lachigoló

MSF/145/FORTAMUN-

R28/006/2025
N 0 0 5215

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2190.2, 

meta_modificada:2190.2}

}

1
{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:camino a villa alta sin numero, lon:-96.605236, 

lat:17.037053}}
10-11-2025 29-11-2025 706595.24 706595.24 706595.24 706595.24 706595.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/145/FORTAMUN-R28/OP/006/2025, 

contratista:EDIFICACIONES DEL SUR XCU NI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

LACHIGOLO, monto:706595.24, importe_modificado:706595.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2190.2}}
{2616067/proyecto_INICIO, 2616067/proyecto_FIN, 

2616067/proyecto_PROCESO, 2616067/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402616142 Proyecto de inversión 522000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522000.0, modificado:522000.0}}

Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico en calle Hidalgo en la localidad de Santiago 

Guadalupe. - 86326
20 Oaxaca 183

San Juan Bautista 

Tlachichilco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco 86326 S 30 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:846.0, 

meta_modificada:846.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:4, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTIAGO GUADALUPE 

ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle EL RECREO SE PAVIMENTARA LA CALLE 

HIDALGO Y UN TRAMO DE LA CALLE SIN NOMBRE, COMO REFERENCIA SE UBICA ENTRE LA CALLE 20 

DE NOVIEMBRE Y EL, lon:-98.32501, lat:17.563096}}

01-09-2025 24-11-2025 522000 522000 522000 522000 522000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157175, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO  DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:522000.0, 

importe_modificado:522000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.0}}

{2616142/proyecto_INICIO, 2616142/proyecto_PROCESO, 

2616142/proyecto_FIN, 2616142/proyecto_PROCESO, 

2616142/proyecto_FIN, 2616142/proyecto_INICIO, 

2616142/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610280 Proyecto de inversión 2773224.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2773224.97, 

modificado:2773224.97}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO (PIR) DE SAN JUAN LA LANA A ASUNCIÓN LACOVA, EN EL MUNICIPIO 

DE SAN JUAN LALANA - 124264
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 124264 S 154 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:8.4, 

meta_modificada:8.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:7, direccion:Camino / Terracería ASUNCION LACOVA - SAN JUAN 

LALANA 0 0 68940 ASUNCIÓN LACOVA, SAN JUAN LALANA EL CAMINO EMPIEZA DE LA ENTRADA A LA 

LOCALIDAD DE ASUNCION LACOVA RUMBO A SAN JUAN LALANA, lon:-95.92093759, lat:17.4743299}}

08-08-2025 06-09-2025 2773224.97 2773224.97 2773224.97 2773224.97 2773224.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/012/30/2025, 

contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, 

monto:2773224.97, importe_modificado:2773224.97}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.4}}
{2610280/proyecto_INICIO, 2610280/proyecto_PROCESO, 

2610280/proyecto_FIN, 2610280/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610285 Proyecto de inversión 1071943.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071943.03, 

modificado:1071943.03}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO ARROYO MOLINO AL CENTRO DE LA 

POBLACIÓN DE MONTE NEGRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 125718
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 125718 S 673 621 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:710.36, 

meta_modificada:710.36}

}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo MONTE NEGRO 68940 

MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle CONSTITUCION Y LA OBRA SE LOCALIZA A 850 MTS 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DEL SALON DE USOS MULTIPLES, EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, 

lon:-95.86130664, lat:17.59726896}}

16-08-2025 14-09-2025 1071943.03 1071943.03 1071943.03 1071943.03 1071943.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/162/31/2025, 

contratista:INNOVA BUILDER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, 

monto:1071943.03, importe_modificado:1071943.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:710.36}}

{2610285/proyecto_INICIO, 2610285/proyecto_FIN, 

2610285/proyecto_PROCESO, 2610285/proyecto_FIN, 

2610285/proyecto_PROCESO, 2610285/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610323 Proyecto de inversión 730000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730000.0, modificado:730000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ARENA 3ERA ETAPA - 

130913
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 130913 S 24 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:271.84, 

meta_modificada:271.84}

}

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:10, direccion:Ranchería CERRO DE ARENA 68561 GUADALUPE, 

SAN LUCAS ZOQUIÁPAM SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD 

DE GUADALUPE Y LA RANCHERIA DE CERRO DE ARENA PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE 

SAN LUCAS ZOQUIAPAM, lon:-96.89526373, lat:18.12731232}}

02-09-2025 16-10-2025 730000 730000 730000 730000 730000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/15/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:730000.0, 

importe_modificado:730000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.84}}

{2610323/proyecto_PROCESO, 2610323/proyecto_FIN, 

2610323/proyecto_PROCESO, 2610323/proyecto_INICIO, 

2610323/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610343 Proyecto de inversión 395020.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395020.17, 

modificado:395020.17}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE EL SULFATO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS - 126310
20 Oaxaca 253 San Mateo Piñas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Piñas 126310 S 50 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:357.0, 

meta_modificada:357.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:48, direccion:Camino camino principal - el sulfato 2 500 70973 

SULFATO, SAN MATEO PIÑAS SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DEL 

SULFATO , lon:-96.32385055, lat:15.95333712}}

06-08-2025 04-09-2025 395020.17 395020.17 395020.17 395020.17 395020.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/ADJD/FAISMUN/M253/008/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO 

PIÑAS, monto:395020.17, importe_modificado:395020.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.0}}

{2610343/proyecto_PROCESO, 2610343/proyecto_INICIO, 

2610343/proyecto_FIN, 2610343/proyecto_PROCESO, 

2610343/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610347 Proyecto de inversión 552221.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552221.74, 

modificado:552221.74}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, MUNICIPIO 

SAN MATEO RIO HONDO (PRIMERA ETAPA) - 128792
20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Río Hondo 128792 S 67 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:14, direccion:Carretera libre pavimentada estatal PIEDRAS 

NEGRAS-SAN MATEO RIO HONDO - LA VICTORIA 2 30 70860 LA VICTORIA, SAN MATEO RÍO HONDO 

LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ALTURA DEL KM 2+300.00 DE LA CARRETERA PIEDRAS NEGRAS-SAN 

MATEO RIO HONDO H, lon:-96.56530825, lat:16.11941007}}

01-11-2025 30-11-2025 552221.74 552221.74 552221.74 552221.74 552221.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMRH/254/R33/FIII/FAISMUN/008/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MATEO RIO HONDO, monto:552221.74, importe_modificado:552221.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}

{2610347/proyecto_PROCESO, 2610347/proyecto_FIN, 

2610347/proyecto_INICIO, 2610347/proyecto_PROCESO, 

2610347/proyecto_FIN, 2610347/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610410 Proyecto de inversión 880218.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880218.68, 

modificado:880218.68}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 1+761.60 AL KM 1+949.06, DEL KM 2+075.50 AL KM 

2+280.00, DEL KM 2+731.00 AL KM 3+076.80 EN LA LOCALIDAD DE RINCON BONITO, MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL SOYALTEPC - 125218

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 125218 S 50 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2951.04, 

meta_modificada:2951.0

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:60, direccion:Camino E.C. SAN PEDRO IXCATLAN - RINCON 

BONITO 1 761 68430 RINCÓN BONITO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL 

UNICO CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE RINCON BONITO, CAMINO QUE ENTRONCA CON LA 

CARRETERA AL MUNICIPIO, lon:-96.48400863, lat:18.13848622}}

04-11-2025 03-12-2025 880218.68 880218.68 880218.68 880218.68 880218.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/070/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:880218.68, 

importe_modificado:880218.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2951.04}}
{2610410/proyecto_PROCESO, 2610410/proyecto_FIN, 

2610410/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610414 Proyecto de inversión 829864.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829864.35, 

modificado:829864.35}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA CARACOL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 125884
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 125884 S 82 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:112.65, 

meta_modificada:112.65}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:14, direccion:Carretera libre pavimentada federal temascal - la 

granja 1 400 68430 COSOLAPA CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se localiza a un costado de 

la carretera federal 145 temascal-la granja, se localiza a 850 metros de la subestaci, lon:-96.39129468, 

lat:18.2634846}}

03-11-2025 17-12-2025 829864.35 829864.35 829864.35 829864.35 829864.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/066/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:829864.35, importe_modificado:829864.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.65}}
{2610414/proyecto_INICIO, 2610414/proyecto_FIN, 

2610414/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610423 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 128673 20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 128673 S 3837 3426 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Colonia rivera de la presa 68430 TEMASCAL, SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC la rehabilitación se realizara en dos puntos diferentes de la localidad de temascal, 

el cambio de tubería se realizara en el tanque superficial de agua entubada loca, lon:-96.40727872, 

lat:18.24450413}}

10-11-2025 24-12-2025 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/067/2025, contratista:BULDEN 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2610423/proyecto_INICIO, 2610423/proyecto_FIN, 

2610423/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610428 Proyecto de inversión 1149542.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1149542.02, 

modificado:1149542.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS TULIPANES PRIMERA 

ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR - 121087
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 121087 S 35 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:910.0, 

meta_modificada:910.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle tulipanes Colonia obrera, campesina y popular 

68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Avenida del rosario Y Calle sin nombre Calle 

bugambilias la obra se localiza en la localidad de temascal en la colonia obrera, campesi, lon:-

96.39461461, lat:18.24869733}}

27-10-2025 25-11-2025 1149542.02 1149542.02 1149542.02 1149542.02 1149542.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/047/2025, contratista:BULDEN 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1149542.02, importe_modificado:1149542.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}}
{2610428/proyecto_INICIO, 2610428/proyecto_FIN, 

2610428/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610432 Proyecto de inversión 984792.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984792.29, 

modificado:984792.29}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 0+384.47 EN LA LOCALIDAD DE LOMA 

COYOL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 120784
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 120784 S 80 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:384.47, 

meta_modificada:384.47}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:95, direccion:Camino loma coyol - e.c. san pedro ixcatlan 0 385 

68430 LOMA COYOL SAN MARTÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra inicia a un costado de la agencia 

de policia de la congregacion de loma coyol san martin y frente al salon de usos multip, lon:-

96.48535364, lat:18.12774834}}

27-10-2025 25-11-2025 984792.29 984792.29 984792.29 984792.29 984792.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/032/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.v., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:984792.29, 

importe_modificado:984792.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.47}}
{2610432/proyecto_INICIO, 2610432/proyecto_FIN, 

2610432/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250402610440 Proyecto de inversión 1402150.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1402150.13, 

modificado:1402150.13}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. EMILIANO 

ZAPATA - 124559
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 124559 S 24 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:506.7, 

meta_modificada:506.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle miguel hidalgo Colonia emiliano zapata 68430 

TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle francisco i madero Y Calle aldama Calle morelos la 

obra se localiza en la colonia emiliano zapata, la obra se localiza a 100 metros de , lon:-96.40784828, 

lat:18.24037888}}

27-10-2025 25-12-2025 1402150.13 1402150.13 1402150.13 1402150.13 1402150.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/042/2025, contratista:ZACER 

Obras Civiles Eléctricas S.A. De C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:1402150.13, importe_modificado:1402150.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:506.7}}
{2610440/proyecto_FIN, 2610440/proyecto_INICIO, 

2610440/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610443 Proyecto de inversión 1437547.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1437547.63, 

modificado:1437547.63}}

AMPLIACIÓN DEL COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CORRIENTE ANCHA MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC - 124125
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 124125 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:834.58, 

meta_modificada:834.58}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:13, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CORRIENTE ANCHA 68430 

CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE CORRIENTE ANCHA UBICADA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN, EL 

COMEDOR SE UBICA SOBRE LA, lon:-96.61316937, lat:18.32685478}}

10-11-2025 09-12-2025 1437547.63 1437547.63 1437547.63 1437547.63 1437547.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/060/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1437547.63, importe_modificado:1437547.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:834.58}}
{2610443/proyecto_INICIO, 2610443/proyecto_FIN, 

2610443/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610447 Proyecto de inversión 1430433.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430433.34, 

modificado:1430433.34}}

AMPLIACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL SATÉLITE - 

125495
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 125495 S 45 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:137.8, 

meta_modificada:137.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle azucenas Barrio barrio el satelite 68430 

TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle hidalgo Y Calle nueve Calle francisco i madero la 

obra se localiza en la localidad de temascal en el barrio el satelite y el espacio public, lon:-96.40663259, 

lat:18.2399466}}

10-11-2025 09-12-2025 1430433.34 1430433.34 1430433.34 1430433.34 1430433.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/061/2025, contratista:KAIZEN 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.v., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1430433.34, importe_modificado:1430433.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.8}}
{2610447/proyecto_PROCESO, 2610447/proyecto_INICIO, 

2610447/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610451 Proyecto de inversión 643356.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:643356.39, 

modificado:643356.39}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DISTRIBUCION SEGUNDA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE CERRO TEPEXCUINTLE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 119749
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 119749 S 400 423 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:976.55, 

meta_modificada:976.55}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:10, direccion:Calle 5 de mayo Pueblo cerro tepexcuintle 68430 

CERRO TEPEXCUINTLE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle primero de mayo Y Calle 16 de 

septiembre Calle benito juarez la obra se localiza a 100 metros de la escuela primaria y a 150 met, lon:-

96.34308013, lat:18.14559571}}

20-10-2025 08-11-2025 643356.39 643356.39 643356.39 643356.39 643356.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/010/2025, contratista:KAIZEN 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:643356.39, importe_modificado:643356.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:976.55}}
{2610451/proyecto_INICIO, 2610451/proyecto_PROCESO, 

2610451/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610454 Proyecto de inversión 1600045.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600045.45, 

modificado:1600045.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA 

LOCALIDAD DE EL CAPULIN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 119762
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 119762 S 41 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1254.0, 

meta_modificada:1254.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:50, direccion:Calle benito juarez Pueblo el capulin 68430 EL 

CAPULÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Callejón resurrecion Y Calle hidalgo Avenida independencia 

la obra inicia frente a la escuela primaria y va con rumbo al panteon de la localidad y, lon:-96.27766191, 

lat:18.22924139}}

20-10-2025 18-11-2025 1600045.45 1600045.45 1600045.45 1600045.45 1600045.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/015/2025, contratista:KAIZEN 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1600045.45, importe_modificado:1600045.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1254.0}}
{2610454/proyecto_PROCESO, 2610454/proyecto_INICIO, 

2610454/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402616169 Acción 211303.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211303.22, 

modificado:211303.22}}

REALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SANTA ANA ZEGACHE - 4480 20 Oaxaca 360 Santa Ana Zegache PRODIM Sin identificar Municipio de Santa Ana Zegache 4480-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGRA

MA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.725939, lat:16.837875}}
01-09-2025 30-10-2025 211303.22 211303.22 211303.22 211303.22 211303.22

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/ADJ/MSAZ/398/PRODIM/001/2025, 

contratista:SERVICIOS Y ASESORIA COMERCIAL HKL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

ANA ZEGACHE, monto:211303.22, importe_modificado:211303.22}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}
{2616169/proyecto_PROCESO, 2616169/proyecto_FIN, 

2616169/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402616181 Adquisición 119016

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119016.0, modificado:119016.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 15 UNIÓN HIDALGO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

COBAO/DAF/SA/RM/F

AM/100/2025
S 382 358 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CARRETERA UNIÓN HIDALGO-CHICAPA DE CASTRO 

S/N,UNIÓN HIDALGO C.P. 70100, lon:-94.8303358, lat:16.4796513}}
16-12-2025 16-03-2026 119016 119016 119016 119016 119016

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, 

contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar el contrato

, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía 

de inicio, desarrollo y termino, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402610463 Proyecto de inversión 2073419.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2073419.57, 

modificado:2073419.57}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 120516
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 120516 S 60 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:808.7, 

meta_modificada:808.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:28, direccion:Calle 20 de noviembre Pueblo nuevo pescadito de 

enmedio 68430 NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle claudio 

lagunes Y Calle carretera 145 temascal la granja Calle proncipal la obra se localiza frente a la e, lon:-

96.37866637, lat:18.27077337}}

27-10-2025 10-12-2025 2073419.57 2073419.57 2073419.57 2073419.57 2073419.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/044/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES EDICAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:2073419.57, importe_modificado:2073419.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.7}}
{2610463/proyecto_INICIO, 2610463/proyecto_PROCESO, 

2610463/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610468 Proyecto de inversión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 128425 20 Oaxaca 285
San Miguel 

Tlacamama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacamama 128425 S 105 101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:530.0, 

meta_modificada:530.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:4, direccion:Calle Calle Principal Pueblo El Terrero 71670 EL 

TERRERO, SAN MIGUEL TLACAMAMA La obra se ubica en la calle principal de acceso a la localidad del 

Terrero frente al jardín de niños Laura Méndez, frete a la Agencia de policía y la , lon:-98.08360087, 

lat:16.44537413}}

10-11-2025 09-12-2025 750000 750000 750000 750000 750000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSM/M285/FAISMUN/10/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}}

{2610468/proyecto_INICIO, 2610468/proyecto_PROCESO, 

2610468/proyecto_INICIO, 2610468/proyecto_FIN, 

2610468/proyecto_INICIO, 2610468/proyecto_PROCESO, 

2610468/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610471 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670000.0, modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 

134616
20 Oaxaca 286

San Miguel 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacotepec 134616 S 847 715 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Barrio SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle MIGUEL HIDALGO Calle CARRETERA FEDERAL JUXTLAHUACA LA CALLE A PAVIMENTAR SE 

HUBICA EN LA PARTE NO, lon:-98.01098923, lat:17.46046885}}

10-11-2025 09-12-2025 670000 670000 670000 670000 670000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:134616, contratista:CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:670000.0, 

importe_modificado:670000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}}

{2610471/proyecto_INICIO, 2610471/proyecto_PROCESO, 

2610471/proyecto_FIN, 2610471/proyecto_PROCESO, 

2610471/proyecto_FIN, 2610471/proyecto_INICIO, 

2610471/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610474 Proyecto de inversión 242958.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242958.79, 

modificado:242958.79}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE YOSONDALLA - 134887 20 Oaxaca 286
San Miguel 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacotepec 134887 S 50 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:6, direccion:Camino / Vereda YOSONDALLA - YOSONDALLA 0 0 

69730 YOSONDALLA, SAN MIGUEL TLACOTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 350 METROS DE 

DISTANCIA DE LA AGENCIA DE POLICIA. DE LADO NORTE-PONIENTE., lon:-98.03357058, 

lat:17.45642724}}

10-11-2025 09-12-2025 242958.79 242958.79 242958.79 242958.79 242958.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:134887, contratista:GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:242958.79, 

importe_modificado:242958.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}

{2610474/proyecto_INICIO, 2610474/proyecto_FIN, 

2610474/proyecto_PROCESO, 2610474/proyecto_FIN, 

2610474/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610493 Proyecto de inversión 400369.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400369.82, 

modificado:400369.82}}

REHABILITACION DE LA RED DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN DIVERSAS CALLES, DE LA 

COLONIA TIERRA BLANCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 134924
20 Oaxaca 298

San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 134924 S 32 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Calle zempoaltepetl Pueblo san pablo villa de mitla 

70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle independencia Y Calle 

alamos entre las calles de independencia y álamos pertenecientes a la comunidad de san , lon:-

96.35507632, lat:16.92093928}}

29-10-2025 12-12-2025 400369.82 400369.82 400369.82 400369.82 400369.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/087/2025, contratista:PROYECTOS 

Y EDIFICACIONES METALICAS ENYANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA 

DE MITLA, monto:400369.82, importe_modificado:400369.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}

{2610493/proyecto_PROCESO, 2610493/proyecto_INICIO, 

2610493/proyecto_PROCESO, 2610493/proyecto_FIN, 

2610493/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610506 Proyecto de inversión 323972.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:323972.15, 

modificado:323972.15}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN AGENCIA DE POLICÍA LA CONCEPCIÓN, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 121410
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixtlahuaca 121410 S 196 222 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE SIN NÚMERO SIN NÚMERO 

Colonia AGENCIA DE POLICÍA LA CONCEPCIÓN 71248 LA CONCEPCIÓN, SAN PEDRO IXTLAHUACA 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A 574 MTS AL 

SURESTE DEL PREESCOLAR , lon:-96.83742202, lat:17.05563541}}

11-11-2025 30-11-2025 323972.15 323972.15 323972.15 323972.15 323972.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPIXT/R33/FAISMUN/310/010/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES TERRESTRES DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:323972.15, importe_modificado:323972.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}}

{2610506/proyecto_INICIO, 2610506/proyecto_FIN, 

2610506/proyecto_PROCESO, 2610506/proyecto_FIN, 

2610506/proyecto_INICIO, 2610506/proyecto_PROCESO, 

2610506/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610510 Proyecto de inversión 1487215.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487215.32, 

modificado:1487215.32}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LOS MANGALES, EN EL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO IXTLAHUACA - 121303
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixtlahuaca 121303 S 220 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1203.0, 

meta_modificada:1203.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:48, direccion:Calle FRESNOS SIN NÚMERO SIN NÚMERO Colonia 

LOS MANGALES 71247 LOS MANGALES [COLONIA], SAN PEDRO IXTLAHUACA ENTRE Calle PARAÍSO Y 

Calle SANINOS Calle DONAJI UBICADA A 150 MTS APROXIMADAMENTE DEL JARDÍN DE NIÑOS 

MARGARITA MAZA DE J, lon:-96.78156554, lat:17.04735923}}

07-07-2025 05-08-2025 1487215.32 1487215.32 1487215.32 1487215.32 1487215.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPIXT/R33/FAISMUN/310/002/2025, contratista:TORSAL 

ARQUITECTURA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

IXTLAHUACA, monto:1487215.32, importe_modificado:1487215.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1203.0}}

{2610510/proyecto_FIN, 2610510/proyecto_INICIO, 

2610510/proyecto_FIN, 2610510/proyecto_PROCESO, 

2610510/proyecto_INICIO, 2610510/proyecto_PROCESO, 

2610510/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610527 Proyecto de inversión 454605.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454605.31, 

modificado:454605.31}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE AGUA MARINA, CEDROS, ALMENDROS Y 

CALLEJON ALMENDROS EN LA COLONIA MANGOS, BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC - 131464

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 131464 S 83 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Calle AGUA MARINA Barrio LOS MANGOS, BAJOS DE 

CHILA 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle AGUA MARINA Y Calle CEDROS 

Calle ALMENDROS LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DEL BARRIO LOS MANGOS BAJOS DE 

CHILA, lon:-97.12150509, lat:15.91631038}}

10-11-2025 24-11-2025 454605.31 454605.31 454605.31 454605.31 454605.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/066/67/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:454605.31, importe_modificado:454601.35}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}

{2610527/proyecto_INICIO, 2610527/proyecto_PROCESO, 

2610527/proyecto_FIN, 2610527/proyecto_INICIO, 

2610527/proyecto_PROCESO, 2610527/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610530 Proyecto de inversión 808187.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808187.22, 

modificado:808187.22}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BARRIO ABAJO, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 131379
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 131379 S 350 280 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:650.0, 

meta_modificada:650.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Barrio SANTA CRUZ BARRIO 

ABAJO 71980 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Avenida LAS 

AMERICAS Y Calle CUITLAHUAC LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFRENETES CALLES DEL BARRIO SANTA 

CRUZ DE ARRIBA, lon:-97.07858976, lat:15.98185526}}

10-11-2025 09-12-2025 808187.22 808187.22 808187.22 808187.22 808187.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/070/12/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:808187.22, importe_modificado:808187.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}
{2610530/proyecto_PROCESO, 2610530/proyecto_FIN, 

2610530/proyecto_INICIO, 2610530/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610534 Proyecto de inversión 707163.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707163.81, 

modificado:707163.81}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 133423
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 133423 S 75 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:3, direccion:Camino LA CAÑADA - POZO 0 200 71980 LA 

CAÑADA, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL 

DE LA CAÑADA, lon:-97.11933029, lat:15.98664482}}

01-12-2025 30-12-2025 707163.81 707163.81 707163.81 707163.81 707163.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/073/84/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:707163.81, importe_modificado:707163.81}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2610534/proyecto_INICIO, 2610534/proyecto_PROCESO, 

2610534/proyecto_FIN, 2610534/proyecto_PROCESO, 

2610534/proyecto_FIN, 2610534/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610544 Proyecto de inversión 1412568.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1412568.81, 

modificado:1412568.81}}

REHABILITACIONDECAMINOTRAMOELCOMUNCITOHACIAELPESCADITO,MUNICIPIODESANPEDRO 

MIXTEPEC - 128171
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 128171 S 80 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3936.0, 

meta_modificada:3936.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:4, direccion:Calle CAMINO A PESCADITO SN SN Pueblo 

COMUNCITO 71990 COMUNCITO, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA INICIA EN LA SALIDA DE LA 

COMUNIDAD DE COMUNCITO, DIRIGIENDOSE A PESCADITO. , lon:-97.0484726, lat:15.97905203}}

10-11-2025 15-12-2025 1412568.81 1412568.81 1412568.81 1412568.81 1412568.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/048/340/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:1412568.81, importe_modificado:1412568.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3936.0}}

{2610544/proyecto_INICIO, 2610544/proyecto_PROCESO, 

2610544/proyecto_FIN, 2610544/proyecto_PROCESO, 

2610544/proyecto_FIN, 2610544/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610547 Proyecto de inversión 1583541.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1583541.82, 

modificado:1583541.82}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC - 128349
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 128349 S 144 109 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4512.0, 

meta_modificada:4512.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:18, direccion:Pueblo LA UNION 71998 LA UNIÓN (MIXTEPEC), 

SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CAMINOS COSECHEROS., lon:-

97.04421262, lat:15.897174}}

10-11-2025 20-12-2025 1583541.82 1583541.82 1583541.82 1583541.82 1583541.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/059/341/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC, monto:1583541.82, importe_modificado:1583541.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4512.0}}

{2610547/proyecto_INICIO, 2610547/proyecto_PROCESO, 

2610547/proyecto_FIN, 2610547/proyecto_PROCESO, 

2610547/proyecto_FIN, 2610547/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610552 Proyecto de inversión 455000.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455000.19, 

modificado:455000.19}}

REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

OCOPETATILLO, OAXACA. - 120370
20 Oaxaca 322

San Pedro 

Ocopetatillo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ocopetatillo 120370 S 15 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:159.61, 

meta_modificada:159.61}

}

1

{geo1: {cve_municipio:322, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SAN PEDRO 

OCOPETATILLO SAN PEDRO OCOPETATILLO, SAN PEDRO OCOPETATILLO ENTRONQUE EMILIANO 

ZAPATA, lon:-96.90950267, lat:18.18860719}}

01-11-2025 31-12-2025 455000.19 455000.19 455000.19 455000.19 455000.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPO/FAISMUN-IR/004/2025, contratista:CONSTRUCCION 

Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO, 

monto:455000.19, importe_modificado:455000.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.61}}
{2610552/proyecto_INICIO, 2610552/proyecto_FIN, 

2610552/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar ligas de contrato y acta de entrega recepción, trimestre:4.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250402610555 Proyecto de inversión 3054202.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3054202.05, 

modificado:3054202.05}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA DE LOS REYES, MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO POCHUTLA - 125511
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 125511 S 700 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:672.0, 

meta_modificada:672.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:26, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo AGENCIA LOS REYES 

70904 REYES, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

LOS REYES, lon:-96.48603253, lat:15.8172018}}

01-11-2025 15-12-2025 3054202.05 3054202.05 3054202.05 3054202.05 3054202.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/035/436/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:3054202.05, importe_modificado:3054202.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}}

{2610555/proyecto_INICIO, 2610555/proyecto_PROCESO, 

2610555/proyecto_FIN, 2610555/proyecto_INICIO, 

2610555/proyecto_FIN, 2610555/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610558 Proyecto de inversión 1667000.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1667000.91, 

modificado:1667000.91}}

REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE COFRADIA, SAN PEDRO POCHUTLA - 

133446
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 133446 S 50 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.8, 

meta_modificada:5.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:94, direccion:Camino COFRADIA - SAN PEDRO POCHUTLA 5 800 

70900 COFRADÍA, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL HACIA LA 

COFRADIA, lon:-96.49463194, lat:15.76925805}}

01-12-2025 15-12-2025 1667000.91 1667000.91 1667000.91 1667000.91 1667000.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/030/308/2025, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1667000.91, importe_modificado:1667000.91}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.8}}

{2610558/proyecto_FIN, 2610558/proyecto_INICIO, 

2610558/proyecto_PROCESO, 2610558/proyecto_FIN, 

2610558/proyecto_INICIO, 2610558/proyecto_PROCESO, 

2610558/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610565 Proyecto de inversión 2131593.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2131593.79, 

modificado:2131593.79}}

REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE XONENE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 

126805
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 126805 S 182 167 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:37, direccion:Camino XONENE - SAN PEDRO POCHUTLA 6 6000 

70904 XONENE, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE XONENE, lon:-96.52480334, lat:15.7901557}}

01-11-2025 15-11-2025 2131593.79 2131593.79 2131593.79 2131593.79 2131593.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/011/375/2025, 

contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2131593.79, importe_modificado:2131593.79}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}}

{2610565/proyecto_INICIO, 2610565/proyecto_PROCESO, 

2610565/proyecto_FIN, 2610565/proyecto_INICIO, 

2610565/proyecto_FIN, 2610565/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610578 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RIO MINAS - 116888 20 Oaxaca 329
San Pedro 

Teozacoalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teozacoalco 116888 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1440.96, 

meta_modificada:1440.9

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:329, localidad:4, direccion:Calle SAN JOSÉ RIO MINAS 1 Pueblo SAN JOSÉ RIO 

MINAS 69980 SAN JOSÉ RÍO MINAS, SAN PEDRO TEOZACOALCO ENTRE Calle CAMINO A SAN 

ANTONIO DEL PROGRESO Y Calle CAMINO A SAN JOSE RIO MINAS LA REHABILITACIÓN DE CAMINO 

SACA COSECHAS TIENE, lon:-97.25595948, lat:16.95506573}}

10-11-2025 22-12-2025 700000 700000 700000 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT/FAISMUN/329/009/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTOPRODUCTIVO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOLACO, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1440.96}}

{2610578/proyecto_INICIO, 2610578/proyecto_PROCESO, 

2610578/proyecto_FIN, 2610578/proyecto_INICIO, 

2610578/proyecto_FIN, 2610578/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610581 Proyecto de inversión 800004

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800004.0, modificado:800004.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL 

ESTADO DE OAXACA IEBO PLANTEL NO. 117 CLAVE 20ETH0117O, ENLA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

TOTOLAPAM - 122281

20 Oaxaca 333 San Pedro Totolápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Totolápam 122281 S 75 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:82.32, 

meta_modificada:82.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:333, localidad:1, direccion:Avenida carretera 190 70480 SAN PEDRO 

TOTOLÁPAM, SAN PEDRO TOTOLÁPAM ENTRE Calle concepcion Y Calle el estudiante esta obra se 

encuntra a solo 800 mts del municipio, lon:-96.3121263, lat:16.67634524}}

03-11-2025 02-12-2025 800004 800004 800004 800004 800004

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPT/333/RG33-FIII/06/2025, 

contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ROGALMI S.A DE C.V, convocante:SAN PEDRO 

TOTOLAPAM, monto:800004.0, importe_modificado:800004.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.32}}

{2610581/proyecto_FIN, 2610581/proyecto_INICIO, 

2610581/proyecto_FIN, 2610581/proyecto_PROCESO, 

2610581/proyecto_INICIO, 2610581/proyecto_PROCESO, 

2610581/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el acta entrega de la obra realizada , 

trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250402610592 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, 

modificado:195801.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA 

COLONIA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA. - 126761
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 126761 S 5 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:363.0, 

meta_modificada:36.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Barrio SANTO DOMINGO BARRIO 

ALTO 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle MORELOS Y Calle HIDALGO SE ENCUENTRA EN 

LA 5 DE MAYO, LA CALLE SE ENCUETRA A UN COSTADO DEL CECYTE PLANTEL NO 5 , lon:-

96.79614017, lat:17.20165873}}

15-11-2025 29-11-2025 195801.37 195801.37 195801.37 195801.37 195801.37
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162737, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:195801.37, importe_modificado:195801.37}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.3}}

{2610592/proyecto_INICIO, 2610592/proyecto_PROCESO, 

2610592/proyecto_FIN, 2610592/proyecto_INICIO, 

2610592/proyecto_FIN, 2610592/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610595 Proyecto de inversión 49214.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49214.35, modificado:49214.35}}

REHABILITACIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE: 20DPR3316C DE LA 

LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA.						 - 126863
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Etla 126863 S 115 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:88.31, 

meta_modificada:88.31}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle UNION Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA DE 

ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle DEFENSORES Y Calle UNION Calle BENITO JUAREZ ENFRENTE DEL 

JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DE CROLY, lon:-96.79949618, lat:17.20849181}}

12-11-2025 20-11-2025 49214.35 49214.35 49214.35 49214.35 49214.35
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161750, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:49214.35, importe_modificado:49214.35}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.31}}

{2610595/proyecto_INICIO, 2610595/proyecto_FIN, 

2610595/proyecto_PROCESO, 2610595/proyecto_INICIO, 

2610595/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610603 Proyecto de inversión 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49172.5}}

REHABILITACIÓN DE AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO E. ZÁRATE CLAVE 20DPR1869P DE LA 

LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 128459
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Etla 128459 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:37.8, 

meta_modificada:37.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA 

DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle ALLENDE Y Calle IGNACIO ALDAMA Calle CENTENARIO SE 

ENCUENTRA TRES CUADRAS SOBRE LA CALLE MORELOS DEL MERCADO MUNICIPAL , lon:-

96.79828674, lat:17.20597102}}

12-11-2025 26-11-2025 49172.5 49172.5 49172.5 49172.5 49172.5
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162814, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:49172.5, importe_modificado:49172.5}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.8}}

{2610603/proyecto_INICIO, 2610603/proyecto_FIN, 

2610603/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610611 Proyecto de inversión 50095.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50095.87, modificado:49763.38}}

MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY 

CLAVE:20DJN0056W DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA - 129755
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Etla 129755 S 46 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo SANTO 

DOMINGO BARRIO ALTO 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle DEFENSORES Y Calle 

UNIÓN UBICADO A UN COSTADO DE LA CANCHA SAN JOSE DE VILLA DE ETLA, lon:-96.79940272, 

lat:17.20801479}}

10-11-2025 30-11-2025 49763.38 49763.38 49763.38 49763.38 49763.38
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162822, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:49763.38, importe_modificado:49763.38}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}

{2610611/proyecto_INICIO, 2610611/proyecto_FIN, 

2610611/proyecto_PROCESO, 2610611/proyecto_INICIO, 

2610611/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610633 Proyecto de inversión 216494.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216494.44, 

modificado:216494.44}}

Construcción de Cuartos Dormitorios en la Localidad de San Simón Zahuatlan en el Municipio de San 

Simón Zahuatlan-LA COLMENA (OBRA 5 DE 7) - 124501
20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 124501 S 4 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:4, direccion:Calle Lázaro Cárdenas Barrio La Colmena 69265 LA 

COLMENA, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Y Calle Benito Juárez Calle Lázaro Cárdenas Se encuentra a 

252 metros de la escuela primaria Benito Juárez y a 522 metros del panteón municipal , lon:-

98.01295674, lat:17.82930781}}

03-11-2025 26-12-2025 216494.44 216494.44 216494.44 216494.44 216494.44
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161424, contratista:, convocante:San 

Simon Zahuatlan, monto:3896899.92, importe_modificado:3896899.92}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}

{2610633/proyecto_INICIO, 2610633/proyecto_FIN, 

2610633/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610638 Proyecto de inversión 432988.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432988.88, 

modificado:432988.88}}

Construcción de Cuartos Dormitorios en la Localidad de San Simón Zahuatlan en el Municipio de San 

Simón Zahuatlan-RANCHO NUEVO (OBRA 7 DE 7) - 125440
20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 125440 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:11, direccion:Ranchería Rancho Nuevo 69267 RANCHO NUEVO, 

SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle 5 de Mayo Y Calle Sin nombre Se encuentra a 713 metros de la 

cancha 5 de Mayo y a 1356 metros de la presidencia municipal., lon:-97.99849924, lat:17.83934307}}

03-11-2025 26-12-2025 432988.88 432988.88 432988.88 432988.88 432988.88
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161424, contratista:, convocante:San 

Simon Zahuatlan, monto:3896899.92, importe_modificado:3896899.92}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}

{2610638/proyecto_PROCESO, 2610638/proyecto_FIN, 

2610638/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610644 Proyecto de inversión 936369.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936369.23, 

modificado:936369.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE LAZARO 

CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL VALLE. - 119671
20 Oaxaca 356 Santa Ana del Valle

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana del Valle 119671 S 17 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:560.65, 

meta_modificada:560.65}

}

1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA LAZARO CARDENAS Pueblo SANTA 

ANA DEL VALLE 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE ENTRE Calle LAZARO 

CARDENAS Y Calle ISABEL LA CATOLICA Calle LEONA VICARIO LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 CUADRA 

DEL PALACIO MUNICIP, lon:-96.47214391, lat:16.99647634}}

28-10-2025 30-11-2025 936369.23 936369.23 936369.23 936369.23 936369.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSAV/356/FAISMUN/021/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA ANA DEL VALLE, monto:936369.23, importe_modificado:936369.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.65}}

{2610644/proyecto_INICIO, 2610644/proyecto_PROCESO, 

2610644/proyecto_FIN, 2610644/proyecto_PROCESO, 

2610644/proyecto_FIN, 2610644/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, 

trimestre:4.0, usuario:miguelmartinezv, fecha:2026-01-06}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250402610657 Proyecto de inversión 507689.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507689.11, 

modificado:507689.11}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUIXTLA, 

DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA - 127245
20 Oaxaca 362 Santa Catarina Cuixtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Cuixtla 127245 S 835 690 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:161.01, 

meta_modificada:161.01}

}

1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería SANTA 

CATARINA CUIXTLA 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA ENTRE Calle 

HIDALGO Y Calle 5 DE MAYO Calle LIBERTAD EL PROYECTO ABARCA LAS CALLES: 16 DE SEPTIEMBRE, 

LIBERTAD E HIDALGO., lon:-96.64513804, lat:16.30313151}}

14-11-2025 28-12-2025 507689.11 507689.11 507689.11 507689.11 507689.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCC/362/FAISMUN/COP-IR/03/2025, 

contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS MARTI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA CUIXTLA, monto:507689.11, importe_modificado:507689.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.01}}

{2610657/proyecto_PROCESO, 2610657/proyecto_FIN, 

2610657/proyecto_INICIO, 2610657/proyecto_PROCESO, 

2610657/proyecto_INICIO, 2610657/proyecto_FIN, 

2610657/proyecto_INICIO, 2610657/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610700 Proyecto de inversión 550000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE NOGAL EN LA LOCALIDAD DE 

EL MIRADOR - 126584
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 126584 S 45 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:211.08, 

meta_modificada:211.08}

}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle NOGAL Colonia EL MIRADOR 69800 HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIVADA 

DE NOGAL DE LA COLONIA EL MIRADOR, lon:-97.68362964, lat:17.26011435}}

30-09-2025 28-11-2025 550000 550000 550000 550000 550000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162603, contratista:, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO , monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.08}}

{2610700/proyecto_INICIO, 2610700/proyecto_PROCESO, 

2610700/proyecto_FIN, 2610700/proyecto_INICIO, 

2610700/proyecto_PROCESO, 2610700/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610717 Proyecto de inversión 884844.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:884844.4, 

modificado:867654.79}}

AMPLIACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA AGENCIA SANTA CATARINA MONTAÑO - 133524 20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 133524 S 170 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.24, 

meta_modificada:618.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:5, direccion:Pueblo AGENCIA SANTA CATARINA MONTAÑO 

71223 SANTA CATARINA MONTAÑO, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Privada TERCERA PRIVADA DE 

PORFIRIO DIAZ Y Calle PROLONGACION DE INDEPENDENCIA Calle PORFIRIO DIAZ ESTA A UN 

COSTADO DE UNA CANCHA DE FU, lon:-96.80515281, lat:17.0898838}}

08-09-2025 07-10-2025 867654.79 867654.79 867654.79 867654.79 867654.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/024/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA  ATZOMPA, monto:867654.79, importe_modificado:867654.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}}
{2610717/proyecto_PROCESO, 2610717/proyecto_INICIO, 

2610717/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610720 Proyecto de inversión 722379.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:202855.0, 

modificado:202855.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519524.23, 

modificado:519524.23}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE ALLENDE,CALLE 2 

DE ENERO Y PRIVADA DE LIMONARES, EN EL PARAJE GUEGOCHITE - 123111
20 Oaxaca 403

Santa María 

Coyotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Coyotepec 123111 S 59 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:355.59, 

meta_modificada:355.59}

}

1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:16, direccion:Calle 2 DE ENERO Paraje PARAJE GUEGOCHITE 

71292 PARAJE GUEGOCHITE, SANTA MARÍA COYOTEPEC ENTRE Calle PROLONGACION DE ALLENDE Y 

Calle PRIVADA DE LIMONARES SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA - PTO ANGEL. A LA 

ALTURA DEL CUARTEL D, lon:-96.70169098, lat:16.97268693}}

30-10-2025 28-11-2025 722379.23 722379.23 722379.23 722379.23 722379.23

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160693, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO: SANTA MARIA COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA. , monto:722379.24, 

importe_modificado:722379.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.59}}

{2610720/proyecto_INICIO, 2610720/proyecto_PROCESO, 

2610720/proyecto_FIN, 2610720/proyecto_INICIO, 

2610720/proyecto_PROCESO, 2610720/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Faltan firmas y sellos de las autoridades en el Acta de Cabildo y en el Acta entrega , 

trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250402610723 Proyecto de inversión 820000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820000.0, modificado:820000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ 

FARÍAS, CLAVE 20DPR1697N - 120286
20 Oaxaca 405

Villa de Chilapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Chilapa de Díaz 120286 S 73 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:476.0, 

meta_modificada:476.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:4, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo SAN MARCOS 

MONTE DE LEON 69541 SAN MARCOS MONTE DE LEÓN, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ ENTRE Calle 

CONSTITUCION Y Calle FRANCISCO Y MADERO FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL Y TEMPLO 

CATOLICO, lon:-97.62134078, lat:17.54192625}}

22-09-2025 20-11-2025 820000 820000 820000 820000 820000
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCD/405/COP-05/2025, contratista:ÑUU NDEYA S.A. DE 

D.V., convocante:VILLA DE CHILAPA DE DIAZ, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}}

{2610723/proyecto_INICIO, 2610723/proyecto_PROCESO, 

2610723/proyecto_INICIO, 2610723/proyecto_FIN, 

2610723/proyecto_PROCESO, 2610723/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402618647 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE, DE ATAYUCO 20 Oaxaca 483
Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Suchilquitongo S 17 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:ENTRE LA ESQUINA DE LA CALLE ALDAMA Y LA 

AVENIDA FERROCARRIL, INICIANDO POR EL RIO CERCANO AL PUENTE DEL RIO GARCÉS, lon:-

96.858224, lat:17.239018}, geo2: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:ENTRE LA ESQUINA DE LA 

CALLE ALDAMA Y LA AVENIDA FERROCARRIL, INICIANDO POR EL RIO CERCANO AL PUENTE DEL RIO 

GARCÉS, lon:-96.857773, lat:17.241754}}

01-09-2025 30-09-2025 450000 450000 450000 450000 450000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FORTAMUN/AD/483/004/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR TAVELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, 

monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:600.0}}

{2618647/proyecto_INICIO, 2618647/proyecto_PROCESO, 

2618647/proyecto_FIN, 2618647/proyecto_PROCESO, 

2618647/proyecto_FIN, 2618647/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610726 Proyecto de inversión 284479.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284479.33, 

modificado:284479.33}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL EN EL CECyTE EMSaD 60 - 120104 20 Oaxaca 405
Villa de Chilapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Villa de Chilapa de Díaz 120104 S 50 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.24, 

meta_modificada:618.24}

}

1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo VILLA DE CHILAPA 

69540 VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle MORELOS 

JUNTO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 60., lon:-97.62945441, lat:17.58422476}}

29-09-2025 26-10-2025 284479.33 284479.33 284479.33 284479.33 284479.33
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161311, contratista:, convocante:VILLA DE 

CHILAPA DE DIAZ, monto:284479.33, importe_modificado:284479.33}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}}

{2610726/proyecto_INICIO, 2610726/proyecto_FIN, 

2610726/proyecto_INICIO, 2610726/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610729 Proyecto de inversión 723840.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723840.93, 

modificado:723840.93}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN RÍO PETLAPA, 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 122274
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 122274 S 54 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:88, direccion:Pueblo SAN MARTIN RIO PETLAPA 68510 SAN 

MARTÍN RÍO PETLAPA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA AMPLIACION DE LA RED SE UBICA EN EL 

CAMINO PRINCIPAL DE LA LCOALIDAD, lon:-96.78956128, lat:18.33588101}}

27-10-2025 25-12-2025 723840.93 723840.93 723840.93 723840.93 723840.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/041/2025, 

contratista:PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA, monto:723840.93, importe_modificado:723840.93}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

{2610729/proyecto_INICIO, 2610729/proyecto_PROCESO, 

2610729/proyecto_FIN, 2610729/proyecto_PROCESO, 

2610729/proyecto_FIN, 2610729/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610747 Proyecto de inversión 796624.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796624.86, 

modificado:796624.86}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZAPOTE NEGRO DEL BARRIO ÑUCAHUA 

DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 126488
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 126488 S 32 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:286.0, 

meta_modificada:286.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:33, direccion:Calle ZAPOTE NEGRO Barrio ÑUCAHUA 71790 

BARRIO ÑUCAHUA, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle EL CALVARIO Y Calle MORELOS 

Ninguno SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC LA UBICACIÓN DE LA CALLE ZAPOTE NEGRO SE ENCUENTRA 

ENTRE LAS CALLES EL CALVA, lon:-97.9123083, lat:16.30753195}}

10-11-2025 09-12-2025 796624.86 796624.86 796624.86 796624.86 796624.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(160)/FAISMUN(007)/2025, 

contratista:DANIEL RAFAEL PÉREZ DÍAZ, convocante:SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 

monto:796624.86, importe_modificado:796624.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.0}}

{2610747/proyecto_INICIO, 2610747/proyecto_PROCESO, 

2610747/proyecto_FIN, 2610747/proyecto_PROCESO, 

2610747/proyecto_FIN, 2610747/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610767 Proyecto de inversión 1551803.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1551803.63, 

modificado:1551803.63}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE JAVIER MINA, PALMAS, VICENTE GUERRERO, 

NIÑO ARTILLERO EN BARRIO LA MURALLA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 126498
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 126498 S 3136 2825 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1168.0, 

meta_modificada:1168.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle JAVIER MINA, PALMAS, VICENTE G. Barrio LA 

MURALLA 71055 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle SAN MARCOS Y 

Calle LA PALMAS Calle I. ZARAGOZA El proyecto se encuentra ubicado en la calle Javier Mina, San Ma, 

lon:-97.99377959, lat:16.76574284}}

03-11-2025 02-12-2025 1551803.63 1551803.63 1551803.63 1551803.63 1551803.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/04/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1551803.63, 

importe_modificado:1551803.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1168.0}}

{2610767/proyecto_INICIO, 2610767/proyecto_PROCESO, 

2610767/proyecto_FIN, 2610767/proyecto_PROCESO, 

2610767/proyecto_FIN, 2610767/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: 

{observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610783 Proyecto de inversión 516306.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:516306.83, 

modificado:516306.83}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EL TERRERO UBICADO EN EL BARRIO PAJARO MADRUGADOR 

(SANTA ROSA) - 132208
20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Ayuquililla 132208 S 961 588 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO AYUQUILILLA - 

PAJARO EL MADRUGADOR 1 63 69223 PÁJARO MADRUGADOR (SANTA ROSA), SANTIAGO 

AYUQUILILLA EL POZO CON NOMBRE EL TERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.61 KM AL 

SURESTE DE LAS INSTALACIONES , lon:-97.94796423, lat:17.92233557}}

10-11-2025 09-12-2025 516306.83 516306.83 516306.83 516306.83 516306.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/455/FAISMUN/003/2025, contratista:ROCA 

INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:516307.03, 

importe_modificado:516307.03}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2610783/proyecto_INICIO, 2610783/proyecto_PROCESO, 

2610783/proyecto_FIN, 2610783/proyecto_PROCESO, 

2610783/proyecto_FIN, 2610783/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610789 Proyecto de inversión 569093.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569093.6, modificado:569093.6}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD 

SANTIAGO CACALOXTEPEC - 124898
20 Oaxaca 456

Santiago 

Cacaloxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Cacaloxtepec 124898 S 197 177 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:155.0, 

meta_modificada:155.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 

SANTIAGO CACALOXTEPEC 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC ENTRE 

Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle CAMINO NACIONAL Calle 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA 

A 170 METROS LINEALES DEL TEMPLO DE S, lon:-97.74223581, lat:17.71892967}}

06-11-2025 30-11-2025 569093.6 569093.6 569093.6 569093.6 569093.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSC/456/FAISMUN/005/2025, 

contratista:ELECTRIFICACION Y OBRA CIVIL TONALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO CACALOXTEPEC, monto:569093.6, importe_modificado:569093.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}}

{2610789/proyecto_INICIO, 2610789/proyecto_PROCESO, 

2610789/proyecto_FIN, 2610789/proyecto_PROCESO, 

2610789/proyecto_FIN, 2610789/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610798 Proyecto de inversión 922519.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922519.58, 

modificado:984496.32}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, VILLA 

SANTIAGO CHAZUMBA. - 127911
20 Oaxaca 459

Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 127911 S 39 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:624.05, 

meta_modificada:617.52}

}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo VILLA DE SANTIAGO 

CHAZUMBA 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA ENTRE Calle 

CRUZ VERDE Y Calle AQUILES SERDAN Calle ALDAMA ESTE SE PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA 

CERRITO COLORADO, lon:-97.67827261, lat:18.19086365}}

10-11-2025 20-12-2025 984496.32 984496.32 984496.32 984496.32 984496.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MVSC/459/013/2025, 

contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO 

CHAZUMBA, monto:984496.32, importe_modificado:984496.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.52}}

{2610798/proyecto_INICIO, 2610798/proyecto_PROCESO, 

2610798/proyecto_FIN, 2610798/proyecto_INICIO, 

2610798/proyecto_FIN, 2610798/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610803 Proyecto de inversión 461197.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:461197.94, 

modificado:461197.94}}

Rehabilitación de Camino tramo de Las trojes a Corral de piedra - 135531 20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 135531 S 151 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:15758.4, 

meta_modificada:15758.

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:20, direccion:Camino Localidad de las Trojes - Corral de piedra 3 

283 71730 LAS TROJES, SANTIAGO IXTAYUTLA Camino de las Trojes con dirección a Corral de piedra, 

lon:-97.58226937, lat:16.49134241}}

28-08-2025 26-10-2025 461197.94 461197.94 461197.94 461197.94 461197.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/78/IR/18/2025, 

contratista:Grupo Nixxa S.A. De C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

IXTAYUTLA, monto:2298985.29, importe_modificado:2298985.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15758.4}}

{2610803/proyecto_PROCESO, 2610803/proyecto_FIN, 

2610803/proyecto_PROCESO, 2610803/proyecto_INICIO, 

2610803/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:La obra referente al Número de contrato: 

COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/78/IR/18/2025, fue registrada en la plataforma SIFAIS como tres folios 

diferentes, esto debido a indicaciones de la secretaria de Bienestar, para el proceso de validación del 

proyecto. Donde nos indicaron: "De acuerdo a la información registrada del proyecto, esta abarca mas 

de una localidad, por lo cual solicita que deberá ser dividirse en folios diferentes. Un folio generado por 

cada localidad, puede adjuntarse el mismo proyecto , trimestre:4.0, usuario:paulinohernandezq, 

fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:pero debe corrir importe de cada obra y acta entrega de  obra, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610806 Proyecto de inversión 952543.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952543.48, 

modificado:952543.48}}

Rehabilitación de Lavadero Público en Santiago Ixtayutla. - 131461 20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 131461 S 974 927 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:57.97, 

meta_modificada:57.97}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:1, direccion:Calle calle rumbo a santa Lucia Pueblo BARRIO SANTA 

LUCIA SANTIAGO IXTAYUTLA 71730 SANTIAGO IXTAYUTLA, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle CALLE 

A BARRIO SAN JOSE Y ELLAVADERO SE LOCALIZA EN EL BARRIO SANTA LUCIA, lon:-97.65206386, 

lat:16.56923463}}

29-08-2025 27-09-2025 952543.48 952543.48 952543.48 952543.48 952543.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/10/IR/19/2025, 

contratista:Proyecto Meraki Oaxaca S.A. De C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:952543.48, importe_modificado:952543.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.97}}
{2610806/proyecto_INICIO, 2610806/proyecto_FIN, 

2610806/proyecto_PROCESO, 2610806/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610809 Proyecto de inversión 89787.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89787.33, modificado:88897.28}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA - 125836 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 125836 S 428 440 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:131.58, 

meta_modificada:131.58}

}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:66, direccion:Camino / Terracería EL ZAPOTE NEGRO - LA 

HUICHICATA 6 580 71707 EL ZAPOTE NEGRO, SANTIAGO JAMILTEPEC EL TRAMO DE ESTA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE HUMEDAD HASTA LA LOCALIDAD 

DE PASO DE LA REYNA., lon:-97.71330756, lat:16.22737088}}

08-09-2025 07-10-2025 88897.28 88897.28 88897.28 88897.28 88897.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/011/2025, contratista:MATERIALISTAS 

NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1868173.82, 

importe_modificado:1868173.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:131.58}}
{2610809/proyecto_INICIO, 2610809/proyecto_FIN, 

2610809/proyecto_INICIO, 2610809/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:POR CUESTIONES DE LA CARGA DEL PROYECTOS AL SIFAIS LA OBRA SE TUVO 

QUE DIVIDIR EN SEIS PARTES. LOS CUALES EMIGRARON AL SRFT CON LOS FOLIOS:  

OAX250402610809, OAX250402610810, OAX250402610814, OAX250402610815, 

OAX250402610816 Y OAX250402610821, POR TAL RAZON AL REALIZAR LA SUMA DE ESTAS 

LOCALIDADES EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDE AL CONTRATO DE LA OBRA REHABILITACION DE 

CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA. SE ANEXA PRSUPUESTO POR LOCALIDAD AL 

CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:aubertoramosa, fecha:2026-01-19}}

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:corregir 

moemntos contables, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610812 Proyecto de inversión 1010241.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1010241.01, 

modificado:1000207.13}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMUNAL - LA TUZA DE MONRROY - LA PLAYA - 

120780
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 120780 S 428 440 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:72, direccion:Camino / Terracería EL ZARZAL - MINIYUA 0 0 

71700 CECILIA RIVAS MÁRQUEZ [RANCHO], SANTIAGO JAMILTEPEC EXISTEN TERRENOS DE 

SEMBRADIO, lon:-97.78405476, lat:16.07866893}}

08-09-2025 07-10-2025 1000207.13 1000207.13 1000207.13 1000207.13 1000207.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/010/2025, contratista:MATERIALISTAS 

NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1982409.19, 

importe_modificado:1982409.19}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}
{2610812/proyecto_INICIO, 2610812/proyecto_PROCESO, 

2610812/proyecto_INICIO, 2610812/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:POR CUESTIONES DE LA CARGA DEL PROYECTOS AL SIFAIS LA OBRA SE TUVO 

QUE DIVIDIR EN TRES PARTES LOS CUALES EMIGRARON AL SRFT CON LOS FOLIOS:  

OAX250402610812, OAX250402610822 Y OAX250402610823, POR TAL RAZON AL REALIZAR LA 

SUMA DE ESTAS LOCALIDADES EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDE AL CONTRATO DE LA OBRA 

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMUNAL - LA TUZA DE MONRROY - LA PLAYA., 

trimestre:4.0, usuario:aubertoramosa, fecha:2026-01-19}}

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:corregir 

avance finsnciero de acuerdo al contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610822 Proyecto de inversión 484916.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484916.13, 

modificado:480099.86}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMUNAL - LA TUZA DE MONRROY - LA PLAYA - 

124983
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 124983 S 428 440 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1873.97, 

meta_modificada:1873.9

7}}

1
{geo1: {cve_municipio:467, localidad:37, direccion:LA COMUNAL - EL ZARZAL 0 0 71700 LA COMUNAL, 

SANTIAGO JAMILTEPEC EXISTEN TERRENOS DE SEMBRADIO, lon:-97.76704276, lat:16.08315952}}
08-09-2025 07-10-2025 480099.86 480099.86 480099.86 480099.86 480099.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/010/2025, contratista:MATERIALISTAS 

NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1982409.19, 

importe_modificado:1982409.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1873.97}}
{2610822/proyecto_PROCESO, 2610822/proyecto_FIN, 

2610822/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:POR CUESTIONES DE LA CARGA DEL PROYECTOS AL SIFAIS LA OBRA SE TUVO 

QUE DIVIDIR EN TRES PARTES LOS CUALES EMIGRARON AL SRFT CON LOS FOLIOS:  

OAX250402610812, OAX250402610822 Y OAX250402610823, POR TAL RAZON AL REALIZAR LA 

SUMA DE ESTAS LOCALIDADES EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDE AL CONTRATO DE LA OBRA 

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMUNAL - LA TUZA DE MONRROY - LA PLAYA. SE 

ANEXA PRESUPUESTO POR LOCALIDAD AL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:aubertoramosa, 

fecha:2026-01-19}}

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:corregir 

importe de contrato y/o cambiar liga del contrato y acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402610825 Proyecto de inversión 2040680.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2040680.27, 

modificado:2020481.86}}

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CAMINO RURAL LA HUMEDAD PASO DE LA REYNA - 127250 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 127250 S 45 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30.9, 

meta_modificada:30.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:11, direccion:LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA 0 0 71707 LA 

HUMEDAD, SANTIAGO JAMILTEPEC EL TRAMO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA ES EL CAMINO QUE 

VA DESDE LA LOCALIDAD DE LA HUMEDAD A LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REYNA, lon:-

97.76863532, lat:16.2153684}}

04-11-2025 03-12-2025 2020481.86 2020481.86 2020481.86 2020481.86 2020481.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/018/2025, contratista:INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA MONTE ALBAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, 

monto:2020481.86, importe_modificado:2020481.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.9}}
{2610825/proyecto_INICIO, 2610825/proyecto_FIN, 

2610825/proyecto_INICIO, 2610825/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402610828 Proyecto de inversión 2930477.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2930477.68, 

modificado:2930477.68}}

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO CALIENTE - 134874 20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jocotepec 134874 S 90 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:176.0, 

meta_modificada:176.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:27, direccion:Camino SANTIAGO JOCOTEPEC - CERRO CALIENTE 

15 600 68920 CERRO CALIENTE, SANTIAGO JOCOTEPEC SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD 

DE CERRO CALIENTE, lon:-95.92649671, lat:17.61198408}}

12-06-2025 26-07-2025 2930477.68 2930477.68 2930477.68 2930477.68 2930477.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-11/2025, 

contratista:ELECTRIFICACION Y OBRA CIVIL TONALA  S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2930477.68, importe_modificado:2930477.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}}

{2610828/proyecto_PROCESO, 2610828/proyecto_FIN, 

2610828/proyecto_PROCESO, 2610828/proyecto_INICIO, 

2610828/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610831 Proyecto de inversión 1283185.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1283185.79, 

modificado:1283185.79}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD CERRO PÁJARO CÓPALA - 120585 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 120585 S 268 256 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2662.96, 

meta_modificada:2662.9

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:7, direccion:Camino / Terracería CERRO PÁJARO CÓPALA - EC RÍO 

LAGARTO A SAN JOSE YOSOCAÑU 2 960 69700 CERRO DEL PÁJARO, SANTIAGO JUXTLAHUACA 

CAMINO DE TRERRACERIA QUE UNE LAS POBLACIONES CERCANAS DE RÍO LAGARTO Y SAN JOÉ 

YOSOCAÑU, lon:-98.05186585, lat:17.07841646}}

02-10-2025 31-10-2025 1283185.79 1283185.79 1283185.79 1283185.79 1283185.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/050/2025, 

contratista:ELECTRIFICACION Y OBRA CIVIL TONALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1283185.79, importe_modificado:1283185.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2662.96}}

{2610831/proyecto_INICIO, 2610831/proyecto_PROCESO, 

2610831/proyecto_FIN, 2610831/proyecto_INICIO, 

2610831/proyecto_PROCESO, 2610831/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610834 Proyecto de inversión 3241678.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3241678.16, 

modificado:3241678.16}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SAN MIGUEL CUEVAS - 119722 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 119722 S 300 295 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:30639.9, 

meta_modificada:30639.

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:32, direccion:Camino / Terracería SAN MIGUEL CUEVAS - SANTA 

CATARINA NOLTEPEC 5 140 69706 SAN MIGUEL CUEVAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA CAMINO DE 

TERRACERIA QUE CONECTA CON LA POBLACION DE SANTA CATARINA NOLPETEC, lon:-98.05139843, 

lat:17.24370508}}

01-09-2025 30-09-2025 3241678.16 3241678.16 3241678.16 3241678.16 3241678.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/047/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA MEXICANA BENHOF S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:3241678.16, importe_modificado:3241678.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30639.9}}

{2610834/proyecto_INICIO, 2610834/proyecto_PROCESO, 

2610834/proyecto_FIN, 2610834/proyecto_PROCESO, 

2610834/proyecto_FIN, 2610834/proyecto_INICIO, 

2610834/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610836 Proyecto de inversión 2807049.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2807049.37, 

modificado:2807049.37}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COLONIA FLECHADOR DEL SOL, LOCALIDAD 

SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 125370
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 125370 S 217 183 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1220.02, 

meta_modificada:1220.0

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:115, direccion:Calle Revolución Colonia Flechador del Sol 69700 

TORRE DE BABEL (FLECHADOR DEL SOL), SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle Madero Y Calle 

Veracruz Calle Principal la red de Conduccón inicia en le poz ocnocido como Juanito, el tanque se, lon:-

98.02055398, lat:17.32081417}}

01-11-2025 30-11-2025 2807049.37 2807049.37 2807049.37 2807049.37 2807049.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/054/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCION NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:2807049.37, importe_modificado:2807049.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1220.02}}

{2610836/proyecto_INICIO, 2610836/proyecto_PROCESO, 

2610836/proyecto_FIN, 2610836/proyecto_INICIO, 

2610836/proyecto_PROCESO, 2610836/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610843 Proyecto de inversión 3047522.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3047522.65, 

modificado:3047522.65}}

REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 121023 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 121023 S 500 478 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1320.23, 

meta_modificada:1320.2

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez Colonia Centro 69700 SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Lazaro Cardenas Calle 

Porfirío Díaz la obra se encuentra frente al palacio de gobierno municipal, lon:-98.01163223, 

lat:17.33531437}}

01-09-2025 30-09-2025 3047522.65 3047522.65 3047522.65 3047522.65 3047522.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/046/2025, contratista:READER 

CONSTRUCOONES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:3047522.65, importe_modificado:3047522.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.23}}

{2610843/proyecto_INICIO, 2610843/proyecto_PROCESO, 

2610843/proyecto_FIN, 2610843/proyecto_INICIO, 

2610843/proyecto_PROCESO, 2610843/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610846 Proyecto de inversión 2132375.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2132375.14, 

modificado:2132375.14}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD CRUZ CHIQUITA CÓPALA. - 121420 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 121420 S 113 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:29529.78, 

meta_modificada:29529.

78}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:10, direccion:Camino / Terracería Cruz Chiquita Copala - llano 

Juárez 4 930 69717 CRUZ CHIQUITA, SANTIAGO JUXTLAHUACA el camino nace en el centro de la 

población y continia por la zona sur de la población, lon:-97.93867899, lat:17.12107041}}

02-10-2025 31-10-2025 2132375.14 2132375.14 2132375.14 2132375.14 2132375.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/053/2025, contratista:READER 

CONSTRUCOONES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:2132375.14, importe_modificado:2132375.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:29529.78}}

{2610846/proyecto_INICIO, 2610846/proyecto_PROCESO, 

2610846/proyecto_FIN, 2610846/proyecto_PROCESO, 

2610846/proyecto_FIN, 2610846/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610852 Proyecto de inversión 1617852.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1617852.77, 

modificado:1617852.77}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SANTA CRUZ TILAPA - 128534 20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 128534 S 128 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:16968.18, 

meta_modificada:16968.

18}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:73, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SANTA CRUZ TILAPA 

69700 SANTA CRUZ TILAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE 

Calle SIN NOMBRE son las calles de terraceria que se encuentran al norte de la localidad, lon:-

97.98665924, lat:17.17521425}}

01-12-2025 30-12-2025 1617852.77 1617852.77 1617852.77 1617852.77 1617852.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/061/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:1617852.77, importe_modificado:1617852.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16968.18}}

{2610852/proyecto_INICIO, 2610852/proyecto_PROCESO, 

2610852/proyecto_FIN, 2610852/proyecto_INICIO, 

2610852/proyecto_PROCESO, 2610852/proyecto_FIN, 

2610852/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610857 Proyecto de inversión 1107118.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107118.5, 

modificado:1107118.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLE HERMANOS 

FLORES MAGON. - 132292
20 Oaxaca 474

Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Llano Grande 132292 S 350 315 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:2, direccion:Calle HERMANOS FLORES MAGON Pueblo RANCHO 

NUEVO 71660 RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle 

INDEPENDENCIA Calle REFORMA ENTRE LA CALLE NIÑOS HEROES Y LA CALLE INDEPENDENCIA, A 4 

CUADRAS DE LA AGENCIA, lon:-98.23080087, lat:16.44336298}}

15-11-2025 31-12-2025 1107118.51 1107118.51 1107118.51 1107118.51 1107118.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLG/COP/FAISMUN/474/005/2025, 

contratista:ARRENDAMIENTO E INMOBILIARIA VELBAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

LLANO GRANDE, monto:1107118.51, importe_modificado:1107118.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}

{2610857/proyecto_INICIO, 2610857/proyecto_PROCESO, 

2610857/proyecto_FIN, 2610857/proyecto_PROCESO, 

2610857/proyecto_FIN, 2610857/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610874 Proyecto de inversión 163279.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:163279.7, 

modificado:1017939.21}}

CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL,RANCHO DE LA VIRGEN - 

135345
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 135345 S 36 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:90.06, 

meta_modificada:90.06}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:29, direccion:Pueblo RANCHO LA VIRGEN 71607 RANCHO DE LA 

VIRGEN, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE A LA AGENCIA DE 

POLICIA , lon:-98.09782029, lat:16.36102281}}

28-07-2025 25-09-2025 1017939.21 1017939.21 1017939.21 1017939.21 1017939.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/027/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1017939.21, importe_modificado:1017939.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.06}}

{2610874/proyecto_INICIO, 2610874/proyecto_PROCESO, 

2610874/proyecto_FIN, 2610874/proyecto_PROCESO, 

2610874/proyecto_FIN, 2610874/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar sus avances 

financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-10}, obs3: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar sus avances 

financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-10}, obs5: {observación:corregir importe pagado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-22}}

2025 4 OAX250402610881 Proyecto de inversión 2065079.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2065079.46, 

modificado:2065079.46}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD 

- 129618
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 129618 S 997 1018 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2295.0, 

meta_modificada:2295.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:10, direccion:Pueblo CORRALERO 71607 CORRALERO, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL Calle Porfirio Diaz Se encuentra a metros del Muelle El Corralero, lon:-

98.18800634, lat:16.23513406}}

09-10-2025 22-12-2025 2065079.46 2065079.46 2065079.46 2065079.46 2065079.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/066/2025, 

contratista:COEDIF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

monto:2065079.46, importe_modificado:2065079.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2295.0}}
{2610881/proyecto_PROCESO, 2610881/proyecto_INICIO, 

2610881/proyecto_FIN, 2610881/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico el 

contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar 

avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250402610886 Proyecto de inversión 847328.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847328.17, 

modificado:847328.17}}

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 130667 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 130667 S 80 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Periférico Benito Juarez Colonia VICENTE GUERRERO 

71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Calle 24a sur Se encuentra 

a unos metros Del Restaurante Antigua Pinotepa , lon:-98.04262798, lat:16.33605415}}

11-08-2025 29-09-2025 847328.17 847328.17 847328.17 847328.17 847328.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/050/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:847328.17, importe_modificado:847328.17}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2610886/proyecto_INICIO, 2610886/proyecto_FIN, 

2610886/proyecto_PROCESO, 2610886/proyecto_FIN, 

2610886/proyecto_PROCESO, 2610886/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero yfisico 

termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: 

{observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero yfisico 

termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250402610902 Proyecto de inversión 1367944.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1367944.13, 

modificado:1367944.13}}

PAVIMENTACION DE CALLE - 117448 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117448 S 274 264 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.9, 

meta_modificada:600.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:17, direccion:Pueblo Lo De Candela 71606 LO DE CANDELA, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Se encuentra a unos metros de la Cancha deportiva Lo De Candela, 

lon:-98.13808607, lat:16.39742044}}

07-07-2025 08-08-2025 1367944.13 1367944.13 1367944.13 1367944.13 1367944.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/046/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE  C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1367944.13, importe_modificado:1367944.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.9}}

{2610902/proyecto_INICIO, 2610902/proyecto_PROCESO, 

2610902/proyecto_FIN, 2610902/proyecto_PROCESO, 

2610902/proyecto_FIN, 2610902/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610905 Proyecto de inversión 846619.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846619.26, 

modificado:834414.36}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD BENITO JUAREZ - 

117464
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 117464 S 82 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:444.8, 

meta_modificada:444.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle AV. BENITO JUAREZ Colonia 23 DE ABRIL 71604 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle CAMINO A LA 

BOMBA Y Calle INDEPEDENCIA SE ENCUENTRA A 550 METROS DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA , 

lon:-98.08317653, lat:16.34557326}}

18-08-2025 16-09-2025 834414.36 834414.36 834414.36 834414.36 834414.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/061/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:838414.35, importe_modificado:838414.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.8}}

{2610905/proyecto_INICIO, 2610905/proyecto_PROCESO, 

2610905/proyecto_INICIO, 2610905/proyecto_FIN, 

2610905/proyecto_PROCESO, 2610905/proyecto_FIN, 

2610905/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir importe pagado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-

10}}

2025 4 OAX250402610921 Proyecto de inversión 1098860.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1098860.39, 

modificado:1098860.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TRAMO A RANCHO LA AVANZADA EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE 

- 123392
20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec 123392 S 266 246 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1080.0, 

meta_modificada:1080.0}

}

1
{geo1: {cve_municipio:489, localidad:3, direccion:LA CUMBRE, SANTIAGO TETEPEC RANCHO LA 

ANVANZADA, LA CUMBRE, SANTIAGO TETEPEC, C.P. 71784, lon:-97.68233089, lat:16.29022644}}
27-04-2025 26-05-2025 1098860.39 1098860.39 1098860.39 1098860.39 1098860.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/004/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TETEPEC, monto:1098860.39, importe_modificado:1098860.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}}
{2610921/proyecto_INICIO, 2610921/proyecto_FIN, 

2610921/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: 

{observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
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2025 4 OAX250402610924 Proyecto de inversión 837732.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837732.2, modificado:837732.2}}

CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTE - 

123423
20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec 123423 S 140 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:489, localidad:5, direccion:EL OCOTE, SANTIAGO TETEPEC A 50 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL Y DE CANCHA MUNICIPAL. , lon:-97.68929267, lat:16.32800713}}
21-07-2025 18-09-2025 837732.2 837732.2 837732.2 837732.2 837732.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/006/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TETEPEC, monto:837732.2, importe_modificado:837732.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10.0}}
{2610924/proyecto_INICIO, 2610924/proyecto_FIN, 

2610924/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: 

{observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250402610927 Proyecto de inversión 1685000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1685000.0, 

modificado:1685000.0}}

MANTENIMIENTO CAMINO SACA COSECHA SANTIAGO TETEPEC- CACALOTE EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO TETEPEC - 9867
20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec 9867 S 80 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:Camino BENITO JUÁREZ - LA ESPERANZA 1 1 71785 

SANTIAGO TETEPEC, SANTIAGO TETEPEC INICIA EN ENTRONQUE CAMINO SANTIAGO TETEPEC A 

TIERRA COLORADA 161855.66N, 974446.43W, TERMINA EN COORDENADAS 161526.23N, 

974419.43W, lon:-97.74382474, lat:16.31817376}}

09-04-2025 08-05-2025 1685000 1685000 1685000 1685000 1685000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/001/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y    PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1685000.0, importe_modificado:1685000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2610927/proyecto_INICIO, 2610927/proyecto_FIN, 

2610927/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: 

{observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250402610931 Proyecto de inversión 1937228.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1937228.34, 

modificado:1937228.34}}

AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TIHUIXTE - 

123522
20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tetepec 123522 S 253 251 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:174.64, 

meta_modificada:174.64}

}

1
{geo1: {cve_municipio:489, localidad:15, direccion:71784 SANTA CRUZ TIHUIXTE, SANTIAGO TETEPEC 

FRENTE A ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA , lon:-97.66359293, lat:16.3197447}}
14-09-2025 12-11-2025 1937228.34 1937228.34 1937228.34 1937228.34 1937228.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/009/2025, contratista:PROYECTOS, 

MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TETEPEC, monto:1937228.34, importe_modificado:1937228.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.64}}
{2610931/proyecto_PROCESO, 2610931/proyecto_FIN, 

2610931/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: 

{observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}

2025 4 OAX250402610955 Proyecto de inversión 3515000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3515000.0, 

modificado:3515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE 

MORELOS - 127869
20 Oaxaca 509

Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 127869 S 1027 933 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1647.26, 

meta_modificada:1647.2

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:Calle Los Ficos Pueblo SANTO DOMINGO DE 

MORELOS 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle 

Bugambilias Y Calle Los Mangales Obra ubicada a 30 m de Novedades Miriam, a 140 m de Restaurant 

Casa Almendros, a, lon:-96.66755054, lat:15.83317009}}

10-11-2025 24-12-2025 3515000 3515000 3515000 3515000 3515000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/09/MSDM/509/FAISMUN/SDM/PARQ/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA MEXICANA IMPOROM S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO 

DE MORELOS, monto:3515000.0, importe_modificado:3515000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1647.26}}

{2610955/proyecto_INICIO, 2610955/proyecto_PROCESO, 

2610955/proyecto_INICIO, 2610955/proyecto_FIN, 

2610955/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610962 Proyecto de inversión 994650.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994650.82, 

modificado:994650.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA 

OJO DE AGUA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA - 133636
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 133636 S 166 148 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:Calle principal Colonia Ojo de Agua 70350 SANTO 

DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle GENERAL 

CHARIS CASTRO Calle EMILIANO ZAPATA ZONA RURAL CON AMANZANAMIENTO SALIENDO DEL 

CENTRO DE LA POBLACION, lon:-95.1423391, lat:16.82132496}}

07-07-2025 04-09-2025 994650.82 994650.82 994650.82 994650.82 994650.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/513/13/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO 

PETAPA, monto:994650.82, importe_modificado:994650.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}

{2610962/proyecto_PROCESO, 2610962/proyecto_FIN, 

2610962/proyecto_INICIO, 2610962/proyecto_FIN, 

2610962/proyecto_PROCESO, 2610962/proyecto_INICIO, 

2610962/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402620977 Adquisición 49068.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:49068.32, modificado:49068.32}}

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO DE TLAXIACO OAXACA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Asistencia Social Sin identificar Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca 54100126546 S 83 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Fray Lucero 3, Centro, Tlaxiaco, Oax., C.P. 69800 , 

lon:-97.67975533, lat:17.26654594}}
27-10-2025 06-11-2025 49068.32 49068.32 49068.32 49068.32 49068.32

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:58/CONTRATO/2025, contratista:PROVEEDORA DE 

OFICINAS Y COMERCIOS HANSS SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1152052.98, importe_modificado:1152052.98}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}
{2620977/proyecto_PROCESO, 2620977/proyecto_FIN, 

2620977/proyecto_INICIO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610965 Proyecto de inversión 1099347.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099347.66, 

modificado:1099347.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD SANTA CRUZ CHAHUITEPEC, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA - 133026
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 133026 S 166 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SANTA CRUZ CHAHUITEPEC 

70350 SANTA CRUZ CHAHUITEPEC, SANTO DOMINGO PETAPA Calle HACIA LA AGENCIA ZONA RURAL 

SIN AMANZANAMIENTO SALIENDO DEL CENTRO DE LA POBLACION DESDE LA AGENCIA MUNICIPAL 

SANTA CRUZ CHAHUI, lon:-95.23304768, lat:16.89591075}}

08-09-2025 06-11-2025 1099347.66 1099347.66 1099347.66 1099347.66 1099347.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/513/32/2025, contratista:TUREK 

INGENIERIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO PETAPA, 

monto:1099347.66, importe_modificado:1099347.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}
{2610965/proyecto_FIN, 2610965/proyecto_INICIO, 

2610965/proyecto_PROCESO, 2610965/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610969 Proyecto de inversión 671854.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671854.32, 

modificado:671854.32}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR PLAYA ARISTA ENTRE MANZANA 

36 Y 37, FRACCIONAMIENTO LA NORIA									 - 122670
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 122670 S 18 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:63.48, 

meta_modificada:63.48}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:42, direccion:Andador playa arista Fraccionamiento la noria 

70760 LA NORIA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC La obra se encuentra en el andador arista entre 

manzana 36 y 37, con referencia enfrente de la cancha de futbol, del fraccionamiento la noria , lon:-

95.22040891, lat:16.25448004}}

27-10-2025 05-12-2025 671854.32 671854.32 671854.32 671854.32 671854.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/091/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE YUSHII S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:671854.32, importe_modificado:671854.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.48}}

{2610969/proyecto_INICIO, 2610969/proyecto_PROCESO, 

2610969/proyecto_FIN, 2610969/proyecto_PROCESO, 

2610969/proyecto_FIN, 2610969/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610973 Proyecto de inversión 685870.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685870.29, 

modificado:685870.29}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR PUERTO ÁNGEL ENTRE 

MANZANA 34 Y 35, FRACCIONAMIENTO LA NORIA									 - 121466
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 121466 S 32 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:69.04, 

meta_modificada:69.04}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:42, direccion:Andador PUERTO ANGEL Fraccionamiento LA NORIA 

70760 LA NORIA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ANDADOR 

PUERTO ANGEL ENTRE MANZANA 34 Y 35 CON REFERENCIA ENFRENTE DE LA CANCHA DE FUTBOL 

FRACCIONAMIENTO LA NORIA., lon:-95.22065249, lat:16.25509756}}

28-10-2025 06-12-2025 685870.29 685870.29 685870.29 685870.29 685870.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/092/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA FISICA S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:685870.29, importe_modificado:685870.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.04}}

{2610973/proyecto_INICIO, 2610973/proyecto_PROCESO, 

2610973/proyecto_FIN, 2610973/proyecto_PROCESO, 

2610973/proyecto_FIN, 2610973/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610976 Proyecto de inversión 1820731.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1820731.13, 

modificado:1820731.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA CLARA									 - 119853
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 119853 S 130 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:615.5, 

meta_modificada:615.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:18, direccion:Calle Venustiano carranza Pueblo santa clara 70760 

SANTA CLARA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Avenida hidalgo Y Avenida cuahutemoc La 

obra se encuentra en la calle Venustiano Carranza entre las avenidas Hidalgo y Cuauhtémoc con, lon:-

95.53092842, lat:16.09523312}}

16-10-2025 04-12-2025 1820731.13 1820731.13 1820731.13 1820731.13 1820731.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/299/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:CARLOS PASCUAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:1820731.13, importe_modificado:1820731.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.5}}

{2610976/proyecto_PROCESO, 2610976/proyecto_INICIO, 

2610976/proyecto_FIN, 2610976/proyecto_PROCESO, 

2610976/proyecto_FIN, 2610976/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610985 Proyecto de inversión 622752.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:622752.38, 

modificado:622752.38}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE UNO DE LA COLONIA LOS 

TAMARINDOS DEL BARRIO DE LIEZA									 - 123856
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 123856 S 22 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:173.2, 

meta_modificada:173.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle UNO Colonia TAMARINDO BARRIO LIEZA 70760 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle MONTE ALBAN Y 

Calle COSIJOEZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE UNO ENTRE LAS CALLES MONTE ALBAN Y 

COSIJOEZA CON REFERE, lon:-95.25098565, lat:16.32860546}}

28-10-2025 21-12-2025 622752.38 622752.38 622752.38 622752.38 622752.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/069/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:622752.38, importe_modificado:622752.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.2}}

{2610985/proyecto_INICIO, 2610985/proyecto_PROCESO, 

2610985/proyecto_FIN, 2610985/proyecto_INICIO, 

2610985/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610988 Proyecto de inversión 2654348.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2654348.98, 

modificado:2654348.98}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE EL CAMINO SAN ANTONIO, EJIDO 

GUICHIVERE									 - 124510
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 124510 S 13 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1117.0, 

meta_modificada:1117.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:128, direccion:Calle SAN ANTONIO Colonia EJIDO GUICHIVERE 

70760 GUICHIVERE [COLONIA EJIDAL], SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

EL CAMINO SAN ANTONIO CON REFERENCIA DEL RESTAURANTE LAS MOJARRAS DE LA COLONIA 

EJIDO GUICHIVERE DE LA, lon:-95.21832052, lat:16.36349061}}

20-10-2025 18-12-2025 2654348.98 2654348.98 2654348.98 2654348.98 2654348.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/123/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J E SE DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:2654348.98, importe_modificado:2654348.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1117.0}}

{2610988/proyecto_INICIO, 2610988/proyecto_PROCESO, 

2610988/proyecto_FIN, 2610988/proyecto_PROCESO, 

2610988/proyecto_FIN, 2610988/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610991 Proyecto de inversión 1240848.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1240848.99, 

modificado:1240848.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EJIDO EL LIMÓN									 - 

123956
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 123956 S 89 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:36, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo EJIDO EL LIMON 70760 

EL LIMÓN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE DEL 

EJIDO EL LIMON CON REFERENCIA A 200 METROS DEL PUEBLO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EJIDO 

EL LIMON., lon:-95.44880856, lat:16.3132491}}

20-10-2025 13-12-2025 1240848.99 1240848.99 1240848.99 1240848.99 1240848.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/044/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:CARLOS PASCUAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:1240848.99, importe_modificado:1240848.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}}

{2610991/proyecto_INICIO, 2610991/proyecto_PROCESO, 

2610991/proyecto_FIN, 2610991/proyecto_PROCESO, 

2610991/proyecto_FIN, 2610991/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402610995 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No.4 CON CLAVE 20UBH004N DE LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC									 - 124959
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 124959 S 300 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:876.96, 

meta_modificada:876.96}

}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Circuito carretera Cristóbal Colon Colonia EMILIANO 

ZAPATA 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC La obra se 

encuentra en la carretera Cristóbal Colon km 248.5 con referencia en la prepa 4 de la colonia Emilian, 

lon:-95.25918112, lat:16.32671524}}

12-11-2025 11-12-2025 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/444/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.96}}

{2610995/proyecto_FIN, 2610995/proyecto_INICIO, 

2610995/proyecto_PROCESO, 2610995/proyecto_INICIO, 

2610995/proyecto_PROCESO, 2610995/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611005 Proyecto de inversión 196414.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196414.1, modificado:196414.1}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC 

- 133715
20 Oaxaca 525

Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 133715 S 34 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:132.0, 

meta_modificada:132.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:3, direccion:Camino AGENCIA DE CARLOS RAMOS - CAMINO 

SACA COSECHAS 0 110 CARLOS RAMOS, SANTO DOMINGO ZANATEPEC EL CAMINO SACA COSECHAS 

SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA AGENCIA DE CARLOS RAMOS CON RUMBO AL CAMINO VIEJO, 

DONDE UNA PARTE YA SE ENCUEN, lon:-94.32081128, lat:16.38641206}}

01-12-2025 20-12-2025 196414.1 196414.1 196414.1 196414.1 196414.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-2025, contratista:PROYECTO, DISEÑO Y 

CONSTRUCCION MENTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 

monto:196414.1, importe_modificado:196414.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:132.0}}

{2611005/proyecto_INICIO, 2611005/proyecto_PROCESO, 

2611005/proyecto_FIN, 2611005/proyecto_INICIO, 

2611005/proyecto_PROCESO, 2611005/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611010 Proyecto de inversión 297566.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297566.42, 

modificado:297566.42}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, 

MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 120105
20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Lachixío 120105 S 8 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:282.0, 

meta_modificada:282.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería LOMA LARGA 71440 

LOMA LARGA, SAN VICENTE LACHIXÍO Calle AL CAMPO LA REFERENCIA SE UBICA A 1200 METROS AL 

NORESTE TOMANDO COMO REFERENCIA LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL DE LA 

LOCALIDAD DE EJIDO EL , lon:-97.02855194, lat:16.66281473}}

20-10-2025 18-11-2025 297566.42 297566.42 297566.42 297566.42 297566.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVL/535/FAISMUN/008/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR TII ANTAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, 

monto:297566.42, importe_modificado:297566.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}}

{2611010/proyecto_FIN, 2611010/proyecto_INICIO, 

2611010/proyecto_PROCESO, 2611010/proyecto_FIN, 

2611010/proyecto_PROCESO, 2611010/proyecto_INICIO, 

2611010/proyecto_PROCESO, 2611010/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402611013 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}}

Ampliación del sistema de agua entubada en la localidad del Sauz municipio de Sitio de Xitlapehua - 

126888
20 Oaxaca 538 Sitio de Xitlapehua

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Sitio de Xitlapehua 126888 S 32 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:421.23, 

meta_modificada:421.23}

}

1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:2, direccion:Calle Camino al yegachin Ranchería El Saúz 70816 

SAÚZ, SITIO DE XITLAPEHUA ENTRE Calle Camino al Yegachin Y Calle Camino principal a Xitlapehua LA 

OBRA SE DESARROLA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DONDE PASA LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE , 

lon:-96.54553654, lat:16.36006656}}

22-09-2025 05-11-2025 600000 600000 600000 600000 600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/03/MSX/M-538/R33-FIII/FAISMUN/2025, 

contratista:DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SITIO DE XITLAPEHUA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:421.23}}

{2611013/proyecto_PROCESO, 2611013/proyecto_INICIO, 

2611013/proyecto_FIN, 2611013/proyecto_INICIO, 

2611013/proyecto_FIN, 2611013/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611046 Proyecto de inversión 535418.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535418.84, 

modificado:535418.84}}

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YAXE, MUNICIPIO DE 

YAXE - 119047
20 Oaxaca 561 Yaxe

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Yaxe 119047 S 1524 1430 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:729.84, 

meta_modificada:729.84}

}

1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo CORREGIDORA NIÑOS HEROES GA 

Pueblo YAXE 71554 YAXE, YAXE ENTRE Calle hidalgo Y Calle corregidora Calle reforma LA OBRA SE 

UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE YAXE ABARCANDO LAS CALLES DE NIÑOS HEROES, 

CORREGIDORA, , lon:-96.47492242, lat:16.72181648}}

29-10-2025 26-11-2025 535418.84 535418.84 535418.84 535418.84 535418.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYAXE/561/R33-FIII/CT05/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ZONA SUR VE, convocante:MUNICIPIO DE YAXE, 

monto:535418.84, importe_modificado:535418.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:729.84}}

{2611046/proyecto_INICIO, 2611046/proyecto_PROCESO, 

2611046/proyecto_FIN, 2611046/proyecto_INICIO, 

2611046/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402611049 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

Rehabilitación con pavimento asfaltico de la avenida Ferrocarril, en la cabecera municipal de Villa de 

Zaachila. (Segunda etapa). - 131127
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 131127 S 7329 6551 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1551.2, 

meta_modificada:1551.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Avenida Camino a Zimatlan Barrio Barrio de Lexio 

71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Zapoteca Y Calle Vinniyco Calle Leoba 

Continuación de la rehabilitación de pavimentación en la Av. Ferreocarril. , lon:-96.75513897, 

lat:16.95155628}}

22-09-2025 21-10-2025 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/571/MVZ/565/FAISMUN/IR/18/2025, 

contratista:SAHUHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, 

monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1551.2}}
{2611049/proyecto_INICIO, 2611049/proyecto_PROCESO, 

2611049/proyecto_FIN, 2611049/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir  el numero del contrato, monto del contrato erróneo y agregar liga del acta 

entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402611055 Proyecto de inversión 326681.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326681.43, 

modificado:326681.43}}

Ampliación de Red de drenaje sanitario en la segunda privada de la prolongación de la calle de Bidoo, en 

el barrio de La Soledad. en la Villa de Zaachila. - 127697
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 127697 S 8 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:227.0, 

meta_modificada:227.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Privada 2da priv. prol de Bidoo Barrio Barrio de La 

Soledad 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Sin nombre Y Avenida Carretera 

Zimatlan-Oaxaca La obra se encuentra en la segunda privada de prolongación de Bidoo,, lon:-

96.76334647, lat:16.94354644}}

24-09-2025 23-10-2025 326681.43 326681.43 326681.43 326681.43 326681.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/15/MVZ/565/FAISMUN/AD/07/2025, 

contratista:C. Daniel Bautista Pérez, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, 

monto:326681.43, importe_modificado:326681.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}}

{2611055/proyecto_FIN, 2611055/proyecto_INICIO, 

2611055/proyecto_PROCESO, 2611055/proyecto_INICIO, 

2611055/proyecto_PROCESO, 2611055/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Faltan firmas y sellos en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra 

realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302576882 Proyecto de inversión 542716.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542716.42, 

modificado:542716.42}}

Mantenimiento de la RED de energía eléctrica, en av. Independencia, calles, Cárdenas, Estación, 

Libertad, 5 de mayo, Benito Juárez, Álvaro Obregón, y Vicente Guerrero, en la localidad de Calihualà, 

Municipio de Calihualà, Silacayoápam, Oaxaca. - 92994

20 Oaxaca 11 Calihualá
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Calihualá 92994 S 314 293 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo CALUHUALA 69450 

CALIHUALÁ, CALIHUALÁ ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle BENITO JUAREZ Calle C. DE LA ESTACION LA 

OBRA ESTA SOBRE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALIHUALA, lon:-

98.27867387, lat:17.53269488}}

03-09-2025 29-09-2025 542716.42 542716.42 542716.42 542716.42 542716.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/011/FAISMUN/FIII/01/07/2025, contratista:JORGE 

ALFARO CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE CALIHUALA, monto:542716.42, 

importe_modificado:542716.42}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

{2576882/proyecto_INICIO, 2576882/proyecto_FIN, 

2576882/proyecto_PROCESO, 2576882/proyecto_FIN, 

2576882/proyecto_INICIO, 2576882/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576890 Proyecto de inversión 401149.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401149.69, 

modificado:401149.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ GUIZAO ZAMORA CLAVE 20DJN1458X DE 

LA COLONIA MODERNA - 79316
20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 79316 S 450 550 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Militar Colonia MODERNA 70110 CIUDAD 

IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC ENTRE Calle Av. Los Maestros Y Calle Rafael Ramirez Avenida Joaquín 

Amaro A dos cuadras del Monumento a Benito Juárez y la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo, 

lon:-95.0875652, lat:16.54622762}}

29-09-2025 28-10-2025 401149.69 401149.69 401149.69 401149.69 401149.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MCI/014/COP/013/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:CIUDAD IXTEPEC, 

monto:401149.69, importe_modificado:401149.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}}

{2576890/proyecto_INICIO, 2576890/proyecto_PROCESO, 

2576890/proyecto_FIN, 2576890/proyecto_INICIO, 

2576890/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576898 Proyecto de inversión 1208346.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1208346.04, 

modificado:1208346.04}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN RAFAEL RAMÍREZ DE 

LA COLONIA MODERNA - 79310
20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 79310 S 68 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:288.19, 

meta_modificada:288.19}

}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Prolongación Rafael Ramírez Colonia Moderna 

70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC ENTRE Calle Infonavit Y Calle Avenida de los maestros Calle 

Pino Suárez La obra se encuentra a 100 metros del Parque Chendo Serrano, lon:-95.08343785, 

lat:16.54944007}}

18-09-2025 01-11-2025 1208346.04 1208346.04 1208346.04 1208346.04 1208346.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MCI/014/COP/009/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A 

DE C.V., convocante:CIUDAD IXTEPEC, monto:1208346.04, importe_modificado:1208346.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.19}}

{2576898/proyecto_INICIO, 2576898/proyecto_PROCESO, 

2576898/proyecto_INICIO, 2576898/proyecto_FIN, 

2576898/proyecto_PROCESO, 2576898/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576904 Proyecto de inversión 1215684.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1215684.78, 

modificado:1215684.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE LAS SALINAS, MUNICIPIO 

DE COATECAS ALTAS. - 81581
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 81581 S 174 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:262.5, 

meta_modificada:262.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Pueblo LAS SALINAS 71570 LAS SALINAS, COATECAS 

ALTAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL MUNICIPIO 

DE COATECAS ALTAS., lon:-96.56861741, lat:16.47767737}}

04-09-2025 17-11-2025 1215684.78 1215684.78 1215684.78 1215684.78 1215684.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/015/R33-FIII/007/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

COATECAS ALTAS, monto:1215684.78, importe_modificado:1215684.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.5}}

{2576904/proyecto_INICIO, 2576904/proyecto_FIN, 

2576904/proyecto_PROCESO, 2576904/proyecto_FIN, 

2576904/proyecto_INICIO, 2576904/proyecto_PROCESO, 

2576904/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576907 Proyecto de inversión 4998824.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4998824.37, 

modificado:4998824.37}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. EN SECCIÓN CUARTA EN LA LOCALIDAD DE 

COATECAS ALTAS, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS. - 75544
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 75544 S 1200 800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3089.24, 

meta_modificada:3089.2

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Barrio CUARTA SECCION, COATECAS ALTAS 71570 

COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS SE REALIZARA POR DIFERENTES CALLES, DE LA SECCION 

CUARTA, DE LA COMUNIDAD DE COATECAS ALTAS., lon:-96.67664824, lat:16.53851637}}

25-08-2025 22-11-2025 4998824.37 4998824.37 4998824.37 4998824.37 4998824.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/015/R33-FIII/004/2025, contratista:LUMEN-OAX 

PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, 

monto:4998824.37, importe_modificado:4998824.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3089.24}}
{2576907/proyecto_INICIO, 2576907/proyecto_FIN, 

2576907/proyecto_PROCESO, 2576907/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576911 Proyecto de inversión 1300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, 

modificado:1300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE POBLETE, MUNICIPIO DE COATECAS 

ALTAS. - 81476
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 81476 S 182 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:73.45, 

meta_modificada:73.45}}

1
{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:Pueblo poblete 71570 POBLETE, COATECAS ALTAS 

CAMINO ANTIGUO A SAN JUAN LA CHIGALLA. , lon:-96.60509045, lat:16.52516007}}
03-09-2025 01-12-2025 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/015/R33-FIII/006/2025, contratista:SEINCO 

INGENIERIA  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, monto:1300000.0, 

importe_modificado:1300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:73.45}}

{2576911/proyecto_INICIO, 2576911/proyecto_PROCESO, 

2576911/proyecto_FIN, 2576911/proyecto_PROCESO, 

2576911/proyecto_FIN, 2576911/proyecto_INICIO, 

2576911/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576915 Proyecto de inversión 1314435.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1314435.22, 

modificado:1314435.22}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE NUEVO MÉXICO, BARRIO SANTA CRUZ, 

COICOYAN DE LAS FLORES - 112991
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 112991 S 1221 1072 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle NUEVO MEXICO Barrio BARRIO SANTA CRUZ 

69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES ENTRE Y Calle CONSTITUCION Calle 

LIBERTAD MURO DE CONTENCION A CONSTRUIR SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.27251219, 

lat:17.27449604}}

08-09-2025 06-11-2025 1314435.22 1314435.22 1314435.22 1314435.22 1314435.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/9-26/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1314435.22, importe_modificado:1314435.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}}

{2576915/proyecto_INICIO, 2576915/proyecto_PROCESO, 

2576915/proyecto_INICIO, 2576915/proyecto_PROCESO, 

2576915/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576922 Proyecto de inversión 1878074.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1878074.22, 

modificado:1878074.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN EL BACHILLERATO NO. 33 

20EBD0033V, LÁZARO CÁRDENAS - 109048
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 109048 S 34 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:725.91, 

meta_modificada:725.91}

}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:18, direccion:Camino AGENCIA DE LAZARO CARDENAS - 

BACHILLERATO 1 0 69795 LÁZARO CÁRDENAS, COICOYÁN DE LAS FLORES BACHILLERATO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.21060227, lat:17.25601467}}

20-09-2025 18-11-2025 1878074.22 1878074.22 1878074.22 1878074.22 1878074.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/51-23/2025, 

contratista:Construcciones y materiales MASSIMO, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1878074.22, importe_modificado:1878074.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.91}}

{2576922/proyecto_INICIO, 2576922/proyecto_PROCESO, 

2576922/proyecto_FIN, 2576922/proyecto_INICIO, 

2576922/proyecto_PROCESO, 2576922/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576926 Proyecto de inversión 481113.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481113.6, modificado:481113.6}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ANDADOR VANGUARDIA; BARRIO CENTRO, COICOYAN 

DE LAS FLORES - 110727
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 110727 S 1221 1072 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino / Brecha COICOYAN DE LAS FLORES - 

ANDADOR VANGUARDIA 0 100 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES EL 

MURO SE UBICARA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE, lon:-98.27191465, 

lat:17.27248516}}

10-09-2025 09-10-2025 481113.6 481113.6 481113.6 481113.6 481113.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/6-19/2025, contratista:Proyectos 

y negocios LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, 

monto:481113.6, importe_modificado:481113.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}
{2576926/proyecto_INICIO, 2576926/proyecto_FIN, 

2576926/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576937 Proyecto de inversión 1598851.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1598851.8, 

modificado:1598851.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO Y 5 DE 

MAYO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL ESPINO, MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA. - 92997
20 Oaxaca 17 La Compañía

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de la Compañía 92997 S 84 101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:Calle HIDALGO Ranchería AGUA DEL ESPINO 71567 

AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑÍA ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle BENITO JUAREZ Calle 

GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA DEL ESPINO 

EN DIRECCION AL, lon:-96.80069395, lat:16.59265232}}

15-09-2025 13-11-2025 1598851.8 1598851.8 1598851.8 1598851.8 1598851.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-007/MLC-017/FAISMUN/08/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO SA DE CV, convocante:LA COMPAÑÍA, 

monto:1598851.8, importe_modificado:1598851.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}}

{2576937/proyecto_INICIO, 2576937/proyecto_FIN, 

2576937/proyecto_PROCESO, 2576937/proyecto_FIN, 

2576937/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576949 Proyecto de inversión 1607454.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1607454.19, 

modificado:1607454.19}}

CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA, CLAVE: 20FICO128B, EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PUEBLO NUEVO - 112820
20 Oaxaca 20

Constancia del 

Rosario

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Constancia del Rosario 112820 S 197 174 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:86.32, 

meta_modificada:86.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:Calle RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA Pueblo 

SANTA MARIA PUEBLO NUEVO 71030 SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO, CONSTANCIA DEL ROSARIO 

ENTRE Calle OLIVO Y Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

INICIAL LA CUAL SE, lon:-97.96622552, lat:17.05085655}}

24-09-2025 22-11-2025 1607454.19 1607454.19 1607454.19 1607454.19 1607454.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FAISMUN/O.92/C.08/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO, 

monto:1607454.19, importe_modificado:1607454.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.32}}

{2576949/proyecto_INICIO, 2576949/proyecto_PROCESO, 

2576949/proyecto_FIN, 2576949/proyecto_PROCESO, 

2576949/proyecto_FIN, 2576949/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576955 Proyecto de inversión 1624331.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1624331.83, 

modificado:1624331.83}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COLONIA PRIMERA AMPLIACION DE CRUZ BLANCA DEL 

MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 99790
20 Oaxaca 23 Cuilápam de Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 99790 S 291 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:3.53, 

meta_modificada:3.53}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:33, direccion:Camino / Terracería CALLE INDEPENDENICA - LOS 

HIGOS 0 3500 71406 PRIMERA AMPLIACIÓN DE CRUZ BLANCA, CUILÁPAM DE GUERRERO EL 

PROYECTO SE REALIZARÁ EN LIMITES DE LA COLONIA LOMAS DE NZARENO, lon:-96.76892485, 

lat:17.01547178}}

01-10-2025 20-10-2025 1624331.83 1624331.83 1624331.83 1624331.83 1624331.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BRAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:1624331.83, importe_modificado:1624331.83}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.53}}
{2576955/proyecto_INICIO, 2576955/proyecto_FIN, 

2576955/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:agregar liga acta entrega, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-

16}}

2025 4 OAX250302576982 Proyecto de inversión 1037259.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1037259.52, 

modificado:1037259.52}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN 

LA LOCAIDAD ZARAGOZA - 56528
20 Oaxaca 26

Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 56528 S 252 241 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:611.0, 

meta_modificada:610.81}

}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo ZARAGOZA 71106 

ZARAGOZA, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Avenida UNIVERSIDAD Y Avenida INSURGENTES 

Calle SIN NOMBRE CALLE QUE UNE EL CAMINO HACIA SANTIAGO YOSONDUA CON EL CAMINO QUE 

VA HACIA LA UNIVERS, lon:-97.57089212, lat:17.0203035}}

30-06-2025 29-08-2025 1037259.52 1037259.52 1037259.52 1037259.52 1037259.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:c017/MCH/FAISMUN/026/018/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA E INGENIERIA AVANZADA SPEPRO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:1037259.52, 

importe_modificado:1037259.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.81}}

{2576982/proyecto_INICIO, 2576982/proyecto_PROCESO, 

2576982/proyecto_INICIO, 2576982/proyecto_PROCESO, 

2576982/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576986 Proyecto de inversión 361669.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361669.06, 

modificado:361669.06}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 81749 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 81749 S 30 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:14, direccion:Camino / Brecha CAMINO PRINCIPAL A 

PROVIDENCIA - ENTRONQUE CON SEMBRADIO DURAZNAL 1 100 71105 LA PROVIDENCIA, 

CHALCATONGO DE HIDALGO EN EL ENTROQUE CON EL SEMBRADIO DE DURAZNAL SE PUEDE 

OBSERVAR EL FLUJO DE AGUA, lon:-97.5079478, lat:16.96455109}}

01-09-2025 30-09-2025 361669.06 361669.06 361669.06 361669.06 361669.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C023/MCH/FAISMUN/026/014/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:361699.06, 

importe_modificado:361699.06}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}

{2576986/proyecto_INICIO, 2576986/proyecto_PROCESO, 

2576986/proyecto_FIN, 2576986/proyecto_INICIO, 

2576986/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576990 Proyecto de inversión 395284.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395284.8, modificado:395284.8}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE, 

EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 112579
20 Oaxaca 26

Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 112579 S 41 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Barrio VISTA HERMOSA 

71100 VISTA HERMOSA, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE 

Calle SIN NOMBRE EL SUMINISTRO ELECTRICO SE REALIZA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA 

PASANDO EL KINDER, lon:-97.56599523, lat:17.02342751}}

22-09-2025 20-10-2025 395284.8 395284.8 395284.8 395284.8 395284.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C029/MCH/FAISMUN/026/021/2025, contratista:HAGA-A 

ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE 

HIDALGO, monto:395248.8, importe_modificado:395284.8}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}

{2576990/proyecto_INICIO, 2576990/proyecto_FIN, 

2576990/proyecto_PROCESO, 2576990/proyecto_FIN, 

2576990/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR SUS AVANCES FINANCIERON, NO COINCIDEN CON EL 

MONTO DEL CONTRATO DEBE SER $395,284.80, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-

01-12}}

2025 4 OAX250402620637 Adquisición 1062786.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1062786.61, modificado:1062652.8}}

EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y H DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

UABJO/FAM-

IES/0757/2025
S 442 299 0

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad S/N. Ex-Hacienda 5 Señores, Oaxaca 

de Juárez, C.P. 68120, lon:-96.71115193, lat:17.04875468}}
27-11-2025 06-12-2025 1062652.8 1062652.8 1062652.8 1062652.8 1062652.8

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO/CAASU/OAG/DCC/ICMTP/FAM/043/2025, 

contratista:SOLESTA MEDICAL GROUP S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO 

JUÁREZ DE OAXACA, monto:1062652.8, importe_modificado:1062652.8}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2620637/proyecto_INICIO, 2620637/proyecto_PROCESO, 

2620637/proyecto_FIN, 2620637/proyecto_INICIO, 

2620637/proyecto_FIN, 2620637/proyecto_PROCESO, 

2620637/proyecto_INICIO, 2620637/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202547060 Proyecto de inversión 1601000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1601000.0, modificado:1601000.0}}

AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan N 0 0 1079

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:Camino de Rio Talea, lon:-97.166039, 

lat:16.509263}, geo2: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:Camino de Rio Talea, lon:-97.160988, 

lat:16.509321}}

30-04-2025 28-06-2025 1601000 1601000 1601000 1601000 1601000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FORTAMUN/001/002/2025, 

contratista:SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LORENZO TEXMELUCAN, monto:1601000.0, importe_modificado:1601000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}}
{2547060/proyecto_PROCESO, 2547060/proyecto_INICIO, 

2547060/proyecto_PROCESO, 2547060/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202547866 Proyecto de inversión 569250.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:569250.89, modificado:569250.89}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MEDIANTE PANELES SOLARES) EN LA 

CALLE PANTEON CALVARIO DE SAN PEDRO CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS
20 Oaxaca 303 San Pedro Cajonos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar Municipio de San Pedro Cajonos

IR/MSPC/M303/FIV/F

ORTAMUN/003/2025
N 0 0 400

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:CALLE PANTEON CALVARIO, lon:-96.262655, 

lat:17.170025}}
23-06-2025 22-07-2025 569250.89 569250.89 569250.89 569250.89 569250.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPC/M303/FIV/FORTAMUN/003/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. 

DE C.V., convocante:SAN PEDRO CAJONOS, monto:569250.89, importe_modificado:569250.89}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}}

{2547866/proyecto_INICIO, 2547866/proyecto_PROCESO, 

2547866/proyecto_FIN, 2547866/proyecto_INICIO, 

2547866/proyecto_PROCESO, 2547866/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402619650 Adquisición 105874.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105874.56, modificado:105874.56}}

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, AMPLIACIÓN DE METAS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Universidad de la Cañada 54300128186 S 177 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CARRETERA TEOTITLAN SAN ANTONIO 

NANAHUATIPAN, KM 1.7 S/N 68540, lon:-97.095981, lat:18.136049}}
01-12-2025 31-12-2025 105874.56 105874.56 105874.56 105874.56 105874.56

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161744, contratista:, 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA , monto:28237.88, importe_modificado:28237.88}, ctto2: 

{tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161747, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD 

DE LA CAÑADA , monto:32833.8, importe_modificado:32833.8}, ctto3: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:161740, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA , 

monto:10361.2, importe_modificado:10361.2}, ctto4: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:161745, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA , monto:34441.68, 

importe_modificado:34441.68}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}
{2619650/proyecto_INICIO, 2619650/proyecto_FIN, 

2619650/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402622747 Proyecto de inversión 211518.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:211518.56, modificado:211518.56}}

Contrato de supervisión externas de obras de públicas y servicios para el municipio de La Reforma en el 

ejercicio 2025
20 Oaxaca 76 La Reforma

Programa de Estudios de 

Preinversión
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de La Reforma

CSP/MRF/M076/FAIS

MUN/3 %/01/2025.
S 1736 1675 0

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:municipio de la reforma, lon:-97.836572, 

lat:16.638471}}
06-01-2025 31-12-2025 211518.56 211518.56 211518.56 211518.56 211518.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2622747/proyecto_INICIO, 2622747/proyecto_PROCESO, 

2622747/proyecto_FIN, 2622747/proyecto_INICIO, 

2622747/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, 

trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar 

correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-

22}}

2025 4 OAX250202533753 Acción 552946.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552946.8, modificado:552946.8}}

SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 690 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 690-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}}
10-05-2025 20-12-2025 552946.8 552946.8 552946.8 552946.8 552946.8

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MTVM/M557/R33-FIII/FAISMUN/IND/01/2025, 

contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS REMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC 

VILLA DE MORELOS, monto:552960.12, importe_modificado:552960.12}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:13.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:26.0}}

{2533753/proyecto_INICIO, 2533753/proyecto_PROCESO, 

2533753/proyecto_INICIO, 2533753/proyecto_PROCESO, 

2533753/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202533760 Acción 490489.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490489.52, 

modificado:490489.52}}

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - 156 20 Oaxaca 532
Santo Tomás 

Ocotepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 156-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.762301, lat:17.145254}}
12-04-2025 30-12-2025 490489.52 490489.52 490489.52 490489.52 490489.52

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSTO-532/FAISMUN/CPSP/02/01/2025, 

contratista:LOVELA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 

OCOTEPEC, monto:490489.52, importe_modificado:490489.52}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:54.0}}
{2533760/proyecto_INICIO, 2533760/proyecto_PROCESO, 

2533760/proyecto_FIN, 2533760/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202533764 Acción 23200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23200.0, modificado:23200.0}}

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL 

SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YUCUYACHI. - 1785
20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Yucuyachi 1785-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.196405, lat:17.608201}}
15-06-2025 27-06-2025 0 23200 23200 23200 23200

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS/FAISMUN/MSY/501/0001/001/2025, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO YUCUYACHI, 

monto:23200.0, importe_modificado:23200.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2533764/proyecto_FIN, 2533764/proyecto_PROCESO, 

2533764/proyecto_FIN, 2533764/proyecto_INICIO, 

2533764/proyecto_PROCESO, 2533764/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actulizar la liga 

y cargar el documentos respectivo., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250202533767 Acción 100049.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100049.4, modificado:100049.4}}

ELABORACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - 653 20 Oaxaca 499 Santiago Yolomécatl Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Yolomécatl 653-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.56975, lat:17.470933}}
12-05-2025 30-12-2025 100049.4 100049.4 100049.4 100049.4 100049.4

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSY/FAISMUN/499/3%/001/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:SANTIAGO YOLOMECATL, 

monto:100049.4, importe_modificado:100049.4}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}}

{2533767/proyecto_PROCESO, 2533767/proyecto_INICIO, 

2533767/proyecto_FIN, 2533767/proyecto_PROCESO, 

2533767/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de actulizar la liga 

y cargar el documentos respectivo., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-17}}

2025 4 OAX250202533773 Acción 695000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695000.0, modificado:695000.0}}

SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS DE OBRA E 

INFRAESTRUCTURA CIVIL - 1972
20 Oaxaca 483

Santiago 

Suchilquitongo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Suchilquitongo 1972-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.873686, lat:17.247126}}
15-07-2025 31-12-2025 695000 695000 695000 695000 695000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSS/FAISMUN/INV/483/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO GASSO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO, monto:695000.0, importe_modificado:695000.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2533773/proyecto_INICIO, 2533773/proyecto_PROCESO, 

2533773/proyecto_FIN, 2533773/proyecto_PROCESO, 

2533773/proyecto_INICIO, 2533773/proyecto_FIN, 

2533773/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances {obs1: {observación:Acta sustituida, trimestre:4.0, usuario:belemcastellanosr, fecha:2026-01-19}}
{obs1: {observación:Falta sello del contratista en el contrato , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-12}}

2025 4 OAX250202533777 Acción 118170

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118170.0, modificado:118170.0}}

3 % GASTOS INDIRECTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL FAISMUN EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO - 1073
20 Oaxaca 461 Santiago del Río Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago del Río 1073-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.08854, lat:17.455975}}
27-05-2025 30-09-2025 118170 118170 118170 118170 118170

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/FISM/MSR/MSR/461/01/2025, 

contratista:ALBERTO PEDRO CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO, 

monto:118170.0, importe_modificado:118170.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}}
{2533777/proyecto_INICIO, 2533777/proyecto_PROCESO, 

2533777/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El documento de evidencia debe incluir el acta entrega., trimestre:4.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-18}}

2025 4 OAX250402620744 Proyecto de inversión 670655.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670655.45, modificado:670655.45}}

REHABILITACION DE INSTALACIONES DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz N 0 0 1086

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:976.22, 

meta_modificada:976.22}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:PARTIENDO DE LA MAZATECA, SE TOMA LA AV. 

BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR AL SEMÁFORO, SE SIGUE DERECHO A LA CALLE REFORMA TODO A LA 

IZQUIERDA, SE GIRA A LA DERECHA RUMBO AL CENTRO (BENITO JUÁREZ) , lon:-96.535856, 

lat:18.071468}}

07-07-2025 05-08-2025 670655.45 670655.45 670655.45 670655.45 670655.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FIV/M134/001/AD/2025, contratista:Grupo 

Inmobiliario y Constructor ADUACHIEL S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ, monto:670655.45, importe_modificado:670655.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.22}}
{2620744/proyecto_FIN, 2620744/proyecto_PROCESO, 

2620744/proyecto_FIN, 2620744/proyecto_INICIO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402622797 Proyecto de inversión 498565.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:498565.6, modificado:498565.6}}

CONSTRUCCION DE SITIO DE DISPOSICION FINAL DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA 1ER ETAPA 20 Oaxaca 156
San Ildefonso Villa 

Alta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Ildefonso Villa Alta FORTAMUN 001 S 1897 1780 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:204.0, 

meta_modificada:204.0}}

3

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:camino a basurero municipal s.n., lon:-96.13435, 

lat:17.327789}, geo2: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:camino a basurero municipal s.n., lon:-

96.134356, lat:17.32779}, geo3: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:camino a basurero 

municipal s.n., lon:-96.134356, lat:17.327791}}

01-12-2025 31-12-2025 498565.6 498565.6 498565.6 498565.6 498565.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FORTAMUN/FV-001/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:498565.6, importe_modificado:498565.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}}

{2622797/proyecto_PROCESO, 2622797/proyecto_INICIO, 

2622797/proyecto_PROCESO, 2622797/proyecto_INICIO, 

2622797/proyecto_FIN, 2622797/proyecto_INICIO, 

2622797/proyecto_PROCESO, 2622797/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533778 Acción 591231.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591231.84, 

modificado:591231.84}}

ELABORACIÓN DE 3 PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE 8 OBRAS - 619 20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Camotlán 619-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.184656, lat:17.446267}}
01-04-2025 07-12-2025 591231.84 591231.84 591231.84 591231.84 591231.84

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.O.P/MSC/457/FAISMUN/006/2025, 

contratista:CASMAR CONSTRUCCIONES Y OBRA PESADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO CAMOTLAN, monto:591231.84, importe_modificado:591231.84}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2533778/proyecto_INICIO, 2533778/proyecto_PROCESO, 

2533778/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533781 Acción 183166

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183166.0, modificado:183166.0}}

Supervision y seguimiento de obra - 418 20 Oaxaca 429 Santa María Sola Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Sola 418-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.013114, lat:16.566749}}
24-03-2025 24-12-2025 183166 183166 183166 183166 183166

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMS/FAISMUN/429/01-SER/2025, 

contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE+12 S.A. DE  C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA SOLA, monto:183166.0, importe_modificado:183166.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2533781/proyecto_INICIO, 2533781/proyecto_PROCESO, 

2533781/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533785 Acción 2996280

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2996280.0, 

modificado:2996280.0}}

ELABORACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS - 635 20 Oaxaca 406
Santa María 

Chilchotla
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 635-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:420.0, 

meta_modificada:76.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.830541, lat:18.23424}}
05-05-2025 20-12-2025 2996280 2996280 2996280 2996280 2996280

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-SERV-MSMCH/406/02/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AXIVET S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA, monto:2996280.0, importe_modificado:2996280.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:76.0}}
{2533785/proyecto_INICIO, 2533785/proyecto_PROCESO, 

2533785/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533789 Acción 930507.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930507.45, 

modificado:930507.45}}

DIRECCIÓN Y SUPERVISÓN DE OBRAS - 61 20 Oaxaca 392
Santa Lucía 

Monteverde
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Lucía Monteverde 61-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:11.0, 

meta_modificada:12.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:11.0, 

meta_modificada:12.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, lat:16.971291}}
14-03-2025 15-12-2025 930507.45 930507.45 930507.45 930507.45 930507.45

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.S.P./MSLM/392/FAISMUN/01/01/2025, 

contratista:CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:930507.45, 

importe_modificado:930507.45}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:12.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:12.0}}

{2533789/proyecto_INICIO, 2533789/proyecto_PROCESO, 

2533789/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533795 Acción 26500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26500.0, modificado:26500.0}}

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS". - 

334

20 Oaxaca 368 Santa Catarina Minas Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Catarina Minas 334-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}

, meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.615456, lat:16.77919}}
23-04-2025 25-04-2025 26500 26500 26500 26500 26500

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI/MSCM/FAISMUN/368/01/2025, 

contratista:LEONARDO ARTEMIO RAMOS REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA 

CATARINA MINAS, monto:26500.0, importe_modificado:26500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2000.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}

{2533795/proyecto_INICIO, 2533795/proyecto_PROCESO, 

2533795/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533804 Acción 432100

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432100.0, 

modificado:1363235.44}}

Contratación de servicios profesionales técnicos para la elaboración de proyectos, y seguimiento de las 

obras financiadas con el FAISMUN 2025 - 250
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 250-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:37.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.608541, lat:16.129895}}
17-03-2025 31-12-2025 1363235.44 1363235.44 1363235.44 1363235.44 1363235.44

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MVT/FAISMUN/334/01/315/2025, 

contratista:ASI210318JX3I, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:2272059.06, 

importe_modificado:2272059.06}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:37.0}}

{2533804/proyecto_INICIO, 2533804/proyecto_PROCESO, 

2533804/proyecto_FIN, 2533804/proyecto_INICIO, 

2533804/proyecto_PROCESO, 2533804/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:  La suma de los folios OAX250202533804 y OAX250202533803 suman el monto 

del contrato  (2), trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:corregir 

importe modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250202533816 Acción 524247.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524247.63, 

modificado:524247.63}}

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 2106 20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 2106-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:18.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.009967, lat:16.937923}}
01-07-2025 31-12-2025 524247.63 524247.63 524247.63 524247.63 524247.63

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSM/273/FAISMUN/GI-001/2025, 

contratista:LOX CONSTRUCTORA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, 

monto:524247.63, importe_modificado:524247.63}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}}
{2533816/proyecto_INICIO, 2533816/proyecto_PROCESO, 

2533816/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533824 Acción 41000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41000.0, modificado:41000.0}}

SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS - 1249 20 Oaxaca 250 San Mateo Etlatongo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Etlatongo 1249-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.27174, lat:17.414836}}
01-07-2025 30-12-2025 41000 41000 41000 41000 41000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSME/M250/FAISMUN/3%/02/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN MATEO 

ETLATONGO, monto:41000.0, importe_modificado:41000.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}}
{2533824/proyecto_INICIO, 2533824/proyecto_PROCESO, 

2533824/proyecto_INICIO, 2533824/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR LIGA DE ENTREGA DE SUPERVISION DE LAS OBRAS (EL FORMATO 

DEBERA VENIR EN PDF), trimestre:4.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250202533828 Acción 437888.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437888.31, 

modificado:437888.31}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL 

FAISMUN Y SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR CON EL FAISMUN - 403
20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Lucas Camotlán 403-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:21.0, 

meta_modificada:9.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:43.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.713144, lat:16.943163}}
07-02-2025 31-12-2025 437888.31 437888.31 437888.31 437888.31 437888.31

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSLC/FAISMUN/231/01/2025, contratista:ING. 

ERICK ARIEL LEYVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN, monto:437888.31, 

importe_modificado:437888.31}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:9.0}}

{2533828/proyecto_INICIO, 2533828/proyecto_PROCESO, 

2533828/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533832 Acción 62413.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62413.98, modificado:62413.98}}

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS. - 1454 20 Oaxaca 215 San Juan Sayultepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Sayultepec 1454-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.284741, lat:17.453482}}
02-06-2025 30-12-2025 62413.98 62413.98 62413.98 62413.98 62413.98

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/MSJS/215/FAISMUN/SP/01/2025, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN SAYULTEPEC, monto:62413.98, importe_modificado:62413.98}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}}

{2533832/proyecto_INICIO, 2533832/proyecto_PROCESO, 

2533832/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533848 Acción 462000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462000.0, modificado:462000.0}}

Elaboracion de Proyectos y Seguimiento de obra - 1828 20 Oaxaca 150
San Francisco 

Telixtlahuaca
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 1828-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.904413, lat:17.296596}}
23-06-2025 19-12-2025 462000 462000 462000 462000 462000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSFT/FAISMUN/150/001/2025, contratista:PXM 

INGENIERIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:462000.0, 

importe_modificado:462000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:11.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:11.0}}

{2533848/proyecto_INICIO, 2533848/proyecto_PROCESO, 

2533848/proyecto_INICIO, 2533848/proyecto_PROCESO, 

2533848/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202533854 Acción 1067675.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1067675.37, 

modificado:1067675.37}}

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA FINANCIADA CON EL FAISMUN 2025 - 1109 20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 1109-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}}
02-06-2025 31-12-2025 1067675.37 1067675.37 1067675.37 1067675.37 1067675.37

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/AD/MSDO/131/FAISMUN/01/2025, 

contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA KASSHO S.A. DE C.V., convocante:SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:1067675.37, importe_modificado:1067675.37}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:64.0}}

{2533854/proyecto_PROCESO, 2533854/proyecto_INICIO, 

2533854/proyecto_PROCESO, 2533854/proyecto_INICIO, 

2533854/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533861 Acción 109647.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109647.49, 

modificado:109647.49}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC - 

1905

20 Oaxaca 115
San Bartolo 

Coyotepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Bartolo Coyotepec 1905-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.70765, lat:16.958281}}
01-07-2025 30-07-2025 109647.49 109647.49 109647.49 109647.49 109647.49

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSBC/M115/FAISMUN/001/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLO COYOTEPEC, monto:109647.49, importe_modificado:109647.49}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}
{2533861/proyecto_FIN, 2533861/proyecto_INICIO, 

2533861/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533865 Acción 55750

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55750.0, modificado:55750.0}}

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1865 20 Oaxaca 96 San Andrés Sinaxtla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Sinaxtla 1865-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.283811, lat:17.468502}}
27-06-2025 05-09-2025 55750 55750 55750 55750 55750

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSAS-FAISMUN-GI-096-001/2025, 

contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SINAXTLA, 

monto:55750.0, importe_modificado:55750.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}}

{2533865/proyecto_PROCESO, 2533865/proyecto_INICIO, 

2533865/proyecto_PROCESO, 2533865/proyecto_INICIO, 

2533865/proyecto_PROCESO, 2533865/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533869 Acción 302044

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302044.0, modificado:302044.0}}

Elaboracion de Estudios de pre inversion para obras de infraestructura Social en el Municipio de San 

Agustin Chayuco Oaxaca - 1257
20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Agustín Chayuco 1257-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.807518, lat:16.402382}}
29-05-2025 30-06-2025 302044 302044 302044 302044 302044

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS/MSAC/082/FAISMUN/01/202S, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA, convocante:MUNICIPIO SAN 

AGUSTIN CHAYUCO, monto:302044.0, importe_modificado:302044.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:36.0}}

{2533869/proyecto_INICIO, 2533869/proyecto_PROCESO, 

2533869/proyecto_INICIO, 2533869/proyecto_PROCESO, 

2533869/proyecto_INICIO, 2533869/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533872 Acción 140448

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140448.0, modificado:140448.0}}

Elaboración de proyectos ejecutivos de las obras FAISMUN en el Municipio de Ixpantepec Nieves - 1086 20 Oaxaca 65 Ixpantepec Nieves Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Ixpantepec Nieves 1086-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.044862, lat:17.506686}}
27-05-2025 31-10-2025 140448 140448 140448 140448 140448

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/FISM/MIN/065/01/2025, contratista:ALBERTO 

PEDRO CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:140448.0, 

importe_modificado:140448.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}}

{2533872/proyecto_INICIO, 2533872/proyecto_PROCESO, 

2533872/proyecto_INICIO, 2533872/proyecto_PROCESO, 

2533872/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402619798 Adquisición 642164.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:642164.4, modificado:642164.4}}

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MEDICAS OAXACA (CRUM OAXACA) 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012756400125 S 2157305 1974843 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calz. Porfirio Díaz 405, Reforma, 68050 Oaxaca de 

Juárez, Oax., lon:-96.7193371, lat:17.0820127}}
26-12-2025 31-12-2025 642164.4 642164.4 642164.4 642164.4 642164.4

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/1351/2025-

2, contratista:JORGE APOLINAR  HERNANDEZ MANZANO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE 

OAXACA, monto:164256.0, importe_modificado:164256.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/1351/2025, contratista:ESAU SIERRA 

MATUS, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:477908.4, 

importe_modificado:477908.4}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO.

, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:Corregido, 

trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-23}}

{obs1: {observación:corregir liga del contrato de Jorge Apolinar ya que no se puede visualizar, 

trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250402619833 Adquisición 4697945.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4697945.4, modificado:4697945.4}}

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL UBICADO EN SAN 

BARTOLO COYOTEPEC OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Asistencia Social Sin identificar Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca 54100125878 S 520 480 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Séptima Privada de Aldama sin número, San Bartolo 

Coyotepec, Oaxaca., lon:-96.71545615, lat:16.94826227}}
29-09-2025 24-10-2025 4697945.4 4697945.4 4697945.4 4697945.4 4697945.4

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:54/CONTRATO/2025, contratista:PROYECTOS 

AIGOKEROS SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:2.62920058E7, importe_modificado:2.62920058E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2619833/proyecto_INICIO, 2619833/proyecto_PROCESO, 

2619833/proyecto_FIN, 2619833/proyecto_PROCESO, 

2619833/proyecto_FIN, 2619833/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250402620789 Proyecto de inversión 797614.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:797614.2, modificado:797614.2}}

Construcción del sistema de agua entubada en el municipio de San Cristóbal Suchixtlahuaca segunda 

etapa
20 Oaxaca 129

San Cristóbal 

Suchixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Cristóbal Suchixtlahuaca

MSCS/129/FAISMUN/

ADM/002/2025
S 181 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:calle Guadalupe Victoria, San Cristóbal 

Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, México, lon:-97.389067, lat:17.717574}, geo2: {cve_municipio:129, 

localidad:1, direccion:calle Guadalupe Victoria, San Cristóbal Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, México, lon:-

97.389319, lat:17.718307}, geo3: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:calle Guadalupe Victoria, 

San Cristóbal Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, México, lon:-97.387466, lat:17.718807}, geo4: 

{cve_municipio:129, localidad:1, direccion:Calle Quintana Roo, San Cristóbal Suchixtlahuaca, 

Coixtlahuaca, Oaxaca, México, lon:-97.386644, lat:17.716804}, geo5: {cve_municipio:129, localidad:1, 

direccion:calle Guadalupe Victoria, San Cristóbal Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, México, lon:-97.387145, 

lat:17.717923}, geo6: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:calle Constituyentes, San Cristóbal 

Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, Oaxaca, México, lon:-97.389735, lat:17.715497}, geo7: 

{cve_municipio:129, localidad:1, direccion:calle Constituyentes, San Cristóbal Suchixtlahuaca, 

Coixtlahuaca, Oaxaca, México, lon:-97.389547, lat:17.716741}}

18-08-2025 29-11-2025 797614.2 797614.2 797614.2 797614.2 797614.2

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159973, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA, monto:797614.2, 

importe_modificado:979614.2}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{2620789/proyecto_INICIO, 2620789/proyecto_PROCESO, 

2620789/proyecto_FIN, 2620789/proyecto_PROCESO, 

2620789/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402622938 Proyecto de inversión 812980.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:812980.2, modificado:812980.2}}

CONSTRUCCION DE OLLA COLECTORA DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE DENOMINADO YUDANAÑU 20 Oaxaca 518
Santo Domingo 

Tlatayápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tlatayápam

MSDT/518/FAISMUN/

004/2025
S 61 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Paraje Yudanañu, Santo Domingo Tlatayapam, 

Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.326223, lat:17.401718}}
22-09-2025 29-11-2025 812980.2 812980.2 812980.2 812980.2 812980.2

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163049, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM, monto:812980.2, 

importe_modificado:812980.2}}

{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}}

{2622938/proyecto_INICIO, 2622938/proyecto_PROCESO, 

2622938/proyecto_FIN, 2622938/proyecto_PROCESO, 

2622938/proyecto_FIN, 2622938/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402622944 Proyecto de inversión 1005033.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1005033.57, modificado:1005033.57}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS DEL KM 0+000 AL KM 30+000 EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO NUYOO.
20 Oaxaca 481 Santiago Nuyoó

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Nuyoó

MSN/M481/FORTAMU

N/R28-RF/003/2025
S 2922 2000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o lineal, meta:27.5, 

meta_modificada:27.5}}

2

{geo1: {cve_municipio:481, localidad:3, direccion:CAMINNO DE YUCUNINO DE GEURRERO A 

ZARAGOSA, lon:-97.745737, lat:16.967275}, geo2: {cve_municipio:481, localidad:1, 

direccion:CAMINO DE YUCUNINO DE GUERRERO A PLAN DE ZARAGOZA, lon:-97.763873, 

lat:17.071107}}

01-11-2025 26-12-2025 1005033.57 1005033.57 1005033.57 1005033.57 1005033.57

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163051, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO, monto:1005033.57, 

importe_modificado:1005033.57}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:27.5}}
{2622944/proyecto_PROCESO, 2622944/proyecto_FIN, 

2622944/proyecto_PROCESO, 2622944/proyecto_INICIO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202533878 Acción 193000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193000.0, modificado:193000.0}}

ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC - 1237
20 Oaxaca 40 Huautepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Huautepec 1237-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:16.0, 

meta_modificada:18.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.797299, lat:18.101978}}
30-05-2025 30-06-2025 193000 193000 193000 193000 193000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/07/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:HUAUTEPEC, 

monto:992500.0, importe_modificado:992500.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:18.0}}
{2533878/proyecto_INICIO, 2533878/proyecto_PROCESO, 

2533878/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION FUE DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025, 

trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:en la plataforma del 

SIFAIS se capturaron tres servicios en gastos indirectos el 1ro.- levantamientos topográficos por un 

importe de $193,000.00, el 2do.- elaboración de proyectos ejecutivos por un importe de $560,000.00 y 

el 3ro.- supervisión a obra publica por un importe de $239,500.00, del cual se unifico en un solo contrato 

por un importe de $992,500.00 iva incluido., trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-

22}}

{obs1: {observación:VERIFICAR IMPORTES PRESUPUESTALES , CONTABLES Y DE CONTRATO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250202533884 Acción 364346.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364346.16, 

modificado:364346.16}}

SERVICIOS PROFESIONALES - 522 20 Oaxaca 10 El Barrio de la Soledad Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 522-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.11219, lat:16.803935}}
01-05-2025 31-12-2025 364346.16 364346.16 364346.16 364346.16 364346.16

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/MBS/010/SP/001/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:EL BARRIO DE LA SOLEDAD, 

monto:364346.16, importe_modificado:364346.16}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:17.0}}

{2533884/proyecto_PROCESO, 2533884/proyecto_INICIO, 

2533884/proyecto_FIN, 2533884/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA/ EVIDENCIA DE TÉRMINO SI EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250202540447 Proyecto de inversión 3240363.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3240363.6, 

modificado:3240363.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL 

NUM. 17 RICARDO FLORES MAGON CON CLAVE 20DC10002X, EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN 

DE FLORES MAGÓN - 49679

20 Oaxaca 29
Eloxochitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 49679 S 357 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN 

DE FLORES MAGÓN ENTRE CALLE ALAMOS Y JUAREZ, lon:-96.8771493, lat:18.17801963}}
25-06-2025 25-08-2025 3240363.6 3240363.6 3240363.6 3240363.6 3240363.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MEF/029/FAISMUN/006/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN 

DE FLORES MAGON, monto:3240363.6, importe_modificado:3240363.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}
{2540447/proyecto_INICIO, 2540447/proyecto_PROCESO, 

2540447/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540466 Proyecto de inversión 588462.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588462.72, 

modificado:588462.72}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO) 

- 35289
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 35289 S 181 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:Pueblo SANTA MARIA LA LUZ 68728 LA LUZ, IXTLÁN 

DE JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE A LA ANTENA DE 

INTERNET Y EL TEMPLO ADVENTISTA, lon:-96.38204923, lat:17.52451464}}

01-07-2025 29-08-2025 588462.72 588462.72 588462.72 588462.72 588462.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/007/2025, contratista:COEDIF SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:588462.72, 

importe_modificado:588462.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:42.0}}
{2540466/proyecto_INICIO, 2540466/proyecto_PROCESO, 

2540466/proyecto_INICIO, 2540466/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la obra es construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable, me 

puede informar porque no son acorde las fotografias. cracias, trimestre:4.0, usuario:zaretrojasj, 

fecha:2026-01-23}}

{obs1: {observación:LAS FOTOS NO SON ACORDE AL PROYECTO, trimestre:4.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:LAS FOTOS NO SON ACORDE AL 

PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:LAS FOTOS 

NO SON ACORDE AL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-10}}

2025 4 OAX250202540484 Proyecto de inversión 1303413.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303413.9, 

modificado:1303413.9}}

CONSTRUCCION DE CARRETERA SANTA CATARINA QUIOQUITANI-SANTA CATALINA QUIERI, 

SUBTRAMO DEL KILOMETRO 0+120.00 AL 0+270.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CATARINAQUIOQUITANI, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI - 50128

20 Oaxaca 74
Santa Catarina 

Quioquitani

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Quioquitani 50128 S 225 231 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:911.0, 

meta_modificada:911.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTA 

CATARINA QUIOQUITANI - SANTA CATALINA QUIERI 0 180 70590 SANTA CATARINA QUIOQUITANI, 

SANTA CATARINA QUIOQUITANI LA CARRETERA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA 

POBLACION Y ES LA P, lon:-96.28329361, lat:16.31583613}}

09-07-2025 07-10-2025 1303413.9 1303413.9 1303413.9 1303413.9 1303413.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSCQ/074/FAISMUN/19/2025, contratista:ROSA 

CONCEPCION PEREZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI, 

monto:1303413.9, importe_modificado:1303413.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:911.0}}

{2540484/proyecto_INICIO, 2540484/proyecto_PROCESO, 

2540484/proyecto_FIN, 2540484/proyecto_INICIO, 

2540484/proyecto_PROCESO, 2540484/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540490 Proyecto de inversión 1185545.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185545.52, 

modificado:1185545.52}}

Construcción de techado en bienes públicos en la representación de la localidad de San Pedro Loma 

Larga municipio de San Andrés Paxtlán - 48755
20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Paxtlán 48755 S 113 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:576.6, 

meta_modificada:576.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:17, direccion:Calle Camino principal de San Pedro Pueblo San Pedro 

Loma larga 70868 SAN PEDRO LOMA LARGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Andador Camino principal 

Y La obra se situa en la casa del representante de la localidad de san pedro loma larga,, lon:-

96.55151814, lat:16.1809463}}

30-06-2025 13-08-2025 1185545.52 1185545.52 1185545.52 1185545.52 1185545.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/08/MSAP/M-095/R33-FIII/FAISMUN/2025, 

contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 

PAXTLÁN, monto:1185545.52, importe_modificado:1185545.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.6}}
{2540490/proyecto_PROCESO, 2540490/proyecto_INICIO, 

2540490/proyecto_FIN, 2540490/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540502 Proyecto de inversión 2603590.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2603590.83, 

modificado:2603590.83}}

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PARAJE YOSIVEE - 

40007
20 Oaxaca 105

San Antonino Monte 

Verde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 40007 S 695 581 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo SAN ANTONINO 

MONTE VERDE 69546 SAN ANTONINO MONTE VERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE ENTRE Calle 5 

DE AMYO Y LA PLANTA SE UBICA EN LAS AFUERAS DE LA POBLACION AVANZANDO SOBRE LAS 

CALLES MENCIONADAS , lon:-97.7179299, lat:17.5316691}}

10-07-2025 07-10-2025 2603590.83 2603590.83 2603590.83 2603590.83 2603590.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105MSAMV/FAISMUN-DIR/COP-06/AYS-DRE-010/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL SA DE CV, convocante:SAN 

ANTONINO MONTE VERDE, monto:2603590.83, importe_modificado:2603590.83}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2540502/proyecto_INICIO, 2540502/proyecto_PROCESO, 

2540502/proyecto_INICIO, 2540502/proyecto_PROCESO, 

2540502/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540516 Proyecto de inversión 961115.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961115.87, 

modificado:961115.87}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO COL. 12 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 

50627
20 Oaxaca 143

San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 50627 S 2740 2693 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.4, 

meta_modificada:2.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle camino 12 de abril Pueblo SAN FRANCISCO 

IXHUATAN 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Calle PRIMERO DE 

MAYO Y Calle AQUILES SERDAN Calle AMADO NERVO EL INICIO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 0.60 KM 

DE LA PRES, lon:-94.4793739, lat:16.35222069}}

15-04-2025 09-05-2025 961115.87 961115.87 961115.87 961115.87 961115.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/007/2025, 

contratista:DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO IXHUATÁN, 

monto:961115.87, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}}
{2540516/proyecto_INICIO, 2540516/proyecto_PROCESO, 

2540516/proyecto_FIN, 2540516/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302550907 Proyecto de inversión 2498236.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2498236.64, 

modificado:2498236.64}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ, LOCALIDAD DE 

SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO. - 54710
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
54710 S 1761 1698 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:367.11, 

meta_modificada:367.11}

}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle SAN LUIS POTOSI Colonia JOSE LOPEZ 

PORTILLO 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle TABASCO Y 

Calle LAGO TEXCOCO Calle VERACRUZ PARA LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 254.66 M DE LA 

CLINICA HOSPITAL R, lon:-96.7054668, lat:17.0604206}}

15-07-2025 31-12-2025 2498236.64 2498236.64 2498236.64 2498236.64 2498236.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0527/250954/2025, contratista:PJ 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2498236.64, 

importe_modificado:2498236.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:367.11}}
{2550907/proyecto_INICIO, 2550907/proyecto_PROCESO, 

2550907/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550913 Proyecto de inversión 418942.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:418942.9, modificado:418942.9}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA 

LOCALIDAD GUADALUPE DE LOS OBOS, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 55203
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 55203 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:11.16, 

meta_modificada:11.16}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:3, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia GUADALUPE DE 

LOS OBOS 68605 GUADALUPE DE LOS OBOS, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN UNA DE LAS ACCIONES 

SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA A 93 ML AL NORESTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA Y A 

155 ML AL NORE, lon:-97.01381309, lat:17.84289786}}

15-07-2025 12-11-2025 418942.9 418942.9 418942.9 418942.9 418942.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/019/2025, 

contratista:ENFOQUE INTEGRAL ARMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2095410.83, importe_modificado:2095410.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.16}}
{2550913/proyecto_INICIO, 2550913/proyecto_PROCESO, 

2550913/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302550916 Proyecto de inversión 418942.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:418942.9, modificado:418942.9}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA 

LOCALIDAD SANTIAGO DOMINGUILLO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 55218
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 55218 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:11.16, 

meta_modificada:11.16}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:13, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería SANTIAGO DOMINGUILLO 68603 SANTIAGO DOMINGUILLO, SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN ACCESO PEATONAL A 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOC, lon:-96.91702503, lat:17.65006485}}

15-07-2025 12-11-2025 418942.9 418942.9 418942.9 418942.9 418942.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/019/2025, 

contratista:ENFOQUE INTEGRAL ARMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2095410.83, importe_modificado:2095410.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.16}}
{2550916/proyecto_INICIO, 2550916/proyecto_PROCESO, 

2550916/proyecto_FIN, 2550916/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302550934 Proyecto de inversión 7008855.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7008855.93, 

modificado:7008855.93}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TATALTEPEC DE VALDÉS PLAN DE 

AIRE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+400, SUBTRAMO DEL KM 0+800 AL KM 1+860, EN EL 

MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 55428

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 55428 S 1335 1259 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1.06, 

meta_modificada:1.06}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:12, direccion:Calle A PLAN DE AIRE Pueblo BARRIO CHICO DE 

ABAJO 71850 BARRIO CHICO DE ABAJO, TATALTEPEC DE VALDÉS EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE 

VALDÉS SE LOCALIZA A 307 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS 31 MINUTOS AL 

SUROESTE DE LA CAPIT, lon:-97.55320302, lat:16.3099539}}

15-07-2025 30-10-2025 7008855.93 7008855.93 7008855.93 7008855.93 7008855.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-056-W-0-25, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:7008855.93, 

importe_modificado:7008855.93}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.06}}
{2550934/proyecto_PROCESO, 2550934/proyecto_INICIO, 

2550934/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR 

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302550970 Proyecto de inversión 252000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:252000.0, 

modificado:251692.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CUAJINICUIL, MUNICIPIO SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO. - 66530
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66530 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería EL 

CUAJINICUIL 71397 CUAJINICUIL, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO ENTRE Calle camino sin nombre Y 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 57 ML AL SUROESTE DEL 

CENTRO DE, lon:-97.24611878, lat:16.59476313}}

08-10-2025 31-12-2025 251692.22 251692.22 251692.22 251692.22 251692.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3313947.57, importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}}
{2550970/proyecto_PROCESO, 2550970/proyecto_FIN, 

2550970/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550975 Proyecto de inversión 817500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:817500.0, 

modificado:816191.66}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 66742
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66742 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle OCOTE Colonia SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Avenida DEL BOSQUE Y Calle 

OCOTE Calle MANDIMBO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE OCOTE A 227 ML AL NORESTE 

DEL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-96.75346325, lat:17.00893088}}

08-10-2025 30-12-2025 816191.66 816191.66 816191.66 816191.66 816191.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/062/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:3373592.12, importe_modificado:3373592.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}}
{2550975/proyecto_INICIO, 2550975/proyecto_FIN, 

2550975/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550984 Proyecto de inversión 1210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1210000.0, 

modificado:1208642.69}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL COSTOCHE, MUNICIPIO SAN 

FRANCISCO LOGUECHE. - 66930
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66930 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:3, direccion:Prolongación DE HIDALGO Ranchería EL COSTOCHE 

70818 EL COSTOCHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA 

DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PROLONGACIÓN DE HIDALGO A 120 ML AL SURESTE DE PALACIO 

MUNICIPAL O A, lon:-96.38902444, lat:16.40013121}}

02-10-2025 31-12-2025 1208642.69 1208642.69 1208642.69 1208642.69 1208642.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/055/2025, 

contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3628155.81, importe_modificado:3628155.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}
{2550984/proyecto_PROCESO, 2550984/proyecto_INICIO, 

2550984/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. 

, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250302550988 Proyecto de inversión 1250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, 

modificado:1248607.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO 

SAN AGUSTÍN ATENANGO. - 66963
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66963 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.1, 

meta_modificada:200.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo SAN AGUSTÍN 

ATENANGO 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN ATENANGO ENTRE Calle DE MIGUEL 

HIDALGO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle VICENTE GUERRERO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE IGNACIO ZARAGOZ, lon:-98.01491765, lat:17.60961634}}

08-10-2025 30-12-2025 1248607.74 1248607.74 1248607.74 1248607.74 1248607.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/043/2025, 

contratista:TECNOVIVE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:7117064.18, 

importe_modificado:7117064.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.1}}
{2550988/proyecto_INICIO, 2550988/proyecto_PROCESO, 

2550988/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402620886 Proyecto de inversión 72791.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:72791.83, modificado:72791.83}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LLUNTENDIBE SEGUNDA ETAPA 20 Oaxaca 423
Santa María 

Nduayaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Nduayaco 116049 S 101 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1010.0, 

meta_modificada:1010.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:423, localidad:1, direccion:LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE LLUNTENDIBE, 

UBICADA AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA NDUAYACO AVANZANDO 3.5 

KILOMETROS SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE SANTA JUAN 

ACHIUTLA, LADO DERECHO.  , lon:-97.49699528, lat:17.4115015}}

22-09-2025 20-11-2025 72791.83 72791.83 72791.83 72791.83 72791.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSMN/423/FIII-FIV/017/ 2025, 

contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO, monto:832331.09, 

importe_modificado:72791.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1010.0}}

{2620886/proyecto_FIN, 2620886/proyecto_INICIO, 

2620886/proyecto_PROCESO, 2620886/proyecto_FIN, 

2620886/proyecto_PROCESO, 2620886/proyecto_INICIO, 

2620886/proyecto_FIN, 2620886/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:EL MONTO DE $72,791.83 (FONDO IV) CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE LA 

OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LLUNTENDIBE SEGUNDA CON 

FOLIO  OAX250302579294  Y NUMERO DE CONTRATO C.O.P/MSMN/423/FIII-FIV/017/2025, 

trimestre:4.0, usuario:franciscovicentev, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:EL MONTO DE 

$72,791.83 (FONDO IV) CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL 

SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LLUNTENDIBE SEGUNDA CON FOLIO OAX250302579294 

Y NUMERO DE CONTRATO C.O.P/MSMN/423/FIII-FIV/017/2025    , trimestre:4.0, 

usuario:franciscovicentev, fecha:2026-01-14}}

{obs1: {observación:modificar el monto de contrato de acuerdo a la fuente de financiamiento que 

reporta, trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250402622959 Adquisición 29952712.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.995271294E7, modificado:2.792270273E7}}

ADQUSICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES DE SEGURIDAD PÚBLICA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad

Fort de Prog Prioritarios 

de las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 252888 N 0 0 4132148

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículo

s, meta:112.0, 

meta_modificada:112.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Avenida Lázaro Cárdenas #3032, Colonia Centro, 

Santa Lucía del Camino, C.P. 71240, lon:-96.6915479, lat:17.0642077}}
01-01-2025 31-12-2025 27922702.73 27922702.73 27922702.73 27922702.73 27922702.73

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESESP/FASP/AD/FED-EST/009-B/2025, 

contratista:AUTOMOTRIZ MARGOM S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 

SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, monto:1.75294E7, importe_modificado:1.75294E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESESP/FASP/IR/FED/026-A/2025, 

contratista:CESAREO SEBASTIAN VELASCO, convocante:SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MODSESESP/FASP/AD/FED-EST/009-B/2025, 

contratista:AUTOMOTRIZ MARGOM S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 

SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}, 

ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESESP/FASP/LPE/FED-EST/005/2025, 

contratista:CESAREO SEBASTIAN VELASCO, convocante:SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, monto:9552712.94, importe_modificado:9552712.94}}

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:112.0}}
{2622959/proyecto_INICIO, 2622959/proyecto_PROCESO, 

2622959/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:corregir modificado, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250202540522 Proyecto de inversión 2507665.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2507665.19, 

modificado:2507665.19}}

Construcción De Muro De Contención En La Calle Encanto En La Localidad De San Cristóbal Honduras, 

Municipio De San Jerónimo Coatlán - 20921
20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 20921 S 60 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:200.94, 

meta_modificada:200.94}

}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:2, direccion:Calle El Encanto s/n Pueblo San Cristóbal Honduras 

70843 SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN ENTRE Y Calle principal Se Ubica a un 

costado de la escuela primaria ubicada Enfrente de la Iglesia Católica que se encuentra a , lon:-

97.04113147, lat:16.32553161}}

20-06-2025 17-09-2025 2507665.19 2507665.19 2507665.19 2507665.19 2507665.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/005/004/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FRYAV DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JERONIMO 

COATLAN, monto:2507665.19, importe_modificado:2507665.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.94}}
{2540522/proyecto_INICIO, 2540522/proyecto_FIN, 

2540522/proyecto_PROCESO, 2540522/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540526 Proyecto de inversión 3148874.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3148874.33, 

modificado:3148874.33}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE A 

SAN JERÓNIMO TECOATL - 25316
20 Oaxaca 163 San Jerónimo Tecóatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Tecóatl 25316 S 836 742 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2030.0, 

meta_modificada:2030.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal PLAN DE 

GAUDALUPE - SAN JERONIMO TECOATL 9 9000 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO 

TECÓATL EL PROYECTO DE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL TEOTITLA-HUAHUTLA Y 

EMPIEZA A 140 METRO, lon:-96.91934061, lat:18.17106}}

02-04-2025 30-06-2025 3148874.33 3148874.33 3148874.33 3148874.33 3148874.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/163/FAISMUN/001/2025, contratista:DEMAVA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL, 

monto:3148874.33, importe_modificado:3148874.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2030.0}}
{2540526/proyecto_INICIO, 2540526/proyecto_PROCESO, 

2540526/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540534 Proyecto de inversión 1204818.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1204818.84, 

modificado:1203320.27}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIGLO XXI - 12654 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 12654 S 51 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:229.0, 

meta_modificada:197.76}

}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle LECHERILLO Colonia SIGLO XXI 68353 SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida PALMA REAL Y Peatonal LIMITE 

COLONIA CON ZONA DE HUMEDAL Calle CEIBA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN DOS TRAMOS. EL 

PRIMERO , lon:-96.172499, lat:18.07186069}}

12-05-2025 26-06-2025 1203320.27 1203320.27 1203320.27 1203320.27 1203320.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-024/2025, contratista:ERIK 

DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1203320.27, 

importe_modificado:1058664.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.76}}
{2540534/proyecto_INICIO, 2540534/proyecto_PROCESO, 

2540534/proyecto_INICIO, 2540534/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540543 Proyecto de inversión 899613.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899613.8, 

modificado:898216.56}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA - 31741 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 31741 S 61 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:492.0, 

meta_modificada:492.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:19, direccion:Continuación INDEPENDENCIA O CAMINO A LA 

ESMALTA Ejido CAMELIA ROJA 68444 CAMELIA ROJA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 

REVOLUCION Y Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE UN TRAMO DE 205.0 MTS DEL 

CAMINO QUE CONDUCE, lon:-96.20468894, lat:18.02618287}}

17-06-2025 31-07-2025 898216.56 898216.56 898216.56 898216.56 898216.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-027/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVALI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:898216.56, importe_modificado:898216.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.0}}

{2540543/proyecto_INICIO, 2540543/proyecto_FIN, 

2540543/proyecto_PROCESO, 2540543/proyecto_FIN, 

2540543/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540554 Proyecto de inversión 487869.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487869.96, 

modificado:487869.96}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD 

DE LA CULEBRA - 33646
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 33646 S 106 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:8, direccion:Camino ALTO DE LAS MESAS - LA CULEBRA 3 500 

71610 LA CULEBRA, SAN JUAN CACAHUATEPEC LAS ALCANTARILLAS SE ENCUENTRAN EN DOS PUNTOS 

CRÍTICOS DENTRO DEL CAMINO RURAL DE ACCESO QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE ALTO DE LAS 

MESAS CON LA LO, lon:-98.18920251, lat:16.55675869}}

16-06-2025 15-07-2025 487869.96 487869.96 487869.96 487869.96 487869.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(016)/FAISMUN(015)/2025, 

contratista:JESÚS ARTURO ZARCO JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, 

monto:487869.96, importe_modificado:487869.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}}

{2540554/proyecto_INICIO, 2540554/proyecto_FIN, 

2540554/proyecto_PROCESO, 2540554/proyecto_FIN, 

2540554/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540561 Proyecto de inversión 1064040.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064040.36, 

modificado:1064040.36}}

CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA 

AGENCIA DE POLICIA DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON - 24681
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 24681 S 60 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:12, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ejido LA LIBERTAD 70225 

LA LIBERTAD, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle 21 DE MARZO Calle 

REFORMA LA OBRA ESTARA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, A 5 KM 

PASANDO EL PUEB, lon:-95.25070016, lat:17.5812339}}

02-06-2025 31-07-2025 1064040.36 1064040.36 1064040.36 1064040.36 1064040.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN/190/012/009/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN COTZOCON, monto:1064040.36, importe_modificado:1064040.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}
{2540561/proyecto_INICIO, 2540561/proyecto_FIN, 

2540561/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540571 Proyecto de inversión 988708.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988708.02, 

modificado:988708.02}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ YOSOÑAMA - 34639 20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 34639 S 33 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:18, direccion:Ranchería LA PAZ YOSOÑAMA 69809 LA PAZ 

YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES DE LA LOCALIDAD DE LA 

PAZ YOSOÑAMA, lon:-97.78324536, lat:17.43907429}}

09-06-2025 07-08-2025 988708.02 988708.02 988708.02 988708.02 988708.02
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155903, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:988708.02, importe_modificado:988708.02}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}

{2540571/proyecto_INICIO, 2540571/proyecto_PROCESO, 

2540571/proyecto_INICIO, 2540571/proyecto_PROCESO, 

2540571/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540575 Proyecto de inversión 784759.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784759.28, 

modificado:784759.28}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 

38859
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 38859 S 35 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:14, direccion:Ranchería VISTAHERMOSA 69809 

VISTAHERMOSA, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL CAMINO 

E.C. SAN JUAN ÑUMI - PEÑA COLORADA A VISTA HERMOSA, lon:-97.79870109, lat:17.46692563}}

21-07-2025 18-09-2025 784759.28 784759.28 784759.28 784759.28 784759.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJÑ-210/FIII-FAISMUN/020/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

ÑUMI, monto:784759.28, importe_modificado:784759.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}}

{2540575/proyecto_INICIO, 2540575/proyecto_PROCESO, 

2540575/proyecto_INICIO, 2540575/proyecto_PROCESO, 

2540575/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540583 Proyecto de inversión 3300000.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3300000.03, 

modificado:3299829.88}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE RINCON DE TALEA A CERRO DE LAS CHINCHES - 

15197
20 Oaxaca 229

San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 15197 S 101 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:28, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD DE RINCON DE 

TALEA - CERRO DE LAS CHINCHES 2 400 71454 RINCÓN DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN EL 

CAMINO SACACOSECHAS PARTE DE LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE TALEA HACIA EL PARAJE 

CONOCIDO COMO CERRO DE LA, lon:-97.15077939, lat:16.50782133}}

19-05-2025 17-07-2025 3299829.88 3299829.88 3299829.88 3299829.88 3299829.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/028/007/2025, contratista:SHO 

CONSTRUCTORA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:3299829.88, 

importe_modificado:3299829.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}}
{2540583/proyecto_INICIO, 2540583/proyecto_PROCESO, 

2540583/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540595 Proyecto de inversión 4607811.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4607811.19, 

modificado:4607811.19}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE TRAMO 0+000 KM AL 3+000 KM - 

37228
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 37228 S 455 444 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:2, direccion:Camino / Terracería DESVIACION DE CARRETERA A 

SAN MATEO DEL MAR - COLONIA CUAUHTEMOC 3 3000 70780 COLONIA CUAUHTÉMOC, SAN 

MATEO DEL MAR EL PROYECTO INICIA A EN EL KM 0+000 DEL CAMINO QUE VA A LA COLONIA 

CUAUHTEMOC Y TERMINA 270 ME, lon:-95.11946751, lat:16.19558049}}

24-06-2025 23-07-2025 4607811.19 4607811.19 4607811.19 4607811.19 4607811.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/009/041/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MATEO DEL MAR, monto:4607811.19, importe_modificado:4607811.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}
{2540595/proyecto_INICIO, 2540595/proyecto_PROCESO, 

2540595/proyecto_FIN, 2540595/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540598 Proyecto de inversión 2565372.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2565372.14, 

modificado:2565372.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SANTA CRUZ - 37872 20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 37872 S 604 581 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1264.0, 

meta_modificada:1264.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:9, direccion:Avenida LIBERTAD Pueblo LAGUNA SANTA CRUZ 

70783 LAGUNA SANTA CRUZ, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle LIBERTAD EL 

PROYECTO SE HARA FRENTE A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REPRESENTACION DE LAGUNA 

SANTA, lon:-94.9599263, lat:16.21574157}}

18-06-2025 18-08-2025 2565372.14 2565372.14 2565372.14 2565372.14 2565372.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/008/056/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MATEO DEL MAR, monto:2565372.14, importe_modificado:2565372.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1264.0}}

{2540598/proyecto_PROCESO, 2540598/proyecto_INICIO, 

2540598/proyecto_FIN, 2540598/proyecto_PROCESO, 

2540598/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540604 Proyecto de inversión 363533.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:363533.84, 

modificado:363535.39}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA CARRETERA 175 DE LA 

VIRGEN DE GUADALUPE A LA CALLE GIODARDO MAGAÑA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 21680

20 Oaxaca 268 San Miguel Ejutla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Ejutla 21680 S 131 126 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:181.0, 

meta_modificada:181.58}

}

1

{geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:Calle CTRA. 175 OAXACA - PUERTO ESCONDID 

Pueblo SAN MIGUEL EJUTLA 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA ENTRE Calle GILDARDO 

MAGAÑA Y Calle HIDALGO Calle PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA A 300 MTS. DEL PARQUE 

CENTRAL, SOBRE LA , lon:-96.7376219, lat:16.58234801}}

26-05-2025 24-06-2025 363535.39 363535.39 363535.39 363535.39 363535.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSME/268/FAISMUN/18/2025, contratista:ÑUU 

NDEYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA, monto:363535.39, 

importe_modificado:363535.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.58}}

{2540604/proyecto_INICIO, 2540604/proyecto_FIN, 

2540604/proyecto_PROCESO, 2540604/proyecto_FIN, 

2540604/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540613 Proyecto de inversión 3598683.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3598683.8, 

modificado:3598683.8}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0701B, 

EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 32730
20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Pablo Coatlán 32730 S 75 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:287.0, 

meta_modificada:287.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:3, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE 2 S/N Pueblo SAN 

FRANCISCO COATLÁN 70855 SAN FRANCISCO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN Calle CALLE 5 DE 

MAYO SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLÁN, PARA 

DIRIGIRSE A LA INSTITUCIÓN HA, lon:-96.76583693, lat:16.17868707}}

16-04-2025 14-07-2025 3598683.8 3598683.8 3598683.8 3598683.8 3598683.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPC/M291/R33-FIII/FAISMUN/OP/01/2025, 

contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO 

COATLAN, monto:3588143.61, importe_modificado:3588143.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:287.0}}
{2540613/proyecto_INICIO, 2540613/proyecto_FIN, 

2540613/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250202540630 Proyecto de inversión 1417606.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1417606.01, 

modificado:1417606.01}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN EL RÍO LIMÓN Y COL. MEJÍA SAN JOSÉ YUTATUYAA - 

41893
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 41893 S 41 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:13, direccion:Camino SAN JOSE YUTATUYAA - SAN PEDRO 

JICAYAN 1 150 71744 SAN JOSÉ YUTATUYAA, SAN PEDRO JICAYÁN EL PROYECTO SE ENCONTRARA 

UBICADO EN EL CAMINO DE SAN JOSE YUTATUYAA HACIA SAN PEDRO JICAYAN EN EL RÍO LIMÓN Y 

COL. MEJÍA , lon:-98.03708796, lat:16.44759347}}

09-06-2025 08-08-2025 1417606.01 1417606.01 1417606.01 1417606.01 1417606.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/12/2025, 

contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CESMSA, S.A DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1417606.01, importe_modificado:1417606.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}}
{2540630/proyecto_INICIO, 2540630/proyecto_PROCESO, 

2540630/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540635 Proyecto de inversión 1022278.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022278.63, 

modificado:1022278.63}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL YUTA TUSOKO CAMINO LA HIERBA SANTA - 24424 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 24424 S 75 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:11, direccion:Camino la hierba santa - san juan Jicayán 1 800 

71741 LA HIERBA SANTA, SAN PEDRO JICAYÁN la obra se encontrara ubicada en el camino de la hierba 

santa con dirección a la localidad de san juan jicayán en el km 1.8, lon:-98.03126126, lat:16.47777374}}

03-06-2025 01-08-2025 1022278.63 1022278.63 1022278.63 1022278.63 1022278.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/05/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIALSAM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO JICAYÁN, monto:1022278.63, importe_modificado:1022278.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}}
{2540635/proyecto_INICIO, 2540635/proyecto_PROCESO, 

2540635/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302550991 Proyecto de inversión 252000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:252000.0, 

modificado:251175.45}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO APOALA, MUNICIPIO SANTIAGO 

APOALA. - 67029
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67029 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SANTIAGO APOALA 

69625 SANTIAGO APOALA, SANTIAGO APOALA ENTRE Calle PINO SUÁREZ Y Calle ALLENDE UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ A 49 ML AL ESTE DEL CENTRO DE ASISTENCIA 

MÉDICA Y A 81 M, lon:-97.13774868, lat:17.65102704}}

08-10-2025 31-12-2025 251175.45 251175.45 251175.45 251175.45 251175.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/037/2025, 

contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FERZAR, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:1110352.94, importe_modificado:1110352.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}}
{2550991/proyecto_FIN, 2550991/proyecto_PROCESO, 

2550991/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE 

TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: 

{observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302550998 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209743.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SOLA, MUNICIPIO SANTA 

MARÍA SOLA. - 67215
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67215 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo SANTA MARÍA 

SOLA 71460 SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle SIN 

NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO A 37 ML AL NOROESTE DEL 

PARQUE MUNICIPAL Y, lon:-97.01383834, lat:16.56587474}}

02-10-2025 31-12-2025 209743.52 209743.52 209743.52 209743.52 209743.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3313947.57, importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}
{2550998/proyecto_INICIO, 2550998/proyecto_FIN, 

2550998/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551065 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209743.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 69383
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 69383 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería EL 

CERRO DE LAS HUERTAS 71500 EL CERRO DE LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 

89 ML AL , lon:-96.70259546, lat:16.56418002}}

08-10-2025 31-12-2025 209743.52 209743.52 209743.52 209743.52 209743.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, contratista:OBRAS 

DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:3313947.57, importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}
{2551065/proyecto_FIN, 2551065/proyecto_PROCESO, 

2551065/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302551086 Proyecto de inversión 2122500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2122500.0, 

modificado:2122412.49}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, 

MUNICIPIO SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN. - 68106
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 68106 S 38 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Pueblo SANTA 

MARÍA LA ASUNCIÓN 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN ENTRE Calle 

SIN NOMBRE Y Calle FEDERAL No. 182 SAN FELIPE JALAPA Dz UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE PRINCI, lon:-96.8149987, lat:18.10889428}}

08-10-2025 31-12-2025 2122412.49 2122412.49 2122412.49 2122412.49 2122412.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/054/2025, contratista:DOMARG 

ASESORÍA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:2122412.49, importe_modificado:2122412.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}
{2551086/proyecto_INICIO, 2551086/proyecto_FIN, 

2551086/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530924 Proyecto de inversión 846649.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846649.34, 

modificado:846649.34}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LOS REYES DEL 

MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 44045
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 44045 S 277 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:Calle JUAREZ Ranchería GUADALUPE DE REYES 68420 

GUADALUPE DE LOS REYES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle MADERO Y Calle HIDALGO 

Calle BUSTAMANTE EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD 

DE GUADALUPE, lon:-96.63371875, lat:18.55191981}}

22-09-2025 21-10-2025 846649.34 846649.34 846649.34 846649.34 846649.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/061, contratista:DESARROLLOS 

Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:846649.34, importe_modificado:846649.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}

{2530924/proyecto_INICIO, 2530924/proyecto_PROCESO, 

2530924/proyecto_INICIO, 2530924/proyecto_FIN, 

2530924/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530957 Proyecto de inversión 1567000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1567000.0, 

modificado:1567000.0}}

Construcción de Camino de Santa María Buenos Aires -Rio Grande, del KM 0+000 al KM 7+000 - 42791 20 Oaxaca 24
Cuyamecalco Villa de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza 42791 S 149 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8500.0, 

meta_modificada:8500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:Camino SANTA MARIA BUENOS AIRES - 

CUYAMECALCO 7 0 68610 SANTA MARÍA BUENOS AIRES, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA LA 

OBRA APERTURA DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA BUENOS AIRES, PERTENECIENTE 

AL MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VIL, lon:-96.87618465, lat:17.97002274}}

16-06-2025 30-07-2025 1567000 1567000 1567000 1567000 1567000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/02/2025, contratista:LORETTY 

SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION SA DE CV., 

convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:1567000.0, 

importe_modificado:1567000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8500.0}}
{2530957/proyecto_PROCESO, 2530957/proyecto_INICIO, 

2530957/proyecto_PROCESO, 2530957/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530961 Proyecto de inversión 260211.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260211.2, modificado:260211.2}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VILLANUEVA - 

27210
20 Oaxaca 26

Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 27210 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:730.0, 

meta_modificada:730.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:Camino / Brecha NACIMIENTO DE AGUA - 

GUADALUPE VILLANUEVA 7 0 71103 GUADALUPE VILLANUEVA, SANTA CATARINA YUXÍA, 

CHALCATONGO DE HIDALGO PARTIENDO DEL TANQUE DE REGULACION EXISTENTE EN LA LOCALIDAD 

CON DIRECCION AL NACIMIENTO DE AG, lon:-97.47569563, lat:16.95359201}}

30-05-2025 28-06-2025 260211.2 260211.2 260211.2 260211.2 260211.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C014/MCH/FAISMUN/026/022/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:260211.2, importe_modificado:260211.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}}
{2530961/proyecto_INICIO, 2530961/proyecto_PROCESO, 

2530961/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530962 Proyecto de inversión 390316.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390316.8, modificado:390316.8}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA YUXIA - 27056 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 27056 S 86 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1205.0, 

meta_modificada:1205.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:Camino / Vereda CAPTACION DE AGUA - LOCALIDAD 

SANTA CATARINA YUXIA 6 0 71103 SANTA CATARINA YUXÍA, CHALCATONGO DE HIDALGO 

PARTIENDO DE LA FUENTE DE CAPTACION CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE YUXIA, REFERENCIA 

EL TANQUE DE AGUA, lon:-97.48985254, lat:16.96904724}}

30-05-2025 28-06-2025 390316.8 390316.8 390316.8 390316.8 390316.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C04/MCH/FAISMUN/026/016/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:390316.8, importe_modificado:390316.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1205.0}}
{2530962/proyecto_INICIO, 2530962/proyecto_PROCESO, 

2530962/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530971 Proyecto de inversión 1103254.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1103254.04, 

modificado:1103254.04}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD AGUA MASCARA A AGUA 

TORCIDA - 49653
20 Oaxaca 29

Eloxochitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 49653 S 45 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1161.0, 

meta_modificada:1161.0}

}

1
{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN 

DE FLORES MAGÓN BARRIO AGUA DE MASCARA, lon:-96.88286918, lat:18.18058617}}
25-06-2025 25-08-2025 1103254.04 1103254.04 1103254.04 1103254.04 1103254.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MEF/029/FAISMUN/009/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE  VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:1103254.04, 

importe_modificado:1103254.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1161.0}}
{2530971/proyecto_INICIO, 2530971/proyecto_FIN, 

2530971/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530981 Proyecto de inversión 1148399.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1148399.61, 

modificado:1148399.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE EL CAMALOTE. - 35775
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 35775 S 57 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:570.0, 

meta_modificada:570.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada municipal EL CAMALOTE - 

EL CARMEN TUXTITLAN 0 100 EL CAMALOTE, MESONES HIDALGO LA PAVIMENTACIÓN VA DE LA 

LOCALIDAD DEL CAMALOTE HACIA EL CARMEN TUXTITLÁN., lon:-97.98147732, lat:16.93531614}}

30-06-2025 29-08-2025 0 1148399.61 1148399.61 1148399.61 1148399.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/027/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, 

monto:1148399.61, importe_modificado:1148399.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}}

{2530981/proyecto_INICIO, 2530981/proyecto_PROCESO, 

2530981/proyecto_FIN, 2530981/proyecto_INICIO, 

2530981/proyecto_PROCESO, 2530981/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202530983 Proyecto de inversión 1349999.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349999.35, 

modificado:1349999.35}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA 

HIDALGO. - 35797
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 35797 S 43 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.5, 

meta_modificada:192.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:44, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA ROSA HIDALGO 

71041 SANTA ROSA, MESONES HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN 

NOMBRE EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE LOCALIZARA EN EL CENTRO DEL NÚCLEO 

RURAL DE SANTA ROSA , lon:-97.9486857, lat:16.93045525}}

09-06-2025 23-08-2025 0 1349999.35 1349999.35 1349999.35 1349999.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/041/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, 

monto:1349999.35, importe_modificado:1349999.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.5}}
{2530983/proyecto_INICIO, 2530983/proyecto_FIN, 

2530983/proyecto_PROCESO, 2530983/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531004 Proyecto de inversión 920285.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920285.79, 

modificado:917350.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 

33901
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 33901 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:494.84, 

meta_modificada:494.84}

}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle emiliano zapata Colonia soledad segunda seccion 

69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE 

Calle ejercito militar Y Calle adolfo lopez mateo Calle insurgentes la obra se encuent, lon:-97.79627724, 

lat:17.81139972}}

01-07-2025 28-09-2025 917350.68 917350.68 917350.68 917350.68 917350.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-008-2025, contratista:XOCHITL 

HERRERA BAUTISTA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:917350.68, 

importe_modificado:917350.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.84}}
{2531004/proyecto_INICIO, 2531004/proyecto_PROCESO, 

2531004/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA

, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-06}}

2025 4 OAX250202531013 Proyecto de inversión 2846273.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2846273.5, 

modificado:2846273.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO HACIA AGUA PALO DE ALAMO, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC - 

47864
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 47864 S 985 874 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3228.35, 

meta_modificada:2371.1

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion: HUAUTEPEC CENTRO - AGUA PALO DE ALAMO 0 0 

68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL BANCO DEL BIENESTAR 

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUTEPEC, lon:-96.79523215, lat:18.10397263}}

02-04-2025 30-06-2025 2846273.5 2846273.5 2846273.5 2846273.5 2846273.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/01/2025, 

contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:HUAUTEPEC, monto:2846273.5, 

importe_modificado:2846273.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2371.15}}
{2531013/proyecto_INICIO, 2531013/proyecto_PROCESO, 

2531013/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531016 Proyecto de inversión 879982.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:879982.44, 

modificado:1049202.25}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO 

LAGUNA, MUNICIPIO DE HUAUTEPEC. - 43232
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 43232 S 47 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion: BARRIO LAGUNA - CENTRO DE LA BARRIO LAGUNA 0 

0 68555 BARRIO LAGUNA, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE 

BARRIO LAGUNA, lon:-96.8039431, lat:18.08315793}}

21-06-2025 20-07-2025 1049202.25 1049202.25 1049202.25 1049202.25 1049202.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/08/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:HUAUTEPEC, 

monto:1049202.25, importe_modificado:1049202.25}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}

{2531016/proyecto_INICIO, 2531016/proyecto_PROCESO, 

2531016/proyecto_FIN, 2531016/proyecto_PROCESO, 

2531016/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION FUE DEL 05 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025, 

trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-11}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250202531040 Proyecto de inversión 1000000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, 

modificado:1000000.01}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA JUANITA (SEGUNDA 

ETAPA) - 35091
20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Peñasco 35091 S 51 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2118.0, 

meta_modificada:2118.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:Calle YUTE YU NDOYO Pueblo SANTA JUANITA 69848 

SANTA JUANITA, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE Calle CAMINO COSECHERO Y Calle CAMINO 

COSECHERO Calle CAMINO COSECHERO LA OBRA INICIA Y SE UBICA SOBRE UN COSTADO DE LA CALLE 

DENOMINADA YUTE Y, lon:-97.58530856, lat:17.21802163}}

23-06-2025 21-08-2025 1000000.01 1000000.01 1000000.01 1000000.01 1000000.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/005/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDALENA PEÑASCO, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2118.0}}

{2531040/proyecto_PROCESO, 2531040/proyecto_INICIO, 

2531040/proyecto_PROCESO, 2531040/proyecto_INICIO, 

2531040/proyecto_PROCESO, 2531040/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531058 Proyecto de inversión 2185063.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2185063.96, 

modificado:2185063.96}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CERRO DEL BULE LÍNEA NORTE-2 EN LA 

LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS. - 35400
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 35400 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:516.0, 

meta_modificada:516.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Camino / Vereda Pinotepa de don Luis - Cerro el Bule 4 

700 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se encuentra ubicado 

partiendo en la localidad de pinotepa de don Luis hacia el cerro del bule, perteneciente, lon:-

97.97417803, lat:16.42505601}}

19-06-2025 17-08-2025 2185063.96 2185063.96 2185063.96 2185063.96 2185063.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/207/2025, contratista:INFRA 

INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:PINOTEPA DE DON LUIS, monto:2185063.96, 

importe_modificado:2185063.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:516.0}}
{2531058/proyecto_INICIO, 2531058/proyecto_PROCESO, 

2531058/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540674 Proyecto de inversión 2217581.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2217581.42, 

modificado:2217581.42}}

REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE SABINO - 39223 20 Oaxaca 387 Santa Gertrudis
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Gertrudis 39223 S 84 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1641.0, 

meta_modificada:1641.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:Calle LOS SABINOS SN Pueblo SANTA GERTRUDIS 

71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle RAYON Calle AVILA 

CAMACHO PREGUNTAR DONDE SE ENCUENTRA EL POZO DE SABINO , lon:-96.79770458, 

lat:16.77927893}}

23-06-2025 28-09-2025 2217581.42 2217581.42 2217581.42 2217581.42 2217581.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSG/387/FAISMUNFIII/01-001/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S. A. DE C. V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS, monto:2217581.42, importe_modificado:2217581.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1641.0}}

{2540674/proyecto_FIN, 2540674/proyecto_INICIO, 

2540674/proyecto_PROCESO, 2540674/proyecto_FIN, 

2540674/proyecto_INICIO, 2540674/proyecto_PROCESO, 

2540674/proyecto_FIN, 2540674/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540677 Proyecto de inversión 2507838.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2507838.49, 

modificado:2507838.49}}

CONSTRUCCION DE MODULO DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 

20DPR1105L EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA OCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN - 

15704

20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa Lucía Ocotlán 15704 S 175 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:5, direccion:Calle CAMINO LOS 20 Paraje LOS 20 71543 LOS 20 

[PARAJE], SANTA LUCÍA OCOTLÁN ENTRE Prolongación LOPEZ MATEOS Y Calle CAMINO LA 

GUADALUPANA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LOS CAMINOS LOS 

20, ESQUINA CON EL C, lon:-96.67984791, lat:16.72917517}}

11-06-2025 07-08-2025 2507838.49 2507838.49 2507838.49 2507838.49 2507838.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MDSLO/FAISMUN/393/02/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA OCOTLAN, monto:2507838.49, importe_modificado:2507838.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}
{2540677/proyecto_PROCESO, 2540677/proyecto_INICIO, 

2540677/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma del presidente municipal en el acta entrega , trimestre:4.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540691 Proyecto de inversión 1649747.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1649747.6, 

modificado:1649747.6}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TOTOLAPAM - 42798 20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 42798 S 61 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:619.0, 

meta_modificada:619.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:19, direccion:Camino / Terracería EL MALUCANO - EL CAMARON 

1 150 70938 TOTOLÁPAM, SANTA MARÍA COLOTEPEC La ubicacion de 1 poste inicia a 100 ml de la 

capilla Totolapam y 5 postes inicia a 150 ml de la misma capilla sobre el camino a Malucano, 3, lon:-

97.00382938, lat:15.86614079}}

20-06-2025 18-08-2025 1649747.6 1649747.6 1649747.6 1649747.6 1649747.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/19/MSMC/401/FAISMUN/TOT/ELEC/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., 

convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1649747.6, importe_modificado:1649747.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:619.0}}

{2540691/proyecto_INICIO, 2540691/proyecto_PROCESO, 

2540691/proyecto_INICIO, 2540691/proyecto_PROCESO, 

2540691/proyecto_INICIO, 2540691/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540699 Proyecto de inversión 894122.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894122.23, 

modificado:894122.23}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 

35502
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 35502 S 56 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:70, direccion:Camino / Brecha CERRO DEL CABALLO - 

SECUNDARIA LA NUEVA ESPERANZA 1 500 70935 LA NUEVA ESPERANZA, SANTA MARÍA COLOTEPEC 

SE ENCUENTRA UNOS 95 M DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, A MANO IZQUIERDA DEL 

CAMINO QUE CONDUCE A DIC, lon:-96.89950923, lat:15.94543225}}

17-06-2025 15-08-2025 894122.23 894122.23 894122.23 894122.23 894122.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/24/MSMC/401/FAISMUN/ESP/POZO/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DABANI, S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA 

COLOTEPEC, monto:894122.23, importe_modificado:894122.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}

{2540699/proyecto_INICIO, 2540699/proyecto_FIN, 

2540699/proyecto_INICIO, 2540699/proyecto_PROCESO, 

2540699/proyecto_FIN, 2540699/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540702 Proyecto de inversión 1079034.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1079034.78, 

modificado:1079034.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE JUNTA DEL POTRERO - 

43407
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 43407 S 56 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:201.12, 

meta_modificada:201.12}

}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:33, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo JUNTA DEL POTRERO 70936 

JUNTA DEL POTRERO, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle RANCHO EL RECUERDO DE LOS 

HERMANOS Y Calle LOS NARANJOS Calle HACIA PRIMARIA PALMA SOLA OBRA UBICADA A 900 

METROS DEL RANCHO EL RE, lon:-96.89679971, lat:15.90618498}}

20-06-2025 18-08-2025 1079034.78 1079034.78 1079034.78 1079034.78 1079034.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/08/MSMC/401/FAISMUN/JPOT/TECH/2025, 

contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO ATQ S. DE R.L. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA 

COLOTEPEC, monto:1079034.78, importe_modificado:1079034.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.12}}

{2540702/proyecto_INICIO, 2540702/proyecto_PROCESO, 

2540702/proyecto_INICIO, 2540702/proyecto_PROCESO, 

2540702/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540705 Proyecto de inversión 4659074.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4659074.99, 

modificado:4659074.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE 

PAXTLE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 46347
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 46347 S 92 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:2, direccion:Pueblo AGUA DE PAXTLE 68510 AGUA DE PAXTLE, 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA 7 ACCIONES SE UBICAN AL NORESTE DE LA LOCALIDAD Y LAS DEMAS SE 

UBICAN EN LAS CERCANIAS DE LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD, COMO REFERENCIA EN 

CERCANIA DEL CENTRO DE, lon:-96.71585712, lat:18.2931713}}

21-06-2025 18-10-2025 4659074.99 4659074.99 4659074.99 4659074.99 4659074.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/003/2025, 

contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:4659074.99, importe_modificado:4659074.99}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}

{2540705/proyecto_INICIO, 2540705/proyecto_PROCESO, 

2540705/proyecto_INICIO, 2540705/proyecto_PROCESO, 

2540705/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540717 Proyecto de inversión 2495929.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2495929.44, 

modificado:2495929.44}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE CERRO COSTOCHE, 2da ETAPA - 46227
20 Oaxaca 435

Santa María 

Tepantlali

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tepantlali 46227 S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:2, direccion:Camino CAMINO PRINCIPAL HACIA LA AGENCIA - 

CAMINO SIN NOMBRE 0 800 70286 CERRO COSTOCHE, SANTA MARÍA TEPANTLALI A 800 METROS DE 

LA AGENCIA CERRO COSTOCHE , lon:-95.9952453, lat:16.96565496}}

01-07-2025 29-08-2025 2495929.44 2495929.44 2495929.44 2495929.44 2495929.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST-435/R33-FAISMUN/OP/02/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:2495929.44, importe_modificado:2495929.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}

{2540717/proyecto_INICIO, 2540717/proyecto_PROCESO, 

2540717/proyecto_FIN, 2540717/proyecto_PROCESO, 

2540717/proyecto_FIN, 2540717/proyecto_PROCESO, 

2540717/proyecto_INICIO, 2540717/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540736 Proyecto de inversión 1519079.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:136306.03, modificado:136306.03}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1382773.06, modificado:1382773.06}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN TERCERA ETAPA, EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD SAN MATEO ÉXODO. - 35593
20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Camotlán 35593 S 41 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:10, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL S/N Pueblo SAN MATEO 

EXODO 68805 SAN MATEO ÉXODO, SANTIAGO CAMOTLÁN SE UBICARÁ JUNTO AL TECHADO DE LA 

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ÉXODO, 

lon:-96.12879898, lat:17.60489296}}

19-06-2025 16-09-2025 1519079.09 1519079.09 1519079.09 1519079.09 1519079.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSC/457/FIII-FIV/004/2025, contratista:DOMARG 

ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO CAMOTLAN, monto:1519079.09, importe_modificado:1519079.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}}
{2540736/proyecto_INICIO, 2540736/proyecto_PROCESO, 

2540736/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540744 Proyecto de inversión 3202816.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3202816.6, 

modificado:3202816.6}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO 

DIAZ, EN SECCION SEGUNDA, EN SANTIAGO JAMILTEPEC - 41545
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 41545 S 65 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1309.52, 

meta_modificada:1309.5

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Colonia 2DA SECCION 71700 

SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle MANUEL NEGRETE Y Calle GUADALUPE 

VICTORIA Calle MANUEL NEGRETE SE ENCUENTA COMPRENDIDO DEL TRAMO DE LA CALLE MANUEL 

NEGRETE A LA CA, lon:-97.8181401, lat:16.27786585}}

02-07-2025 30-08-2025 3202816.6 3202816.6 3202816.6 3202816.6 3202816.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES 

CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, 

monto:3202816.6, importe_modificado:3202816.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1309.52}}
{2540744/proyecto_INICIO, 2540744/proyecto_FIN, 

2540744/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202540754 Proyecto de inversión 419998.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419998.51, 

modificado:419998.51}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ(CONAFE) CLAVE: 

20KPR1685S - 5470
20 Oaxaca 477 Santiago Minas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Minas 5470 S 43 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:477, localidad:8, direccion:PIEDRA LISA, SANTIAGO MINAS A UN COSTADO DE 

LAS OFICINAS DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA LISA, lon:-97.20828978, lat:16.47757677}}
21-04-2025 29-06-2025 419998.51 419998.51 419998.51 419998.51 419998.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN/MSM/477/OPM-006/2025, 

contratista:ILIANA BELEM CRUZ BELMAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS, 

monto:419998.51, importe_modificado:419998.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}

{2540754/proyecto_INICIO, 2540754/proyecto_FIN, 

2540754/proyecto_PROCESO, 2540754/proyecto_FIN, 

2540754/proyecto_INICIO, 2540754/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250202540771 Proyecto de inversión 6000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6000000.0, 

modificado:6000000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DEL SOL - 30392 20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 30392 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3036.0, 

meta_modificada:3036.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:15, direccion:Calle Principal Pueblo Piedra del Sol 70907 PIEDRA 

DEL SOL, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle Hacia Cerro San Antonio Y Calle Hacia la 

Agencia Municipal Calle A TIENDA DICONSA 119 Los ramales a construir se ubican en todo el ca, lon:-

96.63082138, lat:15.8723117}}

16-06-2025 13-09-2025 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/08/MSDM/509/FAISMUN/PSOL/ELE/2025, 

contratista:MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX S.A. DE C.V., convocante:H.A. 

SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3036.0}}

{2540771/proyecto_INICIO, 2540771/proyecto_PROCESO, 

2540771/proyecto_INICIO, 2540771/proyecto_PROCESO, 

2540771/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540778 Proyecto de inversión 1300000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.01, 

modificado:1300000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ISABEL LA 

CATOLICA BARRIO TIERRA BLANCA, SANTOS REYES YUCUNA - 51337
20 Oaxaca 529 Santos Reyes Yucuná

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Yucuná 51337 S 337 359 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:668.03, 

meta_modificada:668.03}

}

1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:Callejón CALLEJON ISABEL LA CATOLICA Barrio 

BARRIO TIERRA BLANCA 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ ENTRE Calle ISABEL 

LA CATOLICA Y Calle ALTAMIRANO SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE SANTOS 

REYES YUCUNA, lon:-97.99931353, lat:17.77612384}}

07-07-2025 20-08-2025 1300000.01 1300000.01 1300000.01 1300000.01 1300000.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRY/FAISMUN/529/003/2025, contratista:IGB 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA, 

monto:1300000.01, importe_modificado:1300000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.03}}

{2540778/proyecto_INICIO, 2540778/proyecto_FIN, 

2540778/proyecto_PROCESO, 2540778/proyecto_FIN, 

2540778/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540789 Proyecto de inversión 435014.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435014.27, 

modificado:435014.27}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, DE LAS CALLES ZARAGOZA, AV. REPUBLICA DEL 

SALVADOR Y ALVARO OBREGON SAN JERÓNIMO PROGRESO SILACAYOÁPAM - 50755
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 50755 S 20 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:10, direccion:Calle Alvaro Obregon Pueblo San Jerónimo Progreso 

69407 SAN JERÓNIMO PROGRESO, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle Independencia Y Calle Libertad Calle 

Republica del Salvador La obra s encuentra a 80 metros al este de la agencia municipal so, lon:-

98.15436575, lat:17.44434365}}

28-07-2025 26-08-2025 435014.27 435014.27 435014.27 435014.27 435014.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0010/F-III/OP/08/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SILACAYOÁPAM, monto:435014.27, importe_modificado:435014.27}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}

{2540789/proyecto_INICIO, 2540789/proyecto_PROCESO, 

2540789/proyecto_INICIO, 2540789/proyecto_FIN, 

2540789/proyecto_INICIO, 2540789/proyecto_PROCESO, 

2540789/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540803 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL FRIJOL - 24324 20 Oaxaca 566
San Mateo 

Yucutindoo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 24324 S 95 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2245.0, 

meta_modificada:2245.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:4, direccion:Calle CALLE A YUCUTINDOO Pueblo AGENCIA EL 

FRIJOL 71376 EL FRIJOL, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Callejón RANCHO GRANDE Y LA OBRA DE 

LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SE UBICA EN EL PARAJE RANCHO GRANDE AL NORTE DE 

LA LOCALIDAD , lon:-97.45214534, lat:16.71294552}}

01-06-2025 15-07-2025 800000 800000 800000 800000 800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SMY/M566/FAISMUN/55/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:SAN 

MATEO YUCUTINDOÓ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2245.0}}

{2540803/proyecto_INICIO, 2540803/proyecto_FIN, 

2540803/proyecto_INICIO, 2540803/proyecto_PROCESO, 

2540803/proyecto_FIN, 2540803/proyecto_INICIO, 

2540803/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202540805 Proyecto de inversión 1298807.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298807.03, 

modificado:1298807.03}}

CONSTRUCCION DE 4 PROTECCIONES CON GAVION EN LA PRESA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA INES DE ZARAGOZA - 37180
20 Oaxaca 569

Santa Inés de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Inés de Zaragoza 37180 S 66 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:664.0, 

meta_modificada:664.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:2, direccion:Pasaje PRESA CENTRO Paraje PARAJE LA PRESA 

69697 LA PAZ, SANTA INÉS DE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCONTRARA A UN COSTADO DE LA 

COMUNIDAD, LA PRESA LLAMADA PRESA CENTRO ES LA QUE ABASTECE A TODA LA POBLACION 

CENTRO., lon:-97.14402556, lat:17.29063352}}

18-06-2025 23-08-2025 1298807.03 1298807.03 1298807.03 1298807.03 1298807.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSIZ/FAISMUN/569/008/2025, contratista:D.R. 

CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, 

monto:1298807.03, importe_modificado:1298807.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.0}}
{2540805/proyecto_INICIO, 2540805/proyecto_PROCESO, 

2540805/proyecto_FIN, 2540805/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402621994 Proyecto de inversión 16250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.625E7, modificado:1.495E7}}

PAVIMENTACION DEL CAMINO ARTESANAL GUADALUPE VICTORIA -MIGUEL HIDALGO -ITURBIDE - 

PROGRESO -CHALCATONGO DE HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 6+470, SUBTRAMO DEL KM 3+970 AL 

KM 6+470

20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica
Urbanización Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo

MCDH/026/REC.FED/2

025
S 4985 4540 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:2.5, 

meta_modificada:2.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:13, direccion:GUADALUPE VICTORIA ¿ MIGUEL HIDALGO ¿ 

ITURBIDE ¿ PROGRESO ¿ CHALCATONGO DE HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 6+470, SUBTRAMO DEL 

KM 3+970 AL KM 6+470, lon:-97.57483, lat:17.043258}}

12-09-2025 30-11-2025 14950000 14950000 14950000 14950000 14950000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162593, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:1.625E7, 

importe_modificado:1.495E7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}}

{2621994/proyecto_FIN, 2621994/proyecto_PROCESO, 

2621994/proyecto_FIN, 2621994/proyecto_INICIO, 

2621994/proyecto_PROCESO, 2621994/proyecto_INICIO, 

2621994/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO , trimestre:4.0, 

usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto 

distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250202531064 Proyecto de inversión 2149650

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2149650.0, 

modificado:2149650.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL 

PORVENIR, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, TERCERA ETAPA - 47007
20 Oaxaca 72 San José del Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San José del Progreso 47007 S 294 292 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:76.53, 

meta_modificada:76.53}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería AGENCIA DE POLICIA 

EL PORVENIR 71553 EL PORVENIR, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Calle SEGUNDA DE 

INDEPENDENCIA Y Calle INDEPENDENCIA Calle SEGUNDA DE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA A 

UNA CUADRA DE LA, lon:-96.65046847, lat:16.70536962}}

16-06-2025 14-08-2025 2149650 2149650 2149650 2149650 2149650

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:2149650.0, importe_modificado:2149650.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.53}}
{2531064/proyecto_PROCESO, 2531064/proyecto_INICIO, 

2531064/proyecto_PROCESO, 2531064/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531071 Proyecto de inversión 135593.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135593.1, modificado:135593.1}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA BARRANCA DEL RANCHO EL CANGREJO EN LA 

LOCALIDAD DEL CANGREJO - 47210
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 47210 S 30 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:114, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería EL CANGREJO 

71009 EL CANGREJO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS ANTES DE 

LLEGAR AL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.88525185, lat:16.97851556}}

23-06-2025 22-07-2025 135593.1 135593.1 135593.1 135593.1 135593.1

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161248, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:135593.1, 

importe_modificado:135593.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}}

{2531071/proyecto_PROCESO, 2531071/proyecto_FIN, 

2531071/proyecto_INICIO, 2531071/proyecto_FIN, 

2531071/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531088 Proyecto de inversión 234809.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234809.8, modificado:234809.8}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE PIEDRA DE CASA A GUADALUPE LAS HUERTAS DEL KM 0 +000 AL KM 

3+500 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LAS HUERTAS. - 47816
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 47816 S 89 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:126, direccion:Camino / Terracería PIEDRA DE CASA - GUADALUPE 

LAS HUERTAS 0 700 71009 BARRIO GUADALUPE LAS HUERTAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO EL 

CAMINO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA RANCHERIA PIEDRA DE CASA A GUADALUPE LAS 

HUERTAS, lon:-97.94864242, lat:16.94511994}}

07-07-2025 05-08-2025 234809.8 234809.8 234809.8 234809.8 234809.8

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161340, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:234809.8, 

importe_modificado:234809.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}

{2531088/proyecto_PROCESO, 2531088/proyecto_FIN, 

2531088/proyecto_INICIO, 2531088/proyecto_PROCESO, 

2531088/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531094 Proyecto de inversión 636206.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636206.89, 

modificado:636206.89}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE 

GUERRERO - 50848
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 50848 S 6935 5794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:969.0, 

meta_modificada:969.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle principales calles del casco urbano Pueblo PUTLA 

VILLA DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO POR LAS 

PRINCIPALES CALLES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CASCO URBANO Y EN LOS BARRIOS Y COLONIAS 

MAS ALEJAD, lon:-97.92786086, lat:17.0262664}}

23-06-2025 01-12-2025 636206.89 636206.89 636206.89 636206.89 636206.89

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161342, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:636206.89, 

importe_modificado:636206.89}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:969.0}}

{2531094/proyecto_INICIO, 2531094/proyecto_FIN, 

2531094/proyecto_PROCESO, 2531094/proyecto_FIN, 

2531094/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531097 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 49526
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 49526 S 5794 6935 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:293.12, 

meta_modificada:293.12}

}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle varias calles del casco urbano Pueblo PUTLA 

VILLA DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE 

REALIZA EN EL CASCO MUNICIPAL TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL 

DE PUTLA VIL, lon:-97.92963314, lat:17.02843863}}

23-06-2025 30-09-2025 800000 800000 800000 800000 800000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161327, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:800000.0, 

importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.12}}
{2531097/proyecto_INICIO, 2531097/proyecto_PROCESO, 

2531097/proyecto_FIN, 2531097/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531117 Proyecto de inversión 1570252.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1570252.83, 

modificado:1570252.83}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 

CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM - 10250
20 Oaxaca 98

San Andrés 

Teotilálpam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Teotilálpam 10250 S 134 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:13, direccion:Calle CONOCIDA Colonia CONSTITUCION 68633 

COLONIA CONSTITUCIÓN, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle CONOCIDA 

Calle CONOCIDA LA UBICACION DEL PREDIO DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR EL CENTRO DE 

DESARROLLO COMUNITARIO, E, lon:-96.62542535, lat:17.9336329}}

08-05-2025 06-07-2025 1570252.83 1570252.83 1570252.83 1570252.83 1570252.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAT/098/FAISMUN/14/02/2025, 

contratista:CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:1570252.83, 

importe_modificado:1570252.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}

{2531117/proyecto_INICIO, 2531117/proyecto_PROCESO, 

2531117/proyecto_INICIO, 2531117/proyecto_PROCESO, 

2531117/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531124 Proyecto de inversión 2616699.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2616699.17, 

modificado:2616699.17}}

CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

HUITEPEC - 29360
20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 29360 S 785 677 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:557.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo CENTRO 

71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC ENTRE Y Calle RAFAEL RAMIREZ ENFRENTE 

DE LA TIENDA COMUNAL, A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL., lon:-97.14737115, 

lat:16.92770778}}

16-06-2025 13-09-2025 2616699.17 2616699.17 2616699.17 2616699.17 2616699.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAH/M108/FAISMUN/04/001/2025, 

contratista:ALEJANDRO GARCIA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, 

monto:2616699.17, importe_modificado:2616699.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:420.0}}
{2531124/proyecto_INICIO, 2531124/proyecto_PROCESO, 

2531124/proyecto_INICIO, 2531124/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531132 Proyecto de inversión 1411546.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1411546.84, 

modificado:1411546.84}}

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CAMINO SAN ANTONIO TEPETLAPA-SAN 

PEDRO ATOYAC KM 2+850 - 51385
20 Oaxaca 111

San Antonio 

Tepetlapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio Tepetlapa 51385 S 987 971 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Camino SAN ANTONIO TEPETLAPA - SAN PEDRO 

ATOYAC 2 850 71650 SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN ANTONIO TEPETLAPA EL SITIO DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC, EN EL KM 2+850, 

EN EL PARAJE CON, lon:-98.06163372, lat:16.54050389}}

30-06-2025 28-08-2025 1411546.84 1411546.84 1411546.84 1411546.84 1411546.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/111/FAISMUN-FIII/02-005/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA BALS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO 

TEPETLAPA, monto:1411546.84, importe_modificado:1411546.84}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2531132/proyecto_INICIO, 2531132/proyecto_PROCESO, 

2531132/proyecto_INICIO, 2531132/proyecto_PROCESO, 

2531132/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531147 Proyecto de inversión 1615328.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1615328.54, 

modificado:1631236.26}}

Construcción de la red de electrificación de la calle Guamúchil en el Barrio el Nogal, en la localidad de San 

Bernardo Mixtepec, municipio de San Bernardo Mixtepec. - 25815
20 Oaxaca 123

San Bernardo 

Mixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Bernardo Mixtepec 25815 S 1474 1355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:517.0, 

meta_modificada:206.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Bernardo 

Mixtepec - Zimatlán de Álvarez 1 500 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC -, 

lon:-96.89019984, lat:16.81333261}}

15-06-2025 30-06-2025 1631236.26 1631236.26 1631236.26 1631236.26 1631236.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-04/MSBM/123/IR-04/R-33-FAISMUN/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S  DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN BERNARDO 

MIXTEPEC, monto:1631236.26, importe_modificado:1631236.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.8}}

{2531147/proyecto_PROCESO, 2531147/proyecto_FIN, 

2531147/proyecto_PROCESO, 2531147/proyecto_INICIO, 

2531147/proyecto_PROCESO, 2531147/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531164 Proyecto de inversión 1099999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099999.99, 

modificado:1099999.99}}

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YUU NISTU SEGUNDA ETAPA, EN LA 

LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 21767
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 21767 S 65 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2367.0, 

meta_modificada:2367.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:Ninguno CAMINO CAMINO YUU NISTU Pueblo 

BENITO JUAREZ 71120 BENITO JUÁREZ, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL 

RUMBO A TLAXIACO Y Calle CAMINO RUMBO A BENITO JUAREZ LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL 

PARAJE YUU NIST, lon:-97.6464804, lat:17.04479441}}

15-06-2025 12-09-2025 1099999.99 1099999.99 1099999.99 1099999.99 1099999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/10/2025, 

contratista:PEISUCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

monto:1099999.99, importe_modificado:1099999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2367.0}}

{2531164/proyecto_INICIO, 2531164/proyecto_PROCESO, 

2531164/proyecto_INICIO, 2531164/proyecto_PROCESO, 

2531164/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531166 Proyecto de inversión 4970204.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4970204.65, 

modificado:4970204.65}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PROGRESO 

HACIA EL CECYTE PLANTEL No. 24, EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 31156
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 31156 S 252 237 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4181.0, 

meta_modificada:4181.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA PROGRESO Pueblo SAN ESTEBAN 

ATATLAHCUA 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle LAZARO 

CARDENAS Y Calle FRANCISCO VILLA Calle EMILIANO ZAPATA LA AVENIDA PROGRESO CONDUCE 

HACIA LA MAXIMA CASA, lon:-97.67743415, lat:17.07064266}}

16-06-2025 15-08-2025 4970204.65 4970204.65 4970204.65 4970204.65 4970204.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/03/2025, 

contratista:PEISUCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

monto:4970204.65, importe_modificado:4970204.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4181.0}}
{2531166/proyecto_INICIO, 2531166/proyecto_PROCESO, 

2531166/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531178 Proyecto de inversión 2999401.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999401.43, 

modificado:2999401.43}}

CONSTRUCCIÓN DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SANTA FLORA, 

MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 49204
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 49204 S 150 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:460.5, 

meta_modificada:460.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:17, direccion:Corriente de agua / Río SANTA FLORA - SANTA 

FLORA 0 50 68491 SANTA FLORA, SAN FELIPE USILA LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA 

MARGEN DEL RIO GRANDE AL ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.4591512, lat:17.93852831}}

23-06-2025 21-08-2025 2999401.43 2999401.43 2999401.43 2999401.43 2999401.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/11/14/2025, 

contratista:PEDRO RIVERA LORENZO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, 

monto:2999401.43, importe_modificado:2999401.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:460.5}}
{2531178/proyecto_INICIO, 2531178/proyecto_PROCESO, 

2531178/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531190 Proyecto de inversión 1430479.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430479.26, 

modificado:1537722.07}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SARABIA, BARRIO LOS LAURELES, LOMA 

EL PITAYO Y LOMA SHINGUINE DE LA LOCALIDAD BRAMADERO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

LOGUECHE. - 46091

20 Oaxaca 146
San Francisco 

Logueche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Logueche 46091 S 81 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1371.0, 

meta_modificada:1371.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:2, direccion:Calle SARABIA Ranchería BRAMADERO 70819 

BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle LOS LAURELES Y Calle INDEPENDECIA Calle 

PROLONGACION SARABIA SE UBICA A 50 METROS DEL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD Y 200 

METROS DE LA ENTRAD, lon:-96.36026463, lat:16.38183694}}

16-06-2025 14-08-2025 1537722.07 1537722.07 1537722.07 1537722.07 1537722.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-08/MSFL/2025, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:1537722.07, 

importe_modificado:1537722.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1371.0}}
{2531190/proyecto_INICIO, 2531190/proyecto_PROCESO, 

2531190/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531198 Proyecto de inversión 1241471.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241471.93, 

modificado:1864342.72}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

COL. PIEDRA BLANCA EN SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 47974
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 47974 S 235 216 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle 2 de abril Colonia Piedra Blanca 68213 SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ENTRE Calle 16 de septiembre Y Calle 2 

de abril Calle zaragoza LA OBRA INICIA A 20 METROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS R, 

lon:-96.91001183, lat:17.28941969}}

30-06-2025 28-08-2025 1864342.72 1864342.72 1864342.72 1864342.72 1864342.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/150/FAISMUN/001/001/2025, 

contratista:DAFUZ GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA, monto:1237403.2, importe_modificado:1237403.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}
{2531198/proyecto_INICIO, 2531198/proyecto_PROCESO, 

2531198/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250402620038 Proyecto de inversión 340499.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340499.35, modificado:340499.35}}

REHABILITACIÓN COCINA, COMEDOR Y DORMITORIOS EN EL IEBO PLANTEL 182. CLAVE 20ETH01820 20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo
Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Pápalo 425/R28/003/2025 S 50 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:334.0, 

meta_modificada:334.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CAMINO AL IEBO, PARAJE RIO PATO, lon:-

96.801198, lat:17.787992}}
25-11-2025 24-12-2025 340499.35 340499.35 340499.35 340499.35 340499.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/R28/003/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

PAPALO, monto:340499.35, importe_modificado:340499.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.0}}

{2620038/proyecto_INICIO, 2620038/proyecto_FIN, 

2620038/proyecto_PROCESO, 2620038/proyecto_INICIO, 

2620038/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402620079 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTIAGO CABALLERO, SANTIAGO LACHIGUIRI, OAXACA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles
Cultura y turismo Sin identificar Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca 252569 N 0 0 4394

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTIAGO CABALLERO, CENTRO, lon:-

95.5556157, lat:16.6899934}}
15-11-2025 31-12-2025 500000 500000 500000 500000 500000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162405, contratista:, 

convocante:INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:496847.82, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{2620079/proyecto_INICIO, 2620079/proyecto_FIN, 

2620079/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE 

REASIGNACIÓN DE RECURSOS, CELEBRADO INAH-INPAC EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2025, EN LA 

CLAUSULA SEGUNDA INDICA QUE EL RECURSO PRESUPUESTARIO FEDERAL INCLUYE EL 1% PARA 

GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:edgarurbinac, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO O CONTRATO YA QUE EL MONTO 

CONTRATADO NO CORRESPONDE CON EL AVANCE FINANCIERO

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250402623185 Proyecto de inversión 2075108.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2075108.31, modificado:2075108.31}}

Construcción de cuartos dormitorio para el cuerpo de seguridad en la localidad de Cuatro Palos, 2da 

etapa
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo

MTES/M031/R33-

FIV/FORTAMUN/OP/0

1/2025

S 203 187 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:371.0, 

meta_modificada:371.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:SIN NOMBREY SIN NUMERO, lon:-96.002013, 

lat:17.053668}}
07-07-2025 22-11-2025 2075108.31 2075108.31 2075108.31 2075108.31 2075108.31

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160136, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO, monto:2075108.31, 

importe_modificado:2075108.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}}
{2623185/proyecto_INICIO, 2623185/proyecto_FIN, 

2623185/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:SE ENVIA PARA SU REVISION, trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, fecha:2026-

01-22}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250202531234 Proyecto de inversión 2037278.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2037278.99, 

modificado:2037278.99}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE BOLAÑOS EN BARRIO 

NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA 

JAYACATLAN - 47759

20 Oaxaca 179
San Juan Bautista 

Jayacatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Jayacatlán 47759 S 28 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1634.85, 

meta_modificada:1634.8

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Barrio BARRIO NUEVO SAN 

JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 

LIBERTAD ESQUINA CON INDEPENDENCIA, A 50 METROS SOBRE INDEPENDENCIA ESTA EL CENTRO 

INTEGRADOR DE , lon:-96.8252169, lat:17.42575764}}

10-07-2025 07-09-2025 2037278.99 2037278.99 2037278.99 2037278.99 2037278.99

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158995, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, monto:2037278.99, 

importe_modificado:2037278.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1634.85}}
{2531234/proyecto_INICIO, 2531234/proyecto_FIN, 

2531234/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531270 Proyecto de inversión 2747315.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2747315.14, 

modificado:2747315.14}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR), EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COATZOSPAM - 49101
20 Oaxaca 187 San Juan Coatzóspam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Coatzóspam 49101 S 1259 1274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:9349.38, 

meta_modificada:9349.3

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion: CENTRO DE SAN JUAN COATZOSPAM - SAN JUAN 

COATZOSPAM 0 0 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM LAS OBRA DE 

LOCALIZARA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM, lon:-96.7634833, 

lat:18.04960553}}

12-06-2025 09-09-2025 2747315.14 2747315.14 2747315.14 2747315.14 2747315.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJC/FAISMUN/187/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:SAN 

JUAN COATZOSPAM, monto:2747315.14, importe_modificado:2747315.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9349.38}}
{2531270/proyecto_PROCESO, 2531270/proyecto_INICIO, 

2531270/proyecto_PROCESO, 2531270/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO FUE DEL 14 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 

trimestre:4.0, usuario:mauriciojuarezl, fecha:2026-01-11}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250202531271 Proyecto de inversión 1195741.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195741.41, 

modificado:1195741.41}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COATZOSPAM - 46744
20 Oaxaca 187 San Juan Coatzóspam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Coatzóspam 46744 S 230 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2251.06, 

meta_modificada:2251.0

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:4, direccion: AGENCIA DE SAN ISIDRO - AGENCIA DE SAN ISIDRO 

0 0 68557 SAN ISIDRO, SAN JUAN COATZÓSPAM LA OBRA DE LOCALIZA A 200 METROS DE LA CASA 

DE REPRESENTANCION MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE SAN ISIDRO, lon:-96.75477685, 

lat:18.03895005}}

10-06-2025 18-08-2025 1195741.41 1195741.41 1195741.41 1195741.41 1195741.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJC/FAISMUN/187/02/2025, contratista:MARIO 

LOPEZ MENDEZ, convocante:SAN JUAN COATZOSPAM, monto:1195741.41, 

importe_modificado:1195741.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2251.06}}
{2531271/proyecto_INICIO, 2531271/proyecto_PROCESO, 

2531271/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA FECHA DE EJECUÓN FUE DEL 11 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2025, 

trimestre:4.0, usuario:mauriciojuarezl, fecha:2026-01-11}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250202531293 Proyecto de inversión 1300205.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300205.63, 

modificado:1300205.63}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO - 35486 20 Oaxaca 202 San Juan Lachao
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lachao 35486 S 15 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:383.0, 

meta_modificada:383.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:14, direccion:Calle LOMA DEL CORRAL Pueblo SAN JUAN LACHAO 

PUEBLO VIEJO 71945 SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle calle a la 

agencia municipal Y Calle calle a la tesecundaria Calle CENTRO la obra se localiza en el centro d, lon:-

97.13688806, lat:16.23537419}}

23-06-2025 21-08-2025 1300205.63 1300205.63 1300205.63 1300205.63 1300205.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FAISMUN/COP/IR/202/003/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ  S.A. DE C.V., convocante:SAN 

JUAN LACHAO, monto:1300205.63, importe_modificado:1300205.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.0}}
{2531293/proyecto_INICIO, 2531293/proyecto_PROCESO, 

2531293/proyecto_INICIO, 2531293/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531316 Proyecto de inversión 1381087.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381087.66, 

modificado:1381087.66}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 6TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA 

COLORADA - 35482
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 35482 S 217 203 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:155.0, 

meta_modificada:155.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:3, direccion: Ranchería PEÑA COLORADA 69807 PEÑA 

COLORADA, SAN JUAN ÑUMÍ ENTRE Calle CHIAPAS Y SU UBICA A UN COSTADO DEL PARQUE 

MUNICIPAL Y LA CALLE CHIAPAS, lon:-97.79616514, lat:17.47873858}}

09-06-2025 07-08-2025 1381087.66 1381087.66 1381087.66 1381087.66 1381087.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJÑ-210/FIII-FAISMUN/022/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN ÑUMI, monto:1381087.66, importe_modificado:1381087.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.0}}

{2531316/proyecto_INICIO, 2531316/proyecto_PROCESO, 

2531316/proyecto_INICIO, 2531316/proyecto_PROCESO, 

2531316/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531317 Proyecto de inversión 988708.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988708.02, 

modificado:988708.02}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE 

MIRASOL - 32529
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 32529 S 30 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:2, direccion: Ranchería GUADALUPE MIRASOL ÑUMI 69808 

GUADALUPE MIRASOL ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES DE LA 

LOCALIDAD DE GUADALUPE MIRASOL ÑUMI, lon:-97.70606106, lat:17.35886249}}

09-06-2025 07-08-2025 988708.02 988708.02 988708.02 988708.02 988708.02
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155901, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:988708.02, importe_modificado:988708.02}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{2531317/proyecto_INICIO, 2531317/proyecto_PROCESO, 

2531317/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531322 Proyecto de inversión 3000047.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000047.27, 

modificado:3000047.27}}

Construcción de camino de Santa Catarina Xanaguia a San José Ozolotepec, municipio de San Juan 

Ozolotepec - 42281
20 Oaxaca 211 San Juan Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ozolotepec 42281 S 432 430 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:1700.0, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:Camino / Vereda santa catarina xanaguia - san jose 

ozolotepec 0 500 70897 SANTA CATARINA XANAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC ruta conocida 

partiendo de la calle principal de santa catrina xanaguia en direccion a san jose osolotepec, so, lon:-

96.24540188, lat:16.08945539}}

20-06-2025 20-08-2025 3000047.27 3000047.27 3000047.27 3000047.27 3000047.27

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159450, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:3000047.27, 

importe_modificado:3000047.27}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}

{2531322/proyecto_INICIO, 2531322/proyecto_PROCESO, 

2531322/proyecto_INICIO, 2531322/proyecto_PROCESO, 

2531322/proyecto_INICIO, 2531322/proyecto_PROCESO, 

2531322/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531325 Proyecto de inversión 2244152.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2244152.05, 

modificado:2244152.05}}

Ampliación y modernización de ¿camino real ¿a nivel terracería en la localidad de San Juan Quiahije - 

40281
20 Oaxaca 213 San Juan Quiahije

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Quiahije 40281 S 1561 804 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1664.0, 

meta_modificada:1664.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:Camino CAMINO REAL - CABECERA MUNICIPAL 0 600 

71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE CAMINO PRINCIPAL QUE COMUNICA A LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SAN JUAN QUIAHIJE CON LA CARRETERA SAN JUAN QUIAHIJE - JUQUILA., lon:-

97.31683583, lat:16.29788603}}

01-06-2025 30-07-2025 2244152.05 2244152.05 2244152.05 2244152.05 2244152.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJQ/FAISMUN/213/04/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

QUIAHIJE, monto:2244152.05, importe_modificado:2244152.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1664.0}}

{2531325/proyecto_FIN, 2531325/proyecto_PROCESO, 

2531325/proyecto_FIN, 2531325/proyecto_PROCESO, 

2531325/proyecto_INICIO, 2531325/proyecto_PROCESO, 

2531325/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531334 Proyecto de inversión 535810.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535810.9, modificado:535810.9}}

REHABILITACION DE CAMINO - 34724 20 Oaxaca 228
San Lorenzo 

Cuaunecuiltitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla 34724 S 402 431 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:936.0, 

meta_modificada:936.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:Camino / Terracería GUERRERO - GALENA 0 600 

68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA ESTA ENTRE LAS CALLES 

DE GUERRERO Y GALENA, lon:-96.91373741, lat:18.20205686}}

17-06-2025 16-07-2025 535810.9 535810.9 535810.9 535810.9 535810.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/228/RG33-FIII/002/2025, 

contratista:ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ATARAXIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, monto:535810.9, importe_modificado:535810.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:936.0}}

{2531334/proyecto_INICIO, 2531334/proyecto_PROCESO, 

2531334/proyecto_INICIO, 2531334/proyecto_FIN, 

2531334/proyecto_PROCESO, 2531334/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:VERIFICAR EL LINK DE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA NO PERMITE EL ACCESO, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250202531337 Proyecto de inversión 3316924.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3316924.31, 

modificado:3299821.14}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO A LA 

AGENCIA SEGUNDA ETAPA - 41431
20 Oaxaca 229

San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 41431 S 258 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1791.0, 

meta_modificada:1791.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:6, direccion:Calle Camino a la Agencia Pueblo Rio Nube 71453 RÍO 

NUBE, SAN LORENZO TEXMELÚCAN ENTRE Calle Zaragoza Y Calle Camino a Totopostle La obra se 

encuentra seccionada el primer tramo se desarrolla a un costado de la agencia de policía , lon:-

97.21139325, lat:16.54552469}}

25-06-2025 23-08-2025 3299821.14 3299821.14 3299821.14 3299821.14 3299821.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/006/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES YESHANNIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:3299821.14, importe_modificado:3299821.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1791.0}}
{2531337/proyecto_PROCESO, 2531337/proyecto_INICIO, 

2531337/proyecto_PROCESO, 2531337/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531341 Proyecto de inversión 3667734.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3667734.72, 

modificado:3499502.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO AL SÚCHIL 

TERCERA ETAPA - 13639
20 Oaxaca 229

San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 13639 S 999 796 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1800.0, 

meta_modificada:2275.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:Camino CAMINO AL SUCHIL - DIFERENTES CALLES 1 

345 71453 EL ARADOR, SAN LORENZO TEXMELÚCAN A 236 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA 

LOCALIDAD DE EL ARADOR, lon:-97.17714657, lat:16.53857482}}

15-05-2025 13-07-2025 3499502.5 3499502.5 3499502.5 3499502.5 3499502.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/002/006/2025, 

contratista:SEBALANTO PROYECTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:3499502.5, importe_modificado:3499502.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2275.0}}
{2531341/proyecto_INICIO, 2531341/proyecto_PROCESO, 

2531341/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531350 Proyecto de inversión 998057.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998057.16, 

modificado:1197668.6}}

CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL PRESCOLAR FLORES MAGON CON CLAVE 

20DCC0036T 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLAN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS 

CAMOTLÁN - 48638

20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Lucas Camotlán 48638 S 49 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:191.5, 

meta_modificada:191.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN LUCAS 

CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN ENTRE Calle EL PORVENIR Y Calle 

LIBERTAD Calle INDEPENDENCIA EL PREESCOLAR FLORES MAGON SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE 

LA LOCALIDAD DE SAN LUC, lon:-95.70809623, lat:16.94667977}}

16-06-2025 30-07-2025 1197668.6 1197668.6 1197668.6 1197668.6 1197668.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/231/R33/FIII/006/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN, monto:1197668.6, 

importe_modificado:1197668.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.5}}
{2531350/proyecto_INICIO, 2531350/proyecto_PROCESO, 

2531350/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531359 Proyecto de inversión 2223706.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2223706.37, 

modificado:2223706.37}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS 

AMATLÁN - 31358
20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 31358 S 852 460 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN LUIS AMATLAN - SITIO DEL 

PALMAR 12 100 70811 SAN LUIS AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN LA OBRA INICIA ENFRENTE DE LAS 

INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD UBICADO SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ES UN TRAMO 

DE 22.5 K, lon:-96.49981018, lat:16.38933168}}

23-06-2025 21-08-2025 2223706.37 2223706.37 2223706.37 2223706.37 2223706.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/004/2025, contratista:DR 

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, 

monto:2223706.37, importe_modificado:2223706.37}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.0}}
{2531359/proyecto_PROCESO, 2531359/proyecto_INICIO, 

2531359/proyecto_PROCESO, 2531359/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531369 Proyecto de inversión 1303074.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303074.43, 

modificado:1303074.43}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BARRIO 

NUEVO - 49044
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 49044 S 67 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:10, direccion:Calle REFORMA Pueblo BARRIO NUEVO 70780 

BARRIO NUEVO, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle PESCADORES Y Calle BACHILLERES Calle 

NAVEGANTES LA OBRA ESTA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE BARRIO 

NUEVO EN LA CALLE REFORMA, lon:-94.986738, lat:16.20448195}}

27-06-2025 13-08-2025 1303074.43 1303074.43 1303074.43 1303074.43 1303074.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/016/060/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MATEO DEL MAR, monto:1303074.43, importe_modificado:1303074.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}}

{2531369/proyecto_INICIO, 2531369/proyecto_PROCESO, 

2531369/proyecto_FIN, 2531369/proyecto_PROCESO, 

2531369/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531372 Proyecto de inversión 1184435.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1184435.31, 

modificado:1184435.31}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS EN LA AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE NIÑOS HÉROES DE 

CHAPULTEPEC KM 0+000 AL KM 0+720 - 31970
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 31970 S 109 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3329.0, 

meta_modificada:3329.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Camino / Brecha BARRIO DEPORTIVO - BARRIO 

ESPINAL 720 720 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR EL PROYECTO INICIA EN LA 

CALLE ZARAGOZA Y TERMINA 120 METROS ANTES DE CALLE EL PESCADOR, lon:-94.97757117, 

lat:16.21551931}}

25-06-2025 17-08-2025 1184435.31 1184435.31 1184435.31 1184435.31 1184435.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/007/005/2025, 

contratista:PERSONA FISICA FROYLAN CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL 

MAR, monto:1184435.31, importe_modificado:1184435.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3329.0}}
{2531372/proyecto_INICIO, 2531372/proyecto_PROCESO, 

2531372/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531375 Proyecto de inversión 2203187.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2203187.51, 

modificado:2203187.51}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO DEL KM 0+000 

AL KM 0+500 - 37608
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 37608 S 400 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2467.0, 

meta_modificada:2467.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:12, direccion:Camino PACIFICO - PACIFICO 500 500 70784 EL 

PACÍFICO, SAN MATEO DEL MAR EL PROYECTO INICIA EN CALLE BUENOS AIRES, CONTINUA EN CALLE 

VASCONCELOS Y CONCLUYE EN CALLE VILLASANA, lon:-95.01317202, lat:16.2068467}}

26-06-2025 21-08-2025 2203187.51 2203187.51 2203187.51 2203187.51 2203187.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/015/048/2025, 

contratista:SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:2203187.51, 

importe_modificado:2203187.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2467.0}}
{2531375/proyecto_PROCESO, 2531375/proyecto_INICIO, 

2531375/proyecto_FIN, 2531375/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531380 Proyecto de inversión 2043440.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2043440.7, 

modificado:2043440.7}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL PARAJE AGUA DE LA PEÑA, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN. - 37707
20 Oaxaca 249

San Mateo 

Yoloxochitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Yoloxochitlán 37707 S 513 448 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:235.33, 

meta_modificada:235.33}

}

1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion: Paraje AGUA DE LA PEÑA 68575 SAN MATEO 

YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN ENTRE Calle BUSTAMANTE Y Calle NIÑOS HEROES 

EL PROYECTO SE UBICA A 115 METROS AL ESTE DEL PLANTEL DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

BACHILLERATOS DE OAXACA (IEB, lon:-96.86830634, lat:18.14157569}}

09-06-2025 06-09-2025 2043440.7 2043440.7 2043440.7 2043440.7 2043440.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/249/FAISMUN/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:2043440.7, 

importe_modificado:2043440.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.33}}
{2531380/proyecto_INICIO, 2531380/proyecto_PROCESO, 

2531380/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531412 Proyecto de inversión 1112303.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112303.32, 

modificado:1112303.32}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN, EN LA 

LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. LA MAZATECA - 34604
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 34604 S 30 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:664.2, 

meta_modificada:664.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle migue aleman Colonia LA MAZATECA 68430 

TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle NUMERO 6 Y Calle NIÑOS HEROES Avenida CASTO 

VIRGEN MARIANO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA MAZATECA, PERTENECIENTE A LA 

LOCALIDAD DE TEM, lon:-96.40685763, lat:18.24725229}}

16-06-2025 15-07-2025 1112303.32 1112303.32 1112303.32 1112303.32 1112303.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/036/2025, contratista:BETZALIE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1112303.32, importe_modificado:1112303.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.2}}
{2531412/proyecto_INICIO, 2531412/proyecto_PROCESO, 

2531412/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531416 Proyecto de inversión 1897936.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1897936.49, 

modificado:1897936.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA 

LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 35485
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 35485 S 77 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1419.2, 

meta_modificada:1419.2}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:42, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo LA REFORMA 

68430 LA REFORMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle AURELIO CASTILLO 

Calle JESUS ALDABA LA OBRA SE LOCALIZA A 50 DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR, UBICADA 

SOBRE LA CALLE , lon:-96.3158695, lat:18.30497738}}

23-06-2025 22-07-2025 1897936.49 1897936.49 1897936.49 1897936.49 1897936.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/024/2025, contratista:JOSE ANGEL 

ANTONIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1897936.49, 

importe_modificado:1897936.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1419.2}}
{2531416/proyecto_INICIO, 2531416/proyecto_PROCESO, 

2531416/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531420 Proyecto de inversión 1015067.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015067.29, 

modificado:1015067.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CARLOS SALINAS DE 

GORTARI Y CALLEJÓN CARLOS SALINAS DE GORTARI EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COL. AGRÍCOLA 

LA MAZATECA - 34692

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 34692 S 28 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:812.5, 

meta_modificada:812.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle CARLOS SALINAS DE GORTARI Colonia 

AGRICOLA LA MAZATECA 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL AL 

MESON Y Calle NUMERO SEIS Calle NICOLAS BRAVO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA 

AGRICOLA LA MAZATECA, PER, lon:-96.40652831, lat:18.24675627}}

18-06-2025 17-07-2025 1015067.29 1015067.29 1015067.29 1015067.29 1015067.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/037/2025, contratista:KAIZEN 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1015067.29, importe_modificado:1015067.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.5}}
{2531420/proyecto_INICIO, 2531420/proyecto_FIN, 

2531420/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531425 Proyecto de inversión 386856.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386856.26, 

modificado:386856.26}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE 14 Y LA AVENIDA 5 SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD 

DE TEMASCAL BARRIO LA LAGUNA - 40987
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 40987 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:254.35, 

meta_modificada:254.35}

}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Avenida numero cionco Barrio LA LAGUNA 68430 

TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle NUMERO QUINCE Y Avenida NUMERO DOS 

Avenida NUMERO CUATRO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA GASOLIONERA SAN MIGUEL 

ESTACION NUMERO E6282 Y, lon:-96.39849517, lat:18.24841387}}

07-07-2025 05-08-2025 386856.26 386856.26 386856.26 386856.26 386856.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/018/2025, contratista:KAIZEN 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:386856.26, importe_modificado:386856.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.35}}
{2531425/proyecto_INICIO, 2531425/proyecto_FIN, 

2531425/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531427 Proyecto de inversión 1295353.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295353.72, 

modificado:1295353.72}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 42165
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 42165 S 72 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:972.5, 

meta_modificada:972.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:55, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo SAN ANTONIO 

COSOLAPA 68430 SAN ANTONIO COSOLAPA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ 

Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN CONTRA ESQUINA DE 

LA IGLESIA CATOLIOCA , lon:-96.40141836, lat:18.28314476}}

07-07-2025 05-08-2025 1295353.72 1295353.72 1295353.72 1295353.72 1295353.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/030/2025, contratista:BULDEN 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1295353.72, importe_modificado:1295353.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.5}}
{2531427/proyecto_INICIO, 2531427/proyecto_PROCESO, 

2531427/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531433 Proyecto de inversión 2682467.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2682467.38, 

modificado:2682467.38}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE FORTIN JUAREZ - 35779 20 Oaxaca 297 San Pablo Tijaltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Tijaltepec 35779 S 53 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2960.0, 

meta_modificada:2960.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SAN PABLO TIJALTEPEC - FORTIN 

JUAREZ 10 500 71153 FORTÍN JUÁREZ, SAN PABLO TIJALTEPEC TOMAR CAMINO DE TERRACERIA BIEN 

RECONOCIDA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE EL FORTIN JUAREZ, EN APROXIMADAMENTE 10 

KILOMETROS, lon:-97.50121641, lat:16.9978345}}

22-06-2025 30-09-2025 2682467.38 2682467.38 2682467.38 2682467.38 2682467.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPT/297/OBRA/006/2025, 

contratista:JORGE JIMENEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, 

monto:2593927.34, importe_modificado:2593927.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2960.0}}
{2531433/proyecto_PROCESO, 2531433/proyecto_INICIO, 

2531433/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531462 Proyecto de inversión 890481.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:890481.76, 

modificado:890481.76}}

Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico de la calle que conduce a la colonia la Pochota, 

en la localidad de Santo Domingo del rio, municipio de San Pedro Teutila - 27062
20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 27062 S 558 534 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:667.0, 

meta_modificada:667.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:12, direccion:Calle RUMBO A LA POCHOTA Pueblo SANTO 

DOMINGO DEL RIO 68620 SANTO DOMINGO DEL RÍO, SAN PEDRO TEUTILA LA UBICACION DE LA 

OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL RIO, 

QUE CONUDCE HACIA LA CO, lon:-96.54689284, lat:18.03314196}}

16-06-2025 14-08-2025 890481.76 890481.76 890481.76 890481.76 890481.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/08/05/2025, 

contratista:JUVENTINO MERINO PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, 

monto:890481.76, importe_modificado:890481.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.0}}
{2531462/proyecto_INICIO, 2531462/proyecto_PROCESO, 

2531462/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531468 Proyecto de inversión 1300009.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300009.38, 

modificado:1300009.38}}

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARRILLADO PLUVIAL EN CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD 

DE SANTA MARIA ACATEPEC - 29174
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 29174 S 555 538 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:2, direccion:Camino Santa Maria Acatepec - San Francisco de 

Arriba 0 120 71830 SANTA MARÍA ACATEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado 

en el camino de acceso a localidad de Santa Maria Acatepec en los cadenamientos: 0+120, 0, lon:-

97.5138261, lat:16.14781328}}

05-06-2025 03-08-2025 1300009.38 1300009.38 1300009.38 1300009.38 1300009.38
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160261, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1300009.38, importe_modificado:1300009.38}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}}

{2531468/proyecto_INICIO, 2531468/proyecto_PROCESO, 

2531468/proyecto_INICIO, 2531468/proyecto_PROCESO, 

2531468/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2026-01-13}}

2025 4 OAX250202531473 Proyecto de inversión 406127.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406127.08, 

modificado:406127.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO HACIA LA BÁSCULA 

GANADERA EN LA LOCALIDAD EL GACHUPIN - 42721
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 42721 S 110 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:203.0, 

meta_modificada:203.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:20, direccion:Calle CAMINO HACIA LA BASCULA GANADERA 

Pueblo El Gachupin 71800 EL GACHUPÍN, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle Principal Y El proyecto se 

encuentra ubicado en el entronque con la calle principal con el camino hacia la bascula ganad, lon:-

97.63763931, lat:16.08301472}}

24-06-2025 05-08-2025 406127.08 406127.08 406127.08 406127.08 406127.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/020/432/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BROWN S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:406127.08, importe_modificado:406127.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}}

{2531473/proyecto_INICIO, 2531473/proyecto_FIN, 

2531473/proyecto_PROCESO, 2531473/proyecto_INICIO, 

2531473/proyecto_PROCESO, 2531473/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531477 Proyecto de inversión 277427.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277427.29, 

modificado:277427.29}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PALMA SOLA - 47841 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 47841 S 64 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:294.0, 

meta_modificada:294.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:29, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo Palma Sola 71801 PALMA 

SOLA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle A SAN FRANCISCO DE ABAJO El Proyecto se 

ubica en la calle principal de la localidad de Palma Sola, y la calle hacia la localidad , lon:-97.61503435, 

lat:16.09173556}}

17-06-2025 17-07-2025 277427.29 277427.29 277427.29 277427.29 277427.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/029/101/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:277427.29, importe_modificado:277427.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:294.0}}

{2531477/proyecto_PROCESO, 2531477/proyecto_FIN, 

2531477/proyecto_INICIO, 2531477/proyecto_PROCESO, 

2531477/proyecto_INICIO, 2531477/proyecto_PROCESO, 

2531477/proyecto_FIN, 2531477/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:no habre archivo del contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-

01-13}}

2025 4 OAX250202531481 Proyecto de inversión 1516767.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1516767.59, 

modificado:1516767.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOLOX - 31857
20 Oaxaca 336 San Pedro Yólox

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Yólox 31857 S 354 409 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1195.0, 

meta_modificada:1195.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:Calle DIAZ ORDAZ Pueblo SAN PEDRO YOLOX 68707 

SAN PEDRO YÓLOX, SAN PEDRO YÓLOX ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle HIDALGO Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA A 250M DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION Y A 500M DEL 

PALACIO MUN, lon:-96.55392075, lat:17.59102808}}

29-05-2025 27-07-2025 1516767.59 1516767.59 1516767.59 1516767.59 1516767.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPY/336/OBRA/003/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO YOLOX, 

monto:1516767.59, importe_modificado:1516767.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1195.0}}

{2531481/proyecto_INICIO, 2531481/proyecto_PROCESO, 

2531481/proyecto_FIN, 2531481/proyecto_PROCESO, 

2531481/proyecto_FIN, 2531481/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531508 Proyecto de inversión 1199668.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199668.5, 

modificado:1199668.5}}

Construcción de Barda Perimetral en la Escuela Primaria Enrique Rebsamen Clave 20DPB2051D (2da 

Etapa) en la localidad de Cañada del Tecolote en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 35150
20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 35150 S 21 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:245.0, 

meta_modificada:244.45}

}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:3, direccion: Ranchería Cañada del Tecolote 69267 CAÑADA DEL 

TECOLOTE, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN la obra se encuentra a 10 metros del tanque de agua del barrio, 

lon:-97.99068294, lat:17.85616396}}

30-06-2025 15-08-2025 1199668.5 1199668.5 1199668.5 1199668.5 1199668.5
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161415, contratista:, convocante:San 

Simon Zahuatlan, monto:1199668.5, importe_modificado:1199668.5}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.45}}

{2531508/proyecto_PROCESO, 2531508/proyecto_INICIO, 

2531508/proyecto_FIN, 2531508/proyecto_PROCESO, 

2531508/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531512 Proyecto de inversión 1892299.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1892299.69, 

modificado:1892299.69}}

CONSTRUCCION DEL COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA - 29029 20 Oaxaca 354
Santa Ana 

Ateixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Ateixtlahuaca 29029 S 239 238 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:139.0, 

meta_modificada:138.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo SANTA ANA 

ATEIXTLAHUACA 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA ENTRE Calle 15 

DE SEPTIEMBRE Y Calle REVOLUCION Calle FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE 

DEL PALACIO MUNICIP, lon:-96.90628402, lat:18.2108118}}

21-05-2025 18-08-2025 1892299.69 1892299.69 1892299.69 1892299.69 1892299.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/M354/003/002/2025, contratista:PROYECTOS 

Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 

monto:1892299.69, importe_modificado:1892299.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.2}}
{2531512/proyecto_INICIO, 2531512/proyecto_PROCESO, 

2531512/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402620171 Proyecto de inversión 3200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3200000.0, modificado:3200000.0}}

RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN DIONISIO AEROPAJITA, SAN DIONISIO DEL MAR, OAXACA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles
Cultura y turismo Sin identificar Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca 252568 N 0 0 5180

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN DIONISIO DEL MAR, lon:-94.7592305, 

lat:16.3195667}}
27-11-2025 31-12-2025 3200000 3200000 3200000 3200000 3200000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162426, contratista:, 

convocante:INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3181473.21, 

importe_modificado:3200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{2620171/proyecto_INICIO, 2620171/proyecto_FIN, 

2620171/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE 

REASIGNACIÓN DE RECURSOS, CELEBRADO INAH-INPAC EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2025, EN LA 

CLAUSULA SEGUNDA INDICA QUE EL RECURSO PRESUPUESTARIO FEDERAL INCLUYE EL 1% PARA 

GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:edgarurbinac, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2026-

01-14}, obs2: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO O CONTRATO YA QUE 

EL MONTO CONTRATADO NO CORRESPONDE CON EL AVANCE FINANCIERO

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250402620189 Adquisición 555783.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:555783.67, modificado:555483.4}}

EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, AULAS Y CENTRO DE CÓMPUTO DE LA FACULTAD DE 

MEDICINA Y CIRUGÍA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

UABJO/FAM-

IES/0805/2025
S 1674 1103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad S/N. Ex-Hacienda 5 Señores, Oaxaca 

de Juárez, C.P. 68120, lon:-96.71873465, lat:17.08346467}}
13-01-2026 13-01-2026 555483.4 555483.4 555483.4 555483.4 555483.4

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO/CAASU/OAG/DCC/ICMTP/FAM/041/2025, 

contratista:RICLIMP ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO 

JUÁREZ DE OAXACA, monto:555483.4, importe_modificado:555483.4}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2620189/proyecto_PROCESO, 2620189/proyecto_FIN, 

2620189/proyecto_INICIO, 2620189/proyecto_FIN, 

2620189/proyecto_PROCESO, 2620189/proyecto_INICIO, 

2620189/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402620206 Proyecto de inversión 485719.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:485719.55, modificado:485719.55}}

REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0364R EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA MARÍA PÁPALO
20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo

Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Pápalo 425/R28/006/2025 S 53 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:899.0, 

meta_modificada:899.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA VENUSTIANO 

CARRANZA, lon:-96.800461, lat:17.778961}}
06-11-2025 05-12-2025 485719.55 485719.55 485719.55 485719.55 485719.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/R28/006/2025, contratista:ALTUS 

MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

PAPALO, monto:485719.55, importe_modificado:485719.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.0}}

{2620206/proyecto_PROCESO, 2620206/proyecto_INICIO, 

2620206/proyecto_FIN, 2620206/proyecto_INICIO, 

2620206/proyecto_PROCESO, 2620206/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402621222 Adquisición 226890.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:226890.12, modificado:226890.12}}

EQUIPAMIENTO PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSION A NINAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL 

SISTEMA DIF OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Asistencia Social Sin identificar Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca 54100126203 S 4420 4080 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO NUMERO 114 COLONIA ALEMAN 

CODIGO POSTAL 68120, lon:-96.727843, lat:17.048834}}
15-12-2025 30-12-2025 226890.12 226890.12 226890.12 226890.12 226890.12

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:86/CONTRATO/2025, contratista:RAUL PEÑA 

HERNANDEZ, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:3145615.76, importe_modificado:3145615.76}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}
{2621222/proyecto_INICIO, 2621222/proyecto_FIN, 

2621222/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:EL ACTA DE ENTREGA SE ENCUENTRA EN FIRMA, trimestre:4.0, usuario:inesriosj, 

fecha:2026-01-14}}
Sin observaciones

2025 4 OAX250202531526 Proyecto de inversión 819823.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819823.26, 

modificado:819823.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, COLONIA 1A AMPLIACIÓN DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

AMILPAS. - 8001

20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Amilpas 8001 S 40 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:581.0, 

meta_modificada:581.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia 1A AMPLIACION DE 

SANTA CRUZ AMILPAS 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle FRANCISCO 

VILLA Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle BENITO JUAREZ EL INICIO DE LA CONSTRUCCION 

SERA A 1, lon:-96.68659415, lat:17.0450984}}

06-05-2025 05-06-2025 819823.26 819823.26 819823.26 819823.26 819823.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MSCA/375/FAISMUN/003/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ AMILPAS, monto:819823.26, importe_modificado:819823.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.0}}

{2531526/proyecto_INICIO, 2531526/proyecto_PROCESO, 

2531526/proyecto_FIN, 2531526/proyecto_INICIO, 

2531526/proyecto_PROCESO, 2531526/proyecto_INICIO, 

2531526/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531528 Proyecto de inversión 740804.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:740804.15, 

modificado:740804.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE UNIÓN Y 

PROGRESO, COLONIA 2ª AMPLIACIÓN DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

AMILPAS. - 36869

20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Amilpas 36869 S 40 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:525.0, 

meta_modificada:525.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle UNION Y PROGRESO Colonia 2A AMPLIACION 

DE SANTA CRUZ AMILPAS 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle MIGUEL 

ALEMAN Y Privada RUFINO TAMAYO Calle INDEPENDENCIA en la calle union y progreso se encuentra 

la cap, lon:-96.6870831, lat:17.04249571}}

30-06-2025 28-08-2025 740804.15 740804.15 740804.15 740804.15 740804.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MSCA/375/FAISMUN/005/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

AMILPAS, monto:740804.15, importe_modificado:740804.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}}

{2531528/proyecto_INICIO, 2531528/proyecto_PROCESO, 

2531528/proyecto_FIN, 2531528/proyecto_PROCESO, 

2531528/proyecto_FIN, 2531528/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531538 Proyecto de inversión 1595000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1595000.0, 

modificado:1595000.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO YUU IÑUU EN LA SECCION PRIMERA DE LA LOCALIDAD DE OJO DE 

AGUA - 45339
20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 45339 S 428 216 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:416.64, 

meta_modificada:416.64}

}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:3, direccion:Camino OJO DE AGUA - SECCION PRIMERA 0 416 

69855 OJO DE AGUA, SANTA CRUZ NUNDACO EL CAMINO YUU IÑUU EN LA SECCION PRIMERA SE 

ENCUENTRA EN LA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-97.71128277, lat:17.13597609}}

23-06-2025 20-08-2025 1595000 1595000 1595000 1595000 1595000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SCN/FAISMUN/379/03/2025, contratista:INGENIERIA Y 

PROYECTOS HERMANOS JUAREZ SA DE CV., convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:1595000.0, 

importe_modificado:1595000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.64}}
{2531538/proyecto_INICIO, 2531538/proyecto_PROCESO, 

2531538/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531566 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ COFRADÍA - 

37928
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 37928 S 219 222 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:196.25, 

meta_modificada:196.25}

}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:70, direccion:Calle PRINCIPAL S/N Pueblo SAN JOSE COFRADIA 

71365 SAN JOSÉ COFRADÍA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle HACIA EL RIO Y LA OBRA SE 

UBICA CERCA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, A UNOS 50 METROS Y A UNOS 20 METROS DE LA CANCHA 

MUNICIPAL, , lon:-97.55758161, lat:16.40186996}}

23-05-2025 20-08-2025 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/024-13/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.25}}

{2531566/proyecto_INICIO, 2531566/proyecto_PROCESO, 

2531566/proyecto_INICIO, 2531566/proyecto_PROCESO, 

2531566/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531577 Proyecto de inversión 738325.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738325.29, 

modificado:738325.29}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FÉRROCARRIL ENTRE CALICANTO Y 

AV. JUÁREZ, DE LA COLONIA PRIMAVERA 1RA. ETAPA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 48422
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 48422 S 27 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:137.6, 

meta_modificada:137.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Avenida FERROCARRIL Colonia PRIMAVERA 71243 

SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Prolongación CALICANTO Y Avenida 

BENITO JUAREZ Calle LOS ARBOLES DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV. FERROCARRIL Y PROL. DE 

CALICANTO, RUMBO, lon:-96.69687976, lat:17.06165934}}

02-07-2025 31-07-2025 738325.29 738325.29 738325.29 738325.29 738325.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP08/06/2025, contratista:PROTOC INGENIERÍA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:738325.29, 

importe_modificado:738325.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.6}}

{2531577/proyecto_PROCESO, 2531577/proyecto_FIN, 

2531577/proyecto_INICIO, 2531577/proyecto_FIN, 

2531577/proyecto_INICIO, 2531577/proyecto_PROCESO, 

2531577/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531587 Proyecto de inversión 1599241.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599241.83, 

modificado:1599241.83}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN ALTAMIRA, MUNICIPIO 

DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE - 3203
20 Oaxaca 392

Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Lucía Monteverde 3203 S 51 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:388.0, 

meta_modificada:388.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA UNION ALTAMIRA 

71160 LA UNIÓN ALTAMIRA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA UBICACION DE CADA ACCION A 

RELAIZAR SE ECNUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD YA QUE SE EJECUTARÁ EN 

TERRENOS PROPIOS DE CADA BENE, lon:-97.70304212, lat:16.99462486}}

21-04-2025 19-07-2025 1599241.83 1599241.83 1599241.83 1599241.83 1599241.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/11/06/2025, 

contratista:DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1599241.8, importe_modificado:1599241.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.0}}
{2531587/proyecto_INICIO, 2531587/proyecto_PROCESO, 

2531587/proyecto_INICIO, 2531587/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531593 Proyecto de inversión 2975720.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2975720.94, 

modificado:2975720.94}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE YUTECOSO CUAUHTÉMOC 

( TERCERA ETAPA) - 19968
20 Oaxaca 392

Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía Monteverde 19968 S 336 339 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2049.0, 

meta_modificada:2049.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:8, direccion:Camino / Vereda YUTECOSO CUAUHTEMOC - 

PARAJES DE YUTECOSO CUAUHTEMOC 2 50 71166 YUTECOSO CUAUHTÉMOC, SANTA LUCÍA 

MONTEVERDE LA UBICACION DE LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LIMITES DE 

YUTECOSO CUAUHTEMOC, lon:-97.69355946, lat:16.92746726}}

23-06-2025 20-09-2025 2975720.94 2975720.94 2975720.94 2975720.94 2975720.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/10/13/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA MONTEVERDE, monto:2975720.94, importe_modificado:2975720.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2049.0}}

{2531593/proyecto_INICIO, 2531593/proyecto_PROCESO, 

2531593/proyecto_FIN, 2531593/proyecto_PROCESO, 

2531593/proyecto_FIN, 2531593/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531595 Proyecto de inversión 1366743.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1366743.31, 

modificado:1366743.31}}

EQUIPAMIENTO DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTÍSTICO, EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MONTEVERDE - 28182
20 Oaxaca 392

Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía Monteverde 28182 S 135 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:545.0, 

meta_modificada:545.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA PAZ 71161 LA PAZ, SANTA 

LUCÍA MONTEVERDE EL PROYECTO A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A 

UN COSTADO DE LA AGENCIA., lon:-97.67326269, lat:16.93487565}}

09-06-2025 07-07-2025 1366743.31 1366743.31 1366743.31 1366743.31 1366743.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/09/12/2025, 

contratista:DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1366743.31, importe_modificado:1366743.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}}
{2531595/proyecto_INICIO, 2531595/proyecto_PROCESO, 

2531595/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531598 Proyecto de inversión 2503391.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2503391.75, 

modificado:2503391.75}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE AGUA MAREO, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 28592
20 Oaxaca 396

Santa María la 

Asunción

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María la Asunción 28592 S 400 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:365.01, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion: BARRIO AGUA MAREO - CARRETERA FEDERAL 182 0 

0 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA A 200 

METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, lon:-96.82072186, 

lat:18.10898702}}

11-06-2025 19-08-2025 2503391.75 2503391.75 2503391.75 2503391.75 2503391.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/05/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V., convocante:SANTA MARIA LA 

ASUNCIÓN, monto:2503391.75, importe_modificado:2503391.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}}

{2531598/proyecto_INICIO, 2531598/proyecto_PROCESO, 

2531598/proyecto_FIN, 2531598/proyecto_PROCESO, 

2531598/proyecto_FIN, 2531598/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531614 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE 

GUADALUPE - 40044
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 40044 S 222 226 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:19, direccion:Calle camino hacia san Juan Mixtepec Pueblo PLAN 

DE GUADALUPE 69806 PLAN DE GUADALUPE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE QUE SE DIRIJE AL 

MUNICIPIO DE SAN J, lon:-97.79109712, lat:17.21607622}}

18-06-2025 16-08-2025 800000 800000 800000 800000 800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-017-2025, contratista:INGENIERIA Y 

ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

{2531614/proyecto_INICIO, 2531614/proyecto_PROCESO, 

2531614/proyecto_FIN, 2531614/proyecto_PROCESO, 

2531614/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531623 Proyecto de inversión 891189.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:891189.06, 

modificado:891189.06}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS CARRETAS - 

32609
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 32609 S 32 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:51, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 0+450 0 450 70936 LAS 

CARRETAS, SANTA MARÍA COLOTEPEC Obra Ubicada a 100 metros de Rio grande, a 500 metros de la 

Agencia de Las Carretas , lon:-96.91593442, lat:15.90280815}}

13-06-2025 11-08-2025 891189.06 891189.06 891189.06 891189.06 891189.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/27/MSMC/401/FAISMUN/CARR/PZO/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA 

MARIA COLOTEPEC, monto:891189.06, importe_modificado:891189.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}

{2531623/proyecto_PROCESO, 2531623/proyecto_INICIO, 

2531623/proyecto_FIN, 2531623/proyecto_PROCESO, 

2531623/proyecto_FIN, 2531623/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531632 Proyecto de inversión 2174130

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2174130.0, 

modificado:2174130.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 46201
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 46201 S 42 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:36, direccion: Pueblo VISTA HERMOSA 68510 VISTA HERMOSA, 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA 6 ACCIONES SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD, 11 

ACCIONES SE UBICAN EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD Y 4 ACCIONES SE UBICAN AL OESTE DE 

LA LOCALIDAD RUMB, lon:-96.79310258, lat:18.25937427}}

21-06-2025 19-08-2025 2174130 2174130 2174130 2174130 2174130

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/019/2025, 

contratista:SAMUEL MONTALVO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:2174130.0, importe_modificado:2174130.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}

{2531632/proyecto_INICIO, 2531632/proyecto_PROCESO, 

2531632/proyecto_FIN, 2531632/proyecto_PROCESO, 

2531632/proyecto_FIN, 2531632/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 4 OAX250202531640 Proyecto de inversión 3259276.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3259276.94, 

modificado:3259276.94}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARIA GUADALUPE DEL KM 1+500 AL KM 2+030, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 48053
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 48053 S 33 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:11, direccion:Camino / Terracería CAMINO A MONTE SINAI - 

CAMINO A SAN MARTIN DE PORRES 0 500 68510 SANTA MARÍA GUADALUPE, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA EL TRAMO A PAVIMENTAR SE UBICA SOBRE EL CAMINO DENOMINADO CAMINO SAN 

MARTIN DE PORRES CON DIREC, lon:-96.78874936, lat:18.28622174}}

24-06-2025 21-09-2025 3259276.94 3259276.94 3259276.94 3259276.94 3259276.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/070/2025, 

contratista:OMAR SALAZAR BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:3259276.94, importe_modificado:3259276.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}}

{2531640/proyecto_INICIO, 2531640/proyecto_PROCESO, 

2531640/proyecto_INICIO, 2531640/proyecto_FIN, 

2531640/proyecto_PROCESO, 2531640/proyecto_FIN, 

2531640/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531645 Proyecto de inversión 2691520

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2691520.0, 

modificado:2691520.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 46672
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 46672 S 53 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:26, direccion: Pueblo SAN JUAN 68510 SAN JUAN, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA 12 ACCIONES SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO DE LA LCOALIDAD CERCA DE LA IGLESIA, 9 

ACCIONES AL NORESTE DE LA LOCALIDAD, 2 ACCIONES AL SUR DE LA LOCALIDAD, Y 3 ACCIONES AL 

OESTE D, lon:-96.80433836, lat:18.28576503}}

23-06-2025 20-09-2025 2691520 2691520 2691520 2691520 2691520

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/013/2025, 

contratista:OMAR SALAZAR BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:2691520.0, importe_modificado:2691520.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}

{2531645/proyecto_INICIO, 2531645/proyecto_PROCESO, 

2531645/proyecto_FIN, 2531645/proyecto_PROCESO, 

2531645/proyecto_FIN, 2531645/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531659 Proyecto de inversión 700545.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700545.91, 

modificado:700545.91}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRIMER ETAPA - 38022 20 Oaxaca 423
Santa María 

Nduayaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Nduayaco 38022 S 30 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:423, localidad:4, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA NDUAYACO - 

UNION PAZ Y PROGRESO 4 500 69580 UNIÓN PAZ Y PROGRESO, SANTA MARÍA NDUAYACO LA 

LOCALIDAD DE UNION PAZ Y PROGRESO SE ENCUENTRA A 4.5 KM DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

NDUAYACO, 1 CUARTO PAR, lon:-97.52475878, lat:17.39606064}}

16-06-2025 13-09-2025 700545.91 700545.91 700545.91 700545.91 700545.91
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156326, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO, monto:700545.91, importe_modificado:700545.91}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

{2531659/proyecto_INICIO, 2531659/proyecto_FIN, 

2531659/proyecto_PROCESO, 2531659/proyecto_FIN, 

2531659/proyecto_PROCESO, 2531659/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402620226 Proyecto de inversión 758210.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:758210.52, modificado:758210.52}}

MEJORAMIENTO VISUAL DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA VERDE, MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA PÁPALO
20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Pápalo 425/R28/005/2025 S 214 226 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:425, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL, PEÑA VERDE, lon:-96.746006, 

lat:17.845518}}
01-11-2025 30-12-2025 758210.52 758210.52 758210.52 758210.52 758210.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/R28/005/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA PAPALO, monto:758210.52, importe_modificado:758210.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:28.0}}

{2620226/proyecto_FIN, 2620226/proyecto_INICIO, 

2620226/proyecto_PROCESO, 2620226/proyecto_INICIO, 

2620226/proyecto_FIN, 2620226/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402621263 Proyecto de inversión 496927

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:496927.0, modificado:496927.0}}

Construccion de Mercado Publico en la Localidad de San Simon Zahuatlan en el Municipio de San Simon 

Zahuatlan
20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán

FAFMYDTDF/352/001/

2025
N 0 0 4940

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:119.09, 

meta_modificada:119.09}

}

1
{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:valerio trujano sn centro san simon zahuatlan, lon:-

98.004307, lat:17.829247}}
17-11-2025 05-12-2025 496927 496927 496927 496927 496927

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161440, contratista:, convocante:San 

Simon Zahuatlan, monto:496927.0, importe_modificado:496927.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.09}}

{2621263/proyecto_FIN, 2621263/proyecto_INICIO, 

2621263/proyecto_PROCESO, 2621263/proyecto_FIN, 

2621263/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531665 Proyecto de inversión 2600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, 

modificado:2600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 

20DTV13392, EN LA LOCALIDAD MOSQUITO BLANCO - 46896
20 Oaxaca 435

Santa María 

Tepantlali

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa María Tepantlali 46896 S 16 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:635.2, 

meta_modificada:635.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:5, direccion:Camino CAMINO PRINCIPAL DE LA AGENCIA - 

TELESECUNDARIA DE MOSQUITO BLANCO 0 900 70286 MOSQUITO BLANCO, SANTA MARÍA 

TEPANTLALI SE ENCUENTRA A 900 METROS AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL , lon:-

95.97557583, lat:16.99386406}}

20-06-2025 18-08-2025 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST-435/R33-FAISMUN/OP/03/2025, 

contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.2}}
{2531665/proyecto_INICIO, 2531665/proyecto_PROCESO, 

2531665/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531682 Proyecto de inversión 2419852.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2419852.5, 

modificado:2419852.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑO 

ARTILLERO EN EL BARRIO LA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 48920
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 48920 S 3136 2528 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1799.0, 

meta_modificada:1799.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle Niño Artillero Barrio Guadalupe 71050 SANTA 

MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle Atotonilco Y Calle Libertad Calle Vicente 

Guerrero El proyecto se encuentra ubicado en la calle Niño Artillero, entre la calle At, lon:-97.99590981, 

lat:16.76066897}}

20-06-2025 02-09-2025 2419852.5 2419852.5 2419852.5 2419852.5 2419852.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/101/2025, 

contratista:EDIFICACIONES SIERRA SUR ¿CASPEL¿ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA ZACATEPEC, monto:2419852.5, importe_modificado:2419852.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1799.0}}
{2531682/proyecto_PROCESO, 2531682/proyecto_INICIO, 

2531682/proyecto_PROCESO, 2531682/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531689 Proyecto de inversión 3712252

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3712252.0, 

modificado:3712252.0}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICIA EL MAMEY, MUNICIPIO 

DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 46081
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 46081 S 249 241 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:Calle principales calles de el mamey Pueblo EL 

MAMEY 71388 EL MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CALLE AL LIMONCILLO Y Calle CALLE 

A BARRANCA RICA EL SISTEMA DE AGUA SE DISTRIBUIRA EN LAS CALLES DEL MAMEY , lon:-

97.55201176, lat:16.62681995}}

23-06-2025 05-09-2025 3712252 3712252 3712252 3712252 3712252

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/11/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3712252.0, importe_modificado:3712252.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2531689/proyecto_INICIO, 2531689/proyecto_PROCESO, 

2531689/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531697 Proyecto de inversión 1995473.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1995473.72, 

modificado:1995473.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN JOSÉ Y LA CALLE DE 

RIO CAJONOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA CHACHALACA MUNICIPIO DE SANTIAGO 

CAMOTLÁN - 39272

20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Camotlán 39272 S 107 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:112.0, 

meta_modificada:112.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:6, direccion:Calle SAN JOSE-RIO CAJONOS Pueblo Localidad de 

San José La Chachalaca 68805 LA CHACHALACA, SANTIAGO CAMOTLÁN Se ubica en la calle que te 

conduce a la primaria, y la calle que inicia en la iglesia católica de la localidad. Se ubica, lon:-

96.14579145, lat:17.63785593}}

23-06-2025 20-09-2025 1995473.72 1995473.72 1995473.72 1995473.72 1995473.72

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156243, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DESANTIAGO CAMOTLAN, monto:1995473.72, 

importe_modificado:1995473.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}}
{2531697/proyecto_PROCESO, 2531697/proyecto_INICIO, 

2531697/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531701 Proyecto de inversión 2412320.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2412320.13, 

modificado:2412320.13}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL BARRIO DE SAN 

ANTONIO LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM - 50050
20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 50050 S 121 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:7, direccion:Calle CAMINO A BARRIO SAN ANTONIO Barrio SAN 

ANTONIO 68901 SANTO DOMINGO LATANI, SANTIAGO CHOÁPAM ENTRE Y Calle CAMINO A SAN 

JUAN MANINALTEPEC Calle CAMINO A LA CASA DE SALUD CAMINO AL BARRIO SAN ANTONIO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO, lon:-95.90059144, lat:17.37320275}}

21-07-2025 19-08-2025 2412320.13 2412320.13 2412320.13 2412320.13 2412320.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-03/FAISMUN/MSCH/460/003/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO CHOAPAM, 

monto:2412320.13, importe_modificado:2412320.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}
{2531701/proyecto_INICIO, 2531701/proyecto_FIN, 

2531701/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:SE 

REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, 

obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:AGREGAR EVIDENCIA 

FOTOGRAFICO DE ACUERDO A LA OBRA REALIZADA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250202531705 Proyecto de inversión 869438.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869438.48, 

modificado:869438.48}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO A LA CASA 

DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LATANI (SEGUNDA ETAPA) - 48909
20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 48909 S 244 213 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:457.28, 

meta_modificada:457.28}

}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:7, direccion:Calle CAMINO A LA CASADE SALUD Pueblo SANTO 

DOMINGO LATANI 68901 SANTO DOMINGO LATANI, SANTIAGO CHOÁPAM Calle CAMINO A SAN 

JUAN MANINALTEPEC SE UBICA 100 METROS ANTES DE LA CASA DE SALUD Y ES EL CAMINO DE 

ACCESO A LA MISMA., lon:-95.9030788, lat:17.37384653}}

07-07-2025 05-08-2025 869438.48 869438.48 869438.48 869438.48 869438.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-01/FAISMUN/MSCH/460/001/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA VILLAS, CAMINOS Y CARRETERAS  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

SANTIAGO CHOAPAM, monto:869438.48, importe_modificado:869438.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.28}}
{2531705/proyecto_INICIO, 2531705/proyecto_FIN, 

2531705/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531722 Proyecto de inversión 1850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, 

modificado:1850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE 

GUERRERO CLAVE: 20DPR1299P, LOCALIDAD SANTIAGO NARANJAS. - 30983
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 30983 S 67 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:513.0, 

meta_modificada:513.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:38, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo SANTIAGO 

NARANJAS 69707 SANTIAGO NARANJAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle GENERAL LAZARO 

CARDENAS Y Calle EILIANO ZAPATA Calle REFORMA LA ESCUELA DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA 

SE LOCALIZA FRENTE AL, lon:-98.00875267, lat:17.26836827}}

01-06-2025 30-06-2025 1850000 1850000 1850000 1850000 1850000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/024/2025, contratista:SALAM 

DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.0}}

{2531722/proyecto_INICIO, 2531722/proyecto_FIN, 

2531722/proyecto_PROCESO, 2531722/proyecto_FIN, 

2531722/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531733 Proyecto de inversión 1043590.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1043590.22, 

modificado:1043590.22}}

Construcción de pavimentación de calle principal. Fraccionamiento VIVAH 2000 - 39248 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 39248 S 120 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:560.0, 

meta_modificada:560.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle Calle Principal sn sn Fraccionamiento VIVAH 

2000 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 25a. 

Oriente Francisco I. Madero Y Calle Calle sin nombre Privada UCIDEBACC El Instituto de capacitaci, lon:-

98.05339557, lat:16.32763186}}

30-06-2025 28-08-2025 1043590.22 1043590.22 1043590.22 1043590.22 1043590.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/005/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1043590.22, importe_modificado:1043590.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}
{2531733/proyecto_INICIO, 2531733/proyecto_PROCESO, 

2531733/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar el avance financiero al cienpor ciento ya que el contrato ya 

termino su periodo

, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:corregir nombre de 

contratista, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250202531736 Proyecto de inversión 1226851.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1226851.95, 

modificado:1226851.95}}

Construcción de pavimentación de calle, Colonia Emiliano Zapata - 29920 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 29920 S 130 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6300.0, 

meta_modificada:6300.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle calle sin nombre sn sn Colonia emiliano zapata 

71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle independencia 

Y Calle libertad Calle emiliano zapata a la bomba , lon:-98.080918, lat:16.34542104}}

16-06-2025 16-08-2025 1226851.95 1226851.95 1226851.95 1226851.95 1226851.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/002/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1226851.95, importe_modificado:1226851.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6300.0}}
{2531736/proyecto_INICIO, 2531736/proyecto_PROCESO, 

2531736/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531743 Proyecto de inversión 2701707.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2701707.73, 

modificado:2701707.73}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PARAJE CURVA 

DEL ACERRADERO CON DIRECCION A RIO SANTIAGO - 33938
20 Oaxaca 491 Santiago Textitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Textitlán 33938 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:27, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO TEXTITLAN - RIO 

SANTIAGO 0 300 71380 EL ASERRADERO, SANTIAGO TEXTITLÁN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL 

CAMINO QUE CONDUCE HACIA LA AGENCIA DE POLICIA DE RIO SANTIAGO A 400 MTS DE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN DI, lon:-97.26119867, lat:16.68889832}}

02-07-2025 15-08-2025 2701707.73 2701707.73 2701707.73 2701707.73 2701707.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FAISMUN/COP-003/2025, contratista:OBRAS DE 

VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA S A DE CV, convocante:municipio de santiago Textitlán, 

monto:2701707.73, importe_modificado:2701707.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}

{2531743/proyecto_INICIO, 2531743/proyecto_PROCESO, 

2531743/proyecto_INICIO, 2531743/proyecto_PROCESO, 

2531743/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531748 Proyecto de inversión 382000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.0, 

modificado:382000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TRES 

LAGUNAS - 47487
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 47487 S 9 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:102.09, 

meta_modificada:127.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:16, direccion:Carretera libre pavimentada federal GUADALUPE 

VICTORIA - SONART PANADERIA 3 100 69945 SAN JOSÉ TRES LAGUNAS, SANTIAGO TILANTONGO UN 

CUARTO DORMITORIO SE UBICA A 60 M DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 88 OTRO CUARTO SE UBICA 

A 52 M DE L, lon:-97.30524399, lat:17.24195063}}

01-07-2025 29-08-2025 382000.01 382000.01 382000.01 382000.01 382000.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/02/MST/492/FAISMUN/3LAG/DORM/2025, 

contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ, S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO 

TILANTONGO, monto:382000.01, importe_modificado:382000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.6}}

{2531748/proyecto_INICIO, 2531748/proyecto_PROCESO, 

2531748/proyecto_FIN, 2531748/proyecto_PROCESO, 

2531748/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531754 Proyecto de inversión 403870.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403870.94, 

modificado:403870.94}}

Construcción de tanque público de agua potable en la localidad de Laguna Grande Tilantongo - 45952 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 45952 S 38 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo Laguna Grande Tilantongo 

69945 LAGUNA GRANDE TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle HACIA LA CAPILLA Y 

Calle HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL El tanque a construir se ubicara en hombro izquierdo del camino , 

lon:-97.38138829, lat:17.18501822}}

01-07-2025 29-08-2025 403870.94 403870.94 403870.94 403870.94 403870.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/01/MST/492/FAISMUN/LAG/TANQ/2025, 

contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:403870.94, importe_modificado:403870.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}}
{2531754/proyecto_INICIO, 2531754/proyecto_PROCESO, 

2531754/proyecto_INICIO, 2531754/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531758 Proyecto de inversión 3033294.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3033294.97, 

modificado:3558294.97}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA (1RA 

ETAPA) - 51334
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 51334 S 342 267 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:370.21, 

meta_modificada:370.21}

}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:5, direccion:Calle MONTE FLOR YUKU ITA Colonia BUENA VISTA 

68268 BUENAVISTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle LA CIENEGA Y Calle MONTE FLOR YUKU 

ITA Se ubica enfrente de la escuela telesecundaria de la localidad de Buenavista. En el costado, lon:-

96.92574492, lat:17.00340091}}

01-08-2025 29-10-2025 3558294.97 3558294.97 3558294.97 3558294.97 3558294.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/005/20/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 

monto:3033294.97, importe_modificado:3558294.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.21}}
{2531758/proyecto_INICIO, 2531758/proyecto_PROCESO, 

2531758/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531769 Proyecto de inversión 314936.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314936.54, 

modificado:314936.54}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO 

DE SANTIAGO YOLOMECATL - 30658
20 Oaxaca 499 Santiago Yolomécatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yolomécatl 30658 S 946 435 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:17690.0, 

meta_modificada:17690.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:Calle CUAUTEMOC Pueblo SANTIAGO YOLOMECATL 

69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL Esta area colinda con diferentes 

propietarios y sobre la calle cuauctemoc, se realizo un plano de ubicacion para su correcta localizacion, 

lon:-97.57066797, lat:17.47389608}}

16-06-2025 05-07-2025 314936.54 314936.54 314936.54 314936.54 314936.54
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160561, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMECATL, monto:314936.54, importe_modificado:314936.54}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17690.0}}

{2531769/proyecto_INICIO, 2531769/proyecto_PROCESO, 

2531769/proyecto_INICIO, 2531769/proyecto_PROCESO, 

2531769/proyecto_FIN, 2531769/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531776 Proyecto de inversión 2425654.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2425654.71, 

modificado:2425654.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO 

JUÁREZ SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIAPAM - 33897
20 Oaxaca 504 Nuevo Zoquiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Nuevo Zoquiápam 33897 S 828 762 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1560.0, 

meta_modificada:1560.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo NUEVO ZOQUIAPAM 

68764 NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM ENTRE Calle 24 DE FEBRERO Y Calle MACEDONIO 

ALCALA Calle 2O DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ, INICIANDO 

ENFRENTE DE LAS, lon:-96.62083598, lat:17.2871482}}

23-06-2025 21-08-2025 2425654.71 2425654.71 2425654.71 2425654.71 2425654.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MNZ/M504/FIII/FAISMUN/001/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

NUEVO ZOQUIAPAM, monto:2425654.71, importe_modificado:2425654.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}}
{2531776/proyecto_INICIO, 2531776/proyecto_PROCESO, 

2531776/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402620286 Adquisición 1062786.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1062786.6, modificado:1062786.59}}

EQUIPAMIENTO PARA LAS CLÍNICAS 1 Y 2 DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

UABJO/FAM-

IES/0768/2025
S 767 345 0

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad S/N. Ex-Hacienda 5 Señores, Oaxaca 

de Juárez, C.P. 68120, lon:-96.71335154, lat:17.04653745}}
25-11-2025 04-12-2025 1062786.59 1062786.59 1062786.59 1062786.59 1062786.59

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO/CAASU/OAG/DCC/ICMTP/FAM/030/2025, 

contratista:DENTADEC S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE 

OAXACA, monto:1062786.59, importe_modificado:1062786.59}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2620286/proyecto_INICIO, 2620286/proyecto_PROCESO, 

2620286/proyecto_INICIO, 2620286/proyecto_FIN, 

2620286/proyecto_PROCESO, 2620286/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402621316 Proyecto de inversión 848539.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:848539.08, modificado:848539.08}}

AMPLIACION DEL COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAA 20 Oaxaca 216 San Juan Tabaá
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Tabaá 001/2025 S 646 595 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:293.5, 

meta_modificada:293.5}}

1
{geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:SEGUNDA T ILLESCAS, lon:-96.207419, 

lat:17.304077}}
20-11-2025 19-12-2025 848539.08 848539.08 848539.08 848539.08 848539.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/216/FORTAMUN/01/2025, 

contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE + 12 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN TABAA, monto:848539.08, importe_modificado:848539.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.5}}

{2621316/proyecto_INICIO, 2621316/proyecto_FIN, 

2621316/proyecto_PROCESO, 2621316/proyecto_INICIO, 

2621316/proyecto_PROCESO, 2621316/proyecto_FIN, 

2621316/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531781 Proyecto de inversión 1116068.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116068.61, 

modificado:1116068.61}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS - 40659 20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 40659 S 361 343 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:8.28, 

meta_modificada:8.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:6, direccion:Camino / Terracería PORTILLO DE LAS CUEVAS - 

CERRO GORDO 0 900 70908 LAS CUEVAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS El primer tramo 

comprende del camino del centro de la localidad dando inicio enfrente del techado de la agencia 

municipal, , lon:-96.60889672, lat:15.80503336}}

20-06-2025 19-07-2025 1116068.61 1116068.61 1116068.61 1116068.61 1116068.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/01/MSDM/509/FAISMUN/CUE/RCAM/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO 

DOMINGO DE MORELOS, monto:1116068.61, importe_modificado:1116068.61}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.3}}
{2531781/proyecto_INICIO, 2531781/proyecto_PROCESO, 

2531781/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531804 Proyecto de inversión 706126.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706126.22, 

modificado:706126.22}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR RUBÉN JARAMILLO CLAVE: CCT 

20DCC0623J EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO - 42006
20 Oaxaca 527 Santos Reyes Pápalo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santos Reyes Pápalo 42006 S 1272 1218 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:42.05, 

meta_modificada:42.05}}

1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:Avenida Oriente Pueblo Santos reyes Papalo 68645 

SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO ENTRE Avenida Oriente Y Calle Allende LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA PREESCOLAR RUBÉN JARAMILLO CLAVE: CCT 20DCC0623J 

QUE , lon:-96.86057408, lat:17.80449218}}

01-08-2025 30-08-2025 706126.22 706126.22 706126.22 706126.22 706126.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SRP/M527/FAISMUN/10/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTOS REYES PÁPALO, monto:706126.22, importe_modificado:706126.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.05}}

{2531804/proyecto_INICIO, 2531804/proyecto_PROCESO, 

2531804/proyecto_FIN, 2531804/proyecto_PROCESO, 

2531804/proyecto_FIN, 2531804/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531826 Proyecto de inversión 413969.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:413969.63, 

modificado:413969.63}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE HIDALGO, RANCHO ALFARO - 35434 20 Oaxaca 537 Silacayoápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 35434 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:2, direccion:Calle Hidalgo Pueblo Rancho Alfaro 69402 RANCHO 

ALFARO, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle sin nombre Y Calle tierra amarilla Calle tierra amarilla La obra se 

encuentra a 80 metros al sur de la iglesia de San Sebastián y de la agencia Muni, lon:-98.09656505, 

lat:17.5742282}}

11-08-2025 09-09-2025 413969.63 413969.63 413969.63 413969.63 413969.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0002/F-III/OP/06/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SILACAYOÁPAM, monto:413969.63, importe_modificado:413969.63}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}

{2531826/proyecto_INICIO, 2531826/proyecto_PROCESO, 

2531826/proyecto_INICIO, 2531826/proyecto_FIN, 

2531826/proyecto_INICIO, 2531826/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531842 Proyecto de inversión 2821026.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2821026.23, 

modificado:2821026.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTONIO VALDÉS Y 

CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS, DEL MUNICIPIO DE 

TATALTEPEC DE VALDÉS - 43460

20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 43460 S 1312 1229 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1529.0, 

meta_modificada:1529.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo TATALTEPEC DE 

VALDES 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle ANTONIO VALDES Y 

Calle MARIANO ARISTA Calle XICOTENCATL LAS CALLES QUE SE PRETENDEN PAVIMENTAR SE 

ENCUENTRAN EN EL CEN, lon:-97.5461853, lat:16.30606221}}

30-06-2025 27-09-2025 2821026.23 2821026.23 2821026.23 2821026.23 2821026.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/05/03/2025, 

contratista:ALBERTO VILLANUEVA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, 

monto:2821025.83, importe_modificado:2821025.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1529.0}}

{2531842/proyecto_INICIO, 2531842/proyecto_PROCESO, 

2531842/proyecto_INICIO, 2531842/proyecto_PROCESO, 

2531842/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531848 Proyecto de inversión 1288393.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1288393.43, 

modificado:1288393.43}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE BARRIO DEL CAMPO, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 43485
20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 43485 S 59 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:819.0, 

meta_modificada:819.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio BARRIO DEL CAMPO 71850 

BARRIO DEL CAMPO, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle XICOTENCATL Y Calle MARIANO ARISTA LA 

CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDES 

EN EL BAR, lon:-97.5447767, lat:16.30046453}}

16-06-2025 14-08-2025 1288393.43 1288393.43 1288393.43 1288393.43 1288393.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/07/09/2025, contratista:T3 

INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:1288393.43, 

importe_modificado:1288393.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.0}}
{2531848/proyecto_INICIO, 2531848/proyecto_PROCESO, 

2531848/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531850 Proyecto de inversión 1169345.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1169345.46, 

modificado:1169345.46}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE 

TEOTITLAN DEL VALLE - 49813
20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán del Valle 49813 S 160 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:Calle revolucion Pueblo TEOTITLÁN DEL VALLE 70420 

TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE ENTRE Calle guamuchil Y Calle francisco villa Calle lazaro 

cardenas SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA E INTURBIDE, a 3 cuadras de, lon:-

96.5231324, lat:17.03430639}}

31-07-2025 31-08-2025 1169345.46 1169345.46 1169345.46 1169345.46 1169345.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/546/FAISMUN/FIII/005-2025, contratista:GEBER 

SANTIAGO CONFESOR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, 

monto:1169345.46, importe_modificado:1169345.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}}

{2531850/proyecto_INICIO, 2531850/proyecto_PROCESO, 

2531850/proyecto_FIN, 2531850/proyecto_PROCESO, 

2531850/proyecto_INICIO, 2531850/proyecto_FIN, 

2531850/proyecto_PROCESO, 2531850/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202531862 Proyecto de inversión 5648742.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5648742.65, 

modificado:5628200.86}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TERCERA ETAPA, EN LA CALLE JUSTO 

SIERRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDAZ - 30436
20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Díaz Ordaz 30436 S 1556 1385 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:935.0, 

meta_modificada:935.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:Calle JUSTO SIERRA Colonia VILLA DIAZ ORDAZ 

70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Avenida ALVARO OBREGON Y Avenida BENITO 

JUAREZ Calle JOSE MARIA DIAZ ORDAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DEL BANCO 

BIENESTA, lon:-96.43251596, lat:16.9979945}}

09-06-2025 05-11-2025 5628200.86 5628200.86 5628200.86 5628200.86 5628200.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-03/MVDO/560/FAISMUN/20/2025, 

contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:5628200.86, 

importe_modificado:5628200.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}}
{2531862/proyecto_INICIO, 2531862/proyecto_PROCESO, 

2531862/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Liga del acta entrega bloqueada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250202531872 Proyecto de inversión 1160000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160000.0, 

modificado:1160000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL CENTRO DE SAN MATEO YUCUTINDOO - 20238 20 Oaxaca 566
San Mateo 

Yucutindoo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 20238 S 420 415 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3359.0, 

meta_modificada:3359.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:Calle CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Pueblo 

SAN MATEO YUCUTINDOO 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE 

Calle CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y Calle CALLE ZARAGOZA Calle CALLE 5 DE MAYO LA 

OBRA SE UBICA EN EL, lon:-97.48486299, lat:16.7359519}}

01-08-2025 30-08-2025 1160000 1160000 1160000 1160000 1160000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156580, contratista:, convocante:SAN 

MATEO YUCUTINDOÓ, monto:1160000.0, importe_modificado:1160000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3359.0}}

{2531872/proyecto_INICIO, 2531872/proyecto_FIN, 

2531872/proyecto_INICIO, 2531872/proyecto_PROCESO, 

2531872/proyecto_FIN, 2531872/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202542288 Acción 169554.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169554.18, 

modificado:169554.18}}

PRESTACION DE SERVICIOS POR ELABORACION DEPROYECTOS, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE 

OBRA - 2019
20 Oaxaca 149 San Francisco Sola Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Francisco Sola 2019-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.9744, lat:16.514966}}
19-05-2025 28-11-2025 169554.18 169554.18 169554.18 169554.18 169554.18

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS-FAISMUN-MSFS-149-01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO SOLA, monto:169554.18, importe_modificado:169554.18}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}}
{2542288/proyecto_INICIO, 2542288/proyecto_PROCESO, 

2542288/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202542293 Acción 302812.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302812.9, modificado:302812.9}}

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2025 EN EL MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC Y SUS DIFERENTES AGENCIAS - 2053
20 Oaxaca 279

San Miguel 

Suchixtepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Suchixtepec 2053-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.466409, lat:16.094004}}
16-06-2025 12-12-2025 302812.9 302812.9 302812.9 302812.9 302812.9

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/01/MSMS/279/FAISMUN/GI/01/2025, 

contratista:CORPORATIVO DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN INTEGRAL TRECE S.C., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:302812.9, 

importe_modificado:302812.9}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:10.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:10.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:10.0}}

{2542293/proyecto_INICIO, 2542293/proyecto_PROCESO, 

2542293/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202542298 Acción 346640.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346640.77, 

modificado:346640.77}}

SERVICIOS GENERALES - 491 20 Oaxaca 384 Santa Cruz Xitla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xitla 491-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.673129, lat:16.322437}}
01-01-2025 31-12-2025 346640.77 346640.77 346640.77 346640.77 346640.77

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSCX/FAISMUN/384/002/2025, 

contratista:ARQ. WILEBALDO JACINTO MARTINEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ 

XITLA, monto:478538.67, importe_modificado:478538.67}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}

{2542298/proyecto_INICIO, 2542298/proyecto_FIN, 

2542298/proyecto_PROCESO, 2542298/proyecto_FIN, 

2542298/proyecto_PROCESO, 2542298/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202542301 Acción 169518.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169518.78, 

modificado:169518.78}}

REALIZACIÓN DE TRES PROYECTOS EJECUTIVOS PARA CISTERNAS Y CUARTOS DORMITORIOS - 2161 20 Oaxaca 487 Santiago Tenango Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Tenango 2161-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYEC

TO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:487, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.004104, lat:17.324921}}
08-05-2025 30-09-2025 169518.78 169518.78 169518.78 169518.78 169518.78

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIII-3%-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO 

VENADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TENANGO, monto:169518.78, 

importe_modificado:169518.78}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}}
{2542301/proyecto_FIN, 2542301/proyecto_PROCESO, 

2542301/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202543633 Proyecto de inversión 1750000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, 

modificado:1750000.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 

20DPR1105L EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA OCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN - 

38212

20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Santa Lucía Ocotlán 38212 S 270 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:762.0, 

meta_modificada:762.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:Prolongación LOPEZ MATEOS Pueblo PARAJE LOS 20, 

SANTA LUCIA OCOTLAN ENTRE Calle CAMINO LA GUADALUPANA Y Calle MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA Calle CAMINO LOS 20 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LOS CAMINOS LOS 20, 

ESQUINA CON EL CAMI, lon:-96.67926597, lat:16.72903091}}

20-06-2025 20-08-2025 1750000 1750000 1750000 1750000 1750000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MDSLO/FAISMUN/393/06/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA SANFE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

OCOTLAN, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:762.0}}
{2543633/proyecto_INICIO, 2543633/proyecto_PROCESO, 

2543633/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202543644 Proyecto de inversión 1099972.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099972.35, 

modificado:1099972.35}}

CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE BARRANCA DEL GUAYABO 2 ETAPA EN SAN FRANCISCO DE 

LAS FLORES - 35008
20 Oaxaca 529 Santos Reyes Yucuná

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Yucuná 35008 S 115 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:217.32, 

meta_modificada:217.32}

}

1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:2, direccion:Camino CALLE HIDALGO - PARAJE EL GUAYABO 0 650 

69287 SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, SANTOS REYES YUCUNÁ SE ENCUENTRA A 750 METROS DE LA 

IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE LAS FLORES , lon:-98.03418103, lat:17.7763473}}

23-06-2025 20-10-2025 1099972.35 1099972.35 1099972.35 1099972.35 1099972.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRY/FAISMUN/529/006/2025, contratista:ARTEMIO 

SIXTO PIOQUINTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA, monto:1099972.35, 

importe_modificado:1099972.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:217.32}}

{2543644/proyecto_PROCESO, 2543644/proyecto_INICIO, 

2543644/proyecto_PROCESO, 2543644/proyecto_FIN, 

2543644/proyecto_INICIO, 2543644/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402620486 Proyecto de inversión 619893.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:619893.36, modificado:619893.36}}

Ampliación de red de electrificación del paraje la cundichiro al paraje denominado los baños 20 Oaxaca 129
San Cristóbal 

Suchixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Cristóbal Suchixtlahuaca

MSCS/M129/FAISMUN

/008/2025
S 181 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:667.0, 

meta_modificada:667.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:Av. J. Allende, san cristobal suchixtlahuaca, 

coixtlahuaca, oaxaca. méxico, lon:-97.375885, lat:17.728569}, geo2: {cve_municipio:129, localidad:1, 

direccion:Av. J. Allende, san cristobal suchixtlahuaca, coixtlahuaca, oaxaca. méxico, lon:-97.379463, 

lat:17.73206}}

22-09-2025 21-10-2025 619893.36 619893.36 619893.36 619893.36 619893.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCS/M129/FAISMUN/008/2025, contratista:CELIA 

REYES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA, monto:619893.36, 

importe_modificado:619893.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:667.0}}

{2620486/proyecto_INICIO, 2620486/proyecto_PROCESO, 

2620486/proyecto_FIN, 2620486/proyecto_INICIO, 

2620486/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LIGAS DE CONTRATO NO VISIBLES

CARGAR LIGA DEL DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:gabrielajrodriguezg, 

fecha:2026-01-14}}

2025 4 OAX250302576800 Proyecto de inversión 4432461.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4432461.56, 

modificado:4432461.56}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

ABEJONES - 68396
20 Oaxaca 1 Abejones

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Abejones 68396 S 481 360 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8061.52, 

meta_modificada:8061.5

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Camino / Brecha ABEJONES - CAMINO A LA SIERRA 1 

400 68715 ABEJONES, ABEJONES LA OBRA TERMINA EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POTABLE DE LA LOCALIDAD, EL TANQUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO QUE CONDUCE A 

SAN MIGUEL ALOA, lon:-96.61577065, lat:17.44107141}}

04-08-2025 03-11-2025 4432461.56 4432461.56 4432461.56 4432461.56 4432461.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/001/R33-FIII/002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES 

Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABEJONES, monto:4432461.56, 

importe_modificado:4432461.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8061.52}}
{2576800/proyecto_INICIO, 2576800/proyecto_PROCESO, 

2576800/proyecto_FIN, 2576800/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576805 Proyecto de inversión 398826.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398826.17, 

modificado:398826.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE 

DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 75228
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 75228 S 77 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:189, direccion:Corriente de agua / Río PRESA - PEDREGAL 1 234 

68420 LA GUADALUPE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUER, lon:-96.64539153, lat:18.39136481}}

22-09-2025 21-10-2025 398826.17 398826.17 398826.17 398826.17 398826.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/023, contratista:INGENIERIA DE 

INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:398826.17, importe_modificado:398826.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}
{2576805/proyecto_PROCESO, 2576805/proyecto_FIN, 

2576805/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576806 Proyecto de inversión 990600.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990600.44, 

modificado:990600.44}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DEL 

MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74790
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74790 S 88 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE - POZO 1 234 68426 

LA REFORMA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA, OAX. , lon:-96.46243931, lat:18.48719362}}

22-09-2025 21-10-2025 990600.44 990600.44 990600.44 990600.44 990600.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/064, contratista:DESARROLLOS 

Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:990600.44, importe_modificado:990600.44}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}

{2576806/proyecto_PROCESO, 2576806/proyecto_FIN, 

2576806/proyecto_PROCESO, 2576806/proyecto_INICIO, 

2576806/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576812 Proyecto de inversión 454670

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454670.0, modificado:454670.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA TABAQUERA DEL 

MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74896
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74896 S 644 639 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:255.92, 

meta_modificada:255.92}

}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:32, direccion:Calle 6 DE MAYO Ranchería TABAQUERA 68424 LA 

TABAQUERA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle EMILIANO 

ZAPATA Calle 4 DE AGOSTO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO 2DA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE LA T, lon:-96.45203822, lat:18.3364902}}

22-09-2025 21-10-2025 454670 454670 454670 454670 454670

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/077, contratista:PROYECTOS Y 

NEGOCIOS LASHIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:454670.0, importe_modificado:454670.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.92}}
{2576812/proyecto_INICIO, 2576812/proyecto_PROCESO, 

2576812/proyecto_INICIO, 2576812/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576818 Proyecto de inversión 225965.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225965.53, 

modificado:225965.53}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN 

DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74979
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74979 S 3343 2998 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle CRISTOBAL COLON Barrio ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle 

LIBERTADORES DE AMERICA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle INDEPENDENCIA EL PROYECTO DE 

MANTENIMIENTO DE POZO, lon:-96.60089402, lat:18.533373}}

22-09-2025 21-10-2025 225965.53 225965.53 225965.53 225965.53 225965.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/082, contratista:PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:225965.53, 

importe_modificado:225965.53}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2576818/proyecto_INICIO, 2576818/proyecto_PROCESO, 

2576818/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576821 Proyecto de inversión 490079.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490079.79, 

modificado:490079.79}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ASERRADERO DEL MUNICIPIO DE 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 76412
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 76412 S 249 217 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:759.0, 

meta_modificada:759.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:Calle NIÑOS HEROES Ranchería ASERRADERO 68420 

ASERRADERO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle 21 DE MARZO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE 

Calle EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA 

LOCALIDAD DE ASE, lon:-96.57379943, lat:18.5081878}}

22-09-2025 21-10-2025 490079.79 490079.79 490079.79 490079.79 490079.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/041, contratista:PROYECTOS Y 

NEGOCIOS LASHIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:490079.79, importe_modificado:490079.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:759.0}}

{2576821/proyecto_INICIO, 2576821/proyecto_PROCESO, 

2576821/proyecto_FIN, 2576821/proyecto_INICIO, 

2576821/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576831 Proyecto de inversión 3081891.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3081891.61, 

modificado:3081891.61}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC 1A ETAPA - 

117134
20 Oaxaca 3 Asunción Cacalotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 117134 S 425 360 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:304.73, 

meta_modificada:304.73}

}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Avenida AV. PRINCIPAL CACALOTEPEC Pueblo 

ASUNCION CACALOTEPEC 70290 ASUNCIÓN CACALOTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC ENTRE Avenida 

CARRETERA A AYUTLA MIXES Y Avenida CARRETERA A SAN MIGUEL QUETZALTEPEC LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA ENFRE, lon:-95.95625205, lat:17.03514807}}

22-09-2025 05-12-2025 3081891.61 3081891.61 3081891.61 3081891.61 3081891.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MAC/003/FAISMUN/003/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCION CACALOTEPEC, monto:3081891.61, importe_modificado:3081891.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.73}}

{2576831/proyecto_INICIO, 2576831/proyecto_PROCESO, 

2576831/proyecto_FIN, 2576831/proyecto_PROCESO, 

2576831/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576835 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:600000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL AL PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE: 

20DJN1785R EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 97884
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 97884 S 145 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:132.67, 

meta_modificada:132.67}

}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE CONDUCE AL PREESCO 

Pueblo SANTA ROSA 70141 SANTA ROSA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Y Calle TRANSISTMICA 

ATRAS DE LA FERRETERIA REYSA , lon:-94.99449923, lat:16.73667204}}

15-09-2025 15-10-2025 600000 600000 600000 600000 600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCAI/FAISMUN/M005/137/2025, contratista:DIEGO 

ALBERTO GUTIERREZ JUÁREZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 

monto:600000.0, importe_modificado:0.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.67}}
{2576835/proyecto_INICIO, 2576835/proyecto_PROCESO, 

2576835/proyecto_FIN, 2576835/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:EL MONTO 

MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250302576845 Proyecto de inversión 464933

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464933.0, modificado:464933.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MORELOS EN EL MUNICIPIO 

DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 54888
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 54888 S 24 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo NUEVO MORELOS 69600 

NUEVO MORELOS, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN Calle CAMINO AL CORTIJO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.11246758, lat:17.35408885}}

28-07-2025 05-09-2025 464933 464933 464933 464933 464933
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162163, contratista:, 

convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:464933.0, importe_modificado:464933.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}

{2576845/proyecto_INICIO, 2576845/proyecto_FIN, 

2576845/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576848 Proyecto de inversión 460018.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460018.16, 

modificado:460018.16}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA TERCERA PRIVADA DE 

AVENIDA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 85932
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 85932 S 635 519 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:385.0, 

meta_modificada:385.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Privada 3RA PRIVADA DE JUVENTUD Barrio LA PEÑA 

69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Prolongación ROBLES Y Privada 2DA 

DE JUVENTUD Calle JUVENTUD PRIVADA FRENTE A LA ENTRADA DEL COBAO, lon:-97.21473701, 

lat:17.45935486}}

08-09-2025 07-10-2025 460018.16 460018.16 460018.16 460018.16 460018.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MAN/FAISMUN/006/08/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA SA DE CV, convocante:ASUNCION 

NOCHIXTLAN, monto:460018.16, importe_modificado:460018.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}}
{2576848/proyecto_INICIO, 2576848/proyecto_PROCESO, 

2576848/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576853 Proyecto de inversión 457084.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457084.39, 

modificado:457084.39}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 

NUM. 7 - 97271
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 97271 S 179 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:547.2, 

meta_modificada:547.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Barrio CHOCANO 69600 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle ABRAHAM CASTELLANOS Y Calle 

AGUSTIN DE ITURBIDE Calle EMILIANO ZAPATA A LA MITAD DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS, 

lon:-97.23042928, lat:17.46203876}}

11-09-2025 20-10-2025 457084.39 457084.39 457084.39 457084.39 457084.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MAN/FAISMUN/006/09/2025, 

contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, convocante:ASUNCION 

NOCHIXTLAN, monto:457084.39, importe_modificado:457084.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.2}}

{2576853/proyecto_FIN, 2576853/proyecto_PROCESO, 

2576853/proyecto_INICIO, 2576853/proyecto_PROCESO, 

2576853/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576858 Proyecto de inversión 866519.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866519.73, 

modificado:866519.73}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN - 99279 20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 99279 S 589 565 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Boulevard LIRIOS Barrio LAS FLORES 69600 ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle CRISTOBAL COLON Y Calle ORQUIDEAS Calle 

AMAPOLAS CALLE QUE LLEVA AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-97.23054355, lat:17.44966873}}

14-09-2025 14-10-2025 866519.73 866519.73 866519.73 866519.73 866519.73
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162686, contratista:, 

convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:866519.73, importe_modificado:866519.73}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}}

{2576858/proyecto_INICIO, 2576858/proyecto_FIN, 

2576858/proyecto_PROCESO, 2576858/proyecto_FIN, 

2576858/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302576863 Proyecto de inversión 657200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657200.0, 

modificado:703033.81}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

AMATLÁN EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 52633
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 52633 S 180 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:141.0, 

meta_modificada:141.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:Calle Zaragoza Pueblo Santiago Amatlán 69607 

SANTIAGO AMATLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle Independencia Y Prolongación Guerrero 

Calle Morelos en contra esquina de la iglesia de Santiago Amatlán, lon:-97.22108349, 

lat:17.52785497}}

28-07-2025 05-09-2025 703033.81 703033.81 703033.81 703033.81 703033.81
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162677, contratista:, 

convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:703033.81, importe_modificado:703033.81}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}}

{2576863/proyecto_PROCESO, 2576863/proyecto_FIN, 

2576863/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}

2025 4 OAX250302576878 Proyecto de inversión 270000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270000.0, modificado:270000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SABINILLO - 93042 20 Oaxaca 11 Calihualá
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar Municipio de Calihualá 93042 S 54 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:Calle JUAREZ Pueblo SAN JOSE SABINILLO 69450 SAN 

JOSÉ SABINILLO, CALIHUALÁ ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle MORELOS SE LOCALIZA AL 

FINAL DE LA CALLE JUAREZ, lon:-98.23965859, lat:17.55886334}}

01-09-2025 02-10-2025 270000 270000 270000 270000 270000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160806, contratista:, 

convocante:CALIHUALA, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}

{2576878/proyecto_INICIO, 2576878/proyecto_FIN, 

2576878/proyecto_PROCESO, 2576878/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402620534 Proyecto de inversión 651787.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:651787.8, modificado:651787.8}}

REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN 

ENTRE CALZADA DEL PANTEON Y LA CALLE VICENTE GUERRERO
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Blas Atempa

MSBA-

ROP/FAISMUN/F-III-F-

IV/124/175/2025

S 35 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:495.0, 

meta_modificada:495.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE QUILES SERDAN ENTRE VICENTE GUERRERO, 

lon:-95.219917, lat:16.328232}, geo2: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES 

SERDAN ENTRE CALZADA DEL PANTEON, lon:-95.219826, lat:16.329447}}

27-06-2025 05-08-2025 651787.8 651787.8 651787.8 651787.8 651787.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/F-III-F-IV/124/175/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV, convocante:HEROICA VILLA DE SAN 

BLAS ATEMPA, monto:2455403.31, importe_modificado:2455403.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}}

{2620534/proyecto_FIN, 2620534/proyecto_INICIO, 

2620534/proyecto_FIN, 2620534/proyecto_PROCESO, 

2620534/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402622566 Proyecto de inversión 999998.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999998.73, modificado:999998.73}}

Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle Francisco I. Madero en la localidad de 

Estanzuela Grande del Municipio de la Reforma (segunda etapa).
20 Oaxaca 76 La Reforma

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de La Reforma

MRF/076/FAISMUN/02

/2025
S 245 246 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:560.0, 

meta_modificada:560.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:76, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE 

ESTANZUELA GRANDE , lon:-97.848973, lat:16.656834}}
02-06-2025 01-07-2025 999998.73 999998.73 999998.73 999998.73 999998.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}

{2622566/proyecto_INICIO, 2622566/proyecto_PROCESO, 

2622566/proyecto_FIN, 2622566/proyecto_INICIO, 

2622566/proyecto_FIN, 2622566/proyecto_INICIO, 

2622566/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250202544430 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

SECUNDARIA GENERAL "JOSÉ MARTÍ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0142B, EN LA LOCALIDAD SAN 

JUAN COLORADO, MUNICIPIO SAN JUAN COLORADO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC 

20DES0142B 

5320012577900125

S 150 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:201.0, 

meta_modificada:201.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.954, lat:16.4597}} 28-07-2025 31-12-2025 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-RAMO 33_REM/AD/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERíA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO, S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:201.0}}
{2544430/proyecto_INICIO, 2544430/proyecto_FIN, 

2544430/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250202544507 Proyecto de inversión 1746504.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1746504.41, modificado:1746504.41}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0589Y, 

EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS MAZALTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA  

20DTV0589Y 

5320012573000125

S 61 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:213.0, 

meta_modificada:213.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8715, lat:17.1735}} 30-06-2025 31-12-2025 1746504.41 1746504.41 1746504.41 1746504.41 1746504.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1746504.41, 

importe_modificado:1746504.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:213.0}}
{2544507/proyecto_INICIO, 2544507/proyecto_PROCESO, 

2544507/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Deberá reportar el avance físico - financiero al 100% debido a que ya cuenta con la 

documentación probatoria correspondiente, o en su caso, agregar justificación valida que ampare el 

motivo del por qué no se haya alcanzado las metas establecidas, trimestre:4.0, 

usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}, obs2: {observación:El periodo de la fuente de 

financiamiento se encuentra fenecido, deberá agregar documentación probatoria y justificar cual es el 

motivo por el que los avances físicos y financieros no se encuentran al 100%

, trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250402620554 Proyecto de inversión 421325.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:421325.8, modificado:421325.8}}

MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO NUM. 5 EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, OAXACA 20 Oaxaca 124 San Blas Atempa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Blas Atempa

MSBA-

ROP/FAISMUN/F-III-

FIV/124/242/2025

S 5987 5972 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CARRETERA SAN BLAS - HUILOTEPEC, lon:-

95.210189, lat:16.317409}}
29-10-2025 15-11-2025 421325.8 421325.8 421325.8 421325.8 421325.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/F-III-F-IV/124/242/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA VILLA DE 

SAN BLAS ATEMPA, monto:503681.1, importe_modificado:503681.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}

{2620554/proyecto_INICIO, 2620554/proyecto_PROCESO, 

2620554/proyecto_FIN, 2620554/proyecto_PROCESO, 

2620554/proyecto_FIN, 2620554/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250302576995 Proyecto de inversión 3549304

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3549304.0, 

modificado:3549304.0}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIHUITLÁN DE 

BENITO JUÁREZ - 103245
20 Oaxaca 27

Chiquihuitlán de 

Benito Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez 103245 S 364 346 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Pueblo CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ 68617 

CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ A LA ALTURA DEL 

CEMENTERIO DE CHIQUIHUITLAN, GIRAR A LA IZQUIERDA PARA TOMAR LA CALLE HIDALGO Y SOBRE 

DE ESTA CAMINAR 530 M, lon:-96.74198715, lat:17.99527975}}

18-08-2025 01-10-2025 3549304 3549304 3549304 3549304 3549304

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MCBJ/027/R33-III/005/2025, contratista:RACOH 

ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, 

monto:3549304.0, importe_modificado:3549304.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2576995/proyecto_INICIO, 2576995/proyecto_PROCESO, 

2576995/proyecto_FIN, 2576995/proyecto_PROCESO, 

2576995/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402622698 Proyecto de inversión 576871.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:576871.82, modificado:576871.82}}

Construcción de Bodega de Armamento y Área de Cámaras C2 20 Oaxaca 177
San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán

COP/SJBC/177/FORTA

MUN/002/2025
N 0 0 5403

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:C. 5 de Mayo, 68600 San Juan Bautista Cuicatlán, 

Oax, lon:-96.959651, lat:17.801355}}
01-10-2025 14-11-2025 576871.82 576871.82 576871.82 576871.82 576871.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FORTAMUN/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLAN, monto:576871.82, importe_modificado:576871.82}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{2622698/proyecto_INICIO, 2622698/proyecto_FIN, 

2622698/proyecto_INICIO, 2622698/proyecto_FIN, 

2622698/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR LIGA DE CONTRATO Y IMPORTES DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, 

trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402620653 Adquisición 504038.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:504038.75, modificado:236222.4}}

EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO "FLORES MAGÓN" DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 

SOCIALES
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

UABJO/FAM-

IES/0758/2025
S 1748 1343 0

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad S/N. Ex-Hacienda 5 Señores, Oaxaca 

de Juárez, C.P. 68120, lon:-96.70907174, lat:17.04958062}}
25-11-2025 04-12-2025 236222.4 236222.4 236222.4 236222.4 236222.4

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO/CAASU/OAG/DCC/ICMTP/FAM/031/2025, 

contratista:COMERCIALIZADORA INMOCOSTA OCA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:236222.4, importe_modificado:236222.4}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2620653/proyecto_PROCESO, 2620653/proyecto_FIN, 

2620653/proyecto_INICIO, 2620653/proyecto_PROCESO, 

2620653/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2026-01-21}, obs2: {observación:CORREGIR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}, obs3: {observación:AGREGAR UN CONTRATO O 

CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE EL MONTO AUTORIZADO DEL RECURSO, trimestre:4.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250402621764 Proyecto de inversión 639303.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:639303.47, modificado:639303.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 7 DE JULIO ENTRE CALLE 

GUANAJUATO Y CALLE JOSUÉ LARA, COLONIA ODILON MINA
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita

OA/HIDROCAR/MLB-

044/001/2025
N 0 0 391

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:440.04, 

meta_modificada:440.04}

}

1
{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE JULIO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE 

JOSUÉ LARA, COLONIA ODILON MINA, lon:-95.868802, lat:18.105102}}
29-10-2025 27-11-2025 639303.47 639303.47 639303.47 639303.47 639303.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/HIDROCAR/MLB-044/001/2025, contratista:LOZARA 

CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:639303.47, 

importe_modificado:639303.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.04}}

{2621764/proyecto_PROCESO, 2621764/proyecto_FIN, 

2621764/proyecto_PROCESO, 2621764/proyecto_FIN, 

2621764/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402621765 Adquisición 1320000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:54, modalidad:E, prog_pres:15, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1320000.0, modificado:1293999.92}}

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN JUCHITÁN 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar Fiscalía General del Estado de Oaxaca 1 S 642979 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:39.0, 

meta_modificada:39.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Carr. Juchitán - Ixtepec Km. 1.3, lon:-95.0277799, 

lat:16.4542672}}
01-06-2025 31-12-2025 1293999.92 1293999.92 1293999.92 1293999.92 1293999.92

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGEO/RF/OM/URMYSG/DC/005/2025, 

contratista:COMERCIALIZADORA PROBMAN S.A. DE C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:315599.68, importe_modificado:315599.68}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGEO/RF/OM/URMYSG/DC/004/2025, contratista:OFFIX-

MASTER ALTA PROVEEDURIA S.A. DE C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:306299.76, importe_modificado:306299.76}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FGEO/RF/OM/URMYSG/DC/003/2025, contratista:PROVEEDORA COMERCIAL 

MASTECNOLOGIA S. DE R.L. DE C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:331899.78, importe_modificado:331899.78}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FGEO/RF/OM/URMYSG/DC/002/2025, contratista:SURTIDOC EN ABARROTERA 

PROFESIONAL S. DE R.L., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:554999.96, importe_modificado:554999.96}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FGEO/RF/OM/URMYSG/DC/001/2025, contratista:AUTOS MEXICANOS S.A. DE 

C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2216300.0, 

importe_modificado:2216300.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}}

{2621765/proyecto_INICIO, 2621765/proyecto_PROCESO, 

2621765/proyecto_FIN, 2621765/proyecto_PROCESO, 

2621765/proyecto_FIN, 2621765/proyecto_INICIO, 

2621765/proyecto_PROCESO, 2621765/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir el nombre del proyecto conforme la estructura requerida por la SHCP, 

trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:CORREGIR POBLACIÓN 

BNENFICIADA, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs3: 

{observación:CORREGIR LA CATEGORÍA DE REGISTRO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250402619699 Adquisición 365944.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:365944.33, modificado:365944.33}}

EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CASAS HOGAR DEL SISTEMA DIF OAXACA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Asistencia Social Sin identificar Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca 54100126966 S 83 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO NUMERO 114 COLONIA ALEMAN 

CODIGO POSTAL 68120, lon:-96.72819, lat:17.049523}}
29-09-2025 08-10-2025 365944.33 365944.33 365944.33 365944.33 365944.33

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:53/CONTRATO/2025, contratista:ABASTECEDORA 

DE SUMINISTROS COMERCIALES KABIL SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1992594.25, 

importe_modificado:1992594.25}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}
{2619699/proyecto_PROCESO, 2619699/proyecto_INICIO, 

2619699/proyecto_FIN, 2619699/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402619770 Adquisición 837623.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:837623.64, modificado:837623.64}}

EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE TRANSICION PARA UNA VIDA INDEPENDIENTE DE ADOLESCENTES 

MUJERES EN SANTA CRUZ XOXOCOTLAN OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Asistencia Social Sin identificar Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca 54100127655 S 10 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:385, localidad:44, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA 1128 COLONIA 

JERUSALEN SANTA CRUZ XOXOCOTLAN OAXACA C.P. 71235, lon:-96.71647045, lat:17.02343822}}
18-11-2025 27-11-2025 837623.64 837623.64 837623.64 837623.64 837623.64

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:63/CONTRATO/2025, contratista:SURTIDOC EN 

ABARROTERA PROFESIONAL S DE RL DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1649942.8, importe_modificado:1649942.8}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}
{2619770/proyecto_INICIO, 2619770/proyecto_FIN, 

2619770/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402619794 Adquisición 1148741.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1148741.83, modificado:1148741.83}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO INCLUSIVO DEL SISTEMA ESTATAL 

DIF OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Asistencia Social Sin identificar Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca 54100126841 S 156 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO NUMERO 114 COLONIA ALEMAN 

CODIGO POSTAL 68120, lon:-96.727653, lat:17.048545}}
16-12-2025 31-12-2025 1148741.83 1148741.83 1148741.83 1148741.83 1148741.83

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:93/CONTRATO/2025, contratista:DISTRIBUCIONES 

ROSWELL SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1148741.83, importe_modificado:1148741.83}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}
{2619794/proyecto_FIN, 2619794/proyecto_PROCESO, 

2619794/proyecto_INICIO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402620758 Proyecto de inversión 1116052.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1116052.92, modificado:1116052.92}}

REHABILITACION DEL TRAMO PLAYA CHICA LOMA SANTO TOMAS DEL KM 0+000 AL KM 1+239 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz N 0 0 1135

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6161.5, 

meta_modificada:6161.5}

}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:11, direccion:PASANDO  EL PUENTE DE PLAYA CHICA A MANO 

DERECHA AVANZAMOS 200 MTS Y ENCONTRAREMOS EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, lon:-96.51987, 

lat:18.060353}}

11-08-2025 09-09-2025 1116052.92 1116052.92 1116052.92 1116052.92 1116052.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FIV/M134/002/AD/2025, contratista:Arquitectura y 

Proyectos Pacheco S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:1116052.92, importe_modificado:1116052.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6161.5}}
{2620758/proyecto_INICIO, 2620758/proyecto_FIN, 

2620758/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}

2025 4 OAX250402620788 Proyecto de inversión 131594.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:131594.05, modificado:131594.05}}

REHABILITACION DE CAMINO LOC DE ARROYO CULEBRA TRAMO DEL KM 0+000 AL 0+207 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz N 0 0 560

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:619.8, 

meta_modificada:619.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:11, direccion:PARTIENDO DE LA MAZATECA, SE TOMA LA 

CARRETERA TUXTEPEC - JALAPA PASANDO POR ARROYO VENADO DE AHÍ SIGUES HASTA LLEGAR A LA 

COLONIA LA CENTRAL PASANDO TODO DERECHO HASTA LLEGAR A LA DESVIACIO DE ARROYO 

GRANDE, LA PERMUTA, , lon:-96.481183, lat:18.085662}}

18-08-2025 01-09-2025 131594.05 131594.05 131594.05 131594.05 131594.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FIV/M134/004/AD/2025, contratista:Arquitectura y 

Proyectos Pacheco S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:131594.05, importe_modificado:131594.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.8}}
{2620788/proyecto_FIN, 2620788/proyecto_INICIO, 

2620788/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-

01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, 

trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
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2025 4 OAX250402620819 Adquisición 355290.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:355290.25, modificado:355198.36}}

EQUIPAMIENTO GENERAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

UABJO/FAM-

IES/0793/2025
S 31 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad S/N. Ex-Hacienda 5 Señores, Oaxaca 

de Juárez, C.P. 68120, lon:-96.71179768, lat:17.05190983}}
27-11-2025 04-12-2025 355198.36 355198.36 355198.36 355198.36 355198.36

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO/CAASU/OAG/DCC/ICMTP/FAM/040/2025, 

contratista:DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS, MUEBLES Y MATERIAL PARA OFICINA U HOGAR OFI 

XPRESS S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, 

monto:355198.36, importe_modificado:355198.36}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}
{2620819/proyecto_INICIO, 2620819/proyecto_PROCESO, 

2620819/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402620964 Adquisición 65076.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65076.32, modificado:65076.32}}

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Asistencia Social Sin identificar Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca 54100126546 S 83 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Tamarindo 113, Chico, 70800 Miahuatlán de Porfirio 

Díaz, Oax., lon:-96.59059421, lat:16.32566393}}
27-10-2025 06-11-2025 65076.32 65076.32 65076.32 65076.32 65076.32

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:58/CONTRATO/2025, contratista:PROVEEDORA DE 

OFICINAS Y COMERCIOS HANSS SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1152052.98, importe_modificado:1152052.98}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}
{2620964/proyecto_INICIO, 2620964/proyecto_PROCESO, 

2620964/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402623100 Adquisición 12161499.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.216149999E7, modificado:1.2159236E7}}

Adquisición de software de geolocalización 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad

Fort de Prog Prioritarios 

de las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 250386 N 0 0 4132148

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Avenida Lázaro Cárdenas #3032, Colonia Centro, 

Santa Lucía del Camino, C.P. 71240, lon:-96.6915479, lat:17.0642077}}
01-01-2025 31-12-2025 12159236 12159236 12159236 12159236 12159236

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESESP/FASP/AD/FED/009A-TER/2025, 

contratista:APLICACIONES TECNOLÓGICAS LINUX S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIADO 

EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, monto:1.216149999E7, 

importe_modificado:1.216149999E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}}
{2623100/proyecto_FIN, 2623100/proyecto_PROCESO, 

2623100/proyecto_INICIO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir modificado, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, 

obs2: {observación:agregar liga de acta entrega, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-

01-20}, obs3: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250402619942 Proyecto de inversión 616441.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:616441.82, modificado:616441.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN DE 

INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE MURGUÍA
20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Pápalo 425/R28/004/2025 S 725 704 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:218.0, 

meta_modificada:218.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA ENTRE LA 

CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE MURGUIA, lon:-96.796897, lat:17.784203}}
01-11-2025 30-12-2025 616441.82 616441.82 616441.82 616441.82 616441.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/R28/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:616441.82, 

importe_modificado:616441.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.0}}

{2619942/proyecto_FIN, 2619942/proyecto_PROCESO, 

2619942/proyecto_INICIO, 2619942/proyecto_PROCESO, 

2619942/proyecto_FIN, 2619942/proyecto_INICIO, 

2619942/proyecto_PROCESO, 2619942/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402621008 Adquisición 2578275

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:54, modalidad:E, prog_pres:15, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2578275.0, modificado:2463799.21}}

Equipamiento del Centro de Justicia para las Mujeres en Oaxaca 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar Fiscalía General del Estado de Oaxaca 1 S 631276 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:138.0, 

meta_modificada:138.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Armenta y López 700 , lon:-96.7248228, 

lat:17.0554502}}
01-06-2025 31-12-2025 2463799.21 2463799.21 2463799.21 2463799.21 2463799.21

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGEO/RF/OM/URMYSG/DC/005/2025, 

contratista:COMERCIALIZADORA PROBMAN S.A. DE C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:315599.68, importe_modificado:315599.68}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGEO/RF/OM/URMYSG/DC/003/2025, 

contratista:PROVEEDORA COMERCIAL MASTECNOLOGIA S. DE R.L. DE C.V., convocante:FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:331899.78, importe_modificado:331899.78}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGEO/RF/OM/URMYSG/DC/001/2025, contratista:AUTOS 

MEXICANOS S.A. DE C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2216300.0, importe_modificado:2216300.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FGEO/RF/OM/URMYSG/DC/006/2025, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

ACCESORIOS, MUEBLES Y MATERIAL PARA OFICINA U HOGAR OFIXPRESS S.A. DE C.V., 

convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:172074.79, 

importe_modificado:172074.79}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FGEO/RF/OM/URMYSG/DC/004/2025, contratista:OFFIX-MASTER ALTA 

PROVEEDURIA S.A. DE C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:306299.76, importe_modificado:306299.76}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FGEO/RF/OM/URMYSG/DC/002/2025, contratista:SURTIDOC EN ABARROTERA 

PROFESIONAL S. DE R.L., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:554999.96, importe_modificado:554999.96}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:138.0}}

{2621008/proyecto_INICIO, 2621008/proyecto_PROCESO, 

2621008/proyecto_INICIO, 2621008/proyecto_FIN, 

2621008/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir el nombre del proyecto conforme la estructura requerida por la SHCP, 

trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:corregir población 

beneficiada, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:corregir 

categoría del registro, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250402620040 Adquisición 1047648.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1047648.66, modificado:1047648.66}}

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DIF PILARES OAXACA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Asistencia Social Sin identificar Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca 54100126083 S 1460 1196 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipam

iento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Manuel Gómez Morín 907, Emiliano Zapata, 68144 

Oaxaca de Juárez, lon:-96.74366466, lat:17.06918917}}
15-12-2025 30-12-2025 1047648.66 1047648.66 1047648.66 1047648.66 1047648.66

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:87/CONTRATO/2025, contratista:PREVEEDORA 

COMERCIAL HELMES SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1992670.12, importe_modificado:1992670.12}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2620040/proyecto_INICIO, 2620040/proyecto_PROCESO, 

2620040/proyecto_INICIO, 2620040/proyecto_FIN, 

2620040/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402623227 Proyecto de inversión 722240.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:722240.22, modificado:722240.22}}

Construcción de camino saca cosechas en el paraje PanteónPlanta de Tratamiento de la localidad de 

Linda Vista, 1eretapa.
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo

MTES/FORTAMUN/031

/0004/53/2025
N 0 0 812

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:SIN NOMBREY SIN NUMERO, lon:-95.990278, 

lat:17.027505}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:SIN NOMBREY SIN NUMERO, lon:-

95.991464, lat:17.028049}}

18-08-2025 27-09-2025 722240.22 722240.22 722240.22 722240.22 722240.22

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160138, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO, monto:722240.22, 

importe_modificado:722240.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}
{2623227/proyecto_INICIO, 2623227/proyecto_FIN, 

2623227/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:SE ENVIA PARA SU REVISION, trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, fecha:2026-

01-22}, obs2: {observación:SE ENVIA PARA SU REVISION, trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se  regresa a peticoin del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se  regresa a peticoin del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402620160 Proyecto de inversión 4200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4200000.0, modificado:4200000.0}}

RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASIS, SAN FRANCISCO DEL MAR PUEBLO VIEJO, 

SAN FRANCISCO DEL MAR, OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles
Cultura y turismo Sin identificar Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca 252576 N 0 0 8710

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN FRANCISCO DEL MAR PUEBLO VIEJO, 

lon:-94.6342338, lat:16.2326756}}
27-11-2025 31-12-2025 4200000 4200000 4200000 4200000 4200000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162422, contratista:, 

convocante:INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4180752.46, 

importe_modificado:4200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{2620160/proyecto_FIN, 2620160/proyecto_PROCESO, 

2620160/proyecto_INICIO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE 

REASIGNACIÓN DE RECURSOS, CELEBRADO INAH-INPAC EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2025, EN LA 

CLAUSULA SEGUNDA INDICA QUE EL RECURSO PRESUPUESTARIO FEDERAL INCLUYE EL 1% PARA 

GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:edgarurbinac, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2026-

01-14}, obs2: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO O CONTRATO YA QUE 

EL MONTO CONTRATADO NO CORRESPONDE CON EL AVANCE FINANCIERO

, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}

2025 4 OAX250402623252 Proyecto de inversión 336485.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336485.35, modificado:336485.35}}

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos N 0 0 519

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:41.2, 

meta_modificada:41.2}}

1
{geo1: {cve_municipio:554, localidad:2, direccion:SIN NOMBREY SIN NUMERO, lon:-95.988332, 

lat:17.307628}}
22-09-2025 14-12-2025 336485.35 336485.35 336485.35 336485.35 336485.35 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.2}}

{2623252/proyecto_INICIO, 2623252/proyecto_FIN, 

2623252/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, 

trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}

2025 4 OAX250402620215 Proyecto de inversión 249496.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249496.48, modificado:249496.48}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE GUICHIXÚ EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

LAOLLAGA
20 Oaxaca 472 Santiago Laollaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica
Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Laollaga

FORTAMUN/0004/000

4/2025
S 23 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:0.98, 

meta_modificada:0.98}}

1 {geo1: {cve_municipio:472, localidad:4, direccion:Guichixu, lon:-95.2897, lat:16.693313}} 01-11-2025 30-11-2025 249496.48 249496.48 249496.48 249496.48 249496.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/20472/FORTAMUN/0004/0030/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA, monto:249496.48, 

importe_modificado:249496.48}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.98}}

{2620215/proyecto_PROCESO, 2620215/proyecto_FIN, 

2620215/proyecto_PROCESO, 2620215/proyecto_INICIO, 

2620215/proyecto_PROCESO, 2620215/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250402620234 Adquisición 419475.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:419475.68, modificado:419475.67}}

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 5 DE MAYO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

UABJO/FAM-

IES/0804/2025
S 302 409 0

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad S/N. Ex-Hacienda 5 Señores, Oaxaca 

de Juárez, C.P. 68120, lon:-96.72343827, lat:17.06184464}}
27-11-2025 06-12-2025 419475.67 419475.67 419475.67 419475.67 419475.67

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO/CAASU/OAG/DCC/ICMTP/FAM/044/2025, 

contratista:PROVEEDORES EN PAPELERIA Y BIENES DE OFICINA OFFICE PAPIER S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:419475.67, 

importe_modificado:419475.67}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}
{2620234/proyecto_INICIO, 2620234/proyecto_PROCESO, 

2620234/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402620243 Proyecto de inversión 138952

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:138952.0, modificado:138952.0}}

CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA E INSTALACION SANITARIA E HIDRAULICA EN LOS SANITARIOS DE 

LA AGENCIA DE POLICIA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC
20 Oaxaca 271 San Miguel Mixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica
Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 17 S 255 224 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:14.3, 

meta_modificada:14.3}}

1 {geo1: {cve_municipio:271, localidad:7, direccion:SAN ISIDRO , lon:-96.9353, lat:16.7634}} 06-10-2025 29-10-2025 138952 138952 138952 138952 138952
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162077, contratista:, convocante:SAN 

MIGUEL MIXTEPEC, monto:138952.0, importe_modificado:138952.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14.3}}

{2620243/proyecto_INICIO, 2620243/proyecto_PROCESO, 

2620243/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, 

trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar 

correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-

22}}

2025 4 OAX250402622564 Proyecto de inversión 332209.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:332209.15, modificado:332209.15}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ
20 Oaxaca 114

San Baltazar Yatzachi 

el Bajo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica
Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo FORTAMUN-001/2025 S 96 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Luminari

a, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez y 16 de septiembre, lon:-96.2185, 

lat:17.221755}}
01-12-2025 20-12-2025 332209.15 332209.15 332209.15 332209.15 332209.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBYEB/001-YEB/R33/FORTAMUN-001/2025, 

contratista:ICCODISA Ingenieros Civiles, Construcción, Diseño, Supervisión y Asesoría, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:332209.15, 

importe_modificado:332209.15}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:11.0}}
{2622564/proyecto_INICIO, 2622564/proyecto_PROCESO, 

2622564/proyecto_FIN, 2622564/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 OAX250402622688 Proyecto de inversión 636306.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:636306.61, modificado:636306.61}}

Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público en la cabecera municipal del Municipio de San Juan 

Bautista Cuicatlan
20 Oaxaca 177

San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán

COP/SJBC/177/FORTA

MUN/001/2025
N 0 0 5403

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:C. 5 de Mayo, 68600 San Juan Bautista Cuicatlán, 

Oax., lon:-96.95967, lat:17.801331}}
06-04-2025 05-05-2025 636306.61 636306.61 636306.61 636306.61 636306.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FORTAMUN/001/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PUENTEOAX S.A DE C.V., convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLAN, monto:636306.61, importe_modificado:636306.61}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{2622688/proyecto_FIN, 2622688/proyecto_INICIO, 

2622688/proyecto_FIN, 2622688/proyecto_PROCESO, 

2622688/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402620520 Proyecto de inversión 558045.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:558045.84, modificado:558045.84}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO MATATLÁN
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán

MSM/FORTAMUN/M-

475-001/2025
S 729 577 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o lineal, meta:23.76, 

meta_modificada:23.76}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:Los caminos beneficiados son: Rio Grande, El portillo, 

Calle al filtro, calle al calvario, calle san pablo, camino a las Flores, lon:-96.467795, lat:16.837532}, 

geo2: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:Los caminos beneficiados son: Rio Grande, El portillo, 

Calle al filtro, calle al calvario, calle san pablo, camino a las Flores, lon:-96.485995, lat:16.835225}, 

geo3: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Los caminos beneficiados son: Rio Grande, El portillo, 

Calle al filtro, calle al calvario, calle san pablo, camino a las Flores, lon:-96.486022, lat:16.818222}, 

geo4: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:Los caminos beneficiados son: Rio Grande, El portillo, 

Calle al filtro, calle al calvario, calle san pablo, camino a las Flores, lon:-96.485103, lat:16.803228}, 

geo5: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:Los caminos beneficiados son: Rio Grande, El portillo, 

Calle al filtro, calle al calvario, calle san pablo, camino a las Flores, lon:-96.472661, lat:16.80863}, geo6: 

{cve_municipio:475, localidad:4, direccion:Los caminos beneficiados son: Rio Grande, El portillo, Calle al 

filtro, calle al calvario, calle san pablo, camino a las Flores, lon:-96.490428, lat:16.816337}, geo7: 

{cve_municipio:475, localidad:4, direccion:Los caminos beneficiados son: Rio Grande, El portillo, Calle al 

filtro, calle al calvario, calle san pablo, camino a las Flores, lon:-96.498938, lat:16.83815}}

08-11-2025 02-12-2025 558045.84 558045.84 558045.84 558045.84 558045.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C15-MSM/FORTAMUN/M-475/AD/001/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ARCAHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

MATATLÁN, monto:558045.84, importe_modificado:558045.84}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:23.76}}

{2620520/proyecto_INICIO, 2620520/proyecto_FIN, 

2620520/proyecto_PROCESO, 2620520/proyecto_FIN, 

2620520/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 OAX250402620521 Proyecto de inversión 175999.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:175999.94, modificado:175999.94}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO MATATLÁN
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán

MSM/FORTAMUN/M-

475-002/2025
S 77 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetr

o, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:10, direccion:Diferentes calles principales de la localidad de Tierra 

blanca como son: Camino a tecamachalco, Camino mixteca, Camino guerrero, y camino al centro de 

reciclaje, lon:-96.468186, lat:16.804446}}

29-11-2025 08-12-2025 175999.94 175999.94 175999.94 175999.94 175999.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C17-MSM/FORTAMUN/M-475/AD/002/2025, 

contratista:ALFONSO JACINTO CRUZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

MATATLÁN, monto:175999.94, importe_modificado:175999.94}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}}

{2620521/proyecto_PROCESO, 2620521/proyecto_INICIO, 

2620521/proyecto_PROCESO, 2620521/proyecto_FIN, 

2620521/proyecto_INICIO, 2620521/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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